

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.6.prioritātes „Policentriska attīstība”

Koordinācijas padomes

SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.5

2012.gada 13.jūnijā

Sēdi vada:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Projektu uzraudzības departamenta direktors Edgars Kalbergs

Sēdē piedalās:

1. VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas vietiece Evija Bistere
2. VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte Jevgēnija Butņicka
3. VARAM Investīciju departamenta Investīciju stratēģijas nodaļas vadītāja Jolanta Jansone
4. Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu stratēģijas departamenta publiskās infrastruktūras plānošanas nodaļas vadītāja Jana Radvila
5. Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) ES fondu ieviešanas departamenta ES fondu publiskās infrastruktūras nodaļas vadītāja Līga Mičule
6. Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) Investīciju departamenta direktores vietnieks, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) un Kohēzijas fonda projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Normunds Gaigals
7. Kultūras ministrijas ES fondu departamenta direktore Sanita Rancāne – Delekolē
8. Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas plānošanas un attīstības nodaļas vadošā referente Solveiga Siliņa
9. Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vecākā referente Kristīne Karsa
10. Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) direktora vietiece programmas ieviešanas jautājumos Sandra Cakule
11. Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina - Tabūne

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 12. | Zemgales plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja | Arta Kronberga |
| 13. | Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs | Nikolajs Stepanovs |
| 14. | Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas projektu vadītājs | Edvīns Drigins |
| 15. | Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs | Edvīns Bartkevičs |
| 16. | Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks reģionālās attīstības jautājumos | Jānis Piešiņš |

Sēdē nepiedalās:

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs | Jānis Šnakšis |
| 2. | Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece | Inga Štāle |
| 3. | Biedrības „Latvijas Lielo pilsētu asociācija” eksperte ES fondu jautājumos | Krīstīne Krasovska |

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Aizputes novada Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja | Gunta Butrima |
| 2. | Aizputes novada Domes Attīstības nodaļas projektu vadītājs | Andris Jankovskis |
| 3. | Aizputes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja | Gita Sedola |
| 4. | Aizputes novada Domes priekšsēdētājs | Aivars Šilis |
| 5. | Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja | Ilze Tijone |
| 6. | Bauskas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks | Jānis Feldmanis |
| 7. | Cēsu novada Domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja | Laine Madelāne |
| 8. | Cēsu novada Domes priekšsēdētājs | Gints Šķenders |
| 9. | Daugavpils pilsētas Domes Attīstības departamenta vadītāja | Daina Krīviņa |
| 10. | FM ES fondu stratēģijas departamenta Publiskās infrastruktūras plānošanas nodaļas vadītājas vietniece | Anita Kalniņa |
| 11. | Gulbenes novada Domes izpilddirektore | Sarmīte Krišāne |
| 12. | Gulbenes novada Domes pilsētas pārvaldes vadītājs | Andis Caunītis |
| 13. | Gulbenes novada Domes priekšsēdētāja | Sandra Daudziņa |
| 14. | Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja | Sandra Gogule |
| 15. | Krāslavas novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja | Ināra Dzalbe |
| 16. | Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja | Inga Bērziņa |
| 17. | Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors | Kaspars Rasa |
| 18. | Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projektu vadītājs | Edvīns Drigins |
| 19. | Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs | Gunārs Upenieks |
| 20. | Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja | Ingrīda Bernāne |
| 21. | Smiltenes novada Domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja | Gunita Brūvere |

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 22. | Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja | Anita Šēlunda |
| 23. | Tukuma novada Domes pārstāvis | Imants Zaremba |
| 24. | VRAA Projektu atbalsta departamenta direktors | Harijs Ginters |
| 25. | VARAM Investīciju departamenta direktora vietniece | Inita Henilane |
| 26. | VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas finanšu speciāliste | Sarma Liepa |
| 27. | VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais referents | Andris Eglītis |
| 28. | VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vecākā eksperte | Linda Lāma |
| 29. | VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas juriskonsults | Mārtiņš Vērdiņš |

Sēdi protokolē:

VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vecākā referente Evita Klapere

Sēdi sāk plkst. 14:00

I. § Darba kārtības apstiprināšana

E.Kalbergs atklāj Koordinācijas padomes sēdi un informē, ka ir apstiprināts VARAM 2012.gada 11.jūnija rīkojums Nr.216 „Par Koordinācijas padomes personālsastāvu” saskaņā ar kuru E.Kalbergs pilda Koordinācijas padomes vadītāja pienākumus D.Grūbertes - Koordinācijas padomes vadītājas prombūtnes laikā.

E.Kalbergs aicina pārliecināties par Koordinācijas padomes locekļu klātbūtni un konstatē, ka Koordinācijas padome ir lemttiesīga, jo sēdē klātesoši ir vairāk nekā divas trešdaļas balsstiesīgo locekļu vai to aizvietotāju.

E.Kalbergs iepazīstina ar Koordinācijas padomes sēdes darba kārtību, kurā iekļauti jautājumi par trīs pašvaldību attīstības programmām, divām projektu idejām ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” (turpmāk – 3.6.2.1.aktivitāte) ietvaros un piecām projektu idejām darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanas līdzsvarotais valsts attīstībai” (turpmāk – 3.6.1.1.aktivitāte) ietvaros.

Koordinācijas padomes vadītājs, E.Kalbergs, aicina apstiprināt darba kārtību.

Koordinācijas padome nolemj:

- apstiprināt 2012.gada 13.jūnija Koordinācijas padomes sēdes darba kārtību.

II. § Par Bauskas novada pašvaldības attīstības programmu

Ziņo:

Bauskas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks – J.Feldmanis

Zemgales plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja – A.Kronberga

VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais referents – A.Eglītis

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, J.Felmanis, A.Eglītis, A.Kronberga, S.Siliņa

E.Kalbergs aicina Bauskas novada pašvaldības pārstāvi sniegt prezentāciju par Bauskas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

J.Feldmanis informē par Bauskas novada pašvaldības attīstības programmu 2012.-2018.gadam. Bauskas novada pašvaldības pārstāvis norāda uz Bauskas novada attīstības vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un novadu specializāciju, kur, izvērtējot novada resursus un vērtības, uzsvērti tādi trīs galvenie specializācijas virzieni, kā lauksaimniecība un pārstrāde, tūrisms un saistītie pakalpojumi, transports un loģistika. J.Feldmanis norāda, ka Bauska varētu veidoties kā transporta un loģistikas centrs, tādējādi īpaši svarīga ir ceļu infrastruktūras attīstība, kas veicinātu uzņēmējdarbības vides un novada ekonomiskā stāvokļa attīstību.

J.Feldmanis sniedz vispārīgu informāciju par plānotajiem projektiem, kas ir iekļauti attīstības programmas investīciju plānā 2012.-2014.gadam, norādot, ka kopā plānā iekļauti 155 projekti ar indikatīvo finansējumu 100 mlj. latī, t.sk. ES finansējums, pašvaldības finansējums un cits (piemēram, privātais) finansējums.

E.Kalbergs informē, ka komentārus par Bauskas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam izteica VARAM, Zemgales plānošanas reģions, LM un EM, un aicina Zemgales plānošanas reģiona pārstāvi sniegt viedokli par Bauskas novada attīstības programmu.

A.Kronberga informē, ka Zemgales plānošanas reģions kopumā pozitīvi vērtē izstrādāto attīstības programmu, kā arī norāda, ka ir iesaistījušies attīstības programmas tapšanā un snieguši savus komentārus par šo programmu, ko pašvaldība ņēma vērā, sagatavojot attīstības programmu. Aicina atbalstīt pašvaldības izstrādāto attīstības programmu.

E.Kalbergs dod vārdu VARAM pārstāvim A.Eglītim.

A.Eglītis informē, ka VARAM tika iesaistīta attīstības programmas izstrādē, kā arī VARAM pārstāvji piedalījās tikšanās ar Lietuvas un kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem. Kopumā attīstības programmu vērtē pozitīvi un būtisku iebildumu par programmu nav. VARAM komentāri galvenokārt skar attīstības programmas investīciju plānu, un piebilst, ka investīciju plāns ir ļoti vispārīgs. Kopumā 30 no 34 attīstības programmas vērtēšanas kritērijiem par Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī tā atbilst pilnībā, savukārt četros kritērijos ir konstatēta daļēja atbilstība.

A.Eglītis vērš uzmanību, ka VARAM kopumā atbalsta Bauskas novada pašvaldības attīstības programmu 2012.-2018.gadam un aicina Koordinācijas padomi saskaņot tās virzību.

E.Kalbergs aicina izteikties citus Koordinācijas padomes locekļus.

S.Siliņa norāda, ka LM ir sniegusi atzinumu par Bauskas novada attīstības programmu un vērš uzmanību par nepieciešamajiem precizējumiem, kas saistīti ar attīstības programmā iekļautajām sociālo pakalpojumu sadaļām.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomi saskaņot Bauskas novada pašvaldības attīstības programmu.

Koordinācijas padome nolemj:

- saskaņot Bauskas novada pašvaldības attīstības programmu.

III. § Par Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmu un projekta ideju „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta”

Ziņo:

Krāslavas novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja I.Dzalbe

Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Bernāne

VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas vietniece E.Bistere

VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais referents A.Eglītis

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, I.Dzalbe, E.Bistere, I.Bernāne, A.Eglītis, J.Jansone, S.Siliņa

E.Kalbergs aicina Krāslavas novada pašvaldības pārstāvi sniegt prezentāciju par Krāslavas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam un projekta ideju „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta”.

I.Dzalbe norāda, ka attīstības programmas izstrāde pilnībā veikta par Krāslavas novada pašvaldības līdzekļiem, nevis piesaistot ES fondu finansējumu. Prezentācijā uzsver būtiskākos attīstības programmā noteiktos mērķus, īpaši akcentējot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai. Attīstības programmas Investīciju plānā būtisku daļu sastāda uzņēmējdarbību veicinošie projekti, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības projekti, transporta infrastruktūras un satiksmes drošības projekti un kultūras, tūrisma, kultūrvides un vēsturiskā mantojuma projekti.

I.Dzalbe informē Koordinācijas padomi par projekta ideju „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta”, norādot galvenās projektā paredzētās darbības, rezultātus, projektā plānotās izmaksas, projekta gatavības pakāpi un citus projekta īstenošanai būtiskus aspektus.

Papildus I.Dzalbe informē, ka iepirkumu plāns jau ir sagatavots un ticis nosūtīts VRAA, kā arī norāda, ka projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts Kasē.

E.Kalbergs informē, ka atzinumus par Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmu ir sniegusi VARAM, Latgales plānošanas reģions, LM, EM, savukārt, atzinumus par Krāslavas novada pašvaldības projekta ideju sniegusi VARAM, EM, FM, LM, Latgales plānošanas reģions, SM un VRAA.

E.Kalbergs dod vārdu Latgales plānošanas reģiona pārstāvim.

Latgales plānošanas reģiona pārstāve I.Bernāne ziņo, ka ir piedalījusies Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmas izstrādē un pozitīvi vērtē, ka attīstības programmu izstrādājusi pati pašvaldība, izstrādes gaitā nepiesaistot papildus ekspertus.

I.Bernāne norāda, ka Krāslavas attīstības programma ir izstrādāta, ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona stratēģiju un ilgtermiņa plānus, un aicina Koordinācijas padomi atbalstīt attīstības programmas virzību. Papildus norāda, ka Krāslavas novada pašvaldības projekta ideja veiksmīgi sasaucas ar Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmu un Latgales plānošanas reģiona stratēģiju.

E.Kalbergs aicina VARAM pārstāvi A.Eglīti informēt par sniegto atzinumu Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmai.

A.Eglītis informē, ka VARAM iesaistījusies attīstības programmas izstrādē un atzinīgi novērtē pašvaldības veikumu, izstrādājot attīstības programmu. Norāda, ka attīstības programma izstrādāta kā praktisks un iedzīvotājam saprotams dokuments. VARAM sniegtajā atzinumā, kas tika nosūtīts jau 2012.gada februārī, septiņos kritērijos no 34 attīstības programmas vērtēšanas kritērijiem par attīstības programmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī tika konstatēta daļēja atbilstība. Krāslavas novada pašvaldība ir ņēmusi vērā VARAM komentārus un A.Eglītis aicina Koordinācijas padomi atbalstīt attīstības programmu.

E.Kalbergs aicina arī pārējos Koordinācijas padomes locekļus izteikt viedokli un komentārus.

J.Jansone jautā, kad pašvaldība plāno uzsākt projekta realizāciju un kāds ir pašvaldības plānotais laika grafiks līdz vienošanās noslēgšanai.

Krāslavas novada pašvaldības pārstāve, I.Dzalbe norāda, ka projektā paredzētās darbības pašvaldība ir iecerējusi veikt pēc iespējas drīzākā laikā, lai transporta infrastruktūras sakārtošanu varētu veikt šajā gadā, līdz ar to būtu nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Norāda, ka par projektā plānotajām darbībām ir izstrādāts tehniskais projekts, savukārt, iepirkums par Rēzeknes ielas rekonstrukciju tiks izsludināts 2012.gada jūnijā, tādējādi ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai projektu varētu iesniegt VRAA vērtēšanai.

LM pārstāve, S.Siliņa informē, ka attīstības programmu vērtē kā ļoti labu, jo programmā ir iekļauta speciāla sadaļa par vides pieejamību veicinošiem pasākumiem personām ar funkcionāliem traucējumiem. Vienlaikus S.Siliņa norāda, ka LM sniegtajā atzinumā ir iekļauti papildus priekšlikumi, kurus aicina ņemt vērā un lūdz Koordinācijas padomi atbalstīt attīstības programmas tālāku virzību.

Informējot Koordinācijas padomi par projekta ideju, S.Siliņa norāda, ka salīdzinoši ar attīstības programmā norādītajiem pasākumiem personām ar funkcionāliem traucējumiem projekta idejā nepilnīgi ir sniegta informācija par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu un lūdz pašvaldību papildināt projekta idejas rezumējumu, aprakstot konkrētas specifiskās darbības. Neskatoties uz to, ka šādas darbības, iespējams, ir paredzētas izstrādātajā tehniskajā projektā, arī projekta iesnieguma veidlapā iekļautajai informācijai ir jāsniedz priekšstats par specifiskajiem ieguvumiem, kādi tiks izveidoti projekta rezultātā.

Nemot vērā LM komentārus, I.Dzalbe norāda, ka rekonstruējamajos krustojumos ir paredzēts izveidot īpašu segumu, lai atvieglotu pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

E.Bistere informē, ka LM atzinums ir ievietots tīmekļa vietnē <http://195.244.146.100>, kur ir atrodami visi sēdes materiāli un atzinumi, un aicina visas pašvaldības, kuru jautājumi tiek izskatīti 2012.gada 13.jūnija sēdē, iepazīties ar minēto atzinumu un attiecīgi precizēt projekta ideju rezumējumus līdz Koordinācijas padomes protokola parakstīšanai.

Papildus E.Bistere precizē VARAM izteikto komentāru par valsts budžeta dotācijas apmēru, kas atbilstoši aktuālajiem datiem uz 2012.gada 1.jūniju Krāslavas novada pašvaldībai ir 20 317,50 lati.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomes locekļus pieņemt lēmumu par Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmu 2012.-2018.gadam un projekta ideju „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta” ar nosacījumu, ka tiek iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums, ņemot vērā atzinumos sniegtos iebildumus un priekšlikumus, kā arī iestāžu izteiktos komentārus Koordinācijas padomes sēdes laikā.

Koordinācijas padome nolemj:

- saskaņot Krāslavas novada pašvaldības attīstības programmu 2012.-2018.gadam;
- atbalstīt Krāslavas novada pašvaldības projekta ideju „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta” ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, ka divu nedēļu laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

IV. § Par Aizputes novada pašvaldības projekta ideju „Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai”

Ziņo:

*Aizputes novada Domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja G.Butrima
Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas projektu vadītājs E.Drigins
VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas vietniece E.Bistere*

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, E.Drigins, E.Bistere, G.Butrima, S.Siliņa, J.Radvila, J.Jansone, A.Šilis

E.Kalbergs aicina Aizputes novada Domes pārstāvi sniegt Koordinācijas padomes locekļiem būtiskāko informāciju par projekta ideju „Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai”.

G.Butrima iepazīstina Koordinācijas padomes sēdē klātesošos ar plānotā projekta mērķi, darbībām, projekta nepieciešamību Aizputes novada attīstībai, kā arī plānotajām izmaksām.

E.Kalbergs informē, ka atzinumus par šo projekta ideju izteikuši VARAM, Kurzemes plānošanas reģions, VRAA, LM, EM, FM un dod vārdu Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvim.

E.Drigins ziņo, ka projekta ideja atbilst Kurzemes plānošanas reģiona stratēģijas projektā noteiktajai prioritātei „Veidot augstas kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un sekmēt nomaļo teritoriju attīstību mērķi” 4.-1. „Skmēt apdzīvoto vietu un lauku teritorijas dzīvotspēju”, kā arī atbilst Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2010.-2013.gadam prioritātēm un rīcības virzieniem, tādējādi atbalsta projekta ideju un aicina Koordinācijas padomi projekta ideju saskaņot.

E.Kalbergs lūdz VARAM pārstāvi E.Bisteri izteikt viedokli par Aizputes novada pašvaldības projekta ideju.

E.Bistere lūdz Aizputes novada pašvaldības pārstāvi skaidrot, vai projekta ietvaros rekonstruējamās telpas Pasta ielā 2 atrodas invalīdu biedrības „Cerība” apsaimniekošanā un vai biedrība „Cerība” pilda Aizputes novada pašvaldības deleģētās funkcijas. Vienlaikus E.Bistere lūdz sniegt papildus informāciju par vingrošanas, trenāžieru, kā arī semināru telpām, to pielietojuma mērķi.

G.Butrima atbild, ka projekta ietvaros rekonstruējamās telpas Pasta ielā 2 atrodas invalīdu biedrības „Cerība” apsaimniekošanā, un informē, ka invalīdu biedrība „Cerība” ir saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu un no 2009.gada pašvaldībai ir līgums par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 2021.g.1.janvārim. Vienlaikus G.Butrima informē, ka trenāžieru telpas ir izveidojusi invalīdu biedrība „Cerība” LEADER projekta ietvaros un projekta noteikumi prasa līdz šim laikam saglabāt projektā iegūtos pamatlīdzekļus attiecīgajā adresē. Jau no 2004.gada invalīdu biedrība „Cerība” atslogo pašvaldības budžetu, sniedzot bezatlīdzības palīdzību invalīdiem, maznodrošinātajiem un pensionāriem veselības veicināšanā, slimību profilaksē un sociālajā atbalstā.

E.Bistere aicina Aizputes novada pašvaldību pārskatīt projekta idejā paredzēto budžetu, jo atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.843) 18.punktam, projekta neattiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecīgi projekta idejas rezumējumā neattiecināmo izmaksu summa veido 57,3 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

G.Butrima norāda, ka pašvaldība ir ņēmusi vērā VARAM atzinumā sniegto komentāru un precizēs projekta idejas budžetu, kurā neattiecināmās izmaksas netiks paredzētas, bet gan, nemainot projekta kopējās izmaksas, tiks samazināta ERAF atbalsta intensitāte. Vienlaikus G.Butrima apliecina, ka pašvaldība ir gatava projekta ietvaros uzņemties saistības ar lielāku pašvaldības līdzfinansējuma apjomu, samazinot ERAF līdzfinansējuma intensitāti.

E.Kalbergs, norādot uz fotoattēlos redzamo telpu šībrīža neapmierinošo tehnisko stāvokli, jautā, vai pašvaldība ir izvērtējusi arī citas alternatīvas par rekonstruējamām telpām.

G.Butrima informē, ka pašvaldība ir izskatījusi un vērtējusi citas alternatīvas un šis ir vispiemērotākais risinājums, jo vienlaikus līdz ar telpu sakārtošanu, tiks atjaunota arī ēku kultūrvēsturiskā vērtība, veicinot centrālā laukuma kopējo pievilcību, tajā skaitā tūristiem.

E.Kalbergs aicina arī pārējos Koordinācijas padomes locekļus sniegt komentārus par Aizputes novada pašvaldības projekta ideju.

S.Siliņa norāda, ka atbalsta projekta idejas tālāku virzību, tomēr vērš uzmanību, ka projekta iesniedzējam ir jāņem vērā Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” noteiktās prasības, kas paredz īpašus nosacījumus, veidojot jaunus sociālo pakalpojumu sniedzējus.

Papildus S.Siliņa vērš uzmanību, ka projekta idejas rezumējuma 7.punktā norādīts, ka projekta ideju papildina projekts „Sociālā darba metožu un sociālo pakalpojumu pilnveidošana Aizputes novadā sociāla riska grupu integrēšanai sabiedrībā”, kurš iesniegts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros, bet ticis noraidīts. S.Siliņa aicina precizēt projekta idejas rezumējumu, svītrojot papildinātību ar noraidīto projektu.

J.Radvila norāda, ka FM atbalsta VARAM izteiktos komentārus par nepieciešamību precizēt projekta idejā plānoto budžetu, ievērojot MK noteikumos Nr.843 noteiktos ierobežojumus neattiecināmajām izmaksām. J.Radvila norāda, ka, ņemot vērā projekta idejā sniegto informācija, ka projekta īstenošanas rezultātā telpas paredzēts iznomāt neregulāriem pasākumiem, t.sk. biedrībai, jānodrošina atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem. Attiecīgi lūdz precizēt projekta idejā sniegto informāciju.

J.Jansone jautā, vai pašvaldība projekta priekšfinansēšanai plāno ņemt aizņēmumu Valsts Kasē un norāda uz riskiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu. Papildus J.Jansone norāda, Valsts Kase izvērtē katru individuālo gadījumu un izsniedz aizdevumu par finansēšanas plānā norādīto finansējuma apjomu, kāds ir nepieciešams projektā plānoto darbību veikšanai līdz avansa saņemšanai no VRAA.

A.Šilis informē, ka būvdarbu tehniskie projekti ir sagatavoti un pēc projekta idejas apstiprināšanas Koodrionācijas padomē pašvaldība plāno izsludināt iepirkumu būvniecības darbībām, iesniegt projekta iesniegumu VRAA un vērsties Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē aizņēmuma saņemšanai.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomi pieņemt lēmumu par Aizputes novada pašvaldības projekta ideju „Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai”.

Koordinācijas padome nolemj:

- atbalstīt Aizputes novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai” ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, ka divu nedēļu laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

V. § Par Gulbenes novada pašvaldības attīstības programmu un projekta ideju „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana”

Ziņo:

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore S.Krišāne

Gulbenes novada Domes pilsētas pārvaldes vadītājs A.Caunītis

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs N.Stepanovs

VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas vietniece E.Bistere

VARAM Valsts attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais referents A.Eglītis

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, S.Krišāne, A.Caunītis, N.Stepanovs, A.Eglītis, E.Bistere, S.Siliņa, J.Radvila

E.Kalbergs dod vārdu Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem.

S.Krišāne sniedz prezentāciju par Gulbenes novada integrētās attīstības programmu 2011.-2017.gadam, un informē par programmas ietvaros izvirzītajām prioritātēm, investīciju plānu, galvenajiem īstenojamiem projektiem un identificētajām problēmām un riskiem, kas varētu ierobežot Investīciju plānā norādīto projektu īstenošanu.

A.Caunītis iepazīstina Koordinācijas padomes sēdes dalībniekus ar projekta ideju „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana”, norādot plānotā projekta mērķi, projekta darbības, plānotās izmaksas, ieguvumus no projekta rezultātiem un pamato projekta nepieciešamību.

E.Kalbergs informē, ka atzinumus par attīstības programmu snieguši VARAM un LM, savukārt atzinumus par projekta ideju snieguši VARAM, Vidzemes plānošanas reģions, EM, FM, SM, LM, VRAA un dod vārdu VARAM pārstāvim.

A.Eglītis informē, ka kopumā attīstības programma ir ļoti laba, to ir izstrādājusi pati pašvaldība un programma var kalpot par labās prakses piemēru citām pašvaldībām. Vienlaikus A.Eglītis norāda, ka VARAM atzinumā par attīstības programmu tikai četros kritērijos no 34 attīstības programmas vērtēšanas kritērijiem par attīstības programmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī ir konstatēta daļēja atbilstība. Komentāri, lielākoties, ir izteikti par kritērijiem, kas saistīti ar investīciju plānu un uzraudzības sistēmu. Aicina Koordinācijas padomes locekļus atbalstīt attīstības programmu.

E.Kalbergs dod vārdu Vidzemes plānošana reģiona pārstāvim.

N.Stepanovs informē, ka Vidzemes plānošanas reģions ir izskatījis projekta ideju un norāda, ka Gulbenes novada pašvaldība, izstrādājot projekta ideju, ļoti rūpīgi ir analizējusi iespējamās projekta īstenošanas ieguvumus un zaudējumus. Norāda, ka Miera ielas sakārtošana ir ļoti nozīmīga pilsētas transporta infrastruktūras sakārtošanai, jo pa to turpmāk plānots novirzīt kravas automašīnu plūsmu, kā arī šī iela nodrošina pieejamību rūpnieciskajam rajonam, kā arī tiks sekmēta gājēju drošība uz ceļa. Savukārt skolas infrastruktūras uzlabošanas gadījumā, sagaidāms, ka mazināsies jauniešu aizplūšanu uz citām pilsētām, kas ir būtisks ieguvums pašvaldībai ilgtermiņā.

N.Stepanovs norāda, ka Gulbenes novada pašvaldības projekta ideja atbilst Vidzemes plānošanas reģiona stratēģijai un plānošanas dokumentiem, un aicina atbalstīt projekta idejas apstiprināšanu Koordinācijas padomē.

E.Kalbergs aicina E.Bisteri informēt Koordinācijas padomes sēdes pārstāvjus par VARAM atzinumā izteiktajiem būtiskākajiem komentāriem.

E.Bistere informē, ka VARAM projekta ideju vērtē pozitīvi, un norāda, ka projekta idejā plānotās transporta infrastruktūras un ēkas rekonstrukcijas darbības nodrošina kompleksu pieeju projektu īstenošanā. E.Bistere vērš pašvaldības uzmanību uz to, ka atbilstoši ES fondu vadības informācijas sistēmā uz 2012.gada 31.maiju pieejamajiem datiem, Gulbenes novada 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzņemto saistību ERAF daļa sastāda 3 390 496,52 latus, attiecīgi, Gulbenes novadam pieejamais ERAF kvotas atlikums ir par 47 218,82 latiem mazāks nekā projekta idejas budžetā norādīts. E.Bistere aicina Gulbenes novada pašvaldību attiecīgi precizēt projekta idejas rezumējumu, samazinot projekta budžetu vai mainot ERAF atbalsta intensitāti.

J.Radvila norāda, ka atbalsta projekta ideju, bet pievienojas VARAM komentāram un vērš uzmanību, ka projekta idejas rezumējumā plānotais ERAF līdzfinansējums pārsniedz Gulbenes novada pašvaldībai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros pieejamo atlikušo ERAF finansējuma daļu. Papildus aicina aritmētiski precizēt projekta idejas budžeta kopsavilkumā norādīto procentuālo izmaksu apjomu neparedzētajām izmaksām, ņemot vērā Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumu Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.91) 15.2.apakšpunktā noteikto.

Papildus J.Radvila lūdz nodrošināt atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem, ņemot vērā projekta idejā sniegto informāciju par plānotajām darbībām, kas saistītas ar telpu nomu.

S.Siliņa norāda, ka LM atbalsta Gulbenes novada pašvaldības izstrādāto attīstības programmu un plānoto projekta ideju, bet atzinumā ir iekļāvusi atsevišķus priekšlikumus, kurus aicina pašvaldību ņemt vērā, kā arī aicina papildināt projekta idejas rezumējumu ar specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomes locekļus saskaņot Gulbenes novada integrētās attīstības programmu 2011.-2017.gadam un apstiprināt projekta ideju „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” ar nosacījumu, ka tiek iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums, ņemot vērā izteiktos komentārus.

Papildus E.Kalbers aicina Koordinācijas padomes locekļus atsaukt Koordinācijas padomes 2010.gada 8.septembra sēdē pieņemto lēmumu par projekta ideju „Gulbenes pilsētas ielu - Miera, Vidus, Ozolu, Litenes, Naglenes, Zvaigžņu, Raiņa, Dzeguzes, Stacijas, Ausekļa, Alksņu, Robežu, Draudzesskolas, Lauku, Tilta, Dzirnāvu ielas seguma rekonstrukcija 3.kārta”, pamatojoties uz 2012.gada 31.janvāra Gulbenes Domes sēdes lēmumu.

Koordinācijas padome nolemj:

- atcelt Koordinācijas padomes 2010.gada 8.septembra sēdē pieņemto lēmumu par projekta idejas „Gulbenes pilsētas ielu - Miera, Vidus, Ozolu, Litenes, Naglenes, Zvaigžņu, Raiņa, Dzeguzes, Stacijas, Ausekļa, Alkšņu, Robežu, Draudzesskolas, Lauku, Tilta, Dzirnauvu ielas seguma rekonstrukcija 3.kārta” atbalstīšanu ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros;
- saskaņot Gulbenes novada integrētās attīstības programmu;
- atbalstīt Gulbenes novada pašvaldības projekta ideju „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana” ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, ka divu nedēļu laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

VI. § Par Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta ideju „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”

Ziņo:

Daugavpils pilsētas Domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Bernāne

VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas vietniece E.Bistere

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, I.Bernāne, E.Bistere, J.Radvila, D.Krīviņa

E.Kalbergs aicina Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvi sniegt informāciju par projekta ideju „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”.

D.Krīviņa informē par Daugavpils pilsētas pašvaldības plānoto projekta ideju, norādot projekta mērķi, nepieciešamību, plānotās darbības, izmaksas, projekta gatavības pakāpi un projekta īstenošanas rezultātus.

E.Kalbergs informē, ka atzinumus par projekta ideju ir sniegusi VARAM, Latgales plānošanas reģions, LM, FM, ES un SM.

E.Kalbergs aicina Latgales plānošanas reģiona pārstāvi sniegt viedokli par Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta ideju.

I.Bernāne informē, ka Latgales plānošanas reģions kopumā pozitīvi vērtē plānoto projekta ideju un atbalsta tās tālāku virzību izskatīšanai Koordinācijas padomē.

E.Kalbergs dod vārdu VARAM pārstāvei E.Bisterei.

E.Bistere informē, ka VARAM kopumā atbalsta Daugavpils projekta ideju, un norāda, ka prezentācijas laikā ir saņemtas atbildes uz VARAM atzinumā sniegtajiem komentāriem, kā arī aicina pašvaldības pārstāvi precizēt projekta idejas rezumējumu atbilstoši atzinumā izteiktajiem komentāriem.

E.Kalbergs aicina izteikties pārējos Koordinācijas padomes locekļus.

J.Radvila norāda, ka projekta idejas rezumējumā nepieciešams aritmētiski precizēt projekta idejas budžeta kopsavilkumā norādīto procentuālo izmaksu apmēru publicitātes pasākumiem un neparedzētajiem izdevumiem, ņemot vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.91 15.punktā noteikto publicitātes pasākumu izmaksas un neparedzētos izdevumus aprēķina pret projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. Vienlaikus J.Radvila lūdz Daugavpils pilsētas pašvaldību precizēt projekta idejas rezumējumu, norādot informāciju par infrastruktūras objektu īpašumtiesību statusu, kuros plānots veikt ieguldījumus.

E.Kalbergs jautā, vai Daugavpils pilsētas pašvaldība ir secīgi plānojusi būvniecības darbus, lai nerastos situācija, kad rekonstruētajā ielas posmā pēc būvdarbu pabeigšanas tiek īstenoti ūdenssaimniecības projekti.

D.Krīviņa norāda, ka pašvaldība attīstības projektus pilsētas teritorijā plānot tā, lai darbības tiktu veiktas secīgi un norāda, ka pēc ielas rekonstrukcijas projekta īstenošanas nav plānota ūdenssaimniecības projekta īstenošana.

E.Kalbergs aicina apstiprināt Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta ideju „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”.

Koordinācijas padome nolemj:

- atbalstīt Daugavpils pilsētas pašvaldības projekta ideju „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība” ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, ka divu nedēļu laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

VII. § Par Cēsu novada pašvaldības projekta ideju „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana”

Ziņo:

*Cēsu novada Domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja L.Madelāne
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs N.Stepanovs
VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas
vietniece E.Bistere*

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, N.Stepanovs, L.Madelāne, E.Bistere, J.Radvila

E.Kalbergs aicina Cēsu novada pašvaldības pārstāvi iepazīstināt Koordinācijas padomes locekļus ar projekta ideju „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana”.

L.Madelāne informē Koordinācijas padomes locekļus par projekta idejā plānotajām darbībām, pamato projekta nepieciešamību, norāda sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu un projekta gatavības pakāpi.

E.Kalbergs jautā, vai rekonstruētās telpas tiks iznomātas par samaksu.

L.Madelāne apstiprina, ka atsevišķas telpas ir plānots periodiski iznomāt par attiecīgu samaksu.

E.Kalbergs informē, ka komentārus par šo projekta ideju ir izteikusi VARAM, Vidzemes plānošanas reģions, EM, FM, VRAA un dod vārdu Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvim.

N.Stepanovs informē, ka Vidzemes plānošanas reģions atbalsta projekta idejas tālāku virzību un norāda, ka Cēsu pilsēta, saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona stratēģijā noteikto virzienu, ir noteikta kā Vidzemes reģiona kultūras centra pilsēta, un aicina atbalstīt Koordinācijas padomi projekta ideju.

E.Kalbergs aicina E.Bisteri sniegt VARAM viedokli par projekta ideju.

E.Bistere ziņo, ka VARAM atbalsta projekta idejas virzību, tomēr norāda, ka būtiska ir projekta idejas sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu un tās investīciju plānu. E.Bistere lūdz pašvaldības pārstāvi nodrošināt, ka tīmekļa vietnē www.cesis.lv tiek publicēta aktuālā investīciju plāna versija.

E.Bistere norāda, ka projekta idejā definētais mērķis ir ar ļoti augstu detalizācijas pakāpi, tādējādi aicina Cēsu novada pašvaldību precizēt projekta idejas rezumējumā norādīto projekta mērķi, neuzskaitot detalizētus apakšpunktus, bet gan sasaistot projekta mērķi ar 3.6.1.1.aktivitātes mērķi.

E.Bistere norāda, ka ņemot vērā ES fondu vadības informācijas sistēmā uz 2012.gada 31.maiju pieejamos datus par 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros uzņemto saistību apjomu Cēsu novada pašvaldības projektos, pašvaldībai pieejamās ERAF līdzfinansējuma kvotas atlikums 3.6.1.1.aktivitātē ir 1 670 146,36 latī. Attiecīgi, projektā plānotā ERAF summa pārsniedz pieejamo ERAF kvotu par 41 007 latiem. E.Bistere lūdz pašvaldību attiecīgi precizēt projekta idejas budžetu, samazinot ERAF atbalsta intensitāti vai samazinot projekta kopējo budžetu.

E.Bistere lūdz precizēt informāciju par to, vai aprīkojuma izmaksās, kuras plānotas, kā neattiecināmās izmaksas, varētu būt iekļautas arī tehnoloģiju izmaksas, kuras neatbilst MK noteikumos Nr.91 noteiktajām projekta attiecināmajām izmaksām.

L.Madelāne informē, ka projektā netiks iekļautas tehnoloģiju izmaksas, kuras neatbilst MK noteikumos Nr.91 noteiktajām projekta attiecināmajām izmaksām.

E.Bistere aicina papildināt projekta idejas rezumējumu ar informāciju par aprīkojuma izmaksām projekta budžeta neattiecināmo izmaksu sadaļā. Papildus E.Bistere informē, ka projekta idejas rezumējuma 12.sadaļā norādīts, ka bibliotēkas ēka ir pašvaldības īpašums, bet nav sniegta informācija par zemes īpašumtiesību statusu, un aicina pašvaldību attiecīgi precizēt projekta idejas rezumējumu.

E.Kalbers jautā, vai pašvaldībai ir pieejams finansējums bibliotēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

L.Madelāne apstiprina, ka Cēsu novada Dome ir pieņēmusi lēmumu par bibliotēkas aprīkojuma iegādi no pašvaldības līdzekļiem.

E.Kalbergs dod vārdu FM pārstāvei komentāru sniegšanai.

J.Radvila norāda, ka diskusijas laikā jau ir saņemtas atbildes uz FM atzinumā sniegtajiem komentāriem un aicina pašvaldību precizēt projekta idejas rezumējumu atbilstoši FM izteiktajiem komentāriem.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomi saskaņot Cēsu novada pašvaldības projekta ideju „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana”.

Koordinācijas padome nolemj:

- atbalstīt Cēsu novada pašvaldības projekta ideju „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana” ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, divu nedēļu laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

VIII. § Par Kuldīgas novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1.kārta”

Ziņo:

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors – Kaspars Rasa

Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas projektu vadītājs E.Drigins

VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas vietniece E.Bistere

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, E.Drigins, K.Rasa, E.Bistere

E.Kalbergs aicina Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvi iepazīstināt Koordinācijas padomes locekļus ar precizēto projekta ideju „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1.kārta”.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors K.Rasa iepazīstina Koordinācijas padomes locekļus ar precizēto projekta ideju, norādot vispārīgu informāciju par projekta ideju, t.sk. projekta nepieciešamību, sasniedzamos rezultātus, projekta mērķi, gatavības pakāpi un plānotās nepieciešamās izmaksas projekta īstenošanai.

E.Kalbergs informē, ka komentārus par precizēto projekta ideju izteica VARAM, EM, SM, FM un dod vārdu Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvim.

E.Drigins informē, ka projekta ideja pilnībā atbilst Kurzemes plānošanas reģiona stratēģijai, mērķiem un prioritātēm, un norāda, ka Kuldīgas pilsētai ir nozīmīga loma valsts un reģiona kultūrvēsturiskajā tēlā un projektā plānotās darbības ir vērstas uz Kuldīgas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. E.Drigins atbalsta projekta ideju un aicina Koordinācijas padomi saskaņot precizēto projekta ideju.

E.Kalbergs aicina VARAM pārstāvi E.Bisteri sniegt viedokli par būtiskākajiem VARAM atzinumā norādītajiem komentāriem.

E.Bistere norāda, ka VARAM atbalsta projekta idejas virzību un atzinīgi novērtē Kuldīgas novada pašvaldības savlaicīgu un mērķtiecīgu rīcību precizētās projekta idejas sagatavošanā, lai iekļautos 2012.gada būvniecības sezonā, iesniedzot precizētās projekta idejas rezumējumu VARAM izskatīšanai jau 2012.gada martā, par kuru VARAM sniedza sākotnējo atzinumu.

E.Bistere atsauc VARAM 2012.gada jūnija atzinumā izteikto komentāru par valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķināšanu. E.Kalbergs aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt komentārus par precizēto projekta ideju.

Koordinācijas padomes locekļiem komentāru nav.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomi saskaņot Kuldīgas novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1.kārta”.

Koordinācijas padome nolemj:

- atbalstīt Kuldīgas novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1.kārta” ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, ka divu nedēļu laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

IX. § Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības precizēto projekta ideju „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija”

Ziņo:

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja S.Gogule

Zemgales plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja A.Kronberga

VARAM Investīciju departamenta Reģionālās attīstības programmu nodaļas vadītājas vietniece E.Bistere

Diskusijā piedalās: E.Kalbergs, E.Bistere, S.Gogule, J.Radvila, J.Jansone, A.Kronberga

E.Kalbergs dod vārdu VARAM pārstāvei E.Bisterei, jo ir radušies precizējumi projekta idejas saskaņošanas gaitā.

E.Bistere informē, ka atbilstoši darba kārtībai tika plānota precizētas projekta idejas „Rīgas, Brīvības, R. Blaumaņa, Zaļās un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija” izskatīšana, papildinot projekta ideju ar papildus darbību un rādītāju - Brīvības un Neretas ielas lokveida krustojuma izveide. Vienlaikus E.Bistere norāda, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts „Rīgas, Brīvības, R. Blaumaņa, Zaļās un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija” Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/012 ir apstiprināts 2010.gada 20.decembrī. MK noteikumos Nr.91 tika izdarīti grozījumi, kas stājās spēkā 2012.gada 18.maijā. Atbilstoši MK noteikumu Nr.91 62.¹punktam finansējuma saņēmējs var paredzēt papildu darbības uzraudzības rādītāju sasniegšanai esošā projekta ietvaros, tikai tādā gadījumā, ja finansējuma saņēmējam pieejamā ERAF finansējuma ietvaros ir radies atlikums, kas kopā ar finansējuma saņēmēja līdzfinansējumu nepārsniedz 500 000 latu, vienlaikus nodrošinot papildus rādītāju sasniegšanu esošā projekta ietvaros. Ņemot vērā to, ka Jēkabpils pilsēta plāno iesniegt iepriekšējās Koordinācijas padomes sēdēs saskaņotās projektu idejas 3.6.1.1.aktivitātes projektu iesniegumu 4.atlases kārtas ietvaros, kuru VARAM plāno izsludināt 2012.gada jūnijā, 2012.gada 13.jūnija Koordinācijas padomes sēdes brīdī pašvaldībai pieejamais ERAF kvotas atlikums pārsniedz 500 000 latu un neizpilda MK noteikumu Nr.91 62.¹punkta nosacījumus.

E.Bistere norāda, ka VARAM konceptuāli atbalsta Jēkabpils pilsētas iesniegto projekta ideju un izprot krustojuma nozīmību pilsētas transporta sistēmā un apzinās tā ietekmi uz uzņēmējdarbības veicināšanu, nodrošinot darbaspēka un resursu mobilitāti,

kā arī pilsētas teritoriju sasniedzamību, vienlaikus aicinot Koordinācijas padomes locekļus atbalstīt Brīvības un Neretas ielas lokveida krustojuma izveides darbības iekļaušanu Koordinācijas padomes 2011.gada 1.aprīļa sēdē apstiprinātajā projekta idejā „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija”, kas funkcionāli un teritoriāli ir saistīti ar minētajā idejā plānoto ielu rekonstrukciju un 2 lokveida krustojumu izbūvi.

E.Bistere informē, ka konceptuāla Koordinācijas padomes locekļu atbalsta Brīvības un Neretas ielas lokveida krustojuma izveidei gadījumā, Jēkabpils pilsētas pašvaldība līdz Koordinācijas padomes protokola parakstīšanai iesniegs precizētu projekta idejas „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija” rezumējumu, papildinot to ar lokveida krustojuma izveides darbību, rādītājiem, attiecīgu pamatojumu, t.sk. izmaksām.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomes locekļus izteikt viedokli.

Koordinācijas padomes locekļiem nav iebildumu. Pašvaldības pārstāve S.Gogule piekrīt E.Bisteres izteiktajam priekšlikumam.

E.Kalbergs aicina Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvi sniegt prezentāciju par projekta ideju un lokveida krustojuma rekonstrukcijas nepieciešamību.

S.Gogule sniedz informāciju par Brīvības un Neretas ielas lokveida krustojuma izveides nepieciešamību, plānotajām izmaksām un aizņēmuma nepieciešamību projekta darbību īstenošanai, tajā skaitā norādot uz vizuālo materiālu. Vienlaikus S.Gogule norāda, ka ir noslēdzies iepirkums par lokveida krustojuma izbūvi 2012.gada 11.jūnijā.

E.Kalbergs jautā, vai iepirkuma piedāvājums bija atbilstošs tehniskā projekta dokumentācijai un vai projekta ietvaros nav paredzēts veikt demontāžas darbus. Vienlaikus E.Kalbergs interesējas, kad pašvaldība plāno slēgt būvniecības līgumu.

S.Gogule apstiprina, ka iepirkuma piedāvājumi sakrīta ar tehniskā projekta dokumentāciju un norāda, ka demontēšanas darbus veikt nav nepieciešams. S.Gogule informē, ka šobrīd iepirkuma rezultātā iesniegtie piedāvājumi vēl ir vērtēšanā un pieļauj, ka ir iespējamās pārsūdzības, tādējādi grūti noteikt precīzu būvniecības līguma noslēgšanas laiku. Pieļauj, ka būvniecības veikšanai būs nepieciešams aizņēmums.

J.Jansone norāda, ka, ja pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu, tai ir jābūt skaidrai vīzijai par kopējo projekta ideju un projekta īstenošanas laika grafiku līdz projekta apstiprināšanai.

E.Kalbergs informē, ka atzinumus par Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekta ideju sniedzis Zemgales plānošanas reģions, VARAM, FM, EM un SM un aicina Zemgales plānošanas reģiona pārstāvi izteikt savu viedokli.

A.Kronberga informē, ka Zemgales plānošanas reģiona atzinums par projekta ideju ir pozitīvs un atbilst Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izvirzītajai vīzijai „Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reģions” un tā ir saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmu.

E.Kalbergs aicina FM pārstāvi izteikt savu viedokli.

J.Radvila konceptuāli atbalsta Brīvības un Neretas ielas lokveida krustojuma izveides iekļaušanu 2011.gada 1.aprīļa Koordinācijas padomē apstiprinātajā projekta idejā „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija”.

E.Kalbergs aicina Koordinācijas padomes locekļus atbalstīt plānotās papildus darbības – Brīvības un Neretas ielas lokveida krustojuma izveides iekļaušanu

2011.gada 1.aprīļa Koordinācijas padomē apstiprinātajā projekta idejā „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija” (nevis īstenošanā esošā projekta idejā „Rīgas, Brīvības, R. Blaumaņa, Zaļās un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija”), vienlaikus nosakot, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldībai līdz Koordinācijas padomes protokola parakstīšanai jāiesniedz precizēts projekta idejas „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija” rezumējums, papildinot to ar lokveida krustojuma izveidi, un attiecīgi precizējot projekta idejas nosaukumu.

Papildus, E.Bistere informē, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu atteikties no 2011.gada 25.maijā Koordinācijas padomes sēdē saskaņotās projekta idejas „Pasta ielas un Jēkaba ielas posma rekonstrukcija”, jo, izvērtējot pašvaldības prioritātes, tika secināts, ka primāri nepieciešami ieguldījumi Brīvības un Neretas ielas lokveida krustojuma izveidē.

E.Kalbers aicina Koordinācijas padomes locekļus atsaukt Koordinācijas padomes 2011.gada 25.maija sēdē pieņemto lēmumu par projekta ideju „Pasta ielas un Jēkaba ielas posma rekonstrukcija”, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu.

Koordinācijas padome nolemj:

- atcelt 2011.gada 25.maija sēdē pieņemto lēmumu par projekta idejas „Pasta ielas un Jēkaba ielas posma rekonstrukcija” atbalstīšanu ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros;
- atbalstīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības precizēto projekta ideju „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija” ERAF finansējuma saņemšanai 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros ar nosacījumu, ka divu nedēļu laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

Piezīme:

Tiek precizēts projekta idejas nosaukums: „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija”

X. § Dažādi

Papildus jautājumi netika izskatīti.

Sēdi slēdz plkst. 16:45

Valsts sekretāra vietnieka p.i.
Projektu uzraudzības departamenta direktors




E.Kalbergs

Prorokolēja



E.Klapere



E. Bistere