

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.6.prioritātes „Policentriska attīstība”

Koordinācijas padomes

SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr.10

2013.gada 26.jūnijā

Sēdi vada:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) Valsts sekretāra vietniece attīstības instrumentu jautājumos

Dace Grūberte

Sēdē piedalās:

1. VARAM Investīciju politikas departamenta direktora vietnieks,
Projektu vērtēšanas nodaļas vadītājs Artis Lapiņš
2. VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības
nodaļas vadītāja Evija Bistere
3. VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības
plānošanas nodaļas vadītāja Jevgēnija Butņicka
4. Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs Edvīns Drigins
5. Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) Projektu
atbalsta departamenta direktors Harijs Ginters
6. Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) Eiropas Savienības (turpmāk
– ES) fondu stratēģijas departamenta Publiskās infrastruktūras
plānošanas nodaļas vadītāja Jana Radvila
7. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente Signe Erdmane
8. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora vietniece – Attīstības
pārvaldes vadītāja, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas eksperte ES
fondu jautājumos Kristīne Krasovska
9. Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) Investīciju departamenta
direktora vietnieks, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk –
ERAF) un Kohēzijas fonda projektu uzraudzības nodaļas vadītājs Normunds Gaigals
10. Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības
departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 11. | Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES finansējuma plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vecākā referente | Inga Baranova |
| 12. | Krāslavas novada domes priekšsēdētājs | Gunārs Upenieks |
| 13. | Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta ES fondu publiskās infrastruktūras vecākā referente | Agita Nicmane |
| 14. | Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs | Edvīns Bartkevičs |

Sēdē nepiedalās:

- | | | |
|-----|--|---------------------------|
| 15. | Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs | Nikolajs Stepanovs |
| 16. | Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktora vietniece struktūrfondu plānošanas jomā | Santa Šmīdlere |
| 17. | Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) ES fondu departamenta direktore | Sanita Rancāne – Delekolē |
| 18. | Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks reģionālās attīstības jautājumos | Jānis Piešiņš |

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 19. | Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja | Arita Prižavoite |
| 20. | FM ES fondu stratēģijas departamenta direktora vietnieks | Boriss Kņigins |
| 21. | Saldus novada pašvaldības Projektu vadības nodaļas vadītāja | Ginta Samata |
| 22. | VRAA Projektu ieviešanas un uzraudzības departamenta direktors | Haldors Ivanovskis |
| 23. | Bauskas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja | Ilze Tijone |
| 24. | Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja | Ināra Dzalbe |
| 25. | Saldus novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs | Linards Doniņš |
| 26. | Saldus novada pašvaldības Attīstības departamenta direktore | Sarmīte Ozoliņa |
| 27. | Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja | Maruta Blūma |

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 28. | Bauskas novada domes priekšsēdētājs | Raitis Ābelnieks |
| 29. | Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs | Monvīds Švarcs |
| 30. | Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja v.i. | Anna Jaudzeme |
| 31. | Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja | Ingrīda Bernāne |
| 32. | Latgales plānošanas reģiona Rīgas biroja vadītājs | Jānis Daugavietis |
| 33. | VARAM Juridiskā departamenta ES fondu projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas jurists | Mārtiņš Vērdiņš |

Sēdi protokolē:

VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vecākais eksperts Ritvars Timermanis

Sēdi sāk plkst. 13:00

I. § Darba kārtības apstiprināšana

D.Grūberte atklāj Koordinācijas padomes sēdi, pārliecinās par Koordinācijas padomes locekļu klātbūtni un informē par VARAM 2013.gada 26.jūnija rīkojumā Nr.242 „Par Koordinācijas padomes personālsastāvu” noteikto personālsastāvu.

D.Grūberte informē, ka sēdes darba kārtībā ir iekļautas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriskā attīstība” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanas līdzsvarotais valsts attīstībai” (turpmāk – 3.6.1.1.aktivitāte) un 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” (turpmāk – 3.6.2.1.aktivitāte) projektu idejas.

D.Grūberte aicina apstiprināt darba kārtību.

Koordinācijas padome nolemj:

apstiprināt 2013.gada 26.jūnija Koordinācijas padomes sēdes darba kārtību.

II. § Par Ventspils pilsētas pašvaldības precizēto projekta ideju „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārtā”

Ziņo:

*Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošeniņš
Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs E.Drigins*

VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja E.Bistere

Diskusijā piedalās: D.Grūberte, E.Bistere, E.Drigins, D.Ošeniņš, K.Krasovska

D.Grūberte aicina Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvi sniegt informāciju par precizēto projekta ideju, kas sākotnēji tika saskaņota Koordinācijas padomes 2010.gada 24.februāra sēdē.

D.Ošeniņš informē par projekta mērķi, plānotajām darbībām un izmaksām, mērķa grupām, sasniedzamajiem rezultātiem, īpašumtiesībām, projekta gatavības pakāpi (veikts būvdarbu iepirkums), kā arī norāda uz objekta atrašanās vietu kartē un skaidro, ka plānotais projekta īstenošanas laiks ir 47 mēneši, tajā skaitā aptuveni 2,5 mēneši, kas ir nepieciešami papildus iekļautās darbības (Mazirbes ielas posma rekonstrukcija) veikšanai.

D.Ošeniņš skaidro, ka projekta ietvaros kopumā tiks rekonstruētas 66 ielas, plānota septiņu jaunu ielu būvniecība un 6 publisko teritoriju rekonstrukcija, kā arī projekta idejas grozījumos paredzētā papildu ielas posma (Mazirbes ielas posma) rekonstrukcija. Pēc projekta īstenošanas 78% Ventspils ielu būs labā un teicamā stāvoklī. Mazirbes ielas rekonstrukcijas izmaksas būs aptuveni 70 tūkstoši latu.

Vienlaikus D.Ošeniņš informē, ka Mazirbes ielas posma rekonstrukcija tiks veikta kompleksi ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros īstenojamo projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārtā”, nodrošinot, ka 3.6.1.1.aktivitātes ietvaros plānotās darbības un izmaksas nepārklājas ar minētā ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros plānotajām darbībām un izmaksām.

D.Grūberte dod vārdu Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvim.

E.Drigins informē, ka Kurzemes plānošanas reģions atbalsta projekta idejas virzību, jo projekta ideja atbilst Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2010. – 2013.gadam 1.prioritātes „Reģionu apdzīvotības struktūras saglabāšana” A līmeņa prioritārajam virzienam, „Nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Kurzemes reģiona pilsētu (nacionālas nozīmes) un novadu (centru)” attīstību, „Veicināt reģiona attīstības dzinēj spēku – Liepājas un Ventspils – izaugsmi”, „Saglabāt un pakāpeniski uzlabot esošo transporta infrastruktūru”.

D.Grūberte lūdz E.Bisteri informēt par būtiskākajiem VARAM komentāriem.

E.Bistere informē, ka VARAM ir nosūtījusi atzinumu, kurā aicina sniegt pamatojumu tieši Mazirbes ielas posma rekonstrukcijas kā papildus darbības iekļaušanai projekta idejā. Tāpat nepieciešams iesniegt aktualizētu investīciju plānu vai Ventspils pilsētas domes lēmumu par atbalstu papildus darbību īstenošanai, kā arī svītrot projekta idejas rezumējuma 6.punktā „Projekta plānotās darbības” norādīto darbību Nr.1, jo projekta vadības izmaksas nav projekta ietvaros attiecināmās izmaksas.

D.Ošeniņš atbild, ka Mazirbes ielas posms ir izvēlēts tāpēc, ka Mazirbes ielas galā atrodas divi spēcīgi uzņēmumi, līdz ar to tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība un projekta mērķa sasniegšana, papildus norādot, ka Mazirbes ielas posma izvēles pamatojums tiks nosūtīts arī rakstiski Vienlaikus D.Ošeniņš informē, ka Ventspils pilsētas pašvaldība ņems vērā izteiktos komentārus un attiecīgi precizēs projekta idejas rezumējumu.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli.

K.Krasovska jautā, vai investīciju plānu var aktualizēt un iesniegt pēc tam, kad tiks veikts attīstības programmas monitorings, kas Ventspils pilsētas gadījumā tiek plānots pēc 2013.gada 1.jūlija.

D.Grūberte atbild, ka nosacījums par domes lēmumu attiecībā uz projekta īstenošanas aspektiem ir horizontāls nosacījums visiem projektu iesniedzējiem, un visus precizējumus projekta idejas rezumējumā vai pamatojumā, par kuru nepieciešamību tiek panākta vienošanās Koordinācijas padomes sēdes laikā, VARAM aicina iesūtīt nedēļas laikā, lai varētu apstiprināt Koordinācijas padomes sēdes protokolu noteiktajā termiņā.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli. Komentāru nav.

D.Grūberte aicina Koordinācijas padomi pieņemt lēmumu par precizēto projekta ideju „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārtā”.

Koordinācijas padome nolemj:

- saskaņot Ventspils pilsētas pašvaldības precizēto projekta ideju „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārtā” ar nosacījumu, ka vienas nedēļas laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums un Ventspils pilsētas domes lēmums par atbalstu Mazirbes ielas posma rekonstrukcijai.

III. § Par Saldus novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru”

Ziņo:

Saldus novada pašvaldības Attīstības departamenta direktore S.Ozoliņa

Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs E.Drigins

VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja E.Bistere

Diskusijā piedalās: D.Grūberte, E.Bistere, E.Drigins, S.Ozoliņa

D.Grūberte aicina Saldus novada pašvaldības pārstāvi sniegt informāciju par precizēto projekta ideju, kas sākotnēji tika saskaņota Koordinācijas padomes 2012.gada 9.augusta sēdē.

S.Ozoliņa informē par projekta idejas mērķi, darbībām, plānotajiem rezultātiem un izmaksām, tajā skaitā, sadalījumā pa finansēšanas avotiem, skaidro projekta pamatojumu, norāda uz objektu atrašanās vietu kartē un informē par papildus darbību ietvaros plānoto investīciju nepieciešamību.

S.Ozoliņa skaidro, ka papildus plānotajās darbībās ir paredzēts ielas labajā pusē izbūvēt apgaismojuma infrastruktūru un veloceļu aptuveni 300 metru garumā, izbūvēt jaunu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu 300 m garumā, ievērojot Komercedarbības atbalsta kontroles normatīvo regulējumu - ir definēta nepieciešamība un arī saņemti iesniegumi no potenciālajiem lietotājiem. Projekta ietvaros plānota arī krustojuma rekonstrukcija virzienā uz „Saldus gaļas kombinātu” un ielas brauktuves

rekonstrukcija posmā no Rīgas – Liepājas šosejas līdz pilsētas robežai. S.Ozoliņa norāda, ka projekts ir vērsts uz saimnieciskās darbības vecināšanu, jo rekonstruējamās ielas posmā atrodas 16 uzņēmumi, kas nodrošina darbavietas 591 darbiniekiem, tajā skaitā 65% nodarbināti ražošanas sektorā.

S.Ozoliņa sniedz skaidrojumu par projektā sasniedzamajiem rādītājiem un informē, ka tie ir precizēti atbilstoši VARAM atzinumā izteiktajiem komentāriem. Papildus S.Ozoliņa informē, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas nemainās, jo tika ietaupīti līdzekļi, īstenojot esošās projekta darbības, un norāda, ka visas papilddarbības ir plānots iekļaut vienā tehniskajā projektā.

S.Ozoliņa informē, ka pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu plūsmu.

D.Grūberte dod vārdu Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvim.

E.Drigins informē, ka Kurzemes plānošanas reģions atbalsta projekta idejas virzību, jo projekta ideja atbilst Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2010. – 2013.gadam 1.prioritātes „Reģionu apdzīvotības struktūras saglabāšana” A līmeņa prioritārajam rīcības virzienam – „Nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Kurzemes reģiona pilsētu (nacionālas nozīmes) un novadu (centru)” attīstību un „Saglabāt un pakāpeniski uzlabot esošo transporta infrastruktūru”. Īstenojot šādu projektu, tiks veicināta Saldus pilsētas kā novada centra attīstība, palielinātās uzņēmējdarbības attīstības iespējas, kā arī investīciju potenciāls. Rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru, tiks veicināta reģiona interesēm atbilstošas transporta infrastruktūras attīstība.

D.Grūberte lūdz E.Bisteri informēt par būtiskākajiem VARAM komentāriem.

E.Bistere informē, ka VARAM atzinumā tika lūgts skaidrot, vai plānotās ielas seguma atjaunošanas darbu izmaksas nav klasificējamas kā uzturēšanas izmaksas, norādīts uz nepieciešamību precizēt rādītājus un to mērvienības, kā arī precizēt autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksu procentuālo apmēru. E.Bistere norāda, ka Koordinācijas padomes sēdes laikā ir saņemtas atbildes uz vairākiem VARAM atzinumā izteiktajiem komentāriem, un aicina veikt attiecīgus precizējumus projekta idejas rezumējumā.

S.Ozoliņa informē, ka Saldus novada pašvaldība ņems vērā izteiktos komentārus un attiecīgi precizēs projekta idejas rezumējumu.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli. Komentāru nav.

D.Grūberte aicina Koordinācijas padomi pieņemt lēmumu par precizēto projekta ideju „Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru”.

Koordinācijas padome nolēmj:

- saskaņot Saldus novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru” ar nosacījumu, ka vienas nedēļas laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

IV. § Par Bauskas novada pašvaldības projekta ideju „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”

Ziņo:

Bauskas novada domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks

Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības nodaļas vadītāja vietniece A.Kronberga

*VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja
E.Bistere*

Diskusijā piedalās: D.Grūberte, E.Bistere, R.Ābelnieks, A.Kronberga

D.Grūberte aicina Bauskas novada pašvaldības pārstāvi sniegt informāciju par projekta ideju.

R.Ābelnieks informē par projekta idejas mērķi, darbībām, plānotajiem rezultātiem un izmaksām, tajā skaitā, sadalījumā pa finansēšanas avotiem, skaidro projekta pamatojumu, norāda uz objektu atrašanās vietu kartē un fotoattēliem, kas liecina par investīciju nepieciešamību projekta idejā iekļautajā ielas posmā. Papildus R.Ābelnieks informē, ka projekta idejas finansējums ir norādīts arī Bauskas pilsētas attīstības programmas investīciju plānā, kā arī projekta īstenošana ir atbalstīta Bauskas novada Domes 2012.gada 23.februāra sēdē.

R.Ābelnieks informē, ka projekta ietvaros tiks atjaunota Rīgas ielas infrastruktūra posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60, kas ir lielākā daļa no Rīgas ielas garuma, tādējādi veicinot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi valsts pilsētībūvniecības pieminekļi Bauskas vecpilsētā. R.Ābelnieks informē, ka notiek tehniskā projekta izstrāde, kura termiņš ir 2013.gada 15.augusts.

D.Grūberte dod vārdu Zemgales plānošanas reģiona pārstāvim.

A.Kronberga informē, ka Bauskas novada domes projekta ideja „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” atbilst Zemgales Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (2006.-2026.gadam) izvirzītajai vīzijai „Zemgale – labvēlīgas dzīves vides reģions” un tā ir saskaņā ar Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības programmas 3.prioritātes „Kvalitatīva dzīves vide” 2.rīcības virziena „Transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstība” 1. un 4.uzdevumu, kā arī 2.prioritātes „Zināšanu ekonomika” 1.rīcības virziena „Uzņēmējdarbības vides attīstība” 1.uzdevumu.

D.Grūberte lūdz E.Bisteri informēt par būtiskākajiem VARAM komentāriem.

E.Bistere informē, ka VARAM atzinumā ir lūgusi precizēt projekta mērķi, nesadalot to divās daļās, precizēt finansējuma avotu sadalījumu, projekta darbību aprakstus, sasniedzamos rādītājus, atsevišķi izdalīt projekta budžetā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, kā arī teritorijas labiekārtošanas izmaksas, lai varētu pārliecināties par to atbilstību MK noteikumos par 3.6.2.1.aktivitātes īstenošanu noteiktajiem procentuālajiem ierobežojumiem. Papildus E.Bistere aicina precizēt projekta ideju atbilstoši VARAM atzinumā sniegtajiem komentāriem un Bauskas novada domes pašvaldības Koordinācijas padomes sēdes laikā sniegtajai informācijai.

R.Ābelnieks informē, ka Bauskas novada pašvaldība ņems vērā izteiktos komentārus un attiecīgi precizēs projekta idejas rezumējumu.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli. Komentāru nav.

D.Grūberte aicina Koordinācijas padomi pieņemt lēmumu par projekta ideju „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”.

Koordinācijas padome nolemj:

- saskaņot Bauskas novada pašvaldības projekta ideju „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” ar nosacījumu, ka vienas nedēļas laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

V. § Par Rēzeknes novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība”

Ziņo:

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M.Švarcs

Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Bernāne

VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja E.Bistere

Diskusijā piedalās: D.Grūberte, E.Bistere, I.Bernāne, M.Švarcs, B.Kņigins, K.Krasovska

D.Grūberte aicina Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvi sniegt informāciju par precizēto projekta ideju, kas sākotnēji tika saskaņota Koordinācijas padomes 2012.gada 8.augusta sēdē.

M.Švarcs informē par projekta idejas mērķi, nepieciešamo precizējumu projekta idejas nosaukumā, plānotajām darbībām, rezultātiem un izmaksām, tajā skaitā, sadalījumā pa finansēšanas avotiem, skaidro projekta pamatojumu, norāda uz objektu atrašanās vietu kartē un fotoattēliem, kas liecina par investīciju nepieciešamību projekta idejā iekļautos objektos.

M.Švarcs informē, ka projekta idejas grozījumos paredzētās izmaiņas ir darbību – Maltas 1. vidusskolas garāžu ēkas rekonstrukcija un Rēzeknes novada administrācijas ēkas rekonstrukcija – svīturošana no projekta, ņemot vērā būvnieku atzinumus un ekonomisko pamatojumu par šo investīciju lietderību. M.Švarcs skaidro, ka Rēzeknes novada Dome, pārskatot prioritātes, ir pieņēmusi lēmumu par iepriekš minēto objektu izņemšanu no projekta idejas, finansējumu novirzot pārējiem objektiem, kuru izmaksas atbilstoši izstrādātajiem tehniskajās dokumentācijas projektiem 2013.gada cenās pret sākotnēji plānotajām izmaksām (pirms tehnisko projektu izstrādes) ir pieaugušas, jo projekta idejā plānotajiem būvniecības objektiem ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi atbilstošas vides pieejamības nodrošināšanai. Vienlaikus M.Švarcs uzsver izglītības iestāžu sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, un norāda, ka tiek redakcionāli precizēts projekta mērķis, nemainot projekta būtību – uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidot vispārējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību.

M.Švarcs informē par katra objekta būvniecības tehniskās dokumentācijas gatavības pakāpi un norāda, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izstrādājusi trīs projekta īstenošanas scenārijus - optimālo, vidēji optimistisko un pesimistisko. M.Švarcs informē, ka, sākotnēji saskaņojot projekta ideju Koordinācijas padomē, Rēzeknes novada pašvaldība bija norādījusi maksimālo iespējamo projekta īstenošanas laiku (24 mēneši), tomēr visi iepriekšminētie projekta īstenošanas scenāriji liecina par to, ka

3.6.2.1.aktivitātes projektu, tajā skaitā ņemot vērā būvniecības riskus un mācību sezonu, ir iespējams īstenot līdz 2015.gada 15.jūlijam.

D.Grūberte aicina Rēzeknes novada pašvaldību iepazīstināt klātesošos ar Rēzeknes novada pašvaldības pesimistisko projekta īstenošanas laika grafika variantu, kas satur Rēzeknes novada pašvaldības pieņēmums par iespējamām laika nobīdēm.

M.Švarcs sniedz informāciju par Rēzeknes novada pašvaldības pesimistisko projekta īstenošanas laika grafika variantu, tajā skaitā norādot, ka tuvākajā laikā tiks iesniegts arī sertificēta eksperta sastādīts būvdarbu izpildes tehnoloģiskais laika grafiks kā pamatojums tam, ka pašvaldības redzējums par projekta īstenošanas iespējamību līdz 2015.gada 15.jūlijam ir korekts.

D.Grūberte dod vārdu Latgales plānošanas reģiona pārstāvei.

I.Bernāne informē, ka atbalsta Rēzeknes novada pašvaldības precizēto projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ideju, un norāda, ka projekts sniegs ieguldījumu Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības mērķa – panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, attīstot prasmes un gudru pārvaldību – sasniegšanai, un projekts atbilst Latgales plānošanas reģiona attīstības stratēģiskajam virzienam „Prasmes”.

D.Grūberte lūdz E.Bisteri informēt par būtiskākajiem VARAM komentāriem.

E.Bistere informē, ka VARAM atzinumā ir lūgusi sniegt papildus pamatojumu precizētās projekta idejas virzīšanai, pamatojot atsevišķu darbību izslēgšanu, vienlaikus nesamazinot projekta finansējuma apjomu, kā arī aicināts definēt papildu rezultāta rādītājus, kas saistīti ar projekta mērķa sasniegšanu. E.Bistere informē, ka nepieciešams iesniegt aktuālu projekta īstenošanas laika grafiku, lai pārliecinātos par projekta īstenošanas līdz 2015.gada 15.jūlijam iespējamību.

E.Bistere informē, ka VARAM atzinumā tika vērsta uzmanība arī uz iespēju pārskatīt tehniskos risinājumus gadījumos, kad izmaksas ir pieaugušas, lūgts skaidrot, vai plānotās inženierkomunikāciju būvniecības izmaksas ietver tikai pieslēgumu būvniecību, kā arī lūgts skaidrot projekta īstenošanas termiņa (22 mēneši) atbilstību MK noteikumos par 3.6.2.1.aktivitātes īstenošanu noteiktajam projektu īstenošanas gala termiņam, kas ir 2015.gada 15.jūlijs.

Papildus E.Bistere informē, ka vairākas atbildes uz VARAM atzinumā sniegtajiem komentāriem ir saņemtas Koordinācijas padomes sēdes laikā, vienlaikus tiks gaidīts precizētais projekta idejas rezumējums, kā arī projekta īstenošanas laika grafiks.

D.Grūberte skaidro, ka papildus precizētajam projekta idejas rezumējumam Rēzeknes novada pašvaldībai nedēļas laikā jāiesniedz uz risku izvērtējumu balstīts projekta īstenošanas laika grafiks, kas tiks pievienots Koordinācijas padomes lēmumam. Papildus teiktajam, D.Grūberte informē, ka VARAM kā par 3.6.2.1.aktivitātes īstenošanu atbildīgā iestāde, izvērtējot riskus, kas var iestāties projekta īstenošanā, aicina mēneša laikā iesniegt sertificēta eksperta atzinumu par Rēzeknes novada pašvaldības iesniegtā projekta īstenošanas laika grafika ievērošanas iespējamību, kas dos iespēju VARAM uzraudzīt projekta idejas īstenošanu un izvērtēt, vai netiek kavēti projekta īstenošanas kritiskie termiņi.

M.Švarcs informē, ka Rēzeknes novada pašvaldība ņems vērā izteiktos komentārus un attiecīgi precizēs projekta idejas rezumējumu, kā arī iesniegs projekta īstenošanas laika grafiku.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli.

B.Kņigins vērš uzmanību uz Koordinācijas padomes 2012.gada 8.augusta sēdes protokolā norādīto termiņu tehnisko projektu sagatavošanai - līdz 2012.gada 30.decembrim, ko Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2013.gada 26.jūlijam nav izdarījusi, kas norāda uz augstu risku, ka projekts varētu netikt īstenots noteiktajā termiņā.

M.Švarcs norāda, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir uzņēmusies saistības iesniegt projekta iesniegumu līdz 2013.gada 30.septembrim, kas ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzaicinājumā iesniegt projekta iesniegumu norādītais termiņš, un esošā kavēšanās izskaidrojam ar objektīviem iemesliem, kas saistīti ar iepirkumu procedūras apstrīdēšanu un aizkavēšanos. Vienlaikus M.Švarcs informē, ka projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanā jau ir ieguldīti finanšu resursi aptuveni 130 tūkst. latu apmērā.

K.Krasovska jautā, vai, ņemot vērā Finanšu ministrijas argumentāciju, pašvaldībai neradīsies neattiecināmās izmaksas, kad projektu auditēs, piemēram, Revīzijas iestāde.

D.Grūberte skaidro, ka Koordinācijas padomes 2013.gada 8.augusta sēdē tika apstiprinātas projektu idejas, kuru vērtēšanā pastiprināta uzmanība tika pievērsta nosacījumam par augstu tehniskās gatavības pakāpi, tomēr tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš - līdz 2012.gada 30.decembrim nav ietverts MK noteikumu par 3.6.2.1.aktivitātes īstenošanu prasībās projektu iesniegumu iesniegšanai, līdz ar to jautājums ir par projekta īstenošanas fizisku iespējamību, nevis par izmaksu neattiecināšanu.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli. Komentāru nav.

D.Grūberte aicina Koordinācijas padomi pieņemt lēmumu par precizēto projekta ideju „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība”.

Koordinācijas padome nolemj:

- saskaņot Rēzeknes novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ar nosacījumu, ka vienas nedēļas laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums un uz risku izvērtējumu balstīts Rēzeknes novada pašvaldības sagatavots projekta īstenošanas laika grafiks.

Piezīme:

Tiek precizēts projekta idejas nosaukums: „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība”

VI. § Par Krāslavas novada pašvaldības precizētā projekta ideja „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta”

Ziņo:

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja I.Dzalbe

Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Bernāne

VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja E.Bistere

Diskusijā piedalās: D.Grūberte, E.Bistere, I.Bernāne, I.Dzalbe

D.Grūberte aicina Krāslavas novada pašvaldības pārstāvi sniegt informāciju par precizēto projekta ideju, kas sākotnēji tika saskaņota Koordinācijas padomes 2012.gada 8.augusta sēdē.

I.Dzalbe informē par projekta idejas mērķi, plānotajām darbībām, rezultātiem un izmaksām, tajā skaitā, sadalījumā pa finansēšanas avotiem, skaidro projekta pamatojumu, norāda uz objektu atrašanās vietu kartē un fotoattēliem, kas liecina par investīciju nepieciešamību projektā papildus iekļautajā ielas posmā un aktuālo situāciju rekonstrukcijā esošajos ielu posmos, kā arī informē par nepārklāšanos un papildinātību ar citiem projektiem.

I.Dzalbe informē, ka projekta idejas grozījumi paredz papildus 180 metru rekonstrukcijas darbus Augusta ielā, jo projektā radies ietaupījumus aptuveni 135 tūkstošu latu apmērā, un norāda, ka nepieciešamā tehniskā dokumentācija ir sagatavota, ir veikts iepirkums un rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2013.gadā.

D.Grūberte atzinīgi novērtē Krāslavas novada pašvaldības paveikto projekta īstenošanā un norāda uz pašvaldības sniegumu kā veiksmīgas un risku vadītas projekta īstenošanas pozitīvo piemēru, nodrošinot projektā sākotnēji plānoto rezultātu sasniegšanu un papildus finansējuma apguvi.

D.Grūberte dod vārdu Latgales plānošanas reģiona pārstāvei.

I.Bernāne informē, ka Latgales plānošanas reģions atbalsta Krāslavas novada pašvaldības projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” precizēto ideju, un norāda, ka projekts sniegs ieguldījumu Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības mērķa – panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, attīstot prasmes, gudru pārvaldību un veicinot uzņēmējdarbību – sasniegšanai.

D.Grūberte lūdz E.Bisteri informēt par būtiskākajiem VARAM komentāriem.

E.Bistere informē, ka VARAM atzinumā tika norādīti komentāri, kas saistīti ar projekta rādītājiem – tika lūgts precizēt rezultāta un iznākuma rādītājus.

Papildus E.Bistere atgādina visām pašvaldībām, kuru jautājumi tika izskatīti šajā Koordinācijas padomes sēdē, ka, precizējot projekta idejas rezumējumu, nepieciešams izvērtēt visu institūciju atzinumos izteiktos komentārus, kas ir pieejami VARAM norādītajā informācijas vietnē.

I.Dzalbe informē, ka Krāslavas novada pašvaldība ņems vērā izteiktos komentārus un attiecīgi precizēs projekta idejas rezumējumu.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli. Komentāru nav.

D.Grūberte aicina Koordinācijas padomi pieņemt lēmumu par precizēto projekta ideju „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta”.

Koordinācijas padome nolēmj:

- saskaņot Krāslavas novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ar nosacījumu, ka vienas nedēļas laikā tiks iesniegts precizēts projekta idejas rezumējums.

VII. § Par Balvu novada pašvaldības precizēto projekta ideju „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka”

Ziņo:

*Balvu novada Domes Finanšu un attīstības nodaļas projektu vadītāja I.Začeva
Latgales plānošanas reģiona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Bernāne
VARAM Investīciju politikas departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja
E.Bistere*

Diskusijā piedalās: D.Grūberte, E.Bistere, I.Bernāne, I.Začeva

D.Grūberte aicina Balvu novada pašvaldības pārstāvi sniegt informāciju par precizēto projekta ideju, kas sākotnēji tika saskaņota Koordinācijas padomes 2012.gada 8.augusta sēdē.

I.Začeva informē par projekta idejas mērķi, plānotajām darbībām, rezultātiem un izmaksām, tajā skaitā, sadalījumā pa finansēšanas avotiem, skaidro projekta pamatojumu, norāda uz objektu atrašanās vietu kartē un fotoattēliem, kas liecina par investīciju nepieciešamību projektā papildus iekļautajos ielu posmos, un informē par tehniskās dokumentācijas gatavības pakāpi.

I.Začeva norāda, ka projektā ir radušies ietaupījumi, kā rezultātā projektā ir iespējams veikt papildus darbības, rekonstrējot Tehnikas ielas un Liepu ielas posmus, tādā veidā būtiski uzlabojot sasniedzamību starp pilsētas rūpnieciskajām zonām, kas atrodas rekonstruējamo ielu posmos.

D.Grūberte dod vārdu Latgales plānošanas reģiona pārstāvei.

I.Bernāne informē, ka Latgales plānošanas reģions atbalsta Balvu novada pašvaldības projekta „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka” precizēto ideju, un norāda, ka projekts atbilst Latgales plānošanas reģiona attīstības stratēģiskajam virzienam „Savienojumi” un sniegs ieguldījumu reģiona ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanā.

D.Grūberte lūdz E.Bisteri informēt par būtiskākajiem VARAM komentāriem.

E.Bistere informē, ka VARAM atzinumā tika lūgts sniegt papildus skaidrojumu par plānoto papildus darbību atbilstību projekta mērķim, kā arī skaidrot, vai projekta ietvaros ir plānota sakaru infrastruktūras pārcelšana vai rekonstrukcija, vai projekta ietvaros plānota asfalta seguma uzklāšanas visos ielas posmos. Papildus tika lūgts precizēt norādītos rezultāta rādītājus, kā arī norādīt informāciju par pašvaldību ielu un ceļu īpašumtiesību statusu. Vienlaikus E.Bistere norāda, ka atbildes uz vairākiem VARAM atzinumā izteiktajiem komentāriem tika saņemtas Koordinācijas padomes sēdes laikā, un aicina atbilstoši precizēt projekta idejas rezumējumu.

D.Grūberte aicina citus Koordinācijas padomes locekļus izteikt savu viedokli. Komentāru nav.

D.Grūberte aicina Koordinācijas padomi pieņemt lēmumu par precizēto projekta ideju „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka”.

Koordinācijas padome nolemj:

saskaņot projekta „Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka” ideju, ar nosacījumu, ka vienas nedēļas laikā tiks iesniegti precizējumi projekta idejas rezumējumā.


IX. § Dažādi

Papildus jautājumi netika izskatīti.

Sēdi slēdz plkst. 14:30

Valsts sekretāra vietniece

Protokolēja



D.Grūberte

R.Timermanis



E. Bistere
12.07.2013.



12.07.2013.