

Informatīvais ziņojums „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2018. gadā”

Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) darbību 2018. gadā (turpmāk – informatīvais ziņojums), tai skaitā par finanšu izlietojumu un par vides kvalitātes uzlabojumu, sagatavots atbilstoši likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” (turpmāk – likums) 10. panta pirmās daļas 6. punktam. Projektu īstenošana KPFI ietvaros ir noslēgusies, bet turpinās projektu rezultātu monitorings. Informatīvo ziņojumu sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

1. Finansējuma piesaiste

KPFI darbība tika uzsākta 2009. gadā pēc tam, kad starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros tika parakstīti pirmie līgumi par noteiktā daudzuma vienību (turpmāk – NDV) pārdošanu. Kopumā tika noslēgti deviņi līgumi par NDV pārdošanu, tai skaitā ar vairākiem suverēnajiem un privātajiem pircējiem, tādejādi iegūstot aptuveni EUR 208 milj., no kuriem aptuveni EUR 204 milj. paredzēti projektu finansēšanai, savukārt aptuveni EUR 4 milj. paredzēti ar projektu administrēšanu saistīto izdevumu finansēšanai. Finansējums ir ieskaitīts Valsts kasē atvērtajā valsts budžeta ieņēmumu kontā atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai un to drīkst izlietot tikai un vienīgi pasākumiem, kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazināšanu un klimata pārmaiņu novēršanu.

Ministru kabineta (turpmāk – MK) apstiprinātajā Konceptijā par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā (MK 2006.gada 14.aprīļa rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”, kas zaudējis spēku ar MK 2010. gada 14. aprīļa rīkojumu Nr. 209 „Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem”) kopējais pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts 40 milj. apmērā. Pārdošanai potenciāli pieejamais NDV apjoms tika noteikts, no kopējā Latvijai apstiprinātā NDV apjoma (119 182 130 NDV) atskaitot NDV apjomu, kas saskaņā ar 2008.-2012.gadam prognozētajām SEG emisijām valstij jānodod savu Kioto protokolā noteikto saistību izpildei, kā arī, ņemot vērā NDV skaitu, kas konvertējamas par Eiropas emisijas kvotām (EUA) un emisijas samazināšanas vienībām (ESV).

2. Konsultatīvā padome

KPFI konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) izveidota saskaņā ar likumu un MK 2008. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 312 „Klimata pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums”.

Konsultatīvās padomes mērķis ir sekmēt KPFI finansējuma izlietojuma caurredzamību, kā arī iesaistīt sabiedrības pārstāvjus KPFI vadības un īstenošanas uzraudzībā. Konsultatīvās padomes pienākumos ietilpst KPFI finanšu un darba plānu izskatīšana un priekšlikumu sniegšana VARAM, kā arī citu jautājumu izskatīšana saistībā ar KPFI darbību.

Konsultatīvajā padomē darbojas deviņi pārstāvji, t.sk. pieci pārstāvji no saistīto nozaru ministrijām – VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, divi pārstāvji no Vides konsultatīvās padomes un divi pārstāvji, kurus rotācijas kārtībā uz vienu gadu deleģē biedrības un nodibinājumi, kas darbojas likuma 8. panta pirmajā daļā minētajās nozarēs.

Konsultatīvās padomes sākotnējais sastāvs tika apstiprināts 2009. gada 3. jūnijā, taču vēlāk, ņemot vērā darbinieku maiņas iesaistītajās institūcijās, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvju rotāciju, tas vairākkārtīgi tika mainīts.

2018. gadā notika viena konsultatīvās padomes sēde (2018. gada 23. martā). Sēdē tika sniegta aktuālākā informācija par 2017. gada KPFI projektu monitoringa rezultātiem, kā arī grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” un likumā “Par piesārņojumu”.

Biedrību un nodibinājumu pārstāvji konsultatīvās padomes 2018. gada 23. marta sēdē nepiedalījās.

2018. gada 24. jūlijā apstiprināti grozījumi MK 2008. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 312 „Klimata pārmaiņu konsultatīvās padomes nolikums”, kas paredz, ka konsultatīvā padome vienlaikus būs arī Emisijas kvotu izolēšanas instrumenta (turpmāk – EKII) konsultatīvā padome, tādejādi nosakot EKII konsultatīvās padomes funkcijas, uzdevumus un tiesības, kā arī padomes darbības kārtību. Noslēguma jautājums paredz līdz 2019. gada 10. janvārim VARAM ievietot uzaicinājumu VARAM tīmekļvietnē un publicēt uzaicinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, uzaicinot biedrības (nodibinājumus) VARAM noteiktajā termiņā (kas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai apvienotajā KPFI un EKII konsultatīvajā padomē.

3. Ieviešanas mehānisms

KPFI finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību nosaka MK 2009. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 644 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”. Minētajos noteikumos iekļauti nosacījumi attiecībā uz līguma

par projekta īstenošanu sagatavošanu, noslēgšanu un grozīšanu, projekta pārskatu iesniegšanu un pārbaudi, projektu īstenošanas kontroli un auditu, kā arī projektu konkursu īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu.

KPFI iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – IKS) rokasgrāmata tika apstiprināta ar Vides ministrijas 2009. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 265 un laika gaitā ir vairākkārt pilnveidota. Ņemot vērā KPFI ieviešanas aktivitāšu būtisko sašaurināšanos, ar VARAM 2016. gada 23. februāra rīkojumu Nr. 30 “Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta vadību” IKS zaudēja spēku. Savukārt saskaņā ar VARAM 2016. gada 1. marta rīkojumu Nr. 51 “Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbildīgās iestādes uzdevumu īstenošanu” tika noteikti VARAM struktūrvienību uzdevumi KPFI uzraudzībai un kontrolei.

2018. gada 2. janvārī VARAM saskaņoja grozījumus SIA “Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) IKS, lai aktualizētu instrukcijas attiecībā uz gada plāna pārbaudēm projektu īstenošanas vietās un pārskatu par projektu īstenošanas uzraudzības funkciju izpildi sagatavošana un iesniegšana VARAM. 2018. gada 6. februārī VARAM saskaņoja grozījumus VIF IKS, lai aktualizētu instrukcijas un veidlapas attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu VARAM, t.sk. Enerģijas ietaupījuma pārskatu par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. 2018. gada 1. martā VARAM saskaņoja grozījumus VIF IKS, lai aktualizētu instrukcijas un veidlapas attiecībā uz KPFI finansēto projektu monitoringa pārskatu pārbaudi, projektu līgumu grozīšanu, finanšu instrumenta finansējuma atmaksu, kā arī Atzinumu par projekta līguma grozījumiem monitoringa perioda pagarināšanai, Vēstuli par monitoringa perioda pagarināšanu un pasākuma plāna iesniegšanu vai atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjumu un Atzinumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu līdzekļu atgūšanu. Savukārt 2018. gada 26. jūlijā VARAM saskaņoja grozījumus VIF IKS, lai aktualizētu instrukciju attiecībā uz monitoringa pārskatu pārbaudi.

Lai nodrošinātu vienādus publicitātes (KPFI logo) nosacījumus KPFI finansētajiem projektiem, Vides ministrija 2009. gada 20. augustā pieņēma rīkojumu Nr. 263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem”.

Lai nodrošinātu vienādu pieeju projektu monitoringa rezultātu izvērtēšanai, ar VARAM 2017. gada 8. septembra rīkojumu Nr. 1-2/137 “Par vadlīnijām projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai” apstiprinātas vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.

4. Finansējuma pārdale un apguve

KPFI finansējums tika pārdalīts atbilstoši MK protokollēmumiem un izmantots, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus (turpmāk – konkurss)

atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem. Kopumā līdz 2015. gadam KPFI finansējums pārdalīts 16 konkursiem. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem sniegts Tabulā Nr. 1.

Tabula Nr. 1. Pārskats par KPFI finansējuma pārdali konkursiem

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Pieejamais KPFI finansējums atbilstoši MK noteikumiem, EUR	Kopējais piešķirtais KPFI finansējums, EUR	Nolikums
KPFI-1	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās ¹	33 810 935,35	31 400 442,91	MK 25.06.2009. noteikumi Nr. 645 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 03.11.2009. MK not. Nr. 1288, 18.01.2011. MK not. Nr. 48, 11.10.2011. MK not. Nr. 797, 25.09.2012. MK not. Nr. 660, 17.12.2013. MK not. Nr. 1533 un 08.08.2017 MK not. Nr.458)
KPFI-2	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana ²	2 500 000,00	1 640 491,13	MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1492 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 658)
KPFI-3	Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās ³	10 000 000,00	6 759 719,72	MK 05.01.2010. noteikumi Nr. 1 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 664, 17.12.2013. MK not. Nr. 1534 un 08.08.2017 MK not. Nr.459)
KPFI-4	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem ⁴	11 500 142,29	3 693 605,17	MK 12.05.2010. noteikumi Nr. 441 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 662, 19.11.2013 MK not. Nr. 1341 un 08.08.2017 MK not. Nr.454)
KPFI-5	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās ⁵	16 988 821,44	13 180 414,12	MK 05.05.2010. noteikumi Nr.417, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 22.03.2011. MK not. Nr.217, 30.11.2010. MK not. Nr. 1092, 14.08.2012. MK not. Nr. 558, 13.05.2013. MK not. Nr. 252 un 19.11.2013., MK not. Nr. 1345 un 08.08.2017 MK not. Nr.453)
KPFI-6	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās ⁶	11 561 178,28	8 415 086,19	MK 08.06.2010. noteikumi Nr.521, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 30.11.2010. MK not. Nr.1093, 22.03.2011. MK Not.222, 14.08.2012. MK not. Nr.553, 13.05.2013. MK not. Nr. 253, 26.11.2013. MK not. Nr. 1352 un 08.08.2017 MK not. Nr.455)

¹ 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 660 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

² 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 658 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

³ 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 664 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁴ 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 662 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁵ 14.08.2012. MK noteikumi Nr. 558 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr. 252 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

⁶ 14.08.2012. MK noteikumi Nr. 553 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr. 253 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Pieejamais KPFI finansējums atbilstoši MK noteikumiem, EUR	Kopējais piešķirtais KPFI finansējums, EUR	Nolikums
KPFI-7	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās ⁷	24 909 124,58	19 066 632,49	MK 21.06.2010. noteikumi Nr.542 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 18.01.2011. MK not. Nr.49, MK 11.10.2011. not. Nr.798, 25.09.2012. MK not. Nr.663, 17.12.2013. MK not.Nr.1532 un 08.08.2017 MK not. Nr.452)
KPFI-8 (1.kārta)	Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām ⁸	850 000,85	652 092,83	MK 17.08.2010. noteikumi Nr.789, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.10.2011. MK not. 822, 27.03.2012. MK not. Nr.230, 25.09.2012. MK not. Nr.659 un 13.05.2013. MK not. Nr. 254)
KPFI-8 (2.kārta)			100 604,45	
KPFI-9	Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā ⁹	0,00	0,00	MK 21.09.2010. noteikumi Nr.898
KPFI-10	Zema enerģijas patēriņa ēkas ¹⁰	10 332 499,53	4 487 139,18	MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1185 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr.667, 10.12.2013. MK not. Nr.1399 un 22.08.2017. MK not. Nr.494)
KPFI-11 (1.kārta)	Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā ¹¹	16 220 000,17	4 366 031,53	MK 04.01.2011. noteikumi Nr.11, (ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.07.2011. MK not. Nr. 570, 04.10.2011. MK not. Nr. 769, 30.10.2012. MK not. Nr. 739 un 26.11.2013.MK not. Nr. 1353)
KPFI-11 (2.kārta)			4 193 936,50	
KPFI-12	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ¹²	39 437 561,54	11 959 405,61	MK 04.01.2011. noteikumi Nr. 12 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 666, 19.11.2013. MK not. Nr. 1339 un 08.08.2017. MK not. Nr.449)
KPFI-13 (1.kārta)	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko	4 000 000,00	2 933 334,68	MK 24.05.2011. noteikumi Nr. 408 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 30.10.2012. MK not. Nr. 738, 13.05.2013. MK not. Nr. 251,
KPFI-13 (2.kārta)			2 524 054,32	

⁷ 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 663 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

⁸ 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 659 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, savukārt 13.05.2013. MK noteikumi Nr. 254 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

⁹ 25.09.2012. saskaņā ar MK sēdes protollēmumu Nr. 53 54. § KPFI finansējums tika pārdalīts konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.

¹⁰ 25.09.2012. MK noteikumi Nr. 667 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

¹¹ 30.10.2012. MK noteikumi Nr.739 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

¹² 25.09.2012. MK noteikumi Nr.666 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Pieejamais KPFI finansējums atbilstoši MK noteikumiem, EUR	Kopējais piešķirtais KPFI finansējums, EUR	Nolikums
KPFI-13 (3.kārta)	teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ¹³		1 143 637,01	19.11.2013. MK not. Nr.1338, 17.02.2015. MK not. Nr. 80, 09.06.2015. MK not. Nr. 298 un 08.08.2017 MK not. Nr.451)
KPFI-13 (4.kārta)			3 904 246,65	
KPFI-14	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana ¹⁴	3 975 000,14	2 423 707,01	MK 02.08.2011. noteikumi Nr. 608 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 27.12.2011. MK not. Nr. 1020 un 25.09.2012. MK not. Nr. 665, 19.11.2013. MK not. Nr. 1337 un 08.08.2017 MK not. Nr.457).
KPFI-15 (1.kārta)	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ¹⁵	13 062 500,71	2 082 683,00	MK 14.08.2012. noteikumi Nr. 559 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 25.09.2012. MK not. Nr. 661, 13.05.2013. MK not. Nr. 250, 19.11.2013. MK not. Nr. 1340, 27.01.2015. MK not. Nr. 36, 17.02.2015. MK not. Nr. 79 un 08.08.2017 MK not. Nr.456).
KPFI-15 (2.kārta)			6 994 713,72	
KPFI-15 (3.kārta)			24 799 398,55	
KPFI-15 (4.kārta)			22 329 214,64	
KPFI-15 (5.kārta)			9 709 411,14	
KPFI-16	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai ¹⁶	5 012 238,12	2 932 038,69	MK 04.02.2014. not. Nr.78 (ar grozījumiem, kas apstiprināti 17.06.2014. MK not. Nr.338 un 08.08.2017 MK not. Nr.450).
*			12 467 960,76	
	Kopā:	204 160 002,00	204 160 002,00	

* Finansējuma apjoms, ko veido debitoru parādi (finansējums, kas radies no līgumu par projektu īstenošanu laušanas) un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu.

¹³ 30.10.2012. MK noteikumi Nr.738 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (finansējuma turpmāku pievienošanu atcēla ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.80), pieejamais finansējums konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” projektu īstenošanai veidojās no konkursa KPFI-5, KPFI-6, KPFI-8 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.¹ punktu.


¹⁴ 25.09.2012. MK noteikumi Nr.665 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

¹⁵ Pieejamais finansējums konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu īstenošanai veidojās no konkursa KPFI-1, KPFI-3, KPFI-10, KPFI-11 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 3.¹ punktu, un KPFI-2, KPFI-4, KPFI-5 KPFI-6, KPFI-7, KPFI-8, KPFI-12, KPFI-13, KPFI-14, KPFI-16 ietaupījumiem saskaņā ar šo konkursu nolikumu 4.¹ punktu; 17.02.2015. MK noteikumi Nr. 79, ļauj finansējuma atlikumu izmantot citu atklāto konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai.

¹⁶ 17.06.2014. MK noteikumi Nr. 338 paredz no projektiem ietaupītā KPFI finansējuma pievienošanu konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.

Attēlā Nr.1 ir attēlots KPFI finansējuma sadalījums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu atbilstoši KPFI konkursa jomām.

Attēls Nr.1. KPFI finansējuma sadalījums atbilstoši KPFI konkursu jomām



No KPFI pieejamā finansējuma 55 % (EUR 106 577 553,85) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros ir kompleksi risinājumi, t.i., vienlaicīgi tiek atbalstīta gan enerģoefektivitātes pasākumu īstenošana ēkās, gan atjaunojamo enerģoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, 28 % (EUR 53 152 574,47) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros tiek atbalstīti enerģoefektivitātes pasākumi, 13 % (EUR 24 212 978,81) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju pāreja no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos enerģoresursus uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus enerģoresursus, 2 % (EUR 4 816 895,42) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursos, kuros plānota tehnoloģiju attīstība un sabiedrības informēšana un 2 % (EUR 2 932 038,69) ir piešķirti projektu īstenošanai konkursā, kurā plānota SEG samazināšana transporta sektorā.

Projektu īstenošana KPFI ietvaros ir noslēgusies 2015. gadā, 2018. gada ietvaros 545 projektiem tiek veikts pēcieviešanas monitorings.

Informācijas apkopojums par finansējuma izlietojumu konkursos ir iekļauts
Tabulā Nr. 2.

Tabula Nr. 2. Pārskats par finansējuma izmantošanu KPFI finansētajos konkursos

Nr. p.k.	Konkursa nosaukums	Sākotnēji pieejamais KPFI finansējums (EUR)	Pieejamais KPFI finansējums pēc pārdales (EUR) ¹⁷	Kopējais	Piešķirtais KPFI finansējums (EUR)			Finansējuma ietaupījumi (EURO) ¹⁸
					Pārskaitītais 2009.-2015. gadā	Atgūts 2016.-2018. gadā	Atgūstamais turpmākajā periodā	
KPFI-1	Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās	33 810 935,35	31 400 442,91	31 400 442,91	31 400 442,91	0,00	0,00	2 410 492,44
KPFI-2	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana	2 500 000,00	1 640 491,13	1 640 491,13	1 640 491,13	0,00	0,00	859 508,87
KPFI-3	Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās	10 000 000,00	6 759 719,72	6 759 719,72	6 759 719,72	0,00	0,00	3 240 280,28
KPFI-4	Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem	11 500 142,2	3 693 605,17	3 693 605,17	4 136 152,16	0,00	- 442 546,99	7 806 537,12
KPFI-5	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās	16 988 821,44	13 180 414,12	13 180 414,12	13 180 414,12	0,00	0,00	3 808 407,32
KPFI-6	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās	11 561 178,28	8 415 086,19	8 415 086,19	8 684 874,59	0,00	-269 788,40	3 146 092,09
KPFI-7	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās	24 909 124,58	19 066 632,49	19 066 632,49	19 242 494,85	-175 862,36	0,00	5 842 492,09
KPFI-8 (1.kārta)	Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām	850 000,85	652 092,83	652 092,83	652 092,83	0,00	0,00	97 303,57
KPFI-8 (2.kārta)			100 604,45	100 604,45	100 604,45	0,00	0,00	
KPFI-9	Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPFI-10	Zema enerģijas patēriņa ēkas	10 332 499,53	4 487 139,18	4 487 139,18	4 487 139,18	0,00	0,00	5 845 360,35
KPFI-11 (1.kārta)		16 220 000,17	4 366 031,53	4 366 031,53	4 375 122,26	0,00	-9 090 ,73	7 660 032,14

¹⁷ Līdz 2018. gada beigām pārdalītais KPFI finansējums.


¹⁸ KPFI finansējums, ko projektu īstenotāji nav izmantojuši un kas tika pārvirzīts konkursiem KPFI-13 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” un KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” saskaņā ar grozījumiem atbilstošajos konkursu nolikumos.

KPFI-11 (2.kārta)	Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā		4 193 936,50	4 193 936,50	4 196 073,94	0,00	-2 137,44	
KPFI-12	Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	39 437 561,54	11 959 405,61	11 959 405,61	17 244 350,25	-420 191,85	- 4 864 752,79	27 478 155,93
KPFI-13 (1.kārta)	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā	4 000 000,00	2 933 334,68	2 933 334,68	2 933 334,68	0,00	0,00	-6 505 272,66
KPFI-13 (2.kārta)			2 524 054,32	2 524 054,32	2 524 054,32	0,00	0,00	
KPFI-13 (3.kārta)			1 143 637,01	1 143 637,01	1 143 637,01	0,00	0,00	
KPFI-13 (4.kārta)			3 904 246,65	3 904 246,65	3 904 246,65	0,00	0,00	
KPFI-14	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana	3 975 000,14	2 423 707,01	2 423 707,01	2 423 707,01	0,00	0,00	1 551 293,13
KPFI-15 (1.kārta)	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	13 062 499,80	2 082 683,00	2 082 683,00	2 439 732,22	0,00	-357 049,22	--52 852 921,34
KPFI-15 (2.kārta)			6 994 713,72	6 994 713,72	7 204 011,85	0,00	-209 298,13	
KPFI-15 (3.kārta)			24 799 398,55	24 799 398,55	25 650 537,20	0,00	- 851 138,65	
KPFI-15 (4.kārta)			22 329 214,64	22 329 214,64	22 329 214,64	0,00	0,00	
KPFI-15 (5.kārta)			9 709 411,14	9 709 411,14	9 709 411,14	0,00	0,00	
KPFI-16	Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai	5 012 238,12	2 932 038,69	2 932 038,69	2 972 281,57	0,00	- 40 242,88	2 080 199,43
Kopā:		204 160 002,00	191 692 041,24	191 692 041,24	199 334 140,68	-596 054,21	- 7046 045,23	*12 467 960,76

* Finansējuma apjoms, ko veido debitoru parādi (finansējums, kas radies no līgumu par projektu īstenošanu laušanas) un nesaņemtais finansējums no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu.

Kopējais konkursu ietvaros pieejamais KPFI finansējums bija EUR 204 160 002,00. Laika periodā no 2009. – 2015. gadam KPFI projektu īstenotājiem tika pārskaitīti EUR 199 334 140,68. Laika periodā no 2016. gada līdz 2018. gadam tika atgūts finansējums EUR 596 054,21 apmērā, tai skaitā 2018. gadā EUR 282 723,12 apmērā. Debitoru parādu un nesaņemtā finansējuma no saistībām par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu apjoms uz 2018. gada 31. decembri sastāda EUR 12 467 960,76. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, izmaksāto un atgūstamo KPFI finansējumu ir attēlots Attēlā Nr.2.

Attēls Nr. 2. Kopsavilkums par kopējo pieejamo, izmaksāto un atgūstamo KPFI finansējumu



Uz 2018. gada 31. decembri spēkā bija 2 604 līgumi par projektu īstenošanu KPFI ietvaros. Pārskats par KPFI ietvaros noslēgtajiem projektu līgumiem sniegts Tabulā Nr. 3

Tabula Nr.3. Pārskats par noslēgtajiem līgumiem KPFI konkursos

Nr.	Noslēgtie līgumi	Līgumi uz 31.12.2018.		Pabeigtie projekti*	Pēcieviešanas monitoringā esošo projektu skaits
		Spēkā esošie līgumi**	Izbeigtie līgumi		
KPFI-1	56	56	0	56	3
KPFI-2	19	14	5	14	0
KPFI-3	20	13	7	13	1
KPFI-4	51	24	27	24	3
KPFI-5	29	23	6	23	9
KPFI-6	48	36	12	36	2
KPFI-7	46	38	8	38	15
KPFI-8	17 + 5	17 + 5	0 + 0	17 + 5	0
KPFI-10	28	14	14	14	5
KPFI-11	1146 + 1120	861 + 900	285 + 220	861 + 900	0
KPFI-12	65	40	25	40	18

Nr.	Noslēgtie līgumi	Līgumi uz 31.12.2018.		Pabeigtie projekti*	Pēcievīšanas monitoringā esošo projektu skaits
		Spēkā esošie līgumi**	Izbeigtie līgumi		
KPFI-13	24 + 23 + 12 + 30	21 + 23 + 12 + 30	3 + 0 + 0 + 0	21 + 23 + 12 + 30	0+0+12+30
KPFI-14	18	13	5	13	13
KPFI-15	17 + 53 + 153 + 127 + 62	13+40+135+118+59	4 + 13 + 18 + 9 + 3	13 + 40 + 135 + 118 + 59	2+34+134+118+59
KPFI-16	131	99	32	99	99
Kopā:	3300	2 604	696	2604	545

* "Pabeigts projekts" nozīmē, ka projekta ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumā par projekta īstenošanu plānotās aktivitātes un ir veikts noslēguma maksājums

** Spēkā esošie līgumi neietver informāciju par 10 projektu līgumiem, kuri ir laušanas procesā un tabulā tiek norādīti kā izbeigtie līgumi.

No Tabulas Nr. 3 datiem var secināt, ka projektu īstenošana KPFI ietvaros ir pilnībā pabeigta, t.i. projektu ietvaros ir pilnībā pabeigtas līgumos par projektu īstenošanu plānotās aktivitātes un ir veikti noslēguma maksājumi. Izbeigto līgumu par projektu īstenošanu skaits, salīdzinot ar sākotnēji noslēgto līgumu par projektu īstenošanu skaitu, ir aptuveni piektā daļa no visiem noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu (21,1%). 72,7 % no izbeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir saistīti ar projektu konkursu "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā", kura ietvaros tika noslēgti projektu līgumi ar 2266 projektu iesniedzējiem. Galvenie iemesli līgumu par projektu īstenošanu izbeigšanai bija projektu neīstenošana noteiktajā termiņā, nepietiekamie finanšu resursi un tehniskie ierobežojumi atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanai vai pieslēgšanai siltumapgādes vai elektroapgādes sistēmai.

Nākamajā nodaļā tiks sniegta informācija par tiem KPFI konkursiem, kuriem 2018. gada ietvaros tika veiktas pārbaudes projektu īstenošanas vietās, tika saņemta KPFI finansējuma atmaksa vai tika uzsākts projekta īstenošanas līguma laušanas process.

4.1. Konkurss „Energofektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda (turpmāk – CO₂) emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Latvijas Republikas (turpmāk – LR) pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. Projektu īstenošana – pilsētu un novadu pašvaldības. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 24 999 857,71¹⁹. Konkursā tika apstiprināti 56 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 37 135 966,64.

Konkursa ietvaros tika pabeigti 56 projekti.

¹⁹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 17 570 000 jeb EUR 24 999 857,71. Konkursa ietvaros pieejamais sākotnējais finansējums tika mainīts saskaņā ar 03.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1288 (nosakot LVL 26 193 405 jeb EUR 37 269 857,60), 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.48 (nosakot LVL 25 159 850 jeb EUR 35 799 241,32), 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.797 (nosakot LVL 23 762 460,61 jeb EUR 33 810 935,35). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.660 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

Kopējais projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda EUR 31 400 442,91.

Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši noslēgtajiem un pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 10 799 tCO₂ apmērā. Šo projektu ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi veikti kopumā 224 ēkās.

2018. gadā VIF veica 13 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes. 2018. gadā projektu īstenošanas vietās veikta viena projekta pēcnovērtējuma pārbaude, tā noslēdzās ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

4.2. Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR augstākās izglītības iestāžu ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 10 000 000²⁰. Projekta īstenošanai – LR akreditētas augstākās izglītības iestādes. Konkurssā apstiprināti 20 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 000 000.

Konkursa ietvaros tika pabeigti 13 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar septiņiem projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 6 759 719,72 apmērā. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 2 303 tCO₂ apmērā.

2018. gadā VIF veica deviņas iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes kā arī sešas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no kurām trīs noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un trīs ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

4.3. Konkurss „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 11 500 142,29²¹. Projektu īstenošanai – LR reģistrēti komersanti un LR pilsētu vai novadu pašvaldībām un izglītības iestādes. Konkurssā tika apstiprināti 47 projektu iesniegumi (11 pašvaldības,

²⁰ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 028 040 jeb EUR 10 000 000, ar 17.12.2013. MK noteikumiem Nr. 1534 (nosakot EUR 10 000 000). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.664 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

²¹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 082 346 jeb EUR 11 500 142,29, ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1341 (nosakot EUR 11 500 142,29). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.662 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.

viena izglītības iestāde, 35 komersanti) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 220 845,36.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 51 projektu iesniedzēju, no tiem 24 projekti tika pabeigti, bet ar 27 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti t.sk. trīs līgumi par projektu īstenošanu ir izbeigšanas procesā. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 5 579 tCO₂ apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir EUR 4 136 152,16. Ņemot vērā, ka trīs projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 442 546,99, tādējādi kopējais apgūtais KPFI finansējums konkursa ietvaros sastāda EUR 3 693 605,17.

2018. gadā VIF veica 12 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un 11 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, deviņas no tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un divas ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

4.4. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes) ēkās. KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 16 988 821,44²². Projekta īstenotāji – valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Konkursā apstiprināti 29 projektu iesniegumi (23 projektu iesniegumi tika apstiprināti projekta sākotnējā KPFI finansējuma ietvaros un seši projektu iesniegumi – papildus pārdalītā finansējuma ietvaros) par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 16 988 821,44.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 29 projektu iesniedzējiem, no tiem 23 projekti ir pabeigti, bet ar sešiem projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 4 553 tCO₂ apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 13 180 414,12.

2018.gadā VIF veica 22 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un astoņas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas, divas no

²² Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 10 225 798 jeb EUR 16 988 821,44, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1092 (nosakot LVL 11 563 312,20 jeb EUR 16 453 110,97), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.217 (nosakot LVL 11 939 811,66 jeb EUR 16 988 821,44). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.558 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.252 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.

tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un sešas ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

4.5. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

Konkursa mērķis ir SEG emisiju samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas ēku un ražošanas tehnoloģisko iekārtu (atbilstoši definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē uzņēmumu ienākuma nodokli) energoefektivitāti. Konkurssā pieejamais KPFI kopējais pieejamais finansējums bija EUR 14 000 000²³. Projekta īstenošanai – LR reģistrēti komersanti.

Konkursā apstiprināti 49 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 11 561 178,28. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 48 projektu iesniedzējiem, no tiem 36 projekti tika pabeigti, bet ar 12 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti, t.sk. četri līgumi par projektu īstenošanu ir izbeigšanas procesā. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 8 565 tCO₂ apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 8 684 874,59. Ņemot vērā, ka četri projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 269 788,40, tādējādi kopējais KPFI apgūtais finansējums konkursa ietvaros sastāda EUR 8 415 086,19.

2018. gadā VIF veica 18 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un 13 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, deviņas no tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un četras ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

4.6. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. KPFI kopējais pieejamais

²³ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 9 839 256 jeb EUR 14 000 000, ar 30.11.2010. MK noteikumiem Nr.1093 (nosakot LVL 8 501 741,80 jeb EUR 12 096 888,75), ar 22.03.2011. MK noteikumiem Nr.222 (nosakot LVL 8 125 242,34 jeb EUR 11 561 178,28). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.553 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai, savukārt saskaņā ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.253 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai.

finansējums bija EUR 12 125 002,13²⁴. Projekta īstenotāji – LR pilsētas vai novada pašvaldības.

Konkursā tika apstiprināti 46 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 24 909 124,58.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 46 projektu iesniedzējiem, no tiem 38 projektu īstenošana ir pabeigta, bet ar astoņiem projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 7 915 tCO₂ apmērā.

Konkursa ietvaros kopējais projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 19 242 494,85. Valsts kases kontā KPFI projekta Nr. KPFI-7/80 ietvaros ir atgriezts finansējums EUR 175 862,36 apmērā, tādējādi kopējais piešķirtais finansējums konkursam ir 19 066 632,49 euro.

2018. gadā VIF veica 35 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un 19 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 10 no tām noslēdzās ar pozitīvu rezultātu un deviņas ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbažu plānam.

4.7. Konkurss „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. KPFI kopējais finansējums bija EUR 10 332 499,53²⁵. Projekta īstenotāji – tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādes, pašvaldības, LR reģistrēti komersanti un fiziskas personas.

Konkursā tika apstiprināts 31 projektu iesniegums par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 10 332 499,53. Kopumā līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 28 projektu iesniedzējiem, no tiem 14 projektu īstenošana ir pabeigta, bet ar 14 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 1 426 tCO₂ apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējuma apmērs ir EUR 4 487 139,18.

2018. gadā VIF veica 17 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un sešas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, no kurām divas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu un četras ar iebildumiem. Pārbaudēs

²⁴ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 8 521 500 jeb EUR 12 125 002,13, ar 18.01.2011. MK noteikumiem Nr.49 (nosakot LVL 16 108 843 jeb EUR 22 920 818,61), ar 11.10.2011. MK noteikumiem Nr.798 (nosakot LVL 17 506 232,39 jeb EUR 24 909 124,58). Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.663 ietaupījums tika novirzīts KPFI-15 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” konkursa īstenošanai.

²⁵ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 7 261 722 jeb EUR 10 332 499,53. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.667 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās notiek atbilstoši KPFI finansēto projektu ikgadējam pārbaužu plānam.

4.8. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājāsaimniecību sektorā”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana mājāsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltumenerģijas vai elektroenerģijas piegādi tikai mājāsaimniecības vajadzībām. KPFI kopējais finansējums bija EUR 16 220 000,¹⁷²⁶. Projekta īstenotāji – fiziskas personas un vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidotas biedrības.

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izlietošanai VARAM organizēja divas atsevišķas kārtas.

Saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem par projektu īstenošanu konkursā plānotais sasniedzamais CO₂ emisiju samazinājums ir paredzēts aptuveni 19 500 t.

Konkursa I kārtā

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1146 projektu iesniedzējiem. Projektu aktivitātes visos 861 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar 285 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 4 375 122,26. Ņemot vērā, ka viens projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 9 090,73.

Projektu rezultātu monitoringa pārskatu iesniegšanas process visos projektos ir noslēdzies.

2018. gadā veiktas divas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projektu īstenošanas vietās, abas noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

Konkursa II kārtā

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 1 120 projektu iesniedzējiem. Projektu aktivitātes visos 899 projektos ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar 221 projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai kopējais izmaksātais finansējums sastāda EUR 4 196 073,94. Ņemot vērā, ka viens projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 2 137,44.

Projektu rezultātu monitoringa pārskatu iesniegšanas process visos projektos ir noslēdzies.

2018. gadā veikta viena projekta pēcnovērtējuma pārbaude ar negatīvu vērtējumu.

²⁶ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 11 399 481 jeb EUR 16 220 000,17. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.739 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

4.9. Konkurss „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus. KPFI kopējais finansējums bija EUR 39 437 561,54²⁷. Projekta īstenotāji – pašvaldības un tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes un Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.

Konkursa ietvaros tika apstiprināti 65 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējumu EUR 38 369 219,58. Konkursa ietvaros 40 projektu īstenošana ir noslēgusies, bet ar 25 projektu iesniedzējiem līgumi par projektu īstenošanu izbeigti, t.sk. pieci projektu līgumi ir laušanas procesā. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 86 135 tCO₂ apmērā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 17 244 350,25 apmērā. Ņemot vērā, ka pieci projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 4 864 752,79.

2018. gadā VIF veica 26 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 22 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes, no kurām 15 bija pozitīvs vērtējums, vienai negatīvs un sešām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

4.10. Konkurss „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

Konkursa mērķis ir CO₂ emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt elektroenerģijas esošo patēriņu. KPFI kopējais finansējums I kārtā bija EUR 4 000 000, II kārtā bija EUR 1 604 787,96, III kārtā bija EUR 1 038 418,81, savukārt IV kārtā bija EUR 4 231 558,18²⁸. Projekta īstenotāji – LR pašvaldības, tās iestādes vai aģentūras, vai komersanti.

²⁷ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 27 716 876 jeb EUR 39 437 561,54. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.666 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

²⁸ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums KPFI-13 I kārtai saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 811 216 jeb EUR 4 000 000, ar 13.05.2013. MK noteikumiem Nr.251 apstiprināts KPFI finansējums KPFI-13 II kārtai (II kārtai tika noteikts LVL 1 127 851,40 jeb EUR 1 604 787,96, nosakot arī, ka pieejamo finansējuma apjomu konkursa II kārtā un turpmākajās kārtās paziņos, ieviešot sludinājumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"), ar 19.11.2013. MK noteikumiem Nr.1338 (I kārtai nosakot EUR 4 000 000 un II kārtai nosakot EUR 1 604 787,96). Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (07.10.2013., Nr.195 (5001), OP 2013/195.PD1) publicētajam noteikts, ka III kārtas finansējums ir LVL 729 804,89 jeb EUR 1 038 418,81. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 30.10.2012. MK noteikumiem Nr.738 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (19.02.2015., Nr.35 (5353), OP 2015/35.PD3) publicētajam noteikts, ka IV kārtas finansējums ir EUR 2 000 000,00. Atbilstoši laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (12.05.2015., Nr.91 (5409), OP 2015/91.DA9) publicētajam noteikts, ka IV kārtas ietvaros papildus pieejams finansējums ir EUR 2 231 558,18. Tādējādi kopējais finansējums veido EUR 4 231 558,18.

Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 3 897 tCO₂ apmērā.

Konkursa I kārtā

Konkursa ietvaros apstiprināti 24 projekta iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 000 000. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar visiem 24 projektu iesniedzējiem.

Projektu aktivitātes 21 iepriekšējā perioda projektā ir pabeigtas. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar trim projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 933 334,68 apmērā.

2018. gadā VIF veica 16 monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu projekta pēcnovērtējuma pārbaudi ar pozitīvu vērtējumu.

Konkursa II kārtā

Konkursā apstiprināt 24 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 2 891 372,80. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 23 projektu iesniedzējiem. KPFI finansējums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir EUR 2 524 054,32.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 524 054,32 apmērā.

2018. gadā VIF veica 23 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un sešas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietās pārbaudes no kurām trijām bija pozitīvs vērtējums un trijām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

Konkursa III kārtā

Konkursā apstiprināti 12 projekta iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 1 180 536,73.

Konkursa III. kārtas ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 1 143 637,01 apmērā.

2018. gadā VIF veica 12 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un divas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietās pārbaudes, abām bija pozitīvs vērtējums.

Konkursa IV kārtā

Konkursā apstiprināti 32 projekta iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 231 558,18. Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 30 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 4 155 409,30.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksāts finansējums EUR 3 904 246,65 apmērā.

2018. gadā VIF veica 33 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu pārbaudei projekta īstenošanas vietā, kura noslēdzās ar pozitīvu vērtējumu.

4.11. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu īstenošanu Latvijā. KPFI kopējais finansējums bija EUR 3 975 000,²⁹. Projektu iesniedzēji - komersanti. Konkurssā apstiprināti 18 projektu iesniegumi par kopējo KPFI finansējuma summu EUR 3 933 919,24.

Konkursa ietvaros tika pabeigti 13 projekti. Līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti ar pieciem projektu iesniedzējiem. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 6 485 tCO₂ apmērā

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 423 707,01 apmērā.

2018. gadā VIF veica vienu iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudi un trīs projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kurām vērtējums ir pozitīvs.

4.12. Konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Konkursa ietvaros pieejamā finansējuma izmantošanai no 2012.-2015. gadam tika īstenotas piecas atsevišķas kārtas.

Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums atbilstoši pabeigtajiem līgumiem par projektu īstenošanu ir paredzēts 47 954 tCO₂ apmērā.

Konkursa I kārtā

Konkursa I kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti. KPFI kopējais finansējums bija EUR 4 502 844,³⁰. Projekta īstenošanā – LR reģistrēti komersanti.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 17 projektu iesniedzējiem. Līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti ar četriem projektu iesniedzējiem, t.sk. divi projekta līgumi ir izbeigšanas procesā.

²⁹ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija LVL 2 793 646 jeb EUR 3 975 000,14. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 25.09.2012. MK noteikumiem Nr.665 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

³⁰ MK 14.08.2012. noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” noteikts, ka, ja tiek mainīts konkurssā pieejamā finansējuma apjoms, tad tiek publicēts attiecīgs paziņojums par konkurssā pieejamo finansējumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (30.08.2012., Nr.137 (4740), OP 2012/137.PD5) tika noteikts, ka KPFI-15 I kārtas finansējums ir LVL 3 164 617,04 jeb EUR 4 502 844,38.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 2 439 732,22 apmērā. Ņemot vērā, ka divi projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 357 049,22.

2018. gadā VIF veica 13 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 14 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, no kurām septiņām bija pozitīvs vērtējums un septiņām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam

Konkursa II kārtā

Konkursa II kārtas mērķis ir SEG samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot izglītības iestāžu, ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" bija EUR 30 151 770,22³¹. Projekta īstenotāji – Latvijas Republikā reģistrēti komersanti vai LR reģistrētas valsts, pašvaldību vai citu juridisku vai fizisku personu dibinātas iestādes, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 53 projektu iesniedzējiem. Līgumi par projektu īstenošanu tika izbeigti ar 13 projektu iesniedzējiem, t.sk. viens projekta līgums ir izbeigšanas procesā. Konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējuma apjoms ir EUR 7 204 011,85. Ņemot vērā, ka viens projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 209 298,13.

2018.gadā VIF veica 74 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un 16 projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, no kurām divpadsmit bija pozitīvs vērtējums un četrām vērtējums ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

Konkursa III kārtā

Konkursa III kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums bija EUR 19 361 873,30³².

³¹ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (05.10.2012., Nr.158 (4761), OP 2012/158.PD3) tika noteikts, ka KPFI-15 II kārtas finansējums ir LVL 21 190 784,72 jeb EUR 30 151 770,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.10.2012., Nr.163 (4766), OP 2012/163.PD4) finansējums tika noteikts LVL 16 135 328,77 jeb EUR 22 958 504,46, atbilstoši publicētajam paziņojumam (16.11.2012., Nr.182 (4785), OP 2012/182.PD2) finansējums tika noteikts LVL 31 189 255,51 jeb EUR 44 378 312,46.

³² Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (21.06.2013., Nr.119 (4925), OP 2013/119.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 III kārtas finansējums ir LVL 13 607 602 jeb EUR 19 361 873,30, atbilstoši publicētajam paziņojumam (01.11.2013., Nr.214 (5020), OP 2013/214.PD1) finansējums tika noteikts LVL 24 113 608,76 jeb EUR 34 310 574,16.

Projekta īstenotāji:

- komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 153 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 31 025 413,44. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar 18 projektu iesniedzējiem t.sk. divi projekta līgumi ir izbeigšanas procesā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 25 650 537,20 apmērā. Ņemot vērā, ka divi projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējam ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 851 138,65.

2018.gadā VIF veica 159 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu projekta pēcnovērtējuma pārbaudi projekta īstenošanas vietā, kura vērtējama ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

Konkursa IV kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” bija EUR 14 492 667,22³³.

Projekta īstenotāji:

- komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 127 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 26 669 771,14. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar deviņiem projektu iesniedzējiem.

³³ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (03.02.2014., Nr.23 (5082), OP 2014/23.PD1) tika noteikts, ka KPFI-15 IV kārtas finansējums ir EUR 14 492 667,22, atbilstoši publicētajam paziņojumam (25.06.2014., Nr.121 (5181), OP 2014/121.PD1) finansējums tika noteikts EUR 15 637 740,62, atbilstoši publicētajam paziņojumam (26.06.2014., Nr.122 (5182), OP 2014/122.PD1) finansējums tika noteikts EUR 27 404 343,58.

Kopējais konkursa ietvaros projektu īstenošanai izmaksātais finansējums sastāda EUR 22 329 214,64.

2018. gadā VIF veica 155 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un divas projekta pēcnovērtējuma pārbaudes projekta īstenošanas vietā, kuras vērtējamās pozitīvi.

Konkursa V kārtā

Konkursa V kārtas mērķis ir SEG emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamus energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

KPFI kopējais finansējums saskaņā ar konkursa sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" bija EUR 6 332 737,05³⁴.

Projekta īstenotāji:

- komersanti, tai skaitā ārstniecības iestādes, kuras nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- izglītības iestādes, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
- ārstniecības iestādes, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
- kultūras institūcijas, kuras finansē kultūras aktivitātes un kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Līgumi par projektu īstenošanu tika parakstīti ar 62 projektu iesniedzējiem par kopējo KPFI finansējumu EUR 10 900 519,86. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti ar trīs projektu iesniedzējiem.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējums EUR 9 709 411,14 apmērā.

2018. gadā VIF veica 67 iepriekšējā perioda monitoringa pārskatu pārbaudes un vienu projekta pēcnovērtējuma pārbaudi projekta īstenošanas vietā ar iebildumiem. Pārbaudēs konstatēto neprecizitāšu novēršanas uzraudzība tiek veikta atbilstoši VIF IKS noteiktajam.

4.13. Konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”

Konkursa mērķis ir veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko

³⁴ Atbilstoši Latvijas Vēstnesī publicētajam paziņojumam (01.07.2014., Nr.126 (5186), OP 2014/126.PD2) tika noteikts, ka KPFI-15 V kārtas finansējums ir EUR 6 332 737,05, atbilstoši publicētajam paziņojumam (23.12.2014., Nr.255 (5315), OP 2014/255.PD4) finansējums tika noteikts EUR 9 242 048,16. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 17.02.2015. MK noteikumiem Nr.79 finansējuma ietaupījumu atbildīgā iestāde var izmantot citu finanšu instrumenta atklāto konkursu ietvaros īstenojamo projektu finansēšanai.

dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā, kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai personai, kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – publiski pieejama uzlādes stacija).

KPFI kopējais finansējums bija EUR 5 012 238,12³⁵, kas vienādās daļās ir sadalīts trīs dažādām atbalstāmajām aktivitātēm, katrai aktivitātei nosakot EUR 1 670 746,04 apjomu.

Projekta īstenotāji – LR tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas vai LR reģistrēts komersants.

Līgumi par projekta īstenošanu tika parakstīti ar 131 projektu iesniedzēju. Līgumi par projektu īstenošanu izbeigti 32 projektu iesniedzējiem, t.sk. trīs līgumi par projektu īstenošanu ir izbeigšanas procesā.

Konkursa ietvaros projektu īstenošanai ir izmaksāts finansējuma apjoms EUR 2 972 281,57 apmērā. Ņemot vērā, ka trīs projekti nav īstenoti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, finansējuma saņēmējiem ir jāatmaksā Valsts kases kontā EUR 40 242,88.

2018. gadā VIF veica 93 iepriekšējā perioda (2017. gada) monitoringa pārskatu pārbaudes.

³⁵ Sākotnēji apstiprinātais KPFI finansējums saskaņā ar VARAM lēmumiem par projektu apstiprināšanu bija EUR 5 012 238,12. Ņemot vērā, ka konkursa ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas un līgumu par projektu īstenošanu laušanas rezultātā izveidojās KPFI finansējuma ietaupījums, tad saskaņā ar 17.06.2014. MK noteikumiem Nr.338 ietaupījums tika novirzīts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” īstenošanai.

5. Administratīvie izdevumi

2018. gadā KPFI administratīvie izdevumi tika apgūti EUR 67 805,00 apmērā. Administratīvo izdevumu pozīcijas atspoguļotas Tabulā Nr. 5.

Tabula Nr. 5. KPFI administratīvie izdevumi 2009.-2018.gadā

Izdevumu pozīcija	Kopējie izdevumi, EUR		
	2009.-2017.gads	2018.gads	Kopā
Atlīdzība (atalgojums, slimības nauda, darba devēja sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas)	863 278,15	0,00	863 278,15
Komandējumi	104 246,41	0,00	104 246,41
Uzturēšanas izdevumi (biroja preces, sakaru pakalpojumi, transporta pakalpojumi, telpu uzturēšana, noma u.c.)	154 711,16	0,00	154 711,16
Maksājumi Vides investīciju fondam	2 119 176,24	53 285,00	2 172 461,24
Juridisko personu pakalpojumi (priekšizpētes, juridiskie pakalpojumi, audita pakalpojumi, tulkošanas pakalpojumi, sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana u.c.)	1 112 095,05	14 520,00	1 126 615,05
Kapitāliegādes	88 570,64	0,00	88 570,64
Kopā:	4 442 077,65	67 805,00	4 509 882,65

Līdz 2018. gada 31. decembrim KPFI administrācijai, VIF, atalgojumam, atbilstības nodrošinājumam Kioto protokola ietvaros, starptautisko auditu veikšanai, tulkojumiem un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem kopumā ir iztērēti EUR 4 509 882,65.

Saskaņā ar 2019. gada 3. aprīlī Saeimā pieņemto likumu "Par valsts budžetu 2019. gadam" VARAM budžeta apakšprogrammā 27.01.00 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija" izdevumi 2019. gadā plānoti EUR 59 000 apmērā, 2020. gadā EUR 55 000 apmērā, 2021. gadā EUR 55 000 apmērā.

Tabula Nr. 6. No KPFI pieejamā finansējuma sadalījums gadu griezumā budžeta apakšprogrammā 27.01.00

Izpilde līdz 31.12.2018., EUR	Likumā „Par valsts budžetu 2019.gadam” 2019. gadam apstiprināts, EUR	Likumā „Par valsts budžetu 2019.gadam” 2020. gadam apstiprināts, EUR	Likumā „Par valsts budžetu 2019.gadam” 2021. gadam apstiprināts, EUR
(1)	(2)	(3)	(4)
4 509 882,65	59 000,00	55 000,00	55 000,00

6. Vides kvalitātes uzlabojumi

Projektu rezultātu monitoringu īsteno finansējuma saņēmēji un tā ietvaros finansējuma saņēmējs sagatavo pārskatu, piemēram, tajā norādot ēkas, kurās projekta ietvaros veiktas aktivitātes, katras ēkas siltumenerģijas patēriņu, saražoto enerģijas apjomu ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, kā arī sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu pārskata periodā. Pēc līguma par projekta īstenošanu termiņa beigām finansējuma saņēmējs katru gadu veic monitoringu par sasniegtajiem projekta rezultātiem un līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz monitoringa pārskatu VIF.

Informatīvā ziņojuma pielikumā sniegts apkopojums par konkursu projektu rezultātu monitoringu par 2018. gadu. Projektu rezultātu monitorings notiek 13 KPFI konkursos. Pielikumā nav iekļauti 2 069 projekti, jo tiem CO₂ emisiju samazinājuma monitorings ir noslēdzies vai nav bijis jāveic atbilstoši attiecīgā KPFI konkursa MK noteikumiem vai projekta īstenošanas līgumos noteiktajam. Projektu rezultātu monitorings nav jāveic šādos konkursos: “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstība”, “Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”, “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” un “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (I un II kārtā).

Tabula Nr.7 “Pārskats par KPFI projektu skaitu, kuriem monitorings nav jāveic”

Konkursa nosaukums	Neiekļautie projekti
1. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās (I kārtā)	53
2. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana	14
3. Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās	12
4. Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem	21
5. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās	14
6. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās	36
7. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās (pašvaldību ēku II kārtā)	23
8. Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām	22
9. Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā	0
10. Zema enerģijas patēriņa ēkas	9
11. Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā (I kārtā)	861
11. Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā II kārtā	900
12. Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai	24
13. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (I kārtā)	21
13.1. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (II kārtā)	23

13.2. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārtā)	0
13.3. Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (III kārtā)	0
14. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana	12
15. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (I kārtā)	13
15.1. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (II kārtā)	7
15.2. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (III kārtā)	1
15.3. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (IV kārtā)	0
15.4. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai (IV kārtā)	0
16. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai	3
Kopā	2 069

Turpmāk tekstā un pielikumā sniegta informācija par situāciju uz 2019. gada 14. maiju, ņemot vērā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniegumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, VIF rīkojas atbilstoši katra KPFI konkursa MK noteikumos noteiktajam.

1) Konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Projektu rezultātu monitorings notiek trīs projektos, 53 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti trīs projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums trīs projektiem ir paredzēts 327 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 325 tCO₂, kas ir 99 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: divos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums gadā ir sasniegts pilnībā, savukārt viena projekta ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums gadā sasniegts 98% apmērā no plānotā.

2) „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās”

Projektu rezultātu monitorings notiek vienā projektā, 12 projektos monitoringa periods ir noslēdzies. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums projektam ir paredzēts 580 tCO₂ apmērā, atbilstoši informācijai no iesniegtā monitoringa pārskata sasniegtais rezultāts ir 619 tCO₂, kas ir 107 % no plānotā apjoma.

3) „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”

Projektu rezultātu monitorings notiek trīs projektos, 21 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi trīs projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no trīs projektiem ir paredzēts 1 600 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 1 172 tCO₂, kas ir 73 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: vienam projektam plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, divos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

4) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

Projektu rezultātu monitorings notiek deviņos projektos, 14 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 8 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no deviņiem projektiem ir paredzēts 1 702 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 1 459 tCO₂, kas ir 86 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: septiņos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, vienā projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts un vienam projektam nav iesniegts monitoringa pārskats.

5) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās”

Projektu rezultātu monitorings notiek divos projektos, 36 projektā monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018.gadu ir iesniegts viens no diviem projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no diviem projektiem ir paredzēts 1 110 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 50 tCO₂, tādējādi sasniedzot 4 % no plānotā apjoma, ņemot vērā, ka otram projektam nav iesniegts monitoringa pārskats.

6) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās”

Projektu rezultātu monitorings notiek 15 projektā, 23 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 15 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no 15 projekta ir paredzēts 3 512 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 3 384 tCO₂, kas ir 96% no paredzētā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, ir šādi rezultāti: astoņos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, septiņos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

7) „Zema enerģijas patēriņa ēkas”

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek piecos projektos, 14 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi pieci projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no pieciem projektam ir 410 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 446 tCO₂, kas ir 109 % no paredzētā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, ir šāds rezultāts: trīs projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, divos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

9) „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 18 projektos, 24 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018.gadu ir iesniegts 13 no 18 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no 18 projektiem ir 55 793 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 33 330 tCO₂, kas ir 60 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, ir šādi rezultāti: piecos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 12 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

10) „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (III. un IV. kārtā)

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 III. kārtas ietvaros notiek 12 projektos.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi 12 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no 12 projektam ir 495 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 506 tCO₂, kas ir 102 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa datus par 2018.gadu, secināts, ka visos 12 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-13 IV. kārtas ietvaros notiek 30 projektos.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti visi 30 projektu monitoringa pārskati. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums 30 projektam ir 1 469 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 1 477 tCO₂, kas ir 101 % no plānotā apjoma.

Izvērtējot iesniegtos monitoringa datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 27 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, trīs projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

11) „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek vienā projektā. Konkursa ietvaros plānotais CO₂ emisiju samazinājums projektam ir 649 tCO₂ apmērā, sasniegtais rezultāts ir 0 tCO₂, kas ir 0 % no paredzētā apjoma.

Monitoringa pārskats par 2018. gadu minētajam projektam ir iesniegts, bet plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

12) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (I., II., III., IV. un V. kārtā)

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 I. kārtas ietvaros tiek veikts diviem projektiem, 13 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

2018. gada monitoringa pārskati abiem projektiem ir iesniegti, to plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir 7 547 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 3 000 tCO₂, kas ir 40 % no plānotā apjoma. Vienam projektam plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, otram - plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 II. kārtas ietvaros ir uzsākts 34 projektiem, 7 projektos monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018.gadu ir iesniegti 33 no 34 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums 34 projektiem ir 3 903 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 4 578 tCO₂, kas ir 117 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu ir šādi rezultāti: 28 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, sešos projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 III. kārtas ietvaros ir uzsākts 134 projektiem, vienam projektam monitoringa periods ir noslēdzies.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 130 no 134 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no 134 projektiem ir 16 252 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 26 304 tCO₂, kas ir 162 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 119 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 15 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 IV. kārtas ietvaros kopum ir uzsākts 118 projektiem.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 104 no 118 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no 118 projektiem ir 12 760 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 14 660 tCO₂, kas ir 115 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 96 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 22 projektā plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

Projektu rezultātu monitorings projektu konkursa KPFI-15 V. kārtas ietvaros ir uzsākts 59 projektiem.

Kopumā par 2018. gadu ir iesniegti 57 no 59 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no 59 projektiem ir 4 897 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 6 833 tCO₂, kas ir 140 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018. gadu, ir šādi rezultāti: 53 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 6 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

13) „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”

Kopumā projektu rezultātu monitorings notiek 99 projektos, trīs projektiem ir uzsākts līguma laušanas process.

Par 2018.gadu ir iesniegts 94 no 99 projektu monitoringa pārskatiem. Plānotais CO₂ emisiju samazinājums no 99 projektiem ir 324 tCO₂ apmērā, savukārt sasniegtais rezultāts ir 376 tCO₂, kas ir 116 % no plānotā apjoma.

Izskatot iesniegtos monitoringa pārskatu datus par 2018.gadu, ir šādi rezultāti: 76 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums ir sasniegts pilnībā, 23 projektos plānotais CO₂ emisiju samazinājums nav sasniegts.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs

J. Pūce

L. Skrebe, tālr. 67026908,
liga.skrebe@varam.gov.lv