Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija



Rīcības plāna Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.–2027. gadam īstenošana:

BŪTISKĀKIE REZULTĀTI UN AKTUĀLAIS PROGRESS



| 2026. gada maija-augusta aktualizācija |



1. RĪCĪBAS VIRZIENS - DROŠĪBAS STIPRINĀŠANA

- Tiek attīstīta **militārā infrastruktūra** (bāzes/poligoni) un ar to saistīto inženiertīklu pārbūve Latgales reģionā:

-Militārajā bāzē "Alūksne" noslēgts līgums par jaunas kazarmas izbūvi;

-Lūznavā sporta zāles atjaunošanas iepirkumā notiek piedāvājumu vērtēšana;

-Daugavpils militārajā bāzē veikta transportlīdzekļu angāra atjaunošana, notiek objekta nodošana ekspluatācijā;

- Preiļu novada pašvaldībai piešķirts finansējums lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūvei.

- **Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma** ietvaros:

- pretmobilitātes materiāltehniskie līdzekļi izvietoti jau 35 lokācijās gar valsts autoceļiem;

- praktiskajos pretmobilitātes darbos ("pūķa zobu" izvietošana un prettanku grāvju izbūve) papildu NBS/Zemessardzes resursiem iesaistīti arī komersanti VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk – VNĪ) līgumu ietvaros;

- AS "Latvijas valsts meži' uzsākuši teritoriju attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kur nepieciešama "pūķa zobu" izvietošana un prettanku grāvju izveide, kā arī uzsākuši Siguldas, Kalnsalas, Kāmaņu un Grundas purvu revitalizāciju ES fondu projekta ietvaros (VARAM Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējums);

- papildus paredzēta 9 pretmobilitātes materiālu parku izbūve VNĪ līgumu ietvaros.

- 10.07.2026. stājās spēkā grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, nosakot Aizsardzības ministrijas kompetenci katastrofām, kas radušās militāru darbību izraisītu incidentu rezultātā, un radot tiesisko pamatu tiešo zaudējumu kompensācijas kārtībai.

- Š. g. jūnijā Lūznavā 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu (turpmāk – VAD) pabeidza 89 karavīri, kuri ieskaitīti augstas gatavības rezervē, savukārt 101 karavīrs jūlijā uzsācis jaunu 11 mēnešu VAD.

- Pabeigti Alūksnes Katastrofu pārvaldības centra (turpmāk – KPC) būvdarbi, objekts nodots pasūtītājam. Turpinās KPC izbūve citviet – 01.07.2026. MK atbalstīja finansējuma pārdali 19,64 milj. EUR KPC būvniecības turpināšanai, t. sk. Preiļos.

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis 6 pilnībā aprīkotus ķīmisko glābšanas darbu automobiļus un 2 piekabes konteineru pārvadāšanai.

- Objektu (patvertņu) pielāgošanas un aprīkošanas civilās aizsardzības mērķiem noslēgta arī atlikusī vienošanās – **kopumā noslēgtas 11 vienošanās par 55 Austrumu pierobežas objektiem, tiem piesaistot 2,04 milj. EUR ERAF**. 21.07.2026. Ministru kabinets (turpmāk - MK) atbalstīja patvertņu pielāgošanas un aprīkošanas projektu turpināšanu un pasākumus projektu īstenošanas procedūru vienkāršošanai un metodiskā atbalsta nodrošināšanai.

- Apzināti vēl 53 **valsts objekti iekļaušanai patvertņu sarakstā**, no tiem 17 Austrumu pierobežā (~662 tūkst. EUR). Izstrādāti un 21.07.2026. MK sēdē apstiprināti priekšlikumi patvertņu izbūves un ēku pielāgošanas procedūru vienkāršošanai un paātrināšanai. Sagatavots arī III kategorijas patvertņu ieteicamā aprīkojuma katalogs.

- Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas r**obežas Daugavas posmā** pabeigti visi noslēguma darbi. Robežā 97,9 km tehnoloģiskā infrastruktūra jau izbūvēta pilnā apjomā un nodrošināta redzamība Valsts robežsardzei (turpmāk – VRS), vēl 75 km turpinās būvdarbi.



- Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežā ekspluatācijā nodots pilns iepriekš izbūvētā 99 km **žoga apjoms**, visi trošu/koka tilti un 6,84 km koka laipu. Jaunās infrastruktūras izbūvē 41,26 km posmos projektēšana pabeigta visās darbu daļās, izbūvētas patruļtakas 13,26 km apjomā. Robežā 83 km tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve ir noslēguma fāzē, bet 198 km turpinās aktīvi būvdarbi.

- Noslēgts līgums par mācību robežkontroles punkta atjaunošanu, kā arī pilnībā piegādāts interaktīvais šaušanas simulators 278,1 tūkst. EUR vērtībā.

- **Ārējās robežas tehnoloģiskās infrastruktūras attīstībai**:

- VRS rīcībā un ikdienas lietošanā pilnībā nodoti 52 % no visas Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas robežas tehnoloģiskās infrastruktūras;

- atlikušajos posmos turpinās optisko kabeļu tīklu un elektroapgādes pieslēgumu izbūve, kā arī viedo perimetra uzraudzības sistēmu konfigurēšana un pakāpeniska pieslēgšana.

- Turpinās **elektroniskās rindas rezervācijas sistēmas izstrād**e; 2026. gada 11. augustā MK atbalstīja piecu robežšķērsošanas vietu – Terehovas, Grebņevas, Pāternieku, Silenes un Vientuļu – izbūvi un aprīkošanu.

- **TEN-T robežšķērsošanas vietu modernizācija**: 3 robežšķērsošanas vietām "Terehova", "Grebņeva", "Pāternieki" noslēgusies iepirkuma (projektē un būvē) rezultātu vērtēšana, 03.09.2026. izsūtīti pretendentiem iepirkuma rezultāti; līguma noslēgšana plānota 2026. gada septembrī/oktobrī.

- 11.08.2026. MK atbalstīja projekta "Robežšķērsošanas risinājumu otrās kārtas īstenošana" realizāciju, paredzot Robežšķērsošanas un kontroles procesa elektroniskās pārvaldības sistēmas (RKPEPS) ieviešanu līdz 01.07.2028. Uzsākta RKPEPS konceptuālā risinājuma un prototipa izstrāde; turpinās projekta pases (26-TA-371[1]) saskaņošana.

- 18.06.2026. Saeimā pieņemti **grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā** militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanas mehānisma izveidei, 27.06.2026. MK atbalstīta militāru incidentu radīto zaudējumu kompensācijas kārtība, un 10.07.2026. jaunais regulējums stājās spēkā.

- 23.07.2026. Saeimā pieņemti grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā, līdz ar ko ir radīts tiesisks risinājums tiem gadījumiem, kad vēlēšanu procesu ir ietekmējis apdraudējums. Regulējums attiecināms uz oranžās kategorijas brīdinājuma situāciju. Vēlēšanu laika pagarināšanu nav plānots piemērot, ja ir izsludināts dzeltenais brīdinājums. Regulējums ir stājies spēkā 29.07.2026.

- Turpinās **LSM Latgales studijas ierīkošana un labiekārtošana**; redakcijā Daugavpilī un Rēzeknē paredzēta 21 amata vieta, no kurām aizpildītas 17.

- Būtiski paplašināts **atbalsts Latgales medijiem** – 2026. gada Mediju atbalsta fonda konkursos apstiprināti 14 Latgales mediju projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai (435,6 tūkst. EUR), 14 projekti konkursā "Latgales reģions" (196,7 tūkst. EUR) un 2 sadarbības projekti ar Latgales medijiem (49,4 tūkst. EUR). Papildus jūlijā atbalstīti 7 Austrumu pierobežas drukāto mediju projekti par 85,4 tūkst. EUR, kā arī piešķirts finansējums novadu ziņu veidošanai, tostarp sadarbībā ar Latgales medijiem.

[1] Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" projekta "Robežšķērsošanas risinājumu otrās kārtas īstenošana" pases apstiprināšanu"



2. RĪCĪBAS VIRZIENS - EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA

- Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (turpmāk - Latgales SEZ)[2] noslēgto ieguldījumu **līgumu skaits pieaudzis no 1 līdz 5, savukārt tajos paredzēto jauno darba vietu skaits – no 2 līdz 18**.

- Pabeigti 102 privātpersonu projekti apkures sistēmu nomaiņai Austrumu pierobežā.

- Pabeigta Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) **Industriālā parka izveide**. Izsolītas nomas tiesības, noslēgti 2 līgumi ar eksportspējīgiem augsto tehnoloģiju komersantiem par vismaz 2 milj. EUR nefinanšu investīcijām un vismaz 40 jaunām darba vietām RIS3 nozarēs.

- Uzņēmējdarbības infrastruktūras izveides atbalstam (5.1.1.1. un 6.1.1.3. pasākuma aktuālajās atlasēs) **apstiprināti 11 jauni Austrumu pierobežas projekti** par ~21,5 milj. EUR ES fondu finansējuma, t. sk. Latgalei papildu piešķirtie 2 milj. EUR.

- Izveidota infrastruktūra atkritumu dalītajai vākšanai Daugavpilī, nodrošinot iespēju šķirotu atkritumu savākšanai 880 t/gadā.

- Pārbūvēta centralizētās siltumenerģijas ražotne (katlu māja) Alūksnē, samazinot piesārņojošo vielu emisijas, un tā rezultātā 6 447 iedzīvotājiem uzlabota vides kvalitāte.

- **Aizdevumi ar kapitāla atlaidi lielo investīciju projektu īstenošanai**: visās atlases kārtās Austrumu pierobežā apstiprināti 5 investīciju projekti ar kopējo vērtību 140,5 milj. EUR un piemērojamo aizdevumu ar kapitāla atlaidi – 37,4 milj. EUR. Pēc investīciju projektu pabeigšanas trīs secīgus gadus paredzēts nodrošināt eksportu/ apgrozījuma pieaugumu vismaz 63,6 milj. EUR apmērā, jaunradīt/saglabāt vismaz 304 jaunas labi apmaksātas darba vietas, kā arī veikt ieguldījumus P&A vismaz 3,8 milj. EUR apmērā.

- **Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem**: ar grantiem atbalstīti 58 komersanti (+16), nefinansiālu atbalstu saņēmuši 82 (+14), atbalstīti 54 jaunie uzņēmumi (+12); radītas 80,78 pilnas slodzes ekvivalenta darba vietas.

- **Sociālo mājokļu būvniecība un atjaunošana**: pabeigti 3 projekti un atjaunots 41 pašvaldības dzīvoklis. Pārējos Austrumu pierobežas projektos līdz 2029. gada beigām paredzēts atjaunot vēl 236 dzīvokļus un izbūvēt 57 jaunus dzīvokļus.

- **Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā**: atbalstīts 601 projekts, noslēdzot līgumus par 144 milj. EUR, kas paredz SEG emisiju ietaupījumu 20 566,55 t CO2 ekv./gadā.

- **Aizdevumi produktivitātes kāpināšanai**: Austrumu pierobežā atbalstīti 7 uzņēmumi par 1,24 milj. EUR, kopumā programmā Latvijā – 49 uzņēmumi par 23,39 milj. EUR; piesaistītas privātās investīcijas 6,78 milj. EUR.

- **Starta, izaugsmes aizdevumi**: Austrumu pierobežā atbalstīti 66 uzņēmumi, t. sk. 26 jaunie uzņēmumi, par kopējo summu 3,28 milj. EUR; pasākuma rezultatīvais rādītājs ir sasniegts.

- **0% likmes aizdevumi Austrumu pierobežas uzņēmumiem**: apstiprināti 54 aizdevumu pieteikumi par 5,3 milj. EUR, kas būtiski pārsniedz plānoto 20 atbalstīto uzņēmumu rādītāju; š. g. augusta vidū faktiski izsniegti jau aptuveni 1,3 milj. EUR. Papildus apstiprināta 1 garantija 56 tūkst. EUR apmērā ar Austrumu pierobežas atlaidi.

[2] SEZ darbības pilnveide: paveiktais un turpmākā rīcība
1) Sākotnējais SEZ atbalsta redzējums iesniegts FM un SM
2) Pārtikas pārstrādes projekti nav automātiski izslēgti no SEZ atbalsta
3) Latgales SEZ likuma ex-post izvērtējums turpinās



- **LEADER nelauksaimniecības atbalsts** kopš š. g. maija Austrumu pierobežā piešķirts 25 uzņēmējiem, piešķirot 1,17 milj. EUR. Kopējais Austrumu pierobežā atbalstīto uzņēmēju skaits sasniedzis 112, publiskais finansējums – 4,46 milj. EUR.

- Apstiprināti 318 (+52) lauksaimnieciskās darbības projekti; izsludinātas nākamās kārtas.

- **Kredītsaistību refinansēšanas aizdevumi** (25.08.2026. pieņemti Ministru kabineta noteikumi (turpmāk – MKN) Nr. 505) primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem – 6 milj. EUR, no kuriem 5 milj. EUR pirmās 30 dienas prioritāri paredzēti Austrumu pierobežas novadu lauksaimniekiem; iesniegumu pieņemšanu ALTUM uzsāka 16. septembrī.

- Pilnveidota **lauksaimniecības garantiju programma** (18.08.2026. pieņemti MKN Nr. 491). Papildus novirzīti 3 milj. EUR, un dota iespēja ALTUM garantijas segt līdz 50 % no restrukturizēta aizdevuma pamatsummas, nepārsniedzot 750 tūkst. EUR vienam saņēmējam.

- Austrumu pierobežas novados Kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta ietvaros tiek piešķirta paaugstināta likme ilgtspēju sekmējošam ienākumu pamatatbalstam (ISIP) – papildus 10 EUR/ha; faktiskā likme 2025. gadā – 92,82 EUR/ha.

- **Aizdevums ar kapitāla atlaidi** – 19 milj. EUR, aizdevums līdz 250 000 EUR un kapitāla atlaide līdz 50% (maks. 100 000 EUR). Atbalsts pieejams arī Austrumu pierobežā, bet bez atsevišķas finansējuma kvotas.

- Turpināta pieejamu **cenu īres mājokļu publiskās - privatās partnerības (turpmāk - PPP) programmas ieviešana** – 2026. gada augustā publicēts 1. lotes iepirkuma iepriekšējais informatīvais paziņojums, savukārt PPP iepirkumu plānots izsludināt 2026. gada septembrī. Programmas 2. lotes īstenošana netiek turpināta, jo 13 no 14 iesaistītajām pašvaldībām ir pieņēmušas lēmumu neturpināt dalību projektā, kā rezultātā nav izpildīts minimālais priekšnosacījums par vismaz 5 pašvaldību dalību projekta īstenošanā.

- Latgales plānošanas reģionā **piekļuve ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklam** nodrošināta 1 257 mājsaimniecībām un uzņēmumiem, ieguldot 3,25 milj. EUR.

- Noslēgusies **Daugavpils Vienības tilta būvdarbu iepirkuma piedāvājumu vērtēšana,** notiek iepirkuma procedūras noslēguma posms pirms būvdarbu līguma parakstīšanas. Pabeigts arī būvuzraudzības iepirkums. Saskaņā ar pieejamo informāciju, **pašvaldība plāno vēl 2026. gadā uzsākt pagaidu tilta izbūvi, sagatavojoties Vienības tilta pārbūves darbiem**.

- Latgales plānošanas reģionā pabeigta **valsts reģionālo un vietējo autoceļu uzlabošana** septiņos projektos (+1) ar kopgarumu 44,63 km (+7 km) un kopējo finansējumu 10,12 milj. EUR.

- **Atjaunīgie energoresursi mājsaimniecībās**: kopš š. g. maija Austrumu pierobežā īstenoti vēl 46 saules paneļu un 44 elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu projekti; kopumā īstenoti 897 saules paneļu un 199 akumulatoru projekti, piešķirot 3,24 milj. EUR.

- Š.g. 25. augustā uzsākts starpinstitūciju saskaņošanas process normatīvajam regulējumam **notekūdeņu dūņu pārstrādes investīciju īstenošanai** (publisko investīciju piesaiste 6 milj. EUR Latgales reģionam). Paralēli 2026. gada IV ceturksnī plānots izstrādāt regulējumu investīcijām mazaizsargāto mājsaimniecību daudzdzīvokļu ēku un privātmāju energoefektivitātē un AER izmantošanā (finansējums līdz 100 milj. EUR Latgales reģionam).

- Š.g. 20. augustā iesniegts AS "Conexus Baltic Grid" projekts **biometāna ievades punktu** izveidei, tostarp Rēzeknē; uzsākta projekta vērtēšana.

- Divās izstrādē esošās EKII atbalsta programmās paredzēta paaugstināta atbalsta intensitāte Austrumu pierobežas pašvaldību projektiem – plūdu risku mazināšanai un pašvaldību publiskā apgaismojuma infrastruktūras modernizācijai [3].

[3] Programmu nosacījumi vēl nav galīgi apstiprināti un var tikt precizēti



3. RĪCĪBAS VIRZIENS - CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA

- Pieņemts **finansēšanas modeļa "Programma skolā" ieviešanas regulējums** un papildu pārejas risinājumi modeļa pir-majā ieviešanas gadā, t. sk. nodrošinot Rīcības plānā paredzēto diferencēto pieeju Austrumu pierobežas skolām.

- Pabeigti **informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma un datu iekštīklu uzlabojumi** 10 Austrumu pierobežas skolās – Dagdā, Preiļos, Rudzātos un 7 skolās Daugavpilī. Ieguldījumi šajās 10 skolās – 952,4 tūkst. EUR. Līdz 30.11. vēl ir plānots iepirkums pierobežu mācību iestāžu iekštīklu uzlabošanai.

- Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Bauskas ielas 21 praktisko mācību korpusa projektēšana ir noslēguma stadijā, atsevišķām projekta daļām notiek ekspertīze. Latgales Industriālajā tehnikumā un Rēzeknes tehnikumā plānoti ieguldījumi IKT risinājumos mācību procesa digitalizācijai.

- **Piešķirts finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai Maltas vidusskolas telpu pārbūvei**, lai Ģenerāļa P. Radziņa skola darbu varētu sākt jau š.g. 1. septembrī.

- **Malnavas koledžā** turpinās jaunās programmas "Ilgtspējīga dārzkopība: tehnoloģijas un uzņēmējdarbība" licencēšana; to plānots pabeigt š.g. oktobrī.

- Atbalstam **jaunatnes politikas īstenošanai** vietējā līmenī 2026. gada konkursā apstiprināti 6 Austrumu pierobežas pašvaldību projekti par 62,8 tūkst. EUR – Alūksnes, Ludzas, Augšdaugavas, Preiļu, Līvānu novados un Daugavpilī.

- **Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācijai** 9 Austrumu pierobežas pašvaldības iesniegušas 12 projektu pieteikumus par visu pieejamo ERAF finansējumu – 10,89 milj. EUR, paredzot modernizēt vismaz 12 skolas. Līdz 10.08. noslēgti 3 projektu īstenošanas līgumi par 5,22 milj. EUR ERAF; pārējo projektu vērtēšana turpinās.

- 12.08.2026. Rēzeknē notikušais jauniešu iespēju festivāls "KOPUMS" pulcēja 1883 dalībniekus no 27 Latvijas pašvaldībām, piedaloties vairāk nekā 60 valsts, NVO un sadarbības partneriem. Pasākuma cikls turpināsies līdz 31.12.2026.

- Latgalē sagatavoti **663 individuālie remigrācijas piedāvājumi** (+155), ar koordinatora atbalstu atgriezušās 190 personas (+41), bet uzņēmējdarbības atbalstam apstiprināti 13 pieteikumi.

- Š.g. jūnijā Austrumu pierobežas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļa (NMPUN) darbu nodrošināja 717 personas – 266 ārsti un 451 pārējais speciālists (māsas, ārsta palīgi, vecmātes, radiogrāferi, māsas palīgi, sanitāri u. c.). Salīdzinot ar situāciju pirms gada, secināms, ka ārstu skaits ir nedaudz palielinājies, bet samazinājums vērojams pārējām ārstniecībā iesaistītajām personām, kur samazinājums ir visās specialitātēs (pozīcijās).

- 28.07.2026. pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 555 (26-TA-1067), nostiprinot citastarpā arī **Alūksnes slimnīcai diennakts NMPUN nodrošinājumu ar internistu, ķirurgu un pediatru un saglabājot stacionāro ķirurģijas profilu**. Noteikumi stāsies spēkā 01.01.2027.

- Veselības ministrijas papildus īstenotie un plānotie pasākumi Austrumu pierobežas veselības sistēmas noturībai:

- **Slimnīcu gatavības krīzēm izvērtēšana**: izstrādāta vienota krīžu gatavības metodika, saņemts 31 slimnīcas pašnovērtējums, veikti 2 klātienes novērtējumi un apzināts nepieciešamais finansējums.

- **Praktiski darbības nepārtrauktības risinājumi**: kopš aprīļa kritiskās infrastruktūras sarakstā iekļautajām stacionārajām ārstniecības iestādēm tiek izsniegtas rācijas, izstrādātas vienotas rīcības vadlīnijas gaisa



apdraudējuma gadījumam, kā arī tiek veidots ģimenes ārstu kritiskais tīkls.

- Militārās medicīnas kompetences: 2026. gadā plānots uzsākt militārās medicīnas pamatzināšanu apmācības ārstniecības personām.

- ES fondu ietvaros līdz 2026. gada sākumam īstenoti projekti gandrīz 2 milj. EUR apmērā, nodrošinot **ārstniecības iestāžu telpu atjaunošanu un medicīnas aprīkojuma iegādi**. Atveseļošanas fonda ietvaros 2020.–2026. gadā integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībā reģionā ieguldīti vairāk nekā 20,4 milj. EUR, finansējot būvniecības darbus, medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādi.

- Pilnveidots **publisko pasākumu drošības regulējums** – pieņemti grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, nosakot rīcību publisku pasākumu organizatoriem gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Grozījumi Saeimā pieņemti š. g. 23. jūlijā un stājās spēkā 29. jūlijā.

- Uzsākti **Daugavpils Vienības nama atjaunošanas būvdarbi**. Pirmajā kārtā paredzēta "black-box" un multifunkcionālās zāles izveide, lifta izbūve, kāpņu telpas un fasādes atjaunošana; paralēli tiek projektēta otrā būvdarbu kārta. Uz 10.08. izdevumi/piešķīrums – 14 214,36 EUR.

- Virzās **kultūrizglītības infrastruktūras modernizācija Rēzeknē** – turpinās Rēzeknes Mākslas un dizaina skolas ēkas un dienesta viesnīcas modernizācijas projektu īstenošana, tostarp nodrošināta datoraprīkojuma iegāde un veikti priekšdarbi būvdarbu uzsākšanai.

- Izstrādāts **Latgales vēstniecības GORS likumprojekts**, kura mērķis ir nodrošināt GORS kā nozīmīga Latgales un Latvijas austrumu reģiona kultūras centra ilgtspējīgu darbību, pārvaldību un darbības nepārtrauktību. Š.g. 20. augustā Saeima likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā.