Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Aktuālā informācija par 1.3.1.1. pasākuma projektu virzību

58 projekti - 156 826 179 €

21%	29%	9%	29%	12%
Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu	MK apstiprināts	Iesniegšanas procesā MK	TAP saskaņošanā	TAP izstrādes procesā
12 projekti	17 projekti	5 projekti	17 projekti	7 projekti
34 158 500 €	61 050 000 €	11 945 635 €	34 146 252 €	15 526 292 €

Projektu lietderība vairākkārt pārvērtēta

- nelietderīgi projekti nav identificēti

Ietaupījumu iespējas:

- atlikt/ pārskatīt aktivitātes;
- sadalīt īstenošanu kārtās;
- izmantot citu finansējuma avotu.

Finansējuma pārdale

Kiberdrošības vajadzībām

~10 milj. *euro*

14.08.2026. MP rezolūcija 2026-1.1.1./77-77 lēmumi par pārdali un ietekmētajiem projektiem vēl jāpieņem

Finansējuma pārdale uz 3.2.1.3. pasākumu

Papildu rezerve MI rūpnīcai

7,5 milj. *euro*

07.07.2026. MK protokols Nr. 36 73. § līdzfinansējums no ERAF 1.3.1.1. pasākuma

Visos projektos neuzņemties līgumsaistības līdz 2027. gada beigām 6 % apmērā