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Pielikumu saraksts:
1. pielikums. Ierobežotas projektu atlases uzaicināto pretendentu saraksts;
2. pielikums. Pasākumu saraksts, kas atbilst Nacionālā plāna „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam” 1B un 1C kritērija atbilstošām vietām un var pretendēt uz ES līdzfinansējumu Nacionālās programmas „Vides risku samazināšana” ietvaros

TERMINU SKAIDROJUMS
Aizsargdambis – grunts hidrotehniska būve teritorijas aizsardzībai pret applūšanu;

Dambis – hidrotehniska būve ūdens plūsmas sadalīšanai, regulēšanai vai ūdens uzkrāšanai;

Gultne – dabisks vai mākslīgi veidots iedziļinājums zemes virsmā, pa kuru notiek ūdens plūsma;

Hidrotehniskās būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai un ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai;
Inženieraizsardzība – ūdenstilpes piekrastes teritorijas aizsardzība pret applūšanu vai pārmitrināšanu;

Pali – virszemes ūdensobjekta hidroloģiskā režīma fāze, kam pavasarī raksturīgs augsts ūdens līmenis sniega un ledus kušanas rezultātā;

Paliene – ūdensteces ielejas daļa, kas palos vai plūdos periodiski applūst;

Pārgāzne – ūdens novadbūve, kurā ūdens plūst pāri slieksnim, veidojot brīvu plūsmas virsu;

Plūdi – virszemes ūdensobjekta hidroloģiskā režīma fāze, kam raksturīgs straujš caurplūduma pieaugums un ūdens līmeņa celšanās;

Poldera baseins – teritorija (laukums hektāros), no kuras tiek novadīta virszemes un pazemes ūdeņu notece no poldera platības, kā arī no piegulošās platības;

Polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošiem ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar sūknēšanu;

IEVADS 
Nacionālā programma „Vides risku samazināšana” ir izstrādāta, lai noteiktu plūdu draudu novēršanas prioritātes Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) līdzekļu piesaistei. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013. gadam 3. darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” plānota aktivitāte vides risku samazināšanai atbilstoši Valsts stratēģiskā ietvardokumenta prioritātēm.  

Nacionālā programma ietver situācijas raksturojumu, nozares politikas mērķus, atbalstāmos pasākumus, projektu atbilstības kritērijus un atlases kārtību, projektu saraksta veidošanas principus.

1. NOZARES POLITIKAS MĒRĶI, POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI ES STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA APGUVEI, EIROPAS SAVIENĪBAS UN LATVIJAS TIESĪBU AKTU PRASĪBAS

1.1. NOZARES POLITIKAS MĒRĶI
Nacionālajā vides politikas plānā 2004.–2008. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2004.gada 4.februāra rīkojumu Nr. 81) ir noteikti politiskie mērķi:

· aizsargāt ūdens ekosistēmas, kā arī no ūdens atkarīgās sauszemes ekosistēmas un mitrājus;

· nodrošināt aizsardzību pret plūdiem un sausumu.

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2002. gada 15. augusta rīkojumu Nr. 436) definēti valsts ilgspējīgas attīstības mērķi, t. sk., ka jānodrošina droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un nākamajām paaudzēm. Dokumentā noteikts politiskais mērķis, kas saistīts ar vides risku samazināšanu:

 - nodrošināt aizsardzību pret plūdiem. Plānojot un īstenojot pasākumus, pilnveidot ūdens aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu un uzlabot upju baseinu stāvokli. 

Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam (apstiprināts ar Ministru Kabineta 2007.gada 20. decembra rīkojumu Nr. 830.) Plānā pēc plūdu risku faktoru izvērtēšanas un normatīvo dokumentu analīzes ir izstrādāti plūdu bīstamības novērtēšanas kritēriji. Pirmajā plūdu riska vai ārkārtas scenārijā iekļautas vietas, ko apdraud

· augstākās „A” drošuma klases HES hidrotehnisko būvju avārijas;

· grūti prognozējamu vižņu un ledus parādības;

· vairāku plūdu cēloņu kombinācija;

· ūdenskrātuvju kaskādes uz lielām un vidējām upēm, kuru avārija var radīt plūdu vilni un izsaukt zemāk esošo aizsprostu pārrāvumus,

kā arī pilsētas, kurās ir vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju un kuras apdraud plūdi.

Atbilstoši šiem kritērijiem kā īpaši problemātiskas ir upju gultnes ūdenskrātuves, jo plūdu draudi var rasties hidrotehnisko būvju avāriju dēļ un visskaidrāk tas parādās Daugavas HES kaskādes gadījumā. 
Valsts civilās aizsardzības plānā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 635 un katru gadu līdz 1. maijam tiek precizēts) plūdi tiek definēti kā viens no valsts iespējamiem apdraudējuma veidiem. Plānā

· paredzēta savlaicīga iedzīvotāju apziņošana par plūdu draudiem un iespējamo evakuāciju no plūdu apdraudētām zonām, 

· noteikti preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi, to izpildītāji un izpildes termiņi. Konkrēti evakuācijas rajoni un veicamie pasākumi noteikti attiecīgajos republikas pilsētu un rajonu civilās aizsardzības plānos.
1.2. POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI ES STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA APGUVEI
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013. (apstiprināts ar 2006. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 564) mērķis:

· sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas paaugstināšanu citu valstu vidū. Kā viens no drošas un stabilas attīstības priekšnosacījumiem minēts arī šāds - saprātīgi izmantota un saglabāta dabas vide. Savukārt kā viens no risināmajiem uzdevumiem ir veicināt dabas, to skaitā klimata pārmaiņu, un rūpniecisko risku izvērtēšanu, mazināšanu un monitoringu. 

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.– 2013. gada periodam (apstiprināts ar Ministru kabineta. 2006.gada 18.oktobra rīkojumu Nr.88) ir teikts, ka:

· vides riski var būtiski ietekmēt teritoriju attīstības iespējas un tādēļ jāveic pasākumi, lai mazinātu šos riskus un to nelabvēlīgo ietekmi. 
· vides risku novēršana minēta kā viens no prioritārajiem virzieniem investīciju politikas veidošanai vides aizsardzībā. 

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007. – 2013. gada periodam pielikumā „Situācijas analīze” kā iespējamo avāriju risku novēršanas prioritātes minēti pasākumi, 1) lai novērstu pēc Pļaviņu HES izbūves un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus, 2) lai ierobežotu jūras un upju krastu erozijas ietekmi uz iedzīvotāju un apkārtējās vides drošību. 

Pamatojoties uz Valsts stratēģisko ietvardokumentu 2007. – 2013. gadam, ir izstrādāta darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, kuras viens no mērķiem ir: 
· novērst vai samazināt plūdu draudus. 

Darbības programmas 3.4.1.5. aktivitāte „Vides risku samazināšana” ir paredzēta, lai veicinātu vairāku ES direktīvu un attiecīgo Latvijas normatīvo aktu prasību izpildi un ieviešanu.

1.3. EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) TIESĪBU AKTU PRASĪBAS
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2000/60/EK - Ūdens struktūrdirektīva (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā mērķis ir sekmēt plūdu ietekmes samazināšanu. Galvenais uzdevums ir nodrošināt visu ūdeņu labu stāvokli. Direktīva uzdod izstrādāt pasākumu programmas. Tajās jāietver arī pasākumi, lai novērstu ūdeņu piesārņošanas negadījumus, t.sk. piesārņošanu, kas var rasties plūdu rezultātā. 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (2007. gada 23. oktobris) Direktīvas mērķis ir izveidot plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu. Direktīvā paredzēts uzdot dalībvalstīm:

· veikt plūdu riska sākotnējo novērtējumu;

· noteikt plūdu apdraudētās teritorijas, kurām jāizstrādā plūdu riska un to iespējamās ietekmes kartes un plūdu riska pārvaldības plāni. 

Direktīva ir nozīmīgākais ES tiesību akts plūdu draudu novēršanas un samazināšanas jomā un kalpo par pamatu gan plānveidīgai un sistemātiskai darbībai dalībvalstīs, gan starpvalstu sadarbībai. 

1.4. LATVIJAS TIESĪBU AKTU PRASĪBAS
Civilās aizsardzības likuma (jauns likums pieņemts Saeimā 2006.gada 5.oktobrī, tas stājās spēkā 2007.gada 1.janvārī) mērķis ir radīt civilās aizsardzības sistēmu katastrofu pārvaldīšanai. Likumā plūdi minēti kā viens no dabas katastrofu veidiem, bet hidrotehniskās būves – kā viens no paaugstināta riska objektiem. Pamatā likums nosaka dažādu iestāžu tiesības un pienākumus katastrofu gadījumā, kā arī resursu izmantošanu to pārvaldīšanai. 
Teritorijas plānošanas likuma (Saeimā pieņemts 2002. gada 22. maijā, spēkā no 2002. gada 26. jūnija) viens no uzdevumiem ir arī vides risku novēršana. Pamatojoties uz šo likumu izdoti vairāki Ministru kabineta noteikumi, kas uzdod ņemt vērā paaugstināta riska teritorijas un objektus, nosakot tādas teritorijas atļauto izmantojumu. 

· MK noteikumi Nr. 770 „Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (11.10.2005.) nosaka, ka teritorijas izmantošanas noteikumos jāiekļauj prasības riska objektiem un teritorijām. 
· MK noteikumi Nr. 236 „Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi” (05.04.2005.) plānošanas reģiona līmeņa plānojumā jānorāda arī attīstības problēmteritorijas. 
· MK noteikumi Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.) nosaka teritorijas atļauto izmantošanu, apbūves un izmantošanas noteikumus, apdzīvojuma attīstību un plānotās administratīvās teritorijas cita starpā jāņem vērā arī riska teritorijas un objekti, kā arī plūdu riska teritorijas. Pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāiekļauj informācija par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu un aizsargjoslām, par prasībām zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmanto​šanai. 

Aizsargjoslu likuma (Saeimā pieņemts 1997.gada 5.februārī, spēkā no 1997. 11.marta) viens no mērķiem ir ierobežot saimniecisko darbību applūdināmajās zonās.

Ūdens apsaimniekošanas likums (Saeimā pieņemts 2002.gada 12.septembrī, spēkā no 2002.gada 16.oktobra) uzdod sagatavot upju baseinu apsaimniekošanas plānus. Ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmas izveides viens no mērķiem ir arī zemes aizsardzība pret applūšanu.

Likums par pašvaldībām (Saeimā pieņemts 1994. gada 19. maijā, spēkā no 1994. gada 9. jūnija) uzdod:

· pašvaldībām izstrādāt pašvaldības teritorijas plānojumu;

· veikt pretplūdu pasākumus savā administratīvajā teritorijā.  

Meliorācijas likums (Saeimā pieņemts 2003.gada 20.novembrī, spēkā no 2003.gada 25.decembra) nosaka, ka būvju un komunikāciju būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija meliorētajās zemēs vai ārpus tām nedrīkst pasliktināt zemes ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību. 

Pamatojoties uz šo likumu izdotie MK noteikumi Nr. 272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” (08.04.2004.) nosaka:

· ka pirms paliem, plūdiem un intensīvu nokrišņu periodā jāveic pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu meliorācijas sistēmu avārijas. 

MK noteikumos Nr. 631 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” (23.08.2005.) noteikta plūdu definīcija (plūdi – virszemes ūdensobjekta hidroloģiskā režīma fāze, kam raksturīgs straujš caurplūduma pieaugums un ūdens līmeņa celšanās), minēti inženieraizsardzības pasākumi – ūdensteces regulēšana, teritorijas kolmatāža, nosusināšana vai poldera ierīkošana. Tajā atrodami sīkāki nosacījumi par aizsargdambju, polderu, hidrotehnisko būvju būvniecībai nepieciešamajiem aprēķiniem un projektēšanu.  

Saskaņā ar šiem noteikumiem apdzīvotu vietu, lauksaimniecības un meža zemju un citu teritoriju ūdensteču palienēs, jūras vai ūdenstilpju krastos aizsardzībai pret applūšanu vai pārmitrināšanu projektē inženieraizsardzības un polderu sistēmas. 
MK noteikumi Nr. 1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” (19.12.2006.) nosaka prasības, lai meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves būtu pareizi projektētas un uzceltas, tādējādi samazinot risku, ka to defekti varētu izraisīt teritoriju applūšanu. 

MK noteikumi Nr. 310 „Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuvju inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība” (18.08.1998.) nosaka Rīgas HES ūdenskrātuvju inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtību. Tomēr neparedz nepieciešamo finansējumu šo būvju renovācijai.

MK rīkojums Nr. 621 „Par koncepciju „Par pasākumiem, kas veicami , lai Jēkabpilī novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus”” nosaka, ka tiek atbalstīts koncepcijas 3. risinājuma variants – īstermiņa pasākumu īstenošana plūdu draudu novēršanai Jēkabpilī un Pļaviņās.
Secinājumi

Valsts nozīmīgākie vides politikas un attīstības plānošanas dokumenti dažādos vārdos, bet pēc būtības vienoti kā mērķi izvirza samazināt vides riskus un to nelabvēlīgo ietekmi, konkrēti uzdodot novērtēt, novērst vai samazināt plūdu draudus un nodrošināt aizsardzību pret tiem. 

Pašlaik atsevišķi ES tiesību akti uzdod dalībvalstīm novērtēt vai mazināt plūdu kaitīgo ietekmi uz atsevišķiem vides elementiem (piemēram, ūdeņu piesārņošanu), taču spēkā esošajos tiesību aktos nav visaptverošu prasību mazināt plūdu draudus ne vien videi, bet arī cilvēkiem un tautsaimniecību. Šādas prasības iegūs saistošu spēku tikai pēc jaunās direktīvas pieņemšanas, kas plānota 2007. gadā. 

Vairāki tiesību akti Latvijā reglamentē hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu. To mērķis ir garantēt cilvēka veidotu būvju drošību un pareizu ekspluatāciju, kā arī gatavību ārkārtējām situācijām. Atsevišķi tiesību akti, piemēram, Ministru kabineta noteikumi par nitrātiem vai notekūdeņu dūņām, aizliedz darbības (mēslošanas līdzekļu izkliedēšanu, dūņu izmantošanu rekultivācijai), kas varētu izraisīt ūdeņu piesārņošanu platībās, kuras pastāvīgi vai īslaicīgi applūst. Tomēr visu šo tiesību aktu mērķis ir novērst vai mazināt iespējamās plūdu sekas, nevis plūdu draudus kā tādus. 
2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE
Plūdi ir attiecīgas sauszemes teritorijas appludinājumi, paaugstinoties ūdens līmenim upē, ezerā vai jūras piekrastē. Latvijā plūdi līdz šim nav bijuši tik postoši kā daudzās citās Eiropas valstīs, kur tie pēdējos gados prasījuši pat cilvēku upurus. Salīdzinot ar Eiropu, Latvijā ir mazs iedzīvotāju blīvums, ekstensīva apbūve un zemes lietošana, kā rezultātā upju gultnes daudzos posmos vēl arvien ir dabīgā stāvoklī ar plašām palienēm, ir saglabātas mitraines, ezeri un purvi. Tomēr jāņem vērā, ka valsts ekonomiskā attīstība ietekmē arī zemes lietošanas un apbūves intensitāti, jo īpaši upju, ezeru un jūras piekrastē. Arī klimata pārmaiņas ietekmē upju ūdens režīmu un plūdu mērogus, vētru stiprumu. Tāpēc plūdu draudus un iespējamo kaitējumu arī Latvijā nevar uzskatīt par nenozīmīgiem. 
Latvijas upju baseinu apgabalos kopumā ir uzskaitītas ap 200 tūkstoši ha pavasara palu vai vasaras-rudens plūdu, kā arī jūras uzplūdu apdraudētās teritorijas, (t.sk. katastrofāli - ap 100 tūkst ha), kurās upju un ezeru paaugstinātie līmeņi apdraud ne tikai cilvēku radītās materiālās vērtības, bet arī cilvēku dzīvības. Šo teritoriju apzināšana ir valstiski nozīmīgs process, lai pasargātu cilvēku radīto saimniecisko vidi, kā arī no dabas resursu racionālas apsaimniekošanas un vides daudzveidības saglabāšanas viedokļa. 

Plūdus Latvijā izraisa: 

· strauja sniega segas kušana Latvijas teritorijā un ūdens pieplūde Daugavā un Lielupē no kaimiņu valstīm (pavasara pali); 

· spēcīgas un ilgstošas lietusgāzes;

· ledus sastrēgumi pavasarī un vižņu sastrēgumi rudenī; 

· spēcīgs vējš vai vētras (jūras ūdeņu uzplūdi).

Plūdu apdraudējums pastāv dambju pārrāvuma gadījumā vai terorakta rezultātā, kā arī HES elektrosadales sistēmas avāriju rezultātā vai hidroturbīnu bojājumu rezultātā.

2.1. PAVASARA PALI
Latvijas upēs pavasara pali vērojami samērā regulāri - gandrīz katru gadu – kad ūdens līmenis ilgāku laiku ir paaugstināts un applūst upju palienes. Palu lielumu un ilgumu lielā mērā nosaka laika apstākļi, tomēr parasti tie nesasniedz katastrofas mērogus. 

2.2. LIETUSGĀŽU IZRAISĪTI PLŪDI
Lietus izraisīti plūdi iespējami dažādās vietās un gadalaikos, tomēr biežāk vērojami vasaras otrajā pusē un rudeņos. Tie novērojami tikai atsevišķos gados, tomēr reizēm var būt visai ilgstoši. Lai arī lietusgāžu izraisīto plūdu mērogi parasti ir mazāki nekā pavasara paliem, tie var nodarīt ievērojamus zaudējumus lauksaimniecībai. Tā 2003. gada rudens agroklimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensācijai lauksaimniekiem no valsts budžeta papildus tika piešķirti Ls 5 000 000. Savukārt 2005.gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem izmaksāja Ls 441 000, lai daļēji kompensētu dabas katastrofu – plūdu– radītos materiālos zaudējumus. Turklāt šādu plūdu mērogus palielina gan upju gultņu aizaugšana, gan slikti uzturētas meliorācijas sistēmas. 
2.3. LEDUS UN VIŽŅU SASTRĒGUMI
Ledus un vižņu sastrēgumi novērojami visās lielākajās Latvijas upēs. Tā Valsts civilās aizsardzības plānā minēts, ka Daugavā, Gaujā, Ventā, Lielupē, Ogrē, Bārtā pavasarī var veidoties ievērojami ledus sastrēgumi. Ledus sastrēgumu dēļ var applūst plašas teritorijas pat tad, ja pavasara pali ir vidēji. Par šī cēloņa izraisīto plūdu visapdraudētāko vietu Valsts civilās aizsardzības plānā nosaukta Daugava posmā no Pļaviņu hidroelektrostacijas (HES) ūdenskrātuves līdz Daugavpils pilsētai, kur plūdi var notikt pat divas reizes gadā. Pēc Pļaviņu HES uzcelšanas vairākkārt ir veidojušies ļoti nopietni ledus aizsprosti augšpus Pļaviņu pilsētas līdz Jēkabpils pilsētai. Postoši plūdi Jēkabpilī notika 1981. gadā un atkārtojās 1988. un 1998.gados, kas radīja lielus zaudējumus pilsētai un rajona iedzīvotājiem. Jau pēc 1981.gada plūdiem Salas pagasta teritorijā sākās aktīva aizsargdambju celtniecība, lai aizsargātos pret plūdiem. Jēkabpilī tika aktivizēta jauna apdzīvojamā rajona celtniecība augšpus tilta pār Daugavu, lai pārvietotu pilsētas iedzīvotājus no zemākām, bieži applūstošām vietām uz drošāku teritoriju. Pašlaik uz minēto rajonu jau pārvietoti ap divi tūkstoši iedzīvotāju. Pēc 1989.gada pavasara plūdiem bija pieņemts lēmums par aizsargdambju celtniecību Jēkabpils pilsētas teritorijā abos upes krastos. Aizsargdambju celtniecība izmaksāja vairākus miljonus rubļu. Arī Pļaviņu pilsētai plūdu draudus ik gadus rada vižņu sablīvējumi ūdenskrātuvē, kuri sāk veidoties pie dolomīta ieguves vietas. Ūdens līmenis Pļaviņās kritisko atzīmi pavasara palu laikā pārsniedz gandrīz ik gadus.

Neskatoties uz daudziem agrākajos gados veiktajiem pasākumiem tie nenovērš plūdu draudus Jēkabpilij, Pļaviņām un zemākām teritorijām augšpus Pļaviņu HES ūdenskrātuves. Vēl jo vairāk šīs būves ir tehniski un morāli novecojušas, vairs pilnībā nespēj nodrošināt plānotās funkcijas.

2.4. SPĒCĪGA VĒJA VAI VĒTRAS IZRAISĪTI UZPLŪDI
Spēcīga vēja vai vētras izraisīti uzplūdi parasti novērojami rudeņos un ziemas sākumā. Tie rada plūdu draudus plašos piejūras līdzenumos (jo īpaši pie Babītes, Liepājas un Papes ezera un pie Carnikavas), lielāko upju grīvu tuvumā. Plūdu draudus Rīgai un Jūrmalai var radīt rietumu vējš, kas vairākas dienas pūš ar ātrumu ne mazāku par 20 m/s, kas pāriet ziemeļrietumu vējā un sadzen jūras ūdeni Daugavā un Lielupē, daļēji applūdinot Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona, Kurzemes rajona, Zemgales priekšpilsētas, Latgales priekšpilsētas, Centra rajona teritorijas. Pēdējos 20 – 30 gados Baltijas jūras piekrastē pieaug postošo rudens un ziemas vētru spēks, līdz ar to augstāki kļūst vēju uzplūdu izraisītie ūdens masu sadzinumi krasta joslā. Tajā pat laikā ziemas kļūst siltākas – zeme nesasalst, reizēm neaizsalst jūras seklūdens zona. Rezultātā pastiprinās pamatkrasta erozija. Novērojumi liecina, ka pēdējo 50 gadu laikā vietām Latvijā noskalota pat 200 metrus plata krasta josla. Erozija apdraud vairāk nekā 60% no Latvijas krasta kopgaruma. Gan vēja radīto uzplūdu rezultātā, gan ledus sastrēgumu rezultātā var applūst upju palienes un ezeriem pieguļošās teritorijas, kā arī plašas teritorijas ar zemām zemes virsmas atzīmēm. 

Tāpat 2005. gada 9. janvāra vētra norādīja uz potenciālo risku Rīgas HES sūkņustacijas darbībā īslaicīgu elektropadeves traucējumu dēļ, kā rezultātā strauji palielinās gruntsūdeņu līmenis daļā Ogres, Ikšķiles un citās mazāk apdzīvotās vietās Rīgas HES dambja tuvumā.

3. NACONĀLĀS PROGRAMMAS MĒRĶI UN PRIORITĀTES

Īpaši problemātiskas plūdu draudu aspektā saskaņā ar „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam” ir upju gultnes ūdenskrātuves, jo plūdu draudi var rasties hidrotehnisko būvju avāriju dēļ un visvairāk tas parādās Daugavas HES kaskādes bojājumu gadījumā. Krasta un ezeru tipa ūdenskrātuves rada mazākus draudus apkārtējai videi, īpaši, ja to mērķis ir kalpot ūdens noteces regulēšanai gada griezumā. 

Nacionālās programmas mērķis ir samazināt plūdu risku draudus tajās vietās, kas ir apzinātas kā visvairāk apdraudētās teritorijas valstī, kā arī uzlabot vides kvalitāti, mazināt šīs dabas parādības negatīvo ietekmi uz cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kultūras mantojumu, saimniecisko darbību un nodrošināt drošību plūdu risku apdraudētajās vietās. 

Izvērtējot politikas plānošanas dokumentus, pastāvošo situāciju, un normatīvos aktus, nacionālās programmas ietvaros tiks atbalstīti pasākumi, kas atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem iekļauti „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam” pirmajā plūdu riska vai ārkārtas scenārijā.

 Par nacionālās programmas prioritātēm ERAF līdzekļu piesaistei noteikta:

· MK 2006. gada rīkojumā Nr. 621 „Par koncepciju „Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus”” iekļauto īstermiņa pasākumu realizācija (risinājuma 3. varianta pasākumi) („Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam” pirmais plūdu riska vai ārkārtas scenārijs - grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumi (1B))”;

· hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, kas atbilst „Plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālā plāna” pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārijam pilsētas, kuras apdraud vairāku plūdu cēloņu kombinācija (1C kritērijam).
Nacionālo programmu 3.4.1.5. aktivitātes „Vides risku samazināšana” ietvaros ieviesīs, īstenojot 2 apakšaktivitātes:

· Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana;

· Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai.
4. APAKŠAKTIVITĀTE „PĻAVIŅU UN JĒKABPILS PILSĒTU PLŪDU DRAUDU SAMAZINĀŠANA” 
Mērķis - samazināt plūdu riskus Pļaviņu un Jēkabpils pilsētām, kas radušies HES ūdenskrātuves izveides rezultātā. 

Apakšaktivitātei pieejamais ERAF finansējums: 10 000 000 EUR

Finansējuma saņēmējs: pašvaldības, valsts SIA “Vides projekti” (1998.gada MK noteikumi nr. 310, grozījumi 03.04.2007. noteikumi nr. 227).
Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: netiek noteikts.

Projektu atlases veids: ierobežota projektu iesniegumu atlase.
4.1. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
1. Esošo aizsargdambju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu rekonstrukcija plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai;

2. Dolomīta atsiju atbērtnes likvidēšana Pļaviņu ūdenskrātuves aizsargjoslā un ūdenskrātuves gultnes attīrīšana lejpus Pļaviņām plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai, lai palielinātu ūdens caurteci vai veicinātu brīvāku ledus iziešanu.

4.2.NEATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
1. Jaunu hidrotehnisko būvju, tai skaitā aizsargdambju būvniecība.

4.3. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
Attiecināmas ir projekta sagatavošanas, projekta vadības, autoruzraudzības izmaksas projekta ietvaros, projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumu izmaksas, ievērojot Eiropas Padomes 2006. gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu.

Būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu izmaksu attiecināmības sākuma un beigu datums tiek noteikts lēmumā par ES fondu finansējuma piešķiršanu.

Attiecināmas ir: 

1. projekta sagatavošanas izmaksas, ja tās nepārsniedz noteikto procentu no projekta kopīgās attiecināmās izmaksu summas, kas ir noteikta lēmumā par ES fondu finansējuma piešķiršanu:

· līdz 2% tehniski ekonomiskā pamatojuma un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās izmaksas;

· līdz 7% tehniskā projekta izstrādei un ar to saistītai būvekspertīzei;

Kopējās projekta sagatavošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 9 % no projekta kopējās attiecināmās summas.

2. finansējuma saņēmēja personāla atalgojuma projekta īstenošanas laikā un 1 datora un 1 printera iegādes izmaksas projekta saņēmēja funkciju nodrošināšanai, ja tās nepārsniedz 2% no projekta attiecināmajām izmaksām;

4. autoruzraudzības izmaksas, ja tās nepārsniedz 1% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

5. būvuzraudzības izmaksas, ja tās nepārsniedz 3% no būvdarbu attiecināmām izmaksām;

6. būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu izmaksas.

4.4.NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja uz projekta iesniegšanas laiku:

1. projekta ietvaros realizētās būves ir pieņemtas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2. ir parakstīti preču pieņemšanas nodošanas akti.

Attiecināmi nav:

1. ar zemes un īpašumu pirkšanu saistīti izdevumi;

2. ekspluatācijai neatbilstošu objektu demontāžas izdevumi, izņemot gadījumus, ja šo objektu atrašanās vietā ekonomiski un tehniski pamatoti ir veidot projekta infrastruktūru un tas ir minēts lēmumā par ES fondu piešķiršanu;

3. ilglietojuma iekārtu, kas ir īpaši pirktas vai ražotas projekta ieviešanai, izmaksas;

4. ilglietojuma iekārtu, ko lieto administratīviem mērķiem, izmaksas;

5. lietotu iekārtu pirkuma izdevumi;

6. maksa par grāmatvedības un revīzijas pakalpojumiem;

7. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu pirkumu, piemēram, līzings;

8. maksa par juridiskām konsultācijām, notāra pakalpojumiem un ekspertu tehnisku vai finansu padomu izdevumi;

9. infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi.

4.5. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA, PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
1. Apakšaktivitāti īsteno, piemērojot ierobežotu projektu iesniegumu atlasi.

2. Uz finansējumu apakšaktivitātes ietvaros varēs pretendēt 1. pielikumā iekļautās pašvaldības un valsts institūcijas. 

3. Uzaicinājumi sagatavot ES fondu projektu iesniegumu pirmo reizi tiks izsūtīti pēc Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu stāšanās spēkā. 

4. Vides ministrija izsūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu ierobežotas atlases pretendentiem 1 reizi gadā līdz 2010. gada 31. decembrim.  

5. Projekta iesniegums jāiesniedz Vides ministrijā noteiktā termiņā. Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, parakstīta no pilnvarotās personas puses. Projekta iesniedzējam jāiesniedz 1 projekta iesnieguma oriģināls un 2 kopijas, kā arī projekta iesnieguma elektroniskā versija. Gan projekta oriģinālam, gan kopijām ir jābūt caurauklotām. Pievienotie dokumenti jānumurē.

6. Projekta iesnieguma veidlapai jāpievieno:

· atbilstoši Latvijas būvnormatīviem aktiem sagatavots un apstiprināts tehniskais projekts inženieraizsardzības būvju rekonstrukcijām, 

· būvekspertīze;

· tehniski ekonomiskais pamatojums (atsevišķos veco aizsargdambju posmos tehniski un ekonomiski jāpamato jauna infrastruktūras posma būve); 

· Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par IVN noslēguma ziņojumu vai lēmums par IVN procedūras nepiemērošanu;

· projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu teritorijā;

· projekta iesniedzēja apliecinājums, ka 

· tiks nodrošināts nepieciešamais līdzfinansējums;

· uz projekta uzsākšanu būs sakārtoti īpašumtiesību jautājumi;

· tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, finansu un tehniskā vadība;

· starpniekinstitūcijai tiks iesniegts iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

· tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi;

· tiks nodrošināti nepieciešamie līdzekļi izveidotās infrastruktūras atbilstošai uzturēšanai;

· projekta apstiprinājuma gadījumā projektā paredzētās darbības netiks iekļautas citos projektos finansēšanai no Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem;

· naudas plūsmas prognoze;

· plānotais iepirkumu plāns.

7. Projektu iesniegumi tiek vērtēti atbilstoši 3. pielikumā iekļautajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja apakšaktivitātes īstenošanas laikā veidojas finanšu ietaupījums, Vides ministrija pārdala finanšu līdzekļus starp apakšaktivitātēm.
1. tabula. Projekta vērtēšanas kritēriji :

	Nr.
	Kritērijs
	Atbilstība (Jā/Nē/Neattiecas)

	1.
	Vai projekta iesniegums ir iesniegts Vides ministrijas norādītajā termiņā?
	

	2.
	Vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu?
	

	3.
	Vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām iesnieguma noformēšanas prasībām (iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai, latviešu valodā, datorrakstā (gadījumos, ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski); iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona, iesniegts 1 projekta oriģināls un 2 kopijas, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem(gadījumos, ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski); gan projekta oriģināls, gan kopija iesniegta caurauklota, lapas ir numurētas (gadījumos, ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski))?
	

	4.
	Vai projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām (komponentēm) (sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums; norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji un tie atbilst aktivitātes mērķim, veicamo darbību izvietojums projekta teritorijā, veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi, veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi, veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi ES un LR normatīvo aktu pamatprasību ieviešanā,)?
	

	5.
	Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, t.sk. pievienoti visi norādītie pielikumi:
	

	5.1.
	lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu,


	

	5.2.
	projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā,
	

	5.3.
	Latvijas būvnormatīviem atbilstoši sagatavots, apstiprināts un būvekspertīzi izgājis tehniskais projekts un tehniski ekonomiskais pamatojums (atsevišķos veco aizsargdambju posmos tehniski un ekonomiski jāpamato jauna infrastruktūras posma būve),
	

	5.4.
	sākotnējais IVN ziņojums un Valsts vides pārraudzības biroja atzinums par IVN procedūras nepiemērošanu vai IVN noslēguma ziņojums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
	

	5.5
	dokuments, kas apstiprina zemes īpašumtiesības vai zemes īpašnieku piekrišanu veikt projekta aktivitātes
	

	5.6.
	pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam un/vai detālplānojumam,
	

	6.
	Vai projekta iesniegums atbilst aktivitātes ieviešanas nosacījumiem (mērķis; finansējuma saņēmējs; atbalstāmās darbības; attiecināmās izmaksas, ES fondu līdzfinansējuma daļa)?
	

	7.
	Vai projekta iesniegumā aprakstīs kā plānotās darbības veicinās horizontālo prioritāšu īstenošanu:
	

	7.1.
	teritorijas līdzsvarota attīstība,
	

	7.2.
	ilgspējīga attīstība.
	

	8.
	Vai iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs vai par uzturēšanu atbildīgā institūcija nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību (ir atbilstoša institucionālā struktūra, finanšu līdzekļi)?
	

	9.
	Vai projekta laika grafiks ir atbilstošs plānotajām aktivitātēm?
	

	10.
	Vai projekta iesniegumā norādītie fiziskie indikatori atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu?
	

	11.
	Vai pieprasītais ES fondu finansējuma apjoms/likme noteikts atbilstoši aktivitātes ieviešanas nosacījumiem?
	

	12.
	Vai pieprasītais valsts budžeta finansējuma apjoms/likme noteikts atbilstoši LR normatīvajos aktos paredzētajai valsts budžeta finansējuma piešķiršanas ES fondu projektiem noteiktajai kārtībai?
	

	13.
	Vai projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas (ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas; ir samērīgas un pamatotas, norādot skaidrus pieņēmumus izmaksu aprēķinam, un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai; noteiktas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas uz projekta īstenošanas laiku
)?
	

	14.
	Vai projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota (parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu veikšanas prognozi; ir atbilstoša plānotajam laika grafikam, iepirkumu plānam un līguma specifikai; ir atbilstoša projekta finanšu plānam; ir atbilstoša ES fondu projektu maksājumu veikšanas nosacījumiem)?
	

	15.
	Vai projekta iepirkuma plāns ir pamatots (aptver visas projekta darbības un pakalpojumus un norāda to izmaksas; darbu sadalījums līgumos ir pamatots (atbilstošs darbu apjomam un specifikācijai); līgumi plānoti ieviešanai atbilstoši MK noteikumu prasībām; līgumu izpildes termiņi, tai skaitā iepirkumu procedūra ir saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un projekta laika grafiku)?
	

	16.
	Vai projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotais cilvēkresursu nodrošinājums nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas (projekta administratīvajai (iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība u.c.), finanšu (grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana u.c.), tehniskajai (saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.) vadībai)?
	

	17.
	Vai projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir pietiekami un atbilstoši?
	

	18.
	Vai projektā plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu ES struktūrfondu aktivitāšu, citu finanšu instrumentu ietvaros vai kādas no valsts investīciju programmām?
	

	
	Specifiskie kritēriji (ierobežota projektu iesniegumu atlase)
	Atbilstība (Jā/Nē)

	19.
	Vai, īstenojot projektu, tiks samazināti plūdu draudi teritorijā?
	

	20.
	Projekta aktivitātes atbilst Nacionālā plāna „Vides risku samazināšana” izvirzītajām prioritātēm - MK rīkojumā Nr.621 „Par koncepciju „Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus” iekļauto īstermiņa veicamo pasākumu realizācija.
	

	21
	Atbilstība kritērijam grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumiem (1B)
	


5. APAKŠAKTIVITĀTE „HIDROTEHNISKO BŪVJU REKONSTRUKCIJA PLŪDU DRAUDU RISKU NOVĒRŠANAI UN SAMAZINĀŠANAI”

Mērķis - samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst „Plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālā plāna” pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam. 

Apakšaktivitātei pieejamais ERAF finansējums: 5 000 000 EUR

Finansējuma saņēmējs: pašvaldības, valsts pārvaldes institūcijas.
Minimālais projekta finansējuma apjoms: 100 000 EUR
Maksimālais projekta finansējuma apjoms: 2 000 000 EUR

Projektu atlases veids: atklāta projektu iesniegumu atlase.
5.1. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
1. Esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai.

5.2. NEATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
1. Jaunu hidrotehnisko aizsardzības būvju būvniecība.

5.3. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
Attiecināmas ir projekta sagatavošanas, projekta vadības, autoruzraudzības izmaksas projekta ietvaros, projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumu izmaksas, ievērojot Eiropas Padomes 2006. gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu.

Būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu izmaksu attiecināmības sākuma un beigu datums tiek noteikts lēmumā par ES fondu finansējuma piešķiršanu.

Attiecināmas ir: 

1. projekta sagatavošanas izmaksas, ja tās nepārsniedz noteikto procentu no projekta kopīgās attiecināmās izmaksu summas, kas ir noteikta lēmumā par ES fondu finansējuma piešķiršanu:

· līdz 7% tehniskā projekta izstrādei un ar to saistītai būvekspertīzei;

2. finansējuma saņēmēja personāla atalgojuma projekta īstenošanas laikā un 1 datora un 1 printera iegādes izmaksas projekta saņēmēja funkciju nodrošināšanai, ja tās nepārsniedz 2% no projekta attiecināmajām izmaksām;

4. autoruzraudzības izmaksas, ja tās nepārsniedz 1% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām;

5. būvuzraudzības izmaksas, ja tās nepārsniedz 3% no būvdarbu attiecināmām izmaksām;

6. būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu izmaksas.

Kopējās projekta sagatavošanas un vadības izmaksas nedrīkst pārsniegt 12 % no projekta kopējās attiecināmās summas.

5.4. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja uz projekta iesniegšanas laiku:

1. projekta ietvaros realizētās būves ir pieņemtas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2. ir parakstīti preču pieņemšanas nodošanas akti.

Attiecināmi nav:

1. ar zemes un īpašumu pirkšanu saistīti izdevumi;

2. ekspluatācijai neatbilstošu objektu demontāžas izdevumi, izņemot gadījumus, ja šo objektu atrašanās vietā ekonomiski un tehniski pamatoti ir veidot projekta infrastruktūru un tas ir minēts lēmumā par ES fondu piešķiršanu;

3. ilglietojuma iekārtu, kas ir īpaši pirktas vai ražotas projekta ieviešanai, izmaksas;

4. ilglietojuma iekārtu, ko lieto administratīviem mērķiem, izmaksas;

5. lietotu iekārtu pirkuma izdevumi;

6. maksa par grāmatvedības un revīzijas pakalpojumiem;

7. izdevumi, kas neparedz tūlītēju iekārtu pirkumu, piemēram, līzings;

8. maksa par juridiskām konsultācijām, notāra pakalpojumiem un ekspertu tehnisku vai finansu padomu izdevumi;

9. infrastruktūras ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi.

5.5. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA, PROJEKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Apakšaktivitāti īsteno, piemērojot atklātu projektu iesniegumu atlasi.

2. Uz finansējumu apakšaktivitātes ietvaros varēs pretendēt pašvaldības un valsts institūcijas, kuru funkcijās ir noteikta atbildība par plūdu riska samazināšanas pasākumu īstenošanu atbilstoši 2. pielikumam. 

3. Uzaicinājums iesniegt ES fondu projektu iesniegumu tiks izsludināts pēc Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu stāšanās spēkā. 

4. Projektu iesniegumu konkurss tiks izsludināts 1 reizi 2009. gadā ES finanšu plānošanas periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Ja finansējuma sadalījums starp apakšaktivitātēm tiek izmainīts, projektu iesniegumu konkurss tiek izsludināts vēlreiz. 

5. Projekta iesniegums jāiesniedz 2 mēnešu laikā pēc Ministru kabineta par aktivitātes ieviešanu apstiprināšanas. Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, parakstīta no pilnvarotās personas puses. Projekta iesniedzējam jāiesniedz 1 projekta iesnieguma oriģināls un 2 kopijas, kā arī projekta iesnieguma elektroniskā versija. Gan projekta oriģinālam, gan kopijām ir jābūt caurauklotām. Pievienotie dokumenti jānumurē.

6. Projekta iesnieguma veidlapai jāpievieno:

· atbilstoši Latvijas būvnormatīviem aktiem sagatavots un apstiprināts tehniskais projekts inženieraizsardzības būvju rekonstrukcijām, 

· būvekspertīze;

· projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu teritorijā;

· Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par IVN noslēguma ziņojumu vai lēmums par IVN procedūras nepiemērošanu;

· projekta iesniedzēja apliecinājums, ka 

· tiks nodrošināts nepieciešamais līdzfinansējums;

· uz projekta uzsākšanu būs sakārtoti īpašumtiesību jautājumi;

· tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, finansu un tehniskā vadība;

· starpniekinstitūcijai tiks iesniegts iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

· tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi;

· tiks nodrošināti nepieciešamie līdzekļi izveidotās infrastruktūras atbilstošai uzturēšanai;

· projekta apstiprinājuma gadījumā projektā paredzētās darbības netiks iekļautas citos projektos finansēšanai no Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem;

· naudas plūsmas prognoze;

· plānotais iepirkumu plāns.

7. Projektu iesniegumi tiek vērtēti atbilstoši 3. pielikumā iekļautajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja apakšaktivitātes īstenošanas laikā veidojas finanšu ietaupījums, Vides ministrija pārdala finanšu līdzekļus starp apakšaktivitātēm. 

2. tabula. Projekta vērtēšanas kritēriji:

	Nr.
	Atbilstības kritēriji
	Atbilstība (Jā/Nē/

Neattiecas)

	1. 
	Vai projekta iesniegums ir iesniegts Vides ministrijas norādītajā termiņā?
	

	2. 
	Vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu?


	

	3.  
	Vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām iesnieguma noformēšanas prasībām (iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai, latviešu valodā, datorrakstā (gadījumos, ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski); iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona, iesniegts 1 projekta oriģināls un 2 kopijas, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem(gadījumos, ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski); gan projekta oriģināls, gan kopija iesniegta caurauklota, lapas ir numurētas (gadījumos, ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski))?
	

	4. 
	Vai projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām (komponentēm) (sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums; norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji un tie atbilst aktivitātes mērķim, veicamo darbību izvietojums projekta teritorijā, veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi, veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi, veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi ES un LR normatīvo aktu pamatprasību ieviešanā,)?
	

	5. 
	Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, t.sk. pievienoti visi norādītie pielikumi: 
	

	5.1.
	lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu,


	

	5.2.
	projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā,
	

	5.3.
	Latvijas būvnormatīviem atbilstoši sagatavots, apstiprināts un būvekspertīzi izgājis tehniskais projekts un tehniski ekonomiskais pamatojums (atsevišķos veco aizsargdambju posmos tehniski un ekonomiski jāpamato jauna infrastruktūras posma būve),
	

	5.4.
	sākotnējais IVN ziņojums un Valsts vides pārraudzības biroja atzinums par IVN procedūras nepiemērošanu vai IVN noslēguma ziņojums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
	

	5.5.
	dokuments, kas apstiprina zemes īpašumtiesības vai zemes īpašnieku piekrišanu veikt projekta aktivitātes
	

	5.6.
	pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam un/vai detālplānojumam,
	

	6. 
	Vai projekta iesniegums atbilst aktivitātes ieviešanas nosacījumiem (mērķis; finansējuma saņēmējs; atbalstāmās darbības; attiecināmās izmaksas, ES fondu līdzfinansējuma daļa)?
	

	7. 
	Vai projekta iesniegumā aprakstīs kā plānotās darbības veicinās horizontālo prioritāšu īstenošanu:
	

	7.1.
	teritorijas līdzsvarota attīstība,


	

	7.2.
	ilgspējīga attīstība.


	

	8.


	Vai iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs vai par uzturēšanu atbildīgā institūcija nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību (ir atbilstoša institucionālā struktūra, finanšu līdzekļi)?
	

	9. 
	Vai projekta laika grafiks ir atbilstošs plānotajām aktivitātēm?
	

	10.
	Vai projekta iesniegumā norādītie fiziskie indikatori atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu?
	

	11.
	Vai pieprasītais ES fondu finansējuma apjoms/likme noteikts atbilstoši aktivitātes ieviešanas nosacījumiem?
	

	12.
	Vai pieprasītais valsts budžeta finansējuma apjoms/likme noteikts atbilstoši LR normatīvajos aktos paredzētajai valsts budžeta finansējuma piešķiršanas ES fondu projektiem noteiktajai kārtībai?
	

	13.
	Vai projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas (ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas; ir samērīgas un pamatotas, norādot skaidrus pieņēmumus izmaksu aprēķinam, un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai; noteiktas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas uz projekta īstenošanas laiku
)?
	

	14.
	Vai projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota (parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu veikšanas prognozi; ir atbilstoša plānotajam laika grafikam, iepirkumu plānam un līguma specifikai; ir atbilstoša projekta finanšu plānam; ir atbilstoša ES fondu projektu maksājumu veikšanas nosacījumiem)?
	

	15.
	Vai projekta iepirkuma plāns ir pamatots (aptver visas projekta darbības un pakalpojumus un norāda to izmaksas; darbu sadalījums līgumos ir pamatots (atbilstošs darbu apjomam un specifikācijai); līgumi plānoti ieviešanai atbilstoši MK noteikumu prasībām; līgumu izpildes termiņi, tai skaitā iepirkumu procedūra ir saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un projekta laika grafiku)?
	

	16.
	Vai projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotais cilvēkresursu nodrošinājums nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas (projekta administratīvajai (iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība u.c.), finanšu (grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana u.c.), tehniskajai (saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.) vadībai)?
	

	17.
	Vai projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir pietiekami un atbilstoši?
	

	18.
	Vai projektā plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu ES struktūrfondu aktivitāšu, citu finanšu instrumentu ietvaros vai kādas no valsts investīciju programmām?
	

	
	Specifiskie kritēriji (atklāta projekta iesniegumu atlasei)
	Punktu skala

	19.
	Īstenojot projektu tiks novērsti plūdu draudi iedzīvotājiem:
	1-10

	20.
	Vai, īstenojot projektu, tiks novērsti plūdu draudi kultūrvēsturiskiem un saimnieciskās darbības objektiem ?
	0-27

	21.
	Īstenojot projektu tiks novērsti plūdu draudi iedzīvotājiem:


	

	
	· virs 50000
	10

	
	· no 10000 - 50000
	8

	
	· no 5000 - 10000
	6

	
	· no 2000 - 5000
	4

	
	· no 500 - 2000
	2

	
	· līdz 500
	1

	22.
	Vai, īstenojot projektu, tiks novērsti plūdu draudi kultūrvēsturiskiem un saimnieciskās darbības objektiem ?
	

	
	Piesārņojošās darbības uzņēmumi un piesārņotās vietas 
	0-13

	
	· 2 un vairāk A kategorijas uzņēmumi
	6

	
	· 1 A kategorijas uzņēmums
	3

	
	· 2 un vairāk B kategorijas uzņēmumi
	4

	
	· 1 B kategorijas uzņēmums
	2

	
	· Piesārņotās vietas, kurās konstatēts piesārņojums un ir reģistrētas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu bāzē
	3

	
	Infrastruktūras objekti
	0-8

	
	· tilti
	2

	
	· lielceļi, pilsētas maģistrāles
	2

	
	· dzelzceļš
	2

	
	· elektroapgādes sistēmas
	2

	
	Aizsargājamās teritorijas (saskaņā ar Ūdens kvalitātes struktūrdirektīvu (2000/60/EC) un Ūdens apsaimniekošanas likumu)
	3

	
	Nacionālās nozīmes lauksaimnieciskās teritorijas
	3


6. NACIONĀLĀS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI

3. tabula. Uzraudzības rādītāji
	Rādītāji
	2004 .g.
	2009. g.
	2013.g.
	Saiknes ar investīciju virzienu, pamatojums
	Aprēķina skaidrojums

	Iznākuma rādītāji
	
	
	
	
	

	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projektu skaits


	0
	2
	6
	Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšana atbilstoši sagatavotajiem projektiem 
	

	Rezultāta rādītāji
	
	
	
	
	

	Iedzīvotāju skaits, kuriem tiek samazināti vai novērsti plūdu draudi 


	0
	20000
	50000
	Plūdu risku samazināšanās iedzīvotājiem
	

	platības (km2), kurās novērsti plūdu draudi
	0
	20000
	30000
	Plūdu risku samazināšanās saimnieciskās darbības teritorijām, infrastruktūrai, kultūrvēsturiskiem objektiem
	


1.pielikums

Ierobežotas projektu atlases uzaicināto pretendentu saraksts
	Nr.
	Saņēmējs
	Atbalstāmie pasākumi
	Kritērijs
	Paredzētais līdzfinansējums no ES(milj. EUR)
	Pašu līdzfinansējums (milj. EUR)
	Kopējais finansējums (milj. EUR)

	1.
	Salas pagasta padome
	· Salas aizsargdambja rekonstrukcija

· Salas pārgāznes rekonstrukcija
	1B
	0.68
	0.12
	0.8

	2.
	Jēkabpils pilsētas dome
	· Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija
	1B
	3.23
	0.57
	3.8

	3.
	Krustpils pagasta padome
	· Daugavas gultnes tīrīšana pie Zeļķu tilta
	1B
	0.68
	0.12
	0.8

	4.
	Pļaviņu pilsētas dome
	· Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija;
	1B
	0.76
	0.14
	0.9

	5.
	Saņēmējs tiks noteikts ar MK rīkojumu
	· Dolomīta atsiju atvērtnes likvidēšana Pļaviņu ūdenskrātuves aizsargjoslā un ūdenskrātuves gultnes attīrīšana lejpus Pļaviņām
	1B
	4.54
	0.76
	5.3

	KOPĀ:
	9.89
	1.71
	11.6


2. pielikums
Pasākumu saraksts, kas atbilst Nacionālā plāna „Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam” 1B un 1C kritērija atbilstošām vietām un var pretendēt uz ES līdzfinansējumu Nacionālās programmas „Vides risku samazināšana” ietvaros saskaņā ar atbalstāmajām aktivitātēm
	Atbalstāmie pasākumi
	Kritērijs

	Liepājas pilsētas applūduma teritorijas izpēte un nepieciešamo aizsardzības pasākumu izstrāde un veikšana 
	1C

	Ventspils pilsētas plūdu riska teritorijas izpēte un aizsardzības pasākumu izstrāde
	1C

	Varkaļu kanāla slūžu rekonstrukcija
	1C

	Lielupe no grīvas līdz dzelzceļa pārtīrīšana 
	1C

	Lielupes kreisajā krastā (posmā no st. Dzintari līdz st. Dubulti) nostiprinājuma rekonstrukcija
	1C

	Babītes ezera polderu rekonstrukcija
	1C

	Jelgavas pilsētas un pieguļošo plūdu riskam pakļauto teritoriju aizsargdambju un citu hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pretplūdu plānu
	1C

	Daugavgrīva, aizsargdambju rekonstrukcijas
	1C

	Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju, tai skaitā sūkņu staciju un polderu, rekonstrukcijas
	1C

	Gaujas upei pieguļošo platību izpēte un aizsardzība pret plūdu draudiem posmā no Gaujas Grīvas līdz Ādažiem esošo aizsargdambju rekonstrukcija un pilnveidošana)
	1B


� Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi


� Pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi
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