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1 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU 

Ziņojums sagatavots Līguma Nr. IL/57/2020, „Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plāna 2021. - 2028. gadam izstrādei”, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju (Pasūtītājs) un SIA “Geo Consultants” (Izpildītājs) izpildes ietvaros. Līguma izpildē SIA “Geo 

Consultants” sadarbojās ar  Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” un SIA “Konsorts” 

ekspertiem. 

Līguma izpildes mērķis ir investīciju nepieciešamības novērtējuma sagatavošana atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas turpmākajai attīstībai Latvijā, identificējot prioritāros pasākumus, kas 

nepieciešami atkritumu apsaimniekošanas sektorā noteikto mērķu sasniegšanai. 

Līguma mērķa sasniegšanai, galvenie veicamie uzdevumi ir esošās situācijas atkritumu apsaimniekošanas 

sektorā inventarizācija, t.sk. esošās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras novērtējums, 

apsaimniekoto atkritumu apjomu novērtējums un prognožu sagatavošana par radīto un apsaimniekoto 

atkritumu daudzumu un to nākotnes attīstības tendencēm laika posmā līdz 2035. gadam. Balstoties uz 

esošās situācijas novērtējuma rezultātiem un prognozēm par radīto atkritumu apjomu dinamiku un ņemot 

vērā sasniedzamos rādītājus, tiek sagatavoti optimizācijas priekšlikumi un rekomendācijas potenciāli 

atbalstāmajiem virzieniem investīciju projektu jomā, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai. 

2 IZVĒRTĒJUMS PAR ATKRITUMU APGLABĀŠANAS POLIGONIEM  

Pētījuma sagatavošanas ietvaros veikts sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu novērtējums, t.sk. 

apsaimniekotie atkritumu apjomi, esošās infrastruktūras un tās potenciālā ekspluatācijas laika novērtējums, 

finanšu ekonomiskie aspekti. Balstoties uz veiktā novērtējuma rezultātiem ir sagatavoti sākotnējie 

priekšlikumi poligonu darbības pārprofilēšanai. Apkopotā informācija tiks izmantota investīciju vajadzību 

izvērtējuma sagatavošanai valstij kopumā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežu pārskatīšanā.  

2.1 POLIGONU INFRASTRUKTŪRAS NOVĒRTĒJUMS 

Kopsavilkums par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos esošo infrastruktūru sniegts tabulās (Tabula 

2.1, Tabula 2.3., Tabula 2.3). Uz 2020. gadu visos sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos ir izveidotas 

un darbojās iekārtas atkritumu sagatavošanai reģenerācijai, kurās no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas 

tiek atdalīti bioloģiski noārdāmie atkritumi un pārstrādei derīgi atkritumi. Summārā iekārtu jauda ir lielāka 

par poligonos nonākošo nešķirotu sadzīves atkritumu daudzumu, tomēr, vērtējot atsevišķus poligonus ir 

secināts, ka jauda ir nepietiekama. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka iekārtas nepieciešams modernizēt ieviešot 

jaunākos tehnoloģiskos risinājumus, īpaši attiecībā uz automatizētām pārstrādei derīgu materiālu 

atdalīšanas tehnoloģijām. 

Tabula 2.1.Sadzīves atkritumu poligonos esošās atkritumu apstrādes un izvietošanas infrastruktūras raksturojums 2020.g 

Poligons 

Atkritumu 
sagatavošanas 
reģenerācijai 
iekārtas NSA 

(R12B)                         
t/gadā 

Atkritumu 
sagatavošanas 

reģenerācijai iekārtas 
lielizmēra, ražošanas 
u.c. atkritumi (R12B)                         

t/gadā 

Pārstrādei 
derīgu 

atkritumu 
šķirošanas 

iekārtas 
(R12B)             
t/gadā 

Kompostēšanas 
laukums (R3A)                  

m2 

BNA Anaeroba 
fermentācija 
(R3D) t/gadā 

Krātuves atlikusī 
ietilpība (D1)              

m3 
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Getliņi 300 000 90 000  1 400 125 000* 
1 190 000 (t.sk. 

energošūna 
200 000) 

Brakšķi 30 000   2 600  
540 000 (t.sk. 
energošūna 

240 000) 

Cinīši 30 000   1 600  164 906 

Daibe 30 000  10 000 5 600  213 000 

Janvāri 30 000  10 000 5 000  160 260 

Pentuļi 20 000  12 000 1 700 20 000 219 307 

Ķīvītes 26 000 30 000  0  
160 000 (t.sk. 
energošūna 

160 000) 

Križevņiki 20 000   4 400  334 856 

Kaudzītes 20 000  10 000 3 500  490 975 

Dziļā vāda 30 000   8 000  605 859 

Kopā 536 000 120 000 42 000 33 800 145 000 3 919 163 

*ekspluatāciju plānots uzsākt 2022. gadā 
 

Atsevišķos poligonos tiek ekspluatētas atsevišķas iekārtas lielizmēra, ražošanas u.c. specifisku atkritumu 

apstrādei, kā arī atsevišķas dalīti savāktu pārstrādei derīgu atkritumu šķirošanas iekārtas, kurās galvenokārt 

tiek apstrādāti pārstrādei derīgi atkritumi no atkritumu dalītās vākšanas sistēmas un arī pārstrādei derīgi 

materiāli, kas atgūti no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas. 

Pieejamā atkritumu apglabāšanas infrastruktūra, t.sk. bioreaktora šūnas ir raksturotas (Tabula 2.2). Kopējā 

krātuvju ietilpība atkritumu apglabāšanai un novietošanai ir 4,0 milj. m3, pieņemot, ka poligonos nogādāto 

atkritumu apjomi, kā arī pārstrādes apjomi saglabājas 2019.gada līmenī, esošo atkritumu krātuvju 

ekspluatācijas laiks, pēc sākotnējiem aprēķiniem svārstās no 3 līdz 54 gadiem. Aprēķini ir balstīti uz 

pesimistisko scenāriju, jeb situāciju, kad netiek nodrošinātas izmantošanas iespējas pārstrādāto atkritumu 

plūsmai un visi atkritumi tiek apglabāti vai novietoti atkritumu krātuvēs. Lai noteiktu iespējamo papildus 

ietilpību tajos poligonos, kur krātuvju atlikusī ietilpība pret ikgadējo apglabāto atkritumu daudzumu ir 

vismazākā, tika veikta atlikušās ietilpības modelēšana, izmainot nogāžu slīpumu uz 1:2.5 un krātuves 

aizpildījuma augstumu palielinot līdz 25-35m, tāpat veicot modelēšanu, tajos poligonos, kur blakus atrodas 

vairākas atsevišķas atkritumu apglabāšanas šūnas, tika paredzēta šūnu apvienošana un attiecīgi tilpuma 

starp šūnām izmantošana atkritumu apglabāšanai (šāda prakse līdz šim ir īstenota atsevišķos Latvijas 

poligonos). Modelēšanas rezultāti liecina, ka izmantojot šādu pieeju iespējams būtiski palielināt atlikušo 

ekspluatācijas laiku vairākos poligonos, skat. tabulu (Tabula 2.2) 

Tabula 2.2.Sadzīves atkritumu poligonu atkritumu apglabāšanas krātuvju un bioreaktora šūnu atlikušais ekspluatācijas  laiks 

Poligons 
Krātuvē novietotais 

atkritumu daudzums 
t/gadā* 

Krātuves atlikusī 
ietilpība tonnas 
uz 01.01.2020.  

(esošie dati) 

Krātuves atlikušais 
ekspluatācijas laiks 
gadi (esošie dati) 

Krātuves atlikusī 
ietilpība tonnas 

(modelēšanas rezultāti) 

Krātuves atlikušais 
ekspluatācijas laiks 
gadi (modelēšanas  

rezultāti) 

Getliņi 395 000 1 190 000 3,0 1 600 000 
4,1 

Brakšķi 38 400 540 000 14,1 n/a n/a 

Cinīši 43 500 164 906 3,8 870 000 20,0 

Daibe 45 106 213 000 4,7 1 100 000 24,4 

Janvāri 31 300 160 260 5,1 290 000 9,3 
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Pentuļi 14 000 219 307 15,7 n/a n/a 

Ķīvītes 38 100 160 000 4,2 160 000 4,2 

Križevņiki 18 100 334 856 18,5 n/a n/a 

Kaudzītes 9 100 490 975 54,0 n/a n/a 

Dziļā vāda 23 900 605 859 25,3 n/a n/a 

Kopā 656 506 4 079 163    

*pieņemot, ka viss atkritumu apjoms, kas netiek izvest no poligonā kā otrreizējās izejvielas tiek novietots atkritumu krātuvē, t.sk. 
apglabāšana, pārstrāde bioreaktora šūnās, pārstrādāto BNA – tehniskā komposta izvietošana, krātuves iekšējo pagaidu ceļu un 
laukumu izbūve, apglabāto atkritumu slāņa ikdienas pārklāšana. 
 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka četros no pieciem poligoniem, optimizējot krātuves aizpildīšanas 

tehnoloģiju, kā arī pielietojot apvienoto šūnu tehnoloģiju ir iespējams būtiski palielināt esošo atkritumu 

krātuvju ekspluatācijas laiku. 

Papildus tiešajai atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrai, tika apkopota informācija par poligonu 

infiltrāta un gāzes apsaimniekošanas sistēmām. Lokālās infiltrāta attīrīšanas iekārtas ir uzstādītas 8 

poligonos, no 2 poligoniem infiltrāts tiek izvests attīrīšanai uz sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

Faktiski visām infiltrāta attīrīšanas iekārtām ir nepieciešama modernizācijai, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

pieaugošo infiltrāta apjomu un pieaugošās piesārņojuma koncentrācijas attīrīšanu. 

Tabula 2.3.Sadzīves atkritumu poligonos esošās saistītās infrastruktūras raksturojums 2020.g 

Poligons 
Infiltrāta attīrīšanas iekārtas                         

m3/h 
Poligona gāzes savākšanas 

sistēmas jauda m3/h 
Poligona gāzes koģenerācijas 

iekārtas instalētā jauda MWhel 

Getliņi 6,0 2 500,0 6,50 

Brakšķi - 500,0 0,00 

Cinīši 6,0 250,0 0,00 

Daibe 7,0 350,0 0,35 

Janvāri 6,0 500,0 0,00 

Pentuļi - - 0,70 

Ķīvītes 5,0 500,0 1,10 

Križevņiki 5,0 350,0 0,00 

Kaudzītes 4,5 - 0,00 

Dziļā vāda 4,0 - 0,00 

Kopā 44,0 4 950,0 8,7 

Poligona gāzes savākšanas sistēmas ir ierīkotas 7 poligonos, no kuriem trijos poligona gāze tiek novadīta 

reģenerācijai koģenerācijas iekārtās, trijos poligonos gāze utilizācijai ir uzstādītas sadedzināšanas lāpas bez 

enerģijas atgūšanas. Poligonu gāzes apsaimniekošanas sistēmu attīstība, t.sk. koģenerācijas iekārtu 

uzstādīšana ir jāplāno kontekstā ar BNA anaerobās fermentācijas iekārtu izveidi, paredzot pietiekamas 

gāzes apsaimniekošanas un koģenerācijas jaudas gan BNA pārstrādes rezultātā, gan no atkritumu krātuvēm 

savāktās gāzes saimnieciskai izmantošanai.  
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2.2 APSAIMNIEKOTO ATKRITUMU APJOMU NOVĒRTĒJUMS  
Kopējā tendence pēdējo gadu laikā liecina, ka vidējais poligonos nogādāto atkritumu apjoms pieaug, 2019. 

gadā, kopējais poligonos ievesto atkritumu apjoms sasniedz 786,5 tūkst. t. Lielāko īpatsvaru veido nešķiroto 

sadzīves atkritumu plūsma 501,2 tūkst. t jeb 64% no kopējā apjoma, skat.(Tabula 2.4). 

Tabula 2.4.Sadzīves atkritumu poligonos apsaimniekoto atkritumu apjomu novērtējums 2019.g 

 Pieņemtais 
apjoms t 

Veiktās 
pārstrādes 
darbības    
t/gadā 

Izvests 
pārstrādei 

t/gadā 
(pārstrādei 

derīgi materiāli, 
no atkritumiem 

iegūts 
kurināmais) 

Biorekatorā 
ievietotais 

apjoms 
(Bioloģiski 
noārdāmi 

atkritumi, kas 
piemēroti 

kompostēšanai 
vai anaerobai 

pārstrādei, BNA) 

Apglabāšana 
t/gadā 

(Atkritumu 
mehāniskās 
apstrādes 
atkritumi, 

ražošanas u.c. 
atkritumi) 

Nešķiroti sadzīves atkritumi 501 189 60 892 36 367 256 039 147 834 

Bioloģiski noārdāmi atkritumi 42 318 7 484 0 33 863 971 

Otrreizējās izejvielas  21 963 87 11 767 451 10 175 

Citi  221 044 79 610 61 861 0 61 478 

KOPĀ 786 514 148 073 109 995 290 353 220 458 

 

Poligonos nogādātā nešķiroto sadzīves atkritumu plūsma ~ 90% apmērā tiek apstrādāt sagatavošanas 

reģenerācijai iekārtās, kur tiek atdalīta BNA frakcija un pārstrādei derīgi materiāli. BNA frakcija, atkarībā no 

pieejamās infrastruktūras tiek novietota kompostēšanas laukumos vai bioreaktoru šūnās. Pēc 

kompostēšanas t.s. tehniskais komposts tiek izmantots apglabāto atkritumu slāņa ikdienas pārklājuma 

veidošanai, atkritumu krātuves iekšējo pagaidu ceļu un laukumu izbūvei u.c. poligona ekspluatācijas 

vajadzībām. Bioreaktoru šūnās novietotos BNA ir paredzēts izrakt 10-15 gadu laikā pēc novietošanas, 

izraktajam materiālam ir paredzēts veikt apstrādi atdalot izmantojamus materiālus, izmantošanai nederīgie 

materiāli tiks apglabāti atkritumu krātuvē. No nešķiroto atkritumu plūsmas atdalītie pārstrādei derīgie 

materiāli tik nodoti pārstrādei, kā arī tiek ražots NAIK, kas tiek nodots reģenerācijai.  

Atkritumu plūsma, kas apzīmēta ar “Citi atkritumi”, galvenokārt ietver ražošanas atkritumus un būvniecības 

atkritumus. Šīs atkritumu plūsmas tiek apstrādātas atgūstot inertus materiālus vai arī pārstrādei derīgus 

materiālus, kas tiek nodoti pārstrādei, savukārt inertie materiāli visbiežāk tiek izmantoti poligona 

tehnoloģisko procesu nodrošināšanai – iekšējo ceļu un laukumu būvniecībai, pagaidu ceļu būvniecībai 

atkritumu krātuvēs u.c.  

No kopējā ienākošā atkritumu daudzuma uz vietas poligonos tiek pārstrādāti un izmantoti aptuveni 19%, 

14% tiek izvesti pārstrādei, aptuveni 37% no kopējā apjoma tiek novietoti bioreaktoru šūnās, aptuveni 2% 

tiek uzglabāti, attiecīgi apglabātais atkritumu daudzums veido līdz 28% no kopējā poligonos ievestā 

atkritumu daudzuma. 

2.3 FINANŠU EKONOMISKO ASPEKTU APKOPOJUMS 

Kopsavilkums par atkritumu apglabāšanas poligonu finanšu ekonomiskajiem rādītājiem, t.sk. atkritumu 

apglabāšanas tarifi, galvenās izmaksu pozīcijas izteiktas uz vienu apsaimniekoto atkritumu tonnu, 

kredītsaistību raksturojums un informācija par uzkrājumiem poligonu slēgšanai un rekultivācijai sniegts 

tabulā (Tabula 2.5).  
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Tabula 2.5. Poligonu finanšu ekonomisko aspektu novērtējums - kopsavilkums 

Poligona nosaukums 

mērv. 

Getliņi Brakšķi Cinīši Daibe Dziļā vāda 

Poligona apsaimniekotājs 
SIA "Getliņi 

EKO" 
SIA "JKP" SIA "AADSO" SIA "ZAAO" 

SIA 
"Vidusdaugavas 

SPAAO" 

AAR Pierīgas AAR Zemgales AAR 
Dienvidlatgales 

AAR 
Ziemeļvidzemes 

AAR 
Vidusdaugavas 

AAR 

NSA apglabāšanas tarifs no 
01.01.2020. 

 61,16 56,72 48,85 66,79 69,62 

Apglabāšanas komponente EUR/t 41,66 34,66 24,39 42,01 42,12 

DRN komponente EUR/t 19,50 22,06 24,46 24,78 27,50 

DRN likme saskaņā ar likumu EUR/t 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Poligonu darbības rādītāji 
2019.gadā 

      

Pieņemto atkritumu daudzums tonnas 463 684 46 947 45 431 53 818 22 968 

Apglabāto atkritumu īpatsvars 
(saskaņā ar SPRK metodiku) 

% 18,4% 43,7% 56,4% 51,3% 88,6% 

Ražošanas izdevumi uz pieņemto 
atkritumu 1 tonnu, neiesk. DRN un 

PL nolietojumu 
EUR/t 25,88 20,84 20,95 25,81 30,31 

Ražošanas personāla izmaksas uz 
pieņemto atkritumu 1 tonnu 

EUR/t 6,98 8,38 9,87 6,60 12,60 

PL nolietojums uz pieņemto 
atkritumu 1 tonnu 

EUR/t 8,53 3,93 7,60 9,57 33,11 

Administrācijas izmaksu īpatsvars 
no kopējiem poligona izdevumiem 

% 7,1% 5,5% 7,8% 6,0% 3,0% 

Izdevumi uz pieņemto atkritumu 1 
tonnu 

EUR/t 45,54 46,81 57,84 62,31 104,68 

Ieņēmumi uz pieņemto atkritumu 
1 tonnu 

EUR/t 54,21 53,30 50,10 62,01 76,82 

Kredītsaistības       

Kredītsaistību atlikums uz 
31.12.2019. 

EUR 7 464 330 342 705 0 1 300 867 2 856 386 

Kredītu atmaksas termiņš gads 2026 2023 - 2026 2041 

Uzkrājums poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksām     

Uzkrājums uz 31.12.2019. EUR 0 100 231 24 635 86 898 0 

       

Poligona nosaukums 

mērv. 

Janvāri Kaudzītes Križevņiki Ķīvītes Pentuļi 

Poligona apsaimniekotājs 
SIA "AAS 
Piejūra" 

SIA "AP 
Kaudzītes" 

SIA "ALAAS" 
SIA "Liepājas 

RAS" 
PSIA "VLK" 

AAR Piejūras AAR Malienas AAR 
Austrumlatgale

s AAR 
Liepājas AAR Ventspils AAR 

NSA apglabāšanas tarifs no 
01.01.2020. 

 64,01 63,02 57,73 54,96 42,93 

Apglabāšanas komponente EUR/t 40,62 38,02 32,84 35,92 42,34 

DRN komponente EUR/t 23,39 25,00 24,89 19,04 0,59 

DRN likme saskaņā ar likumu EUR/t 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Poligonu darbības rādītāji 
2019.gadā 

      

Pieņemto atkritumu daudzums tonnas 45 500 9 586 18 460 41 747 28 943 

Apglabāto atkritumu īpatsvars 
(saskaņā ar SPRK metodiku) 

% 27,2% 38,5% 52,5% 28,6% 12,8% 
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Ražošanas izdevumi uz pieņemto 
atkritumu 1 tonnu, neiesk. DRN un 

PL nolietojumu 
EUR/t 29,26 32,53 25,47 33,05 25,38 

Ražošanas personāla izmaksas uz 
pieņemto atkritumu 1 tonnu 

EUR/t 14,13 11,94 13,22 11,30 4,25 

PL nolietojums uz pieņemto 
atkritumu 1 tonnu 

EUR/t 28,85 26,64 21,57 21,40 12,96 

Administrācijas izmaksu īpatsvars 
no kopējiem poligona izdevumiem 

% 10,2% 6,8% 3,8% 10,5% 0,0% 

Izdevumi uz pieņemto atkritumu 1 
tonnu 

EUR/t 78,16 81,64 72,92 74,71 43,84 

Ieņēmumi uz pieņemto atkritumu 
1 tonnu 

EUR/t 59,13 64,99 55,03 65,20 43,01 

Kredītsaistības       

Kredītsaistību atlikums uz 
31.12.2019. 

EUR 2 424 800 152 965 402 715 295 000 689 348 

Kredītu atmaksas termiņš gads 2030 2027 2026 2022 2026 

Uzkrājums poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksām     

Uzkrājums uz 31.12.2019. EUR 16 964 11 122 91 528 6 438 13 455 

3 NOVĒRTĒJUMS PAR APSAIMNIEKOTO ATKRITUMU DAUDZUMU  

3.1 SADZĪVES ATKRITUMI 
Šajā ziņojumā SA daudzuma uzskaitē ir ietvertas atkritumu klasifikatora1 2000.grupas un 1501. grupas 

atkritumu klases, izņemot 200140 - Metāli. Radīto SA sastāvā dominē nešķiroti sadzīves atkritumi (66%), 

kam seko iepakojums (18%), bioloģiski noārdāmie atkritumi (9%) un citi atkritumi (6%) (Tabula 3.1).   

Tabula 3.1. Radīto SA sastāvs, tonnas, 2013-20192 

Gads Kopā 
Nešķiroti SA 
(200301.klase) 

Iepakojums 
(1501.grupa) 

Bioloģiski noārdāmi 
atkritumi 

Citi atkritumi 

2013 704 387 510 109 77 350 71 668 45 260 

2014 726 039 525 464 77 931 63 200 59 444 

2015 798 121 560 774 95 840 92 437 49 070 

2016 802 474 550 362 95 804 80 543 75 764 

2017 798 060 571 445 97 754 118 096 63 383 

2018 785 074 529 133 112 876 87 517 55 548 

2019 800 413 530 000 147 216 71 602 51 595 

% no radītā SA 
daudzuma 
2019.gadā  

n/a 66.2 18.4 8.9 6.4 

Aplūkotajā laika periodā ir palielinājies pārstrādāto SA daudzums, 2019.gadā sasniedzot 40%. Pārstrādāto 

SA daudzumā aptuveni trešdaļu veido pārstrādāto iepakojuma atkritumu daudzums – 2019.gadā 36.5% 

pārstrādāto SA veidoja iepakojums (1501.grupa), kamēr 2013.gadā tie bija 34%.  

 

1 Ministru kabineta noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. 
https://likumi.lv/ta/id/229148-noteikumi-par-atkritumu-klasifikatoru-un-ipasibam-kuras-padara-atkritumus-bistamus  
2 Autoru aprēķins, balstīts uz “3-Atkritumi” datubāzē ietvertajiem datiem 
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Radīto sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju laika periodā no 2013. līdz 2019. gadam ir 

raksturots attēlā 3.1., aplūkotajā laika periodā šis indikators ir palielinājies par 22,6%. 

 

Attēls 3.1 attēls. Radītais sadzīves atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju, kg/iedz., 2013.-2019.3 

3.2 RAŽOŠANAS ATKRITUMI 
Saskaņā ar līguma nosacījumiem atskaite par ražošanas atkritumiem ietver atkritumus no 1. līdz 15. grupai; 

17. grupas un 19. grupas atkritumus. Datu apkopojums veikts par iepriekšējā atkritumu apsaimniekošanas 

plāna periodu no 2013. līdz 2019. gadam, par kuriem ir sniegti dati publiskajās datu bāzēs.  

Tabulā (Tabula 3.2) apkopoti dati par radīto, savākto importēto, eksportēto, reģenerēto un apglabāto 

ražošanas atkritumu daudzumiem laikā no 2013. līdz 2019. gadam. Tabulas kolonnā “Sadedzināts” apkopoti 

dati par atkritumiem ar  kodu R1. Kolonnā “Pārstrādāts”, apkopoti dati par atkritumiem ar kodiem R2, R3 

(R3A, R3B, R3C, R3D), R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11. Kolonnā “Sagatavots”, apkopoti dati par atkritumiem 

ar kodiem R12 (R12A, R12B) un R13. Kolonnā “Apglabāts”, apkopoti dati par visa veida apglabātajiem 

atkritumiem ar kodiem D.  

  Tabula 3.2. Radīto un apsaimniekoto atkritumu daudzumi ( tonnās) laikā  2013. - 2019.gadam, t 

Gads Radīts  Savākts Importēts Eksportēts 
Sadedzināts 
(R1) 

Pārstrādāts 
(R2-R11) 

 Sagatavots 
(R12-tie) 

Apglabāts  
(D-tie) 

2013 1 399 574 894 519 169 307 97 287 456 135 633 656 312 111 176 583 

2014 1 829 256 958 242 201 209 99 397 51 2302 813 092 223 788 193 924 

2015 1 671 224 812 878 291 788 99 515 236 465 1 387 206 199 505 78 217 

2016 2 416 526 727 314 280 437 113 905 121 019 1 568 241 272 625 371 732 

2017 2 499 971 947 588 243 471 157 600 135 426 2 209 383 292 158 53 288 

2018 2 595 190 1 416 937 263 711 150 531 185 626 1 795 549 497 752 162 320 

2019 2 373 104 1 122 740 357 676 232 516 66 117 721 237 333 568 172 607 

Novērtējot ražošanas atkritumu rašanos un apsaimniekošanu iepriekšējā atkritumu apsaimniekošanas 

plānošanas perioda laikā, tā ir pieaugoša – atkritumu daudzumi kopumā palielinās, kā arī kopumā pieaug 

šķiroti savāktais daudzums, kas tālāk liecina par iespējām atkritumus ne tikai apglabāt, bet arī pārstrādāt. 

 

3 Autoru aprēķins, balstīts uz “3-Atkritumi” datubāzē ietvertajiem datiem 
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Palielinoties  atkritumu pārstrādes iespējām un starpvalstu pārvadājumiem, pieaug ne tikai importēto, bet 

arī eksportēto atkritumu daudzumi un veidi.  

3.3 BŪVNIECĪBAS ATKRITUMI 
Būvniecības atkritumu plūsma veidojas no ražošanas sektora (profesionālā būvniecība un būvju 

nojaukšana) un mājsaimniecībās radītajiem būvniecības atkritumiem, savukārt katra plūsma ietver gan 

nebīstamos, gan bīstamos būvniecības atkritumus. Informācija par Latvijā radītajiem un savāktajiem 

nebīstamajiem ražošanas būvniecības atkritumiem, kā arī darbībām ar tiem, ir sniegta tabulā (Tabula 3.3).  

Tabula 3.3. Radītais un savāktais nebīstamo ražošanas būvniecības atkritumu daudzums un darbības ar tiem, 2013- 2019.gadam4, 
tonnas 

Gads Radīti* Savākti Importēti Eksportēti 
Pārstrādāti 
(R2-R11) 

Reģenerēti 
(R1) 

Apglabāti 
poligonos 
(D1) 

Apglabāti 
citā 
veidā** 

Sagatavoti 
pārstrādei un 
reģenerācijai 
(R12) 

Uzglabāti 
(R13) 

2013 109 805 449 861 8 595 6 960 85 583 33 58 161 3 822 175 579 972 

2014 155 502 460 800 6 853 10 337 109 954 25 10 086 4 400 96 343 0 

2015 168 246 329 102 92 499 9 690 192 103 269 8 980 26 380 141 631 0 

2016 194 963 192 761 106 673 3 759 112 384 0 2 717 19 725 140 504 16 517 

2017 52 354 189 437 75 182 16 178 125 241 0 10 210 22 373 155 573 0 

2018 11 3491 385 292 57 966 13 262 179 381 0 13 855 349 191 448 2 

2019*** 84 194 287 821 92 550 16 717 164 233 0 2 835 17 670 127 529 15 

% pret 
2019.gadu 

n/a 100 n/a 5,8 57,1 0,0 1,0 6,1 44,3 0,0 

3.4 BIOLOĢISKI NOĀRDĀMIE ATKRITUMI, BIOLOĢISKIE ATKRITUMI UN PĀRTIKAS ATKRITUMI 

Bioloģiski noārdāmie atkritumi (BNA) 

Iegūtie dati parāda, ka radītais BNA daudzums 2019.gadā pret 2013.gadu palielinājies par 12%, savukārt 

savāktais BNA daudzums – par 20% (Tabula 3.4). Pārstrādāto BNA daudzums 2013. – 2019.gadā ievērojami 

svārstījies un 2019.gadā atgriezies 2013.gada līmenī. Poligonos apglabāto BNA daudzums ievērojami 

samazinājies, 2019.gadā veidojot vien 17.3 % no radītā BNA daudzuma. Kopš 2016.gada 40 – 57% radīto 

BNA tiek sagatavoti pārstrādei un reģenerācijai (R12, R12A, R12B). Tālākās darbības ar pārstrādei un 

reģenerācijai sagatavotajiem atkritumiem atkritumu plūsmu un/vai klašu griezumā nav izsekojamas, tādēļ 

nav iespējams precīzi noteikt, cik no sagatavotajiem atkritumiem tikuši pārstrādāti, reģenerēti vai apglabāti. 

Tabula 3.4. Radītais un savāktais BNA daudzums, t.sk. nešķirotos sadzīves atkritumos esošā BNA daļa, un darbības ar tiem, tonnas, 
2013-20195 

Gads Radīti Savākti Importēti Eksportēti 
Pārstrādāti 
(R2-R11) 

Reģenerēti 
(R1) 

Apglabāti 
poligonos 
(D1) 

Apglabāti 
citā veidā 
(D2-D15)* 

Uzglabāti 
(R13)** 

2013 425 628 381 050 24 758 77 158 173 360 14 197 245 228 14 595 0 

2014 424 630 394 191 24 411 67 319 130 681 22 012 250 800 10 980 0 

2015 557 900 472 861 326 87 475 180 391 39 909 227 460 37 752 3 

2016 547 595 458 019 2 934 78 303 221 665 6 763 110 484 178 318 

2017 650 827 549 569 3 642 67 803 288 325 6 721 114 306 224 29 

2018 557 271 505 855 12 784 84 736 208 212 6 607 88 976 0 78 

 

4 Autoru aprēķins, balstīts uz “3-Atkritumi” datubāzē ietvertajiem datiem 
5 Autoru aprēķins, balstīts uz “3-Atkritumi” datubāzē ietvertajiem datiem 
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Gads Radīti Savākti Importēti Eksportēti 
Pārstrādāti 
(R2-R11) 

Reģenerēti 
(R1) 

Apglabāti 
poligonos 
(D1) 

Apglabāti 
citā veidā 
(D2-D15)* 

Uzglabāti 
(R13)** 

2019 475 273 457 279 9 367 99 921 149 135 7 652 82 348 0 7 

% pret 
2019.gadu 

n/a 96.2 n/a 21.0 31.4 1.6 17.3 0.0 0.0 

*Aplūkotajā periodā BNA tikuši apglabāti ar kodu D5 (62069 t) un D10 (1660 t). 

**Aplūkotajā periodā pirms tālāku darbību veikšanas kopumā tikušas uzglabātas (R13) 434 t BNA, t.sk. 317 t – koka iepakojums (150103.klase) un 

81 t – papīra iepakojums (150101.klase). 

Vidēji 53% radītā BNA daudzuma veido nešķirotajos sadzīves atkritumos esošie BNA, kas nonāk poligonos 

un tiek sagatavoti pārstrādei un reģenerācijai, izmantojot mehāniski bioloģisko pārstrādi (R12A).  

Bioloģiskie atkritumi (BioA) 

Līdzīgi BNA, arī radītais, savāktais, pārstrādātais un reģenerētais BioA daudzums svārstījies plašā amplitūdā, 

lielāko daudzumu sasniedzot 2017.gadā (Tabula 3.5). Redzams, ka darbībām, kas veiktas ar BioA, nav 

pastāvīga pieauguma vai krituma tendences, izņemot apglabāšanu, kas ar katru gadu pakāpeniski 

samazinās un 2019.gadā veido 23% no radītā BioA daudzuma. 

Tabula 3.5. Radītais un savāktais BioA daudzums, t.sk. nešķirotos sadzīves atkritumos esošā BioA daļa, un darbības ar tiem, tonnas, 
2013-20196 

Gads Radīti Savākti Importēti Eksportēti 
Pārstrādāti 
(R2-R11) 

Reģenerēti 
(R1) 

Apglabāti 
poligonos 
(D1) 

Apglabāti 
citā veidā 
(D2-D15)* 

Uzglabāti 
(R13) 

2013 297 354 252 776 20 244 14 442 111 554 14 153 192 857 11 487 0 

2014 310 340 279 901 20 236 16 455 92 545 21 954 196 699 8 961 0 

2015 408 311 323 272 2 20 789 151 079 39 861 178 791 37 752 3 

2016 415 575 325 999 934 14 381 197 688 6 621 95 382 177 0 

2017 514 790 413 533 1 883 14 725 252 683 6 577 104 835 221 22 

2018 421 596 370 208 68 13 554 153 108 6 581 80 650 0 3 

2019 320 482 302 440 229 12 817 67 409 7 607 74 058 0 0 

% pret 
2019.gadu 

n/a 94.4 n/a 4.0 21.0 2.4 23.1 0.0 0.0 

*Aplūkotajā periodā BioA tikuši apglabāti ar kodu D5 (39022 t) un D10 (1599 t). 

Pārtikas atkritumi (PA) 

PA veido aptuveni 35% no nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Radīto PA daudzums 2013. – 2019.gadā bijis 

robežās no 222 000 tonnu līdz 393 000 tonnu (Tabula 3.6). Lai gan 2019.gadā savākti 99.9% radīto PA, 

pārstrādāti un reģenerēti vien aptuveni 21%, apglabāti poligonos 9.6%, pārējam daudzumam nonākot 

sagatavošanā pārstrādei un reģenerācijai, kas saistīts ar nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

darbībām. 

Tabula 3.6.  Radītais un savāktais PA daudzums, t.sk. nešķirotos sadzīves atkritumos esošā PA daļa, un darbības ar tiem, tonnas, 
2013-20197 

Gads Radīti Savākti Importēti Eksportēti 
Pārstrādāti 
(R2-R11) 

Reģenerēti 
(R1) 

Apglabāti 
poligonos 
(D1) 

Apglabāti 
citā veidā 
(D2-D15)* 

Uzglabāti 
(R13) 

2013 229 805 194 949 20 241 13 446 61 766 10 620 166 766 10 309 0 

2014 222 989 208 278 20 236 15 683 44 710 11 809 172 266 7 470 0 

 

6 Autoru aprēķins, balstīts uz “3-Atkritumi” datubāzē ietvertajiem datiem 
7 Autoru aprēķins, balstīts uz “3-Atkritumi” datubāzē ietvertajiem datiem 
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2015 268 938 229 783 0 20 194 91 781 0 155 612 187 3 

2016 327 180 250 127 934 13 560 134 445 42 48 262 177 0 

2017 393 043 304 733 1 879 10 810 191 155 42 28 491 221 20 

2018 320 925 285 992 57 7 111 126 062 29 25 500 0 3 

2019 236 855 236 582 68 3 561 48 784 336 22 730 0 0 

% pret 
radīto 
daudzumu 
2019.gadā 

n/a 99.9 n/a 1.5 20.6 0.1 9.6 0.0 0.0 

3.5 BĪSTAMIE ATKRITUMI 
Atkritumu bīstamību nosaka atkritumu sastāvā esošo bīstamo vielu īpašības un to daudzums. MK 2011.gada 

19.aprīļa noteikumi Nr.3028 nosaka, ka bīstamie atkritumi ir atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas 

īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai, videi, kā  arī personu mantai, un kas atbilst 

atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām. 

Raksturojot apkopotos datus, jāatzīmē, ka par radīto atkritumu daudzumu valsts pārskata datus iesniedz 

tikai tās organizācijas, kas saņēmušas A un B kategorijas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai, tāpēc 

savāktais atkritumu daudzums būtiski atšķiras no radītā atkritumu daudzuma. 

Tabula 3.7 Kopējais bīstamo atkritumu apsaimniekošanas apjoms pa atkritumu nodaļām, apsaimniekošanas veidiem laika periodā 
2013. - 2019.gadam9, tonnas 
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1 2 2 - - - 6 - 2 - - 

2 - 1 - - - - - - - - 

3 32 32 - - 1 - - - - - 

4 12 7 - - - 7 - - - - 

5 2 752 5 295 - 92 - 707 - - - - 

6 609 1 233 - - 66 127 0,1 629 - 89 

7 2 971 3 747 562 - - 2 085 123 - 0,4 27 

8 2 826 6 046 659 619 - 2 636 1 061 - 10 - 

9 5 13 - 13 - 14 - - - - 

10 2 113 7 6 013 - - 22 - 2 - 1 

11 2 504 5 846 115 40 - 169 0,4 200 0,4 3 004 

12 461 643 - - - - - 14 4 23 

13 52 895 160 476 12 318 954 746 28 085 327 - 58 2 

14 75 795 3 394 - 1 187 - - 0,4 - 

15 5 292 9 230 69 - - 1 780 921 - 29 - 

16 58 084 262 843 46 202 3 206 0,05 33 098 6 904 268 47 4 065 

17 16 283 149 030 194 238 - 31 947 12 377 12 882 - 743 

 

8  Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara 
atkritumus bīstamus ” 
9 Autoru aprēķins, balstīts uz “3-Bīstamie atkritumi” datubāzē ietvertajiem datiem 
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20 4 366 9 423 858 2 897 - 31 399 - 0,4 40 

261 292 699 880 67 348 40 717 92 718 133 023 22 710 27 258 257 13 106 

4 ATKRITUMU PLŪSMU MODELĒŠANA 

Atbilstoši darba uzdevumam šajā nodaļā modelēts sadzīves atkritumu apsaimniekotais (dalīti savākts, 

atkārtotai izmantošanai sagatavots, pārstrādāts, reģenerēts un apglabāts) atkritumu daudzums, lai 

pamatotu piemērotākās alternatīvas un risinājumus Direktīvā 2008/98/EK un Direktīvā 1999/31/EK 

noteikto mērķu sasniegšanai laika posmā no 2021.līdz 2035.gadam.  

Modelēšanā izmantoti trīs scenāriji:  

a) bāzes scenārijs (A scenārijs) - turpinās spēkā esošās atkritumu apsaimniekošanas politikas (pasākumu, 

ekonomisko un citu instrumentu) ieviešana; netiek veidotas jaunas atkritumu apsaimniekošanas jaudas, bet 

tās tiek saglabātas līmenī, ko nodrošina ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda laikā izveidotā un 

izveidojamā atkritumu pārstrādes un reģenerācijas (ar enerģijas atguvi) iekārtu jauda; 

b) scenārijs ar pasākumiem atkritumu rašanās novēršanai (B scenārijs) - papildus bāzes scenārijam tiek 

veikti jauni atkritumu rašanās novēršanas pasākumi, un atkritumu apsaimniekošanas jaudas paliek bāzes 

līmenī, ko nodrošina ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda laikā izveidotā un izveidojamā 

atkritumu pārstrādes un reģenerācijas (ar enerģijas atguvi) iekārtu jauda. Tiek papildus atšķirotas jaunas 

atkritumu plūsmas (bioloģiskie atkritumi, tekstilmateriāli, sadzīves bīstamie atkritumi); pārprofilēti 

atkritumu poligoni (tiek samazināts apglabāto atkritumu daudzums). 

c) scenārijs ar aprites ekonomikas pasākumu ieviešanu (C scenārijs) - atbilstoši Aprites ekonomikas rīcības 

plānam Latvijai 2020.-2028. gadam un ES Jaunajam aprites ekonomikas rīcības plānam, kuros paredzētās 

rīcības papildina b) scenārijā ar pasākumiem modelētos atkritumu rašanās novēršanas pasākumus, pie kam 

jaudas tiek saglabātas līmenī, ko nodrošina ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda laikā izveidotā 

un izveidojamā atkritumu pārstrādes un reģenerācijas (ar enerģijas atguvi) iekārtu jauda. Papildus tiek 

modelētas situācijas, par kurām izvērtējums un priekšlikumi ir sagatavoti Tehniskās specifikācijas 1. 

uzdevumā, tai skaitā, ja tiek pārprofilēti atkritumu poligoni (samazināts apglabāto atkritumu daudzums, 

izveidotas papildu jaudas atkritumu sagatavošanai atkārotai izmantošanai, pārstrādei un materiālu un 

enerģijas reģenerācijai). 

Modelēšanā izmantotie parametri un pieņēmumi: 

• iedzīvotāju demogrāfiskā skaita dinamika (datu avots: SIA “Jāņa sēta” prognoze 2030. gadam); 
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• galvenie makroekonomiskie rādītāji un prognozes līdz 2023.gadam 10  (datu avots: Finanšu 

ministrija); 

• nepubliskoti vides monitoringa dati par 2019.gadā atkritumu poligonos pieņemto nešķiroto SA 

sastāvu (Error! Reference source not found..); 

• A; B un C scenārijos plānots, ka no 2022.gada valstī uzsāk darbību depozīta sistēma atbilstoši MK   

noteikumiem Nr.519 11  un to 3.pielikumā “Depozīta iepakojuma pieņemšanas, nodošanas 

atkārtotai izmantošanai un pārstrādes apjomi (īpatsvars %) un termiņi” izvirzītajiem mērķiem.  

Modelēšanas rezultāti inerces (A) scenārijam un aprites ekonomikas scenārijam ar investīciju programmu 

(C) atspoguļoti attēlos 4.1. un 4.2.. 

 

Attēls 4.1. Atkritumu apsaimniekošanas prognozes 2020.-2035.gadam (A scenārijs), tonnas 

 

 

Attēls 4.2 Atkritumu apsaimniekošanas prognozes 2020.-2035.gadam (C scenārijs), tonnas 

 

10  Finanšu ministrija. Galvenie makroekonomiskie rādītāji un prognozes 
https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognozes/ 
11 Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumi Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” 
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Tabula 4.1 Sadzīves atkritumu samazināšanas un atkārtotas izmantošanas apjomi atkritumu apsaimniekošanas prognozēs 2020.-2035.gadam (A; B un C scenārijs), tonnas 

Atkritumu veids Scenārijs 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

           Samazinājums                 

Pārtikas atkritumi 
A 176 692 185 704 191 461 194 835 198 122 198 487 198 853 199 219 199 586 199 954 200 322 200 691 201 061 201 431 201 802 202 174 

B; C 172 915 173 210 174 750 173 933 172 905 164 348 165 589 161 910 158 216 156 508 143 968 153 071 153 353 153 636 153 919 142 072 

Samazinājuma % īpatsvars   -2% -7% -9% -11% -13% -17% -17% -19% -21% -22% -28% -24% -24% -24% -24% -30% 

Tekstila atkritumi 
A; B 28 800 30 268 31 207 31 757 32 292 32 352 32 412 32 471 32 531 32 591 32 651 32 711 32 771 32 832 32 892 32 953 

C 28 800 30 268 31 207 31 292 31 020 29 718 28 995 28 242 27 468 26 678 25 873 25 056 24 227 23 387 22 537 21 677 

Samazinājuma % īpatsvars   0% 0% 0% -1% -4% -8% -11% -13% -16% -18% -21% -23% -26% -29% -31% -34% 

Atkārtota izmantošana 

Stikls un stiklu saturoši 
atkritumi 

A; B; C - - 347 360 454 569 873 1 004 1 145 1 397 1 580 1 614 1 648 1 683 1 719 1 756 

Tekstila atkritumi 
B 374 787 1 217 1 651 2 099 2 523 3 371 4 221 5 075 5 932 6 791 7 229 7 669 8 109 8 552 8 568 

C 374 787 1 217 1 627 2 016 2 318 3 016 3 671 4 285 4 855 5 382 5 537 5 669 5 777 5 860 5 636 

Elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumi  

C 71 75 77 78 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 

Mēbeles (u.c. liela izmēra 
atkritumi) 

C 8 17 35 53 72 90 90 90 91 91 91 109 128 146 165 184 
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5 NOVĒRTĒJUMS UN PRIEKŠLIKUMU SAGATAVOŠANA PREČU OTRREIZĒJAS 

IZMANTOŠANAS UN LABOŠANAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAI  

Kā galvenie  politikas instrumenti tiek izvirzīti – likumdošanas instrumenti, ekonomiskie instrumenti, 

paplašinātas ražotāju atbildības sistēmas, zaļais publiskais iepirkums, sabiedrības informēšana, kontrole, 

regulāri ziņojumi un piespiedu sankcijas.  Nodaļā sniegti arī virkne piemēru, kas guvuši labus rezultātus. 

Vairāki no tiem tiek izmantoti arī Latvijā, bet to darbība nav tik efektīva, kā tika sagaidīts. 

1. Izstrādājot un pieņemot normatīvos aktus ir jāparedz arī ikgadēja to ieviešanas kontrole un  

nepieciešamo uzlabojumu veikšana. 

Piemēram, nosakot prasību par papīra, metāla, stikla un plastmasas šķirotas vākšanas ieviešanu pašvaldībā, 

sākotnēji netika noteikts nepieciešamo punktu un laukumu skaits uz noteiktu skaitu iedzīvotāju. Līdz ar to 

ir pašvaldības, piemēram,  Ziemeļvidzemes AAR,  kur dalītās atkritumu vākšanas tīkla pārklājums ir 

ievērojami labāks gan savākšanas punktu, gan laukumu ziņā nekā to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti.  

2. Jāveido spēcīgi reģionālie atkritumu apsaimniekošanas centri (ar atkritumu apglabāšanas funkciju 

un bez tās), kas kļūst par katra reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna ieviesējas uzraudzītāju savā 

teritorijā.   

3. Aprites ekonomikas pamatā ir jauno produktu dizains, kas ietver to ilgtspējīgas izmantošanas, tai 

skaitā labošanas iespējas, nodrošinot atkārtotu izmantošanu.   

4. Sekot otrreiz izmantojamo preču ievešanai Latvijā. Pārbaudīt ievedamās kravas un uzlikt sodus par  

atkritumu slēptu ievešanu. Izmantojot to, ka noglabāšana valstī ir lētāka nekā vairumā citu ES valstu, zem 

otrreizēji izmantojamu materiālu nosaukumiem tiek ievesti atkritumi. Izjaucot ievesto lietoto apģērbu ķīpas, 

vidēji puse no satura ir neizmantojami atkritumi. Šāda iespēja ir steidzīgi jāizslēdz.  

5. Novērst iespēju pārtikas atkritumu ražotājiem (juridiskām personām) - restorāniem un viesnīcām 

izmest tos nešķirotu atkritumu konteineros kā līdz šim. Pašreiz izmaksas par pārtikas atkritumu savākšanu 

ir lielākas nekā par nešķiroto atkritumu savākšanu, jo dabas resursu nodoklis par nešķiroto atkritumu 

apglabāšanu nav sabalansēts ar izmaksām par atkritumu savākšanu un pārstrādi. Jākontrolē līgumu 

noslēgšana ar operatoriem un to izpilde.  

6. Noteikt prasību atkritumu apsaimniekotājām organizācijām, kas realizē Ražotāju atbildības 

nosacījumus, izvēloties operatorus, tos novērtēt pēc iesniegto izmaksu lieluma. Noteikt pozīcijas, kas 

jāuzrāda izmaksās, tai skaitā arī tālāku maksājumu par pārstrādi. Savstarpējā konkurence starp 

apsaimniekotājiem ir radījusi ražotājiem tik zemas samaksas, ka par tām ir ne tikai grūti savākt attiecīgā 

veida atkritumus, bet praktiski neiespējami samaksāt papildus nepieciešamo summu par to pārstrādi.  

6  PRIEKŠLIKUMI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS REĢIONU ROBEŽU 

PĀRSKATĪŠANAI 

6.1 VISPĀRĒJĀS PIEEJAS RAKSTUROJUMS 
Vēsturiski Latvijas teritorija ir sadalīta 10 atkritumu apsaimniekošanas reģionos, katra reģiona vienojošais 

elements ir sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons (SAP), reģionu izveides mērķis bija nodrošināt 
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ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver samērīgu atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūras un reģionā radīto atkritumu apsaimniekošanas balansu, saprātīgus atkritumu pārvadājumu 

attālumus no atkritumu rašanās vietām līdz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonam u.c.  

Kopš AAR izveides ir pagājuši vairāk kā 10 gadi un situācija atkritumu apsaimniekošanas jomā ir mainījusies: 

• atkritumu apglabāšana nav galvenā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas funkcija, līdz ar to 

aktualitāti zaudē SAP kā atkritumu apglabāšanas vieta un vienojošais elements,  

• ir notikušas būtiskas izmaiņas iedzīvotāju skaita ziņā reģionos, kā rezultātā ir izmainījušies radītie 

atkritumu apjomi,  

• galvenā aktualitāte atkritumu apsaimniekošanas sektorā ir atkritumu atkārtotas izmantošanas, 

pārstrādes un reģenerācijas veicināšana, kā sekmes lielā mērā nosaka atbilstošas infrastruktūras 

pieejamība.  

Šobrīd AAR apsaimniekoto atkritumu apjomi būtiski atšķiras (no nepilniem 10 tūkst. t Malienas AAR līdz 

vairāk kā 450 tūkst. t Pierīgas AAR), līdz ar to ir nepieciešams izvērtējums par turpmāko AAR dzīvotspēju, 

lietderību, funkcijām, pienākumu un atbildības sadalījumu, turklāt jāatzīmē, ka pēc būtības, faktiski, 

vienīgais AAR vienojošais funkcionālais elements saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir prasība sadzīves 

atkritumus apglabāt tā reģiona atkritumu apglabāšanas poligonā, kurā tie ir radīti.  

Risinot šo jautājumu, pētījuma ietvaros tiks novērtēti katrā AAR radītie atkritumu apjomi pa atkritumu 

grupām, esošā atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošanas finanšu 

ekonomiskie aspekti. Galvenie kritēriji AAR robežu un tajos ietilpstošo pašvaldību saraksta pārskatīšanai ir:  

• atkritumu rašanās smaguma centri attiecībā pret to apsaimniekošanai nepieciešamās 

infrastruktūras novietojumu,  

• esošie atkritumu plūsmu pārvadājumu virzieni, 

• infrastruktūras kapacitāte, un poligonu optimizācijas pasākumi, 

• finanšu ekonomiskie kritēriji, t.sk. esošo saistību segšanas iespējas, jaunu infrastruktūras objektu 

finansēšanas iespējas,  

• piedāvāto izmaiņu ietekme uz atkritumu radītāju maksātspēju.  

Sagatavojot pamatojumu pašvaldību piekritībai atkritumu apsaimniekošanas reģioniem tiek ņemts vērā 

administratīvi teritoriālais iedalījums apbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai. 

6.2 PRIEKŠLIKUMI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS REĢIONU UN INFRASTRUKTŪRAS OPTIMIZĀCIJAI 
Noteikto sistēmas centralizācijas uzdevumu īstenošanai tiek piedāvāts izveidot 5 līdz 7 atkritumu 

apsaimniekošanas reģionu modeli, kas izstrādāts pamatojoties uz iepriekš analizētajiem principiem, t.sk. 

ņemot vērā ATR. ATR ir balstīta uz visiem nozīmīgākajiem reģionu raksturojošajiem rādītājiem, t.i. līdzšinējo 

un prognozēto iedzīvotāju skaita dinamiku reģionā, esošo ceļu infrastruktūru un tās stāvokli, ekonomiskās 

attīstības līdzšinējo un prognozēto dinamiku nozaru griezumā. Līdz ar to ir pamatoti AAR reorganizācijas 

modeļa robežas saskaņot ar ATR rezultātā jauno izveidoto administratīvo teritoriju robežām. Pretējā 

gadījumā varētu nākties sastapties ar administratīviem šķēršļiem tālākā atkritumu apsaimniekošanas 

reģionu darbībā, ja, piemēram,  AAR robeža sadalītu kādu no jaunizveidotajiem novadiem. 

6.2.1 Atkritumu apsaimniekošanas reģionu optimizācija - septiņu reģionu modelis  

Izstrādājot optimizācijas priekšlikumu 7 AAR robežās sākotnēji tiek piedāvāta sekojošu reģionu iekļaušana 

modelī: 
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• Apvienojoties Dienvidlatgales AAR, Austrumlatgales AAR un daļai no Vidusdaugavas AAR tiek 

izveidots Latgales AAR; 

• Apvienojoties Ziemeļvidzemes, Malienas AAR, daļai no Vidusdaugavas AAR un daļai no Pierīgas AAR 

tiek izveidots Vidzemes AAR; 

• Pierīgas AAR apvienojoties ar daļu Vidusdaugavas AAR  tiek paplašināts Pierīgas AAR; 

• Piejūras AAR, Liepājas AAR, Zemgales AAR un Ventspils AAR saglabājas to esošajās robežās. 

 

Attēls 6.1. AAR optimizācija 7 AAR modelis 

Reģionu tehniski ekonomiskie rādītāji ir raksturoti tabulā (Tabula 6.2.). Apvienojot pašvaldības ņemot vērā 

atkritumu plūsmas un infrastruktūras izvietojumu, joprojām saglabājās būtiskas atšķirības starp potenciāli 

reģionos apsaimniekojamo atkritumu apjomu, tomēr arī mazākajos atkritumu apsaimniekošanas reģionos 

palielinās vienkopus apsaimniekojamo atkritumu apjoms.  

Tabula 6.1. Jaunveidojamo 7 AAR tehniski ekonomiskie rādītāji, prognoze 2020. gadā 

AAR 
Pašvaldību 

skaits 
Iedzīvotāju 

skaits 

Radīto atkritumu 
daudzums NSA,    

t 

Radīto 
atkritumu 

daudzums citi, t 

Radīto atkritumu 
daudzums 2035. pret 

2020.gadu, t 

Radīto atkritumu 
daudzums 2035. pret 

2020.gadu, % 

Latgales 9 276 939 60 655 10 183 -1 686 -2% 

Liepājas  3 127 651 30 221 7 555 1 689 4% 

Piejūras 3 128 956 32 096 12 838 7 302 16% 

Pierīgas 10 910 470 293 454 93 347 137 417 36% 

Ventspils 3 72 665 16 689 7 010 1 179 5% 

Vidzemes 11 271 812 47 752 19 538 5 165 8% 

Zemgales 3 115 494 34 302 3 773 5 951 16% 
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Reģionos apsaimniekojamo atkritumu apjoms ir robežās no 23,7 tūkst. t Ventspils reģionā līdz 386,8 tūkst. 

t Pierīgas reģionā. Negatīva radīto atkritumu pieauguma dinamika saglabājās vienā atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā – Latgales AAR. 

6.2.2 Atkritumu apsaimniekošanas reģionu optimizācija - piecu reģionu modelis  

Izstrādājot optimizācijas priekšlikumu 5 AAR robežās sākotnēji tiek piedāvāta sekojošu reģionu izveide: 

• Apvienojoties Dienvidlatgales AAR, Austrumlatgales AAR un daļai no Vidusdaugavas AAR tiek 

izveidots Latgales AAR; 

• Apvienojoties Ziemeļvidzemes, Malienas AAR, daļai no Vidusdaugavas AAR un daļa no Pierīgas AAR 

tiek izveidots Vidzemes AAR; 

• Pierīgas AAR apvienojoties ar Zemgales AAR tiek izveidots Viduslatvijas AAR; 

• Piejūras AAR apvienojoties ar daļu no Ventspils AAR tiek izveidots Ziemeļkurzemes AAR; 

• Liepājas AAR apvienojoties ar daļu no Ventspils AAR tiek izveidots Dienvidkurzemes AAR. 

 

Attēls 6.2. AAR optimizācija 5 AAR modelis 

Reģionu tehniski ekonomiskie rādītāji ATR rezultāta ir raksturoti tabulā (Tabula 6.2.). Ņemot vērā atšķirīgo 

situāciju dažādos Latvijas reģionos arī 5 AAR modelī nav iespējams izlīdzsvarot viena reģiona robežās 

apsaimniekojamo atkritumu daudzumus, tomēr šāds modelis nodrošina iespēju kāpināt vienuviet 

apsaimniekojamos apjomus. 

Tabula 6.2. Jaunveidojamo 5 AAR tehniski ekonomiskie rādītāji, prognoze 2020. gadā 

AAR 
Pašvaldību 

skaits 
Iedzīvotāju 

skaits 

Radīto atkritumu 
daudzums NSA,    

t 

Radīto 
atkritumu 

daudzums citi, t 

Radīto atkritumu 
daudzums 2035. pret 

2020.gadu, t 

Radīto atkritumu 
daudzums 2035. pret 

2020.gadu, % 
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Dienvidkurzemes 4 155 665 35 204 9 648 2 015 4% 

Latgales 10 306 444 66 237 11 411 -1 404 -2% 

Viduslatvijas 12 996 459 322 174 95 892 143 086 34% 

Vidzemes 11 271 812 47 752 19 538 5 165 8% 

Ziemeļkurzemes 5 173 606 43 801 17 755 8 157 13% 

Reģionos apsaimniekojamo atkritumu apjoms ir robežās no 44,8 tūkst. t Dienvidkurzemes reģionā līdz 418 

tūkst. t Viduslatvijas reģionā. Negatīva radīto atkritumu pieauguma dinamika saglabājās vienā atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā – Latgales AAR. 

6.3 FINANŠU EKONOMISKO ASPEKTU ANALĪZE 
Analīzes ietvaros tika veikta arī finanšu ekonomisko rādītāju analīze periodam no 2021.līdz 2035.gadam. 

Iegūtie salīdzinošie rezultāti ir sniegti tabulā zemāk. 

Tabula 6.3. Finanšu-ekonomiskie rādītāji, 2021.-2035.g. 

Rādītājs Mērvienība 
10 AAR 

scenārijs 
7 AAR 

scenārijs 
Starpība 

5 AAR 
scenārijs 

Starpība 

Investīciju apjoms milj. EUR 301.9 284.8 -17.1 270.8 -31.1 

Investīcijas uz atkritumu radīto 1 
tonnu 

EUR/t min. 17.1 17.1  17.0  

 EUR/t maks. 72.1 36.3  32.8  

Kredītresursi milj. EUR 199.6 179.4 -20.2 169.9 -29.2 

Papildus finansējums milj. EUR 8.6 6.0 -2.6 4.9 -3.7 

Poligonu infrastruktūras 
ekspluatācijas izdevumi 

milj. EUR 1 019.6 962.4 -57.2 927.3 -92.3 

t.sk. papildus ekspluatācijas 
izdevumi 

milj. EUR 178.7 165.9 -12.8 158.8 -20.0 

Investīciju finanšu efektivitāte       

NPV, milj. EUR min. 0.2 0.2  5.4  
 maks. 50.0 49.7  54.0  

IRR min. 4.4% 4.4%  10.2%  
 maks. 16.8% 16.8%  14.7%  

Sabiedrības izdevumi par 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem (NSA un citi) 

milj. EUR 2 000.0 1 919.1 -80.9 1 877.4 -122.6 

NSA apsaimniekošanas maksa 
(EUR/t) 

min. 166.6 162.2  160.5  

 maks. 313.4 206.0  191.2  

NSA apsaimniekošanas izdevumu 
īpatsvars mājsaimniecību 
ienākumos 

min. 0.89% 0.95%  0.74%  

 maks. 1.30% 1.23%  1.12%  

7 ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS PRIORITĀRIE ATTĪSTĪBAS 

VIRZIENI 

Nodaļā ir sniegts kopsavilkums esošās sistēmas novērtējumam, analizēti atsevišķi infrastruktūras elementi, 

kā arī sagatavoti priekšlikumi prioritārajiem attīstības virzieniem un to ietvaros īstenojamām aktivitātēm. 
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7.1 POLIGONU INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu infrastruktūra līdz šim nodrošina vairāk kā 80% savākto sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. Poligonu infrastruktūra ir attīstīta gan no inženiertehnisko risinājumu, gan 

vides aizsardzības prasību viedokļa, tādēļ ir rekomendējama to turpmāka kā reģionālu atkritumu 

apsaimniekošanas centru pilnveidošana. Līdzšinējo funkciju optimizācijai un jaunu atkritumu 

apsaimniekošanas darbību ieviešanai ir nepieciešama sekojošu aktivitāšu īstenošana: 

a) Atkritumu sagatavošana pārstrādei / reģenerācijai – esošo iekārtu un / vai jaunu iekārtu, kas 

paredzētas pārstrādei  / reģenerācijai derīgu  materiālu atdalīšanai no nešķiroto atkritumu plūsmas 

modernizācija / izveide. Iekārtu modernizācija 10 atkritumu poligonos, t.sk. nešķiroto sadzīves 

atkritumu plūsmas apstrādes pilnveidošanai, dalīti savākto BNA sagatavošanai pārstrādei, NAIK 

sagatavošana reģenerācijai. Poligonos apstrādājamo nešķiroto sadzīves atkritumu un dalīti savākto 

BNA apjoms vidēji plāna pārskata periodā ir 540 tūkst. t/gadā, nepieciešamās iekārtu 

modernizācijas izmaksas tiek lēstas vidēji 95-100 EUR uz vienu apstrādes jaudas tonnu. Pasākuma 

īstenošanas rezultātā nodrošināta: BNA sagatavošana pārstrādei - vidēji 210 tūkst. t/gadā; NAIK 

sagatavošana reģenerācijai - vidēji 130 tūkst. t/gadā. 

b) BNA pārstrāde – anaerobās fermentācijas iekārtas mehāniski atšķiroto un dalīti savākto BNA 

pārstrādei - BNA pārstrādes iekārtu izveide 4 atkritumu apglabāšanas poligonos, poligona Getliņi 

BNA pārstrādes iekārtu attīstības II kārta. Kopējais sadzīves atkritumu poligonos nonākošais BNA 

daudzums tiek prognozēts vidēji 210 tūkst. t/gadā, attiecīgi, aprēķinot papildus nepieciešamās 

pārstrādes jaudas, bez poligona Getliņi īstenošanā esošā BNA pārstrādes iekārtu izveides projekta, 

jaudu iztrūkums tiek lēsts 110 tūkst. t/gadā. BNA pārstrādes iekārtu izveides investīciju izmaksas uz 

vienu pārstrādes jaudas tonnu tiek lēstas no 550-650 EUR/t. Pasākuma īstenošanas rezultātā 

nodrošināts BNA pārstrādes jaudu palielinājums par vidēji 110 tūkst. t/gadā. 

c) Infiltrāta apsaimniekošana – Infiltrāta attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšana 5 sadzīves 

atkritumu apglabāšanas poligonos. Reģionālajos centros, kuros tiek nodrošināts atkritumu 

apglabāšanas pakalpojums, ir nepieciešams veikt infiltrāta attīrīšanas sistēmas modernizāciju, kas 

ietver priekšattīrīšanas sistēmu uzstādīšanu, jaudas palielināšanu un infiltrāta koncentrāta 

apsaimniekošanas optimizāciju. Nepieciešamās investīciju izmaksas tiek plānotas:  poligonā Getliņi 

7,5 milj. EUR; pārējos 4 poligonos 1,8-2,5 milj. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā nodrošināta 

nepieciešamā infiltrāta attīrīšanas iekārtu kapacitāte. 

d) Poligonu gāzes apsaimniekošana – Poligona gāzes apsaimniekošanas  sistēmas kapacitātes 

paaugstināšana 5 sadzīves atkritumu apglabāšanas reģionālajos centros, kur tiek veikta atkritumu 

apglabāšana – investīcijas paredzētas nākamo gāzes savākšanas sistēmas kārtu izbūvei un 

reģenerācijas iekārtu pilnveidošanai. Indikatīvi noteiktās nepieciešamo investīciju izmaksas ir: 8,5 

milj. EUR poligonā Getliņi (t.sk. gāzes attīrīšana un sagatavošana biometānam atbilstošā kvalitātē); 

1,1-3,0 milj. EUR pārējos poligonos. 5 reģionālajos centros, kur atkritumu apglabāšana tiek 

apturēta, minimālo poligona gāzes apsaimniekošanas prasību izpildei paredzēti ieguldījumi robežās 

no 150 -200 tūkst. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā nodrošināta poligonu gāzes savākšanas un 

utilizācijas sistēmu efektīva darbība. 

e) Atkritumu apglabāšanas infrastruktūra – Atkritumu apsaimniekošanas reģionos, kur pārskata 

periodā saskaņā ar aprēķiniem atkritumu apglabāšanas jaudas būs  nepietiekamas,  paredzēta 

jaunu atkritumu apglabāšanas krātuvju izbūve. Nepieciešamā papildus kapacitāte tiek lēsta 1,5 milj. 

t poligonā Getliņi un 0,45 milj. t poligonā Ķīvītes, 0,4 milj.t poligonā Daibe. Atkritumu krātuves 

izbūves investīciju izmaksas tiek lēstas vidēji 400-550 tūkst. EUR par atkritumu krātuves ar ietilpību 

100 tūkst. t izbūvi. Pasākuma īstenošanas rezultātā nodrošinātas papildus nepieciešamās atkritumu 

apglabāšanas jaudas līdz 2035. gadam 2350 tūkst. t apmērā. 
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f) Esošo krātuvju rekultivācija - Piepildīto krātuvju rekultivācija poligonos Ķīvītes, Daibe un Getliņi, 

kopējā rekultivējamā krātuvju platība 19,4 ha, t.sk. 6,1 ha poligonā Ķīvītes, 3,4 ha poligonā Daibe, 

9,9 ha poligonā Getliņi, rekultivācijas darbu izmaksas noteiktas vidēji 200-300 tūkst. EUR/ha. 

Pasākuma īstenošanas rezultātā veikti rekultivācijas darbi 19,4 ha platībā.  

g) Esošo krātuvju konservācija - Krātuvju iekonservēšana un infiltrāta attīrīšana poligonos, kur 

atkritumu apglabāšanas darbības tiek apturētas. Darbi ietver uzkrātā infiltrāta attīrīšanu pilnā 

apjomā, atkritumu pārvietošanu vienā krātuves sektorā, norobežojošā vaļņa izbūvi un nokrišņu 

necaurlaidīga pārklājuma izveidi. Konservācijas darbu izmaksas novērtētas vidēji 290 tūkst. EUR/ha. 

Pasākuma īstenošanas rezultātā veikti krātuvju iekonservēšanas darbi 5 poligonos, kopējā platība 

25 ha.  

h) Vides aizsardzības pasākumu īstenošana, infrastruktūras paplašināšanas pasākumi - Poligona 

Getliņi un piegulošās teritorijas sanācijas darbi - lai mazinātu vēsturisko piesārņojumu paredzēts 

veikt bijušās atkritumu izgāztuves (~25ha platībā) pārrakšanu, grunts/ gruntsūdens sanāciju, tāpat 

paredzēts veikt poligona teritorijas paplašināšanu ~ 10 ha platībā. Poligona Daibe paredzēta 

pievedceļa rekonstrukcija (3,7km). Poligona Dziļā vāda paredzēta meliorācijas sistēmas 

rekonstrukcija. Pasākuma īstenošanas rezultātā minimizēta sadzīves atkritumu poligonu izraisītā 

ietekme uz vidi un paaugstināta ekspluatācijas drošība. 

7.2 ATKRITUMU DALĪTĀS VĀKŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA 
Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība ir kritiski svarīga atkritumu pārstrādes apjomu palielināšanai, 

jo, galvenokārt, tikai izņemot tādas atkritumu plūsmas kā melnie un krāsainie metāli, kvalitatīvus pārstrādei 

nododamus materiālus ir iespējams iegūt šķirojot atkritumus to rašanās vietās.  

Līdzšinējā pieredze liecina, ka atkritumu radītāju iesaisti dalītās vākšanas sistēmā ietekmē gan dalītās 

vākšanas infrastruktūras pieejamība, gan atkritumu radītāju vides apziņas veidošana. Attiecībā par sadzīves 

atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamības nodrošinājumu iepriekšējo gadu laikā ir vērojams 

būtisks progress un vidēji valstī dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamība pārsniedz normatīvajos aktos 

noteiktās minimālās prasības.  

Vienlaicīgi, lai turpinātu sistēmas attīstību, ir rekomendējama pieejas maiņa – proti – ņemot vērā, ka dalītās 

vākšanas infrastruktūras izveidē, vairumā AAR ir sasniegti noteiktie minimālie standarti, būtu 

rekomendējama dalītās vākšanas integrēšana kopējā atkritumu sistēmā nosakot, ka atsevišķs konteiners 

pārstrādei derīgu materiālu uzkrāšanai ir jānodrošina noteiktā daļā vietu, kur ir izvietoti konteineri sadzīves 

atkritumu uzkrāšanai – šāda pieeja pēc būtības jau tiek īstenota šobrīd, jo daļā no konteineru laukumiem, 

kas izvietoti daudzdzīvokļu masīvos, vienuviet ir uzstādīti konteineri, gan nešķirotu sadzīves atkritumu 

savākšanai, gan pārstrādei derīgu materiālu savākšanai – šādas prakses paplašināšana ir rekomendējama, 

ciktāl tas ir iespējams ņemot vērā izmaksu un ieguvumu attiecību.     

Otrs virziens sistēmas attīstībā ir normatīvajos aktos noteiktās prasības jaunu atkritumu plūsmu iekļaušanai 

dalītās vākšanas sistēmā, t.i. bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana un tekstila atkritumu dalītā 

vākšana. Vērtējot iespējamos risinājumus šo atkritumu plūsmu dalītās vākšanas organizēšanā būtisks 

aspekts ir to īpatsvars ikdienā radīto atkritumu apjomā. Attiecībā uz BNA plūsmu, kas kopējā apjomā sastāda 

līdz 40%, ir rekomendējama konteineru izvietošana un atkritumu savākšana tieši no atkritumu rašanās 

vietām, savukārt tekstila atkritumu savākšanu rekomendējams īstenot izmantojot savākšanas punktu 

sistēmu.  

Kopumā atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstības programmas ietvaros ir rekomendējam sekojošu 

aktivitāšu īstenošana: 
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a) Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas infrastruktūras pārklājuma paplašināšana – esošo sadzīves 

atkritumu dalītās vākšanas punktu pilnveidošana, jaunu punktu ierīkošana. Virzoties uz atkritumu 

dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamības palielināšanu turpmāk būtu atbalstāma arī atsevišķu 

konteineru dalīto atkritumu savākšanai iegāde, uzstādīšanai tieši atkritumu rašanās vietās (pie 

namīpašumiem). Paredzēta gan pārvietojamo, gan pazemes tipa konteineru iegāde un izvietošana. 

Vidējās konteineru iegādes izmaksa tiek lēstas 350 EUR par vienu konteineru. Pasākuma 

īstenošanas rezultātā Izvietoti ~6 tūkstoši dažāda tilpuma dalītās vākšanas konteineri; 

b) Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu infrastruktūras paplašināšana – esošo šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumu pilnveidošana, jaunu laukumu ierīkošana. Šobrīd analizējot šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumu ierīkošanas normatīvu izpildi  konstatēts, ka minimālo prasību izpildei 

nepieciešams ierīkot papildus 14 šķiroto atkritumu savākšanas laukumus. Plāna izpildes periodā, 

ņemot vērā, ka laukumi ir būtiska speciālo atkritumu grupu savākšanas infrastruktūra, tiek 

rekomendēts pārskatīt minimālās prasības un noteikt pienākumu ierīkot šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumus visās līdzšinējo novadu teritorijas, kur iedzīvotāju skaits sasniedz vismaz 5000, 

nosakot šādu minimālo slieksni laukumu izveidei būtu nepieciešama vēl papildu 13 laukumu 

izveide, kas kopā veido 27 laukumus. Viena laukuma ierīkošanas indikatīvās izmaksas noteiktas 

vidēji 80 tūkst. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā Ierīkoti papildus 27 šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumi. 

c) Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana – ieviešot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās 

savākšanas sistēmu ir nepieciešama savākšanas konteineru iegāde uzstādīšanai atkritumu rašanās 

vietās, t.sk. specializēto konteineru iegāde, kas ļauj samazināt izvešanas biežumu līdz divām 

nedēļām. Sākotnēji nepieciešamais konteineru skaits tiek lēsts ~ 25 tūkst. konteineru. Vidējās 

izmaksas uz viena konteinera iegādi un uzstādīšanu prognozētas 250 EUR. Pasākuma īstenošanas 

rezultātā  izvietoti ~25 tūkstoši dažāda tilpuma BNA dalītās vākšanas konteineri  

d) Tekstila atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras izveide – ietver tekstila atkritumu savākšanas 

konteineru uzstādīšana esošajos un jaunveidojamos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, kā arī  

speciālu konteineru uzstādīšanu publiski ieejamās vietās - pie lielveikaliem, pašvaldību iestādēm 

u.c. ērti sasniedzamās vietās. Sistēmas ieviešana būtu īstenojama pakāpeniski, pirmajos gados 

izveidojot līdz 500 savākšanas punktiem. Prognozētās viena konteinera iegādes un uzstādīšanas 

izmaksas ~ 2,5 tūkst. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā izvietoti ~500 tekstila atkritumu dalītās 

savākšanas punkti.  

e) Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana – tā kā joprojām atkritumu radītājiem ir ierobežotas 

iespējas videi droša veidā atbrīvoties no sadzīves bīstamajiem atkritumiem, piemēram, sadzīves 

ķīmijas, piesārņota iepakojuma, medikamentiem ar notecējušu lietošanas termiņu u.c., tiek 

rekomendēta sadzīves bīstamo atkritumu uzkrāšanas konteineru (eko tvertņu) izvietošana visos 

šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Konteineram jābūt aprīkotam ar nepieciešamajam 

tvertnēm atsevišķu plūsmu sadzīves bīstamo atkritumu uzkrāšanai. Viena konteinera iegādes un 

uzstādīšanas izmaksas indikatīvi tiek lēstas  4,0 tūkst. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā izvietoti 

~80 papildus sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas konteineri.  

f) Pārtikas atkritumu dalītā savākšana no uzņēmumiem un iestādēm – attīstot pārtikas atkritumu 

dalīto vākšanu un pārstrādi ir rekomendējama specializētu lielizmēra konteineru iegāde pārtikas 

atkritumu savākšanai no pārtikas vairumtirdzniecības bāzēm, loģistikas centriem, tirgiem, pārtikas 

ražošanas uzņēmumiem arī  lielveikaliem, kur vienuviet regulāri rodas lieli attiecīgās atkritumu 

plūsmas apjomi. Plānotās viena konteinera iegādes izmaksas vidēji 6,0 tūkst. EUR, indikatīvi 

nepieciešamais konteineru skaits ~100. gab. Pasākuma īstenošanas rezultātā iegādāti ~100 

specializētie lielizmēra konteineri. 
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7.3 ATKRITUMU SAGATAVOŠANAS ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI INFRASTRUKTŪRA 
Atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai veicināšanai rekomendēts uzsākt organizētas lietotu 

preču aprites sistēmas izveidi, kas ietver preču savākšanas un sagatavošanas atkārtotai izmantošanai 

infrastruktūru. Tā kā līdz šim Latvijā šāda sistēma neeksistē, sākotnēji rekomendēts tās izveidi uzsākt 

pilotprojekta veidā, kas ļautu iegūt informāciju, par atkārtotai lietošanai sagatavojamu preču daudzumiem, 

veidiem, iedzīvotāju iesaistes rādītājiem. Sākotnējai sistēmas infrastruktūrai būtu jāietver: 

a) Preču savākšanas infrastruktūras izveide - atbalsts preču savākšanas sistēmas izveidei, kas pamatā 

ietver šim nolūkam paredzētu konteineru izvietošanu šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, 

viena konteinera iegādes izmaksas vidēji 5,0 tūkst. EUR, nepieciešamais konteineru skaits ~100 gab. 

Papildus savākšanas laukumiem būtu organizējamas kampaņveida savākšanas akcijas atkārtotai 

izmantošanai derīgu preču savākšanai tieši no mājsaimniecībām.  

b) Preču labošanas un sagatavošanas atkārtotai izmantošanai centru izveide  - preču labošanas un 

sagatavošana atkārtotai izmantošanai centru funkcijās būtu jāietver savākto preču pārbaude un, ja 

nepieciešams, labošana / sagatavošana atkārtotai izmantošanai, atkārtotai izmantošanai 

sagatavoto preču uzglabāšana un nodošana jaunajiem lietotājiem. Centru izveidē atbalsts būtu 

piešķirams piemērotu telpu izveidei, kā arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma 

iegādei. Būtu izskatāma iespēja autotransporta iegādei - preču savākšanai / nogādāšanai jaunajiem 

lietotājiem. Sistēmas ieviešanas pilotprojektu fāzē rekomendējams izveidot vienu šādu centru katra 

atkritumu apsaimniekošanas reģiona teritorijā. Indikatīvās viena centra izveides izmaksas ~ 350 

tūkst. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā, sākotnēji, izveidoti 5 centri, pa vienam katrā atkritumu 

apsaimniekošanas reģionā. 

7.4 ATKRITUMU SAGATAVOŠANAS REĢENERĀCIJAI UN PĀRSTRĀDEI IEKĀRTU MODERNIZĀCIJA 
Paralēli poligonu infrastruktūrai atkritumu sagatavošana pārstrādei un reģenerācijai tiek veikta sadzīves 

atkritumu šķirošanas stacijās, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apstrādes centros, elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes centros u.c. Ar mērķi palielināt atkritumu apstrādes apjomus un 

atgūto pārstrādei derīgo materiālu īpatsvaru, kā arī attīstot jaunu atkritumu plūsmu sagatavošanu 

pārstrādei un reģenerācijai, ir rekomendējama sekojošu aktivitāšu īstenošana: 

a) Esošo dalīti savākto sadzīves atkritumu šķirošanas līniju tehnoloģisko procesu pilnveidošana - esošo 

mehānisko un manuālo atkritumu šķirošanas iekārtu efektivitātes uzlabošana ar mērķi nodrošināt 

iespējami augstu pārstrādes / reģenerācijas apjomu sasniegšanu. Rekomendēts atbalstīt 

pasākumus, kas palielina pārstrādei nodoto materiālu apjoma pieaugumu, nodrošina NAIK 

sagatavošanu, ir nepieciešamas dalīti savākto BNA sagatavošanai pārstrādei. Plānotais jaudu 

pieaugums – vismaz 100 tūkst. t/gadā,  indikatīvās investīciju izmaksas uz vienu sagatavošanas 

pārstrādei iekārtu jaudas tonnu 250 EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā nodrošināts dalīti 

savākto atkritumu sagatavošanas pārstrādei jaudu palielinājums par vismaz 100 tūkst. t./gadā. 

b) Citu atkritumu plūsmu apstrādes  tehnoloģisko procesu pilnveidošana - tādu atkritumu plūsmu, kā  

būvniecības atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu, nolietotu transportlīdzekļu, u.c. 

sagatavošanas pārstrādei / reģenerācijai tehnoloģisko procesu pilnveidošana ar mērķi palielināt 

pārstrādei nodoto materiālu apjomu. Precīzs sasniedzamais rezultāts netiek definēts, pasākuma 

mērķis ir jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanas veicināšana. Pasākuma īstenošanas rezultātā 

pilnveidoti atsevišķu atkritumu plūsmu sagatavošanas pārstrādei / reģenerācijai tehnoloģiskie 

procesi samazinot apglabāto atkritumu daudzumu. 

c) Tekstila atkritumu savākšana un šķirošanas centru izveide - reģionālo tekstila atkritumu šķirošanas 

centru vai centralizētas sistēmas izveidei jāietver telpu izbūvi / iekārtošanu un aprīkojuma piegādes 

dalīti savākto tekstila atkritumu šķirošanai un sagatavošanai atbilstoši turpmākajam izmantošanas 
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veidam pa plūsmām, kas: 1) nododamas atkārtotai izmantošanai, 2) pārstrādei, 3) reģenerācijai un 

4) apglabāšanai. Sākotnēji nepieciešamās apstrādes jaudas tiek lēstas no 5 līdz 10 tūkst. t/gadā, 

indikatīvās investīciju izmaksas 175 EUR uz vienu šķirošanas iekārtu jaudas tonnu. Pasākuma 

īstenošanas rezultātā izveidots tekstila atkritumu šķirošanas centrs ar darbības jaudu līdz 10 tūkst. 

t/gadā. 

7.5 ATKRITUMU PĀRSTRĀDES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA 
Lai veicinātu atkritumu pārstrādes apjomu pieaugumu, rekomendējams sniegt atbalstu jaunu pārstrādes 

iekārtu izveidei un esošo iekārtu tehnoloģisko procesu pilnveidošanai.  Pirmkārt rekomendējama tādu 

atkritumu plūsmu, kuru pārstrādei vietējās jaudas un eksporta iespējas šobrīd nav pieejamas (t.sk. stikls, 

papīrs, bioloģiskie atkritumi) attīstīšana un inovatīvu pārstrādes risinājumu attīstīšana. Tiek pieņemts, ka 

pārstrādes jaudu pieejamība radīs kumulatīvu efektu – veicinās papildu atkritumu apjoma atdalīšanu no 

apglabājamo atkritumu plūsmas. Ņemot vērā prasības par tekstila atkritumu dalītās vākšanas sistēmas 

ieviešanu, īpaša uzmanība būtu vēršama tieši uz šī materiālu veida pārstrādes jaudu attīstīšanu. Potenciāli 

atbalstāmās aktivitātes: 

a) Bioloģisko atkritumu un pārtikas atkritumu pārstrāde transporta degvielā - atsevišķu iekārtu izbūve 

bioloģisko atkritumu un pārtikas atkritumu  pārstrādei, kas savākti no vairumtirdzniecības bāzēm, 

loģistikas centriem, tirgiem, pārtikas ražošanas uzņēmumiem arī lielveikaliem un sabiedriskās 

ēdināšanas. Atbalstāma tādu iekārtu izbūve, kas nodrošina augstvērtīgu energoresursu ražošanu, 

piemēram, dabasgāzes kvalitātes biometāns, bioetanols. Nepieciešamā iekārtu jauda tiek lēsta 20 

tūkst. t/gadā - pārtikas atkritumi un ~20 tūkst. t/gadā pārtikas ražošanas blakusprodukti, 

prognozētās investīciju izmaksas ~ 625 EUR uz pārstrādes jaudas tonnu. Pasākuma īstenošanas 

rezultātā nodrošināta jaunu, augstas pievienotās vērtības, pārstrādes iekārtu izveide, 

prognozējamais pārstrādes jaudu pieaugums līdz 40 tūkst. t/gadā. 

b) Materiālu pārstrāde - iekārtas materiālu pārstrādei (stikls, plastmasas, papīrs, tekstils, u.c.). 

Prioritāri atbalstāmas tādu materiālu pārstrādes iekārtas, kuru tirgus un eksporta iespējas  ir 

ierobežotas (stikls, tekstils, papīrs). Prognozētās investīciju izmaksas uz vienu iekārtas pārstrādes 

jaudas tonnu - vidēji 750 EUR, sagaidāmais vietējo pārstrādes jaudu pieaugums līdz 20 tūkst. t/gadā.  

c) Sadzīves NAI dūņu pārstrāde - Investīcijas NAI dūņu pārstrādes infrastruktūras izveidē 6-8 sadzīves 

atkritumu apglabāšanas poligonos – infrastruktūras pielāgošana, iekārtu iegāde notekūdeņu dūņu 

komposta sagatavošanai. Prognozētais dūņu pārstrādes apjoma pieaugums novērtēts ~50 tūkst. 

t/gadā. Vidēji viena dūņu pārstrādes laukuma izveides  investīciju izmaksas (t.sk. iekārtu un 

aprīkojuma piegādes) indikatīvi novērtētas ~350 tūkst. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā 

nodrošināts NAI dūņu pārstrādes apjomu pieaugums par ~ 50 tūkst. t/gadā. 

d) Dabasgāzes kvalitātes biometāna sagatavošanas iekārtas  - iekārtas poligonu gāzes, t.sk. gāzes no 

BNA anaerobās fermentācijas iekārtām attīrīšanai un sagatavošanai, lai gāzi izmantotu kā degvielu 

autotransportam. Ar saspiesto biometānu darbināma autotransporta iegāde atkritumu 

apsaimniekošanas vajadzībām, t.sk. specializētais atkritumu savākšanas transports, transports 

sagatavoto otrreizējo izejvielu pārvadāšanai. Iekārtas izvietojamas poligonos Daibe, Cinīši, Janvāri 

un Ķīvītes. Prognozētā iekārtu jauda 250-350 Nm3/h. Plānotās investīciju izmaksas viena iekārtu 

komplekta izveidei 3,5-4,0 milj. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā izveidotas 5 iekārtas 

(poligonā Getliņi iekārtu izveide ir iekļauta pie poligona infrastruktūras attīstības pasākumiem), ar 

darbības jaudu no 250-350Nm3/h. 

7.6 ATKRITUMU REĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS 
Atkritumu sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai darbību rezultātā rodas zināms daudzums pārstrādei 

nederīgu, bet augstas energoietilpības materiālu (līdz 200 – 220 tūkst. t/gadā), ko iespējams sagatavot kā 
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energoresursu enerģijas ražošanai. Pašreizējā situācijā, tā kā nav pieejamas atbilstošas reģenerācijas 

iekārtas, šis energoresursu apjoms tiek apglabāts atkritumu poligonos. Lai samazinātu apglabāto atkritumu 

apjomu, īpaši ņemot vērā noteiktos apglabāšanas limitus 2035. gadā, rekomendējams izskatīt iespējas 

atkritumu reģenerācijas iekārtu ar enerģijas atguvi izveidei. Jāatzīmē, ka attīstot energoreģenerācijas 

tehnoloģijas, obligāts priekšnoteikums energoefektīvai un ekonomiski pamatotai tehnoloģijas 

ekspluatācijai ir saražotās siltumenerģijas lietderīga izmantošana, kas ir nodrošināma tikai, ja saražotā 

siltumenerģija tiek nodota centralizētajā siltumapgādes tīklā. Izvērtējot potenciāli pieejamās 

energoreģenerācijas jaudas nākamo gadu laikā, kā arī iespējas nodot saražoto siltumenerģiju patēriņam 

centralizētajā siltumapgādes tīklā tiek rekomendēts izskatīt sekojošu aktivitāšu īstenošanu: 

a) Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izveide Viduslatvijas AAR - atkritumu 

reģenerācijas ar enerģijas atguvi izveide Viduslatvijas AAR, Rīgā. Iekārtām jānodrošina pārstrādei 

nederīgas atkritumu daļas reģenerācija ražojot siltumenerģiju ar vai bez elektroenerģijas ražošanas. 

Orientējošā nepieciešamā jauda ~110 000 t/gadā, investīciju izmaksas 900-1100 EUR uz vienu 

reģenerācijas iekārtas jaudas tonnu. 

b) Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izveide Latgales AAR - Atkritumu reģenerācijas 

ar enerģijas atguvi izveide Latgales AAR, Daugavpilī. Iekārtām jānodrošina pārstrādei nederīgas 

atkritumu daļas reģenerācija ražojot siltumenerģiju ar vai bez elektroenerģijas ražošanas. 

Orientējošā nepieciešamā jauda ~20 000 t/gadā, investīciju izmaksas 900-1100 EUR uz vienu 

reģenerācijas iekārtas jaudas tonnu. 

c) Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu izveide Vidzemes AAR - Atkritumu reģenerācijas 

ar enerģijas atguvi izveide Vidzemes AAR, Valmierā. Iekārtām jānodrošina pārstrādei nederīgas 

atkritumu daļas reģenerācija ražojot siltumenerģiju ar vai bez elektroenerģijas ražošanas. 

Orientējošā nepieciešamā jauda ~20 000 t/gadā, investīciju izmaksas 900-1100 EUR uz vienu 

reģenerācijas iekārtas jaudas tonnu. 

7.7 SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN IZGLĪTOŠANAS PASĀKUMI 
Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu mērķis galvenokārt ir atkritumu radītāju iesaistīšana 

atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, jo faktiski dalītās vākšanas sistēmas efektivitāte ir atkarīga ne tikai no 

pakalpojuma pieejamības, bet arī no atkritumu radītāja vēlmes piedalīties atkritumu šķirošanā. Ņemot vērā 

jaunās iniciatīvas attiecībā uz jaunu atkritumu plūsmu dalītās vākšanas ieviešanu, t.sk. bioloģiski noārdāmo 

atkritumu dalītā vākšana un tekstila atkritumu dalītā vākšana, kā arī preču sagatavošanas atkārtotai 

izmantošanai sistēmas attīstību, sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošana ir 

neatņemama paredzēto pasākumu ieviešanas sastāvdaļa. Informēšanas pasākumi būtu atbalstāmi ne tikai 

kā infrastruktūras izveides projektu informatīvā sastāvdaļa, bet arī kā atsevišķas patstāvīgas aktivitātes. 

Paralēli infrastruktūras attīstības pasākumiem ir rekomendējams sniegt atbalstu šādiem uz sabiedrības 

informēšanu un izglītošanu vērstiem pasākumiem: 

a) Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi - Izglītošanas un informēšanas kampaņas par 

izvairīšanos no atkritumu radīšanas, atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, jauniem sistēmas 

elementiem visā plāna īstenošanas laikā (t.sk. BNA dalītā vākšana, tekstila atkritumu dalītā vākšana, 

preču atkārtotas izmantošanas centru attīstība u.c.). Izmaksas indikatīvi noteiktas no 0,20-0,50 EUR 

uz iedzīvotāju gadā. Pasākuma īstenošanas rezultātā sabiedrībai nodrošinātā nepieciešamā 

informācija, tiek veicināta sabiedrības iesaiste.  

b) Izglītības kompetences centru izveide atkritumu apsaimniekošanas reģionos - vismaz viena 

kompetences centra izveide katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas pastāvīgi nodarbojās 

ar izglītības aktivitāšu plānošanu un īstenošanu. Atbalstāmie pasākumi varētu ietver centra izveidi, 

t.sk. telpu izbūvi / iekārtošanu un aprīkošanu. Viena centra izveides izmaksas tiek lēstas ap 500 



„Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam izstrādei” 

    27 

  

 

tūkst. EUR. Pasākuma īstenošanas rezultātā izveidoti/pilnveidoti 5 izglītības kompetences centri – 

pa vienam centram katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā. 

8 ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SEKTORA INVESTĪCIJU PRIORITĀTES, 

POTENCIĀLIE FINANSĒŠANAS AVOTI 

Prioritārie atkritumu apsaimniekošanas sektora attīstības virzieni ir analizēti ziņojuma 7. nodaļā. Balstoties 

uz veiktās analīzes rezultātiem un ņemot vērā sagatavotos priekšlikumus ir sagatavots potenciāli 

īstenojamo aktivitāšu investīciju izmaksu novērtējums, kā arī sagatavots prioritāri atbalstāmo aktivitāšu 

saraksts un analizēti iespējamie finansēšanas avoti.  

8.1 INDIKATĪVS INVESTĪCIJU IZMAKSU NOVĒRTĒJUMS UN REKOMENDĀCIJAS PRIORITĀRI 

ATBALSTĀMAJAM AKTIVITĀTĒM 
Indikatīvs investīciju novērtējums par atkritumu apsaimniekošanas sektora efektīvai ekspluatācijai un 

attīstības nodrošināšanai nepieciešamo investīciju apjomu laika posmā līdz 2035. gadam ir atspoguļots skat. 

(Tabula 8.1). Nepieciešamais investīciju apjoms noteikts vadoties no nepieciešamajiem pasākumiem, 

pasākumu apjoma un šo pasākumu īstenošanas izmaksām, kas noteiktas pamatojoties uz īstenošanā 

esošiem un iepriekš īstenotiem infrastruktūras attīstības projektiem. Katram no pasākumiem novērtēta 

sinerģiskā ietekme uz direktīvās noteikto mērķu sasniegšanu. 

Tabula 8.1. Indikatīvs investīciju izmaksu novērtējums un pasākumu īstenošanas ietekme uz direktīvās noteikto mērķu sasniegšanu 

Nr.p.
k. 

 Pasākums 
Investīcijas  

 kopā 
EUR 

Sinerģiskā ietekme uz direktīvās noteikto 
mērķu sasniegšanu 

 

2018/851/ES 2018/850/ES 2018/852/ES  

1. Investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras attīstībā   

1.1.  
Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
infrastruktūras pārklājuma paplašināšana - 
papildus konteineru izvietošana 

2 200 000,00 
Tiešs* 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
 

1.2.  
Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu 
infrastruktūras paplašināšana - papildus laukumu 
izveide  

2 100 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
 

1.3.  
Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana – 
dalītās vākšanas konteineru izvietošana 

6 400 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

1.4.  
Tekstila atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras 
izveide - dalītās vākšanas konteineru izvietošana 

1 250 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

1.5.  
Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana - 
dalītās vākšanas konteineru izvietošana 

360 000,00 
Daļējs** 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Neattiecas***  

1.6.  
Pārtikas atkritumu dalītā savākšana no 
uzņēmumiem un iestādēm - dalītās vākšanas 
konteineru izvietošana 

600 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

1.7.  KOPĀ 12 910 000,00     

2. Investīcijas atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai infrastruktūrā   

2.1.  
Preču savākšanas infrastruktūras izveide – 
konteineru izvietošana 

500 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

2.2.  
Preču labošanas un sagatavošanas atkārtotai 
izmantošanai centru izveide 

1 750 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

2.3.  KOPĀ 2 250 000,00     

3. Investīcijas atkritumu sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai infrastruktūrā   

3.1.  
Sagatavošana pārstrādei / reģenerācijai (R12B) - 
iekārtu modernizācija un jaudas palielināšana 

52 900 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
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Nr.p.
k. 

 Pasākums 
Investīcijas  

 kopā 
EUR 

Sinerģiskā ietekme uz direktīvās noteikto 
mērķu sasniegšanu 

 

2018/851/ES 2018/850/ES 2018/852/ES  

3.2.  
Esošo dalīti vākto sadzīves atkritumu šķirošanas 
līniju tehnoloģisko procesu pilnveidošana, jaunu 
iekārtu izbūve 

25 000 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
 

3.3.  
Citu atkritumu plūsmu apstrādes  tehnoloģisko 
procesu pilnveidošana 

10 000 000,00 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

3.4.  
Tekstila atkritumu savākšana un šķirošanas centra 
izveide 

1 750 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

3.5.  KOPĀ 89 650 000,00     

4. Investīcijas atkritumu pārstrādes infrastruktūrā   

4.1.  BNA pārstrādes iekārtas (R3D) 65 600 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

4.2.  
Bioetanola ražošanas iekārta no pārtikas 
atkritumiem un pārtikas ražošanas 
blakusproduktiem 

25 000 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

4.3.  Atkritumos esošu materiālu pārstrādes iekārtas 15 000 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
 

4.4.  Sadzīves NAI dūņu pārstrāde 2 500 000,00 
Daļējs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Neattiecas  

4.5.  KOPĀ 108 100 000,00     

5. Investīcijas atkritumu reģenerācijas infrastruktūrā   

5.1.  
Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu 
izveide Viduslatvijas AAR 

120 000 000,00 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

5.2.  
Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu 
izveide Latgales AAR 

20 000 000,00 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

5.3.  
Atkritumu reģenerācijas ar enerģijas atguvi iekārtu 
izveide Vidzemes AAR 

20 000 000,00 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

5.4.  KOPĀ 160 000 000,00     

6. Investīcijas atkritumu apglabāšanas poligonu infrastruktūra   

6.1.  
Infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas kapacitātes 
paaugstināšana 

15 400 000,00 Neattiecas 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

6.2.  Gāzes savākšanas sistēmas pilnveidošana 15 750 000,00 Neattiecas 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

6.3.  
Dabasgāzes kvalitātes biometāna sagatavošanas 
iekārtas no bio / poligonu gāzes 

15 000 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Neattiecas  

6.4.  Atkritumu apglabāšanas infrastruktūra   10 500 000,00 Neattiecas 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

6.5.  Esošo krātuvju rekultivācija 4 825 000,00 Neattiecas 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

6.6.  Esošo krātuvju konservācija 7 330 100,00 Neattiecas 
Daļējs 

ieguldījums 
Neattiecas  

6.7.  
Vides aizsardzības, infrastruktūras paplašināšanas 
pasākumi 

98 450 000,00 Neattiecas 
Tiešs 

ieguldījums 
Neattiecas  

6.8.  KOPĀ 167 255 100,00     

7. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi   

7.1.  
Sabiedrības informēšanas un izglītošanas 
pasākumu finansēšana 

3 600 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
 

7.2.  Izglītības kompetences centru izveide AAR 2 500 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
 

7.3.  KOPĀ 6 100 000,00     

8. IT risinājumi    
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Nr.p.
k. 

 Pasākums 
Investīcijas  

 kopā 
EUR 

Sinerģiskā ietekme uz direktīvās noteikto 
mērķu sasniegšanu 

 

2018/851/ES 2018/850/ES 2018/852/ES  

8.1.  
Esošo atkritumu aprites un apsaimniekošanas 
uzskaites sistēmu optimizācija un attīstība 

2 500 000,00 
Tiešs 

ieguldījums 
Daļējs 

ieguldījums 
Tiešs 

ieguldījums 
 

8.2.  KOPĀ 2 500 000,00     

9.  KOPĀ (1:8)  548 765 100,00     

*Tiešs ieguldījums – pasākuma īstenošana sniedz tiešu pozitīvu ieguldījumu attiecīgajā direktīvā noteikto mērķu sasniegšanā - 
piemēram – atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība veicina atkritumu pārstrādes apjomu pieaugumu tādejādi veicinot gan 
sadzīves atkritumu pārstrādi, iepakojuma atkritumu pārstrādi un atkritumu apglabāšanas samazināšanu. 
**Daļējs ieguldījums – pasākuma īstenošana nav tieši vērsta uz attiecīgajā direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu, bet sniedz 
pastarpinātu pozitīvu ietekmi – piemēram - sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana - dalītās vākšanas konteineru 
izvietošana nav tieši vērsta uz pārstrādes apjomu palielināšanu, tomēr tā sniedz pozitīvu ieguldījumu, jo tiek veicināta bīstamo 
atkritumu plūsmas nodalīšana no sadzīves atkritumu plūsmas. 
***Neattiecas – pasākuma īstenošana neatstāj ietekmi uz attiecīgajā direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu – piemēram – bīstamo 
atkritumu dalītā vākšana neietekmē “Iepakojuma direktīvā” (2018/852/ES) noteikto iepakojuma atkritumu mērķlielumu 
sasniegšanu 

8.2 PLĀNOTO PASĀKUMU ĪSTENOŠANAS FINANŠU ANALĪZE 
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības pasākumu finansēšana ir jābalsta uz principu “piesārņotājs 

maksā”. Tas nozīmē, ka atkritumu sistēmas apsaimniekošana (dalītā vākšana, sagatavošana atkārtotai 

izmantošanai, pārstrāde, materiālu un enerģijas reģenerācija) tiek nodrošināta no atkritumu 

apsaimniekošanas maksas, ko maksā atkritumu radītājs. 

Attiecībā uz Valsts vai ES finansējumu jeb dāvinājumu faktiskais investīciju nepietiekamības novērtējums 

jāveic, balstoties uz aplēsēm par nepieciešamajām investīcijām infrastruktūrā/aprīkojumā periodā līdz 

2035.gadam, t.sk. konstatējot to investīciju apjomu, pie kura būtu iespējams sasniegt pozitīvus investīciju 

atdeves rādītājus (ņemot vērā iespējamos finansēšanas avotus ar un bez atbalsta komponentes), tai pat  

Veicot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kopējo finanšu-ekonomisko analīzi, finansēšanas shēmā ir 

iekļauts maksimāli pieļaujamais ES finansējuma atbalsts (35% privātajam sektoram vai 85% publiskajam 

sektoram).  

Pamata investīciju apguve plānota 7 gadu laikā (2021.-2027.g.). Finansiāli ietilpīgākus projektus, kas saistīti 

ar atkritumu apglabāšanas poligonu infrastruktūras attīstību, tiek plānots īstenot piecu gadu laikā no 2021. 

līdz 2025.gadam. Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras izveide paredzēta 2022.-2024.g. 

Investīciju finansēšanas shēmu nosaka: 

• Finanšu resursu avoti (Eiropas Savienības fondu granti, valsts finansējums, pašvaldību budžeta 

līdzekļi, uzņēmumu pašu līdzekļi, aizņēmumi no kredītiestādēm) 

• Piesaistāmo resursu proporcijas atkarībā no SAAS attīstības atbalsta virzieniem 

• Piesaistāmo līdzekļu izmaksas. 

Kopumā atkritumu apsaimniekošanas maksu ietekmē 3 ārējie mainīgie lielumi: 

• Maksa par atkritumu savākšanu; 

• Maksa par atkritumu apglabāšanu;  

• DRN par atkritumu apglabāšanu. 

SA apsaimniekošanas sistēmas attīstība piecos AAR un kopumā Latvijā ietekmēs katru no iepriekš 

minētajiem lielumiem, jo pakalpojumu maksas aprēķinā papildus tiks iekļauti: 

• jaunie kapitālieguldījumi amortizācijas atskaitījumu veidā,  
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• maksa par piesaistītajiem finanšu resursiem (kredītprocenti), 

• attiecīgās ekspluatācijas izmaksas, 

• materiālu/vielu, kas radīsies atkritumu pārstrādes/reģenerācijas tehnoloģiskajā procesā, 

realizācijas papildus ieņēmumi. 

Nosakot ietekmi uz SA apsaimniekošanas maksu, attīstot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā 

periodā līdz 2035.gadam ir noteikti papildus ekspluatācijas izdevumi, balstoties uz faktiskajām izmaksām 

Latvijā darbībām, kas tiek veiktas un potenciālo iekārtu piegādātāju/ražotāju sniegto informāciju darbībām, 

kur faktiskās izmaksas nav noteiktas. 

Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem ik gadu papildus ekspluatācijas izmaksas var sasniegt aptuveni 23.8 

milj. EUR. Savukārt papildus ieņēmumi, kas samazina atkritumu apsaimniekošanas maksu, sastādīs 17.7 

milj. EUR  

Esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ievērojami atšķiras atkarībā no reģionālās atkritumu 

apsaimniekošanas  infrastruktūras, iedzīvotāju skaita, radīto un savākto atkritumu daudzuma. Vidēji Latvijā 

šis rādītājs ir aptuveni 120 EUR par vienu atkritumu tonnu. 

Atbilstoši vērtējumam atkritumu apsaimniekošanas maksājumi 2020.gadā sastāda vidēji 0.6% no 

mājsaimniecības ienākumiem. Atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugums aprēķinu periodā tiek 

vērtēts ~40% apjomā, tādējādi SA apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars  mājsaimniecību ienākumos var 

palielināties, tomēr nepārsniedzot 1% procentu no mājsaimniecības ienākumiem (vidēji periodā 0.92%). 

Nepiesaistot ES fondu līdzfinansējumu SA apsaimniekošanas maksas maksimālas pieaugums apskatāmajā 

periodā varētu sastādīt ~57%, un maksājumi par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem pārsniegtu 

1%. 

Tabula 8.2. Investīciju finansēšanas shēma, tūkst. EUR 

Iedzīvotāju maksātspējas aprēķins Mērvienība 2021 2025 2030 2035 

Ienākumi vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli EUR/mēn. 548,29 591,16 639,88 692,61 

NSA radītais daudzums uz vienu iedzīvotāju gadā tonnas 0,294 0,334 0,356 0,382 

iedzīvotāju skaits iedz. 1,887,156 1,819,838 1,742,028 1,658,983 

Atkritumu apsaimniekošanas maksa EUR/t 119,50 161,39 171,43 165,18 

Atkritumu apsaimniekošanas maksājums mēnesī, ar PVN  3,54 5,44 6,16 6,37 

PVN likme  21% 21% 21% 21% 

NSA apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars  mājsaimniecību ienākumos 0,65% 0,92% 0,96% 0,92% 

Balstoties uz izvirzītajiem pieņēmumiem kopējiem sabiedrības izdevumi par atkritumu apsaimniekošanu 

periodā no 2021. līdz 2035 gadiem sasniegtu 1,78 miljrd. EUR. 

Taču lai nodrošinātu plānoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības programmas sekmīgu 

ieviešanu līdz 2027.gadam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu atbalsts vairāk kā 170 milj. EUR 

apjomā, kas vidēji ir 31%  no kopējās summas, bet individuālai pa pasākumiem svārstās apjomā 0%, 35% un  

85%. 

Tabula 8.3. Investīciju finansēšanas shēma, tūkst. EUR 

 Ar ES fondu finansējumu 

Investīcijas 548 765.1 100% 

ES fondi 170 969.4 31.1% 

Kredītresursi 284 751.2 51.9% 

Uzņēmumu pašu līdzekļi 93 044.5 17.0% 
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Rezumējot iepriekš izklāstīto – ieguldījumu jeb investīciju nepietiekamības apmērs ir ekvivalents 

nepieciešamajam ES fondu finansējuma 170 milj. EUR apmērā. 

 


