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Projekta apraksts (kopsavilkums)  
Informācija par projektu:  

• Projekta realizētājs: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.  

• Projekta partneri: Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), Konkurences padome (KP), 

Latvijas investīciju attīstības aģentūra (LIAA), Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

(PTAC), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Latvijas Valsts 

radio un televīzijas centrs (LVRTC) un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB). 

• Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši  

• Projekta budžets: 1 227 000 EUR  

• Projekta uzturēšanas izmaksas:  184 050EUR gadā.  

Projekta mērķi:   

M1: Nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijas resorā.  

M2: Uzlabot darbības procesu elektronizācijas līmeni, samazinot administratīvo slogu 

Ekonomikas ministrijas resorā un nodrošinot datu pieejamību privātpersonām, t.sk. 

komersantiem.  

Darbības projekta mērķu sasniegšanai:   

M1: Nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijas resorā. 

Mērķis tiks sasniegts:  

• veicot IKT tehniskās infrastruktūras centralizāciju;  

• uzlabojot IKT koplietošanas pakalpojumus un koplietošanas funkcionalitāti.  

M2: Uzlabot darbības procesu elektronizācijas līmeni, samazinot administratīvo slogu  

Ekonomikas ministrijas resorā un nodrošinot datu pieejamību 

privātpersonām, t.sk. komersantiem. Mērķis tiks sasniegts:  

• atkalizmantojot publiskajā pārvaldē jau pieejamos datus;  

• samazinot papīra dokumentu apriti un datu iesniegšanu papīra formātā;  

• samazinot manuālu datu pārvadi.  

Projekta rezultāta rādītāji:  

Nr.  

p.k.  
Rezultāta rādītājs  Mērvienība  

Sākotnējā 

vērtība  

Sasniedzamā 

vērtība 2  

gadus pēc 

projekta 

beigām  

Sasniedzamā 

vērtība 3  
gadus pēc 

projekta 

beigām  

M1: Nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijas resorā  
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1.  

Vienoto (centralizēti 

pārvaldīto) darba vietu skaita 

īpatsvars no kopējā EM un 

padotības iestāžu darba vietu 

skaita  

Procenti (%) no 

kopējā skaita  
0  50  90  

t.sk., virtualizēto vienoto 

darba vietu skaits  

Procenti (%) no 

kopējā skaita  0  5  10  

2.  
Vienoto darba vietu 

kategoriju skaits  Skaits  0  3  3  

3.  

Ekonomikas ministrijas 

resorā esošo datu centru 

skaits  

Procenti (%) 

no kopējā 

skaita  
100  100  66  

M2: Uzlabot darbības procesu elektronizācijas līmeni, samazinot administratīvo slogu 

Ekonomikas ministrijas resorā un nodrošinot datu pieejamību privātpersonām, t.sk. 

komersantiem  

4. 

Finanšu un budžeta 

plānošanas un 

prognozēšanas risinājuma 

lietošana 

Procenti (%) 

no kopējā EM 

resora 

iestādēm 

0 71 100 

5. 

Datu analīzes risinājuma 

lietošana 
Procenti (%) 

no kopējā EM 

resora 

iestādēm 

0 71 100 

Projekta iznākuma rādītāji:  

Nr.  
p.k.  

Iznākuma rādītājs  Mērvienība  

Starpvērtība (2 

gadi pēc  
projekta 

sākuma)  

Sasniedzamā 

vērtība  

projekta beigās  

1  Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 

publiskās pārvaldes procesi  Skaits  0  3 

2 Publicētas atvērto datu kopas 
Skaits 0 5 

3 Izveidots e-pakalpojums 
Skaits 1 1 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 

SAM rezultāta rādītājos:  

Projektam nav tiešas saistības ar iepriekšējā plānošanas periodā izstrādātiem projektiem.  

Projekta realizācija kopumā sekmē:  

• Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam sasniegšanu;  

• administratīva sloga samazināšanu valsts pārvaldē;  

• publiskās pārvaldes efektivitāti;  

• publiskās pārvaldes informācijas pieejamību.  
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Atbilstoši projekta plānotajam budžetam, Projekta izmaksas ir 1 227 000EUR, papildus tam 

paredzot 184 050 EUR/ gadā sistēmas uzturēšanai, kas veido 15% no kopējām Projekta 

izmaksām. Kopumā 10 gadu periodā izstrādes un uzturēšanas izmaksas veido 3 067 500 EUR.   

Turpmāk veikti indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini.  

Ietaupījums, kas rodas no efektīvākas EM resora vienotas darba vietas uzturēšanas  

Uzlabojot darba vietu uzturēšanas procesu un ieviešot vienotu Resora darba vietu, tiks 

samazināts laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotu lietotāja darba vietas. Tāpat tiks nodrošināta 

risinājumu mērogojamība.   

EM un padotības iestādēs (LIAA, KP, PTAC, BVKB) apkalpojamo darbstaciju skaits varētu 

sasniegt aptuveni 750 darbstacijas. Pēc EM sniegtās informācijas, iestādē darbinieku rotācija 

gada laikā mainība ir aptuveni 20%. Tiek pieņemts, ka ieviešot vienotas darba vietas Resorā 

IKT atbalsta personāls uz katras darbstacijas instalēšanu, apkopi un uzturēšanu gada laikā 

varētu ietaupīt kopā 3 stundas (1 stundu uz instalēšanu, ņemot vērā darbinieku mainības 

īpatsvaru, 2 stundas uz apkopi un uzturēšanu katrai no darbstacijām). Izsakot laika ietaupījumu 

naudas izteiksmē (ņemot vērā vidējo IT darbinieka atalgojumu -5,55 EUR stundā), aptuvenais 

ietaupījums  no  vienotas  Resora  darba  vietas  uzturēšanas  sastāda 

 aptuveni 750*3*5,55=12 488 EUR gadā.  

Ietaupījums, kas rodas no datu pieejamības būvniecības un energoefektivitātes jomā 

Nodrošinot komersantiem datu pieejamību par būvniecības uzsākšanas un saskaņošanas 

procesa vidējo norises ilgumu pa administratīvajām teritorijām, t.sk. aktuālos datus par ar 

būvniecību saistīto dokumentu saskaņošanas ilgumu būvvaldēs, komersantiem ir iespējams 

precīzāk novērtēt būvniecības saskaņošanas un uzsākšanas ilgumu attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā. Tādējādi būvkomersants var preventīvi prognozēt termiņu, kādā būs iespējams uzsākt 

būvniecību. Precīzāka būvniecības procesa uzsākšanas datumu plānošanas iespēja, ļaus 

precīzāk komersantiem plānot resursu noslodzi un nepieciešamību uzsākt darbu noslodzi 

jaunajā objektā. Ņemot vērā, ka būvniecības nozarē ir vērojams darbaspēka resursu trūkums, 

tad pieejamo darbaspēka resursu plānošana, darbu uzsākšana un pabeigšana noteiktajos 

termiņos tiek vērtēts kā viens no riska faktoriem. Ņemot vērā, ka būvniecības jomā darbaspēka 

izmaksas un materiālu izmaksas ir detalizēti norādītās tāmē, tad izmaksas, kas saistītas ar 

dažādu risku iestāšanos tiek iekļautas komersanta plānotajā peļņā, kas vidēji tiek paredzēta 5% 

- 20% no būvniecības kopējām izmaksām. Precīzāk plānojot būvniecības  aktivitātes ir 

iespējams precīzāk paredzēt būvniecības procesa saskaņošanas un uzsākšanas izmaksas 

būvniecībā, precīzāk plānot resursu noslodzi un samazinot rezervēto resursu (darbaspēka, 

tehnikas, transporta u.c.) dīkstāvi, kā arī samazināt ar būvniecības procesa norisi saistīts riskus. 

Pieņemot, ka ar būvniecības procesa uzsākšanu paredzētajā termiņā saistītie riski vidēji 

publisku ēku būvniecībā tiek novērtēti kā 0,1% no kopējām būvniecības procesa izmaksām, tad 

pieņemams, ka iegūstot precīzāku informāciju par plānotajiem būvniecības procesa 

saskaņošanas un uzsākšanas termiņiem, riska novērtējums varētu tikt samazināts vismaz uz 

pusi. Līdz ar to paredzams, ka kopējās būvniecības izmaksas publiskajām būvēm varētu 

samazināties vidēji par 0,05% no kopējām būvniecības izmaksām. Ievērojot, ka publiskās 

būvniecības apjoms 2019. gadā ir 1 182 467 840 EUR, tad kopējais ietaupījums publiskās 

būvniecības ietvaros varēt sasniegt līdz 591 233,92 EUR gadā. 
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Ietaupījums, kas rodas no datu pieejamības energoresursu jomā 

Integrējot datu analīzes platformu ar ERIS un nodrošinot iesniegto pārskatu datu analīzi, kā arī 

jebkuras ar energoefektivitātes jautājumu risināšanu saistītās mijiedarbības digitālizāciju, 

energoefektivitātes monitoringa sistēmas subjektiem un BVKB ir iespēja samazināt 

administratīvajam procesam paredzētos izdevumus un laiku. Enerģētikas likuma anotācijā ir 

aprēķinātas šādas administratīvās izmaksas, kas rodas divgadu progresa ziņojumu 

sagatavošanā: 

f – politikas pārvaldības vecākā eksperta vidējā stundas tarifa likme 12.82 euro (saskaņā ar 

Valsts ieņēmumu dienesta publicēto informāciju); 

l – nepieciešamais laiks informācijas sagatavošanai –  1232 stundas gadā (7 mēneši); 

n – subjektu skaits – 3 ziņojumi; 

b – informācijas sniegšanas biežums – 1 reizi divos gados (ziņojumu sagatavošanas cikls 

iekļaujas 2 kalendāros gados) 

C = (f x l) x (n x b) = (12.82*1 232) x (3x1) = 15 794.24 x 3 = 47 382.72 euro. 

Paredzams, ka procesa digitalizācija varētu samazināt administratīvos izdevumus līdz 

47 382.72  euro gadā, ņemot vērā digitalizācijas rezultātā iegūto laika ietaupījumu, apstrādājot 

un veicot pārskatos iekļauto datu analīzi. 

 

Ņemot vērā augstāk minētos ietaupījumus, kas 10 gadu periodā ir līdz 6 886 116 euro 

((49 995.00+591 233.92+47 382.72)*10 gadi), un izdevumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu 

un uzturēšanas izmaksām 10 gadu periodā, (1 227 000+1 840 500=3 067 500), kopējais 

ietaupījums 10 gadu periodā ir 3 818 616 euro. 

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu periodā ir lielāks par 

1 227 000 EUR projekta investīciju un 1 840 500 EUR uzturēšanas izmaksām 10 gadu 

periodā, kas kopā veido izmaksas 3 067 500 EUR apmērā. Projekta ieguvumu-izdevumu 

attiecības koeficienta vērtība ir virs 2, kas liecina par projekta augstu pievienotu vērtību.  
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Termini un saīsinājumi  

Termins, saīsinājums  Skaidrojums  

BIS Būvniecības informācijas sistēma 

BI rīks Datu analīzes (Business intelligence) rīks 

BVKB  Būvniecības valsts kontroles birojs  

EM  Ekonomikas ministrija  

ENER Elektroniskā sistēma enerģētikas sektoram 

ERIS Energoresursu informācijas sistēma 

ICSMS  Information and Communication System on Market Surveillance  

IKT  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

IS  Informācijas sistēma  

IT  Informācijas tehnoloģijas  

KP  Konkurences padome  

LIAA  Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūra  

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LVDC  Loģiski vienotais datu centrs  

LVRTC  Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs  

NAP  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam  

Projekts  Projekts “Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas 

resorā”  

Resors  Šajā dokumentā – EM un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes, 

izņemot Centrālo Statistikas pārvaldi un valsts aģentūru "Latvijas 

Nacionālais akreditācijas birojs" 

SAM  Specifiskie atbalsta mērķi  

VARAM  Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija  

VEDLUDB Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze 

  

1. Problēmas apraksts  
Sadaļā ir identificētas problēmjomas, to aktualitāte (tai skaitā, risinājuma nepieciešamība), kā 

arī sniegts īss esošās situācijas raksturojums. Projektā “Vienotas darba vides izveide visā 

Ekonomikas ministrijas resorā” (turpmāk – Projekts) plānotie risinājumi detalizēti aprakstīti “3. 

Risinājuma apraksts” nodaļā.  
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Darba vietu uzturēšana  

Resorā tiek veikta daļēji centralizēta darba vietu uzturēšana, t.i. EM nodrošina darba vietu 

uzturēšanu EM, BVKB, KP un PTAC darbiniekiem. LIAA darba vietu uzturēšanu šobrīd 

nodrošina ar saviem resursiem. Darba vietu uzturēšana ir sarežģīta, ņemot vērā dažādās katras 

EM padotības iestādes prasības. Lai izveidotu jaunu darba vietu kādam no EM darbiniekiem ir 

nepieciešamas 3 darba dienas, savukārt kādam no EM padotības iestāžu darbiniekiem – vidēji 

5 darba dienas1. Ņemot vērā EM esošo darbinieku mainību (20% gadā), EM ir jāiegulda būtiski 

resursi darba vietu uzturēšanā un lietotāju pārvaldībā.  

  

Izveidojot EM pakalpojumu “EM resora vienota darba vieta” EM, BVKB, KP, PTAC un LIAA, 

tiks izveidotas vienotas darba vietas iestādēm, nodrošinot arī vairākus darbvirsmu 

virtualizācijas risinājumus, uzlabojot darba vietu uzturēšanas efektivitāti. Lai risinātu 

tehnoloģiju izmantošanas problēmas un EM un EM padotības iestāžu darbiniekiem nodrošinātu 

attālinātu pieeju darba vietām vai piedāvātu mobilos pakalpojumus, ir jāievieš atbilstošs 

informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) atbalsts, t.sk. pilnveidojot EM rīcībā esošo darba vietas 

uzturēšanas procesa atbalsta rīku, kas reizē veicinātu IT infrastruktūras centralizētu un efektīvu 

uzturēšanu. Risinājumā paredzot arī nepieciešamās drošības prasības, nodrošinot datu 

pieejamību, integritāti un konfidencialitāti.  

 

Attālinātā piekļuve darba vietām  

LIAA ir darbinieki, kuri darbojas Ārējās tirdzniecības departamentā (darbinieki strādā ārvalstīs 

esošajās Latvijas ārējās ekonomiskajās pārstāvniecībās), vai Biznesa inkubatoru departamentā 

(darbinieki strādā reģionālajos biznesa inkubatoros un radošo industriju inkubatoros Latvijā). 

Šiem darbiniekiem nav attālinātas piekļuves EM vai LIAA iekšējiem resursiem (koplietošanas 

dokumentiem, e-pastam, lietvedības sistēmai u.c.). Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 

6.februāra rīkojumam Nr.48 “Par Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepciju” 

ietvertajiem principiem attālinātais darbs un elastīgs darbalaiks ir viens no veidiem, kā padarīt 

valsts pārvaldes darbību efektīvāku un vērst uz konkrētu rezultātu sasniegšanu.  

Izveidojot EM pakalpojumu “EM resora vienota darba vieta” EM, BVKB, KP, PTAC un LIAA, 

tiks izveidotas vienotas darba vietas iestādēm, nodrošinot arī vairākus darbvirsmu 

virtualizācijas risinājumus, uzlabojot darba vietu uzturēšanas efektivitāti. Lai risinātu 

tehnoloģiju izmantošanas problēmas un Resora iestāžu darbiniekiem nodrošinātu attālinātu 

pieeju darba vietām vai piedāvātu mobilos pakalpojumus, ir jāievieš atbilstošs informācijas 

tehnoloģiju (turpmāk – IT) atbalsts, kas reizē veicinātu IT infrastruktūras centralizētu un 

efektīvu uzturēšanu. Risinājumā paredzot arī nepieciešamās drošības prasības, nodrošinot datu 

pieejamību, integritāti un konfidencialitāti. 

 Finanšu un budžeta plānošana un prognozēšana 

EM resorā netiek izmantots centralizēts rīks finanšu un budžeta plānošanai un prognozēšanā. 

Vairumā EM resora iestādēs tiek izmantots Microsoft Excel, kas nesniedz pilnvērtīgu un 

operatīvu informāciju par iestādēs pieejamo finansējumu, tostarp plānotais pret faktisko izpildi. 

Process būtu centralizējams un elektronizējams, izmantojot mūsdienīgu rīku finanšu un budžeta 

                                                 
1 Dienu skaits no pieteikuma saņemšanas brīža līdz izpildei (t.sk. tehnikas nogādāšanai). Apjoms norādīts 

aptuveni, precīzi dati nav pieejami.  
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plānošanai un prognozēšanai, kas tiktu integrēts ar EM resora centralizēto resursu vadības 

sistēmu Horizon, nodrošinot efektīvāku plānošanu, prognozēšanu pret faktisko izpildi. 

 

Datu analīze risinājums 

EM resora iestādēs vai nu vispār netiek izmantots datu analīzes risinājums vai arī pat vienas 

iestādes ietvaros tiek izmantoti dažādi datu analīzes risinājumi. Pēdējā gadījumā iestādei ir 

jāuztur dažādi speciālisti vai jāpiesaista ārpakalpojums, kuri prot strādāt un iestādes vajadzībām 

konfigurēt dažādos datu analīzes rīkus. Dažādo datu analīzes rīku pielietojums sadārdzina to 

uzturēšanu. Lai samazinātu datu analīzes risinājumu uzturēšanas izmaksas un pilnveidotu datu 

analīzes procesu EM resorā, plānots, ka pamata datu analīzei visā EM resorā ieviestu vienotu 

datu analīzes risinājumu un laika gaitā EM resora ietvaros radītu iekšējo kompetenci attiecībā 

uz datu analīzi un šo rīku pārvaldību, tostarp konfigurēšanu. 

    
2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti  

Projekta turpmāk lasāmie mērķi noteikti tā, lai tie veicinātu Projekta mērķu sasniegšanu, tostarp 

veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, , tai skaitā veicinot institucionālo 

sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un 

koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.  

Viens no Latvijas Nacionālais attīstības plāna 2014. - 2020. gadam2 (turpmāk – NAP) rīcības 

virziena „ Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos - teritoriju potenciāla izmantošana” 

ietvaros veicamajiem uzdevumiem ir „Efektīva pārvaldība var veicināt ekonomisko aktivitāti. 

Lietpratīgi regulējot un vienkāršojot procedūras, modernizējot institucionālo un finanšu vadību, 

iespējams efektīvāk izmantot valsts un pašvaldību aktīvus un panākt lielāku sabiedrisko 

labumu.”.  

Arī Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam3 paredz, ka publiskās 

pārvaldes modernizāciju nepieciešams fokusēt un plānot šādās jomās:  

• publiskās pārvaldes darbības procesu modernizācija;  

• sabiedrības e-līdzdalība un e-demokrātija;  

• vienota publiskās pārvaldes datu telpa;  

• Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) infrastruktūras optimizācija. 

Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu 

izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) 4  kā galvenās atbalstāmās 

darbības noteiktas:  

                                                 
2 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, http://likumi.lv/doc.php?id=253919  
3 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/documents/4518  
4 Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes 

procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi", http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363981  
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o centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide vai tām nepieciešamo un 

ar tām sadarbojošos IS (t.sk. nozaru) izveide un attīstība;  

o darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, 

optimizācija un elektronizācija.  

Gan NAP, gan Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, gan 

Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 ietvaros uzstādītie mērķi valsts 

pārvaldes elektronizācijas uzlabošanai saskan ar EM Projektā izvirzīto mērķi “EM resora IKT 

centralizācijas ietvaros unificēt un standartizēt IKT lietojumus un infrastruktūru, samazinot IKT 

uzturēšanas un administrēšanas izmaksas un veicinot iestāžu informācijas aprites vienotību, 

caurskatāmību un pieejamību.” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Projektam izvirzāmi šādi mērķi:  

M1: Nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijas resorā  Mērķis 

tiks sasniegts:  

• veicot IKT tehniskās infrastruktūras centralizāciju;  

• uzlabojot IKT koplietošanas pakalpojumus un koplietošanas funkcionalitāti.  

M2: Uzlabot darbības procesu elektronizācijas līmeni, samazinot administratīvo slogu 

Ekonomikas ministrijas resorā un nodrošinot datu pieejamību privātpersonām, t.sk. 

komersantiem Mērķis tiks sasniegts:  

• samazinot papīra dokumentu apriti un datu iesniegšanu papīra formātā;  

• samazinot manuālu datu pārvadi.  

2.1. Projekta rezultāta rādītāji  

Pēc projekta pabeigšanas plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus.  

Nr.  

p.k.  
Rezultāta rādītājs  Mērvienība  

Sākotnējā 

vērtība  

Sasniedzamā 

vērtība 2  
gadus pēc 

projekta 

beigām  

Sasniedzamā 

vērtība 3  
gadus pēc 

projekta 

beigām  

M1: Nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijas resorā  

1.  

Vienoto (centralizēti 

pārvaldīto) darba vietu skaita 

īpatsvars no kopējā EM un 

padotības iestāžu darba vietu 

skaita  

Procenti (%) no 

kopējā skaita  
0  50  90  

t.sk., virtualizēto vienoto 
darba vietu skaits  
(attālinātas piekļuves 

nodrošināšanai)  

Procenti (%) no 

kopējā skaita  
0  5  10  
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2.  
Vienoto darba vietu 

kategoriju skaits  Skaits  0  3  3  

3.  

Ekonomikas ministrijas 

resorā esošo datu centru 

skaits  

Procenti (%) no 

kopējā skaita  100  100  66  

M2: Uzlabot darbības procesu elektronizācijas līmeni, samazinot administratīvo slogu 

Ekonomikas ministrijas resorā un nodrošinot datu pieejamību privātpersonām, t.sk. 

komersantiem  

4. 

Finanšu un budžeta 

plānošanas un 

prognozēšanas risinājuma 

lietošana 

Procenti (%) no 

kopējā EM 

resora iestādēm 

0 71 100 

5. 

Datu analīzes risinājuma 

lietošana 
Procenti (%) no 

kopējā EM 

resora iestādēm 

0 71 100 

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi:  

Rezultātu rādītāju sasniegšanai tiks veikti šādi pasākumi:  

• Projekta koplietošanas un publisko pakalpojumu izstrādes laikā, kā arī procesu 

pilnveidē tiks piesaistīti atbilstoši projekta partneri (EM padotības iestādes), tādejādi 

veicinot pakalpojumu atbilstību gala lietotāju vajadzībām un izmantošanu pēc 

procesa pilnveides pabeigšanas.  

• Pēc publiskā pakalpojuma nodošanas produkcijas darbībā tiks nodrošināta lietotāju 

vērtējuma par pakalpojuma kvalitāti apzināšana un izvērtēšana. Lietotāju vērtējumu 

rezultāti tiks izmantoti publiskā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā, tādejādi 

veicinot lietotāju apmierinātību un pakalpojuma izmantošanas apjoma pieaugumu. 

Lai nodrošinātu publisko pakalpojumu patstāvīgu pilnveidi, EM un BVKB tiks 

pilnveidotas esošās procedūras, nodrošinot publisko pakalpojumu kvalitātes 

nepārtrauktu uzraudzību.  

• Pēc koplietošanas pakalpojuma nodošanas produkcijas darbībā tiks nodrošināta 

lietotāju (Resora iestāžu darbinieku) vērtējuma par pakalpojuma kvalitāti 

apzināšana un izvērtēšana. Lietotāju vērtējumu rezultāti tiks izmantoti IKT 

koplietošanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā, tādejādi veicinot lietotāju 

apmierinātību. Lai nodrošinātu koplietošanas pakalpojumu patstāvīgu pilnveidi, EM 

tiks pilnveidotas esošās procedūras, nodrošinot koplietošanas pakalpojumu 

kvalitātes nepārtrauktu uzraudzību.  

• Tiks veiktas datu analīzes platformas lietotāju apmācības  par Projektā izstrādāto 

funkcionalitāti.  
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3. Risinājuma apraksts  
Projekta ietvaros ir paredzēts attīstīt vairākus risinājumus, kuri risinās “1. Problēmas apraksts” 

nodaļā minētās problēmjomas un palīdzēs sasniegt “2.1 Projekta rezultāta rādītāji” izvirzītos 

projekta rezultāta rādītājus.  

  

Datu analīzes risinājums  

Projekta ietvaros plānots ieviest Resorā vienotu datu analīzes risinājumu  

Datu analīzes risinājuma funkcionalitāte nodrošinās iestādēm iespēju veikt saņemtās 

informācijas analīzi un uzturēto reģistru datu apstrādi. Datu analīzes risinājums ļaus veikt 

dažādu datu analīzi, piemēram:  

•  Būvniecības informācijas sistēmā (ieskaitot sistēmas nodalītos moduļus - Vienotā 

elektroniskās darba laika uzskaites datubāze (VEDLUDB) un Energoresursu 

informācijas sistēma (ERIS);  

• resursu vadības sistēmā Horizon un dokumentu vadības sistēmā Namejs Enterprise 

pieejamo datu analīze. 

 

Vienota resora darba vieta  

Projekta ietvaros tiks attīstīts Resora darba vietas uzturēšanas process, nodrošinot centralizētu 

darba vietu sagatavošanu, lietotāju un pieejas tiesību pārvaldību, kā arī nodrošinot darbiniekiem 

iespēju veikt attālinātu pieslēgšanos savai darba vietai.  

Risinājuma ietvaros tiks izstrādāta pamata platforma vienotu virtuālo darba vietu ieviešanai, 

nodrošinot iespēju realizēt šādu darba vietu skaita palielināšanu, tādejādi pieļaujot iespēju 

pilnīgi pāriet uz vienotām virtuālām darba vietām nākotnē. Lai nodrošinātu vienoto virtuālo 

darba vietu ieviešanu visās iesaistītajās iestādēs nepieciešams centralizēt  to darbības 

nodrošināšanai nepieciešamo IKT resursu pārvaldību. Šāda centralizācija tiks panākta 

apvienojot esošos LIAA un EM datu centrus (detalizētāk skatīt “3.4. Infrastruktūra” sadaļā). 

Apvienošanas ietvaros plānots uzlabot sniegto IKT pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.   

Risinājuma ietvaros tiks izveidotas vismaz trīs vienotas darba vietu kategorijas, integrējot tajās 

esošos izmantotos risinājumus un jaunos – Projekta gaitā izveidotos risinājumus.  

• Pamata darba vieta – šī darba vieta nodrošinās lietotāju piekļuvi (t.sk. attālinātu 

piekļuvi) EM tīkla resursiem, MS Office programmatūrai, e-pastam, vienotai lietvedības 

sistēmai u.c. pamata funkcionalitātei. Šī darba vieta ir neatņemama citu darba vietu 

sastāvdaļa, jo pārējās darba vietas ir papildinājumi Pamata darba vietai.  

• Analītiķa darba vieta– papildu Pamata darba vietas funkcionalitātei šī darba vieta 

nodrošinās piekļuvi pie datu analīzes risinājuma un datu noliktavas, nodrošinot datu 

analīzes risinājumā aprakstīto funkcionalitāti;  

• Plānošanas un kontroles darba vieta – papildu Pamata darba vietas funkcionalitātei, 

darba vieta nodrošina piekļuvi finanšu un budžeta plānošanas un prognozēšanas un to 

izpildes kontroles modulim un informācijas analīzes risinājumam, uzlabojot Resora 

finanšu un budžeta plānošanas un prognozēšanas funkciju un uzdevumu izpildes 

kontroles procesu efektivitāti, t.sk. nodrošinot finanšu un budžeta rādītāju uzkrāšanu un 

analīzi dažādos līmeņos. Darba vieta nodrošinās piekļuvi EM resora centralizēto resursu 
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vadības sistēmu Horizon, nodrošinot efektīvāku plānošanu, prognozēšanu pret faktisko 

izpildi. 

• Datu noliktavai, kurā tiks uzkrāta informācija no dažādām Resorā esošām informācijas 

sistēmām, nodrošinot visaptverošas informācijas pieejamību efektīvai procesu 

plānošanai un uzraudzībai, t.sk. analizējot Resora personāla pienesumu konkrētu 

uzdevumu izpildē.  

Ar risinājumu Vienota resora darba vieta tiks risinātas šādas problēmjomas: Darba vietu 

uzturēšana, Attālinātā piekļuve darba vietām. 

 Finanšu un budžeta plānošanas un prognozēšanas risinājums 

Projekta ietvaros tiks ieviests finanšu un budžeta plānošanas un prognozēšanas risinājums, kas 

tiks integrēts ar EM resora centralizēto resursu vadības sistēmu Horizon un datu analīzes 

platformu, un nodrošinās efektīvāku EM resora budžeta plānošanu, prognozēšanu pret faktisko 

izpildi un ļaus veikt “kas būtu, ja…” analīzi, veicot izmaiņas budžetā un analizējot izmaiņu 

ietekmi datu analīzes platformā. 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums  

Publiskās pārvaldes procesi  

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti 3  publiskās pārvaldes darbības process.  

EM resora vienotas darba vietas uzturēšana  

EM veic visa Resora IKT infrastruktūras pārvaldību, t.sk. datortehnikas instalāciju un 

uzturēšanu.  

Darba vietas uzturēšanas process tiks pilnveidots, samazinot darba apjomu jaunas 

programmatūras uzstādīšanai, programmatūras licenču pārvaldībai, atjaunināšanai un 

nomaiņai. Projekta ietvaros tiks izveidotas vienotas darba vietas Resora iestādēm, t.sk. 

nodrošinot arī virtuālu darba vietu risinājumus. Vienoto darba vietu izmantošana ļaus veikt 

centralizētu programmatūras pārvaldību, vienotu lietotāju tiesību pārvaldību, nodrošinot, ka 

pieeja atbilstošajām sistēmām (un to daļām) ir tikai darbiniekiem, kam tās ir nepieciešamas. 

Process aptvers ne tikai darbinieku datortehniku, bet arī serveru infrastruktūru, t.sk. procesa 

ietvaros tiks uzturēti Projekta ietvaros izstrādātie risinājumi, piemēram, lietu pārvaldības 

risinājums.  

Pilnveidotais process būs vērsts uz IT pakalpojumu orientētas IT pārvaldības uzturēšanu, 

balstoties uz labo praksi, piemēram, Information Technology Infrastructure Library (ITIL). 

Procesa pilnveidei par pamatu tiks ņemts esošs process un esošs darba vietas uzturēšanas 

procesa atbalsta rīks.  

Procesu reglamentējošie normatīvie akti:  

• 28.07.2015 MK noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.  
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Finanšu un budžeta plānošana un prognozēšana 

Finanšu un budžeta plānošana un prognozēšanas process tiks pilnveidots,  

aizstājot finanšu un budžeta plānošanas un prognozēšanu Microsoft Excel, kas nesniedz 

pilnvērtīgu un operatīvu informāciju par iestādēs pieejamo finansējumu, tostarp plānotais pret 

faktisko izpildi, ar centralizētu un elektronisku risinājumu, izmantojot mūsdienīgu rīku finanšu 

un budžeta plānošanai un prognozēšanai, kas tiktu integrēts ar EM resora centralizēto resursu 

vadības sistēmu Horizon, nodrošinot efektīvāku plānošanu, prognozēšanu pret faktisko izpildi. 

 

Datu analīze 

Datu analīzes process tiks pilnveidots EM resora iestādēs ar centralizētu datu analīzes 

risinājumus, kas samazinās risinājuma uzturēšanas un konfigurēšanas izmaksas pretstatā 

esošajām izmaksām, kad tiek izmantoti dažādi datu analīzes risinājumi un iestādei ir jāuztur 

dažādi speciālisti vai jāpiesaista ārpakalpojums, kuri prot strādāt un iestādes vajadzībām 

konfigurēt dažādos datu analīzes rīkus. Procesa pilnveides ietvaros tiks radīta EM resora iekšējā 

kompetence attiecībā uz datu analīzi un šo rīku pārvaldību, tostarp konfigurēšanu.Sākotnēji datu 

analīzes process tiks pilnveidots, izmantojot par pamatu šādas informācijas sistēmas un datu 

avotus: 

 dokumentu vadībās sistēmu Namejs Enterprise; 

 resursu vadības sistēma Horizon; 

 BIS (ieskaitot sistēmas nodalītos moduļus VEDLUDB un ERIS); 

 ENER 

 finanšu un budžeta plānošanas un prognozēšanas programmu. 

 

Publiskās pārvaldes pakalpojumi  

Pilnveidojot iepriekš minētos procesus, Projekta ietvaros tiks izveidots 1 jauns IKT 

koplietošanas pakalpojums un 1 publiskais pakalpojums.  

EM resora vienota darba vieta  

Projekta ietvaros tiks izveidots IKT koplietošanas pakalpojums EM resora vienota darba vieta, 

kura ietvaros iestādēm tiks nodrošināta vienota darba vietu uzturēšana Resora ietvaros. Vienoto 

darba vietu uzturēšanas ietvaros tiks izveidotas vienotas darba vietas Resora iestādēm, t.sk. 

nodrošinot arī virtuālu darba vietu risinājumus. Vienoto darba vietu izmantošana ļaus veikt 

centralizētu programmatūras pārvaldību, vienotu lietotāju tiesību pārvaldību, nodrošinot, ka 

pieeja atbilstošajām sistēmām (un to daļām) ir tikai darbiniekiem, kam tās ir nepieciešamas. 

Risinājums tiks veidots, kā platforma vienotas darba vietas atbalstam, izveidojot vismaz trīs 

vienoto darba vietu kategorijas (Pamata darba vieta, Analītiķa darba vieta, Plānošanas un 

kontroles darba vieta) un ieviešot šo darba vietu pārvaldības risinājumus. Uzlabojumi 

nodrošinās drošu piekļuvi iestāžu resursiem lietotājam piešķirto tiesību apmērā. Resora vienotā 

darba vieta tiks izmantota kā pamats citu “3. Risinājuma apraksts” nodaļā aprakstīto risinājumu 

īstenošanai.  

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt Informācijas analīzes risinājumu (skatīt nodaļu “3. 

Risinājuma apraksts”). Izstrādātais risinājums tiks ieviests visā Resorā, tādējādi nodrošinot 

efektīvāku procesu visā resorā, risinājums būs pieejams IKT koplietošanas pakalpojuma EM 
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resora vienota darba vieta ietvarā un pozitīvi ietekmējot Latvijas darbību vietējā tirgū, to 

sakārtojot.  

Projekta apraksta izstrādes laikā tika iegūta informācija, ka IKT koplietošanas pakalpojums EM 

resora vienota darba vieta ir unikāls un šobrīd nav realizēts citā nozarē, palīdzot izvairīties no 

nelietderīgām vai atkārtotām investīcijām. Pakalpojumam tiks definēti pakalpojumu sniegšanas 

līmeņi (service level agreement).  

 

Datu pieejamība privātpersonām 

Projekta ietvaros tiks ieviests jauns e-pakalpojums “Datu pieejamība privātpersonām”, kura 

ietvaros tiks radīta datu pieejamība par ar attiecīgo nozari saistīto informāciju, piemēram, “Dati 

par būvniecības procesu”, “Dati par energoefektivitāti”. 

E-pakalpojuma funkcionalitāte tiks nodrošināta ar datu analīzes platformas funkcionālajām 

iespējām. Nepieciešamība pēc e-pakalpojuma ir pieprasījuši būvniecības nozares pārstāvji 

darba grupu un sanāksmju laikā, kā arī identificējot to no saņemtajiem pieteikumiem 

Būvniecības informācijas sistēmā. 

Esošā funkcionalitāte BIS, kas nodrošina atsevišķu datu pieejamību publiski, nenodrošina 

nepieciešamo datu pieejamību attiecīgā apjomā, kā rezultātā šo funkcionalitāti nav iespējams 

izmantot nepieciešamās informācijas iegūšanai. Esošo datu analīzes funkcionalitāti ir 

nepieciešams pēc būtības pārveidot, lai nodrošinātu nepieciešamo datu pieejamību 

privātpersonām, kā arī ļautu tām datus iegūt atbilstoši savām vajadzībām. Ņemot vērā, ka citām 

EM resora iestādēm nav datu analīzes risinājuma un esošais risinājums, piemēram, BIS, 

nenodrošina datus atbilstošā griezumā, EM resora iestādes saņem informācijas pieprasījumus 

sniegt nepieciešamos datus manuāli. Savukārt šādā kārtībā izsniegtie dati ātri noveco un nav 

vairs aktuāli un, lai iegūtu aktuālos datus, jāveic atkārtots datu pieprasījums. Šī e-pakalpojuma 

pieejamība, piemēram, būvniecības nozarē ir kritiski nepieciešama, lai nodrošinātu būvniecības 

nozari ar dinamiskiem un aktuāliem datiem, lai nozare spēj reaģēt uz attiecīgajām izmaiņām un 

samazinātu riskus, kas saistīti ar neplānotām dīkstāvēm. 

Projekta ietvaros, pilnveidojot datu analīzes procesu,  plānots ieviest datu analīzes platformu, 

kas nodrošinās datu publicēšanu dažādās tīmekļa vietnēs, piem., iestāžu mājaslapā, t.sk. arī 

projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” izstrādātajā platformā, 

ja tā atbalstīs datu analīzes platformas ieguldīšanas iespējas, kā arī BIS un citās informācijas 

sistēmās ar kurām ir plānota integrācija, ar iespēju filtrēt datu attēlošanu dažādos datu 

griezumos, nodrošinot, ka datu izmantotājiem ir iespējams pielāgot datu attēlojumu savām 

vajadzībām un strādāt ar šiem datiem ikdienā. Datu pieejamība lietotājam ērtā veidā ar iespēju 

tos apskatīt, veikt datu analīzi, aplūkojot datus dažādos griezumos, sniegs iespēju lietotājam 

iegūt sev nepieciešamo informāciju bez papildu speciālu rīku ieviešanas un nodrošinās 

lietotājus ar aktuālajiem datiem vienkopus iestādes mājaslapā. 

Ņemot vērā, ka datu analīzes platformas risinājums tiks ieviests visā EM resorā, tad šādu datu 

pieejamības e-pakalpojums ar laiku būs pieejams ne tikai par būvniecības un energoefektivitātes 

nozarēm, bet arī par citām privātpersonām būtiskām nozarēm. 

Pakalpojuma ietvaros radītās un izmantojamās datu kopas varēs tikt nodotas publicēšanai 

Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv, nodrošinot, ka attiecīgi dati mašīnlasāma 

formātā ir pieejami arī no Atvērto datu portāla. 



 

16  

 

Normatīvie akti  

Izmaiņu nepieciešamība normatīvajos aktos nav identificēta. Ja projekta īstenošanas gaitā tiks 

konstatēta nepieciešamība pēc normatīvo aktu grozījumiem, EM sadarbojoties ar atbildīgo 

iestādi veiks nepieciešamos grozījumus līdz Projekta īstenošanas beigām.  

3.2. Dati 

Vienlaikus ar datu analīzes procesa pilnveidi un datu analīzes platformas ieviešanu tiks uzlabota 

iespēja piekļūt datu pārskatiem, kas tiks publicēti datu analīzes platformas publiskajā portāla 

daļā, kurai ir plānots nodrošināt piekļuve ikvienai privātpersonai un komersantiem. Datu 

analīzes platformu ir plānots integrēt ar BIS, ENER, VEDLUDB un ERIS, lai nodrošinātu esošo 

datu pilnvērtīgāku analīzi un publisko pieejamību, kur tas iespējams. 

Projekta pasākumu ietvaros ir plānots publicēt Resora šobrīd uzkrātās datu kopas. Publicējamās 

datu kopas uzskaitītas pielikumā (skat. pielikuma sadaļu “3.1. Datu kopas”).  

Datu kopu formāts un veids atbildīs Atvērto datu iniciatīvā noteiktajām prasībām. Datu kopu 

apstrādes un publicēšanas procesi tiks izstrādāti tā, lai nodrošinātu automatizētu datu 

publicēšanu. Datu kopām papildus tiks norādīta kontaktpersonas informācija nepilnību un 

potenciālo uzlabojumu ziņošanai. Publicēšanas ietvaros datu kopai tiks piešķirts vienots resursu 

identifikators, tādejādi uzlabojot datu kopu uzturamību. Publicētās datu kopas būs pieejamas 

Atvērto datu portālā kā lejupielādējami dati pēc to periodiskas atjaunošanas. Datiem tiks 

nodrošināta to sasaiste un versiju kontrole. Resursi tiks identificēti, izmantojot universālo 

resursu identifikatoru (turpmāk – URI).  

Lai nodrošinātu vienotu pieeju publiskās pārvaldes datu kopām, dati tiks publicēti valsts Atvērto 

datu portālā. Publicēšana tiks īstenota, automātiski veicot iepriekšminētās publicēšanas 

darbības ar no jauna izstrādātu atvērto datu publicēšanas pakalpi. Atvērto datu portālam 

nododamie dati nesaturēs konfidenciālu vai ar autortiesībām aizsargātu informāciju. Sīkāk par 

pakalpju formātiem skat. pielikuma sadaļu “3.2. Datu pakalpes”.  

3.3. Programmatūra  

Ņemot vērā Projekta sasniedzamos mērķus – nodrošināt centralizētu, uz modernām 

tehnoloģijām balstītu IKT pakalpojumu sniegšanu; kā arī uzlabot darbības procesu 

elektronizācijas līmeni – ir nepieciešams izveidot vienotu risinājumu arhitektūru.  

  

Attēls Nr. 1 Risinājuma arhitektūra  
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Izveidotās programmatūras arhitektūras mērķis ir nodrošināt vienotu un centralizēti pārvaldāmu 

risinājumu darbam ar IS, kas nepieciešamas pilnveidoto procesu darbības nodrošināšanai. 

Risinājumi ietver šādus uzlabojumus:  

1. Projekta ietvaros tiks izveidota Resora vienota darba vieta, nodrošinot centralizētu un 

ērtu darba vietu, lietotāju un to tiesību uzturēšanu un pārvaldīšanu (skat. “3. Risinājuma 

apraksts” nodaļu).  

2. Datu analītiskais risinājums – Datu analītiskā risinājuma funkcionalitāte paredz iespēju 

saņemt datus un veikt to automātisku apstrādi, iespēju veikt manuālas datu atlases, kā 

arī nodrošina analīzes funkciju atbalstu (piemēram, tirgus izpētei) un atskaišu 

veidošanas atbalstu dažādās dimensijās un griezumos. 

3. Plānošanas modulis – Modulis nodrošinās Resora finanšu un budžeta plānošanu un 

prognozēšanu un to izpildes kontroles atbalstu. Kopā ar Datu analītisko risinājumu 

modulis nodrošinās informācijas pieejamību finanšu plānošanai un uzraudzībai.  

4. Datu noliktava – Datu noliktavā paredzēts saglabāt visus Resora vēsturiskos un esošos 

datus, ja to būs iespējams realizēt neieguldot nesamērīgus līdzekļus, nodrošinot 

informācijas saņemšanu un nodošanu citām komponentēm.  

3.4. Infrastruktūra  

Projekta ietvaros tiks izvērtēta iespēja izmantot valsts IKT mērķarhitektūras būtiskos 

arhitektūras elementus un koplietošanas komponentes, kas tiks izstrādātas šajā plānošanas 

periodā. Projekta iesniedzējs nodrošinās, ka IKT infrastruktūras iegādes izmaksas būs tikai 

Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 

2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās 

pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"  definētajos izņēmuma 
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gadījumos – attīstot koplietošanas IKT infrastruktūras pakalpojumus, balstoties uz esošām 

kompetencēm un infrastruktūras resursiem (piemēram, datu centriem). Līdz ar to Projekta 

ietvaros ir plānots iegādāties fizisku ugunsmūri ar tā darbināšanai nepieciešamo 

programmatūru, lai nodrošinātu EM resora centralizētu ugunsmūra pārvaldību ar vienotas 

drošības politikas nosacījumiem (Rules). Ugunsmūra risinājums nodrošinās nepieciešamās 

noslodzes jaudas, kas veidojas pīķa stundās EM resorā. 

Ņemot vērā kopējo virzību uz loģiski vienotu valsts datu centra izveidi, Projektā tiks izvērtēta 

iespēja izmantot šāda vienota valsts datu centra pakalpojumus, lai uzlabotu pieejamības 

rādītājus, nodrošinātu centralizētu IKT risinājumu uzturēšanu un pārvaldību, kā arī 

nepieciešamības gadījumā izmantotu papildu skaitļošanas jaudas pārslodzes brīžos.  

Projektā paredzēts izvērtēt arī Resora esošās IKT infrastruktūras nodošanu loģiski vienotā datu 

centra (turpmāk – LVDC) pārvaldībā.  

Esošajā situācijā Resorā ir 3 IT kompetenču centri (EM, LIAA, Centrālā statistikas pārvalde), 

kuri katrs uztur atsevišķus datu centrus, kuros tiek veikta serveru platformu uzturēšana, datu 

pārraides infrastruktūras uzturēšana un IT infrastruktūras drošības nodrošināšana. Atbilstoši 

kopējai virzībai uz vienotu valsts datu centru un Eiropas reģionālās attīstības fonda finansēto 

projektu pamatnostādnēm infrastruktūras centralizācija ir pamatnosacījums IKT infrastruktūras 

koplietošanas pakalpojumu uzlabošanai. Projektā paredzēta vismaz divu Resora datu centru 

(EM un LIAA) resursu loģiska apvienošana un vienotas pārvaldības ieviešanu. Centralizējot 

IKT tehnisko infrastruktūru, tiks pilnveidota datu pārraides infrastruktūra un serveru 

uzturēšana. Datu centru centralizācija notiks pakāpeniski, sākotnēji apvienojot LIAA un EM 

datu centrus.   

Attīstot koplietošanas pakalpojumus visam EM Resoram un izvērtējot EM Resora esošo 

infrastruktūru un kompetences, ir nolemts, ka Projekta IKT infrastruktūras attīstībai 

nepieciešams piesaistīt sadarbības partneri – LVRTC un LNB. LVRTC un LNB rīcībā, jau 

šobrīd, ir nepieciešamā kompetence un resursi IKT infrastruktūras uzturēšanā un ir ekonomiski 

izdevīgi izveidot sadarbību ar LVRTC un LNB, lai izmantotu esošās kompetences. Ņemot vērā 

EM Resora vēlmi samazināt esošo datu centru skaitu, Projekta ietvaros nepieciešamā 

infrastruktūra tiks nodrošināta sadarbībā ar Projekta partneri LVRTC un LNB, to izvietojot 

LVDC. 

Plānots, ka LVRTC nodrošinās šifrētu datu pārraides savienojumu ar LVRTC Valsts 

elektronisko sakaru pakalpojumu centra datu centriem (Zaķusalas krastmala 1 un Talejas iela 

1, Rīgā), LNB datu centriem (Mūkusalas iela 3 un 5, Rīgā) un EM un tās padotības iestādēm – 

KP, PTAC, LIAA, BVKB un valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (datu 

pārraides kanāla un optisko šķiedru nomas pakalpojumu). Plānotais datu pārraides risinājums 

nodrošinās arī iespēju BVKB darbiniekiem, t.sk. Būvniecības informācijas sistēmas 

administratoriem, drošā un šifrētā veidā pieslēgties Būvniecības informācijas sistēmas 

administrēšanas sadaļai (ierobežota piekļuve, neizmantojot publiskā interneta pieslēgumu). 

Nepieciešamības gadījumā, ja tas būs finansiāli izdevīgi, EM var apsvērt iespēju izmantot 

papildu LVRTC valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumus atbilstoši 

Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijai Nr. 1 "Valsts elektronisko sakaru 

pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība" un plānotajam datu pārraides risinājumam, piem., 

papildu virtuālās skaitļošanas jaudu resursu izmantošana. 

Savukārt LNB Projekta ietvaros ir apņēmusies nodrošināt šādus pakalpojumus: 



 

19  

 augstas pieejamības datu centrus, t.sk. ar iespēju izvietot iekārtas (serveri, komutatoru 

un citu iekārtu) serveru statnēs; 

 virtuālo serveru jaudu pakalpojumu; 

 rezerves kopēšanas pakalpojumu; 

 publiskā interneta pakalpojumu; 

 virtual desktop risinājumu; 

 augstas pieejamības aktīvo direktoriju; 

 servisa pieteikumu sistēmu, lai pieteiktu LNB pakalpojuma konfigurāciju vai 

problēmu/incidentu; 

 tehniskā atbalsta pieejamību 24/7. 

Vienotas centralizētas tehniskās arhitektūras izveidošanas ieguvumi:  

• samazinātas izmaksas tehniskās infrastruktūras augstas pieejamības līmeņa uzturēšanai;  

• uzlabota tehniskās infrastruktūras administrēšana;  

• iespēja veikt ērtāku un precīzāku IKT pakalpojumu kvalitātes noteikšanu;  

• nodrošināta centralizēta un vienota IKT pakalpojumu pārvaldība, t.sk. izmaiņu 

centralizēta ieviešana;  

• nodrošināta centralizēta un vienota risku pārvaldība; 

• nodrošināta IKT infrastruktūras resursu mērogojamība.  

Apvienojot Resora IT datu centrus ir nepieciešams veikt izmaiņas Resora IKT pārvaldības 

procesos, nodrošinot vienotu IKT pārvaldības modeli.  

Tas viss ļaus nonākt pie efektīvākiem IKT pakalpojumiem, uzlabojot darbības procesus un to 

elektronizācijas līmeni.  

Turpmāk apskatīts valsts IKT mērķarhitektūrā apstiprināto būtisko infrastruktūras arhitektūras 

elementu pielietojums programmatūras arhitektūrā. 

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs (VIRSIS)  

VIRSIS tiks izmantots informācijas publicēšanai par EM un iestāžu IS. Publicējamā informācija 

reģistram tiks nodota manuāli, tajā uzkrājot vismaz šādu informāciju par EM un iestāžu IS:  

• pārziņiem un turētājiem;  

• publicēto servisu atļaujām;  

• datu piekļuves atļaujām;   

• datu apmaiņu starp IS, sasaistot to ar datu piekļuves atļaujām.  

Atvērto datu portāls  

Lai uzlabotu Resora datu pieejamību atkalizmantošanai publiskā sektora vajadzībām (t.sk., 

automatizētai izmantošanai), Projekta ietvaros tiks izvērtētas datu kopas atbilstoši atvērto datu 

principiem. Ievērojot gan informācijas pieejamības ierobežojumus, gan Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu, atbilstošās anonimizētās datu kopas tiks automatizēti nodotas publicēšanai 

atvērto datu portālam.  

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām  

Projekta ietvaros pilnveidotie procesi un izveidojamie pakalpojumi darbojas Resora ietvaros, 

aptverot EM, LIAA, KP, PTAC, BVKB. Vienlaikus projekta ietvaros tiks ieviesta datu analīzes 

platforma, kas nodrošinās EM resora publicējamo datu pieejamību privātpersonām, kā arī citām 
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valsts un pašvaldības iestādēm. Ar jaunās datu analīzes platformas ieviešanu ir plānots 

pakāpeniski aizstāt individuālos datu analīzes risinājumus, piem., BIS pieejamos datu 

pārskatus, saglabājot jau esošo pieejamo datu apjomu valsts iestādēm un pašvaldībām, 

vienlaikus, nodrošinot iespējas nākotnē paplašināt pieejamo datu apjomu pārskatos.  

  

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība  

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā  

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu 2.2.1. Specifiskie atbalsta mērķi (turpmāk – SAM) 

rezultāta rādītājos:  

• Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti 3 publiskās pārvaldes darbības procesi 

un izveidots viens e-pakalpojums.  

• Projekta īstenošanas rezultātā tiks sniegts ieguldījums Latvijas reitinga Eiropas 

Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās 

iniciatīvas ePSIplatform ietvaros veidotajā atkalizmantošanas indeksā PSI 

Scoreboard – tiks publicētas 5 atvērto datu kopas, kā arī īstenoti informatīvie 

pasākumi, veicinot Projekta datu kopu atkal izmantošanu: 

• Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites dati; 

• Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma organizēšana; 

• Elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzības un kontrole; 

• Energoefektivitātes jautājumu administrēšana; 

• Naftas produktu uzraudzība un kontrole. 

 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums5  

Projekta realizācija kopumā sekmē:  

• Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam sasniegšanu;  

• administratīva sloga samazināšanu valsts pārvaldē;  

• publiskās pārvaldes efektivitāti;  

• publiskās pārvaldes informācijas pieejamību.  

Atbilstoši projekta plānotajam budžetam, Projekta izmaksas ir 1 227 000 EUR, papildus tam 

paredzot  184 050 EUR/ gadā sistēmas uzturēšanai. Kopumā 10 gadu periodā izstrādes un 

uzturēšanas izmaksas veido 3 067 500 EUR.   

Turpmāk veikti indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini.  

                                                 
5
Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta iesniegumam 

iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu 

Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
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Ietaupījums, kas rodas no efektīvākas EM resora vienotas darba vietas uzturēšanas   

Uzlabojot darba vietu uzturēšanas procesu un ieviešot vienotu Resora darba vietu, tiks 

samazināts laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotu lietotāja darba vietas. Tāpat tiks nodrošināta 

risinājumu mērogojamība.   

EM un padotības iestādēs (LIAA, KP, PTAC, BVKB) apkalpojamo darbstaciju skaits varētu 

sasniegt aptuveni 750 darbstacijas. Pēc EM sniegtās informācijas, iestādē darbinieku rotācija 

gada laikā mainība ir aptuveni 20%. Ņemot vērā darbinieku mainību (20% no 750 darba 

stacijām jeb 150 darbstacijas) un regulārās apkopes (aptuveni 150 darbstacijas gadā), gadā ir 

nepieciešams apkopt ap 300 darbstacijām. Tiek pieņemts, ka ieviešot vienotas darba vietas 

Resorā IKT atbalsta personāls uz katras darbstacijas instalēšanu, apkopi un uzturēšanu gada 

laikā varētu ietaupīt kopā 3 stundas. Izsakot laika ietaupījumu naudas izteiksmē (ņemot vērā 

vidējo IT darbinieka atalgojumu -5,55 EUR stundā), aptuvenais ietaupījums no vienotas Resora 

darba vietas uzturēšanas sastāda aptuveni 300*3*5,55=4 995 EUR gadā.  

 

Ietaupījums, kas rodas no datu pieejamības būvniecības un energoefektivitātes jomā 

Ar datu analīzes platformas sniegtajām iespējām, nodrošinot komersantiem datu pieejamību par 

būvniecības uzsākšanas un saskaņošanas procesa vidējo norises ilgumu pa administratīvajām 

teritorijām, t.sk. aktuālos datus par ar būvniecību saistīto dokumentu saskaņošanas ilgumu 

būvvaldēs, komersantiem ir iespējams precīzāk novērtēt būvniecības saskaņošanas un 

uzsākšanas ilgumu attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Tādējādi būvkomersants var 

preventīvi prognozēt termiņu, kādā būs iespējams uzsākt būvniecību. Precīzāka būvniecības 

procesa uzsākšanas datumu plānošanas iespēja, ļaus precīzāk komersantiem plānot resursu 

noslodzi un nepieciešamību uzsākt darbu noslodzi jaunajā objektā. Ņemot vērā, ka būvniecības 

nozarē ir vērojams darbaspēka resursu trūkums, tad pieejamo darbaspēka resursu plānošana, 

darbu uzsākšana un pabeigšana noteiktajos termiņos tiek vērtēts kā viens no riska faktoriem. 

Ņemot vērā, ka būvniecības jomā darbaspēka izmaksas un materiālu izmaksas ir detalizēti 

norādītās tāmē, tad izmaksas, kas saistītas ar dažādu risku iestāšanos tiek iekļautas komersanta 

plānotajā peļņā, kas vidēji tiek paredzēta 5% - 20% no būvniecības kopējām izmaksām. 

Precīzāk plānojot būvniecības  aktivitātes ir iespējams precīzāk paredzēt būvniecības procesa 

saskaņošanas un uzsākšanas izmaksas būvniecībā, precīzāk plānot resursu noslodzi un 

samazinot rezervēto resursu (darbaspēka, tehnikas, transporta u.c.) dīkstāvi, kā arī samazināt ar 

būvniecības procesa norisi saistīts riskus. Pieņemot, ka ar būvniecības procesa uzsākšanu 

paredzētajā termiņā saistītie riski vidēji publisku ēku būvniecībā tiek novērtēti kā 0,1% no 

kopējām būvniecības procesa izmaksām, tad pieņemams, ka iegūstot precīzāku informāciju par 

plānotajiem būvniecības procesa saskaņošanas un uzsākšanas termiņiem, riska novērtējums 

varētu tikt samazināts vismaz uz pusi. Līdz ar to paredzams, ka kopējās būvniecības izmaksas 

publiskajām būvēm varētu samazināties vidēji par 0,05% no kopējām būvniecības izmaksām. 

Ievērojot, ka publiskās būvniecības apjoms 2019. gadā ir 1 182 467 840 EUR, tad kopējais 

ietaupījums publiskās būvniecības ietvaros varēt sasniegt līdz 591 233,92 EUR gadā. 

 

 

Ietaupījums, kas rodas no datu pieejamības energoresursu jomā 

Integrējot datu analīzes platformu ar ERIS un nodrošinot iesniegto pārskatu datu analīzi, kā arī 

jebkuras ar energoefektivitātes jautājumu risināšanu saistītās mijiedarbības digitālizāciju, 

energoefektivitātes monitoringa sistēmas subjektiem un BVKB ir iespēja samazināt 
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administratīvajam procesam paredzētos izdevumus un laiku. Enerģētikas likuma anotācijā ir 

aprēķinātas šādas administratīvās izmaksas, kas rodas divgadu progresa ziņojumu 

sagatavošanā: 

f – politikas pārvaldības vecākā eksperta vidējā stundas tarifa likme 12,82 euro (saskaņā ar 

Valsts ieņēmumu dienesta publicēto informāciju); 

l – nepieciešamais laiks informācijas sagatavošanai –  1232 stundas gadā (7 mēneši); 

n – subjektu skaits – 3 ziņojumi; 

b – informācijas sniegšanas biežums – 1 reizi divos gados (ziņojumu sagatavošanas cikls 

iekļaujas 2 kalendāros gados) 

C = (f x l) x (n x b) = (12,82*1 232) x (3x1) = 15 794,24 x 3 = 47 382,72 euro. 

Paredzams, ka procesa digitalizācija varētu samazināt administratīvos izdevumus līdz 

47 382,72  euro gadā, ņemot vērā digitalizācijas rezultātā iegūto laika ietaupījumu, apstrādājot 

un veicot pārskatos iekļauto datu analīzi. 

 

 

Ņemot vērā augstāk minētos ietaupījumus, kas 10 gadu periodā ir līdz 6 886 116 euro 

((49 995.00+591 233.92+47 382.72)*10 gadi), un izdevumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu 

un uzturēšanas izmaksām 10 gadu periodā, (1 227 000+1 840 500=3 067 500), kopējais 

ietaupījums 10 gadu periodā ir 3 818 616 euro.Projekta īstenošanas sociālekonomiskais 

ieguvums 10 gadu periodā ir lielāks par 1 227 000 EUR projekta investīciju un 1 840 500 

EUR uzturēšanas izmaksām 10 gadu periodā, kas kopā veido izmaksas 3 067 500 EUR 

apmērā. Projekta ieguvumu-izdevumu attiecības koeficienta vērtība ir virs 2, kas liecina 

par projekta augstu pievienotu vērtību.    

  



 

 

5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas  

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks  

Projekta laika grafiks sastādīts orientējoši, ņemot vērā normatīvo aktu prasības un paredzamo iepirkumu ilgumu. Projekta īstenošanas termiņi noteikti 

pieņemot, ka projekta darbi varēs tikt uzsākti 2017. gada 2. janvārī.  

Nr.p.k.  
Darbības nosaukums  

 Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)   

2017.gads  2018.gads  2019.gads  2020.gads  2021.gads  

  1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  1.  2.  3.  4.  1.  2.  

1.  
Projekta vadība un administrēšana, IS ieviešanas uzraudzība un kvalitātes 

kontrole  
    

P  P  P  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

2.  Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana      P  P  P                            

3.  
Programmatūras izstrādes/ pielāgošanas un integrācijas iepirkuma 

dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija  
          

X  X  X  X X X X 
            

4.  Programmatūras izstrāde/ pielāgošana un integrācija                X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   X 

5.  
Programmatūras licenču iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma 

realizācija  
              

X  X  X  X X X X X X X 
  

6.  
Nepieciešamās IKT infrastruktūras prasību izstrāde un realizācija 

sadarbībā ar LVRTC un LNB 
          

X  X  X  X  X  X  X  X  X X X  
  

7.  Vienotas darba vietas ieviešana                        X  X  X  X  X  X  X  

8.  IKT tehniskās infrastruktūras centralizācija                  X  X  X  X  X  X  X  X  X   X 

9.  Ieviešana                            X  X  X  X  X  

10.  Mācību materiālu izstrāde un IS lietotāju apmācības                  X X 



 

 

11.  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības audits                 X X  

12.  Projekta komunikācijas plāna īstenošana            X    X    X    X    X    X    X  

  

5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

Finansējuma avots 
          Kopā 

2017 2018 2019 2020 2021 Summa % 

ERAF 0 39162.65 112756.79  526748.64  364281.92  85.00 

Valsts budžeta finansējums 0 6911.06 
19898.25  

 
92955.64  64285.05  15.00 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0 0 0 0 0 0   

Pašvaldības finansējums 0 0 0 0 0 0   

Kopējās izmaksas 0 46073.71 

     

132655.04  
 

619704.28 428566.97 1227000 100 

  
  

Nr.p.k.  Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas  2021, euro  2022, euro  2023, euro  KOPĀ, euro  

1.  EM resora vienotas darba vietas risinājumu uzturēšana  184050  184050 184050 552150 
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6. Projekta pārvaldība  
Projekta sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir strukturētas projekta pārvaldības 

nodrošināšana, kas ietver precīzi definētu projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, 

savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principu definējumu. Projekta provizoriskā 

pārvaldības shēma redzama 1. attēlā, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. 

novembra noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un 

efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu 

publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumam nr. 1 

un pielikumam Nr. 2.  

Projekta organizatoriskā struktūra pasākumu īstenošanas posmā un Projekta ieviešanas laikā 

paliks nemainīga.  

 

Attēls Nr. 2„Projekta pārvaldības shēma”   

Projekta uzraudzības padome  

Projekta ieviešanu un stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanu veiks Projekta uzraudzības 

padome. Projekta uzraudzības grupā būs pārstāvji - finansējuma saņēmēja atbildīgā 

amatpersona, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu vadības pārstāvji, projekta sadarbības 

partneru pārstāvji un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 

organizācijas.  

Projekta īstenošanai tiks izveidota projekta vadības grupa un izveidota projekta komanda.  

Projekta vadības grupa  

Projekta vadības grupa ar projekta komandu veiks projekta aktivitāšu izpildei nepieciešamos 

darbus un nodrošinās projekta mērķu izpildi t.sk. atbildēs par Projekta aktivitāšu īstenošanas 

Projekta vadības grupa 

Projekta komanda 

Izstrādātāja projekta  
vadītājs 

EM vadība 

Projekta vadītājs 
Apakšprojektu darba  

grupu vadītāji 

Partneru iestādes 

Valsts IKT pārvaldības  
organizācija 

VARAM 

Projekta uzraudzības  
grupa 

EM vadība 

LIAA 

Izstrādātāju pārstāvji 

KP 

PTAC 

BVKB 

LVRTC 

LNB 



 

26  

termiņiem, Projekta budžeta grozījumiem, satura izmaiņām u.c. Vadības grupas sastāvā plānots 

iekļaut vismaz EM, partneru iestādes un pakalpojuma sniedzēja pārstāvjus.   

Projekta vadības grupa uzrauga Projekta komandas darbu, kā arī virza jautājumu izskatīšanu 

Projekta uzraudzības padomē, ja lēmumu nav iespējams pieņemt Projekta vadības grupas 

ietvaros.  

Projekta komanda  

Projekta komandas kompetencē ir esošo aktivitāšu koordinēšana, to īstenošanas uzraudzība un 

informācijas sniegšana Projekta vadības grupai par Projekta īstenošanas progresu. Projekta 

komandas sastāvā ir Projekta vadītājs, pakalpojuma sniedzēja projekta vadītājs, apakšprojektu 

darba grupu vadītāji un pēc nepieciešamības var tikt piesaistīti EM un citu iestāžu speciālisti, 

kas atbildīgi par noteiktiem iestāžu darbības procesiem un IS.  

Apakšprojektu darba grupas  

Apakšprojektu darba grupas ir izpildes līmeņa struktūras, kuru sastāvā ir apakšprojekta darba 

grupas vadītājs, EM pārstāvji (t.i. EM struktūrvienību pārstāvji, kuru kompetencē ir 

apakšprojekta darba grupas ietvaros izskatāmie jautājumi), pakalpojuma sniedzēja pārstāvji un 

pēc nepieciešamības pieaicinātie eksperti.   

Apakšprojekta darba grupas uzdevums ir īstenot Projekta darba grupas deleģētu uzdevumu 

noteiktos termiņos. Apakšprojekta darba grupas vadītāja uzdevums ir organizēt apakšprojekta 

darba grupas darbu un ziņot Projekta vadītājam par aktivitāšu īstenošanas progresu un 

rezultātiem.  

Apakšprojekta darba grupas vadītājs savas kompetences ietvaros ir tiesīgs pieņemt lēmumus, 

kas tieši attiecas uz apakšprojekta darba organizāciju. Apakšprojekta darba grupas rezultātu 

pieņem un apstiprina Projekta vadītājs.  

Projekta vadītājs  

Projekta vadītāja kompetencē ir Projekta īstenošana atbilstoši Projekta plānam. Projekta 

vadītājs Projekta īstenošanas ietvaros ir tiesīgs piesaistīt atbilstošas kompetentas ekspertus. 

Projekta partneru lomas:  

Tabula 1. Partneru lomas projektā  

Partnera 

iestāde  
Loma projektā  Loma pēc projekta  

BVKB  Iestāde piedalīsies visās projekta izstrādes fāzēs.  
Projektā izstrādāto pakalpojumu 

lietotājs.  

KP  Iestāde piedalīsies visās projekta izstrādes fāzēs.  
Projektā izstrādāto pakalpojumu 

lietotājs.  

LIAA  Iestāde piedalīsies visās projekta izstrādes fāzēs.  
Projektā izstrādāto pakalpojumu 

lietotājs.  

PTAC  Iestāde piedalīsies visās projekta izstrādes fāzēs.  
Projektā izstrādāto pakalpojumu 

lietotājs.  

LVRTC  

Projekta partneris IKT infrastruktūras 

nodrošināšanā pamatojoties uz Elektronisko 

sakaru likuma 25.1 panta otro daļu  

Partneris IKT infrastruktūras 

uzturēšanā  



 

27  

LNB 
Projekta partneris IKT infrastruktūras 

nodrošināšanā 

Partneris IKT infrastruktūras 

uzturēšanā 

VARAM  
Valsts IKT pārvaldības organizācija projekta 

uzraudzības padomē.  
-  

  

Projekta risku novērtējums  

Nr.  Risks  

Apraksts un potenciālā 

ietekme uz sagaidāmo 

rezultātu sasniegšanu  

Riska 

ietekme  
Pieeja / pasākumi riska 

mazināšanai/ novēršanai   

1.  

Savlaicīgas 

lēmumu 

nepieņemšanas 

risks.  

Risks, ka ierobežotā 

Projekta izpildes termiņa 

dēļ, var netikt savlaicīgi 

pieņemti nepieciešamie 

un ar veiksmīgu Projekta 

realizāciju saistītie 

lēmumi.   

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: projekta 

rezultātā sagatavotie 

darba rezultāti nepilnīgi 

atspoguļo visu pušu 

konsolidēto viedokli, 

darba rezultātos 

atspoguļotais viedoklis 

nav apstiprināts (par to 

nav pieņemts lēmums).  

Vidēja  

Nodrošināt regulāru Projekta statusa 

apkopošanu un ziņošanu.  

Nodrošināt regulāru saziņu ar 

Projektā iesaistītajām pusēm un 

lēmumu pieņēmējiem.  

Nepieciešamības gadījumā organizēt 

viedokļu saskaņošanas un lēmumu 

pieņemšanas sanāksmes.  

Fiksēt  sanāksmju  ietvaros 

izskanējušos atšķirīgos viedokļus un 

to autorus.  

Regulāri  informēt 

 Projekta uzraudzības grupu 

par potenciālajiem riskiem.  

2.  

Pakalpojuma 

līguma 

novēlotas 

noslēgšanas 

risks, projekta 

termiņu 

aizkavēšanās 

risks.  

Risks, ka līguma 

noslēgšana par 

ārpakalpojuma piesaisti 

ieviešanas un 

konfigurācijas darbiem 

var aizkavēties.  

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: var tikt kavēti 

plānoto darbu uzsākšanas 

termiņi un tālākais 

pakalpojuma izpildes 

laika grafiks.  

Vidēja  

Nodrošināt Projekta izpildes laika 

grafika saskaņošanu un savlaicīgu 

aktualizāciju.  

Ieplānot rezerves laiku sākotnēji 

izstrādātajā laikā plānā (vienlaikus 

nekavējot kopējo darbu izpildes 

termiņu).  

Regulāri  informēt 

 Projekta uzraudzības grupu 

par potenciālajiem riskiem.  
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3.  

Nepietiekama  
un / vai dažāda 
izpratne par  
VDV attīstības 

mērķiem.  

Risks, ka, attīstot VDV, 

Projektā 

 iesaistītajām 

personām  trūkst 

viennozīmīgas izpratnes 

par VDV attīstību un 

sasniedzamajiem 

rezultātiem.  

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: darba rezultāts 

neatbilst definētajiem 

sasniedzamajiem 

rezultātiem.  

Vidēja  

Projekta komandā iekļaut dažādus 

ekspertus no dažādām EM iestādēm.   

Organizēt diskusijas ar visām 

iesaistītajām pusēm viedokļu 

sasakņošanai.  

Fiksēt  sanāksmju  ietvaros 

izskanējušos atšķirīgos viedokļus un 

to autorus.  

Nr.  Risks  

Apraksts un potenciālā 

ietekme uz sagaidāmo 

rezultātu sasniegšanu  

Riska 

ietekme  

Pieeja / pasākumi riska 

mazināšanai/ novēršanai   

4.  

Viedokļu 

atšķirības risks 

starp Projektā 

iesaistītajām 

pusēm  (t.sk. 

starp  nozares 

ekspertiem).  

Risks, ka Projektā 

iesaistītajām personām ir 

atšķirīgi viedokļi par 

Projekta sasniedzamajiem 

rezultātiem, darba 

materiālu saturu.  

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: darba rezultāts 

netiek saskaņots.  

Vidēja  

Nodrošināt regulāras Projektā 

iesaistīto personu un būvniecības 

nozares ekspertu tikšanās.  

Fiksēt sanāksmju ietvaros 

izskanējušos atšķirīgos viedokļus un 

to autorus.  

Organizēt atsevišķas (papildu) 

saskaņošanas sanāksmes ar atšķirīgo 

viedokļu paudējiem kopsaucēja 

panākšanai, piesaistot Projekta 

uzraudzības grupas pārstāvjus.  

5.  

Sadarbības 
partneris laicīgi 
neveic 
nepieciešamās  
infrastruktūras  

iegādi  un  

pakalpojuma 

nodrošināšanu  

Risks, ka VDV projekta 

sadarbības partneri nespēj 

pilnvērtīgi izpildīt sev 

uzticētos pienākumus, vai 

tie veikti nekvalitatīvi, 

tādējādi traucējot VDV 

turpmāku attīstību.  

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: darba rezultāts 

neatbilst definētajiem 

sasniedzamajiem 

rezultātiem, netiek 

ievēroti termiņi, rodas 

neattiecināmās izmaksas.  

Vidēja  

Nodrošināt regulāras tikšanās ar 

sadarbības partneriem par Projekta 

virzības statusu.  

Savlaicīgi identificējot iespējamās 

problēmas ar sadarbības partneriem, 

veikt informācijas analīzi un 

alternatīvo risinājumu apzināšanu.  

  

  

  

  

Projekta iesniedzējs       paraksts        Vārds, Uzvārds  

Rīgā,   

Datums   


