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1. Kopsavilkums 

Projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)“ (turpmāk – Projekts) virsmērķis 

ir nodrošināt plašāku Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma (turpmāk – kultūras 

mantojuma) pieejamību sabiedrībai digitālā vidē un ilgtspējīgu tā saglabāšanu, īstenojot 

kultūras mantojuma digitalizāciju, pilnveidojot jomas darbības procesus un attīstot centralizētu 

atvērtu informācijas sistēmu platformu. 

Projekts tiek īstenots atbilstoši Nacionālā attīstības plāna, Kultūrpolitikas un Informācijas 

sabiedrības pamatnostādnēs noteiktajiem uzdevumiem par kultūras mantojuma digitālu 

saglabāšanu nākamajām paaudzēm un tā pieejamību plašai sabiedrībai. Projekta apraksta 

mērķis ir definēt 2016.–2020. gadā veicamās aktivitātes šī projekta īstenošanai. 

Projekta apraksts tiks izmantots, plānojot un īstenojot konkrēto IS/IKT attīstības projektu, kā 

arī organizējot publiskās pārvaldes IKT attīstības investīciju portfeli kopumā. Projekta apraksts 

tiks izmantots kā pamats Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta 

pieteikuma un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.  

Apraksts izstrādāts, balstoties un ņemot vērā: 

 2014.gada 9.decembra informatīvajā ziņojumā1 formulēto informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) attīstības investīciju pārvaldības pieeju; 

 2015.gada 10.martā informatīvajā ziņojumā2 definēto Publiskās pārvaldes informācijas 

sistēmu konceptuālo arhitektūru; 

 2016.gada 8.martā MK noteikumus Nr.151 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas 

noteikumi”. 

Identificētās galvenās problēmas: 

 Nepietiekama kultūras mantojuma digitalizācija; 

 Decentralizēts un sadrumstalots digitalizācijas un digitālā kultūras mantojuma 

pārvaldības process, nav skaidras atbildības valsts mērogā; 

 Neefektīvs kopējais un atsevišķie darbības procesi; 

 Nav pārliecības par materiālu ilgtspējīgu saglabāšanu nākotnē; 

 Dažādas organizāciju pieejas, vienotu standartu trūkums, savietojamība; 

 Neefektīvi e-pakalpojumi (dažādas auditorijas, intereses, lietošanas paradumi); 

 Nepietiekama kultūras mantojuma satura pieejamība sabiedrībai; 

 Neatrisināti autortiesību jautājumi; 

 Nepietiekams iesaistīto dalībnieku IKT un tehniskais nodrošinājums. 

 

                                                           
1 Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādņu 2014.–2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. "Publiskās pārvaldes IKT 

centralizētu platformu izveide" un 3.2. "Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros" 
2 Informatīvais ziņojums "Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru" 
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Projekta mērķi 

Sasniedzamie projekta mērķi: 

1. Nodrošināt mērķtiecīgu un ilgtspējīgu kultūras mantojuma digitalizāciju; 

2. Nodrošināt digitālā kultūras mantojuma vienotu pārvaldību un ilgtermiņa saglabāšanu; 

3. Nodrošināt pēc iespējas plašāku kultūras mantojuma pieejamību digitālajā vidē. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai 

Lai sasniegtu projekta plānotos mērķus, ir paredzēts īstenot šādas projekta aktivitātes: 

1. Kompetenču centra modeļa izveide un ieviešana; 

2. Digitalizācijas procesu pilnveidošana un standartizēšana; 

3. Digitālā satura pārvaldības un saglabāšanas procesu un sistēmu pilnveidošana; 

4. Digitālā satura izplatīšanas procesu un sistēmu pilnveidošana; 

5. Kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas infrastruktūru; 

6. Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija un norišu fiksēšana; 

7. Autortiesību jautājumu risināšana un satura licencēšanas sistēmas izstrāde. 

Projekta gaitā tiks digitalizēti 3 075 000 lappušu teksta materiālu, 117 000 dažādu attēlu un 

kultūras vērtību aprakstu, tai skaitā kartes, fotogrāfijas, kultūras pieminekļu uzmērījumi un lietu 

apraksti, 500 000 audiovizuālo materiālu minūšu, kā arī muzeju priekšmeti un nelielā apjomā 

kultūras pieminekļi, veicot to 3D digitalizāciju. Projekta gaitā atbilstoši darbības procesiem tiks 

uzlaboti vairāki e-pakalpojumi un tiks radīti jauni e-pakalpojumi dažādām mērķauditorijām.  

Projekta rezultāta rādītāji 

Nr. Rādītājs Mērvi

enība 

Sākotnēj

ā vērtība 

Starpvērtība 

(2 gadi pēc 

projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība 

projekta 

beigās 

RR1 Digitalizēti teksta 

dokumenti* 

Lpp. 0 1 500 000 3 075 000 

RR2 Digitalizēti attēli* Vien. 0 56 000 117 000 

RR3 Digitalizēti audio materiāli* Min. 0 111 500 223 000 

RR4 Digitalizēti video materiāli* Min. 0 122 500 245 000 

RR5 Digitalizēti kino materiāli* Min. 0 19 000 37 500 

RR6 Digitalizēti muzeju 

priekšmeti* 

Vien. 0 35 000 70 000 

RR7 Digitalizēti 3D kultūras 

pieminekļi* 

Vien. 0 5 10 

RR8 Digitāli fiksētas kultūras 

norises* 

Vien. 0 25 50 

RR9 Digitāli fiksētas nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtības* 

Vien. 0 5 15 

RR10 Digitalizētie materiāli 

pieejami vienotā platformā 

% 0 25 50 
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RR11 Attīstīta vienota satura 

pārvaldības un saglabāšanas 

sistēma 

Skaits 0 1 1 

RR12 Izveidots  Digitālā kultūras 

mantojuma kompetenču 

centrs 

Skaits 0 0 1 

RR13 Pilnveidoti digitālā satura 

izplatīšanas e-pakalpojumi** 

Skaits 0 1 3 

RR14 Integrēta centralizēta atvērta 

informācijas sistēmu 

platforma (1.kārta) 

Skaits 0 1 1 

RR15 Autortiesību pārvaldības un 

satura licencēšanas sistēma 

(1.kārta) 

Skaits 0 1 1 

RR16 Ar video satura izplatīšanas 

infrastruktūru aprīkoti 

kultūras centri 

Skaits 0 9 29 

* jāņem vērā, ka projekta gaitā ir paredzēta digitalizācijas kritēriju un prioritāšu precizēšana, 

digitalizējamo materiālu detalizēta apsekošana un digitalizācijas darbu iepirkumi, kas var atstāt ietekmi 

uz plānotajiem digitalizācijas apjomiem. 

** projekta mērķis nav kopējais e-pakalpojumu skaits, bet gan esošo e-pakalpojumu pārskatīšana un 

attīstīšana, iespēju robežās veicot konsolidāciju. E-pakalpojumu skaits var tikt precizēts pēc procesu 

izstrādes un IKT sistēmu arhitektūru izstrādes. 

Projekta iznākuma rādītāji 

Īstenojot projekta aktivitātes, kopumā ir plānots sasniegt šādus projekta iznākuma rādītājus: 

Nr. 

Iznākuma rādītājs 
Mērvienī

ba 

Starpvērtība (2 

gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība 

projekta beigās 

IR1 Pilnveidoti darbības procesi3 Skaits 5 15 

IR2 Latvijas kultūras mantojuma 

integrētā platforma (1.kārta)  
Skaits 0 1 

Projekta budžets 

 2017 2018 2019 2020 Kopā 

ERAF finansējums 1 689 800 2 782 050 1 445 000   732 892   6 649 742 

Valsts budžeta dotācija 298 200 490 950 255 000 129 333 1 173 484 

Pašvaldības budžets 0 0 0 0 0 

Kopējās izmaksas 1 988 000 3 273 000 1 700 000    862 225   7 823 226 

Vismaz 50% projekta budžeta ir atvēlēti satura digitalizācijai, bet otri 50% – pārvaldības 

(kompetenču centrs) un infrastruktūras (digitalizācijas, saglabāšanas, pārvaldības un 

izplatīšanas IKT sistēmu) pilnveidošanai. 

                                                           
3 Pilnveidots darbības process – ar IKT palīdzību optimizēti viena vai vairāku darbības procesu posmi un uzlabota publisko 
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība sabiedrībai. 
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Projekta vadītājs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, projekta sadarbības partneri ir Kultūras 

informācijas sistēmu centrs, Latvijas Nacionālais arhīvs un Nacionālā kultūras mantojuma 

pārvalde. 

2. Termini un saīsinājumi 

Termins, 

saīsinājums 
Skaidrojums 

Atkalizmantošana Kultūras iestāžu rīcībā esošā satura izmantošana, ko veic fiziskas vai 

juridiskas personas komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem 

Autortiesības Autora personisko un mantisko tiesību kopums, kas ļauj pārvaldīt sava 

darba izmantošanu, un regulē attiecības ar trešajām personām, 

kas  izmanto vai vēlas izmantot šo darbu  

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DOM Digitālo objektu pārvaldības sistēma, kas ir daļa no LNDB 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

Europeana Eiropas Digitālā bibliotēka 

Gaismas tīkls Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēma 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

Ilglaicīgā 

saglabāšana 

Digitālā satura uzglabāšanas un pieejamības nodrošināšana neatkarīgi 

no izmaiņām tehnoloģijās, likumdošanā vai privāto partneru biznesa 

interesēm 

IS Informācijas sistēma 

ISAP „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–

2020.gadam” 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs 

KM Kultūras ministrija 

Kultūras centri Pašvaldību dibinātie kultūras centri 

LNA Latvijas Nacionālais arhīvs 

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LNDB Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka 

LNKC Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

NAP2020 „Nacionālais attīstības plāns 2014.– 2020. gadam" 

NMKK Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs 

MTKPO Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija 
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Pamatnostādnes Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam „Radošā Latvija”  

Projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)  

SAM Speciālais atbalsta mērķis 

UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VARAM 

informatīvais 

ziņojums 

VARAM informatīvā ziņojuma „Par pasākumiem, kurus paredzēts 

īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. 

gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās 

pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2."Publiskās 

pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros” 

NKMP Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 

VIRSIS Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs  

VVBIS Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma 

VVAIS Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma 

3. Esošā situācija un problēmas apraksts 

3.1. Projekta konteksts 

Eiropas Komisija 2014.gada 11. novembrī apstiprināja Latvijas izstrādāto Kohēzijas politikas 

fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 

(turpmāk – darbības programma). Darbības programma nosaka, ka, īstenojot specifiskā atbalsta 

mērķa Nr.2.2.1. „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM 2.2.1.) pasākumu Nr.2.2.1.2. 

„Kultūras mantojuma digitalizācija” (turpmāk – 2.2.1.2. pasākums), tiks nodrošināta kultūras 

satura digitalizācija un tā publiska pieejamība. 

Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija ir noteikta šādos stratēģiskos dokumentos: 

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam; 

 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam; 

 Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam “Radošā Latvija”; 

 Digitālā kultūras mantojuma attīstības stratēģija 2014.–2020.gadam; 

 Eiropas Komisijas ieteikums par kultūras materiālu digitalizāciju, pieejamību tiešsaistē 

un digitālo saglabāšanu (2011/711/ES); 

 VARAM informatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot 

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam turpmākās 

rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu 

izveide” un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros”; 

 2016.gada 8.marta MK noteikumi Nr. 151 “Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
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mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas 

noteikumi”. 

Kultūras mantojuma pieejamība sabiedrībai digitālajā vidē un digitālā kultūras mantojuma 

saglabāšana ir viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem kultūras jomā, kas definēts UNESCO, ES 

un Latvijas kultūras nozares attīstības plānošanas dokumentos. Ņemot vērā mūsdienu izmaiņas 

zināšanu veidošanas, uzkrāšanas, publicēšanas, meklēšanas un piekļuves tehnoloģijās un to, ka 

iespēja meklēt un saņemt informāciju ir viena no tiesībām, kas noteikta Apvienoto Nāciju 

Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ir būtiski nodrošināt, lai Latvijas kultūras mantojums pēc 

iespējas plašāk un brīvāk būtu pieejams globālajā tīmeklī. Pasaules informācijas sabiedrības 

samita4 principu deklarācijā, kā viens no būtiskākajiem informācijas sabiedrības principiem ir 

pieeja informācijai un zināšanām, norādot, ka jāstiprina bibliotēku, muzeju, arhīvu un citu 

kultūras institūciju kapacitāte, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un brīvu un 

vienlīdzīgu piekļuvi informācijai, kā arī lai saglabātu un stiprinātu kultūras identitāti un kultūras 

un valodu dažādību. 

Kultūrpolitikas pamatnostādnēs „Radošā Latvija” 2014.–20205 (turpmāk – pamatnostādnes) kā 

viens no būtiskākajiem kultūrpolitiku ietekmējošiem faktoriem ir minēta globalizācija un 

straujā tehnoloģiju attīstība, kas ienes būtiskas izmaiņas kultūras patēriņā un patērēšanas 

paradumos, piem., kultūras iepazīšana un patērēšana digitālā formātā, t.sk. digitālajiem 

medijiem izkonkurējot drukātos. Veidojas digitāli radītais kultūras mantojums, radot 

nepieciešamību pēc jaunas politikas šī mantojuma saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā. 

Informācijas pieejamība mūsdienu sabiedrībā paplašina piedāvājuma spektru individuālām 

izvēlēm un būtiski ietekmē indivīda identitāti. Jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas veicina 

kultūras daudzveidības iepazīšanu un radošumu kultūras patērētājos, kuri aizvien biežāk aktīvi 

iesaistās arī kultūras satura radīšanā. Interneta vidē veidojas pārnacionālas interešu kopienas, 

stiprinot ietekmi uz indivīda identitātes veidošanos. Nacionālo identitāti mūsdienu pasaulē 

spēcīgi ietekmē globālajā vidē dominējoši, pārnacionāli komerckultūras zīmoli un produkti, 

apdraudot kultūras daudzveidības saglabāšanos un attīstību. 

Viena no pamatnostādnēs identificētajām problēmām – nav nodrošināta kultūras pakalpojumu 

un produktu pilnvērtīga pieejamība virtuālajā telpā. Kultūras pakalpojumu pieejamība un 

daudzveidība ietekmē kultūras patēriņu. Sabiedrības kultūras patēriņa ieradumu maiņa izvirza 

jaunas prasības kultūras pakalpojumu saturam un formai, lai tie būtu konkurētspējīgi vidē, kurā 

aizvien lielāka nozīme ir pakalpojuma dizainam un tehnoloģijām, turklāt jārēķinās ar 

mērķauditorijas laika un uzmanības deficītu. Kultūras pakalpojumu jomā pieaug pieprasījums 

pēc digitālā satura. Līdz ar to nepieciešams veidot un radīt jaunus kultūras produktus un 

pakalpojumus, lai piesaistītu jaunas mērķauditorijas. 

Viena no mērķauditorijām, kas iegūs no bezmaksas kultūras satura pieejamības, ir izglītības 

procesos iesaistītie – skolotāji un pasniedzēji, skolēni un studenti, kā arī ikviens sabiedrības 

pārstāvis, kas ieinteresēts mūžizglītībā un interešu izglītībā, tai skaitā novadpētniecībā un 

dzimtas vēstures izpētē.  Otra nozīmīga mērķa grupa ir zinātnieki un pētnieki, kas aktivitātes 

rezultātā gūs plašāku piekļuvi nozīmīgiem primārajiem materiāliem, it īpaši vēstures jomā. 

Trešā mērķa grupa ir uzņēmēji, it īpaši radošo industriju pārstāvji, kas gūs iespēju iedvesmoties 

no pieejamā kultūras satura un licencēt tos izmantošanai jaunos darbos, t.sk. digitālajos resursos 

un aplikācijās, kā arī mācību līdzekļos.  

                                                           
4 Pasaules informācijas sabiedrības samits (World Summit for Information Society) ir starptautiska platforma 
valstu un starptautisko organizāciju dialogam par globālu sabiedrības attīstību pastāvīgos informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pilnveides un informācijas apjoma pieauguma apstākļos; vairāk informācijas – 
http://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/informacijas-sabiedriba/pasaules-informacijas-sabiedribas-
samits/pasaules-informacijas-sabiedribas-samits-1/.  
5 Pieejamas: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40305688&mode=mk&date=2014-07-29  

http://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/informacijas-sabiedriba/pasaules-informacijas-sabiedribas-samits/pasaules-informacijas-sabiedribas-samits-1/
http://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/informacijas-sabiedriba/pasaules-informacijas-sabiedribas-samits/pasaules-informacijas-sabiedribas-samits-1/
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40305688&mode=mk&date=2014-07-29
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3.2. Esošā situācija 

Kultūras mantojuma digitalizācijas procesu dalībnieki ir LNB, KISC, LNA un NKMP, un citas 

kultūras nozares organizācijas, tai skaitā LNKC, muzeji, bibliotēkas, sabiedriskie mediji. Līdz 

šim digitalizācijas aktivitātes ir notikušas katras institūcijas ietvaros un nav tikušas savstarpēji 

koordinētas. Lai nodrošinātu procesu ilgtspēju un novērstu centienu dublēšanos, ir 

nepieciešams izveidot kopīgu un koordinētu sadarbības modeli šajā jomā. 

LNB ir īstenojusi ERAF projektu “Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta”, kura ietvaros 

digitalizētas 4 213 500 periodisko izdevumu un grāmatu lappuses, 3 000 tīmekļa vietnes un 600 

000 bibliogrāfiskie ieraksti, izveidoti četri e-pakalpojumi šo materiālu pieejamībai un 

papildināta LNB digitalizācijas infrastruktūra, un projektu “Digitālās bibliotēkas pakalpojumu 

attīstība”, kura ietvaros digitalizētas 3 000 kartes, kā arī izveidoti deviņi e-pakalpojumi, tai 

skaitā attīstīta digitālo objektu pārvaldības sistēma un vienotā digitalizēta satura meklēšanas 

sistēma. 

KISC ir īstenojis ERAF projektu „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas 

pārvaldības sistēma”, kurā restaurētas un digitalizētas deviņas spēlfilmas un deviņas animācijas 

filmas, projektu „Latvijas audiovizuālā satura pieejamības nodrošināšana e-vidē”, kurā 

digitalizēta 3 831 stunda LTV arhīva un 4 206 stundas LR fonotēkas materiālu, sadarbībā ar 

LNA īstenojusi projektu “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 

2.kārta”, kuras galvenais rezultāts ir sistēmas izstrāde un infrastruktūras iegāde, kas ļauj LNA 

īstenot digitalizācijas aktivitātes, kā arī saglabāt elektroniskos dokumentus, un projektu 

“Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana, 2.kārta”, kura ietvaros 

izveidota muzeju informācijas sistēma, kurā šobrīd aprakstīti 800 000 muzeju priekšmetu, no 

kuriem 300 000 ir pievienotas digitālās kopijas.  

Kultūras mantojuma digitalizācija īstenota arī virknē citu projektu, kurus kultūras nozares 

institūcijas īstenojušas gan citu ārvalstu finansējuma programmu ietvaros, gan ar pašu iestāžu 

resursiem. Līdz šim kultūras mantojuma digitalizācija ir notikusi decentralizēti, projektu 

rezultātā izveidotas vairāk nekā 20 IKT sistēmas un ieviests liels skaits e-pakalpojumu digitālā 

satura piekļuvei un saņemšanai, kā arī digitālā satura saglabāšanai tiek izmantoti vairāki datu 

centri. Tāpēc digitālā satura ērtākai piekļuvei, jaunu auditoriju piesaistei un drošākai kultūras 

mantojuma saglabāšanai ilgtermiņā nepieciešami e-pakalpojumu un IKT sistēmu uzlabojumi, 

kā arī centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas izveide. Šobrīd tie izstrādāts 

Nemateriālā kultūras mantojuma likums, kas paredz nemateriālā kultūras mantojuma saraksta 

izveidi, tāpēc nepieciešams savlaicīgi plānot un realizēt tā elektroniskas versijas izveidi ar 

mērķi padarīt vērtības plaši pieejamas sabiedrībai. Tāpat nepieciešams attīstīt digitāli radītā 

kultūras satura – Latvijas tīmekļa vietņu, e-publikāciju un jauno mediju mākslas digitālo 

objektu vākšanas un ilgtermiņa saglabāšanas iespējas un uzsākt organizētu kultūras norišu un 

nemateriālā kultūras mantojuma vērtību digitālu fiksēšanu. Digitalizācijas procesus iespējams 

padarīt efektīvākus, organizējot digitalizāciju centralizēti un lielos apjomos. 

Līdz šim digitalizētais saturs padarīts pieejams, ņemot vērā normatīvo regulējumu autortiesību 

jomā, kas paredz ar autortiesībām aizsargātā materiāla – gan digitalizēto teksta materiālu un 

attēlu, gan audiovizuālā satura – pieejamību visās 800 Latvijas publiskajās bibliotēkās; daļai 

muzeju priekšmetu attēlu nodrošināta brīva piekļuve internetā saskaņā ar saņemto licenci no 

tiesību īpašniekiem; ar autortiesībām neaizsargātais saturs brīvi pieejams sabiedrībai internetā. 

Digitalizācijas procesa četru galveno posmu esošās situācijas vērtējums:  

1. Satura digitalizācija – Latvijas kultūras mantojums līdz šim digitalizēts atsevišķu projektu 

veidā atkarībā no kultūras iestādēm pieejamā finansējuma un pieejamās digitalizācijas 

kapacitātes. Īstenotie projekti ir bijuši decentralizēti un fragmentāri – nav izveidots vienots 



 
 

10 
 

digitālā satura reģistrs un vienotas vadlīnijas satura digitalizācijai un aprakstīšanai, kas 

potenciāli rada iespēju, ka viens un tas pats materiāls var tikt digitalizēts vairākas reizes. 

Neskatoties uz veikto apjomīgo digitalizāciju, atmiņas institūcijās un kultūras iestādēs 

joprojām glabājas liels apjoms Latvijas kultūras mantojuma materiālu analogā formātā, un 

daļai no tā pastāv augsts bojāejas risks. Lai to saglabātu nākamajām paaudzēm, 

nepieciešama mērķtiecīga digitalizācija, pirms tam nosakot skaidras prioritātes. Tā kā līdz 

šim ir veikti satura digitalizācijas projekti, iestādēs ir uzkrāta dažāda tipa materiālu 

digitalizācijas kompetence, kā arī ir pieejama digitalizācijas infrastruktūra, lai gan daļa 

infrastruktūras ir morāli un fiziski novecojusi.  

2. Digitālā satura uzglabāšana un pārvaldība – digitālā satura apstrādei, saglabāšanai un 

pārvaldībai tiek izmantotas vairāk nekā 10 dažādas IKT sistēmas un vairāki datu centri. 

Šobrīd jau notiek ilgtermiņa saglabāšanas kompetences un infrastruktūras centralizēšana un 

to ir nepieciešams turpināt. 

3. Digitālā satura pieejamības nodrošināšana un izplatīšana – digitālā kultūras mantojuma 

pieejamība tiek nodrošināta dažādos izplatīšanas kanālos, kas izveidoti dažādu projektu vai 

institūciju iniciatīvu ietvaros. Digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas procesā 

būtisku lomu ieņem 26 sistēmas un 20 tīmekļa vietnes, kas vēsturiski ir izstrādātas, lai 

veiktu noteiktas funkcijas, piedāvātu e-pakalpojumus, nodrošinātu atsevišķu satura veidu 

izplatīšanu sabiedrībai. Esošajā situācijā vairākas sistēmas nodrošina līdzīgu 

funkcionalitāti. Ņemot vērā, ka līdz šim kultūras mantojuma digitalizācija, saglabāšana un 

satura izplatīšana nav uztverta kā vienots process, arī visu iesaistīto sistēmu optimāla 

sadarbība nav aktualizēta. Neskatoties uz esošajiem satura izplatīšanas risinājumiem, 

aizvien ir ierobežota pieejamība daļai digitālā kultūras satura, piemēram, liedzot brīvu 

piekļuvi šim saturam internetā vai nodrošinot, ka saturs ir pieejams tikai publiskajās 

bibliotēkās vai fiziski saturu glabājošajā iestādē. 

4. Digitālā satura tālāknodošana citiem kanāliem – daļa neaizsargātā digitālā kultūras 

mantojuma satura jau tiek nodota Europeana, tomēr katra iestāde to nodrošina individuāli. 

Nepieciešams attīstīt vienotu kanālu, kas ļautu nodrošināt vienotu datu nodošanu 

Europeana. Lielākā daļa digitālā satura pieejama 800 Latvijas publiskajās bibliotēkās, t.s. 

Gaismas tīklā. Nepieciešams turpināt aizsākto satura izplatīšanas iniciatīvu skolām, 

nodrošinot arvien plašāku kultūras mantojuma satura tālākizplatīšanu izglītības, attīstības, 

pētniecības un mūžizglītības mērķiem. Šobrīd digitalizētais saturs ierobežotā apjomā ir 

pieejams atkārtotai izmantošanai arī komerciāliem nolūkiem, taču jāattīsta centralizēta 

sistēma, kur privātā, nevalstiskā un pētnieciskā sektora pārstāvjiem būtu ērti licencējams 

aizsargātais saturs un vienkāršā veidā veicami norēķini ar tiesību īpašniekiem par satura 

izmantošanu. Papildus nepieciešams meklēt risinājumus, lai nodrošinātu komerciālā apritē 

neesošo darbu digitālo kopiju izmantošanu, tādējādi atbalstot valsts un privātā sektora 

sadarbību. 

3.3. Identificēto problēmu apraksts 

Neskatoties uz paveikto, veiksmīgai kultūras mantojuma saglabāšanai un satura digitalizācijai 

nepieciešams risināt vairākas problēmas, kas identificētas Latvijas un ES plānošanas 

dokumentos un tiks risinātas šī projekta ietvaros. Tāpat veikta esošās situācijas sākotnējā 

izvērtēšana, kuras ietvaros ir apzināta līdz šim īstenoto projektu pieredze un iesaistīto iestāžu 

viedokļi. 

Kā galvenās tiek identificētas šādas problēmas un izaicinājumi: 

 Liels apjoms Latvijas kultūras mantojuma materiālu pastāv analogā formātā, līdz ar ko 

pastāv risks tiem neatgriezeniski izzust, ja netiks veikta savlaicīga digitalizācija un 



 
 

11 
 

ilgtermiņa saglabāšana. Līdz šim digitalizētais kultūras mantojuma saturs ir 

nepietiekams kritiskās masas sasniegšanai, kas nepieciešama, lai esošos un nākotnes 

satura izplatīšanas e-pakalpojumus un atkalizmantošanas risinājumus varētu uzskatīt 

par pilnīgiem un visaptverošiem; 

 Nepietiekama uzmanība, plānojot un īstenojot Latvijas kultūras mantojuma 

digitalizāciju, pievērsta digitāli radītā satura sistemātiskai uzkrāšanai, nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtību digitālai fiksēšanai, kā arī šī brīža kultūras norišu fiksēšanai 

un uzkrāšanai nākamajām paaudzēm;  

 Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija notiek decentralizēti atsevišķu iestāžu vai 

projektu ietvaros. Gan satura digitalizācijas, saglabāšanas un izplatīšanas procesi, gan 

standarti ir atšķirīgi – nav vienotas pieejas digitalizējamā satura plānošanā, digitālā 

satura saglabāšanā, pārvaldīšanā un izplatīšanā, kā rezultātā notiek funkciju un digitālā 

satura dublēšana, netiek efektīvi izmantota esošā digitalizācijas kompetence un 

infrastruktūra; 

 Nav nodrošināta kultūras pakalpojumu un produktu pilnvērtīga pieejamība digitālajā 

vidē. Šobrīd pastāv daudzas digitālā kultūras satura izplatīšanas vietnes ar dažādiem 

sistēmu risinājumiem un atšķirīgu piekļuves politiku, līdz ar to ne viss digitālais kultūras 

saturs ir brīvi pieejams sabiedrībai, kā arī nav nodrošināta vienota meklēšana un 

piekļuve. Dažādās interneta vietnēs tiek piedāvāti dažādi e-pakalpojumi, kaut pēc 

būtības tie ir loģiski saistīti, un to saturs un funkcionalitāte pilnībā vai daļēji pārklājas; 

 Autortiesību regulējums ierobežo gan satura digitalizāciju, gan digitālā satura 

pieejamību sabiedrībai, gan tā atkārtotu izmantošanu, vienlaikus respektējot tiesību 

īpašnieku likumīgās intereses; 

 Ņemot vērā vienotas digitālā satura uzskaites un pārvaldības trūkumu valsts mērogā, 

digitālais kultūras mantojums netiek efektīvi izmantots kultūras, izglītības un 

pētniecības jomā, t.sk. digitālajās humanitārajās zinātnēs (digital humanities); 

 Mūsdienu tehnoloģijām un sabiedrības pieprasījumam neatbilstošs kultūras iestāžu 

materiāli tehniskais nodrošinājums. 

4. Projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti 

Projekta misija jeb virsuzdevums ir nodrošināt plašāku Latvijas kultūras mantojuma pieejamību 

sabiedrībai digitālajā vidē un ilgtspējīgu tā saglabāšanu, īstenojot kultūras mantojuma 

digitalizāciju, pilnveidojot darbības procesus un attīstot centralizētu atvērtu informācijas 

sistēmu platformu. 

Projekta mērķi ir noteikti, ņemot vērā identificētās nozares problēmas un definētos digitālā 

kultūras mantojuma attīstības virzienus. 

Projektam ir šādi mērķi: 

 M1. Nodrošināt mērķtiecīgu un ilgtspējīgu kultūras mantojuma digitalizāciju; 

 M2. Nodrošināt digitālā kultūras mantojuma vienotu pārvaldību un ilgtermiņa 

saglabāšanu; 

 M3. Nodrošināt pēc iespējas plašāku kultūras mantojuma pieejamību digitālajā vidē. 

Projekta iznākuma rādītāji ir galvenais kritērijs, kas apstiprinās nosprausto mērķu sasniegšanu. 

Papildus katram mērķim ir noteikti arī to sasniegšanas rādītāji, kas ļauj papildus novērtēt, vai, 

īstenojot projekta aktivitātes, projekta mērķi ir sasniegti plānotajā apjomā. 
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M1. Nodrošināt mērķtiecīgu un ilgtspējīgu kultūras mantojuma digitalizāciju 

Šī mērķa ietvaros tiks digitalizēts liels apjoms analogo kultūras mantojuma materiālu, saglabāti 

digitāli radītie materiāli, kā arī tiks veikta nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un kultūras 

norišu digitāla fiksācija.  

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes: 

1. Digitalizācijas procesa pilnveidošana un standartizēšana; 

2. Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija, digitāli radītā satura vākšana, nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtību un kultūras norišu fiksēšana, t.sk. infrastruktūras iegāde.  

Vēlamie rezultāti, sasniegšanas rādītāji 

Projektā sākotnēji plānotie sasniedzamie digitalizācijas un norišu fiksēšanas rezultāti 

Nr. Rādītājs Mērvienība Indikatīvi 

sasniedzamā vērtība 

MR1 Digitalizēti teksta dokumenti* Lappuses 3 075 000 

MR2 Digitalizēti attēli* Vienības 117 500 

MR3 Digitalizēti audio materiāli* Minūtes 223 500 

MR4 Digitalizēti video materiāli* Minūtes 245 100 

MR5 Digitalizēti kino materiāli* Minūtes 38 400 

MR6 Digitalizēti muzeju priekšmeti* Vienības 70 000 

MR7 Digitalizēti kultūras pieminekļi*  Vienības 10 

MR8 Digitāli fiksētas kultūras norises* Vienības 50 

MR9 Digitāli fiksētas nemateriālā kultūras 

mantojuma vērtības* 

Vienības 

15 

* jāņem vērā, ka projekta gaitā ir paredzēta digitalizācijas kritēriju un prioritāšu precizēšana, 

digitalizējamo materiālu detalizēta apsekošana un digitalizācijas darbu iepirkumi, kas var atstāt ietekmi 

uz plānotajiem digitalizācijas apjomiem. 

Projekta sagatavošanas posmā, ņemot vērā UNESCO izstrādātos kritērijus kultūras mantojuma 

digitalizācijai, ir veikta kultūras un atmiņas institūciju krājumu priekšizpēte un atlase. Pēc 

sākotnējām aplēsēm prioritāri digitalizējamā satura apjomam nepieciešamais finansējums veido 

11,2 miljonus eiro.  

Ņemot vērā projektā pieejamo finansējumu satura digitalizācijai, no apzinātā digitalizējamā 

apjoma prioritāri iekļaušanai projektā tiks virzīts šāds saturs: 

Satura veids Mērvienība Apjoms 

Teksta dokumenti, Lpp. 3 075 000 
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t.sk. laikraksti: Lpp. 1 861 000  

- Latvijas PSR reģionālā prese Lpp. 773 000 

- Latvijā izdotie citvalodu laikraksti  Lpp. 500 000  

- citi preses izdevumi Lpp. 588 000 

t.sk. grāmatas:  Lpp. 609 000  

- retās un vēsturiski nozīmīgās grāmatas Lpp. 234 000 

- uzziņu literatūra Lpp. 186 000  

- nozaru literatūra Lpp. 189 000 

t.sk. Latvijas komponistu notis Lpp. 200 000 

t.sk. valsts kultūras pieminekļu lietas  Lpp. 400 000  

Attēli,  Vien. 117 500  

t.sk. afišas Vien. 2 000 

t.sk. foto negatīvi Vien.  78 500  

t.sk. pergamenti  Vien. 2 000  

t.sk. kultūras pieminekļu uzmērījumi  Vien. 18 000  

t.sk. Dziesmu un deju svētku dokumenti  Vien. 12 000  

t.sk. kartes: Lpp. 5 000 

- Latvijas topogrāfiskās kartes Lpp. 4 900 

- Latvijas retumu kartes Lpp. 100 

Audiovizuālais saturs, Min. 507 021  

t.sk. skaņu ieraksti: Min. 223 500 

- Latvijas Radio ieraksti Min. 120 000 

- kultūras darbinieku balss ieraksti Min. 41 000 

- mutvārdu vēstures ieraksti Min. 30 000 

- klasiskās mūzikas ieraksti Min. 32 500 

t.sk. video ieraksti: Min. 245 100 

- Latvijas Televīzijas ieraksti Min. 78 000 

- Latvijas dokumentālās filmas Min. 4 200 
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- vēsturiskie valsts pārvaldes ieraksti Min. 129 000 

- citi video ieraksti Min. 33 900 

t.sk. kino filmas: Min. 38 421 

- kino hronikas Min. 27 000 

- Latvijas dokumentālās filmas Min. 9 000 

- Dokumentālie filmējumi uz nitrocelulozes lentēm Min. 1 500 

- pilnmetrāžas kino filmas, 15 vien. (ieskaitot digitālo 

restaurāciju) 

Min. 921 

Kultūras pieminekļu 3D digitalizācija Vien. 10 

Kultūras norišu fiksācija: profesionālie iestudējumi un 

pasākumi, kultūrizglītības spilgtākie notikumi, nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtību fiksācija 

Vien. Tiks precizēts 

projekta gaitā 

Satura digitalizācijai indikatīvi plānotais finansējums ir 4,02 miljoni eiro, kas ir 50% no 

projekta kopējā budžeta.  

M2. Nodrošināt digitālā kultūras mantojuma vienotu pārvaldību un ilgtermiņa 

saglabāšanu 

Mērķa ietvaros tiks pārskatīti un pilnveidoti digitālā kultūras satura ilgtermiņa saglabāšanas un 

pārvaldības procesi, ieviešot kompetenču centra modeli. Kompetenču centra ieviešanai tiks 

īstenota pārresoru sadarbības pieeja. Attīstot vienotu un integrētu satura pārvaldības un 

saglabāšanas sistēmu, Latvijas kultūras institūcijām būs radīta iespēja digitālā satura ilgtermiņa 

saglabāšanai un tā atkalizmantošanai.  

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes: 

1. Digitālā satura pārvaldīšanas un saglabāšanas procesu pilnveidošana; 

2. Digitalizācijas, saglabāšanas, pārvaldības un izplatīšanas kompetenču centra izveide 

un tā normatīvā regulējuma izstrāde; 

3. IKT sistēmu pilnveidošana atbilstoši procesiem. 

Vēlamie rezultāti, sasniegšanas rādītāji 

Nr. Rādītājs Mērvienība 
Sasniedzamā 

vērtība 

MR10 Digitalizētie materiāli pieejami vienotā platformā % 50 

MR11 Attīstīta vienota satura pārvaldīšanas un saglabāšanas 

sistēma 

Skaits 1 

MR12 Izveidots Digitālā kultūras mantojuma kompetenču 

centrs 

Skaits 1 

 



 
 

15 
 

M3. Nodrošināt pēc iespējas plašāku digitālā kultūras mantojuma pieejamību  

Mērķa ietvaros tiks pārskatīti un pilnveidoti satura izplatīšanas procesi un e-pakalpojumi, 

attīstot tos dažādām satura mērķauditorijām un izveidojot centralizētu un atvērtu informācijas 

sistēmu platformu. Tiks izstrādāta digitālā satura izplatīšanas stratēģija un pilnveidota 

e-pakalpojumu monitoringa sistēma (auditorijas, intereses, lietojamības parametri). 

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes: 

1. Digitālā satura izplatīšanas procesu pilnveidošana; 

2. Centralizētas atvērtas IS platformas 1. kārtas ieviešana, t.sk. nemateriālā kultūras 

mantojuma saraksta izveide un ieviešana, kā arī Valsts kultūras pieminekļu reģistra 

sistēmas pilnveide; 

3. IKT sistēmu pilnveidošana atbilstoši procesiem; 

4. Kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas infrastruktūru; 

5. Autortiesību pārvaldības un satura licencēšanas sistēmas izstrādes uzsākšana. 

Vēlamie rezultāti, sasniegšanas rādītāji: 

Nr. Rādītājs Mērvienība 
Sasniedzamā 

vērtība 

MR13 Pilnveidoti/izveidoti digitālā satura izplatīšanas 

e-pakalpojumi* 

Skaits 3 

MR14 Centralizēta atvērta IS platforma (1.kārta) Skaits 1 

MR15 Autortiesību pārvaldības un satura licencēšanas sistēma 

(1.kārta) 

Skaits 1 

MR16 Ar video satura izplatīšanas infrastruktūru aprīkoti 

kultūras centri 

Skaits 29 

* projekta mērķis ir esošo e-pakalpojumu attīstīšana, iespēju robežās veicot konsolidāciju. E-

pakalpojumu skaits var tikt precizēts pēc procesu izstrādes un IKT sistēmu arhitektūru izstrādes. 

Projekta aktivitātes, iznākumi un sagaidāmie rezultāti ietekmēs arī Latvijas e-pārvaldes 

programmu kopējo mērķu sasniegšanu, t.sk. ERAF SAM 2.2.1. sasniegšanu, kas paredz 

nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu6: 

Rādītājs Mērvienība 

Sākotnējā 

vērtība 

2012.g. 

Sasniedzamā 

vērtība 

2019.g. 

Sasniedzamā 

vērtība 

2023.g. 

Vidējais publiskā sektora 

informācijas 

atkalizmantošanas indekss 

punkti (no 

maks. 700) 
285 380 475 

 

                                                           
6 Ministru kabineta noteikumi Nr. 151, kas nosaka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanu, 

paredz, ka šī pasākuma īstenošanai ir viens rezultatīvais rādītājs, kas jāsasniedz līdz 2023. gada 31. decembrim – 

vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss – 475. 
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Projektā tiks radīta vienota, centralizēta un atvērta informācijas sistēmu platforma, kurā tiks 

izstrādāts risinājums satura atkalizmantošanai. Digitālais saturs tiks standartizēts, lai tas būtu 

standartizēti nododams un izmantojams informācijas atkalizmantošanas risinājumos – vienots 

informācijas reģistrs, standartizēti failu formāti, standartizēti satura apraksti. Projekta ietvaros 

tiks nodrošināts, ka bez maksas, publiski un neierobežotā veidā atkalizmantošanai būs 

pieejamas kultūras informācijas datu kopas (pārsvarā digitālo objektu metadati), no kurām 

vismaz viena ietvers saistītos datus. Vienlaikus tiks risināts, lai informācijas atkalizmantošanas 

noteikumi ir pēc iespējas skaidri un saprotami. 

Projekta gaitā tiks izveidota kultūras mantojuma digitalizācijas procesu un e-pakalpojumu 

sasnieguma rādītāju (KPI) un rezultātu mērījumu un monitoringa sistēma.  

5. Risinājumu un darbības apraksts 

Lai sasniegtu projekta plānotos mērķus, ir paredzēts īstenot šādas projekta aktivitātes: 

1. Kompetenču centra un to darbību regulējošās normatīvās bāzes izstrāde; 

2. Digitalizācijas procesu pilnveidošana un standartizēšana; 

3. Digitālā satura pārvaldības un saglabāšanas procesu un sistēmu pilnveidošana; 

4. Digitālā satura izplatīšanas procesu un sistēmu pilnveidošana; 

5. Kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas infrastruktūru; 

6. Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija un norišu fiksēšana; 

7. Autortiesību jautājumu risināšana un satura licencēšanas sistēmas izstrāde. 

5.1. Kompetenču centra modeļa izveide un ieviešana  

Risinājuma apraksts 

Projekta ietvaros tiks veikta Digitālā kultūras mantojuma kompetenču centra darbības modeļa 

izstrāde digitālā kultūras mantojuma kompetenču nodrošināšanai, stiprināšanai un attīstīšanai. 

Digitālā kultūras mantojuma kompetenču centram ir šādi merķi: 

1. veidot, attīstīt un pārvaldīt digitālā kultūras mantojuma kompetences atbilstoši labākajai 

starptautiskajai praksei, lai veicinātu digitālā kultūras mantojuma uzkrāšanu, 

saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai; 

2. veidot un uzturēt vienotu ietvaru, tai skaitā procesus un vadlīnijas, kultūras mantojuma 

digitalizācijas, digitālā kultūras mantojuma satura pārvaldības, saglabāšanas un 

izplatīšanas jomās; 

3. piedalīties kultūras mantojuma digitalizācijas politikas veidošanā. 

: 

1. . 

Risinājuma ieviešanas sasaiste ar projekta mērķiem 

Kompetenču centra  izveide veicina visu projekta mērķu sasniegšanu un nodrošina rezultātu 

ilgtspēju: 

1. Projekta mērķu sasniegšanai projektā jādefinē vadošās digitālā kultūras mantojuma 

jomas kompetences un šo kompetenču pārvaldnieki, kas visas jomas ietvaros būtu 

atbildīgi par Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijas, pārvaldības, saglabāšanas un 

izplatīšanas procesiem, āpēc kompetenču centra modeļa izstrāde un vienošanās starp 

digitālā kultūras mantojuma jomas vadošajām iestādēm par kompetenču pārvaldību ir 

viena no pirmajām projekta aktivitātēm. 
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2. Kompetenču centra izveide veicinās digitālā kultūras mantojuma dažādu procesu 

mērķtiecīgu pārvaldību un ilgtspēju, radot pievienoto vērtību kultūrvides un 

uzņēmējdarbības attīstībai. Tas tiks sasniegts iestādēm savstarpēji vienojoties par 

sadarbību digitālā kultūras mantojuma jomā, kas tiek dēvēta par Digitālā kultūras 

mantojuma kompetenču centru, un nostiprinot kompetenču centra lomu un atbildību ar 

normatīvu regulējumu.. 

Risinājuma ieviešanai paredzētās darbības: 

Risinājuma ieviešanai paredzēts veikt šādas darbības: 

1. Kultūras mantojuma digitalizācijas, digitāli radītā mantojuma vākšanas, nemateriālā 

kultūras mantojuma vērtību un kultūras norišu fiksēšanas digitālā formā procesu analīze 

(iesaistītās puses, to mērķi, personāls un to kompetences, finansēšanas modelis, 

funkcijas, pienākumi un atbildības, darbības virzieni, darba procedūras, izmantotās 

tehnoloģijas u.c.); 

2. Augsta līmeņa alternatīvu risinājumu izstrāde un saskaņošana, balstoties uz esošās 

situācijas analīzi, veicot problēmu un trūkumu apkopojumu; 

3. Kompetenču centra darbības modeļa izstrāde, kas ietver: 

a. Kompetenču centra darbības mērķi, to darbības stratēģiju, funkcijas, 

pakalpojumus un pārvaldības pieeju; 

b. Kompetenču centra un kultūras nozares iestāžu un citu nozaru un iesaistīto pušu 

mijiedarbību/sadarbību; 

c. Kompetenču centra darbības modeli (pienākumu matrica, nepieciešamās 

kompetences, nepieciešamie cilvēkresursi u.c.); 

d. Darbībai nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu; 

e. Kompetenču centra finansēšanas modeli; 

f. Kompetenču centra darbībai nepieciešamo dokumentāciju (procesu apraksts, 

nolikums u.c.); 

g. Rekomendācijas kompetenču centra darbībai nepieciešamo tiesību aktu  

izveidei. 

4. Kompetenču centra darbības modeļa saskaņošanu ar iesaistītām pusēm un tā ieviešanas 

autoruzraudzību. 

5.2. Digitalizācijas procesa pilnveidošana un standartizēšana  

Risinājuma apraksts 

Šobrīd digitālo datņu veidošanai, kultūras mantojuma vienību aprakstīšanai un datņu 

saglabāšanai dažādās kultūras nozarēs izmanto atšķirīgas vadlīnijas, standartus un IS, kā 

rezultātā ir apgrūtināta visa digitālā kultūras satura kopīga pārvaldība un izmantošana. Ir 

izveidotas vairākas rokasgrāmatas jeb pamācības objektu digitalizācijā un aprakstīšanā. 

Piemēram, LNB ir izveidojusi „Ciparotāja rokasgrāmatu”, kas ir informatīvs materiāls par 

kvalitatīvu digitālo reprodukciju veidošanas pamatprincipiem – skenēšanu, arhīvdatņu un 

lietojumdatņu izgatavošanu, datu organizāciju un objektu aprakstīšanu. KISC ir izstrādājis 

vadlīnijas darbam ar NMKK sistēmu, kurā iekļauti arī pamatprincipi objektu aprakstīšanai. 

LNA un KISC kopīgi ir izstrādājuši vadlīnijas dokumentu digitalizācijai valsts arhīvos, kas ir 

saistošas tikai LNA.  

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un ilgtspējīgu kultūras mantojuma digitalizāciju un vienotu tā 

izplatīšanu, ir nepieciešama digitalizācijas procesu standartizēšana – nepieciešams salāgot un 
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paplašināt esošās vadlīnijas uz jomām, kuras tās šobrīd neaptver, piemēram, kultūras 

pieminekļu informācijas digitalizāciju, nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un kultūras 

norišu digitālu fiksēšanu. Lai ieviestu standartizētus objektu digitalizācijas un aprakstīšanas 

risinājumus, nepieciešams izstrādāt normatīvo regulējumu, kas reglamentēs veidu, kādā 

kultūras nozares iestādēm jāveic digitalizācija un ilgtermiņa saglabāšana. 

Vienlaikus ir nepieciešams uzlabot projektā iesaistīto iestāžu esošos IKT risinājumus, kuros 

tiek veikta digitālo objektu aprakstīšana un saglabāšana, lai tie atbilstu vienotajām vadlīnijām. 

Iestādēm, kurās nav IKT risinājumu, nepieciešams tādus iegādāties vai izstrādāt. Lai 

nodrošinātu vienotu pieeju, iesaistītajās sistēmās ir nepieciešams iestrādāt lietotājam ērtas 

instrukcijas un e-apmācības. 

Risinājuma ieviešanas sasaiste ar projekta mērķiem 

Digitalizācijas procesu standartizēšana un pilnveidošana veicina visu projekta mērķu 

sasniegšanu: 

1. Tiks nodrošināta mērķtiecīga un ilgtspējīga kultūras mantojuma digitalizācija un 

atvieglota tā ilgtermiņa saglabāšana, jo visas iesaistītās personas un sistēmas izmantos 

vienotas vadlīnijas; 

2. Aprakstot digitālo kultūras mantojumu saskaņā ar vienotām vadlīnijām, tiks 

paaugstināta satura atkalizmantošanas iespēja un atvieglota potenciālo risinājumu 

attīstība, kas balstīta uz datu atkalizmantošanu. 

Risinājuma ieviešanai paredzētās darbības 

Risinājuma ieviešanai paredzēts veikt šādas darbības: 

1. Esošās digitalizācijas pieredzes izpēte, digitalizējamo materiālu tehniskā apsekošana un 

saraksta izveide; 

2. Satura digitalizācijā izmantojamo IKT risinājumu (DOM, NMKK, VVAIS, filmas.lv, 

diva.lv u.c.) novērtēšana un nepieciešamo uzlabojumu apkopošana; 

3. Latvijas tīmekļa rasmošanas IS pilnveides tehniskās specifikācijas izstrāde un izstrādes 

autoruzraudzība. 

4. Latvijas tīmekļa rasmošanas IS izstrāde un lietotāju apmācība. 

5. Esošo IKT risinājumu pilnveidošana; 

6. Kultūras mantojuma digitalizācijas, digitāli radītā kultūras mantojuma vākšanas, norišu 

fiksēšanas digitālā formā un satura ilglaicīgās saglabāšanas darbu vadlīniju izstrāde; 

7. Kultūras mantojuma materiālu (video, audio, kino, papīrs, priekšmeti, u.c.) 

digitalizācijas darbu specifikāciju izstrāde, t.sk. formāti, prasības, procesi, drošība, 

prasības uzglabāšanai un izplatīšanai, izpildes rezultātu akceptēšanas kritēriji un 

metodika; 

8. Digitālā kultūras mantojuma objektu un materiālu metadatu un darbu kvalitātes 

novērtēšanas plāna izstrāde. 

5.3. Digitālā satura pārvaldīšanas un saglabāšanas procesu un 

sistēmu pilnveidošana 

Risinājuma apraksts 

Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta digitālā kultūras mantojuma satura un datņu pārvaldības 

arhitektūra, izveidots vienots digitālā kultūras mantojuma satura uzskaites reģistrs un uzsākta 

iesaistīto sistēmu pilnveidošana, nodrošinot digitalizācijā iesaistīto sistēmu integritāti. Tāpat 



 
 

19 
 

tiks uzsākta datu masīva papildināšana un datņu migrācija, uzsākta metadatu atbilstības 

nodrošināšanas 1.kārta un DOM sistēmas satura pārvaldības funkcionalitāšu uzlabošana. 

Risinājuma ieviešanas sasaiste ar projekta mērķiem 

Digitālā satura pārvaldības un ilgtermiņa saglabāšanas procesu pilnveidošana tiešā veidā 

atbalsta un veicina projekta otrā un trešā mērķa sasniegšanu: 

1. Aktivitātes ietvaros tiks pilnveidoti digitālā satura pārvaldīšanas un saglabāšanas 

procesi, nodrošinot to efektivitātes uzlabošanu visas nozares ietvaros, balstoties uz 

projektā izstrādāto kompetenču centra arhitektūru; 

2. Aktivitātes ietvaros tiks pilnveidots digitālā kultūras mantojuma satura pārvaldības un 

ilgtermiņa saglabāšanas IKT risinājums DOM un iegādāta datu uzglabāšanas 

infrastruktūra, kas paātrinās piekļuvi digitālajam saturam centralizētā atvērtā IS 

platformā. Aktivitātes ietvaros tiks veikta arī jau digitalizētā satura datņu transformācija, 

lai nodrošinātu tās plašāku pieejamību. 

Risinājuma ieviešanai paredzētās darbības 

Risinājuma ieviešanai paredzēts veikt šādas darbības: 

1. Digitālā satura saglabāšanas un pārvaldības IKT sistēmas arhitektūras izstrāde; 

2. DOM satura pārvaldības funkcionalitāšu uzlabojumu specifikācijas izstrāde; 

3. Digitālā kultūras mantojuma IKT risinājumu uzlabojumu izstrāde datu nodošanai DOM; 

4. Digitālā kultūras mantojuma satura uzglabāšanai nepieciešamā datu masīva iegāde un 

uzstādīšana;  

5. Līdz šim digitalizētā satura datņu transformācija atbilstoši jaunizstrādātajiem 

vienotajiem standartiem; 

6. DOM satura pārvaldības un saglabāšanas funkcionalitāšu uzlabojumu izstrāde, t.sk. 

DOM tehnisko specifikāciju izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība. 

 

5.4. Digitālā satura izplatīšanas procesu un sistēmu 

pilnveidošana 

Risinājuma apraksts 

Aktivitātes ietvaros tiks veikta digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas attīstības iespēju 

izpēte (mērķauditorijas, satura pieprasījums un lietošanas paradumi) centralizētas atvērtas IS 

platformas izveidei un tiks uzsākta centralizētas atvērtas IS platformas 1. kārtas izstrāde. 

Lai veicinātu digitālā kultūras mantojuma satura aktīvu izmantošanu, projektā tiks īstenoti 

sabiedrības informēšanas pasākumi par centralizētu satura izplatīšanas platformu, tajā pieejamo 

saturu un e-pakalpojumiem. Projekta ietvaros tiks izstrādātas digitalizācijas vadlīnijas un 

digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas stratēģija būs daļa no tām,  izdalot dažādas 

satura lietošanas mērķa grupas, tai skaitā, komersantus, izglītības sektora darbiniekus, u.c. 

Mērķgrupu vajadzību un pieprasījuma noteikšanai tiks rīkotas aptaujas, kas ļaus noskaidrot ne 

tikai pieprasījumu pēc konkrētiem satura veidiem, bet arī mērķgrupu satura meklēšanas un 

informācijas lietošanas ikdienas paradumus. Satura lietošanas paradumu apzināšana veicinās 

digitālā kultūras mantojuma materiālu izplatīšanu un centralizētās izplatīšanas sistēmas 

lietošanas efektivitāti.  Digitālā satura izmantošana tiks analizēta izmantojot arī dažādas 

statistikas metodes, kā piemēram Google Analytics.   
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Balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kā nozīmīgākās lietotāju grupas var izdalīt sekojošas nozares 

- izglītības nozare, kultūras nozare un zinātnes nozare.  Satura lietotāji var tikt iedalīti grupās 

arī pēc to funkcionālām, sociālām un emocionālām vajadzībām, kā piemēram, kultūras 

mantojuma profesionāļi (publisko bibliotēku darbinieki, kultūras nozares speciālisti), satura 

kolekciju veidotāji (izglītības darbinieki, valsts un pašvaldību iestādes, NVO, kultūras centri, 

kultūras un mediju jomu komersanti), digitālā satura gala lietotāji (studenti, skolotāji, 

zinātnieki, žurnālisti, u.c.).  

Lai gan digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas stratēģija tiks izstrādāta projekta 

realizācijas laikā, jau šobrīd varam minēt šādas sabiedrības informēšanas aktivitātes digitālā 

kultūras mantojuma satura lietošanas veicināšanai – apmācības  un prezentācijas Latvijas 

publisko, skolu, u.c. bibliotēku darbiniekiem un muzeju darbiniekiem par Latvijas digitālās 

bibliotēkas piedāvātajām iespējām un saturu sadarbībā ar LNB Kompetenču attīstības centru, 

apmācības un prezentācijas akadēmisko aprindu institūcijās – pētniecības un zinātnisko 

institūtu, augstskolas darbiniekiem, prezentācijas dažādām komersantu apvienībām, un darbs 

ar kultūras un radošo industriju uzņēmumiem un individuāliem pārstāvjiem vai centriem, kā 

piemēram, jauno mediju kultūras centru RIXC, apvienību FOLD un Rīgas IT Demo centrs.  

Mūsdienās ir būtiski nodrošināt, lai cilvēki prastu pilnvērtīgi un atbildīgi izmantot jauno mediju 

piedāvātās iespējas un vienlaikus nezaudētu tradicionālas lasīšanas un tekstu izpētes prasmes. 

Būtiski, lai efektīvas informācijas izmantošanas paradumus jaunā paaudze pilnvērtīgi apgūtu 

jau skolā, līdz ar to nepieciešams pastāvīgi aktualizēt pieeju informācijpratības mācīšanai, lai 

neveidotos plaisa starp informācijas meklēšanas un lasīšanas paradumiem, kādus bērni sāk 

veidot jau sākot ar pirmsskolas vecumu, un akadēmisku informācijas meklēšanu, kas tiek 

mācīta studentiem. Kā norāda pētnieki, informācijas prasmju apguve skolas vecumā ir 

efektīvāka, ja tiek īstenota nevis kā atsevišķas informācijas meklēšanas apmācības un lekcijas, 

bet tiek organiski integrēta mācību priekšmetu apguvē. Tādējādi LNB turpinās izstrādāt 

informācijpratības un mediju pedagoģijas izglītības programmas, iekļaujot tajās digitalizēto 

saturu, kuru mērķauditorija ir ne vien skolēni paši, bet arī skolotāji un skolu bibliotekāri, kas 

savas zināšanas nodod tālāk skolēniem. 

Kombinējot neformālās un informālās izglītības formas, LNB ikdienu apmāca bibliotēkas 

apmeklētājus meklēt, atrast un izgūt informāciju no dažādiem drukātiem un elektroniskiem 

informācijas avotiem, kā arī analizēt un izmantot atrasto informāciju mācībām, pašizglītībai un 

pētnieciskam darbam, kur kā būtisks informācijas resurss ir izdalāma Latvijas digitālā 

bibliotēka un tās digitālais saturs.  

Minētās apmācību un informatīvās aktivitātes tiks īstenotas, izmantojot projekta īstenotāja un 

sadarbības partneru resursus, savukārt attiecībā uz tādām e-iespējām, kas skar sabiedrību 

visplašākajā izpratnē, tiks izmantota VARAM E-pārvaldes integrētās informatīvās kampaņas  

«Valsts ir internetā»  vienotā identitāte. 

Projekta ietvaros tiks apkopota gan Europeana, gan citu valstu statistika par to, kāds Latvijas 

digitālais kultūras mantojuma saturs vai citu valstu piegādātais saturs par Latviju ir pieprasīts 

Eiropā un pasaulē. Projekta gaitā tiks veiktas sarunas ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

darbiniekiem un profesionālajām skolotāju apvienībām, lai apzinātu to, kāds digitālā kultūras 

mantojuma saturs ir nepieciešams dažādu izglītības programmu apguvei, kā arī tiks veiktas 

sarunas ar kultūras iestāžu pārstāvjiem, lai apkopotu informāciju par digitālā kultūras 

mantojuma satura pieprasījumu pašvaldībās. Jau šobrīd LNB ir pozitīva sadarbības pieredze ar 

vēstures skolotāju profesionālo asociāciju un apgādu “Lielvārds” kopīga digitālā satura 

mērķtiecīgai atlasei atbilstoši formālās izglītības programmu saturam un tēmām. Darbs šādā 

virzienā tiks turpināts, lai sniegtu atbalstu formālo skolu un augstskolu izglītības programmu 

apguvē. 
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Centralizētajā satura izplatīšanas platformā būs pieejami unikāli digitālie objekti, un paralēli IS 

funkcionalitātes jautājumiem satura meklēšanas un izguves attīstīšanai, projektā tiks veidotas 

arī satura kolekcijas. Saistībā ar Latvijas simtgadi, tiks izstrādātas starpinstitucionālas nacionāli 

nozīmīgas digitālās kolekcijas “Dziesmu un deju svētki” un “Rainis un Aspazija”.  

Ņemot vērā, ka centralizētas, atvērtas IS platformas izstrāde ir sarežģīts un laikietilpīgs 

uzdevums, kas ietver gan esošo sistēmu novērtējumu, attīstības scenāriju attīstīšanu, vienotas 

arhitektūras izstrādi, saskarņu attīstīšanu, datu papildināšanu un migrāciju uz vienoto sistēmu, 

projekta 2. kārtā turpināsies darbi pie IKT sistēmu specifikāciju izstrādes un realizācijas. 

Risinājuma ieviešanas sasaiste ar projekta mērķiem 

Centralizētas atvērtas IS platformas izstrāde ir projekta pamata risinājums un nodrošina 

projekta mērķu sasniegšanu, kas vērsti uz kultūras mantojuma satura izplatīšanu un 

atkalizmantošanu: 

1. Aktivitātes ietvaros paredzēts izstrādāt modernu digitālā kultūras mantojuma satura 

izplatīšanas risinājumu, kas ir būtiska aktivitāte pēc iespējas plašāka digitālā kultūras 

mantojuma pieejamības nodrošināšanai un projekta mērķu īstenošanai. 

2. Aktivitātes mērķis ir apvienot šobrīd sadrumstalotos digitālā kultūras mantojuma 

izplatīšanas kanālus un pilnveidot digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas un 

atkalizmantošanas procesus, kas ir būtiska sadaļa no attiecināmo procesu attīstības. 

Risinājuma ieviešanai paredzētās darbības 

Risinājuma ieviešanai paredzēts veikt šādas darbības: 

1. Esošo satura izplatīšanas kanālu un IKT sistēmu novērtēšana; 

2. Centralizētas un atvērtas IS platformas arhitektūras un specifikāciju izstrāde; 

3. NKMP IS un Nemateriālā kultūras mantojuma IS tehnisko specifikāciju izstrāde un 

izstrādes autoruzraudzība; 

4. NKMP un Nemateriālā kultūras mantojuma IS izstrāde, lietotāju apmācība; 

5. Digitālo kolekciju “Latvijas Dziesmu un deju svētki” un “Rainis un Aspazija” attīstība; 

6. Centralizētas un atvērtas IS platformas ieviešanas 1.kārtas īstenošana; 

7. Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana, t.sk. darbs ar konkrētām 

mērķauditorijām un klientu atbalsts publisko datu un to pieejamības kvalitātes 

nodrošināšanai. 

5.5. Kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas 

infrastruktūru 

Risinājuma apraksts 

Aktivitātes ietvaros Latvijas kultūras centri tiks aprīkoti ar infrastruktūru, kas nodrošinās 

audiovizuālā kultūras mantojuma satura (kino filmas, TV arhīva materiāli, digitālā formā 

fiksētās kultūras norises) izplatīšanu augstas izšķirtspējas kvalitātē Latvijas reģionu 

iedzīvotājiem. 

Risinājuma ieviešanas sasaiste ar projekta mērķiem 

Kultūras centru aprīkošana ar audiovizuālā satura izplatīšanas infrastruktūru nodrošinās 

projekta mērķu izpildi šādā veidā: 

1. Aktivitāte radīs būtisku pievienoto vērtību reģionu kultūrvides attīstībai, jo ne tikai 

nodrošinās dažādu kultūras pasākumu pieejamību reģionos, bet arī veicinās kultūras 
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pasākumu organizēšanu, cilvēku pulcēšanos un kopīgu kultūras baudīšanu. Tas veicinās 

digitālā kultūras satura izmantošanu izglītībā. Aktivitātei ir loma mērķtiecīgā un 

ilgtspējīgā kultūras mantojuma digitalizācijā, t.sk. kultūras norišu digitālā fiksēšanā, jo 

tiks radīts satura izplatīšanas kanāls, kas veicinās digitalizēto norišu atkārtotu 

izmantošanu; 

2. Aktivitātes īstenošana veicinās plašu digitālā kultūras mantojuma satura pieejamību 

Latvijas reģionos. Kultūras centru aprīkošana ar audiovizuālā satura izplatīšanas 

infrastruktūru radīs satura izplatīšanas kanālu kultūras vērtību izplatībai. Šādā veidā tiks 

sasniegta arī sabiedrība, kas nelieto internetu. 

Risinājuma ieviešanai paredzētās darbības 

Risinājuma ieviešanai paredzēts veikt šādas darbības: 

1. Izstrādāt audiovizuālā satura izplatīšanas kultūras centros biznesa arhitektūru un 

infrastruktūras iegādes tehnisko specifikāciju; 

2. Veikt audiovizuālā satura izplatīšanas infrastruktūras iegādi un uzstādīšanu kultūras 

centros; 

3. Kultūras centru infrastruktūras integrācija satura izplatīšanas platformu un lietotāju 

apmācības. 

5.6. Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija un norišu 

fiksēšana 

Risinājuma apraksts 

Aktivitātes ietvaros tiks veikta kultūras mantojuma objektu mērķtiecīga un ilgtspējīga 

digitalizācija, radot iespējami augstu pievienoto vērtību Latvijas sabiedrības attīstībai, t.sk. 

kultūras jaunradei, izglītības nozares un uzņēmējdarbības attīstībai. Izvērtējot ekonomisko 

lietderīgumu, atsevišķām kultūras iestādēm tiks atjaunota vai izveidota digitalizācijas 

infrastruktūra. Plānots tālāk attīstīt digitāli radītā kultūras satura vākšanu. 

“Digitālā kultūras mantojuma attīstības stratēģijas 2014.–2020.gadam” 3.rīcības virziena 

“Digitālā kultūras mantojuma ilglaicīgas saglabāšanas nodrošināšana” 1.mērķa “Veikt kultūras un 

atmiņas institūciju uzkrātā kultūras mantojuma digitalizāciju” īstenošanai noteiktā 1.2.1. aktivitāte 

paredz izstrādāt nacionālo kultūras un atmiņas institūciju krājumu digitalizācijas prioritāšu plānu. 

Plāna izstrādē ir iesaistītas vairākas kultūras un atmiņas institūcijas un atbildīgā iestāde ir Digitālā 

kultūras mantojuma padome (KM izveidota padome). Balstoties uz “Digitālā kultūras mantojuma 

attīstības stratēģijā 2014.–2020.gadam” noteiktā un Digitālās kultūras mantojuma padomes  

apstiprināto kultūras un atmiņas institūciju krājumu digitalizācijas prioritāšu plānu, tiks veikta 

projektā digitalizējamā kultūras mantojuma satura atlase.  

Kultūras mantojuma objektu prioretizēšanai un atlasei tiks lietoti trīs galvenie kritēriji: a) 

materiāla fiziskā stāvokļa kritiskums (var iet bojā); b) pēc materiāla ir liels sabiedrības 

pieprasījums; c) materiāla kultūrvēsturiskais nozīmīgums. Kā vēl viens atlases kritērijs var tikt 

minēts materiāla autortiesību statuss un tas, vai  materiāls ir brīvi pieejams, respektīvi,  tam ir 

beidzies autortiesību aizsardzības termiņš jeb tam ir piešķirts bāreņdarba statuss.  

Risinājuma ieviešanas sasaiste ar projekta mērķiem 

Šī aktivitāte ir pamata risinājums pirmā projekta mērķa sasniegšanai, bet risinājuma ieviešana 

atbalsta arī  otrā un trešā mērķa sasniegšanu: 
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1. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta iespēja gan veikt mērķtiecīgu un ilgtspējīgu 

kultūras mantojuma satura digitalizāciju, gan digitāli radītā kultūras satura saglabāšanu 

un kultūras norišu digitālu fiksēšanu; 

2. Aktivitātes ietvaros tiks ne tikai digitalizēts kultūras mantojums, bet arī uzlabota līdz 

šim digitalizētā kultūras mantojuma satura kvalitāte, lai tā atbilstu projekta ietvaros 

pilnveidotajām satura digitalizācijas vadlīnijām, kas uzlabos līdz šim digitalizētā 

kultūras mantojuma pieejamību un atkalizmantošanu. 

Risinājuma ieviešanai paredzētās darbības 

Risinājuma ieviešanai paredzēts veikt šādas darbības: 

1. Veikt kultūras mantojuma satura sagatavošanu digitalizācijai (atlase, restaurācija, 

metadatu sagatavošana); 

2. Īstenot satura digitalizāciju; 

3. Veikt kultūras norišu digitālu fiksēšanu un digitāli radītā satura vākšanu; 

4. Izstrādāt digitalizācijas un digitalizācijas infrastruktūras iegādes specifikācijas; 

5. Veikt muzeju priekšmetu satura digitalizācijas infrastruktūras iegādi; 

6. Veikt papīra satura digitalizācijas infrastruktūras iegādi. 

5.7. Autortiesību jautājumu risināšana un satura licencēšanas 

sistēmas izstrāde 

Risinājuma apraksts 

Aktivitātes ietvaros tiks uzsākta autortiesību jautājumu risināšana, lai padarītu pēc iespējas 

plašāk pieejamu ar autortiesībām aizsargāto saturu, kā arī tiks uzsākta autortiesību pārvaldības 

un satura licencēšanas sistēmas izstrāde. 

Risinājuma ieviešanas sasaiste ar projekta mērķiem 

Aktivitātes īstenošana ir svarīga gan kultūras mantojuma digitalizācijai, gan izplatīšanai, tāpēc 

atbalsta divu projekta mērķu sasniegšanu: 

1. Lai padarītu plaši pieejamu lielāku digitālā kultūras mantojuma satura īpatsvaru, 

nepieciešams noteikt visa digitalizētā satura autortiesību statusu, tiesību īpašniekus un 

atlīdzības apjomu par darbu izmantošanu, ja tāda ir piemērojama. 

2. Lai mērķtiecīgi un ilgtspējīgi digitalizētu Latvijas kultūras mantojumu, ir būtiska darbu 

autortiesību statusa noteikšana pirms tā digitalizācijas, lai prioritizētu saturu, kas vai nu 

nav aizsargāts ar autortiesībām, vai kuram ir iespējams viegli iegūt atļauju, vēlams 

bezatlīdzības, tā plašai pieejamībai un atkalizmantošanai.  

Risinājuma ieviešanai paredzētās darbības 

Risinājuma ieviešanai paredzēts veikt šādas darbības: 

1. Veikt digitalizēto un digitalizējamo darbu izpēti ar mērķi, ja iespējams, noskaidrot to 

tiesību īpašniekus un iegūt licences to izplatīšanai un akalizmantošanai digitālā kultūras 

mantojuma platformā; 

2. Veikt autortiesību jautājumu izpēti un izstrādāt autortiesību pārvaldības un satura 

licencēšanas sistēmas tehnisko specifikāciju, veikt sistēmas izstrādes autoruzraudzību; 

3. Izstrādāt autortiesību pārvaldības un satura licencēšanas IKT sistēmu.  
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6. Projekta īstenošanas pieeja 

6.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to 

normatīvais regulējums 

Atbilstoši projekta virsmērķim un mērķiem tiks pilnveidoti/izveidoti 15 procesi, kas ir satura 

radīšanas, ilgtermiņa saglabāšanas un pārvaldības, izplatīšanas un atkalizmantošanas procesi. 
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Attēls Nr.1. Procesu un pakalpojumu loģiskā shēma 
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Projektā tiks attīstīti šādi procesi:  

Nr. Procesa nosaukums Skaidrojums 

1 Papīra materiālu 

digitalizācija 

Analogo papīra materiālu atlase, sagatavošana 

digitalizācijai un digitalizācija. 

2 Video/audio satura 

digitalizācija 

Analogo video un audio materiālu atlase, sagatavošana 

digitalizācijai un digitalizācija. 

3 Kino satura digitalizācija Analogo kino materiālu atlase, sagatavošana 

digitalizācijai un digitalizācija. 

4 Priekšmetu digitalizācija Analogo muzeju priekšmetu un arhitektūras pieminekļu 

atlase, sagatavošana digitalizācijai, digitalizācija, t.sk. 3D 

uzmērījumi. 

5 Nemateriālo kultūras 

vērtību un norišu digitālā 

fiksēšana 

Nemateriālo kultūras vērtību (amati, tradīcijas u.c.) un 

jaunrades norišu (opera, koncerti, performances u.c.) 

digitālā fiksēšana (audio, video u.c.), digitālo objektu 

aprakstīšana.  

6 Digitāli radītā satura 

vākšana 

Interneta satura vākšana jeb rasmošana, e-publikāciju, 

jauno mediju mākslas objektu (web, u.c.), programmatūru 

(spēles u.c.) savākšana.  

7 Satura saņemšana no citām 

institūcijām un 

bagātināšana 

Digitālā satura saņemšana DOM sistēmā, vienota Latvijas 

digitālā kultūras mantojuma saraksta uzturēšana un 

pārvaldība, kā arī saņemtā satura bagātināšana, veidojot 

digitālās kolekcijas vai pievienojot papildu datus.  

8 Digitālo objektu ilgtermiņa 

saglabāšana 

Digitālo objektu ilgtermiņa saglabāšanas pārvaldība, kas 

ietver loģisku un fizisku digitālo objektu saglabāšanu 

(sistēmās, serveros, datu centros) un aizsardzību.  

9 Satura izplatīšana citām 

sistēmām un platformām 

Satura izplatīšana projekta partneriem, kultūras iestādēm, 

kultūras centriem, bibliotēku tīklā, Europeana tīklā. 

10 Autortiesību pārvaldība un 

licencēšana 

Digitālā kultūras mantojuma objektu autortiesību 

pārvaldība, licencēšanas un maksājumu pārvaldība. 

11 Satura izplatīšana 

sabiedrībai 

Satura izplatīšana sabiedrībai, nodrošinot brīvu, 

bezmaksas piekļuvi internetā ar vai bez lietotāju 

autorizācijas. 

12 Atvērto kultūras 

mantojuma datu izplatīšana 

atkalizmantošanai 

Process aptver atvērto kultūras mantojuma datu 

pakalpojumu vadību un pārvaldību, ietverot tirgus 

monitoringu un mērķtiecīgu atvērto datu pakalpojumu 

radīšanu. 

13 Valsts kultūras pieminekļu 

pārvaldība 

Digitālo un publiski pieejamo valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu uzskaites informācijas pārvaldība 

(vēsturiskās fotogrāfijas, apraksti, ēku uzmērījumi, 

pētījumi, utt.) un objektu statusa pārvaldība. 

14 Nemateriālā kultūras 

mantojuma pārvaldība 

Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību (tradicionālā 

amatniecība, tradīcijas, paražas, spēles mākslas, 

mutvārdu tradīcijas, u.c.) saraksta pārvaldība, kas ietver 

gan saraksta izveidi, gan regulāru tā papildināšanu un 

uzturēšanu, t.sk meistaru portfolio pārvaldību, 

informācijas uzkrāšanu (vērtību saglabāšanas plānus, foto 

un video materiālus, u.c). 
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15 Kompetenču centra 

darbība 

Kompetenču centra darbība kā process aptver digitālā 

kultūras mantojuma nozares stratēģisko un taktisko 

darbības plānošanu, nozares procesu un resursu 

pārvaldību un atbalstu dalībniekiem, metodoloģijas 

izstrādi (vadlīnijas, standarti u.c.), kompetenču veidošanu 

un izplatīšanu (semināri, mācības), kā arī digitalizācijas 

pakalpojumu vadību. 

Projekta gaitā saskaņoti ar plānoto procesu pilnveidi tiks attīstīti četri pakalpojumi: 

Nr. Pakalpojuma 

nosaukums 

Veids Apraksts Saistītie procesi 

1 Latvijas kultūras 

mantojuma 

integrētā 

platforma 

Koplietošanas 

funkcionalitāte 

Koplietošanas 

funkcionalitāte digitālā 

kultūras mantojuma 

pārvaldībai un 

saglabāšanai, satura 

izplatīšanai citām 

sistēmām un platformām.  

Pakalpojums balstīts uz 

esošo kultūras jomas IS 

(DOM, VVAIS, NMKK, 

filmas.lv, diva.lv) 

integrāciju.  

1.kārtas projekta ietvaros 

plānots (1) izveidot 

pakalpojuma kopējo 

arhitektūru un (2) veikt 

datu integrāciju starp 

kultūras jomas 

pamatsistēmām filmas.lv, 

diva.lv un DOM ar mērķi 

nodrošināt, ka digitālie 

objekti tiek ievietoti 

vienotā digitālo objektu 

reģistrā. 

Satura saņemšana no 

citām institūcijām un 

bagātināšana (7); 

Digitālo objektu 

ilgtermiņa 

saglabāšana (8); 

Satura izplatīšana 

citām sistēmām un 

platformām (9); 

Autortiesību 

pārvaldība un 

licencēšana (10). 

2 Latvijas kultūras 

mantojuma 

digitālā 

bibliotēka 

Publiskais 

pakalpojums 

Nodrošina jebkuram 

interesentam vienotu 

piekļuvi Latvijas 

digitālajam kultūras 

mantojumam tīmeklī.  

Pakalpojums balstīts uz 

LNB un citu kultūras un 

atmiņas institūciju 

krājumā esošiem 

digitālajiem resursiem.  

Piekļuve tiks nodrošināta 

atbilstoši autortiesību 

regulējumam. 

Satura izplatīšana 

sabiedrībai (11); 

Atvērto kultūras 

mantojuma datu 

izplatīšana 

atkalizmantošanai 

(12). 
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Pakalpojums nodrošina 

atvērto datu publicēšanu 

atkalizmantošanai. 

1.kārtas projektā plānots 

(1) veikt Satura 

izplatīšanas sistēmas 

biznesa procesu analīzi 

un arhitektūras 

plānošanu, (2) izveidot 

Vispārējiem latviešu 

Dziesmu un Deju 

svētkiem veltītu kolekciju 

un (3) izveidot Rainim un 

Aspazijai veltītu saistīto 

datu kolekciju. 

3 Kultūras 

pieminekļu 

informācijas 

pārvaldība 

Publiskais 

pakalpojums 

Pakalpojums nodrošina 

piekļuvi digitālo un 

publiski pieejamo valsts 

aizsargājamo kultūras 

pieminekļu uzskaites 

informācijai (vēsturiskās 

fotogrāfijas, apraksti, ēku 

uzmērījumi, pētījumi, 

utt.) un objektu statusa 

pārvaldībai pieminekļu 

īpašniekiem, NKMP 

darbiniekiem un 

ikvienam interesantam. 

Informācijas piekļuves 

līmenis tiks nodrošināts 

atšķirīgi dažādām 

mērķgrupām.   

1.kārtas projektā plānots 

plānots (1) veikt 

paklpojuma plānošanu un 

sistēmas prasību 

specifikācijas izstrādi, (2) 

izstrādāt sistēmas 1.kārtas 

funkcionalitāti 

(pieminekļu reģistra 

pilnveide, vienota datu 

modeļa izstrādi, 

pieminekļu uzskaites 

informācijas digitālā 

kataloga izveide, sistēmas 

lietotāju ar dažādām 

piekļuves tiesībām 

pārvaldības izveide u.c.). 

Valsts kultūras 

pieminekļu 

pārvaldība (13). 
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4 Nemateriālā 

kultūras 

mantojuma 

informācijas 

pārvaldība 

Publiskais 

pakalpojums 

Pakalpojums nodrošina 

sabiedrībai piekļuvi 

nemateriālā kultūras 

mantojuma vērtību 

(tradicionālā amatniecība, 

tradīcijas, paražas, spēles 

mākslas, mutvārdu 

tradīcijas, u.c.) sarakstam, 

tā pārvaldību un 

informācijas uzkrāšanu. 

Nemateriālā kultūras 

mantojuma 

pārvaldība (14). 

 

Minētie pakalpojumi veido un iekļaujas centralizētajā, atvērtajā IS platformā, un to darbības 

nodrošināšanai tiks gan papildinātas jau esošās IS, gan izstrādātas jaunas IS: 

 Latvijas kultūras mantojuma integrētā pārvaldības un saglabāšanas platforma tiks 

veidota, attīstot Latvijas Nacionālās bibliotēkas DOM sistēmu, papildinot to ar iespēju 

saņemt datus no citu kultūras un atmiņas iestāžu IS. Papildus tiks izveidots Autortiesību 

reģistrs, kurā paredzēto funkcionalitāti šobrīd nenodrošina neviena no kultūras un 

atmiņas iestādēs izmantotajām IS; 

 Latvijas kultūras mantojuma digitālā bibliotēka būs jauns satura izplatīšanas risinājums. 

Neviena no kultūras iestādēs izmantotajām IS nedod  vienotu piekļuvi visu kultūras un 

atmiņas institūciju digitālajiem resursiem; 

 Kultūras pieminekļu informācijas pārvaldība būs jauns publiskais e-pakalpojums, jo 

NKMP rīcībā šobrīd nav IS, kas nodrošinātu visu  nepieciešamo funkcionalitāti; 

 Nemateriālā kultūras mantojuma informācijas pārvaldība būs jauns publiskais e-

pakalpojums, jo LNKC rīcībā šobrīd nav IS, kas nodrošinātu visu nepieciešamo 

funkcionalitāti. 

Projekta sākuma posmā tiks veikta esošo IS izpēte, izmantojamo metadatu shēmu un 

mērķaauditoriju izpēte. Balstoties uz esošo kultūras un IKT nozares pieredzi, un ņemot vērā 

mērķauditoriju vajadzību izpētes rezultātus, tiks definēta Latvijas digitālā kultūras mantojuma 

satura uzglabāšanas, pārvaldīšanas un izplatīšanas IS arhitektūra, attīstot centralizētu, atvērtu 

IS platformu. Lai izslēgtu IS funkcionalitātes dublēšanos un tādejādi novērstu dubultās 

finansēšanas risku, IS arhitektūras izstrādes gaitā tiks ņemta vērā esošo IS uzturēšanas izmaksu 

un jauno IS izstrādes izmaksu efektivitāte.   

6.2. Dati 

Projektā tiks nodrošināta vienota digitālā kultūras mantojuma plānošana, pārvaldība un augstas 

pakāpes informācijas aizsardzība tās saglabāšanai. 

Digitalizācijas procesa pamatā ir digitālais objekts, kas sastāv no datnēm (failiem), kas tiek 

radīti digitalizācijas procesā vai ir digitāli radīti objekti, un metadatiem, kas sniedz informāciju 

par digitālo objektu. Projektā tiks attīstīta metadatu aprakstīšanas shēma vienotai projektā 

digitalizēto materiālu aprakstīšanai, kā arī šī pati shēma tiks attiecināta uz jau esošajiem 

digitālajiem kultūras mantojuma objektiem, tādejādi nodrošinot kultūras mantojuma satura 

saglabāšanu, pārvaldību un izplatīšanu vienotā, centralizētā platformā. 

Digitālā objekta metadati tiks veidoti esošajās objektu aprakstīšanas sistēmās (DOM, VVAIS, 

NMKK, filmas.lv, diva.lv) pēc iespējami vienotiem principiem, saglabājot nozarēm raksturīgās 
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metadatu veidošanas shēmas. Lai nodrošinātu kopēju digitālā kultūras mantojuma objektu 

unikālu identificēšanu un uzskaiti, kopēju meklēšanu, un realizētu kopēju datu piegādi 

Europeana sistēmai, tiks nodrošināta starpinstitucionāla datu kopa, kas atbilst EDM datu 

shēmai7 un OAIS etalonmodelī ietvertajiem principiem8. 

Attēls Nr.2. Kultūras mantojuma centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas augsta 

līmeņa informācijas arhitektūra 

 

 

Veidojamajā autortiesību uzskaites un licencēšanas sistēmā tiks apkopota autortiesību un 

blakustiesību informācija par digitālajiem objektiem. Lai nodrošinātu atsevišķu digitālo objektu 

pārvaldības sistēmu savstarpēju sadarbību un informācijas atpazīšanu, tiks izmantoti LNB un 

LNA veidotie autorību reģistri. 

Tiks veikta atvērto datu kopu sagatavošana un publicēšana, t.sk. tādu atvērto saistīto datu kopu 

(linked data), kas pamatā satur tikai digitālo objektu metadatus. Paredzēts publicēt 10 atvēro 

datu kopas un saistītās datu pakalpes, no kurām deviņas kopas – EDM vai CSV formātā 

(Grāmatas, Periodika, Kartes, Attēli, Audio un video, Priekšmeti, Raiņa un Aspazijas kolekcija, 

Dziesmu un deju svētku kolekcija un Latviešu komponistu notis) un viena - XML formātā 

(Tezauri). 

Vismaz viena no atvērto datu kopām (Raiņa un Aspazijas kolekcija) saturēs saistītos datus. 

Atvērtie dati tiks publicēti, ievērojot “Data on the Web Best Practices”9 iekļautās 

rekomendācijas. Tie būs dažādos, mašīnlasāmos (XML, RDF, CSV) formātos ar pastāvīgiem 

individuālus objektus identificējošiem URI, un būs iespējama to masveida lejupielāde. 

                                                           
7 The Europeana Data Model 
http://pro.europeana.eu/share-your-data/data-guidelines/provide-data-edm 
8 A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects 
http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/pm_framework.pdf 
9 Data on the Web Best Practices https://www.w3.org/TR/dwbp/ 
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6.3. Programmatūra 

Projekta ietvaros tiks izveidota vienota IS arhitektūra digitālo objektu saglabāšanai, pārvaldībai 

un izplatīšanai, vienota programmatūras infrastruktūra, kurai jānodrošina pilnveidotie kultūras 

digitalizācijas procesi un pakalpojumi. Tiks izstrādāti papildinājumi institūciju esošajās IS ( 

DOM, filmas.lv un diva.lv) ar mērķi radīt vienotu risinājumu digitalizācijas plānošanai un 

pārvaldībai, kā arī tiks uzlaboti satura izplatīšanas risinājumi ar ērtu saskarni, vienkāršotu datu 

ievades procesu, daudzveidīgām satura meklēšanas iespējām un plašām satura 

atkalizmantošanas iespējām. Integrējot esošās sistēmas un izstrādājot jaunās, netiks pieļauta 

sistēmu funkcionalitātes, investīciju un uzturēšanas izmaksu dublēšanās. 

Attēls Nr.3. Kultūras mantojuma centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas augsta 

līmeņa programmatūras arhitektūra 

 

 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra informācijas 

pieejamību, t.sk. piekļuvi būtiskām kultūrvēsturiskajām liecībām – fotogrāfijām, vēsturiskajiem 

pieminekļu uzmērījumiem un jaunveidojamiem 3D uzmērījumiem, tiks izveidota mūsdienu 

tehnoloģijām atbilstoša reģistra sistēma, t.sk. kultūras pieminekļu uzskaites informācijas 

digitālais katalogs, kas kā jauns sabiedrībai pieejams e-pakalpojums tiks publicēts tīmekļa 

vietnē mantojums.lv. Projektā paredzēts veikt situācijas izpēti, biznesa procesu un prasību 

analīzi, un izstrādāt sistēmas 1. kārtu. 

Viena no LNB funkcijām digitālajā laikmetā ir vākt un saglabāt Latvijas kultūrvēsturiski 

nozīmīgās tīmekļa vietnes, padarot to saturu pieejamu arī pēc daudziem gadiem. Projektā 

paredzēts būtiski uzlabot esošo tīmekļa rasmošanas10 sistēmu, ieviešot jaunas tehnoloģijas, kas 

nodrošinātu plašāku tīmekļa aptvērumu, vienkāršāku un elastīgāku pārvaldību. 

                                                           
10 Tīmekļa vietņu satura automatizēta vākšana, vadoties pēc vietnes adreses (no angļu val. harvesting – ražas 
novākšana). 
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Lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saraksta 

izveidei, regulārai papildināšanai, uzturēšanai un piekļuvei, tiks izveidota pārvaldības sistēma 

un tīmekļa vietne, sniedzot jaunu e-pakalpojumu sabiedrībai. 

Veidojamā Autortiesību un licencēšanas sistēma nodrošinās informāciju par kultūras 

mantojuma digitālo objektu lietošanas tiesībām un tā patēriņu autoratlīdzības norēķinu 

veidošanai. Sistēma uzturēs autorību servisu (reģistru), kura mērķis ir nodrošināt unificētu 

personu, organizāciju, vietu un citu kontrolētu vērtību apraksta formu izmantošanu digitālo 

objektu autortiesību aprakstīšanai dažādās sistēmās un veiks digitālā kultūras mantojuma 

objektu autortiesību uzskaiti tādā detalizācijā, kas nodrošina ar autortiesībām aizsargātā satura 

izplatīšanu digitālā satura izplatīšanas platformā. Projektā paredzēts veikt situācijas izpēti, 

biznesa procesu un prasību analīzi, un izstrādāt sistēmas 1. kārtu. 

Plānota būtisko arhitektūras elementu (BAE) izmantošana projekta ietvaros papildinātajiem un 

izveidotajiem pakalpojumiem, t.sk. pilnveidotajiem e-pakalpojumiem tiks nodrošināta to 

uzskaites informācija. Projekta ietvaros  tiks nodrošināta informācijas sniegšana VIRSIS par 

pilnveidotajām sistēmām. Izstrādājot Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra sistēmu, 

tiks veikta esošo satura izplatīšanas kanālu novērtēšana, t.sk. iegultās kontroles izmantošana 

ģeotelpiskajiem datiem. Par BAE attīstību tiks organizēta darba grupa un tiks sniegts 

nepieciešamais tehniskais atbalsts sadarbspējas attīstības procesam. 

6.4. Infrastruktūra 

Projekta ietvaros tiks izveidota vienota IKT platforma satura uzglabāšanai, pārvaldībai un 

izplatīšanai. Tiks izstrādāta nākotnes IKT platformas arhitektūra, kuras realizācijai tiks 

izmantotas iestāžu esošās sistēmas un resursi, tos centralizējot līdzīgu funkciju izpildei.  

Attēls Nr.4. Kultūras mantojuma centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas augsta 

līmeņa tehniskā arhitektūra 

 

 

Visu digitalizētā satura digitālo objektu datņu glabāšana tiks veikta vairākos esošos datu 

centros, kas aprīkoti ar augstas veikstspējas un augstas pieejamības datu glabātuvēm. Digitālo 

objektu datņu kopijas ilglaicīgai saglabāšanai tiks novietotas uz magnētiskajām lentēm. 

Projekta ietvaros datu glabātuves tiks paplašinātas vajadzīgajā apjomā. 
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Lai nodrošinātu augstas izšķirtspējas video satura izrādīšanu Latvijas reģionu iedzīvotājiem, 

projekta ietvaros tiks izstrādāta augstas izšķirtspējas video satura izplatīšanas biznesa 

arhitektūra un reģionālie kultūras centri tiks aprīkoti ar atbilstošu infrastruktūru. 

Digitalizācijas procesu nepārtrauktības nodrošināšanai LNB un KISC infrastruktūra tiks 

papildināta ar jaunu digitalizācijas, datu uzglabāšanas un izplatīšanas infrastruktūru. Projektā 

veiktie ieguldījumi jaunu IS un infrastruktūras izveidei nedublēs iepriekšējā periodā veiktos 

ieguldījumus; esošās IS tiks integrētas vai papildinātas atbilstoši projekta mērķiem un, lai 

veicinātu digitālā satura labāku pieejamību, tiks veikta esošo digitālo objektu metadatu 

papildināšana atbilstoši projektā attīstītajai metadatu shēmai. 

6.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

Ņemot vērā 2.2.1.2. pasākuma mērķi – kultūras satura digitalizācija un tā publiskas pieejamības 

nodrošināšana, projektā paredzēta kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas 

infrastruktūru 21 Latvijas reģionālās nozīmes attīstības centra pašvaldībā (Aizkraukle, Alūksne, 

Balvi, Bauska, Cēsis, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, 

Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums un Valka) un astoņās nacionālas 

nozīmes attīstības centru jeb republikas pilsētu pašvaldībās (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, 

Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils). Indikatīvais finansējuma apjoms, kuru 

plānots novirzīt kultūras centru aprīkošanai ar video satura izplatīšanas infrastruktūru, ir 17% 

no kopējā projekta finansējuma apjoma. Šādas aktivitātes īstenošana veicinās kultūrvēsturiskā 

mantojuma un mūsdienās radītā un fiksētā kultūras mantojuma pieejamību sabiedrībai pēc 

iespējas plašākā apjomā.  

Digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšana tieši attīstības centru pašvaldībās nodrošinātu 

maksimāli plašas auditorijas sasniegšanu un digitālā kultūras mantojuma satura pieejamības 

veicināšanu, jo šajās teritorijās ir resursu (t.sk. cilvēkresursu), sociālo un ekonomisko aktivitāšu 

koncentrācija un tās veicina apkārtējās teritorijas, t.sk. novadu pašvaldību attīstību. Attiecīgi 

mazāka mēroga administratīvajās vienībās/pašvaldībās būtu potenciāli nepietiekamais 

pieprasījums un pakalpojuma nodrošināšanai piemērotu institūciju (kultūras centru) trūkums, 

kas pazeminātu pakalpojuma sniegšanas efektivitāti un radītu risku, ka no ieguldītajiem 

līdzekļiem netiek gūta maksimāla atdeve. Ne mazāk būtisks faktors pakalpojumu 

nodrošināšanai attīstības centru kultūras centros ir tas, ka kultūras institūcijas (bibliotēkas, 

kinoteātri, utt.) arvien biežāk veic sev netradicionālas funkcijas, kas veidojas no sabiedrības 

pieprasījuma un nepieciešamības piesaistīt jaunas mērķauditorijas. Veicot komunikācijas, 

sociālās līdzdalības, radošo interešu attīstības veicināšanas funkcijas, šīs institūcijas veidojas 

par nozīmīgiem e-pakalpojumu pieejamības, sabiedriskās un radošās dzīves centriem. Interneta 

translāciju pakalpojumi veicinātu kultūras pakalpojumu un produktu pilnvērtīgu pieejamību 

virtuālajā telpā, palielinot digitāli pieejamo kultūras saturu kopumā. Tādējādi papildus 2.2.1.2. 

pasākuma mērķa sasniegšanai Latvija gan sekotu Eiropas rekomendācijām par kultūras satura 

digitalizāciju un tā pieejamības nodrošināšanu, gan ar inovatīviem tehniskiem risinājumiem 

veicinātu dažāda veida kultūras satura pieejamību visā Latvijā. Būtiski, ka augstas kvalitātes 

digitālā satura izrādīšanas iespējas Latvijā, atšķirībā no citām ES valstīm, ārpus Rīgas pieejamas 

vien nedaudzās pilsētās.  
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7. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā lietderība 

7.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekts sniegs ieguldījumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā 

atbalsta mērķa Nr.2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 

publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanai, kā rezultātā tiks nodrošināta: 

 Vienota Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijas jomas procesu pārinstitūciju līmeņa 

pārvaldība, īstenojot kompetenču centra modeli; 

 Jauna digitālā satura radīšana, digitalizējot līdz šim nedigitalizētus Latvijas kultūras 

mantojuma materiālus, fiksējot aktuālas kultūras norises, kā arī uzlabojot esošā digitālā 

kultūras mantojuma satura izmantojamību; 

 Esošo IKT risinājumu pilnveide vai jaunu IKT risinājumu izstrāde kultūras mantojuma 

satura digitalizācijai, digitālo objektu pārvaldībai, digitālā satura izplatīšanai un 

atkalizmantošanai; 

 Latvijas digitālā kultūras mantojuma pieejamība Latvijas kultūras, mediju, izglītības un 

zinātnes nozaru resursos, Europeana un citos starptautiskos kultūras resursos; 

 Atjaunota morāli un fiziski novecojusī digitalizācijas infrastruktūra, kā arī iegādāta 

jauna infrastruktūra digitālā kultūras mantojuma saglabāšanai un kultūras satura resursu 

plašākas pieejamības nodrošināšanai. 

Projekta iznākuma rādītāji 

Īstenojot projekta aktivitātes, kopumā ir plānots sasniegt šādus projekta iznākuma rādītājus: 

 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 

gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

IR1 Pilnveidoti darbības procesi11 Skaits 5 15 
IR2 Latvijas kultūras mantojuma 

integrētā platforma (1.kārta) 
Skaits 0 1 

7.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums 

Turpinot veikt kultūras mantojuma digitalizāciju, palielināsies sociālekonomiskais lietderīgums 

vairākām sabiedrības grupām un veidosies papildu finanšu ietaupījums valsts budžetā. 

Paplašinot sabiedrības iespējas iepazīties ar kultūras mantojumu digitālā veidā, turpinās 

samazināties klientu apkalpošanas laiks saistībā ar materiālu (grāmatu, lietu u.c.) 

izsniegšanu klientiem. Kā liecina Europeana ietvaros veiktie pētījumi12, digitālais saturs 

piesaista lielāko interesentu skaitu tiešsaites pieejamības dēļ. 2015.gadā kopējais informācijas 

pieprasījumu skaits LNB sasniedza 200 000.  

                                                           
11 Pilnveidots darbības process – izmantojot IKT, optimizēti viena vai vairāku procesu posmi un uzlabota publisko 

pakalpojumu kvalitāte un pieejamība sabiedrībai 
12 The value of Europeana. The welfare effects of better access to digital cultural heritage, 2013. 
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Pieņemot, ka interesentu skaits palielināsies par 3% katru gadu un klātienē izsniegto materiālu 

īpatsvars samazināsies uz pusi, klientu apkalpošana pēc projekta ieviešanas prasīs vismaz par 

214 154 eiro (2021.gads) gadā mazāk nekā līdz šim. 

Kultūras mantojuma digitalizācija, kā rāda iepriekšējā pieredze, labvēlīgi ietekmē vairākas 

sabiedrības grupas:  

 Pētnieki un izglītības iestādes, jeb visi tie, kas meklē saturu pētnieciskajām vajadzībām, 

t.sk. augstskolu studenti, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie, 

pasniedzēji u.c.; 

 Komersanti, no digitālā satura veidojot jaunus produktus un pakalpojumus; 

 Autori, kuru darbi tiek digitalizēti un tādejādi plaši pieejami. 

Meklējot digitālo saturu internetā, t.i., neapmeklējot kultūras mantojuma institūcijas klātienē, 

tiek būtiski samazināts administratīvais slogs, samazinoties klientu laika un finanšu 

līdzekļu patēriņam. Pienemot, ka informācijas pieprasījumu skaits turpinās vidēji palielināties 

par 3% gadā un tikai katrā otrajā gadījumā klients vērsīsies pie klientu apkalpošanas speciālista, 

kultūras aun atmiņas iestāžu klienti gadā ietaupīs vidēji 250 000 eiro par transporta 

izdevumiem, 2 055 682 eiro gadā par laika samazinājumu, neapmeklējot bibliotēku, arhīvu, u.c. 

klātienē, bet meklējot un apskatot materiālus internetā (vidēji 6 stundas uz 1 apmeklējumu), 

neieskaitot izdevumus materiālu kopēšanai, skenēšanai vai izsniegšanai uz datu nesēja, kas 

vidēji veido 40 000 eiro gadā. 

Digitālais kultūras mantojums, līdzīgi kā atvērtie dati, ir komersantu biznesa ideju avots, kas 

nākotnē var izraisīt jaunu komercproduktu izveidi gan Latvijas tirgū, gan Eiropas, gan arī 

globālajā tirgū. Aprēķināt šo ietekmi pašlaik nav iespējams, taču atvērto datu izmantošanas 

komercializācija pierādīja, ka datu atkalizmantošana veido acīmredzamu ekonomisko efektu. 

Saskaitot visus iepriekš nosauktos finanšu un sociāli-ekonomiskos ieguvumus, var secināt, ka 

kopējais efekts pārskata periodā, t.sk. 10 gadus pēc projekta beigām, veido 30,6 miljonu eiro 

ieguvumu, kas 1,86 reizes pārsniedz projekta investīcijas un darbības (uzturēšanas) izmaksas 

kopā vairāk nekā 18 miljonu eiro apjomā, t.sk. sagaidāmās projekta 2.kārtas investīcijas 6 000 

000 eiro apmērā (līdz 2022.g.) un uzturēšanas izmaksas.  

Projekta vienkāršotais izmaksu efektivitātes aprēķins sniegts šī dokumenta pielikumā. 
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8. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

8.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Nr. Darbības nosaukums 2016 2017 2018 2019 2020 

    1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Kompetenču centra modeļa izveide un ieviešana 

1.1. 
Kompetenču centru koncepcijas, ieviešanas plāna izstrāde un 

realizācija 
        X X X X X X X X                 

2. Digitalizācijas procesa pilnveidošana un standartizēšana 

2.1. Satura digitalizācijas stratēģijas un ilgtermiņa plāna izstrāde         X X X X                         

2.2. Digitalizācijas procesu izstrāde un pilnveide         X X X X                         

2.3. 
IKT sistēmu attīstīšana atbilstoši procesiem (t.sk. Latvijas tīmekļa 

rasmošana) 
            X X X X X X X X X X         

3. Digitālā satura pārvaldības un ilgtermiņa saglabāšanas procesu un sistēmu pilnveidošana 

3.1. 
Digitālā satura pārvaldības un ilgtermiņa saglabāšanas procesu 

izstrāde 
       X X X                           

3.2. IKT sistēmu attīstīšana atbilstoši procesiem (t.sk. DOM)             X X X X X X X X X X X X     

3.3. IKT infrastruktūras iegāde                 X X X X                 

4. Digitālā satura izplatīšanas procesu un sistēmu pilnveidošana 

4.1. Digitālā satura izplatīšanas procesu pilnveide         X X X X X X X                   

  Integrētas satura izplatīšanas platformas arhitektūras izstrāde         X X X                           

4.2. 
Integrētas satura izplatīšanas platformas izveide - 1.kārta (t.sk. 

NKMP reģistrs un Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts) 
            X X X X X X X X X X X X X X 

5. Kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas infrastruktūru 

5.1. 
Video satura izplatīšanas kultūras centros biznesa arhitektūras 

izstrāde 
        X X                             

5.2. Video satura izplatīšanas infrastruktūras iegāde           X X X X X                     

6. Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija un norišu fiksēšana 

6.1. 
Kultūras mantojuma vērtību (papīra, audio, video/kino, priekšmeti, 

3D) digitalizācija 
        X X X X X X X X X X X X X X X X 
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6.2. 
Digitāli dzimušā satura saņemšana (tīmekļa saturs, e-publikācijas, 

jauno mediju mākslas objekti) 
                    X X X X             

6.3. 
Nemateriālā mantojuma vērtību un kultūras norišu digitālā 

fiksēšana 
                    X X X X X X X X X X 

7. Autortiesību jautājumu risināšana un sistēmas izstrādes uzsākšana 

7.1. Autortiesību jautājumu izpēte un jaunu risinājumu izstrāde         X X X X                         

7.2. 
Autortiesību pārvaldības un satura licencēšanas sistēmas 

specifikāciju izstrāde 
            X X X X                     

7.3. 
Autortiesību pārvaldības un licencēšanas sistēmas izstrāde - 1. 

kārta 
                X X X X X X X X X X X X 

8. Publicitāte 

8.1. Projekta publicitātes nodrošināšana             X X X X X X X X X X X X X X 

9. Projekta vadība 

9.1. Projekta vadības nodrošināšana       X X X X X X X X X X X X X X X X 

8.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 2017 2018 2019 2020 Kopā 

ERAF finansējums 1 689 800 2 782 050 1 445 000   732 892   6 649 742 

Valsts budžeta dotācija 298 200 490 950 255 000 129 333 1 173 484 

Pašvaldības budžets 0 0 0 0 0 

Kopējās izmaksas 1 988 000 3 273 000 1 700 000    862 225   7 823 226 

 

Indikatīvs budžeta sadalījums aktivitāšu griezumā:  

Aktivitāte Summa, eiro 

Kompetenču centra modeļa izveide un ieviešana 200 000 

Digitalizācijas procesa pilnveidošana un standartizēšana 860 000 

Digitālā satura pārvaldības un saglabāšanas procesu un sistēmu pilnveidošana 510 000 

Digitālā satura izplatīšanas procesu un sistēmu pilnveidošana   338 226 

Kultūras centru aprīkošana ar video satura izplatīšanas infrastruktūru 1 360 000 
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Projektā iegādāto un izstrādāto IKT risinājumu: sistēmu un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pa gadiem 

(tai skaitā kopējā Projekta budžetā) 

 2017 2018 2019 2020 Kopā 

Projekta IKT budžets (infrastruktūra, sistēmas, 

programmatūras) (eiro) 440 000 1 700 000 650 000 150 000 2 940 000 

Uzturēšanas izmaksas (10%)* 0  44 000 214 000 279 000 294 000 

 

* provizoriska izmaksu prognoze; precīzakus aprēķinus būs iespējams viekt pēc  IS arhitektūras un tehnisko prasību specifikāciju izstrādes (nav iekļautas projekta 

partneru esošo sistēmu uzturēšanas izmaksas).

Latvijas kultūras mantojuma digitalizācija un norišu fiksēšana 4 020 000 

Autortiesību jautājumu risināšana un licencēšanas sistēmas izstrāde 175 000 

Projekta vadības izmaksas un neparedzētie izdevumi 360 000 

Kopā:    7 823 226 
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9. Projekta pārvaldība 

Projekta sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir koordinētas projekta pārvaldības 

nodrošināšana, kas ietver precīzi definētu projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, 

savstarpējo sadarbību un lēmumu pieņemšanas principu definējumu. 

Projekta pārvaldība tiks nodrošināta trīs līmeņos: stratēģiskie, taktiskie un operatīvie jautājumi 

un lēmumi. 

Projektu pārvaldības struktūrā ir izdalīti šādi subjekti: 

1. Projekta vadības padome, 

2. Digitālā kultūras mantojuma padome, 

3. Projekta uzraudzības padome, 

4. Projekta vadības darba grupa, 

5. Projekta vadītājs, 

6. Projekta iesniedzējs, 

7. Projekta sadarbības partneri. 

Attēls Nr.5.  Projekta pārvaldības struktūra 

 

 

 

Projekta vadības padome ir projekta augstākā lēmējinstitūcija, kurā ir trīs padomes locekļi 

(LNB un KISC pārstāvji). Lēmumus pieņem savstarpēji vienojoties, klātesot visiem padomes 

locekļiem. 
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Projekta vadības padomes funkcijas: 

- Atbildēt par projekta rezultātu sasniegšanu un rezultātu atbilstību sadarbības partneru un 

projekta rezultātu gala lietotāja vajadzībām; 

- Lemt par projekta izmaiņu nepieciešamību un akceptēt projekta grozījumus pirms to 

iesniegšanas CFLA un VARAM, t.sk. budžeta, aktivitāšu satura un apjoma grozījumus; 

- Iniciēt Projekta attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņas. 

Projekta uzraudzības padome ir vadības līmeņa organizatoriska vienība, kurai Projekta 

īstenošanā ir konsultatīva loma. Tās sastāvā ir KM, CFLA un VARAM pārstāvji, projekta 

vadītājs, projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona un sadarbības partneru pārstāvji. Pēc 

nepieciešamības var tikt pieaicinātas citas ieinteresētās institūcijas. Projekta uzraudzības 

padome uzrauga projekta mērķu, ieviešanas gaitas un sasniedzamo rezultātu un rādītāju 

atbilstību saistošajiem normatīvajiem dokumentiem, projekta pieteikumam un projekta 

rezultātu gala lietotāja vajadzībām, konsultē un saskaņo nepieciešamās izmaiņas un grozījumu 

veikšanu projektā. 

Digitālā kultūras mantojuma padome ir vadības līmeņa organizatoriska vienība, kurai Projekta 

īstenošanā ir konsultatīva loma. Tā ir jau esoša KM izveidota padome (KM 2015.gada 1.jūnija 

rīkojums Nr.5.1-1-138). Digitālā kultūras mantojuma padome izvērtē un sniedz konsultatīvu 

atbalstu Projekta vadības darba grupai digitalizējamā kultūras mantojuma satura jautājumos.  

Projekta vadības darba grupa ir projekta lēmējinstitūcija, kurā ir pārstāvēti visi projekta 

sadarbības partneri. Projekta iesniedzējam, projekta vadītājam un katram sadarbības partnerim 

ir viena balss. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Projekta vadības darba grupas darbu 

organizē projekta vadītājs. Projekta vadības darba grupas funkcijas: 

- Nodrošināt vienotu un saskaņotu projekta norisi atbilstoši 08.03.2016. MK noteikumiem nr. 

151 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 

un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" 

īstenošanas noteikumi“ un projekta pieteikumam; 

- Lemt un saskaņot projekta konceptuālos risinājumus, arhitektūras un iepirkumu tehnisko 

specifikāciju būtiskās komponentes (termiņu, sistēmu sadarbību un integrāciju, 

infrastruktūras sadarbību); 

- Lemt par projekta aktivitāšu deleģēšanu projekta sadarbības partneriem; 

- Izvirzīt priekšlikumus Projekta vadības padomei par nepieciešamajiem projekta 

grozījumiem un projekta jautājumiem, kurus nav iespējams pieņemt Projekta vadības darba 

grupas ietvaros; 

- Prezentēt Projekta uzraudzības padomei jautājumus, kas saistās ar projekta gaitu; 

- Prezentēt Digitālā kultūras mantojuma padomei jautājumus, kas saistās ar kultūras satura 

digitalizāciju. 

Projekta vadītājs ir projekta administratīvās vadības organizatoriska vienība, kas nodrošina 

projekta vadību, kā arī veicina projektā iesaistīto partneru un iestāžu sadarbību un koordinētu 

rīcību. Galvenās projekta vadītāja funkcijas: 

- Nodrošināt projekta administratīvo un organizatorisko vadību, sadarbību ar projektu 

kontrolējošajām iestādēm; 
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- Nodrošināt projekta rezultātu sasniegšanu plānotajā apjomā, budžetā, termiņā un kvalitātē 

atbilstoši projekta pieteikumā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem; 

- Nodrošināt projektā iesaistīto sadarbības partneru un iestāžu sadarbību un koordinētu 

rīcību; 

- Nodrošināt Projekta vadības padomes un Projekta vadības darba grupas pieņemto lēmumu 

īstenošanu; 

- Organizēt vai deleģēt sadarbības partneriem projekta iepirkumu veikšanu un kontrolēt to 

izpildi; 

- Organizēt Projekta vadības darba grupas darbu. 

Projekta vadītāja organizatoriskās vienības sastāvā ir vairāki darbinieki, kas ir projekta vadītājs, 

projekta vadītāja asistents, finanšu administrators, jurists, iepirkumu speciālists, citi piesaistītie 

eksperti. Projekta vadības personāla darbinieku skaits nav ierobežots. 

Projekta vadītāja kandidatūras atlasi veic un to pieņem darbā projekta iesniedzējs. Projekta 

vadītājs ir projekta vadības darba grupas loceklis ar vienu balsi.  

MK noteikumu 9.punkts nosaka, ka projekta iesniedzējs ir LNB un projekta sadarbības partneri, 

pamatojoties uz MK noteikumu 10.punktu, ir KISC, LNA un NKMP. 

LNB ir projekta iesniedzējs un vadītājs, kas koordinē projekta kopējo norisi, tā mērķu un 

rezultātu sasniegšanu.  

LNB kā finansējuma saņēmējs slēgs sadarbības līgumus ar sadarbības partneriem – KISC, LNA 

un NKMP. Projekta sadarbības partneru funkcijas: 

- Īstenot projektu aktivitātes projekta pieteikumā vai sadarbības līgumā noteiktajā apjomā, 

budžetā, termiņā un kvalitātē un atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, nodrošinot rezultātu un 

rādītāju sasniegšanu;  

- Organizēt iepirkumu norisi, sadarbības partnera atbildībā esošo aktivitāšu īstenošanai; 

- Īstenot Projekta vadības padomes un Projekta vadības darba grupas lēmumu un projekta 

vadītāja norādījumu īstenošanu; 

- Pēc projekta vadītāja pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par aktivitāšu 

īstenošanu, sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, publicitāti, ka arī izmaksas pamatojošo 

dokumentāciju.  

- Uzturēt projekta rezultātus un digitālā materiāla ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta 

īstenošanas.  

Partnera 

iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

LNB Projekta iesniedzējs. LNB ieviesīs 

aktivitātes, kas saistītas ar kompetenču centra 

arhitektūras izstrādi un ieviešanu, 

digitalizācijas procesu pilnveidi un 

standartizēšanu, atsevišķu satura tipu, 

primāri teksta materiālu, digitalizāciju, 

Latvijas tīmekļa satura vākšanas un 

saglabāšanas IS pilnveidi, kā arī digitālo 

objektu pārvaldības IS pilnveidi un 

pielāgošanu Latvijas digitālā kultūras 

LNB nodrošinās izveidoto un 

pilnveidoto procesu, IS un 

infrastruktūras uzturēšanu, kā arī 

digitalizētā un digitāli radītā 

kultūras mantojuma ilglaicīgu 

saglabāšanu un pieejamību. 
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Partnera 

iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

mantojuma centrālā reģistra, piekļuves un 

ilglaicīgās saglabāšanas funkcijām 

KISC Sadarbības partneris. KISC īstenos 

aktivitātes, kas saistītas ar digitālā satura 

izplatīšanas platformas izveidi, kultūras 

centru aprīkošanu ar video satura izplatīšanas 

infrastruktūru un autortiesību pārvaldības un 

licencēšanas sistēmas izveidi, kā arī 

iesaistīsies digitalizācijas procesu pilnveides 

aktivitātēs kā atsevišķu informācijas sistēmu 

turētājs un vadīs kultūras norišu digitālās 

fiksēšanas aktivitātes. 

KISC nodrošinās izveidoto un 

pilnveidoto procesu, IS un 

infrastruktūras uzturēšanu, kā arī 

digitalizētā un digitāli radītā 

kultūras mantojuma 

atkalizmantošanas iespējas. 

LNA Sadarbības partneris. LNA īstenos 

digitalizācijas aktivitātes, kas saistītas ar 

valsts arhīvu krājumos esošo kultūrvēsturiskā 

mantojuma materiālu digitalizāciju. 

LNA nodrošinās izveidoto un 

pilnveidoto procesu uzturēšanu 

un digitalizētā kultūras 

mantojuma ilglaicīgu 

saglabāšanu un pieejamību. 

NKMP Sadarbības partneris. NKMP īstenos 

digitalizācijas aktivitātes, kas saistītas ar 

kultūras pieminekļu digitalizāciju un 

pieminekļu informācijas pārvaldību.  

NKMP nodrošinās izveidoto un 

pilnveidoto procesu, IS un 

infrastruktūras uzturēšanu. 

Projekta partneri un labuma guvēji ir valsts un pašvaldību kultūras institūcijas (muzeji, 

bibliotēkas, opera, reģionālie kultūras centri, u.c.), kuru krājuma materiāli vai organizētās 

kultūras norises tiks digitalizētas. Projekta sadarbības partneri veidos sadarbību ar institūcijām 

projekta aktivitāšu ietvaros. 

 

 

 

Projekta iesniedzējs     izpilddirektore     Dzintra Mukāne 

Rīgā, 2016. gada 8. jūnijā 
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