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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

ATIS Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma 

BAE Būtiskais arhitektūras elements 

BIS Būvniecības informācijas sistēma 

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs 

eIDAS 

2014. gada 23. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes regula (Es) Nr. 

910/2014 “par elektronisko identifikāciju un uzticamības 

pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar 

ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK” 

EIS Elektroniskā iepirkumu sistēma 

EM Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

ĢDS Ģeotelpisko datu savietotājs 

IS Informācijas sistēma 

Kadastrs Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma 

LVRTC Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 

MK Ministru kabinets 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Programma 
Programma “Būvniecības un nekustamā īpašuma reģistrācijas 

procesu pilnveide” 

Projekts 

Ekonomikas ministrijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

attīstības projekts  “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas 

attīstība (1.kārta)” 

PTAC Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

SAM Specifiskā atbalsta mērķi 

TAPIS Teritorijas  attīstības plānošanas informācijas sistēma 

URI Universālais resursu identifikators 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VDI Valsts darba inspekcija 

VID Valsts ieņēmumu dienests 
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VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma 

VISS Valsts informāciju sistēmu savietotājs 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VUGD Valsts ugunsdzēsības  un glābšanas dienests 

VZD Valsts zemes dienests 

WMS 
OGC (Open Geospatial Consortium) standartizēta skatīšanās pakalpe 

(Web Map Service) 

Zemesgrāmata Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata   
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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

Informācija par projektu: 

• Projekta realizētājs: Būvniecības valsts kontroles birojs. 

• Projekta partneri: Ekonomikas ministrija (EM), Valsts zemes dienests (VZD), Tiesu 

administrācija (TA), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra (VRAA), Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC). 

• Projekta realizācijas laiks: 33 mēneši. 

• Projekta budžets: 1,7 miljoni EUR. 

• Projekta uzturēšanas izmaksas:  132.7  tūkstoši EUR gadā (papildus esošā projekta 

„Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” (ID.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004) 

uzturēšanas izmaksām, kas sastāda 276,5 tūkst. EUR/gadā). 

 

Projekta mērķi:  

Projekta mērķi izriet no Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķa – „Publisko 

pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 

pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku 

pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma 

izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo 

sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un 

koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.”  

 

Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām: 

• nodrošinot elektronisku būvniecības dokumentu saskaņošanas funkcionalitāti, 

tādejādi samazinot būvniecības ieceru īstenošanai nepieciešamo laiku; 

• pakalpojumu sniegšanas procesā atkalizmantojot publiskajā pārvaldē jau pieejamos 

datus un tādejādi atvieglojot pakalpojumu saņemšanu privātpersonām un 

saimnieciskās darbības veicējiem. 

Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana: 

• samazinot informācijas dublēšanos vairākās valsts IS; 

• samazinot papīra dokumentu apriti; 

• pilnveidojot BIS saskarnes ar valsts IS. 

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums: 

• popularizējot un pilnveidojot BIS lietojamību; 

• nodrošinot būvkomersantu klasifikācijas datu publisku pieejamību; 

• paplašinot pieejamo atvērto datu kopu skaitu un datu analīzes iespējas. 
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Darbības projekta mērķu sasniegšanai: 

• Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide, 

nodrošinot elektronisku saskaņošanu ar normatīvajos aktos noteiktām pusēm un tiks 

uzlabotas būvniecības pasūtītāju iespējas BIS izmantošanā. 

• Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide. 

• Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide. 

• Atskaišu un informācijas analītikas moduļu uzlabošana. 

• Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide. 

• Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide. 

• Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide. 

• Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana. 

• BIS popularizēšana par esošo un jauno funkciju izmantošanu.  

• Nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu un vadlīniju izstrādāšana. 

 

Projekta rezultāta rādītāji: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

1.  Pakalpojuma “Elektroniska 

būvniecības ieceres un 

būvprojekta saskaņojumu 

saņemšanas” izmantošanas 

intensitāte 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu 

skaita 

0% 50% 90% 

2.  Sertifikācijas institūciju 

saņemto pieprasījumu skaits 

elektroniskā formā 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu 

skaita 

0% 50% 90% 

3.  Pakalpojuma “Iesniegums par 

būvkomersanta klasifikācijas 

piešķiršanu” gadījumu 

lietošanas skaits 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu 

skaita 

0% 80% 90% 

4.  Pakalpojuma “Dati par publisko 

ēku ekspluatācijas stāvokli” 

gadījumu lietošanas skaits 

elektroniskā formā 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu 

skaita 

0% 80% 90% 
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Projekta iznākuma rādītāji: 

 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 

gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1 Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 

publiskās pārvaldes procesi 
Skaits 4 7 

2 Publicētās datu kopas Atvērto datu 

portālā 
Skaits 5 13 

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 

SAM rezultāta rādītājos: 

Projekts ir saistīts ar  Ekonomikas ministrija īstenoto darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības 

veicināšana” 3.2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes 

„Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. 

apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros 

izstrādāto projektu „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” (ID. 3DP 

/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004). Projekta ietvaros tiks saglabāta un izmantota iepriekš 

minētā projekta ietvaros izstrādātā BIS funkcionalitāte un tehniskā infrastruktūra, veidojot 

jaunus BIS funkcionalitātes blokus un attīstot esošos. 

Projekta realizācija kopumā sekmē: 

• informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam sasniegšanu; 

• administratīva sloga samazināšanu iedzīvotājiem; 

• publiskās pārvaldes efektivitāti; 

• publiskās pārvaldes informācijas pieejamību. 

Atbilstoši projekta plānotajam budžetam BIS attīstības izmaksas ir 1,7 milj. EUR, papildus tam 

paredzot  132.7 tūkst. EUR/gadā sistēmas uzturēšanai (neskaitot esošās sistēmas uzturēšanas 

izmaksas 276,5 tūkst. EUR/gadā apmērā. Kopējās uzturēšanas izmaksas veido 

409,2 tūkst. EUR/gadā). Kopumā 10 gadu periodā Projekta izstrādes un papildus 

funkcionalitātes uzturēšanas izmaksas veido 3,027 milj. EUR. 

Turpmāk veikti indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini. 

1. Administratīvā sloga samazinājums privātpersonām un komersantiem būvprojekta 

saskaņošanas procesā. Administratīvā sloga samazinājums rodas, samazinot 

sākotnēji izstrādā elektroniskā būvprojekta noformēšanai, izdrukāšanai un 

iesniegšanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieciešamo 

laiku.  

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pagājušā gada laikā būvvalžu un 

institūciju, kuras pilda būvvaldes funkcijas, izskatīto un apstiprināto būvprojektu 

skaits Latvijā, kuriem izsniegtas būvatļaujas, sasniedza 4 463 būvprojektus. Ja 

pieņemam, ka laiks, kas nepieciešams, lai izdrukātu un iesniegtu būvprojektu 

būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir vidēji 2 cilvēkstundas 

(kopā 8926 cilvēkstundas, vidējā darba samaksa privātajā sektorā 5.065 EUR/h), tad 

sociālekonomiskais ieguvums no elektroniskas būvprojekta iesniegšanas gada laikā 

sastāda 45,2 (8926*5.065) tūkst. EUR. 

2. Pilnveidojot būvprojektu saskaņošanas procesu, tiks uzlabota arī būvvalžu, iestāžu, 

kuras pilda būvvaldes funkcijas, un inženiertīklu turētāju darba vieta BIS, uzlabojot 
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informācijas apmaiņu, pieejamību un samazinot patērēto laiku būvprojekta 

izskatīšanai. Kopējais ietaupījums visām iesaistītajām pusēm uz vienu būvprojektu 

varētu sastādīt vidēji 2 cilvēkstundas. Kopējais sociālekonomiskais ieguvums no 

būvvalžu, iestāžu, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un inženiertīklu turētāju darba 

vietu uzlabošanas gada laikā sastāda 45,2 (4463*2*5.065) tūkst. EUR. 

3. Administratīvā sloga samazinājums būvkomersantiem, kuri piedalās publisko 

iepirkumu procesā. Projektā izveidotais pakalpojums Iesniegums par 

būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu ļaus būtiski samazināt būvkomersantam 

nepieciešamo laiku iepirkuma dokumentu sagatavošanai. Publisko iepirkumu skaits 

būvniecības jomā pēdējo 5 gadu periodā ir vidēji 2 102 iepirkumu gadā. Pieņemot, 

ka katrā iepirkuma procedūrā ir vismaz divi kandidāti, un katra piedāvājuma 

kvalifikācijas dokumentu sagatavošanai tiek patērētas 5 cilvēkstundas 

(cilvēkstundas likme – 5.065 EUR), tad paredzamais kopējais ieguvums gada laikā 

sastādīs 106,5 (2102*2*5*5.065) tūkst. EUR. 

4. Izmaksu ietaupījums, kas rodas, izmantojot BIS būves datu aktualizēšanai – 

sniedzot ziņas par jaunbūvi vai izziņu par būves neesamību dabā.  

Lai veiktu jaunbūves reģistrāciju vai izslēgtu būvi no Kadastra ir jāvēršas ar 

iesniegumu gan būvvaldē, gan VZD. BIS no 2016. gada janvāra līdz jūlijam ir 

reģistrēti ap 500 iesniegumu par ēku neesamību dabā un jaunbūves reģistrēšanu. 

Pieņemot, ka gada laikā šis skaits varētu sasniegt 1000, bet pēc BIS funkcionalitātes 

papildināšanas šis skaits varētu sasniegt 2000, un pieņemot, ka iedzīvotāji turpmāk 

izmantojot BIS pakalpojumu varētu ietaupīt 1,5 cilvēkstundas (cilvēkstundas likme 

privātajā sektorā 5.065 EUR), jo dokumenti nav jāiesniedz vairākās iestādēs. Šāda 

scenārija gadījumā sociālekonomiskais ieguvums no pakalpojuma ieviešanas varētu 

sasniegt apmēram 15 (2000*1,5*5.065) tūkst. EUR gadā. 

5. Pilnveidojot būvspeciālistu datu pārvaldību, tiks samazināts administratīvais slogs 

būvspeciālistiem, kuri piesakās, uztur vai atjauno savus būvspeciālista sertifikātus. 

Tiks nodrošināta ērta un vienkārša maksājumu veikšana, uzlabota elektroniskā 

pieteikšanās un veikti citi uzlabojumi, vienam būvspeciālistam ietaupot vismaz 1 h 

uz pieteikšanās reizi. Būvspeciālistu reģistrā 2016.gadā ir reģistrēti 10506 

būvspeciālisti, veidojot 10506 h ietaupījumu. Papildus ietaupījums radīsies arī 

Būvspeciālistu sertifikācijas institūcijās, kurām būs pieejami strukturēti un 

centralizēti dati, uzlabota elektroniskā datu apmaiņa, t.sk. automātisku paziņojumu 

saņemšana un izsūtīšana. Uzlabojumi uz katru būvspeciālistu ļaus ietaupīt vidēji 

1,5 h gadā jeb 15 759 h. Kopējais ietaupījums ir apmēram 133 ((10506 + 

15 759)*5.065) tūkst. EUR gadā. 

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu periodā ir lielāks par 1,7 milj. EUR 

projekta investīciju un 1,327  milj. EUR uzturēšanas izmaksām 10 gadu periodā, kas kopā veido 

izmaksas 3,027 milj. EUR apmērā.   
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1. Problēmas apraksts 

Sadaļā ir identificētas problēmjomas, to aktualitāte (tai skaitā risinājuma nepieciešamība), kā 

arī sniegts īss esošās situācijas raksturojums. Projektā plānotie risinājumi detalizēti ir aprakstīti 

“3. Projekta darbību apraksts” nodaļā. 

Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide 

Šobrīd lielākajā daļā gadījumu būvprojekta izstrādātājs būvprojektu sākotnēji izstrādā 

elektroniskā formā, vēlāk to izdrukā un kopā ar pavadošajiem dokumentiem iesniedz papīra 

formā būvvaldēs un institūcijās, kuras pilda būvvaldes funkcijas, kā arī nepieciešamības 

gadījumā citās iesaistītajās valsts un pašvaldību institūcijās, ārējo inženiertīklu īpašniekiem vai 

tiesiskajiem valdītājiem, lai to saskaņotu, kā arī lai turpmāk saskaņotu izmaiņas būvprojektā , 

ja tādas ir veiktas. Šādus iesniegtos būvprojektus būvvaldēs un institūcijās, kuras pilda 

būvvaldes funkcijas, gandrīz nav iespējams pārvērst elektroniskā formā (digitalizēti) vai arī to 

pārvēršana elektroniskā formā prasa nesamērīgus resursus, t.sk. nepieciešams minētajām 

institūcijām iegādāties lielformāta skenēšanas ierīces, lai būvprojektu elektroniskā formātā 

iekļautu BIS. Ņemot vērā papīra formāta dokumentu apriti, būvprojektu saskaņošana ir 

laikietilpīgs process, jo saskaņošana nevar tikt realizēta paralēli ar visām iestādēm un personām, 

kas iesaistītas būvprojektu saskaņošanas procesā. Katra no saskaņošanā iesaistītajām iestādēm 

vai personām dokumentus saņem papīra formātā un saskaņošanu apliecina ar pašrocīgu 

parakstu (parakstiem) rindas kārtībā.  

Esošajā situācijā ir nepieciešams pilnveidot būvprojekta satura un noformēšanas prasības, lai 

celtu to kvalitāti un atvieglotu  dokumentu izstrādi un iesniegšanu. 

Šobrīd BIS ietvaros ārvalsts būvniecības ierosinātajiem un ārvalstu būvspeciālistiem nav 

pieejami BIS e-pakalpojumi, kas saistīti ar būvniecības procesa realizāciju, un minētie 

pakalpojumi ir pieejami tikai uz vietas iestādē. Ieviešot būvniecības elektronisku būvniecības 

procesu ārvalstniekiem nebūs iespējams izildīt jebkādas darbības BIS. Lai nodrošinātu, ka arī 

ārvalsts speciālistiem ir pieejami visi BIS e-pakalpojumi būvniecības procesa ietvaros un 

iespējams īstenot būvniecības procesu kā tādu, nepieciešams pilnveidot BIS būvvalžu moduli 

un reģistru moduli, lai nodrošinātu ārvalsts ierosinātāju un būvspeciālistu autentifikāciju BIS.  

Lai mazinātu administratīvo slogu būvniecības pasūtītājam un paātrinātu būvprojekta 

saskaņošanas procesu ar būvvaldēm un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas, tiek 

plānots turpmāk būvprojektu iesniegšanu un saskaņošanu realizēt arī elektroniskā formā. 

Nodrošināsim iespēju personai elektroniski, aizpildot speciālas tiešsaistes formas tīmekļvietnē 

www.bis.gov.lv, iesniegt būvniecības ieceres dokumentus vai būvprojektu un saņemt tehniskos 

vai īpašos noteikumus. Lai uzlabotu procesu caurskatāmību, efektivitāti vai lietotāju ērtības, 

projekta ietvaros tiek izstrādāti IT risinājumu pilnveidotiem  būvniecības procesiem. Iepriekšējā 

projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 

(ID.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004) ietvaros tika izstrādāta funkcionalitāte BIS 

publiskajā portālā, kura nodrošina būvniecības ieceres iesniegšanu elektroniskā veidā un tās 

saskaņošanu ar būvprojekta izstrādātāju un tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu, taču 

minētā projekta sfērā neietilpa funkcionalitāte, kas nodrošina, ka valsts un pašvaldību 

institūcijas, kā arī ārējo inženiertīklu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji var veikt būvniecības 

ieceres saskaņošanu, būvprojekta un tā izmaiņu saskaņošanu BIS. Šobrīd BIS nav paredzēta 

iespēja pilnvarot noteiktas būvniecības procesā iesaistās puses iesniegt dokumentus un 

informāciju klienta vārdā.  

Tāpat iepriekšējā projekta tvērumā neietilpa funkcionalitāte elektroniski iesniegto būvprojektu 

ģeotelpiskai piesaistei pie konkrētas atrašanās vietas, tādejādi apgrūtinot būvprojekta 

izstrādātāju, teritoriju plānotāju, būvvalžu un pasūtītāju darbu, plānojot un apstiprinot būvju 

dizainu un piesaisti konkrētai zemes vienībai. 
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Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas 

pilnveide”. 

Būvniecības procesā izmantojamo e-pakalpojumu izmantošana 

Līdzšinējie būvniecības procesā izveidotie e-pakalpojumi veidoti neatkarīgi viens no otra, tie 

nereti tiek izpildīti paralēli un to pasūtītājam nav pieejama apkopota informācija par visu ar 

konkrētu būvobjektu saistīto e-pakalpojumu izpildes gaitu un rezultātiem, kas apgrūtina e-

pakalpojumu izmantošanu. Pastāvošais e-pakalpojumu kopums neparedz iespēju piemēram 

nomainīt pieteiktos būvspeciālistus vai vienoties par būvdarbu termiņu pagarinājumiem. 

Projekta ietvaros plānots izveidot būvprojekta pasūtītāja darba vietu, nodrošinot ērtu pieeju 

visai pasūtītājam nepieciešamajai informācijai, būvprojektiem un būvniecības procesā 

nepieciešamajiem e-pakalpojumiem, kā arī paredzot iespēju deleģēt citas fiziskas un juridiskas 

personas iesniegt dokumentus būvniecības pasūtītāja vārdā.  

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas 

pilnveide”. 

Ģeotelpisko datu, t.sk. par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam nosaka 

aizsargjoslas, pieejamība BIS 

BIS nav pieejama visa informācija, kas būvvaldēm vai institūcijām, kuras pilda būvvaldes 

funkcijas, ir nepieciešama būvniecības ieceru izvērtēšanas, būvprojektu saskaņošanas un 

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā, tādejādi pagarinot būvprojektu saskaņošanas 

procesu par laiku, kamēr būvvaldes vai institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, vai persona 

iegūst visu nepieciešamo informāciju. Piemēram, šobrīd no Apgrūtināto teritoriju informācijas 

sistēmas (turpmāk – ATIS) uz BIS netiek nodoti dati par apgrūtinātajām teritorijām un 

objektiem1, kam nosaka aizsargjoslas. Projekta ietvaros plānots izstrādāt nepieciešamās 

saskarnes, lai nodrošinātu visas nepieciešamās informācijas pieejamību vienuviet BIS, lai 

būvvaldes un institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, varētu kvalitatīvi un efektīvi veikt 

savus uzdevumus. 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas 

pilnveide”. 

Apziņošanas sistēmas uzlabošana 

Būvniecības procesā identificēta virkne scenāriju, kuros būtu iespējams paātrināt procesa 

norisi, uzlabojot informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm. Kontrolējošās institūcijas 

joprojām spiestas manuāli sagatavot un izsūtīt virkni atgādinājumu un paziņojumu, savukārt 

būvprojekta iesniedzējam un komersantiem nepieciešams sekot līdzi to saņemšanai, kas rada 

papildus administratīvo slogu. Šobrīd ir ierobežota modernu saziņas kanālu, tādu kā tiešsaistes 

tērzētavas, izmantošana saziņai starp klientiem. Tāpat, izmantojot elektronisku saziņu ārpus 

BIS, informācija par to nesaglabājas konkrētajā būvniecības lietā, kā rezultātā būvniecības 

procesā iesaistītās puses ir spiestas pārsvarā apmainīties ar oficiāliem dokumentiem, lai 

nerastos situācijas, ka sākotnēji sniegtā informācija vēlāk izrādās nepareiza. Projekta ietvaros, 

uzlabojot informācijas apmaiņu, veidojot automātisku apziņošanas sistēmu un nodrošinot ātrās 

komunikācijas līdzekļu, tiks samazināts administratīvais slogs un būs iespējams paātrināt 

būvniecības procesa virzību. 

 
1 Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 1.panta 2.punkts - dabas veidojums, būve vai cits mākslīgs veidojums, 

kuram saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosaka aizsargjoslu, http://likumi.lv/ta/id/187927 
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Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi” 86. punktam būvdarbus var apturēt vairākas iestādēs, t.sk. VDI, PTAC, VKPAI, 

VUGD, kā arī būvvaldes un institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas. Šobrīd iestādes BIS 

var ievietot sagatavoto pārbaudes aktu un veikt būvniecības procesa statusa maiņu (piemēram, 

pārtraukti, apturēti vai atsākti būvdarbi), tomēr informācija netiek operatīvi nosūtīta citām 

iesaistītajām pusēm. 

Projekta ietvaros plānots izstrādāt BIS papildinājumus iesaistīto pušu savlaicīgai apziņošanai, 

mazinot būvniecības procesa pārtraukumus neiesniegtu dokumentu dēļ, kā arī veicinot 

operatīvu informācijas apmaiņu problēmu gadījumā starp visām iesaistītajām pusēm un 

efektīvu problēmu risināšanu. 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide” un “Būvniecības ieceru un 

būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide”. 

Būves datu aktualizēšana 

Problēmsituācija rodas gadījumos, kad tiek mainīts telpu grupas lietošanas veids, kā rezultātā 

var mainīties visas būves galvenais lietošanas veids. Līdz ar to ir jānodrošina būves galvenā 

lietošanas veida pārbaude BIS, veicot atsevišķas telpu grupas lietošanas veida maiņu, kas var 

ietekmēt arī būves galveno lietošanas veidu. 

Turklāt veidojas situācija, ka Kadastrā ir atšķirīga informācija no tās, kas ir reģistrēta BIS un 

pieejama būvvaldēm vai institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas. Piemēram, lai dzēstu 

būvi no Kadastra, persona vēršas būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, lai 

tiktu sastādīta izziņa par būves neesību. Pēc tam minētā izziņa būtu jāiesniedz Kadastrā un 

Zemesgrāmatā, tomēr ne vienmēr persona veic tālāk nepieciešamās darbības citās institūcijas 

(t.i. personas izpratnē tas ir nevajadzīgs administratīvais slogs). Līdz ar ko veidojas situācija, 

ka visās IS par būvi nav nodrošināta aktuālā informācija.  

Projekta ietvaros paredzēts veidot automātisku informācijas apmaiņu starp BIS un Kadastru, 

mazinot slogu datu aktualizēšanas pieprasījuma iesniedzējam un elektronizējot procesu tā, lai 

informācija par būvi visās iepriekš minētajās IS būtu aktuāla ar nosacījumu, ka iesniedzējs ir 

izpildījis visus noteiktos nosacījumus normatīvajos aktos. (Ekonomikas ministrija ir 

izstrādājusi noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos 

Nr.438 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, kuros paredzēts atrunāt datu apmaiņas 

kārtību starp informācijas sistēmām. Notiek konsultācijas starp EM un VZD pārstāvjiem. Datu 

apmaiņa un process tiks nodrošināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.) 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide” un “Būvniecības ieceru un 

būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide”. 

Sūdzību izskatīšanas procesa elektronizācija 

Būvvaldes vai institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, saņemot sūdzību par būvi, veic 

sūdzības izskatīšanu. Sūdzības izskatīšana sākas ar sākotnējo pārbaudi par sūdzības pamatotību, 

piekritību būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Sūdzību sākotnējā 

izskatīšana var būt apgrūtinoša, ja nav vienkopus pieejama visa nepieciešamā informācija, t.sk. 

ko citas valsts un pašvaldību institūcijas ir apkopojušas par konkrēto gadījumu. Gadījumos, ja 

sūdzība ir pamatota, bet neietilpst saņēmējiestādes pārraudzībā, tā tiek pārsūtīta atbilstošajai 

būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Detalizēta informācija par sākotnējā 

pārbaudē atklāto ir pieejama tikai iestādei, kas veica sūdzības izskatīšanu, bet nav pieejama 

būvvaldēm vai institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas, proti, nav iespējams ērti un 

operatīvi būvniecības lietas ietvaros to paziņot. Projekta ietvaros paredzēts elektronizēt sūdzību 



12 
 

 

izskatīšanu, uzlabojot sūdzību izskatīšanas efektivitāti un sniedzot papildus iespējas sūdzību 

izskatīšanā. 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide” un “Būvniecības ieceru un 

būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide”. 

Būvju ekspluatācijas uzraudzības atbalsts  

Būvju ekspluatācijas uzraudzību nodrošina būvvaldes un institūcijas, kuras pilda būvvaldes 

funkcijas. Šobrīd BIS paredzētā funkcionalitāte nodrošina tikai daļēju būvju ekspluatācijas 

uzraudzību (netiek efektīvi nodrošināts starp institucionālo sūdzību izskatīšanas atbalsts, 

piemēram, ja pārkāpuma faktu ir konstatējusi viena iestāde, bet jautājums ir citas iestādes 

kompetencē), uzdevumu un būvniecības lietu pārsūtīšana no vienas iestādes uz citu pēc 

piekritības, kā arī nav iespējas ērti iegūt informāciju būves risku novērtēšanai, tādēļ atsevišķos 

gadījumos būvvaldes un institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas, izmanto savas IS, vai daļu 

ekspluatācijas uzraudzības procesa dokumentē papīra formātā. Tāpat bez vienotas sistēmas ar 

pilnīgu informāciju nav iespējams efektīvi veikt būvju ekspluatācijas uzraudzību valsts mērogā. 

Lai pilnveidotu un padarītu efektīvāku būvju ekspluatācijas uzraudzības procesu un informētu 

sabiedrību par būvju stāvokli, šī projekta ietvaros BIS tiks izstrādāts Būvju ekspluatācijas 

uzraudzības modulis. Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti 

sadaļā 3. Risinājumu apraksts apakšpunktā “Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide”. 

Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide 

Ik gadu tiek apstrīdēti vidēji 12,37 % visu izsludināto būvdarbu iepirkumu (Iepirkumu 

uzraudzības biroja dati par periodu no 2013. gada janvāra līdz 2015. gada 30. septembrim), kas 

ir augstākais sūdzību īpatsvars iepirkumos. Apstrīdēšanas gadījumi pagarina iepirkuma 

procedūras, kas vēlāk negatīvi atsaucas uz būvdarbu izpildei atvēlētajiem termiņiem, kā arī 

rezultātā rada saimniecisku risku pasūtītājam.  

Vērtējot minētos riskus, nozares pārstāvji ar Ekonomikas ministriju (turpmāk – EM) 

vienojušies par nepieciešamību rast risinājumu, kas definētu vienādas, skaidras, samērojamas 

prasības pretendentiem kontekstā ar iepērkamo darbu specifiku. Lai atvieglotu atbilstošu 

pretendentu atlasi iepircējam un samazinātu to gadījumu skaitu, kad izvēlētā pretendenta 

kompetenci apšauba cits iepirkuma pretendents, BIS jānodrošina būvkomersantu grupēšana 

atbilstoši to profesionālajai pieredzei, kompetencēm, finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem un 

ilgtspējai. 

Nozares pārstāvju un EM kopīga darba rezultātā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2016. gada 

12. aprīļa noteikumi Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”, kuri paredz ziņas par 

klasifikāciju ievietot Būvkomersantu reģistrā. Lai uzlabotu būvniecības iepirkumu procesu un 

mazinātu administratīvo slogu iepirkumu procedūrās, tiks papildināts BIS esošais 

Būvkomersantu reģistrs. 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide”. 

BIS papildināšana valsts vai pašvaldību nodevu administrēšanai un uzskaitei 

Informatīvais ziņojums par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites 

sistēmas pilnveidošanu nosaka, ka valsts pārvaldē ieviešama tāda nodevu pārvaldības sistēma, 

kas atspoguļotu katras valsts nodevas administrēšanas rezultātu – pieprasītais nodrošinājumu 

skaits, iekasētās valsts nodevas summas, konkrētai nodevai piemērotos atvieglojumus vai 

atbrīvojumus, sniegto nodrošinājumu skaitu.  

Lai nodrošinātu savlaicīgu konkrētās valsts vai pašvaldības nodevas faktiskos ieņēmumus, 

nepieciešams papildināt BIS funkcionalitāti. 
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Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas 

pilnveide”. 

Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide 

Šobrīd Būvspeciālistu sertifikācija ir 2. elektronizācijas līmeņa pakalpojums (pieejama 

veidlapu lejupielāde). Reģistrējoties pirmreizējai vai atkārtotai sertifikācijai, pretendentam ir 

jāaizpilda elektroniska iesnieguma forma (MS Word formātā). Būvspeciālistiem, piesakoties 

sertifikācijai katrā no vēlamajām sertificēšanas institūcijām, ir jāiesniedz pieteikšanās 

iesniegums, izglītības dokumenti (kas daļēji pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmā 

(turpmāk – VIIS)), jāpierāda prakses informācija), kā arī katrā no institūcijām jāveic maksājums 

(bankas konts uz kuru jāveic maksājums pieejams katras institūcijas mājas lapā). Pieteikšanās 

process ir atvieglojams, nepieprasot informāciju, kas jau ir valsts rīcībā. Pēc dokumentu 

izskatīšanas, maksājumu veikšanas un pārbaudījumu veiksmīgas nokārtošanas, būvspeciālistu 

sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, ievadot informāciju BIS.  

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide”. 

Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide  

Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita 

noteikumi”2 nosaka uzņēmumu energoauditoram (juridiskai personai) izvirzāmās kompetences 

prasības un kompetences apliecināšanas kārtību, uzņēmumu energoauditora uzraudzības 

kārtību un tā atbildību, kārtību, kādā veicams uzņēmuma energoaudits, un kārtību, kādā EM 

pārziņā esošajā informācijas sistēmā (turpmāk – IS) reģistrējams energoaudita pārskats, šī 

pārskata saturs un tā izmantošanas kārtība. 

Lai nodrošinātu 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita 

noteikumi” noteikto prasību ievērošanu, Projekta ietvaros plānots attīstīt BIS funkcionalitāti 

paredzēto ziņu reģistrēšanai un apstrādei. 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide”. 

Lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju datu uzkrāšana 

Atbilstoši “Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020.gadam” viena no Ekonomikas 

ministrijas (turpmāk – EM) darbības prioritātēm ir energoefektivitātes paaugstināšana 

publiskajā un privātajā sektorā. Šī mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi, tostarp 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES ietvaros nodrošināt enerģijas gala 

patēriņa ietaupījumu un energoefektivitātes celšanas pasākumu uzskaiti. Šī uzdevuma izpildei 

Energoefektivitātes likums nosaka, ka EM izveido un uztur energoefektivitātes monitoringa 

sistēmu, kuras mērķi ir apkopot un sistematizēt informāciju par visiem energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumiem, lai kontrolētu valsts enerģijas ietaupījuma indikatīvā mērķa vai citu 

energoefektivitātes mērķu sasniegšanu un valsts energoefektivitātes rīcības plāna izpildi. 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvai 2012/27/ES, 

Latvijai kā ES dalībvalstij par energoefektivitāti ir obligāti jāsniedz kumulatīvs (uzkrājošs) 

enerģijas gala patēriņa ietaupījumu ziņojums. Lai šo ziņojumu sagatavotu, Ēku 

energoefektivitātes likums nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas prasība par 

regulāru energoauditu veikšanu, un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem katru gadu jāziņo 

par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem 

enerģijas ietaupījumiem. Lai identificētu tos uzņēmumus un enerģijas patērētājus, kuriem 

 
2 Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”, 

http://likumi.lv/doc.php?id=283807 
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jāsniedz ziņas par enerģijas ietaupījumu, katru gadu tiek gatavots lielo un vidējo uzņēmumu 

saraksts. 

Šobrīd dati par uzņēmumu un lielo enerģijas patērētāju iesniegtajiem energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumiem un ietaupījumiem tiek saņemti rakstiskā veidā, un to apkopošana un 

analīze rada lielu administratīvo slogu. Manuālā pārvade palielina saņemto datu apstrādes laiku 

un kļūdu iespēju ievadītajos datos.  

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā iekļautās normas un likuma pārejas noteikumus, no 

2017. gada lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētajiem, kas nebūs ziņojuši par 

energoefektivitātes pasākumu rezultātiem, piemēram, veikuši energoauditu vai ieviesuši 

sertificētu energopārvaldības sistēmu, tiks piemērota valsts nodeva. Paredzams, ka 

energoefektivitātes un enerģijas ietaupījumu ziņojumu apjoms augs un būs nepieciešams 

apstrādāt vēl lielāku datu apjomu, lai izveidotu kumulatīvu (uzkrājošu) enerģijas gala patēriņa 

ietaupījuma ziņojumu. 

Lai mazinātu administratīvo slogu un veicinātu procesu elektronizāciju, Projekta ietvaros 

paredzēts ieviest tiešsaistes risinājumu energoefektivitātes uzlabošanai veikto pasākumu un to 

rezultātā sasniegtā ietaupījuma ziņošanai komersantiem. Tiks izveidots risinājumu kopums, kas 

ļaus atbildīgajiem darbiniekiem veikt saņemto datu efektīvu apstrādi un analīzi BIS, ļaujot 

veidot atskaites pēc lietotāja definētiem kritērijiem. 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide”. 

Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana  

Saskaņā ar Būvniecības likuma 10. panta pirmo daļu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas 

tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam pielietojumam, nodrošina 

būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu 

prasībām. Šobrīd Eiropas Komisijas piedāvātais process, lai noteiktu, vai uz būvizstrādājumu 

ir attiecināms saskaņotais standarts, ir sarežģīts un sagādā problēmas ne tikai būvniecības 

procesā iesaistītajām personām, bet arī būvizstrādājumu ražotājiem, importētājiem un 

izplatītājiem. Lai noteiktu, vai uz būvizstrādājumu ir attiecināma saskaņotā tehniskā 

specifikācija, ir jāpārbauda, vai būvizstrādājumam ir piemērojams saskaņoto standartu sarakstā 

esošais standarts un jāpārliecinās, vai saskaņotā standarta darbības joma aptver konkrētu 

būvizstrādājumu.  

Projekta ietvaros plānots izveidot informācijas platformu, kurā tiktu sniegta apkopota, viegli 

pieejama un saprotama informācija attiecībā uz Latvijā izvirzītajām prasībām 

būvizstrādājumiem. 

Problēmjomas aprakstā minēto problēmu risinājumi sīkāk aprakstīti sadaļā 3. Risinājumu 

apraksts apakšpunktā “Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas 

uzturēšana”. 

Lielo apjomu failu atrādīšana BIS 

Elektronizējot būvniecības lietu, tiek izveidoti liela apjoma faili (rasējumi). Esošais risinājums 

paredz failu lejupielādi uz darba stacijas pirms tā apskates un apstrādes. Savukārt, tā kā faila 

lejupielāde uz darba stacijas ir atkarīga no interneta ātruma un darba stacijā, t.sk. mobilajās 

ierīcēs, pieejamās atmiņas, secināts, ka nepieciešams pilnveidot esošo risinājumu, paredzot 

lielo apjomu failu “sagriešanu” vairākos mērogos, kā rezultātā samazinot to apjomu un 

atvieglojot to atrādīšanu tiešsaistē, nelejupielādējot konkrēto failu pilnā apjomā, bet nodrošinot 

pieejamību failam pa daļām (augšupielādējot tikai interesējošo faila daļu). 

  



15 
 

 

 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projekta mērķi izriet no Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķa – „Publisko 

pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 

pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku 

pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma 

izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo 

sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un 

koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.”  

Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām: 

• nodrošinot elektronisku būvniecības dokumentu saskaņošanas funkcionalitāti, 

tādejādi samazinot būvniecības ieceru īstenošanai nepieciešamo laiku; 

• pakalpojumu sniegšanas procesā atkalizmantojot publiskajā pārvaldē jau pieejamos 

datus un tādejādi atvieglojot pakalpojumu saņemšanu privātpersonām un 

saimnieciskās darbības veicējiem. 

Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana: 

• samazinot informācijas dublēšanos vairākās valsts IS; 

• samazinot papīra dokumentu apriti; 

• pilnveidojot BIS saskarnes ar valsts IS. 

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums: 

• popularizējot un pilnveidojot BIS lietojamību; 

• nodrošinot būvkomersantu klasifikācijas datu publisku pieejamību; 

• paplašinot pieejamo atvērto datu kopu skaitu un datu analīzes iespējas. 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

1.  Pakalpojuma “Būvniecības 

ieceres un būvprojekta 

saskaņojumu saņemšanas” 

izmantošanas intensitāte 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu skaita 
0% 50% 90% 

2.  Sertifikācijas institūciju 

saņemto pieprasījumu skaits 

elektroniskā formā 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu skaita 

0% 50% 90% 

3.  Pakalpojuma “Iesniegums 

par būvkomersanta 

klasifikācijas piešķiršanu” 

gadījumu lietošanas skaits 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu skaita 
0% 80% 90% 
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4.  Pakalpojuma “Dati par 

publisko ēku ekspluatācijas 

stāvokli” gadījumu lietošanas 

skaits elektroniskā formā 

Procenti (%) no 

kopējā 

pieprasījumu skaita 
0% 80% 90% 

 

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi: 

Publisko pakalpojumu lietošanas gadījumu skaita rezultāta sasniegšanai tiks veikti šādi 

pasākumi: 

1. Pēc pakalpojumu nodošanas produkcijas darbībā tiks veikta regulāra lietotāju vērtējuma par 

elektronisko pakalpojuma kvalitāti apzināšana, publicēšana un izvērtēšana. BVKB tiks 

izstrādāta un saskaņota ar EM procedūra elektronisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. 

2. Iepazīstināšanai ar projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem būvvalžu un institūciju, 

kuras pilda būvvaldes funkcijas, darbiniekiem tiks izstrādāti informatīvie materiāli un veikti 

informatīvie pasākumi, tai skaitā vairāki reģionālie informatīvie pasākumi3. 

3. Tiks apmācīti būvvalžu un institūciju, kuras pilda būvvaldes funkcijas, darbinieki (t.sk. tiks 

iesaistīti sistēmas testēšanā).  

4. BVKB sniedz konsultācijas par BIS pakalpojumu izmantošanas aspektiem. 

5. Tiks veikti normatīvo aktu grozījumi 

6. Par projekta publiskiem e-pakalpojumiem tiks veikti „Publiskās pārvaldes informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma"" (PIKTAPS) un “Pakalpojumu 

sniegšanas un pārvaldības platforma” (PSPP) projektu ietvaros sabiedrības informēšanas un 

izglītošanas pasākumi. 

  

 
3 Finansējums aktivitātei saskaņā ar 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu 

publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas 

noteikumi” 20.13.1. punkta nosacījumiem. 
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3. Risinājuma apraksts 

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt pasākumu kopumu, aktualizējot un veicot izmaiņas 

normatīvajā regulējumā, kā arī attīstot un izstrādājot jaunu BIS funkcionalitāti. 

Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide 

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un 

saskaņošanas procesu, nodrošinot elektronisku saskaņošanas realizāciju. Ir paredzēts izstrādāt 

nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus un vadlīnijas. Lai uzlabotu procesu caurskatāmību, 

efektivitāti vai lietotāju ērtības, projekta ietvaros tiek izstrādāti IT risinājumu pilnveidotiem  

būvniecības procesiem.  

Ja tiks apstiprināti atbilstošie normatīvo aktu grozījumi, tad projekta ietvaros tiek paredzēts 

attīstīt BIS funkcionalitāti klusēšanas piekrišanas principa ieviešanai un ierobežojot termiņa 

pagarināšanu virs likumā noteiktiem termiņiem), kā arī nodrošinot iespēju būvprojekta 

iesniedzējam sekot līdzi saskaņošanas procesa virzībai. Ir paredzēts papildināt BIS 

funkcionalitāti ar iespēju virzīt būvniecības procesu uz pilnvarojuma pamata. Lai veicinātu 

pilnīgu pāreju uz elektronisku saziņu, tiks papildināt BIS ar iespēju veikt elektronisku 

būvatļaujas grozījumu iesniegšanu, būvspeciālistu maiņai, būvdarbu termiņu pagarināšanai u.c. 

darbībām, ja to paredzēs normatīvo aktu grozījumi. 

Lai nodrošinātu ērtu un efektīvu saskaņošanas procesu, nemainot normatīvajā regulējumā 

noteikto saskaņošanas kārtību, papildus citiem minētajiem uzlabojumiem ir paredzēts izstrādāt 

vai papildināt klienta, inženiertīklu turētāja un būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes 

funkcijas, darba vietas 

Saskaņošanas procesa uzlabošanai BIS tiks nodrošināta iespēja saņemt informāciju, t.sk. 

ģeotelpiskos datus, no saistītajām IS, piemēram, no ATIS par apgrūtinātajām teritorijām un 

objektiem, kam nosaka aizsargjoslas. Efektīvai BIS un no citām saistītajām IS pieejamo datu 

izmantošanai tiks uzlabota meklēšanas un datu atlases funkcionalitāte, ļaujot veikt datu atlasi 

un analīzi pēc visu līmeņu detalizācijas parametriem. 

Būvprojekta pasūtītāja darba vieta 

Tiks izveidota ērta uz būvprojekta pasūtītāju orientēta darba vieta, kur būs iespēja pārskatīt 

visus būvniecības procesus, kuros klients ir iesaistīts. Tiks nodrošināta iespēja iesniegt 

elektroniskos dokumentus (t.sk. iesniedzot dokumentus pa daļām), vai deleģēt citu personu 

(fizisku vai juridisku) iesniegt dokumentus klienta vietā noteiktam būvniecības procesam. 

Būvprojekta pasūtītājam joprojām būs nepieciešams apstiprināt visus deleģētās personas 

iesniegtos dokumentus. Projektā tiks izskatīta iespēja izmantot Latvija.lv iekļauto juridisko 

personu deleģējumu/pilnvarojumu funkcionalitāti. Darba vietai tiks pielāgoti esošie un no jauna 

veidojamie e-pakalpojumi, nodrošinot ērtu piekļuvi tiem un saņemtā e-pakalpojuma rezultāta 

atspoguļošanu darba vietā. 

Inženiertīklu turētāja darba vieta 

Inženiertīklu turētājiem tiks izveidota darba vieta elektroniskai tehnisko noteikumu izdošanai 

un saskaņošanai un būvprojekta vai tā mainītās daļas izskatīšanai un saskaņošanai. 

Būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas darba vieta 

Iestādēm, īpaši būvvaldēm, tiks nodrošināta iespēja pārvaldīt saskaņošanas procesu, nosakot 

iesaistītās trešās puses (piemēram, inženiertīklu turētājus). Šādā veidā nodrošinot, ka 

būvniecībā iesaistītās personas var piekļūt tikai tām būvniecības lietām, kurās tās ir iesaistītas. 

Lai nodrošinātu būvprojekta izstrādātāja autortiesību4 ievērošanu un to, ka BIS informācijas 

pieejamība, nodošana un apmaiņa ir tikai tādā apjomā tām personām, dalībniekiem un 

 
4 Autortiesību likuma 4.panta pirmās daļas 10.punkts, http://likumi.lv/ta/id/5138 
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institūcijām, kuras ir tiesīgas to saņemt un lietot atbilstoši normatīvo aktu prasībām5, tiks 

nodrošināti tehniskie drošības līdzekļi, piemēram, auditācijas pierakstu veidošana, dokumentu 

versionēšana, piekļuves tiesību noteikšana u.c., ar kuru palīdzību būs iespēja izsekot 

būvprojektu saskaņošanas procesā iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu un personu darbības. 

Izstrādātajam tehniskajam risinājumam ir jānodrošina ne tikai vienkāršā elektroniskā formā 

(piemēram PDF un 3D PDF) iesniegti būvprojekti, bet arī, izvērtējot nākotnes attīstības 

iespējas, būvprojekti tiks iesniegti atvērto failu formātā, kas nodrošinātu iespēju veikt 

būvprojektu ģeotelpisko piesaisti (piemēram .IFC, .DWG vai cits failu formāts6). Ņemot vērā 

iespējamos būvprojektu iesniegšanas formātus, BIS tiks nodrošināta ērta iesniegto būvprojektu 

apskate, nodrošinot iespēju gan to apskatīt orģinālajā formātā (ja būvprojekts iesniegts 

atbilstošā formātā), gan PDF formātā (tiks nodrošināta iespēja pārveidot būvprojektus 3D PDF 

formātā), lai tos apskatītu neizmantojot specializētu programmatūru. 

Projekta ietvaros plānots pilnveidot BIS maksājumu administrēšanas funkcionalitāti, 

nodrošinot integrāciju ar Valsts kases IS. 

Tiks attīstīta arī apziņošanas sistēma, būvprojektu izskatīšanas gaitā nosūtot automātiskus 

atgādinājumus (sms, e-pasta veidā (t.sk. uz oficiālo e-adresi) vai ar paziņojumiem BIS) par 

veicamajiem darbiem un tuvākajiem termiņiem. Esošās un Projekta ietvaros papildināmās 

darba vietām būs pieejami ātrās komunikācijas līdzekļi, tādi kā tērzētavas, kas kalpos kā papildu 

komunikācijas vide starp būvniecības procesos iesaistītajām pusēm, piemēram, starp klientu un 

būvinspektoru, kurš izskata konkrēto būvniecības lietu. Tādā veidā tiktu samazināts 

administratīvais slogs un paātrināta būvniecības procesa virzība. Papildus tiks veidoti sistēmas 

paziņojumi par izmaiņām BIS, t.sk. programmatūrā un / vai saistošajos normatīvajos aktos. 

Lai atvieglotu būvvalžu un iestāžu, kuras pilda būvvaldes funkcijas un tehnisko noteikumu 

izsniedzēju darbu organizāciju, BIS ir paredzēts izstrādāt nepieciešamo funkcionalitāti, kas 

nodrošinās darba plūsmas organizēšanu, deleģēšanu un pārraudzību. Darba plūsmas tiks 

saistītas starp dažādiem būvniecības procesiem. 

Ārvalstnieku autentifikācija 

Projetka ietvaros plānots pilnveidot Būvvalžu moduli, lai nodrošināu, ka ārvalsts būvniecības 

ierosinātājiem ir iespējams ierosināt būvniecību un izmantot BIS e-pakapojumus, kas attiecas 

uz būvniecības procesa īstenošanu. Vienlaikus ir paredzēts pinveidot arī BIS reģistra moduli, 

lai nodrošinātu, ka ārvalsts būvspeciālistiem ir iespējams BIS un tajā esošos e-pakalpojumus, 

kuri attiecas uz būvniecības procesa realizāciju. 

Ārvalsts būvniecības ierosinātāju un ārvalsts būvspeciālistu autentifikācija tiks realizēta, 

īstnojot datu apmaiņu ar Tiesu administrāciju. Procesa ietvaros Tiesu administrācijai tiks 

nosūtīta ārvalstnieka identificējošā informācija un Tiesu administrācija veiks ārvalstnieka 

personas datu pārbaudi un atgriezīs ārvalstniekam piešķirto identifikācijas numuru.  Pēc Tiesu 

administrācijas piešķirtā identifikācijas numura BIS tiks veikta pārbaude, vai persona jau ir 

reģistrēta BIS. Ja persona nav reģistrēta BIS, tad tā tiek reģistrēta, izmantojot Tiesu 

admnistrācijas piešķirto identifikācijas numuru, un personai tiek izveidots BIS lietotāja konts.   

 

Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide 

Projekta ietvaros paredzēts veikt uzlabojumus Būvniecības procesa uzraudzībā, nodrošinot: 

• var tikt veidota būvniecības procesa uzraudzības darba plūsma, kā arī nodrošināta 

uzdevumu deleģēšanas un darba plānošanas atbalsts; 

 
5 Ministru kabineta2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 5.punkts, 

http://likumi.lv/ta/id/275847-buvniecibas-informacijas-sistemas-noteikumi#p-561076 
6 Precīzs failu formāts tiks noteikts BIS izstrādes projektēšanas posmā. 
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• uzlabotu sūdzību izskatīšanas atbalstu, ļaujot atbildīgajām iestādēm reģistrēt 

sūdzības, meklēt būvi pēc dažādiem parametriem (adreses, koordinātēm, kadastra 

numura, kadastra apzīmējuma, punkta / līnijas kartē u.c.), pievienot sūdzības 

izskatīšanā konstatētos faktus un nepieciešamības gadījumā nodot sūdzību 

izskatīšanai citai iestādei pēc piederības; 

• uzlabotu apziņošanas sistēmu, būvprojektu izskatīšanas vai ieviešanas gaitā nosūtot 

automātiskus atgādinājumus (sms, e-pasta veidā vai paziņojumus sistēmā) par 

veicamajiem darbiem un tuvākajiem termiņiem (piemēram, informējot, ka drīz 

beigsies civiltiesiskā apdrošināšana); 

• uzlabota informācijas apmaiņa starp būvniecību uzraugošajām iestādēm, 

nodrošinot, ka būvniecību ietekmējošie lēmumi (piemēram, būvniecības 

apturēšana) tiek reģistrēti BIS, un informācija tiek nosūtīta saistošajām iestādēm, 

kuras uzrauga konkrēto būvprojektu (uzraugošajām iestādēm (VID, PTAC, DVI, 

VUGD u.c.) tiks nodrošināta iespēja saņemt paziņojumus uz atbilstošo teritoriālo 

nodaļu (nodaļu piederību reģionam varēs definēt pati iestāde)); 

• nodrošināta būves galvenā lietošanas veida pārbaude BIS, veicot telpu grupu 

lietošanas veida maiņu; 

• nodrošinot būvniecības procesā esošo būvju riska līmeņa noteikšanu balstoties uz 

iepriekš definētiem kritērijiem; 

• elektroniska saskaņošana ar inženiertīklu turētājiem, būvi nododot eksplautācijā. 

Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide 

Projekta ietvaros plānots papildināt BIS nodrošināto būvju ekspluatācijas uzraudzības atbalstu, 

nodrošinot, ka BIS: 

• ir iespēja iegūt informāciju par būves galveno lietošanas veidu un tajā iekļautajām 

telpu grupām (nodrošinot nepieciešamās informācijas saņemšanu no citām IS); 

• būvvaldēm un institūcijām kas pilda būvvalžu funkcijas tiks nodrošināts uzdevumu 

deleģēšanas un darba plānošanas atbalsts; 

• tiek uzlabots sūdzību izskatīšanas atbalsts, ļaujot atbildīgajām iestādēm reģistrēt 

sūdzības un meklēt tās pēc dažādiem parametriem (adreses, koordinātēm, kadastra 

numura, kadastra apzīmējuma, punkta / līnijas kartē u.c.), pievienot sūdzības 

izskatīšanā konstatētos faktus un nepieciešamības gadījumā nodot sūdzību 

izskatīšanai citai iestādei pēc piederības; 

• tiek nodrošināta informācijas aktualizācija, ja ekspluatācijas uzraudzības ietvaros 

(pēc īpašnieka iesnieguma būvvaldē vai iestādē, kura pilda būvvaldes funkcijas) tiks 

konstatēts, ka būve dabā vairs neeksistē; 

• tiks veidota automātiska būves riska klases izvērtēšana, nodrošinot riskanto būvju 

papildus uzraudzību. 

Papildu plānots realizēt pakalpojumu, kurā persona var aplūkot karti ar pārbaudītajām un 

pārbaudāmajām ēkām un to ekspluatācijas vērtējumu, it īpaši publisko ēku gadījumā. 

Būvkomersantu datu pārvaldības pilnveide7 

 
7 Ņemot vērā Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumu Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” 

67.punktā noteikto termiņu, Būvkomersantu klasifikācija Projekta ietvaros var tikt veikta vienīgi grozot iepriekš minētā 

normatīvā akta termiņu, vai panākot vienošanos ar saistošajām iestādēm par ātru sadarbības īstenošanu. 
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Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 “Būvkomersantu 

klasifikācijas noteikumi”8 noteiktajam, BIS tiks pilnveidots Būvkomersantu reģistrs, iekļaujot 

tajā normatīvajos aktos paredzēto informāciju par Latvijas Republikā reģistrētiem 

būvkomersantiem, ārvalstu komersantiem un būvuzņēmumu apvienībām, kas pretendē uz 

būvdarbu veikšanu Būvniecības likuma 23. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā9, un to 

klasifikāciju, kā arī sniedzot iespēju būvkomersantiem vērsties ar elektronisku iesniegumu 

(aizpildot tiešsaistes formu) klasifikācijas iestādē, lai saņemtu kādu no klasifikācijas 

pakalpojumiem. Tāpat tiks attīstīta datu apmaiņa ar citām iestādēm, piemēram, saņemot 

nepieciešamos datus no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pārziņā esošajām 

informācijas sistēmām, ja vien tas nav realizēts. 

Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide 

Lai samazinātu administratīvo slogu, Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt informācijas 

apmaiņu ar citām IS, kā arī paaugstināt šī pakalpojuma elektronizācijas līmeni. Pēc Projekta 

realizācijas personām, kuras vēlēsies iegūt sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un 

būvniecības jomā, vairs nebūs jāsniedz informācija par izglītību, ja šī informācija būs pieejama 

VIIS. Būvspeciālistu sertifikācijas institūciju darba vietas tiks papildinātas ar sertificēšanas 

procesa izpildes uzlabošanas funkcijām: 

• būvspeciālistu uzraudzības vides uzlabošana (t.sk. elektroniskas saziņas 

nodrošināšana, jaunas meklēšanas iespējas, automātisko atgādinājumu nosūtīšana); 

• pieejamas sertificēšanas procesā visbiežāk izmantoto dokumentu sagataves 

(piemēram, atteikumi sertificēt, būvspeciālista sertifikācijas anulēšana u.c.) 

• būvspeciālistu maksājumu pārvaldība, t.sk. nodrošinot iespēju veikt būvspeciālistu 

sertificēšanas institūcijas pakalpojuma apmaksu BIS publiskajā portālā, izmantojot  

Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu 

savietotāja (turpmāk – VISS) koplietošanas maksājuma moduli. 

Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide 

Lai izpildītu Energoefektivitātes likuma10 un Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu 

Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” prasības, ir paredzēts papildināt BIS 

funkcionalitāti, izveidojot:  

• uzņēmumu energoauditoru reģistru; 

• uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistru.  

Akreditēto uzņēmumu energoauditoru reģistrā tiks iekļautas juridiskās personas, kas akreditētas 

rūpniecisko un uzņēmumu energoauditu veikšanai, kā arī cita Ministru kabineta 2016. gada 26. 

jūlija noteikumos Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” iekļautā informācija. 

Energoauditoru saraksta papildināšanu veiks Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija 

(turpmāk - LATAK)1112. 

 
8 Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”, 

http://likumi.lv/ta/id/281521 
9 Būvniecības likuma 23. panta pirmajā daļa, http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p-552654 
10 Energoefektivitātes likuma IV nodaļa un pārejas noteikumu 11. punkts,   http://likumi.lv/doc.php?id=280932 
11 Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” 8. punkts,   

http://likumi.lv/ta/id/283807-uznemumu-energoaudita-noteikumi#p-597365 
12 Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.445 “Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju”, 

http://likumi.lv/doc.php?id=210365 
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Šis BIS papildinājums ietekmēs lielos uzņēmumus, uz kuriem attiecas prasība par regulāru 

energoauditu veikšanu13, lielos elektroenerģijas patērētājus14, mazos un vidējos uzņēmumus, 

kuriem energoaudits ir nosacījums dalībai valsts atbalsta programmās15. 

Energoauditoru saraksts, līdzīgi kā šobrīd jau ieviestais neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku 

energoefektivitātes jomā, būs publiski pieejams. 

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā iekļautās normas un likuma pārejas noteikumus, no 

2017. gada lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētajiem, kas nebūs ziņojuši par 

energoefektivitātes pasākumu rezultātiem, piemēram, veikuši energoauditu vai ieviesuši 

sertificētu energopārvaldības sistēmu, tiks piemērota valsts nodeva. Paredzams, ka EM 

energoefektivitātes un enerģijas ietaupījumu ziņojumu apjoms augs un būs nepieciešams 

apstrādāt vēl lielāku datu apjomu, lai izveidotu kumulatīvu (uzkrājošu) enerģijas gala patēriņa 

ietaupījuma ziņojumu 

BIS nodrošinās energoauditu reģistra publiskošanu, kā arī valsts attīstībai nepieciešamo 

energoauditu rezultātu analīzes atbalstu, t.sk. energoefektivitātes pasākumu rezultātu analīzi, 

publiskojot rezultātus, kas nav ierobežotas pieejamības informācija. 

Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana  

Projekta ietvaros plānots izstrādāt publiski pieejamu būvizstrādājumu atbilstības standartu 

informēšanas platformu. Informēšanas platformā būs pieejama aktuāla informācija par visiem 

spēkā esošajiem būvizstrādājumu atbilstības standartiem, nodrošinot ērtu standartu meklēšanu 

un filtrēšanu atbilstoši kritērijiem (piemēram, darbības jomas, objekta tipa, u.c.). 

 

 Lai veicinātu projekta mērķu sasniegšanu, plānots pilnveidot iekšējās sistēmas lietotāju 

apmācību procesu, nodrošinot lietotājiem ērtu un vienkāršu pieteikšanos praktiskajām 

apmācībām un semināriem. Lai lietderīgi izmantotu projekta finansējumu, BVKB paredz 

pielāgot projekta vajadzībām jau esošo pieteikšanās rīku (izstrādāts 2016.gadā BVKB 

vajadzībām un ieintegrēts BVKB mājas lapā), kas ļautu būtiski samazināt izmaksas. 

Pieteikšanas rīku ir plānots izmantot ne tikai šī projekta mērķu sasniegšanai, bet arī turpmākajos 

projektos un uzturēšanas ietvaros plānotajām aktivitātēm, nodrošinot BIS lietotājiem ātru un 

ērtu pieteikšanos apmācībām vai semināriem.  

 

Lielo apjomu failu atrādīšana BIS 

Nepieciešams pilnveidot esošo risinājumu BIS, paredzot lielo apjomu failu “sagriešanu” 

vairākos merogos, kā rezultātā samazinot to apjomu un atvieglojot to atrādīšanu tiešsaistē, 

nelejupielādējot konkrēto failu pilnā apjomā, bet nodrošinot pieejamību failam pa daļām 

(augšupielādējot tikai interesējošo faila daļu) Risinājums augšupielādētos failus sadalītu 

vairākos failos ar dažādu izšķirtspēju, tādējādi nodrošinot iespēju tuvināt un attālināt failus gan 

darba stacijās, gan mobilajās iekārtās bez failu lejupielādes pilnā apjomā uz attiecīgās ierīces. 

Minētās funkcionalitātes ieviešana ir kritiski svarīga līdz būvniecības lietu elektroniskai 

izmantošanai, lai nodrošinātu, ka ar elektronisko būvniecības lietu ir iespējams strādāt uz vietas 

būvniecības objektos no mobilajām iekārtām. 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums 

Projekta ietvaros tiks izstrādāti vai pilnveidoti 8 publiski pakalpojumi, kuru sniegšanai tiks no 

jauna izstrādāti vai pilnveidoti 7 publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi. Izstrādātie 

 
13 Energoefektivitātes likuma 10. pants, http://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums#p-583894 
14 Energoefektivitātes likuma 12. pants, http://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums#p-583896 
15 Energoefektivitātes likuma 11. pants, http://likumi.lv/ta/id/280932-energoefektivitates-likums#p-583895 
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publiskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi, to saturs ir atkarīgs no 

normatīvo aktu grozījumiem, tāpēc to apraksts ir indikatīvs. 

Izstrādāto pakalpojumu izmantošanai publiskajā valsts pārvaldē nepieciešams veikt izmaiņas 

vairākos normatīvajos aktos. Lai nodrošinātu pakalpojumu izmantošanas tiesiskumu, 

nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas tiks veiktas līdz projekta īstenošanas beigām. Sākotnēji 

ir identificēts, ka ir nepieciešams grozīt šādus normatīvos aktus: 

• Būvniecības likums; 

• 09.06.2015 MK noteikumi Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 

202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”; 

• 28.07.2015. MK noteikumi Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"; 

• 12.04.2016. MK noteikumi Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"; 

• 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

• Arhīva likums; 

• 28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšana un noformēšanas 

kārtība”; 

• Speciālajos būvnoteikumos. 

Normatīvo aktu saraksts ir indikatīvs un var tikt precizēts (piemēram, citu normatīvo aktu 

grozījumu ietekmē) turpmākajos Projekta izstrādes posmos. Par normatīvo aktu grozījumiem ir 

atbildīga EM sadarbojoties ar BVKB. 

Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide  

Tiks uzlabots esošs process, nodrošinot, ka valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī ārējo 

inženiertīklu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji var veikt tehnisko un īpašo noteikumu izdošanu un 

būvniecības ieceres saskaņošanu, būvprojekta un tā izmaiņu saskaņošanu BIS. Procesa ietvaros 

tiks nodrošināta arī iespēja realizēt elektroniski iesniegto būvprojektu ģeotelpisku piesaisti pie 

konkrētas atrašanās vietas. Saskaņošanas procesa uzlabošanai BIS tiks izveidotas un uzlabotas 

nepieciešamās darba vietas un nodrošināta iespēja saņemt informāciju no saistītajām IS – tiks 

izveidota jauna, kā arī pilnveidota esošā BIS un TAPIS sasaiste un izveidota BIS un ATIS 

sasaiste. Detalizēta informācija par risinājumiem atrodama “3. Risinājuma apraksts” sadaļā. 

Līdz ar procesa pilnveidi tiks uzlabots arī esošs publiskais pakalpojums Būvniecības ieceres un 

būvprojekta saskaņojuma saņemšana. Pakalpojums aptver visu būvniecības nozari un uzlabojot 

procesa izpildi būtiski uzlabosies būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas process. 

Procesa un pakalpojuma pilnveides rezultātā tiks mazināts administratīvais slogs būvvaldēm un 

institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas, kā arī būtiski uzlabota saskaņošanas procesa 

efektivitāte, nodrošinot paralēlu saskaņošanas procesu.  

Būvniecības procesa uzraudzība 

Tiks pilnveidots esošs process, nodrošinot elektronisku būves nodošanas eksplautācijā 

saskaņojumu ar inženiertīklu turētājiem, uzlabojot informācijas apmaiņu starp būvniecības 

procesā iesaistītām pusēm un pilnveidojot sūdzību izskatīšanas atbalstu. 

Šī procesa rezultātā ikvienam būvprojektu iesniedzējam tiks izveidots pakalpojums 

Atgādinājumu saņemšana, kas nodrošinās iespēju būvkomersantiem – projekta iesniedzējiem – 

saņemt automātiskus atgādinājumus par būvniecības procesiem. Pakalpojums aptver visus 

nozarē iesaistītos – Pasūtītājus, būvniekus un valsts pārvaldē ar būvniecības nozari strādājošos. 

Būvju ekspluatācijas uzraudzība 
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Tiks pilnveidots esošs process, atbilstoši risinājuma aprakstam. Projekta rezultātā tiks izveidots 

jauns publisks pakalpojums Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli, nodrošinot visiem 

iedzīvotājiem informāciju par 3.grupas publisko ēku stāvokli. 

Būvkomersantu datu pārvaldība 

Tiks veidots jauns process, kura ietvaros tiks saņemti un apstrādāti būvkomersantu 

klasifikācijas pieteikuma iesniegumi, piešķirtas atbilstošās klasifikācijas (klasifikācija vispārējā 

kārtībā, pagaidu klasifikācija, vienreizēja klasifikācija, atkārtota klasifikācija, būvuzņēmumu 

apvienību klasifikācija vai klasifikācijas nodošana) un veikta datu uzturēšana un aktualizēšana 

atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Būvkomersantu 

klasifikācijas noteikumi" prasībām. 

Klasifikācijas mērķis ir būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošana publiskā 

finansējuma iepirkumos. Vienota, atklāta būvdarbu veicēju profesionālās pieredzes, finansiāli 

ekonomisko spēju un ilgtspējas novērtēšana pozitīvi sekmēs būvniecības pakalpojumu kvalitāti.  

Projekta rezultātā tiks izveidots viens jauns publiskais pakalpojums un papildināts viens esošs 

publisks pakalpojums – Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu un Dati no 

būvkomersantu reģistra. Pakalpojumi nodrošinās būvkomersantam iespēju saņemt 

klasifikācijas novērtējumu un visām publiskās pārvaldes iestādēm pieejamu informāciju par 

būvkomersantu iegūto klasifikācijas klasi ar būvniecību saistītu iepirkumu organizēšanai. 

Pakalpojumi būtiski uzlabos iepirkumu procesu. 

Klasifikācijas ieviešanai nepieciešamās normatīvo aktu normas minētas Ministru kabineta 

2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā): 

• Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 “Būvkomersantu 

reģistrācijas noteikumi” jāparedz klasifikācijai nepieciešamo ziņu iekļaušana 

būvkomersantu reģistrā; 

• Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 “Būvniecības informācijas 

sistēmas noteikumi” jāparedz klasifikācijai nepieciešamo ziņu iekļaušana Būvniecības 

informācijas sistēmā; 

• Publisko iepirkumu likumā, paredzot klasifikācijas apliecinājuma iekļaušanu būvdarbu 

iepirkumiem. 

Būvspeciālistu datu pārvaldība 

Tiks pilnveidots esošs process, nodrošinot iespēju patstāvīgas prakses sertifikātam arhitektūras 

un būvniecības jomā pievienojamo informāciju par izglītību un prakses vietu iegūt no esošajiem 

valsts reģistriem, ja tā tur pieejama. Tāpat process tiks uzlabots ar iespēju veikt būvspeciālistu 

sertificēšanas institūcijas pakalpojuma apmaksu BIS publiskajā portālā. 

Atbilstoši tiks pilnveidots publiskais pakalpojums Būvspeciālista sertifikācija, samazinot 

administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzlabojot publiskās pārvaldes efektivitāti. Tiks arī 

samazināta nepieciešamība no iedzīvotājiem prasīt informāciju, kas jau ir valsts pārvaldes 

rīcībā. 

Ēku energoefektivitātes pārvaldība 

Tiks veidots jauns process uzņēmumu energoauditu rezultātu reģistrēšanai, apstrādei un 

energoauditoru reģistra uzturēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu 

Nr. 487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi" prasībām, kuru mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 

un rentablu uzņēmumu energoauditu veikšanu neatkarīgi no to lieluma un darbības veida. Šī 

procesa ieviešanu reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES. 

Procesa rezultātā tiks izpildītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES 

noteiktās normas un nodrošināta piekļuves vide un reģistrs LATAK akreditētu rūpniecisko un 



24 
 

 

uzņēmumu energoauditu pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai. Pēc funkcionalitātes 

pievienošanas BIS, energoauditori uzsāks uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistrāciju 

uzņēmumu energoauditu reģistrā.  

Tiks arī pilnveidots process, uzlabojot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu un to 

rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu datu apkopošanu un uzkrāšanu BIS, kā arī atbalstu šo 

datu analīzes veikšanai un analītisku pārskatu veidošanai un nodošanai. 

Prasības, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 11. oktobra noteikumiem Nr. 668 

“Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta 

noteikumi” attiecās arī uz Valsts iestādēm un pašvaldībām, energoefektivitātes pienākuma 

shēmas atbildīgajai pusei, kurām ir pienākums veikt obligātu energoauditu,  ja tajā ir ieviesta 

un sertificēta energopārvaldības sistēma vai ieviesta un sertificēta vides pārvaldības sistēma, 

kas papildināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kurām ir pienākums ieviest un uzturēt 

sertificētu energopārvaldības sistēmu, un atbildīgajai iestādei, kas piešķīrusi energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumu īstenotājiem maksājumus no valsts vai pašvaldības budžeta, valsts vai 

pašvaldības galvojumus, kredītu procentu likmju subsidēšanu, kā arī citu finanšu palīdzību, kas 

tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. 

Tiks izveidots jauns publiskais pakalpojums Dati no Latvijā akreditēto uzņēmumu 

energoauditoru reģistra. Pakalpojuma rezultātā sabiedrība varēs saņemt publiski pieejamos 

datus par veiktajiem uzņēmumu energoauditiem un to rezultātiem. Šī informācija ir īpaši 

nozīmīga visiem, kuriem ir obligāti jāveic energoaudits. 

Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana 

Tiks pilnveidots esošs process, nodrošinot elektronisku būvizstrādājumu atbilstības prasību 

(standartu) raksturojošās informācijas uzturēšanu vienotā publiskā informēšanas platformā – 

BIS.  

Lai nodrošinātu būvniecības procesā iesaistīto personu, kā arī tādu tirgus dalībnieku kā 

importētāju, izplatītāju un ražotāju informētību par prasībām būvizstrādājumu jomā, tiks 

izveidots jauns publisks pakalpojums Dati no būvizstrādājumu atbilstības prasību reģistra, 

visai būvniecības nozarei nodrošinot ērtu piekļuvi apkopotai informācijai par būvizstrādājumu 

atbilstības prasībām. 

Vienota, pārskatāma būvizstrādājumu atbilstības prasību platforma pozitīvi ietekmēs 

būvniecības nozari kopumā, aizsargājot un informējot patērētāju par būvizstrādājumiem, ko 

atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, to paredzētajiem pielietojumiem un atbilstību būvniecības nozari 

regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

3.2. Dati 

Projekta pasākumu ietvaros ir plānots publicēt gan esošas datu kopas, gan Projekta ietvaros BIS 

no jauna radītās datu kopas. Publicējamās datu kopas uzskaitītas pielikumā (skat. sadaļu “3.1. 

Datu kopas”). 

BIS datu kopu apstrādes ietvaros datu kopu formāts un veids tiks nodrošinātas atbilstoši Atvērto 

datu iniciatīvā noteiktajām prasībām. Datu kopu apstrādes un publicēšanas procesi tiks 

izstrādāti tā, lai nodrošinātu automatizētu veidu datu publicēšanai. Lai nodrošinātu 

pakalpojuma kvalitāti, pie datu kopām tiks iekļauta kontaktpersonas informācija nepilnību un 

potenciālo uzlabojumu ziņošanai. Publicēšanas ietvaros datu kopai tiks piešķirts vienots resursu 

identifikators, tādejādi uzlabojot datu kopu uzturamību. Publicētās datu kopas būs pieejamas 

Atvērto datu portālā kā lejupielādējami dati pēc to periodiskas atjaunošanas. Datiem tiks 

nodrošināta to sasaiste un versiju kontrole. Resursi tiks identificēti, izmantojot universālo 

resursu identifikatoru (turpmāk – URI). 
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Lai nodrošinātu vienotu pieeju publiskās pārvaldes datu kopām, dati tiks publicēti valsts 

Atvērto datu portālā. Publicēšana tiks īstenota, automātiski veicot iepriekšminētās publicēšanas 

darbības ar no jauna izstrādātu atvērto datu publicēšanas pakalpi. Atvērto datu portālam 

nododamie dati nesaturēs konfidenciālu vai ar autortiesībām aizsargātu informāciju. Sīkāk par 

pakalpju formātiem skat. pielikuma sadaļu “3.2. Datu pakalpes”. 

3.3. Programmatūra 

BIS atbilstoši Būvniecības likumam16 un Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem 

Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”17 apkopo informāciju par 

būvkomersantiem, būvspeciālistiem, būvinspektoriem, neatkarīgiem ekspertiem ēku 

energoefektivitātes jomā, dzīvojamo māju pārvaldniekiem un ēku energosertifikātu reģistru.  

Projekta ietvaros BIS tiks pilnveidots, papildinot esošās sistēmas funkcionalitāti, tādējādi 

iestādēm, kas šobrīd izmanto BIS, lietojot starpsistēmu saskarnes, nebūs jāveic ievērojamas 

izmaiņas savās IS. Vairumā gadījumu varēs izmantot esošās starpsistēmu saskarnes, proti, 

iestādes, kas saņem BIS ziņas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, arī turpmāk saņems šīs ziņas 

līdzšinējā kārtībā bez jaunu saskarņu veidošanas. Nododamo datu apjoms, struktūra un 

piekļūšanas mehānisms nemainīsies. 

 

 

1. attēls BIS risinājuma arhitektūra 

Būvniecības informācijas sistēma

VISS

Būvkomersantu reģistrs

Būvniecības atbalsta 

procesa un dokumentu 

modulis

Būvinspektoru reģistrs

Dzīvojamo māju 

pārvaldnieku reģistrs

Būvspeciālistu 

uzraudzības atbalsta 

modulis

Ēku energosertifikātu 

reģistrs

Neatkarīgo ekspertu ēku 

energoefektivitātes jomā 

reģistrs

Dinamisko atskaišu 

modulis eazyBI

UR

PMLP VZD

VVDZ

Vienotās pieteikšanās  
modulis

E-paraksta modulis

Maksājumu modulis

LĢIA

ZMNĪ

TAPIS

VID

Klienta IS

CSP

Ēku energoefektivitātes 

pārvaldības atbalsta 

modulis

Sabiedrības 

informēšana par 

būvniecības 

procesiem žurnāls

ATIS 

Būvju un būvizstrādājumu 

galvenās raksturojošās 

informācijas reģistrs

Būvniecības lieta

- Informācijas sistēmas, ar ko sadarbojas BIS

- Projektā plānots pilnveidot BIS un informācijas sistēmas sasaisti

- Projektā plānots pilnveidot BIS komponenti

- Projektā plānots izveidot BIS un informācijas sistēmas sasaisti

- BIS komponentes

- Projektā plānots izveidot BIS komponenti

BIS publiskais portāls

Iesniegumi, izziņas 

un sūdzības

Apzīmējumi:

Būtiskie arhitektūras elementiValsts nozīmes IS

VIIS

Sodu reģistrs

Būvju ekspluatācijas 

atbalsta modulis

Apziņošanas serviss

Klienta darba vieta

EIS

 eIDAS 

DIT

DIV

VIRSIS

Atvērto datu portāls

ĢDS

Būvspeciālistu reģistrs

 

Turpmāk aprakstīta BIS pilnveidoto un izveidoto komponenšu funkcionalitāte, t.sk. paredzamā 

integrācija ar citu iestāžu IS un reģistriem. Pilnveidojamā funkcionalitāte arī ir iezīmēta BIS 

arhitektūrā (skatīt 1. attēlu). 

Būvkomersantu reģistrs 

Projekta ietvaros tiks paplašināta BIS Būvkomersanta reģistra funkcionalitāte, nodrošinot valsts 

nodevu administrēšanas rezultātu uzskaiti (nodrošinot integrāciju ar Valsts kases IS) un 

būvkomersantu klasifikāciju. 

 
16 Būvniecības likums, http://likumi.lv/doc.php?id=258572 
17 2015. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr. 438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 

http://likumi.lv/ta/id/275847-buvniecibas-informacijas-sistemas-noteikumi 
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Ēku energoefektivitātes pārvaldības atbalsta modulis 

Projekta ietvaros BIS tiks izveidots Ēku energoefektivitātes pārvaldības atbalsta modulis, kas 

nodrošinās energoauditoru reģistrēšanas funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā 

arī reģistrā iekļauto energoauditoru lomu un tiesību konfigurēšanu un administrēšanu. Tiks arī 

nodrošināta energoauditu reģistrēšana, veidojot vienotu uzņēmumu energoauditu uzskaitu un 

pārvaldību. 

Papildus tiks nodrošināta uzkrāta informācija par veiktajiem pasākumiem energoefektivitātes 

uzlabošanai. 

Būvspeciālistu uzraudzības atbalsta modulis 

Projekta ietvaros tiks paplašināta BIS Būvspeciālistu reģistra funkcionalitāte, nodrošinot: 

• pakalpojuma apmaksas veikšanu BIS publiskajā portālā, izmantojot Vienoto 

maksājumu moduli, un būvspeciālistu sertifikācijas maksājumu pārvaldību; 

• informācijas pārbaudi citos BIS reģistros (informācija par darbības sfērai atbilstošu 

prakses apliecinājumu); 

• informācijas pārbaudi par darbības sfērai atbilstošu būvspeciālista izglītību (informācija 

tiks iegūta integrācijā ar IZM uzturēto Valsts izglītības informācijas sistēmu); 

• elektronisku saziņu starp būvspeciālistu sertificēšanas institūciju un būvspeciālistu; 

• datu atlases un meklēšanas iespējas. 

Būvniecības atbalsta procesa un dokumentu modulis, Būvniecības lieta 

Projekta ietvaros tiks paplašināta BIS Būvniecības atbalsta procesa un dokumentu moduļa un 

Būvniecības lietas funkcionalitāte, nodrošinot: 

• pilnveidotas dokumentu iesniegšanas formas elektroniskai būvprojektu iesniegšanai 

atvērto failu formātā; 

• pilnveidot BIS ar nepieciešamajām darba vietām; 

• pilnveidotu pārraudzības iestāžu darba plūsmu, saskaņošanas kārtību, nodrošinot 

automātisku darbu deleģēšanu un vīzēšanu iestāžu starpā; 

• iespēju ģeotelpiski piesaistīt būvobjektu kartei; 

• strukturētu teksta datu iegūšanu no TAPIS par zemes vienību atļauto izmantošanu 

(nodrošinot integrāciju ar VRAA uzturēto TAPIS); 

• informācijas iegūšanu par apgrūtinātajām teritorijām, kurām atbilstoši likumam ir 

noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi un objektiem, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu 

likumu nosaka aizsargjoslu (nodrošinot integrāciju ar VZD uzturēto ATIS). 

Būvju ekspluatācijas atbalsta modulis 

Projekta ietvaros BIS tiks izveidots Būvju ekspluatācijas atbalsta modulis, kura funkcionalitāte 

nodrošinās: 

• būvju ekspluatācijas uzraudzības darba plūsmu (uzdevumu deleģēšanas un darbu 

plānošanas, sadarbības) atbalstu; 

• iespēju veikt būves datu aktualizēšanu kā BIS, tā Kadastrā, ja ekspluatācijas uzraudzības 

ietvaros tiks konstatēts, ka būve dabā vairs neeksistē, kā arī jaunbūves reģistrācijas 

gadījumā (nod rošinot integrāciju ar Kadastru) 

(Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 

kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.438 „Būvniecības informācijas sistēmas 

noteikumi”, kuros paredzēts atrunāt datu apmaiņas kārtību starp informācijas sistēmām. 

Notiek konsultācijas starp EM un VZD pārstāvjiem. Datu apmaiņa un process tiks 

nodrošināts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.); 

• būvju reģistra uzturēšanu, apkopojot informāciju par BIS un Kadastrā reģistrētajām 

būvēm, piemēram, iekļaujot informāciju par būves galveno lietošanas veidu un tajā 
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iekļautajām telpu grupām (nodrošinot nepieciešamās informācijas saņemšanu no citām 

IS) un iespēju identificēt reģistrā būves, kurām jāplāno ekspluatācijas uzraudzības darbi; 

• pakalpojumu apmaksas veikšanu BIS publiskajā portālā, t.sk. veicot nepieciešamo 

valsts nodevu apmaksu būvkomersantu reģistrā, izmantojot Vienoto maksājumu 

moduli; 

• nodevu maksājumu administrēšanu, izmantojot integrāciju ar Valsts kasi. 

Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas reģistrs 

Projekta ietvaros BIS tiks izveidots Būvizstrādājumu atbilstības standartu informācijas reģistrs, 

kurā tiks strukturēti apkopota informācija par spēkā esošajiem būvizstrādājumu atbilstības 

standartiem, nodrošinot iespēju PTAC veikt informācijas pievienošanu un aktualizēšanu. 

Būvizstrādājumu atbilstības standartu informācijas reģistra informācija būs pieejama 

sabiedrībai BIS publiskajā daļā. 

Iesniegumi, izziņas un sūdzības 

Projekta ietvaros tiks paplašināta BIS Iesniegumu, izziņu un sūdzību moduļa funkcionalitāte, 

nodrošinot sūdzību izskatīšanas procesa pārvaldību Būvju ekspluatācijas uzraudzības un 

Būvniecības procesa uzraudzības procesos. 

Apziņošanas serviss 

Projekta ietvaros tiks paplašināta BIS Apziņošanas servisa funkcionalitāte, nodrošinot iespēju 

veikt procesos iesaistīto personu (piemēram, būvkomersantu) apziņošanu šādos procesos: 

• būvspeciālista sertifikācijas pārvaldība; 

• būvju ekspluatācijas uzraudzība; 

• būvniecības procesa uzraudzība; 

• būvkomersantu klasifikācijas pārvaldība; 

• ēku energosertifikātu reģistrs. 

Datu saskarnes 

BIS attīstībai ir nepieciešams izveidot jaunas vai papildināt esošās datu saskarnes. Daļa no 

saskarnēm tiks finansēta no Projekta līdzekļiem, bet daļa – no saistīto projektu finansējuma 

atbilstoši sadarbības partneru apliecinājumiem. 

Nr. No Uz Nododamā informācija 

1. BIS TAPIS BIS nodos uz TAPIS būvniecības lietu ģeotelpiskos datus un to aprakstošo 

informāciju (atribūtus). 

2. TAPIS BIS TAPIS tiks sagatavota un uz BIS nodota informācija par teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem. Informācijas saturs un struktūra tiks 

veidota, par pamatu ņemot jau esošo informatīvo izziņu par zemes 

vienības atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajam. 

Informācija saturēs saites uz visu teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu sadaļu datnēm, kā arī strukturētu teksta informāciju par 

lokālplānojumos un teritorijas plānojumos noteikto funkcionālo zonējumu 

un teritoriju ar īpašiem noteikumiem pamatinformāciju, teritorijas 

izmantošanas veidiem, apbūves parametriem un citiem noteikumiem. 

3. TAPIS BIS Tiks papildināta TAPIS esošā tīmekļa pakalpe, kas nodod uz BIS 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu telpiskos datus, tai skaitā jūras 

telpiskā plānojuma telpiskos datus par jūras atļauto izmantošanu. 
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4. VIIS BIS No VIIS pēc BIS pieprasījuma tiks saņemta informācija par personas 

izglītību (t.sk. iegūto izglītības līmeni, kvalifikāciju, u.c. saistošos 

atribūtus), kas ir reģistrēta VIIS. 

5. ATIS BIS ATIS tiks sagatavota un pēc BIS pieprasījuma uz BIS nodota informācija 

par sistēmā iekļautajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam 

nosaka aizsargjoslas. 

Informācija no ATIS var tikt pieprasīta gan pēc koordinātēm, gan vairāku 

koordināšu apvienojuma (līnijām un daudzstūriem) u.c. pieejamajiem 

raksturlielumiem.  

6. BIS EIS BIS sagatavos un nodos EIS informāciju par būvkomersantiem, 

būvspeciālistiem (informācija par būvspeciālistu, būvspeciālista 

sertifikāciju, būvspeciālista izglītību, būvspeciālista pastāvīgo praksi un 

būvspeciālista profesionālo pilnveidi), būvkomersanta un būvspeciālista 

profesionālo pieredzi (informācija par būvkomersanta un būvspeciālista 

dalību objektos, informācija par jomām/sfērām konkrētajos objektos). 

7. VZD BIS Tiks uzlabotas esošās (vai nepieciešamības gadījumā izstrādāta jauna(s)) 

BIS datu saskarnes informācijas saņemšanai no Kadastra, ņemot vērā 

tehnoloģiskos uzlabojumus Kadastra sistēmā un izmaiņas normatīvajos 

aktos. 

8. BIS VZD Tiks uzlabotas esošās (vai nepieciešamības gadījumā izstrādāta jauna(s)) 

BIS datu saskarnes informācijas nodošanai uz VZD IS, ņemot vērā 

tehnoloģiskos uzlabojumus Kadastra sistēmā un izmaiņas normatīvajos 

aktos.. 

9. Sodu 

Reģistrs 

BIS BIS tiks nodrošināta iespēja saņemt informāciju no sodu reģistra par to, 

vai būvkomersanti ir sodīti atbilstoši MK 2016.gada 12.aprīļa noteikumu 

Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” 6.punktam. 

Nav plānots iesaistīt projektā Sodu reģistra pārzini, un proti Iekšlietu 

ministrijas informācijas centru, kā partneri, jo augstāk minētās 

informācijas saņēmšana caur saskarni tika realizēta pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas CFLA-ā. 

10. VID BIS BIS tiks nodrošināta iespēja saņemt informāciju no VID atbilstoši MK 

2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas 

noteikumi” 28.punktam. 

Nav plānots iesaistīt projektā VID kā partneri, jo augstāk minētās 

informācijas saņēmšana caur saskarni tika realizēta pirms projekta 

iesnieguma iesniegšanas CFLA-ā. 

Papildus uzskaitītajām datu saskarnēm BIS paredzēs visiem izveidojamajiem vai 

pilnveidojamajiem pakalpojumiem nodrošināt iespēju veikt elektronisku pakalpojumu 

apmaksu izmantojot Vienoto maksājumu moduli. 

Tehniskās specifikācijas izstrādes laikā, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm, tiks detalizēti 

vērtēts, vai nav nepieciešams izstrādāt papildus datu apmaiņas saskarni citām publiskās 

pārvalde iestādēm (piemēram, pašvaldībām) un iesaistītajām pusēm (piemēram, inženiertīklu 

turētājiem), nodrošinot BIS un citu iestāžu esošo IS sasaisti. Šādas datu saskarnes izstrāde 

nodrošinātu, ka BIS funkcionalitāte var tikt lietota arī esošajās iestāžu IS. 
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3.4. Infrastruktūra 

Projekta ietvaros tiks izvērtēta iespēja izmantot valsts IKT mērķarhitektūras būtiskos 

arhitektūras elementus un koplietošanas komponentes, kas tiks izstrādātas šajā plānošanas 

periodā. Projekta iesniedzējs nodrošinās, ka IKT infrastruktūras iegādes izmaksas būs tikai 

Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 definētajos izņēmuma 

gadījumos – attīstot koplietošanas IKT infrastruktūras pakalpojumus, balstoties uz esošām 

kompetencēm un infrastruktūras resursiem (piemēram, datu centriem). 

Ņemot vērā kopējo virzību uz loģiski vienotu valsts datu centra izveidi, izstrādājot BIS 

papildinājumus, tiks izmantotas vienotā valsts datu centra priekšrocības, lai uzlabotu 

pieejamības rādītājus, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantotu papildu skaitļošanas jaudas 

pārslodzes brīžos. BIS nepieciešamā papildus tehniskā infrastruktūra tiks nodrošināta sadarbībā 

ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (turpmāk – LVRTC), to izvietojot vienotajā valsts 

datu centrā. 

Turpinājumā iekļauts BIS nepieciešamās infrastruktūras aprēķins pēc Projekta pabeigšanas. 

 

Raksturojošie parametri Esošā situācija Pēc Projekta pabeigšanas 

Procesoru jauda Vidēji Vidēji 

Procesoru noslodze 50 GHz 100 GHz 

Datu uzglabāšana un apmaiņa GB GB 

Datu glabātuves izmērs 1720 27 800 pieaugums katru gadu 

Rezerves kopiju apjoms 5160 55 600 pieaugums katru gadu 

Operatīvā atmiņa (RAM) GB GB 

Nepieciešamā atmiņa 160 320 

Lietotāju skaits Gab. Gab. 

Lietotāji 13000 39000 

BIS lietošanas intensitāte Tūkst. reižu mēnesī Tūkst. reižu mēnesī 

Lapas apskatīšanas skaits 670 2010 

Būtiskākais pieaugums sagaidāms no elektroniskas būvprojektu iesniegšanas, kas sastāda 

lielāko daļu no papildus nepieciešamās datu glabātuves. Ņemot vērā elektronisku būvprojektu 

iesniegšanu un saskaņošanu, tiek sagaidīts arī būtisks lietotāju skaita un BIS mājaslapas 

apmeklējuma skaita pieaugums, aptverot būvprojektu pasūtītājus, izstrādātājus (piem. 

arhitektus), kā arī tehnisko noteikumu izdevēji. Turklāt uz Projekta sagatavošanas brīdi, visas 

būvvaldes vai iestādēs, kuras pilda būvvalžu funkcijas vēl nav uzsākušas pilnvērtīgu BIS 

lietošanu ikdienas darbos. 

Turpmāk apskatīts valsts IKT mērķarhitektūrā apstiprināto būtisko infrastruktūras arhitektūras 

elementu pielietojums programmatūras arhitektūrā. 

Dokumentu integrācijas vide (DIV) 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
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publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 

publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros 

tiks izmantota DIV, lai nodrošinātu informācijas apriti starp iestādēm, kas pārrauga būvniecības 

procesu, nodrošinot iespēju nosūtīt dokumentus no BIS. 

Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) 

Izstrādājot esošo BIS projektu, jau tiek nodrošināta VISS izmantošana informācijas apmaiņā. 

Turpinot BIS attīstību VISS joprojām būs būtiska BIS sastāvdaļa datu apmaiņas īstenošanai. 

Autentifikācijas risinājumi 

Pakalpojumu izmantotāju identifikācijai un autentifikācijai tiks izmantots Latvija.lv ietvaros 

nodrošinātais personu pieteikšanās (autentifikācijas) pakalpojums. Kad Latvija.lv tiks ieviests 

e-IDAS regulas prasībām pielāgots personu (ārzemnieku) autentifikācijas pakalpojums, BIS 

tiks veiktas nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu ārzemnieku autentifikāciju.  

Maksājumu modulis Latvija.lv 

Pakalpojumiem, kurus Projekta laikā paredzēts izstrādāt vai pilnveidot un kuru ietvaros ir 

nepieciešams veikt pakalpojumu apmaksu, tiks izmantots Maksājumu modulis Latvija.lv. 

Klienta darba vieta 

Pakalpojumiem, kuri Projekta laikā tiks izstrādāti vai pilnveidoti, tiks nodrošināta pakalpojuma 

fakta (notifikācijas) nodošana uz Klienta darba vietu Latvija.lv, pakalpojuma rezultātu 

saglabājot BIS. 

Līdz ar projekta ietvaros attīstīto integrāciju ar būtiskajiem arhitektūras elementiem, tiks 

nodrošināta arī oficiālās e-adreses izmantošana saziņā ar BIS lietotājiem. 

Publisko pakalpojumu uzskaite 

BIS funkcionalitāte tiks pilnveidota, lai nodrošinātu, ka par Projektā pilnveidotajiem un 

izveidotajiem e-pakalpojumiem tiek uzkrāta uzskaites informācija (pakalpojumu pieprasījumu 

skaits, to izpildes ilgums, rezultāts, pakalpojumu saņēmēji un citi kvalitātes rādītāji). 

Ģeotelpisko datu savietotājs (ĢDS) 

Ģeotelpisko datu apmaiņai starp BIS un TAPIS tiks izmantots ĢDS. ĢDS izmantošana 

nodrošinās iespēju nākotnē BIS pieejamo ģeotelpisko informāciju saņemt arī citām 

informācijas sistēmām. 

Juridisko personu deleģēšana 

Ja VISS tiks nodrošināta juridisko personu deleģēšanas funkcionalitāte, tā tiks izmantota BIS 

klienta darba vietā,  sniedzot iespēju klientiem deleģēt dokumentu iesniegšanu citām personām 

(piemēram, arhitektiem). 

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs (VIRSIS) 

VIRSIS tiks izmantots informācijas publicēšanai par BIS. Publicējamā informācija reģistram 

tiks nodota manuāli, tajā uzkrājot informāciju par BIS: 

• pārziņiem un turētājiem; 

• publicēto servisu un datu piekļuves atļaujām; 

• datu piekļuves atļaujām;  

• datu apmaiņu starp informācijas sistēmām, sasaistot to ar datu piekļuves atļaujām. 

Datu izplatīšanas tīkls (DIT) 
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Atkarībā no VRAA projekta “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas 

sistēmas attīstība” realizācijas Projekta kārtā varētu tikt izveidota saskarne ar DIT informācijas 

apritei starp BIS un TAPIS. 

Atvērto datu portāls 

BIS publiskie resursi jau šobrīd ir pieejami citām valsts iestādēm, tos apskatot BIS mājas lapā. 

Lai uzlabotu BIS datu pieejamību atkalizmantošanai publiskā sektora vajadzībām (t.sk. 

automatizētai izmantošanai), Projekta ietvaros tiks izvērtētas datu kopas atbilstoši atvērto datu 

principiem. Ievērojot gan informācijas pieejamības ierobežojumus, gan personas datu 

aizsardzības noteikumus atbilstošās datu kopas tiks automatizēti nodotas publicēšanai atvērto 

datu portālam. 

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

Esošā situācijā BIS nodrošina mijiedarbību ar pašvaldībām, izmantojot vienotu Interneta vietni 

bis.gov.lv. Projekta rezultātā pašvaldībām un to būvvalžu darbiniekiem tiks nodrošināti 

pilnveidoti un jauni koplietošanas pakalpojumi atbilstoši nodaļā “3.1.  Publiskās pārvaldes 

procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums” aprakstītajam: 

• Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide; 

• Būvju ekspluatācijas uzraudzība; 

• Būvniecības procesa uzraudzība; 

• Būvkomersantu klasifikācijas pārvaldība. 

EM ir noslēgusi iepirkuma līgumu (identifikācijas Nr. EM 2016/05), lai izstrādātu datu 

apmaiņas saskarnes starp BIS un Rīgas domes Vienoto informācijas sistēmu (turpmāk – 

RDVIS) atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par Būvniecības informācijas sistēmas un Rīgas 

domes Vienotās informācijas sistēmas sasaistes izveidei nepieciešamajiem pasākumiem un 

finansējumu” (Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra protokols Nr. 53 “Ministru kabineta 

sēdes protokols” 35.§) minētajam, ievērojot principu, ka potenciāli šīs saskarnes varēs izmantot 

ne tikai datu integrācijai ar RDVIS, bet arī ar citu pašvaldību sistēmām, kuras ir iesaistītas 

būvniecības sfēras dokumentu un datu apritē. 

Atbilstoši paredzētajam risinājumam “Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un 

saskaņošanas pilnveide”, pašvaldībām būs nepieciešams izskatīt būvprojektus arī 3D formātā. 

Šādu būvprojektu izskatīšanai ir nepieciešami atbilstoši tehniskie resursi (datortehnika). Ja 

pašvaldību, būvvalžu, vai iestāžu, kas pilda būvvalžu funkcijas rīcībā nebūs pietiekami 

tehniskie resursi, tām var nākties meklēt nepieciešamo finansējumu tehnisko resursu 

nodrošināšanai. Tā kā atbilstoši 2015.gada 17. novembra MK noteikumu Nr.653 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt 

publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 

publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” 20. punktā 

noteiktajam , šādas izmaksas nav uzskatāmas par attiecināmām, finansējums atbilstošu tehnisko 

resursu (datortehnikas) iegādei ir piesaistāms no citiem finansējuma avotiem. 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu 2.2.1.SAM rezultāta rādītājos: 
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• Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti 7 publiskās pārvaldes darbības procesi; 

• Projekta īstenošanas rezultātā tiks sniegts ieguldījums Latvijas reitinga Eiropas 

Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās 

iniciatīvas ePSIplatform ietvaros veidotajā atkalizmantošanas indeksā PSI Scoreboard 

– tiks publicētas 13 atvērto datu kopas, kā arī īstenoti informatīvie pasākumi, veicinot 

Projekta datu kopu atkal izmantošanu. 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums18  

Projekta realizācija kopumā sekmē: 

• informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam sasniegšanu; 

• administratīva sloga samazināšanu iedzīvotājiem; 

• publiskās pārvaldes efektivitāti; 

• publiskās pārvaldes informācijas pieejamību. 

Atbilstoši projekta plānotajam budžetam BIS attīstības izmaksas ir 1,7 milj. EUR, papildus tam 

paredzot  132.7 tūkst. EUR/gadā sistēmas uzturēšanai (neskaitot esošās sistēmas uzturēšanas 

izmaksas 276,5 tūkst. EUR/gadā apmērā. Kopējās uzturēšanas izmaksas veido 

409,2 tūkst. EUR/gadā). Kopumā 10 gadu periodā Projekta izstrādes un papildus 

funkcionalitātes uzturēšanas izmaksas veido 3,027 milj. EUR. 

Turpmāk veikti indikatīvi sociālekonomisko ieguvumu aprēķini. 

1. Administratīvā sloga samazinājums privātpersonām un komersantiem būvprojekta 

saskaņošanas procesā. Administratīvā sloga samazinājums rodas, samazinot 

sākotnēji izstrādā elektroniskā būvprojekta noformēšanai, izdrukāšanai un 

iesniegšanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieciešamo 

laiku.  

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem pagājušā gada laikā būvvalžu un 

institūciju, kuras pilda būvvaldes funkcijas, izskatīto un apstiprināto būvprojektu 

skaits Latvijā, kuriem izsniegtas būvatļaujas, sasniedza 4 463 būvprojektus. Ja 

pieņemam, ka laiks, kas nepieciešams, lai izdrukātu un iesniegtu būvprojektu 

būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir vidēji 2 cilvēkstundas 

(kopā 8926 cilvēkstundas, vidējā darba samaksa privātajā sektorā 5.065 EUR/h), tad 

sociālekonomiskais ieguvums no elektroniskas būvprojekta iesniegšanas gada laikā 

sastāda 45,2 (8926*5.065) tūkst. EUR. 

2. Pilnveidojot būvprojektu saskaņošanas procesu, tiks uzlabota arī būvvalžu, iestāžu, 

kuras pilda būvvaldes funkcijas, un inženiertīklu turētāju darba vieta BIS, uzlabojot 

informācijas apmaiņu, pieejamību un samazinot patērēto laiku būvprojekta 

izskatīšanai. Kopējais ietaupījums visām iesaistītajām pusēm uz vienu būvprojektu 

varētu sastādīt vidēji 2 cilvēkstundas. Kopējais sociālekonomiskais ieguvums no 

būvvalžu, iestāžu, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un inženiertīklu turētāju darba 

vietu uzlabošanas gada laikā sastāda 45,2 (4463*2*5.065) tūkst. EUR. 

3. Administratīvā sloga samazinājums būvkomersantiem, kuri piedalās publisko 

iepirkumu procesā. Projektā izveidotais pakalpojums Iesniegums par 

būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu ļaus būtiski samazināt būvkomersantam 

nepieciešamo laiku iepirkuma dokumentu sagatavošanai. Publisko iepirkumu skaits 

 
18 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta iesniegumam 

iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 

15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
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būvniecības jomā pēdējo 5 gadu periodā ir vidēji 2 102 iepirkumu gadā. Pieņemot, 

ka katrā iepirkuma procedūrā ir vismaz divi kandidāti, un katra piedāvājuma 

kvalifikācijas dokumentu sagatavošanai tiek patērētas 5 cilvēkstundas 

(cilvēkstundas likme – 5.065 EUR), tad paredzamais kopējais ieguvums gada laikā 

sastādīs 106,5 (2102*2*5*5.065) tūkst. EUR. 

4. Izmaksu ietaupījums, kas rodas, izmantojot BIS būves datu aktualizēšanai – 

sniedzot ziņas par jaunbūvi vai izziņu par būves neesību.  

Lai veiktu jaunbūves reģistrāciju vai izslēgtu būvi no Kadastra ir jāvēršas ar 

iesniegumu gan būvvaldē, gan VZD. BIS no 2016. gada janvāra līdz jūlijam ir 

reģistrēti ap 500 iesniegumu par ēku neesību un jaunbūves reģistrēšanu. Pieņemot, 

ka gada laikā šis skaits varētu sasniegt 1000, bet pēc BIS funkcionalitātes 

papildināšanas šis skaits varētu sasniegt 2000, un pieņemot, ka iedzīvotāji turpmāk 

izmantojot BIS pakalpojumu varētu ietaupīt 1,5 cilvēkstundas (cilvēkstundas likme 

privātajā sektorā 5.065 EUR), jo dokumenti nav jāiesniedz vairākās iestādēs. Šāda 

scenārija gadījumā sociālekonomiskais ieguvums no pakalpojuma ieviešanas varētu 

sasniegt 15 (2000*1,5*5.065) tūkst. EUR gadā. 

5. Pilnveidojot būvspeciālistu datu pārvaldību, tiks samazināts administratīvais slogs 

būvspeciālistiem, kuri piesakās, uztur vai atjauno savus būvspeciālista sertifikātus. 

Tiks nodrošināta ērta un vienkārša maksājumu veikšana, uzlabota elektroniskā 

pieteikšanās un veikti citi uzlabojumi, vienam būvspeciālistam ietaupot vismaz 1 h 

uz pieteikšanās reizi. Būvspeciālistu reģistrā 2016.gadā ir reģistrēti 10506 

būvspeciālisti, veidojot 10506 h ietaupījumu. Papildus ietaupījums radīsies arī 

Būvspeciālistu sertifikācijas institūcijās, kurām būs pieejami strukturēti un 

centralizēti dati, uzlabota elektroniskā datu apmaiņa, t.sk. automātisku paziņojumu 

saņemšana un izsūtīšana. Uzlabojumi uz katru būvspeciālistu ļaus ietaupīt vidēji 

1,5 h gadā jeb 15 759 h. Kopējais ietaupījums ir apmēram 133 ((10506 + 

15 759)*5.065) tūkst. EUR gadā.  

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu periodā ir lielāks par 1,7 milj. EUR 

projekta investīciju un 1,327  milj. EUR uzturēšanas izmaksām 10 gadu periodā, kas kopā veido 

izmaksas 3,027 milj. EUR apmērā.   
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

 

2017 2018 2019  2020 

  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Programmatūras izstrādes un integrācijas 

iepirkuma dokumentācijas izstrāde un 

iepirkuma realizācija 

  x x             

2. Prasību specifikācijas izstrāde 
  x x x x x x x x x      

3. Projektējuma apraksta izstrāde 
  x x x x x x x x x      

4. Programmatūras izstrāde 
  x x x x x x x x x x x    

5. Programmatūras testēšana 
    x x x x x x x x x    

6. Programmatūras ieviešana, informatīvo 

pasākumu un darbības uzsākšana 
   x x x x x x x x x x x   

7. Mācību materiālu izstrāde, apmācību 

veikšana 
     x x x x x x x x x x  

8. Projekta administrēšana un vadība, 

ieviešanas uzraudzība, kvalitātes kontrole 
 x x x x x x x x x x x x x x  

9. Attīstībai papildus nepieciešamās 

aparatūras un iekārtu infrastruktūras 

nodrošināšana sadarbībā ar LVRTC 

    x x x x         
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5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

Nr.p.k. Finansējuma avots 2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 178 526,72 511 589,52 442 955,28 311 928,48 1 445 000,00 85% 

2. Valsts budžeta finansējums 31 504,72 90 280,50 78 168,58 55 046,20 255 000,00 15% 

3. Pašvaldības budžets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

4. Kopējās izmaksas 210 031,44 601 870,03 521 123,86 366 974,69 1 700 000,00 100% 

 

Nr.p.k. 
Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas 

izmaksas 
2021, euro 2022, euro 2023, euro KOPĀ, euro 

1. BIS (informācijas sistēmas uzturēšana) 132 700,00 132 700,00 132 700,00 398 100,00 
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6. Projekta pārvaldība 

Projekta sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir strukturētas projekta pārvaldības 

nodrošināšana, kas ietver precīzi definētu projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, 

savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principu definējumu. 

Projekta pārvaldības shēma redzama 2. Attēlā, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes 

IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas 

noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumam Nr. 1 un pielikumam Nr.2. 

2. Attēls – Projekta pārvaldības shēma 

Projekta vadības grupa

Projekta komanda

Izstrādātāja projekta 

vadītājs
BIS projekta vadītājs

Apakšprojektu 

darba grupu vadītāji

Partneru iestādes

Valsts IKT pārvaldības 

organizācija

VARAM

Projekta uzraudzības grupa

BVKB vadība

EM

TA

VZD

IZM

VRAA

Izstrādātāju pārstāvji

Projekta konsultatīvā 

padome

Pašvaldību un 

būvvalžu pārstāvji

Komunikāciju 

turētāju pārstāvji

Citi piesaistītie 

eksperti

BVKB struktūrvienību 

pārstāvji

EM resora iestāžu 

pārstāvji

LVRTC

 

Projekta pārvaldības ietvaros definētas šādas struktūras un to lomas: 

Projekta konsultatīvā padome tiek izveidota, lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanas 

uzraudzību. Projekta konsultatīvā padome ir atbildīga par projekta rezultātiem, tā uzrauga 

projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta rezultātu atbilstību galalietotāju un sadarbības 

partneru vajadzībām, kā arī apstiprina ārēju faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību 

projektā. Projekta konsultatīvās padomes sastāvā ir finansējuma saņēmēja atbildīgā 

amatpersona, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu vadības pārstāvji, projekta sadarbības 

partneru pārstāvji un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA), 

būvvalžu un institūciju, kuras pilda būvvaldes funkcijas, komunikāciju turētāju un piesaistīto 

ekspertu (piemēram Latvijas Būvniecības padomes), kā arī pārstāvji no Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Projekta 

konsultatīvās padomes loma arī ir sniegt konsultatīvu viedokli Projekta vadības grupai lēmumu 

pieņemšanas procesā. Biznesa procesu analītiķis/ Informācijas sistēmas testētājs (Projekta 

koordinators) nodrošina padomes administratīvo darbu, protokolēšanu un pieņemto lēmumu 

publicēšanu BIS portālā.Projekta konsultatīvā padome tik izveidota saskaņā ar 2015.gada 

17.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.653 46.punkta prasībām. 

Projekta vadības grupa 

Projekta vadības grupas uzdevums ir pieņemt ar Projekta vadību saistītus lēmumus, t.sk. par 

Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņiem, Projekta budžeta grozījumiem, satura izmaiņām u.c. 

jautājumiem, par kuriem Projekta vadības grupu informē Projekta darba grupas vadītājs. 

Projekta vadības grupa uzrauga Projekta darba grupas darbu, kā arī virza jautājumu izskatīšanu 
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Projekta uzraudzības padomē, ja lēmumu nav iespējams pieņemt Projekta vadības grupas 

ietvaros.  

Projekta darba grupa 

Projekta darba grupa ir izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir BIS projekta vadītājs, 

izstrādātāja projekta vadītājs, apakšprojektu darba grupu vadītāji un pēc nepieciešamības var 

tikt piesaistīti EM un citu iestāžu speciālisti, kas atbildīgi par noteiktiem BIS biznesa procesiem. 

Projekta darba grupas uzdevums ir īstenot Projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto 

aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta darba grupu vada BIS projekta vadītājs, kas 

nodrošina Projekta darba grupas kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas 

uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības grupai par Projekta īstenošanas 

progresu. BIS projekta vadītājs uzrauga apakšprojektu darba grupu darbu, izvērtē un pieņem 

lēmumu par apakšprojektu darba grupu rezultātu akceptēšanu. 

Apakšprojektu darba grupas 

Darba grupas sastāvā ir apakšprojekta darba grupas vadītājs, EM un citu iestāžu pārstāvji 

(piemēram, pašvaldību pārstāvji), izstrādātāja pārstāvji un (pēc nepieciešamības) arī citi 

pieaicinātie eksperti.  

Apakšprojekta darba grupas uzdevums ir īstenot Projekta darba grupas deleģētu uzdevumu 

noteiktos termiņos. Apakšprojekta darba grupas vadītāja uzdevums ir organizēt apakšprojekta 

darba grupas darbu un ziņot BIS projekta vadītājam par aktivitāšu īstenošanas progresu un 

rezultātiem. Apakšprojekta darba grupas vadītājs savas kompetences ietvaros ir tiesīgs pieņemt 

lēmumus, kas tieši attiecas uz apakšprojekta darba organizāciju. Apakšprojekta darba grupas 

rezultātu pieņem un apstiprina BIS projekta vadītājs. 

Projekta partneru lomas 

Partnera 

iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

EM Būvniecības nozares politikas izstrādātājs. Būvniecības nozares 

politikas izstrādē un 

īstenošanā. 

IZM Partneris integrācijas izveides procesā. 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta VIIS 

integrācija ar BIS. 

Datu sniedzējs. 

LVRTC Projekta partneris IKT infrastruktūras 

nodrošināšanā pamatojoties uz Elektronisko 

sakaru likuma 25.1 panta 2.punktu 

Partneris IKT 

infrastruktūras 

uzturēšanā 

TA Partneris ārvalstnieku autentifikācijas procesa 

izveidē. Projekta ietvaros tiks nodrošināta 

ārvelstnieku autentifikācija un reģistrācija BIS. 

Datu sniedzzējs.  

VRAA Partneris integrācijas izveides procesā. 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta EIS un 

TAPIS integrācija ar BIS. 

BIS uzkrāto datu 

saņēmējs. 

VZD Partneris integrācijas pilnveides procesā. 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta ATIS 

integrācija un Kadastra integrācijas 

paplašināšana ar BIS. 

BIS uzkrāto datu 

saņēmējs. Datu 

sniedzējs. 
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Projekta risku novērtējums 

Nr. Risks 
Apraksts un potenciālā 

ietekme uz sagaidāmo 

rezultātu sasniegšanu 

Riska 

ietekme 
Pieeja / pasākumi riska mazināšanai/ 

novēršanai  

1. 

Savlaicīgas 

lēmumu 

nepieņemšanas 

risks. 

Risks, ka ierobežotā 

Projekta izpildes termiņa 

dēļ, var netikt savlaicīgi 

pieņemti nepieciešamie un 

ar veiksmīgu Projekta 

realizāciju saistītie lēmumi.  

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: projekta rezultātā 

sagatavotie darba rezultāti 

nepilnīgi atspoguļo visu 

pušu konsolidēto viedokli, 

darba rezultātos 

atspoguļotais viedoklis nav 

apstiprināts (par to nav 

pieņemts lēmums). 

Vidēja 

Nodrošināt regulāru Projekta statusa 

apkopošanu un ziņošanu. 

Nodrošināt regulāru saziņu ar Projektā 

iesaistītajām pusēm un lēmumu 

pieņēmējiem. 

Nepieciešamības gadījumā organizēt 

viedokļu saskaņošanas un lēmumu 

pieņemšanas sanāksmes. 

Fiksēt sanāksmju ietvaros izskanējušos 

atšķirīgos viedokļus un to autorus. 

Regulāri informēt Projekta uzraudzības 

grupu par potenciālajiem riskiem. 

2. 

Pakalpojuma 

līguma novēlotas 

noslēgšanas 

risks, projekta 

termiņu 

aizkavēšanās 

risks. 

Risks, ka līguma noslēgšana 

par BIS izstrādi var 

aizkavēties. 

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: var tikt kavēti 

plānoto darbu uzsākšanas 

termiņi un tālākais 

pakalpojuma izpildes laika 

grafiks. 

Vidēja 

Nodrošināt Projekta izpildes laika 

grafika saskaņošanu un savlaicīgu 

aktualizāciju. 

Ieplānot rezerves laiku sākotnēji 

izstrādātajā laikā plānā (vienlaikus 

nekavējot kopējo darbu izpildes 

termiņu). 

Regulāri informēt Projekta uzraudzības 

grupu par potenciālajiem riskiem. 

3. 

Nepietiekama un 

/ vai dažāda 

izpratne par BIS 

attīstības 

mērķiem. 

Risks, ka, attīstot BIS, 

Projektā iesaistītajām 

personām trūkst 

viennozīmīgas izpratnes par 

BIS attīstību un 

sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: darba rezultāts 

neatbilst definētajiem 

sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

Vidēja 

Projekta komandā iekļaut dažādus 

ekspertus ar pieredzi būvniecības nozarē 

un tās attīstībā.  

Organizēt diskusijas ar visām 

iesaistītajām pusēm viedokļu 

sasakņošanai. 

Fiksēt sanāksmju ietvaros izskanējušos 

atšķirīgos viedokļus un to autorus. 

4. 

Viedokļu 

atšķirības risks 

starp Projektā 

iesaistītajām 

pusēm (t.sk. 

starp nozares 

ekspertiem). 

Risks, ka Projektā 

iesaistītajām personām ir 

atšķirīgi viedokļi par 

Projekta sasniedzamajiem 

rezultātiem, darba materiālu 

saturu. 

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: darba rezultāts 

netiek saskaņots. 

Vidēja 

Nodrošināt regulāras Projektā iesaistīto 

personu un būvniecības nozares ekspertu 

tikšanās. 

Fiksēt sanāksmju ietvaros izskanējušos 

atšķirīgos viedokļus un to autorus. 

Organizēt atsevišķas (papildu) 

saskaņošanas sanāksmes ar atšķirīgo 

viedokļu paudējiem kopsaucēja 

panākšanai, piesaistot Projekta 

uzraudzības grupas pārstāvjus. 
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Nr. Risks 
Apraksts un potenciālā 

ietekme uz sagaidāmo 

rezultātu sasniegšanu 

Riska 

ietekme 
Pieeja / pasākumi riska mazināšanai/ 

novēršanai  

5. 

Sadarbības 

partneri neveic 

nepieciešamās 

izmaiņas savās 

IS. 

Risks, ka BIS attīstības 

projekta sadarbības partneri 

nespēj nodrošināt 

informācijas pieejamību 

BIS, jo nav veikuši izmaiņas 

savās IS. 

Potenciālā ietekme uz 

rezultātu: darba rezultāts 

neatbilst definētajiem 

sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

Vidēja 

Nodrošināt regulāras tikšanās ar 

sadarbības partneriem par Projekta 

virzības statusu. 

Savlaicīgi identificējot iespējamās 

problēmas ar sadarbības partneriem, 

veikt informācijas analīzi un alternatīvo 

risinājumu apzināšanu. 

 

 

 

Direktore      S.Mjakuškina 

Rīgā,  

 

Dokumenta datums ir tā  

elektroniskās parakstīšanas datums 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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