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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

 

Projekts "Vienotā datu telpa" (turpmāk – projekts) turpina Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekta "Publiskās pārvaldes 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (turpmāk – 
PIKTAPS) uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
(turpmāk – VRAA) projektu "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma". 

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts 
pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi 
veicinot programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt 
publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) sasniegšanu. 

 

Projekta mērķi 
 

1. Uzlabot datu apmaiņu starp iestādēm, modernizējot Valsts informācijas sistēmu 
savietotāju (turpmāk – VISS) (M1): 

1.1. nodrošināt iestāžu datu u. c. funkcionalitātes pieejamību, izmantojot REST 

(Representational state transfer) tīmekļa pakalpes (vienlaikus nodrošinot arī līdz šim izveidoto 
SOAP (Simple Object Access Protocol) servisu uzturēšanu); 

1.2. nodrošināt vienota pieprasījumu vadības servisa izmantošanu (savu saskarņu 
publicēšana vienotajā pieprasījumu vadības risinājumā); 

1.3. attīstīt sadarbspējas vidi.  
 

2. Uzlabot datu izplatīšanas veiktspēju un efektivitāti, izmantojot centralizētu datu 
izplatīšanas risinājumu (M2): nodrošināt centralizēta datu izplatīšanas risinājuma izmantošanu, 
izmitinot pieprasītāko valsts informācijas sistēmu datu kopas un pēc nepieciešamības iestāžu 
datu kopas, kurām nav savu datu izplatīšanas risinājumu, kā arī nodrošinot to datu pieprasījumu 
apstrādi. 

 
3. Nodrošināt atvērto datu pieejamību sabiedrībai (M3): nodrošināt atvērto datu kopu 

publicēšanu, papildinot Datu publicēšanas platformā (turpmāk – DPP) iekļautā atvērto datu 
portāla standarta risinājuma funkcionalitāti, iekļaujot portāla lietotājiem paredzētus papildu 
rīkus, kas veicina atkalizmantošanas pieaugumu, kā arī rīkus un vadlīnijas, kas atbalsta datu 
atvēršanu. 

 
4. Nodrošināt valsts informācijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

(turpmāk – IKT) resursu pārvaldību (M4): nodrošināt pakalpju piekļuves piešķiršanas procesu. 
 
5. Atbilstoši valsts IKT politikai nodrošināt centralizēto koplietošanas platformu un 

VARAM resora informācijas sistēmu (turpmāk – IS) darbināšanai un attīstībai nepieciešamās 
IKT infrastruktūras (M5): 

5.1. izveidot IKT infrastruktūras platformu; 
5.2. definēt un ieviest koplietošanas IKT infrastruktūras pakalpojumus saistībā ar IKT 

infrastruktūras centralizētu nodrošināšanu; 
5.3. nodrošināt centralizētas IKT infrastruktūras darbību un pieejamību. 

 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai 
 

1. Datu izplatīšanas platformas (turpmāk – DIP) izstrāde – tiks izstrādāta DIP 
programmatūra, kurā tiks iekļautas esošās VISS datu izplatīšanas komponentes, piemēram, datu 
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izplatīšanas tīkls, kas nodrošinās efektīvāku datu apmaiņu starp iestādēm VISS ietvaros (t. sk. 
REST saskarņu izmantošanu). 

 
2. DPP 2. kārtas izstrāde – tiks pilnveidota PIKTAPS ietvaros izveidotā DPP, turpinot 

standarta datu kopu kataloga attīstību un pilnveidošanu, izstrādājot papildu datu attēlošanas 
rīkus, labāko datu atkalizmantošanas piemēru integrāciju un demonstrēšanu, atbalsta 
mehānismus datu publicētājiem un saskarņu izveidei datu kopu automatizētai publicēšanai. 

 
3. Partneru IS pielāgošana un integrācija ar projekta koplietošanas risinājumiem. 
 
4. IKT infrastruktūras attīstība, t. sk. IKT infrastruktūras prasību definēšana, IKT 

infrastruktūras iegāde un konfigurēšana un IKT infrastruktūras platformas ieviešana. 
 
5. Publicitātes pasākumu īstenošana, t. sk. informatīvā stenda izvietošana projekta 

norises vietā visā projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas, kā arī regulāra ar 
projekta īstenošanu saistītas informācijas publicēšana projekta īstenotāja tīmekļvietnē 
(www.vraa.gov.lv). Galvenā komunikācijas vadība tiks nodrošināta projektā "Pakalpojumu 
sniegšanas un pārvaldības platforma", sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas 
sadaļā. 

 
6. Projekta pārvaldība – tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība, projekta mērķu 

sasniegšana ar pieejamiem resursiem, projekta darbību izpilde un plānoto rezultātu sasniegšana. 
7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde – tiks sagatavots projekta apraksts 

iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā un izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze. 

 
Projekta rezultāta rādītāji 

 

Nr. 
p. k. 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība divus 

gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība trīs 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1. Dati, kas brīvi 
pieejami kā 
atvērtie dati (% no 
VISS 
izplatītajiem) 

% 0 50 % (tikai tie, 
kas nesatur 

fizisko personu 
datus) 

75 % (tikai tie, 
kas nesatur 

fizisko personu 
datus) 

2. Citu iestāžu 
informācijas 
sistēmas, kas 
izvietotas IKT 
infrastruktūras 
platformā vai 
izmanto citus 
infrastruktūras 
platformas 
pakalpojumus 

iestāžu skaits 0 2 4 

 

http://www.vraa.gov.lv/
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Projekta iznākuma rādītāji 
 

Nr. 
p. k. 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība 
(divus gadus pēc 

projekta 
sākuma) 

Sasniedzamā 
vērtība projekta 

beigās 

1. Pilnveidoti darbības procesi skaits 2 8 

2. Centralizētas atvērtas 
informācijas sistēmu 
platformas 

skaits 2 2 

3. Publicētās koplietošanas 
datu kopas 

skaits 1 2 

 
Projekta finansējuma apjoms 

 
Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 580 000 euro. 
Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši. 
Projekta iznākumu plānotās uzturēšanas izmaksas ir 286 893  euro gadā. 

 
Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība 

un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos 
 

Projekta ietvaros ir plānota VISS izmantoto risinājumu tālāka attīstība, kā arī IKT 
infrastruktūras nodrošināšana Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–
2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 
papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 
attīstība" projektu ietvaros izveidoto risinājumu darbības nodrošināšanai. Tādējādi projekts ir 
saistīts ar šādiem iepriekšējā Eiropas Reģionālās attīstības fonda perioda nozares iestāžu 
īstenotajiem projektiem: 

1) "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" (turpmāk – EPAK) – projekta 
"Vienotā datu telpa" ietvaros tiks turpināts attīstīt projekta EPAK ietvaros izstrādātā VISS 
papildinājumus un integrēšanu DIP;  

2) "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2. kārta" (turpmāk – PFAS2) – projekta 
"Vienotā datu telpa" ietvaros tiks turpināta projekta PFAS2 ietvaros izstrādāto VISS 
koplietošanas komponenšu (iestādes darbinieka darba vietas, koplietošanas pakalpju) 
pilnveidošana un integrēšana DIP; 

3) "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" 
(turpmāk – EDOK) – projekta "Vienotā datu telpa" ietvaros tiks turpināta projekta EDOK 
ietvaros izstrādāto VISS papildinājumu pilnveidošana un integrēšana DIP. 

Paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta pārskata periodā 
sociālekonomiskie ieguvumi sasniegs aptuveni 31,8 milj. euro (diskontētā vērtība) ar 
ekonomisko neto pašreizējo vērtību 27 milj. euro apmērā. Indikatīvais projekta ieguvumu un 
izmaksu attiecības koeficients ir 6,14, bet ekonomiskā ienesīguma norma – 63,57 %, un tas 
liecina par augsto projekta pievienoto vērtību. 
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 Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

BAE Būtiskie arhitektūras elementi 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

CKR Centralizētie koplietošanas risinājumi 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

DAP Dabas aizsardzības pārvalde 

DEPP Drošas elektroniskas piegādes platforma 

DIP Datu izplatīšanas platforma 

DIT Datu izplatīšanas tīkls 

DPP Datu publicēšanas platforma 

EDOK “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas 
vides izveide” projekts 

eIndekss E-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās, kurā 
tiek analizēta to īstenotā prakse e-pārvaldes un e-vides jomā 

EPAK “E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” projekts 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

Harvesting Atvērto datu metadatu indeksēšana, arī rasmošana 

IDDV Iestādes darbinieka darba vieta viss.gov.lv 

IIA Izmaksu ieguvumu analīze (angliski – Cost Benefit Analysis) 

IIA metodika Projektu ieguvumu un izmaksu analīzes metodika1 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IR Iedzīvotāju reģistrs 

IS Informācijas sistēmas 

IT Informācijas tehnoloģijas 

KPI Izpildes pamatrādītājs (angliski - key performance indicator) 

LDC Latvijas datu centrs 

LVAFA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

LVRTC Latvijas valsts radio un televīzijas centrs 

NBD Nacionālais botāniskais dārzs 

Mākoņskaitļošana Internetā bāzēta skaitļošana, kurā datori un citas ierīces tiek 
nodrošinātas ar koplietojamiem resursiem, programmatūru un 
informāciju pēc pieprasījuma 

MK Latvijas Republikas Ministru kabinets 

 
1 http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=22298  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=22298
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

PFAS2 “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2.kārta” projekts 

PIKTAPS Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
arhitektūras pārvaldības sistēma 

PIKTAPS2 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
arhitektūras pārvaldības sistēma – 2.kārta” projekts 

PKIP ”Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” projekts 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PPA Programmatūras projektējuma apraksts 

PPK Publisko pakalpojumu katalogs 

PPS Programmatūras prasību specifikācija 

PSI direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2003/98/EK par valsts 
sektora informācijas atkalizmantošanu 

PSPP Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma 

IKT infrastruktūras 
platforma 

IKT infrastruktūras platforma, kas nodrošina skaitļošanas un datu 
glabāšanas jaudas 

RD ITC Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs  

REST Tīmekļa servisu arhitektūras risinājums (angliski - Representational 
state transfer) 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

SAM 2.2.1 kritēriji Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji2 

SAM 2.2.1 metodika Metodika IKT projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūra3 apstiprināta 
ar VARAM 14.01.2016 rīkojumu Nr.6, grozījumi 02.02.2016. un 
16.05.2016 

SAM 2.2.1 MK noteikumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr. 653 
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes 
IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība" īstenošanas noteikumi”4  

SAM 2.2.1. Specifiskais atbalsta mērķis nr.2.2.1. „Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 
privātā sektora mijiedarbību” 

SIEM Aizsardzības informācijas un notikumu pārvaldība (angliski - 
Security information and event management) 

SLA Pakalpojumu līmeņa vienošanās (angliski - Service Level Agreement) 

SOAP  XML bāzētu ziņojumu apmaiņas protokols datortīklos, izmantojot 
HTTP/HTTPS protokolus (angliski – Simple Object Access Protocol) 

TAPIS Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma  

 
2 
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/2014__2020_gada_eiropas_savienibas_fondi
/?doc=21707 
3 http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634 
4 http://likumi.lv/doc.php?id=278255 
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

TS Tehniskā specifikācija 

UR Uzņēmumu reģistrs 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VDT Vienotā datu telpa 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VIRSIS Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs 

VISR Valsts informācijas sistēmu reģistrs 

VISS Valsts informācijas sistēmu savietotājs 

VPVB Vides pārraudzības valsts birojs 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VVD Valsts vides dienests 

VZD Valsts zemes dienests 
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1. Problēmas apraksts 

1.1. Projekta konteksts 

Eiropas Komisija 2014.gada 11.novembrī apstiprināja Latvijas izstrādāto Kohēzijas politikas 
fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 
(turpmāk – darbības programma).  

Darbības programma nosaka, ka īstenojot specifisko atbalsta mērķi Nr. 2.2.1. „Nodrošināt 
publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” (turpmāk – SAM 2.2.1.), tiks uzlabota un pilnveidota publiskās pārvaldes datu 
apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūra, datu pieejamība un to izmantošanas 
iespējas, kā arī pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā 
sloga samazināšanai un efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam. SAM 2.2.1. 
ietver pasākumu „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes 
procesu optimizēšana un attīstība”, kura ietvaros ir paredzēts realizēt virkni valsts IKT attīstības 
projektu. 

Projektu “Vienotā datu telpa” plānots īstenot SAM 2.2.1. ietvaros.  

Projekta joma ir saistīta un izriet no valsts un nozares prioritātēm, kas definētas šādos 
dokumentos: 

1. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020.gadam (apstiprinātas 
ar Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojums Nr. 486)5: 

1.1. Publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei – viens no e-pārvaldes 
pamatprincipiem; 

1.2. Vienotas publiskās pārvaldes datu telpas izveide – viens no pamatnostādnēs 
definētajiem rīcības virzieniem; 

1.3. Publiskās pārvaldes datu un transakciju pakalpojumu atvēršana citiem 
lietotājiem – viens no pamatnostādņu definētajiem apakšvirzieniem (daļa no 
rīcības virziena “E-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai”). 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora 
informācijas atkalizmantošanu (PSI direktīva) un ar to saistītās iniciatīvas atvērto 
datu jomā, t. sk. atvērto datu portālu izveide6; 

3. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūra (informatīvais 
ziņojums “Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru”, 
MK 10.03.2015), kas nosaka vienotās datu telpas izveides pamatprincipus; 

4. SAM 2.2.1 MK noteikumi7, kas nosaka šādus SAM 2.2.1 mērķus: 

4.1. valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību 
iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;  

4.2. valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām;  

4.3. radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas 
izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu 
uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem. 

 
5 
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/dokumenti/pol_doc/elietas//IS_pamatnostad
nes_2013.pdf 
6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-data 
7 Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un 
efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās 
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 
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Šis dokuments ir SAM 2.2.1. ietvaros plānotā projekta apraksts, kas sagatavots ņemot vērā 
SAM 2.2.1. pasākuma īstenošanas kārtību regulējošo normatīvo aktu un vadlīniju prasības: 

1. Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko 
datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu 
izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas 
noteikumi”8 (turpmāk - SAM 2.2.1 MK noteikumi); 

2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (ar piemērošanas skaidrojumiem; turpmāk – 
SAM 2.2.1 kritēriji); 

3. Metodika IKT projektu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā9 apstiprināta ar VARAM 
14.01.2016 rīkojumu Nr.6, grozījumi 02.02.2016. un 16.05.2016 (turpmāk – SAM 
2.2.1 metodika); 

4. Detalizētā projekta apraksta veidlapa un veidne projekta pašvērtējuma veikšanai 10; 

5. Projektu ieguvumu un izmaksu analīzes metodika11 (turpmāk – IIA metodika). 

Projekts turpina VARAM ERAF projekta PIKTAPS uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts 
ar VRAA ERAF IKT projektu PSPP. Projekta īstenošana no IKT arhitektūras viedokļa tiks 
koordinēta attīstības projektu programmas ietvaros, kurā vadošais projekts ir PIKTAPS, kura 
ietvaros tiks nodrošināta minēto projektu savstarpējo atkarību pārvaldība. Projekta ietvaros 
riska pārvaldības procesa ietvaros ir plānots nodrošināt savstarpējo atkarību identifikācija un 
potenciālo risku eskalācija. Projektā plānots arī koordinēt sadarbību ar pašvaldībām, caur 
pašvaldību realizētiem projektiem “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” 
(PKIP) un “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”. 

PSPP un VDT Projektu savstarpējā saistība ar PIKTAPS projektu ilustrēta 1. attēlā. Projekta 
sasaiste ar citiem SAM 2.2.1 projektiem.  

 
8 http://likumi.lv/doc.php?id=278255 
9 http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634 
10 http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634 
11 http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=22298 
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1. attēls. Projekta sasaiste ar citiem SAM 2.2.1 projektiem 

Būtisko koplietošanas IKT risinājumu, t. sk. PSPP, DEPP 2. kārta, DIP, DPP 2. kārta un VIRSIS 
1. un 2. kārtas projektēšana tiks veikta PIKTAPS tvērumā. Tāpat PIKTAPS tvērumā tiks 
izstrādāta VIRSIS, DEPP un DPP 1.kārta. Savukārt projekta “Vienotā datu telpa” tvērumā tiks 
veikta DIP izstrāde, kā arī 2. kārtas izstrāde DPP.  

1.tabula. Projekta sasaiste ar PIKTAPS projektu 

Nr. p. k. Platforma, IKT risinājums Projekts, kurā tiek 
veikta platformas 
projektējuma 
izstrāde 

Projekts, kurā tiek veikta 
platformas izstrāde un 
ieviešana 

1. Datu izplatīšanas platforma PIKTAPS VDT 

2. Datu publicēšanas platforma, 
1. kārta 

PIKTAPS  PIKTAPS 

3. Datu publicēšanas platforma, 
2. kārta 

PIKTAPS VDT 

4. VIRSIS, 1. kārta PIKTAPS PIKTAPS 

5. VIRSIS, 2. kārta PIKTAPS  PIKTAPS2 

6. IKT infrastruktūras platforma VDT VDT 

 

Projekts attīsta 2007.-2013. gada ERAF plānošanas perioda projektos radītos IKT risinājumus. 
Pilnu saistīto projektu pārskatu skat. 1.3. sadaļā. 
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1.2. Projekta ietvaros risināmās problēmas 

P1: Nepietiekama sadarbspēja starp esošajām informācijas sistēmām, kas nodrošina 
datu apmaiņu starp iestādēm un e-pakalpojumu darbību (turpinot PIKTAPS tvērumā 
noteikto problēmu risināšanu) 

Līdz šim veiktās investīcijas valsts informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstībā pārsvarā 
tika balstītas uz konkrētu iestāžu vajadzībām, kuru attīstība nereti netika pietiekoši koordinēta 
ar citām iestādēm, kuras iesaistītas attiecīgo publiskās pārvaldes procesu nodrošināšanā. Lai 
novērstu šo trūkumu, ERAF 2014. - 2020. gada plānošanas perioda IKT attīstības pasākumu 
pārvaldībai ir izstrādāts modelis, kas paredz fokusējumu uz publiskās pārvaldes pārnozaru un 
pārrobežu procesu pilnveidošanu un koplietošanas risinājumu attīstību.  

Atbilstoši Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam noteiktajam, 
valsts IKT arhitektūras ieviešana balstās uz centralizētu platformu attīstību un to izmantošanu 
iestāžu IKT risinājumu darbināšanai. Lai nodrošinātu centralizēto platformu maksimālu 
sadarbspēju, Projekta ietvaros tiks izstrādātas DIP, DPP 2. kārta, kā arī radīta IKT 
infrastruktūras platforma. 

P3: Publiskā pārvalde nepietiekami publicē atvērtos datus (turpinot PIKTAPS 
tvērumā noteikto problēmu risināšanu) 

Latvijā atvērtos datus publicē vairākas institūcijas, piemēram, Rīgas pašvaldība, Uzņēmumu 
reģistrs, Centrālā statistikas pārvalde, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Reģionālās 
attīstības indikatoru modulis raim.gov.lv), u.c. Tomēr tas ir mazāk kā 5% no visu valsts iestāžu 
skaita. Atbilstoši 2015. gada “Latvijas eIndekss” pētījumam, iestādes vairumu no informācijas 
resursiem izmanto iekšējiem nolūkiem. Iestādēm netiek nodrošināts atbalsts datu atvēršanā un 
nav izveidojusies datu atvēršanas labākā prakse “atvērts pēc noklusējuma” principa veidā. 

2013. gadā ES pieņēma grozījumus direktīvā 2013/37/ES ar mērķi ieviest vienotu praksi un 
noteikumus visās dalībvalstīs valsts pārvaldes informācijas atkalizmantošanā. Latvijā 2015. 
gadā tika iestrādāti atbilstoši grozījumi Informācijas atklātības likumā12. 

Lai veicinātu publiskās pārvaldes datu atvēršanu, jāizstrādā DPP 2.kārta, kuras tvērumā tiks 
iekļauta standarta datu kopu kataloga attīstība un pilnveidošana, datu attēlošanas rīki, labāko 
datu atkalizmantošanas piemēru integrācija un demonstrēšana, atbalsta mehānismi datu 
publicētājiem, saskarņu izveide datu kopu automatizētai publicēšanai, turpinot PIKTAPS 
uzsāktās DPP ieviešanas aktivitātes un tā ietvaros izveidoto tiesisko regulējumu. 

P4: Jāpilnveido process datu apmaiņas nodrošināšanai starp iestādēm 

Datu apmaiņa starp valsts pārvaldes iestādēm notiek izmantojot sistēma - sistēma saites vai 
atsevišķos gadījumos manuālas procedūras. Šim nolūkam tiks pārskatīti VISS tvērumā 
izmantotie datu apmaiņas mehānismi, papildus tehniski sarežģītākajām SOAP pakalpēm 
nodrošinot arī salīdzinoši vienkāršāk izmantojamās REST saskarnes.  

P5: Nepieciešamība nodrošināt centralizēto koplietošanas platformu, kā arī VARAM 
resora IS darbībai un attīstībai nepieciešamos IKT infrastruktūras resursus drošā, 
centralizēti pārvaldītā vidē 

Centralizēto koplietošanas platformu, kā arī VARAM resora IS darbināšanai un attīstībai ir 
nepieciešama centralizēti pārvaldāma IKT infrastruktūra – serveru jaudas, atmiņas, disku 
kapacitāte, serveru programmatūra u.c., lai padarītu maksimāli efektīvu tās pārvaldību. 

IKT infrastruktūras nodrošināšanas aktualitāte izriet no šādām vajadzībām: 

 
12 http://likumi.lv/doc.php?id=50601 
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1. Nepieciešamība nodrošināt IKT infrastruktūru SAM 2.2.1 projektu – PIKTAPS, TAPIS, 
PSPP un VDT - ietvaros veidojamajām centralizētajām koplietošanas platformām un 
informācijas sistēmām, tajā skaitā oficiālās e-adreses ieviešanai (risinājuma izveide tiks 
veikta PIKTAPS projekta ietvaros, taču šis projekts neietver nepieciešamo IKT 
infrastruktūru, lai garantētu plānoto sūtījumu apjomu uzglabāšanu visiem e-adreses 
lietotājiem);  

2. Nepieciešamība papildināt un daļēji aizvietot esošo IKT infrastruktūru, kura tiek 
izmantota esošo centralizēto koplietošanas risinājumu darbināšanai, kurai tuvojas 
plānotā izmantošanas perioda beigas. Tā rezultātā izveidotos vienota Centralizēto 
koplietošanas komponenšu darbību nodrošinošā infrastruktūra, kas iekļautos valsts 
Loģiski vienotajā datu centrā; 

3. Nepieciešamība nodrošināt IKT infrastruktūru citām VARAM resora iestāžu (VARAM, 
NBD,VVD, DAP, VPVB, LVAFA) informācijas sistēmām. 

Atbilstoši valsts politikai IKT pārvaldības jomā, kā arī ERAF SAM 2.2.1. prasībām, investīcijas 
IKT infrastruktūrā ERAF projektu ietvaros pieļaujamas tikai IKT infrastruktūras koplietošanas 
pakalpojumu ietvaros. Tādejādi projekta ietvaros tiks veidota IKT infrastruktūras platforma un 
ar to saistīti koplietošanas IKT pakalpojumi, kas nodrošinās nepieciešamo IKT infrastruktūru 
PIKTAPS, TAPIS, PSPP, VDT projektos veidojamajām koplietošanas platformām un 
risinājumiem, kā arī citu VARAM resora IS darbināšanas nodrošināšanai. Tāpat IKT 
infrastruktūras platforma potenciāli būs pieejama arī citu nozaru iestādēm, izvērtējot 
nepieciešamās, rezervētās un pieejamās jaudas. 

1.3. Projekta sasaiste ar iepriekšējā ERAF plānošanas 

perioda projektiem 

Projekts ir saistīts ar šādiem iepriekšējā ERAF perioda nozares iestāžu īstenotajiem projektiem: 

1. E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība (EPAK), 
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017. Projekta mērķis bija veicināt valsts e-
pakalpojumu pieejamību, izstrādājot un ieviešot jaunus e-pakalpojumus, kā arī 
turpināt Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) attīstību.  

2. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2.kārta (PFAS2), 
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009. Projekts paredzēja pašvaldību funkciju 
atbalsta sistēmas (PFAS) paplašināšanu, to integrējot Valsts informācijas sistēmu 
savietotājā. 

3. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide 
(EDOK), 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007. Projekta mērķis bija izveidot 
vienotu vidi publiskās pārvaldes elektronisko dokumentu apritei, kas nodrošinātu 
unificētu, sadarbspējīgu, drošu un automatizējamu elektronisko dokumentu apriti 
starp publiskās pārvaldes iestādēm – un cita starpā veikt Valsts informācijas sistēmu 
savietotāja funkcionalitātes papildināšanu; izveidojot juridisko personu elektroniskās 
pilnvarošanas risinājumu. 

Projekta ietvaros ir plānota minētajos projektos izstrādāto risinājumu tālāka attīstība, kā arī 
IKT infrastruktūras nodrošināšana šo projektu ietvaros izveidoto risinājumu tālākās 
izmantošanas nodrošināšanai. 
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2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

2.1. Projekta mērķi 

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī 
publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādejādi veicinot programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 
(turpmāk – SAM) mērķu sasniegšanu). 

Projektam ir šādi mērķi: 

• M1: Datu apmaiņas starp iestādēm uzlabošana, modernizējot VISS; 

• M2: Datu izplatīšanas veiktspējas, efektivitātes un drošības uzlabošana, izmantojot 
centralizētu datu izplatīšanas risinājumu; 

• M3: Atvērto datu nodrošināšana sabiedrībai; 

• M4: Valsts informācijas un IKT resursu pārvaldības nodrošināšana; 

• M5: Centralizēto koplietošanas platformu un VARAM resora IS darbināšanai un 
attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras nodrošināšana efektīvā un valsts IKT 
politikām atbilstošā veidā. 

M1: Datu apmaiņas starp iestādēm uzlabošana, modernizējot VISS 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

1. Veikt iestāžu datu u. c. funkcionalitātes pieejamības nodrošināšanu ar REST tīmekļa 
pakalpēm (vienlaikus nodrošinot arī līdz šim izveidoto SOAP servisu uzturēšanu); 

2. Nodrošināt vienota pieprasījumu vadības servisa izmantošanu (savu saskarņu 
publicēšanu vienotajā pieprasījumu vadības risinājumā);  

3. Sadarbspējas vides attīstība.   

M2: Datu izplatīšanas veiktspējas, efektivitātes un drošības uzlabošana, izmantojot 
centralizētu datu izplatīšanas risinājumu 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams nodrošināt centralizēta datu izplatīšanas risinājuma 
izmantošanu, izmitinot pieprasītāko valsts informācijas sistēmu datu kopas un, pēc 
nepieciešamības, iestāžu datu kopas, kurām nav savu datu izplatīšanas risinājumu, kā arī 
nodrošinot to datu pieprasījumu apstrādi. 

M3: Atvērto datu nodrošināšana sabiedrībai 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams nodrošināt atvērto datu kopu publicēšanu, papildinot DPP 
iekļautā atvērto datu portāla standarta risinājuma funkcionalitāti, iekļaujot portāla lietotājiem 
paredzētus papildu rīkus, kas veicina atkalizmantošanas pieaugumu, kā arī rīkus un vadlīnijas, 
kas atbalsta datu atvēršanu. 

M4: Valsts informācijas un IKT resursu pārvaldības nodrošināšana 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

1. Nodrošināt pakalpju piekļuves piešķiršanas procesu. 
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M5: Centralizēto koplietošanas platformu un VARAM resora IS darbināšanai un 
attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras nodrošināšana efektīvā un valsts IKT 
politikām atbilstošā veidā 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

1. Izveidot IKT infrastruktūras platformu; 

2. Definēt un ieviest koplietošanas IKT infrastruktūras pakalpojumus saistībā ar IKT 
infrastruktūras centralizētu nodrošināšanu; 

3. Nodrošināt centralizētas IKT infrastruktūras darbināšanu un pieejamību. 

2.2. Projekta rezultāta rādītāji 

Īstenojot projektu, tiek plānots sasniegt 2. tabulā sniegtos rezultāta rādītājus. 

2. tabula. Projekta rezultāta rādītāji 

 Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā vērtība 
2 gadus pēc projekta 
beigām 

Sasniedzamā vērtība 
3 gadus pēc projekta 
beigām 

1. Dati, kas brīvi pieejami 
kā atvērtie dati (% no 
VISS izplatītajiem) 

% 0 50% (tikai tie, kas 
nesatur fizisko 
personu datus) 

75% (tikai tie, kas 
nesatur fizisko 
personu datus) 

2. Citu iestāžu informācijas 
sistēmas, kas izvietotas 
IKT infrastruktūras 
platformā vai izmanto 
citus infrastruktūras 
platformas pakalpojumus 

Iestāžu skaits 0 2 4 

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi: 

1. Iesaistīto pušu iesaistīšana VDT platformu izstrādē – Vienotās datu telpas projekta 
tvērumā iekļauto centralizēto koplietošanas risinājumu potenciālo lietotāju iesaiste 
projekta aktivitāšu īstenošanā; 

2. Kvalitātes kontrole, testēšana - Vienotās datu telpas tvērumā iekļauto centralizēto 
koplietošanas risinājumu komponenšu testēšana un kvalitātes kontrole (nodevumu 
kvalitātes kontrole, funkcionālie testi, lietojamības testi, sadarbspējas un veiktspējas 
u. c.), t. sk. risinājumu izstrādes gaitā obligāti īstenojama to sadarbspējas testēšana, 
nodrošinot saderību ar partneru informācijas sistēmām un pietiekamu veiktspēju; 

3. Dokumentācijas izstrāde - dažāda veida dokumentācijas izstrāde (programmatūras 
prasību specifikācija, programmatūras projektējuma apraksts, administratoru 
rokasgrāmata, programmētāju rokasgrāmata, testēšanas dokumentācija, instrukcijas 
lietotājam u. c.); 

4. IS darbināšanai nepieciešamās IKT infrastruktūras vajadzību analīze; 

5. Izveidoto risinājumu (t.sk. pilnveidotā atvērto datu portāla) popularizēšana un 
izmantošanas veicināšana īstenojot attiecīgus pasākumus projekta PSPP e-prasmju 
aktivitātes ietvaros; 
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3. Risinājumu apraksts 

Šajā dokumentā sadaļā ir sniegts īss projekta ietvaros veidojamo risinājumu apraksts. Projekta 
ietvaros tiks izstrādāti risinājumi divās risinājumu jomās: 

• koplietošanas programmatūras risinājumi: DIP, DPP 2.kārta;   

• koplietošanas IKT infrastruktūras platforma. 

3.1. Koplietošanas programmatūras risinājumi 

3.1.1. Risinājumu pārskats 

Projekta tvērumā tiks attīstītas šādas koplietošanas programmatūras platformas un 
koplietošanas risinājumi: 

1. Datu izplatīšanas platforma; 

2. Datu publicēšanas platformas 2.kārta. 

Lietotāji šiem risinājumiem būs gan valsts pārvaldes iestādes, kas izmantos datu savietošanas 
risinājumus, integrējot tos ar savām informācijas sistēmām, gan sabiedrība, kas izmantos 
atvērtos datus.  

Projekta ietvaros tiek izveidotas arī nepieciešamās šo risinājumu testa vides (saistība ar citu 
projektu testu un integrāciju nepieciešamību). 

3.1.1.1. Datu izplatīšanas platforma 

DIP risinājums nodrošinās: 

1. VISS funkcionalitātes attīstību, t. sk., paplašinot savietotājā izmantojamo tīmekļa 
pakalpju veidu (piemēram, REST) saskarņu atbalstu. 

DIP tiek attīstītas jaunas komponentes, taču vienlaikus izvērtējot un pēc iespējas izmantojot 
esošos VISS moduļus. 

Projektējot iepriekš minētos IKT risinājumus, tiek paredzēts attīstīt vai izmantot šādus 
risinājumus un būtiskos arhitektūras elementus (turpmāk tekstā BAE): 

1. Datu izplatīšanas risinājums datu izplatīšanai vai saņemšanai - tiek attīstīts jauns 
risinājums - Valsts informāciju sistēmu savietotāja (VISS) pakalpju vārteja (API 
Pārvaldnieks); 

2. Autentifikācijas risinājumi – tiek izmantots esošais risinājums; 

3. Datu izplatīšanas tīkls (DIT) – tiek izmantots esošais risinājums; 

4. Koplietošanas pakalpes VISS – tiek izmantots esošais risinājums un papildināts ar 
citiem tīmekļa pakalpju veidiem. 

DIP atbalstīs šādus lietojuma scenārijus: 

1. Datu apmaiņas nodrošināšana “sistēma-sistēma”, kas veic datu apmaiņu, izmantojot 
VISS jau eksistējošus un jaunus datu apmaiņas transporta kanālus (piemēram, DIT, 
tīmekļa pakalpes); 

2. Pakalpju piekļuves tehniskā  pārvaldība. 
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3.1.1.2. Datu publicēšanas platforma, 2.kārta 

DPP nodrošinās atvērto datu13 pieejamību un papildu risinājumus atvērto datu lietotājiem un 
publicētājiem, kas veicinās un atbalstīs datu publicēšanu un atkalizmantošanu. Projekta 
tvērumā tiks pilnveidota PIKTAPS ietvaros izveidotā DPP šādos aspektos: 

1. Standarta datu kopu kataloga attīstība un pilnveidošana, pielāgojot standartizēto atvērtā 
koda risinājumu (CKAN) datu atkalizmantotāju un publicētāju vajadzībām.  

2. Izveidoti datu attēlošanas (vizualizācijas) rīki, kas veicinās labāku datu uztveramību. 
3. Pievienota labāko datu atkalizmantošanas piemēru integrācija un demonstrēšanas 

funkcionalitāte.  
4. Izveidoti atbalsta mehānismi datu publicētājiem: metodika un vadlīnijas par 

publicējamo atvērto datu atlases kritērijiem un publicēšanai paredzēto datu 
depersonificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību. 

5. Saskarņu izveide datu kopu automatizētai publicēšanai – rīks (atsevišķa 
programmatūras komponente), kas atlasa datus no dažādu arhitektūru publicētāju datu 
bāzēm un automatizēti nodod DPP. 

DPP būs piemērota tāda veida datiem, kas nav strauji mainīgi, un kuru izmantošanai nav 
nepieciešamas īpašas veiktspējas prasības (piemēram, nav nepieciešami daudzi simti 
pieprasījumu sekundē, DPP izmantojama datiem, kuru lejupielāde nepieciešama reizi stundā, 
dienā, mēnesī vai pat gadā).  

Pie publiskotajiem datiem būs pieejama iestāžu kontaktinformācija, lai datu lietotāji varētu 
ziņot par datu kvalitāti.  

DPP varēs izmantot jebkura valsts vai pašvaldību iestāde, pētnieki, kā arī privātais sektors. Tas 
būs viens no vienkāršākajiem veidiem, kas visām iesaistītajām pusēm ļaus nodrošināt datu 
pieejamību un izmantošanu bez īpašām zināšanām IT jomā, līdz ar to samazinot izmaksas un 
nepieciešamību katrai iestādei radīt analogu funkcionalitāti savā tīmekļvietnē. Šāds datu 
iegūšanas princips ir arī daudz ātrāks no juridiskā aspekta, jo par datu izmantošanu un 
saņemšanu potenciālajam datu pieprasītājam nav jāsazinās ar iestādi un jāskaņo (tai skaitā, 
jāslēdz līgums) datu saņemšanas nosacījumi un tehniskie risinājumi. Lai nodrošinātu vienotu 
pieeju, kā izmantot, tiks izmantoti ES izplatīti datu standarti, piemēram, lai publicējamie dati 
atbilstu DCAT-AP standartam tā nodrošinot savietojamību arī ar Eiropā izplatītu atvērto datu 
publicēšanas pieeju. 

 

Projektējot iepriekš minētos IKT risinājumus, tiek paredzēts attīstīt vai izmantot šādu BAE: 

Atvērto datu portāla servisi  - tiek attīstīts DPP 1.kārtas tvērumā izveidotais risinājums. 

Veicot DPP izstrādi, tiks izstrādāti DPP kā koplietošanai plānotā būtiskā arhitektūras elementa 
nodevumi (risinājuma izmantošanas vadlīnijas, lietošanas instrukcijas un datu pieprasījumu 
paraug) nepieciešamajā detalizācijas pakāpē un savlaicīgi. 

DPP atbalstīs šādus lietojuma scenārijus: 

1. Datu kataloga uzturēšana, nodrošinot metadatu ievākšanas (angl. - harvesting) 
mehānismus, pieļaujot, ka datu kopas var atrasties gan portālā, gan iestāžu vietnēs un 
nodrošinot gan manuālu, gan automātisku datu un metadatu apmaiņu; 

2. Metadatu nodošana Eiropas datu portālam, nodrošinot datu kataloga atbilstību 
metadatu standartiem; 

3. Datu katalogā iekļauto datu attēlošanu dažādos griezumos; 

4. Atvērto datu izmantošanas statistikas apkopošana un publicēšana atvērto datu formā.  

 
13 Definīciju sk. Informācijas atklātības likumā, http://likumi.lv/doc.php?id=50601  

http://likumi.lv/doc.php?id=50601
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3.1.2. Izveidojamie vai pilnveidojamie procesi un pakalpojumi 

Projekta ietvaros tiks izveidoti vai pilnveidoti zemāk uzskaitītie procesi un pakalpojumi 

# Process  Pilnveidojamā darbības procesa 
apraksts 

Pakalpojums 

1. Publiskās pārvaldes 
publicēto 
atkalizmantojamo (t. 
sk. atvērto) datu 
iegūšana (process no 
datu saņēmēju – 
atkalizmantotāju 
skatu punkta) 
(process tiek 
pilnveidots) 

Tiek pilnveidots PIKTAPS ietvaros 
izveidots process, to secīgi papildinot un 
nedublējot procesa pilnveidošanai 
veicamās darbības ar darbībām, kas 
veiktas PIKTAPS ietvaros šī procesa 
izveidei. Procesa ietvaros izveidotais 
risinājums uzlabo atvērto datu 
pieejamību, piedāvājot datu vizualizāciju 
un datu izmantošanas piemēru 
attēlošanu, saziņu un informācijas 
apmaiņu ar datu publicētāju. Šim 
nolūkam tālāk tiks attīstīta Datu 
publicēšanas platforma, turpinot 
PIKTAPS ietvaros uzsākto, turpinot 
darbu pie atvērto datu kopu izvietošanas 
Atvērto datu portālā. Tāpat arī citas 
pilnveidojamā procesa pazīmes atšķiras 
no PIKTAPS ietvaros izveidotā procesa, 
piemēram, ietekmēto personu 
raksturojums un attīstāmais 
pakalpojums. Līdz ar to, salīdzinot ar 
PIKTAPS ietvaros izveidotā procesu, tā 
pilnveides rezultāts būs atšķirīgs, kas 
izpaudīsies kā DPP pilnveidojumi (cita 
funkcionalitāte). 

Datu kopu pieejamība 
DPP 

 

2. Datu nodošana 
publiskās pārvaldes 
koplietošanai un 
atkalizmantošanai (t. 
sk. atvērto datu 
publicēšana) (process 
tiek pilnveidots) 

Tiek pilnveidots PIKTAPS ietvaros 
izveidots process, to secīgi papildinot un 
nedublējot procesa pilnveidošanai 
veicamās darbības ar darbībām, kas 
veiktas PIKTAPS ietvaros šī procesa 
izveidei. Procesa ietvaros tiek 
nodrošināta tādu datu pieejamība, kas ir 
nepieciešami un izmantojami visām 
valsts pārvaldes iestādēm datu 
koplietošanai, nodrošinot to pieejamību 
gan datu kopu veidā, gan izmantojot 
ātrdarbīgu datu nodošanas risinājumu. 
Lai veicinātu atvērto datu publicēšanu 
tiks izveidotas vadlīnijas atvērto datu 
atlasei un datu depersonificēšanai, kā arī 
rīki, kas tehniski atbalsta datu atvēršanas 
procesu. Tāpat arī citas pilnveidojamā 
procesa pazīmes atšķiras no PIKTAPS 
ietvaros izveidotā procesa, piemēram, 
ietekmēto personu raksturojums un 
attīstāmais pakalpojums. Līdz ar to, 
salīdzinot ar PIKTAPS ietvaros izveidotā 
procesu, tā pilnveides rezultāts būs 
atšķirīgs, kas izpaudīsies kā DPP 
pilnveidojumi (cita funkcionalitāte). 

Datu kopu publicēšana 
DPP (Koplietošanas 
funkcionalitāte) 

3. Publisko personu un 
iestāžu saraksta datu 

Datu no UR veidojamā Publisko iestāžu 
reģistra datu nodrošināšana kā serviss 
DIP platformā 

Publisko iestāžu reģistra 
datu pieejamības 
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publicēšana DIP 
(process tiek 
izveidots) 

nodrošināšana 
(Koplietošanas 
funkcionalitāte) 

3.1.3. Programmatūra 

Sekojošā tabulā apkopots saraksts ar programmatūras komponentēm, kas tiks pilnveidotas vai 
izveidotas projekta tvērumā, norādot platformu, kuras tvērumā šī komponente tiks attīstīta: 

3. Tabula. Programmatūras komponenšu apkopojums 

Nosaukums Jauns/esošā 
attīstība 

Funkcionalitātes apkopojums Platforma / 
CKR 

Vienotais 
pieprasījumu 
vadības serviss 

esošā 
risinājuma 
attīstība 

1. REST pieprasījumu apstrāde; 

2. Pieprasījumu autentifikācija; 

3. Autorizācija un žurnalēšana; 

4. Pieejamības/slodzes balansēšana; 

DIP 

Iestādes darbinieka 
darba vieta  

esošā 
risinājuma 
attīstība 

 

Iestādes darbinieka darba vieta 
pakalpju piekļuves pārvaldībai. 

DIP 

Atvērto datu 
portāls, datu kopu 
katalogs,  
meklēšanas un 
indeksēšanas 
risinājums 

esošā 
risinājuma 
attīstība 

 

1. Standarta datu kopu kataloga 
attīstība un pilnveidošana, pielāgojot 
standartizēto atvērtā koda risinājumu 
(CKAN) datu atkalizmantotāju un 
publicētāju vajadzībām.  

2. Izveidoti datu attēlošanas 
(vizualizācijas) rīki, kas veicinās labāku 
datu uztveramību. 

3. Pievienota labāko datu 
atkalizmantošanas piemēru integrācija un 
demonstrēšanas funkcionalitāte.  

4. Izveidoti atbalsta mehānismi 
datu publicētājiem: metodika un 
vadlīnijas par publicējamo atvērto datu 
atlases kritērijiem un publicēšanai 
paredzēto datu depersonificēšanu 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
personas datu aizsardzību. 

5. Saskarņu izveide datu kopu 
automatizētai publicēšanai – rīks 
(atsevišķa programmatūras 
komponente), kas atlasa datus no dažādu 
arhitektūru publicētāju datu bāzēm un 
automatizēti nodod DPP. 

DPP 
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Papildus tam tiks veiktas izmaiņas programmatūrā sadarbības partneru informācijas sistēmās, 
lai nodrošinātu sadarbspēju ar centralizētajiem koplietošanas risinājumiem. 

3.1.4. Dati 

Koplietošanas programmatūras komponentes nodrošinās šādu galveno datu kopu apstrādi un 
pieejamību: 

# Informācijas resurss/ datu kopa Veids (iekšējā, koplietošanas, 
atkalizmantojama, atvērtā) 

 Datu izplatīšanas platforma  

1. Pakalpju piekļuves statistika Atvērtā 

 Datu publicēšanas platformas 2.kārta  

2. Atvērto datu kataloga informācija Atvērtā 

 

Projekta ietvaros ir paredzēti automatizēti risinājumi informācijas iegūšanai un nodošanai, tai skaitā, 
nodrošinot šīs informācijas automātisku aktualizēšanu, ja sistēmā uzturētos datus, atbilstoši Valsts 
informācijas sistēmu likumam ir jāizmanto citās informācijas sistēmās, nepieprasot datu subjektiem tos 
iesniegt atkārtoti. Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādes laikā ir apzināti valsts iestāžu sistēmu 
pārziņi, lai identificētu tās sistēmas, kurām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam  ir nepieciešams saņemt 
datus no projekta ietvaros izveidojamās vai attīstāmās sistēmas. Intervijās un savstarpējās pārrunās ar 
valsts iestāžu sistēmu pārziņiem identificētas un panāktas vienošanās par datu apmaiņu šādā apjomā un 
veidā: 

1. DIP izstrādes un ieviešanas ietvaros: 

a. Rīgas domes risinājumu funkcionalitātes papildināšanu, nodrošinot UR servisu 

lietošanu, izmantojot modernizēto VISS (tiek plānots finansēt saistīta projekta 

“Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” ietvaros vai no Rīgas 

pašvaldības budžeta); 

b. CSP risinājumu funkcionalitātes papildināšana, nodrošinot UR  servisu lietošanu, 

izmantojot modernizēto VISS; 

c. Publisko personu un iestāžu saraksta izveide un datu nodošana DIP, kā arī citu UR datu 

(vismaz VISS jau publicēto servisu apjomā) nodošana DIP; 

d. VZD risinājumu funkcionalitātes papildināšana, ja nepieciešams, ieviešot citu iestāžu 

(UR) servisu lietošanu, izmantojot modernizēto VISS (paredzēts ieviest REST servisu 

atbalstu), sekmējot ātrdarbību un servisu pieejamību. 

2. DPP 2.kārtas izstrādes un ieviešanas ietvaros: 

a. CSP datu publicēšana DPP; 

b. VID risinājumu funkcionalitātes papildināšana, nodrošinot saskarņu izveidi atvērto datu 

publicēšanai atvērto datu portālā; 

c. UR risinājumu funkcionalitātes papildināšana, nodrošinot saskarņu izveidi atvērto datu 

publicēšanai atvērto datu portālā. 

Papildus jāņem vērā, ka DIP, DPP 2.kārtas izstrādei un ieviešanai iespējami daudz tiks izmantotas jau 

esošās www.latvija.lv un VISS komponentes, kā arī citas saistītās komponentes, kuras satur arī 

automatizētus risinājumus informācijas iegūšanai un nodošanai, tai skaitā nodrošinot šīs informācijas 

automātisku aktualizēšanu, ja attiecīgos datus uztur cita valsts iestāde. Šie datu apmaiņas risinājumi tiks 

saglabāti un pēc nepieciešamības izmantoti projektā izveidojamos un ieviešamos risinājumos. Tai skaitā 

DIP tiks nodrošināta jau esošo datu izplatīšanas kanālu (šobrīd darbojas DIT, nodrošinot 10 kanālu 

plūsmas starp 9 kanālu īpašniekiem un 146 kanālu dalībniekiem) un datu sniegšanas servisus (uz 

30.09.2017. produkcijā ieviesti 37 datu apmaiņu nodrošinoši servisi, kurus VISS ir izmitinājušas 11 

iestādes, un ieviestas 2201 datu apmaiņas, kurās servisu datus izmanto 180 iestādes, t.sk., pašvaldības 

un to iestādes, un komersanti) darbība. 

http://www.latvija.lv/
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3.1.5. Infrastruktūra 

Koplietošanas programmatūras risinājumi tiks darbināti izmantojot koplietošanas IKT 
infrastruktūru, kas tiks izveidota šī projekta ietvaros. 

3.2. Koplietošanas IKT infrastruktūras platforma 

3.2.1. Risinājuma pārskats 

Projekta ietvaros ir plānots izveidot centralizētu IKT infrastruktūras nodrošinājuma risinājumu, 
jeb IKT infrastruktūras platformu, kas integrēsies Loģiski vienotajā datu centrā. 

Risinājums sastāv no skaitļošanas un datu glabātuves koplietošanas resursu infrastruktūras gan 
galvenajā, gan rezerves datu centrā, kas abi iekļaujas Loģiski vienotajā datu centrā. Tiek 
plānots, ka IKT koplietošanas pakalpojumu infrastruktūra tiks izvietota, integrēta Loģiski 
vienotajā datu centrā un darbināta izmantojot valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā 
(balstoties uz Elektronisko sakaru likuma 5.panta otrajā daļā un Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 40.panta trešajā daļā noteikto). 

Infrastruktūras resursi būs pieejami VARAM resora iestādēm (VVD, VPVB, DAP, LVAFA, 
NBD, VRAA, VARAM) to rīcībā jau esošu un nākotnē veidojamo IS darbības nodrošināšanai. 
Tāpat IKT infrastruktūras platforma potenciāli būs pieejama arī citu nozaru iestādēm, izvērtējot 
nepieciešamās, rezervētās un pieejamās jaudas. Serveru jaudas būs pieejamas gan kā virtuālie 
serveri, gan kā lietojumu darbināšanai gatavas platformas. Infrastruktūras platformā plānots 
izmitināt arī būtiskus IKT arhitektūras elementus un platformas: DPP, DEPP, DIP, PSPP, 
TAPIS, EIS, u.c. 

IKT infrastruktūras platforma ietver šādas galvenās komponentes: 

1. Fizisko serveru kopumu, kas veido vienota “mākoņskaitļošanas” risinājuma 
skaitļošanas jaudu un kas tiks plānota, lai būtu iespējams izpildīt IS darbības 
nepārtrauktības prasības; 

2. Centralizētu datu glabātuves (storage) risinājumu, kas veido vienotu 
“mākoņskaitļošanas” risinājuma datu glabāšanas kapacitāti, un kas tiks izmantota gan 
serveru virtualizācijai, gan datu rezerves kopēšanai, attiecīgi paredzot nepieciešamos 
datu glabāšanas apjomus ar tādu aprēķinu, lai būtu iespējams izpildīt IS darbības 
nepārtrauktības prasības, paredzot, ka datu glabāšanas vietas apjoms varētu tikt 
paplašināts izmantojot ārpakalpojumu, tai pat laikā pilnībā nodrošinot funkcionālo un 
drošības prasību ievērošanu; 

3. Virtualizācijas platformas (-u) programmatūras, kas paredzēta skaitļošanas jaudu un 
datu glabātuvju apjomu virtualizācijai un virtualizēto resursu pārvaldībai; 

4. Datu un/vai virtualizēto resursu rezerves kopēšanas un atjaunošanas programmatūras, 
kas paredzēta virtualizēto resursu, to elementu un atsevišķu datu kopu rezerves kopiju 
veidošanai un šo elementu atjaunošanai attiecīgā fiziskā vai virtualizēta 
“mākoņskaitļošanas” elementa darbības pārtraukuma vai šo elementu konfigurācijas 
vai datu kopu defektu vai pazušanas gadījumos. 

Ņemot vērā to, ka šo risinājumu ir paredzēts izmantot citos ERAF projektos, tas tiks iekļauts 
ERAF SAM 2.2.1 būtisko arhitektūras elementu sarakstā (kā IKT infrastruktūras platforma). 

IKT infrastruktūras platforma tiks veidota atbilstoši šādām galvenajām prasībām: 

1. Virtualizēta skaitļošanas un datu glabāšanas vide, kas izveidota klastera veidā, ar 
risinājuma paplašināšanas un mērogojamības iespējām; 

2. Datu glabāšanas sistēmas informācijas drošai uzglabāšanai; 

3. Vides testēšanai un akcepttestēšanai. 
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Augstāk minētā IKT koplietošanas pakalpojumu infrastruktūra tiek paredzēta kā paplašināma 
un mērogojama platforma, paredzot izmantot attiecīgās virtualizācijas un datu glabāšanas 
tehnoloģijas. Tā paredzēta izmantošanai pakalpojuma veidā. Šī pakalpojuma apjomus noteiks 
esošā finansējuma ietvaros iegādāto tehnoloģisko resursu daudzums. Veidojot šos 
pakalpojumus, tiks izvērtēti iespējamie iekšējo resursu izmantošanas noteikumi (balstoties uz 
VRAA kapacitāti un iekšējo pakalpojumu katalogu), kā arī izstrādāti noteikumi un 
tehnoloģiskie kritēriji par pieejamajiem pakalpojumu SLA noteikumiem. Tiks izstrādāti 
pakalpojumu lietošanas noteikumi un iespējamie ierobežojumi.  

3.2.2. Izveidojamie procesi un pakalpojumi 

# Process Pilnveidojamā darbības procesa apraksts Pakalpojums 

6. IKT koplietošanas 
IKT pakalpojumu 
sniegšana (process 
tiek izveidots) 

Projekta realizācijas rezultātā izveidotie 
tehnoloģiskie rīki ļaus operatīvi nodrošināt 
nepieciešamās virtualizēto serveru un datu 
glabātuves jaudas nozares iestāžu IS 
darbināšanas, testēšanas un izstrādes 
vajadzībām. 

Virtuālās jaudas 
pakalpojums (IKT 
koplietošanas 
pakalpojums) 

7. Centralizētās IKT 
infrastruktūras 
administrēšana 
(process tiek 
izveidots) 

Projekta realizācijas rezultātā izveidotie 
tehnoloģiskie rīki ļaus centralizēti pārvaldīt 
un administrēt projektā ieviestās IKT 
infrastruktūras elementus. 

Centralizēta IT 
infrastruktūras 
administrēšana (IKT 
koplietošanas 
pakalpojums) 

8. IKT resursu 
operatīvais 
monitorings 
(process tiek 
izveidots) 

Projekta realizācijas rezultātā izveidotie 
tehnoloģiskie rīki ļaus kontrolēt centralizēto 
IKT resursu pieejamību un kvalitatīvos 
rādītājus, nodrošinot iespēju operatīvi 
identificēt elementus, kuru darbība ir traucēta 
vai potenciāli varētu izraisīt darbības 
pārtraukumus. 

IKT resursu operatīvais 
monitorings (IKT 
koplietošanas 
pakalpojums) 

9. IKT pakalpojumu 
monitorings 
(process tiek 
izveidots) 

Projekta ietvaros tiks definēts un ieviests IKT 
pakalpojumu monitoringa process, kas 
nodrošinās vienotu IKT pakalpojumu uzskaiti 
un uzraudzību no pieejamības, kvalitātes 
viedokļa. 

IKT pakalpojumu 
monitorings (IKT 
koplietošanas 
pakalpojums) 

10. Informācijas 
sistēmu, datu un 
virtuālo resursu 
rezerves kopēšanas 
nodrošināšana 
(process tiek 
izveidots) 

Procesa ietvaros tiks nodrošināta 
informācijas sistēmu un virtuālo resursu 
rezerves kopēšana IT produkcijas videi. 

Datu un virtuālo resursu 
rezerves kopēšana (IKT 
koplietošanas 
pakalpojums) 

*šai tabulā numerācija sākas ar 6., jo ir turpinājums procesu sarakstam no 3.1.2. tabulas un numerācija 
saglabāta no pašnovērtējuma sadaļas  

3.2.3. Programmatūra 

Veidojot IKT infrastruktūras platformu, Projekta ietvaros tiek paredzēts izveidot virtualizācijas 
risinājumu, kurš būs pieejams iestāžu IS darbības nodrošināšanai (papildus IS darbības 
nodrošināšanai izveidotajam virtualizācijas risinājumam). Paredzēts izveidot resursu 
izmantošanas monitoringa sistēmu, kas veiks resursu uzskaiti, lietotāju pieprasījumu 
apkopošanu, atskaišu un publicējamo datu kopu automātisku sagatavošanu. 

Lai nodrošinātu IKT infrastruktūras platformas ietvaros darbības nepārtrauktības prasību 
realizāciju, projekta ietvaros plānots ieviest rezerves kopēšanas un atjaunošanas 
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programmatūras risinājumu, kā arī plānots izmantot LVRTC koplietošanas komponenti 
rezerves kopiju veidošanai. Šī koplietošanas komponente paredzēta nozīmīgo (paaugstinātas 
kritiskuma pakāpes sistēmu datu) rezerves kopēšanas (t.sk. uz ārzemēm) nodrošinājumam. 

3.2.4. Dati 

Centralizētās infrastruktūras ietvaros tiek nodrošināta izmantoto resursu monitoringa datu 
apkopošana, atskaišu automātiska veidošana. Šie dati nepieciešami resursu izmantošanas 
kontrolēšanai, plānošanai un darbības nepārtrauktības uzraudzībai. Šie dati ir paredzēti 
speciālistiem, kuri nodrošina centralizētos infrastruktūras resursus un pakalpojumus. 

3.2.5. Infrastruktūra 

Lai izveidotu IKT infrastruktūras platformu, ir plānots izvietot skaitļošanas un datu glabātuves 
koplietošanas resursus gan galvenajā, gan rezerves datu centrā, kļūstot par daļu no valsts 
Loģiski vienotā datu centra. 

Izmitināšanu datu centra telpās tiek plānots nodrošināt izmantot valsts funkcijas ietvaros 
nodrošinātos resursus/pakalpojumus, piemēram, valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra 
piedāvātos pakalpojumus: 

1. Primārais datu centrs – Plānotais risinājums ir izmantot ārpakalpojumu nodrošinot, 
ka izmitinātā infrastruktūra iekļaujas Loģiski vienotā datu centrā; 

2. Rezerves datu centrs – Plānotais risinājums ir izmantot ārpakalpojumu nodrošinot, ka 
izmitinātā infrastruktūra iekļaujas Loģiski vienotā datu centrā; 

3. Izstrādājot infrastruktūras risinājumu, paredzētas Datu glabāšanas apjoma 
paplašināšanas iespējas izmantojot ārpakalpojumus, atbilstoši iestrādājot 
nepieciešamās funkcionalitātes un drošības prasības. 

3.3. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

Projekta iznākumi un rezultātu ietekme uz pašvaldībām: 

1. Pašvaldībām būs iespēja efektīvākā veidā nodrošināt valsts reģistru un citu valsts IS 
datu izmantošanu savās informācijas sistēmās, t. sk.: 

1.1. izmantojot REST saskarnes; 

1.2. izmantojot iestāžu publicētos atvērtos datus atvērto datu portālā. 

2. Pašvaldībām būs iespēja efektīvā veidā nodrošināt savu datu pieejamību citām 
ieinteresētajām pusēm, t.sk.: 

2.1. Publicējot savas saskarnes VISS un pārvaldot to pieejamību, izmantojot 
iestādes darba vietas funkcionalitāti; 

2.2. Publicējot savus datus atvērto datu portālā. 

Projekta ietvaros nav paredzēti ieguldījumi pašvaldību informācijas sistēmās (tai skaitā nav 
paredzēti ieguldījumi projekta sadarbības partneru – pašvaldību Ventspils pilsētas domes un 
Rīgas pilsētas pašvaldības informācijas sistēmās) 
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4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM 2.2.1 mērķu sasniegšanu: 

1. Nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti; 

2. Nodrošināt publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību;  

3. Nodrošināt caurspīdīgumu un sadarbspēju nacionālā un Eiropas Savienības 
mērogā; 

4. Nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un 
pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;  

5. Nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu 
mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām;  

6. Nodrošināt radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās 
informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās 
izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u. c. mērķiem. 

Attiecībā uz Projekta ietekmi uz SAM kopējo rezultāta rādītāju sasniegšanu, var prognozēt, ka 
DPP attīstība projekta ietvaros sniegs ieguldījumu publiskā sektora informācijas 
atkalizmantošanas indeksā, jo platformā publicēti dati būs pieejami visai sabiedrībai gan 
atkalizmantošanai, gan jaunu produktu izveidei. DIP izstrāde un ieviešana nodrošinās 
 efektīvāku datu apmaiņu starp iestādēm, kā arī DIP nodrošinās pašvaldības attīstības 
vajadzībām nepieciešamās informācijas pieejamību.  

Īstenojot Projekta darbības, Projekts sniegs ieguldījumu arī SAM 2.2.1. rādītājos, izveidojot un 
pilnveidojot 8 darbības procesus, kā arī 2 koplietošanas platformas. 

 Iznākuma rādītājs Mērvienība 
Starpvērtība (2 
gadi pēc projekta 
sākuma) 

Sasniedzamā 
vērtība 
projekta beigās 

1 Pilnveidoti darbības procesi  Skaits  2 8 

2 Izveidotas/pilnveidotas koplietošanas 
platformas 

Skaits  2 2 

Projekta ietvaros tiks izveidoti vai pilnveidoti šādi 8 darbības procesi: 

1. Publiskās pārvaldes publicēto atkalizmantojamo (t.sk. atvērto) datu iegūšana 
(process no datu saņēmēju – atkalizmantotāju skatu punkta); 

2. Datu nodošana publiskās pārvaldes koplietošanai un atkalizmantošanai (t. sk. 
atvērto datu publicēšana); 

3. Publisko personu un iestāžu saraksta datu publicēšana DIP 

4. IKT koplietošanas IKT pakalpojumu sniegšana; 

5. Centralizētās IKT infrastruktūras administrēšana; 

6. IKT resursu operatīvais monitorings; 

7. IKT pakalpojumu monitorings; 

8. Informācijas sistēmu, datu un virtuālo resursu rezerves kopēšanas nodrošināšana. 
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4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums 

Vienotās datu telpas projekts ir vērsts uz datu apmaiņas un izplatīšanas uzlabošanu valstī, kā 
arī datu pieejamības uzlabošanu sabiedrībai. Īstenojot to, veidosies ievērojami 
sociālekonomiskie ieguvumi gan valsts iestādēm, gan plašākai sabiedrībai. 

Projekta ieviešana radīs sekojošus sociālekonomiskos ieguvumus: 

1) Projekta ietvaros centralizēti veidojot un nodrošinot centralizētu IKT infrastruktūru, tiek 
lēsts, ka būtu iespējams ietaupīt līdz 10% no kopējā IKT infrastruktūras investīciju 
apjoma, kas tiek plānots 2 milj. eiro apmērā, ko radītu apjoma atlaides, efektīvāka 
procesu vadība u.c. iepirkumu izmaksu pozīcijas, kuras būs iespējams iepirkt efektīvāk, 
veidojot vienu centralizētu risinājumu. Paredzēts, ka tas radīs 200 000 eiro ieguvumu 
pirmajā gadā pēc Projekta ieviešanas, Projekta pārskata periodā radot ieguvumus 172 

000 eiro apmērā (diskontētā vērtība). 

2) Projekta ietvaros izstrādātā datu izplatīšanas platforma piedāvās uzlabotas datu 
apmaiņas saskarnes, kas ļaus iestādēm ietaupīt izstrādājot integrācijas mehānismus, 
vidēji samazinot izmaksas no 10 000 līdz 30 000 eiro gadā par vienu saskarni. Ņemot 
vērā vidējo finanšu ietaupījumu vienas saskarnes izstrādei (20 000 eiro) un vidēji valsts 
iestādēs gadā izveidoto saskarņu skaitu (63), tiek paredzēts, ka datu apmaiņas saskarņu 
pilnveidošanas rezultātā gadā iestādēm kopā varētu rasties ietaupījumi 1,26 milj. 
apmērā, Projekta pārskata periodā radot 8,8 milj. eiro ieguvumu (diskontētā vērtība). 

3) Projekta ietvaros publicētie atvērtie dati var radīt ievērojamu pozitīvu sociālekonomisko 
ietekmi uz Latvijas Republikas sabiedrību. Pieņemot, ka, izmantojot atvērtos datus, 
viens darbaspējas vecuma iedzīvotājs ietaupīs vidēji pusstundu laika gadā, gadā 
ieguvums sasniegs 3,2 milj. eiro, Projekta pārskata periodā sasniedzot 22,8 milj. eiro 
(diskontētā vērtība). 

Projekta īstenošanas rezultātā radušos darbinieku darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot 
ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitātes palielināšanai, tāpēc Projekta 
rezultātā nav paredzēts samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu. 

Paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta pārskata periodā sociālekonomiskie 
ieguvumi sasniegs aptuveni 31,8 milj. eiro (diskontētā vērtība), ar ekonomisko neto pašreizējo 
vērtību 27 milj. eiro apmērā. Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients 
ir 6,14, ekonomiskā ienesīguma norma – 63,57%, kas liecina par augsto Projekta pievienoto 
vērtību. 

Projekta izmaksu-ieguvumu naudas plūsmas kopsavilkums ir pieejams Projekta izmaksu 
ieguvumu analīzes datnē. 
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

Projekta mērķu sasniegšanai projekta ietvaros ir paredzēta zemāk uzskaitīto galveno darbību īstenošana: 

• D1: Datu izplatīšanas platformas izstrāde; 

• D2: Datu publicēšanas platformas 2.kārtas izstrāde; 

• D4: Partneru IS pielāgošana un integrācija ar VDT koplietošanas risinājumiem; 

• D5: Atbalsts koplietošanas risinājumu izmantotājiem; 

• D6: IKT infrastruktūras attīstība. 

5.1. Projekta darbības un to rezultāti 

Nr. 

p.k. 

Projekta 
darbība 

Projekta darbības apraksts 

(<2000 zīmes katrai darbībai ) 
Rezultāts (iznākums) 

Rezultāts skaitliskā 
izteiksmē Iesaistītie 

partneri 
Iesaistītā
s iestādes 

Skaits Mērvienība 

1. Datu 

izplatīšanas 
platformas 
izstrāde 

Darbības ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta datu izplatīšanas platformas programmatūra, kas nodrošinās efektīvāku datu 
apmaiņu starp iestādēm VISS ietvaros (t. sk. REST saskarņu izmantošanu). 

DIP izstrādes un ieviešanas procesā radīto koplietošanas funkcionalitāti izmantos VRAA,VZD,  UR. 

Darbības ietvaros tiks izveidots šāds process: 

• Publisko personu un iestāžu saraksta datu publicēšana DIP. 

Plašāka informācija par DIP pieejama detalizētā projekta apraksta 3.1.sadaļā “Koplietošanas programmatūras risinājumi”  

PMLP, 
VSAA, 
RD ITC 
un CSP 

1.1. DIP izstrāde VARAM projekta PIKTAPS ietvaros tiks izstrādāts 
DIP konceptuālais projektējums un lietotāju prasību 
specifikācija. Tā tiks izmantota par pamatu DIP 
programmatūras izstrādei, vienlaikus pēc 
nepieciešamības tiks precizētas prasības izstrādājamam 
risinājumam sadarbībā ar apakšdarbībā iesaistītajiem 
partneriem. 

DIP izstrādei pēc iespējas tiks izmantoti esošie VISS 
un valsts publisko pakalpojumu portāla latvija.lv 
risinājumi, veicot to pielāgošanu, lietojamības 

Izstrādāta DIP 
programmatūra 

1 platforma  VZD, 
UR, 
VARAM  

 

 

  

PMLP, 
VSAA, 
RD ITC, 
CSP 
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uzlabošanu un paplašināšanu nepieciešamajā apjomā. 
Apakšdarbības ietvaros tiks veiktas izmaiņas esošajās 
VISS komponentēs: 

• vienotajā pieprasījumu vadības servisā;  

• Iestādes darbinieka darba vietā (IDDV); 

• VISS portālā (arī uzlabojumi viss.gov.lv). 

Tāpat tiks izstrādātas jaunas VISS komponentes: 

Valsts informāciju sistēmu savietotāja (VISS) pakalpju 
vārteja. 

 Apakšdarbības ietvaros tiks nodrošināta partneru datu 
nodošana DIP, tai skaitā: 

• UR Publisko personu un iestāžu saraksta dati. 

Tāpat apakšdarbības ietvaros tiks sagatavota izstrādāto 
un pilnveidoto platformu dokumentācija, t.sk. to 
izmantošanas un saskarņu izveides vadlīnijas, veikta tās 
testēšana, sagatavotas testa, akcepttesta un apmācību 
vides. 

 

1.2. DIP ieviešana Apakšdarbības ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: 

• DIP uzstādīšana un testēšana produkcijas vidē; 

• partneru IS un DIP saskarņu integrācijas 
testēšana; 

• DIP pilotdarbināšana; 

• partneru u.c. ieinteresēto pušu konsultēšana par 
DIP izmantošanu. 

Šai apakšdarbībai projekta budžetā izmaksas netiek 
paredzētas, jo tās ietvaros veicamās darbības īstenos 
projekta darba grupa pēc nepieciešamības piesaistot 
citus VRAA speciālistus un sadarbības partneru 
pārstāvjus (atbilstoši nepieciešamās izmaksas 

Izveidots darbības 
process – publisko 
personu un iestāžu 
saraksta datu publicēšana 
DIP. 

1 darbības process VZD, 
UR, 
VARAM 

PMLP, 
VID, 
VSAA, 
Rīgas 
domes 
Informāci
jas 
tehnoloģij
u centrs, 
CSP 
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apakšdarbības īstenošanai iekļautas projekta budžeta 1. 
un 3.pozīcijā) 

1.3. DIP kvalitātes 
uzraudzība 

Apakšdarbības ietvaros tiks veikta DIP nodevumu 
kvalitātes pārbaude un programmatūras funkcionālā, 
veiktspējas un drošības testēšana, ko veiks no 
izstrādātāja neatkarīgi testētāji.  

Tai skaitā apakšdarbības ietvaros tiks veikta IKT 
kopējās arhitektūras autoruzraudzība sadarbībā ar 
VARAM projekta PIKTAPS ietvaros, nodrošinot DIP 
iekļaušanos kopējā IKT arhitektūrā un DIP 
darbināšanai nepieciešamo normatīvo aktu bāzi. 

DIP kvalitātes 
nodrošināšanas un 
testēšanas pārskats 

1 dokuments VARAM  

2. Datu 
publicēšanas 
platformas 2. 
kārtas izstrāde 

Darbības ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta Datu publicēšanas platformas programmatūra, kas nodrošinās atvērto datu 
pieejamības uzlabošanu. 

DPP 2.kārtā radīto koplietošanas funkcionalitāti izmantos VRAA, UR. 

Darbības ietvaros tiks pilnveidoti šādi procesi: 

• publiskās pārvaldes publicēto atkalizmantojamo (t. sk. atvērto) datu iegūšana (process no datu saņēmēju – 
atkalizmantotāju skatu punkta); 

• datu nodošana publiskās pārvaldes koplietošanai un atkalizmantošanai (t. sk. atvērto datu publicēšana). 

Plašāka informācija par DPP 2.kārtu pieejama detalizētā projekta apraksta 3.1.sadaļā “Koplietošanas programmatūras 
risinājumi”  

CSP 

2.1. DPP 2. kārtas 
izstrāde 

VARAM projekta PIKTAPS ietvaros tiks veikta DPP 
1.kārtas izstrāde un ieviešana, kā arī tiks izstrādāts DPP 
2.kārtas konceptuālais projektējums un tehniskā  
specifikācija, kas tiks izmantota par pamatu DPP 
2.kārtas programmatūras izstrādei. Vienlaikus pēc 
nepieciešamības tiks precizētas prasības izstrādājamam 
risinājumam sadarbībā ar apakšdarbībā iesaistītajiem 
partneriem. 

Apakšdarbības ietvaros tiks veiktas izmaiņas esošajās 
DPP komponentēs: 

• atvērto datu portālā; 

• datu kopu katalogā; 

Izstrādāta DPP 2.kārtas 
programmatūra 

1 platforma  UR, 
VARAM 

CSP 
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• meklēšanas un indeksēšanas risinājumā. 

Tāpat apakšdarbības ietvaros tiks sagatavota izstrādāto 
un pilnveidoto platformu dokumentācija, veikta to 
testēšana, sagatavotas testa, akcepttesta un apmācību 
vides. 

2.2. DPP 2.kārtas 
ieviešana 

Apakšdarbības ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: 

• DPP uzstādīšana un testēšana produkcijas vidē; 

• partneru IS un DPP saskarņu integrācijas 
testēšana; 

• DPP pilotdarbināšana; 

• partneru u.c. ieinteresēto pušu konsultēšana par 
DPP izmantošanu. 

Šai apakšdarbībai projekta budžetā izmaksas netiek 
paredzētas, jo tās ietvaros veicamās darbības īstenos 
projekta darba grupa pēc nepieciešamības piesaistot 
citus VRAA speciālistus un sadarbības partneru 
pārstāvjus (atbilstoši nepieciešamās izmaksas 
apakšdarbības īstenošanai iekļautas projekta budžeta 1. 
un 3.pozīcijā) 

Pilnveidoti darbības 
procesi: 
• publiskās pārvaldes 

publicēto 
atkalizmantojamo (t. 
sk. atvērto) datu 
iegūšana (process no 
datu saņēmēju – 
atkalizmantotāju skatu 
punkta); 

• datu nodošana 
publiskās pārvaldes 
koplietošanai un 
atkalizmantošanai (t. 
sk. atvērto datu 
publicēšana). 

2 darbības process  UR,  
VARAM 

CSP 

4. Partneru IS 
pielāgošana un 
integrācija ar 
VDT 
koplietošanas 
risinājumiem 

Darbības ietvaros tiks veikta partneru IS 
programmatūras pielāgošana integrācijai un datu 
apmaiņai ar VDT koplietošanas risinājumiem 

 

Produkcijas vidē ieviesti 
partneru IS pilnveidojumi 

1 programmatūras 
izmaiņu kopums 

 VZD, 
UR 

PMLP, 
VID, RD 
ITC, CSP 

5. IKT 
infrastruktūras 
attīstība 

Darbības ietvaros tiks izveidota centralizēta IKT infrastruktūras nodrošinājuma risinājums jeb IKT infratsrtuktūras platforma, 
kas integrēsies Loģiski vienotajā datu centrā. Tā  nodrošinās VARAM resora IS darbināšanai un attīstībai nepieciešamu 
centralizēti pārvaldāmu IKT infrastruktūru – serveru jaudu, atmiņu, disku kapacitāti, serveru programmatūru u.c. –, lai padarītu 
maksimāli efektīvu tās pārvaldību. 

IKT infrastruktūras resursi būs pieejami un tos izmantos VARAM resora iestādes Valsts vides dienests, Vides pārraudzības 
valsts birojs, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, Nacionālais botāniskais dārzs, 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, VARAM), to rīcībā jau esošu un nākotnē veidojamo IS darbības nodrošināšanai. Tāpat 
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IKT infrastruktūras platforma potenciāli būs pieejama arī citu nozaru iestādēm, izvērtējot nepieciešamās, rezervētās un 
pieejamās jaudas. 

Darbības ietvaros tiks izveidoti šādi procesi: 

• IKT koplietošanas IKT pakalpojumu sniegšana; 

• Centralizētās IKT infrastruktūras administrēšana; 

• IKT resursu operatīvais monitorings; 

• IKT pakalpojumu monitorings; 

• Informācijas sistēmu, datu un virtuālo resursu rezerves kopēšanas nodrošināšana. 

Plašāka informācija par IKT infrastruktūru pieejama detalizētā projekta apraksta 3.2.sadaļā “Koplietošanas IKT infrastruktūras 
platforma” (25.-27.lp.) 

5.1.  IKT 
infrastruktūras 
prasību 
definēšana 

Apakšdarbības ietvaros sagatavota IKT infrastruktūras 
nodrošinājuma risinājuma iepirkuma tehniskā 
specifikācija, detalizēti aprakstot prasības IKT 
infrastruktūras nodrošinājuma risinājuma sastāvā 
esošām iekārtām un programmatūrai, raksturojot to 
kvantitatīvos parametrus, minimālās tehniskās prasības, 
kā arī raksturojot darba apjoma. Tai skaitā tehniskajā 
specifikācijā noteiktas prasības IKT infrastruktūras 
nodrošinājuma risinājuma konfigurēšanas 
pakalpojumiem. 

Tāpat apakšdarbības ietvaros tiks organizēts publiskais 
iepirkums IKT infrastruktūras nodrošinājuma 
risinājumu iegādei un konfigurēšanai.  

Šai apakšdarbībai projekta budžetā izmaksas netiek 
paredzētas, jo tās ietvaros veicamās darbības ir 
īstenojuši VRAA darbinieki pirms projekta īstenošanas 
uzsākšanas. 

Šī apakšdarbība ir izpildīta – 20.12.2016. izsludināts 
atklāts konkurss "Hewlett-Packard Enterprise 
infrastruktūras paplašināšana", ID Nr. VRAA 
2016/53/ERAF/AK, kas sekmīgi noslēdzies un 
14.06.2017. noslēgta vispārīgā vienošanās (VRAA 
reģistrācijas Nr.13-7/17/139) ar SIA “TCon”. Darbību 
pilnībā īstenoja VRAA speciālisti.  

IKT infrastruktūras 
nodrošinājuma 
risinājuma iepirkuma 
tehniskā specifikācija  

1 gab. nav  
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5.2. IKT 
infrastruktūras 
iegāde un 
konfigurēšana 

Apakšdarbības ietvaros tiks izveidots un ieviests 
koplietošanas skaitļošanas resurss jeb IKT 
infrastruktūras platforma, kas paredz nodrošināt 
noteikta apjoma skaitļošanas jaudu virtuālo serveru 
resursu veidā. Resursu pārvaldīšana tiek veikta ar 
attiecīgu virtualizācijas platformu. Šāds resurss ir 
pieejams pakļautības iestādēm esošās serveru resursu 
aizstāšanai vai jaunu IT risinājumu nodrošināšanai. 
Tiek nodrošināta arī pakļautības iestāžu sistēmu 
(virtuālo mašīnu) rezerves kopēšanas un datu 
glabāšanas risinājuma infrastruktūras izveidošana. 

Izveidoti darbības 
procesi: 
• IKT koplietošanas IKT 

pakalpojumu 
sniegšana; 

• Centralizētās IKT 
infrastruktūras 
administrēšana; 

• IKT resursu operatīvais 
monitorings; 

• IKT pakalpojumu 
monitorings; 

• Informācijas sistēmu, 
datu un virtuālo resursu 
rezerves kopēšanas 
nodrošināšana. 

5 darbības procesi nav  

5.3. IKT 
infrastruktūras 
platformas 
ieviešana 

Apakšdarbības ietvaros tiks noformēta nepieciešamā 
dokumentācija par IKT infrastruktūras pakalpojumu 
izmantošanu, kā arī veikta attiecīgo informācijas 
sistēmu izvietošana IKT infrastruktūras platformā. 

Šai apakšdarbībai projekta budžetā izmaksas netiek 
paredzētas, jo tās ietvaros veicamās darbības īstenos 
projekta darba grupa pēc nepieciešamības piesaistot 
citus VRAA speciālistus un sadarbības partnera 
VARAM pārstāvjus (atbilstoši nepieciešamās izmaksas 
apakšdarbības īstenošanai iekļautas projekta budžeta 1. 
un 3.pozīcijā) 

• Ieviesta IKT 
infrastruktūras 
platforma (VARAM 
resora IS tiek 
darbinātas IKT 
infrastruktūras 
platformā) 

1 platforma VARAM  

6. Publicitātes 
pasākumu 
īstenošana 

Projekta ietvaros tiks veikti obligātie publicitātes 
pasākumi: 

• informatīvā stenda izvietošana projekta 
īstenošanas vietā projekta norises laikā un pēc 
projekta; 

• regulāra informācijas par projektu publicēšana  

Īstenoti obligātie 
publicitātes pasākumi 

1 pasākumu 
komplekts 

nav  
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7. Projekta 
pārvaldība 

Projekta sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir 
strukturētas projekta pārvaldības nodrošināšana, kas 
ietver skaidru projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu 
un atbildību sadalījumu, savstarpējās sadarbības un 
lēmumu pieņemšanas procedūru definējumu.  

Projekta vadība ietver sevī šādus uzdevumus: 

• projekta mērķu un rezultātu sasniegšana, vadot 
projekta darbību īstenošanu; 

• projekta darbību īstenošana atbilstoši 
apstiprinātajam projekta iesniegumam, 
budžetam un laikam plānam; 

• projekta sadarbības partneru iesaistes 
koordinēšana atbilstoši noslēgtajiem sadarbības 
līgumiem; 

• projekta risku vadība un eskalēšana; 

• projekta vadības grupas un projekta uzraudzības 
padomes darba organizēšana; 

• projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole; 

• Projekta finanšu un resursu uzskaite, t. sk. 
grāmatvedības kārtošana un projekta personāla 
darba laika uzskaite; 

• publisko iepirkumu organizēšana projekta 
darbību īstenošanai; 

• ar projektu saistītās dokumentu aprites 
organizēšana. 

Īstenots projekts 1 projekts Nav  

8. Projekta 
pamatojošo 
dokumentu 
izstrāde 

Darbības ietvaros tika veikta projekta apraksta 
sagatavošana iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā un 
izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde atbilstoši: 

- metodikai par projektu iekļaušanu informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā; 

Sagatavots detalizēts 
projekta apraksts un 
izmaksu un ieguvumu 
analīze 

1 projekta 
pamatojošo 
dokumentu 
komplekts 

Nav  
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- publiskās pārvaldes informācijas sistēmu 
konceptuālajā arhitektūrā definētajiem principiem, 
kas iekļauti “Informatīvajā ziņojumā par publiskās 
pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo 
arhitektūru”. 

 

Šī darbība ir izpildīta, ko veica SIA „Corporate 
Consulting”  04.08.2016. noslēgtā līguma Nr.13-
7/16/94 ietvaros 
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5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 

 Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Datu izplatīšanas platformas izstrāde           x x x x x x x x x x x 

1.1. DIP izstrāde           x x x x x x x x x x x 

1.2. DIP ieviešana                 x x x x x 

1.3. DIP kvalitātes uzraudzība                  x x x x 

2. Datu publicēšanas platformas 2.kārtas 
izstrāde 

     
     x x x x x x x x x x x 

2.1. DPP 2.kārtas izstrāde           x x x x x x      

2.2. DPP 2.kārtas ieviešana              x x x x     

4. Partneru IS pielāgošana un integrācija ar 
VDT koplietošanas risinājumiem 

 
        x x x x x x x x x x x x 

5. IKT infrastruktūras attīstība    P P P P  x x x x x x x x x x x   

5.1.  IKT infrastruktūras prasību definēšana    P P P P               

5.2. IKT infrastruktūras pakalpojumu iegāde         x x x x x x x x x x    

5.3. IKT infrastruktūras ieviešana          x x x x x x x x     

6. Publicitātes pasākumu īstenošana         x x x x x x x x x x x x x 

7. Projekta pārvaldība         x x x x x x x x x x x x x 

8. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde    P P P P P              

“x” – pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības 
“P” - pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas veiktās darbības 

5.3. Projekta izmaksu sadalījums 

Nr. 
p.k. 

Finansējuma avots 2016.gads 2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 0,00 1 728 592,84 260 724,05 445 140,38 606 985,43 3 041 442,70 85,00 
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Nr. 
p.k. 

Finansējuma avots 2016.gads 2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro KOPĀ, euro % 

2. Attiecināmais valsts budžeta 
finansējums 

0,00 
305 045,79 46 010,13 78554,18 107 115,08 

536 725,18 15,00 

3. Valsts budžeta dotācijas 
pašvaldībām 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Pašvaldības finansējums 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Publiskās attiecināmās izmaksas 0,00 2 033 638,63 306734,18 523694,56 714 100,51 3 578 167,88 100,00 

6. Kopējās attiecināmās izmaksas 0,00 2 033 638,63 306734,18 523694,56 714 100,51 3 578 167,88 100,00 

7. Kopējās izmaksas 0,00 2 033 638,63 306734,18 523694,56 714 100,51 3 578 167,88 100,00 

 

Nr.p.k. Nepieciešamās IKT risinājuma 

uzturēšanas izmaksas 
2021 2022 2023 2024 2025 KOPĀ, euro 

1 Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 74 032 74 032 74 032 74 032 74 032 370 160 

2 
Uzturēšanas personāla atlīdzības 
izmaksas  

112 307 112 307 112 307 112 307 112 307 561 535 

3 
Uzturēšanas personāla darba vietas 
uzturēšanas izmaksas  

9 604 9 604 9 604 9 604 9 604 48 020 

4 
Izveidotot risinājumu uzturēšanas 
izmakss  

90 950 90 950 90 950 90 950 90 950 454 750 

5 Kopējās uzturēšanas izmaksas 286 893 286 893 286 893 286 893 286 893 1 434 465 
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6. Projekta pārvaldība 

6.1. Projekta organizācija 

Projekta pārvaldības organizācijas modelis atspoguļots zemāk: 

 

 

2. Attēls. Projekta pārvaldības organizācijas modelis 

Projekta uzraudzības padome – tiek izveidota, lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu. Projekta 
uzraudzības padome ir atbildīga par projekta rezultātiem, tā uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu un 
projekta rezultātu atbilstību galalietotāju un sadarbības partneru vajadzībām, kā arī apstiprina ārēju 
faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā. Projekta uzraudzības padomes sastāvā ir 
finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu vadības pārstāvji, 
projekta sadarbības partneru pārstāvji un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 
organizācijas. 

Projekta uzraudzības padome tiks izveidota pēc projekta apstiprināšanas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.653 46.punktam. 

Projekta vadības grupa – projekta operatīvās vadības struktūra, kuras sastāvā ietilpst projekta 
vadītājs un projektā piesaistītie sistēmu analītiķi. Pēc nepieciešamības var tikt pieaicināti sadarbības 
partneru pārstāvji. Projekta vadības grupa ir pakļauta Projekta uzraudzības padomei.  

Projekta vadības grupas uzdevums ir nodrošināt ar projekta ieviešanu saistītu lēmumu pieņemšanu un 
izpildi: 

1) koordinēt projekta aktivitātes; 
1) atbildēt par projektam izvirzīto rezultātu sasniegšanu; 
2) identificēt un sniegt priekšlikumus padomei par nepieciešamajām projekta izmaiņām; 
3) akceptēt piegādātāju iesniegtos nodevumus; 
4) izskatīt projekta atskaites pirms to iesniegšanas padomei vai uzraugošajām institūcijām; 
5) pārvaldīt projekta īstenošanas riskus un sniegt priekšlikumus padomei par nepieciešamajām 

projekta izmaiņām; 
6) izskatīt iepirkumu procedūru dokumentāciju un sniegt priekšlikumus iepirkuma komisijai; 
7) dot darba uzdevumus piegādātājiem un citiem projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajiem 

atbildīgajiem darbiniekiem. 

Projekta vadības grupas sanāksmēs tiks izvērtēta un analizēta projekta ieviešanas gaita, tiks lemts par 
nepieciešamajām izmaiņām projekta aktivitāšu ieviešanā, risināti ar projekta īstenošanu saistītie darba 
jautājumi. Projekta vadības grupas darbu organizē projekta vadītājs. 
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Projekta vadītājs – atbildīgs par projekta īstenošanu saskaņā ar projekta iesniegumu un projekta 
īstenošanu reglamentējošajiem iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem. Projekta vadītāja 
pienākumi: 

1) nodrošināt projekta īstenošanu atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu organizēt 
uzdevumus un ikdienas operatīvos darbus, uzraudzīt to izpildi.  

2) vadīt projekta komandu, organizēt un vadīt projektā iesaistītā personāla darbu, darba grupu 
sanāksmes, kontrolēt pieņemto lēmumu izpildi un laika grafikus,  

3) plānot informācijas sistēmas ieviešanai un attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus, kontrolēt 
to izlietojumu 

4) plānot iepirkumus un nodrošināt nepieciešamo tehnisko specifikāciju izstrādes organizēšanu, kā 
arī iepirkumu līgumu izpildes koordinēšanu; 

5) pārraudzīt sadarbību ar sadarbības partneriem un visām citām projektā iesaistītajām pusēm; 
6) nodrošināt informācijas sistēmas nodevumu kvalitātes kontroli un nepieciešamības 

gadījumā organizēt ārpakalpojuma piesaisti projektu īstenošanas atbalsta un nodevumu 
kvalitātes kontrolei; 

7) plānot informācijas un publicitātes pasākumus un sagatavot komunikācijas pasākumiem 
nepieciešamo informāciju; 

8) veikt citas ar projekta vadību saistītas informācijas sagatavošanu ES fondus administrējošām un 
kontrolējošām institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām pēc to pieprasījuma; 

9) u.c. pienākumi, kas noteikti darbinieka amata aprakstā. 

Projekta komanda; 
- Ārējie izstrādātāji - sistēmas izstrādes un ieviešanas pakalpojumu sniedzēji, kas darbosies uz 

līgumu un attiecīgo vienošanās protokolu pamata. 

- Projekta darba grupa – projekta darba grupa ir atbildīga par konkrētu darbu izpildi atbilstoši 

plāniem un projekta vadības grupas noteiktajiem uzdevumiem. Projekta darba grupa regulāri 

sniedz pārskatus par veicamo darbu statusu un progresu projekta vadības grupai. Sastāvs – 4 

sistēmu analītiķi. Projekta darba grupa īsteno projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto 

aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Tāpat projekta darba grupa nodrošina nepieciešamās 

dokumentācijas apkopošanu un sagatavošanu, atbilstoši noteiktajiem standartiem un 

izvirzītajiem nosacījumiem. Nepieciešamības gadījumā Projekta darba grupa sadarbojas ar 

citiem projektā izveidojamo un attīstāmo IKT risinājumu darbības procesos iesaistītajiem 

darbiniekiem un ekspertu līmenī nodrošina komunikāciju ar citiem projektā iesaistītajiem datu 

turētājiem. 

- Pieaicinātie eksperti – nepieciešamības gadījumā piesaistīti sistēmas izstrādes un ieviešanas 

pakalpojumu sniedzēji, kas darbosies uz līgumu vai vienošanās pamata. 

Projekta rezultātu ieviešanu nodrošinās šādas VRAA struktūrvienības: 

• Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļa; 

• Informācijas sistēmu attīstības departamenta Informācijas sistēmu uzturēšanas nodaļa; 

• Informācijas sistēmu attīstības departamenta Integrācijas nodaļa; 

• Informācijas sistēmu attīstības departamenta Portālu attīstības nodaļa; 

• Informācijas sistēmu drošības pārvaldības nodaļa; 

• Informācijas sistēmu atbalsta departamenta Lietotāju atbalsta nodaļa; 

• Informācijas sistēmu atbalsta departamenta Infrastruktūras nodaļa (infrastruktūras 

konfigurāciju, pilnveidošanu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu sistēmas darbību); 

• Administratīvais departaments. 

Aprakstītā projekta organizācija tiks izveidota, VRAA parakstot vienošanos par projekta īstenošanu ar 
CFLA. 

Citas projekta īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās puses: 

- ERAF sadarbības iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena 
„IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko 
datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
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publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” sadarbības iestāde -  Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA); 

- SAM atbildīgā iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena 
„IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko 
datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” atbildīgā iestāde –  VARAM; 

- Sadarbības partneri - projekta ietvaros kā sadarbības partneri tiek iesaistītas šādas iestādes UR, 
VZD, VARAM. Projekta sadarbības partneri tiek iesaistīti projekta darbību ieviešanā atbilstoši 
sadarbības apliecinājumā norādītajam. Ar katru no partneriem tiks slēgta vienošanās par sadarbību 
projektā, kurā tiks iekļauti sadarbības nosacījumi un apjoms. Sadarbību ar partneriem organizē 
projektu vadītājs. 
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6.2. Sadarbības partneri 

VDT projektu VRAA īsteno sadarbībā ar tabulā norādītajām institūcijām: 

6.2.1. Sadarbības partneris UR 

Nr. 

p.k. 
Projekta mērķis Projekta darbība  Sadarbības saturs UR iesaistes rezultāts 

1. 

M1: Datu 
apmaiņas starp 
iestādēm 
uzlabošana, 
modernizējot 
VISS 

DIP izstrāde, DIP 
ieviešana un Partneru 
IS pielāgošana un 
integrācija ar VDT 
koplietošanas 
risinājumiem 

Publisko personu un iestāžu 
saraksta izveide, tā datu 
nodošanai DIP un citu UR 
datu nodošana DIP 

a) Publisko personu un iestāžu saraksta, tai skaitā servisa Publisko 
personu un iestāžu datu nodošanai DIP, prasību definēšana un izstrāde; 

b) Publisko personu un iestāžu saraksta datu nodošana DIP; 

c) Servisu izstrāde/ pielāgošana UR datu nodošanai DIP (vismaz VISS jau 
publicēto servisu apjomā); 

d) Risinājuma testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu pieteikšana; 

e) Risinājuma izmantošana līdz tā pilnīgai ieviešanai un pēc projekta 
realizācijas. 

2. 

M3: Atvērto datu 
nodrošināšana 
sabiedrībai 

DPP ieviešana un 
Partneru IS 
pielāgošana un 
integrācija ar VDT 
koplietošanas 
risinājumiem 

Atvērto datu publicēšana 
DPP (atvērto datu portālā) 

a) Dalība risinājuma prasību izstrādē un saskaņošanā, sniedzot 
informāciju, definējot prasības no savas iestādes skatu punkta, 
komentējot izstrādātos nodevumus; 

b) UR risinājumu funkcionalitātes papildināšana, nodrošinot saskarņu 
izveidi atvērto datu publicēšanai atvērto datu portālā; 

c) Dalība risinājuma testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu 
pieteikšana; 

f) Risinājuma izmantošana, iekļaujot atvērtos datus atvērto datu portālā, 
līdz tā pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas. 
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6.2.2. Sadarbības partneris VARAM 

Nr. 

p.k. 
Projekta mērķis Projekta darbība 

Sadarbības 
saturs 

VARAM iesaistes rezultāts 

1. 

M4: Valsts informācijas un 
IKT resursu pārvaldības 
nodrošināšana; 

DIP kvalitātes uzraudzība  IKT projektu 
savstarpējo 
atkarību 
pārvaldība  

a) Centralizēto koplietošanas risinājumu autoruzraudzība, VDT 

projekta iekļaušanās kopējā IKT arhitektūrā nodrošināšana*; 

b) VDT projekta ietvaros izstrādāto IKT risinājumu darbināšanai 

nepieciešamās normatīvo aktu bāzes nodrošināšana - esošo 

likumdošanas normu un regulējumu novērtēšana, nepieciešamo 

normatīvo aktu izmaiņu identificēšana un sagatavošana, jaunu 

normatīvo aktu nepieciešamības identificēšana un sagatavošana, 

saskaņošana un virzīšana uz apstiprināšanu*. 

2. 

M3: Atvērto datu 
nodrošināšana sabiedrībai; 

DPP 2.kārtas izstrāde un 
DPP 2.kārtas ieviešana 

DPP II kārtas 
ieviešana 

a)  DPP 2 kārtas konceptuālā projektējuma un iepirkuma tehniskās 
specifikācijas izstrāde*; 

a) Dalība risinājuma testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu 
pieteikšana; 

b) Risinājuma izmantošana līdz tā pilnīgai ieviešanai un pēc projekta 
realizācijas. 

3. 

M5: Centralizēto 
koplietošanas platformu un 
resora IS darbināšanai un 
attīstībai nepieciešamās IKT 
infrastruktūras 
nodrošināšana efektīvā un 
valsts IKT politikām 
atbilstošā veidā 

IKT infrastruktūras 
platformas ieviešana 

Centralizēto 
koplietošanas 
platformu 
infrastruktūras 
nodrošināšana 

Risinājuma izmantošanas nodrošināšana VARAM resorā līdz tā 
pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas. 

* Tiks veikts VARAM realizētā PIKTAPS projekta ietvarā  
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6.2.3. Sadarbības partneris VZD  

Nr. 

p.k. 
Projekta mērķis Projekta darbība Sadarbības saturs VZD iesaistes rezultāts 

1. M1: Datu apmaiņas 
starp iestādēm 
uzlabošana, 
modernizējot VISS 

DIP ieviešana im 
Partneru IS 
pielāgošana un 
integrācija ar VDT 
koplietošanas 
risinājumiem 

Citu iestāžu servisu lietošana, 
izmantojot modernizēto VISS  

a) VZD risinājumu funkcionalitātes papildināšana, ja nepieciešams, 
ieviešot citu iestāžu (UR) servisu lietošanu, izmantojot modernizēto 
VISS (paredzēts ieviest REST servisu atbalstu),; 

b) Dalība risinājuma (tai skaitā VZD informācijas sistēmu un DIP 
saskarņu) testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu pieteikšana; 

c) Risinājuma izmantošana līdz tā pilnīgai ieviešanai un pēc projekta 
realizācijas. 
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