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2. Projekta apraksts (kopsavilkums) 

 

Projekta mērķi:  

1. izveidot augstas pieejamības un noturības koplietojamu mākoņdatošanas infrastruktūru 
mūsdienīgu informācijas sistēmu un citu resursu darbināšanai; 

2. paplašināt 1.kārtā izveidoto infrastruktūru atbilstoši nepieciešamajiem apjomiem; 
3. nodrošināt izveidotos pakalpojumus atbilstoši definētajam gada pieejamības rādītājam. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai: 

1. Izpētes veikšana ar mērķi iegūt nepieciešamo informāciju par nepieciešamajiem 
pakalpojumu apjomiem un funkcionalitāti; 

2. Infrastruktūras izveide. 

Projekta rezultāta rādītāji: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1. Kopējais infrastruktūrā izvietoto 
informācijas sistēmu skaits 

Gb. 0 3 6 

2. Infrastruktūrā izvietoto 
konteinerizēto informācijas 
sistēmu skaits 

Gb. 0 2 4 

3. Atvērto datu apjoms, kas tiek 
uzglabāti Datu glabātuvē 

TB 0 50 100 

4. Pakalpojumu gada pieejamības 
rādītājs (SLA) 

% 0 99.9 99.9 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 
vērtība projekta 
beigās 

1. Izveidota Projekta infrastruktūra Skaits 1 

2. Izveidoti un pilnveidoti darbības procesi Skaits 5 

3. Izveidoti un pieejami pakalpojumi skaits 5 

 

Projekta investīcijas finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 EUR, uzturēšanas izmaksas    
316 822 EUR gadā un tā īstenošana ilgs 6 mēnešus. 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un 
ieguldījums SAM rezultāta rādītājos: 

MK 2015. gada 17.novembra noteikumu Nr.653 7.punktā ir noteikti 2.2.1.1.pasākuma 
“Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība” iznākuma, rezultāta un finanšu rādītāji.  

Projekta ietvaros tiks izveidoti vai pilnveidoti 5 darbības procesi kā arī stiprināti 1.kārtas 
ietvaros izveidotie 19 darbības procesi, kas uzskatāms par nozīmīgu pienesumu kopējā 
pasākuma iznākuma rādītāja sasniegšanā. 

Kā otrs MK noteikumu 7.punktā noteiktais iznākuma rādītājs ir noteikts pasākuma ietvaros 
ieviesto centralizēto atvērto informācijas sistēmu platformu skaits – 17 platformas līdz 2023. 
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gada 31. decembrim. Projekta ietvaros definētie pakalpojumi ir orientēti tieši informācijas 
sistēmu platformu darbināšanai, nodrošinot punktā 7.2. minēto lietderīgumu. 

Projekta ietvaros definētie pakalpojumi tiks nodrošināti, balstoties uz 1.kārtas ietvaros 
izveidotās datu pārraides infrastruktūras (veicot tikai minimālu investīciju, 1.kārtas komutatoru 
aprīkošanai ar papildu pieslēgvietām un visu nepieciešamo Projekta servertehnikas 
pievienošanai 1.kārtā izveidotajai datu pārraides infrastruktūrai). Papildus, Projekta 
pakalpojumu nodrošināšanai tiks izmantoti 1.kārtā izveidotie datu glabātuves un datu rezerves 
kopēšanas pakalpojumi, neveidojot paralēlas un funkcionāli dublējošas infrastruktūras. 

Projektā paredzēts stiprināt 1. kārtā izveidotos 19 darbības procesus, paplašinot 1.kārtas 
infrastruktūras kapacitāti, respektīvi, Projekta ietvaros plānotie ieguldījumi datu glabātuves un 
datu rezerves kopēšanas infrastruktūras paplašināšanai būs papildinoši 1.kārtas ietvaros 
izveidotajiem procesiem, jo nodrošinās klientu skaita un apjoma pieaugumu. 

Projekta rezultāta rādītāju sasniegšanas nodrošināšanai tādas iestādes kā VRAA, LR 
Veselības ministrija un Zāļu valsts aģentūra ir apliecinājušas, ka, attīstot savas informācijas 
sistēmas, iesaistīs Projekta ietvaros jaunizveidoto pakalpojumu klāstu. Drīzumā ir plānots 
paplašināt ieinteresēto iestāžu skaitu, tādejādi nodrošinot Projekta rezultāta rādītāju izpildi. 

Izpildot Projekta rezultatīvo rādītāju “Kopējais infrastruktūrā izvietoto informācijas 
sistēmu skaits” un “Infrastruktūrā izvietoto konteinerizēto informācijas sistēmu skaits”, 10 gadu 
periodā tiks radīta izmaksu ekonomija 6 559 945 EUR apmērā. 

Izpildot Projekta rezultatīvo rādītāju “Kopējais infrastruktūrā izvietoto informācijas 
sistēmu skaits”, 10 gadu periodā tiks radīts valsts pārvaldes IT personāla darba laika 
ietaupījums 24 960 stundu apmērā. 

Izpildot Projekta rezultatīvo rādītāju “Infrastruktūrā izvietoto konteinerizēto informācijas 
sistēmu skaits”, 10 gadu periodā tiks radīts valsts pārvaldes IT personāla darba laika 
ietaupījums 3 600 stundu apmērā. 

Izpildot Projekta rezultatīvo rādītāju “Atvērto datu apjoms, kas tiek uzglabāti Datu 
glabātuvē”,  10 gadu periodā tiks radīta izmaksu ekonomija 890 880 EUR apmērā. 

 Izpildot visus Projekta rezultatīvos rādītājus, tiks radīta izmaksu ekonomija  8 164 825 
EUR apmērā. 

Projekta darbības laikā finanšu ietaupījumi radīsies tikai pakalpojumu lietotājiem, ne 
Projekta realizētājam.  
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3. Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

1.kārta 
Projekts “LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC 
koplietošanas daļa” 

AiM LR Aizsardzības ministrija 

CI/CD Nepārtrauktā integrācija/nepārtrauktā attīstība 

EM LR Ekonomikas ministrija 

IeM LR Iekšlietu ministrija 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IS Informācijas sistēma 

LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LVRTC 
Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs” 

NVD Nacionālais veselības dienests 

Projekts 
Projekts “LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC 
koplietošanas daļa (2. kārta)” 

SAM Specifiskā atbalsta mērķis 

SLA Vienošanās par pakalpojuma kvalitātes līmeni 

VDC Virtuālais datu centrs 

VESPC 
Tehnisko līdzekļu kopums, kas valsts institūcijām nodrošina 
infrastruktūru ar augstu konfidencialitāti, integritāti un 
pieejamību valsts informācijas sistēmām1 

VID Valsts Ieņēmumu Dienests 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

 

  

                                                
1 Elektronisko sakaru likums, https://likumi.lv/doc.php?id=96611 
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4. Problēmas apraksts 

4.1. Efektīvas valsts IKT resursu pārvaldības trūkums 

IKT loma valsts pārvaldes darbības nodrošināšanā palielinās. Valsts pārvaldes 
efektivitātes paaugstināšanas nolūkos ir uzsākta aktīva valsts pārvaldes procesu digitalizācija 
un arvien jaunu e-pakalpojumu ieviešana, kur veiksmīgs rezultāts ir, galvenokārt, atkarīgs no 
valsts spējas pārvaldīt valstij piederošos IKT resursus. 

Efektīvai valsts IKT resursu (datu centru un datu pārraides infrastruktūra, pieslēgumi 
publiskiem resursiem, kiberdrošība, mākoņdatošanas jaudas, datu glabātuves, datu rezerves 
kopiju nodrošināšana, u.c.) pārvaldībai ir jābūt vienotai, resursi ir jāpārvalda kā kopums. 
 

Šobrīd valsts IKT resursi netiek pārvaldīti efektīvi, jo: 
1. Valsts IKT attīstība līdz šim notikusi ārpus vienota ietvara; 
2. IKT iepirkumi tiek veikti decentralizēti; 
3. IKT infrastruktūra netiek pietiekoši koplietota; 
4. IKT pakalpojumi nav pietiekoši standartizēti; 
5. Valsts pārvaldes IT personāls nav fokusēts uz konkrētās iestādes pamatdarbības 

uzdevumiem. 

 

 Efektīva valstij piederošo IKT resursu pārvaldība var tikt nodrošināta, izstrādājot valsts 
IKT resursu pārvaldības plānu, kā arī veicinot IKT infrastruktūras koplietošanu un IKT 
pakalpojumu centralizētu sniegšanu valsts pārvaldei, tādejādi veicinot gan valsts IKT 
kompetences centru veidošanos, gan vispārējo valsts IKT infrastruktūras un pakalpojumu 
kvalitātes un drošības uzlabošanos, gan arī nodrošinot iespēju iestāžu IT personālam 
fokusēties uz tieši iestādēm uzdoto funkciju realizēšanu. 
  

Ir uzsākts efektīvas valsts IKT resursu pārvaldības stiprināšanas process, kur kā dažas 
no nozīmīgākajām aktivitātēm minamas: 

1. Valsts IKT pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešana2 (turpmāk – Koncepcija), kur 
viens no Koncepcijas elementiem ir vienotu koplietošanas IKT pakalpojumu un 
risinājumu pārvaldība, ieviešana un uzturēšana; 

2. VESPC nodrošināšanas kārtības apstiprināšana3; 
3. Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam4, kur viena no kiberdrošības 

stratēģijas rīcības virziena daļām ir “Valsts IKT pārvaldība”, kas nosaka, ka valsts IKT 
optimizācija perspektīvā ļautu koncentrēt resursus valsts IKT risinājumu drošības 
pilnveidei arī no tehnoloģiskā aspekta, piemēram, veidojot koplietojamus darbības 
nepārtrauktības risinājumus; 

4. Informatīvais ziņojums “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”5, 
kas nosaka vispārējas vadlīnijas mākoņdatošanas lietošanai valsts pārvaldē; 

5. Informatīvais ziņojums “par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo 
arhitektūru”6; 

6. LVRTC nodrošinātais aizsardzības risinājums pret piekļuves lieguma 
kiberuzbrukumiem. 

                                                
2 2013.gada 19.februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.57 koncepcijas projekts “Valsts informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis” 
3 2018. Gada 6. februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu 
centra nodrošināšanas kārtība” 
4 2014. gada 21. janvāra Ministru kabineta rīkojums Nr.40 “Par pamatnostādnēm "Latvijas kiberdrošības 
stratēģija 2014.-2018.gadam"” 
5 http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_02/VARAMZin_300118_makondatosana.206.docx 
6 http://tap.mk.gov.lv/doc/2015_07/VARAMZINO_270115_ISARH.238.docx 
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Koncepcijā ietvertie principi tiek īstenoti 2014.-2020.g. ERAF fondu specifisko atbalsta 

mērķa (turpmāk – SAM) 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un 
efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektos. 

Kā viens no šādiem projektiem minams LVRTC realizētais projekts “LVDC tīkls, 
drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa” (turpmāk – 1.kārta), kura ietvaros ir izveidota 
koplietošanas infrastruktūra valsts pārvaldes lietojumam sekojošu IKT atbalsta pakalpojumu 
nodrošināšanai: 

1. Datu pārraide; 
2. Datu glabātuve; 
3. Datu rezerves kopēšana.  

1.kārtas pakalpojumi tiek piedāvāti valsts pārvaldes lietojumam, nozīmīga daļa 
pakalpojumu apjoma ir rezervēta lietošanā no 2019. gada 1.janvāra. Papildus, uz 1.kārtas 
infrastruktūras pamata no 2019.gada tiks realizēta datu rezerves kopēšana atsevišķām 
informācijas sistēmām. Kā daži no pakalpojumu klientiem minami VID, IeM, AiM, VRAA un 
EM. 

LVRTC projekts “LVDC tīkls, drošības platformas un LVDC koplietošanas daļa (2. 
kārta)” (turpmāk – Projekts) un turpinās 1.kārtā uzsākto atbalsta IKT pakalpojumu sniegšanu 
valsts pārvaldes lietojumam, nodrošinot mūsdienīgus, augstas pieejamības un drošības 
mākoņdatošanas pakalpojumus. Ieviešot Projektu, tiks nodrošināti šādi pakalpojumi: 

1. Virtuālais datu centrs; 
2. Konteineru datu centrs7.  

  
 Projekta izveide un attīstība stiprinās: 

1. Vienotu valsts IKT resursu pārvaldību; 
2. Pārvaldāmāku un saprotamāku valsts IKT resursu uzskaiti un patēriņu; 
3. Valsts pārvaldes fokusu uz tās pamatuzdevumu realizēšanu; 
4. Kiberdrošības līmeņa paaugstināšanos; 
5. Informācijas sistēmu kvalitātes rādītājus (SLA). 

4.2. Nepieciešamība pēc mūsdienīgas informācijas sistēmu arhitektūras 

Procesu digitalizācija, jaunu e-pakalpojumu radīšana un pieaugošais valsts iedzīvotāju 
skaits, kuri valsts nodrošinātos pakalpojumus vēlas saņemt e-vidē, virza informācijas sistēmu 
attīstību un nosaka tām jaunas prasības – augsti pieejamības rādītāji, ērts lietojums un ātri 
papildināmas ar jaunu funkcionalitāti.  

Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi8 noteiktie publisko 
pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķi: 

1. Administratīvā sloga samazināšana; 
2. Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana; 
3. Valsts pārvaldes efektivitātes palielināšana; 
4. Pakalpojumu elektronizācija un optimizācija, izmantojot IKT iespējas, 

apstiprina nepieciešamību pēc iepriekš uzskaitītajām prasībām. 
 LVRTC kā mākoņdatošanas un kiberdrošības pakalpojumu sniedzējs, kas ikdienā 
darbojas ar daudzu valsts pārvaldes informācijas sistēmu turētājiem, no pieredzes un ikdienas 
prakses ir secinājis, ka vairums informācijas sistēmu šobrīd neatbilst augstas pieejamības 
prasībām – tās ir monolītas9, izvietotas viena datu centra ietvaros un sarežģīti papildināmas 
ar jaunu funkcionalitāti. 
 Lai sasniegtu noteiktos publisko pakalpojumu sistēmu pilnveides mērķus, informācijas 
sistēmām ir jābūt balstītām uz mikroservisu arhitektūru10, tādejādi tās kļūtu modulāras, 

                                                
7 https://cloud.google.com/containers/ 
8 2013. gada 19. februāra Ministru kabineta rīkojums Nr.58 koncepcijas projekts “Par Koncepciju par 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi” 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Monolithic_application 
10 https://microservices.io/ 



 
 

8 
 

attīstāmas un paplašināmas modulāro bloku ietvaros, mērogojamas un tām būtu iespējams 
piemērot CI/CD11 principus izstrādes piegāžu uzstādīšanā un pārbaudē. Savukārt, 
konteinerizācija sniedz iespēju mikroservisu arhitektūru realizēt, informācijas sistēmas 
modulāros blokus ievietojot konteineros un grupējot pēc funkcionālās piederības. 

Daļa valsts informācijas sistēmu turētāji (piemēram, NVD) jau ir uzsākuši savu 
informācijas sistēmu pārstrādi atbilstoši mikroservisu arhitektūras principiem. Ir sagaidāms, ka 
arvien vairāk informācijas sistēmu turētāji uzsāks savu informācijas sistēmu pārstrādi, taču 
šobrīd valsts pārvaldes rīcībā neeksistē atbilstoša mākoņdatošanas koplietošanas 
infrastruktūra, kas nodrošina konteinerizācijas pakalpojumu. 
 Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot atbilstošu koplietošanas infrastruktūru un tās 
nodrošinātie pakalpojumi ir paredzēti, lai veicinātu publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides 
procesu un sniegtu informācijas sistēmu turētājiem iespēju izstrādāt uz mikroservisu 
arhitektūras balstītas informācijas sistēmas. 

4.3. valsts pārvaldes atkarības risks no IKT pakalpojumu sniedzējiem  

Daļa informācijas sistēmu izstrādātāju jau šobrīd vēlas jaunās izstrādes balstīt uz 
sadaļā 4.2 minēto mikroservisu arhitektūru un konteinerizāciju, jo tas sniedz pozitīvu ietekmi 
ne tikai uz informācijas sistēmas darbību un pieejamību, bet arī būtiski atvieglo un paātrina 
izstrādātāju un informācijas sistēmu turētāju ikdienas jeb rutīnas darbu veikšanu, piedāvājot 
iespējas automatizēt piegāžu uzstādīšanu, pārbaudi (testēšanu), atgriešanu iepriekšējā 
stāvoklī (rollback (angļu val.)) un iespējami ātru piegādes dzīves cikla nodrošināšanu.12 
 Mikroservisu arhitektūras un konteinerizācijas sniegtie ieguvumi virza konteinerizācijas 
pakalpojuma attīstību un šādu pakalpojumu sniedz arvien vairāk mākoņdatošanas 
pakalpojumu sniedzēju (piemēram,  Microsoft, Google, Amazon). Savukārt, informācijas 
sistēmu turētāji kā galveno vērtību, iegādājoties konteinerizācijas pakalpojumu, saskata to, ka 
nav jāattīsta IT personāla kompetences konteinerizācijas infrastruktūras nodrošināšanā. 
 Šādā situācijā, skatoties no valsts IKT pārvaldības, ir divas izvēles: 

1. informācijas sistēmu attīstību balstīt uz kādu privātu komersantu vai komersantu 
kopumu, tādejādi palielinot tehnoloģisko atkarību no komersantiem; 

2. stiprināt kompetenci valsts pārvaldes ietvaros, kur, savukārt, nepietiekamais IKT 
kritiskās masas apjoms vienas valsts pārvaldes ietvaros un ierobežotais pieejamo IT 
speciālistu skaits nepārprotami norāda uz to, ka šādu IKT kompetenču centru skaits 
var būt minimāls, iespējams, tikai viens. 

 
Projekta ietvaros definētie pakalpojumi nodrošinās valsts pārvaldei iespēju: 

1. attīstīt informācijas sistēmas, nepalielinot atkarību no komersantiem; 
2. standartizēt piegādes noteikumus, kas būtu saistoši visiem informācijas sistēmu 

izstrādātājiem. 

4.4.  Atvērtie dati kā izaicinājums valsts pārvaldei 

Publiskās pārvaldes datu pieejamība atvērtā veidā ir viens no e-pārvaldes politikas 
pamatprincipiem 2014.-2020.gada attīstības plānošanas periodā.13 

Lai gan atvērto datu lietderība (datu atkalizmantošana) ir būtiska, valsts pārvaldes 
iestādēm, kurām ir “jāatver” lieli datu apjomi (piemēram, LĢIA), šī iniciatīva rada papildu 
izaicinājumus, jo datu atvēršanai nepieciešamas papildu datu glabātuves kapacitātes, kuras 
iestāžu rīcībā nereti nav. 

Atvērtie dati ir nestrukturētas datu kopas, kuras būtu jāizvieto uz atbilstošām datu 
glabātuvēm, kas paredzētas nestrukturētu datu glabāšanai (objektu glabātuve14), taču šāda 

                                                
11 https://www.docker.com/solutions/cicd 
12 Balstoties uz izstrādātāju sniegto informāciju, ieviešot automatizētu piegāžu uzstādīšanu un pārbaudi, 
par vidēji 50% tiek samazināts informācijas sistēmu uzturēšanai nepieciešamais laiks. 
13 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/atvertie_dati/?doc=20449 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Object_storage 
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tipa datu glabātuves valsts pārvaldes iestāžu rīcībā nav, tāpēc tiek izskatītas iespējas atvērtos 
datus izvietot uz informācijas sistēmu turētāju rīcībā esošajām mākoņdatošanas datu 
glabātuvēm, kas pēc LVRTC veiktajiem aprēķiniem (skatīt sadaļu 7.2.3) izmaksā vismaz x4 
dārgāk.  

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) SAM 2.2.1. "Nodrošināt publisko 
datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” atvērto datu apjoms ir aptuveni 48TB.15 

Attiecīgi, kopsummā, neapzinot visu valsts pārvaldi, ir zināms, ka valsts pārvaldei 
kopējais atvērto datu apjoms ir vismaz 98TB un, visticamāk, ir ievērojami lielāks. 

 
1.kārtas ietvaros definētais pakalpojums “Datu glabātuve” ir paredzēta nestrukturētu 

datu glabāšanai un ir tieši piemērota atvērto datu ekonomiskai glabāšanai. 
Daļa valsts pārvaldes ekonomiskai atvērto datu glabāšanai no 2019. gada 1. janvāra 

saņems 1. kārtas Datu glabātuves pakalpojumu. 
Uz šo brīdi no 1.kārtā izveidotās infrastruktūras Latvijas teritorijā, jau 50TB kapacitātes 

ir rezervēta atvērto datu glabāšanai. 
 
Balstoties uz iepriekš minēto, Projekta ietvaros ir plānots paplašināt 1. kārtā izveidoto 

datu glabātuves apjomu par vismaz 200TB, tādejādi nodrošinot valsts pārvaldi ar ekonomiski 
izdevīgu atvērto datu glabāšanu, centralizējot atvērto datu kopas vienuviet. 

 

5. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projekta mērķi ir: 
1. izveidot augstas pieejamības un noturības koplietojamu mākoņdatošanas 

infrastruktūru mūsdienīgu informācijas sistēmu un citu resursu darbināšanai; 
2. paplašināt 1.kārtā izveidoto infrastruktūru atbilstoši nepieciešamajiem apjomiem; 
3. nodrošināt izveidotos pakalpojumus atbilstoši definētajam gada pieejamības 

rādītājam. 
 

Projekta mērķi ir izvirzīti, lai stiprinātu efektīvu valsts IKT resursu pārvaldību. 
Projekts turpina 1.kārtas ietvaros uzsākto IKT atbalsta pakalpojumu klāsta definēšanu 

un nodrošināšanu valsts pārvaldei. 
“Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam” (ISAP) 

nosaka valsts IKT politiku un definē galvenos rīcības virzienus IKT jomā, kā arī IKT arhitektūras 
principus. Lai īstenotu ISAP noteiktos mērķus, VARAM Informatīvais ziņojums “Par 
pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 
2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT 
centralizētu platformu izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija"” 
(turpmāk – Ziņojums) nosaka 12 IKT attīstības programmas. 

Kā viena no attīstības programmām ir “Publiskās pārvaldes IKT infrastruktūras un 
koplietošanas atbalsta risinājumu attīstība”. Šīs programmas ietvaros ir paredzēts realizēt 
vairākus pasākumus, tostarp, izveidot loģiski vienotā publiskās pārvaldes datu centru. 
Informatīvais 10.03.2015 ziņojums “Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo 
arhitektūru” definē konceptuālās arhitektūras principus. Tas nosaka, ka Latvijas publiskās 
pārvaldes konceptuālā arhitektūra IKT infrastruktūras jomā balstās uz publiskās pārvaldes 
loģiski vienotā datu centra konceptu, kas nosaka, ka visi valsts svarīgākie informācijas resursi 
un informācijas sistēmas tiek koncentrētas loģiski vienotā, bet fiziski sadalītā datu centrā. 
Ziņojums arī nosaka, ka uz IKT infrastruktūru un IKT infrastruktūras pakalpojumiem vislielākajā 
mērā ir attiecināmi racionālas IKT pārvaldības procesu principi par standarta IKT pakalpojumu 
konsolidāciju, kā arī IKT risinājumu un pakalpojumu standartizēšanu un iepirkumu 
centralizēšanu.  

                                                
15 Pēc https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/eraf/resource/7cc47607-4021-4bf8-bdc0-eb1b95c3d849 
pieejamajiem datiem. 

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/eraf/resource/7cc47607-4021-4bf8-bdc0-eb1b95c3d849


 
 

10 
 

Projekts ir definēts kā ERAF IKT darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
2.2.1.SAM “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās 
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" viens 
no projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektiem. 

Projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM pasākumu mērķu sasniegšanā, jo tā ietvaros 
tiks izveidota augstas pieejamības un noturības koplietojama mākoņdatošanas infrastruktūra, 
sniedzot mākoņdatošanas  pakalpojumus valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm. Līdz ar to 
tiek sasniegts viens no SAM pasākuma mērķiem – valsts pārvaldes un pašvaldību sektora 
augstāka darbības efektivitāte, jo vairākas iestādes koplietos projekta ietvaros izveidoto IKT 
infrastruktūru, katrai nebūs jāattīsta un jāuztur savi IKT infrastruktūras risinājumi un 
kompetences, tādejādi veicinot efektivitāti. 

 
 Projekta sasniedzamie ilgtermiņa rezultāti ir jāskata kopā ar 1.kārtas sasniedzamajiem 
rezultātiem. 

Projektu definētie pakalpojumi kopsummā nodrošina lielu daļu valsts pārvaldei 
nepieciešamo IKT atbalsta pakalpojumu, tādejādi sniedzot valsts pārvaldei iespēju vairāk 
fokusēties uz pamatdarbības uzdevumiem, kas, savukārt, tieši paaugstinās valsts pārvaldes 
efektivitāti.  

Papildu ieguvumi ir izveidotās IKT infrastruktūras koplietošana un IKT kompetences 
centra stiprināšana, tādejādi samazinot ar IKT infrastruktūras nodrošināšanu saistītās 
izmaksas, nodrošinot vienlīdz augstu kiberdrošības līmeni, mazinot atkarību no ārpakalpojuma 
sniedzējiem un ceļot vispārējo valsts pārvaldes IKT kvalitāti. 
 Izvērtējot abu projektu ietvaros definētos pakalpojumus un valsts pārvaldes vajadzības, 
nākotnē koplietošanas IKT infrastruktūra būtu attīstāma, paplašinot izveidoto infrastruktūru un 
definējot jaunus IKT atbalsta pakalpojumus (piemēram, datubāze kā pakalpojums, virtuālā 
darbstacija kā pakalpojums), kuri tiktu balstīti uz projektu nodrošinātajiem pakalpojumiem, 
tādejādi turpinot attīstīt iesākto vertikālo pakalpojumu nodrošinošo struktūru (katrs 
pakalpojums tiek balstīts uz jau iepriekš definētiem citiem pakalpojumiem), kas veicina 
infrastruktūras standartizāciju un viendabīgumu. 

5.1. Projekta rezultāta rādītāji 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1. Kopējais infrastruktūrā 
izvietoto informācijas 
sistēmu skaits 

Gb. 0 3 6 

2. Infrastruktūrā izvietoto 
konteinerizēto informācijas 
sistēmu skaits 

Gb. 0 2 4 

3. Atvērto datu apjoms, kas 
tiek uzglabāti Datu 
glabātuvē 

TB 0 50 100 

4. Pakalpojumu gada 
pieejamības rādītājs (SLA) 

% 0 99.9 99.9 
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5.2. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

1. Projekta pakalpojumu iekļaušana VESPC pakalpojumu katalogā; 
2. Darbs ar informācijas sistēmu turētājiem, izklāstot tiem projektā definēto 

pakalpojumu būtību; 
3. Darbs ar informācijas sistēmu izstrādātājiem, jau infrastruktūras izveides stadijā 

salāgojot to ar izstrādātāju vajadzībām, tādejādi nodrošinot iespējami vieglāku 
integrāciju ar izstrādātāja rīkiem un programmatūru; 

4. Projekta pakalpojumu prezentēšana valsts organizētajos IKT forumos un 
sanāksmēs.; 

5. Apmācības informācijas sistēmu turētājiem par pakalpojumu lietošanu (plānots no 
LVRTC finanšu līdzekļiem); 

6. Partnerattiecību izveidošana ar vismaz trim iestādēm par apliecinājumu, ka konkrēto 
iestāžu informācijas sistēmas izmantos Projekta pakalpojumus (Virtuālais datu 
centrs, Konteinera datu centrs). 

5.3. Projekta rezultāta vīzija 

Projekta mērķi ir izvirzīti, lai stiprinātu efektīvu valsts IKT resursu pārvaldību. 
Projekts turpina 1.kārtas ietvaros uzsākto IKT atbalsta pakalpojumu klāsta definēšanu 

un nodrošināšanu valsts pārvaldei. 
Projekta pakalpojumi paredzēti valsts pārvaldes un pašvaldību lietojumam. 
Paredzēts, ka Projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra spēs vienlaicīgi darbināt 

aptuveni 40 vidēja izmēra informācijas sistēmas16. 
Projekta rezultāta rādītāju sasniegšanas nodrošināšanai tādas iestādes kā VRAA, LR 

Veselības ministrija un Zāļu valsts aģentūra ir apliecinājušas, ka, attīstot savas informācijas 
sistēmas, iesaistīs Projekta ietvaros jaunizveidoto pakalpojumu klāstu. Drīzumā ir plānots 
paplašināt ieinteresēto iestāžu skaitu, tādejādi nodrošinot Projekta rezultāta rādītāju izpildi. 

Projekta rezultāta vīzija ilgtermiņā ir izveidotās infrastruktūras koplietošana visas valsts 
pārvaldes ietvaros. Valsts pārvaldei būs iespēja iegādāties nepieciešamos IKT atbalsta 
pakalpojumus un to apjomus vienuviet (VESPC), neveidojot sadrumstalotu un grūti 
pārvaldāmu IKT infrastruktūru un sniedzot iespēju valsts pārvaldei fokusēties uz 
pamatdarbības uzdevumiem, paaugstinot valsts pārvaldes efektivitāti gan rezultatīvā, gan 
ekonomiskā ziņā. 

6. Risinājuma apraksts 

 

 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 
vērtība projekta 
beigās 

1. Izveidota Projekta infrastruktūra Skaits 1 

2. Izveidoti un pilnveidoti darbības procesi Skaits 5 

3. Izveidoti un pieejami pakalpojumi skaits 5 

 

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 EUR un tā īstenošana ilgs 6 mēnešus. 

                                                
16 Balstoties uz LVRTC pieredzi darbā ar valsts pārvaldes informācijas sistēmu turētājiem, vidēja izmēra 
informācijas sistēmas darbināšanai no mākoņdatošanas resursu viedokļa ir nepieciešami 1TB 
operatīvās atmiņas un 10TB skaitļošanas datu glabātuves apjoma. 
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6.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums 

Nepieciešamību pēc projektā definētajiem pakalpojumiem un to sniegšanas principiem 
nosaka: 

1. Koncepcija; 
2. VESPC; 
3. Informatīvais ziņojums “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”; 
4. Informatīvais ziņojums “par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo 

arhitektūru”. 

 

Procesus un atbilstošos pakalpojumus var dalīt 2 grupās: 
1. 1.kārtas ietvaros definētie procesi un pakalpojumi; 
2. Projekta ietvaros definētie procesi un pakalpojumi. 

 
Projekta ietvaros paredzēts paplašināt sekojošu 1. kārtas grupu apjomus: 

1. Datu rezerves kopēšanas procesu un pakalpojumu grupa; 
2. Datu glabātuves procesu un pakalpojumu grupa. 

 
Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot 3 jaunus procesus, pilnveidot 2 procesus un  

atbilstošos koplietošanas pakalpojumus mērķa grupai “valsts pārvaldes iestādes”.  
 
Jaunizveidotie un pilnveidojamie procesi un atbilstošie koplietošanas pakalpojumi 

apkopoti tabulā: 
 

Nr. Procesa nosaukums Procesa apraksts Koplietošanas 
pakalpojums 

1. Virtuālā datu centra 
nodrošināšana 

Procesa ietvaros tiek nodrošināta 
virtuālā datu centra pakalpojuma 
darbība, ievērojot labo praksi virtuālo 
datu centru savstarpējā izolēšanā. 

Virtuālais datu centrs 

2. Konteinerizētas 
virtuālās vides 
nodrošināšana 

Procesa ietvaros tiek nodrošināts 
konteineru datu centrs, ievērojot labo 
praksi virtuālo vidu savstarpējā 
izolēšanā. 

Konteineru datu centrs 

3. Konteinerizētas 
virtuālas vides 
rezerves kopēšanas 
nodrošināšana 

Procesa ietvaros tiek nodrošināta 
konteinerizētas virtuālās vides rezerves 
kopēšana. 

Konteineru datu centra 
rezerves kopēšana 

4. Virtuālā datu centra 
pakalpojumu 
uzraudzības 
nodrošināšana 

Procesa ietvaros tiek nodrošināta 
virtuālā datu centra pakalpojumu 
uzraudzība diennakts režīmā. 

Virtuālā datu centra 
pakalpojumu uzraudzība 

5. Konteinerizētas 
virtuālās vides 
pakalpojumu 
uzraudzības 
nodrošināšana 

Procesa ietvaros tiek nodrošināta 
konteinerizētas virtuālās vides 
pakalpojumu uzraudzība diennakts 
režīmā. 

Konteineru datu centra 
pakalpojumu uzraudzība 
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 Jaunizveidotie koplietošanas pakalpojumi tiek klasificēti kā BAE (Būtiskie arhitektūras 
elementi), radot divas jaunas BAE robežšķirtnes, kas pieejamas valsts pārvaldes lietojumam: 

1.  Virtuālais datu centrs; 
2.  Konteineru datu centrs. 

Projekta realizācijas laikā tiks izstrādāti ne tikai visi nepieciešamie nodevumi (prasību 
specifikācija, iepirkuma dokumentācija, projektējums), lai pakalpojumi būtu pieejami valsts 
pārvaldes lietojumam, bet jau šobrīd LVRTC iesaista potenciālos pakalpojumu lietotājus 
(piemēram, VRAA, Veselības ministrija, NVD,  Valsts zemes dienests) jaunizveidoto 
pakalpojumu attīstības virzienu definēšanā, radot pamatnosacījumus, lai jaunizveidotie 
pakalpojumi atbilstu lietotāju vajadzībām. 

6.1.1. Virtuālais datu centrs 

 Klientam tiek piešķirta no citiem klientiem izolēta virtuāla vide (virtuālais datu centrs) tā 
virtuālo serveru darbināšanai, nodrošinot virtuālo datu centru ar nepieciešamajiem 
mākoņdatošanas resursiem (skaitļošanas jaudas,  operatīvā atmiņa, datu krātuve, virtuālie 
privātie tīkli). Pakalpojuma ietvaros klientam ir iespēja patstāvīgi pārvaldīt virtuālo datu centru 
un tā resursus. Pakalpojums ir integrējams ar publiskajiem mākoņdatošanas pakalpojumu 
sniedzēju sniegtajiem pakalpojumiem. 

6.1.2. Konteineru datu centrs 

Klientam tiek piešķirta no citiem klientiem izolēta virtuālā vide tā konteinerizēto 
informācijas sistēmu darbināšanai, nodrošinot iespēju informācijas sistēmu turētājiem veidot 
mūsdienu vajadzībām atbilstošas informācijas sistēmas (detalizētāk skatīt 4.2.punktu). 
Pakalpojuma ietvaros klientam ir iespēja patstāvīgi pārvaldīt konteinerizācijas resursus. 

Konteineru datu centra rezerves kopēšanas pakalpojuma ietvaros klientam tiek 
nodrošināta datu rezerves kopēšanas programmatūra uzstādīšanai klienta infrastruktūrā, 
nodrošinot iespēju klientiem veidot konteineru datu centra pakalpojumu rezerves kopiju 
veidošanu. 

6.1.3. Pakalpojumu uzraudzība 

 Visi Projekta ietvaros definētie un nodrošinātie pakalpojumi tiks uzraudzīti. 
Pakalpojumu klientiem būs iespējams reālā laikā no uzraudzības sistēmas izgūt informāciju 
par saņemto virtuālo un konteineru datu centru pakalpojumu kvalitāti (pieejamība, noslodzes 
dati). 

6.2. Dati 

Projekta ietvaros nav plānots publicēt datu kopas. 

6.3. Programmatūra 

Projekta ietvaros nav plānots izstrādāt programmatūru. Definētie pakalpojumi tiks balstīti uz 
tirgū pieejamas programmatūras bāzes, kas piedāvā pēc iespējas atvērtāku pieeju, saglabājot 
programmatūrai komercatbalsta iespējas. 

6.4. Infrastruktūra 

Infrastruktūra un tās arhitektūra tiek plānota, balstoties uz Projekta ietvaros definēto 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības prasībām (augsta pieejamība un noturība pret 
atteicēm). Ņemot vērā, ka Projekta pamata klients ir informācijas sistēmas, nodrošinātajiem 
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pakalpojumiem ir jābūt noturīgiem un jāspēj nodrošināt informācijas sistēmām augsta 
pieejamība un integritāte. 

Lai nodrošinātu iepriekš minēto, pakalpojumus nodrošinošā infrastruktūra tiks veidota 
ģeogrāfiski izkliedēta, izvietojot infrastruktūras komponentes rezervēti vairākos datu centros, 
kuri savienoti augstas kapacitātes un pieejamības datu pārraides slēgumā. 

Ilustrācija 1 ir attēlota Projekta augsta līmeņa arhitektūra. Projekta ietvaros definētie 
pakalpojumi tiek nodrošināti, balstoties uz 1.kārtas ietvaros izveidotā datu pārraides tīkla, kas 
nodrošina Nx100Gbps šifrētas datu pārraides kapacitātes starp datu centros izvietotajām 
iekārtām. Papildus pakalpojumi pēc noklusējuma būs integrēti ar 1.kārtā izveidotajiem 
rezerves kopēšanas un datu glabātuves pakalpojumiem, kā arī saņemt  pakalpojumu 
uzraudzību diennakts režīmā, ar iespēju informācijas sistēmu turētājiem piekļūt pakalpojumu 
uzraudzības datiem tiešsaistes režīmā. 

Pakalpojumu struktūra tiek plānota vertikāla – pakalpojumi balstās cits uz citu, tādejādi tiek 
nodrošināta iespējami viendabīga, viegli paplašināma un pārvaldāma infrastruktūra, kas ir 
pamata nosacījums, lai infrastruktūru ilgtermiņā būtu iespējams efektīvi un veiksmīgi pārvaldīt, 
būtiski pieaugot klientu skaitam. 

 

DC2DC1

DC3

200G

Datu pārraide

Virtuālais 
datu 
centrs

Konteineri

P
a

k
a

lp
o

ju
m

u
 

u
zr

a
u

d
zī

b
a

D
a

tu
 

g
la

b
ā

tu
v

e

R
e

ze
rv

e
s 

k
o

p
ē

ša
n

a

1. kārta

2. kārta

 
Ilustrācija 1 - augsta līmeņa arhitektūra 

Pakalpojuma “Virtuālais datu centrs” nodrošinošo infrastruktūru veido ģeogrāfiski izkliedēta 
skaitļošanas serveru infrastruktūra, kas izvietota visos trīs datu centros, kura, izmantojot 
mākoņdatošanas programmatūru, tiek apvienota vienā loģiskā resursu kopumā, eksponējot 
pret informācijas sistēmām to kā vienu servertehnikas vienību, tādejādi infrastruktūra ir 
noturīga ne tikai pret servertehnikas, bet arī datu centru atteici, kas ir būtisks priekšnosacījums 
informācijas sistēmu darbināšanai augstas pieejamības režīmā. Pakalpojums nodrošinās 
klientu savstarpējo izolāciju (multi tenancy) un tiešsaistes pašapkalpošanās iespēju. 

Pakalpojuma “Konteinera datu centrs” nodrošinošo infrastruktūru veido pakalpojums 
“Virtuālais datu centrs”. Pakalpojums nodrošinās klientu savstarpējo izolāciju (multi tenancy) 
un tiešsaistes pašapkalpošanās iespēju. 

Ilustrācija 2 atspoguļota mākoņdatošanas infrastruktūras arhitektūra, kura sniedz iespēju 
paplašināt fizisko infrastruktūru neatkarīgi no virtuālās, noturības un apjomu palielināšanai 
pievienot papildu fiziskos datu centrus, servertehnikas vienības. Informācijas sistēmu 
turētājiem ir piekļuve pašapkalpošanās rīkiem, caur kuriem iespējams pārvaldīt gan piederīgos 
Virtuālos datu centrus, gan Konteinera datu centrus. 



 
 

15 
 

DC1

V
M

1

VIRTUALIZĀCIJAS PROGRAMMATŪRA

VDC1 VDC2 VDCn VDC

V
M

2

V
M

n

V
M

1

V
M

2

V
M

n

V
M

1

V
M

2

V
M

n

A
p

p
1

A
p

p
2

A
p

p
n

DCn

 Pašapkalpošanās portāls

VDC

VM
Fiziskais 
serveris

App1
Virtuālais datu 

centrs

Virtuāla mašīna

Konteinerizēta 
aplikācija  

Ilustrācija 2 - mākoņdatošanas infrastruktūras arhitektūra 

 

6.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām un sadarbspēja ar Eiropas Savienības 

dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām  

Projekta ietvaros nav plānota mijiedarbība ar procesiem pašvaldībās, Eiropas Savienības 
dalībvalstīs un Eiropas Komisijas institūcijās. 

7. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

7.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

MK 2015. gada 17.novembra noteikumu Nr.653 7.punktā ir noteikti 2.2.1.1.pasākuma 
“Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība” iznākuma, rezultāta un finanšu rādītāji.  

Kā pirmais iznākuma rādītājs ir noteikts pasākuma ietvaros pilnveidoto darbības 
procesu skaits – līdz 2023. gada 31.decembrim pilnveidoto darbības procesu skaits – 190. 
Projekta ietvaros tiks izveidoti vai pilnveidoti 5 darbības procesi kā arī stiprināti 1.kārtas 
ietvaros izveidotie 19 darbības procesi, kas uzskatāms par nozīmīgu pienesumu kopējā 
pasākuma iznākuma rādītāja sasniegšanā. Plānojam, ka tiks noslēgti līgumu ar piegādātāju 
par IKT infrastruktūras risinājuma piegādi šo procesu pilnveidošanai un visi minētie darbības 
procesi tiks pilnveidoti līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Kā otrs MK noteikumu 7.punktā noteiktais iznākuma rādītājs ir noteikts pasākuma 
ietvaros ieviesto centralizēto atvērto informācijas sistēmu platformu skaits – 17 platformas līdz 
2023. gada 31. decembrim. Projekta ietvaros definētie pakalpojumi ir orientēti tieši informācijas 
sistēmu platformu darbināšanai, nodrošinot punktā 7.2. minēto lietderīgumu. 

 MK noteikumu Nr.653 7.2.punktā ir noteikti pasākuma īstenošanas rezultāta rādītāji – 
iedzīvotāju un komersantu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un 
pašvaldības institūcijām, kā arī Latvijas reitings Eiropas Komisijas veidotajā atkalizmantošanas 
indeksā PSI Scoreboard.Projekta ietvaros nav paredzēts ieviest publiskus e-pakalpojumus 
sabiedrībai, taču Projekta ietvaros paplašinātie 1.kārtas pakalpojumu apjomi ir norādāma kā 
aktivitāte, kas vērsta uz atvērtu, atkalizmantojamu, koplietošanai pieejamu datu kopu 
nodrošināšanu. 
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7.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums  

Lai tiktu gūts iespējami korektākais priekšstats par Projekta lietderīgumu, 
sociālekonomiskais lietderīgums ir sadalīts trīs daļās, trīs aprēķinos, kas atbilst Projekta 
ietvaros definētajiem pakalpojumiem un tieši korelē ar 5.1. sadaļā minētajiem projekta 
rezultatīvajiem rādītājiem. 

Lietderīgums tiek vērtēts izmaksu ekonomijā, IT personāla darba laika ietaupījumā, 
vispārējos ieguvumos, kurus šobrīd izteikt precīzās metrikās (kā tikai finanšu) nav iespējams, 
taču nepārprotami liecina par Projekta lietderīgumu. 

Visi aprēķini rada ekonomisku ieguvumu un/vai darba laika ietaupījumu, kas veicina 
tiešus ieguvumus sabiedrībai, jo Projekta mērķa klients ir informācijas sistēmas, no kurām daļa 
sabiedrībai nodrošina pakalpojumus, un Projekta rezultātā radušais gan finanšu, gan 
darbaspēka resursu ietaupījums, sniegs iespēju informācijas sistēmu turētājiem tās pilnveidot 
un uzlabot, nodrošinot sabiedrību ar kvalitatīvāku pakalpojumu. 

Projekta darbības laikā finanšu ietaupījumi radīsies tikai pakalpojumu lietotājiem, ne 
Projekta realizētājam.  

Aprakstītajos scenārijos tiek pieņemts, ka konkrētās informācijas sistēmas no 
konfidencialitātes un integritātes viedokļa ir nepieciešams darbināt pilnīgā valsts kontrolē, 
nepieļaujot to darbināšanu publiskās mākoņdatošanas infrastruktūrās. 

Papildus norādīts Projekta lietderīgums publiskās pārvaldes procesu efektivitātes 
paaugstināšanai. 

Atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām, Projekta kopējais dzīves cikls (Plvdctco) ir 10 
gadi, paredzot nemainīgas uzturēšanas izmaksas. Projekta dzīves cikla izmaksas Plvdctco  tiek 
aprēķinātas pēc formulas: 

Plvdctco= Pinvestīcija + 10*Puzturēšana = 2 000 000 + 10 * 316 822 = 5 168 220 EUR, kur 

Pinvestīcija - nepieciešamie kapitālieguldījumi; 
Puzturēšana - izveidotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas vienam gadam. 
 
Kopējie sociālekonomiskie ieguvumi 10 gadu periodā, izvietojot informācijas sistēmas 

koplietojamā mākoņdatošanas infrastruktūrā, ņemot vērā 7.2.1., 7.2.2. un 7.2.3.punktā veiktos 
aprēķinus, ir 8 164 825 EUR, pārsniedzot kopējās projekta investīcijas un uzturēšanas 
izmaksas 5 168 220 EUR. 

7.2.1. Mākoņdatošanas infrastruktūra un virtuālais datu centrs 

Tiek salīdzināts augstas pieejamības informācijas sistēmas darbināšanas izmaksas, 
kas saistītas ar mākoņdatošanas infrastruktūras nodrošināšanu un ietver minimāli 
nepieciešamās datu centra, datu pārraides un mākoņdatošanas izmaksas.  

Aprēķinos tiek salīdzināts, cik izmaksā vidēja izmēra informācijas sistēmas 
darbināšana nekoplietotā un koplietotā mākoņdatošanas infrastruktūrā uz 1.kārtas ietvaros 
izveidotās datu pārraides tīkla infrastruktūras.  

Nekoplietotas infrastruktūras izmaksu aprēķinā ir ietverta informācijas sistēmas 
darbināšana divos ģeogrāfiski izkliedētos datu centros, kuri ir savienoti rezervētā 10Gbit/s datu 
pārraides slēgumā, nepieciešamās servertehnikas vienības ir izvietotas abos datu centros, 
rezervēti pieslēgtas pie datu pārraides infrastruktūras. Respektīvi, ir izveidota augstas 
pieejamības infrastruktūra. Izmaksās ir iekļauta optiskās infrastruktūras noma, datu centra 
statņu noma, tīkla iekārtu, datu glabātuves un servertehnikas iegāde un atbalsts, virtualizācijas 
programmatūras iegāde un atbalsts, nepieciešamās IT personāla darba laika izmaksas 
infrastruktūras nodrošināšanai.  

 
P1IStco = Pinvestīcija + 5*Puzturēšana = 182 000 + 5 * 42 120 = 392 600 EUR, kur  

P1IStco – kopējās dzīves cikla (5 gadi) izmaksas vienas vidēja izmēra informācijas sistēmas 
darbināšanai nekoplietotā, privātā mākoņdatošanas infrastruktūrā.  
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Projekta infrastruktūra paredzēta 40 vidēja izmēra informācijas sistēmu darbināšanai 
(5.3.punkts), attiecīgi vienas informācijas sistēmas darbināšana pie maksimāla infrastruktūras 
aizpildījuma Projekta infrastruktūrā izmaksā:  

P1ISlvdctco = Plvdctco / 40 = 5 168 220 / 40 = 129 205.50 EUR.  
 
Katra Projekta infrastruktūrā darbinātā informācijas sistēma rada informācijas sistēmas 
īpašniekam sekojošu finanšu ietaupījumu visā Projekta dzīves ciklā (10 gadi):  

P1ISietaupijums = 2 * P1Istco - P1ISlvdctco = 2 * 392 600 - 129 205.50 = 655 994.50 EUR.  
 
10 informācijas sistēmu (Projekta rezultatīvie rādītāji par infrastruktūrā izvietoto informācijas 
sistēmu un konteinerizēto informācijas sistēmu skaitu) darbināšana Projekta infrastruktūrā 
rada informācijas sistēmu īpašniekiem sekojošu finanšu ietaupījumu visā Projekta dzīves ciklā 
(10 gadi):  

P6Isietaupijums = 10 * P1Isietaupijums = 10 * 655 994.50 = 6 559 945.00 EUR.  

 
Aprēķini apliecina, ka finansiāli izdevīgai informācijas sistēmu darbināšanai ir efektīvi 

veidot koplietošanas mākoņdatošanas infrastruktūru.  
Zemāk tabulā apkopots informācijas sistēmu darbināšanas izmaksu salīdzinājums un 

ietaupījums Projekta dzīves ciklā (10 gadi): 
 

1 IS darbināšanas 
izmaksas 
Projekta 
infrastruktūrā, 
EUR 

10 IS darbināšanas 
izmaksas Projekta 
infrastruktūrā, EUR 

1 IS darbināšanas 
izmaksas 
nekoplietotā, 
privātā 
mākoņdatošanas 
infrastruktūrā, 
EUR 

10 IS darbināšanas 
izmaksas 
nekoplietotā, 
privātā 
mākoņdatošanas 
infrastruktūrā, EUR 

Ietaupījums, 
EUR 

129 205.50 1 292 055.00 785 200.00 7 852 000.00 6 559 945.00 

 
Darbinot vienlaicīgi 10 vidēja izmēra informācijas sistēmas, tai skaitā konteinerizētas 

informācijas sistēmas, izmaksu ekonomija 10 gadu periodā tiek vērtēta 6 559 945.00 EUR 
apmērā. Respektīvi, izpildot Projekta rezultatīvo rādītāju “Kopējais infrastruktūrā izvietoto 
informācijas sistēmu skaits” un “Infrastruktūrā izvietoto konteinerizēto informācijas sistēmu 
skaits”, 10 gadu periodā informācijas sistēmu īpašniekiem tiks radīta izmaksu ekonomija 
6 559 945.00 EUR apmērā.  

Aprēķinos nav ņemtas vērā izmaksas, kas saistītas ar informācijas sistēmu datu 
rezerves kopēšanu, taču norādāms, ka arī rezerves kopēšanas risinājuma nodrošināšanā 1. 
kārtas ietvaros izveidotā koplietošanas infrastruktūra un nodrošinošo pakalpojumi rada būtisku 
papildu izmaksu ekonomiju.  

Kā būtisks ieguvums norādāms arī informācijas sistēmu uzturošā IT personāla darba 
laika ietaupījums, kas rodas tiem nenodrošinot nepieciešamo mākoņdatošanas infrastruktūru, 
bet gan saņemot Virtuālo datu centru kā pakalpojumu.  

Balstoties uz LVRTC pieredzi mākoņdatošanas infrastruktūras nodrošināšanā, var 
apgalvot, ka vienas nekoplietojamas infrastruktūras nodrošināšanai IT personālam ir 
nepieciešamas aptuveni 8 stundas nedēļā jeb 8*52=416 stundas gadā. 6 nekoplietojamu 
infrastruktūru nodrošināšanai ir nepieciešamas aptuveni 6*416 = 2496 stundas gadā. 
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Zemāk tabulā apkopots IT personāla darba laika ietaupījums Projekta dzīves ciklā (10 
gadi): 

 

 1 IS izvietošana nekoplietotā, 
privātā mākoņdatošanas 
infrastruktūrā 

6 IS izvietošana nekoplietotā, 
privātā mākoņdatošanas 
infrastruktūrā 

IT personāla darba laika 
ietaupījums, stundas 
gadā 

416 stundas 2496 stundas 

IT personāla darba laika 
ietaupījums gadā, EUR 

10 400.00 62 400.00 

IT personāla darba laika 
ietaupījums 10 gados 
kopā, EUR 

104 000.00 624 000.00 

 
Respektīvi, izpildot projekta rezultatīvo rādītāju “Kopējais infrastruktūrā izvietoto 

informācijas sistēmu skaits”, Projekta dzīves cikla laikā tiks radīts valsts pārvaldes IT 
personāla darba laika ietaupījums 24 960 stundu apmērā, sniedzot iespēju IT personālam 
fokusēties uz iestādes pamatuzdevumiem. Norādāms, ka aprēķinā nav iekļauts darba laika 
ietaupījums, kas rodas IT personālam vairs neveicot ar infrastruktūras nodrošināšanu saistītos 
administratīvos darbus (regulāras iepirkumu procedūras, piegādātāju pārvaldība, u.c.). 

7.2.2. Konteinera datu centrs 

Pakalpojuma lietderīgums ir sarežģīti izsakāms precīzās finansiālās metrikās, taču 
informāciju sistēmu konteinerizācija var sniegt būtiskas priekšrocības pār tradicionālo 
informācijas sistēmu darbināšanu, kā piemēram: 

1. Būtiski samazinot piegāžu uzstādīšanas laiku; 
2. Būtiski samazinot piegāžu uzstādīšanas laikā iespējamās cilvēciskās kļūmes, kas var 

izraisīt informācijas sistēmas nepieejamību vai traucējumus tās darbībā; 
3. Būtiski samazinot piegāžu pārbaudes laiku. 

 
Aprēķinos tiek salīdzināts, cik aptuveni vidēja izmēra informācijas sistēmas 

nodrošinošais IT personāls velta laiku informācijas sistēmas piegāžu (labojumi, jauna 
funkcionalitāte) uzstādīšanai un pārbaudei, pieņemot, ka konteinerizētā informācijas sistēma 
tiek nodrošināta, izmantojot automatizētus piegādes uzstādīšanas un pārbaudes rīkus (CI/CD 
princips). 

Balstoties uz LVRTC un tā partneru pieredzi monolītu informācijas sistēmu 
nodrošināšanā, ir aprēķināts, ka vienas vidēja izmēra informācijas sistēmas, kurai netiek aktīvi 
izstrādāta jauna funkcionalitāte, piegāžu uzstādīšanai un pārbaudei IT personālam ir 
nepieciešamas aptuveni 15 stundas mēnesī jeb 15*12=180 stundas gadā. Papildus norādāms, 
ka aprēķinā iekļautais laiks pārbaudei paredzēts tikai ar piegādi tieši saistītas funkcionalitātes 
pārbaudei un ne visas informācijas sistēmas pilnam testam, kaut gan tas monolītām, 
tradicionālām informācijas sistēmām būtu jāveic vienmēr. Pilnais funkcionalitātes tests parasti 
netiek veikts, jo var aizņemt pat vairākas dienas. Aprēķinos tiek pieņemti ideālie piegādes 
uzstādīšanas apstākļi, kas paredz, ka visas informācijas sistēmas vides (izstrādes, testa, 
akcepttesta un produkcijas) ir savstarpēji identiskas. 

Veicot piegāžu uzstādīšanu un pārbaudi konteinerizētai informācijas sistēmai, IT 
personālam ir nepieciešamas aptuveni 7,5 stundas mēnesī jeb 7,5*12=90 stundas gadā, kas 
katru gadu rada informācijas sistēmas nodrošinošam IT personālam darba laika ietaupījumu 
180-90=90 stundu apmērā. 
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Zemāk tabulā apkopots IT personāla darba laika ietaupījums Projekta dzīves ciklā (10 
gadi): 

 

 1 konteinerizētas IS 
izvietošana nekoplietotā, 
privātā mākoņdatošanas 
infrastruktūrā 

4 konteinerizētu IS izvietošana 
nekoplietotā, privātā 
mākoņdatošanas infrastruktūrā 

IT personāla darba laika 
ietaupījums, stundas 
gadā 

90 stundas 360 stundas 

IT personāla darba laika 
ietaupījums gadā, EUR 

2 250.00 9 000.00 

IT personāla darba laika 
ietaupījums 10 gados 
kopā, EUR 

22 500.00 90 000.00 

 
Respektīvi, izpildot projekta rezultatīvo rādītāju “Infrastruktūrā izvietoto konteinerizēto 

informācijas sistēmu skaits”, katru gadu tiks radīts valsts pārvaldes IT personāla darba laika 
ietaupījums 4*90=360 stundu apmērā, sniedzot iespēju IT personālam fokusēties uz iestādes 
pamatuzdevumiem. 

Visā Projekta dzīves ciklā radītais valsts pārvaldes IT personāla darba laika 
ietaupījums 4 konteinerizētu informācijas sistēmu darbināšanai būs 10*360 = 3 600 
stundu apmērā. 

Piebilstams, ka kā būtiskākais lietderīgums konteinerizētu informācijas sistēmu 
veidošanai ir minams nevis radītais darba laika ietaupījums, bet gan informācijas sistēmu 
stabilitāte un pieejamība, kas šajos aprēķinos nav izteikta izmaksās, jo ir katrai informācijas 
sistēmai atšķirīga. 

7.2.3. Atvērto datu glabāšana 

Tiek salīdzinātas izmaksas atvērto datu glabāšanai, kas izvietoti uz klientiem 
pieejamajām mākoņdatošanai paredzētajām datu glabātuvēm un Projekta 1.kārtas ietvaros 
izveidotās Datu glabātuves. 

Aprēķini balstīti uz zināmajiem atvērto datu apjomiem (2019.gadā 98TB), pieņemot, ka 
katru gadu datu apjomi pieaugs par aptuveni 10%. 

Aprēķinos pieņemts, ka visu datu apjomu vienlīdzīgās daļās nodrošina 5 valsts 
pārvaldes iestādes (20TB katra) un katra no tām datus izvieto uz sev pieejamās 
mākoņdatošanai paredzētās datu glabātuves. 

 
 

 
 
Aprēķini liecina, ka atvērto datu izvietošana uz 1. kārtā izveidotās Datu glabātuves ir 

aptuveni 4 reizes ekonomiskāk, 5 gadu periodā radot izmaksu ekonomiju 445 440 EUR 
apmērā, 10 gadu periodā radot izmaksu ekonomiju 890 880 EUR apmērā. 

Infr.tips/gads 2019.g. 2020.g. 2021.g. 2022.g. 2023.g. KOPĀ, EUR

Izvietošana uz 

Projekta Datu 

glabātuves 23 520.00 € 25 920.00 € 28 560.00 € 31 440.00 € 34 560.00 € 144 000.00 €

Izvietošana uz 

klientam pieejamās 

datu glabātuves 96 275.20 € 106 099.20 € 116 905.60 € 128 694.40 € 141 465.60 € 589 440.00 €
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Kā papildu lietderīgums datu izvietošanai uz 1.kārtas Datu glabātuves minams fakts, 
ka dati tiek glabāti uz ģeogrāfiski izkliedētas infrastruktūras (skatīt Ilustrācija 1 - augsta līmeņa 
arhitektūra), kas nodrošina tiem augstu pieejamību un integritāti. 

7.2.4. Publiskās pārvaldes procesa efektivitātes paaugstināšana 

Efektivitāte tiks paaugstināta, jo valsts pārvaldes iestāžu resursi tiks ietaupīti, 
centralizēti nodrošinot iestādēm standartizētas, drošas, augsta pieejamības un integritātes IKT 
infrastruktūras izmantošanas iespējas, ieviešot atbilstošus mākoņdatošanas pakalpojumus ar 
augstiem kvalitātes rādītājiem. 

Būtiskākie ieguvumi būs laika un finanšu resursu ietaupījums, kas saistīts ar 
mākoņdatošanu katrai iestādei atsevišķi un to efektīva izmantošana, savukārt, valstiskā līmenī 
finanšu ietaupījums tiks iegūts no mēroga efekta gan iekārtu līmenī (iespēja efektīvāk izmantot 
servertehniku, datu glabātuves), gan datu centra telpu aprīkojuma līmenī (iespēja efektīvāk 
izmantot klimatu nodrošinošās, kontroles un uzraudzības, elektroapgādes, ugunsdzēsības, 
u.c. sistēmas), gan arī vienkāršojot un centralizējot datu centru uzturēšanas administratīvos 
procesus. 

Nodrošinot valstiskā līmenī pieejamu, kvalitatīvu un drošu mākoņdatošanas 
infrastruktūru projekta ietvaros, samazināsies nepieciešamība pēc lokāliem datu centriem vai 
serveru telpām pašās iestādēs vai arī esošo iestāžu datu centru infrastruktūras uzlabošana 
atbilstoši pieaugošajām prasībām mākoņdatošanas infrastruktūras nodrošināšanai.
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8. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

8.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) 

2020  2021 

   
1. 2. 3. 4. 

 
1. 2. 3. 4. 

1. Tehniskās infrastruktūras iegāde un izveide centralizēto IKT risinājumu  
izstrādei un ieviešanai 

P P X X X    

 

8.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 Finansējuma avots 2018, euro 2019, euro 2020, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 0 0 1 700 000 1 700 000 85 

2. Privātā budžeta finansējums 0 0 300 000 300 000 15 

3. Pašvaldības budžeta finansējums 0 0 0 0 0 

4. Kopējās izmaksas 0 0 2 000 000 2 000 000 100 
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Nr.p.k. 
Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas 
izmaksas 2021, euro 2022, euro 2023, euro KOPĀ, euro 

1. Fiziskās datu centra statnes 13 020 13 020 13 020 39 060 

2. Datu pārraides kanālu noma 0 0 0 0 

3. Programmatūras atbalsts 160 000 160 000 160 000 480 000 

4. 
Papildu datu glabātuves apjoma atbalsts 
(200TB) 

7 000 7 000 7 000 21 000 

5. Darbaspēka izmaksas 108 000 108 000 108 000 324 000 

6. Vispārīgās izmaksas 28 802 28 802 28 802 86 406 
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9. Projekta organizācija un pārvaldība 

Projekta pārvaldības organizācija atspoguļota Ilustrācija 3. 

Projekta komanda

Projekta vadītājs

Administrācija Ieviešanas personāls Eksperti

Projekta finanšu 
eksperts

Jurists

Iepirkumu
speciālists

IT arhitekts

Sistēmanalītiķis

IT speciālists

IS speciālists

Nozares eksperts

Lietojamības 
eksperts

Drošības eksperts

Piegādātāji

Projekta valde 
(vadības grupa)

Projekta uzraudzības 
padome

ERAF sadarbības 
iestāde (CFLA)

ERAF atbildības 
iestāde (VARAM)

 
Ilustrācija 3 - Projekta pārvaldības organizācija 

Projekta pārvaldībā iesaistīti šādi dalībnieki: 

1. Projekta uzraudzības padome – starpinstitucionālā vadības līmeņa struktūra, kuras 
sastāvā ir Satiksmes ministrija, par programmu atbildīgais VARAM pārstāvis, LVRTC 
vadība, kuriem saistoši jautājumi tiek izskatīti Projekta uzraudzības padomē. Projekta 
uzraudzības padomes uzdevums ir izvērtēt un risināt ar Projekta īstenošanu saistītus 
jautājumus, ko Projekta uzraudzības padomē izskatīšanai iesniegusi Projekta valde, 
kā arī citi būtiski ar Projekta vadību un īstenošanas progresu saistīti jautājumi, kur 
nepieciešami lēmumi, kas nav atrisināmi Projekta valdes līmenī. Projekta padome 
uzrauga Projekta valdes darbu. 

2. Projekta valde – Projekta pārvaldības struktūra, kuras sastāvā ietilpst LVRTC valdes 
priekšsēdētājs, LVRTC valdes loceklis, Tehnoloģiju departamenta direktors, Finanšu 
un administratīvā departamenta direktors, Komercdepartamenta direktors. Projekta 
valdes sēdēs tiks izvērtēta Projekta vadītāja sniegtā informācija, kā arī analizēta 
projekta ieviešanas gaita, nepieciešamās izmaiņas Projekta aktivitāšu ieviešanā. 
Projekta valde ir pakļauta Projekta padomei. Projekta padome ir tiesīga iecelt Projekta 
valdē pārstāvjus no VARAM vadības (personas, kuras deleģētas šī Projekta 
realizācijas nodrošināšanas kontrolei). Projekta valdes uzdevums ir nodrošināt ar 
Projekta ieviešanu saistītu lēmumu pieņemšanu un izpildi. 
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Projekta komandas lomas: 

Loma Funkcija 

Projekta vadītājs Nodrošina Projekta izpildi, ieviešanu 

Projekta finanšu eksperts Nodrošina korektu finanšu uzskaites ievērošanu saskaņā ar 
ERAF nosacījumiem 

Jurists Veic līgumu un citu dokumentu sastādīšanu, pārbaudi, 
juridisko risku analīzi un to mazināšanu 

Iepirkumu speciālists Nodrošina iepirkumu atbilstību ERAF un normatīvajām 
prasībām, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu 

IT arhitekts Veic plānotās infrastruktūras platformas arhitektūras izstrādi 
un risinājuma kontroli realizācijas fāzē 

Sistēmanalītiķis Nodrošina Projekta ieviešanas atbalstu 

IT speciālists Uzstāda un iestata piegādāto infrastruktūru 

Nozares eksperts Nodrošina iegādātās infrastruktūras atbilstību aktuālajām 
normatīvo aktu prasībām 

Lietojamības eksperts Nodrošina Projekta ieviešanas atbalstu 

Drošības eksperts Nodrošina iegādātās infrastruktūras iestatījumu atbilstību IKT 
nozares drošības prasībām 
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10. Projekta ierosināšana un 

kontaktpersonas 

 

Projekta pamatojums –  efektīvas valsts IKT resursu pārvaldības trūkums, nepieciešamība pēc 
mūsdienīgas informācijas sistēmu arhitektūras, valsts pārvaldes atkarības risks no IKT 
pakalpojumu sniedzējiem, atvērtie dati kā izaicinājums valsts pārvaldei. 

Projekta mērķi: 

1. izveidot augstas pieejamības un noturības koplietojamu mākoņdatošanas infrastruktūru 
mūsdienīgu informācijas sistēmu un citu resursu darbināšanai; 

2. paplašināt 1.kārtā izveidoto infrastruktūru atbilstoši nepieciešamajiem apjomiem; 
3. nodrošināt izveidotos pakalpojumus atbilstoši definētajam gada pieejamības rādītājam. 

Projekta iznākums: 

 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 
vērtība projekta 
beigās 

1. Izveidota Projekta infrastruktūra Skaits 1 

2. Izveidoti darbības procesi Skaits 5 

3. Izveidoti un pieejami pakalpojumi skaits 5 

 

 

Loma Amats, Vārds Uzvārds Kontaktinformācija 

Projekta pārvaldnieks Valdes priekšsēdētājs 
Edmunds Beļskis 

e-pasts: edmunds.belskis@lvrtc.lv, 
tel. 67108755 

Risinājuma īpašnieks Tehnoloģiju departamenta 
direktors Evijs Taube 

e-pasts: evijs.taube@lvrtc.lv, tel. 
67108478 

Projekta vadītājs Tehnoloģiju departamenta 
direktors Evijs Taube 

e-pasts: evijs.taube@lvrtc.lv, tel. 
67108478 

 

 

Dokuments sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 
zīmogu.  


