
 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrija 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 

„Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 
 

 

 

 

 

 

 

Būvatļaujas izsniegšana 

Pakalpojumu pārbūves plāns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2011 

 

 
  



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

2 (96) 
 

 

Šī dokumenta autoru personiskās tiesības pieder tā izstrādātājiem. Dokumenta autoru mantiskās tiesības 
pieder Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurai ir tiesības izmantot šo dokumentu 
saskaņā ar Valsts kancelejas un SIA „Corporate & Public management Consulting Group” 2010.gada 
29.novembrī noslēgtā līguma Nr.115 nosacījumiem. 

Pieļaujama dokumentā iekļautās informācijas citēšana un izmantošana atvasinātu darbu veidošanai 
iekļaujot atsauci uz šo dokumentu. 

 

Dokumenta autori: 

 Ivars Solovjovs, IS Consulting SIA, dokumenta izstrādes vadītājs 

 Ilāna Ekbauma, IS Consulting SIA, dokumenta izstrādātājs. 

 

Pētījums tiek veikts, un ziņojums tiek izstrādāts ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts 
finansiālu atbalstu 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana” projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 
ietvaros.  

Par materiāla saturu atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrija. 85 % no projekta finansē 
Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē 
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

Kontaktpersona: 

Māris Sprindžuks 

„Corporate & Public Management Consulting Group” SIA 

Pulkveža Brieža iela 8-1, Rīga, LV-1010 

Tel.: (+371) 67 876 811 

Fakss:  (+371) 67 871 206 

E-pasts: cpm@cpmconsulting.eu 
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1. Ievads 

1.1. Konteksts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  (turpmāk – Pasūtītājs) kā atbildīgā iestāde īsteno 
Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 „Publisko pakalpojumu sistēmas 
pilnveidošana”. 

Projekta ietvaros organizētā iepirkuma Nr. MK VK 2010/3 ESF „Publisko pakalpojumu sniegšanas analīze, 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana un apmācību organizēšana" (turpmāk – Iepirkums) rezultātā 
Valsts kanceleja 2010.gada 29.novembrī noslēdza līgumu Nr. 115 ar SIA „Corporate & Public Management 
Consulting Group” SIA (turpmāk – Izpildītājs) par attiecīgu projekta aktivitāšu īstenošanu (turpmāk – 
Projekts). 

Šis dokuments ir Projekta ietvaros paredzētā uzdevuma „Pilotpakalpojumu izvērtēšana un rekomendāciju 
sagatavošana šo pakalpojumu pārbūvei” viens no nodevumiem. 

Dokuments ir izstrādāts, balstoties uz Projekta ietvaros izstrādātā dokumenta „Būvatļaujas izsniegšana. 
Pakalpojuma izvērtējums” secinājumiem. 

Dokuments ietver pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” pārbūves plānu. 

1.2. Dokumenta mērķis un pielietojums 

Šī dokumenta mērķi ir:  

 Izklāstīt konsultantu sagatavotos Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšanaatļaujas izsniegšana” 
pārbūves risinājumus; 

 Pamatot pakalpojuma pārbūves veikšanas lietderību. 

Šis dokuments var kalpot par pamatu pakalpojuma pārbūves īstenošanai. 

1.3. Dokumenta sagatavošanas pieeja 

Šis dokuments sagatavots balstoties uz: 

 Interviju laikā iegūtas informācijas no pakalpojumā iesaistītām pusēm; 

 Reglamentējošo normatīvo aktu analīzes rezultātiem; 

 No pakalpojuma sniedzēja saņemtiem datiem; 

 Darba grupas seminārā apspriestiem pakalpojuma izvērtēšanas secinājumiem un 
pilnveidošanas (pārbūves) scenārijiem. 

Pakalpojuma izvērtēšanas laikā tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti pakalpojumu 
sniegšanā ieinteresēto pušu pārstāvji: 

# Vārds uzvārds Darba vieta, amats 

1 Ilāna Ekbauma 

Ivars Solovjovs 

IS Consulting SIA 

2 Ilze Oša 

Andris Jēkabsons 

LR Ekonomikas ministrija, Būvniecības politikas nodaļa 

LR Ekonomikas ministrija, Būvniecības politikas nodaļa 

3 Andriāns Jankovskis LR Ekonomikas ministrija, Būvniecības politikas nodaļa 

4 Inga Gedroviča-Juraga VARAM Pašvaldību pārraudzības departamenta juriskonsulte 

5 Jolanta Brūniņa Valmieras pilsētas pašvaldība, Būvvaldes vadītāja 
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6 Juris Mellēns Valmieras pilsētas pašvaldība, Būvinspektors 

7 Imants Zīverts Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors 

8 Mairis Kolāts Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes vadītāja vietnieks 

9 Raitis Gultnieks Ogres novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors 

Tika organizētas atsevišķas intervijas/viedokļu apkopošana par katras pašvaldības būvvaldes pārstāvjiem, kā 
arī darba grupas sapulces:  

 19.04.2011, VARAM telpās, Rīgā, Peldu iela 25, 101. kab. ar mērķi pakalpojumam „Būvatļaujas 
izsniegšana” izstrādāt priekšlikumus pakalpojuma pilnveidošanai nākotnē; 

 17.06.2011, LR Ekonomikas ministrijas telpās ar mērķi prezentēt konsultantu izstrādātos 
pakalpojuma pārbūves priekšlikumus un izvēlētos atbilstošākos no tiem. 

1.4. Ierobežojumi 

Attiecībā uz šo dokumentu ir minami šādi ierobežojumi: 

 Visi dokumentā minētie secinājumi, atziņas, aprēķini un priekšlikumi pamatojas tikai un vienīgi 
uz publiski pieejamo vai iesaistīto pušu sniegto informāciju; 

 Iesaistīto pušu sniegtā informācija ir tās sniedzēju atbildība, Izpildītājs nepārbauda sniegtās 
informācijas patiesumu; 

 Visi dokumentā minētie secinājumi, atziņas, aprēķini un priekšlikumi pamatojas tikai un vienīgi 
uz pakalpojuma „Būvniecības atļaujas izsniegšana” izvērtēšanas brīdī spēkā esošajiem 
likumdošanas aktiem; 

 Pakalpojumu sniegšanas aprēķini balstīti uz konsultantu pieņēmumiem un iestāžu pārstāvju 
sniegto informāciju, un tie aprakstīti konkrētas sadaļas ietvaros; 

 Izpildītājs nav atbildīgs par dokumentā sniegto pārbūves rekomendāciju variantu īstenošanu. 

1.5. Termini un saīsinājumi 

Termins Skaidrojums 

Būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt 
objekta būvdarbus 

Būve Būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija 

Būvniecība Visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi 

Būvprojekts Būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums 

Būvvalde Pašvaldības institūcija (vienas vai vairāku pašvaldību izveidota iestāde vai struktūrvienība), kas 
pārzina un kontrolē būvniecību un tās atbilstību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā 

Inženierkomunikācija Ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, 
sakariem, energoresursiem un citiem resursiem 

Pasūtītājs/Klients Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu, tiek veikta būvniecība, kā arī pašvaldība, veicot sagruvušo būvju un kultūras pieminekļu 
sarakstā esošo būvju savešanu kārtībā vai nojaukšanu vai patvaļīgās būvniecības objektu nojaukšanu 

(BL 3. pants (1); VBN p.31) 

VPA princips Pakalpojuma piegādes veids, tādu darba organizācijas metožu izmantošana, kas, pamatojoties uz 
institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu, ļauj personām saņemt 
pieprasītos pakalpojumus vienuviet klātienē vai elektroniski, fiziski nevēršoties 
institūcijā/organizācijā pie atbildīgās amatpersonas, kas izskata iesniegto pieteikumu, saskaņo to un 
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Termins Skaidrojums 

pieņem lēmumu par pieprasītā pakalpojuma izpildi. VPA principa ieviešana paredz pakalpojumu 
piegādes pilnveidošanu, attīstot pakalpojumu piekļuves punktus klātienē un elektroniski 
(pakalpojumu pieejamība), attīstot vienotu, uz personu vērstu pakalpojumu sniegšanas kultūru 
(darba organizāciju), kas ļauj apmierināt personu vajadzības vienuviet arī tad, ja tā sniegšanā 
iesaistītas vairākas institūcijas/organizācijas. 

Pašvaldību VPA Klientu 
apkalpošanas centrs 
(KAC) 

Pēc VPA principa organizēti pašvaldības pakalpojumu piegādes punkti visā valsts teritorijā, kuros 
pārsvarā strādā 1. līmeņa KAC darbinieki, pildot vienkāršākās klientu apkalpošanas funkcijas 
(dokumentu pieņemšanu, reģistrāciju, pārsūtīšanu utt.) 

Būvvaldes pakalpojumu 
centrs (PC) 

PC izveide ir nepieciešama gadījumā, kad būvvaldes (3. līmeņa) eksperti veic klienta vietā 
būvprojekta saskaņošanu ar sadarbības partneriem/infrastruktūras uzturētājiem. (Piemēram, 
Klientu birojam tuvākā būvvalde saskaņo ar AS Latvenergo elektrības mezglu tehniskos risinājumus 
būvēm visā Latvijas teritorijā atbilstoši teritoriālajam plānojumam un būvnormatīviem). Būvvaldes 
PC var organizēt "sadarbības partneru" dienas, kad klientam ir pieejami vienā vietā (būvvaldē) n-tie 
sadarbības partneri. 
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2. Esošās situācijas izvērtējums 

2.1. Informācija par pakalpojumu 

 Saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pirms būvniecības darbu uzsākšanas 
fiziskai vai juridiskai persona (Pasūtītājam) ir jāsaņem būvatļauja1 (Vispārīgajos būvnoteikumos 
paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt konkrētā objekta 
būvdarbus), jo Latvijas Republikas teritorijā nav pieļaujama patvaļīga būvniecība (bez akceptēta 
būvprojekta un būvatļaujas). 

 Pakalpojumu „Būvatļaujas izsniegšana (no Būvvaldes puses) vai saņemšana (no Pasūtītāja 
puses)” nodrošina katras pašvaldības būvvalde, iepriekš veicot būvatļaujas izsniegšanai 
iesniegto dokumentu izskatīšanu. To regulē 3 likumi, ap 20 MK noteikumiem un pašvaldību 
normatīvie akti. 

 Pakalpojums „Būvatļaujas izsniegšana” ir saistīts ar Būvniecības kontroles un uzraudzības 
funkcijas veikšanu. Ņemot vērā svarīguma vērtējumu, var secināt, ka pakalpojums „Būvniecības 
atļaujas izsniegšana” ir uzskatāms par sabiedrībai būtiski svarīgu pakalpojumu (svarīguma 
līmenis – 2), no kura sniegšanas nevar atteikties (likvidējot vai apvienojot ar kādu citu 
pakalpojumu), pakalpojuma sniegšana ir jāorganizē atbilstoši uzdotajām pieejamības un 
kvalitātes prasībām. 

 Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” mērķa grupa ir visi ekonomiski aktīvie iedzīvotāji. 

 Pakalpojuma sniegšanā tiek lietota 2.līmeņa personalizācijas pakāpe. 

 Dažādās pašvaldībās šis pakalpojums var būt gan maksas, gan bezmaksas. 

 Pakalpojuma sniegšanā visbiežāk tiek izmantoti šādi kanāli: 

o Klātienes klientu apkalpošana; 

o Pakalpojuma sniegšana ar pasta starpniecību. 

Īss pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” procesa apraksts 

 

                                                                 
1
 Avots: BL 

Būvniecības 
pieteikuma  un 

dokumentu 
saņemšana 

Būvprojektēšanas 
dokumentu 
izskatīšana, 
būvprojekta 

saskaņošana un 
akceptēšana 

•  AKCEPTĒTS BŪVPROJEKTS 
= NOSACĪJUMS 
BŪVATĻAUJAS 
SAŅEMŠANAI 

Būvatļaujas 
pieprasījuma 
pieteikuma 
pieņemšana 

Būvatļaujas 
pieteikuma un 

saistīto 
dokumentu 
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2.2. Galvenās atziņas par esošo situāciju 

2.3. Jauno likumdošanas izmaiņu pārskats 

 Jaunais būvniecības likums (ko LR Saeima 2011.gada 09.jūnijā pieņēma pirmajā lasījumā), 
otrajā lasījumā līdz 2011. gada oktobrim netika izskatīts (priekšlikumu pieņemšana notika līdz 
2011.gada 15. Augustam). 

 Tika pieņemtas izmaiņas 01.04.1997. MK noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi (pēdējā redakcija 
– 06.08.2011). 

2.3.1. Īss ieskats dokumenta „Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma izvērtējums” secinājumos 

 Pēc Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2011 (pētījums tiek veikts kopš 2003.gada, un 
tajā analizēti desmit ar uzņēmējdarbības veikšanu saistīti kritēriji, kurus ņem vērā investori 
izvēloties, kurā valstī attīstīt biznesu) ietvertā vērtējuma Latvija ir 78. vietā būvniecības 
saskaņošanas procedūru ziņā. Oficiālās būvniecības saskaņošanas procedūras Rīgā vidēja 
lieluma noliktavas būvniecībai un tās pieslēgšanai komunikāciju tīkliem prasa 187 dienas, 
izpildot 25 dažādas procedūras. Salīdzinājumam – Dānijā būvniecības saskaņošanai jāveic 6 
procedūras (69 dienās), Igaunijā – 13 procedūras (118 dienās).2  

o Laikā, kad tapis šis pētījums, tika publicēts Pasaules Bankas pētījums Doing 
Business 20123, kas liecināja, ka, pateicoties 2011. gadā veiktajām valdības 
veiktajām reformām, Latvijai izdevies ne tikai pakāpties par desmit vietām augstāk 
un apdzīt Lietuvu un Igauniju (2012.gada pētījumā kopumā Latvija ir pakāpusies no 
31. (2011) uz 21.vietu, kamēr Igaunija noslīdēja uz 24., savukārt, Lietuva - uz 
27.vietu). Šis kāpiens bija iespējams pateicoties 3 nozīmīgām valsts reformām, 
atvieglojot uzņēmuma izveidi; īpašuma reģistrāciju; maksātnespējas/likvidācijas 
procesu. Latvija šobrīd ir pirmajā vietā no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm 
un, lai arī turpmāk saglabātu konkurētspēju, Pasaules bankas vecākais ekonomists 
Marcins Pjatkovskis4 uzsver, ka joma, kurā Latvijai ir kritiski svarīgi veikt 
uzlabojumus, ir būvniecības atļauju saņemšana. Jo visvairāk no citiem Latvija 
atpaliek būvniecības atļauju ziņā, reitingā ieņemot tikai 112.vietu pasaulē (kas ir 
zemākais no Latvijas „Doing Business” kritēriju reitingiem). Pēc 2011 gada šis 
rezultāts pat ir pazeminājies, jo 2012.gada pētījumā minēts, ka ir vajadzīgas 205 
dienas, izpildot 23 dažādas procedūras un radot izmaksas 21% no viena iedzīvotāja 
ienākumiem), lai saņemtu būvniecības atļauju Latvijā (pat neskatoties uz to, ka MK 
noteikumi Nr.112 (06/08/2011 redakcijā) tika samazināti daži saistīto procedūru 
termiņi.) Tāpēc reformas būvniecības atļauju jomā ir ārkārtīgi svarīgas, lai Latvija 
varētu pievienoties labākajām 20 pasaules ekonomikām ar labāko biznesa klimatu; 

 Pēc LR Ekonomikas ministrijas pētījuma „Administratīvas procedūras un uzņēmēju aptaujas 
rezultātu ziņojums” (Uzņēmēju aptaujas rezultātu ziņojums, 2001-2009.gadi) kā būtiskākos 
šķēršļus uzņēmējdarbībai būvniecības saskaņošanas jomā uzņēmēji nosauc – birokrātija, 
ierēdniecība, liels institūciju skaits (28%), saskaņošanas procesa laikietilpība (18%). Tāpat tiek 
minēta ierēdņu nekompetence un vienaldzība (8%), liels dokumentu apjoms, daudz formalitāšu 
(7%). (3%) kā galveno šķērsli minējuši korupciju; 

 Pakalpojumu saņemšana, atbilstoši LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā esošajam 2008.gadā 
veiktajam pētījumam „Administratīvo šķēršļu mērīšana būvniecības jomā”5, rada 
administratīvo slogu līdz būvatļaujas saņemšanai ~6.804 milj. LVL gadā; 

                                                                 
2 

Avots: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia?topic=dealing-with-licenses 

3 Avots: http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf 

4 Avots: http://www.ir.lv/2011/10/22/pb-ekonomists-latvija-varetu-klut-par-eiropas-singapuru (21.10.2011) 
5 Pilotprojekta „Administratīvo šķēršļu mērīšana būvniecības jomā” gala ziņojums (SIA Baltijas Konsultācijas, 2007. gada 15. decembris) 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia?topic=dealing-with-licenses
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf
http://www.ir.lv/2011/10/22/pb-ekonomists-latvija-varetu-klut-par-eiropas-singapuru
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 Šobrīd EM pārvaldībā esošās valsts informācijas sistēmas tiešā veidā neatbalsta pakalpojuma 
sniegšanu, tomēr LR Ekonomikas ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 
„Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 ietvaros 
veido Būvniecības informācijas sistēmu – BIS (plānotais ieviešanas termiņš – 2012.gada 3. 
ceturksnis)6; 

 Būvniecības pieteikumu u.c. dokumentu reģistrācijai/uzskaitei bieži tiek izmantotas vietējās 
pašvaldību lietvedības informāciju sistēmas. Dokumentu aprite notiek vienas pašvaldības 
ietvaros pārsvarā papīru dokumentācijas veidā; 

 99% gadījumu Būvatļaujas izsniegšanas pakalpojuma sniegšanā tiek izmantots klātienes kanāls, 
lai arī pieejami citi kanāli (pasts, e-pasts, e-pakalpojums); 

 Izvērtējot pakalpojumu „Būvniecības atļaujas izsniegšana”, tika atzīmētas virkne nepilnību 
esošajā pakalpojuma organizācijā: 

o Nepārskatāms un pakalpojuma sniegšanu neatbalstošs esošais tiesiskais 
regulējums; 

o Liels ar būvniecības procesu saistīto procedūru skaits; 

o Nepārskatāma procesa soļu organizācija; 

o Neefektīva, ilga un sarežģīta lēmumu pieņemšana pakalpojuma procesā; 

o Nestandartizēts/nevienveidīgs pakalpojuma sniegšanas process pašvaldību starpā; 

o Vāja pakalpojuma elektronizācija; 

o Valsts centralizētas būvniecības procesa atbalsta informāciju sistēmas neesamība 
(vismaz līdz 2013. gadam); 

o Neapmierinoša pašvaldību elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze; 

o Nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija, kas kavē 
pakalpojuma kontroli un pārraudzību; 

o Apgrūtināta Klienta izpratne par pakalpojuma sniegšanas procesu; 

o Neskaidrības pakalpojuma sniegšanas atšķirību dēļ vienāda tipa projektiem 
dažādās pašvaldībās; 

o Neefektīva pakalpojuma sniegšana; 

o Grūtības būvprojekta saskaņošanā ar ārējiem sadarbības partneriem. 

 Veicot pakalpojuma detalizēto izpēti Valmieras pilsētas, Ogres un Ķekavas novadu pašvaldību 
būvvaldēs, tika atklātas ievērojamās atšķirības esošajā pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” 
organizācijā: 

o Atšķirības informācijā par pakalpojumu pašvaldību mājas lapā; 

o Atšķirības būvniecības pieteikuma saturā/noformējumā; 

o Atšķirības būvatļaujas pieteikuma dokumentu pieprasījumā; 

o Atšķirības būvprojekta saskaņošanā iesaistīto speciālistu iesaistē; 

o Atšķirības iekšējās saskaņošanas procesā un struktūrā; 

o Atšķirības būvprojekta saskaņošanā ar ārējiem sadarbības partneriem; 

o Atšķirības dokumentu izskatīšanas rezultāta/būvvaldes atbildes saņemšanā; 

o Maksu/nodevu atšķirības (atšķirības maksas/nodevas esamībā, kā arī samaksas 
apjomā līdzīgam projektam). 

 Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” sniegšanā ir iespējams atdalīt klientu apkalpošanas 
(front-office) un pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās pamatfunkcijas (back-office). Klientu 
apkalpošanas funkcijas nodošana citas pašvaldības būvvaldei (pēc vienas pieturas aģentūras 
principa) ir iespējama, tāpat, kā Klientu apkalpošanas pilnīga nodošana (citai iestādei). 

                                                                 
6 ERAF projekta pieteikums „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” nr.  3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 
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2.3.2. Īss būvniecības nozares reformu pamatojums 

Laikā, kad tapis šis pētījums, tika publicēts Pasaules Bankas pētījums Doing Business 20127, kas liecināja, ka 
pateicoties 2011. gadā veiktajām valdības veiktajām reformām Latvijai izdevies ne tikai pakāpties par 
desmit vietām augstāk un apzīt Lietuvu un Igauniju (2012.gada pētījumā kopumā Latvija ir pakāpusies no 
31. (2011) uz 21.vietu (kamēr Igaunija noslīdēja uz 24., savukārt Lietuva - uz 27.vietu.). Šis kāpiens bija 
iespējams pateicoties 3 nozīmīgajām valsts reformām, atvieglojot uzņēmuma izveidi; īpašuma reģistrāciju 
un maksātnespējas/likvidācijas procesu. 

DB reitinga kāpuma ziņā Latvija šobrīd ir pirmajā vietā no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.  

Pēc DB pētījuma rezultātiem, no citām valstīm Latvija visvairāk atpaliek tieši būvniecības atļauju ziņā, 
reitingā ieņemot tikai 112.vietu pasaulē (kas ir zemākais no Latvijas „Doing Business” 2012 kritēriju 
reitingiem un salīdzinot ar 2011 gadu, 2012.gadā šis rezultāts pat ir pazeminājies (no 78. uz 112. Vietu)). 
Neskatoties uz to, ka Latvija samazinājusi būvatļaujas izsniegšanai nepieciešamo procedūru skaitu (no 25 
(2011) uz 23 (2012), un ir veikusi izmaiņas dažu saistīto procedūru izpildes termiņos (saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.112 (06/08/2011 redakcijā)), vidēji Latvijā ir vajadzīgas 205(2012) (pret 187 (2011)) dienas, 
radot izmaksas 21% no viena iedzīvotāja ienākumiem (2012)), lai dabūtu būvatļauju un tās izsniegšanai 
nepieciešamos būvprojekta saskaņojumus. 
Reformas būvniecības atļauju jomā ir ārkārtīgi svarīgas, lai Latvija varētu pievienoties Top 20 pasaules 
ekonomikām ar labāko biznesa klimatu. Lai arī turpmāk saglabātu konkurētspēju, Pasaules bankas vecākais 
ekonomists Marcins Pjatkovskis8 uzsver, ka joma, kurā Latvijai ir kritiski svarīgi veikt uzlabojumus, ir 
būvniecības atļauju saņemšana. 

Intervijā Latvijas Radio (pārpublicēta www.nozare.lv) LR Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts arī uzsvēra 
nepieciešamību Latvijai nodrošināt kāpumu Pasaules Bankas "Doing Business" reitingā, nodrošinot 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanos ilgtermiņā, kas ir valstiskā un valdības prioritāte. Pēc viņa domām, 
Latvijai vēl ir iespēja būtiski uzlabot savu sniegumu „Doing Business” un viens no uzlabošanas virzieniem ir  
būvniecības regulācijas un būvatļauju izsniegšanas jomā. 

Situācija būvniecības regulējuma arī liecina par nozares regulējuma reformu nepieciešamību, jo: 

 Spēkā esošais 1995. gada Būvniecības likums tika izstrādāts laikā, kad Latvija vēl nebija 
iestājusies Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), līdz ar to nevajadzēja harmonizēt nacionālo 
likumdošanu ar ES tiesību aktiem.  

o 2003. gadā stājās spēkā Valsts pārvaldes iekārtas likums, savukārt 2004. gadā – 
Administratīvā procesa likums, kuru normām spēkā esošais 1995. gada Būvniecības 
likums neatbilst (ir apgrūtināta Būvniecības likuma normu piemērošana 
būvniecības procesā, t.sk. dažādu administratīvo strīdu gadījumā). 

 LR Ekonomikas ministrija jau vairāk kā 2 gadu virza izskatīšanai jaunā „Būvniecības likuma” 
likumprojektu: 

o 2010.gadā likumprojekts „Būvniecības likums” tika iesniegts Saeimā, taču atbildīgā 
komisija to nevirzīja tālākai izskatīšanai, jo tika saņemti iebildumi no būvniecības 
nozares nevalstiskajām organizācijām, līdz ar to likumprojekts tika precizēts 
atbilstoši nozares nevalstisko organizāciju iebildumiem. 

o Likumprojekts tika papildināts un 12.04.2011. LR Ministru kabinets atkārtoti virzīja 
likumprojektu uz izskatīšanu LR Saeimā (saskaņā ar Valdības rīcības plāna 
Deklarācijas par V.Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto uzdevumu 
izpildes 11.33.apakšpunktu „Pieņemsim jauno Būvniecības likumu un tam 
pakārtotos normatīvos aktus, samazinot birokrātiskās procedūras un nodrošinot 
kompetentu būvuzraudzību.”) 

o LR Saeima to pieņēma pirmajā lasījumā 09.06.2011., liekot līdz 2010. 15.augustam 
apkopot komentārus/papildinājumus (šādu termiņu atbildīgajai komisijai rosināja 
nozares pārstāvji). Otrajā lasījumā likums līdz šodienai9 nav skatīts. 

                                                                 
7 Avots: http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf 
8 Avots: http://www.ir.lv/2011/10/22/pb-ekonomists-latvija-varetu-klut-par-eiropas-singapuru (21.10.2011) 
9 28.10.2011. 

http://www.nozare.lv/
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf
http://www.ir.lv/2011/10/22/pb-ekonomists-latvija-varetu-klut-par-eiropas-singapuru
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 Lai paātrinātu procedūru izpildes ātrumu, šajā laikā tika pieņemtas izmaiņas 01.04.1997. MK 
noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi (pēdējā redakcija – 06.08.2011), kuras tomēr 
nespēj novērst Būvniecības likuma nepilnības un, spriežot pēc DB pētījuma,  nespēja palielināt 
procedūru izpildes ilgumu (dienās). 

 Dokumentā „Pakalpojuma „Būvniecības atļaujas izsniegšana” izvērtējums”10 tika konstatētas 
esošā un jaunā likuma nepilnības, un lielākā daļa no tām būvniecības nozares regulējumā nav 
novērsta vai ir novērsta nesistēmiski. 

Par šo reformu nepieciešamību runā arī uzņēmēju un būvkomersantu pārstāvji (piemēram, Aija Vīksna, 
LDDK viceprezidente intervijā LETA pauž atbalstu VPA principa ieviešanai būvniecības nozares pakalpojumu 
sniegšanā).11 

                                                                 
10 

LR Valsts kancelejas Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 1DP/1.5.1.2.0./08/IPIA/SIF/002 „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”. Pakalpojuma „Būvniecības atļaujas izsniegšana” izvērtējums. 

11
 31.01.2011, LETA, Diena „Vienas pieturas aģentūra uzņēmējam”. 
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3. Pakalpojuma pārbūves pamatnostādnes 

3.1. Identificētie galvenie pakalpojuma neefektivitātes iemesli 

Lai pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” pilnveidošanas uzdevumi (un pakalpojuma pārbūves varianti) 
fokusēti atbalstītu noteikto problēmu risināšanu, projekta laikā tika identificēti 3 galvenie esošā 
pakalpojuma neefektivitātes iemesli un pilnveidošanas prioritātes, kurus novēršot, būtu iespējams 
ievērojami uzlabot publiskā pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” darbību. 

Liels procedūru skaits un pakalpojuma ietvaros ietverto procedūru ilgums 

Pēc Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2012 ietvertā vērtējuma, Latvija ir 112. vietā būvniecības 
saskaņošanas procedūru ziņā. Oficiālās būvniecības saskaņošanas procedūras Rīgā prasa 205 dienas, 
izpildot 23 dažādas procedūras.12. 

Ievērojams pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” administratīvais slogs uzņēmējam 

Pakalpojumu saņemšana, atbilstoši LR Ekonomikas ministrijā mājas lapā esošo 2008.gadā veiktajam 
pētījumam „Administratīvo šķēršļu mērīšana būvniecības jomā”13, rada administratīvo slogu līdz būvatļaujas 
saņemšanai ~6.804 milj. LVL gadā. 

Zema teritoriālā pieejamība 

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, pakalpojumu „Būvatļaujas izsniegšana” nodrošina katras pašvaldības 
būvvalde, iepriekš veicot būvatļaujas izsniegšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu. 

 Saskaņā ar LR Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un LR likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 14.punktu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana savā 
administratīvajā teritorijā ir pašvaldības autonomā funkcija. Būvniecības pārzināšanai un 
kontrolei vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā izveido būvvaldes. Būvniecības 
uzraudzību (t.sk. Būvatļaujas izsniegšanu) vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 
tiesīgas veikt būvvaldes amatpersonas. 

Ņemot vērā to, ka nepieciešamo dokumentu pieņemšanu un klientu apkalpošanas/konsultāciju sniegšanu 
nodrošina noteiktās pašvaldības būvvalde (kā arī ņemot vērā pastāvošās atšķirības pakalpojuma 
organizācijā dažādu pašvaldību starpā), var teikt, ka neskatoties uz plaši pārstāvētu pašvaldību būvvalžu 
tīklu Latvijas teritorijā klientam (jeb uzņēmējam) nav iespējas saņemt konsultāciju vai iesniegt 
dokumentus sev ērtākajā/tuvākajā būvvaldē, kas liecina par zemu pakalpojuma teritoriālo pieejamību un 
neefektīvu pašvaldību tīkla izmantošanu. 

Šī pakalpojuma zema pieejamība saistīta ar (a) augstajām pakalpojuma izmaksām, nodrošinot pakalpojuma 
sniegšanu katras pašvaldības būvvaldē un (b) lielām transporta/ceļa un laika resursu izmaksām 
uzņēmējiem/klientiem pakalpojuma saņemšanā (īpaši gadījumā, ja uzņēmējs vēlas veikt objektu būvniecību 
dažādās Latvijas pašvaldībās). 

3.2. Galvenie pakalpojuma pārbūves mērķi 

Ņemot vērā iepriekš aprakstītos pakalpojuma neefektivitātes iemeslus, par galvenajiem pakalpojuma 
pārbūves mērķiem tika izvirzīti: 

 Būvniecības procedūru vienkāršošana un standartizācija; 

 Klientu administratīva sloga un pakalpojumu sniedzēju izmaksu samazināšana; 

 Pakalpojumu teritoriālās pieejamības palielināšana. 

                                                                 
12 Avots: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia?topic=dealing-with-licenses 

13 Pilotprojekta „Administratīvo šķēršļu mērīšana būvniecības jomā” gala ziņojums (SIA Baltijas Konsultācijas, 2007. gada 15. decembris) 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia?topic=dealing-with-licenses
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3.3. Pakalpojuma pārbūves pamatprincipi 

Lai sasniegtu pakalpojumu grupā ietilpstošo pakalpojumu pārbūves mērķus, tika izstrādāti šādi pārbūves 
pamatprincipi: 

 Pakalpojuma uzlabošanai ir nepieciešams noteikt uzlabošanas virzienu prioritātes, piemēram: 
iestāžu finansiālo izdevumu samazināšana, pakalpojumu pieejamība, klientu administratīvā 
sloga samazināšana, izdevumi pārmaiņu veikšanā (piem. normatīvo aktu izstrādē un 
pieņemšanā), lai veiktu darbības un izvēlētos risinājumu, kas ir efektīvāks noteiktās problēmas 
risināšanai. 

 Pārmaiņu veikšanas teorētiskie ekonomiskie un finansiālie ieguvumi attiecībā uz vienu 
atsevišķu pakalpojumu var nebūt sasniedzami, ja netiek izmainīts arī citu saistīto pakalpojumu 
sniegšanas process.. 

 Pakalpojuma pieejamības attīstībā būtu nepieciešama klātienes kanālu izmantošanas īpatsvara 
samazināšana par labu neklātienes kanāliem (t.i. pastam, e-pastam, e-pakalpojumam 
www.latvija.lv un telefonam); 

 Vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai (lai nodrošinātu augstāku pakalpojumu 
sniegšanas efektivitāti un teritoriālo pieejamību) jābūt pakāpeniskai, realizētai vairākos 
ieviešanas posmos. 

Ievērojot šos pamatprincipus, darba grupas ietvaros tika izstrādāti vairāki pakalpojumu pārbūves varianti. 
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4. Pakalpojuma pārbūves risinājumu apraksts 
Lai pilnveidotu publiskā pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” sniegšanu, tika aprakstīti 3 galvenie 
pakalpojuma pārbūves virzieni, kas visvairāk sekmētu pakalpojuma uzlabošanu (primāri risinot  galvenās 
konstatētās nepilnības esošajā pakalpojuma sniegšanā un pasaules bankas pētījuma Doing Business 
vērtēšanas kritērijus) un tika izstrādāti iespējamie pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” nākotnes 
pārbūves varianti. 

 

 

Ņemot vērā pārbūves variantu prioritāšu atšķirības darba grupas dalībnieku/ekspertu starpā un, līdz ar to 
politiskā lēmuma nepieciešamību par izšķirošiem ar pakalpojuma pārbūvi saistītiem jautājumiem, darba 
grupas ietvaros tika pieņemts lēmums izvirzīt turpmākai analīzei un lēmumu pieņemšanai iepriekš 
identificētus pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” pārbūves variantus, to ieviešanu pēc iespējas sadalot 
realizējamos ieviešanas posmos:  

 1. kārta – ieviešana iespējama līdz 2013. gadam (atbilstoši ES plānošanas periodam); 

 2. kārta – plānota ieviešana pēc 2013. gada (2014. - 2015.gadā, atbilstoši ES plānošanas 
periodam). 

Šīs kārtas nav secīgas projekta pārbūves kārtas, bet gan iespējamas risinājuma ieviešanas kārtas 
katram no risinājumiem (kuri var notikt arī vienlaicīgi). 

Iespējamie pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” nākotnes pārbūves varianti (sk. zīmējumu augstāk): 

Pakalpojuma efektivitātes paaugstināšana 

 1. Kārta: Pakalpojuma standartizācija; 

 1. Kārta: Pakalpojuma piegādes ātruma paaugstināšana: Būvprojekta atbilstības kontroles 
atbildības sadale starp būvvaldi un projekta izstrādātāju; 

 2. kārta: Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana (BIS). 

Būvprojekta saskaņošanas administratīvā sloga noņemšana no uzņēmēja 

 1. kārta: Atbildības par saskaņojumu nodalīšana projekta izstrādātājam; 

 2. kārta: Būvvaldes pārveide par VPA komunikācijai ar sadarbības partneriem (BIS). 

Liels procedūru skaits (23 procedūras) 
Procedūru ilgums (205 dienas)

PAKALPOJUMA EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA

1. Kārta:

Pakalpojuma 
standartizācija

1. Kārta: 

Būvprojekta 
atbilstības 
kontroles 

atbildības sadale

2. kārta:

Pakalpojuma  
elektronizācija un 

elektroniskā 
dokumentu 
saskaņošana 

(BIS).

Ievērojams 
administratīvais slogs 
uzņēmējam (~6.804 

milj. LVL gadā)

ADMINISTRATĪVA 
SLOGA NOŅEMŠANA 

NO UZŅĒMĒJA

1. kārta:

Atbildības par 
saskaņojumu 

nodalīšana 
projekta 

izstrādātājam

2. kārta: 

Būvvaldes 
pārveide par 

VPA sadarbības 
partneriem (BIS)

Zema teritoriālā 
pieejamība

TERITORIĀLĀS 
PIEEJAMĪBAS 

NODROŠINĀŠANA

1. Kārta: 

Klientu 
apkalpošanas 

funkcijas 
nodalīšana citu 

pašvaldību 
būvvaldēm

2. kārta: 

Klientu 
apkalpošanas 

funkcijas 
nodalīšana citu 

pašvaldību 
VPA/KAC 
centriem
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Teritoriālās pieejamības nodrošināšana 

 1. Kārta: Klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu pašvaldību būvvaldēm; 

 2. kārta: Klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu pašvaldību VPA/KAC centriem. 

Tālāk seko katra virziena pakalpojuma uzlabošanas (pārbūves) priekšlikumu īss apraksts. 

4.1. Pakalpojuma efektivitātes paaugstināšana 

4.1.1. 1. Kārta: Pakalpojuma standartizācija 

Būtība 

 Veicot izmaiņas likumdošanā, 

 (a) pašvaldību starpā maksimāli standartizēt un vienkāršot esošo pakalpojuma 
sniegšanas procesu, sagatavojot bāzi citu pārmaiņu ieviešanai pakalpojuma 
sniegšanā; 

 (b) novērst konstatētas nepilnības spēkā esošajā un plānotajā pakalpojuma 
tiesiskajā regulējumā. 

Ieviešanas termiņš 

 Piedāvātā pakalpojuma izmaiņu priekšlikumu ieviešanas termiņš ir 2012. g. pirmajā pusgadā. 

Ieguvumi pēc ieviešanas 

 Būvniecības procedūru vienkāršošana un vienādošana; 

 Lielāka likumdošanas un būvniecības procedūru skaidrība; 

 Lielāks pakalpojuma caurspīdīgums un mazināts korupcijas risks; 

 Izmaksu un administratīva sloga samazināšana uz procedūru vienkāršošanas rēķina. 

Ieviešanas izmaksas 

 Izdevumi LR Ekonomikas ministrijai, izstrādājot un ieviešot izmaiņas likumdošanā; 

 Izdevumi pašvaldībām, ieviešot izstrādātas likumdošanas izmaiņas; 

 Ieinteresēto pušu informēšanas izmaksas. 

Izmaiņu priekšlikumi 

Likumdošanas izmaiņu priekšlikumi skar visu Būvatļaujas izsniegšanas procesu: 

 Būvniecības terminu un definīciju skaidrojuma precizēšana: 

 Atšķirībā no spēkā esošā Būvniecības likuma, jaunā „Būvniecības likuma” 
likumprojektā izmantotie termini tiek skaidroti likuma tekstā, tomēr daži termini, kas 
izmantoti spēkā esošajā likumā nav atsevišķi izskaidroti (piemēram, arhitektu prakse; 
vides pieejamība u.c.), kas rada terminu (un, līdz ar to, potenciāli arī noteiktu likuma 
pantu) vienlīdzīgas izpratnes risku nākotnē. Šie labojumi būtu jāvirza LR Ekonomikas 
ministrijai. 

 Būvatļaujas nosacījumu maksimāla standartizācija un skaidrība (sasaistīta ar Būvju klasifikāciju): 

 Būvatļaujas izsniegšanas/neizsniegšanas nosacījumu definēšana (a) maksimālā 
detalizācija un standartizācija (piemēram, 2-3 derīguma termiņa nosacījuma veidi un 
biežākas pielietojamības situācijas apraksts) ar (b) piesaiste būvju klasifikācijai 
(noteiktajam būvju tipam). 

 Ar plānotajām būvniecības procedūru izmaiņām ir svarīgi, lai procedūru skaita 
un termiņa samazināšana būvatļaujas saņemšanai valstī neizvērstos par 
formālu pasākumu un neveicinātu korupcijas risku un atšķirību palielināšanos 
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būvatļaujas izsniegšanas procesā dažādās pašvaldībās (piemēram, 10 
darbadienu laikā tiek izsniegta būvatļauja ar būvei klasifikācijai neatbilstošiem 
nosacījumiem, kas veicina būvdarbu pārtraukšanu/apturēšanu un kuru izpilde 
prasa vēl lielāku dienu skaitu kā esošajā būvniecības procesā). 

 Būvatļaujas nosacījumu kontroles funkcijas precizēšana: 

 Jaunajā būvniecības likumprojektā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai 
pēc nosacījumu izpildes (apliecinošo dokumentu iesniegšanas), kuru kontrolē 
būvinspektors, bet nav noteikts, kādā veidā būvinspektors kontrolē nosacījumu 
izpildi (vai tā ir klātienes regulārā kontrole, vai pietiek ar dokumentu pārbaudi 
un pēckontroli utt.), tiek noteikta atbildība bez tās robežu skaidrošanas, kas 
apgrūtina likuma normu atbildības vienlīdzīgu izpratni; 

 Būvatļaujas izsniegšanas saturisko aspektu precizēšana un pēc iespējas ar to saistīto 
procesu/procedūru vienkāršošana: 

 Piemēram, individuālās mājas projekta gadījumā, iespējams, būvatļauja būtu 
nepieciešama tikai nesošajām konstrukcijām, inženierkomunikācijām, ārējam 
veidolam (fasādēm, novietnei, augstumam); 

 Apdrošināšanas iekļaušanas pārskatīšana obligātajos būvatļaujas nosacījumos 
(būvniecības nozares speciālisti pamato, ka visiem un visa tipa būvēm tā nav 
nepieciešama un, iekļaujot to obligātajos nosacījumos, tiek spēcīgi lobēts 
apdrošināšanas komersantu bizness); 

 Pašvaldību būvvalžu darba harmonizācija: 

 Būvvalžu ikdienas darba prakses un tiesiskā regulējuma atšķirību novēršana: 

 ieviest pamatotas būvvalžu prakses piemērus tiesiskajā regulējumā un/vai 
būvvaldēm, atsakoties no liekiem procesa posmiem un dokumentu 
pieprasījumiem; 

 Pakalpojuma harmonizācija būvvalžu starpā: 

 Mainot vispārējos būvniecības noteikumus, novērst atšķirības pašvaldību 
starpā pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšanas” procesa organizācijā: 

 Atšķirības informācijā par pakalpojumu pašvaldību mājas lapā; 

 Atšķirības būvniecības pieteikuma saturā/noformējumā; 

 Atšķirības būvatļaujas pieteikuma dokumentu pieprasījumā; 

 Atšķirības būvprojekta saskaņošanā iesaistīto speciālistu iesaistē; 

 Atšķirības iekšējās saskaņošanas procesā un struktūrā; 

 Atšķirības būvprojekta saskaņošanā ar ārējiem sadarbības partneriem; 

 Atšķirības dokumentu izskatīšanas rezultāta/būvvaldes atbildes 
saņemšanā; 

 Maksu/nodevu atšķirības (atšķirības maksas/nodevas esamībā, kā arī 
samaksas apjomā līdzīgam projektam). 

 Pašvaldību būvvalžu darbības fokusa maiņa uz pēckontroli: 

 Ar likumdošanas atbalstu un sniedzot nepieciešamas apmācības, būtu 
nepieciešams mainīt būvvalžu darbības principus, fokusējoties uz pēckontroli 
(pārbaudīt, vai nav pārkāpumi pēc būvniecības, uzticoties tam, ka pasūtītājs 
būvē atbilstoši tiesiskajam regulējumam), nevis pirms kontroli (ievākt pēc 
iespējas vairāk pārbaudes informācijas pirms būvniecības uzsākšanas). 

 Būvprojektu vērtēšanas kritēriju maksimāla standartizācija: 

 Skaidri aprakstot būvprojektu vērtēšanas nosacījumus, jānodrošina to vērtēšanas 
kritēriju stingrības harmonizācija (centralizēts un viendabīgs princips) un dalīšanās ar 
labāko praksi starp pašvaldībām. 
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 Reģistrācijas būvniecības reģistrā un būvspeciālistu sertifikācijas skaidrošana: 

o Neviennozīmīgu būvniecības nozares ekspertu reakciju sastop Jaunajā Būvniecības 
likumā minētā atteikšanās no būvinženieru un arhitektu sertifikācijas par labu 
vienkāršai reģistrācijai „Būvspeciālistu reģistrā”. Savukārt, LR Ekonomikas 
ministrijas pārstāvji uzskata, ka atteikšanās no sertificēšanas pavērš plašākas 
iespējas jaunajiem un ārzemju speciālistiem, tādejādi veicinot konkurenci, ļaujot 
samazināt projektu izstrādes un vadības izmaksas, kas būtu viens no būvniecības 
tirgus atveseļošanās virzītājspēkiem. Ņemot vērā šo iespējamo likumdošanas 
izmaiņu, būtu svarīgi, lai reģistrācija būvniecības reģistrā turpinātu kalpot par 
mehānismu, kas apliecina konkrēta speciālista kompetenci. Vispārējos būvniecības 
noteikumos vai citā normatīvajā aktā būtu detalizēti jāizskaidro būvspeciālistu 
reģistrācijas process, atbildot uz jautājumiem, „Ko īsti nozīmē reģistrācija? (kā 
strādās kompetences apliecināšanas mehānisms)”, „Kā tā noritēs (kurš uzņemsies 
tās pārraudzības/kontroles jautājumus?)” „Kas to veiks (kurš veiks fizisku datu 
glabāšanu un kā veiks būvspeciālistu kompetences apliecinājumu/ veicinās tās 
attīstību?)”. 

Nākotnes pakalpojuma sniegšanas modelis (kanālu stratēģija) 

 Ņemot vērā, ka iepriekš aprakstītās piedāvātās izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi 
tiesiskā regulējuma sakārtošanu, pakalpojuma sniegšanā tiek saglabāti esošie pakalpojuma 
pieprasīšanas un saņemšanas kanāli. 

Nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi 

 Ņemot vērā, ka iepriekš aprakstītas piedāvātās izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi 
tiesiskā regulējuma sakārtošanu, pakalpojuma sniegšanā izmantotie pakalpojuma pārvaldības 
mehānismi var mainīties atbilstoši apstiprinātajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā. 

Organizatoriskās un personāla izmaiņas 

 1. posma likumdošanā apstiprinātās organizatoriskās izmaiņas var skart LR Ekonomikas ministrijas 
un pašvaldību būvvalžu darbību. 

Nepieciešamais IT atbalsts 

 Ņemot vērā, ka iepriekš piedāvātās izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi tiesiskā 
regulējuma sakārtošanu, izmaiņu ieviešana nav saistīta ar izmaiņām IT atbalsta sniegšanā. 

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas 

 Lai nodrošinātu 1. posma ieviešanu, nepieciešams atbilstoši veikt izmaiņas šādos normatīvajos aktos: 

LR likumi: 

 10.08.1995 LR likums „Būvniecības likums”, ar grozījumiem 01.01.2011 redakcijā (un tam 
pakārtotie normatīvie akti); 

 25.10.2001. LR likums "Administratīvā procesa likums" ar grozījumiem 01.01.2009 redakcijā; 

 22.05.2002. likums "Teritorijas plānošanas likums" ar grozījumiem 01.01.2011 redakcijā (un 
tam pakārtotie normatīvie akti). 

 Jaunā Būvniecības likuma projekts (ja nepieciešams). 

LR MK noteikumi: 

 06.08.2011. MK noteikumi Nr.112 ”Vispārīgie būvnoteikumi”; 

 28.06.2005. MK noteikumi Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu būvniecībā”; 

 28.06.2005. MK noteikumi Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi";  

 Citi saistītie MK noteikumi. 
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LR saistošie noteikumi: 

 Vietējie apbūves noteikumi; 

 Noteikumi par nodevām un maksām. 

Trūkumi 

 Lai nodrošinātu operatīvu izmaiņu ieviešanu, būtu nepieciešami izšķiroši valdības lēmumi par 
būvniecības nozares tiesiskā regulējuma nākotni, nodefinējot tā sakārtošanas prioritātes. 
Atbilstoši šīm definētajām prioritātēm būtu nepieciešams izveidot darba grupas, kuras būtu 
atbildīgas par noteiktu normatīvo aktu izmaiņām. 

 

4.1.2. 1. Kārta: Pakalpojuma ātruma paaugstināšana: Būvprojekta atbilstības kontroles 
atbildības sadale 

Būtība 

 Likumdošanas izmaiņu ietvaros būtu lietderīgi: 

 sadalīt būvprojekta atbilstības kontroles funkcijas, uzticot Zemes un teritoriālās 
plānošanas atbilstības kontroli pašvaldības būvvaldei un būvprojekta atbilstības 
būvnormatīviem kontroli būvprojekta izstrādātājam; 

 definēt būvprojekta atbilstības būvnormatīviem kontroles atbildību kā būvprojekta 
izstrādātāja atbildību. 

Ieviešanas termiņš 

Ieviešanas termiņš  - 1. kārta – ieviešana iespējama 2012. gada 1. pusgadā. 

Ieguvumi pēc ieviešanas 

Pakalpojuma pārbaudes varianta radītie galvenie ieguvumi ir šādi: 

 Paaugstināta sniegtā pakalpojuma kvalitāte: 

 Maksimāla būvprojektu vērtēšanas kritēriju standartizācija; 

 Samazināts korupcijas risks; 

 Paaugstināta būvniecības procesa caurspīdība un pārraudzība; 

 Ātrāks pakalpojuma piegādes laiks un efektīvākā pakalpojuma sniegšana. 

 Paaugstināta atbilstības kvalitāte: 

 saskaņošanas procesa virzītāja lomas uzticēšana vienai konkrētai būvspeciālistu 
grupai, veicinot uzņemties atbildību par būvnormatīvu ievērošanu; 

 lielākā arhitekta/projektētāja atbildība par būves un tajā iestrādāto tehnisko 
risinājumu kvalitāti un drošību, atbilstību būvnormatīviem; 

 samazināta valsts atbildība par būvprojekta kvalitāti/drošību/atbilstību 
būvnormatīviem (ar lielāku uzsvaru/fokusu uz atbilstības pārraudzību). 

Pakalpojuma izmaiņas 

 Izmaiņas attiecas tikai uz būvniecības procesa būvprojekta izskatīšanas posmu, ko šobrīd veic 
pašvaldību būvvaldes un kas šobrīd ir iekšējais būvvalžu process kā daļa no pakalpojuma piegādes. 

 Nākotnē šajā būvniecības procesa/pakalpojuma piegādē būtu lietderīgi nodalīt teritoriālās un 
zemes plānošanas atbilstības kontroles atbildību (kura paliktu pašvaldības būvvaldes atbildība) no 
būvprojekta atbilstības būvnormatīviem kontroles un atbildības (kura (ar maksimāli standartizētiem 
būvprojekta vērtēšanas kritērijiem) būtu būvprojekta izstrādātāja atbildība). 
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Nākotnes pakalpojuma sniegšanas modelis (kanālu stratēģija) 

 Ņemot vērā, ka izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi procesa būvprojekta 
izskatīšanas (būvvaldes iekšējā procesa) posmu, pakalpojuma sniegšanā tiek saglabāti esošie 
pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kanāli. 

Nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi 

 Izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi procesa būvprojekta izskatīšanas (būvvaldes 
iekšējā procesa) posmu, likumdošanas ietvaros pārnesot būvprojekta atbilstības būvnormatīviem 
kontroli un atbildību no būvvaldes uz arhitektu/projekta izstrādātāju. 

 Ņemot vērā, ka izmaiņas pakalpojuma sniegšanas un pārvaldības procesos skar būvvaldes un 
būvprojekta izstrādātāja atbildību (nevis konkrētās darbības), izmaiņas nākotnes pakalpojuma 
sniegšanas un pārvaldības procesos nav ievērojamas. 

 Izmaiņas nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesā ir atspoguļotas 
nākotnes pakalpojuma procesu shēmā (kura tika sagatavota, pieņemot, ka procesa 
soļi ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, atzīmējot klienta/projektētāja darbību 
izmaiņas ar brūno krāsu). 

Organizatoriskās un personāla izmaiņas 

 Izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi procesa būvprojekta izskatīšanas (būvvaldes 
iekšējā procesa) posmu, likumdošanas ietvaros pārnesot būvprojekta atbilstības būvnormatīviem 
kontroli un atbildību no būvvaldes uz arhitektu/projekta izstrādātāju, līdz ar to pakalpojuma 
pārbūves priekšlikumu ieviešanā nav nepieciešamas ievērojamas organizatoriskās un personāla 
izmaiņas saistītajās pakalpojuma sniegšanas iestādēs/pašvaldības būvvaldē. 

 Savukārt, ir identificēti vairāki organizatoriskie/personāla jautājumi, kuri būtu jāatrisina attiecībā uz 
arhitektiem/būvprojektu izstrādātājiem: 

 Arhitektu/būvprojektu izstrādātāju motivācijas jautājumi: 

 Jānodrošina arhitektu/projektētāju sagatavotība un motivācija uzņemties pilnu atbildību 
par būvprojekta atbilstību būvnormatīviem (jāatspēko iespējama pretestības reakcija no 
arhitektu/projektētāju profesionālo biedrību puses); 

 Arhitektu/būvprojektu izstrādātāju izglītošanas jautājumi: 

 Nepieciešama projektētāju kompetences celšana par būvprojekta atbilstības 
būvnormatīviem izvērtēšanu; 

 Nepieciešama projektētāju informēšana par būvnormatīvu izmaiņām. 

 Iespējams, ka ieviešanas laikā ir nepieciešams apdomāt par stingrākā sodīšanas mehānisma izstrādi 
par būvvaldē iesniegtā būvprojekta neatbilstību būvnormatīviem. 

Nepieciešamais IT atbalsts 

 Projekta pārbūves priekšlikuma risinājuma ieviešana neprasa izmaiņas iesaistīto iestāžu 
informācijas sistēmās vai IT atbalstā. 

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas 

Lai nodrošinātu 1. fāzes ieviešanu, nepieciešams veikt izmaiņas šādos normatīvajos aktos: 

Normatīvais akts Nepieciešamās izmaiņas 

 
Būvniecības likums 
 
01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 06.08.2011 redakcijā 
 

 Sadalīt būvprojekta atbilstības kontroles funkcijas, uzticot Zemes un 

teritoriālās plānošanas atbilstības kontroli pašvaldības būvvaldei un 

būvprojekta atbilstības būvnormatīviem kontroli būvprojekta 

izstrādātājam; 

 Definēt būvprojekta atbilstības būvnormatīviem kontroles atbildību kā 
pilnu būvprojekta izstrādātāja atbildību. 

 Veikt atbilstošas izmaiņas būvvaldes būvprojekta izskatīšanas procesā, 
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apstiprinot jaunu būvprojekta izskatīšanas kārtību. 

Trūkumi 

Pakalpojuma pārbūves risinājuma galvenie trūkumi ir šādi: 

 Iespējams riska faktors - projektētāju pretestība uzņemties pilnu atbildību par būvprojekta 
atbilstību būvnormatīviem, kurš būtu maksimāli jānovērš, profesionāli veicot grozījumus 
normatīvajos aktos; 

 Būtiski, lai šīs izmaiņas nebūtu tikai formāli ieviestas (tikai normatīvo aktu līmenī), bet patiešām 
samazinātu būvprojekta izskatīšanas laiku būvvaldēs; 

 Ieviešanas izdevumi: 

o Izdevumi LR Ekonomikas ministrijai, izstrādājot un ieviešot izmaiņas likumdošanā, 
kas reglamentē  un maksimāli standartizē funkciju nodalīšanas procesu; 

o Ieinteresēto pušu informēšanas izdevumi. 

  



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

22 (96) 
 

Pakalpojuma procesa shēma: Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale starp būvvaldi 
un projekta izstrādātāju 
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Klients/pasūtītājs Pašvaldības būvvalde

Pasūtītāja nolīgtais 

arhitekts/projektētājs/

būvinženieris

Sadarbības partneri 

(inženierkomunikāciju 

īpašnieki, infrastruktūras 

uzturētāji, institūciju 

izpildītāj, kaimiņi u.c.)

Definē būvniecības ieceri
Pieteikums ir 

aizpildīts 

pareizi?

Nē

Konsultē par pieteikuma 

aizpildīšanu Jā

Izskata būvprojekta ieceres 

atbilstību TZ plānošanai

10 (<10?) dienu laikā

Sniedz lēmumu par 

būvniecības iecetres 

realizāciju/ PAU

PAU

Iesniedz būvprojektu izskatīšanai 

būvvvaldē

Izstrādā skiču projektu/tehnisko 

projektu/būvprojektu un saskaņo 

to ar pasūtītāju

Būvprojekts ar

 būvnormatīvu 

atbilstības 

apliecinājumu un

 saskaņošanas 

parakstiem

Saskaņojot ar pasūtītāju, 

paraksta PAU 

Nepieciešama 

būvprojekta ekspertīze?

Reģistrē saņemto būvprojektu un 

saistītos dokumentus

Jā

Apliecina saskaņojumu ar 

parakstu

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

Ir saņemti visi 

saskaņojumi?

Jā

Izskata būvprojekta atbilstību TZP, 

konsultējoties ar izstrādātāju

15 (<15?) darba dienu laikā

Akceptē būvprojektu vai 

sagatavo atteikumu

Nē

Noformē būvatļaujas 

pieprasījumu

Apseko objektu, ja 

nepieciešams

Būvatļaujas

 pieprasījums

Izskata pieprasījumu (TZP) un 

saistītos dokumentus

5 (<5?) darba dienu laikā

Noformē būvatļauju vai 

sagatavo atteikumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Būvatļauja vai atteikums

Aizpilda būvniecības 

iesniegumu un pievieno  

nepieciešamos dokumentus

Saskaņo būvniecības ieceri ar 

projekta izstrādātāju

Pasūta būvprojekta ekpertīzi

Saskaņo būvprojektu ar 

sadarbības partneriem

Būvprojekts

 ar parakstiem

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz projektu 

izskatīšanai

Akceptēts būvprojekts?

Jā

Saņem akceptētu būvprojektu

Akceptēts 

būvprojekts

Saņem būvatļauju

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz 

būvatļaujas pieprasījumu

Nē

Izsniegta 

būvatļauja?

Būvatļauja

Detalizēti pārbauda atbilstību 

būvnormatīviem un parakstās, to 

apliecinot 

Būvprojekts ar

 būvnormatīvu 

atbilstības 

apliecinājumuNē

Nē
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4.1.3. 2. kārta: Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana (BIS 
ieviešana) 

Būtība 

 Būvatļaujas pieprasīšana tiktu īstenota pilnībā elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu vietnē 
www.latvija.lv. 

o Klients būvniecības pieteikumu, apstiprinātu ar elektronisko parakstu, 
augšupielādē elektroniski noteiktajā vietnē (www.latvija.lv vai pašvaldības VPA 
(un/vai būvvaldes) mājas lapā). 

 Būvprojektu saskaņošana tiktu īstenota pilnībā elektroniski, izmantojot BIS atbalstu: 

o Esošā būvprojekta un būvatļaujas dokumentu saskaņošana tiktu pilnībā aizstāta ar 
elektronisko dokumentu saskaņošanu (ar vai bez iespējas iedzīvotājam sekot 
skaņošanas gaitai un sniegt paskaidrojumus/atzinumus). 

 Būvatļaujas vairs netiks izsniegtas papīra veidā, bet to saturs tiks elektroniski saglabāts 
Būvniecības Informāciju Sistēmā – BIS. 

Ieviešanas termiņš 

 Piedāvātā pakalpojuma pārbūves varianta ieviešanas termiņš ir 2. kārta (pakārtota BIS 
ieviešanai). 

Ieguvumi 

 Samazināts klientu (elektroniskā paraksta lietotāju) administratīvais slogs, jo nav nepieciešams 
veikt pieteikšanu klātienē: 

 Būvprojektēšanas ierosināšanas (kas 2007.gadā sastādīja 4,3% no visām informācijas 
sniegšanas saistībām un veidoja 289 624 LVL uzņēmēja izmaksu gadā) posmā, jo 
klātienes apmeklējuma vietā būs iespējama būvniecības/būvatļaujas pieteikšana 
elektroniski augšupielādējot nepieciešamos dokumentus vietnē. 

 Būvprojekta akcepta saņemšanas posmā (kas ir 2. lielākais pēc uzņēmējam radīto 
informācijas sniegšanas saistību izmaksu apjoma, kuras 2007.gadā sastādīja 31,8% no 
visām informācijas sniegšanas saistībām un veidoja 2 165 252 LVL gadā) - īpaši 
transporta izdevumi un laiks skaņošanai ar dažādu pakalpojumu sniedzējiem. 

 Likvidēta dokumentu aprite papīra formā: 

 BIS tiek paredzēts būvniecības procesa gaitā iesniedzamo dokumentu reģistrs, šo 
dokumentu sagatavošanas pieprasīšana un saņemšana elektroniskā veidā, tai skaitā 
šo dokumentu parakstīšana izmantojot elektronisko parakstu, ar mērķi maksimāli 
aizvietot dokumentu apmaiņu papīra formātā uz pēc būtības analoģisku elektronisko 
dokumentu apmaiņu. 

 Samazinātas pašvaldību būvvalžu izmaksas klientu apkalpošanas daļas uzturēšanai; 

 Augstāka pakalpojuma teritoriālā pieejamība, jo pakalpojums pieejams elektroniski neklātienē; 

 Augstāka pakalpojumu saņemšanas kvalitāte, jo tiek samazināta kļūdas iespējamība, kā arī 
pakalpojumu iespējams saņemt ātrākā termiņā; 

 Paaugstināta būvniecības procesa caurspīdība un pārraudzība: 

 Centralizēts un standartizēts process, jo pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās 
darbības ir vienādas visos gadījumos un ir detalizēti aprakstītas www.latvija.lv; 

 Efektīva uzraudzība un kontrole, jo pakalpojums tiek sniegts elektroniski, līdz ar to 
iespējams veikt katras darbības detalizētu analīzi; 

 vienādu pieeju lēmumu pieņemšanā par būvniecību un vienādu likumu interpretāciju 
visā Latvijas teritorijā. 

 Samazināts būvniecības saskaņošanas procesa izpildes laiks. 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Pakalpojuma izmaiņas 

Izmaiņas skar visu Būvatļaujas izsniegšanas procesu, no būvniecības ierosināšanas posma līdz būvatļaujas 
izsniegšanai. 

Izmaiņas paredz atteikšanos no papīra dokumentu aprites un iespēju pieprasīt būvatļauju elektroniski bez 
klātienes būvvaldes apmeklējuma, taču neparedz atteikšanos no klātienes konsultāciju sniegšanas, ja tā ir 
nepieciešama (kā arī konsultāciju sniegšanas, izmantojot citus pakalpojumu kanālus - e-pakalpojuma, 
telefona, e-pasta). 

Pakalpojuma elektronizācija paredz, ka: 

 Ieviešot projekta „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” ietvaros plānoto Būvniecības 
dokumentu uzskaites sistēmu (t.sk. Būvniecības pieteikumu, būvprojektu un būvatļauju dokumentu 
reģistra, uzskaites, saskaņošanas funkcionalitāti), plānots elektronizēt 4 esošos ar būvniecību 
saistītus e-pakalpojumus: 

 būvniecības ieceres izskatīšana; 

  būvatļaujas izsniegšana; 

 vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas saskaņošana; 

 būves nodošana ekspluatācijā. 

 BIS būs pieejama visa informācija, nepieciešama konkrētās būvniecības ieceres izvērtēšanai un 
būvatļaujas izdošanai, novēršot nepieciešamību iedzīvotājiem un komersantiem pašiem vērsties pie 
dažādām institūcijām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu nepieciešamās ziņas, 
saskaņojumus un apstiprinājumus būvniecības uzsākšanai, veikšanai un nodošanai ekspluatācijā. 

 BIS nodrošinās, ka pasūtītājiem un būvniecības uzraudzības iestādēm – pašvaldību būvvaldēm, 
Ekonomikas ministrijai ir pieejamas prasības būvniecībai, dokumenti un informācija no valsts 
informācijas sistēmām, kas attiecas uz konkrēto būvi. Sistēma paredz, ka dokumenti būs pieejami 
elektroniskā formā un arī komunikāciju starp uzraudzības iestādēm, pasūtītāju un būvkomersantu 
varēs veikt elektroniski. 

Nākotnes pakalpojuma sniegšanas modelis (kanālu stratēģija) 

Esošā pakalpojuma sniegšanas kanālu stratēģija ir pakārtota likumdošanas prasībām un izmanto 
pakalpojuma sniegšanā 2 kanālus (klātienes būvvaldes apmeklējums/sūtījums pa pastu). Pakalpojuma 
„Būvatļaujas izsniegšana” piegāde pēc pakalpojuma pārbūves notiks, izmantojot šādus kanālus: 

 Klātienes kanāls būvvaldē/pie sadarbības partneriem): 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts un tiks saglabāts pārsvarā 
konsultāciju sniegšanai, jo esošās papīra formas dokumentācijas iesniegšana un 
aprite tiek aizstāta ar attiecīgu ierakstu/dokumentu lejuplādēšanu BIS dokumentu 
uzskaites sistēmā. 

 Pasta kanāls 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts, jo esošās papīra formas 
dokumentācijas iesniegšana un aprite tiek aizstāta ar attiecīgu ierakstu/dokumentu 
lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites sistēmā. 

 E-pasta kanāls 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts un tiks saglabāts pārsvarā 
būvvaldes/Klienta savstarpējai komunikācijai/konsultāciju sniegšanai, jo esošās 
papīra formas dokumentācijas iesniegšana un aprite tiek aizstāta ar attiecīgu 
ierakstu/dokumentu lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites sistēmā. 

 E-pakalpojums 

 Tiks izveidots kā jaunais pakalpojuma piegādes kanāls: 

 BIS ietvaros nākotnē plānots pilnībā elektronizēt ar būvatļaujas izsniegšanu 
divus saistītus pakalpojumus: 

 Būvniecības ieceres izskatīšana; 
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 Būvatļaujas izsniegšana. 

 Esošās papīra formas dokumentācijas aprite tiks pilnībā aizstāta ar attiecīgu 
ierakstu/dokumentu lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites sistēmā.  

 Pieteikumus/dokumentus varēs novietot tieši datubāzes vietnē un 
saskaņot elektroniski, ja attiecīgā pašvaldība atbalsta e-pakalpojumu 
izmantošanu, autorizējoties mājas lapā (pašvaldības, VPA, 
www.latvija.lv, vai citā). 

 Šajā gadījumā jābūt ieviestām izmaiņām likumdošanā, kuras nepieprasa dokumentus 
tieši papīra formātā un pieļauj elektronisko dokumentu saskaņošanu un 
apstiprināšanu ar e-paraksta identitātes apliecinājumu. 

Visu līmeņu darbinieku (universāli klientu apkalpošanas darbinieki, noteiktu jomu būvniecības speciālisti un 
būvvalžu vadība) konsultācijas iespējams saņemt pašvaldību būvvaldē, izmantojot pasta, E-pasta, telefona, 
E-pakalpojuma kanālus (Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv). 

Nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi 

Izmaiņas nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesā ir atspoguļotas e-pakalpojumu 
(Būvniecības ieceres izskatīšana un Būvatļaujas uzsniegšana) procesu shēmā (procesa shēma sagatavota, 
pieņemot, ka procesa soļi nākotnē tiks elektronizēti atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai (elektronizētie 
procesa soļi atzīmēti ar pelēko krāsu). 

Galvenās izmaiņas pakalpojuma sniegšanas procesā: 

 Būvniecības ieceres elektroniskā pieteikšana (portālā www.latvija.lv vai BIS); 

 Būvniecības ieceres elektroniskā izskatīšana (BIS); 

 Elektronisks paziņojums par būvniecības ieceres izskatīšanas lēmumu (BIS); 

 Elektroniska plānošanas arhitektūras uzdevuma izveide (BIS); 

 Būvprojekta elektroniskā izskatīšana (BIS); 

 Elektroniskā būvekspertīzes rezultātu fiksēšana (BIS); 

 Saskaņošanas pieprasījumu nosūtīšana ar piekļuves saiti konkrētā projekta informācijai un 
elektroniskā būvprojekta saskaņošana ar e-paraksta apliecinājumu (BIS); 

 Elektroniskā būvprojekta akceptēšana vai atteikuma/administratīva akta sagatavošana (BIS); 

 Elektroniskā būvatļaujas pieprasījuma noformēšana un izskatīšana (BIS); 

 Elektroniskā būvatļaujas vai atteikuma/administratīva akta sagatavošana (BIS). 

Organizatoriskās un personāla izmaiņas 

Pakalpojuma elektronizācijas organizatoriskās izmaiņas attiecās uz pašvaldību būvvaldēm, 
arhitektiem/projektētājiem, sadarbības partneriem (inženierkomunikāciju īpašniekiem, infrastruktūras 
uzturētājiem, institūciju tehnisko noteikumu sagatavotājiem/izpildītājiem, kaimiņiem u.c.). 

Organizatorisko izmaiņu ietvaros būtu nepieciešams: 

 Nodrošināt nepieciešamo apmācību BIS izmantošanā; 

 Nodrošināt atbalstu (arī finansiālā atbalsta iespējas) BIS lietotājiem (īpaši pašvaldību 
būvvaldēm) e-pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidē, nodrošināt 
minimāli nepieciešamo IT tehnisko nodrošinājumu; 

 Nodrošināt elektroniskā paraksta lietošanu visām iesaistītajām pusēm un reglamentēt tā 
lietošanas un finansēšanas nosacījumus; 

 Izstrādāt standartizētu sadarbības līguma paraugu starp būvvaldēm un datu vietnes turētāju (ja 
tā nav būvvalde), definējot sadarbības un datu drošības principus un nosacījumus; 

 Izstrādāt elektroniski parakstīto dokumentu apstrādes/reģistrācijas un uzglabāšanas 
procedūras; 

 Nodrošināt projekta un tā īstenošanas ietvaros sasniegto rezultātu publicitāti. 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Nepieciešamais IT atbalsts 

Minimālas piekļuves prasības BIS dokumentu uzskaites sistēmai 
Jānodrošina piekļuves tiesības BIS sistēmai visām saistītajām pusēm (nodrošinot nepieciešamo pieejas līmeni): 

 Publiskiem lietotājiem (piekļuvi informatīviem pakalpojumiem, normatīvajiem aktiem u.c.); 

 Klientiem (būvniecības procesa dalībniekiem, kuriem piekļuve tikai informācijai par viņu 
būvniecības procesiem, identifikācijai un autentifikācijai izmantojot VISS piedāvātos 
identifikācijas un autentifikācijas servisus); 

 Iestāžu (būvvalžu) darbiniekiem (piekļuve informācijai par viņu pārziņā esošajā teritorijā 
notiekošajiem būvniecības procesiem izmantojot VISS piedāvātos identifikācijas un 
autentifikācijas servisus); 

 Saistītajiem BIS lietotājiem – sadarbības partneriem (jebkura droša autentifikācija, ja sistēmu 
pārziņi par to ir vienojušos. Iespējama identitāšu federācijas veidošana ar saistīto sistēmu 
pārziņiem). 

Minimāli nepieciešamais IT tehniskais nodrošinājums pakalpojumā iesaistītājām pusēm ir šāds: 

 Publiskiem lietotājiem, klientiem, iestāžu (būvvalžu), saistītajiem BIS lietotājiem – jaudīgs 
dators ar piekļuvi internetam, AutoCad vai ArchCad programmatūra (vai šādu failu lasītājs). 

 LR Ekonomikas ministrija/VRAA – e-pakalpojuma uzturēšana, datņu apmaiņas nodrošināšana, 
izmantojot VISS, e-pakalpojuma lietotāju atbalsta dienesta izveide un uzturēšana. 

BIS ieviešanas procesā nepieciešamas darbības: 

 Izveidot BIS darbībai nepieciešamus reģistrus/klasifikatorus un saskarnes ar nepieciešamajām 
valsts un pašvaldību informācijas sistēmām; 

 Izveidot publiski pieejamas interneta saskarnes – www.latvija.lv un/vai būvniecības portāls; 

 Izstrādāt BIS drošības dokumentāciju (BIS drošības politiku, riska pārvaldības un BIS 
atjaunošanas plānu, BIS auditēšanas kārtību); 

 Izstrādāt personas datu apstrādes un aizsardzības politiku/kārtību: 

 Nodrošināt BIS datu vietnes drošību (BIS lietotāju identifikācijas, autentifikācijas un 
autorizācijas principu atbilstības nodrošināšana Valsts Datu Inspekcijas prasībām, 
veicot dokumentu šifrēšanu). 

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas  

Galveno nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu būtība: 

Normatīvais akts Nepieciešamās izmaiņas 

 
Būvniecības likums 
MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 
 

Reglamentēt un standartizēt elektroniskās būvniecības formas un citus 
jautājumus, saistītus ar elektronisko dokumentu apriti un e-pakalpojuma 
ieviešanu. 
Definēt būvniecības procesa dalībnieku (un sadarbības partneru) atbildību par 
noteiktiem būvniecības procesa soļiem (pārnest atbildību par saskaņošanas 
procesu no Klienta uz attiecīgo sadarbības partnera pēc saskaņojuma 
pieprasījuma saņemšanas). 

Elektronisko dokumentu likums 
 
MK noteikumi Nr.473 "Elektronisko 
dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 
glabāšanas un aprites kārtība valsts un 
pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek 
elektronisko dokumentu aprite starp valsts 
un pašvaldību iestādēm vai starp šīm 
iestādēm un fiziskajām un juridiskajām 
personām" 

Reglamentēt un standartizēt elektronisku būvniecības dokumentu pieņemšanas 
procesu, elektroniskās būvniecības formas un citus jautājumus, saistītus ar 
elektronisko dokumentu apriti. 
Reglamentēt e-paraksta IS papildināšanu ar iespēju šifrēt datus (nodrošinot e-
pasta kanāla izmantošanas atbilstību personas informācijas datu drošības 
nosacījumiem). 

http://www.latvija.lv/
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Trūkumi 

 Atkarība no BIS ieviešanas projekta rezultātiem un līdz ar to samērā ilgs ieviešanas laiks; 

 Iespējama ierobežota pakalpojumu pieejamība personām, kurām nav pieejams dators un/vai 
interneta pieslēgums vai trūkst nepieciešamo zināšanu e-pakalpojuma izmantošanā; 

 Pakalpojuma saņēmēju motivācijas trūkums izmantot neklātienes kanālus;  

 E-pakalpojuma atkarība no atsevišķu IS vai interneta pieslēguma bojājumiem; 

 Ieviešanas izdevumi: 

 Izdevumi LR Ekonomikas ministrijai, izstrādājot un ieviešot izmaiņas likumdošanā, kas 
reglamentē un maksimāli standartizē elektronisku dokumentu pieņemšanas procesu 
e-pakalpojuma veidā; 

 Izdevumi pašvaldībām, ieviešot izstrādātas likumdošanas izmaiņas; 

 Izdevumi informācijas augšupielādei nepieciešamās datu vietnes izveidei 
www.latvija.lv vai pašvaldības/būvvaldes mājas lapā; 

 Izdevumi datu vietnes tehniskajam nodrošinājumam, nodrošinot būvprojektu un 
pieteikuma dokumentu uzglabāšanu elektroniskā formā; 

 Izdevumi būvvalžu tehniskajam nodrošinājumam, nodrošinot būvprojektu un 
pieteikuma dokumentu lejuplādēšanu elektroniskā formā; 

 Izdevumi būvvalžu darbinieku apmācībai tehniskā nodrošinājuma lietošanai. 

 Izdevumi, saistīti ar e-paraksta lietošanu. 

 Ieinteresēto pušu informēšanas izdevumi. 

Citas iespējas 

 Izmantot izveidoto BIS datu vietni un elektroniskās saskaņošanas funkcionalitāti arī citu saistīto 
elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai; 

 Atteikties no būvvaldes klientu apkalpošanas daļēji vai pilnībā un izmantot pašvaldību VPA kā 
piekļuves punktu e-pakalpojumiem, kuriem pašiem tādas iespējas nav: 

 VPA darbinieki sniegtu atbalstu e-pakalpojumu izmantošanā, tādejādi ļaujot visām 
iesaistītajām pusēm nodrošināt atbilstību datu drošības prasībām. 

Likums „Par pašvaldībām” 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

Reglamentēt standartizētu sadarbības līguma paraugu starp pašvaldībām un IS 
turētāju (definējot sadarbības un datu drošības principus un nosacījumus). 

Fizisko personu datu aizsardzības likums; 
MK noteikumi Nr.40 „Personas datu 
apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās 
tehniskās un organizatoriskās prasības” 

Reglamentēt būvniecības datu grupas, kurām piemērojama īpaša datu 
aizsardzība, lietotāja tiesības piekļūt šiem datiem sistēmā tiek īpaši reģistrētas 
izmantojot horizontālo pieejas tiesību definīcijas no (piem., pašvaldības A 
darbiniekiem nav tiesības skatīties pašvaldības B apstrādāto dokumentu datus). 

http://www.latvija.lv/
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Pakalpojumu sniegšanas procesa shēma: E-pakalpojums būvatļaujas izsniegšana 
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Klients/pasūtītājs Pašvaldības būvvalde

Pasūtītāja nolīgtais 

arhitekts/projektētājs/

būvinženieris

Sadarbības partneri 

(inženierkomunikāciju 

īpašnieki, 

infrastruktūras 

uzturētāji, institūciju 

izpildītāj, kaimiņi u.c.)

Definē būvniecības ieceri

Pieteikums ir 

aizpildīts 

pareizi?

Nē

Konsultē klientu par 

pieteikuma aizpildīšanu

Jā

Aizpilda elektronisko 

būvniecības iesniegumu un 

lējūplādē  nepieciešamos 

dokumentus

Latvija.lv

BIS

Izskata būvprojekta ieceri

Izskata būvniecības ieceri

BIS

10 dienu laikā

Sniedz lēmumu par 

būvniecības iecetres 

realizāciju/ e-PAU

Elektroniskais PAU

BIS

Reģistrē un lējūplādē 

būvprojektu

Izstrādā skiču projektu/tehnisko 

projektu/būvprojektu un 

saskaņo to ar pasūtītāju

Būvprojekts

Saskaņojot ar pasūtītāju, 

paraksta e-PAU ar elektronisko 

parakstu

BIS

Nepieciešama 

būvprojekta ekspertīze?

BIS

Pasūta/veic būvprojekta 

ekpertīzi

Pasūta būvprojekta ekpertīzi Jā

Jā

Reģistrē būvekspertīzes 

rezultātus

BIS

Nosūta nepieciešamos 

saskaņošanas pieprasījumus

BIS

Izskata saņemto 

saskaņošanas pieprasījumu

BIS

E- saskaņošanas

 pieprasījums

Apliecina saskaņojumu ar e-

parakstu

BIS

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

BIS

MK īpaša 

būvniecības 

kārtība?

Nosūta īpašas būvniecības 

kārtības saskaņošanas 

pieprasījumu

BIS

E- saskaņošanas

 pieprasījums

Izskata saņemto 

saskaņošanas pieprasījumu

BIS

Apliecina saskaņojumu ar e-

parakstu

BIS

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

BIS

Ir saņemti visi 

saskaņojumi?

Jā

Izskata būvprojektu

BIS

15 darba dienu laikā

Akceptē būvprojektu vai 

sagatavo atteikumu

BIS

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

BIS

Akceptēts būvprojekts?

Jā

Noformē būvatļaujas 

pieprasījumu
BIS

Apseko objektu

E- būvatļaujas

 pieprasījums Izskata pieprasījumu un saistītos 

dokumentus

BIS

5 darba dienu laikā

Noformē elektronisko 

būvatļauju vai sagatavo 

atteikumu

BIS

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

BIS

E- būvatļauja vai atteikums

Būvprojekta 

e-akcepts 

vai 

atteikums
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4.2. Administratīvā sloga noņemšana no klienta 

4.2.1. 1. kārta: Atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta izstrādātājam 

Būtība 

 Likumdošanas izmaiņu ietvaros pārnest būvprojekta saskaņošanas slogu no klienta uz 
arhitektu/būvprojekta izstrādātāju (privātmājām un pievadiem, ražotnēm, daudzstāvu mājām, 
inženiertīkliem, transportbūvēm, sabiedriski nozīmīgajām būvēm), lai saskaņā ar normatīvo 
regulējumu pats izstrādātājs skaņotu izstrādāto projektu ar būvvaldi un (gadījumā, ja projektu 
pasūta Pasūtītājs), Pasūtītājs saņem jau saskaņoto būvprojektu.)). Teritorijas labiekārtojuma un 
mazo palīgēku saskaņošanas atbildība var palikt gan klienta paša /gan izstrādātāja atbildība. 

Ieviešanas termiņš 

 Ieviešanas termiņš  - 1. kārta – ieviešana iespējama 2012. gada 1. pusgada laikā. 

Ieguvumi pēc ieviešanas 

Pakalpojuma pārbaudes varianta radītie galvenie ieguvumi ir šādi: 

 Paaugstināta sniegtā pakalpojuma kvalitāte: 

 saskaņošanas procesa virzītāja lomas uzticēšana konkrētai būvspeciālistu grupai, 
veicinot uzņemties atbildību par saskaņošanas procesa uzlabošanu valstī; 

 lielāka arhitekta/projektētāja atbildība par būves un tajā iestrādāto tehnisko 
risinājumu kvalitāti un drošību; 

 samazināta valsts atbildība par būvprojekta kvalitāti (ar lielāku uzsvaru/fokusu uz 
atbilstības pārraudzību). 

 Samazināts administratīvais slogs 

 ievērojams ieguvums sabiedrībai/klientam - samazināts klientu administratīvais slogs 
(īpaši iestāžu saskaņojumu dabūšanā), jo klienti saņemtu no arhitekta jau saskaņoto 
būvprojektu. 

 Augstāka pakalpojuma pieejamība  

 klientam pašam nav jāveic skaņošanas process būvniecības objekta pašvaldībā; 

 Tiktu nodrošināts ātrāks un efektīvāks būvprojekta saskaņošanas process 

 Būvprojekta saskaņošanas process starp būvniecības nozares ekspertiem 
(speciālistiem būvvaldē/infrastruktūras uzturētāju organizācijā un 
arhitektu/projektētāju) ir ātrāks un efektīvāks, ņemot vērā arhitekta/projektētāja 
tehniskās zināšanas un kompetences. 

 Tiktu samazināts klientam nepieciešamo tehnisko zināšanu slogs  būvprojekta saskaņošanas 
posmā. 

Pakalpojuma izmaiņas 

 Izmaiņas attiecas tikai uz būvniecības procesa būvprojekta saskaņošanas posmu, ko šobrīd bieži 
veic pats pasūtītājs (50% gadījumu praksē tas jau tiek darīts – projektētājs saņem pasūtītāja 
pilnvaru un veic būvprojekta saskaņošanu ar būvvaldi, tomēr likumdošana tiešā veidā nestimulē 
šādu sadarbību (īpaši privātpersonām, kur par šādas notariāli apstiprinātas pilnvaras izsniegšanu 
jāmaksā 30LVL)). 

Nākotnes pakalpojuma sniegšanas modelis (kanālu stratēģija) 

 Ņemot vērā, ka izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi procesa būvprojekta 
saskaņošanas posmu, pakalpojuma sniegšanā tiek saglabāti esošie pakalpojuma pieprasīšanas un 
saņemšanas kanāli. 
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Nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi 

Ņemot vērā, ka izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi procesa būvprojekta saskaņošanas 
posmu un attiecas tikai un vienīgi uz pasūtītāja būvprojekta saskaņošanas sloga pārnešanu no iedzīvotāja uz 
arhitektu/projekta izstrādātāju, izmaiņas pakalpojuma sniegšanas un pārvaldības procesos skar klienta un 
būvprojekta izstrādātāja veicamās darbības (jo pēc pakalpojuma pārbūves būvprojekta izstrādātājs veic 
darbības, ko iepriekš veicis klients). Izmaiņas nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesā ir 
atspoguļotas nākotnes pakalpojuma procesu shēmā (kura tika sagatavota, pieņemot, ka procesa soļi 
nākotnē tiks elektronizēti atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, atzīmējot klienta/projektētāja darbību 
izmaiņas ar brūno krāsu). 

Organizatoriskās un personāla izmaiņas 

 Ņemot vērā, ka izmaiņas pakalpojuma sniegšanā attiecas tikai un vienīgi uz pasūtītāja būvprojekta 
saskaņošanas sloga pārnešanu no iedzīvotāja uz arhitektu/projekta izstrādātāju, pakalpojuma 
pārbūves priekšlikumu ieviešanā nav nepieciešamas ievērojamas organizatoriskās un personāla 
izmaiņas saistītajās pakalpojuma sniegšanas iestādēs/pašvaldības būvvaldē. 

 Savukārt, ir identificēti vairāki organizatoriskie/personāla jautājumi, kuri būtu jāatrisina attiecībā uz 
arhitektiem/būvprojektu izstrādātājiem: 

 Arhitektu/būvprojektu izstrādātāju motivācijas jautājumi: 

 Jānodrošina arhitektu/projektētāju sagatavotība un motivācija pārņemt 
Klienta/Pasūtītāja funkcijas (jāatspēko iespējama pretestības reakcija no profesionālo 
biedrību puses); 

 Arhitektu/būvprojektu izstrādātāju izglītošanas jautājumi: 

 Nepieciešama projektētāju kompetences celšana par būvprojekta saskaņošanas procesu. 

 Arhitektu/būvprojektu izstrādātāju darba finansējuma jautājumi par papildus pienākumiem: 

 Reglamentējamais jautājums: Kurš par saskaņošanu maksā – Klients/Pasūtītājs un/vai tiek 
nodrošināts valsts/pašvaldību atbalsts) vai Klientam tas ir maksas/bezmaksas 
pakalpojums? 

Nepieciešamais IT atbalsts 

 Projekta pārbūves priekšlikuma risinājuma ieviešana neprasa izmaiņas iesaistīto iestāžu 
informācijas sistēmās vai IT atbalstā. 

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas 

 Lai nodrošinātu 1. fāzes ieviešanu, nepieciešams veikt izmaiņas šādos normatīvajos aktos: 

Normatīvais akts Nepieciešamās izmaiņas 

 
Būvniecības likums 
 
01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 06.08.2011 redakcijā 
 

Nepieciešams grozīt esošo normatīvo aktu redakciju tā, lai: 
 par būvprojekta saskaņošanu ar būvvaldi un infrastruktūras 

uzturētājiem (privātmājām un pievadiem, ražotnēm, daudzstāvu 
mājām, inženiertīkliem, transportbūvēm, sabiedriski nozīmīgajām 
būvēm) būtu atbildīgs tikai arhitekts/būvprojekta izstrādātājs (kas būtu 
nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, nomnieka, lietotāja pilnvarota 
persona); 

 tiktu definētas projektētāja atbildības robežas par būvprojekta kvalitāti 
un drošību un par būvprojekta saskaņošanu; 

 tiktu reglamentēts Arhitektu/ būvprojektu izstrādātāju darba 
finansējuma jautājums (kurš par saskaņošanu maksā – Klients/ 
Pasūtītājs un/vai tiek nodrošināts valsts/pašvaldību atbalsts) vai 
Klientam tas ir maksas/bezmaksas pakalpojums?) 

 tiktu definēta atbildība „novēlotās būvniecības gadījumā”- kas samēra 
ilgs laiks starp būvprojekta izstrādi un būvniecības uzsākšanu prasa 
atkārtoto projekta saskaņošanu. ((A) arī par šādu skaņošanu var būt 
atbildīgs projektētājs/arhitekts un (B) par šādu skaņojumu var būt 
atbildīga būvvalde, tehnisko iespēju attīstību nokontrolējot būvatļaujas 
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izsniegšanas procesā.) 

 tiktu definētas arhitektiem/projekta izstrādātājiem nepieciešamas 
kompetences būvprojekta saskaņošanas procedūrās. 

Trūkumi 

Pakalpojuma pārbūves risinājuma galvenie trūkumi ir šādi: 

 Iespējams riska faktors - projektētāju interešu aizstāvība, kurš būtu maksimāli jānovērš, profesionāli 
veicot grozījumus normatīvajos aktos. 

 Ieviešanas izdevumi: 

 Izdevumi LR Ekonomikas ministrijai, izstrādājot un ieviešot izmaiņas likumdošanā, kas 
reglamentē un regulatīvi veicina projektētāja/būvvaldes sadarbību būvprojekta 
saskaņošanā; 

 Izdevumi arhitektiem/projektētājiem saistībā ar jaunās lomas realizēšanu (pārsvarā 
saistīti ar saskaņošanas administratīvo slogu). 
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Pakalpojuma procesa shēma: Atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta 
izstrādātājam 
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Klients/pasūtītājs Pašvaldības būvvalde

Pasūtītāja nolīgtais 

arhitekts/projektētājs/

būvinženieris

Sadarbības partneri 

(inženierkomunikāciju 

īpašnieki, 

infrastruktūras 

uzturētāji, institūciju 

izpildītāj, kaimiņi u.c.)

Definē būvniecības ieceri

Pieteikums ir 

aizpildīts 

pareizi?

Nē

Konsultē par pieteikuma 

aizpildīšanu

Jā

Izskata būvprojekta ieceri

Izskata būvniecības ieceri

10 dienu laikā

Sniedz lēmumu par 

būvniecības iecetres 

realizāciju/ PAU

PAU

Iesniedz būvprojektu 

izskatīšanai būvvvaldē

Izstrādā skiču projektu/tehnisko 

projektu/būvprojektu un 

saskaņo to ar pasūtītāju

Būvprojekts

Saskaņojot ar pasūtītāju, 

paraksta PAU 

Nepieciešama 

būvprojekta ekspertīze?

Reģistrē saņemto būvprojektu 

un saistītos dokumentus

Jā

Apliecina saskaņojumu ar 

parakstu

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

Ir saņemti visi 

saskaņojumi?

Jā

Izskata būvprojektu, 

konsultējoties ar izstrādātāju
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Akceptē būvprojektu vai 

sagatavo atteikumu

Akceptēts būvprojekts?

Nē

Noformē būvatļaujas 

pieprasījumu

Apseko objektu, ja 

nepieciešams

Būvatļaujas

 pieprasījumsIzskata pieprasījumu un saistītos 

dokumentus

5 darba dienu laikā

Noformē būvatļauju vai 

sagatavo atteikumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Būvatļauja vai atteikums

Aizpilda būvniecības 

iesniegumu un pievieno  

nepieciešamos dokumentus

Saskaņo būvniecības ieceri ar 

projekta izstrādātāju

Pasūta būvprojekta ekpertīzi 

un reģistrē tās rezultātus

Būvprojekts
Saskaņo būvprojektu ar 

sadarbības partneriem

Būvprojekts

 ar parakstiem

Būvprojekts

 ar parakstiem

Nē

Saņem akceptēto būvprojektu 

vai atteikumu

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz projektu 

izskatīšanai

Būvprojekts

 ar parakstiem

Jā Akceptēts 

būvprojekts

Akceptēts būvprojekts?

Jā

Saņem akceptētu būvprojektu

Akceptēts 

būvprojekts

Saņem būvatļauju

Atteikums?

Jā

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz 

būvatļaujas pieprasījumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Būvatļaujas

 pieprasījums

Nē

Izsniegta 

būvatļauja?

Būvatļauja

Būvatļauja
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4.2.2. 2. kārta: Pašvaldības būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar 
partneriem 

Būtība 

Pēc pakalpojuma elektronizācijas, pārveidot būvvaldi par VPA pakalpojuma centru (kā vienu kontakta punktu 
komunikācijā ar sadarbības partneriem), tādejādi pārnesot būvprojekta saskaņošanas slogu ar ārējiem sadarbības 
partneriem no iedzīvotāja uz būvvaldi: 

 Būvvalde (ar izstrādātāja atbalstu) pārņemtu atbildību par izstrādātā būvprojekta elektronisko 
saskaņošanu ar infrastruktūras uzturētājiem/īpašniekiem 

 Klients saņemtu jau saskaņoto būvprojektu; 

 būvvalde saņemtu/pārbaudītu ar būvprojekta tehnisko risinājumu saistītos pieteikumus 
infrastruktūras uzturētājiem/īpašniekiem, sniegtu sākotnējās konsultācijas to aizpildīšanai, veiktu 
saņemto dokumentu pārbaudi un pārsūtīšanu sadarbības partneriem, vēlāk sniedzot Klientam 
atbildi par tehniskā risinājuma iespējamību un iespējamo infrastruktūras ierīkošanas datumu: 

 Klients noslēgtu līgumu un pasūtītu, piemēram, elektroenerģijas pieslēgumu un, 
neiedziļinoties tehniskās niansēs, uzzinātu konkrētu pieslēgšanas datumu un 
izmaksas no būvvaldes pārstāvja. 

Ieviešanas termiņš 

Ieviešanas termiņš  - 2. kārta – ieviešana iespējama pēc BIS ieviešanas. 

Ieguvumi pēc ieviešanas 

Pakalpojuma pārbaudes varianta radītie galvenie ieguvumi ir šādi: 

 Paaugstināta sniegtā pakalpojuma kvalitāte: saskaņošanas procesa virzītāja loma tiktu uzticēta 
pašvaldību būvvaldes speciālistiem, tādejādi veicinot saskaņošanas procesa efektivitātes un 
kvalitātes uzlabošanu valstī. 

 Ātrāks un efektīvāks būvprojekta saskaņošanas process: Būvprojekta saskaņošanas process starp 
būvniecības nozares ekspertiem (speciālistiem būvvaldē/sadarbības partnera/infrastruktūras 
uzturētāja pārstāvi organizācijā) ir ātrāks un efektīvāks, ņemot vērā speciālistu tehniskās zināšanas 
un kompetences. 

 Samazināts klientam nepieciešamo tehnisko zināšanu slogs: Klientam samazinās nepieciešamās 
tehniskās kompetences apjoms, nepieciešams, lai veiktu būvprojekta saskaņošanu ar sadarbības 
partneriem; 

 Augstākā pakalpojuma pieejamība klientam gan teritoriāli (īpaši pašvaldībās, kurās sadarbības 
partneriem nav savs Klientu apkalpošanas centrs), gan vienuviet (visu saistīto sadarbības partneru 
klienta apkalpošana vienā pakalpojuma centrā). 

Pakalpojuma izmaiņas 

 Izmaiņas attiecas tikai uz būvniecības procesa būvniecības ieceres dokumentu pieņemšanu un 
būvprojekta saskaņošanas posmu. 

 Izmaiņas skar pakalpojuma piegādes procesa darbības, nodrošinot papildu kanālu pakalpojuma 
saņemšanai (komunikācijai, nepieciešamo dokumentu iesniegšanai/saskaņošanai ar sadarbības 
partneriem). 

Nākotnes pakalpojuma sniegšanas modelis (kanālu stratēģija) 

Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” piegāde pēc pakalpojuma pārbūves notiks, izmantojot šādus 
kanālus: 

 Klātienes kanāls būvvaldes VPA PC: 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts un tiks saglabāts konsultāciju 
sniegšanai, jo esošās papīra formas dokumentācijas iesniegšana un aprite tiek 
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aizstāta ar attiecīgu ierakstu/dokumentu lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites 
sistēmā. 

 

 Neklātienes kanāli: 

 Pašvaldību zvanu centrs  

 Līdz 2013. Gadam tiks izveidots katrā pašvaldībā informatīvo pakalpojumu 
sniegšanai. 

 

 Pasta kanāls 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts, jo esošās papīra formas 
dokumentācijas iesniegšana un aprite tiek aizstāta ar attiecīgu ierakstu/dokumentu 
lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites sistēmā. 

 E-pasta kanāls 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts un tiks saglabāts pārsvarā 
būvvaldes/Klienta savstarpējai komunikācijai/konsultāciju sniegšanai, jo esošās 
papīra formas dokumentācijas iesniegšana un aprite tiek aizstāta ar attiecīgu 
ierakstu/dokumentu lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites sistēmā. 

 E-pakalpojums (pilnīgi elektronizēts publiskajās interneta piekļuves vietās) 

 Tiks izveidots jaunais pakalpojuma piegādes kanāls (BIS ietvaros nākotnē plānots 
pilnībā elektronizēt ar būvatļaujas izsniegšanu divus saistītus pakalpojumus 
(būvniecības ieceres izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana)). 

 Esošās papīra formas dokumentācijas aprite tiks pilnībā aizstāta ar attiecīgu 
ierakstu/dokumentu lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites sistēmā; 

 Pieteikumus/dokumentus varēs novietot tieši datubāzes vietnē un saskaņot 
elektroniski, ja attiecīgā pašvaldība atbalsta e-pakalpojumu izmantošanu, 
autorizējoties mājas lapā (pašvaldības, VPA, www.latvija.lv, vai citā). 

 Šajā gadījumā jābūt ieviestam izmaiņām likumdošanā, kuras nepieprasa 
dokumentus tieši papīra formātā un pieļauj elektronisko dokumentu 
saskaņošanu un apstiprināšanu ar e-paraksta identitātes apliecinājumu. 

 E-pakalpojumu attīstības gadījumā būvvaldes VPA varētu būt labs piekļuves punkts e-
pakalpojumiem, klientiem, kuriem pašiem tādas iespējas nav. 

Visu līmeņu darbinieku konsultācijas iespējams saņemt pašvaldību būvvaldē, izmantojot pasta, E-pasta, 
telefona, E-pakalpojuma kanālus (Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv). 

Nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi 

Izmaiņas pakalpojumu sniegšanas procesā pārsvarā skar klientu apkalpošanu: 

 Tiek ieviests jauns pakalpojuma sniegšanas kanāls pašvaldības būvvaldes VPA PC kā vienots 
kontakta punkts būvniecības pakalpojumiem: 

 Pašvaldības būvvaldes VPA PC ir pirmā un galvenā klientu kontakta vieta ar 
sadarbības partneriem būvniecības jautājumos; 

 Pakalpojumi tiek sniegti mazākajā objektīvi iespējamajā pakalpojuma izpildes laikā; 

 Pakalpojumu piegādātājs (pašvaldību būvvalde) ir nodalīts no pakalpojumu sniedzēja 
(sadarbības organizācija/iestāde); 

 Pakalpojumu piegāde klātienē tiek nodrošināta maksimāli tuvu personas dzīvesvietai 
vienuviet (klients nav spiests apbraukāt visu sadarbības iestāžu/organizāciju klientu 
apkalpošanas centrus). 

 Tiek ieviesta 3 līmeņu klientu apkalpošana: 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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 1. līmenis (PC) – universāli klientu apkalpošanas darbinieki (būvvaldes lietvedes 
kompetences līmenis); 

 2. līmenis (PC) –  darbinieki ar eksperta kompetencēm (speciālisti) – būvinspektori, 
būvvaldes vadība; 

 3. līmenis (sadarbības iestāde/organizācija) – darbinieki ar nozares eksperta 
kompetenci (piešķir pakalpojumu, nodrošina problēmu gadījumu risināšanu, konsultē 
PC darbiniekus). 

 Tiek izdalītas 2 veidu klientu apkalpošanas funkcijas: 

 Pašvaldības būvvaldes VPA PC nodrošina sākotnējās konsultācijas, dokumentu 
pieņemšanu/ievadi BIS, dokumentu pareizības pārbaudi, to elektronisku pārsūtīšanu, 
elektronisku saskaņošanu ar sadarbības partneriem. 

 VPA PC iespējams saņemt universāli klientu apkalpošanas darbinieku 
(būvvaldes lietvežu kompetence) konsultācijas dokumentu aizpildīšanai. 

 Sadarbība iestādes/organizācijas darbinieki (ar nozares eksperta kompetenci) – 
nodrošina dokumentu pārbaudi un apstrādi, rezultātu sniegšanu VPA PC, problēmu 
gadījumu risināšanu, PC darbinieku konsultēšanu. 

 Izmaiņas nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesā ir atspoguļotas nākotnes 
pakalpojuma procesu shēmā (kura tika sagatavota, pieņemot, ka procesa soļi ir atbilstoši spēkā 
esošajai likumdošanai, atzīmējot būvvaldes darbību izmaiņas ar brūno krāsu, elektronizētus 
procesa soļus – ar pelēko). 

Organizatoriskās un personāla izmaiņas 

Nepieciešamās organizatoriskās un personāla izmaiņas ir šādas: 

Personāla noslodzes izmaiņas: 

 Pēc pašvaldības būvvaldes VPA PC izveides būs jāizvērtē darbinieku noslodzes izmaiņas (jo saistībā ar 
BIS ieviešanu noslodze varētu pazemināties/bet saistībā ar klātienes konsultācijām/elektronisko 
saskaņošanu ar sadarbības partneriem noslodze varētu palielināties). 

 Ieviešot darba efektivitātes mērīšanas sistēmas būvvaldēs, atbilstoši noslodzes izmaiņām būtu 
iespējams (ar elektronisko deleģēšanu) sabalansēt noslodzi starp dažāda līmeņa darbiniekiem dažādās 
pašvaldībās. 

Personāla kompetences attīstības izmaiņas: 

 Nepieciešams identificēt esošo personāla kompetences līmeni atbilstoši 3 līmeņu klientu apkalpošanai 
un nodrošināt klientu apkalpošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju attīstību. 

 Jāapmāca būvvalžu PC 1. līmeņa darbinieki klientu apkalpošanā, sākotnējo konsultāciju 
sniegšanā un dokumentu pieņemšanā/pārbaudē.  

 Jāiepazīstina būvvaldes speciālisti ar līdz šim nepazīstamām būvprojekta saskaņošanas 
procesa detaļām (saskaņojot to ar sadarbības partneriem). 

 Jāsniedz nepieciešama apmācība BIS sistēmas lietošana. 

Organizatoriskās izmaiņas: 

 Būvvalžu sagatavotība un motivācija būt par VPA PC (būvniecības jautājumu saskaņošanas procesā ar 
sadarbības partneriem), skaidrojot VPA principu pielietošanas pozitīvās ietekmi; 

 Sadarbības nosacījumu izstrāde un precizēšana starp VPA PC un sadarbības partneriem: 

 Vienošanās par sadarbību, kopīgi sniedzot pakalpojumus maksimāli tuvu iedzīvotāju 
dzīves vietai un vienuviet dažādiem sadarbības partneriem; 

 Sadarbības partneris nodrošina atbalstu PC to darbības uzlabošanā, personāla apmācībā 
kā arī kvalitātes standartu ieviešanā, kā arī veic PC darbības uzraudzību. 

 Vadlīniju un iekšējo procedūru izstrāde publisko pakalpojumu nodrošināšanā un pārvaldībā: 



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

36 (96) 
 

 Problēmu pārvaldība (atklāt incidentu cēloni un ierosinot izmaiņas, novērst incidentu 
atkārtošanos un samazināt incidentu un problēmu iespaidu uz klienta darbu, tai skaitā 
pakalpojumu sniedzējas organizācijas darbu); 

 Izmaiņu pārvaldība; 

 Zināšanu pārvaldības procedūra (www.latvija.lv; iekšējā zināšanu bāze dažādos līmeņos 
integrēta incidentu vadības IS). 

 Jauni būvvalžu klientu apkalpošanas uzdevumi un standarti: 

 Klientu reģistrācija, autorizācija (personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana utml.); 

 Informācijas sniegšana par pakalpojumiem; 

 Pakalpojumu pieteikumu pieņemšana, nodošana izpildei saskaņā ar līgumu starp PC un 
pakalpojumu turētāju; 

 E-pakalpojumu izpilde, atbalsts klientam e-pakalpojuma izpildē; 

 Pakalpojumu rezultāta piegāde klientam; 

 IT palīdzības nodrošināšana klientiem par e-pakalpojumu izmantošanu; 

 Sūdzību un ierosinājumu pieņemšana; 

 Klientu izglītošana par pieejamiem pakalpojumu saņemšanas kanāliem, iespējām 
pakalpojumu saņemt neklātienē; 

 Saņemto dokumentu skenēšana, arhivēšana; 

 Klientu apkalpošanas rādītāju apkopošana, atskaites pakalpojumu turētājiem. 

 Jauni sadarbības partneru (pakalpojuma turētāju) uzdevumi: 

 Pakalpojuma pieteikuma saņemšana izpildei (BIS) (kārtībā, kāda paredzēta līgumā starp 
PC un sadarbības partneri); 

 Pakalpojuma nodrošināšana. Pakalpojuma izpildes gaitā pakalpojuma turētājam ir 
jāsniedz PC informācija par pakalpojuma izpildes statusu; 

 Pakalpojuma rezultāta nodošana PC pēc pakalpojuma izpildes, ja klients ir izvēlējies 
klātienes pakalpojuma rezultāta saņemšanas kanālu; 

 Pakalpojumu portfeļa (kataloga) uzturēšana, pakalpojumu aprakstīšana; 

 Pakalpojumu sniegšanas kanālu pārvaldība; 

 Pakalpojumu attīstības budžeta pārvaldība; 

 Pakalpojumu sniegšanas rādītāju apkopošana un analīze. 

 Finansējuma un budžeta standarti: 

 PC darbojas kā neatkarīgas pašvaldības struktūrvienības, kuras darbojas plānotā PC budžeta 
ietvaros, kuru veido: 

 Pašvaldības finanšu resursi (novirzīti pašvaldības pakalpojumu sniegšanai); 

 Finanšu resursi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem (NAV nodevas); 

 Pakalpojumu turētāju maksājums par tā pakalpojumu sniegšanu konkrētajā PC (atbilstoši 
sniegto pakalpojumu apjomam) u.c. organizatoriskie jautājumi. 

 

Nepieciešamais IT atbalsts 

Ņemot vērā, ka šī risinājuma ieviešana ir rekomendējama pēc pakalpojuma elektronizācijas, nepieciešamais 
IT atbalsts ir saistīts ar BIS minimālajām prasībām pakalpojuma darbības nodrošināšanai. 

 

Ar BIS ieviešanu saistītas pakalpojuma IT atbalsta prasības: 

 

Minimālas piekļuves prasības BIS dokumentu uzskaites sistēmai 

http://www.latvija.lv/
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Jānodrošina piekļuves tiesības BIS sistēmai visām saistītajām pusēm (nodrošinot nepieciešamo pieejas 
līmeni): 

 Klientiem (būvniecības procesa dalībniekiem, kuriem piekļuve tikai informācijai par viņu būvniecības 
procesiem, identifikācijai un autentifikācijai izmantojot VISS piedāvātos identifikācijas un 
autentifikācijas servisus); 

 Iestāžu (būvvalžu) darbiniekiem (piekļuve informācijai par viņu pārziņā esošajā teritorijā notiekošajiem 
būvniecības procesiem izmantojot VISS piedāvātos identifikācijas un autentifikācijas servisus); 

 Saistītajiem BIS lietotājiem – sadarbības partneriem (jebkura droša autentifikācija, ja sistēmu 
administratori par to ir vienojušies. Iespējama identitāšu federācijas veidošana ar saistīto sistēmu 
pārziņiem). 

 Jāatrisina piekļuves, informācijas ievadīšanas un datu uzturēšanas jautājums BIS 
(jautājums par sadarbības partneru darbinieku piekļuvi BIS vai būvvalžu darbinieku 
piekļuvi sadarbības partneru datiem). 

Minimāli nepieciešamais IT tehniskais nodrošinājums pakalpojumā iesaistītājām pusēm ir šāds: 

 Publiskiem lietotājiem, klientiem, iestāžu (būvvalžu), saistītajiem BIS lietotājiem – jaudīgs dators ar 
piekļuvi internetam, AutoCad vai ArchCad programmatūra (vai šādu failu lasītājs). 

 

Ar VPA PC izveidi saistītas pakalpojuma IT atbalsta prasības: 

 Jāprecizē valsts atbalsta sniegšanas iespējas IT infrastruktūras izveidei un uzturēšanai PC gadījumā, ja 
pašvaldība sadarbojas ar ārējiem sadarbības partneriem: 

 Iespējams, ka sākotnējā PC infrastruktūra (IT nodrošinājums, telpas, aprīkojums) tiks 
nodrošināta valsts līmenī (vai ar valsts atbalstu), savukārt, tālāka infrastruktūras 
uzturēšana un attīstīšana, kā arī telpu piemērošana tiks veikta pašvaldības budžeta 
ietvaros, pēc nepieciešamības maksimāli piesaistot ES fondu līdzekļus. 

 

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas 

Galveno nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu būtība: 

Normatīvais akts Nepieciešamās izmaiņas 

Elektronisko dokumentu likums 
Būvniecības likums 
MK noteikumi Nr.473  

 Reglamentēt un standartizēt elektronisku būvniecības dokumentu 
pieņemšanas procesu, elektroniskās būvniecības formas un citus 
jautājumus, saistītus ar elektronisko dokumentu apriti. 

 Reglamentēt e-paraksta IS papildināšanu ar iespēju šifrēt datus 
(nodrošinot e-pasta kanāla izmantošanas atbilstību personas informācijas 
datu drošības nosacījumiem). 

Fizisko personu datu aizsardzības likums; 
MK noteikumi Nr.40 „Personas datu 
apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās 
tehniskās un organizatoriskās prasības” 

 Reglamentēt būvniecības datu grupas, kurām piemērojama īpaša datu 
aizsardzība, lietotāja tiesības piekļūt šiem datiem sistēmā tiek īpaši 
reģistrētas izmantojot horizontālo pieejas tiesību definīcijas no (piem., 
pašvaldības A darbiniekiem nav tiesības skatīties pašvaldības B 
apstrādāto dokumentu datus). 
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Būvniecības likums 
MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 
 

 Reglamentēt un regulatīvi veicināt būvvaldes VPA PC un sadarbības 
partneru sadarbību un paredzēt iespēju saņemt pakalpojumu VPA PC, ja 
tam ir noslēgta vienošanās ar sadarbības partneriem; 

 Definēt būvniecības procesa dalībnieku (un sadarbības partneru) 
atbildību par noteiktiem būvniecības procesa soļiem (pārnest atbildību 
par saskaņošanas procesu no Klienta uz būvvaldi/ sadarbības partneriem, 
uzlikt par pienākumu būvvaldei veikt būvprojekta saskaņošanas/ 
pieteikumu pieņemšanas un atbildes sniegšanas funkcijas utt.). 

 Definēt būvvaldes atbildības robežas par būvprojekta saskaņošanu 
(precizējot posmus/uzdevumus, kurus nevar uzticēt skaņot būvvaldei); 

 Definēt būvvalžu finansējuma pamatprincipus par saskaņošanas 
pienākumiem (kurš par saskaņošanu maksā – Klients/Pasūtītājs un/vai 
tiek nodrošināts valsts/pašvaldību atbalsts) vai Klientam tas ir 
maksas/bezmaksas pakalpojums?). 

19.05.1994. likums "Par pašvaldībām" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Reglamentēt valsts un pašvaldību sadarbību pakalpojumu sniegšanā 
noteiktā normatīvā regulējuma ietvaros, ja pašvaldība ir VPA PC ārējām 
sadarbības organizācijām (ne valsts iestādēm). 

 Paredzēt valsts pārvaldes iestādēm/sadarbības organizācijām uz 
deleģējuma līguma pamata pašvaldībām nodot atsevišķu pakalpojumu, 
vai to daļu izpildi, kā arī paredz attiecīgu finansējuma piešķiršanas kārtību 
šo darbību veikšanai. 

 Reglamentēt standartizētus sadarbības līguma nosacījumus starp 
pašvaldībām un sadarbības partneri (definējot sadarbības un atlīdzības 
principus un pakalpojuma sniegšanas termiņus, datu drošības principus 
un nosacījumus informācijas pārsūtīšanai, tās regularitāti, formātu utt.) 

05.03.1998. likums "Par pašvaldību finansu 
izlīdzināšanu" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Paredzēt papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldībai, ja tā uz 
deleģējuma līguma pamata pilnībā vai daļēji sniedz atsevišķu pārvaldes 
iestādes/sadarbības organizācijas deleģēto pakalpojumu.  

 Definēt savstarpējās (starp būvvaldēm) un ārējās (ar valsts pārvaldes 
iestādēm/organizācijām) sadarbības atlīdzības pamatprincipus un 
izdevumu segšanas principus un nosacījumus un finansēšanas modeli; 

 Definēt pašvaldību budžeta izlietojuma atskaitīšanas principus gadījumā, 
ja tika izmantots valsts finanšu atbalsts pakalpojuma nodrošināšanā. 

06.06.2002. likums "Valsts pārvaldes iekārtas 
likums" 

 Paredzēt valsts pārvaldes iestādēm uz deleģējuma līguma pamata 
pašvaldībām nodot atsevišķu pakalpojumu, vai to daļu izpildi. 

 Paredzēt izmaiņas valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu definēšana; 
precizējumus attiecībā uz iestāžu sadarbību, deleģēšanu (ja tiks pieņemts 
PPL). 

Pašvaldību saistošie noteikumi 
Pašvaldību būvvalžu iekšējie normatīvie akti 

 Izstrādāt nepieciešamas procedūras/kārtības pakalpojuma un tā 
pārvaldības nodrošināšanai. 

Priekšlikums jaunajam likumdošanas aktam: 
Publisko pakalpojumu likums (PPL) 

 Definēt: 
o VPA principa definīciju; 
o Pakalpojumu pārvaldības institūciju kompetenci – tiesības un 

pienākumus (VARAM, pakalpojumu turētāji, pašvaldības); 
o PC institucionālo statusu – izveidošanas un likvidēšanas kārtību, 

kā arī PC padotību, t.sk., lēmuma pieņēmēju (pašvaldības 
struktūrvienība pakļauta pašvaldības vadītājam vai 
izpilddirektoram);  

o PC kompetencē ietilpstošo publisko pakalpojumu kopuma 
noteikšanas kārtība, t.sk. lēmuma pieņēmēja institūcija 
(VARAM);  

o Publisko pakalpojumu sniegšanas kārtību, izmantojot VPA 
principu (PC turētāja un pakalpojumu turētāju sadarbības 
modelis – kompetences, atbildības, sadarbības procedūras; 
Publisko  pakalpojumu finansēšanas modelis; Deleģējumu 
regulējumu izmaiņas, lai mazinātu pārvaldāmo līgumu apjomu). 
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Priekšlikums jaunajam likumdošanas aktam: 
No PPL izrietoši MK noteikumi 

 Publisko pakalpojumu sniegšanas kārtība, izmantojot VPA principu: 
o Kārtība, kādā pakalpojumu sniedzējs atskaitās pakalpojumu 

turētājam par pakalpojuma sniegšanu (apjoms); 
o Kārtība, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējiem paredzētie 

līdzekļi tiek ieskaitīti ik mēnesi vai ceturksni atsevišķā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā; 

o Kārtība, kādā publisko pakalpojumu sniedzējam piešķiramas 
pieejas tiesības VIS un reģistriem; 

 Finanšu aprites regulējums iestāžu budžeta kontekstā. 

 

Trūkumi 

 Ilgs projekta ieviešanas laiks; 

 Līdzatkarība no BIS projekta ieviešanas; 

 Pakalpojuma piegādes atkarība no IT/IS/Interneta darbības; 

 Valstiskās nozīmes publisko pakalpojumu reformu nepieciešamība (bezjēdzīga VPA PC projekta 
realizācija viena pakalpojuma/viena risinājuma ietvaros); 

 Izdevumi risinājuma realizācijai: 

 Ar BIS ieviešanu saistītie izdevumi; 

 Izdevumi LR Ekonomikas ministrijai, VARAM u.c. ministrijām, izstrādājot un ieviešot 
izmaiņas likumdošanā; 

 Izdevumi būvvaldes VPA PC izveidei un uzturēšanai (investīcijas infrastruktūrā un tās 
uzturēšanai); 

 Izdevumi pašvaldībām saistībā ar VPA darbinieku apmācību. 
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Pakalpojuma procesa shēma: Pašvaldības būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru 
sadarbībā ar partneriem 

 

P
aš

va
ld

īb
as

 b
ū

vv
al

d
es

 p
ār

ve
id

e 
p

ar
 V

P
A

 p
ak

al
p

o
ju

m
a 

ce
n

tr
u

 s
ad

ar
b

īb
ā 

ar
 p

ar
tn

er
ie

m

Klients/pasūtītājs Pašvaldības būvvalde

Pasūtītāja nolīgtais 

arhitekts/projektētājs/

būvinženieris

Sadarbības partneri 

(inženierkomunikāciju 

īpašnieki, 

infrastruktūras 

uzturētāji, institūciju 

izpildītāj, kaimiņi u.c.)

Definē būvniecības ieceri

Pieteikums ir 

aizpildīts 

pareizi?

Nē

VPA PC konsultē klientu par 

pieteikuma aizpildīšanu

Jā

Atnāk uz konsultāciju VPA PC 

vai aizpilda elektronisko 

būvniecības iesniegumu un 

lējūplādē  nepieciešamos 

dokumentus

Latvija.lv

BIS

Izskata būvprojekta ieceri

Izskata būvniecības ieceri

BIS

10 dienu laikā

Sniedz lēmumu par 

būvniecības iecetres 

realizāciju/ e-PAU

Elektroniskais PAU

BIS

Reģistrē un lējūplādē 

būvprojektu

Izstrādā skiču projektu/tehnisko 

projektu/būvprojektu un 

saskaņo to ar pasūtītāju

Būvprojekts

Saskaņojot ar pasūtītāju, 

paraksta e-PAU ar elektronisko 

parakstu

BIS

Nepieciešama 

būvprojekta ekspertīze?

BIS

Pasūta būvprojekta ekpertīzi Jā

Izskata saņemto 

saskaņošanas pieprasījumu

BIS

Apliecina saskaņojumu ar e-

parakstu

BIS

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

BIS

Ir saņemti visi 

saskaņojumi?

Jā

Izskata būvprojektu

BIS

15 darba dienu laikā

Reģistrē būvekspertīzes 

rezultātus

BIS

Nosūta nepieciešamos 

saskaņošanas pieprasījumus

BIS

E- saskaņošanas

 pieprasījums

Konsultējas ar izstrādātāju/

arhitektu Sniedz konsultācijas VPA PC

Akceptē būvprojektu vai 

sagatavo atteikumu

Akceptēts būvprojekts?

Nē

Noformē būvatļaujas 

pieprasījumu

Apseko objektu, ja 

nepieciešams

E-Būvatļaujas

 pieprasījums
Izskata pieprasījumu un saistītos 

dokumentus

5 darba dienu laikā

Noformē būvatļauju vai 

sagatavo atteikumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

E-Būvatļauja vai 

E-atteikums

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz projektu 

izskatīšanai

Jā

Elektroniski akceptēts 

būvprojekts

Saņem akceptētu būvprojektu

Akceptēts 

būvprojekts

Saņem būvatļauju

Atteikums?

Jā

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz 

būvatļaujas pieprasījumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

E-Būvatļaujas

 pieprasījums

Nē

Izsniegta 

būvatļauja?

E-Būvatļauja

E-Būvatļauja

BIS



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

41 (96) 
 

4.3. Teritoriālās pieejamības nodrošināšana 

4.3.1. 1. kārta - Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu pašvaldību 
būvvaldēm 

Būtība 

 Nodrošināt iespēju iesniegt/pārbaudīt būvniecības ieceres un būvatļaujas pieteikuma dokumentus 
savas pašvaldības būvvaldē. 

Ieviešanas termiņš 

Ieviešanas termiņš  - 1. kārta – ieviešana iespējama 2012. gada 1.pusgada laikā. (Rekomendācija ieviešanai 
– pēc pakalpojuma standartizācijas pabeigšanas). 

Ieguvumi pēc ieviešanas 

Pakalpojuma pārbaudes varianta radītie galvenie ieguvumi ir šādi: 

 Augstākā teritoriāla pieejamība klientam; 

 Samazināts klientu administratīvais slogs: 

 ievērojams finansiālais ieguvums sabiedrībai/klientam ar minimālām investīcijām 
infrastruktūrā un darbinieku apmācībā, jo klienti sākotnējās konsultācijas tādā pašā 
kvalitātē var saņemt savas pašvaldības būvvaldē. 

 Šis solis ļautu samazināt uzņēmēju administratīvo slogu un veikt ietaupījumus 
Būvprojektēšanas ierosināšanas (kas 2007.gadā sastādīja 4,3% no visām informācijas 
sniegšanas saistībām un veidoja 289 624 LVL uzņēmēja izmaksu gadā) un 
Būvprojektēšanas uzsākšanas (kas 2007.gadā sastādīja 40,1% no visām informācijas 
sniegšanas saistībām un veidoja 2 725 771 LVL uzņēmēja izmaksu gadā) posmos. 

 Tiktu nodrošināta maksimāla dokumentu un procedūru standartizācija pašvaldību starpā. 

Pakalpojuma izmaiņas 

 Izmaiņas attiecas tikai uz būvniecības procesa būvniecības ieceres/būvatļaujas izsniegšanas 
dokumentu pieņemšanu. 

 Izmaiņas skar pakalpojuma piegādes procesa darbības, nodrošinot papildu kanālu pakalpojuma 
saņemšanai (savas pašvaldības būvvaldē). 

Nākotnes pakalpojuma sniegšanas modelis (kanālu stratēģija) 

 Pakalpojuma sniegšanā tiek saglabāti visi esošie pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kanāli, 
papildinot tos ar jaunu kanālu (klātienē sev ērtākā/tuvākā būvvaldē). 

 Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” piegāde pēc pakalpojuma pārbūves notiks, izmantojot 
šādus kanālus: 

 Klātienes kanāls jebkurā būvvalde: 

 Pēc pakalpojuma pārbūves tiks piedāvāta iespēja pieteikt pakalpojumu/sākotnējo 
konsultāciju jebkurā būvvaldē pēc klienta izvēles (izmantojot principu „tuvāk 
klientam”), nepieciešamības gadījumā pārsūtot iesniegto dokumentāciju tās 
pašvaldības būvvaldei, kurā būvniecība tiek plānota. 

 Pasta kanāls 

 Pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts klientu komunikācijā ar 
būvvaldi, jo esošās papīra formas dokumentācijas sūtīšana tiks aizstāta ar 
dokumentu iesniegšanu tuvākajā būvvaldē. 

 Tajā paša laikā šī kanāla lietošana var palielināties, nodrošinot papīra dokumentācijas 
apriti starp pašvaldībām. 
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 E-pasta kanāls 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks saglabāts pārsvarā būvvaldes/Klienta un būvvalžu 
savstarpējai komunikācijai/konsultāciju sniegšanai un (nepieciešamības vai steidzamā 
gadījumā) skenēto dokumentu sūtīšanai. 

Nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi 

Ņemot vērā, ka izmaiņas pakalpojuma sniegšanā skar tikai un vienīgi procesa būvprojekta ierosināšanas 
posmu un attiecas tikai un vienīgi uz klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšanu citu pašvaldību būvvaldēm, 
izmaiņas pakalpojuma sniegšanas un pārvaldības procesos skar klienta un būvvaldes veicamas darbības 
(uzlabojot klientu apkalpošanu): 

 Tiek ieviests jauns pakalpojuma sniegšanas kanāls – jebkuras, klientam tuvākas pašvaldības 
būvvalde; 

 Tiek izdalītas 2 veidu klientu apkalpošanas funkcijas: 

 Dokumentu pieņemšanas brīdī būvvaldes lietvede nodrošina sākotnējās 
konsultācijas, dokumentu pieņemšanu, dokumentu pareizības pārbaudi, to 
pārsūtīšanu tās pašvaldības būvvaldei, kurā ir iecerēta būvniecība. 

 Katrā pašvaldībā ir iespējams saņemt būvvaldes lietvežu konsultācijas 
dokumentu aizpildīšanai. 

 Pašvaldības būvvaldes speciālisti, kurā ir iecerēta būvniecība – nodrošina dokumentu 
pārbaudi un apstrādi, rezultātu sniegšanu klientam tuvākajai būvvaldei, problēmu 
gadījumu risināšanu, konsultēšanu. 

 Izmaiņas nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesā ir atspoguļotas nākotnes 
pakalpojuma procesu shēmā (kura tika sagatavota, pieņemot, ka procesa soļi ir atbilstoši spēkā 
esošajai likumdošanai un neautomatizētām procesa darbībām). 

Organizatoriskās un personāla izmaiņas 

Nepieciešamās organizatoriskās un personāla izmaiņas ir šādas: 

Personāla noslodzes izmaiņas: 

 Pēc pakalpojuma pārveides būs jāizvērtē darbinieku noslodzes izmaiņas (jo mazajās pašvaldībās (tālāk 
no pilsētu centriem) noslodze varētu pazemināties/bet lielākajās pašvaldībās - palielināties). 

 Ieviešot slodzes mērīšanas sistēmas būvvaldēs, atbilstoši sabalansējot noslodzi starp dažāda līmeņa 
darbiniekiem dažādās pašvaldībās, kur nepieciešams, pievienojot papildus darbinieku slodzes. 

 Jāsabalansē lietvežu noslodze pašvaldībās, kurās ievērojami paaugstinātos būvniecības 
pieteikumu skaits (piemēram, Rīgā un Rīgas rajonā) – šajās būvvaldēs, iespējams būtu 
jānodrošina resursi jauna procesa uzturēšanai – dokumentu glabāšanai, apstrādei un 
pārsūtīšanai uz citas pašvaldības būvvaldi, ievērojot visas informācijas uzglabāšanas un 
pārsūtīšanas drošības prasības. 

Personāla kompetences attīstības izmaiņas: 

 Ņemot vērā, ka būvvalžu dokumentu pieņēmējiem ir praktiskas iemaņas klientu apkalpošanā, vienīga 
kompetences joma, kuru būtu nepieciešams attīstīt, pārbūvējot pakalpojumu zināšanas par 
dokumentācijas un procedūru atšķirībām dažādās pašvaldībās: 

 Jāapmāca būvvalžu darbinieki sākotnējo konsultāciju sniegšanā un dokumentu 
pieņemšanā/pārbaudē atbilstoši katras pašvaldības prasībām. 

 Jāiepazīstina būvvaldes speciālisti ar līdz šim nepazīstamām dokumentu pārsūtīšanas 
procesa detaļām (saskaņojot to būvvalžu starpā). 

Organizatoriskās izmaiņas: 

 Pakalpojuma maksimāla standartizācija, kas atvieglotu būvvalžu sadarbības procesu (jo lielāka 
standartizācija, jo vieglāka/ātrāka sadarbība); 

 Būvvalžu sagatavotība un motivācija sniegt pakalpojumu citām būvvaldēm; 
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 Sadarbības nosacījumu izstrāde un precizēšana būvvalžu starpā: 

 Vienošanās par sadarbību, kopīgi sniedzot pakalpojumus maksimāli tuvu iedzīvotāju 
dzīves vietai; 

 Atbalsta sniegšana būvvaldes darbības uzlabošanā, personāla apmācībā. 

 Vadlīniju un iekšējo procedūru izstrāde publiskā pakalpojuma nodrošināšanā un pārvaldībā: 

 Problēmu pārvaldība (atklāt incidentu cēloni un ierosinot izmaiņas, novērst incidentu 
atkārtošanos un samazināt incidentu un problēmu iespaidu uz klienta darbu, tai skaitā 
pakalpojumu sniedzējas organizācijas darbu); 

 Izmaiņu pārvaldība; 

 Zināšanu pārvaldības procedūra (www.latvija.lv pašvaldību atšķirību apraksti). 

 Jauni būvvalžu klientu apkalpošanas uzdevumi un standarti: 

 Vienotā dokumentu pārbaudes kvalitātes standartu ieviešanā 

 Dokumentu nosūtītāja būvvaldes uzdevumu nodrošināšana: 

 Klientu reģistrācija, autorizācija (personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana utml.); 

 Informācijas sniegšana par pakalpojumiem; 

 Pakalpojumu pieteikumu pieņemšana, nodošana izpildei saskaņā ar līgumu starp 
PC un pakalpojumu turētāju; 

 Pakalpojumu rezultāta piegāde klientam; 

 Sūdzību un ierosinājumu pieņemšana; 

 Klientu izglītošana par pieejamiem pakalpojumu saņemšanas kanāliem, iespējām 
pakalpojumu saņemt neklātienē; 

 Saņemto dokumentu skenēšana, arhivēšana; 

 Klientu apkalpošanas rādītāju apkopošana, atskaites pakalpojumu turētājiem. 

 Dokumentu saņēmēja būvvaldes uzdevumu nodrošināšana: 

 Pakalpojuma pieteikuma un dokumentu saņemšana izpildei; 

 Pakalpojuma nodrošināšana. Pakalpojuma izpildes gaitā ir jāsniedz informācija par 
pakalpojuma izpildes statusu; 

 Pakalpojuma rezultāta nodošana pēc pakalpojuma izpildes, ja klients ir izvēlējies 
klātienes pakalpojuma rezultāta saņemšanas kanālu sev tuvākajā pašvaldībā; 

 Pakalpojumu portfeļa (kataloga) uzturēšana, pakalpojumu aprakstīšana; 

 Pakalpojumu sniegšanas kanālu pārvaldība; 

 Pakalpojumu attīstības budžeta pārvaldība; 

 Pakalpojumu sniegšanas rādītāju apkopošana un analīze. 

 Finansējuma un budžeta standarti: 

 Būvvaldes darbojas kā pašvaldības struktūrvienības/neatkarīgas struktūrvienības, plānotā 
sava/vai pašvaldības budžeta ietvaros, kuru veido: 

 Pašvaldības finanšu resursi (novirzīti pašvaldības pakalpojumu sniegšanai); 

 Finanšu resursi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem (NAV nodevas); 

 Savstarpējie norēķini par pakalpojumu sniegšanu konkrētajai būvvaldei (atbilstoši sniegto 
pakalpojumu apjomam). 

Nepieciešamais IT atbalsts 

 Projekta pārbūves priekšlikuma risinājuma ieviešana neprasa izmaiņas iesaistīto iestāžu 
informācijas sistēmās vai IT atbalstā. 

http://www.latvija.lv/
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Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas 

Galveno nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu būtība: 

Normatīvais akts Nepieciešamās izmaiņas 

Būvniecības likums 
 
MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 
 
Pašvaldību saistošie noteikumi 
 

 Iestrādāt izmaiņas likumdošanā, kas reglamentē un maksimāli standartizē 
dokumentu pieņemšanas procesu/pakalpojuma sniegšanu dažādu 
pašvaldību būvvaldēs; 

 Reglamentēt un regulatīvi veicināt būvvalžu savstarpējo sadarbību, 
kalpojot par klientu apkalpošanas punktiem sākotnējo konsultāciju 
sniegšanā un dokumentu pieņemšanā; 

 Definēt būvvalžu atbildību par klienta apkalpošanu pēc principa „tuvāk un 
ērtāk klientam” (uzlikt par pienākumu būvvaldei veikt būvprojekta 
pieteikumu pieņemšanas un atbildes sniegšanas funkcijas utt.). 

 Definēt būvvaldes atbildības robežas par dokumentu saņemšanu, 
uzglabāšanu, pārsūtīšanu (precizējot robežas, kuras nav būvvaldes 
atbildība); 

 Definēt būvvalžu finansējuma pamatprincipus par savstarpējo sadarbību 
un dokumentu pārsūtīšanu (kurš par saskaņošanu maksā – 
Klients/Pasūtītājs un/vai tiek nodrošināts valsts/pašvaldību atbalsts) vai 
Klientam tas ir maksas/bezmaksas pakalpojums?). 

19.05.1994. likums "Par pašvaldībām" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Reglamentēt pašvaldību būvvalžu sadarbību pakalpojumu sniegšanā 
noteiktā normatīvā regulējuma ietvaros. 

 Paredzēt uz deleģējuma līguma pamata pašvaldībām nodot atsevišķu 
pakalpojumu, vai to daļu izpildi citas pašvaldības būvvaldei, kā arī 
paredzēt attiecīgu finansējuma piešķiršanas kārtību šo darbību veikšanai. 

 Reglamentēt standartizētus sadarbības līguma nosacījumus starp 
pašvaldībām un būvvaldēm (ņemot vērā dažādus būvvalžu juridiskas 
formas un definējot sadarbības un atlīdzības principus un pakalpojuma 
sniegšanas termiņus, datu drošības principus un nosacījumus 
informācijas pārsūtīšanai, tās regularitāti, formātu utt.) 

05.03.1998. likums "Par pašvaldību finansu 
izlīdzināšanu" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Paredzēt papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības būvvaldei, ja tā uz 
deleģējuma līguma pamata pilnībā vai daļēji sniedz atsevišķu citas 
pašvaldības būvvaldes deleģēto pakalpojumu. 

 Definēt savstarpējās (starp būvvaldēm) sadarbības atlīdzības 
pamatprincipus un izdevumu segšanas principus un nosacījumus un 
finansēšanas modeli; 

 Definēt pašvaldību budžeta izlietojuma atskaitīšanas principus gadījumā, 
ja tika izmantots valsts finanšu atbalsts pakalpojuma nodrošināšanā. 

06.06.2002. likums "Valsts pārvaldes iekārtas 
likums" 

 Paredzēt izmaiņas pašvaldību funkciju, uzdevumu definēšana; 
precizējumus attiecībā uz būvvalžu sadarbību, deleģēšanu. 

Pašvaldību saistošie noteikumi 
Pašvaldību būvvalžu iekšējie normatīvie akti 

 Izstrādāt nepieciešamas procedūras/kārtības pakalpojuma un tā 
pārvaldības nodrošināšanai. 

Elektronisko dokumentu likums 
 
MK noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu 
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un 
aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu 
aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai 
starp šīm iestādēm un fiziskajām un 
juridiskajām personām" 

 Nodrošināt (vēlams, bezmaksas) pieejas tiesības ar procesu saistītiem 
valsts reģistriem (jo piem. tagad zemesgrāmatas un kadastra kartes dati 
par citiem novadiem nav pieejami); 

 Atrisināt informācijas ievadīšanas un datu uzturēšanas jautājumus (līdz 

BIS ieviešanai detalizēta pieteikuma datu ievade varētu tikt veikta 

pašvaldības būvvaldē, kur tiks veikta būvniecība, bet dokumentu 

nosūtīšanas fakta reģistrācija – pašvaldības būvvaldē, kas pieņem 

dokumentus); bet pēc BIS ieviešanas – vienotajā būvniecības 

ieceres/būvatļaujas pieteikuma reģistrā; 

 Atrisināt līdz šim eksistējošo datu un informācijas ievadīšanas, 
uzturēšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumus (elektroniskais/ 
papīrveida veco datu arhīvs?). 
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Trūkumi 

 Pakalpojuma pārbūves efektivitāte būvvaldēm ir lielā mērā atkarīga no pakalpojuma procesa un 
dokumentācijas standartizācijas pašvaldībās; 

 Līdzatkarība no pakalpojuma standartizācijas risinājuma; 

 Pakalpojuma piegādes atkarība no pasta un citu kanālu darbības; 

 Izdevumi risinājuma realizācijai (pieņemot, ka dokumentu pieņemšanu veiks pašvaldības būvvaldes 
lietvede): 

 Izdevumi LR Ekonomikas ministrijai, izstrādājot un ieviešot izmaiņas likumdošanā, kas 
reglamentē  un maksimāli standartizē dokumentu pieņemšanas procesu; 

 Izdevumi pašvaldībām, ieviešot izstrādātas likumdošanas izmaiņas; 

 Ieinteresēto pušu informēšanas izdevumi; 

 Izdevumi pašvaldībām procesa izmaiņu dēļ (pasta sūtījuma, transporta izdevumi, 
datu pieņemšanas, apstrādes, lietvedes noslodzes izmaiņu izdevumi utt.); 

 Izdevumi pašvaldībās, kurās ievērojami paaugstinātos būvniecības pieteikumu skaits 
sakarā ar resursu uzturēšanu – dokumentu glabāšanai, apstrādei un pārsūtīšanai uz 
citas pašvaldības būvvaldi. 
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Pakalpojuma procesa shēma Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu 
pašvaldību būvvaldēm 
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Klients/pasūtītājs
Pašvaldības būvvalde, kur 

iecerēta būvniecība

Pasūtītāja nolīgtais 

arhitekts/projektētājs/

būvinženieris

Sadarbības partneri 

(inženierkomunikāciju 

īpašnieki, 

infrastruktūras 

uzturētāji, institūciju 

izpildītāj, kaimiņi u.c.)

Klientam tuvākā 

pašvadību būvvalde

Definē būvniecības ieceri Pieteikums ir aizpildīts 

pareizi?

Nē

Jā

Izskata būvprojekta ieceri

Reģistrē saņemtos 

dokumentus

10 dienu laikā

Sniedz lēmumu par būvniecības 

iecetres realizāciju/ PAU

PAU

Iesniedz būvprojektu 

izskatīšanai būvvvaldē

Izstrādā skiču projektu/tehnisko 

projektu/būvprojektu un 

saskaņo to ar pasūtītāju

Būvprojekts

Saskaņojot ar pasūtītāju, 

paraksta PAU 

Nepieciešama būvprojekta 

ekspertīze?

Reģistrē saņemto būvprojektu 

un saistītos dokumentus

Jā

Apliecina saskaņojumu ar 

parakstu

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

Ir saņemti visi 

saskaņojumi?

Jā

Izskata būvprojektu

15 darba dienu laikā

Akceptē būvprojektu vai 

sagatavo atteikumu

Noformē būvatļaujas 

pieprasījumu un iesniedz 

tuvākajā būvvaldē

Apseko objektu, ja 

nepieciešams

Būvatļaujas

 pieprasījums

Izskata pieprasījumu un saistītos 

dokumentus

5 darba dienu laikā

Noformē būvatļauju vai 

sagatavo atteikumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Būvatļauja vai atteikums

Saskaņo būvniecības ieceri ar 

projekta izstrādātāju

Pasūta būvprojekta ekpertīzi 

un reģistrē tās rezultātus

Būvprojekts

Saskaņo būvprojektu ar 

sadarbības partneriem

Būvprojekts

 ar parakstiem

Nē

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz projektu 

izskatīšanai

Akceptēts būvprojekts?

Saņem akceptētu būvprojektu

Akceptēts 

būvprojekts

Saņem būvatļauju

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz 

būvatļaujas pieprasījumu

Izsniegta 

būvatļauja?

Jā

Būvatļauja

Aizpilda būvniecības 

iesniegumu un pievieno  

nepieciešamos dokumentus

Nepieciešama 

konsultācija?

Konsultē klientu par 

dokumentu pieņemšanas u.c. 

jautājumiem

Jā

Iesniedz dokumentus 

reģistrācijai tuvākajā būvvaldē

Nē

Piereģistrē dokumentus 

Nosūta dokumentus 

būvvaldei, kurā iecerēta 

būvniecība
Nepieciešamības gadījumā 

pārsūta PAU klientam/tuvakajai 

būvvaldei

Piereģistrē dokumentus 

Nosūta dokumentus 

būvvaldei, kurā iecerēta 

būvniecība

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Informē klientu, ja klients 

izvēlējas tiešo atbildes 

sniegšanu

Nē

Jā
Pieteikums ir aizpildīts 

pareizi?

Nē

Jā
Konsultē klientu par 

dokumentu pieņemšanas u.c. 

jautājumiem

Piereģistrē dokumentus 

Nosūta dokumentus 

būvvaldei, kurā iecerēta 

būvniecība

Reģistrē saņemtos 

dokumentus

Nē

Saņempaziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Informē klientu, ja klients 

izvēlējas tiešo atbildes 

sniegšanu
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4.3.2. 2. kārta - Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana pašvaldību VPA 
KAC centriem 

Būtība 

 Saskaņā ar Koncepciju par vienas pieturas aģentūras principu ieviešanu valsts un pašvaldību 
pakalpojumu sniegšanā14, klātienes konsultācijas un dokumentu iesniegšana no pašvaldību 
būvvaldes tiek pilnībā pārnestas uz pēc VPA modeļa izveidotiem pašvaldību KAC. 

 Iespējas nodrošināšana iesniegt/pārbaudīt būvniecības ieceres un būvatļaujas 
pieteikumu un dokumentus savas pašvaldības VPA klientu apkalpošanas centrā 
(ārpus būvvaldes). 

Ieviešanas termiņš 

 Ieviešanas termiņš  - 2. kārta – ieviešana iespējama pēc pašvaldību VPA KAC tīkla izveides un 
pakalpojuma standartizācijas pabeigšanas. 

 Risinājums būs efektīvāks, ja tā ieviešanas brīdī būs ieviesta BIS. 

Ieguvumi pēc ieviešanas 

Pakalpojuma pārbaudes varianta radītie galvenie ieguvumi ir šādi: 

 Augstākā pakalpojuma pieejamība klientam gan teritoriāli (īpaši pašvaldībās, kurās nav savas 
būvvaldes), gan vienuviet (visu saistīto pašvaldības/valsts sniegto pakalpojumu klientu apkalpošana 
vienā pakalpojuma centrā). 

 Samazināts klientu administratīvais slogs (īpaši transporta izdevumi un laiks ceļā līdz būvvaldei), jo 
klienti sākotnējās konsultācijas var saņemt savas pašvaldības VPA KAC centrā; 

 Šis solis ļautu samazināt uzņēmēju administratīvo slogu un veikt ietaupījumus 
Būvprojektēšanas ierosināšanas (kas 2007.gadā sastādīja 4,3% no visām informācijas 
sniegšanas saistībām un veidoja 289 624 LVL uzņēmēja izmaksu gadā) un 
Būvprojektēšanas uzsākšanas (kas 2007.gadā sastādīja 40,1% no visām informācijas 
sniegšanas saistībām un veidoja 2 725 771 LVL uzņēmēja izmaksu gadā) posmos. 

 Nodrošināta maksimāla dokumentu pieņemšanas procesa standartizācija: 

 Būvniecības procedūru vienkāršošana un vienādošana; 

 Lielāka būvniecības procedūru skaidrība; 

 Lielāks pakalpojuma caurspīdīgums. 

Pakalpojuma izmaiņas 

 Izmaiņas attiecas tikai uz būvniecības procesa būvniecības ieceres dokumentu pieņemšanu un 
atbildes sniegšanas procesa posmu, ko veic būvvalde (visbiežāk – būvvaldes lietvedes). 

 Izmaiņas skar pakalpojuma piegādes procesa darbības, nodrošinot jaunu kanālu 
pakalpojuma saņemšanai – pašvaldības VPA KAC (klātienes komunikācijai, 
nepieciešamo dokumentu iesniegšanai/ atbildes saņemšanai). 

 Pēc VPA modeļa izveidotajos pašvaldību KAC būs iespējams saņemt 1. līmeņa (universāli klientu 
apkalpošanas darbinieki) un 2. līmeņa (noteiktu jomu speciālisti) darbinieku konsultācijas par 
pakalpojumu piegādes un saņemšanas procesiem, izmantot PC publiskā interneta pieejas punktu un 
BIS pieejas punktu. 

Nākotnes pakalpojuma sniegšanas modelis (kanālu stratēģija) 

Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” piegāde pēc pakalpojuma pārbūves notiks, izmantojot šādus 
kanālus: 

 Klātienes kanāls – tikai pašvaldības VPA KAC: 
                                                                 
14

 Koncepcija par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā. 



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

48 (96) 
 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks izmantots kā vienīgais kanāls klātienes konsultāciju 
sniegšanai/pieteikumu un dokumentu pieņemšanai papīra formā; 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks izmantots kā papildus kontaktu punkts e-
pakalpojumu saņemšanai/dokumentu lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites 
sistēmā. 

 

 Neklātienes kanāli: 

 Pašvaldību zvanu centrs  

 Līdz 2013. Gadam tiks izveidots katrā pašvaldībā informatīvo pakalpojumu 
sniegšanai. 

 Pasta kanāls 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts, jo esošās papīra formas 
dokumentācijas iesniegšana un aprite tiek aizstāta ar attiecīgu ierakstu/dokumentu 
lejuplādēšanu BIS dokumentu uzskaites sistēmā. 

 E-pasta kanāls 

 pēc pakalpojuma pārbūves tiks ievērojami samazināts un tiks saglabāts pārsvarā 
pašvaldības VPA KAC/Klienta vai pašvaldības VPA KAC/būvvaldes savstarpējai 
komunikācijai/konsultāciju sniegšanai, jo esošās papīra formas dokumentācijas 
iesniegšana un aprite tiek aizstāta ar attiecīgu ierakstu/dokumentu lejuplādēšanu BIS 
dokumentu uzskaites sistēmā. 

 E-pakalpojums (pilnīgi elektronizēts publiskajās interneta piekļuves vietās) 

 E-pakalpojumu attīstības gadījumā pašvaldības VPA KAC varētu būt labs piekļuves 
punkts e-pakalpojumiem, klientiem, kuriem pašiem tādas iespējas nav. 

 KAC darbinieki sniegtu atbalstu e-pakalpojumu izmantošanā, tādejādi ļaujot visām 
iesaistītajām pusēm nodrošināt atbilstību datu drošības prasībām. 

Nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesi 

Izmaiņas pakalpojumu sniegšanas procesā pārsvarā skar klientu apkalpošanu: 

 Tiek ieviests jauns pakalpojuma sniegšanas kanāls pašvaldības VPA KAC kā vienīgais kontakta 
punkts valsts/pašvaldības pakalpojumiem: 

 Pašvaldības VPA KAC ir pirmā un galvenā klientu kontakta vieta valsts/pašvaldību 
pakalpojumu saņemšanas jautājumos; 

 Pakalpojumi tiek sniegti mazākajā objektīvi iespējamajā pakalpojuma izpildes laikā; 

 Pakalpojumu piegādātājs (VPA KAC) ir nodalīts no pakalpojumu turētāja (būvvalde); 

 Pakalpojumu piegāde klātienē tiek nodrošināta maksimāli tuvu personas dzīvesvietai 
visiem valsts un pašvaldības pakalpojumiem vienuviet. 

 Tiek ieviesta 3 līmeņu klientu apkalpošana: 

 1. līmenis (KAC) – universāli klientu apkalpošanas darbinieki (būvvaldes lietvedes 
kompetences līmenis); 

 2. līmenis (KAC) –  darbinieki ar eksperta kompetencēm (speciālisti) – būvinspektori, 
būvvaldes vadība; 

 3. līmenis (sadarbības iestāde/organizācija) – darbinieki ar nozares eksperta 
kompetenci (piešķir pakalpojumu, nodrošina problēmu gadījumu risināšanu, konsultē 
KAC darbiniekus). 

 Tiek izdalītas 2 veidu klientu apkalpošanas funkcijas: 

 Pašvaldības VPA KAC nodrošina sākotnējās konsultācijas, dokumentu 
pieņemšanu/ievadi BIS, dokumentu pareizības pārbaudi, to elektronisku pārsūtīšanu. 



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

49 (96) 
 

 VPA KAC iespējams saņemt universāli klientu apkalpošanas darbinieku 
(būvvaldes lietvežu kompetence) konsultācijas dokumentu aizpildīšanai/e-
pakalpojuma saņemšanai. 

 Būvvaldes darbinieki – nodrošina dokumentu pārbaudi un apstrādi, rezultātu 
sniegšanu pašvaldības VPA KAC, problēmu gadījumu risināšanu, KAC darbinieku 
konsultēšanu. 

 Izmaiņas nākotnes pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības procesā ir atspoguļotas nākotnes 
pakalpojuma procesu shēmā (kura tika sagatavota, pieņemot, ka procesa soļi ir atbilstoši spēkā 
esošajai likumdošanai, atzīmējot elektronizētus procesa soļus ar pelēko krāsu). 

Organizatoriskās un personāla izmaiņas 

Nepieciešamās organizatoriskās un personāla izmaiņas ir šādas: 

Personāla noslodzes izmaiņas: 

 Pēc pašvaldības VPA KAC izveides būs jāizvērtē darbinieku noslodzes izmaiņas būvvaldē (jo saistībā ar 
klātienes konsultāciju/klientu apkalpošanu pārnešanu uz VPA noslodze varētu samazināties): 

 Ieviešot darba efektivitātes mērīšanas sistēmas būvvaldēs/VPA KAC, atbilstoši noslodzes 
izmaiņām būtu iespējams sabalansēt noslodzi starp dažāda līmeņa darbiniekiem dažādās 
pašvaldībās. 

 Sabalansējot KAC darbinieku noslodzi pašvaldībās, kurās ievērojami paaugstinātos 
būvniecības pieteikumu skaits (piemēram, Rīgā/Rīgas rajonā) – kur, iespējams būtu 
jānodrošina papildus resursi jauna procesa uzturēšanai – dokumentu glabāšanai, 
apstrādei un pārsūtīšanai uz pašvaldības būvvaldi. 

Personāla kompetences attīstības izmaiņas: 

 Nepieciešams identificēt esošo personāla kompetences līmeni atbilstoši 3 līmeņu klientu apkalpošanai 
un nodrošināt klientu apkalpošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju attīstību. 

 Jāapmāca pašvaldību VPA KAC 1. līmeņa darbinieki klientu apkalpošanā, sākotnējo 
konsultāciju sniegšanā un dokumentu pieņemšanā/pārbaudē būvniecības jomā.  

 Jāattīsta pašvaldību VPA KAC 1. līmeņa darbinieki zināšanas par būvniecības procesa 
organizāciju dažādās pašvaldībās (ja pakalpojums netiks standartizēts). 

 Jāiepazīstina būvvaldes speciālisti ar būvatļaujas izsniegšanas procesa detaļām 
(saskaņojot to ar būvvaldes speciālistiem). 

 Jāsniedz nepieciešama apmācība BIS sistēmas lietošana. 

Organizatoriskās izmaiņas: 

 Pašvaldību un būvvalžu sagatavotība un motivācija nodalīt klientu apkalpošanas funkciju pašvaldības 
VPA KAC; 

 Sadarbības nosacījumu izstrāde un precizēšana starp VPA KAC un būvvaldēm: 

 Vienošanās par sadarbību, kopīgi sniedzot pakalpojumus maksimāli tuvu iedzīvotāju 
dzīves vietai un vienuviet dažādiem pakalpojumiem, t.sk. būvniecības jomā; 

 Būvvalde nodrošina atbalstu KAC to darbības uzlabošanā, personāla apmācībā kā 
arī kvalitātes standartu ieviešanā, kā arī veic KAC darbības uzraudzību. 

 Vadlīniju un iekšējo procedūru izstrāde publisko pakalpojumu nodrošināšanā un pārvaldībā: 

 Problēmu pārvaldība (atklāt incidentu cēloni un ierosinot izmaiņas, novērst incidentu 
atkārtošanos un samazināt incidentu un problēmu iespaidu uz klienta darbu, tai skaitā 
pakalpojumu sniedzējas organizācijas darbu); 

 Izmaiņu pārvaldība; 

 Zināšanu pārvaldības procedūra (www.latvija.lv; iekšējā zināšanu bāze dažādos līmeņos 
integrēta incidentu vadības IS). 

 Jauni VPA KAC uzdevumi un standarti: 

http://www.latvija.lv/
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 Klientu reģistrācija, autorizācija (personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana utml.); 

 Informācijas sniegšana par pakalpojumiem; 

 Pakalpojumu pieteikumu pieņemšana, nodošana izpildei saskaņā ar līgumu starp KAC un 
pakalpojumu turētāju; 

 E-pakalpojumu izpilde, atbalsts klientam e-pakalpojuma izpildē; 

 Pakalpojumu rezultāta piegāde klientam; 

 IT palīdzības nodrošināšana klientiem par e-pakalpojumu izmantošanu; 

 Sūdzību un ierosinājumu pieņemšana; 

 Klientu izglītošana par pieejamiem pakalpojumu saņemšanas kanāliem, iespējām 
pakalpojumu saņemt neklātienē; 

 Saņemto dokumentu skenēšana, arhivēšana; 

 Klientu apkalpošanas rādītāju apkopošana, atskaites pakalpojumu turētājiem. 

 Jauni būvvalžu (pakalpojuma turētāju) uzdevumi: 

 Pakalpojuma pieteikuma saņemšana izpildei (BIS) (kārtībā, kāda paredzēta līgumā starp 
KAC un būvvaldi); 

 Pakalpojuma nodrošināšana. Pakalpojuma izpildes gaitā pakalpojuma turētājam ir 
jāsniedz KAC informācija par pakalpojuma izpildes statusu; 

 Pakalpojuma rezultāta nodošana KAC pēc pakalpojuma izpildes, ja klients ir izvēlējies 
klātienes pakalpojuma rezultāta saņemšanas kanālu; 

 Pakalpojumu portfeļa (kataloga) uzturēšana, pakalpojumu aprakstīšana; 

 Pakalpojumu sniegšanas kanālu pārvaldība; 

 Pakalpojumu attīstības budžeta pārvaldība; 

 Pakalpojumu sniegšanas rādītāju apkopošana un analīze. 

 Finansējuma un budžeta standarti: 

 KAC darbojas kā neatkarīgas pašvaldības struktūrvienības, kuras darbojas plānotā KAC budžeta 
ietvaros, kuru veido: 

 Pašvaldības finanšu resursi (novirzīti pašvaldības pakalpojumu sniegšanai); 

 Finanšu resursi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem (NAV nodevas); 

 Pakalpojumu turētāju (būvvalžu?) maksājums par tā pakalpojumu sniegšanu konkrētajā 
KAC (atbilstoši sniegto pakalpojumu apjomam) u.c. organizatoriskie jautājumi. 

Nepieciešamais IT atbalsts 

Ņemot vērā, ka šī risinājuma ieviešana ir rekomendējama pēc pakalpojuma elektronizācijas, nepieciešamais 
IT atbalsts ir saistīts ar BIS minimālajām prasībām pakalpojuma darbības nodrošināšanai. 

 

Ar BIS ieviešanu saistītas pakalpojuma IT atbalsta prasības: 

 

Minimālas piekļuves prasības BIS dokumentu uzskaites sistēmai 

Jānodrošina piekļuves tiesības BIS sistēmai visām saistītajām pusēm (nodrošinot nepieciešamo pieejas 
līmeni) 

 Piekļuves jautājums BIS (jautājums par VPA KAC darbinieku piekļuvi BIS vai būvvalžu 
darbinieku piekļuvi VPA KAC datiem). 

 Klientiem (būvniecības procesa dalībniekiem, kuriem piekļuve tikai informācijai par 
viņu būvniecības procesiem, identifikācijai un autentifikācijai izmantojot VISS 
piedāvātos identifikācijas un autentifikācijas servisus); 
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 Iestāžu (būvvalžu) darbiniekiem (piekļuve informācijai par viņu pārziņā esošajā 
teritorijā notiekošajiem būvniecības procesiem izmantojot VISS piedāvātos 
identifikācijas un autentifikācijas servisus); 

 Saistītajiem BIS lietotājiem – VPA KAC un citiem sadarbības partneriem (jebkura 
droša autentifikācija, ja sistēmu pārziņi par to ir vienojušos. Iespējama identitāšu 
federācijas veidošana ar saistīto sistēmu pārziņiem). 

 Jāatrisina informācijas ievadīšanas un datu uzturēšanas jautājums: 

 Līdz BIS ieviešanai detalizēta pieteikuma datu ievade varētu tikt veikta pašvaldības 
būvvaldē, kur tiks veikta būvniecība, bet dokumentu nosūtīšanas fakta reģistrācija KAC, 
kas pieņem dokumentus; bet pēc BIS ieviešanas – vienotajā būvniecības 
ieceres/būvatļaujas pieteikuma reģistrā (kur būtu risināms jautājums par VPA KAC 
darbinieku piekļuvi BIS).  

 Jānodrošina dokumentu pārsūtīšanas process no pašvaldības KAC uz būvvaldi 
elektroniski, vai arī papīra formā. 

Minimāli nepieciešamais IT tehniskais nodrošinājums pakalpojumā iesaistītājām pusēm ir šāds: 

 Publiskiem lietotājiem, klientiem, iestāžu (būvvalžu), saistītajiem BIS lietotājiem – jaudīgs dators ar 
piekļuvi internetam, AutoCad vai ArchCad programmatūra (vai šādu failu lasītājs). 

 
Ar VPA KAC izveidi saistītas pakalpojuma IT atbalsta prasības: 

 Jāprecizē valsts atbalsta sniegšanas iespējas IT infrastruktūras izveidei/uzturēšanai pašvaldības VPA 
KAC gadījumā: 

 Iespējams, ka sākotnējā KAC infrastruktūra (IT nodrošinājums, telpas, aprīkojums) tiks 
nodrošināta valsts līmenī (vai ar valsts atbalstu), savukārt tālāka infrastruktūras 
uzturēšana un attīstīšana, kā arī telpu piemērošana tiks veikta pašvaldības budžeta 
ietvaros, pēc nepieciešamības maksimāli piesaistot ES fondu līdzekļus. 

 Jāizvērtē prasības: 

 Pakalpojumu pieteikumu vadības IS (BIS vai cita IS, piemēram, KPI, KCI, CRM); 

 KAC/būvvaldes darbinieku darba vietas aprīkojumam (dators ar piekļuvi internetam); 

 Zvanu centra aprīkojumam (IVR, ZC platforma, piemēram CISCO, austiņas, telefons, 
dators). 

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas 

Galveno nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu būtība: 

Normatīvais akts Nepieciešamās izmaiņas 

Elektronisko dokumentu likums 
Būvniecības likums 
MK noteikumi Nr.473  

 Reglamentēt un standartizēt elektronisku būvniecības dokumentu 
pieņemšanas procesu, elektroniskās būvniecības formas un citus 
jautājumus, saistītus ar elektronisko dokumentu apriti. 

 Reglamentēt e-paraksta IS papildināšanu ar iespēju šifrēt datus 
(nodrošinot e-pasta kanāla izmantošanas atbilstību personas informācijas 
datu drošības nosacījumiem). 

Fizisko personu datu aizsardzības likums; 
MK noteikumi Nr.40 „Personas datu 
apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās 
tehniskās un organizatoriskās prasības” 

 Reglamentēt būvniecības datu grupas, kurām piemērojama īpaša datu 
aizsardzība, lietotāja tiesības piekļūt šiem datiem sistēmā tiek īpaši 
reģistrētas izmantojot horizontālo pieejas tiesību definīcijas no (piem., 
pašvaldības A VPA KAC darbiniekiem nav tiesības skatīties pašvaldības B 
VPA KAC apstrādāto dokumentu datus). 

Būvniecības likums 
MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Reglamentēt un regulatīvi veicināt būvvaldes un pašvaldības VPA KAC 
sadarbību un paredzēt iespēju saņemt pakalpojumu VPA KAC; 

 Definēt būvniecības procesa dalībnieku (būvvaldes/pašvaldības/VPA KAC) 
atbildību par noteiktiem būvniecības procesa soļiem. 
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19.05.1994. likums "Par pašvaldībām" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Reglamentēt valsts un pašvaldību sadarbību pakalpojumu sniegšanā 
noteiktā normatīvā regulējuma ietvaros; 

 Paredzēt valsts pārvaldes iestādēm/struktūrvienībām uz deleģējuma 
līguma pamata pašvaldībām nodot atsevišķu pakalpojumu, vai to daļu 
izpildi, kā arī paredz attiecīgu finansējuma piešķiršanas kārtību šo darbību 
veikšanai. 

 Reglamentēt standartizētus sadarbības līguma nosacījumus starp 
pašvaldībām un VPA KAC (definējot sadarbības un atlīdzības principus un 
pakalpojuma sniegšanas termiņus, datu drošības principus un 
nosacījumus informācijas pārsūtīšanai, tās regularitāti, formātu utt.) 

05.03.1998. likums "Par pašvaldību finansu 
izlīdzināšanu" 
Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Definēt savstarpējās (starp vienas pašvaldības VPA KAC) un ārējās 
(VPA/KAC būvvaldēm, citu pašvaldību VPA KAC, citu pašvaldību 
būvvaldēm) finansēšanas modeli, sadarbības atlīdzības pamatprincipus, 
izdevumu segšanas nosacījumus utt.; 

 Definēt pašvaldību budžeta izlietojuma atskaitīšanas principus gadījumā, 
ja tika izmantots valsts finanšu atbalsts pakalpojuma nodrošināšanā. 

06.06.2002. likums "Valsts pārvaldes iekārtas 
likums" 

 (ja tiks pieņemts PPL) Paredzēt izmaiņas valsts pārvaldes funkciju, 
uzdevumu definēšana; precizējumus attiecībā uz iestāžu sadarbību, 
deleģēšanu. 

Pašvaldību saistošie noteikumi 
Pašvaldību būvvalžu iekšējie normatīvie akti 

 Izstrādāt nepieciešamas procedūras/kārtības pakalpojuma un tā 
pārvaldības nodrošināšanai. 

 Uzstrādāt pakalpojuma sniegšanas standartu uzturošo dokumentāciju. 

Priekšlikums jaunajam likumdošanas aktam: 
Publisko pakalpojumu likums (PPL) 

 Definēt: 
o VPA principa definīciju; 
o Pakalpojumu pārvaldības institūciju kompetenci – tiesības un 

pienākumus (VARAM, pakalpojumu turētāji, pašvaldības); 
o KAC institucionālo statusu – izveidošanas un likvidēšanas 

kārtību, kā arī KAC padotību, t.sk., lēmuma pieņēmēju 
(pašvaldības struktūrvienība pakļauta pašvaldības vadītājam vai 
izpilddirektoram);  

o KAC kompetencē ietilpstošo publisko pakalpojumu kopuma 
noteikšanas kārtība, t.sk. lēmuma pieņēmēja institūcija 
(VARAM);  

o Publisko pakalpojumu sniegšanas kārtību, izmantojot VPA 
principu (KAC turētāja un pakalpojumu turētāju sadarbības 
modelis – kompetences, atbildības, sadarbības procedūras; 
Publisko  pakalpojumu finansēšanas modelis; deleģējumu 
regulējumu izmaiņas, lai mazinātu pārvaldāmo līgumu apjomu). 

Priekšlikums jaunajam likumdošanas aktam: 
No PPL izrietoši MK noteikumi 

 Publisko pakalpojumu sniegšanas kārtība, izmantojot VPA principu: 
o Kārtība, kādā pakalpojumu sniedzējs atskaitās pakalpojumu 

turētājam par pakalpojuma sniegšanu (apjoms); 
o Kārtība, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējiem paredzētie 

līdzekļi tiek ieskaitīti ik mēnesi vai ceturksni atsevišķā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā; 

o Kārtība, kādā publisko pakalpojumu sniedzējam piešķiramas 
pieejas tiesības VIS un reģistriem; 

 Finanšu aprites regulējums iestāžu budžeta kontekstā. 

Trūkumi 

 Ilgs projekta ieviešanas laiks; 

 Līdzatkarība no pakalpojuma standartizācijas (jo standartizētāki 
procesi/dokumentācija/procedūras, jo lielāks ieguvums no KAC darbības un pakalpojuma 
efektivitāte); 

 Līdzatkarība no BIS projekta ieviešanas; 

 Pakalpojuma piegādes atkarība no IT/IS/Interneta darbības; 

 Valstiskās nozīmes publisko pakalpojumu reformas nepieciešamība (bezjēdzīga VPA KAC 
projekta realizācija viena pakalpojuma/viena risinājuma/vienas pašvaldības ietvaros): 
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o kamēr nav pieņemt politiskais lēmums par publisko pakalpojumu uzlabošanu valstī, 
ieviešot VPA principu un pašvaldību pakalpojuma centrus, priekšlikuma 
realizēšanai tikai būvvaldes klientu apkalpošanas funkcijas ietvaros trūkst finansiāla 
pamatojuma, jo tiktu samazināts klientu administratīvais slogs un paplašināta 
pakalpojuma teritoriālā pieejamība, taču tas var būt nepietiekošs arguments tikai 
atsevišķa pakalpojuma ietvaros pārejai uz VPA principu, (it sevišķi, ka pastāv 
alternatīva, ka klientu apkalpošanas funkcijas var uzņemties citu pašvaldību 
būvvaldes). 

 Saistītie izdevumi: 

o Izdevumi LR Ekonomikas ministrijai, VARAM u.c. ministrijām, izstrādājot un ieviešot 
izmaiņas likumdošanā; 

o Izdevumi pašvaldībām, ieviešot izstrādātas likumdošanas izmaiņas, VPA KAC 
izveidei un uzturēšanai (investīcijas infrastruktūrā un tās uzturēšanai, darbiniekos 
un viņu kompetenču attīstībā, procesu nodrošinājumā), kuras attaisnotos tad, ja  

 (a) publisko pakalpojuma reforma atbilstoši VPA principam būtu valstisks 
lēmums, kas attiecinātos uz visiem/lielāko daļu valsts un pašvaldības 
publiskiem pakalpojumiem; 

 (b) konkrētajā gadījumā – ja VPA KAC nodrošinātu augstāku pakalpojuma 
pieejamību, nekā pašvaldības būvvaldes; 

 Izdevumi pašvaldībām KAC procesa izmaiņu dēļ (pasta sūtījuma, transporta izdevumi, datu 
pieņemšanas, apstrādes un drošības nodrošināšanai, noslodzes izmaiņu izdevumi utt.); 

o izdevumi pakalpojumu procesa nodrošināšanai, piemēram, sakarā ar vairākkārtējo 
informācijas (iesniegumi, PAU, izziņas, atzinumi, pieņemšanas akti) reģistrēšanu 
(līdz BIS ieviešanai detalizēta pieteikuma datu ievade varētu tikt veikta pašvaldības 
būvvaldē, kur tiks veikta būvniecība, bet dokumentu nosūtīšanas fakta reģistrācija 
– KAC, kas pieņem dokumentus); 

o izdevumi saistībā ar KAC darbinieku apmācību. 

 Izdevumi pašvaldībām (parasti lielāko pilsētu pašvaldībām) sakarā ar KAC resursu uzturēšanu – 
dokumentu glabāšanai, apstrādei un pārsūtīšanai uz pašvaldības būvvaldi, kuras pašreizējā 
darbinieku noslodze ir uzskatāma par optimālu un kurās tā ievērojami paaugstinātos; 

 Ieinteresēto pušu un sabiedrības informēšanas izdevumi. 
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Pakalpojuma procesa shēma: Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana 
pašvaldību VPA KAC centriem (pirms BIS ieviešanas) 
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Klients/pasūtītājs
Pašvaldības būvvalde, kur 

iecerēta būvniecība

Pasūtītāja nolīgtais 

arhitekts/projektētājs/

būvinženieris

Sadarbības partneri 

(inženierkomunikāciju 

īpašnieki, 

infrastruktūras 

uzturētāji, institūciju 

izpildītāj, kaimiņi u.c.)

Klientam tuvāks 

VPA PC

Definē būvniecības ieceri Pieteikums ir aizpildīts 

pareizi?

Nē

Jā

Izskata būvprojekta ieceri

Reģistrē saņemtos 

dokumentus

10 dienu laikā

Sniedz lēmumu par būvniecības 

iecetres realizāciju/ PAU

PAU

Iesniedz būvprojektu 

izskatīšanai būvvvaldē

Izstrādā skiču projektu/tehnisko 

projektu/būvprojektu un 

saskaņo to ar pasūtītāju

Būvprojekts

Saskaņojot ar pasūtītāju, 

paraksta PAU 

Nepieciešama būvprojekta 

ekspertīze?

Reģistrē saņemto būvprojektu 

un saistītos dokumentus

Jā

Apliecina saskaņojumu ar 

parakstu

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

Ir saņemti visi 

saskaņojumi?

Jā

Izskata būvprojektu

15 darba dienu laikā

Akceptē būvprojektu vai 

sagatavo atteikumu

Noformē būvatļaujas 

pieprasījumu un iesniedz 

tuvākajā būvvaldē

Apseko objektu, ja 

nepieciešams

Būvatļaujas

 pieprasījums

Izskata pieprasījumu un saistītos 

dokumentus

5 darba dienu laikā

Noformē būvatļauju vai 

sagatavo atteikumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Būvatļauja vai atteikums

Saskaņo būvniecības ieceri ar 

projekta izstrādātāju

Pasūta būvprojekta ekpertīzi 

un reģistrē tās rezultātus

Būvprojekts

Saskaņo būvprojektu ar 

sadarbības partneriem

Būvprojekts

 ar parakstiem

Nē

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz projektu 

izskatīšanai

Akceptēts būvprojekts?

Saņem akceptētu būvprojektu

Akceptēts 

būvprojekts

Saņem būvatļauju

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz 

būvatļaujas pieprasījumu

Izsniegta 

būvatļauja?

Jā

Būvatļauja

Aizpilda būvniecības 

iesniegumu un pievieno  

nepieciešamos dokumentus

Nepieciešama 

konsultācija?

Konsultē klientu par 

dokumentu pieņemšanas u.c. 

jautājumiem

Jā

Iesniedz dokumentus 

reģistrācijai tuvākajā būvvaldē

Nē

Piereģistrē dokumentus 

Nosūta dokumentus 

būvvaldei, kurā iecerēta 

būvniecība
Nepieciešamības gadījumā 

pārsūta PAU klientam/tuvakajai 

būvvaldei

Piereģistrē dokumentus 

Nosūta dokumentus 

būvvaldei, kurā iecerēta 

būvniecība

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Informē klientu, ja klients 

izvēlējas tiešo atbildes 

sniegšanu

Nē

Jā
Pieteikums ir aizpildīts 

pareizi?

Nē

Jā
Konsultē klientu par 

dokumentu pieņemšanas u.c. 

jautājumiem

Piereģistrē dokumentus 

Nosūta dokumentus 

būvvaldei, kurā iecerēta 

būvniecība

Reģistrē saņemtos 

dokumentus

Nē

Saņempaziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Informē klientu, ja klients 

izvēlējas tiešo atbildes 

sniegšanu
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Pakalpojuma procesa shēma: Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana 
pašvaldību VPA KAC centriem (pēc BIS ieviešanas15) 

                                                                 
15 Elektronizētās darbības ir atzīmētas ar pelēko krāsu. 
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Klients/pasūtītājs
Pašvaldības būvvalde, kur 

iecerēta būvniecība

Pasūtītāja nolīgtais 

arhitekts/projektētājs/

būvinženieris

Sadarbības partneri 

(inženierkomunikāciju 

īpašnieki, 

infrastruktūras 

uzturētāji, institūciju 

izpildītāj, kaimiņi u.c.)

Klientam tuvāks 

VPA PC

Definē būvniecības ieceri Pieteikums ir aizpildīts 

pareizi?

Nē

Jā

Izskata būvprojekta ieceri

10 dienu laikā

Sniedz lēmumu par būvniecības 

iecetres realizāciju/ elektronisko 

PAU

E-PAU

Piesaka būvprojektu 

izskatīšanai tuvākajā VPA PC

Izstrādā skiču projektu/tehnisko 

projektu/būvprojektu un 

saskaņo to ar pasūtītāju

Būvprojekts

Saskaņojot ar pasūtītāju, 

paraksta PAU ar e-parakstu

Nepieciešama būvprojekta 

ekspertīze?

Jā

Apliecina saskaņojumu ar

 e-parakstu

Izskata projektu un saistīto 

dokumentāciju

Ir saņemti visi 

e-saskaņojumi?

Jā

Izskata būvprojektu

15 darba dienu laikā

Akceptē būvprojektu vai 

sagatavo atteikumu

Noformē būvatļaujas 

pieprasījumu un iesniedz 

tuvākajā VPA PC
Apseko objektu, ja 

nepieciešams

Būvatļaujas 

E-pieprasījums

Izskata pieprasījumu un saistītos 

dokumentus

5 darba dienu laikā

Noformē būvatļauju vai 

sagatavo atteikumu

Saņem paziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

E-Būvatļauja vai

 E-atteikums

Saskaņo būvniecības ieceri ar 

projekta izstrādātāju

Pasūta būvprojekta ekpertīzi 

un reģistrē tās rezultātus

Elektroniski saskaņo 

būvprojektu ar sadarbības 

partneriem

E-Būvprojekts

 ar e-parakstiem

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz projektu 

izskatīšanai

Akceptēts būvprojekts?

Saņem būvatļauju tuvākajā 

VPA PC

Veic nepieciešamos labojumus 

un atkārtoti iesniedz 

būvatļaujas pieprasījumu

Izsniegta 

būvatļauja?

Jā

E-Būvatļauja

Aizpilda būvniecības 

iesniegumu un pievieno  

nepieciešamos dokumentus

Konsultē klientu par 

dokumentu pieņemšanas u.c. 

jautājumiem

Iesniedz dokumentus 

reģistrācijai tuvākajā VPA PC

Piereģistrē dokumentus 

Piereģistrē dokumentus 

Saņempaziņojumu par  

akceptēto būvprojektu vai 

atteikumu

Informē klientu, ja klients 

izvēlējas tiešo atbildes 

sniegšanu (telefoniski, pa 

pastu utt.)

Nē

Jā

Pieteikums ir aizpildīts 

pareizi?

Nē

Jā

Konsultē klientu par 

dokumentu pieņemšanas u.c. 

jautājumiem

Piereģistrē dokumentus 

Nē

Saņempaziņojumu par  

būvatļauju vai atteikumu

Informē klientu, ja klients 

izvēlējas cita veida atbildes 

sniegšanu

BIS

BIS

BIS

BIS

Reģistrē un lējūplādē 

būvprojektu

E-Būvprojekts

BIS

BIS

Pasūta būvprojekta ekpertīzi 

un informē par rezultātiem

 VPA PC

Jā

Piereģistrē būvprojekta 

ekspertīzes rezultātus

BIS
BIS

BIS

BIS

BIS

BIS

BIS

BIS

E-Akcepts vai E-atteikums
BISBIS

BIS

BIS

BIS

BIS

BIS
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5. Pakalpojuma pārbūves (reformas) īstenošana  

5.1. Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” attīstības vīzija (pieeja) 

Lai maksimāli īsā laikā veikt efektīvus uzlabojumus pakalpojuma sniegšanā vienlaicīgi nodrošinot 
ieguldījumu tā ilgtermiņa darbībā, būtu nepieciešams jau PIRMS pārbūves posmā vienoties par 
pakalpojuma organizāciju nākotnē (jo katram ieviestajam risinājumam ir jāatbalsta un jāstiprina nākotnes 
pakalpojuma vīzija). 

Lai maksimāli ātri vienlaicīgi sasniegtu taustāmus uzlabojumus daudzpusīgā pakalpojuma „Būvatļaujas 
izsniegšana” organizācijā, piegādē, sniegšanā un pārvaldībā, konsultanti piedāvā sākt vienlaicīgi īstenot 
dažādus pārbūves risinājumus (kuri palīdz novērst galvenās konstatētas nepilnības pakalpojuma darbībā), 
atbilstoši zemāk aprakstītājai pakalpojuma attīstības vīzijai. 

Pakalpojuma attīstības vīzija16 

 

Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” nākotnes attīstības pamatnostādnes: 

 Nākotnes pakalpojums ir standartizēts (ar minimālām atšķirībām starp būvniecības tiesisko 
regulējumu un praksi; ar minimālām procesa un dokumentācijas atšķirībām starp pašvaldībām); 

 Nākotnes pakalpojums ir elektronizēts (notikusi maksimāla klātienes kanālu izmantošanas 
īpatsvara samazināšana par labu elektroniskiem pakalpojuma piegādes un sniegšanas kanāliem); 

 Nākotnes pakalpojums skaidri definē atbildību par būvprojekta atbilstību būvnormatīviem un 
teritoriālajai un zemes plānošanai; 

 Nākotnes pakalpojuma klātienes klientu apkalpošana (ja tāda nepieciešama) nodrošina teritoriālo 
pieejamību (pēc principa „ērtāk/tuvāk klientam”); 

 Nākotnes pakalpojuma saskaņošanas slogs ir maksimāli noņemts no klienta. 

Ņemot vērā iepriekš nodefinētās pamatnostādnes un saskaņā ar tām definētas pakalpojuma attīstības 
prioritātes, var redzēt, ka arī pirms BIS ieviešanas var veikt ievērojumas darbības pakalpojuma attīstībā un 
pilnveidošana, ieviešot iepriekšējās sadaļās aprakstītus pakalpojuma pārbūves scenārijus (vai to atsevišķas 
daļas). Lai sasniegtu ievērojumus uzlabojumus DB Latvijas reitinga uzlabošanai attiecībā uz pakalpojumu 
„Būvatļaujas izsniegšana”, ir jāsaka vairāku risinājumu vienlaicīga ieviešana. 

 1. kārta – ieviešana iespējama 2012 – 2013. gadā: 

 Pakalpojuma standartizācija; 

 Atbildības definēšana par projekta atbilstību būvnormatīviem un teritoriālajai un 
zemes plānošanai; 

                                                                 
 16 Augstāk zīmējumā ir attēlota pakalpojuma attīstības vīzija ieviešamie risinājumi iezīmēti ar ķieģeļkrāsu, un 2. Kārtas risinājumi, par kuriem ir nepieciešama 

lēmuma pieņemšana – ar balto krāsu). Lai sasniegtu ievērojumus uzlabojumus DB Latvijas reitinga uzlabošanai attiecībā uz pakalpojumu „Būvatļaujas 
izsniegšana”, ir jāsaka vairāku risinājumu vienlaicīga ieviešana. 
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 Klātienes klientu apkalpošana teritoriālās pieejamības paaugstināšana (klientam 
tuvākās pašvaldības būvvaldēs) 

 Nākotnes pakalpojuma saskaņošanas (un klienta administratīvā) sloga maksimāla 
noņemšana no klienta (pārnesot to uz arhitektu). 

 2. kārta – plānota ieviešana 2014 - 2015.gadā: 

 Pakalpojuma elektronizācija (BIS ieviešana). 

 VPA principa ieviešana pakalpojuma darbībā (pašvaldības VPA KAC un/vai būvvalde 
kā VPA KAC saskaņošanai ar sadarbības partneriem). 

Posmā vairāku pārbūves variantu ieviešana var sākties vienlaicīgi (ar vienojošu ilgtermiņa mērķi un vīziju) un 
var tikt veikta neatkarīgi vienam no otra, ja netiek konstatētas projektu līdzatkarības. 

5.2. Pakalpojuma vīzijas realizācijai nepieciešamie lēmumi 

Lai pakalpojuma pārbūve notiktu, ir nepieciešams jau patreizējā pārmaiņu plānošanas brīdī (vienojoties ar 
nozares ekspertiem un profesionālajām organizācijām) pieņemt  izšķirošus politiskus lēmumus, būtiskus 
pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” pārbūves variantu realizācijai: 

 Ņemot vērā to, ka neviens no piedāvātajiem pakalpojuma pārbūves risinājumiem nespēj pilnībā 
novērst identificētas nepilnības, pakalpojuma uzlabošanai ir nepieciešams noteikt vienu/divus 
prioritātes, piemēram: iestāžu finansiālo izdevumu samazināšana, pakalpojumu pieejamība, klientu 
administratīvā sloga samazināšana, izdevumi pārmaiņu veikšanā (piem. normatīvo aktu izstrādē un 
pieņemšanā), lai veiktu darbības un izvēlēties risinājumu, kas ir efektīvāks noteiktās problēmas 
risināšanai. 

 Jau PIRMS būvniecības pakalpojuma pārbūves ir jāpieņem lēmums par pakalpojuma attīstības 
virzieniem/pamatnostādnēm un nākotnes organizāciju (pakārtojot pakalpojuma attīstības vīzijai 
konkrētu risinājumu ieviešanu un nodrošinot izvēlēto risinājumu efektivitāti ilgtermiņa 
perspektīvā). 

 Ja tiek pieņemtas iepriekš aprakstītas pamatnostādnes un izstrādātie risinājumi, to realizēšanai ir 
nepieciešams pieņemt šādus lēmumus: 

 Lēmums par nepieciešamajām likumdošanas izmaiņām un pakalpojuma 
harmonizāciju pašvaldību starpā (Pakalpojuma standartizācija); 

 Lēmums, kas skaidri definē atbildību par būvprojekta atbilstību būvnormatīviem un 
teritoriālajai un zemes plānošanai: 

 Atbildība par projekta atbilstību būvnormatīviem – arhitekta/projekta 
izstrādātāja atbildība(?) un atbildība par projekta atbilstību teritoriālajai un 
zemes plānošanai – būvvaldes atbildība(?);  

Lēmums par publisko pakalpojumu organizāciju nākotnē un VPA principu ieviešanu pakalpojuma 
darbībā: 

 Vai valsts plāno organizēt publiskos pakalpojumus pēc VPA principa un veikt nepieciešamās 
investīcijas un izmaiņas likumdošanā? 

 Pārmaiņu veikšanas teorētiskie ekonomiskie un finansiālie ieguvumi attiecībā uz vienu 
atsevišķu pakalpojumu nebūs sasniedzami, ja netiks izmainīts arī citu pakalpojumu sniegšanas 
process.  

 Ir nepieciešama „portfeļa pieeja” gan valsts publisko pakalpojumu klāstam, gan atsevišķas 
nozares pakalpojumiem. (Piemēram, no būvvalžu ieguvumu viedokļa nav nozīmes viena 
atsevišķa pakalpojuma apkalpošanu nodot pašvaldību VPA, bet citus pakalpojumus turpināt 
sniegt no būvvaldes). 

 Ja jā, tad vai 2. kārtā ir plānots pārnest būvvaldes klienta apkalpošanas funkciju uz 
pašvaldības VPA KAC?  
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 Vai ir plānots pēc BIS ieviešanas būvvaldi pārveidot par VPA KAC būvprojekta 
elektroniskajai saskaņošanai ar sadarbības partneriem (infrastruktūras 
turētājiem?) un vai nākotnes būvniecības procesu organizācija pieprasa šo BIS 
funkcionalitāti? 

Visu šo lēmumu pieņemšana jāveic sistēmiski (vienlaicīgi sniedzot skaidras atbildes uz visiem 
pakalpojuma ilgtermiņa attīstībai būtiskiem jautājumiem), maksimāli ātrā laikā. 

Gadījumā, ja šo svarīgu lēmumu pieņemšana nenotiks, notiks nepilnīgi vai laikā, kad pakalpojuma pārbūves 
aktivitātes jau tiks uzsāktas/daļēji pabeigtas, pastāv liela iespēja, ka nākotnes pakalpojumu pārbūve būs 
tuvredzīga (neņems vērā būvniecības nozares un pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” ilgtermiņa 
attīstības perspektīvas), nesistēmiski un neplānveidīgi ieviesta (iztērējot laika, finanšu un cilvēku resursus 
nepareizi noteiktajām prioritātēm) un līdz ar to, neefektīva. 

5.3. Pakalpojuma reformas ieviešanas kārtas 

Piedāvāto pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” pilnīgi visu vai atbilstoši pieņemtajiem politiskiem 
lēmumiem izvēlēto pārbūves risinājumu ieviešana (vienlaicīgi vai secīgi noteiktajos posmos) tiek paredzēta 
2 pakalpojuma reformu kārtās atbilstoši ES plānošanas periodiem: 

 1. kārta – ieviešana iespējama līdz 2013. gadam (atbilstoši ES plānošanas periodam); 

 2. kārta – plānota ieviešana pēc 2013. gada (2014. - 2015.gadā, atbilstoši ES plānošanas 
periodam). 

Šīs kārtas nav secīgas projekta pārbūves kārtas, bet gan iespējamas risinājuma ieviešanas kārtas katram 
no risinājumiem. 

Lai paātrinātu pārbūves plāna uzdevumu ieviešanu un nodrošinātu nepieciešamo finansējumu, dažādus 
risinājumus plānots īstenot saskaņā ar saistītiem iesaistīto pušu projektiem: 

 „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” (LR Ekonomikas ministrija); 

 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” (Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra – VRAA); 

 „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība (VRAA); 

 „Elektroniskā pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.latvija.lv” izstrāde un 
ieviešana” (VRAA). 

5.4. Pakalpojuma pārbūves pārvaldības struktūra 

Pirms uzsāktu projekta pārbūvi, ir nepieciešams izveidot pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” projekta pārvaldības 
un kontroles struktūru, izveidojot Pakalpojuma pārbūves projekta uzraudzības komiteju un 4 darba grupas: 

 Normatīvo izmaiņu darba grupu; 

 E-pakalpojumu ieviešanas darba grupu; 

 Organizatorisko izmaiņu darba grupu; 

 Procesu organizācijas izmaiņu darba grupu. 

 

http://www.latvija.lv/
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5.5. Risinājumu ieviešanai galvenās nepieciešamas darbības 

5.5.1. Pakalpojuma standartizācija (realizējama 1.kārtā) 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts 
Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 

metode 
Sagaidāmais rezultāts Komentāri 
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1. Projekta vadības un 
uzraudzības struktūras 
izveide 

LR Ekonomikas ministrija izveido projekta 
vadības un uzraudzības struktūru, 
nozīmējot atbildīgus pārstāvjus normatīvo 
izmaiņu un procesu organizācijas darba 
grupās. 

LR EM 

 

01/2012 – 
01/2012 

LR EM 
finansējums 

Nodefinēti veicamie uzdevumi 
un izstrādāts darba plāns to 
realizēšanai, izveidotas darba 
grupas. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai un 
uzdevumu plānošanai). 

2. Pakalpojuma 
vienkāršotā procesa un 
standartizētās 
dokumentācijas 
izstrāde un ieviešana 

Procesu organizācijas projekta darba 
grupa izstrādā priekšlikumus procesa 
vienkāršošanai, ņemot vērā dokumenta 
„Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” 
izvērtējums” konstatētās nepilnības, 
iezīmējot saistītus grozījumus 
normatīvajos aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
04/2012 

LR EM 
finansējums 

Maksimāli standartizēts 
pakalpojums un ar tā sniegšanu 
saistīta dokumentācija. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

3. Normatīvo aktu 
projektu izstrāde, 
pieņemšana un 
ieviešana 

Normatīvo izmaiņu projekta darba grupa 
iestrādā nepieciešamu grozījumus 
normatīvajos aktos. 

LR EM 03/2012 – 
06/2012 

LR EM 
finansējums 

Izstrādāti normatīvo aktu 
projekti/grozījumi normatīvajos 
aktos un iesniegti 
izskatīšanai/pieņemti 
MK/Saeimā. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

4. Nozares profesionālo 
biedrību iepazīstināšana 
ar procesa izmaiņām 

Jaunā standartizētā pakalpojuma 
prezentācija būvniecības profesionālajām 
biedrībām, iezīmējot saistītus grozījumus 
normatīvajos aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

06/2012 -
06/2012 

LR EM 
finansējums 

Profesionālo biedrību atbalsts 
pakalpojuma izmaiņām un 
saistīto normatīvo aktu 
grozījumiem. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu prezentācijai un 
apstiprināšanai). 

 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts 
Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 

metode 
Sagaidāmais rezultāts Komentāri 

1. Projekta vadības un 
uzraudzības struktūras 
izveide 

LR Ekonomikas ministrija izveido projekta 
vadības un uzraudzības struktūru, 
nozīmējot atbildīgus pārstāvjus normatīvo 
izmaiņu un procesu organizācijas darba 
grupās. 

LR EM 

 

01/2012 – 
01/2012 

LR EM 
finansējums 

Nodefinēti veicamie uzdevumi 
un izstrādāts darba plāns to 
realizēšanai, izveidotas darba 
grupas. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai un 
uzdevumu plānošanai). 

2. Pakalpojuma vienkāršotā 
procesa un standartizētās 
dokumentācijas izstrāde 
un ieviešana 

Procesu organizācijas projekta darba 
grupa izstrādā jaunu būvprojekta 
atbilstības kontroles pārbaudes procesu 
un procedūru, iezīmējot saistītus 
grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
04/2012 

LR EM 
finansējums 

Izstrādāts pakalpojuma 
sniegšanas process un tā 
saistīta dokumentācija pie 
jaunās būvprojekta atbilstības 
kontroles atbildības sadales. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

3. Normatīvo aktu projektu 
izstrāde, pieņemšana un 
ieviešana 

Normatīvo izmaiņu projekta darba grupa 
iestrādā nepieciešamu grozījumus 
normatīvajos aktos. (t.sk. stingrāko 
sankciju noteikšana par iesniegtā 
būvprojekta neatbilstību 
būvnormatīviem). 

LR EM 04/2012 – 
06/2012 

LR EM 
finansējums 

Izstrādāti normatīvo aktu 
projekti/grozījumi normatīvajos 
aktos un iesniegti 
izskatīšanai/pieņemti 
MK/Saeimā. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

4. Nozares profesionālo 
biedrību iepazīstināšana 
ar procesa izmaiņām 

Jaunā būvprojekta atbilstības kontroles 
atbilstības kontroles pārbaudes procesa 
un procedūras prezentācijas būvniecības 
profesionālajām biedrībām, iezīmējot 
saistītus grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

06/2012 -
12/2012 

LR EM 
finansējums 

Profesionālo biedrību atbalsts 
procesa izmaiņām un saistīto 
normatīvo aktu grozījumiem. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu prezentācijai un 
apstiprināšanai). 

5. Arhitektu/projektētāju 
kompetences celšanas 
nodrošināšana 

Arhitektu/projektētāju kompetences celšanas 
pasākumu organizēšana par būvprojekta 
atbilstību būvnormatīviem izvērtēšanu un 
projektētāju informēšanas mehānisma izstrāde 
par būvnormatīvu izmaiņām. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

 

06/2012 – 
12/2012 

LR EM 
finansējums 

Izveidots arhitektu izglītošanas 
un izmaiņu komunicēšanas 
mehānisms. 

 

Izmaksas apmācību 
nodrošināšanai. 
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5.5.2. Pakalpojuma ātruma paaugstināšana: Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale (realizējama 1. kārta) 

5.5.3. Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana (BIS ieviešana) (realizējama 2. Kārta) 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

1. Projekta vadības un 
uzraudzības struktūras 
izveide 

LR Ekonomikas ministrija izveido projekta 
vadības un uzraudzības struktūru, 
nozīmējot atbildīgus pārstāvjus 
normatīvo izmaiņu, Elektronisko 
pakalpojumu un organizatorisko/procesu 
organizācijas darba grupās. 

LR EM 

 

01/2012 – 
01/2012 

LR EM finansējums Nodefinēti veicamie 
uzdevumi un izstrādāts 
darba plāns to realizēšanai, 
izveidotas darba grupas. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai un 
uzdevumu plānošanai). 

2. E-pakalpojuma procesa 
un standartizētās 
dokumentācijas 
izstrāde un ieviešana 

Procesu organizācijas projekta darba 
grupa izstrādā jaunā elektronizētā 
pakalpojuma procesu un datu plūsmas/ 
formas, iezīmējot nepieciešamus 
grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

VRAA (E-
pakalpojumu 
projekts) 

Izstrādāts e-pakalpojuma 
sniegšanas process un ar tā 
sniegšanu saistītās datu 
plūsmu/datu formu 
apraksti. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

3. E-pakalpojuma 
atbalstošo normatīvo 
aktu projektu izstrāde, 
pieņemšana un 
ieviešana 

Normatīvo izmaiņu projekta darba grupa 
iestrādā nepieciešamu grozījumus 
normatīvajos aktos. 

LR EM 09/2012 – 
12/2012 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

VRAA (E-
pakalpojumu 
projekts) 

Izstrādāti normatīvo aktu 
projekti/grozījumi 
normatīvajos aktos un 
iesniegti 
izskatīšanai/pieņemti 
MK/Saeimā. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

4. Būvniecības 
informācijas sistēmas 
(BIS) ieviešana 

Veikt BIS pilnīgu izstrādi un ieviešanu, 
nodrošinot pieslēguma/datu apmaiņu 
iespēju VISS platformai. 

LR EM 01/2012-
01/2014 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

Izstrādāta un ieviesta BIS, 
nodrošināta datu apmaiņa 
ar VISS platformu 

Izmaksas (BIS izstrādei un 
ieviešanai) 
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

5. E-pakalpojumu izveide 
„Būvniecības ieceres 
izskatīšana” un 
„Būvatļaujas 
izsniegšana” 

Vietnē www.latvija.lv 

izveidot jaunu e-pakalpojumus 
„Būvniecības ieceres izskatīšana” un 
„Būvatļaujas izsniegšana”. 

VRAA 01/2014 – 
03/2014 

VRAA (E-
pakalpojumu 
projekts) 

LR EM (BIS projekts). 

Vietnē www.latvija.lv 

 ir izveidots jauni e-
pakalpojumi „Būvniecības 
ieceres izskatīšana” un 
„Būvatļaujas izsniegšana”. 

Izmaksas (e-pakalpojuma 
ieviešanai) 

6. E-pakalpojuma 
integrācijas saskarnes 
izveide un 
pāradresācijas 
nodrošināšana uz 
www.latvija.lv 

Izveidot integrācijas saskarni, lai e-
pakalpojumi būtu pieejami citu iestāžu 
darbiniekiem, kā arī būtu iespējams 
nodrošināt informācijas apmaiņu.  

Persona izvēloties e-pakalpojumu, tiek 
pāradresēta uz vietnes www.latvija.lv e-
pakalpojumu (nepieciešama atkārtota 
autorizācija) 

LR EM 

VRAA 

01/2014 – 
06/2014 

VRAA (E-
pakalpojumu 
projekts) 

LR EM (BIS projekts) 
finansējums 

Pašvaldību VPA KAC, 
būvvaldēm, infrastruktūru 
uzturētājiem u.c. 
sadarbības partneriem ir 
izveidota atbilstoša darba 
vietas funkcionalitāte ar e-
pakalpojumu saistīto 
darbību veikšanai. 

Izveidota pāradresācija uz 
www.latvija.lv 

 

Izmaksas (integrācijas 
saskarnes ieviešanai un 
pāradresācijas nodrošināšanai) 

7. Datu apmaiņas kanāla 
izveide starp BIS un 
www.latvija.lv 

Izveidot drošu datņu apmaiņas kanālu 
(izmantojot VISS), lai e-pakalpojuma 
saņemšanā varētu izmantot BIS datus. 

LR EM  

VRAA 

01/2014 – 
06/2014 

VRAA (E-
pakalpojumu 
projekts) 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

Izveidots datņu apmaiņas 
kanālu starp BIS un 
www.latvija.lv 

Izmaksas (datņu apmaiņas 
kanāla izveidei)( 

8. Veikt BIS gala lietotāja 
nepieciešamās IKT 
infrastruktūras iegādi 

Iegādāties minimāli nepieciešamu IKT 
infrastruktūras nodrošinājumu, 
nepieciešamu BIS lietošanai. 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības 
partneri 

01/2013– 
06/2014 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības partneri 

Pašvaldību būvvalžu un 
sadarbības partneru 
infrastruktūra atbilst BIS 
lietojuma prasību 
nodrošinājumam. 

Izmaksas IKT infrastruktūras 
iegādei (pilnveidei) 

9. BIS ieviešana 
pašvaldībās un 
sadarbību partneru 
organizācijās 

Pilnīga BIS ieviešana sistēmas lietotāju 
iestādēs/organizācijās 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības 

01/2013– 
12/2014 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības partneri 

BIS ieviesta pašvaldību 
būvvaldēs un sadarbības 
partneru organizācijās. 

Izmaksas BIS ieviešanai gala 
lietotāju pusē. 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

partneri 

10. BIS lietotāju apmācība Nepieciešamās apmācības nodrošināšana 
BIS lietošanā. 

LR EM 

Pašvaldības 

Sadarbības 
partneri 

01/2013– 
12/2014 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

Sadarbības partneri 

Nodrošināta nepieciešamā 
apmācība BIS lietošanai. 

Izmaksas apmācību 
nodrošināšanai 

11.  BIS lietotāju 
nodrošināšana ar E-
parakstu 

Elektroniskā paraksta lietošanas 
nodrošināšana visām iesaistītajām pusēm 
un tā lietošanas un finansēšanas 
nosacījumu reglamentēšana. 

LR EM 

VARAM 

VRAA 

Pašvaldības 

Sadarbības 
partneri 

02/2012 -
12/2014 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības partneri 

Katram BIS lietotājam 
piešķirts elektroniskais 
paraksts un skaidri atrunāti 
tā lietošanas un 
finansēšanas nosacījumi. 

Izmaksas elektroniskā paraksta 
nodrošināšanai un lietošanai 

12. Elektroniski parakstīto 
dokumentu 
apstrādes/reģistrācijas 
un uzglabāšanas 
procedūru izstrāde 

Izstrādāt skaidras procedūras, kas 
reglamentē elektroniski parakstīto 
būvniecības dokumentu 
apstrādi/reģistrāciju un uzglabāšanu. 

LR EM 02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS projekta 
finansējums). 

Izstrādāti procedūras 
elektroniski parakstīto 
dokumentu vadībai. 

Ar dokumentācijas izstrādi 
saistītas izmaksas. 

13. Standartizēto 
sadarbības nosacījumu 
un dokumentācijas 
izstrāde starp 
būvvaldi/sadarbības 
partneriem un datu 
vietnes turētāju 

Standartizēto sadarbības nosacījumu un 
dokumentācijas izstrāde starp 
būvvaldi/sadarbības partneriem un datu 
vietnes turētāju, definējot sadarbības un 
datu drošības principus un nosacījumus. 

LR EM 02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS projekta 
finansējums). 

Izstrādāti sadarbības 
nosacījumi un 
dokumentācija (piem., 
sadarbības līguma paraugs 
u.c.). 

Ar dokumentācijas izstrādi 
saistītas izmaksas. 

14. Nozares profesionālo 
biedrību 
iepazīstināšana ar 
procesa izmaiņām 

Jaunā būvatļaujas izsniegšanas procesa 
un procedūras prezentācijas būvniecības 
profesionālajām biedrībām, iezīmējot 
saistītus grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
12/2014 

LR EM finansējums Profesionālo biedrību 
atbalsts procesa izmaiņām 
un saistīto normatīvo aktu 
grozījumiem. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu prezentācijai un 
apstiprināšanai). 
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

15. Pakalpojuma 
uzlabošanas 
publicitātes 
nodrošināšana 

Nodrošināt projekta un tā īstenošanas 
ietvaros sasniegto rezultātu publicitāti. 

LR EM 02/2012 – 
12/2014 

LR EM (BIS projekta 
finansējums). 

Nodrošināta projekta un tā 
īstenošanas ietvaros 
sasniegto rezultātu 
publicitāte. 

Ar publicitātes nodrošināšanu 
izstrādi saistītas izmaksas. 
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5.5.4. Atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta izstrādātājam (realizējams 1. kārtā) 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts 
Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 

metode 
Sagaidāmais rezultāts Komentāri 

1. Projekta vadības un 
uzraudzības struktūras 
izveide 

LR Ekonomikas ministrija izveido 
projekta vadības un uzraudzības 
struktūru, nozīmējot atbildīgus 
pārstāvjus normatīvo izmaiņu un 
procesu organizācijas darba grupās. 

LR EM 

 

01/2012 – 
01/2012 

LR EM 
finansējums 

Nodefinēti veicamie uzdevumi 
un izstrādāts darba plāns to 
realizēšanai, izveidotas darba 
grupas. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai un 
uzdevumu plānošanai). 

2. Pakalpojuma procesa izmaiņu 
izstrāde un ieviešana 

Procesu organizācijas projekta darba 
grupa izstrādā jaunu būvprojekta 
saskaņošanas procedūru, iezīmējot 
saistītus grozījumus normatīvajos 
aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
07/2012 

LR EM 
finansējums 

Izstrādāta jaunā būvprojekta 
saskaņošanas kārtība un ar to 
saistīta dokumentācija. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

3. Normatīvo aktu projektu 
izstrāde, pieņemšana un 
ieviešana 

Normatīvo izmaiņu projekta darba 
grupa iestrādā nepieciešamu 
grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 09/2012 – 
11/2012 

LR EM 
finansējums 

Izstrādāti normatīvo aktu 
projekti/grozījumi normatīvajos 
aktos un iesniegti 
izskatīšanai/pieņemti 
MK/Saeimā. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

4. Nozares profesionālo 
biedrību iepazīstināšana ar 
procesa izmaiņām 

Jaunās būvprojekta saskaņošanas 
procedūras prezentācija būvniecības 
profesionālajām biedrībām, iezīmējot 
saistītus grozījumus normatīvajos 
aktos. (T.sk. atrisinot jautājumu par 
finansējumu (vai klientam tas ir 
maksas/bezmaksas pakalpojums?)) 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

11/2012 -
12/2012 

LR EM 
finansējums 

Profesionālo biedrību atbalsts 
procesa izmaiņām un saistīto 
normatīvo aktu grozījumiem. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu prezentācijai un 
apstiprināšanai). 

5. Arhitektu/projektētāju 
kompetences celšana par 
būvprojekta saskaņošanas 
procesu un procedūrām. 

Arhitektu/projektētāju kompetences 
celšanas pasākumu organizēšana par 
būvprojekta saskaņošanas procesu un 
procedūrām. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

 

06/2012 – 
12/2012 

LR EM 
finansējums 

Izveidots arhitektu izglītošanas 
mehānisms. 

 

Izmaksas izglītošanas 
mehānisma izveidei. 
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5.5.5. Pašvaldības būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar partneriem (realizējams 2. kārtā). 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

1. Projekta vadības un 
uzraudzības struktūras 
izveide 

LR Ekonomikas ministrija izveido 
projekta vadības un uzraudzības 
struktūru, nozīmējot atbildīgus 
pārstāvjus normatīvo izmaiņu, 
Elektronisko pakalpojumu un 
organizatorisko/procesu 
organizācijas darba grupās. 

LR EM 

 

01/2012 
– 
01/2012 

LR EM finansējums Nodefinēti veicamie 
uzdevumi un izstrādāts 
darba plāns to 
realizēšanai, izveidotas 
darba grupas. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai un 
uzdevumu plānošanai). 

2. Elektroniskās 
saskaņošanas ar 
sadarbības partneriem 
procesa un standartizētās 
dokumentācijas izstrāde 
un ieviešana 

Procesu organizācijas projekta 
darba grupa izstrādā elektroniskās 
saskaņošanas procesu, iezīmējot 
nepieciešamus grozījumus 
normatīvajos aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

VRAA (E-
pakalpojumu 
projekts) 

Izstrādāts elektroniskās 
saskaņošanas process. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

3. Elektroniskās 
saskaņošanas ar 
sadarbības partneriem 
atbalstošo normatīvo aktu 
projektu izstrāde, 
pieņemšana un ieviešana 

Normatīvo izmaiņu projekta darba 
grupa iestrādā nepieciešamu 
grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 04/2012 
– 
12/2012 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

VRAA (E-
pakalpojumu 
projekts) 

Izstrādāti normatīvo aktu 
projekti/grozījumi 
normatīvajos aktos un 
iesniegti 
izskatīšanai/pieņemti 
MK/Saeimā. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

4. Veikt BIS gala lietotāja 
nepieciešamās IKT 
infrastruktūras iegādi 

Iegādāties minimāli nepieciešamu 
IKT infrastruktūras nodrošinājumu, 
nepieciešamu BIS lietošanai. 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības 
partneri 

01/2013– 
06/2014 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības partneri 

Pašvaldību būvvalžu un 
sadarbības partneru 
infrastruktūra atbilst BIS 
lietojuma prasību 
nodrošinājumam. 

Izmaksas IKT infrastruktūras 
iegādei (pilnveidei) 
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

5. Būvniecības informācijas 
sistēmas (BIS) un E-
pakalpojuma 
www.latvija.lv ieviešana 

Veikt BIS/E-pakalpojumu 
„Būvniecības ieceres saskaņošana” 
un „Būvatļaujas uzsniegšana” 
pilnīgu izstrādi/ieviešanu (arī 
pašvaldībās un sadarbību partneru 
organizācijās). 

LR EM 

VRAA 

01/2012-
01/2014 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums. 

Izstrādāta un ieviesta BIS 
būvvaldēs un sadarbības 
partneru organizācijās un 
ar to saistītie E-
pakalpojumi. 

Izmaksas (BIS izstrādei un E-
pakalpojumu ieviešanai). 

6. BIS lietotāju apmācība Nepieciešamās apmācības 
nodrošināšana BIS lietošanā. 

LR EM 

Pašvaldības 

Sadarbības 
partneri 

01/2013– 
12/2014 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

Sadarbības partneri 

Nodrošināta 
nepieciešamā apmācība 
BIS lietošanai. 

Izmaksas apmācību 
nodrošināšanai 

7.  BIS lietotāju 
nodrošināšana ar E-
parakstu 

Elektroniskā paraksta lietošanas 
nodrošināšana visām iesaistītajām 
pusēm un tā lietošanas un 
finansēšanas nosacījumu 
reglamentēšana. 

LR EM 

VARAM 

VRAA 

Pašvaldības 

Sadarbības 
partneri 

02/2012 -
12/2014 

LR EM (BIS projekta) 
finansējums 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības partneri 

Katram BIS lietotājam 
piešķirts elektroniskais 
paraksts un skaidri 
atrunāti tā lietošanas un 
finansēšanas nosacījumi. 

Izmaksas elektroniskā 
paraksta nodrošināšanai un 
lietošanai 

8. Elektroniski parakstīto 
dokumentu 
apstrādes/reģistrācijas un 
uzglabāšanas procedūru 
izstrāde 

Izstrādāt skaidras procedūras, kas 
reglamentē elektroniski parakstīto 
būvniecības dokumentu 
apstrādi/reģistrāciju un 
uzglabāšanu būvvaldē/pie 
sadarbības partneriem. 

LR EM 02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS projekta 
finansējums). 

Izstrādāti procedūras 
elektroniski parakstīto 
dokumentu vadībai. 

Ar dokumentācijas izstrādi 
saistītas izmaksas. 

http://www.latvija.lv/


Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

68 (96) 
 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

9. Standartizēto sadarbības 
nosacījumu un 
dokumentācijas izstrāde 
starp būvvaldi/sadarbības 
partneriem un datu 
vietnes turētāju 

Standartizēto sadarbības 
nosacījumu un dokumentācijas 
izstrāde starp būvvaldi/sadarbības 
partneriem un datu vietnes 
turētāju, definējot sadarbības un 
datu drošības principus un 
nosacījumus. 

LR EM 02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS projekta 
finansējums). 

Izstrādāti sadarbības 
nosacījumi un 
dokumentācija (piem., 
sadarbības līguma paraugs 
utt.). 

Ar dokumentācijas izstrādi 
saistītas izmaksas. 

10. Vienošanās ar sadarbības 
partneriem par VPA PC 
izveidi 

LR Ekonomikas ministrija un 
pašvaldību būvvaldes un VSAA 
organizē pārrunas, diskusijas un 
seminārus, lai informētu sadarbības 
partnerus par būvvaldes VPA PC 
pakalpojumiem. 

LR EM 

VARAM 

Pašvaldības 

01/2013-
04/2015 

LR EM 

VARAM 

Pašvaldības 

Vienošanās starp 
sadarbības partneriem un 
būvvaldes VPA PC par 
pakalpojuma 
sniegšanu/saņemšanu un 
tās nosacījumiem. 

Ar pārrunu organizēšanu un 
sadarbības nosacījumu 
izstrādes saistītas izmaksas. 

11. Pašvaldību būvvalžu PC 
izveide 

Izveidot pašvaldību būvvalžu PC, 
kuros iespējams saņemt 
elektroniskās būvprojekta 
saskaņošanas pakalpojumu ar 
sadarbības partneriem. 

Nodrošināt nepieciešamās 
infrastruktūras izveidi. 

Pašvaldības 04/2015 
– 
12/2015 

Pašvaldības Organizēta PC 
infrastruktūras izveide. 

Valstī ir izveidots būvvalžu 
VPA PC tīkls. 

Izmaksas pašvaldību būvvalžu 
PC izveidei. 
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

12. PC darbinieku noslodzes 
sabalansēšana 

Izvērtēt pašvaldības būvvaldes VPA 
PC darbinieku noslodzes izmaiņas 
un (ar elektronisko deleģēšanu) 
sabalansēt noslodzi starp dažāda 
līmeņa darbiniekiem dažādās 
pašvaldībās. 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību 
būvvaldes PC 

04/2015 
– 
12/2015 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību 
būvvaldes PC 

Sabalansēta PC darbinieku 
noslodze starp lielo 
pilsētu un mazpilsētu 
pašvaldībām. 

Izmaksas noslodzes mērījumu 
un sabalansēšanas pasākumu 
veikšanai. 

13. PC darbinieku 
kompetences attīstība 

Novērtēt PC darbinieku esošo 
kompetences līmeni atbilstoši 3 
līmeņu klientu apkalpošanai un 
nodrošināt klientu apkalpošanai 
nepieciešamo zināšanu un prasmju 
attīstību. 

Jāsniedz nepieciešama apmācība 
BIS sistēmas lietošana, būvprojekta 
saskaņošanā utt. 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību 
būvvaldes PC 

04/2015 
– 
12/2015 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību 
būvvaldes PC 

PC darbinieku 
kompetences līmenis, 
atbilstošs 3 līmeņu klientu 
apkalpošanai. 

Izmaksas PC darbinieku 
kompetences vērtēšanai un 
apmācībai. 

14. Sadarbības nosacījumu un 
vadlīniju izstrāde 

Sadarbības nosacījumu izstrāde un 
precizēšana starp VPA PC un 
sadarbības partneriem un 
vienošanās par sadarbības partnera 
atbalsta nodrošināšanu PC 
darbiniekiem. 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību 
būvvaldes 

04/2015 
– 
12/2015 

Pašvaldību 
būvvaldes PC 

Sadarbības partneri 

Pamatojoties uz kopīgu 
sadarbības līguma 
paraugu, izstrādāti 
sadarbības nosacījumi 
starp PC un sadarbības 
partneriem. 

Noslēgti sadarbības līgumi 
ar katru no sadarbības 
partneriem. 

Izmaksas izstrādes procesa 
nodrošināšanai 
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

15. Jaunu standartu izveide Jaunu klientu apkalpošanas, 
finanšu un budžetu u.c. standartu 
izveide 

VARAM 

LR EM 

04/2015 
– 
12/2015 

VARAM  

LR EM 

Izstrādāti jauni standarti 
PC darbības izvērtēšanai 

Izmaksas standartu izstrādei 

16. Dokumentu elektroniskās 
saskaņošanas 
organizēšana 

Būvvalžu PC veic nepieciešamo 
dokumentu pieņemšanu, apstrādi, 
ievadi BIS, 1. un 2. līmeņa 
konsultāciju sniegšanu un 
elektronisko dokumentu apstrādes 
un saskaņošanas organizēšanu. 

Būvvaldes PC 

Sadarbības 
partneri 

04/2015 
– 
12/2015 

Pašvaldību 
finansējums 

Nodrošināta elektroniskā 
dokumentu saskaņošana. 

Izmaksas IT infrastruktūras 
uzturēšanai un elektroniskās 
saskaņošanas veikšanai. 

17. Pakalpojuma uzlabošanas 
publicitātes 
nodrošināšana 

Nodrošināt projekta un tā 
īstenošanas ietvaros sasniegto 
rezultātu publicitāti. 

LR EM 04/2015 – 
12/2015 

LR EM (BIS projekta 
finansējums). 

Nodrošināta projekta un 
tā īstenošanas ietvaros 
sasniegto rezultātu 
publicitāte. 

Ar publicitātes nodrošināšanu 
izstrādi saistītas izmaksas. 
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5.5.6. Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu pašvaldību būvvaldēm (realizējams 1. Kārtā). 

 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts 
Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 

metode 
Sagaidāmais rezultāts Komentāri 

1. Projekta vadības un 
uzraudzības struktūras 
izveide 

LR Ekonomikas ministrija izveido 
projekta vadības un uzraudzības 
struktūru, nozīmējot atbildīgus 
pārstāvjus normatīvo izmaiņu un 
procesu organizācijas darba grupās. 

LR EM 

 

01/2012 – 
01/2012 

LR EM 
finansējums 

Nodefinēti veicamie uzdevumi 
un izstrādāts darba plāns to 
realizēšanai, izveidotas darba 
grupas. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai un 
uzdevumu plānošanai). 

2. Pakalpojuma procesa izmaiņu 
izstrāde un ieviešana 

Procesu organizācijas projekta darba 
grupa izstrādā jaunu būvprojekta 
saskaņošanas procedūru, iezīmējot 
saistītus grozījumus normatīvajos 
aktos. 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
04/2012 

LR EM 
finansējums 

Izstrādāta jaunā būvprojekta 
saskaņošanas kārtība un ar to 
saistīta dokumentācija. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

3. Normatīvo aktu projektu 
izstrāde, pieņemšana un 
ieviešana 

Normatīvo izmaiņu projekta darba 
grupa iestrādā nepieciešamu 
grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 05/2012 – 
06/2012 

LR EM 
finansējums 

Izstrādāti normatīvo aktu 
projekti/grozījumi normatīvajos 
aktos un iesniegti 
izskatīšanai/pieņemti 
MK/Saeimā. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

4. Nozares profesionālo 
biedrību iepazīstināšana ar 
procesa izmaiņām 

Jaunās būvprojekta saskaņošanas 
procedūras prezentācija būvniecības 
profesionālajām biedrībām, iezīmējot 
saistītus grozījumus normatīvajos 
aktos. (T.sk. atrisinot jautājumu par 
finansējumu (vai klientam tas ir 
maksas/bezmaksas pakalpojums?)) 

LR EM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

06/2012 -
07/2012 

LR EM 
finansējums 

Profesionālo biedrību atbalsts 
procesa izmaiņām un saistīto 
normatīvo aktu grozījumiem. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu prezentācijai un 
apstiprināšanai). 
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5.5.7. Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana pašvaldību VPA KAC centriem (realizējams 2. kārtā). 

Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

1. Projekta vadības un 
uzraudzības struktūras 
izveide 

VARAM izveido projekta vadības un 
uzraudzības struktūru, nozīmējot 
atbildīgus pārstāvjus normatīvo 
izmaiņu, Elektronisko pakalpojumu 
un organizatorisko/procesu 
organizācijas darba grupās. 

VARAM 

 

01/2012 – 
01/2012 

LR EM finansējums Nodefinēti veicamie 
uzdevumi un izstrādāts 
darba plāns to 
realizēšanai, izveidotas 
darba grupas. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai un 
uzdevumu plānošanai). 

2. VPA KAC klientu 
apkalpošanas procesa un 
standartizētās 
dokumentācijas izstrāde 
un ieviešana 

Procesu organizācijas projekta 
darba grupa izstrādā VPA KAC 
klientu apkalpošanas procesu, 
iezīmējot nepieciešamus 
grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 

VARAM 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
09/2013 

LR EM 

VRAA 

Izstrādāts VPA 
KAC/būvvaldes sadarbības 
un klientu apkalpošanas 
process. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

3. VPA KAC/pašvaldības 
būvvaldes sadarbības 
atbalstošo normatīvo aktu 
projektu izstrāde, 
pieņemšana un ieviešana 

Normatīvo izmaiņu projekta darba 
grupa iestrādā nepieciešamu 
grozījumus normatīvajos aktos. 

LR EM 

VARAM 

04/2012 – 
12/2012 

LR EM 

VRAA 

VARAM 

Izstrādāti normatīvo aktu 
projekti/grozījumi 
normatīvajos aktos un 
iesniegti 
izskatīšanai/pieņemti 
MK/Saeimā. 

Izmaksas (darba grupas 
sanāksmju organizēšanai, 
priekšlikumu izstrādei un 
apstiprināšanai). 

4. Vienošanās ar 
pašvaldībām 

VARAM informēt pašvaldības par 
iespēju iesaistīties būvniecības 
pakalpojumu sniegšanā, izmantojot 
VPA KAC centrus. 

VARAM 

Pašvaldības 

 

01/2013 – 
06/2013 

VARAM (VPA 
projekta 
finansējums) 

Vienošanās ar 
pašvaldībām par 
pašvaldību KAC 
iesaistīšanos būvatļaujas 
saņemšanai nepieciešamo 
dokumentu iesniegšanā 
un pārsūtīšanā. 

Izmaksas semināru un darba 
grupu organizēšanai 
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

5. Pašvaldību VPA KAC 
izveide 

Izveidot pašvaldību VPA KAC, kuros 
iespējams saņemt būvatļaujas 
izsniegšanas pakalpojumus. 

VARAM 

Pašvaldības 

01/2013– 
06/2014 

VARAM 

Pašvaldības 

Organizēta pašvaldību 
VPA KAC infrastruktūras 
izveide. 

Valstī ir izveidots būvvalžu 
VPA PC tīkls. 

Izmaksas pašvaldību būvvalžu 
PC izveidei. 

6. Būvniecības informācijas 
sistēmas (BIS) un E-
pakalpojuma 
www.latvija.lv ieviešana 

Veikt BIS/E-pakalpojumu 
„Būvniecības ieceres saskaņošana” 
un „Būvatļaujas uzsniegšana” 
pilnīgu izstrādi/ieviešanu (arī 
pašvaldībās un sadarbību partneru 
organizācijās). 

LR EM 

VRAA 

01/2012-
01/2014 

LR EM (BIS 
projekta) 
finansējums. 

Izstrādāta un ieviesta BIS 
būvvaldēs un sadarbības 
partneru organizācijās un 
ar to saistītie E-
pakalpojumi. 

Izmaksas (BIS izstrādei un E-
pakalpojumu ieviešanai). 

7. Veikt BIS gala lietotāja 
nepieciešamās IKT 
infrastruktūras iegādi 

Iegādāties minimāli nepieciešamu 
IKT infrastruktūras nodrošinājumu, 
nepieciešamu BIS lietošanai. 

VARAM 

Pašvaldības 
VPA KAC 

01/2013– 
06/2014 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību būvvalžu un 
VPA KAC infrastruktūra 
atbilst BIS lietojuma 
prasību nodrošinājumam. 

Izmaksas IKT infrastruktūras 
iegādei (pilnveidei) 

8. BIS lietotāju apmācība Nepieciešamās apmācības 
nodrošināšana BIS lietošanā. 

LR EM 

Pašvaldības 

01/2013– 
06/2014 

LR EM (BIS 
projekta) 
finansējums 

Nodrošināta 
nepieciešamā apmācība 
BIS lietošanai VPA KAC 
centros un būvvaldēs. 

Izmaksas apmācību 
nodrošināšanai 

9.  BIS lietotāju 
nodrošināšana ar E-
parakstu 

Elektroniskā paraksta lietošanas 
nodrošināšana visām iesaistītajām 
pusēm un tā lietošanas un 
finansēšanas nosacījumu 
reglamentēšana. 

LR EM 

VARAM 

VRAA 

Pašvaldības 

02/2012 -
06/2014 

LR EM (BIS 
projekta) 
finansējums 

VARAM 

Pašvaldības 

Sadarbības 
partneri 

Katram BIS lietotājam 
piešķirts elektroniskais 
paraksts un skaidri 
atrunāti tā lietošanas un 
finansēšanas nosacījumi. 

Izmaksas elektroniskā 
paraksta nodrošināšanai un 
lietošanai 

http://www.latvija.lv/
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

10. Elektroniski parakstīto 
dokumentu 
apstrādes/reģistrācijas un 
uzglabāšanas procedūru 
izstrāde 

Izstrādāt skaidras procedūras, kas 
reglamentē elektroniski parakstīto 
būvniecības dokumentu 
apstrādi/reģistrāciju un 
uzglabāšanu būvvaldē/Pašvaldības 
VPA KAC. 

LR EM 02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS 
projekta 
finansējums). 

Izstrādāti procedūras 
elektroniski parakstīto 
dokumentu vadībai. 

Ar dokumentācijas izstrādi 
saistītas izmaksas. 

11. Standartizēto sadarbības 
nosacījumu un 
dokumentācijas izstrāde 
starp būvvaldi/sadarbības 
partneriem un datu 
vietnes turētāju 

Standartizēto sadarbības 
nosacījumu un dokumentācijas 
izstrāde starp būvvaldi/pašvaldības 
VPA KAC un datu vietnes turētāju, 
definējot sadarbības un datu 
drošības principus un nosacījumus. 

LR EM 02/2012 -
09/2013 

LR EM (BIS 
projekta 
finansējums). 

Izstrādāti sadarbības 
nosacījumi un 
dokumentācija (piem., 
sadarbības līguma paraugs 
utt.). 

Ar dokumentācijas izstrādi 
saistītas izmaksas. 

12. Pašvaldības VPA KAC 
darbinieku noslodzes 
sabalansēšana 

Izvērtēt pašvaldības VPA KAC 
darbinieku noslodzes izmaiņas un 
(ar elektronisko deleģēšanu) 
sabalansēt noslodzi starp dažāda 
līmeņa darbiniekiem dažādās 
pašvaldībās. 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību VPA 
KAC 

06/2014 – 
06/2015 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību VPA 
KAC 

Sabalansēta pašvaldību 
VPA KAC darbinieku 
noslodze starp lielo 
pilsētu un mazpilsētu 
pašvaldībām. 

Izmaksas noslodzes mērījumu 
un sabalansēšanas pasākumu 
veikšanai. 

13. Pašvaldības VPA KAC 
darbinieku kompetences 
attīstība 

Novērtēt pašvaldību VPA KAC 
darbinieku esošo kompetences 
līmeni atbilstoši 3 līmeņu klientu 
apkalpošanai un nodrošināt 
nepieciešamo zināšanu un prasmju 
attīstību. 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību VPA 
KAC 

01/2014 – 
06/2014 

VARAM 

Pašvaldības 

Pašvaldību VPA 
KAC 

Pašvaldību VPA KAC 
darbinieku kompetences 
līmenis, atbilstošs 3 
līmeņu klientu 
apkalpošanai. 

Izmaksas pašvaldību VPA KAC 
darbinieku kompetences 
vērtēšanai un apmācībai. 

14. Sadarbības nosacījumu un 
vadlīniju izstrāde 

Sadarbības nosacījumu izstrāde un 
precizēšana starp pašvaldību VPA 
KAC/būvvaldi un vienošanās par 
būvvaldes atbalsta nodrošināšanu 
pašvaldību VPA KAC darbiniekiem. 

VARAM 

Pašvaldību VPA 
KAC 

Pašvaldību 
būvvaldes 

02/2012 -
09/2013 

Pašvaldību 
būvvaldes 

Pašvaldību VPA 
KAC 

Izstrādāti sadarbības 
nosacījumi starp 
pašvaldību VPA KAC un 
būvvaldi. 

Noslēgti sadarbības līgumi 
ar katru no pašvaldību 
VPA KAC. 

Izmaksas izstrādes procesa 
nodrošināšanai 
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Nr. Uzdevums Uzdevuma apraksts Atbildīgā 
iestāde 

Izpildes 
termiņš 

Īstenošanas 
(finansēšanas) 
metode 

Sagaidāmais rezultāts 
Komentāri 

15. Jaunu standartu izveide Jaunu klientu apkalpošanas, 
finanšu un budžetu u.c. standartu 
izveide 

VARAM 

LR EM 

01/2013 -
01/2014 

VARAM  

LR EM 

Izstrādāti jauni standarti 
pašvaldību VPA KAC 
darbības izvērtēšanai 

Izmaksas standartu izstrādei 

16. Dokumentu elektroniskās 
saskaņošanas 
organizēšana 

Pašvaldību VPA KAC veic 
nepieciešamo dokumentu 
pieņemšanu, apstrādi, ievadi BIS, 1. 
un 2. līmeņa konsultāciju sniegšanu 
un elektronisko dokumentu 
apstrādes un saskaņošanas 
organizēšanu. 

Pašvaldību VPA 
KAC 
Sadarbības 
partneri 

Pašvaldību 
būvvaldes 

01/2013 -
01/2014 

Pašvaldību 
finansējums 

Nodrošināta elektroniskā 
dokumentu saskaņošana. 

Izmaksas IT infrastruktūras 
uzturēšanai un elektroniskās 
saskaņošanas veikšanai. 

17. Pakalpojuma uzlabošanas 
publicitātes 
nodrošināšana 

Nodrošināt projekta un tā 
īstenošanas ietvaros sasniegto 
rezultātu publicitāti. 

LR EM 01/2015 – 
03/2015 

LR EM (BIS 
projekta 
finansējums). 

VARAM (VPA) 

Nodrošināta projekta un 
tā īstenošanas ietvaros 
sasniegto rezultātu 
publicitāte. 

Ar publicitātes nodrošināšanu 
izstrādi saistītas izmaksas. 
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6. Risinājumu ieviešanas iespējamais laika grafiks 
Risinājumu ieviešanas iespējamais laika grafiks ir attēlots zemāk: 

 

 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec

1.Pakalpojuma standartizācija (1.kārtā)

1. Projekta vadības un uzraudzības struktūras izveide 01/2012-01/2012

2.
Pakalpojuma vienkāršotā procesa un standartizētās 

dokumentācijas izstrāde un ieviešana
02/2012-04/2012

3. Normatīvo aktu projektu izstrāde, pieņemšana un ieviešana 03/2012-06/2012

4.
Nozares profesionālo biedrību iepazīstināšana ar procesa 

izmaiņām
06/2012-06/2012

2.Pakalpojuma ātruma paaugstināšana: Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale (1. kārta)

1. Projekta vadības un uzraudzības struktūras izveide 01/2012-01/2012

2.
Pakalpojuma vienkāršotā procesa un standartizētās 

dokumentācijas izstrāde un ieviešana
02/2012-04/2012

3. Normatīvo aktu projektu izstrāde, pieņemšana un ieviešana 04/2012-06/2012

4.
Nozares profesionālo biedrību iepazīstināšana ar procesa 

izmaiņām
06/2012-12/2012

5. Arhitektu/projektētāju kompetences celšanas nodrošināšana 06/2012-12/2012

2012 2013
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Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec

3.Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana (BIS ieviešana) (2. Kārta)

1. Projekta vadības un uzraudzības struktūras izveide 01/2012-01/2012

2.
E-pakalpojuma procesa un standartizētās dokumentācijas izstrāde 

un ieviešana 02/2012-09/2013

3.
E-pakalpojuma atbalstošo normatīvo aktu projektu izstrāde, 

pieņemšana un ieviešana 09/2012-12/2012

4. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ieviešana 01/2012-01/2014

5.
E-pakalpojumu izveide „Būvniecības ieceres izskatīšana” un 

„Būvatļaujas izsniegšana” 01/2014-03/2014

6.
E-pakalpojuma integrācijas saskarnes izveide un pāradresācijas 

nodrošināšana uz www.latvija.lv 01/2014-06/2014

7. Datu apmaiņas kanāla izveide starp BIS un www.latvija.lv 01/2014-06/2014

8. Veikt BIS gala l ietotāja nepieciešamās IKT infrastruktūras iegādi 01/2013-06/2014

9. BIS ieviešana pašvaldībās un sadarbību partneru organizācijās 01/2013-12/2014

10. BIS l ietotāju apmācība 01/2013-12/2014

11. BIS l ietotāju nodrošināšana ar E-parakstu 02/2012-12/2014

12.
Elektroniski parakstīto dokumentu apstrādes/reģistrācijas un 

uzglabāšanas procedūru izstrāde 02/2012-09/2013

13.
Standartizēto sadarbības nosacījumu un dokumentācijas izstrāde 

starp būvvaldi/sadarbības partneriem un datu vietnes turētāju 02/2012-09/2013

14.
Nozares profesionālo biedrību iepazīstināšana ar procesa 

izmaiņām 02/2012-12/2014

15. Pakalpojuma uzlabošanas publicitātes nodrošināšana 02/2012-12/2014

4.Atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta izstrādātājam (1. kārtā)

1. Projekta vadības un uzraudzības struktūras izveide 01/2012-01/2012

2. Pakalpojuma procesa izmaiņu izstrāde un ieviešana 02/2012-07/2012

3. Normatīvo aktu projektu izstrāde, pieņemšana un ieviešana 09/2012-11/2012

4.
Nozares profesionālo biedrību iepazīstināšana ar procesa 

izmaiņām 11/2012-12/2012

5.
Arhitektu/projektētāju kompetences celšana par būvprojekta 

saskaņošanas procesu un procedūrām. 06/2012-12/2012

20142012 2013
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Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec

5.Pašvaldības būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar partneriem (2. kārtā)

1. Projekta vadības un uzraudzības struktūras izveide 01/2012-01/2012

2.
Elektroniskās saskaņošanas ar sadarbības partneriem procesa un 

standartizētās dokumentācijas izstrāde un ieviešana 02/2012-09/2013

3.
Elektroniskās saskaņošanas ar sadarbības partneriem atbalstošo 

normatīvo aktu projektu izstrāde, pieņemšana un ieviešana 04/2012-12/2012

4. Veikt BIS gala l ietotāja nepieciešamās IKT infrastruktūras iegādi 01/2013-06/2014

5.
Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un E-pakalpojuma 

www.latvija.lv ieviešana 01/2012-01/2014

6. BIS l ietotāju apmācība 01/2013-12/2014

7. BIS l ietotāju nodrošināšana ar E-parakstu 02/2012-12/2014

8.
Elektroniski parakstīto dokumentu apstrādes/reģistrācijas un 

uzglabāšanas procedūru izstrāde 02/2012-09/2013

9.
Standartizēto sadarbības nosacījumu un dokumentācijas izstrāde 

starp būvvaldi/sadarbības partneriem un datu vietnes turētāju 02/2012-09/2013

10. Vienošanās ar sadarbības partneriem par VPA PC izveidi 01/2013-04/2015

11. Pašvaldību būvvalžu PC izveide 04/2015-12/2015

12. PC darbinieku noslodzes sabalansēšana 04/2015-12/2015

13. PC darbinieku kompetences attīstība 04/2015-12/2015

14. Sadarbības nosacījumu un vadlīniju izstrāde 04/2015-12/2015

15. Jaunu standartu izveide 04/2015-12/2015

16. Dokumentu elektroniskās saskaņošanas organizēšana 04/2015-12/2015

17. Pakalpojuma uzlabošanas publicitātes nodrošināšana 04/2015-12/2015

 6.Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu pašvaldību būvvaldēm (1. Kārtā)

1. Projekta vadības un uzraudzības struktūras izveide 01/2012-01/2012

2. Pakalpojuma procesa izmaiņu izstrāde un ieviešana 02/2012-04/2012

3. Normatīvo aktu projektu izstrāde, pieņemšana un ieviešana 05/2012-06/2012

4.
Nozares profesionālo biedrību iepazīstināšana ar procesa 

izmaiņām 06/2012-07/2012

201520142012 2013
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Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec

7.Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana pašvaldību VPA KAC centriem (2. kārtā)

1. Projekta vadības un uzraudzības struktūras izveide 01/2012 – 01/2012

2.
VPA KAC klientu apkalpošanas procesa un standartizētās 

dokumentācijas izstrāde un ieviešana 02/2012 -09/2013

3.
VPA KAC/pašvaldības būvvaldes sadarbības atbalstošo normatīvo 

aktu projektu izstrāde, pieņemšana un ieviešana 04/2012 – 12/2012

4. Vienošanās ar pašvaldībām 01/2013 – 06/2013

5. Pašvaldību VPA KAC izveide 01/2013– 06/2014

6.
Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un E-pakalpojuma 

www.latvija.lv ieviešana 01/2012-01/2014

7. Veikt BIS gala l ietotāja nepieciešamās IKT infrastruktūras iegādi 01/2013– 06/2014

8. BIS l ietotāju apmācība 01/2013– 06/2014

9. BIS l ietotāju nodrošināšana ar E-parakstu 02/2012 -06/2014

10.
Elektroniski parakstīto dokumentu apstrādes/reģistrācijas un 

uzglabāšanas procedūru izstrāde 02/2012 -09/2013

11.
Standartizēto sadarbības nosacījumu un dokumentācijas izstrāde 

starp būvvaldi/sadarbības partneriem un datu vietnes turētāju 02/2012 -09/2013

12. Pašvaldības VPA KAC darbinieku noslodzes sabalansēšana 06/2014 – 06/2015

13. Pašvaldības VPA KAC darbinieku kompetences attīstība 01/2014 – 06/2014

14. Sadarbības nosacījumu un vadlīniju izstrāde 02/2012 -09/2013

15. Jaunu standartu izveide 01/2013 -01/2014

16. Dokumentu elektroniskās saskaņošanas organizēšana 01/2013 -01/2014

17. Pakalpojuma uzlabošanas publicitātes nodrošināšana 01/2015 – 03/2015
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7. Izmaksu – ieguvumu novērtējums 

7.1. Finanšu ieguvumi 

7.1.1. Pakalpojuma standartizācija (1.kārta) 

Pakalpojumu standartizācijas ietekme uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu (ietaupījumiem) pašvaldībās 
ir nebūtiska. Realizējot šo risinājumu, pakalpojuma sniegšanas process pašvaldībās netiks mainīts, tikai tiks 
samazināts būvniecības saskaņošanas procesa izpildes laiks(procesa/kritēriju/veidlapu standartizācijas dēļ). 

Procesa standartizācija ietekmēs arī klātienes klientu apkalpošanas ātrumu (ja process būs maksimāli 
standartizēts un tiks novērstas atšķirības starp pašvaldībām, klienti būs informētāki par pakalpojuma 
sniegšanas organizāciju valstī un tā varēs notikt ātrāk).  

Tā kā šobrīd pakalpojuma klientu apkalpošanas īstenošanā vidēji (atkarībā no pašvaldības lieluma) ir 
iesaistīti 1-3 darbinieki (biežāk pašvaldību būvvaldes lietvedes ar 10-15% noslodzi konkrēti šim 
pakalpojumam), viena pakalpojuma sniegšanas izmaksas pašvaldības pusē saglabāsies esošajā apjomā, 
pašvaldībai netiks iegūti tiešie finanšu ieguvumi. 

7.1.2. Pakalpojuma ātruma paaugstināšana: Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale 
(1. kārta) 

Pārbūves risinājuma ieviešanas ietekme uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu (ietaupījumiem) pašvaldību 
pusē ir nebūtiska. 

Realizējot šo risinājumu, pakalpojuma sniegšanas process pašvaldībās netiks būtiski mainīts, izņemot to, ka 
tiks samazināts būvniecības saskaņošanas procesa izpildes laiks, jo būvvalde varēs ietaupīt laiku, ne tik 
detalizēti pārbaudot būvprojekta atbilstību būvnormatīviem. 
Saskaņā ar dokumentā „Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma izvērtējums” laikā iegūto informāciju, šis 
posms, piemēram, Ķekavas pašvaldībā dažādu būvvalžu speciālistiem pašlaik prasa no 2%-26% (kur lielākā 
noslodze – ir arhitektam un arhitektam-vadītājam un zemākā – būvinspektoriem). 

Šobrīd būvprojekta saskaņošana būvvaldes ietvaros (atkarībā no pašvaldības lieluma) ir iesaistīti vairāki 
darbinieki (un saskaņošanas procesā biežāk iesaistīto speciālistu sastāvs ir atšķirīgs katrā būvvaldē, 
piemēram: 

 Valmieras būvvalde: arhitekts, būvinspektors, zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs; 

 Ogres būvvaldē: arhitekts, būvinspektors, zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs (ja paredzēta 
koku izciršana, būvprojekts jāsaskaņo ar Apstādījumu saglabāšanas komisiju). 

 Ķekavas būvvalde: arhitekts, būvinspektors, inženieris, teritorijas plānotājs, jurists, attīstības 
daļa.) 

Ņemot vērā, ka būvprojekta saskaņošana būvvaldes ietvaros nevienam no procesā iesaistītajiem 
speciālistiem neveido 100% no patērētā darba laika, kā arī to, ka būvprojekta atbilstības būvnormatīviem 
pārbaude nav vienīga veicamā pārbaude būvprojekta saskaņošanas ietvaros, netiks iegūti ievērojami tiešie 
finanšu ieguvumi pašvaldībām (tādi, ka slodzes samazinājums) un viena pakalpojuma sniegšanas izmaksas 
pašvaldībā saglabāsies esošajā apjomā, nedaudz samazinot tā sniegšanas laiku. 

7.1.3. Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana (BIS ieviešana) (2. 
Kārta) 

Pārbūves risinājuma ieviešanas ietekme uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu (ietaupījumiem) pašvaldību 
pusē ir negatīva, t.i. risinājuma ieviešana prasīs ieguldījumus no pašvaldības puses. 

Realizējot šo risinājumu, pakalpojuma sniegšanas process pašvaldībās tiks elektronizēts, ilgtermiņā 
ievērojami samazinot būvniecības saskaņošanas procesa izpildes laiku un samazinot pakalpojuma izpildē 
iesaistīto darbinieku noslodzi (iespējams, sniedzot kāda amata pilnīgu slodzes samazinājumu nākotnē). 
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Tomēr gan no valsts/gan no pašvaldības izmaksu/ieguvumu analīzes viedokļa pakalpojuma elektronizācija 
un elektroniskā dokumentu saskaņošana saistīta ar ievērojamām investīcijām BIS ieviešanā un IKT 
infrastruktūras pilnveidošanā, jo (saskaņā ar projekta pieteikumu Būvniecības informācijas sistēmas 
izstrādei 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004), plānotās ES fondu un valsts investīcijas BIS ieviešanā ir tikai 
2011.gadā vismaz 1 926 467,31 LVL apmērā (bez ieguldījumiem gala lietotāja (jeb pašvaldību) IKT 
infrastruktūras pilnveidošanā/uzturēšanā un lietotāju apmācībā): 
 

Nr. Līguma priekšmets
i
 Plānotās izmaksas 

1. Tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas 
izstrāde Ekonomikas ministrijas projektam 
„Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde”. 

18 760,00 Ls  

2. Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes kvalitātes 
un izmēģinājuma ekspluatācijas uzraudzība, atbalsts 
vadības grupai 

297 520,70 Ls 

3 Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde 1 463 080,00 Ls 

4. IKT aparatūras un iekārtu, izņemot gala lietotāju 
infrastruktūras iegāde Būvniecības Informācijas 
Sistēmas nodrošināšanai 

89 256, 20 Ls 

5.  Būvniecības informācijas sistēmas drošības pārbaude  16 528,10 Ls 

6.  Būvniecības informācijas sistēmas publicitātes 
nodrošināšana  

41 322, 31Ls  

 
Kopīgais BIS ES fondu finansējums (saskaņā ar projekta pieteikuma Būvniecības informācijas sistēmas 
izstrādei 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 finansēšanas plānu)  ir vismaz 2 500 000 LVL (bez 
ieguldījumiem gala lietotāja (jeb pašvaldību) IKT infrastruktūras pilnveidošanā/uzturēšanā un lietotāju 
apmācībā). 
Līdz ar to, izvērtējot pašvaldību ietaupījumu apjomu, var teikt, ka pat ievērojami samazinot katra amatu 
noslodzi būvvaldēs par 25-30%, īstermiņa valsts ieguldījumi BIS ieviešanā un pašvaldību ieguldījumi IKT 
pilnveidošanā un gala lietotāju apmācībā būs ievērojami lielāki. 

7.1.4. Atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta izstrādātājam (1. kārta) 

Šim pakalpojuma pārbūves risinājumam ir ietekme uz klienta administratīva sloga samazinājumu, bet nav 
ietekmes uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu (ietaupījumiem) pašvaldību pusē. 

Realizējot šo risinājumu, pakalpojuma sniegšanas process pašvaldībās netiks mainīts, izņemot klātienes 
klientu apkalpošanas un būvprojekta izmaiņu saskaņošanas ātrumu (būvniecības nozares profesionāliem 
diskutējot savā starpā un neiesaistot klientu kā trešo pusi). 

Tā kā šobrīd pakalpojuma klientu apkalpošanas īstenošanā vidēji (atkarībā no pašvaldības lieluma) ir 
iesaistīti 1-3 darbinieki (biežāk pašvaldību būvvaldes lietvedes ar 10-15% noslodzi konkrēti šim 
pakalpojumam), viena pakalpojuma sniegšanas izmaksas pašvaldības pusē saglabāsies esošajā apjomā, 
pašvaldībai netiks iegūti tiešie finanšu ieguvumi. 

7.1.5. Pašvaldības būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar partneriem 
(2. kārta). 

Ņemot vērā, ka arī šis risinājums ir saistīts ar BIS ieviešanu, BIS izstrādes finansējums (saskaņā ar projekta 
pieteikuma Būvniecības informācijas sistēmas izstrādei 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 finansēšanas 
plānu)  ir vismaz 2 500 000 LVL (bez ieguldījumiem gala lietotāja (jeb pašvaldību) IKT infrastruktūras 
pilnveidošanā/uzturēšanā un lietotāju apmācībā). 
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Realizējot šo risinājumu, pakalpojuma sniegšanas procesā pašvaldībās tiks ietvertas jaunas amatu funkcijas 
būvvaldes darbiniekiem (saskaņošana ar sadarbības partneriem), kas laika un resursu ieguldījumu no 
būvvaldes darbinieku puses. Pārbūves risinājuma ieviešanas ietekme uz pakalpojuma izmaksu 
samazinājumu (ietaupījumiem) pašvaldībā ir negatīva, t.i. prasīs lielākus ieguldījumus no pašvaldības 
puses nekā būs tās finanšu ietaupījumi konkrētai pašvaldībai. 

7.1.6. Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu pašvaldību būvvaldēm (1. 
Kārta). 

Šim pakalpojuma pārbūves risinājumam ir būtiska ietekme uz klienta administratīva sloga samazinājumu, 
bet nav būtiskas ietekmes uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu (ietaupījumiem) pašvaldību pusē. 

Realizējot šo risinājumu, pakalpojuma sniegšanas process pašvaldībās netiks mainīts (izņemot klātienes 
klientu apkalpošanas darbinieku noslodzes palielināšanos lielākajās Latvijas pilsētās un noslodzes 
samazinājumu mazāko pašvaldību būvvaldēs). 

Tā kā šobrīd pakalpojuma klientu apkalpošanas īstenošanā vidēji (atkarībā no pašvaldības lieluma) ir 
iesaistīti 1-3 darbinieki (biežāk pašvaldību būvvaldes lietvedes ar 10-15% noslodzi konkrēti šim 
pakalpojumam), par 100% samazināt klientu apkalpošanas darbinieku slodzi mazākajās pašvaldībās šobrīd 
nebūs iespējams, jo darbinieki ir iesaistīti citu pašvaldības pakalpojumu sniegšanā un būvvaldes 
darbiniekiem visbiežāk klātienes klientu apkalpošana neaizņem 100% no darba laika. Jaunas ar pakalpojuma 
sniegšanu saistītas izmaksas radīsies ar papildus funkcijām (citas pašvaldību būvvaldes dokumentu 
pieņemšana, reģistrācija, pārsūtīšana) un to pārvaldību (būvvaldes PC darbinieku noslodzes sabalansēšana 
starp lielajām un mazajām pašvaldībām). 

Ņemot vērā, ka viena pakalpojuma sniegšanas izmaksas pašvaldības pusē saglabāsies esošajā apjomā (un 
tiks mainīts tikai klātienes klientu apkalpošanas apjoms starp pašvaldībām), pašvaldībai netiks iegūti tiešie 
finanšu ieguvumi (izņemot gadījumu, kad citas pašvaldību būvvaldes dokumentu pieņemšana, reģistrācija, 
pārsūtīšana tiek atzīta par maksas pakalpojumu). 

7.1.7. Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana pašvaldību VPA KAC 
centriem (2. kārta). 

Šim pakalpojuma pārbūves risinājumam ir būtiska ietekme uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu 
(ietaupījumiem) pašvaldību pusē, jo pārnesot klātienes apkalpošanu uz pašvaldības KAC centru, būvvalde 
varētu pārtraukt klientu klātienes apkalpošanas funkciju, samazinot klātienes klientu apkalpošanas 
darbinieku noslodzi. 

Tā kā šobrīd pakalpojuma klientu apkalpošanas īstenošanā vidēji (atkarībā no pašvaldības lieluma) ir 
iesaistīti 1-3 darbinieki (biežāk pašvaldību būvvaldes lietvedes ar 10-15% noslodzi konkrēti šim 
pakalpojumam), lai par 100% samazināt klientu apkalpošanas darbinieku slodzi, būtu nepieciešams uz VPA 
KAC pārnest visu ar būvniecību saistītu pakalpojumu klientu apkalpošanu, jo būvvaldes amatiem klātienes 
klientu apkalpošana visbiežāk neaizņem 100% no darba laika. 

Ņemot vērā, ka arī šis risinājums ir saistīts ar BIS ieviešanu, BIS izstrādes finansējums (saskaņā ar projekta 
pieteikuma Būvniecības informācijas sistēmas izstrādei 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 finansēšanas 
plānu)  ir vismaz 2 500 000 LVL (bez ieguldījumiem gala lietotāja (jeb pašvaldību) IKT infrastruktūras 
pilnveidošanā/uzturēšanā un lietotāju apmācībā). 

Pārbūves risinājuma ieviešanas ietekme uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu (ietaupījumiem) 
pašvaldībā ir negatīva, t.i. prasīs lielākus ieguldījumus IKT infrastruktūrā un darbinieku apmācībā, VPA KAC 
darbinieku atbalsta sniegšanā no pašvaldības puses nekā būs tās finanšu ietaupījumi (lietvedes slodzes 
samazināšanā) konkrētai pašvaldībai. 
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7.2. Ekonomiskie ieguvumi 

Pārbūves plāna ekonomiskie ieguvumi tika noteikti, pamatojoties uz katra pakalpojuma pārbūves varianta 
radīto potenciālā administratīvā sloga samazinājumu sabiedrībai kopumā un būvvaldes 
klientam/būvuzņēmējam.  

Pilnais ekonomisko ieguvumu aprēķins tiek sniegts šī dokumenta pielikumā Nr. 2. (Ekonomisko ieguvumu 
aprēķins). 

Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, katras pārbūves kārtas iespējamais radītais administratīvā sloga 
samazinājums ir šāds17: 

1. kārtas (līdz 2013. gada beigām ieviešamo) risinājumu iespējamais KLIENTA administratīva 
sloga samazinājums 6 gadu laikā ir LVL 19 720 031 

Risinājuma veids 

Iespējamais 
administratīvā sloga 

samazinājums gadā pa 
būvniecības posmiem 

(LVL) 

Administratīvā sloga 
samazinājums6 gadu laikā  

(LVL, diskontētā vērtība NPV) 

Pakalpojuma standartizācija 1 760 520 2 871 169,90 

Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale 1 829 267 2 983 286,90 

Atbildības par saskaņojumu nodalīšana būvprojekta 
izstrādātājam 

6 804 807 11 097 722,29 

Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšanas citu 
pašvaldību būvvaldēm 

1 697 168 2 767 852,23 

1. kārtas risinājumu administratīva sloga samazinājums kopā LVL 19 720 031 

 

Saskaņā ar augstāk redzamo administratīvā sloga samazinājuma izvērtējuma rezultātiem, 1. kārtas radītais 
administratīvā sloga samazinājums KLIENTAM kopumā 6 gadu laikā sasniegs ekonomisko tīro diskontēto 
vērtību LVL 19 720 031 LVL. 

 KLIENTA administratīvā sloga samazinājums tika iekļauts administratīvā sloga samazinājuma 
aprēķinā arī tad, ja administratīvais slogs tiek pārnests uz citu uzņēmēju grupu (piemēram, 
projektētāju/būvprojekta izstrādātāju), jo administratīva sloga pārnešana tieši ietekmē un 
samazina KLIENTA/BŪVUZŅĒMĒJA administratīvo slogu un informācijas sniegšanas saistības. 

1. kārtas (līdz 2013. gada beigām ieviešamo) risinājumu iespējamais SABIEDRĪBAS 
administratīva sloga samazinājums 6 gadu laikā ir LVL 8 622 309 

Risinājuma veids 

Iespējamais 
administratīvā 

sloga 
samazinājums 

gadā pa 
būvniecības 

posmiem (LVL) 

Administratīvā sloga 
samazinājums 6 gadu laikā  

(LVL, diskontētā vērtība 
ENPV) 

Pakalpojuma standartizācija 1 760 520 2 871 169,90 

Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale 1 829 267 2 983 286,90 

Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšanas citu pašvaldību būvvaldēm 1 697 168 2 767 852,23 

1. kārtas risinājumu administratīva sloga samazinājums kopā LVL 8 622 309 

 

                                                                 
17 Šī vērtība ir iegūta, kopā saskaitot katras ieviešanas kārtas risinājumu iespējama administratīvā sloga samazinājuma diskontētās vērtības. 
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Saskaņā ar augstāk redzamo administratīvā sloga samazinājuma izvērtējuma rezultātiem, 1. kārtas radītais 
administratīvā sloga samazinājums SABIEDRĪBAI kopumā 6 gadu laikā sasniegs ekonomisko tīro diskontēto 
vērtību LVL 8 622 309 apmērā. 

 SABIEDRĪBAS administratīvā sloga samazinājuma aprēķinā netika iekļauta administratīvā sloga 
pārnešana uz citu uzņēmēju grupu (piemēram, projektētāju/būvprojekta izstrādātāju), ja 
pārnešanas rezultātā kopējie administratīvā sloga radītāji sabiedrībai kopumā netika ietekmēti. 

2. kārtas risinājumu ieviešanas gadījumā iespējamais KLIENTA administratīva sloga samazinājums 
6 gadu laikā ir 16 841 683,17 LVL. 

  

Iespējamais 
administratīvā 

sloga 
samazinājums 

pa 
būvniecības 

posmiem 

Administratīvā sloga 
samazinājuma 

iespējas  
6 gadu laikā 

Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana  3 016 891  Ls 4 920 141,61 

Pašvaldības būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar partneriem 5 612 781  Ls 9 153 689,33 

Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana pašvaldību VPA PC centriem 1 697 168  Ls 2 767 852,23 

2. kārtas risinājumu administratīva sloga samazinājums kopā Ls 16 841 683,17 

 

Saskaņā ar augstāk redzamo administratīvā sloga samazinājuma izvērtējuma rezultātiem, 2. kārtas radītais 
administratīvā sloga samazinājums KLIENTAM/SABIEDRĪBAI kopumā 6 gadu laikā sasniegs ekonomisko tīro 
diskontēto vērtību LVL 16 841 683,17 LVL. 

 Neviens no 2. kārtas risinājumiem neparedz administratīvā sloga pārnešanu no vienas uzņēmēju 
grupas citai, līdz ar to SABIEDRĪBAS un KLIENTA ieguvumi no administratīvā sloga samazinājuma 
šajā gadījumā ir vienādi. 

 

Katra atsevišķā risinājuma ieviešanas ekonomisko ieguvumu aprēķins tiek aprakstīts pielikumā Nr.2 
„Ekonomisko ieguvumu aprēķins”. Saskaitot visu risinājumu ieviešanas ekonomisko ieguvumu kopā 
(gadījumā, ja tiks ieviesti VISI konsultantu piedāvātie risinājumi), var secināt, ka: 

Visu konsultantu piedāvāto risinājumu administratīva sloga iespējamais samazinājums KLIENTAM 
(ierēķinot administratīvā sloga pārnešanu no klienta/būvuzņēmēja citām uzņēmēju grupām) 6 
gadu laikā - LVL 36 561 714,49 (ekonomiska tīra diskontētā vērtība). 

Visu konsultantu piedāvāto risinājumu administratīva sloga iespējamais samazinājums 
SABIEDRĪBAI (neierēķinot administratīvā sloga pārnešanu no klienta/būvuzņēmēja citām uzņēmēju 
grupām) - LVL 25 463 992,21 (ekonomiska tīra diskontētā vērtība). 

7.3. Sociālie un vides ieguvumi 

7.3.1. Sociālo ieguvumu uzskaitījums 

Pakalpojuma pārbūve nākotnē līdz ar uzlabojumiem pakalpojuma kvalitātē, speciālistu kompetencē un 
nozares finanšu un ekonomiskus ieguvumiem tiešā vai netiešā veidā ietekmēs arī vides kvalitātes un 
sociālos ieguvumus (vai ieguvumus sabiedrībai), veicinot ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas dzīves 
vides kvalitātes paaugstināšanos. 

Kā galvenos var minēt: 
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Augstākā pakalpojuma pieejamība 

 Augstākā teritoriālā pieejamība, zemākas transportējuma izmaksas klientam un vides kvalitātes 
uzlabojums 

 Pilsētas transports rada 40% no kopējā CO2 emisiju daudzuma un līdz pat 70% citu ar 
transportu saistītu piesārņojumu. Veicinot pakalpojuma pieejamību, tiek uzlabota 
pilsētvides kvalitāte, samazināts troksnis, izplūdes gāzes, piesārņojums un 
sastrēgumi, vienlaicīgi uzlabojot sabiedrības veselību. 

Augstākā vides pieejamība 

 Ēkas un telpu funkcionalitāte, t. sk. telpu un vides pieejamība cilvēkiem ar papildu/īpašām 
vajadzībām. 

 Augstākā pakalpojuma pieejamība (Ar pakalpojuma elektronizācijas palīdzību) cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Ēku iekšējās un ārējās vides ietekme uz iedzīvotāju veselību un labsajūtu 

 Iekštelpu gaisa kvalitāte. 

 Izmantoto materiālu nekaitīgums, kaitīgo gaistošo vielu neesamība vai zema līmeņa esamība. 

 Izmantotāju drošība un labsajūta ēkas iekštelpās. 

7.3.2. Vides ietekmju uzskaitījums18 

Būves dzīves cikla radītāju uzlabošana 

 Uzlabojumi pakalpojuma sniegšanā un ekonomiskajos būvniecības rādītājos ietekmēs arī būves 
dzīves cikla rādītāju uzlabošanu. Par mājokļa dzīves ciklu speciālisti uzskata laiku no brīža, kad māja 
ir uzbūvēta, līdz brīdim, kad tā ir nojaukta. Dzīves cikla rādītāji (life cycle performance — angļu val.) 
ir gan ekonomiski, gan ekoloģiski. Ņemot vērā ekonomiskos aspektus, būtiska nozīme izmaksu 
samazināšanai ēkas uzbūvēšanai, apsaimniekošanai un atjaunošanai visā tās lietošanas laikā, ņemot 
vērā ēkas un tās uzturēšanas ietekmi uz vidi. 

Ilgtspējīgās būvniecības attīstības veicināšana 

 Uzlabojumi pakalpojuma kvalitātē veicinās arī ilgtspējīgas būvniecības (sustainable building  -angļu 
val.) attīstību Latvijā. To veicinājuši vairāki apstākļi: gan ekonomiskie (nepieciešamība taupīt 
resursus un enerģiju), gan sociālie (patērētāju diktēts tirgus, augstas prasības pēc kvalitātes un 
ērtībām), gan vides jautājumu aktualizēšanās (atbildība par klimata izmaiņu un piesārņojuma 
mazināšanu). Ilgtspējīgai būvniecībai ir vairākas priekšrocības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. 
Radot kvalitatīvu, videi un veselībai draudzīgu dzīves telpu, tiek veicināta gan ekoloģiskā, gan 
ekonomiskā un sociālā ilgtspējīga, proti, tas ir veids, kā dzīvot videi un veselībai draudzīgāk, 
neatsakoties no mūsdienās ierastām ērtībām un kvalitātes standartiem, taču vienlaikus domājot arī 
par mūsu bērnu un mazbērnu nākotni un tiesībām dzīvot tīrā, resursu nenoplicinātā vidē. 

Videi un lietotājam draudzīgu būvmateriālu un resursu izvēle un to izmantošana 

 Materiālu izlietojums un tā atlikumu apsaimniekošana: 

 bezatlikumu tehnoloģija būvobjektos; 

 būvniecības atkritumu šķirošana, pārstrāde un/vai otrreizēja izmantošana vai 
noglabāšana. 

 Atjaunojamu resursu, dabīgas izcelsmes un veselībai draudzīgu būvmateriālu pielietojums. 

                                                                 
18 Ietekmju saraksts izveidots, izmantojot būves vērtēšanas kritērijus ilgtermiņa attīstībai: avots: Izdevums „Ilgtspējīga būvniecība: Par ērtāku, videi 
un veselībai draudzīgāku dzīves telpu!” Izdevums tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, Izdevējs: biedrība “Zaļās mājas” 2008 
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 Videi draudzīgu, maz energoietilpīgu, vietējo un reģionālo būvmateriālu un apdares materiālu 
izmantošana. 

 Ēkas dzīves cikla ekoloģiskums — iespēja izmantot būvmateriālus atkārtoti vai pārstrādei pēc ēkas 
ekspluatācijas beigām vai rekonstrukcijas gadījumā. 

 Tādu būvmateriālu un būvniecības metožu izmantošana, kas mazina ēkas nojaukšanas un 
pārstrādes izmaksas. 

 Tādu būvmateriālu izmantošana, kas ēkas konstrukcijas padara par oglekļa piesaistītāju (carbon 
sink — angļu val.) ēkas ekspluatācijas laikā. 

Pārdomāta teritoriālā un zemes plānošana 

 Kultūrvēsturiskās vides mantojuma un ainaviskās telpas saglabāšana un esošo vērtību 
nenoplicinoša objektu integrācija pastāvošā vidē. 

 Esošo vides vērtību (bioloģiskās daudzveidības, koku, ūdenstilpju, reljefa īpatnību, augu valsts u. 
tml.) saglabāšana un saprātīga apsaimniekošana. 

 Pastāvošās infrastruktūras (apkalpes un citu sabiedrisko objektu) racionāla izmantošana, plānojot 
apbūves teritorijas. 

 Veselīga dzīvesveida veicināšana, ierīkojot drošas velosipēdu glabāšanas vietas un piemērotus 
celiņus, kā arī nodrošinot tiešu satiksmi starp apbūves teritoriju un ārējo vidi. 

 Pārdomāta transporta infrastruktūra, nodrošinot minimālu gaisa piesārņojumu un drošu vidi. 

 Dzīvojamās apbūves savietojamība ar sabiedriskā transporta izmantošanu ikdienā. 

Optimāli būves arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi 

 Ēkas novietojums vidē, optimāla ēkas orientācija pret debess pusēm. 

 Telpas dabīgā izgaismošana, lai maksimāli novērstu lieku enerģijas patēriņu. 

 Nodrošināts atbilstīgs noēnojums, ja tāds nepieciešams. Temperatūras režīma uzturēšanas (gaisa 
kondicionēšanas sistēmas) energoietilpība vasaras periodā. 

 Konstrukciju siltuma inerce. 

 Nodrošināta siltumizolācija, uzstādītas vēja un tvaika barjeras, nodrošināta konstrukciju 
vēdināšanās. 

 Ēku renovācijās saglabātas vērtīgās oriģinālās konstrukcijas un būvdetaļas, jaunajām konstrukcijām 
lietoti atbilstīgi materiāli un būvniecības paņēmieni.  

 Telpiskā plānojuma elastība. Konstrukciju risinājumi, kas pieļauj brīvu telpu plānojuma un funkciju 
maiņu.  

 Ēkas akustiskais komforts. 



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

87 (96) 
 

8. Risku izvērtējums 

Riska 
nosaukums 

Riska apraksts Riska 
ietekme 

Riska 
iestāšanās 
varbūtība 

Riska novēršanas pasākumi 

Politiskais risks Plānotā pakalpojuma 
sniegšanas reorganizāciju 
neapstiprina LR 
Ekonomikas ministrija 

Augsta Vidējā Plānotā pakalpojuma sniegšanas 
reforma ir ievērojama būvniecības 
nozares pilnveidošanai. Līdz ar to, 
reformu plānu būtu nepieciešams 
apstiprināt LR Ekonomikas 
ministrijā. 

Savstarpējo 
projektu atkarību 
risks 

Plānota pakalpojuma 
pārbūves ieviešana tiek 
kavēta citu saistīto un 
vienlaicīgi realizējamo 
projektu dēļ 

Augsta Augsta LR Ekonomikas ministrijai būtu 
nepieciešams identificēt saistītus 
projektus (piemēram, BIS ieviešana) 
un izveidot saistīto projektu 
atkarību sarakstu/to ieviešanas 
plānu, nodrošinot projektu atkarību 
pārvaldību un kontroli.  

Finansiālais risks Nespēja piesaistīt 
pārbūves veikšanai un 
uzturēšanai nepieciešamo 
finansējumu 

Augsta Augsta Pārbūves projekta izstrādes laikā 
apzināt saistītos projektus 
(piemēram, VARAM VPA principa 
ieviešana), kuru finansējumu 
iespējams piesaistīt pakalpojuma 
„Būvatļaujas izsniegšana” pārbūves 
īstenošanai, kā arī darba grupas 
ietvaros panākt iesaistīto pušu 
(VARAM, VRAA utt.) vienošanos par 
konceptuālu atbalstu pārbūvei. 

Elektronisko 
kanālu 
ieviešanas risks 

Nespēja nodrošināt 
pietiekoši efektīvu 
elektronisko kanālu 
ieviešanas procesu, kā arī 
klientu nevēlēšanās tos 
izmantot. 

Vidēja Vidēja Īstenot pakāpenisku pāreju uz 
neklātienes kanālu izmantošanu 
pakalpojumu saņemšanai.  

Veikt sabiedrības informēšanas 
pasākumus e-kanālu veicināšanai. 

Nostiprināt likumdošanā obligātu 
elektronisko kanālu izmantošanu 
būvniecības pakalpojumu 
saņemšanā.  

Izmaksu 
pieauguma risks 

Pārejas periodā ievērojami 
palielinās kopējās 
pakalpojuma izmaksas, 
paralēli uzturot gan jauno, 
gan veco pakalpojuma 
saņemšanas sistēmu 

Zema Augsta Pakalpojumu pārbūvi plānots veikt 
pakāpeniski, veicot darbinieku 
pakāpenisku pārvietošanu un 
pārkvalificēšanu darbam ar jauno 
sistēmu, līdz ar to neradot papildu 
darbaspēka izmaksas. 

Pašvaldību 
pretestības risks 

Pašvaldību nevēlēšanās 
atbalstīt un iesaistīties 
pakalpojuma pārbūves 
īstenošanā. 

Vidēja Augsta VARAM, VRAA un LR Ekonomikas 
ministrijas atbalsta nepieciešamība 
pašvaldību iesaistes veicināšanas 
procesā un pašvaldību informēšanas 
pasākumu organizēšana.  

Nostiprināt likumdošanā 
pašvaldībām pienākumu iesaistītes 
pakalpojuma pārbūves procesā. 
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9. Kopsavilkums 

9.1. Būvniecības nozares reformu nepieciešamība 

 Pēc DB pētījuma rezultātiem, no citām valstīm Latvija visvairāk atpaliek tieši būvniecības atļauju 
ziņā, reitingā ieņemot tikai 112.vietu pasaulē (kas ir zemākais no Latvijas „Doing Business” 2012 
kritēriju reitingiem un salīdzinot ar 2011 gadu, 2012.gadā šis rezultāts pat ir pazeminājies (no 
78. uz 112. Vietu)). 

 Situācija būvniecības regulējuma arī liecina par nozares regulējuma reformu nepieciešamību, 
jo: 

o Spēkā esošais 1995. gada Būvniecības likums tika izstrādāts laikā, kad Latvija vēl 
nebija iestājusies Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), līdz ar to nevajadzēja 
harmonizēt nacionālo likumdošanu ar ES tiesību aktiem.  

o LR Ekonomikas ministrija jau vairāk kā 2 gadu virza izskatīšanai jaunā „Būvniecības 
likuma” likumprojektu: 

o Lai paātrinātu procedūru izpildes ātrumu, šajā laikā tika pieņemtas izmaiņas 
01.04.1997. MK noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi (pēdējā redakcija – 
06.08.2011), kuras tomēr nespēj novērst Būvniecības likuma nepilnības un, spriežot 
pēc DB pētījuma,  nespēja palielināt procedūru izpildes ilgumu (dienās). 

o Dokumentā „Pakalpojuma „Būvniecības atļaujas izsniegšana” izvērtējums”19 tika 
konstatētas esošā un jaunā likuma nepilnības, un lielākā daļa no tām būvniecības 
nozares regulējumā nav novērsta vai ir novērsta nesistēmiski. 

 Par šo reformu nepieciešamību runā arī uzņēmēju un būvkomersantu pārstāvji (piemēram, 
LDDK pauž atbalstu VPA principa ieviešanai būvniecības nozares pakalpojumu sniegšanā).20 

9.2. Identificētie galvenie pakalpojuma neefektivitātes iemesli 

 Lai pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” pilnveidošanas uzdevumi (un pakalpojuma pārbūves 
varianti) fokusēti atbalstītu noteikto problēmu risināšanu, projekta laikā tika identificēti 3 
galvenie esošā pakalpojuma neefektivitātes iemesli un pilnveidošanas prioritātes, kurus 
novēršot, būtu iespējams ievērojami uzlabot publiskā pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” 
darbību:  

o Liels procedūru skaits un pakalpojuma ietvaros ietverto procedūru ilgums; 

o Ievērojams pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” administratīvais slogs 
uzņēmējam; 

o Zema teritoriālā pieejamība. 

9.3. Pakalpojuma pārbūves risinājumu būtības apraksts 

 Lai pilnveidotu publiskā pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” sniegšanu, tika aprakstīti 3 
galvenie pakalpojuma pārbūves virzieni un tika izstrādāti iespējamie pakalpojuma „Būvatļaujas 
izsniegšana” nākotnes pārbūves varianti.  

o 1. kārta – ieviešana iespējama līdz 2013. gadam (atbilstoši ES plānošanas 
periodam); 

o 2. kārta – plānota ieviešana pēc 2013. gada (2014. - 2015.gadā, atbilstoši ES 
plānošanas periodam). 

 

                                                                 
19 

LR Valsts kancelejas Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 1DP/1.5.1.2.0./08/IPIA/SIF/002 „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana”. Pakalpojuma „Būvniecības atļaujas izsniegšana” izvērtējums. 

20
 31.01.2011, LETA, Diena „Vienas pieturas aģentūra uzņēmējam”. 
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1. Pakalpojuma standartizācija (1. kārta) 

 Veicot izmaiņas likumdošanā, 

 (a) pašvaldību starpā maksimāli standartizēt un vienkāršot esošo pakalpojuma 
sniegšanas procesu, sagatavojot bāzi citu pārmaiņu ieviešanai pakalpojuma 
sniegšanā; 

 (b) novērst konstatētas nepilnības spēkā esošajā un plānotajā pakalpojuma 
tiesiskajā regulējumā. 

2. Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale (1. kārta) 

 Likumdošanas izmaiņu ietvaros būtu lietderīgi: 

 sadalīt būvprojekta atbilstības kontroles funkcijas, uzticot Zemes un teritoriālās 
plānošanas atbilstības kontroli pašvaldības būvvaldei un būvprojekta atbilstības 
būvnormatīviem kontroli būvprojekta izstrādātājam; 

 definēt būvprojekta atbilstības būvnormatīviem kontroles atbildību kā būvprojekta 
izstrādātāja atbildību. 

3. Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana (BIS ieviešana) (2. 
kārta) 

 Būvatļaujas pieprasīšana tiktu īstenota pilnībā elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu vietnē 
www.latvija.lv. 

o Klients būvniecības pieteikumu, apstiprinātu ar elektronisko parakstu, 
augšupielādē elektroniski noteiktajā vietnē (www.latvija.lv vai pašvaldības VPA 
(un/vai būvvaldes) mājas lapā). 

 Būvprojektu saskaņošana tiktu īstenota pilnībā elektroniski, izmantojot BIS atbalstu: 

o Esošā būvprojekta un būvatļaujas dokumentu saskaņošana tiktu pilnībā aizstāta ar 
elektronisko dokumentu saskaņošanu (ar vai bez iespējas iedzīvotājam sekot 
skaņošanas gaitai un sniegt paskaidrojumus/atzinumus). 

 Būvatļaujas vairs netiks izsniegtas papīra veidā, bet to saturs tiks elektroniski saglabāts 
Būvniecības Informāciju Sistēmā – BIS. 

Liels procedūru skaits (23 procedūras) 
Procedūru ilgums (205 dienas)

PAKALPOJUMA EFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANA

1. Kārta:

Pakalpojuma 
standartizācija

1. Kārta: 

Būvprojekta 
atbilstības 
kontroles 

atbildības sadale

2. kārta:

Pakalpojuma  
elektronizācija un 

elektroniskā 
dokumentu 
saskaņošana 

(BIS).

Ievērojams 
administratīvais slogs 
uzņēmējam (~6.804 

milj. LVL gadā)

ADMINISTRATĪVA 
SLOGA NOŅEMŠANA 

NO UZŅĒMĒJA

1. kārta:

Atbildības par 
saskaņojumu 

nodalīšana 
projekta 

izstrādātājam

2. kārta: 

Būvvaldes 
pārveide par 

VPA sadarbības 
partneriem (BIS)

Zema teritoriālā 
pieejamība

TERITORIĀLĀS 
PIEEJAMĪBAS 

NODROŠINĀŠANA

1. Kārta: 

Klientu 
apkalpošanas 

funkcijas 
nodalīšana citu 

pašvaldību 
būvvaldēm

2. kārta: 

Klientu 
apkalpošanas 

funkcijas 
nodalīšana citu 

pašvaldību 
VPA/KAC 
centriem

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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4. Atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta izstrādātājam 

 Likumdošanas izmaiņu ietvaros pārnest būvprojekta saskaņošanas slogu no klienta uz 
arhitektu/būvprojekta izstrādātāju (privātmājām un pievadiem, ražotnēm, daudzstāvu mājām, 
inženiertīkliem, transportbūvēm, sabiedriski nozīmīgajām būvēm), lai saskaņā ar normatīvo 
regulējumu pats izstrādātājs skaņotu izstrādāto projektu ar būvvaldi un (gadījumā, ja projektu 
pasūta Pasūtītājs), Pasūtītājs saņem jau saskaņoto būvprojektu.)). Teritorijas labiekārtojuma un 
mazo palīgēku saskaņošanas atbildība var palikt gan klienta paša /gan izstrādātāja atbildība. 

5. Pašvaldības būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar partneriem (2. 
kārta) 

 Pēc pakalpojuma elektronizācijas, pārveidot būvvaldi par VPA pakalpojuma centru (kā vienu 
kontakta punktu komunikācijā ar sadarbības partneriem), tādejādi pārnesot būvprojekta 
saskaņošanas slogu ar ārējiem sadarbības partneriem no iedzīvotāja uz būvvaldi: 

 Būvvalde (ar izstrādātāja atbalstu) pārņemtu atbildību par izstrādātā būvprojekta 
elektronisko saskaņošanu ar infrastruktūras uzturētājiem/īpašniekiem 

 Klients saņemtu jau saskaņoto būvprojektu; 

 būvvalde saņemtu/pārbaudītu ar būvprojekta tehnisko risinājumu saistītos 
pieteikumus infrastruktūras uzturētājiem/īpašniekiem, sniegtu sākotnējās 
konsultācijas to aizpildīšanai, veiktu saņemto dokumentu pārbaudi un pārsūtīšanu 
sadarbības partneriem, vēlāk sniedzot Klientam atbildi par tehniskā risinājuma 
iespējamību un iespējamo infrastruktūras ierīkošanas datumu: 

 Klients noslēgtu līgumu un pasūtītu, piemēram, elektroenerģijas pieslēgumu 
un, neiedziļinoties tehniskās niansēs, uzzinātu konkrētu pieslēgšanas datumu 
un izmaksas no būvvaldes pārstāvja. 

6. Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšana citu pašvaldību būvvaldēm (1. 
Kārta) 

 Nodrošināt iespēju iesniegt/pārbaudīt būvniecības ieceres un būvatļaujas pieteikuma dokumentus 
savas pašvaldības būvvaldē. 

7. Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīga nodošana pašvaldību VPA KAC centriem 
(2. Kārta) 

 Saskaņā ar Koncepciju par vienas pieturas aģentūras principu ieviešanu valsts un pašvaldību 
pakalpojumu sniegšanā21, klātienes konsultācijas un dokumentu iesniegšana no pašvaldību 
būvvaldes tiek pilnībā pārnestas uz pēc VPA modeļa izveidotiem pašvaldību KAC. 

 Iespējas nodrošināšana iesniegt/pārbaudīt būvniecības ieceres un būvatļaujas 
pieteikumu un dokumentus savas pašvaldības VPA klientu apkalpošanas centrā 
(ārpus būvvaldes). 

                                                                 
21

 Koncepcija par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā. 
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9.4. Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” attīstības vīzija (pieeja) 

Pakalpojuma attīstības vīzija22 

 

Pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” nākotnes attīstības pamatnostādnes: 

 Nākotnes pakalpojums ir standartizēts (ar minimālām atšķirībām starp būvniecības tiesisko 
regulējumu un praksi; ar minimālām procesa un dokumentācijas atšķirībām starp pašvaldībām); 

 Nākotnes pakalpojums ir elektronizēts (notikusi maksimāla klātienes kanālu izmantošanas 
īpatsvara samazināšana par labu elektroniskiem pakalpojuma piegādes un sniegšanas kanāliem); 

 Nākotnes pakalpojums skaidri definē atbildību par būvprojekta atbilstību būvnormatīviem un 
teritoriālajai un zemes plānošanai; 

 Nākotnes pakalpojuma klātienes klientu apkalpošana (ja tāda nepieciešama) nodrošina teritoriālo 
pieejamību (pēc principa „ērtāk/tuvāk klientam”); 

 Nākotnes pakalpojuma saskaņošanas slogs ir maksimāli noņemts no klienta. 

sasniegtu ievērojumus uzlabojumus DB Latvijas reitinga uzlabošanai attiecībā uz pakalpojumu „Būvatļaujas 
izsniegšana”, ir jāsaka vairāku risinājumu vienlaicīga ieviešana. 

 1. kārta – ieviešana iespējama 2012 – 2013. gadā: 

 Pakalpojuma standartizācija; 

 Atbildības definēšana par projekta atbilstību būvnormatīviem un teritoriālajai un 
zemes plānošanai; 

 Klātienes klientu apkalpošana teritoriālās pieejamības paaugstināšana (klientam 
tuvākās pašvaldības būvvaldēs) 

 Nākotnes pakalpojuma saskaņošanas (un klienta administratīvā) sloga maksimāla 
noņemšana no klienta (pārnesot to uz arhitektu). 

 2. kārta – plānota ieviešana 2014 - 2015.gadā: 

 Pakalpojuma elektronizācija (BIS ieviešana). 

 VPA principa ieviešana pakalpojuma darbībā (pašvaldības VPA KAC un/vai būvvalde 
kā VPA KAC saskaņošanai ar sadarbības partneriem). 

9.5. Pakalpojuma vīzijas realizācijai nepieciešamie lēmumi 

Lai pakalpojuma pārbūve notiktu, ir nepieciešams jau patreizējā pārmaiņu plānošanas brīdī (vienojoties ar 
nozares ekspertiem un profesionālajām organizācijām) pieņemt  izšķirošus politiskus lēmumus, būtiskus 
pakalpojuma „Būvatļaujas izsniegšana” pārbūves variantu realizācijai: 

                                                                 
 22 Augstāk zīmējumā ir attēlota pakalpojuma attīstības vīzija ieviešamie risinājumi iezīmēti ar ķieģeļkrāsu, un 2. Kārtas risinājumi, par kuriem ir nepieciešama 

lēmuma pieņemšana – ar balto krāsu). Lai sasniegtu ievērojumus uzlabojumus DB Latvijas reitinga uzlabošanai attiecībā uz pakalpojumu „Būvatļaujas 
izsniegšana”, ir jāsaka vairāku risinājumu vienlaicīga ieviešana. 
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 Jau PIRMS būvniecības pakalpojuma pārbūves ir jāpieņem lēmums par pakalpojuma attīstības 
virzieniem/pamatnostādnēm un nākotnes organizāciju (pakārtojot pakalpojuma attīstības vīzijai 
konkrētu risinājumu ieviešanu un nodrošinot izvēlēto risinājumu efektivitāti ilgtermiņa 
perspektīvā). 

 Ja tiek pieņemtas iepriekš aprakstītas pamatnostādnes un izstrādātie risinājumi, to realizēšanai ir 
nepieciešams pieņemt šādus lēmumus: 

 Lēmums par nepieciešamajām likumdošanas izmaiņām un pakalpojuma 
harmonizāciju pašvaldību starpā (Pakalpojuma standartizācija); 

 Lēmums, kas skaidri definē atbildību par būvprojekta atbilstību būvnormatīviem un 
teritoriālajai un zemes plānošanai: 

 Atbildība par projekta atbilstību būvnormatīviem – arhitekta/projekta 
izstrādātāja atbildība(?) un atbildība par projekta atbilstību teritoriālajai un 
zemes plānošanai – būvvaldes atbildība(?);  

Lēmums par publisko pakalpojumu organizāciju nākotnē un VPA principu ieviešanu pakalpojuma 
darbībā: 

 Vai valsts plāno organizēt publiskos pakalpojumus pēc VPA principa un veikt nepieciešamās 
investīcijas un izmaiņas likumdošanā? 

 Pārmaiņu veikšanas teorētiskie ekonomiskie un finansiālie ieguvumi attiecībā uz vienu 
atsevišķu pakalpojumu nebūs sasniedzami, ja netiks izmainīts arī citu pakalpojumu sniegšanas 
process.  

 Ir nepieciešama „portfeļa pieeja” gan valsts publisko pakalpojumu klāstam, gan atsevišķas 
nozares pakalpojumiem. (Piemēram, no būvvalžu ieguvumu viedokļa nav nozīmes viena 
atsevišķa pakalpojuma apkalpošanu nodot pašvaldību VPA, bet citus pakalpojumus turpināt 
sniegt no būvvaldes). 

 Ja jā, tad vai 2. kārtā ir plānots pārnest būvvaldes klienta apkalpošanas funkciju uz 
pašvaldības VPA KAC?  

 Vai ir plānots pēc BIS ieviešanas būvvaldi pārveidot par VPA KAC būvprojekta 
elektroniskajai saskaņošanai ar sadarbības partneriem (infrastruktūras 
turētājiem?) un vai nākotnes būvniecības procesu organizācija pieprasa šo BIS 
funkcionalitāti? 

9.6. Ieguvumu/izmaksu pārskats 

Pakalpojuma visu aprakstīto pārbūves risinājumu ietekme uz pakalpojuma izmaksu samazinājumu 
(ietaupījumiem) pašvaldību pusē ir nebūtiska vai negatīva. 

Tomēr visu piedāvāto risinājumu administratīva sloga iespējamais samazinājums KLIENTAM (ierēķinot 
administratīvā sloga pārnešanu no klienta/būvuzņēmēja citām uzņēmēju grupām) 6 gadu laikā - LVL 36 561 
714,49 (ekonomiska tīra diskontētā vērtība). Visu piedāvāto risinājumu administratīva sloga iespējamais 
samazinājums SABIEDRĪBAI (neierēķinot administratīvā sloga pārnešanu no klienta/būvuzņēmēja citām 
uzņēmēju grupām) - LVL 25 463 992,21 (ekonomiska tīra diskontētā vērtība). 
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1.pielikums: Ekonomisko ieguvumu aprēķins 

Aprēķinā izmantotie pieņēmumi 

Ekonomisko ieguvumu analīze tika veikta, pamatojoties uz šādiem pieņēmumiem: 

 No pašvaldībām saņemtās pakalpojuma izmaksu informācijas apjoms nebija pietiekošs pilnvērtīgai 
administratīva sloga un izmaksu/ieguvumu aprēķināšanai; 

 Līdz šim statistiski visreprezentablākā izlase (<20% no pašvaldību būvvaldēm, arī nereprezentabla 
izlase) pakalpojuma administratīvā sloga izvērtējumā bija LR Ekonomikas ministrijā mājas lapā 
publicētajā 2008.gadā veikto pētījuma „Administratīvo šķēršļu mērīšana būvniecības jomā” (kas 
tika veikts, pamatojoties uz Standard Cost Model23 metodoloģiju vairākās pašvaldībās); 

 Ņemot vērā to, ka pakalpojuma izvērtējuma daļā administratīvā sloga mērīšana iepriekš nosaukto 
iemeslu dēļ arī tika pamatota uz LR Ekonomikas ministrijā mājas lapā esošo 2008.gadā veikto 
pētījumu „Administratīvo šķēršļu mērīšana būvniecības jomā” esam pieņēmuši, ka metodoloģiski 
uzskatamāk un statistiski precīzāk (ņemot vērā izlases lielumu) būtu arī ekonomisko ieguvumu 
aprēķinu veikt, pamatojoties uz iepriekš izanalizētā administratīva sloga izvērtējuma datiem. 

 Katra risinājuma ietekmes noteikšana uz administratīvā sloga samazinājumu notika, vadoties pēc 
šādiem ietekmes skaidrojumiem: 

 100% - maksimāla ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga 
samazinājumu; 

 50% - ievērojama ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga 
samazinājumu; 

 20% - vidējā ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga 
samazinājumu; 

 5% - maza ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga 
samazinājumu. 

 Pakalpojuma pārbūve ir pakāpeniska, līdz ar to arī finansiālās ietekmes (ekonomiskie ieguvumi) 
izmaiņas ir pakāpeniskas, 6. gadā pēc ieviešanas uzsākšanas sasniedzot 60% no kopējās potenciālās 
ietekmes (100%), pēc šāda plāna: 

Gads Ieviešana 1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 6.gads 

Ietekme 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

 

 Saskaņā ar vadlīnijām24, ekonomisko ieguvumu diskonta likme ir 5.5%; 

 Administratīvā sloga samazinājums tiek vērtēts katram risinājumam atsevišķi, līdz ar to kopējais 
administratīvā sloga samazinājums pēc risinājumu ieviešanas var būt atšķirīgs. 

1.kārtas risinājumu ekonomisko ieguvumu aprēķins 

1. kārtā ieviešamie risinājumi (pakalpojuma standartizācija, būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadale, 
atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta izstrādātājam, pakalpojuma klienta apkalpošanas 
funkcijas nodalīšana citu pašvaldību būvvaldēm) dažādi ietekmē noteiktās būvniecības procesa posmu radīto 
administratīvo slogu. 
Ietekmes noteikšana konkrētās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga samazinājumam ļāva identificēt katra 
risinājuma administratīvā sloga samazinājuma iespējas visā būvatļaujas izsniegšanas procesā. 

                                                                 
23 http://www.administrative-burdens.com/ 
24 Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošanas modelis. 4.pielikums. Pakalpojumu pārbūves izmaksu-ieguvumu aprēķina un izmaksu noteikšanas metodika. 
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1.kārtas risinājumu ietekmes uz administratīvā sloga samazinājumu saistītajos būvniecības procesa 
posmos 

 

 

Ņemot vērā to, ka pakalpojuma pārbūve ir pakāpeniska, arī ekonomisko ieguvumu izmaiņas ir 
pakāpeniskas, 6. gadā pēc ieviešanas uzsākšanas sasniedzot 60% no kopējās potenciālās ietekmes (100%). 

Tālāk seko katra risinājuma potenciālā administratīvā sloga samazinājuma diskontētās vērtības aprēķina tabulas. 

Pakalpojuma standartizācijas ietekme uz administratīvā sloga samazinājumu 

Gads Ietekme Administratīvā sloga samazinājums, LVL Diskontētā vērtība (ENPV), LVL 

  5% 88 026 Ls 2 871 169,90 

1. gads 10% 176 052   

2. gads 20% 352 104   

3. gads 30% 528 156   

4. gads 40% 704 208   

5. gads 50% 880 260   

6. gads 60% 1 056 312   

Kopā   3 785 117   
 

Būvprojekta atbilstības kontroles atbildības sadales ietekme uz administratīvā sloga samazinājumu 

Gads Ietekme Administratīvā sloga samazinājums, LVL Diskontētā vērtība (ENPV), LVL 

  5% 91 463 Ls 2 983 286,90 

1. gads 10% 182 927   

2. gads 20% 365 853   

3. gads 30% 548 780   

4. gads 40% 731 707   

5. gads 50% 914 633   

6. gads 60% 1 097 560   

Kopā   3 932 923   

Atbildības par saskaņojumu nodalīšana arhitektam/būvprojekta izstrādātājam ietekme uz 
administratīvo slogu 

Gads Ietekme Administratīvā sloga samazinājums, LVL Diskontētā vērtība (ENPV), LVL 

  5% 340 240 Ls 11 097 722,29 

1. gads 10% 680 481   

2. gads 20% 1 360 961   

3. gads 30% 2 041 442   

4. gads 40% 2 721 923   

5. gads 50% 3 402 404   

6. gads 60% 4 082 884   

Kopā   14 630 335   

Nr.p.

k.
Informācijas sniegšanas saistība

Kopējās 

administratīvās 

izmaksas, LVL

Pakalpojuma 

standartizācijas 

ietekme uz AS

Ieguvumi 

administratīvā 

sloga 

samazināšanai 

(1.risinājums)

Būvprojekta 

atbilstības 

kontroles 

atbildības 

sadales 

ietekme uz AS

Ieguvumi 

administratīvā 

sloga 

samazināšanai 

(2. risinājums)

Atbildības par 

saskaņojumu 

nodalīšana 

arhitektam/būvpr

ojekta 

izstrādātājam 

ietekme uz AS

Ieguvumi 

administratīvā 

sloga 

samazināšanai 

(4. risinājums)

Pakalpojuma 

klientu 

apkalpošanas 

funkcijas 

nodalīšanas 

citu pašvaldību 

būvvaldēm

Ieguvumi 

administratīvā 

sloga 

samazināšanai 

(6. risinājums)

1 Būvprojektēšanas ierosināšana 289 624              50% 144 812               5% 14 481              100% 289 624           50% 144 812            

2 Detālplānojuma izstrāde 169 270              5% 8 464                   5% 8 464                 100% 169 270           5% 8 464                

3 Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde 54 972                5% 2 749                   5% 2 749                 100% 54 972              5% 2 749                

4 Zemes transformācijas veikšana 451 919              5% 22 596                 5% 22 596              100% 451 919           5% 22 596              

5 Būvniecības publiskās apspriešanas rīkošana 524 247              5% 26 212                 5% 26 212              100% 524 247           5% 26 212              

6 Būvprojektēšanas uzsākšana 2 725 771           50% 1 362 886           20% 545 154            100% 2 725 771        50% 1 362 886        

7 Skiču projekta apstiprināšanai 282 971              5% 14 149                 20% 56 594              100% 282 971           5% 14 149              

8 Būvprojekta akcepta saņemšana 2 165 252           5% 108 263               50% 1 082 626         100% 2 165 252        5% 108 263            

9 Būvatļaujas saņemšana 140 781              50% 70 391                 50% 70 391              100% 140 781           5% 7 039                

Kopā 6 804 807        1 760 520        1 829 267      6 804 807      1 697 168      

1. kārtas risinājumi (ieviešana līdz 2013. gada beigām)
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Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas nodalīšanas citu pašvaldību būvvaldēm ietekme uz 
administratīvo slogu 

Gads Ietekme Administratīvā sloga samazinājums, LVL Diskontētā vērtība (ENPV), LVL 

  5% 84 858 Ls 2 767 852,23 

1. gads 10% 169 717   

2. gads 20% 339 434   

3. gads 30% 509 150   

4. gads 40% 678 867   

5. gads 50% 848 584   

6. gads 60% 1 018 301   

Kopā   3 648 911   

 

2.kārtas risinājumu ekonomisko ieguvumu aprēķins 

2. kārtā ieviešamie risinājumi (pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošana, pašvaldības 
būvvaldes pārveide par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar partneriem, pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas 
pilnīga nodošana pašvaldību VPA PC centriem) dažādi ietekmē noteiktās būvniecības procesa posmu radīto 
administratīvo slogu. 
 
Katra risinājuma iespējama ietekme tika rēķināta pēc 4 pakāpes ietekmes skaidrojumiem: 

 100% - maksimāla ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga 
samazinājumu (pilnīgs klienta administratīvā sloga un informācijas saistību samazinājums); 

 50% - ievērojama ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga 
samazinājumu; 

 20% - vidējā ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga samazinājumu;  

 5% - maza ietekme uz noteiktās būvniecības procesa fāzes administratīvā sloga samazinājumu. 

Ietekmes noteikšana konkrētās būvniecības procesa posma administratīvā sloga samazinājumam ļāva identificēt katra 
risinājuma administratīvā sloga samazinājuma iespējas visā būvatļaujas izsniegšanas procesā. 
 

2.kārtas risinājumu ietekmes uz administratīvā sloga samazinājumu saistītajos būvniecības procesa 
posmos 

 
 

Ņemot vērā to, ka pakalpojuma pārbūve ir pakāpeniska, arī ekonomisko ieguvumu izmaiņas ir 
pakāpeniskas, 6. gadā pēc ieviešanas uzsākšanas sasniedzot 60% no kopējās potenciālās ietekmes (100%). 

Tālāk seko katra risinājuma potenciālā administratīvā sloga samazinājuma diskontētās vērtības aprēķina tabulas. 

Nr.p.

k.
Informācijas sniegšanas saistība

Kopējās 

administratīvās 

izmaksas, LVL

Pakalpojuma 

elektronizācija 

un elektroniskā 

dokumentu 

saskaņošana 

(BIS ieviešana) 

ietekme uz AS

Ieguvumi 

administratīvā 

sloga 

samazināšanai 

(3. risinājums)

Pašvaldības 

būvvaldes 

pārveide par VPA 

pakalpojuma 

centru sadarbībā 

ar partneriem 

ietekme uz AS

Ieguvumi 

administratīvā 

sloga 

samazināšanai 

(5. risinājums)

Pakalpojuma 

klientu 

apkalpošanas 

funkcijas pilnīga 

nodošana 

pašvaldību VPA 

PC centriem

Ieguvumi 

administratīvā 

sloga 

samazināšanai 

(7. risinājums)

1 Būvprojektēšanas ierosināšana 289 624              50% 144 812               20% 57 925                 50% 144 812               

2 Detālplānojuma izstrāde 169 270              5% 8 464                    20% 33 854                 5% 8 464                    

3 Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde 54 972                20% 10 994                 20% 10 994                 5% 2 749                    

4 Zemes transformācijas veikšana 451 919              20% 90 384                 20% 90 384                 5% 22 596                 

5 Būvniecības publiskās apspriešanas rīkošana 524 247              20% 104 849               20% 104 849               5% 26 212                 

6 Būvprojektēšanas uzsākšana 2 725 771           50% 1 362 886            100% 2 725 771            50% 1 362 886            

7 Skiču projekta apstiprināšanai 282 971              50% 141 486               100% 282 971               5% 14 149                 

8 Būvprojekta akcepta saņemšana 2 165 252           50% 1 082 626            100% 2 165 252            5% 108 263               

9 Būvatļaujas saņemšana 140 781              50% 70 391                 100% 140 781               5% 7 039                    

Kopā 6 804 807        3 016 891        5 612 781        1 697 168        

2. kārtas risinājumi - ieviešana 2013 -2015 gadā



Būvatļaujas izsniegšana. Pakalpojuma pārbūves plāns. 
 

96 (96) 
 

Pakalpojuma elektronizācija un elektroniskā dokumentu saskaņošanas ietekme uz administratīvo 
slogu 

Gads Ietekme Administratīvā sloga samazinājums, LVL Diskontētā vērtība (ENPV), LVL 

  5% 150 845 Ls 4 920 141,61 

1. gads 10% 301 689   

2. gads 20% 603 378   

3. gads 30% 905 067   

4. gads 40% 1 206 756   

5. gads 50% 1 508 445   

6. gads 60% 1 810 134   

Kopā   6 486 315   

 

Pašvaldības būvvaldes pārveides par VPA pakalpojuma centru sadarbībā ar partneriem ietekme uz 
administratīvo slogu 

Gads Ietekme Administratīvā sloga samazinājums, LVL Diskontētā vērtība (ENPV), LVL 

  5% 280 639 Ls 9 153 689,33 

1. gads 10% 561 278   

2. gads 20% 1 122 556   

3. gads 30% 1 683 834   

4. gads 40% 2 245 113   

5. gads 50% 2 806 391   

6. gads 60% 3 367 669   

Kopā   12 067 480   

 

Pakalpojuma klientu apkalpošanas funkcijas pilnīgas nodošanas pašvaldību VPA PC centriem 
ietekme uz administratīvo slogu 

Gads Ietekme Administratīvā sloga samazinājums, LVL Diskontētā vērtība (ENPV), LVL 

  5% 84 858 Ls 2 767 852,23 

1. gads 10% 169 717   

2. gads 20% 339 434   

3. gads 30% 509 150   

4. gads 40% 678 867   

5. gads 50% 848 584   

6. gads 60% 1 018 301   

Kopā   3 648 911   

 

                                                                 
i
 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu 


