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Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2007. līdz 30.06.2007.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

 

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 1

	Nr.p.k.
	 Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni
	  %
	  1 % pieaugums
	1.2 %
	120
	4.39
	439
	No 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām ir jau par 439% sasniegts PP definētais rezultatīvā rādītāja apjoms, jo, sagatavojot PP, tika norādīts ievērojami mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (1% pieaugums).  

	 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

	2. 
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

	3.
	Rekultivētas atkritumu izgāztuves
	%
	7 % palielinājums
	1,3 %

palielinājums
	18.57
	5,3 %

palielinājums
	75.57
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 11 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 13,47 ha. 

	 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

	4.
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	PP aktivitātēm 1.1.2. un 1.1.6. nav noteikti rezultatīvie rādītāji.




Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 
1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1
 

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” 

	2.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

	3.
	Vides piesārņojuma slodzes 
samazinājums,
rekultivējot izgāztuves
	ha
	Samazinājums
par 75 ha
	Samazinājums
par 13,47 ha
	17,96
	Samazinājums

par 56,47 ha
	75,30
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 11 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 13,47 ha. Rekultivācijas būvdarbi turpinās 8 atkritumu izgāztuvēs, kurās kopumā tiek plānots rekultivēt 20,26 ha. Rezultātā PP noteiktais ietekmes rādītājs, noslēdzoties visiem aktivitātes projektiem, tiks sasniegts.


	1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 

	4.
	Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas
	%
	20% pieaugums
	-
	-
	-
	-
	Aktivitātes ietvaros ir pabeigti 5 projekti, izveidojot ekotūrisma infrastruktūru 5 Natura 2000 teritorijās. 
Ekotūristu skaita novērtējums tiks veikts par kalendāro gadu, tāpēc izmaiņas varēs konstatēt tikai 2007.gada beigās. Dati tiks iekļauti nākamajā ziņojumā. 


 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	 PP aktivitātēm 1.1.1. un 1.1.2. nav noteikti ietekmes rādītāji.


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	   Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	  1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	  1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai
	  Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	1.
	1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.6.

	-
	Saņēmēji iesniedz neprecīzas plānotās struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas prognozes.  
Struktūrfonda pieprasījuma iesniegšana tikai pabeidzot projektu (gala maksājums), netiek izmantota iespēja pieprasīt starpposmu Struktūrfonda maksājumus.
	1SI sniedz regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) rīko regulārus seminārus projektu saņēmējiem par projektu ieviešanu.

	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā, iepirkumu organizēšanas jomā.

	Pastāvīgi



	2.
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6.
	-
	Projektu īstenošanas izmaksu (galvenokārt būvdarbu) sadārdzinājums, kas apdraud atsevišķu projektu ieviešanu.


	Projektiem, kuru būvdarbu izmaksu pamatotais sadārdzinājums pēc iepirkuma procedūras veikšanas bija līdz LVL 30 000, papildu finansējums tika piešķirts no Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas. Savukārt Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumā Nr. 975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006. gada plānošanas periodā” un tā grozījumos (MK 16.05.2007. rīk. Nr.285) no Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm tika iekļauts kopumā 21 projekts ar kopējo fimansējuma summu 3 600 154 LVL.
Grozījumi visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās ir saskaņoti ERAF vadības komitejā.
Lielākajai daļai projektu, kuriem tika piešķirts papildu finansējums, veikti projektu ieviešanas līguma grozījumi.
	Veicināt, lai pārējie  finansējuma saņēmēji iesniedz dokumentus līgumu grozījumu veikšanai
	01.10.2007.
	CFLA jāsagatavo līgumu grozījumi
	01.11.2007.

	3
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6.
	-
	Ilgstoša atsevišķu projektu dokumentācijas – iesniegto grozījumu, progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma - izskatīšana CFLA.
	1 SI aktīvi konsultējās ar CFLA par iesniegtās dokumentācijas statusu. Tiek konsultēti projektu saņēmēji par līgumu grozījumu, progresa pārskatu un struktūrfonda finansējuma pieprasījumu sagatavošanu atbilstošā kvalitātē.
	-
	-
	CFLA uzlabot dokumentācijas apriti, komentāru sagatavošanu un finansējuma saņēmēju iesniegto pamatojumu izvērtēšanu. 
	Regulāri.


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

 2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 2.1. F)
	  1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai 
	  Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai
(no 2.1. H)
	  Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai 
	  Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 G
	 F
	 H

	1.
	1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.6.
	-
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	1SI sniedza regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu katram projektu saņēmējam atsevišķi, kam tas bija nepieciešams.
	Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā, iepirkumu organizēšanas jomā.
	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko regulārus seminārus par projektu ieviešanu.
	-

	2.
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6
	-
	Saskaņot ERAF vadības komitejā iesniegtos grozījumus par virssaistību uzņemšanos visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās.
	Visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās grozījumi, kuri skāra virssaistību uzņemšanos, tika saskaņoti ERAF vadības komitejas 15.02.2007., 23.05.2007 un 31.05.2007. sēdēs.
	-
	-
	-


 
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Lai gan 1.1.6. aktivitātes divu projektu īstenošanai formāli virssaistību finansējums ir piešķirts un saskaņots, tomēr reāla finansējuma apguve projektā „Dabas izglītības centrs” tiks uzsākta tikai š.g.septembrī, savukārt projektā „Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā - Natura 2000 teritorijā I kārta Murjāņi – Līgatne” pēc atklāto konkursu procedūras 2007.gada nogalē un 2008.gada sākumā. 


 
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	 Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks pārsniegts.
	Pabeidzot projektu īstenošanu 62 apdzīvotajās vietās, izvirzītais rādītājs izpildīts par ~ 439 %.
	Nav nepieciešami.
	-
	-

	2.
	1.1.2.
	-
	PP nav iekļauti rezultatīvie un ietekmes rādītāji.
	Projektu iesniegumos ir iekļauti izpildes indikatori un auditējamās vērtības, kuru izpilde tiek uzraudzīta un kontrolēta.
	Nav nepieciešami
	-
	-

	3.
	1.1.3.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks sasniegts.
	Saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto rekultivējamo platību, realizējot visus aktivitātes ietvaros apstiprinātos projektus, tiks rekultivēti kopumā aptuveni 77 ha. 
	Nav nepieciešami.
	-
	-

	4.
	1.1.6.
	-
	Uzreiz pēc projekta ieviešanas pabeigšanas nav iespējams spriest par ietekmes rādītāju izmaiņām.
	Tūristu skaits infrastruktūras izbūves laikā pat var samazināties, savukārt palielinājumu būs iespējams noteikt tikai noteiktā laika posmā pēc projekta ieviešanas.
	Projektu īstenotāju – aizsargājamo teritoriju administrāciju sagatavota informācija par tūrisma iespējām un dabas vērtībām plašsaziņas līdzekļos.
	Pastāvīgi
	-


 
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 1
	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Aktivitātei viss plānotais finansējums ir piesaistīts konkrētiem projektiem, par kuru īstenošanu noslēgti 89 līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. No 2004.gada 1.janvāra struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atmaksāts 
40,1% no aktivitātei pieejamā struktūrfondu finansējuma. 
	ERAF VK saskaņojusi aktivitātei 89 projektus par kuru īstenošanu noslēgti līgumi. 
Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanai un kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību. 

	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. 

	2.
	1.1.2.
	-
	Aktivitātei piešķirtais finansējums ir pilnībā piesaistīts 8 projektu ieviešanai.
	Līgumi starp finansējuma saņēmēju un CFLA par projektu ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu ir parakstīti 2007.g.1.cet..
	Veicināt SF atmaksas pieprasījumu savlaicīgu iesniegšanu
	Līdz plānošanas perioda beigām
	CFLA, finansējuma saņēmēji

	3.
	1.1.3.
	-
	Pārskata periodā ir saņemtas struktūrfonda finansējuma atmaksas par 986 648.33 LVL.
	Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Regulāri precizēt projektu faktiskās izmaksas pēc struktūrfonda finansējuma gala atmaksas. 
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA.


	4.
	1.1.6.
	-
	Diviem projektiem projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu īstenošanai ir piešķirts virssaistību finansējums, palielinot aktivitātei piešķirto struktūrfonda finansējumu no 2 371 963 LVL uz 3 868 956 LVL. 

Struktūrfonda atmaksas pieprasījumi ir iesniegti par 67,5% no visa aktivitātei piešķirtā finansējuma, ERAF atmaksas ir veiktas par 337 318,82 LVL, kas ir 13,4% apmērā.
	Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanai un kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību. 

	Līdz plānošanas perioda beigām
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA

	5.
	1.1.1. 1.1.3.

1.1.6.
	-
	Nepieciešams paātrināt struktūrfonda finansējuma atmaksas veikšanu.
	Vairākiem projektiem, kuri noslēgušies 2006.gada beigās struktūrfonda atmaksa līdz pārskata perioda beigām nav veikta, piemēram, Dvietes pagasta padomei, Elejas pagasta padomei, Aronas pagasta padomei u.c. Lielākajā daļā gadījumu struktūrfonda finansējuma saņēmēji neiesniedz struktūrfonda finansējuma pieprasījumu projektu ieviešanas laikā, jo auditējamā vērtība tiek sasniegta tikai projekta beigās. Rezultātā no 01.01.2004. veikto atmaksu īpatsvars no kopējā piešķīruma 1.1.1. aktivitātei ir sasniedzis 40,1%, 
1.1.3. aktivitātei – 8,34% un 1.1.6. aktivitātei – 13,4%.   
	Izvērtēt iespēju optimizēt struktūrfondu atmaksas procedūru projektu saņēmējiem.

Izvērtēt iespēju veikt struktūrfondu atmaksu pirms tiek sasniegta pilna auditējām vērtība.
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	CFLA, Projektu saņēmēji 


Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1 2

Pielikumā tabula uz 6 lapām.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Aktivitātes 1.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 24 grozījumi – tiek pagarināti projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi, veikti grozījumi projektu budžetu tāmēs (būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma dēļ), precizētas auditējamās vērtības. 

Aktivitātes 1.1.3. „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
22 grozījumi, kuros galvenokārt tika precizētas auditējamās vērtības – rekultivētā platība saskaņā ar akceptēto būvprojektu, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros, kā arī 2006. gadā projekta ietvaros neizmantotais finansējums pārcelts uz 2007. gadu. Papildus vairākiem projektiem tika pagarināts projekta ieviešanas termiņš. No pieciem projektiem, kuriem tika apstiprinātas virssaistības, četriem projektiem pārskata periodā tika saskaņoti līguma grozījumi.
Aktivitātes 1.1.6. „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 2 līgumu grozījumi, kur vienā gadījumā projekta kopējais finansējums palielināts uz neattiecināmo izmaksu rēķina, otrā gadījumā saskaņoti grozījumi projektā, kuram piešķirts virssaistību finansējums..


 Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.
V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	  Nr.p.k.
	  Horizontālais jautājums
	  Veiktā darbība

	 A
	 B
	 C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi struktūrfonda finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu. 
1.1.6. aktivitātes ietvaros izveidotie ekotūrisma informācijas centri ir pielāgoti, lai brīvi varētu piekļūt un pārvietoties cilvēki ar īpašam vajadzībām, savukārt Siguldā iecienītā ekotūrisma maršrutā Gūtmaņalas apkārtnē 1,6 km taku tiek pārveidoti atbilstoši cilvēku ar īpašām vajadzībām prasībām.

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Projektu ietvaros izstrādājot būvprojektu nepieciešami Reģionālās vides pārvaldes (RVP) izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. RVP izdotie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām darbībām. Atsevišķiem projektiem, Likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos, veikts arī sākotnējais izvērtējums likuma izpratnē, lai noskaidrotu, vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.  

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	Lai gan nevienā no Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm projektu mērķis nav informācijas sabiedrības attīstības veicināšana, netieši projektu vadība rada iespējas pilnveidot zināšanas un tehnisko nodrošinājumu. Lai veiktu projektu vadību, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas, t.sk., arī pieslēgums Internetam. Atsevišķos  1.1.6. aktivitātes projektos ir iegādāts dators ar programmatūru projekta vadības vienības tehniskajam nodrošinājumam. 
1.1.6. aktivitātes projekta „Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka „Embūtes pauguraine” teritorijā” ietvaros ir izveidota digitāla 3D Embūtes dabas parka karte M 1:5000 . 
Viens no biežāk izmantotajiem publicitātes veidiem ir publikācijas par projektiem struktūrfonda finansējuma saņēmēju mājas lapās gan rakstu veidā, gan veidojot atsevišķas sadaļas (piem., Gaujas nacionālā parka mājas lapā). Informācija par projektiem ir pieejama arī Vides ministrijas mājas lapā, tādejādi nodrošinot informācijas apriti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

 
	Aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti projekti visos Latvijas reģionos, kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu. Vides ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 150 projekti sadalījumā pa plānošanas reģioniem:

· Rīgas plānošanas reģionā – 38 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.2. – 3, 1.1.3. – 24, 1.1.6.– 2 projekti);

· Kurzemes plānošanas reģionā – 11 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.6. – 2 projekti);

· Zemgales plānošanas reģionā – 16 projekti (1.1.1. – 15 un 1.1.2. – 1 projekts);

· Vidzemes plānošanas reģionā – 60 projekti (1.1.1. – 36, 1.1.2. – 1, 1.1.3. – 22 un 1.1.6. – 1 projekts);

· Latgales plānošanas reģionā – 25 projekti (1.1.1. – 20, 1.1.2. – 3 un 1.1.6.– 2 projekti).

Jāatzīmē, ka 1.1.3. aktivitātes projekti tiek īstenoti tikai divos plānošanas reģionos – Rīgas un Vidzemes, tādejādi lielākais projektu skaits ir abos iepriekšminētajos reģionos.




Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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