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Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi precizēto
 struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2008. līdz 31.12.2008.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.
 

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 1

	Nr.p.k.
	 Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni
	  %
	  1 % pieaugums
	0,12% pieaugums
	12
	1,89 % pieaugums


	189


	Pamatojoties uz Valsts kontroles veiktās  revīzijas ieteikumiem, tika precizēta rezultatīvā  rādītāja aprēķināšana - aprēķinos izmantots kopējais  Latvijas iedzīvotāju skaits (http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2269).

Tādējādi no 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām ir par 189% sasniegts PP definētais rezultatīvā rādītāja apjoms, jo, sagatavojot PP, tika norādīts mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (1% pieaugums).

	 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

	2. 
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

	3.
	Rekultivētas atkritumu izgāztuves
	%
	7 %

palielinājums
	0,44 %

palielinājums
	6,3
	7,39%

palielinājums
	105,6
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 1 izgāztuvē Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuvē „Sigulda” (Silzemnieki). Kopumā PP noteiktais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts, rekultivējot 47 likumdošanas prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves Ziemeļvidzemes un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionos. 

	 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

	4.
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	PP aktivitātēm 1.1.2. un 1.1.6. nav noteikti rezultatīvie rādītāji.
1.1.1.aktivitātes rezultatīvais rādītājs „Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni” ievērojami pārsniedz PP definēto rezultatīvā rādītāja apjomu, jo, sagatavojot PP, tika norādīts mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (tika plānots tikai 1% pieaugums).



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 
1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1
 

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” 

	2.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

	3.
	Vides piesārņojuma slodzes 
samazinājums,
rekultivējot izgāztuves
	ha
	Samazinājums
par 75 ha
	Samazinājums
par 4,72 ha
	6,29
	Samazinājums

par 79,2 ha
	105,6%
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 1 izgāztuvē - Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuvē „Sigulda” (Silzemnieki), rekultivējot 4,72 ha.  Kopumā PP noteiktais ietekmes rādītājs ir sasniegts, atgūstot teritoriju 79,2 ha platībā turpmākai lietošanai un novēršot esošo un potenciālo vides piesārņojumu, ko rada atkritumu izgāztuves.


	1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 

	4.
	Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas
	%
	20% pieaugums
	-
	-
	14% samazinājums
	
	Skaidrojumu skatīt 1.4.tabulā. 


 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	 PP aktivitātēm 1.1.1. un 1.1.2. nav noteikti ietekmes rādītāji.
Ietekmes rādītāja „Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas” plānotā vērtība „20% pieaugums” 2008.gadā nav sasniegta. Apmeklētāju skaits ERAF projektu īstenotajās Natura 2000 teritorijās 2008.gadā ir samazinājies kopumā par 14% salīdzinot ar 2004.gada datiem.

Tā kā Gaujas nacionālajā parkā 2008.gada tūrisma sezonas laikā tūristu iecienītos objektos norisinājās intensīvi būvdarbi, tāpēc objekti pilnīgi vai daļēji bija slēgti apmeklētājiem, līdz ar to 2008.gadā , salīdzinot ar 2004.gada datiem vērojams straujš apmeklētāju skaita samazinājums par 24%, kas būtiski ietekmē 1.1.6.aktivitātes kopējā rādītāja vērtību. Jāatzīmē, ka citās Natura 2000 teritorijās 2008.gadā vērojams vidēji uz pusi lielāks apmeklētāju skaits nekā 2004.gadā, piemēram, Ķemeru nacionālajā parkā 236%, dabas parkā „Embūtes pauguraine” 210%, Kuldīgā 178%, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos kopā 190%.

Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju jau vēsturiski izveidojušos lielo interesi par Gaujas nacionālā parkā esošajiem tūrisma objektiem, kā arī ERAF projektu publicitāti (informēšana TV, laikrakstos, mājas lapā), prognozējams, ka tūristu skaits nākamajos gados pieaugs. Tāpēc 1.1.6.aktivitātes ietekmes rādītāja uzraudzību nepieciešams turpināt vēl pēc visu aktivitātes ietvaros īstenoto projektu pabeigšanas. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	   Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	  1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	  1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai
	  Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	1.
	1.1.1.


	-
	Struktūrfonda finansējuma gala pieprasījums netiek iesniegts plānotajā termiņā.

	Vides ministrija nodrošina pastiprinātu politiskā līmeņa uzraudzību un kontroli pār struktūrfonda finansējuma apguvi, pamatojoties uz 2007.gada 18.septembra Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.52 63.§, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi 2008.gadā un Latvija noteiktajos termiņos pilnībā spētu deklarēt atmaksai Eiropas Komisijā 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros pieejamos struktūrfonda līdzekļus.
	Sagatavojot VIDM ikmēneša atskaites, uzraudzīt struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plāna izpilde, kā arī pieprasīt struktūrfonda finansējuma saņēmējiem skaidrot neizpildes iemeslus.
	Pastāvīgi

	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem iesniegt struktūrfonda gala pieprasījumu saskaņā ar struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plānu.
	Pastāvīgi



	3
	1.1.6.
	-
	Ilgstoša atsevišķu projektu (piemēram, „Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka „Embūtes pauguraine” teritorijā”, līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.1.6./000005/005 dokumentācijas –progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma - izskatīšana CFLA.
	Vides ministrija aktīvi konsultējās ar CFLA par iesniegtās dokumentācijas statusu. Tiek konsultēti struktūrfonda finansējuma saņēmēji par progresa pārskatu un struktūrfonda finansējuma pieprasījumu sagatavošanu atbilstošā kvalitātē.
	-
	-
	CFLA nodrošināt operatīvu komentāru sagatavošanu un struktūrfonda finansējuma saņēmēju iesniegto pamatojumu izvērtēšanu. 
	Regulāri.

	5
	1.1.1.
1.1.3.
1.1.6.
	-
	Projektu aktivitāšu ieviešanas termiņu pagarināšana, jo būvniecības darbu veicēji nespēj atbilstoši plānot darbus un iekļauties noteiktajā laika grafikā.
	Vides ministrija sniedz konsultācijas, aicina dokumentēt būvniecības procesu, piem., protokolēt būvdarbu sanāksmes. 
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem jāuzlabo zināšanas projektu vadībā un būvniecības procesa organizēšanā.
	Pastāvīgi



2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

 2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 2.1. F)
	  1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai 
	  Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai
(no 2.1. H)
	  Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai 
	  Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā


	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 G
	 F
	 H

	1.
	1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.6.
	-
	Sekot līdzi struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plāna izpildei, kā arī pieprasīt struktūrfonda finansējuma saņēmējiem skaidrot neizpildes iemeslus. Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Vides ministrija sniedza regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu individuāli katram struktūrfonda finansējuma saņēmējam, kuram tas bija nepieciešams. 

	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem iesniegt struktūrfonda pieprasījumus saskaņā ar struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plānu, kā arī skaidrot iemeslus neizpildes gadījumā.
	
	-

	2.
	1.1.3.

1.1.6.
	-
	-
	Vides ministrija regulāri konsultējās ar CFLA par struktūrfonda finansējuma saņēmēja iesniegtās dokumentācijas statusu.
	CFLA uzlabot dokumentācijas apriti, komentāru sagatavošanu un struktūrfonda finansējuma saņēmēju iesniegto pamatojumu izvērtēšanu. 
	Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra protokollēmumu Nr.52 § 63 2.punktu ir noteikti īsāki termiņi, kādos jāizskata, jāapstiprina un jāapmaksā struktūrfonda finansējuma pieprasījumi, lai nodrošinātu n+2 principa izpildi.
	-


 
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	


 
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	 Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms ir pārsniegts.
	Pabeidzot projektu īstenošanu 128 apdzīvotajās vietās, t.sk. 12 skolās, izvirzītais rādītājs izpildīts par ~ 189%.
	Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ieteikumiem, tika precizēta rezultatīvā rādītāja aprēķināšana. 

	-
	-

	2.
	1.1.2.
	-
	PP nav iekļauti rezultatīvie un ietekmes rādītāji.
	Projektu iesniegumos ir iekļauti izpildes indikatori un auditējamās vērtības, kuru izpilde tiek uzraudzīta un kontrolēta.
	Nav nepieciešami
	-
	-

	3.
	1.1.3.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā un iznākuma rādītāja apjoms ir sasniegts.
	Rekultivējot visas nacionālajā programmā iekļautās izgāztuves, ir  samazināts vides piesārņojuma slogs par 79.2 ha un par 7.39% palielinājies rekultivēto izgāztuvju skaits. 
	Nav nepieciešami, jo plānotie rezultatīvie un ietekmes rādītāji ir sasniegti plānotajā apjomā.
	-
	-

	4.
	1.1.6.
	-
	Iznākuma rādītājs 10 Natura 2000 teritorijas ar attīstītu infrastruktūru, ieviešot visus aktivitātes ietvaros noslēgtos līgumus, netiks sasniegts nepietiekamā finansējuma dēļ, jo ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tika īstenoti 7 projekti 6 Natura 2000 teritorijās: Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Teiču dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, dabas parkā „Embūtes pauguraine” un dabas liegumā „Ventas ieleja”. Norādām, ka Vadības informācijas sistēmā, matemātiski summējot ievadītos datus no projektu iesniegumiem, rādītāja kopsumma ir 8 Natura 2000 teritorijas, jo pa 2 projektiem tika īstenoti gan Gaujas nacionālajā parkā, gan Teiču dabas rezervātā.
Dabas rezervātu teritoriju izveides galvenais mērķis ir dabas aizsardzība, nevis tūrisma plūsmas veicināšana. Izveidotā infrastruktūra ir būtiski uzlabojusi pakalpojumu kvalitāti, kas saistīti ar profesionāļu un padziļinātas dabas izziņas tūristu grupu apmeklējumu organizēšanu.

Natura 2000 teritorijās, kurās apmeklētāju plūsma netiek ierobežota, ir ievērojami pieaudzis apmeklētāju skaits, tāpēc izveidotā infrastruktūra novirzot apmeklētāju plūsmas un mazinot antropogēno piesārņojumu, pasargā dabas vērtības no to izpostīšanas, kā arī nodrošina īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugām labvēlīgu aizsardzības statusu.


	Struktūrfonda nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” projektu sarakstā iekļauti 7 projekti 6 Natura 2000 teritorijās.

	-

	-

	-

	5.
	1.1.6.
	-
	Ietekmes rādītāja „Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas” plānotā vērtība „20% pieaugums” 2008.gadā nav sasniegta. Apmeklētāju skaits 2008.gadā ir samazinājies kopumā par 14% salīdzinot ar 2004.gada datiem.


	ERAF 5 projektu beigu termiņi bija 2006., 2007.gads un šajās teritorijās 2008.gadā vērojams vidēji uz pusi lielāks apmeklētāju skaits nekā 2004.gadā. Savukārt, 2 projektiem Gaujas nacionālajā parkā 2008.gadā būvdarbu dēļ bija traucēta apmeklētāju piekļuve, līdz ar to vērojams apmeklētāju skaita samazinājums par 24%.

Tā kā konkrētās dabas teritorijas ir ļoti dažādas pēc platības, arī apmeklētāju skaits ir būtiski atšķirīgs – Gaujas nacionālajā parkā pat vairāk kā 30 reizes lielāks nekā piemēram Pierīgā izvietotajā Ķemeru nacionālajā parkā, tad apmeklētāju skaita samazinājums Gaujas nacionālajā parkā ir būtiski ietekmējis visa 1.1.6.aktivitātes rādītāja kopējo skaitlisko vērtību.
Gaujas nacionālajā parkā 2008.gadā sakarā ar būvdarbiem Līgatnes dabas takas no 03.03.2008.līdz 31.07.2008. bija pilnībā slēgtas, pie Gūtmaņalas apmeklētājiem bija pieejams tikai apmēram 2/3 auto stāvlaukuma, savukārt pēc šo objektu atvēršanas bija vērojams ļoti straujš tūristu skaita pieplūdums.
	Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju jau vēsturiski izveidojušos lielo interesi par šiem tūrisma objektiem, kā arī ERAF projektu publicitāti (informēšana TV, laikrakstos, mājas lapā), prognozējams, ka tūristu skaits nākamajos gados pieaugs. Tāpēc šī ietekmes rādītāja uzraudzību nepieciešams turpināt vēl pēc visu aktivitātes ietvaros īstenoto projektu pabeigšanas
	
	


 
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 1
	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Aktivitātei viss plānotais finansējums ir piesaistīts konkrētiem projektiem, par kuru īstenošanu noslēgti 89 līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. No 2004.gada 1.janvāra struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atmaksāts LVL 16 412 157,79 jeb 98,83%² no aktivitātei pieejamā struktūrfondu finansējuma.  
	Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	No struktūrfonda finansējuma saņēmēju puses veicināt savlaicīgu un kvalitatīvu dokumentu iesniegšanu CFLA, lai nodrošinātu efektīvu struktūrfonda apguvi.

	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. 

	2.
	1.1.2.
	-
	Aktivitātei piešķirtais finansējums ir pilnībā piesaistīts 8 projektu ieviešanai. Līdz 31.12.2009. finansējuma saņēmēji struktūrfonda pieprasījumus ir iesnieguši 95,3% no aktivitātei pieejamā finansējuma ar virssaistībām, veiktas atmaksas 57,5% jeb 780 302 LVL apmērā.
	Informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Veicināt SF atmaksas pieprasījumu savlaicīgu izskatīšanu.

	Līdz plānošanas perioda beigām

	CFLA, finansējuma saņēmēji

	3.
	1.1.3.
	-
	Līdz pārskata perioda beigām visos 46 projektos ir saņemtas struktūrfonda finansējuma gala atmaksas. Kopš aktivitātes uzsākšanas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir atmaksāts ERAF finansējums 3 062 537 LVL jeb 90,94 % no aktivitātei kopējā (ar virssaistībām) piešķirtā finansējuma.

	Informatīvās vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	No struktūrfonda finansējuma saņēmēju puses veicināt savlaicīgu un kvalitatīvu dokumentu iesniegšanu CFLA, lai nodrošinātu efektīvu struktūrfonda apguvi.
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA.

	4.
	1.1.6.
	-
	Struktūrfonda atmaksas pieprasījumi ir iesniegti 100% no aktivitātei piešķirtā finansējuma ar virssaistībām, ERAF atmaksas ir veiktas 55,2% jeb 2 135 754 LVL apmērā.
	Informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	
	Līdz plānošanas perioda beigām

	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA

	5.
	1.1.2.

1.1.6.
	-
	Nepieciešams paātrināt struktūrfonda gala atmaksu veikšanu.
	No 01.01.2004. veikto atmaksu īpatsvars no kopējā piešķīruma 1.1.1. aktivitātei ir sasniedzis 98,83%², 1.1.2. aktivitātei – 59,21%, 1.1.3. aktivitātei – 90,94 % un 1.1.6. aktivitātei – 90,04%.
	Izvērtēt iespēju optimizēt struktūrfondu atmaksas procedūru struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.


	Līdz plānošanas perioda beigām.
	CFLA, struktūrfonda finansējuma saņēmēji 


Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
²Aprēķini veikti, neieskaitot piesaistītās virssaistības. 
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1 2

Pielikumā tabula uz 1 lapas.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Kopumā pārskata periodā Vides ministrijas kompetencē esošajās aktivitātēs 2008.gada 2.pusgadā ir apstiprināti 4 grozījumi.
Aktivitātes 1.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 1 grozījumi – tika pagarināts projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš.
Aktivitātes 1.1.3. „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 1
grozījumi projektā „Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda” (Silzemnieki) rekultivācija”, pagarinot projekta ieviešanas termiņu. 
Aktivitātes 1.1.6. „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
2 grozījumi, pagarinot projekta aktivitāšu īstenošanas termiņu, tika precizētas auditējamās vērtības.


 Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.
V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	  Nr.p.k.
	  Horizontālais jautājums
	  Veiktā darbība

	 A
	 B
	 C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi struktūrfonda finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu, īstenojot projektu. 
Visos 1.1.6.aktivitātes ietvaros izveidotajos astoņos ekotūrisma informācijas centros Teiču dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkā „Embūtes pauguraine”, Gaujas nacionālajā parkā Siguldā Dabas izglītības centrā, informācijas centrā pie Gūtmaņalas, informācijas centrā Līgatnes dabas takās, kā arī informācijas un kontroles punktā „Pauguri” ir nodrošināta brīva pārvietošanās iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Turklāt Gaujas nacionālā parka administrācijas īstenotajā projektā „Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā – Natura 2000 teritorijā I kārta Murjāņi – Līgatne”, līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.1.6./000001/001 Siguldā iecienītā ekotūrisma maršrutā Gūtmaņalas apkārtnē 1,6 km garumā takas ir pārveidotas atbilstoši cilvēku ar īpašām vajadzībām prasībām un uzstādīts ratiņkrēslu pacēlājs. Arī Līgatnes dabas takās atsevišķas takas un skatu platformas dzīvnieku vērošanai ir pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Kopumā visi 150 Vides ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu projekti ir vērsti uz ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošanu, sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru 128 mazās apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, veicinot dalīto atkritumu vākšanu gan lielajās pilsētās (Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē), gan nelielās pašvaldībās (Maltā, Dagdā, Alojā), novēršot piesārņojumu, ko radīja 47 likumdošanas prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves, un uzlabojot ekotūrisma infrastruktūru 2 nacionālajos parkos (Ķemeru un Gaujas), 2 dabas rezervātos (Krustkalnu un Teiču), dabas parkā „Embūtes pauguraine” un dabas liegumā „Ventas ieleja”.
Projektu ietvaros izstrādājot būvprojektu, nepieciešami Reģionālās vides pārvaldes (RVP) izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. RVP izdotie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām darbībām. Atsevišķiem projektiem (piem., projektam „Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves „Stienūži” rekultivācija”, „Dalītās atkritumu vākšanas punkta (kompostēšanas laukums) izveide Alojā”, „Ūdenssaimniecības attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā” un „Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā – NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi-Līgatne”) likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos veikts arī sākotnējais izvērtējums likuma izpratnē, lai noskaidrotu, vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.  


	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	Lai gan nevienā no Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm projektu mērķis nav informācijas sabiedrības attīstības veicināšana, netieši projektu vadība rada iespējas pilnveidot zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, atsevišķu projektu gadījumā -  arī uzlabot tehnisko nodrošinājumu (piem., datoru iegāde). 
Viens no biežāk izmantotajiem publicitātes veidiem ir publikācijas par projektiem struktūrfonda finansējuma saņēmēju mājas lapās gan rakstu veidā (piem., par Amatas novada domes realizēto projektu „Amatas novada atkritumu izgāztuves „Konrādi” rekultivācija” mājas lapā http://www.cesurajons.lv/?k=99909&da=8&m=04&y=2009&kid=224 ), gan veidojot atsevišķas sadaļas, piem., Gaujas nacionālā parka administrācijas mājas lapā sadaļa ERAF projekti http://www.gnp.gov.lv/public/lat/projekti/eraf_projekti/, Ķemeru nacionālā parka administrācijas mājas lapā http://www.kemeri.gov.lv/_Aktualitates/mm_dec05.htm; ‘Teiču dabas rezervāta administrācijas mājas lapā http://www.teici.gov.lv/projekti/?lp=eraf; Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā http://www.dap.gov.lv/?objid=1036; Kuldīgas pilsētas domes mājas lapā http://www.kuldiga.lv/index.php?cat=286&proj=21). 
Informācija par projektiem (piem., informatīvais materiāls „150 realizēti projekti: Kur un kā tika iztērēta vides infrastruktūrai paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda nauda?” ) ir pieejama arī Vides ministrijas mājas lapā http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/eraf/,  tādejādi nodrošinot informācijas apriti atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.385 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda projektu”. 


	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

 
	Aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti vides infrastruktūras projekti visos Latvijas reģionos, kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, palielinot reģionu kā dzīves un darbības vietu pievilcību, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti. Lielākā daļa projektu tika īstenoti nelielās apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000.
Vides ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 150 projekti sadalījumā pa plānošanas reģioniem:

· Rīgas plānošanas reģionā – 38 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.2. – 3, 1.1.3. – 24, 1.1.6.– 2 projekti);

· Kurzemes plānošanas reģionā – 11 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.6. – 2 projekti);

· Zemgales plānošanas reģionā – 16 projekti (1.1.1. – 15 un 1.1.2. – 1 projekts);

· Vidzemes plānošanas reģionā – 60 projekti (1.1.1. – 36, 1.1.2. – 1, 1.1.3. – 22 un 1.1.6. – 1 projekts);

· Latgales plānošanas reģionā – 25 projekti (1.1.1. – 20, 1.1.2. – 3 un 1.1.6.– 2 projekti).

Jāatzīmē, ka 1.1.3.aktivitātes projekti tiek īstenoti tikai divos plānošanas reģionos – Rīgas un Vidzemes, tādejādi kopumā lielākais projektu skaits ir abos iepriekšminētajos reģionos.




Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.

� Atbilstoši Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes 2009.gada 31.marta vēstulē Nr.16-3-01-1/186 norādītajiem komentāriem ir precizēta ziņojuma 5.sadaļa „Horizontālie jautājumi”.
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