

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā iekļauto projektu īstenošanas uzraudzības metodika

I. Vispārīgie jautājumi

1. Metodika nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācija (turpmāk – VARAM) nodrošina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM) projektu īstenošanas uzraudzību.
2. Projektu īstenošanas uzraudzības mērķis ir saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.653) 47.punktā noteikto izvērtēt SAM ietvaros īstenoto projektu atbilstību šo projektu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrās iekļautajiem projektu aprakstiem, kā arī sniegt atbalstu projektu īstenošanai.

II. Projektu īstenošanas uzraudzība

3. Projektu uzraudzībā nepieciešamās informācijas iegūšanai VARAM izmanto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) pārziņā esošajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā uzkrātos datus, kā arī citu attiecīgā projekta īstenošanai vai CFLA sniegto informāciju.
4. Projektu īstenošanas uzraudzības nodrošināšanai VARAM ir tiesības piedalīties projektu vadības, koordinācijas un uzraudzības struktūru darbā, kā arī iepazīties ar projektu ietvaros izmantoto vai izstrādāto dokumentāciju.
5. VARAM, atbilstoši kompetencei, sniedz CFLA un projektu īstenošanai viedokli par projekta īstenošanas un ieviešanas jautājumiem.
6. VARAM ir tiesības piedalīties CFLA organizētajās SAM projektu pārbaudēs vai organizēt atsevišķas tematiskās pārbaudes, apskates un novērtējumus.
7. Izvērtējot pieejamo informāciju un konstatējot projekta īstenošanā būtiskus

kavējumus vai citus kritiskus apstākļus, kas var radīt ietekmi uz projekta mērķu un/vai rezultātu sasniegšanu, VARAM nosūta attiecīgā projekta īstenotājam aizpildītu veidlapu (pielikumā), kurā veikta projekta progresu un risku analīze (turpmāk – projekta risku analīze).

8. Balstoties uz projekta īstenotāja lūgumu un/vai veicot projekta risku analīzi, VARAM izskata nepieciešamību piemērot kādu no tālāk minētajiem projekta risku mazināšanas pasākumiem:
 - 8.1. projekta termiņa pagarināšana;
 - 8.2. projekta tvēruma samazināšana un darbību pārcelšana uz citu projektu;
 - 8.3. projekta tvēruma samazināšana.
9. VARAM informē projekta īstenotāju par piemērotāko risku mazināšanas pasākumu.
10. VARAM saskaņā ar MK noteikumu Nr.653 47.punktu var ierosināt CFLA apturēt projekta maksājumus vai izskatīt nepieciešamību atkāpties no līguma/vienošanās par attiecīgā projekta īstenošanu, ja projekta īstenošanas uzraudzības darbību ietvaros konstatē nesaskaņotas atkāpes no IKT mērķarhitektūrā iekļautā projekta apraksta vai projekta risku analīze apliecina apdraudējumu darbības programmas SAM kopējo rezultātu sasniegšanai.
11. Pēc VARAM pieprasījuma, projekta īstenotājs sniedz informāciju par projekta ietvaros veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem:
 - 11.1. projekta īstenošanas laikā, identificējot projekta rezultātu nesasniedzšanas vai citus riskus;
 - 11.2. pēc projekta īstenošanas pabeigšanas par projektā sasniegtajiem rezultātiem, atbilstoši projekta detalizētajā aprakstā un tā pielikumā noteiktajam.
12. VARAM uzrauga, lai projekta ietvaros izstrādātā valsts informācijas sistēma ir reģistrēta Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbības informācijas sistēmu reģistrā VIRSIS saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumiem Nr.523 “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbības informācijas sistēmas noteikumi” un MK noteikumu Nr.653 44.punktā noteikto.

Pielikums: Projekta risku analīzes veidlapa uz 2 (divām) lapām.

Valsts sekretārs

E. Balševics