




Pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2016.g. 30.novembrim

Publicēts: 21.04.2016.

NFI projekts



norway grants

Lai nodrošinātu sekmīgu aktivitāšu noslēgšanu, kā arī īstenotu papildus aktivitātes, projekta īstenošanas termiņš pagarināts par 7 mēnešiem, tādējādi projekta noslēgšana paredzēta līdz š.g. 30.novembrim.

Projekta pagarinājuma laikā tiks noslēgts darbs pie jau sākotnēji plānoto aktivitāšu izpildes, kā arī īstenotas sekojošas papildus aktivitātes:

Organizēta Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometne - vasaras skola kuras ideja ir balstīta uz projekta vidus posma konferences diskusiju grupu rezultātiem par aktuālajām pašvaldību speciālistu kapacitātes stiprināšanas pasākumu vajadzībām;

Sagatavots pieredzes stāstu apkopojums par projekta rezultātiem;

Sagatavots audiovizuālais materiāls par projekta rezultātiem (video).

Projekta noslēguma konference tiek plānota 2016.gada rudenī, kas tiks organizēta sadarbībā ar projektu [„Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”](#), veicinot projektu sinerģiju

<https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/pagarinats-projekta-istenosanas-termins-lidz-2016g-30novembrim>