

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

SAM 3.3.1., 4.2.2., 5.6.2. progress

20.06.2017.

Raivis Bremšmits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās politikas departamenta direktors



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

SAM 3.3.1., 5.6.2., 4.2.2. ERAF finansējuma apjoms

Specifiskais atbalsta mērķis	Finansējums	Republikas pilsētas	Reģionālas nozīmes centri	Novadu pašvaldības
3.3.1. Investīciju piesaiste reģioniem	64 219 292	16 114 183	10 911 633	37 193 476
5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija	239 704 136*	95 318 437*	92 138 673	52 247 026
4.2.2. Energoefektivitāte pašvaldību ēkās	46 996 394	31 299 565	15 696 829	
Kopā	350 919 822	142 732 185	109 181 198	97 926 571

*Finansējuma apjoms republikas nozīmes pilsētām ir noteikts saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" (izskatīti 13.06. MK sēdē). Pēc rīkojuma grozījumu parakstīšanas jaunais finansējuma sadalījums tiks iestrādāts arī SAM 5.6.2. īstenošanas noteikumos.



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Reģionālās attīstības koordinācijas padomē saskaņotās projektu idejas

- 23.03.2016. - 3.3.1.SAM un 5.6.2.SAM **9 republikas pilsētām** un 21 reģionālas nozīmes centram
- 08.04.2016. - 3.3.1.SAM 89 novadiem
- 04.07.2016. - 4.2.2.SAM **7 republikas pilsētām**
- 12.10.2016. - 4.2.2.SAM 110 novadiem
- 25.01.2017. - 4.2.2. SAM 8 republikas pilsētas

	5.6.2. SAM	3.3.1. SAM	4.2.2. SAM
1.kārta (9 pilsētas)	29 projekti 145 aktivitātes (ERAF + VB 95,31 milj.)	14 projekti 36 aktivitātes (ERAF +VB 16,11 milj.)	79 projekti 239 aktivitātes (ERAF + VB 31,30 milj.)
2.kārta (21 novads)	66 projekti 189 aktivitātes (ERAF 92,14 milj.)	26 projekti 73 aktivitātes (ERAF 10,91 milj.)	Konkurss 67 projekti (ERAF 14,62 milj.)
3.kārta (89 novadi)	15 projekti 85 aktivitātes (ERAF 52,25 milj.)	Konkurss 54 projekti (ERAF 34,92 milj.)	



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Aktuālais projektu vērtēšanas statuss CFLA un pilsētu komisijās

(uz 15.06.2017.)

SAM 3.3.1.

- Iesniegtie projektu iesniegumi – 27
- Noslēgtie līgumi – 9
- Pabeigtie projekti - 1

SAM 5.6.2.

- Iesniegtie projektu iesniegumi – 25
- Noslēgtie līgumi – 4

SAM 4.2.2.

- Iesniegtie projektu iesniegumi – 16
- Noslēgtie līgumi - 1

Progress projektu ieviešanā (uz 15.06.2017.)

SAM / pasākums / projektu atlasses kārtā	ERAF finansējums, eiro	Plānotais projektu skaits KOPĀ	Faktiskais projektu skaits uz 15.06.17	
			Skaitis	EUR
3.3.1.	64 219 292	93	37 (40%)	25 876 713 (40%)
3.3.1. 1.kārta (ITI)	16 114 183	14	3 (21%)	6 162 317 (38%)
3.3.1. 2.kārta (reģ. centri)	10 911 633	25	11 (44%)	4 622 396 (42%)
3.3.1. 3.kārta (novadi)	37 193 476	54	23 (43%)	15 092 000 (41%)
5.6.2.	239 704 136*	109*	29 (27%)	71 278 441 (30%)
5.6.2. 1.kārta (ITI)	95 318 437*	29	4 (14%)	12 828 897 (13%)
5.6.2. 2.kārta (reģ. centri)	92 138 673	65	19 (29%)	34 491 254 (37%)
5.6.2. 3.kārta (Latgale)	52 247 026	15	6 (40%)	23 958 290 (46%)
4.2.2.	46 996 394	146	17 (12%)	6 119 385 (13%)
4.2.2. 1.kārta (ITI)	31 299 565	79	7 (9%)	4 272 107 (14%)
4.2.2. 2.kārta (110 novadi)	15 696 829	67	10 (15%)	1 847 278 (12%)

*Finansējuma apjoms republikas nozīmes pilsētām ir noteikts saskaņā ar grozījumiem MK rīkojumā Nr. 709 (izskatīti 13.06. MK sēdē). Pēc rīkojuma grozījumu parakstīšanas jaunais finansējuma sadalījums tiks iestrādāts arī SAM 5.6.2. īstenošanas noteikumos. Projektu skaits norādīts indikatīvi, balstoties uz pilsētu sniegto informāciju.



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

RAKP darbības pilnveidošana

Augsta projektu mainība:

- **SAM 4.2.2. idejās** – vidēji 1,5 reizes (71 projektam no 79 mainīti apraksti)
- **SAM 3.3.1. SAM 5.6.2. idejās** – vidēji 3,5 reizes (kopējais saskaņošanai oficiāli iesniegto investīciju plānu skaits – 105, uz 15.06.2017 saskaņotas 198 no 207 projektu idejām)

Tiek mainīti gan rezultāti, gan izmaksu pozīcijas, gan aktivitātes un apraksti


31.05.2017. RAKP apstiprināti grozījumi atzinumu sagatavošanas kārtībā:

1. **Atkārtoti iesniegtās projekta idejās tiek vērtēti tikai rādītāji un finansējuma apjoms**
2. **Jaunām projektu idejām – tiek veikts sākotnējais izvērtējums**

Projektu saskaņošana RAKP



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija





Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Paldies par uzmanību!