

Grozījumu projektos izskatīšanas kārtība

B.Gulbe
Projektu ieviešanas departaments

2009.gada 6.maijā,
Malta, Rēzeknes raj.

Grozījumu projektā veikšanas regulējums

- ❑ Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" 5.nodaļa;
 - ❑ Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" 10.nodaļa;
 - ❑ Civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu Vispārīgo noteikumu 11.punkts;
-

Grozījumu projektā veikšanas kārtība (1)

- Ja pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas projektā nepieciešami grozījumi, finansējuma saņēmējs (FS) iesniedz grozījumu pieprasījumu atbildīgajā iestādē (AI);
 - Grozījumu pieprasījuma veidlapa ir noteikta MK noteikumu Nr.836 5.pielikumā;
 - Grozījumu pieprasījumā norādāma šāda informācija:
 - vai izmaiņas ietekmē projekta beigu termiņu;
 - izmaiņas finansēšanas plānā;
 - izmaiņas fiziskajos rādītājos;
 - izmaiņas projekta raksturojumā;
 - ierosināto izmaiņu iemeslus.
-

Grozījumu projektā veikšanas kārtība (2)

AI viena mēneša laikā izvērtē iesniegto grozījumu pieprasījumu un:

- ja atbalsta grozījumu izdarīšanu, sagatavo civiltiesiskā līguma/vienošanās grozījumu projektu un nosūta to parakstīšanai FS;
- ja neatbalsta grozījumu izdarīšanu Projektā, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē FS, norādot grozījumu neatbalstīšanas pamatojumu vai informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem aizpildītajā priekšlikumu veidlapā.

Svarīgi: *Projekta īstenošanas laikā ir pieļaujama projekta aktivitāšu ietvaros sasniedzamo rezultātu precizēšana, bet ne papildu (jaunu) aktivitāšu, kā arī sasniedzamo rezultātu iekļaušana projektā*

Grozījumu veikšanas nepieciešamība

Grozījumus projektā neizdara, ja nepieciešams mainīt:

- projekta finansēšanas plānu, ja tas ir saistīts ar grozījumiem neattiecināmajās izmaksās un izmaiņas nepārsniedz 20 % no to summas;
 - projekta fiziskos rādītājus, ja šīs izmaiņas nepārsniedz 5 % no to apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē;
 - projekta raksturojumu, ja tas ir saistīts ar grozījumiem projekta iepirkumu plānā un nemaina iepirkumu kopējo apjomu.
-
- Šādos gadījumos FS paziņo AI par nepieciešamajām izmaiņām.
 - AI desmit darba dienu laikā izskata paziņojumu un, ja nav nepieciešami precizējumi, pievieno paziņojumu civiltiesiskajam līgumam/vienošanās un informē par to FS.
-

Grozījumi Finansējuma saņēmēja pamatdatos

Pamatdati – kontaktinformācija un bankas rekvizīti:

- FS paziņo par nepieciešamajiem grozījumiem AI trīs darba dienu laikā no izmaiņām pamatdatos;
 - 10 darba dienu laikā no FS paziņojuma saņemšanas dienas, AI pievieno paziņojumu civiltiesiskajam līgumam/vienošanās un informē par to Finansējuma saņēmēju.
 - grozījumi stājās spēkā dienā, kad AI ir saņēmusi FS paziņojumu.
-