



**Norvēģijas finanšu instrumenta projekts
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas
kapacitātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādāšana”**

Vadības komitejas sanāksme

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Reģionālās politikas departamenta
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas
Vecākā konsultante Laura Dimitrijeva

12.12.2014.

Informācija par projektu

- **Mērķis** - stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus
- **Īstenošanas laiks:** 2013.gada decembris – 2016.gada aprīlis
- **Kopējās izmaksas:** EUR 1 195 972
- **Projekta īstenotājs:** Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
- **Projekta partneri Latvijā:** Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioni, biedrība „Urban Institute”
- **Projekta partneri Norvēģijā:** Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas (Østfold) reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā pašvaldība.

Projekta aktivitātes



0.aktivitāte - Projekta vadība

1.aktivitāte - Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

2.aktivitāte - Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana

3.aktivitāte - Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī

4.aktivitāte - Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei

5.aktivitāte - Publicitāte

0.aktivitāte - Projekta vadība



- Projekta koordinators Latvijā – projektu koordinatoru maiņa 02.06.2014 un 13.10.2014.
- Projekta koordinators Norvēģijā
- Vadības komitejas sanāksmes (priekšlikums nākamo sanākumi rīkot 2015.gada 11.decembrī);
- Grāmatvedis un iepirkumu speciālists Latvijā (7 mēneši 2014.gadā, 1 – 2015.gadā)
- Projekta pārskats Nr.1 - apstiprināts, Nr.2 - iesniegts apstiprināšanai, Nr.3 – plānots iesniegt 20.decembrī + projekta grozījumi (t.sk. grozījumi partnerības līgumos)

1.aktivitāte - Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm	3 braucieni	3	-
2) Organizēti semināri par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas semināri	51 semināri	16+	Līdz 2015.gada 31.martam
3) Izstrādāts kartogrāfiskais materiāls un ģeotelpiskie pamatdati (datnes) Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām	1 datņu kopums	1	Izpildīts 01.12.2014
4) Īstenots izvērtējums par publisko pakalpojumu klāstu Latvijā	1 izvērtējums	1.nodevums	02.01.2015
5) Izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti reģionālā līmenī	9 dokumenti (4 AP, 4 IAS, 1 koncepcija)	0	Līdz 2015.gada 31.martam

1.aktivitāte - Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
7) Izstrādāts Rīcības plāns Latgales plānošanas reģiona attīstībai 2014.-2016.gadam	1 dokuments	0	30.12.2014
8) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tulkošana angļu valodā	1 tulkojums	0	2015.gada I pusgads (iepirkums tiks izsludināts 2015.g. sākumā)
9) Nodrošināta četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iespiešana	1000 bukleti	0	2015.gada II pusgads (līgums noslēgts)
10) Izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm un Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm	5 sadarbības līgumi	0	Līdz 30.04.2016

2.aktivitāte - Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm	6 braucieni	3	*11.-13.decembrī, *2015.gada februārī, *2015.g. maijā
2) Nodrošināta Latvijas pašvaldību speciālistu līdzdalība OECD LEED apmācību programmā (<i>1 OECD eksperta apmācību programmas vizīte uz Latviju un 12 Latvijas ekspertu apmācība OECD LEED mītnē Parīzē</i>)	1 apmācību programma	1	Apmācības notikušas 2014.gada martā
3) Īstenoti situācijas analīzes un attīstības scenāriju izstrādes simulācijas spēles „Nākotnes pilsēta” apmācību semināri Latvijas pašvaldību speciālistiem	5 semināri	2	2015.gada janvārī
4) Īstenota Latvijas pašvaldību apmācību programma, kuras ietvaros noorganizēti apmācību semināri	5 semināri	0	Līdz 2015.gada septembrim

2.aktivitāte - Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
5) Izstrādāti vai pilnveidoti pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti (attīstības programmas)	22 dokumenti	0	Līdz 2015.gada aprīlim
6) Īstenota Latvijas vietējo kopienu apmācību programma, kuras ietvaros īstenoti 6 pilotprojekti un 12 semināri	1 programma (6 projekti, 12 semināri)	5 semināri	Līdz 2015.gada septembrim
7) Veikts neatkarīgs Latvijas pašvaldību un Latvijas vietējo kopienu apmācību programmu zinātnisks novērtējums	1 ziņojums	0	Līdz 2015.gada septembrim
8) Izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību	1 ziņojums	0	Līdz 2015.gada septembrim

2.aktivitāte - Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
9) Sarīkots seminārs par Latvijas pašvaldību un vietējo kopienu apmācību programmu rezultātiem un ziņojumu par Latvijas vietējo kopienu attīstību	1 seminārs	0	2015.gada oktobris/ novembris
10) 25 valsts, reģionālās un vietējās iestādes ieviesušas teritoriālo pieeju attiecībā uz investīciju plānošanu	25 VARAM vērtējumi	0	2015.gada 1.pusgadā
11) Izstrādātas vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto organizāciju attīstības plānošanas dokumentu izstrādei	1 metodiskais materiāls	0	30.12.2014
12) Izstrādāts ziņojums par mazo un vidēji lielo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo attīstību gan Latvijas, gan ES mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem	1 ziņojums	0	Līdz 2015.gada maijam

3.aktivitāte - Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm	3 braucieni	0	Pārcelts uz 2015.gadu
2) Organizēti apmācību semināri par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti	5 semināri	0	Pārcelts uz 2015.gadu
3) Nodrošināta Norvēģijas eksperta ziņojuma par ieteikumiem teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaistei izstrāde un tulkošana latviešu valodā	1 ziņojums	0	Pārcelts uz 2015.gadu
4) Nodrošināta metodiskā materiāla (vadlīniju) par teritorijas attīstības un budžeta plānošanas sasaisti sagatavošana un poligrāfiska iespiešana	200 bukleti	0	Pārcelts uz 2015.gadu
5) Pašvaldības uzlabojušas attīstības programmas, ņemot vērā izveidoto sasaisti starp teritoriālās attīstības un budžeta plānošanu	5 dokumenti	0	Pārcelts uz 2015.gadu

4.aktivitāte - Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
1) Nodrošināti pieredzes apmaiņas braucieni starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm	3 braucieni	2	2015.gada maijs
2) Organizēti semināri, tai skaitā viens publiskās apspriešanas seminārs, par valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi un tās ietvaros paredzētajiem pasākumiem	5 semināri	1	Līdz 2015.gada beigām
3) Izstrādāts valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei	1 dokuments	0	2015.gada 30.decembris

5.aktivitāte – Publicitāte



Rezultāti	Plānots	Sasniegts	Plānots izpildīt
1) Preses relīzes (t.sk. 15 Latvijā un 15 Norvēģijā)	30 preses relīzes	11 (Latvijā)	2015.gada 30.decembris
2) Informēšana masu medijos	1 tikšanās ar mediju pārstāvjiem Norvēģijā	1	-
3) Informācija tīmekļa vietnē	11 tīmekļa vietnes	10	2015.gada 30.decembris
4) Publicitātes konferences	3 konferences	1	*2015.gada septembrī *2016.gada martā

Papildus informācija par projektu



- **VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā “Fondi un investīcijas”, apakšsadaļā „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”**
- **Projekta koordinators:**
Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākā konsultante
Laura Dimitrijeva
laura.dimitrijeva@varam.gov.lv
Tālrunis: 66016780

Jautājumi diskusijai



1. Par nākamās sēdes datumu (11.12.2015.)
2. Par stratēģisko partnerības līgumu noslēgšanu un bilaterālā fonda līdzekļu apguvi
3. Par 3.aktivitātes savlaicīgu īstenošanu (braucienu datumu saskaņošana)
4. Par grozījumiem partnerības līgumos
5. U.c.



Paldies par uzmanību!