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• Projektam paredzēts veikt šādus maksājumus:
- avansa maksājumu (ja pieejams finansējums valsts budžetā);
- starpposma maksājumu(s);
- noslēguma maksājumu.

• Ja finansējuma saņēmējs saņem avansa maksājumu,  
finansējuma saņēmējam jāatver atsevišķs konts Valsts kasē un 
īstenojot projektu, visi projekta īstenošanas maksājumi jāveic 
tikai no šī konta līdzekļiem.

• “Pašfinansēšanās” shēma.

Projekta finansēšanas kārtība



Izmaiņas projektā
• Pēc vienošanās noslēgšanas visas izmaiņas, kas skar projekta 

īstenošanu, finansējuma saņēmējs saskaņo ar VRAA.

• Ja izmaiņas skar projekta mērķi, sasniedzamos uzraudzības 
rādītājus vai īstenošanas termiņus, VRAA izmaiņas saskaņo ar 
RAPLM.

• Ja izmaiņas neattiecas uz finansējuma saņēmēja pamatdatiem, 
finansējuma saņēmējs iestādei, kas pieņēmusi lēmumu par 
projekta apstiprināšanu, iesniedz grozījumu pieprasījumu un 
pielikumā pievieno: 

1) iesniegumu, kurā norāda plānotās izmaiņas un pamato 
šo izmaiņu nepieciešamību; 
2) precizēto projekta iesnieguma veidlapas vai 
precizētās projekta pielikuma sadaļu;
3) dokumentus, kas pamato pieprasītos grozījumus.



Uzraudzības pasākumi I
• VRAA atbilstoši normatīvo aktu prasībām un vienošanās 

par projekta īstenošanu noteiktajam deleģējumam veic 
izlases veida pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

• Izlases veida pārbaudes mērķis ir pārliecināties, vai projekts 
tiek īstenots atbilstoši noslēgtās vienošanās noteikumiem un 
normatīvo aktu prasībām un izdevumi, kas pretendē uz 
atmaksu no ERAF līdzekļiem, ir faktiski veikti.

• Katram projektam tā īstenošanas laikā tiek veikta vismaz 
viena pārbaude.

• Piecu gadu laikā pēc projekta pabeigšanas, bet ne agrāk kā
otrajā gadā, katrā projektā tiek veikta vismaz viena 
pēcmaksājumu pārbaude.



Uzraudzības pasākumi II

• Pamatojoties uz pārbaudē konstatētajiem faktiem, VRAA 
pieņem pārbaudes slēdzienu un par to informē finansējuma 
saņēmēju, nosūtot pārbaudes ziņojumu.

• Slēdziens var būt pozitīvs, ar iebildumiem vai negatīvs. Ja 
pieņemtais slēdziens ir ar iebildumiem vai negatīvs, VRAA 
finansējuma saņēmējam nosaka termiņu konstatēto trūkumu 
vai neatbilstību novēršanai.     



Uzraudzības pasākumi III

• Lai nodrošinātu izsekojamību projekta īstenošanas progresam, 
kā arī piecu gadu perioda uzraudzību pēc projekta 
pabeigšanas, finansējuma saņēmējs VRAA iesniedz divu veida 
pārskatus:

- Sākot ar vienošanās noslēgšanas dienu vienreiz pusgadā ir 
jāiesniedz Projekta progresa pārskatu. Progresa pārskats ir 
jāiesniedz līdz nākamā pusgada  pirmā mēneša 15. datumam. 
Pirms projekta noslēguma maksājuma saņemšanas, projekta 
progresa pārskats tiek iesniegts kopā ar maksājuma 
pieprasījumu.

- Projekta pēcieviešanas pārskatu iesniedz 5 gadu periodā pēc 
noslēguma maksājuma veikšanas. Par kārtējo gadu pārskats 
tiek iesniegts ne vēlāk kā līdz nākamā gada 20.maijam.



Citi nosacījumi I
• Kā citus būtiskākos nosacījumus, kurus finansējuma saņēmējam 

jāievēro īstenojot projektu, var minēt:
- pienākumu izsludināt pirmo publiskā iepirkuma 

procedūru ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc 
vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas; 

- pienākumu īstenot projektu ne ilgāk kā līdz 2015.gada 
31.decembrim; 

- pienākumu uzglabāt ar projekta ieviešanu saistīto 
dokumentu oriģinālus līdz 2021.gada 31.decembrim;

- ja finansējuma saņēmējs līdzfinansē projektu no kredīta 
līdzekļiem, tas 5 darba dienu laikā pēc attiecīgā projekta 
aizdevuma līguma noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē
paziņojumu par saņemto aizdevumu un aizdevuma līguma 
kopiju.



Citi nosacījumi II

Kā citus būtiskākos nosacījumus, kurus finansējuma
saņēmējam jāievēro īstenojot projektu, var minēt:
- pienākums 6 mēnešu laikā no avansa izmaksas brīža iesniegt 

maksājuma ieprasījumu par visu piešķirto avansa summu;
- pienākums 5 darba dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas 

VRAA iesniegt Iepirkumu plānu.



Īstenošanas aktuālie jautājumi I
• Projekta īstenotājam jānodrošina horizontālo prioritāšu  

ievērošana.

• Projekta īstenotājam jāievēro vizuālās identitātes vadlīnijas.

• Iepirkuma plāna sagatavošana un saskaņošana.

• Izmaiņas tehniskajos projektos.

• Neparedzētie darbi – papildus darbi un jaunas izdevumu 
pozīcijas projekta budžetā.



Īstenošanas aktuālie jautājumi II

• Projekta īstenošanas rezultatīvie rādītāji / auditējamās vērtības.

• Aizņēmuma atmaksas kārtība – attiecināmās un 
neattiecināmās izmaksas.

• Maksājuma pieprasījumā iekļaujamā informācija, izmaksu 
dokumentēšana.

• Projektu ieviešanā konstatētie raksturīgākie iepirkuma 
pārkāpumi.



Projektu ieviešanā konstatētie raksturīgākie 
iepirkuma pārkāpumi

• Iepirkuma priekšmeta nepamatota sadalīšana, kuras rezultātā
konstatē neatbilstību publicitātes procedūrām.

• Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez konkursa, nepareizi 
piemērojot sarunu procedūru.

• Iepirkuma procedūrā ir iekļauti nelikumīgi pretendentu atlases 
un/vai vērtēšanas kritēriji.

• Būtiskas pārmaiņas iepirkuma līgumā.



Iepirkuma priekšmeta nepamatota sadalīšana I

• Iepirkuma priekšmeta nepamatota sadalīšana (Publisko 
iepirkumu likuma 9.pants ceturtajā daļā noteikts aizliegums 
iepirkuma priekšmetu dalīt daļās, lai izvairītos no attiecīgās 
iepirkuma procedūras piemērošanas): 
• plānojot iepirkumu, jāņem vērā visi projekta ietvaros 

paredzētie iepirkumi;
• Publisko iepirkumu likums nenosauc konkrētus kritērijus, 

pēc kādiem pasūtītājam ir jāvadās, lemjot par iepirkumu 
apvienošanu vai dalīšanu, bet uzsver, ka pasūtītājam 
jāizvērtē preču funkcionālā vai tehniskā līdzība, piegādes 
termiņi, kā arī iespējamo pretendentu loks.

• Jauns iepirkums, ja projekta īstenošanas laikā radusies finanšu 
ekonomija.



Iepirkuma priekšmeta nepamatota sadalīšana II

Finansu korekcija
• Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, nenodrošinot 

atbilstību Eiropas Komisijas publiskā iepirkuma direktīvās 
noteiktajām publicitātes prasībām. Šis ir būtisks Kopienas 
noteikumu pārkāpums. Finansu korekcija 100% apmērā no 
iepirkuma līguma summas.



Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez konkursa, 
nepareizi piemērojot sarunu procedūru I

• Sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 
63.panta pirmās daļas 3.punktam:
• sarunu procedūra tiek veikta neparedzamu ārkārtas 

apstākļu rezultātā (jāpierāda šādu apstākļu iestāšanos, 
sarunu procedūra jāveic uzreiz, lai novērstu ārkārtas 
apstākļu sekas, finansējuma saņēmējs mēdz atsaukties uz 
šo apstākli gadījumos, kad no ārkārtas apstākļu iestāšanās 
brīža līdz līguma noslēgšanai ir pagājuši vairāki mēneši).

• Sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 
63.panta ceturtās daļas 1.punktam:
• papildu darbi, kas radušies neparedzētu apstākļu dēļ, ja 

pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai 
pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai 
būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ
kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un 
tiek ievēroti šādi nosacījumi:



Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez konkursa, 
nepareizi piemērojot sarunu procedūru II

• kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 
procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas (nosakot 
paredzamo papildu darbu līgumcenu ņem vērā tikai papildu 
darbu apjomu un to izmaksas, neatņemot izslēdzamo darbu 
izmaksas);

• nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus 
sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs;

• papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar:
• tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā

līgumā paredzētajiem būvdarbiem 
vai 

• pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, 
vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski 
nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos 
iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu 
izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.



Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez konkursa, 
nepareizi piemērojot sarunu procedūru III

• Papildu darbu veikšanai ir nepieciešams saskaņojums: ja 
paredzamā līgumcena:
• pārsniedz 120 000 latu – ar IUB; 
• no 10 000 – 120 000 latiem – ar VRAA.

• Pirms veikt procedūru ir nepieciešams iesniegt precizētu 
iepirkuma plānu un pamatojumu procedūras izvēlei: 
• vēršam uzmanību, ka atsauce uz Publisko iepirkumu 

likumā 63.panta ceturtās daļas 1.punktā nosauktajiem 
nosacījumiem vai to vienkārša citēšana nav uzskatāma par 
pietiekamu pierādījumu;

• izvēlēties vienu pamatojumu, piemēram, tehnisku iemeslu 
dēļ darbus nevar nodalīt (izvēlieties vairākus pamatojumus 
tikai gadījumos, ja darbu raksturs ir dažāds) un to 
detalizēti pamatojiet.

Finansu korekcija
• Tiek piemērota finansu korekcija 100% apmērā no iepirkuma 

līguma summas. 



Iepirkuma procedūrā ir iekļauti nelikumīgi 
pretendentu atlases un/vai vērtēšanas kritēriji I
Gadījumi, kad atsevišķi pretendenti ir atturēti no 
pretendēšanas uz iepirkumu paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma dokumentācijā dēļ nelikumīgi iekļautiem 
ierobežojumiem .

• Tipiskākie pārkāpumu gadījumi: 
• konkursa nolikumā kā viens no kritērijiem tika noteikts, ka 

piedāvātajiem ekspertiem nepieciešama pieredze darbā
Latvijā. Šādu kritēriju uzskata par diskriminējošu un 
brīvas konkurences ierobežojošu. Jābūt iespējai pieteikties 
visiem pretendentiem atbilstoši iepirkuma priekšmeta 
būtībai;

• iepirkuma dokumentācijā tiek prasīts iesniegt Latvijas 
Republikas Būvkomersanta reģistrācijas apliecību, tādējādi 
diskriminējot ārvalstu pretendentus;



Iepirkuma procedūrā ir iekļauti nelikumīgi 
pretendentu atlases un/vai vērtēšanas kritēriji II

• prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam 
stāvoklim, piemēram, pretendenta vidējam apgrozījumam 
pēdējo trīs gadu laikā 3 reizes jāpārsniedz piedāvāto 
līgumcenu (nevar vairs izvirzīt prasības pretendenta 
apgrozījumam 3 reizes, prasībai ir jābūt samērīgai un 
pasūtītājam ir jāspēj pamatot prasības izvēli).

Finansu korekcija
• Korekcija tiek piemērota no līguma vērtības. Finansu korekcija 

100% apmērā no iepirkuma līguma summas tiek piemērota 
visnopietnākajos gadījumos, kad kāds no pretendentiem tiek 
izslēgts ar nodomu (var piemērot 10% vai 25%  - vērtē sekas). 



Būtiskas pārmaiņas iepirkuma līgumā I
• Pasūtītājs nav tiesīgs līguma izpildes laikā grozīt paziņojumā

par līgumu (uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu) noteiktās 
būtiskās prasības, ja vien šāda iespēja, kā arī precīzi 
nosacījumi nav atrunāti paziņojumā par līgumu (uzaicinājumā
iesniegt piedāvājumu)  (EKT lieta C-496/99). 

• Jebkurus būtiskus līguma piešķiršanas nosacījumu grozījumus 
jāuzskata par līdzvērtīgiem jauna līguma noslēgšanai, kam 
jāpiemēro jauna iepirkuma procedūra. 

• Par būtiskiem līguma piešķiršanas nosacījumu grozījumiem 
uzskatāmi tādi grozījumi:
• kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu 

radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgu 
piedāvājumu;

• kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu 
mainīt ieinteresēto uzņēmēju loku;

• kuri varētu mainīt līguma ekonomisko līdzsvaru par labu 
pasūtītājam vai tā līguma partnerim.       



Būtiskas pārmaiņas iepirkuma līgumā II

• Piemēri: 
• izslēdzot noteiktus būvdarbus no tehniskās specifikācijas, 

pārvērtējot visus piedāvājumus par uzvarētāju tiktu atzīts 
pretendents ar otru zemāko cenu, jo tieši izslēgtajos darbos 
tā piedāvājums ir bijis dārgāks salīdzinājumā ar esošo 
uzvarētāju; 

• pēc līguma noslēgšanas tiek būtiski mainīta līguma 
samaksas kārtība – sākotnēji paredzēts būvdarbu veicēja 
100 % priekš finansējums, ar grozījumiem tiek paredzēts 
avanss 40 % apmērā no līguma summas.

• Līguma grozīšanas nosacījumi ir pieņemami, ja:
• tie precīzi identificē apstākļus un nosacījumus, pie kuriem 

var tikt izdarītas līguma korekcijas;
• ir pietiekami skaidri, lai ļautu piegādātājiem interpretēt tos 

līdzīgā veidā.
Finansu korekcija
• Tiek piemērota finansu korekcija no 25 - 100% apmērā no 

iepirkuma līguma summas.



Kontaktinformācija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Elizabetes iela 19
Rīga, LV-1010

tālrunis - 67079000
e-pasts: info@vraa.gov.lv

www.vraa.gov.lv

http://www.vraa.gov.lv/
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