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1. Ievads 

1.1. Konteksts un dokumenta mērķi 

Vides un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), veic Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 

projekta Nr. 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” 

īstenošanu, kura ietvaros tiek realizēta aktivitāte „Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu 

arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde” (turpmāk – Projekts). 

Šīs aktivitātes īstenošanai iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar “IS Consulting SIA” par attiecīgu 

darbu veikšanu (iepirkuma identifikācijas Nr. VARAM 2013/18). 

Šis dokuments ir Projekta ietvaros īstenotā 3.posma “Mērķarhitektūras un tās ieviešanas ceļa kartes 

izstrāde” nodevums (skat. visus Projekta posmus 1.attēlā) un ir daļa no valsts vienotās IKT 

arhitektūras. 

 

1.attēls. Valsts IKT arhitektūras izstrādes posmi 

 

1.2. Dokumenta mērķis un pielietojums 

Projektu programmas „Ģeotelpiskās informācijas vienotā datu telpa” koncepcijas mērķis ir definēt 

2015. – 2021.gadā veicamos projektus šīs programmas īstenošanai.  

Koncepcija izstrādāta, balstoties un ņemot vērā: 

 Esošās situācijas analīzes ietvaros identificētos konstatējumus un problēmas; 

 Rekomendējamā konceptuālajā modelī (konceptuālajā arhitektūrā) definētos IKT atbalsta 

pamatprincipus un konceptuālos risinājumus; 

 Saistītajās projektu programmās definētos IS/IKT attīstības mērķus (piemēram, publiskās 

pārvaldes vienotā datu telpa u.c.); 

1.posms: Esošās situācijas analīze

2.posms: Konceptuālās arhitektūras 
izstrāde

3.posms: Mērķa arhitektūras un tās 
ieviešanas ceļa kartes izstrāde

4.posms. Arhitektūras pārvaldības 
rekomendāciju izstrāde
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 Citu valstu un IKT nozares labo praksi. 

Paredzēts, ka koncepcija tiks izmantota, plānojot un īstenojot konkrētus IS/IKT attīstības projektus, 

kā arī organizējot IKT pārvaldību valsts pārvaldē kopumā. Koncepcija būs pamats jau konkrētu 

projektu tehniskās dokumentācijas izstrādei (piemēram, koplietošanas risinājumu izveides/attīstības 

tehniskās specifikācijas, ERAF projektu pieteikumi u.c.). 

1.3. Tvērums un ierobežojumi 

Programmas koncepcijas tvērums aptver šādas jomas: 

 IKT atbalsts ģeotelpiskās informācijas izplatīšanai un apmaiņai starp publiskā valsts 

pārvaldē iesaistītajām IS sistēmām, kā arī ģeotelpiskās informācijas izplatīšanai sabiedrībai 

un privātajiem interesentiem; 

 IKT atbalsts INSPIRE direktīvas izpildes nodrošināšanai; 

 Koplietošanas IS komponenti; 

 Centralizētās IS; 

 Valsts pārvaldes funkcijas nodrošinošās iestāžu informācijas sistēmās, informācijas un 

tehniskie resursi (vispārējie principi un risinājumi). 

Saistībā ar šo dokumentu ir ievērojami šādi ierobežojumi: 

 Dokumentā ietvertie principi un risinājumi ir izklāstīti vispārējā detalizācijas līmenī, šo 

principu un risinājumu detalizācija ir paredzēta attiecīgu projektu īstenošanas laikā. 

 Dokumentā iekļautas risinājumu augsta līmeņa biznesa prasības, ko paredzēts detalizēt 

konkrēto projektu tehnisko specifikāciju izstrādes laikā. 

 Dokumentā ietverta informācija, kas iegūta no dažādiem avotiem (intervijas ar 

pilotprojektos iesaistītajām iestādēm, darba grupas sanāksmes, dokumentācijas analīze). 

Dokumenta autors nav mēģinājis nodrošināt šādu avotu uzticamību vai pārbaudīt šādi 

sniegto informāciju. 

 Šajā dokumentā ietverto projektu izmaksu prognozes ir orientējošas. Izmaksu 

novērtējums balstīts uz ekspertu kvalitatīvu vērtējumu. Tādejādi reālās scenāriju projektu 

izmaksas var atšķirties no prognozētajām.  

Darbā ar doto koncepciju jāņem vērā apstāklis, ka Ģeotelpisko datu vienotā datu telpa ir apakškopa 

vienotajai datu telpai – kas aprakstīta atsevišķā koncepcijas dokumentā1. Dotais dokuments, lai gan 

iezīmēs saistītos, pārklājošos un pretrunīgos jautājumus, tomēr ir skatāms tikai kontekstā ar minēto 

vienotās datu telpas koncepciju. Ģeotelpiskā informācija un dati primāri ir tādi paši dati kā visi pārējie 

un uz tiem attiecas tie paši nosacījumi un normatīvie akti, ģeotelpiskās informācijas vienotās datu 

telpas attīstībai izvirzāmi tie paši mērķi, biznesa risinājumu loģiskā arhitektūra un pakalpojumu 

sniegšanas pieejas. 

Tomēr ģeotelpisko datu ražošana, uzturēšana un izmantošana prasa īpašas tehnoloģijas, pieejas un 

kompetences, kas šo sektoru nošķir no pārējiem datiem.  

Līdz ar augstāk minēto šī koncepcija koncentrējas uz ģeotelpisko datu īpašo tehnoloģisko jautājumu 

risināšanu, biznesa arhitektūru, kuras ietvarā īpašu uzmanību pievēršot kompetenču jautājumu 

                                                 
1 Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. Projektu programmas 

"Vienotā datu telpa" koncepcija [3] 
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risināšanu, kā arī ģeotelpisko datu informācijas kopu iegūšanas, sakārtošanas un nodrošināšanas 

jautājumiem. Savukārt mērķu izvēle, normatīvā un juridiskā bāze, kā arī biznesa procesu sadaļas satur 

tikai būtiskāko jautājumu izklāstu, jo šīs sadaļas ir iztirzātas vienotās datu telpas koncepcijā [3]. 

Dotās koncepcijas problēmsfērā jau pastāv politikas plānošanas dokuments - Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas attīstības koncepcija [8], kuras saturā apskatīti šādi jautājumi: 

 Ģeodēziskās un kartogrāfiskās darbības kā pamats ģeotelpiskās informācijas iegūšanai, 

sagatavošanai, apstrādei un uzturēšanai esošās situācijas un attīstības jautājumi; 

 Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanas un aktualizācijas (ģeotelpiskās 

informācijas pamatdatu aktualizācijas problēmas un risinājumi un nozaru prasības 

informācijas atjaunošanā); 

 Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras praktiskās veidošanas un attīstības jautājumi; 

 Atsevišķu ģeotelpiskās informācijas nozaru jautājumi; 

 Uzdevumi problēmu risināšanai un nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. 

Dotais dokuments un augstākminētā koncepcija nav pretrunā viena ar otru ar nelielu saturisko 

pārklājumu. Dotā koncepcija mēģina apskatīt praktiskos jautājumus, ģeotelpiskās informācijas 

izplatīšanas tehnoloģisko pusi un ģeotelpisko risinājumu iekļaušanos valsts IKT, bet augstāk minētā 

koncepcija risina nozares jautājumus par datu ražošanu, finansēšanu, pieejamību un politikas 

veidošanu. 

1.4. Termini un saīsinājumi 

1.tabula. Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

AiM Aizsardzības ministrija 

ARKA Aptaujas datu bāze, kurā uzkrāta informācija par informācijas sistēmām, 

informācijas resursiem,  

ĀM Ārlietu ministrija 

EA Enterprise Architecture 

EM Ekonomikas ministrija 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

FM Finanšu ministrija 

ĢDS Ģeotelpisko datu savietotājs (daļa no VISS) 

ĢDT Ģeotelpiskās informācijas vienotā datu telpa 

Ģeoportāls ģeotelpiskās informācijas portāls—tīmekļa vietne vai tai pielīdzināms līdzeklis, 

kas nodrošina pieeju ģeotelpisko datu kopām, pakalpojumiem un metadatiem; 

Ģeotelpiskā informācija  jebkura informācija, kas tieši vai netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai 

ģeogrāfisko apgabalu, kurā atrodas ģeotelpiskais objekts 
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

infrastruktūra 

normatīvajos aktos noteiktas ģeotelpisko datu kopas, to metadati, ģeotelpiskās 

informācijas kopīgas izmantošanas un atkalizmantošanas nosacījumi, 

ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi, informācijas un telekomunikācijas 

tehnoloģijas, ar kurām nodrošina ģeotelpiskās informācijas apriti un 

ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanu, un kārtība, kādā tiek 

koordinēta un uzraudzīta iesaistīto institūciju darbība 

Ģeotelpiskie pamatdati tāds ģeotelpiskās informācijas kopums, kurš sagatavots pēc vienotas 

specifikācijas un kura sagatavošana un pastāvīga atjaunināšana dod valsts 

tautsaimniecībai ekonomisku efektu un funkcionāli nodrošina: 

a) citu ģeotelpisko objektu nepārprotamu atrašanās vietas piesaistīšanu, 

b) konteksta veidošanu citu ģeotelpisko datu vizualizēšanai un analīzei, 

c) topogrāfisko un tematisko karšu izgatavošanu; 

Ģeotelpisko datu kopa ar noteiktu izmantošanas mērķi izveidota identificējama ģeotelpiskās 

informācijas datubāze, kurai ir noteikts turētājs un kura ietver atsevišķas 

nozares ģeotelpiskās informācijas pamatdatus 

ĢIS Ģeotelpiskās informācijas sistēma 

Iestāde Institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu 

noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības 

īstenošanai un ir savs personāls 

Iestāde Institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu 

noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības 

īstenošanai un ir savs personāls 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IKT pārvaldības 

koncepcija 

Koncepcija “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 

organizatoriskais modelis”. Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojums 

Nr. 57. 

Informācijas sabiedrības 

pamatnostādnes 

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. 

Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojums Nr. 486. 

INSPIRE Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās 

informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE). 

Institūcija Organizatoriski patstāvīga struktūra plašā nozīmē, t.sk. iestāde, komersants, 

biedrība vai nodibinājums 

IS  Informācijas sistēma 

IT Informācijas tehnoloģijas 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

Izpildītājs IS Consulting SIA 

KA Klientu apkalpošana 

KAC Klientu apkalpošanas centrs 
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

Klients Fiziska vai juridiska persona, vai personālsabiedrība, kura izmanto vai ir tiesīga 

izmantot pakalpojumu.  

KM Kultūras ministrija 

LAD Lauku atbalsta dienests 

LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LR Latvijas Republika 

NA Normatīvais akts 

Neatkarīgās iestādes Šī projekta kontekstā ar likumu izveidotas tiešās valsts pārvaldes iestādes, kas 

atrodas Ministru kabineta padotībā (KNAB, Valsts kanceleja u.c.),  ar likumu 

izveidotās iestādes ārpus Ministru kabineta padotības (piem., Nacionālā radio 

un televīzijas padome, Centrālā vēlēšanu komisija, u.c.), Latvijas Republikas 

orgāni, kas minēti Satversmē (Valsts prezidents, Saeima, Ministru kabinets, 

Valsts kontrole), kā arī Valsts prezidenta un Saeimas veidotās iestādes. 

OData  

Pakalpojuma sniedzējs Institūcija (iestāde, privātpersona u.c.), kura saistībā ar pakalpojumu sniegšanu 

nodrošina klientu apkalpošanas, kā arī citus pakalpojumu sniegšanas 

uzdevumus. Pakalpojumu sniedzējs var būt gan pakalpojuma turētājs, gan arī 

cita institūcija, kurai pakalpojuma turētājs nodod atsevišķu ar pakalpojumu 

sniegšanu saistītu uzdevumu izpildi. Tie var būt visi klientu apkalpošanas 

uzdevumi, kā arī atsevišķi pakalpojumu nodrošināšanas uzdevumi (piemēram, 

vienkāršu pakalpojumu izpilde).  

Pakalpojuma turētājs Iestāde, kuras kompetencē ir ar pakalpojumu saistītās valsts pārvaldes 

(publiskās) funkcijas vai uzdevuma nodrošināšana, vai cita persona, kurai 

deleģēts ar pakalpojumu saistītais pārvaldes uzdevums un kuras neatņemams 

pienākums ir nodrošināt arī attiecīgā publiskā pakalpojuma pieejamību 

sabiedrībai  

Pakalpojums (vai 

iestādes pakalpojums) 

Jebkurš no pakalpojumu veidiem, kura sniegšanu nodrošina iestāde (pārvaldes 

pakalpojums, saimnieciskais pakalpojums vai starpiestāžu pakalpojums)  

Pasūtītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

PP Publiskais pakalpojums 

PPK Publisko pakalpojumu katalogs portālā www.latvija.lv 

PPL Publisko pakalpojumu likums 

PPS Publisko pakalpojumu sistēma 

PPS modelis Nodevuma „Publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis” daļa 

(pamatdokuments), kurā izklāstīti jēdzieni, konceptuāli risinājumi un nostādnes 

saistībā ar publisko pakalpojumu sniegšanas un pilnveidošanu nodrošināšanu. 

PPS pilnveides 

koncepcija 

Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi. Ministru kabineta 

2013.gada 19.februāra rīkojums Nr. 58. 

Projekts Vides un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002 „Publisko 
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” aktivitāte „Ar pakalpojumiem saistīto 

informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde”. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. Versija 0.4. 

Projekts Iepirkuma Nr. MK VK 2010/3 ESF „Publisko pakalpojumu sniegšanas analīze, 

publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana un apmācību organizēšana” 

ietvaros īstenojamo aktivitāšu kopums 

Publiskā pārvalde Sinonīms terminam „valsts pārvalde” (skat. termina skaidrojumu zemāk), kas 

ietver gan tiešo pārvaldi, gan pašvaldības un pastarpināto pārvaldi 

Publisko pakalpojumu 

sistēma 

Jēdzienu, principu, resursu, normatīvā regulējuma, uzdevumu, organizatorisko 

struktūru un metodiku kopums, kas nodrošina publisko pakalpojumu 

saņemšanu sabiedrībai 

SM Satiksmes ministrija 

Tematiskā karte karte, kuras saturs, mērogs, projekcija un noformējums veidots atbilstoši tikai 

noteiktas nozares (piemēram, ģeoloģijas, tūrisma, nekustamo īpašumu 

kadastra, transporta) vai konkrēta mērķa (piemēram, aeronavigācijas, jūras 

navigācijas, teritorijas plānošanas) attēlošanas prasībām 

Valsts vienotais 

ģeotelpiskās 

informācijas portāls 

Vienots valsts portāls ģeotelpiskās informācijas infrastruktūrā ietverto 

ģeotelpisko datu kopu un to metadatu pieejamības lietotājiem, nodrošināšanai, 

saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 28.panta trešo daļu. 

(https://geolatvija.lv/geo/#/) 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 

VDT Vienotā datu telpa 

VIS Valsts informācijas sistēma 

VISR Valsts informācijas sistēmu reģistrs 

VISS Valsts informācijas sistēmu savietotājs 

VK Valsts kanceleja 

VPA Vienas pieturas aģentūra 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VZD Valsts zemes dienests 

ZM Zemkopības ministrija 

 

1.5. Saistītie dokumenti 

1. Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. 

Esošās situācijas analīze. 

2. Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. 

Rekomendējamais konceptuālais modelis. 

http://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums
http://likumi.lv/ta/id/202999-geotelpiskas-informacijas-likums#p28
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3. Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. 

Projektu programmas "Vienotā datu telpa" koncepcija 

4. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. Apstiprināts ar Saeimas 2012.gada 

20.decembra lēmumu. 

5. Publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis. Versija 1.3 (26.05.2011). 

6. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. Ministru kabineta 

2013.gada 14.oktobra rīkojums Nr. 486. 

7. Koncepcija “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais 

modelis”. Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojums Nr. 57. 

8. Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 

28.decembra rīkojumam Nr.686 „Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju”. 

9. Projektu programmas “Publisko pakalpojumu  daudzkanālu sniegšanas  IKT atbalsta 

nodrošināšana“ apakšprogrammas “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” 

koncepcija. 

10. Projektu programmas "Publiskās pārvaldes IKT infrastruktūras un koplietošanas atbalsta 

risinājumu attīstība" apakšprogrammas "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs (VESPC)" 

koncepcija. 

11. Projektu programmas “Publisko pakalpojumu  daudzkanālu sniegšanas  IKT atbalsta 

nodrošināšana“ apakšprogrammas “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” 

koncepcija. 
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2. Esošā situācija 

2.1. Programmas jomas raksturojums 

Ietvaru un pamatojumu, tāpat kā vienotās publiskās pārvaldes datu telpai, arī ģeotelpiskās 

informācijas vienotajai datu telpai nosaka “Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 

2014.–2020.gadam”, kurā formulēti šādi principi: 

 informācijas, kas radīta un uzturēta izkliedēti visā publiskās pārvaldes iestāžu ekosistēmā, 

pieejamība elektroniski;  

 tādu koplietošanas rīku esamība, kas nodrošina gan automatizētu datu apmaiņu starp 

VIS, gan ērtus rīkus manuālai piekļuvei VIS uzkrātajai informācijai publiskās pārvaldes 

iestāžu darbiniekiem, īstenojot principu, ka publiskās pārvaldes iestādes publiskajā 

pārvaldē uzkrāto informāciju iegūst nevis no iedzīvotāja vai uzņēmēja, bet gan no 

attiecīgā informācijas resursa turētāja – iestādes; 

 datu apmaiņas risinājuma izvēli nosakot no nepieciešamā un prognozējamā datu 

apmaiņas rakstura, piemērojot principu „atvērts pēc noklusējuma”, kura „avota” sistēma 

dara tās uzkrātos datus pieejamus pēc atvērto datu principa un kur slēgta divpusējā 

slēguma piemērošana ir īpaši jāpamato ar tiesību aktos noteiktiem ierobežojumiem vai 

datu pielietojuma īpašiem tehniskiem ierobežojumiem; 

 IS starpsistēmu integrācijas saskarņu tehnoloģisko risinājumu pilnveidošana, veidojot tos, 

kā būtisku IS funkcionalitāti, saskarņu plānošanu iekļaujot kā būtisku kopējā risinājuma 

plānošanas sastāvdaļu; 

 intensīvi izmantojamu pamatdatu, replicēšana Valsts informācijas sistēmu savietotājā 

tehnoloģiski optimizētā augstas veiktspējas ātrdarbīgā datu krātuvē, lai nodrošinātu 

pietiekamu veiktspēju sadarbspējas saskarņu izmantotājiem; 

 valsts informācijas sistēmas sadarbību ar ES institūciju un citu ES dalībvalstu institūciju IS, 

pēc iespējas, tāpat pašvaldību IS, kā arī ar privātā sektora IS, organizē, izmantojot 

centralizētu Valsts informācijas sistēmu savietotāju.  

Nozares specifiskos uzdevumus izvirza Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija (MK 

rīkojums 28.12.2013, Nr.686), jo sevišķi sekojošus uzdevumus kuri visciešāk saistīti ar valsts 

koplietošanas IKT: 

 INSPIRE direktīvas praktiskās ieviešanas Latvijā turpināšana, saglabājot ar Ministru 

kabineta 2007.gada 20.novembra rīkojumu Nr.718 „Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

attīstības koncepciju” noteikto institūciju atbildības sadalījumu par INSPIRE direktīvas 

pielikumos minētajām datu tēmām atbilstošo ģeotelpisko datu kopu un to metadatu 

sagatavošanu un aktualizēšanu atbildības sadalījumu; 

 nodrošināt Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādes pabeigšanu un 

praktisko ieviešanu darbībā, kā arī ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras tālāku izveidi 

un attīstību, nodrošinot to savstarpēju informācijas pieejamības, savietojamību un 

sadarbspēju, nodrošinot datu kvalitātes standartu un vienotu ģeotelpiskās informācijas 

izplatīšanas standartu ieviešanu; 

 izstrādāt un ieviest vienotu ģeotelpiskās informācijas objektu klasifikāciju; 
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Svarīgākie politikas plānošanas dokumenti vai normatīvie akti2 

Nr Dokuments 

 Starptautiskie tiesību akti 

1. 1944.gada 7.decembra konvencija „Starptautiskā konvencija par civilo aviāciju” (konvencijas 

4.pielikums „Aeronautical Charts”, 14.pielikums „Aerodromes” un 15.pielikums „Aeronautical 

Information Services”) 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido 

Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE direktīva) 

3. Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/98/EK (2003. gada 17. novembris) par valsts 

sektora informācijas atkalizmantošanu 

4. Eiropas Kopienu komisijas 2008.gada 3.decembra Regula (EK) Nr.1205/2008 par Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu attiecībā uz metadatiem 

5. Padomes Regula (EK) Nr.73/2009 (2009.gada 19.janvāris), ar ko paredz kopējus noteikumus 

tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta 

shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 

378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 

6. Eiropas Komisijas 2009.gada 5.jūnija Lēmums Nr.2009/442/EK, ar kuru īsteno Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu 

7. Eiropas Kopienu komisijas 2009.gada 19.oktobra Regula (EK) Nr.976/2009, ar kuru īsteno 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz tīkla pakalpojumiem 

8. Eiropas Komisijas Regula (ES) Nr.73/2010 (2010. gada 26. janvāris), ar ko nosaka prasības 

attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas 

gaisa telpā 

9. Eiropas Komisijas Regula (ES) Nr. 268/2010 (2010. gada 29. marts), ar ko īsteno Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz saskaņotiem nosacījumiem Kopienas 

iestāžu un struktūru piekļuvei dalībvalstu telpisko datu kopām un pakalpojumiem 

10. Eiropas Komisijas Regula (ES) Nr.1088/2010 (2010.gada 23.novembris) par Regulas (EK) Nr. 

976/2009 grozījumiem attiecībā uz lejupielādes pakalpojumiem un transformācijas 

pakalpojumiem 

11. Eiropas Komisijas Regula (ES) Nr.1089/2010 (2010.gada 23.novembris), ar kuru īsteno Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu 

pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (sadarbspēju) 

12. Eiropas Komisija Regula (ES) Nr. 102/2011 (2011.gada 4.februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 

1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz 

telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību 

13. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Ģeotelpiskās informācijas politika (NATO 

Geospatial Policy, MC 296/1) 

14. NATO Standartizācijas līgumu (STANAG) prasības jomās, kas saistītas ar ģeotelpiskās 

informācijas sagatavošanu un ģeotelpiskās informācijas sadarbspējas nodrošināšanu militārām 

vajadzībām 

 Politikas plānošanas dokumenti 

                                                 
2 Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija (http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4617) 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4617
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Nr Dokuments 

15. Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 

2007.gada 20.novembra rīkojumu Nr. 718 „Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības 

koncepciju”) 

16. Koncepcija "Par vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi" (apstiprināta ar 

Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra rīkojumu Nr.737 „Par koncepciju "Par vienota 

ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi"”) 

17. Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija (apstiprināta ar Ministru kabineta 

2009.gada 15.jūlija rīkojumu Nr. 474 „Par Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju”) 

 Latvijas Republikas tiesību akti 

18. Ģeotelpiskās informācijas likums  

19. Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators”  

20. Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumi Nr.1011 “Personu sertificēšanas un 

sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā 

uzmērīšanā” 

21. Ministru kabineta 2011.gada 22.marta noteikumi Nr.211 „Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu 

metadatu obligāto saturu” 

22. Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās 

informācijas portāla noteikumi”  

23. Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas 

izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”  

24. Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumi Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas 

un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 

25. Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi”  

26. Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļā noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 

27. Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumi Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 

28. Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.551 "Noteikumi par ūdenstilpju 

klasifikatoru" 

2.2. Esošās situācijas izvērtējums 

Ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas IKT risinājumiem identificēti vairāki konstatējumi un 

izaicinājumi3.  

Nozīmīga pieredze un attīstīti ĢIS risinājumi atsevišķās iestādēs 

Latvijā ĢIS vidē novērojama ļoti liela noslāņošanās. Tās organizācijas, kurām ĢIS ir nozīmīgs rīks 

pamatfunkciju nodrošināšanai, kā arī servisu pārdošanai, ir ilglaicīga kompetence ĢIS attīstībā, tās 

labi apzinās ĢIS sniegtās iespējas un ieguvumus kā arī sistēmu ieviešanas ekonomisko pamatojumu. 

                                                 
3 Šajā dokumentā uzskaitīti un īsumā aprakstīti tikai būtiskākie konstatējumi/jomas uzlabojumiem, pilns konstatējumu 

saraksta/apraksts skatāms esošās situācijas apraksta dokumentā „Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu 

arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. Esošās situācijas analīze” 



 

14 (59) 

 

Vairumā gadījumu šīs sistēmas jau gadiem tiek attīstītas, modernizētas - ieguldīts gan moduļu 

attīstībā, gan cilvēkos. Lielākoties šīs sistēmas ir augsti specializētas gan no specifisku rīku un 

funkcionalitātes viedokļa, gan arī no atbilstošu ražošanas un pārdošanas biznesu procesu viedokļa 

(VZD, LĢIA, LAD, VMD, LVM, DAP u.c.). No otras puses, ir virkne organizāciju, kurām būtu jāsniedz 

ģeotelpiskā informācija un tā jāizmanto, bet kurām vai nu vispār nav ĢIS kompetences, vai arī tā ir 

pārstāvēta viena lietotāja ĢIS arhitektūras veidā (LVĢMC (šī organizācija gan šobrīd veic ĢIS attīstību), 

pašvaldības, mazākas valsts aģentūras). 

Nepietiekama valsts nodrošināmo ĢIS pamatdatu pieejamība 

ĢIS specifika ir apstāklī, ka tās parasti nevar darboties bez ārējiem datiem. Šā iemesla dēļ gandrīz 

katra ģeotelpiskās informācijas sistēmas realizācija ietver, piemēram,adrešu reģistra datu ielādi un 

rīku izstrādi datu meklēšanai un apskatei, dažādu fona materiālu ielādi (tipiski ortofoto un LĢIA 

topogrāfiskās kartes u.c.).  

Bieži vien datu iegūšana ir saistīta ar virkni juridisko šķēršļu, jo lielākie datu turētāji daļēji sevi finansē 

no datu pārdošanas. Ir izstrādāti virkne normatīvo aktu, kuri nosaka datu licencēšanas kārtību, 

apmaksas modeļus, izņēmumus un bezmaksas datu sniegšanas kārtību. Kopumā bieži vien datu 

iegūšana saistīta ar ilgstošu procesu - kādi dati pienākas par brīvu un kādi par maksu, kāda īsti ir 

maksa par datiem un kam dati var tikt izmantoti. Lielākoties šāda procedūra un ilgais saskaņošanas 

laiks ir pamatots, ņemot vērā visdažādākos datu sniegšanas, izmantošanas un mērķu organizācijas 

veidus kā arī to, ka datu pieprasītājs bieži vien nav attiecīgās jomas speciālists un nepārzina datu 

formātu iespējas. Papildus ņemot vērā, ka bieži vienai ĢIS sistēmai ir vajadzīgi dati no daudziem datu 

turētājiem (LĢIA, VZD, DAP u.c.), datu iegūšana var būt ilgstoša un var radīt šķēršļus lēmumu 

operatīvai pieņemšanai un ātrai attīstībai. 

Nākamā problēma, ar kuru tipiski saskaras attīstot ĢIS, ir - dažādas institūcijas gatavas piedāvāt datus 

dažādos formātos (jāatzīmē ka lielie datu turētāji ka LĢIA un VZD ir gatavi nodrošināt dažādus datu 

formātus pēc klienta vajadzībām), kas nozīmē virkni ieguldījumu, kas jārealizē ĢIS sistēmai, lai datus 

sagatavotu konkrētās sistēmas vajadzībām datus konvertējot un transformējot. 

Kā pozitīva tendence jāatzīmē virkne iniciatīvu, kura virzās uz datu uzturēšanas apmaksas modeļu 

sakārtošanu (piemēram: Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr.686 „Par Latvijas 

ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju”), kas paredz arvien lielāku pāreju uz valsts apmaksātu 

regulāru datu atjaunošanu, datu bezmaksas pieejamību Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 

portālā un datu uzturētāju publiskajās ĢIS (VZD, LĢIA, LVĢMC u.c.), kā arī datu bezmaksas pieejamību 

valsts pārvaldes institūcijām. Tomēr, bezmaksas datu pieejamība kaimiņvalstīs (Lietuva, Igaunija) ir 

augstāka, kas rada mazākas izmaksas, kā arī, bieži vien, nodrošina labākas iespējas pieņemt lēmumu, 

attīstot privāto biznesu. 

Ģeotelpisko datu izmantošana servisu veidā pagaidām salīdzinoši maz izplatīta. Ir piemēri, kad 

realizēto ĢIS servisu pieejamība no veiktspējas un stabilitātes viedokļa nav izmantojamā līmenī 

(piemēram, veicot pāreju uz jauno izplatīšanas sistēmu bija problēmas LĢIA), kā arī šādu sniegto 

servisu kvalitātes kritēriji netiek mērīti un nav vienoti standarti kas to nosaka. 

Mazāku reģistru un datu kopu datu iegūšanai nav tiešsaistes risinājumu (piemēram, daļa vides datu, 

valsts notekas, upju baseini u.t.t.) 

Daļa no valsts pamata ĢIS datiem vispār nav iegūstami no atbilstošajām valsts iestādēm (piemēram 

valsts ceļi, aizsargjoslas, lai gan abu piemēru gadījumā tiek veikta atbilstošo ĢIS sistēmu attīstība). 

Pieejamajai ģeotelpiskajai informācijai ir dažādi atjaunošanas cikli (ir pat dati, kuri ir radīti vienreiz un 

tiem nav atjaunošanas stratēģijas) dati ir dažādas kvalitātes, dažādu pilnīguma pakāpe un bieži vien 

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=263493
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=263493
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datu savietošana prasa lielus ieguldījumus, lai datus apvienotu vienotā izmantojamā ģeotelpisko datu 

bāzē. 

Kopumā augstākminētie šķēršļi noved pie tā, ka valstī tiek patstāvīgi tērēti resursi datu iegūšanai, 

konvertācijai un salāgošanai, kas saistīts ar nelietderīgām izmaksām, zaudētu laiku attīstībai un 

iespējams pat nespēju veikt visas funkcijas pienācīgā kvalitātē datu neesamības dēļ. Tiek liktas lielas 

cerības, ka, vismaz daļēji, ĢDS un Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portālsvarētu palīdzēt šīs 

problēmas risināt tehniskā veidā, kā arī no datu turētājiem un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir 

vērojamas pastāvīgas pozitīvas tendences uz šīs situācijas sakārtošanu. 

Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls un ĢDS – labs pamats valsts 

ģeotelpiskās informācijas pārvaldības nodrošināšanai un pakalpojumu pieejamībai 

Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls un ĢDS vēl nav nodoti produkcijā, līdz ar to šo 

sistēmu vērtējums izriet no sistēmu dokumentācijas un intervijām ar izstrādātājiem.  

Tomēr jau šobrīd, novērtējot sistēmu, ir jāsecina, ka pieeja realizācijā, sistēmu mērķu un 

funkcionalitātes izvēle paver iespēju ĢDS kā ģeotelpisko datu vienotas pieejas punktam un Valsts 

vienotajam ģeotelpiskās informācijas portālam kā ģeotelpisko datu izplatīšanas, apskates, un 

koplietošanas mehānismam, kļūt par vienotu standartizētu risinājumu valsts un arī privāto 

organizāciju ģeotelpiskās informācijas izplatīšanai. 

ĢDS risinājuma arhitektūras aspekti, kas uzskatāmi par labo praksi: 

 Sistēma veidota gan ģeotelpisko datu izmantošanai tiešsaistē, ja datu uzturētāja 

organizācija var nodrošināt datu sniegšanu atbilstoši specifikācijām, gan datu 

transformācijai un izplatīšanai no ĢDS datu bāzes. No vienas puses šāda pieeja ir ļoti 

elastīga un ļauj nodrošināt datu publicēšanas modeļus gan lielām organizācijām, kurām 

ir sava attīstīta ĢIS infrastruktūra, gan organizācijām, kurām ĢIS infrastruktūra neeksistē 

vai arī kuriem ĢIS infrastruktūra atbalsta datu ražošanu ne publikāciju. No otras puses 

šāda pieeja ir radījusi precedentu ģeotelpisko datu savietošanai vienotā datu bāzē 

nodrošinot vienotu mehānismu, kā šos datus iegūt, apskatīt un izplatīt. 

 ĢDS pats par sevi nodrošina INSPIRE direktīvas prasības par vienoto datu piekļuves 

punktu ES INSPIRE Ģeoportālam4, kas nozīmē, ka Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 

portālapielietojumi, attīstība un mērķi var tikt pārskatīti atbilstoši Latvijas kopējām IS 

attīstības vajadzībām. 

 Integrēta ar VISS moduļiem tiesību, metadatu, servisu aprakstu u.c. informācijas apmaiņai; 

 Ģeotelpisko datu izplatīšana atbilstoši atvērtiem un pasaulē un Eiropā atzītiem 

ģeotelpisko datu izplatīšanas un apmaiņas standartiem (WMS, WFS, CSW, GML, WCS kā 

arī INSPIRE šo servisu standartu modifikācijas). Šo standartu atbalsts faktiski nodrošina 

ĢDS ģeotelpisko datu izmantošanu gan ārējām sistēmām (Valsts vienotais ģeotelpiskās 

informācijas portāls, TAPIS un potenciāli citas valsts, pašvaldību un arī privātās IS) gan 

visdažādākajai ĢIS programmatūrai (ieskaitot Latvijā izplatītāko komerciālo ĢIS produktu 

Bentley un ESRI platformās, kā arī atvērtā koda ĢIS – piemēram QuantumGIS); 

 Nodrošina vienotu standartu metadatu kopu, kura izmantojama gan Latvija.lv portāla 

meklēšanas servisu nodrošināšanai, gan Eiropas ES INSPIRE Ģeoportālam un līdz ar to var 

tikt izmantota arī citu IS informēšanai par pieejamo datu un servisu klāstu, to licencēšanas 

politiku un piekļuves iespējām. 

                                                 
4 http://inspire-geoportal.ec.europa.eu 
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Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla risinājuma arhitektūras aspekti, kas uzskatāmi par 

labo praksi: 

 Integrēts ar VISS moduļiem - tiesību, e-pakalpojumu nodrošināšanas, maksājumu u.c. 

servisu veidā kā arī integrēts ar ĢDS moduļiem; 

 Kā moduli ar lielu potenciālu, jāpiezīmē iegultās kontroles realizācija, kas var būt par 

spēcīgu komponenti dažādu valsts un pašvaldību IS ģeotelpiskās komponentes 

nodrošināšanai. 
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3. Mērķi  
Kā jau minēts ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas mērķi nav atraujami no mērķiem un 

virzieniem, kas izvirzīti vienotās datu telpas koncepcijas ietvaros [3].  

Vienotās datu telpas princips ir formulēts Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-

2020.gadam kā viena no jomām, kura atbalstīs izvirzīto mērķu sasniegšanu rīcības virzienā „Moderna 

un efektīva publiskā pārvalde”, tāpat pozitīvi ietekmēs arī citu rīcības virzienu  sasniedzamos 

rezultātus, pirmkārt minot ietekmi uz iespēju veidot e-pakalpojumus rīcības virzienā „E-pakalpojumi 

un digitālais saturs sabiedrībai”, kā arī nodrošināt pārrobežu sadarbspēju rīcības virzienā „Pārrobežu 

sadarbība vienotajam digitālajam tirgum”, veicinās labāku IKT pārvaldību, tādējādi dodot ieguldījumu 

rīcības virziena „Uzticēšanās un drošība” izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

Attēlā attēlotas vienotās datu telpas ieviešanas veicinātie ilgtermiņa rezultāti ir definēti attēlā 

“Informācijas attīstības pamatnostādnes”.5 

Apzīmējumi

Moderna un efektīva publiskā pārvaldeE-pakalpojumi un digitālais saturs 
sabiedrībai

Pārrobežu sadarbība digitālajam 
vienotajam tirgum

Uzticēšanās un drošība

Darbības virzieni
Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 

Vienota publiskās pārvaldes datu telpa

Publiskās pārvaldes 
pamatdarbības 

procesu 
modernizācija 

Sabiedrības e-
līdzdalība un e-

demokrātija 

IKT infrastruktūras 
optimizācija 

Pozitīva 
ietekme

Tieša 
atkarība

Publiskās pārvaldes datu un transakciju 

pakalpojumu atvēršana citiem lietotājiem

Koplietošanas platformu un pakalpojumu 

attīstība publisko pakalpojumu sniegšanai

Publisko pakalpojumu digitalizācija 

Citas jomas šajā rīcības virzienā ...

Pārrobežu e-pakalpojumu un datu 

apmaiņas risinājumu izveide

Bāzes risinājumu attīstība pārrobežu 

pakalpojumu nodrošināšanai 

IKT pētniecība un inovācija

IKT drošība

Cilvēkdrošība

Uzticēšanās elektroniskajai videiIKT pētniecība

Inovācija

Rīcības virziens Rīcības virziena joma

 

2.attēls. Informācijas attīstības pamatnostādnes 

Vienotās datu telpas mērķi definēti: 

 samazināti šķērsli informācijas atkalizmantojamībai, e-pārvaldes attīstībai; 

 tiek uzsākta un laika gaitā pieaug atvērto datu publicēšana, resursi atvērto datu 

publicēšanai tiek atvēlēti, izvērtējot to iespējamo patērētāju loku, vajadzības; 

 uzlabojas informācijas resursu pārvaldība, pieaug pārvaldības procesu brieduma līmenis. 

Ģeotelpiskās informācijas vienotā datu telpas ietvaros tiek atbalstīti un sasniegti tie paši mērķi, kā 

galvenais no tiem ir samazināti šķērsli informācijas atkalizmantojamībai, e-pārvaldes attīstībai. 

                                                 
5 Sīkāka informācija par VDT izvirzītajiem mērķiem un pamatojumu atrodama Vienotās datu telpas koncepcijā [3] 
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1. Samazināti šķērsli informācijas atkalizmantojamībai, e-pārvaldes attīstībai 

Vienotās datu telpas koncepcija [3] jau definē mērķi “Samazināti šķērsli informācijas 

atkalizmantojamībai, e-pārvaldes attīstībai” un ieguvumus kādus sniegs vienotās datu telpas 

principu un pasākumu realizācija: 

 tiks samazināts laiks, kas tiek patērēts starpresoru līgumu slēgšanai; 

 tiks samazināts laiks un resursi, kas nepieciešami e-pakalpojumu izstrādei; 

 pieaugs iestāžu IS elastīgums; 

 atvieglosies informācijas resursu pieejamība ieviešot informācijas resursu katalogu; 

 pieaugs informācijas resursu uzticamība. 

Sīkāku mērķa definīciju un rādītājus meklēt vienotās datu telpas koncepcijā. [3] 

Ģeotelpiskās informācijas jomā papildus jāmin sekojoši ieguvumi: 

 tiks samazināts laiks un izmaksas ģeotelpiskās informācijas konvertācijai un tehniskajai 

savietošanai, jo dati būs pieejami vienotos formātos un servisos; 

 tiks samazināts laiks un izmaksas datu tematiskajai savietošanai, jo dati būs pieejami 

atbilstoši vienotām specifikācijām, klasifikatoriem. 

 tiks nodrošināta pieejamība ģeotelpiskajai informācijai, kas līdz šim nav bijusi pieejama, 

līdz ar to uzlabojot lēmumu pieņemšanas un analīzes procesus un samazinot izmaksas un 

laiku tematisko karšu izveidošanai. 

# Rādītājs 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 Latvijas ģeotelpiskās informācijas pamatdati 

atbilst valsts ģeotelpiskās informācijas 

standartiem un pieejami caur ģeotelpiskās 

informācijas vienotās datu telpas 

koplietošanas risinājumiem  

Atbilstoši 

plānam 

Atbilstoši 

plānam 

Atbilstoši 

plānam 

Atbilstoši 

plānam 

100% 

1.2 INSPIRE datu kopas pieejamas atbilstoši 

INSPERE datu kopu specifikācijām skatīšanās, 

lejupielādes un meklēšanas pakalpojumos. 

Meklēšanas  

pakalpojumos 

100% 

INSPIRE I 

un II 

pielikuma 

tēmas 

pieejamas 

100% 

Atbilstoši 

plānam 

Atbilstoši 

plānam 

100% 

 

2. Tiek uzsākta un laika gaitā pieaug atvērto datu publicēšana un publicēto datu 

izmantošana 

Vienotās datu telpas koncepcija [3] jau definē mērķi “Tiek uzsākta un laika gaitā pieaug atvērto datu 

publicēšana un publicēto datu izmantošana” un ieguvumus kādus sniegs vienotās datu telpas 

principu un pasākumu realizācija.  

Ģeotelpiskās informācijas jomā papildus jāmin sekojoši ieguvumi: 

 Plašākas datu pieejamības dēļ ģeotelpiskā informācija plašāk tiek izmantota arī valsts un 

privātajā sektorā - analīzē, lēmumu pieņemšanas atbalstā un sabiedrības informēšanā, kas 
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rezultējas ar precīzākiem lēmumiem, biznesa vides konkurētspējas augumu, precīzāku 

reģionālo politiku. 

 Ģeotelpiskās informācijas pieejamība atvērto datu formā radīs iespējas attīstīties ģeotelpiskās 

informācijas pakalpojumiem (funkcionāliem servisiem, tematiskām kartēm, izpētes 

projektiem), kas nebūtu iespējami, ja dati būtu pieejami tikai maksas formā. Tas savukārt 

nodrošinās gan papildus attīstības iespējas privātajā sektorā, gan precīzākus rīkus lēmumu 

pieņemšanai un plānošanai valsts sektorā. 

# Rādītājs 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 Latvijas ģeotelpiskās informācijas pamatdati 

pieejami skatīšanās režīmā (Valsts vienotajā 

ģeotelpiskās informācijas portālā, tā iegultajā 

kontrolē, un kā publisks WMS serviss) kā 

atvērtie dati. Rādītājs ir procenti no datiem, 

kas pieejami caur ģeotelpiskās informācijas 

vienotās datu telpas koplietošanas 

risinājumiem 

80% 90% 100% 100% 100% 

3. Uzlabojas informācijas resursu pārvaldība, pieaug pārvaldības procesu brieduma 

līmenis  

Vienotās datu telpas koncepcija [3] jau definē mērķi “Uzlabojas informācijas resursu pārvaldība, 

pieaug pārvaldības procesu brieduma līmenis” un ieguvumus kādus sniegs vienotās datu telpas 

principu un pasākumu realizācija.  
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4. Risinājuma apraksts 

4.1. Risinājuma konteksts un izmantošana 

Risinājumam ir ļoti plašs lietotāju loks, kas ietver ne vien valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, 

sabiedrību (gan fiziskas, gan juridiskas personas), bet arī platformas uzturētājus un izstrādātājus. 

Ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas lietošana iespējama gan tieši izmantojot risinājuma 

komponentes, gan netieši caur citiem centralizētajiem risinājumiem -  pakalpojumu portāliem vai 

trešās puses risinājumiem. Papildus risinājuma lietotājus var iedalīt satura (ģeotelpisko datu, servisu, 

tematisko karšu un ģeoproduktu) ražotājos un lietotājos.  

Ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas risinājuma (ĢDT) konteksts sniegts 3.attēlā. 

Trešo pušu 
pakalpojumu 

portāli

Trešo pušu 
mobilie risinājumi

Ģeotelpiskās informācijas 
vienotās datu telpas 

risinājums 

D

E

V

A

D

M

Valsts risinājumi

Iestāžu 
pamatpakalpojumi

(Ģeotelpiskās 
informācijas ražošana 

un izmantošana)

Iestāžu pakalpojumu sniegšanas 
sistēmas

(Ģeotelpiskās informācijas 
ražošana un izmantošana)

Trešo pušu 
pakalpojumi

(privātie ģeotelpiskās 
informācijas ražotāji)

Pakalpojumu portāli

Izstrādātāji

Iestāžu darbinieki

Platformas uzturētāji

Centralizētie biznesa 
risinājumi

Trešo pušu ĢIS 
programmatūra

Tai skaitā ES INSPIRE ģeoportāls

VZD, LĢIA, VMD, LVĢMC, LAD, DAP 
u.c.

ESRI, Bentley, QGIS u.c.

Piemēram SIA «Jāņa sēta»

Piemēram Ģeoportāla iegultā kontrole

 

3.attēls. Risinājuma konteksts 

Satura radīšanas līmenis: 

 Iestādes – Iestādes, kuras ir ģeotelpiskās informācijas ražotājas – ar ģeotelpisko 

informāciju tiek saprasti gan ģeotelpiski pamatdati, gan citas ģeotelpisko datu kopas, kā 
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arī tematiskās kartes un konkrēti noformēti ģeoprodukti. Šīs iestādes var darboties pēc 

diviem paņēmieniem: 

o Nodrošināt ģeotelpiskās informācijas koplietošanas servisus, izmantojot 

iestādes ģeotelpiskos risinājumus; 

o Nodrošināt ģeotelpiskās informācijas servisus, datus kopējot uz ĢDT 

koplietošanas platformu. Datu kopēšana uz koplietošanas platformu nav 

realizējama bez platformas uzturētāja iesaistes un administratīvo darbību 

veikšanas datu kopu un servisu definēšanā; 

Iestādes ražo ģeotelpiskās informācijas saturu, administrē to pieejamību ĢDT 

koplietošanas platformā, definējot licencēšanu un pieejas tiesības; 

Apraksta ģeotelpiskās informācijas satura metadatus. 

Tām iestādēm, kuru ražotie dati netiek izplatīti kā atvērtie dati, ĢDT koplietošanas 

platforma kalpo arī kā satura pārdošanas risinājums. 

Kā papildus iespēja ir integrēties ar ĢDT platformas komponenšu izstrādātāju interfeisiem 

(API) un nodrošināt datu publicēšanas, aprakstīšanas un finanšu audita informācijas 

saņemšanas automatizāciju un integrāciju ar iestādes sistēmām un risinājumiem. 

 Trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ir tādas pašas iespējas kā valsts sektora iestādēm 

reģistrēt savu ģeotelpiskās informācijas saturu ĢDT koplietošanas platformā un 

nodrošināt šī informācijas pieejamību. Atšķirībā no iestādēm, trešās puses nevar 

nodrošināt ģeotelpiskās informācijas servisus datus kopējot uz ĢDT koplietošanas 

platformu. 

Faktiski trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina maksas ģeotelpiskos servisus 

arī būtu jābūt atrodamiem, pieejamiem un izmantojamiem GDT koplietošanas 

infrastruktūrā, bet šobrīd šis jautājums nav juridiski atrasināts, jo GDT koplietošanas daļa 

realizēta izmantojot ERAF finansējumu un nav izmantojama trešām pusēm peļņas gūšanai. 

Tā kā jautājums ir interpretējams tad nepieciešams panākt precīzu izpratni par tešo pušu 

iespējām izmantot GDT resursus ģeotelpiskās informācijas izplatīšanai, paturot prātā, ka 

koplietošanas risinājuma izmantojamība un datu pieejamība ir ieguvējas no maksimāli 

lielas arī trešo pušu iesaistes. 

 Jebkurai sabiedrības fiziskai vai juridiskai personai ir iespējas ierobežota apjoma datu 

kopu augšupielādei, VDT datu izmantošanai karšu noformēšanā, kā arī ĢDT koplietošanas 

servisu apvienošanai tematiskās kartēs un šo karšu izplatīšanas nodrošināšanai caur ĢDT 

koplietošanas platformu. 

Uzturēšanas līmenis 

 ĢDT koplietošanas risinājumu pārziņi un turētāji nodrošinās koplietošanas risinājumu 

darbināšanu un attīstību, tā, lai koplietošanas risinājumu izmantošana būtu pietiekami 

ērta un atvieglotu  jaunu risinājumu vai e-pakalpojumu izstrādi. 

 Satura radītāji – nodrošina savas ģeotelpiskās informācijas pieejamības uzturēšanu, 

informācijas satura uzturēšanu un aktualizāciju un kvalitātes nodrošināšanu. 

Lietošanas līmenis 

ĢDT lietošanas līmeni var pārstāvēt arī tās pašas iestādes un indivīdi, kas arī nodrošina satura 

radīšanu (t.i. viens subjekts var pildīt vairākas lomas). 
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ĢDT koplietošanas platforma nodrošina sekojošus lietojuma veidus: 

o ĢDT koplietošanas platforma kā bāze, kas nodrošina ģeotelpiskās informācijas 

attēlošanas un funkcionalitātes moduļus citām koplietošanas centralizētajām 

platformām un centralizētajiem risinājumiem (piemēri VDT un vienotā portālu 

platformas bāze, kā arī jau eksistējošie biznesa risinājumi RAIM un TAPIS); 

o ĢDT koplietošanas servisi (metadati, ģeotelpiskās informācijas apskates (tai 

skaitā WMS un INSPIRE Ģeoportāla WMS) un lejupielādes servisi (tai skaitā 

WFS un KML) ir izmantojami trešās puses sistēmās, portālos, kā arī 

specializētajā programmatūrā (saukta arī par ikdienas ĢIS – ESRI, Bentley, 

QGIS u.c.) un mobilajos risinājumos; 

o Caur atvērtajiem API (piemēram, Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 

portālaiegultā kartes kontrole) nodrošināt standartizētu ģeotelpisko moduļu 

iekļaušanu trešās puses risinājumos, sistēmās un portālos, kuriem nav savas 

ģeotelpiskās funkcionalitātes. 

o Ģeotelpiskās informācijas meklēšana un lietošana, izmantojot ĢDT 

koplietošanas platformas Ģeoportāla iespējas (Valsts vienotās ģeotelpiskās 

informācijas portāls). 

Lietošanas līmeni, atbilstoši ģeotelpiskās informācijas satura un pieejas licencēšanas un 

piekļuves nosacījumiem, var izmantot gan valsts un pašvaldības iestādes, gan sabiedrības 

fiziskās un juridiskās personas. 

4.2. Biznesa arhitektūra 

4.2.1. Biznesa procesa izmaiņas 

Lai realizētu valsts IKT arhitektūras un vienotās datu telpas principus, ir jāveic nozīmīgas izmaiņas vai 

atsevišķos gadījumos jārada no jauna tādi pārvaldes (šīs arhitektūras nozīmē izmantots arī termins 

biznesa – no angļu „business”) procesi, kas ilgtermiņā nodrošinās vienotās datu telpas principu 

realizāciju. Projekta programmas ietvaros ir iespējams finansēt tās aktivitātes, kas ieliek pamatus 

vienotajai datu telpai, taču, lai nodrošinātu vienotās datu telpas principu realizāciju ilgtermiņā, ir 

jāiedibina mehānismi turpmāk minēto procesu ieviešanai un turpmākai attīstībai: 

P1:  Standartizācijas un klasifikācijas process ; 

P2:  Metodiskās vadības process; 

P3:  IKT arhitektūras jauniem vai esošiem risinājumiem plānošanas process; 

P4:  Valsts IKT arhitektūras un VDT uzraudzība; 

P5:  Tehniskā atbalsta process;  

P6:  Risinājumu sadarbspējas testēšanas process; 

P7:  Koplietošanas risinājumu pārvaldība; 

P8:  Atvērto datu publicēšanas process;  

P9:  Informācijas resursu kataloga procesi. 
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Šie procesi detalizētāk aprakstīti saistītajā koncepcijā -  Ar pakalpojumiem saistīto informācijas 

sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. Projektu programmas „vienotā datu telpa” 

koncepcija [3]. 

 

4.2.2. Organizatoriskās izmaiņas 

GDT telpas attīstība nav atraujama no valsts vispārējiem attīstības un organizatorisko izmaiņu 

principiem. Vispārējie principi definēti  konceptuālajā arhitektūrā (N2) [2] tajā aprakstītajos biznesa 

arhitektūras principos, definēts: 

 PB6: IKT attīstības īstenošana kā daļa no valsts pārvaldes funkcijas/iestādes 

pilnveidošanas. Šī pamatnostādne apskata problēmas, kas rodas no tā, ka IKT/IS 

attīstības projekti tiek plānoti un realizēti atrauti no iestāžu darbības pilnveidošanas 

iniciatīvām/projektiem un ietekmēto biznesa funkciju atbildīgie bieži neveic IS turētāja 

(pasūtītāja) lomu. Definētais princips: IKT attīstības projekti ir jāorganizē nevis kā 

autonomi IT projekti, bet gan kā integrēti iestādes darbības pilnveidošanas projekti (gan 

iestādes līmenī, gan resoru līmenī, gan pārresoru līmenī). 

 PB2: Iestāžu sadarbība un koplietošanas servisu (shared service) pieejas 

izmantošana IKT atbalsta nodrošināšanā. Definētais princips: IKT atbalsta 

nodrošināšanā, kur tas lietderīgi, ir maksimāli jāveicina un jāizmanto iestāžu sadarbība un 

IKT koplietošanas risinājumu un pakalpojumu izveide. Šī principa ieviešana nozīmē, ka 

papildus centrālajai IKT organizācijai, ir jāveic  vairāku kompetenču centru/koplietošanas 

pakalpojumu sniedzēju attīstība, kas nodrošina noteiktus pakalpojumus citām iestādēm 

(resora vai visas valsts pārvaldes mērogā).  

 PA15: Valsts ģeotelpiskās informācijas kompetences centra radīšana. Definētais 

princips: kā viens no koplietošanas pakalpojumu kompetences centriem (atbilstoši PB2 

principam) ir veidojams valsts ĢIS jomā, kurā tiktu konsolidēta šobrīd izkliedētā ĢIS 

kompetence. 

Kā arī, ņemot vērā Latvijas republikas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā [8] nodaļā 3.3. 

Risinājumi Ģeoportāla izstrādē un ieviešanā aktualizēto virkni ar biznesa jautājumiem, kuri jārisina 

Valsts vienotā ģeotelpiskā informācijas portāla turpmākajā uzturēšanā un attīstībā. 

Kā arī, ņemot vērā koncepcijā definētos mērķus, kuru ietvars nosaka nākamajā plānošanas periodā 

nodrošināt strauju ģeotelpisko datu centralizēto IKT risinājumu attīstību un datu pieejamību caur 

ĢDS un Valsts vienoto ģeotelpisko informācijas portālu. 

Var definēt galvenās pamatnostādnes ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas 

organizatoriskās struktūras izmaiņām: 

 Ģeotelpiskās informācijas attīstības nodrošināšanai ir nepieciešams izveidot Ģeotelpiskās 

informācijas kompetences centru; 

 Ģeotelpiskās informācijas kompetences centram jāpārstāv biznesa nozari; 

 Ģeotelpiskās informācijas kompetences centram ir jāvada Ģeoportāla un ĢDS attīstība 

(runājot, gan par biznesa lietojumu attīstību, gan arī tehnisko risinājumu attīstību ir 

nenoliedzama liela loma valsts IKT turētāja (šajā gadījumā VRAA) lomai gan iniciējot 

nepieciešamās izmaiņas, gan nosakot tehnoloģiskos risinājumus, tomēr kompetences 

centrs kopumā atbild par risinājuma attīstību, attīstības projektu pārvaldību un 

tehnoloģisko un lietojamības jautājumu savietošanu) ; 
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 Ģeotelpiskās informācijas kompetences centram ir jānodrošina metodiskās vadības 

kompetence, sniedzot atbalstu ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomei  politikas 

pārraudzībā un kontrolē. 

Lai labāk ilustrētu ģeotelpiskās informācijas specifisko kompetenču un atbildību sadalījumu tiks 

izvērtēti jebkura Koplietošanas IKT uzturēšanas, attīstības un lietošanas procesi un uz šī vispārējā 

piemēra bāzes definēti procesi un atbildīgie kas jārisina ģeotelpiskās informācijas vienotās datu 

telpas ietvaros. 

Kopumā centralizētā IKT attīstīšanā un uzturēšanāizdalāmi 4 attēlā redzamie līmeņi un procesi: 

 

Skaidrojumi

Politikas veidošana

Politikas īstenošanas pārraudzība un kontrole

Attīstības nodrošināšana

Darbības nodrošināšana

Izmantošana

Valsts IKT 

attīstības mērķi

Nozares

attīstības 

koncepcija un 

mērķi

Nozares 

attīstības 

kontrole un 

pārraudzība

Nozares 

standartizācija 

un metodiskā 

vadība

Nozares 

normatīvās 

bāzes 

uzturēšanas 

atbalsts

Nozares 

koplietošanas  

IKT risinājumu 

uzturēšanas un 

attīstības projekti

Valsts IR un 

atbilstošo IS 

attīstības projekti

Jaunu produktu 

attīstīšana uz 

koplietošanas 

resursu bāzes

Koplietošanas 

IKT 

administrācija

IKT 

infrastruktūras 

uzturēšana

Datu un 

pakalpojumu 

ražošana

Koplietošanas 

IKT darbības 

nodrošināšana

Maksas 

pakalpojumu 

publicēšana 

reģistrējot valsts 

IKT

Datu un servisu 

lietošanaIedzīvotāji Uzņēmumi Valsts 

iestādes un 

darbinieki

Valsts 

sadarbības 

partneri

Nozares 

specifiskās 

kompetences

Valsts IKT resursa 

turētājs (piemēram 

VRAA)

Ārējās

Iestādes un 

organizācijas

Valsts IKT politika 

un kompetences

(VARAM)

IKT attīstības 

kontrole un 

pārraudzība

IKT 

standartizācija 

un metodiskā 

vadība

IKT normatīvās 

bāzes 

uzturēšanas 

atbalsts

Valsts 

koplietošanas 

IKT risinājumu  

uzturēšanas un 

attīstības projekti

IKT arhitektūras 

uzraudzība

Valts IKT pārvaldība un uzturēšana Papildus iesaiste no 

ārējām organizācijšm

 

4.attēls. Koplietošanas IKT uzturēšanas, attīstības un lietošanas procesi 

4 attēlā izdalīti procesu līmeņi nodalīta nozares kompetence no IKT kompetences, kuru nosaka, 

kontrolē un attīsta VARAM, kā arī nodalīta IKT resursa turētāja funkcija no IKT pārvaldnieka 

funkcijas. 

Ģeotelpiskās informācijas datu telpas kontekstā funkciju un procesu kopu piedāvāts organizēt 

sekojoši, kā attēlots 5.attēls. Ģeotelpiskās informācijas koplietošanas IKT uzturēšanas, attīstības un 

lietošanas procesi5. attēlā. 
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Darbības 

nodrošināšana

SkaidrojmiPolitikas veidošana
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pārraudzība 

un kontrole
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Normatīvās bāzes 
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sniegšanas un 

centralizēto IKT resursu 

uzturēšanas un attīstības 

projekti

Valsts ģeotelpisko IR 

izplatīšana:
 Konvertācijas risinājumu izstrāde
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Jaunu produktu 
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Koplietošanas IKT 
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centralizētās izplatīšanas 

nodrošināšana
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Iedzīvotāji Uzņēmumi

Valsts iestādes 

un darbinieki

Valsts 

sadarbības 

partneri

Kompetences 
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Konkrēti aktieri
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Valts IKT pārvaldība un uzturēšana Papildus iesaiste no ārējām 

organizācijšm

 

5.attēls. Ģeotelpiskās informācijas koplietošanas IKT uzturēšanas, attīstības un lietošanas procesi 

 

1. Politikas veidošanas līmenis: 

1.1. Valsts IKT attīstības mērķi, koncepcijas un politika – VARAM; 

1.2. Ģeotelpiskās informācijas IKT attīstības mērķi, koncepcijas un politika – atbilstoši 

Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijai, ir izveidota Ģeotelpiskās informācijas 

attīstības koordinācijas padome - ir Ministru kabineta izveidota koleģiāla un koordinējoša 

institūcija, kuras mērķis ir ģeotelpiskās informācijas jomas ( tai skaitā, ģeodēzijas un 

kartogrāfijas jomu) plānošanas un politikas īstenošanas koordinēšana: 

 koordinē sadarbību ģeotelpiskās informācijas jomā starp valsts pārvaldes 

institūcijām, pašvaldībām un sabiedriskajām institūcijām, nodrošinot saskaņotu 

rīcību ģeotelpiskās informācijas jomas politikas plānošanā un politikas īstenošanā;  

 veicina ģeotelpiskās informācijas jomas attīstības plānošanas un budžeta 

plānošanas saskaņotību un sekmē aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās 

informācijas sagatavošanu un pieejamību valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā; 

 koordinē ģeotelpiskās informācijas jomas ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības 

plānošanu un novērtē tās rezultātus; 

 sagatavo viedokli par prioritārajiem virzieniem ģeotelpiskās informācijas jomas 

vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības plānošanā; 

 ierosina attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādi, kā arī 

nepieciešamos grozījumus attīstības plānošanas dokumentos un tiesību aktos, lai 
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sekmīgi īstenotu Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā noteiktos 

mērķus un risinātu tajā norādītās problēmas; 

 2.6. izskata aktuālus ģeotelpiskās informācijas jomas jautājumus. 

2. Politikas īstenošanas pārraudzības un kontroles līmenis: 

2.1. INSPIRE ieviešanas koordinēšana un kontrole. Šobrīd informācijas apkopošanu un 

sniegšanu ES par INSPIRE direktīvas ieviešanas norisi veic LĢIA, tomēr, ņemot vērā, ka Latvija 

kavē termiņus direktīvas ieviešanas soļiem un nav nevienas koordinēšanas un kontroles 

struktūras, Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā [8] ir piedāvājums veidot 

pastāvīgu starpresoru darba grupu šo jautājumu risināšanai. Kompetences centrs varētu 

nodrošināt šīs darba grupas vadību un darba organizēšanu; 

2.2. Valsts ģeotelpisko datu standartu noteikšana un izmantošanas kontrole. Pati standartu 

noteikšana, izvēle un izstrāde ir jārisina ar starpresoru darba grupas palīdzību, pēc iespējas 

pieaicinot arī privātos datu un tematisko karšu ražotājus, līdz ar to šī jautājuma risināšana 

varētu notikt ar Ģeotelpiskās informācijas attīstības koordinācijas padomes izveidotas 

starpresoru darba grupas palīdzību atbilstoši koordinācijas padomes nolikuma punktam – 

“veidot ekspertu darba grupas, lai nodrošinātu sabiedrības un valsts interesēm atbilstošu 

ģeotelpiskās informācijas jomas ilgtspējīgas attīstības procesa koordinēšanu valstī”. 

Kompetences centrs varētu nodrošināt darba grupas vadību un darba organizēšanu. Papildus 

kompetences centra uzdevumos ietilptu arī standartu ievērošanas izvērtēšana un informatīvo 

ziņojumu sniegšana Ģeotelpiskās informācijas attīstības koordinācijas padomei. 

2.3. Vienotās ģeotelpisko datu telpas koordinēšana un kontrole. Šajā, Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas attīstības [8]  un vienotās datu telpas [3] koncepcijās definēto principu, INSPIRE 

un Latvijas standartu ievērošanas pārraudzība un kontrole varētu būt tiešs kompetences 

centra pienākums. 

2.4. Normatīvās bāzes uzturēšanas atbalsts. Šeit liela nozīme ir LĢIA un Aizsardzības ministrijai 

kā atbildīgai par nozari, bet konkrēti normatīvie akti veidojas iestādēs un organizācijās, daļa 

normatīvās bāzes radīsies no Ģeotelpiskās informācijas attīstības koordinācijas padomes 

veidotajām starpresoru darba grupām un kompetences centra darbības rezultāta. 

2.5. IKT attīstības kontrole un pārraudzība – VARAM; 

2.6. IKT standartu, SLA, licencēšanas noteikumu noteikšana un kontrole – VARAM; 

2.7. IKT normatīvās bāzes uzturēšanas atbalsts – VARAM; 

3. Attīstības nodrošināšanas līmenis:  

3.1. ĢDS, Ģeopoertāla u.c. ģeotelpisko risinājumu sniegšanas un centralizēto IKT resursu 

uzturēšanas un attīstības projekti. Kompetences centrs kā nozares eksperts un biznesa 

turētājs vislabāk spēs nodrošināt Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portālaun ĢDS 

attīstības projektu vadību. Šeit svarīgs aspekts ir līdzdarbošanās ar ekspertiem no VARAM un 

VRAA puses, lai nodrošinātu ĢDS kā VISS daļas pienācīgu attīstību. Tomēr šo abu centrālo 

IKT resursu attīstības galvenā komponente ir ģeotelpiskās informācijas atbalsta attīstība un 

nav ieteicama komponenšu attīstības nodrošināšana no vairākiem turētājiem, kā ieteicamais 
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modelis ir tomēr šo komponenšu attīstību nodrošināt ģeotelpiskās informācijas 

kompetences centra ietvaros. 

3.2. Valsts ģeotelpisko IR izplatīšana. Šajā procesā izpaužas ģeotelpiskās informācijas specifika 

un prasības pēc īpašas kompetences nodrošinot sekojošas funkcijas: 

3.2.1. Konvertācijas risinājumu izstrāde – nodrošināt ģeotelpisko datu shēmu, specifikāciju 

transformācijas risinājumu izstrādi un uzturēšanu; 

3.2.2. Kvalitātes novērtēšana un kontrole; 

3.2.3. Konsultatīvais atbalsts. 

Šo darbību veikšanu var uzņemties tikai nozares profesionāļi kompetences centra ietvaros, 

lai nodrošinātu attiecīgu pakalpojuma kvalitāti, kā arī jāņem vērā, ka šis būs pakalpojums, ko 

kompetences centrs sniegs citām iestādēm un organizācijām, šādā veidā nodrošinot 

kompetences konsolidāciju. 

3.3. Valsts koplietošanas pakalpojumu un centralizēto IKT uzturēšanas un attīstības 

projekti – VARAM vai citi atbilstošo resursu turētāji; 

3.4. Datu un izrietošie datu ražošanas IS attīstības projekti –iestāžu un organizāciju 

kompetence, protams, ņemot vērā kompetences centru un VARAM pārraudzības funkciju par 

risinājuma atbilstību koncepcijām; 

4. Darbības nodrošināšanas līmenis: 

4.1. Tehniskā datu centralizētās izplatīšanas nodrošināšana – šīs funkcijas ietver ģeotelpisko 

servisu radīšanu un uzraudzību, datu kopu pārvaldību, ģeotelpisko datu bāžu pārvaldību, 

konvertācijas un transformācijas procesu pārvaldību. Visas šīs funkcijas prasa augstu ĢIS 

kompetences līmeni, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes un veiktspējas servisus. Šo darbību 

veikšanu var uzņemties tikai nozares profesionāļi kompetences centra ietvaros. 

4.2. Koplietošanas IKT infrastruktūras uzturēšana un administrācija – tā kā Valsts vienotā 

ģeotelpiskās informācijas portālaun ĢDS loģiskā atrašanās vieta ir uz koplietošanas IKT 

infrastruktūras (papildus ņemot vērā ka ĢDS ir VISS sastāvdaļa), tad šo risinājumu 

administrēšanas un uzturēšanas atbalstu varētu nodrošināt tas pats pārvaldnieks, kas 

pārvalda citus koplietošanas IKT resursus (šobrīd VRAA). 

4.3. Datu ražošana – ir iestāžu un organizāciju kompetence; 

5. Izmantošanas līmenis: 

5.1. Datu un servisu lietošana– ir iestāžu un organizāciju kompetence; 

5.2. Maksas pakalpojumu publicēšana reģistrējot koplietošanas IKT– ir iestāžu un 

organizāciju kompetence; 

5.3. Jaunu produktu attīstīšana uz koplietošanas resursu bāzes– ir iestāžu un organizāciju 

kompetence; 

Kompetences centra organizēšanu, attiecīgu izmaiņu veikšanu normatīvos aktos un precīzu funkciju 

definēšanu ir jāorganizē atsevišķi no šīs koncepcijas, tomēr ir vairāki aspekti kuri jāņem vērā: 

 Tā kā AiM un LĢIA ir atbildīgā par nozari, cieši iesaistīta INSPIRE procesu pārraudzībā un 

normatīvās bāzes uzturēšanā, kā arī ir svarīgāko pamatdatu kopu turētāja Latvijā, tad šī 
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organizācija ir vispiemērotākais kandidāts būt par kompetences centru ģeotelpiskās 

informācijas jomā; 

 Iestādei, kura tiks izraudzīta par kompetences centru, tas uzliks nopietnas papildus 

funkcijas, kas noteikti nozīmēs papildus cilvēkresursu, kompetences un tehnisko resursu 

vajadzības šo funkciju veikšanai, kas, savukārt, nozīmē nepieciešamību pēc papildu 

finansējuma; 

4.3. Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšana 

Viens no nopietnākajiem uzdevumiem šīs koncepcijas realizācijas ietvaros ir nodrošināt ģeotelpiskās 

informācijas pieejamību ĢDT koplietošanas portālā, lai realizētu uzstādītos mērķus jo īpaši M1. 

Mērķī definēti divi jēdzieni - INSPIRE datu tēmas, kā arī ģeotelpiskās informācijas pamatdati. Šīs ir 

precīzas datu kopas, kuru pieejamības nodrošināšana ir jāpanāk līdz 2020 gadam. 

4.3.1. Ģeotelpiskās informācijas pamatdati 

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatus nosaka Ģeotelpiskās informācijas likums [18] un tie ir:: 

a) Zemes virsmas attēli, tālizpētes dati un ortofoto mērogu rindas 1:50 000 — 1:2000 un lielāka 

mēroga ietvaros; 

b) digitālie apvidus un virsmas modeļi, kas izmantoti, lai sastādītu topogrāfiskos plānus un 

topogrāfiskās kartes mērogu rindas 1:250 000 — 1:500 un lielāka mēroga ietvaros; 

c) ģeotelpiskā informācija, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu 

rindas 1:250 000 — 1:500 un lielāka mēroga ietvaros; 

d) nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ģeotelpiskā informācija; 

e) administratīvo teritoriju robežas, to apraksti un Valsts adrešu reģistra ģeotelpiskā informācija; 

f) apgrūtināto teritoriju robežu un aizsargjoslas izraisošo objektu ģeotelpiskā informācija; 

g) ģeotelpiskā informācija par Zemes dzīlēm; 

h) ģeotelpiskā informācija par augsnes kvalitāti, auglību un degradāciju; 

i) lauksaimniecībā izmantojamo zemju un mežu inventarizācijas un meliorācijas ģeotelpiskā 

informācija; 

j) ģeotelpiskā informācija par gaisa trasēm, gaisakuģu lidojumu zonām, gaisakuģu lidojumu 

drošībai bīstamiem objektiem un šķēršļiem; 

k) ģeotelpiskā informācija par hidrogrāfiskajiem mērījumiem, ģeotelpiskā informācija, kas 

ietverta Latvijas Republikas teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas jūras navigācijas kartēs, 

ģeotelpiskā informācija par ūdensceļiem un navigācijas līdzekļiem, lai nodrošinātu drošu 

kuģošanu; 

l) ģeotelpiskā informācija par valsts robežas līniju, robežas joslu un robežpunktiem; 

m) ģeotelpiskā informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām; 

n) ģeotelpiskā informācija par teritorijas faktisko un plānoto (atļauto) izmantošanu; 

o) ģeotelpiskā informācija par sauszemes, jūras, gaisa un cauruļvadu transporta infrastruktūru 

un satiksmes mezgliem; 

p) inženierkomunikāciju ģeotelpiskā informācija. 
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Pēc definīcijas Pamatdati ir tāds ģeotelpiskās informācijas kopums, kurš sagatavots pēc vienotas 

specifikācijas un kura sagatavošana un pastāvīga atjaunināšana dod valsts tautsaimniecībai 

ekonomisku efektu un funkcionāli nodrošina: 

a) citu ģeotelpisko objektu nepārprotamu atrašanās vietas piesaistīšanu, 

b) konteksta veidošanu citu ģeotelpisko datu vizualizēšanai un analīzei, 

c) topogrāfisko un tematisko karšu izgatavošanu; 

Citiem vārdiem sakot, šī ir būtiskākā informācija ģeotelpiskajā jomā, kuras pieejamībai vajadzētu 

būt pirmajai prioritātei, attīstot ģeotelpiskās informācijas vienoto datu telpu. 

Papildus likumā [18] noteikts, ka “Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un 

uzturēšanu valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai nodrošina no valsts vai pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.” 

Normālā situācijā ģeotelpisko pamatdatu radīšanu pilnībā būtu jāsedz valstij un šiem datiem 

būtu jābūt izplatītiem kā atvērtiem datiem pilnībā bezmaksas. Tā kā dažādu pamatdatu 

uzturošās organizācijas finansēšanas modeļi ir dažādi, tas šobrīd nenotiek (Spilgts piemērs VNĪKIS un 

VARIS, kas ir pamata dati kas nepieciešami gandrīz katrai valsts ĢIS sistēmai, bet dēļ VZD finansēšanas 

modeļa dati nav atvērti un pieejami). 

4.3.2. INSPIRE direktīvā definētās datu tēmas 

Ar Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra rīkojuma Nr.718 3.punktu [2] ministrijām un to 

padotības iestādēm, ievērojot INSPIRE direktīvas pielikumos minētās datu tēmas, ir noteikta šāda 

atbildība par ģeotelpisko datu kopu un tām atbilstošo metadatu izveidi un aktualizēšanu: 

 

Nr. 

p/k 

Datu tēmas nosaukums INSPIRE 

direktīvas 

pielikums un 

datu tēma 

Atbildīgā 

ministrija 

Līdzatbildīgā  

ministrija 

1 koordinātu atskaites 

sistēmas 

I pielikuma 

1.tēma 

Aizsardzības 

ministrija 

  

2 ģeogrāfisko koordinātu 

tīklu sistēmas 

I pielikuma 

2.tēma 

Aizsardzības 

ministrija 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

3 toponīmi I pielikuma 

3.tēma 

Aizsardzības 

ministrija 

Tieslietu ministrija un 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija 

4 administratīvās vienības I pielikuma 

4.tēma 

Tieslietu 

ministrija 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija 

5 adreses I pielikuma 

5.tēma 

Tieslietu 

ministrija 

  

6 kadastrālie zemes gabali I pielikuma 

6.tēma 

Tieslietu 

ministrija 

  

7 transporta tīkli I pielikuma 

7.tēma 

Satiksmes 

ministrija 

Aizsardzības ministrija un 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija 

8 hidrogrāfija I pielikuma 

8.tēma 
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8.1 jūras un ostu ceļu 

hidrogrāfija 

  Satiksmes 

ministrija 

  

8.2 iekšzemes hidrogrāfija   Aizsardzības 

ministrija 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

9 aizsargājamās teritorijas I pielikuma 

9.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Tieslietu ministrija 

10 augstums II pielikuma 

1.tēma 

Aizsardzības 

ministrija 

  

11 zemes virsma II pielikuma 

2.tēma 

Aizsardzības 

ministrija 

Tieslietu ministrija, Vides 

aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija un Zemkopības 

ministrija 

12 ortogrāfija II pielikuma 

3.tēma 

Aizsardzības 

ministrija 

  

13 ģeoloģija II pielikuma 

4.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

14 statistikas vienības III pielikuma 

1.tēma 

Ekonomikas 

ministrija 

  

15 ēkas III pielikuma 

2.tēma 

Tieslietu 

ministrija 

Ekonomikas ministrija un 

Aizsardzības ministrija 

16 augsnes III pielikuma 

3.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Zemkopības ministrija un 

Tieslietu ministrija 

17 zemes izmantošana III pielikuma 

4.tēma 

Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija 

Zemkopības ministrija un 

Tieslietu ministrija 

18 cilvēku veselība un 

drošība 

III pielikuma 

5.tēma 

Veselības 

ministrija 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija un Zemkopības 

ministrija 

19 komunālie un valsts 

dienesti 

III pielikuma 

6.tēma 

Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija 

Ekonomikas ministrija 

20 vides monitoringa 

iekārtas 

III pielikuma 

7.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija, Zemkopības 
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attīstības 

ministrija 

ministrija un Ekonomikas 

ministrija 

21 ražošanas un rūpniecības 

iekārtas 

III pielikuma 

8.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Ekonomikas ministrija 

22 lauksaimniecības un 

akvakultūras iekārtas 

III pielikuma 

9.tēma 

Zemkopības 

ministrija 

  

23 iedzīvotāju sadalījums – 

demogrāfija 

III pielikuma 

10.tēma 

Ekonomikas 

ministrija 

  

24 apgabala pārvaldības 

(ierobežojumu) 

reglamentētās zonas un 

ziņošanas vienības 

III pielikuma 

11.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Zemkopības ministrija, 

Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija 

un Satiksmes ministrija 

25 dabas apdraudējuma 

zonas 

III pielikuma 

12.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Iekšlietu ministrija un 

Zemkopības ministrija 

26 atmosfēras apstākļi III pielikuma 

13.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

27 meteoroloģiski 

ģeogrāfiskie 

raksturlielumi 

III pielikuma 

14.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

28 okeanogrāfiski 

ģeogrāfiskie 

raksturlielumi 

III pielikuma 

15.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

29 jūras reģioni III pielikuma 

16.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

30 bioģeogrāfiskie rajoni III pielikuma 

17.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

31 dzīvotnes un biotopi III pielikuma 

18.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 
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attīstības 

ministrija 

32 sugu izplatība III pielikuma 

19.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

33 enerģijas resursi III pielikuma 

20.tēma 

Ekonomikas 

ministrija 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

34 derīgo izrakteņu resursi III pielikuma 

21.tēma 

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

  

Šīs tēmas ir svarīgas jo gan ņemot vērā ka tās ir daļa no INSPIRE direktīvas kura attiecas arī uz Latvijas 

republiku un direktīva definē precīzas prasības, kad, kādos formātos un kādām iespējām (kādiem 

servisiem) šīm kopām ir jābūt publicētām. Prasības un termiņi apkopoti INSPIRE interneta vietnē 

http://inspire.ec.europa.eu/ publicētajā attēlā 

http://inspire.ec.europa.eu/images/Roadmap_INSPIRE_Implementation2.jpg.  

 

6.attēls. INSPIRE direktīvas ieviešanas prasības un termiņi 

http://inspire.ec.europa.eu/
http://inspire.ec.europa.eu/images/Roadmap_INSPIRE_Implementation2.jpg
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Tas nozīmē ka uz šīs koncepcijas rakstīšanas brīdi visām datu telpām ir jābūt pieejamām gan 

meklēšanas gan apskates gan lejupielādes servisos. Diemžēl uz šīs koncepcijas rakstīšanas brīdi 

pēdējais pieejamais izpildes vērtējums INSPIRE direktīvas uzraudzības rādītāju apkopojums par 

2013.gadu norāda ka datu pieejamība skatīšanās servisos ir 10% un lejupielādes servisos 18%. 

Arī atbilstoši Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijai [8] INSPIRE direktīvas 

ieviešanas turpināšana ir viens no konceptuāli risināmiem uzdevumiem. 

Papildus jāpiezīmē, ka INSPIRE tēmas daļēji pārklājas ar pamatdatiem un abu uzdevumu risināšana 

daļēji pārklājas. 

4.3.3. Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšanas soļi 

Ģeotelpiskās informācijas nodrošināšana ir komplekss uzdevums, kura ietvaros veicamie soļi ietver 

darbības gan datu ražotāja informācijas sistēmās, gan ĢDT koplietošanas platformas ietvaros (skat. 

Attēlu 7). 

 

Valsts IKT centralizētā 

risinājuma turētājs

Datu ražotājs

Nepieciešama ģeotelpiskā 

informācijas savākšana un 

informācijas kopu radīšana

Nepieciešama datu transformācija 

un izvietošana centralizētajā 

ģeotelpiskās informācijas 

izplatīšanas infrastruktūrā

Datu izplatīšana valsts un Eiropas 

koplietošanas risinājumos

Nepieciešamas 

ģeotelpiskās informācijas 

ražošanas un uzturēšanas 

sistēmas un procesi

1. pieejamības līmenis 2. pieejamības līmenis 3. pieejamības līmenis

4. pieejamības līmenis

 

7.attēls. Ģeotelpiskās informācijas koplietošanas IKT uzturēšanas, attīstības un lietošanas procesi 

Katras datu kopas pieejamības nodrošināšanā var definēt vienu no pieejamības līmeņiem. Ja mērķis 

ir 4 līmenis, bet datu pieejamība  ir 1 līmenī – tas nozīmē, ka aktivitātes datu nodrošināšanai sevī 

ietvers soļus, lai nodrošinātu datu pieejamību 2, 3 un visbeidzot 4 līmenī. 

 0 līmenis – Ģeotelpiskās datu kopas neeksistē 

 1. līmenis – nepieciešama ģeotelpiskā informācijas savākšana un informācijas kopu 

radīšana – Šis līmenis nozīmē, ka ģeotelpiskā datu tēma ir pieejama datu kopās un 

formātos, kas neatbilst vienotai ģeotelpiskai datu kopai (dati var nebūt ģeotelpiski, dati 

var nebūt digitāli, dati var sastāvēt no dažādām datu kopām ar dažādām specifikācijām 

un kvalitāti). Šādā situācijā ir jāveic virkne aktivitāšu sākotnējās datu kopas radīšanai. Soļi 

var ietvert datu digitizēšanu, ievākšanu dabā, transformēšanu, kārtošanu u.t.t. Šis, atkarībā 

no datu kopas, var būt ļoti dārgs un laikietilpīgs process; 

 2. līmenis – nepieciešamas ģeotelpiskās informācijas ražošanas un uzturēšanas 

sistēmas un procesi – Šis līmenis nosaka ka, lai gan dati eksistē, neeksistē IKT atbalsts 

un/vai biznesa procesi datu uzturēšanai gan aktualitātes, gan pilnīguma, gan kvalitātes 

ziņā. Tas nozīmē, ka jārada atbilstošais IKT un procesu (iespējams arī normatīvais) atbalsts, 

lai nodrošinātu datu ražošanu atbildīgajā organizācijā. Arī šis var būt sarežģīts un 

laikietilpīgs process, jo var paredzēt nopietnu IKT risinājumu izstrādi un darbības 

nodrošināšanu. 

http://www.lgia.gov.lv/~/media/LGIA/INSPIRE/INSPIRE_Monitoring_Indicators_LATVIA_2013_LV_v1.ashx
http://www.lgia.gov.lv/~/media/LGIA/INSPIRE/INSPIRE_Monitoring_Indicators_LATVIA_2013_LV_v1.ashx
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 3. līmenis – nepieciešama datu transformācija un izvietošana centralizētajā 

ģeotelpiskās informācijas izplatīšanas infrastruktūrā – Šis līmenis nosaka, ka iestādē 

ir atbilstoša ģeotelpisko datu ražošanas sistēma un datu centralizētai izmantošanai 

jāizveido mehānismi, kā datus transformēt atbilstoši INSPIRE un/vai Latvijas standartiem 

un nodrošināt tehnoloģisko risinājumu datu servisu sniegšanai. Kā jau minēts šeit ir divas 

iespējas kā realizēt trešo soli – iestādes ietvaros radot attiecīgos tehnoloģiskos 

risinājumus un nodrošinot datu publicēšanas apakšsistēmu, vai šo realizāciju nodot 

kompetences centram un datus un/vai servisus izvietot ĢDT koplietošanas risinājumā.  

 4. līmenis – Dati ir nopublicēti atbilstoši standartiem un pieejami ĢDT koplietošanas 

risinājumos. 

Uz Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla palaišanas brīdi produkcijas vidē, daļai datu būs 

nodrošināts 4. līmenis, lielākā daļa datu kopu atradīsies 3. līmenī, bet būs atsevišķas situācijas 

(piemēram, LVC, LVĢMC, CSP u.c.) kur datu pieejamība joprojām būs 1. un 2. līmenī. 

4.3.4. Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšanas  aktivitāšu detalizācija 

un prioritāšu plāns 

Precīzs datu kopu invertējums iziet ārpus dotā dokumenta sfēras, tomēr, lai plānotu izmaksas, 

aktivitātes un sasniegtu nospraustos mērķus, tiek piedāvāts izstrādāt “Ģeotelpiskās informācijas 

pieejamības aktivitāšu detalizāciju un prioritāšu plānu”. Daļēji šis darbs jau ir uzsākts Ģeotelpiskās 

informācijas attīstības koncepcijā [8], bet Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšanas 

koncepcijā būtu jāizskata sekojoši jautājumi: 

 Esošā situācija katrai pamatdatu un INSPIRE tēmai, nosakot to pieejamības līmeni, 

kvalitāti, pilnīgumu u.c. indikatīvos novērtējumus; 

 Jānosaka datu kopu pieejamības prioritātes,(ar pieejamības prioritāti saprotot prioritāti 

katras datu pieejamībai GDT koplietošanas risinājumā) ņemot vērā datu kopas nozīmi 

valsts pārvaldes funkciju veikšanai un tautsaimniecībai; 

 Jāizvērtē datu kopu esošais finansēšanas modelis un iespējas/ ieguvumus datu kopu 

izplatīt kā atvērtos datus; 

 Jānosaka precīzs aktivitāšu plāns katrā konkrētajā atbildīgajā iestādē, kompetences centrā 

un ĢDT koplietošanas risinājumā, lai nodrošinātu datu kopas pieejamību 4. pieejamības 

līmenī. 

4.4. Programmatūras arhitektūra 

Ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas programmatūras arhitektūra ir daļa no Vienotās datu 

telpas arhitektūras, kas savukārt ir daļa no kopējās valsts IKT arhitektūras un svarīgs priekšnoteikums, 

lai varētu attīstīt citus IKT arhitektūras risinājumus, it īpaši attiecībā uz e-pakalpojumu izstrādi (sk. 

8.attēls. ĢDT vieta starp citiem IKT arhitektūras risinājumu blokiem).  
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Sadarbspējas platforma
Piekļuve iestāžu pakalpojumiem un datiem, 

koplietošanas servisiem

Vienotais e-Konts
Valsts «Internetbanka» iedzīvotājiem, ārzemniekiem 

un uzņēmumu pārstāvjiem

Sniegšanas kanāli
Apmeklējums klātienē, telefona zvani, portāli, 

mobilās lietotnes

Pamatpakalpes
Atvērtas iestāžu pamatsistēmas un 

koplietošanas pakalpes

Infrastruktūra un izvietošanas platformas

Saimnieciski izdevīga un droša/dublēta izvietošana

Izstrādātāju 

funkcionalitāte/

informācija

Iestāžu 

administratoru 

funkcionalitāte

Vienotais lietotāju 

atbalsta punkts

Ģeotelpiskās informācijas
 datu telpas risinājumi

 

8.attēls. ĢDT vieta starp citiem IKT arhitektūras risinājumu blokiem 

 

Ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas programmatūras arhitektūras pamatā ir vienotās 

datu telpas risinājumu komponentes, kā arī specializētu ģeotelpisko risinājumu kopa – 

Ģeotelpiskās informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas serviss. Abas šīs būtiskās daļas balstās uz 

centralizēto koplietošanas IKT infrastruktūru, kā arī uz centralizētajiem servisiem kā, piemēram, 

autentifikācija, apmaksa monitorings u.c. Risinājuma moduļus attēlo 9.attēls. Ģeotelpiskās 

informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas risinājuma moduļu/komponenšu pārskats. 
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Vienotā datu telpa

Centralizētie risinājumi

Infrastruktūra kā serviss 
(virtuāli serveri, datu glabāšana, tīkli)

  

D

E

V

Integrēto servisu vadības risinājums
(XML/SOAP un REST/JSON atbalsts)

D

E

V

A

D

M

Servisu reģistrēšana/virtualizēšana, 
apraksts, audits, izsaukumu 
monitorings, autentifikācija un 
autorizācija, ziņojumu tipa/protokola 
transformēšana, piekļuves tiesību 
administrēšana (pieprasījumi, 
apstiprinājumi, «licences»)

A

D

M

Ģeotelpiskās informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas serviss

ĢDT:Integrēto servisu vadība
(Licencēšana)

D

E

V

A

D

M

Ģeotelpiskās informācijas 
datu kopu metadatiD

E

V

A

D

M

Ģeotelpiskās informācijas datu 
un pakalpojumu pārvaldības 

risinājums

A

D

M

Transakciju 
integrācijas 

serviss
A

D

M

D

E

V

Datu 
integrācijas 

serviss
D

E

V

A

D

M

Dokumentu 
apmaiņas
 serviss

D

E

V

A

D

M

Ziņojumu 
izplatīšanas 

serviss
D

E

V

A

D

M

ĢeoportālsD

E

V

A

D

M

Izstrādātāji Iestāžu darbinieki Platformas uzturētāji

 

9.attēls. Ģeotelpiskās informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas risinājuma moduļu/komponenšu pārskats 

 

1. Vienotās datu telpas arhitektūras komponentes un to detalizācija aprakstīta saistītajā 

koncepcijā "Vienotā datu telpa" [3], tomēr galvenās no tām ir: 

1.1. Integrēto servisu vadības risinājums (nodrošina sadarbspējas protokolu un saskarņu 

vadību, primāri XML/SOAP un REST/JSON atbalsts); 

1.2. Transakciju integrācijas risinājums (sniedz atbalstu risinājumiem, kur ir nepieciešama 

integrācija transakciju līmenī); 

1.3. Datu integrācijas slānis (satur nepieciešamo funkcionalitāti datu integrācijas risinājumam); 

1.4. Dokumentu apmaiņas serviss; 

1.5. Ziņojumu izplatīšanas serviss. 

Integrēto servisu vadības risinājumam un Datu integrācijas slānim ir ļoti cieša sasaiste ar Ģeotelpiskās 

informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas risinājuma komponentēm, jo tajās tiek risināti līdzīgi 

jautājumi, tikai ņemot vērā ģeotelpisko datu specifiskos formātus un tehnoloģijas. Papildus apstāklis 

ciešai integrācijai ir nepieciešamība ģeotelpiskajai informācijai iekļauties vienotajā datu telpā, 
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nodrošinot lietotājiem vienotu pieeju datu pārvaldībai, neskatoties uz to, vai dati ir ģeotelpiskā 

informācija, vai nē. Sīkāk šī integrācija aprakstīta sadaļas Ģeotelpiskās informācijas uzkrāšanas un 

izplatīšanas risinājuma moduļos un komponentēs. 

Ģeotelpiskās informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas serviss

Valsts iestāžu un 

pašvaldību darbinieki 

Maksājumu 
serviss

Autentifikācija/
autorizācija

PKI

Indeksēšanas/
meklēšanas 

serviss

Darbību audita 
serviss

Sistēmu žurnāls 
(tehniskais)

Pamatpakalpojumi

Trešo pušu 
pakalpojumi

Pakalpojumu portāli

Pamatpakalpojumi

Iestāžu 
pamatpakalpojumi

(Ģeotelpiskās 
informācijas 
ražošana un 
izmantošana)

Trešo pušu 
pakalpojumi

(privātie ģeotelpiskās 
informācijas ražotāji)

Iestāžu pakalpojumu piegādes sistēmas
(Ģeotelpiskās informācijas ražošana un 

izmantošana)

Trešo pušu 
mobilie risinājumi

Centralizētie biznesa 
risinājumi

Trešo pušu ĢIS 
programmatūra

Iestāžu ĢIS 
programmatūra

Trešo pušu portāli

Integrēto servisu vadība
(XML/SOAP un REST/JSON atbalsts)

Datu kopas, 
licences,

kešs/izmaiņu 
uzkrāšana

Ģeotelpiskās informācijas 

integrēto servisu vadība

Ģeotelpiskās informācijas 
datu kopu metadati

D

E

V

A

D

M

Sabiedrība

Ģeotelpiskās informācijas datu un pakalpojumu pārvaldības 

risinājums

Ģeotelpiskās informācijas 
krātuve

Ģeotelpiskās informācijas 
pakalpju sniegšanas 

risinājuma

A

D

M

A

D

M

Izsaukumu 
serviss

Ģeotelpiskās informācijas 
pakalpju un datu kopu 

katalogs

D

E

V

A

D

M

Ģeotelpiskās informācijas 
Licencēšana

D

E

V

A

D

M

Ģeoportāls

Kartes pārlūks
D

E

V

Ģeoproduktu meklešana 
un pasūtīšana

Ģeoproduktu pārvaldība

VDT: Transakciju 
integrēšana

Dokumentu 
apmaiņas
 serviss

Ziņojumu 
izplatīšanas 

serviss

Vienotā datu telpa

 

10.attēls. IS/risinājuma komponentes detalizācija (sākotnējais paraugs) 

Lietotāja 
saskarnes 

komponents

Programmatūras 
saskarnes 

komponents

Datu 
glabātuve

Komponents ar 
saskarni un API

Apstrādes 
serviss

 

11.attēls. IS/risinājuma komponentes detalizācijas apzīmējumi 
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2. Ģeotelpiskās informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas serviss - risinājumu kopa, kas veido 

ģeotelpiskās informācijas datu telpas centralizēto IKT 

2.1. Ģeotelpiskās informācijas datu un pakalpojumu pārvaldības risinājums. Komponente 

atbilst šobrīd eksistējošās komponentes ĢDS sadaļai “Ģeotelpisko datu un pakalpju 

pārvaldība”. Risinājums nodrošina iespēju ģeotelpisko informāciju uzglabāt centralizēti un 

nodrošināt ģeotelpisko datu servisu veidošanu un izplatīšanu. To nodrošina divas 

komponenetes: 

2.1.1. Ģeotelpiskās informācijas krātuve – ģeotelpiska datu bāze, kurā iespējams veidot 

ģeotelpisko datu struktūras un veikt datu ielādi šajās struktūrās. Krātuves izmantošanas 

mērķi ir vairāki:  

o krātuve zināmā mērā pilda datu keša funkciju un ļauj veidot iestāžu datu 

replikas. Šādas replikas izveidošana nozīmē, ka datu izplatīšana nenoslogo 

iestādes IKT infrastruktūru, otrkārt izplatīšana tiek nodrošināta no 

koplietošanas infrastruktūras šādā veidā iespējams nodrošinot augstāku 

servisa veiktspēju, pieejamību un stabilitāti. 

o krātuvē datu replika var veidoties kā datu transformācijas rezultāts, līdz ar to 

nošķirot datu shēmas un specifikāciju kāda nepieciešama ražošanas un 

iestādes pamatfunkciju veikšanas vajadzībām no specifikācijas un datu 

shēmas, kura nepieciešama publikācijas vajadzībām, ievērojot Latvijas un/vai 

INSPIRE standartus.’ 

o krātuve ļauj veikt datu izplatīšanu no iestādēm, kuru rīcībā nav pietiekamu IKT 

resursu vai kompetences publisko servisu radīšanā un nodrošināšanā. 

2.1.2. Ģeotelpiskās informācijas pakalpju sniegšanas risinājums – tehnoloģiskais 

risinājums, kas spēj nodrošināt ģeotelpisko datu servisu publicēšanu, kā arī otrā līmeņa 

ģeotelpisko datu kešošanu. 

Ģeotelpiskās informācijas datu un pakalpojumu pārvaldības risinājuma pārvaldībā ir 

nepieciešamas specifiskas kompetences lai nodrošinātu ģeotelpiskās informācijas 

publicēšanu tādā veidā, lai servisi darbotos optimāli, nodrošinātu atbilstošu veiktspēju, būt 

savstarpēji tehniski savietojami u.t.t. Līdz ar to šīs risinājums nav tiešā veidā pieejams un 

administrējams no iestāžu puses, bet šos darbus veic un publicēšanu nodrošina ģeotelpiskās 

informācijas kompetences centra ietvaros. Papildus iepriekšminētais apsvērums, kā arī fakts 

ka ģeotelpiskās informācijas izplatīšana ir arī resursu prasīgs uzdevums no IKT viedokļa 

nosaka ka šis risinājums ir pieejams tikai valsts informācijas resursu izplatīšanai, bet nav 

pieejams trešajām pusēm. 

2.2. Ģeotelpiskās informācijas integrēto servisu vadība - Komponente atbilst šobrīd 

eksistējošās komponentes ĢDS sadaļai “Dalītas piekļuves pārvaldības sistēma”. Risinājums 

risina tos pašus jautājumus kas jārisina vienotās datu telpas integrēto servisu vadības 

risinājumam, tikai šis risinājums nodrošina ģeotelpisko servisu specifiskos formātus, 

ģeotelpiskās informācijas licencēšanas specifisko funkcionalitāti un ģeotelpisko pakāpju 

reģistru. 

2.2.1. Izsaukumu serviss – tas līdzīgi kā izsaukumu serviss vienotajai datu telpai nodrošina 

izsaukuma virtualizāciju, autentifikāciju un licencēšanas pārbaudi. Šī brīža risinājums 
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DPPS ir funkcionāli ļoti bagāts, bet tā funkcionalitāte dublējas ar veidojamo izsaukumu 

servisu VDT ietvaros. Līdz ar to izvērtējams ir risinājums ģeotelpiskās informācijas 

izsaukumu servisu izmantot tikai specifiskiem licencēšanas gadījumiem un daļai 

gadījumu izmantot tikai VDT izsaukumu servisu. Līdz ar to e-pakalpojuma pieprasījums 

vienmēr ies caur VDT izsaukumu servisu, tad atbilstoši pieprasījuma un informācijas 

resursa specifikai tas ies cauri ģeotelpiskās informācijas pieprasījuma servisam. 

2.2.2. Ģeotelpiskās informācijas pakalpju un datu kopu katalogs – kura ietvaros tiek 

aprakstītas pakalpes un kas ir pieejamas ar attiecīgajiem metadatiem. Šī komponente ir 

tā, kura veido loģisko saiti starp publicēto servisa adresi, reālo servisu, metadatiem un 

licencēm un uz kura balstās Izsaukumu serviss savā darbībā. Šīs komponentes 

administrēšanas, izstrādātāju un iestāžu pieejas risinājumiem ir jābūt integrētiem un 

pieejamiem caur atbilstošajām sadaļām vienotās datu telpas Integrēto servisu vadības 

risinājuma Izstrādātāju portālā, Iestāžu portālā, Administratoru portālā lai nodrošinātu 

vienotu datu pārvaldību. 

2.2.3. Ģeotelpiskās informācijas licencēšana – satur rīkus ģeotelpiskās informācijas 

pakalpju licenču definēšanai, un piešķiršanai konkrētām licencējamajam pakalpēm. Arī 

šīs komponentes administrēšanas, izstrādātāju un iestāžu pieejas risinājumiem ir jābūt 

integrētiem un pieejamiem caur atbilstošajām sadaļām vienotās datu telpas Integrēto 

servisu vadības risinājuma Izstrādātāju portālā, Iestāžu portālā, Administratoru portālā 

lai nodrošinātu vienotu licenču pārvaldību. 

Ģeotelpisko datu izplatība tiek nodrošināta sekojošos formātos un standartos: 

 OGC pakalpojumu standarti: 

o WMS - Skatīšanās pakalpojumi 

o WFS - Lejupielādes pakalpojumi 

o KML - Lejupielādes pakalpojumi (šobrīd ĢDS šādu formātu neparedz) 

o CSW - Meklēšanas pakalpojumi 

 INSPIRE pakalpojumu standartā: 

o OGC WMS ar papildus INSPIRE prasībām - Skatīšanās pakalpojumi 

o OGC WFS ar papildus INSPIRE prasībām - Lejupielādes pakalpojumi 

Integrēto servisu vadības ietvaros iespējams definēt arī pakalpes kuras nodrošina trešās puses 

savās ģeotelpiskajās sistēmās tā lai tās būtu izmantojamas kā daļa no ģeotelpiskās informācijas 

vienotās datu telpas. 

Integrēto servisu vadības izsaukumu serviss ir tas punkts, kuru izmanto ārējie servisu lietotāji kā 

piemēram ikdienas ĢIS programmatūras klienti, trešo pušu un iestāžu ģeotelpiskie risinājumi, 

kuri izmanto publicētos servisus datu attēlošanai un apstrādei. Arī ES INSPIRE ģeoportāls 

nodrošina Latvijas datu iekļaušanu kopējā INSPIRE datu telpā caur šo risinājumu. Sīkāk par 

lietojumiem skatīties sadaļā 4.1.2. Risinājuma konteksts un izmantošana. 

2.3. Ģeotelpiskās informācijas datu kopu metadati - Komponente atbilst šobrīd eksistējošās 

komponentes ĢDS sadaļai “Metadatu katalogs”. Satur rīkus ģeotelpiskās informācijas 

pakalpju metadatu definēšanai un uzturēšanai. Arī šīs komponentes administrēšanas, 

izstrādātāju un iestāžu pieejas risinājumiem ir jābūt integrētiem un pieejamiem caur 
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atbilstošajām sadaļām vienotās datu telpas datu integrācijas slāņa Izstrādātāju portālā, 

Iestāžu portālā, Administratoru portālā lai nodrošinātu vienotu metadatu pārvaldību. 

2.4. Ģeoportāls (Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls)– kas atbilst šī brīža 

portālam ĢEOLatvija.lv. Kas nodrošina ģeotelpiskās informācijas produktu definēšanu, 

meklēšanu, iegādi, administrēšanu un izmantošanu kartes pārlūkā. Ģeoprodukts ir attiecīgi 

aprakstīta ģeotelpiskās informācijas pakalpe vai paklpju kopa ar atbilstošiem licencēšanas 

nosacījumiem un metadatiem. Ģeoproduktu var veidot arī ģeotelpiskās informācijas 

informācijas resursi un pakalpojumi, kuri nav pieejami tiešsaistē, vai kuru realizēšana prasa 

papildus speciālistu darbu, kas nozīmē ka ģeoprodukts sevī ietver plašāku jēgu un 

pielietojumu arī ārpus integrēto servisu vadības risinājumā definētajām pakalpēm.  

3. Saistītie koplietošanas risinājumi 

Kā jau minēts ģeotelpiskās informācijas vienotā datu telpa ir valsts IKT sastāvdaļa un analoģiski VDT 

risinājumam izmanto virkni citu koplietošanas risinājumu, lai nodrošinātu savu darbību. Zemāk 

aprakstīti tikai būtiskākie no tiem. 

3.1. Autentifikācijas serviss - Autentifikācijai ĢDT tiek un tiks izmantots esošais autentifikācijas 

serviss, kas tiks attīstīts, lai aptvertu arī juridisko personu un valsts pārvaldes darbinieku 

autentifikāciju. Juridisko personu autentifikācija tiks veidota līdzīgi pašlaik realizētajam fizisko 

personu autentifikācija risinājumam, paredzot deleģējumus/juridiskās personas pārstāvību 

autentifikācijai (piemēram, juridiskas personas klienta profilā uzņēmums varēs pilnvarot 

konkrētu/as fiziskas personas, kas varēs īstenot autentifikāciju uzņēmuma vārdā. Savukārt, 

nākotnes modelis iestāžu darbinieku vienotai autentifikācijai tiks balstīts uz federatīvo 

modeli, kurš paredz uz standartiem balstītu autentifikācijas risinājumu  savienošanu 

“federācijā” nevis viena risinājuma izveidi. Sīkāk autentifikācijas servisa attīstība aprakstīta 

saistītajā dokumentā, - Projektu programmas "Publiskās pārvaldes IKT infrastruktūras un 

koplietošanas atbalsta risinājumu attīstība" apakšprogrammas "Valsts elektronisko sakaru 

pakalpojumu centrs (VESPC)" koncepcijā [10]. 

3.2. Maksājumu serviss Maksājumu apstrādei ĢDT tiks izmantots esošais maksājumu serviss, kas 

tiks būtiski uzlabots atbilstoši iepriekš minētajām funkcionālajām iespējām, tai skaitā, lai 

nodrošinātu klientiem iespēja ģenerēt pēcapmaksas un priekšapmaksas rēķinus 

pakalpojumiem, kuriem paredzēta pakalpojuma maksa vai valsts nodevas iemaksa un ar 

internetbankas palīdzību uzreiz veikt arī maksājumu (līdzīgi kā tas pašlaik tiek realizēts, 

piemēram, komunālo, telekomunikāciju u.c. pakalpojumu klientu portālos). Sīkāk 

autentifikācijas servisa attīstība aprakstīta saistītajā dokumentā, - Projektu programmas 

„Vienotā datu telpa” koncepcijā [3]. 

3.3. Vienotā zvanu centra sistēma ĢDT tiks integrēta ar jaunizveidojamu valsts IKT 

koplietošanas risinājumu – vienotā zvanu centra sistēmu. Sistēma tiks izveidota 112 kontaktu 

centra risinājuma attīstība ietvaros (tehniskās infrastruktūras – serveru, zvanu centra 

risinājuma līmenī) un tā nākotnē tiks izmantota vienotā zvanu centra darbības atbalstam.  

Paredzēts, ka vienotais zvanu centrs būs veidojums, kas sniegts konsultācijas par 

pakalpojumiem un to saņemšanu (1. līmeņa konsultācijas atbilstoši pakalpojumu turētāju 

deleģētajam konsultāciju apjomam). Sīkāk 112 zvanu centra attīstība aprakstīta saistītajā 

dokumentā, -  Projektu programmas „112 attīstība” koncepcijā. 
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4.5. Tehniskā arhitektūra 

Ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas koplietošanas komponenšu izvietošana paredzēta 

loģiski vienotajā datu centrā, ko paredzēts izveidot saistītās projektu programmas ietvaros. Loģiski 

vienotā datu centra izveide paredzēta, izmantojot esošos resursus, kā arī centralizēti vadītus 

ārpakalpojumus. Datu centrs veidojams kā vienots loģisks datu centrs uz vairāku esošo fizisko valsts 

un/vai privāto uzņēmēju datu centru bāzes, nepieciešamības gadījumā veicot datu centra 

izvietošanas pakalpojumu vai gatavu programmatūras pakalpojumu iepirkumus.  

Detalizēts loģiski vienotā datu centra koncepcijas apraksts sniegts saistītajā koncepcijā -  Ar 

pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. Projektu 

programmas "Publiskās pārvaldes IKT infrastruktūras un koplietošanas atbalsta risinājumu attīstība" 

apakšprogrammas "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs (VESPC)" koncepcija [10]. 
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5. Īstenošanas plāns 

5.1. Pieeja projektu programmas ieviešanā 

Projektu programmas ieviešana iedalāma trijos lielos virzienos, kas nosaka programmas ieviešanu: 

1. Organizatoriskās un uzraudzības aktivitātes – šī posma galvenais pienesums ir 2015 gadā it sevišķi pirmajā pusgadā, kad jāveic virkne analīžu un 

jādefinē: 

1.1. ĢDT koplietošanas risinājumu (ĢDS un Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāla) attīstāmās funkcionalitātes detalizāciju, prioritāšu 

noteikšanu un detalizētu ieviešanas realizācijas gaitas noteikšanu. Kā arī attiecīgo iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrādi. Papildus tiks noteikti 

uzraudzības un ieviešanas kontroles mehānismi; 

1.2. Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšanas aktivitāšu detalizācijas un prioritāšu plāna koncepcijas izstrāde (skat. Sadaļu “Ģeotelpiskās 

informācijas pieejamības nodrošināšanas  aktivitāšu detalizācija un prioritāšu plāns”), kas noteiks detalizētu aktivitāšu klāstu ģeotelpiskās 

informācijas ieviešanai gan ĢDT koplietošanas infrastruktūras ietvaros, gan iestāžu un organizāciju datu ražošanas sistēmās, noteiks datu 

pieejamības nodrošināšanas prioritātes kā arī noteiks detalizētu ieviešanas realizācijas gaitu. Papildus tiks noteikti uzraudzības un ieviešanas 

kontroles mehānismi; 

1.3. Kompetences centra koncepcijas radīšana un atbildīgās organizācijas izvēle – kas cita starpā noteiks ģeotelpiskās informācijas kompetences 

centra precīzus uzdevumus, atbildības un mērķus un radīs pamatu tā darbības uzsākšanai. 

1.4. Ar kompetences centru, GDT, VDT saistīto normatīvo aktu izmaiņas; 

1.5. Latvijas ģeotelpiskās informācijas standartu izstrāde; 

1.6. Atbildīgo darba grupu radīšana ar ģeotelpiskās informāciju saistīto normatīvo aktu izpildes kontrolei un pārraudzībai: 

1.6.1. INSPIRE ieviešana; 

1.6.2. Ģeotelpiskās informācijas standartu izstrāde; 

Pēc pamata analītiskā un plānošanas aktivitāšu noslēgšanas jānodrošina programmas vadība un uzraudzība iekļaujot: 

 Arhitektūras ieviešanas uzraudzību; Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšanas uzraudzību; 

 Standartu regulāru attīstīšanu; 
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2. ĢDT koplietošanas risinājumu attīstība – kas sevī ietver (ĢDS un Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāla) funkcionalitātes attīstīšanu saistītas 

aktivitātes, vai koplietošanas risinājumu attīstīšana uz šo komponenšu bāzes. Funkcionālā attīstība notiks pēc noteiktajām funkcionālajām prioritātēm 

un iedibinātajiem uzraudzības mehānismiem. Funkcionālā attīstība sadalīta ~ 1 gadu ilgos attīstības projektos ar sekojošu sekojošām 

pamatnostādnēm: 

2.1. Attīstības pirmā kārta nodrošinot ĢDS un valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portālā komponenšu iekļaušanos VDT IKT risinājumā (~ 1,5 

gadi un projekta realizācija uz 2017. gadu): 

2.1.1. Datu licencēšanas un maksāšanas izmaiņas: 

2.1.1.1. 1. Datu turētāju ģeotelpisko datu nodošana caur valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu konkrētiem lietotājiem un 

grupām 

o ģeoproduktu un licencēšanas noteikumu konfigurēšana konkrētiem lietotājiem/lietotāju grupai 

o izstrādāt mehānismu, kas ļautu pašvaldībām saņemt datus par savu teritorijas apgabalu automātiski bez datu turētāja iesaistes 

2.1.1.2. Pastāvīgo datu pieprasītāju pasūtījumu apstrāde Ģeoportālā  

o Jumta līguma licencēšanas iestrāde (noslēgts starp datu turētāju un pieprasītāju). Apmaksa pēc fakta. Noteiktus produktus Datu 

turētājs norāda, ka var lietot noteikts lietotājs bez priekšapmaksas, bet saņem apmaksu pēc to lietošanas. 

2.1.1.3. Pasūtījumu apstrāde ar Datu turētāja iesaisti Ģeoportālā 

2.1.1.4. Nodrošinātu arī ārvalstu iedzīvotāju piekļuvi autorizētajai sadaļai 

2.1.1.5. Nesaistes datu pasūtīšana Ģeoportālā  

o Ģeoproduktu pasūtīšana, kas piegādājami ārpus Ģeoportāla (uz kāda datu nesēja, vai izdrukas, u.c) 

2.1.2. ĢDT:Integrēto servisu vadības attīstība 

2.1.3. Integrācija ar VDT Integrēto servisu vadību un daļēja pieprasījumu apstrādes pārslēgšana uz VDT Integrēto servisu vadības risinājumu 

pieprasījumiem, bez ĢIS specifiskas funkcionalitātes; 

2.1.4. Ģeotelpiskās informācijas datu kopu metadatu un pakalpojumu pārvaldības risinājuma administratīvās sadaļas lietojamības uzlabošana un 

integrācija VDT administratīvajā portālā; 

2.1.5. Ģeotelpiskās informācijas datu kopu metadatu izstrādātāju API radīšana integrācijai ar datu ražošanas sistēmām; 

2.1.6. Ģeotelpiskās informācijas datu un pakalpojumu pārvaldības risinājuma izstrādātāju API radīšana integrācijai ar datu ražošanas sistēmām; 
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2.1.7. ĢDT Integrēto servisu vadības izstrādātāju API radīšana integrācijai ar datu ražošanas sistēmām; 

2.1.8. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādātāju API papildināšana un dokumentēšana; 

2.1.9. Citas aktivitātes, kas saistītas ar ĢDS un Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portālā komponenšu iekļaušanos VDT IKT risinājumā. 

2.2. Attīstības otrā kārta kura fokusējas uz papildus iespējām valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāla ietvaros radīt un izvietot papildus 

ģeotelpisko informāciju šādā veidā nodrošinot atbalstu ģeotelpiskās informācijas izmantošanas un izplatības nodrošināšanā un izplatībā (kas 

varētu kalpot kā aizvietojums mazām ĢIS sistēmām nodrošinot ģeotelpiskās informācijas attēlošanu izmantojot koplietošanas IKT resursus (~ 1 

gads un projekta realizācija uz 2018. gadu) : 

2.2.1. Maksas karšu pakalpojumu izstrāde Ģeoportālā publiskajiem gala lietotājiem  

o Telpiskie aprēķini (maršrutēšana, blīvumu aprēķini, tuvākie objekti, .....) 

o Telpiskās analīzes 

o Lietotāja Datu apstrādes pakalpojumi (savus datus apstrādā portālā, lai iegūtu vēlamo rezultātu) 

o Lietotāju un to grupu tematisko karšu izveide un izplatīšana 

2.2.2. Iespēja augšupielādēt ģeotelpisko informāciju no lietotāja datu failiem: 

o MS Excel tabulas ar X,Y, Adrešu vai kadastra informāciju; 

o SHP faili; 

o DGN un DWG CAD faili; 

o KML, KMZ faili; 

2.2.3. Iespēja pievienot ģeotelpisko informāciju no VDT datu servisiem ar X,Y, Adrešu vai kadastra informāciju; 

2.2.4. Iespēja nodrošināt datu labošanas servisus 

2.2.5. Ģeoportāla mobilā aplikācija 

2.2.6. Ģeoportāla integrācija ar sociālo tīklu platformām 

2.3. Tālākā projekta attīstība sevī iekļauj citas funkcionalitātes un biznesa prioritāšu attīstīšanu, kā arī sekojošu pilotprojektu realizācija: 

2.3.1. Pirmais pilotprojekts - telekomunikāciju operatoru pamata infrastruktūras (platjoslas) resursu uzskaites un attēlojuma risinājums; 

2.3.2. Otrais pilotprojekts - ZM pieteiktais zemkopības ģeotelpisko datu risinājums;  
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2.3.3. Trešais pilotprojekts - ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk – ĢIS) veida datu bāze ūdenssaimniecības un atkritumu jomas projektu 

ietvaros sasniegto rezultātu uzskaites nodrošināšanai, t.sk., centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu uzskaitei, tostarp, 

no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem līdzfinansēto projektu ieviešanas rezultātā ierīkoto pieslēgumu uzskaitei 

3. Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšana – kas sevī ietver virkni projektu kuru mērķis ir radīt datu ražošanas ģeotelpiskās informācijas 

sistēmas, kas nodrošinātu ģeotelpiskās informācijas pieejamību izplatīšanai valsts IKT. Datu izplatīšanas risinājumu (datu transformācijas risinājumu 

un izplatīšanas servisu radīšana) nodrošināšana un datu izplatīšana. Datu un servisu pieejamība tiek kontrolēta atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas 

pieejamības nodrošināšanas aktivitāšu detalizācijas un prioritāšu plānam.  

3.1. Visas datu izplatīšanas aktivitātes (datu shēmu radīšana, datu konvertācijas līdzekļu radīšana, datu servisu radīšana un izplatīšana) var tikt 

realizētas datu ražotāja pusē, bet vēlamais scenārijs ir datu izvietošana GDT koplietošanas infrastruktūrā un datu izplatīšanas aktivitāšu izveikšana 

ar kompetences centra resursiem, nodrošinot vienotu pieeju datu publicēšanai, nodrošinot kompetences centra kompetenču izmantošanu un 

neradot dublējošajās sistēmas; 

3.2. Datu ražošanas pusē ir apzinātas vairāki projekti, kas saistīti ar ražošanas sistēmu attīstību: 

3.2.1. Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas attīstība –LĢIA) - Risinājuma būtiskākās komponentes: 

o Papildināta un pilnveidota jau izveidotās ĢPIS funkcionalitāte (pilnveidota ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma, vietvārdu 

datubāze un speciālo objektu datubāze) un e-pakalpojumi (paaugstināts elektronizācijas līmenis pastāvīgo globālās 

pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas LatPos lietotājiem); 

o Pilnveidota ĢPIS integrēšanas iespējas ar citām valsts informācijas sistēmām un e pakalpojumiem, izmantojot integrācijas 

platformu, pakalpojumu piegādes platformu un balstoties uz pieņemtajiem standartiem un principiem 

o Paplašināts pieejamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu klāsts, šādi paplašinot ĢPIS jau esošo e-pakalpojumu saturu. 

o Nodrošināta INSPIRE direktīvas (2007/2/EK) īstenošana attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo 

izmantojamību (sadarbspēju) par AiM/LĢIA atbildībā noteiktajām ģeotelpisko datu kopām. 

3.2.2. Ģeoloģisko fondu materiālu digitalizācija un ražošanas sistēmas izstrāde (LVĢMC) – Ģeoloģiskās informācijas sistēmas saglabāšana, 

efektīvāka izmantošana un pirmreizēja sagatavošana elektroniskajam datu apstrādes un analīzes procesam. Projekta realizācijas gaitā: 

o Izveidota vienota IKT infrastruktūra, ar mērķi nodrošināt par valsts līdzekļiem digitalizēto datu publisku pieejamību, kā arī Latvijas 

tautsaimniecībai sniedzamo pakalpojumu ērtu izmantošanu; 

o Ieskenēti un sistematizēti pārskati un to grafiskie pielikumi ar mērķi izveidot elektronisko pārskatu datu bāzi| veikta kartogrāfiskā 

materiāla u.c. ģeoloģiskās informācijas piesaistīšanu ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (GIS); 
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3.3. Ģeotelpisko datu sagatavošana INSPIRE direktīvas ieviešanai - INSPIRE un Latvijas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sistēmas sevī ietver 

virkni informācijas kopu un INSPIRE tēmu, kuru ražošanas informācijas sistēmu attīstības projekti vēl līdz galam jāapzina. 

o Apzināt ģeotelpisko datu turētājus INSPIRE 1.-3. pielikumā minētajām tēmām un novērtēt datu atbilstību INSPIRE direktīvas 

prasībām; 

o Nodrošināt mehānismus INSPIRE 1.-3. pielikumā minēto tēmu datu kopu sagatavošanai, apstrādei, uzturēšanai un piekļuves 

nodrošināšanai. 

o Apzināt esošo situāciju attiecībā uz ģeotelpisko datu pieejamību un aktualizāciju, t.sk. izvērtēt esošās sistēmas, datu bāzes un to 

savietojamību, dokumentēt ģeotelpisko datu plūsmas un šo datu plūsmu sasaisti ar citām datu kopām. 

o Izvērtēt un nodrošināt ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras uzlabošanu, izveidojot vienotu tehnisko infrastruktūru. 

o Ieviest un aprakstīt procedūras ģeotelpisko datu kvalitātes nodrošināšanai. 

o Nodrošināt ērtas ģeotelpiskās informācijas uzkrāšanu, analīzi, meklēšanu un vajadzīgās informācijas iegūšanu, pievienojot 

detalizēti aprakstošus metadatus, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpisko informācijas portālu un Ģeotelpisko datu savietotāju; 

o Nodrošināt ērtas lietotāju saskarnes, lai lietotāji varētu vienkārši un ātri atrast vai izvēlēties sev nepieciešamo ģeotelpisko 

informāciju, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpisko informācijas portālu un Ģeotelpisko datu savietotāju. 

3.4.  Papildus aktivitātes kas saistītas ar ģeotelpiskās informācijas ražošanu iestādēs un organizācijās. 

5.2. Kopējais projektu programmas īstenošanas plāns 

Kopējais projektu programmas īstenošanas plāns parādīts 12.attēls. GDT tehnoloģiskā nodrošinājuma ieviešanas plāns. 

 

Nr Projekts/rīcības virziens, aktivitāte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 GDT metodiskā vadība un arhitektūras uzraudzība X X X X X X X X X X     

1.1 Projekta plānošana un iepirkumu sagatavošana x x                 

1.2 Programmas vadība un uzraudzība, iekļaujot arhitektūras uzraudzību x x x x x x x x x x     

2 ĢDT koplietošanas komponenšu attīstības pirmā kārta  X X X X             

2.1 Koplietošanas risinājuma 1.kārtas izstrāde (atbilstoši attīstības plānam, prioritāte izmaiņas un attīstība lai nodrošinātu IKT 

darbību atblīstoši koncepcijai) 

 x x x x x x           

2.2 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits     x x x x             

3 ĢDT attīstības otrā kārta        X X X       
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Nr Projekts/rīcības virziens, aktivitāte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana       x x x       

3.2 Koplietošanas risinājuma 2.kārtas izstrāde (atbilstoši attīstības plānam, prioritāte lietotāju funkciju attīstīšana un atbalsts 

ģeotelpiskās informācijas satura radīšanai portālā) 

        x x       

3.3 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits         x x             

4 ĢDT attīstības trešā kārta           X X X         

4.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana           x x x         

4.2 ĢDT attīstības trešā kārta (atbilstoši attīstības plānam, prioritāte pilotprojekti )             x x         

4.3 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits               x         

5 ĢDT attīstības ceturtā kārta               X X X     

5.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana               x x x     

5.2 ĢDT attīstības ceturtā kārta (atbilstoši attīstības plānam, prioritāte pilotprojekti )                 x x     

5.3 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits                   x     

6 Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšanas aktivitāšu detalizācija un prioritāšu plāns X X                     

6.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana x x                     

6.2 Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšanas aktivitāšu detalizācijas un prioritāšu plāna izstrāde x x                     

7 LĢIA - Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas attīstība X X X X                 

7.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana x x x x                 

7.2 Izmaiņas Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā x x x x                 

7.3 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits     x x                 

8 LVĢMC - Ģeoloģisko fondu materiālu digitalizācija un ražošanas sistēmas izstrāde X X X X X X X X         

8.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana x x x x x x x x         

8.2 Ģeoloģisko fondu materiālu digitalizācija un ražošanas sistēmas izstrāde x x x x x x x x         

8.3 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits       x   x   x         

9 Ģeotelpisko datu sagatavošana INSPIRE direktīvas ieviešanai X X X X X X X X X X     

9.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana x x x x x x x x x x     

9.2 Izmaiņas organizāciju IS x x x x x x x x x x     

9.3 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits x x x x x x x x x x     

10 Ģeotelpisko datu sagatavošana INSPIRE direktīvas ieviešanai (atbilstoši koncepcijai)     x x x x x x x x     

11 Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana (atbilstoši koncepcijai)     x x x x x x x x     

12 Ģeotelpiskās informācijas iekļaušana ĢDT     X X X X X X X X     

12.1 Projekta plānošana un vadība, iepirkumu sagatavošana     x   x   x   x       

12.2 Ģeotelpiskās informācijas iekļaušana ĢDT (datu shēmu, servisu izstrāde un publicēšana, transformācijas nodrošināšana)     x x x x x x x x     

12.3 Projekta kvalitātes  uzraudzība, Lietojamības, veiktspējas un stabilitātes testēšana, drošības audits       x   x   x   x     

13 Latvijas ģeotelpiskās informācijas standartu izstrāde X X X X X X X X X X X X 

13.1 Latvijas ģeotelpiskās informācijas standartu izstrāde x x                     

13.2 Latvijas ģeotelpiskās informācijas standartu uzturēšana       x   x   x   x   x 

14 ĢDT nepieciešamās organizatoriskās izmaiņas X X X                   
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Nr Projekts/rīcības virziens, aktivitāte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

14.1 Kompetences centra koncepcijas iepirkumu sagatavošana x x x          

14.2 Kompetences centra koncepcijas radīšana un atbildīgās organizācijas izvēle x x           

14.3 Ar kompetences centra radīšanu saistīto normatīvo aktu izmaiņas   x x          

14.4 INSPIRE datu uzturēšanas pārraudzības un kontroles darba grupas radīšana  x x          

14.5 Valsts ģeotelpisko datu standartu izstrādes un uzturēšanas darba grupas radīšana  x x          

14.6 Ģeotelpiskās informācijas vienotās datu telpas pārraudzības un kontroles darba grupas radīšana  x x          

15 VDT un ĢDT izmantošanai nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņas (VARAM) X X X X                 

 

12.attēls. GDT tehnoloģiskā nodrošinājuma ieviešanas plāns 

5.3. Projektu programmas īstenošanas aktivitātes 

Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

1 GDT metodiskā vadība 

un arhitektūras 

uzraudzība 

ERAF    500 000 € 

1.1 Projekta plānošana un 

iepirkumu sagatavošana 

Lai noteiktu detalizētu pasākumu realizācijas gaitu, ir 

jāizstrādā detalizēts risinājuma attīstības plāns, precizējot 

prasību prioritātes ieviešanas secību, atkarības un 

ieviešanas secību. Tālākā attīstība norisinās pēc šī plāna. 

Plāna izveide jāveic vienlaikus ar Iepirkuma tehnisko 

specifikāciju izstrādi, jo tehnisko specifikāciju izstrādes  

laikā pieņemtie lēmumi ietekmēs plāna aktivitātes. 

Plāns tiek veidots 3-5 funkcionālā iepirkuma kārtām 

ņemot vērā funkcionalitāti un prioritātes kas definētas 

šajā koncepcijā 

GDT 

koplietošanas 

risinājumu 

attīstības plāns 

un 

funkionalitātes 

dalījums 

iepirkumos, 

Iepirkumu 

tehniskās 

specifikācijas 

VARAM, 

Kompetences 

centrs, pieaicināti 

konsultanti 

2015 pirmā puse, 

projekta vadība 

līdz 2020 gadam 

 

1.2 Programmas vadība un 

uzraudzība, iekļaujot 

arhitektūras uzraudzību 

Rezultātu sasniegšanas uzraudzība, iekļaujot 

prasības atbilstībai arhitektūrai, un ņemot vērā 

attīstības plānā paredzēto pasākumu prioritātes 

Notiek 

uzraudzība, un 

risku vadība, 

tiek panākta 

risinājumu 

savstarpējā 

saderība 

VARAM, 

pieaicināti 

konsultanti 

2020  
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

2 ĢDT koplietošanas 

komonenšu attīstības 

pirmā kārta  

ERAF    50 cilvēkmēneši 

2.1 Koplietošanas risinājuma 

1.kārtas izstrāde 

(atbilstoši attīstības 

plānam, prioritāte 

izmaiņas un attīstība lai 

nodrošinātu IKT darbību 

atbilsoši koncepcijai) 

2.1.1. Datu licencēšanas un maksāšanas izmaiņas: 

2.1.2. ĢDT:Integrēto servisu vadības attīstība 

2.1.3. Integrācija ar VDT Integrēto servisu vadību un 

daļēja pieprasījumu apstrādes pārslēgšana uz VDT 

Integrēto servisu vadības risinājumu pieprasījumiem, bez 

ĢIS specifiskas funkcionalitātes; 

2.1.4. Ģeotelpiskās informācijas datu kopu metadatu 

un pakalpojumu pārvaldības risinājuma administratīvās 

sadaļas lietojamības uzlabošana un integrācija VDT 

administratīvajā portālā; 

2.1.5. Ģeotelpiskās informācijas datu kopu metadatu 

izstrādātāju API radīšana integrācijai ar datu ražošanas 

sistēmām; 

2.1.6. Ģeotelpiskās informācijas datu un pakalpojumu 

pārvaldības risinājuma izstrādātāju API radīšana 

integrācijai ar datu ražošanas sistēmām; 

2.1.7. ĢDT Integrēto servisu vadības izstrādātāju API 

radīšana integrācijai ar datu ražošanas sistēmām; 

2.1.8. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla 

izstrādātāju API papildināšana un dokumentēšana; 

2.1.9. Citas aktivitātes, kas saistītas ar ĢDS un Valsts 

vienotais ģeotelpiskās informācijas portālā komponenšu 

iekļaušanos VDT IKT risinājumā. 

ĢDT risinājums 

ieviests integrēti 

ar VDT un valsts 

IKT pārējiem 

moduļiem 

Kompetences 

centrs 

2017  

2.2 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

2017  

3 ĢDT attīstības otrā kārta  ERAF    30 cilvēkmēneši 

3.2 Koplietošanas risinājuma 

2.kārtas izstrāde 

(atbilstoši attīstības 

plānam, prioritāte 

lietotāju funkciju 

attīstīšana un atbalsts 

2.2.1. Maksas karšu pakalpojumu izstrāde Ģeoportālā 

publiskajiem gala lietotājiem  

2.2.2. Iespēja augšupielādēt ģeotelpisko informāciju 

no lietotāja datu failiem: 

ĢDT nodrošina 

atbalstu mazo 

ĢIS aizvietošanai, 

palašina 

koplietošanas 

Kompetences 

centrs 

2018  
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

ģeotelpiskās informācijas 

satura radīšanai portālā) 

2.2.3. Iespēja pievienot ģeotelpisko informāciju no 

VDT datu servisiem ar X,Y, Adrešu vai kadastra 

informāciju; 

2.2.4. Iespēja nodrošināt datu labošanas servisus 

2.2.5. Ģeoportāla mobilā aplikācija 

2.2.6. Ģeoportāla integrācija ar sociālo tīklu 

platformām 

risinājumu 

izmantojamību 

3.3 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

2018  

4 ĢDT attīstības trešā kārta ERAF    30 cilvēkmēneši 

4.2 ĢDT attīstības trešā kārta 

(atbilstoši attīstības 

plānam, prioritāte 

pilotprojekti ) 

 Tālākos posmus nosaka biznesa prioritātes 

iekļaujot sekojošas aktivitātes: 

o Pirmais pilotprojekts - 

telekomunikāciju operatoru pamata 

infrastruktūras (platjoslas) resursu 

uzskaites un attēlojuma risinājums; 

o Otrais pilotprojekts - ZM pieteiktais 

zemkopības ģeotelpisko datu 

risinājums;  

o Trešais pilotprojekts - ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmas (turpmāk – ĢIS) 

veida datu bāze ūdenssaimniecības 

un atkritumu jomas projektu ietvaros 

sasniegto rezultātu uzskaites 

nodrošināšanai, t.sk., centralizēto 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

pieslēgumu uzskaitei, tostarp, no 

Eiropas Savienības fondu līdzekļiem 

līdzfinansēto projektu ieviešanas 

rezultātā ierīkoto pieslēgumu 

uzskaitei 

Ieviests 

risinājums 

atbilstoši 

plāanam 

Kompetences 

centrs 

2019  

4.3 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

2019  
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

5 ĢDT attīstības ceturtā 

kārta 

ERAF    30 cilvēkmēneši 

5.2 ĢDT attīstības ceturtā 

kārta (atbilstoši attīstības 

plānam, prioritāte 

pilotprojekti ) 

 Tālākos posmus nosaka biznesa prioritātes 

iekļaujot sekojošas aktivitātes: 

o Pirmais pilotprojekts - 

telekomunikāciju operatoru pamata 

infrastruktūras (platjoslas) resursu 

uzskaites un attēlojuma risinājums; 

o Otrais pilotprojekts - ZM pieteiktais 

zemkopības ģeotelpisko datu 

risinājums;  

Trešais pilotprojekts - ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmas (turpmāk – ĢIS) veida datu bāze 

ūdenssaimniecības un atkritumu jomas projektu 

ietvaros sasniegto rezultātu uzskaites nodrošināšanai, 

t.sk., centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

pieslēgumu uzskaitei, tostarp, no Eiropas Savienības 

fondu līdzekļiem līdzfinansēto projektu ieviešanas 

rezultātā ierīkoto pieslēgumu uzskaitei 

Ieviests 

risinājums 

atbilstoši 

plāanam 

Kompetences 

centrs 

2020  

5.3 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

2020  

6 Ģeotelpiskās informācijas 

pieejamības 

nodrošināšanas aktivitāšu 

detalizācija un prioritāšu 

plāns 

ERAF    15 cilvēkmēneši 

6.1 Projekta plānošana un 

vadība, iepirkumu 

sagatavošana 

Iepirkumu tehniskās specifikācijas Iepirkumu 

tehniskās 

specifikācijas 

VARAM 2015  

6.2 Ģeotelpiskās informācijas 

pieejamības 

nodrošināšanas aktivitāšu 

Atbilstoši principiem un datu kopām kas definētas šīs 

koncepcijas sadaļā 4.2. ģeotelpiskās informācijas 

pieejamības nodrošināšana 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

pieejamības 

VARAM 

sadarbībā ar 

datu ražotājiem 

2015  



 

52 (59) 

 

Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

detalizācijas un prioritāšu 

plāna izstrāde 

nodrošināšanas 

koncepcija 

un INSPIRE datu 

tēmu 

atbildīgajām 

organizācijām 

(LGIA, LVĢMC, 

VZD, SM, CSP 

u.c.) 

7 LĢIA - Ģeotelpisko 

pamatdatu informācijas 

sistēmas attīstība 

ERAF     

7.1 Projekta plānošana un 

vadība, iepirkumu 

sagatavošana 

Iepirkumu tehniskās specifikācijas Iepirkumu 

tehniskās 

specifikācijas 

LĢIA 2015 

(projekta vadība 

līdz 2017) 

 

7.2 Izmaiņas Ģeotelpisko 

pamatdatu informācijas 

sistēmā 

Risinājuma būtiskākās komponentes: 

 Papildināta un pilnveidota jau izveidotās ĢPIS 

funkcionalitāte (pilnveidota ģeodēziskā tīkla 

informācijas sistēma, vietvārdu datubāze un 

speciālo objektu datubāze) un e-pakalpojumi 

(paaugstināts elektronizācijas līmenis pastāvīgo 

globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas 

LatPos lietotājiem); 

 Pilnveidota ĢPIS integrēšanas iespējas ar citām 

valsts informācijas sistēmām un 

e-pakalpojumiem, izmantojot integrācijas 

platformu, pakalpojumu piegādes platformu un 

balstoties uz pieņemtajiem standartiem un 

principiem; 

 Paplašināts pieejamo ģeotelpiskās informācijas 

pamatdatu klāsts, šādi paplašinot ĢPIS jau 

esošo e-pakalpojumu saturu. 

 Nodrošināta INSPIRE direktīvas (2007/2/EK) 

īstenošana attiecībā uz telpisko datu kopu un 

telpisko datu pakalpojumu savstarpējo 

izmantojamību (sadarbspēju) par AiM/LĢIA 

atbildībā noteiktajām ģeotelpisko datu kopām. 

Nodrošināta 

ĢIPIS izmaiņas, 

nodrošināta LĢIA 

ražošanas 

sistēma INSPIRE 

datu piegādei 

LĢIA 2017  
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

7.3 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

Līdz 2017  

8 LVĢMC - Ģeoloģisko 

fondu materiālu 

digitalizācija un 

ražošanas sistēmas 

izstrāde 

ERAF     

8.1 Projekta plānošana un 

vadība, iepirkumu 

sagatavošana 

Iepirkumu tehniskās specifikācijas Iepirkumu 

tehniskās 

specifikācijas 

LVĢMC 2015 

(projekta vadība 

līdz 2018) 

 

8.2 Ģeoloģisko fondu 

materiālu digitalizācija un 

ražošanas sistēmas 

izstrāde 

Ģeoloģiskās informācijas sistēmas saglabāšana, 
efektīvāka izmantošana un pirmreizēja sagatavošana 
elektroniskajam datu apstrādes un analīzes procesam.  

Projekta realizācijas gaitā: 

  izveidota vienota IKT infrastruktūra, ar mērķi 

nodrošināt par valsts līdzekļiem digitalizēto 

datu publisku pieejamību, kā arī Latvijas 

tautsaimniecībai sniedzamo pakalpojumu ērtu 

izmantošanu; 

   ieskenēti un sistematizēti pārskati un to 

grafiskie pielikumi ar mērķi izveidot 

elektronisko pārskatu datu bāzi 

 veikta kartogrāfiskā materiāla u.c. ģeoloģiskās 

informācijas piesaistīšanu ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmai (GIS) 

Nodrošināta 

LVĢMC ĢIS 

ieviešana, 

nodrošināta 

LVĢMC 

ražošanas 

sistēma INSPIRE 

datu piegādei 

LVĢMC 2018  

8.3 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

līdz 2018  

9 Ģeotelpisko datu 

sagatavošana INSPIRE 

direktīvas ieviešanai 

ERAF    ??? 
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

9.1 Projekta plānošana un 

vadība, iepirkumu 

sagatavošana 

Iepirkuma tehniskā specifikācija Iepirkumu 

tehniskās 

specifikācijas 

 2015 

(projekta vadība 

līdz 2019) 

 

9.2 Izmaiņas organizāciju IS Ģeotelpiskās informācijas pieejamības nodrošināšana 

atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas pieejamības 

nodrošināšanas plānam. 

Visu INSPIRE 

datu kopu un 

ģeotelpiskās 

informācijas 

pamatdatu tēmu 

ražošanas un 

uzturēšanas 

sistēmas atbilst    

AM (LĢIA), 

VARAM, VRAA, 

VZD (TM), LAD, 

VAAD, ZMNĪ, 

VMD (ZM), CSP 

un EM, Latvijas 

Valsts meži, 

Latvijas Valsts 

ceļi, Latvenergo 

u.c. 

2019  

9.3 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

Līdz 2019  

10 Ģeotelpisko datu 

sagatavošana INSPIRE 

direktīvas ieviešanai 

(atbilstoši koncepcijai) 

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu tēmu 

sagatavošana un uzturēšana atbilstoši Ģeotelpiskās 

informācijas pieejamības nodrošināšanas koncepcijai 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

pamatdatu 

tēmas pieejamas 

publicēšanai 

GDT 

Kompetences 

centrs, 

LĢIA, VARAM, 

LVĢMC, SM, 

VZD, LAD, 

VAAD, ZMNĪ, 

VMD u.c. 

abilstoši 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

pieejamības 

nodrošināšanas 

koncepcijai 

100% 2020 

 

11 Ģeotelpiskās informācijas 

pamatdatu sagatavošana 

(atbilstoši koncepcijai) 

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu tēmu 

sagatavošana un uzturēšana atbilstoši Ģeotelpiskās 

informācijas pieejamības nodrošināšanas koncepcijai 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

pamatdatu 

tēmas pieejamas 

publicēšanai 

GDT 

Kompetences 

centrs, 

LĢIA, VARAM, 

LVĢMC, SM, 

VZD, LAD, 

VAAD, ZMNĪ, 

VMD u.c. 

abilstoši 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

pieejamības 

nodrošināšanas 

plānam 

100% 2020 

 

12 Ģeotelpiskās informācijas 

iekļaušana ĢDT  

ERAF    60 cilvēkmēneši 

(12 Cilvēkmēneši 

gadā) 
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

12.1 Projekta plānošana un 

vadība, iepirkumu 

sagatavošana 

Iepirkuma tehniskā specifikācija Iepirkumu 

tehniskās 

specifikācijas 

Kompetences 

centrs 

Viens iepirkums 

un regulāri darba 

uzdevumi 

dažādu datu 

tēmu integrācijas 

izstrādei. Līdz 

2020 

 

12.2 Ģeotelpiskās informācijas 

iekļaušana ĢDT (datu 

shēmu, servisu izstrāde 

un publicēšana, 

transformācijas 

nodrošināšana) 

Ja datu ražotāji būs nodrošinājuši datu ražošanas 

sistēmas un nodrošinājuši saražotus datus tad 

jānodrošina atbilstošās darbības lai nodrošinātu šo datu 

izvietošanu un pieejamību ģeotelpiskās informācijas 

vienotās datu telpas risinājumos. 

Šo darbību var veikt kompetences centrs izmantojot GDT 

koplietošanas komponentes vai datu ražotājs. 

Visu INSPIRE 

datu kopu un 

ģeotelpiskās 

informācijas 

pamatdatu tēmu 

pakalpes 

pieejamas 

ģeotelpiskās 

informācijas 

vienotās datu 

telpas 

risinājumos 

Kompetences 

centrs, 

AM (LĢIA), 

VARAM, VRAA, 

VZD (TM), LAD, 

VAAD, ZMNĪ, 

VMD (ZM), CSP 

un EM, Latvijas 

Valsts meži, 

Latvijas Valsts 

ceļi, Latvenergo 

u.c 

abilstoši 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

pieejamības 

nodrošināšanas 

koncepcijai 

100% 2020 

 

12.3 Projekta kvalitātes  

uzraudzība, Lietojamības, 

veiktspējas un stabilitātes 

testēšana, drošības audits 

Uzraudzības pasākumi, iekļaujot visaptverošu risinājuma 

testēšanu 

Slēdziens par 

risinājuma 

izmantošanu 

Kompetences 

centrs, iestādes, 

testētāji 

Līdz 2020  

13 Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas standartu 

izstrāde 

     

13.1 Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas standartu 

izstrāde 

Veikta ģeotelpiskās informācijas nacionālā standarta 

izstrāde un apstiprināšana  

Latvijas 

ģeotelpiskās 

informācijas 

standarts 

LĢIA, 

Kompetences 

centrs iesaistot 

datu ražotājus 

2015  

13.2 Latvijas ģeotelpiskās 

informācijas standartu 

uzturēšana 

Pēc standarta izstrādes ir veikt tā ciklisku revīziju un 

attīstīšanu 

Latvijas 

ģeotelpiskās 

informācijas 

standarta 

regulārās 

versijas 

LĢIA, 

Kompetences 

centrs iesaistot 

datu ražotājus 

Reizi gadā kopš 

2016 gada 
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

14 ĢDT nepieciešamās 

organizatoriskās 

izmaiņas 

     

14.1 Kompetences centra 

koncepcijas, iepirkumu 

sagatavošana 

Kompetences centra iepirkuma tehniskās specifikācijas s Iepirkumu 

tehniskās 

specifikācijas 

VARAM 2015 gada pirmā 

puse 

 

14.2 

Kompetences centra 

koncepcijas radīšana un 

atbildīgās organizācijas 

izvēle 

Ņemot vērā koncepcijas sadaļā 4.1.3. Organizatoriskās 

izmaiņas aprakstītos kompetences centra uzdevumus ir 

jāveic atbildīgās organizācijas izvēle, jāatrisina 

finansēšanas jautājumi, jānosaka precīzi uzdevumi, 

atbildības un pilnvaras. 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

kompetences 

centra 

koncepcija 

VARAM, 

pieaicināti 

konsultanti 

2015 

(no 2016 gada 

kompetences 

centrs ir 

izveidots un 

darbojas) 

5 Cilvēkmēneši 

14.3 

Ar kompetences centra 

radīšanu saistīto 

normatīvo aktu izmaiņas 

 Atbilstošās 

normatīvās 

izmaiņas 

VARAM 2015 

(no 2016 gada 

kompetences 

centrs ir 

izveidots un 

darbojas) 

 

14.4 

INSPIRE datu 

uzturēšanas 

pārraudzības un 

kontroles darba grupas 

radīšana 

Lai nodrošinātu INSPIRE, ģeotelpiskās informācijas 

vienotās datu telpas koordinēšanu un pārraudzību un 

Latvijas ģeotelpiskās informācijas standartu uzturēšanu 

ir nepieciešamas starp resoru un iestāžu ekspertu darba 

grupas kuras var nodrošināt nozares viedokļu un 

dažādo vajadzību apkopošanu, prioritāšu izvērtēšanu.  

Darba grupu darba vadību varētu nodrošināt 

kompetences centrs, savukārt organizēšana varētu būt 

koordinācijas padomes kompetencē. 

INSPIRE datu 

uzturēšanas 

pārraudzības un 

kontroles darba 

grupas radīta 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

koordinācijas 

padome 

2015  

14.5 

Valsts ģeotelpisko datu 

standartu izstrādes un 

uzturēšanas darba 

grupas radīšana 

 Valsts 

ģeotelpisko datu 

standartu 

izstrādes un 

uzturēšanas 

darba grupas 

radīta 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

koordinācijas 

padome 

2015  

14.6 Ģeotelpiskās 

informācijas vienotās 

 Ģeotelpiskās 

informācijas 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

2015  
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Nr Projekts/rīcības virziens, 

aktivitāte 

Apraksts Rezultāts Atbildīgais, 

dalībnieki 

Termiņi Indikatīvās 

izmaksas 

datu telpas pārraudzības 

un kontroles darba 

grupas radīšana 

vienotās datu 

telpas 

pārraudzības un 

kontroles darba 

grupas radīta 

koordinācijas 

padome 

15 VDT un ĢDT 

izmantošanai 

nepieciešamo 

normatīvo aktu 

izmaiņas (VARAM) 

 Ieviestas 

nepieciešamā

s izmaiņas 

normatīvajos 

aktos 

VARAM 2016  
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6. Pārvaldība 
Vienotās datu telpas ieviešanā un pārvaldībā iesaistīti šādi dalībnieki: 

 Programmas pārzinis, Valsts IKT vadošā iestāde – VARAM – plāno un organizē 

programmas īstenošanu, kontrolē programmas realizācijas izpildi atbilstoši plānam; 

 IKT vadītāju forums – regulāri (reizi 6 mēnešos) izskata programmas realizācijas gaitu, 

rekomendē preventīvās vai korektīvās darbības risku mazināšanai; 

 Resoru IKT organizācijas – plāno un kontrolē savā atbildībā esošās programmā ietvertās 

aktivitātes. Rekomendē VARAM preventīvās, korektīvās darbības risku mazināšanai; 

 Programmas uzraudzības padome (steering līmeņa vadības institūcija) – VARAM, VRAA, 

pilotprojekta īstenošanā iesaistīto iestāžu vadības pārstāvji – izskata programmas 

projektu progresu attiecībā pret plānu, apstiprina izmaiņas termiņos, projektu 

savstarpējās atkarībās un budžetā; 

 Programmas projektu uzraudzības padomes (steering līmeņa vadības institūcijas katrai 

aktivitātei) – atbildīgā par aktivitātes realizāciju vadības pārstāvis, aktivitātes realizācijā 

iesaistīto vadības pārstāvji, piegādātāju vadības pārstāvji. Izskata projekta progresu 

attiecībā pret plānu, apstiprina izmaiņas termiņos un budžetā, virza izmaiņas 

apstiprināšanai vai izskatīšanai Programmas uzraudzības padomē. 

ĢDT nozares specifiskos jautājumu risināšanu nodrošina: 

 Ģeotelpiskās informācijas attīstības koordinācijas padome – nodrošina nozares politikas 

veidošanu un lēmumu pieņemšanu; 

 Ģeotelpiskās informācijas datu tēmu satura, prioritāšu, standartizācijas jautājumu 

risināšanu veic INSPIRE datu uzturēšanas pārraudzības un kontroles darba grupa, valsts 

ģeotelpisko datu standartu izstrādes un uzturēšanas darba grupa, ģeotelpiskās 

informācijas vienotās datu telpas pārraudzības un kontroles darba grupa. 

 Kompetences centrs koordinē un nodrošina ĢDT koplietošanas komponenšu attīstību un 

darbības nodrošināšanu. 
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7. Riski, atkarības 
Tā kā ĢDT ir daļa no VDT, tad arī riski, kas ietekmē VDT, ir attiecināmi arī uz ĢDT. Vienotās datu telpas 

risku uzskaitījumu un aprakstu skatīties “Vienotās datu telpas” koncepcijā [3].Risku un atkarību un 

riska mazināšanas pasākumu uzskaitījums sniegts tabulā zemāk. Risku klasifikācijai izmantota šāda 

skala (kolonna „V” risku tabulā): 

 1 – riski ar lielu iestāšanās varbūtību un lielu ietekmi uz programmas rezultātu, termiņiem 

vai budžetu. Šo risku mazināšanai būtu jāpievērš pastiprināta un tūlītēja uzmanība. 

 2 – riski ar lielu iestāšanās varbūtību un nelielu ietekmi vai nelielu iestāšanās varbūtību, 

bet lielu ietekmi uz programmas rezultātu, termiņiem vai budžetu. Šo risku mazināšanai 

būtu jāplāno korektīvas darbības atbilstošajās struktūrās. 

 3 – riski ar nelielu iestāšanās varbūtību un nelielu ietekmi. Šiem riskiem būtu jāveic 

nepārtraukta uzraudzība. 

 4 – riski ar nelielu iestāšanās varbūtību bet lielu ietekmi. Šiem riskiem būtu jāveic 

nepārtraukta uzraudzība. 

 

# Risks V Mazināšanas pieeja/ pasākumi 

1 Šobrīd trūkst informācijas par ieguldījumiem 

un nepieciešamajiem soļiem, kuri jāveic, lai 

nodrošinātu ģeotelpisko datu kopu ražošanu 

un uzturēšanu atbildīgajās institūcijās. Tas rada 

finanšu un laika resursu plānošanas riskus. 

1 Pēc iespējas ātrāk jāiegūst skaidrība, izstrādājot 

Ģeotelpiskās informācijas pieejamības 

nodrošināšanas koncepciju. 

 

2 Šobrīd nav skaidra organizācija, kura varētu 

nodrošināt kompetences centra uzdevumus. Šī 

organizācija un tās kompetences ir noteicošais 

faktors kvalitatīvai ĢDT attīstībai. Nespēja 

vienoties par centra radīšanu, var būtiski 

ietekmēt darbu izpildes kvalitāti un termiņus 

un mērķi var netikt sasniegti. 

1 VARAM nepārtraukti uzraudzīt šo risku 

3 ĢDT ir daļa no VDT un tās realizācijas termiņu 

kavējumi var radīt ietekmi arī uz GDT attīstību 

un ieviešanu. 

4 VARAM nepārtraukti uzraudzīt šo risku 

 


