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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

Valsts probācijas dienests (turpmāk - VPD) e-lietas programmas ietvaros īsteno projektu 

"Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" (turpmāk - projekts). Projekta mērķis ir 

nodrošināt Probācijas klientu uzskaites sistēmas (turpmāk - PLUS) darbību e-lietas 

programmas kontekstā attiecībā uz VPD iesaisti kriminālprocesa virzībā un soda izpildē, 

samazinot dokumentu plūsmas laiku un uzlabojot VPD efektivitāti ar elektronisko risinājumu 

palīdzību. Projekta īstenošanas mērķi ir PLUS pilnveide e-lietas programmas kontekstā, 

risinot dokumentu plūsmas elektronizācijas problēmas starp procesā iesaistītajām iestādēm un 

nodrošinot elektroniskos pakalpojumus probācijas klientiem. 

Projekta mērķi 

1. Informācijas apmaiņas ar probācijas klientiem, probācijas klientu darba devējiem, VPD 

brīvprātīgajiem un iestādēm efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, nodrošinot elektronizētu 

datu apmaiņu. 

2. Probācijas klienta lietas pieejamības nodrošināšana vienotā tiesvedības elektroniskā vidē 

(e-lietas programmas ietvaros izstrādātajā e-lietas platformas publiskajā portālā). 

3. PLUS pilnveide, izmantojot e-lietas platformas un valsts centralizētos koplietošanas 

risinājumus. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai 

VPD īstenos projekta mērķiem atbilstošu sistēmas risinājumu plānošanu, izstrādi, 

kvalitātes uzraudzību, apmācību, ieviešanu un sabiedrības informēšanu. 

Projektu paredzēts īstenot vairākos secīgos posmos - plānošana, iepirkuma organizēšana, 

informācijas sistēmas izstrāde (pilnveidošana), ieviešana. Vienlaikus paredzēts sagatavot 

tiesību aktu projektus par izmaiņām attiecīgos normatīvajos aktos. 

1. Projekta īstenošanā, sākot ar plānošanas posmu, tiks iesaistītas projekta partneru 

iestādes - Tiesu administrācija, Latvijas Republikas Prokuratūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde, 

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas dome un Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija - un uzsākta nepieciešamo normatīvo aktu 

grozījumu izstrāde un apstiprināšana, atbilstošas starpresoru vienošanās sagatavošana (vai 

grozījumi) un saskaņošana. Projekta īstenošanas ietvaros tiks veikta projekta pārvaldība un 

uzraudzība, kā arī izstrādes kvalitātes atbilstības novērtēšana. 

2. Projekta izstrādes laikā paredzēta PLUS lietotāju grupu iesaiste plānoto e-pakalpojumu 

un programmatūras lietojamības novērtēšanā, tādējādi attīstot lietotājiem ērtu un funkcionālu 

risinājumu. Izstrādes posma ietvaros paredzēts veikt PLUS drošības un veiktspējas auditu. 

3. Projekta gaitā un projekta beigās tiks nodrošināta sabiedrības, sadarbības partneru un 

publiskās pārvaldes iestāžu informēšana par projekta rezultātiem, ieviestajiem e-

pakalpojumiem un atvērto datu kopām, kas pieejamas sabiedrībai. 
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4. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sabiedrības informēšanas un izglītošanas 

pasākumus projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

arhitektūras pārvaldības sistēma" 4. darbības "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

iespēju izmantošanas veicināšana" ietvaros un "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības 

platforma" ietvaros. 

Projekta mērķu sasniegšanai paredzēts: 

1) nodrošināt projekta vadību un īstenošanu; 

2) attīstīt un pilnveidot PLUS, nodrošinot no e-pakalpojumiem saņemto datu apstrādi 

pamatdarbības sistēmā; 

3) pilnveidot PLUS un izstrādāt nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes e-lietas publiskajā 

portālā pieprasīto datu nodošanai, izmantojot e-lietas koplietošanas komponentes; 

4) pilnveidot PLUS, izstrādājot nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes ar ārējiem 

reģistriem. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju, 

nodrošinot informācijas apmaiņu par datiem no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā 

esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas, sadarbību ar Veselības un darbspēju ekspertīzes 

ārstu valsts komisiju (turpmāk - VDEĀVK), nodrošinot informācijas apmaiņu par datiem no 

VDEĀVK pārziņā esošās Invaliditātes informatīvās sistēmas, un ar Valsts ieņēmumu 

dienestu, nodrošinot datu saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas 

reģistriem par probācijas klienta nodarbinātību un legālo ienākumu esību un veidiem. 

Papildus minētajam ir plānots attīstīt jau esošo sadarbību ar Rīgas domi, paredzot izveidot 

risinājumu, kas nodrošinātu, ka VPD darbinieks no PLUS var pieprasīt noteiktus datus par 

konkrēto probācijas klientu. Tiek saņemta informācija, kas ir Rīgas domes rīcībā, un attēlota 

VPD darbiniekam PLUS, kurš to var saglabāt probācijas klienta lietā; 

5) pilnveidot PLUS, lai probācijas klientu uzraudzības funkcijas ietvaros nodrošinātu datu 

apmaiņu ar elektroniskās uzraudzības funkciju izpildes informācijas sistēmu un nepieciešamo 

datu apstrādi PLUS; 

6) pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai atvērto datu 

portālā; 

7) pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu VPD resursu pieejamību e-lietas koplietošanas 

komponentei "Vienotais kalendārs". 

Plānotie rezultāta rādītāji 

Nr. 

p.k. 
Rezultāta rādītājs Mērvienība 

Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība divus 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība trīs 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

1. Projekta ietvaros ieviesto 

elektronisko pakalpojumu 

izmantošanas skaits 

skaits gadā 0 10000 18000 
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2. Elektronisko informācijas 

pieprasījumu no ārējiem 

reģistriem (Valsts izglītības 

informācijas sistēma, 

Invaliditātes informācijas 

sistēma) īpatsvars, 

izmantojot datu apmaiņas 

saskarni PLUS par 

probācijas klientu 

% 0 100 100 

3. Elektroniski izpildei 

saņemto nolēmumu un 

saistītajām tieslietu 

institūcijām (Prokuratūrai, 

Ieslodzījuma vietu 

pārvaldei un tiesām) 

elektroniski nodoto datu 

īpatsvars par probācijas 

gaitu un sodu izpildi 

% 0 60 90 

Plānotie iznākuma rādītāji 

Nr. 

p.k. 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība divus 

gadus pēc 

projekta 

sākuma 

Sasniedzamā 

vērtība 

projekta beigās 

1. Izstrādāti e-pakalpojumi: 

* mani probācijas dati 

* informācija VPD 

* probācijas klienta dati 

* darba devēja/VPD brīvprātīgā 

informācija VPD 

skaits 0 4 

2. Pilnveidoti darbības procesi: 

*kriminālsoda - piespiedu darbs - 

izpildes organizēšana 

*audzinoša rakstura piespiedu 

līdzekļa - sabiedriskais darbs - 

izpildes organizēšana 

* izlīgumu vadīšana kriminālprocesā 

* izvērtēšanas ziņojumu sniegšana 

skaits 0 5 
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* probācijas uzraudzība 

3. Izstrādāta saskarne datu apmaiņai ar 

e-lietas koplietošanas komponentēm 
skaits 0 1 

4. Izstrādātas saskarnes ar ārējiem 

reģistriem automatizētai datu 

apmaiņai 

skaits 0 4 

5. Pilnveidota PLUS darbība atvērto 

datu publicēšanai atvērto datu 

portālā 

skaits 0 1 

6. Atvērtas un publicēšanai atvērto datu 

portālā pieejamās datu kopas 
skaits 4 8 

Projekta kopējais plānotais finansējums ir 423 000 euro. Projektu plānots īstenot līdz 2021. 

gada 30. novembrim. PLUS pilnveidojumu plānotās uzturēšanas izmaksas gadā ir apmēram 50 

000 euro. 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un 

ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda 

ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumi PLUS nav veikti. Iepriekš VPD 

PLUS attīstība veikta Norvēģijas finanšu instrumenta (Norway grants) 2009.-2014. gada 

perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas 

vietu reforma" projektu Nr. LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana" (ieskaitot 

iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai) ietvaros. 

Projekta īstenošana nodrošinās ieguldījumu specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos 

atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt 

publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 

sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu 

izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1. un 

7.2. apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem: 

Iznākuma rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim: 

• Pilnveidoti pieci darbības procesi, kā arī līdz 2018. gada 31. decembrim noslēgti līgumi 

ar piegādātāju par informācijas sistēmu izstrādi vai piegādi darbības procesu pilnveidošanai 

par 50 % no projekta ietvaros pilnveidojamo procesu skaita. 

• Izstrādātas un publicētas astoņas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas. 

Rezultāta rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim: 

• Probācijas klientu īpatsvars, kas izmanto e-lietas publiskajā portālā esošos e-

pakalpojumus sadarbībai ar VPD un iesniedz veidlapas elektroniski, - 35 %. 

 

https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
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Projekta 

mērķis 

Projekta indikatīvais lietderīguma 

raksturojums 
Indikatīvais lietderīguma novērtējums 

1. 1) e-pakalpojumi e-lietas publiskajā 

portālā samazina laiku un finanšu 

resursus, kas probācijas klientam saistīti 

ar dokumentu un informācijas apjoma 

iesniegšanu klātienē; 

2) e-pakalpojumi e-lietas publiskajā 

portālā samazina darba devēja un VPD 

brīvprātīgā laika resursus saistībā ar 

informācijas sniegšanu VPD; 

3) samazinās laiks, kas VPD 

darbiniekiem nepieciešams informācijas 

apstrādei; 

4) informācija pieejama vienuviet e-

lietas portālā, kur probācijas klientam 

pieejama informācija par savu lietu 

1) izmantojot e-pakalpojumus, 

probācijas klientam samazinās 

administratīvais slogs, jo tiek ietaupīts 

ceļā patērētais laiks, dodoties uz klientu 

apkalpošanas centru, un ceļa izdevumi; 

2) elektronizējot dokumentācijas plūsmu 

starp VPD un probācijas klientiem un 

probācijas klientu darba devējiem, 

samazinās papīra dokumentācijas 

sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas; 

3) samazinoties VPD laika patēriņam, 

kas attiecināms uz datu ievadi PLUS, 

VPD darbinieks varēs vairāk laika veltīt 

darbam ar probācijas klientu un VPD 

funkciju efektīvākai nodrošināšanai 

2., 3. 1) VPD darbiniekiem samazina laiku un 

finanšu resursus attiecībā uz 

informācijas pieprasījumu sagatavošanu, 

informācijas pieprasījumu atbilžu 

sagatavošanu un nosūtīšanu; 

2) samazina informācijas apjomu, kas 

probācijas klientam jāiesniedz rakstiski 

klātienē; 

3) samazina e-lietas programmā 

iesaistīto institūciju laiku un finanšu 

resursus saistībā ar informācijas 

pieprasījumu sagatavošanu, informācijas 

pieprasījumu atbilžu sagatavošanu un 

nosūtīšanu; 

4) VPD darbiniekiem atvieglota datu 

ievade un apstrāde, novēršot dublējošu 

darbību veikšanu; 

5) PLUS sistēmā esošie dati un datu 

struktūra ir izmantojama e-lietas 

programmatūras ietvaros paredzēto datu 

apmaiņai. 

1) iegūstot datus elektroniski starp 

integrētajām sistēmām, VPD darbinieki 

ietaupa laiku, kas nepieciešams 

pieprasījumu rakstiskai sagatavošanai, 

un finanšu resursus, kas saistīti ar 

dokumentu sagatavošanu (papīrs, 

printera toneris) un nosūtīšanu (pasta 

pakalpojumu izmaksas, 

e-paraksta izmaksas); 

2) ja VPD var pieprasīt datus par 

probācijas klientu no ārējiem reģistriem 

elektroniski, probācijas klientam 

samazinās par sevi rakstiski sniedzamās 

informācijas apjoms, tādējādi samazinās 

laiks, ko probācijas klients pavada 

klientu apkalpošanas centrā; 

3) veicot datu apmaiņu un sniedzot 

informāciju no PLUS uz pārējām e-

lietas programmas ietvaros ar PLUS 

integrētajām sistēmām, tiek ietaupīti šo 

sistēmu turētāju resursi, kas attiecas uz 

rakstisku pieprasījuma dokumentu 

sagatavošanu par probācijas klientu. 
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Projekta sociālekonomiskie ieguvumi 

1. Kopējais administratīvā sloga samazinājums, pilnvērtīgi ieviešot e-pakalpojumus, gada 

laikā varētu sasniegt apmēram 108 216 euro un projekta pārskata ietvaros kopā 757 

000 euro (diskontētā vērtība). 

2. Nodrošinot dokumentācijas elektronisku plūsmu starp VPD un probācijas klientiem, 

probācijas klientu darba devējiem, e-lietas programmā iesaistītajām institūcijām, samazinās 

papīra dokumentācijas sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas apmēram par 33 616 euro gadā 

un projekta pārskata ietvaros kopā veido 235 000 euro (diskontētā vērtība). 

Kopumā paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta sociālekonomiskie 

ieguvumi projekta pārskata perioda ietvaros, tas ir 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, 

varētu sasniegt apmēram 992 000 euro (diskontētā vērtība). 

Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients 2,53 un ekonomiskā 

ienesīguma norma 27,09 % apliecina projekta īstenošanas lietderību. 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

Brīvprātīgais, VPD 

brīvprātīgais  

1) Brīvprātīgais probācijas darbinieks - persona, kuru Valsts 

probācijas dienests pilnvaro pildīt kādu atsevišķu uzdevumu 

2) Brīvprātīgais līdzgaitnieks – persona, kas uz līguma pamata veic 

darbu ar bērniem un jauniešiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem 

Darba devējs 

Probācijas klienta darba devējs – Valsts vai pašvaldību iestādes, 

valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, valsts vai pašvaldības 

aģentūras; biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, u.c. 

uzņēmumi (SIA, AS) ar vismaz 51% kapitāldaļas, kuras pieder 

valstij vai pašvaldībai 

DIV Dokumentu integrācijas vide 

DVS Dokumentu vadības sistēma 

E-lietas koplietošanas 

komponentes 

Programmatūras komponenšu kopa, kas nodrošina E-lietas projektu 

programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmu 

integrāciju 

E-lietas programma 
Saistītu projektu kopa izmeklēšanas un tiesvedības procesu 

pilnveidei, izmantojot mūsdienu IKT risinājumu piedāvātās iespējas 

E-lietas publiskais portāls 

Iedzīvotājiem, iestādēm un advokātiem paredzēta vide, kas 

nodrošina piekļuvi elektroniskajai lietai un ar tiesvedības procesiem 

saistītajiem e-pakalpojumiem 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

IDDV Iestādes darbinieka darba vieta portālā viss.gov.lv 

IeVP Ieslodzījuma vietu pārvalde 

IeVP IS 
Ieslodzījuma vietās esošo personu uzskaites valsts informācijas 

sistēma jeb  Ieslodzīto informācijas sistēma 

IIS VDEĀVK Invaliditātes informācijas sistēma 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

LLPA Latvijas Lielo pilsētu asociācija 

LPS Latvijas Pašvaldību savienība 

LRP Latvijas Republikas Prokuratūra 

MK Ministru kabinets 

NAP Nacionālais attīstības plāns 

PLUS VPD Probācijas klientu uzskaites sistēma 

Probācijas klients 

Nosacīti notiesāta persona; nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas 

atbrīvota persona; persona, pret kuru izbeigts kriminālprocess, 

nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; ar piespiedu darbu 

notiesāta persona; persona, kurai piemērots sabiedriskais darbs; 

persona, kurai ar prokurora priekšrakstu par sodu noteikts piespiedu 

darbs; persona, par kuru tiesa, prokurors vai brīvības atņemšanas 

iestādes administrācija ir pieprasījusi izvērtēšanas ziņojumu; 
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu un ir piekritusi 

iesaistīties izlīgumā; ar probācijas uzraudzību notiesātā persona vai 

persona, kurai ar prokurora priekšrakstu par sodu noteikts papildsods 

— probācijas uzraudzība; 

ProIS Prokuratūras informācijas sistēma 

Projekts 
ERAF IKT projekts “Probācijas klientu uzskaites sistēmas 

pilnveidošana” 

RD Rīgas dome 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

TA Tiesu administrācija 

TIS Tiesu informatīvā sistēma 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VDEĀVK Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VIIS 
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas 

sistēma 

VIRSIS Valsts informācijas sistēmu, resursu un sadarbspējas reģistrs 

VPD Valsts probācijas dienests 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
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 Problēmas apraksts 

1.1. Projekta konteksts 

Tieslietu ministrija (turpmāk –TM) šajā plānošanas periodā kā vienu no darbības prioritātēm ir 

izvirzījusi tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanu un 

kapacitātes stiprināšanu, kas atbilst Nacionālajā attīstībās plānā 2014.-2020.gadam (turpmāk - 

NAP2020) definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" mērķim Nr.1 - izveidot 

izcilu uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, ēnu ekonomikas 

īpatsvaru tautas saimniecībā, kā arī korupciju, nodrošinot prognozējamu nodokļu politiku, 

uzlabojot tieslietu sistēmas darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti. 

Lai šis mērķis tiktu sasniegts, ir plānots realizēt projektu programmas “E-lieta: izmeklēšanas 

un tiesvedības procesu pilnveide”  1.posmu (turpmāk – E-lietas programmas 1.posms), kas tiks 

finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma Specifiskā atbalsta 

mērķa (SAM) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” ietvarā. 

 

Attēls 1 E-lietas projektu programma 

Tieslietu ministrija E-lietas programmas 1.posmā ir iekļāvusi šādus 4 tieslietu nozares 

institūciju pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības un E-lietas platformas izstrādes 

projektus: 

 Tiesu IS attīstība;  

 Prokuratūras IS attīstība;  

 Probācijas klientu uzskaites sistēmas attīstība; 

 Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana. 

Valsts probācijas dienestā E-lietas programmas 1.posma ietvaros līdz 2020.gadam tiek plānots 

īstenot projektu „Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” (turpmāk – Projekts), 

kura mērķis ir nodrošināt Probācijas klientu uzskaites sistēmas (turpmāk – PLUS) darbību E-

lietas programmas kontekstā attiecībā uz VPD iesaisti kriminālprocesa virzībā un soda 

Programma: «E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide»

Vadošais projekts: Tiesu IS attīstība

Īstenotājs: Tiesu administrācija

Projekts: Prokuratūras IS attīstība
Īstenotājs: Latvijas Republikas 

Prokuratūra

Projekts: Probācijas klientu 
uzskaites sistēmas attīstība
Īstenotājs: Valsts probācijas 

dienests

Projekts: Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
informācijas sistēmas pilnveidošana

Īstenotājs: Ieslodzījuma vietu 

pārvalde

Attīstāmā IS: Ieslodzīto 

informācijas sistēma (IIS)

Attīstāmā IS: Probācijas 
klientu uzskaites sistēma 

(PLUS)

Attīstāmā IS: Prokuratūras 

informācijas sistēma (ProIS)

Attīstāmā IS: Tiesu 

informatīvā sistēma (TIS)

Izveidojamā platforma: 

E-lietas platforma
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izciešanā, samazinot dokumentu plūsmas laiku un uzlabojot VPD efektivitāti ar elektronisko 

risinājumu palīdzību. Tāpat Projekta realizēšanas mērķi ir PLUS pilnveide E-lietas programmas 

kontekstā, risinot dokumentu plūsmas elektronizācijas problēmas ar starp procesā iesaistītajām 

iestādēm un nodrošinot elektroniskos pakalpojumus probācijas klientiem. PLUS 

pilnveidošanas būtiskākie uzlabojumi paredz: 

1. informācijas elektroniskas aprites nodrošināšanu E-lietas programmas ietvaros; 

2. tiešsaistes risinājumus ar funkciju izpildei nepieciešamajām ārējām datu bāzēm (VIIS, 

IIS,VID, RD); 

3. risinājumus PLUS funkcionalitātes un datu kvalitātes uzlabošanai; 

4. elektroniskos pakalpojumus probācijas klientiem un citām iesaistītajām pusēm.  

1.2. Esošā situācija 

Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda — piespiedu darbs — un audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildē, kā arī probācijas klientu 

uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā.  

Lai nodrošinātu probācijas klientu uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 2008.gadā 

tika izveidota PLUS. PLUS nodrošina VPD vienotu probācijas klientu uzskaiti, kā arī 

zinātnisko un statistisko pētījumu veikšanai nepieciešamās informācijas apriti. PLUS nodrošina 

ikdienas darba procesu atbalstu, vadības atskaišu veidošanu un atvieglo informācijas sniegšanu 

citām iestādēm. Līdz ar PLUS izveidošanu VPD tika nodrošināta probācijas klientu lietu 

vienota reģistra izveide un tika uzsākta pakāpeniska pāreja no manuālās (t.i. papīra formāta) 

lietas uz elektronisko probācijas klienta lietu.  

Pašreiz PLUS netiek nodrošināta pilnvērtīga datu ievade un apmaiņa ar citām resora iestādēm, 

kas radījis apstākļus, ka probācijas klienta lieta daļēji tiek uzturēta papīra formā un daļēji PLUS, 

kā sekas ir nepilnīga informācijas atspoguļošana. PLUS lietošanā identificētas vairākas 

problēmas – datu kvalitāte, elektronisko datu apmaiņas risinājumu trūkumi, liels darba apjoms 

saistībā ar datu manuālu ievadi. Esošais PLUS risinājums bez attiecīgu pilnveidojumu 

realizēšanas nespēs nodrošināt pilnvērtīgu datu apmaiņu ar E-lietas programmā iesaistītajām 

iestādēm. Līdz ar to nepieciešams veikt PLUS pilnveidošanu, lai nodrošinātu elektronisku datu 

apmaiņu E-lietas programmas kontekstā. 

Lai nodrošinātu PLUS darbības ilgtspēju un attīstību, t.sk. nodrošinātu elektronisku probācijas 

klienta lietas uzturēšanu, ir identificētas vairākas būtiskas problēmas, kuras nepieciešamas 

atrisināt Projekta ietvaros. 

P1: Nepieciešams elektronizēt informācijas apriti: 1) starp VPD un probācijas 

klientiem un starp VPD un darba devējiem; 2) starp VPD un citām resorā esošajām 

iestādēm; 3) nodrošināt pāreju no papīra formā esošas probācijas klienta lietas uz 

elektronisku probācijas klienta lietu 

Šobrīd Probācijas klienta lieta tiek veidota gan papīra formā, gan elektroniski. Proti, probācijas 

klienta lieta sākotnēji ir papīra formā un svarīgākā informācija tiek ievadīta PLUS. Tālāk lietas 

apstrāde tiek veikta elektroniski, taču, saņemot par attiecīgo klientu dokumentus papīra formā, 

šie dokumenti netiek pievienoti lietai, tiek pievienota tikai noteikta informācija par dokumentu. 

Savukārt pats dokuments tiek pievienots klienta lietai papīra formā. Tādējādi veidojas situācija, 

ka pilnvērtīga informācija par klientu lietu nav vienkopus ne papīra formā esošajā lietā, ne 

PLUS esošajā elektroniskajā lietā. Šādas pieejas būtiskākie trūkumi ir informācijas dublēšana, 

apjomīga papīra materiāla glabāšana, palielināta kļūdainu datu rašanās iespējamība, nepilnīgas 

informācijas atspoguļošana PLUS, palielināta darbinieku noslodze, kas saistīta ar datu manuālu 

ievadi. 
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PLUS attīstības viens no mērķiem ir elektronizēt informācijas apmaiņu, lai maksimāli daudz 

informācijas par probācijas klientu un ar lietu saistītie dokumenti būtu apkopoti vienkopus, 

elektroniskā un strukturētā veidā, kā arī informāciju par probācijas klientu būtu iespējams 

elektroniski saņemt un nodot starp E-lietas programmas ietvaros esošajām iestādēm (TA, LRP, 

IeVP). 

 

Informācijas aprites elektronizācija starp E-lietas programmas ietvaros esošajām iestādēm 

Pašreiz VPD darbinieki, funkciju izpildes ietvaros, rakstiski sagatavo dokumentus un 

parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formā, izmantojot pasta pakalpojumus, 

visbiežāk nosūta šādām iestādēm: tiesām, prokuratūrām, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, 

Narkoloģijas un psihiatrijas centram u.c. Nepieciešamības gadījumā dokumenti tiek sagatavoti 

un nosūtīti arī cietumiem, policijas un izglītības iestādēm. Informācijas pieprasījumu, atbilžu 

sagatavošana par probācijas klientu un nosūtīšana attiecīgajām iestādēm prasa lielāku resursu 

(gan laika – darbiniekam sagatavojot informācijas pieprasījumu, gan finanšu – parakstot 

dokumentu ar elektronisko parakstu vai sūtot to pa pastu) patēriņu, salīdzinājumā ar šādas 

informācijas iegūšanu elektroniski, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes. 

Lai nodrošinātu informācijas aprites elektronizāciju starp E-lietas programmas ietvaros 

esošajām iestādēm, nepieciešams, izmantojot E-lietas risinājumu, integrēt PLUS ar Tiesu 

informatīvo sistēmu, Prokuratūras informācijas sistēmu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

informācijas sistēmu. Tādējādi tiktu nodrošināta elektronisks process datu pieprasīšanai, 

saņemšanai un nodošanai saistībā ar VPD funkciju izpildei nepieciešamo informāciju. 

Nodrošinot integrāciju un datu apmaiņu tiktu samazināts datu apstrādes laiks, kā rezultātā tiktu 

samazināts informācijas saņemšanai un nodošanai nepieciešamai laiks un finanšu resursi, kā arī 

E-lietas programmas ietvaros iesaistītajām iestādēm un probācijas klientam būtu iespējams 

savlaicīgi aplūkot probācijas klienta lietas aktuālos datus. Turklāt, nodrošinot informācijas 

pieejamību bez papildus manuālu darbību veikšanas, tiek samazināta kļūdu iespējamība, kas 

var rasties informācijas manuālas apstrādes rezultātā, izgūstot un apkopojot datus no PLUS. 

 

Informācijas aprites elektronizācija starp VPD un probācijas klientiem 

Pašreiz probācijas klienti dažādu informāciju, dokumentāciju iesniedz klātienē klientu 

apkalpošanas centros, nosūta papīra formā izmantojot pasta pakalpojumus, vai iesūta 

elektroniski parakstītus dokumentus uz VPD e-pastu. Lai veicinātu elektronisku datu apmaiņu 

starp iestādi un probācijas klientu, kā arī samazinātu nepieciešamību pēc datu manuālas ievades, 

nepieciešams ieviest uz klientu orientētus, lietderīgus e-pakalpojumus E-lietas publiskajā 

portālā informācijas, dokumentācijas iesniegšanai, pieprasīšanai, tādējādi strukturējot 

informācijas un dokumentācijas plūsmu, padarot ātrāku informācijas apriti, ietaupot klienta 

laiku un resursus dokumentu iesniegšanai VPD un VPD darbiniekam nepieciešamo laiku 

informācijas apstrādei. 

 

Informācijas aprites elektronizācija starp VPD un darba devējiem  

Probācijas klientu darba devēji, nodarbinot probācijas klientu, informē VPD: 

 par vietu un laiku, kad VPD amatpersona un probācijas klients var ierasties pie darba 

devēja;  

 saskaņo sagatavoto darba grafiku, var iesniegt iesniegumu veikt izmaiņas darba 

grafikā; 

 par to vai probācijas klients darbu veic saskaņā ar darba grafiku, par nostrādāto 

stundu skaitu atbilstoši darba grafikam; 
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 pēc darba grafika termiņa beigām apliecina probācijas klienta faktiski nostrādātās 

darba stundas; 

 par probācijas klienta neierašanos, patvaļīgu piespiedu darbu vai sabiedriskā darba 

izpildes vietas pamešanu; 

 par incidentiem darba vietā; 

 iesniedz prioritāro darbu sarakstu, kuros nodarbināmi probācijas klienti. 

Esošajā situācijā minētā informācija VPD tiek nodota rakstveidā vai telefoniski. Līdz ar to šāda 

informācija darbiniekam ir jāievada manuāli PLUS, kas rada informācijas dublēšanu, 

palielinātu darbinieku noslodzi saistītu ar datu ievadīšanu, nepilnīgu informācijas 

atspoguļošanu PLUS, ja, piemēram, dati, kas nodoti telefoniski, netiek ievadīti. 

Lai veicinātu elektronisku datu apmaiņu starp VPD un probācijas klienta darba devēju, 

nepieciešams ieviest lietderīgus e-pakalpojumus E-lietas publiskajā portālā informācijas, 

dokumentācijas iesniegšanai un pieprasīšanai, tādējādi strukturējot informācijas un 

dokumentācijas plūsmu, padarot ātrāku informācijas apriti, ietaupot darba devēja un VPD 

darbinieku laiku. 

Lai nodrošinātu darba devējus ar piemērotiem darbiniekiem un atbilstoši nepieciešamajam 

darba profilam, no darba devējiem būtu lietderīgi saņemt informāciju par darba devējam 

pieejamajām vakancēm. Piemēram, darba devējs caur e-pakalpojumu informē VPD par 

esošajām vakancēm un VPD veic probācijas klientu atlasi, lai atrastu piemērotāko kandidātu 

attiecīgo darbu veikšanai. 

Līdz ar e-pakalpojumu ieviešanu, nepieciešams attīstīt PLUS, izstrādājot 

integrācijas risinājumu, kas nodotu par konkrētu probācijas klienta lietu pieprasītos datus 

izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes attēlošanai E-lietas publiskajā portālā. Savukārt 

no E-lietas publiskā portāla, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes, nodotu 

strukturētus, e-pakalpojumos ievadītus, datus uz PLUS. 

 

P2: Nepieciešams integrēt PLUS ar ārējiem reģistriem, lai tiešsaistē no valsts 

informācijas sistēmu reģistriem iegūtu informāciju par probācijas klientu un 

nodrošinātu korektu un pilnvērtīgu datu atspoguļošanu PLUS probācijas klienta 

elektroniskajā lietā 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem VPD funkciju veikšanai nepieciešamas ievākt un uzturēt 

informāciju par probācijas klientu, piemēram, pieprasot datus par probācijas klienta invaliditāti, 

izglītību, veselību u.tml. Pašreiz šī informācija tiek iegūta no probācijas klienta rakstveidā, vai 

tā tiek pieprasīta rakstveidā konkrētajai iestādei. Informācija tiek pieprasīta neefektīvā veidā, 

t.i., darbinieki sūta uz attiecīgām iestādēm vēstules ar pieprasījumiem un šādā pašā veidā saņem 

atbildes. Tādējādi tiek patērēts ļoti daudz lieku resursu, gan darbinieku noslodzes, gan laika 

ziņā. Nodrošinot iespēju šādas informācijas apmaiņai elektroniskā veidā, iespējams ieekonomēt 

līdz pat 90% no attiecīgajai aktivitātei veltītā laika. 

Lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu par probācijas klienta izglītību, PLUS attīstības 

ietvaros nepieciešamas ārējās integrācijas ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo 

Valsts izglītības informācijas sistēmu. Savukārt, lai iegūtu datus par probācijas klienta 

invaliditāti un profesionālās atbilstības ierobežojumiem, nepieciešamas ārējās integrācijas ar 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pārziņā esošo Invaliditātes 

informatīvo sistēmu. 
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P3: Nepieciešams izveidot elektronisku probācijas klienta darba vietu un probācijas 

klientu darba devēja darba vietu E-lietas publiskajā portālā 

Probācijas klienta darba vieta E-lietas publiskajā portālā 

Pašreiz probācijas klientiem jebkuras saistības un pienākumi, neatkarīgi no to nozīmīguma, ir 

jākārto galvenokārt klātienē, piemēram, dokumentu vai paskaidrojumu iesniegšana vai 

apstiprinājums par to, ka probācijas klients ir iepazinies ar informāciju u.tml. darbības. Šādas 

mazāk svarīgas darbības, kuras pašreiz jāveic klātienē, var būt liels apgrūtinājums probācijas 

klientam, kā arī rada papildus noslodzi VPD darbiniekiem. 

Izveidojot klienta darba vietu E-lietas publiskajā portālā, probācijas klientam būtu iespējams 

aplūkot informāciju par savu lietu, iepazīties ar sociālās uzvedības korekcijas programmu 

metodiskajiem un citiem VPD publicētajiem materiāliem, sazināties ar VPD, izmantot e-

pakalpojumus.  Tādējādi probācijas klientiem samazinātos darbību skaits, kuras nepieciešams 

veikt klātienē, ierodoties VPD klientu apkalpošanas centros. Veicot darbības attālināti, 

probācijas klienti varētu sniegt VPD strukturētu informāciju caur E-lietas publisko portālu, kas 

nodrošinātu VPD darbiniekiem pieeju elektroniskai un strukturētai informācijai. 

E-pakalpojumu mērķauditorija ir specifisks klientu loks – probācijas klienti, tāpēc e-

pakalpojumu izvietošana tiks nodrošināta E-lietas publiskajā portālā, paralēli nodrošinot 

attiecīgā pakalpojuma apraksta ievietošanu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu 

portālā Latvija.lv. 

 

Probācijas klienta darba devēja darba vieta E-lietas publiskajā portālā 

Darba devēji informāciju VPD nodod rakstveidā vai telefoniski. Līdz ar to informācija no darba 

devējiem nav pieejama elektroniskā un strukturētā veidā PLUS, bet gan jāveic šādas 

informācijas ievade manuāli. 

Lai veicinātu elektronisku datu apmaiņu starp VPD un probācijas klienta darba devēju, 

nepieciešams izveidot darba devēja darba vietu E-lietas publiskajā portālā, nodrošinot iespēju 

izmantot lietderīgus e-pakalpojumus E-lietas publiskajā portālā informācijas, dokumentācijas 

iesniegšanai un pieprasīšanai, tādējādi strukturējot informācijas un dokumentācijas plūsmu, 

padarot ātrāku informācijas apriti, ietaupot darba devēja un VPD darbinieku laiku. 

Lai veicinātu darba devēju iesaisti probācijas klientu nodarbinātībā un nodrošinātu darba 

devējus ar piemērotiem darbiniekiem, atbilstoši nepieciešamajam darba profilam, no darba 

devējiem būtu lietderīgi, izmantojot darba devēja darba vietu, saņemt informāciju par darba 

devējam pieejamajām vakancēm.  

E-pakalpojumu mērķauditorija ir specifisks klientu loks – probācijas klientu darba devēji, tāpēc 

e-pakalpojumu izvietošana tiks nodrošināta E-lietas publiskajā portālā, paralēli nodrošinot 

attiecīgā pakalpojuma apraksta ievietošanu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu 

portālā Latvija.lv. 

 

VPD brīvprātīgā darba vieta E-lietas publiskajā portālā 

 VPD brīvprātīgais atbilstoši noteiktajam uzdevumam veic darbības attiecībā uz 

probācijas klientu un sniedz VPD informāciju rakstveidā papīra formātā. Līdz ar to informācija 

no VPD brīvprātīgā nav pieejama elektroniskā un strukturētā veidā PLUS, bet gan VPD 

darbiniekam jāveic attiecīgo datu ievade PLUS manuāli. 

Lai nodrošinātu, ka VPD brīvprātīgais varētu saņemt tam nepieciešamo informāciju un iesniegt 

VPD informāciju elektroniskā un strukturētā veidā, kas ir vajadzīga uzdevuma izpildei, 

nepieciešams izveidot VPD brīvprātīgā darba vietu E-lietas publiskajā portāla, nodrošinot 

minētās informācijas apmaiņas iespējas. 
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P4: Nepieciešams pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu sadarbību ar E-lietas 

risinājumu, lietojamības uzlabojumus  

PLUS pielāgošana sadarbībai ar E-lietas risinājumu 

Lai risinātu iepriekš aprakstītās problēmas, kas saistītas ar informācijas aprites elektronizāciju, 

nepieciešami PLUS pilnveidojumi attiecībā uz: 

 par konkrētu probācijas lietu pieprasīto datu nodošanu caur E-lietas risinājumu 

attēlošanai E-lietas publiskajā portālā; 

 e-pakalpojumos ievadīto datu saņemšanu PLUS no E-lietas publiskā portāla, 

izmantojot E-lietas risinājumu; 

 datu nodošanu uz un saņemšanu no Tiesu informatīvās sistēmas, Ieslodzījumu vietu 

pārvaldes informācijas sistēmas un Prokuratūras informācijas sistēmas caur E-lietas 

risinājumu; 

 E-lietas  koplietošanas komponenšu izmantošanu PLUS (koplietošanas 

klasifikatoru, reģistru, vienoto kalendāru u.c. funkcionalitātes). 

 

P5: Nepieciešams sabiedrībai nodrošināt pieeju atvērtajām datu kopām par VPD 

uzkrāto informāciju 

E-pārvaldes politikas viens no pamatprincipiem 2014.-2020. gada attīstības plānošanas periodā 

ir publiskās pārvaldes datu pieejamība atvērtā veidā, un atvērtie dati ir vēlamais veids, kādā 

vispārpieejamo informāciju nodot atkalizmantošanai.  

Līdz šim VPD uzkrātā informācija par probācijas klientiem, izmantošanai atvērtā veidā nav 

bijusi pieejama, līdz ar to, lai sasniegtu vienu no e-pārvaldes politikas pamatprincipu ievērošanu 

un atvērtu datus sabiedrībai, nepieciešams pilnveidot PLUS, izstrādājot risinājumu, kas atbalsta 

šī mērķa sasniegšanu. 
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 Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

2.1. Projekta mērķi  

Projekta apraksts izstrādāts ņemot vērā kaskadēto mērķu pieeju, sākot no NAP mērķiem, caur 

Programmas kopējiem mērķiem līdz konkrētiem projekta mērķiem un to konverģenci ar citiem 

Programmas projektiem.  

Viens no būtiskākajiem faktoriem NAP mērķu sasniegšanā̄ ir informācijas sabiedrības attīstība 

Latvijā. PLUS attīstības mērķi atbilst esošajai rīcību politikai informācijas sabiedrības attīstības 

jomā1, kur papildus citiem noteikti šādi rīcības virzieni: 

 moderna un efektīva publiskā pārvalde, t.sk.: 

o publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija; 

o vienota publiskās pārvaldes datu telpa; 

o IKT infrastruktūras optimizācija. 

 e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai, t.sk.: 

o publiskās pārvaldes datu un transakciju pakalpojumu atvēršana citiem 

lietotājiem; 

o koplietošanas komponenšu un pakalpojumu attīstība publisko pakalpojumu 

sniegšanai; 

o publisko pakalpojumu digitalizācija. 

 

Izvirzot PLUS attīstības mērķus, ņemti vērā VARAM izstrādātajā dokumentā “Ar 

pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. 

Mērķarhitektūra un tās ieviešanas ceļa karte”2 aprakstītie E-lietas programmas uzdevumi. 

Saskaņā ar mērķarhitektūru E-lietas programma ir vērsta uz kriminālprocesa, administratīvā 

pārkāpumu procesa un civilprocesa elektronizēšanu visos šo procesu posmos (pirmstiesas 

process, tiesas process kriminālprocesā u.c.) galvenajās procesā iesaistītajās iestādēs (tiesu 

iestādēs, prokuratūrā un izmeklēšanas, kā arī citās iestādēs), tādejādi palielinot saistītās 

informācijas pieejamību e-vidē, procesu atklātumu, sekmējot lēmumu objektivitāti un veidojot 

augstāku uzticamību un sabiedrības izpratni.  

Saskaņā ar mērķarhitektūrā definēto, E-lietas programmas galvenie uzdevumi ietver:  

 kriminālprocesa, administratīvā procesa materiālu digitalizāciju;   

 materiālu padarīšanu elektroniski pieejamu gan procesā iesaistītajām iestādēm, gan 

privātpersonām (e-pakalpojumu veidā);   

 esošu datu uzglabāšanas un apmaiņas IKT risinājumu pilnveidošana saskaņā ar 

aktuālajām nozares prasībām un tendencēm.   

 

PLUS projekta mērķi ir definēti atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes 

IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaram un 

2015.gada 17.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 653 5.punktam. 

                                                 
1 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (informatīvā daļa), VARAM, 2013 
2 “Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. Mērķarhitektūra 

un tās ieviešanas ceļa karte”, VARAM, 2014 



 
 

18 

 

M1: Informācijas apmaiņas ar probācijas klientiem, probācijas klientu darba 

devējiem, VPD brīvprātīgajiem un iestādēm efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, 

nodrošinot elektronizētu datu apmaiņu 

Mērķis ir mazināt administratīvo slogu probācijas klientu, probācijas klientu darba devēju un 

VPD brīvprātīgo pusē un efektivizēt VPD darbību, nodrošinot elektronisku datu apmaiņu starp 

iestādēm. Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu nepieciešams: 

1. Izveidot un izvietot elektronisko pakalpojumu E-lietas publiskajā portālā – probācijas 

klientiem savu datu pieprasīšanai, dokumentu un informācijas iesniegšanai, tādējādi 

samazinot administratīvo slogu, kas saistīts ar klātienē iesniedzamo dokumentu un 

informācijas apjomu; 

2. Izveidot elektronisko pakalpojumu un izvietot E-lietas publiskajā portālā – probācijas 

klientu darba devējiem informācijas par nodarbinātajiem probācijas klientiem 

pieprasīšanai un iesniegšanai, tādējādi atvieglojot informācijas sniegšanas procesu un 

samazinot laika patēriņu informācijas apstrādei; 

3. Izveidot elektronisko pakalpojumu un izvietot E-lietas publiskajā portālā – VPD 

brīvprātīgajiem ar uzdevuma izpildi saistītas informācijas saņemšanai un iesniegšanai, 

tādējādi atvieglojot informācijas sniegšanas procesu un samazinot laika patēriņu 

informācijas apstrādei; 

4. Izstrādāt integrācijas risinājumu, kas nodod par konkrētu probācijas lietu pieprasītos 

datus caur E-lietas risinājumu attēlošanai E-lietas publiskajā portālā; 

5. Pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu caur e-pakalpojumiem saņemtās informācijas 

apstrādi pamatdarbības sistēmā, tādējādi nodrošinot strukturētas informācijas 

saņemšanu PLUS un atvieglojot datu apstrādi VPD darbiniekiem. 

M2: Probācijas klienta lietas pieejamības nodrošināšana vienotā tiesvedības 

elektroniskā vidē (E-lietas portālā) 

 

Mērķis ir uzlabot un attīstīt PLUS, lai nodrošinātu PLUS darbību atbilstoši E-lietas programmai 

un nodrošināt probācijas klienta lietas informācijas pieejamību vienkopus elektroniskā vidē, 

mazinot laika un finanšu resursus attiecībā uz informācijas apmaiņu starp iestādēm.  Lai 

nodrošinātu mērķu sasniegšanu nepieciešams: 

1. Izstrādāt datu apmaiņas saskarni ar E-lietas risinājumu, datu nodošanai un saņemšanai 

no Tiesu informatīvās sistēmas, Ieslodzījumu vietu pārvaldes informācijas sistēmas un 

Prokuratūras informācijas sistēmas, tādējādi ekonomējot laika un finanšu resursus 

attiecībā uz informācijas pieprasījumu sagatavošanu un informācijas pieprasījumu 

atbilžu sagatavošanu, kā arī nodrošinot savlaicīgas un aktuālas informācijas pieejamību. 

2. Izstrādāt datu apmaiņas saskarni ar Valsts izglītības informācijas sistēmu 

(projekta partneris Izglītības un zinātnes ministrija), lai nodrošinātu pareizas un aktuālas 

informācijas uzkrāšanu PLUS par probācijas klienta izglītību un ekonomētu laika, 

finanšu un cilvēku resursu attiecībā uz informācijas pieprasījumu sagatavošanu 

izglītības iestādēm; 

3. Izstrādāt datu apmaiņas saskarni ar Invaliditātes informatīvo sistēmu (projekta partneris 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija), lai nodrošinātu pareizas un 

aktuālas informācijas uzkrāšanu PLUS par probācijas klienta profesionālās atbilstības 

ierobežojumiem un ekonomētu laika, finanšu un cilvēku resursu attiecībā uz 

informācijas pieprasījumu sagatavošanu ārstniecības iestādēm; 
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4. Izstrādāt datu apmaiņas saskarni, lai nodrošinātu pareizas un aktuālas informācijas 

uzkrāšanu PLUS par probācijas klienta sociālo statusu – trūcīgs vai maznodrošināts,  

par probācijas klientam piešķirtajiem pašvaldības sociālajiem pabalstiem un sociālajiem 

pakalpojumiem (Projekta partneris Rīgas dome); 

5. Izstrādāt datu apmaiņas saskarni, lai nodrošinātu pareizas un aktuālas informācijas 

uzkrāšanu PLUS par probācijas klienta nodarbinātību, legālo ienākumu esamību un 

veidiem (Projekta partneris Valsts ieņēmumu dienests); 

6. Pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu caur e-pakalpojumiem saņemtās informācijas 

apstrādi pamatdarbības sistēmā, tādējādi nodrošinot strukturētas informācijas 

saņemšanu PLUS un atvieglojot datu apstrādi VPD darbiniekiem; 

7. Pilnveidot PLUS, iestrādājot lietojamības uzlabojumus (piemēram, datu 

meklēšanas funkcionalitātes uzlabošana u.c.), tādējādi atvieglojot darbu ar PLUS  VPD 

darbiniekiem; 

8. Pilnveidot PLUS, iestrādājot nepieciešamos procesus, caur E-lietas publisko portālu 

pieprasītās informācijas, datu  nodošanai caur E-lietas risinājumu; 

9. Pilnveidot PLUS funkcionalitāti, nodrošinot probācijas klienta lietas informācijas 

elektronisku pieejamību, samazinot līdz minimumam probācijas klienta lietu papīra 

formātā; 

10. Pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai atvērto datu 

portālā. 

M3: PLUS pilnveide, izmantojot E-lietas platformas un valsts centralizētos 

koplietošanas risinājumus 

 

Mērķis ir izmantot pieejamās koplietošanas komponentes, lai nodrošinātu vienveidīgas un 

atkārtoti izmantojamas informācijas pieejamību PLUS. Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

1. Pilnveidot PLUS, nodrošinot E-lietas koplietošanas komponenšu izmantošanu 

(koplietošanas klasifikatorus, reģistrus, vienoto kalendāru u.c. funkcionalitāti); 

2. Pilnveidot PLUS, nodrošinot iespēju izmantot VRAA koplietošanas komponentes. 

2.2. Projekta rezultāta rādītāji 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

# 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

1. Projekta ietvaros ieviesto elektronisko 

pakalpojumu izmantošanas skaits. 

skaits gadā 0 10000 18000 

2. Elektronisko informācijas pieprasījumu no 

ārējiem reģistriem (VIIS, IIS) īpatsvars, 

izmantojot datu apmaiņas saskarni PLUS 

par probācijas klientu. 

% 0 100 100 

3. Elektroniski izpildei saņemto nolēmumu 

un elektroniski nodoto datu par probācijas 

gaitu un sodu izpildi saistītajām tieslietu 

% 0 60 90 
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# 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

institūcijām (LRP, IeVP un tiesām) 

īpatsvars. 

 

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

Rezultāta rādītājs Rezultātu rādītāju sasniegšanas pasākumi 

Projekta ietvaros ieviesto elektronisko 

pakalpojumu izmantošanas skaits. 

Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas 

paredz elektronisko pakalpojumu izmantošanu 

ar klienta lietu saistīto datu saņemšanai, 

sniegšanai un apstrādei. 

Informācijas izvietošana VPD mājas lapā un E-

lietas publiskajā portālā, pakalpojumu aprakstu 

izvietošana portālā www.latvija.lv. 

Informatīvo materiālu izvietošana VPD klientu 

apkalpošanas centros. 

Elektronisko informācijas pieprasījumu no 

ārējiem reģistriem (VIIS, IIS, VID, RD) 

īpatsvars, izmantojot datu apmaiņas saskarni 

PLUS par probācijas klientu. 

Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas 

paredz VPD datubāzē iekļaujamās informācijas 

apjoma paplašināšanu. 

 

Elektroniski izpildei saņemto nolēmumu un 

elektroniski nodoto datu par probācijas gaitu 

un sodu izpildi saistītajām tieslietu 

institūcijām (LRP, IeVP un tiesām) īpatsvars. 

Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas 

paredz savstarpēju elektronisku informācijas 

apriti, starp E-lietas programmas ietvaros 

esošajām iestādēm. 

Tiks veikta lietas materiālu elektronizācija, lai 

nodrošinātu pilnvērtīgas informācijas 

pieejamību. 

Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas 

paredz, ka prokuratūra tiesām nodod lietas 

elektroniski. 

Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās VPD 

datu kopas 

E-lietas portālā un VPD mājas lapā tiks 

izvietota informācija par publiski pieejamām 

datu kopām. 

 

  

http://www.latvija.lv/
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 Risinājuma apraksts 

E-lietas programmas ietvaros tiks izstrādāta programmatūras koplietošanas komponenšu kopa 

(E-lietas platforma), kas nodrošinās E-lietas projektu programmā iesaistīto institūciju 

pamatdarbības informācijas sistēmu integrāciju.  

PLUS ir viena no četrām Valsts informācijas sistēmām, kuru attīstība ir paredzēta E-lietas 

programmas ietvaros un starp kurām ir jānodrošina elektroniska informācijas apmaiņa, 

samazinot papīra formā esošās informācijas apriti un ar drošu elektronisko parakstu parakstīto 

dokumentu apriti. Tāpat ir jāņem vērā, ka E-lietas programmas mērķis ir nodrošināt darbam 

nepieciešamās informācijas savlaicīgumu, aktualitāti, pareizību un pieejamību vienkopus, 

vienotā elektroniskā vidē, nodrošinot efektīvāku iestāžu funkciju veikšanu un novēršot 

iespējamās konfliktsituācijas starp iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, informācijas savlaicīgas 

nesaņemšanas gadījumos. 

 

 

Attēls 2 E-lietas programmas loģiskā arhitektūra 

 

PLUS pilnveidošanas projekta mērķu sasniegšanai paredzēts: 

1. Attīstīt un pilnveidot PLUS, nodrošinot no e-pakalpojumiem saņemto datu apstrādi 

pamatdarbības sistēmā. 

2. Pilnveidot PLUS, izstrādājot nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes, E-lietas 

publiskajā portālā pieprasīto datu nodošanai, izmantojot E-lietas koplietošanas 

komponentes; 

3. Pilnveidot PLUS, izstrādājot nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes ar ārējiem 

reģistriem; 

4. Pilnveidot PLUS, lai, probācijas klientu uzraudzības funkcijas ietvaros, nodrošinātu 

datu apmaiņu ar elektroniskās uzraudzības funkciju izpildes informācijas sistēmu un 

nepieciešamo datu apstrādi PLUS; 

5. Pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai atvērto datu 

portālā; 

6. Pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu VPD resursu pieejamības informāciju E-lietas 

koplietošanas komponentei “Vienotais kalendārs”. 

Izmantojot E-lietas platformu: 
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 Uz PLUS tiks elektroniski nodoti soda izpildei paredzētie tiesvedības lietu 

nolēmumi no TIS; 

 PLUS, izmantojot e-lietas koplietošanas komponentes, nodos informāciju par 

probācijas klientiem un probācijas gaitu E-lietas programmā iesaistīto institūciju 

pamatdarbības informācijas sistēmām - TIS, ProIS, IeVP IS; 

 PLUS, izmantojot e-lietas koplietošanas komponentes, varēs automātiski un pēc 

pieprasījuma saņemt  informāciju par probācijā esošajiem klientiem no TIS, ProIS 

un IeVP IS. 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais 

regulējums 

3.1.1. VPD pamatdarbības procesi 

Projektā plānoto izmaiņu rezultātā tiks optimizēti šādi VPD pamatdarbības procesi: 

 

1. Kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšana. Piespiedu darbs ir viens no 

sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru persona izcieš no mācībām vai 

pamatdarba brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlīdzības veicot sabiedriski 

derīgu darbu.  

 

Organizējot kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi, VPD veic šādas aktivitātes: 

 sagatavo ar piespiedu darba uzsākšanu uz izpildi saistīto dokumentāciju, ievada 

datus PLUS; 

 VPD darbinieki, ņemot vērā pašvaldībām nepieciešamos prioritāros darbus, izvērtē 

klientam piemēroto darbu veidus, ņemot vērā probācijas klienta sodāmību, izglītību, 

prasmes, veselības stāvokli un vecumu, vienojas par vietu un laiku, kad probācijas 

klients  un VPD darbinieks ieradīsies pie darba devēja; 

 sagatavo norīkojumu darba devējam un darba grafiku, kas tiek saskaņots ar darba 

devēju un probācijas klientu, norīkojums un darba grafiks tiek sagatavots PLUS; 

 veic piespiedu darba izpildes kontroli, dokumentējot PLUS: 

o saziņa ar darba devēju; 

o kontrole piespiedu darba izpildes vietā, sagatavojot aktu; 

o veic darbības, ja probācijas klients neveic piespiedu darbu. 

 Informē tiesu vai prokuratūru par piespiedu darba izpildi. 

 

Projekta ietvaros, pilnveidojot procesa izpildi, paredzēta: 

 datu saņemšana un nodošana E-lietas programmā iesaistīto iestāžu pamatdarbības 

sistēmām: 

o datu par tiesas nolēmumu vai prokurora priekšrakstu par sodu saņemšana 

PLUS no TIS vai ProIS; 

o datu saņemšana PLUS no IeVP IS par personām, kurām piemērots sods 

piespiedu darbs pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;  

o paziņojuma datu par piespiedu darba izpildi nodošana TIS vai ProIS. 

 datu saņemšana par probācijas klientu no ārējiem datu reģistriem (par izglītību, 

invaliditāti), tādējādi samazinot VPD darbiniekiem laiku šīs informācijas 

pieprasīšanai rakstveidā un laiku, kas probācijas klientam jāpavada klientu 

apkalpošanas centrā; 

 probācijas klienta datu attēlošana E-lietas publiskajā portālā, tādējādi caur e-

pakalpojumu “Mani probācijas dati” nodrošinot probācijas klientam pieeju savai 



 
 

23 

lietai elektroniskā vidē; 

 probācijas klienta datu attēlošana E-lietas publiskajā portālā, tādējādi caur e-

pakalpojumu “Probācijas klienta dati” nodrošinot darba devējām vai VPD 

brīvprātīgajam pieeju probācijas klienta lietai elektroniskā vidē; 

 iespēja probācijas klientam E-lietas publiskajā portālā caur e-pakalpojumu 

“Informācija VPD” iesniegt dažāda veida informāciju, kas saistīta ar piespiedu 

darba izpildi, tādējādi samazinot laiku, kas klientam jāpavada klientu apkalpošanas 

centrā un darbiniekiem saistībā ar datu manuālu apstrādi; 

 izmantojot e-pakalpojumu “Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD” 

paredzēts nodrošināt informācijas apmaiņu starp VPD un darba devēju un VPD un 

VPD brīvprātīgo, t.sk. saskaņot sagatavoto darba grafiku, sazināties ar darba devēju 

u.c.; 

 

2. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes 

organizēšana. Sabiedriskais darbs var tikt piemērots nepilngadīgām personām. Pēc 

sabiedriskā darba izpilde ir līdzīga kriminālsoda – piespiedu darbs - izpildei, proti, 

persona bez atlīdzības no mācībām un darba brīvajā laikā veic sabiedrībai derīgu darbu. 

Jāņem vērā, ka to var piemērot bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem un uz šo kategoriju 

attiecas virkne prasību, kas saistītas ar nodarbināšanas ierobežojumiem darba drošības 

un aizsardzības jomā.  

 

Organizējot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildi, 

VPD veic šādas aktivitātes: 

 sagatavo ar sabiedriskā darba uzsākšanu uz izpildi saistīto dokumentāciju, ievada 

datus PLUS; 

 VPD darbinieki, ņemot vērā pašvaldībām nepieciešamos prioritāros darbus, izvērtē 

klientam piemēroto darbu veidus, ņemot vērā probācijas klienta sodāmību, izglītību, 

prasmes, veselības stāvokli un vecumu, vienojas par vietu un laiku, kad probācijas 

klients var ierasties pie darba devēja; 

 sagatavo norīkojumu darba devējam un darba grafiku, kas tiek saskaņots ar darba 

devēju un probācijas klientu, norīkojums un darba grafiks tiek sagatavots PLUS; 

 veic sabiedriskā darba izpildes kontroli, dokumentējot PLUS: 

o saziņa ar darba devēju; 

o kontrole sabiedriskā darba izpildes vietā, sagatavojot aktu; 

o veic darbības, ja probācijas klients neveic sabiedrisko darbu. 

 Informē tiesu par sabiedriskā darba izpildi. 

 

Projekta ietvaros, pilnveidojot procesa izpildi, paredzēta: 

 Datu saņemšana un nodošana E-lietas programmā iesaistīto iestāžu pamatdarbības 

sistēmām: 

o datu par tiesas nolēmuma par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - 

sabiedriskais darbs piemērošanu saņemšana PLUS no TIS; 

o paziņojuma datu par sabiedriskā darba izpildi nodošana TIS. 

 Datu saņemšana par probācijas klientu no ārējiem datu reģistriem (par izglītību, 

invaliditāti), tādējādi samazinot VPD darbiniekiem laiku šīs informācijas 

pieprasīšanai rakstveidā un laiku, kas probācijas klientam jāpavada klientu 

apkalpošanas centrā; 

 probācijas klienta datu attēlošana E-lietas publiskajā portālā, tādējādi caur e-

pakalpojumu “Mani probācijas dati” nodrošinot probācijas klientam pieeju savai 

lietai elektroniskā vidē; 

 probācijas klienta datu attēlošana E-lietas publiskajā portālā, tādējādi caur e-
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pakalpojumu “Probācijas klienta dati” nodrošinot darba devējām vai VPD 

brīvprātīgajam pieeju probācijas klienta lietai elektroniskā vidē; 

 iespēja probācijas klientam E-lietas publiskajā portālā caur e-pakalpojumu 

“Informācija VPD” iesniegt dažāda veida informāciju, kas saistīta ar sabiedriskā 

darba izpildi, tādējādi samazinot laiku, kas klientam jāpavada klientu apkalpošanas 

centrā un darbiniekiem saistībā ar datu manuālu apstrādi; 

 izmantojot e-pakalpojumu “Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD” 

paredzēts nodrošināt informācijas apmaiņu starp VPD un darba devēju un VPD un 

VPD brīvprātīgo, t.sk. saskaņot sagatavoto darba grafiku, sazināties ar darba devēju 

u.c.; 

 

3. Izlīgumu vadīšana kriminālprocesā. Izlīgums ir sarunu process, kurā brīvprātīgi 

iesaistās cietušais un likumpārkāpējs un kuru vada neitrāla persona – starpnieks. 

Starpnieki ir gan VPD darbinieki, gan sertificēti brīvprātīgā darba veicēji.  

 

Organizējot un vadot izlīgumu kriminālprocesā, VPD veic šādas aktivitātes: 

 Organizē un vada izlīguma procesu starp personu, kura izdarījusi noziedzīgu 

nodarījumu, un cietušo: 

o Izlīguma organizēšana; 

o Izlīguma sēdes vadīšana; 

o Izlīguma noformēšana. 

 

Projekta ietvaros, pilnveidojot procesa izpildi, paredzēta: 

 datu saņemšana un nodošana E-lietas programmā iesaistīto iestāžu pamatdarbības 

sistēmām: 

o datu par izlīguma pieprasījumu saņemšana PLUS no ProIS; 

o datu par tiesneša ierosinājumu saņemšana PLUS no TIS; 

o datu par izlīgumu nodošana uz ProIS no PLUS; 

 probācijas klienta datu attēlošana E-lietas publiskajā portālā, tādējādi caur e-

pakalpojumu “Mani probācijas dati” nodrošinot probācijas klientam pieeju savai 

lietai elektroniskā vidē; 

 izmantojot e-pakalpojumu “Informācija VPD”, probācijas klients kā iesaistītā puse 

var iesniegt rakstisku iesniegumu par izlīguma organizēšanu; 

 iespēja, izmantojot vienoto kalendāra funkcionalitāti, saskaņot starpnieka, iesaistīto 

pušu un trešo personu tikšanos ieslodzījuma vietā, kā arī telpas izlīguma sēdes 

vadīšanai konkrētajā iestādē. 

 

4. Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana. Pēc tiesas vai prokurora pieprasījuma par apsūdzēto 

kriminālprocesā, pēc brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma, par 

notiesāto, kurš pretendē uz nosacītu pirms termiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, VPD 

sagatavo izvērtēšanas ziņojumu, iekļaujot tajā informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts 

jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai izlemts jautājums par probācijas 

klienta nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, kā arī par iespējamiem 

VPD noteiktiem pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā probācijas klienta 

domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos 

sociālos apstākļus un sniegt informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko 

interešu atjaunošanu vai tās iespēju.  

 

Projekta ietvaros, pilnveidojot procesa izpildi, paredzēta: 

 datu saņemšana un nodošana E-lietas programmā iesaistīto iestāžu pamatdarbības 

sistēmām: 
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o datu par izvērtēšanas ziņojuma sniegšanas pieprasījumu saņemšana PLUS  

no TIS, ProIS vai IeVP; 

o datu par izvērtēšanas ziņojuma saturu vai tā papildinājumiem nodošana no 

PLUS uz TIS, ProIS vai IeVP;  

 probācijas klienta datu attēlošana E-lietas publiskajā portālā, tādējādi caur e-

pakalpojumu “Mani probācijas dati” nodrošinot probācijas klientam pieeju savai 

lietai elektroniskā vidē; 

 izmantojot e-pakalpojumu “Informācija VPD”, probācijas klients kā iesaistītā puse 

var iesniegt informāciju VPD; 

 Datu saņemšana par probācijas klientu no ārējiem datu reģistriem (par izglītību, 

invaliditāti, sociālajiem apstākļiem, iepriekšējo nodarbinātību), tādējādi samazinot 

VPD darbiniekiem laiku šīs informācijas pieprasīšanai rakstveidā; 

 

 

5. Uzraudzības īstenošana. VPD uzrauga nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotas, 

nosacīti notiesātas, nosacīti pirmstermiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas 

atbrīvotas personas, t.sk. ar elektronisko uzraudzību un personas, kurām ir piemērots 

papildsods – probācijas uzraudzība.  

 

Organizējot uzraudzības funkciju, VPD veic šādas aktivitātes: 

 Iepazīstas ar tiesas nolēmumu un probācijas klientam piemēroto sodu;  

 Atver attiecīgo uzraudzības sadaļu PLUS un ievada informāciju par uzraudzību;  

 Ievada informāciju par uzraudzības uzsākšanu IeM IC Uzskaišu kategorijās; 

 Nosūta informāciju par uzraudzības uzsākšanu Valsts policijai un bāriņtiesai (pēc 

vajadzības);  

 Iepazīstina probācijas klientu ar apliecinājumu, ģenerējot to no PLUS 

 PLUS aizpilda Personas datu veidlapu par probācijas klientu;  

 Pieprasa informāciju par probācijas klientu no valsts un pašvaldības iestādēm;  

 Veic riska un vajadzību novērtējumu PLUS;  

 Kopā ar probācijas klientu sastāda uzraudzības plānu, PLUS;  

 Nosaka probācijas klientam pienākumus, ja tādus ir nepieciešams noteikt;  

 Regulāri tiekas ar probācijas klientu, dokumentējot PLUS:  

o Jaunu iegūto informāciju vai informāciju, kas ir mainījusies par probācijas 

klientu;  

o VPD noteikto pienākumu ievērošanu/ neievērošanu;  

o Uzraudzības plāna izpildi/ neizpildi;  

o Probācijas klienta veiktos pārkāpumus 

o Veic darbības, ja probācijas klients neievēro uzraudzības nosacījumus.  

 

 Informē tiesu vai prokuratūru par nolēmuma izpildi.  

 Slēdz uzraudzības sadaļu PLUS. 

 

Projekta ietvaros, pilnveidojot procesa izpildi, paredzēta: 

 datu saņemšana un nodošana E-lietas programmā iesaistīto iestāžu pamatdarbības 

sistēmām: 

o datu par tiesas nolēmumu saņemšana PLUS  no TIS; 

o datu par personas, kura ir nosacīti no kriminālatbildības atbrīvota, 

saņemšana PLUS no ProIS; 

o datu saņemšana PLUS no IeVP IS par personām, kurām piemērots 

papildsods probācijas uzraudzība pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas 

iestādes;  
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o paziņojuma datu par tiesas nolēmuma, prokurora priekšraksta par sodu vai 

prokurora lēmuma izpildi nodošana no PLUS uz TIS vai ProIS; 

 probācijas klienta datu attēlošana E-lietas publiskajā portālā, tādējādi caur e-

pakalpojumu “Mani probācijas dati” nodrošinot probācijas klientam pieeju savai 

lietai elektroniskā vidē; 

 izmantojot e-pakalpojumu “Informācija VPD” probācijas klients var iesniegt 

informāciju par izmaiņām savos datos, piemēram, par dzīvesvietas, darbavietas vai 

izglītības iestādes maiņu u.c.; 

 datu apmaiņa ar elektroniskās uzraudzības funkciju izpildes informācijas sistēmu, 

tādējādi samazinot darbiniekiem manuāli ievadāmās informācijas apjomu PLUS; 

 datu saņemšana par probācijas klientu no ārējiem datu reģistriem (par izglītību, 

invaliditāti, sociālajiem apstākļiem, iepriekšējo nodarbinātību), tādējādi samazinot 

VPD darbiniekiem laiku šīs informācijas pieprasīšanai rakstveidā un laiku, kas 

probācijas klientam jāpavada klientu apkalpošanas centrā. 

 

3.1.2. Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā 

Uz Projekta uzsākšanas brīdi spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz elektronisku datu 

saņemšanas un nosūtīšanas kārtību starp VPD un tiesvedības procesā iesaistītajām iestādēm. 

Lai nodrošinātu elektronisku datu apmaiņu un Projektā paredzēto jauno datu kopu izmantošanu 

pilnveidotajā PLUS, nepieciešams veikt grozījumus VPD normatīvajos aktos. Projekta gaitā, 

precizējot izmantojamās datu kopas un datu apmaiņu, sadarbojoties ar Projekta partneriem un 

sadarbības iestādēm, ir jāizvērtē nepieciešamība veikt grozījumus arī Projekta partneru un 

sadarbības iestāžu regulējošajos normatīvajos aktos. 

Tāpat Projekts paredz izveidot arī elektronisku probācijas klienta darba vietu E-lietas publiskajā 

portālā, kur klients var piekļūt savas lietas datiem, sazināties ar VPD, izmantot e-pakalpojumus, 

ko spēkā esošie normatīvie akti neparedz.  

Attiecīgi ir identificēta nepieciešamība veikt grozījumus vismaz šādos normatīvajos aktos: 

 2007. gada 27. novembra MK noteikumos Nr. 803 “Noteikumi par Valsts probācijas 

dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un 

izmantošanas kārtību”; 

 2008. gada 25. novembra MK noteikumos Nr. 973 “Probācijas klienta lietas 

izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas 

kārtība”; 

  2015. gada 24. februāra MK noteikumos Nr. 107 “Kārtība, kādā Valsts probācijas 

dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas 

atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām 

piemērots papildsods – probācijas uzraudzība”. 

Par normatīvajos aktos nepieciešamo izmaiņu sagatavošanu atbildīgā iestāde būs VPD. 

Tieslietu ministrija virzīs MK noteikumu grozījumus apstiprināšanai MK. Normatīvo aktu 

grozījumiem jāstājas spēkā ar brīdi, kad tiek uzsākta Projekta ietvaros izstrādāto pilnveidojumu 

produktīvā ekspluatācija, bet ne vēlāk kā 44 mēnešu laikā no līguma par Projekta realizāciju 

noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. 

Papildus normatīvajos aktos nepieciešamo izmaiņu sagatavošanai E-lietas regulējumamam tika 

izveidota Tieslietu ministrijas darba grupa, kurā iesaistīti VPD pārstāvji, E-lietas vienot tiesiskā 

regulējuma nodrošināšanai. 
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3.1.3. E-pakalpojumi 

Projekta ietvaros tiek paredzēts izstrādāt un ieviest šādus e-pakalpojumus: 

1. Mani probācijas dati; 

2. Probācijas klienta dati; 

3. Informācija VPD; 

4. Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD; 

Projekta ievaros izveidotie elektroniskie pakalpojumi tiks izvietoti E-lietas publiskajā portālā, 

paralēli nodrošinot attiecīgā pakalpojuma apraksta un saites uz pakalpojumu izpildes vidi 

ievietošanu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv. Tiks uzkrāta 

informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu skaitu, to izpildes informāciju un 

rezultātu griezumā pa mēnešiem un pakalpojumu saņēmējiem. 

 

E-pakalpojums “Mani probācijas dati” 

E-pakalpojums ir stratēģiski nozīmīgs un prioritārs VPD klientu apkalpošanā un informācijas 

apmaiņas ar probācijas klientiem uzlabošanā. Lai gan e-pakalpojums būs pieejams nacionālā 

līmenī, tas ir pielietojams tikai specifiskai iedzīvotāju grupai – probācijas klientiem. E-

pakalpojuma mērķauditorija ir probācijas klienti. E-pakalpojuma ieviešana veicinās 

elektronisku saziņu starp VPD un probācijas klientu, kā arī nodrošinās, ka probācijas klientam 

jebkurā laikā un vietā ir pieejami dati par savu lietu un nav nepieciešams ierasties VPD klientu 

apkalpošanas centros, lai iepazītos ar savu lietu. Ieviestais e-pakalpojums ietekmēs arī ar 

probācijas klienta lietu saistīto iestāžu darbību, jo attiecīgie probācijas klienta dati savlaicīgi 

būs pieejami un izmantojami vienotā elektroniskā vidē, t.i. E-lietas publiskajā portālā. 

 

Attēls 3 E-pakalpojuma “Mani probācijas dati” procesa shēma 

 

E-pakalpojuma “Mani probācijas dati” vispārīgs apraksts: 

1. Probācijas klients atver E-lietas publisko portālu; 
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2. Probācijas klients autentificējas E-lietas publiskajā portālā, izmantojot VRAA VISS 

koplietošanas komponenti “Vienotas pieteikšanās modulis”; 

3. Probācijas klients pieprasa datus par savu lietu E-lietas portālā; 

4. izmantojot E-lietas risinājumu, probācijas klienta pieprasījums tiek nodots apstrādei 

PLUS un PLUS atgriež datus E-lietas publiskajā portālā, izmantojot E-lietas risinājumu; 

5. E-lietas publiskajā portālā probācijas klientam tiek attēloti tam pieejamie dati par savu 

lietu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apjomam. 

 

E-pakalpojums “Probācijas klienta dati” 

E-pakalpojums nodrošinās darba devējiem un VPD brīvprātīgajiem iespēju jebkurā brīdi 

aplūkot informāciju par attiecīgajiem nodarbinātajiem vai piesaistītajiem probācijas klientiem, 

tādējādi atvieglojot darbu izpildi ar probācijas klientiem. E-pakalpojums ir pieejams 

nacionālajā līmenī darba devējiem un VPD brīvprātīgajiem, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem 

ir tiesīgi strādāt ar probācijas klientiem. Līdz ar to e-pakalpojuma mērķauditorija ir: 

 valsts iestādes; 

 pašvaldības iestādes; 

 valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības; 

 valsts vai pašvaldības aģentūras; 

 biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, u.c.  

 uzņēmumi (SIA, AS) ar vismaz 51% kapitāldaļas, kuras pieder valstij vai 

pašvaldībai; 

 VPD brīvprātīgie. 

E-pakalpojuma ieviešana veicinās elektronisku saziņu starp VPD un probācijas klientu darba 

devējiem un VPD brīvprātīgajiem, kā arī nodrošinās, ka darba devējam jebkurā laikā un vietā 

ir pieejami aktuālie dati par pie sevis piespiedu darbā vai sabiedriskā darbā nodarbinātajiem 

probācijas klientiem un šādas informācijas ieguvei būs nepieciešams minimāls resursu patēriņš 

no darba devēja puses. 

E-pakalpojuma “Probācijas klienta dati” vispārīgs apraksts: 

1. Lietotājs atver E-lietas publisko portālu; 

2. Lietotājs autentificējas E-lietas publiskajā portālā, izmantojot VRAA VISS 

koplietošanas komponenti “Vienotas pieteikšanās modulis”; 

3. Lietotājs pieprasa datus E-lietas portālā par pie darba devēja nodarbinātajiem probācijas 

klientiem; 

4. Izmantojot E-lietas risinājumu, lietotāja pieprasījums tiek nodots apstrādei PLUS un 

PLUS atgriež datus E-lietas publiskajā portālā, izmantojot E-lietas risinājumu; 

5. E-lietas publiskajā portālā lietotājam tiek attēloti tam pieejamie dati par pie darba devēja 

nodarbinātajiem probācijas klientiem; 

6. Lietotājam ir iespējams iesniegt informāciju VPD par nodarbinātajiem probācijas 

klientiem; 

7. Lietotāja iesniegtie dati par nodarbinātajiem probācijas klientiem, izmantojot E-lietas 

risinājumu, tiek nodoti uz PLUS; 

8. VPD darbinieks veic no lietotāja saņemto datu apstrādi PLUS. 
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Attēls 4 E-pakalpojuma “Probācijas klienta dati” procesa shēma 

 

E-pakalpojums “Informācija VPD” 

E-pakalpojums ir stratēģiski nozīmīgs un prioritārs e-pakalpojums VPD klientu apkalpošanā un 

informācijas apmaiņai ar probācijas klientiem uzlabošanā. Lai gan e-pakalpojums ir pieejams 

nacionālā līmenī, tas ir pielietojams tikai specifiskai iedzīvotāju grupai – probācijas klientiem. 

Līdz ar to e-pakalpojuma mērķauditorija ir probācijas klienti. E-pakalpojuma ieviešana veicinās 

elektronisku saziņu starp VPD un probācijas klientu, kā arī nodrošinās, ka probācijas klientam 

jebkurā laikā un vietā ir iespējams iesniegt iesniegumu strukturētā veidā VPD. Turklāt VPD 

darbinieks saņems dokumentu PLUS, kur attiecīgie dati jau būs pieejami un izmantojami bez 

papildus manuālas apstrādes. 

E-pakalpojuma “Informācija VPD” vispārīgs apraksts: 

1. Probācijas klients atver E-lietas publisko portālu; 

2. Probācijas klients autentificējas E-lietas publiskajā portālā, izmantojot VRAA VISS 

koplietošanas komponenti “Vienotas pieteikšanās modulis”; 

3. Probācijas klients, izmantojot e-pakalpojumu, atbilstoši E-lietas portālā pieejamajām 

veidlapām var aizpildīt strukturētu dokumentu un iesniegt VPD; 

4. izmantojot E-lietas risinājums, probācijas klienta dokumenta dati tiek nosūtīti apstrādei 

PLUS; 

5. PLUS tiek saņemti probācijas klienta dokumenta dati un VPD darbinieks veic to 

apstrādi; 

6. atkarībā no dokumenta veida, ja nepieciešams, tiek sagatavota atbilde un nosūtīta 

probācijas klientam; 

7. probācijas klients saņem informatīvu paziņojumu E-lietas publiskajā portālā un uz 

oficiālo elektronisko adresi (ja tā ir aktīva) par VPD sagatavoto atbildi. 
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Attēls 5 E-pakalpojuma “Informācija VPD” procesa shēma 

 

E-pakalpojums “Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD” 

E-pakalpojums ir stratēģiski nozīmīgs un prioritārs e-pakalpojums darba devējiem un VPD 

brīvprātīgajiem, jo nodrošinās iespēju elektroniski un strukturētā veidā iesniegt informāciju par 

probācijas klientiem, kā arī iesniegt informāciju par pieejamajām vakancēm. Šāds e-

pakalpojums uzlabos saziņu starp darba devējiem un VPD, kā arī veicinās darba devēju un VPD 

sadarbību probācijas klientu nodarbināšanā. E-pakalpojums veicinās sadarbību starp VPD un 

VPD brīvprātīgajiem, atvieglojot noteikto uzdevumu izpildi. E-pakalpojums ir pieejams 

nacionālajā līmenī darba devējiem un VPD brīvprātīgajiem. Līdz ar to e-pakalpojuma 

mērķauditorija ir: 

 valsts iestādes; 

 pašvaldības iestādes; 

 valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības; 

 valsts vai pašvaldības aģentūras; 

 biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, u.c.  

 uzņēmumi (SIA, AS) ar vismaz 51% kapitāldaļas, kuras pieder valstij vai 

pašvaldībai; 

 VPD brīvprātīgie. 
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Attēls 6 E-pakalpojuma “Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD” procesa shēma 

 

E-pakalpojuma “Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD” vispārīgs apraksts: 

1. Lietotājs atver E-lietas publisko portālu; 

2. Lietotājs autentificējas E-lietas publiskajā portālā, izmantojot VRAA VISS 

koplietošanas komponenti “Vienotas pieteikšanās modulis”; 

3. Lietotājs, izmantojot e-pakalpojumu, atbilstoši E-lietas publiskajā portālā pieejamajām 

veidlapām var aizpildīt strukturētu dokumentu un iesniegt VPD; 

4. Izmantojot E-lietas risinājumu, lietotāja dokumenta dati tiek nosūtīti apstrādei PLUS; 

5. PLUS tiek saņemti lietotāja dokumenta dati un VPD darbinieks veic to apstrādi; 

6. Atkarībā no dokumenta veida, ja nepieciešams, tiek sagatavota un nosūtīta atbilde 

lietotājam; 

7. Lietotājs saņem informatīvu paziņojumu E-lietas publiskajā portālā un uz oficiālo 

elektronisko adresi (ja tā ir aktīva) par VPD sagatavoto atbildi. 

 

VPD brīvprātīgais, izmantojot E-lietas publisko portālu, varēs strukturētā veidā iesniegt VPD 

informāciju, kas saistīta ar tam noteiktā uzdevuma izpildi. Savukārt, piespiedu un sabiedriskā 

darba devēji, izmantojot E-lietas publisko portālu, varēs strukturētā veidā iesniegt VPD 

sekojošu informāciju, kas saistīta ar probācijas klienta piespiedu vai sabiedriskā darba izpildes 

gaitu pie darba devēja, piemēram: 

 informēt par vietu un laiku, kad VPD amatpersona un probācijas klients var ierasties 

pie darba devēja;  

 saskaņot sagatavoto darba grafiku, iesniegt iesniegumu veikt izmaiņas darba 

grafikā; 
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 informēt VPD par to vai probācijas klients darbu veic saskaņā ar darba grafiku, par 

nostrādāto stundu skaitu atbilstoši darba grafikam; 

 pēc darba grafika termiņa beigām apliecināt probācijas klienta faktiski nostrādātās 

darba stundas; 

 informēt par probācijas klienta neierašanos, patvaļīgu piespiedu darba vai 

sabiedriskā darba izpildes vietas pamešanu; 

 informēt par incidentiem darba vietā; 

 iesniegt prioritāro darbu sarakstu, kuros nodarbināmi probācijas klienti. 

 

3.2. Dati 

3.2.1. Datu apmaiņa ar ārējiem reģistriem 

Datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu 

Normatīvais regulējums nosaka, ka VPD datubāzē iekļaujama informācija par probācijas 

klienta izglītību. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot sadarbību ar IZM, nodrošinot 

informācijas apmaiņu par datiem no IZM pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas. 

Izveidojot sadarbību ar IZM ir paredzēts realizēt risinājumu, kas nodrošinātu datu saņemšanu 

no VIIS par probācijas klienta izglītību. Projekta realizācijas gaitā ir paredzēts, ka no VIIS tiks 

iegūta informācija par probācijas klienta iegūto izglītību, kas ir reģistrēta VIIS. Attiecīgi no 

VIIS būs iespējams saņemt šādus datus par probācijas klienta izglītību: 

1. Par pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību: 

- izglītības veids; 

- dokumenta, kas apliecina izglītību, veids; 

- iestāde, kas izsniegusi izglītības dokumentu; 

- izglītības dokumenta sērija; 

- izglītības dokumenta numurs; 

- izglītības dokumenta izsniegšanas datums; 

- apgūtā izglītības programma (programmas kods); 

2. Par profesionālo izglītību: 

- izglītības veids; 

- dokumenta, kas apliecina izglītību, veids; 

- iestāde, kas izsniegusi izglītības dokumentu; 

- izglītības dokumenta sērija; 

- izglītības dokumenta numurs; 

- izglītības dokumenta izsniegšanas datums; 

- apgūtā izglītības programma (programmas kods); 

- specialitāte vai kvalifikācija (ja tāda ir iegūta un dati par specialitāti vai 

kvalifikāciju iekļauti VIIS). 

3. Par augstāko izglītību: 

- izglītības veids; 

- dokumenta, kas apliecina izglītību, veids; 
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- iestāde, kas izsniegusi izglītības dokumentu; 

- izglītības dokumenta sērija; 

- izglītības dokumenta numurs; 

- izglītības dokumenta izsniegšanas datums; 

- apgūtā izglītības programma (programmas kods); 

- specialitāte vai kvalifikācija (ja tāda ir iegūta un dati par specialitāti vai 

kvalifikāciju iekļauti VIIS). 

 

Attīstot sadarbību ar IZM, ir paredzēts izveidot risinājumu, kas nodrošinātu, ka VPD darbinieks 

no PLUS var pieprasīt datus par konkrēta probācijas klienta izglītību, atpakaļ tiek atgriezta 

informācija, kas ir IZM rīcībā un attēlota VPD darbiniekam PLUS, kurš to var saglabāt 

probācijas klienta lietā. 

 

Datu apmaiņa ar Invaliditātes informatīvo sistēmu 

Normatīvais regulējums nosaka, ka VPD datubāzē iekļaujama informācija par probācijas 

klienta profesionālās atbilstības ierobežojumiem. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot 

sadarbību ar VDEĀVK, nodrošinot informācijas apmaiņu par datiem no VDEĀVK pārziņā 

esošās Invaliditātes informatīvās sistēmas. Izveidojot sadarbību ar VDEĀVK ir paredzēts 

realizēt risinājumu, kas nodrošinātu datu saņemšanu no IIS par probācijas klienta invaliditāti. 

Paredzēts, ka no IIS tiks iegūta vismaz šāda informācija par probācijas klientu: 

 invaliditātes grupa; 

 invaliditātes termiņš; 

 funkcionālo traucējumu veids. 

Attīstot sadarbību ar VDEĀVK, ir paredzēts izveidot risinājumu, kas nodrošinātu, ka VPD 

darbinieks no PLUS, izmantojot VRAA VISS koplietošanas komponentes, var pieprasīt datus 

par konkrēta probācijas klienta invaliditāti, atpakaļ tiek atgriezti dati, kas ir VDEĀVK rīcībā 

un attēloti VPD darbiniekam PLUS, kurš tos var saglabāt probācijas klienta lietā. 

 

Datu apmaiņa ar Valsts ieņēmumu dienestu 

VPD attīstības plāni paredz, pilnveidojot PLUS, realizēt datu saņemšanu no Valsts ieņēmumu 

dienesta informācijas sistēmas reģistriem par probācijas klienta nodarbinātību un legālo 

ienākumu esamību un veidiem. 

Attīstot sadarbību ar VID, ir paredzēts izveidot risinājumu, kas nodrošinātu, ka VPD darbinieks 

no PLUS, izmantojot VRAA VISS koplietošanas komponentes, var pieprasīt datus par konkrēta 

probācijas klienta nodarbinātību un ienākumiem, atpakaļ tiek atgriezti dati, kas ir VID rīcībā 

un attēloti VPD darbiniekam PLUS, kurš tos var saglabāt probācijas klienta lietā. 

 

Datu apmaiņa ar Rīgas domi 

Šobrīd VPD likumā (25. panta 1. daļa 4. punkts, 2. daļa 4. punkts) ir vispārīga norāde, ka VPD 

ir tiesības iegūt informāciju par probācijas klientu. Jau pašreiz VPD rakstveidā regulāri pieprasa 

sociālajiem dienestiem, tai skaitā Rīgas sociālajiem dienestiem, virkni informāciju, 

pamatojoties uz iepriekš minēto likuma normu, piemēram, vai probācijas klients ir uzskaitē, par 

probācijas klienta statusu (maznodrošinātais), saņemtajiem pabalstiem, dzīves vietas 

apsekošanu, ģimenes apstākļiem u.c. Šajā gadījumā sociālā dienesta darbinieki sagatavo un 

nosūta VPD rakstveidā atbildes vēstules, kas ir gan laika, gan cilvēka resursu ziņā neefektīvi.  
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Projekta realizācijas gaitā ir paredzēts, ka no RD tiks iegūta informācija par: 

o probācijas klienta statusu – trūcīgs vai maznodrošināts; 

o probācijas klienta dzīvesvietas apsekošanu; 

o par probācijas klientam piešķirtajiem pašvaldības sociālajiem pabalstiem un 

sociālajiem pakalpojumiem. 

Attīstot sadarbību ar RD, ir paredzēts izveidot risinājumu, kas nodrošinātu, ka VPD darbinieks 

no PLUS var pieprasīt noteiktus datus par konkrēto probācijas klientu, atpakaļ tiek atgriezta 

informācija, kas ir RD rīcībā un attēlota VPD darbiniekam PLUS, kurš to var saglabāt 

probācijas klienta lietā. 

3.2.2. Atvērtie dati 

Viens no e-pārvaldes politikas pamatprincipiem 2014. – 2020. gada attīstības plānošanas 

periodā ir publiskās pārvaldes datu pieejamība un atkalizmantošana. 

Lai nodrošinātu Projekta mērķu sasniegšanu, Projekta ietvaros ir nepieciešams veikt atvērto 

datu kopu definēšanu VPD datu publicēšanai sabiedrībai atvērto datu formā un datu nodošanai 

atvērto datu portālam. Atvērto datu pamatprincipi nosaka, ka datiem jābūt pieejamiem: 

 bez maksas; 

 tiešsaistē, bez piekļuves ierobežojumiem; 

 formātā, ko var automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. 

Projekta ietvaros pilnveidojot PLUS risinājumu tiks izveidota saskarne atvērto datu nodošanai 

atvērto datu portālam – tā tiks izmantota VPD izvēlēto un sagatavoto atvērto datu kopu 

periodiskai (reizi mēnesī un reizi gadā) nodošanai un automatizētai publicēšanai atvērto datu 

formā. 

Iestādei, sniedzot informāciju, ir pienākums ievērot Informācijas atklātības likuma 10. panta 

otrajā daļā “Ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina 

piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai.” un otrajā prim daļā “Vispārpieejamai 

informācijai, ko ievieto internetā, iestāde pēc savas iniciatīvas, ja tas ir lietderīgi, nodrošina 

piekļuvi atvērto datu veidā kopā ar informācijas metadatiem.” noteikto. 

Pilnvērtīgai publicētās informācijas izmantošanai, tiks nodrošināti standartizēti un mašīnlasāmi 

metadati atvērtā formātā, katrai datu kopai sniedzot aprakstu, piemēram, par informācijas 

autoru, atjaunošanas biežumu, informācijas struktūru un apzīmējumu nozīmi. Publiskoto datu 

tīmekļa adrese tiks veidota un strukturēta atbilstoši vienotajam resursu identifikatoram (URI).  

Lai iespējami uzlabotu datu kvalitāti pie publiskotajiem datiem tiks pievienota 

kontaktinformācija, lai datu lietotāji nepieciešamības gadījumā varētu ziņot par savām 

konstatācijām.  

Projekta ietvaros uz atvērto datu portālu no PLUS tiks nodotas šādas atvērto datu kopas: 

1. Pamatstatistika par funkcijām un funkciju apakšveidiem (Uzraudzība – nosacīta 

notiesāšana, uzraudzība – nosacīta pirms termiņa atbrīvošana, uzraudzība – nosacīta 

atbrīvošana no kriminālatbildības, probācijas uzraudzība, uzraudzība – nosacīta pirms 

termiņa atbrīvošana ar elektronisko uzraudzību; piespiedu darbs, piespiedu darbs – 

papildsods, sabiedriskais darbs, izlīgums, izvērtēšana – pirmstiesas, izvērtēšana – 

nosacītas pirms termiņa atbrīvošanai, izvērtēšana – nosacītas pirms termiņa 

atbrīvošanas elektroniskai uzraudzībai, dalība probācijas programmās) – aktīvo klientu 

skaits pēc dzimuma, vecuma, vardarbības un dzimumnozieguma tipa, ekonomiskās 

aktivitātes; 

2. Uzraudzībā esošo klientu vidējais uzraudzības termiņš par visiem uzraudzības veidiem; 
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3. Uzraudzības klientu dalība probācijas programmās; 

4. Uzraudzības klientu izmaiņas ekonomiskajā aktivitātē uzraudzības perioda laikā; 

5. Veiksmīgu izlīgumu skaits – puses izlīga; 

6. Uzraudzības klientu skaits, kas no šajā mēnesī (gadā) slēgtajām uzraudzības lietām nav 

izdarījuši recidīvu; 

7. Piespiedu darbu un sabiedriskā darba vidējais stundu skaits aktīvajiem klientiem; 

8. Kopējais aktīvo personu un klientu skaits dienestā. 

3.3. Programmatūra 

PLUS attīstība no programmatūras viedokļa paredz PLUS pamatdarbības procesu 

pilnveidošanu un integrāciju ar E-lietas platformu (skat. Attēlu Nr. 7).  

 

 

Attēls 7 PLUS E-lietas loģiskās arhitektūras kontekstā. 

 

Plānojot risinājumu, ir apskatītas Eiropas Savienības gatavo koplietošanas risinājumu 

izmantošanas iespējas, taču, izvērtējot gatavos koplietošanas risinājumus, secināms, ka tie nav 

izmantojami Projekta ietvaros attīstāmās programmatūras ietvaros. Vienlaikus ir paredzēts 

realizēt risinājumus, kas nodrošinātu E-lietas programmas un VRAA VISS koplietošanas 

komponenšu izmantošanu. Ja projekta realizācijas gaitā tiks identificēts, ka saņemtajai vai 

nodotajai datu kopai var būt vairāk kā viens patērētājs, datu apmaiņai E-lietas risinājuma 

ietvaros un E-lietas publiskajā portālā saskarnes pēc iespējas tiks izstrādātas universālas un 

atkalizmantojamas. 

Ekspluatācijā esošā PLUS, no izstrādes viedokļa, realizēta kā modulāra sistēma, kas sastāv no 

vairākiem nodalītiem, neatkarīgi izstrādājamiem, uzturamiem un attīstāmiem moduļiem. 

Sistēmas lietotājiem PLUS funkcionalitāte tiek nodrošināta kā vienota sistēma.  

Projekta ietvaros, lai nodrošinātu Projekta mērķa sasniegšanu, ir paredzēts pilnveidot PLUS, 

nodrošinot, ka tiek izmantotas šādas koplietošanas komponentes:  

1) E-lietas  koplietošanas komponentes: 

a. E-lietas publiskais portāls; 
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b. elektronisko lietu katalogs; 

c. koplietošanas klasifikatori; 

d. koplietošanas reģistri; 

e. vienotais kalendārs. 

2) VRAA VISS koplietošanas komponentes: 

a. vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv 

b. publisko pakalpojumu sniegšanas uzskaites funkcionalitāte; 

c. vienotās pieteikšanās autentifikācijas risinājums; 

d. dokumentu integrācijas vide; 

e. valsts informācijas sistēmu savietotājs; 

 

PLUS funkcionalitātē paredzēti šādi papildinājumi: 

 caur e-pakalpojumiem saņemto datu apstrāde pamatdarbības sistēmā. 

 nepieciešamo datu apmaiņas saskarnes izstrāde E-lietas koplietošanas komponentes 

izmantošanai, lai nodrošinātu: 

o integrāciju ar LRP – PLUS jāpapildina ar iespējām saņemt datus no ProIS par 

VPD pamatfunkciju izpildei nepieciešamo informāciju (piemēram, dati par 

prokurora priekšrakstu par sodu, izlīguma organizēšanu un vadīšanu) un nosūtīt 

ar probācijas klientu saistītus datus uz ProIS; 

o integrāciju ar TA - PLUS jāpapildina ar iespējām saņemt datus no TIS par VPD 

pamatfunkciju izpildei nepieciešamo informāciju (piemēram, tiesas 

nolēmumiem, pieprasījumiem par izvērtēšanas ziņojumu sniegšanu) un nosūtīt 

ar probācijas klientu saistītus datus uz TIS;  

o integrāciju ar IeVP - PLUS jāpapildina ar iespējām saņemt datus no IeVP IS par 

VPD pamatfunkciju izpildei nepieciešamo informāciju (piemēram, 

pieprasījumiem par izvērtēšanas ziņojumu sniegšanu, atbrīvošanu no brīvības 

atņemšanas iestādes) un nosūtīt ar probācijas klientu saistītus datus uz IeVP IS;  

 nepieciešamo datu apmaiņas saskarņu ar ārējiem reģistriem izstrāde: 

o integrācija ar IZM – datu par probācijas klienta izglītību saņemšana PLUS; 

o integrācija ar VDEĀVK – datu par probācijas klienta invaliditāti saņemšana 

PLUS; 

o integrācija ar VID – datu par probācijas klienta ienākumiem saņemšana PLUS; 

o integrācija ar RD – datu par probācijas klienta sociālo statusu saņemšana PLUS; 

 programmatūras pilnveide, nodrošinot PLUS risinājumu izmantošanai planšetdatoros; 

 programmatūras pilnveide, lai probācijas klientu uzraudzības funkcijas ietvaros 

nodrošinātu datu apmaiņu ar elektroniskās uzraudzības funkciju izpildes informācijas 

sistēmu un nepieciešamo datu apstrādi PLUS; 

 programmatūras pilnveide, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai 

atvērto datu portālā; 

 programmatūras pilnveide, lai nodrošinātu VPD resursu pieejamības informāciju E-

lietas koplietošanas komponentei “Vienotais kalendārs”. 

 

Informācija par projekta ietvaros izstrādātajiem risinājumiem, tehniskajiem un informācijas 

resursiem tiks publicēta VIRSIS. 
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Paralēli projektam notiek VPD lietvedības sistēmas integrācija ar e-adreses risinājumu, kas 

nodrošinās e-adresi visām VPD struktūrvienībām. Caur pastāvošo VPD PLUS un VPD 

lietvedības sistēmas integrāciju e-adrese būs pieejama arī VPD PLUS un izmantojama 

veidojamajiem e-pakalpojumiem. 

3.4. Infrastruktūra 

PLUS darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra ietver serverus, rezerves kopēšanas iekārtas, 

tīkla komutācijas un aizsardzības iekārtas, nepārtrauktās barošanas iekārtas, kabeļus, statnes 

u.c. nepieciešamo infrastruktūras aprīkojumu, kā arī standarta programmatūru (operētājsistēmu, 

virtualizācijas, pārvaldības, datu bāzes vadības, pretvīrusu programmatūru utt.), kuru 

paplašināšanu iespējams veikt neatkarīgi no sistēmas programmatūras. 

PLUS darbināšanai nepieciešamās IT infrastruktūras uzturēšanu veic valsts akciju sabiedrība 

“Tiesu namu aģentūra”, nodrošinot sekojošus pakalpojumus: 

 Pasūtītāja servera operētājsistēmas (t.sk. servertehnikas), uzturēšanu un 

administrēšanu, t.sk.: 

o Monitorings – automātiska serveru dīkstāves, procesora noslodzes un disku 

masīva aizpildījuma pārraudzība; 

o Veiktspējas analīze (pēc pieprasījuma), atjauninājumu uzstādīšana; 

o Pasūtītāja nodrošināta pretvīrusu programmatūras administrēšana; 

o Microsoft SQL servera darbības nodrošināšana, lietotāju kontu 

administrēšana un atjauninājumu uzstādīšana. 

 informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un vadības procesa atjaunošanu. 

PLUS veidota kā tīmekļa bāzēts risinājums, izmanto Windows operētājsistēmu, VMware 

virtualizācijas risinājumu, Microsoft SQL Server 2014 datu bāzes vadības risinājumu, un 

Windows Defender antivīrusa risinājumu. 

PLUS pilnveidojumi tiks izvietoti uz esošās infrastruktūras risinājuma, kas nodrošina 

pilnvērtīgu risinājuma darbību no funkcionālā, drošības un veiktspējas aspektiem.  

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

PLUS attīstības rezultātā tiks realizēta mijiedarbība ar pašvaldībām, izveidojot šādus 

pašvaldībām pieejamus e-pakalpojumus: 

 Probācijas klienta dati; 

 Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD. 

E-pakalpojumu izmantošanai no pašvaldībām nav nepieciešami papildus finanšu resursi. 

Detalizēts apraksts par mijiedarbību ar pašvaldībām ir aprakstīts 3.1.3. nodaļā sadaļā (e-

pakalpojumi  “Probācijas klienta dati” un  “Darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD”). 

Projektā ir iesaistīta Rīgas Dome sadarbības partnera lomā, kuras uzdevumi ietvers dalību 

saskarnes specifikācijas prasību definēšanā un saskaņošanā, kā arī dalību datu apmaiņas 

risinājuma akcepttestēšanā un turpmāko datu apmaiņu.  

Projekts un tā ietvaros plānotā sadarbība ar pašvaldībām tika prezentēta LPS un LLPA un 

saskaņota 2016. gada 20. oktobrī. 
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 Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Rādītāja nosaukums 

Plānotā vērtība 

Mērvienība 

gads starpvērtība 
gala 

vērtība 

Pilnveidoti darbības procesi 2020 0 5 darbības 

procesi 

E-pakalpojumu: 

 “Mani probācijas dati”; 

 “Informācija VPD”; 

 “Probācijas klienta dati”; 

 “Darba devēja/VPD brīvprātīgā 

informācija VPD”; 

 izmantošanas skaits. 

Projekta iesniedzējs apliecina, ka 

nodrošinās e-pakalpojumu uzskaiti 

pēc faktiski sasniegtajām vērtībām. 

apmeklējumi 

gadā 

 

Projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” īstenošana nodrošinās 

ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra 

noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes 

IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas 

noteikumi" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem: 

 

Iznākuma rādītāji – līdz 2023. gada 31. decembrim: 

 Pilnveidoti darbības procesi – 5, kā arī līdz 2018. gada 31. decembrim noslēgti 

līgumi ar piegādātāju par informācijas sistēmu izstrādi vai piegādi darbības procesu 

pilnveidošanai par 50 % no pasākuma ietvaros pilnveidojamo procesu skaita; 

 Izstrādātas un publicētas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas – 8. 

 

Rezultāta rādītāji – līdz 2023. gada 31. decembrim: 

 probācijas klientu īpatsvars, kas izmanto E-lietas publiskajā portālā esošos e-

pakalpojumus sadarbībai ar VPD un iesniedz veidlapas elektroniski – 35 %. 

 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums3   

Saskaņā ar dokumentā “Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras 

rekomendējamā modeļa izstrāde. Mērķarhitektūra un tās ieviešanas ceļa karte” aprakstīto, E-

                                                 
3 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
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lietas programmas īstenošana sniegs vairākus ieguvumus uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes 

videi, tai skaitā:  

 kriminālprocesa un administratīvā procesa materiālu lielāka pieejamība;  

 uzlabota procesā iesaistīto iestāžu sadarbība un mazināts administratīvais slogs gan 

valsts pārvaldes iestādēm, gan privātpersonām;  

 uzlabota kriminālprocesā un administratīvajā procesā izmantojamo informācijas 

sistēmu funkcionalitāte, kas palielina iesaistīto iestāžu darbības efektivitāti.  

 

  Projekta mērķi Projekta indikatīvais 

lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 

novērtējums 

M1: Informācijas 

apmaiņas ar probācijas 

klientiem, probācijas 

klientu darba devējiem, 

VPD brīvprātīgajiem un 

iestādēm efektivitātes un 

kvalitātes uzlabošana, 

nodrošinot elektronizētu 

datu apmaiņu 

1) E-pakalpojumi E-lietas 

publiskajā portālā samazina laiku 

un finanšu resursus probācijas 

klienta pusē, kas saistīts ar 

dokumentu un informācijas apjoma 

iesniegšanu klātienē; 

2) E-pakalpojumi E-lietas 

publiskajā portālā samazina laika 

resursus darba devēja un VPD 

brīvprātīgā pusē, kas saistīts ar 

informācijas sniegšanu VPD; 

3) VPD darbiniekiem samazinās 

laika patēriņš informācijas 

apstrādei; 

4) Informācija pieejama vienuviet 

E-lietas portālā, kur probācijas 

klientam pieejama informācija par 

savu lietu. 

1) izmantojot e-pakalpojumus, 

probācijas klientam samazinās 

administratīvais slogs, jo tiek 

ietaupīts ceļā patērētais laiks, 

dodoties uz klientu 

apkalpošanas centru un ceļa 

izdevumi; 

2) elektronizējot 

dokumentācijas plūsmu starp 

VPD un probācijas klientiem un 

probācijas klientu darba 

devējiem, samazinās papīra 

dokumentācijas sagatavošanas 

un nosūtīšanas izmaksas; 

3) samazinoties laika patēriņam 

VPD pusē, kas attiecināms uz 

datu ievadi PLUS, VPD 

darbinieks varēs vairāk laika 

veltīt darbam ar probācijas 

klientu un VPD funkciju 

efektīvākai nodrošināšanai. 

M2: Probācijas klienta 

lietas pieejamības 

nodrošināšana vienotā 

tiesvedības elektroniskā 

vidē (E-lietas portālā); 

 

1) VPD darbiniekiem samazina 

laiku un finanšu resursus attiecībā 

uz informācijas pieprasījumu 

sagatavošanu, informācijas 

pieprasījumu atbilžu sagatavošanu 

un nosūtīšanu; 

2) samazina probācijas klientam 

iesniedzamās informācijas apjomu 

rakstveidā klātienē; 

3) samazina laiku un finanšu 

resursus E-lietas programmā 

iesaistītajām institūcijām attiecībā 

uz informācijas pieprasījumu 

sagatavošanu, informācijas 

pieprasījumu atbilžu sagatavošanu 

un nosūtīšanu; 

1) izgūstot datus elektroniski 

starp integrētajām sistēmām, 

VPD darbinieki ietaupa laiku uz 

pieprasījumu rakstveida 

sagatavošanu un finanšu 

resursus, kas saistīti ar 

dokumentu sagatavošanu 

(papīrs, printera toneris) un 

nosūtīšanu (pasta pakalpojumu 

izmaksas, e-paraksta izmaksas); 

2) ja VPD var pieprasīt datus 

par probācijas klientu no 

ārējiem reģistriem elektroniski, 

tad probācijas klientam 

samazinās par sevi sniedzamās 

informācijas apjoms rakstveidā, 

tādējādi samazinās laika 



 
 

40 

  Projekta mērķi Projekta indikatīvais 

lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 

novērtējums 

4) VPD darbiniekiem atvieglota 

datu ievade un apstrāde, novēršot 

dublējošu darbību veikšanu; 

5) PLUS sistēmā esošo dati un datu 

struktūra ir izmantojama E-lietas 

programmatūras ietvaros paredzēto 

datu apmaiņai. 

 

patēriņš, ko probācijas klients 

pavada klientu apkalpošanas 

centrā; 

3) veicot datu apmaiņu un 

sniedzot informāciju no PLUS 

uz pārējām E-lietas 

programmas ietvaros ar PLUS 

integrētajām sistēmām, tiek 

ietaupīti resursi šo sistēmu 

turētāju pusē, kas attiecas uz 

rakstveida pieprasījuma 

dokumentu sagatavošanu par 

probācijas klientu. 

 

 

Iesniedzot datus caur e-pakalpojumiem, administratīvā sloga samazinājuma apmērs probācijas 

klientam finanšu izteiksmē varētu sasniegt aptuveni 5,89 euro, pieņemot, ka: 

 klienta laika patēriņš iestādes apmeklējumam ir 1 stunda; 

 transporta izmaksas (sabiedriskais transports) ir 2,30 euro; 

 strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto 2015.gadā4 ir 603 euro. 

Attiecīgi (Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa / darba dienu skaits mēnesī / darba stundu 

skaits dienā * klienta patēriņš iestādes apmeklējumam + transporta izmaksas) = 

(603/21/8*1+2,30) = 5,89. 

Saskaņā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, probācijas klientu īpatsvars, kas izmanto E-

lietas publiskajā portālā esošos e-pakalpojumus sadarbībai ar VPD un iesniedz veidlapas 

elektroniski ir 35 %. Probācijas klientu skaits gadā vidēji pēdējo gadu laikā ir apmēram 17500, 

attiecīgi prognozētais probācijas klientu e-pakalpojumu lietotāju skaits ir apmēram 6145. 

Vidēji probācijas klients, lai iesniegtu dažāda veida dokumentus klientu apkalpošanas centrā, 

ierodas aptuveni 3 reizes gadā. 

Kopējais administratīvā sloga samazinājums, pilnvērtīgi ieviešot e-pakalpojumus, gada laikā 

varētu sasniegt apmēram 108582 euro. 

Nodrošinot dokumentācijas elektronisku plūsmu starp VPD un probācijas klientiem, probācijas 

klientu darba devējiem, E-lietas programmā iesaistītājām institūcijām, samazinās papīra 

dokumentācijas sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas apmēram par 33 600 euro gadā, 

pieņemot, ka : 

 izejošais probācijas klientiem nosūtīto dokumentu skaits – tiek elektronizēts 35% 

apmērā (izejošo dokumentu skaits gadā – 21 612, no tiem 35% ir 7564); 

 izejošais E-lietas programmā iesaistītajām iestādēm nosūtīto  dokumentu skaits – 

tiek elektronizēts vismaz 50% apmērā (izejošo dokumentu skaits gadā – 18488, no 

tiem 50% ir 9244); 

                                                 
4 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaju-ienemumi-galvenie-raditaji-30268.html  

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaju-ienemumi-galvenie-raditaji-30268.html
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 1 papīra dokumenta sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas – 2 euro (ietver papīra 

dokumenta sagatavošanas un drukāšanas izmaksas, speciālista darba stundas likmi, 

dokumenta sagatavošanas laiku un pasta izdevumus dokumentu nosūtīšanai). 

Kopumā paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta sociālekonomiskie ieguvumi 

Projekta pārskata perioda ietvaros, t.i. 10 gadu laikā  pēc Projekta īstenošanas, varētu sasniegt 

ap 970 000 euro.  

Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir 2.33, ekonomiskā 

ienesīguma norma – 23%, kas apliecina Projekta īstenošanas lietderību. 
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Tabula Nr. 1 Projekta izmaksu-ieguvumu naudas plūsmas kopsavilkums 

 

Pozīcija
Summa kopā 

(nedisk.)

Summa 

kopā 

(disk.)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Projekta ieguvumi 1 418 452 946 153 0 0 0 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845

Administratīvā sloga samazinājums 

probācijas klientam, iesniedzot datus 
1 082 288 721 921 0 0 0 108 229 108 229 108 229 108 229 108 229 108 229 108 229 108 229 108 229 108 229

Elektroniska infiormācijas apmaiņa starp 

VPD un probācijas klientiem, probācijas 

klientu darba devējiem, E-lietas 

programmā iesaistītājām institūcijām, 

samazinās papīra dokumentācijas 

sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas 

336 164 224 232 0 0 0 33 616 33 616 33 616 33 616 33 616 33 616 33 616 33 616 33 616 33 616

Ar projekta ieviešanu saistītie izdevumi 450 000 406 414 90 000 225 000 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekta ieguldījumi 450 000 406 414 90 000 225 000 135 000

Naudas plūsma (nediskontēta) 968 452 -90 000 -225 000 -135 000 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845 141 845

Naudas plūsma (diskontēta) 539 739

Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) 539 739,25  

Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) 23%

Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) 2,328052817
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 Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

5.1. Projekta darbības un to rezultāti 

N.p.k. Projekta darbība* 
Projekta darbības apraksts  

(<2000 zīmes katrai darbībai >) 
Rezultāts  (iznākums)  

Rezultāts skaitliskā 

izteiksmē 

Iesaistītie 

partneri** 

Skaits Mērvienība  

1. Projekta vadība un 

administrēšana 

Projekta vadības pakalpojumi, t.sk. 

veikta projekta pārvaldība atbilstoši 6. 

nodaļā aprakstītajai projekta 

pārvaldības metodikai. Projekta 

realizācijai nepieciešamās 

dokumentācijas sagatavošana, 

saskaņošana ar uzraugošajām 

iestādēm. 

Īstenots projekts 1 Gab.  

2. PLUS pilnveidojumu 

izstrādes tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana un 

izstrādes iepirkums 

PLUS pilnveidojumu tehniskās 

specifikācijas izstrāde, PLUS 

pilnveidojumu izstrādes iepirkuma 

organizēšana un veikšana, līguma 

noslēgšana par PLUS pilnveidošanu 

    

2.1. PLUS pilnveidojumu 

izstrādes tehniskās 

specifikācijas 

sagatavošana 

PLUS pilnveidojumu tehniskās 

specifikācijas izstrāde 

Izstrādāta PLUS 

pilnveidojumu tehniskā 

specifikācija 

1 Gab.  

2.2. PLUS iepirkuma 

organizēšana un 

līguma slēgšana 

PLUS pilnveidojumu izstrādes 

iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, 

organizēšana un veikšana, līguma 

noslēgšana par PLUS pilnveidošanu 

Noslēgts līgums par 

PLUS pilnveidošanu 

1 Gab.  

3. PLUS 

pilnveidojumu, t.sk. 

datu apmaiņas 

PLUS pilnveidojumu izstrāde, 

saskarņu ar E-lietas portālu izstrāde, 
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N.p.k. Projekta darbība* 
Projekta darbības apraksts  

(<2000 zīmes katrai darbībai >) 
Rezultāts  (iznākums)  

Rezultāts skaitliskā 

izteiksmē 

Iesaistītie 

partneri** 

Skaits Mērvienība  

saskarnes ar E-lietas 

risinājumu izstrāde, 

E-pakalpojumu 

izstrāde un 

ieviešana, saskarņu 

ar sadarbības 

partneru IS izstrāde 

un ieviešana 

saskarņu ar sadarbības partneru IS 

izstrāde 

3.1. PLUS pilnveidojumu 

izstrāde 

PLUS pilnveidojumu izstrāde, tai skaitā: 

 Prasību analīze un programmatūras 

prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; 

 Programmatūras projektējuma apraksta 

(PPA) izstrāde; 

 Pilnveidojumu programmatūras izstrāde 

 Testa vides izveide; 

 Programmatūras funkcionalitātes, 

lietojamības un drošības testēšana. 

Izstrādāti un 

produkcijas vidē 

ieviesti PLUS 

pilnveidojumi 

1 Gab.  

3.2. PLUS integrācija ar 

E-lietas koplietošanas 

komponentēm 

PLUS integrācija ar E-lietas 

koplietošanas komponentēm, tai skaitā:  

 Prasību analīze un programmatūras 

prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; 

 Programmatūras projektējuma apraksta 

(PPA) izstrāde; 

 Integrācijas risinājuma izstrāde; 

 Testa vides izveide; 

Produkcijas vidē 

ieviesta PLUS 

integrācija ar E-lietas 

koplietošanas 

komponentēm 

1 Gab. Tiesu 

administrācija 

Prokuratūra 

Ieslodzījumu 

vietu pārvalde 
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N.p.k. Projekta darbība* 
Projekta darbības apraksts  

(<2000 zīmes katrai darbībai >) 
Rezultāts  (iznākums)  

Rezultāts skaitliskā 

izteiksmē 

Iesaistītie 

partneri** 

Skaits Mērvienība  

 Programmatūras funkcionalitātes, 

lietojamības un drošības testēšana. 

3.3. Saskarņu izstrāde ar 

sadarbības partneru IS  

Saskarņu izstrāde, tai skaitā: 

 Prasību analīze un programmatūras 

prasību specifikācijas (PPS) izstrāde, 

iesaistot sadarbības partnerus; 

 Programmatūras projektējuma apraksta 

(PPA) izstrāde, iesaistot sadarbības 

partnerus; 

 Saskarņu izstrāde 

 Testa vides izveide, integrācija ar 

sadarbības partneru testa vidēm; 

 Programmatūras funkcionalitātes, 

lietojamības un drošības testēšana. 

Izstrādātas un 

produkcijas vidē 

ieviestas datu apmaiņas 

saskarnes ar IZM, 

VDEĀVK, VID, RD 

4 Gab. IZM 

VDEĀVK 

VID 

RD 

4. PLUS pilnveidojumu 

izstrādes 

autoruzraudzība 

PLUS pilnveidojumu izstrādes un 

ieviešanas kvalitātes kontrole, kas 

ietver vismaz programmatūras 

izstrādes uzraudzību, izstrādāto 

programmatūras nodevumu un 

dokumentācijas nodevumu atbilstības 

pārbaudi, programmatūras 

nodevumu akcepttestēšanu 

Dokumentu kopums, 

kas apliecina, ka 

pilnveidotā PLUS 

atbilst tehniskās 

specifikācijas un 

lietotāju prasībām 

1 Gab.  

5. Izstrādātās 

programmatūras 

drošības un 

veiktspējas audits 

PLUS pilnveidojumu drošības un 

veiktspējas audita iepirkuma 

veikšana, drošības un veiktspējas 

audita veikšana, PLUS pilnveidojumu 
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N.p.k. Projekta darbība* 
Projekta darbības apraksts  

(<2000 zīmes katrai darbībai >) 
Rezultāts  (iznākums)  

Rezultāts skaitliskā 

izteiksmē 

Iesaistītie 

partneri** 

Skaits Mērvienība  

uzlabošana atbilstoši drošības un 

veiktspējas audita rezultātiem 

5.1. Izstrādātās 

programmatūras 

drošības audits 

Drošības audita iepirkuma organizēšana, 

drošības audita veikšana 

Veikts PLUS 

pilnveidojumu drošības 

audits 

1 Gab.  

5.2. Izstrādātās 

programmatūras 

veiktspējas audits 

Veiktspējas audita iepirkuma 

organizēšana, veiktspējas audita 

veikšana 

Izstrādāta tehniskā 

specifikācija 

1 Gab.  

6. VPD darbinieku kā 

PLUS lietotāju 

apmācības 

Apmācību organizēšana, apmācību 

veikšana 

Sistēmas lietotāji 

apmācīti darbam ar 

PLUS 

pilnveidojumiem 

1 Gab.  

7. Publicitātes 

nodrošināšana 

Tiks nodrošināti publicitātes 

pasākumi par projekta īstenošanu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

Eiropas Savienības fondu publicitāti, 

saziņu un vizuālās identitātes prasību 

nodrošināšanu 

Informatīvā plāksne 

 

Informācija par 

projektu izvietota 

www.probacija.lv 

1 

 

1 

Gab. 

 

Gab. 

 

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā  norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots 
veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. 

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas 

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus sadarbībā un projekta „Publiskās pārvaldes informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" 4. darbības “IKT iespēju izmantošanas veicināšana” ietvaros un “Pakalpojumu 

sniegšanas un pārvaldības platforma” ietvaros. 
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5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Nr.

p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

2017 2018 2019 2020 2021 

  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1.  Projekta pārvaldība un 

administrēšana 
     X X X X X X X X X X X X X X X 

2.  PLUS pilnveidojumu izstrādes 

tehniskās specifikācijas sagatavošana 

un izstrādes iepirkums 

       X X X X          

3.  PLUS pilnveidojumu, t.sk. datu 

apmaiņas saskarnes ar E-lietas 

risinājumu izstrāde, E-pakalpojumu 

izstrāde un ieviešana, saskarņu ar 

sadarbības partneru IS izstrāde un 

ieviešana 

          X X X X X X X X X X 

4.  PLUS pilnveidojumu izstrādes 

autoruzraudzība 
          X X X X X X X X X X 

5.  Izstrādātās programmatūras drošības 

un veiktspējas audits 
             X X X X X X X 

6.  VPD darbinieku kā PLUS lietotāju 

apmācības 
           X X X X X X X X X 

7.  Publicitātes nodrošināšana 
     X X X X X X X X X X X X X X X 

*Projekta darbību īstenošanas laika grafiks ir provizorisks, Projekta īstenošanas termiņš ir 44 (četrdesmit četri) mēneši skaitot no līguma parakstīšanas ar 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. 
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5.3. Projekta izmaksu sadalījums 

Nr.p.k. Finansējuma avots 2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro 2021, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 0 
33339.23 52622.14 96273.65 177314.98 

359 550 85% 

2. Valsts budžeta finansējums 
0 

5883.39 9286.26 16989.47 31290.88 
63 450 15% 

3. Pašvaldības budžets 
0 

0 0 0 0 
0 0 

4. Kopējās izmaksas 0 
39222.62 61908.40 113263.12 208605.86 

423 000 100% 

 

Nr.p.k. 
Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas 

izmaksas 
2020, euro 2021, euro 2022, euro KOPĀ, euro 

1 Probācijas klientu informācijas sistēma 50 000 50 000 50 000 150 000 



 

49 

 Projekta pārvaldība 

Projekta īstenošanai tiks izveidota strukturēta Projekta pārvaldības organizācija, kas ietver 

skaidru Projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un 

lēmumu pieņemšanas principu definējumu (sk. Attēls 8). 

 

Attēls 8 Projekta organizācijas shēma 

Projekta pārvaldības organizācija ir pakļauta E-lietas programmas pārvaldības struktūrai. 

Projekta pārvaldības ietvaros tiek definēta šāda organizatoriskā struktūra: 

1. Projekta uzraudzības padome – vadības līmeņa struktūra, kuras dalībnieki ir VPD 

vadītājs, Projekta sadarbības partneru deleģētie pārstāvji, VPD projekta vadītājs. 

Padome ir atbildīga par Projekta rezultātu sasniegšanu, uzrauga Projekta aktivitātes, 

pārstāv Projekta īstenotāju, uzrauga, vai Projekta rezultāts atbilst gala lietotāja un 

sadarbības partneru vajadzībām, akceptē Projekta izmaiņas un lemj par Projekta 

izmaiņu nepieciešamību, ja pēc tādām rodas vajadzība ārēju faktoru dēļ. 

2. Projekta vadības grupa - vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir VPD projekta 

vadītājs, VPD Administratīvās vadības departamenta pārstāvji, VPD darbinieki IT 

pārvaldības jautājumos, sadarbības partneru iestāžu pārstāvji, Izstrādātāja vadība. 

Vadības grupa identificē un sagatavo lēmumus par nepieciešamajām Projekta 

izmaiņām, formāli akceptē, pieņem un pēc būtības izvērtē nodevumu, koordinē Projekta 

aktivitātes, vada piegādātāju darbu, uztur risku reģistru, dod darba uzdevumus 

izpildītājiem, sagatavo iepirkumu dokumentāciju (t.sk. tehniskās specifikācijas utt.), 

sagatavo atskaites un informāciju par projektu statusu uzraugošajām institūcijām. 

Projekta vadības grupa uzrauga Projekta komandas darbu. 

3. Projekta vadītājs – VPD nozīmēts Projekta vadītājs, kura atbildībā ir Projekta darbības 

norise saskaņā ar Projekta laika grafiku un finansējuma plānu, atbilstoši apstiprinātajam 

SAM 2.2.1.1. 
īstenošanas 

atbildīgā iestāde 
(VARAM)

Sadarbības 
iestāde (CFLA)

Projekta 
uzraudzības 

padome

Sadarbības 
partneri: TA, LRP, 

IeVP, IZM, 
VDEAVK

Projekta vadības 
grupa

Projekta komanda

Projekta vadības personāls
 Projekta vadītājs

 Projekta vadītāja asistents

Projekta īstenošanas personāls
 Biznesa procesu analītiķi

 Risinājumu attīstības vadītāji

Piegādātāji

Resora 
darbinieki, 

kas tiek 
iesaistīti 
izstrādē

E-lietas 
programmas 
konsultatīvā 

padome
Programmas pārvaldība

Projekta pārvaldība
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Projekta iesniegumam. Specifisku uzdevumu veikšanai, Projekta vadītājs pēc 

nepieciešamības piesaista kompetentās un deleģētās amatpersonas no attiecīgajām VPD 

departamentiem un/vai sadarbības partneru iestādēm. 

4. Projekta komanda – izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir VPD Projekta vadītājs 

un VPD speciālisti, Izstrādātāja un izstrādes kvalitātes uzraudzības Projekta vadītāji un 

Projekta komanda, sadarbības partneru deleģētie speciālisti. 

Projekta komandas uzdevums ir īstenot Projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un 

noteikto aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta komandu vada Projekta vadītājs, 

kas nodrošina Projekta komandas kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to 

īstenošanas uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības grupai par Projekta 

īstenošanas progresu. Tāpat Projekta komanda nodrošina nepieciešamās 

dokumentācijas apkopošanu un sagatavošanu, atbilstoši noteiktajiem standartiem un 

izvirzītajiem nosacījumiem.  

5. ERAF sadarbības iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 

publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu 

publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana 

un attīstība” sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA); 

6. SAM atbildīgā iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 

virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās 

pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība” atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; 

7. Sadarbības partneri – iesaistīti Projekta aktivitātēs, nodrošina Projekta mērķu 

sasniegšanu sadarbības līgumā noteiktajā apjomā. 

 

Projekta partneru lomas 

Partnera un 

sadarbības 

iestādes 

Loma projektā Loma pēc projekta 

Tiesu 

administrācija 

Atbildīgā iestāde par E-lietas programmas un 

IS attīstības/pilnveides projektu aprakstu 

izstrādi. Atbildīgā iestāde par Tiesu 

informācijas sistēmu attīstību un datu 

nodošanas saskarņu izveidi E-lietas 

publiskajam portālam, nodrošinot VPD 

nepieciešamās informācijas pieejamību E-

lietas portālā. 

Atbildīgā iestāde par E-lietas publiskā portāla 

izveidi un E-lietas koplietošanas komponenšu 

izstrādi 

E-lietas portāla darbības 

nodrošināšana pēc E-

lietas programmas 

īstenošanas. 

Ieslodzījuma 

vietu pārvalde 

Atbildīgā iestāde par Ieslodzījumu vietu 

pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošanu 

un datu nodošanas saskarņu izveidi E-lietas 

Datu apmaiņas saskarnes 

darbības nodrošināšana 

pēc Ieslodzījumu vietu 
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Partnera un 

sadarbības 

iestādes 

Loma projektā Loma pēc projekta 

publiskajam portālam, nodrošinot VPD 

nepieciešamās informācijas pieejamību E-

lietas portālā. 

pārvaldes informācijas 

sistēmas pilnveidošanas 

projekta pabeigšanas. 

Prokuratūra Atbildīgā iestāde par Prokuratūras 

informācijas sistēmas attīstību un datu 

nodošanas saskarņu izveidi E-lietas 

publiskajam portālam, nodrošinot VPD 

nepieciešamās informācijas pieejamību E-

lietas portālā. 

Datu apmaiņas saskarnes 

darbības nodrošināšana 

pēc Prokuratūras 

informācijas sistēmas 

pilnveidošanas projekta 

pabeigšanas. 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

Izglītības informācijas sistēmas darbības 

eksperti, datu apmaiņas partneri. 

Dalība saskarnes specifikācijas prasību 

definēšanā un saskaņošanā no Partnera 

iestādes puses, dalība datu apmaiņas 

risinājuma akcepttestēšanā. 

Datu apmaiņas saskarnes 

darbības nodrošināšana 

pēc projekta īstenošanas 

no IZM puses. 

Veselības un 

darbspēju 

ekspertīzes 

ārstu valsts 

komisija 

Invaliditātes reģistra darbības eksperti, datu 

apmaiņas partneri. 

Dalība saskarnes specifikācijas prasību 

definēšanā un saskaņošanā no Partnera 

iestādes puses, dalība datu apmaiņas 

risinājuma akcepttestēšanā. 

Datu apmaiņas saskarnes 

darbības nodrošināšana 

pēc projekta īstenošanas 

no VDEĀVK puses. 

Valsts 

ieņēmumu 

dienests 

Datu apmaiņas partneri. 

Dalība saskarnes specifikācijas prasību 

definēšanā un saskaņošanā no Partnera 

iestādes puses, dalība datu apmaiņas 

risinājuma akcepttestēšanā. 

Datu apmaiņas saskarnes 

darbības nodrošināšana 

pēc projekta īstenošanas 

no VID puses. 

Rīgas dome Datu apmaiņas partneri. 

Dalība saskarnes specifikācijas prasību 

definēšanā un saskaņošanā no Partnera 

iestādes puses, dalība datu apmaiņas 

risinājuma akcepttestēšanā. 

Datu apmaiņas saskarnes 

darbības nodrošināšana 

pēc projekta īstenošanas 

no RD puses. 

 

 

 

Valsts probācijas dienests       Mihails Papsujevičs 

Rīgā,  

 


