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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

Projekta virsmērķis ir veicināt Latvijas konkurētspēju ārvalstu tirgos un piesaistīt gan ārvalstu 

tiešās investīcijas Latvijai, gan vietējās investīcijas, palielinot potenciālo un esošo uzņēmēju un 

investoru informētību par iespējām biznesa attīstības, eksporta un investīciju jomā, izmantojot 

EIIS. 

Projekta mērķi:  

M1. Uzlabot uzņēmēju un investoru informētību par biznesa attīstības, eksporta un investīciju 

jomas aktualitātēm; 

M2. Palielināt LIAA darbinieku produktivitāti un pilnveidot klientu apkalpošanas procesus; 

M3. Samazināt uzņēmējiem un investoriem slogu informācijas iegūšanas procesā un saziņā ar 

LIAA. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai:  

Lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, projekta ietvaros tiks realizētas sekojošas darbības: 

1. Projekta vadība un administrēšana, nodrošinot projekta administratīvo vadību, vadot 

projekta mērķu sasniegšu ar pieejamiem resursiem un nodrošinot projekta darbību 

izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu. 

2. EIIS izstrāde, veicot EIIS pakalpojumu procesu definēšanu, EIIS tehniskās 

specifikācijas izstrādi, EIIS izstrādi, pielietojot iteratīvo izstrādes pieeju. Rezultātā tiks 

izstrādāta lietotājiem viegli lietojama sistēma biznesa attīstības, eksporta un investīciju 

informācijas iegūšanai un apmaiņai, LIAA pakalpojumu saņemšanai un uzņēmēju 

dalības atbalstam LIAA organizētajos pasākumos. 

3. EIIS ieviešana, veicot EIIS konfigurēšanu, EIIS satura papildināšanu, balstoties uz 

tēmām un mērķauditorijām, datu migrāciju, veiktspējas un drošības testēšanu, LIAA 

lietotāju apmācību, kā arī nodrošinot EIIS uzturēšanu līdz Projekta beigām. 

4. Publicitātes pasākumu organizēšana – izvietojot informatīvo plakātu un regulāri 

publicējot informāciju par projektu www.liaa.gov.lv. 

Projekta rezultāta rādītāji: 

 Rezultāta rādītājs 
Mēr-

vienība 

Sākot-

nējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība 2 gadus 

pēc projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 gadus 

pēc projekta 

beigām 

1 EIIS reģistrējušos 

komercsabiedrību skaits 

skaits 0 800 1000 

2 LIAA padziļināto konsultāciju 

īpatsvars  

% 53 65 70 

3 Unikālo apmeklētāju skaits, kas 

informācijas ieguvei izmanto 

EIIS 

skaits 0 100 000 150 000 

4 Apmeklētāju skaits, kas 

piekļuvuši EIIS pakalpojumiem 

no valsts pārvaldes 

Skaits 0 10 950 12 775 
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 Rezultāta rādītājs 
Mēr-

vienība 

Sākot-

nējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība 2 gadus 

pēc projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 gadus 

pēc projekta 

beigām 

pakalpojumu portāla 

komersantu sadaļas 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 

gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1 Pilnveidoti darbības procesi skaits 2 2 

2 Izstrādāta informācijas sistēma skaits 0 1 

Projekta kopējais finansējuma apjoms ir 500 000 eiro. Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā 

no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu. Sistēmas darbināšanai 

nepieciešamās uzturēšanas izmaksas ir 44 000 eiro gadā. 

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 

SAM rezultāta rādītājos: 

Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kuru izpildes rezultātā tiks sniegts ieguldījums SAM 

rezultātu rādītāju sasniegšanā. Realizējot projektu, palielināsies komersantu īpatsvars, kas 

izmantos pakalpojumus elektroniski, iesniedzot veidlapas elektroniski, jo tiks veicināta gan 

LIAA esošo e-pakalpojumu, gan citu valsts iestāžu uzņēmējiem saistošo e-pakalpojumu 

izmantošana. Projekta ietvaros tiks publicētas 10 atvērto datu kopas Atvērto datu portālā. Kā 

arī Projekta ietvaros tiks pilnveidoti divi LIAA darbības procesi, kas mazinās administratīvo 

slogu gan uzņēmējiem, gan LIAA darbiniekiem. 

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu SAM rezultātos: 

 Tiks pilnveidoti 2 darbības procesi; 

 Tiks pilnveidoti darbības procesu saistītie 33 pakalpojumi; 

 Tiks palielināts komersantu īpatsvars, kas izmantos pakalpojumus, iesniedzot veidlapas 

elektroniski. 

Īstenojot EIIS izveidi, valsts pārvaldei un sabiedrībai būs vairāki ieguvumi un resursu 

ietaupījumi, kas atsvērs ieguldītās investīcijas projekta ieviešanā. Projektam ir šādi finanšu 

ieguvumi, kuri sniegs aptuveni 22 tūkstošu eiro ieguvumu gadā: 

 Samazinātas cilvēkresursu izmaksas LIAA, publicējot informāciju svešvalodās, 

izmantojot mašīntulkošanu. 

 Samazināts patērētais laiks apziņojot klientus par saistošiem jaunumiem, ieviešot 

automātisku ziņu rīku. 

Projektam ir šādi sociālekonomiskie ieguvumi, kuri sniegs aptuveni 146 tūkstošu eiro 

ieguvumu gadā: 

 Samazinātas tulkošanas izmaksas klientiem, saņemot informāciju svešvalodās. 
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 Samazināts klientu patērētais laiks LIAA jaunumu un citas informācijas iegūšanai, 

saņemot personalizētu informāciju. 

 Samazināts klientu patērētais laiks, izmantojot e-pakalpojumus (klātienes pakalpojumu 

vietā). 

Projekta īstenošanas rezultātā LIAA darbinieku laika resursu ietaupījumu ir paredzēts izmantot, 

lai uzlabotu esošos darba procesus, t.sk. palielinātu padziļināto konsultāciju īpatsvaru, tādēļ 

Projekta rezultātā netiek paredzēts samazināt LIAA darbinieku skaitu.  

Kopumā paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta ieguvumi pārskata perioda 

ietvaros sasniegs aptuveni 1.02 milj. eiro (diskontētā vērtība). Indikatīvais projekta ieguvumu 

un izmaksu attiecības koeficients ir 1.31, ekonomiskā ienesīguma norma - 14%, kas apliecina 

augstu Projekta īstenošanas lietderību. 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

ĀM Ārlietu ministrija 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

DVS dokumentu vadības sistēma 

EIIS Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma 

EM Ekonomikas ministrija 

ERAF Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds 

ES Eiropas Savienība 

IS informācijas sistēma 

LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LIVMPIS Latvijas investīciju vides un projektu monitoringa sistēma 

NAP2020 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam 

Projekts projekts, kura ietvaros tiks izstrādāta EIIS 

PUP Projekta uzraudzības padome 

PVG Projekta vadības grupa 

SAM specifiskais atbalsta mērķis 

UR Uzņēmuma reģistrs 

URI vienotais resursu identifikators 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
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1. Problēmas apraksts 

1.1. Projekta jomas aktualitāte un sasaiste ar nozares politikas 

prioritātēm 

Projekta joma ir saistīta un izriet no zemāk minētajām nozares politikas prioritātēm: 

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam  (turpmāk -  NAP2020) - 

galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā, kura vadmotīvs ir 

“ekonomikas izrāviens”. NAP2020 prioritātes “Tautas saimniecības izaugsme” rīcības 

virzieni, kas saistīti ar projekta jomu: 

o Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi 

pakalpojumi; 

o Izcila uzņēmējdarbības vide. 

 Ekonomikas ministrijas “Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014. – 

2020. gadam” - Latvijas izaugsmes un ekonomiskās attīstības politikas dokuments, kas 

ietver rīcības virzienu, kas saistīts ar projekta jomu: 

o Eksporta veicināšana. 

 Ekonomikas ministrijas “Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un 

ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019. gadam” – pamatnostādnes 

Nacionālās industriālās politikas īstenošanai, kas ietver rīcības virzienus: 

o Latvijas konkurētspējas paaugstināšana; 

o Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai; 

o Ārvalstu tiešo investīciju veicināšana. 

Ņemot vērā nozares politikas plānošanas dokumentos un NAP2020 izvirzītos mērķus, ir 

nepieciešams veicināt Latvijas konkurētspēju ārvalstu tirgos un piesaistīt ārvalstu tiešās 

investīcijas Latvijai, gan arī veicināt uzņēmējdarbību, piesaistot vietējo investoru investīcijas. 

1.2. Problēmu apraksts 

Problēma 1. Nepietiekama potenciālo un esošo uzņēmēju un investoru informētība 

par aktuāliem notikumiem un jaunumiem biznesa atbalsta, eksporta un investīciju 

jomā 

LIAA pašlaik uztur dažādus informācijas resursus (http://eksports.liaa.gov.lv/, 

http://www.liaa.gov.lv/en/invest-latvia, http://www.exim.lv/, http://www.liaa.gov.lv, 

https://labsoflatvia.com/, https://startuplatvia.eu/, https://inkubatori.magneticlatvia.lv/, 

https://www.latvia.travel/lv u.c.), kas paredzēti potenciālajiem un esošajiem eksportētājiem un 

ārvalstu un vietējiem investoriem (kopā turpmāk – uzņēmēji) informācijas iegūšanai par LIAA 

organizētiem notikumiem, nozaru aktualitātēm un piedāvājumiem eksporta un investīciju 

jomās. Šobrīd pieejamā informācija netiek strukturizēta pa mērķauditoriju grupām, kā arī 

resursu lietotājiem nav pieejama funkcionalitāte pieteikties sev interesējošo jaunumu 

saņemšanai e-pastā vai citos saziņas līdzekļos. LIAA darbinieki izmanto dažādus 

komunikācijas kanālus (e-pasts, tālrunis, klātienes konsultācijas u.c.), lai informētu uzņēmējus 

par jomā notiekošajiem pasākumiem un aktualitātēm. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot jaunu informācijas sistēmu, kuras viens no uzdevumiem   

ir informēt uzņēmējus par jaunumiem un pasākumiem biznesa attīstības, eksporta un investīciju 

jomā, sniedzot uzņēmējiem personalizētu informāciju un apziņojot uzņēmējus par jaunumiem 

ar automatizētu apziņošanas rīku, nodrošinot informācijas saņemšanu tās rašanās brīdī.  

https://labsoflatvia.com/
https://startuplatvia.eu/
https://inkubatori.magneticlatvia.lv/
https://www.latvia.travel/lv
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Problēma 2. Uzņēmējiem nepieciešamās informācijas sadrumstalotība pa dažādiem 

informācijas resursiem 

Uzņēmējiem interesējošā informācija tiek uzturēta dažādos valsts iestāžu informācijas resursos. 

Piemēram, ĀM ir pieejama informācija par eksporta tirgiem, EM veicina Latvijas komersantu 

konkurētspēju ārvalstu tirgos, CSP ir pieejama informācija par statistikas datiem, VID ir 

pieejama informācija par muitu un ar to saistīto formalitāšu kārtošanu, ALTUM un CFLA uztur 

informāciju par atbalsta iespējām, pašvaldību piedāvājumi uzņēmējiem un investoriem 

pieejami katras pašvaldības mājaslapā internetā individuāli, LIAA piedāvā uzņēmējiem 

saistošu informāciju eksporta un investīciju jomās. Interesējošās informācijas apkopošanai un 

atrašanai ir nepieciešami būtiski resursi, kas kavē lēmumu pieņemšanu un neveicina ārējo tirgu 

apgūšanu un investīciju piesaisti. 

Uzņēmēji norāda, ka nav informēti un nezina, kur meklēt sev interesējošo informāciju, ja tiem 

nepalīdz, jo informācijas resursu ir daudz, bet tiešo saišu trūkums starp informācijas resursiem 

nepalīdz orientēties un nesamazina patērēto laiku, kas ir jāvelta priekšizpētei, izpētei un analīzei 

pirms eksporta uzsākšanas vai investīciju veikšanas lēmumu pieņemšanas. Kā rezultātā 

investori izvēlas investēt citās valstīs vai eksportētāji izvēlas eksportēt pakalpojumus uz 

valstīm, par kurām detalizēta un lēmumu pieņemšanā interesējošā informācija ir pieejama vai 

arī tā tiek operatīvi sagatavota.  

Lai veicinātu eksportu uz ārējiem tirgiem un investīciju piesaisti, projekta ietvaros ir paredzēts 

izstrādāt informācijas sistēmu, kurā tiktu apvienota uzņēmējiem interesējošā informācija no 

dažādiem avotiem. Sistēmas publiskajā daļā informācija no vairākiem resursiem (ĀM, 

ALTUM, EM, CFLA, VID u.c.) lietotājiem (topošiem uzņēmējiem, uzņēmējiem, kas attīsta 

biznesu, eksportētājiem un investoriem) saprotamā strukturētā veidā būs pieejama par tirgiem, 

nozarēm, atbalsta iespējām u.c. Reģistrētajiem lietotājiem sistēma piedāvās lietotāju profilam 

atbilstošu informāciju. Tiek paredzēts, ka EIIS automātiski iegūs informāciju no citiem 

informācijas resursiem. 

 

Problēma 3. Uzņēmēju savstarpējās sadarbības vietnes trūkums informācijas 

izplatīšanai un iegūšanai 

Uzņēmējiem trūkst sadarbības vietne, kurā varētu dalīties ar veiksmes stāstiem, pieredzi, sniegt 

padomus un konsultēties ar citiem līdzīgiem uzņēmējiem vai valsts iestāžu pārstāvjiem, 

nodrošinot iespēju piedalīties diskusijās un publicēt rakstus sev interesējošajās jomās.  

Sadarbības vietnes trūkums neveicina uzņēmēju savstarpēju sadarbību, piemēram, ārējo tirgu 

apgūšanā, jo problēmu risināšanai, iespēju izvērtēšanai, domubiedru, investoru un partneru 

atrašanai ir nepieciešama vietne, kur paust viedokli un dalīties ar informāciju ar nozaru 

pārstāvjiem.  

Lai veicinātu uzņēmēju un nozaru ekspertu savstarpēju sadarbību, informācijas sistēmā ir 

nepieciešama saziņas vietne (forums, tērzētava), kurā radīt un dalīties ar informāciju, iesaistot 

valsts iestāžu darbiniekus, nozaru pārstāvjus un ekspertus. 

 

Problēma 4. LIAA sniegtie pakalpojumi uzņēmējiem nav pieejami elektroniski 

tiešsaistē 

LIAA sniedz dažāda veida pakalpojumus uzņēmējiem, tomēr daļu no tiem nav iespējams vai ir 

apgrūtinoši veikt elektroniski tiešsaistē. Viens no galvenajiem komunikācijas veidiem LIAA ar 
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uzņēmējiem ir e-pasta un klātienes konsultācijas. Visbiežāk konsultāciju ietvaros sagatavotā 

informācija uzņēmējiem tiek nosūtīta e-pastā. Piemēram, uzņēmēju pieteikšanās pasākumiem 

un dažādu apliecinājumu iesniegšana notiek klātienē vai izmantojot e-pastus, kas neveicina 

lietderīgu resursu izmantošanu gan LIAA, gan uzņēmēju pusē.  

Sniegto pakalpojumu nepieejamība tiešsaistē sašaurina uzņēmēju loku, kas būtu ieinteresēti 

pakalpojumu izmantošanā, patērē nelietderīgi uzņēmēju laiku un resursus, kā arī paaugstina 

LIAA darbinieku noslogotību, veicot klientu apkalpošanu klātienē. Arī klientu apkalpošana e-

pasta konsultācijās nav efektīva, jo ir apgrūtināta procesa izsekojamība un pārskatāmība no 

LIAA puses. 

Lai mazinātu LIAA darbinieku administratīvo slogu, tiks elektronizēti LIAA sniegtie 

pakalpojumi, nodrošinot iespēju pieteikties pakalpojumam, sniegt papildus informāciju LIAA, 

noslēgt līgumu, saņemt brīdinājumus un paziņojumus saistībā ar pakalpojuma saņemšanu, kā 

arī veikt citas darbības pakalpojuma saņemšanas ietvaros. Lai vienkāršotu konsultācijas 

saņemšanu uzņēmējiem, EIIS ietvaros tiks izveidots čata risinājums, kurā uzņēmēji varēs uzdot 

interesējošos jautājumus. 

 

Problēma 5. LIAA darbinieku nelietderīgā laika patēriņš uzņēmēju apkalpošanā 

LIAA darbinieki tiek noslogoti, apkalpojot uzņēmējus rutīnas darbu izpildē – pieteikumu 

reģistrēšana, informācijas pieprasījumu apstrāde, e-pastu pārvaldība u.c., kas traucē LIAA 

darbiniekiem veikt padziļinātu problēmu izpēti un analīzi.  

LIAA sniegto pakalpojumu klāsts varētu tikt papildināts un to kvalitāte pieaugtu, ja LIAA 

darbiniekiem nevajadzētu tērēt laiku darbībām, kuras varētu elektronizēt tā, lai uzņēmēji varētu 

pašapkalpoties. Papildus tam, EIIS nodrošinās arī LIAA iekšējo procesu elektronizāciju, t.sk. 

integrējoties ar  dokumentu vadības sistēmu Namejs. 

 

Problēma 6. Nepietiekami pieejama ārvalstu uzņēmējiem un investoriem 

nepieciešamā informācija svešvalodās 

LIAA darbinieki velta laiku sagatavotās informācijas tulkošanai, lai uzņēmējiem tā tiktu 

nogādātā saprotamā valodā. Ne visās valsts iestāžu mājaslapās un informācijas sistēmās 

informācija tiek publicēta svešvalodās vai arī tā nav kvalitatīva.  

Lai veicinātu uzņēmējiem un investoriem nepieciešamas informācijas pieejamību, EIIS saturs 

tiks veidots latviešu valodā un automātiski tulkots angļu valodā), izmantojot hugo.lv 

mašīntulku. Pēc nepieciešamības LIAA darbinieki varēs rediģēt tulkojumu. 

 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Lai veicinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju ārvalstu tirgos un veicinātu ārvalstu un vietējo 

investīciju piesaisti, Projektam tiek izvirzīti šādi mērķi: 

M1. Uzlabot uzņēmēju un investoru informētību par biznesa attīstības, eksporta un 

investīciju jomas aktualitātēm 

Mērķa sasniegšanai plānots ieviest EIIS, kurā apvienotā informācija no valsts pārvaldes un 

sadarbības partneru informācijas resursiem tiktu strukturizēta un personalizēta atbilstoši 

uzņēmuma profila datiem. Strukturizētā un personalizētā informācija nodrošinās uzņēmēju 

savlaicīgu un mērķtiecīgu informētību un paātrinās lēmuma pieņemšanu, atstājot pozitīvu 

ietekmi uz Latvijas konkurētspēju ārvalstīs un investīciju piesaisti. 
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Izvirzītais projekta mērķis dos ieguldījumu SAM pasākumu mērķu sasniegšanā, jo tā rezultātā 

tiks nodrošināta publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbība. 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 strukturizēt pieejamo informāciju atbilstoši uzņēmējdarbības jomai, nozares specifikai, 

uzņēmējdarbības tipam un uzņēmuma lielumam, un citiem aspektiem; 

 nodrošināt aktuālas, personalizētas informācijas atspoguļošanu EIIS reģistrētajiem 

lietotājiem, automātisku nosūtīšanu informācijas pieprasītājam uz e-pastu u.c. saziņas 

līdzekļiem. 

 nodrošināt automatizētu informācijas saņemšanu EIIS no saistītājiem informācijas 

resursiem ar iespēju rediģēt informāciju pirms publicēšanas EIIS; 

 nodrošināt strukturētas un saprotamas informācijas pieejamību angļu valodā. 

Mērķa sasniegšanu raksturos EIIS reģistrējušos Latvijas un ārvalstu komercsabiedrību 

pārstāvju skaits. 

 

M2. Palielināt LIAA darbinieku produktivitāti un pilnveidot klientu apkalpošanas 

procesus 

Mērķa sasniegšanai plānots pilnveidot LIAA sniegtos pakalpojumus un samazināt 

administratīvo slogu uzņēmēju apkalpošanā. Pilnveidojot klientu apkalpošanas procesus, LIAA 

darbinieki varēs veltīt papildus laiku padziļinātai informācijas analīzei, sniedzot kvalitatīvāku 

informāciju uzņēmējiem, kā arī apkalpot lielāku skaitu uzņēmēju. Pilnveidotie pakalpojumi būs 

elektroniski pieejami EIIS. 

Izvirzītais projekta mērķis dos ieguldījumu SAM pasākuma mērķu sasniegšanā, jo tā rezultātā 

tiks pilnveidoti LIAA klientu apkalpošanas procesi. 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 Pilnveidot LIAA sniegtos pakalpojumus, nodrošinot to pieejamību EIIS. 

 Pilnveidot LIAA informācijas un dokumentu apstrādes procesus klientu apkalpošanas 

procesā, t.sk. integrējot EIIS ar DVS Namejs. 

Mērķa sasniegšanu raksturo LIAA padziļināto konsultāciju īpatsvara palielinājums. 

M3. Samazināt uzņēmējiem un investoriem slogu informācijas iegūšanas procesā 

un saziņā ar LIAA 

Mērķa sasniegšanai plānots mazināt uzņēmēju administratīvo slogu informācijas iegūšanas un 

apstrādes procesā.  

Izvirzītais projekta mērķis dos ieguldījumu SAM pasākumu mērķu sasniegšanā, jo tā rezultātā 

tiks elektronizēti LIAA sniegtie pakalpojumi un veicināta valsts iestāžu e-pakalpojumu 

izmantošana. 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 Pilnveidot lietotājiem ērti izmantojamus elektroniskus LIAA sniegtos pakalpojumus. 

 Veikt “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras 

pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) un “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības 

platforma” (PSPP) projektu ietvaros izstrādātos sabiedrības informēšanas un 

izglītošanas pasākumus EIIS izmantošanas veicināšanai. 

 Izvietot informāciju EIIS par citu valsts iestāžu pakalpojumiem, kas būtu noderīgi 

uzņēmējiem un investoriem. 



 
 

11 

Mērķa sasniegšanu raksturo unikālo apmeklētāju skaits, kuri informācijas iegūšanai izmanto 

EIIS. 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 gadus pēc 

projekta beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 gadus pēc 

projekta beigām 

1.  EIIS reģistrējušos 

komercsabiedrību skaits 

skaits 0 800 1000 

2.  LIAA padziļināto konsultāciju 

īpatsvars1  

% 53 65 70 

3.  Unikālo apmeklētāju skaits, kas 

informācijas ieguvei izmanto 

EIIS2 

skaits 0 100 000 150 000 

4.  Apmeklētāju skaits, kas 

piekļuvuši EIIS pakalpojumiem 

no valsts pārvaldes 

pakalpojumu portāla 

komersantu sadaļas 

skaits 0 10 950 12 775 

 

Plānots sasniegt šādus galvenos projekta iznākuma rādītājus: 

 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 gadi 

pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1 Pilnveidoti darbības procesi skaits 0 2 

2 Izstrādāta EIIS  skaits 0 1 

 

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi ir minēti 5.1. sadaļā.  

3. Risinājuma apraksts 

Lai risinātu esošās situācijas problēmas un sasniegtu noteiktos Projekta mērķus, ir nepieciešams 

izveidot EIIS, kas nodrošinās atbalstu esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem.  

EIIS ir valsts uzņēmējdarbības attīstības atbalsta platforma, kura proaktīvi piedāvā uzņēmējiem 

personalizētu atbalstu iespēju grozu, ieskaitot atbilstoši uzņēmēja profilam atlasītos LIAA un 

citu iestāžu elektroniskos pakalpojumus un pasākumus, nozaru un ārvalstu tirgu aktualitātes, 

uzņēmumu profilus, vietējos un starptautiskos sadarbības piedāvājumus, mūsdienīgas saziņas 

un informācijas kopīgošanas iespējas. EIIS kā risinājums būs publiski pieejams tīmekļa pārlūkā 

un mobilajā lietotnē. Lai nodrošinātu informācijas izvietošanu, satura pārvaldību, klientu 

                                                           
1 Padziļināto konsultāciju īpatsvars – LIAA sniegto padziļināto konsultāciju skaita attiecībā pret kopējo LIAA 

sniegto konsultāciju skaitu. 
2 Unikālo apmeklētāju skaits, kas informācijas ieguvei izmanto EIIS – unikālo EIIS lietotāju apmeklējumu reižu 

kopējais skaits. 
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pārvaldību, pakalpojumu un pasākumu pārvaldību, EIIS nodrošinās arī daļēju LIAA iekšējo 

procesu atbalstu (angl. – back-end). Plānotā EIIS arhitektūra ir atspoguļota 1. attēlā. 

 

 
Attēls Nr. 1 EIIS risinājuma arhitektūra. 

EIIS ir paredzēta sekojošai mērķauditorijai: 

 potenciālie un jaunie komercdarbības uzsācēji, īpaši, bet ne tikai tie, kuri interesējas par 

LIAA biznesa inkubatoru sniegtajām atbalsta programmām, uzņēmēja personīgajām 

prasmēm un nākotnes izaicinājumiem uzņēmējdarbībā; 

 komersanti, īpaši, bet ne tikai tie, kuri interesējas par inovāciju veicināšanu, zinātnes un 

uzņēmējdarbības sinerģiju un pētniecību kā inovatīvas uzņēmējdarbības sastāvdaļu; 

 pašnodarbinātas personas; 

 fiziskas personas (biznesa ideju autori) no Latvijas vai ārvalstīm, kurām ir interese 

dibināt uzņēmumu Latvijā; 

 eksportējoši komersanti vai komersanti ar eksporta potenciālu; 

 publiskajās pētniecības un zinātniskajās institūcijās nodarbinātie; 

 valsts, pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki, kas rada un uztur uzņēmējdarbības 

ekosistēmai būtisku informāciju; 

 potenciālie un esošie ārvalstu un vietējie investori; 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais 

regulējums 

Realizējot projektu, ir paredzēts attīstīt LIAA pamatdarbības procesus un sniegtos 

pakalpojumus potenciālo un esošo uzņēmēju apkalpošanā. Projekta ietvaros ir paredzēts 

pilnveidot šādus divus procesus: 

EIIS

Satura pārvaldība: 
ziņas, birkas, aptaujas

Pakalpojumu sniegšana un 
pārvaldība

Pasākumu pārvaldība: 
organizēšana, pieteikumi, pasākumu ziņu 

plūsma

LIAA darba vieta Klienta darba vieta

Ziņu 
plūsma

Pakalpojumi

Pasākumi

KlientiKlientu pārvaldība Lietotāja, uzņēmuma  profils

Personalizētā ziņu plūsma

Mani pakalpojumi: 
statusi, lēmumi, līgumi, rēķini, maksājumi, 

vērtējumi

Mani pasākumi:
Meklēšana, pieteikšanās, līgumi, rēķini, 

maksājumi, socializēšanās, vērtējumi

Publiskais portāls

Tērzētava
Lietotāja 

reģistrācija
EIIS ceļvedis

Pasākumu 
kalendārs

Pakalpojumu 
saraksts

Ārējie resursi

LIAA  darbinieki

Horizon

EXIM

Nekustāmo 
īpašumu 

piedāvājumi

Klienti - Publiskie 
(anonīmie) lietotāji

Klienti - Reģistrētie 
lietotāji

Maksājumu 
modulis

Autentifi-
kācijas 

modulis

Uzņēmumu 
publiskie 

profili

Oficiālā e-
adrese

LIVPMIS

Namejs

Ārvalstu un 
vietējie 

uzņēmēji 
 

Esošie un 
potenciālie 
uzņēmēji  
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 Konsultatīvā atbalsta sniegšana, Latvijas uzņēmēju eksportspējas paaugstināšanai 

un ārējās tirdzniecības veicināšanai, potenciālajiem un esošajiem uzņēmējiem – 

procesa ietvaros LIAA darbinieki piedāvā pakalpojumus potenciālajiem un esošajiem 

uzņēmējiem, gatavojot informāciju uzņēmēju iesniegtajiem informācijas 

pieprasījumiem, rīkojot seminārus, ārvalstu vizītes, nacionālos stendus u.c. pasākumus, 

kas veicinātu eksportspējas paaugstināšanu. Procesa ietvaros notiek informācijas 

apmaiņa ar iesaistītajām pusēm gan papīra, gan elektroniskā veidā, izmantojot e-pastus, 

gan klātienes konsultācijās. Lai nodrošinātu ērtāku un ātrāku informācijas 

sagatavošanas, apmaiņas un nodošanas procesu, process tiks pilnveidots, piedāvājot 

uzņēmējiem iespēju elektroniski saņemt īsu konsultāciju, elektroniski pieteikties 

padziļinātām konsultācijām, elektroniski pieteikties LIAA pakalpojumiem un 

organizētajiem pasākumiem (nacionālie stendi, ārvalstu vizītes, semināri u.c.), kā arī 

nodrošināt iespēju elektroniski iesniegt un aizpildīt veidlapas, piemēram, dokumentus, 

kas saistīti ar vizīšu un stendu apmeklēšanu, pieprasījumus izdevumu kompensācijai 

u.c., datiem maksimāli automātiski aizpildoties no uzņēmuma profila. Kā arī process 

tiks pilnveidots, nodrošinot uzņēmējiem iespēju veidot uzņēmēju profilu, norādot sev 

interesējošās tēmas, nozares un valstis. Atbilstoši uzņēmēja profila datiem, tiks 

piedāvāta atbilstoša informācija, gan no LIAA, gan citām publiskās pārvaldes iestādēm 

(EM, ĀM) un citiem LIAA sadarbības partneriem. Uzņēmēji varēs izvietot sadarbības 

piedāvājumus un dalīties ar jautājumiem un veiksmes stāstiem uzņēmēju saziņas sadaļā. 

Uzņēmēji saņems ar pakalpojumu izpildes rezultātiem saistītu informāciju 

(administratīvos aktus) arī Oficiālajā elektroniskajā adresē. Procesa soļu elektronizācija 

paātrinās informācijas apmaiņu un ietaupīs uzņēmēju un LIAA darbinieku laiku, 

sniedzot iespēju LIAA darbiniekiem veltīt laiku padziļinātām konsultācijām un analīzes 

darbiem. 

 Konsultatīvā atbalsta sniegšana potenciālajiem un esošajiem investoriem 

investīciju piesaistei – procesa ietvaros LIAA darbinieki piedāvā pakalpojumus 

potenciālajiem un esošajiem investoriem, sniedzot informāciju par investīciju un 

uzņēmējdarbības vidi un iespējām Latvijā, potenciālajiem investīciju projektiem, 

padomus uzņēmējdarbības uzsākšanai u.c. pakalpojumus. Procesa ietvaros informācijas 

apmaiņa ar iesaistītajām pusēm notiek galvenokārt elektroniskā veidā, izmantojot e-

pastu. Lai nodrošinātu ērtāku, ātrāku un pārskatāmāku informācijas sagatavošanas, 

apmaiņas un nodošanas procesu, process tiks pilnveidots, nodrošinot potenciālajiem un 

esošajiem investoriem iespēju elektroniski pieteikties konsultācijām un padziļinātām 

konsultācijām, iesniegt informācijas pieprasījumus sev nepieciešamās informācijas 

ieguvei, kā arī iesniegt un aizpildīt elektroniski veidlapas. Procesa pilnveides ietvaros 

investoriem būs iespēja veidot savu profilu, kurā norādīt sev vēlamās tēmas, nozares, 

reģionus, investīciju objektus un notikumus, par kuriem lietotājs tiktu informēts. 

Atbilstoši investora profila datiem, tiks piedāvāta atbilstoša informācija, gan no LIAA, 

gan citām publiskās pārvaldes iestādēm (EM, ĀM) un citiem LIAA sadarbības 

partneriem. Uzņēmēji varēs izvietot sadarbības piedāvājumus. Procesa pilnveides 

mērķis ir nodrošināt ātrāku informācijas apmaiņu, ietaupot gan investoru, gan LIAA 

resursus.  

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti un digitalizēti visi spēkā esošie LIAA pakalpojumi, lai 

nodrošinātu vienotu, mūsdienīgu, efektīvu, visu LIAA klientu mērķauditoriju vajadzībām 

atbilstošu pakalpojumu saņemšanas un sadarbības pieredzi ar LIAA. Ņemot vērā to, ka LIAA 

ir valsts ekonomiska tēla veidotājs un LIAA ievērojama klientu daļa ir ārvalstu uzņēmēji, LIAA 

rūpējas par klientu apmierinātību ar LIAA pakalpojumiem un digitālo pieredzi kopumā.  LIAA 

pakalpojumu elektronizācija pozitīvi ietekmēs Latvijas starptautisko konkurētspēju, darbību 
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vienotajā tirgū. Visi LIAA pakalpojumi ir paredzēti nacionālā un starptautiskā mērogā plašam 

klientu lokam. 

 

Pilnveidojot minētos darbības procesus, tiks attīstīti LIAA sniegtie pakalpojumi, par kuriem 

tiks uzkrāta uzskaites informācija, kas ļaus veidot statistiku par to pieprasījumu skaitu, izpildes 

ilgumu, rezultātu u.c. informācija. Projekta ievaros tiks attīstīti šādi 33 LIAA pakalpojumi: 

1) Dalība pirmsinkubācijas programmā; 

2) Dalība inkubācijas programmā; 

3) Biznesa inkubatoru kopstrādes telpu izmantošana; 

4) Dalība biznesa inkubatora  izstādes kopstendā Latvijā; 

5) Finanšu atbalsts trīspusējam pakalpojumam inkubācijas programmas dalībniekiem; 

6) Grants biznesa inkubācijas programmas dalībniekiem; 

7) Riska kapitāla investora statusa piešķiršana; 

8) Finansiāls atbalsts jaunuzņēmumiem darbinieku atalgojumam; 

9) Apmācību projektu īstenošana ārvalstu investoru darbiniekiem; 

10) Ārpakalpojumu piesaiste ārvalstu investoru darbinieku apmācībām; 

11) Komercializācijas dokumentācijas izstrāde publisko pētniecības organizāciju 

pētījumiem; 

12) Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācija; 

13) Atbalsts produktu sertificēšanai; 

14) Atbalsts ārējā mārketinga aktivitātēm eksporta jomā; 

15) Atbalsts jaunu ideju autoriem "Ideju kauss"; 

16) Norvēģijas grants jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā; 

17) Atbalsts Norvēģijas grantu projektu partnerības veidošanai; 

18) Apmācības  par inovatīvu biznesa ideju attīstīšanu Tehnoloģiju Biznesa Centra 

Inovāciju akadēmijā; 

19) Atbalsts produkta prototipa izstrādei; 

20) Investīciju piesaiste inkubatoru dalībniekiem; 

21) Investīciju piesaiste jaunuzņēmumiem; 

22) Investīciju piesaiste uzņēmumiem; 

23) Nekustamā īpašuma (investīciju objekta) piedāvājuma izplatīšana; 

24) Biznesa sadarbības piedāvājuma publicēšana; 

25) Dalība uzņēmējdarbību veicinošos pasākumos; 

26) Individuālas programmas izstrāde kontaktu dibināšanai ārvalstīs; 

27) Dalība pasākumā kontaktu dibināšanai ārvalstīs; 

28) Ārvalstu mediju vizītes organizēšana; 

29) Ārvalstu viedokļu līderu vizītes organizēšana; 

30) Kontaktu dibināšana ar tūrisma aģentūrām un tūroperatoriem; 

31) Informācijas publicēšana latvia.travel; 

32) Latvijas tūrisma kartes un mārketinga materiāli; 
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33) Konsultācijas par uzņēmējdarbības un investīciju vidi Latvijā, ārējiem tirgiem, jaunu 

produktu attīstīšanu, atbalsta iespējām. 

 

LIAA pakalpojumu pilnveide un digitalizēšana balstās uz šādām pamatnostādnēm: 

1. Pakalpojumi tiek digitalizēti visos to posmos (ne tikai pieteikums); 

2. Pakalpojumu izpildes pamatā ir unificētā darbplūsma; 

3. Uzņēmēja pamatinformāciju uztur klients, aktualizējot to pēc nepieciešamības. Valsts 

reģistros esošie dati aktualizējas automātiski. 

4. Pakalpojumi pieteikumi automātiski ielasa uzņēmēja profilā norādīto informāciju, 

minimizējot uzņēmēja iesaisti pieteikuma aizpildīšanā; 

5. Klientam ir sava telpa EIIS, kurā klients veic visas darbības ar LIAA, redz detalizētu 

informāciju par pieteikta pakalpojuma statusiem visa pakalpojuma sniegšanas periodā, 

saņem personalizētu e-pakalpojumu piedāvājumu; 

6. Pakalpojumi saistībā ar dalību pasākumos tiek primāri sniegti mobilajā lietotnē; 

7. Mazā un vidējā komersanta deklarācija3 var tikt aktualizēta jebkura pakalpojuma 

ietvaros un ir pieejama visām struktūrvienībām; 

8. Pakalpojumi maksimāli izmanto citās valsts pārvaldes iestādēs pieejamos datus un 

koplietošanas risinājumus, lai mazinātu LIAA darbinieku manuālo pārbaužu apjomu un 

riskus;  

9. Pakalpojumu izpilde notiek, EIIS automātiski apmainoties ar datiem ar finanšu vadības 

sistēmu (Horizon) un dokumentu vadības sistēmu (Namejs); 

10. Pakalpojumi tiek veidoti uz atvērto tehnoloģijām, veicinot potenciālo sadarbspēju ar 

citiem valsts pārvaldes risinājumiem; 

11. Pakalpojumu pārvaldības un detalizēti pakalpojumu gadījumu sniegšanas dati tiek 

uzkrāti un pieejami analīzei datu noliktavā. 

 

Visi minētie pakalpojumi tiks attīstīti EIIS ietvaros, izmantojot koplietošanas risinājumu 

maksājumu apstrādei, lietotāju autentificēšanai u.c. Ņemot vērā to, ka e-pakalpojumu atlase 

uzņēmējiem ir proaktīva un ir saistīta ar uzņēmēja profilu un interesēm, kā arī to, ka 

pakalpojumi tiek digitalizēti visos tā sniegšanas posmos (ne tikai pieteikums), LIAA e-

pakalpojumus nav iespējams veidot, izmantojot vienkāršota e-pakalpojuma koplietošanas 

risinājumu latvija.lv.  

Izstrādājot elektroniskos pakalpojumus, tiks ņemtas vērā valsts IKT pārvaldības organizācijas 

(VARAM) prasības un tiks nodrošināta: 

 piekļūstamības prasību izpilde attīstāmajos e-pakalpojumos, lai e-pakalpojumi būtu 

pieejami visiem iedzīvotājiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un 

citām nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju grupām saskaņā ar Eiropas un Latvijas 

normatīviem (vismaz WCAG 2.0. AA līmenī):  

o Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra direktīva (ES) 

2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu 

piekļūstamību (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

LV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN). 

                                                           
3 MVK deklarācija tiek izmantota daudzos LIAA pakalpojumos. 
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o Standarta LVS EN 301549:2017 "IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības 

prasības Eiropas publiskajos iepirkumos" 

(https://www.lvs.lv/lv/products/133571) ievērošana, 

 lietotājorientēta pieeja un iteratīva izstrāde visā e-pakalpojuma izveides dzīves ciklā 

(projektēšana, izstrāde, testēšana), saskaņā ar  

o Latvijas nacionālā standarta LVS EN ISO 9241-210:2016 "Cilvēka un sistēmas 

mijiedarbības ergonomika" 210. daļu "Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu 

projektēšana".  

o LVS ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: 

Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana” ir iztulkots latviski un 

pieejams tīmekļvietnē (https://www.lvs.lv/lv/products/132665). 

 e-pakalpojumu izpildes rādītāju mērīšana, uzskaite un analīze saskaņā ar 04.07.2017. 

MK noteikumiem Nr. 402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” 

https://likumi.lv/doc.php?id=292261 (7., 8. , 23. punkts). 

 

Attīstot LIAA pakalpojumus, tiks nodrošināts līdzsvars starp klientu vēlmēm saņemt 

pakalpojumu sev saprotamā valodā. EIIS izmantos Hugo.lv un Google tulkošanas rīkus. 

Pakalpojumu digitalizācija LIAA paredz pāreju uz primāri elektronisku pakalpojumu sniegšanu 

(vismaz 90% gadījumos), pārējos gadījumos nodrošinot ārpus EIIS saņemtos pieteikumus 

ievadi EIIS un turpmāko pakalpojumu un saziņu ar klientu sniegšanu EIIS vidē.  

 

LIAA sniegtos pakalpojumus regulē šādi normatīvie akti: 

 11.10.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.857 "Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūras nolikums", https://likumi.lv/doc.php?id=253494" 

 03.05.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Darbības programmas ""Izaugsme un 

nodarbinātība"" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ""Sekmēt MVK izveidi un attīstību, 

īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs"" 3.1.1.6. pasākuma 

"Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi, 

https://likumi.lv/doc.php?id=282045 

 07.02.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.74 Jaunuzņēmumu atbalsta programmu 

pieteikšanas un administrēšanas kārtība, https://m.likumi.lv/doc.php?id=289027 

 "25.10.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 692  Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas 

P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 

īstenošanas noteikumi, https://likumi.lv/ta/id/286262-darbibas-programmas-izaugsme-

un-nodarbinatiba-1-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-privata-sektora-

investicijas 

 "14.06.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.365 Darbības programmas ""Izaugsme un 

nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu 

komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī 

apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi, 

https://likumi.lv/ta/id/282904-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-2-

2-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-inovaciju-ieviesanu-komersantos 

 10.05.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 287 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu 

komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas 

https://www.lvs.lv/lv/products/133571
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noteikumi”, https://likumi.lv/ta/id/282065-darbibas-programmas-izaugsme-un-

nodarbinatiba-1-2-2-specifiska-atbalsta-merka-veicinat-inovaciju-ieviesanu-

komersantos 

 Saeimas likums “Iesniegumu likums” (27.09.2007) 

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 678 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības 

produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi” (01.12.2015), 

https://likumi.lv/ta/id/278242-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-2-

1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-augstas-pievienotas-vertibas 

Minētajos normatīvajos aktos nepieciešams veikt izmaiņas attiecībā uz Projekta rezultātiem, 

paredzot dokumentu iesniegšanu, komunikāciju ar LIAA un LIAA lēmumu saņemšanu veikt 

primāri EIIS. Grozījumi normatīvajos aktos veicami līdz EIIS nodošanai ekspluatācijā. 

Grozījumu projektu sagatavošanu nodrošina LIAA, grozījumu virzīšanu apstiprināšanai - EM. 

 

3.2. Dati 

EIIS ir plānots publicēt sekojošu informāciju: 

 Ziņas – informācija par aktualitātēm nozarēs eksporta un investīciju jomās, ietverot 

informāciju no saistītājām uzņēmējdarbības atbalsta informācijas sistēmām, kā arī 

informāciju par ārzemju tirgu aktualitātēm un rīkotiem iepirkumiem.  

 Pasākumu kalendārs – informācija par aktuāliem nozares pasākumiem Latvijā un 

ārvalstīs, ietverot informāciju par, t.sk. ārvalstu vizītēm, nacionāliem stendiem, 

semināriem, konferencēm. 

 Pakalpojumi – informācija par LIAA un citu valsts iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 

un atbalsta iespējām nozarēs biznesa attīstības, eksporta un investīciju jomās. 

 Statistikas dati – eksportētājiem un investoriem interesējoši statistikas dati. 

 Pieredzes apmaiņa – tērzētavas ieraksti, kuros eksportētāji un investori var paust savu 

viedokli un dalīties pieredzē, kā arī saņemt atbalstu no LIAA darbiniekiem vai nozaru 

ekspertiem. 

 Investīciju objekti (nekustamo īpašumu objekti) – informācija par investīciju 

projektiem, kuros ir nepieciešams investoru atbalsts, un dažādiem objektiem, kuri ir 

iesniegti kā pieejamie objekti LIAA pārvaldītajās nekustamo īpašumu anketās. 

 Uzņēmumu profili – komercsabiedrību profila dati, kas satur pārstāvju norādīto 

informāciju par komercsabiedrību, piemēram, nozare, lielums, interesējošās tēmas. 

Projekta ietvaros centralizētās Datu publicēšanas platformas Atvērto datu portālā mašīnlasāmā 

veidā atbilstoši vadlīnijām tiks publiskoti sekojoši dati: 

1. Pieprasītākās eksporta nišas pa valstīm; 

2. LIAA detalizētais pakalpojumu saraksts; 

3. Pakalpojumu pieteikumu skaits; 

4. Pasākumu kalendārs; 

5. Nekustamo īpašumu piedāvājumi (investīciju objekti); 

6. Biznesa sadarbības iespējas (sadarbības piedāvājumi); 

7. Inkubatoru dalībnieku skaits; 
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8. EIIS lietotāju grupas; 

9. Publiskie uzņēmumu profili; 

10. Noslēgtie līgumi ar komersantiem par valsts atbalstu. 

Atvērto datu publicēšanā tiks izmantots vienotais resursu identifikators (URI), kā arī dati tiks 

publiskoti mašīnlasāmā formātā, ko var automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām 

lietojumprogrammām.  

Informāciju par atvērto datu kopu publiskošanu skatīt detalizētā projekta apraksta 1.pielikuma 

3.1. sadaļā. 

3.3. Programmatūra 

EIIS tiks veidota kā jauna informācijas sistēma. EIIS lietotājiem tā būs viegli lietojama sistēma 

biznesa attīstības, eksporta un investīciju informācijas iegūšanai un apmaiņai, LIAA 

pakalpojumu saņemšanai un uzņēmēju dalības atbalstam LIAA organizētajos pasākumos. EIIS 

tiks integrēta ar LIAA un EM uzturētājām informācijas sistēmām. EIIS nodrošinās vienotu 

piekļuvi informatīvam saturam arī no vairākām publiskās pārvaldes iestādēm un citiem LIAA 

sadarbības partneriem.  

EIIS darbības nodrošināšanai būtu nepieciešami šādi risinājumi: 

 Tīmekļa satura vadības risinājums – lai EIIS nodrošinātu satura ievadi un iespēju to 

strukturizēt, ir nepieciešams tīmekļa satura vadības risinājums, kas nodrošinās 

informācijas vienībām pievienot papildus parametrus tās strukturēšanai. Projekta 

ieviešanas laikā tiks veikta analīze, lai noteiktu piemērotāko tīmekļa satura vadības 

risinājumu, ņemot vērā identificētās funkcionālas prasības un nepieciešamās zināšanas 

redaktoriem tā izmantošanai. Projekta realizācijas gaitā plānots izvērtēt sadarbību ar 

Valsts kancelejas valsts iestāžu tīmekļa vietņu platformas projektu. 

 Mobilās piekļuves risinājums – lai EIIS nodrošinātu ērtu piekļuvi no mobilajām 

ierīcēm, ir nepieciešams mobilās piekļuves risinājums LIAA pasākumu dalībnieku 

koordinēšanai un savstarpējai komunikācijai. 

 Integrācijas punkti ar citām informācijas sistēmām – lai nodrošinātu datu 

aktualizāciju EIIS un citās (LIAA un EM) informācijas sistēmās, ir nepieciešami 

tehnoloģiski risinājumi datu apmaiņai starp šīm sistēmām. EIIS tiks integrēts ar DVS 

Namejs (līgumu, lēmumu u.c. dokumentu parakstīšana) un finanšu vadības sistēmu 

Horizon (rēķinu izrakstīšana, maksājumu uzdevumu apstrāde). Papildus tam EIIS 

pārbaudīs uzņēmēju datus UR un VID reģistros. EIIS kļūs par galveno portālu un 

sistēmu saziņā ar LIAA klientiem. Tāpēc īpaša uzmanība tiks pievērsta, lai citas LIAA 

tīmekļa vietnes nekonkurētu ar EIIS, nodrošinot skaidru un pēc iespējas vienotu 

lietošanas pieredzi. Uz EIIS vidi vedīs arī pakalpojumu saraksts un notikumu kalendārs  

Valsts kancelejas projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā 

platforma” ietvaros izveidota LIAA tīmekļa vietne. 

 Datu bāzes risinājums – EIIS ir nepieciešams nodrošināt datu bāzes vadības 

risinājumu, kurā tiktu uzturēta resursa darbināšanai nepieciešamā informācija, 

piemērām, publicētā informācija, informācija par uzņēmēju un investoru profiliem u.c. 

 Autentifikācijas risinājums – EIIS ir paredzēts izmantot dažādas autentifikācijas 

metodes, t.sk. Valsts informācijas sistēmu savietotāja autentifikācijas risinājumu 

“Vienotā pieteikšanās”. 

 Ziņu plūsma - LIAA un sadarbības partneru publicēto ziņu un aktualitāšu plūsma 

publiskajiem un reģistrētajiem lietotājiem. 
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Projekta ietvaros izveidojamajai EIIS būs nepieciešami dati no UR (uzņēmuma nosaukums, 

forma, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese u.c.) un VID (NACE pamatdarbības 

kods, PVN maksātāja numurs) informācijas sistēmām. Projekta ietvaros paredzēts nodrošināt 

automatizētu risinājumu informācijas iegūšanai. 

EIIS uzturētos datus, atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam nav jāizmanto citās 

informācijas sistēmās, un nav jāpieprasa datu subjektiem tos iesniegt atkārtoti, tāpēc projekta 

ietvaros nav paredzēts nodrošināt automatizētu risinājumu šīs informācijas nodošanai un 

automātiskai aktualizēšanai. 

3.4. Infrastruktūra 

EIIS vajadzībām nepieciešamo IKT infrastruktūru nodrošinās EM kā Projekta partneris. EM 

nodrošinās datu centra IKT infrastruktūras pakalpojumu pieejamību EIIS izstrādei un 

turpmākajai produkcijas vides darbināšanai (arī pēc projekta beigām), t.sk. virtuālā servera 

rezervēšanu, datu bāzes rezervēšanu, virtuālās skaitļošanas jaudas.  

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

Projekta ietvaros pilnveidojamajiem procesiem nav plānota automatizēta mijiedarbība ar 

procesiem pašvaldībās. 

 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un projekta 

sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rādītāju sasniegšanā 

Projekta ietvaros īstenotās darbības, un Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM 

mērķu sasniegšanu: 

 Nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus; 

 Nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti; 

 Radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai 

ārpus publiskā sektorā. 

Elektroniski piedāvājot LIAA pakalpojumus, pielielināsies komersantu īpatsvars, kas izmantos 

pakalpojumus elektroniski, iesniedzot veidlapas elektroniski, kas sniegs ieguldījumu arī SAM 

rezultāta rādītājos.  

Projekta ietvaros sagatavotās un publicētās 10 atvērto datu kopas centralizētās Datu 

publicēšanas platformas Atvērto datu portālā sniegs ieguldījumu Latvijas PSI Scoreboard datu 

atkalizmantošanas indeksa rezultātā. 

Projekta darbību rezultātā tiks pilnveidoti divi LIAA darbības procesi, kas mazinās 

administratīvo slogu uzņēmējiem un LIAA darbiniekiem, sniedzot ieguldījumu SAM iznākuma 

rādītājos. Pilnveidoti tiks šādi 2 darbības procesi: 

 Konsultatīvā atbalsta sniegšana, Latvijas uzņēmēju eksportspējas paaugstināšanai un 

ārējās tirdzniecības veicināšanai, potenciālajiem un esošajiem eksportētājiem; 

 Konsultatīvā atbalsta sniegšana potenciālajiem un esošajiem investoriem investīciju 

piesaistei. 

Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kuru izpildes rezultātā tiks sniegts ieguldījums SAM 

rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanā. Realizējot projektu, palielināsies komersantu 

īpatsvars, kas izmantos pakalpojumus elektroniski, iesniedzot veidlapas elektroniski, jo tiks 
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veicināta gan LIAA esošo e-pakalpojumu, gan citu valsts iestāžu uzņēmējiem saistošo e-

pakalpojumu izmantošana. Projekta ietvaros tiks publicētas 10 atvērto datu kopas Atvērto datu 

portālā, kā arī tiks pilnveidoti divi LIAA darbības procesi, kas mazinās administratīvo slogu 

gan uzņēmējiem, gan LIAA darbiniekiem. 

Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu SAM rezultātos: 

 Tiks pilnveidoti 2 darbības procesi (procesu aprakstu skatīt 3.1. nodaļā). 

 Tiks palielināts komersantu īpatsvars, kas izmantos pakalpojumus, iesniedzot veidlapas 

elektroniski. 

Projekta ietvaros pilnveidojamo procesu un pakalpojumi izvēli pamato nacionālā un nozares 

līmeņa politikas plānošanas dokumentos definētās prioritātes. Latvijas Nacionālajā attīstības 

plāna 2014. – 2020.gadam rīcības virziens "Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 

starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi" paredz, ka “[105] Valsts iedzīvotāju labklājības 

pieaugumu var nodrošināt kapitāla un investīciju (gan iekšējo, gan ārējo) piesaiste 

eksportspējīgajiem ražojošajiem un pakalpojumu sniedzošajiem sektoriem, ražošanas 

modernizācija un eksporta pieaugums.”, kā arī “Pakalpojumu sektorā jāsekmē tā eksportspēja 

un starptautiskā konkurētspēja…”. 

M.Kučinska vadītā Ministru kabineta rīcības plāna sadaļā “Tautsaimniecības stiprināšana” 

minēti šādi būtiski pasākumi, kuru realizācijai ir kritiski nozīmīga projekta “Latvijas eksporta 

un investīciju informācijas sistēma EIIS” realizācija: 

 Nr. 8.1. “Ārlietu dienesta atbalsts jaunu ārējo tirgu apgūšanā, Latvijas vēstniecībām un 

nerezidējošiem vēstniekiem popularizējot Latvijas eksportējošos uzņēmumus savās 

akreditācijas valstīs, sniedzot atbalstu kontaktu veidošanā un biznesa misiju 

organizēšanā, kā arī atbalsts uzņēmējiem, kas saskaras ar ierobežojumiem ārvalstīs.”, 

kura līdzatbildīgās institūcijas pasākuma īstenošanā ir EM un LIAA. 

 Nr. 33.1 “Īstenot eksporta veicināšanas pasākumus”, kura atbildīgā institūcija pasākuma 

īstenošanā ir EM. 

 Nr. 33.2 “Izstrādāt mazo un vidējo uzņēmumu profesionālās izaugsmes un apmācību 

programmu internacionalizācijas vai eksporta spēju un prasmju attīstībai”, kura 

atbildīgā institūcija pasākuma īstenošanā ir EM. 

Pilnveidoto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabojumi atstās pozitīvi ietekmēs Latvijas 

starptautisko konkurētspēju, darbību vienotajā tirgū. 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums  

Īstenojot EIIS izveidi, valsts pārvaldei un sabiedrībai būs vairāki ieguvumi un resursu 

ietaupījumi, kas atsvērs ieguldītās investīcijas projekta ieviešanā, veidojot ievērojamus 

sociālekonomiskos un finanšu ieguvumus. 

Projektam ir sekojoši finanšu ieguvumi: 

1. LIAA publicētās informācijas tulkošanu svešvalodās, izmantojot mašīntulkošanu, 

samazinātu LIAA darbinieku pavadīto laiku, kas pašlaik tiek izmantots informācijas 

manuālai tulkošanai. Īstenojot Projektu, sākot no 2021. gada, LIAA būs iespējams 

efektīvāk izmantot 50 stundas mēnesī, kuras līdz šim LIAA darbinieki izmantoja 

informācijas manuālai tulkošanai, kas gada ietvaros radīs ieguvumu aptuveni 7050 eiro 

apmērā, un Projekta pārskata periodā, t.i. līdz 2030. gada 01.jūlijam, LIAA radīs 

administratīvā sloga samazinājumu 45 000 eiro (diskontētā vērtība) apmērā. 

2. Automātiski sniedzot LIAA klientiem tiem saistošās ziņas, tiktu samazināts LIAA 

darbinieku pavadītais darba laiks klientu apziņošanā. Īstenojot Projektu tiek sagaidīts, 

ka, sākot no 2021. gada, būs iespējams automatizētā veidā aizstāt LIAA darbinieku 
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pavadīto laiku klientiem saistošo jaunumu apziņošanai, kas pašlaik mēnesī aizņem 10 

stundas iesaistīto speciālistu laika, kā rezultātā Projekta pārskata periodā LIAA sniedzot 

ieguvumu 96 000 eiro (diskontētā vērtība) apmērā. 

Pēc Projekta pilnīgas ieviešanas finanšu ieguvumu apjoms gadā sasniegs aptuveni 22 tūkstošus 

eiro. 

Projekts radītu arī ievērojamus sociālekonomiskos ieguvumus: 

1. LIAA informācijas mašīntulkošana radītu pozitīvu ietekmi LIAA klientiem, jo, saņemot 

informāciju angļu valodā, tiktu samazināts resursu patēriņš, kuru klienti izmanto 

informācijas tulkošanai. Gada ietvaros tas radītu 14 000 eiro ieguvumu, Projekta 

pārskata periodā sasniedzot 95 000 eiro (diskontētā vērtība). 

2. Pašlaik LIAA klienti, apmeklējot LIAA mājaslapu, gadā patērē apmēram 35 minūtes 

(vidēji) informācijas meklēšanai, sniedzot klientiem personalizētu informāciju, 

reģistrētiem klientiem būtu iespējams samazināt patērēto laiku informācijas meklēšanai. 

Pieņemot, ka mēnesī 10% no LIAA mājaslapas apmeklētājiem (31927 skatījumi) būtu 

reģistrējušies, un saņemtu personalizētu informāciju, tad Projekta pārskata periodā 

klientiem rastos ieguvums 705 000 eiro (diskontētā vērtība) apmērā. 

3. LIAA klientiem ieguvumi radīsies arī pakalpojumu elektronizācijas rezultātā, jo tiks 

ietaupīts laiks un resursi, kuru pašlaik LIAA klienti izmanto, lai uz vietas saņemtu LIAA 

pakalpojumus. Pakalpojumu elektronizācija ļaus vidēji 80 pakalpojumus mēnesī sniegt 

elektroniski, ietaupot 4,20 eiro ceļa un autostāvvietas izmaksās, kā arī aptuveni 10,24 

eiro patērētā laika resursu ekonomijā. Projekta pārskata perioda ietvaros tas radītu 

ieguvumu 77 000 eiro (diskontētā vērtība) apmērā.  

Pēc Projekta pilnīgas ieviešanas sociālekonomisko ieguvumu apjoms gadā sasniegs aptuveni 

146 tūkstošus eiro. 

Projekta īstenošanas rezultātā LIAA darbinieku laika resursu ietaupījumu ir paredzēts izmantot, 

lai uzlabotu esošo darba procesus, t.sk. palielinātu padziļināto konsultāciju īpatsvaru, tādēļ 

Projekta rezultātā netiek paredzēts samazināt LIAA darbinieku skaitu.  

Kopumā paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta ieguvumi pārskata perioda 

ietvaros sasniegs aptuveni 1.02 milj. eiro (diskontētā vērtība). Indikatīvais projekta ieguvumu 

un izmaksu attiecības koeficients ir 1.32, ekonomiskā ienesīguma norma - 14%, kas apliecina 

augstu Projekta īstenošanas lietderību. 

Tabula Nr. 1 atspoguļo Projekta izmaksu un ieguvumu indikatīvo naudas plūsmu. 

Detalizēts projekta indikatīvo ieguvumu aprēķinu izklāsts (aprēķinu pieņēmumi, datu avoti) 

pieejams šī dokumenta 2. pielikumā (Projekta ieguvumu analīzes MS Excel datne). 
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Tabula Nr. 1 Projekta izmaksu un ieguvumu indikatīvā naudas plūsma 

Pozīcija
Summa kopā 

(nediskontēta)

Summa kopā 

(diskontēta)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Projekta ieguvumi 1 590 070 1 022 138 0 0 0 48 057 126 127 153 132 168 367 168 367 168 367 168 367 168 367 168 367 168 367 84 184

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas 

LIAA, publicējot informāciju, izmantojot 

mašīntulkošanu

70 500 45 906 0 0 0 3 525 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 3 525

Samazināts patērētais laiks apziņojot 

klientus par saistošiem jaunumiem, 

ieviešot automātisku ziņu rīku

148 886 96 689 0 0 0 6 016 15 039 15 039 15 039 15 039 15 039 15 039 15 039 15 039 15 039 7 520

Samazinātas tulkošanas izmaksas 

klientiem, saņemot informāciju 

svešvalodās

147 200 95 849 0 0 0 7 360 14 720 14 720 14 720 14 720 14 720 14 720 14 720 14 720 14 720 7 360

Samazināts klientu patērētais laiks LIAA 

jaunumu un citas informācijas iegūšanai, 

saņemot personalizētu informāciju 

1 100 455 705 721 0 0 0 29 424 82 387 105 926 117 696 117 696 117 696 117 696 117 696 117 696 117 696 58 848

Samazināts klientu patērētais laiks, 

izmantojot e-pakalpojumus (klātienes 

pakalpojumu vietā)

123 029 77 972 0 0 0 1 733 6 931 10 397 13 862 13 862 13 862 13 862 13 862 13 862 13 862 6 931

Ar projekta ieviešanu saistītie 

izdevumi
940 000 774 116 73 291 181 829 152 186 114 694 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 22 000

Projekta ieguldījumi 500 000 442 449 73 291 181 829 152 186 92 694

EIIS programmatūras un licenču 

uzturēšanas izmaksas, sistēmas 

administrēšanas un lietotāju pirmā līmeņa 

atbalsts

440 000 331 667 22 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 22 000

Naudas plūsma 650 070 293 183 -73 291 -181 829 -152 186 -66 637 82 127 109 132 124 367 124 367 124 367 124 367 124 367 124 367 124 367 62 184

Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) 293 183

Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) 14%

Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) 1,32
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

 

5.1. Projekta darbības un to rezultāti 

N.p.k. Projekta darbība 
Projekta darbības apraksts  

(<2000 zīmes katrai darbībai >) 

Rezultāts  

(iznākums)  

Rezultāts skaitliskā 

izteiksmē 

Iesaistītie 

partneri 

Skaits Mērvienība  

1. Projekta vadība un 

administrēšana 

Projektā laikā tiek veikti uzraudzības darbi, lai nodrošinātu 

projekta realizāciju atbilstoši projekta definētiem mērķiem un 

uzdevumiem. Projekta vadītājam ir jānodrošina komunikācija 

starp iesaistītājām pusēm. Projekta laikā tiek rīkotas projekta 

vadības sanāksmes, kurās Projekta vadītājs informēs par 

progresu, identificētajiem riskiem, šķēršļiem u.c. 

Īstenots projekts 1 gab. EM 

2. EIIS izstrāde Darbības ietvaros tiks veikta  

1) EIIS biznesa procesu definēšana (ārpakalpojums),  

2) EIIS tehniskās specifikācijas izstrāde (ārpakalpojums),  

3) EIIS izstrāde (ārpakalpojums), pielietojot iteratīvo 

izstrādes pieeju. 

Sistēmas izstrādes laikā tiks detalizētas funkcionālās prasības, 

veikta grafiskā dizaina izstrāde, programmatūras izstrāde, 

LIAA esošo risinājumu integrēšana EIIS, testēšana, t.sk. 

lietojamības testēšana, lai izveidotu ērtu un draudzīgu lietotāju 

saskarni, kā arī EIIS integrēšana ar finanšu vadības sistēmu 

Horizon un DVS Namejs. 

Izstrādāta 

informācijas 

sistēma 

1 gab. EM 

3. EIIS ieviešana Sistēmas ieviešanas laikā tiks veikta EIIS konfigurēšana, EIIS 

satura papildināšana, balstoties uz tēmām un mērķauditorijām, 

datu migrācija, veiktspējas un drošības testēšana, LIAA 

lietotāju apmācība.  

Izveidotā 

informācijas 

sistēma ir pieejama 

gala lietotājiem 

1 gab. EM 
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N.p.k. Projekta darbība 
Projekta darbības apraksts  

(<2000 zīmes katrai darbībai >) 

Rezultāts  

(iznākums)  

Rezultāts skaitliskā 

izteiksmē 

Iesaistītie 

partneri 

Skaits Mērvienība  

Darbības ietvaros tiks nodrošināta EIIS uzturēšana līdz 

Projekta beigām. 

EIIS satura papildināšanu plānots veikt LIAA darbinieku 

spēkiem, paplašinot Projekta īstenošanas komandu. 

5. Publicitātes pasākumu 

organizēšana  

Projekta ietvaros tiks veikti obligātie publicitātes pasākumi: 

 Informatīvā plakāta izvietošana; 

 Regulārā informācijas par projektu publicēšana 

www.liaa.gov.lv   

 

Informatīvais 

plakāts; 

Aktuālā 

informācija par 

projekta īstenošanu 

ievietota 

www.liaa.gov.lv 

1 

1 

gab. 

informācija 

 

 

5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) 

 

 

2018 2019 2020 2021 

  
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Projekta vadība un administrēšana  
X X X X X X X X X X X X X 

  

2. EIIS izstrāde  
     X X X X X X X X 

  

3. EIIS ieviešana  
        X X X X X 

  

4. Publicitātes pasākumu organizēšana  
X X X X X X X X X X X X X 

  

http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
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5.3. Projekta izmaksu sadalījums 

 Finansējuma avots 2018, eiro 2019, eiro 2020, eiro 2021, eiro KOPĀ, eiro % 

1. 
ERAF finansējums 20 531.93 99 524.99 181 453.91 123 489.28 425 000 85% 

2. 
Valsts budžeta finansējums 3 623.28 17 563.23 32 021.26 21 792.22 75 000 15% 

3. 
Pašvaldības budžets 0 0 0 0 0 0 

4. 
Kopējās izmaksas 24 155.21 117 088.22 213 475.07 145 281.50 500 000 100% 

 

Nr.p.k. 
Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas 

izmaksas 

2021. gada 2. 

ceturkšņa līdz 2022. 

gada 1. ceturksnim, 

eiro 

2022. gada 2. ceturkšņa 

līdz 2023. gada 1. 

ceturksnim, eiro 

2023. gada 2. ceturkšņa 

līdz 2024. gada 1. 

ceturksnim, eiro 

KOPĀ, eiro 

1. 

EIIS programmatūras un licenču uzturēšanas 

izmaksas 40 000 40 000 40 000 120 000 

2. 

Sistēmas administrēšana un lietotāju pirmā 

līmeņa atbalsts 4 000 4 000 4 000 12 000 

 Kopā: 44 000 44 000 44 000 122 000 
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6. Projekta pārvaldība 

6.1. Projekta pārvaldības organizācija 

Projekta pārvaldības organizācija ir attēlota Attēls Nr.  2.  

  
Attēls Nr.  2 Projekta pārvaldības organizācija 

Projekta pārvaldībā ir iesaistīti šādi dalībnieki: 

 Projekta uzraudzības padome  – PUP uzrauga, vai projekta aktivitāšu īstenošana noris 

atbilstoši projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem un apstiprina izmaiņu 

nepieciešamību projektā. Projekta uzraudzības padomes sastāvā ir Ekonomikas 

ministrija, LIAA, CFLA. PUP darbu organizē Projekta vadītājs un sanāksmes tiek 

plānotas vienu reizi ceturksnī vai pēc nepieciešamības.  

 Projekta vadības grupa kontrolē projekta īstenošanas gaitu un nepieciešamas izmaiņas 

projekta aktivitāšu ieviešanā. PVG ir pakļauta PUP. PVG uzdevums ir nodrošināt ar 

projekta īstenošanu saistītu lēmumu pieņemšanu un izpildi. PVG ierosina un saskaņo 

EIIS izstrādātāja Projekta uzkrājuma izmaiņas (aktivitāšu iterāciju plānu), EIIS saturu, 

akceptē nodevumus un pieņem citus lēmumus Projekta rezultātu sasniegšanai. 

 Projekta biznesa pārzinis ir par Projektu atbildīgā persona, kuras loma ir attīstīt 

Projekta vīziju un pārliecināties, ka Projekta rezultāti atbilst šai vīzijai. EIIS izstrādes 

kontekstā Projekta biznesa pārzinis koordinē LIAA struktūrvienību iesaisti 

pakalpojumu elektronizācijā, EIIS satura veidošanā u.c. ar LIAA pamatdarbību 

saistītajos jautājumos un Projekta aktivitātēs. 

 Projekta vadītājs atbild par projekta īstenošanu saskaņā ar laika grafiku, finansējuma 

plānu un kvalitāti. Projekta vadītājs ir atbildīgs par sadarbību starp projektā iesaistītajām 

pusēm un izpildītāju. Pasūtītāja projekta vadītājs uzrauga ārpakalpojumu sniedzēju 

darbu. Projekta vadītājs ir atbildīgs arī par 2015. gada 17. novembra Ministra kabineta 

noteikumu Nr. 653 29.punktā noteikto datu uzkrāšanu. 

EIIS IZSTRĀDĀTĀJS

PROJEKTA VADĪBAS 
GRUPA

PROJEKTA VADĪTĀJS

PROJEKTA 
ADMINISTRĒŠANAS 

KOMANDA

PROJEKTA 
UZRAUDZĪBAS 

PADOME

PROJEKTA 
ĪSTENOŠANAS 

KOMANDA

SADARBĪBAS 
PARTNERI

PROJEKTA BIZNESA 
PĀRZINIS
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 Projekta īstenošana komanda iekļauj IKT risinājumu vadītāju,  pakalpojumu attīstības 

vadītāju, LIAA struktūrvienību pārstāvjus, kuri tiek iesaistīti pēc nepieciešamības savas 

kompetences kontekstā. Projekta īstenošanas komandas darbu organizē projekta 

vadītājs, un darbs tiek organizēts ikdienas komunikācijā. Projekta īstenošanas komanda 

piedalās EIIS funkcionālo un nefunkcionālo prasību detalizēšanā, testēšanā un 

akceptēšanā, veido EIIS saturu atbilstoši sistēmas izstrādātāja izstrādātajai satura 

struktūrai. 

 Projekta administrēšanas komandā ietilpst grāmatvedis un iepirkumu speciālists. 

Projekta administrēšanas darbu organizē projekta vadītājs, un darbs tiek organizēts 

ikdienas komunikācijā. Pēc nepieciešamības var tikt pieaicināti citi speciālisti.  

 EIIS izstrādātājs atbild par EIIS izstrādi noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros. 

 Sadarbības partneri – personas un organizācijas, kas iesaistītas projekta īstenošanā 

dažādu aktivitāšu izpildes posmos. Sadarbības partneri pēc nepieciešamības piedalās 

PUP sēdēs. 

6.2. Projekta partneru lomas 

Partnera iestāde Loma projektā Loma pēc projekta 

Ekonomikas 

ministrija 

EM nodrošinās  

1) datu centra IKT 

infrastruktūras pakalpojumu 

pieejamību EIIS izstrādei un 

turpmākajai produkcijas 

vides darbināšanai, t.sk. datu 

bāzes rezervēšanu, virtuālā 

servera rezervēšanu, 

virtuālās skaitļošanas 

jaudas; 

2) dokumentu vadības sistēmas 

Namejs Enterprise licences 

“DVS Namejs integrācija ar 

biznesam specifisku 

sistēmu” iegādi, kā arī 

Namejs Enterprise 

izstrādātāju konsultācijas 

sistēmās konfigurēšanas un 

integrācijas ar EIIS 

kontekstā 

 

Nodrošināt IKT infrastruktūras 

pakalpojumus EIIS 

darbināšanai pēc projekta 

beigām 

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra     

paraksts    Vārds, Uzvārds 

Rīgā,  

dd.mm.gggg. 


