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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

 

Projekta mērķi:  

Projekta virsmērķis ir nodrošināt deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēmas ilgtspēju, lai 

paātrinātu ārpusģimenes aprūpes iestādēs dzīvojošu bērnu nokļūšanu audžuģimenē, kā arī 

uzlabot tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk – TPL) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām 

ar redzes vai dzirdes invaliditāti piešķiršanas pakalpojuma efektivitāti, elektronizējot procesus un 

publiskos pakalpojumus, lai mazinātu iedzīvotājiem administratīvo slogu un veicinātu arvien 

aktīvāku valsts informācijas sistēmās esošo datu atkalizmantošanu valsts un pašvaldību 

iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti. 

Projekta apakšmērķi: 

1. Modernizēt Audžuģimeņu informācijas sistēmu (turpmāk - AGIS), attīstot uz atvērtā 

koda tehnoloģiju bāzētas platformas Iekšlietu integrētā informācijas sistēmā kā jaunu 

moduli. 

2. Paplašināt TPL pakalpojuma saņemšanas kanālu skaitu, piedāvājot klientiem elektroniski 

sniegto pakalpojumu iespējas. 

3. Elektronizēt TPL pakalpojuma administrēšanas procesus, ieviešot jaunu, uz procesiem 

balstītu funkcionalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā 

(turpmāk – SPOLIS). 

4. Ieviest datu apmaiņas risinājumus TPL pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. 

5. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas procesu sistēmā SPOLIS. 

6. Nodrošināt elektroniski adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes 

pieteikšanos mācībām. 

 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai :  

Lai sasniegtu projektam izvirzītos mērķus, ir plānotas šādas darbības: 

Nr.p.k. Projekta darbība 

1. Projekta vadība 

2. Audžuģimeņu informācijas sistēmas attīstība 

3. TPL administrēšanas moduļa izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS 

3.1. TPL administrēšanas moduļa izstrāde 

3.2. E-pakalpojumu izstrāde TPL pakalpojuma nodrošināšanai 
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3.3. 

Datu apmaiņas risinājumi ar Funkcionēšanas laboratorijas datu bāzi (DB)1, 

Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmu “e-veselība”, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Vienotās migrācijas informācijas sistēmu (VMIS), 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas 

sistēmu (VDEĀVK IIS) un pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas 

lietojumprogrammu (SOPA). 

3.4. TPL administrēšanas moduļa izstrādes testēšana 

3.5. TPL vēsturisko datu migrācija 

3.6. TPL administrēšanas moduļa rokasgrāmatas izstrāde 

3.7. TPL administrēšanas moduļa lietotāju un administratora apmācība 

4. IS SPOLIS funkcionalitātes pilnveidošana  

5. IS LabIS funkcionalitātes pilnveidošana 

6. 
Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) 

izmaiņu izstrāde datu apmaiņai ar SPOLIS TPL moduli. 

7. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļa izstrāde IS SPOLIS 

8. 

E-pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei” izstrāde IS 

SPOLIS 

9. Informācijas sistēmas SPOLIS kvalitātes, veiktspējas un drošības audits 

10. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.6532 20.14.apakšpunktā noteikto obligāto projekta 

publicitātes pasākumu īstenošana 

 

Projekta rezultāta rādītāji: 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts pārvaldes darbības efektivitāte: 

 
Rezultāta rādītājs Mērvienība 

Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 gadus 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

                                                           
1 tiek izveidota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "VSIA NRC "Vaivari" infrastruktūras attīstība 

funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei" (Nr.9.3.1.2/16/I/001) ietvaros  

 
2 Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes 

procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”.  



 
 

5 
 

pēc projekta 

beigām 

projekta 

beigām 

1. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 

izmanto elektroniski 

sniegtos TPL pakalpojumus 

salīdzinājumā ar 

iesniegumiem klātienē 

% 0 20 30 

2. Bāriņtiesu lēmumu par 

audžuģimenes statusa 

piešķiršanu/ izbeigšanu/ 

atņemšanu sagatavošana 

sistēmā (e-lieta) 

% 0 50 90 

3. E-pakalpojuma "Pieteikšanās 

mācībām adoptētāja, 

audžuģimenes vai 

specializētās audžuģimenes 

statusa saņemšanai/ikgadējai 

zināšanu pilnveidei" 

lietošanas īpatsvars attiecībā 

pret kopējo pieteikumu skaitu 

% 0 70 95 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1. Pilnveidoti ar audžuģimeņu atbalstu,  TPL 

pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi 

darbības 

procesi 

9 

2. Ieviesti jauni e-pakalpojumi TPL pakalpojuma 

nodrošināšanai 

elektroniski 

sniegtie 

pakalpojumi 

3 

3. Uzlabota AGIS un izveidota kā modulis Iekšlietu 

integrētajā informācijas sistēmā 

modulis 1 

4. Ieviests TPL administrēšanas modulis IS SPOLIS modulis 1 

5. Nopublicētas Valsts atvērto datu portālā atvērtās 

datu kopas 

datu kopas 11 

6. Uzlabota SOPA un ieviesta datu apmaiņa ar IS 

SPOLIS TPL moduli 

datu apmaiņas 

risinājums 

1 
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7. Ieviests sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas modulis IS  SPOLIS 

modulis 1 

8. Ieviests e-pakalpojums “Pieteikšanās mācībām 

adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai 

zināšanu pilnveidei” 

elektroniski 

sniegtais 

pakalpojums 

1 

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti šādi darbības procesi: 

1. Bāriņtiesu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu/ izbeigšanu/ atņemšanu 

sagatavošana sistēmā (e-lieta); 

2. Pieteikšanās TPL saņemšanai; 

3. Lēmuma pieņemšana par TPL piešķiršanu; 

4. TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana; 

5. TPL saraksta uzturēšana; 

6. TPL klientu rindu vadība; 

7. Izsniegto TPL uzraudzība; 

8. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti; 

9. Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa 

saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei. 

 

Projekta ietvaros tiks veidoti 4 jauni e-pakalpojumi “Pieteikšanās TPL saņemšanai”, “Mana 

rinda TPL saņemšanai”, “TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana” un “Pieteikšanās mācībām 

adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai 

zināšanu pilnveidei”. 

Esošie e-pakalpojumi netiks izmainīti. 

 

Projekta finansējuma kopējais apjoms: EUR 935 419. 

Īstenošanas laiks mēnešos: 36. 

Nepieciešamās sistēmas uzturēšanas izmaksas: EUR 63 597 gadā. 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 

specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos: 

Projekts ir loģisks turpinājums iepriekš īstenotajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

projektiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2007.–

2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

ietvaros, proti, ar projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 “Vienotās Labklājības 

informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un 
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centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”, projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 

“Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas 

izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”. Kā arī ar  ES fondu 2014.–2020.gada 

plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes 

IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu 

Nr.2.2.1.1/16/I/003 “Deinstitucionalizācijas  procesu atbalsta informācijas sistēma (1.kārta)” 

un projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/007 “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju centralizācija”, lai nodrošinātu deinstitucionalizācijas procesa atbalsta sistēmas 

ilgtspēju, papildinot IKT atbalstu mērķa grupām, un izmantotu infrastruktūru  attīstāmo 

informācijas sistēmu tehniskajam atbalstam.  

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes un rezultāti nedublējas ar citos labklājības nozares 

projektos realizētajām aktivitātēm un/vai rezultātiem. 

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (VSIA NRC “Vaivari”) īstenotā ERAF 

projekta “VSIA NRC “Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un 

asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei” (Nr.9.3.1.2/16/I/001) ietvaros īstenotā aktivitāte 

– datubāzes izveide funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai – nodrošinās 

projekta aktivitāšu papildināmību, uzkrājot informāciju par personu ar funkcionāliem 

traucējumiem funkcionēšanas novērtēšanas procesu un rezultātiem. 

 

Būtiskākie projekta realizācijas sociālekonomiskie ieguvēji ir šādi: 

Uzlabojot procesus un nodrošinot datu uzkrāšanu un tālākizmantošanu, tiks samazināts 

administratīvais slogs, nodrošinot iedzīvotājiem draudzīgākus publiskos pakalpojumus un TPL 

administratora darbības efektivitātes paaugstināšanos un izmaksu, kas saistītas ar pakalpojuma 

sniegšanu samazināšanos, līdz ar to, par pieejamo finansējumu varēs iegādāties vairāk TPL, kas 

attiecīgi paaugstinās iedzīvotāju apmierinātību ar sniegto pakalpojumu. Papildināmība ar VSIA 

NRC “Vaivari” īstenotā ERAF projekta "VSIA NRC "Vaivari" infrastruktūras attīstība 

funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei" 

(Nr.9.3.1.2/16/I/001) ietvaros izstrādāto datubāzi funkcionēšanas novērtēšanas informācijas 

apkopošanai, nodrošinās iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt atbilstošāko 

TPL un sekmīgāk iekļauties izglītības sistēmā un darba tirgū, tādejādi pozitīvi ietekmējot dzīves 

kvalitāti un iekļaušanos darba tirgū nākotnē. 

Projekts ir ieņēmumus negūstošs projekts. Liela nozīme ir sociālekonomiskās analīzes 

rezultātiem: 33,8% no projekta ieguvumiem ir saistīti ar iedzīvotāju ieguvumiem, kas rodas 

atvērto datu publicēšanas un procesu digitalizācijas rezultātā. Sociālekonomiskie ieguvumi 

pozitīvi ietekmēs arī LM deleģēto pakalpojumu sniedzēju darbību: samazināsies administratīvo 

darbu apjoms, sūdzību un telefona zvanu skaits. Rezultātā tas ļaus VSIA NRC "Vaivari", LNS 

un LNB darbiniekiem efektīvāk izmantot darba laiku un dot sociālo labumu iedzīvotājiem, 

sniedzot tiešos kvalitatīvus pakalpojumus. Divpadsmit gadu laikā indikatīvie 

sociālekonomiskie ieguvumi veido 1 472 516,32 euro. Projekta ieguvumu un izmaksu attiecība 

(B/C) ir 1,31, kas liecina par projekta realizācijas pamatotību. 
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1.tabula 

 

Indikatīvie sociālekonomiskie ieguvumi 12 gadu periodā pēc projekta realizācijas plānoti             

1 472 516,32 euro apmērā, t.sk.: 

1.  Iedzīvotāju sociālekonomiskie ieguvumi 498 495,54 euro: 

 Iedzīvotāju izdevumu samazinājums iesniedzot iesniegumus pakalpojuma saņemšanai 

attālināti (laika ietaupījums, transporta izdevumu samazinājums, izdevumi, kas saistīti 

ar pieteikumu nosūtīšanu ar pasta starpniecību) samazinājums, gada laikā pēc projekta 

ieviešanas 10% gadījumos no TPL pieprasītājiem un turpmāk ik gadu pakāpeniski 

pieaugs, līdz 12 gadu periodā tiks sasniegts, ka vismaz 61% gadījumos iesniegumi tiks 

iesniegti attālināti, izmantojot e-pakalpojumu kanālu (projekta rezultatīvais rādītājs 

“Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto elektroniski sniegtos TPL pakalpojumus 

salīdzinājumā ar iesniegumiem klātienē” – 2 gadus pēc projekta beigām – 20%, bet pēc 

3 gadiem – 30%); 

 Iedzīvotāju laika ietaupījums 3 stundas uz vienu gadījumu (brauciens uz/no TPL 

pieteikšanas vietu/pastu, rindā gaidīšanas laiks); 

 Iedzīvotāju telefona sarunu laika (par rindas pēc TPL virzību) ietaupījums par 50%; 

 Iedzīvotāju transporta izdevumu samazinājums 2 euro uz vienu gadījumu (brauciens 

uz/no pastu vai TPL pieteikšanas vietu). 

 Personām, kas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma radīsies laika ietaupījums arī no tā, ka 

nebūs nepieciešams papildus doties uz pašvaldību, lai saņemtu izziņu, kas apliecina 

trūcīgās personas statusu. Informāciju piegādās datu apmaiņas risinājums no pašvaldību 

sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas SOPA. 

 

2. Indikatīvie ar TPL pakalpojuma nodrošināšanu saistītie ekonomiskie ieguvumi 12 gadu 

periodā pēc projekta realizācijas plānoti 847 520,78 euro apmērā: 

Sociālekonomiskie ieguvumi 
Ieguvumu apjoms 

(euro /12 gados) 

Iedzīvotāju izdevumu samazinājums, iesniedzot iesniegumus 

pakalpojuma saņemšanai attālināti (laika ietaupījums, transporta 

izdevumu samazinājums, izdevumu, kas saistīti ar pieteikumu 

nosūtīšanu ar pasta starpniecību) samazinājums 

498 495,54 

Ar pakalpojuma sniegšanu saistīto administratīvo izdevumu 

samazinājums  
364 520,78 

Ieguvumi optimizējot izsniegto TPL monitoringu  460 000,00 

Ieguvumi datubāzes uzturēšanai 23 000,00 

Ieguvumi uzlabojot lietotāju pārvaldību 126 500 

KOPĀ 1 472 516,32 
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2.1.Ar pakalpojuma sniegšanu saistīto administratīvo izdevumu samazinājums, kas plānots 

pasta un sakaru pakalpojumu izmaksām, kā arī cilvēkresursu ietaupījums (laiks, kas tiek 

veltīts vēstuļu sagatavošanai par uzņemšanu rindā, kā arī par pakalpojuma piešķiršanu) 

Administratīvo izdevumu ietaupījums būs arī TPL pakalpojuma piegādātājiem, kas radīsies, 

ja TPL pakalpojums tiks pieprasīts elektroniski un komunikācija ar klientu notiks 

elektroniski. Tiek prognozēts, ka pirmajā gadā pēc risinājuma ieviešanas manuāli 

sagatavoto vēstuļu skaits samazināsies par 10%, līdz 12 gadu periodā samazināsies par 

60%; 

2.2.Monitorējot datu apmaiņu ar PMLP par klienta statusa izmaiņām (dzīvs/miris), tiks 

nodrošināta patapinājumā esošo TPL savlaicīga atgūšana, attiecīgi nodrošinot to 

tālākizmantošanu un samazinot rindas pēc nepieciešamā TPL. Plānots, ka ietaupītie līdzekļi 

tiks novirzīti jaunu TPL iegādei, samazinot rindas pēc TPL.  

2.3.Esošās datubāzes uzturēšanas izdevumus varēs novirzīt jaunu TPL iegādei, samazinot 

rindas pēc TPL; 

2.4.Izveidojot SPOLIS saslēgumu ar TPL sniedzēju grāmatvedības sistēmu, samazināsies TPL 

sniedzēju patērētais laiks TPL kartiņu sagatavošanai, kā arī samazināsies laiks atskaišu 

sagatavošanai, līdz ar to, vairāk laika varēs veltīt datu analīzei. 

3. Ieviešot centralizētās lietotāju pārvaldības risinājumu (aktīvo direktoriju), samazināsies 

SOLIS lietotāju patērētais laiks ielogojoties SPOLIS sistēmā, kā arī SPOLIS administratora 

lietotāju administrēšanai patērētais laiks. Kopējie ieguvumi plānoti 126 500 euro apmērā. 

Šajā periodā ir plānota projekta ietvaros izveidotās funkcionalitātes izmantošana un sistēmas 

uzturēšana. Detalizēta izmaksu un ieguvumu analīze (IIA) tiks pievienota projekta 

iesniegumam saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr. 653 15. 

punktu. Izstrādājot TPL administrēšanas moduli informācijas sistēmā SPOLIS, līdz projekta 

beigām tiks veikti grozījumi 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.587 

“Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”, aprakstot jauno 

funkcionalitāti. 

Izstrādājot papildinājumus informācijas sistēmā AGIS, līdz projekta beigām tiks veikti 

grozījumi 2018.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.563 “Audžuģimeņu 

informācijas sistēmas noteikumi”, aprakstot jauno funkcionalitāti. 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

AGIS Audžuģimeņu informācijas sistēma 

APAS Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēma 

IS Informācijas sistēma 

LabIS Labklājības nozares informācijas sistēma 

LNB Latvijas Neredzīgo biedrība 

LNS Latvijas Nedzirdīgo savienība 

MK Ministru kabinets 

PMLP VMIS 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vienotās migrācijas 

informācijas sistēma 

SOPA 
Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

administrēšanas lietojumprogramma SOPA 

SPOLIS Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma  

TPL Tehniskie palīglīdzekļi 

VDEĀVK IIS 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 

Invaliditātes informatīvā sistēma 

VSIA NRC “Vaivari” 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Nacionālais 

rehabilitācijas centrs “Vaivari” 

VTPC VSIA NRC “Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centrs 

LM Labklājības ministrija 

 

1. Problēmas apraksts 

Esošās situācijas apraksts 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas modernizācija: 

Informācijas sistēma AGIS ir izstrādāta, lai tiktu vienkopus ievadīta informācija par 

audžuģimenēm, t.sk. specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem, darbību, tādējādi nodrošinot likumā „Grozījumi Bāriņtiesu likumā” 

(stājās spēkā 2018.gada 1.septembrī) noteiktā deleģējuma izpildi. Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs (turpmāk – Centrs) ir informācijas sistēmas AGIS turētājs un ir atbildīgs 

par tās tehnisko attīstību. Līdz ar to 2019.-2020.gada periodā ir ieplānots modernizēt visas 

Centra integrētās informācijas sistēmas, pārvietojot tās uz atvērtā koda tehnoloģiju bāzētas 

platformas , tai skaitā arī informācijas sistēmu AGIS. Pēc visu pārējo Centra informācijas 

apakšsistēmu pārnešanas uz jauno platformu, līdzšinējais risinājums vairs netiks uzturēts. Līdz 

ar to tiks zaudētas ieguldītās investīcijas informācijas sistēmas AGIS izveidē un biznesa process 

regresēs. Šī projekta ietvaros ir paredzēts modernizēt informācijas sistēmu AGIS, iekļaujot to 

kopējā Centra infrastruktūrā. Infrastruktūras iegāde nav paredzēta šajā projektā 
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Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa izstrāde: 

Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.1474 valstij ir jānodrošina personas ar 

tehniskajiem palīglīdzekļiem jeb ierīcēm, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi 

un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) deleģējums TPL 

pakalpojuma sniegšanai ir dots trim administratoriem - Valsts sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” (turpmāk – VSIA NRC “Vaivari”), 

Latvijas Neredzīgo biedrībai (turpmāk – LNB) un Latvijas Nedzirdīgo savienībai (turpmāk – 

LNS). Pakalpojuma procesus šobrīd atbalsta tehnoloģiski novecojušas informācijas sistēmas, 

kuras nespēj sniegt atbalstu pakalpojuma sniedzējam pilnā apmērā, lai mazinātu klientu rindas, 

gaidot savu TPL vai to nomainītu. Turklāt informācijas sistēmas nav pilnībā drošas personu 

sensitīvo datu aizsardzībai. Projekta ietvaros ir paredzēts izpētīt biznesa procesus un veikt to 

optimizāciju, iesaistot progresīvākus tehniskus IT risinājumus, tas ir, izstrādājot šādu 

funkcionalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma 

SPOLIS). Papildu klientu vajadzībām tiks izstrādāti jauni e-pakalpojumi saziņai ar TPL 

pakalpojuma administratoru, bet ieplānotie datu apmaiņas risinājumi ar ārējām informācijas 

sistēmu datu bāzēm nodrošinās aktīvāku valsts informācijas sistēmās esošo datu 

atkalizmantošanu valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos 

atkārtoti. 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļa izstrāde: 

Atsevišķi tiek izdalīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi redzes un dzirdes invalīdiem. 

Pakalpojumu saņemšanas nosacījumus regulē MK noteikumi Nr.1472.   

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes invaliditāti (turpmāk – pakalpojumi 

personām ar redzes invaliditāti) pamatuzdevums ir sniegt rehabilitējamai personai zināšanas un 

iemaņas orientācijā apkārtējā vidē, pašaprūpē (mājturībā un mājsaimniecībā, ēdienu 

gatavošanā), Braila rakstā, nepieciešamajās fiziskajās aktivitātēs un veselības uzturēšanā, dot 

iespēju iepazīties ar specializēto datortehniku un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī apgūt 

dažādu tiflotehnikas palīglīdzekļu izmantošanu, fiziskā un intelektuālā darba pamatiemaņas, 

pilnveidot saskarsmes un radošās pašizteiksmes prasmes, sniegt konsultācijas un palīdzību 

klienta sociālo problēmu risināšanā. LM deleģējums pakalpojumu personām ar redzes 

invaliditāti sniegšanai ir dots LNB. Pakalpojumu procesus šobrīd atbalsta neliela informācijas 

sistēma, kura nespēj sniegt atbalstu pakalpojuma sniedzējam pilnā apmērā, jo uzkrāj tikai pašus 

nepieciešamākos datus, kā arī nenodrošina pilnīgu personu sensitīvo datu aizsardzību.  

Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti (turpmāk – 

pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti) ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu 

sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu, mazinot pašizolācijas, 

atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas, kā arī veicina dzirdes invalīdu 

pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā. LM deleģējums pakalpojumu personām ar dzirdes 

invaliditāti sniegšanai ir dots LNS. Pakalpojumu procesus šobrīd atbalsta neliela informācijas 

sistēma. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izpētīt biznesa procesus, veikt to optimizāciju izmantojot 

progresīvākus IT risinājumus, t.i., iestrādājot tos Valsts sociālās politikas monitoringa 

informācijas sistēmā (SPOLIS). SPOLIS pieejamie datu apmaiņas risinājumi ar ārējām 

informācijas sistēmām atvieglos pakalpojumu sniedzēja darbu, mazinot nepieciešamību 
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personas datus pārbaudīt vairākos reģistros, tādējādi darbiniekam būs vairāk laika, ko veltīt 

klientam. 

 

Saistītie dokumenti 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas modernizācija: 

1. Bāriņtiesu likums 

2. Bērnu tiesību aizsardzības likums  

3. Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 

4. Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.563 “Audžuģimeņu 

informācijas sistēmas noteikumi” 

5. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037  “Bāriņtiesas darbības 

noteikumi” 

6. Fizisko personu datu aizsardzības likums 

 

Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas un sociālās rehabilitācijas redzes vai dzirdes 

invalīdiem moduļu izstrāde: 

1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums  

2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1474 „Tehnisko 

palīglīdzekļu noteikumi” 

3. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā 

Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un 

surdotehniku” 

4. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.583 “Valsts sociālās 

politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi”. 

5. Fizisko personu datu aizsardzības likums 

Eiropas Savienības direktīvas 

1. Eiropas Padomes 20.06.1990. direktīva 90/385/EEC Kā tuvināt dalībvalstu 

likumus, kas attiecas uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm; 

2. Eiropas Padomes 14.06.1993. Medicīnas ierīču direktīva (MDD)  93/42/EEC; 

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 27.10.1998. direktīva 98/79/EC In vitro 

diagnostikas ierīcēm. 

4. 19.09.2012. pieņemta Komisijas regula (ES) Nr. 847/2012, ar ko attiecībā uz 

dzīvsudrabu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 

(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 

licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 08.07.2008. regula Nr. 765/2008, ar ko nosaka 

akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību 

un atceļ regulu (EEK) Nr. 339/93 

 

Mērķa grupa 

 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas (AGIS) modernizācija: 
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Projekts attiecināms uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, pašvaldībām, kā arī 

fiziskajām un juridiskajām personām, kuras iesaistītas audžuģimeņu un tajā ievietoto bērnu 

tiesību aizsardzībā. 2017.gada 31.decembrī kopumā valstī bija 600 audžuģimenes, kuras 

aprūpēja 1 173 ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus. 

Latvijā 2018.gada oktobrī  ir 122 bāriņtiesas.  

AGIS mērķis ir nodrošināt audžuģimeņu un audžuģimenēs ievietoto bērnu uzskaiti, lai 

veicinātu audžuģimenē ievietoto bērnu personisko un mantisko interešu aizstāvību. 

 

Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa izstrāde: 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 5.punktu 

un 25.panta pirmo daļu valsts budžeta programmas 05.00.00 „Valsts sociālie pakalpojumi” 

apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ietvaros personām, ja 

tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, tiek 

nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi.  

Atbilstoši minētajam likumam valsts finansē tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu:  

1) personām ar invaliditāti; 

2) bērniem, kuriem TPL nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo 

mazspēju; 

3) pilngadīgām personām, kurām TPL nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu 

funkcionālo mazspēju; 

4) personām ar anatomiskiem defektiem — protēzi vai ortopēdiskos apavus. 

TPL steidzamības kārtā ir tiesības saņemt personām ar pirmreizējiem funkcionāliem 

traucējumiem (t.i., pēc operācijām, avārijām, hroniskām saslimšanām), personām ar 

prognozējamu invaliditāti, grūtniecēm, kam antropometrisko rādītāju izmaiņu dēļ jānomaina 

iepriekš saņemtais TPL, bērniem, nodarbinātām personām un personām, kuras apgūst izglītības 

programmu, ja TPL nepieciešams izglītības apguves procesā vai darba pienākumu veikšanai. 

Pakalpojuma ietvaros personai tiek veikta funkcionālo spēju novērtēšana, atbilstošā TPL 

izsniegšana vai izgatavošana, pielāgošana, lietošanas apmācība, garantijas remonts, kā arī 

nepieciešamības gadījumā TPL piegāde personas dzīvesvietā. 

Kārtību, kādā personas saņem TPL, nosaka Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

noteikumi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”. Savukārt kārtību, kādā personas ar 

redzes un dzirdes funkcionāliem traucējumiem saņem valsts nodrošinātos TPL, nosaka Ministru 

kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo 

biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un 

nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”. Kopējo procesu var redzēt 

1.attēlā, kur ir atspoguļota spēkā esošā TPL pakalpojuma biznesa procesu shēma. 

 

TPL pakalpojuma administrēšana un finansēšana  

Valsts pārvaldes strukturālās reformas un izdevumu optimizācijas ietvaros, ar 2009.gada 

1.septembri, likvidējot Valsts aģentūru „Tehnisko palīglīdzekļu centrs”, valsts funkcija, 

personu nodrošināšana ar TPL, uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata 

(saskaņā ar likuma 13.panta 2.²daļu) tika deleģēta VSIA NRC „Vaivari”, savukārt, ar 2010.gada 

1.janvāri - tiflotehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana ir deleģēta LNB, bet surdotehnisko 

palīglīdzekļu nodrošināšana – LNS. Līdz ar to, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, 

LM2009.gada 11.septembrī noslēdza Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumu ar 

VSIA NRC „Vaivari”, bet 2009.gada 18.decembrī noslēdza Valsts pārvaldes deleģēto 
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uzdevumu veikšanas līgumu ar LNB un LNS.  

VSIA NRC „Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centrs, LNS un LNB administrē TPL 

pakalpojuma piešķiršanas kārtību uz personas iesnieguma par TPL nepieciešamību un ārstējošā 

ārsta atzinuma pamata. Atsevišķos gadījumos personas izvērtēšanas procesā iesaistās VSIA 

NRC „Vaivari” Funkcionēšanas novērtēšanas komisija un funkcionēšanas speciālisti 

(ergoterapeiti, fizioterapeiti) un VDEĀVK. Saskaņā ar likumā noteikto, TPL pakalpojumu var 

sniegt gan VSIA NRC „Vaivari” LNS un LNB, gan citi Publisko iepirkumu likuma kārtībā 

izvēlēti pakalpojumu sniedzēji. 
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TPL pakalpojuma un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar 

redzes vai dzirdes invaliditāti trūkumi un piedāvātie IKT risinājumi 

1. TPL pakalpojuma saņēmēju skaita pieaugums un lielas rindas TPL saņemšanai 

Pieprasījuma pieaugumu ietekmē dažādi sistēmiski faktori - personu, kurām pirmreizēji 

noteikta invaliditāte, skaita pieaugums, sabiedrības novecošanās u.c. sistēmiskie faktori. Tādus 

TPL kā ortozes, protēzes, ortopēdiskos apavus persona var saņemt dažu mēnešu laikā, bet uz 

nepieciešamo pārvietošanās TPL (piemēram – elektrisko riteņkrēslu) ir ilgāks gaidīšanas laiks 

rindā TPL saņemšanai, jo tiek iepirkti ierobežotā apjomā (skat.2.attēlā!). 

Ņemot vērā to, ka valsts nodrošinātos TPL noteiktos gadījumos ir tiesības saņemt arī personām 

ar funkcionāliem traucējumiem, kurām invaliditāte nav noteikta (piemēram, pensijas vecuma 

personām), kā arī personām, kam jau ir piešķirti TPL, bet pēc noteikta perioda ir tiesības tos 

pieprasīt atkārtoti, reālais mērķa grupas apjoms ir ievērojami lielāks. 

 

 
2.att. Rinda uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu 

Avots: Labklājības ministrijas statistikas dati 

 

Esošajā situācijā TPL lietotāji joprojām nav apmierināti ar ilgo gaidīšanas laiku rindā uz TPL. 

VSIA NRC „Vaivari” nākas strādāt ar nekvalitatīviem ārstniecības personu atzinumiem TPL 

saņemšanai, jo ir situācijas, kad ģimenes ārsti atzinumā norāda neatbilstošu TPL, kurus pieprasa 

persona, nevis izvērtē TPL nepieciešamību pēc medicīniskām indikācijām. Ilgtermiņā klientu 

novērtēšanu plānots uzticēt Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijai3. 

 

Projekta piedāvātais risinājums: tiks sakārtoti un elektronizēti procesi – sākot no klienta 

pieteikuma, lēmuma pieņemšanas par uzņemšanu rindā, rindas koordinēšanu, lēmuma 

pieņemšanu par TPL piešķiršanu un noslēdzot procesu ar līguma slēgšanu vai izbeigšanu TPL 

piegādi, remontu, nomaiņu vai atgriešanu. Procesu rindā un datu plūsmā tiks nodrošināta arī 

informācijas apmaiņa ar Funkcionēšanas novērtēšanas informācijas datu bāzi un TPL sarakstu 

atbilstoši MK noteikumu Nr.1472. un 1474., kā arī ārējo IS datiem no e-veselības, SOPA un 

VDEĀVK IIS. 

 

                                                           
3 tiek izveidota VSIA NRC ‘Vaivari” īstenotā ERAF projekta "VSIA NRC "Vaivari" infrastruktūras attīstība 

funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei" (Nr.9.3.1.2/16/I/001) ietvaros un 

aprobēta Eiropas Sociālā fonda projekta “VSIA NRC "Vaivari" funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo 

tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” (Nr.9.1.4.2/16/I/001) ietvaros  
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2. Pakalpojuma administrēšanas problēmas 

VSIA NRC „Vaivari” administrē arvien lielāku LM novirzītu finansējumu, kas proporcionāli 

arī veido lielu daļu VSIA NRC „Vaivari” budžeta, tomēr īstenotā iepirkuma procedūra ir 

neelastīga un laikietilpīga, jo esošā Publiskā iepirkuma likuma normas nav piemērotas TPL 

elastīgai iegādei. Turklāt jāatzīmē, ka TPL tirgus Latvijā ir mazs, piegādātāji ir savstarpēji 

saistīti un nav gatavi investīcijām pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un sistēmas maiņai 

kopumā. Līdz ar to ir nepieciešams ieviest jaunu TPL piešķiršanas un iegādes kārtību, 

pakāpeniski pārejot uz kuponu metodi, kas ļautu klientam un piegādātājam sadarboties 

nepastarpināti, savukārt pakalpojuma operators nodrošinātu procesa koordinēšanu, uzraugot 

piegādātāja sniegtā pakalpojuma kvalitāti.  

 

Projekta piedāvātais risinājums: būs iespēja TPL piegādātājiem reģistrēties e-pakalpojuma 

formātā un tālāk komunicēt ar pakalpojuma administratoru un klientu, izmantojot sistēmas 

SPOLIS pašapkalpošanās vietni. Šī vietne nodrošinās drošu kanālu gan personu datu apstrādei, 

gan norēķinu informācijas ievadei par piegādāto pakalpojumu TPL saņēmējam. 

 

3. TPL uzkrājumi noliktavā un neatgūtie patapinātie TPL  

Tehnisko pamatlīdzekļu uzskaites process ir klasisks noliktavas process. Katrai no 

organizācijām, kuras pārvalda tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu ir viena vai vairākas 

“noliktavas” jeb ģeogrāfiski nošķirtas vietas, kurās var atrastie un tikt izsniegti tehniskie 

palīglīdzekļi. Ņemot vērā, ka daudziem TPL ir plašs izmēru un modifikāciju klāsts, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu TPL izsniegšanu un samazinātu personu gaidīšanas laiku rindā, VSIA 

NRC ‘’Vaivari’’  nepieciešams nodrošināt salīdzinoši lielu atlikumu noliktavās, kā rezultātā, 

vairāku gadu garumā, ir izveidojušies lieli krājumi ar TPL, kuri faktiski ir valstij piederoši 

nelikvīdi aktīvi. Pēc aptuveniem aprēķiniem nelikvīdo TPL skaits VTPC noliktavā uz 

01.01.2019. veidoja 2.5 tūkst vienības, t.sk. 1.1 tūkst. TPL vienības, kuras nav valsts finansēto 

TPL sarakstā un 2.4 tūkst vienības, kas iegādātas līdz 31.12.2013. Pieprasījums pēc TPL, kas 

iegādāti līdz 31.12.2013. ir ļoti zems un turpina samazināties.  

Papildus noliktavas uzkrājumiem ir jāatgūst patapinātie TPL, kurus klienti vairs nelieto 

(piemēram, ir miruši). Pašlaik informācijas sistēma nav savietota ar PMLP VMIS datu bāzi, lai 

atlasītu datus par neaktīvām personām. 

 

Projekta piedāvātais risinājums ir ieviest mirušo personu datu regulārs monitoringu no 

PMLP VMIS datu bāzes, izmantojot tīmekļa pakalpi. Ar šī risinājuma palīdzību pakalpojuma 

operatoram būs iespējams operatīvi sazināties ar mirušās personas ģimeni juridisko saistību 

sakārtošanai par TPL lietošanu patapinājumā. Noliktavas resursu pārvaldībai ir jābūt ciešā 

sasaistē ar aktuālo pieprasījumu (rindas koordinēšana), TPL pozitīvo sarakstu ar aktuālo cenu 

un valsts plānoto finansējumu TPL pakalpojumam, vadoties pēc klienta vajadzībām. Saziņa ar 

klientu tiks organizēta pa klienta izvēlēto saziņas kanālu izsūtīto informāciju, automātiski 

ģenerētu vēstuļu vai paziņojumu formā. 

 

4. Nepietiekoša datu kvalitāte sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar 

redzes vai dzirdes invaliditāti uzskaitei un plānošanai  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1472 4.3. punktu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu redzes vai 

dzirdes invaliditāti var saņemt personas, kurām invaliditāti noteikusi specializētā Rīgas pilsētas 

9.veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija vai citas VDEĀVK struktūrvienības 

izsniegtajā invaliditātes lēmumā ir norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes invaliditāte, vai 

ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina personas funkcionālo traucējumu 

veidu. Personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas 
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pakalpojumu kompleksi, kas ir saistīti ar personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguvi un 

sociālās integrācijas veicināšanu. Kopumā šādu pakalpojumu saņēmēju skaits gadā svārstās 

intervālā no 400 līdz 500 personām ar redzes invaliditāti un aptuveni 1000 personām ar dzirdes 

invaliditāti. Personu ar redzes vai dzirdes invaliditāti, kuras saņēmušas sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu, skaits apkopots 3.attēlā.  

 

3.attēls Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes/dzirdes invaliditāti saņēmēju 

skaits  

(Avots: Labklājības ministrijas statistikas dati) 

 

Galvenā problēma: Datus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar redzes 

invaliditāti LNB pašlaik uzkrāj nelielā informācijas sistēmā, kas izveidota 2019.-2020.gadā. Šī 

sistēma nesniedz pilnu atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. 

nenodrošina automātisku atskaišu sagatavošanu, kā rezultātā veidojas neprecizitātes. Datus par 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar dzirdes invaliditāti LNS pašlaik uzkrāj 

nelielā informācijas sistēmā, kas izveidota un regulāri papildināta pēdējo 11 gadu laikā. Tomēr 

ne LNS, ne LNB  izmantotajām informācijas sistēmām nav saslēgumu ar ārējiem datu avotiem 

(piemēram, PMLP, VDEĀVK), netiek nodrošināta pilnīga personu sensitīvo datu aizsargāšana, 

ka arī tās nenodrošina automātisku datu nodošanu LM informācijas sistēmai (LabIS).  

Projekta piedāvātais risinājums: Izveidojot sistēmā SPOLIS jaunu moduli “Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi personām ar redzes/dzirdes invaliditāti”, tas tiks integrēts ar jau 

esošajiem sistēmā SPOLIS realizētajiem moduļiem vai tiks papildinātas jau esošās saskarnes ar 

ārējiem datu avotiem, lai tās atbilstu biznesa prasībām. Tiks nodrošināta iespēja atlasīt 

nepieciešamos PMLP, VDEĀVK, Valsts Adrešu reģistra, SOPA u.c. datus. Regulārās atskaites 

tiks veidotas automātiski no sistēmā esošajiem personu datiem, Ministrijā tās tiks iesniegtas 

izmantojot SPOLĪ iestrādāto atskaišu iesniegšanas mehānismu, kā arī nepieciešamie dati no 

sistēmas SPOLIS tiks nodoti sistēmai LabIS, izmantojot jau esošo saskarni. Sistēmā SPOLIS ir 

iestrādāts risinājums “Vispārīgās datu aizsardzības regulas” prasību ievērošanai. 

 

5. Administratīvā sloga mazināšana adoptētājam, audžuvecākam vai specializētai 

audžuģimenei piesakoties uz mācībām statusa saņemšanai  
 

Atbilstoši 2018.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra 
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noteikumi” 12.2. un 12.3. apakšpunktā definētajām prasībām, ārpusģimenes aprūpes atbalsta 

centram (turpmāk – Atbalsta centrs) ir jānodrošina mācības audžuģimenēm, tai skaitā 

specializētajām audžuģimenēm, un potenciālajiem adoptētājiem, lai bāriņtiesa var pieņemt 

lēmumu par attiecīgā statusa piešķiršanu. Tāpat saskaņā ar minēto noteikumu 12.10. punktu, 

Atbalsta centriem ir katru gadu ir jānodrošina zināšanu pilnveides mācības audžuģimenēm un 

specializētajām audžuģimenēm. Šobrīd pieteikšanās gan mācībām statusa iegūšanai, gan 

zināšanu pilnveides mācībām notiek klātienē izvēlētajā Atbalsta centrā, kur tiek veikta mācību 

grupu manuāla komplektēšana, saskaņojot klausītāju un lektoru pieejamību. 

Projekta piedāvātais risinājums:   izveidot jaunu elektronisku pakalpojumu “Pieteikšanās 

mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ 

ikgadējai zināšanu pilnveidei”, kas būs pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā 

latvija.lv, lai klients var ievadīt savus pamatdatus, izvēlēties no kataloga vēlamo atbalsta centru 

un pieteikties uz konkrētajām mācībām. Ievadītie dati strukturētā veidā nonāk sistēmā SPOLIS 

Atbalsta centru modulī, kur tie tiek piesaistīti Atbalsta centram, kurš sniegs pakalpojumu. 

Turpmāko saziņu organizēs Atbalsta centrs, lai saskaņotu grupu nodarbību laiku. E-

pakalpojuma mērķa grupa ir gan esošās, gan potenciālās audžuģimenes, specializētās 

audžuģimenes un adoptētāji. Pastarpināti mērķa grupa ir arī institūcijās mītošie bērni, kuriem 

deinstitucionalizācijas procesa rezultātā būs iespējams ātrāk atrasties ģimeniskā vidē. E-

pakalpojums tiks realizēts, izmantojot 2020.gadā  izveidoto Valsts informācijas sistēmu 

savietotāja (VISS) un Latvijas valsts portāla (LVP) e-pakalpojumu platformu. 
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2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projekta mērķi 

Projekta virsmērķis ir nodrošināt deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēmas 

ilgtspēju, lai paātrinātu ārpusģimenes aprūpes iestādēs dzīvojošu bērnu nokļūšanu 

audžuģimenē, kā arī uzlabot TPL un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes 

vai dzirdes invaliditāti piešķiršanas pakalpojuma efektivitāti, elektronizējot procesus un 

publiskos pakalpojumus, lai mazinātu iedzīvotājiem administratīvo slogu un veicinātu arvien 

aktīvāku valsts informācijas sistēmās esošo datu atkalizmantošanu valsts un pašvaldību 

iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti. 

Projekta apakšmērķi: 

1. Modernizēt informācijas sistēmu AGIS, attīstot uz atvērtā koda tehnoloģiju bāzētas 

platformas. 

2. Paplašināt TPL pakalpojuma saņemšanas kanālu skaitu, piedāvājot klientiem 

elektroniski sniegto pakalpojumu iespējas. 

3. Elektronizēt TPL pakalpojuma administrēšanas procesus, ieviešot jaunu, uz procesiem 

balstītu funkcionalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā 

SPOLIS. 

4. Ieviest datu apmaiņas risinājumus TPL pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. 

5. Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes 

invaliditāti administrēšanas procesu sistēmā SPOLIS. 

6. Nodrošināt elektroniski adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes 

pieteikšanos mācībām. 

 

Projekta darbības 

Lai sasniegtu projektam izvirzītos mērķus, ir plānotas šādas darbības: 

Nr.p.k. Projekta darbība 

1. Projekta vadība 

2. Audžuģimeņu informācijas sistēmas attīstība 

3. TPL administrēšanas moduļa izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS 

3.1. TPL administrēšanas moduļa izstrāde 

3.2. E-pakalpojumu izstrāde TPL pakalpojuma nodrošināšanai 

3.3. 

Datu apmaiņas risinājumi ar Funkcionēšanas laboratorijas datu bāzi (DB)4, 

Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmu “e-veselība”, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Vienotās migrācijas informācijas sistēmu (VMIS), 

                                                           
4 tiek izveidota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "VSIA NRC "Vaivari" infrastruktūras attīstība 

funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei" (Nr.9.3.1.2/16/I/001) ietvaros  
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Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas 

sistēmu (VDEĀVK IIS) un pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas 

lietojumprogrammu (SOPA). 

3.4. TPL administrēšanas moduļa izstrādes testēšana 

3.5. TPL vēsturisko datu migrācija 

3.6. TPL administrēšanas moduļa rokasgrāmatas izstrāde 

3.7. TPL administrēšanas moduļa lietotāju un administratora apmācība 

4. IS SPOLIS funkcionalitātes pilnveidošana  

5. IS LabIS funkcionalitātes pilnveidošana 

6. 
Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) 

izmaiņu izstrāde datu apmaiņai ar SPOLIS TPL moduli. 

7. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļa izstrāde IS SPOLIS 

8. 

E-pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei” izstrāde IS 

SPOLIS 

9. Informācijas sistēmas SPOLIS kvalitātes, veiktspējas un drošības audits 

10. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.6535 20.14.apakšpunktā noteikto obligāto projekta 

publicitātes pasākumu īstenošana 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas (AGIS) modernizācija: 

Projekta īstenošanas rezultātā sistēmā AGIS tiks elektronizēts viens no laikietilpīgākajiem 

bāriņtiesu ikdienas darba procesiem –bāriņtiesu lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu, 

izbeigšanu vai atņemšanu sagatavošanu, t. i., dokumenta sagataves ģenerēšanu no sistēmas 

ievaddatiem, kā arī elektronisku saskaņošanu kā e-lietu, būtiski samazinot administratīvo slogu 

un ietaupot laika resursus bāriņtiesu darbiniekiem. Plānotā sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc 

projekta beigām ir 90% no visām lietām, kas tiek veidotas informācijas sistēmā AGIS, tiks 

elektronizētas kā e-lietas.  

Tiešais ieguvums ir vienota funkcionalitāte visām bāriņtiesām, piemēram, bāriņtiesu lēmumiem  

būs vienāda struktūra, lai nākotnē būtu iespējams automātiski veidot daļu no nolēmuma, 

apstrādāt elektroniski un nodot tālāk iestādēm, kam tas būs nepieciešams, būtiski mazinot 

                                                           
5 Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes 

procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi”.  
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administratīvo slogu. AGIS modernizācija ir cieši saistīta ar citu bāriņtiesu informācijas sistēmu 

attīstību. IS mūsdienīgāka un funkcionāli ērtāka lietošanā ļaus intuitīvāk aizpildīt nolēmumu. 

Procesa uzlabojuma mērķis ir panākt, ka bāriņtiesām atbrīvojas laiks darbam ar audžuģimeni, 

lai veicinātu audžuģimenē ievietoto bērnu personisko un mantisko interešu aizstāvību. 

 

Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa izstrāde: 

Šobrīd klienti pakalpojumu pieprasīšanā izmanto vairākus kanālus – iesniedz pieteikumu 

klātienē, sūta pa pastu vai e-pastu. 2017.gadā rindā pēc TPL iestājās 12 905 cilvēki. Ieviešot 

jaunus e-pakalpojumus, TPL administrators nodrošinās klientiem iespēju pakalpojumu 

saņemšanai elektroniskā vidē, jo kopumā valstī publisko pakalpojumu pieejamība 

elektroniskajā vidē ir plašāk pieejama un ērtāka. Attiecīgi plānots, ka caur e-pakalpojumu 

iesniegtie iesniegumi pēc projekta realizācijas  2023.gadā būs 10%, kas ir 1 290 pieteikumi. 

Ņemot vērā elektroniskās vides ilgtermiņa attīstību un e-prasmju uzlabošanos, paredzama 

stabila elektronisko pakalpojumu pieprasījuma augšana. Līdz ar to tiek plānots, ka e-

pakalpojuma izmantošana katru gadu palielināsies par 10% un 2027.gadā sasniegs 50% no 

visiem iesniegumiem.  Elektronisko pakalpojumu pieejamība un nodrošināšana veicinās 

lietojamību un cels lietotāju apmierinātību ar TPL administratoru sniegtajiem pakalpojumiem 

kopumā. 

 
 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
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Sasniedzamā  
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projekta 

beigām 

1. Iedzīvotāju īpatsvars, kas 

izmanto elektroniski sniegtos 

TPL pakalpojumus 

salīdzinājumā ar 

iesniegumiem klātienē 
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2. Bāriņtiesu lēmumu par 

audžuģimenes statusa 

piešķiršanu/ izbeigšanu/ 

atņemšanu sagatavošana 

sistēmā (e-lieta) 
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3. E-pakalpojuma “Pieteikšanās 

mācībām adoptētāja, 

audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa 

saņemšanai/ikgadējai zināšanu 

pilnveidei” lietošanas īpatsvars 

attiecībā pret kopējo 

pieteikumu skaitu 

% 0 70 95 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts pārvaldes darbības efektivitāte, t.i., uzlabota 

savstarpējā sadarbība un informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm, atvieglota TPL un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma administratora pamatdarbības procesu veikšana 

informācijas sistēmas SPOLIS TPL un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu moduļos, tiks 

samazinātas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, izmantots centralizēts informācijas un 
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komunikācijas tehnoloģiju potenciāls publisko pakalpojumu sniegšanā, minimizētas potenciālo 

kļūdu iespējas. 

Veiktie uzlabojumi samazinās darbinieku manuālo darbu un radīs laika un izmaksu 

ietaupījumu, kas attēlots projekta realizācijas sociālekonomisko ieguvumu aprēķinā. Aprēķini 

veikti 10 gadu periodam pēc projekta pabeigšanas. Līdz ar jauno IS ieviešanu, samazināsies 

tehnisko kļūdu skaits un darbinieku patērētais laiks kļūdu labošanai (sistēma atpazīs un validēs 

kļūdas, neļaujot sistēmas lietotājiem ievadīt nepareizu informāciju). Iedzīvotājiem tiks sniegts 

pakalpojums īsākā laika periodā, tādējādi mazinot rindas uz TPL saņemšanu. 

2.2. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

Lai nodrošinātu rezultatīvo rādītāju izpildi, tiks veikta virkne pasākumu - ieviešanas laikā notiks 

lietotāju un administratoru apmācība, būs pieejamas elektroniskas lietotāju rokasgrāmatas, 

notiks komunikācijas pasākumi izstrāžu popularizēšanai, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, 

kas nosaka e-pakalpojumu lietošanas prioritāti. 

2.3. Projekta rezultāta vīzija 

Pabeidzot deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēmas otro kārtu, finansējuma saņēmējs ir 

sasniedzis iznākuma rādītājus, kas nodrošina, ka 

1) uz jaunās platformas ir izstrādāta informācijas sistēma AGIS, kas ļauj vienkopus ievadīt 

informāciju par audžuģimenēm, t.sk. specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem 

ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, būtiski paātrinot bērna nokļūšanu ģimeniskā vidē un 

mazinot bāriņtiesu administratīvo slogu; 

2) ir ieviesti jauni, uz procesiem balstīti tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma un sociālo 

rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāt administrēšanas moduļi 

IS SPOLIS, kas uzlabo klientu apkalpošanas kvalitāti un mazina klientu gaidīšanas laiku rindā; 

3) ieviestie e-pakalpojumi paātrina iedzīvotāju pieteikšanos uz tehniskā palīglīdzekļa 

saņemšanu, bet ārpusģimenes aprūpē esošie bērni ātrāk nokļūs ģimeniskā vidē; 

4) pakalpojuma sniedzējs nodrošina arvien aktīvāku valsts informācijas sistēmās esošo datu 

izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos 

atkārtoti; 

5) tiks uzlabota statistikas datu kvalitāte LM politikas rādītāju analīzei 
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3. Risinājuma apraksts 

 Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1. Pilnveidoti ar audžuģimeņu atbalstu,  TPL 

pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi 

darbības 

procesi 

9 

2. Ieviesti jauni e-pakalpojumi TPL pakalpojuma 

nodrošināšanai 

elektroniski 

sniegtie 

pakalpojumi 

3 

3. Uzlabota AGIS un izveidota kā modulis Iekšlietu 

integrētajā informācijas sistēmā 

modulis 1 

4. Ieviests TPL administrēšanas modulis IS SPOLIS modulis 1 

5. Nopublicētas Valsts atvērto datu portālā atvērtās 

datu kopas 

datu kopas 11 

6. Uzlabota SOPA un ieviesta datu apmaiņa ar 

SPOLIS TPL moduli. 

datu apmaiņas 

risinājums 

1 

7. Ieviests sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas modulis IS  SPOLIS 

modulis 1 

8. Ieviests e-pakalpojums “Pieteikšanās mācībām 

adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai 

zināšanu pilnveidei” 

elektroniski 

sniegtais 

pakalpojums 

1 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais 

regulējums 

Projekta ietvaros ir paredzēts digitalizēt 9 publiskās pārvaldes procesus: 

1. Bāriņtiesu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu/ izbeigšanu/ atņemšanu 

sagatavošana sistēmā (e-lieta); 

2. Pieteikšanās TPL saņemšanai; 

3. Lēmuma pieņemšana par TPL piešķiršanu; 

4. TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana; 

5. TPL saraksta uzturēšana; 

6. TPL klientu rindu vadība; 
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7. Izsniegto TPL uzraudzība;  

8. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti; 

9. Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa 

saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei. 

 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas modernizācija: 

Sakarā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra plānoto visu informācijas sistēmu pāreju uz 

jaunu tehnoloģisku risinājumu – uz pakalpēm bāzētu platformu, Integrētajā iekšlietu 

informācijas sistēmā jau ar 2019.gadu tiek plānots veikt plānveida izmaiņas, lai pielāgotu 

izveidoto funkcionalitāti un veiksmīgi migrētu datus uz jauno platformu.  

Minētās izmaiņas veicamas arī informācijas sistēmā AGIS, līdz ar to funkcionalitātes 

papildinājumiem un pārejai uz jauno risinājumu nepieciešams papildu finansējums 242 303 

euro apmērā. Bāriņtiesu priekšlikums ir elektronizēt vienu no būtiskākajiem procesiem, kur ir 

pielietots manuālais darbs. Elektronizējot kaut vai daļu no procesa, atbrīvojas darbiniekiem 

laiks klienta apkalpošanai un kopumā var būtiski ietaupīt iestādes darbinieku darba laika 

resursus. Rezultātā audžuģimene ātrāk saņem lēmumu par statusu un ārpusģimenes aprūpē 

esošs bērns ātrāk nokļūst ģimenē. 

1. Process. “Bāriņtiesu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu/ izbeigšanu/ 

atņemšanu sagatavošana sistēmā (e-lieta)”, kur ietilpst lēmumu sagatavošanas process. 

Procesa elektronizācija paredz iespēju sistēmā automātiski sagatavot lēmumu par 

audžuģimenes statusa piešķiršanu/ izbeigšanu/ atņemšanu, izmantojot sistēmā ievadītos datus. 

 

Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa izstrāde: 

Uz procesiem balstīts TPL pakalpojuma administrēšanas modelis 

TPL pakalpojuma piegādes un administrēšanas procesi ir veidoti pēc vienāda principa visām 

trim iestādēm, kam deleģēts uzdevums sniegt TPL pakalpojumu. Izveidojot vienu procesu 

kopumu, to var pielāgot visiem TPL sniedzējiem, precizējot katras TPL grupas specifiku. 

Galvenie kopīgie biznesa procesi, mērķa grupas un ietekmes sfēras, kuru atbalstam tiks 

iestrādāta jaunā funkcionalitāte informācijas sistēmas SPOLIS modulī, ir šādas procesu 

komponentes: 

 1. Pieteikums / klienta nosūtīšana pakalpojuma saņemšanai, vajadzību novērtējums un 

kritēriju noteikšana; 

2. Lēmuma pieņemšana pakalpojuma saņemšanai, TPL administrēšana (struktūra un 

nepieciešamā finansējuma aprēķins); 

3. Prasības pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojuma sniedzēju reģistrācija;  

4. Kompensācijas apjoms pakalpojuma saņēmējiem, pakalpojuma saņēmēja līdzdalība 

TPL nodrošināšanas procesā (līdzmaksājuma un kompensācijas mehānisms); 

5. TPL noliktavas uzskaite; 

6. Valsts kompensēto TPL pozitīvais saraksts; 

7. Norēķinu dokumentācija, pārskati. 

 

1.attēlā ir redzams, kā šobrīd notiek TPL administrēšana: 
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TPL pārvaldības process 

 

1.att. TPL pieprasīšanas un izsniegšanas procesu shēma 

Veicot izpēti uz vietas pie pakalpojuma sniedzējiem un intervējot pakalpojuma attīstībā 

iesaistītos darbiniekus, tika pieņemts lēmums elektronizēt sešus procesus, kur šobrīd dominē 
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manuālais darbs. Elektronizējot kaut vai daļu no procesa, atbrīvojas darbiniekiem laiks klienta 

apkalpošanai un kopumā var būtiski ietaupīt iestādes darbinieku darba laika resursus. 

2. process “Pieteikšanās TPL saņemšanai”, kur ietilpst klienta pieteikšanās, ārsta nosūtījums 

pakalpojuma saņemšanai, norādot precīzu TPL kodu no kataloga “TPL saraksts”, klienta 

vajadzību pēc TPL novērtējums un kritēriji. Klienta nokļūšanu valsts finansētā TPL sistēmā, 

izsniedzot atzinumu, nosaka ārstējošais ārsts. Personām ar invaliditāti TPL nepieciešamību 

nosaka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) 

invaliditātes ekspertīzes laikā.    

Klients dokumentus iesniedz TPL administratoram (VSIA NRC “Vaivari”, LNS, LNB), kas 

pēc Ministru kabineta noteikumos noteiktiem dokumentiem un kritērijiem novērtē personas 

atbilstību TPL saņemšanai.  

Persona ierodas personīgi pie TPL administratora tikai gadījumā, ja TPL piešķiršanai vai 

kompensācijas apjoma noteikšanai nav iespējams pieņemt lēmumu, balstoties uz personas 

iesniegtajiem dokumentiem, kā arī šādos gadījumos: 

 nepieciešams precizēt kompensējamo TPL veidus un to nav iespējams izdarīt, 

komunicējot ar atzinuma sniedzēju; 

 ja personai mainījies funkcionālo traucējumu veids un smaguma pakāpe, kādēļ tā 

kompensāciju pieprasa atkārtoti; 

 lai strīdu gadījumos panāktu vienošanos ar personu; 

 ja saskaņā ar personas iesniegumu nepieciešams mainīt TPL veidu vai atlikt tehniskā 

palīglīdzekļa izsniegšanu. 

Procesa elektronizācija paredz iespēju klientam dokumentus iesniegt elektroniski portālā 

latvija.lv, kur iesniegums tiek papildināts ar ārsta atzinumu par TPL nepieciešamību, 

pievienojot to no e-veselības informācijas sistēmas. Ja nav nepieciešamas papildu darbības, 

sistēma nodrošina klienta uzņemšanu gaidīšanas rindā, nosūtot paziņojumu klientam. 

Gadījumos, kad nepieciešams precizēt iesniegtos datus vai pietrūkst dokumentu, sistēma 

attiecīgi uzģenerē ziņojumu klientam vai ārstam par papildu darbībām. Iesāktie un nepabeigtie 

procesi tiek automātiski pabeigti, informējot iesniedzēju. Darbinieka iesaiste paredzama tikai 

īpašos gadījumos.  

Saistītais e-pakalpojums “Pieteikšanās TPL saņemšanai” 

3. process “Lēmuma pieņemšana par TPL piešķiršanu”, kur ietilpst TPL administratora 

lēmuma pieņemšana pakalpojuma saņemšanai, uzaicinājuma automātiska nosūtīšana klientam, 

TPL izsniegšanas administrēšana. TPL administrators: 

 nodrošina uz klientu vērstu praksi TPL aprites sistēmā;  

 veicina TPL un ar tiem saistīto pakalpojumu kvalitāti;  

 uzrauga TPL pakalpojumu sniedzējus (t.sk. slēdz ar tiem līgumus par TPL pakalpojuma 

nodrošināšanu);  

 sniedz informāciju un konsultē pakalpojumu saņēmējus;  

 sniedz informāciju sabiedrībai, analizē TPL piedāvājumu; 

 rūpējās par ērtu un ātru TPL pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskās datu 

apmaiņas iespējas;  

 atbalsta un veicina jaunu tehnoloģiju/risinājumu ieviešanu TPL aprites sistēmā;  

 ir valsts informācijas sistēmas "No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko 

palīglīdzekļu lietotāju reģistrs" (turpmāk – datubāze) pārzinis un saņem un ievada datubāzē 

ziņas par personām, kurām nepieciešams TPL pakalpojums; 
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 pieņem lēmumu par kompensācijas vai līdzmaksājuma piešķiršanu, ievada datubāzē 

ziņas par personām, kuras saņēmušas kompensāciju vai iegādājušās TPL ar līdzmaksājuma 

palīdzību; 

 sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, 

privātpersonām un nevalstiskajām organizācijām; 

 nodrošina informācijas apmaiņu ar pakalpojuma sniedzējiem, izmantojot datubāzē 

iekļautās ziņas; 

 iesniedz LM pārskatus; 

 novērtē, atlasa un iekļauj pakalpojumu sniedzēju reģistrā TPL pakalpojumu sniedzējus, 

kuri personām sniedz TPL pakalpojumu un slēdz ar tiem līgumu, kurā vienojas par 

pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem un finansēšanas kārtību, veic ar tiem norēķinus; 

 aktualizē valsts finansēto TPL sarakstu. 

Procesa elektronizācija paredz iespēju klientam elektroniski saņemt lēmumu pa TPL 

piešķiršanu. TPL administrētājs sistēmā ievada lēmumu, balstoties uz pašvaldību sociālo 

dienestu sniegto informāciju par personas trūcīgā statusu. Informācija ienāks sistēmā no 

lietojumprogrammas SOPA un nebūs jāizsniedz izziņa par šo statusu. Personai jāparaksta 

patapinājuma līgums par pamatlīdzekļa patapināšanu. Sistēma var nodrošināt līgumu un citu 

dokumentu veidņu ģenerēšanu. Ja būs realizēta pāreja uz kuponu sistēmu, TPL administrētājs 

izsniedz personai garantijas vēstuli (vai elektronisko karti), kas dod tiesības iegādāties TPL pie 

brīvi izvēlēta, pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta TPL pakalpojuma sniedzēja. Norēķini 

starp TPL administrētāju un pakalpojumu sniedzējiem tiek veikti elektroniski. 

 

4. process “TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana”, kur ietilpst TPL piegādātāju 

reģistrācija, atbilstoši izstrādātajām prasībām šī pakalpojuma sniedzējam. 

Piemērojot publiskā iepirkuma procedūru vai iesaistot kapitālsabiedrības, informācija par TPL 

pakalpojuma sniedzējiem tiek ievietota un uzturēta IS publiskajā vidē - TPL pakalpojuma 

sniedzēju reģistrā. Ja persona vēlas dārgāku TPL, tā veic līdzmaksājumu attiecīgi lielākā 

apjomā. Saņemot TPL, TPL sniedzējs noslēdz ar klientu līgumu, kurā iekļauj: 

Vispārēju informāciju par TPL 

 TPL cenu (norādot norēķinu cenu un kompensācijas apjomu, ja persona TPL iegādājas 

līdzmaksājuma kārtībā), norēķinu kārtību un pakalpojuma saturu veidojošās izmaksas; 

 TPL lietošanas nosacījumus, pušu atbildību un pienākumus; 

 garantijas un remonta nosacījumus u.c. 

Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem 

• atbilstība būvniecības, ugunsdrošības, higiēnas, vides pieejamības prasībām, kā arī 

ievēro pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtību 

• jābūt nodrošinātam ārstniecības personām (rehabilitologam) un jāizmanto sertificētas 

medicīniskās tehnoloģijas, ievērojot noteiktu medicīnisko ierīču ekspluatācijas kārtību 

• pieejamas informācijas tehnoloģijas ar atbilstošu programmatūru informācijas 

glabāšanai un apmaiņai  

• atbilstošās rehabilitācijas telpas (kabinetu) vismaz vienas profesijas funkcionālajam 

speciālistam, telpas klientu apkalpošanai un attiecīgās medicīniskās ierīces slimību 

klienta fizikālai izmeklēšanai  

Pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas prasības 

• TPL piegādātajam ir jābūt reģistrētam TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrā; 

• lai reģistrētos reģistrā, TPL sniedzējs iesniedz LM rakstisku iesniegumu un ar 

attiecīgiem dokumentiem apliecina MK noteikumos noteiktās prasības; 
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• LM regulāri pārbauda TPL piegādātāju atbilstību prasībām. 

Procesa elektronizācija nodrošinās e-pakalpojumu “TPL piegādātāju reģistrs”, lai klientiem 

būtu drošība par pakalpojuma kvalitāti. Piegādātāju reģistrs būs publiski pieejams ārējiem 

lietotājiem. 

Saistītais e-pakalpojums “TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana”. 

 

5.process. “TPL saraksta uzturēšana”  

Paredzams, ka valsts finansēto TPL saraksts (pozitīvais saraksts) tiek regulāri pilnveidots, 

izslēdzot TPL, pēc kuriem nav pieprasījuma un papildinot ar TPL, kuru nepieciešamību 

identificējuši TPL lietotāji. TPL sarakstā tiks iekļauta šāda informācija: 

 tehnisko palīglīdzekļu nosaukums (atbilstošs ISO kods); 

 termiņš, pēc kura notecēšanas, persona var pieteikties atkārtotas kompensācijas 

saņemšanai u.c. 

Persona atbilstoši vēlmēm var iegādāties arī dārgāku TPL, palielinot savu līdzmaksājuma daļu. 

Procesa elektronizācija paredz elektroniska kataloga izveidi, kur ir aktuālo TPL saraksts, 

papildināts ar valsts finansējuma daļu un aprakstu/ attēlu, lai atvieglotu TPL izvēles procesu 

ārstiem un citiem interesentiem. Katalogs būs administrējams ar redaktora tiesībām. 

 

6.process. “TPL klientu rindu vadība”, kur ietilpst visu VSIA NRC “Vaivari” filiāļu kopējais 

TPL grupu rindu statuss, lai paātrinātu rindu virzību, saīsinātu klienta gaidīšanas laiku uz 

piešķirto TPL un nodrošinātu atklātu caurskatāmu procesu. 

Procesa elektronizācija paredz kopējas rindas ievadi tiešsaistē no katras VSIA NRC “Vaivari” 

filiāles. Rinda veidojas objektīvi, vadoties no piereģistrēšanas laika. Klientu ērtībām tiks 

izveidots e-pakalpojums “Mana rinda uz TPL”, kur redzams kārtas numurs un prognozējamais 

gaidīšanas laiks. Tas mazinās klientu neziņu, gaidot uz TPL, kā arī atslogos darbiniekus, 

atbildot uz klientu jautājumiem. Rindas statuss uz TPL (pa TPL veidiem) būs pieejams Latvijas 

Atvērto datu portālā. 

Saistītais e-pakalpojums “Mana rinda TPL saņemšanai”. 

 

7.process. “Izsniegto TPL uzraudzība”, kur ietilpst TPL noliktavas datubāzes administrēšana 

un patapinājuma līgumu uzraudzības monitorings. No noliktavas viedokļa TPL (viens vai 

vairāki) noliktavā var nonākt tos iegādājoties; pārvietojot no vienas noliktavas uz otru, t.i. 

gadījumā, ja TPL ir izsniedzams ģeogrāfiski citā vietā, TPL ir uz to jāpārvieto; lietota TPL 

atgriešanas gadījumā, piemēram, ja klientam ir bijis neatbilstošs TPL vai arī tas ir kļuvis 

neatbilstošs, mainoties klienta veselības stāvoklim.  

Savukārt no noliktavas TPL var tikt izsniegts lietošanai; norakstīts, ja TPL kaut kādu iemeslu 

dēļ ir kļuvis nelietojams; pārvietots uz citu noliktavu (skat.4.attēlu). 
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4.att. TPL noliktavas pamatlīdzekļu kustības procesa shēma 

Procesa elektronizācija paredz iespēju robežās pārņemt TPL uzskaiti, remonta faktu uzskaiti, 

patapinājuma līgumu noslēgšanas/pārslēgšanas/izbeigšanas datu uzkrāšanu. Tiks ieviests 

monitoringa risinājums starp sistēmām SPOLIS un PMLP VMIS, lai regulāri nofiltrētu mirušo 

personu datus patapinājuma līguma pārtraukšanai un pamatlīdzekļa atgūšanai. 

Izstrādājot tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduli informācijas sistēmā SPOLIS, tiks 

veikti grozījumi 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās 

politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi", aprakstot jauno funkcionalitāti. 

 

8.process. “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar redzes vai 

dzirdes invaliditāti” ir šādi pamatuzdevumi:  sniegt personām ar redzes invaliditāti zināšanas 

un iemaņas orientācijā apkārtējā vidē, pašaprūpē (mājturībā un mājsaimniecībā, ēdienu 

gatavošanā), Braila rakstā, nepieciešamajās fiziskajās aktivitātēs un veselības uzturēšanā, dot 

iespēju iepazīties ar specializēto datortehniku un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī apgūt 

dažādu tiflotehnikas palīglīdzekļu izmantošanu, fiziskā un intelektuālā darba pamatiemaņas, 

pilnveidot saskarsmes un radošās pašizteiksmes prasmes, sniegt konsultācijas un palīdzību 

klienta sociālo problēmu risināšanā. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar 

dzirdes invaliditāti (turpmāk – pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti) ir pasākumu 

kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu, dzīves kvalitātes 

uzlabošanu, mazinot pašizolācijas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas, 

kā arī veicina dzirdes invalīdu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā. Kopējais sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas process ir attēlots 5.attēlā.  
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5.att. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

pārvaldības process. 

 

Procesa elektronizācija paredz izstrādāt IS SPOLIS jaunu moduli “Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi personām ar redzes/dzirdes invaliditāti”,, kas tiks integrēts ar jau esošajiem 

sistēmā SPOLIS realizētajiem moduļiem vai tiks papildinātas jau esošās saskarnes ar ārējiem 

datu avotiem, lai tās atbilstu biznesa prasībām. Tiks nodrošināta iespēja atlasīt nepieciešamos 

PMLP, VDEĀVK, Valsts Adrešu reģistra, SOPA u.c. datus. Regulārās atskaites tiks veidotas 

automātiski no sistēmā esošajiem personu datiem, Ministrijā tās tiks iesniegtas izmantojot 

SPOLĪ iestrādāto atskaišu iesniegšanas mehānismu, kā arī nepieciešamie dati no sistēmas 

SPOLIS tiks nodoti sistēmai LabIS, izmantojot jau esošo saskarni. Sistēmā SPOLIS ir iestrādāts 

risinājums “Vispārīgās datu aizsardzības regulas” prasību ievērošanai. 

Jauna datu kopa: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes 

invaliditāti saņēmušo personu skaits (pa reģioniem) 
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9.process. “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei”, kas atbilstoši 2018.gada 

26.jūnija MK noteikumu Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi” 12.2. un 

12.3. apakšpunktā definētajām prasībām, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram (turpmāk – 

Atbalsta centrs) nosaka, ka ir jānodrošina mācības audžuģimenēm, tai skaitā specializētajām 

audžuģimenēm, un potenciālajiem adoptētājiem, lai bāriņtiesa var pieņemt lēmumu par 

attiecīgā statusa piešķiršanu. Tāpat saskaņā ar minēto noteikumu 12.10. punktu, Atbalsta 

centriem ir katru gadu ir jānodrošina zināšanu pilnveides mācības audžuģimenēm un 

specializētajām audžuģimenēm. Šobrīd pieteikšanās gan mācībām statusa iegūšanai, gan 

zināšanu pilnveides mācībām notiek klātienē izvēlētajā Atbalsta centrā, kur tiek veikta mācību 

grupu manuāla komplektēšana, saskaņojot klausītāju un lektoru pieejamību.  

 

Procesa elektronizācija paredz izveidot jaunu elektronisku pakalpojumu, kas būs pieejams 

valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, lai klients var ievadīt savus pamatdatus, 

izvēlēties no kataloga vēlamo atbalsta centru un pieteikties uz konkrētajām mācībām. Ievadītie 

dati strukturētā veidā nonāk sistēmā SPOLIS Atbalsta centru modulī, kur tie tiek piesaistīti 

Atbalsta centram, kurš sniegs pakalpojumu. Turpmāko saziņu organizēs Atbalsta centrs, lai 

saskaņotu grupu nodarbību laiku. 

 

Saistītais e-pakalpojums “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai 

specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei”. 

 

E-pakalpojumu izstrādes un darbināšanas pasākumi 

E-pakalpojumi tiks izstrādāti, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumus Nr. 

402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi". Projekta ietvaros tiks veidoti 4 jauni e-

pakalpojumi “Pieteikšanās TPL saņemšanai”, “Mana rinda TPL saņemšanai”, “TPL 

pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana” un “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai 

specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei”. Rezultātā tiks 

nodrošināts, ka attiecībā uz iedzīvotājiem vismaz 50% no pakalpojuma pieprasījumiem tiks 

veikti elektroniski (2 gadu laikā vismaz 20%, 3 gadu laikā vismaz 30%) e-pakalpojumiem, kas 

paredzēti iedzīvotājiem (“Pieteikšanās TPL saņemšanai”, “Mana rinda TPL saņemšanai”) un 

attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, publiskās pārvaldes iestādēm un amatpersonām 

vismaz – 90% (2 gadu laikā vismaz 50%) (pakalpojumam “TPL pakalpojuma sniedzēju 

reģistrēšana”). Pakalpojumam “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai 

specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei” plānots, ka 2 

gadu laikā pēc projekta īstenošanas būs 70%, bet 3 gadu laikā – 95% elektroniska lietojamība. 

Atbilstoši VARAM vadlīnijās norādītajiem kritērijiem, lai pamatotu jaunu e-pakalpojumu 

izveidi, e-pakalpojums “Pieteikšanās TPL saņemšanai” tiek vērtēts kā pakalpojums ar nozares 

mērogā plašu klientu loku, e-pakalpojums “Mana rinda TPL saņemšanai” tiek vērtēts kā 

nozares mērogā stratēģiski nozīmīgs un prioritārs e-pakalpojums, lai mazinātu klientu rindas uz 

TPL un e-pakalpojums “TPL pakalpojuma sniedzēju reģistrēšana” tiek vērtēts kā pakalpojums, 

kas pozitīvi ietekmē Latvijas starptautisko konkurētspēju, darbību vienotajā tirgū, neierobežojot 

konkurenci. 

E-pakalpojums “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei” tiek vērtēts kā prioritāti 

nozīmīgs pakalpojums, lai mazinātu administratīvo slogu gan adoptētājiem, audžuģimenēm un 

specializētajām audžuģimenēm, gan administrācijai, lai ātrāk pieņemtu un apstrādātu 
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pieteikumus mācībām Atbalsta centros un bāriņtiesas varētu pieņemt lēmumu par ārpusģimenes 

aprūpē esošu bērnu.  

E-pakalpojumu izstrāde paredz izpildīt plašāku darbību loku – vispirms izveidot pamata 

platformu jaunā standarta e-pakalpojumu darbināšanai, uz kuras varēs realizēt turpmākos LM 

e-pakalpojumus, tālāk secīgi izstrādāt jaunos e-pakalpojumus. 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) realizētā projekta “Pakalpojuma sniegšanas un 

pārvaldības platforma” Nr. 2.2.1.1/17/I/015 ietvaros tiek īstenots risinājums  ”Valsts pārvaldes 

pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu izstrādes un izpildes vides pilnveidošana”. 

Šis risinājums produkcijas vidē lietotājiem būs pieejams 2020.gada novembrī, bet ar 2021.gada 

janvāri būs jāuzsāk pāreja uz jauno e-pakalpojumu versiju, kas 2023.gada jūnijam beigsies ar 

veco e-pakalpojumu ietvaru izslēgšanu.  

Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Latvijas valsts portāla (LVP) e-pakalpojumu 

platforma ir izveidota uz divu paaudžu tehnoloģiskā risinājuma pamata – 2014. un 2020. gada. 

Par primāro tiek uzskatīta 2020.gada pamatā būvēta platforma un visi jaunie e-pakalpojumi ir 

jārealizē, izmantojot šo ietvaru. Saskaņā ar publiski pieejamo dokumentāciju, 2020.gada 

pamatā būvētas platformas pamatarhitektūra balstās uz: 

• mikroservisu risinājuma arhitektūras; 

• atvērtajiem pasaules standartiem un ietvariem, neierobežojot izstrādātājus ar 

noteikto tehnoloģiju vai zināšanām e-pakalpojuma vizuālās saskarnes (frontend) 

un funkcionālajā (backend) izstrādē; 

• primāro sistēmu saskarnes veidu, kas ir JSON REST, tiek nodrošināta iespēja 

arī saukt esošos SOAP  Integrācijas Web servisus; 

• vienotu e-pakalpojuma izstrādes, piegādes un darbināšanas infrastruktūru, 

pamatojoties uz konteinerizācijas principiem un izmantojot Kubernetes 

orķestrācijas platformu. 

Izstrādājot e-pakalpojumu ir nepieciešams integrēties ar esošu risinājumu vai radīt jaunu 

biznesa loģikas slāni. Lai nodrošinātu integrāciju starp biznesa loģikas slāni un e-pakalpojumu, 

ir nepieciešams realizēt REST servisu. 

 

Izstrādāto e-pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli nodrošinās attiecīgā 

pakalpojuma turētājs, uzskaitot šādus pakalpojumu izpildes rādītājus: 

1. pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits konkrētam pakalpojumam; 

2. katram konkrētam pakalpojuma pieteikumam izmantotais kanāls; 

3. pakalpojumu izpildes kavējumu skaits konkrētam pakalpojumam; 

4. sūdzību skaits par konkrēto pakalpojumu. 

 

Papildus rādītājiem, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts pārvaldes pakalpojumu 

uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtību, katram e-pakalpojumam mēra šādus 

rādītājus: 

1) e-pakalpojuma izpildes veiksmīgums – pabeigšanas un uzsākšanas gadījumu skaita 

attiecība; 

2) pakalpojuma elektroniskas lietošanas pakāpe – elektroniskajā kanālā pieteikto 

pakalpojumu gadījumu skaita attiecība pret visos kanālos pieteikto pakalpojumu 

gadījumu skaitu; 
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3) e-pakalpojuma saņēmēja apmierinātība – e-pakalpojuma saņēmēja brīvprātīgs 

vērtējums piecu punktu sistēmā pēc iespējas par katru e-pakalpojuma sniegšanas 

gadījumu, kuru var papildināt e-pakalpojuma saņēmēja rakstiska atsauksme; 

Finansējuma saņēmējs nodrošinās, ka tiks uzkrāti  

1) dati par elektroniskā pakalpojuma izmantošanas pieaugumu, 

2) pakalpojumu skaitu, kuros informācija pielāgota specifisko lietotāju grupu (personām 

ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām. 

Lai nodrošinātu rezultatīvo rādītāju izpildi, tiks veikta virkne pasākumu –ieviešanas laikā notiks 

lietotāju un administratoru apmācība, būs pieejamas elektroniskas lietotāju rokasgrāmatas, 

notiks komunikācijas pasākumi izstrāžu popularizēšanai, izstrādāti normatīvo aktu grozījumi, 

kas nosaka e-pakalpojumu lietošanas prioritāti. 

Lai samazinātu klātienes kontaktu skaitu, finansējuma saņēmējs paredz grozījumu izstrādi 

tiesību aktos, kuri regulē informācijas izsniegšanas, vai pakalpojumu saņemšanas kārtību, ko 

turpmāk nodrošinās izveidotās/ uzlabotās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi, t.i., tiks 

aktualizēti normatīvajos aktos noteiktie procesi un kārtības, paredzot jauno iespēju noteikšanu 

par obligātu izmantošanai gan datu nodošanai citām iestādēm, gan pakalpojumu sniegšanai 

iedzīvotājiem.  

Pēc projekta īstenošanas tiks organizēti dažādi pasākumi, kādā veidā tiks īstenota sadarbība ar 

biedrībām un nodibinājumiem, kas apvieno galvenos uzlabotā pakalpojuma lietotājus 

(piemēram, LNS, LNB, Apeirons u.c.), lai tie aktīvi informētu klientus/ biedrus un izskaidrotu 

iespējas un priekšrocības iestādes elektronisko pakalpojumu saņemšanā. 

Pēcprojekta uzraudzības monitorings nodrošinās datus pastāvīgai izstrādāto projekta rezultātu 

izmantošanas analīzei, transakciju uzskaitei, lai var precīzi organizēt koriģējošo pasākumu 

plānošanu. Izstrādāto e-pakalpojumu uzskaiti, sniegšanu un kvalitātes kontroli nodrošinās 

attiecīgā pakalpojuma turētājs, uzskaitot minētos pakalpojumu izpildes rādītājus. Pakalpojuma 

turētājs vismaz reizi trijos gados apņemas veikt klientu apmierinātības mērījumu, kura 

rezultātus trīs mēnešu laikā pēc mērījuma beigām publicē pakalpojuma turētāja oficiālajā 

tīmekļvietnē. Papildus tiks mērīts e-pakalpojuma izpildes veiksmīgums, pakalpojuma 

elektroniskas lietošanas pakāpe, pakalpojuma saņēmēja apmierinātība. 

Atbilstoši projekta komunikācijas plānam, tiks nodrošināta informācijas izvietošana vienotajā 

valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, iestādes tīmekļa resursos. 

3.2. Dati 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas modernizācija: 

No informācijas sistēmas AGIS datiem tiks sagatavotas un publicētas Latvijas Atvērto datu 

portālā šādas datu kopas: 

1. Audžuģimeņu skaits (pa reģioniem) 

2. Specializēto audžuģimeņu skaits (pa reģioniem) 

 

Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa izstrāde: 

LM informācijas sistēmā LabIS tiks apstrādāti dati no sistēmas SPOLIS TPL un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti moduļa un tālāk tiks 

publicēti Latvijas Atvērto datu portālā kā atvērto datu kopas: 

1. Pieteikumu skaits TPL saņemšanai no VSIA NRC “Vaivari” (pa filiālēm) 

2. Lēmumu skaits par TPL piešķiršanu (pa reģioniem) 

http://www.latvija.lv/
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3. Izsniegto TPL skaits (gadā pa TPL veidiem) 

4. Rindas statuss uz TPL (pa TPL veidiem) 

5. TPL piegādātāju skaits (pa reģioniem) 

6. Trūcīgo personu skaits, kas saņēmuši TPL (pa reģioniem) 

7. Izsniegto TPL skaits bērniem (pa vecuma grupām un dzimumiem) 

8. TPL pozitīvais katalogs (pa grupām, līmeņiem) 

9. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes / dzirdes invaliditāti saņēmušo 

personu skaits (pa reģioniem) 

Datu kopas tiks veidotas un publicētas atbilstoši Latvijas Atvērto datu portālā pieejamām 

vadlīnijām: https://data.gov.lv/lv/publicetajiem. 

3.3. Programmatūra 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas AGIS modernizācija: 

Projekta mērķu sasniegšanai sistēma AGIS tiks modernizēta, to pārceļot uz mūsdienīgu 

risinājumu – Audžuģimeņu informācijas sistēma tiks pārcelta uz Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra pārziņā esošās Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēma (APAS) 

sistēmas augsta līmeņa arhitektūru. 

LM informācijas sistēmas pilnveides pasākumu klāstā ietvers arī nepieciešamo IKT risinājumu 

izstrādi, lai pašvaldību sociālie dienesti pēc informācijas sistēmas pārejas uz jauno tehnoloģisko 

risinājumu, kas plānota 2020.gadā, informācijai, kas pieejama informācijas sistēmā, varētu 

piekļūt, izmantojot pašvaldību pārziņā esošo vienoto informācijas sistēmas lietojumprogrammu 

"Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēma" (SOPA). Minētais paredzēts MK 

04.09.2018 sēdes protokola nr.41, 23.paragrāfa 2.punktā.   

Jāatzīmē, ka tiks ņemti vērā Tiesībsarga pārbaudes lietā Nr.2017-42-27K konstatētais attiecībā 

uz Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (turpmāk – NPAIS) un tikšanās reizēs 

paustie norādījumi par audžuģimeņu jautājumiem, ka  

1. nepieciešams nodrošināt IS atjaunināšanu, lai atbilstu mūsdienīgas informācijas 

sistēmas nosacījumiem un lietotāju vajadzībām, kā arī nepieciešamo savienojumu ar 

citām sistēmām aktualizēšanu; 

2. LM ir jāveic pastiprināts metodiskais darbs ar IS lietotājiem un to uzraudzība, t.i., 

atbilstoša pārejas perioda definēšana, novēršot potenciālu situāciju, ka "vecā kārtība" ir 

pārstājusi darboties, bet "jaunā kārtība" vēl pilnībā nav sākusi darboties.  

3. Informācijas sistēmu lietotāju vajadzībām jāveido tādas IS, kuras darbojas pēc 

vienotiem principiem, šeit: IeM IC jaunajā platformā jādarbojas pēc vienotiem 

principiem visām trim bāriņtiesu informācijas sistēmām - AGIS, AIZIS, NPAIS, lai 

sistēmas, kuras ir savstarpēji integrētas, bāriņtiesām nav jāver vaļā kā atsevišķas 

sistēmas,- tām jābūt vienotai IKT darbības videi Integrētajā iekšlietu informācijas 

sistēmā.  

4. Jaunizveidotai sistēmai ir jābūt lietotājam maksimāli vienkāršai un saprotamai 

lietošanā, tajā nevajadzētu būt nekā lieka, bet tikai funkcionāli nepieciešamais.  

Lai nodrošinātu jaunizveidotās sistēmas lietošanu pilnā apmērā, tiks organizēti lietojamības 

nodrošināšanas pasākumi, piemēram, IS ir vienīgais attiecīgās informācijas nodošanas kanāls 

un turpmāk netiek pieļauta alternatīvu informācijas kanālu lietošana; ja informācija ir vienā no 

IS, tad institūcija, kurai ir piekļuve IS, nevar pieprasīt, lai informācijas sagatavotājs gatavotu 

izziņu/vēstuli pēc otras iestādes pieprasījuma. 
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AGIS nākotnes sistēmas arhitektūras apraksts 

Īss sistēmas moduļu arhitektūras apraksts, no kā sastāvēs sistēma, moduļu savstarpējo 

savietojamību, kā arī saziņu ar citām (ārējām) sistēmām. 

Sistēma sastāv no klienta daļas (frontend) un servera daļas (backend).  

Klienta daļa tiek veidota kā tā saucamais vienas lappuses lietojums (Single Page Application 

jeb SPA), kas izstrādāts balstoties uz MV* paradigmas (piemēram, MVVM (model-view-

viewmodel)). Lietotājam pieslēdzoties pie pakalpēm, pārlūkprogrammā tiek ielādēts lietojuma 

izpildāmais kods (model – JavaScript), kā arī attēlošanas kods (view, viewmodel – 

HTML/CSS/JS). Izpildāmais kods nodrošina datu izgūšanu, no servera daļas izmantojot, 

piemēram, REST servisus, un attēlošanas kods veic datu attēlošanu klienta pusē 

(pārlūkprogrammā). Klienta daļas lietojums var izmantot pārlūkprogrammas glabātuvi vai 

atmiņu, lai tajā pēc nepieciešamības saglabātu lietojuma datus un stāvokli. 

Servera daļa sastāv no vārtejas un biznesa domēna servisiem, kas iedalīti 3 grupās: 

 Infrastruktūras servisi – šeit ietilpst servisi, kas nodrošina funkcionalitāti, kas tiek 

izmantota visā sistēmā, piemēram, autentifikācija, auditēšana, apziņošana; 

 Integrācijas servisi – šajā servisu grupa ietilpst servisi, kuri realizē komplicētus 

biznesa procesus, kas atbild par: 

o savstarpējo mijiedarbību starp vienotās platformas 

komponentēm/apakšsistēmām 

o datu apstrādes kontroli 

o integrāciju ar ārējām sistēmām 

o datu nodošanu ārējām sistēmām 

 Biznesa datu mikroservisi – mikroservisi eksponē REST saskarni datu apmaiņai ar 

klienta daļu (izmantojot JSON formātu), un tajos ir realizēti biznesa servisi, kas veic 

CRUD operācijas – ierakstu izveidi, atlasi, labošanu un dzēšanu. 

Iekšējā datu apmaiņa starp šiem servisiem notiek caur REST API un/vai izmantojot Event-

Driven Architecture (EDA) komunikāciju. EDA paredz, ka servisi izplata notikumus par 

stāvokļa izmaiņām un citi servisi pierakstās uz šīm izmaiņām var veikt kaut attiecīgas 

darbības, pamatojoties uz saņemtajiem izmaiņu datiem. 

Klienta daļa pa tiešo neslēdzas pie šiem servisiem, bet tiek izmantota vārteja (gateway). 

Vārteja nodrošina vienotu ieejas punktu un realizē sekojošu funkcionalitāti: 

 Auditēšana un žurnalēšana 

 Drošības pārbaude 

 Servisu versionēšana un maršrutēšana 

 Slodzes balansēšana 

Servera daļā ietilpst arī datu slānis, kurā izvietotas datubāzes, kas var būt SQL, NoSQL, vai arī 

jebkāda cita datubāze, atkarībā no nepieciešamās funkcionalitātes. Datubāze paredzēta tikai 

datu glabāšanai, un tajā nav paredzēts izvietot jebkādu biznesa apstrādes loģiku. 

Sistēma ir modulāra sistēma, kuras dekompozīcijā ir iekļauti koplietošanas elementi (moduļi): 

• Vienotais sistēmas portāls,  

• Autentifikācijas un autorizācijas modulis,  

• Klasifikatoru modulis,  

• Auditācijas un žurnalēšanas modulis,  
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• Dokumentu repozitorijs,  

• Integrācijas modulis datu apmaiņai,  

• Biznesa datu apmaiņas servisu modulis,  

• Apziņošanas modulis,  

• Meklēšanas modulis,  

• Atskaišu modulis,  

• Event-Driven arhitektūra iekšējai datu apmaiņai starp sistēmas moduļiem vai servisiem. 

 

Tehnisko palīglīdzekļu un sociālās rehabilitācijas personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļu izstrāde: 

Projekta mērķu sasniegšana tiks realizēta, veidojot jaunus risinājumus – TPL administrēšanas 

moduli un sociālās rehabilitācijas personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanas 

moduli IS SPOLIS ietvaros. 

Mērķa sasniegšanai nepieciešamo izmaiņu veikšana esošajā VSIA NVC “Vaivari” IS tiek 

vērtēta kā ekonomiski neizdevīgs un neefektīvs risinājuma variants, jo pašreizējo IS trūkumu 

novēršana (it īpaši, kas attiecas uz drošības jautājumiem) faktiski nozīmē sistēmas, t.sk. datu 

bāzes, arhitektūras pilnīgu pārstrādāšanu, kas būtu jārealizē ar novecojušiem un mūsdienu 

tehnoloģiskajām iespējam neatbilstošiem programmatūras rīkiem.  

Jaunās risinājuma arhitektūra tiks veidota informācijas sistēmā SPOLIS kā atsevišķi moduļi ar 

jau pieejamo citu moduļu funkcionalitāti. 

Veicot biznesa procesu izpēti un analizējot lietotāju vajadzības, paredzētas šādas aktivitātes: 

1) tiks piemērots standarts LVS EN ISO 9241-210:2011 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības 

ergonomika. 210. daļa: Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana”; 

2) tiks nodrošināta atbilstība standarta EN 301549:2017 “IKT produktu un pakalpojumu 

piekļūstamības prasības Eiropas publiskajos iepirkumos”; 

3) projekta darbībās paredzētas lietojamības projektēšanas un lietojamības testu fāzes 

Esošās TPL uzskaites un sociālās rehabilitācijas personām ar redzes vai dzirdes 

invaliditāti administrēšanas sistēmu apraksts 

Patlaban LNS un LNB biznesa procesu atbalstam lieto un uztur katra savu informācijas 

sistēmu. Esošās sistēmas nepilnīgi sniedz IT atbalstu biznesa procesiem un nespēj nodrošināt 

Fiziskās personas datu aizsardzības likuma un saistīto noteikumu prasību izpildi. Turklāt 

sistēmām nav tiešas sasaistes ar valsts informācijas sistēmām - PMLP Iedzīvotāju reģistru, 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes IS u.c. datu avotiem, 

kuru dati nepieciešami personas datu, invaliditātes u.c. datu pārbaudēm. Vēl viens iemesls 

jauna risinājuma ieviešanai ir darbietilpīgā atskaišu sagatavošana LM vajadzībām un to 

nodošana vienlaikus gan papīra, gan elektroniskā formā.  

VTPC biznesa procesu atbalstam lieto un uztur vairākas uzskaites sistēmas.  

Klientu uzskaites dati 

Trīs sistēmas TPL, TPL lietotāju un rindu uz TPL uzskaitei: 

db1 – VTPC uzskaites sistēma, kurā tiek uzskaitīti rūpnieciski ražoti TPL- piešķirtie un 

noliktavā esošie TPL, tehnisko palīglīdzekļu lietotāji un līgumi, kas ir noslēgti ar šiem 

lietotājiem, rindas uz TPL; 

db2 – individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu un to lietotāju uzskaites sistēma. Šajā 

datu bāzē glabājas dati par individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu ražotājiem, par 

lietotājiem, kuri ir pieteikušies individuālo TPL saņemšanai, par rindās uz konkrētiem 

individuālajiem TPL un par lietotājiem, kuriem ir piešķirti individuālie TPL; 
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db3 – uzskaites sistēma tiem rūpnieciski ražotiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kuru 

izsniegšanas vieta nav VTPC, bet finansējums šo TPL iegādei tiek piešķirts caur VTPC. Šie 

palīglīdzekļi nav VTPC uzskaitē, taču šo TPL izsniegšana ir jāņem vērā, kontrolējot atkārtoto 

lietotāja pieprasījumu pēc jaunā TPL; 

VTPC IS ir viens IS administrators, ikdienas darbā IS lieto aptuveni 80 darbinieki. 

Noliktavas dati 

VTPC noliktavā uz 01.11.2018. atrodas 7644 tehniskie palīglīdzekļi. Unikālo vienību skaits 

nav ierobežots – šobrīd katra tehniskā palīglīdzekļa modifikācija datu bāzē tiek vadīta ar savu 

nosaukumu (ražotājs, modelis, izmērs utt.). Ir arī ilgstoši uzglabāti palīglīdzekļi – pārsvarā tādi, 

kas nav MK noteikumu pozitīvajā sarakstā vai ja ir, tad tie ir morāli novecojuši. Atgrieztie 

palīglīdzekļi, kas nav atkārtoti izsniedzami, tiek norakstīti. 

VTPC IS realizācijas rīki 

TPL uzskaites sistēmas db1, db2, db3 ir realizēti ar MS Access rīkiem. Šāds risinājums atvieglo 

VTPC darbinieku funkciju veikšanu, tomēr sistēmā ir daudz nepilnību, kuras iespējams 

novērst, izmantojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas un procesu organizācijas principus. 

VTPC datu bāzes darbojas pakalpju vidē ASP skriptu vadībā. 

VTPC Dokumentu uzskaites sistēma 

IS tiek reģistrēta ienākošā korespondence. VTPC Dokumentu uzskaites sistēma ir vienkāršs 

reģistrs, kur tiek reģistrēti ienākošie dokumenti ar dažiem pamata parametriem. Sistēmu lieto 

tikai divi darbinieki un tā neparedz iespēju nodrošināt dokumentu izveidošanas un tālāk 

virzīšanas funkciju. VTPC Dokumentu uzskaites sistēma ir realizēta ar Sybase rīkiem. 

Esošās VTPC IS funkcionalitātes būtiskie trūkumi 

• Nepilnīgi sniedz IT atbalstu biznesa procesiem; 

• nespēj nodrošināt Vispārīgās datu aizsardzības regulas un MK noteikumi Nr.40 

“Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības” prasību 

izpildi; 

• lietotāju lomas IS tiek piešķirtas, neizmantojot lomu politiku; 

• nav tiešas sasaistes ar valsts informācijas sistēmām (PMLP IR, VDEĀVK IIS) un 

SOPA, kuru dati nepieciešami personas, invaliditātes u.c. datu pārbaudēm; 

• sarežģīts informācijas atlases process pēc noteiktiem kritērijiem; 

• nav nodrošināta vēsturisko datu uzskaite;  

• nav nodrošināta iespēja elektroniskai komunikācijai ar Personām (TPL lietotājs, 

turpmāk tekstā arī – Persona) un TPL piegādātājiem (turpmāk tekstā arī – TPL 

pakalpojuma sniedzējs); 

• nav nodrošināta vienotā personu pieteikumu rindu pārvaldības funkcionalitāte; 

• nav nodrošināta notikumu atspoguļošana objekta virzībai caur dažādiem TPL 

pakalpojuma biznesa procesiem; 

• ir pārāk daudz brīvā teksta ievades lauki, kas apgrūtina meklēšanu un vienotu 

informācijas ievades uzturēšanu, kā arī apgrūtina informācijas integritātes 

nodrošināšanu. Šo nepilnību ir iespējams atrisināt, ieviešot papildu klasifikatorus, kas 

turpmāk atvieglos datu atlasi 

• ir resursietilpīgā atskaišu un pārskatu sagatavošana un to nodošana vienlaikus gan 

papīra, gan elektroniskā formā. 
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SPOLIS TPL  un sociālās rehabilitācijas personām ar redzes un dzirdes 

invaliditāti administrēšanas moduļa apraksts 

Tā kā organizāciju LNS un LNB darbību attiecībā uz TPL izsniegšanu un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti reglamentē 

tie paši noteikumi un to biznesa procesi ir līdzīgi, ir plānots izstrādāt abām organizācijām 

kopīgu informācijas sistēmu. Izvērtējot dažādus sistēmu attīstīšanas scenārijus, tika nolemts, ka 

visracionālāk būtu veidot jaunus funkcionālus moduļus LM informācijas sistēmas SPOLIS 

ietvaros. Apvienojot LNS un LNB uzturētās sistēmas vienotā funkcionalitātē un integrējot to 

sistēmā SPOLIS, tiks iegūta vienota darba vide TPL izsniegšanas un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanas nodrošināšanai. Tālāk 

minētie uzdevumi nodrošinās projekta rezultāta rādītāju, iznākuma rādītāju un 

sociālekonomisko ieguvumu sasniegšanu.  

Galvenie uzdevumi, kas būs jāatrisina, veidojot jauno TPL un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanas IS versiju: 

1. Izveidot uz procesiem orientētu informācijas sistēmu, kurā izveidotas katrai lietotāju 

grupai (ārsts – eksperts, amatpersona, pārvaldes referents, vadītājs, sistēmas administrators 

u.c.) atbilstošas darba vietas ar maksimāli pieejamu darbam nepieciešamo informāciju,  t.sk. 

kopējie sistēmas paziņojumi, veicamo uzdevumu saraksti (nepabeigtie, prioritārie, darbu 

izpildes termiņi). 

2. Pilnveidot datu ievadi informācijas sistēmā un datu apmaiņas risinājumus, kas paātrina 

lēmuma pieņemšanas procesu (datu atrašanai un ievadei nepieciešamo laiku): 

2.1. padarot ērti pieejamus katrai lietotāju grupai nepieciešamos papildus informācijas 

avotus (ārstu nosūtījumi no e-veselības, analīžu/mērījumu rezultāti u.c. informācija, 

paša eksperta izveidotas dokumentu sagataves, klienta pašnovērtējuma anketas 

elektroniskā veidā, uzlabota datu apmaiņa ar pašvaldības lietojumprogrammu SOPA 

pašvaldību sociālo dienestu vajadzībām un komisijas ārstiem nepieciešamā pieeja 

sociālo dienestu sagatavotajai informācijai par klientu. Tiks piegādāti dati no PMLP 

VMIS par mirušo personu monitoringu un atzinumi no VDEĀVK Invaliditātes 

informācijas sistēmas; 

2.2. samazinot tekstu ievadi no ārsta anketas, aizvietojot ar datu kopu pārņemšanu no e-

veselības sistēmas saņemtajiem ārstniecības dokumentiem, precīziem TPL kodiem un 

aprakstiem no TPL pozitīvā saraksta un no klientu pašnovērtējuma anketām; 

2.3.  nodrošinot iespēju TPL pamatlīdzekļu noliktavas uzskaitei un organizētas plūsmas 

atbalstam. 

3. pilnveidot klientu notifikāciju sistēmu un iekšējo darbiniekiem paredzēto paziņojumu 

apmaiņu: 
3.1. iesniegumu nodošana ar paziņojumiem pēc procesa shēmas “pārvaldes referents – 

amatpersona – ārsts eksperts – amatpersona – dokumentu izsniedzējs”; 

3.2. apstiprinājumi no darbiniekiem par darbu pieņemšanu izpildei; 

3.3. klientiem ar invaliditāti automātiskie paziņojumi/notifikācijas par pieņemtu lēmumu 

(uzreiz pēc lēmuma pabeigšanas), ierasties pēc dokumentiem, izmantojot notifikācijām 

paredzēto valsts e-adreses sistēmu. 

4. izveidot IS personām izsniedzamo dokumentu elektroniskas parakstīšanas un 

izsūtīšanas sistēmu, t.sk. valsts uzturētās e-adreses pārbaude klientiem un dokumentu 

nosūtīšana uz oficiālo e-adresi, ja tāda ir. 

5. palielināt sistēmas ātrdarbību datu apmaiņai ar ārējiem klientiem: 

5.1. samazināt pieprasījumu skaitu, ieviešot klientam izsniegto TPL datu izmaiņu 

monitoringu; 
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5.2. optimizēt sistēmas arhitektūru un izmantot IS SPOLIS pašapkalpošanās vidi (portālu). 

6. veikt IS drošības pilnveidojumus: 

6.1. nodrošināt diferencētu piekļuvi fizisko personu datiem, t.sk. ārstiem ekspertiem un 

amatpersonām – pieeju tikai darbam ar nepieciešamajiem personas datiem; 

6.2. problēmu gadījumā ieviest risinājumu pārejai uz rezerves datu bāzi; 

6.3. izslēgt ārējo klientu tiešu piekļuvi IS. 

7. izstrādāt datu izmaiņu IS automatizētu monitoringu/notifikācijas ārējo klientu 

vajadzībām datu apmaiņai ar tīmekļa pakalpēm – lietotāju automātiska informēšana par 

izmaiņām jau iepriekš nodotajos datos par lēmumu vai patapinājuma līgumu. 

8. izveidot laboto IS datu kļūdu arhīvu, kurā iekļauta informācija par labojumiem, labojumu 

pieprasītāju, izpildītāju, labojuma izpildes datumu, saglabājot konfigurējamo dienu skaitu. 

Kļūdu arhīva veidot papildu esošajiem auditācijas/žurnalēšanas pierakstiem. 

9. izstrādāt un ieviest notikumu pārvaldības un paziņošanas funkciju. 

10. nodrošināt jaunā moduļa sadarbspēju ar jau esošās IS SPOLIS funkcionalitāti, to 

pilnveidojot t.sk.: 

10.1. personu reģistrs (datu ievads, uzkrāšana, koriģēšana, meklēšana, datu apmaiņa un 

monitorings ar PMLP VMIS un citām datu apmaiņā iestrādātajām sistēmām); 

10.2. ārstu slēdzienu iesūtīšana no e-veselības (datu apmaiņa tiks nodrošināta caur VISS 

savietotāja pakalpēm); 

10.3. iesniegumu, ekspertīžu, atzinumu, lēmumu, sniedzēju reģistri (datu ievade, uzkrāšana, 

korekcijas, meklēšana, papildināšana, datu izgūšana ar elektroniski sniegtiem 

pakalpojumiem un tīmekļa pakalpēm); 

10.4. ar sistēmu integrēta dokumentu veidņu izdruku sistēma; 

10.5. iespēju robežās ar sistēmu integrēta rindu pārvaldība VSIA NRC “Vaivari” centrālajā 

birojā Ventspils ielā 53; 

10.6. jauni elektroniski sniegtie pakalpojumi (Pieteikšanās TPL saņemšanai, Mana rinda uz 

TPL un TPL piegādātāju reģistrēšana) tiks izvietoti Publisko pakalpojumu katalogā 

portālā latvija.lv un izmantos e-pakalpojumiem nepieciešamās pakalpes no VISS; 

10.7. tiks izmantotas tīmekļa pakalpes starpsistēmu datu apmaiņai (datu apmaiņai ar SOPA 

lietojumprogrammu caur FTP serveri); 

10.8. personu datu izgūšana/monitorings/izmaiņas ar PMLP VMIS un VDEĀVK IIS 

(iespēju robežās datu apmaiņa tiks nodrošināta caur VISS savietotāja pakalpēm); 

10.9. notifikāciju sistēma (iekšējā, e-pasts, īsziņu apziņošanas informācija klientiem par 

pieņemtajiem lēmumiem, lēmuma beigu termiņu u.c.); 

10.10. statistisko pārskatu sagatavošana, datu analīze. 

Projekta ietvaros attīstāmajām informācijas sistēmām AGIS un SPOLIS ir veikta priekšizpēte, 

lai noskaidrotu, vai nepieciešamos datus uztur/neuztur cita valsts iestāde un vai sistēmās 

uzturētos datus, atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam, būs jāizmanto citās 

informācijas sistēmās, nepieprasot datu subjektiem tos iesniegt atkārtoti. Lai gan sistēma AGIS 

ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā, bet SPOLIS sistēmai pārzinis ir LM, tomēr 

abu politiku virzītājs ir LMa, kas arī uzņemas politisko atbildību par abu sistēmu attīstību, kā 

rezultātā ir iniciēta AGIS un SPOLIS pilnveidojumu iekļaušana šajā projektā. Abu sistēmu 

tehniskajās specifikācijās būs iekļauti datu apmaiņas risinājumu apraksti, kas paredz maksimāli 

izmantot VISS savietotāja tīmekļa pakalpes, kuras būs pieejamas uz izstrādes brīdi, atbilstoši 

laika grafikiem. Datu ievadi un datu saņemšanu no attīstāmajām sistēmām veiks tikai tās 

iestādes, kurām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam ir nepieciešams saņemt datus vai ir 

pienākums iesniegt datus. Ja dati tiek ievadīti vienā sistēmā, otrreiz tie netiek pieprasīti – 

projekta ietvaros tiks izstrādāti datu apmaiņas risinājumi, kā tas paredzēts piemēram abās 

sistēmās sadarbspējā ar pašvaldību lietojumprogrammu SOPA. Tiešās datu apmaiņas ar ārējām 

sistēmām notiks tikai tajos gadījumos, ja ir nepieciešami specifiski dati vai sensitīvie personu 

dati, kas nav izmantojami citos nolūkos, piemēram, persona ar funkcionēšanas traucējumiem 
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objektīvas funkcionēšanas novērtēšanas informācija, kas būs pieejama no VSIA NRC “Vaivari” 

projekta datubāzes. Visos pārējos gadījumos tiks izstrādāti automatizēti risinājumi informācijas 

iegūšanai vai nodošanai caur VRAA pārziņā esošo integrācijas vidi VISS. 

3.4. Infrastruktūra 

1. Audžuģimeņu informācijas sistēmas pārcelšana uz jauno platformu tiks nodota IeM IC 

kompetencē, kur ir pieejami visi infrastruktūras elementi. Projekts nefinansē 

infrastruktūru IeM IC puse. 

2. Projekta ietvaros izstrādātos jaunos IS SPOLIS moduļus - TPL administrēšanas moduli 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduli- paredzēts izmitināt VSAA datu centrā – Lfabklājības ministrijas 

projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” 

ietvaros izveidotajā labklājības nozares Datu centrā, nodrošinot TPL  un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma administratoru vajadzībām atbilstošu servisa līmeni, SPOLIS 

testa vidi un ekspluatācijas vidi. Citas testa vides sistēmas ieviešanas laikā (piemēram, 

sprintu testēšanai un pieņemšanai) tiks izmitinātas pie izstrādātāja. 

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām un sadarbspēja ar Eiropas 

Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām  

Audžuģimeņu informācijas sistēmas modernizācija: 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas 14.panta 1.punktu dalībvalstis 

respektē ikviena bērna tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. 

Centrālajai statistikas pārvaldei dati personu līmenī no Audžuģimeņu informācijas sistēmas 

nepieciešami, lai izpildītu šādu normatīvo aktu prasības: 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1260/2013 (2013. Gada 20. 

Novembra) par Eiropas demogrāfijas statistiku 3.panta 1.punkts;  

2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 862/2007 (2007. Gada 11. Jūlija) par 

Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī, lai atceltu 

Padomes Regulu (EEK) Nr.311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba 

ņēmējiem 3.panta 1.punkta c) apakšpunkts. 

Audžuģimeņu informācijas sistēmas vajadzībām dati tiks iegūti arī no citām informācijas 

sistēmām, kā arī institūcijas izmantos piekļuvi sistēmai gan nepastarpināti, strādājot 

(ielogojoties) sistēmā, gan pastarpināti, izmantojot citu informācijas sistēmu starpniecību. Daļa 

informācijas tiks ievadīta informācijas sistēmā manuāli, piemēram, par ārpusģimenes aprūpes 

atbalsta centriem. Datu apmaiņa ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru būs caur Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāju (Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūrai nebūs nodrošināta piekļuve sistēmai tiešsaistē, bet šim mērķim tiks 

izstrādāta pakalpe ziņu nodošanai).  

Sociālie dienesti informācijai informācijas sistēmā sākotnēji varēs piekļūt, ielogojoties 

Audžuģimeņu informācijas sistēmā. Pēc tam, kad sistēma būs pārcelta uz jauno Integrēto 

iekšlietu informācijas sistēmu, pašvaldības sociālais dienests informācijai, kas pieejama 

Audžuģimeņu informācijas sistēmā piekļūs, izmantojot pašvaldības pārziņā esošo vienoto 

informācijas sistēmas lietojumprogrammu ,,Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā 

sistēma” (SOPA).  

Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa izstrāde: 

TPL saraksts atbilst Eiropas Savienības ISO prasībām un ir saskaņots ar medicīnas preču 

normatīvo aktu prasībām. 
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Pašvaldību sociālie dienesti piedalās šī pakalpojuma piešķiršanas procesā, sniedzot informāciju 

par personas trūcīgā statusu, jo šādas personas neveic valstī noteikto vienreizējo iemaksu par 

TPL saņemšanu (plānota datu apmaiņa no SOPA uz SPOLIS), ja nepieciešams, veicot 

apsekojumu, lai pārliecinātos, ka klienta vides rādītāji atbilst TPL tehniskajiem rādītājiem, 

piemēram, ratiņkrēsla lietošanas apstākļi ir atbilstoši videi. Sociālais dienests var sniegt papildu 

atbalstu, norīkojot asistentu klienta pavadīšanai. Projekts paredz finansēt izmaiņas sistēmā 

SOPA, ja būs nepieciešams papildināt datu apmaiņas eksistējošo kanālu. 

  



 
 

42 
 

 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Nr.p.

k. 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1. Pilnveidoti ar audžuģimeņu atbalstu,  TPL 

pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi 

darbības 

procesi 

9 

2. Ieviesti jauni e-pakalpojumi TPL pakalpojuma 

nodrošināšanai 

elektroniski 

sniegtie 

pakalpojumi 

3 

3. Uzlabota AGIS un izveidota kā modulis 

Iekšlietu integrētajā informācijas sistēmā 

sistēma 1 

4. Ieviests TPL administrēšanas modulis IS 

SPOLIS 

modulis 1 

5. Nopublicētas Valsts atvērto datu portālā atvērtās 

datu kopas 

datu kopas 11 

6. Uzlabota SOPA un ieviesta datu apmaiņa ar IS 

SPOLIS TPL moduli 

datu apmaiņas 

risinājums 

1 

7. Ieviests sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas modulis IS  SPOLIS 

modulis 1 

8. Ieviests e-pakalpojums “Pieteikšanās mācībām 

adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai 

zināšanu pilnveidei” 

elektroniski 

sniegtais 

pakalpojums 

1 

 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums6  

Uzlabojot procesus un nodrošinot datu uzkrāšanu un tālākizmantošanu, tiks samazināts 

administratīvais slogs, nodrošinot iedzīvotājiem draudzīgākus publiskos pakalpojumus un 

VTPC, LNS un LNB darbības efektivitātes paaugstināšanos, attiecīgi ne tikai ietaupot 

iedzīvotāju resursus, bet paaugstinot apmierinātību ar valsts sniegtajiem pakalpojumiem. 

Projekts nav ieņēmumus gūstošs. Liela nozīme ir sociālekonomiskās analīzes rezultātiem: 

lielākie projekta ieguvumi ir saistīti ar iedzīvotāju ieguvumiem, kas rodas atvērto datu 

publicēšanas un procesu digitalizācijas rezultātā. Sociālekonomiskie ieguvumi pozitīvi 

                                                           
6 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 



 
 

43 
 

ietekmēs arī VTPC, LNS un LNB darbību: samazināsies administratīvo darbu apjoms, līdz ar 

to, lielākus resursus varēs novirzīt pakalpojuma sniegšanai iedzīvotājiem klātienē (izsniedzot 

TPL), līdz ar to samazināsies sūdzību un telefona zvanu skaits. Rezultātā tas ļaus VTPC 

darbiniekiem efektīvāk izmantot darba laiku un dot sociālo labumu iedzīvotājiem, sniedzot 

tiešos VTPC pakalpojumus. 12 gadu laikā sociālekonomiskie ieguvumi veido 1 472 516,32 

euro. 

2.tabula 

*detalizēti pa gadiem skatīt 3.pielikumā. 

Sociālekonomiskie ieguvumi aprēķināti 12 gadiem. Šajā periodā ir plānota projekta ietvaros 

izveidotās funkcionalitātes izmantošana un sistēmas uzturēšana. Detalizēta izmaksu un 

ieguvumu analīze (IIA) tiks pievienota projekta iesniegumam saskaņā ar Ministru kabineta 

2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 15. punktu. 

 

Resora apkalpojošā personāla efektivitātes uzlabojumi 

Ņemot vērā, ka TPL izsniegšana ir deleģēta VSIA NRC “Vaivari”, LNS un LNB, tad uzlabojot 

IS, nav plānots LM nodarbināto samazinājums, bet cilvēkresursu ietaupījums ir plānots VSIA 

NRC “Vaivari”. Projekta rezultātā samazināsies darbinieku nelietderīga noslodze, kura rodas 

apstrādājot iedzīvotāju iesniegumus manuāli. Efektivitātes uzlabojumi tiek aprēķināti kā darba 

laika efektivitātes paaugstināšana, samazinot laika patēriņu šādās darbībās, tiek prognozēts, ka 

10 gadu laikā uz administratīvajiem darbiem varēs samazināt 2 amata vietas, attiecīgi tās 

novirzot pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai (aprēķinu par ieguvumu skatīt 1.tabulā).  

Veicot sociālekonomisko aprēķinu, aprēķinos piemērota reālā diskonta likme (4% finanšu 

rādītāju aprēķinam; 5% sociāli ekonomisko rādītāju aprēķinam), ieguldījumu dzīves cikls –16 

kalendārie gadi. Projekta atlikusī vērtība dzīves cikla beigās – 0 euro. 

Kopējās indikatīvās diskontētās investīciju izmaksas (izņemot neparedzētus izdevumus) ir 

863 484,53 euro, diskontētās projekta darbības izmaksas ir 192 468,31 euro, savukārt 

diskontētie ekonomiskie ieguvumi (sociālā diskonta likme 5%) ir 958 014,07 euro. 

Sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki kā investīciju un darbības izmaksas, līdz ar to var secināt, 

ka ir lietderīgi projektu realizēt.   

Sociālekonomiskie ieguvumi 
Ieguvumu apjoms 

(euro /12 gados)* 

Iedzīvotāju izdevumu samazinājums, iesniedzot iesniegumus 

pakalpojuma saņemšanai attālināti (laika ietaupījums, transporta 

izdevumu samazinājums, izdevumu, kas saistīti ar pieteikumu 

nosūtīšanu ar pasta starpniecību) samazinājums 

498 495,54 

Ar pakalpojuma sniegšanu saistīto administratīvo izdevumu 

samazinājums  
364 520,78 

Ieguvumi optimizējot izsniegto TPL monitoringu  460 000,00 

Ieguvumi datubāzes uzturēšanai 23 000,00 

Ieguvumi uzlabojot lietotāju pārvaldību 126 500,00 

KOPĀ 1 472 516,32 
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Projekta sociāli ekonomiskās analīzes rezultāti demonstrē izdevīgumu sabiedrībai. Projekta 

ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) ir 1,31, kas atbalsta iepriekšējo secinājumu, liecinot 

par projekta realizācijas pamatotību.  Detalizēta ieguvumu analīze tiks pievienota projekta 

grozījumu iesniegumam. 
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

  Projekta īstenošanas laika grafiks ceturkšņos 

Nr.p.k. Projekta darbības numurs 2020. 2021. 2022. 2023. 

  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Projekta vadība   X X X X X X X X X X X X   

1.1. Projekta administratīvās vadības speciālisti   X X X X X X X X X X X X   

1.2. Projekta īstenošanas speciālisti   X X X X X X X X X X X X   

2. Audžuģimeņu informācijas sistēmas attīstība        X X X X X X X   

3. TPL un SR? administrēšanas moduļa izstrāde informācijas sistēmā SPOLIS    X X X X X X X X X X X   

3.1. TPL administrēšanas moduļa izstrāde    X X X X X X X X X X X   

3.2. e-pakalpojumu izstrāde TPL pakalpojuma nodrošināšanai         X X X X X X X   

3.3. 

Datu apmaiņas risinājumi ar Funkcionēšanas laboratorijas datu bāzi (DB)7, 

Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmu “e-veselība”, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Vienotās migrācijas informācijas sistēmu (VMIS), 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas 

sistēmu (VDEĀVK IIS) un pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas 

lietojumprogrammu (SOPA) 

      X X X X X X X X   

                                                           
7 tiek izveidota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "VSIA NRC "Vaivari" infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda 

izveidei" (Nr.9.3.1.2/16/I/001) ietvaros  
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  Projekta īstenošanas laika grafiks ceturkšņos 

Nr.p.k. Projekta darbības numurs 2020. 2021. 2022. 2023. 

  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

3.3. TPL administrēšanas moduļa izstrādes testēšana      X X X X X X X X X   

3.4. TPL vēsturisko datu migrācija            X     

3.5. TPL administrēšanas moduļa rokasgrāmatas izstrāde           X X X X   

3.6. TPL administrēšanas moduļa lietotāju un administratora apmācība            X X    

4. IS SPOLIS funkcionalitātes pilnveidošana         X X X X X X   

5. IS LabIS funkcionalitātes pilnveidošana            X X    

6. 
Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) 

izmaiņu izstrāde datu apmaiņai ar SPOLIS TPL moduli. 
        X X X      

7. 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļa izstrāde IS SPOLIS 
    X X X X X X X X X X   

8. 

E-pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās 

audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei” izstrāde IS 

SPOLIS 

    X X X X         

9 Informācijas sistēmas SPOLIS kvalitātes, veiktspējas un drošības audits             X X    

10. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.6538 20.14.apakšpunktā noteikto obligāto projekta 

publicitātes pasākumu īstenošana 
  X X X X X X X X X X X X   

                                                           
8 Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība” īstenošanas noteikumi”.  
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5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 Finansējuma avots 2020, euro 2021, euro 2022, euro 2023, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 14 545,67 180 505,44 348 891,06 251 163,98 795 106,15 85% 

2. Valsts budžeta finansējums 2 566,88 31 853,90 61 569,01 44 323,06 140 312,85 15% 

3. Pašvaldības budžeta finansējums 0 0 0 0 0  

4. Kopējās izmaksas 17 112,55 212 359,34 410 460,07 295 487,04 935 419,00 100% 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu procesu ieviešanu, atkarībā no projekta ietvaros veiktajiem procesu uzlabojumiem, tiek prognozēts, ka sākot 

ar 2023.gada II pusgadu būs nepieciešams papildu finansējums, 2023.gadā 31 798,50 euro, savukārt sākot ar 2024.gadu 63 597 euro apmērā katru 

gadu. Papildu finansējuma pieprasījums tiks iesniegts Finanšu ministrijā pēc projekta noslēguma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Nr.p.k. Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas (2023.gads (6 

mēneši), euro 2024.gads euro 

2025.gads (un 

turpmāk ik gadu) 

euro KOPĀ, euro 

1 

IS SPOLIS Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas 

moduļa uzturēšanai (38 952 euro gadā) 19 476,00 38 952,00 38 952,00 97 380,00 

2 

Sistēmu analītiķa amata vieta (20 289,00 euro gadā, tai 

skaitā atlīdzībai 28 039 euro un izdevumiem precēm un 

pakalpojumiem 2 520 euro) 10 144,50 20 289,00 20 289,00 50 722,50 

3. AGIS uzturēšana (finansējums nav paredzēts) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. SOPA papildinājumu uzturēšana (4 356 euro.gadā) 2 178,00 4 356,00 4 356,00 10 890,00 

 Kopā 31 798,50 63 597 63 597 158 992,50 
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6. Projekta organizācija un pārvaldība 

Pēc projekta apstiprināšanas tiks izveidota projekta uzraudzības padome, kuras sastāvā būs 

finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu vadības 

pārstāvji, projekta sadarbības partneru pārstāvji un valsts informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (turpmāk – IKT) pārvaldības organizācija (Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (turpmāk – VARAM). 

Projekta pārvaldības ietvaros tiks definētas projekta organizācijas struktūras un to lomas, 

ietverot skaidru projekta īstenošanā iesaistīto atbildību, savstarpējo sadarbību un lēmumu 

pieņemšanas principus (skatīt 6.attēlu).  

 

Projekta uzraudzības 

padome

Projekta vadības grupa 

Projekta darba grupa1 Projekta darba grupa2 Projekta darba grupaN

Projekta birojs

 

6.att. Projekta pārvaldības struktūra 

Projekta uzraudzības padome - vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā var būt iesaistīti 

projekta sadarbības partneri. Ņemot vērā starpnozaru sadarbības nozīmību pasākuma 

veiksmīgai īstenošanai, padomes darbībā var pieaicināt arī citu publiskās pārvaldes institūciju 

un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Padome uzrauga projekta īstenošanas progresu un 

atbilstību projekta mērķiem, plāniem un budžetam, atbild par projekta stratēģisko risku vadību, 

uzrauga Projekta vadības grupas darbu.  

Projekta vadības grupa – vadības līmeņa struktūra, kurā pārstāvēti projekta vadītājs, projekta 

darba grupu vadītāji un izstrādātāju projekta vadītājs, pēc nepieciešamība iesaistot sadarbības 

partneru projektu vadītājus. Pieņem ar projekta īstenošanu saistītus lēmumus, uzrauga projekta 

darba grupu darbu, kā arī virza jautājumus izskatīšanai Projekta uzraudzības padomei. Projekta 

vadības grupa piesaista projekta īstenošanai nepieciešamos resursus – biznesa procesu analītiķi, 

sistēmanalītiķi, informācijas sistēmu testētāju. 

Projekta birojs – uz projekta realizācijas laiku izveidota vienība, kas strādā projekta vadītāja 

pakļautībā (projekta koordinators, finansists, grāmatvedis, iepirkumu speciālists) un nodrošina 

administratīvo atbalstu projekta ieviešanai, tai skaitā, iepirkumu organizēšanai, kārto projekta 

dokumentāciju, veic projekta finanšu un grāmatvedības funkciju, organizē informācijas 

apmaiņu starp projekta dalībniekiem. 

Projekta darba grupas – izpildes līmeņa struktūras, kuru sastāvā ir to LM, VSAA, IeM IC, 

VSIA NRC “Vaivari”, LNS, LNB un VDEĀVK pārstāvji, kuru kompetencē ir projekta darba 

grupas aktivitātes, izstrādātāju pārstāvji un pēc nepieciešamības arī sadarbības partneru 

eksperti. Darbībās par datu apmaiņu un datu kopu publicēšanu darba grupās iesaistās tie 

sadarbības partneri - IS turētāji, kuru pārziņā ir informācijas sistēmas un pirmdati. Projekta 
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darba grupu uzdevums ir īstenot projekta aktivitātes izpildes termiņu un piešķirtā budžeta 

ietvaros. Projektu grupu skaits ir atkarīgs no tematiski nošķiramu Projekta aktivitāšu skaita.  

Darbība “Audžuģimeņu informācijas sistēmas attīstība” tiks deleģēta IeM IC, noslēdzot 

Sadarbības partnera (transferta) līgumu,. 

 

Projekta īstenošanas sadarbības partneru un citu iesaistīto institūciju lomas 

Iestāde Loma projektā (partneris vai iesaistīts) Loma pēc projekta 

VRAA 1) Darbības “Datu apmaiņas 

risinājumu izstrāde (NRC laboratorijas 

DB, e-veselība, VDEĀVK IIS, SOPA, 

PMLP IeR)” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums -  sniegts atbalsts 

datu apmaiņas pakalpes (webservice) no 

datu avotiem uz Valsts sociālās politikas 

monitoringa informācijas sistēmu 

(SPOLIS) ieviešanā, izmantojot Valsts 

informācijas sistēmu savietotāja 

infrastruktūru. 

2) Darbības “e-pakalpojumu 

izstrāde IS SPOLIS” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums -  sniegts atbalsts 4 

e-pakalpojumu izvietošanā Valsts 

pārvaldes pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv. 

Attīstāmā IKT risinājuma (e-

pakalpojumu un saskarņu) 

uzturēšana portālā latvija.lv 

VSAA Darbības “Tehnisko palīglīdzekļu 

administrēšanas moduļa izstrāde 

informācijas sistēmā SPOLIS” 

tehniskais atbalsts.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums - sniegts 

tehniskais atbalsts informācijas 

sistēmas SPOLIS funkcionalitātes 

papildinājumu izstrādei un ieviešanai. 

LM IS LabIS politikas rādītāju un 

statistikas pārskatu pārbūve, atbilstoši 

TPL un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu jaunajai datu struktūrai 

IS SPOLIS. 

 

Attīstāmā IKT risinājuma (IS 

SPOLIS TPL modulis) tehniskā 

uzturēšana 

LR IeM 

INFORMĀCIJAS 

CENTRS 

Darbības “Audžuģimeņu informācijas 

sistēmas attīstība” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums -  izstrādāta un 

ieviesta Audžuģimeņu informācijas 

sistēma, elektronizēts 1 process, 

nopublicētas 2 atvērto datu kopas. 

Attīstāmā IKT risinājuma 

(Audžuģimeņu informācijas 

sistēma AĢIS) uzturēšana un datu 

kvalitātes nodrošināšana 
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Iestāde Loma projektā (partneris vai iesaistīts) Loma pēc projekta 

 

VDEĀVK Darbības “Datu apmaiņas risinājumu 

izstrāde” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums -  izstrādāta un 

ieviesta datu apmaiņas pakalpe 

(webservice) personas datu 

saņemšanai no Invaliditātes 

informācijas sistēmas uz Valsts 

sociālās politikas monitoringa 

informācijas sistēmu (SPOLIS). 

 

Attīstāmā IKT risinājuma 

(saskarnes ar Invaliditātes 

informācijas sistēmu) uzturēšana 

un nosūtāmo datu kvalitātes 

nodrošināšana 

VSIA NRC 

“VAIVARI” 

Darbības “Tehnisko palīglīdzekļu 

administrēšanas moduļa izstrāde” un 

“Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu 

personām ar invaliditāti” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums -  ieviests 

tehnisko palīglīdzekļu 

administrēšanas modulis Valsts 

sociālās politikas monitoringa 

informācijas sistēmā (SPOLIS) un e-

pakalpojumi iedzīvotājiem. 

 

Attīstāmā IKT risinājuma (IS 

SPOLIS moduļu, e-pakalpojumu 

un  saskarņu) uzturēšana un datu 

kvalitātes nodrošināšana 

LNS Darbību “Tehnisko palīglīdzekļu 

administrēšanas moduļa izstrāde” un 

“Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu 

personām ar redzes vai dzirdes 

invaliditāti” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums - ieviests 

tehnisko palīglīdzekļu un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma personām 

ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļi Valsts 

sociālās politikas monitoringa 

informācijas sistēmā (SPOLIS) un e-

pakalpojumi iedzīvotājiem. 

 

Attīstāmā IKT risinājuma (IS 

SPOLIS moduļu, e-pakalpojumu 

un  saskarņu) uzturēšana un datu 

kvalitātes nodrošināšana 

LNB Darbības “Tehnisko palīglīdzekļu 

administrēšanas moduļa izstrāde” un 

“Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu 

personām ar redzes vai dzirdes 

invaliditāti” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums - ieviests 

tehnisko palīglīdzekļu un sociālās 

Attīstāmā IKT risinājuma (IS 

SPOLIS moduļa, e-pakalpojumu 

un  saskarņu) uzturēšana un datu 

kvalitātes nodrošināšana 
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Iestāde Loma projektā (partneris vai iesaistīts) Loma pēc projekta 

rehabilitācijas pakalpojuma personām 

ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļi Valsts 

sociālās politikas monitoringa 

informācijas sistēmā (SPOLIS) un e-

pakalpojumi iedzīvotājiem. 

 

NVD Darbības “Datu apmaiņas risinājumu 

izstrāde” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums - izstrādāta un 

ieviesta datu apmaiņas pakalpe 

(webservice) personas datu 

saņemšanai no e-veselības IS uz 

Valsts sociālās politikas monitoringa 

informācijas sistēmu (SPOLIS). 

 

Attīstāmā IKT risinājuma (e-

veselības saskarņu) uzturēšana un 

nosūtāmo datu kvalitātes 

nodrošināšana 

LPS Darbības “Pašvaldību sociālās 

palīdzības administrēšanas 

lietojumprogrammas (SOPA) 

izmaiņu izstrāde datu apmaiņai ar 

SPOLIS TPL moduli” īstenošanas 

informatīvais atbalsts un pašvaldību 

interešu pārstāvēšana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums - ieviests datu 

apmaiņas risinājums starp pašvaldību 

sociālās palīdzības administrēšanas 

lietojumprogrammu SOPA un Valsts 

sociālās politikas monitoringa 

informācijas sistēmu (SPOLIS). 

 

Pēcprojekta rezultātu izmantošanas 

informatīvais atbalsts un 

pašvaldību interešu pārstāvēšana 

PMLP Darbības “Datu apmaiņas risinājumu 

izstrāde” īstenošana.  

Sasniedzamais rezultāts un sadarbības 

partnera ieguldījums - izstrādāta un 

ieviesta datu apmaiņas pakalpe 

(webservice) personas miršanas datu 

izmaiņu saņemšanai (miršanas datu 

izmaiņu monitorings) no Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes 

Iedzīvotāju reģistra (nākotnē Fizisko 

personu reģistra informācijas 

sistēmas) uz Valsts sociālās politikas 

monitoringa informācijas sistēmu 

(SPOLIS). 

 

Attīstāmā IKT risinājuma 

(Iedzīvotāju reģistra saskarņu) 

uzturēšana un nosūtāmo datu 

kvalitātes nodrošināšana 
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7. Projekta ierosināšana un kontaktpersonas 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojums Nr. 422 “Par darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt 

publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 

publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras 

mantojuma digitalizācija" (turpmāk – SAM) projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu 

sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam” LM savā darbībā ir 

iekļāvusi nepieciešamību īstenot Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 

„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 

platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas 

noteikumu (turpmāk Noteikumi) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumā Nr.3 

„Indikatīvais 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 

publiskās pārvaldes procesu saraksts” projektu iesniegumu atlases 2.kārtas sarakstā iekļauto 

Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Deinstitucionalizācijas procesu 

atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” (turpmāk – Projekts). Atbilstoši Rīkojumā Nr.422 

noteiktajam uzdevumam, ministrija ir sagatavojusi detalizēto projekta aprakstu ar pielikumiem, 

lai noteiktajā termiņā iesniegtu saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

Projekta mērķis ir turpināt iepriekšējā kārtā projektā „Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta 

sistēma (1.kārta)” uzsākto deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēmas pilnveidošanu, 

nodrošinot sasniegto rezultātu ilgtspēju. Ja pirmajā kārtā tika pilnveidota Nepilngadīgo personu 

atbalsta informācijas sistēma (NPAIS), papildinot ar nepilngadīgo personu ārpusģimenes 

aprūpes iestāžu moduļa izstrādi, tad otrajā kārtā divu gadu laikā no projekta uzsākšanas tiks 

modernizēta Audžuģimeņu informācijas sistēma, lai paātrinātu deinstitucionalizācijas procesu 

šai mērķa grupai – samazinātu laiku audžuģimenes atrašanai bērnam. Savukārt tehnisko 

palīglīdzekļu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti 

administrēšanas moduļu izstrāde ir nepieciešama, lai vienkopus varētu pārraudzīt valsts 

finansētos sociālos pakalpojumus sistēmā SPOLIS, ko saņem pašvaldībās dzīvojošie, tai skaitā 

arī  deinstitucionalizācijas procesā iesaistītās personas. Nodrošinot uz procesiem balstītas 

sistēmas darbību, tiek panākts administratīvā sloga samazinājums iedzīvotājiem un uzlabota 

pakalpojuma kvalitāte, nepieciešamo finanšu plānošana un personas datu drošība. Iedzīvotāju 

vajadzībām tiks piedāvāti jauni e-pakalpojumi un pašapkalpošanās vide informācijas iegūšanai 

par sev piešķirtajiem pakalpojumiem. 36 mēnešu laikā tiks izstrādāti informācijas sistēmā 

SPOLIS divi jauni moduļi, 4 e-pakalpojumi un elektronizēti 9 procesi TPL un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanā, kā arī 

uzlabota Audžuģimeņu informācijas sistēmas funkcionalitāte. 

Projekta galvenie ierobežojumi un riski ir saistīti ar citu iestāžu īstenojamiem projektiem, lai 

saskaņotu sistēmu mērķarhitektūru valsts līmenī, atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-

pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 

2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās 

pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" prasībām, citu projektu izstrāžu laika grafiku 

sinhronizēšanu un pieejamā finansējuma atbilstību iecerētajam projekta mērķim. Kā papildu 

risks pastāv saistoši normatīvo regulējumu grozījumu sagatavošana un iesniegšana Ministru 
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kabinetā vai attiecīgi Saeimā, lai lietotājiem būtu informācijas sistēmu lietošanas un datu 

apstrādes leģitīmais pamatojums. 

 

Loma Amats, Vārds Uzvārds Kontaktinformācija 

Projekta pārvaldnieks* Valsts sekretāra vietniece, Indra 

Kārkliņa 

Tālr.: 67021611 

e-pasts: 

Indra.Karklina@lm.gov.lv 

Risinājuma īpašnieks** Par AGIS: Administratīvo 

pārkāpumu uzskaites nodaļas 

vadītāja, Margita Kukjāne 

 

Par IS SPOLIS TPL moduli: 

Tehnisko palīglīdzekļu centra 

vadītāja, Ligita Nelsone 

Tālr.: 67208544 

e-pasts: 

kanceleja@ic.iem.gov.lv 

 

Tālr.: 67185450 

Ligita.Nelsone@tpc.nrc.lv 

Projekta vadītājs IT departamenta projekta vadītāja, 

Laura Gulbe 

Tālr.: 67021510 

e-pasts: 

Laura.Gulbe@lm.gov.lv 

*  persona, kas būs atbildīga par projekta organizāciju  

un īstenošanu iestādes – īstenotājas augstākās  

vadības līmenī, projekta uzraudzības padomes vadītājs 

* * persona, kas būs atbildīga par jaunradītā risinājuma izmantošanu  

 

Valsts sekretāra 

vietniece 

Rīgā, Datums 

 

Dokuments parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu 

Indra Kārkliņa 
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