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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

Projekta mērķi:  

1. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, pilnveidojot 

informācijas sistēmu funkcionalitāti 

2. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts un 

pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros  

3. mērķis: uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem  pieejamību 

elektroniskā vidē, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot 

informācijas apjomu  

4. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, 

pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai :  

D1: iegādāties, pielāgot un ieviest dokumentu skenēšanas apakšsistēmu Sociālās 

apdrošināšanas informācijas sistēmai (turpmāk – SAIS), tai skaitā, nepieciešamo metadatu 

saglabāšanai pie skenētā dokumenta, 

D2: izveidot elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas „shēmu” SAIS ietvaros, 

D3: paplašināt e-iesniegumu klāstu e-pakalpojuma Nr.172 „E-iesniegums VSAA 

pakalpojumiem” ietvaros, izveidojot 11 jaunus e-iesniegumus, kurus var pieprasīt bez 

papildus dokumentu iesniegšanas, 

D4: pilnveidot 12 informatīvos e-pakalpojumus, tai skaitā, saglabājot pakalpojuma rezultātu 

(iegūto izziņu) klienta darba vietā portālā www.latvija.lv vai aizstājot ar e-paneļa risinājumu 

klienta darba vietā portālā www.latvija.lv, 

D5: izveidot risinājumu pakalpojuma izpildes gaitas statusu nosūtīšanai uz klienta darba vietu 

portālā www.latvija.lv, 

D6: pārveidot SAIS funkcionalitāti darbam pēc specializācijas principa, 

D7: izveidot pakalpojumu pieprasījumu sadales mehānismu, 

D8: izveidot pakalpojumu apstrādes monitoringu, lai nodrošinātu darbinieku vienādu noslodzi 

un varētu operatīvi analizēt darba izpildes rādītājus, 

D9: izveidot jaunu e-pakalpojumu „Paziņojums par tiesībām uz VSAA pakalpojumu”, 

D10: pilnveidot datu apmaiņas ar Valsts ieņēmumu dienestu risinājumu, mainot tehnoloģiju 

un datu apstrādes algoritmus, 

D11: izstrādāt un ieviest vēsturisko datu arhivēšanas risinājumu, 

D12: izstrādāt 10 atvērto datu kopas, 

D13: izveidot saskarni elektroniskai datu nodošanai uz Latvijas nacionālo arhīvu, 

D14: lietojamības projektēšana un testēšana. 
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Projekta rezultāta rādītāji: 

 

 Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā 

vērtība 

(2017.) 

Sasniedzamā 

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

(2025.) 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

(2026.) 

1.  Pakalpojumu sniegšanai 

izmantoto papīra dokumentu 

īpatsvars no kopējā procesā 

izmantoto dokumentu apjoma 

% 71 40 30 

2.  Pakalpojumu pieprasījumu 

īpatsvars, izmantojot projektā 

radītos 11 e-iesniegumus no 

kopējā atbilstošo pieprasījumu 

skaita (96 535) 

% 0 40 53 

3.  Portālā www.latvija.lv 

pieejamo VSAA e-iesniegumu 

veidu skaits (kopējais VSAA 

pakalpojumu skaits ir 62) 

skaits 22 33 33 

4.  Pilnībā elektronizēto VSAA 

pakalpojumu skaits no 

kopējiem 62 pakalpojumiem 

skaits 34 45 45 

5.  Pakalpojumu skaits, par kuriem 

tiek sagatavoti proaktīvie 

paziņojumi no kopējiem 62 

pakalpojumiem 

skaits 2 7 7 

6.  Latvijas Nacionālajam arhīvam 

glabāšanai nodoto elektronisko 

datu īpatsvars no kopējās 

nododamās informācijas 

apjoma par VSAA 

pakalpojumiem 

% 0 100 100 

7.  Amatu skaits lietvedības 

funkcijai /procesam 

skaits 81 71 71 

 

http://www.latvija.lv/
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Projekta iznākuma rādītāji: 

 

 Iznākuma rādītājs Mērvienība Sasniedzamā 

vērtība 

projekta 

beigās (2023) 

1.  Pilnveidoti un attīstīti darbības procesi (M1, M2, 

M3, M4) 

skaits 7 

2.  Uzlaboti e-pakalpojumi (M2, M3) skaits 12 

3.  Pakalpojumi, kuriem EP172 ietvaros izstrādāti un 

ieviesti jauni e-iesniegumi (M2) 

skaits 10 

4.  Izstrādāts un ieviests jauns e-pakalpojums 

(“Paziņojums par tiesībām saņemt VSAA 

pakalpojumu”) (M3) 

skaits 1 

5.  Pakalpojumi, par tiesībām uz kuriem VSAA varēs 

informēt personas (M3) 

skaits 7 

6.  Pilnveidotas informācijas sistēmas (M1, M2, M3, 

M4) 

skaits 3 

7.  Īstenoti VPVKAC nodarbināto apmācību pasākumi 

(M2) 

skaits 3 

8.  Īstenoti publicitātes pasākumi par projekta norisi 

(M3) 

skaits 3 

9.  Publicētas atvērto datu kopas (M3) skaits 10 

10.  Izveidota jauna saskarne datu nodošanai (LNA) 

(M1) 

skaits 1 

11.  Pilnveidots datu apmaiņas risinājums (VID) (M4) skaits 1 

12.  VPVKAC e-asistentiem pieejami jauni e-

iesniegumi VSAA pakalpojumiem (M2) 

skaits 11 

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 2 500 000 euro; 

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši; 

Projekta rezultātā radīto risinājumu uzturēšanai izmaksas nav nepieciešamas. Ņemot vērā, ka 

visi risinājumi vēlāk pamatā maināmi, mainoties normatīvajam regulējumam, izmaiņu 

realizācijai nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts, vērtējot konkrēto normatīvo aktu 

ietekmi uz IS. 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un 

ieguldījums SAM rezultāta rādītājos: 

VSAA pamatdarbības procesi līdz šim attīstīti vairāku Eiropas fondu finansētos procesos: 

- 2007.-2013.gada plānošanas perioda apakšaktivitātes „3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu 

un elektronisko pakalpojumu attīstība” VSAA projekts 

3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/RAPLM/026 „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas 

pilnveidošana”. Projekta ietvaros SAIS izstrādāta 27 pakalpojumu piešķiršanas 

funkcionalitāte un viens e-pakalpojums informācijas iegūšanai par VSAA rīcībā 

esošajiem datiem; 

- 2007.-2013.gada plānošanas perioda apakšaktivitātes „3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu 

un elektronisko pakalpojumu attīstība” VRAA projekts 

3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība”. 

Projekta ietvaros VSAA lietošanai izstrādāti 11 VSAA e-pakalpojumi un to 

darbināšanai nepieciešamā Informācijas servisu sistēma. 

- 2007.-2013.gada plānošanas perioda apakšaktivitātes „3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu 

un elektronisko pakalpojumu attīstība” LM projekts 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 
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„Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju 

informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība”. Projekta ietvaros 

izstrādāts e-pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kura ietvaros 

iespējams pieprasīt VSAA pakalpojumus, aizpildot 21 veida e-iesniegumu, kā arī 

VSAA pieņemto lēmumu nosūtīšanas funkcionalitāte uz klienta darba vietu portālā 

www.latvija.lv. 

Visi minēto projektu rezultāti tiek aktīvi darbināti un izmantoti no klientu puses un to 

izmantošanu nav plānots pārtraukt vai negatīvi ietekmēt. Izstrādātās datu apmaiņas datu 

sniegšanai klientiem tiks saglabātas un uzlabotas, taču būtiski ieguldījumi nepieciešami 

novecojušā e-pakalpojumu ietvara nomaiņai uz klientiem ērtāku, mūsdienīgāku un vieglāk 

uzturamu risinājumu. Ņemot vērā, ka VSAA e-pakalpojumi darbojas VRAA infrastruktūrā, 

t.sk. portālā www.latvija.lv, VSAA savi e-pakalpojumi jāpielāgo jaunākajiem portāla 

standartiem, lai e-pakalpojumi būtu kvalitatīvi lietojami arī turpmāk. Daļai informatīvo e-

pakalpojumu plānots mainīt to attēlojuma veidu, izmantojot VRAA jauno pakalpojumu 

ietvaru un izstrādājot e-paneļa risinājumu. Savukārt e-iesniegumu klāstu plānots papildināt ar 

jauniem 11 e-iesniegumiem, saglabājot esošo e-iesniegumu risinājumu, tikai paplašinot tā 

lietojumu. 

Projekta ietvaros plānots attīstīt un pilnveidot 7 VSAA pamatdarbības procesus, kas sniedz 

tiešu ieguldījumu SAM iznākuma rādītāju sasniegšanā. 

Paplašinot VSAA piedāvāto e-iesniegumu klāstu portālā www.latvija.lv, tiks sniegts 

ieguldījums arī SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā, jo tiks paplašināts personu loks, kurām 

būs iespēja pieteikt pakalpojumu e-vidē. 

Projekts ir vērsts uz publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, tai skaitā pilnveidojot e-

pakalpojumus, paplašinot VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu un uzlabojot 

iedzīvotāju informētību un izpratni par savām tiesībām saņemt VSAA pakalpojumus. Projekta 

rezultātā tiks uzlabota arī VSAA pakalpojumu izpildes efektivitāte un kvalitāte, tiks mazināts 

administratīvais slogs klientiem un VSAA. 

Ekonomiski VSAA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darbības efektivitātes celšana ir 

virzīta gan uz izmaksu samazinājumu VSAA klientiem, gan uz valsts budžeta līdzekļu 

ietaupījumu. 

Uzlabojot VSAA pakalpojumu izpildes efektivitāti un kvalitāti, veidojas finanšu ieguvums - 

VSAA uzturēšanas izmaksu samazinājums. 

Uzlabojot VSAA pakalpojumu pieejamību un sabiedrības informētību un uzticēšanos sociālās 

apdrošināšanas sistēmai, veidojas šādi ekonomiskie ieguvumi: 

- administratīvā sloga samazinājums VSAA klientiem; 

- nākotnes pakalpojuma apmēra pieaugums/ nesaņemtā pakalpojuma saņemšana klientiem;  

- iekšzemes kopprodukta (IKP) palielinājums; 

- administratīvā sloga samazinājums VSAA. 

Projekta rezultātā radīsies būtiski sociālekonomiskie ieguvumi sabiedrībai (klientiem) un 

administratīvo resursu samazinājums jeb tiešie ietaupījumi VSAA: 

I Projekta mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, 

pilnveidojot informācijas sistēmu funkcionalitāti  

1. IT atbalsts pakalpojumu izpildes specializācijai, pakalpojumu izpildes vadībai un 

monitoringam radīs šādus ieguvumus  

-samazinātu pakalpojumu izpildes laiku,  

-samazinātas pakalpojumu sniegšanas izmaksas (izmaksas kļūdu labošanai, 

personāla resursu efektīvāka izmantošana jeb pieaugs nodarbināto produktivitāte procesu 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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standartizācijas, manuālu kontroļu mazināšanas, kompetenču uzturēšanas un slodžu 

izlīdzināšanas rezultātā). 

 

2. IT atbalsts papīra dokumentu digitalizācijai un elektronisko dokumentu apritei un 

glabāšanai radīs priekšnoteikumus, lai  

-samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (personāla resursu efektīvāka 

izmantošana, samazinot apritē esošo papīra dokumentu apriti, izmaksas papīra lietu 

veidošanai un glabāšanai) 

Projekta pārskata perioda finanšu resursu samazinājums, neveidojot jaunas papīra lietas (lietu 

vāki, biroja papīrs, ātršuvēji) sastādīs 1 172 654  eiro: 

aprēķins: 2016.gadā VSAA saņemti 1 040 327 dokumenti pakalpojumu apstrādei. Tiek 

pieņemts, ka 75% dokumentu ierosina jaunas pakalpojumu lietas izveidi, attiecīgi tiek 

izveidotas jaunas papīra dokumentu lietas (1 040 327 dokumenti x 75%= 780 245 lietas). 

Vidēji vienā lietā, skaitot papīra iesniegumu, ir 3 dokumenti. Ieviešot saņemto dokumentu 

skenēšanu un turpmāku elektronisku apriti VSAA ietvaros, par šo apjomu nebūs 

nepieciešamība veidot jaunas papīra lietas. Viens klienta lietas vāks izmaksā 0,06 eiro ar 

PVN (780 245 x 0,06 eiro = 46 815 eiro gadā x 14 gadi = 655 410 eiro); viena ātršuvēja 

līstīte dokumentu iešūšanai izmaksā 0,03 eiro ar PVN (780 245  x 0,03 eiro = 23 407 eiro 

gadā x 14 gadi  = 327 698 eiro); viena biroja papīra kaste vidēji izmaksā 14,46 eiro ar PVN 

(500 lapas pakā, 5 pakas kastē) (780 245 x 3 lapas/500/5 x 14,46 = 13 539 eiro gadā x 14 

gadi =  189 546  eiro). Kopā izmaksas 46 815 eiro lietu vāki + 23 407 eiro biroja papīrs +13 

539 eiro ātršuvēji = 83 761 eiro gadā x 14 gadi = 1 172 654 eiro. 

 

II Projekta mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts 

un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros  

 

3. E-pakalpojumu risinājuma papildināšana un vienlaikus elektronisku iesniegumu 

saņemšana no sadarbības partneriem, t.sk., no VPVKAC radīs priekšnoteikumus, lai  

- samazinātu pakalpojumu izpildes laiku (laiks iesniegumu datu apstrādei, 

lēmumu izsniegšanai klātienē un nosūtīšanai pa pastu)  

- samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (izmaksas iesniegumu datu 

apstrādei, papīra dokumentu apritei un glabāšanai, lēmumu nosūtīšanai pa pastu vai 

izsniegšanai) 

Projekta pārskata perioda ietvaros ieguvums no izmaksu samazinājuma lēmumu nosūtīšanai 

(biroja papīra, aplokšņu, vēstuļu nosūtīšanas izmaksas, ieskaitot 15% netiešās izmaksas) 

sasniegs 426 776 eiro: 

aprēķins: pašreiz 11 pakalpojumus nav iespējams pieprasīt elektroniski. 2016.gadā, lai 

pieprasītu šos 11 pakalpojumus, kopā VSAA klātienē ir iesniegti 96 535 papīra iesniegumi. 

Tiek pieņemts, ka 50% no iesniegumiem, kurus pašreiz iesniedz klātienē, ieviešot projektu, 

tiks pieprasīti, izmantojot  e-pakalpojumus  (96 535 iesniegumi x 50%= 48 268 iesniegumi), 

vienlaikus pieņemot, ka ar e-pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielinājumu, līdz tādam 

pašam līmenim pieaugs arī to klientu skaits, kas pakalpojumu rezultātu izvēlēsies saņemt 

elektroniski nevis pa pastu. 

Vidēji vienā sūtījumā klientam ir 2 lapas. Viena biroja papīra kaste vidēji izmaksā 14,46 eiro 

ar PVN (500 lapas pakā, 5 pakas kastē) 48 268 x 2 lapas/500/5 x 14,46 = 558  eiro gadā x 14 

gadi =  7 812 eiro.  Viena sūtījuma izmaksas: vēstuļu nosūtīšana 0,54 eiro (vienkāršs sūtījums 

virs 20g)  +15% netiešie izdevumi no 0,54 eiro = 0,62 eiro (48 268 sūtījumi x 0,62 eiro = 29 

926  eiro gadā x x 14 gadi = 418 964 eiro).  Kopā izmaksas biroja papīrs 558 eiro  + vēstuļu 

nosūtīšana 29 926 eiro = 30 484 eiro gadā x 14 gadi = 426 776  eiro). 
 

- samazinātu administratīvo slogu klientiem (ceļa izmaksas, laika patēriņš ceļā)  
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Projekta pārskata periodā administratīvā sloga samazinājums klientiem sasniegs 6 714 266 

eiro: 

aprēķins: administratīvā sloga samazinājums VSAA klientiem, ko nodrošina pilnveidojot e-

pakalpojumus (VSAA e-iesniegumu klāstu papildinot ar jauniem iesniegumiem 

pakalpojumiem),  tiek palielināta iespēja, ka lielāka sabiedrības daļa izvēlēsies VSAA 

pakalpojumus pieprasīt elektroniski   = VSAA klātienes apmeklējumu  skaits (biežums) x 

(transporta vidējā biļetes cena + vidējais ceļā pavadītais laiks x bruto alga stundā) x 

gadījumu %, kad klients neapmeklēs VSAA, bet izmantos e-pakalpojumu. 

Pašreiz 11 pakalpojumus nav iespējams pieprasīt elektroniski. 2016.gadā, lai pieprasītu šos 

11 pakalpojumus, kopā VSAA klātienē ir iesniegti 96 535 papīra iesniegumi  Tiek pieņemts, 

ka 50% no iesniegumiem, kurus pašreiz iesniedz klātienē, ieviešot projektu, tiks pieprasīti, 

izmantojot  e-pakalpojumus, tādejādi klātienē neatmeklējot VSAA  (96 535 iesniegumi x 

50%= 48 268 klātienes apmeklējumi). 

Vienas stundas darbaspēka izmaksa 2016.gada 4.cet . = 7,46 eiro1. 

Ceļa izdevumu ietaupījums EUR klientiem, kuriem jādodas uz VSAA un atpakaļ - vidēji 

mēnesī 6 statistiskajos reģionos viena persona transporta izmaksām 2016.gadā tērēja 43,63 

EUR2 jeb 1,45 EUR dienā. Tiek pieņemts, ka VSAA apmeklējumam klients velta 1 dienu un 

tērē 1,45  EUR. 

Saskaņā ar VARAM koncepcijā Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas 

pilnveidi (TA-2515) minēto: katrs brauciens uz tuvāko reģionālās vai nacionālās nozīmes 

centru prasa klientam vidēji 1,24 st. abos virzienos (konservatīvs pieņēmums). 

Administratīvā sloga samazinājums VSAA klientiem = 96 535 x (1.45+1.24 x7,46) x 0,5 = 

516 482 eiro gadā x 13 gadi = 6 714 266 eiro. 

 - palielinātu IKP (iedzīvotājiem produktīvo laiku izmantojot darba pienākumu 

izpildei).  

IKP palielināšana rada ieguvumu valsts tautsaimniecībai 9 726 002 eiro apmērā: 

aprēķins: IKP palielinājums no ekonomiski aktīvajiem klientiem (pie nosacījuma, ka klientam 

nebūs jādodas uz VSAA, bet viņš izmantos e-pakalpojumu) 

Formulas: IKP palielinājums no ekonomiski aktīvajiem klientiem = vidējais ceļā pavadītais 

laiks x apmeklējumu skaits x IKP stundas likme. IKP stundas likme = gada IKP/ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju skaits/darba stundu skaits gadā.  

Saskaņā ar VARAM koncepcijā Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas 

pilnveidi (TA-2515) minēto: katrs brauciens uz tuvāko reģionālās vai nacionālās nozīmes 

centru prasa klientam vidēji 1,24 st. abos virzienos (konservatīvs pieņēmums). Laiks, ko 

klients pavada iestādē, netiek iekļauts. 

Gada IKP 2016.gadā  = 25 021 334 0003 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (vīrieši, sievietes  no 15 -74 gadu vecumam) = 988 6004.  

                                                           
1 http://www.csb.gov.lv/notikumi/2016-gada-4-ceturksni-vienas-stundas-darbaspeka-izmaksas-pieauga-par-
73-44447.html 
2 
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__mb/MB0070_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid
=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 
3 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__ikp/IK10_0010.px/table/tableViewLayout

2/?rxid=788506a5-723b-4d8d-8d11-b62bdc8bc62b 
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 Darba stundu skaits 2016. gadā   = 2024.  

Apmeklējumu skaits  = 96 535. Tiek pieņemts, ka 50% no iesniegumiem, kurus pašreiz 

iesniedz klātienē, ieviešot projektu, tiks pieprasīti, izmantojot  e-pakalpojumus, tādejādi 

klātienē neatmeklējot VSAA  (96 535  iesniegumi x 50%= 48 268  klātienes apmeklējumi). 

IKP stundas likme =12,50 eiro 

IKP palielinājums no ekonomiski aktīvajiem klientiem = 1,24 x 48 268 x 12,50 = 748 154 eiro 

gadā x 13 gadi = 9 726 002 eiro 

 

III Projekta mērķis: uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem  

pieejamību elektroniskā vidē, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot 

informācijas apjomu  
 

4. Esošo E- pakalpojumu risinājuma integrēšana ar e-paneļa risinājumu portālā 

www.latvija.lv un jauna publiskā pakalpojuma “Informācija par tiesībām saņemt 

VSAA pakalpojumu” ieviešana veicinās nozares politikas mērķu sasniegšanu, palielinās 

iedzīvotāju informētību par VSAA pakalpojumiem kopumā un par savām tiesībām uz 

VSAA pakalpojumiem un radīs priekšnoteikumus , lai 

- pieaugtu iedzīvotāju labklājība, saņemot nākotnes pakalpojumu, kuru 

iepriekš nesaņēma, jo nebija informēti par savām tiesībām uz pakalpojumu ; 

Uz sociālās apdrošināšanas principiem balstīts ieguvums vienam indivīdam no nākotnes 

pakalpojuma saņemšanas varētu sasniegt no 5 līdz 213 eiro mēnesī .  

- samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (izmaksas papīra paziņojumu 

nosūtīšanai pa pastu) 

Projekta pārskata perioda ietvaros ieguvums no izmaksu samazinājuma paziņojumu 

nosūtīšanai (biroja papīra, aplokšņu un vēstuļu nosūtīšanas izmaksas) sasniegs 26 866 eiro: 

aprēķins: klienti, kuriem ir tiesības uz VSAA pakalpojumiem, bet kuri par savām tiesībām nav 

informēti un tās neizmanto (aprēķinā ir 715 personas (11% no visām, kurām ir indikācija 

VDEAK atzinumā), kurām ir tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai  

un 165 (3% no visām, kurām ir indikācija VDEAK atzinumā), kurām ir tiesības saņemt 

invalīda kopšanas pabalstu + vēl 300 personas, kas ir sociālā nodrošinājuma pabalstu 

saņēmēji, kuriem ir tiesības uz invaliditātes pensiju). 

Viena biroja papīra kaste vidēji izmaksā 14,46 eiro ar PVN (500 lapas pakā, 5 pakas kastē) 

1 180 personas (715 + 165+300 personas) x 1 lapa/500/5 x 14,46 = 7 eiro gadā x 14 gadi =  

98 eiro.  Viena sūtījuma izmaksas: ierakstītas vēstules nosūtīšana 1,41 eiro +15% netiešie 

izdevumi no 1,41 eiro = 1,62 eiro (sūtījumi 1 180 personām (715 + 165+300 personas) x 1,62 

eiro = 1 912  eiro gadā.  Kopā izmaksas     biroja papīrs 7 eiro  + vēstuļu nosūtīšana 1 912 

eiro = 1 919 eiro gadā x 14 gadi = 26 866 eiro). 

 

IV Projekta mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, 

pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus 

 

5. Esošo datu apmaiņas ar VID risinājumu maiņa uzlabos uzkrāto datu kvalitāti un 

integritāti, radot priekšnoteikumus , lai 

- samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (nodarbināto produktivitātes 

celšanās datu kvalitātes rezultātā samazinoties darba apjomam datu kļūdu labošanai, 

                                                                                                                                                                                     
4 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/px_tabulas/ekonomiski-aktivo-iedzivotaju-skaits-pec-

dzimuma-43159.html 

http://www.latvija.lv/
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pakalpojumu pārrēķināšanai un pārmaksu atgūšanai). Personāla izmaksu samazinājums 

panākams kontekstā ar 1.mērķa sasniegšanu un atspoguļots pie 1.mērķa;  

- samazinātu klientu sūdzības (par datu nekvalitātes rezultātā saņemtiem 

kļūdainiem pakalpojumiem); 

- samazinātu nākotnes administratīvās izmaksas (neiegādājoties papildus 

serverus datu uzglabāšanai, apstrādei un arhivēšanai) 

Pārskata perioda ietvaros ieguvums no nākotnes izmaksu samazinājuma sasniegs 37 752 eiro: 

aprēķins: izveidojot elektronisko dokumentu un datu arhivēšanas risinājumu,  ievērojami 

samazināsies SAIS datu bāzes apjoms, kā rezultātā zudīs vajadzība iegādāties papildus 

serverus (tos regulāri atjaunot), pastāvīgi pieaugošu datu apjoma glabāšanai. Viena servera 

iegādes izmaksas ir 12 584 eiro, tos nepieciešams atjaunot reizi piecos gados (12 584 eiro x 3 

= 37 752 eiro).  Nākotnes izmaksu ietaupījums, neiegādājoties papildus serverus datu 

uzglabāšanai, apstrādei un arhivēšanai ir 37 752 eiro projekta dzīves ciklā jeb 12 584 eiro 

reizi piecos gados. 

 

Projekta nemonetārie ieguvumi  

Pēc projekta ieviešanas: 

 neskatoties uz VSAA pakalpojumu izpildes organizēšanu pēc specializācijas principa 

un VSAA pakalpojumu dalījumu pakalpojumu kopās, VSAA nodarbināto teritoriālais 

izvietojums netiek mainīts un esošās darba vietas tiek saglabātas, veicot tikai personāla 

pārprofilēšanu;  

 minimizējot vai atsakoties no papīra dokumentu plūsmas un elektronizējot 

pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu apriti, tiks novērsti personas datu 

drošības riski; 

 uzlabojot informācijas pieejamību un izpratni iedzīvotājiem par VSAA 

pakalpojumiem un viņu tiesībām saņemt šos pakalpojumus, uzlabosies arī sociālās 

apdrošināšanas sistēmas dalībnieku uzticēšanās sistēmai un motivācija tajā piedalīties, t.sk., 

veidojot pensiju uzkrājumu ; 
 paplašinot e-iesniegumu klāstu un VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu, 

tiks uzlabots klientu apmierinātības līmenis. 

Kopējie projekta ieguvumi (indikatīvi) 

Kopējie projekta sociālekonomiskie un citi projekta ieguvumi sastāda 18.1 milj.eiro visā 

projekta dzīves cikla laikā, t.sk., 

-  projekta sociālekonomiskie ieguvumi sastāda 16.44 milj. eiro visā projekta dzīves cikla 

laikā jeb vidēji 1.26 milj. eiro gadā; 

- tiešie ietaupījumi sastāda 1.66 milj. eiro visā projekta dzīves cikla laikā jeb vidēji 0.12 

milj. eiro gadā. 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

BAE Būtisks arhitektūras elements 

DB Datu bāze 

EP172 

E-pakalpojums Nr. 172 „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. 

E-pakalpojums satur 21 e-iesnieguma formu VSAA 

pakalpojumu pieprasīšanai. 

ES Eiropas Savienība 

ID Identifikators 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

ISS Informācijas servisu sistēma 

LabIS Labklājības nozares informācijas sistēma 

LM Labklājības ministrija 

LNA Latvijas Nacionālais arhīvs 

MK Ministru kabinets 

Portāls www.latvija.lv  Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv  

SAIS 

Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma. Modulāra 

informācijas sistēma, kuras apakšsistēmas tiks pilnveidotas 

projekta ietvaros. Plānots izstrādāt arī jaunas apakšsistēmas. 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VISS Valsts informācijas sistēmu savietotājs 

VPVKAC Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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1. Problēmas apraksts 

Esošās situācijas raksturojums  

VSAA galvenais darbības virziens ir publisko pakalpojumu sociālās drošības jomā sniegšana 

iedzīvotājiem. Projekta sagatavošanas laikā VSAA nodrošina 62 pakalpojumus, no tiem 36 ir 

naudas maksājumi pensiju, pabalstu, atlīdzību un kompensāciju veidā, pārējie ir informatīva 

rakstura pakalpojumi. Fondēto pensiju shēmas dalībniekiem tiek sniegti pakalpojumi 

ieguldījumu plānu izvēlei un maiņai, veikta pensijas kapitāla nodošana ES, kā arī sadarbībā ar 

apdrošināšanas sabiedrībām piedāvāta mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde. 

2017.gadā VSAA vidēji mēnesī sniedza ap 33 tūkst. konsultāciju, pieņēma ap 82 tūkst. 

lēmumus par klientu pieprasītajiem pakalpojumiem, nodrošināja ap 980 tūkst. naudas 

maksājumus5.  

Klientu apkalpošanu klātienē nodrošina 35 VSAA klientu apkalpošanas centros, kā arī 78 

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), kur iespējams 

pieprasīt 34 VSAA pakalpojumus. Sadarbība ar VPVKAC ir ievērojami uzlabojusi VSAA 

pakalpojumu pieejamību klientiem. VPVKAC iespējams pieprasīt pakalpojumus, kuru 

izpildei visa nepieciešamā informācija ir VSAA rīcībā. Pakalpojumu sniegšanas procesu 

apgrūtina tas, ka klientu iesniegumi no VPVKAC tiek saņemti papīra formā, līdz ar to apritei 

un datu reģistrēšanai nepieciešams laiks un papildus darba ieguldījums, kas procesu padara 

neefektīvu.  

1. VSAA piedāvā klientiem 13 elektroniskos pakalpojumus, nodrošinot daudzskaitlīgām klientu 

grupām pakalpojumu pieejamību neklātienē. Tomēr visas iespējas pakalpojumu pieprasīšanas 

un rezultātu paziņošanas posmu elektronizācijā vēl nav izsmeltas un nepieciešams tās 

paplašināt, izveidojot tās arī citiem VSAA pakalpojumiem. Analizējot pakalpojumu atbilstību 

elektronizācijas kritērijiem, konstatēts, ka vēl 10 VSAA pakalpojumus iespējams piedāvāt 

klientiem pieprasīt elektroniskā veidā, ņemot vērā, ka VSAA rīcībā ir visa pakalpojuma 

izpildei nepieciešamā informācija.  

 

VSAA pakalpojumu izpilde ir organizēta pēc teritoriālā principa atbilstīgi pakalpojuma 

pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai. Pakalpojumu procesu izpildes teritoriālā izkliedētība 

apgrūtina pakalpojumu procesu standartizāciju un personāla kvalifikācijas uzturēšanu, kas ir 

izšķirīgi svarīgi faktori VSAA pakalpojumu izpildes efektivitātei un kvalitātei.  

Savu sociālo tiesību īstenošanā nozīmīga loma ir iedzīvotāju informētībai un uzticībai valsts 

sociālās drošības sistēmai, motivējot iesaisti un līdzdalību tajā. Neraugoties uz Latvijas 

pensiju sistēmas augsto starptautisko novērtējumu, Latvijas iedzīvotāju uzticēšanās tai ir 

samērā zema. Saskaņā ar 2015. un 2016. gada pētījumu6 datiem Latvijas iedzīvotāju gatavība 

pensijai uzskatāma par ļoti vāju - tikai 2.9 punkti no maksimāli iespējamajiem 10 punktiem, 

tādējādi sasniedzot viszemāko līmeni Baltijas valstu starpā. Uzticēšanās esošajai pensiju 

sistēmai un savām iespējām ir daudz zemāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Iedzīvotāju 

neuzticēšanās sistēmai mazina vēlmi uzlabot savas zināšanas un mainīt uzvedību uzkrājumu 

veidošanai. Atsevišķu vecuma grupu iedzīvotāju aptaujā noskaidrots, ka 22 līdz 35 gadu vecu 

iedzīvotāju grupā7 lielākā daļa jeb 92 procenti nezina vai tikai daļēji ir informēti par sava 

2.pensiju līmeņa uzkrājumiem un to pārvaldītāju.  

                                                           
5 VSAA statistikas dati 
6 SEB banka sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu izstrādājusi metodoloģiju, pamatojoties uz kuru 2015. 

un 2016.gadā tika veikts pētījums PENSOMETRS par Baltijas valstu iedzīvotāju gatavību pensijas gadiem 
7 http://www.reitingi.lv/lv/news/sabiedriba/117328.htm 
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Pašreiz pieejamie elektroniskie pakalpojumi, tajā skaitā pensiju kalkulatori, ļauj katrai 

personai neklātienē iegūt informāciju un modelēt savas vecuma pensijas apmērus. Tomēr 

Valsts kontroles ieskatā ir nepieciešams plašāk skaidrot pensiju kalkulatoru darbības 

principus, iegūto rezultātu un faktorus, kas ietekmē nākotnes pensiju. Skaidrojot minētos 

apstākļus, pensiju kalkulatori var tikt izmantoti kā labi instrumenti iedzīvotāju izpratnes 

veidošanai, tomēr to funkcionalitātei un pieejamībai nepieciešami ievērojami uzlabojumi. 

Projektā plānotās aktivitātes nepieciešamas, lai VSAA iekšējo procesu pilnveidošanas 

rezultātā varētu pārskatīt pakalpojumu izpildei nepieciešamā personāla skaitu, pilnveidojot tā 

kompetenci un uzlabojot pakalpojumu izpildes kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus. Bez šī 

projekta realizācijas to īstenot nav iespējams. 

Problēma: iedzīvotājiem nav iespējas visus VSAA pakalpojumus pieprasīt elektroniski 

Neraugoties uz iespējām no 62 VSAA pakalpojumiem 34 pieprasīt elektroniski, 2017. gadā 

82 procenti VSAA pakalpojumu pieprasījumu tika iesniegti klātienē VSAA klientu 

apkalpošanas centros vai nosūtīti pa pastu. Šādu tendenci apstiprina 2016.gadā Valsts 

kancelejas organizētā ”Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma” rezultāti, kurā uz 

klātienes saskarsmi ar VSAA norādījuši 89 procenti respondentu8.  

Tomēr jārēķinās, ka klientu paradumi, pateicoties pozitīvai pieredzei elektronisko iesniegumu 

izmantošanā, pakāpeniski mainīsies. Par to liecina fakts, ka 2018. gada sākumā no 176 

tūkstošiem iesniegumu slimības pabalstu piešķiršanai 52 procenti iesniegti izmantojot e- 

iesniegumu portālā www.latvija.lv. Pakalpojumu procesu elektronizācija ir priekšnoteikums 

gan VSAA pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, gan VPVKAC un VSAA sadarbības 

efektivitātes paaugstināšanai, mazinot iestāžu savstarpējo administratīvo slogu. Tāpēc VSAA 

e-iesniegumu klāstu ir nepieciešamas papildināt ar e-iesniegumiem visiem pakalpojumiem, 

kuru pieprasīšanai nav nepieciešams iesniegt papildus dažādus vēsturiskos dokumentus papīra 

veidā. Nerisinot šo problēmu, nebūs iespējams samazināt VSAA klātienes apmeklējumu 

skaitu, samazināt administratīvo slogu klientiem un uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas 

procesu efektivitāti. Analizējot pakalpojumu atbilstību elektronizācijas kritērijiem, konstatēts, 

ka vēl 10 VSAA pakalpojumus iespējams piedāvāt klientiem pieprasīt elektroniskā veidā. Tie 

ir pakalpojumi, kuru piešķiršanai nav nepieciešams saņemt no klienta papildus dokumentus 

papīra formā. 

Problēma: pakalpojumu sniegšanas piesaiste pakalpojuma saņēmēja deklarētājai 

dzīvesvietai rada nevienmērīgu darbinieku noslodzi dažādās VSAA nodaļās, apgrūtina 

procesu standartizāciju un nodarbināto kvalifikācijas uzturēšanu 

Šo problēmu plānots risināt reorganizējot pakalpojumu izpildes procesus no darba sadalījuma 

pēc teritoriālā principa uz darba dalīšanu pēc specializācijas principa. Sadalot VSAA 

pakalpojumus pakalpojumu kopās, teritoriāli tās koncentrējot ievērojot esošā personāla 

teritoriālo izvietojumu, iespējams pāriet uz pakalpojumu apstrādi pēc specializācijas principa. 

Šim nolūkam nepieciešams papildināt VSAA pamatdarbības atbalsta sistēmu SAIS ar darbu 

izpildes vadības risinājumu, kas nodrošina pakalpojumu pieprasījumu vienmērīgu sadalīšanu 

pakalpojumu apstrādē nodarbinātajiem un darba izpildes monitoringu, lai veiktu korekcijas 

darba sadalījumā un sekotu pakalpojumu izpildes gaitai, kā arī ziņotu pakalpojuma 

pieprasītājam par pakalpojuma izpildes statusu elektroniski, šim nolūkam izmantojot publisko 

pakalpojumu sniegšanas koplietošanas IKT risinājumus.  

Nenovēršot šo problēmu nebūs iespējams nodrošināt VSAA personāla augstāku produktivitāti 

un pakalpojumu kvalitāti un paaugstināt VSAA sniegto pakalpojumu vērtību. 

                                                           
8 http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/petijums_valsts_parvaldes_klientu_apmierinatibas_ 
petijums.pdf 

http://www.latvija.lv/
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Problēma: nav iespējams nodrošināt VSAA pakalpojumu sniegšanas monitoringam 

nepieciešamo statistikas rādītāju ieguvi  

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide izvirza jaunas prasības pakalpojumu turētājiem, tai 

skaitā saistībā ar pakalpojumu pārvaldību. Pašlaik pakalpojumu izpildi raksturojošie rādītāji 

daļēji ir pieejami, bet tos nepieciešams papildināt, veicot izmaiņas statistikas datu atlasē un 

apkopošanā, izveidojot jaunus datu atlases kritērijus un izstrādājot jaunus statistikas 

pārskatus. Izmaiņu rezultātā tiks nodrošināta detalizēta statistiskā informācija par saņemto 

VSAA pakalpojumu pieteikumu apstrādi. Primāri statistiskā informācija tiks izmantota 

iestādes pamatdarbības monitoringam, vienlaikus nodrošinot arī Ministru kabineta 2017. gada 

4. jūlija noteikumi Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un 

sniegšanas kārtība” prasību izpildi. Iegūtos datus būs iespējams publicēt Latvijas Atvērto datu 

portālā (https://data.gov.lv), izmantojot koplietošanas IKT risinājumu. Šo datu publiska 

pieejamība ļaus sabiedrībai iegūt informāciju par VSAA darbību un novērtēt tās sniegumu. 

Nerisinot šo problēmu nebūs iespējams veikt uz objektīviem datiem balstītu pakalpojumu 

sniegšanas monitoringu un nodrošināt publiski pieejamu informāciju VSAA darbības 

novērtēšanai. 

Problēma: neefektīvi un dārgi pakalpojumu sniegšanas procesi papīra dokumentu 

izmantošanas dēļ 

Pašreiz VSAA pakalpojumu sniegšanas procesos joprojām dominē papīra dokumentu 

izmantošana, kuru uzkrāšanai tiek veidotas papīra dokumentu lietas. VSAA ievērojamus 

materiālos un cilvēku resursus novirza papīra dokumentu apstrādei un glabāšanai. To var 

novērst, digitalizējot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos dokumentus gadījumos, kad tie 

nepieciešami personu tiesību uz pakalpojumiem noteikšanai un nākotnē tie var būt 

nepieciešami pieņemto lēmumu pamatošanai. Digitalizējot pakalpojumu sniegšanā 

izmantojamos dokumentus, VSAA tos turpmāk varēs glabāt elektroniskā veidā, kā dokumentu 

skenētus attēlus. Digitalizēta dokumentu aprite paātrinās pakalpojumu izpildes procesu un 

ietaupīs laiku to apritei starp struktūrvienībām. Resursu ietaupījums, būtiski samazinot papīra 

dokumentu lietu noformēšanas un glabāšanas apjomus, samazinās arī šī procesa izmaksas. 

Saistīta problēma ir milzīgie datu apjomi (ap 6 TB), kas tiek uzkrāti jau vairāk kā 20 gadus 

pamatdarbības informācijas sistēmā SAIS. Skenētu dokumentu attēlu glabāšanai nepieciešami 

atbilstoši infrastruktūras resursi, kuri, neko nemainot, nebūs pieejami. Tādēļ projekta ietvaros 

plānots izveidot arī datu arhivēšanas un nodošanas uz LNA risinājumus, kas ļaus atbrīvot 

resursus skenēto dokumentu glabāšanai. 

Nerisinot šo problēmu, nebūs iespējama pakalpojumu sniegšanas efektivitātes uzlabošana un 

izmaksu samazināšana. 

Problēma: iedzīvotāji nav pietiekami informēti par savām tiesībām sociālās drošības jomā 

un neizprot apstākļus, kas tās ietekmē 

Portālā www.latvija.lv pieejamie elektroniskie pakalpojumi nodrošina sociāli apdrošinātajām 

personām pamatinformāciju par viņu pensiju ietekmējošiem faktoriem. Šo pakalpojumu 

izmantošanas intensitāte ir ap 19 tūkst. pieprasījumu vidēji mēnesī informācijai par personas 

apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, ap 1 tūkst. - par reģistrēto darba 

stāžu, ap 1,8 tūkst. pieprasījumu par pensijas kapitālu. Tomēr pašreizējais elektronisko izziņu 

formāts un saturs neatbilst vēlmei informāciju saņemt ērti un viegli uztverami arī cilvēkiem 

bez padziļinātām zināšanām šajos jautājumos. Pašreizējie risinājumi nedod iespēju iegūt uz 

personu datiem balstītu prognozējamās pensijas apmēru, kas iekļautu gan pensiju 1. līmeņa, 

gan pensiju 2. līmeņa kapitālu. Tāpēc nepieciešams pārveidot informācijas saturu, pielāgojot 

to dažādu apdrošināto personu statusu specifikai, integrējot informāciju un skaidrojot to. Visu 

ar personas pensiju saistīto informācija lietderīgi izvietot vienkopus, portāla www.latvija.lv 

https://data.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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plānotajā e-panelī. Nerisinot šo problēmu nebūs iespējams ietekmēt iedzīvotāju zināšanu 

pieaugumu un attieksmes maiņu pret savas pensijas veidošanu.  

Problēma: iedzīvotāji nepilnīgi izmanto savas tiesības uz valsts garantētiem sociālās 

drošības pakalpojumiem 

Saņemtā citu iestāžu informācija ļauj konstatēt, ka ne visas personas izmanto savas tiesības 

saņemt VSAA sniegtos pakalpojumus. Cilvēku uzvedības modeli ietekmē neinformētība par 

savām tiesībām un neorientēšanās publisko pakalpojumu sniedzējos. Tā, piemēram, pēc 

VARAM datiem 55 procenti no aptaujātajiem respondentiem vēlētos saņemt personīgu 

informāciju par pabalstiem bērna piedzimšanas gadījumā. Viena no sliktāk informētajām 

iedzīvotāju grupām ir personas ar invaliditāti, kā rezultātā netiek izmantotas visas tiesības uz 

pakalpojumiem, kas iespējami šādā dzīves situācijā. Lai risinātu šo problēmu, nepieciešama 

iedzīvotāju proaktīva informēšana par tiesībām uz valsts pakalpojumiem. Paziņojumu 

nosūtīšanai būtu iespējams izmantot IKT koplietošanas risinājumu „fiziskās personas e-

adreses konts”, tādējādi garantējot to drošu un efektīvu piegādi adresātam, vienlaikus 

nepalielinot VSAA izmaksas paziņojumu sūtīšanai izmantojot tradicionālo pastu. Šāds 

pakalpojums varētu veicināt iedzīvotāju motivāciju oficiālās e- adreses konta atvēršanai. E-

adreses konta priekšrocība, kas ļoti svarīga šajā pasākumā – klients to ir aktivizējis apzināti un 

ir gatavs saņemt tajā sūtījumus, kas netiek sasniegts, lietojot klienta darba vietu portālā 

www.latvija.lv.  

Nerisinot šo problēmu, saglabāsies situācija, ka iedzīvotāji nepilnīgi izmanto valsts garantētos 

sociālās drošības pakalpojumus. 

Problēma: novecojuši datu apmaiņas risinājumi nenodrošina pietiekamu sociālās 

apdrošināšanas iemaksu datu kvalitāti 

VSAA sociālās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apstrādā informāciju par valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksām, ko saņem no VID. Šīs informācijas apmaiņas principi un 

tehnoloģijas radītas gandrīz pirms 20 gadiem un ir morāli novecojušas, rada lieku datu 

uzkrāšanos un audita pierakstu nepamatotu apjoma pieaugumu. Milzīgā datu apjoma dēļ šos 

apmaiņas principus nevar nomainīt pakāpeniski vai tikai noteiktām datu grupām. Sarežģītās 

datu struktūras dēļ tiek ietekmēta arī uzkrāto datu kvalitāte, jo, mainoties normatīvo aktu 

prasībām, ne vienmēr izdodas ieviest efektīvāko datu apmaiņas veidu, jo jāsaglabā līdzšinējie 

datu apmaiņas principi.  

VID IKT projekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” ietvaros 

plāno pārveidot savas informācijas sistēmas, pielietojot modernākus risinājumus informācijas 

apstrādē. Tas rada iespēju vienlaikus abpusēji mainīt līdzšinējos datu apmaiņas principus, 

ieviešot efektīvu informācijas apmaiņu, kas balstīta modernās tehnoloģijās. 

Nerisinot šo problēmu, pasliktināsies datu kvalitāte, attiecīgi palielinot kļūdaini vai 

nesavlaicīgi sniegtu VSAA pakalpojumu risku, kas var rezultēties ar klientu neapmierinātību 

un nepamatoti izlietotiem valsts budžeta līdzekļiem pakalpojumu pārmaksu rezultātā. 

 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projekta mērķi izriet no valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķa - nodrošināt 

iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu 

administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti 

un caurskatāmību. Projekta saturs atbilst Valsts pārvaldes reformu plānā 2017. – 2019. gadam 

ietvertajiem reformu virzieniem.  

1. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, pilnveidojot 

informācijas sistēmu funkcionalitāti  
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Šo mērķi plānots sasniegt, mainot VSAA pakalpojumu izpildi pēc teritoriālā principa uz 

specializācijas principu un būtiski samazinot pakalpojuma izpildes procesos papīra 

dokumentu apriti. Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros plānota pakalpojumu sniegšanā 

izmantojamās SAIS papildināšana ar (1) pakalpojumu izpildes vadības risinājumu, (2) papīra 

dokumentu digitalizācijas risinājumu, ietverot arī datu arhivēšanas funkcionalitāti un 

paplašinot e- iesniegumu pielietojumu, kā rezultātā samazinās pakalpojumu izpildes procesā 

veicamās datu apstrādes darbības. Minētie risinājumi tieši veicinās VSAA pakalpojumu 

izpildes procesu efektivitāti, samazinot pakalpojumu izpildes laiku un palielinot nodarbināto 

produktivitāti. VSAA darbinieku noslodzes samazināšana un noslodzes izlīdzināšana aptvers 

visu mērķa grupu (639 VSAA 2017.gada jūlijā pakalpojumu sniegšanā nodarbinātos) un 

izveidotie risinājumi tieši ietekmēs līdzšinējo procesu norisi.  

2. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts un 

pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros   

Šo mērķi plānots sasniegt papildinot ar 11 pakalpojumu iesniegumiem esošo VSAA e-

pakalpojumu Nr.172 „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, kas pašlaik nodrošina 

pakalpojumu elektroniskas pieprasīšanas iespējas 21 strukturēta iesnieguma veidā. E-

pakalpojuma ietvaros radītās tīmekļa pakalpes ļauj iesniegumus elektroniski saņemt arī no 

sadarbības partneriem, tai skaitā no VPVKAC. Tas sniedz iespējas efektīvāk organizēt klientu 

apkalpošanu un VSAA darboties atbilstoši SAM pasākuma mērķiem. Plašāks e- iesniegumu 

piedāvājums veicinās arī projekta 1. mērķa sasniegšanu, jo elektroniski saņemtie iesniegumi 

VSAA personālam vairs nav jāreģistrē sistēmā, šis process notiek automatizēti. Projekta 

realizācijas rezultātā 45 no visiem VSAA pakalpojumiem būs elektronizēti. Šī mērķa ietvaros 

tiks risināta VSAA pakalpojumu pieejamības problēma, kas ļaus paplašināt e- pakalpojumu 

lietotāju loku, mazinot ierobežojumus e-vidē pieprasīt VSAA pakalpojumus. 

3. mērķis: uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem  pieejamību 

elektroniskā vidē, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot informācijas 

apjomu   

Šo mērķi plānots sasniegt, pārskatot esošo informatīvo e-pakalpojumu saturu un integrējot to 

ar e-paneļa risinājumu portālā www.latvija.lv. Projekta mērķa sasniegšana dos tiešu 

ieguldījumu SAM pasākuma mērķa – lietotājiem draudzīgi publiskie pakalpojumi - 

sasniegšanā. Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota klientu informēšana, nodrošinot 

VSAA rīcībā esošās personu informācijas labāku pieejamību un saprotamību. Mērķa 

sasniegšana risinās iedzīvotāju informētības problēmu, turklāt, plašais interneta lietotāju loks 

rada stabilu pamatu izvēlētā risinājuma ilgtspējai un lietojamībai. 

Kā otrs mērķa sasniegšanas pasākums plānots papildus jau esošajiem diviem9 proaktīvajiem 

paziņojumiem izveidot jaunu publisko pakalpojumu „Paziņojums par tiesībām saņemt VSAA 

pakalpojumu”, ko iespējams izmantot vēl 5 VSAA pakalpojumu gadījumā. Plānots izveidot 

individuālu personu tiesību uz pakalpojumiem noteikšanas risinājumu, izmantojot no citām 

iestādēm saņemtos un VSAA rīcībā esošos personu datus. Projekta realizācijas rezultātā 

samazināsies gadījumu skaits, kad iedzīvotāji neizmanto savas tiesības uz VSAA sniegtajiem 

pakalpojumiem.  

4. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, 

pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus 

Šo mērķi plānots sasniegt, mainot sociālās apdrošināšanas iemaksu un nodokļu datu apmaiņu 

ar VID. Pirmkārt, tiks izvērtēti katras līdzšinējā .dbf formāta datnes parametri un nolemts, 

kādām tehnoloģijām konkrētā datu apmaiņa turpmāk veicama visefektīvāk. Tas dos iespēju 

                                                           
9 Paziņojums par pārmaksāto iemaksu saņemšanas iespēju un Uzaicinājums pieprasīt vecuma pensiju 

http://www.latvija.lv/
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būtiski samazināt saņemamo, nosūtāmo un uzglabājamo datu apjomu. Otrkārt, tiks mainīti 

datu apmaiņas principi, apmainoties tikai ar konkrētām izmaiņām sākotnējā informācijā, jo 

līdz šim, veicot viena ieraksta izmaiņas, datu apmaiņa saturēja visu datu masīvu, kurā ietverts 

mainītais ieraksts. Jaunais datu apmaiņas princips būtiski uzlabos uzkrāto datu kvalitāti un 

integritāti. Projekta realizācijas rezultātā samazināsies sociālās apdrošināšanas pakalpojumu 

pārrēķinu apjoms un klientu sūdzību skaits par to, ka pakalpojuma aprēķinā izmantota 

kļūdaina sociālās apdrošināšanas iemaksu informācija, kā arī mazināsies pakalpojumu 

pārmaksu apjoms, attiecīgi,- nepamatoti izlietotu valsts budžeta līdzekļu apjoms. 

Projekta rezultāta rādītāji 

 Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā 

vērtība 

(2017.) 

Sasniedzamā 

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

(2025.) 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

(2026.) 

1.  Pakalpojumu sniegšanai 

izmantoto papīra dokumentu 

īpatsvars no kopējā procesā 

izmantoto dokumentu apjoma 

% 71 40 30 

2.  Pakalpojumu pieprasījumi, 

izmantojot projektā radītos 11 

e-iesniegumus no kopējā 

atbilstošo pieprasījumu 

skaita (96 535) 

% 0 40 53 

3.  Portālā www.latvija.lv 

pieejamo VSAA e-iesniegumu 

veidu skaits (kopējais VSAA 

pakalpojumu skaits ir 62) 

skaits 22 33 33 

4.  Pilnībā elektronizēto VSAA 

pakalpojumu skaits no 

kopējiem 62 pakalpojumiem 

skaits 34 45 45 

5.  Pakalpojumu skaits, par kuriem 

tiek sagatavoti proaktīvie 

paziņojumi no kopējiem 62 

pakalpojumiem 

skaits 2 7 7 

6.  Latvijas Nacionālajam arhīvam 

glabāšanai nodoto elektronisko 

datu īpatsvars no kopējās 

nododamās informācijas 

apjoma par VSAA 

pakalpojumiem 

% 0 100 100 

http://www.latvija.lv/
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7.  Amatu skaits lietvedības 

funkcijai /procesam 

skaits 81 71 71 

2.1. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

Lai nodrošinātu pilnveidoto procesu izpildes rādītāju sasniegšanu, pirmkārt tiks pārskatīti 

iekšējie normatīvie dokumenti, kas regulē procesu izpildi. Ņemot vērā, ka procesu 

pilnveidojumi tiks atbalstīti ar izmaiņām programmatūrā, tiks sagatavoti mācību materiāli 

personālam un veiktas IS lietotāju apmācības. Apmācību materiālus lietotājiem sagatavos un 

lietotāju apmācības veiks VSAA darbinieki.  

E-pakalpojumu izmantošanas veicināšanā tiks iesaistīts VSAA personāls, nodrošinot e- 

pakalpojumu popularizēšanu tiekoties ar klientiem, sniedzot informāciju medijos, kā arī 

piedaloties informatīvajās kampaņās, ko organizē VARAM, VRAA un nevalstiskās 

organizācijas. Jau šobrīd visās VSAA klientu apkalpošanas vietās klientiem tiek sniegts 

nepieciešamais atbalsts e-pakalpojumu izmantošanas veicināšanai, kā arī pieejami dažādi 

izdales materiāli klientu informēšanai, kurus projekta ietvaros plānots papildināt ar 

informāciju par jaunajiem e-pakalpojumiem, kuru sagatavošanai tiks izmantoti VSAA 

administratīvā budžeta līdzekļiem.  

E-iesniegumu izmantošanas veicināšanai plānots apmācīt VPVKAC darbiniekus un sagatavot 

metodiskos materiālus klientu konsultēšanai. Par jaunajiem e-iesniegumiem plānots informēt 

arī iedzīvotājus, izmantojot dažādus mērķauditorijām atbilstošus informācijas sniegšanas 

kanālus, t.sk., sociālos tīklus, kā arī drukātos materiālus, kurus sagatavos par VSAA 

administratīvā budžeta līdzekļiem.  

Informāciju par projekta rezultātiem plānots publicēt VSAA mājaslapā un VSAA sociālo tīklu 

profilos. 

Projekta rezultātu monitorings tiks nodrošināts, apkopojot e-pakalpojumu lietojuma statistiku 

un atsauksmes, pēc kā tiks plānotas nepieciešamās korekcijas e-pakalpojumu darbībā. 

Savukārt iekšējo procesu izmaiņas tiks regulāri mērītas, analizējot nepieciešamo darbinieku 

skaitu un procesu izpildes ātruma uzlabojumus. 

2.2. Projekta rezultāta vīzija 

Pēc projekta realizācijas VSAA kļūs par klientiem vēl atvērtāku un pieejamāku valsts 

pakalpojumu sniedzēju, kas rūpējas, lai klientiem ērtā veidā būtu pieejami kvalitatīvi 

pakalpojumi, lai klienti būtu informēti par savām tiesībām un iespējām pieprasīt un saņemt 

tos. 

Attīstot pakalpojumu elektronizāciju, iedzīvotājiem vecuma grupā no 15 gadu vecuma līdz 

mūža beigām, kuri ir potenciālie VSAA pakalpojumu izmantotāji, tiks mazināts 

administratīvais slogs VSAA pakalpojumu pieprasīšanai un informācijas iegūšanai par savām 

tiesībām, kā rezultātā uzlabosies iedzīvotāju apmierinātība ar pakalpojumu pieejamību. 

Palielinoties e- pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaitam, mazināsies VSAA darbinieku 

noslodze pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu un papīra dokumentu apstrādei.  

Pielāgojot esošo pamatdarbības atbalsta informācijas sistēmu SAIS darbam pēc specializācijas 

principa un procesos vairāk izmantojot automatizētas kontroles, VSAA darbinieku, kas ir šīs 

sistēmas lietotāji, produktivitāte pieaugs, kas dos iespēju efektīvāk izmantot VSAA personāla 

resursus un samazināt ar pakalpojumu izpildi saistītās izmaksas. Darbinieku ieguvums būs 

iespēja uzlabot sava darba kvalitāti un neveikt vērtību nepievienojošas darbības. 
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Modernizējot informācijas apmaiņas ar VID risinājumus, būs iespējams nodrošināt datu bāzes 

kvalitātes uzlabošanu, tādējādi mazinot vērtību nepievienojošas darbības nekvalitatīvu datu 

kļūdu radīto seku novēršanai. Ieguvēji būs gan iedzīvotāji - VSAA pakalpojumu lietotāji, gan 

VSAA un VID darbinieki, kuriem samazināsies risināmo incidentu gadījumu skaits. 

 

3. Risinājuma apraksts 

Projekta rezultātus plānots vērtēt par pamatu ņemot šādus iznākuma rādītājus: 

 

 Iznākuma rādītājs Mērvienība Sasniedzamā 

vērtība 

projekta 

beigās (2023) 

1.  Pilnveidoti un attīstīti darbības procesi (M1, M2, M3, 

M4) 
skaits 7 

2.  Uzlaboti e-pakalpojumi (M2, M3) skaits 12 

3.  Pakalpojumi, kuriem EP172 ietvaros izstrādāti un 

ieviesti jauni e-iesniegumi (M2) 
skaits 10 

4.  Izstrādāts un ieviests jauns e-pakalpojums 

(“Paziņojums par tiesībām saņemt VSAA 

pakalpojumu”) (M3) 

skaits 1 

5.  Pakalpojumi, par tiesībām uz kuriem VSAA varēs 

informēt personas (M3) 
skaits 7 

6.  Pilnveidotas informācijas sistēmas (M1, M2, M3, 

M4) 
skaits 3 

7.  Īstenoti VPVKAC nodarbināto apmācību pasākumi 

(M2) 
skaits 3 

8.  Īstenoti publicitātes pasākumi par projekta norisi 

(M3) 
skaits 3 

9.  Publicētas atvērto datu kopas (M3) skaits 10 

10.  Izveidota jauna saskarne datu nodošanai (LNA) (M1) skaits 1 

11.  Pilnveidots datu apmaiņas risinājums (VID) (M4) skaits 1 

12.  VPVKAC e-asistentiem pieejami jauni e-iesniegumi 

VSAA pakalpojumiem (M2) 
skaits 11 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais 

regulējums 

Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot šādus VSAA pamatdarbības procesus: 

1. „Dokumentu pārvaldība”; 

2. „Arhīvu pārvaldība”; 

3. „Datu arhivēšana”; 

4. „Pakalpojumu piešķiršana”; 

5.  „Klientu informēšana”; 

6. “Apdrošinātās personas konta uzturēšana”; 

7. „Pakalpojumu pieprasīšana”. 
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3.1.1. Process „Dokumentu pārvaldība” 

Procesa „Dokumentu pārvaldība” ietvaros tiek apstrādāti dokumenti pakalpojumu sniegšanai, 

tajā skaitā, iesniegumi pakalpojumu pieprasīšanai. Dokumentus VSAA saņem no 

pakalpojumu pieprasītājiem klātienē klientu apkalpošanas centros, elektroniskā vidē, 

izmantojot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv vai elektroniski parakstītus dokumentus, kā 

arī ar pasta sūtījumiem. Procesā pārsvarā tiek izmantoti dokumenti papīra veidā, kas pēc 

pakalpojumu izpildes paliek VSAA rīcībā un tiek uzglabāti papīra lietās. Šādu nepieciešamību 

rada tiesību aktos noteiktās prasības par dokumentu klāstu, kas nepieciešami tiesību saņemt 

VSAA pakalpojumus apliecināšanai (piemēram, ārstu izziņas, bāriņtiesu lēmumi, darba 

grāmatiņas un tml.), kā arī šo dokumentu neesamība elektroniskā formātā. 

Izmaiņas “Dokumentu pārvaldības” procesā ietekmēs dokumentu apriti un apstrādi 

pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos dokumentus saņemot klātienē klientu apkalpošanas 

centros vai pa pastu.  

Procesa norise pirms un pēc projekta realizācijas atspoguļota Attēlos 1 un 2. 

Pašlaik : 

 

Attēls 1 

1. inspektors izgatavo kopijas dokumentiem (oriģinālus atdod klientam), 

2. inspektors datus no dokumentiem ievada datu bāzē, 

3. inspektors izveido papīra dokumentu lietu, 

4. kurjers dokumentu lietu nogādā apstrādei klienta deklarētās dzīvesvietas nodaļai, 

5. inspektors pēc lietā esošajiem dokumentiem pārbauda datu bāzē ievadīto datu 

pareizību un veic pakalpojuma apstrādi.  

Šāds process ir laika, personāla un izmaksu resursu ietilpīgs un prasa pilnveidojumus. 

Pēc projekta realizācijas: 

 

Attēls 2 

http://www.latvija.lv/
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1. inspektors dokumentus ieskenē un saglabā IS, oriģinālus atdod klientam,  

2. inspektors datus no dokumentiem ievada datu bāzē, 

3. inspektors pēc IS saglabātajām dokumentu elektroniskajām kopijām pārbauda datu 

bāzē ievadīto datu pareizību un veic pakalpojuma apstrādi.  

Ieviešot dokumentu skenēšanas sistēmu, tiek uzlabots pakalpojumu izpildes ātrums un 

samazinātas pakalpojumu sniegšanas izmaksas. 

Procesa pilnveides rezultātā plānots pilnībā atteikties no papīra dokumentu aprites un 

uzkrāšanas. Pilnveidojumu plānots sasniegt, projektā veicot šādas darbības: 

D1: iegādāties, pielāgot un ieviest dokumentu skenēšanas apakšsistēmu SAIS (tai 

skaitā, nepieciešamo metadatu saglabāšanai pie skenētā dokumenta), 

D2: izveidot elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas „shēmu” SAIS ietvaros, 

D14: lietojamības projektēšana un testēšana. 

Procesa izmaiņas ietekmē 59 VSAA pakalpojumu apstrādes procesus.  

Ņemot vērā, ka VSAA pakalpojumu izpilde tiek veikta informācijas sistēmā SAIS, 

dokumentu pārvaldības procesa pilnveidošanai nepieciešamās izmaiņas tiks realizētas SAIS 

ietvaros. Dokumentu skenēšanas un skenētā dokumenta un tā metadatu saglabāšanas 

risinājumam plānots izmantot kādu no tirgū pieejamām programmatūrām, kas projekta 

ietvaros tiks pielāgota VSAA vajadzībām, vai arī projekta ietvaros tiks izstrādāts tieši SAIS 

sistēmai pielāgots dokumentu skenēšanas un saglabāšanas risinājums.  

Procesa pilnveidošanas rezultātā tiks: 

 R1: pilnveidoti darbības procesi; 

 R6: pilnveidotas informācijas sistēmas.  

Pakalpojumu piegādes kanālu shēmā redzams, ka šī procesa pilnveidošana uzlabos klientu 

apkalpošanas funkcijas izpildi VSAA (zaļā krāsā iekrāsoti pilnveidojamie iesniegumu 

iesniegšanas kanāli un to apstrādes sistēmas): 
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Attēls 3 

3.1.2. Process „Arhīvu pārvaldība” 

Procesa „Dokumentu pārvaldība” izmaiņu rezultātā samazināsies gadījumu skaits, kad 

pakalpojumu izpildes process noslēgsies ar papīra dokumentu ievietošanu lietā un šo lietu 

glabāšanu. Pārtraucot papīra dokumentu apriti un turpmāku uzglabāšanu, pakāpeniski 

mazināsies arhīvu pārvaldības funkcijas apjoms kopējā VSAA darbu izpildē, rodot iespēju 

samazināt lietvedībā nodarbināto personālu.  

Procesa norise pirms un pēc (attiecībā uz lietām, kuras tiks izveidotas no jauna) projekta 

realizācijas atspoguļota Attēlos 4 un 5. 

Pašlaik : 

 

Attēls 4 

1.-2. inspektors saņem papīra dokumentu lietas no arhīva, lai veiktu pakalpojuma 

apstrādi; 
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3. inspektors veic pakalpojuma apstrādi (piemēram, pensijas pārrēķinu); 

4.-5. lietvedis dokumentus nodod glabāšanai arhīvā. 

Pēc projekta realizācijas: 

 

Attēls 5 

1. inspektors iegūst pakalpojumu apstrādei nepieciešamo informāciju no elektronisko 

dokumentu krātuves; 

2. inspektors veic pakalpojuma apstrādi (piem. pensijas pārrēķinu) 

Procesa pilnveidošanas gaitā tiks: 

R1: pilnveidoti darbības procesi. 

3.1.3. Process „Datu arhivēšana ” 

 Saistītas izmaiņas ir SAIS uzkrāto datu arhivēšanas risinājums, kas nepieciešams DB 

apjoma samazināšanai. Mazāks ražošanas DB apjoms dos iespēju jūtami uzlabot ikdienas datu 

apstrādes procesu veiktspēju, kā arī minimizēt laiku, kas nepieciešams uzturēšanas darbu 

veikšanai, tai skaitā, rezerves kopēšanas un atjaunošanas procedūrām. VSAA datu arhivēšanai 

paredzēts izveidot atsevišķi glabājamu SAIS apakšsistēmu, no kuras, nepieciešamības 

gadījumā, varēs iegūt vēsturiskos datus, tomēr tie netiks izmantoti ikdienas datu apstrādes 

procesos.  

Datu arhivēšanas risinājums arī nepieciešams datu nodošanai uz LNA elektroniskā 

formā, kas izriet ne tikai no Ministru kabineta uzdevuma10, bet arī VSAA ietvaros plānotajiem 

procesiem, atsakoties no papīra dokumentu uzkrāšanas. Sanāksmēs ar LNA ekspertiem 

panākta vienošanās par glabāšanai nododamās informācijas atlases principiem (piemēram, 

datu nodošana glabāšanai 5 gadus pēc personas nāves) un aptuvenajām datu kopām 

(piemēram, tiks nodoti tikai dati, nevis skenēti dokumenti vai tamlīdzīga formāta materiāls), 

kā arī datu nodošanu datņu veidā. Informācijas nodošanas formāts un citi saistītie jautājumi 

tiks risināti projekta izstrādes gaitā. 

Pilnveidojumu plānots sasniegt, projektā veicot šādas darbības: 

D11: izstrādāt un ieviest vēsturisko datu arhivēšanas risinājumu, 

D13: izveidot saskarni elektroniskai datu nodošanai uz LNA, 

D14: lietojamības projektēšana un testēšana. 

                                                           
10 Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra sēdes protokola Nr. 51 40. § 
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Procesa pilnveidošanas gaitā tiks: 

R1: pilnveidoti darbības procesi; 

R6: pilnveidotas informācijas sistēmas; 

R10: izveidota jauna saskarne datu nodošanai (LNA). 

3.1.4. Process „Pakalpojumu piešķiršana” 

Būtiskākās izmaiņas plānotas procesā „Pakalpojumu piešķiršana”. Pārejot uz elektronisku 

dokumentu apriti, tiks likvidēti šķēršļi pakalpojumu piešķiršanas procesa pārveidei. Līdz šim 

procesa izpilde bija piesaistīta klienta dzīvesvietai, uz kurieni bija jāpārsūta klienta iesniegtie 

dokumenti. Šāda procesa izpilde bija laikietilpīga, neefektīva, ar augstām izmaksām. 

Nodrošinot dokumentu elektronisku apriti vairs nebūs nepieciešams pakalpojumu izpildi 

piesaistīt klienta dzīvesvietai Lai mainītu procesu „Pakalpojumu piešķiršana” organizāciju, 

nepieciešamas izmaiņas SAIS. Plānotās izmaiņas procesa pilnveidei: 

D6: pārveidot SAIS funkcionalitāti darbam pēc specializācijas principa, 

D7: izveidot pakalpojumu pieprasījumu sadales mehānismu, 

D8: izveidot pakalpojumu apstrādes monitoringu, lai nodrošinātu darbinieku vienādu 

noslodzi un varētu operatīvi analizēt darba izpildes rādītājus, 

D14: lietojamības projektēšana un testēšana. 

Specializējot VSAA teritoriālās struktūrvienības noteiktu pakalpojumu izpildei un 

pakāpeniski koncentrējot personālu, ir iespējams daudz elastīgāk plānot pakalpojumu izpildi.  

Plānots SAIS izstrādāt darbu sadales moduli, kurš optimāli sadalīs uzdevumus starp 

nodarbinātajiem dažādos pakalpojuma izpildes posmos – dokumentu apstrāde, tiesību 

pārbaude un aprēķins, papildpārbaude, izmaksas pārbaude un tamlīdzīgi. Tomēr arī 

automatizētā darbu sadalē nepieciešama vadītāja uzraudzība, nepieciešamības gadījumā 

koriģējot speciālistu noslodzi, tādēļ paredzēts izveidot pakalpojumu apstrādes monitoringa 

iespējas. 

Pašlaik: 

 

Attēls 6 
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1. vadītājs reģistrētos iesniegumus sadala inspektoriem, 

2.-4. inspektors veic pakalpojuma izpildi SAIS ( tiesību noteikšanu, piešķirtā un 

izmaksājamā apmēra aprēķinu) , 

5. vadītājs izdrukātus sagatavotos lēmumus sadala papildpārbaudes veicējiem, 

6. papildpārbaudes veicējs veic lēmuma papildpārbaudi un lēmuma apstiprināšanu vai 

noraidīšanu SAIS; 

7.-8.inspektors lēmumu izdrukā, ievieto papīra dokumentu lietā; 

9. lietvedis dokumentu lietu novieto arhīvā. 

 

Pēc projekta realizācijas:  

 

Attēls 7 

1.reģistrētos klientu iesniegumus SAIS sistēma sadala starp inspektoriem tālākai 

apstrādei; 

2.-4. inspektori SAIS veic pakalpojuma apstrādi (tiesību noteikšanu, piešķirtā un 

izmaksājamā apmēra aprēķinu), 

5. SAIS sadala sagatavotos lēmumus papildpārbaudei; 

6. inspektors veic lēmuma projekta papildpārbaudi un lēmuma apstiprināšanu vai 

noraidīšanu SAIS. 

Dati par piešķirto pakalpojumu glabāsies elektroniski un elektroniski tiks nodoti Latvijas 

Nacionālajam arhīvam. 

Šī procesa pilnveidošanai tiks ieviests jauns SAIS modulis, kas tiks izmantots VSAA 

pamatdarbības procesa izpildes atbalstam (bloks iekrāsots zaļā krāsā): 
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Attēls 8 

Procesa izpildes gaitā turpmāk plānots uzkrāt papildus informāciju, lai nodrošinātu 

nepieciešamo pakalpojumu izpildes rādītāju uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 

4. jūlija noteikumiem Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles 

un sniegšanas kārtība”. Procesa izmaiņas ietekmēs 62 VSAA sniegtos pakalpojumus. 

Procesa norise VSAA organizēta, izmantojot informācijas sistēmu SAIS, kurā process notiek 

no datu ievades līdz pakalpojuma izmaksai un vēlāk arī slēgšanai. Līdz ar to darbu sadales un 

monitoringa iespējas tiks integrētas esošajā automatizētajā procesa izpildē, neiesaistot citus 

tirgū pieejamus vai koplietošanas risinājumus. 

Atbilstoši jaunajai darba organizācijai, pilnveidotajam procesam un ieviestajam darbu izpildes 

monitoringa risinājumam, būs iespēja radīt jaunas datu kopas. Latvijas Atvērto datu portālā 

publicējamās informācijas saturs un publicēšanas biežums tiks izvērtēts projekta izstrādes 

gaitā.  Datu kopas Atvērto datu portālā tiks publicētas izmantojot koplietošanas risinājumu 

„Atkalizmantojamo un atvērto datu publicēšana”. 

Plānotās darbības procesa pilnveidei: 

D12: Izstrādāt 10 atvērto datu kopas. 

Procesa pilnveidošanas gaitā tiks: 

R1: pilnveidoti darbības procesi; 

R6: pilnveidotas informācijas sistēmas; 
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R9: publicētas atvērto datu kopas. 

3.1.5. Process „Klientu informēšana” 

LM darbības stratēģijā 2017.—2019. gadam iekļauts uzstādījums: „Lai veicinātu sabiedrības 

informētību un izpratni, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā, jāstrādā pie modernāku un sabiedrības paradumiem aktuālāku komunikācijas 

kanālu izmantošanas, jādomā par komunikācijas īstenošanu proaktīvi daudz lielākā 

apjomā…”11. Lai veicinātu klientu informētību par viņu tiesībām uz konkrētiem sociālajiem 

pakalpojumiem, ņemot vērā, ka VSAA klientu loks sastāv no visiem Latvijas iedzīvotājiem 

(nacionālā mērogā plašs), plānots pilnveidot procesu „Klientu informēšana”, radot jaunu e-

pakalpojumu „Paziņojums par tiesībām uz VSAA pakalpojumu”,. Šo pakalpojumu VSAA 

plāno izmantot gadījumos, ja VSAA rīcībā vai no citām iestādēm ir saņemta informācija, kura 

pamato klienta tiesības uz pakalpojumu, tomēr klients pēc pakalpojuma VSAA nav vērsies. 

Procesa pilnveidošana notiks, izmantojot divus koplietošanas risinājumus – „Pakalpojumu 

izpildes vide”, jo jaunais e-pakalpojums tiks izvietots portālā www.latvija.lv un „Klienta 

darba vieta (KDV) latvija.lv – oficiālā e-adrese” (BAE ID: D_KDV), jo e-pakalpojuma 

izpildes rezultāts būs pieejams klienta darba vietā. Bez tam informācija par tiesībām uz 

pakalpojumu tiks izvietota e-paneļa risnājuma sadaļā „Paziņojumi”. Veicamās darbības: 

D9: izveidot jaunu e-pakalpojumu „Paziņojums par tiesībām uz VSAA pakalpojumu”, 

D14: lietojamības projektēšana un testēšana.  

Bez tam VSAA plānots pilnveidot 2011.gadā ieviestos informatīvos e-pakalpojumus, dažāda 

satura izziņas, jo šāds informācijas pasniegšanas formāts zaudē savu aktualitāti, tā vietā nākot 

interaktīviem vienotu datu paneļiem. Lai atvieglotu klientiem piekļuvi VSAA e-

pakalpojumiem, plānots izstrādāt jaunu e-pakalpojumu „VSAA izziņas”, apvienojot visu 12 

informatīvo e-pakalpojumu (izziņu) sarakstu. Lai datu lietotāji varētu atkārtoti iegūt 

informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām, pensijas kapitālu, dalību pensiju 2.līmenī 

u.c., e-pakalpojumus plānots pilnveidot, lai portālā saglabātu izpildītā e-pakalpojuma 

rezultātu. Plānots pilnveidot šādu 12 e-pakalpojumu saturu un funkcionalitāti: 

1) EP48 Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu; 

2) EP53 Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta; 

3) EP52 Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību; 

4) EP46 Informācija par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto 

ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai); 

5) EP51 Informācija par piešķirtās pensijas, pabalsta, atlīdzības apmēru; 

6) EP61 Informācija par prognozējamo pensijas apmēru; 

7) EP47 Informācija par reģistrēto darba stāžu; 

8) EP43 Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; 

9) EP49 Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka 

reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli; 

                                                           
11 http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/lm_darbibas_strategija_2017_2019.pdf 32.lp.  

http://www.latvija.lv/
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/lm_darbibas_strategija_2017_2019.pdf
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10) EP45 Informācija par pensiju 2.līmeņa uzkrātā kapitāla mantošanu; 

11) EP50 Informācija par veiktajiem ieturējumiem no izmaksātās pensijas, pabalsta, 

atlīdzības; 

12) EP44 Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts. 

Pilnveidojumu plānots sasniegt, projektā veicot šādas darbības: 

D4: pilnveidot 12 informatīvos e-pakalpojumus, tai skaitā, saglabājot pakalpojuma 

rezultātu (iegūto izziņu) klienta darba vietā portālā www.latvija.lv vai aizstājot ar e-

paneļa risinājumu klienta darba vietā portālā www.latvija.lv, 

D5: izveidot risinājumu pakalpojuma izpildes gaitas statusu nosūtīšanai uz klienta 

darba vietu portālā www.latvija.lv, 

D14: lietojamības projektēšana un testēšana.  

Procesa pilnveidošanas gaitā tiks: 

R1: pilnveidoti darbības procesi; 

R2: uzlaboti e-pakalpojumi; 

R4: ieviests jauns e-pakalpojums; 

R6: pilnveidotas informācijas sistēmas. 

3.1.6. Process “Apdrošinātās personas konta uzturēšana” 

Jau šobrīd procesa norise ir pilnībā automatizēta, tomēr datu apstrāde procesā izstrādāta un 

ieviesta gandrīz 20 gadus atpakaļ, līdz ar to ir novecojusi. Ņemot vērā, ka šajā procesā tiek 

apstrādāti būtiskākie VSAA pamatdarbības dati kā no satura, tā no apjoma viedokļa, šī sadaļa 

ir viena no būtiskākajām šajā projektā, kaut ne tik publiska kā visas iepriekšējās. 

Projekta ietvaros plānots analizēt no VID iegūstamo un uz VID nosūtāmo datu apjomu, saturu 

un izmantojumu, lai pilnveidotu datu apmaiņas procesu, paaugstinot datu integritāti, kvalitāti 

un drošību. Līdzšinējo datu apmaiņu datņu veidā, novietojot uz servera, daļēji plānots aizstāt 

ar individuāliem datu izsaukumu servisiem, kur tas iespējams vai datu nodošanu, izmantojot 

datu izplatīšanas tīklu. Lielākie datu apjomi joprojām tiks apmainīti datņu veidā, tomēr tiks 

pilnveidota to izveides un apstrādes shēma, ņemot vērā, ka tiks apmainītas tikai iepriekš 

saņemtu datu izmaiņas. Tas nozīmē, ka projekta rezultātā tiks pilnveidoti un vienkāršoti datu 

apstrādes algoritmi VSAA ietvaros un pilnveidots apakšprocess „Iemaksu informācijas 

apstrāde”. 

Izmaiņas pamatā tiks izstrādātas SAIS ietvaros, bet kur nepieciešams, tiks izmantotas arī ISS 

iespējas, sevišķi, darbinot datu pieprasīšanas servisus. 

Veicamās darbības: 

D10: pilnveidot datu apmaiņas ar VID risinājumu.  

Procesa pilnveidošanas gaitā tiks: 

R1: pilnveidoti darbības procesi; 

R6: pilnveidotas informācijas sistēmas; 

R11: pilnveidots datu apmaiņas risinājums (VID). 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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3.1.7. Process “Pakalpojumu pieprasīšana” 

LM darbības stratēģija 2017.—2019. gadam kā nozarei būtiskus pasākumus ietver arī e-

pakalpojumu klāsta paplašināšanu: 

„Nozīmīgs ieguldījums stratēģijas īstenošanas periodā plānots nozares administratīvo resursu 

pārstrukturēšanai. Dokumentu aprites elektroniskajā vidē attīstība, arvien plašākas droša 

elektroniskā paraksta lietošanas iespējas, informācijas sistēmu revīzija un koordinēta attīstība, 

e-pakalpojumu paplašināšana, mūsdienīgu komunikācijas platformu izveide, turpmāka virzība 

uz procesu centralizāciju būs galvenās lietas, kas nodrošinās kvalitatīvākas iespējas un lielāku 

laika resursu nozares tiešo funkciju veikšanai. Aktuāla ir arī "konsultē vispirms" principa 

integrēšana nozares iestāžu ikdienas darbā.”12 

Balstoties uz minēto dokumentu kā pamatojumu, ka nozarei ir būtiski attīstīt pakalpojumu 

pieejamību elektroniskā vidē un ņemot vērā, ka VSAA pakalpojumi ir ar nacionālā mērogā 

plašu klientu loku, procesa „Pakalpojumu pieprasīšana” ietvaros plānots papildināt e-

iesniegumu klāstu ar vienu vai vairākiem e-iesniegumiem katram VSAA pakalpojumam, kura 

izpildei nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un klientam nav jāiesniedz papildus 

papīra dokumenti. Projekta sagatavošanas gaitā tika identificēti atbilstoši VSAA pakalpojumi: 

1. Apdrošināšanas atlīdzība; 

2. Apgādnieka zaudējuma pensija; 

3. Atlīdzība par adopciju; 

4. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu; 

5. Invaliditātes pensija; 

6. Bērna adoptācijas pabalsts; 

7. Nesaņemtā pakalpojuma izmaksa personas nāves gadījumā; 

8. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu; 

9. Speciālā vaksts pensija; 

10. Vecuma pensija. 

Tā kā iepriekšējā ERAF projektā VSAA jau izstrādāja e-pakalpojumu, kura ietvaros ir 

iespējams iesniegt 21 veida e-iesniegumus, projektā tiks papildināts šis e-pakalpojums ar 

jauniem e-iesniegumu veidiem. Tā kā papildinājumi būs tikai puse no jau esoša e-

pakalpojuma funkcionalitātes, kura jau darbojas, tad nav lietderīgi pārbūvēt visu e-

pakalpojumu, lai izmantotu pieejamos koplietošanas risinājumus (piemēram, P_FRM 

„Vienkārša e-pakalpojuma” risinājums).  

Pašlaik: 

 

Attēls 9 

                                                           
12 http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/lm_darbibas_strategija_2017_2019.pdf 24.lp. 

http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/lm_darbibas_strategija_2017_2019.pdf
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1. klients, ierodoties klientu apkalpošanas centrā, aizpilda pakalpojuma pieprasījuma 

papīra veidlapu; 

2.-3. inspektors ievada datus no papīra veidlapas informācijas sistēmā un veic to tālāku 

apstrādi. 

Pēc projekta realizācijas:  

 

Attēls 10 

1. klients, izmantojot portālu www.latvija.lv, aizpilda pakalpojuma pieprasījumu 

elektroniski; 

2. pakalpojuma pieprasījuma dati elektroniski tiek iesūtīti informācijas sistēmā tālākai 

apstrādei. 

Plānotās darbības procesa pilnveidei: 

D3: paplašināt e-iesniegumu klāstu e-pakalpojuma Nr.172 „E-iesniegums VSAA 

pakalpojumiem” ietvaros, izveidojot 11 jaunus e-iesniegumus, 

D14: lietojamības projektēšana un testēšana. 

Procesa pilnveidošanas gaitā tiks: 

R1: pilnveidoti darbības procesi; 

R3: izstrādāti jauni e-iesniegumi VSAA pakalpojumiem; 

R6: pilnveidotas informācijas sistēmas; 

R12: VPVKAC e-asistentiem pieejami jauni e-iesniegumi VSAA pakalpojumiem. 

3.2. Dati  

Izstrādājot jaunu datu apmaiņas risinājumu starp VSAA un VID, plānots veikt esošo datu 

apjoma analīzi un minimizēt apmaināmo datu apjomu. Plānots veikt arī semantisko analīzi, lai 

nodrošinātu vienādu datu interpretāciju un izmantošanu gan VSAA, gan VID datubāzēs. 

Programmiski izsaucamo datu apmaiņu saskarņu izvietošana paredzēta VID informācijas 

sistēmu savietotājā. Ņemot vērā, ka netiek plānota jaunu datu apmaiņa, bet esošo datu 

apmaiņu modernizācija, kā arī netiek plānots paplašināt datu klāstu, tad netiek plānots datu 

apmaiņai izmantot VRAA VISS, jo konkrētās informācijas apmaiņa skar tikai VID un VSAA. 

VSAA nodrošina plašu informācijas apmaiņu ar citām IS, nodrošinot savā rīcībā esošo datu 

apmaiņu citu iestāžu vajadzībām. VSAA ir apzinājusi valsts iestāžu sistēmu pārziņus un 

projekta sagatavošanas laikā nav identificējusi potenciālus jaunus informācijas saņēmējus, ar 

kuriem būtu izveidojama jauna vai pilnveidojama esošā datu apmaiņa. 

Pēc SAIS pārbūves atbilstoši specializācijas principiem, tiks veiktas izmaiņas statistikas datu 

atlasē un apkopošanā, t.i., funkcionāli pilnveidota informācijas sistēma LabIS - izveidoti jauni 

datu atlases kritēriji no SAIS un izstrādāti jauni statistikas pārskati. Pirmkārt šie statistikas 

dati būs nozīmīgi pašai iestādei, lai novērtētu veikto izmaiņu ietekmi uz darba efektivitāti un 

http://www.latvija.lv/
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būtu pamatinformācija darbības attīstības plānošanai; otrkārt šī informācija ļaus savstarpēji 

salīdzināt iestādes un novērtēt valsts pārvaldē paveikto pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

uzlabošanā. 

Dažādu periodu un griezumu atvērto datu kopas regulāri tiks publicētas Latvijas Atvērto datu 

portālā (https://data.gov.lv), t.i., izveidotajā vienotajā platformā, kas nodrošina centralizētu 

piekļuvi valsts pārvaldes atvērtajiem datiem. Datu kopas, līdzīgi kā pilnveidotos statistikas 

pārskatus, plānots iegūt no labklājības nozares informācijas sistēmas LabIS, kura tiks 

papildināta ar nepieciešamajiem datiem no SAIS pēc tā pilnveidošanas. IS LabIS tiks 

papildināta, izmantojot VSAA IS izstrādes resursus. Pie publiskotajiem datiem būs pieejama 

kontaktinformācija, lai datu lietotāji varētu ziņot par datu kvalitāti. Datu kopas tiks publicētas, 

izstrādājot atbilstošas pakalpes datu publicēšanai. Citas pakalpes projekta ietvaros nav plānots 

izstrādāt. 

Pēc izmaiņām tiks nodrošināta informācija atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija 

noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un 

sniegšanas kārtība” un Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 402 „Valsts 

pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” prasībām. Līdz projekta beigām VSAA izstrādās 

kārtību, kā pēc pakalpojuma nodošanas produktīvajā darbībā tiks nodrošināta pakalpojumu 

sniegšanas kvalitātes kontrole un pakalpojuma kvalitātes uzlabošana. 

3.3. Programmatūra 

3.3.1.1. Izmaiņas SAIS programmatūrā 

SAIS un ISS augsta līmeņa programmatūras arhitektūra ir attēlota Attēlā 6. SAIS 

funkcionalitāte ir sadalīta vairākās apakšsistēmās, kuras atbildīgas par noteiktu funkciju 

izpildi – pakalpojumu piešķiršanu, izmaksas nodrošināšanu, fondēto pensiju administrēšanu, 

u.t.t. SAIS nodrošina atbalstu VSAA nodarbinātajiem pamatprocesu izpildē. Ar SAIS cieši 

saistīta ir ISS, kura atrodas ārpus VSAA ugunsmūra, satur regulāru SAIS datu kopiju, 

nodrošina tiešsaistes piekļuvi VSAA rīcībā esošajiem datiem no portāla www.latvija.lv un 

datu apmaiņu ar ārējām organizācijām, izmantojot VISS piedāvātās iespējas. 

https://data.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
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Attēls 11 VSAA pamatdarbības atbalsta IS arhitektūra 

Pēc iespējas saglabājot esošo sistēmas tehnoloģisko arhitektūru, plānots papildināt SAIS ar 

jauniem vai izmainītiem sistēmas moduļiem: 

 Izmaiņas Pakalpojumu apakšsistēmā, lai nodrošinātu specializāciju pakalpojumu 

piešķiršanā, kas atbalsta izmaiņas VSAA pakalpojumu sniegšanas organizācijā un 

nodrošina nepieciešamās informācijas apriti. Šīs izmaiņas būtiski ietekmē SAIS datu 

apstrādes loģiku, tādēļ, ir jāveic izmaiņas Pakalpojumu apakšsistēmas funkcionalitātē, 

nodrošinot piekļuves kontroli pakalpojumu, nevis klienta dzīvesvietas griezumā. Tiks 

nodrošināta iespēja apstrādāt jaunus no portāla www.latvija.lv vai sadarbības 

partneriem elektroniski saņemtus iesniegumus. Tiks izstrādāta jauna funkcionalitāte 

jaunās darbu vadības un monitoringa apakšsistēmas atbalstam, kas ļaus inspektoriem 

efektīvi strādāt ar viņam deleģētajām lietām. 

 Izmaiņas Pakalpojumu apakšsistēmā, lai izveidotu skenēto dokumentu un metadatu 

saglabāšanas risinājumu, kam plānots izmantot kādu no tirgū pieejamām 

programmatūrām, integrējot to SAIS, vai arī projekta ietvaros izstrādājot SAIS 

sistēmai pielāgotu dokumentu skenēšanas un saglabāšanas risinājumu. 

 Izmaiņas Lietotāju tiesību pārvaldības modulī, lai noteiktu sistēmas lietotāju tiesības 

VSAA darbiniekiem konkrētām sistēmas funkcijām atkarībā no darbiniekam piešķirtās 

lomas. Organizatorisko izmaiņu ietekmē lietotājiem mainās biznesa uzdevumi, 

atbilstoši kuriem jāmaina SAIS lomas un tām pieejamā funkcionalitāte, lai nodrošinātu 

precīzu pakalpojumu piešķiršanas procesa izpildi un procesa kontroli. 

http://www.latvija.lv/
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 Izmaiņas Iemaksu apakšsistēmā, pārveidojot VID informācijas apstrādes algoritmus 

pēc jauniem principiem atbilstoši jaunajiem datu apmaiņas risinājumiem. 

 Jauna Darbu vadības un monitoringa apakšsistēma, kas nodrošinās automātisku darbu 

sadali, termiņu kontroli, izpildes kontroli un kopskatu uz pilnu pakalpojuma 

sniegšanas ciklu, sākot no iesnieguma saņemšanas brīža līdz pakalpojuma izpildei. 

Tiks nodrošināta iespēja regulāri veikt darbu izpildes monitoringu un optimizēt 

procesu izpildi.. 

 Izmaiņas Lietvedības apakšsistēmā, kuras esošā realizācija, mainoties pakalpojumu 

pieprasīšanas un saņemšanas kanāliem, kļūst neefektīva. Tiks nodrošināta iespēja 

klientu iesniegtos dokumentus sistēmā saglabāt ieskenētus, tos uzglabāt optimālā 

veidā un izmantot ērtā veidā. 

 Jāizstrādā proaktīvās klientu informēšanas funkcionalitāte, ar kuru nodrošinātu 

personificētas informācijas elektronisku sniegšanu iedzīvotājiem par tiesībām saņemt 

VSAA pakalpojumus. 

 Jāizstrādā saskarne informācijas nodošanai Latvijas Nacionālajam arhīvam. 

3.3.2. Izmaiņas ISS programmatūrā  

Tā kā ISS ir vienīgā VSAA IS, kura nodrošina datu apmaiņas ar valsts informācijas sistēmu 

savietotāju (turpmāk - VISS) risinājumu, tad projektam noteiktās procesu izmaiņas būtiski 

ietekmēs gan datu apmaiņas saturu, gan apjomus. 

 Jāizstrādā moduļi sadarbībai ar VISS, kam ir jānodrošina VSAA sagatavotās 

informācijas par pakalpojumu apstrādes statusu nodošana publicēšanai klienta e-

adreses kontā, izmantojot koplietošanas risinājumu „Klienta darba vieta (KDV) 

latvija.lv – oficiālā e-adrese” (D_KDV) vai arī e-paneļa risinājumā . 

 E-pakalpojuma EP172 „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” pielietojuma 

paplašināšana, lai nodrošinātu Projekta ietvaros paredzēto 11 jauno e-iesniegumu 

izstrādi un ievietošanu portālā www.latvija.lv.  

 Jauna e-pakalpojuma izstrāde, dodot iespēju visām e-izziņām piekļuvi no vienas 

vietas portālā www.latvija.lv, tādējādi nodrošinot vienkāršāku piekļuvi e-izziņām. 

 Risinājuma maiņa pieejamajām VSAA izziņām. Turpmāk klientu pieprasītās e-izziņas 

tiktu saglabātas klienta darba vietā portālā www.latvija.lv, radot iespēju atkārtoti 

apskatīt iepriekš sagatavotu izziņu jautājumu gadījumā.  

 Esošo e-pakalpojumu pārbūve, kur iespējams, pakalpojuma elektronizācijā un 

nodrošināšanā, ieviešot REST programmsaskarni, nodrošinot e-pakalpojumu 

izmantošanas iespēju trešo pušu programmatūras produktos un vidē, tai skaitā 

mobilajās lietotnēs. 

VSAA, veidojot jauno un papildinot esošos e-pakalpojumus, nodrošinās to, lai e-pakalpojumi 

būtu pieejami visiem iedzīvotājiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un 

citām nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju grupām, kā arī e-pakalpojumu izstrādi 

nodrošinās saskaņā ar Eiropas un Latvijas normatīviem: 

http://www.latvija.lv/
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 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra direktīva (ES) 2016/2102 par 

publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību13; 

 Nacionālais standarts LVS EN 301549:2017 “IKT produktu un pakalpojumu 

piekļūstamības prasības Eiropas publiskajos iepirkumos”14 ciktāl tas piemērojams 

atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 402 „Valsts pārvaldes 

e-pakalpojumu noteikumi” prasībām; 

 Nacionālais standarts LVS ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības 

ergonomika. 210. daļa: Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana”. 

3.3.3. Skenēto dokumentu koplietošanas IS ieviešana 

Tiks izvērtēta iespēja iegādāties universālu dokumentu skenēšanas IS, kura nodrošinātu 

metadatu saglabāšanu pie skenētā dokumenta un būtu viegli salāgojama ar citām nozares 

informācijas sistēmām, ja iestādes vēlēsies to izmantot. Tādā gadījumā nepieciešams 

nodrošināt šīs sistēmas ieviešanu un ciešu integrāciju ar SAIS. Vai arī tiks izstrādāts tieši 

SAIS piemērots datu skenēšanas un risinājums, ja tas būs ekonomiski izdevīgāks.    

3.3.4. Datu arhivēšanas sistēmas izveide 

Nepieciešams izveidot krātuvi aktualitāti zaudējušiem SAIS datiem, kas radušies datu 

apstrādes rezultātā kopš brīža, kad tika uzsākta SAIS ekspluatācija. Šie dati vairs nav 

nepieciešami SAIS pamatfunkciju izpildei, bet ir ļoti nozīmīgi problēmu risināšanas laikā. 

Nepieciešams izstrādāt risinājumu aktualitāti zaudējušo datu pārnešanai no SAIS uz arhīva 

krātuvi, kā arī risinājumu šo datu izņemšanai no SAIS nodošanai LNA. 

3.3.5. Izmaiņas LabIS programmatūrā 

Nepieciešams IS papildināt ar datu struktūrām atbilstoši SAIS veiktajām izmaiņām, lai 

sniegtu statistiskos datus saskaņā ar projekta laikā noteiktajām datu kopām.  

3.4. Infrastruktūra 

Pašreizējā VSAA IS infrastruktūra ir centrēta ap VSAA pamatprocesu atbalsta sistēmu SAIS, 

kuru papildina ISS, kā arī nākotnē LatEESSI informācijas sistēma, datu apmaiņai ar ES/EEZ 

dalībvalstīm un Šveici. Risinājums paredz attīstīt VSAA SAIS un ISS uz esošās tehnoloģiju 

bāzes un izmantojot esošo tehniku. Ieguldījumi tehniskajā infrastruktūrā no projekta 

līdzekļiem nav paredzēti. 

Esošo tehnoloģiju izmantošana (ORACLE RDBMS, Forms, Reports) ļaus izvairīties no 

papildus izmaksām jaunu tehnoloģiju iegādei un ieviešanai, kā arī darbinieku apmācībām. 

Ņemot vērā, ka VSAA nodrošina datu centra pakalpojumus gan sev, gan labklājības nozares 

iestādēm, tad alternatīvu pakalpojumu izvēles analīze netiek veikta. Visu minēto sistēmu 

izmitināšana un darbības nodrošināšana tiek veikta VSAA piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros 

un ar VSAA esošo personālu. Ārpakalpojumā tiek iepirkti tikai sistēmu izstrādes 

pakalpojumi, ko plānots izmantot arī projekta ietvaros. 

                                                           
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NE-LV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN 
14 https://www.lvs.lv/lv/products/133571 
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Nākotnes infrastruktūru skat. Attēlā 7, kur attēlotas trīs galvenās VSAA IS – SAIS, ISS un 

LatEESSI, kā arī skenēto dokumentu IS un datu arhīva krātuve. 

 

Attēls 12 VSAA IS infrastruktūra 

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām un sadarbspēja ar Eiropas Savienības 

dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām  

Projekta ietvaros plānots paplašināt e-iesniegumu veidu skaitu, kurus VPVKAC varēs 

aizpildīt klienta vārdā, izmantojot e-asistenta funkcionalitāti. Ņemot vērā, ka pamatrisinājums 

tiks radīts jau pirms projekta uzsākšanas, tad minēto e-iesniegumu veidu paplašināšanās 

neradīs ietekmi uz sadarbību starp VPVKAC un VSAA IS līmenī. VPVKAC darbinieki tiks 

apmācīti jauno e-iesniegumu pielietošanā. 

Attiecībā uz datu apmaiņu ar pašvaldībām projektā izmaiņas nav plānotas. Jau līdz projekta 

realizācijai pašvaldības no VSAA saņem to darbībai nepieciešamos datus. 

Projekta ietvaros nav plānotas izmaiņas sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un 

Eiropas Komisijas institūcijām. 
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4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekta ietvaros plānots attīstīt un pilnveidot 7 VSAA pamatdarbības procesus, kas sniedz 

tiešu ieguldījumu SAM iznākuma rādītāju sasniegšanā. 

Paplašinot VSAA piedāvāto e-iesniegumu loku portālā www.latvija.lv tiks sniegts 

ieguldījums arī SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā, jo tiks paplašināts personu loks, kurām 

būs iespēja pieteikt pakalpojumu e-vidē. 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums15  

Projekts ir vērsts uz publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, tai skaitā pilnveidojot e-

pakalpojumus, paplašinot VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu un uzlabojot 

iedzīvotāju informētību un izpratni par savām tiesībām saņemt VSAA pakalpojumus. Projekta 

rezultātā tiks uzlabota arī VSAA pakalpojumu izpildes efektivitāte un kvalitāte, tiks mazināts 

administratīvais slogs klientiem un VSAA. 

Ekonomiski VSAA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darbības efektivitātes celšana ir 

virzīta gan uz izmaksu samazinājumu VSAA klientiem, gan uz valsts budžeta līdzekļu 

ietaupījumu. 

Uzlabojot VSAA pakalpojumu izpildes efektivitāti un kvalitāti, veidojas finanšu ieguvums - 

VSAA uzturēšanas izmaksu samazinājums. 

Uzlabojot VSAA pakalpojumu pieejamību un sabiedrības informētību un uzticēšanos sociālās 

apdrošināšanas sistēmai, veidojas šādi ekonomiskie ieguvumi: 

- administratīvā sloga samazinājums VSAA klientiem; 

- nākotnes pakalpojuma apmēra pieaugums/ nesaņemtā pakalpojuma saņemšana klientiem;  

- iekšzemes kopprodukta (IKP) palielinājums; 

- administratīvā sloga samazinājums VSAA. 

Projekta rezultātā radīsies būtiski sociālekonomiskie ieguvumi sabiedrībai (klientiem) un 

administratīvo resursu samazinājums jeb tiešie ietaupījumi VSAA: 

I Projekta mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, 

pilnveidojot informācijas sistēmu funkcionalitāti  

1. IT atbalsts pakalpojumu izpildes specializācijai, pakalpojumu izpildes vadībai un 

monitoringam radīs šādus ieguvumus  

-samazinātu pakalpojumu izpildes laiku,  

-samazinātas pakalpojumu sniegšanas izmaksas (izmaksas kļūdu labošanai, 

personāla resursu efektīvāka izmantošana jeb pieaugs nodarbināto produktivitāte procesu 

standartizācijas, manuālu kontroļu mazināšanas, kompetenču uzturēšanas un slodžu 

izlīdzināšanas rezultātā). 

 

2. IT atbalsts papīra dokumentu digitalizācijai un elektronisko dokumentu apritei un 

glabāšanai radīs priekšnoteikumus, lai  

                                                           
15 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 

http://www.latvija.lv/
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-samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (personāla resursu efektīvāka 

izmantošana, samazinot apritē esošo papīra dokumentu apriti, izmaksas papīra lietu 

veidošanai un glabāšanai) 

Projekta pārskata perioda finanšu resursu samazinājums, neveidojot jaunas papīra lietas (lietu 

vāki, biroja papīrs, ātršuvēji) sastādīs 1 172 654 eiro: 

aprēķins: 2016.gadā VSAA saņemti 1 040 327 dokumenti pakalpojumu apstrādei. Tiek 

pieņemts, ka 75% dokumentu ierosina jaunas pakalpojumu lietas izveidi, attiecīgi tiek 

izveidotas jaunas papīra dokumentu lietas (1 040 327 dokumenti x 75%= 780 245 lietas). 

Vidēji vienā lietā, skaitot papīra iesniegumu, ir 3 dokumenti. Ieviešot saņemto dokumentu 

skenēšanu un turpmāku elektronisku apriti VSAA ietvaros, par šo apjomu nebūs 

nepieciešamība veidot jaunas papīra lietas. Viens klienta lietas vāks izmaksā 0,06 eiro ar 

PVN (780 245 x 0,06 eiro = 46 815 eiro gadā x 14 gadi = 655 410 eiro); viena ātršuvēja 

līstīte dokumentu iešūšanai izmaksā 0,03 eiro ar PVN (780 245  x 0,03 eiro = 23 407 eiro 

gadā x 14 gadi  = 327 698 eiro); viena biroja papīra kaste vidēji izmaksā 14,46 eiro ar PVN 

(500 lapas pakā, 5 pakas kastē) (780 245 x 3 lapas/500/5 x 14,46 = 13 539 eiro gadā x 14 

gadi =  189 546  eiro). Kopā izmaksas 46 815 eiro lietu vāki + 23 407 eiro biroja papīrs +13 

539 eiro ātršuvēji = 83 761 eiro gadā x 14 gadi = 1 172 654 eiro. 

 

II Projekta mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts 

un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros  

 

3. E-pakalpojumu risinājuma papildināšana un vienlaikus elektronisku iesniegumu 

saņemšana no sadarbības partneriem, t.sk., no VPVKAC radīs priekšnoteikumus, lai  

- samazinātu pakalpojumu izpildes laiku (laiks iesniegumu datu apstrādei, 

lēmumu izsniegšanai klātienē un nosūtīšanai pa pastu)  

- samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (izmaksas iesniegumu datu 

apstrādei, papīra dokumentu apritei un glabāšanai, lēmumu nosūtīšanai pa pastu vai 

izsniegšanai) 

Projekta pārskata perioda ietvaros ieguvums no izmaksu samazinājuma lēmumu nosūtīšanai 

(biroja papīra, aplokšņu, vēstuļu nosūtīšanas izmaksas, ieskaitot 15% netiešās izmaksas) 

sasniegs 426 776 eiro: 

aprēķins: pašreiz 11 pakalpojumus nav iespējams pieprasīt elektroniski. 2016.gadā, lai 

pieprasītu šos 11 pakalpojumus, kopā VSAA klātienē ir iesniegti 96 535 papīra iesniegumi. 

Tiek pieņemts, ka 50% no iesniegumiem, kurus pašreiz iesniedz klātienē, ieviešot projektu, 

tiks pieprasīti, izmantojot  e-pakalpojumus  (96 535 iesniegumi x 50%= 48 268 iesniegumi), 

vienlaikus pieņemot, ka ar e-pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielinājumu, līdz tādam 

pašam līmenim pieaugs arī to klientu skaits, kas pakalpojumu rezultātu izvēlēsies saņemt 

elektroniski nevis pa pastu. 

Vidēji vienā sūtījumā klientam ir 2 lapas. Viena biroja papīra kaste vidēji izmaksā 14,46 eiro 

ar PVN (500 lapas pakā, 5 pakas kastē) 48 268 x 2 lapas/500/5 x 14,46 = 558  eiro gadā x 14 

gadi =  7 812  eiro.  Viena sūtījuma izmaksas: vēstuļu nosūtīšana 0,54 eiro (vienkāršs 

sūtījums virs 20g)  +15% netiešie izdevumi no 0,54 eiro = 0,62 eiro (48 268 sūtījumi x 0,62 

eiro = 29 926  eiro gadā x 14 gadi =418 964 eiro).  Kopā izmaksas biroja papīrs 558 eiro  + 

vēstuļu nosūtīšana 29 926 eiro = 30 484 eiro gadā x 14 gadi = 426 776 eiro). 

 

- samazinātu administratīvo slogu klientiem (ceļa izmaksas, laika patēriņš ceļā)  

Projekta pārskata periodā administratīvā sloga samazinājums klientiem sasniegs 6 714 266 

eiro: 

aprēķins: administratīvā sloga samazinājums VSAA klientiem, ko nodrošina pilnveidojot e-

pakalpojumus (VSAA e-iesniegumu klāstu papildinot ar jauniem iesniegumiem 
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pakalpojumiem),  tiek palielināta iespēja, ka lielāka sabiedrības daļa izvēlēsies VSAA 

pakalpojumus pieprasīt elektroniski   = VSAA klātienes apmeklējumu  skaits (biežums) x 

(transporta vidējā biļetes cena + vidējais ceļā pavadītais laiks x bruto alga stundā) x 

gadījumu %, kad klients neapmeklēs VSAA, bet izmantos e-pakalpojumu. 

Pašreiz 11 pakalpojumus nav iespējams pieprasīt elektroniski. 2016.gadā, lai pieprasītu šos 

11 pakalpojumus, kopā VSAA klātienē ir iesniegti 96 535 papīra iesniegumi  Tiek pieņemts, 

ka 50% no iesniegumiem, kurus pašreiz iesniedz klātienē, ieviešot projektu, tiks pieprasīti, 

izmantojot  e-pakalpojumus, tādejādi klātienē neatmeklējot VSAA  (96 535 iesniegumi x 

50%= 48 268 klātienes apmeklējumi). 

Vienas stundas darbaspēka izmaksa 2016.gada 4.cet . = 7,46 eiro16. 

Ceļa izdevumu ietaupījums EUR klientiem, kuriem jādodas uz VSAA un atpakaļ - vidēji 

mēnesī 6 statistiskajos reģionos viena persona transporta izmaksām 2016.gadā tērēja 43,63 

EUR17 jeb 1,45 EUR dienā. Tiek pieņemts, ka VSAA apmeklējumam klients velta 1 dienu un 

tērē 1,45  EUR. 

Saskaņā ar VARAM koncepcijā Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas 

pilnveidi (TA-2515) minēto: katrs brauciens uz tuvāko reģionālās vai nacionālās nozīmes 

centru prasa klientam vidēji 1,24 st. abos virzienos (konservatīvs pieņēmums). 

Administratīvā sloga samazinājums VSAA klientiem = 96 535 x (1.45+1.24 x7,46) x 0,5 = 

516 482 eiro gadā x 13 gadi = 6 714 266 eiro. 

 - palielinātu IKP (iedzīvotājiem produktīvo laiku izmantojot darba pienākumu 

izpildei).  

IKP palielināšana rada ieguvumu valsts tautsaimniecībai 9 726 002  eiro apmērā: 

aprēķins: IKP palielinājums no ekonomiski aktīvajiem klientiem (pie nosacījuma, ka klientam 

nebūs jādodas uz VSAA, bet viņš izmantos e-pakalpojumu) 

Formulas: IKP palielinājums no ekonomiski aktīvajiem klientiem = vidējais ceļā pavadītais 

laiks x apmeklējumu skaits x IKP stundas likme. IKP stundas likme = gada IKP/ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju skaits/darba stundu skaits gadā.  

Saskaņā ar VARAM koncepcijā Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas 

pilnveidi (TA-2515) minēto: katrs brauciens uz tuvāko reģionālās vai nacionālās nozīmes 

centru prasa klientam vidēji 1,24 st. abos virzienos (konservatīvs pieņēmums). Laiks, ko 

klients pavada iestādē, netiek iekļauts. 

Gada IKP 2016.gadā  = 25 021 334 00018 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (vīrieši, sievietes  no 15 -74 gadu vecumam) = 988 60019.  

 Darba stundu skaits 2016. gadā   = 2024.  

                                                           
16 http://www.csb.gov.lv/notikumi/2016-gada-4-ceturksni-vienas-stundas-darbaspeka-izmaksas-pieauga-par-
73-44447.html 
17 
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__mb/MB0070_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid
=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 
18 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikgad__ikp/IK10_0010.px/table/tableViewLayout

2/?rxid=788506a5-723b-4d8d-8d11-b62bdc8bc62b 
19 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/px_tabulas/ekonomiski-aktivo-iedzivotaju-skaits-

pec-dzimuma-43159.html 
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Apmeklējumu skaits  = 96 535. Tiek pieņemts, ka 50% no iesniegumiem, kurus pašreiz 

iesniedz klātienē, ieviešot projektu, tiks pieprasīti, izmantojot  e-pakalpojumus, tādejādi 

klātienē neatmeklējot VSAA  (96 535  iesniegumi x 50%= 48 268  klātienes apmeklējumi). 

IKP stundas likme =12,50 eiro 

IKP palielinājums no ekonomiski aktīvajiem klientiem = 1,24 x 48 268 x 12,50 = 748 154 eiro 

gadā x 13 gadi = 9 726 002 eiro 

 

III Projekta mērķis: uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem  

pieejamību elektroniskā vidē, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot 

informācijas apjomu  
 

4. Esošo E- pakalpojumu risinājuma integrēšana ar e-paneļa risinājumu portālā 

www.latvija.lv un jauna publiskā pakalpojuma “Informācija par tiesībām saņemt 

VSAA pakalpojumu” ieviešana veicinās nozares politikas mērķu sasniegšanu, palielinās 

iedzīvotāju informētību par VSAA pakalpojumiem kopumā un par savām tiesībām uz 

VSAA pakalpojumiem un radīs priekšnoteikumus , lai 

- pieaugtu iedzīvotāju labklājība, saņemot nākotnes pakalpojumu, kuru 

iepriekš nesaņēma, jo nebija informēti par savām tiesībām uz pakalpojumu ; 

Uz sociālās apdrošināšanas principiem balstīts ieguvums vienam indivīdam no nākotnes 

pakalpojuma saņemšanas varētu sasniegt no 5 līdz 213 eiro mēnesī .  

- samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (izmaksas papīra paziņojumu 

nosūtīšanai pa pastu) 

Projekta pārskata perioda ietvaros ieguvums no izmaksu samazinājuma paziņojumu 

nosūtīšanai (biroja papīra, aplokšņu un vēstuļu nosūtīšanas izmaksas) sasniegs 26 866 eiro: 

aprēķins: klienti, kuriem ir tiesības uz VSAA pakalpojumiem, bet kuri par savām tiesībām nav 

informēti un tās neizmanto (aprēķinā ir 715 personas (11% no visām, kurām ir indikācija 

VDEAK atzinumā), kurām ir tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai  

un 165 (3% no visām, kurām ir indikācija VDEAK atzinumā), kurām ir tiesības saņemt 

invalīda kopšanas pabalstu + vēl 300 personas, kas ir sociālā nodrošinājuma pabalstu 

saņēmēji, kuriem ir tiesības uz invaliditātes pensiju). 

Viena biroja papīra kaste vidēji izmaksā 14,46 eiro ar PVN (500 lapas pakā, 5 pakas kastē) 1 

180 personas (715 + 165+300 personas) x 1 lapa/500/5 x 14,46 = 7 eiro gadā x 14 gadi =  

98  eiro.  Viena sūtījuma izmaksas: ierakstītas vēstules nosūtīšana 1,41 eiro +15% netiešie 

izdevumi no 1,41 eiro = 1,62 eiro (sūtījumi 1 180 personām (715 + 165+300 personas) x 1,62 

eiro = 1 912  eiro gadā.  Kopā izmaksas     biroja papīrs 7 eiro  + vēstuļu nosūtīšana 1 912 

eiro = 1 919 eiro gadā x 14 gadi = 26 866 eiro). 

 

IV Projekta mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, 

pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus  

 

5. Esošo datu apmaiņas ar VID risinājumu maiņa uzlabos uzkrāto datu kvalitāti un 

integritāti, radot priekšnoteikumus , lai 

- samazinātu pakalpojumu sniegšanas izmaksas (nodarbināto produktivitātes 

celšanās datu kvalitātes rezultātā samazinoties darba apjomam datu kļūdu labošanai, 

pakalpojumu pārrēķināšanai un pārmaksu atgūšanai). Personāla izmaksu samazinājums 

panākams kontekstā ar 1.mērķa sasniegšanu un atspoguļots pie 1.mērķa;  

- samazinātu klientu sūdzības (par datu nekvalitātes rezultātā saņemtiem 

kļūdainiem pakalpojumiem); 

- samazinātu nākotnes administratīvās izmaksas (neiegādājoties papildus 

serverus datu uzglabāšanai, apstrādei un arhivēšanai) 

http://www.latvija.lv/
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Pārskata perioda ietvaros ieguvums no nākotnes izmaksu samazinājuma sasniegs 37 752 eiro: 

aprēķins: izveidojot elektronisko dokumentu un datu arhivēšanas risinājumu,  ievērojami 

samazināsies SAIS datu bāzes apjoms, kā rezultātā zudīs vajadzība iegādāties papildus 

serverus (tos regulāri atjaunot), pastāvīgi pieaugošu datu apjoma glabāšanai. Viena servera 

iegādes izmaksas ir 12 584 eiro, tos nepieciešams atjaunot reizi piecos gados (12 584 eiro x 3 

= 37 752 eiro).  Nākotnes izmaksu ietaupījums, neiegādājoties papildus serverus datu 

uzglabāšanai, apstrādei un arhivēšanai ir 37 752 eiro projekta dzīves ciklā jeb 12 584 eiro 

reizi piecos gados. 

 

Projekta nemonetārie ieguvumi  

Pēc projekta ieviešanas: 

 neskatoties uz VSAA pakalpojumu izpildes organizēšanu pēc specializācijas principa 

un VSAA pakalpojumu dalījumu pakalpojumu kopās, VSAA nodarbināto teritoriālais 

izvietojums netiek mainīts un esošās darba vietas tiek saglabātas, veicot tikai personāla 

pārprofilēšanu;  

 minimizējot vai atsakoties no papīra dokumentu plūsmas un elektronizējot 

pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu apriti, tiks novērsti personas datu 

drošības riski; 

 uzlabojot informācijas pieejamību un izpratni iedzīvotājiem par VSAA 

pakalpojumiem un viņu tiesībām saņemt šos pakalpojumus, uzlabosies arī sociālās 

apdrošināšanas sistēmas dalībnieku uzticēšanās sistēmai un motivācija tajā piedalīties, t.sk., 

veidojot pensiju uzkrājumu ; 

 paplašinot e-iesniegumu klāstu un VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu, 

tiks uzlabots klientu apmierinātības līmenis. 

Kopējie projekta ieguvumi (indikatīvi) 

Kopējie projekta sociālekonomiskie un citi projekta ieguvumi sastāda 18.1 milj.eiro visā 

projekta dzīves cikla laikā, t.sk., 

-  projekta sociālekonomiskie ieguvumi sastāda 16.44 milj. eiro visā projekta dzīves cikla 

laikā jeb vidēji 1.26 milj. eiro gadā; 

- tiešie ietaupījumi sastāda 1.66 milj. eiro visā projekta dzīves cikla laikā jeb vidēji 0.12 

milj. eiro gadā; 

Kopējās projekta investīciju un uzturēšanas izmaksas sastāda EUR 2 500 000.  

 

Rezultātā indikatīvi aprēķinātie sociālekonomiskie ieguvumi no projekta ir lielāki par 

projekta investīciju un uzturēšanas izmaksām. 
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

2019 2020 2021 2022 

  
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1.  D1: iegādāties, pielāgot un ieviest dokumentu 

skenēšanas apakšsistēmu SAIS (tai skaitā, 

nepieciešamo metadatu saglabāšanai pie 

skenētā dokumenta)     X X X X X X X X X X   

2.  D2: izveidot elektronisko dokumentu aprites 

un glabāšanas „shēmu” SAIS ietvaros      X X X X X X X X X X  

3.  D3: paplašināt e-iesniegumu klāstu e-

pakalpojuma Nr.172 „E-iesniegums VSAA 

pakalpojumiem” ietvaros, izveidojot 11 

jaunus e-iesniegumus, kurus var pieprasīt bez 

papildus dokumentu iesniegšanas     X X X X         

4.  D4: pilnveidot 12 informatīvos e-

pakalpojumus, tai skaitā, saglabājot 

pakalpojuma rezultātu (iegūto izziņu) klienta 

darba vietā portālā www.latvija.lv vai 

aizstājot ar e-paneļa risinājumu klienta darba 

vietā portālā www.latvija.lv      X X X X X X      

5.  D5: izveidot risinājumu pakalpojuma izpildes 

gaitas statusu nosūtīšanai uz klienta darba 

vietu portālā www.latvija.lv      X X X X X X X X X X X 

6.  D6: pārveidot SAIS funkcionalitāti darbam 

pēc specializācijas principa     X X X X X X X X X X   
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Nr.p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

2019 2020 2021 2022 

7.  D7: izveidot pakalpojumu pieprasījumu 

sadales mehānismu     X X X X X X X X X X   

8.  D8: izveidot pakalpojumu apstrādes 

monitoringu, lai nodrošinātu darbinieku 

vienādu noslodzi un varētu operatīvi analizēt 

darba izpildes rādītājus        X X X X X X    

9.  D9: izveidot jaunu e-pakalpojumu 

„Paziņojums par tiesībām uz VSAA 

pakalpojumu”         X X X X X X X X 

10.  D10: pilnveidot datu apmaiņas ar VID 

risinājumu     X X X X X X       

11.  D11: izstrādāt un ieviest vēsturisko datu 

arhivēšanas risinājumu     X X X X X X X X X X   

12.  D12: Izstrādāt 10 atvērto datu kopas 
         X X X X X X  

13.  D13: izveidot saskarni elektroniskai datu 

nodošanai uz LNA     X X X X X X X X     

14.  D14: Lietojamības projektēšana un testēšana 
    X X X X X X X X X X X X 

5.2.  Projekta izmaksu sadalījums 

 Finansējuma avots 
2019,  

eiro 

2020,  

eiro 

2021,  

eiro 

2022,  

eiro 

2023,  

eiro 

KOPĀ  

eiro 

% 

1. ERAF finansējums 
0 289 090 943 694 888 946 3 270 2 125 000 85 

2. Valsts budžeta finansējums 
0 51 016 166 534 156 873 577 375 000 15 
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 Finansējuma avots 
2019,  

eiro 

2020,  

eiro 

2021,  

eiro 

2022,  

eiro 

2023,  

eiro 

KOPĀ  

eiro 

% 

3. Pašvaldības budžeta finansējums 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Kopējās izmaksas 
0 340 106 1 110 228 1 045 819 3 847 2 500 000 100 

 

Projekta rezultātā radīto risinājumu uzturēšanai izmaksas nav nepieciešamas. Ņemot vērā, ka visi risinājumi vēlāk pamatā maināmi, mainoties 

normatīvajam regulējumam, izmaiņu realizācijai nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts, vērtējot konkrēto normatīvo aktu ietekmi uz IS.  
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6. Projekta organizācija un pārvaldība 

 
Attēls 13 Projekta pārvaldības struktūra 

Projekta pārvaldības ietvaros definētas šādas struktūras un to lomas: 

 Projekta uzraudzības padome (turpmāk – Padome), kas izveidota Labklājības 

ministrijā vienota visiem ERAF finansētajiem projektiem un tās kompetenci nosaka 

Labklājības ministrijas 2017.gada 11.oktobra rīkojums Nr.87. Padome (1) uzrauga projekta 

mērķu un rezultātu sasniegšanu, (2) iepazīstas ar projekta aktivitāšu īstenošanas un rezultāta 

atbilstību gala lietotāju un sadarbības partneru vajadzībām, (3) izvērtē pasākuma 

starprezultātus un izstrādā priekšlikumus tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai; 

 Projekta vadības grupa (1) veic projekta īstenošanas gaitas pārraudzību, (2) saskaņo 

un koriģē projekta plānus, (3) akceptē nodevumus, (4) veic projekta risku uzraudzību;  

 Projekta vadītājs (1) atbild par projekta īstenošanu saskaņā ar projekta ieviešanas 

laika grafiku un finansēšanas plānu, (2) organizē projekta komandas darbu un sadarbību ar 

piegādātājiem, (3) sagatavo atskaites un informāciju par projektu statusu uzraugošajām 

institūcijām, (4) pārstāv projektu organizācijā un ārpus tās.  

  

Projekta komanda: 

 Biznesa procesu analītiķis 1) identificē pamatdarbības un koplietošanas pakalpojumu 

procesus, 2) veic šo procesu konceptuālo analīzi, 3) atbilstoši veiktajai analīzei definē 

uzdevumu ar biznesa procesu analīzi saistīto ārpakalpojumu sniedzējam, izstrādā 

risinājuma biznesa prasības, 4) uzrauga ārpakalpojumu izpildi ar biznesa procesu analīzi 

saistītos uzdevumos (t.sk. detalizētas biznesa procesu analīzes un procesu optimizācijas 

priekšlikumu izstrādi), 5) nodrošina optimizācijas priekšlikumu ieviešanu, 6) izvērtē 

ārpakalpojuma darbu nodevumu atbilstību sākotnēji veiktajai konceptuālajai analīzei; 

 Sistēmanalītiķis piedalās IKT risinājumu projektēšanā, izstrādē un ieviešanā, veicot vai 

uzraugot projektēšanas, izstrādes un ieviešanas darbus; 

 Risinājumu (platformas, pakalpojumu) attīstības vadītājs 1) nodrošina projekta ietvaros 

attīstāmo IKT risinājumu attīstības plānošanu un vadību, 2) veic attīstības plānošanu, 

vadot vai uzraugot IKT risinājumu projektēšanu, izstrādi, ieviešanu un ekspluatāciju pēc 

projekta ieviešanas ar mērķi nodrošināt risinājumu ilgtspēju, t.sk. atbilstību lietotāju 

vajadzībām un vienotai IKT arhitektūrai; 

Projekta vadības grupa 

Projekta vadītājs 

Projekta komanda 

ERAF sadarbības 
iestāde (CFLA) 

Projekta vadītāja 
atbalsta personāls 

Projekta uzraudzības 
padome 
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 Sistēmu analītiķis - IS testētājs 1) informācijas sistēmas izstrādes posmos pārbauda tās 

atbilstību pasūtītāja prasībām, identificē iespējamās nepilnības un kļūdas, 2) sagatavo 

programmatūras testēšanas plānu, 3) pārbauda, vai programma ir saprotama, loģiski 

sakārtota un ērti izmantojama, 4) gatavo testēšanas pārskata dokumentus.  

 Sistēmu analītiķis – procesu vadības vecākais eksperts un daļas vadītājs 1) sniedz 

nepieciešamo informāciju procesu analīzei, 2) sniedz eksperta viedokli par optimizācijas 

risinājumu izstrādes iespējām, 3) definē funkcionālās prasības IKT risinājumu izstrādē, 

izstrādā risinājuma biznesa prasības, 4) piedalās IKT risinājumu nodevumu izvērtēšanā 

ar mērķi konstatēt to atbilstību pamatdarbības vajadzībām. 

7. Projekta ierosināšana un kontaktpersonas 

Projekta nepieciešamība balstīta uz valsts pārvaldes reformu plānā paredzētajiem 

reformu virzieniem un pasākumiem, kuru īstenošanas iniciatīvas VSAA sniegto publisko 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai paredz 2018.gada 

17.janvārī labklājības ministra apstiprinātā VSAA darbības stratēģija 2017.-2019.gadam. 

Izmaiņu veikšana VSAA darbībā nav iespējama bez investīcijām informācijas sistēmu 

attīstībā. Projekta „Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu 

izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” īstenošanai 

piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu (ERAF) finansējumu, plānots sasniegt VSAA 

stratēģiskos mērķus. No projekta sekmīgas realizācijas būs atkarīga plānoto darbības rezultātu 

sasniegšana un priekšnoteikums, lai šos rādītājus uzlabotu arī pēc projekta pabeigšanas.  

Projekta ietvaros izvirzīti šādi mērķi un to sasniegšanu apliecinošie iznākumi: 

1. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, pilnveidojot 

informācijas sistēmu funkcionalitāti  

Iznākumi: pilnveidoti darbības procesi, samazināts lietvedībā nodarbināto skaits, 

pilnveidotas IS, īstenoti VPVKAC nodarbināto apmācību un projekta publicitātes 

pasākumi, publicētas atvērto datu kopas, izveidota jauna saskarne datu nodošanai 

(LNA); 

2. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts un 

pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros   

Iznākumi: uzlaboti e-pakalpojumi, pilnveidotas IS, īstenoti VPVKAC nodarbināto 

apmācību un projekta publicitātes pasākumi, EP172 ietvaros izstrādāti jauni e-

iesniegumi pakalpojumiem; 

3. mērķis: uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem  pieejamību 

elektroniskā vidē, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot informācijas 

apjomu   

Iznākumi: pilnveidoti darbības procesi, uzlaboti e-pakalpojumi, ieviests jauns e-

pakalpojums (“Paziņojums par tiesībām saņemt VSAA pakalpojumu”), pilnveidotas 

IS, īstenoti VPVKAC nodarbināto apmācību un projekta publicitātes pasākumi; 

4. mērķis: uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, 

pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus  

Iznākumi: pilnveidoti darbības procesi, pilnveidotas IS, pilnveidots datu apmaiņas 

risinājums (VID). 

Iestādes ieguvumus projekta rezultātā raksturos šādi rezultātu rādītāji: 

 Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība 2 

gadus pēc 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 
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(2017.) projekta 

beigām 

(2025.) 

projekta 

beigām 

(2026.) 

1.  Pakalpojumu sniegšanai 

izmantoto papīra dokumentu 

īpatsvars no kopējā procesā 

izmantoto dokumentu apjoma 

% 71 40 30 

2.  Pakalpojumu pieprasījumu 

īpatsvars, izmantojot projektā 

radītos 11 e-iesniegumus no 

kopējā atbilstošo pieprasījumu 

skaita (96 535) 

% 0 40 53 

3.  Portālā www.latvija.lv 

pieejamo VSAA e-iesniegumu 

veidu skaits (kopējais VSAA 

pakalpojumu skaits ir 62) 

skaits 22 33 33 

4.  Pilnībā elektronizēto VSAA 

pakalpojumu skaits no 

kopējiem 62 pakalpojumiem 

skaits 34 45 45 

5.  Pakalpojumu skaits, par kuriem 

tiek sagatavoti proaktīvie 

paziņojumi no kopējiem 62 

pakalpojumiem 

skaits 2 7 7 

6.  Latvijas Nacionālajam arhīvam 

glabāšanai nodoto elektronisko 

datu īpatsvars no kopējās 

nododamās informācijas 

apjoma par VSAA 

pakalpojumiem 

% 0 100 100 

7.  Amatu skaits lietvedības 

funkcijai /procesam 

skaits 81 71 71 

Projekta galvenā ārējā atkarība ir neprognozējamas normatīvo aktu izmaiņas. Būtiskas 

izmaiņas normatīvajos aktos vienmēr ienes izmaiņas IS, kas ierobežo projekta realizācijai 

piesaistāmos cilvēkresursus un var izraisīt novirzes no projekta laika plāna. 

Ārējā atkarība skatāma arī datu apmaiņas kontekstā ar VID. Ņemot vērā, ka datu apmaiņa tiks 

pilnveidota vienlaikus ar abu pušu IS attīstības projektiem, datu apmaiņas risinājumu izstrādi 

var kavēt neprecīzas un nepilnīgas biznesa prasības. 

http://www.latvija.lv/
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Loma Amats, Vārds Uzvārds Kontaktinformācija 

Projekta pārvaldnieks* Direktore Inese Šmitiņa Inese.Smitina@vsaa.gov.lv  

Tālr .67011838 

Risinājuma īpašnieks** Pamatprocesu vadības daļas 

vadītāja Ivonna Muzikante 

Ivonna.Muzikante@vsaa.gov.lv  

Tālr. 67013687 

Projekta vadītājs Informācijas sistēmu izstrādes 

daļas vadītāja Ināra Cīmure 

Inara.Cimure@vsaa.gov.lv  

Tālr. 67038716 

* persona, kas būs atbildīga par projekta organizāciju un īstenošanu iestādes – īstenotājas augstākās vadības līmenī, 

projekta uzraudzības padomes vadītājs 

** persona, kas būs atbildīga par jaunradītā risinājuma izmantošanu  
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