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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekts "Publiskās 

pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" 

(turpmāk – projekts) nodrošinās Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 

2014.-2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

(turpmāk – IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu 

projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicinās sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi 

izmantot radītos risinājumus, kas ir izstrādāti un ieviesti ERAF IKT projektu ietvaros. 

Projekta virsmērķis ir veicināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un 

efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM) sasniegšanu. 

Projekta mērķi un darbības to sasniegšanai: 

M1. Izstrādāt atvieglojumu uzskaites un pārvaldības risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, 

komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu 

risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu pārvaldībai 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 izveidot lietotājiem ērtu un viegli saprotamu Atvieglojumu vienoto informācijas sistēmu 

(turpmāk – AVIS); 

 veicināt iestāžu starpnozaru sadarbību, nosakot vienotu pieeju un principus datu apmaiņas 

organizēšanai, lai optimizētu valsts un pašvaldību iestāžu darbību un uzlabotu atvieglojumu 

saņemšanas pieejamību un administrēšanu; 

 integrēt AVIS valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (turpmāk – portāls 

www.latvija.lv), lai atvieglojuma saņēmējam radītu iespēju uzzināt informāciju par 

pieejamajiem pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi, to saņemšanas 

nosacījumiem, kā arī iespēju apskatīt informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem. 

M2. Nodrošināt Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras 

pārvaldības sistēmas (turpmāk – PIKTAPS) 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu 

savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā 

arī sekmēt Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu 

īstenošanu 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams sniegt VARAM kā valsts IKT pārvaldības organizācijai 

metodisko, IKT risinājumu un ekspertīzes atbalstu, lai VARAM varētu veikt šādas funkcijas: 

 no arhitektūras viedokļa pārvaldīt mērķarhitektūru īstenojošo ERAF IKT projektu kopumu, 

koordinējot centralizēto koplietošanas platformu un koplietošanas risinājumu attīstību un 

efektīvu izmantošanu; 

 informēt publiskās pārvaldes un IKT nozares darbiniekus par valsts IKT arhitektūrā 

izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām 

un būtiskajiem arhitektūras elementiem; 

http://www.latvija.lv/
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 pamatojoties uz ERAF IKT projektu izvērtēšanas, saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības 

procesa gaitā iegūto pieredzi, ieviest projektu pārvaldības ietvaru, tai skaitā IKT 

arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu finansēšanas avota; 

M3. Nodrošināt Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas (turpmāk – PSPP) 

projektējuma īstenošanas autoruzraudzību projekta īstenošanas laikā 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt PSPP risinājuma izstrādes autoruzraudzību. 

M4. ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda IKT 1. kārtas projektos izveidotās un 

attīstītās PSPP platformas risinājuma pilnveidošana atbilstoši sabiedrības un valsts 

pārvaldes prasībām un vajadzībām  

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 vajadzību monitorings, veicot pētījumu kopu “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas 

un gala lietotāju vajadzību monitorings”, lai nodrošinātu centralizēto koplietošanas IKT 

risinājumu atbilstību sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām; 

 PSPP uzlabojumi, lai radītu priekšnosacījumus portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot 

mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz mikroservisu, konteineru un atvērtā koda 

tehnoloģiju, izstrādājot tehniskās specifikācijas un nodrošinot izstrādes iepirkuma 

pārvaldību un autoruzraudzību. 

M5. Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu 

ietvaros radītos un ieviestos risinājumus, tostarp identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā 

uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī 

apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām  

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus; 

 veikt publiskās pārvaldes un nevalstisko organizāciju darbinieku mācību pasākumus; 

 organizēt mācības, publicitātes un informēšanas pasākumus; 

 izstrādāt stratēģiskos dokumentus. 

M6. ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektā "Koplietošanas IKT resursu 

attīstība pašvaldību vajadzībām" pilnveidoto klientu apkalpošanas procesu paplašināšana 

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (turpmāk – VPVKAC), 

izmēģinājuma projekta ietvaros nodrošinot attālinātās, individuālās konsultācijas 

pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem VPVKAC paplašinātajā tīklā 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 ieviest jaunu VPVKAC koplietošanas pakalpojumu klientu apkalpošanas procesā, tai skaitā 

ieviešot jaunu pakalpojumu sniegšanas kanālu ar trijām valsts pārvaldes iestādēm;  

 nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu klientu apkalpošanas speciālistiem iespēju sešos 

VPVKAC pakalpojuma saņemšanas punktos paplašinātajā tīklā (gan pakalpojumu centri, 

gan pašvaldību bibliotēkas pagastu līmenī, arī mobilās brigādes) veikt individuālu klientu 

apkalpošanu attālināti. 



 

    5 

Projekta rezultāta rādītāji: 

Tabula 1. Projekta rezultāta rādītāji. 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

RR1 Atvieglojumu devēji, kuri 

atvieglojumu pārvaldībai 

izmanto AVIS 

skaits 0 6 36 

RR2 Tirgotāji, kuri atvieglojumu 

nodrošināšanai izmanto AVIS 

skaits 0 4 24 

RR3 Publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu un IKT 

koplietošanas pakalpojumu 

skaits, kas izmanto būtiskos 

arhitektūras elementus 

skaits 50 130 145 

RR4 Iedzīvotāju īpatsvars, kas 

informācijas ieguvei par valsts 

un pašvaldību pakalpojumu 

saņemšanu elektroniskā veidā 

izmantotu portālu 

www.latvija.lv.1 

% 42 % 52 % 54 % 

RR5 Valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv gada 

laikā autentificējušos unikālo 

lietotāju skaits2. 

skaits 500 000 750 000 800 000 

RR6 Atvieglojumu saņēmēji3, kuru 

atvieglojumi tiek pārvaldīti 

AVIS 

skaits 0 119 000 298 000 

RR7 Sniegto attālināto, individuālo 

konsultāciju skaits VPVKAC 

paplašinātā tīklā izmēģinājuma 

projekta ietvaros  

skaits 0 96 192 

 

 

 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

Tabula 2. Projekta iznākuma rādītāji. 

# 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

IR1 Izveidoti un pilnveidoti darbības procesi skaits 11 

IR2 Izveidota un ieviesta AVIS platforma skaits 1 

 

1 Sabiedriskā aptaujā iekļauts jautājums. 
2 Pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras statistikas “Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.), kas uzsākuši e-pakalpojumu” rādītājs 

“Lietotāju skaits, kas autentificējušies konkrētā gada ietvaros, tūkstošos” 
3 Iedzīvotāju reģistra statistika http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/ 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/
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IR3 Izveidoti un ieviesti e-pakalpojumi pieejamo un 

izmantoto atvieglojumu attēlošanai 

atvieglojuma saņēmējam 

skaits 2 

IR4 Ieviests projektu pārvaldības ietvars, tai skaitā  

IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām.  

skaits 1 

IR5 Risinājumu programmatūras izstrādes 

autoruzraudzības ziņojums 

skaits 1 

IR6 Funkcionāli uzlabota koplietošanas platforma  skaits 1 

IR7 Īstenotas mācības, t.sk., tālmācības kursi 

sabiedrībai vietnē 

www.macibas.mana.latvija.lv. Īstenoti 

informatīvie un publicitātes pasākumi. 

skaits 43 

IR8 Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar 

iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista 

attālinātas, individuālas konsultācijas 

pakalpojuma saņemšanu VPVKAC 

paplašinātajā tīklā 

skaits 6 

IR9 Veikts sabiedrības un iestāžu vajadzību 

monitorings – sagatavoti un publicēti 

monitoringa pētījumi  

skaits 3 

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 065 038,45 euro. 

Projekta īstenošanas laiks ir 43 mēneši. 

Projekta iznākumu plānotās uzturēšanas izmaksas ir 259 998 euro gadā. 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 

SAM rezultāta rādītājos: 

PIKTAPS 2. kārtas projektā ir plānots turpināt ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda 

PIKTAPS 1. kārtas projektā iesāktos darbus, lai nodrošinātu uzsākto ERAF IKT projektu 

savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī 

sekmētu Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu 

īstenošanu visā ERAF 2014.–2020. gada plānošanas periodā un turpinātu PSPP risinājuma 

izstrādes autoruzraudzību. Paredzēts turpināt pārvaldīt no arhitektūras viedokļa 

mērķarhitektūru īstenojošo ERAF IKT projektu kopumu, koordinējot centralizēto 

koplietošanas platformu un koplietošanas risinājumu attīstību un efektīvu izmantošanu. 

Tiek plānota līdzdalība VARAM īstenoto SAM projektu4 izvērtēšanas, saskaņošanas un 

īstenošanas uzraudzības procesā, kā arī tās gaitā iegūto pieredzi izmantot ieviesto projektu 

pārvaldības ietvaru, tai skaitā  IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu 

finansēšanas avota. 

Projektā paredzēts turpināt attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF 

IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus, tai skaitā identificējot sabiedrības 

vajadzības attiecībā uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas 

 

4 Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas 

Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam 

http://www.macibas.mana.latvija.lv/
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ērtumu, kā arī apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz 

tām, kā arī veikt sabiedrības un valsts pārvaldes darbinieku informēšanas un izglītošanas 

pasākumus. 

Ieguldījumi projektā nepārklāsies ar PIKTAPS 1. kārtas projektā un Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras (turpmāk – VRAA) veiktajiem ieguldījumiem projektā Nr. 2.2.1.1/17/I/015 

"Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" un projektā Nr. 2.2.1.1/17/I/009 "Vienotā 

datu telpa". 

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM mērķu sasniegšanu: 

1. nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus; 

2. nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti; 

3. nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un 

pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti; 

4. nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu 

mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām; 

5. radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai 

ārpus publiskā sektora, t. sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbībai, 

analīzei un citiem mērķiem. 

Projekta ietvaros attīstāmie IKT risinājumi ir vērsti uz plašu sabiedrību un līdz ar to sniedz 

būtisku ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos. 

Īstenojot projekta darbības, tiks sniegts ieguldījums arī SAM rādītājos, pilnveidojot piecus un 

izveidojot sešus procesus (kopā 11 procesi), kā arī ieviešot projektu pārvaldības risinājumu, 

AVIS un ar to saistītos e-pakalpojumus, kā arī funkcionāli uzlabojot centralizētās koplietošanas 

platformas un aprīkojot VPVKAC “attālinātā ierēdņa” klienta darba vietas (skat. Tabula 3). 

Tabula 3. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā. 

# 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1 Izveidoti un pilnveidoti darbības procesi skaits 11 

2 Izveidota un ieviesta AVIS platforma skaits 1 

3 Izveidoti un ieviesti e-pakalpojumi pieejamo un 

izmantoto atvieglojumu attēlošanai 

atvieglojuma saņēmējam 

skaits 2 

4 Funkcionāli uzlabota koplietošanas platforma  skaits 1 

5 Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar 

iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista 

attālinātas, individuālas konsultācijas 

pakalpojuma saņemšanu VPVKAC 

paplašinātajā tīklā 

skaits 6 

 

Projekta sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums 10 gadu periodā ir apmēram 17,4milj. 

euro (skat. Tabula 4). 
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Tabula 4. Projekta indikatīvie ieguvumi. 

Sociālekonomiskais 

ieguvums 

Ekvivalents 

naudas 

izteiksmē 

(euro) 

Aprēķins 

AVIS, ietaupījumi no 

ēdināšanas pabalstu 

centralizētas 

pārvaldības 

4 580 520 15 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta 

izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kodu 6253 un 

6322 summa) 10 gados 

3 053 682 * 15 % = 458 052 euro/gadā 

458 052 * 10 gadi = 4 580 520 euro  

AVIS, ietaupījumi no 

transporta 

pakalpojumu 

kompensāciju 

centralizētas 

pārvaldības 

1 894 950 15 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta 

izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kods 6292) 10 

gados 

1 263 301 * 15 % = 189 495 euro/gadā 

189 495 * 10 gadi = 1 894 950 euro  

AVIS, ietaupījumi no 

veselības aprūpes 

pabalstu un sociālās 

aprūpes centralizētas 

pārvaldības  

580 250 5 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 

2016. gadā (klasifikācijas kods 6252 + 6321) 

Ietaupījumi plānoti sākot ar sesto gadu pēc projekta 

beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, 

nākamajos 5 gados: 

2 321 009 * 5 % = 116 050 euro/gadā (vidēji) 

116 050 * 5 gadi = 580 250 euro 

Kopā 10 gadu laikā 580 250 euro  

AVIS, ietaupījumi no 

samaksas par aprūpi 

mājās centralizētas 

pārvaldības 

2 541 850 5 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 

2016. gadā (klasifikācijas kods 6411) 

Ietaupījumi plānoti sākot ar sesto gadu pēc projekta 

beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, 

nākamajos 5 gados: 

10 167 401 * 5 % = 508 370 euro/gadā (vidēji) 

508 370 * 5 gadi = 2 541 850 euro 

Kopā 10 gadu laikā 2 541 850 euro  

AVIS, ietaupījumi no 

samaksas par 

ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

institūciju sniegto 

pakalpojumu 

centralizētas 

pārvaldības 

1 225 750 5 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 

2016. gadā (klasifikācijas kods 6412)  

Ietaupījumi plānoti sākot ar sesto gadu pēc projekta 

beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, 

nākamajos 5 gados: 

4 903 007 * 5 % = 245 150 euro/gadā (vidēji) 

245 150 * 5 gadi = 1 225 750 euro 

Kopā 10 gadu laikā 1 225 750 euro  

Atvieglojumu 

administrācijas 

resursu ietaupījumi 

pašvaldībās 

3 096 720 Vidējās slodzes izmaksas gadā (ieskaitot darba 

devēja soc. nod. 24,09 %) 

1122 euro/mēnesī * 12 = 13 464 euro/gadā 
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Sociālekonomiskais 

ieguvums 

Ekvivalents 

naudas 

izteiksmē 

(euro) 

Aprēķins 

10 gados tiek iegūti 230 slodžu gadi, rēķinot, ka slodžu 

sadalījums pa gadiem ir šāds: 

2 + 23 + 24 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 36 = 230 

230 x 13 464 = 3 096 720 euro  

Iestādes patērēto 

resursu (tai skaitā 

klientu apkalpošanai) 

samazinājums, 

pieaugot elektroniski 

saņemto 

pakalpojumu 

īpatsvaram 

modernizējot 

e-pakalpojumus un 

ieviešot attālinātās 

konsultācijas 

pakalpojumu 

1 713 800 Uzsākto pakalpojumu skaits gadā 1 000 000 

Laika patēriņš klienta apkalpošanai klātienē un pa 

pastu -0,5 stundas 

Valdības sektorā strādājošā vidējās darbinieka 

stundas izmaksas - 7 euro/stundā (ieskaitot darba 

devēja sociālo nodokli 24,09 %) 

Papīra dokumenta aprites izmaksas - 14,22 euro 

Elektroniska dokumenta aprites izmaksas - 2,14 euro 

Ietaupījums attiecībā uz laiku un dokumentiem 

vienam e-pakalpojumam 

0,5 * 7 + 14,22 – 2,14 = 15,58 euro 

E-pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaita lineārs 

pieaugums 10 gados no 0,2 % līdz 2 % gadā, kopā 

11 % 

1 000 000 * 0,2 % * 15,58 = 31 160 euro/gadā 

1 000 000 * 11 % * 15,58 = 1 713 800 euro 

Sabiedrības laika un 

citu resursu patēriņa 

samazinājums, 

saņemot 

elektronizētus 

pakalpojumus un 

attālinātus 

pakalpojumus 

1 793 000 Uzsākto pakalpojumu skaits gadā 1 000 000 

Ietaupītais laiks klātienes pakalpojuma saņemšanai 

(salīdzinot ar e-pakalpojuma izmantošanas laiku) ceļā 

uz KAC - 2 stundas 

Vidējās darbinieka stundas izmaksas valstī - 7 

euro/stundā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 

24,09 %) 

Ceļa izmaksas - 2,30 euro 

Viena klātienes apmeklējuma izmaksas 

2*7 + 2,30 = 16,30 euro 

E-pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaita lineārs 

pieaugums 10 gados no 0,2 % līdz 2 % gadā, kopā 

11 % 

1 000 000 * 0,2 % * 16,30 = 32 600 euro/gadā 

1 000 000 * 11 % * 16,30 = 1 793 000 euro 

Kopā:  17 426 840  

Indikatīvie ieguvumi 10 gadu laikā (sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums – investīciju 

izmaksas – uzturēšanas izmaksas) ir 17 426 840 – 4 065 038,45 – 2 599 980 = 10 761 821,55  

euro. 



 

    10 

 

  



 

    11 

Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

Atvieglojuma norādījums Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi atvieglojuma summas 

aprēķinam 

Atvieglojuma veids Vienots atvieglojumu veidu saraksts, piemēram, Transporta 

izdevumu kompensācija, Pabalsti ēdināšanai, utt. 

Atvieglojums Dotācija, kompensācija, atlaide, pabalsts vai cits maksājums, kas tiek 

piešķirts fiziskai personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai 

līgumu.  

Atvieglojuma aprēķins  Process, kura rezultātā identificētai personai saskaņā ar atvieglojumu 

norādījumiem tiek aprēķināts atvieglojuma apmērs 

Atvieglojuma devējs (AD) Publiskas personas institūcija, kas saskaņā ar tiesību aktiem no valsts 

vai pašvaldību budžeta piešķir vai administrē atvieglojumus 

Atvieglojuma saņēmējs (AS) Fiziska persona, kam ir piešķirts vismaz viens atvieglojums 

Atvieglojuma saņēmēju 

kategoriju klasifikators  

Vienots atvieglojuma saņēmēju kategoriju jeb grupu (sociālo statusu) 

saraksts 

AVIS Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma 

BAE Būtiskais arhitektūras elements 

CFLA Centrālā̄ finanšu un līgumu aģentūra  

Darījuma reģistrācija Darījuma datu reģistrācija AVIS Darījumu reģistrā normatīvajos 

aktos noteiktā apjomā 

Darījums Saimniecisks darījums - Tirgotāja piegādātas preces vai pakalpojumi 

par kuriem Atvieglojuma saņēmējs ir samaksājis naudas summu, kas 

sedz starpību starp Tirgotāja cenu un aprēķināto Atvieglojuma devēja 

Atvieglojuma summu. 

DEPP Drošas elektroniskas piegādes platforma 

DIP Datu izplatīšanas platforma 

DIT Datu izplatīšanas tīkls 

DPA Detalizētais projekta apraksts 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

IAB Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) arhitektūras 

bibliotēka (https://confluence.vraa.gov.lv/x/VoTC) 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

Identifikācija Process, kura rezultātā tiek noskaidrots, vai personai piederošs 

Identifikācijas līdzeklis ir reģistrēts AVIS. 

Identifikācijas un Darījumu 

sistēma (IDS) 

Kases sistēmas, hibrīdie kases aparāti un/vai citas specializēto ierīču 

un iekārtu sistēmas, kas ir reģistrētas AVIS reģistrā un integrētas 

AVIS ar mērķi veikt Atvieglojumu saņēmēja Identifikāciju, 

Atvieglojumu aprēķinu un Darījumu reģistrāciju 

Identifikācijas līdzeklis (IL) Atvieglojumu saņēmēja identitāti apliecinošs personalizēts 

elektroniski nolasāms dokuments (pase, personas apliecība (eID), 

bankas karte, pašvaldības izdota iedzīvotāja karte, utt.), viedtālrunis, 

mobilā aplikācija, kā arī ar tiem saistīti NFC, svītru kodu un citi 

risinājumi, kas ir reģistrēti Atvieglojumu saņēmēju Identifikācijas 

līdzekļu reģistrā un ir izmantojami Identifikācijai. Atsevišķi IL 

vienlaicīgi var kalpot arī kā maksājuma līdzeklis. 

https://confluence.vraa.gov.lv/x/VoTC


 

    12 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

IS Informācijas sistēma 

LVDC Loģiski vienotais datu centrs 

MK Ministru kabinets 

NFC NFC (“near field communication”) ir tehnoloģija, kas ļauj ierīcēm 

apmainīties ar informāciju tuvā attālumā (līdz 10 cm) ar radiosakaru 

starpniecību. 

PaaS Platforma kā pakalpojums (Platform as a service) 

PIKTAPS Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

arhitektūras pārvaldības sistēma 

PSPP Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma 

PUP Projekta uzraudzības padome  

PVG Projekta vadības grupa  

SAM Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību”  

SOPA Sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogramma 

Tirgotājs (T) Juridiska persona, kura ir reģistrēta AVIS “Tirgotāju (pakalpojumu 

sniedzēju) reģistrā” un kurai Atvieglojumu devēji nodrošina naudas 

summas samaksu Atvieglojuma apmērā par veiktajiem Darījumiem. 

URI Universālais resursu identifikators 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VBTAI Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 

VDEĀVK Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma 

VIRSIS Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas 

sistēma 

VISS Valsts informācijas sistēmu savietotājs 

VPVKAC Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
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1. Problēmas apraksts 

Problēma 1. Jāpilnveido pašvaldību atvieglojumu administrēšana  

VARAM Informatīvajā ziņojumā "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma 

ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"5 (VSS-973, TA-463, 27.03.2018) 

ir norādīts, ka atvieglojumu administrēšanas jautājums ir aktuāls gan valsts, gan pašvaldību 

līmenī, jo tiek izlietoti būtiski valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi (skat. Tabula 5.). 

Tabula 5. Pašvaldību sniegtie atvieglojumi 2016.gadā. 

Nosaukums 
Apjoms 

(euro) 

Apjoms 

(Izmaksu skaits) 

Transporta pakalpojumu apmaksai 2 183 000 54 774 

Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai 936 000 41 456 

Kopā: 3 119 000  

Latvijas Lielo pilsētu asociācija ir norādījusi uz šādām problēmām atvieglojumu administrēšanā 

pašvaldību līmenī: 

 katrā pašvaldībā ir savi atvieglojumi attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem, kas tiek finansēti 

no pašvaldības budžeta kā atlaide no tarifa (kompensācijas ar pievienotās vērtības nodokli) 

vai noteikts samazināts tarifs (atvieglojums tiek iekļauts zaudējumu kompensācijā bez 

pievienotās vērtības nodokļa); 

 pašvaldību atvieglojumu uzskaite šobrīd netiek pietiekami nodrošināta, izņemot atsevišķas 

pašvaldības ar lokāli izstrādātām elektroniskas atvieglojumu uzskaites sistēmām, jo 

nelielām pašvaldībām, kas ir vairākumā, trūkst resursu un administratīvās kapacitātes 

uzskaites nodrošināšanai; 

 šobrīd atvieglojumu uzskaite ir grūti kontrolējama; 

 nenotiek atvieglojumu uzskaite starp pašvaldībām, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu 

saprātīgu izlietojumu; 

 uzskaites trūkums veicina ēnu ekonomiku. Uzskatāms piemērs ir pasažieru pārvadājumi – 

tiek ņemta samaksa, bet netiek izsniegtas biļetes, daudzi pārvadātāji atskaitēs norāda 

nepatiesus datus. 

Šobrīd ar atvieglojumiem saistītie maksājumi notiek pirms vai pēc darījuma, nevis darījuma 

brīdī. Šādas pieejas trūkumi ir neefektīva atvieglojumiem paredzēto līdzekļu izlietošana un ir 

grūti vai neiespējami kontrolēt darījuma atvieglojuma gadījumus, jo pastāv riski, ka tiek veikta 

nepietiekama atvieglojuma saņēmēja personas identifikācija, iespējama dokumentu, kas 

apliecina atvieglojuma saņemšanu, viltošana, kā arī negodprātīga attieksme un rīcība no 

atvieglojuma devēja puses. 

Ministru kabinets ir uzdevis VARAM sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 

atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanai nepieciešamos normatīvo aktu 

projektus6 atbilstoši kuriem tiks izveidota Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma, kas 

nodrošinās centralizētu atvieglojumu pārvaldību. 

Projektējot, izstrādājot un ieviešot centralizētu elektronisku pašvaldību sniegto atvieglojumu 

pārvaldību atbilstoši izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams izvērtēt iespējas un 

 

5 http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx 
6 https://likumi.lv/doc.php?id=298100 (TA-463) 

http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx
https://likumi.lv/doc.php?id=298100
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nepieciešamību arī valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem izmantot šo risinājumu, lai 

izvairītos no minētajām problēmām. 

Problēma 2. Nepietiekama atvieglojumu pieejamība iedzīvotājiem 

VARAM Informatīvajā ziņojumā "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma 

ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"7 (VSS-973, TA-463, 27.03.2018) 

ir norādīts, ka daudzi atvieglojumi iedzīvotājiem ir pieejami uzrādot attiecīgo statusu 

apliecinošus dokumentus, kas ir apgrūtinoši un laikietilpīgi. Pastāv arī risks, ka iedzīvotāji var 

nezināt, ka tiem pienākas atvieglojumi. 

Projektējot, izstrādājot un ieviešot centralizētu elektronisku valsts un pašvaldību Atvieglojumu 

pārvaldības informācijas sistēmu, ir nepieciešams to integrēt ar portāla www.latvija.lv lietotāja 

darba vietu ar mērķi nodrošināt iespēju atvieglojuma saņēmējam uzzināt par pieejamajiem 

pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi, to saņemšanas nosacījumiem, kā arī 

iespēju apskatīt informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem. 

Problēma 3. Esošajām informācijas sistēmām, kas nodrošina e-pakalpojumu darbību, 

jāattīsta sadarbspēja 

Nepieciešams turpināt īstenot ERAF 2014.-2020. gada plānošanas periodā uzsākto IKT 

attīstības pasākumu fokusējumu uz publiskās pārvaldes pārnozaru un pārrobežu procesu 

pilnveidošanu un koplietošanas risinājumu attīstību, kas ir balstīta uz VARAM izstrādāto 

Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru8, kurā 40 principu formā ir 

definēti vispārēji noteikumi publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un IKT atbalsta 

organizācijas attīstībai. 

Šie principi jāievēro, izstrādājot un pilnveidojot publiskās pārvaldes informācijas sistēmas 

2014.-2020. gadā. Lai to panāktu, VARAM kā valsts IKT pārvaldības organizācijai jāveic 

koordinējošs darbs, pārliecinoties par konceptuālajā arhitektūrā definēto konkrētam IKT 

risinājumam būtisku principu ievērošanu katrā ERAF IKT projektā, izstrādājot metodiskos 

materiālus, konsultējot projektu īstenotājus, pārbaudot principu ievērošanu noteiktos projekta 

īstenošanas posmos, kam metodisko, ekspertīzes resursu un IKT atbalsta risinājumu atbalstu 

nodrošināja VARAM PIKTAPS 1. kārtas projekts. 

PIKTAPS 1. kārtas projektu ir plānots pabeigt 2019. gada novembrī, kamēr daudzi 1. un 

2. kārtas projekti, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr.653 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 

platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas 

noteikumi"9 (turpmāk – MK noteikumi Nr.653), var turpināties līdz pat 2022. gada 

31.decembrim. Atbilstoši šī brīža informācijai, 2019.gada beigās vēl nebūs pabeigti 50 projekti, 

35 1. kārtas un 15 plānotie 2. kārtas projekti. 

PIKTAPS 2. kārtas projektā ir plānots turpināt PIKTAPS 1. kārtas projektā iesāktos darbus, lai 

nodrošinātu uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM 

 

7 http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx 
8 VARAM Informatīvais ziņojums "Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru" (VSS-1008, TA-238, 10.03.2015) 
9 https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-

atkalizmantosanas-pieaug... 

http://www.latvija.lv/
http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx
http://tap.mk.gov.lv/doc/2015_07/VARAMZINO_270115_ISARH.238.docx
https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
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kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmēt Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu 

konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu visā ERAF 2014.-2020. gada plānošanas periodā 

un turpināt PSPP risinājuma izstrādes autoruzraudzību. Paredzēts turpināt pārvaldīt no 

arhitektūras viedokļa mērķarhitektūru īstenojošo ERAF IKT projektu kopumu, koordinējot 

centralizēto koplietošanas platformu un koplietošanas risinājumu attīstību un efektīvu 

izmantošanu.  

Lai efektīvi risinātu ar valsts IKT arhitektūras pārvaldību saistītos jautājumus, ir nepieciešami 

par IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām un būtiskajiem arhitektūras elementiem 

informēti publiskās pārvaldes un IKT nozares darbinieki. 

Problēma 4. Nepietiekams e-pakalpojumu izmantošanas īpatsvars 

VARAM veiktais pētījums “Sabiedriskās domas izvērtējumi par e-pakalpojumu pielietojumu” 

(2015.gada decembris)10 liecina, ka e-pakalpojumu lietojamības analīzei nav tikusi pievērsta 

pietiekama uzmanība un e-pakalpojumu aktīvāku izmantošanu plašākā mērogā kavē 

e-pakalpojumu pašsaprotamības trūkums.  

Lai nodrošinātu centralizēto koplietošanas IKT risinājumu atbilstību sabiedrības un valsts 

pārvaldes vajadzībām, visā projekta garumā tiks īstenots Vajadzību monitorings, veicot 

pētījumu “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”. 

Projektā tiek plānota centralizēto koplietošanas risinājumu, kas tika izstrādāti VRAA projekta 

“Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” ietvaros, pilnveidošana atbilstoši 

sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām, radot priekšnosacījumus portāla www.latvija.lv 

attīstībai, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz mikroservisu, konteineru, 

atvērtā koda tehnoloģiju, izstrādājot tehniskās specifikācijas un nodrošinot izstrādes iepirkuma 

pārvaldību un autoruzraudzību saskaņā ar veikto esošās portāla www.latvija.lv arhitektūras 

izvērtēšanu, tādejādi nodrošinot nākotnē platformas attīstībai plānoto investīciju lietderīgu un 

efektīvu izmantošanu, veicot izstrādi un pārbūvi uz mikroservisu, konteineru, 

atvērtām koda tehnoloģijām VARAM projekta “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas 

un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas 

centru attīstība” un citos finanšu instrumentu ietvaros.  

Problēma 5. Nepietiekamas sabiedrības spējas un ieinteresētība efektīvi izmantot ERAF IKT 

projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus 

ERAF 2014. - 2020.gada plānošanas perioda IKT 1. kārtas projektiem sabiedrības informēšanas 

un izglītošanas pasākumus nodrošina VARAM PIKTAPS 1. kārtas projekts un VRAA projekts 

“Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”. Abus projektus ir plānots pabeigt attiecīgi 

2019. gada novembrī un 2020. gada novembrī, kamēr daudzi 1. un 2. kārtas projekti, atbilstoši 

MK noteikumiem Nr.653, var turpināties līdz pat 2022. gada 31. decembrim. Atbilstoši šī brīža 

informācijai, 2020. gada beigās vēl nebūs pabeigti 17 1. kārtas un plānotie 15 2. kārtas projekti. 

VARAM veiktajā pētījumā “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju 

vajadzību monitorings”11 (2018. gada maijs) kā biežāk minētais iemesls, kādēļ pakalpojums 

 

10 http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321 

11 http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321 

http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_Eparv/?doc=14321
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netika pieteikts elektroniski, tiek minētas nepietiekamas prasmes, pieradums un bailes no 

pārpratumiem un kļūdām.  

Līdz ar to ir būtiski PIKTAPS 2. kārtas projektā turpināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsāktās 

informatīvās aktivitātes, kuru ietvaros tiek plānoti gan nacionāla, gan reģionāla līmeņa 

informatīvi pasākumi, tādā veidā veicinot sabiedrības ieinteresētību izmantot ERAF IKT 

projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus, tostarp identificējot sabiedrības vajadzības 

attiecībā uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā 

arī apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām.  

Tikpat būtiska aktivitāte ir sabiedrības izglītošana, ko plānots sasniegt ar valsts un pašvaldību 

iestāžu darbinieku mācībām, lai tie spētu kvalitatīvāk sniegt zināšanas un atbalstu digitālo 

risinājumu lietošanā tiem klientiem, kuri pieraduši pakalpojumus saņemt klātienē. 

Šīs ir pastāvīgi veicamas aktivitātes, kurām jānodrošina pēctecība, un publiskās pārvaldes 

iestādēm ir būtiski turpināt iesāktās aktivitātes, veicinot sabiedrības informētību un izglītošanu, 

kā arī iedrošinot iedzīvotājus izmantot piedāvātās e-iespējas.  

Lai veicinātu plašāku e-pakalpojumu izmantošanu, tiks izmantoti Vajadzību monitoringa dati, 

kas ļaus apzināt sabiedrības vajadzības pēc pakalpojumiem, noskaidrot to izmantošanas 

apjomus, apmierinātību, kā arī identificēt pastāvošos šķēršļus e-pakalpojumu izmantošanā, 

tādējādi radot priekšnosacījumus mērķtiecīgas, uz sabiedrības vajadzībām balstītas 

komunikācijas veidošanai projekta aktivitātes „Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas 

veicināšana” ietvaros. 

Problēma 6. Nepietiekama attālinātās konsultācijas pakalpojuma un lietotāju atbalsta 

pieejamība iedzīvotājiem 

Ieviešot ārkārtējo situāciju valstī, statistikas dati norāda, ka būtiski pieauga valsts nodrošināto 

e-pakalpojumu un digitālo rīku izmantošana, kā arī iedzīvotāju un komersantu pieprasījums pēc 

attālinātām konsultācijām, jo portāla www.latvija.lv telefona konsultāciju skaits ārkārtējās 

situācijas laikā divkāršojās. Šī situācija bija iespējama, pateicoties valsts pārvaldes intensīvam 

darbam, veicot pakalpojumu digitalizāciju iepriekšējos periodos un apliecina, ka uzsāktais 

digitalizācijas virziens ir pareizs. 

Nodrošinot izmēģinājuma projekta “Attālinātās konsultācijas valsts un pašvaldības vienoto 

klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) paplašinātā tīklā” īstenošanu, kura ietvaros tiks 

pilnveidota VPVKAC pakalpojumu infrastruktūra, aprīkojot “attālinātā ierēdņa” klienta darba 

vietas, iedzīvotājiem vairs nebūs jāapmeklē iestādes, lai klātienē saņemtu publisko 

pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalstu. Valsts pārvaldes pakalpojumi, tajā skaitā 

konsultācijas kļūs pieejamas pilnībā attālināti, būtiski samazinot administratīvo slogu 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī būtiski paātrinot kompetentu konsultāciju saņemšanas 

iespēju no iestādēm arī reģionos, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības  attīstību. 

 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
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2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projektam ir šādi mērķi: 

M1. Izstrādāt atvieglojumu uzskaites un pārvaldības risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, 

komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu 

risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu pārvaldībai 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 izveidot lietotājiem ērtu un viegli saprotamu AVIS; 

 veicināt iestāžu starpnozaru sadarbību, nosakot vienotu pieeju un principus datu apmaiņas 

organizēšanai, lai optimizētu valsts un pašvaldību iestāžu darbību un uzlabotu atvieglojumu 

saņemšanas pieejamību un administrēšanu; 

 integrēt AVIS portālā www.latvija.lv, lai atvieglojuma saņēmējam radītu iespēju uzzināt 

informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi, to 

saņemšanas nosacījumiem, kā arī iespēju apskatīt informāciju par izmantotajiem 

pakalpojumiem.  

M2. Nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo 

saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmēt 

Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams sniegt VARAM kā valsts IKT pārvaldības organizācijai 

metodisko, IKT risinājumu un ekspertīzes atbalstu, lai VARAM varētu veikt šādas funkcijas: 

 no arhitektūras viedokļa pārvaldīt mērķarhitektūru īstenojošo ERAF IKT projektu kopumu, 

koordinējot centralizēto koplietošanas platformu un koplietošanas risinājumu attīstību un 

efektīvu izmantošanu;  

 informēt publiskās pārvaldes un IKT nozares darbiniekus par valsts IKT arhitektūrā 

izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām 

un būtiskajiem arhitektūras elementiem;  

 pamatojoties uz IKT ERAF projektu izvērtēšanas, saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības 

procesa gaitā iegūto pieredzi, ieviest projektu pārvaldības ietvaru, tai skaitā IKT 

arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu finansēšanas avota;  

M3. Nodrošināt PSPP projektējuma īstenošanas autoruzraudzību 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt PSPP risinājuma izstrādes autoruzraudzību. 

M4. ERAF 2014. -– 2020. gada plānošanas perioda IKT 1. kārtas projektos izveidotās un 

attīstītās PSPP platformas risinājuma pilnveidošana atbilstoši sabiedrības un valsts 

pārvaldes prasībām un vajadzībām  

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 vajadzību monitorings, veicot pētījumu kopu “Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas 

un gala lietotāju vajadzību monitorings”, lai nodrošinātu centralizēto koplietošanas IKT 

risinājumu atbilstību sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām; 

http://www.latvija.lv/
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 PSPP uzlabojumi, lai radītu priekšnosacījumus portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot 

mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz mikroservisu, konteineru un atvērtā koda 

tehnoloģiju, izstrādājot tehniskās specifikācijas un nodrošinot izstrādes iepirkuma 

pārvaldību un autoruzraudzību. 

M5. Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu 

ietvaros radītos un ieviestos risinājumus, tostarp identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā 

uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī 

apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām  

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus; 

 veikt publiskās pārvaldes un nevalstisko organizāciju darbinieku mācību pasākumus; 

 organizēt mācības, publicitātes un informēšanas pasākumus; 

 izstrādāt stratēģiskos dokumentus. 

M6. ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektā "Koplietošanas IKT resursu 

attīstība pašvaldību vajadzībām" pilnveidoto klientu apkalpošanas procesu paplašināšana 

VPVKAC, izmēģinājuma projekta ietvaros nodrošinot attālinātās, individuālās konsultācijas 

pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem VPVKAC paplašinātajā tīklā 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams: 

 ieviest jaunu VPVKAC koplietošanas pakalpojumu klientu apkalpošanas procesā, tai skaitā 

ieviešot jaunu pakalpojumu sniegšanas kanālu ar trijām valsts pārvaldes iestādēm;  

 nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu klientu apkalpošanas speciālistiem iespēju sešos 

VPVKAC pakalpojuma saņemšanas punktos paplašinātajā tīklā (gan pakalpojumu centri, 

gan pašvaldību bibliotēkas pagastu līmenī, arī mobilās brigādes) veikt individuālu klientu 

apkalpošanu attālināti. 

Projekta rezultāta rādītāji 
Tabula 6. Projekta rezultāta rādītāji. 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

RR1 Atvieglojumu devēji, kuri 

atvieglojumu pārvaldībai 

izmanto AVIS 

skaits 0 6 36 

RR2 Tirgotāji, kuri atvieglojumu 

nodrošināšanai izmanto AVIS 

skaits 0 4 24 

RR3 Publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu un IKT 

koplietošanas pakalpojumu 

skaits, kas izmanto būtiskos 

arhitektūras elementus 

skaits 50 130 145 

RR4 Iedzīvotāju īpatsvars, kas 

informācijas ieguvei par valsts 

un pašvaldību pakalpojumu 

% 42 % 52 % 54 % 
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Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

saņemšanu elektroniskā veidā 

izmantotu portālu 

www.latvija.lv.12 

RR5 Valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv gada 

laikā autentificējušos unikālo 

lietotāju skaits13 

skaits 500 000 750 000 800 000 

RR6 Atvieglojumu saņēmēji, kuru 

atvieglojumi tiek pārvaldīti 

AVIS 

skaits 0 119 000 298 000 

RR7 Sniegto attālināto, individuālo 

konsultāciju skaits VPVKAC 

paplašinātā tīklā izmēģinājuma 

projekta ietvaros 

skaits 0 96 192 

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 
Tabula 7. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi. 

# Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

RR1 Atvieglojumu devēji, kuri 

atvieglojumu pārvaldībai izmanto 

AVIS 

• AVIS izstrāde un ieviešana; 

• Atvieglojumu devējiem paredzēto AVIS būtisko 

arhitektūras elementu izstrāde un ieviešana; 

• AVIS lietotāju mācības un informēšana. 

RR2 Tirgotāji, kuri atvieglojumu 

nodrošināšanai izmanto AVIS 
• AVIS izstrāde un ieviešana; 

• Tirgotājiem paredzēto AVIS būtisko arhitektūras 

elementu izstrāde un ieviešana; 

• AVIS lietotāju mācības un informēšana. 

RR3 

 

Publiskās pārvaldes informācijas 

sistēmu un IKT koplietošanas 

pakalpojumu skaits, kas izmanto 

būtiskos arhitektūras elementus 

• Projektu detalizēto aprakstu vērtēšanas laikā 

pārliecināties, ka projekta ietvaros tiek izmantoti 

vai attīstīti būtiskie arhitektūras elementi; 

• Vadīt projektu atkarības tā, lai pēc iespējas vairāk 

projektos tiktu izmantoti ne tikai esošie, bet arī 

jaunradītie būtiskie arhitektūras elementi; 

• Sniegt metodisko un tehnisko atbalstu projektiem 

to informācijas sistēmu arhitektūras plānošanā; 

• PIKTAPS 2 projekta ietvaros attīstīt būtiskos 

arhitektūras elementus tā, lai tie būtu pēc iespējas 

ērtāk izmantojami; 

• Informēt publiskās pārvaldes un IKT nozares 

darbiniekus par valsts IKT arhitektūrā 

izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT 

koplietošanas pakalpojumiem, platformām un 

būtiskajiem arhitektūras elementiem. 

 

12 Sabiedriskā aptaujā iekļauts jautājums.  

13 VRAA statistikas “Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.), kas uzsākuši e-pakalpojumu” rādītājs “Lietotāju skaits, kas autentificējušies 

konkrētā gada ietvaros, tūkstošos” 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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# Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

• Veikt valsts iestāžu un pašvaldību e-indeksa 

digitālā brieduma pētījumu, kas tiek atspoguļoti 

iestāžu rekomendāciju modelī. Noskaidrot 

Latvijas sabiedrības vērtējumu par e-

risinājumiem.  

RR4 Iedzīvotāju īpatsvars, kas 

informācijas ieguvei par valsts un 

pašvaldību pakalpojumu saņemšanu 

elektroniskā veidā izmantotu portālu 

www.latvija.lv14 

• Popularizēt digitālās vides radītos risinājumus un 

to priekšrocības, kā arī informēt sabiedrību par 

valsts e-iespējām; 

• Mācīt publiskās pārvaldes un nevalstisko 

organizāciju darbiniekus, lai viņi sniegtu 

sabiedrībai konsultācijas par digitālās vides 

izmantošanas iespējām; 

• Izstrādāt tālmācības kursus sabiedrībai, lai 

palielinātu e-risinājumu un e-pakalpojumu 

lietotāju skaitu.  

• Izstrādāt mācību programmas, informatīvos un 

mācību materiālus par e-pārvaldības rīkiem; 

• Izstrādāt stratēģiskos dokumentus 

RR5 Valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv gada laikā 

autentificējušos unikālo lietotāju 

skaits. 

• PSPP uzlabojumi, lai radītu priekšnosacījumus 

portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot 

mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz 

mikroservisu, konteineru un atvērtā koda 

tehnoloģiju, izstrādājot tehniskās specifikācijās 

un nodrošinot izstrādes iepirkuma pārvaldību un 

autoruzraudzību; 

• Popularizēt Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus. 

RR6 Atvieglojumu saņēmēji, kuru 

atvieglojumi tiek pārvaldīti AVIS 
• AVIS izstrāde un ieviešana; 

• Izveidots, ieviests un popularizēts e-pakalpojums, 

lai Atvieglojuma saņēmējam radītu iespēju 

uzzināt informāciju par pieejamajiem 

Atvieglojumiem, to saņemšanas nosacījumiem, 

kā arī iespēju apskatīt informāciju par 

izmantotajiem Atvieglojumiem; 

• PSPP uzlabojumi, lai radītu priekšnosacījumus 

portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot 

mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz 

mikroservisu, konteineru un atvērtā koda 

tehnoloģiju, izstrādājot tehniskās specifikācijās 

un nodrošinot izstrādes iepirkuma pārvaldību un 

autoruzraudzību. 

RR7 Sniegto attālināto, individuālo 

konsultāciju skaits VPVKAC 

paplašinātā tīklā izmēģinājuma 

projekta ietvaros 

• Tehniski aprīkotu “attālinātā ierēdņa” darba vietu 

izveidošana, nodrošinot iespēju iestādes 

speciālistiem sniegt attālinātās konsultācijas 

pakalpojumu; 

• Mācīt iestādes speciālistus, lai viņi sniegtu 

sabiedrībai attālinātās konsultācijas; 

• Uzskaitīt VPVKAC pakalpojumu vadības 

sistēmā www.pakalpojumucentri.lv visus 

 

14 Sabiedriskā aptaujā iekļauts jautājums.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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# Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

VPVKAC tīklā sniegtos attālinātas, individuālas 

konsultācijas pakalpojumus, fiksējot konsultējošo 

iestādi, pakalpojumu nodrošinošo VPVKAC, 

pakalpojuma tematu, pakalpojuma kanālu; 

• Popularizēt un informēt sabiedrību par attālinātās 

konsultācijas pakalpojumu pieejamību un to 

priekšrocībām; 

• Veikt attālinātās konsultācijas pakalpojuma 

novērtējumu, lai nodrošinātu šī pakalpojuma 

atbilstību sabiedrības un valsts pārvaldes 

vajadzībām; 

• Izstrādāt VARAM funkciju izpildes ietvaros 

attālinātās, individuālās pakalpojuma ieviešanas 

plānu visā VPVKAC paplašinātā tīklā. 

Projekta rezultāta vīzija 
IKT arhitektūras pārvaldība 

Projekts turpina nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu 

savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, sekmē 

Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu, 

centralizēto koplietošanas platformu un risinājumu attīstību atbilstoši sabiedrības un valsts 

pārvaldes prasībām un vajadzībām, izmantojot vajadzību monitoringu, tiek apzināts valsts un 

pašvaldības iestāžu digitālais briedums, kā arī Latvijas iedzīvotāju aptaujā apzināts sabiedrības 

vērtējums par e-risinājumiem un e-pakalpojumiem. Turpina informēt sabiedrību un attīstīt tās 

spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos 

risinājumus, tai skaitā identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā uz valsts iestāžu sniegto 

pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī apzinot valsts iestāžu 

piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām. Būtiskākās izmaiņas un 

ieguvumi, kas attiecas uz iesaistītajām pusēm/personām, ir apkopotas nākamajā tabulā (skat. 

Tabula 8.) 

Tabula 8. IKT arhitektūras pārvaldības risinājumu lietotāju grupas, būtiskākās izmaiņas un ieguvumi. 

# Iesaistītā puse 

/ personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdienas 

darbā  

Ieguvumi  

LI1 Valsts 

pārvaldes 

institūcijas un 

to darbinieki 

• Centralizēto koplietošanas 

risinājumu un Būtisko 

arhitektūras elementu 

(BAE) izmantošana 

iedzīvotājiem sniedzamo e-

pakalpojumu, kā arī valsts 

pārvaldes funkciju 

nodrošināšanai paredzēto 

IKT pakalpojumu un 

informāciju sistēmu 

attīstībā ar mērķi optimizēt 

valsts pārvaldes resursus. 

Darbības programmas „Izaugsme 

un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Nodrošināt 

publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību” mērķu sasniegšana.  

Izglītoti Valsts pārvaldes darbinieki 

- padziļinātas zināšanas par e-rīku, 

e-pakalpojumu un informācijas 

sistēmu, Centralizēto koplietošanas 

risinājumu, platformu un BAE 

izmantošanu. 

Valsts pārvaldes resursu 

optimizācija. 
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Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma (AVIS)  

AVIS nodrošina fundamentāli jaunu pieeju atvieglojumu nodrošināšanai, izmantošanai un 

administrēšanai visām tajā iesaistītajām pusēm un personām. AVIS pamata lietotāju grupas, to 

būtiskākās izmaiņas ikdienas darbā un ieguvumi no AVIS ieviešanas ir apkopoti nākamajā 

tabulā (skat. Tabula 9.). 

Tabula 9. AVIS pamata lietotāju grupas, būtiskākās izmaiņas un ieguvumi. 

# Iesaistītā puse 

/ personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdienas darbā  Ieguvumi  

LI3 Publiskas 

personas 

institūcija vai 

privātpersona, 

tirgotājs 

• Ir reģistrēts AVIS “Tirgotāju 

(pakalpojumu sniedzēju) 

reģistrā” 

• Reģistrē un lieto identifikācijas 

un darījumu sistēmu (IDS). 

• Saņem samaksu par veiktajiem 

darījumiem (Atvieglojumu 

darījumu reģistrs) atvieglojuma 

apmērā no atvieglojuma devēja. 

• Iespēja automātiski piemērot 

atvieglojumus, balstoties uz 

uzticamiem un aktuāliem 

datiem par atvieglojumu 

saņēmēju. 

• Regulāri saņem informāciju par 

piešķirtajiem atvieglojumiem 

AS un regulāri nodod/reģistrē 

informāciju AVIS par 

veiktajiem darījumiem. 

AVIS ir koplietošanas 

risinājums, ar kuru varēs 

integrēties dažādi darījumu 

veikšanai nepieciešamie 

risinājumi, neveidojot 

individuālu datu apmaiņu ar 

katru atvieglojumu devēju, 

vienlaikus nodrošinot iespēju 

darījuma brīdī pārliecināties 

par atvieglojuma piešķiršanas 

nosacījumu spēkā esamību. 

Centralizēta darījumu uzskaite 

nodrošina vienkāršus un ātrus 

savstarpējos norēķinus. 

Koplietošanas risinājumu 

ieviešana nozīmē to, ka 

tirgotājiem netiks radīts 

papildu administratīvais slogs. 

LI4 Publiskas 

personas 

institūcija, 

atvieglojuma 

devējs 

• Veic tiesību aktos paredzētās 

darbības attiecībā uz tirgotāju 

un identifikācijas un darījumu 

sistēmu reģistrāciju AVIS 

(atvērtais līgums, līgumu 

slēgšana utt.) 

• Sniedz informāciju 

atvieglojumu norādījumu 

reģistrā, izmantojot datu 

apmaiņu pakalpju veidā ar 

savām IS. 

• Nodrošina atvieglojumu 

saņemšanai izsniegtā 

identifikācijas līdzekļa 

reģistrāciju, lietojot AVIS 

koplietošanas pakalpes. 

• Veic maksājumus (ārpus AVIS 

tvēruma) tirgotājiem darījumos 

(Atvieglojumu darījumu 

reģistrs) reģistrētās 

atvieglojumu summas apmērā. 

AVIS ir lietotājiem ērta, viegli 

saprotama sistēma, kas 

nodrošina atvieglojumu un to 

saņemšanas nosacījumu 

publicēšanu, neveidojot 

individuālu datu apmaiņu ar 

katru tirgotāju, kā arī iespēja 

kontrolēt tirgotāja darbību un 

piešķirto atvieglojumu 

izmantošanu. Tādā veidā 

nodrošinot iespēju veikt 

analīzi par esošās valsts un 

pašvaldību politikas 

īstenošanu, sasniegtajiem 

mērķiem, vērtējot precīzus 

datus un radot iespēju veikt 

secinājumus par 

nepieciešamajiem 

pilnveidojumiem. 

Vienlaikus attiecīgā 

risinājuma izmantošana 

nodrošina centralizētu valsts 
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# Iesaistītā puse 

/ personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdienas darbā  Ieguvumi  

un pašvaldību atvieglojumu 

uzskaiti, un palīdz risināt 

pašvaldību savstarpējās 

sadarbības jautājumus. 

LI5 Juridiska 

persona, 

identifikācijas 

nodrošinātājs 

Tiesību aktu ietvaros vienojas par 

identifikācijas nodrošināšanas 

pakalpojumu sniegšanu AVIS; 

Nosaka atvieglojuma saņēmēja 

identitāti, izmantojot AVIS 

reģistrētu identifikācijas līdzekli. 

AVIS ir koplietošanas 

risinājums, kurā tiks 

nodrošināta atvieglojuma 

saņēmēju identifikācija ar 

AVIS reģistrētajiem 

identifikācijas līdzekļiem. 

AVIS ir atvērta sistēma, kurā 

pēc vajadzības var integrēt 

vairākus identifikācijas 

nodrošinātāju risinājumus, kas 

tiek pieslēgti AVIS lietojot 

standartizētas AVIS pakalpes.  

LI6 Atvieglojumu 

aprēķinu 

nodrošinātājs 

Normatīvā regulējuma ietvaros 

vienojas ar atvieglojuma devēju par 

atvieglojuma aprēķinu 

pakalpojumu sniegšanu AVIS; 

Izmanto atvieglojuma norādījumus 

un nosaka atvieglojuma saņēmēja 

atvieglojuma summu konkrētam 

atvieglojumam un/vai darījumam 

AVIS ir koplietošanas 

risinājums, kurā tiks 

nodrošināts atvieglojuma 

summas aprēķins atbilstoši 

atvieglojuma norādījumiem. 

AVIS ir atvērta sistēma, kurā 

pēc vajadzības var integrēt 

vairākus atvieglojuma 

aprēķinu risinājumus, kas tiek 

pieslēgti AVIS lietojot 

standartizētas AVIS pakalpes. 

LI7 Juridiska 

persona, 

darījumu 

reģistrācijas 

operators 

Normatīvā regulējuma ietvaros 

vienojas par darījumu reģistrācijas 

pakalpojumu sniegšanu AVIS; 

Fiksē darījumu reģistrācijas datus 

normatīvajā regulējumā noteiktā 

apjomā; 

Nodod darījumu reģistrācijas datus 

AVIS “Atvieglojuma darījumu 

reģistram”.  

AVIS ir koplietošanas 

risinājums, kurā tiks 

nodrošināta veikto darījumu 

reģistrācija. AVIS ir atvērta 

sistēma, kurā var integrēt 

vairākus darījumu 

reģistrācijas risinājumus, kas 

tiek pieslēgti AVIS lietojot 

standartizētas AVIS pakalpes.  

LI8 Persona, kurai 

piešķirts 

atvieglojums, 

atvieglojuma 

saņēmējs 

• Lieto portālu www.latvija.lv, lai 

iegūtu informāciju par sev 

pieejamiem un izmantotiem 

atvieglojumiem.  

• Atvieglojumu saņemšanas brīdī 

nav nepieciešams uzrādīt 

sociālo statusu apliecinošu 

izziņu, apliecību utml. 

dokumentu 

Portāla www.latvija.lv e-

pakalpojumā atvieglojuma 

saņēmējam tiek nodrošināta 

informācija par visiem sev 

pieejamiem un izmantotiem 

atvieglojumiem.  

Atvieglojumi būs pieejami no 

brīža, kad tie ir piešķirti, bez 

sociālo statusu apliecinošu 

izziņu, apliecību utml. 

dokumentu izgatavošanas un 

uzrādīšanas, kas personām var 

būt diskriminējoši, apgrūtinoši 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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# Iesaistītā puse 

/ personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdienas darbā  Ieguvumi  

un laikietilpīgi. Atvieglojumu 

saņemšanas brīdī personas tiks 

identificētas, līdz ar to 

personai tiks nodrošināts 

augstāks privātums par tai 

piemērotajiem speciālajiem 

atvieglojumiem (trūcīgā, 

bezdarba, invaliditāte utt.). 

LI9 AVIS biznesa 

pārzinis 
• Darbojas atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, kas nosaka AVIS biznesa 

pārziņa/pārziņu tiesības, 

pienākumus un atbildību 

• Nodrošina atvieglojumu 

politikas īstenošanu un 

koordinēšanu nacionālajā 

līmenī, ieviešot valstī vienotu 

pieeju un principus 

atvieglojumu pārvaldības 

procesā; 

• Koordinē centralizētu piešķirto 

Atvieglojumu uzskaiti un 

administrēšanu, nodrošinot 

pakāpenisku dažādu 

atvieglojumu veidu un jomu 

(piemēram, ēdināšana, 

transports, medicīna u.c.) 

integrēšanu sistēmā AVIS; 

• Nodrošina valsts mēroga 

atvieglojumu klasifikatoru un 

prioritāšu pārvaldību; 

• Sadarbība un komunikācija ar 

atvieglojumu pārvaldības 

procesā iesaistītajām pusēm – 

atvieglojuma devējiem, 

atvieglojuma pakalpojumu 

sniedzējiem jeb tirgotājiem, 

elektroniskā pakalpojuma 

sniedzējiem par sistēmas AVIS 

kā centralizēto koplietošanas 

platformu un risinājumu 

ieviešanu valsts pārvaldes 

iestādēm un citām personām, 

kuras plāno minēto risinājumu 

izmantošanu; 

• Īstenot sistēmas AVIS tālāku 

attīstību un pilnveidošanu, 

uzlabojot atvieglojumu 

saņemšanas pieejamību 

AVIS ir lietotājiem ērta, viegli 

saprotama sistēma, kas 

nodrošina precīzu 

atvieglojuma saņēmēju 

identifikāciju un atvieglojuma 

norādījumu izpildi, tādējādi 

nodrošinot iespēju veikt 

analīzi par esošās valsts un 

pašvaldību politikas 

īstenošanu, sasniegtajiem 

mērķiem, vērtējot precīzus 

datus un radot iespēju veikt 

secinājumus par 

nepieciešamajiem 

pilnveidojumiem. 

Vienlaikus attiecīgā 

risinājuma izmantošana 

nodrošina centralizētu valsts 

un pašvaldību atvieglojumu 

uzskaiti un pārvaldību, 

tādējādi nodrošinot precīzus 

datus un iespēju valsts un 

pašvaldību līdzekļu 

stratēģiskai plānošanai. 
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# Iesaistītā puse 

/ personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdienas darbā  Ieguvumi  

iedzīvotājiem, tajā skaitā arī no 

komersantiem. 

LI10 AVIS turētājs Darbojas atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, kas nosaka AVIS turētāja 

tiesības, pienākumus un atbildību, 

kā arī risinājuma lietotājus, to 

tiesības, pienākumus un atbildību. 

AVIS ir koplietošanas 

risinājums, ar kuru varēs 

integrēties dažādi norēķinu un 

identifikācijas risinājumi, kā 

arī tiek nodrošināts, ka 

nepieciešamās sasaistes starp 

valsts informācijas sistēmām 

un reģistriem tiek īstenotas 

lietojot valsts pārziņā esošās 

koplietošanas platformas.  

 

 

Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana  

Lai veicinātu sabiedrības informētību un prasmes izmantot izstrādātos digitālos risinājumus ir 

būtiski turpināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsāktās aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības 

informēšanu par jaunākajiem digitālajiem risinājumiem, kā arī sabiedrības prasmju pilnveidi 

šos risinājumus izmantot. 

Projektā plānotās aktivitātes koncentrēsies uz to aptuveni 30 ERAF SAM 2.2.1.1. projektu (1. 

un 2. kārtas) rezultātiem, kuri turpināsies pēc VARAM īstenotā PIKTAPS 1. kārtas projekta 

(projekts tiek īstenots līdz 2019. gada novembrim) un VRAA īstenotā PSPP projekta (projekts 

tiek īstenots līdz 2020. gada novembrim) beigām un turpināsies līdz pat 2022. gada beigām. 

Viena no lielākajām e-pārvaldes problēmām ir nevis e-pakalpojumu neesamība, bet sabiedrības 

neinformētība par pieejamajām iespējām un to izmantošanu. Tas nozīmē, ka, kamēr e-iespējas 

netiek izmantotas, veiktās investīcijas sevi neattaisno. To apliecina arī vairāki VARAM veikto 

iedzīvotāju aptauju rezultāti, kur kā biežākais iemesls digitālo risinājumu nelietošanai tiek 

minēts pieradums pakalpojumus saņemt klātienē un nepietiekamas prasmes digitālo risinājumu 

izmantošanai. 

Tādēļ paralēli dažādām komunikācijas aktivitātēm (tai skaitā nacionāla un reģionāla līmeņa 

pasākumiem) ir būtiski izveidot stratēģisko redzējumu nākamajiem trīs gadiem, izstrādājot 

stratēģiskos dokumentus, turpināt mācību aktivitātes, lai nodrošinātu digitāli prasmīgus valsts 

pārvaldes darbiniekus, lai tie spētu kvalitatīvāk sniegt zināšanas un atbalstu digitālo risinājumu 

lietošanā tiem klientiem, kuri pieraduši pakalpojumus saņemt klātienē un kuri spētu sabiedrībai 

nodot informāciju vieglā un saprotamā veidā, kā arī sniegt konsultācijas, tādējādi palielinot to 

iedzīvotāju un uzņēmēju īpatsvaru, kuri izmanto e-pakalpojumus, e-rīkus un e-adresi saziņai ar 

valsti. Paplašinot PIKTAPS 1. kārtas mācību mērķauditoriju, tiks izstrādāti tālmācību kursi un 

publicēti vietnē macibas.mana.latvija.lv, aicinot tos apgūt digitālos līderus, digitālos aģentus, 

nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus un sabiedrību kopumā. Lai izstrādātie 

komunikācijas materiāli būtu pieejami gan sabiedrībai, gan iestādēm, tiks turpināts attīstīt vietni 

mana.latvija.lv.  

Izmēģinājuma projekta “Attālinātās konsultācijas valsts un pašvaldības VPVKAC 

paplašinātā tīklā” īstenošana 
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Attālinātās konsultācijas pakalpojums VPVKAC paplašinātā tīklā nodrošina fundamentāli 

jaunu pieeju valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanā – iedzīvotājiem vairs nebūs jāapmeklē 

iestādes, lai klātienē saņemtu publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalstu. Valsts 

pārvaldes pakalpojumi, tai skaitā konsultācijas kļūst pieejamas pilnībā attālināti. Būtiski 

samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī būtiski paātrinot 

kompetentu konsultāciju saņemšanas iespēju no iestādēm arī reģionos, tādējādi sekmējot 

uzņēmējdarbības  attīstību. Attālinātās konsultācijas pakalpojuma pamata lietotāju grupas, to 

būtiskākās izmaiņas ikdienas darbā un ieguvumi no attālināto konsultāciju pakalpojuma 

ieviešanas ir apkopoti nākamajā tabulā (skat. Tabula 9.). 

Tabula 10. Izmēģinājuma projekta “Attālinātās konsultācijas VPVKAC paplašinātā tīklā” pamata lietotāju 

grupas, būtiskākās izmaiņas un ieguvumi. 

# Iesaistītā puse 

/ personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdienas 

darbā  

Ieguvumi  

LI1 Valsts 

pārvaldes 

institūcijas un 

to darbinieki 

Publisko pakalpojumu, 

konsultāciju un lietotāju 

atbalsta sniegšanas iespēja 

attālinātās klātbūtnes veidā 

Nodrošināta iespēja iestādes 

speciālistiem sniegt attālinātās 

konsultācijas pakalpojumu. 

Valsts pārvaldes resursu 

optimizācija. 

LI2 VPVKAC 

darbinieki 

Nodrošina atbalstu attālinātas 

konsultācijas saņemšanai 

iedzīvotājiem 

Pašvaldību iedzīvotāju vajadzību 

nodrošināšana. 

Pašvaldība iegūst aprīkotu 

“attālinātā ierēdņa” darba vietu, 

nodrošinot iespēju iedzīvotājiem 

saņemt attālinātās konsultācijas 

pakalpojumu. 

LI3 Iedzīvotāji Publisko pakalpojumu, 

konsultāciju un lietotāju 

atbalsta saņemšanas iespēja 

attālinātās klātbūtnes veidā  

Izveidotas tehniski aprīkotas 

“attālinātā ierēdņa” darba vietas, 

nodrošinot iespēju iedzīvotājiem 

saņemt attālinātās konsultācijas 

pakalpojumu. 

 

3. Risinājuma apraksts 

Lai risinātu esošās situācijas problēmas un sasniegtu noteiktos projekta mērķus, ir nepieciešams 

elektronizēt ar atvieglojumu nodrošināšanu, izmantošanu un administrēšanu saistītos procesus 

visām tajos iesaistītajām pusēm un personām, izveidot AVIS un portāla www.latvija.lv e-

pakalpojumus, kuri nodrošinās iedzīvotājiem iespēju saņemt informāciju par sev pieejamajiem 

atvieglojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, kā arī uzkrātos datus par saviem 

izmantotajiem atvieglojumiem. 

Projekts turpina nodrošināt uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību no IKT 

arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmē Publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu visā ERAF 2014.-2020. 

gada plānošanas periodā un nodrošina PSPP funkcionālus uzlabojumus atbilstoši sabiedrības 

un valsts pārvaldes vajadzībām un tās izstrādes autoruzraudzību. 

Projektā paredzēts turpināt PIKTAPS 1. kārtas projektā īstenotās aktivitātes attīstīt sabiedrības 

spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos 

risinājumus, tai skaitā identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā uz valsts iestāžu sniegto 

http://www.latvija.lv/
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pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī apzinot valsts iestāžu 

piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām, un veikt sabiedrības un valsts 

pārvaldes darbinieku informēšanas un izglītošanas pasākumus. 

Vienlaikus PIKTAPS 2. kārtas ietvaros paredzēts nodrošināt izmēģinājuma projekta 

“Attālinātās konsultācijas valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra 

(VPVKAC) paplašinātā tīklā” īstenošanu, pilnveidojot pakalpojuma saņemšanas punktus ar 

iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas 

pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā. 

Tabula 11. Projekta iznākuma rādītāji. 

# 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

IR1 Izveidoti un pilnveidoti darbības procesi skaits 11 

IR2 Izveidota un ieviesta AVIS platforma skaits 1 

IR3 Izveidoti un ieviesti e-pakalpojumi pieejamo un 

izmantoto atvieglojumu attēlošanai 

atvieglojuma saņēmējam 

skaits 2 

IR4 Ieviests projektu pārvaldības ietvars, tai skaitā  

IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām 

skaits 1 

IR5 Risinājumu programmatūras izstrādes 

autoruzraudzības ziņojums 

skaits 1 

IR6 Funkcionāli uzlabota koplietošanas platforma  skaits 1 

IR7 Īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes 

pasākumi 

skaits 43 

IR8 Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar 

iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista 

attālinātas, individuālas konsultācijas 

pakalpojuma saņemšanai VPVKAC 

paplašinātajā tīklā 

skaits 6 

IR9 Veikts sabiedrības un iestāžu vajadzību 

monitorings – sagatavoti un publicēti 

monitoringa pētījumi  

skaits 3 

Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums 
VARAM Informatīvajā ziņojumā "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma 

ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"15 (VSS-973, TA-463, 

27.03.2018) ir aprakstīti atvieglojumu uzskaites un pārvaldības procesi un Ministru kabinets ir 

uzdevis VARAM sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atvieglojumu uzskaites 

koplietošanas risinājuma ieviešanai nepieciešamos normatīvo aktu projektus16, kas tiks 

izveidoti vienlaikus ar AVIS, kas nodrošinās centralizētu atvieglojumu pārvaldību, izstrādi.  

 

15 http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx 

16 https://likumi.lv/doc.php?id=298100 (TA-463) 

http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx
https://likumi.lv/doc.php?id=298100


 

    28 

Projektā elektronizējamie procesi ir balstīti uz VARAM izstrādātās Publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru17, kurā 40 vispārēju principu formā ir definēti 

vispārēji noteikumi publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un IKT atbalsta organizācijas 

attīstībai. 

Procesi 

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi procesi (skat. Tabula .). 

Tabula 12. Pilnveidojamie procesi. 

# Process Procesa apraksts 

PR1  Valsts IKT arhitektūras 

izmaiņu pārvaldības process 

Balstoties uz IKT ERAF projektu izvērtēšanas, 

saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības procesu 

gaitā iegūto pieredzi, izstrādāta metodika IKT 

arhitektūras izmaiņu pārvaldībai neatkarīgi no 

projektu finansēšanas avota 

PR2  Atvieglojumu piešķiršana, 

reģistrēšana un pārvaldība 

Process sākas ar atvieglojuma devēja pieņemtu  

lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu.  

Process apraksta, kā atvieglojumu devējs reģistrē un 

aktualizē savā IS nepieciešamo informāciju par 

atvieglojumu un to saņemšanas nosacījumiem, veido 

sasaistes ar atvieglojuma saņēmēju personu grupu 

klasifikatoru un citu ar atvieglojumu piešķiršanu 

saistīto informāciju. 

Procesa ietvaros tiks izveidotas koplietošanas 

pakalpes. 

PR3  Atvieglojumu aprēķins un 

pārvaldība 

Process nosaka, kā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām notiek atvieglojuma devēju piešķirto 

atvieglojumu norādījumu datu konsolidēšana un 

darījumam nepieciešamās atvieglojuma summas 

aprēķins un pārvaldība, ieskaitot gadījumus, kad tiek 

piemērots viens vai vairāki atvieglojumi no viena vai 

vairākiem atvieglojuma devējiem, kā arī to, kā tiks 

nodrošināta personai pieejamo atvieglojumu 

reģistrācija. 

PR4  Atvieglojumu saņēmēju 

elektroniska identificēšana 

Process nosaka, kā tiks veikta 

• atvieglojumu pārvaldības procesā iesaistīto 

elektronisko identifikācijas līdzekļu izsniedzēju 

reģistrācija, administrēšana un pārvaldība,  

• atvieglojuma saņēmēju identifikācijas līdzekļu 

reģistrācija, administrēšana un pārvaldība,  

• elektroniskās identifikācijas pakalpojumu 

sniedzēju reģistrācija, administrēšana un 

pārvaldība,  

kā arī to, kā lietojot identifikācijas līdzekli tiks 

unikāli identificēts atvieglojuma saņēmējs. Procesa 

 

17 VARAM Informatīvais ziņojums "Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru" (VSS-1008, TA-238, 

10.03.2015) 

http://tap.mk.gov.lv/doc/2015_07/VARAMZINO_270115_ISARH.238.docx


 

    29 

# Process Procesa apraksts 

ietvaros tiks izveidotas AVIS koplietošanas 

pakalpes. 

PR5  Atvieglojuma darījumu 

uzskaite, uzraudzība, analīze 

un pārvaldība 

Process nosaka, kā atbilstoši tiesisko aktu prasībām 

notiek atvieglojuma darījumu datu, kas ir par pamatu 

savstarpējo norēķinu veikšanai, uzskaite, 

administrēšana un pārvaldība.  Procesa ietvaros tiks 

izveidotas AVIS koplietošanas pakalpes. 

PR6  Attālinātas, individuālas 

konsultācijas sniegšana 

Procesa ietvaros tiek nodrošināta iespēja iestādes 

speciālistam sniegt attālinātās, individuālas 

konsultācijas, lietotāja atbalsta pakalpojumu. 

PR7  Centralizēto koplietošanas 

IKT risinājumu un 

pakalpojumu atbilstības 

sabiedrības un valsts 

pārvaldes vajadzībām 

monitoringa process  

Process nosaka vienotu salīdzināmu valsts un 

pašvaldību iestāžu digitālā brieduma izvērtējuma 

metodoloģiju un rekomendācijas modeli valsts un 

pašvaldību iestādēm (vajadzību monitoringa 

vizualizācijas lietotne) risinājumu un pakalpojumu 

nepārtrauktas pilnveides procesa vadīšana. 

PR8  IKT iespēju izmantošanas 

veicināšanas process 

Process nosaka, kādā veidā notiek IKT iespēju, t.sk. 

valsts un pašvaldību radīto e-risinājumu, 

izmantošanas veicināšana sabiedrībā ar izglītojošiem 

un informatīviem pasākumiem un nodrošināta ērta 

informācijas pieejamība vienuviet informatīvajā 

vietnē mana.latvija.lv. 

PR9  IKT prasmju uzlabošana Izstrādātas un vienuviet mācību platformā 

macibas.mana.latvija.lv publicētas mācību 

programmas un materiāli digitālajiem līderiem, 

digitālajiem aģentiem un sabiedrībai kopumā 

PR10  Projektu risku monitorings Balstoties uz IKT ERAF projektu izvērtēšanas, 

saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības procesu 

gaitā iegūto pieredzi, izstrādāta metodika IKT 

projektu risku monitoringam neatkarīgi no projektu 

finansēšanas avota 

PR11  Personas nepilngadīgo bērnu 

atvieglojumu datu 

pieejamība  

Procesa ietvaros Atvieglojuma saņēmējam ir ērti 

pieejama informācija par viņa nepilngadīgajiem 

bērniem pieejamajiem pakalpojumiem ar 

atvieglojumiem un to saņemšanas nosacījumiem 
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Pakalpojumi 

Procesi nodrošinās sekojošus publiskos pakalpojumus (skat. Tabula 10.). 

Tabula 10. Publiskie pakalpojumi. 

# Publiskais pakalpojums Nodrošina 

procesu 

Pakalpojuma apraksts 

PP1 Personai vai tās nepilngadīgajiem 

bērniem piešķirtie atvieglojumi un 

to saņemšanas nosacījumi 

PR2, PR3, 

PR11  

Skat. PR2, PR3, PR11  aprakstu 

PP2 Personas izmantotie atvieglojumi PR4, PR5 Skat. PR4, PR5 aprakstu 

Publisko pakalpojumu digitalizācijas rezultātā tiks izveidoti portāla www.latvija.lv 

e-pakalpojumi pieejamo un izmantoto atvieglojumu attēlošanai atvieglojuma saņēmējam, 

ievērojot VRAA e-pakalpojumu izstrādes vadlīnijas18 un dokumentāciju19 un nodrošinot 

normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz e-pakalpojuma piekļūstamību un uzskaiti, 

ieskaitot: 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra direktīva (ES) 2016/2102 par 

publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN-LV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN); 

 LVS EN 301549:2017 "IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības Eiropas 

publiskajos iepirkumos" (https://www.lvs.lv/lv/products/133571); 

 LVS ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: 

Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana” ir iztulkots latviski un pieejams 

tīmekļvietnē (https://www.lvs.lv/lv/products/132665). 

Publisko pakalpojumu risinājumos tiks paredzēta iespēja parādīt ekrānformu elementus citās 

valodās, piemēram, lietojot mašīntulkošanu, gadījumā, ja normatīvais regulējums to prasīs, 

vienlaikus saglabājot normatīvajos aktos noteikto dokumentu nosaukumus valsts valodā. 

Procesi nodrošinās sešus koplietošanas pakalpojumus (funkcionalitāti) (skat. Tabula 11.): 

Tabula 11. Koplietošanas funkcionalitāte. 

# Koplietošanas funkcionalitāte Nodrošina 

procesu 

Funkcionalitātes apraksts 

KP1 Atvieglojuma datu un to nosacījumu 

pārvaldība 

PR2 Skat. PR2 aprakstu 

KP2 Atvieglojuma summas aprēķins un 

pārvaldība 

PR3 Skat. PR3 aprakstu 

KP3 Atvieglojuma saņēmēju identifikācijas 

līdzekļa pārvaldība 

PR4 Skat. PR4 aprakstu 

KP4 Atvieglojuma saņēmēja elektroniska 

identifikācija 

PR4 Skat. PR4 aprakstu 

KP5 Atvieglojuma darījumu uzskaite, 

uzraudzība, analīze un pārvaldības 

procesu dati 

PR5 Skat. PR5 aprakstu 

 

18 https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Partneriem/Vadlinijas 

19 https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi 

http://www.latvija.lv/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-LV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-LV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
https://www.lvs.lv/lv/products/133571
https://www.lvs.lv/lv/products/132665
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Partneriem/Vadlinijas
https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi
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# Koplietošanas funkcionalitāte Nodrošina 

procesu 

Funkcionalitātes apraksts 

KP6 Iestādes speciālista attālinātas, 

individuālas konsultācijas nodrošināšana 

PR6 Skat. PR6 aprakstu 

Dati 
Projekta ietvaros ir paredzēta automatizēta datu iegūšana no tām valsts un pašvaldību IS un/vai 

platformām, kurās tiek uzturēti AVIS darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati, kā arī 

automatizēts risinājums datu apmaiņai ar atvieglojuma devēju, atvieglojuma pakalpojuma 

sniedzēju (tirgotāju), identifikācijas, darījumu reģistrācijas sistēmu un Latvijas Atvērto datu 

portālu. 

Datu iegūšanai un izplatīšanai pēc iespējas tiks lietota VRAA DIP un tikai gadījumos, ja 

pakalpes neeksistē, tiks izvērtēta nepieciešamība attīstīt jaunas. 

Projektā ir definētas šādas datu kopas: 

1. Atvieglojuma devēji. Publiskas personas institūcijas, kuras saskaņā ar tiesību aktiem 

no valsts vai pašvaldību budžeta piešķir vai administrē atvieglojumus; 

2. Pakalpojumu sniedzēji. Tirgotāji, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 

atvieglojuma devēju, piešķir atvieglojuma saņēmējam atvieglojumu; 

3. Atvieglojumu saņēmēju grupu klasifikators. Šajā klasifikatorā ir reģistrētas un 

aprakstītas atvieglojuma saņēmēju grupas jeb sociālie statusi; 

4. Atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi. Atvieglojuma devēju piešķirtie 

atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi ; 

5. Atvieglojumu darījumu dati. Atvieglojuma devēju un tirgotāju savstarpējo norēķinu 

veikšanai (ārpus AVIS tvēruma) nepieciešamā informācija. 

Projektā ir paredzēts Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv publicēt sekojošas datu kopas: 

1. Atvieglojuma devēji; 

2. Atvieglojuma pakalpojumu sniedzēji; 

3. Atvieglojuma saņēmēju grupu klasifikators; 

4. Atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi; 

5. Atvieglojuma darījumi (atbilstoši normatīvajiem aktu prasībām) pa atvieglojumiem, 

to devējiem un sniedzējiem (tirgotājiem). 

Atvērto datu kopas tiks sagatavotas un publicētas atbilstoši Latvijas Atvērto datu portāla 

data.gov.lv vadlīnijām20. 

 

20 https://data.gov.lv/lv/publicetajiem 
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Pēc iespējas, atvērtie dati tiks sagatavoti, lietojot unikālus identifikatorus (URI) un nodrošinot 

saistības ar citām datu kopām saistīto datu veidā (linked open data), izmantojot, piemēram 

RDF21 specifikācijas.  

Plašāka informācija par datu pieejamības līmeni un plānoto datu publicēšanas tehnisko 

risinājumu iekļauta detalizētā projekta apraksta pielikumā, 3.1. un 3.2. sadaļās un šī dokumenta 

3.3.sadaļā. 

Programmatūra 
AVIS platformas (BAE un datu pakalpes) izstrādes mērķis ir izveidot tās lietotājiem ērtu, viegli 

saprotamu sistēmu, kas nodrošina precīzu atvieglojuma saņēmēju identifikāciju un 

atvieglojuma norādījumu izpildi un ieviestu centralizētu atvieglojumu uzskaites koplietošanas 

risinājumu atvieglojuma devēju, pašvaldību piešķirto atvieglojumu pārvaldībai. 

Valsts pārvaldes īpašumā jau ir iegādāta Sociālās sfēras procesu pārvaldības 

lietojumprogramma (turpmāk – SOPA) un tās licence. SOPA un tās modulis E-atvieglojumi – 

AMIS nodrošina iestrādnes vai funkcionalitāti daļai no AVIS plānotās funkcionalitātes, kā arī 

AVIS nepieciešamās integrācijas un sasaistes ar iestāžu reģistriem un informācijas sistēmām. 

Līdz ar to SOPA programmatūras kods projektā tiks izmantots par pamatu AVIS izstrādei un 

tālākai attīstībai. 

Projektējot un izstrādājot AVIS, ir nepieciešams paredzēt iespēju, ka platforma potenciāli var 

tikt izmantota arī valsts un komersantu piešķirto atvieglojumu administrēšanai, kā arī kopējā 

sistēmas arhitektūrā pēc iespējas iekļaut šiem nolūkiem izveidotās informācijas sistēmas, 

piemēram, Satiksmes ministrijas (Autotransporta direkcijas) braukšanas maksas atvieglojumu 

saņēmēju informācijas sistēmu, tādējādi veidojot vienotu sistēmu valsts mērogā. 

AVIS tiks īstenota sekojoša, loģiskos moduļos apvienota, funkcionalitāte: 

1. Atvieglojumu modulis: 

1.1. AVIS klasifikatoru un reģistru datu pakalpe datu apmaiņai ar atvieglojuma 

devēju informācijas sistēmām; 

1.2. AVIS klasifikatoru komponente – atvieglojuma saņēmēju grupu, 

atvieglojumu, identifikāciju līdzekļu veidu, atvieglojuma saņēmēju personu 

grupu, u.c. klasifikatori; 

1.3. AVIS reģistru komponente – atvieglojuma devēju, tirgotāju, tirgotāju 

identifikācijas un darījumu sistēmu, identifikācijas līdzekļu, atvieglojuma 

norādījumu, u.c. reģistri. 

2. Darījumu modulis: 

2.1. Atvieglojumu darījumu uzskaite, savstarpējiem norēķiniem nepieciešamā 

norēķinu informācijas automatizēta sagatavošana, atvieglojumu darījumu 

faktu tehniskās integritātes kontrole un pārvaldība. 

2.2. Pakalpes darījumu reģistrācijas sistēmu pieslēgšanai AVIS; 

 

21 https://www.w3.org/RDF/ 
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2.3. Pakalpes pakešveida datu apmaiņai ar darījumu datiem; 

2.4. Datu pakalpes datu nodošanai portāla www.latvija.lv e-pakalpojumam par 

atvieglojuma saņēmēja izmantoto atvieglojumu uzskaites datiem (vēsturi), 

piemēram, izmantošanas skaitu un/vai summām; 

2.5. Pakalpes datu apmaiņai ar pašvaldību, atvieglojuma pakalpojumu sniedzēju 

(tirgotāju) un citām informācijas sistēmām, kurām ir nepieciešami ar 

atvieglojuma darījumiem saitīti dati no atvieglojuma darījumu reģistra 

uzskaitei un analīzei vai savstarpējiem norēķiniem, piemēram, sagatavojot 

standarta e-rēķinus, vai reģistrējot atvieglojuma devēju piešķirtus 

atvieglojumus, kuru izlietojams netiek kontrolēts no atvieglojuma devēju 

puses (piemēram, naudas pabalsti) . 

3. Pakalpes bezsaistes (offline) režīma nodrošināšanai identifikācijas, atvieglojuma 

aprēķina un darījuma reģistrācijas nodrošināšanai un datu sinhronizācijai. 

AVIS varēs integrēt pielāgotus (lietojot AVIS koplietošanas pakalpes) gan esošus, pašvaldībās 

ieviestus, identifikācijas un norēķinu sistēmu risinājumus, kuros izmantota maksājumu 

administrēšanas infrastruktūra (piemēram, banku infrastruktūru) vai personificēti bezkontakta 

ne-banku identifikācijas līdzekļi, gan citus identifikācijas risinājumus, kas potenciāli varētu 

rasties. 

Pašvaldību esošās sistēmas varēs integrēt AVIS vairākos etapos, piemēram: 

1. Regulāra pakešveida atvieglojuma saņēmēju, identifikācijas līdzekļu, atvieglojuma 

datu un norādījumu datu, utt. nodošana AVIS un darījumu datu saņemšana no AVIS; 

2. Vienošanās par pašvaldības izsniegtu, standartiem atbilstošu identifikācijas līdzekļu 

izmantošanu identifikācijai citu pašvaldību atvieglojumu saņemšanai; 

3. Integrācija ar AVIS kā identifikācijas un/vai darījumu reģistrācijas nodrošināšanas 

pakalpojumu sniedzēju. 

Izstrādājot AVIS, ir jāņem vērā vismaz šādas prasības: 

1. Atvieglojumu drīkst saņemt tikai persona, kurai pienākas atvieglojums; 

2. Valsts budžeta un pašvaldību līdzekļi norēķinu iestādēm netiek maksāti avansā;  

3. Tiek izveidota racionāla un tiesiska datu apmaiņa viena risinājuma ietvaros; 

4. Koplietošanas risinājums ir jāīsteno uz Valsts informācijas sistēmu savietotāja un 

portāla www.latvija.lv bāzes; 

5. Koplietošanas risinājumā ir jānodrošina valsts un pašvaldību administrēto 

atvieglojumu kopēja apstrāde; 

6. Koplietošanas risinājumā ir jānodrošina fizisko personu datu aizsardzības prasību 

ievērošana;  

7. AVIS jābūt atvērtam, kas nozīmē, ka koplietošanas risinājumam tiek pieslēgti AVIS 

pielāgoti (AVIS pakalpes izmantojoši) gatavi risinājumi, kuri nodrošina: 

7.1. Identifikācijas pakalpojumus; 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/


 

    34 

7.2. Atvieglojuma norādījumu izpildes (aprēķinu) pakalpojumus; 

7.3. Darījumu reģistrācijas pakalpojumus. 

8. AVIS un tai pieslēgtajiem ārējiem risinājumiem identifikāciju un darījumu 

reģistrāciju ir jānodrošina gan bezsaistes (offline), gan tiešsaistes (online) režīmos. 

Ņemot vērā AVIS atvērtumu, t.i., to, ka ar to varēs integrēties dažādi norēķinu risinājumi, 

tirgotājiem netiks radīts papildus administratīvais slogs, integrējoties ar katru atvieglojuma 

devēju, un atvieglojuma saņēmējam atvieglojumi būs pieejami no brīža, kad tie ir piešķirti, bez 

sociālo statusu apliecinošu izziņu, apliecību utml. dokumentu izgatavošanas un uzrādīšanas, 

kas personām var būt diskriminējoši, apgrūtinoši un laikietilpīgi. Vienlaikus attiecīgā 

risinājuma izmantošana nodrošina centralizētu valsts un pašvaldību atvieglojumu uzskaiti, 

tādējādi risinot pašvaldību savstarpējās sadarbības jautājumu. AVIS nodrošina fizisko personas 

datu (tajā skaitā sensitīvo datu) glabāšanu valsts institūciju pārziņā, paredzot, ka nepieciešamās 

sasaistes starp valsts informācijas sistēmām tiek nodrošinātas centralizētā valsts pārziņā esošā 

koplietošanas platformā - VISS un portālā www.latvija.lv. 

BAE 

AVIS izstrādei izmantotie BAE ir uzskaitīti Detalizētā projekta apraksta (DPA) pielikuma 4. 

BAE izmantošana sadaļā. 

AVIS attīstības gaitā tiks izveidoti vairāki jauni BAE (skat. DPA pielikuma 5. BAE 

robežšķirtnes): 

1. Atvieglojuma saņēmēji.  

BAE nodrošina grupu ar publiskajiem pakalpojumiem un koplietošanas funkcionalitāti 

(skat. Tabula 12.). 

Tabula 12. BAE Atvieglojuma saņēmēji. 

# Koplietošanas funkcionalitāte Nodrošina 

procesu 

Funkcionalitātes apraksts 

PP1 Personai vai tās nepilngadīgajiem 

bērniem piešķirtie atvieglojumi un to 

saņemšanas nosacījumi 

PR2, PR3, 

PR11 

Skat. PR2, PR3, PR11 

aprakstu 

PP2 Personas izmantotie atvieglojumi PR4, PR5 Skat. PR4, PR5 aprakstu 

 

2. Atvieglojumi.  

BAE nodrošina grupu ar koplietošanas funkcionalitāti (skat. Tabula 13.). 

Tabula 13. BAE Atvieglojumi. 

# Koplietošanas funkcionalitāte Nodrošina 

procesu 

Funkcionalitātes apraksts 

KP1 Atvieglojuma datu un to nosacījumu 

pārvaldība 

PR2 Skat. PR2 aprakstu 

KP2 Atvieglojuma summas aprēķins un 

pārvaldība 

PR3 Skat. PR3 aprakstu 

KP3 Atvieglojuma saņēmēju identifikācijas 

līdzekļa pārvaldība 

PR4 Skat. PR4 aprakstu 

http://www.latvija.lv/
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3. Atvieglojuma darījumi.  

BAE nodrošina grupu ar koplietošanas funkcionalitāti (skat. Tabula 14.). 

Tabula 14. BAE Atvieglojumu Darījumi. 

# Koplietošanas funkcionalitāte Nodrošina 

procesu 

Funkcionalitātes apraksts 

KP4 Atvieglojuma saņēmēja elektroniska 

identifikācija 

PR4 Skat. PR4 aprakstu 

KP5 Atvieglojuma darījumu uzskaite, 

uzraudzība, analīze un pārvaldība 

PR5 Skat. PR5 aprakstu. 

Saistībā ar IKT 1. kārtas projektos izveidoto un attīstīto risinājumu pilnveidošanu atbilstoši 

sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām tiks pilnveidoti sekojoši BAE: 

1. D_KDV: Klienta darba vieta (KDV) latvija.lv 

PSPP uzlabojumi, lai radītu priekšnosacījumus portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot 

mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz mikroservisu, konteineru un atvērtā koda 

tehnoloģiju; 

2. P_EXE: Elektronisko pakalpojumu izpildes vide 

Pakalpojumu izpildes vides (VISS, latvija.lv) uzlabojumi, lai radītu priekšnosacījumus 

portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz 

mikroservisu, konteineru un atvērtā koda tehnoloģiju. 

BAE attīstības robežšķirtnes definētas detalizētā projekta apraksta pielikumā (sadaļa 5.BAE 

robežšķirtnes). BAE dokumentācija tiks publicēta VISS portālā, tiks organizētas BAE attīstības 

darba grupas, iesaistot tajās potenciālos BAE izmantotājus, kā arī nodrošināts nepieciešamais 

tehniskais atbalsts sadarbspējas attīstības procesam Projekta īstenošanas un izstrādātā 

risinājuma uzturēšanas laikā. 

Datu pakalpes 

AVIS tiks izveidotas sekojošas datu pakalpes (skat. Tabula 15.). 

Tabula 15. Datu pakalpes. 

 # Datu pakalpes Nododamās datu kopas 

1  AVIS datu pakalpes  1. Atvieglojuma devēji 

2. Atvieglojuma pakalpojumu sniedzēji 

(tirgotāji) 

3. Atvieglojuma saņēmēju grupu 

klasifikators 

4. Atvieglojumi un to saņemšanas 

nosacījumi 

5. Atvieglojuma darījumu saraksts 

norēķiniem 

6. Atvieglojuma darījumu uzskaite 
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Centralizētā koplietošanas platforma 

Projekta gaitā atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām tiks pilnveidota 

sekojoša platforma: 

1. PSPP, lai 

radītu priekšnosacījumus portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot mūsdienīgu 

tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz mikroservisu, konteineru un atvērtā koda 

tehnoloģiju, izstrādājot tehniskās specifikācijas un nodrošinot izstrādes iepirkuma 

pārvaldību un autoruzraudzību. 

 

E-pakalpojumi 

VARAM Informatīvajā ziņojumā "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma 

ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"22 (VSS-973, TA-463, 

27.03.2018) ir teikts: “Ministru kabineta 2017. gada 21. marta rīkojuma Nr.126 “Par Finanšu 

sektora attīstības plānu 2017.-2019. gadam”23 1.2.1.sadaļā “Digitalizācija un inovācija” 

norādīts, ka digitālu risinājumu arvien plašāka izmantošana informācijas sniegšanā un 

atkalizmantošanā starp bankām, citām finanšu iestādēm un valsts institūcijām uzlabotu gan 

finanšu sektora darbības efektivitāti (samazinot izmaksas), gan palielinātu valsts iestāžu 

veiktspēju un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību klientiem. Finanšu sektoram 

sadarbībā ar valsts iestādēm jāpilnveido e-identifikācijas rīki, kā arī jāattīsta vienoti portāli, 

kas nodrošinātu dažādu valsts un finanšu iestāžu rīcībā esošo datu drošu un aizsargātu 

savstarpēju apmaiņu.  

Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019. gadam, ar mērķi, attīstīt stabilu, drošu un 

starptautiski konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu finanšu pakalpojumu pieejamību, kas 

nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, paredzēts uzdevums “1.1.1. Izveidot 

vienotu portālu, lai nodrošinātu valsts noteikto atvieglojumu saņēmēju attālinātu identifikāciju 

un uzskaiti, kā arī nodrošināt risinājuma ieviešanu, lai padarītu pieejamus konkrētajām 

iedzīvotāju kategorijām (sociālais statuss) valsts noteiktos pasākumus ar atvieglojumiem un 

atlaidēm, un šo pakalpojumu uzskaiti”. Sasniedzamais rezultāts - padarīti pieejamāki valsts 

noteiktie atvieglojumi un efektivizēta atvieglojumu uzskaite.” 

Publiskā pakalpojuma digitalizācijas rezultātā tiks izveidoti 2 (divi) portāla www.latvija.lv e-

pakalpojumi: piešķirto un izmantoto atvieglojumu attēlošanai atvieglojuma saņēmējam. E-

pakalpojumos tiks īstenots publiskie pakalpojumi, kurus nodrošinās BAE “Atvieglojumu 

saņēmēji” funkcionalitāte (skat. Tabula 16.).  

 

22 VARAM Informatīvajā ziņojumā "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu 

administrēšanai"  (VSS-973, TA-463, 27.03.2018) 

23 https://likumi.lv/ta/id/289590-par-finansu-sektora-attistibas-planu-2017-2019-gadam 

http://www.latvija.lv/
http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx
http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx
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Tabula 16. E-pakalpojums. 

# Publiskais pakalpojums Nodrošina 

procesu 

Pakalpojuma apraksts 

PP1 

Personai vai tās nepilngadīgajiem bērniem 

piešķirtie atvieglojumi un to saņemšanas 

nosacījumi  

 

PR2, PR3, 

PR11   

Skat. PR2, PR3, PR11  aprakstus 

PP2 

Personas izmantotie atvieglojumi 

PR4, PR5 Skat. PR4, PR5 aprakstu 

 

E-pakalpojums ir nacionāla mēroga un likumos ir noteikts atbalsts daudzām iedzīvotāju 

grupām, piemēram, trūcīgām personām, maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, 

politiski represētajām personām, pensionāriem, personām ar invaliditāti, pirmsskolas vecuma 

bērniem, skolēniem, utt. Papildus, arī pašvaldības ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus, 

piemēram, attiecībā uz braukšanas maksas atvieglojumiem konkrētā pašvaldībā utt. Līdz ar to 

e-pakalpojums ir nepieciešams ļoti plašam iedzīvotāju lokam. 

E-pakalpojuma apraksts tiks sagatavots un ievietots portāla www.latvija.lv pakalpojumu 

katalogā. 

IKT risinājumu īstenošana jāveic ievērojot IKT arhitektūras vadlīnijas24. 

E-pakalpojuma turētājs nodrošina normatīvo aktu prasības attiecībā uz pakalpojumu uzskaites, 

kvalitātes kontroles sniegšanas kārtību25 un e-pakalpojuma izpildes rādītāju mērīšanu, uzskaiti 

un analīzi26. 

Infrastruktūra 
Projekta ietvaros ieguldījumi IKT infrastruktūrā nav plānoti. 

AVIS tiks izmitināta nacionālo (LNB) mākoņpakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā. 

Projekta ietvaros izstrādātos AVIS e-pakalpojumus plānots izmitināt portālā www.latvija.lv 

(VISS, latvija.lv), kur VRAA attiecīgi nodrošina Platforma kā pakalpojuma (PaaS) līmeņa 

pakalpojumu. 

Mijiedarbība ar pašvaldībām un sadarbspēja ar Eiropas Savienības 

dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām  
Projekta ietvaros tiek attīstīta platforma, kuras atbalstītie procesi mijiedarbojas ar procesiem 

pašvaldībās. Procesu mijiedarbību ir plānots nodrošināt īstenojot brīvi pieejamas 

programmatūras bibliotēkas, kuras to īstenotāji varēs izmantot savās informācijas sistēmās 

valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību procesu nodrošināšanai. 

Projektā nav paredzēta pašvaldību informācijas sistēmu pielāgošana integrācijai ar AVIS. 

 

24 http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/valsts_ikt_arhitektura/?doc=25467 

25 Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība 

26 Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
https://likumi.lv/doc.php?id=292258
https://likumi.lv/doc.php?id=292261
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Sadarbība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām Projektā nav 

plānota. 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 
Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM 2.2.1 mērķu sasniegšanu: 

1. nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus, 

2. nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti,  

3. nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un 

pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti,  

4. nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu 

mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām; 

5. radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai 

ārpus publiskā sektora, t. sk., lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, 

analīzes u. c. mērķiem. 

Projekta ietvaros attīstāmie IKT risinājumi ir vērsti uz plašu sabiedrību un līdz ar to sniedz 

būtisku ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos. 

Īstenojot projekta darbības, tiks sniegts ieguldījums arī SAM rādītājos, pilnveidojot piecus un 

izveidojot sešus procesus (kopā 11 procesi), kā arī ieviešot projektu pārvaldības ietvaru, AVIS 

un ar to saistīto e-pakalpojumus, kā arī funkcionāli uzlabojot centralizētās koplietošanas 

platformas un informācijas sistēmu un aprīkojot VPVKAC "attālinātā ierēdņa" klienta darba 

vietas (skat. Tabula ). 

Tabula 17. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā. 

# 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 

vērtība 

projekta beigās 

1 Izveidoti un pilnveidoti darbības procesi skaits 11 

2 Ieviesta AVIS platforma skaits 1 

3 Izveidoti un ieviesti e-pakalpojumi pieejamo un 

izmantoto atvieglojumu attēlošanai atvieglojuma 

saņēmējam 

skaits 2 

4 Funkcionāli uzlabota koplietošana platforma  skaits 1 

5 Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar 

iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista 

attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma 

saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklā 

skaits 6 

Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums27  
Pašvaldībās izmaksu ietaupījuma galvenie cēloņi, kas saistīti ar AVIS ieviešanu ir: 

 

27 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta iesniegumam iesniegšanai Centrālā 

finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit 

analysis) vadlīnijas 
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1. krāpniecības risku būtiska samazināšana gan no atvieglojuma saņēmēju, gan no 

tirgotāju (pārvadātāju, ēdinātāju) puses; 

2. iespēja identificēt iepriekš neidentificētus krāpniecības riskus, jo katrs darījums un tā 

apstākļi ir identificējami; 

3. iespēja piešķirt atvieglojumu ar atvieglojuma saņēmēja līdzfinansējumu 

(atvieglojums mazāks par 100 procentiem, piemēram, “50%”, vai “50%, bet ne vairāk 

kā 5 euro”, vai “ne vairāk kā 10 euro mēnesī”, utt.) – tas mazina riskus, kad savu 

identifikācijas līdzekli atvieglojuma saņēmējs ļauj izmantot citām personām 

atvieglojuma saņemšanai. 

Jelgavas pilsētā ieviestais lokālais norēķinu sistēmas risinājums ar maksājumu administrēšanas 

infrastruktūru (banku infrastruktūru) liecina, ka vienas pašvaldības ietvaros tika panākts ~20% 

izmaksu ietaupījums ēdināšanas pakalpojumu atvieglojuma dotācijām pilsētas izglītības 

iestādēs un ~30% izmaksu ietaupījums transporta pakalpojumu atvieglojuma dotācijām 

dažādām pilsētas iedzīvotāju kategorijām28. Šī projekta indikatīvā ienākuma aprēķinam tiek 

pieņemts, ka ēdināšanas un transporta pakalpojumiem ietaupījums būs 15% gadā un tiks 

rēķināts 10 gadu periodā pēc projekta beigām. 

Tabula 18. Valsts kases dati par 2016.gada pašvaldību pamatbudžeta (izņemot pašvaldību - projekta partneru 

pamatbudžeta) izpildi29. 

Klasifikācijas 

kods 
Posteņa nosaukums 

Budžeta izpilde 

pārskata 

periodā 

PAVISAM 

(8.+12.+13.+14.) 

A B 4 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 2 158 489 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 640 175 

6292 Transporta izdevumu kompensācijas 1 263 301 

6321 Pabalsti veselības aprūpei natūrā 162 520 

6322 Pabalsti ēdināšanai natūrā 2 413 507 

6411 Samaksa par aprūpi mājās 10 167 401 

6412 
Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 
4 903 007 

 

28 VARAM Informatīvajā ziņojumā "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu 

administrēšanai"  (VSS-973, TA-463, 27.03.2018) 

29 https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub 

https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Saimniecisk%C4%81%20gada%20p%C4%81rskats/2016/2.sejums/2_26_FMInfp18_2

90617.pdf 

 

http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx
http://tap.mk.gov.lv/doc/2018_04/VARAMinfozin_Atviegl_060318.463.docx
https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub
https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Saimniecisk%C4%81%20gada%20p%C4%81rskats/2016/2.sejums/2_26_FMInfp18_290617.pdf
https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/PD/Saimniecisk%C4%81%20gada%20p%C4%81rskats/2016/2.sejums/2_26_FMInfp18_290617.pdf
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Balstoties uz Valsts kases pārskatu par 2016. gada pašvaldību pamatbudžeta (izņemot 

pašvaldību - projekta partneru pamatbudžeta) izpildes datiem (skat. Tabula ) ir aprēķināts AVIS 

ieviešanas indikatīvais ietaupījums ēdināšanas un transporta pakalpojumiem (skat. Tabula ). 

Tabula 19. AVIS ieviešanas indikatīvais ietaupījums ēdināšanas un transporta pakalpojumiem. 

Sociālekonomiskais 

ieguvums 

Ekvivalents 

naudas 

izteiksmē 

(euro) 

Aprēķins 

AVIS, ietaupījumi no 

ēdināšanas pabalstu 

centralizētas 

pārvaldības 

4 580 520 15 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta 

izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kodu 6253 un 

6322 summa) 10 gados 

3 053 682 * 15 % = 458 052 euro/gadā 

458 052 * 10 gadi = 4 580 520 euro  

AVIS, ietaupījumi no 

transporta 

pakalpojumu 

kompensāciju 

centralizētas 

pārvaldības 

1 894 950 15 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta 

izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kods 6292) 10 

gados 

1 263 301 * 15 % = 189 495 euro/gadā 

189 495 * 10 gadi = 1 894 950 euro  

 

Attiecībā uz ar veselības un sociālo aprūpi saistīto pakalpojumu prognozējamajiem 

ieguvumiem tiek pieņemts, ka AVIS šādu pakalpojumu administrēšana tiks uzsākta sākot ar 

6. gadu pēc projekta beigām, vidējais ietaupījums būs 5 % gadā 5 gadu periodā. Summārais 

ietaupījums sadalīsies pa 5 gadiem šādās proporcijās: 5 %, 10 %, 20 %, 28 %, 37 % no kopējā 

ietaupījuma. 

Balstoties uz Valsts kases pārskatu par 2016. gada pašvaldību pamatbudžeta izpildes datiem 

(skat. Tabula ) ir aprēķināts AVIS ieviešanas indikatīvais ietaupījums veselības un sociālās 

aprūpes pakalpojumiem (skat. Tabula ). 

Tabula 20. AVIS ieviešanas indikatīvais ietaupījums veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem. 

Sociālekonomiskais 

ieguvums 

Ekvivalents 

naudas 

izteiksmē 

(euro) 

Aprēķins 

AVIS, ietaupījumi no 

veselības aprūpes 

pabalstu un sociālās 

aprūpes centralizētas 

pārvaldības  

580 250 5 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 

2016.gadā (klasifikācijas kods 6252 + 6321) 

Ietaupījumi plānoti sākot ar sesto gadu pēc projekta 

beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, 

nākamajos 5 gados: 

2 321 009 * 5 % = 116 050 euro/gadā (vidēji) 

116 050 * 5 gadi = 580 250 euro 

Kopā 10 gadu laikā 580 250 euro  
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Sociālekonomiskais 

ieguvums 

Ekvivalents 

naudas 

izteiksmē 

(euro) 

Aprēķins 

AVIS, ietaupījumi no 

samaksas par aprūpi 

mājās centralizētas 

pārvaldības 

2 541 850 5 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 

2016. gadā (klasifikācijas kods 6411) 

Ietaupījumi plānoti sākot ar sesto gadu pēc projekta 

beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, 

nākamajos 5 gados: 

10 167 401 * 5 % = 508 370 euro/gadā (vidēji) 

508 370 * 5 gadi = 2 541 850 euro 

Kopā 10 gadu laikā 2 541 850 euro  

AVIS, ietaupījumi no 

samaksa par ilgstošas 

sociālās aprūpes un 

sociālās 

rehabilitācijas 

institūciju sniegto 

pakalpojumu 

centralizētas 

pārvaldības 

1 225 750 5 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 

2016.gadā (klasifikācijas kods 6412)  

Ietaupījumi plānoti sākot ar sesto gadu pēc projekta 

beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, 

nākamajos 5 gados: 

4 903 007 * 5 % = 245 150 euro/gadā (vidēji) 

245 150 * 5 gadi = 1 225 750 euro 

Kopā 10 gadu laikā 1 225 750 euro  

Kopā: 4 347 850  

 

Centralizēto koplietošanas platformu un IS (PSPP, AVIS) pilnveidošana atbilstoši sabiedrības 

un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām dos sekojošus indikatīvu ieguvumus: 

1. Slodžu samazinājums pašvaldībās 10 gados. Tiek pieņemts, ka ieviešot AVIS vidēji 

~68% pašvaldību varēs ietaupīt vismaz 1 slodzi uz atvieglojumu administrācijas 

automatizācijas rēķina. Atlikušajām ~32% pašvaldību tiek pieņemts, ka procesu 

automatizācijas rezultātā radušies ietaupījumi ir nebūtiski un netiek ņemti vērā 

ieguvumu aprēķinā. 

Centrālā statistikas biroja dati par 2017. gadu30 liecina, ka vidējā bruto alga valsts 

un pašvaldību iestādēs ir 904 euro/mēnesī un ar darba devēja sociālo nodokli 

24,09% ir 1122 euro/mēnesī (~7 euro/stundā). 

Projekta iznākuma un rezultātu rādītāji paredz, ka AVIS lietos 4 projekta partneri 

savukārt 2 gados pēc projekta beigām AVIS lietos 6 pašvaldības, 3 gados pēc 

projekta beigām 36 pašvaldības, visus nākamos gadus 10 gadu periodā AVIS katru 

gadu sāks lietot vēl 2-5 pašvaldības, kopā 59 pašvaldības. Pieņemot, ka ~68% 

pašvaldību varēs samazināt vismaz 1 slodzi, tiks ietaupītas 40 slodzes, kuras 

atbilstoši pašvaldību pievienošanās grafikam, rezultējas 270 slodžu gados 

(slodze*gadi) (skat. Tabula 21. Slodžu samazinājums pašvaldībās 10 gados.): 

 

30 https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2383-darba-samaksas-parmainas-2017-

gada 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2383-darba-samaksas-parmainas-2017-gada
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2383-darba-samaksas-parmainas-2017-gada
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Tabula 21. Slodžu samazinājums pašvaldībās 10 gados. 

 Gadi 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Kopā 

Pašvaldības, kas sāk 

izmantot AVIS / gadā 

0 2 30 2 2 3 3 4 4 5 55 Skaits 

Pašvaldības, kas izmanto 

AVIS, summāri 

0 2 32 34 36 39 42 46 50 55   

Lielās pašvaldības, kurās 

ir slodzes, kuras var 

samazināt 

100% 100% 70% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%   

Lielo pašvaldību resursu 

ietaupījums / gadā 

0 2 21 1 1 2 2 2 2 3 36 slodzes 

Summārais Atvieglojumu 

administrācijas resursu 

ietaupījumi pašvaldībās 

(slodzes) 

0 2 23 24 25 27 29 31 33 36 230 slodzes*gadi 

2. Projekta ietvaros, pilnveidojot e-pakalpojumu sniegšanas vidi, tiek palielināta 

iespēja, ka lielāka sabiedrības daļa izvēlēsies savu pakalpojumus saņemt elektroniski. 

Centrālā statistikas biroja dati par 2017. gadu31 liecina, ka vidējā bruto alga valstī ir 

926 euro/mēnesī un ar darba devēja sociālo nodokli 24,09 % ir 1149 euro/mēnesī (~7 

euro/stundā). Pieņemot, ka Projekta īstenošanas rezultātā e-pakalpojumu 

izmantošanas gadījumu skaits papildus palielināsies par 0,2 % gadā, pakalpojumus 

sniedzošajām iestādēm samazinot resursus uz papīra dokumentu aprites 

nodrošinājumu un uzlabojot klientu apkalpošanas speciālistu darba kvalitāti, Projekta 

pārskata perioda ietvaros indikatīvi sasniedzot aptuveni 1, 714 milj. euro ieguvumu.  

3. E-pakalpojumu sniegšanas vides pilnveidošana un rezultējošā e-pakalpojumu 

izmantošanas īpatsvara palielinājums sniegs pozitīvu ietekmi arī uz plašāku 

sabiedrību, jo tiks sniegta iespēja noderīgāk izmantot to laiku, kas pašlaik tiek 

patērēts, saņemot pakalpojumu klātienē iestādē, kā arī ceļā uz un no pakalpojuma 

sniedzošo. Paredzēts, ka Projekta pārskata periodā sabiedrībai radīsies indikatīvs 

ieguvums aptuveni 1,793 milj. euro apmērā. 

Tabula 22. Centralizēto koplietošanas platformu un IS ieviešanas indikatīvais ietaupījums. 

Sociālekonomiskais 

ieguvums 

Ekvivalents 

naudas 

izteiksmē (euro) 

Aprēķins 

Atvieglojumu 

administrācijas resursu 

ietaupījumi 

pašvaldībās 

3 096 720 Vidējās slodzes izmaksas gadā (ieskaitot darba devēja soc. 

nod. 24,09 %) 

1122 euro/mēnesī * 12 = 13 464 euro/gadā 

10 gados tiek iegūti 230 slodžu gadi, rēķinot, ka slodžu 

sadalījums pa gadiem ir šāds: 

2 + 23 + 24 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 36 = 230 

230 x 13 464 = 3 096 720 euro  

 

31 https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2383-darba-samaksas-parmainas-2017-

gada 

https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2383-darba-samaksas-parmainas-2017-gada
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darba-samaksa/meklet-tema/2383-darba-samaksas-parmainas-2017-gada
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Sociālekonomiskais 

ieguvums 

Ekvivalents 

naudas 

izteiksmē (euro) 

Aprēķins 

Iestādes patērēto 

resursu, t. sk. klientu 

apkalpošanai, 

samazinājums, 

pieaugot elektroniski 

saņemto pakalpojumu 

īpatsvaram 

modernizējot e-

pakalpojumus un 

ieviešot attālinātās 

konsultācijas 

pakalpojumu 

1 713 800 Uzsākto pakalpojumu skaits gadā 1 000 000 

Laika patēriņš klienta apkalpošanai klātienē un pa pastu - 

0,5 stundas 

Valdības sektorā strādājošā vidējās darbinieka stundas 

izmaksas - 7 euro/stundā (ieskaitot darba devēja soc. nod. 

24,09%) 

Papīra dokumenta aprites izmaksas - 14,22 euro 

Elektroniska dokumenta aprites izmaksas - 2,14 euro 

Ietaupījums attiecībā uz laiku un dokumentiem vienam e-

pakalpojumam 

0,5 * 7 + 14,22 – 2,14 = 15,58 euro 

e-pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaita lineārs 

pieaugums 10 gados no 0,2 % līdz 2 % gadā, kopā 11 % 

1 000 000 * 0,2 % * 15,58 = 31 160 euro/gadā 

1 000 000 * 11 % * 15,58 = 1 713 800 euro 

Sabiedrības laika un 

citu resursu patēriņa 

samazinājums, 

saņemot elektronizētus 

pakalpojumus un 

attālinātus 

pakalpojumus 

1 793 000 Uzsākto pakalpojumu skaits gadā 1 000 000 

Ietaupītais laiks klātienes pakalpojuma saņemšanai 

(salīdzinot ar e-pakalpojuma izmantošanas laiku) ceļā uz 

KAC, 2 stundas 

Vidējās darbinieka stundas izmaksas valstī - 7 euro/stundā 

(ieskaitot darba devēja soc. nod. 24,09 %) 

Ceļa izmaksas, 2,30 euro 

Viena klātienes apmeklējuma izmaksas 

2*7 + 2,30 = 16,30 euro 

e-pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaita lineārs 

pieaugums 10 gados no 0,2 % līdz 2 % gadā, kopā 11 % 

1 000 000 * 0,2 % * 16,30 = 32 600 euro/gadā 

1 000 000 * 11 % * 16,30 = 1 793 000 euro 
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Projekta sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums ir apmēram 17,4 milj. euro (skat. Tabula ). 

Tabula 23. Projekta indikatīvie ieguvumi. 

Pozīcija Summa 

kopā, euro 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Projekta ieguvumi kopā: 17 426 840 711 307 801 995 1 148 

499 

1 225 

723 

1 302 

947 

1 611 

028 

1 919 

108 

2 444 

581 

2 883 

097 

3 378 

555 

AVIS, ietaupījumi no ēdināšanas pabalstu 

centralizētas pārvaldības 

4 580 520 458 052 458 052 458 052 458 052 458 052 458 052 458 052 458 052 458 052 458 052 

AVIS, ietaupījumi no transporta 

pakalpojumu kompensāciju centralizētas 

pārvaldības 

1 894 950 189 495 189 495 189 495 189 495 189 495 189 495 189 495 189 495 189 495 189 495 

AVIS, ietaupījumi no veselības aprūpes 

pabalstu centralizētas pārvaldības 

4 347 850      217 393 434 785 869 570 1 217 

398 

1 608 

704 

AVIS, Atvieglojumu administrācijas 

resursu ietaupījumi pašvaldībās 

3 096 720  26 928 309 672 323 136 336 600 363 528 390 456 417 384 444 312 484 704 

Iestādes patērēto resursu, t. sk. klientu 

apkalpošanai, samazinājums, pieaugot 

elektroniski saņemto pakalpojumu 

īpatsvaram modernizējot e-pakalpojumus un 

ieviešot attālinātās konsultācijas 

pakalpojumu 

1 713 800 31 160 62 320 93 480 124 640 155 800 186 960 218 120 249 280 280 440 311 600 

Sabiedrības laika un citu resursu patēriņa 

samazinājums, saņemot elektronizētus 

pakalpojumus un attālinātus pakalpojumus 

1 793 000 32 600 65 200 97 800 130 400 163 000 195 600 228 200 260 800 293 400 326 000 

Indikatīvie ieguvumi 10 gadu laikā (sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums – investīciju izmaksas – uzturēšanas izmaksas) ir 17 426 840 – 4 

065 038,45 – 2 599 980 = 10 761 821,55  euro. 
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 
Tabula 24. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks. 

Nr. 

p.k. 
Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)  

2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Projekta vadība    x x x x x x x x x x x x x x x 

2.  IKT arhitektūras pārvaldība    x x x x x x x x x x x x x x x 

2.1. Projektu pārvaldības risinājuma ieviešana, tajā skaitā  IKT 

arhitektūras uzraudzības vajadzībām 
   x x x x x x x x x x x   

  

2.2. Valsts iestāžu un sabiedrības vajadzību monitorings    x x x x x x x x x x x x x   

2.3. PSPP risinājumu autoruzraudzība    x x x x x   x x x x x x x x 

3. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde  p p x x x x x x x x x x x x x x x 

3.1. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde  p p x x x x x x x x x x x x    

3.2. Integrācija ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Autotransporta direkcija”  Valsts noteikto braukšanas 

maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu (BMA) 

         x x x x x x x x x 

4. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas (PSPP) 

attīstība  

   x x x x x x x x x x x x x x x 

5. Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana    x x x x x x x x x x x x x x x 

6. Projekta publicitāte    x x x x x x x x x x x x x x x 
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Nr. 

p.k. 
Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)  

2019 2020 2021 2022 2023 

7.  Attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma ieviešana 

VPVKAC paplašinātā tīklā izmēģinājuma projekta 

īstenošanas ietvaros  

         x x x x x x  

  

5.2. Projekta izmaksu sadalījums 
Tabula 25. Projekta izmaksu sadalījums. 

Nr. 

p.k. 
Finansējuma avots 

2019, euro 2020, euro 2021, euro 2022, euro 2023, euro 

KOPĀ, euro % 

1. 
ERAF finansējums 32 388,29 844 823,77 944 916,58 

 

1 452 240,04 

 

180 914,00 
3 455 282,68 85 

2. Valsts budžeta finansējums 5 715,58 149 086,55 166 749,98 
 

256 277,66 

 

31 926,00 
609 755,77 15 

3. Pašvaldības budžeta finansējums 0 0 0 0 0  0 0 

4. 
Kopējās izmaksas 38 103,87 993 910,32 1 111 666,56  

 

1 708 517,70 

 

212 840,00 
4 065 038,45 100 

 

Projekta gaitā radīto IKT risinājumu uzturēšanas izmaksas (skat. Tabula ) tiks nodrošinātas ar valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem. 

Tabula 29. Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas. 

Nr.p.k. Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas 2023, euro 2024, euro 2025, euro KOPĀ, euro 

1. AVIS 259 998 239 185 254 185 753 368 
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Nr.p.k. Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas 2023, euro 2024, euro 2025, euro KOPĀ, euro 

 KOPĀ, euro: 259 998 239 185 254 185 753 368 
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6. Projekta organizācija un pārvaldība 

Projekta pārvaldības un administrēšanas struktūra: 

 

Projekta komanda

Projekta uzraudzības padome

Projekta vadības grupa

Projekta vadītājs

ERAF sadarbības iestāde

Sadarbības partneri

SAM atbildīgā iestāde

DP1. IKT arhitektūras 
pārvaldība.

Īstenošanas komanda.

DP2. IKT iespēju 
izmantošanas veicināšana.

Īstenošanas komanda.

DP3. Centralizēto IKT 

risinājumu projektēšana un 
īstenošana.

Īstenošanas komanda.

DP4. AVIS projektēšana un 
īstenošana.

Īstenošanas komanda.

Projekta administrēšanas 
komanda

 

Attēls 1. Projekta pārvaldības struktūra. 

Projekta uzraudzības padome (PUP) uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu atbilstoši 

projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem, apstiprina ārēju faktoru ietekmē radušos izmaiņu 

nepieciešamību projektā, akceptē būtiskos projekta nodevumus. PIKTAPS 2 projekta 

uzraudzības padomes sastāvā ir VARAM augstākā un vidējā līmeņa vadības pārstāvji, Finanšu 

ministrijas pārstāvis un projekta sadarbības partneru pārstāvji. Dalībai PUP pēc 

nepieciešamības var tikt aicināti citi VARAM pārstāvji.  

Projekta uzraudzības padome tiks izveidota pēc projekta apstiprināšanas atbilstoši MK 

noteikumu Nr.653 46.punktam. 

Projekta vadības grupa (PVG) atbild par projekta gaitu, projekta operatīvo lēmumu 

pieņemšanu, projekta nodrošinājumu ar resursiem un projekta partneru piesaisti. PVG veido 

projekta vadītājs, IKT bloka pārstāvji un VRAA vadības pārstāvji. Dalībai PVG pēc 

nepieciešamības var tikt aicināti projekta sadarbības partneri. PVG sanāk vienu reizi mēnesī. 

PVG darbu organizē projekta vadītājs. 

ERAF sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA); 

SAM atbildīgā iestāde - VARAM; 

Sadarbības partneri - projekta sadarbības partneri tiek iesaistīti projekta darbību ieviešanā 

atbilstoši sadarbības apliecinājumā norādītajam. Ar katru no partneriem tiks slēgta vienošanās 

par sadarbību projektā, kurā tiks iekļauti sadarbības nosacījumi un apjoms. Sadarbību ar 

partneriem organizē projektu vadītājs. 

Projekta īstenošanas sadarbības partneru un citu iesaistīto institūciju lomas (skat. Tabula .). 
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Tabula 26. Projekta īstenošanas sadarbības partneru un citu iesaistīto institūciju lomas. 

Iestāde Loma projektā (partneris vai 

iesaistīts) 

Loma pēc projekta 

VRAA PARTNERIS, attīstāmo 

IKT risinājumu prasību 

izveide un saskaņošana, 

īstenošana un ieviešana 

produktīvajā darbībā, 

projekta publicitātes 

darbības nodrošināšana, 

īstenošanas personāla 

nodrošināšana 

Attīstāmo IKT 

risinājuma darbināšana 

un uzturēšana 

Pašvaldības: 

Jelgavas pilsēta; 

Liepājas pilsēta. 

 

 

PARTNERIS, līdzdalība 

AVIS prasību definēšanā, 

tehniskās specifikācijas 

sagatavošanā. Iesaiste AVIS 

testēšanā, tirgotāju piesaistē 

un iesaiste tirgotāju 

informāciju sistēmu (tai 

skaitā, identifikācijas un 

darījumu sistēmu (IDS)) 

integrācijā ar AVIS, 

nodrošina savu informāciju 

sistēmu integrāciju ar AVIS. 

AVIS pilota projekta 

dalībnieks un sistēmas 

lietotājs kā 

atvieglojuma devējs, 

identifikācijas līdzekļu 

izsniedzējs, 

identifikācijas 

nodrošinātājs  

 

Autotransporta direkcija PARTNERIS, datu par 

braukšanas atvieglojumiem 

nodošana AVIS 

izstrādātajiem e-

pakalpojumiem attēlošanai 

portālā www.latvija.lv 

AVIS lietotājs 

Latvijas Nacionālā bibliotēka PARTNERIS, 

infrastruktūras 

mākoņskaitļošanas 

pakalpojuma nodrošinātājs 

AVIS informācijas sistēmai 

Mākoņskaitļošanas 

pakalpojumu sniedzējs 

Projekta komanda sastāv no Projekta vadītāja, Projekta administrēšanas komandas un 4 darba 

paku īstenošanas komandām. 

Projekta vadītājs ir atbildīgs par projekta darbību norisi saskaņā ar projekta ieviešanas laika 

grafiku un finansējuma plānu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam. Projekta vadītājs 

vada projekta īstenošanu darba paku līmenī, strādājot ar darba paku ieviešanas komandām, un 

pārliecinoties, ka projekta mērķi tiek sasniegti plānoto resursu ietvaros.  

Projekta vadītājs ir atbildīgs par projekta uzraudzībai nepieciešamās informācijas ievietošanu 

VIRSIS un/vai publiskās pārvaldes koplietošanas IKT arhitektūras bibliotēkā (IAB) 

https://confluence.vraa.gov.lv/x/VoTC. 

Specifisku uzdevumu veikšanai projekta vadītājs pēc nepieciešamības piesaista kompetentas 

amatpersonas no attiecīgajiem VARAM departamentiem.  

Projekta administrēšanas komanda nodrošina atbalstu projekta īstenošanai, veicot projekta 

finanšu uzskaiti un kontroli, organizējot projektā paredzētās iepirkumu procedūras. 

https://confluence.vraa.gov.lv/x/VoTC
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Darba pakas īstenošanas komanda īsteno tai uzdotās projekta darbības saskaņā ar projekta 

laika plānu un darbībai paredzēto finansējumu. Katrai darba pakai ar rīkojumu tiks nozīmēts 

vadītājs, kura atbildībā būs nodrošināt darba pakas rezultātu sasniegšanu pieejamo resursu 

ietvaros. Darba paku vadītāji cieši sadarbojas ar projekta vadītāju, pēc nepieciešamības 

eskalējot riskus un radušās problēmas PVG un PUP. Projektā ir paredzētas sekojošas darba 

pakas: 

 DP1. IKT arhitektūras pārvaldība, īstenojot projekta darbību “IKT arhitektūras pārvaldība”; 

 DP2. IKT iespēju izmantošanas veicināšana, īstenojot projekta darbības “Sabiedrības IKT 

iespēju izmantošanas veicināšana” un “Projekta publicitāte ”; 

 DP3. Centralizēto IKT risinājumu projektēšana un īstenošana, īstenojot projekta darbību 

“Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas (PSPP) attīstība”; 

 DP4. AVIS projektēšana un īstenošana, īstenojot projekta darbību “Atvieglojumu vienotās 

informācijas sistēmas (AVIS) izstrāde”. 

7. Projekta ierosināšana un kontaktpersonas 

VARAM īstenojamā projekta virsmērķis ir veicināt darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanu.  

Projekts ir VARAM ERAF 1.kārtas projekta PIKTAPS turpinājums. PIKTAPS 1.kārtas 

projektu ir plānots pabeigt 2019.gada novembrī, kamēr daudzi 1. un 2.kārtas projekti, atbilstoši 

MK 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma 

"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 

optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"32, var turpināties līdz pat 2022.gada 

31.decembrim.  

Projektam ir šādi mērķi: 

 M1. Izstrādāt atvieglojumu uzskaites un pārvaldības risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, 

komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu 

risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu pārvaldībai; 

 M2. Nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo 

saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmēt 

Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu; 

 M3. Nodrošināt PSPP projektējuma īstenošanas autoruzraudzību; 

 M4. ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda IKT 1. kārtas projektos izveidotās un 

attīstītās PSPP platformas risinājuma pilnveidošana atbilstoši sabiedrības un valsts 

pārvaldes prasībām un vajadzībām; 

 

32 https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-

datu-atkalizmantosanas-pieaug... 

https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
https://likumi.lv/ta/id/278255-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-2-2-1-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-publisko-datu-atkalizmantosanas-pieaug...
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 M5. Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu 

ietvaros radītos un ieviestos risinājumus, tostarp identificējot sabiedrības vajadzības 

attiecībā uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, 

kā arī apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām; 

 M6. ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektā "Koplietošanas IKT resursu 

attīstība pašvaldību vajadzībām" pilnveidoto klientu apkalpošanas procesu paplašināšana 

VPVKAC, izmēģinājuma projekta ietvaros nodrošinot attālinātās, individuālās 

konsultācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem VPVKAC paplašinātajā tīklā. 

Projektam ir sekojoši iznākuma rādītāji (skat. Tabula ). 

Tabula 27. Projekta iznākuma rādītāji. 

# Iznākuma rādītājs Mērvienība Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

IR1 Izveidoti un pilnveidoti darbības procesi skaits 11 

IR2 Izveidota un ieviesta AVIS platforma skaits 1 

IR3 Izveidoti un ieviesti e-pakalpojumi pieejamo un 

izmantoto atvieglojumu attēlošanai 

atvieglojuma saņēmējam 

skaits 2 

IR4 Ieviests projektu pārvaldības ietvars, tai skaitā  

IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām 

skaits 1 

IR5 Risinājumu programmatūras izstrādes 

autoruzraudzības ziņojums 

skaits 1 

IR6 Funkcionāli uzlabota koplietošana platforma  skaits 1 

IR7  Īstenotas mācības, t.sk., tālmācības kursi 

sabiedrībai vietnē 

www.macibas.mana.latvija.lv. Īstenoti 

informatīvie un publicitātes pasākumi, par 

kuriem informācija pieejama vietnē 

mana.latvija.lv 

 

skaits 43 

IR8 Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar 

iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista 

attālinātas, individuālas konsultācijas 

pakalpojuma saņemšanu VPVKAC 

paplašinātajā tīklā 

skaits 6 

IR9 Veikts sabiedrības un iestāžu vajadzību 

monitorings – sagatavoti un publicēti 

monitoringa pētījumi  

skaits 3 

 

Projektam ir sekojoši rezultāta rādītāji (skat. Tabula ). 

http://www.macibas.mana.latvija.lv/
http://www.macibas.mana.latvija.lv/
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Tabula 28. Projekta rezultāta rādītāji. 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

RR1 Atvieglojumu devēji, kuri 

atvieglojumu pārvaldībai 

izmanto AVIS 

Skaits 0 6 36 

RR2 Tirgotāji, kuri 

atvieglojumu 

nodrošināšanai izmanto 

AVIS 

Skaits 0 4 24 

RR3 Publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu un 

IKT koplietošanas 

pakalpojumu skaits, kas 

izmanto būtiskos 

arhitektūras elementus 

Skaits 50 130 145 

RR4 Iedzīvotāju īpatsvars, 

kas informācijas ieguvei 

par valsts un pašvaldību 

pakalpojumu saņemšanu 

elektroniskā veidā 

izmantotu portālu 

www.latvija.lv.33 

% 42 % 52 % 54 % 

RR5 Valsts pārvaldes portālā 

www.latvija.lv gada 

laikā autentificējušos 

unikālo lietotāju skaits34. 

Skaits 500 000 750 000 800 000 

RR6 Atvieglojumu saņēmēji, 

kuru atvieglojumi tiek 

administrēti AVIS 

Skaits 0 119 000 298 000 

RR7 Sniegto attālināto, 

individuālo konsultāciju 

skaits VPVKAC 

paplašinātā tīklā 

izmēģinājuma projekta 

ietvaros  

Skaits 0 96 192 

 

Loma Amats, Vārds Uzvārds Kontaktinformācija 

Projekta 

pārvaldnieks* 

VARAM Valsts sekretāra vietnieks 

digitālās transformācijas jautājumos 

Gatis Ozols 

 

gatis.ozols@varam.gov.lv 

 

33 Sabiedriskā aptaujā iekļauts jautājums.  

34 VRAA statistikas “Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.), kas uzsākuši e-pakalpojumu” rādītājs “Lietotāju skaits, kas autentificējušies 

konkrētā gada ietvaros, tūkstošos” 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
mailto:gatis.ozols@varam.gov.lv
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Loma Amats, Vārds Uzvārds Kontaktinformācija 

Risinājuma 

īpašnieks** 

AVIS - VARAM Valsts sekretāra 

vietnieks digitālās transformācijas 

jautājumos Gatis Ozols 

PSPP –  VRAA Informācijas sistēmu 

attīstības departamenta direktore Egita 

Rudzīte 

 

gatis.ozols@varam.gov.lv 

 

 

egita.rudzite@vraa.gov.lv 

 

Projekta vadītājs VARAM Projektu pārvaldības 

departamenta digitālo prasmju 

veicināšanas projektu nodaļas vadītāja 

Liene Priede 

 

liene.priede@varam.gov.lv 

* persona, kas būs atbildīga par projekta organizāciju  

un īstenošanu iestādes – īstenotājas augstākās  

vadības līmenī, projekta uzraudzības padomes vadītājs 

* * persona, kas būs atbildīga par jaunradītā risinājuma izmantošanu  

 

 

Projekta iesniedzējs      paraksts    Vārds, Uzvārds 

Rīgā,  

Datums 

 

mailto:aris.dzervans@varam.gov.lv
mailto:egita.rudzite@varam.gov.lv

