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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

 

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - VTMEC) ir veselības ministra pakļautībā 

esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras  darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko 

ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu 

transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu 

medicīnas jomā. 

VTMEC ir unikāla Veselības ministrijas padotības iestāde, kam ir deleģēta valsts tiesu 

medicīniskās ekspertīzes funkcija, kā arī uzdevums iespēju robežās nodrošināt ārstniecības 

iestādes ar audu transplantiem. Funkcijas ietvaros VTMEC ir vienīgā iestāde, kas nodrošina 

Nāves cēloņu datu bāzi ar datiem par vardarbīgas nāves cēloņiem. 

Atbilstoši Tiesu ekspertu likuma 14.p.2.d. tiesu ekspertam ir pienākums veikt ekspertīzi pilnā 

apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus 

ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un 

uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi. Esošie VTMEC procesi ir pieskaņoti papīra 

dokumentu apritei, kas pašreiz ir kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. 

Neveicot VTMEC procesu optimizāciju un nepārejot uz elektroniskiem dokumentiem un 

koplietošanas datu automātisku nodošanu, VTMEC kā viena no 5 tiesu ekspertīžu iestādēm 

nevarēs iekļauties kopējos e-lietas risinājumos un, faktiski, iestāsies risks, ka varētu tikt kavēta 

e-lietas attīstība, neaptverot visas procesā iesaistītās iestādes. 

 

Projekta mērķi:  

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar 

elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra 

formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu saņemšanas, 

apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu procesā 

iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

Apakšmērķi: 

1. Nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa datu un rezultātu 

izsekojamību elektroniskā formā – atteikties no papīra reģistrācijas žurnāliem un 

uzturēt datus strukturētā formā. 

2. Nodrošināt elektronisku procesa gala rezultāta nodošanu adresātam, izmantojot 

oficiālo elektronisko adresi vai starpsistēmu saskarnes, veicinot efektīvāku starpnozaru 

procesu. 

3. Nodrošināt procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai :  

1.Tiks elektroniski atbalstīts tiesu medicīniskās ekspertīzes process un ar to saistītie procesi, 

izstrādājot un ieviešot Tiesu medicīniskās ekspertīzes informācijas sistēmu (TME IS). 

TME IS sastāvēs no moduļiem: 

1) Ekspertīzes un izpētes katalogs (t.sk., ekspertīzes kartiņas izveide, automatizēta datu 

pārņemšana no ārējām sistēmām, procesa plūsmas ierosināšana, informācijas izgūšana 

vadības lēmumiem): 

1.1 Ekspertīzes modulis; 

1.2. Laboratoriju modulis;   
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3) Atskaišu modulis; 

4) Administrēšanas modulis (lietotāju tiesību un klasifikatoru pārvaldība)  

2. TME IS automatizēti izgūs, izmantojot datu izplatīšanas tīklu (DIT)  

, SSK-10 klasifikatoru, Fiziskas personu datu komplektu no Fizisko personu reģistra, Adrešu 

reģistra datus. 

3. No TME IS Atskaišu moduļa datiem tiks izveidotas publicējamo datu kopas Atvērto datu 

portālam.  

4. Tiks elektronizēta Medicīniskā apliecība par nāves cēloni un izveidota saskarne ar 

dokumentu vadības sistēmu, apliecības nodošanai uz oficiālo elektronisko adresi. 

3. Tiks izveidota saskarne ar dokumentu vadības sistēmu, tiesu medicīniskās ekspertīzes 

eksperta atzinuma nodošanai procesa virzītājam uz oficiālo elektronisko adresi, kā arī TME IS 

saturēs saziņas funkcionalitāti ar procesa virzītāju (paziņojums par ekspertu, par ekspertīzes 

virzību).. 

 

Projekta rezultāta rādītāji: 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

1.  Elektroniski ekspertīzes 

atzinumi 

% 0 100% 100% 

2.  Procesa virzītāja 

(tiesībsargājošo iestāžu) 

klātienes apmeklējumu 

īpatsvara samazinājums*. 

% 100% 84% 70% 

3.  Fiziskas personas dati, ko 

satur ārējie reģistri un 

sistēmas, tiek iegūti 

automātiski (bez manuāla 

pieprasījuma/ apstrādes)  

% 0 70% 90% 

4.  Medicīniskās ekspertīzes un 

izpētes procesa izsekojamība 

bez papīra žurnāliem un 

novērsta metadatu 

vairākkārtēja atkārtota 

manuāla ievadīšana 

medicīniskās ekspertīzes  

dokumentos 

% 0 100% 100% 

5.  Samazinās medicīniskās 

ekspertīzes (mirušo personu) 

veikšanas laikietilpība**  

% no 

gadījumiem 

0 50% 50% 

*procesa virzītāju klātienes apmeklējumi samazināsies dzīvo personu ekspertīzēm, kas 

rezultējas tikai ar ekspertīzes atzinumu un procesa virzītājam nav nepieciešams saņemt atpakaļ 

ekspertīzei nodoto materiālu. 
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** uz nosūtījumu un izpētes rezultātu elektroniskas aprites rēķina starp VTMEC reģionālajām 

nodaļām un laboratorijām. 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 

 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 

gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1 Pilnveidots tiesu medicīniskās 

ekspertīzes process un ar to saistītie 

procesi 

Skaits 1 3 

2 Izveidota Tiesu medicīniskās 

ekspertīzes informācijas sistēma 

Skaits 0 1 

3 Izveidotas datu apmaiņas saskarnes Skaits 0 3* 

4 Izveidotas publicētās datu kopas Skaits 0 5 

*datu apmaiņas saskarnes ar dokumentu vadības sistēmu un, saskarņu risinājumi, izmantojot 

datu izplatīšanas tīklu DIT, Adrešu komponentes un FPR datu saņemšanai. 

** atbilstoši skaidrojumam sadaļā 3.3.3. Projekta tvērums 

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 300 000 euro. Projektu plānots īstenot 36 

mēnešu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. 

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 

SAM rezultāta rādītājos: 

 

VTMEC procesu elektronizācijai vai informācijas sistēmu izstrādei iepriekšējā plānošanas 

periodā nav tikušas piešķirtas nedz ES struktūrfondu, nedz valsts budžeta investīcijas.  

Optimizējot un elektronizējot VTMEC procesus, tiks sniegts ieguldījums specifiskā atbalsta 

mērķa 2.2.1. „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanā, projekta rezultātā nodrošinot efektīvu 

starpnozaru datu apmaiņu, uzsākot iekļaušanos e-lietas risinājumos un e-veselības sistēmā, kas 

izveidota Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013.gada plānošanas 

perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

projektu ietvaros, kā arī VTMEC veidojot unikālu datu kopas, kas nododama valsts pārvaldes 

datu portālam. 

Projekta izmaksu un ieguvumu analīze atspoguļo VTMEC procesu optimizācijā veikto 

investīciju ieguldījumu finansiālo atdevi, sasniedzot VTMEC projekta rezultatīvos rādītājus.  

Finanšu un sociālekonomiskās analīzes ietvaros iegūtie rādītāji: 

1. Finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums (FNPVk) ir negatīvs EUR – 121078, jo 

Projekts nav ieņēmumus gūstošs projekts, kā rezultātā tas nozīmē, ka VTMEC paša 

finansējums nav pietiekošs un VTMEC nespēj segt darbības izmaksas un Projekta 

īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums.  

2. Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma (FRRk) 32.91 %, kas ir lielāka par diskonta likmi 

un norāda uz projekta ieguldījumu finansiālo atdevi.. 

3. Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums (FNPVc) ir negatīvs, t.i., EUR – 

359450, kas norāda, ka Projekta īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums. 



6 
 

VARAMMetP1_IKT_MA_16.05.2016._det_apraksts_veidlapa; 1.pielikums Metodikai projektu iekļaušanai IKT 

mērķarhitektūrā v3.0 “Detalizētā projekta apraksta veidlapa” 

4.  Projekta finanšu iekšējā investīciju peļņas norma (FRRc) ir 376.19 % un ir lielāka par 

finansiālo diskonta likmi, tas ir saistīts ar to, ka Projekta nediskontētā un diskontētā 

naudas plūsmas summa ir negatīva. 

5. Projektam ir pozitīva ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) EUR 2637196. 

6. Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) ir 8.65%, kas norāda, ka Projekta laikā radītie 

ieguvumi pārsniedz izmaksas un liecina par Projekta augstu pievienoto vērtību. 

Sociālekonomiskās analīzes pieņēmumu raksturojums 

Sociālekonomiskie un finanšu ieguvumi, kas radīsies īstenojot projektu, un to aprēķins vienam 

gadam ir atspoguļots tabulā 

Nr.p.

k. 

Ieguvumi/Pieņēmumi Aprēķins Kopā 

gadā 

Komentāri 

1.  Izmaksu ietaupījums no procesa virzītāja 

(tiesībsargājošo iestāžu) klātienes vizīšu 

samazinājuma, EUR 

141370 Pēc projekta 

īstenošanas,  veidojas 

sekojoši ieguvumi: pēc 

TME IS ieviešanas, 2020. 

un 2021. gadā veidojas 

ieguvums 16% apmērā. jeb 

EUR 22619; 2022.gadā un 

pārējos gados veidojas 30% 

jeb EUR 42411 ieguvums. 

 Tiesu medicīnisko ekspertīžu skaits 

kriminālprocesa, civilprocesa un 

administratīvā procesa ietvaros  

11940   

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 

EUR 

805  

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksa, EUR 

190  

 Patēriņš klātienes vizītēm 1 ekspertīzes 

ietvaros, stundas 

2  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

2.  Izmaksu ietaupījums no automātisku ( bez 

manuāla pieprasījuma/apstrādes) fizisko personu 

datu iegūšanas, EUR 

71661 Pēc projekta 

īstenošanas, veidojas 

sekojoši ieguvumi: pēc 

TME IS ieviešanas, 

2020.un 2021. gadā 

veidojas ieguvums 70% 

apmērā, t.i., katru gadu 

EUR 50163; 2022.gadā un 

pārējos gados veidojas 90% 

jeb EUR 64495 ieguvums. 

 Tiesu medicīnisko ekspertīžu un izpēšu 

skaits kopā gadā 

18883  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 

EUR 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksa, EUR 

244  

 Patēriņš 1 personas datu apstrādei 

(manuāli), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

3.  Izmaksu ietaupījums no medicīniskās ekspertīzes 

un izpētes procesa izsekojamības bez papīra 

žurnāliem un metadatu atkārtotas manuālas 

ievadīšanas medicīniskās ekspertīzes 

dokumentos, EUR 

71661 Pēc projekta 

īstenošanas, veidojas 

sekojoši ieguvumi: 2020. 

gadā un pārējos gados 
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 Plānotais ekspertīžu un izpēšu skaits 

gadā 

18883  veidojas ieguvums 100% 

apmērā jeb EUR 71661. 

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 

EUR 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksa, EUR 

244  

 Patēriņš 1 ievadīšanai (manuāli 

žurnālos), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

4.  Izmaksu ietaupījums no medicīnisko ekspertīžu 

veikšanas laika samazinājuma, EUR 

399000 Pēc projekta 

īstenošanas, veidojas 

sekojoši ieguvumi - 2020. 

gadā un pārējos gados 

veidojas ieguvums 50% 

apmērā jeb EUR 199500. 

 Reģionālajās nodaļās veicamo 

ekspertīžu skaits gadā 

3000  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 

EUR 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksa, EUR 

244  

 Vienas ekspertīzes atzinuma 

sagatavošanas ilgums, stundas 

17,52  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

5.  Pavisam kopā 683692 Pēc projekta īstenošanas, 

veidojas sekojoši ieguvumi: 

2020.,2021. gadā EUR 

687886 apmērā jeb EUR 

343943 gadā, 2022.gadā un 

pārējos gados katru gadu 

veidosies ieguvums EUR 

378067 apmērā 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

  

TME IS  Tiesu medicīnas ekspertīžu informācijas sistēma 

ELDIS Elektroniskā lietvedības dokumentu informācijas sistēma 

ES Eiropas Savienība 

IKT 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

IS Informācijas sistēma 

ISAP Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam 

IIIS Integrētā iekšlietu informācijas sistēma 

LINCDB 
Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu 

datu bāze 

NVD Nacionālais veselības dienests 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PMLP FPR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs 

PRoIS Prokuratūras informācijas sistēma 

Projekts 
Projekts “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un 

attīstība” 

SAM 2.2.1. 

2.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 

sektora mijiedarbību” 

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs 

TA Tiesu administrācija 

TIS Tiesu administrācijas Tiesu informācijas sistēma 

VTMEC Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 

VVIS 
Nacionālā veselības dienesta Vienotā veselības nozares elektroniskās 

informācijas sistēma  

VZD Valsts zemes dienests 

ZVA Zāļu valsts aģentūra 
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1. Problēmas apraksts 

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - VTMEC) ir veselības ministra pakļautībā 

esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras  darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko 

ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu 

transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu 

medicīnas jomā. 

VTMEC ir unikāla Veselības ministrijas padotības iestāde, kam ir deleģēts valsts tiesu 

medicīniskās ekspertīzes funkcija, kā arī uzdevums nodrošināt ārstniecības iestādes ar audu 

transplantiem. Funkcijas ietvaros VTMEC ir vienīgā iestāde, kas nodrošina Nāves cēloņu datu 

bāzi ar datiem par vardarbīgas nāves cēloņiem. 

Tiesu medicīniskās ekspertīze tiek veikta pēc procesa virzītāja lēmuma (kriminālprocess,  

civilprocess, administratīvais process) un līdz ar to medicīniskās ekspertīzes process nevar 

attīstīties atrauti no vispārējām procesuālajām darbībām, kas izriet no Kriminālprocesa likuma, 

Civilprocesa likuma un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, un pēc savas būtības 

procesa rezultāts ir daļa no starpnozaru procesa. Procesa virzītāja lēmums par ekspertīzes 

noteikšanu tiek saņemts papīra formā (kopā ar izpētes materiālu) un eksperta atzinums procesa 

virzītājam tiek izsniegts parakstīts papīra formā, ievērojot to, ka šobrīd izmeklēšanas un 

tiesvedības informācija tiek glabāta papīra lietā. 

Atbilstoši Tiesu ekspertu likuma 14.p.2.d. tiesu ekspertam ir pienākums veikt ekspertīzi pilnā 

apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus 

ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un 

uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi. Esošie VTMEC procesi ir pieskaņoti papīra 

dokumentu apritei, kas pašreiz ir kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. 

Neveicot procesu optimizāciju un nepārejot uz elektroniskiem dokumentiem, VTMEC kā viena 

no 5 tiesu ekspertīžu iestādēm nevarēs iekļauties kopējos e-lietas risinājumos un, faktiski, 

iestāos risks, ka varētu tikt kavētas e-lietas attīstība, aptverot visas procesā iesaistītās iestādes. 

Investīciju trūkuma dēļ lokālais iekšējais tīkls (LAN) ir izveidots tikai 2016.gada 4.ceturksnī 

(ar MK rīkojumu piešķirot līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ietvaros), tādejādi radot pirmos 

pirmsākumus darbību un dokumentu izsekojamībai (pieejamībai) arī reģionālajās nodaļās. 

2015.gadā Latvijas valsts iestāžu e-indeksā1 ir iekļautas 89 valsts iestādes, kur VTMEC Latvijas 

valsts iestāžu kopējā e-indeksā atrodas 66 vietā, savukārt starpiestāžu sadarbība nav vērtēta 

vispār, jo notiek tikai “papīra formātā”. 

1.1. Neefektīvs, uz papīra dokumentu apriti balstīts tiesu medicīniskās 

ekspertīzes process un ar to saistītie procesi 

Atbilstoši deleģējumam VTMEC darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu 

un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, zinātniskās 

pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā. 

 

Projekta ietvaros ir izdalīti 3 procesi, kuru optimizācija dos būtisku ieguldījumu SAM 2.2.1. 

sasniegšanā: 

1. Tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes process. 

2. Nāves cēloņu datu nodošana procesā iesaistītajām pusēm 

 
1 http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati  

http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati
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3. Ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem (turpmāk – Audu bankas 

process). 

Visi minēti procesi ir vērsti uz iestāžu sadarbību – gan veselības nozares iekšienē, gan – 

starpnozaru (kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros). 

Pašreiz visas procesu darbības ir balstītas uz reģistrāciju papīra žurnālos un uz papīra 

dokumentācijas apriti, t.sk., eksperta atzinums procesa virzītājam kriminālprocesā, civilprocesā 

vai administratīvajā procesā. 

VTMEC medicīniskās ekspertīzes procesu nodrošina: 

1. Ekspertīzes nodaļas: 

a. Tanatoloģijas nodaļa (mirušo personu ekspertīze); 

b. Klīniskā tiesu medicīniskās ekspertīzes nodaļa (dzīvo personu ekspertīze); 

c. 4 reģionālās nodaļas (izvietotas 9 vietās Latvijas teritorijā), kas reģionos 

nodrošina gan dzīvo, gan mirušo personu ekspertīzes. 

2. Laboratorijas (kas veic gan laboratorisko izpēti ekspertīzes ietvaros pēc ekspertīžu 

nodaļu pieprasījuma, gan lietisko pierādījumu ekspertīzi): 

a. Tiesu histoloģijas laboratorija, 

b. Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorija, 

c. Tiesu toksikoloģijas laboratorija, 

d. Tiesu medicīniskās kriminālistikas laboratorija. 

3. Audu bankas procesu nodrošina Audu bankas nodaļa (sadarbībā ar Tanatoloģijas 

nodaļu). 

Katrā nodaļā pastāv reģistrācijas žurnāli, kuros tiek, pirmkārt, pārrakstīti iniciētās ekspertīzes 

metadati, otrkārt, ierakstītas attiecīgajā nodaļā vai laboratorijā veiktās darbības un to rezultāti. 

Atbilstoši Tiesu ekspertu likuma 14.p.2.d. tiesu ekspertam ir pienākums veikt ekspertīzi pilnā 

apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus 

ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un 

uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi. Esošie VTMEC procesi ir pieskaņoti papīra 

dokumentu apritei, kas pašreiz ir kriminālprocesā un civilprocesā.  

Tā kā nenotiek datu elektroniska aprite, tad arī audu bankas procesā visi dati tiek ievadīti 

manuāli (reģistrācijas žurnālā un veidlapās), Protokols par audu nodošanu ārstniecības iestādei 

ir papīra dokuments. Notiek manuāla personas datu pārbaude PMLP (personas dati un atzīme 

par audu izmantošanas aizliegumu). Izveidojot TME IS, automātiski tiks pārmantoti VTMEC 

autopsijas dati un automātiski iegūti personas dati no PMLP. TME IS nodrošinās elektronisku 

procesa izsekojamību, audu kodēšanu un atskaišu izgūšanu, nodošanai ZVA. 

Investīciju trūkuma dēļ lokālais iekšējais tīkls (LAN) ir izveidots tikai 2016.gada 4.ceturksnī 

(ar MK rīkojumu piešķirot līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ietvaros), tādejādi radot pirmos 

pirmsākumus darbību un dokumentu izsekojamībai (pieejamībai) arī reģionālajās nodaļās. 

Lokālā iekšējā tīkla trūkuma dēļ arī 2015.gadā ieviestā dokumentu vadības sistēma ELDIS un 

tās ekspertīžu un izpētes reģistrācijas modulis ir decentralizēti, bez strukturētiem datiem (tikai 

ar pievienotiem failiem). 

1.2. Starpnozaru sadarbība 

Tiesu medicīniskās ekspertīze tiek veikta pēc procesa virzītāja lēmuma (kriminālprocess un 

civilprocess) un līdz ar to medicīniskās ekspertīzes process nevar attīstīties atrauti no vispārējām 

procesuālajām darbībām, kas izriet no Kriminālprocesa likuma un Civilprocesa likuma, un pēc 

savas būtības procesa rezultāts ir daļa no starpnozaru procesa.  

Procesa virzītāja lēmums par ekspertīzes noteikšanu tiek saņemts papīra formā (kopā ar 

bioloģisko materiālu) un eksperta atzinums procesa virzītājam tiek izsniegts parakstīts papīra 

formā, ievērojot to, ka šobrīd izmeklēšanas un tiesvedības informācija tiek glabāta papīra lietā. 
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Izveidojot TME IS, varētu ģenerēt sistēmas elektroniski parakstītu dokumentu, ko, gadījumos, 

kad ekspertīzes iniciētājam nav klātienē jāsaņem atpakaļ lietas materiāli vai lietiskie pierādījumi, 

varētu nodot tikai elektroniskā formā. Tas būtu par mirušajām personām un par dzīvo personu 

apskati bez medicīniskās dokumentācijas pieprasīšanas. Šādi gadījumi varētu sastādīt 30% no 

visām ekspertīzēm (ievērojot 2015.gada datus). TME IS jāveido, ievērojot tehnoloģiskos 

nosacījumus, lai nākotnē nodrošinātu sadarbspēju ar e-lietas sistēmām un koplietošanas 

komponentēm. 

Savukārt Medicīniskā apliecība par nāves cēloni tiek manuāli aizpildīta, izsniegta privātpersonai, 

kas uz šīs apliecības pamata reģistrē personas miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā un pēc tam – 

reizi mēnesī apliecības par nāves cēloni tiek nodotas Slimību profilakses un kontroles centram, 

kas manuāli datus. ievada Nāves cēloņu datu bāzē. Ievērojot to, ka medicīniskā apliecība par 

nāves cēloni ir viens no medicīniskajiem dokumentiem, nepieciešams to elektronizēt un nākotnē 

nodot VVIS, kur tā tiktu piesaistīta pacienta datiem un tālāk nodota Civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas informācijas sistēmai un Nāves cēloņu datu bāzei. Projekta ietvaros nepieciešams 

nodrošināt VTMEC izdoto medicīnisko apliecību par nāves cēloni elektronizāciju un iespēju 

trešajām personām tās saņemt bez klātienes vizītēm. 

1.3. Datu kvalitāte un pieejamība 

Dati tiek ievadīti atkārtoti, veidojot jaunu dokumentu vienas ekspertīzes lietas ietvaros: 

dokumenta pamatdati, personas dati, adrese u.tml., kas ir gan neracionāls laiks patēriņš, gan 

iespējamas pārrakstīšanās kļūdas dokumentos. 

Arī atskaites par ekspertīzēm tiek izgūtas un apkopotas manuālā veidā, līdz ar to sabiedrībai 

pieejamie dati par medicīniskās ekspertīzes rezultatīvajiem rādītājiem un to analīze ir pieejami 

tikai VTMEC Publiskajā pārskatā (publicē vienreiz gadā), dati nav atkalizmantojami. Atskaites 

par audu bankas procesu, iesniegšanai ZVA, arī tiek gatavotas manuāli, kas ir neracionāls 

eksperta laika patēriņš. 

Personas dati, kas nepieciešami medicīniskās apliecības par nāves cēloni un audu bankas 

procesam, tiek iegūti manuāli no PMLP. Adrese arī tiek ievadīta manuāli. Ekspertīzes 

dokumentos no medicīniskajiem dokumentiem tiek manuāli ievadīti ārstniecības iestāžu un 

ārstniecības personu dati, kas ne vienmēr ir pieejami pilnā apmērā. 

Izveidojot TME IS, jānodrošina vienreiz ievadītu datu pārmantojamība ekspertīzes un audu 

bankas procesa dokumentos, jāizveido IKT risinājums automātiskai datu iegūšanu no 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra (turpmāk – PMLP FPR): 

personas dati, radniecība, deklarētā adrese, atzīme par aizliegumu audu izmantošanai pēc nāve, 

jāizmanto primāro datu avotu (reģistru) klasifikatori: Adrešu reģistrs (no VZD), ārstniecības 

iestādes, ārstniecības personas un SSK-10 klasifikators no VVIS. Automatizēta iedzītotāju un 

adrešu datu ieguve realizējama, izmantojot datu izpaltīšanas tīklu DIT. 

 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar 

elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra 

formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu saņemšanas, 

apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu procesā 

iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

 



12 
 

VARAMMetP1_IKT_MA_16.05.2016._det_apraksts_veidlapa; 1.pielikums Metodikai projektu iekļaušanai IKT 

mērķarhitektūrā v3.0 “Detalizētā projekta apraksta veidlapa” 

Apakšmērķi: 

1. Nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa datu un rezultātu 

izsekojamību elektroniskā formā – atteikties no papīra reģistrācijas žurnāliem un 

uzturēt datus strukturētā formā. 

2. Nodrošināt elektronisku procesa gala rezultāta nodošanu adresātam, izmantojot 

oficiālo elektronisko adresi vai starpsistēmu saskarnes, veicinot efektīvāku starpnozaru 

procesu. 

3. Nodrošināt procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  

vērtība 2 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

Sasniedzamā 

vērtība 3 

gadus pēc 

projekta 

beigām 

1. Elektroniski ekspertīzes 

atzinumi 

% 0 100% 100% 

2. Procesa virzītāja 

(tiesībsargājošo iestāžu) 

klātienes apmeklējumu 

īpatsvara samazinājums*. 

% 100% 84% 70% 

3. Fiziskas personas dati, ko 

satur ārējie reģistri un 

sistēmas, tiek iegūti 

automātiski (bez manuāla 

pieprasījuma/ apstrādes)  

% 0 70% 90% 

4. Medicīniskās ekspertīzes un 

izpētes procesa izsekojamība 

bez papīra žurnāliem un 

novērsta metadatu 

vairākkārtēja atkārtota 

manuāla ievadīšana 

medicīniskās ekspertīzes  

dokumentos 

% 0 100% 100% 

5. Samazinās medicīniskās 

ekspertīzes (mirušo personu) 

veikšanas laikietilpība**  

% no 

gadījumiem 

0 50% 50% 

*procesa virzītāju klātienes apmeklējumi samazināsies dzīvo personu ekspertīzēm, kas 

rezultējas tikai ar ekspertīzes atzinumu un procesa virzītājam nav nepieciešams saņemt atpakaļ 

ekspertīzei nodoto materiālu. 

** uz nosūtījumu un izpētes rezultātu elektroniskas aprites rēķina starp VTMEC reģionālajām 

nodaļām un laboratorijām. 
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2.2. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi: 

1) Procesu elektronizācija: TME IS izstrāde, kas nodrošinās elektronisku atbalstu 

medicīniskās ekspertīzes procesam un ar to saistītajiem procesiem (t.sk., audu bankas 

process):  

a. uzturot centralizētu un pieejamu informāciju par procesa ierosināšanu, 

veiktajām ekspertīzes un izpētes darbībām, secinājumiem un atzinumiem. 

Nodrošināta elektroniska eksperta atzinuma nodošana adresātam, izmantojot 

dokumentu integrācijas vides funkcionalitāti (DIV) vai starpsistēmu saskarni. 

b. Tiks nodrošināta vienreiz iegūtu datu pārmantojamība.  

2) Tiks nodrošināta elektroniski sagatavota medicīniskās apliecība par nāves cēloni un tās 

nodošana–, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. 

3) Fiziskas personu datu komplekts tiks izgūti no primārā datu avota (PMLP FPR), 

izmantojot daru izplatīšanas tīklu DIT, un tiks izmantoti visos ekspertīzes un saistītajos 

procesos. 

4) TMEIS darbināšanai nepieciešamo klasifikatoru izgūšanai tiks izmantots datu 

izplatīšanas tīkls (DIT)  

5) Tiks nodrošināta atskaišu automātiska ģenerēšana, tiks nodrošinātas atkalizmantojamo 

datu kopas. 

6) Tiks nodrošināta lietotāju apmācība (t.sk., izstrādāta lietotāju rokasgrāmata, veikta 

sistēmas satura administratoru apmācība). 

7) Tiks iniciēti grozījumi normatīvajos aktos, lai nodrošinātu  tiesisko pamatu Tiesu 

medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmai. 

8) Tiks veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi sadarbībā ar projekta 

„Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras 

pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) un “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības 

platforma” (PSPP) ietvaros». 

 

3. Risinājuma apraksts 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 

gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 

vērtība projekta 

beigās 

1 Pilnveidots tiesu medicīniskās 

ekspertīzes process un ar to saistītie 

procesi 

Skaits 1 3 

2 Izveidota Tiesu medicīniskās 

ekspertīzes informācijas sistēma 

Skaits 0 1 

3 Izveidotas datu apmaiņas saskarnes Skaits 0 3* 

4 Izveidotas publicētās datu kopas Skaits 0 5** 

*datu apmaiņas saskarnes ar dokumentu vadības sistēmu un, saskarņu risinājumi, izmantojot datu 

izplatīšanas tīklu DIT, Adrešu komponentes un FPR datu saņemšanai. 

** atbilstoši skaidrojumam sadaļā 3.3.3. Projekta tvērums. 
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3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums 

VTMEC noteikto funkciju ietvaros ir jāoptimizē sekojoši procesi:  

1. Medicīnisko ekspertīžu process, kas sevī pašreiz ietver vairākus apakšprocesus: 

1.1. Dzīvo personu medicīniskā ekspertīze; 

1.2. Mirušo personu medicīniskā ekspertīze; 

1.3. Lietisko pierādījumu ekspertīze; 

1.4. Eksperta pieprasījums veikt izpēti laboratorijā. 

2. Nāves cēloņa datu nodošana iesaistītajām pusēm. 

3. Audu bankas process. 

 

1) Medicīnisko ekspertīžu process 

VTMEC ir nacionālajā mērogā vienīgā institūcija, ka nodrošina tiesu medicīniskās un 

bioloģiskās ekspertīzes. 2015.gadā ir veiktas 18 883 tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes.  

VTMEC darba process ir cieši saistīts ar lēmuma pieņemšanu pirmstiesas izmeklēšanas vai 

tiesas procesu. VTMEC klienti ir visas tiesībsargājošās iestādes (Valsts policija, prokuratūra, 

tiesas) un citas tiesu ekspertīzes iestādes. Ļoti nelielu daļu (līdz 5%) sastāda privātpersonas, kas 

izmanto VTMEC maksas pakalpojumus. 

VTMEC saņem procesa virzītāja lēmumu (cita resora institūcija) vai privātpersonas 

pieteikumu, veic dzīvas personas apskati ar/bez medicīniskās dokumentācijas izpētes, mirušas 

personas ekspertīzi – autopsija un izpēte VTMEC laboratorijās (apakšprocess - eksperta 

pieprasījums veikt izpēti laboratorijā), izpētes atbilde tiek iekļauta eksperta slēdzienā. Lietisko 

pierādījumu ekspertīze tiek veikta laboratorijās. Eksperta slēdziens tiek izsniegts procesa 

virzītājam.  

Pašreiz visā procesa gaitā ir tikai papīra dokumentācijas aprite (t.sk., ekspertīzes ietvaros 

iekšējais pieprasījums veikt izpēti laboratorijā) un procesa virzītāja vai privātpersonas 

personiska klātienes vizīte VTMEC, lai saņemtu ekspertīzes slēdzienu. Nav automātiskas datu 

uzkrāšanas un pārmantojamības un elektroniskas izsekojamības. Katrā dokumentā dati tiek 

ievadīti atkārtoti. Pastāvot papīra dokumentu apritei, nav iespējams racionāli izmantot jau esošo 

elektroniskos primāro datu avotus, piemēram, PMLP FPR dati par personām.  

Ieviešot TME IS, tiks izmantoti Fizisko personu reģistra dati, VZD Adrešu reģistra dati, , kas 

nodrošinās strukturētus apstrādājamus un ekspertīzes procesā atkalizmantojamus pamatdatus, 

kas ir nododami tālāk procesā iesaistītajām pusēm kopā ar ekspertīzes atzinumu 

(tiesībsargājošajām iestādēm). Medicīniskās ekspertīzes dati tiks ievadīti MTE IS strukturētā 

formā, kas nodrošinās datu uzturēšanu, datu elektronisku nodošanu un automātisku apstrādi un 

datu kopu izgūšanu atkaizmantošanai. 
 

2015 

VTMEC 2015. gadā veiktās tiesu medicīniskās 

ekspertīzes un izpēte, kopā 18883 
 

t.sk. Komisijas un kompleksās ekspertīzes 103 

Dzīvo personu ekspertīzes 8143 

Mirušo personu ekspertīzes 2815 

Tiesu histoloģijas laboratorija 2283 
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Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas 

laboratorija 

1618 

Tiesu medicīniskās kriminālistikas laboratorija 370 

Tiesu toksikoloģijas laboratorija 3654 

 

 

Normatīvais regulējums. 

PADOMES PAMATLĒMUMS 2009/905/TI “Par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju 

akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības”, Tiesu eksperta likumā, Pacientu tiesību likums, 

Kriminālprocesa likums, Civilprocesa likums, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, 

Ārstniecības likums, DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums, Fizisko 

personu datu aizsardzības likums, MK noteikumi Nr.51 “Tiesmedicīnisko ekspertīžu veikšanas 

kārtība”, u.c. normatīvos dokumentos noteiktās normas par tiesas medicīnas ekspertīžu un 

izpētes pamatprincipiem. 

 

2) Nāves cēloņa datu nodošana iesaistītajām pusēm (medicīniskā apliecība par nāves 

cēloni). 

Veicot mirušas personas autopsiju, tiesu medicīnas eksperts konstatē nāves cēloni un aizpilda 

Medicīnisko apliecību par nāves cēloni (atbilstoši MK 04.04.2006. noteikumiem Nr. 265 

"Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"), turpmāk - Apliecība. Uz Apliecība pamata tiek 

izsniegta personas miršanas apliecība (veic dzimtsarakstu nodaļas). Savukārt pēc tam 

Apliecības tiek nodotas SPKC, datu ievadei nāves cēloņu datu bāzē. VTMEC gadā veic 2500 

līdz 3000 autopsijas, kā rezultātā izsniedz tikpat Apliecības. 2015.gadā ir veiktas 2694 

autopsijas.  

Pašreiz Apliecības tiek aizpildītas rokrakstā, jo SPKC, kas ir Nāves cēloņu datu bāzes pārzinis, 

izsniedz tipogrāfiskās veidlapas, kas ir stingrās uzskaites veidlapas ar unikālu numuru. Un visā 

procesā ir tikai papīra dokumentu aprite. Apliecību aizpilda autopsijas pabeigšanas dienā. Ja 

medicīniskās ekspertīzes ietvaros veiktās izpētes (laboratorijā) rezultātā tiek precizēts nāves 

cēlonis, tad vēlreiz tiek aizpildīta Apliecība ar konstatēto nāves cēloni. Līdz ar to faktiski 

manuāli aizpildīto Apliecību skaits ir lielāks nekā autopsiju skaits. 

Apliecība satur gan datus, kas ir nepieciešami ievadīšanai Miršanas reģistra aktā Civilstāvokļa 

aktu reģistrācijas informācijas sistēmā (CARIS) atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

likumam, gan datus, kas ievadāmi Nāves cēloņu datu bāzē, ko veic Slimību profilakses un 

kontroles centrs. 

Izstrādājot TME IS, ir plānots elektronizēt Apliecības aizpildīšanu un datu nodošanu. Aizpildot 

apliecību, dati tiek pārmantoti no medicīnisko ekspertīžu procesā radītajiem datiem (mirušās 

personas dati, autopsijas secinājumi par nāves cēloni, izpētes dati par bioloģiskajā materiālā 

atrastajām ķīmiskajām vielām). Apliecības elektronizācija jāveic atbilstoši VVIS standartiem, 

lai nodrošinātu Apliecības, kas ir viens no medicīniskajiem dokumentiem, nodošanu VVIS. 

Taču ievērojot risku, ka VVIS attīstības projekti var netikt ralizēti (attiecīgi nebūtu pieejama 

funkcionalitāte Apliecības saņemšanai), jānodrošina tās nodošana uz oficiālo elektronisko 

adresi. 

Procesu reglamentē Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, MK 03.09.2013. noteikumi 

Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, MK 04.04.2006. noteikumi Nr. 265 

"Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība". Sakarā ar Apliecības elektronizāciju nav 

konstatēta nepieciešamība veikt grozījumus minētajos normatīvajos aktos. 
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3) Audu bakas process: ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantiem 

Viens no VTMEC darbības mērķiem ir ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu 

transplantātiem (MK 28.10.2011. noteikumi Nr. 776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra 

nolikums). Audu transplantātu iegūšana notiek atbilstoši likumam “Par miruša cilvēka ķermeņa 

aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” un MK 22.10.2013. 

noteikumiem Nr.1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība”. 

Donoru atlasi veic no mirušām personām, kuras nogādātas VTMEC tiesu medicīniskās 

ekspertīzes veikšanai, tiek veikta donoru reģistrācija, par pamatu izmantojot mirušajai personai 

piešķirto numuru un pavaddokumentos esošo informāciju, tiek aizpildīta dokumentācija par 

donoru atlasi un audu ieguvi. Atbilstoši MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1176 “Cilvēka audu 

un šūnu izmantošanas kārtība” jānodrošina izsekojamība – audu un šūnu identificēšana jebkurā 

posmā, sākot ar ieguvi, apstrādi, testēšanu un uzglabāšanu līdz izplatīšanai recipientam vai 

iznīcināšanai, spējot identificēt donoru un audu centru vai organizāciju, kas saņem, pārstrādā 

vai uzglabā audus un šūnas, saņēmēju ārstniecības iestādē un trešo personu, kura audus un šūnas 

nodod saņēmējam, kā arī spējot identificēt būtisku informāciju (datus), kas saistīta ar 

produktiem (izstrādājumiem) un materiāliem, kuri nonāk saskarē ar audiem un šūnām. 

Pašreiz dati tiek pārrakstīti no mirušās personas pavaddokumentiem, tiek uzturēts atsevišķs 

(autonoms) Donoru reģistrācijas žurnāls, Donora protokols, Miruša donora audu ieguves, 

uzglabāšanas un uzkrāšanas protokols. Pastāvot papīra dokumentācijai, nenotiek datu 

automātiska pārmantojamība no medicīniskās ekspertīzes procesa, kā arī nav iespējama datu 

automātiska apstrāde. Līdz ar to arī izsekojamību var nodrošināt tikai manuāli. 

Izstrādājot TME IS, nepieciešams elektronizēt donoru reģistrāciju, atlases kritēriju izpildi un 

audu ieguves, uzglabāšanas un uzkrāšana protokolus, nodrošinot efektīvu izsekojamību. 

Normatīvie akti: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/23/EK “Par 

kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, testēšanai, 

apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai”, Likums par miruša cilvēka ķermeņa 

aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, Ministru kabineta noteikumos 

Nr.1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība” 

Projekta kontekstā grozījumi normatīvajos aktos nav jāveic.  

3.2. Dati 

Pirms VTMEC procesu optimizācijas, ekspertīžu dati ir decentralizēti, manuāli izgūstami no 

papīra žurnāliem un ekspertīzes un izpētes slēdzieniem, struktūrvienību atskaites ir xls fomātā 

(manuāli apkopotas). 

Optimizējot VTMEC procesus, TME IS tiks veidoti un uzturēti strukturēti dati, kas izriet no 

tiesu medicīniskās ekspertīzes procesa un ar to saistītajiem procesiem (nāves cēloņu datu 

nodošana un audu banka), datu izgūšanu atskaišu formā nodrošinās Pārskatu un atskaišu 

modulis.  

TME IS saturēs šādus pamatdatus: 

1. Ekspertīzes procesa ierosinājuma dati:  

1.1. Procesa virzītāja dati (ierosinātāja lietas nr., lēmums par ekspertīzes nozīmēšanu, 

iestāde (piem., policija), amats, vārds uzvārds) 

1.2. Privātpersonas dati, kas lūdz maksas pakalpojumu (vārds, uzvārds, adrese) 

2. Personas, kurai veic ekspertīzi, dati (dzīvās, mirušās, vārds, uzvārds, personas kods, adrese,)  

3. Izmantotās metodes (klasifikators) 

4. Tiesu medicīnas eksperta dati (klasifikators) 
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5. Ekspertīzes veidi (klasifikators) 

6. Dzīvo personu ekspertīzes dati: 

6.1. Ekspertīzes miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai (veidi, piem., 

maznozīmīgi miesas bojājumi, smagi miesas bojājumi u.t.t) 

6.2. Miesas bojājumu nodarīšanas veids (klasifikators) 

6.3. Traumas iegūšanas apstākļi (t.sk. klasifikators) 

6.4. Tiesu ginekoloģiskās un androloģiskās ekspertīzes. 

7. Mirušo personu ekspertīzes dati: 

7.1. Nevardarbīgas nāves veidi (SSK-10 klasifikators); 

7.2. Vardarbīgas nāves veidi (pēc lietas apstākļiem, pēc nāves veidiem; 

7.3. Citi dati, kas izriet no laboratoriskās izpētes rezultātiem. 

8. Medicīniskās apliecības par nāves cēloni dati: 

8.1. Mirušā dati (izriet no 2.punkta “Personas, kurai veic ekspertīzi, dati”) 

8.2. Nāves iestāšanās datums un laiks. 

8.3. Nāves iestāšanās teritorija (adrešu klasifikators) 

8.4. Nāves cēlonis, t.sk., pēc Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu 

klasifikācijas (SSK 10 klasifikators) 

8.5. Nāves veids (pēc MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 265 40.un 41.pielikumiem) 

8.6. Nāves iestāšanās vieta (piem., mājās, stacionārā u.t.t; klasifikators) 

8.7. Citi raksturojoši dati, kas izriet no MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 265 40.un 

41.pielikumiem.  

9. Lietisko pierādījumu ekspertīzes dati: 

9.1. Saturēs procesa virzītāja datus (sk. 1.punkts); 

9.2. Tiesu medicīnas eksperta un metodes datus (3., 4.punkts) 

9.3. Lietisko pierādījumu datus; 

9.4. Citi 

10. Laboratoriskās izpētes dati 

11. Audu bankas dati: 

11.1. Donora un nāves dati (izriet no 2.punkta “Personas, kurai veic ekspertīzi, dati” un no 

7.punkta “Mirušo personu ekspertīzes dati”); 

11.2. Audu atlases kritēriji un medicīniski sociālā anamnēze; 

11.3. Asins paraugu izmeklēšanas dati. 

11.4. Pārskata dati Zāļu valsts aģentūrai – izriet no iepriekšējā, t.sk., audu/ šūnu veids un 

ar tām veiktās darbības (hronoloģija): saņemts iegūts, testēts, apstrādāts, uzglabāts, 

utilizēts, izmantots, izplatīts. 

11.5.  Audu saņēmējorganizācijas. 

11.6.  Citi. 

Detalizēts datu apjoms tiks precizēts TME IS izstrādes gaitā, lai nepārslogotu sistēmu ar datiem, 

kuru elektronizācija nav pašmērķis. 

No TME IS tiks izgūtas vismaz šādas publicējamās datu kopas, ko varēs nodot Atvērto datu 

portālam: 
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1) VTMEC rezultatīvie rādītāji – tiesu medicīniskās ekspertīzes 

2) VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes; 

3) Tiesu medicīniskajās ekspertīzēs noteiktie nāves cēloņi  (depersonalizēti) - nāves cēloņu 

dati MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 

40. un 41.pielikuma apjomā. 

TME IS saturēs funkcionalitāti tiesu medicīniskās ekspertīzes eksperta atzinuma un  

medicīniskās apliecības par nāves cēloni metadatu nodošanai. Risinājums – izveidojot 

integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu, elektronsiku dokumentu automātiski nodot uz 

oficiālo lektronisko adresi. 

3.3. Programmatūra 

3.3.1. Procesu atbalsta arhitektūras kopskats, ietverot nākotnes risinājumus 

TME IS būs integrēta valsts informācijas sistēma, kuras kodols atbalstīs VTMEC 

pamatdarbības procesu realizāciju, veiks datu apmaiņu ar ārējām informācijas sistēmām, kā arī 

sadarbosies ar valsts reģistriem un valsts IKT koplietošanas infrastruktūras būtiskajiem 

elementiem. 

Ar nākotnes risinājumiem tiek saprasti risinājumi, kas iekļaujas VTMEC procesu optimizācijai 

nepieciešamajos IS atbalsta risinājumos, taču to realizācijas izmaksu apmērs pārsniedz MK 

noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu projektam noteikto ES fonda finansējuma 

apmēru. 

 

 

Attēls 1. TME IS, informācijas plūsmu un integrāciju kopskats (ietverot nākotnes risinājumus) 
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3.3.2. Sistēmas publiskā daļa un integrācijas, ietverot nākotnes risinājumus 

Sistēmas publiskā (iedzīvotājiem un sabiedrībai) daļa tiks realizēta, veicot datu nodošanu 

un saņemšanu: 

• publicējot atvērtās datu kopas (depersonalizētas statistikas datu kopas "Nāves cēloņu 

datu kopa" un "VTMEC rezultatīvie rādītāji") Atvērto datu portālā (atkarība no Atvērto 

datu portāla izstrādes projekta) ar norādi VTMEC tīmekļa vietnē. TME IS tiks izstrādāta 

pietiekoši universāla atvērto datu ģenerēšamas funkcionalitāte, kas ļaus nodot minētās 

datu kopas publicēšanai citās tīmekļa vietnēs pēc nepieciešamības. 

• uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv un e-adreses kontu. 

Elektronisks process iedzīvotājiem (privātpersonām,) tiks nodrošināts, ieviešot risinājumu 

dokumentu saņemšanai un nodošanai oficiālajā elektronsiskajā adresē, ja privātpersona to 

vēlēsies, t.i., TME IS tiks nodrošināta datu nodošana uz dokumentu vadības sistēmu. 

• nododot audu statistiku uz Zāļu valsts aģentūru (nākotnes – automātiska datu nodošana 

IS-IS). 

Centrs šobrīd neplāno specifisku elektronisko pakalpojumu izveidi, jo privātpersonu 

pieprasījumi ir mazāk kā 5% no visiem ārējiem pieprasījumiem ekspertīzes veikšanai. Publisko 

pakalpojumu sniegšanai e-vidē tiks izmantots www.latvija.lv universālais e-pakalpojums “e-

iesniegums iestādei”. 

Izmantojot "Iesniegumu iestādei" privātpersona varēs elektroniski pieteikties VTMEC 

maksas pakalpojumiem vai medicīniskajai apliecībai par nāves cēloni (kuru datu apstrāde 

notiks TME IS), pieteikums tiks reģistrēts dokumentu vadības sistēmā un dati nodoti TME 

IS (tehniskā specifikācija satur prasību TME IS integrācijai ar dokumentu vadības sistēmu). 

TME ISā ģenerētā atbilde (ar to saprotot izpētes aktu vai nāves cēloņa apliecību) tiks nodota 

dokumentu vadības sistēmai (integrācijas ietvaros), no kurienes tiks realizēta nodošana uz 

klienta darba vietu portāla www.latvija.lv 

 

Pēc Valsts kancelejas un VRAA ERAF projekta “Valsts un pašvaldību tīmekļvietņu vienotā 

platforma" realizācijas, VTMEC tīmekļa vietne iekļausies minētajā platformā un, attiecīgi, būs 

iespējama atvērto datu pilnvērtīga publicēšana arī VTMEC tīmekļa vietnē  

 

TME IS ārējā datu apmaiņa tiek plānota ar valsts informācijas sistēmām un reģistriem: 

- Datu izplatīšans tīkla (DIT) risinājumu izmantošana: 

o Fizisko personu reģistra personu datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā 

adrese) automatizēta izgūšana, 

o Adrešu reģistra datu autpmatizēta izgūšana, izmantojot Adrešu meklēšanas 

komponenti. 

o Citi klasifikatori pēc nepieciešamības, piemēram, SSK-10 

- Izmantojot integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu, tiesu medicīniskās ekspertīzes 

eksperta atzinuma (maksas pakalpojumiem – Izpētes akta) un medicīniskās apliecības 

par nāves cēloni metadatu un elektrosniska dokumenta nodošana uz oficiālo 

elektronisko adresi. 

• nākotnes process, datu apmaiņa e-lietas risinājuma ietvaros - lēmumu un ekspertīzes 

atzinumu, kā arī informācijas pieprasījumu datu apmaiņai; 

 

3.3.3. Projekta tvērums 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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ERAF projekta “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” 

noteiktā finansējuma ietvaros tiks izstrādātā TME IS (detalizēti skat. 3.3.4.sadaļu),  

 

 

TME IS ārējā datu apmaiņa tiek plānota ar valsts informācijas sistēmām un reģistriem: 

• Datu izplatīšans tīkla (DIT) risinājumu izmantošana: 

o Fizisko personu reģistra personu datu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā 

adrese) automatizēta izgūšana, 

o Adrešu reģistra datu autpmatizēta izgūšana, izmantojot Adrešu meklēšanas 

komponenti. 

o Citi klasifikatori pēc nepieciešamības, piemēram, SSK-10 

• Izmantojot integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu, tiesu medicīniskās ekspertīzes 

eksperta atzinuma (maksas pakalpojumiem – Izpētes akta) un medicīniskās apliecības 

par nāves cēloni metadatu un elektrosniska dokumenta nodošana uz oficiālo 

elektronisko adresi. 

• nākotnes process, datu apmaiņa e-lietas risinājuma ietvaros - lēmumu un ekspertīzes 

atzinumu, kā arī informācijas pieprasījumu datu apmaiņai; 

Sistēmas publiskā (iedzīvotājiem un sabiedrībai) daļa tiks realizēta, veicot datu nodošanu 

un saņemšanu: 

• publicējot atvērtās datu kopas (3 depersonalizētas statistikas datu kopas: 2 kopas 

‘’VTMEC rezultatīvie rādītāji’’ – tiesu medicīniskās ekspertīzes un  tiesu medicīnisko 

ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes; 1 kopa - Tiesu medicīniskajās ekspertīzēs noteiktie 

nāves cēloņi).    TME IS tiks izstrādāta pietiekoši universāla atvērto datu ģenerēšamas 

funkcionalitāte, kas ļaus nodot minētās datu kopas publicēšanai citās tīmekļa vietnēs 

pēc nepieciešamības. 

• 2 datu kopas (eksperta atzinuma un medicīniskās apliecības par nāves cēloni metadati) 

nododot uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi). 
 

3.3.4. TME IS loģiskā arhitektūra 

Pamatdarbības sistēma tiks izstrādāta kā centralizēts IT risinājums ar WEB bāzētu piekļuvi 

darbam ar sistēmu no visām VTMEC filiālēm. 

TME IS ietvaros tiks veidotas šādas procesus atbalstošas sistēmas daļas: 

• Ekspertīzes un izpētes katalogs: 

o Ekspertīžu modulis; 

o Laboratoriju modulis; 

o Audu banka (ierobežotas pieejamības); 

• Atskaišu un pārskatu modulis; 

• Administrēšanas un klasifikatoru modulis. 
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Ekspertīzes un izpētes katalogs –  

Ar lietas virzību saistītās darba plūsmas, veidnes, elektroniskie žurnāli. 

 

 

 

Medicīnisko ekspertīžu process, kas sevī pašreiz ietver vairākus apakšprocesus: 
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Dzīvo personu medicīniskā ekspertīze 

 

*nākotnes risinājums (skat. 3.3.1. punkta skaidrojumu par nākotnes risinājumiem), esošā projekta 

tvērumā nav paredzēta integrācija medicīnisko ierakstu saņemšanai. 

 

Mirušo personu medicīniskā ekspertīze  

(kas ietver arī blakus produktu – medicīniskā apliecība par nāves cēloni, datu 

nodošana) 

 

 

 

*nākotnes risinājums (skat. 3.3.1. punkta skaidrojumu par nākotnes risinājumiem), esošā projekta 

tvērumā nav paredzēta integrācija medicīnisko ierakstu saņemšanai. Dati par nāves cēloņiem 

publicēti Atvērto datu portālā. 
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Lietisko pierādījumu ekspertīze 

 

 

 

Audu banka (ieskaitot nākotnes risinājumus) 

 

 

*nākotnes risinājums (skat. 3.3.1. punkta skaidrojumu par nākotnes risinājumiem), esošā projekta 

tvērumā nav paredzēta integrācija medicīnisko ierakstu saņemšanai. 

 

Pārskati un atskaites moduļa būtiskie datu griezumi – VTMEC procesu un darba izpildes 

procesa noslodzes, nāves cēloņi (teritorijas griezumā), nākotnē tiek paredzēta datu nodošanas 
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iespēja uz Veselības aprūpes nozares Statistikas datu noliktavu atvērto datu un mašīnlasāmu 

formātu veidā.  

Pamatprocesu izpildes atskaišu un pārskatu datus paredzēts nākotnē izmantoti VTMEC 

elektroniskas procesu pārvaldības sistēmas ar rezultātu uzraudzību un līdzsvaroto vadības kartei 

(t.sk. ar iespēju resursu plānošanai un izmaksu efektivitātes mērījumiem) kā izejas datu avotu, 

lai nodrošinātu VTMEC kvalitātes sistēmas un procesu optimizācijas rezultātu uzturēšanu, 

analīzi, kvalitātes vadības sistēmas izmaiņu izsekojamību un atbilstību ISO standartiem. 

Administrēšanas modulis nodrošinās lietotāju, klasifikatoru un tehnisko datu (auditācijas 

u.tml.) pārvaldību. 

TME IS plānots integrēt ar nozares vienoto Dokumentu vadības sistēmas (DVS) risinājumu, lai 

nodrošinātu principu par vienotas lietvedības un dokumentu aprites procesu gan starp valsts 

informācijas sistēmām, kā arī iedzīvotājiem. VTMEC IS radītie dokumenti – eksperta atzinumi 

un slēdzieni tiek elektroniski parakstīti, sistēmai jānodrošina elektronisku dokumentu 

(iesniegumu, kas veido lietas pamatdatus) pārņemšana no DVS, kā arī jānodrošina elektroniski 

parakstītu dokumentu izsūtīšana caur DVS adresātam, izmantojot Dokumentu integrācijas 

vides (DIV) komponenti. 

VTMEC procesu pārvaldības risinājums (nākotnes) nodrošinās nozares kvalitātes standartiem 

atbilstošu iestādes procesu pārvaldības modeli. Tiks nodrošināta objektīva iekšējās kontroles 

sistēma. 

3.3.5. TME IS  testa vide 

Testa vide ir sistēmas identiskais analogs, kas paredzēts TME IS  veikto izmaiņu pārbaudei, kā 

arī mācībām. Risinājums paredz funkciju, ar kuras palīdzību var importēt datus no oriģinālās 

vides. 

3.4. Infrastruktūra 

TME IS tiks veidota, lai pamatdarbības sistēmas elektroniski parakstīts dokuments tiktu 

elektroniski nodots dokumentu vadības sistēmai, kas papildināta ar DIV. Plānots iekļauties 

veselības nozares dokumentu vadības centralizētajā risinājumā (kas saturēs arī būtisko 

arhitektūras elementu – dokumentu integrācijas vides (DIV) funkcionalitāti).  

Savukārt, izstrādājot TME IS, tajā tiks izmantoti sekojoši būtiskie arhitektūras elementi: 

1. Datu izplatīšanas tīkls (DIT), lai iegūtu Vienotās veselības informācijas sistēmas 

klasifikatorus: ārstniecības iestāžu klasifikatoru, ārstniecības personu klasifikatoru, 

SSK-10 klasifikatoru. 

2. Atvērto datu publicēšana Atvērto datu portālā (3 datu kopas) vai VTMEC tīmekļa 

vietnē. 

Izmantojot datu izplatīšanas tīklu DIT, tiks nodrošināta PMLP FPR fizisko personu datu kopu 

automātiska saņemšana. 

VZD Adrešu reģistra datu izgūšana un izmantošana TME IS tiks organizēta, izmantojot Adrešu 

meklēšanas komponenti. 

Izmantojot integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu, tiks nodrošināta tiesu medicīniskās 

ekspertīzes eksperta atzinuma (maksas pakalpojumiem – Izpētes akta) un medicīniskās 

apliecības par nāves cēloni metadatu un elektroniska dokumenta nodošana uz oficiālo 

elektronisko adresi. 
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3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

Mijiedarbība ar pašvaldībām nav paredzēta, jo neattiecas (ievērojot, ka vairāk kā 90% gadījumu 

procesa virzītājs ekspertīzes ierosināšanai ir Valsts policija). Dati par personas deklarēto adresi 

tiks iegūti no PMLP FPR. 

 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Optimizējot un elektronizējot VTMEC procesus, tiks sniegts ieguldījums SAM 2.2.1. 

„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanā, projekta rezultātā nodrošinot efektīvu starpnozaru 

datu apmaiņu, uzsākot iekļaušanos e-lietas risinājumos un e-veselības sistēmā, veidojot unikālu 

datu kopas, kas nododamas valsts pārvaldes datu portālam. 

VTMEC, būdama publiskās pārvaldes iestāde, vienlaicīgi ir arī reģistrēta ārstniecības iestāde, 

kas piedalās ārstniecības procesā, aizpilda medicīnisko dokumentāciju par nāves cēloņiem. 

Līdz ar to, optimizējot VTMEC procesus tiks sekmēta “Sabiedrības veselības pamatnostādņu 

2014. - 2020.” apakšmērķa “Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un 

racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējību un 

visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes 

pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem” un tā 6.1.17. uzdevuma “E-

veselības attīstība un pilnveidošana efektīvai, drošai un uz pacientu orientētai veselības 

aprūpei” sasniegšana, kur VTMEC nominēta kā viena no iesaistītajām institūcijām. 

VTMEC kā vienai no 5 tiesu ekspertīzes iestādēm ir saistoši Tieslietu ministrijas Informatīvajā 

ziņojumā "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu 

plānošanas periodā" (MK 12.05.2016. sēdes prot. Nr. 24 40.§) izvirzītie E-lietas galvenie 

uzdevumi: 

1) kriminālprocesa, kā arī administratīvo pārkāpumu procesa materiālu digitalizāciju; 

2) materiālu padarīšanu elektroniski pieejamu gan procesā iesaistītajām iestādēm, gan 

privātpersonām; 

3) esošu datu uzglabāšanas un apmaiņas IKT risinājumu pilnveidošana saskaņā ar aktuālajām 

nozares prasībām un tendencēm. 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums2  

VTMEC procesu elektronizācijai vai informācijas sistēmu izstrādei iepriekšējā plānošanas 

periodā nav tikušas piešķirtas nedz ES struktūrfondu, nedz valsts budžeta investīcijas.  

Projekta izmaksu un ieguvumu analīze atspoguļo VTMEC procesu optimizācijā veikto 

investīciju ieguldījumu finansiālo atdevi, sasniedzot VTMEC projekta rezultatīvos rādītājus.  

Finanšu un sociālekonomiskās analīzes ietvaros iegūtie rādītāji: 

 
2 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
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1. Finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums (FNPVk) ir negatīvs EUR – 121078, jo 

Projekts nav ieņēmumus gūstošs projekts, kā rezultātā tas nozīmē, ka VTMEC paša 

finansējums nav pietiekošs un VTMEC nespēj segt darbības izmaksas un Projekta 

īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums.  

2. Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma (FRRk) 32.91 %, kas ir lielāka par diskonta likmi un 

norāda uz projekta ieguldījumu finansiālo ieguvumu. 

3. Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums (FNPVc) ir negatīvs, t.i., EUR – 359450, 

kas norāda, ka Projekta īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums. 

4.  Projekta finanšu iekšējā investīciju peļņas norma (FRRc) ir 376.19 % un ir lielāka par 

finansiālo diskonta likmi, tas ir saistīts ar to, ka Projekta nediskontētā un diskontētā naudas 

plūsmas summa ir negatīva. 

5. Projektam ir pozitīva ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) EUR 2637196. 

6. Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) ir 8.65%, kas norāda, ka Projekta laikā radītie 

ieguvumi pārsniedz izmaksas un liecina par Projekta augstu pievienoto vērtību. 

Sociālekonomiskās analīzes pieņēmumu raksturojums 

Sociālekonomiskie ieguvumi, kas radīsies īstenojot projektu, un to aprēķins vienam gadam ir 

atspoguļots tabulā 

Nr.p.

k. 

Ieguvumi/Pieņēmumi Aprēķin

s 

Ieguvuma 

ekvivalents 

naudas 

izteiksmē, 

euro gadā 

Komentāri 

1.  Ieguvums no procesa virzītāja 

(tiesībsargājošo iestāžu) klātienes vizīšu 

samazinājuma, euro 

141370 Pēc projekta īstenošanas,  

veidojas sekojoši ieguvumi: 

pēc TME IS ieviešanas, 

2020. un 2021. gadā 

veidojas ieguvums 16% 

apmērā. jeb EUR 22619; 

2022.gadā un pārējos gados 

veidojas 30% jeb EUR 

42411 ieguvums 

 Tiesu medicīnisko ekspertīžu 

skaits kriminālprocesa, 

civilprocesa un administratīvā 

procesa ietvaros  

11940   

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā bruto 

alga, euro 

805  

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 

darbinieku mēneša vidējā darba 

devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksa, 

euro 

190  

 Patēriņš klātienes vizītēm 1 

ekspertīzes ietvaros, stundas 

2  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

2.  Ieguvums no automātiskas (bez manuāla 

pieprasījuma/apstrādes) fizisko personu 

datu iegūšanas, euro 

71661 Pēc projekta īstenošanas, 

veidojas sekojoši ieguvumi: 

pēc TME IS ieviešanas, 

2020.un 2021. gadā 

veidojas ieguvums 70%  Tiesu medicīnisko ekspertīžu un 

izpēšu skaits kopā gadā 

18883  
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 Ekspertīžu un izpētes procesā 

iesaistīto darbinieku mēneša vidējā 

bruto alga, euro 

1033  apmērā, t.i., katru gadu 

EUR 50163; 2022.gadā un 

pārējos gados veidojas 90% 

jeb EUR 64495 ieguvums.  
 Ekspertīžu un izpētes procesā 

iesaistīto darbinieku mēneša vidējā 

darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksa, 

euro 

244  

 Patēriņš 1 personas datu apstrādei 

(manuāli), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

3.  Ieguvums no medicīniskās ekspertīzes un 

izpētes procesa izsekojamības bez papīra 

žurnāliem un metadatu atkārtotas 

manuālas ievadīšanas medicīniskās 

ekspertīzes dokumentos, euro 

71661 Pēc projekta īstenošanas, 

veidojas sekojoši ieguvumi: 

2020. gadā un pārējos gados 

veidojas ieguvums 100% 

apmērā jeb EUR 71661. 

 Plānotais ekspertīžu un izpēšu 

skaits gadā 

18883  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 

iesaistīto darbinieku mēneša vidējā 

bruto alga, euro 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 

iesaistīto darbinieku mēneša vidējā 

darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksa, 

euro 

244  

 Patēriņš 1 ievadīšanai (manuāli 

žurnālos), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

4.  Ieguvums no medicīnisko ekspertīžu 

veikšanas laika samazinājuma, euro 

399000 Pēc projekta īstenošanas, 

veidojas sekojoši ieguvumi 

- 2020. gadā un pārējos 

gados veidojas ieguvums 

50% apmērā jeb EUR 

199500. 

 Reģionālajās nodaļās veicamo 

ekspertīžu skaits gadā 

3000  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 

iesaistīto darbinieku mēneša vidējā 

bruto alga, euro 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 

iesaistīto darbinieku mēneša vidējā 

darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksa, 

euro 

244  

 Vienas ekspertīzes atzinuma 

sagatavošanas ilgums, stundas 

17,52  

 Mēnešu skaits gadā 12  
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 Stundu skaits gadā 2018  

5.  Ieguvumu ekvivalents naudas izteiksmē, 

kopā 

683692 Pēc projekta īstenošanas, 

veidojas sekojoši ieguvumi: 

2020.,2021. gadā EUR 

687886 apmērā jeb EUR 

343943 gadā, 2022.gadā un 

pārējos gados katru gadu 

veidosies ieguvums EUR 

378067 apmērā  
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

 

  

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

 

 

Nr.p.k

. Darbības nosaukums 2017 2018 

2019 2020 2021 

  

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

 

1. 2. 3. 4. 

 

1. 2. 3. 4. 

 

1. 2. 3. 4. 

1.  Projekta vadība 
   P X X X X X X X X X X X X X    

2.  Tehniskās konsultācijas projekta ieviešanas 

dokumentu izstrādei un autoruzraudzībai 
   P X X X X X X X X         

2.1.  Biznesa procesu specifikācijas izstrāde 
   P X                

2.2.  Informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas 

izstrāde 
    X X X X X  X          

2.3.  Informācijas sistēmas izstrādes autoruzraudzība 
           X X X X X     

3.  Informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana 
          X X X X X X     

4.  Drošības un veiktspējas audits 
               X X    

5.  Publicitātes pasākumi 
    X X X X X X X X X X X X X    
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5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 Finansējuma avots 2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro 2021, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 
0 17565,33 

61821,73 170466,40 5146,54 
255 000 85% 

2. Valsts budžeta finansējums 
0 3099.76 

10909,72 30082,31 908,21 
45 000 15% 

3. Pašvaldības budžets 
0 0 

0   
0 0% 

4. Kopējās izmaksas 
0 20665.09 

72731,45 200548,71 6054,75 
300 000 100% 

 

 

Projektā ietvaros izstrādājamiem un ieviešamiem IKT risinājumiem būs nepieciešamas uzturēšanas izmaksas. Kopējās papildus uzturēšanas izmaksas 

nepārsniegs 10% no izstrādājamo komponenšu izstrādes izmaksām, t.i. 18 000 EUR gadā. 
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6. Projekta pārvaldība 

Projekta pārvaldības organizāciju veido projekta uzraudzības padome, projekta vadības grupa un 

projekta komanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta pārvaldībā iesaistīti šādi dalībnieki: 

• Projekta uzraudzības padome - uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu atbilstoši projekta 

mērķiem un plānotajiem rezultātiem (vai tiek sasniegti), kā arī apstiprina ārēju faktoru 

ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā. Projekta uzraudzības padome 

nodrošinās projekta uzraudzību un būtisku, stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanu un 

lēmumu pieņemšanu. Projekta uzraudzības padomes sastāvā ir VTMEC direktors, 

Ekspertīzes un izpētes departamenta vadītāja, direktora vietniece, jurists, direktora palīgs 

(drošības jautājumos). Dalībai projekta uzraudzības padomē tiks pieaicināti projekta 

sadarbības partneru pārstāvji (partneru sarakstu skat. zemāk tabulā), Atbildīgās iestādes 

(VARAM) un Sadarbības iestādes (CFLA) pārstāvji, un nozares vadošā iestāde Veselības 

ministrija, kas arī realizēs ERAF projektu nozares IKT centralizācijai, atbilstoši MK 

noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 

publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu 

publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 

3.pielikumam. 

• Projekta vadības grupa – atbild par projekta gaitu, projekta operatīvo lēmumu 

pieņemšanu, projekta nodrošinājumu ar resursiem, projekta partneru piesaisti. Projekta 

vadības grupu veido Projekta vadītājs, departamentu un nodaļu vadītāji, jurists. 

Projekta uzraudzības padome 

Projekta vadības grupa 

Projekta komanda 

Projekta vadītājs 

Projekta vadītāja asistents 

 

Iepirkuma speciālists 

 

Sadarbības partneri 

 

ERAF sadarbības 

iestāde (CFLA) 

 

ERAF atbildīgā 

iestāde (VARAM) 

 

Biznesa analītiķis 
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• Projekta vadītājs - atbild par projekta ieviešanu un darbībām, lai tiktu realizētas projekta 

aktivitātes un sasniegts projekta mērķis. Nodrošina projektā veicamo pasākumu savlaicīgu 

ieviešanu, paredzēto termiņu ievērošanu, piegādātāja/izstrādātāja nodevumu izskatīšanu. 

Nodrošina risku identificēšanu projektā un programmas vadības informēšanu par to 

ietekmi uz programmas riskiem, dalība programmas risku analīzē. Nodrošina savlaicīgu 

atskaišu (progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu) iesniegšanu. Atskaitās par projekta 

realizēšanu (ieviešanu) un progresu kopumā Projekta uzraudzības padomē un Projekta 

vadības grupai. Uzrauga projekta dokumentācijas sagatavošanu un uzglabāšanu, plāno un 

uzrauga projekta finanšu izmantošanu, uzrauga plānoto projekta iepirkumu realizēšanu, 

nodrošina projekta finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm. 

• Projekta komanda, kas risinās dažādus ikdienas un operatīvos uzdevumus saistībā ar 

projekta īstenošanu. Darba grupā ietilpst Projekta vadītājs un projekta vadītāja asistents 

(pildīs sekretariāta un koordinācijas funkciju, Projekta finanšu plūsmas uzskaite atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, projekta finanšu prognožu, finansēšanas plānu, 

tāmju un to izpildes atskaišu sagatavošana, maksājumu pieprasījumu sagatavošana.), 

iepirkumu speciālists (Dokumentācijas sagatavošana projekta ietvaros paredzētajiem 

iepirkumiem, iepirkumu komisiju izveidošana iepirkumu veikšanai, iepirkumu 

dokumentācijas līgumu projektu sagatavošana, līguma projektu sagatavošana sadarbības 

partneriem un projektā iesaistītajām pusēm.), Risku un kvalitātes speciālists vai 

Ekspertīzes un izpētes departamenta vadītājs biznesa analītiķa lomā (nodrošinās procesu 

analīzes organizāciju un procesu aprakstīšanu), par pamatdarbības procesiem atbildīgas 

personas (piedalīsies procesu analīzē, vajadzību definēšanā, nodrošinās projekta rezultāta 

lietošanu pamatdarbības struktūrvienībās).  

• ERAF sadarbības iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 

virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 

un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 

platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” sadarbības 

iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)  

• SAM atbildīgā iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 

virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 

un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 

platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” atbildīgā iestāde 

VARAM. 

• Sadarbības partneri - iesaistīti projekta aktivitātēs, nodrošina projekta mērķu sasniegšanu 

sadarbības līgumā noteiktajā apjomā.  

Projekta partneru lomas 

Partnera 

iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

NVD 1) Realizēs Vienotās veselības nozares 

elektroniskās informācijas sistēmas 

ERAF projektus, atbilstoši MK 

noteikumu Nr.653 "Darbības 

programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta 

mērķa "Nodrošināt publisko datu 

atkalizmantošanas pieaugumu un 

efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 

sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma 

Vienošanās par sadarbību datu 

apmaiņai 
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Partnera 

iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 

platformu izveide, publiskās pārvaldes 

procesu optimizēšana un attīstība" 

īstenošanas noteikumi" sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojuma 

3.pielikumam. 

2) TME IS ieviešanas 

sadarbības nodrošināšana, lai 

paaugstinātu datu apmaiņas efektivitāti. 

Nodrošinās ar VVIS klasifikatoriem. 

IeM IC TME IS ieviešanas 

sadarbības nodrošināšana, lai 

paaugstinātu datu apmaiņas efektivitāti 

Nodrošinās TME IS un IIIS datu 

apmaiņu 

Vienošanās par sadarbību datu 

apmaiņai 

 

PMLP TME IS  ieviešanas 

sadarbības nodrošināšana, lai 

paaugstinātu datu apmaiņas efektivitāti 

Nodrošinās TME IS ar fiziskas 

personas datu kopām no PMLP FPR. 

Vienošanās par sadarbību datu 

apmaiņai 

 

 

 

 

 

Projekta iesniedzējs      paraksts    Vārds, Uzvārds 

Rīgā,  

Datums 

 

 


