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1 Ievads  
Dokuments izstrādāts projekta Nr. 2.1.1.1.i. 0/1/23/I/VARAM/010 “Valsts pārvaldes informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu programmu un arhitektūras pārvaldība” ietvaros. To plānots 

izmantot, lai īstenotu labas pārvaldības praksei atbilstošu IKT infrastruktūras un kiberdrošības jomu 

funkcionēšanu un attīstību.  

Dokumentā apkopota informācija par:  

• Jomas regulējušajiem normatīvajiem aktiem un principiem;  

• Jomu ietvaros nodrošinātajiem valsts pārvaldes pakalpojumiem un funkcijām;  

• Jomas ietvaros izmantotajiem IKT risinājumiem un to pārvaldības un atbalsta procesiem;  

• Jomas attīstības mērķi un principi;  

• Projekti ar kuru palīdzību tiks realizēti jomas mērķi.  

1.1 Dokumenta nolūks un mērķauditorija  

Dokuments apraksta IKT Infrastruktūras un kiberdrošības jomas mērķarhitektūru un risinājumus nosakot tās 

konceptuālos attīstības virzienus laika posmā no 2024. līdz 2029. gadam.  

Jomas mērķarhitektūra nosaka jomas attīstības mērķus un principus, kā arī apraksta arhitektūru šādos 

arhitektūras skatos:  

1. Juridiskais skats identificē paredzamās jomas regulējošo normatīvo aktu izmaiņas;  

2. Organizācijas skats apraksta jomas mērķa funkcijas, pakalpojumus un lomas;  

3. Semantiskais skats definē izmaiņas jomu resursos un procesos;  

4. Tehniskais skats raksturo jomu resursus, to savstarpējo saistību, tehniskā nodrošinājuma 

informācijas sistēmas, to sadarbību un izvietošanas principus.  

Dokumenta mērķauditorija ir:  

• Valsts pārvaldes darbinieki, kas ir atbildīgi par IKT projektu plānošanu un īstenošanu;  

• Projektu īstenotāji – IT projektu un risinājumu arhitektūras plānošanai;  

• Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas darbinieki, kas ir atbildīgi par iestāžu 

iesniegto IKT attīstības projektu izvērtēšanu, saskaņošanu (būvvalde);  

• Jomas iestādes – IT projektu un risinājumu arhitektūras plānošanai.  

• Valsts IKT politikas plānotāji – valsts IKT arhitektūras plānošanai un pārvaldībai.  

Dokuments ietver augsta līmeņa attīstības virzienus, konkrētu rīku, sistēmu un tehnoloģiju izvēle veicama 

risinājumu arhitektūras izveides laikā, vērtējot to kopējo atbilstību arhitektūras principiem, to funkcionālo un 

tehnoloģisko atbilstību biznesa un IT prasībām (drošība, sadarbspēja u.c.), pieejamos resursus un 

kompetences.  

1.2 Jomas arhitektūras tvērums  

IKT Infrastruktūras un kiberdrošības jomas ietver nacionālā līmeņa publiskās pārvaldes IKT Infrastruktūras 

un kiberdrošības darbības pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās infrastruktūras, sistēmas, pakalpojumus, 

funkcijas un saistītos pamatdarbības procesus.  

Ietver šādas augsta līmeņa komponentes:  

• Valsts datu apstrādes datu centri un mākoņdatošana;  

• Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana;  

• Datorizētās darba vietas un tīkli;  

• Datu dublēšana un sistēmu pieejamība ārpus Latvijas teritorijas.  
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1.2.1 Datu centri un mākoņdatošana  

Valsts datu apstrādes mākonis – tehniskās infrastruktūras un koplietošanas pakalpojumu kopums, kas 

nodrošina valsts pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai drošu valsts datu un infrastruktūras izmitināšanu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus.  

Sasniedzamie rezultāti:  

• būtiski samazināta negatīvā ietekme uz valsts pārvaldes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai;  

• tiek nodrošināta nepieciešamo IKT infrastruktūru un pakalpojumu pieejamība krīzes situācijās;  

• būtiski samazināta negatīvā ietekme uz lietotāju pieredzi valsts pārvaldes IKT infrastruktūras 

pārslodzes situācijās;  

• turpināts valsts pārvaldes institūciju savrupo sistēmu konsolidācija valsts vienotajā datu apstrādes 

mākonī;  

• uzlabota kiberdrošība veidojot konsolidētu, federatīvu, savstarpēji aizvietojošu infrastruktūru;  

• atbilstība Uptime Institute TIER3 vai augstāka drošības līmenis visās kategorijās – projektēšana, 

būvniecība, operacionālā darbība;  

• kopējs pakalpojumu katalogs un pašapkalpošanās servisu nodrošināšanas platforma valsts 

klientiem;  

• risinājumus izveido un uztur kvalificēts un kompetents personāls, kurš nepārtraukti papildina savas 

zināšanas;  

• risinājumu izveidei izmantotie tehnoloģiskie rīki tiek fiksēti tehnoloģisko uzskaites rīku reģistrā. 

• IS izmitināšana Multicloud vidē, tas ir risinājumu izmitināšana vairākos mākoņpakalpojumu 

sniedzēju infrastruktūrās, pēc nepieciešamības;  

• Mākoņdatošanas programmatūras sagāde un iepirkumi ir koordinēti Centralizēti. 

Jomas arhitektūras ietvarā veicamās aktivitātes:  

• atjaunināt un papildināt projektu realizētāju mākoņdatošanas infrastruktūras fiziskās, virtuālās un 

pārvaldības komponentes;  

• turpināt resoru un iestāžu savrupo sistēmu konsolidāciju valsts vienotajā datu apstrādes mākonī;  

• ieviest Valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu saņēmēju pašapkalpošanās vienotās piekļuves 

risinājumu;  

• ievērojot spēkā esošos ES un Latvijas normatīvo regulējumu attiecībā uz datu drošību, tostarp, 

konfidencialitāti, izveidot datu vēstniecības ārpus Latvijas teritorijas;  

• izvērtēta valsts datu apstrādes mākoņa datu centru atbilstība Aizsardzības ministrijas izstrādāto 

Datu centru drošības prasībās minēto  standartu prasībām;  

• federatīvā mākoņdatošanas risinājuma arhitektūras izveide, ievērojot pielietojumam specifiskos 

standartus un kiberdrošības prasības;  

• federatīvā mākoņdatošanas risinājuma arhitektūras saskaņošana ar valsts vienotā datu apstrādes 

mākoņa dalībniekiem, ārpakalpojumu sniedzējiem, iesaistītajiem resoriem un sistēmu īpašniekiem;  

• savrupo sistēmu migrācijas plānu uz valsts vienoto datu apstrādes mākoni izstrāde sistēmu 

īpašniekiem sadarbībā ar izvēlēto pakalpojuma sniedzēju;  

• federatīvajam mākoņdatošanas risinājumam nepieciešamo resursu iepirkumi, piegāde, ieviešana, 

sistēmu un to drošības testēšana (tostarp, simulējot krīzes scenārijus);  

• nodrošināta atbilstība visām kiberdrošības jomā noteiktajām prasībām;  

• izveidot valsts datu apstrādes mākoņa koplietošanas platformu, kuru pārrauga mākoņdatošanas 

Brokeris un kuru būtu iespējams integrēt ar privāto datu centru resursiem.  

1.2.2 Programmatūras dzīves cikla nodrošināšanas platforma  
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Programmatūras dzīves cikls ir procesu un pasākumu kopums, kas nodrošina valsts pārvaldes informācijas 

sistēmām nepieciešamās programmatūras un tās izpildvides sagādi un uzturēšanu ievērojot izstrāddarbināšanas 

(ang.val. “DevOps”) principus nodrošinot DevOps platformu.  

Tas ietver:  

• programmatūras sagāde;  

• programmatūras uzstādīšana;  

• programmatūras darbināšana;  

• programmatūras jaunināšana;  

• programmatūras noņemšana;  

• kvalitatīvo un kvantitatīvo ekspluatācijas datu uzkrāšana dzīves cikla laikā;  

• tehniskā atbalsta pieejamību un nepieciešamos kiberdrošības pasākumus gan programmatūras, gan 

platformas līmenī;  

• kodu repozitorija platforma, tai skaitā arī izstrādātā dokumentācija;  

• testēšanas vides nodrošināšanu (sand box);  

 

Programmatūras sagādi jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkumu procedūrām. Programmatūras 

uzstādīšana sākas ar tās pirmkoda (ja pieejams) un uzstādīšanas izpildprogrammas izvietošanu Centralizētajā 

repozitorijā, kas dublēts Valsts vienotā datu apstrādes mākoņa ietvaros. Par koda publicēšanu Centralizētajā 

kodu repozitorijā ir atbildīgs informācijas sistēmas pārzinis.  

Sasniedzamie rezultāti:  

• jaunveidotajām programmatūrām vai programmatūrām, kas tiek būtiski pārstrādātas, ir 

jānodrošina, lai tās spēj darboties, izmantojot standartizētus infrastruktūras virtualizācijas resursus;  

• vienots repozitorijs programmu kodiem – attīstot risinājumus un to komponentes par publisku 

finansējumu, ir jānodrošina, lai izstrādes rezultāti, tostarp programmatūras pirmkods un tā 

dokumentācija, ir pieejami pēc iespējas plašākam potenciālo izmantotāju lokam. Funkcionalitātes 

pieejamības analīze ir obligāta prasība lietojumprogrammatūras risinājumu attīstības projektiem. 

Repozitorijā programmatūrām jānorāda piederība noteiktai funkcionālajai klase, lai atvieglotu 

pārizmantošanu noteiktā jomā;  

• Valstī vienots Centralizēts kodu repozitorijs ar kopiju sinhronizāciju;  

• tiek nodrošināts programmatūras dzīves cikla pārvaldība atbilstoši industrijas labajai praksei;  

• tiek ievērotas kiberdrošības jomas prasības programmatūras sagādes un darbināšanas laikā;  

• tiek nodrošināts, ka programmatūras sagāde neizvirza īpašas prasības gala iekārtām, pieļaujot to 

efektīvu darbību pēc iespējas daudzveidīgās gala iekārtās;  

• izveidots Centralizēts process drošo sertifikātu un domēnu vārdu dzīvescikla pārvaldībai, kas ietver 

savlaicīgus atgādinājumus par derīgumu termiņu beigām ar iespēju tos pagarināt;  

• risinājumus izveido un uztur kvalificēts un kompetents personāls, kurš nepārtraukti papildina savas 

zināšanas;  

• risinājumu izveidei izmantotie tehnoloģiskie rīki tiek fiksēti tehnoloģisko uzskaites rīku reģistrā. 

 

Paredzēts ieviest Programmatūras dzīves cikla nodrošināšanas (DevOps) platformu, kas sastāv no vairākiem 

būtiskām komponentēm, kas palīdz organizēt un pārvaldīt programmatūras izstrādi. Galvenie elementi ir:  

• Versiju kontroles sistēma (VCS);  

• Failu un direktoriju struktūra;  

• Apstiprinājumu (Commit) vēsture un zaru (branch) struktūra;  

• Platforma nodrošina tehniskos līdzekļus CI/CD (Nepārtraukta integrācija un piegāde) realizācijai;  
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• Piekļuves kontrole un sadarbība;  

• Kodu repozitorijs.  

Jomas arhitektūras ietvarā veicamās aktivitātes:  

• jāizstrādā izstrāddarbināšanas (ang.val. “DevOps”) vadlīnijas, kas apraksta programmatūras 

izstrādes un piegādes vēlamos procesus, ar mērķi centralizēt un automatizēt konfigurācijas vienumu 

(ang.val. “configuration item”) lietojamību un izmaiņu pārvaldības procesus.  

Programmatūras sagādes un darbināšanas pamatprincipus paskaidro vadlīnijas "Valsts pārvaldes rīcībā esošo 

datu apstrādei nepieciešamas specializētas lietojumprogrammatūras sagādes modeļi"1.  

1.2.3 Datorizētās darba vietas un tīkli  

Datorizētā darba vieta un tīkli – darba vides sastāvdaļa, kas nodrošina darbiniekiem iespēju strādāt efektīvi, 

izmantot nepieciešamos IKT resursus un veikt darbu gan lokāli, gan attālināti, izmantojot drošu datu pārraides 

tīklu un uzticamu autentifikāciju.  

Standartizētā datorizētā darba vieta ir iepriekš definēts un vienoti konfigurēts IT darba vietas risinājums, kas 

ietver aparatūru (portatīvais dators, monitors, klaviatūra, printeris, skeneris u.c.), programmatūru 

(Operētājsistēmu, bāzes programmatūru (Microsoft 365, interneta pārlūks u.c.)), IT drošības iestatījumus 

(antivīrusa programmas, ugunsmūri, disku šifrēšanas u.c.) un tīkla konfigurāciju (interneta un lokālā tīkla 

piekļuve, VPN iestatījumi attālinātajam darbam), lai nodrošinātu efektīvu un drošu darbu organizācijā.  

Standartizētās darba vietas pakalpojums ietvers Centralizētu (federētu) 1.līmeņa palīdzības dienestu, kas 

sniedz sākotnējo palīdzību lietotājiem, kas nodrošinās lietotāju pieprasījumu saņemšanu, problēmu 

diagnostiku, problēmu risināšanu, problēmu eskalāciju, darbību dokumentēšanu, lietotāju apmācību un 

konsultēšanu. Problēmu eskalācija uz 2. līmeņa palīdzības dienestiem, kas specializējas uz specifiskām 

problēmām (piemēram, specifisku aplikāciju palīdzības dienesti (HOP, Horizon, Nevis, TAP, TVP utt.,), 

izstrādātājiem vai ražotājiem nododami incidenti, interneta pakalpojuma sniedzējiem vai datu centru 

pakalpojuma sniedzējiem nododamiem incidentiem). Gadījumos, kad 1.līmeņa palīdzības dienests eskalē 

problēmu, tā uzdevums ir sekot līdzi problēmu statusam un informācijas nodošana lietotājam.  

Šajā arhitektūras dokumentā mēs aplūkojam 1. līmeņa palīdzības dienestu, savukārt 2. līmeņa palīdzības 

dienests būtu jāizveido atbilstošajos kompetenču centros. 

Sasniedzamie rezultāti:  

• izveidota Centralizēta tehnoloģiskā platforma valsts pārvaldes darbinieku darbvirsmu un mobilo 

ierīču darbības un apkalpošanas nodrošināšanai, darba vieta ietver standartizētu programmatūras 

komplektu;  

• drošs datu pārraides tīkls starp datorizētajām darba vietām un IS darbību nodrošinošajiem 

resursiem;  

• realizēta institūciju IKT ekspertu kompetenču konsolidāciju, specializāciju un attīstību datorizēto 

darba vietu un tīkla darbības nodrošināšanai;  

• izpildītas valsts kiberdrošības likumā noteiktās prasības valsts pārvaldes darbinieku standartizēto 

darbvirsmu pieejamībai un drošībai;  

• ieviestas minimālās kiberdrošības prasības attālinātā darba organizēšanai;  

• izveidota divu faktoru autentifikācija, izmantojot SSO (Single sign-on);  

• ieviesta obligāta un Centralizēta gala iekārtu aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaunatūru; 

 

1 https://www.varam.gov.lv/lv/media/37737/download?attachment  

https://www.varam.gov.lv/lv/media/37737/download?attachment
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• risinājumus izveido un uztur kvalificēts un kompetents personāls, kurš nepārtraukti papildina savas 

zināšanas. 

 

Jomas arhitektūras ietvarā veicamās aktivitātes:  

• Valsts vienotā datorlietotāju autorizācijas un pieejas tiesību pārvaldības risinājuma izveide, kas 

ietver:  

o federatīva, Centralizēti pārvaldāma valsts pārvaldes darbinieku un darbvirsmu kontu 

direktorija izveide ar automātisku izmaiņu sinhronizāciju;  

o nodrošina lomās balstītu autorizāciju un piekļuvi;  

o valsts pārvaldes darbinieku un darbvirsmu kontu Centralizētas pārvaldības procesu;  

o kiberdrošības uzlabojumus;  

o lietošanas ērtības uzlabojumus;  

o integrāciju ar personāla pārvaldības risinājumiem.  

• Valsts pārvaldes darbinieku darbvirsmu sadarbspējas uzlabošana, kas ietver:  

o Centralizētu VPN risinājumu, individuālu lietotāju attālināta darba nodrošināšanai;  

o programmdefinēta teritoriālā datortīkla (Software-Defined WAN) risinājumu darba 

nodrošināšanai ēkās ar mazu darbinieku skaitu;  

o lokālo datu pārraides tīklu pieslēguma ar Centralizētu ugunsmūri risinājuma izveidi ēkās ar 

lielu darbinieku skaitu;  

o Centralizēta ugunsmūra risinājuma izveidi valsts datu apstrādes mākoņa datu centros 

pieslēgumu nodrošināšanai ar lietotāju darbvirsmām.  

• Valsts pārvaldes darbinieku darbvirsmu un mobilo ierīču pārvaldības uzlabošana, kas ietver:  

o Centralizētas paroļu, lietotāju tiesību un digitālo sertifikātu pārvaldības risinājuma izveidi 

kiberdrošības paaugstināšanai lietotāju darbā ar informācijas sistēmām;  

o standartizēta piekļuves risinājuma lietotāju darbvirsmai attālināta atbalsta sniegšanai 

izveidi;  

o Centralizēta lietotāju darbvirsmu un mobilo iekārtu uzraudzības, konfigurēšanas un 

programatūras atjaunojumu piegādes risinājuma ieviešanu.  

• Mākslīgā intelekta risinājumu ieviešana biroja darba efektivitātes paaugstināšanai.  

1.2.4 Datu dublēšana un sistēmu darbināšana ārpus Latvijas teritorijas (turpmāk – Datu vēstniecība)  

Datu dublēšana un aizsardzība citā valstī nodrošinot informācijas drošību un pieejamību ārkārtas situācijās. 

Paredzētais risinājums ir Datu vēstniecība, kas ir ārpus Latvijas teritorijas izmitināta IKT infrastruktūra, kas 

atbilst noteiktiem drošības un pieejamības kritērijiem un garantē spēju nacionāla mēroga krīzes gadījumā 

nodrošināt publiskās pārvaldes informācijas sistēmu pilnu atkopi un iedarbināšanu pakalpojumu pilnvērtīgai 

nodrošināšanai. Datu vēstniecības infrastruktūrā ietilpst fiziski izolēti izmitināšanas resursi – statnes, serveri 

tīkla iekārtas un datu glabātuves, kuras pastāvīgi sinhronizētas ar primārajām datu glabātuvēm Latvijā. Lai arī 

šie IKT resursi fiziski atrodas citā valstī vai valstīs, tie ir un paliek Latvijas Republikas īpašumā un jurisdikcijā 

ar piekļuvi, kas ierobežota tikai deleģētam personālam. Datu vēstniecības pakalpojuma ieviešanas plānošana 

un realizācija tiek uzsākta, tikai tad, kad izmitināšanas pakalpojuma drošības, nepārtrauktības un uzticamības 

garantijas ir nostiprinātas starpvalstu sadarbības vienošanās līmenī.  

Sasniedzamie rezultāti:  

• jāatrodas ārpus Latvijas teritorijas ES vai NATO dalībvalstī (vismaz 1 000 km attālumā no Krievijas 

Federācijas un Baltkrievijas rietumu robežām) un izmitināšana jānodrošina Uptime Institute 

sertificētā TIER3 vai augstāka drošības līmeņa datu centrā;  

• uzturēšanas personāla piekļuvei infrastruktūrai jāparedz četru acu autorizēšanas princips;  



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 9 

 

• publiskās pārvaldes funkcionēšanai kritiski svarīgajiem datiem jānodrošina replikācija karsto 

(pastāvīgi) un auksto (periodiski) dublējumkopiju izveidei;  

• skaitļošanas un datu pārraides joslas resursiem jābūt pietiekamiem, lai nodrošinātu informācijas 

sistēmu pilnas atkopes, iedarbināšanas un pilnvērtīgas lietošanas spēju gan no Latvijas teritorijas, 

gan ārvalstīs;  

• datu sinhronizēšana ar primārajām datu glabātuvēm jāveic virzienā uz Datu vēstniecību ar 

replikāciju datus pārraidot šifrētā veidā (in-transit);  

• sensitīvajiem datiem Datu vēstniecībā jānodrošina to šifrēšana mērķa datu glabātuvēs (at-rest);  

• Datu vēstniecības uzturēšanai jānodrošina;  

• kontrole pakalpojuma līmeņa vienošanās izpildei no izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja puses;  

• uzticama deleģēta personāla ar autorizētu piekļuvi Datu vēstniecības resursiem un atbilstošu 

tehnisko kompetenci pastāvīga pieejamība dežūras režīmā;  

• pastāvīgs datu replikācijas procesa un resursu kapacitātes monitorings;  

• periodiska atkopes spēju testēšana; 

• risinājumus izveido un uztur kvalificēts un kompetents personāls, kurš nepārtraukti papildina savas 

zināšanas. 

 

Jomas arhitektūras ietvarā veicamās aktivitātes:  

• noteikt Datu vēstniecībā izmitināmās IS atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām drošības 

kategoriju prasībām;  

• apzināt Datu vēstniecību izveidei nepieciešamos papildus datu centru, datu pārraides tīklu, 

skaitļošanas, datu glabātuvju, mākoņdatošanas resursus un to pārvaldības rīkus Latvijas teritorijā 

un ārpus tās;  

• iepazīt un izvērtēt citu ES valstu pieredzi valsts pārvaldes mākoņdatošanas un datu vēstniecību 

risinājumu ieviešanā;  

• izstrādāt katrai Datu vēstniecībā dublējamajai IS optimālu Datu vēstniecības risinājumu;  

• balstoties izstrādātajā Datu vēstniecības risinājumā katrai IS izstrādāt individuālo pilnas avārijas 

atkopes Datu vēstniecībā plānu;  

• risinājuma, tostarp, datu vēstniecību darbības un nepārtrauktības krīzes scenārijos nodrošināšanai 

nepieciešamās pārvaldības un reglamentu dokumentācijas izstrāde un speciālistu apmācība.  

1.2.5 Visaptverošā kiberdrošība  

1.2.5.1 Esošās situācijas novērtējums un izmaiņu nepieciešamība  

01.09.2024. stājās spēkā Nacionālās Kiberdrošības likums, kas nosaka prasības būtisko un svarīgo 

pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbībai. 

Sagatavošanā ir MK normatīvais akts “Noteikumi par minimālajām kiberdrošības prasībām” (iepriekš - MK 

442. noteikumi). Kopumā esošās un plānotās likumdošanas izmaiņas paredz striktākas prasības visās 

kiberdrošības dimensijās. Atbilstoši NIS2 klasifikācijai tās ir: pieejamība, autentiskums, integritāte un 

konfidencialitāte.  

Lielākā atbildība subjektiem – būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem ir par aizsardzības jomas sistēmu, 

kritiskās infrastruktūras un A kategorijas informācijas sistēmu drošību, kuru kiberdrošības tehnisko un 

organizatorisko resursu un procesu atbilstība kvalificēšanās prasībām ir prioritāte. Līdztekus tam, arī B un C 

kategorijas informācijas sistēmu kiberdrošību ir nepieciešams pilnveidot.  

Saistībā ar šīm izmaiņām paredzami būs nepieciešams investēt:  

• kvalificēta personāla piesaistē un esošā personāla kvalifikācijas celšanā;  

• kiberdrošības atbalsta rīku un procesu modernizēšanā;  



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 10 

 

• autentifikācijas, autorizēšanas un piekļuves kontroles līdzekļu un metožu uzlabošanā;  

• kriptogrāfijas modernizēšanā datu uzglabāšanā un pārraidē;  

• sistēmu un datu dublēšanā un darbības nepārtrauktībā, lai uzlabotu pieejamību;  

• resursu un sistēmu konsolidācijā un integrācijā mākoņdatošanas platformās;  

• kiberuzbrukumu atpazīšanas un novēršanas rīkos;  

• datu un informācijas autentiskuma pārbaudes rīkos.  

1.2.5.2 Priekšnoteikumi  

Kiberdrošības pakalpojumu ieviešanas plānošanu un realizāciju var veikt kā publiskā, tā privātā sektora 

iestādes un uzņēmumi, ja tie atbilst likumdošanā noteiktajiem kritērijiem. 

Sasniedzamie rezultāti:  

• Uzlabots kiberdrošības kontroles process realizējot šādus pasākumus:  

o noteikts minimālais laiks kiberdrošības draudu avota un mērķa sistēmas noteikšanai un 

CERT.LV informēšanai;  

o iespējota kiberdrošības personāla 100% aizvietojamība Nacionālās kiberdrošības likuma 

funkciju izpildei katras institūcijas ietvaros.  

o kiberdrošības personāla kvalifikācija ir nodrošināta nepieciešamajā līmenī.  

• Lietotāju un datoru kontu kiberdrošības pārvaldība ir standartizēta un Centralizēta;  

• Pilnveidots un standartizēts mākoņdatošanas datu centru un mākoņdatošanas pakalpojumu 

iepirkumu process, iekļaujot minimāli nodrošināmās kiberdrošības prasības;  

• Kiberdrošības prasību izpildes kontrole ir nodalīta no pamatpakalpojumu sniegšanas, ieviešot 

neatkarīgu kiberdrošības pakalpojumu;  

• Aprobēts kvantu atslēgu izplatīšanas tīkls (QKDN) drošu kriptogrāfijas atslēgu ģenerēšanai; 

• Sniegts atbalsts Datu vēstniecību projektu realizācijai;  

• VARAM ciešā sadarbībā ar VDAA, Aizsardzības ministriju un mākoņdatošanas pakalpojumu 

sniedzējiem izstrādā grozījumus kiberdrošības jomā attiecināmajos normatīvajos aktos.  

• risinājumus izveido un uztur kvalificēts un kompetents personāls, kurš nepārtraukti papildina savas 

zināšanas. 

 

1.2.6 Jomā līdzdarbojas šādas iestādes:  

• Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija – nozares ministrija, kas atbild par 

digitālās transformācijas politikas izstrādi un īstenošanu;  

• Nacionālo kiberdrošības centrs (Aizsardzības ministrija, CERT.LV) – vienotais kontaktpunkts 

kiberdrošības jautājumos, veic nacionālo kiberdrošības prasību ieviešanas pārraudzību, izstrādā 

nacionālās kiberdrošības rīcībpolitikas iniciatīvas;  

• Valsts digitālās attīstības aģentūra – digitālā aģentūra, kas atbild par valsts pārvaldes koplietošanas 

IKT risinājumiem;  

• Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” - valsts datu apstrādes mākoņa, 

mākoņdatošanas platformu pārzinis;  

• Latvijas Nacionālā bibliotēka – valsts datu apstrādes mākoņa, mākoņdatošanas platformu pārzinis;  

• Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības datu centrs (no 2025.gada Lauksaimniecības datu centru 

aizstās LAD (Lauku atbalsta dienests)) – valsts datu apstrādes mākoņa, mākoņdatošanas platformu 

pārzinis;  

• Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – valsts datu apstrādes mākoņa, mākoņdatošanas platformu 

pārzinis;  
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• Valsts tiešās pārvaldes iestādes2 (Ministrijas un to iestādes, tostarp valsts aģentūras, dienesti, 

biroji, administrācijas, inspekcijas, pārvaldes, muzeji, Valsts kanceleja, Centrālā vēlēšanu komisija  

(koleģiāla institūcija), Datu valsts inspekcija, Tiesībsarga birojs, Valsts administrācijas skola, Valsts 

kontrole).  

1.3 Termini un saīsinājumi  

Dokumentā izmantotie termini un saīsinājumi sniegti 1. tabulā.  

1. tabula. Dokumentā izmantotie termini un saīsinājumi.  

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

ANM  Atveseļošanas un noturības mehānisms.  

Arhitektūras joma  Arhitektūras joma (domēns) ir arhitektūras strukturējums, kas tipiski tiek iedalīts 

pēc darbības virzieniem (angl. – Architecture Domain).  

BaaS  Rezerves kopija kā pakalpojums mākoņdatošanas pakalpojumu modelis, kurā 

dati tiek glabāti drošā, hibrīdā mākoņa vai mākoņa repozitorijā ārpus vietnes - 

drošībā pret nesankcionētu piekļuvi, bojājumiem, uzlaušanu vai zādzību.  

Brokeris  Iestāde (VDAA), kura darbojas kā starpnieks starp mākoņdatošanas 

pakalpojuma saņēmēju un nodrošinātāju, gan Valsts datu apstrādes mākoņa 

ietvaros, gan privātā sektora mākoņdatošanas pakalpojuma sniedzējiem. 

Brokeris ir vienas pieturas resursu pieteikšanas un līgumu slēgšanas punkts. 

Brokeris palīdz atrast piemērotāko risinājumus, nodrošina konsultatīvu atbalstu 

kiberdrošībā, sistēmu darbināšanā un migrācijā. Par migrācijas plāna realizāciju 

un sistēmas darbināšanu, sadarbojoties ar mākoņdatošanas pakalpojuma 

sniedzēju, atbild informācijas sistēmas pārzinis. Brokeris uzrauga sniegtos 

pakalpojumus, iegūstot un analizējot informāciju par mākoņdatošanas 

pakalpojumu sniegšanu no pakalpojumu sniedzējiem. 

Centralizēts  Risinājums, funkcija vai pakalpojums, kas tiek nodrošināts centralizēti federētā 

veidā.  

CI/CD  DevOps metode: Nepārtraukta integrācija un nepārtrauktas piegādes (angļu val. 

– Continuous Integration/Continuous Deployment).  

DC  Datu centrs.  

DDoS Pakalpojumatteice (angļ val. – Distributed Denial of Service) – uzbrukuma 

veids, kurā liels skaits ierīču vienlaicīgi nosūta milzīgu pieprasījumu daudzumu 

mērķa serverim, tīklam vai pakalpojumam, lai to pārslogotu un padarītu 

nepieejamu citiem lietotājiem. 

DevOps  Izstrāddarbināšana. Metodoloģija, kas integrē un automatizē programmatūras 

izstrādes (Dev angļu val. – Development) un informācijas tehnoloģiju operāciju 

(Ops angļu val. – Operations) darbu. Tā kalpo kā līdzeklis sistēmu izstrādes 

dzīves cikla uzlabošanai un saīsināšanai.  

DevSecOps  DevOps paplašinājums, kas iekļauj drošību (angļu val. – Security).  

ERAF  Eiropas Reģionālās attīstības fonds.  

Federatīvs risinājums  Vairāku nesaistītu platformu savienošana caur ātrgaitas tīklu un vienotu 

pakalpojumu pieteikšanas vienotā piekļuves risinājumu, nodrošinot federatīvu 

modeli un iespēju robežās arī savstarpējo aizvietojamību sistēmu izmitināšanā.  

IaaS  Infrastruktūra kā pakalpojums ir mākoņdatošanas pakalpojumu modelis, kurā 

 

2 Izņemot Nacionālie bruņotie spēki, Zemessardze un Valsts drošības dienests.  
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

mākoņpakalpojumu pārdevējs nodrošina tādus skaitļošanas resursus kā krātuve, 

tīkls, serveri un virtualizācija (kas imitē datora aparatūru). Šis pakalpojums 

atbrīvo lietotājus no sava datu centra uzturēšanas, taču viņiem ir jāinstalē un 

jāuztur operētājsistēma un lietojumprogrammatūra.  

IeM IC  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.  

Iestāde/Institūcija  Publiska persona, tās institūcija vai amatpersona, kā arī persona, kas īsteno tai 

deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, ja šī persona informācijas apritē ir saistīta 

ar attiecīgo uzdevumu izpildi.  

IKT  Informācijas un komunikāciju tehnoloģija.  

IS  Informācijas sistēma - informācijas resursu kopums, kas organizēts informācijas 

vākšanai, apstrādei, uzturēšanai, izmantošanai, koplietošanai, izplatīšanai vai 

izvietošanai. 

IT  Informācijas tehnoloģija.  

LAD  Lauku atbalsta dienests.  

LDC  Lauksaimniecības datu centrs.  

LNB  Latvijas Nacionālā bibliotēka.  

LVRTC  Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.  

MK  Ministru kabinets.  

Multicloud Multicloud ir pieeja mākoņdatošanai, kurā organizācija izmanto vairākus 

mākoņpakalpojumu sniedzējus vienlaicīgi. Tas palīdz uzlabot elastību, 

veiktspēju un drošību, kā arī samazināt atkarību no viena pakalpojumu sniedzēja 

(vendor lock-in).  

PaaS  Platforma kā pakalpojums vai uz platformu balstīts pakalpojums ir 

mākoņdatošanas pakalpojumu modelis, kurā lietotāji nodrošina, instalē, palaiž 

un pārvalda modulāru skaitļošanas platformas un lietojumprogrammu kopumu 

bez sarežģītas infrastruktūras izveides un uzturēšanas.  

Platforma Platforma ir jebkura aparatūra vai programmatūra, ko izmanto 

lietojumprogrammas vai pakalpojuma izvietošanai. 

SaaS  Programmatūra kā pakalpojums ir mākoņdatošanas pakalpojuma modelis, kurā 

pakalpojumu sniedzējs piedāvā klientam izmantot lietojumprogrammatūru un 

pārvalda visus nepieciešamos fiziskos un programmatūras resursus. Atšķirībā no 

citiem programmatūras piegādes modeļiem tas nodala "programmatūras 

valdījumu un īpašumtiesības uz to no tās izmantošanas".  

SIEM  Drošības informācijas un notikumu pārvaldība (angļu val. – Security 

Information and Event Management) ir risinājums, kas palīdz organizācijām 

noteikt, analizēt drošības apdraudējumus un reaģēt uz tiem.  

SOC  Drošības operāciju centrs (SOC angļu val. – Security Operations Center) ir 

atbildīgs par organizācijas aizsardzību pret kiberdraudiem.  

VARAM  Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija.  

VDAA  Valsts digitālās attīstības aģentūra.  

VIRSIS  Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma.  

ZM  Zemkopības ministrija.  
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1.4 Saistītie dokumenti  

Jomas mērķarhitektūru aprakstošie saistītie dokumenti uzskaitīti 2.tabulā.  
2. tabula.  Saistītie dokumenti  

Nr. Dokuments, dokumenta kods Saistība ar šo dokumentu 

1. Ministru kabineta rīkojums “Digitālās 

transformācijas pamatnostādnes 2021.-

2027. gadam” [DTP].  

Par Digitālās transformācijas 

pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam  

Nosaka Latvijas digitālās transformācijas politiku, 

aptverot laika periodu no 2021.gada līdz 2027.gadam 

ar mērķi identificēt jomas, kurās nepieciešama un tiek 

plānota rīcība, kā arī iezīmēt turpmāk nepieciešamo 

rīcību, kuras realizēšana ir atkarīga no iespējām to 

veikt, balstoties uz turpmākajām budžeta un citu 

finanšu instrumentu izmantošanas iespējām.  

2.  Digitālās transformācijas pamatnostādņu 

2021.–2027. gadam ieviešanas plāns 2023.–

2027. gadam [DTPIP].  

Par Digitālās transformācijas 

pamatnostādņu 2021.–2027. gadam 

ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam 

(likumi.lv)  

Definē un apkopo pasākumus 2023.-2027.gadam 

Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. – 

2027. gadam noteikto mērķu sasniegšanai.  

3.  Valsts pārvaldes iekārtas likums.  

Valsts pārvaldes iekārtas likums (likumi.lv)  

Nosaka Ministru kabinetam padotās valsts pārvaldes 

institucionālo sistēmu un valsts pārvaldes darbības 

pamatnoteikumus, kā arī nosaka, ka iestādes 

sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus.  

4.  Ministru kabineta rīkojums Nr. 55 “Par 

Valdības rīcības plānu Deklarācijas par 

Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta 

iecerēto darbību īstenošanai”.  

Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par 

Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta 

iecerēto darbību īstenošanai (likumi.lv)  

Nosaka rīcības plānu, kas izstrādāts, lai īstenotu 

valdības deklarācijā noteiktos mērķus un prioritātes. 

Politikas mērķu un uzdevumu noteikšana tai skaitā 

IKT un kiberdrošības jomās. Ietver Digitālās 

transformācijas veicināšanu, lai uzlabotu valsts IKT 

infrastruktūru, attīstītus mākoņdatošanas risinājumus 

un kiberdrošības stiprināšana, kā arī ietver Valsts IT 

resursu centralizāciju un efektivitātes celšanu.  

5.  Valsts informācijas sistēmu likums.  

Valsts informācijas sistēmu likums 

(likumi.lv)  

Nosaka tiesiskos pamatprincipus un prasības, kas 

saistītas ar valsts informācijas sistēmu izveidi, 

pārvaldību, uzturēšanu, darbību, un drošību. Nosaka 

datu apstrādes un drošības prasības, kas veido pamatu 

infrastruktūras un kiberdrošības principiem un 

risinājumiem.  

6.  Fizisko personu datu apstrādes likums.  

Fizisko personu datu apstrādes likums 

(likumi.lv)  

Likuma mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus 

fiziskās personas datu (turpmāk — dati) aizsardzības 

sistēmas izveidošanai nacionālajā līmenī, paredzot šim 

nolūkam nepieciešamās institūcijas, nosakot to 

kompetenci un darbības pamatprincipus, kā arī 

reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību un 

datu apstrādes un brīvas aprites noteikumus.  

7.  Informatīvais ziņojums “Par valsts 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

resursu un kompetenču konsolidāciju”, 

pieņemts 2021.gada 19.oktobra MK sēdē, 

prot. Nr.70, 34.§,).  

Par valsts informācijas un komunikācijas 

Apraksta, kā optimizēt IKT infrastruktūru un 

pārvaldību apvienojot valsts pārvaldes iestāžu IKT 

resursus un kompetences, kā arī uzlabojot efektivitāti 

un kiberdrošību. Ziņojumā noteiktā kārtība, kas paredz 

IKT infrastruktūras pakalpojumu attīstības un 

izmantošanas plānu.  

https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/348328-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnu-2021-2027-gadam-ieviesanas-planu-2023-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/348328-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnu-2021-2027-gadam-ieviesanas-planu-2023-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/348328-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnu-2021-2027-gadam-ieviesanas-planu-2023-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/348328-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnu-2021-2027-gadam-ieviesanas-planu-2023-2027-gadam
https://likumi.lv/doc.php?id=63545
https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai
https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai
https://likumi.lv/ta/id/349266-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-evikas-silinas-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai
https://likumi.lv/doc.php?id=62324
https://likumi.lv/doc.php?id=62324
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3
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Nr. Dokuments, dokumenta kods Saistība ar šo dokumentu 

tehnoloģiju resursu un kompetenču 

konsolidāciju  

8.  Informatīvais ziņojums “Par valsts 

pārvaldes informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu 

attīstības plānošanu un finansēšanu”, 

pieņemts 2022. gada 7. jūnija MK sēdē, 

prot. Nr. 30, 29.§”.  

Informatīvais ziņojums „Par valsts 

pārvaldes  informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu 

attīstības plānošanu un finansēšanu”  

Apraksta, kā plānot, attīstīt un finansēt koplietojamus 

IKT pakalpojumus valsts pārvaldes iestādēm. Vērsts 

uz efektīvas koplietojamo IKT resursu izmantošanu.  

9.  MK 2022.gada 14.jūlija noteikumi Nr.435 

“Eiropas Savienības Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plāna 2.komponentes 

"Digitālā transformācija" 2.1.reformu un 

investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai 

skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 

īstenošanas noteikumi”).  

Eiropas Savienības Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plāna 2. komponentes 

"Digitālā transformācija" 2.1. reformu un 

investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai 

skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 

īstenošanas noteikumi  

Noteikumi nosaka reformu un investīciju projektu 

īstenošanas nosacījumus (t. sk. 2.1.2.2.i.investīcijas 

“Latvijas nacionālais federētais mākonis”, kas 

paredzēta datu centru un mākoņdatošanas platformas 

attīstībai). Noteikumi atbalsta publiskā sektora 

modernizāciju un digitālo tehnoloģiju izmantošanu 

efektīvākai pārvaldībai.  

10.  Informatīvais ziņojums “Mākoņdatošanas 

pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”, 

pieņemts 2018.gada 20.augusta MK sēdē, 

prot.Nr.11, 30.§.  

Latvijas Republikas Ministru Kabinets: 

Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)  

Apraksta un veicina mākoņdatošanas pakalpojumu 

izmantošanu valsts pārvaldes iestādēs, izvērtējot arī 

kiberdrošības aspektus. Valsts datu apstrādes mākoņa 

attīstības plāns ir skatāms arī saistībā ar 

mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas politiku, 

kas tika noteikta informatīvajā ziņojumā.  

11.  MK 2022.gada 8.novembra instrukcija Nr.5 

”Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu 

centra nodrošināšanas kārtība”.  

Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu 

centra nodrošināšanas kārtība  

Apraksta kārtību kādā valsts pārvaldes iestādes var 

pieteikties VESPC mākoņdatošanas pakalpojumiem 

un kādus pakalpojums sniedz VESPC ietvaros.  

12.  Informatīvais ziņojums “Par valsts 

kiberdrošības pārvaldības uzlabošanu”, 

pieņemts 2022.gada 7.jūnija MK sēdē, prot. 

Nr.30, 4.§.  

Par valsts kiberdrošības pārvaldības 

uzlabošanu  

2024. gadā izveidojamais Nacionālais kiberdrošības 

centrs cieši sadarbosies ar valsts pārvaldes IKT 

infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu 

sniedzējiem, tajā skaitā izveidojot CERT.LV drošības 

operāciju centrus IKT resursu koplietošanas 

specializētajos kompetenču centros – t.i. pie valsts datu 

apstrādes mākoņa pakalpojumu sniedzējiem.  

13.  Svarīgi kopīgu Eiropas interešu projekti – IPCEI CIS (angļu val. - Important Projects of Common 

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7a8c213a-6b4c-4eda-99d3-dcb58266f844
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7a8c213a-6b4c-4eda-99d3-dcb58266f844
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7a8c213a-6b4c-4eda-99d3-dcb58266f844
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7a8c213a-6b4c-4eda-99d3-dcb58266f844
https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40441825
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40441825
https://likumi.lv/ta/id/337251-valsts-elektronisko-sakaru-pakalpojumu-centra-nodrosinasanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/337251-valsts-elektronisko-sakaru-pakalpojumu-centra-nodrosinasanas-kartiba
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3496512f-0307-4e7a-9951-579b79cc3eb2
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/3496512f-0307-4e7a-9951-579b79cc3eb2


 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 15 

 

Nr. Dokuments, dokumenta kods Saistība ar šo dokumentu 

nākošās paaudzes mākoņa infrastruktūra un 

pakalpojumi. 

(angļu val. - Important Projects of Common 

European Interest on Next Generation 

Cloud Infrastructure and Services (IPCEI 

CIS)).  

Cloud - European Commission  

IPCEI - European Commission  

European Interest on Cloud Infrastructure and 

Services) ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas veicina 

lielus, stratēģiskus projektus mākoņdatošanas 

infrastruktūras un pakalpojumu jomā. IPCEI CIS 

projekti koncentrējas uz pētniecību un attīstību, radot 

jaunus mākoņpakalpojumus, datu pārvaldības 

risinājumus un drošības standartus.  

14.  MK 2023. gada  4. jūlija noteikumu Nr.368 

“Informācijas sistēmu un to darbībai 

nepieciešamo informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju resursu un 

pakalpojumu attīstības aktivitāšu un 

likvidēšanas uzraudzības kārtība”  

Informācijas sistēmu un to darbībai 

nepieciešamo informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju resursu un 

pakalpojumu attīstības aktivitāšu un 

likvidēšanas uzraudzības kārtība  

Nosaka informācijas sistēmu un to darbībai 

nepieciešamo informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības 

aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtību 

atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likuma (turpmāk 

- VISL) 4. panta otrajai daļai. Visu datu apstrādes 

mākoņa attīstības projektu īstenošana notiek šo 

noteikumu noteiktajā kārtībā.  

15.  Eiropas Savienības mākoņdatošanas 

platformām atbilstoši Eiropas 

mākoņdatošanas iniciatīvas mērķiem un 

vadlīnijām.  

2016.gada 19.aprīļa Eiropas Komisijas 

paziņojumu “Eiropas mākoņdatošanas 

iniciatīva: konkurētspējīgas datu un 

zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā”.  

EU Cloud post ISC  

Iniciatīva izklāsta mērķus un pasākumus, lai veicinātu 

mākoņdatošanas un lielo datu izmantošanu Eiropā. 

Iniciatīvas viens no mērķiem ir radīt vienotu Eiropas 

datu mākoņinfrastruktūru, kas nodrošinātu piekļuvi 

lieliem datu kopumiem un skaitļošanas jaudai 

pētniecības, zinātnes un inovāciju vajadzībām. 

Iniciatīva arī uzsver nepieciešamību pēc drošiem 

mākoņrisinājumiem un datu aizsardzības pasākumiem. 

Nosaka stratēģiju, lai attīstītu mākoņdatošanu un lielo 

datu infrastruktūru, veicinot zinātnes, pētniecības un 

inovāciju jomu digitālo transformāciju.  

16.  MK 2023.gada 31.oktobra sēdes 

protokollēmuma (Nr.54, 22.§).  

Ministru kabineta 31.10.2023. sēdes 

protokols Nr. 54  

Protokollēmuma 5. punkts paredz VARAM sadarbībā 

ar Satiksmes ministriju, Kultūras ministriju, Iekšlietu 

ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2024.gada 

1.martam izstrādāt un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministram iesniegt izskatīšanai MK 

noteikumu projektu, kurā noteikt:  

1) valsts datu apstrādes mākoni veidojošo valsts 

platformu pārziņus, to pienākumus un atbildību, 

kā arī funkcijas un uzdevumus, kuru izpildei 

nepieciešama valsts platformas izmantošana;  

2) valsts datu apstrādes mākoni veidojošo valsts 

platformu darbības, finansēšanas un 

izmantošanas kārtību.  

Patreiz izstrādē ir Valsts datu apstrādes mākoņa 

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis/cloud_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei_en
https://likumi.lv/ta/id/343550-informacijas-sistemu-un-to-darbibai-nepieciesamo-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-resursu-un-pakalpojumu-attistibas-aktivitasu-un-likvidesanas-uzraudzibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/343550-informacijas-sistemu-un-to-darbibai-nepieciesamo-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-resursu-un-pakalpojumu-attistibas-aktivitasu-un-likvidesanas-uzraudzibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/343550-informacijas-sistemu-un-to-darbibai-nepieciesamo-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-resursu-un-pakalpojumu-attistibas-aktivitasu-un-likvidesanas-uzraudzibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/343550-informacijas-sistemu-un-to-darbibai-nepieciesamo-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-resursu-un-pakalpojumu-attistibas-aktivitasu-un-likvidesanas-uzraudzibas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/343550-informacijas-sistemu-un-to-darbibai-nepieciesamo-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-resursu-un-pakalpojumu-attistibas-aktivitasu-un-likvidesanas-uzraudzibas-kartiba
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0178&from=PL
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/aa6aba94-f5ed-485e-9e3f-92a415d67299#meeting-protocol-preview-54
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/aa6aba94-f5ed-485e-9e3f-92a415d67299#meeting-protocol-preview-54
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Nr. Dokuments, dokumenta kods Saistība ar šo dokumentu 

noteikumi (24-TA-1050).  

17.  MK 2015.gada 28.jūlija noteikumus Nr.442 

“Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu 

atbilstība minimālajām drošības prasībām”.  

Zaudējis spēku - Kārtība, kādā tiek 

nodrošināta informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām 

drošības prasībām  

(Zaudē spēku 18.10.2024) Noteikumi nosaka, kā valsts 

un pašvaldību iestādes, kā arī privātie uzņēmumi, kas 

apstrādā valsts informāciju, nodrošina savu IKT 

sistēmu atbilstību minimālajām drošības prasībām. 

Noteikumi ir būtiski IKT infrastruktūras aizsardzībai 

pret kiberdraudiem.  

Patreiz izstrādē ir Noteikumi par minimālajām 

kiberdrošības prasībām (22-TA-3183)  

18.  Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra 

noteikumi Nr. 100 "Informācijas 

tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras 

drošības pasākumu plānošanas un 

īstenošanas kārtība".  

Zaudējis spēku - Informācijas tehnoloģiju 

kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu 

plānošanas un īstenošanas kārtība  

(Zaudē spēku 18.10.2024) Nosaka, kā jāplāno un 

jāīsteno drošības pasākumi, lai aizsargātu kritiskās 

informācijas tehnoloģiju infrastruktūras valsts 

pārvaldē un citās nozīmīgās jomās.  

19.  Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija 

noteikumi Nr. 508 "Kritiskās 

infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās 

infrastruktūras, apzināšanas, drošības 

pasākumu un darbības nepārtrauktības 

plānošanas un īstenošanas kārtība".  

Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas 

kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, 

drošības pasākumu un darbības 

nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas 

kārtība  

Nosaka procedūras un prasības, lai identificētu, 

aizsargātu un nodrošinātu kritiskās infrastruktūras 

(t.sk. IKT infrastruktūra), tai skaitā Eiropas kritiskās 

infrastruktūras drošību un nepārtrauktību.  

20.  Nacionālais kiberdrošības likums.  

Nacionālās kiberdrošības likums  

Nosaka tiesisko regulējumu lai nodrošinātu 

kiberdrošību valstī. Likums ietver kiberdrošības 

pārvaldību un atbildību, kritiskās infrastruktūras 

aizsardzību un minimālās drošības prasības IKT 

sistēmām.  

21.  Patreiz izstrādē ir Informācijas sistēmu 

izvietošanas un datu centru drošības 

prasības (24-TA-3243).  

Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību informācijas 

sistēmas uzturēt atbilstošā un drošā infrastruktūrā, ja 

nolemts tās uzturēt datu centros, kā arī noteikt kārtību, 

kā tiek veikta un uzraudzīta datu centru drošības 

atbilstība, kā arī noteikt drošības operāciju centru 

(SOC) darbību datu centros, tai skaitā telemetrijas datu 

uzraudzību.  

22.  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-

2027.gadam.  

Par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 

2021.–2027. gadam (NAP2027)  

Nosaka valsts attīstības prioritātes, tostarp digitālās 

transformācijas un kiberdrošības jomās. Izvirzītais 

mērķis ir paātrināt digitālo transformāciju valsts 

pārvaldē tieši ietekmē IKT infrastruktūras attīstību, kā 

https://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibam
https://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibam
https://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibam
https://likumi.lv/ta/id/275671-kartiba-kada-tiek-nodrosinata-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-sistemu-atbilstiba-minimalajam-drosibas-prasibam
https://likumi.lv/ta/id/225776-informacijas-tehnologiju-kritiskas-infrastrukturas-drosibas-pasakumu-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/225776-informacijas-tehnologiju-kritiskas-infrastrukturas-drosibas-pasakumu-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/225776-informacijas-tehnologiju-kritiskas-infrastrukturas-drosibas-pasakumu-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/324689-kritiskas-infrastrukturas-taja-skaita-eiropas-kritiskas-infrastrukturas-apzinasanas-drosibas-pasakumu-un-darbibas-nepartrauktibas-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/324689-kritiskas-infrastrukturas-taja-skaita-eiropas-kritiskas-infrastrukturas-apzinasanas-drosibas-pasakumu-un-darbibas-nepartrauktibas-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/324689-kritiskas-infrastrukturas-taja-skaita-eiropas-kritiskas-infrastrukturas-apzinasanas-drosibas-pasakumu-un-darbibas-nepartrauktibas-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/324689-kritiskas-infrastrukturas-taja-skaita-eiropas-kritiskas-infrastrukturas-apzinasanas-drosibas-pasakumu-un-darbibas-nepartrauktibas-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/324689-kritiskas-infrastrukturas-taja-skaita-eiropas-kritiskas-infrastrukturas-apzinasanas-drosibas-pasakumu-un-darbibas-nepartrauktibas-planosanas-un-istenosanas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/353390-nacionalas-kiberdrosibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
https://likumi.lv/ta/id/315879-par-latvijas-nacionalo-attistibas-planu-20212027-gadam-nap2027
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Nr. Dokuments, dokumenta kods Saistība ar šo dokumentu 

arī nepieciešamību modernizēt datu centrus, darba 

vietas un datu pārraides tīklu risinājumus.  

23.  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 

2016/1148 (NIS direktīva) “Par 

pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta 

līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību 

visā Savienībā”.  

Direktīva - 2016/1148 - LV - EUR-Lex  

Nosaka pasākumus, lai uzlabotu tīklu un informācijas 

sistēmu drošību visā Eiropas Savienībā. Direktīvas 

mērķis ir veidot vienoti augstu drošības līmeni būtisko 

pakalpojumu un digitālo pakalpojumu sniedzējiem, lai 

mazinātu kiberdrošības incidentu ietekmi un novērstu 

kiberdraudus.  

24.  Eiropas Komisijas COM(2016) 178 

"Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva".  

EUR-Lex - 52016AE2740 - LV - EUR-Lex  

Veicina Eiropas datu un mākoņdatošanas pakalpojumu 

attīstību. Nodrošina vadlīnijas mākoņdatošanas 

attīstībai, ko valsts var integrēt savā IKT 

infrastruktūrā.  

25.  Regula (ES) 2016/679 (GDPR).  

Regula - 2016/679 - LV - GDPR - EUR-Lex  

Attiecas uz personas datu aizsardzību datu centros un 

mākoņdatošanā. Mākoņdatošanā glabātie dati 

jāaizsargā saskaņā ar GDPR prasībām.  

26.  Ministru kabineta 2023. gada 28. marta 

noteikumi Nr. 158 "Par Latvijas 

kiberdrošības stratēģiju 2023.–2026. 

gadam”.  

Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.–

2026. gadam  

Nosaka Latvijas valsts kiberdrošības stratēģijas 

pamatprincipus un mērķus. Izstrādāta, lai stiprinātu 

valsts spējas novērst, atklāt un reaģēt uz kiberdrošības 

incidentiem, uzlabotu digitālo infrastruktūru 

aizsardzību.  

27.  2015.gada 27.janvāra Informatīvais 

ziņojums "Par publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu konceptuālo 

arhitektūru".  

Informatīvais ziņojums "Par publiskās 

pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo 

arhitektūru"  

Ziņojums uzsver standartizētu risinājumu un IKT 

tehnoloģiju izmantošanu. Nosaka pamata principus, 

struktūru un vadlīnijas, kas regulē publiskās pārvaldes 

informācijas sistēmu attīstību un savstarpējo 

sadarbspēju Latvijā. Ziņojumā uzsvērtie drošības 

standarti un vadlīnijas palīdz veidot konsekventu 

kiberdrošības pieeju visā publiskajā pārvaldē, 

samazinot ievainojamību riskus.  

28.  2023.gada 29.decembra informatīvai 

ziņojums “Valsts pārvaldes rīcībā esošo 

datu apstrādei nepieciešamas specializētas 

lietojumprogrammatūras sagādes modeļi”.  

IKT arhitektūras vadlīnijas | Viedās 

administrācijas un reģionālās attīstības 

ministrija  

Nosaka vadlīnijas valsts pārvaldes specializētu 

programmatūras risinājumu iegādes un izmantošanas 

modelim. Tajā tiek analizēti dažādi sagādes modeļi, 

piemēram, programmatūras iegāde, licencēšana un 

pielāgošana. Palīdz definēt pārvaldes iestāžu 

vajadzības un risinājumu pieejamību, kas ir kritiski 

svarīgi, lai nodrošinātu valsts sistēmu atbilstību 

drošības un efektivitātes standartiem.  

1.5 Jomas esošās arhitektūras novērtējums  

Arhitektūras novērtējumā gūtie galvenie secinājumi apkopoti SVID analīzē (3.tabula), kurā iekļautas jomas 

arhitektūras tvēruma sadaļas – Datu vēstniecība, Datu centri un mākoņdatošana,  Programmatūras dzīves cikla 

nodrošināšana un Datorizētās darba vietas un tīkli, lai plānojot mērķarhitektūru:  

• maksimāli izmantotu stiprās puses esošajā situācijā;  

• novērstu vai ierobežotu vājās puses;  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj/?locale=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52016AE2740
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://likumi.lv/ta/id/340633-par-latvijas-kiberdrosibas-strategiju-20232026-gadam
https://likumi.lv/ta/id/340633-par-latvijas-kiberdrosibas-strategiju-20232026-gadam
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790
https://www.varam.gov.lv/lv/ikt-arhitekturas-vadlinijas
https://www.varam.gov.lv/lv/ikt-arhitekturas-vadlinijas
https://www.varam.gov.lv/lv/ikt-arhitekturas-vadlinijas
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• izmantotu iespējas;  

• mazinātu draudu iestāšanās varbūtību vai draudu iestāšanās sekas.  

3. tabula. Jomas esošās arhitektūras novērtējums  

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

Datu centri un mākoņdatošana  

Atsevišķi, nedaudzi publiskās pārvaldes datu centri 

ir sasnieguši tehnoloģisku briedumu un ievērojamu 

skaitļošanas, datu pārraides tīklu un datu 

glabātuvju kapacitāti, kā arī sniedz daudzpusīgus 

mākoņdatošanas pakalpojumus, nodarbinot 

kvalificētu personālu. Segmentēti iekšējie, 

perimetra un ārējie datu centru pārraides tīkli. 

Mākoņdatošanas platformās realizēta segmentācija 

starp nomniekiem.  

Datu centri un mākoņdatošana  

Daudzi, mazāki publiskās pārvaldes datu centri veido 

sadrumstalotu un neefektīvi pārvaldītu kopējās 

infrastruktūras daļu. Savi mākoņdatošanas 

pakalpojumi nav ieviesti, tiek izmantota virtualizācija 

un savrupi serveri un datu glabātuves. Personāls nereti 

ir pārslogots, jo tam ir pārāk plašas, vāji specializētas 

atbildības. Pakalpojumu pieteikšana datu centros, 

lielākoties veidojot līgumu katrreiz no jauna, kas 

procesu padara pārāk birokrātisku. Sadrumstalotība 

neveicina kiberdrošības prasību efektīvu izpildi un 

pieejamības uzraudzību. Patreiz sniegtie kiberdrošības 

pakalpojumi pašlaik nav salīdzināmi, ieskaitot 

saturiski līdzīgus pakalpojumus, starp datu centriem, 

nav vienoti kritēriji. Esošie SIEM netiek pilnvērtīgi 

kompetenti ekspluatēti, trūkst kompetentu speciālistu, 

SIEM kā rīks nav iekļauts SOC ietvarā (incidentu 

gadījumā nenotiek pilnvērtīga operatīva izmeklēšana 

un novēršana).  

Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana  

Daļa IS jau ir izveidotas atbilstoši jaunākās 

paaudzes arhitektūrai un izmanto konteinerizāciju, 

objektu krātuvi un citas modernas tehnoloģijas, kā 

arī DevOps vai DevSecOps dzīves cikla 

pārvaldības modeli.  

Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana  

Aizvien daudzas IS balstās novecojošās tehnoloģijās. 

Atsevišķām IS vairs nav pieejams platformas ražotāja 

atbalsts. Atsevišķām IS aparatūras un programmatūras 

arhitektūra nav savietojama ar izmitināšanu 

mākoņdatošanas vidē, tādējādi ierobežojot 

mērogojamības, pārvaldības, kiberdrošības un 

starpplatformu pārnesamības iespējas. Daudzās IS 

netiek plaši pielietotas Agile metodoloģijas, kā arī 

DevOps un DevSecOps pārvaldības modeļi, kas 

samazina pielietojuma efektivitāti, valsts pārvaldes 

procesu automatizēšanas elastīgumu un var radīt 

nevēlamas papildus izmaksas sistēmu uzturēšanā.  

Datorizētās darba vietas un tīkli  

Atsevišķos resoros un iestādēs ir realizētas 

kvalitatīva datorizētās darba vietas un tīklu 

pārvaldība, kas paredz to standartizētu uzstādīšanu, 

aizsardzību pret ļaunatūru, kā arī regulāru apkopju 

un programmatūras atjaunošanas procesu. Datu 

plūsmas kiberdrošības higiēnas kontrolei ir 

uzstādīti notikumu reģistratori un datubāzes 

(SIEM) draudu savlaicīgai identificēšanai. Valsts 

pārvaldē darba stacijas ir pietiekoši drošas, lai 

varētu strādāt ar tām publiskajā tīklā.  

Datorizētās darba vietas un tīkli  

Aizvien daudzos resoros un iestādēs trūkst 

visaptveroša risinājuma kiberdrošības higiēnas 

kontrolei un datorizēto darba vietu, to programmatūras 

un tīklu standartizētai pārvaldībai. Lietotāju kontu 

direktoriji ir savrupi un decentralizēti.  

Datu vēstniecības  

Atsevišķām IS Datu vēstniecības ir izveidotas 

ārpus Latvijas teritorijas.  

Datu vēstniecības  

Lielākajai daļai IS Datu vēstniecības nav izveidotas, jo 

nav atbilstoša regulējuma, kas to paredz (regulējumu 
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izstrāde ir procesā).  

IESPĒJAS DRAUDI 

Datu centri un mākoņdatošana  

Konsolidēt mazos datu centrus vairākos lielākos, 

saglabājot aizvietojamību federatīvā 

mākoņdatošanas infrastruktūrā. Atslogot iestāžu 

administratorus no virtualizācijas platformu un 

serveru administrēšanas. Uz atbrīvoto resursu 

pamata varētu attīstīt citas funkcijas kā lietotāju 

atbalstu, lietojumu pārvaldību, pamatdarbības 

procesu optimizēšanai nepieciešamu jaunu 

tehnoloģiju izpēti un ieviešanu, un paaugstināt 

specializācijas pakāpi un uzlabot kiberdrošības 

kontroli. Izveidot vienas pieturas resursu 

pieteikšanas un līgumu slēgšanas punktu caur 

Brokera pakalpojumu, ar iespēju saņemt arī 

konsultatīvu atbalstu kiberdrošībā, sistēmu 

darbināšanai un migrācijai. Standartizētā un 

konsolidētā vidē ir vieglāk realizēt kiberdrošības 

prasību efektīvu izpildi.  

Datu centri un mākoņdatošana  

Kiberuzbrukumi, sistēmu ievainojamības un 

neatbilstoša personāla kvalifikācija var izraisīt sistēmu 

dīkstāvi, datu konfidencialitātes, integritātes vai 

autentiskuma zudumu. 

Pārāk lēni pakalpojumu pieteikšanas procesi kavē IS 

ieviešanu un esošo sistēmu atjaunināšanu, kas negatīvi 

atsaucas uz valsts ekonomiskās attīstības dinamiku un 

uz publiskā sektora reputāciju.  

Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana  

Veikt novecojošu IS koda atjaunošanu  uz 

jaunākām izstrādes platformu, paredzot 

savietojamību ar mākoņdatošanas platformām, 

uzlabojot koda pārizmantojamību, pieejamā 

atvērtā koda bāzes elementus, tostarp no EU Cloud 

ekosistēmas, kā arī ieviešot centralizēti pārvaldītu 

koda repozitoriju. Pakāpeniski pāriet uz Agile 

metodoloģijas un DevOps un DevSecOps 

pārvaldības modeļu plašāku pielietojumu.  

Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana  

Risks laika gaitā būtiski palielināties uzturēšanas 

izmaksām novecojušās arhitektūras sistēmām, kā arī, 

izbeidzoties platformu dzīves ciklam un ražotāja 

atbalstam, būtiski palielinās ievainojamību 

ļaunprātīgas izmantošanas iespējamība.  

Datorizētās darba vietas un tīkli  

Ieviest programmatūras un aparatūras līmeņa 

risinājumus datorizētas darba vietas un tīklu 

iekārtu efektīvai pārvaldībai, un uzskaitei. Izveidot 

federatīvi savienotus, resoru līmeņos centralizētus 

kontu direktorijus un piekļuves tiesību pārvaldības 

mehānismus. Ieviest un nodrošināt visaptverošu 

risinājumu kiberdrošības higiēnas kontrolei, 

datorizēto darba vietu, to programmatūras un tīklu 

standartizētai pārvaldībai, nodrošinot iespēju droši 

strādāt jebkurā tīklā. Ieviest lokālā tīkla 

segmentēšanu darba stacijām, kas strādā ar 

konfidenciāliem dokumentiem.  

Datorizētās darba vietas un tīkli  

Savlaicīgi neatjaunojot darbstaciju un tīklu iekārtu 

programmatūru un mikrokodu, būtiski palielinās 

ievainojamību ļaunprātīgas izmantošanas iespējamība. 

Sadrumstaloti kontu direktoriji apgrūtina IS 

integrāciju, kā arī pazemina noturību pret 

kiberuzbrukumiem un konfidenciālu datu noplūdi. 

Tīklos, kuros nepieciešama augstāka 

konfidencialitātes pakāpe var nebūta ieviesta 

segmentācija, tādejādi pieļaujot datu noplūdes riskus.  

Datu vēstniecības  

Atbilstoši regulējumam izveidot Datu vēstniecības 

visām attiecināmajām IS. Paredzēt iespēju veikt 

pilnu sistēmu atkopi un iedarbināšanu uz resursiem 

kas ir ārpus Latvijas Republikas teritorijas un 

atrodas ES vai NATO dalībvalstī (vismaz 1000 km 

attālumā no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas 

rietumu robežām). Papildus kritēriji:  

Datu vēstniecības  

Datu vēstniecības neesamība visaptverošas krīzes 

situācijās var paralizēt valsts pārvaldes funkcijas, liegt 

iedzīvotājiem izmantot eksistenciāli nepieciešamus 

publiskās pārvaldes elektroniskos pakalpojumus, kā 

arī negatīvi ietekmēt ārkārtas dienestu spējas mazināt 

krīzi, kā arī izraisīt citas negatīvas sekas.  
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• Ārpus Latvijas;  

• Tīkla latentums no Latvijas;  

• Politiski un ekonomiski stabila valsts;  

• Ar zemu dabas katastrofu un terorisma 

risku;  

• Valsts teritorijā nenotiek karadarbība;  

• Ir NATO dalībvalsts;  

• Ievēro Eiropas datu regulu (GDPR).  

 

2 Jomas attīstības mērķi un principi  
Jomas attīstību nosaka tā attīstības mērķi un principi. Mērķi nosaka pārskata periodā sasniedzamos 

galvenos rezultātus. Arhitektūras principi definē IKT risinājumu arhitektūras izstrādē piemērojamās 

vadlīnijas ar mērķi veicināt arhitektūras komponentu sadarbspēju, atbilstību labākajai praksei un sniegt 

atbalstu lēmumu pieņemšanai.  

2.1 Jomas attīstības mērķi  

Jomas attīstības mērķi ir izvirzīti saskaņā ar Latvijas politikas plānošanas dokumentā “Par Digitālās 

transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam” noteikto attīstības vīziju3: “Koplietojam skaitļošanas 

un datu glabāšanas resursus, veidojot Latvijas mākoņdatošanas federēto infrastruktūru, kas ir ES 

mākoņdatošanas federētās infrastruktūras būtisks dalībnieks.” un “Valsts pārvaldes iestādēm un privātajam 

sektoram ir attīstīta noturība pret kibervides draudiem un tā tiek pastāvīgi pilnveidota reaģējot uz jauniem 

apdraudējumiem un tehnoloģiskajām iespējām”.  

No dokumenta “Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam” izriet jomas attīstības 

virsmērķi2:  

• Izveidot Latvijas valsts mākoņdatošanas federēto infrastruktūru un ieviest ar to saistītos 

pakalpojumus, vismaz 10 valsts platformām un IS pārejot uz šo pakalpojumu pilnvērtīgu un efektīvu 

izmantošanu;  

• Pilnveidot valsts pārvaldes datorizēto darba vietu pārvaldību, vismaz 70% no tiešās pārvaldes 

institūciju datorizētajām darba vietām izmantojot unificētus koplietošanas vai ārpakalpojumus;  

• Valsts pārvaldes "Nākotnes biroja" un digitālās darba vides koncepcijas un tās ieviešanas plāna 

izstrāde, nodrošinot ka 80% darbinieku ir iespēja to izmantot;  

• Izveidot politiku un normatīvo regulējumu IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstībai. 

Izveidot un īstenot plānu IKT koplietošanas pakalpojumu sniedzēju attīstībai;  

• Nozaru kiberdrošības jautājumu identificēšana un analīze, digitālās drošības aspektu iekļaušana 

nozaru politikas plānošanas dokumentos un Latvijas kiberdrošības stratēģijā;  

• Pāriet uz elastīgo, t.sk attālināto un aktivitātēs balstīto darba organizāciju valsts pārvaldē.  

Pārskata periodam no 2024. gada līdz 2029. gadam IKT Infrastruktūras un kiberdrošības jomā tiek izvirzīti 

šādi specifiskie attīstības mērķi:  

M.1. IKT Infrastruktūras resursu konsolidācija – Valsts datu centru apvienošana vienotā valsts datu 

apstrādes mākonī, centralizētu mākoņpakalpojumu izmantošana, vienotā datu pārraides tīkla infrastruktūrā 

(WAN, perimetra un LAN), kas atbilst noteiktajām prasībām kiberdrošības jomā.  

M.2. Datu centri un mākoņdatošanas risinājumu paplašināšana un pilnveidošana – Būtiski samazināt 

valsts vienotā datu apstrādes mākoņa darbības pārtraukumu un datu zuduma riskus viena vai vairāku datu 

 

3 Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam  

https://likumi.lv/ta/id/324715-par-digitalas-transformacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam
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centru un citu IKT infrastruktūras būtisko elementu vienlaicīgas atteices scenārijos. Valsts pārvaldes IS un 

reģistri ir dublēti atbilstoši prasībām kiberdrošības jomā noteiktajam.  

M.3. Tiklu attīstība un pilnveidošana – Drošs ātrgaitas datu pārraides tīkls starp mākoņdatošanas 

pakalpojuma sniedzējiem, datu vēstniecību, privātā sektora mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 

hiperskeileriem, un stabils, drošs datu pārraides tīkls līdz gala lietotāju datorizētajām darba vietām.  

M.4. Datu vēstniecības izveide un uzturēšana – Ārpus Latvijas teritorijas izmitināta kiberdrošības prasībām 

atbilstoša IKT infrastruktūra valsts pārvaldes kritisko funkciju nodrošinošo IS darbināšanai. Starp Datu 

vēstniecību un valsts vienotajiem datu centriem ir drošs datu pārraides tīkls.  

M.5. Kiberdrošības prasībām atbilstoša datorizētās darbavietas attīstība – Tehnoloģiskā platformā valsts 

pārvaldes darbinieku darbvirsmu, mobilo ierīču un datu pārraides tīklu centralizētas darbības nodrošināšana, 

apkalpošanas funkciju Centralizācija nodrošinot IKT ekspertu konsolidāciju, specializāciju un attīstību.  

M.6. Programatūras sagādes un darbināšanas pilnveidošana – vienotā programmatūras koda repozitorija 

principa pielietošana attīstot lietojumprogrammatūras risinājumus un to komponentes par publisku 

finansējumu, nodrošinot, lai izstrādes rezultāti (tajā skaitā programmatūras pirmkods un tā dokumentācija) ir 

pieejami pēc iespējas plašākam potenciālo izmantotāju lokam. Iegādājoties jaunu programmatūru tā atbilst 

noteiktajām minimālajām prasībām.  

M.7. Droša IKT infrastruktūra – nodrošināt valsts IKT sistēmu, datu pārraides tīkla un datu drošību, 

integritāti, pieejamību un noturību pret kiberuzbrukumiem, sniegto pakalpojumu ietvaros.  

2.2 Jomas attīstības principi  

Mērķu īstenošanai definēti vairāki jomas attīstības principi. Principi ir izmantojami jomas risinājumu un 

projektu attīstības plānošanai un risinājumu arhitektūras izveidei. Principi balstīti uz valsts IKT arhitektūras 

vadlīnijām4, Eiropas sadarbspējas ietvara rekomendācijām5, kā arī nozares standartiem6 un labāko praksi.  

  

 
4  IKT arhitektūras vadlīnijas | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (varam.gov.lv). Avots: 

https://www.varam.gov.lv/lv/ikt-arhitekturas-vadlinijas  
5 European Interoperability Framework | Joinup (europa.eu). Avots: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-

interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework  
6 Architecture Principles (opengroup.org). Avots: https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/chap29.html  

https://www.varam.gov.lv/lv/ikt-arhitekturas-vadlinijas
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework
https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/chap29.html
https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/chap29.html


 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 22 

 

2.2.1 Visām apakš jomam kopīgie principi:  

 
1. Attēls. Visām apakš jomām kopīgie principi. 

 
P.1. Uzticamība – Risinājumu uzticamība ir jomas arhitektūras pamatprincips. Risinājumiem ir jābūt drošiem, 

uzticamiem un jānodrošina atbilstība normatīvo aktu prasībām. Klientiem ir jājūtas droši, izmantojot jebkuru 

valsts pārvaldes risinājumu.  

P.2. Sadarbspēja – Risinājumos jānodrošina informācijas sistēmu, tehnoloģiju un datu sadarbspēja 7 . 

Sadarbspējas nodrošināšanai būtiski izvēlēties standartizētus un tehnoloģiski neitrālus risinājumus, kā arī 

atvērtos standartus un specifikācijas. Risinājumiem jānodrošina atvērtas saskarnes un tiem ir jābūt 

sadarbspējīgiem gan nacionālā, gan ES kontekstā.  

P.3. Pārredzamība (monitorings) – Stiprina sistēmu drošību un uzticamību, palīdzot valsts IKT 

infrastruktūrai un kiberdrošības arhitektūrai ātri reaģēt uz draudiem un nodrošināt stabilu un drošu darbību 

ilgtermiņā. Nodrošina pastāvīgu un pārskatāmu sistēmu darbības uzraudzību, kas ļauj savlaicīgi identificēt 

problēmas, traucējumus vai drošības incidentus, kā arī nodrošina atbildību un uzticēšanos starp iesaistītajām 

pusēm.  

P.4. Ilgstspēja – Risinājumi un infrastruktūra ir izstrādāti un pārvaldīti tā, lai spētu darboties efektīvi un droši 

ilgtermiņā. Risinājumi ir tehnoloģiski noturīgi un resursu ziņā efektīvi, atbilst nākotnes vajadzībām un ir droši 

 
7  IKT arhitektūras vadlīnijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (varam.gov.lv). Avots: 

https://www.varam.gov.lv/lv/ikt-arhitekturas-vadlinijas  
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ilgtermiņa perspektīvā.  

P.5. Bojājumpiecietība – IKT infrastruktūra ir noturīga pret traucējumiem un drošības incidentiem, 

nodrošinot gan nepārtrauktus pakalpojumus, gan ātru atjaunošanos pēc incidentiem. 

P.6. Modularitāte – Vienota elastīga un vieglāka pārvaldība sistēmu un risinājumu struktūra, kas veidota no 

neatkarīgiem un savstarpēji aizvietojamiem moduļiem. Modularitāte padara IKT infrastruktūru un 

kiberdrošību daudz elastīgāku, pielāgojamāku, vairākkārt izmantojamu un uzturēšanai draudzīgāku, kas palīdz 

veidot ilgtermiņā ilgtspējīgus un drošus risinājumus.  

P.7. Atpakaļsavietojamība, ciktāl lietderīgi – Saglabāt esošo sistēmu darbības nepārtrauktību, pakāpeniski 

pārejot uz jaunām tehnoloģijām. Nodrošināt spēju darboties kopā ar vecākām versijām vai tehnoloģijām, kad 

tas ir praktiski un izdevīgi. Pakāpeniska migrācija ļaus veikt sistēmu modernizāciju pakāpeniski, vienlaikus 

saglabājot darbību ar vecākām tehnoloģijām, līdz tās tiek aizstātas vai modernizētas.  

P.8. Risku pārskatīšana un minimizēšana – Princips veicina IKT infrastruktūras un kiberdrošības risinājumu 

noturību, pielāgojamību un spēju efektīvi reaģēt uz dažādiem draudiem, nodrošinot valsts pārvaldes sistēmu 

nepārtrauktību un drošību. Skaidrs ieskats IKT risinājumu darbībā, savlaicīgu draudu un traucējumu atklāšana, 

kā arī proaktīvu drošības risku pārvaldība. Ieviests nepārtraukts un sistemātisks process risku identificēšanai, 

novērtēšanai un mazināšanai.  

P.9. Informācijas klasificēšana pakāpēs/privilēģiju līmeņi – Nodrošināt sistēmu drošību un aizsardzību, 

efektīvi pārvaldot riskus un piekļuves tiesības atbilstoši informācijas vērtībai, jūtīgumam un normatīvajiem 

aktiem. Skaidri definēti informācijas pakāpes un lomu privilēģiju līmeņi, kas nosaka, kuri lietotāji vai sistēmas 

komponentes drīkst piekļūt konkrētajai informācijai vai resursiem.  

P.10. Definēti pakalpojumu kvalitātes līmeņi – Pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši noteiktiem minimālajiem 

un kopējiem standartiem, kas garantē to drošību, pieejamību un stabilitāti, uzlabo klientu apmierinātību un 

efektīvu pakalpojumu pārvaldību. Skaidri definēti un nodrošināti kvalitātes līmeņi IKT pakalpojumu 

sniedzējiem.  

P.11. Atbilstība standartiem un labajai praksei – Princips veicina stabilitāti, drošību un uzticamību IKT 

infrastruktūrā un kiberdrošībā. Regulāra pārvaldības prakses novērtēšana un uzraudzība, lai atbilstu 

standartiem un identificētu uzlabojumu nepieciešamību risku samazināšanā, efektivitātes uzlabošanā un 

standartu un normatīvo aktu ievērošanā.  

P.12. Kvalificēts personāls – Tiek nodrošināts, ka visiem procesiem un sistēmām, kas saistītas ar informācijas 

drošību un tehnoloģiju pārvaldību, ir profesionāli apmācīti, zinoši, prasmīgi un pieredzējuši kvalificēti 

darbinieki. Regulāri zināšanu un prasmju pilnveidošanas pasākumi, kas ietver sertifikācijas programmas, 

seminārus un citus izglītības pasākumus nodrošina nemainīgi augstu kvalitāti.  

P13: Valstī vienota IKT Infrastruktūra un tās pārvaldība – Princips nodrošina IKT infrastruktūras drošību, 

efektivitāti un savietojamību, ietverot Centralizētus DC un mākoņpakalpojumus, vienotu un Centralizētu datu 

pārraides tīklu (WAN, LAN), Centralizētas gala iekārtas, vienotu Centralizētu lietotāju atbalsta dienestu.  

 

Sekojošie principi ir pārmantoti no Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu 

konceptuālo arhitektūru, 20158:  

P9: Tehnisko (IKT) resursu un pakalpojumu uzskaite un pārvaldība – Efektīvu IKT uzturēšanas procesu 

sastāvdaļa ir pieejamo tehnisko resursu uzskaite un pārvaldība. Valsts pārvaldes daļēji centralizētās IKT 

pārvaldības ietvaros tehnisko resursu uzskaiti veic tehnisko resursu īpašnieki. Tiek nodrošināta 

programmatūras licenču un to faktiskā izmantojuma precīza uzskaite, lai efektīvi izmantotu esošās licences un 

lai izvairītos no licencēšanas noteikumu pārkāpumiem.  

P10: IKT pakalpojumu un komponenšu standartizēšana un iepirkumi – Nepieciešama elastīga 

standartizēšana, kas ļautu pārizmantot infrastruktūras risinājumus, rīkus un atbalsta procesus tādējādi 

ekonomējot infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamos resursus un vienkāršojot pārvaldību. Virzība 

standartizēšanas virzienā ir pieļaujama tikai līdz robežai, kamēr neiestājas bezalternatīvu atkarība no viena 

ražotāja vai piegādātāja. Infrastruktūras standartizēšana rada papildus iespējas arī lielāku apjomu 

 
8 2015.gada 27.janvāra Informatīvais ziņojums "Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo 

arhitektūru"  

https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790
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centralizētiem iepirkumiem.  

P11: Specializācija IKT kompetenču optimālai izmantošanai un attīstībai – Nepieciešami kompetenču 

centri, kas specializējas noteiktu tehnoloģisko risinājumu jomā un/vai orientējas uz noteikta veida 

pakalpojumu sniegšanu. IKT atbalsta nodrošināšanā ir maksimāli jāveicina un jāizmanto iestāžu sadarbība un 

IKT koplietošanas risinājumi un pakalpojumi. Ir jāattīsta kompetenču un/vai koplietošanas pakalpojumu 

centri, kas nodrošina noteiktus pakalpojumus citām iestādēm.  

P12: Standarta IKT risinājumu un pakalpojumu konsolidācija – Standarta IKT risinājumu un atbalsta 

pakalpojumu fragmentācija nav pamatota, un no efektivitātes viedokļa optimāls ir vienotas (centralizētas) 

pakalpojumu sagādes un pārvaldības modelis. Vienota pakalpojumu centra pieeja ir paplašināma, to piemērojot 

visiem no nozarēm neatkarīgiem jeb standarta IKT atbalsta pakalpojumiem.  

2.2.2 Apakš jomu specifiskie principi  

Zemāk esošie principi ir saistoši un aktuāli no koncepcijas 2015.9  

 
2. Attēls. Apakš jomu specifiskie principi.  

2.2.2.1 Datu centri un mākoņdatošana  

P13: Virzība uz augstākas pievienotās vērtības atbalsta pakalpojumiem – IKT atbalsta un pārvaldības 

resursus var optimizēt pārejot uz pēc iespējas augstākas pievienotās vērtības mākoņdatošanas pakalpojumu 

izmantošanu, grupējot tos četros līmeņos: SaaS, PaaS, IaaS un fiziskie resursi. (sākot ar fizisko resursu 

izmitināšanu IaaS, PaaS un SaaS).  

P37: Loģiski vienots datu centrs – loģiski vienotais publiskās pārvaldes datu centrs, kas veidots no vairākiem 

datu centriem dažādās atrašanās vietās, izmantojot tās investīcijas datu centru izveidē, kas dažādās valsts 

nozarēs pēdējā laikā jau veiktas. Infrastruktūras un datu dublēšanai tiks arī izveidota rezervēšana datu 

vēstniecībā ārvalstīs.  

P39: Vienota IKT drošības platforma loģiski vienotā datu centra tvērumā – Datu centri un nozīmīgākās 

 
9 2015.gada 27.janvāra Informatīvais ziņojums "Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo 

arhitektūru"  

Datu centri un mākoņdatošana

•Virzība uz augstākas pievienotās vērtības 
atbalsta pakalpojumiem

•Loģiski vienots datu centrs

•Vienota IKT drošības platforma loģiski 
vienotā datu centra tvērumā

Programmatūras sagāde un 
darbināšana

•Lietojumprogrammatūras neierobežota 
atkārtota izmantošana un koplietošana

•Droša izstrāde

Datorizētās darba vietas un tīkli

•IKT atbalsts kā koplietošanas pakalpojumu 
kopums 

•Vienotais publiskās pārvaldes darbinieku 
autentifikācijas risinājums

•Vienots datu pārraides tīkls loģiski vienotā 
datu centra tvērumā

•Gala iekārtas (arī mobilās) un personālās 
produktivitātes rīki

https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790
https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40338790
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publiskās pārvaldes IKT resursi ir aizsargāti, izmantojot vienotu IKT drošības risinājumu, ielaušanās 

atklāšanas sistēmu.  

2.2.2.2 Programmatūras sagāde un darbināšana  

P19: Lietojumprogrammatūras neierobežota atkārtota izmantošana un koplietošana – Attīstot 

lietojumprogrammatūras risinājumus un to komponentes par publisku finansējumu, ir jānodrošina, lai izstrādes 

rezultāti (tajā skaitā programmatūras pirmkods un tā dokumentācija) ir pieejami pēc iespējas plašākam 

potenciālo izmantotāju lokam.  

P22: Droša izstrāde – Drošas izstrādes prakses ieviešana būtiski samazina informācijas sistēmu 

ievainojamību no drošības apdraudējumiem. Programmatūra jāizstrādā aizsargātā vidē. Izstrādes videi 

jānodrošina, ka kiberdrošības prasības nav zemākas kā izstrādājamās sistēmas.  

2.2.2.3 Datorizētās darba vietas un tīkli  

P8: IKT atbalsts kā koplietošanas pakalpojumu kopums – Vispārpieņemta prakse ir IKT atbalstu 

nodrošināt kā pakalpojumu (servisu) kopumu, piemērojot tam pakalpojumu pārvaldības labo praksi un 

principus. Centralizēt IKT atbalsta pakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku, drošāku un elastīgāku IKT 

pārvaldību visā valsts pārvaldē, uzlabojot digitālo transformāciju un reaģēšanas spējas uz 

kiberapdraudējumiem. IKT atbalsts kā centralizēts pakalpojums atvieglos IKT resursu pārvaldību un 

administrēšanu nodrošinot vienotus standartus un procedūras.  

P31: Vienotais publiskās pārvaldes darbinieku autentifikācijas risinājums – Piekļuve citu iestāžu 

uzturētām sistēmām nerada papildu apgrūtinājumus lietotāju darbā, kas, savukārt, var ierobežot servisu 

atkalizmantojamību un apmierinātību ar koplietošanas platformām, valsts pārvaldē nepieciešams vienotās 

autentifikācijas risinājums (single sign-on).  

P38: Vienots datu pārraides tīkls loģiski vienotā datu centra tvērumā – Vienots valsts datu pārraides tīkls, 

lai nodrošinātu vienotu un drošu datu pārraidi starp institūcijām – datu centru un citu kritisko resursu 

savienošanai. Tas nodrošina savienojumu starp loģiski vienotā valsts datu centra fiziskajiem centriem, kā arī 

savienojumus uz ārzemju rezerves datu centriem.  

P40: Gala iekārtas (arī mobilās) un personālās produktivitātes rīki – Nodrošināt informāciju sistēmu 

pieejamību dažādās gala iekārtās. Attiecībā uz informācijas sistēmu izstrādi ir kritiski svarīgi, lai ieviešamie 

risinājumi neizvirza īpašas prasības gala iekārtām, pieļaujot to efektīvu darbību pēc iespējas daudzveidīgās 

gala iekārtās.  

3 Jomas mērķarhitektūra  

Jomas mērķarhitektūra identificē būtiskākās izmaiņas jomas arhitektūras juridiskajā skatā, 

organizatoriskajā skatā, semantiskajā skatā un tehniskajā skatā. Jomas mērķarhitektūra strukturēta 

atbilstoši “The Open Group Architecture Framework (TOGAF)10” standarta prasībām, ņemot vērā 

Eiropas sadarbspējas paraugarhitektūras “European Interopability Reference Architecture (EIRA)11” 

rekomendācijas.  

3.1 Juridiskais skats  

Pārskata periodā ir paredzamas vairākas būtiskas izmaiņas jomas normatīvajā regulējumā, galvenās 

paredzamās izmaiņas ir aprakstītas 4. tabulā.  
4. tabula.  Paredzamās izmaiņas jomas juridiskajā skatā  

 
10 TOGAF | The Open Group Website: https://www.opengroup.org/togaf  
11  About European Interoperability Reference Architecture (EIRA): https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-

interoperability-reference-architecture-eira/about  

https://www.opengroup.org/togaf
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about
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Nr. Normatīvais akts Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

Datu centri un mākoņdatošana 

1.  Valsts datu 

apstrādes 

mākoņa 

noteikumi.  

Izmaiņas  Noteikumu mērķis ir veicināt centralizāciju un vienotu pārvaldību, 

kas uzlabos efektivitāti, drošāku valsts datu apstrādi kā arī resursu 

optimizāciju, samazinot individuālos risinājumus un dublēšanos, kas 

būtiski ietaupīs finanšu resursus un cilvēkresursus. Iekļautas 

funkcijas, piemēram, integrācija ar Eiropas un Latvijas mākoņiem, 

izmantojot Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvas standartus. Par 

Brokera lomu atbildīgā institūcija nodrošinās valsts datu apstrādes 

mākoņa atbilstību mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām. Brokera 

pārvaldnieks kļūs par centrālo starpnieku starp pakalpojumu 

saņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, koordinējot 

mākoņpakalpojumu piegādi. Brokera pārvaldnieka loma ietver 

iepirkumu vadības funkcijas, kas nodrošina līgumu pārvaldību un 

izpildes kontroli. MK noteikumi precizē un juridiski nostiprina 

ziņojumā paredzētās funkcijas un mērķus, nosakot atbildīgo iestāžu 

lomas, pārejas posmus un tehnoloģiskās prasības, lai izveidotu un 

uzturētu efektīvu un drošu valsts datu apstrādes mākoņa 

infrastruktūru. MK noteikumi noteiks termiņu līdz kuram iestādēm ir 

jāsagatavo, jādefinē detalizēts pārejas plāns uz 

mākoņpakalpojumiem. Noteiks nepieciešamā finansējuma 

nodrošināšanas kārtību Informācijas sistēmu pārejā uz valsts 

mākoņpakalpojumiem un termiņus decentralizēto, individuālo 

risinājumu (privātajiem iestādes mākoņiem, serveriem) pakāpeniskai 

pārtraukšanai.  

Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana 

2.  MK noteikumi 

par 

programmatūras 

izstrāddarbināša

nas platformas 

nodrošināšanu.  

Jauns  Pirms noteikumu izstrādes ir paredzēts izveidot informatīvo 

ziņojumu, kas  noteiktu vienotu pieeju valsts pārvaldes IS 

programmatūras izstrādes un darbināšanas procesiem ieviešot 

Centralizētu DevOps risinājumu.  

Noteikumi nepieciešami, lai valsts programmatūras tiktu veidotas un 

darbinātas atbilstoši pasaulē noteiktajai labajai praksei un veicinātu 

standartizāciju, iestāžu sadarbību, uzlabotu drošību un optimizētu 

resursu. Noteikumi nostiprinās informatīvajā ziņojumā izvirzītos 

mērķus un funkcijas, precizējot atbildīgās iestādes, to lomas, 

pienākumus un prasības attiecībā uz programmatūras izstrādi, 

darbināšanu un uzturēšanu, izmantojot Centralizētu DevOps 

risinājumu. Tiks noteikta iestāde vai iestādes, kas uzturēs un 

pārvaldīs centralizēto DevOps risinājumu, pārējām iestādēm savas 

programmatūras attīstību un uzturēšanu būs jānodrošina atbilstoši 

DevOps platformā noteiktajām vadlīnijām. Noteikumi definēs 

pakāpenisku pāreju uz DevOps risinājumu izmantošanu, nosakot 

termiņus integrācijai un atbalsta mehānismus (apmācības un tehnisko 

konsultāciju sniegšana veiksmīgai pārejai). Noteikumi noteiks arī 

apmaksas kārtību.  

Datorizētās darba vietas un tīkli 

3.  Informatīvais 

ziņojums par 

centralizētas 

Jauns  Informatīvā ziņojuma mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes IKT 

infrastruktūras efektivitāti, drošību un ilgtspēju, veicot būtiskas 

reformas darba vietu un tīkla pārvaldības jomā. Izveidot vienotu 
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Nr. Normatīvais akts Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

datorizētās darba 

vietu un datu 

pārraides tīklu 

platformas 

pārvaldība.  

pieeju, kas standartizē darbvirsmu, mobilo ierīču un datu pārraides 

tīklu pārvaldību, nodrošinot vienotu un drošu lietotāju pieredzi. 

Centralizācija samazina tehnoloģiju pārklāšanos un dublēšanos, 

nodrošinot zemākas kopējās izmaksas.  

4.  MK noteikumi 

par centralizētas 

datorizētās darba 

vietu un datu 

pārraides tīklu 

platformas 

pārvaldība.  

Jauns  Noteikumu galvenie mērķi ir standartizēt valsts pārvaldes IKT darba 

vietas un tīklu pārvaldību, samazināt resursu dublēšanos un 

pārklāšanos, un uzlabot kiberdrošību. Šie MK noteikumi tiks 

izstrādāti, balstoties uz informatīvo ziņojumu par centralizētas 

datorizētās darba vietu un datu pārraides tīklu platformas pārvaldību, 

kura mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes IKT infrastruktūras 

efektivitāti, drošību un ilgtspēju. Noteikumi konkretizē informatīvajā 

ziņojumā ietverto informāciju un pievieno detalizētus pienākumus, 

procedūras un atbildīgās iestādes. Noteiks iestādi, kas koordinēs, 

nodrošinās lietotāju atbalstu un pārvaldīs centralizētās darba vietas 

un tīklu infrastruktūru. Noteikumi samazinās administratīvās 

izmaksas un tehnoloģiskos riskus, vienlaikus ieviešot augstākus 

drošības standartus. Noteikumi noteiks arī apmaksas kārtību.  

c 

5.  Koncepcija par 

Datu 

vēstniecības 

izveidi.  

Jauns  Koncepcijā tiek ieviests datu vēstniecības risinājums, kas nosaka 

valsts pārvaldes kritisko datu un sistēmu aizsardzības mehānismu 

ārpus valsts robežām. Koncepcijā tiek noteikti kritēriji sistēmu un 

reģistru atjaunošanas termiņiem. Sistēmām un reģistriem, kas ir daļa 

no kritiskiem pakalpojumiem, Datu vēstniecībā pēc atkopes 

jādarbojas augstas pieejamības režīmā ar slodzes balansēšanu. Līdz 

atkopei un arī pēc tās Datu vēstniecībā jānodrošina datu rezerves 

kopiju droša izveide un glabāšana, kā arī pilnai atkopei 

nepieciešamie serveru, datu glabātuvju, programmatūras un tīkla 

iekārtu resursi. Datu vēstniecībā iekļaujamajām valsts pārvaldes 

sistēmām un reģistriem tiek noteikts izstrādāt un ieviest pilnas 

avārijas atkopes (disaster recovery) ārpus Latvijas Republikas 

teritorijas plānus, kā pielikumu darbības nepārtrauktības plānam - 

DNP, kas paredz periodiski atjaunojamas datu un sistēmu 

atjaunošanas procedūras Datu vēstniecības infrastruktūrā. Šie plāni 

drošā veidā jāglabā datu vēstniecības teritorijā ar piekļuvi tikai 

autorizētam personālam. Lai izveidotu un uzturētu Datu vēstniecību, 

koncepcijā paredz noteikt finansējuma pieprasījumu valsts budžetā. 

Koncepcija nepieciešama, lai stiprinātu valsts drošību, nodrošinot 

valsts stratēģisko datu un IS pieejamību un aizsardzību pret dažādiem 

apdraudējumiem.  
6.  MK noteikumi 

par Datu 

vēstniecībā 

izmitināmajām 

IS.  

Jauns  Noteikumu mērķis ir garantēt valsts pārvaldes funkciju un datu 

pieejamību ārkārtas situācijās. Šie MK noteikumi tiek izstrādāti, 

pamatojoties uz koncepciju par datu vēstniecības izveidi, kurā 

aprakstīts datu vēstniecības koncepts, sistēmu atjaunošanas 

nosacījumi. Noteikumi papildina koncepciju, detalizēti nosakot 

konkrētas procedūras, atbildīgās iestādes un to pienākumus.  

Noteikumi precīzi definē kritērijus, kā tiek izvēlētas un klasificētas 

IS, kuras tiek izvietotas Datu vēstniecībā. Noteikumi noteiks iestādi, 

kas koordinēs IS izvietošanu datu vēstniecībā, noteiks darbības, kas 
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3.2 Organizācijas skats  

Pārskata periodā ir paredzamas vairākas izmaiņas jomas funkcijās, uzdevumos un pakalpojumos, kas 

galvenokārt saistīti ar funkciju un pakalpojumu Centralizāciju, efektivitātes un kiberdrošības 

uzlabošanu. Centralizācijas ietvaros, sadarbību starp funkciju un pakalpojumu sniedzējiem, un 

saņēmējiem, noteiks savstarpējās vienošanās. 

3.2.1 Funkcijas  

IKT infrastruktūras un kiberdrošības jomas mērķa funkciju un uzdevumu tabula (5.tabula), definē tā īstenotās 

funkcijas un uzdevumus līdz 2029. gada sākumā.  

5. tabula. Paredzamās izmaiņas jomas funkciju skatā.  
Esošās funkcijas  Jaunās funkcijas(t.sk., plānotās) 

Decentralizēta attālināto 

lietotāju apkalpošana 

iestādes vai resora līmenī.  

Centralizēta attālināto lietotāju apkalpošana. Vienots palīdzības dienests:  

• Incidentu reģistrēšana un apstrāde;  

• Problēmu reģistrācija un risināšanas kontrole;  

• Lietotāju konsultēšana;  

• Programmatūras attālināta uzturēšana (instalēšana, atjaunināšana 

utt.);  

• Aktīvās direktorijas (Active Directory) lietotāju pārvaldība;  

• IS lietotāju pārvaldība;  

• Datu pārraides tīkla, datu centru un informācijas sistēmu 

pieejamības pārraudzība;  

• Lokālā atbalsta darbu kontrole;  

• Lietotāju konsultēšana par kiberdrošības politikas ievērošanu.  

Decentralizēts 

Datortehnikas attālinātais 

atbalsts.  

Centralizēta standartizētās darbavietas programmatūras pārvaldība:  

• Operētājsistēma;  

• Biroja programmatūra;  

• Regulāro atjauninājumu savietojamības testēšana ar izmantojamo 

programmatūru un uzstādīšana gala iekārtām;  

• Kiberdrošības programmatūra;  

• Datora attālinātās vadības programmatūras u.c.  

Decentralizēts lokālo 

lietotāju (onsite support) 

(t.sk. LAN) un operatīvo, 

fizisko lietotāju atbalsts.  

Centralizēts lokālo lietotāju atbalstu (onsite support) (t.sk. LAN) un operatīvo, 

fizisko lietotāju atbalsts, tai skaitā:  

• Lietotāju darba vietu iekārtošana;  

• Inventāra uzskaiti;  

• Bojātās tehnikas remonta administrēšana;  

• LAN krosēšana un slēgkabeļa (patching) pievienošana darbstacijām;  

• Mikrokoda atjaunināšana datoram, mobilam ierīcēm un perifērijas 

iekārtām;  

• SIEM/SOC darbstacijām un iekšējiem datu pārraides tīkliem.  

Decentralizēta 

datortehnikas un sakaru 

Centralizēta datortehnikas un sakaru iekārtu un programmatūras sagāde un 

pārvaldība dzīves cikla laikā:  

Nr. Normatīvais akts Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

būs jāveic iestādēm kuru IS jāizvieto Datu vēstniecībā un kādus 

kiberdrošības standartus jāievēro pašai Datu vēstniecībai un tajā 

esošajām IS.  Noteikumi arī noteiks budžeta piesaisti datu 

vēstniecības izveidei un tās uzturēšanai.  
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iekārtu un 

programmatūras sagāde 

un pārvaldība dzīves cikla 

laikā.  

• Datortehnikas un programmatūras vajadzību apkopošana un 

analīze;  

• Pieejamās datortehnikas un programmatūras apkopošana un 

analīze;  

• Atbilstošā programmatūras komplekta (klona) uzturēšana un 

uzstādīšana lietotājam;  

• Dzīves cikla plānošana;  

• Centralizēta iepirkumu organizēšana;  

• Drošības prasībām atbilstošas tehnikas sagatavošana darbam, 

uzstādot nepieciešamo programmatūru;  

• Sagatavotās tehnikas nogāde lokālajam lietotāju atbalstam;  

• Inventarizācija;  

• Novecojošās tehnikas uzglabāšana un utilizācija;  

• Iekārtu iegādei nepieciešamā finansējuma plānošana.  

Decentralizēts, katrai 

ministrijai/iestādei ir savs 

WAN.  

Centralizēts WAN (Wide Area Network) –Valsts pārvaldē vienots WAN starp 

iestādēm un datu centriem:  

• Datu pārraides tīklu plāns;  

• Datu pārraides tīkla parametru konfigurācijas;  

• Tīkla vadības monitoringa sistēma;  

• Mobilās tīkla brigādes;  

• Ugunsmūru konfigurācijas.  

Decentralizēta 

datortehnikas lietotāju 

funkcijām atbilstošu lomu 

un politiku pārvaldība. 

Centralizēta datortehnikas lietotāju funkcijām atbilstošu lomu un politiku 

pārvaldība:  

• Lietotāju nepieciešamo lomu apzināšana;  

• Lietotāju lomu un politiku veidošana, konfigurēšana un dzēšana 

aktīvajā direktorijā.  

Daļēji decentralizēti 

mākoņdatošanas 

pakalpojumi.  

Mākoņpakalpojumus nodrošina mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji:  

• Apzina vajadzības;  

• Nodrošina atbilstību Valsts datu apstrādes mākoņa noteikumiem;  

• Nodrošina atbilstību kiberdrošības jomas normatīvajiem aktiem;  

• Nodrošina mākoņdatošanas infrastruktūru;  

• Centralizēta SIEM/SOC pakalpojuma nodrošināšana;  

• Serveru infrastruktūrai;  

• Mākoņdatošanas platformai;  

• Informācijas sistēmām;  

• Datu pārraides tīklam.  

Nav pieejama centralizēta 

pašapkalpošanās 

platforma.  

Centralizēta virsmākoņa platformas darbināšana:  

• Apkopo mākoņpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus vienotā 

platformā;  

• Nodrošina centralizētu pašapkalpošanās vidi mākoņdatošanas 

pakalpojumu lietotājiem un mākoņdatošanas Brokerim;  

• Nodrošina pakalpojumu pārvaldību un optimizāciju vienuviet;  

• Nodrošina pakalpojumu pārskatāmību un uzraudzību.  

Valsts pārvaldes dati nav 

izvietoti ārpus Latvijas 

teritorijas.  

Datu vēstniecība:  

• Nepieciešamo infrastruktūras resursu nodrošināšana;  

• Datu kopiju izvietošana datu vēstniecībā;  



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 30 

 

• Kritisko IS darbības nodrošināšana. Datu sinhronizēšanas 

nodrošināšana un automātiskais failover (rezerves darbības 

aktivizēšana). IS darbības nepārtrauktības nodrošināšana;  

• Droša datu tīkla nodrošināšana starp Datu vēstniecību un valstī 

esošajiem Datu centriem.  

Decentralizēti DevOps 

risinājumi.  

Centralizēts DevOps risinājums visā valsts pārvaldē:  

• Resoriem vai iestādēm ir pieejama tikai uz tām attiecināmā DevOps 

risinājuma aktuālās kopijas daļa;  

• Koda repozitorijam var piekļūt visas valsts iestādes un izstrādātāji;  

• Centralizēti pārvaldīts, versionēts un glabāts pasūtītais 

programmatūras orģinālkods;  

• Izveidots kontroles process, kas apstrādā iesūtītās un atklātās koda 

ievainojamības;  

• Ar automatizētajām plūsmām iespējams veikt testus, drošības 

pārbaudes, relīžu veidošanu un modernu, mūsdienīgu relīžu 

izvietošanu produktīvajā vidē.  

6.tabulā apkopots funkciju/uzdevumu izmaiņu apraksts.  

6. tabula. Paredzamās izmaiņas jomas funkcijās/ uzdevumos  
N

r. 

Funkcija/uzdevums 

 

Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

1.  Centralizēta attālināto 

lietotāju apkalpošana. 

Vienots palīdzības 

dienests.  

Jauna/ 

uzlabota 

funkcija.  

Centralizēta un vienota palīdzības dienesta izveide, kas nodrošinās 

atbalstu visām iestādēm, izmantojot modernus uzdevumu pārvaldības un 

monitoringa rīkus. Centralizēta infrastruktūras atbalsts un kopīgs 

personāls samazina dublēšanos un uzturēšanas izmaksas. Nodrošinās 

vienotu lietotāju pieredzi neatkarīgi no iestādes vai resora. Centralizētas 

drošības politikas un instrumenti, piemēram, vienota piekļuves 

pārvaldība un reāllaika monitorings, mazina ievainojamības riskus. 

Vienota drošības politika nodrošina labāku risku pārvaldību un atbilstību 

standartiem. Vienots palīdzības dienests ļauj efektīvāk reaģēt uz 

incidentiem un ātrāk risināt problēmas.  

2.  Centralizēta 

standartizētās 

darbavietas 

programmatūras 

pārvaldība.  

Jauna/ 

uzlabota 

funkcija.  

Pāreja uz centralizētu modeli, kurā tiek nodrošināta vienota, 

standartizēta pieeja valsts pārvaldes darbavietu programmatūras 

pārvaldībai. Centralizēta platforma darbavietu pārvaldībai, izmantojot 

automatizētus rīkus programmatūras izplatīšanai, konfigurācijai un 

atjauninājumiem. Vienots programmatūras katalogs, kas nodrošina 

konsekventu piekļuvi atļautām lietojumprogrammām. Samazinātas 

uzturēšanas un darbaspēka izmaksas, pateicoties centralizētai vadībai. 

Konsolidēta drošības politika un vienota ievainojamību pārvaldība. 

Vienota pārvaldība nozīmē labāku aizsardzību pret kiberdraudiem un 

datu noplūdēm. Centralizācija samazinās problēmu risināšanas laikus, 

kas līdz ar to palielina pārvaldes darbības efektivitāti.  

3.  Centralizēts lokālo 

lietotāju atbalstu (onsite 

support) (t.sk. LAN) un 

operatīvo, fizisko 

lietotāju atbalsts.  

Jauna/ 

uzlabota 

funkcija.  

Viens kopējs atbalsta dienests nodrošina lietotāju un LAN 

infrastruktūras tehnisko atbalstu visā valsts pārvaldes mērogā. Vienots 

kvalitātes līmenis, kas nodrošināta augsta līmeņa lietotāju atbalsta 

konsekvence neatkarīgi no iestādes. Lietotāji saņem ātrāku un 

kvalitatīvāku atbalstu, neatkarīgi no atrašanās vietas. Centralizācija 

samazina administratīvo un tehnisko personālu nepieciešamību, 

samazinot izmaksas. Labāka LAN tīklu pārvaldība un monitorings 

nodrošina augstāku kiberdrošības līmeni. Centralizācija palīdzēs uzlabot 

vispārējo valsts pārvaldes tehnisko atbalstu un drošību, vienlaikus 

samazinot dublētās funkcijas un nodrošinot efektīvāku resursu 

izmantošanu.  
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N

r. 

Funkcija/uzdevums 

 

Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

4.  Centralizēta 

datortehnikas un sakaru 

iekārtu un 

programmatūras sagāde 

un pārvaldība dzīves 

cikla laikā.  

Jauna/ 

uzlabota 

funkcija.  

Centralizēts modelis, kurā valsts līmenī tiek organizēta vienota 

datortehnikas, sakaru iekārtu un programmatūras sagāde, pārvaldība un 

dzīves cikla uzturēšana. Centralizācija novedīs pie standartizētas 

infrastruktūras ar vienotiem tehniskiem risinājumiem un specifikāciju 

visās valsts iestādēs. Vienoti iepirkumi un standartizācija samazina 

kopējās izmaksas. Centralizēta dzīves cikla pārvaldība iekļaus vienotu 

tehnikas uzturēšanu, monitoringu, aizvietošanu un utilizāciju. 

Centralizācija ļaus īstenot stingrākas kiberdrošības prasības, nodrošinās 

pārredzamību, efektivitāti datortehnikas un sakaru iekārtu uzraudzībā.  

5.  Centralizēts WAN 

(Wide Area Network) – 

Valsts pārvaldē vienots 

WAN starp iestādēm un 

datu centriem.  

Jauna/ 

uzlabota 

funkcija.  

Centralizēts WAN tīkls valsts pārvaldei, kas savieno visas iestādes un 

datu centrus vienotā infrastruktūrā. Vienotais WAN ievērojami 

samazina uzturēšanas, aparatūras un tīkla savienojumu izmaksas. 

Vienoti drošības standarti un centralizēta uzraudzība samazina 

iespējamās ievainojamības un kiberdraudus. Vienots WAN tīkls 

nodrošina ātrāku un vienkāršāku datu apmaiņu starp iestādēm.  

6.  Centralizēta 

datortehnikas lietotāju 

funkcijām atbilstošu 

lomu un politiku 

pārvaldība.  

Jauna/ 

uzlabota 

funkcija.  

Pāreja uz vienotu, centralizētu pieeju lomu un politiku pārvaldībā, kas 

nodrošina konsekventu un drošu lietotāju piekļuves pārvaldību visā 

valsts pārvaldē. Samazinās nepieciešamība uzturēt vairākas neatkarīgas 

piekļuves pārvaldības sistēmas un to atbalsta komandas. Vienota lomu 

un politiku pārvaldība atvieglo iestāžu sadarbību, datu apmaiņu un 

resursu koplietošanu. Centralizēta uzraudzība un vienoti drošības 

standarti samazina riskus un ievainojamības. Vienota sistēma nodrošina 

konsekventu lietotāju pieredzi neatkarīgi no tā, kurā iestādē lietotājs 

strādā.  

7.  Standartizēti, elastīgi 

mākoņpakalpojumi ko 

nodrošina gan publiskā 

sektora, gan privātie 

pakalpojumu sniedzēji.  

Uzlabota 

funkcija.  

Nodrošinās standartizāciju ar vienotiem tehniskiem un drošības 

standartiem visiem mākoņpakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot 

konsekvenci un savietojamību. Publiskā un privātā sektora 

mākoņpakalpojumu izmantošana, pamatojoties uz pakalpojuma veidu 

un drošības prasībām. Centralizēta pieeja pakalpojumu sniedzēju 

izvēlei, pārvaldībai un drošības prasību ievērošanai.  

8.  Datu vēstniecība.  Jauna.  Izveidota datu vēstniecība, kas ir izveidota IKT infrastruktūra ārpus 

Latvijas teritorijas, kas nodrošina valsts kritisko datu un sistēmu drošu 

glabāšanu. Datu vēstniecība garantē nepārtrauktu piekļuvi svarīgākajām 

datu sistēmām un informācijai, pat ja valstī rodas tehnoloģiskās vai 

drošības problēmas. Valsts pakalpojumu darbība netiks pārtraukta 

katastrofu, kara, kiberuzbrukuma vai citu ārkārtas apstākļu gadījumā. 

Datu vēstniecības izveide iekļaus nepieciešamās IKT infrastruktūras 

identificēšanu un iegādi, atrašanās vietas izvēli, nepieciešamo datu un IS 

apzināšanu un iekļaušana Datu vēstniecībā. Datu vēstniecība iekļaus arī 

drošības pasākumus, kā piekļuves kontroli, šifrēšanas tehnoloģijas un 

uzraudzības mehānismus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi.  

9.  Centralizēts DevOps 

risinājums visā valsts 

pārvaldē.  

Jauna/ 

uzlabota 

funkcija.  

Centralizētā pieejā tiek ieviests vienots DevOps risinājums, kas 

nodrošina saskaņotu platformu visām valsts pārvaldes iestādēm, lai 

izstrādātu, testētu, izvietotu un uzturētu programmatūras risinājumus. 

Resursu centralizācija samazina uzturēšanas un operatīvās izmaksas. 

Vienots kodu repozitorijs, kas būs pieejams visām valsts iestādēm un 

izstrādātājiem, nodrošinot kodu pārizmantojamību. Centralizācija 

samazina nevajadzīgu rīku un infrastruktūras dublēšanos dažādās 

iestādēs. Iebūvētas CI/CD (Continuous Integration/Continuous 

Deployment) metodes efektīvai programmatūras pārvaldībai.  

3.2.2 Pakalpojumi  

IKT infrastruktūras un kiberdrošības jomas mērķa pakalpojumi definē domēnā sniegtos 
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pakalpojumus līdz 2029. gada sākumam.  

IKT infrastruktūras un kiberdrošības jomā esošo pakalpojumu saraksts redzams 7.tabulā pie katra 

pakalpojuma noradīts pakalpojuma izmaiņu apraksts. Vēršam uzmanību, ka tabulā norādītais 

uzskaitījums nav statisks, attīstoties jomām, veidojoties jauniem risinājumiem, šis saraksts tiks 

atjaunots.  

7. tabula. Paredzamās izmaiņas jomas pakalpojumos 
Nr. Pakalpojums 

 

Statuss Institūcija Izmaiņu apraksts un pamatojums 

1.  Centralizēts 

datorizētās darba 

vietas pakalpojums.  

Uzlabota, 

plānots 

pakalpojums un 

funkcija.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

Viena iestāde sniedz Centralizētu pakalpojumu 

visām citām valsts pārvaldes iestādēm. 

Pakalpojums sevī iekļaus arī IKT atbalstu kā 

koplietošanas pakalpojumu, un kontu (lietotāju un 

datorsistēmu), lietotņu administrēšanu un tehnisko 

atbalstu. Pakalpojuma ietvaros tiks ievērotas arī 

kiberdrošības prasības un tiks ieviesta centralizēta 

gala iekārtu aizsardzība pret datorvīrusiem un 

ļaunatūru. Pakalpojuma nodrošināšanai tiks 

izveidota centralizēta tehnoloģiskā platforma 

valsts pārvaldes darbinieku darbvirsmu un mobilo 

ierīču darbības un apkalpošanas nodrošināšanai, 

darba vieta ietvers standartizētu programmatūras 

komplektu. Pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros 

tiks realizēta institūciju IKT ekspertu kompetenču 

konsolidācija, specializācija un attīstība datorizēto 

darba vietu un tīkla darbības nodrošināšanai.  

2.  Datu centri un 

mākoņdatošanas 

pakalpojumi.  

Papildināta, 

Spēkā esošs, 

Plānots 

pakalpojums un 

funkcija.  

VDAA, LNB, 

LVRTC, ZM 

LAD, IeM IC 

un 

ārpakalpojumi

.  

Augstas kvalitātes un kiberdrošības valsts 

mākoņdatošanas platformu pārziņu un privātā 

sektora mākoņdatošanas pakalpojumi, kas 

galvenokārt ietvers IaaS, PaaS (ar mākoņdatošanas 

pakalpojumu nodrošināšanas saistītais PaaS, 

operētājsistēmu datu bāzu programmatūras 

licences), SaaS (valsts pārvaldes nespecifisko 

funkciju aplikāciju darbināšanai), BaaS (Backup 

as a Service), Datu telpas (Data spaces), nodrošina 

sistēmu migrācijas pakalpojumu, Privāto mākoņu 

(Private cloud) izmitināšana DC u.c. pakalpojumi. 

Laika gaitā arī attīstot tādus pakalpojumus kā 

AIaaS (AI as a Service).  

Klientu ērtības nolūkos pakalpojumu sniegšanai 

tiek izmantota virsmākoņa platforma, kuras 

darbību pārrauga Brokeris. 

3.  Viens centralizēts 

DevOps kā 

pakalpojums.  

Jauns, Uzlabots, 

Plānots 

pakalpojums un 

funkcija.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

Pakalpojumu nodrošinās viena iestāde, kas 

nodrošinās vienotu Centralizētu DevOps 

pakalpojumu un sniegs atbalstu visām valsts 

pārvaldes iestādēm, uzturēs platformu, iekļaujot 

CI/CD procesus, pārvaldību un automatizāciju, un 

vienotu DevOps rīku komplektu. Izveidos un 

uzturēs vienotu kodu repozitoriju, kas nodrošinās 

centralizētu kodu glabāšanu, piekļuves kontroli un 

versiju pārvaldību un dalīšanos ar atkārtoti 

izmantojamiem moduļiem un risinājumiem starp 

iestādēm. Nodrošinās to, ka centralizētā DevOps 

vide atbilst kiberdrošības prasībām.  
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Nr. Pakalpojums 

 

Statuss Institūcija Izmaiņu apraksts un pamatojums 

4.  Datu vēstniecības 

darbības 

nodrošināšana.  

Jauns, Plānots 

pakalpojums un 

funkcija.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

Datu vēstniecība ir kritisks risinājums, kas 

nodrošina valsts pārvaldes datu un IS 

nepārtrauktību ārkārtas situācijās, veicinot arī 

valsts neatkarību no ārējām ietekmēm un 

nodrošina stratēģisku datu aizsardzību.  

3.3 Semantiskais skats  

Pārskata periodā ir paredzamas vairākas izmaiņas domēnā radītajos un apstrādātajos informācijas 

resursos. Jomas resursu un procesu saistību attēls zemāk (3. Attēls. Jomas resursu un procesu saistību 

mērķa karte).  
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3. Attēls. Jomas resursu un procesu saistību mērķa karte.   
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3. Attēlā atspoguļots Jomas resursu un procesu saistību mērķa karte, kur atspoguļoti ar zaļu krāsu 

atspoguļoti Darba vietas un tīklu elementi, ar sarkanu – kiberdrošības elementi, ar zilu krāsu – 

Lietotāji, lomas un atbalsta personāla elementi, ar oranžu krāsu – Datu centri un mākoņdatošanas 

elementi, ar violetu krāsu – Resursi ārpus Latvijas teritorijas un ar bultiņām ir atspoguļota elementu 

savstarpējā mijiedarbība.  

Galvenie arhitektūras elementi ir: 

• Lietotājs ir būtisks arhitektūras elements, kur tipiski institūcijas darbinieks vai amatpersona un 

arhitektūrā ir reprezentēts ar savu digitālo identitāti vai Lietotāja kontu, kas ir daļa no lietotāja 

digitālās identitātes un personas datiem, kas ļauj to viennozīmīgi identificēt. Lietotāja darba 

nodrošinājuma un atbalsta procesus realizē Lietotāju atbalsta dienests.  

• Lietotāja gala iekārtas ir tehniskais palīglīdzeklis darba pienākumu veikšanai digitālajā vidē. 

Lietotāju atbalsta dienests veic gala iekārtu reģistrāciju, izsniegšanu, apkopi, atjaunināšanu un 

utilizāciju. Lietotāju gala iekārtas konts un gala iekārtu sertifikāts ir iekārtas reprezentācija 

digitālajā vidē, pēc kā tās ir unikāli identificējamas.  

• Lietotāju kontu piekļuves tiesības definē un vienlaikus ierobežo lietotāja piekļuvi noteiktiem 

digitāliem resursiem.  

• Organizācijas kontu direktorijs vienuviet satur Lietotāju, gala iekārtu un noteiktu veidu piekļuves 

tiesību informāciju. Var būt daļa no vienreizējās pieteikšanās sistēmas.  

• Datu apstrādes mākonis nodrošina skaitļošanas, datu glabāšanas un apstrādes vidi IS darbināšanai, 

tas nodrošina daudznomnieku režīmu, mērogojamību un savstarpēji nodalītas drošības zonas jeb 

segmentus. Tipiski ir izvietots uz IKT resursiem datu centrā.  

• Datu apstrādes mākoņa informācijas sistēmu un datu centra IKT resursu pieejamības uzraudzību un 

dublēšanu nodrošina monitoringa sistēma un datu rezerves kopijas.  

• Kiberdrošības pārvaldības būtiskie ir Sertifikātu izsniegšanas autoritāte un Kiberdrošības 

pārvaldības rīki (SIEM, SOC, DDoS u.c.). Kiberdrošības pārvaldība ir organizatoriski neatkarīga 

un to veic speciāli pilnvaroti, kvalificēti darbinieki.  

• Datu vēstniecība ir svarīgāko IS pilnai atkopei ārpus Latvijas valsts teritorijas nepieciešamo resursu 

kopums. 

• Datu centru, IKT un tīklu infrastruktūras atbalsta dienests ir kvalificēti darbinieki, kas nodrošina 

datu centru un IKT infrastruktūras dzīves ciklu un pieejamību. 

• Lietotājiem izņemot specifiskas lomas tiek nodrošināta droša darba vide neatkarīgi no atrašanās 

darba vietas, ja ir pieejams interneta pieslēgums, to nodrošina VPN, ugunsmūris un drošie Lietotāju 

gala iekārtu sertifikāti.  

• IS nodrošina institūcijas pamatdarbības funkcijas digitālajā vidē. IS var būt papildus drošības 

mehānismi piekļuves tiesību definēšanai.  

• Mākoņdatošanas platformas un IS pārziņi ir par attiecīgi IS un mākoņdatošanas platformu 

dzīvesciklu, nodrošinājumu un attīstību. Pārziņi regulāri sadarbojoties ar kiberdrošības 

pārvaldniekiem analizē risku izvērtējumu un plāno pasākumus kiberdrošības uzlabošanai.  

Jomā esošo informācijas resursu katalogs ir skatāms 8.tabulā, kurā apkopotas informācijas resursu 

izmaiņu apraksts. 
8. tabula. Paredzamās izmaiņas jomas informācijas resursos  

Nr. Informācijas resurss  Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

1.  Centralizēts tīkla 

operatoru 

telekomunikāciju 

pakalpojumu un 

Plānots, 

uzlabots, 

jauns.  

Reģistrs būs centralizēta datubāze, kas integrē informāciju 

no dažādām valsts iestādēm un operatoriem, nodrošinot 

vienotu skatījumu un piekļuvi šiem datiem valsts pārvaldes 

vajadzībām. Reģistrā tiks apkopota informācija par 
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Nr. Informācijas resurss  Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

kvalitatīvo parametru 

reģistrs. 

publiskā tīkla operatoriem (ISP (Interneta pakalpojumu 

sniedzēji) un citiem elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzējiem) kā arī tīkla kvalitātes parametriem, piemēram, 

interneta ātrumu, latentumu (aizturi), pieejamību, tīkla 

veiktspēju un citus rādītājus, kas nodrošina pakalpojumu 

valsts iestādēm. Reģistrs būs būtisks instruments, lai 

identificētu vājās vietas publiskajā tīklā, nodrošinot datu 

pārredzamību un ātrāku reaģēšanu uz incidentiem.  

2.  Centralizēts lietotāju 

gala iekārtu reģistrs 

(Darba vieta).  

Plānots, jauns.  Centralizētā lietotāju gala iekārtu reģistrs, kurā tiktu 

reģistrētas visas valsts pārvaldes darbinieku lietotās gala 

iekārtas, piemēram: galda datori, portatīvie datori, mobīlās 

ierīces (viedtālruņi, planšetdatori), papildierīces (printeri, 

skeneri utt.) un programmatūras licences, kas piešķirtas 

konkrētajām ierīcēm. Reģistrs nodrošinās vienotu pārskatu 

par valsts pārvaldes gala iekārtām, to lietotāju piesaisti, 

ierīču konfigurāciju un atbilstību drošības prasībām.  

3.  Centralizēts atbalsta 

personāla un 

ārpakalpojuma 

sniedzēju reģistrs 

(Lietotāju atbalsta 

dienests).  

Plānots, jauns.  Reģistrs nodrošinās pilnu pārskatu par visu personālu un 

ārpakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti lietotāju atbalsta 

dienestu darbībā visā valsts pārvaldē. Nodrošinās precīzu 

pārskatu par iesaistītajiem darbiniekiem un ārpakalpojumu 

sniedzējiem, kas ļaus optimizēt atbalsta darbību un plānot 

personāla resursu vajadzības. Reģistrā pieejamā 

informācija par personāla lomām un piekļuves līmeņiem 

ļaus ātrāk un precīzāk identificēt problēmu risināšanas 

atbildīgos un uzlabot incidentu vadību. Kiberdrošības 

likums un datu aizsardzības prasības pieprasa, lai 

ārpakalpojuma sniedzēju piekļuves un darbības būtu 

dokumentētas un kontrolētas. Centralizēts reģistrs palīdzēs 

nodrošināt šo prasību ievērošanu.  

4.  Centralizēts 

koplietošanas resursu 

un IS reģistrs 

(VIRSIS), 

(Koplietošanas resursi 

un IS).  

Esošs, 

Uzlabots.  

Sistēmā VIRSIS jau ir izveidota iespēja iestādēm reģistrēt 

IS un koplietošanas resursus. Pašlaik ir izveidotas maz 

saiknes starp IS un tās nodrošināšanai nepieciešamajiem 

koplietošanas resursiem. Centralizētais reģistrs ieviesīs 

standartizāciju un caurspīdīgumu veidojot vienotu pieeju 

IS un koplietošanas resursu dokumentēšanai un 

pārvaldībai.  

5.  Centralizēts lietotāju 

kontu reģistrs 

(Lietotāja konts).  

Plānots, jauns, 

uzlabots.  

Pašreiz valsts pārvaldes iestāžu lietotāju konti tiek 

pārvaldīti decentralizēti. Vienots centralizēts lietotāju 

kontu reģistrs veidos vienotu pieeju lietotāju pārvaldībā, 

drošības standartos un pieejas kontroles politikā. 

Centralizēts lietotāju kontu reģistrs nodrošinās lietotāju 

kontu datu glabāšanu vienā platformā, reģistrā, līdz ar to 

nodrošinot vienotu konta pieeju (SSO – Single Sign-On) 

visām valsts pārvaldes IS un resursiem, automatizētu 

piekļuves tiesību pārvaldību un personas datu aizsardzību 

atbilstoši GDPR prasībām. Centralizēts reģistrs atvieglos 

IT personāla darbu un samazinās izmaksas, kas saistītas ar 

decentralizētu reģistru un sistēmu uzturēšanu un 

pārvaldību.  
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Nr. Informācijas resurss  Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

6.  Koda repozitoriju 

reģistrs (DevOps).  

Plānots, jauns, 

uzlabots.  

Centralizēts kodu repozitoriju reģistrs, kas ļaus pārvaldīt 

visas valsts pārvaldes ietvaros izstrādātos un uzturētos 

programmatūras projektus. Veicinās koda atkārtotu 

izmantojamību, samazinot izstrādes laiku un izmaksas 

līdzīgu risinājumu izveidē. Centralizēts reģistrs nodrošinās 

efektīvāku DevOps procesu pārvaldību t.sk. CI/CD 

vienuviet. Centralizēts koda repozitorijs ļaus iestādēm un 

izstrādātājiem sekot līdzi visiem izmantotajiem 

repozitorijiem, to versijām un izmaiņām.  

7.  Sertifikātu 

izsniegšanas autoritāšu 

reģistrs (Sertifikātu 

izsniegšanas 

autoritāte).  

Plānots, jauns, 

uzlabots.  

Centralizēts sertifikātu izsniegšanas autoritāšu reģistrs, 

kurā būtu apkopota informācija par visiem valsts pārvaldē 

izmantotajiem sertifikātiem un sertifikātu izsniegšanas 

procesiem. Reģistrs kalpotu kā vienots kontroles un 

pārvaldības mehānisms, veicinot sertifikātu izsekojamību 

un pārvaldību, nodrošinot standartizētu un drošu sertifikātu 

izsniegšanu, uzturēšanu un anulēšanu. Reģistrs palīdzēs 

izsekot sertifikātu dzīves ciklam un nodrošināt to 

atjaunošanu vai anulēšanu savlaicīgi.  

8.  Mākoņpakalpojumu 

sniedzēju reģistrs 

(Datu apstrādes 

mākonis).  

Jauns, plānots.  Reģistrs sniegs pārskatu par izmantojamajiem 

mākoņpakalpojumiem, to sniedzējiem, to sertifikācijām, 

drošības atbilstības līmeņiem un piegādes nosacījumiem. 

Reģistra uzturēšanu un aktualitāti nodrošinās 

mākoņpakalpojumu Brokeris. Centralizēts reģistrs, ar 

Brokera palīdzību, palīdzēs valsts iestādēm izvēlēties sev 

piemērotāko un atbilstošāko mākoņpakalpojumu sniedzēju. 

Reģistrs arī veicinās vienotu pieeju pakalpojumu 

iepirkšanai un uzturēšanai.  

9.  Centralizēts līgumu 

reģistrs.  

Esošs.  Centralizēts līgumu reģistrs, kurā ir pieejama detalizēta 

informācija par piegādātājiem, līgumu noslēgšanu, 

nosacījumiem, termiņiem, izmaksām. Līgumu reģistru 

paredzēts izmantot informācijas sistēmu resursu izmaksu 

uzraudzībai. Reģistrs kalpos kā galvenais informācijas 

avots IS izveides un uzturēšanas izmaksu apkopošanai un 

analīzei. VIRSĪ ievietotās IS tiks sasaistītas ar reģistrā 

esošajiem līgumiem.  

10.  Centralizēts 

monitoringu rīku 

reģistrs (Monitorings 

un datu rezerves 

kopijas).  

Jauns, plānots.  Centralizēts reģistrs nodrošinās vienotu un detalizētu 

informāciju par izmantotajiem monitoringa rīkiem, to 

funkcionalitāti, integrācijas iespējām un pielietojumu. 

Samazinās izmaksas, optimizējot rīku izmantošanu un 

izvairoties no dublēšanās. Reģistrs veicinās rīku atbilstību 

kiberdrošības prasībām.  

11.  Datu vēstniecību 

reģistrs (Datu 

vēstniecības).  

Jauns, plānots.  Izveidot centralizētu datu vēstniecības reģistru, kas apkopo 

informāciju par visām valsts pārvaldes izmantotajām datu 

vēstniecībām un to tehniskajām specifikācijām. Datu 

vēstniecības reģistrā iekļauj arī uzskaiti par līgumiem, 

izmaksām, drošības sertifikātiem un tehniskajiem 

standartiem. Reģistrs uzlabos valsts spēju sagatavoties 

ārkārtas situācijām, nodrošinot pārskatu par drošām un 

pieejamām datu glabāšanas vietām. Šim reģistram ir jābūt 

klasificētam.  
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Nr. Informācijas resurss  Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

12.  Datu centru un tīklu 

infrastruktūras atbalsta 

dienestu reģistrs (Datu 

centru un tīklu 

infrastruktūras atbalsta 

dienests).  

Jauns, plānots, 

uzlabots.  

Visu datu centru un tīklu infrastruktūras atbalsta dienestu 

reģistrs apkopos informāciju par visiem atbalsta 

dienestiem, to personāla kompetencēm un atbildībām, 

izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem un procedūrām, 

ārpakalpojumu sniedzējiem un līguma detaļām, incidentu 

un darbības uzraudzības statistiku. Centralizētais reģistrs 

nodrošinās iespēju iegūt vienotu un aktuālu informāciju par 

datu centru un tīklu infrastruktūras atbalsta dienestiem 

visās valsts pārvaldes iestādēs. Reģistrs nodrošinās labāku 

resursu plānošanu un atbalsta personāla kompetenču 

izmantošanu. Reģistra ieviešana sekmēs efektīvu valsts 

pārvaldes infrastruktūras vadību, uzlabos drošību un 

savstarpējo sadarbību, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu 

atbalsta dienestu darbību.  

13.  Mākoņdatošanas 

platformas pārziņu un 

atbildīgo personu 

reģistrs 

(Mākoņdatošanas 

platformas pārzinis).  

Plānots, jauns.  Reģistrs apkopos informāciju par pārziņu sniegtajiem 

mākoņdatošanas pakalpojumiem un to konfigurācijām, un 

informāciju par atbildīgajām personām t.sk. 

mākoņdatošanas platformu administratoriem, 

pārvaldniekiem un citām atbildīgajām personām, papildus 

norādot to kompetences, atbildības jomas, piekļuves 

līmeņus un lomas platformu pārvaldībā. Reģistra ieviešana 

palīdzēs identificēt piekļuves pārvaldības nepilnības,  

paaugstināt kiberdrošības prasību izpildi un sekmēs 

platformu pārvaldības pārskatāmību.  

14.  IS pārziņu un atbildīgo 

personu reģistrs (IS 

pārzinis).  

Esoša 

(VIRSIS), 

uzlabota.  

Centralizēts reģistrs nodrošinās vienotu pārskatu par valsts 

pārvaldes IS un atbildīgajām personām, ļaujot efektīvāk 

organizēt sadarbību un resursu izmantošanu. Reģistrs par 

visām valsts pārvaldē esošajām IS, to pārziņiem un 

atbildīgajām personām (vārds, amats un 

kontaktinformācija. Reģistrs iekļaus informāciju par 

konkrēto sistēmu, pārzini un atbildīgo personu 

kompetencēm un lomām (piemēram, sistēmu 

administratori, drošības eksperti utt.).  

3.4 Tehniskais skats  

Pārskata periodā ir paredzamas vairākas būtiskas izmaiņas jomas informācijas sistēmās, kas saistītas 

ar funkciju un pakalpojumu Centralizāciju, efektivitātes un kiberdrošības uzlabošanu.  

3.4.1 Informācijas sistēmas  

Jomas esošo informācijas sistēmu katalogs ir skatāms 9. tabulā, kurā apkopots informācijas sistēmu 

izmaiņu apraksts.  

9. tabula. Paredzamās izmaiņas jomas informācijas sistēmās  
Nr. Informācijas sistēma 

 

Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

1.  Centralizēts 

Monitoringa 

risinājums (datu 

pārraides tīklu un 

datu centru 

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

Centralizēta monitoringa sistēma, kas aptver visu valsts pārvaldes 

datu pārraides tīklu un datu centru infrastruktūru, sadarbojas un 

integrējas ar esošajām Datu centru un datu pārraides tīklu 

monitoringa sistēmām. Sistēma nodrošina vienotu pieeju 

pārraudzībai, drošības analīzei un reakcijai uz incidentiem. Visi 
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Nr. Informācijas sistēma 

 

Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

infrastruktūras).  alitātes 

pārdale un 

attīstība.  

datu pārraides tīklu un datu centru monitoringa procesi tiek 

pārvaldīti vienā sistēmā, nodrošinot konsekvenci un savstarpēju 

savietojamību. Monitoringa dati tiek apkopoti, analizēti un 

interpretēti centralizēti, kas ļauj identificēt plašākus 

apdraudējumus un izmaiņu tendences.  

2.  Centralizēts 

Aktīvās 

Direktorijas (AD) 

risinājums.  

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība.  

Pāreja no decentralizētas AD pārvaldības uz Centralizētu. 

Risinājums paredz vienotas infrastruktūras ieviešanu visā valsts 

pārvaldē. Šī pieeja nodrošina vienotu lietotāju autentifikāciju, 

autorizāciju un piekļuves pārvaldību. Visi valsts pārvaldes 

lietotāji tiek pārvaldīti Centralizētā sistēmā ar skaidri noteiktām 

lomām, politiku un piekļuves tiesībām. Centralizēta AD vide 

atvieglos kopīgu resursu izmantošanu un starpresoru 

komunikāciju. Centralizēšana samazinās aparatūras, 

programmatūras licenču un personāla uzturēšanas izmaksas. 

Centralizēts AD risinājums arī nodrošinās konsekventu un 

spēcīgu drošības politiku visos pārvaldes tīklos, kā arī ļaus 

efektīvāk izsekot un novērst kiberapdraudējumus.  

3.  Centralizēts 

Palīdzības dienests 

(lietotāju 

apkalpošana, vienota 

palīdzības dienesta) 
risinājums 

(integrācijas ar 

lokālajām incidentu 

sistēmām).  

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība.  

Pāreja uz centralizētu Palīdzības dienests risinājumu paredz 

vienotu palīdzības dienestu visai valsts pārvaldei, kas integrēts ar 

lokālajām incidentu pārvaldības sistēmām, lai nodrošinātu 

vienotu piekļuvi atbalsta resursiem un ātrāku problēmu 

risināšanu. Visi incidenti tiks apkopoti centralizētajā sistēmā, kas 

nodrošinās vienotu piekļuvi eskalācijas un risinājumu procesiem. 

Centralizēts Palīdzības dienests samazinās reakcijas laiku un 

uzlabos lietotāju apkalpošanas kvalitāti, kā arī tiks nodrošināts 

vienots servisa līmenis visiem valsts pārvaldes lietotājiem, 

neatkarīgi no iestādes. Risinājums paredzēts vienotajai, 

centralizētajai valsts Palīdzības dienesta funkcijai, kas savukārt 

samazinās funkciju dublēšanos, dublējošo sistēmu uzturēšanu, 

līdz ar to arī samazinot izmaksas.  

4. Datorvadība, 

(remote desktop 

management) 

Centralizēta 

datorsistēmu 

konfigurācijas un 

programmatūras 

pārvaldība.  

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība.  

Pāreja uz Centralizētas sistēmas datoru konfigurācijas pārvaldību, 

kas integrējas ar Aktīvās direktorijas (AD) risinājumu. 

Centralizētā pieeja ļauj automatizēt programmatūras instalācijas, 

atjauninājumus un drošības ielāpus visā valsts pārvaldē. Datori 

būs konfigurēti pēc vienādiem drošības standartiem un atbilstības 

prasībām. Centralizēta pieeja uzlabo efektivitāti, ļaujot 

administratoriem ātrāk un vieglāk veikt uzdevumus, samazinot 

laiku un resursus, kas nepieciešami vairāku atsevišķu sistēmu 

pārvaldībai. Centralizēta datorsistēmu pārvaldība ļauj ātrāk 

ieviest drošības pasākumus un atjauninājumus, tādējādi 

samazinot kiberdrošības riskus.  

5. Visaptveroša 

tīklvadība. 

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība.  

Centralizēta pieeja tīklu pārvaldībai, kas ļauj efektīvāk uzraudzīt 

un pārvaldīt tīkla resursus visā valsts pārvaldē. Incidentus var 

ātrāk atklāt un novērst, pateicoties vienotai uzraudzības un 

vadības platformai. Paredzēts, ka visaptveroša tīklvadībai tiks arī 

nodrošināta sasaiste ar lokālām monitoringa sistēmām. 

Visaptveroša tīklvadība ietvers monitoringu, analīzi, drošību un 

citas funkcijas, kas uzlabos tīkla infrastruktūras pārvaldību un 

efektivitāti.  
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Nr. Informācijas sistēma 

 

Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

6. Centralizēta 

programmatūras 

izplatīšanas 

sistēma.  

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība.  

Pāriešana uz Centralizētu programmatūras izplatīšanas sistēmu 

paaugstinās efektivitāti, drošību un resursu izmantošanas 

efektivitāti visā valsts pārvaldē. Samazinās izmaksas, efektīvi 

pārvaldot licences un uzturēšanas darbus. Programmatūras 

izplatīšanas process kļūst ātrāks, drošāks un vienkāršāks. Vienota 

kontrole nodrošina ātru reakciju uz drošības incidentiem un 

minimizē riskus. Centralizēta sistēma ļaus kontrolēt un 

standartizēt programmatūras instalācijas visās valsts pārvaldes 

iestādēs. Atjauninājumi tiks izplatīti automātiski un sinhronizēti, 

nodrošinot drošību un savlaicīgumu.  

7. Centralizēta 

attālinātās 

piekļuves sistēma 

darba vietām.  

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība 

Centralizētā IT atbalsta personāla Centralizēta attālinātās 

piekļuves sistēma darba vietām atvieglos atbalsta sniegšanu 

darbiniekiem neatkarīgi no darbinieku iestādes. Sistēma 

samazinās IT administratīvos izdevumus (nebūs nepieciešams 

uzturēt paralēlos risinājumus) un ļaus ātrāk reaģēt uz tehniskām 

problēmām. Centralizēta attālinātās piekļuves sistēma darba 

vietām nodrošinās uzticamāku, efektīvāku un drošāku pieeju 

darba vietu pārvaldībai uzlabojot operatīvo spēju atbalstīt 

lietotājus neatkarīgi no darbinieku atrašanās vietas. 

8. Centralizētā 

DevOps platforma  

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība.  

Izveidot Centralizēta DevOps risinājumu visai valsts pārvaldei ar 

vienotu platformu, kas nodrošina rīkus un procesus 

programmatūras izstrādei, testēšanai, ieviešanai un uzturēšanai. 

Platformā esošais vienots kodu repozitorijs, būs pieejams visām 

valsts iestādēm un programmatūru izstrādātājiem, kas paātrinās 

programmatūras izstrādes un piegādes procesus, samazinās 

izmaksas, tai skaitā novērsīs dubultā finansējuma gadījumus, kad 

pārmaksā par jau esošu kodu repozitorijā esošu kodu, risinājumu.  

9. SIEM/SOC 

platforma  

Esoša 

informācij

as 

sistēma. 

Centralizēta SIEM/SOC platforma, pakalpojums, kas apvienos 

visu valsts pārvaldes iestāžu drošības notikumu uzraudzību un 

reakciju vienotā sistēmā. Visi drošības notikumi tiks apkopoti 

vienotā SIEM/SOC platformā, kas ļaus veikt reāllaika analīzi un 

uzraudzību. Centralizētā platforma integrēs datus no dažādiem 

avotiem, piemēram, tīklu infrastruktūras, lietojumprogrammu, 

serveriem un gala iekārtām. Centralizētā platforma ļauj korelēt 

drošības notikumus visā valsts pārvaldē, ātrāk identificējot un 

novēršot potenciālos draudus. Automatizēti procesi samazina 

reaģēšanas laiku un palielina apdraudējumu pārvaldības 

precizitāti. Mazāk cilvēkresursu būs jāveltī atsevišķu risinājumu 

uzturēšanai un uzraudzībai. Pašreiz SIEM pakalpojumu citām 

iestādēm nodrošina CERT.LV vai iestādēs pašu ieviestie 

risinājumi.  

10. DDoS platforma Esoša 

sistēma. 

Tiks izveidota Centralizēta DDoS platforma, kas nodrošinās 

vienotu, koordinētu un mērogojamu DDoS uzbrukumu 

aizsardzības risinājumu visām valsts platformām un informācijas 

sistēmām. Centralizēta platforma apvienos aizsardzības resursus, 

ļaujot efektīvāk izmantot pieejamās tehnoloģijas un budžetu. 

Platforma nodrošinās apvienotu datu analīzi un korelāciju, 

sniedzot pilnīgu pārskatu par uzbrukumiem un ļaujot identificēt 

jaunos apdraudējumus. Centralizētā DDoS platforma tiks 

integrēta ar citām valsts IKT infrastruktūras sistēmām, piemēram, 
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Nr. Informācijas sistēma 

 

Statuss Izmaiņu apraksts un pamatojums 

monitoringa un tīkla pārvaldības risinājumiem, lai uzlabotu 

aizsardzības efektivitāti. Centralizācija samazinās uzturēšanas un 

operatīvās izmaksas, novēršot resursu dublēšanos un atsevišķu 

risinājumu uzturēšanas grūtības. Pašreiz pakalpojumu nodrošina 

Aizsardzības ministrija.  

11. Virsmākoņa 

platforma 

Jauna 

informācij

as 

sistēma, 

Funkcion

alitātes 

pārdale un 

attīstība. 

Izveidota virsmākoņa platforma, kas nodrošina integrāciju ar 

mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju platformām. Platforma 

ļaus centralizēti pārvaldīt resursus un nodrošinās nepieciešamo 

monitoringa funkcionalitāti. Atvieglos lietotājiem un Brokerim 

pārvaldīt un uzraudzīt pakalpojumus. 

3.4.2 Sistēmu sadarbība un integrācija  

Iepriekšējā sadaļā aprakstītās IS tiks izstrādātas un darbinātas tā, lai nodrošinātu valsts pārvaldes IS efektīvu, 

drošu un savietojamu darbību, balstoties uz standartizētām tehnoloģijām, centralizētiem risinājumiem un 

integrācijas platformām. Plānotās izmaiņas sistēmās ļaus sasniegt augstāku sadarbspējas līmeni starp IS, 

vienlaikus uzlabojot drošību un darbības nepārtrauktību.  

3.4.3 IKT infrastruktūra  

IKT infrastruktūra nodrošina stabilu un drošu tehnoloģisko pamatu visām pārējām jomas arhitektūrām, gan 

horizontālajām (Valsts digitālie pakalpojumi, Valsts datu apmaiņa un pārvaldība, Datu analīze utt.), gan 

vertikālajām (Finanses, nodokļi un muita, E-lieta, Kultūra utt.). Tā atbalsta digitālās transformācijas procesu, 

efektīvu resursu izmantošanu un augstu drošības līmeni.  

Datu centri un mākoņdatošana nodrošina drošu datu un IS glabāšanu, augstu pieejamību un nepārtrauktību. 

Nodrošina, ka tiek izmantoti valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumi un komerciālie pakalpojumi, kas atbilst 

valsts kiberdrošības prasībām. Mākoņpakalpojumi ir elastīgi mērogojami un to pieejamība atbalsta dažādu 

nozaru sistēmas. Pakalpojumi nodrošina sistēmu darbības nepārtrauktību pat ārkārtas situācijās, it īpaši IS, 

kurām to nosaka normatīvie akti kiberdrošības jomā.  

Datorizētās darba vietas un tīkli nodrošina standartizētu un drošu darba vidi valsts pārvaldes darbiniekiem, 

ietverot programmatūras komplektus, drošības pārvaldību un tehnisko atbalstu. Drošs un ātrgaitas tīkls starp 

iestādēm un datu centriem garantē savienojamību visos valsts līmeņos.  

Tiks nodrošināta Programmatūras dzīves cikla, centralizēts DevOps risinājums, kas nodrošinās efektīvu 

programmatūras izstrādi, testēšanu un uzturēšanas pārvaldību. Vienots kodu repozitorijs nodrošinās atkārtotu 

kodu izmantošanu un savietojamību starp sistēmām. CI/CD metodoloģija ļaus ātri un droši ieviest izmaiņas 

dažādās nozarēs.  

IKT infrastruktūra atbilst un saskan ar jomu arhitektūras kopējo Tehnisko principu Nr. TP4. Nodrošināt 

nepārtrauktu darbību:  

• “IKT risinājumiem un infrastruktūrai ir jābūt izturīgiem, uzticamiem un spējīgi nodrošināt stabilu 

darbību pat traucējumu vai drošības incidentu gadījumā. Tas aptver monitoringu, atbilstību 

standartiem, darbinieku kompetences celšanu un proaktīvu risku pārvaldību, lai saglabātu un 

uzlabotu valsts IKT sistēmu nepārtrauktību un drošību.”  

 



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 42 

 

4 Mērķarhitektūras ieviešanas ceļa karte  

Mērķarhitektūras ieviešanai ir jāīsteno vairāki savstarpēji saistīti pasākumi. Pasākumu īstenošana ir saistīta ar citu domēnu izmaiņām un to 

veiksmīgai īstenošanai jāpārvalda izmaiņu riski.  

a. Pasākumu plāns  

Mērķarhitektūras ieviešanas projekti un aktivitātes uzskaitīti 10. tabulā. Projekti un aktivitātes ietver augsta līmeņa pasākumu kopumu, lai īstenotu 

izmaiņas jomas juridiskajā, organizācijas, semantiskajā un tehniskajā skatā. Pasākuma plānā minētās aktivitātes paredzēts finansēt izmantojot 

Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļus. 

Pasākumu kopums ir informatīvs un apkopo esošos konceptuālos attīstības virzienus, tā izpilde atbildīgajiem nav saistoša.  

 
10. tabula. Mērķarhitektūras ieviešanas pasākumi 

Nr.  Projekts / aktivitāte  Apraksts  Termiņš  Prioritāte  Priekšnosacījumi  Atbildīgais, 

dalībnieki  

1. Datu centri un mākoņdatošana 

1.1.  Mākoņa brokeris 

1.1.1.  Brokera (VDAA) 

funkcijas un darbības 

nepieciešamās 

platformas izveide un 

ieviešana.  

Brokera funkcijas un darbības 

nepieciešamās platformas 

izveide un ieviešana. Risinājuma 

ieviešana atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Nepieciešamo 

normatīvo aktu izstrāde funkcijas 

nodrošināšanai.  

31.12.2026  Augsta  Ir izveidots normatīvais 

regulējums, kas nosaka Brokera 

funkcijas un pienākumus. Projekta 

pase par Mākoņa Brokera izvedi.  

VDAA, 

VARAM 

1.2. Migrācija uz mākoni  

1.2.1.  Iestāžu migrācijas plānu 

izstrāde un saskaņošana.  

Migrācijas plāni, kas satur 

informāciju par migrācijas laika 

plānu, IS  migrācijas secību un 

izmaksām. Migrācijas plānus 

saskaņo ar mākoņdatošanas 

31.12.2025  Vidēja  2021.gada Informatīvais ziņojums 

„Par valsts informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju resursu 

un kompetenču konsolidāciju”.  

Ministrijas, 

VDAA, 

VARAM 



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 43 

 

Nr.  Projekts / aktivitāte  Apraksts  Termiņš  Prioritāte  Priekšnosacījumi  Atbildīgais, 

dalībnieki  

pakalpojumu pārziņiem un 

iesniedz Brokerim un informē 

VARAM.  

1.2.2.  Iestāžu migrēšana uz 

mākoņdatošanas 

pakalpojumiem.  

Iestāžu IS migrēšanas process uz 

mākoņdatošanas pakalpojumu 

sniedzējiem.  

31.12.2029  Augsta  Projekts Nr.2.1.  Ministrijas, 

VDAA 

1.2.3  IeM – KRASS migrācija 

un IeM – FPRIS 

nepārtrauktība/migrācija 

Pabeigta KRASS un FPRIS 

migrācija 

31.12.2027  Augsta  Migrācijas pamatojums un 

migrācijas plāns (Projekts 

Nr.2.1.).  

IeM IC  

1.3.  Mākoņdatošanas platformu attīstība 

1.3.1.  
KM – LNB mākonis: 

Paaugstināts LNB datu 

centra infrastruktūras 

kapacitāti un uzlabot 

integrācijas iespējas 

Valsts federētajā 

mākonī.  

Novecojošu IKT iekārtu 

aizvietošana ar jaunām iekārtām 

un integrācija valsts datu 

apstrādes mākoņa infrastruktūrā. 

Par iekārtu iegādes plāniem 

informē Brokeri un VARAM. 

31.12.2029  Vidēja ANM 2.1.2.2.i investīciju 

projekta: Latvijas nacionālais 

federētais mākonis, izpilde.  

KM (LNB), 

VDAA, 

VARAM 

1.3.2.  
SM – LVRTC mākonis: 

Paaugstināts LVRTC 

datu centra 

infrastruktūras 

kapacitāti un uzlabot 

integrācijas iespējas 

Valsts federētajā 

mākonī.  

Novecojošu IKT iekārtu 

aizvietošana ar jaunām iekārtām 

un integrācija valsts datu 

apstrādes mākoņa infrastruktūrā. 

Par iekārtu iegādes plāniem 

informē Brokeri un VARAM.  

31.12.2029  Vidēja  ANM 2.1.2.2.i investīciju 

projekta: Latvijas nacionālais 

federētais mākonis, izpilde.  

SM (LVRTC), 

VDAA, 

VARAM 

1.3.3.  
ZM – ZM mākonis: 

Paaugstināts LAD datu 

centra infrastruktūras 

kapacitāti un uzlabot 

Novecojošu IKT iekārtu 

aizvietošana ar jaunām iekārtām 

un integrācija valsts datu 

apstrādes mākoņa infrastruktūrā. 

31.12.2029  Vidēja  ANM 2.1.2.2.i investīciju 

projekta: Latvijas nacionālais 

federētais mākonis, izpilde.  

ZM (LDC, 

LAD), VDAA, 

VARAM 
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integrācijas iespējas 

Valsts federētajā 

mākonī.  

Par iekārtu iegādes plāniem 

informē Brokeri un VARAM. 

1.3.4.  
IeM – IeM IC mākonis: 

Paaugstināts IeM IC 

datu centra 

infrastruktūras 

kapacitāti un uzlabot 

integrācijas iespējas 

Valsts federētajā 

mākonī.  

Novecojošu IKT iekārtu 

aizvietošana ar jaunām iekārtām 

un integrācija valsts datu 

apstrādes mākoņa infrastruktūrā. 

Par iekārtu iegādes plāniem 

informē Brokeri un VARAM.  

31.12.2029  Vidēja  ANM 2.1.2.2.i investīciju 

projekta: Latvijas nacionālais 

federētais mākonis, izpilde.  

IeM (IeM IC), 

VDAA, 

VARAM  

2. Datorizētās darba vietas un tīkli 

2.1.  Datorizētā vide 

2.1.1.  Centralizēta incidentu, 

problēmu un 

pakalpojumu 

pieteikumu sistēmas 

risinājuma izveide un 

procesa ieviešana.  

Izveidota centralizēta incidentu, 

problēmu un pakalpojumu 

sistēma un process, kas nodrošina 

lietotāju incidentu un problēmu 

pārvaldību, lietotāju 

konsultēšanu, kontrolē lokālā 

lietotāju atbalsta darbu, IS 

lietotāju pārvaldību, lietotāju 

konsultēšana par kiberdrošības 

politikas ievērošanu, kā arī datu 

pārraides tīkla, datu centru un 

informācijas sistēmu pieejamības 

monitorings un citas funkcijas. 

Izveidots lietotāju gala iekārtu 

reģistrs.  

31.12.2027  Augsta  Informatīvais ziņojums un 

Juridiskajā skatā minētie MK 

noteikumi par centralizētas 

datorizētās darba vietu un datu 

pārraides tīklu pārvaldība.  

Noteiks MK 

noteikumi.  
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2.1.2.  Centralizētas 

tehnoloģiskā platformas 

izveide un ieviešana 

valsts pārvaldes 

darbinieku darbvirsmu 

apkalpošanai un 

darbības nodrošināšanai.  

Centralizētā platforma 

Centralizētas standartizētās 

darbavietas programmatūras 

pārvaldībai (t.sk. mobīlo ierīču) 

apkalpošana un darbības 

nodrošināšana, kas papildus 

ietver programmatūras attālināta 

uzturēšanu (instalēšana, 

atjaunināšana utt.) un darba 

vietas standartizētu 

programmatūras komplektu. 

Izveidots vai pilnveidots 

programmatūru un to licenču 

reģistrs (VIRSIS).  

31.12.2027  Augsta  Informatīvais ziņojums un 

Juridiskajā skatā minētie MK 

noteikumi par centralizētas 

datorizētās darba vietu un datu 

pārraides tīklu pārvaldība.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

2.1.3.  Centralizētas Aktīvās 

direktorijas (Active 

Directory) risinājuma 

izveide un lietotāju 

pārvaldības procesu 

ieviešana.  

Centralizēts AD risinājums 

nodrošinās vienotu lietotāju 

autentifikāciju, autorizāciju un 

piekļuves pārvaldību. Valsts 

vienotā datorlietotāju 

autorizācijas un pieejas tiesību 

pārvaldības risinājuma izveide.  

31.12.2027  Augsts  Informatīvais ziņojums un 

Juridiskajā skatā minētie MK 

noteikumi par centralizētas 

datorizētās darba vietu un datu 

pārraides tīklu pārvaldība.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

2.1.4.  Vienots, drošs datu 

pārraides tīkls starp 

datorizētajām darba 

vietām un IS darbību 

nodrošinošajiem 

resursiem.  

Valsts pārvaldē izveidots vienots 

datu pārraides tīkls starp 

iestādēm un datu centriem, kurā 

ietilpst tīkla vadība, tīkla 

darbības monitorings, tīkla 

parametru konfigurācijas, 

ugunsmūri un mobilās tīkla 

brigādes pakalpojums, kā arī 

citas funkcijas. Izveidots tīkla 

shēmu un tīkla iekārtu reģistrs.  

31.12.2027  Augsta  Informatīvais ziņojums un 

Juridiskajā skatā minētie MK 

noteikumi par centralizētas 

datorizētās darba vietu un datu 

pārraides tīklu pārvaldība.  

Noteiks MK 

noteikumi.  



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 46 

 

Nr.  Projekts / aktivitāte  Apraksts  Termiņš  Prioritāte  Priekšnosacījumi  Atbildīgais, 

dalībnieki  

2.1.5.  Centralizēta attālināto 

lietotāju apkalpošana. 

Vienots palīdzības 

dienests.  

Izveidots palīdzības dienests, 

lokālais lietotāju atbalsts un IKT 

infrastruktūras un IS sagādes 

funkcija, kas savu darbību 

īstenošanai izmanto IS vai 

platformas, kas minētas 2.1.1.-

2.1.4 projektos.  

31.12.2027  Augsta  Informatīvais ziņojums un 

Juridiskajā skatā minētie MK 

noteikumi par centralizētas 

datorizētās darba vietu un datu 

pārraides tīklu pārvaldība.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

3. Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana 

3.1  Koda repozitorijs 

3.1.1.  Izveidota kodu 

repozitorija platforma.  

Izveidota vienotu tehnoloģiskā 

platformu, kas apkopo valsts 

pārvaldē veidoto tehnoloģisko 

risinājumu programmatūras 

kodus no lokālajiem koda 

repozitorijiem. Koda 

repozitorijam var piekļūt visas 

valsts iestādes un izstrādātāji.  

31.12.2027  Augsta  Informatīvais ziņojums un 

Juridiskajā skatā minētie MK 

noteikumi par programmatūras 

izstrāddarbināšanas 

nodrošināšanu.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

3.1.2.  Izstrādes procesa 

organizēšana atbilstoši 

DevOps principiem tai 

skaitā vienotā koda 

repozitorija pārraudzība.  

Izveidots vienots centralizēts 

koda repozitorijs ar CI/CD 

plūsmām, kas nodrošinātu valsts 

pārvaldē radītā programmatūras 

koda vienotu pārvaldību, 

nodrošinot automatizētu plūsmu, 

testu un drošības pārvaldību.  

31.12.2027  Augsta  Informatīvais ziņojums un 

Juridiskajā skatā minētie MK 

noteikumi par programmatūras 

izstrāddarbināšanas 

nodrošināšanu.  

Noteiks MK 

noteikumi.  

4. Datu vēstniecība 

4.1.  Datu vēstniecības izveide 

4.1.1.  Valsts kritisko funkciju 

nodrošināšanai 

nepieciešamo reģistru, 

IS un datu 

Iegūts saraksts ar valsts kritisko 

funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamajiem reģistriem, IS 

un datiem, kurus nepieciešams 

31.12.2025  Augsta  Juridiskajā skatā minētā 

Koncepcija un MK noteikumi par 

Datu vēstniecībā izmitināmajām 

IS.  

Atbildīgo 

noteiks MK 

noteikumi.  
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identificēšana.  darbināt datu vēstniecībā.  

4.1.2.  Datu vēstniecībai 

piemērota izmitināšanas 

vieta.  

Izmitināšanas vietas noteikšana, 

lai tā atbilstu datu vēstniecības 

prasībām. Izmitināšanas līguma 

sagatavošana un slēgšana.  

30.06.2026 Augsta  Juridiskajā skatā minētā 

Koncepcija un MK noteikumi par 

Datu vēstniecībā izmitināmajām 

IS.  

4.1.1. projekta izpilde.  

Atbildīgo 

noteiks MK 

noteikumi.  

4.1.3.  Datu vēstniecības 

platformas un darbības 

process.  

Izveidota platforma vēstniecībā 

izmitināmo IS darbināšanai, kas 

nodrošina nepārtrauktu darbību 

ārkārtas situācijās un atbilstību 

valsts kiberdrošības prasībām. 

Platforma integrēta ar valsts 

kopējo IKT infrastruktūru, 

nodrošinot datu un IS darbību 

saskaņotību. Izstrādāts un 

ieviests datu vēstniecības 

darbības process.  

31.12.2026  Augsta  Juridiskajā skatā minētā 

Koncepcija un MK noteikumi par 

Datu vēstniecībā izmitināmajām 

IS.  

4.1.1. un 4.1.2. projekta izpilde.  

Atbildīgo 

noteiks MK 

noteikumi.  

4.1.4.  Datu vēstniecības 

pārraudzības iestāde.  

Datu vēstniecības pārraudzības 

iestāde nodrošinās datu 

vēstniecības darbību, nodrošinot 

tās efektīvu funkcionēšanu, 

drošību un atbilstību 

normatīvajiem aktiem. 

Koordinēs datu vēstniecībā 

izvietojamo IS migrāciju un 

uzturēšanu.  

31.06.2026  Augsta  Juridiskajā skatā minētā 

Koncepcija un MK noteikumi par 

Datu vēstniecībā izmitināmajām 

IS.  

Atbildīgo 

noteiks MK 

noteikumi.  
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a. Mijiedarbība ar citiem domēniem 

Jomas mērķarhitektūras ieviešana ir saistīta ar visām jomu arhitektūrām (11. tabula). Kā galvenās 

komponentes, kas sniedz kopīgu pamatu digitālai transformācijai, uzlabotai pakalpojumu sniegšanai 

datu drošībai no jomas arhitektūras ir kopīgas un ietekmē arī citas jomu arhitektūras ir: 

• Datu centri un mākoņdatošana ir nepieciešami visām jomu arhitektūrām un tie veicina centralizētu datu 

pārvaldību un koplietošanu šajās nozarēs, nodrošinot efektīvāku datu apmaiņu un sadarbību starp 

iestādēm. 

• Programmatūras dzīves cikla nodrošināšana ir nepieciešama visām jomu arhitektūrām un tā nodrošina 

gan koplietojamus risinājumus, gan specializētus risinājumus, kas pielāgoti katrai jomai, ļaujot attīstīt 

specifiskus digitālos risinājumus. 

• Datorizētās darba vietas un tīkli nodrošina piekļuvi centralizētiem risinājumiem un datu centriem, lai 

efektīvi nodrošinātu attiecīgās jomas funkcijas. Nodrošinās Centralizēts datorizētās darba vietas 

pakalpojums.  

Zemāk tabulā norādīt visas jomu arhitektūras un to mijiedarbība ar IKT infrastruktūras un 

kiberdrošības jomas arhitektūru.  
11. tabula. Mijiedarbība ar citiem domēniem  

Nr. Joma 

 

Komponentes Ietekme 

1.  Valsts datu apmaiņa 

un pārvaldība (t.sk. 

bāzes reģistri, datu 

izplatīšana).  

Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Nodrošina efektīvu datu pārvaldību, apstrādi un 

izplatīšanu, uzlabojot valsts pārvaldes datu 

pieejamību, drošību un sadarbspēju. Centralizēti 

datu centri un mākoņpakalpojumi nodrošina 

vienotu datu uzglabāšanas vidi, kas padara datu 

pārvaldību un izplatīšanu efektīvāku un drošāku. 

Izvēloties atbilstošu programmatūru un optimizējot 

tās lietojumu, var uzlabot datu kvalitāti, 

pārskatāmību un pieejamību. Darba vietu un tīklu 

infrastruktūra nodrošina valsts pārvaldes 

darbiniekiem drošu un ātru piekļuvi datiem.  

2.  Datu analīze.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Komponenti veicina ātru, drošu un efektīvu datu 

apstrādi un analīzi, atvieglojot liela apjoma datu 

analīzi un pieņemto lēmumu kvalitāti valsts 

pārvaldē. Tīkli un mākoņdatošana ļauj analītiķiem 

strādāt attālināti, vienlaikus piekļūstot reāllaika 

datiem un analīzes rīkiem. Pareiza programmatūras 

izvēle nodrošina, ka dažādas datu analīzes 

platformas var integrēties ar valsts IKT 

infrastruktūru. Mākoņplatformas nodrošina 

mērogojamas datu analīzes iespējas, īpaši liela 

apjoma datu kopu apstrādei.  

3.  Valsts digitālie 

pakalpojumi 

(Pakalpojumu 

pārvaldība un 

sniegšana).  

Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Nodrošina stabilu un efektīvu tehnoloģisko 

pamatu, uz kura tiek balstīta valsts pārvaldes 

digitālo pakalpojumu sniegšana. Centralizētie datu 

centri un mākoņdatošana ļauj ātri apstrādāt un 

piegādāt pakalpojumus, jo dati un 

lietojumprogrammas tiek glabāti vienā vietā, 

padarot pakalpojumu sniegšanas procesu 

efektīvāku kā arī nodrošina nepārtrauktu 

pakalpojumu darbību un mērogajamību. 



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 49 

 

Nr. Joma 

 

Komponentes Ietekme 

Nodrošinot datorizētas darba vietas un stabilu tīklu 

infrastruktūru, valsts pārvaldes darbinieki var 

sniegt pakalpojumus attālināti un efektīvi.  

4.  Uzticamība un 

elektroniskā 

identifikācija.  

Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Datu centri, mākoņdatošana, programmatūras 

dzīves cikla nodrošināšana un datorizētās darba 

vietas un tīkli ievērojami stiprina uzticamības un 

elektroniskās identifikācijas sistēmu drošību, 

pieejamību un efektivitāti. Datu centri un 

mākoņdatošana nodrošina drošu un nepārtrauktu 

eID pakalpojumu darbību un uzlabo eID 

pieejamību, kā ārī nodrošina drošu identifikācijas 

datu glabāšanu. Centralizēts DevOps risinājums 

nodrošina, ka eID un uzticamības pakalpojumiem 

izmantotā programmatūra tiek izstrādāta un 

uzturēta atbilstoši DevOps standartiem un drošības 

prasībām. Drošs tīkls starp darba vietām un 

centrālajām eID sistēmām samazina risku 

piekļuves datu pārtveršanai vai sistēmas 

kompromitēšanai.  

5.  Valsts pārvaldes 

modernizācija (t.sk.: 

valsts resursu 

pārvaldība, pārvaldes 

caurskatāmība un 

vēlēšanas, tiesiskā 

informācija u.c.).  

Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Nodrošina tehnoloģisko pamatu, kas atbalsta 

efektivitāti, inovācijas un ilgtspējību publiskajā 

sektorā. Modernizētās darba vietas un tīkli 

nodrošina valsts pārvaldes darbiniekiem iespēju 

drošā veidā strādāt gan attālināti, gan uz vietas un 

piekļūt sistēmām, to funkcijām un datu kopām 

atbilstoši no darba pienākumiem izrietošajām 

pilnvarām. Iegādājot un darbinot standartizētas 

programmatūras, valsts pārvalde var nodrošināt 

sistēmu savietojamību un vienotību starp dažādām 

valsts iestādēm, kas veicina labāku sadarbību un 

informācijas apmaiņu. Modernizācija ļauj 

efektīvāk izmantot pieejamos tehniskos resursus, 

samazinot liekus izdevumus un palielinot 

pakalpojumu kvalitāti.  

6.  
Mākslīgā Intelekta  

pielietojumi valsts 

pārvaldes 

produktivitātei.  

Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Mākoņdatošana nodrošina nepieciešamo 

infrastruktūru lielu datu apjomu glabāšanai un 

apstrādei, horizontālu mērogojamību un 

procesēšanas jaudu, kas ir būtisks 

priekšnosacījums Mākslīgā Intelekta algoritmu 

apmācībai un pielietošanai. Modernizēta 

programmatūras ekosistēma, kas iekļauj Mākslīgā 

Intelekta rīkus un algoritmus, ļauj valsts pārvaldei 

uzlabot produktivitāti, automatizējot atkārtojamus 

uzdevumus. Mākslīgā Intelekta pielietojums tīklu 

un datu drošības pārvaldībā ļauj ātri identificēt 

anomālijas, potenciālos uzbrukumus un citus 

drošības incidentus.  

7.  Kultūra.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

Nodrošina efektīvu tehnoloģiju izmantošanu 

kultūras attīstībai, izplatīšanai, pieejamībai un 

vēsturiskā kultūras mantojuma digitalizācijai. 
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Komponentes Ietekme 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Nodrošina datu, programmatūras uzglabāšanu, 

uzturēšanu, piekļuvi un kiberdrošību. 

Modernizētās darba vietas un droši tīkli ļauj 

darbiniekiem strādāt efektīvāk, sadarbojoties 

attālināti un ātri piekļūstot vajadzīgajiem 

resursiem. Ietekmē kultūras digitalizāciju veicinot 

kultūras satura saglabāšanu un atvēršanu 

sabiedrībai.  
8.  Izglītība un zinātne.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Centralizēti IKT risinājumi samazina izmaksas un 

resursu dublēšanos, nodrošinot lielāku piekļuvi 

izglītības un zinātnes resursiem. IKT infrastruktūra 

stiprina datu un programmatūras drošību ļaujot 

efektīvi aizsargāt sensitīvus izglītības un zinātnes 

datus. Mākoņdatošanas un centralizēto DevOps 

risinājumu pieejamība veicina zinātniskās 

inovācijas un jaunu risinājumu izstrādi īsākā laikā. 

Datorizētās darba vietas un droši tīkli ļauj nozares 

darbiniekiem strādāt efektīvāk, sadarbojoties 

attālināti un ātri piekļūstot vajadzīgajiem 

resursiem.  
9.  Labklājība.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Centralizētās un drošās IKT infrastruktūras 

izmantošana uzlabo labklājības pakalpojumu 

pieejamību un ļauj ātri reaģēt uz iedzīvotāju 

vajadzībām. Centralizēts DevOps un kodu 

repozitorijs, samazina nozares IS izstrādes un 

uzturēšanas izmaksas, vienlaikus paaugstinot 

efektivitāti. Datu centri un mākoņdatošanas 

risinājumi nodrošina augstu sensitīvu datu 

aizsardzības līmeni, kas ir kritiski sociālās 

aizsardzības datu apstrādei. Datorizētās darba 

vietas un tīkli nodrošina nozares darbiniekiem 

drošas un uzticamas darba vietas ar piekļuvi 

nepieciešamajiem IT resursiem neatkarīgi no 

atrašanās vietas, kā arī vienoti tīkli nodrošina 

savienojamību starp valsts iestādēm, tādejādi 

uzlabojot pakalpojumu sniegšanas ātrumu un 

kvalitāti.  
10.  Veselība.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Datu centri un mākoņdatošana nodrošina Veselības 

jomas IS darbību un pieejamību, pacientu un jomas 

datu drošu glabāšanu. Mākoņdatošana ļauj 

nodrošināt reāllaika piekļuvi datiem un IS 

veselības aprūpes speciālistiem neatkarīgi no 

atrašanās vietas. Centralizēts DevOps risinājums 

un vienots kodu repozitorijs nodrošina efektīvu 

medicīniskās programmatūras un attālināto 

monitoringa rīku, izstrādi, testēšanu, drošību un 

uzturēšanu. Vienota un droša tīkla infrastruktūra 

nodrošina ātru datu pārraidi starp valsts iestādēm.  
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11.  Finanses, nodokļi un 

muita.  

Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Komponetes būtiski uzlabo finanšu, nodokļu un 

muitas pakalpojumu kvalitāti, drošību un 

efektivitāti, stiprinot valsts spējas pārvaldīt savus 

finanšu resursus un nodrošināt likumu ievērošanu. 

Centralizēts DevOps un vienots kodu repozitorijs 

samazina nozares IS izstrādes un uzturēšanas 

izmaksas, vienlaikus paaugstinot efektivitāti un 

drošību tādejādi veicina inovāciju ieviešanu, 

piemēram, mākslīgā intelekta pielietošanu nodokļu 

analīzē vai riska pārvaldībā muitas procesos. 

Centralizēti pārvaldītas datorizētās darba vietas 

nodrošina drošu piekļuvi sensitīviem finanšu un 

muitas datiem neatkarīgi no darbinieka atrašanās 

vietas. Vienota un droša tīkla infrastruktūra 

nodrošina ātru datu pārraidi starp valsts iestādēm.  
12.  Transports.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Komponenšu kopīgā ietekme sekmē transporta 

sistēmu digitalizāciju un inovācijas, uzlabojot 

transporta pārvaldību, lietotāju pieredzi un valsts 

transporta infrastruktūras efektivitāti. Datu centri 

un mākoņdatošana nodrošina drošu Transporta 

datu glabāšanu un elastīgus, mērogojamus 

resursus, kas nepieciešami, lai apstrādātu liela 

apjoma transporta datus, piemēram, no satiksmes 

monitoringa sistēmām. Centralizēts DevOps 

risinājums atvieglo transporta pārvaldības sistēmu 

izstrādi, uzturēšanu un uzlabošanu. Datorizētās 

darba vietas nodrošina transporta nozares 

darbiniekiem piekļuvi informācijas sistēmām 

neatkarīgi no atrašanās vietas. Drošs tīkla 

savienojums starp dažādām jomas iestādēm un 

sistēmām uzlabo datu plūsmas efektivitāti un 

drošību.  
13.  E-lieta.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Komponenšu IKT infrastruktūras un procesu 

kopums būtiski uzlabo E-lietas sistēmas 

uzticamību, efektivitāti un ilgtspēju, veicinot 

digitālās transformācijas īstenošanu juridiskajā 

nozarē. Datu centri un mākoņdatošana nodrošina 

drošu un nepārtrauktu E-lietas sistēmas darbību, 

uzlabojot tiesvedības un juridisko pakalpojumu 

pieejamību. Centralizēts DevOps risinājums ļauj 

ātri izstrādāt, testēt un ieviest E-lietas 

programmatūras risinājumus, kā arī vienotais kodu 

repozitorijs nodrošinās risinājumu versiju 

pārvaldību un koda atkārtotu izmantojamību. 

Datorizētās darba vietas nodrošinās juridiskajiem 

speciālistiem drošu un ērtu piekļuvi E-lietas 

sistēmām un datiem neatkarīgi no atrašanās vietas.  
14.  Būvniecība.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

Komponentes uzlabo būvniecības jomas 

tehnoloģiju, procesu, pakalpojumu, drošību, 

pārvaldību un efektivitāti. Datu centri un 



 

 

IKT_KIBerdroš_v4.4.4 11.03.2025 52 

 

Nr. Joma 

 

Komponentes Ietekme 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

mākoņdatošana nodrošina drošu jomas datu 

glabāšanu un IS darbību. Centralizēts DevOps 

risinājums nodrošina efektīvu informācijas 

sistēmu, piemēram, BIS (Būvniecības informācijas 

sistēma), projektēšanas rīku un pārvaldības 

platformu izstrādi, testēšanu un uzturēšanu. 

Datorizētās darba vietas un tīkli nodrošinās jomas 

darbiniekiem drošu piekļuvi būvniecības IS un 

dokumentācijai neatkarīgi no atrašanās vietas.  
15.  Vide un reģioni.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Komponentes veicina efektivitāti, ilgtspēju un 

drošību uzlabojot datu glabāšanu, to pārvaldību un 

analīzi. Datu centri un mākoņpakalpojumi 

nodrošina drošu IS darbību, vienotu pieeju vides un 

reģionālajiem datiem, uzlabojot to izmantojamību 

un atvieglojot sadarbību starp iesaistītajām pusēm. 

Centralizēts DevOps risinājums nodrošina efektīvu 

sistēmu izstrādi un uzturēšanu. Automatizētās 

testēšanas un drošības pārbaudes garantē šo 

sistēmu uzticamību un drošību. Vienots kodu 

repozitorijs veicina koda atkārtotu izmantošanu, 

ļaujot ieviest inovatīvus risinājumus, piemēram, 

mākslīgā intelekta izmantošanu vides datu analīzē. 

Datorizētās darba vietas nodrošina piekļuvi 

sistēmām, datiem un ļauj jomas darbiniekiem 

efektīvi strādāt neatkarīgi no atrašanās vietas. 

Vienots un drošs tīkls nodrošina efektīvu 

komunikāciju un datu apmaiņu starp DC, dažādām 

jomas iestādēm un veicina reāllaika datu pārraidi 

no vides sensoriem un citām vides monitoringa 

sistēmām.  
16.  Zemkopība.  Datu centri un 

mākoņdatošana, 

Programmatūras 

dzīves cikla 

nodrošināšana, 

Datorizētās darba 

vietas un tīkli.  

Komponenšu kopīgā ietekme būtiski uzlabo 

zemkopības jomas pārvaldību, veicina ilgtspējīgu 

resursu izmantošanu un sekmē nozares digitālo 

transformāciju. Datu centri un mākoņdatošana 

nodrošina drošu IS darbību, jomas datu 

uzglabāšanu un sniedz piekļuvi šiem datiem 

reāllaikā, uzlabojot resursu pārvaldību un lēmumu 

pieņemšanas procesus. Centralizēts DevOps 

risinājums nodrošina Zemkopības jomas IS 

izstrādi, testēšanu un uzturēšanu. Automatizētās 

drošības pārbaudes un testēšanas metodes garantē 

šo sistēmu drošību un uzticamību. Vienots kodu 

repozitorijs ļauj veicināt koda atkārtotu 

izmantošanu un jaunu risinājumu ātrāku izstrādi, 

un CI/CD metodes paātrina jaunu funkcionalitāšu 

ieviešanu. Datorizētās darba vietas un tīkli 

nodrošina zemkopības jomas darbiniekiem 

piekļuvi būtiskajām sistēmām neatkarīgi no to 

atrašanās vietas. Vienots tīkls nodrošina ātru un 

drošu datu apmaiņu starp dažādām zemkopības 
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nozares iestādēm.  

b. Riski  

Jomas arhitektūras ieviešanā ir jāņem vērā vairāki riski (12.tabula). Tabulā sniegts izvērtējums par 

potenciāliem iekšējiem un ārējiem riskiem, ar kuriem ir jārēķinās nākotnes mērķarhitektūras izstrādē, 

kā arī darbībām, kuras ir veicamas attiecīgo risku pārvaldībai.  

Risku matrica tiks periodiski atjaunota.  
12. tabula. Mērķarhitektūras ieviešanas riski  

Nr.  Risks  Ietekme  Iespējamība  Mazināšanas pasākumi  Īpašnieks  

1.  Normatīvo aktu 

izmaiņu 

aizkavēšanās 

laikietilpīgās 

izstrādes un 

saskaņošanas 

dēļ.  

Augsta  Vidēja  Izvirzīt normatīvo aktu izmaiņas kā 

mērķarhitektūras ieviešanas 

prioritāti.  

Veikt rūpīgu situācijas analīzi un 

plānot normatīvo aktu izmaiņu 

nepieciešamību jau projekta 

sākumposmā. Izstrādāt prioritāšu 

sarakstu normatīvajiem aktiem, lai 

koncentrētos uz būtiskākajām 

izmaiņām. Laikus konsultēties ar 

atbildīgajām iestādēm (ministrijām, 

aģentūrām) un identificēt 

potenciālos šķēršļus normatīvo aktu 

izstrādei. Ja nepieciešams, tad 

izveidot starpinstitūciju darba 

grupas, lai nodrošinātu efektīvāku 

saskaņošanu un vienotu pieeju 

normatīvo aktu izstrādē. Piesaistīt 

augstāka vadības līmeņa atbalstu.  

VARAM,  

VDAA, 

Sadarbībā 

ar visām 

citām 

iestādēm. 

2.  Nepietiekams 

finansējums 

attīstības 

aktivitāšu 

ieviešanai un 

īstenošanai.  

Augsta  Vidēja  Izvērtēt attīstības aktivitātes un 

prioritizēt tās, kas sniedz vislielāko 

ieguldījumu drošības, efektivitātes 

un darbības nepārtrauktības 

uzlabošanā. Veikt izmaksu 

optimizāciju izmantojot 

Centralizētus un standartizētus 

risinājumus. Izstrādāt ilgtermiņa 

budžetu IKT infrastruktūras un 

kiberdrošības attīstībai, lai iepriekš 

sagatavotos nepieciešamajam 

finansējumam. Prezentēt aktivitāšu 

izmaksas un sagaidāmos 

ieguvumus, lai pārliecinātu lēmumu 

pieņēmējus par projekta vērtību un 

finansējuma nepieciešamību.  

VARAM,  

VDAA, 

Sadarbībā 

ar visām 

citām 

iestādēm. 

3.  Nepietiekama 

personāla 

kapacitāte, 

prasmes, 

kvalifikācija un 

Vidēja  Vidēja  Personāla apmācības un 

kvalifikācijas celšana, kas aptver 

jauno funkciju un risinājumu 

tehniskos un praktiskos aspektus. 

Nodrošināt personālam pieeju 

VARAM,  

VDAA, 

Sadarbībā 

ar visām 

citām 
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zināšanas jauno 

funkciju un 

risinājumu 

efektīvai 

lietošanai.  

starptautiski atzītiem sertifikācijas 

kursiem. Veicināt jaunu IKT 

profesionāļu piesaisti, nodrošinot 

konkurētspējīgu atalgojumu un 

karjeras izaugsmes iespējas valsts 

sektorā. Sadarboties ar augstskolām 

un profesionālās izglītības iestādēm, 

lai veidotu mācību programmas, kas 

sagatavo speciālistus ar 

nepieciešamajām zināšanām un 

prasmēm. Īstermiņā piesaistīt 

ekspertus no privātā sektora, 

vienlaikus nodrošinot zināšanu 

pārnesi uz valsts sektora 

darbiniekiem. Iestādēs ieviest 

zināšanu datu bāzes un mentoru 

programmas. Plānot darba slodzes 

tā, lai darbiniekiem būtu laiks apgūt 

jaunas prasmes un risinājumus. 

Regulāri izvērtēt darbinieku 

prasmju attīstības progresu un 

nepieciešamību pēc papildu 

apmācībām.  

iestādēm. 

4.  Tehnoloģiskie 

riski un 

risinājumu 

savstarpējā 

saderība.  

Vidēja Vidēja Izstrādāt un ieviest vienotu tehnisko 

standartu kopumu visām jaunajām 

tehnoloģijām un risinājumiem, lai 

nodrošinātu savstarpēju saderību. 

Izmantot atvērtos standartus un 

protokolus (piemēram, REST API, 

SAML, OpenID), lai nodrošinātu 

sistēmu savietojamību neatkarīgi no 

piegādātāja. Izvēlēties risinājumus, 

kas ir viegli pielāgojami un spēj 

apmierināt pieaugošas IKT 

infrastruktūras, lietotāju un datu 

plūsmas prasības nākotnē. Regulāri 

novērtēt tehnoloģiskos riskus un 

savietojamības problēmas, 

izstrādājot plānus to novēršanai.  

VARAM,  

VDAA, 

Sadarbībā 

ar visām 

citām 

iestādēm. 

5.  Drošības riski 

(kiberdrošības 

uzbrukumi).  

Augsts Augsta Izstrādāt un ieviest vienotas drošības 

vadlīnijas, normatīvos noteikumus 

un prasības, kuras piemēro visām 

valsts pārvaldes iestādēm un 

sistēmām. Nodrošināt izstrādāto 

kiberdrošības jomas normatīvo aktu 

ievērošanu. Centralizēt drošības 

notikumu uzraudzību un reaģēšanu, 

izmantojot SIEM/SOC platformu, 

lai savlaicīgi atklātu un novērstu 

apdraudējumus. Ieviest divu vai 

vairāku faktoru autentifikāciju visās 

VARAM,  

VDAA, 

Sadarbībā 

ar visām 

citām 

iestādēm. 
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kritiskajās sistēmās, lai samazinātu 

piekļuves uzlaušanas risku. 

Nodrošināt, ka visi sensitīvie dati 

gan tranzītā (in transit), gan atpūtā 

(at rest) tiek šifrēti. Nodrošināt 

regulāras apmācības darbiniekiem 

par kiberdrošības pamatiem, tostarp 

par paroļu pārvaldību, pikšķerēšanas 

uzbrukumiem un drošības 

procedūrām. Izveidot rezerves 

infrastruktūru (piemēram, Datu 

vēstniecību/as), kas nodrošina 

kritisko funkciju darbības 

nepārtrauktību kiberuzbrukumu 

gadījumā.  

6.  Kiberkarš vai 

konvencionālas 

karadarbības 

Latvijas 

teritorijā risks.  

Augsta  Zema  IS un kiberdrošības normatīvo aktu 

prasību savlaicīga un konsekventa 

izpilde, Datu vēstniecību izveide. 

Federatīvas, aizvietojošas un 

dublējošas arhitektūras izveidi, 

konsolidējot šobrīd vājāk 

aizsargātās sistēmas vienotajā datu 

apstrādes mākonī.  

VARAM,  

VDAA, 

Sadarbībā 

ar visām 

citām 

iestādēm. 

 


