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1. Ievads 
 
Informatīvais ziņojums (turpmāk – Ziņojums) ir izstrādāts, izpildot Ministru kabineta 

(turpmāk - MK) 2021. gada 19. oktobra sēdes protokollēmuma (Nr.70, 34.§) 5. punktu, kas 
paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) līdz 
2022.gada 31.martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK priekšlikumu par valsts datu 
apstrādes mākoņa attīstības plānu (turpmāk – plāns).   

Plāns ir izstrādāts saskaņā ar informatīvajā ziņojumā “Par valsts informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju” (turpmāk – konsolidācijas 
ziņojums)1 formulētajām prasībām skaitļošanas infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu 
sniedzējiem, kā arī prasībām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) 
pakalpojumu koplietošanas pakalpojumu plānošanai un finansēšanai, kas formulētas 
informatīvajā ziņojumā “Par valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
koplietošanas pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu”2. 

Valsts datu apstrādes mākoņa attīstības pirmo kārtu tiek plānots īstenot, realizējot 
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – ANMP) 2.1.2.2.i. investīcijas 
“Latvijas nacionālais federētais mākonis” projektus atbilstoši ANMP 2.1. reformu un investīciju 
virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” īstenošanas 
noteikumiem3. 

Ziņojums sniedz informāciju par valsts datu apstrādes mākoņa attīstības nākotnes 
redzējumu, sākot ar organizācijas struktūras un tiesiskā regulējuma attīstību, ietverot 
redzējumu par valsts datu apstrādes mākoņa tehnisko arhitektūru un pakalpojumiem.  

Ziņojums satur arī informāciju par valsts datu apstrādes mākoņa attīstības aktivitāšu 
finansējuma avotiem un īstenošanas posmu plānu. Valsts datu apstrādes mākoņa attīstības 
plāns ir skatāms arī saistībā ar mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas politiku, kas tika 
noteikta informatīvajā ziņojumā “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts 
pārvaldē”4, bet kuras īstenošana komerciālu mākoņdatošanas pakalpojumu plašākas 
izmantošanas virzienā šobrīd ir pakārtota strauji pieaugušā kibedrošības apdraudējumu 
līmeņa diktētai valsts pilnīgā pārvaldībā esošu resursu drošas, efektīvas un ilgtspējīgas 
izmantošanas prioritātei.   

 
1 Informatīvais ziņojums “Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču 
konsolidāciju”, izskatīts MK 19.10.2021,  prot. Nr.70, 34.§ 
skat: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cafd09bc-845f-4609-8672-3e4b1fe903c3 
2 Informatīvais ziņojums “Par valsts pārvaldes  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju koplietošanas 
pakalpojumu attīstības plānošanu un finansēšanu”, izskatīts MK 07.06.2022.,  prot. Nr. 30, 29.§ 
skat: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/7a8c213a-6b4c-4eda-99d3-dcb58266f844 
3 MK 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 
plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, 
tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi”), skat: 
https://likumi.lv/ta/id/334025-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-2-
komponentes-digitala-transformacija-21-reformu-un-investiciju-virziena-valsts-parvaldes-tai-skaita-
pasvaldibu-digitala-transformacija-istenosanas-noteikumi. 
4 Informatīvais ziņojums “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”, izskatīts MK 
20.08.2018., prot.Nr.11, 30.§ skat: https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40441825 
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2. Valsts datu apstrādes mākoņa izveides mērķi un plānotā organizācija 

Valsts datu apstrādes mākonis tiek attīstīts, lai sasniegtu konsolidācijas ziņojumā 
formulētos mērķus attiecībā uz valsts pārvaldes rīcībā esošo IKT resursu un kompetenču 
racionālu izmantošanu arvien pieaugošo tehnoloģiskā atbalsta prasību apmierināšanai, kā arī 
skaitļošanas energoefektivitātes uzlabojumiem. Papildus prasībām, ko valsts datu apstrādes 
videi izvirza valsts pārvaldes darba procesu digitālā transformācija un klimata ietekmes 
ierobežošanas uzdevumi, tās attīstības plānošanā tiek ņemtas vērā arī kiberdrošības un 
darbības nepārtrauktības nodrošināšanas prasības, kuru izpildes kritiskums jaunajā 
ģeopolitiskajā situācijā ir būtiski pieaudzis. 

2.1. Mērķi 
Valsts datu apstrādes mākoņa izveides primārie mērķi ir: 

- institūciju savrupi izkliedēto informācijas sistēmu konsolidācija, paredzot migrāciju uz 
valsts datu apstrādes mākoni, kura ietvaros tiks ilgtspējīgi nodrošināti efektīvi 
skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumi; 

- drošības - pieejamības, dublēšanas, rezervēšanas, konfidencialitātes, pārraudzības un 
avārijas atkopes spēju uzlabošana. 

Valsts datu apstrādes mākoņa izveides sekundārie mērķi ir: 
- spējās programmatūras izstrādes (Agile5) un izstrāddarbināšanas (DevOps6) 

izmantošanas veicināšana, nodrošinot tās atbalstošu koplietošanas skaitļošanas 
infrastruktūras pakalpojumu pieejamību;  

- valsts pārvaldes un tās partneru rīcībā esošo spēju efektīva izmantošana, nodrošinot 
savstarpēji sadarbspējīgus un elastīgi izmantojamus skaitļošanas infrastruktūras 
pakalpojumus, t.sk. nodrošinot digitalizētus pakalpojumu uzsākšanas un izmaiņu 
procesus; 

- papildus skaitļošanas resursu un datu rezervēšanas iespēju nodrošināšana, attīstot 
integrācijas ar Latvijas komerciālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem, Latvijas 
akadēmisko tīklu, augstas veiktspējas (HPC) infrastruktūru un Eiropas Savienības 
mākoni. 

Lai īstenotu konsolidācijas ziņojumā formulēto principu par tehnoloģisko risinājumu, spēju 
un kompetenču  pietiekamas daudzveidības saglabāšanu un nostiprināšanu, valsts datu 
apstrādes vide tiek attīstīta, izmantojot perspektīvākās no valsts pārvaldes rīcībā jau esošajām 
tehnoloģiskajām platformām (t.sk. datu centriem), tās papildinot ar iztrūkstošām 
mākoņdatošanas tehnoloģiskām komponentēm un savstarpēji integrējot vismaz tādā mērā, 
lai tās spētu nodrošināt resursu savstarpēju aizvietojamību un papildus resursu pieprasījumus. 
Jaunās paaudzes mākoņdatošanas tehnoloģiju izmantošana papildus valsts pārvaldes rīcībā 
esošo resursu efektīvākai izmantošanai dos arī iespējas valsts datu apstrādes mākoņa 
attīstības turpmākajās kārtās attīstīt integrāciju ar Latvijas Akadēmisko datu pārraides tīklu, 

 
5  metode, kura satur organizatorisku un metodoloģisku pasākumu kopumu ar mērķi nodrošināt 
iespējami ātru, elastīgu un efektīvu programmatūras projektu izstrādi un ieviešanu, programmatūras 
izstrādi veicot pa nelieliem secīgiem posmiem 
6 prakšu kopums, kas apvieno programmatūras izstrādi un informācijas tehnoloģiju darbības ar mērķi 
saīsināt informācijas sistēmu izstrādes dzīves ciklu un nodrošināt nepārtrauktu piegādi ar augstu 
programmatūras kvalitāti 



5 
 

VARAMZin_māk attīst plāns_26062023  

kā arī Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu komerciāliem mākoņdatošanas 
pakalpojumiem to kontrolēti integrētai izmantošanai Latvijas valsts pārvaldes attīstītas 
mākoņdatošanas vajadzībām. 

 12.2. Institūcijas, kas nodrošinās valsts datu apstrādes mākoņa darbību  

Valsts datu apstrādes mākoņa attīstību un darbību nodrošinās šādas institūcijas: 

1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC), 
turpinot izpildīt Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (turpmāk – VESPC)  
deleģēto funkciju, t.sk. tās izpildes ietvaros attīstot un sniedzot datu pārraides, 
kiberdošības tehniskā nodrošinājuma un mākoņdatošanas pakalpojumus skaitļošanas 
infrastruktūras un platformu kā pakalpojumu līmeņos, kā arī papildinot savā rīcībā esošo 
infrastruktūru un pakalpojumu loku, kļūstot par vienu no četriem  valsts datu apstrādes 
mākoņa pakalpojumu sniedzējiem, kas papildus pamata skaitļošanas infrastruktūras 
pakalpojumam sniedz un attīsta pakalpojumus, kas noteikti VESPC pakalpojumu 
sniegšanas kārtībā7.  

2. Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) turpina sniegt datu centru un 
mākoņdatošanas pakalpojumus, attīsta tās rīcībā esošo IKT infrastruktūru un sniedzamos 
pakalpojumus, kļūstot par vienu no četriem valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu 
sniedzējiem, kas papildus pamata skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumiem 
specializējas lielu digitālu objektu uzkrāšanas (t.sk. ilgtermiņa glabāšanas) pakalpojumu 
sniegšanā, kā arī nodrošinās valsts datu apstrādes mākoņa integrāciju ar Latvijas 
Akadēmisko datu pārraides tīklu.  

3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IC) turpina sniegt datu centru un 
skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus, attīsta tā rīcībā esošo IKT infrastruktūru un 
sniedzamos pakalpojumus, kļūstot par vienu no četriem valsts datu apstrādes mākoņa 
pakalpojumu sniedzējiem, kas papildus pamata skaitļošanas infrastruktūras 
pakalpojumiem, nodrošinās arī valsts kritiskās infrastruktūras sarakstā iekļauto sistēmu ar 
paaugstinātām drošības prasībām izmitināšanu. 

4. Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC) turpina sniegt 
datu centru un skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus Zemkopības ministrijas nozares 
institūcijām un, vēlākais, sākot ar 2025. gadu arī citu nozaru institūcijām.  

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) uz Elektronisko iepirkumu 
sistēmas (turpmāk – EIS) pakalpojumu un citu VRAA rīcībā esošo tehnoloģisko platformu, 
kā arī valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu pārvaldības tehnoloģisko risinājumu 
bāzes attīstīs valsts datu apstrādes pakalpojumu pārvaldības spējas, kas ietver 
pakalpojumu katalogu pārvaldības, pakalpojumu izvēles, pakalpojumu vienošanos 
noslēgšanas un izpildes uzraudzības procesu atbalstu. Tiek plānots, ka nākotnē, papildus 
valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu pārvaldības funkcijai VRAA, balstoties uz 

 
7 MK 2022. gada 8. novembra instrukcija Nr. 5 ”Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra 
nodrošināšanas kārtība”, skat: https://likumi.lv/ta/id/337251-valsts-elektronisko-sakaru-pakalpojumu-
centra-nodrosinasanas-kartiba 
 



6 
 

VARAMZin_māk attīst plāns_26062023  

pieredzi un spējām, kas ir iegūtas attīstot un nodrošinot EIS pakalpojumus, attīstīs spējas 
dažāda līmeņa mākoņdatošanas pakalpojumu sagādei no komerciāliem mākoņdatošanas 
pakalpojumu sniedzējiem.  

 

2.3. Valsts datu apstrādes mākoņa pamata un specializētie pakalpojumi 

Visi valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu sniedzēji, savstarpēji sadarbojoties, 
sniedz valsts datu apstrādes mākoņa skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus, kas 
detalizētāk aprakstīts Ziņojuma 4. sadaļā “Valsts datu apstrādes mākoņa skaitļošanas 
infrastruktūras pakalpojumu attīstības plāns” un Ziņojuma pielikumos. Valsts datu apstrādes 
mākoņa skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumi ir orientēti uz modernās – modulārās 
arhitektūras informācijas sistēmām un to attīstībai un uzturēšanai piemēroto, t.s. DevOps, 
pieeju. Kā parādīts Ziņojuma 1. attēlā, no tehnoloģiskā viedokļa valsts datu apstrādes mākoni 
veidos mākoņdatošanas platformas, kas izmanto trīs vadošās mākoņdatošanas pārvaldības 
tehnoloģisko risinājumu saimes jeb produktu grupas – OpenStack, Nutanix un VMware, katru 
no tehnoloģiskajiem virzieniem šobrīd attīstot vienā (OpenStack un Nutanix) vai vairākiem 
koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem. 

Papildus savstarpējai sadarbībai, sniedzot skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus, 
valsts datu apstrādes mākoņa dalībnieki turpmākajos attīstības posmos nodrošinās sadarbību 
arī ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. Latvijas Akadēmisko datu pārraides tīklu, Latvijas 
datu centru komerciālu pakalpojumu sniedzējiem, Latvijas Bankas datu centru, kā arī Eiropas 
Savienības skaitļošanas infrastruktūras un mākoņdatošanas pakalpojumiem, kā arī piekļuvi 
augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūrai.  
 
   

 

1. attēls  Valsts datu apstrādes mākoni veidojošās mākoņdatošanas platformas, pamata un 
specializētie pakalpojumi 
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Ziņojuma 1. attēlā ir shematiski attēlots arī nošķīrums starp valsts datu apstrādes 
mākoņa pamata jeb pašapkalpošanās pakalpojumiem un specializētajiem pakalpojumiem, ko 
koplietošanas pakalpojumu sniedzēji sniegs papildus pamata pakalpojumiem. Specializētie 
pakalpojumi var ietvert pilnu pakalpojuma spektru (ieskaitot dažāda līmeņa/jomu 
administratoru pakalpojumus), kas var nosegt visas informācijas sistēmu vajadzības, tādējādi 
mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējam pilnībā izpildot informācijas sistēmas uzturētāja 
lomu. 

  Ziņojuma  2. attēlā “Iesaistīto pušu lomas un savstarpējā mijiedarbība 
mākoņdatošanas funkciju nodrošināšanā un izmantošanā” ir shematiski attēlots lomu, 
atbildību un resursu sadalījums valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu sniegšanā un 
izmantošanā.   

 informācijas sistēmas pārziņa spējas IKT pārvaldības jomā var būt atšķirīgas, tomēr 
neatkarīgi no tām pārzinim ir jāpilda sistēmas ieviešanas, piegādes, uzturēšanas, 
attīstīšanas, politiku un standartu ievērošanas, kā arī racionāla IKT resursu izlietojuma 
kontroles funkcijas, ja nepieciešams, to izpildei saņemot atbalstu no specializētiem 
kompetenču centriem. Arī vairumu IKT drošības pārvaldības uzdevumu informācijas 
sistēmas pārzinis var arī deleģēt, tomēr ievērojot nosacījumu par kiberdrošības 
pārvaldības funkciju pietiekamu nošķīrumu no pārējo tehnoloģiskā nodrošinājuma 
funkciju izpildes. Šī iemesla dēļ kiberdrošības pārvaldības loma shēmā ir attēlota atsevišķi;   
 

 valsts pārvaldes specializētie kompetenču centri izpildīs informācijas sistēmu pārziņu 
lomu koplietošanas tehnoloģiskajām platformām, bet citu valsts pārvaldes institūciju 
uzdevumā varēs izpildīt arī sistēmu piegādes, darbināšanas un uzturēšanas lomas, tajā 
skaitā (skat. arī Ziņojuma 1. attēlā) savā pārvaldībā esošu informācijas sistēmu un 
platformu uzturēšanas vajadzībām vai arī citu iestāžu uzdevumā (piemēram, uzturot citu 
iestāžu informācijas sistēmas) identificēt infrastruktūras vajadzības, veikt sistēmu 
migrāciju un izmantot valsts datu apstrādes mākoņa pamata – pašapkalpošanās 
pakalpojumus sistēmu darbināšanai;  

 

 2.attēls   Iesaistīto pušu lomas un savstarpējā mijiedarbība mākoņdatošanas funkciju nodrošināšanā un 
izmantošanā 
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 skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu jomā specializētie kompetenču centri – valsts 
datu apstrādes mākoņa pakalpojumu sniedzēji izpildīs datu centru pakalpojumu un 
mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju lomas, bet kā minēts jau iepriekš, ar 
specializētiem pakalpojumiem var arī paplašināt savu lomu, lai izpildītu arī citus 
informācijas sistēmu uzturētāju uzdevumus;  

 informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV (turpmāk – 
CERT.LV), attīstot kiberdrošības centru nodrošinās tā ciešu sadarbību ar specializētajiem 
kompetenču centriem.   

Papildus shematiski attēlotajam - VARAM turpinās noteikt politikas un vadlīnijas valsts 
pārvaldes procesu IKT nodrošinājuma, t.sk. skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu 
izmantošanas jomā, bet VRAA, balstoties uz elektronisko iepirkumu jomā attīstītajām 
kompetencēm, attīstīs spējas sniegt atbalstu valsts institūcijām mākoņdatošanas pakalpojumu 
sagādē un šo pakalpojumu pārvaldībā. Citu specializēto kompetences centru formēšanās un 
attīstība šobrīd vēl notiek, tāpēc optimālākie no iespējamiem pienākumu sadalījumiem valsts 
pārvaldes informācijas sistēmu attīstībai un darbināšanai tiks vēl precizēti, balstoties uz reālo 
praksi un reālajām specializēto kompetenču centru iespējām.  

Atsaucoties uz jauno tehnoloģisko risinājumu un specializētās programmatūras piegādes 
pieeju radītajiem izaicinājumiem, VARAM plāno līdz 2023. gada beigām izstrādāt vadlīnijas 
sistēmu pārziņiem par specializētās programmatūras nodrošinājuma iespējām, atkarībā no 
pārziņa pašu spēju, specializēto kompetenču centru un atbilstoša satura un kvalitātes 
komerciālu pakalpojumu pieejamības. 
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3. Valsts datu apstrādes mākoņa tehniskā arhitektūra   

(sadaļa nav iekļauta ziņojuma saīsinātajā versijā)  
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3. Valsts datu apstrādes mākoņa skaitļošanas infrastruktūras 
pakalpojumu attīstības plāns  
Valsts datu apstrādes mākoņa skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumi ir skaitļošanas 

jaudas un datu krātuves pakalpojumi mākoņdatošanas tehnoloģiju izmantošanai pielāgotu 
lietojumprogrammatūras risinājumu attīstīšanai un darbināšanai, kurus, savstarpēji 
sadarbojoties, sniegs valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojuma sniedzēji. Pakalpojumus  
varēs saņemt, slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzējiem. Pēc valsts datu apstrādes 
mākoņa attīstības otrā posma īstenošanas, kura ietvaros tiks attīstītas VRAA spējas 
mākoņdatošanas pakalpojumu pārvaldībā un atbalsta sniegšanā šādu pakalpojumu izvēlē un 
sagādē, vienošanos noslēgšanas un izpildes uzraudzības process tiks unificēts un tiks noteikta 
VRAA loma tajā. Jau valsts datu apstrādes mākoņa attīstības pirmās fāzes ietvaros 
pakalpojumu sniedzēju mākoņdatošanas platformās tehnoloģisko iespēju robežās tiks 
attīstītas pašapkalpošanās funkcionalitātes un tiks izvērtētas iespējas pēc iespējas digitalizēt 
un automatizēt arī vienošanos par pakalpojumu saņemšanu procesu, šim nolūkam izmantojot 
valsts informācijas, tehnoloģisko un sadarbspējas informācijas sistēmas VIRSIS funkcionalitāti.  

 

3.1. Pakalpojumu saņēmēji 

Pakalpojumu saņēmēju loku veido publiskas personas, publiskas personas 
kapitālsabiedrības, publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, kā arī zinātniskās vai 
kultūras institūcijas un izglītības iestādes, kas attīsta vai jau ir attīstījušas savu funkciju izpildei 
nepieciešamus lietojumprogrammatūras risinājumus, kuru tehniskā arhitektūra ir piemērota 
attīstīšanai un darbināšanai, izmantojot valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumus. Tiek 
plānots, ka līdz 2026. gada jūnijam pakalpojumu izmantos  VRAA, Rīgas digitālā aģentūra, LNB, 
Kultūras informācijas sistēmu centrs un citas institūcijas, kopumā to izmantojot ne mazāk par 
10 valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un platformu attīstīšanai un darbināšanai.      

 

3.2. Pakalpojumu sniegšanas tehnoloģiskais nodrošinājums, rādītāji un līmeņi 

Pakalpojumu sniegšanu nodrošina pakalpojuma sniedzēju datu centru infrastruktūra, kas 
papildus datu centra pamata infrastruktūrai (droši fiziski aizsargātas un droši energoapgādātas 
energoefektīvi dzesējamas telpas, kurās izvietotas ar drošiem rezervētiem datu pārraides 
savienojumiem savienotas datu apstrādes un uzkrāšanas ierīces) nodrošina Ziņojuma 
1. pielikumā “Valsts datu apstrādes mākoņa skaitļošanas infrastruktūras pamata pakalpojumu 
tehnoloģiskais ietvars, pamata rādītāji un atbalsta nodrošinājums” aprakstītās iespējas. 
Minētais pielikums satur arī informāciju par pakalpojuma rādītājiem un līmeņiem. Lai 
nodrošinātu pilnu valsts pārvaldes institūcijām nepieciešamo pakalpojumu spektru, valsts 
datu apstrādes mākoņa pakalpojumu sniedzēji papildus pamata pakalpojumiem nodrošinās 
arī specializētus pakalpojumus, kuru piemēri ir iekļauti Ziņojuma 2. pielikumā “Valsts datu 
apstrādes mākoņa specializētie pakalpojumi”.  

Attiecībā uz pakalpojumu kiberdrošības nodrošinājumu tiek plānots, ka Aizsardzības 
ministrija sadarbībā ar Satiksmes ministriju un VARAM definēs minimālās prasības 
kiberdrošības un darbības nepārtrauktības nodrošinājuma risinājumiem, kas tiks iekļautas 
pakalpojumu sniegšanas regulējumā. Šo prasību izpildi pastāvīgi uzraudzīs Aizsardzības 
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ministrijas un CERT.LV attīstāmais kiberdrošības centrs, kas ikdienā cieši sadarbosies ar valsts 
datu apstrādes mākoņa pakalpojumu sniedzējiem.    

 

3.3. Pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas tiesiskais regulējums, finansēšanas pieeja 
un pakalpojumu ieviešanas stratēģija 

Pakalpojumu sniegšanas pašreizējais tiesiskais ietvars un tā attīstības plāns ir izskaidrots 
Ziņojuma 6. sadaļā “Valsts datu apstrādes mākoņa tiesiskā ietvara attīstība“.  Valsts datu 
apstrādes pakalpojumu, balstoties uz izcenojumiem, kas balstīti pakalpojumu izmaksās, daļēji 
finansēs pakalpojuma saņēmēji, un galīgie lēmumi par pakalpojumu izmaksu attiecināšanu tiks 
pieņemti valsts datu apstrādes mākoņa tiesiskā regulējuma izstrādes laikā.  

Pakalpojumu ieviešanu un izvēršanu veicinās gan VARAM īstenotā valsts pārvaldes IKT 
resursu un kompetenču konsolidācijas politika, gan vispārējās tehniskās prasības informācijas 
sistēmām, kas ietver prasības no jauna izstrādājamo IKT risinājumu tehniskajai arhitektūrai un 
izmantojamiem IKT infrastruktūras pakalpojumiem. Valsts datu apstrādes mākoņa ilgtermiņa 
attīstības plāni nav pretrunā ar mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas politiku, kas tika 
definēta 2018. gada informatīvajā ziņojumā “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana 
valsts pārvaldē”8, jo neparedz neierobežotu valsts datu apstrādes mākoņa iekšējo skaitļošanas 
un datu uzkrāšanas jaudu pieaugumu, tā vietā risinot valsts pārvaldes rīcībā jau esošo resursu 
un spēju iespējami efektīvākas izmantošanas uzdevumu. Valsts datu apstrādes mākoņa 
ietvaros valsts kontrolētā vidē tiks ilgtspējīgā veidā nodrošināti droši un mūsdienu 
mākoņdatošanas praksei atbilstoši skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumi, kuri, no vienas 
puses, ilgtspējīgi nodrošinās valsts pilnīgi kontrolētu skaitļošanas vidi tām informācijas 
sistēmām un risinājumiem, uz ko tiks attiecināta prasība tikt darbinātiem valsts kontrolētā 
vidē, bet no otras puses – valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu pieejamība stimulēs 
valsts pārvaldes informācijas sistēmu straujāku attīstību mākoņgatavības virzienā, tādējādi 
radot tehnoloģiskus priekšnoteikumus komerciālo mākoņdatošanas pakalpojumu efektīvai 
izmatošanai tādiem valsts pārvaldes datu apstrādes risinājumiem, kam tas būs pieļaujams no 
drošības viedokļa un ekonomiski pamatojams.     

 

3.4. Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai vai izvēršanai nepieciešamā papildu valsts 
budžeta finansējuma apmērs un pamatojums, ņemot vērā arī ieguvumus un 
izmaksas  

Pamata pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto skaitļošanas iekārtu atjaunošana un 
papildināšana līdz 2026. gada augusta beigām tiks veikta, izmantojot ANMP  un Eiropas 
Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības 
organizācijām un publiskajām iestādēm" (turpmāk – SAM 1.3.1.) investīcijas.  

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes 
''Digitālā transformācija'' 2.1. reformu un investīciju virziena ''Valsts pārvaldes, tai skaitā 

 
8 Informatīvais ziņojums “Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē”, izskatīts MK 
20.08.2018., prot.Nr.11, 30.§ skat: https://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40441825 
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pašvaldību, digitālā transformācija'' (turpmāk – reformu un investīciju virziena) kopējais 
investīciju apjoms ir 128 862 000 euro, kas tiks izmantoti valsts pārvaldes procesu 
nodrošināšanas tehnoloģisko risinājumu attīstībai. Balstoties uz līdzīga satura projektu 
portfeļu īstenošanas pieredzi, var izdarīt pamatotu pieņēmumu, ka attīstāmajiem 
risinājumiem nepieciešamās skaitļošanas infrastruktūras izmaksas veidotu vismaz 10% no 
kopējā investīciju apjoma jeb vismaz 12 882 000 euro. Līdz ar to, ņemot vērā apstākli, ka 
pārējās reformu un investīciju virziena investīcijas netiks ieguldītas skaitļošanas infrastruktūrā, 
paļaujoties uz koplietošanas pakalpojumiem, kas tiks attīstīti investīcijas 2.1.2.2.i. projektos, 
var uzskatīt, ka investīcijas 2.1.2.2.i. projektos konsolidētais investīciju apjoms 12 490 800 euro 
nerada papildus izmaksas salīdzinājumā ar situāciju, ja šādas konsolidētas investīcijas 
skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu attīstībā nebūtu, bet finansējums skaitļošanas 
infrastruktūras attīstībai būtu sadalīts pa pārējiem reformu un investīciju virziena projektiem. 

 
Lai gan investīcijas 2.1.2.2.i. pamata mērķis nav izmaksu samazinājums, bet gan 

ilgtspējīgu augstas pieejamības skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu nodrošinājums par 
optimālām izmaksām, balstoties uz valsts pārvaldes rīcībā esošo resursu un kompetenču 
konsolidāciju, vairāki aspekti pamato arī konkrētu ietaupījumu iespējas: 

1) skaitļošanas infrastruktūras pārvaldības (t.sk. konteinerizācijas risinājumu klasteru 
izveides) automatizācijas risinājumu izstrāde un ieviešana investīcijas 2.1.2.2.i. projektu 
ietvaros ļaus paaugstināt koplietošanas pakalpojumu sniedzēju ekspertu darba efektivitāti, 
ietaupot viņu darba laiku, atbrīvojot no automatizēto darbību izpildes;  

2) skaitļošanas infrastruktūras pārvaldības pašapkalpošanās iespēju atvēršana valsts 
datu apstrādes mākoņa skaitļošanas infrastruktūras pamata pakalpojumu ietvaros nodrošinās 
iespēju šo pakalpojumu izmantotājiem – valsts pārvaldes informācijas sistēmu uzturētājiem 
efektīvi izmantot koplietošanai atvēlētās skaitļošanas jaudas, t.sk., izmantojot projektu 
ietvaros attīstītos pārvaldības automatizācijas risinājumus; 

3) projektu ietvaros izveidojamie datu centrus savienojošie platjoslas tīklu savienojumi 
radīs iespēju koplietošanas pakalpojumu sniedzēju savstarpējā sadarbībā nodrošināt garantēti 
augstas pieejamības un augsta aizsardzības līmeņa pakalpojumus par optimālām izmaksām.  

 
Ietaupījumu konkrētie apjomi trīs minētajās pozīcijās – (1) koplietošanas pakalpojuma 

sniedzēja ekspertu darba stundu ietaupījums, (2) pakalpojumus izmantojošo sistēmu 
attīstītāju un uzturētāju ekspertu darba stundu un skaitļošanas infrastruktūrai nepieciešamo 
resursu ietaupījums, tās elastīgas un efektīvas izmantošanas iespēju dēļ, (3) augstas 
pieejamības un kiberdrošības nodrošinājuma pakalpojumu pieejamība bez datu pārraides tīklu 
ierobežojumiem un sadārdzinājumiem būs atkarīgi no attiecīgo pakalpojumu sniegšanas un 
izmantošanas apjomiem.  

 
Investīcijas 2.1.2.2.i. projektu ietvaros attīstāmo risinājumu (t.sk. skaitļošanas 

infrastruktūras un datu pārraides tīklu uzturēšanas, kā arī pakalpojumu nodrošināšanas) 
ikgadējo darbības izmaksu apjoms kopumā nepārsniegs 20% no investīcijas apjoma, bet to 
segšanas avoti būs atkarīgi no projektu ietvaros attīstītās infrastruktūras izmantojuma 
sadalījuma proporcijas resora iekšējo vajadzību un pārresoru koplietošanas pakalpojumu 
vajadzībām. Šī proporcija dažādiem koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem būs atšķirīga 
robežās no 100% pārresoru koplietošanas pakalpojumiem līdz 30%, attiecīgi mainot 
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pakalpojumu sniegšanas izmaksu daļu, ko pakalpojumu sniedzējam būs jāsedz no savas 
nozares valsts budžeta izdevumiem un ko var plānot segt ar ieņēmumiem no pārresoru 
pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu finansēšanas 
kārtību, kas attiecībā uz katru no koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem tiks noteikta valsts 
datu apstrādes mākoņa tiesiskajā regulējumā.  

 
Ieguvumi, t.i. potenciālie ietaupījumi, tiek vērtēti kvalitatīvi un relatīvi – salīdzinājumā ar 

hipotētisko fragmentētas investīcijas pieeju, jo pašreizējā situācijā, kad valsts pārvaldes 
institūcijas neveic atsevišķu uzskaiti tieši skaitļošanas vajadzībām patērētajai elektroenerģijai, 
kā arī, ne vienmēr atsevišķi uzskaita tieši skaitļošanas infrastruktūras administrēšanas 
personāla izmaksas, precīzi finanšu ieguvumu aprēķini salīdzinājumā ar pašreizējo faktisko 
situāciju nav iespējami. Institūcijas, kas nodrošina valsts datu apstrādes mākoņa darbību veiks 
pilnīgu un caurskatāmu izdevumu uzskaiti, lai koplietošanas pakalpojumu izmaksas turpmāk 
būtu objektīvi salīdzināmas ar komerciāli pieejamu pakalpojumu izmaksām.  
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4. Valsts datu apstrādes mākoņa attīstības posmi  

Valsts datu apstrādes mākoņa tehnoloģisko platformu attīstība tiek finansēta 2014.-2020. 
gadu perioda Eiropas Savienības struktūrfondu specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM)  
2.2.1. projektu (turpmāk – SAM 2.2.1. projektu), ANMP investīcijas 2.1.2.2., kā arī Eiropas 
Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam SAM 1.3.1. projektu (turpmāk 
– SAM 1.3.1. projektu) ietvaros, īstenojot šos projektus attiecīgo finanšu instrumentu 
noteiktajos termiņos. Ar augstāko prioritāti jau 2023. un 2024. gada laikā tiks novērsti datu 
centru infrastruktūras un funkcionalitātes iztrūkumi, kas var aizkavēt citu SAM 2.2.1. projektu 
un ANMP 2.1. reformu un investīciju virziena projektu īstenošanu vai šo projektu ietvaros 
attīstīto IKT risinājumu drošu darbināšanu.   

Tādējādi, valsts datu apstrādes mākoņa attīstība ir sadalāma 3 posmos, kas shematiski ir 
attēloti Ziņojuma 5. attēlā “Valsts datu apstrādes mākoņa attīstības posmi”.  

 
5. attēls.  Valsts datu apstrādes mākoņa attīstības posmi 

 

1) Valsts datu apstrādes mākoņa izveide – tiek veikta īstenojot valsts datu apstrādes 
mākoņa dalībnieku ANMP investīcijas 2.1.2.2.i. projektus, kā arī  veicot izmaiņas Valsts 
elektronisko sakaru pakalpojuma centra (turpmāk – VESPC) tiesiskajā regulējumā un 
darba organizācijā, atbilstoši paplašinot VESPC pakalpojumu sniedzēju loku. Tiek 
plānots, ka līdz 2024. gada beigām pamata pakalpojuma sniegšanu ir jāuzsāk visiem 
valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. nodrošinot 
nepieciešamo IKT infrastruktūras atbalstu pārējo ANMP reformu un investīciju 
virziena 2.1. projektu īstenotājiem;  

2) Drošības nostiprināšana un brokera izveide  – tiek uzsākta jau izmantojot SAM 2.2.1. 
projektu finansējumu valsts datu apstrādes mākoņa dalībnieku kiberdrošibas 
nostiprināšanai un tiek pŗovizoriski plānots, ka tiks turpināta, īstenojot SAM 1.3.1. 
projektu valsts pārvaldes mākoņdatošanas pakalpojumu centralizētas sagādes jeb 
mākoņdatošanas “brokera” funkcijas attīstībai;    

Valsts datu apstrādes mākoņdatošanas platformu attīstība

Pamata – pašapkalpošanās mākoņdatošanas pakalpojumu 
attīstība un skaitļošanas un datu krātuvju kapacitātes 
palielinājums

Pāreja uz pilnībā elektronisku mākoņa pakalpojumu 
pieteikšanas un mākoņdatošanas resursu patēŗiņa
uzskaites procesu

Savrupo informācijas sistēmu pārvietošana 

Maģistrālo datu pārraides tīklu izveide starp valsts datu 
apstrādes mākoņa uzturētājiem 

Savstarpējās rezervēšanas un sistēmu avārijas atkopes
starp valsts datu apstrādes mākoņa uzturētājiem tehniskais 
nodrošinājums

Vienota pārvaldība un kiberdrošība
Vienotas drošības pārvaldības 
ieviešana izmantojot kiberdrošības
darbības centrus un centralizētu 24/7 
monitoringu

Rezerves kopiju dublēšana attālinātā 
datu centrā, drošības sertifikācija

Pakalpojumu vienotas pārvaldības 
attīstība un atbalsts institūcijām 
pakalpojumu sagādē un pārvaldībā

Atbalsta sistēmu, pakalpojumu un 
procesu standartizācija                                      

Integrācijas
Komerciālā sektora pakalpojumu 
iekļaušana mākoņdatošanas
pakalpojumu «grozā»

Vārteja uz Latvijas Akadēmisko datu 
pārraides tīklu datu zinātnes un lielo 
datu analītikas pakalpojumu 
izmantošanai pēc pieprasījuma

Iekļaušanās Eiropas Savienības  
mākoņa iniciatīvās un integrācija ar ES 
Mākoņa platformu
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3) Turpmākā attīstība, veidojot integrācijas (vārtejas) ar Latvijas akadēmisko datu 
pārraides tīklu, Latvijas komersantu skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumiem, kā 
arī ar topošo Eiropas Savienības mākoņdatošanas platformu.  

Līdz mākoņdatošanas “brokera” darbības uzsākšanai, kas ir provizoriski prognozējama 
2026. gadā, pakalpojumu nodrošinātāja izvēle ir katra pakalpojumu ņēmēja jeb izmantotāja 
kompetences jautājums, ņemot vērā konkrētās organizācijas tehnoloģisko mantojumu, 
sistēmu kritiskumu un pieejamības nosacījumus, darbinieku kompetences un citus 
apsvērumus. Tomēr, ņemot vērā ANMP nosacījumus, katram valsts datu apstrādes mākoņa 
dalībniekam būs jānodrošina vismaz minimāli prasītais izmitināmo informācijas resursu 
apjoms. Investīcijas valsts datu apstrādes mākoņa pakalpojumu attīstībā tiks veiktas savlaicīgi, 
lai ierobežojumi skaitļošanas infrastruktūras pieejamībā neaizkavētu citu ANMP 2.1. reformu 
un investīciju virziena projektu, kā arī nozaru ministriju skaitļošanas infrastruktūras migrācijas 
plānu īstenošanu.  

Valsts datu apstrādes mākoņa dalībnieki patstāvīgi sagatavo un virza uz MK 
apstiprināšanai MK rīkojumu projektus par ANMP 2.1.2.2.i. investīcijas “Latvijas nacionālais 
federētais mākonis” projektu īstenošanu, kuri  atbilstoši MK 2022.gada 14.jūlija noteikumu 
Nr.435 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes 
"Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā 
pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi” prasībām, satur projektu 
pieteikumus jeb pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības 
plānus. Visu datu apstrādes mākoņa dalībnieku pakalpojumu attīstības plāni paredzēs 
Ziņojumā un tā 1. pielikumā aprakstītā pamata pakalpojuma sniegšanu, papildus tam pēc 
valsts datu apstrādes mākoņa dalībnieka ieskatiem paredzot arī specializētu pakalpojumu 
attīstību un drošības līmeņa papildus paaugstināšanu atbilstoši pakalpojuma sniedzēja 
iespējām un pakalpojuma saņēmēja prasībām. 

Projektu investīciju sadalījums starp pamata pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 
resursu un spēju attīstību un ieguldījumiem specializētu pakalpojumu sniegšanai domātas 
infrastruktūras attīstībai vai apjoma palielināšanai, t.sk. arī skaitļošanas jaudu un atmiņas 
krātuvju apjoma palielināšanai konkrētu sistēmu infrastruktūras nodrošinājumam, tiks 
precizēts projektu pieteikumu sagatavošanas (t.i. saskaņā ar ANMP projektiem noteikto 
kārtību - reģistrēšanas KPVIS9 sistēmā) un saskaņošanas laikā. Atbalstāmās projektu ietvaros 
īstenojamās darbības ir attēlotas Ziņojuma 6. attēlā “ANMP investīcijas 2.1.2.2.i atbalstāmās 
valsts datu apstrādes mākoņa attīstības darbības”. 

Tiek plānots, ka projektu iesniegumu saskaņošana un īstenošanas uzsākšana notiks 2023. 
gada otrajā pusgadā, šī procesa ietvaros veicot nozaru un atsevišķu projektu un sistēmu IKT 
infrastruktūras vajadzību un koplietošanas pakalpojumu sniedzēju iespēju (t.i. pakalpojumu 
apjomu) saskaņošanu. Ņemot vērā apstākli, ka vienlaicīgi ar to notiks arī SAM 1.3.1. projektu 
plānošana, var provizoriski pieņemt, ka gadījumos, kad ANMP 2.1.2.2.i. investīcijas “Latvijas 
nacionālais federētais mākonis” ietvaros plānotais finansējums būs nepietiekams nozaru 
pieprasījuma pēc koplietošanas skaitļošanas pakalpojumiem apmierināšanai vai tiks 
konstatēta nepieciešamība papildināt sniedzamo skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumu 
loku, tas tiks darīts, izmantojot SAM 1.3.1. projektu finansējumu, nodrošinot stingru 

 
9 Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 
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demarkāciju starp dažādu (t.sk. dažādu finanšu instrumentu) projektu tvērumiem. 
Demarkācijas uzraudzību valsts pārvaldes institūcijas nodrošinās saskaņā ar ANMP 2.1. 
reformu un investīciju virziena tiesiskajā regulējumā noteikto pienākumu sadalījumu, sākot ar 
VARAM projektu kopsavilkumu un pieteikumu saskaņošanas ietvaros un turpinot ar projektu 
īstenotāju nozaru ministrijām un projektu īstenotājiem, attiecībā uz konkrēto projektu 
aktivitāšu īstenošanas aspektiem.  

 

 

6. attēls. ANMP investīcijas 2.1.2.2.i atbalstāmās valsts datu apstrādes mākoņa attīstības darbības 

 

Savstarpēji koordinēto nozaru IKT infrastruktūru konsolidācijas un migrācijas plānu 
īstenošanai, kā arī ANMP 2.1. reformu un investīciju virziena projektu infrastruktūras 
nodrošinājumam būs pieejami gan valsts datu apstrādes mākoņa pamata, gan specializētie 
pakalpojumi, tomēr vidējā termiņā ar būtiski zemāku izmaksu līmeni ir pamats rēķināties tikai 
pamata pakalpojumu izmantotājiem, kuru izmaksu efektivitāti būtiski paaugstinās 
pakalpojumu piegādes procesu automatizācija.   

Tādējādi pamata pakalpojumu pieejamība par relatīvi zemākām izmaksām radīs papildus 
stimulu attīstīt informācijas sistēmas atbilstoši jaunās – modulārās arhitektūras prasībām – tā, 
lai tās patiesi efektīvi izmantotu valsts datu apstrādes mākoņa skaitļošanas infrastruktūras 
pakalpojumus un būtu gatavas efektīvi izmantot arī komercpakalpojumu sniedzēju 
mākoņpakalpojumus. 

Valsts institūciju informācijas sistēmu tehniskā gatavība un tās uzturošo institūciju spējas 
efektīvi izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus, kas tiks iegūtas, izmantojot valsts datu 
apstrādes mākoņa infrastruktūras līmeņa pakalpojumus, sagatavos pamatu arvien plašākai 
komerciālu mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanai gadījumos, kad tas būs pieļaujami no 
informācijas apstrādes drošības viedokļa. Tiek plānots, ka nosacījumi komerciālu 
mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanai valsts pārvaldes datu apstrādei Aizsardzības 
ministrijas un VARAM sadarbībā tiks izstrādāti ne vēlāk, kā līdz 2024. gada beigām.    

Pakāpeniska komerciālu mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanas palielināšana dos 
iespēju ierobežot valsts datu apstrādes mākoņa iekšējo resursu apjoma pieaugumu un 
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tādējādi pakāpeniski samazināt turpmākas investīcijas valsts pārvaldes pilnīgā kontrolē esošā 
skaitļošanas infrastruktūrā līdz minimumam, kuru noteiks informācijas apstrādes drošības un 
nepārtrauktības apsvērumi.  
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5. Valsts datu apstrādes mākoņa tiesiskā ietvara attīstība 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto iestādes savstarpēji sadarbojas, lai 
pēc iespējas kvalitatīvāk un efektīvāk izpildītu tām deleģētās valsts pārvaldes funkcijas un 
uzdevumus. Par iestāžu sadarbību vienojas, slēdzot, piemēram,  starpresoru vienošanās. 
Izrietoši, iestādes, kas vēlas izmantot citu iestāžu – valsts datu apstrādes mākoņa dalībnieku - 
pakalpojumus savu funkciju izpildes tehnoloģiskam nodrošinājumam, jau šobrīd to var darīt, 
balstoties uz atbilstošu starpresoru vienošanos. Savukārt, iestādes, kas vēlas izmantot LVRTC 
pakalpojumus VESPC ietvarā, to dara saskaņā ar MK 2022. gada 8.novembra instrukcijā Nr.5 
“Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība”  (turpmāk – VESPC 
instrukcija) noteikto kārtību10.   

Lai turpmāk visi valsts pārvaldes skaitļošanas infrastruktūras koplietošanas pakalpojumu 
sniedzēji būtu savstarpēji līdzvērtīgā situācijā attiecībā uz pakalpojumu sniegšanai izvirzāmām 
prasībām, pakalpojumu saņēmēju piesaistes kārtību, kā arī pakalpojumu piegādes līmeņu 
izpildes uzraudzību, tiek plānots, ka VARAM vadībā, iesaistoties valsts datu apstrādes mākoni 
veidojošo mākoņdatošanas platformu pārziņiem, balstoties uz Valsts informācijas sistēmu  
likuma (turpmāk – VISL) 18. panta deleģējumu tiks izstrādāts Ministru kabineta noteikumu 
projekts, kurā attiecībā uz valsts datu apstrādes mākoni veidojošajām mākoņdatošanas 
platformām, kas VISL kontekstā ir uzskatāmas par valsts platformām, tiks noteikts: 

1) platformu pārziņu pienākumi un  atbildība, 
2) platformu pamata funkcijas, 
3) platformu darbības, finansēšanas un izmantošanas kārtības.  

Līdz minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdim publiska persona, 
publiskas personas kapitālsabiedrība, publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība, 
zinātniskā vai kultūras institūcija, izglītības iestāde, kura vēlas izmantot protokollēmuma 
2.punktā noteikto valsts datu apstrādes mākoņa dalībnieka infrastruktūru un pakalpojumus, 
slēdz sadarbības līgumu vai starpresoru vienošanos Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā 
kārtībā vai pakalpojumu līgumu par VESPC pakalpojumiem VESPC instrukcijā noteiktajā 
kārtībā.  

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs                                  M. Sprindžuks 
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10 skat: https://likumi.lv/ta/id/337251-valsts-elektronisko-sakaru-pakalpojumu-centra-
nodrosinasanas-kartiba 
 


