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1. Ievads 

1.1. Konteksts un dokumenta mērķi 

Projekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija”, kas sadalīts četros apakšprojektos, 

apraksts izstrādāts saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās 

institūcijas par „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam” īstenošanu 

izstrādāto informatīvo ziņojumu par turpmākās rīcības plānojumu savas atbildības sfēras uzdevumu 

īstenošanai „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādņu 2014. - 2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. „Publiskās 

pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu 

elektronizācija” ietvaros”. Ziņojums paredz par programmu (t.i. attīstības pasākumu kopumu) un 

atsevišķo pasākumu atbildīgajām iestādēm izstrādāt projektu aprakstus, kas: 

 definē pasākumu saturu; 

 nosaka un pamato konkrēto attīstības pasākumu investīciju samazināšanu uz uzturēšanas 

izdevumu apjomu; 

 nosaka pasākumu realizācijai nepieciešamo projektu saturisko un organizatorisko 

struktūru; 

 atspoguļo vienotu projektu īstenošanas laika un secības plānojumu; 

 sniedz pasākumu realizācijas ekonomisko pamatojumu.1 

Apraksta mērķis ir definēt VID projekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija”, kas 

iekļauts programmā „PMLP un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru un Valsts 

ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu modernizācija uz atjaunināto platformu un 

infrastruktūras bāzes”, plānotos pasākumus, pamatot plānoto pasākumu  nepieciešamību, aprakstot 

esošo situāciju, kā arī iezīmēt risinājumus, kas atbilst rekomendējamajā konceptuālajā modelī 

(konceptuālajā arhitektūrā) definētajiem IKT atbalsta pamatprincipiem un konceptuālajiem 

risinājumiem. 

Apraksts izstrādāts tā iekļaušanai VARAM jaunās IKT arhitektūras pamata elementu attīstības 

vienotajā koncepcijā un valsts IKT attīstības programmu un projektu koordinēšanai, kā arī ERAF 

projekta pieteikuma sagatavošanai. 

1.2. Tvērums un ierobežojumi 

Aprakstā, pamatojoties uz valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesu VID un to atbalstam 

izmantoto VID IS raksturojumu, kā arī politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem publiskās 

pārvaldes attīstības virzieniem, nodefinēti Projekta īstenošanas mērķi un sniegts konceptuāls 

redzējums par iespējamajiem uzskaites, procesu izmaiņu un VID IKT nodrošinājuma risinājumiem, 

īpašu uzmanību pievēršot tam, kā Projekta ietvaros plānotie risinājumi iekļaujas vienotajā valsts IKT 

arhitektūrā. 

Pamatojoties uz neatkarīgu ekspertu veiktā izvērtējuma rezultātā konstatēto nepieciešamību 

izstrādāt de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, ieplānota attiecīga apakšprojekta aktivitāte. 

                                                 
1 Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 

2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” 

un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros” (24.07.2014.)  
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Saskaņā ar 2014. – 2020. gada ES struktūrfondu plānošanas perioda, valsts budžeta maksājumu 

uzskaites principu maiņas un valsts pārvaldes IKT attīstības plānojumu, izstrādāts indikatīvs Projekta 

aktivitāšu īstenošanas plāns. 

Apraksta izstrādē identificēti šādi ierobežojumi: 

 Aprakstā ietvertie risinājumi ir izklāstīti vispārējā detalizācijas līmenī. Risinājumu 

detalizācija paredzēta projekta īstenošanas laikā.  

 Esošās situācijas izvērtējuma ietvaros identificēta Projekta plānoto izmaiņu iespējamā 

ietekme uz valsts un pašvaldību budžeta maksājumu administrēšanas procesu un 

iesaistītajām institūcijām tiktāl cik tas izriet no Nodokļu politikas 2013. – 2016.gadam, 

Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam un likuma „Par Valsts 

ieņēmumu dienestu”. 

1.3. Termini un saīsinājumi 

Tabula 1. Termini un saīsinājumi 

Termins, 

saīsinājums 
Skaidrojums 

ADBS  Arhīva datu bāzu sistēma 

APAD  Akcīzes preču aprites daļa 

API Aplikāciju programmēšanas interfeiss (application programming interface) 

Apraksts Projekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija” apraksts 

ASIS Audita atbalsta informācijas sistēma 

BUS Biļešu uzskaites sistēma 

CMIS Centrālā muitas informācijas sistēma 

CMIS ADB CMIS ārējo lietotāju datu bāze 

CMIS CDB CMIS centrālā datu bāze 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

DAKGS Darījumu apliecinošo kvīšu grāmatiņu sistēma 

DAS Datu apmaiņas sistēma 

DB Datubāze 

DNS Datu noliktavas sistēma 

EDS Elektroniskās deklarēšanas sistēma 

EK Eiropas Komisija 

eKase Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēma 

EMCS Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma 
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Termins, 

saīsinājums 
Skaidrojums 

EMDAS Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēma 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

ES DSS Eiropas Savienības Datu savākšanas sistēma 

ESKORT Datorizētā nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēma 

FM Finanšu ministrija 

FPRAS Fizisko personu riska analīzes sistēma 

FTPS VID FTP (FileTransfer Protocol) protokola ar SSL šifrēšanas tehnoloģiju 

serveris 

HORIZON Resursu vadības un grāmatvedības programma 

IAUI Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 

IBM International Business Machines Corporation, daudznacionāla datoru 

tehnoloģiju un konsultāciju korporācija 

IeM Iekšlietu ministrija 

IIN Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IPSAS Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti (International 

Public Sector Accounting Standards) 

IR Informācijas resurss 

IS Informācijas sistēma 

ISAP Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 

IT Informācijas tehnoloģijas 

ITVS Integrētā tarifa vadības sistēma 

IZIS Izziņu informācijas sistēma 

J1, J2, … Projektā pilnveidojamās jomas (PJ) apakšjomas  

KAUS Kases aparātu uzskaites sistēma 

KLUS Krimināllietu uzskaites sistēma 

LAPK Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 

LM  Labklājības ministrija 

LR  Latvijas Republika 



 9 

Termins, 

saīsinājums 
Skaidrojums 

LVAFA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

MAIS Maksājumu administrēšanas informācijas sistēma 

MK Ministru kabinets 

M1SS Reģistrācija PVN īpašajā režīmā 

NAP Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam 

NIS Nodokļu informācijas sistēma 

NM Nodokļu maksātājs 

NMDS Nodokļu maksātāju datu sistēma 

NMR Nodokļu maksātāju reģistrs 

NUS Nodokļu uzskaites sistēma 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

PDB Publiskojamo datu bāze 

PJ Projektā pilnveidojamā joma 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Programma  Programma „PMLP un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto 

reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu 

modernizācija uz atjaunināto platformu un infrastruktūras bāzes” 

Projekts VID projekts „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija”: 

1.kārta – “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols”; 

2.kārta – “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu 

uzskaites un uzkrājuma princips)”; 

3.kārta – “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Muitas 

maksājumu integrēšana MAIS)”; 

4.kārta – “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Integrācija 

vienotajā IKT arhitektūrā. Arhivēšana). 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

SAB Satversmes aizsardzības birojs 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

SEED Nodokļu informācijas sistēmas ES akcīzes preču apritē iesaistīto personu 

reģistrācijas datu apmaiņas sistēma 

SNDS Skaidras naudas darījumu sistēma 

UGP Uzņēmuma gada pārskats 
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Termins, 

saīsinājums 
Skaidrojums 

UIN Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

UR Uzņēmumu reģistrs 

VAD Vienotais administratīvais dokuments 

VADIS Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VESPC Valsts elektronisko sakaru pakalpojuma centrs 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VID WS VID Web Servisu sistēma 

VIS Valsts informācijas sistēmas 

VK Valsts kase 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VZD Valsts zemes dienests 

1.4. Saistītie dokumenti 

1. Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi. 

2. Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus 

Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi. 

3. Komisijas Regula (EK) Nr.2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr.2454/93, kas nosaka 

īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi. 

4. 2009.gada 16.aprīļa Komisijas regula (EK) Nr.312/2009 ar kuru groza Regulu (EEK) Nr.2454/1993, 

ar ko nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas muitas kodeksa 

izveidi. 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Lēmums 70/2008/EK par elektronisku 

muitas un tirdzniecības vidi. 

6. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido 

Savienības Muitas kodeksu. 

7. Padomes 2000.gada 22.maija Regula Nr.1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom 

par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu. 

8. Padomes 2007.gada 7. jūnija Lēmums Nr.436/2007 par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu. 

9. Komisijas 1997.gada 20.marta Lēmums Nr.245/1997, ar ko paredz noteikumus par to, kā Kopienu 

pašu resursu sistēmā dalībvalstis nodod informāciju Komisijai. 

10. Komisijas īstenošanas lēmums (2014.gada 29.aprīlis), ar ko nosaka darba programmu attiecībā uz 

Savienības muitas kodeksu (2014/255/ES). 

11. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (20.12.2012.). 
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12. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (14.10.2013.). 

13. Valsts pārvaldes iekārtas likums (06.06.2002.). 

14. Likums par budžetu un finanšu vadību (24.03.1993.) un uz likuma pamata izdotie Ministru 

kabineta noteikumi. 

15. Likums „Par nodokļiem un nodevām” (02.02.1995.) un uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta 

noteikumi. 

16. Valsts informācijas sistēmu likums (02.05.2002.) un uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta 

noteikumi. 

17. Likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu” (28.10.1993.).  

18. Likums „Par akcīzes nodokli” (30.10.2003.) un uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta 

noteikumi Muitas likums (18.03.2004.) un uz likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. 

19. Vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Tiesību akti” un “Nodokļi” publicētie aktuālie normatīvie akti, kas 

attiecās uz pārējiem nodokļiem. 

20. Informācijas atklātības likums (29.10.1998.). 

21. Dokumentu juridiskā spēka likums (06.05.2010.). 

22. Elektronisko dokumentu likums (31.10.2002.). 

23. Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.117 "Noteikumi par elektronisko dokumentu 

izvērtēšanas veidu saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā". 

24. Fizisko personu datu aizsardzības likums (23.03.2000.). 

25. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.691 "Noteikumi par nodokļa parāda 

galvojumu preču muitošanā". 

26. Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.346 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta 

depozītu kontā avansā iemaksātā muitas nodokļa administrēšanu". 

27. Ministru kabineta noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti” (15.12.2009.). 

28. Ministru kabineta noteikumi Nr.1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” 

(27.12.2005.). 

29. Ministru kabineta noteikumi Nr.972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā 

un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai 

norēķinos ar valsts budžetu” (12.10.2010.). 

30. Ministru kabineta noteikumi Nr.149 „Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie 

nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” (18.04.2000.). 

31. Ministru kabineta noteikumi Nr.387 „Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu 

pakalpojumu sniegšanu” (05.06.2012.). 

32. Ministru kabineta noteikumi Nr.386 „Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko 

informācijas apmaiņu” (05.06.2012.). 

33. Ministru kabineta noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 

glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko 

dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 

juridiskajām personām” (28.06.2005.). 
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34. Ministru kabineta noteikumi Nr.357 „Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju 

elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu” (13.04.2010.). 

35. Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi (19.02.2013.). 

36. Publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamais modelis. Versija 2.0 (30.04.2013.). 

37. Koncepcija “Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais 

modelis” (19.02.2013.). 

38. Ar pakalpojumiem saistīto informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamā modeļa izstrāde. 

Esošās situācijas analīze (Versija 0.7 (06.12.2014.)). 

39. Valsts ieņēmumu dienesta darbības stratēģija 2014.-2016. gadam (23.04.2014.). 

40. Valsts ieņēmumu dienesta darbības stratēģija 2017.-2019. gadam (13.10.2017.). 

41. Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2014.gadam (10.06.2014.). 

42. Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2015.gadam (22.01.2015.). 

43. Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2016.gadam (19.01.2016.). 

44. Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2017.gadam (01.09.2017.) 

45. Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2018.gadam (05.01.2018.). 

46. Ministru kabineta rīkojums Nr.151 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas 

Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (07.04.2014.). 

47. Ministru kabineta rīkojums Nr.275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska 

vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (03.05.2016.).  

48. Ministru kabineta rīkojums Nr.165 „Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 

2013.-2014.gadam” (24.04.2013.). 

49. Ministru kabineta rīkojums Nr.125 „Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu” 

(15.03.2017.). 

50. Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai 

privātajā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā (10.07.2014.). 

51. Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības 

attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. 

„Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu 

elektronizācija” ietvaros” (09.12.2014.). 

52. Ar 27.01.2015. VID rīkojumu Nr.92 „Par Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas un Nodokļu maksātāju apziņošanas sistēmas attīstību 2015.gadā.” apstiprinātais „Valsts 

ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas un Nodokļu maksātāju apziņošanas 

sistēmas attīstības plāns 2015.gadam”. 

53. Ar 28.07.2017. VID rīkojumu Nr.446 “Par VID pašapkalpošanās informācijas sistēmu 

modernizācijas plāns 2017.-2019.gadam” apstiprināts plāns. 

54. Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites 

sistēmas pilnveidošanu" (22.04.2014.). 

55. Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru 

(10.03.2015.).  
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56. Komisijas Regula (EK) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas 

uz EEZ). 

57. Komisijas Regula (EK) Nr.1408/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības 

nozarē un Komisijas  Regula (EK) Nr. 2019/316  (2019. gada 21. februāris) ar ko groza Regulu (ES) 

Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 

minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2019. gada 

22. februāris, Nr. LI 51/1). 

58. Komisijas Regula (EK) Nr. 717/2014 (2014. gada 27.jūnijs) par Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras 

nozarē. 

59. Komisijas Regula (EK) Nr. 360/2012 (2012. gada 25.aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri 

sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (Dokuments attiecas uz EEZ) un 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2018/1923 (2018. gada 7. decembris) ar ko Regulu (ES) Nr. 360/2012 

groza attiecībā uz piemērošanas periodu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2018. gada 10. 

decembris, Nr. L 313/2). 

60. Komercdarbības atbalsta kontroles likums. 

61. Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.740 „De minimis atbalsta uzskaites un 

piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”. 

62. Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.741 „ De minimis atbalsta uzskaites un 

piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju 

tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi”. 

63. Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.318 „ Lauksaimniecības nozarē piešķiramā de 

minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība”. 

64. Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumi Nr.448 „ Zvejniecības un akvakultūras nozarē 

piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība”. 

65. Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019. gadam (23.03.2017.). 

66. Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. –2020.gadam (16.06.2016.). 

67. Likums “Par valsts budžetu 2018.gadam” (06.12.2017.). 

68. Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts budžeta ieņēmumu 

administrēšanā un uzskaitē risināmajiem jautājumiem administratīvā sloga mazināšanai nodokļu 

maksātājiem un efektīvam Valsts ieņēmumu dienesta organizatoriskajam procesam" 

(05.01.2016.). 

69. Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību 

budžetiem (03.10.2017.). 
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2. Esošā situācija 

2.1. Programmas jomas raksturojums 

VID izstrādāja Projekta aprakstu ņemot vērā kaskadēto mērķu pieeju, sākot no NAP mērķiem, caur 

Programmas kopējiem mērķiem līdz konkrētiem VID Projekta mērķiem un to konverģenci ar citiem 

Programmas projektiem. 

Viens no NAP rīcības virzieniem ir „Izcila uzņēmējdarbības vide”2. Tā ietvaros cita starpā izvirzīti mērķi 

saistībā ar administratīvā sloga samazināšanu, ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanu 

tautsaimniecībā un valsts pārvaldes darbības efektivitātes paaugstināšanu. Mūsdienās valsts 

pārvaldes procesu pilnveidošana nav iedomājama bez informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

mērķtiecīgas attīstības, tādēļ minētais NAP rīcības virziens un tā ietvaros izvirzītie mērķi ir skatāmi 

kontekstā ar „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, kur, savukārt, 

papildus citiem noteikti šādi rīcības virzieni:  

 moderna un efektīva publiskā pārvalde, t.sk.: 

o publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija; 

o sabiedrības e-līdzdalība un e-demokrātija; 

o vienota publiskās pārvaldes datu telpa; 

o IKT infrastruktūras optimizācija;  

 e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai, t.sk.: 

o publiskās pārvaldes datu un transakciju pakalpojumu atvēršana citiem lietotājiem; 

o koplietošanas platformu un pakalpojumu attīstība publisko pakalpojumu 

sniegšanai; 

o publisko pakalpojumu digitalizācija.3 

Kontekstā ar iepriekš minētajiem plānošanas dokumentiem, VARAM kā atbildīgā institūcija par 

informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanu ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu4 

par turpmākās rīcības plānojumu savas atbildības sfēras uzdevumu īstenošanai. Informatīvā ziņojuma 

ietvaros kā viena no īstenojamajām programmām, kas ietver publiskās pārvaldes darbībai kritisko 

datu apstrādes sistēmas un to modernizēšanu, noteikta  programma „PMLP un Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra vesto reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu 

modernizācija uz atjaunināto platformu un infrastruktūras bāzes”. Programmas ietvaros noteikti šādi 

plānotie projekti un to atbildīgie īstenotāji: 

 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija – Valsts ieņēmumu dienests; 

 E-muita – Valsts ieņēmumu dienests; 

                                                 
2 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam (20.12.2012.) 

3 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam (14.10.2013.)  

4 Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 

2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” 

un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros” (09.12.2014.)  
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 Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija – Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde; 

 Juridisko personu datu pakalpojumu modernizācija un pieejamība – Uzņēmumu reģistrs.5 

Projektu ietvaros atkarībā no plānotajiem rezultātiem, laika grafika un loģikas tiek plānoti 

apakšprojekti un/vai atsevišķas apakšprojektu aktivitātes. 

Plānoto projektu atbildīgie īstenotāji projekta, tai skaitā, apakšprojektu un/vai aktivitāšu, efektīvai 

realizācijai var piesaistīt sadarbības partnerus.  

 

Programma kā projektu kopums paredz nodokļu informācijas pakalpojumu, muitas pakalpojumu, 

fizisko un juridisko personu datu pakalpojumu modernizāciju, ievērojot iepriekš minētos valsts 

pārvaldes attīstības pamatprincipus, kas vērsti uz publisko pakalpojumu kā „vienota veseluma” 

nodrošināšanu fiziskām un juridiskām personām, elektronisku datu un informācijas apmaiņu valsts 

pārvaldē un centralizētu valsts līmeņa IKT pārvaldību. 

Neskatoties uz to, ka projektus plānos un īstenos dažādas atbildīgās iestādes un tiem paredzēts 

atsevišķs finansējums, ir identificējamas šādas konverģences jomas, kas skar visus īstenojamos 

projektus un pamato to savstarpējās koordinācijas nepieciešamību: 

 fizisko personu, kas netiek reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā (t.sk. ārvalstnieki), 

uzskaite – šobrīd pastāv ierobežotas iespējas izsekot fizisko personu, kas nav reģistrētas 

Iedzīvotāju reģistrā, piemēram, ārvalstnieki, valsts budžeta maksājumu saistībām un 

faktiski veiktajiem maksājumiem, jo netiek nodrošināta atbilstoša šīs personu grupas 

darījumu uzskaite; 

 fizisko personu identifikatoru noteikšanas principu maiņa – ņemot vērā, ka valsts 

budžeta maksājumu uzskaitē kā fiziskas personas identifikators tiek izmantots personas 

kods, taču ir plānota personas identifikācijas risinājuma nomaiņa (t.i. personas 

identifikators tiks veidots pēc atšķirīgiem principiem), paredzams, ka plānotās risinājuma 

izmaiņas skars arī valsts budžeta maksājumu uzskaiti VID attiecībā uz fizisko personu 

maksājumiem; 

 juridisko personu autentifikācija – šobrīd juridiskām personām nodrošinātie publiskās 

pārvaldes e-pakalpojumi nav pieejami vienuviet, kas rada nepieciešamību pēc 

vairākkārtējas autentificēšanās e-pakalpojumu saņemšanai, kā arī apgrūtina juridiskām 

personām sniegto pakalpojumu uzskaiti un izsekojamību.   

Pamatojoties uz minētajām Programmas ietvaros īstenojamo projektu konverģences jomām, Projekta 

izstrādē tiks ņemti vērā Programmas projektu savstarpējas koordinācijas rezultātā risināmie jautājumi 

attiecībā uz fizisko personu identifikāciju un juridisko personu autentifikāciju, lai VID varētu izmantot 

izstrādātos risinājumus, kā arī nodrošināt PMLP un UR izstrādāto risinājumu atbalstu. 

2.2. Esošās situācijas izvērtējums 

Šajā sadaļā aprakstītas VID projekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija” ietvaros 

plānotās aktivitātes, atspoguļots valsts budžeta maksājumu VID administrēšanas process un tā 

atbalstam izmantoto VID IS raksturojums un identificētas nepieciešamās izmaiņas.  

                                                 
5 Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 

2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” 

un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros” (09.12.2014.)  
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2.2.1. Projekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija” konteksts  

VID Projekta virsmērķis ir VID sniegto nodokļu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. 

VID Projekta īstenošana, paredzot publisko pakalpojumu sniegšanas fiziskām un juridiskām 

personām pilnveidošanu, ir tieši saistīta ar Programmas kopējo mērķu sasniegšanu, jo: 

 valsts budžeta maksājumu administrēšanas process VID ir saistīts ar liela apjoma 

informācijas un datu apstrādi un ir viens no resursu ietilpīgākajiem un nozīmīgākajiem 

publiskās pārvaldes pamatdarbības procesiem.  

Aktivitāte 2015.gads 2016.gads 2017.gads 

Iesniegto elektronisko dokumentu skaits 6 674 863 7 425 589 8 222 699 

Datubāzu pieaugums gadā (GB) 4 136 8 363 10 747 

 

 VID ir viens no lielākajiem publisko pakalpojumu sniedzējiem juridiskām personām, kā 

rezultātā VID norēķinu informācijas pakalpojumu modernizācija radīs tiešu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu; 

 Projekta ietvaros tiks nodrošināta plānoto valsts budžeta maksājumu administrēšanas 

procesa IT atbalsta risinājumu iekļaušanās vienotajā valsts IKT arhitektūrā; 

De minimis atbalsta uzskaites sistēma atvieglos nodokļu maksātājiem pieteikšanos komercdarbības 

atbalsta saņemšanai dažādu atbalsta programmu ietvaros, tai skaitā, kur atbalsta sniedzējs ir VID vai 

pašvaldības, tādējādi ilgtermiņā ietaupot valsts iestāžu un nodokļu maksātāju resursus un samazinot 

administratīvo slogu abās pusēs.   

Projekta ietvaros VID plāno veikt vismaz šādus pasākumus: 

 uzkrājuma principa ieviešana VID administrēto nodokļu, nodevu un citu maksājumu valsts 

budžetā uzskaite; 

 elektroniskās deklarēšanas sistēmas pilnveidošana, integrējoties centralizētajās 

platformās (www.latvija.lv juridisko personu darba vieta, juridisko personu autentifikācija 

u.c.); 

 Nodokļu maksātāja elektronisko datu arhivēšanas risinājuma ieviešana; 

 administratīvā sloga mazināšana nodokļu maksātājiem un birokrātiskā sloga mazināšana 

VID, paredzot informācijas automātisku iegūšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas un 

Veselības ministrijas informācijas sistēmām par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību 

un ārstnieciskajiem pakalpojumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksai; 

 jaunas paaudzes VID nodokļu informācijas sistēmas izveide un ar nodokļu administrēšanu 

saistīto IS optimizēšana; 

 De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde 

Tabulā (skat.  

 

Tabula 2.) sniegts ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentu uzskaitījums attiecībā uz valsts 

un pašvaldību budžeta maksājumu administrēšanas procesu, t.sk. NAP, ISAP, FM un VID darbības 

stratēģijas u.c. 

 

http://www.latvija.lv/
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Tabula 2. Esošie politikas plānošanas dokumenti 

Nr.p.k. Pilnais nosaukums 

1. 

KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM Tiecoties ieviest 

saskaņotus publiskā sektora grāmatvedības standartus dalībvalstīs IPSAS piemērotība 

dalībvalstīm 

2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP 2020) (20.12.2012.) 

3. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (14.10.2013.)  

4. 

Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas 

sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma 

uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” un 3.2. 

„Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros” (24.07.2014.) 

5. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2014.-2015.gadam (28.11.2014.) 

6. Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns (15.03.2017.) 

7. Nodokļu politikas mērķi, pamatprincipi un sasniedzamie rezultāti 2013.-2016.gadam 

8. 
Ministru kabineta rīkojums Nr.245 “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 

2018.–2021. gadam” (24.05.2017.) 

9. 
Ministru kabineta rīkojums Nr.275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra 

Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (03.05.2016.). 

10. 

Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru 

vienkāršošanai privātajā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas 

jomā (10.07.2014.) 

11. VK valsts budžeta finanšu uzskaites grāmatvedības politika 

12. 

Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto valsts budžeta 

ieņēmumu administrēšanā un uzskaitē risināmajiem jautājumiem administratīvā sloga 

mazināšanai nodokļu maksātājiem un efektīvam Valsts ieņēmumu dienesta 

organizatoriskajam procesam" (05.01.2016.). 

13. 
Sadarbības memorands par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu uzraugošo iestāžu 

darbā (15.06.2017) 

 

Lai pamatotu Projekta ietvaros plānoto pasākumu nozīmi VID nodokļu informācijas pakalpojumu 

modernizācijā un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, nākamajās sadaļās sniegts esošo VID 

procesu un IT sistēmu apraksts pilnveidojamo jomu griezumā. 
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2.2.2. Projekta ietvaros pilnveidojamās jomas 

 

 

 

 

Operatīvas informācijas par valsts budžeta maksājumu aktuālo stāvokli pieejamības ierobežojumi 

saistīti ar esošās valsts budžeta maksājumu uzskaites principiem, esošo VID nodokļu administrēšanā 

izmantoto IS arhitektūru un informācijas un datu apmaiņas starp administrēšanā iesaistītajām 

publiskās pārvaldes institūcijām procesiem. 

J1: Valsts budžeta maksājumu uzskaite VID IS nenodrošina uzskaiti pēc uzkrājuma principa.  

Valsts budžeta maksājumu uzskaite pēc naudas plūsmas principa paredz valsts budžeta ieņēmumu 

atzīšanu brīdī, kad maksājums saņemts valsts budžeta ieņēmumu kontos, nevis brīdī, kad nodokļu 

maksātājam radušās saistības pret valsti. Naudas plūsmas principa piemērošana maksājumu uzskaitē 

ierobežo nodokļu maksātāja nodokļu nomaksas stāvokļa aprēķina izsekojamību. Piemēram, nav 

iespējams viennozīmīgi VID piespiedu piedziņas darbību rezultātā piedzītās summas attiecināt uz 

konkrētu pārskatu vai deklarāciju, kas norādīta lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 

Piedzītās summas atbilstoši 2000.gada 18.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 149 „Kārtība, kādā 

kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” 4.punkta 

prasībām tiek sadalītas proporcionāli starp pamatsummu un noteikto nokavējuma naudu. 

Pamatojoties uz EK ziņojumu6, pilnīgi un uzticami finanšu dati, kas ir salīdzināmi dalībvalstu starpā, ir 

priekšnoteikums ES budžeta un finansiālās stabilitātes pārraudzībā, kā rezultātā Eiropā notiek 

mērķtiecīga un plānveidīga virzība uz uzkrājuma principa ieviešanu publiskā sektora finanšu uzskaitē 

dalībvalstīs: 

 uzsākta plāna izstrāde pārejai uz uzkrājuma principu; 

 tiks izstrādāti un īstenoti praktiski uzkrājuma principa ieviešanas pasākumi, t.sk. publiskā 

sektora grāmatvedības uzskaites kārtības izstrāde,  

 uzkrājuma principa ieviešanas pasākumu pārvaldības ieviešana, resursu nodrošināšana; 

 tiks īstenots uzkrājuma principa ieviešanas posms, kas paredz pakāpenisku dalībvalstu 

pāreju uz uzkrājumu principu. 

Pamatojoties uz uzsāktajām EK iniciatīvām, uzkrājuma principa ieviešana valsts pārvaldē uzskatāma 

par neizbēgamu pasākumu ES dalībvalstīs tuvāko gadu laikā. Uzkrājuma principa ieviešanas rezultātā 

valstij būs iespēja atspoguļot tās faktiskos aktīvus, saistības, ieņēmumus un izdevumus valsts finanšu 

pārskatu sagatavošanas brīdī, kā rezultātā tiks iegūta ticama informācija par valsts finansiālo un 

ekonomisko situāciju. 

Šī jautājuma virzībai Latvijā FM izveidota Vadības komiteja FM Valsts sekretāra vadībā, kas uzraudzīs 

uzkrājuma principa ieviešanā veicamo pasākumu izpildi, un darba grupa, kas īstenos Vadības 

komitejas apstiprinātajā uzkrājuma principa ieviešanas pasākumu plānā ietverto veicamo pasākumu 

izpildi. Vadības komiteja pārejai uz uzkrājuma principu ir apstiprinājusi uzkrājuma principa ieņēmumu 

uzskaitē ieviešanas pasākumu plānu. 

                                                 
6 Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Towards implementing harmonised public 

sector accounting standarts in Member States. The suitability of IPSAS for the Member States. (06.03.2013.) 

PJ1: Operatīvas informācijas pieejamība VID IS par valsts budžeta maksājumu aktuālo stāvokli 

nodrošinās nodokļu maksātājiem nodokļu nomaksas procesa caurskatāmību. 
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Uzkrājuma principa ieviešana atrisinātu daudzas ar finanšu informācijas sniegšanu saistītas 

problēmas, kuras pastāv pie naudas plūsmas principa piemērošanas, no kurām būtiskākās ir: 

 valsts budžeta izpildes pārskati nesatur pilnīgu informāciju par faktiskajiem konkrētā 

perioda valsts budžeta ieņēmumiem, jo pārskatu sagatavošanas brīdī ieņēmumos netiek 

pilnībā atspoguļoti visi ieņēmumi, kas faktiski valstij ir radušies par noteiktu taksācijas 

periodu, ja vēl nav saņemts aprēķinātais maksājums valsts budžeta ieņēmumu kontos; 

 valsts budžeta plānošanas brīdī nav pieejama precīza un visaptveroša informācija par 

valsts faktiskajām prasībām un saistībām, tādējādi radot valsts finansiālās stabilitātes 

apdraudējuma risku; 

 pastāv ierobežotas iespējas veikt valstu finanšu pārskatu savstarpējo salīdzināšanu, kas 

saistīts ar valsts budžeta  finanšu uzskaites atšķirībām dažādās valstīs; 

 normatīvo aktu izmaiņu gadījumā ir apgrūtināta iespēja novērtēt normatīvo aktu radīto 

ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumu izmaiņām. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, tuvāko gadu laikā VID būs nepieciešams ieviest uzkrājuma principu 

VID administrēto nodokļu, nodevu un citu maksājumu valsts budžetā uzskaitē, vienlaikus nodrošinot 

sniegt arī informāciju par nodokļu un citu valsts budžeta maksājumu naudas plūsmu. Uzkrājuma 

principa ieviešana nodokļu uzskaitē saistīta ne tikai ar nodokļu un citu ieņēmumu un prasību 

atzīšanu, kā arī maksājumu grāmatojumu izmaiņām, bet maina arī valsts budžeta maksājumu VID, 

Valsts kases administrēšanas procesus, rezultātā radot nepieciešamību pēc būtiskām izmaiņām arī 

esošajā IT atbalstā. 

J2: Esošās IS nenodrošina iespēju saglabāt nodokļu nomaksas stāvokļa korekciju vēsturi. 

Ņemot vērā, ka normatīvie akti paredz iespēju nodokļu maksātājam veikt nodokļu deklarācijas 

korekcijas triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa7, nodokļu pārrēķina 

rezultātā nodokļu maksātājam tiek izmainīts faktiskais nodokļu nomaksas stāvoklis uz noteiktu 

vēsturisku datumu, taču netiek saglabāta veikto korekciju vēsture (t.i. vēsturiskie dati tiek atspoguļoti 

no šodienas skatījuma, ņemot vērā veiktās korekcijas). Vēsturiskās nodokļu nomaksas stāvokļa 

informācijas uzskaites trūkums ietekmē ne tikai nodokļu aprēķina izsekojamību, bet arī palielina 

nodokļu maksātāju lietu uzturēšanai nepieciešamos cilvēku resursus, jo VID darbiniekiem, lai iegūtu 

informāciju par konkrētu nodokļu parādu izveidošanās datumu un parāda noilgumu, noteiktu 

vēsturisko parādu stāvokli uz lēmuma pieņemšanas brīdi, nepieciešams veikt manuālas darbības 

drukājot, uzglabājot un apkopojot informāciju no IS par aktuālo stāvokli lēmuma pieņemšanas brīdī. 

Nodokļu administrēšanai izmantoto IS arhitektūra un uzbūves pamatprincipi neļauj nodrošināt 

procesa automatizāciju, neveicot būtiskas izmaiņas IS. 

J3: VID administrēto valsts budžeta maksājumu administrēšana nenotiek vienotā sistēmā  

Vēsturiski izveidojies, ka VID administrēto valsts budžeta maksājumu administrēšanas atbalstam VID 

tiek izmantotas divas sistēmas – NIS un CMIS. CMIS tiek uzskaitīti muitas administrētie maksājumi, 

savukārt pārējie VID administrētie valsts budžeta maksājumi tiek uzskaitīti NIS. Tā rezultātā 

informācija par viena nodokļu maksātāja nodokļu nomaksas stāvokli dažādos maksājumu veidos nav 

operatīvi pieejama vienuviet. Turklāt katrā no minētajām sistēmām tiek izmantota atšķirīga uzskaite 

(valsts budžeta maksājumi, kas attiecas uz muitas procedūrām, tiek uzskaitīti pēc saistīto maksājumu 

principa – maksājumu operācijas uzskaitot atsevišķi pa maksājumu veidiem, nodokļu maksātāja 

operāciju vēsturē fiksējot gan aprēķināto, gan nosegto summu pamatojuma dokumentus, kā arī 

maksājumu operācijas, kuras veikusi ar konkrēto nodokļu maksātāju saistītā finansiāli atbildīgā 

                                                 
7 Likums „Par nodokļiem un nodevām” (02.02.1995.) 
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persona, bet pārējie VID administrētie valsts budžeta maksājumi tiek uzskaitīti pēc naudas plūsmas 

principa). Informācijas uzskaite divās sistēmās apgrūtina ne tikai aprēķināto valsts budžeta 

maksājumu nomaksas izsekojamību, bet arī palielina VID funkciju veikšanai nepieciešamo laiku un 

apgrūtina parādu piedziņu no viena nodokļu maksātāja visos maksājumu veidos. Maksājumu 

uzskaite divās sistēmās palielina arī IT uzturēšanas izmaksas, jo liela daļa no nepieciešamajām 

izmaiņām ir jāizstrādā un jāievieš paralēli abās sistēmās. Esošajā situācijā operatīvajā darbībā 

informācijas sinhronizācijai un savstarpējai integrēšanai tiek izmantota DNS sistēma, kas savā 

arhitektūrā un tehnoloģijās ir paredzēta citu uzdevumu veikšanai - – datu analīzei un dažāda veida 

apkopojošu pārskatu iegūšanai. 

J4: NIS sistēmā operatīvi nav iegūstams nodokļu nomaksas stāvoklis par visiem nodokļu 

maksātājiem visos maksājumu veidos.  

NIS katram nodokļu maksātājam tiek veidota nodokļu nomaksas kartīte katrā maksājumu veidā, 

izņemot muitas administrētos maksājumus. Nodokļu nomaksas kartītē tiek atspoguļotas aprēķinātās, 

iemaksātās un atmaksātās summas, bet nodokļu nomaksas kavējuma gadījumā tiek aprēķināta 

nokavējuma nauda, kā arī fiksēts parāds vai pārmaksa uz katra mēneša pēdējo datumu. Informāciju 

par viena nodokļu maksātāja nodokļu nomaksas stāvokli NIS var iegūt gan par konkrētu maksājuma 

veidu, gan arī apkopojošā veidā par visiem maksājumu veidiem uz norādīto datumu, izņemot muitas 

administrētos maksājumu veidus. Lai iegūtu apkopojošu informāciju visiem nodokļu maksātājiem vai 

nodokļu maksātāju grupām par visiem maksājumu veidiem, kā arī transformētu datus uz DNS 

apkopojošu pārskatu iegūšanai uz konkrētu datumu, nepieciešams veikt pārrēķinu visiem nodokļu 

maksātājiem, aprēķinot nokavējuma naudu gadījumos, ja ir izveidojies parāds. Šāds pārrēķins NIS, 

kura rezultātā visiem nodokļu maksātājiem tiek iegūts nodokļu nomaksas stāvoklis uz vienu konkrētu 

datumu (mēneša beigām) tiek veikts tikai reizi mēnesī. Tas ir skaidrojams ar esošo tehnoloģisko 

resursu ierobežojumiem, t.sk. esošo IS veiktspēju un lielo apstrādājamo datu apjomu, kas ir 

palielinājies no 0,5 milj. (nodokļu maksātāju nodokļu nomaksas kartītes visos maksājumu veidos) 

1999. gadā līdz 2,5 milj. 2014. gadā, savukārt turpmākajos gados skaits nav būtiski pieaudzis.  

 

 

 

Nodokļu maksātājam ir būtiski, lai tam nepieciešamā informācija, kas ir VID rīcībā, tiktu nodrošināta 

brīdī, kad pēc šīs informācijas ir radusies nepieciešamība (t.sk. nodokļu nomaksas aktuālais stāvoklis, 

licenču, atļauju, nodrošinājuma apliecību, muitas galvojumu izsniegšana). Nodokļu maksātājam ir 

būtiski, lai jebkuru ar valsts budžeta maksājumu norēķiniem saistīto procedūru (t.sk. nodokļu 

deklarāciju iesniegšana, preču muitošana, maksājumu veikšana) būtu iespējams paveikt pēc iespējas 

ērtāk un ātrāk.  

Vēl lielāku pakalpojuma pievienoto vērtību rada proaktīva pakalpojuma nodrošināšana nodokļu 

maksātāja interesēs, t.i. nodokļu maksātāja preventīva brīdināšana par deklarācijas/pārskata 

neiesniegšanu, parāda veidošanos, nodokļu pārmaksu atgriešana u.c.  

VID iespējas ātri un efektīvi sniegt nodokļu maksātājiem VID rīcībā esošo informāciju lielā mērā ir 

saistītas ar esošo VID procesu organizāciju un izmantoto IT atbalstu, kur liela loma ir  datu apmaiņas 

procesiem ar citām valsts budžeta maksājumu administrēšanā iesaistītajām institūcijām. 

J5: Nav realizēti datu apmaiņas procesi ar Veselības ministrijas un Izglītības  un zinātnes 

ministrijas IS, kas palielina nodokļu maksātājiem un VID administratīvo slogu. 

Nodokļu maksātāja fiziskās personas izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību 

saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” tiek uzskatīti par attaisnotajiem izdevumiem 

PJ2: Informācijas un datu apmaiņas ar publiskās pārvaldes institūcijām nodrošināšana atbilstoši 

publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālajā arhitektūrā noteiktiem principiem 

paaugstinās VID sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. 
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un tie ir atskaitāmi no nodokļa maksātāja gada apliekamā ienākuma, iesniedzot iedzīvotāju gada 

ienākumu deklarāciju. Šobrīd, lai fiziskā persona attaisnotajos izdevumos iekļautu izdevumus par 

ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību, deklarācijai ir jāpievieno maksājuma dokuments 

(piemēram, kvīts, čeks, maksājuma uzdevums, konta izraksts, interneta bankas maksājuma 

uzdevums), kas apliecina attaisnotos izdevumus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību 

taksācijas periodā. Ja VID šāda informācija būtu pieejama, iegūstot to no Veselības ministrijas un 

Izglītības un zinātnes ministrijas IS, varētu automatizēt attiecīgo datu pielasīšanu deklarācijā un 

nodokļu maksātājam būtu tikai jāapstiprina datu pareizība. 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot risinājumu, kas nodrošinās iespēju VID tiešsaistes režīmā saņemt 

informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmām par attaisnotajiem 

izdevumiem par izglītību un no Veselības ministrijas informācijas sistēmām par ārstnieciskajiem 

pakalpojumiem IIN atmaksai, kas samazinās administratīvo slogu gan nodokļu maksātājiem, gan VID 

darbiniekiem. 

J6: Nav realizēti optimālākie risinājumi informācijas un datu apmaiņai starp publiskās 

pārvaldes institūcijām (gan VID, gan pārējo institūciju pusē). 

Sekmīgai VID un citu iestāžu biznesa procesu atbalsta īstenošanai VID ir realizētas 185 datu apmaiņas 

ar 154 valsts un pašvaldību iestādēm, no kurām lielākās ir LR UR, IeM PMLP, VZD, VK, VSAA.  

Datu apmaiņa ar valsts un pašvaldību  iestādēm šobrīd tiek nodrošināta:  

 ar VID FTPS servera starpniecību; 

 izmantojot tīmekļa servisu izsaukumus; 

 izmantojot e-pastu; 

 izmantojot datu bāzes procedūras. 

VID darbības nodrošināšanai kritiska un visintensīvākā datu apmaiņas plūsma notiek izmantojot 

FTPS. Tas prasa vērā ņemamu  roku darba ieguldījumu, kas savukārt paaugstina kļūdu iespējamības 

risku, un notiek ar laika nobīdi. Savukārt datu apmaiņa, izmantojot datu bāzu procedūru izsaukšanu, 

neatbilst labai IS drošības praksei. 

  

 

 

Vienkāršs un bez lieliem administratīviem šķēršļiem veidots autentificēšanās process ir 

priekšnoteikums administratīvā sloga samazināšanai nodokļu maksātājiem un EDS pakalpojumu 

lietošanas intensitātes paaugstināšanai, tādējādi paaugstinot veikto investīciju efektivitāti. 

J7: VID esošais EDS risinājums nenodrošina juridiskām personām un ārvalstniekiem (izņemot 

reģistrāciju PVN īpašajā režīmā (M1SS)) iespēju autentificēties, lai saņemtu VID e-

pakalpojumus. 

Kopš Latvija ir iestājusies Eiropas savienībā un pievienojusies eirozonai, pieaug gadījumi, kad Latvijas 

nerezidentiem ir nepieciešams izmantot EDS pakalpojumus. Šādu pieaugumu stimulē arī Eiropas 

komisijas secīgi īstenotā politika Eiropas Savienības vienotā tirgus izveidei. Administratīvo šķēršļu 

samazināšana Latvijas nerezidentiem, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, atbilst ES pakalpojumu 

direktīvā8 noteiktajiem mērķiem. 

                                                 
8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīva 2006/123/EK 

 

PJ3: EDS autentificēšanās risinājuma uzlabošana, paredzot autentificēšanās iespējas juridiskām 

personām un ārvalstniekiem, uzlabos VID e-pakalpojumu pieejamību. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:LV:PDF
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Uzlabojot EDS autentificēšanās risinājumu, būtu iespēja nodrošināt VID e-pakalpojumu pieejamību 

arī juridiskām personām un ārvalstniekiem, jo novērojams minēto VID klientu segmentu pieprasījuma 

pieaugums. Nodrošinot EDS ciešāku integrāciju ar centralizēto platformu www.latvija.lv, juridiskām 

personām visi nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejami, izmantojot vienoto autentifikācijas 

risinājumu. 

 

 

 

 

VID uzkrātie nodokļu maksātāju pastāvīgi glabājamie dokumenti ar arhīvisko vērtību veido nacionālo 

dokumentāro mantojumu, kas ir nacionālā kultūras mantojuma daļa. Atbilstoši Arhīva likuma 6. panta 

otrajai daļai, elektroniskie dokumenti [...]tiek nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā 

arhīvā ne vēlāk kā piecus gadus pēc to radīšanas vai saņemšanas, ja citā likumā nav noteikts citādi. 

J8: VID nav izveidots nodokļu maksātāju ilgstoši glabājamo elektronisko datu un dokumentu 

arhivēšanas risinājums. 

 Ņemot vērā, ka, līdz ar elektroniskā arhīva izveidošanu valstī, pastāvīgi glabājamie elektroniskie 

dokumenti un dati jānodod Latvijas Nacionālajam arhīvam, šīs prasības izpildei nepieciešami būtiski 

IS pielāgojumi, jo VID esošās IS šādu funkcionalitāti nenodrošina. Nespēja nodrošināt elektronisku 

datu arhivēšanu ierobežo juridiskām personām elektronisku pieeju vēsturiskai informācijai, kas 

nepieciešama to likumisko tiesību īstenošanai. Nenodrošinot ilgstoši glabājamo elektronisko datu un 

dokumentu arhivēšanu pilnā funkcionalitātē, nebūs iespējams pilnvērtīgi realizēt e-pārvaldes 

funkcijas.  

 

 

 

 

VID ir izstrādātas, ieviestas un šobrīd tiek darbinātas vairāk kā 48 informācijas sistēmas ar vairāk kā 

100 apakšsistēmām/moduļiem, kas nodrošina nepieciešamo VID procesu atbalstu, kā arī Latvijas un 

ES tiesību aktu prasību ievērošanu nodokļu administrēšanas un muitas politikas jomā. 

Nozīmīgākās informācijas sistēmas, kas VID tiek izmantotas VID administrēto valsts budžeta 

maksājumu informācijas apstrādei ir NIS, CMIS, EDS, DNS, VADIS, VID WS, EMCS, FPRAS, ASIS, 

ESKORT.  

J9: NIS un CMIS esošais tehnoloģiskais risinājums ir novecojis un nenodrošina VID procesiem 

nepieciešamā IT atbalsta īstenošanu. 

NIS un CMIS izstrāde tika uzsākta 1996.gadā, tās veidojot  kā divu līmeņu (klienta-servera arhitektūra) 

sistēmas. NIS un CMIS tehniskais risinājums sastāv no  IBM Informix Dynamics 11 datubāzu vadības 

sistēmā bāzētas datubāzes un klienta lietojumprogrammatūras, kas izstrādāta Gupta Team 

Developer izstrādes vidē. 

Mūsdienās šāds risinājums vairs nav uzskatāms par optimālu ne no resursu (personāla, tehnisko, 

finanšu un laika) izmantošanas, ne no datu drošības viedokļa. Tehnoloģisko ierobežojumu dēļ ar šādu 

risinājumu ir sarežģīti nodrošināt augstu sistēmas pieejamību. Turklāt IBM jau vairakkārt ir brīdinājis 

par IBM Informix Dynamics datu bāzes vadības sistēmas uzturēšanas iespējamo izbeigšanu. 

PJ5: Ilgstoši glabājamo elektronisko datu un dokumentu arhivēšana pilnā funkcionalitātē, 

nodrošinās pamatu e-pārvaldes funkciju realizācijai.  

PJ6: VID nodokļu informācijas sistēmas jaunas paaudzes izveide un ar nodokļu administrēšanu 

saistīto IS optimizēšana ir priekšnoteikums VID procesu efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanai.  

http://www.latvija.lv/
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Esošais NIS un CMIS tehnoloģiskais risinājums apgrūtina mūsdienu riskiem (terorisms, 

kibernoziegumi, datu falsificēšana u.c.) atbilstoša informācijas aprites drošības līmeņa 

nodrošināšanu, no kā atkarīga VID pamatdarbības īstenošana, ierobežo sistēmu veiktspēju, 

sadārdzina izmaiņu un jaunu risinājumu ieviešanu, kavē mūsdienīgu risinājumu ieviešanas iespējas. 

Papildu pielāgojumi vēl vairāk sarežģī ar IKT arhitektūras uzturēšanu un VID pamatdarbības 

īstenošanu saistītos procesus un padara tos neelastīgus. 

J10: Atbalsts nodokļu administrēšanai divās paralēlās sistēmās kavē mūsdienīgu risinājumu 

ieviešanu VID klientu apkalpošanā. Maksājumu uzskaite divās paralēlās sistēmās palielina IT 

uzturēšanas izmaksas, jo daļa no funkcionalitātes jāuztur dubultā. 

Projekta ietvaros VID plāno izveidot jaunas paaudzes maksājumu administrēšanas  sistēmu (MAIS), 

apvienojot tajā NIS funkcionalitāti, ar nodokļu administrēšanu saistīto CMIS funkcionalitāti un VADIS 

funkcionalitāti, kā arī papildināt esošo funkcionalitāti ar jauniem risinājumiem, kas nodrošinās VID 

procesu vienkāršošanu un automatizāciju. Projekta ietvaros plānots veikt arī nepieciešamās izmaiņas 

saistītajās IS (nodokļu risku un auditu informācijas sistēmās, DNS, EDS, VID WS), nodrošinot 

mūsdienīgu, optimālu un publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras 

principiem atbilstošu risinājumu. 

Turpmāk informatīvos nolūkos ir sniegts VID nozīmīgāko informācijas sistēmu, kas saistītas ar VID 

administrēto valsts budžeta maksājumu informācijas apstrādi,  īss apraksts. 

[1] Nodokļu informācijas sistēma (NIS) 

NIS nodrošina šādu galveno VID funkciju atbalstu: 

 nodokļu maksātāju (gan juridisku personu, gan fizisku personu), maksājamo nodokļu un 

nodokļu atvieglojumu reģistrācija un reģistrācijas datu aktualizēšana; 

 dažādu pārskatu sagatavošana par nodokļu maksātājiem; 

 VID administrējamo nodokļu, nodevu un iemaksu uzskaites kopīgo funkciju izpilde; 

 katram nodokļu vai maksājumu veidam specifisko deklarāciju, nodokļu pārskatu vai citu 

pirmdokumentu apstrāde un saglabāšana; 

 gada pārskatu informācijas apstrāde un analīze, kā arī gada pārskatu informācijas 

nodošana LR UR; 

 VID izpildāmo kontroles pasākumu (audits, tematiskās pārbaudes, datu atbilstības 

pārbaudes u.c.) rezultātu uzskaite un saglabāšana;  

 nodokļu maksātājiem izsniedzamo izziņu sagatavošana un drukāšana; 

 nenomaksāto nodokļu piedziņas atbalsts, ieskaitot piedziņas procesā izmantojamo 

dokumentu sagatavošanu un drukāšanu; 

 speciālo atļauju (licenču) darbībai ar akcīzes precēm, atļauju un izziņu reģistrācija, 

izsniegšana un nosacījumu izpildes uzraudzība; 

 akcīzes nodokļa nodrošinājumu reģistrācija un izmantošanas kontrole; 

 akcīzes nodokļa marku aprites uzraudzība; 

 akcīzes preču aprites riska kritēriju uzskaite; 

 nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu, un darījumu 

apliecinošo dokumentu, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu uzskaite. 

NIS komponentes attēlotas attēlā (skat. Attēls 1. NIS komponentes). 
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Attēls 1. NIS komponentes 

Jāizceļ šādas NIS sastāvā ietilpstošās  apakšsistēmas: 

 Izziņu informācijas sistēma (IZIS) 

NIS apakšsistēma IZIS ir paredzēta nodokļu maksātājiem izsniedzamo izziņu sagatavošanai un 

izdrukāšanai, uzkrājumu ienākumu izziņu datu apmaiņa ar ārvalstīm FISC153 formātā, no citām ES 

dalībvalstīm saņemto PVN atmaksas iesniegumu uzskaitei, atmaksas lēmumu sagatavošanas 

atbalstam un datu apmaiņai ar ES dalībvalstīm, nodokļu maksātāju (EDS klientu) informēšanai. 

 Nodokļu informācijas sistēmas ES akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu 

apmaiņas sistēma (SEED) 

NIS apakšsistēma SEED nodrošina vienotu datorizētu akcīzes preču noliktavu, apstiprinātu noliktavu 

turētāju, reģistrētu nosūtītāju, reģistrētu saņēmēju un īslaicīgi reģistrētu saņēmēju reģistra, kā arī 

Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas  biznesa klasifikatoru automatizētu uzturēšanu. 

[2]Centrālā muitas informācijas sistēma (CMIS) 

CMIS nodrošina Latvijas muitas darbībai nepieciešamās informācijas apkopošanu vienā datubāzē, 

saņemot muitas deklarāciju un TIR karnešu datus no EMDAS.  

CMIS funkcionalitāte nodrošina centralizētu muitas maksājumu uzskaiti, muitas audita lietu 

pārvaldību un muitas audita procesa informācijas uzkrāšanu (t.sk. nodrošinot maksājumu uzskaites 

iekļaušanu), muitas noteikumu pārkāpumu uzskaiti, pēcmuitošanas pārbaužu rezultātu uzskaiti un 

skaidras naudas deklarāciju uzskaiti, papildus tam nodrošinot nepieciešamās muitas informācijas 

datu apmaiņu ar citām valsts struktūrvienībām. 

CMIS funkcionālais bloks Muitas administrējamo maksājumu uzskaite un kontrole nodrošina: 

 aprēķināto un iekasēto maksājumu datu apstrādi, maksājumu bilances noteikšanu katram 

muitas klientam;  
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 atbalstu maksājumu dokumentu noformēšanā;  

 izsniegto muitas galvojumu uzskaiti un to izmantošanas kontroli;  

 drošības naudas kā garantijas administrēšanu un pārkontēšanu valsts budžeta kontos;  

 VID Deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta izmantošanu nodokļu nomaksā, tā pilnu 

administrēšanu;  

 muitas iestāžu administrēto maksājumu rēķinu izveidi un to nomaksas administrēšanu;  

 lēmumu par papildus aprēķinātiem/samazinātiem muitas iestāžu administrētajiem 

maksājumiem reģistrēšanu;   

 termiņpagarinājumu sagatavošanu un administrēšanu;  

 muitas iestāžu administrēto maksājumu parādu un pārmaksu dzēšanu;  

 Eiropas Kopienu Tradicionālo pašu resursu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu; 

 atbalstu muitas iestāžu administrēto maksājumu piedziņai; 

 atbalstu pēcmuitošanas pārbaudēm. 

CMIS funkcionālie bloki attēloti attēlā (skat. Attēls 2. CMIS funkcionālie bloki). 

CMIS CDB

CMIS riskuDB

Muitas 
administrējamo 

maksājumu 
uzskaite un 

kontrole

Piedziņas lietas

Muitas audita 
lietas

Muitas atļaujas Preču izcelsmes 
sertifikāti

Dzelzceļa kravas

Pēcimporta 
pārbaudes

Vidējās 
statistiskās cenas

Skaidras naudas 
deklarācijas

SAP, ETMK/
CEMT atļauju 

uzskaite

Pārskati

VAD un TIR kontrole, analīze, operatīvās 
informācijas atlase un ar VAD saistītās 

informācijas analīze, kontrole

IM VAD EX VAD TIRT VAD

Garantijas

Nenoslēgtās 
tranzīta muitas 

procedūras 
(izmeklēšana utt.)

Administratīvo 
pārkāpumu lietas

VAD pieprasītās/
piešķirtās kvotas

Muitas risku 
profilaktisko 
pasākumu un 

risku lietvedība

Datu nodošana uz 
DNS (VAD dati, 

maksājumu dati, 
lietotāju audits), 

u.c.

Online 
maksājumu datu 
pieprasījumi no 
NMDS, PDB, IZIS

Datu nodošana 
uz CSP

CMIS-KLP 
(AGRIM, AGREX, 

T5 utt.)

Datu pieprasījumi 
no CSDD

Klasifikatori

CMIS ADB

Muitas klientu 
darījumu (MKD)

 

Attēls 2. CMIS funkcionālie bloki 
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[3]Datu noliktavas sistēma (DNS) 

DNS ir veidota kā centralizēta sistēma, kurā tiek integrēta un aktualizēta informācija no galvenajām 

VID informācijas sistēmām. Tās mērķis ir nodrošināt gan VID darbiniekus, gan arī ieinteresēto valsts 

institūciju amatpersonas ar analītiskiem pārskatiem, sniegt atbalstu dažādu risku analīzes un 

kontroles uzdevumu veikšanā. DNS ir apkopota un uzglabāta vēsturiska informācija no dažādiem 

datu avotiem, t sk. citu iestāžu datiem.  

[4]Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma (VADIS) 

VADIS nodrošina: 

 valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu apstrādi un uzskaiti; 

 valsts amatpersonu deklarāciju datu apstrādi un uzskaiti; 

 valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas termiņu uzskaiti; 

 valsts amatpersonām konstatēto pārkāpumu apstrādi, reģistrāciju un uzskaiti; 

 atsevišķu VADIS klasifikatoru datu sinhronizēšanu ar atbilstošajiem NIS klasifikatoriem; 

 dažādu pārskatu iegūšanu. 

[5]VID Web Servisu sistēma (VID WS) 

VID WS izmanto web servisu tehnoloģiju un nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu starp VID 

un ārējo organizāciju informācijas sistēmām, kā arī starp VID iekšējām informācijas sistēmām. 

[6] Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS) 

EMCS nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu un kontroli starp ES dalībvalstu administrācijām 

un citām VID IS par akcīzes preču pārvietošanu, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, lai 

nodrošinātu efektīvu akcīzes preču aprites uzraudzību un nodokļu administrēšanu ES robežās. EMCS 

lietotāji ir VID darbinieki, kuriem atkarībā no piešķirtajām tiesībām EMCS sistēmā ir iespējams 

kontrolēt kravu pārvadājumu datu apstrādi, izmainīt kravu pārvadājumu datus un iegūt pārskatus, kā 

arī administratīvās sadarbības ietvaros nodrošināt informācijas apmaiņu ar ES dalībvalstīm par 

veiktajiem un plānotajiem kravu pārvadājumiem. 

[7]Elektroniskā deklarēšanas sistēma (EDS) 

EDS nodrošina fiziskām un juridiskām personām pārskatu un deklarāciju iesniegšanu elektroniskā 

formātā VID. Kopš 2014.gada 1.jūnija, kad EDS sistēma sāka izmantot www.latvija.lv autentifikācijas 

mehānismu, EDS lietotājiem ir iespējas autentificēties izmantojot internetbankas autentifikācijas 

līdzekļus. Esošās lietotāju autentifikācijas iespējas nepieciešams attīstīt, nodrošinot iespēju 

autentificēties nerezidentiem, kā arī izveidojot juridisko personu autentifikāciju. 

[8]Fizisko personu riska analīzes sistēma (FPRAS)  

FPRAS nodrošina fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles atbalstu, ļaujot atklāt fiziskās personas 

ar augstu nodokļu nenomaksāšanas risku preventīvo un nodokļu kontroles pasākumu īstenošanai. 

FPRAS mērķis ir pēc vienotas fizisko personu riska analīzes metodikas, izmantojot DNS un citu iestāžu 

un organizāciju datu bāzēs uzkrāto informāciju, noteikt tās fiziskās personas, attiecībā uz kurām 

pastāv visaugstākais risks, ka nodokļi nav nomaksāti pilnā apjomā. 

[9]Audita atbalsta informācijas sistēma (ASIS) 

ASIS paredzēta nodokļu audita datorizētai veikšanai, nodrošinot nodokļu audita procesa dokumentu 

un darbību sistematizāciju, vienotu auditēšanas principu ievērošanu, informācijas apkopošanu un 
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datu elektronisku saglabāšanu. Sistēma dod iespēju pārraudzīt audita veikšanas gaitu, nodrošinot 

iekšējo kontroli. ASIS informāciju izmanto arī VID apstrīdēšanas un pārsūdzības  procesā. 

[9] Datorizētā nodokļu maksātāju riska novērtēšanas sistēma (ESKORT) 

ESKORT tiek izmantota juridisko personu riska analīzes veikšanai un informācijas iegūšanai par šo 

personu nodokļu nemaksāšanas riskiem, to izvērtēšanai un atlasei nodokļu kontroles pasākumu 

plānu sastādīšanai. ESKORT informāciju izmanto VID darbinieki. 

 

 

 

Latvijā izveidotā un spēkā esošā de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas sistēma (deklarāciju 

sistēma) atbilst ES regulējumam. Piesakoties komercdarbības atbalsta saņemšanai, kas saderīgs ar ES 

iekšējo tirgu atbilstoši de minimis regulējumam, atbalsta sniedzējs un saņēmējs ievēro uzskaites 

formas, kas ietvertas MK noteikumos. Izveidotā deklarāciju sistēma paredz, ka atbalsta saņēmējs 

(pretendents) nes atbildību par veidlapās norādītās informācijas pareizību, un atbalsta pretendentu 

sniegtā informācija, aizpildot saņemtā de minimis atbalsta veidlapas, ir vienīgais informācijas avots, 

uz kā pamata atbalsta sniedzējs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu. Atbalstu sniedzošās 

organizācijas (piemēram, LIAA, LAD, NVA, Biznesa inkubatori, klasteri, pašvaldības un citi) uztur savus 

individuālus reģistrus par to kompetencē esošo programmu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu. 

Šobrīd Latvijā nepastāv vienotas informācijas sistēmas, kas uzglabātu informāciju par de minimis 

atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu, līdz ar to nedz atbalsta saņēmējam nav iespējams 

operatīvi pārliecināties par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, nedz arī atbalsta sniedzējam ir 

pieejama informācija par summu, kuru atbalsta pretendents vēl ir tiesīgs saņemt, nepārsniedzot 

Komisijas regulās noteiktos robežlielumus.  

J11: Šobrīd Latvijā nepastāv vienotas informācijas sistēmas, kas uzglabātu informāciju par de 

minimis atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu, kas rada risku par EK regulās 

noteikto de minimis atbalsta robežlielumu pārkāpumu. 

Atbilstoši neatkarīgu ekspertu veiktā izvērtējuma secinājumiem vairāku atbalsta sniedzēju 

individuālie brīvprātīgi veidotie reģistri ir izolēti viens no otra (respektīvi, informācija netiek 

sinhronizēta) un pastāv riski, ka, paļaujoties uz atbalsta pretendentu sniegto informāciju, 

uzņēmumiem piešķirtais de minimis atbalsts varētu pārsniegt EK regulās noteiktos robežlielumus. 

Šādi riski ir augstāki gadījumos, kur atbalsta instrumentu ietvaros de minimis atbalsts tiek piešķirts 

salīdzinoši lielos apmēros, piemēram, sākot no 50 000 EUR. Vienlaikus, piemēram, balstoties uz 

informāciju vienā un tajā pašā laikā iesniegtai deklarācijai dažādiem atbalsta sniedzējiem, nesaistīti 

atbalsta sniedzēji līdzīgā laika periodā var pieņemt likumīgus lēmumus, kuru rezultātā de minimis 

atbalsta sliekšņi viena vienota uzņēmuma līmenī var faktiski tikt pārsniegti. Šobrīd nepastāv 

instrumenti, kas ļautu izvairīties no šādiem pārkāpumiem, savukārt, veiktie auditi paredz informācijas 

analīzi par noteiktām programmām, vai noteiktām atbalstu sniedzošām institūcijām ar retroaktīvu 

korekciju, ja tas nepieciešams.  

Ir būtiski samazināt administratīvo slogu gan atbalsta pretendentiem, gan atbalsta sniedzējiem. 

Elektroniskas de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izveide vienlaikus radīs iespēju jebkuram 

interesentam iegūt informāciju par ikviena uzņēmuma, tai skaitā, konkurentu, saņemto de minimis 

atbalsta apmēru un finanšu avotiem. 

PJ7: De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde būtiski samazinās administratīvo slogu, kas 

uzlikts atbalsta saņēmējam un atbalsta sniedzējam.   
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2.3. VID darbības ietekme uz valsts interešu īstenošanu 

Ņemot vērā, ka VID administrēto nodokļu ieņēmumi veido lielāko valsts budžeta ieņēmumu daļu, 

nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija sniegs būtisku ieguldījumu kopējā valsts budžeta 

maksājumu administrēšanas procesa uzlabošanā un veicinās valsts interešu īstenošanu. Vērtējot 

īstenojamā Projekta iespējamo ietekmi valsts mērogā, identificētas šādas galvenās ietekmes jomas:  

 

 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana 

VID kā nozīmīgākajam publisko pakalpojumu sniedzējam juridiskām personām ir būtiska 

loma uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. VID sniegto pakalpojumu kvalitāte lielā mērā 

ietekmē to, cik vienkārši vai sarežģīti Latvijā iespējams īstenot uzņēmējdarbību. Šo ietekmi 

acīmredzami atspoguļo Pasaules Bankas Doing Business indekss, kur VID darbības rezultāts 

atspoguļojas šādos trīs no desmit Doing Business indeksa rādītājiem: 

o „Uzņēmējdarbības uzsākšana”, ko ietekmē ar uzņēmējdarbības uzsākšanu 

saistīto procedūru skaits, laiks un izmaksas, kas nepieciešamas procedūru 

īstenošanai, kā arī apmaksātā pamatkapitāla summa; 

o „Nodokļu nomaksa”, ko ietekmē veicamo maksājumu skaits, laiks, kas 

nepieciešams valsts budžeta maksājumu uzskaites un norēķinu veikšanai ar 

valsti, un kopējais nodokļu slogs; 

o „Ārējās tirdzniecības īstenošana”, ko ietekmē dokumentu skaits, laiks un 

izmaksas, kas nepieciešamas ārējās tirdzniecības īstenošanai. 

Kā minēts 2.2.2 sadaļā, VID esošo procesu un IKT arhitektūras uzlabojumi tieši ietekmēs VID 

pakalpojumu sniegšanas operativitāti un kvalitāti, kas pozitīvi ietekmēs Latvijas kopējo Doing 

Business reitingu. 

 Finanšu pārskatu ticamība un salīdzināmība ES dalībvalstu starpā 

Naudas plūsmas principa izmantošana publiskajā finanšu uzskaitē ierobežo valsts iespējas 

atspoguļot tās faktiskos aktīvus, saistības, ieņēmumus un izdevumus valsts finanšu pārskatu 

sagatavošanas brīdī atbilstoši pasaules labākai praksei, kā rezultātā ir ierobežotas iespējas 

iegūt ticamu informāciju par valsts finansiālo un ekonomisko situāciju. Valsts budžetā 

kalendārā gada laikā tiek ieskaitīti: 

o taksācijas perioda maksājumi; 

o kavētie iepriekšējo periodu maksājumi; 

o avansa maksājumi par nākamajiem periodiem. 

Tā kā esošā uzskaites sistēma ir izveidota pēc naudas plūsmas principa, tā neļauj pārskatāmi 

identificēt konkrētu kalendāro gadu, uz kuru attiecas samaksātās valsts budžeta maksājumu 

summas, kā arī apgrūtina situācijas skaidrošanu nodokļu maksātājam par viņa nodokļu 

nomaksas stāvokli norēķinos ar budžetu. Finanšu pārskati, ko VID sagatavo par valsts budžeta 

ieņēmumu daļas izpildi, atspoguļo informāciju par taksācijas periodā faktiski iekasētajām 

summām. Pamatojoties uz iepriekš minēto, valsts budžeta izpildes pārskati nesatur pilnīgu 

informāciju par faktiskajiem konkrētā perioda valsts ieņēmumiem, jo pārskatu sagatavošanas 

brīdī ieņēmumos netiek pilnībā atspoguļoti visi ieņēmumi, kas faktiski valstij ir radušies par 

noteikto taksācijas periodu, ja vēl nav saņemts maksājums valsts budžeta ieņēmumu kontos. 

Uzkrājuma principa ieviešana nodokļu uzskaitē būtiski uzlabos valsts finanšu pārskatu 

ticamību. 
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 Ēnu ekonomikas apkarošana un krāpniecības riska mazināšana 

VID funkciju, kas saistītas ar valsts budžeta maksājumu kontroli un piedziņu, īstenošanas 

efektivitātei ir liela loma ēnu ekonomikas apkarošanā un krāpniecības riska mazināšanā. Ir 

būtiski, lai šo funkciju īstenošanas rezultātā tiktu nodrošināta pēc iespējas lielāka 

nesamaksāto valsts budžeta maksājumu atgūšana.    

Kā minēts 2.2.2 sadaļā, paredzams, ka Projekta ietvaros plānotie VID esošās IKT arhitektūras 

uzlabojumi paaugstinās VID izpildāmo procesu kvalitāti un efektivitāti. Datu ieguves, 

apkopošanas un analīzes procesa uzlabojumi saīsinās piedziņas funkciju izpildes laiku, un ļaus 

VID koncentrēties uz savlaicīgu nodokļu nenomaksāšanas gadījumu kvalitatīvu izmeklēšanu. 

Bez tam, tiks nodrošināta vienota VID izpildāmo kontroles pasākumu rezultātā papildus 

aprēķināto summu un soda naudu uzskaite un nomaksas kontrole. 

2.4. Esošās situācijas kopsavilkums 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir  šādi galvenie ar esošo VID IKT atbalstu saistīti jautājumi:9  

 Galveno informācijas sistēmu (NIS un CMIS), kas VID tiek izmantotas VID administrēto 

valsts budžeta maksājumu informācijas apstrādei, izstrāde tika uzsākta 1996.gadā, 

izmantojot tā laika tehnoloģiskos risinājumus, kas šobrīd ir morāli novecojuši un 

nespēj nodrošināt VID nepieciešamo funkcionalitātes, pieejamības, veiktspējas un 

drošības prasību īstenošanu optimālā veidā. 

 Kopš NIS un CMIS izveidošanas ir ievērojami pieaudzis un ar katru gadu pieaug 

apstrādājamās informācijas apjoms, kuram ir liela ietekme uz sistēmu veiktspēju. 

Esošajā situācijā veiktspējas problēmas VID risina, galvenokārt palielinot tehnisko resursu 

jaudas. Efektīvam un kompleksam risinājumam, kas ļautu optimizēt un mazināt sistēmā 

notiekošo procesu savstarpējo ietekmi, nepieciešamas izmaiņas IS arhitektūrā, veidojot IS 

modulāru, mērogojamu, paplašināmu un caurskatāmu. 

 Izmantojot novecojušas tehnoloģijas pieaug drošības risku iestāšanās varbūtība, tiek 

ierobežota mūsdienu riskiem (terorisms, kibernoziegumi, datu falsificēšana u.c.) atbilstoša 

informācijas aprites drošības līmeņa nodrošināšana, neieviešot papildu kontroles 

mehānismus. Tehnoloģisku ierobežojumu dēļ esošos VID tehnoloģiskos risinājumus ir 

sarežģīti apvienot ar augstu sistēmas veiktspēju. 

 VID esošā IKT arhitektūra apgrūtina VID iespējas nodrošināt ES un Latvijas tiesību aktu 

mainīgo prasību izpildi, jo ir fiziski un morāli novecojusi, un papildu pielāgojumi vēl 

vairāk sarežģī ar IKT arhitektūras uzturēšanu un VID pamatdarbības īstenošanu saistītos 

procesus un palielina izmaksas. 

 Valsts budžeta maksājumu uzskaitei VID tiek izmantotas divas paralēlas IS – NIS un 

CMIS, kas palielina ar informācijas iegūšanu un apstrādi saistīto darba apjomu VID 

darbiniekiem, kā arī paildzina VID procesu norisi un ietekmē VID sniegto pakalpojumu 

kvalitāti – pakalpojuma saņemšanas laiku un pakalpojuma caurskatāmību. 

 Esošā NIS nodrošina valsts budžeta maksājumu uzskaiti pēc naudas plūsmas 

principa, kas nozīmē, ka tiek uzskaitītas nodokļu maksātāja saistības norēķinos ar 

                                                 
9 Šajā projekta aprakstā apskatītas galvenokārt ar valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesa IT atbalstu saistītās 

problēmas. Maksājumi, kas attiecas uz muitas procedūrām, kā arī to uzskaitei izmantotais IT atbalsts skarts tiktāl, cik tas 

attiecas uz visu VID administrēto valsts budžeta maksājumu vienotas uzskaites nepieciešamību. Detalizēts esošās 

situācijas izklāsts attiecībā uz muitas procedūru atbalstam izmantoto IT atbalstu sniegts projekta „E-muita” aprakstā. 
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budžetu par katru maksājuma veidu, kas attiecīgi tiek samazinātas brīdī, kad NIS ir 

saņemta informācija par veikto maksājumu. Esošais NIS risinājums nav piemērots nodokļu 

uzskaitei pēc uzkrājuma principa bez būtisku izmaiņu veikšanas.    

 Esošais EDS autentifikācijas risinājums nenodrošina iespēju autentificēties Latvijas 

nerezidentiem (izņemot reģistrāciju PVN īpašajā režīmā (M1SS)) un ārvalstu 

juridiskajām personām, kā arī neatbalsta risinājumu, kas paredz informācijas par 

juridiskām personām sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem pieejamību vienuviet. 

 Esošā tehnoloģiskā platforma nenodrošina iekļaušanos vienotajā valsts IKT 

arhitektūrā bez papildu pielāgojumiem. 

Lai arī esošā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, balstoties uz deklarāciju formām, atbilst ES līmeņa 

regulējumam, tā nenodrošina de minimis atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu uzskaiti 

un pārvaldību. Praksē pastāv risks, ka Komisijas regulās noteiktie de minimis atbalsta sliekšņi varētu 

tikt pārsniegti. 

2.5. Projekta ietvaros pilnveidojamo jomu kopsavilkums 

Šajā sadaļā atspoguļots kopsavilkums par Projekta ietvaros pilnveidojamajām jomām, lai uzlabotu 

VID un FM sniegto pakalpojumu kvalitāti: 

 J1: Valsts budžeta maksājumu uzskaite VID IS nenodrošina uzskaiti pēc uzkrājuma 

principa.  

 J2: Esošās IS nenodrošina iespēju saglabāt nodokļu nomaksas stāvokļa korekciju vēsturi. 

 J3: VID administrēto valsts budžeta maksājumu administrēšana nenotiek vienotā sistēmā. 

 J4: NIS sistēmā operatīvi nav iegūstams nodokļu nomaksas stāvoklis par visiem nodokļu 

maksātājiem visos maksājumu veidos. 

 J5: Nav realizēti datu apmaiņas procesi ar Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes 

ministrijas IS, kas palielina nodokļu maksātājiem un VID administratīvo slogu. 

 J6: Nav realizēti optimālākie risinājumi informācijas un datu apmaiņai starp publiskās 

pārvaldes institūcijām (gan VID, gan pārējo institūciju pusē). 

 J7: VID esošais EDS risinājums nenodrošina juridiskām personām un ārvalstniekiem 

(izņemot reģistrāciju PVN īpašajā režīmā (M1SS)) iespēju autentificēties, lai saņemtu VID 

e-pakalpojumus. 

 J8: VID nav izveidots nodokļu maksātāju ilgstoši glabājamo elektronisko datu un 

dokumentu arhivēšanas risinājums. 

 J9: NIS un CMIS esošais tehnoloģiskais risinājums ir novecojis un nenodrošina VID 

procesiem nepieciešamā IT atbalsta īstenošanu. 

 J10: Atbalsts nodokļu administrēšanai divās paralēlās sistēmās kavē mūsdienīgu 

risinājumu ieviešanu VID klientu apkalpošanā. Maksājumu uzskaite divās paralēlās 

sistēmās palielina IT uzturēšanas izmaksas, jo daļa no funkcionalitātes jāuztur dubultā. 

 J11: Šobrīd Latvijā nepastāv vienota informācijas sistēma, kas uzglabātu informāciju par 

de minimis atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu, kas rada risku par EK 

regulās noteikto de minimis atbalsta robežlielumu pārkāpumu. 



 31 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā valsts un EK iniciatīvas, Projekta ietvaros ir 

nepieciešams rast risinājumus, kas vienlaikus nodrošinās VID, Programmas un vienotās valsts IKT 

arhitektūras attīstības projekta mērķu sasniegšanu. 

Projekta realizācija tiks balstīta uz šādiem publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālajā10 

arhitektūrā noteiktajiem principiem:  

P1: Publiskās pārvaldes modernizācija, to elektronizējot. 

P2: Efektīva sadarbība elektronizētā publiskajā pārvaldē kā vienotā organizācijā. 

P6: Autorizācija, pilnvarojumi publiskajos pakalpojumos un proaktīvie pakalpojumi. 

P7: Publisko pārvaldi pilnveidojoši IKT attīstības projekti. 

P8: IKT atbalsts kā koplietošanas pakalpojumu kopums. 

P10: IKT pakalpojumu un komponenšu standartizēšana un iepirkumi.  

P11: Specializācija IKT kompetenču optimālai izmantošanai un attīstībai. 

P13: Virzība uz augstākas pievienotās vērtības atbalsta pakalpojumiem.  

P14: Informācijas resursu pārvaldība. 

P15: Piekļuve informācijai, tās atkalizmantošana un atvērtie dati.  

P16: Semantiskā un tehniskā savietojamība. 

P17: Valsts vienotais datu modelis. 

P18: Trīs datu piekļuves risinājumi vienotajā datu telpā. 

P20: Risinājumu koplietošana servisu (pakalpojumu) līmenī. 

P21: Lietotāju iesaiste un lietojamības testēšana.  

P22: Droša izstrāde. 

P23: Mobilajām ierīcēm draudzīgu protokolu un risinājumu atbalsts. 

P24: Valsts informācijas sistēmas tipveida (references) arhitektūra. 

P25: Pakalpojumu, portālu, sadarbspējas un infrastruktūras servisu nodrošinājums centralizētu 

platformu veidā. 

P28: Sadarbspējas platforma. 

P30: Maksājumu apstrādes risinājums. 

P32: Elektroniskā identifikācija e-pakalpojumiem. 

P33: Pārrobežu elektroniskā identifikācija. 

                                                 
10 Informatīvais ziņojums par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru (18.12.2014) 
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3. Mērķi  

VID Projekta mērķi noteikti tā, lai tie veicinātu ne tikai Programmas mērķu sasniegšanu, bet arī 

VARAM izvirzīto mērķu īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, var teikt, ka VID Projekta mērķis izriet no Publisko pakalpojumu 

sistēmas pilnveides mērķa:  

„Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 

pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju 

vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot 

pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts 

pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.” 

Projekta mērķis ir izveidot efektīvu, mūsdienīgu, uz modernām tehnoloģijām balstītu risinājumu, kas: 

 samazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem; 

 veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti; 

 uzlabotu pakalpojumu pieejamību. 

M1: Administratīvā sloga samazināšana nodokļu maksātājiem 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta administratīvā sloga samazināšana nodokļu 

maksātājiem:  

 vienkāršota VID sniegto pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana; 

 samazināts pakalpojumu saņemšanai patērētais laiks; 

 novērsta nepieciešamība atkārtoti sniegt datus dažādās institūcijās. 

Ieguvumi - pienākumu izpilde pret valsti tiks padarīta iespējami ātrāka, vienkāršāka un vieglāka, 

veicināta nodokļu maksātāju apmierinātība ar VID sniegtajiem pakalpojumiem, samazināts nodokļu 

maksātāju resursu patēriņš pakalpojumu saņemšanai. 

Mērķa sasniegšanas rādītāji: 

# Rādītājs 2015 2020 2021 2022 2023 

1.1. Doing Business indeksa rādītāju „Nodokļu maksāšana” 

ietekmējošie  aspekti, t.sk.: 

     

1.1.1. Nodokļu maksāšanai nepieciešamais laiks (stundas gadā) 193 

 

130 

 

130 

 

120 

 

100 

1.2. Nodokļu maksātāju apmierinātība ar VID sniegtajiem 

pakalpojumiem (%) 

84 91 92 93 94 

1.3. Vidējais maksājumu dokumentu skaita samazinājums vienai 

juridiskai personai (%) attiecībā pret 2015.gada rādītājiem 

100 -15 -25 -30 -40 

1.4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas novērtēšanas vidējais 

laiks dienās 

85 65 60 55 55 
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# Rādītājs 2015 2020 2021 2022 2023 

1.5. Atbalsta saņēmēja veltītais laiks de minimis deklarācijas 

sagatavošanai, minūtēs11 

135 85 85 85 85 

M2: Valsts pārvaldes efektivitātes veicināšana 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts pārvaldes darbības efektivitāte: 

 uzlabota valsts pārvaldes iestāžu savstarpējā sadarbība un informācijas apmaiņa, t.sk. 

laika ietaupījums savstarpējai informācijas apmaiņai; 

 ietaupītas administratīvās izmaksas, optimizējot dažādu resursu izmantošanu 

(centralizētu IT risinājumu izmantošana, procesu centralizēšana), tādējādi nodrošinot 

attiecīgo valsts pārvaldes mērķu sasniegšanu ar lietderīgāku resursu izlietojumu un 

produktivitātes paaugstināšanos ilgtermiņā. 

Ieguvumi – samazinātas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, izmantots centralizēts informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju potenciāls publisko pakalpojumu sniegšanā. 

Mērķa sasniegšanas rādītāji: 

# Rādītājs 2015 2020 2021 2022 2023 

2.1. Viena iekasētā EUR izmaksas (EUR)12 0,0160 0,0140 0,0140 0,0140 0,0130 

2.3. Lēmumu pieņemšanai būtiskās informācijas starp 

VID un valsts pārvaldes iestādēm vidējā aprites laika 

samazinājums attiecībā pret 2015.gada rādītājiem 

(%)13 

100 -5 -10 -15 -20 

2.3. Atbalsta sniedzēja veltītais laiks de minimis 

deklarācijas sagatavošanai, minūtēs14 

225 115 115 115 115 

M3: Pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta VID e-pakalpojumu pieejamība nodokļu maksātājiem:  

 augstā līmenī nodrošināta VID pakalpojumu pieejamība, attīstības tendencēm atbilstošā 

elektroniskā vidē; 

 palielināta VID sniegto pakalpojumu izmantošana elektroniskajā vidē. 

Ieguvumi –  klienti pakalpojumu pieprasīšanā priekšroku dod pakalpojumu saņemšanā elektroniskā 

vidē, jo publisko pakalpojumu pieejamība elektroniskajā vidē klientiem ir plašāk pieejama un ērtāka, 

veicināta nodokļu maksātāju apmierinātība ar VID sniegto pakalpojumu pieejamību 

Mērķa sasniegšanas rādītāji: 

                                                 
11 Informācija par 2015.gadu balstīta uz neatkarīgu ekspertu izvērtējuma ietvaros veiktajiem aprēķiniem. Turpmākajiem 

gadiem izteikta prognoze pēc elektroniskas informācijas sistēmas darbības uzsākšanas un pēc pārejas posma (3 gadi no 

elektroniskās sistēmas pilnvērtīga darba sākuma), atbilstoši ekspertu aplēsēm 

12 Rādītāja prognozes noteikšanā netiek ņemta vērā makroekonomiskā prognoze. 

13 Plānots, ka 2015.gadā vidējais aprites laiks starp VID un valsts pārvaldes iestādēm ir 2 dienas. 

14 Informācija par 2015.gadu balstīta uz neatkarīgu ekspertu izvērtējuma ietvaros veiktajiem aprēķiniem. Turpmākajiem 

gadiem izteikta prognoze pēc elektroniskas informācijas sistēmas darbības uzsākšanas un pēc pārejas posma (3 gadi no 

elektroniskās sistēmas pilnvērtīga darba sākuma), atbilstoši ekspertu aplēsēm 
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# Rādītājs 2015 2020 2021 2022 2023 

3.1 Deklarāciju skaits, kurās tiek radīta iespēja automātiski 

aizpildīt informāciju 

10 15 19 21 24 

3.2 Vidējā VID pašapkalpošanās portāla un www.latvija.lv   

lietotāju pieslēgumu skaita pieaugums dienā (%) attiecībā 

pret 2015.gadu 

10015 3 5 7 9 

 

                                                 
15 2014. gadā – 26 765 lietotāju pieslēgumi dienā 

http://www.latvija.lv/
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4. Risinājuma apraksts 
Lai pilnveidotu 2.2.2. sadaļā minētās jomas un sasniegtu nodefinētos mērķus, Projekta ietvaros 

plānots:  

 veikt valsts budžeta maksājumu VID administrēšanas procesu izmaiņas; 

 pārstrādāt esošo VID IKT risinājumu atbilstoši VID procesu izmaiņām un valsts IKT 

konceptuālās arhitektūras principiem, t.sk. izveidot jaunas paaudzes nodokļu informācijas 

sistēmu, veikt nepieciešamās izmaiņas saistītajās VID IS (DNS, VADIS, VID WS, EMCS, EDS, 

FPRAS, ASIS, ESKORT), modernizēt datu apmaiņas risinājumus, ieviest elektronisko datu 

arhivēšanas risinājumu; 

 identificēt un rosināt valsts budžeta maksājumu administrēšanu regulējošo normatīvo 

aktu izmaiņas, kas saistītas ar plānoto procesu un VID IKT arhitektūras izmaiņu ieviešanu; 

 nodrošināt NIS, VADIS un CMIS datubāzēs uzkrāto datu migrāciju uz jauno IKT risinājumu; 

 mainīt de minimis atbalsta uzskaites sistēmu, izstrādājot informācijas sistēmu un pārejot 

no deklarāciju sistēmas uz centralizētu elektronisku uzskaites sistēmu; 

 veikt lietotāju apmācību.  

Plānoto izmaiņu apraksts atspoguļots nākamajās Apraksta sadaļās, kur ir aprakstīti risinājumi, kas 

nodrošinās šādu priekšnoteikumu izpildi: 

 VID administrēto valsts budžeta maksājumu uzskaite vienotā sistēmā, izveidojot 

Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu; 

 uzkrājuma principa ieviešana VID administrēto nodokļu, nodevu un citu maksājumu valsts 

budžetā uzskaitē; 

 VID administrēto valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesu vadības IT atbalsta 

nodrošināšana; 

 ātra un ērta (bez būtiska manuāla darba ieguldījuma), uz jaunākajām tehnoloģijām bāzēta 

informācijas un datu apmaiņas nodrošināšana starp VID un pārējām publiskās pārvaldes 

institūcijām; 

 VID e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana nodokļu maksātājiem (t.sk. 

nerezidentiem); 

 administratīvā sloga samazināšana veicot valsts budžeta maksājumus; 

 administratīvā sloga  samazinājums de minimis atbalsta saņēmējiem un sniedzējiem, 

izstrādājot un ieviešot centralizētu de minimis atbalsta uzskaites informācijas sistēmu; 

 valsts budžeta maksājumu administrēšanas VID IS veiktspējas uzlabošana; 

 VID IKT risinājumu atbilstība publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālajai 

arhitektūrai. 

Projekta realizācijas rezultātā VID neplāno uzturēšanas izmaksu samazinājumu. VADIS un CMIS 

sistēmu, kuru funkcionalitāte tiks izstrādāta sistēmā MAIS, izslēgšanu VID izvērtēs atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un pamatojoties uz datu migrācijas un arhivēšanas plāniem un prasībām. 

Ņemot vērā, ka  viena projekta izmaksas un ilgums ir ierobežots un projekts ir sadalīts četros 

apakšprojektos, īstermiņā VID uzturēšanas izmaksas pieaugs. 

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde paaugstinās Finanšu ministrijas IS uzturēšanas 

izmaksas, taču tai būs ieguldījums risku, kas saistīti ar Komisijas regulās noteikto atbalsta 
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robežlielumu pārsniegšanu, novēršanā, nodrošinās de minimis atbalsta sniegšanas procesa 

pārvaldību, tiks ietaupīti administratīvie resursi atbalsta sniedzēju pusē, kā arī panākts administratīvā 

sloga samazinājums atbalsta pieprasītājiem..   

4.1. Publiskās pārvaldes process  

4.1.1. Biznesa procesu izmaiņas   

Paredzams, ka plānoto risinājumu realizācija skars šādus publisko resursu administrēšanas procesus: 

 Nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo objektu deklarēšana, uzskaite un kontrole 

– paredzams, ka kontekstā ar e-pakalpojumu attīstību tiks palielināta šī procesa 

elektronizācija. 

 Nodokļu maksātāju deklarāciju/pārskatu pieņemšana un kvalitātes un datu ticamības 

novērtēšana – paredzams, ka, palielinot sniedzamajās deklarācijās/pārskatos 

automatizētās datu, kas ir VID rīcībā, pielasīšanas iespējas, tiks atvieglota nodokļu 

deklarāciju izvērtēšanas un akceptēšanas procesa īstenošana, kas lielā mērā saistīts ar 

datu apstrādes un uzskaites automatizāciju. 

 Valsts budžeta maksājumu iekasēšana – paredzams, ka šo procesu skars būtiskas 

izmaiņas, kas saistītas ar: 

o maksājumu dokumentu akceptēšanas procesa uzlabojumiem, neatpazītu vai 

nepareizajā kontā iemaksātu maksājumu apstrādi, paredzot, ka tiks īstenota 

nodokļu iemaksu veikšanas procesa vienkāršošana, iemaksu kontu skaita 

samazināšana un maksājumu dokumentu akceptēšanas automatizācija; 

o uzskaiti pēc uzkrājuma principa, paredzot, ka tā ieviešana būtiski atvieglos 

nodokļu maksātāju faktiskā nodokļu nomaksas stāvokļa aktualizēšanu un 

atspoguļošanu, vienlaikus nodrošinot informācijas par nodokļu un citu valsts 

budžeta maksājumu naudas plūsmu sniegšanu; 

o pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto, atmaksas pamatotības 

izvērtēšanas vai novirzīšanas citu nodokļu maksājumu parādu segšanai 

procesa uzlabojumiem; 

o VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu analīzes un prognozēšanas iespēju 

uzlabojumiem, kas, galvenokārt, saistīts ar uzskaites principa izmaiņām, ļaujot 

iegūt precīzu informāciju par esošajiem valsts budžeta maksājumu aktīviem, 

saistībām u.c. 

 Valsts budžeta maksājumu, kas attiecas uz muitas procedūrām, administrēšana – 

paredzot, ka muitas maksājumi tiks uzskaitīti vienotā sistēmā ar pārējiem VID 

administrētajiem valsts budžeta maksājumiem. 

 Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā vispārējo muitas galvojumu reģistrācija, uzskaite 

un galvojuma apmēra izmantošanas kontrole muitas un citu nodokļu parāda segšanai – 

paredzot, ka vispārējie muitas galvojumi tiks uzskaitīti vienotā sistēmā ar pārējiem VID 

administrētajiem valsts budžeta maksājumiem. 

 Valsts budžetā saņemto maksājumu kontrole un ar to saistītās darbības līdz piedziņas 

darbību uzsākšanai – Paredzams, ka uzkrājuma principa ieviešanas rezultātā  noilgušo 

nodokļu pārmaksu novirzīšanas kārtība tiks pārskatīta un kļūs nodokļu maksātājam 

labvēlīgāka. 
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 VID administrēto valsts budžeta maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības 

kontroles nodrošināšana – paredzams, ka informācija par veiktajiem nodokļu kontroles 

pasākumiem tiks uzskaitīta vienā sistēmā. 

 De minimis atbalsta piešķiršana - Atbalsta programmu un individuālu projektu gadījumos, 

kur atbalstu no publiskajiem līdzekļiem16 sniedz atbilstoši de minimis valsts atbalsta 

regulējumam, paredzams, ka atbalsta uzskaitei tiks izmantota centrāla elektroniska de 

minimis atbalsta uzskaites sistēma, tādējādi samazinot administratīvo slogu atbalsta 

sniedzēja un saņēmēja pusē. 

 Informācijas apmaiņas nodrošināšana saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem 

starptautiskajiem līgumiem un ES normatīvajiem aktiem atbilstoši kompetencei – 

paredzams, ka uzlabojot datu un informācijas apmaiņu, tiks būtiski samazināts esošais 

administratīvais slogs, kas saistīts ar datu pieprasījumu apstrādi. 

 Termiņā nenomaksāto VID administrēto valsts budžeta maksājumu piedziņa – operatīva 

informācijas pieejamība par nodokļu nomaksas aktuālo stāvokli atvieglos nodokļu 

nomaksas termiņu ievērošanas kontroli, kā arī nokavēto maksājumu apmēra un struktūras 

analīzi. 

Ņemot vērā, ka VID ir lielākā valsts budžeta ieņēmumus administrējošā institūcija, plānotā nodokļu 

uzskaites principa maiņa un pārējās ar valsts budžeta maksājumu administrēšanu saistītās procesu 

izmaiņas ietekmēs kopējo valsts un pašvaldību budžeta maksājumu administrēšanas procesu un tā 

īstenošanā iesaistītās institūcijas, kā, piemēram: 

 VK – nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto maksājumu informācijas apmaiņa, vienotā 

nodokļu konta ieviešana; 

 Pašvaldības – azartspēļu un izložu nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa uzskaite, 

vienotā nodokļu konta ieviešana; 

 Citi nodokļu administrētāji – nodokļu uzskaite; 

 Nodevu un citu valsts noteikto maksājumu iekasētāji – maksājumu uzskaite. 

Lai sasniegtu izvirzītos Projekta mērķus, nepieciešams veikt izmaiņas un papildinājumus VID IKT 

arhitektūrā un nodrošināt papildu datu apmaiņas interfeisus sadarbībai ar EK un citu ES dalībvalstu 

informācijas sistēmām. Izvirzīto mērķu sasniegšanai, pamatojoties uz kaimiņvalstu Lietuvas un 

Igaunijas pieredzi, kā arī ņemot vērā esošo VID procesu un informācijas sistēmu raksturojumu, par 

efektīvāko risinājumu VID izvirzīto uzdevumu īstenošanā uzskatāma vienotas maksājumu 

administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izveide. 

Savukārt, informācijas sistēmas  izstrāde de minimis atbalsta uzskaitei paredz elektroniska vienota 

centrālā reģistra sistēmas izstrādi, kas nozīmē, ka, ja vienreiz dati (piemēram, uzņēmuma reģistrācijas 

numurs, vai indivīda personas kods) ir ievadīti sistēmā, tad tie atkārtoti vairs nav jāievada. 

Elektronisko reģistru galvenās priekšrocības ir saistītas ar datu sinhronizāciju kā arī manuālā darba 

samazināšanu. Piemēram, atbalsta sniedzējam, ievadot uzņēmuma reģistrācijas numuru, ir pieejama 

visa informācija par uzņēmumu no UR datubāzēm (vai citām). Attiecīgi tiek uzkrāti arī vēsturiskie dati, 

tiek automātiski veikta datu sinhronizācija ar citām datubāzēm un samazināsies nepieciešamība 

manuāli ievadīt informāciju (atsevišķos gadījumos, vērtējot fizisko personu iesaisti, varētu būt 

nepieciešams vēl arī manuāls darbs). Atšķirībā no deklarāciju sistēmas elektroniska reģistra gadījumā 

atbildība par de minimis atbalsta uzskaiti faktiski būs gan uzņēmuma līmenī, gan arī atbalsta 

                                                 
16 Publiskie līdzekļi ir, piemēram, valsts budžets, pašvaldību budžets, ES fondi un citi. Atbalsts var tikt sniegts dažādos 

veidos, tai skaitā, ne tikai grantu vai aizdevumu veidā, bet arī nodokļu atvieglojumu vai atbrīvojumu veidā. 
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sniedzēja līmenī. Ņemot vērā ES regulējuma nosacījumus par atbilstību viena vienota uzņēmuma 

definīcijai, kā arī kumulācijas un uzņēmumu apvienošanas un sadalīšanas nosacījumus, centrālā 

reģistra sistēmai jābūt integrētai vismaz ar UR. Elektroniskās sistēmas gadījumos pastāv iespēja 

preventīvi konstatēt, kad atbalsta robežlielumi atbalsta saņēmējiem tiek vai provizoriski varētu tikt 

pārsniegti. Rezultātā faktiski tiks izslēgta nepieciešamība piešķirto finansējumu atprasīt atpakaļ no 

saņēmēja, respektīvi, netiks ierosinātas administratīvo pārkāpumu procedūras. Plānots, ka 

informācijas sistēma aptvers informāciju par de minimis atbalstu, kas sniegts visu de minimis regulu 

ietvaros. Tiks būtiski samazināts administratīvais slogs, kas uzlikts atbalsta saņēmējam. Vienlaikus, 

galvenokārt, dēļ sasaistes ar citiem reģistriem tiks samazināts administratīvais slogs arī atbalsta 

sniedzējiem. Konkrēts jaunās informācijas sistēmas tehnoloģiskais risinājums tiks izstrādāts, ņemot 

vērā de minimis atbalsta regulējuma prasības. 

4.1.2. MAIS risinājuma konteksts un izmantošana  

Izstrādājot MAIS, nepieciešams ievērot Latvijas un ES noteiktās informācijas sabiedrības 

pamatnostādnes un kvalitatīvas e-pārvaldes attīstības principus17: 

 “Publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei”, kas prasa izvērtēt un ieviest 

atvērto datu pieeju, veidojot un attīstot valsts IS; 

 “Racionāla IKT pārvaldība”, kas prasa nodrošināt iespēju realizēt daļēji centralizētu IKT 

pārvaldības modeli; 

 “Efektīvi darbības procesi”, kas prasa IKT investīcijas sasaistīt ar funkciju un procesu 

pilnveidojumiem; 

 “E-pārvaldes kvalitāte”, kas prasa e-pakalpojumu lietojamības un pieejamības uzlabošanu 

un informācijas drošības nodrošināšanu. 

Izstrādājot MAIS, tās tehniskā un loģiskā arhitektūra veidojama tā, lai tā atbalstītu valsts IKT 

pārvaldības organizatoriskā modeļa pamatprincipu ieviešanu: 

 IKT funkciju racionālu uzmantošanu; 

 koplietošanas risinājumu ieviešanu un uzturēšanu. 

Ņemot vērā augstās prasības VID informācijas konfidencialitātei, pieejamībai un integritātei, par 

racionālu būtu uzskatāms modelis, kad VID patstāvīgi nodrošina procesu IKT atbalstu. Vienlaicīgi 

valsts budžeta maksājumu uzskaitē un administrēšanā VID izmantotās informācijas sistēmas tiktu 

pārveidotas tā, lai tās spētu darboties vienotajā valsts datu apstrādes arhitektūrā, neatkarīgi no to 

izmantoto tehnisko resursu fiziskās atrašanās vietas.  

Lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajām valsts pamatnostādnēm, izstrādājot MAIS, tiks 

paredzēta iespēja integrēt šo risinājumu vienotajā valsts IKT arhitektūrā un vienotajā valsts pārvaldes 

datu telpā, tādējādi nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu starp iestādēm un uzlabojot 

informācijas resursu savietojamību. VID savos risinājumos plaši izmanto piedāvātos koplietošanas 

platformas pakalpojumus un projektēšanas fāzē tiks analizētas un izvērtētas jaunizveidoto 

koplietošanas platformu izmantošanas iespējas. Projektēšanas fāzē tiks analizētas arī E-konta 

izmantošanas iespējas komunikācijai starp VID un juridiskām un privātpersonām, kas izmanto VID 

pakalpojumus. VID uzskata, ka ir lietderīgi veikt MAIS integrāciju ar jaunajiem koplietošanas 

risinājumiem. 

                                                 
17 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes, 2014-2020. gadam. Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra 

rīkojums Nr. 486 
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Saskaņā ar valsts vienotās datu telpas un atklāto datu principiem, Projekta gaitā tiks izvērtēta iespēja 

veidot koplietošanas servisus, kurus varētu izmantot arī citas iestādes. MAIS risinājuma konteksts 

attēlots attēlā (skat. Attēls 3. MAIS VID un valsts loģiskajā IKT arhitektūrā): 

 

 

Attēls 3. MAIS VID un valsts loģiskajā IKT arhitektūrā 

Izmantojot valsts mākoņpakalpojumus, būs iespējams VID lietojumprogrammas pārvaldīt centralizēti. 

Būtiski, ka VID lietojumprogrammas tiks nodalītas no publiskās piekļuves un visi pieslēgumi sistēmām 

tiks atļauti tikai caur API interfeisu, tādējādi nodrošinot augstu abstrakcijas līmeni. 

Ņemot vērā valsts kopējo virzību uz vienotu valsts datu telpas principu, izstrādājot MAIS, tiks definēti 

tie datu apgabali, kurus būs iespējams publiskot, izmantojot atklāto datu protokolu OData, kas 

nodrošinās iespēju jebkuram interesentam piekļūt un izmantot nepersonalizētas datu kopas, kā arī 

nodrošinās datu kopu publiskošanu izmantošanai valsts iestāžu starpā. Personalizētu VID 

pārraudzībā esošu datu kopu publicēšana, izmantošanai citās valsts iestādēs, ir pieļaujama tikai 

gadījumā, ja informācijai saņēmēja pusē tiek nodrošināta VID konfidencialitātes un integritātes 

prasībām līdzvērtīga informācijas aizsardzība. 

MAIS biznesa loģika darbību veikšanai tiks nodrošināta, izmantojot standartizētas saskarnes, kuras 

tiks uzturētas atbilstoši servisu orientētas izstrādes principiem. Programmatūras saskarnes 

pārvaldīšanas komponente (MAIS API interfeisi) atbalstīs MAIS sistēmas funkcionalitātes integrāciju 

ar iekšējām un ārējām informācijas sistēmām. Projekta ietvaros VID neveiks pielāgojumu izstrādi citu 

iestāžu IS pusē gadījumos, ja MAIS integrācijai ar citu iestāžu IS šādi pielāgojumi būs nepieciešami, 

tajā pašā laikā, VID rūpīgi izvērtēs visas iespējas, lai minimizētu izmaiņu nepieciešamību citu iestāžu 

IS.  MAIS darbināšanai ir ļoti būtiskas datu apmaiņas ar UR un VSAA. Datu apmaiņas ar UR izmaiņu 

koordinēšana notiks šīs programmas pārvaldības ietvaros un VID ir ļoti būtiski, mainot datu apmaiņas 

mehānismu ar UR, pāriet uz jaunas paaudzes risinājumu, tādējādi mazinot manuālo  darbu.  

Nepieciešamās izmaiņas VSAA IS, modernizējot datu apmaiņu ar VSAA,    tiks iekļautas Labklājības 

ministrijas ES fondu projektos. Datu apmaiņa ar pašvaldībām jau pašlaik notiek izmantojot VRAA VISS 

un  izmaiņas pašvaldību pusē būs nepieciešamas tikai tad, ja tiks mainīti normatīvie akti vai VRAA 

VISS risinājums. 
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Saskaņā ar Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam noteikto, MAIS un 

EDS risinājumi tiks balstīti ne tikai uz funkcionalitāti, drošību un pieejamību, bet arī risinājumu 

izmantojamību un lietotāju apmierinātību, ieviešamo funkcionalitāti veidojot lietotājam saprotamu 

un ērti izmantojamu. Maksimālai lietojamības nodrošināšanai tiks veikti lietojamības testi iesaistot 

iespējami plašāku sistēmu lietotāju loku.  

Lietojumprogrammatūras risinājumu izstrādē VID sekos drošas izstrādes pamatprincipiem, 

nodrošinot neatkarīgu trešo pušu drošības auditus, kā arī izstrādē izmantojot threat modeling 

procesu.  

4.1.3. Organizatoriskās izmaiņas 

Projekta īstenošana galvenokārt būs saistīta ar VID valsts budžeta maksājumu administrēšanas 

procesu izmaiņām ieviešot MAIS un uzkrājuma principu ieviešanu budžeta maksājumu uzskaitē. Šīs 

izmaiņas, iespējams, rosinās arī organizatoriskās izmaiņas VID.  Detalizēti budžeta maksājumu 

administrēšanas procesu izmaiņas tiks definētas un īstenotas MAIS projekta izstrādes un normatīvo 

aktu grozījumu paketes izstrādes laikā. MAIS projekta izstrādes laikā ir paredzēts analizēt un rosināt 

arī VID iespējamās organizatoriskās izmaiņas.  

Lai nodrošinātu nepieciešamo ‘klientu’ atbalstu, respektīvi, praktisku ikdienas informāciju, kas 

palīdzētu gan atbalsta sniedzējiem, gan arī atbalsta saņēmējiem pareizi ievadīt informāciju sistēmā, 

kā arī attiecībā uz de minimis uzskaites sistēmas izstrādi kopumā, organizatoriskas izmaiņas tiek 

paredzētas Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamentā, kas ir Latvijā 

atbildīgā iestāde par komercdarbības atbalsta kontroles normu ievērošanas nodrošināšanu (izņemot 

attiecībā uz darbībām ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības 

darbību I pielikumā, kā arī zvejniecības, akvakultūras un mežsaimniecības nozarē). Plānots, ka 

saturiskās projekta īstenošanas nolūkos būs nepieciešams vismaz viens papildus darbinieks (štata 

vieta), paredzot arī attiecīgu finansējumu.  

4.1.4. Normatīvo aktu izmaiņas 

Paredzams, ka paralēli Projekta īstenošanai tiks veiktas vairākas normatīvo aktu izmaiņas, kas saistītas 

ne tikai ar valsts budžeta maksājumu uzskaiti, bet arī ar vienotas valsts IT arhitektūras izveidi. 

Detalizēta normatīvo aktu izvērtēšana un nepieciešamo izmaiņu identificēšana tika veikta VID 

iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma par “Uzkrājuma principa un valsts budžeta maksājumu 

administrēšanas procesu uzlabojumu ieviešanas atbalsta pakalpojumiem” ietvaros. Papildus 

normatīvajiem aktiem būs nepieciešams izstrādāt jaunus publiskā sektora grāmatvedības uzskaites 

standartus, kas paredzēs arī uzkrājuma principa piemērošanu nodokļu uzskaitē. 

Tabulā (skat.  
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Tabula 3) identificētas nepieciešamās izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos, pamatojoties uz 

plānotajām izmaiņām VID administrēto valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesos. 
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Tabula 3. Nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un saistošajā tiesiskajā regulējumā 

Nr.p.k. 
Nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un  to 

pamatojums 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcijas 

1. 

Ir ieplānots VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu 

kontu skaita samazinājums līdz pat 10 reizēm, 

saistošajos normatīvajos aktos nepieciešams veikt 

izmaiņas valsts budžeta ieņēmumu kontu atvēršanas 

pamatprincipos. 

FM VK, VID 

2. 

Saistībā ar VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu 

kontu skaita samazinājumu normatīvajos aktos 

nepieciešams noteikt NM veikto maksājumu 

attiecināšanas uz VID administrēto valsts budžeta 

ieņēmumu aprēķiniem kārtību (algoritmu) atbilstoši 

FIFO metodei. 

FM VK, VID 

3. 

VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu kontu skaita 

samazinājums būs saistīts ar automātisku viena 

ieņēmumu konta ietvaros veikto maksājumu pārmaksu 

novirzīšanu uz attiecīgajiem ieņēmumu veidiem  

atbilstoši izstrādātajam algoritmam, nepieciešamas 

izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz šobrīd noteikto 

pārmaksas novirzīšanas vai atmaksas kārtību. 

FM VID 

4. 

Ņemot vērā, ka pieņemts konceptuāls Finanšu 

ministrijas Uzkrājuma principa Vadības komitejas 

lēmums par maksājumu veikšanas termiņu 

harmonizāciju, paredzot iespēju veikt VID administrētos 

valsts budžeta maksājumus vienā maksājumā, 

nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz 

maksāšanas termiņiem. 

FM VK, VID 

5. 

Līdz ar VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu 

kontu skaita samazinājumu plānots, ka NM varēs veikt 

maksājumus avansā, paredzot iespēju veiktos 

maksājumus uzskaitīt kā uz konkrētu aprēķinu 

neattiecinātos maksājumus līdz brīdim, kamēr būs 

pieejams nākamais aprēķina dokuments. Pamatojoties 

uz iepriekš minēto, būs nepieciešamas izmaiņas 

normatīvajos aktos attiecībā uz VID pienākumu 

noteiktos gadījumos atmaksāt radušās pārmaksas.  

FM VID 

6. 

Līdz ar nodokļu informācijas pakalpojumu 

modernizāciju un MAIS ieviešanu plānota VID procesu 

un datu apmaiņas automatizācija, paredzot iespēju 

jebkura VID procesa ietvaros izmantot visu VID rīcībā 

esošo NM informāciju. Līdz ar to nepieciešams veikt 

izmaiņas normatīvajos aktos attiecībā uz NM 

iesniedzamo informāciju VID atsevišķu nodokļu 

administrēšanas procesu ietvaros. 

FM VID 
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Nr.p.k. 
Nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un  to 

pamatojums 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcijas 

7. 

Nepieciešamas izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos, 

kas paredz VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu 

uzskaiti pēc uzkrājuma principa un VID atbildību par 

uzskaites veikšanu. 

FM VK, VID 

9. 

Līdz ar uzkrājuma principa ieviešanu VID būs 

nepieciešams sagatavot VID administrēto valsts budžeta 

ieņēmumu pārskatu, uzrādot VID administrētos valsts 

budžeta ieņēmumus pēc uzkrājuma principa. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams veikt 

izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos, nosakot VID 

pienākumus un atbildību pārskata sagatavošanā, kā arī 

nosakot pārskata formu un sagatavošanas regularitāti. 

FM VK, VID 

10. 

Nepieciešamas izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos 

saistībā ar dabas resursu nodokļa sadali, ko veiks VID. FM VK, VID 

11. 

Nepieciešamas izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos 

par nodokļa maksāšanas kārtību un sadales veikšanu 

saistībā ar izložu un azartspēļu nodokļa sadali, ko veiks 

VID. 

FM VK, VID 

12. 

Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācijas 

ietvaros paredzēta iespēja noteikt vienu maksājumu 

veikšanas grafiku gadījumā, ja NM piešķirti vairāki 

termiņu pagarinājumi. Šādas termiņu pagarinājumu 

kārtības ieviešana radīs nepieciešamību veikt izmaiņas 

saistošajos normatīvajos aktos.  

FM VID 

13. 

Vienlaikus ar VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu 

kontu skaita samazinājumu un maksājumu 

attiecināšanas uz konkrētiem ieņēmumu veidiem 

algoritma ieviešanu notiks izmaiņas operatīvas 

informācijas pieejamībā par faktiski iekasētajiem 

maksājumiem pa valsts budžeta ieņēmumu veidiem. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, būs nepieciešamas 

izmaiņas saistošajos normatīvajos aktos attiecībā uz 

sadalāmo nodokļu pārskaitīšanas kārtību pašvaldībām.  

FM VK, VID 

14. 

Ieviešot uzkrājuma principu VID administrēto valsts 

budžeta ieņēmumu uzskaitē, saistošajos normatīvajos 

aktos būs nepieciešams nodefinēt uzkrājumu 

veidošanas principus. 

FM VK, VID 

15. 

Attiecībā uz de minimis uzskaites sistēmas izstrādi būs 

nepieciešams virzīt grozījumus virknē normatīvo aktu, 

kā arī potenciāli izstrādāt jaunus normatīvos aktus 

saistībā ar jaunizveidotās sistēmas darbības 

FM VK, ZM 
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Nr.p.k. 
Nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un  to 

pamatojums 

Atbildīgā 

institūcija 

Iesaistītās 

institūcijas 

nodrošināšanu. Detalizētu nepieciešamo izmaiņu 

identificēšanu normatīvajos aktos veiks Finanšu 

ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles 

departaments laicīgi pirms izstrādātās de minimis 

sistēmas ieviešanas. 

 

 

4.2. Informācijas arhitektūra  

Informācijas arhitektūra apraksta nodokļu informācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos VID 

informācijas resursus, norādot: 

 resursu piederību attiecīgajai informācijas sistēmai; 

 sasaisti ar citu valsts iestāžu pārvaldībā esošajiem informācijas resursiem; 

 informācijas resursu ietekmi uz centralizēto valsts informācijas pakalpojumu sniegšanu. 

Veidojot MAIS, tiks apvienoti NIS, VADIS un daļēji CMIS realizētie un izmantojamie informācijas 

resursi.  

VID pārvaldībā esošos informācijas resursus, atkarībā no to pieejamības izmantošanai citām 

iestādēm, var iedalīt šādās informācijas resursu grupās: 

 valsts nozīmes informācijas resursi; 

 iekšējai lietošanai izmantojamie informācijas resursi. 

VID valsts nozīmes informācijas resursi jau šobrīd ir pieejami citām valsts iestādēm, nodrošinot 

iespējas tos apskatīt, publicēt un meklēt, kā arī izmantot ar automatizētiem algoritmiem, taču datu 

nodošana notiek ar laika nobīdi. Lai sekmētu informācijas pieejamību publiskā sektora vajadzībām, 

izstrādājot MAIS VID izvērtēs datu kopas, kuras atbilstoši atvērto datu principam un ievērojot 

personas datu aizsardzības un ierobežotas pieejamības informācijas aspektus, publicēs VID 

mājaslapā sadaļā Publiskojumās informācijas datubāzes sistēma HTML formātā. Publiskojamo 

informāciju un to apjomu nosaka likums „Par  nodokļiem un nodevām”.  

VID ir apzināti informācijas resursi un noteikti informācijas pieejamības, konfidencialitātes un 

integritātes parametri. 

Izstrādājot MAIS, tiks veikta valsts informācijas resursu arhivēšanas prasību noteikšana, plānošana un 

tehniskā realizācija. 

Ņemot vērā, ka VID jau šobrīd atbalsta valsts izvirzītās pamatnostādnes informācijas resursu 

savietojamības aspektiem (piemēram vienotu klasifikatoru izmantošanai), kā arī nodrošina 

informācijas resursu klasifikāciju, izmaiņas informācijas resursu sarakstā nav plānots veikt, mainīties 

var tikai informācijas resursu piederība informācijas sistēmai.  

MAIS informācijas arhitektūra ilustrēta attēlā (skat. Attēls 4. MAIS informācijas arhitektūra). 



 

Attēls 4. MAIS informācijas arhitektūra 



4.3. Lietojumprogrammatūras arhitektūra  

4.3.1. Maksājumu administrēšanas informācijas sistēma (MAIS) 

MAIS risinājums tiks veidots, izmantojot 3 līmeņu sistēmas arhitektūru, tādējādi nodrošinot augstu 

sistēmas pieejamību, efektīvus aizsardzības un kontroles mehānismus pret mūsdienu drošības 

riskiem. 

MAIS lietotāji būs VID darbinieki. Ārējo lietotāju (citu valsts iestāžu darbinieku, juridisku un fizisku 

personu) piekļuve MAIS datiem tiks nodrošināta, izmantojot nodokļu maksātāja pašapkalpošanās 

portālu EDS. Piekļuves tiesības, veidi un kanāli tiks precizēti atbilstoši izstrādes laikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un labas prakses piemēriem. 

Katrs lietotājs tiks identificēts pēc piederības kādai no sistēmas lietotāju grupām. Sistēmas lietotāju 

grupas tiks veidotas atbilstoši lietotāju izpildāmajām funkcijām un kompetencei.  

 

 MAIS programmatūras arhitektūra sniegta attēlā (skat. Attēls 5. MAIS programmatūras arhitektūra). 

 

Attēls 5. MAIS programmatūras arhitektūra 

 

Izstrādājot MAIS risinājumu, sistēmu funkcionalitāte, kas šobrīd tiek nodrošināta NIS, VADIS, kā arī 

daļēji CMIS, tiks iestrādāta MAIS funkcionalitātes blokā.   

MAIS funkcionalitātes bloks saturēs vismaz šādu funkcionalitāti: 

 Valsts budžeta maksājumu administrēšana 

Valsts budžeta maksājumu administrēšanas funkcionalitāte nodrošinās: 

o vienotu VID administrēto nodokļu, nodevu un citu maksājumu valsts budžetā 

uzskaiti pēc uzkrājumu principa; 

o muitas administrēto maksājumu, muitas galvojumu un muitas klientu 

darījumu apstrādi kā arī muitas termiņpagarinājumu sagatavošanu un 

administrēšanu; 
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o lēmumu par papildus aprēķinātiem/samazinātiem muitas iestāžu 

administrētajiem maksājumiem reģistrēšanu; 

o akcīzes nodokļu nodrošinājumu reģistrāciju, marku aprites uzraudzību, akcīzes 

preču aprites riska kritēriju uzskaiti; 

o nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu, un 

darījumu apliecinošo dokumentu, kā arī skaidrā naudā veikto darījumu 

uzskaiti; 

o katram nodokļu vai maksājumu veidam specifisko deklarāciju, pārskatu vai citu 

pirmdokumentu apstrādi un saglabāšanu; 

o VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites konta izmantošanu nodokļu 

nomaksā, tā pilnu administrēšanu; 

o ES budžetā ieskaitāmo tradicionālo pašu resursu administrēšanu –  nodrošinot 

tradicionālo pašu resursu operāciju veidošanu A kontā un B kontā, kā arī A 

konta, B konta un Gada pārskatu sagatavošanu.  

 Uzņēmumu gada pārskati (UGP) 

o Uzņēmumu gada pārskata funkcionalitāte nodrošinās vienotu uzņēmumu 

gada pārskatu administrēšanu, uzskaiti un pārvaldību. 

 Valsts amatpersonu deklarāciju apstrāde 

o Valsts amatpersonu deklarāciju apstrādes funkcionalitāte  nodrošinās vienotu 

valsts amatpersonu deklarāciju administrēšanu, uzskaiti un pārvaldību. 

  Nodokļu piedziņa 

o Nodokļu piedziņas atbalsta funkcionalitāte nodrošinās vienotu nenomaksāto 

nodokļu piedziņas atbalstu, ieskaitot piedziņas procesā izmantojamo 

dokumentu sagatavošanu un drukāšanu, iekļaujot arī muitas piedziņas lietas. 

 Reģistri 

o Reģistru funkcionalitāte nodrošinās dažādu VID rīcībā esošu valsts nozīmes  

informācijas reģistru administrēšanu, uzskaiti un pārvaldību. 

 Pārskati 

o Pārskatu funkcionalitāte nodrošinās dažādu operatīvo pārskatu, kas 

nepieciešami VID darbiniekiem savu funkciju veikšanai,  sagatavošanu. 

Apjomīgām datu atlasēm par periodiem un dažādu analītisku pārskatu 

iegūšanai ir paredzēta DNS. 

 Kontroles pasākumi un auditi 

o Kontroles pasākumu un auditu funkcionalitāte nodrošinās vienotu VID 

izpildāmo kontroles pasākumu rezultātu uzskaiti un saglabāšanu, iekļaujot arī 

muitas audita lietas un muitas pēcimporta pārbaužu atbalsta funkcionalitāti. 

 Klasifikatori 

o Klasifikatoru funkcionalitāte nodrošinās vienotu nodokļu uzskaites un 

maksājumu apstrādes veikšanā izmantoto klasifikatoru pārvaldību, iekļaujot 

arī muitas un valsts amatpersonu deklarāciju klasifikatorus. 

 Klientu apkalpošanas bloks  
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o nodrošinās nodokļu maksātājiem dažādu izsniedzamo izziņu (t.sk.  speciālo 

atļauju (licenču) darbībai ar akcīzes precēm) sagatavošanu, drukāšanu un 

izsniegšanu un drukāšanu. Papildus tam, klientu apkalpošanas blokā tiks 

iekļauta funkcionalitāte, ko šobrīd nodrošina. 

 Administrēšanas un lietotāju pārvaldības bloks  

o nodrošinās lietotāju, lietotāju lomu un to tiesību konfigurēšanu un 

administrēšanu atbilstoši lietotāju izpildāmajām funkcijām un kompetencei. 

Attiecībā uz de minimis uzskaites sistēmas izstrādi, paredzēts, ka sistēmas īpašnieks līdzīgi kā citās 

ES dalībvalstīs ir centrālā institūcija, kas ir saistīta ar de minimis atbalsta uzraudzīšanu nacionālā 

līmenī. Latvijas gadījumā šādas funkcijas varētu veikt Finanšu ministrija. 

Attiecībā uz de minimis uzskaites sistēmas izstrādi, ņemot vērā Finanšu ministrijas resorā esošo 

institūciju efektīvu sadarbību, plānots, ka piekļuve atbalsta saņēmējiem de minimis atbalsta uzskaites 

sistēmai tiks nodrošināta, izmantojot EDS sistēmu. Savukārt, attiecībā uz jaunizveidojamās sistēmas 

sasaisti ar citiem Latvijas reģistriem, tehnisko specifikāciju izstrādes laikā tiks fiksēti nepieciešamie 

informācijas lauki un attiecīgi arī paredzēti potenciālie informācijas avoti (citas datubāzes, reģistri, 

informācijas sistēmas).  

Plānots, ka sistēmu lietos ap 200 atbalsta sniedzēju, ap 20 000 (vai vairāk) atbalsta saņēmēju 

(pretendentu), kas varētu sasniegt līdz 200 vienlaicīgiem lietotājiem ar kopējo pieprasījumu skaitu 

līdz 1000/stundā, un nodrošinot viena pieprasījuma ilgumu līdz 1 sekundei. 

Neatkarīgu ekspertu izvērtējumā norādīts, ka centrālās sistēmas process būtu iedalāms 3 daļās – 

uzņēmuma (Pretendenta Process), atbalsta sniedzēja (Atbalsta sniedzēja process) un pašas sistēmas 

procesā (CR Process). Zemāk redzamajā grafikā attēlots process no uzņēmuma projekta pieteikuma 

iesniegšanas atbalsta sniedzēja institūcijā līdz projekta apstiprināšanai.  
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De minimis atbalsta uzskaites sistēmas darbības procesu atainojums 

4.3.2. Nodokļu maksātāju pašapkalpošanās portāls 

Turpinot pilnveidot esošo EDS risinājumu ir plānots paplašināt nodokļu maksātāju pašapkalpošanās 

iespējas, kā arī, izmantojot VID vienoto integrācijas platformu, integrēt to ar vienoto datu telpu un ar 

citiem centrālajiem koplietošanas risinājumiem. Šāds EDS risinājums nodrošinās fiziskām un 

juridiskām personām pieeju visiem VID pakalpojumiem vienotā platformā, atbalstot „vienas pieturas 

aģentūras” principa ieviešanu valsts pārvaldē. EDS jau tagad spēj strādāt mobilajām ierīcēm pielāgotā 

režīmā un no izmantojamo protokolu un izstrādāto lietotāju saskarņu viedokļa to arī turpmāk plānots 

attīstīt draudzīgu darbam ar mobilajām ierīcēm.  

Nodokļu maksātāju pašapkalpošanās portāla loģiskā arhitektūra attēlota attēlā (skat. Attēls 6. 

Nodokļu maksātāju pašapkalpošanās portāla loģiskā arhitektūra) 
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Attēls 6. Nodokļu maksātāju pašapkalpošanās portāla loģiskā arhitektūra 

Portāls tiks attīstīts ievērojot šādus pamatprincipus: 

 lietotājam pieejama, ērta un draudzīga vizuālā saskarne; 

 vienkāršota datu ievadīšana un atkārtota informācijas izmantošana; 

 elastīga un operatīva izmaiņu ieviešana; 

 modulāra un robusta arhitektūra ar augstu veiktspēju; 

 efektīva veiktspējas un mērogojamības vadība; 

 augstas pakāpes informācijas aizsardzība. 

Visas portāla komponentes būtu realizējamas kā atsevišķas lietojumprogrammas, kuras iespējams 

izvietot virtualizētajā tehniskajā arhitektūrā, tādējādi nodrošinot tām iespēju dinamiski piekļūt 

tehniskajiem resursiem un modificēt to konfigurāciju atkarībā no noslodzes, nepieciešamības 

gadījumā aktivizējot vairākas instances, lai nodrošinātu pieprasījumu apkalpošanu paaugstinātas 

slodzes apstākļos. 

 

 

Portāla funkcionalitāte 

Klientu portāls ir sistēmas redzamā daļa, kas nodrošina sagatavoto deklarāciju formu, saistīto 

instrukciju un lietotāja darbam nepieciešamās informācijas izvietošanu. Izmantojot kādu no 

pieejamajiem gatavajiem portālu risinājumiem, būtu iespējams papildus nodrošināt lietotājiem 

pašiem konfigurējamu darba vidi, veidojot grāmatzīmes uz biežāk izmantojamām funkcijām. Portālā 

būtu nepieciešams nodrošināt divvirzienu komunikāciju starp VID un nodokļu maksātāju, nodrošinot 

iespēju saglabāt visu saraksti. 
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VID neplāno būtiskas izmaiņas jautājumā par risinājuma neatkarību no konkrētiem gala iekārtu un 

personīgās produktivitātes rīkiem, piemēram, biroja programmatūras veidiem.  

Autentifikācijas apakšsistēma 

Autentifikācijas apakšsistēma nodrošina iespēju autentificēties portāla un Web servisu izmantošanai 

un veic lietotāju sesiju pārvaldību, izmantojot ārējos autentifikācijas mehānismus – virtuālo eParakstu, 

eParakstu eID kartē, vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī STORK 

autentifikācijas risinājumu. Papildus tam, izmantojot citos projektos izstrādātus abpusējus federatīvās 

autentifikācijas līdzekļus ar sadarbības valsts iestādēm, nodokļu maksātāju pašapkalpošanās portālā 

būs pieejamas saites uz citiem valsts pakalpojumu sniedzēju portāliem, kuri uztur vienoto 

autentifikāciju.  

Datu saņemšanas un apstrādes adapteri  

Katram ievadāmajam dokumentam tiek veidoti specializēti datu pieņemšanas un apstrādes adapteri. 

Šīs komponentes tiek loģiski nodalītas viena no otras, tādējādi nodrošinot, ka problēmas kādā no 

tām tiek izolētas konkrētā dokumenta veida apstrādē, netraucējot pārējo sistēmas komponenšu 

darbu. Atsevišķos gadījumos, piemēram, situācijās, kad klasifikatoru saraksts ir pārāk apjomīgs, lai to 

uzreiz iekļautu datu sagatavošanas formā, datu saņemšanas adapteris nodrošina ātru datu 

saņemšanu sākotnējai datu validācijai. Adaptera galvenais uzdevums ir nodrošināt lietotāju ar 

deklarācijas sagatavošanai nepieciešamajiem datiem un saglabāt lietotāja saņemtos datus, ievietojot 

tos rindā tālākai saglabāšanai VID IS datu bāzēs. Ja dokuments satur pievienotus failus, datu 

pieņemšanas adapteri veic arī saņemto failu unifikāciju un formātu konvertēšanu uz saglabāšanai 

optimāliem formātiem. Paralēli tam jāparedz situācijas, kad tiks saņemti elektroniski parakstīti faili un 

jānodrošina šo failu integritātes nezaudēšana. 

Lai nodrošinātu stabilu deklarāciju apstrādes procesu, plānots ieviest apstrādes pieprasījumu rindu 

mehānismu lietojumprogrammas līmenī, tādējādi padarot resursu intensīvos procesus asinhronus. 

Rindu mehānisma galvenā būtība ir turpināt datu apstrādi arī tad, ja sistēmā dotajā brīdi trūkst 

resursu saglabāšanas un pārbaudīšanas operāciju izpildei. Rindu funkcionalitāte paredzētu arī 

lietotāja informēšanu par prognozēto pieprasījuma izpildes laiku atkarībā no aktuālās sistēmas 

slodzes. 

4.3.3. CMIS funkcionalitātes sadalīšana 

Ņemot vērā MAIS izstrādi, kas nodrošinās vienotu valsts budžeta maksājumu apstrādi un 

administrēšanu, kā arī plānoto EMDAS funkcionalitātes paplašināšanu, kas nodrošinās EK izvirzītās 

prasībās noteikto virzību uz elektroniskās (bezpapīra) muitas vides un centralizēta muitošanas 

principa ieviešanu, tādējādi daļēji dublējot esošo CMIS funkcionalitāti, ir pieņemts lēmums pēc šo 

izmaiņu ieviešanas pārtraukt CMIS risinājumu ekspluatāciju. CMIS funkcionalitāte tiks sadalīta starp 

EMDAS, MAIS, ITVS un DNS risinājumiem. CMIS funkcionalitātes sadalījums MAIS risinājumā ilustrēts 

attēlā (skat. Attēls 7. CMIS funkcionalitātes sadalījums MAIS risinājumā). Detalizēta informācija par 

CMIS funkcionalitātes sadalījumu iekļauta VID izstrādātā projekta „E-muita” aprakstā.  
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Attēls 7. CMIS funkcionalitātes sadalījums MAIS risinājumā 

4.4. Tehniskā arhitektūra 

Kopš 2014.gada VID rīcībā ir moderns mūsdienīgs datu centrs, kurā ir iespējams izvietot visu VID 

sistēmu darbināšanai nepieciešamo infrastruktūru. VID tehniskie risinājumi izveidoti atbilstoši VID 

drošības politikai un saskaņā ar labāko pasaules praksi, kas pieprasa piekļuves un infrastruktūras 

granulēšanu, un maksimālu izvairīšanos no patentētu, ierobežotas lietošanas tehnoloģiju 

izmantošanas.  

VID datu centra infrastruktūrā tiek izmantotas IBM Power VM, Citrix XenServer un Oracle VM Server 

for SPARC virtualizācijas platformas. Esošajā situācijā VID rīcībā nav iespējas attālināti veikt datu 

rezerves kopēšanu vai izvietot mazjaudīgākas iekārtas, lai nodrošinātu VID informācijas sistēmu 

darbību situācijās, ja datu centrā ir radušies darbības traucējumi vai arī būtiski vai neatgriezeniski 

darbības pārtraukumi. 

Saskaņā ar 2018.gada 6.februārī MK pieņemto instrukciju Nr.1 ”Valsts elektronisko pakalpojumu 

centra nodrošināšanas kārtība” (VESPC), kura stājās spēkā 27.februārī, VID datu centrs Talejas ielā 1, 

Rīgā kļūs par VESPC sastāvdaļu. Līdz ar to visas VID IS tiks darbinātas VESPC datu centrā. 

2018.gadā paredzēts izveidot risinājumu VID IS rezerves kopiju attālinātai kopēšanai ģeogrāfiski 

attālinātā vietā VESPC ietvaros, lai mazinātu riskus, kas varētu rasties būtisku darbības traucējumu 

rezultātā primārajā datu centrā. 

 VID datu centra tehniskā arhitektūra ilustrēta (skat. Attēls 8. VID datu centra tehniskā arhitektūra). 
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Attēls 8. VID datu centra tehniskā arhitektūra 

 MAIS tehnoloģiskais risinājums tiks veidots tā, lai atsevišķas tā komponentes būtu iespējams rezervēt 

citos valsts datu centros, kā arī tos izmantot attālinātai rezerves kopiju uzglabāšanai (skat. Attēls 9).  

 

Attēls 9. Loģiski vienotais valsts datu centrs 

Lai būtu iespējama MAIS komponenšu un informācijas izvietošana citos datu centros, nepieciešams 

panākt, ka tajos iespējams nodrošināt VID sistēmām noteiktos informācijas integritātes, drošības, 

pieejamības un konfidencialitātes parametrus. Kā būtiski priekšnosacījumi ārējo datu centru 

izmantošanai VID izvirzītas sekojošas prasības: 

 datu centriem, kuros tiks izvietotas atsevišķas MAIS komponentes un informācija, jāatbilst  

VID drošības politikas prasībām, kā arī datu centra darbiniekiem jāveic iepriekšēja 

drošības pārbaude, līdzvērtīga tai, kāda tiek veikta VID darbiniekiem; 
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 gadījumā, ja valsts IKT dienesta izmantotā centralizētā virtualizācijas platforma atšķirsies 

no VID izmantotajām virtualizācijas platformām (IBM Power VM, Citrix XenServer un 

Oracle VM Server for SPARC), VID tiks nodrošināts migrācijas plāns un tehniskie resursi 

pārejai uz jaunu virtualizācijas platformu; 

 VID tiks nodrošināta iespēja izmantot centralizētu uzraudzības rīku, lai uzraudzītu MAIS  

darbināšanai nepieciešamo infrastruktūru un resursus; 

 datu centra infrastruktūras tehniskajiem resursiem ir jānodrošina vismaz šādi jaudas un 

veiktspējas rādītāji (skat. Tabula 4). 

Tabula 4. MAIS darbināšanai nepieciešamo resursdatoru tehniskie veiktspējas rādītāji 

Raksturojošie parametri Esošā situācija Plānots līdz 2020 

Lietotāju skaits Vidēji Maksimāli Vidēji Maksimāli 

Vienlaicīgais iekšējais IS 

lietotāju skaits (vidējais) 

(8:00 – 18:00) 

1628 1987 2100 2600 

Vienlaicīgais iekšējais IS 

lietotāju skaits  

(18:00 – 08:00) 

147 548 190 700 

Vienlaicīgais ārējais IS 

lietotāju skaits (vidējais) 

(8:00 – 18:00) 

1270 1770 1620 2400 

Vienlaicīgais ārējais  IS 

lietotāju skaits  (18:00 – 

08:00) 

183 576 240 730 

Datu uzglabāšana un 

apmaiņa 
Vidēji Maksimāli Vidēji Maksimāli 

Datu glabātuves izmērs 

(GB)  

Pieaugums gadā 

470 GB 
2740 7000 12000 

Vienas rezerves kopijas 

apjoms (GB) 

Pieaugums gadā 

580 GB 
2260 7500 13500 

Datu apmaiņa Kbaiti/sek 

(8:00 – 18:00)  
58300 157000 78700 211900 

Datu apmaiņas 

pieprasījumu skaits/sek. 

 (8:00 – 18:00) 

4780 7630 6450 10300 

Datu apmaiņa Kbaiti/sek 

(18:00 – 8:00)  
122100  292600 162200 395000 

Datu apmaiņas 

pieprasījumu skaits/sek. 

 (18:00 – 8:00) 

3223 12430 4250 16700 

Tīkla resursu 

izmantošana 
Vidēji Maksimāli Vidēji Maksimāli 

NIS nosūtītie Kbaiti/sek.  

(vidējais) (8:00 – 18:00) 
22240 92860 30200 125360 

NIS saņemtie Kbaiti/sek.  

(vidējais) (8:00 – 18:00) 
1280 14820 1700 19800 
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Raksturojošie parametri Esošā situācija Plānots līdz 2020 

NIS nosūtītie Kbaiti/sek 

(vidējais) (18:00 – 8:00) 
20612 102115 27800 137850 

NIS saņemtie Kbaiti/sek  

(vidējais) (18:00 – 8:00) 
306 1324 410 1780 

Operatīvā atmiņa (RAM) Minimāli Maksimāli Minimāli Maksimāli 

Nepieciešamā atmiņa (GB) 

(8:00 – 18:00) 
112 141 150 185 

Nepieciešamā atmiņa (GB) 

(18:00 – 8:00) 
88 112 110 150 

Procesors  Minimāli Maksimāli Minimāli Maksimāli 

Sistēmas ekspluatācijai 

nepieciešamais RISC 

procesoru skaits un to 

paramteri  

18x 

PowerPC_POWE

R7, 3724 MHz. 

20 x 

PowerPC_POW

ER7, 3724 

MHz. 

128 x M7 

Sparc, 

4,133MHz vai 

ekvivalents.  

256 x M7 Sparc, 

4,133 MHz vai 

ekvivalents. 

 

Attiecībā uz de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrādi, neskatoties uz to, ka pirmā sistēmas 

izstrādes pozīcija paredz padziļinātu prasību izpēti un analīzi, lai veiktu argumentētu tehnoloģiju 

izvēli, neatkarīgu ekspertu veiktajā izvērtējumā secināts, ka sistēmas projektēšanā ir priekšrocības 

atvērta koda risinājumiem. Finanšu ministrijā ir izveidots datu centrs, kurā izvietotas vairākas 

datubāzes un sistēmas, datu centra darbības nodrošināšanai ir izveidota sava infrastruktūra un 

pieejams arī specializēts personāls, kas prot infrastruktūru konfigurēt, uzturēt un pilnveidot. Tāpēc ir 

svarīgi analizēt sistēmas izstrādi arī kontekstā ar FM rīcībā esošiem resursiem, kā arī kopēju politiku 

(koncepciju) par valsts līmeņa IKT arhitektūru. 

Izstrādājot de minimis uzskaites sistēmu, tiks ņemtas vērā arī drošības prasības datu pārraidē, 

apstrādē un uzglabāšanā. 
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4.5. Īstenošanas plāns 

Projekta realizācijai tiks izveidoti četri apakšprojekti: 

 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols. Apakšprojekta gaitā MAIS tiks izstrādāta NMR, UGP, KAUS, BUS, DAKGS, 

SNDS un informācijas sistēmas VADIS funkcionalitāte; 

 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips); 

 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Muitas maksājumu integrēšana MAIS). Apakšprojekta gaitā MAIS tiks izstrādāta daļa no 

CMIS funkcionalitātes, nodrošinot VID administrēto nodokļu, nodevu un citu maksājumu valsts budžetā administrēšanu vienā informācijas 

sistēmā; 

 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Integrācija vienotajā IKT arhitektūrā, arhivēšana). 

Projekta un apakšprojektu izmaksas un laika grafiki ir orientējoši un pārvērtējami pirms katra apakšprojekta sākuma, ņemot vērā normatīvo aktu prasības 

nodokļu jomā un veikto iepirkumu rezultātus. Pirmā apakšprojekta „MAIS kodola izstrāde – nodokļu maksātāju uzskaite, VADIS” izmaksas, kas attēlotas 

4.5.2.punktā ir jau precizētas. Pirmā apakšprojekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” ietvaros tiek īstenota atsevišķa 

aktivitāte – “De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde” ar savu laika un izmaksu plānu. 

4.5.1. Apakšprojekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” darbības un īstenošanas laika plāns 

Nr.

p.k. 

Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tehniskā projekta 

izstrāde 
XX18 XX XX                      

2 Programmatūras 

izstrādes un 

integrācijas 

iepirkuma 

dokumentācijas 

izstrāde un 

iepirkuma realizācija 

  XX XX XX XX XX XX X X X X             

3 Programmatūras 

drošības un 

veiktspējas audita 

iepirkuma 

           X X X X X X        

                                                 
18 Laika grafikos ar atzīmi XX atzīmēti pasākumi, kuru izpilde ir uzsākta pirms apakšprojekta apstiprināšanas. 
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Nr.

p.k. 

Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

dokumentācijas 

izstrāde un 

iepirkuma realizācija 

4. Programmatūras 

dokumentācijas, t.sk. 

darbības procesu 

analīze 

           X X X X X X X X X X X X  

5. Programmatūras, 

t.sk. integrācijas ar 

esošajām VID IS 

izstrāde  

           X X X X X X X X X X X X  

5.1. MAIS platformas 

licenču un 

standartprogramma

tūras licenču iegāde 

           X X            

5.2. Pamatdarbības 

procesu 

pilnveidošana 

           X X X X X X X X X  X X X  

5.3. Vispārpieejamu datu 

kopu izstrāde un 

publicēšana 

           X X X X X X X X X  X X X  

5.4. E-pakalpojumu 

pilnveidošana 
           X X X X X X X X X  X X X  

5.5. 
VADIS integrācija 

MAIS 
           X X X X X X X X X  X    

6. Datu migrācija, 

t.sk.migrācijas 

testēšana  

           X X X X X X X X X X X X  

7. VID datu apmaiņu ar 

citu valsts pārvaldes 

institūciju IS 

pielāgošana un 

izstrāde 

                X X X X X X X  

8. Sistēmas, t.sk. 

sistēmas 

lietojamības, un 

saskarņu testēšana 

            X X X X X X X X X X X  
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Nr.

p.k. 

Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9. Saistīto VID IS, 

t.sk.EDS, DNS 

pielāgošana 

           X X X X X X X X X X X X  

10. Administratoru un 

lietotāju apmācība 
                   X X X X  

11. Sistēmas ieviešanas 

uzraudzība un 

kvalitātes kontrole 

           X X X X X X X X X X X X  

12. Sistēmas drošības un 

veiktspējas audits 
                  X X X X X  

13. Ieviešanas/pārmaiņu 

vadība 
        X X X X X X X X X X X X X X X  

13.1. Ieviešanas/pārmaiņu 

vadība – projekta 

publicitāte 

        X X X X X X X X X X X X X  X X  

14. De minimis atbalsta 

uzskaites sistēmas 

izstrāde 

(detalizētāka 

informācija ietverta 

atsevišķa tabulā)  

        X X X X X X X X X X X X X X X  

4.5.2. Apakšprojekta „ Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols“ aktivitātes “De minimis atbalsta 

uzskaites sistēmas izstrāde” darbības un īstenošanas laika plāns 

# Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tehniskās specifikācijas 

izstrāde kā daļa no 

informācijas sistēmas 

iepirkuma 

dokumentācijas, tai 

skaitā,  iepirkuma 

veikšana par Tehniskās 

specifikācijas izstrādes 

pakalpojumu 

 

       X X X              
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# Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Informācijas sistēmas 

izstrāde,  ieviešana (tai 

skaitā, lietotāju 

apmācība), tai skaitā, 

iepirkuma veikšana par 

pakalpojuma/produkta 

piegādātāju 

 

         X X X X X X X X X X X    

2.1. Citu sistēmu (t.sk. VID 

EDS) pielāgošana darbam 

ar de minimis IS 

 

         X X X X X X X X       

3. Informācijas sistēmas 

papildus funkcionalitātes 

izstrāde   

 

                 X X X X X  

4. Sistēmas, t.sk. sistēmas 

lietojamības, un saskarņu 

testēšana 

 

         X  X X X X X X       

5. Sistēmas ieviešanas 

uzraudzība   

 
       X X X X X X X X X X X X X X X  

6. 
Kvalitātes kontrole 

 
       X X X X X X X X X X X X X X X  

7. 
Pārmaiņu vadība 

 
       X X X X X X X X X X X X X X X  

8. Publicitātes 

prasību 

nodrošināšana 

 

       X X X X X X X X X X X X X X X  

9. Sistēmas drošības un 

veiktspējas audits 

 
             X X X X       
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4.5.3. Apakšprojekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” izmaksu aprēķins 

 Darbības 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kopā 

1. Tehniskā projekta izstrāde       0 

2. 

Programmatūras izstrādes un 

integrācijas iepirkuma dokumentācijas 

izstrāde 

      0 

3. 

Programmatūras drošības un 

veiktspējas audita iepirkuma 

dokumentācijas izstrāde 

      0 

4. 
Programmatūras dokumentācijas 

izstrāde, t.sk. darbības procesu analīze 
   104 478 403 825 219 556 727 859 

5. 
Programmatūras, t.sk. integrācijas ar 

esošajām VID IS izstrāde 
   1 165 820  1 211 476 658 671 3 035 967 

6. 
Datu migrācija, t.sk. migrācijas 

testēšana 
      0 

7. 

VID datu apmaiņu ar citu valsts 

pārvaldes institūciju IS pielāgošana un 

izstrāde 

      0 

8. 
Sistēmas, t.sk. sistēmas lietojamības un 

saskarņu testēšana 
      0 

9. Saistīto VID IS pielāgošana     424 754 106 189 530 943 

10. Administratoru un lietotāju apmācība        

11. 
Sistēmas ieviešanas uzraudzība un 

kvalitātes kontrole 
      0 

12. Sistēmas drošības un veiktspējas audits       0 

13. Ieviešanas/pārmaiņu vadība   43 215 12 043 33  55 291 

14. 

De minimis atbalsta uzskaites sistēmas 

izstrāde (detalizētāka informācija 

ietverta atsevišķa tabulā) 

  6 339 29 761 103 260 10 580 14 99 40 

 KOPĀ: 0 0 49 554 1 312 102 2 143 348 994 996 4 500 000 
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4.5.4. Apakšprojekta „ Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” aktivitātes “De minimis atbalsta 

uzskaites sistēmas izstrāde” izmaksu aprēķins. 

 Darbības 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kopā 

1. 

Tehniskās specifikācijas izstrāde kā 

daļa no informācijas sistēmas 

iepirkuma dokumentācijas, tai 

skaitā,  iepirkuma veikšana par 

Tehniskās specifikācijas izstrādes 

pakalpojumu 

      

0 

2. 

Informācijas sistēmas izstrāde,  

ieviešana (tai skaitā, lietotāju 

apmācība), tai skaitā, iepirkuma 

veikšana par 

pakalpojuma/produkta 

piegādātāju 

  

0 17 978 71 912  89 890 

2.1. 

Citu sistēmu (t.sk. VID EDS) 

pielāgošana darbam ar de minimis 

IS 

  

 8 175 2 044  10 219 

3. 
Informācijas sistēmas papildus 

funkcionalitātes izstrāde 
  

  7 148 6 308 13 456 

4. 

Sistēmas, t.sk. sistēmas 

lietojamības, un saskarņu 

testēšana 

  

  6 486  6 486 

5. Sistēmas ieviešanas uzraudzība     
 471 417  888 

6. Kvalitātes kontrole   
3 485  2 907 3 941 10 333 

7. Pārmaiņu vadība   
2 778 3 137   5 915 

8. 

Publicitātes 

prasibu 

nodrošināšana 

  

76  973 331 1 380 
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9. 
Sistēmas drošības un veiktspējas 

audits 
  

  11 373  11 373 

 KOPĀ: 0 0 6 339 29 761 103 260 10 580 149 940 

4.5.5. Apakšprojekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips)" 

darbības un īstenošanas laika plāns 

 Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Programmatūras 

dokumentācijas 

izstrāde, 

t.sk.darbības 

procesu analīze 

   XX XX XX XX XX X X X X X X X X X X X X     

2. Programmatūras, 

t.sk. integrācijas ar 

esošajām VID IS, 

izstrāde 

           X X X X X X X X X     

3. Datu migrācija, t.sk. 

migrācijas 

testēšana  

        X X X X X X X X X X X X     

4. VID datu apmaiņu 

ar citu valsts 

pārvaldes institūciju 

IS pielāgošana un 

izstrāde 

           X X X X X X X X X     

5. Sistēmas, t.sk. 

sistēmas 

lietojamības, 

saskarņu un datu 

apmaiņu testēšana 

            X X X X X X X X     

6. Saistīto VID IS 

pielāgošana un 

testēšana 

           X X X X X X X X X     

7. Administratoru un 

lietotāju apmācība 
            X X X X X X X X     

8. Sistēmas ieviešanas 

uzraudzība un 

kvalitātes kontrole 

   XX XX XX XX XX X X X X X X X X X X X X     

9. Sistēmas drošības 

un veiktspējas 

audits 

              X X X X X X     
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 Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10. Ieviešanas/pārmaiņ

u vadība 
        X X X X X X X X X X X X     

4.5.6. Apakšprojekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips)” 

izmaksu aprēķins 

 Darbības 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kopā 

1. 

Programmatūras 

dokumentācijas izstrāde, t.sk. 

darbības procesu analīze 

  150 000 100 000 100 000  350 000 

2. 

Programmatūras, t.sk. 

integrācijas ar esošajām VID IS 

izstrāde 

  350 000 600 000 1 000 000  1 950 000 

3. 
Datu migrācija, t.sk. migrācijas 

testēšana  
    400 000  400 000 

4. 

VID datu apmaiņu ar citu valsts 

pārvaldes institūciju IS 

pielāgošana un izstrāde 

    30 000  30 000 

5. 

Sistēmas, t.sk. sistēmas 

lietojamības un saskarņu 

testēšana 

    400 000  400 000 

6. 
Saistīto VID IS pielāgošana un 

testēšana 
   200 00 400 000  600 000 

7. 
Administratoru un lietotāju 

apmācība 
    50 000  50 000 

8. 
Sistēmas ieviešanas uzraudzība 

un kvalitātes kontrole 
  150 000 200 000 50 000  400 000 

9. 
Sistēmas drošības un veiktspējas 

audits 
    50 000  50 000 

10. Ieviešanas/pārmaiņu vadība   170 000 100 000 30 000  300 000 
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 Darbības 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kopā 

 KOPĀ: 0 0 820 000 1 200 000 2 730 000 0 4 530 000 

 

 

4.5.7. Apakšprojekta „ Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Muitas maksājumu integrēšana MAIS)” darbības un 

īstenošanas laika plāns 

Šī tabula nav aktualizēta. Tā tiks aktualizēta, iesniedzot attiecīgā apakšprojekta detalizēto aprakstu. 

# Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Programmatūras 

dokumentācijas 

izstrāde, t.sk. 

darbības procesu 

analīze 

  

   X X X X X X X X X X X X        

2. Programmatūras, 

t.sk. integrācijas ar 

esošajām VID IS 

izstrāde 

  

     X X X X X X X X X X        

3. Datu migrācija, t.sk. 

migrācijas testēšana

  

  

     X X X X X X X X X X        

4. VID datu apmaiņu 

ar citu valsts 

pārvaldes institūciju 

IS pielāgošana un 

izstrāde 

  

     X X X X X X X X X X        

5. Sistēmas, t.sk. 

sistēmas 

lietojamības, 

saskarņu un datu 

apmaiņu testēšana 

  

      X X X X X X X X X        

6. Saistīto VID IS, 

pielāgošana un 

testēšana 

  

     X X X X X X X X X X        

7. Administratoru un 

lietotāju apmācība 

  
            X X X        
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# Projekts/rīcības 

virziens, aktivitāte 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Sistēmas ieviešanas 

uzraudzība un 

kvalitātes kontrole 

  

   X X X X X X X X X X X X        

9. Programmatūras 

drošības un 

veiktspējas audits 

  

             X X        

10. Ieviešanas/pārmaiņ

u vadība 

  
   X X X X X X X X X X X X        

 

 

4.5.8. Apakšprojekta „ Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Muitas maksājumu integrēšana MAIS)” izmaksu aprēķins 

Šī tabula nav aktualizēta. Tā tiks aktualizēta, iesniedzot attiecīgā apakšprojekta detalizēto aprakstu. 

 Darbības 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kopā 

1. Programmatūras 

dokumentācijas izstrāde, t.sk. 

darbības procesu analīze 

 100 000 50 000 30 000 20 000  200 000 

2. Programmatūras, t.sk. 

integrācijas ar esošajām VID IS 

izstrāde 

  300 000 550 000 1 080 000  1 930 000 

3. Datu migrācija, t.sk. migrācijas 

testēšana  
    340 000  340 000 

4. VID datu apmaiņu ar citu valsts 

pārvaldes institūciju IS 

pielāgošana un izstrāde 

    200 000  200 000 

5. Sistēmas, t.sk. sistēmas 

lietojamības un saskarņu 

testēšana 

    400 000  400 000 

6. Saistīto VID IS pielāgošana un 

testēšana 
   300 000 420 000  720 000 

7. Administratoru un lietotāju 

apmācība 
    80 000  80 000 
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 Darbības 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kopā 

8. 
Sistēmas ieviešanas uzraudzība 

un kvalitātes kontrole 
 100 000 150 000 250 000 50 000  550 000 

9. Sistēmas drošības un 

veiktspējas audits 
    70 000  70 000 

10. 
Ieviešanas/pārmaiņu vadība  20 000 100 000 100 000 30 000  250 000 

 
KOPĀ: 0 220 000 600 000 1 230 000 2 550 000 0 4 740 000 

 

4.5.9. Apakšprojekta „ Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Integrācija vienotajā IKT arhitektūrā, arhivēšana)” darbības 

un īstenošanas laika plāns 

Šī tabula nav aktualizēta. Tā tiks aktualizēta, iesniedzot attiecīgā apakšprojekta detalizēto aprakstu. 

# Projekts/rīcības virziens, aktivitāte 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Programmatūras dokumentācijas 

izstrāde, t.sk. darbības procesu analīze       X X X X X X X X X X X X   

2. 
Programmatūras, t.sk. integrācijas ar 

esošajām VID IS izstrāde         X X X X X X X X X X   

3. 
Datu migrācija, t.sk. migrācijas testēšana

            X X X X X X X X   

4. 

VID datu apmaiņu ar citu valsts 

pārvaldes institūciju IS pielāgošana un 

izstrāde 
          X X X X X X X X   

5. 
Sistēmas, t.sk. sistēmas lietojamības, 

saskarņu un datu apmaiņu testēšana           X X X X X X X X   

6. 
Saistīto VID IS pielāgošana un testēšana 

        X X X X X X X X X X   

7. 
Administratoru un lietotāju apmācība 

                X    
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# Projekts/rīcības virziens, aktivitāte 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. 
Sistēmas ieviešanas uzraudzība un 

kvalitātes kontrole 
      X X X X X X X X X X X X   

9. 
Programmatūras drošības un 

veiktspējas audits 
               X X X   

10. 
EDS programmatūras izstrāde 

      X X X X X X X X X X X X   

11. 

Ilgstoši glabājamo elektronisko datu un 

dokumentu arhivēšanas 

programmatūras izstrāde 
      X X X X X X X X X X X X   

12. 
Ieviešanas/pārmaiņu vadība 

      X X X X X X X X X X X X   

 

4.5.10. Apakšprojekta „ Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Integrācija vienotajā IKT arhitektūrā, arhivēšana)” 

izmaksu aprēķins 

Šī tabula nav aktualizēta. Tā tiks aktualizēta, iesniedzot attiecīgā apakšprojekta detalizēto aprakstu. 

 Darbības 2018 2019 2020 2021 2022 Kopā 

1. Programmatūras dokumentācijas 

izstrāde, t.sk. darbības procesu analīze  30 000 50 000 50 000 20 000 150 000 

2. Programmatūras izstrāde, t.sk. 

integrācijas ar esošajām VID IS izstrāde   50 000 100 000 100 000 250 000 

3. Datu migrācija     100 000 100 000 

4. VID datu apmaiņu ar citu valsts 

pārvaldes institūciju IS pielāgošana un 

izstrāde 

   250 000 100 000 350 000 

5. Sistēmas testēšana, t.sk. sistēmas 

lietojamības un saskarņu testēšana     350 000 350 000 

6. Saistīto VID IS pielāgošana    100 000 200 000 300 000 

7. Administratoru un lietotāju apmācība 
    10 000 10 000 



 68 

 Darbības 2018 2019 2020 2021 2022 Kopā 

8. Sistēmas ieviešanas uzraudzība un 

kvalitātes kontrole 
 100 000 250 000 250 000 200 000 800 000 

9. Sistēmas drošības un veiktspējas audits 
    100 000 100 000 

10. Pašapkalpošanās portāla (EDS) 

integrācija valsts vienotajā portālā    200 000 300 000 500 000 

11. Juridisko personu elektronisko datu 

arhīva izveide 
  

50 000 

 
400 000 400 000 850 000 

12. Ieviešanas/pārmaiņu vadība  20 000 100 000 100 000 30 000 250 000 

 KOPĀ:  150 000 500 000 1 450 000 1 910 000 4 010 000 
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5. Pārvaldība 
Papildinot iepriekšējs sadaļās aprakstīto saistībā ar pārmaiņu ieviešanu,  VID administrēto valsts 

budžeta maksājumu administrēšanas procesu izmaiņu sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir 

strukturētas izmaiņu pārvaldības nodrošināšana, kas ietver skaidru izmaiņu ieviešanā iesaistīto pušu 

lomu un atbildību un savstarpējās sadarbības principu definējumu. Pārvaldības struktūra tiek veidota 

projektam “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija” un nav plānots to veidot atsevišķi 

katram apakšprojektam. Attēlā (skat. Attēls 10. Pārvaldības modelis) attēlots plānotais VID 

administrēto valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesu izmaiņu ieviešanas pārvaldības 

modelis. 

 

 

Attēls 10. Pārvaldības modelis 

 

Projekta pārvaldības ietvaros definētas šādas struktūras un to lomas: 

 FM Uzkrājuma principa ieviešanas vadības komiteja – vadības līmeņa struktūra, kuras 

sastāvā ir VID vadība, FM vadība un VK vadība, kas izskata konceptuālus ar valsts un 

pašvaldību budžeta maksājumu administrēšanas procesu izmaiņām saistītus jautājumus un 

pieņem lēmumu par izmaiņu īstenošanu. 

 FM Uzkrājuma principa ieviešanas vadības komitejas uzdevums ir izvērtēt un risināt ar 

valsts un pašvaldību budžeta maksājumu administrēšanas procesu izmaiņām saistītus 
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jautājumus, ko vadības komitejā izskatīšanai iesniegusi FM Uzkrājuma principa darba grupa, 

kā piemēram, ar valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumu politiku saistīti jautājumi, 

starpinstitucionālās sadarbības jautājumi, kā arī citi būtiski ar izmaiņu ieviešanas progresu 

saistīti jautājumi, kur nepieciešami lēmumi, kas skar politikas plānošanas dokumentus, 

normatīvo aktu izmaiņas, stratēģisko risku vadību u.c. un kas nav atrisināmi FM Uzkrājuma 

principa ieviešanas darba grupas ietvaros. FM Uzkrājuma principa ieviešanas vadības komiteja 

uzrauga arī FM Uzkrājuma principa ieviešanas darba grupas darbu. 

 FM Uzkrājuma principa ieviešanas darba grupa – vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā 

ir VID pārstāvji, FM pārstāvji un VK pārstāvji. FM Uzkrājuma principa ieviešanas darba grupas 

uzdevums ir pieņemt ar valsts un pašvaldību budžeta maksājumu administrēšanas procesu 

izmaiņām saistītus lēmumus, t.sk. par veicamajām aktivitātēm izmaiņu ieviešanai, aktivitāšu 

īstenošanas termiņiem, atbildībām u.c. jautājumiem, par kuriem FM Uzkrājuma principa 

ieviešanas darba grupu informē Uzkrājuma principa projekta vadītāja. FM Uzkrājuma principa 

ieviešanas darba grupa virza jautājumu izskatīšanu FM Uzkrājuma principa ieviešanas vadības 

komitejā, ja lēmumu nav iespējams pieņemt FM Uzkrājuma principa ieviešanas darba grupa 

ietvaros. 

 ES fondu projekta uzraudzība – uzraudzības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir projekta 

Uzraudzības komiteja, Vadošā iestāde (FM), Sadarbības iestāde (CFLA) un Atbildīgā ministrija 

par ES fondu projekta ieviešanu (VARAM). Šīs struktūras pamatfunkcija ir ar ES finansējuma 

apguvi saistīto aktivitāšu uzraudzība, lai nodrošinātu plānotā projekta īstenošanas atbilstību 

saistošajiem ar projekta īstenošanu saistītajiem nosacījumiem un ierobežojumiem. Papildus 

tam, VARAM, kā atbildīgās ministrijas, kompetencē ir nodrošināt ar projekta īstenošanu 

saistīto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas uzraudzību. 

 FM Uzkrājuma principa projekta vadītāja nodrošina valsts un pašvaldību budžeta 

maksājumu administrēšanas procesu izmaiņu ieviešanas uzraudzību, pēc nepieciešamības 

organizē starpinstitucionālās sanāksmes ar aktivitāšu īstenošanu saistītu jautājumu 

apspriešanai, ierosina organizēt FM Uzkrājuma principa ieviešanas darba grupas sanāksmes, 

lai apspriestu veicamās aktivitātes izmaiņu ieviešanai, aktivitāšu īstenošanas termiņus, 

atbildības u.c. jautājumus. FM Uzkrājuma principa projekta vadītāja sadarbojas ar VID projekta 

vadītāju, VID projekta vadības grupu un VID ekspertiem, VK un FM ekspertiem ar projekta 

īstenošanu saistītu jautājumu risināšanā un piedalās atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanā. 

 FM eksperti, VK eksperti – izpildes līmeņa struktūras, kuru sastāvā ir attiecīgās iestādes 

deleģētie eksperti. Ekspertu uzdevums ir īstenot valsts un pašvaldību budžeta maksājumu 

administrēšanas procesu izmaiņu ieviešanai nepieciešamās aktivitātes piešķirtā budžeta un 

noteikto aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Eksperti nodrošina to pārstāvētās iestādes 

kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas uzraudzību un informācijas 

sniegšanu FM Uzkrājuma principa projekta vadītājai par aktivitāšu īstenošanas progresu. FM 

un VK eksperti sadarbojas arī ar VID darba grupu, nepieciešamības gadījumā piedaloties 

projekta aktivitāšu īstenošanā. 

 VID projekta uzraudzības padome – vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir VID 

ģenerāldirektora vietnieki un ar projekta īstenošanu saistīto VID pārvalžu vadītāji. VID projekta 

uzraudzības padomes kompetencē ir nodrošināt projekta īstenošanas un virzības stratēģisko 

vadību, t.sk., bet ne tikai projekta mērķu sasniegšanas un projekta īstenošanas termiņu 

uzraudzību. 
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 VID projekta vadības grupa – vadības līmeņa struktūra, kuras pamatuzdevums ir orgnizēt 

un nodrošināt VID administrēto valsts budžeta maksājumu administrēšanas procesu izmaiņu 

ieviešanai nepieciešamās aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto aktivitāšu izpildes termiņu 

ietvaros. VID projekta vadības grupas  sastāvā ir šādi eksperti: 

o Atbildīgais projekta vadītājs, kura kompetencē ir nodrošināt saturisku projekta vadību, 

ar izprati par īstenojamo aktivitāšu saturu un būtību iesaistoties projekta aktivitāšu 

īstenošanā. Atbildīgais projekta vadītājs vada VID projekta vadības grupu un 

nodrošina darba grupas kompetencē esošo uzdevumu koordinēšanu, to īstenošanas 

uzraudzību un informācijas sniegšanu FM Uzkrājuma principa projekta vadītājam par 

aktivitāšu īstenošanas progresu; 

o Projekta administratīvais atbalsts, kura pārziņā ir projekta administratīvā vadība, 

aktivitāšu īstenošanas koordinēšana, iesaistīto pušu sanāksmju koordinēšana u.c. 

administratīvu aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu un uzraudzītu projekta 

īstenošanas norises atbilstību plānotajam laika grafikam; 

o Pastāvīgās projekta īstenošanas apakšprojektu grupas (t.sk. IT eksperts, 

grāmatvedības uzskaites eksperts, procesu eksperts u.c.), kuru pamatuzdevums ir 

iesaistīties ar projekta īstenošanu saistītās aktivitātēs, atbilstoši grupas kompetencei, 

pārzināt projekta virzības procesu un īstenojamo aktivitāšu būtību. Šādu grupu izveide 

ir būtiska, ņemot vērā VID organizatoriskās struktūras apmēru un to, ka dažādas VID 

struktūrvienības tiks iesaistītas dažādos projekta ieviešanas posmos. Īstenošanas 

grupu vadītāju iesaistīšana projekta vadības grupas sastāvā nodrošinās iespēju visu 

aktivitāšu īstenošanas gaitā saglabāt vienotu redzējumu par projekta īstenošanas 

gaitu un tā ietvaros izstrādātajiem turpmākās VID darbības un attīstības risinājumiem; 

o VID iekšējie eksperti tiks piesaistīti dažādos projekta īstenošanas posmos un 

aktivitātēs atbilstoši ekspertu kompetencei. VID iekšējo ekspertu iesaistes mērķis ir 

nodrošināt, lai visu aktivitāšu īstenošanas procesā piedalās arī VID darbinieki, kas 

ikdienā strādās/izmantos projekta ietvaros izstrādātos risinājumus, un to izstrādes 

gaitā var sniegt praktisku redzējumu par procesu/darbību faktisko norisi un 

nepieciešamajiem uzlabojumiem;  

o Ārējie eksperti (t.sk. izstrādātāji u.c. piesaistītie eksperti) tiks iesaistīti dažādos projekta 

īstenošanas posmos un aktivitātēs atbilstoši to kompetencei. Ārējo ekspertu 

pamatuzdevums būs sniegt VID pakalpojumus atbilstoši savai kompetencei un 

saskaņā ar noslēgto līgumu par pakalpojuma sniegšanu. 

Ja plānoto apakšprojektu un/vai aktivitāšu ietvaros projekta efektīvai to realizācijai piesaista 

sadarbības partnerus, projekta atbildīgais īstenotājs ar sadarbības partneri noslēdz savstarpēju 

vienošanos, kurā ietver pušu atbildības, pienākumus un tiesības. Finansējuma plūsma arī tiek 

atrunāta savstarpējās vienošanās ietvaros, nodrošinot, ka tā konceptuāli atbilst atbildības un gala 

produkta īpašumtiesību sadalījumam par konkrētā apakšprojekta rezultātu un mērķu 

sasniegšanu, ievērojot plānoto laika grafiku un apzinoties riskus.  

Apakšprojekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” aktivitātes “De 

minimis atbalsta uzskaites sistēmas izstrāde” sadarbības partneris ir Finanšu ministrija. 

Aktivitātes ietvaros tiek ņemta vērā Projekta pārvaldības shēma. VID projekta vadītājs kopā ar 

konkrētā apakšprojekta darba grupas vadītāju no vienas puses un apakšprojekta aktivitātes 

ietvaros konkrētā kontaktpersona Finanšu ministrijā no otras puses darbojas noslēgtās 

vienošanās ietvaros.  
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Ņemot vērā to, ka visa lielā projekta projektu vadītājs atbild par projekta īstenošanas progresa 

uzraudzību, kā arī par projekta finansējuma izlietošanu un projekta rezultatīvo rādītāju 

sasniegšanai atbilstoši definētajam, tad attiecībā uz apakšprojektu aktivitātēm, kuru ieviešanā 

tiek piesaistīti sadarbības partneri, noslēgtās vienošanās ietvaros tiek atrunāti pārvaldības 

jautājumi. 

Ņemot vērā plānoto, ka izstrādātās De minimis atbalsta uzskaites sistēmas īpašnieks būs Finanšu 

ministrija, informācijas sistēma tiks iekļauta tās bilancē un tā attiecīgi nodrošinās tālāku sistēmas 

uzturēšanu no tās budžeta līdzekļiem, tad arī plānotais finansējums informācijas sistēmas 

izstrādes nodrošināšanai tiek plānots Finanšu ministrijas budžetā un tā nodrošinās maksājumu 

veikšanu par informācijas sistēmas izstrādi. Finanšu ministrija iesniegs pārskatus par līdzekļu 

izlietojumu VID, kas attiecīgi informāciju iekļaus pārskatā, kuru sniegs VARAM par kopējo projekta 

ieviešanu, jo VID kā projekta finansējuma saņēmējs nodrošinās visa projekta īstenošanu (viena 

resora ietvaros tiesības un pienākumi tiks atrunāti savstarpējās vienošanās ietvaros/iekšējā 

kārtībā). 
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6. Riski, atkarības  

 Ar Projekta sekmīgu īstenošanu saistītie riski un to mazināšanas pasākumi uzskaitīti tabulā (skat. 

Tabula 5). 

Tabula 5. Riski un risku mazināšanas pasākumi 

# Riska nosaukums Apraksts, ietekme Vērtējums Mazināšanas pieeja/ 

pasākumi 

Likumdošanas riski 

1. Netiek savlaicīgi 

identificētas vai 

veiktas 

nepieciešamās 

normatīvo aktu 

izmaiņas saistībā ar 

uzkrājuma principa 

ieviešanu nodokļu 

uzskaitē.  

VID biznesa procesi un IS 

funkcionalitāte tiks izstrādāta 

atbilstoši lokāliem 

pieņēmumiem, kā rezultātā 

pastāv risks, ka pēc atbilstošo 

normatīvo aktu pieņemšanas 

būs nepieciešams veikt procesu 

un IS izmaiņas.  

Vidējs 

Nodrošināt VID Projekta 

vadības grupas 

sadarbību ar FM 

atbildīgo darba grupu 

par uzkrājuma principa 

ieviešanu. 

2. Netiek savlaicīgi 

identificētas vai 

veiktas 

nepieciešamās 

normatīvo aktu 

izmaiņas saistībā ar 

de minimis 

atbalsta 

piešķiršanas un 

uzskaites sistēmas 

veida maiņu un 

sistēmas darbības 

nodrošināšanu.  

Pastāv risks, ka izveidotā sistēma 

un attiecīgi izstrādātie 

normatīvie akti liedz pilnvērtīgi  

ievērot visas prasības attiecībā 

uz de minimis atbalsta 

sniegšanu.  

Vidējs 

Nodrošināt savlaicīgu 

normatīvo aktu izstrādi 

un lielāko de minimis 

atbalsta 

sniedzējinstitūciju iesaisti 

normatīvo aktu un IS 

izstrādes laikā potenciālo 

problēmjautājumu 

laicīgā identificēšanā. 

Stratēģiskie riski 

3. Projektam 

nepieciešamos 

termiņos netiek 

atrisināti ar 

uzkrājuma principa 

ieviešanu saistītie 

neskaidrie 

jautājumi. 

Netiks nodrošināta VID procesu 

un IS atbilstība atbildīgo 

institūciju noteiktajiem uzskaites 

principiem, iespējami Projekta 

realizācijas termiņu kavējumi 

Augsts 

Projekta ietvaros 

nodrošināt VID Projekta 

vadības grupas 

sadarbību ar FM 

atbildīgo darba grupu 

par uzkrājuma principa 

ieviešanu, integrējot ar 

uzkrājuma principa 

ieviešanu saistītos 

aspektus VID procesu un 

IS izmaiņās. 

4. Netiek pienācīgi 

novērtēts biznesa 

procesu izmaiņu 

Netiek izdalīti nepieciešamie 

resursi biznesa procesu izmaiņu Augsts 

Izstrādāt MAIS 

ieviešanas stratēģiju un 

pārejas plānu. Paredzēt 
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# Riska nosaukums Apraksts, ietekme Vērtējums Mazināšanas pieeja/ 

pasākumi 

nozīmīgums un 

apjoms. 

identificēšanai un realizācijai. 

Biznesa procesi nav optimāli.  

atbilstošus 

cilvēkresursus biznesa 

procesu izmaiņu 

realizācijai.  

Tehnoloģiskie riski 

4. VID procesu 

detalizētai analīzei 

tiek atvēlēti 

nepietiekami laika 

un cilvēku resursi. 

MAIS funkcionalitāte lielā mērā 

būs atkarīga no veiktās VID 

procesu analīzes kvalitātes. 

Neatvēlot pietiekamu laiku un 

resursus detalizētai VID procesu 

analīzei, var tikt ierobežota 

optimālas MAIS funkcionalitātes 

izstrāde. 

Augsts 

Nodrošināt atbilstošu 

VID cilvēkresursu iesaisti 

Projekta aktivitāšu 

īstenošanā. 

5. VID un tā 

sadarbības 

partneru risinājumi 

var tikt izstrādāti 

atšķirīgos laika 

posmos. 

Ja VID un tā sadarbības partneru 

risinājumi tiks izstrādāti 

atšķirīgos laika posmos, būs 

ierobežotas iespējas veikt visu 

izstrādāto risinājumu 

savstarpējās integrācijas 

testēšanu, un risinājumu 

savstarpēju salāgošanu. 

Vidējs 

Iekļaut Projekta darba 

grupās nozīmīgāko VID 

sadarbības partneru 

pārstāvjus. 

6. Citu valsts vai 

pašvaldību 

institūciju veikto IS 

izmaiņu ietekme 

uz VID izstrādāto 

risinājumu.  

MAIS izstrādes laikā var tikt 

īstenotas arī citu valsts vai 

pašvaldības institūciju IS 

izmaiņas, kā rezultātā pastāv 

risks, ka radīsies sarežģījumi 

savstarpējā datu apmaiņā. 

Vidējs 

Nodrošināt VID un citu 

valsts un pašvaldību IS 

integritātes testēšanu, kā 

arī pastāvīgi uzraudzīt 

interfeisu izstrādi. 

Sagatavot 

nepārtrauktības plānus. 

7. Izstrādātās 

sistēmas 

neatbilstība de 

minimis 

piešķiršanas un 

uzskaites prasību 

nodrošināšanai  

Sistēma var neiekļaut visus 

tehniskos risinājumus, kas 

nepieciešami tās atbilstošai 

funkcionalitātei, lai tiktu 

ievērotas de minimis atbalsta 

piešķiršanas un uzskaites 

prasības. . 
Vidējs 

Nodrošināt maksimāli 

precīzu Tehnisko 

specifikāciju 

sagatavošanu 

iepirkumam par sistēmas 

izstrādi, kā arī nodrošināt 

atbilstošu FM 

cilvēkresursu un citu de 

minimis atbalsta 

sniedzējinstitūciju iesaisti 

Projekta aktivitāšu 

īstenošanā. 

Organizatoriskie riski 

8. Netiek pievērsta 

pienācīga 

MAIS funkcionālo un 

tehnoloģisko risinājumu būtiski 
Augsts 

Iekļaut Projekta darba 

grupās nozīmīgāko VID 
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# Riska nosaukums Apraksts, ietekme Vērtējums Mazināšanas pieeja/ 

pasākumi 

uzmanība VID un 

tā sadarbības 

partneru 

sadarbībai 

VID Projekta 

ietvaros izstrādātā 

IT risinājuma 

atkarība no citu 

institūciju 

izstrādātajiem IT 

risinājumiem. 

ietekmē VID nozīmīgāko 

sadarbības partneru izstrādātie 

risinājumi. Nenodrošinot ciešu 

VID un tā sadarbības partneru 

sadarbību risinājumu izstrādes 

laikā, var tikt apdraudēti 

risinājumu izstrādes un 

ieviešanas termiņi.  

sadarbības partneru 

pārstāvjus. 

9. Projektam netiek 

piesaistīts 

kvalificēts projekta 

vadītājs. 

 

 Ņemot vērā Projekta nozīmību 

un sarežģītību, nepiesaistot 

projektam kvalificētu projekta 

vadītāju  nenodrošinot 

kvalificētu Projekta pārvaldību 

tiks apdraudēta projekta 

realizācija. 

Augsts 

 

10. Netiek nodrošināta 

atbilstoša Projekta 

pārvaldība. 

Nenodrošinot atbilstošu 

projekta pārvaldību, var tikt 

kavēta Projekta aktivitāšu 

īstenošana, koordinācija, 

nepieciešamo lēmumu 

pieņemšana, kā rezultātā var tikt 

apdraudēta Projekta realizācija. 

Augsts 

Nodrošināt atbilstošu 

VID cilvēkresursu iesaisti 

Projekta pārvaldības 

īstenošanai (t.sk. 

zināšanu, pieredzes un 

kvalifikācijas atbilstību 

uzticēto pienākumu 

veikšanai). 

11.  

Pieejamo resursu 

nepietiekamība 

MAIS ieviešanas 

posmā.  

Ieviešot MAIS, sistēmu paralēlās 

darbības periodā normatīvo 

aktu izmaiņas būs jāizstrādā un 

jāievieš paralēli jaunajos un 

esošajos risinājumos. Pieejamo 

resursu nepietiekamības dēļ var 

tikt kavēta IS darbības atbilstība 

normatīvo aktu prasībām. Augsts 

Nodrošināt normatīvo 

aktu izmaiņu un MAIS 

funkcionalitātes 

ieviešanas ekspluatācijā 

savstarpēju 

koordinēšanu, paredzot 

pakāpenisku MAIS 

funkcionalitātes 

ieviešanu ekspluatācijā. 

Izstrādāt MAIS 

ieviešanas stratēģiju. 

Paredzēt papildu 

finansējumu VID esošo IS 

pielāgojumiem. 

12. Izmaiņu veikšana 

IS var prasīt vairāk 

laika nekā 

sākotnēji plānots. 

IT risinājumu ieviešanas laikam 

pārsniedzot sākotnēji plānoto 

laiku, tiek kavēti risinājumu 

ieviešanas termiņi, kā rezultātā 

Vidējs 

Izstrādājot Projekta 

plānu, paredzēt laika 

rezerves aktivitāšu 

īstenošanai. Noteikt 
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# Riska nosaukums Apraksts, ietekme Vērtējums Mazināšanas pieeja/ 

pasākumi 

var tikt kavēti Projekta 

realizācijas termiņi, var tikt 

kavēta risinājumu izstrāde un 

ieviešana sadarbības partneriem.  

aktivitāšu īstenošanas 

tolerances līmeņus (t.i. 

cik ilgi aktivitāte var 

aizkavēties, neapdraudot 

citu aktivitāšu 

īstenošanu). 

13. De minimis 

atbalsta 

piešķiršanas un 

uzskaites sistēmas 

izstrāde noteiktajā 

Projekta laika 

grafikā.  

Ja netiek nodrošināta savlaicīga 

iepirkuma procedūru uzsākšana 

un sistēmas izstrāde, nebūs 

iespējams iekļauties noteiktajā 

Projekta laika grafikā, 

Vidējs 

Nodrošināta savlaicīga 

iepirkuma procedūru 

uzsākšana un noslēgto 

līgumu izpildes 

sistemātiska uzraudzība.  

 

Projekta apraksta sagatavotāji:  

 

■ Zane Siliņa, VID Nodokļu pārvaldes projekta vadītāja, tālrunis: 67121847, e-pasts: 

zane.silina@vid.gov.lv 

■ Vita Narnicka, VID ģenerāldirektora vietniece, Informātikas pārvaldes direktore, tālrunis: 67120432, 

e-pasts: vita.narnicka@vid.gov.lv;  

■Tatjana Saidāne, VID Informātikas pārvaldes Programmatūras pārvaldības daļas vadītāja, tālrunis: 

67120508, e-pasts: tatjana.saidane@vid.gov.lv;  

■ Valentīna Reusa, VID Nodokļu administrēšanas risku vadības daļas Risku vadības nodaļas galvenā 

nodokļu inspektore, tālrunis: 67122020, e-pasts: valentina.reusa@vid.gov.lv;  

■ Edīte Bērziņa, FM Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktores vietniece, tālrunis: 

67083891, e-pasts: edite.berzina@fm.gov.lv; 

■ Dace Katrīna Ozoliņa, FM Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta vecākā eksperte, 

tālrunis: 67095456, e-pasts: Dace.Ozolina@fm.gov.lv; 

  

mailto:vita.narnicka@vid.gov.lv
mailto:tatjana.saidane@vid.gov.lv
mailto:valentina.reusa@vid.gov.lv
mailto:edite.berzina@fm.gov.lv
mailto:ieva.mazuika@fm.gov.lv
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Projekta  „Nodokļu informācijas 

pakalpojumu modernizācija” apraksta 

Pielikums Nr.1 

 

Apakšprojekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu 

modernizācija MAIS kodols” apraksts 

Apraksts 

1. Apakšprojekta ietvaros tiks izveidots un ieviests sistēmas MAIS kodols, kas tālāko 

apakšprojektu ietvaros tiks papildināts un attīstīts. Sistēmas kodols saturēs šādu 

funkcionalitāti: 

 Nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo objektu reģistrācijas un uzskaites 

funkcionālo bloku, kurā apvienota visa reģistrācijas un reģistru uzturēšanas 

funkcionalitāte. Papildus reģistrācijai funkcionālais bloks nodrošina arī reģistrēto objektu 

statusa uzraudzību, atļauju un sertifikātu izpildes nosacījumu uzraudzību un riska personu 

un adrešu saraksta uzturēšanu. Bloka funkcionalitāti paredzēts balstīt uz procesiem un 

darba plūsmām. Tas nozīmē, ka pēc ierosmes saņemšanas MAIS pati noteiks tālākos 

veicamos soļus, atbildīgos un ļaus izsekot katra uzsāktā procesa statusam un izpildei. Šī 

bloka funkcionalitāte ir integrāla NIS un CMIS sastāvdaļa. Šo sistēmu funkcionalitātes 

pilnīga pārņemšana MAIS   paredzēta tikai pēc trešā apakšprojekta noslēgšanas. Līdz ar 

to laika posmā starp pirmā apakšprojekta pabeigšanu un tālāko apakšprojektu 

pabeigšanu būs nepieciešama pagaidu starpsistēmu datu apmaiņas saskarne, kas 

nodrošinās visu MAIS reģistru datu nodošanu NIS un CMIS. 

 Fizisko un juridisko personu nodokļu aprēķina informācijas un aprēķina un informatīvo 

deklarāciju uzskaites funkcionālo bloku. Pirmajā apakšprojektā šajā funkcionālajā blokā 

tiks nodrošināts atbalsts tikai valsts amatpersonu deklarāciju uzskaitei, tālākajos 

apakšprojektos to papildinot ar nodokļu aprēķina un informatīvajām deklarācijām;  

 Operatīvo pārskatu veidošanas funkcionalitāti. Pirmajā apakšprojektā tiks realizēti 

operatīvie pārskati, kas saistīti ar nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo objektu 

reģistrāciju un uzskaiti un valsts amatpersonu deklarācijām; 

 Klientu apkalpošanas atbalsta funkcionālo bloku; 

 Pārvaldības funkcionalitāti, tai skaitā: 

− Nodokļu maksātāja lietu; 

− Darba plūsmu vadības funkcionalitāti; 

− Klasifikatoru administrēšanas funkcionalitāti; 

− Lietotāju pārvaldības un sistēmas administrēšanas funkcionalitāti; 

− Fona uzdevumu pārvaldības funkcionalitāti un sistēmas pamata rādītājus fona 

uzdevumiem, nodokļu maksātāju un ar nodokļiem apliekamo objektu 

reģistrācijas un uzskaites procesiem un valsts amatpersonu deklarāciju 

apstrādes procesiem; 

 atbilstošās datu apmaiņas saskarnes. 
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2. Apakšprojekta realizācijai, kā arī uzkrājuma principa ieviešanai nodokļu uzskaitē būs 

nepieciešamas izmaiņas nodokļu un nodevu uzskaiti regulējošajos normatīvajos aktos un 

procesos. Detalizēta normatīvo aktu izvērtēšana un nepieciešamo izmaiņu identificēšana tika 

veikta VID iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma "Uzkrājuma principa un valsts budžeta 

maksājumu administrēšanas procesu uzlabojumu ieviešanas atbalsta pakalpojumi" ietvaros. 

Uzkrājuma principa ieviešanai nodokļu uzskaitē, tajā skaitā normatīvo aktu sakārtošanai 

Finanšu ministrijā ir izveidota Finanšu ministrijas vadības komiteja un Finanšu ministrijas 

darba grupa, kas ir atbildīga par normatīvo aktu grozījumu veikšanu. Finanšu ministrijā ir 

nozīmēts uzkrājuma principa ieviešanas projektu vadītājs, ir izstrādāts FM uzkrājuma principa 

ieviešanas plāns, kuru regulāri atjauno un apstiprina Finanšu ministrijas vadības komitejas 

sēdēs. Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes darba kārtībā ar projekta numuru TA- 

2892 tika izskatīts Finanšu ministrijas iesniegtais informatīvais ziņojums "Par Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto valsts budžeta ieņēmumu administrēšanā un uzskaitē 

risināmajiem jautājumiem administratīvā sloga mazināšanai nodokļu maksātājiem un 

efektīvam Valsts ieņēmumu dienesta organizatoriskajam procesam". 1.apakšprojekta 

realizācijai nepieciešamība veikt izmaiņas normatīvajos dokumentos nav identificēta. 

3. Apakšprojekta ietvaros tiks nodrošināts, ka bez maksas, publiski un neierobežotā veidā 

atkalizmantošanai tiks nodotas piecas datu kopas. Šīs informācijas pieejamība tiks 

nodrošināta atbilstoši atvērtam datu standartam, atvērtā formātā un mašīnlasāmā veidā kopā 

ar tās metadatiem. Pieejamās datu kopas tiks noteiktas ievērojot personas datu aizsardzības 

un ierobežotas pieejamības informācijas aspektus. 

4. Apakšprojekta ietvaros tiks izveidoti  

4.1. trīs jauni e-pakalpojumi, kas atbilstoši tiks reģistrēti arī Publisko pakalpojumu 

katalogā: 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums 

1. Informācijas aplūkošana de minimis atbalsta uzskaites sistēmā 

2. Veidlapas izveide de minimis atbalsta uzskaites sistēmā 

3. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā publiski pieejamās informācijas aplūkošana 

 

4.2. pilnveidoti 30 VID e-pakalpojumi: 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums 

1. Nodokļu maksātāju reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības 

nodokļu maksātāju reģistrā 

2. Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrs  

3. Valsts amatpersonas deklarācija  

4. Fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, reģistrs  

5. Nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija  

6. Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrs  

7. Licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai  

8. Licence alus mazumtirdzniecībai  

9. Licence alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai  

10. Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai  

javascript:__doPostBack('content_0$contentmiddlebar_1$uxServicesGrid$cell2_3$TC$LinkButton1','')
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Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums 

11. Licence naftas produktu mazumtirdzniecībai  

12. Licence reģistrēta nosūtītāja darbībai  

13. Licence tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai  

14. Licence naftas produktu vairumtirdzniecībai  

15. Licence reģistrēta saņēmēja darbībai  

16. Licence tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai  

17. Atļauja īpaša pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa 

gadījumos  

18. Patstāvīgās mazās alus darītavas statusa sertifikāts  

19. Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (juridiskām 

personām) 

20. Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (fiziskām 

personām) 

21. Izziņa par naftas produktu izmantošanu citiem mērķiem (nevis par degvielu vai 

kurināmo) 

22. Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus 

(izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās) 

23. Atļauja vienreizējai darbībai ar akcīzes precēm 

24. Atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa 

atbrīvojumu 

25. Atļauja denaturētā spirta iegādei 

26. Atļauja vienreizējai naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācija 

27. Algas nodokļa grāmatiņa 

28. Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija 

29. Patentmaksātāja reģistrācija 

30. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa reģistrācija 

VID izskatīs projekta ietvaros pilnveidoto e-pakalpojumu nosaukumus un nepieciešamības 

gadījumā precizēs tos.  

5. VID jau pašlaik izplata datus pašvaldībām izmantojot Valsts reģionālās attīstības  (VRAA) 

Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS). VID īstenotā apakšprojekta rezultātā 

pašvaldībām nododamo datu apjoms, struktūra un piekļūšanas mehānisms nemainīsies, 

izmaiņas būs tikai VID sistēmās. 

6. Plānotā IT sistēma nodrošinās atbalstu VID pamatdarbības procesiem, ļaujot sasniegt 

plānotos rezultātus nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācijas koncepcijā 

aprakstītajās jomās. Tai skaitā, ieviešot vienotu IT sistēmu visu maksājumu pārvaldībai, tiks 

izpildīti tehnoloģiskie mērķi, kas paredz apvienot NIS, CMIS un VADIS vienā modernā uz 

mūsdienīgām tehnoloģijām veidotā informācijas sistēmā, samazinot uzturēšanas izmaksas 

un atbrīvojot VID no aizejošo platformu tehnoloģiskajiem ierobežojumiem. Apakšprojekta 

ietvaros tiks pārstrādāti un efektivizēti 13 pamatdarbības procesi: 

Nr.p.k. Procesa nosaukums 

1. 
NM un to struktūrvienību reģistrācija, saimnieciskās darbības veicēju reģistrācija 

(t.sk. nerezidentu  personu statusu maiņa) 
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2. 
Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā, datu izmaiņu veikšana un izslēgšana no PVN 

maksātāju reģistra 

3. 
VID reģistrēto NM izslēgšana no NM reģistra 

4. 
Elektronisko algas nodokļa grāmatiņu uzturēšana atbilstoši kompetencei 

5. 
SLO statusa piešķiršanas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām 

vai tā atņemšanas nodrošināšana 

6. 
SLO statusa uzraudzība 

7. 
Atļauju, izziņu un sertifikātu darbībām ar akcīzes precēm izsniegšana un atbilstības 

novērtēšana 

8. 
Atļaujas izsniegšana īpaša PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos un 

PVN atmaksāšanai trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav 

nodokļa maksātāja ES teritorijā, par iekšzemē iegādātajām precēm 

9. 
Speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai ar akcīzes precēm izsniegšana un 

atbilstības novērtēšana 

10. 
Valsts amatpersonu sarakstu un valsts amatpersonu deklarāciju pieņemšana un 

apstrāde atbilstoši kompetencei 

11. 
Valsts amatpersonu un valsts un pašvaldību institūciju lietu uzturēšana atbilstoši 

kompetencei 

12. 
Datubāzes (reģistra) uzturēšana, aktualizēšana un publiskas pieejamības 

nodrošināšana atbilstoši kompetencei 

13. 
De minimis atbalsta uzskaite un piešķiršana 

7. Modernizējot datu apmaiņas mehānismus, apakšprojekta ietvaros tiks pilnveidots nodokļu 

maksātāju reģistrācijas un likvidācijas procesu, kuru darbībā iesaistīts Uzņēmumu reģistrs un 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kopums. 

8. Jau pašlaik normatīvie akti nosaka, ka juridiskām personām un fiziskām personām, kas ir 

saimnieciskās darbības veicēji, primārais komunikācijas kanāls ir elektroniskās deklarēšanas 

sistēma (EDS). Projekta gaitā VID plāno būtiskus uzlabojumus nodrošinot un pilnveidojot 

komunikāciju elektroniskajā vidē. 

9. Apakšprojekta ietvaros, veicot datu apmaiņas ar PMLP modernizāciju, tiks nodrošināta 

iespēja pilnībā elektronizēt vairākus sadarbības procesus, kas saistīti ar nodokļu maksātāju 

reģistrāciju un to datu izplatīšanu.  

10. VID regulāri atjaunos datus atkalizmantošanai un sekos to kvalitātei. Lai veicinātu datu 

atkalizmantošanu, tiks veikti pasākumi, kas veicina publiskoto datu izmantošanu, pie 

publiskotajiem datiem būs pieejama kontaktinformācija, lai datu lietotāji varētu ziņot par 

datu kvalitāti. VID tiks izveidots process šādu ziņojumu apstrādei, atbildes sniegšanai un datu 

kvalitātes uzlabošanai.  

11. Apakšprojektā MAIS izstrādātās nodokļu maksātāju reģistrācijas funkcijas nodrošināšanai 

izveidotā datu apmaiņa ar UR un PMLP notiks izmantojot VID informācijas sistēmu 

savietotāju. 

12. Apakšprojekta ietvaros pilnveidojamo e-pakalpojumu lietotāju saskarne tiks izvietota VID 

pašapkalpošanās portālā – www.eds.vid.gov.lv. VID pašapkalpošanās portāls jau izmanto 

VISS koplietošanas komponentes, piemēram, latvija.lv autentifikāciju, vienoto maksājumu 

moduli. Nākamajos apakšprojektos tiks analizētas un izvērtētas VID portāla integrācijas 
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iespējas Pakalpojumu daudzkanālu platformā. 

13. Apakšprojekta ietvaros programmatiski izsaucamās datu apmaiņas saskarnes izvietošana 

paredzēta VID informācijas sistēmu savietotājā  web servisu formā. 

Rezultatīvie rādītāji 

14. Apakšprojekta ietvaros tiks sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji: 

 Izstrādājot VADIS funkcionalitāti MAIS funkcionalitātes blokā, tiks samazināts izmantoto 

informācijas sistēmu skaits par 1 IS (VADIS); 

 Apakšprojekta ietvaros tiks pārstrādāti un efektivizēti 13 pamatdarbības procesi; 

 Izveidotas 5 datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu formātos; 

 Izveidoti trīsjauni e-pakalpojumi de minimis atbalsta saņēmējiem. 

Mērķi  

15. Apakšprojektā īstenoto aktivitāšu ietekme uz projekta „Nodokļu informācijas pakalpojumu 

modernizācija” mērķiem: 

Projekta mērķis Apakšprojekta ietekme mērķa sasniegšanai 

M1: Administratīvā sloga 

samazināšana nodokļu 

maksātājiem 

De minimis atbalsta uzskaites sistēma atvieglos nodokļu maksātājiem 

pieteikšanos komercdarbības atbalsta saņemšanai dažādu de minimis 

atbalsta programmu ietvaros. Plānots, ka atbalsta saņēmēja veltītais 

laiks de minimis deklarācijas sagatavošanai tiks samazināts no 135 

minūtēm līdz 85 minūtēm. 

M2: Valsts pārvaldes 

efektivitātes veicināšana 

Apakšprojekta ietvaros MAIS tiks iestrādāta un integrēta VADIS 

funkcionalitāte, kā rezultātā tiks optimizēta IS resursu izmantošana.  

VID pamatdarbības procesu standartizācija ļaus samazināt lieku un 

neefektīvu procesu soļu daudzumu, novērst struktūrvienību atbildību 

dublēšanos, ietaupot laiku un līdzekļus, kas novirzāmi darba procesu 

pārvaldībai un administrēšanai, padarot kopējo VID pamatdarbību 

efektīvāku un pārskatāmāku. 

Balstot pamatdarbības procesu izpildi uz automatizētām darba 

plūsmām un procesiem tiks samazināts procesu izpildes laiks un 

manuālā darba apjoms, vienlaicīgi veicinot nodokļu maksātāju 

apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem. 

Publicējot datu kopas atkalizmantojamo datu formātos tiks 

samazināts lēmumu pieņemšanai būtiskās informācijas starp VID un 

valsts pārvaldes iestādēm vidējais aprites laiks. 

De minimis informācijas sistēmas izveide ļaus samazināt 

administratīvo slogu de minimis atbalsta sniedzējiem, uzlabojot de 

minimis atbalsta sniegšanas pārvaldības procesu, kā arī vērtējot 

atbalsta pretendentu atbilstību EK regulās noteiktajiem kritērijiem, 

tiks samazināts risks, ka praksē varētu tikt pārsniegts de minimis 

atbalsta slieksnis. Plānots, ka atbalsta sniedzēja veltītais laiks de 
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Projekta mērķis Apakšprojekta ietekme mērķa sasniegšanai 

minimis deklarācijas sagatavošanai tiks samazināts no 225 minūtēm 

līdz 115 minūtēm. 

 M3: Pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana 

Izveidotās 5 datu kopas publicēšanai atkalizmantojamo datu 

formātos uzlabos VID pakalpojumu pieejamību. 

Tiks izveidoti trīs jauni e-pakalpojumi de minimis atbalsta uzskaitei un 

pilnveidoti 30 e-pakalpojumi, padarot ātrākus to piegādes procesus, 

tajā skaitā radot iespējas paaugstināt e-pakalpojumu elektronizācijas 

līmeni. 

Balstot pamatdarbības procesu izpildi uz automatizētām darba 

plūsmām un procesiem tiek plānots, ka tiks samazināts procesu 

izpildes laiks, veicinot nodokļu maksātāju apmierinātību ar VID 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

 

16. Apakšprojekta sociālekonomiskais izvērtējums. 

Valsts budžeta maksājumu administrēšanas process VID ir saistīts ar liela apjoma informācijas 

un datu apstrādi un ir viens no resursu ietilpīgākajiem un nozīmīgākajiem publiskās pārvaldes 

pamatdarbības procesiem. VID pamatdarbības procesu standartizācija ļaus samazināt lieku un 

neefektīvu procesu soļu daudzumu, novērst struktūrvienību atbildību dublēšanos, ietaupot laiku un 

līdzekļus, kas novirzāmi darba procesu pārvaldībai un administrēšanai, padarot kopējo VID 

pamatdarbību efektīvāku un pārskatāmāku.  

Balstot pamatdarbības procesu izpildi uz automatizētām darba plūsmām un procesiem tiek 

plānots, ka tiks samazināts arī procesu izpildes laiks, veicinot nodokļu maksātāju apmierinātību ar 

VID sniegtajiem pakalpojumiem, savukārt atvērto datu kopu publicēšana ietekmēs valsts pārvaldes 

darba efektivitāti un datu kvalitāti. 

Pēc procesu standartizācijas un darbu plūsmas ieviešanas VID plāno, ka procesu izpildes laiks 

samazināsies vidēji par 6 minūtēm uz vienu procesu. Ņemot vērā, ka procesu izpildes izsaukumu 

skaits atbilstoši 2015.gada statistikai bija 1 349 994, pateicoties izmaiņām procesu izpildē gadā tiks 

ietaupītas 134 999,40 stundas. Ja nodokļu inspektora stundas likme gadā ir 5,68 EUR (Centrālās 

statistikas pārvaldes dati par 2015.gadu), tad rezultātā tiks panākts procesu izmaksu ietaupījumu 

766 796,59 EUR gadā. 

Augot nodokļu maksātāju apmierinātībai ar sniegto pakalpojumu kvalitāti elektroniskajā vidē, 

VID plāno, ka no klātienes apkalpošanas uz elektronisko vidi varētu novirzīt ~ 8%  tiešsaistes 

kontaktus, kas ir 43 011 kontakti gadā (8% no 537 641). Ja pieņem, ka klientu apkalpošanas centra 

apmeklējums vienam nodokļu maksātājam aizņem 2 stundas un, ka vidējā mēnešalga (bruto) privātā 

sektorā strādājošiem – 741,00 EUR, pieskaitot darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu 

apjomu (23,59%), kā arī uzņēmējdarbības valsts riska nodevu izmaksa ir 916,16 EUR/ mēnesī (5,73 

euro/stundā), kopsummā tautsaimniecībai tas ietaupītu 492 911,79 EUR gadā. 

De minimis IS izveide paaugstinās Finanšu ministrijas IS uzturēšanas izmaksas, taču vienlaikus 

de minimis IS izveide  samazinās potenciālo risku, kas saistīts ar Komisijas regulās noteikto atbalsta 

robežlielumu pārsniegšanu. De minimis IS izveide nodrošinās caurspīdīgāku de minimis atbalsta 

sniegšanas procesu, tiks ietaupīti administratīvie resursi atbalsta sniedzēju pusē, kā arī panākts 

administratīvā sloga samazinājums atbalsta pretendentiem.  
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Neatkarīgu ekspertu izvērtējumā par de minimis atbalsta uzskaites sistēmu Eiropas Savienībā 

(turpmāk – ekspertu izvērtējums), kura noslēguma ziņojums sagatavots 2015.gada augustā, tiek 

pieņemts, ka pašreiz esošajā deklarāciju sistēmas gadījumā vienas veidlapas aizpildīšanai atbalsta 

sniedzējs patērē 225 minūtes, bet atbalsta pretendents 135 minūtes, savukārt, pārejot uz elektronisku 

de minimis sistēmu, atbalsta sniedzējs patērēs 115 minūtes, bet atbalsta pretendents 85 minūtes. 

Jāņem vērā, ka deklarāciju sistēmā atbalsta saņēmējs papildus patērē laiku deklarācijas iesniegšanai 

atbalsta sniedzējam (vidēji 60 minūtes), kas izmantojot e-pakalpojumu arī tiks ietaupīts, sasniedzot 

kopējo ietaupījumu uzņēmējiem 110 min.  

Ekspertu izvērtējumā  izteikti šādi pieņēmumi:  2014.–2020.gada plānošanas periodā aptuveni 

aizpildāmo veidlapu skaits ir 20 018 (kas ir vidēji 2860 deklarācijas gadā), saskaņā ar Centrālās 

Statistikas pārvaldes datiem vidējā mēnešalga (bruto) publiskā sektorā strādājošiem – 813,00 EUR, 

pieskaitot darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu apjomu (23,59%), izmaksa ir 1004,79 

EUR/ mēnesī, savukārt vidējā mēnešalga (bruto) privātā sektorā strādājošiem – 741,00 EUR, pieskaitot 

darba devēja valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu apjomu (23,59%), kā arī uzņēmējdarbības valsts 

riska nodevu izmaksa ir 916,16 EUR/ mēnesī, darbinieki strādā 160 stundas mēnesī. Veicot aprēķinus,  

sociālekonomiskais ieguvums darba laika ietaupījuma naudas izteiksmē ekvivalents, pārejot no 

deklarāciju sistēmas uz elektronisku de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu gadā būtu 

32 928,13 euro iestāžu pusē un 30 044,30 euro uzņēmēju pusē. 

Līdz ar to, uzsākot pakāpenisku nodokļu informācijas sistēmas MAIS izstrādi un pārejot no 

deklarāciju sistēmas uz elektronisku de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites sistēmu, kopējais 

sociālekonomiskais ieguvums no projekta realizācijas darba laika ietaupījuma naudas izteiksmē 

ekvivalents būtu 1 322 680,81 euro gadā jeb 19 840 212,22 euro projekta dzīvescikla laikā (15 gadi), 

kas pārsniedz projekta īstenošanas un uzturēšanas izmaksas, kas ir 14 625 000,00 euro. Diskontētais 

neto ekonomiskais ieguvums piemērojot diskonta likmi 5% ir 2 222 705,37 euro (2 090 690,59 euro 

MAIS izstrādei un 132 014,78 euro de minimis izstrādei). 

 

 

 

 

 

   

 


