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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

 
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - VTMEC) ir veselības ministra pakļautībā 
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras  darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko 
ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu 
transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu 
medicīnas jomā. 

VTMEC ir unikāla Veselības ministrijas padotības iestāde, kam ir deleģēta valsts tiesu 
medicīniskās ekspertīzes funkcija, kā arī uzdevums iespēju robežās nodrošināt ārstniecības 
iestādes ar audu transplantiem. Funkcijas ietvaros VTMEC ir vienīgā iestāde, kas nodrošina 
Nāves cēloņu datu bāzi ar datiem par vardarbīgas nāves cēloņiem. 

Atbilstoši Tiesu ekspertu likuma 14.p.2.d. tiesu ekspertam ir pienākums veikt ekspertīzi pilnā 
apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus 
ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un 
uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi. Esošie VTMEC procesi ir pieskaņoti papīra 
dokumentu apritei, kas pašreiz ir kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. 
Neveicot VTMEC procesu optimizāciju un nepārejot uz elektroniskiem dokumentiem un 
koplietošanas datu automātisku nodošanu, VTMEC kā viena no 5 tiesu ekspertīžu iestādēm 
nevarēs iekļauties kopējos e-lietas risinājumos un, faktiski, iestāsies risks, ka varētu tikt 
kavēta e-lietas attīstība, neaptverot visas procesā iesaistītās iestādes. 

 

Projekta mērķi:  

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar 
elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra 
formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu 
saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu 
procesā iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

Apakšmērķi: 

1. Nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa datu un rezultātu 

izsekojamību elektroniskā formā – atteikties no papīra reģistrācijas žurnāliem un 
uzturēt datus strukturētā formā. 

2. Nodrošināt elektronisku procesa gala rezultāta nodošanu adresātam, izmantojot 
oficiālo elektronisko adresi vai starpsistēmu saskarnes, veicinot efektīvāku starpnozaru 
procesu. 

3. Nodrošināt procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai :  

1.Tiks elektroniski atbalstīts tiesu medicīniskās ekspertīzes process un ar to saistītie procesi, 
izstrādājot un ieviešot Tiesu medicīniskās ekspertīzes informācijas sistēmu (TME IS). 

TME IS sastāvēs no moduļiem: 

1) Ekspertīzes un izpētes katalogs (t.sk., ekspertīzes kartiņas izveide, automatizēta datu 
pārņemšana no ārējām sistēmām, procesa plūsmas ierosināšana, informācijas izgūšana 
vadības lēmumiem); 

2) Ekspertīzes modulis; 

3) Laboratoriju modulis;   

3) Atskaišu modulis; 

4) Administrēšanas modulis (lietotāju tiesību un klasifikatoru pārvaldība)  
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2. TME IS automatizēti izgūs:  

1) Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk - VVIS) 
ārstniecības iestāžu klasifikatoru, ārstniecības personu klasifikatoru, SSK-10 klasifikatoru. 

2) Fiziskas personu datu komplektu no Iedzīvotāju reģistra, 

3) Adrešu reģistra datus. 

3. No TME IS Atskaišu moduļa datiem tiks izveidotas publicējamo datu kopas koplietošanas 
datu portālam.  

4. Tiks izveidota saskarne Medicīniskās apliecības par nāves cēloni nodošanai VVIS. 

3. Tiks izveidota saskarne TME IS datu apmaiņai ar  Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu. 

 

Projekta rezultāta rādītāji: 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1.  Elektroniski ekspertīzes 
atzinumi 

% 0 100% 100% 

2.  Procesa virzītāja 
(tiesībsargājošo iestāžu) 
klātienes apmeklējumu 
īpatsvara samazinājums*. 

% 100% 84% 70% 

3.  Fiziskas personas dati, ko 
satur ārējie reģistri un 
sistēmas, tiek iegūti 
automātiski (bez manuāla 
pieprasījuma/ apstrādes)  

% 0 70% 90% 

4.  Medicīniskās ekspertīzes un 
izpētes procesa izsekojamība 
bez papīra žurnāliem un 
novērsta metadatu 
vairākkārtēja atkārtota 
manuāla ievadīšana 
medicīniskās ekspertīzes  
dokumentos 

% 0 100% 100% 

5.  Samazinās medicīniskās 
ekspertīzes (mirušo personu) 
veikšanas laikietilpība**  

% no 
gadījumiem 

0 50% 50% 

*procesa virzītāju klātienes apmeklējumi samazināsies dzīvo personu ekspertīzēm, kas 
rezultējas tikai ar ekspertīzes atzinumu un procesa virzītājam nav nepieciešams saņemt atpakaļ 
ekspertīzei nodoto materiālu. 

** uz nosūtījumu un izpētes rezultātu elektroniskas aprites rēķina starp VTMEC reģionālajām 
nodaļām un laboratorijām. 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 
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Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 
gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 
vērtība projekta 

beigās 

1 Pilnveidots tiesu medicīniskās 
ekspertīzes process un ar to saistītie 
procesi 

Skaits 1 3 

2 Izveidota Tiesu medicīniskās ekspertīzes 
informācijas sistēma 

Skaits 0 1 

3 Izveidotas datu apmaiņas saskarnes Skaits 1 2 

4 Izveidotas publicētās datu kopas Skaits 0 4 

 

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 300 000 euro. Projektu plānots īstenot 36 
mēnešu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. 

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un 
ieguldījums SAM rezultāta rādītājos: 

 

VTMEC procesu elektronizācijai vai informācijas sistēmu izstrādei iepriekšējā plānošanas 
periodā nav tikušas piešķirtas nedz ES struktūrfondu, nedz valsts budžeta investīcijas.  

Optimizējot un elektronizējot VTMEC procesus, tiks sniegts ieguldījums specifiskā atbalsta 
mērķa 2.2.1. „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanā, projekta rezultātā nodrošinot 
efektīvu starpnozaru datu apmaiņu, uzsākot iekļaušanos e-lietas risinājumos un e-veselības 
sistēmā, kas izveidota Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013.gada 
plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 
projektu ietvaros, kā arī VTMEC veidojot unikālu datu kopas, kas nododama valsts pārvaldes 
datu portālam. 

Projekta izmaksu un ieguvumu analīze atspoguļo VTMEC procesu optimizācijā veikto 
investīciju ieguldījumu finansiālo atdevi, sasniedzot VTMEC projekta rezultatīvos rādītājus.  

Finanšu un sociālekonomiskās analīzes ietvaros iegūtie rādītāji: 
1. Finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums (FNPVk) ir negatīvs EUR – 121078, jo 

Projekts nav ieņēmumus gūstošs projekts, kā rezultātā tas nozīmē, ka VTMEC paša 
finansējums nav pietiekošs un VTMEC nespēj segt darbības izmaksas un Projekta 
īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums.  

2. Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma (FRRk) 32.91 %, kas ir lielāka par diskonta 
likmi un norāda uz projekta ieguldījumu finansiālo atdevi.. 

3. Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums (FNPVc) ir negatīvs, t.i., EUR – 
359450, kas norāda, ka Projekta īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums. 

4.  Projekta finanšu iekšējā investīciju peļņas norma (FRRc) ir 376.19 % un ir lielāka par 
finansiālo diskonta likmi, tas ir saistīts ar to, ka Projekta nediskontētā un diskontētā 
naudas plūsmas summa ir negatīva. 

5. Projektam ir pozitīva ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) EUR 2637196. 
6. Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) ir 8.65%, kas norāda, ka Projekta laikā radītie 

ieguvumi pārsniedz izmaksas un liecina par Projekta augstu pievienoto vērtību. 

Sociālekonomiskās analīzes pieņēmumu raksturojums 

Sociālekonomiskie un finanšu ieguvumi, kas radīsies īstenojot projektu, un to aprēķins 
vienam gadam ir atspoguļots tabulā 

Nr.p. Ieguvumi/Pieņēmumi Aprēķins Kopā Komentāri 
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k. gadā 

1.  Izmaksu ietaupījums no procesa virzītāja 
(tiesībsargājošo iestāžu) klātienes vizīšu 
samazinājuma, EUR 

141370 Pēc projekta 
īstenošanas,  veidojas 
sekojoši ieguvumi: pēc 
TME IS ieviešanas, 2020. 
un 2021. gadā veidojas 
ieguvums 16% apmērā. jeb 
EUR 22619; 2022.gadā un 
pārējos gados veidojas 
30% jeb EUR 42411 
ieguvums. 

 Tiesu medicīnisko ekspertīžu skaits 
kriminālprocesa, civilprocesa un 
administratīvā procesa ietvaros  

11940   

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 
EUR 

805  

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksa, EUR 

190  

 Patēriņš klātienes vizītēm 1 ekspertīzes 
ietvaros, stundas 

2  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

2.  Izmaksu ietaupījums no automātisku ( bez 
manuāla pieprasījuma/apstrādes) fizisko 
personu datu iegūšanas, EUR 

71661 Pēc projekta 
īstenošanas, veidojas 
sekojoši ieguvumi: pēc 
TME IS ieviešanas, 
2020.un 2021. gadā 
veidojas ieguvums 70% 
apmērā, t.i., katru gadu 
EUR 50163; 2022.gadā un 
pārējos gados veidojas 
90% jeb EUR 64495 
ieguvums. 

 Tiesu medicīnisko ekspertīžu un 
izpēšu skaits kopā gadā 

18883  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 
EUR 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksa, EUR 

244  

 Patēriņš 1 personas datu apstrādei 
(manuāli), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

3.  Izmaksu ietaupījums no medicīniskās 
ekspertīzes un izpētes procesa izsekojamības bez 
papīra žurnāliem un metadatu atkārtotas 
manuālas ievadīšanas medicīniskās ekspertīzes 
dokumentos, EUR 

71661 Pēc projekta 
īstenošanas, veidojas 
sekojoši ieguvumi: 2020. 
gadā un pārējos gados 
veidojas ieguvums 100% 
apmērā jeb EUR 71661.  Plānotais ekspertīžu un izpēšu skaits 

gadā 
18883  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 
EUR 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksa, EUR 

244  

 Patēriņš 1 ievadīšanai (manuāli 
žurnālos), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  
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4.  Izmaksu ietaupījums no medicīnisko ekspertīžu 
veikšanas laika samazinājuma, EUR 

399000 Pēc projekta 
īstenošanas, veidojas 
sekojoši ieguvumi - 2020. 
gadā un pārējos gados 
veidojas ieguvums 50% 
apmērā jeb EUR 199500. 

 Reģionālajās nodaļās veicamo 
ekspertīžu skaits gadā 

3000  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā bruto alga, 
EUR 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksa, EUR 

244  

 Vienas ekspertīzes atzinuma 
sagatavošanas ilgums, stundas 

17,52  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

5.  Pavisam kopā 683692 Pēc projekta īstenošanas, 
veidojas sekojoši ieguvumi: 
2020.,2021. gadā EUR 
687886 apmērā jeb EUR 
343943 gadā, 2022.gadā un 
pārējos gados katru gadu 
veidosies ieguvums EUR 
378067 apmērā 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

DNS DB 
Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde DNS nacionālo 
datu bāze 

TME IS  Tiesu medicīnas ekspertīžu informācijas sistēma 

ELDIS Elektroniskā lietvedības dokumentu informācijas sistēma 

ES Eiropas Savienība 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

IS Informācijas sistēma 

ISAP Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam 

IIIS Integrētā iekšlietu informācijas sistēma 

LINCDB 
Slimību profilakses un kontroles centra Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu 
bāze 

NVD Nacionālais veselības dienests 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PMLP IR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs 

PRoIS Prokuratūras informācijas sistēma 

Projekts 
Projekts “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un 

attīstība” 

SAM 2.2.1. 
2.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs 

TA Tiesu administrācija 

TIS Tiesu administrācijas Tiesu informācijas sistēma 

VTMEC Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 

VVIS 
Nacionālā veselības dienesta Vienotā veselības nozares elektroniskās 
informācijas sistēma  

VZD Valsts zemes dienests 

ZVA Zāļu valsts aģentūra 
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1. Problēmas apraksts 

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - VTMEC) ir veselības ministra pakļautībā 
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras  darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko 
ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu 
transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu 
medicīnas jomā. 

VTMEC ir unikāla Veselības ministrijas padotības iestāde, kam ir deleģēts valsts tiesu 
medicīniskās ekspertīzes funkcija, kā arī uzdevums nodrošināt ārstniecības iestādes ar audu 
transplantiem. Funkcijas ietvaros VTMEC ir vienīgā iestāde, kas nodrošina Nāves cēloņu datu 
bāzi ar datiem par vardarbīgas nāves cēloņiem. 

Tiesu medicīniskās ekspertīze tiek veikta pēc procesa virzītāja lēmuma (kriminālprocess,  
civilprocess, administratīvais process) un līdz ar to medicīniskās ekspertīzes process nevar 
attīstīties atrauti no vispārējām procesuālajām darbībām, kas izriet no Kriminālprocesa 
likuma, Civilprocesa likuma un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, un pēc savas 
būtības procesa rezultāts ir daļa no starpnozaru procesa. Procesa virzītāja lēmums par 
ekspertīzes noteikšanu tiek saņemts papīra formā (kopā ar izpētes materiālu) un eksperta 
atzinums procesa virzītājam tiek izsniegts parakstīts papīra formā, ievērojot to, ka šobrīd 
izmeklēšanas un tiesvedības informācija tiek glabāta papīra lietā. 

Atbilstoši Tiesu ekspertu likuma 14.p.2.d. tiesu ekspertam ir pienākums veikt ekspertīzi pilnā 
apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus 
ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un 
uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi. Esošie VTMEC procesi ir pieskaņoti papīra 
dokumentu apritei, kas pašreiz ir kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā. 
Neveicot procesu optimizāciju un nepārejot uz elektroniskiem dokumentiem, VTMEC kā 
viena no 5 tiesu ekspertīžu iestādēm nevarēs iekļauties kopējos e-lietas risinājumos un, 
faktiski, iestāos risks, ka varētu tikt kavētas e-lietas attīstība, aptverot visas procesā iesaistītās 
iestādes. 

Investīciju trūkuma dēļ lokālais iekšējais tīkls (LAN) ir izveidots tikai 2016.gada 4.ceturksnī 
(ar MK rīkojumu piešķirot līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ietvaros), tādejādi radot 
pirmos pirmsākumus darbību un dokumentu izsekojamībai (pieejamībai) arī reģionālajās 
nodaļās. 

2015.gadā Latvijas valsts iestāžu e-indeksā1 ir iekļautas 89 valsts iestādes, kur VTMEC 
Latvijas valsts iestāžu kopējā e-indeksā atrodas 66 vietā, savukārt starpiestāžu sadarbība nav 
vērtēta vispār, jo notiek tikai “papīra formātā”. 

1.1. Neefektīvs, uz papīra dokumentu apriti balstīts tiesu medicīniskās 

ekspertīzes process un ar to saistītie procesi 

Atbilstoši deleģējumam VTMEC darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu 
un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, 
zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā. 
 
Projekta ietvaros ir izdalīti 3 procesi, kuru optimizācija dos būtisku ieguldījumu SAM 2.2.1. 
sasniegšanā: 

1. Tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes process. 
2. Nāves cēloņu datu nodošana procesā iesaistītajām pusēm 

 
1 http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati  

http://www.eindekss.lv/lv/6-rezultati
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3. Ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem (turpmāk – Audu bankas 
process). 

Visi minēti procesi ir vērsti uz iestāžu sadarbību – gan veselības nozares iekšienē, gan – 
starpnozaru (kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros). 
Pašreiz visas procesu darbības ir balstītas uz reģistrāciju papīra žurnālos un uz papīra 
dokumentācijas apriti, t.sk., eksperta atzinums procesa virzītājam kriminālprocesā, civilprocesā 
vai administratīvajā procesā. 
VTMEC medicīniskās ekspertīzes procesu nodrošina: 

1. Ekspertīzes nodaļas: 
a. Tanatoloģijas nodaļa (mirušo personu ekspertīze); 
b. Klīniskā tiesu medicīniskās ekspertīzes nodaļa (dzīvo personu ekspertīze); 
c. 4 reģionālās nodaļas (izvietotas 9 vietās Latvijas teritorijā), kas reģionos 

nodrošina gan dzīvo, gan mirušo personu ekspertīzes. 
2. Laboratorijas (kas veic gan laboratorisko izpēti ekspertīzes ietvaros pēc ekspertīžu 

nodaļu pieprasījuma, gan lietisko pierādījumu ekspertīzi): 
a. Tiesu histoloģijas laboratorija, 
b. Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorija, 
c. Tiesu toksikoloģijas laboratorija, 
d. Tiesu medicīniskās kriminālistikas laboratorija. 

3. Audu bankas procesu nodrošina Audu bankas nodaļa (sadarbībā ar Tanatoloģijas 
nodaļu). 

Katrā nodaļā pastāv reģistrācijas žurnāli, kuros tiek, pirmkārt, pārrakstīti iniciētās ekspertīzes 
metadati, otrkārt, ierakstītas attiecīgajā nodaļā vai laboratorijā veiktās darbības un to rezultāti. 

Atbilstoši Tiesu ekspertu likuma 14.p.2.d. tiesu ekspertam ir pienākums veikt ekspertīzi pilnā 
apjomā, sniedzot zinātniski pamatotu un objektīvu tiesu eksperta atzinumu, un saglabāt visus 
ar izpēti saistītos pierakstus un citus materiālus, kas nodrošina veikto darbību izsekojamību un 
uz kā pamata ir sagatavoti eksperta secinājumi. Esošie VTMEC procesi ir pieskaņoti papīra 
dokumentu apritei, kas pašreiz ir kriminālprocesā un civilprocesā.  

Tā kā nenotiek datu elektroniska aprite, tad arī audu bankas procesā visi dati tiek ievadīti 
manuāli (reģistrācijas žurnālā un veidlapās), Protokols par audu nodošanu ārstniecības 
iestādei ir papīra dokuments. Notiek manuāla personas datu pārbaude PMLP (personas dati un 
atzīme par audu izmantošanas aizliegumu). Izveidojot TME IS, automātiski tiks pārmantoti 
VTMEC autopsijas dati un automātiski iegūti personas dati no PMLP. TME IS nodrošinās 
elektronisku procesa izsekojamību, audu kodēšanu un atskaišu izgūšanu, nodošanai ZVA. 

Investīciju trūkuma dēļ lokālais iekšējais tīkls (LAN) ir izveidots tikai 2016.gada 4.ceturksnī 
(ar MK rīkojumu piešķirot līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ietvaros), tādejādi radot 
pirmos pirmsākumus darbību un dokumentu izsekojamībai (pieejamībai) arī reģionālajās 
nodaļās. Lokālā iekšējā tīkla trūkuma dēļ arī 2015.gadā ieviestā dokumentu vadības sistēma 
ELDIS un tās ekspertīžu un izpētes reģistrācijas modulis ir decentralizēti, bez strukturētiem 
datiem (tikai ar pievienotiem failiem). 

1.2. Starpnozaru sadarbība 

Tiesu medicīniskās ekspertīze tiek veikta pēc procesa virzītāja lēmuma (kriminālprocess un 
civilprocess) un līdz ar to medicīniskās ekspertīzes process nevar attīstīties atrauti no vispārējām 
procesuālajām darbībām, kas izriet no Kriminālprocesa likuma un Civilprocesa likuma, un pēc 
savas būtības procesa rezultāts ir daļa no starpnozaru procesa.  
Procesa virzītāja lēmums par ekspertīzes noteikšanu tiek saņemts papīra formā (kopā ar 
bioloģisko materiālu) un eksperta atzinums procesa virzītājam tiek izsniegts parakstīts papīra 
formā, ievērojot to, ka šobrīd izmeklēšanas un tiesvedības informācija tiek glabāta papīra lietā. 
Izveidojot TME IS, varētu ģenerēt sistēmas elektroniski parakstītu dokumentu, ko, gadījumos, 
kad ekspertīzes iniciētājam nav klātienē jāsaņem atpakaļ lietas materiāli vai lietiskie 
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pierādījumi, varētu nodot tikai elektroniskā formā. Tas būtu par mirušajām personām un par 
dzīvo personu apskati bez medicīniskās dokumentācijas pieprasīšanas. Šādi gadījumi varētu 
sastādīt 30% no visām ekspertīzēm (ievērojot 2015.gada datus). TME IS jāveido, ievērojot 
tehnoloģiskos nosacījumus, lai nākotnē nodrošinātu sadarbspēju ar e-lietas sistēmām un 
koplietošanas komponentēm. 
Savukārt Medicīniskā apliecība par nāves cēloni tiek manuāli aizpildīta, izsniegta 
privātpersonai, kas uz šīs apliecības pamata reģistrē personas miršanas faktu dzimtsarakstu 
nodaļā un pēc tam – reizi mēnesī apliecības par nāves cēloni tiek nodotas Slimību profilakses un 
kontroles centram, kas manuāli datus. ievada Nāves cēloņu datu bāzē. Ievērojot to, ka 
medicīniskā apliecība par nāves cēloni ir viens no medicīniskajiem dokumentiem, nepieciešams 
to elektronizēt un nodot VVIS, kur tā tiek piesaistīta pacienta datiem un tālāk nodota 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmai un Nāves cēloņu datu bāzei. 

1.3. Datu kvalitāte un pieejamība 

Dati tiek ievadīti atkārtoti, veidojot jaunu dokumentu vienas ekspertīzes lietas ietvaros: 
dokumenta pamatdati, personas dati, adrese u.tml., kas ir gan neracionāls laiks patēriņš, gan 
iespējamas pārrakstīšanās kļūdas dokumentos. 

Arī atskaites par ekspertīzēm tiek izgūtas un apkopotas manuālā veidā, līdz ar to sabiedrībai 
pieejamie dati par medicīniskās ekspertīzes rezultatīvajiem rādītājiem un to analīze ir pieejami 
tikai VTMEC Publiskajā pārskatā (publicē vienreiz gadā), dati nav atkalizmantojami. 
Atskaites par audu bankas procesu, iesniegšanai ZVA, arī tiek gatavotas manuāli, kas ir 
neracionāls eksperta laika patēriņš. 

Personas dati, kas nepieciešami medicīniskās apliecības par nāves cēloni un audu bankas 
procesam, tiek iegūti manuāli no PMLP. Adrese arī tiek ievadīta manuāli. Ekspertīzes 
dokumentos no medicīniskajiem dokumentiem tiek manuāli ievadīti ārstniecības iestāžu un 
ārstniecības personu dati, kas ne vienmēr ir pieejami pilnā apmērā. 

Izveidojot TME IS, jānodrošina vienreiz ievadītu datu pārmantojamība ekspertīzes un audu 
bankas procesa dokumentos, jāizveido IKT risinājums automātiskai datu iegūšanu no 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – PMLP IR): personas 
dati, radniecība, deklarētā adrese, atzīme par aizliegumu audu izmantošanai pēc nāve, 
jāizmanto primāro datu avotu (reģistru) klasifikatori: Adrešu reģistrs (no VZD), ārstniecības 
iestādes, ārstniecības personas un SSK-10 klasifikators no VVIS. 

 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar 
elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra 
formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu 

saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu 
procesā iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

 

Apakšmērķi: 

1. Nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa datu un rezultātu 
izsekojamību elektroniskā formā – atteikties no papīra reģistrācijas žurnāliem un 
uzturēt datus strukturētā formā. 

2. Nodrošināt elektronisku procesa gala rezultāta nodošanu adresātam, izmantojot 
oficiālo elektronisko adresi vai starpsistēmu saskarnes, veicinot efektīvāku starpnozaru 
procesu. 
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3. Nodrošināt procesā radīto datu atkalizmantošanu. 

 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1. Elektroniski ekspertīzes 
atzinumi 

% 0 100% 100% 

2. Procesa virzītāja 
(tiesībsargājošo iestāžu) 
klātienes apmeklējumu 
īpatsvara samazinājums*. 

% 100% 84% 70% 

3. Fiziskas personas dati, ko 
satur ārējie reģistri un 
sistēmas, tiek iegūti 
automātiski (bez manuāla 
pieprasījuma/ apstrādes)  

% 0 70% 90% 

4. Medicīniskās ekspertīzes un 
izpētes procesa izsekojamība 
bez papīra žurnāliem un 
novērsta metadatu 
vairākkārtēja atkārtota 
manuāla ievadīšana 
medicīniskās ekspertīzes  
dokumentos 

% 0 100% 100% 

5. Samazinās medicīniskās 
ekspertīzes (mirušo personu) 
veikšanas laikietilpība**  

% no 
gadījumiem 

0 50% 50% 

*procesa virzītāju klātienes apmeklējumi samazināsies dzīvo personu ekspertīzēm, kas 
rezultējas tikai ar ekspertīzes atzinumu un procesa virzītājam nav nepieciešams saņemt atpakaļ 
ekspertīzei nodoto materiālu. 

** uz nosūtījumu un izpētes rezultātu elektroniskas aprites rēķina starp VTMEC reģionālajām 
nodaļām un laboratorijām. 

2.2. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi: 

1) Procesu elektronizācija: TME IS izstrāde, kas nodrošinās elektronisku atbalstu 
medicīniskās ekspertīzes procesam un ar to saistītajiem procesiem (t.sk., audu bankas 
process):  

a. uzturot centralizētu un pieejamu informāciju par procesa ierosināšanu, 
veiktajām ekspertīzes un izpētes darbībām, secinājumiem un atzinumiem. 
Nodrošināta elektroniska eksperta atzinuma nodošana adresātam, izmantojot 
dokumentu integrācijas vides funkcionalitāti (DIV) vai starpsistēmu saskarni. 

b. Tiks nodrošināta vienreiz iegūtu datu pārmantojamība.  
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2) Tiks nodrošināta elektroniski sagatavota medicīniskās apliecība par nāves cēloni un 
tās nodošana veselības nozares centralizētajam risinājums - VVIS. 

3) Fiziskas personu datu komplekts tiks izgūti no primārā datu avota (PMLP IR) un tiks 
izmantoti visos ekspertīzes un saistītajos procesos. 

4) Izmantojot datu izplatīšanas tīklu (DIT) tiks izgūti klasifikatori no VVIS: Ārstniecības 
iestāžu klasifikators, ārstniecības personu klasifikators, SSK-10 klasifikators.  

5) Tiks nodrošināta atskaišu automātiska ģenerēšana, tiks nodrošinātas atkalizmantojamo 
datu kopas. 

6) Tiks nodrošināta lietotāju apmācība (t.sk., izstrādāta lietotāju rokasgrāmata, veikta 
sistēmas satura administratoru apmācība). 

7) Tiks iniciēti grozījumi normatīvajos aktos un izstrādāts normatīvais akts par Tiesu 
medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmu. 

8) Tiks veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi sadarbībā ar projekta 
„Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras 
pārvaldības sistēma" (PIKTAPS) un “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības 
platforma” (PSPP) ietvaros». 

 

3. Risinājuma apraksts 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 
gadi pēc projekta 

sākuma) 

Sasniedzamā 
vērtība projekta 

beigās 

1 Pilnveidots tiesu medicīniskās 
ekspertīzes process un ar to saistītie 
procesi 

Skaits 1 3 

2 Izveidota Tiesu medicīniskās ekspertīzes 
informācijas sistēma 

Skaits 0 1 

3 Izveidotas datu apmaiņas saskarnes Skaits 1 2 

4 Izveidotas publicētās datu kopas Skaits 0 4 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums 

VTMEC noteikto funkciju ietvaros ir jāoptimizē sekojoši procesi:  

1. Medicīnisko ekspertīžu process, kas sevī pašreiz ietver vairākus apakšprocesus: 

1.1. Dzīvo personu medicīniskā ekspertīze; 

1.2. Mirušo personu medicīniskā ekspertīze; 

1.3. Lietisko pierādījumu ekspertīze; 

1.4. Eksperta pieprasījums veikt izpēti laboratorijā. 

2. Nāves cēloņa datu nodošana iesaistītajām pusēm. 

3. Audu bankas process. 

 

1) Medicīnisko ekspertīžu process 

VTMEC ir nacionālajā mērogā vienīgā institūcija, ka nodrošina tiesu medicīniskās un 
bioloģiskās ekspertīzes. 2015.gadā ir veiktas 18 883 tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes.  
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VTMEC darba process ir cieši saistīts ar lēmuma pieņemšanu pirmstiesas izmeklēšanas vai 
tiesas procesu. VTMEC klienti ir visas tiesībsargājošās iestādes (Valsts policija, prokuratūra, 
tiesas) un citas tiesu ekspertīzes iestādes. Ļoti nelielu daļu (līdz 5%) sastāda privātpersonas, 
kas izmanto VTMEC maksas pakalpojumus. 

VTMEC saņem procesa virzītāja lēmumu (cita resora institūcija) vai privātpersonas 
pieteikumu, veic dzīvas personas apskati ar/bez medicīniskās dokumentācijas izpētes, mirušas 
personas ekspertīzi – autopsija un izpēte VTMEC laboratorijās (apakšprocess - eksperta 
pieprasījums veikt izpēti laboratorijā), izpētes atbilde tiek iekļauta eksperta slēdzienā. Lietisko 
pierādījumu ekspertīze tiek veikta laboratorijās. Eksperta slēdziens tiek izsniegts procesa 
virzītājam.  

Pašreiz visā procesa gaitā ir tikai papīra dokumentācijas aprite (t.sk., ekspertīzes ietvaros 
iekšējais pieprasījums veikt izpēti laboratorijā) un procesa virzītāja vai privātpersonas 
personiska klātienes vizīte VTMEC, lai saņemtu ekspertīzes slēdzienu. Nav automātiskas datu 
uzkrāšanas un pārmantojamības un elektroniskas izsekojamības. Katrā dokumentā dati tiek 
ievadīti atkārtoti. Pastāvot papīra dokumentu apritei, nav iespējams racionāli izmantot jau 
esošo elektroniskos primāro datu avotus, piemēram, PMLP Iedzīvotāju reģistra dati par 
personām.  

Ieviešot TME IS, tiks izmantoti Iedzīvotāju reģistra dati, VZD Adrešu reģistra dati, 
Ārstniecības iestāžu reģistra un Ārstniecības personu un atbalsta personu reģistra dati, kas 
nodrošinās strukturētus apstrādājamus un ekspertīzes procesā atkalizmantojamus pamatdatus, 
kas ir nododami tālāk procesā iesaistītajām pusēm kopā ar ekspertīzes atzinumu 
(tiesībsargājošajām iestādēm). Medicīniskās ekspertīzes dati tiks ievadīti MTE IS strukturētā 
formā, kas nodrošinās datu uzturēšanu, datu elektronisku nodošanu un automātisku apstrādi 
un datu kopu izgūšanu atkaizmantošanai. 

 
2015 

VTMEC 2015. gadā veiktās tiesu medicīniskās 
ekspertīzes un izpēte, kopā 18883 

 
t.sk. Komisijas un kompleksās ekspertīzes 103 

Dzīvo personu ekspertīzes 8143 

Mirušo personu ekspertīzes 2815 

Tiesu histoloģijas laboratorija 2283 

Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas 
laboratorija 

1618 

Tiesu medicīniskās kriminālistikas laboratorija 370 

Tiesu toksikoloģijas laboratorija 3654 

 
 
Normatīvais regulējums. 
PADOMES PAMATLĒMUMS 2009/905/TI “Par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu 
sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības”, Tiesu eksperta likumā, Pacientu 
tiesību likums, Kriminālprocesa likums, Civilprocesa likums, Latvijas administratīvo 
pārkāpumu kodekss, Ārstniecības likums, DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un 
izmantošanas likums, Fizisko personu datu aizsardzības likums, MK noteikumi Nr.51 
“Tiesmedicīnisko ekspertīžu veikšanas kārtība”, u.c. normatīvos dokumentos noteiktās 
normas par tiesas medicīnas ekspertīžu un izpētes pamatprincipiem. 
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2) Nāves cēloņa datu nodošana iesaistītajām pusēm (medicīniskā apliecība par nāves 
cēloni). 

Veicot mirušas personas autopsiju, tiesu medicīnas eksperts konstatē nāves cēloni un aizpilda 
Medicīnisko apliecību par nāves cēloni (atbilstoši MK 04.04.2006. noteikumiem Nr. 265 
"Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"), turpmāk - Apliecība. Uz Apliecība pamata tiek 
izsniegta personas miršanas apliecība (veic dzimtsarakstu nodaļas). Savukārt pēc tam 
Apliecības tiek nodotas SPKC, datu ievadei nāves cēloņu datu bāzē. VTMEC gadā veic 2500 
līdz 3000 autopsijas, kā rezultātā izsniedz tikpat Apliecības. 2015.gadā ir veiktas 2694 
autopsijas.  

Pašreiz Apliecības tiek aizpildītas rokrakstā, jo SPKC, kas ir Nāves cēloņu datu bāzes 
pārzinis, izsniedz tipogrāfiskās veidlapas, kas ir stingrās uzskaites veidlapas ar unikālu 
numuru. Un visā procesā ir tikai papīra dokumentu aprite. Apliecību aizpilda autopsijas 
pabeigšanas dienā. Ja medicīniskās ekspertīzes ietvaros veiktās izpētes (laboratorijā) rezultātā 
tiek precizēts nāves cēlonis, tad vēlreiz tiek aizpildīta Apliecība ar konstatēto nāves cēloni. 
Līdz ar to faktiski manuāli aizpildīto Apliecību skaits ir lielāks nekā autopsiju skaits. 

Apliecība satur gan datus, kas ir nepieciešami ievadīšanai Miršanas reģistra aktā Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas informācijas sistēmā (CARIS) atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
likumam, gan datus, kas ievadāmi Nāves cēloņu datu bāzē, ko veic Slimību profilakses un 
kontroles centrs. 

Izstrādājot TME IS, ir plānots elektronizēt Apliecības aizpildīšanu un datu nodošanu. 
Aizpildot apliecību, dati tiek pārmantoti no medicīnisko ekspertīžu procesā radītajiem datiem 
(mirušās personas dati, autopsijas secinājumi par nāves cēloni, izpētes dati par bioloģiskajā 
materiālā atrastajām ķīmiskajām vielām). Apliecības elektronizācija jāveic atbilstoši VVIS 
standartiem, lai nodrošinātu Apliecības, kas ir viens no medicīniskajiem dokumentiem, 
nodošanu VVIS. 

Procesu reglamentē Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, MK 03.09.2013. noteikumi 
Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, MK 04.04.2006. noteikumi Nr. 265 
"Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība". 

 

3) Audu bakas process: ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantiem 

Viens no VTMEC darbības mērķiem ir ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu 
transplantātiem (MK 28.10.2011. noteikumi Nr. 776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes 
centra nolikums). Audu transplantātu iegūšana notiek atbilstoši likumam “Par miruša cilvēka 
ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” un MK 22.10.2013. 
noteikumiem Nr.1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība”. 

Donoru atlasi veic no mirušām personām, kuras nogādātas VTMEC tiesu medicīniskās 
ekspertīzes veikšanai, tiek veikta donoru reģistrācija, par pamatu izmantojot mirušajai 
personai piešķirto numuru un pavaddokumentos esošo informāciju, tiek aizpildīta 
dokumentācija par donoru atlasi un audu ieguvi. Atbilstoši MK 22.10.2013. noteikumiem 
Nr.1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība” jānodrošina izsekojamība – audu un 
šūnu identificēšana jebkurā posmā, sākot ar ieguvi, apstrādi, testēšanu un uzglabāšanu līdz 
izplatīšanai recipientam vai iznīcināšanai, spējot identificēt donoru un audu centru vai 
organizāciju, kas saņem, pārstrādā vai uzglabā audus un šūnas, saņēmēju ārstniecības iestādē 
un trešo personu, kura audus un šūnas nodod saņēmējam, kā arī spējot identificēt būtisku 
informāciju (datus), kas saistīta ar produktiem (izstrādājumiem) un materiāliem, kuri nonāk 
saskarē ar audiem un šūnām. 

Pašreiz dati tiek pārrakstīti no mirušās personas pavaddokumentiem, tiek uzturēts atsevišķs 
(autonoms) Donoru reģistrācijas žurnāls, Donora protokols, Miruša donora audu ieguves, 
uzglabāšanas un uzkrāšanas protokols. Pastāvot papīra dokumentācijai, nenotiek datu 
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automātiska pārmantojamība no medicīniskās ekspertīzes procesa, kā arī nav iespējama datu 
automātiska apstrāde. Līdz ar to arī izsekojamību var nodrošināt tikai manuāli. 

Izstrādājot TME IS, nepieciešams elektronizēt donoru reģistrāciju, atlases kritēriju izpildi un 
audu ieguves, uzglabāšanas un uzkrāšana protokolus, nodrošinot efektīvu izsekojamību. 

Normatīvie akti: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/23/EK “Par 
kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, 
testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai”, Likums par miruša cilvēka 
ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, Ministru kabineta 
noteikumos Nr.1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība” 

Projekta kontekstā grozījumi normatīvajos aktos nav jāveic.  

3.2. Dati 

Pirms VTMEC procesu optimizācijas, ekspertīžu dati ir decentralizēti, manuāli izgūstami no 
papīra žurnāliem un ekspertīzes un izpētes slēdzieniem, struktūrvienību atskaites ir xls fomātā 
(manuāli apkopotas). 

Optimizējot VTMEC procesus, TME IS tiks veidoti un uzturēti strukturēti dati, kas izriet no 
tiesu medicīniskās ekspertīzes procesa un ar to saistītajiem procesiem (nāves cēloņu datu 
nodošana un audu banka), datu izgūšanu atskaišu formā nodrošinās Pārskatu un atskaišu 
modulis.  

TME IS saturēs šādus pamatdatus: 

1. Ekspertīzes procesa ierosinājuma dati:  

1.1. Procesa virzītāja dati (ierosinātāja lietas nr., lēmums par ekspertīzes nozīmēšanu, 
iestāde (piem., policija), amats, vārds uzvārds) 

1.2. Privātpersonas dati, kas lūdz maksas pakalpojumu (vārds, uzvārds, adrese) 

2. Personas, kurai veic ekspertīzi, dati (dzīvās, mirušās, vārds, uzvārds, personas kods, 
adrese, piederīgie, atļauja/aizliegums izmantot audus)  

3. Izmantotās metodes (klasifikators) 

4. Tiesu medicīnas eksperta dati (klasifikators) 

5. Ekspertīzes veidi (klasifikators) 

6. Dzīvo personu ekspertīzes dati: 

6.1. Ekspertīzes miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai (veidi, piem., 
maznozīmīgi miesas bojājumi, smagi miesas bojājumi u.t.t) 

6.2. Miesas bojājumu nodarīšanas veids (klasifikators) 

6.3. Traumas iegūšanas apstākļi (t.sk. klasifikators) 

6.4. Tiesu ginekoloģiskās un androloģiskās ekspertīzes. 

7. Mirušo personu ekspertīzes dati: 

7.1. Nevardarbīgas nāves veidi (SSK-10 klasifikators); 

7.2. Vardarbīgas nāves veidi (pēc lietas apstākļiem, pēc nāves veidiem; 

7.3. Citi dati, kas izriet no laboratoriskās izpētes rezultātiem. 

8. Medicīniskās apliecības par nāves cēloni dati: 

8.1. Mirušā dati (izriet no 2.punkta “Personas, kurai veic ekspertīzi, dati”) 

8.2. Nāves iestāšanās datums un laiks. 

8.3. Nāves iestāšanās teritorija (adrešu klasifikators) 



17 
 

VARAMMetP1_IKT_MA_16.05.2016._det_apraksts_veidlapa; 1.pielikums Metodikai projektu iekļaušanai IKT 
mērķarhitektūrā v3.0 “Detalizētā projekta apraksta veidlapa” 

8.4. Nāves cēlonis, t.sk., pēc Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu 
klasifikācijas (SSK 10 klasifikators) 

8.5. Nāves veids (pēc MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 265 40.un 41.pielikumiem) 

8.6. Nāves iestāšanās vieta (piem., mājās, stacionārā u.t.t; klasifikators) 

8.7. Citi raksturojoši dati, kas izriet no MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 265 40.un 
41.pielikumiem.  

9. Lietisko pierādījumu ekspertīzes dati: 

9.1. Saturēs procesa virzītāja datus (sk. 1.punkts); 

9.2. Tiesu medicīnas eksperta un metodes datus (3., 4.punkts) 

9.3. Lietisko pierādījumu datus; 

9.4. Citi 

10. Laboratoriskās izpētes dati 

11. Audu bankas dati: 

11.1. Donora un nāves dati (izriet no 2.punkta “Personas, kurai veic ekspertīzi, dati” un 
no 7.punkta “Mirušo personu ekspertīzes dati”); 

11.2. Audu atlases kritēriji un medicīniski sociālā anamnēze; 

11.3. Asins paraugu izmeklēšanas dati. 

11.4. Pārskata dati Zāļu valsts aģentūrai – izriet no iepriekšējā, t.sk., audu/ šūnu veids un 
ar tām veiktās darbības (hronoloģija): saņemts iegūts, testēts, apstrādāts, uzglabāts, 
utilizēts, izmantots, izplatīts. 

11.5.  Audu saņēmējorganizācijas. 

11.6.  Citi. 

Detalizēts datu apjoms tiks precizēts TME IS izstrādes gaitā, lai nepārslogotu sistēmu ar 
datiem, kuru elektronizācija nav pašmērķis. 

Tiks izgūtas vismaz šādas publicējamās datu kopas, ko varēs nodot Atvērto datu portālam: 

1) Detalizēti VTMEC rezultatīvie rādītāji; 

2) Depersonalizēti nāves cēloņu dati atbilstoši MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 265 
"Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 40. un 41.pielikuma apjomā. 

Tiks izgūtas Audu bankas atskaites Zāļu valsts aģentūrai (automātiska nodošana IS-IS ir 
nākotnes process). 

VVIS tiks nodoti Medicīniskās apliecības par nāves cēloni dati.  

 

3.3. Programmatūra 

3.3.1. Procesu atbalsta arhitektūras kopskats, ietverot nākotnes risinājumus 

TME IS būs integrēta valsts informācijas sistēma, kuras kodols atbalstīs VTMEC 
pamatdarbības procesu realizāciju, veiks datu apmaiņu ar ārējām informācijas sistēmām, kā 
arī sadarbosies ar valsts reģistriem un valsts IKT koplietošanas infrastruktūras būtiskajiem 
elementiem. 

Ar nākotnes risinājumiem tiek saprasti risinājumi, kas iekļaujas VTMEC procesu 
optimizācijai nepieciešamajos IS atbalsta risinājumos, taču to realizācijas izmaksu apmērs 
pārsniedz MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu projektam noteikto ES 
fonda finansējuma apmēru. 
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Attēls 1. TME IS, informācijas plūsmu un integrāciju kopskats (ietverot nākotnes risinājumus) 

 

3.3.2. Sistēmas publiskā daļa un integrācijas, ietverot nākotnes risinājumus 

Sistēmas publiskā (iedzīvotājiem un sabiedrībai) daļa tiks realizēta, veicot datu nodošanu 
un saņemšanu: 

• publicējot atvērtās datu kopas (depersonalizētas statistikas datu kopas "Nāves cēloņu 
datu kopa" un "VTMEC rezultatīvie rādītāji") Atvērto datu portālā (atkarība no 
Atvērto datu portāla izstrādes projekta) ar norādi VTMEC tīmekļa vietnē. TME IS tiks 
izstrādāta pietiekoši universāla atvērto datu ģenerēšamas funkcionalitāte, kas ļaus 
nodot minētās datu kopas publicēšanai citās tīmekļa vietnēs pēc nepieciešamības. 

• uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv un e-adreses kontu. 
Elektronisks process iedzīvotājiem (privātpersonām,) tiks nodrošināts, ieviešot risinājumu 
dokumentu saņemšanai un nodošanai oficiālajā elektronsiskajā adresē, ja privātpersona to 
vēlēsies, t.i., TME IS tiks nodrošināta datu nodošana uz dokumentu vadības sistēmu. 

• nododot audu statistiku uz Zāļu valsts aģentūru (nākotnes – automātiska datu 
nodošana IS-IS). 

Centrs šobrīd neplāno specifisku elektronisko pakalpojumu izveidi, jo privātpersonu 
pieprasījumi ir mazāk kā 5% no visiem ārējiem pieprasījumiem ekspertīzes veikšanai. 
Publisko pakalpojumu sniegšanai e-vidē tiks izmantots www.latvija.lv universālais e-
pakalpojums “e-iesniegums iestādei”. 

Izmantojot "Iesniegumu iestādei" privātpersona varēs elektroniski pieteikties VTMEC 
maksas pakalpojumiem vai medicīniskajai apliecībai par nāves cēloni (kuru datu apstrāde 
notiks TME IS), pieteikums tiks reģistrēts dokumentu vadības sistēmā un dati nodoti TME 
IS (tehniskā specifikācija satur prasību TME IS integrācijai ar dokumentu vadības 
sistēmu). TME ISā ģenerētā atbilde (ar to saprotot izpētes aktu vai nāves cēloņa apliecību) 
tiks nodota dokumentu vadības sistēmai (integrācijas ietvaros), no kurienes tiks realizēta 
nodošana uz klienta darba vietu portāla www.latvija.lv 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Pēc Valsts kancelejas un VRAA ERAF projekta “Valsts un pašvaldību tīmekļvietņu vienotā 
platforma" realizācijas, VTMEC tīmekļa vietne iekļausies minētajā platformā un, attiecīgi, 
būs iespējama atvērto datu pilnvērtīga publicēšana arī VTMEC tīmekļa vietnē  

 

TME IS ārējā datu apmaiņa tiek plānota ar valsts informācijas sistēmām un reģistriem: 

• Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem, datu saņemšanai par 
personu un audu izmantošanas aizlieguma statusam; 

• Klasifikatoriem tiek paredzēta Valsts zemes dienesta adrešu reģistra datu saņemšana, 
Vienotās veselības informācijas sistēmas klasifikatoru saņemšana. 

• Vienotajai veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmai - nāves cēloņu datu 
nodošanai (IS-IS) un piekļuve pacientu Elektronisko veselības ierakstu sistēmai (tagad 
un projekta realizācijā – uz līguma pamata izmantojot e-veselības portāla 
autentifikācijas daļu, nākotnē – izmantojot starpsistēmu saskarni) 

• Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu – lēmumu par ekspertīzes ierosināšanu un 
ekspertīzes atzinumu metadatu, kā arī informācijas pieprasījumu datu apmaiņai 
(sākotnēji projektā plānota metadatu nodošana, nākotnē – pilnvērtīga integrācija, t.sk., 
kopējā e-lietas kontekstā); 

• Tieslietu administrācijas Tiesu informācijas sistēmu – nākotnes process, e-lietas 
ietvaros - lēmumu un ekspertīzes atzinumu, kā arī informācijas pieprasījumu datu 
apmaiņai; 

 
3.3.3. Projekta tvērums 

ERAF projekta “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” 
noteiktā finansējuma ietvaros tiks izstrādātā TME IS (detalizēti skat. 3.3.4.sadaļu),  

 

 

TME IS ārējā datu apmaiņa tiek plānota ar valsts informācijas sistēmām un reģistriem: 

• Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem, datu saņemšanai par 
personu un audu izmantošanas aizlieguma statusam; 

• Klasifikatoriem tiek paredzēta Valsts zemes dienesta adrešu reģistra datu saņemšana, 
Vienotās veselības informācijas sistēmas klasifikatoru (Ārstniecības iestāžu, 
ārstniecības personu un SSK-10) saņemšana. 

• Vienotajai veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmai - nāves cēloņu datu 
nodošanai (IS-IS). Integrācija ar VVIS ir paredzēta sadarbībā ar NVD projektā 
"Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, 
sasaistot to ar personas identifikāciju", kurā viena no aktivitātēm ir veselības nozares 
procesu elektronizācija un tā ietvaros ir paredzēts elektronizēt miršanas fakta 
konstatāciju, ietverot datu saņemšanu VVIS no ārstniecības iestādēm, t.sk., VTMEC, 
un nodošanu dzimtsarakstu nodaļām un Slimību profilakses un kontroles centram 
(SPKC). 
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• Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmu – 
lēmumu par ekspertīzes ierosināšanu un ekspertīzes atzinumu metadatu, kā arī 
informācijas pieprasījumu datu apmaiņai 

Sistēmas publiskā (iedzīvotājiem un sabiedrībai) daļa tiks realizēta, veicot datu nodošanu 
un saņemšanu: 

• publicējot atvērtās datu kopas (depersonalizētas statistikas datu kopas "Nāves cēloņu 
datu kopa" un "VTMEC rezultatīvie rādītāji") Atvērto datu portālā (atkarība no 
Atvērto datu portāla izstrādes projekta) ar norādi VTMEC tīmekļa vietnē. TME IS tiks 
izstrādāta pietiekoši universāla atvērto datu ģenerēšamas funkcionalitāte, kas ļaus 
nodot minētās datu kopas publicēšanai citās tīmekļa vietnēs pēc nepieciešamības. 

• uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv un e-adreses kontu. 
 

3.3.4. TME IS loģiskā arhitektūra 

Pamatdarbības sistēma tiks izstrādāta kā centralizēts IT risinājums ar WEB bāzētu piekļuvi 
darbam ar sistēmu no visām VTMEC filiālēm. 
TME IS ietvaros tiks veidotas šādas procesus atbalstošas sistēmas daļas: 

• Ekspertīzes un izpētes katalogs; 

• Ekspertīžu modulis; 

• Laboratoriju modulis; 

• Audu banka; 

• Atskaišu un pārskatu modulis; 

• Administrēšanas un klasifikatoru modulis. 
 

Ekspertīzes un izpētes katalogs –  

Ar lietas virzību saistītās darba plūsmas, veidnes, elektroniskie žurnāli. 

 
 

 

http://www.latvija.lv/
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Medicīnisko ekspertīžu process, kas sevī pašreiz ietver vairākus apakšprocesus: 

Dzīvo personu medicīniskā ekspertīze 

 

 

Mirušo personu medicīniskā ekspertīze  

(kas ietver arī blakus produktu – medicīniskā apliecība par nāves cēloni, datu 
nodošana) 
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Lietisko pierādījumu ekspertīze 

 

 

 

Audu banka 
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Pārskati un atskaites moduļa būtiskie datu griezumi – VTMEC procesu un darba izpildes 
procesa noslodzes, nāves cēloņi (teritorijas griezumā), nākotnē tiek paredzēta datu nodošanas 
iespēja uz Veselības aprūpes nozares Statistikas datu noliktavu atvērto datu un mašīnlasāmu 
formātu veidā.  

Pamatprocesu izpildes atskaišu un pārskatu datus paredzēts nākotnē izmantoti VTMEC 
elektroniskas procesu pārvaldības sistēmas ar rezultātu uzraudzību un līdzsvaroto vadības 
kartei (t.sk. ar iespēju resursu plānošanai un izmaksu efektivitātes mērījumiem) kā izejas datu 
avotu, lai nodrošinātu VTMEC kvalitātes sistēmas un procesu optimizācijas rezultātu 
uzturēšanu, analīzi, kvalitātes vadības sistēmas izmaiņu izsekojamību un atbilstību ISO 
standartiem. 

Administrēšanas modulis nodrošinās lietotāju, klasifikatoru un tehnisko datu (auditācijas 
u.tml.) pārvaldību. 

TME IS plānots integrēt ar nozares vienoto Dokumentu vadības sistēmas (DVS) risinājumu, 
lai nodrošinātu principu par vienotas lietvedības un dokumentu aprites procesu gan starp 
valsts informācijas sistēmām, kā arī iedzīvotājiem. VTMEC IS radītie dokumenti – eksperta 
atzinumi un slēdzieni tiek elektroniski parakstīti, sistēmai jānodrošina elektronisku 
dokumentu (iesniegumu, kas veido lietas pamatdatus) pārņemšana no DVS, kā arī jānodrošina 
elektroniski parakstītu dokumentu izsūtīšana caur DVS adresātam, izmantojot Dokumentu 
integrācijas vides (DIV) komponenti. 

VTMEC procesu pārvaldības risinājums (nākotnes) nodrošinās nozares kvalitātes standartiem 
atbilstošu iestādes procesu pārvaldības modeli. Tiks nodrošināta objektīva iekšējās kontroles 
sistēma. 

3.3.5. TME IS  testa vide 

Testa vide ir sistēmas identiskais analogs, kas paredzēts TME IS  veikto izmaiņu pārbaudei, 
kā arī mācībām. Risinājums paredz funkciju, ar kuras palīdzību var importēt datus no 
oriģinālās vides. 

3.4. Infrastruktūra 

TME IS tiks veidota, lai pamatdarbības sistēmas elektroniski parakstīts dokuments tiktu 
elektroniski nodots dokumentu vadības sistēmai, kas papildināta ar DIV. Plānots iekļauties 
veselības nozares dokumentu vadības centralizētajā risinājumā (kas saturēs arī būtisko 
arhitektūras elementu – dokumentu integrācijas vides (DIV) funkcionalitāti).  

Savukārt, izstrādājot TME IS, tajā tiks izmantoti sekojoši būtiskie arhitektūras elementi: 

1. Datu izplatīšanas tīkls (DIT), lai iegūtu Vienotās veselības informācijas sistēmas 
klasifikatorus: ārstniecības iestāžu klasifikatoru, ārstniecības personu klasifikatoru, 
SSK-10 klasifikatoru. 

2. Atvērto datu publicēšana Atvērto datu portālā (vismaz 2 datu kopas) vai VTMEC 
tīmekļa vietnē. 

Tiks veidota starpsistēmu saskarne ar PMLP IR fizisko personu datu kopu automātiskai 
saņemšanai. 

VZD Adrešu reģistra datu izgūšana un izmantošana TME IS tiks organizēta, izmantojot 
Adrešu meklēšanas komponenti. 

VVIS tiks nodoti medicīniskie dokumenti CDA formātā (pēc HL7 standarta) – Medicīniskā 
apliecība par nāves cēloni un Medicīniskā apliecība par perinatālās nāves iestāšanos.  

IIIS tiks nodoti ekspertīzes metadati (atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apjomam) un 
pieprasījumi pēc papildus materiāliem. Saņemti tiks medicīniskās ekspertīzes ierosinājuma 
metadati un lietas apstākļu apraksts (ja to saturēs IIISS). 
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3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

Mijiedarbība ar pašvaldībām nav paredzēta, jo neattiecas (ievērojot, ka vairāk kā 90% 
gadījumu procesa virzītājs ekspertīzes ierosināšanai ir Valsts policija). Dati par personas 
deklarēto adresi tiks iegūti no PMLP IR. 

 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Optimizējot un elektronizējot VTMEC procesus, tiks sniegts ieguldījums SAM 2.2.1. 
„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 
privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanā, projekta rezultātā nodrošinot efektīvu starpnozaru 
datu apmaiņu, uzsākot iekļaušanos e-lietas risinājumos un e-veselības sistēmā, veidojot 
unikālu datu kopas, kas nododamas valsts pārvaldes datu portālam. 

VTMEC, būdama publiskās pārvaldes iestāde, vienlaicīgi ir arī reģistrēta ārstniecības iestāde, 
kas piedalās ārstniecības procesā, aizpilda medicīnisko dokumentāciju par nāves cēloņiem. 
Līdz ar to, optimizējot VTMEC procesus tiks sekmēta “Sabiedrības veselības pamatnostādņu 
2014. - 2020.” apakšmērķa “Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un 
racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējību 
un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes 
pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem” un tā 6.1.17. uzdevuma “E-
veselības attīstība un pilnveidošana efektīvai, drošai un uz pacientu orientētai veselības 
aprūpei” sasniegšana, kur VTMEC nominēta kā viena no iesaistītajām institūcijām. 

VTMEC kā vienai no 5 tiesu ekspertīzes iestādēm ir saistoši Tieslietu ministrijas 
Informatīvajā ziņojumā "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-
2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā" (MK 12.05.2016. sēdes prot. Nr. 24 40.§) 
izvirzītie E-lietas galvenie uzdevumi: 

1) kriminālprocesa, kā arī administratīvo pārkāpumu procesa materiālu digitalizāciju; 
2) materiālu padarīšanu elektroniski pieejamu gan procesā iesaistītajām iestādēm, gan 
privātpersonām; 
3) esošu datu uzglabāšanas un apmaiņas IKT risinājumu pilnveidošana saskaņā ar aktuālajām 
nozares prasībām un tendencēm. 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums2  

VTMEC procesu elektronizācijai vai informācijas sistēmu izstrādei iepriekšējā plānošanas 
periodā nav tikušas piešķirtas nedz ES struktūrfondu, nedz valsts budžeta investīcijas.  

Projekta izmaksu un ieguvumu analīze atspoguļo VTMEC procesu optimizācijā veikto 
investīciju ieguldījumu finansiālo atdevi, sasniedzot VTMEC projekta rezultatīvos rādītājus.  

Finanšu un sociālekonomiskās analīzes ietvaros iegūtie rādītāji: 
1. Finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums (FNPVk) ir negatīvs EUR – 121078, jo 

Projekts nav ieņēmumus gūstošs projekts, kā rezultātā tas nozīmē, ka VTMEC paša 

 
2 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 
17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
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finansējums nav pietiekošs un VTMEC nespēj segt darbības izmaksas un Projekta 
īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums.  

2. Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma (FRRk) 32.91 %, kas ir lielāka par diskonta likmi un 
norāda uz projekta ieguldījumu finansiālo ieguvumu. 

3. Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums (FNPVc) ir negatīvs, t.i., EUR – 359450, 
kas norāda, ka Projekta īstenošanai ir nepieciešams ERAF līdzfinansējums. 

4.  Projekta finanšu iekšējā investīciju peļņas norma (FRRc) ir 376.19 % un ir lielāka par 
finansiālo diskonta likmi, tas ir saistīts ar to, ka Projekta nediskontētā un diskontētā naudas 
plūsmas summa ir negatīva. 

5. Projektam ir pozitīva ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) EUR 2637196. 
6. Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) ir 8.65%, kas norāda, ka Projekta laikā radītie 

ieguvumi pārsniedz izmaksas un liecina par Projekta augstu pievienoto vērtību. 

Sociālekonomiskās analīzes pieņēmumu raksturojums 

Sociālekonomiskie ieguvumi, kas radīsies īstenojot projektu, un to aprēķins vienam gadam ir 
atspoguļots tabulā 

Nr.p.
k. 

Ieguvumi/Pieņēmumi Aprēķin
s 

Ieguvuma 
ekvivalents 

naudas 
izteiksmē, 
euro gadā 

Komentāri 

1.  Ieguvums no procesa virzītāja 

(tiesībsargājošo iestāžu) klātienes vizīšu 
samazinājuma, euro 

141370 Pēc projekta īstenošanas,  
veidojas sekojoši 
ieguvumi: pēc TME IS 
ieviešanas, 2020. un 2021. 
gadā veidojas ieguvums 
16% apmērā. jeb EUR 
22619; 2022.gadā un 
pārējos gados veidojas 
30% jeb EUR 42411 
ieguvums 

 Tiesu medicīnisko ekspertīžu 
skaits kriminālprocesa, 
civilprocesa un administratīvā 
procesa ietvaros  

11940   

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā bruto 
alga, euro 

805  

 Klātienes apmeklējumos iesaistīto 
darbinieku mēneša vidējā darba 
devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksa, 
euro 

190  

 Patēriņš klātienes vizītēm 1 
ekspertīzes ietvaros, stundas 

2  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

2.  Ieguvums no automātiskas (bez manuāla 
pieprasījuma/apstrādes) fizisko personu 

datu iegūšanas, euro 

71661 Pēc projekta īstenošanas, 
veidojas sekojoši 
ieguvumi: pēc TME IS 
ieviešanas, 2020.un 2021. 
gadā veidojas ieguvums 
70% apmērā, t.i., katru 
gadu EUR 50163; 
2022.gadā un pārējos gados 
veidojas 90% jeb EUR 
64495 ieguvums.  

 Tiesu medicīnisko ekspertīžu un 
izpēšu skaits kopā gadā 

18883  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 
iesaistīto darbinieku mēneša 
vidējā bruto alga, euro 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 
iesaistīto darbinieku mēneša 

244  
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vidējā darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksa, 
euro 

 Patēriņš 1 personas datu apstrādei 
(manuāli), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

3.  Ieguvums no medicīniskās ekspertīzes un 
izpētes procesa izsekojamības bez papīra 

žurnāliem un metadatu atkārtotas 
manuālas ievadīšanas medicīniskās 
ekspertīzes dokumentos, euro 

71661 Pēc projekta īstenošanas, 
veidojas sekojoši 
ieguvumi: 2020. gadā un 
pārējos gados veidojas 
ieguvums 100% apmērā 
jeb EUR 71661. 

 Plānotais ekspertīžu un izpēšu 
skaits gadā 

18883  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 
iesaistīto darbinieku mēneša 
vidējā bruto alga, euro 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 
iesaistīto darbinieku mēneša 
vidējā darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksa, 
euro 

244  

 Patēriņš 1 ievadīšanai (manuāli 
žurnālos), stundas 

0,5  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

4.  Ieguvums no medicīnisko ekspertīžu 
veikšanas laika samazinājuma, euro 

399000 Pēc projekta īstenošanas, 
veidojas sekojoši ieguvumi 
- 2020. gadā un pārējos 
gados veidojas ieguvums 
50% apmērā jeb EUR 
199500. 

 Reģionālajās nodaļās veicamo 
ekspertīžu skaits gadā 

3000  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 
iesaistīto darbinieku mēneša 
vidējā bruto alga, euro 

1033  

 Ekspertīžu un izpētes procesā 
iesaistīto darbinieku mēneša 
vidējā darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksa, 
euro 

244  

 Vienas ekspertīzes atzinuma 
sagatavošanas ilgums, stundas 

17,52  

 Mēnešu skaits gadā 12  

 Stundu skaits gadā 2018  

5.  Ieguvumu ekvivalents naudas izteiksmē, 
kopā 

683692 Pēc projekta īstenošanas, 
veidojas sekojoši 
ieguvumi: 2020.,2021. 
gadā EUR 687886 apmērā 
jeb EUR 343943 gadā, 
2022.gadā un pārējos gados 
katru gadu veidosies 
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ieguvums EUR 378067 
apmērā  
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

 

  

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 
 
 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 2017 2018 2019 2020 2021 

  
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

 
1. 2. 3. 4. 

 
1. 2. 3. 4. 

 
1. 2. 3. 4. 

1.  Projekta vadība 
   P X X X X X X X X X X X X X    

2.  Tehniskās konsultācijas projekta ieviešanas 
dokumentu izstrādei un autoruzraudzībai    P X X X X X X X X         

2.1.  Biznesa procesu specifikācijas izstrāde 
   P X                

2.2.  Informācijas sistēmas tehniskās specifikācijas 
izstrāde     X X X X X  X          

2.3.  Informācijas sistēmas izstrādes autoruzraudzība 
           X X X X X     

3.  Informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana 
          X X X X X X     

4.  Drošības un veiktspējas audits 
               X X    

5.  Publicitātes pasākumi 
    X X X X X X X X X X X X X    
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5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 Finansējuma avots 2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro 2021, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 
0 17565,33 

61821,73 170466,40 5146,54 
255 000 85% 

2. Valsts budžeta finansējums 
0 3099.76 

10909,72 30082,31 908,21 
45 000 15% 

3. Pašvaldības budžets 
0 0 

0   
0 0% 

4. Kopējās izmaksas 
0 20665.09 

72731,45 200548,71 6054,75 
300 000 100% 

 

 
Projektā ietvaros izstrādājamiem un ieviešamiem IKT risinājumiem būs nepieciešamas uzturēšanas izmaksas. Kopējās papildus uzturēšanas 
izmaksas nepārsniegs 10% no izstrādājamo komponenšu izstrādes izmaksām, t.i. 18 000 EUR gadā. 



 

VARAMMetP1_IKT_MA_16.05.2016._det_apraksts_veidlapa; 1.pielikums Metodikai projektu iekļaušanai IKT 
mērķarhitektūrā v3.0 “Detalizētā projekta apraksta veidlapa” 

 

6. Projekta pārvaldība 

Projekta pārvaldības organizāciju veido projekta uzraudzības padome, projekta vadības grupa un 
projekta komanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta pārvaldībā iesaistīti šādi dalībnieki: 

• Projekta uzraudzības padome - uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu atbilstoši 
projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem (vai tiek sasniegti), kā arī apstiprina ārēju 
faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā. Projekta uzraudzības padome 
nodrošinās projekta uzraudzību un būtisku, stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanu un 
lēmumu pieņemšanu. Projekta uzraudzības padomes sastāvā ir VTMEC direktors, 
Ekspertīzes un izpētes departamenta vadītāja, direktora vietniece, jurists, direktora palīgs 
(drošības jautājumos). Dalībai projekta uzraudzības padomē tiks pieaicināti projekta 
sadarbības partneru pārstāvji (partneru sarakstu skat. zemāk tabulā), Atbildīgās iestādes 
(VARAM) un Sadarbības iestādes (CFLA) pārstāvji, un nozares vadošā iestāde Veselības 
ministrija, kas arī realizēs ERAF projektu nozares IKT centralizācijai, atbilstoši MK 
noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 
3.pielikumam. 

• Projekta vadības grupa – atbild par projekta gaitu, projekta operatīvo lēmumu 
pieņemšanu, projekta nodrošinājumu ar resursiem, projekta partneru piesaisti. Projekta 
vadības grupu veido Projekta vadītājs, departamentu un nodaļu vadītāji, jurists. 

• Projekta vadītājs - atbild par projekta ieviešanu un darbībām, lai tiktu realizētas projekta 
aktivitātes un sasniegts projekta mērķis. Nodrošina projektā veicamo pasākumu 

Projekta uzraudzības padome 

Projekta vadības grupa 

Projekta komanda 

Projekta vadītājs 

Projekta vadītāja asistents 

 

Iepirkuma speciālists 

 

Sadarbības partneri 

 

ERAF sadarbības 
iestāde (CFLA) 

 

ERAF atbildīgā 
iestāde (VARAM) 

 

Biznesa analītiķis 



 

VARAMMetP1_IKT_MA_16.05.2016._det_apraksts_veidlapa; 1.pielikums Metodikai projektu iekļaušanai IKT 
mērķarhitektūrā v3.0 “Detalizētā projekta apraksta veidlapa” 

savlaicīgu ieviešanu, paredzēto termiņu ievērošanu, piegādātāja/izstrādātāja nodevumu 
izskatīšanu. Nodrošina risku identificēšanu projektā un programmas vadības informēšanu 
par to ietekmi uz programmas riskiem, dalība programmas risku analīzē. Nodrošina 
savlaicīgu atskaišu (progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu) iesniegšanu. Atskaitās 
par projekta realizēšanu (ieviešanu) un progresu kopumā Projekta uzraudzības padomē un 
Projekta vadības grupai. Uzrauga projekta dokumentācijas sagatavošanu un uzglabāšanu, 
plāno un uzrauga projekta finanšu izmantošanu, uzrauga plānoto projekta iepirkumu 
realizēšanu, nodrošina projekta finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajām projekta 
aktivitātēm. 

• Projekta komanda, kas risinās dažādus ikdienas un operatīvos uzdevumus saistībā ar 
projekta īstenošanu. Darba grupā ietilpst Projekta vadītājs un projekta vadītāja asistents 
(pildīs sekretariāta un koordinācijas funkciju, Projekta finanšu plūsmas uzskaite atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, projekta finanšu prognožu, finansēšanas plānu, 
tāmju un to izpildes atskaišu sagatavošana, maksājumu pieprasījumu sagatavošana.), 
iepirkumu speciālists (Dokumentācijas sagatavošana projekta ietvaros paredzētajiem 
iepirkumiem, iepirkumu komisiju izveidošana iepirkumu veikšanai, iepirkumu 
dokumentācijas līgumu projektu sagatavošana, līguma projektu sagatavošana sadarbības 
partneriem un projektā iesaistītajām pusēm.), Risku un kvalitātes speciālists vai 
Ekspertīzes un izpētes departamenta vadītājs biznesa analītiķa lomā (nodrošinās procesu 
analīzes organizāciju un procesu aprakstīšanu), par pamatdarbības procesiem atbildīgas 
personas (piedalīsies procesu analīzē, vajadzību definēšanā, nodrošinās projekta rezultāta 
lietošanu pamatdarbības struktūrvienībās).  

• ERAF sadarbības iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās 
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” 
sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)  

• SAM atbildīgā iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 
virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 
un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” atbildīgā 
iestāde VARAM. 

• Sadarbības partneri - iesaistīti projekta aktivitātēs, nodrošina projekta mērķu 
sasniegšanu sadarbības līgumā noteiktajā apjomā.  

Projekta partneru lomas 

Partnera 
iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

NVD 1) Realizēs Vienotās veselības nozares 
elektroniskās informācijas sistēmas 
ERAF projektus, atbilstoši MK 
noteikumu Nr.653 "Darbības 
programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta 
mērķa "Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un 
efektīvu publiskās pārvaldes un privātā 
sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma 
"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes 
procesu optimizēšana un attīstība" 

Vienošanās par sadarbību datu 
apmaiņai 
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Partnera 
iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

īstenošanas noteikumi" sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojuma 
3.pielikumam. 
2) TME IS ieviešanas 
sadarbības nodrošināšana, lai 
paaugstinātu datu apmaiņas efektivitāti. 
Nodrošinās ar VVIS klasifikatoriem. 

IeM IC TME IS ieviešanas 
sadarbības nodrošināšana, lai 
paaugstinātu datu apmaiņas efektivitāti 
Nodrošinās TME IS un IIIS datu 
apmaiņu 

Vienošanās par sadarbību datu 
apmaiņai 
 

PMLP TME IS  ieviešanas 
sadarbības nodrošināšana, lai 
paaugstinātu datu apmaiņas efektivitāti 
Nodrošinās TME IS ar fiziskas 
personas datu kopām no PMLP IR. 

Vienošanās par sadarbību datu 
apmaiņai 
 

 

 

 

 

Projekta iesniedzējs      paraksts    Vārds, Uzvārds 

Rīgā,  

Datums 
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