
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizisko personu datu pakalpojumu 

modernizācija 

 

Detalizētais projekta apraksts 

 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 



2 
 

 VARAMMetP1_IKT_MA_16.05..2016._det_apraksts_veidlapa; 1.pielikums Metodikai projektu iekļaušanai IKT 
mērķarhitektūrā v3.0 “Detalizētā projekta apraksta veidlapa” 

 

Satura rādītājs 
Satura rādītājs ........................................................................................................................................... 2 

Termini un saīsinājumi............................................................................................................................. 6 

1. Problēmas apraksts ........................................................................................................................... 7 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti ......................................................................................... 9 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji ................................................................................................... 10 

3. Risinājuma apraksts........................................................................................................................ 11 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums .......................... 12 

3.2. Dati ..................................................................................................................................... 18 

3.3. Programmatūra ................................................................................................................... 18 

3.4. Infrastruktūra ...................................................................................................................... 20 

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām .............................................................................................. 21 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība
 22 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā ............................................................... 22 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums ................................................................... 22 

5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas .................................................................................... 24 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks ......................................................................... 24 

5.2. Projekta izmaksu sadalījums ................................................................................................... 24 

6. Projekta pārvaldība ............................................................................................................................ 26 

  



3 
 

 

Projekta apraksts (kopsavilkums) 
 

Projekta apraksta mērķis ir definēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projekta „Fizisko 
personu datu pakalpojumu modernizācija” (iekļauts programmā „PMLP un Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra vesto reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu 
modernizācija uz atjaunināto platformu un infrastruktūras bāzes”) plānotos pasākumus, 
pamatot plānoto pasākumu nepieciešamību, aprakstot esošo situāciju, kā arī iezīmēt 
risinājumus, kas atbilst rekomendējamajā konceptuālajā modelī (konceptuālajā arhitektūrā) 
definētajiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju atbalsta pamatprincipiem un 
konceptuālajiem risinājumiem. 

Dokuments izstrādāts saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā 
atbildīgās institūcijas par „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020. 
gadam’’ īstenošanu izstrādāto informatīvo ziņojumu par turpmākās rīcības plānojumu savas 
atbildības sfēras uzdevumu īstenošanai „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas 
sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma 
uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” un 3.2. „Publiskās 
pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros”. 

Informācija par projektu 

• Projekta realizētājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

• Projekta partneri: IeM IC, KISC, VID, UR, TA, VSAA, VRAA, LZNP 

• Projekta realizācijas laiks: 42 mēneši 

• Projekta budžets: 5 milj. eiro 

• Projekta uzturēšanas izmaksas: 449 953 eiro gadā 

Projekta mērķi: 

Projektam izvirzīti šādi mērķi: 

M1. Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā 
pārvaldē. 

M2. Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot 
publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā. 

M3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai:  

• Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (FPRIS) izstrāde: 

o datu pārņemšana no Iedzīvotāju reģistra un Civilstāvokļa aktu reģistra informācijas 
sistēmas; 

o informācijas papildināšana par ārzemniekiem, kuriem ir dažāda veida tiesiskas 
attiecības ar valsti, bet kuriem šobrīd netiek centralizēti piešķirts personas kods;  

o informācijas papildināšana par fizisko personu statusiem Latvijā; 

o FPRIS arhitektūras attīstība, uzlabojot Iedzīvotāju reģistra un civilstāvokļa aktu 
reģistru pieejamības, veiktspējas un drošības līmeni; 

o lietotāju darbību uzskaites un auditācijas pierakstu veidošanas risinājuma uzlabošana; 

o automatizētas datu apmaiņas nodrošināšana starp FPRIS un Valsts kases IS, nodrošinot 
iespēju pārbaudīt pakalpojumu apmaksu pirms pakalpojuma sniegšanas; 
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o elektroniskās identifikācijas rīku pieejamības nodrošināšana ārzemniekiem e-adreses 
un e-pakalpojumu izmantošanai.  

• Datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un 
uzvārda atveidei latviešu valodā. 

• Jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveidošana (piemēram, pakalpojumi 
„Ārzemnieku pirmreģistrācija”, „Pieejas nodrošināšana aktualizētām FPR datu kopām”, 
„Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana”, „Mani dati Fizisko personu reģistrā”, 
„Personas statusi Fizisko personu reģistrā”, „Atļaujas sniegšana manu datu saņemšanai no 
Fizisko personu reģistra”, „Personas statusa noskaidrošana Fizisko personu reģistrā”, 
„Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieprasītā pakalpojuma izpildes statuss”, 
„Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem 
pakalpojumiem” ). 

• Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana ārzemniekiem. 

Projekta rezultāta rādītāji: 

 Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība 2 gadus 
pēc projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 gadus 
pēc projekta 
beigām 

1.  FPR reģistrēto ārzemnieku 

skaits 

Skaits 0 16 tūkst. 32 tūkst. 

2.  Ārzemnieku īpatsvars, kam 

piešķirti elektroniskās 

identitātes rīki (% no FPR 

reģistrēto ārzemnieku 

skaita) 

% - 5% 10% 

3.  FPR iekļauto statusu veidu 

skaits 

Skaits 0 7 7 

4.  Komersantu īpatsvars, kas 

izmanto pakalpojumu (% 

no tiem, kam ir piekļuve uz 

līguma pamata) 

% - 90% 96% 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība (2 
gadi pēc projekta 
sākuma) 

Sasniedzamā 
vērtība projekta 
beigās 

1. Pilnveidoti vai no jauna izstrādāti 
publiskās pārvaldes procesi 

Skaits 0 14 

2. Izstrādātas IS platformas Skaits 0 1 

3.  Publicētas atvērto, 
atkalizmantojamo, koplietošanas 
datu kopas 

Skaits 0 13 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 
SAM rezultāta rādītājos: 
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Projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas dos turpmāk apskatāmo ieguldījumu 2.2.1.SAM 
iznākuma rādītājos: 

• Līdz 2021. gada 28.jūnijam tiks pilnveidoti vai no jauna izveidoti 14 darbības procesi; 

• Tiks izstrādāta viena atvērta informācijas sistēmu platforma;  

• Tiks sniegts ieguldījums Latvijas reitinga Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un 

tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās iniciatīvas ePSIplatform ietvaros veidotajā 

atkalizmantošanas indeksā PSI Scoreboard – tiks publicētas 13 atvērto, atkalizmantojamo, 

koplietošanas datu kopas. 

Atbilstoši projekta plānotajām izmaksām sistēmas izstrādes izmaksas ir 5 milj. EUR, 
papildus  449 953 EUR ir izmaksas uzturēšanai katru gadu. Kopā 10 gadu laikā izstrādes un 
uzturēšanas izmaksas ir 9 499 530 EUR. Projekta īstenošanai būs šādi sociālekonomiskie 
indikatīvie ieguvumi: 

1. Administratīvā sloga samazinājums ārzemniekiem, kuriem tiek nodrošināta iespēja 
pilnvērtīgi izmantot valsts e-pakalpojumus.  

Modernizējot FPRIS, tiks ietaupīts ārzemnieku patērētais laiks informācijas iesnieguma 
sagatavošanai un iesniegšanai, jo nebūs atkārtoti jānorāda informācija, un jau iesniegtie dati 
būs pieejami citām iestādēm. Pieņemot, ka valsts iestādes ik gadu saņem ap ~30 tūkst. 
pieprasījumu (no tiem 18 tūkst. unikālu pieprasījumu) un pieņemot, ka vidēji viena 
pieprasījuma iesnieguma sagatavošanai ārzemnieki patērē 1 stundu, tad Projekta 
sociālekonomiskais gadā ieguvums būs ~97 tūkst. EUR. 

2. Administratīvā sloga samazinājums iedzīvotājiem, automatizēti reģistrējot, apskatot un 
mainot personas statusus.  

Šobrīd valsts iestāžu datubāzēs eksistē aptuveni 650 tūkst. iedzīvotāju, kuriem ir piešķirts 
īpašs statuss (vecuma pensijas saņēmēji, daudz bērnu ģimenes u.c. – skat. nod. “Personas 
statusi Fizisko personu reģistrā”). Pieņemot, ka ik gadu 10% no iedzīvotājiem maina 
statusu, piemēram, sasniedzot pensionēšanās vecumu, un iedzīvotāji, pieprasot statusu 
apliecinošu dokumentāciju un iesniedzot to atlaižu saņemšanai vai citu priekšrocību 
izmantošanai kopā gada laikā patērē 2,5 cilvēkstundas, tad sociālekonomiskais ieguvums 
no automatizētas personas statusa reģistrācijas, apskates un maiņas gadā būs ~ 760 tūkst. 
EUR. 

3. Izmaksu ietaupījums, kas rodas, samazinot papīra dokumentu apriti pieprasījumu 
nosūtīšanai un apstrādei PMLP.  

Pēc iestāžu sniegtās informācijas ~155 tūkst. ārzemnieku ir reģistrēti kādā no valsts 
informācijas sistēmām. Iestāžu prognozējamais reģistrējamo ārzemnieku pieprasījumu 
skaits gadā ir ap 30 tūkst. Aptuveni 40% no pieprasījumiem ir atkārtoti, tāpēc unikālais 
pieprasījumu skaits ir ap 18 tūkst. Pieņemot, ka PMLP un iestāde, kas sagatavoto 
pieprasījumu un saņem atbildi par personas iekļaušanu reģistrā, pieprasījumu izveidošanai, 
saņemšanai, reģistrēšanai, atbildes sagatavošanai, nodošanai izpildei un vizēšanai summāri 
patērē aptuveni 2 cilvēkstundas, tad paredzamais kopējais ieguvums gada laikā sastādīs 
~195 tūkst. EUR. 

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu periodā sasniedz 10,5 milj. EUR 
un ir lielāks par 5,0 milj. EUR projekta investīciju un  449 953 EUR uzturēšanas izmaksām 10 
gadu periodā, kas kopā veido izmaksas 9 499 530 EUR apmērā. 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

E-apliecinājums Elektronisks personas statusa apliecinājums 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

FPR Fizisko personu reģistrs (satur Iedzīvotāju reģistru, 
Civilstāvokļu aktu reģistru un Personas statusu reģistru) 

FPRIS Fizisko personu reģistra informācijas sistēma 

IeM Iekšlietu ministrija 

IeM IC Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 

IeR Iedzīvotāju reģistrs 

IelR Ielūgumu reģistrs 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IS Informācijas sistēma 

IT Informācijas tehnoloģijas 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs 

LGM Ieceļošanas aizliegumu reģistrs 

LTA Lietu apakšsistēma 

LZNP Latvijas Zvērināto notāru padome 

MK Ministru kabinets 

OData Atvērto datu protokols (Open Data Protocol)  

PAD Personu apliecinošs dokuments 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PMR Patvēruma meklētāju reģistrs 

Programma Programma „PMLP un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
vesto reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un 
pakalpojumu modernizācija uz atjaunināto platformu un 
infrastruktūras bāzes” 

Projekts Projekts „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” 

PSTAR Personas statusu reģistrs 

TA Tiesu administrācija 

UAT Uzturēšanas atļauju reģistrs 

UR Uzņēmumu reģistrs 
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VMIS Vienotā migrācijas informācijas sistēma 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

 

1. Problēmas apraksts 

Sadaļā ir identificētas problēmjomas un to aktualitāte, raksturojot esošo situāciju. Projektā 
plānotie risinājumi detalizēti ir aprakstīti nod. “3. Risinājuma apraksts”. Paredzamās sekas 
problēmjomu risinājumu nerealizēšanas gadījumā un problēmjomu risinājuma efektivitāte tiek 
raksturotas ar neiegūto sociālekonomisko indikatīvo lietderīgumu skat. nod. “4.2. 
Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums”. 

Nav vienota un centralizēta ārzemnieku reģistrēšana un uzskaite 

Personām, kuras ir IeR likuma subjekti, tiek piešķirts individuāls personas kods, kas tiek 
izmantots, lai viennozīmīgi identificētu konkrēto personu gan iestādēs, gan ziņu apmaiņā un 
aktualizēšanā starp valsts informācijas sistēmām, gan uzņēmumu informācijas sistēmās, gan 
privātos darījumos, kā arī elektroniskajā parakstā un fiziskās personas autentifikācijā saziņai ar 
iestādēm un e-pakalpojumu izmantošanai. Tomēr Latvijā ir vairākas ārzemnieku kategorijas, 
kurām ir dažāda veida tiesiskas attiecības ar valsti, bet kurām šobrīd netiek centralizēti piešķirts 
personas kods. Katra valsts institūcija šo ārzemnieku identifikācijai savās IS (reģistros) piešķir 
savu identifikatoru, kā rezultātā: 

• nav iespējama viennozīmīga šo personu identifikācija dažādās valsts IS; 

• nav iespējama vienota personas datu aktualizācija dažādās valsts IS; 

• kā arī tiek apgrūtināta iespēja vienā IS iekļautos datus izmantot citās IS. 

Papildu tam ir apgrūtināta ārzemnieku identitātes pārbaude, kā arī tiek ierobežotas ārzemnieku 
iespējas Latvijā iegūt elektronisko parakstu un sazināties ar valsts iestādēm elektroniski. 

Minētās problēmas samazina valsts pārvaldes efektivitāti, jo vairākas iestādes veic vienu un to 
pašu personas datu atkārtotu iekļaušanu un uzturēšanu dažādās valsts IS, samazinās iespēja 
efektīvi realizēt valsts uzraudzības un kontroles funkcijas, iegūstot ziņas par personu un tās datu 
izmaiņām no valsts IS. Tādējādi sekmējot to, ka iestādes nelietderīgi izmanto darba laiku un, 
kas attiecīgi neliecina par modernu un inovatīvu valsti, kurā kvalitāte, efektivitāte un ātrums 
spēlē centrālo lomu. 

Projekta realizācijas rezultātā IeR tiks paplašināts, izveidojot FPR, kas nodrošinās iespēju veikt 
ārzemnieku pirmreģistrāciju FPR, kā arī iegūt informāciju par FPR jau reģistrētiem 
ārzemniekiem. 

Personas statuss nav pieejams vienuviet, katra iestāde to apliecina atsevišķi.  

Šobrīd veids, kā persona apliecina kādu tai piešķirtu statusu, ir speciāla konkrētu statusu 
apliecinoša dokumenta – apliecības vai statusu apliecinoša uzziņas dokumenta uzrādīšana, 
saņemot publiskā vai privātā sektora pakalpojumu. Šim mērķim valsts pārvaldes iestādes un 
pašvaldības izsniedz dažādu veidu personas statusa apliecības ar atšķirīgu materiālu, dizainu un 
aizsardzību pret viltošanu vai uzziņas dokumentus, kas paredzēti statusa apliecināšanai un 
iesniegšanai citā iestādē.  
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Informācijai par personai piešķirtajiem statusiem lielākajā daļā gadījumu tiek uzglabāta tikai to 
valsts iestāžu, pašvaldību informācijas sistēmās, kuras atbild par statusa piešķiršanu, 
atjaunošanu, anulēšanu. 

Lai optimizētu personas statusu apliecinošo dokumentu izsniegšanu un samazinātu 
administratīvo slogu personām, kam piešķirts kāds no statusiem, projekta ietvaros tiks izstrādāts 
e-apliecinājums, kas kalpos, kā personas statusa, atlaižu un citu tiesību elektronisks 
apliecinājums. E-apliecinājuma izveide ļaus ekonomēt valsts pārvaldes resursus un uzlabos 
valsts pārvaldes darba efektivitāti, samazinot nepieciešamību vienai un tai pašai personai 
izgatavot vairākas dažādus personas statusus apliecinošas apliecības vai izsniegt statusus 
apliecinošas izziņas, kā arī atvieglos iedzīvotājiem dažādu pakalpojumu pieejamību. 

IeR informācijas sistēmas nepieejamība izmaiņu vai jauninājumu uzstādīšanas laikā, vai 
tehnisko resursu komponentu nomaiņu laikā. 

IeR IS ir kritiska valsts nozīmes IS, kurai jānodrošina nemainīgi augsts sistēmas drošības, 
veiktspējas un pieejamības līmenis, saglabājot nemainīgi augstu pakalpojumu kvalitāti gan 
iekšējiem, gan ārējiem lietotājiem. 

Ņemot vērā, ka datu apmaiņa no IeR jānodrošina ne tikai PMLP darba laikā, bet arī jebkurā citā 
diennakts laikā, esošajā situācijā IeR IS uzturētājiem ir problemātiski veikt darbus, kas saistīti 
ar IS izmaiņu vai jauninājumu uzstādīšanu, vai tehnisko resursu komponentu nomaiņu, 
netraucējot citu valsts iestāžu darbību, kas atkarīgas no datu apmaiņas ar IeR IS. Ņemot vērā 
jau esošo un potenciālo (nākotnē paredzamo) starpsistēmu saskarņu apjomu, esošā IeR tehniskā 
infrastruktūra nenodrošina pietiekošu kapacitāti, lai nodrošinātu nemainīgu un lietotāju 
vajadzībām atbilstošu IS veiktspēju. 

FPRIS attīstības ietvaros tiks veiktas izmaiņas IS arhitektūrā, nodrošinot regulāru FPRIS datu 
replicēšanu un to pieejamības nodrošināšanu citām valsts iestādēm jebkurā diennakts laikā, kā 
arī uzlabojot FPRIS veiktspēju. 

IeR informācijas sistēmas testa vides nepiemērotība faktiskajām vajadzībām. 

Tā kā lielākā daļa IeR datu saņēmēju1 izmanto savas IS, ir būtiski veidot starpsistēmu saskarnes, 
kas nodrošina atbildes uz autorizētiem tiešsaistes pieprasījumiem piekļuvei IeR datiem vai to 
validācijai. 

Lai atvieglotu starpsistēmu saskarņu izstrādi klienta pusē, tiks izveidota FPRIS testa vide, kurā 
klients varēs konfigurēt sev nepieciešamo datu apjomu un veikt tehnoloģiskā risinājuma 
testēšanu. Piekļuve testa videi tiks nodrošināta, klientam iesniedzot pamatojumu datu apstrādei 
un procesu shēmas, kurās norādīti attiecīgajā procesa solī nepieciešamie personas dati. 

IeR tehniskais risinājums nenodrošina atvērto datu politikas īstenošanu. 

Izstrādājot FPRIS, tiks definēti tie datu apgabali, kurus būs iespējams publiskot, izmantojot 
atvērto datu protokolu OData, kas nodrošinās iespēju jebkuram interesantam piekļūt un 
izmantot depersonalizētas datu kopas, kā arī nodrošinās datu kopu publiskošanu izmantošanai 
valsts iestāžu starpā. 

Datu apgabali tiks definēti, ņemot vērā kā citām valsts iestādēm nepieciešamo informāciju, tā 
arī privātām un juridiskām personām nepieciešamo informāciju, tādejādi vienlaikus ar valsts 
vienotās datu telpas principa nodrošināšanu, samazinot PMLP resursus, kas šobrīd tiek patērēti, 
sagatavojot informāciju privātu un juridisku personu vajadzībām. Datu depersonalizēšanas un 
publiskošanas risinājums nodrošinās automatizētu datu sagatavošanu un publicēšanu ar iepriekš 
definētu regularitāti. 

 

IeR tehniskais risinājums nenodrošina esošajām vajadzībām atbilstošu lietotāju darbību 
uzskaiti un auditācijas pierakstu veidošanu. 

 
1 2013. gadā tika nodrošinātas 283 starpsistēmu saskarnes  IeR datu saņēmējiem 
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Pašreizējā situācijā IeR IS auditācijas pieraksti tiek glabāti kopā ar sistēmas apstrādājamiem 
datiem, kā rezultātā pieprasījumi pēc auditācijas pierakstu informācijas traucē datu apstrādes 
pieprasījumu izpildi. Papildu tam, IeR IS nenodrošina pilna apmēra auditācijas pierakstu 
veikšanu, iekļaujot visus pieprasījuma datu atlases kritērijus. 

Veidojot FPRIS, sistēmas auditācijas pieraksti tiks nodalīti no biznesa datiem, tādējādi 
uzlabojot FPRIS informācijas sistēmas drošību, ātrdarbību un pieejamību. 

IeR tehniskais risinājums nenodrošina iespēju automatizēti veikt pakalpojuma apmaksas 
pārbaudi. 

Saskaņā ar IeR likuma 17.1 pantā noteikto par informācijas saņemšanu no IeR ir maksājama 
valsts nodeva. Atbilstoši 2007. gada 11. decembra MK noteikumiem Nr. 844 „Noteikumi par 
valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, nodeva ir samaksājama 
pirms informācijas saņemšanas. Esošais IeR tehniskais risinājums nenodrošina iespēju 
automatizētā veidā pārbaudīt pakalpojuma apmaksas faktu pirms informācijas sniegšanas, 
tādejādi apgrūtinot normatīvajos aktos noteikto nosacījuma izpildi. 

Nodevu apmaksas pārbaudei tiek izmantota Valsts kases sniegtā informācija. FPRIS attīstības 
ietvaros ir jānodrošina automatizēta datu apmaiņa ar Valsts kases IS, realizējot datu replikāciju, 
tādejādi nodrošinot iespēju veikt nodevas samaksas kontroli reāllaikā. 

Projekta īstenošana, paredzot fizisko personas datu pakalpojumu modernizāciju un 
pilnveidošanu, ir tieši saistīta ar Programmas kopējo mērķu sasniegšanu, jo: 

• izveidojot vienotu fizisko personu uzskaiti, informācija par ārzemniekiem, kuriem ir 
dažāda veida tiesiskas attiecības ar valsti, bet kuriem šobrīd netiek centralizēti piešķirts 
personas kods, būs pieejama vienuviet, sniedzot iespēju viennozīmīgi identificēt šīs 
personas un nedublējot informāciju vairākās valsts IS, tādejādi uzlabojot valsts 
pārvaldes darba efektivitāti; 

• izveidojot e-apliecinājumu, ar fiziskas personas identitātes un statusa apliecināšanas 
saistītos datus būs iespējams iegūt no FPR, samazinot nepieciešamību vienai un tai pašai 
personai izgatavot vairākas dažādus personas statusus apliecinošas apliecības vai 
izsniegt statusus apliecinošas izziņas, tādejādi uzlabojot valsts pārvaldes darba 
efektivitāti un samazinot administratīvo slogu uz iedzīvotājiem; 

• izveidojot e-apliecinājumu, tiks atvieglota iespēja uzņēmējiem sniegt atlaižu vai 
priekšrocību pakalpojumus konkrētām iedzīvotāju grupām, piemēram, daudzbērnu 
ģimenēm, politiski represētām personām, kādā reģionā dzīvojošām, tādejādi veicinot 
uzņēmējdarbības vides attīstību; 

• pilnveidojot FPRIS starpsistēmu saskarnes, tiks veicināta atvērto datu politikas 
īstenošana atbilstoši ES atvērto datu politikas un tiesiskā regulējuma principiem. 

• projekta ietvaros tiks nodrošināta plānoto IKT risinājumu iekļaušanās vienotajā valsts 
IKT arhitektūrā. 

 

 

 

 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

Projekts tiks īstenots kā viens no Programmas projektiem, kas paredz ieviest publisko 
pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto 
platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Projekta turpmāk lasāmie mērķi noteikti 
tā, lai tie veicinātu ne tikai Programmas mērķu sasniegšanu, bet arī VARAM izvirzīto mērķu 
īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi. Pamatojoties uz iepriekš 



10 
 

 

minēto, Projekta mērķis izriet no Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķa: „Publisko 
pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu 
pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku 
pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma 
izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo 
sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un 
koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.” 

Projektam izvirzīti šādi mērķi: 

M1. Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā 
pārvaldē. 

M2. Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem 
izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā. 

M3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu. 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji 

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1.  FPR reģistrēto ārzemnieku skaits Skaits 0 16 tūkst. 32 tūkst. 

2.  

Ārzemnieku īpatsvars, kam 

piešķirti elektroniskās identitātes 

rīki (% no FPR reģistrēto 

ārzemnieku skaita) 

% - 5% 10% 

3.  FPR iekļauto statusu veidu skaits Skaits 0 7 7 

4.  

Komersantu īpatsvars, kas 

izmanto pakalpojumu (% no tiem, 

kam ir piekļuve uz līguma 

pamata) 

% - 90% 96% 

 

 

 

 

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi: 

 Rezultāta rādītājs Sasniegšanas pasākumi 

1.  
FPR reģistrēto 

ārzemnieku skaits 
- Izstrādāts tiesiskais pamats ārzemnieku reģistrācijas 

uzsākšanai. 
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- Piesaistīti atbilstoši projekta partneri, tādejādi veicinot 

IKT koplietošanas pakalpojuma atbilstību lietotāju 

vajadzībām un izmantošanu pēc izstrādes pabeigšanas. 

- Pakalpojuma pieejamības uzlabošanai FPRIS platforma 

tiks izstrādāta kā valsts IKT mērķarhitektūras būtisks 

arhitektūras elements, savukārt pakalpojums – kā IKT 

koplietošanas pakalpojumi. 

- Nodrošināta iestāžu, kas nodrošina ārzemnieku 

reģistrāciju, darbinieku apmācība. 

2.  

Ārzemnieku 

īpatsvars, kam 

piešķirti 

elektroniskās 

identitātes rīki (% no 

FPR reģistrēto 

ārzemnieku skaita) 

- Popularizējot digitālās vides radītos risinājumus un to 

priekšrocības, kā arī informējot sabiedrību par valsts e-

iespējām (sadarbībā ar VARAM, PIKTAP projekta 

ietvaros). 

- Apmācot publiskās pārvaldes iestāžu (PMLP, iestādes, 

kas nodrošina ārzemnieku reģistrāciju, citas publiskās 

pārvaldes iestādes) darbiniekus, lai viņi sniegtu 

ārzemniekiem informāciju par elektroniskās identitātes 

rīku sniegtajām priekšrocībām. 

3.  

Personu īpatsvars, 

kas izmanto e-

apliecinājumu sava 

statusa 

apliecināšanai (% no 

kopējā personu 

skaita, kuru statusi 

reģistrēti FPR) 

- Popularizējot digitālās vides radītos risinājumus un to 

priekšrocības, kā arī informējot sabiedrību par valsts e-

iespējām (sadarbībā ar VARAM, PIKTAP projekta 

ietvaros). 

- Īstenota sabiedrības informēšana par statusa apliecinošas 

informācijas iegūšanas iespējām, e-apliecinājuma 

sniegtajām priekšrocībām. 

- Pēc pakalpojumu nodošanas produkcijas darbībā tiks 

nodrošināta regulāra lietotāju vērtējuma par elektronisko 

pakalpojuma kvalitāti apzināšana, publicēšana un 

izvērtēšana. PMLP tiks izstrādāta procedūra elektronisko 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. 

4.  

Komersantu 

īpatsvars, kas 

izmanto 

pakalpojumu (% no 

tiem, kam ir 

piekļuve uz līguma 

pamata) 

- Izstrādāts tiesiskais pamats pakalpojuma nodrošināšanai. 

- Popularizējot digitālās vides radītos risinājumus un to 

priekšrocības, kā arī informējot sabiedrību par valsts e-

iespējām (sadarbībā ar VARAM, PIKTAP projekta 

ietvaros). 

- Informējot komersantus, kuri jau šobrīd informāciju 

iegūst uz noslēgtā līguma pamata. 

3. Risinājuma apraksts 

Lai pilnveidotu 1. sadaļā minētās jomas un sasniegtu noteiktos Projekta mērķus, Projekta 
ietvaros plānots veikt šādus pasākumus: 

• Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (FPRIS) izstrāde: 
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o datu pārņemšana no Iedzīvotāju reģistra un Civilstāvokļa aktu reģistra informācijas 
sistēmas; 

o informācijas papildināšana par ārzemniekiem, kuriem ir dažāda veida tiesiskas 
attiecības ar valsti, bet kuriem šobrīd netiek centralizēti piešķirts personas kods;  

o informācijas papildināšana par fizisko personu statusiem Latvijā; 

o FPRIS arhitektūras attīstība, uzlabojot Iedzīvotāju reģistra un civilstāvokļa aktu 
reģistru pieejamības, veiktspējas un drošības līmeni; 

o lietotāju darbību uzskaites un auditācijas pierakstu veidošanas risinājuma uzlabošana; 

o automatizētas datu apmaiņas nodrošināšana starp FPRIS un Valsts kases IS, nodrošinot 
iespēju pārbaudīt pakalpojumu apmaksu pirms pakalpojuma sniegšanas; 

o elektroniskās identifikācijas rīku pieejamības nodrošināšana ārzemniekiem e-adreses 
un e-pakalpojumu izmantošanai.  

• Datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un 
uzvārda atveidei latviešu valodā. 

• Jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveidošana (piemēram, pakalpojumi 
„Ārzemnieku pirmreģistrācija”, „Pieejas nodrošināšana aktualizētām FPR datu kopām”, 
„Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana ārzemniekam”, „Mani dati Fizisko personu 
reģistrā”, „Personas statusi Fizisko personu reģistrā”, Atļaujas sniegšana manu datu 
saņemšanai no Fizisko personu reģistra”, „Personas statusa noskaidrošana Fizisko personu 
reģistrā”, „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieprasītā pakalpojuma izpildes statuss”, 
„Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem 
pakalpojumiem”). 

• Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana ārzemniekiem. 

Projekts paredz IeR risinājumu aizstāt ar jaunu FPRIS platformu. FPRIS projekta ietvaros tiks 
attīstīts būtiskais arhitektūras elements – Ārzemnieku datu uzturēšana (ID numurs: 
FPRIS_AD), kas nodrošinās ārzemnieku datu uzturēšanu citu iestāžu vajadzībām, kā arī 
ārzemnieku viennozīmīgu identifikāciju. Būtiskais arhitektūras elements ir saistīts ar projekta 
ietvaros izveidojamo IKT koplietošanas pakalpojumu “Ārzemnieku pirmreģistrācija”, kas 
publiskās pārvaldes iestādēm nodrošinot iespēju veikt ārzemnieku pirmreģistrāciju, kā arī iegūt 
informāciju par FPRjau reģistrētiem ārzemniekiem. 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais 

regulējums 

Projekta ietvaros tiks izstrādāti un pilnveidoti PMLP un citu publiskās pārvaldes iestāžu 
pamatdarbības procesi, no kuru darbībām ietekmētās puses ir gan iedzīvotāji, gan citas 
publiskās pārvaldes iestādes. Turpmāk apskatīti pilnveidotie procesi, to pakalpojumi un 
rezultāti. Gan procesi, gan pakalpojumi apskatīti no procesa / pakalpojuma ieguvēja 
perspektīvas (tiek uzskatīts, ka ieguvēji no procesa pilnveides vai izveides ir atbilstošā 
pakalpojuma saņēmēji). Nodaļa organizēta atbilstoši procesu loģiskajai secībai, apvienojot 
procesus pa to rezultējošajiem pakalpojumiem (valsts IKT mērķarhitektūras būtisko 
arhitektūras elementu sniegtie pakalpojumi tiek grupēti vienkopus). 

Ārzemnieku pirmreģistrācija 

Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidots jauns IKT koplietošanas pakalpojums publiskās 
pārvaldes iestādēm, nodrošinot iespēju veikt ārzemnieku pirmreģistrāciju FPR, kā arī iegūt 
informāciju par FPR jau reģistrētiem ārzemniekiem. Pakalpojuma nodrošināšanai tiks 
pilnveidoti 3 turpinājumā aprakstītie pamatdarbības procesi „Personas pirmreizējā reģistrēšana 
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FPRIS”, „Datu aktualizēšana par personu FPRIS un veidlapu apstrāde” un „Ārzemnieka vārda 
un uzvārda atveide latviešu valodā”. 

Lai nodrošinātu IKT koplietošanas pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas 
izmaiņas atbilstošajos tiesību aktos. Pilns tiesību aktu saraksts (t.sk. atbildīgās iestādes un 
termiņi), kuros veicamas izmaiņas iekļauts „Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums” 
(apstiprināts 2016.gada 11.augustā ((prot. Nr. 39 39. §)), MK rīkojums Nr.439). Tiesiskais 
regulējums tiks izstrādāts līdz 2021.gada 1.februārim.  

Personas pirmreizējā reģistrēšana FPRIS 

PMLP nodrošina personas pirmreizējo reģistrāciju Latvijas Republikas iedzīvotājiem. Šajā 
procesā personām, kuras ir IeR likuma subjekti, tiek piešķirts individuāls personas kods, kas 
tiek izmantots, lai viennozīmīgi identificētu konkrēto personu. 

Pilnveidotajā procesā FPR tiks iekļautas ziņas par personām, kuras ir IeR likuma subjekti, tas 
ir, personas, par kurām ziņas jau ir iekļautas IeR, un kuras tiks atzītas par Latvijas pilsoņiem, 
Latvijas nepilsoņiem, kā arī personas, kuras saņems Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas 
apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību. 

FPR papildus tiks iekļautas ziņas par tiem ārzemniekiem, kuri ir ilgstošās tiesiskās attiecībās ar 
valsti un ziņas, par kuriem jau šobrīd tiek uzkrātas kādā no valsts IS (ja ārzemnieki būs 
identificēti un tiks saņemtas visas nepieciešamās ziņas par ārzemnieku), kā arī par 
ārzemniekiem, kuriem ir nepieciešamība saņemt personas kodu privātu darījumu slēgšanai 
(piemēram, ja otra darījuma slēdzēja puse vēlas, lai ārzemnieks būtu reģistrēts un lai līgumā 
varētu iekļaut tā personas kodu) vai elektroniskā paraksta saņemšanai, bet šiem ārzemniekiem 
nav Latvijā izsniegta uzturēšanās dokumenta.  

Par minētajiem ārzemniekiem FPR tiks iekļautas ziņas, ja tie tiks identificēti iestādē, 
pārstāvniecībā, pie Latvijas zvērināta notāra vai elektroniski eIDAS regulas ietvaros. 

Dati par ārzemniekiem, kuri nebūs identificēti klātienē vai elektroniski eIDAS regulas ietvaros, 
FPR netiks iekļauti, lai nodrošinātu FPR iekļauto datu kvalitāti un uzticamību. 

Datu aktualizēšana par personu FPRIS un veidlapu apstrāde 

Lai nodrošinātu FPR iekļauto ziņu aktualizēšanu iestādēm, kuras nodrošina pakalpojumu 
sniegšanu ārzemniekiem, tiks nodrošināta pieeja FPR, izmantojot tiešsaistes formas un 
starpsistēmu saskarnes. 

Lai iestādes varētu veikt personu reģistrēšanu, PMLP nodrošinās datu ievadei nepieciešamās 
tiešsaistes formas, kā arī iestādēm būs pieejamas starpsistēmu saskarnes. Iestādes ar nelielu 
reģistrējamo ārzemnieku skaitu (piemēram, Nacionālais veselības dienests) varēs izmantot 
PMLP nodrošinātās tiešsaistes formas, un šādas funkcionalitātes izmantošana neradīs iestādei 
papildu izmaksas savas informācijas sistēmas programmatūras pielāgošanai. Iestādēm ar lielu 
apkalpojamo ārzemnieku skaitu, kurām ir lietderīgi paredzēt starpsistēmu saskarnes 
informācijas nodošanai no savas informācijas sistēmas uz FPRIS, būs iespējams izmantot 
PMLP nodrošinātās starpsistēmu saskarnes, veicot izmaiņas un integrējot tās savā informācijas 
sistēmā.  

 

Gan izmantojot tiešsaistes formās, gan starpsistēmu saskarnēs tiks nodrošināta iespēja: 

• veikt ārzemnieka meklēšanu pēc dažādiem datiem, kas par personu ir zināmi (personas 
kods, ārvalsts personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstiskā 
piederība u.c.); 

• par atrasto personu saņemt datus, kas nepieciešami tās identificēšanai (personas kods, 
ārvalsts personas kods, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstiskā 
piederība, dzimšanas valsts, dzimšanas vieta, personu apliecinošs dokuments u.c.); 

• aktualizēt ziņas par FPR jau reģistrētu personu, ja tai ir mainījušies dati. 
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Ārzemnieka vārda un uzvārda atveide latviešu valodā 

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 10.panta pirmās daļas 5.punktu Iedzīvotāju reģistrā 
iekļauj ziņas arī par ārzemnieka personvārda atveidi latviešu valodā. Saskaņā ar Valsts valodas 
likuma 19.panta pirmo daļu, personvārdus atveido saskaņā ar latviešu valodas tradīcijām un 
raksta atbilstoši spēkā esošajām literārās valodas normām. 

Šobrīd lielākai daļai iestāžu, kurām jāgatavo kāds ārzemniekam adresēts dokuments 
(piemēram, vēstule vai lēmums), ir jāpatērē laiks vārda un uzvārda pareizā atveidojuma latviešu 
valodā izvēlei, kā arī, gadījumā, ja ziņas par ārzemnieka personvārda atveidi Iedzīvotāju 
reģistrā vēl nav iekļautas vai arī dokuments tiek sagatavots ārzemniekam, pastāv iespēja, ka 
katra iestāde lieto atšķirīgu atveidojuma variantu. Līdz ar to ir nepieciešams FPR iekļaut ziņas 
ne tikai par ārzemnieka personvārda atveidi  latīņalfabētiskajā transliterācijā, kā tas ir šobrīd 
saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, bet arī par ārzemnieka personvārda atveidi latviešu valodā. 

Ārzemnieka vārda un uzvārda atveide latviešu valodā tiks iekļauta personām, kuras tiek no 
jauna reģistrētas FPR, un to veiks tā iestāde vai zvērināts notārs, pie kura ārzemnieks vērsīsies 
pirmo reizi, lai nodibinātu tiesiskās attiecības ar Latviju. 

Papildu tam process tiks uzlabots ar iespēju iestādēm, kas veic ārzemnieka pirmreģistrāciju 
FPR, automatizēti atveidot ārzemnieka vārdu un uzvārdu, izmantojot koplietošanas 
pakalpojumu "Publiskās pārvaldes iestāžu mašīntulks" (projekta "Mašīntulkošana" ietvaros), 
tādejādi nodrošinot arī to, ka ārzemniekiem ar vienādiem vārdiem oriģinālvalodā tiek izvēlēta 
vienāda atveides forma latviešu valodā. 

Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana 

Projekta ietvaros tiks izveidots jauns publiskais pakalpojums elektroniskās identitātes rīku 
piešķiršanai un aktualizēšanai ārzemniekiem, tā realizācijai izveidojot vienu jaunu procesu 
„Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana ārzemniekam” un pilnveidojot esošo „Personas 
pārbaudes personu apliecinoša dokumenta izgatavošanai”. 

Lai nodrošinātu IKT publiskā pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas izmaiņas 
atbilstošajos tiesību aktos. Pilns tiesību aktu saraksts (t.sk. atbildīgās iestādes un termiņi), kuros 
veicamas izmaiņas iekļauts „Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums” (apstiprināts 
2016.gada 11.augustā ((prot. Nr. 39 39. §)), MK rīkojums Nr.439). Tiesiskais regulējums tiks 
izstrādāts līdz 2021.gada 1.februārim. 

Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana ārzemniekam 

Projekta rezultātā tiks izstrādāts jauns process elektroniskās identitātes rīku piešķiršanai 
ārzemniekiem, kuri būs izteikuši vēlēšanos būt aktīvam elektroniskajā vidē. Elektroniskās 
identitātes rīku piešķiršanu un aktualizēšanu pēc ārzemnieka izteiktas vēlēšanās nodrošinās 
PMLP.  

Elektroniskās identitātes rīku nodrošināšanai ārzemniekiem tiks izsniegta personas apliecība, 
kas tiks izgatavota un izsniegta līdzīgā kārtībā kā tiek šobrīd izsniegtas eID kartes un uz kuras 
tiks uzdrukāts vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija un pie noformēšanas tiks iegūti pirkstu 
nospiedumu digitālie attēli, lai nodrošinātu drošu personas identifikāciju. Ārzemniekiem 
izsniedzamā eID karte būs vizuāli atšķirīga no šobrīd Latvijā izsniedzamām personu 
apliecībām, kā arī šī eID karte nebūs ceļošanas dokuments un neapliecinās personas uzturēšanās 
tiesības Latvijā.  

Elektroniskās identitātes rīki papildus pirmreģistrācijai nodrošinās iespēju ārzemniekam 
pilnvērtīgi izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus, lietot e-adresi, elektroniski parakstīt 
dokumentus, kā arī lietot lielāku sniegto valsts pakalpojumu klāstu. 

Personas pārbaudes personu apliecinoša dokumenta izgatavošanai 

Lai nodrošinātu personu apliecinoša dokumenta izgatavošanu ārzemniekiem, kuri būs izteikuši 
tādu vēlēšanos, esošais personas pārbaužu process pirms personu apliecinoša dokumenta 



15 
 

 

izgatavošanas tiks papildināts ar papildus pārbaudēm apliecinoša dokumenta izgatavošanai 
ārzemniekiem. 

Pieejas nodrošināšana aktualizētām FPR datu kopām 

Projekta ietvaros tiks izstrādāts jauns IKT koplietošanas pakalpojums, kas nodrošinās iespēju 
publiskās pārvaldes iestādēm piekļūt FPR datu kopām. Pakalpojuma realizācijai tiks pilnveidots 
esošais process „Ziņu sniegšana no FPRIS”. 

Ziņu sniegšana no FPRIS 

Esošais process tiks uzlabots, paplašinot sniegto ziņu no FPRIS apjomu. Tiks nodrošināta 
iespēja no FPRIS saņemt datus par ārzemniekiem, informāciju (apliecinājumu) par fiziskas 
personas atbilstību konkrētam personas statusam, fiziskai personai sniegt informāciju par tās 
IeR (FPR) reģistrētajiem vēsturiskajiem personas datiem, kā arī iespēju tiešsaistē sniegt 
informāciju attiecīgajai personai par tās iesniegto un reģistrēto FPRIS nodrošināto pakalpojumu 
pieprasījumu apstrādes statusu.  

Personas statusi Fizisko personu reģistrā 

Projekta ietvaros tiks izstrādāts jauns IKT koplietošanas pakalpojums saimnieciskās darbības 
veicējiem, kas sniegs iespēju saņemt apstiprinājumu par personai piešķirtajiem statusiem. 
Pakalpojuma realizācijas nodrošināšanai izveidoti jauni procesi „Datu aktualizēšana citās IS 
personas datu/statusa maiņas gadījumā un pakalpojuma apstrādes procesā”, „Datu sniegšana 
par personas statusiem” un „Personas datu pārvaldības process FPRIS”. 

Lai nodrošinātu pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas izmaiņas atbilstošajos 
tiesību aktos. Izmaiņas paredzamas šādos tiesību aktos: 

• likumprojekts “Fizisko personu reģistra likums”, paplašinot Fizisko personu reģistrā 
iekļaujamo ziņu apjomu.  

• MK noteikumu projekts “Noteikumi par kārtību, kādā tiek iekļautas un aktualizētas 
ziņas Fizisko personu reģistrā”, nosakot kārtību, kādā tiek iekļautas un aktualizētas 
ziņas Fizisko personu reģistrā.  

• MK noteikumu projekts “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”, 
nosakot kārtību, kādā tiek izsniegtas ziņas no Fizisko personu reģistra. 

Lai nodrošinātu IKT publiskā pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas izmaiņas 
atbilstošajos tiesību aktos. Pilns tiesību aktu saraksts (t.sk. atbildīgās iestādes un termiņi), kuros 
veicamas izmaiņas iekļauts „Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums” (apstiprināts 
2016.gada 11.augustā ((prot. Nr. 39 39. §)), MK rīkojums Nr.439). Tiesiskais regulējums tiks 
izstrādāts līdz 2021.gada 1.februārim. 

Datu aktualizēšana citās IS personas datu/statusa maiņas gadījumā un pakalpojuma apstrādes 
procesā 

Lai nodrošinātu e-apliecinājuma realizāciju, informācija par personai piešķirtajiem statusiem 
tiks apkopota projekta ietvaros izveidojamajā Personas statusu reģistrā (turpmāk – PSTAR), 
tādejādi izveidojot vienotu reģistru, kas apkopo informāciju par visiem personai piešķirtajiem 
statusiem. 

Informācija, kas nepieciešama personas statusa piešķiršanai, arī turpmāk tiks saglabāta to 
iestāžu IS, kuras atbild par statusa piešķiršanu, PSTAR replicējot tikai gala rezultātu, t.i. 
informāciju par konkrētu piešķirto statusu. 

PSTAR informāciju par konkrētiem personai piešķirtajiem statusiem plānots iekļaut 
pakāpeniski, sākotnēji nodrošinot vismaz šādu personas statusu iekļaušanu reģistrā: 

• vecuma pensijas sasniegušo personu statusa apliecināšanai; 

• daudzbērnu ģimenes statusa apliecināšanai; 

• audžuvecāka statusa apliecināšanai; 



16 
 

 

•  personas piederības pašvaldībai statusa apliecināšanai; 

• aizbildņa statusa apliecināšanai; 

• politiski represētā statusa apliecināšanai; 

• nacionālās pretošanās kustību dalībnieka statusa apliecināšanai. 

Datu sniegšana par personas statusiem 

Ņemot vērā, ka atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, informācija par personai piešķirtajiem 
statusiem ir nepieciešama reāllaikā, t.i. ir nepieciešams apstiprinājums, ka konkrētai personai 
piešķirtais statuss ir aktuāls konkrētā laika brīdi, PMLP kā PSTAR uzturētājs nodrošinās iespēju 
juridiskām personām saņemt informāciju par personas statusu reāllaikā (pie nosacījuma, ja 
persona ir devusi atļauju juridiskajai personai piekļūt personas statusa informācijai). 

Personas datu pārvaldības process FPRIS 

Lai nodrošinātu iespēju saimnieciskās darbības veicējiem pakalpojuma ietvaros saņemt 
apstiprinājumu par personas statusiem un ziņas no noteiktām personas datu kopām, tiks 
izveidots jauns process, kas nodrošinās iespēju personai mainīt savu personas datu piekļuves 
atļaujas. Personai tiks nodrošināta iespēja elektroniski dot piekrišanu konkrētu savu personas 
statusu apliecinošo datu un personas datu kopu izmantošanai, t.i., iepriekš sniegt atļauju 
konkrētai juridiskai/fiziskai personai piekļūt konkrētu statusu datiem pakalpojuma saņemšanai.  

Atļaujas sniegšana manu datu saņemšanai no Fizisko personu reģistra 

Projekta ietvaros tiks izstrādāts jauns publiskais pakalpojums, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem 
e-pakalpojuma ietvaros dot savu piekrišanu konkrētu personas statusu apliecinošo datu 
izmantošanai. Ar pakalpojuma starpniecību būs iespējams arī atsaukt iepriekš reģistrētu atļauju. 

Personas datu pārvaldības process FPRIS 

Pakalpojuma paplašināšanai tiks izveidots jauns process, kas nodrošinās iespēju mainīt 
personas datu piekļuves tiesības. Personai tiks nodrošināta iespēja elektroniski dot savu 
piekrišanu konkrētu personas statusu apliecinošo datu izmantošanai, t.i. apstiprināt, ka konkrēta 
juridiska/ fiziska persona var piekļūt konkrētu statusu datiem pakalpojuma / atlaižu saņemšanai. 

Datu sniegšana par personas statusiem 

Ņemot vērā, ka atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, informācija par personai piešķirtajiem 
statusiem ir nepieciešama reāllaikā, t.i. ir nepieciešams apstiprinājums, ka konkrētai personai 
piešķirtais statuss ir aktuāls konkrētā laika brīdī, PMLP kā PSTAR uzturētājs nodrošinās iespēju 
saņemt informāciju par personas statusu reāllaikā (pie nosacījuma, ja persona ir devusi atļauju 
piekļūt personas statusa informācijai). 

Personas statusa noskaidrošana Fizisko personu reģistrā 

Projekta ietvaros tiks izstrādāts jauns publiskais pakalpojums, nodrošinot iespēju personai 
pieprasīt ziņas par vienu vai vairākiem personas statusiem un saņemt tās elektroniski 
elektroniska dokumenta vai e-apliecinājuma formā (t.sk. tālākai izmantošanai viedtelefonā, 
planšetdatorā) vai papīra dokumenta formā. 

Ziņu sniegšana no FPRIS 

Esošais process tiks uzlabots, paplašinot sniegto ziņu no FPRIS apjomu. Tiks nodrošināta 
iespēja no FPRIS saņemt datus par ārzemniekiem, informāciju (apliecinājumu) par fiziskas 
personas atbilstību konkrētam personas statusam, fiziskai personai sniegt informāciju par tās 
IeR (FPR) reģistrētajiem vēsturiskajiem personas datiem, kā arī iespēju tiešsaistē sniegt 
informāciju attiecīgajai personai par tās iesniegto un reģistrēto FPRIS nodrošināto pakalpojumu 
pieprasījumu apstrādes statusu.  

Mani dati Fizisko personu reģistrā 
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Projekta ietvaros tiks pilnveidots esošais e-pakalpojums „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”, 
paplašinot pakalpojuma rezultātā fiziskai personai izsniegto datu apjomu ar vēsturiskajiem 
datiem (pašreiz tiek izsniegti tikai aktuālie dati), kā arī iekļaujot tajā papildu datus.  

Lai nodrošinātu pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas izmaiņas atbilstošajos 
tiesību aktos. Izmaiņas paredzamas šādos tiesību aktos: 

• likumprojekts “Fizisko personu reģistra likums”, paplašinot Fizisko personu reģistrā 
iekļaujamo ziņu apjomu.  

• MK noteikumu projekts “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”, 
nosakot kārtību, kādā tiek izsniegtas ziņas no Fizisko personu reģistra. 

Lai nodrošinātu IKT publiskā pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas izmaiņas 
atbilstošajos tiesību aktos. Pilns tiesību aktu saraksts (t.sk. atbildīgās iestādes un termiņi), kuros 
veicamas izmaiņas iekļauts „Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums” (apstiprināts 
2016.gada 11.augustā ((prot. Nr. 39 39. §)), MK rīkojums Nr.439). Tiesiskais regulējums tiks 
izstrādāts līdz 2021.gada 1.februārim. 

Ziņu sniegšana no FPRIS 

Esošais process tiks uzlabots, paplašinot sniegto ziņu no FPRIS apjomu. Tiks nodrošināta 
iespēja no FPRIS saņemt datus par ārzemniekiem, informāciju (apliecinājumu) par fiziskas 
personas atbilstību konkrētam personas statusam, fiziskai personai sniegt informāciju par tās 
IeR (FPR) reģistrētajiem vēsturiskajiem personas datiem, kā arī iespēju tiešsaistē sniegt 
informāciju attiecīgajai personai par tās iesniegto un reģistrēto FPRIS nodrošināto pakalpojumu 
pieprasījumu apstrādes statusu.  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieprasītā pakalpojuma izpildes statuss  

Personai tiešsaistē būs pieejama informācija par tās PMLP iesniegto un reģistrēto pieprasījumu 
no FPRIS, piemēram, par izziņu, audita datu, statistikas, apliecinājumu apstrādes statusu.  

Ziņu sniegšana no FPRIS 

Esošais process tiks uzlabots, paplašinot sniegto ziņu no FPRIS apjomu. Tiks nodrošināta 
iespēja no FPRIS saņemt datus par ārzemniekiem, informāciju (apliecinājumu) par fiziskas 
personas atbilstību konkrētam personas statusam, fiziskai personai sniegt informāciju par tās 
IeR (FPR) reģistrētajiem vēsturiskajiem personas datiem, kā arī iespēju tiešsaistē sniegt 
informāciju attiecīgajai personai par tās iesniegto un reģistrēto FPRIS nodrošināto pakalpojumu 
pieprasījumu apstrādes statusu.  

Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Projekta ietvaros tiks izstrādāts jauns publiskais pakalpojumus personām, kas paredzēs 
norēķinu (t.sk. priekšapmaksas) veikšanai par FPRIS ietvaros sniegtajiem PMLP 
pakalpojumiem. 

Norēķinu veikšana par PMLP sniegtajiem pakalpojumiem  

Esošais process tiek uzlabots ar iespēju pakalpojuma saņēmējam maksāt nodevu, izmantojot 
Latvija.lv maksājuma moduļa būtisko arhitektūras elementu. 

 

BAE sniegto pakalpojumu nodrošināšana 

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti vairāki PMLP darbības procesi, lai nodrošinātu FPRIS 
iekļaušanos vienotajā mērķarhitektūrā, kā arī nodrošinātu atvērto datu politikas īstenošanu. 

Ar turpinājumā aprakstītajiem pilnveidotajiem procesiem saistītos pakalpojumus nodrošina 
citas publiskās pārvaldes iestādes – pakalpojumu "Publiskās pārvaldes atkalizmantojamie dati" 
saskaņā ar PIKTAP projekta aprakstu un pakalpojumu "Maksājumu modulis Latvija.lv" 
nodrošina VRAA. 
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FPRIS datu saņēmēju tiesību pārvaldība 

Esošais process tiek uzlabots ar FPRIS datu izplatīšanas (datu piekļuves) tiesību pārvaldību, 
izmantojot BAE komponenti VIRSIS. 

Personas datu anonimizācija statistikas datu sniegšanas vajadzībām 

Esošais process tiek uzlabots, automatizēti anonimizējot personas datus statistikas datu 
publicēšanai Atvērto datu portālā un iekšējām PMLP atskaitēm. 

Statistikas datu sniegšana 

Esošais process tiek uzlabots ar automātisku un atkalizmantojamu statistikas datu  publicēšanu 
Atvērto datu portālā anonimizētā veidā. Process tiek uzlabots arī ar iespēju sniegt statistikas 
datus par ārvalstu personām un personu statusiem. 

Norēķinu veikšana par PMLP sniegtajiem pakalpojumiem 

Esošais process tiek uzlabots ar iespēju pakalpojuma saņēmējam maksāt nodevu, izmantojot 
Latvija.lv maksājuma moduļa būtisko arhitektūras elementu. 

Klasifikatoru uzturēšana 

Esošais process tiek uzlabots ar automātisku datu publicēšanu Atvērto datu portālā. 

 

3.2. Dati 

Projekta pasākumu ietvaros ir plānots izstrādāt un publicēt datu kopas Atvērto datu portālā 
koplietošanai sabiedrībai un atkalizmantošanai citām publiskās pārvaldes iestādēm. 
Publicējamās datu kopas uzskaitītas pielikumā (skat. sadaļu “3.1. Datu kopas”). 

FPR datu kopu apstrādes ietvaros datu kopu formāts un veids tiks nodrošinātas atbilstoši 
Atvērto datu iniciatīvā noteiktajam formātam un veidam. Datu kopu apstrādes un publicēšanas 
procesi tiks izstrādāti tā, lai nodrošinātu automatizētu veidu datu publicēšanai. Lai nodrošinātu 
pakalpojuma kvalitāti, pie datu kopām tiks iekļauta kontaktpersonas informācija nepilnību un 
potenciālo uzlabojumu ziņošanai. Dati tiks publicēti kā saistītie dati, uzlabojot to apskati 
kontekstā ar citām datu kopām. Publicēšanas ietvaros datu kopai tiks piešķirts vienots resursu 
identifikators, tādejādi uzlabojot datu kopu uzturamību.  

Lai nodrošinātu vienotu pieeju publiskās pārvaldes datu kopām (tai skaitā, pašvaldībām), dati 
tiks publicēti valsts Atvērto datu portālā. Publicēšana tiks īstenota, automātiski veicot 
iepriekšminētās publicēšanas darbības ar no jauna izstrādātu FPRIS atvērto datu publicēšanas 
pakalpi. Sīkāk par pakalpju formātiem skat. pielikuma sadaļu “3.2. Datu pakalpes”. 

3.3. Programmatūra 

FPRIS tiks veidota, papildinot esošā IeR IS un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas 
sistēmas datus, neveidojot jaunu atsevišķu reģistru. Tādējādi iestādēm, kas šobrīd izmanto IeR 
ziņas vai nodrošina IeR nepieciešamo ziņu sniegšanu, izmantojot starpsistēmu saskarnes, nebūs 
jāveic ievērojamas izmaiņas savās IS, lai nodrošinātu abpusēju ziņu apmaiņu ar jaunizveidoto 
reģistru, jo vairumā gadījumu varēs izmantot esošās starpsistēmu saskarnes, proti, iestādes, kas 
saņem IeR ziņas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, arī turpmāk saņems šīs ziņas līdzšinējā 
kārtībā bez jaunu saskarņu veidošanas. 

Fizisko personu reģistra informācijas sistēma 

FPRIS tiks izveidota, sadalot esošo VMIS funkcionalitāti: 

• IeR un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas funkcionalitāte tiks izveidota 
no jauna un iekļauta FPRIS risinājumā; 

• UAT, DAR, PMR, IelR, LGM un LTA funkcionalitāte tiks iekļauta VMIS risinājumā. 
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FPRIS saturēs vismaz šādu funkcionalitāti: 

• Fizisko personu reģistrs 

o FPR funkcionalitāte nodrošinās vienotu visu fizisko personu administrēšanu, 
uzskaiti un pārvaldību. 

•  Civilstāvokļa aktu reģistrs 

o Civilstāvokļa aktu reģistra funkcionalitāte nodrošinās fizisko personu 
civilstāvokļa aktu uzskaiti Latvijā. 

• Personas statusu reģistrs 

o PSTAR funkcionalitāte nodrošinās personas statusu apliecinošas informācijas 
administrēšanu, uzskaiti un pārvaldību. 

• Testa dati 

o Testa datu funkcionalitāte nodrošinās testa datu kopu pieejamību un iespēju 
klientam konfigurēt sev nepieciešamo datu apjomu un veikt starpsistēmu 
saskarņu testēšanu; 

o Testa datu ģenerēšanai tiks izmantoti depersonalizēti FPRIS dati vai speciāli 
veidotas testa datu kopas. 

• WEB servisi 

o WEB servisu funkcionalitāte nodrošinās datu apmaiņu starp PMLP un ārējo 
organizāciju IS, kā arī starp PMLP iekšējām IS, izmantojot Web servisu 
tehnoloģiju. 

Ņemot vērā, ka izmaiņas tiesību aktos, kuriem ir ietekme uz PMLP iesniedzamās informācijas 
veidu un apjomu, tiek veiktas, neparedzot laika posmu izmaiņu veikšanai PMLP IS, FPRIS 
darbināšanas vide tiks veidota pēc iespējas elastīgāka un atvērtāka ātru izmaiņu veikšanai, 
nodrošinot iespēju, ka izmaiņas var veikt PMLP speciālisti bez izmaiņu veikšanas 
programmatūras pirmkodā. 

Lai nodrošinātu valsts institūcijām iespēju veikt ārzemnieku personas datu reģistrēšanu FPR, 
Projekta ietvaros tiks izstrādātas: 

• datu ievadei nepieciešamās tiešsaistes formas; 

• datu apmaiņai nepieciešamās starpsistēmu saskarnes.  

Iestādes ar nelielu reģistrējamo ārzemnieku skaitu (piemēram, Nacionālais veselības dienests) 
varēs izmantot PMLP nodrošinātās tiešsaistes formas, un šādas funkcionalitātes izmantošana 
neradīs iestādei papildu izmaksas savas informācijas sistēmas programmatūras pielāgošanai. 
Iestādēm ar lielu apkalpojamo ārzemnieku skaitu, kurām ir lietderīgi paredzēt starpsistēmu 
saskarnes informācijas nodošanai no savas informācijas sistēmas uz Fizisko personu reģistru, 
būs iespējams izmantot PMLP nodrošinātās starpsistēmu saskarnes, veicot izmaiņas un 
integrējot tās savā informācijas sistēmā. Finansējums saskarņu izveidei datu ievadei šādām 
iestādēm – pašvaldības, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Tiesu administrācija 
(valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un 
saskarņu izveide ar zvērinātu notāru reģistru. 

Administrēšanas un pārvaldības informācijas sistēma 

Tiks izveidota jauna administrēšanas un pārvaldības informācijas sistēma (turpmāk – APIS), 
kas nodrošinās vienotu FPRIS un VMIS administrēšanas un pārvaldības funkcionalitāti:   

• Lietotāju tiesību pārvaldība 
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o Lietotāju tiesību pārvaldības funkcionalitāte nodrošinās vienotu FPRIS un 
VMIS lietotāju, lietotāju lomu un to tiesību konfigurēšanu un administrēšanu 
atbilstoši lietotāju izpildāmajām funkcijām un kompetencei. 

• Audits 

o Audita funkcionalitāte nodrošinās vienotu FPRIS un VMIS lietotāju darbību 
uzskaiti un auditācijas pierakstu veidošanu. 

• Pārskatu pārvaldība un dizains 

o Pārskatu pārvaldības un dizaina funkcionalitāte nodrošinās vienotu FPRIS un 
VMIS operatīvo pārskatu pārvaldību un dizaina pielāgošanu. 

• Klasifikatoru pārvaldība 

o Klasifikatoru pārvaldības funkcionalitāte nodrošinās vienotu FPRIS un VMIS 
izmantoto klasifikatoru pārvaldību. 

Vienotā migrācijas informācijas sistēma 

Ārpus šī Projekta ietvariem, tiks veidota jauna VMIS versija, kas nodrošinās šādu 
funkcionalitāti: 

• Uzturēšanās atļauju reģistrs 

o UAT funkcionalitāte nodrošinās vienotu informācijas par uzturēšanās atļauju 
pieteikumiem un pieņemtajiem uzturēšanās atļauju lēmumiem administrēšanu 
un pārvaldību. 

• Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistrs 

o LGM funkcionalitāte nodrošinās vienotu informācijas par ārzemniekiem, 
kuriem noteikts ieceļošanas aizliegums Latvijas Republikā un Šengenas līguma 
dalībvalstu teritorijā, kā arī informācijas par ārzemniekiem, uz kuriem 
attiecināma Imigrācijas likumā noteiktā izraidīšanas procedūra, administrēšanu 
un pārvaldību. 

• Darba atļauju reģistrs 

o DAR funkcionalitāte nodrošinās vienotu informācijas par personām, kuras vēlas 
strādāt Latvijā un ir saņēmušas darba atļauju administrēšanu un uzskaiti. 

• Patvēruma meklētāju reģistrs 

o PMR funkcionalitāte nodrošinās vienotu informācijas par personām, kuras 
meklē patvērumu, administrēšanu un uzskaiti. 

• Ielūgumu reģistrs 

o IelR funkcionalitāte nodrošinās vienotu informācijas par personām, kuras vēlas 
ieceļot Latvijā un šo personu uzaicinātajiem vai ielūdzējiem administrēšanu un 
uzskaiti. 

• Lietu apakšsistēma 

o Lietu apakšsistēmas funkcionalitāte nodrošinās vienotu personu lietu un to 
atrašanās vietu uzskaiti un digitalizētu personas lietu dokumentu apskati. 

3.4. Infrastruktūra 

Nodaļā lasāms esošo valsts būtisko arhitektūras elementu pielietojums. Projekta ietvaros tiks 
izvērtēta iespēja izmantot valsts IKT mērķarhitektūras būtiskos arhitektūras elementus, kas tiks 
izstrādāti šajā plānošanas periodā.  
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Loģiski vienotais valsts datu centrs 

PMLP IS uzturēšanai tiek izmantots mākoņdatošanas pakalpojumu modelis ‘’Infrastruktūra kā 
Pakalpojums’’., t.i. PMLP IS tiek izvietotas un uzturētas Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centra datu centra infrastruktūras iekārtās. Šāda veida pieeja atvieglo PMLP IT atbalsta dienesta 
darbu un ļauj PMLP koncentrēties uz savu pamatfunkciju izpildi. 

Ņemot vērā kopējo virzību uz loģiski vienotu valsts datu centru izveidi, izstrādājot FPRIS, tiks 
izvērtēta iespēja izmantot šāda ekspluatācijas modeļa priekšrocības, lai uzlabotu FPRIS 
pieejamības rādītājus, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantotu papildu skaitļošanas jaudas 
pārslodzes brīžos. FPRIS tehnoloģiskais risinājums tiks veidots tā, lai atsevišķas tā 
komponentes būtu iespējams rezervēt citos valsts datu centros, kā arī tos izmantot attālinātai 
rezerves kopiju uzglabāšanai.  

Infrastruktūras iegādes izmaksas būs tikai 17.11.2015. MK noteikumos Nr.653 definētajos 
izņēmuma gadījumos - attīstot koplietošanas IKT infrastruktūras pakalpojumus, balstoties uz 
esošām kompetencēm un infrastruktūras resursiem (piemēram, datu centriem). 

Oficiālā elektronisko adrešu informācijas sistēma 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 653 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt 
publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” projekta ietvaros 
tiks nodrošināta FPRIS pieslēgšana Oficiālajai elektronisko adrešu informācijas sistēmai. 

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (VIRSIS) 

VIRSIS tiks izmantots informācijas publicēšanai par FPRIS. Reģistrā tiks glabāta informācija 
par: 

• pārziņiem un turētājiem; 
• publicēto servisu un datu piekļuves atļaujām. 

Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) 

Esošajā situācijā VISS ir publicētas PMLP e-pakalpojumu “Mani dati Fizisko personu reģistrā” 
saskarnes un koplietošanai nepieciešamo dokumentāciju (TS, PPS, PPA, Testa saskarnes un 
datus, rokasgrāmatas). Projekta ietvaros tiks uzlabotas esošās saskarnes atbilstoši izmaiņām e-
pakalpojumu darbībā. 

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām 

FPR datus iekļaus līdzšinējā kārtībā gan PMLP, gan pašvaldības. Pašvaldības ziņu reģistrāciju 
veiktu, izmantojot PMLP pārziņā esošo Civilstāvokļa aktu reģistru  (izmanto pašvaldību 
dzimtsarakstu nodaļas), kurā jau šobrīd iestrādāta funkcionalitāte datu nodošanai uz IeR, kā arī 
izmanto IeR datu iekļaušanai par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi. Kaut arī 
nedaudz mainīsies iekļaujamo ziņu saturs, ziņu iekļaušanas pieeja FPR saglabāsies. 

Projekta ietvaros tiks izstrādātas saskarnes datu ievadei iestādēm, kuras veiks ārzemnieku 
reģistrāciju, t.sk. pašvaldībām, tādejādi neradot ietekmi uz pašvaldību budžetiem. 

Tāpat pašvaldībām līdzšinējā kārtībā tiks nodrošināta iespēja saņemt FPR datus. Tā kā 
informācija par ārzemniekiem tiks ievadīta, izmantojot tādu pašu datu struktūru, kā par šobrīd 
IeR jau iekļautajām personu grupām, tad varēs tikt izmantotas esošās saskarnes datu saņemšanai 
no FPR. 

  



22 
 

 

 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas dos turpmāk apskatāmo ieguldījumu 2.2.1.SAM 
rezultāta rādītājos: 

• Līdz 2021. gada 28.jūnijam tiks pilnveidoti vai no jauna izveidoti 14 darbības procesi. 

• Tiks izstrādāta viena atvērta informācijas sistēmu platforma. 

• Tiks sniegts ieguldījums Latvijas reitinga Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, 

satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās iniciatīvas ePSIplatform ietvaros 

veidotajā atkalizmantošanas indeksā PSI Scoreboard – tiks publicētas 13 atvērto, 

atkalizmantojamo datu kopas. 

 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums2  

Projekta realizācija kopumā sekmē: 

• Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2015.-2020. gadam sasniegšanu; 

• Publiskās pārvaldes efektivitāti; 

• Publiskās pārvaldes informācijas pieejamību. 

Atbilstoši projekta plānotajām izmaksām sistēmas izstrādes izmaksas ir 5 milj. EUR, 
papildus  449 953 EUR ir izmaksas uzturēšanai katru gadu. Kopā 10 gadu laikā izstrādes un 
uzturēšanas izmaksas ir 9 499 530 EUR. Projekta īstenošanai būs šādi sociālekonomiskie 
indikatīvie ieguvumi: 

1. Administratīvā sloga samazinājums ārzemniekiem, kuriem tiek nodrošināta iespēja 
pilnvērtīgi izmantot valsts e-pakalpojumus.  

Izstrādājot FPRIS, tiks ietaupīts ārzemnieku patērētais laiks informācijas iesnieguma 
sagatavošanai papīra formā un iesniegšanai kompetentai iestādei, jo nebūs atkārtoti 
jānorāda informācija, un jau iesniegtie dati būs pieejami citām iestādēm. Pieņemot, ka valsts 
iestādes ik gadu saņem ap ~30 tūkst3. pieprasījumu (no tiem 18 tūkst. unikālu pieprasījumu) 
un pieņemot, ka vidēji viena pieprasījuma iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai 
ārzemnieki patērē 1 stundu, tad Projekta sociālekonomiskais gadā ieguvums būs ~97 tūkst. 
EUR. 

 

 

 
2 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 
17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
3 Konceptuālais ziņojums par fizisko personu reģistru (MK 2016.gada 11.augusta rīkojums Nr. 439). 
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Ietaupījums aprēķināts, reizinot unikālo pieprasījumu skaitu (18 000 pieprasījumu4) ar 
patērētā laika apjomu viena pieprasījuma sagatavošanai (1 stunda5) un izsakot šo stundu 
skaitu kā šajā laikā neiegūtos ieņēmumus, stundu skaitu reizinot ar stundas izmaksu likmi 
(~5,43 EUR/stundā6). 

2. Administratīvā sloga samazinājums iedzīvotājiem, automatizēti reģistrējot, apskatot un 
mainot personas statusus.  

Šobrīd valsts iestāžu datubāzēs eksistē aptuveni 650 tūkst. iedzīvotāju, kuriem ir piešķirts 
īpašs statuss (vecuma pensijas saņēmēji, daudzbērnu ģimenes u.c. – skat. nod. “Personas 
statusi Fizisko personu reģistrā”). Pieņemot, ka ik gadu līdz 10% no iedzīvotājiem maina 
statusu, piemēram, sasniedzot pensionēšanās vecumu, un iedzīvotāji, pieprasot statusu 
apliecinošu dokumentāciju un iesniedzot to atlaižu saņemšanai vai citu priekšrocību 
izmantošanai kopā gada laikā patērē 2,5 cilvēkstundas, tad sociālekonomiskais ieguvums 
no automatizētas personas statusa reģistrācijas, apskates un maiņas gadā būs ~ 760 tūkst. 
EUR. 

Ietaupījums aprēķināts, reizinot noteiktu iedzīvotāju skaitu (56 000 personas7) ar patērētā 
laika apjomu statusa apliecinājuma pieprasīšanai un apstrādei (2,5 stundas) un izsakot šo 
stundu skaitu kā šajā laikā neiegūtos ieņēmumus, stundu skaitu reizinot ar stundas izmaksu 
likmi (~5,43 EUR/stundā). 

3. Izmaksu ietaupījums, kas rodas, samazinot papīra dokumentu apriti pieprasījumu 
nosūtīšanai un apstrādei PMLP.  

Pēc iestāžu sniegtās informācijas ~155 tūkst. ārzemnieku ir reģistrēti kādā no valsts 
informācijas sistēmām. Iestāžu prognozējamais reģistrējamo ārzemnieku pieprasījumu 
skaits gadā ir ap 30 tūkst. Aptuveni 40% no pieprasījumiem ir atkārtoti, tāpēc unikālais 
pieprasījumu skaits ir ap 18 tūkst. Pieņemot, ka PMLP un iestāde, kas sagatavoto 
pieprasījumu un saņem atbildi par personas iekļaušanu reģistrā, pieprasījumu izveidošanai, 
saņemšanai, reģistrēšanai, atbildes sagatavošanai, nodošanai izpildei un vizēšanai summāri 
patērē aptuveni 2 cilvēkstundas, tad paredzamais kopējais ieguvums gada laikā sastādīs 
~195 tūkst. EUR. 

Ietaupījums aprēķināts, reizinot unikālo pieprasījumu skaitu (18 000) ar patērēto laiku 
pieprasījuma apstrādei (2 stundas) un izsakot šo stundu skaitu kā šajā laikā neiegūtos 
ieņēmumus, stundu skaitu reizinot ar stundas likmi (5,43 EUR/stundā). 

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 10 gadu periodā sasniedz 10,5 milj. EUR 
un ir lielāks par 5,0 milj. EUR projekta investīciju un 449 953 EUR uzturēšanas izmaksām 10 
gadu periodā, kas kopā veido izmaksas  9 499 530 EUR apmērā. 

 
4 PMLP provizoriskie aprēķini. Ņemot vērā, ka ārvalstnieks var būt vienlaicīgi vairāku iestāžu klients, piemēram, 
persona, kas nodibina uzņēmumu vai kļūst par uzņēmuma amatpersonu, var saņemt uzturēšanās dokumentu vai 
darba atļauju, iegādāties nekustamo īpašumu, kļūt par nodokļu maksātāju, kļūt par sociālās apdrošināšanas un 
ārstniecības pakalpojumu saņēmēju, reālais iestāžu gadā reģistrējamo personu skaits būs mazāks nekā šobrīd 
uzskaitītie 30 000, jo būs gadījumi, kad, vēršoties iestādē, persona jau būs reģistrēta kā citas iestādes klients. Tādēļ 
PMLP prognozē, ka aptuveni 60% (jeb 18 000) varētu būt unikālie, pirmreizējie pieprasījumi. 
5 Pieņēmums par vidēji patērēto laiku viena pieprasījuma apstrādei. 
6 Vidējā darba alga 869 EUR (saskaņā ar CSP datiem par vidējo darba samaksu valstī), kas dalīta ar 160 darba 

stundām mēnesī. 
7 PMLP provizoriskais aprēķins, pieņemot, ka potenciālais kopējais iedzīvotāju skaits, kuri gada laikā mainīs 

statusu, sasniegs ne vairāk kā 10 %. Ņemot vērā to, ka statusu maiņas biežums gadā starp dažādiem statusiem būs 
atšķirīgs (piemēram, vecuma pensijas saņēmēja statuss varētu mainīties 10% iedzīvotāju, daudzbērnu ģimenes 
statuss – 1/24 daļai no vecākiem, audžuvecāku statuss – 1/18 daļai no audžuvecākiem, politiski represētā statuss 
~ 5 % iedzīvotāju, u.tml.), tad, pēc PMLP aprēķiniem, iedzīvotāju skaits, kuriem gada laikā mainīsies statuss, 
varētu sasniegt 56 000 personas. 
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Nr. 
p.k. 

Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks 
(ceturkšņos)* 

2017 2018 2019 2020 2021 

  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde  x   x x x x x x x x x x x x x x x  

2. Projekta vadība     x x x x x x x x x x x x x x x  

2.1. Projekta administratīvās vadības speciālisti     x x x x x x x x x x x x x x x  

2.2. Projekta īstenošanas personāls     x x x x x x x x x x x x x x x  

3. Projekta publicitāte     x x x x x x x x x x x x x x x  

4. FPRIS plānošana:     x x x         x     

4.1. 
Prasību izstrāde konsultāciju sniegšanas un 
kvalitātes vadības iepirkumam 

    x x               

4.1. 
FPRIS izstrādes un ieviešanas atbalsta 
iepirkums 

     x x x x            

4.3. 
Programmatūras drošības audita un veiktspējas 
audita iepirkums 

               x     

4.4. Projekta ieviešanas uzraudzības iepirkums     x x               

5. FPRIS izstrāde:         x x x x x x x x x x   

5.1. FPRIS programmatūras izstrāde          x x x x x x x x x x   

5.2. 
Datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana 
ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un 
uzvārda atveidei latviešu valodā 

             x x x x x   

5.3. 
Jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu 
pakalpojumu pilnveidošana 

          x x x x x x x x   

5.4. Elektroniskās identitātes rīku piešķiršana               x x x x   

6. FPRIS ieviešana                x x x x  

6.1. Administratoru un lietotāju apmācība                x x x x  

6.2. Datu migrācija                 x x   

7. Programmatūras drošības un veiktspējas auditi                 x x   

8. 
Projekta ieviešanas uzraudzība un kvalitātes 
vadība 

        x x x x x x x x x    
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5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 
Finansējuma 
avots 

2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro 2021, euro KOPĀ, euro % 

1. 
ERAF 
finansējums 

0 
  

164 178 
  

1 253 366 
  

1 619 676 

 
1 212 780 4 250 000 85% 

2. 
Valsts budžeta 
dotācija 

0 
  

28 973 
  

221 182 
  

285 825 

 
214 020 

750 000 15% 

3. 
Pašvaldības 
budžets 

0 0 0 0 
0 

0 0% 

4. 
Kopējās 
izmaksas 

0 
  

193 151 
  

1 474 548 
  

1 905 501 

 
1 426 800 

5 000 000 100% 

 

 
Nepieciešamās IKT risinājuma 
uzturēšanas izmaksas 

2021, eiro 2022, eiro 2023, eiro KOPĀ, eiro 

1. FPRIS 449 953 449 953 449 953 1 349 859 
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6. Projekta pārvaldība 

 

Plānotā Projekta pārvaldības shēma atspoguļota zemāk ilustrētajā attēlā. 

Projekta vadības grupa

Projekta komanda

Izstrādātāja projekta 

vadītājs

PMLP struktūrvienību 
pārstāvji

PMLP projekta 

vadītājs

Apakšprojektu 

darba grupu vadītāji

PMLP vadība

Partneru iestādes

IeM IC

Valsts IKT pārvaldības 

organizācija

VARAM

Projekta uzraudzības grupa

PMLP vadība

KISC

VID

UR

TA

VSAA

LZNP

VRAA

 

Attēls 2. Shematisks projekta vadības attēlojums 

Projekta pārvaldības ietvaros definētas šādas struktūras un to lomas: 

Projekta uzraudzības padome – Projekta ieviešanu un stratēģiski svarīgu jautājumu 
risināšanu, kā arī lēmumu pieņemšanu nodrošinās PMLP, sadarbojoties ar Valsts IKT 
pārvaldības organizāciju (projekta uzraudzības padome). PMLP nodrošinās darba grupas 
vadību par projekta ietvaros izstrādājamo būtisko arhitektūras elementu – FPRIS. 

Projekta vadības grupa – vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir PMLP vadība un PMLP 
struktūrvienību vadītāji, izstrādātāja vadība.  

Projekta vadības grupas uzdevums ir pieņemt ar Projekta vadību saistītus lēmumus, t.sk. par 
Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņiem, Projekta budžeta grozījumiem, satura izmaiņām u.c. 
jautājumiem, par kuriem Projekta vadības grupu informē Projekta darba grupas vadītājs. 
Projekta vadības grupa uzrauga Projekta darba grupas darbu, kā arī virza jautājumu izskatīšanu 
Uzraudzības padomē, ja lēmumu nav iespējams pieņemt Projekta vadības grupas ietvaros. 

Projekta komanda 

Projekta darba grupa – izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir PMLP projekta vadītājs, 
Izstrādātāja projekta vadītājs un apakšprojektu darba grupu vadītāji. 

Projekta darba grupas uzdevums ir īstenot Projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto 
aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta darba grupu vada PMLP projekta vadītājs, kas 
nodrošina Projekta darba grupas kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas 
uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības grupai par Projekta īstenošanas 
progresu. PMLP projekta vadītājs uzrauga apakšprojektu darba grupu darbu, izvērtē un pieņem 
lēmumu par apakšprojektu darba grupu rezultātu akceptēšanu. 
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Apakšprojektu darba grupas – izpildes līmeņa struktūras, kuru sastāvā ir apakšprojekta darba 
grupas vadītājs, PMLP pārstāvji (t.i. PMLP struktūrvienību pārstāvji, kuru kompetencē ir 
apakšprojekta darba grupas ietvaros izskatāmie jautājumi), izstrādātāja pārstāvji un pēc 
nepieciešamības pieaicinātie citu institūciju eksperti.  

Apakšprojekta darba grupas uzdevums ir īstenot Projekta darba grupas deleģētu uzdevumu 
noteiktos termiņos. Apakšprojekta darba grupas vadītāja uzdevums ir organizēt apakšprojekta 
darba grupas darbu un ziņot PMLP projekta vadītājam par aktivitāšu īstenošanas progresu un 
rezultātiem. Apakšprojekta darba grupas vadītājs savas kompetences ietvaros ir tiesīgs pieņemt 
lēmumus, kas tieši attiecas uz apakšprojekta darba organizāciju. Apakšprojekta darba grupas 
rezultātu pieņem un apstiprina PMLP projekta vadītājs. 

 

Projekta partneru lomas 

Partnera 

iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

VRAA 1) Dalība Fizisko personu reģistra informācijas 
sistēmas (FPRIS) programmatūras procesa 
„Personas pirmreizējā reģistrēšana FPRIS” izstrādē; 

2) dalība būtisko arhitektūras elementu (BAE) 
ieviešanas atbalstā; 

3) dalība datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošanā 
ārzemnieku datu reģistrēšanai; 

4) dalība jaunu pakalpojumu izstrādē un esošu 
pakalpojumu pilnveidošanā 

Sadarbības iestāde 
pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināšanai. 

IeM IC 1) Nodrošina datu apstrādes unificētu virtualizāciju pēc 
projekta „Loģiski vienotais datu centrs” īstenošanas; 

2) Dalība Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas 
(FPRIS) administratoru apmācībās. 

 

Nodrošina datu 
apstrādes unificētu 
virtualizāciju pēc 
projekta "Loģiski 
vienotais datu 
centrs" īstenošanas. 

KISC 1) dalība FPRIS programmatūras procesa „Ārzemnieka 
vārda un uzvārda atveide latviešu valodā” izstrādē; 

2) dalība datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošanā 
ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda 
atveidei latviešu valodā; 

3) dalība pakalpojuma „Ārzemnieka pirmreģistrācija” un 
saistīto procesu izstrādē. 

Pakalpojuma 
sniedzējs procesa 
„Ārzemnieka vārda 
un uzvārda atveide 
latviešu valodā” 
nodrošināšanai. 

VID 1) dalība Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas 
(FPRIS) programmatūras procesa „Personas 
pirmreizējā reģistrēšana FPRIS” izstrādē; 

2) dalība datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošanā 
ārzemnieku datu reģistrēšanai; 

3) dalība pakalpojuma „Ārzemnieka pirmreģistrācija” 
un saistīto procesu izstrādē; 

4) dalība FPRIS lietotāju apmācībās. 

Projektā izstrādāto 
pakalpojumu 
lietotājs. 

UR 1) dalība Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas 
(FPRIS) programmatūras procesa „Personas 
pirmreizējā reģistrēšana FPRIS” izstrādē; 

2) dalība datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošanā 
ārzemnieku datu reģistrēšanai; 

Projektā izstrādāto 
pakalpojumu 
lietotājs. 
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3) dalība pakalpojuma „Ārzemnieka pirmreģistrācija” un 
saistīto procesu izstrādē; 

dalība FPRIS lietotāju apmācībās. 

TA 1) dalība Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas 
(FPRIS) programmatūras procesa „Personas 
pirmreizējā reģistrēšana FPRIS” izstrādē; 

2) dalība datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošanā 
ārzemnieku datu reģistrēšanai; 

3) dalība pakalpojuma „Ārzemnieka pirmreģistrācija” 
un saistīto procesu izstrādē; 

dalība FPRIS lietotāju apmācībās 

Projektā izstrādāto 
pakalpojumu 
lietotājs. 

VSAA 1) dalība Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas 
(FPRIS) programmatūras procesa „Personas 
pirmreizējā reģistrēšana FPRIS” izstrādē; 

2) dalība datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošanā 
ārzemnieku datu reģistrēšanai; 

3) dalība pakalpojuma „Ārzemnieka pirmreģistrācija” 
un saistīto procesu izstrādē; 

4) dalība FPRIS lietotāju apmācībās. 

Projektā izstrādāto 
pakalpojumu 
lietotājs. 

LZNP 1) dalība Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas 
(FPRIS) programmatūras procesa „Personas 
pirmreizējā reģistrēšana FPRIS” izstrādē; 

2) dalība datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošanā 
ārzemnieku datu reģistrēšanai; 

3) dalība pakalpojuma „Ārzemnieka pirmreģistrācija” un 
saistīto procesu izstrādē; 

4) dalība FPRIS lietotāju apmācībās. 
 

Projektā izstrādāto 
pakalpojumu 
lietotājs. 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

priekšnieks          Vilnis Jēkabsons 

 

Rīgā,  2020.gada 14.decembrī 
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