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Projekta apraksts (kopsavilkums) 

 
Projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” apraksts 

(turpmāk – apraksts) ir izstrādāts, ņemot vērā darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” 
nosacījumus. Projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” 
virsmērķis ir veicināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 
2.2.1. pasākuma definēto rezultātu rādītāju sasniegšanu. 

Projekta realizētājs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. 
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar projekta partneriem – Valsts izglītības un 
satura centru (turpmāk – VISC) un Valsts valodas centru (turpmāk – VVC). 
Projekta īstenošanā tiks iesaistītas: pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājas un 
kā iesaistītās puses centralizēto eksāmenu un diagnosticējošo darbu un eksāmenu 
(turpmāk abi kopā – necentralizētie valsts pārbaudījumi) organizēšanas procesos; 
izglītības iestādes kā iesaistītās puses valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas procesos; Ārlietu ministrija (turpmāk – 
ĀM) kā puse, kuras telpās tiks attālināti kārtoti valsts valodas pārbaudījumi 
ārvalstīs; Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) kā 
koplietošanas infrastruktūras (valsts informācijas sistēmu savietotājs, valsts 
pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv, Latvijas atvērto datu portāls 
(https://data.gov.lv) u.c.) turētājs; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(turpmāk – VSAA) un Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) kā datu 
par bezdarbnieka statusu devēji, atbilstoši projekta laikā izvērtētajām prasībām un 
to risinājumiem. 
 

I. Projekta mērķi 
 
Projekts ir vērsts uz centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts 

pārbaudījumu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas 
pārbaudījumu (turpmāk visi kopā – valsts pārbaudījumi) organizēšanas procesu 
pilnveidi, uzsākot virzību uz valsts pārbaudījumu kārtošanu elektroniski (turpmāk 
– e-vidē), un sekmēs šādu trīs būtiskāko mērķu sasniegšanu: 

1) valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu optimizācija, attīstot 
efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu 
atbalstam, tai skaitā nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-
vidē, uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas; 

2) publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotājiem 
draudzīgus e-pakalpojumus; 

3) informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas 
ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura noplūdē valsts 
pārbaudījumu organizēšanas procesos. 
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II. Darbības projekta mērķu sasniegšanai 
 
Projekta mērķu sasniegšanai tiks veiktas šādas darbības: 
1. tiks izveidota Projekta pārvaldība komanda, kas nodrošinās Projekta 

vadības pasākumu veikšanu, koordinēs sadarbības partneru, tai skaitā Latvijas 
Lielo pilsētu asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības speciālistu, un citu 
iesaistīto pušu iesaisti Projektā un citu iesaistīto pušu iesaisti Projektā, organizēs 
Projektā paredzētos iepirkumus, veiks Projekta finanšu plūsmas plānošanu un 
kontroli, kā arī nodrošinās Projekta risku vadību; 

2. tiks veikta Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (turpmāk – 
Sistēma) pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrāde, cieši sadarbojoties ar  
sadarbības partneriem (VISC, VVC) un iesaistītajām pusēm (pašvaldības, 
izglītības iestādes, ĀM, VRAA, VSAA, NVA), atbilstoši projekta laikā 
izvērtētajām prasībām un to risinājumiem. 

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas aktivitātes ietvaros tiks veikta 
valsts pārbaudījumu organizēšanas nākotnes norises procesu un atbilstošo prasību 
definēšana, tai skaitā ņemot vērā ārvalstu prakses izpēti, VISC un IZM īstenoto 
projektu: 

2.1. “Kompetenču pieeja mācību saturā” (projekts tiek īstenots kā ES fondu 
2014.–2020.gada plānošanas perioda  8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma 
“Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” 
projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002  “Kompetenču pieeja mācību saturā”); 

2.2. “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības 
attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (projekts tiek īstenots kā daļa no Darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa 
„Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas 
ietvarstruktūrai” projekts Nr. 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas 
pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”); 

2.3. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” (Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas 
perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6.specifiskā 
atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 
8.3.6.2.pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide”, projekta 
Nr. 8.3.6.2/17/I/001) 

rezultātus attiecībā uz valsts pārbaudījumu darbiem, kā arī ņemot vērā 
izglītības iestāžu tehnisko nodrošinājumu un tā plānoto attīstību, lai rezultātā 
nodrošinātu tādu valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa ieviešanu un 
atbilstošu Sistēmas un tehniskā nodrošinājuma risinājumu, kas atbalstītu iespēju 
valsts pārbaudījumus vai noteiktas to daļas kārtot e-vidē izglītības iestādēs, 
atbilstoši to pieejamajam informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
nodrošinājumam; 3. tiks veikta Sistēmas pilnveidojumu izstrāde, kas tiks 
organizēta atbilstoši iteratīvajai (Agile) metodoloģijai, izstrādes procesā iesaistot 
sadarbības partnerus un iesaistītās puses, jo īpaši izglītības iestādes un 
pašvaldības. Sistēmas izstrādes aktivitātes ietvaros tiks veikta Sistēmas lietotāju 
un potenciālo lietotāju vajadzību analīze, lai nodrošinātu, ka gala rezultātā tiek 
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izstrādāts Sistēmas tehniskais risinājums, kas atbilstu gala lietotāju vajadzībām un 
lietojamības standartiem un labajai praksei; 

4. tiks veikta Sistēmas risinājuma ieviešana, kā ietvaros tiks veikta valsts 
valodas pārbaudījumu, kas organizēti no 1992. gada 1.janvāra līdz 2001. gada 
31. janvārim digitalizācija, rezultātu datu migrācija un imports, Sistēmas lietotāju, 
jo īpaši, pedagogu, kas uzraudzīs un vadīs valsts pārbaudījumu organizēšanas 
procesa norisi izglītības iestādēs, un administratoru apmācības u.c. nepieciešamie 
ieviešanas pasākumi; 

5. tiks nodrošināta Sistēmas pilnveidojumu izstrādes un ieviešanas 
kvalitātes kontrole, t.sk. neatkarīgs izstrādāto Sistēmas papildinājumu drošības un 
veiktspējas audits; 6. tiks nodrošināta nepieciešamo grozījumu normatīvajos aktos 
par valsts pārbaudes darbiem sagatavošana; 

7. tiks nodrošināti Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi. 
 
III. Projekta rezultāta rādītāji 
 

 
1 Šeit un turpmāk visā dokumentā vērtēiba 100% tiek skaitīta, izņemot izglītojamos ar speciālām vajadzībām 
atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumiem Nr. 556 “Prasības vispārējās izglītības 
iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” 

Nr
.p.
k. 

Rezultāta rādītājs 

Mērķis, 
kura 
izpilde 
tiek 
mērīta 

Mēr-
vie-
nība 

Sākot
-nējā 
vērtīb

a 

Sasniedza
mā  

vērtība 
divus 

gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzam
ā vērtība 
trīs gadus 

pēc 
projekta 
beigām 

1.  Personu, kas 
necentralizētos 
valsts 
pārbaudījumus 
kārtos e-vidē 
Sistēmā 
(diagnosticējošajiem 
darbiem, kuriem 
VISC nodrošinās 
šādu iespēju), 
īpatsvars. 

1. % 0 90 1001 

2.  Personu, kas 
centralizētos 
eksāmenus vai to 
daļas kārto e-vidē 
Sistēmā 
(centralizētajiem 
eksāmeniem, kuriem 
VISC nodrošinās 

1. % 0 50 70 
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šādu iespēju), 
īpatsvars. 

3.  Personu, kas 
profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmenu e-vidē 
kārtojamo daļu 
kārtos Sistēmā 
(profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmeniem, kuriem 
VISC nodrošinās 
šādu iespēju), 
īpatsvars. 

1. % 0 90 100 

4.  Personu, kas valsts 
valodas 
pārbaudījumus 
kārtos e-vidē, 
īpatsvars. 

1. % 0 50 60 

5.  Valsts pārvaldes 
iestāžu, kas 
pārbaudi par 
konkrētas personas 
valsts valodas 
pārbaudījuma 
nokārtošanu, veiktu 
elektroniski 
īpatsvars. 

1. % 0 50 90 

6.  Iedzīvotāju, kas 
izmanto Projekta 
ietvaros izveidotos 
e-pakalpojumus 
sadarbībai ar VISC 
un iesniedz 
iesniegumu valsts 
valodas 
pārbaudījuma 
kārtošanai 
elektroniski, 
īpatsvars. 

2. % 0 30 50 

7.  Gadījumu, kad ir 
apstiprināta 
informācijas 
noplūde par valsts 
pārbaudījumu darbu 
saturu (valsts 

3. Skaits 3 0 0 
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IV. Projekta iznākuma rādītāji 
 

Nr. Iznākuma rādītājs Mērvienība 
Sasniedzamā 

vērtība projekta 
beigās 

1. Pilnveidoti publiskās pārvaldes 
pamatdarbības procesi 

Skaits 20 

2. Pilnveidoti publiskās pārvaldes 
pakalpojumi, tai skaitā: 

Skaits 3 

2.1 pilnveidoti esošie; Skaits 2 

2.2. izveidoti jauni. Skaits 1 

3. Publicētas atvērto datu kopas Skaits 12 

 
V. Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, Projekta 

lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) 
rezultāta rādītājos 

 
Sistēma tika izveidota Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013. gada periodā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un 
elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta “Valsts pārbaudījumu informācijas 
sistēmas 2. kārta” ietvaros (projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020) 
un šobrīd tiek izmantota centralizēto eksāmenu un valsts valodas pārbaudījumu 
organizēšanas procesa atbalstam. 

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi turpina  projekta “Valsts pārbaudījumu 
informācijas sistēmas 2. kārta” ietvaros veiktos pasākumus, sniedzot šādu 
ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos: 

Tiks palielināts iedzīvotāju, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbībai 
ar valsts institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski, īpatsvars. Projekta 
ietvaros tiks izstrādāti e-pakalpojumi, kas ļaus iedzīvotājiem valsts pārvaldes 
pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieteikties valsts valodas pārbaudījumu 
kārtošanai un apliecības par valsts valodas pārbaudījuma nokārtošanu, tai skaitā 
minētās apliecības dublikāta saņemšanai, veicot arī pakalpojuma apmaksu 
elektroniski, kā arī nodrošinās iespēju iegūt informāciju par valsts valodas 
rezultātiem. Atbilstoši rezultāta rādītājiem, ir plānots elektronisko iesniegumu 
īpatsvaru palielināt no pašlaik esošajiem 0% uz 50%. 

Tiks sniegts ieguldījums Latvijas reitinga Eiropas Komisijas 
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās 
iniciatīvas ePSIplatform ietvaros veidotajā atkalizmantošanas indeksā PSI 

pārbaudījumiem, 
kas pēc projekta 
īstenošanas tiks 
piedāvāti e-vidē), 
skaits. 
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Scoreboard – Projekta ietvaros Latvijas atvērto datu portālā tiks publicētas 12 
atvērto, atkalizmantojamo, datu kopas. 

Projekts tiks realizēts līdz 2022. gada augustam, pēc kā ir paredzēta 
pakāpeniska valsts pārbaudījumu ieviešana e-vidē 10 gadu periodā. Atbilstoši 
Projekta plānotajam budžetam, tā attiecināmās izmaksas ir 3,5 milj. euro (tai 
skaitā ERAF finansējums 2,975 milj. euro, valsts budžeta finansējums 0,525 milj. 
euro), papildu tam Sistēmas uzturēšanai paredzot 80 tūkst. euro gadā no Izglītības 
un zinātnes ministrijas budžeta programmā 07.00.00. “Informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība” pieejamiem līdzekļiem 
Projekta īstenošanas laikā un 120 tūkst. euro katru gadu pēc Projekta pabeigšanas 
(kad Sistēmā būs ieviesta visa Projekta ietvaros paredzētā Sistēmas 
funkcionalitāte). Minētās izmaksas aprēķinātas balstoties uz esošajām Valsts 
pārbaudījumu informācijas sistēmas, kas izstrādāta Eiropas Savienības fondu 
2007. – 2013. gada periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības 
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. 
apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 
projekta “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2. kārta” ietvaros, izmaksas 
proporcionāli pārrēķinot atbilstoši projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas 
procesa pilnveide” apjomam. Kopā 13 gadu laikā, kas ir noteikts kā Projekta 
kopējais dzīves cikls, izstrādes un uzturēšanas izmaksas ir 4,90 milj. euro. 
Attiecīgos ieguldījumus atsver sociālekonomiskie ieguvumi, kuri tiks sasniegti 
līdz ar projekta realizāciju, un ir izklāstīti zemāk: 

1. Centralizēto eksāmenu veidlapu pavairošanas un piegādes 
procesa nodrošināšanas izmaksu samazinājums. Atbilstoši esošajiem VISC 
aprēķiniem, centralizēto eksāmenu pavairošanas un piegādes izmaksas, kuras 
aptver procesos iesaistītā personāla atalgojumu, kā arī nepieciešamo 
materiāltehnisko nodrošinājumu sastāda 180 800 EUR gadā. Līdz ar Sistēmas 
ieviešanu būtiski tiks samazinātas izmaksas, kas ir attiecināmas uz centralizēto 
eksāmenu pavairošanai veicamajām darbībām un materiāliem. Indikatīvie 
aprēķini liecina, ka ietaupījums tiks sasniegts pakāpeniskā veidā, atbilstoši e-
pārbaudījumu ieviešanas plānam sākot no 2024. gada, kad tiks uzsākta noteiktu 
centralizēto eksāmenu norises veikšana Sistēmā. Atbilstoši veiktajiem 
aprēķiniem, ikgadējais ietaupījums varētu veidot 12,5% jeb 22 600 EUR pirmajos 
trīs Sistēmas izmantošanas gados un 19% jeb 34 242 EUR laika periodā sākot no 
2027. gada, to lielākoties nodrošinot, samazinot nepieciešamo papīra izdruku 
apjomus, kuru kopējās izmaksas esošajā situācijā sastāda 42 780 EUR gadā. 
Sasniedzot attiecīgo ietaupījumu 8 gadu laikā pēc Sistēmas pilnvērtīgas 
ieviešanas produktīvajā lietošanā, tiktu nodrošināts ietaupījums 239 010 EUR 
apjomā. 

2. Centralizēto eksāmenu vērtēšanas pasākumu īstenošana. 
Atbilstoši esošajiem VISC aprēķiniem, centralizēto eksāmenu vērtēšanas 
pasākumu ikgadējās izmaksas sastāda 113 610 EUR, kuras veido vērtēšanas 
procesā iesaistītajām personām izmaksātā atlīdzība un ar to saistītās nodokļu 
izmaksas. Ņemot vērā, ka līdz ar Sistēmas ieviešanu tiktu būtiski samazināts 
centralizēto eksāmenu darbu sadaļu apjoms, kura vērtēšanā ir nepieciešams 
iesaistīt cilvēkresursus, to aizstāj ar automatizētām pārbaudēm Sistēmas līmenī, 
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tiek sagaidīts, ka piesaistāmo ekspertu atlīdzības apjoms varētu tikt samazināts 
vismaz par 1/3 jeb 33% pirmajos trīs gados pēc Sistēmas izmantošanas uzsākšanas 
un par 1/2 tālākajā laika periodā sākot no 2027. gada. Attiecīgais samazinājums 
37 490 EUR apjomā pirmo trīs gadu laikā, un 56 805 EUR apjomā turpmākajos 
gados, veidos kopējo ietaupījumu 396 495 EUR 8 gadu laikā pēc Sistēmas 
pilnvērtīgas ieviešanas produktīvajā lietošanā. 

3. Valsts valodas pārbaudījuma organizēšanas procesu īstenošana. 
Atbilstoši esošajiem VISC datiem, esošajā situācijā valsts valodas pārbaudījumu 
ikgadējās izmaksas sastāda 65 720 EUR, ko veido attiecīgajos procesos iesaistītā 
personāla atlīdzība, materiāltehniskā nodrošinājuma pieejamība, nepieciešamo 
pārbaudes materiālu pavairošana. Ņemot vērā, ka attiecīgos procesus līdz ar 
Sistēmas ieviešanu ir plānots pilnībā elektronizēt, esošie aprēķini liecina, ka 
kopējās procesu izmaksas varētu tikt samazinātas par 58,5% jeb 38 440 EUR, 
samazinot personāla atlīdzības izmaksas par 1,5 slodzi jeb ~15 000 EUR gadā, 
izbraukumu sesiju veikšanas izmaksas, kurās pārbaudes tiek organizētas ārpus 
valsts teritorijas tajās dalību ņemot VISC atbildīgajam personām par ~ 10 000 
EUR, kā arī papīra formāta dokumentu aprites izmaksas, kuras ietvar 
nepieciešamo pieteikumu dokumentu apstrādi, atbilžu sūtīšanu par pārbaužu 
rezultātiem, kā arī apliecību izgatavošanu – kopā ~ 13 440 EUR. Attiecīgais 
ieguvums tiktu iegūts pakāpeniski, atbilstoši Sistēmas izmantošanas uzsākšanai 
no 2022. gada beigām. Attiecīgais ieguvums veidotu ietaupījumu 326 740 EUR 
apmērā 9 gadu laikā pēc Sistēmas pilnvērtīgas ieviešanas produktīvajā lietošanā. 

4. Iespējamo pārsūdzību gadījumu samazinājums. Katru gadu 
personas, kuras ir kārtojušas valsts pārbaudījumus un nav apmierinātas ar saņemto 
novērtējumu, vēršas ar iesniegumiem veikt atkārtotu to darbu novērtēšanu. 
Attiecīgo iesniegumu apjoms katra gada ietvaros ir mainīgs, tomēr nereti tuvojas 
vismaz 100 iesniegumu robežai. Katra attiecīgā gadījuma izvērtēšana un 
atkārtotas vērtēšanas procesa īstenošana prasa noteiktas izmaksas, kuras atšķiras, 
ņemot vērā konkrētā iesnieguma būtību. Indikatīvi vidēji vērtējot viena 
pārsūdzības gadījuma kopējās izmaksas sastāda ~200 EUR, kurās ietilpst gan 
pārvērtēšanā iesaistīto ekspertu atlīdzības nodrošināšana, gan procesa vadība 
sākot no iesnieguma izskatīšanas brīža, līdz atbildes sniegšanai tā pieteicējam. 
Līdz ar to attiecīgā procesa kopējās izmaksas gadā sastāda 20 000 EUR. Līdz ar 
sistēmas ieviešanu, ņemot vērā nodrošināto automatizācijas līmeni, pārsūdzību 
apjomam būtu būtiski jāsamazinās. Esošajā situācijā paredzamais samazinājuma 
līmenis tiek pieņemts 50% apjomā, kā rezultātā katru gadu tiktu sasniegts 
ietaupījums 10 000 EUR apmērā, kas 8 gadu periodā pēc sistēmas ieviešanas 
produktīvajā lietošanā veido 80 000 EUR. 

5. Laika ekonomija valsts pārbaudījumu rezultātu analīzei. Valsts 
pārbaudījumu darbu rezultāti ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem tālāko 
plānošanas pasākumu veikšanai attiecībā uz izglītības iestādes darbības 
nodrošināšanu, jo norāda uz iespējamajām nepilnībām mācību procesa īstenošanā, 
noteiktu jautājumu apskatē un saistītajiem nosacījumiem. Katru gadu izglītības 
iestādes patērē ievērojamus laika resursus datu apkopošanai un analīzes veikšanai 
par iepriekšējo gadu mācību rezultātiem, to izmaiņām salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem un citiem saistītajiem jautājumiem. Attiecīgās informācijas 
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analīze esošajā situācijā nereti tiek veikta īstenojot liela apjoma manuāla darbu 
attiecībā uz nepieciešamo atskaišu sagatavošanu un korelāciju meklēšanu vairāku 
gadu griezumā. Līdz ar Sistēmas ieviešanu attiecīgās analīzes darbības būs 
īstenojamas tās ietvaros, tādējādi būtiski samazinot nepieciešamos laika resursus 
izglītības iestādēm un arī pašvaldībām, kuras ir iesaistītas izglītības īstenošanas 
nodrošināšanā. Indikatīvie aprēķini liecina, ka kopējais laika ietaupījums 
izglītības iestādēs un pašvaldībās var sastādīt 28 darba stundas katrā organizācijā 
gada ietvaros. Ņemot vērā, ka Latvijā ir 110 novadu pašvaldības un 9 republikas 
pilsētas (kopā 119) kā arī 1066 vispārizglītojošās un profesionālās izglītības 
iestādes, kas ir iesaistīta centralizēto un necentralizēto valsts pārbaudījumu un 
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu īstenošanā, kopējā laika ekonomija var 
sasniegt 33 180 darba stundas gadā. Pieņemot, ka vienas darba stundas vidējās 
izmaksas ir 5,40 EUR, tad attiecīgā laika ekonomija sniedz finansiālo ieguvumu 
179 172 EUR gadā jeb 1 433 376 EUR 8 gadu periodā pēc Sistēmas izmantošanas 
uzsākšanas. 

6. Necentralizēto valsts pārbaudījumu veidlapu pavairošanas 
(organizē izglītības iestādes) izmaksu samazinājums. Līdzīgi kā centralizēto 
eksāmenu gadījumā, arī necentralizēto valsts pārbaudījumu organizēšanā ļoti 
būtiskas izmaksas veido attiecīgo pārbaudes darbu pavairošanas nodrošināšana, 
kas tiek īstenota izglītības iestādēs. Ņemot vērā, ka necentralizēto valsts 
pārbaudījumu darbu apjoms pārsniedz centralizēto eksāmenu darbu apjomu 
(darbu skaits centralizētajiem eksāmeniem ir ~52000 bet necentralizētajiem 
~203000), tad arī kopējais ietaupījums ir plānots lielāks. Atbilstoši indikatīvajiem 
aprēķiniem, katras izglītības iestādes iespējamā ekonomija uz pavairošanas 
pasākumu veikšanu sastādītu vismaz 150 EUR gadā, kas veido kopējo ikgadējo 
ietaupījumu 147 150 EUR gadā, ņemot vērā, ka kopumā ir 981 izglītības iestādes. 
Attiecīgi 8 gadu periodā kopējais ietaupījums veidojas 1 177 200 EUR. 

7. Necentralizēto valsts pārbaudījumu vērtēšana pasākumu 
īstenošanas (veic izglītības iestādes) izmaksu samazinājums. Necentralizēto 
valsts pārbaudījumu vērtēšanas pasākumu īstenošana esošajā situācijā tiek 
īstenota pašās izglītības iestādēs, tajās iesaistot attiecīgās iestādes darbiniekus. 
Līdz ar Sistēmas ieviešanu būtiski tiks samazināts arī necentralizēto valsts 
pārbaudījumu apjoms, kuru labošana būtu veicama manuālā veidā, tādā veidā 
samazinot arī kopējās šī procesa izmaksas. Potenciālā izmaksu ekonomija, 
attiecībā uz necentralizētajiem valsts pārbaudījumiem ir noteikta, piemērojot 
identisku samazinājuma koeficientu kā centralizēto eksāmenu gadījumā, sākot no 
2027. gada, kur uz 52000 centralizēto eksāmenu darbiem plānotais ikgadējais 
ietaupījums ir novērtēts 56 805 EUR apmērā, jeb 1,092 EUR uz vienu pārbaudes 
darbu. Ņemot vērā, ka kopumā gadā necentralizēto valsts pārbaudījumu darbu 
apjoms sastāda 203 000, tad ikgadējais ietaupījums to vērtēšanas pasākumu 
veikšanai sastādītu 221 676 EUR jeb 1 773 408 EUR 8 gadu periodā pēc Sistēmas 
ieviešanas produktīvajā lietošanā. 

8. Laika ekonomija informācijas sniegšanai par valsts valodas 
pārbaudījumu kārtotājiem. Esošajā situācijā gadījumos, kad personai vai kādai 
organizācijai ir nepieciešama informācija par personas valsts valodas 
pārbaudījuma nokārtošanu, tai ar iesniegumu ir nepieciešams griezties VISC. 
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VISC esošajā situācijā ir pieejama informācija par valsts valodas pārbaudījumu 
kārtotājiem no 2001. gada 1. februāra. Ja persona valsts valodas pārbaudījumu ir 
kārtojusi pirms līdz 2001. gada 1. februāra, VISC ir jāraksta iesniegums VVC, kas 
bija atbildīgā iestāde par valsts valodas pārbaudījumu organizēšanu no 1992. līdz 
2001. gada 31. janvārim un kuras arhīvā ir pieejami dati par valsts valodas 
pārbaudījumu kārtotājiem šajā laika periodā. VVC, atbilstoši pieprasījumam, veic 
iesnieguma apstrādi, kas ietver meklēšanas pasākumus arhīvā, atbildes vēstules 
sagatavošanu un saskaņošanu, pārbaudījuma protokola skenēšanu un  
pievienošanu, reģistrēšanu lietvedībā u.c., kur kopējā iesnieguma apstrāde aizņem 
~ 1 mēnesi, no kā, atbilstoši veiktajam novērtējumam, “tīrais” laiks pieteikuma 
apstrādei par vienu personu aizņem vidēji 8 darba stundas. Ņemot vērā, ka vidēji 
gadā tiek apstrādāti pieteikumi par 320 personām, līdz ar Sistēmas ieviešanu, 
attiecīgā informācija būs pieejama tās ietvaros elektroniskā veidā, kā rezultātā 
šādu pieteikumu apstrāde no VVC puses vairs nebūs veicama. Pieņemot, ka 
vienas darba stundas vidējās izmaksas ir 5,40 EUR, gada laikā tiks ietaupītas 2560 
darba stundas, un kopējais ekonomiskais ietaupījums gada laikā veido 13 824 
EUR (6 912 EUR pirmā gada laikā, kad Sistēma tiks izmantota, sākot no gada 
otrās puses) jeb 117 504 EUR 9 gadu periodā pēc Sistēmas ieviešanas 
produktīvajā lietošanā. 

Atbilstoši veiktajiem indikatīvajiem Projekta ieguvumu un izdevumu 
analīzes aprēķiniem, visā Projekta dzīves ciklā (13 gadi) tā ieguvumu un izmaksu 
attiecība veido 1,14. Tas nozīmē, ka katrs ieguldītais (ar fiskālo korekciju 
koriģētais) 1 euro Projekta rezultātā spēs ģenerēt sociāli ekonomisko efektu 1,14 
euro vērtībā, kas liecina par Projekta sociālo nozīmīgumu un tā ekonomisko 
vērtību. 
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Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

ATD Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” 

ĀM Ārlietu ministrija 

CE Centralizētie eksāmeni 

Centralizētie eksāmeni Valsts pārbaudījumi, kuru norises kārtību akreditētās izglītības 

programmās nosaka 2010. gada 6. aprīļa MK noteikumi Nr.335 

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību 

DB Datu bāze 

DPA Detalizētais projekta apraksts 

EM Ekonomikas ministrija 

ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IT Informācijas tehnoloģijas 

IKVD Izglītības kvalitātes valsts dienests 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

KDV Klienta darba vieta portālā latvija.lv 

LADP Latvijas atvērto datu portāls 

LM Labklājības ministrija 

MK Ministru kabinets 

MK noteikumi Nr.653 Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr.653 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes 

IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība" īstenošanas noteikumi" 

MS Microsoft 

Necentralizētie valsts 

pārbaudījumi 

Valsts pārbaudījumi, kuru kārtību akreditētās izglītības programmās 

attiecīgi nosaka 2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr.1510 

Valsts pārbaudījumu norises kārtība 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

Pasākums Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā 

atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 

mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes 

IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 

attīstība” 

PK Projekta komanda 

PKE Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 
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Termins, saīsinājums Skaidrojums 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeni 

Valsts pārbaudījumi, kuru norises kārtību akreditētās profesionālās 

izglītības programmās nosaka 2011.gada 30.augusta MK noteikumu 

Nr.662 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība 

akreditētās profesionālās izglītības programmās 

Projekts Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide 

PSPP Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas 

PVG Projekta vadības grupa 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

Sistēma Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 

UP Uzraudzības padome 

Valsts valodas pārbaudījumi Valsts pārbaudījumi, kuru kārtību nosaka 2009. gada 7. jūlija 

noteikumi Nr.733 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un 

valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata 

pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un 

Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts 

nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi 

Valsts pārbaudījumi Diagnostcējošie darbi, centralizētie eksāmeni, necentralizētie valsts 

pārbaudījumi, profesionālās kvalifikācijas eksāmeni un valsts valodas 

pārbaudījumi kopā 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VIRSIS Valsts informācijas resursu,  sistēmu un sadarbspējas informācijas 

sistēma 

VISC Valsts izglītības satura centrs 

VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma 

VISS Valsts informācijas sistēmu savietotājs 

VPIS Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VVC Valsts valodas centrs 
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1. Problēmas apraksts 

Latvijā valsts pārbaudījumus veido 1) centralizētie eksāmeni, kuru saturu un norises kārtību 

akreditētās izglītības programmās nosaka 2010. gada 6. aprīļa MK noteikumi Nr. 335 Noteikumi 

par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, 2) diagnosticējošie darbi un eksāmeni 

(necentralizētie valsts pārbaudījumi), kuru kārtību akreditētās izglītības programmās nosaka 

2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr. 1510 Valsts pārbaudījumu norises kārtība, 3) 

profesionālās kvalifikācijas eksāmeni, kuru norises kārtību akreditētās profesionālās izglītības 

programmās nosaka 2011. gada 30. augusta MK noteikumu Nr. 662 Profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās, kā arī 

4) valsts valodas pārbaudījumi, kuru kārtību nosaka 2009. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr.733 

Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību 

profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un 

Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas 

prasmes pārbaudi. 

 

Katru gadu tiek nokārtots ievērojams skaits minēto valsts pārbaudījumu. Piem., atbilstoši VISC 

datiem (skat. 1. attēls), 2017. gadā tika nokārtoti ~ 52 000 centralizētie eksāmeni, ~ 68 000 

eksāmeni, ~ 135 000 diagnosticējošie darbi. Tāpat pagājušajā gadā tika kārtoti ~ 13 000 

profesionālās kvalifikācijas eksāmeni un ~ 4800 valodas pārbaudījumi. Tas nozīmē, ka katru 

gadu tiek kārtoti vairāk kā 270 000 dažāda veida valsts pārbaudījumi. 

 

 
Attēls 1 Centralizēto eksāmenu kārtotāju skaits 2014.-2017. gadā2 

 

Lai minētos valsts pārbaudījumus nodrošinātu, tiek veikta attiecīgo valsts pārbaudījumu 

organizēšana, kas ietver šādus 5 augsta līmeņa procesus katram no valsts pārbaudījumu 

veidiem: 1) programmu un uzdevumu izstrāde, 2) organizēšana, 3) norise, 4) vērtēšana, 5) 

analīze (skat. 3.1. sadaļa). Šo procesu nodrošināšanā centralizēto eksāmenu un necentralizēto 

valsts pārbaudījumu gadījumā ir iesaistīts VISC, IZM, augstskolas, pašvaldības (izglītības 

pārvaldes vai izglītības speciālisti) un izglītības iestādes; profesionālo kvalifikācijas eksāmenu 

 
2 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2017/dokumenti/!visi_skaits_3g.png  

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2017/dokumenti/!visi_skaits_3g.png
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gadījumā VISC, nozaru pārstāvji, profesionālās izglītības iestādes un tālākizglītības 

pakalpojumu sniedzēji, kā arī valsts valodas pārbaudījumu gadījumā VISC, NVA, VSAA, un 

kur valsts valodas pārbaudījumu rezultātus izmanto citas publiskās pārvaldes iestādes (piem., 

PMLP). 

 

Esošajā situācijā ir novērojamas būtiskas atšķirības attiecībā uz IKT iespēju izmantošanu 

katram no valsts pārbaudījumu veidiem. Centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts 

pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam tiek izmantota VPIS, kas ir centrālā šo valsts 

pārbaudījumu sagatavošanas, norises organizēšanas un rezultātu uzkrāšanas informācijas 

sistēma un kas esošajā situācijā nodrošina dažāda elektronizācijas un automatizācijas līmeņa 

atbalstu katrā no centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts pārbaudījumu organizēšanas 

procesiem. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas pārbaudījumu 

organizēšanas procesu norise esošajā situācijā galvenokārt notiek veidā, kas netiek atbalstīts no 

konkrētu informācijas sistēmu risinājumu puses (iesniegumi papīra veidā, iesūtītas dokumentu 

datnes, informācijas pieprasījumi, kuri tiek veikti vispārējā dokumentu aprites kārtībā u.tml.). 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu gadījumā noteikta daļa centralizēto eksāmenu testu daļas 

tiek kārtotas elektroniskā formā DIT sistēmā, kā arī informācija par izsniegtajiem izglītības 

dokumentiem tiek reģistrēta VIIS. Valsts valodas pārbaudījumu organizēšanā savukārt 

elektronizēta ir rezultātu reģistrēšana datu bāzē (MS Access vidē izstrādāts tehniskais 

risinājums). 

 

Lai arī centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts pārbaudījumu procesi pēdējo gadu laikā 

ir būtiski pilnveidoti, to operativitāte nereti tiek kritizēta no sabiedrības puses, jo, piem., 

centralizēto eksāmenu rezultāti izglītojamajiem ir nepieciešami ātrāk, nekā tie šobrīd tiek 

nodrošināti. Attiecīgā prasība tiek pamatota ar nepieciešamību veikt iestāšanās darbības 

ārvalstu augstskolās, kurās nereti pieteikšanās process notiek jau vasaras sākumā, secīgi 

apgrūtinot vai noteiktos gadījumos liedzot Latvijas iedzīvotājiem pretendēt uz attiecīgo 

iestāšanos nepieciešamo dokumentu nepieejamības dēļ. Procesu operativitāte un birokrātiskā 

pieeja īpaši tiek kritizēta profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas pārbaudījumu 

gadījumā, kur, piem., valsts valodas pārbaudījumu gadījumā informācijas apmaiņa starp pusēm 

vēl joprojām tiek veikta izmantojot saraksti vēstuļu formātā, kuras ietvaros katra darbība prasa 

vairākas dienas, lai gan, atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām, attiecīgās informācijas 

pieejamība ieinteresētajām personām būtu nodrošināma tiešsaistes veidā, piemēram, tām pašām 

veicot informācijas iegūšanu no publiski pieejamas lietojuma saskarnes. Tāpat, lai arī valsts 

pārbaudījumu drošības jautājumi un informācijas noplūdes iespējamība to organizēšanas 

procesos ir maksimāli samazināta, katru gadu nākas saskarties ar aizdomām par uzdevumu 

nopludināšanu, kas noteiktos gadījumos arī faktiski apstiprinās. Šos un citus negatīvos 

apstākļus veido vairākas būtiskas problēmas šobrīd darbībā esošajos procesos un to IKT 

nodrošinājumā. 

 

 

 

 

1. Tehnoloģiju ierobežota izmantošana valsts pārbaudījumu organizēšanas un norises 
procesos 
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Esošajā situācijā centralizētie eksāmeni un necentralizētie valsts pārbaudījumi tiek reģistrēti 

VPIS, kur attiecīgi tiek ievadīta to struktūra pa daļām, uzdevumu struktūra un punkti pa 

uzdevumiem. Saturiski pārbaudījumi, lai arī sākotnēji tiek sagatavoti elektroniskā formā e-vidē, 

turpmākā procesa ietvaros tiek izdrukāti VISC un fiziski nogādāti ar pasta starpniecību 

izglītības pārvaldēm, kas organizē to tālāku nodošanu izglītības iestādēm (centralizēto 

eksāmenu gadījumā) vai darbu izdrukāšanu izglītības iestādē (necentralizēto valsts 

pārbaudījumu gadījumā). Izglītojamie veic šo valsts pārbaudes darbu kārtošanu papīra formā. 

Papīra formā aizpildītie darbi tiek vērtēti vai nu izglītības iestādē (necentralizēto valsts 

pārbaudījumu gadījumā), vai nogādāti atpakaļ VISC (centralizēto eksāmenu gadījumā). VISC 

veic noteiktu aizpildīto papīra darbu daļu skenēšanu un saglabāšanu e-vidē VPIS, kur attiecīgi 

tie ir pieejami vērtēšanai vērtētājiem. Valsts pārbaudījumu vērtējumi, atbilstoši uzdevumu 

struktūrai un punktiem, tiek ievadīti VPIS. 

 

Līdz ar to, lai arī esošajā situācijā pārbaudes darbi jau šobrīd tiek veidoti e-vidē un gala rezultāti 

reģistrēti e-vidē, vidus posmā tiek saglabāta būtiska papīra dokumentu izveide un aprite, kas 

nav efektīva un palielina gan nepieciešamo laiku, gan izmaksas saistībā ar darbu pavairošanu, 

gan darbu transportēšanu no VISC uz pašvaldību izglītības pārvaldēm un pēc tam izglītības 

iestādēm, gan darbu transportēšanu atpakaļ uz VISC un skenēšanu. 

 

Līdzīga situācija ir arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu gadījumā, kur vairāk nekā puses 

centralizēto eksāmenu gadījumā ir nepieciešama pārbaudījumu darbu piegāde, kā arī eksāmenu 

dalībnieku sarakstu, aizpildīto un izvērtēto darbu, vērtēšanas protokolu atgriešana atpakaļ 

VISC. Tāpat arī valsts valodas pārbaudījumu gadījumā pārbaudījumi tiek kārtoti papīra formā, 

kas attiecīgi prasa to izdrukāšanu, piegādi, aizpildīšanu klātienē utt. 

 

Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas un kārtojot valsts pārbaudījumus e-vidē, 

būtu iespējams būtiski uzlabot un efektivizēt noteiktu valsts pārbaudījumu darbu daļu 

organizēšanas un norises procesu, gan no laika resursu, gan arī no izmaksu perspektīvas. 

 
2. Uzdevumu noplūdes riski 

Lai arī valsts pārbaudījumu drošības jautājumi un informācijas noplūdes iespējamība to 

organizēšanas procesos ir maksimāli samazināta, joprojām pastāv risks iespējamai uzdevumu 

noplūdei, kur risku iestāšanās sekas īpaši nozīmīgas ir centralizēto eksāmenu un necentralizēto 

valsts pārbaudījumu gadījumā, kur pārbaudījumu kārtotāju skaits ir būtiski lielāks kā citos 

valsts pārbaudījumu veidos. Piem., 2017. gadā tika identificēti 3 gadījumi ar šo valsts 

pārbaudījumu uzdevumu noplūdi – 9. klašu matemātikas eksāmens krievu valodā, 9. klases 

Latvijas un pasaules vēstures eksāmens latviešu valodā un 12. klašu latviešu valodas eksāmena 

domrakstu temati, kas attiecīgi prasīja veikt sekojošas izmeklēšanas darbības no tiesībsargājošo 

iestāžu puses un izsauca negatīvu publicitāti plašsaziņas līdzekļos3. 

 

Viens no lielākajiem riskiem esošajā situācijā, ko ir identificējis VISC, ir saistīts ar 

necentralizēto eksāmenu uzdevumu noplūšanu. Esošajā situācijā šos eksāmenu darbus 

izglītības iestādes saņem e-vidē VPIS sistēmā PDF faila formātā. Eksāmena dienā 8:00 no rīta 

izglītības iestādes darbiniekam ar atbilstošām tiesībām tie ir pieejami lejupielādēšanai VPIS 

 
3 http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/policija-noskaidrojusi-latviesu-valodas-eksamena-tematu-
nopludinataju.a238290/  

http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/policija-noskaidrojusi-latviesu-valodas-eksamena-tematu-nopludinataju.a238290/
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/policija-noskaidrojusi-latviesu-valodas-eksamena-tematu-nopludinataju.a238290/
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sistēmā. Līdz eksāmena sākumam (10:00) izglītības iestāde veic to pavairošanu, atbilstoši uz 

eksāmenu reģistrēto izglītojamo skaitam, un nogādāšanu eksāmena norises telpās. Šo procesa 

posmu veic izglītības iestādes darbinieki un pie iespējamās uzdevumu noplūdes ir iesaistīts 

cilvēciskais faktors. 

 

Otrs no būtiskākajiem riskiem esošajā situācijā ir saistīts ar centralizēto eksāmenu un 

necentralizēto valsts pārbaudījumu rakstu un mutvārdu daļas tematu noplūdi, kur VISC nereti 

saņem informāciju, ka temati attiecīgajai valsts pārbaudījumu daļai izglītojamajiem ir zināmi 

pirms tās norises. 

 

Gadījumos, kad tiek saņemtas ziņas par iespējamu uzdevumu noplūšanu, izmeklēšanai ir 

nepieciešama papildus resursu iesaiste no visu pārbaudījumu procesos iesaistīto dalībnieku 

puses, kā arī no izmeklēšanas iestāžu puses, kas tiek iesaistītas gadījumos, ja faktiskā uzdevumu 

noplūde ir konstatēta. Tāpat uzdevumu faktiskā noplūde nostāda nevienlīdzīgā situācijā 

pārbaudījumus kārtojošos izglītojamos, kas konkurē, iestājoties augstskolā, jo izglītojamie ar 

papildus informāciju var veikt sagatavošanās pasākumus konkrēti attiecībā uz noplūdušajiem 

uzdevumiem, tādējādi nokārtojot pārbaudījumu labāk kā izglītojamie, kam šādas informācijas 

nav. Uzdevumu iespējamā noplūšana rada reputācijas zaudējumus centralizētajiem 

eksāmeniem un necentralizētajiem valsts pārbaudījumiem pašiem par sevi, kā arī VISC kā 

atbildīgajai iestādei par to organizēšanu, līdz ar to būtu veicami turpmāki uzlabojumi valsts 

pārbaudījumu vadības procesos, t.sk., izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, kas 

samazinātu cilvēcisko faktoru un secīgi arī uzdevumu noplūšanas risku. 

 

3. Problemātika ar pieteikšanos valsts pārbaudījumiem 

Viens no centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa 

posmiem ir izglītojamo reģistrēšana pārbaudījumu kārtošanai. Esošajā situācijā atbilstoši spēkā 

esošajam normatīvajam regulējumam izglītojamo reģistrāciju pārbaudījumiem veic izglītības 

iestāde, pamatojoties uz izglītojamo iesniegumiem, kuros tie norāda tos pārbaudījumus, kurus 

tie vēlas kārtot. Reģistrācija tiek veikta līdz attiecīgā gada 15. janvārim VPIS sistēmā. Ja 

izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos pārbaudījumus, viņš, ne vēlāk kā sešas nedēļas 

pirms attiecīgā pārbaudījuma norises dienas, iesniedz izglītības iestādes vadītājam attiecīgu 

rakstisku iesniegumu. Izglītības iestādes vadītājs divu darbdienu laikā nodrošina izmaiņu 

reģistrēšanu VPIS. Lai arī minētā kārtība ir noteikta MK noteikumos un iestrādāta VPIS, tomēr 

esošajā situācijā ir identificējami gadījumi, kad izglītojamais ierodas kārtot pārbaudījumu, bet 

pirms tā norises tiek konstatēts, ka attiecīgajam pārbaudījumam tas nav reģistrēts. Atbilstoši 

VISC pārstāvju sniegtajai informācijai, katru gadu ir identificējami vismaz 30 – 40 šādi 

gadījumi. 

 

Būtiska problēma tā ir centralizēto eksāmenu gadījumā, kur uz katru izglītības iestādi nosūtīto 

darbu skaits sakrīt ar izglītojamo skaitu, kas attiecīgo eksāmenu ir pieteikušies kārtot. Līdz ar 

to var būt gadījumi, kad izglītojamais izglītības iestādes kļūdas dēļ eksāmenu nokārtot nevar, 

un tas ir jākārto nākamajā gadā. Ja sertifikāts par nokārtotu konkrēto centralizēto eksāmenu 

izglītojamajam ir nepieciešams, lai iestātos augstskolā jau attiecīgā gada ietvaros, izglītojamais 

par šo gadījumu var vērsties tiesībsargājošās iestādēs un par to var tikt ierosināts 

kriminālprocess. 
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Pieteikšanās kā problēma ir identificējama arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu gadījumā, 

kur esošajā situācijā izglītojamie šiem valsts pārbaudījumiem tiek pieteikti, izglītības iestādēm 

manuāli sagatavojot izglītojamo sarakstu un sūtot to datnes formā uz VISC, kur attiecīgi tas no 

VISC puses tiek tālāk apstrādāts. Valsts valodas pārbaudījumu gadījumā, atbilstoši VISC 

pieejamajiem datiem, ~ 88% iesniegumu par valsts valodas pārbaudījuma kārtošanu tiek 

saņemti klātienē, ~ 10% pa pastu un tikai ~ 2% elektroniski parakstīta dokumenta formā. 

Minēto dokumentu sagatavošana, iesniegšana klātienē un apstrāde rada būtisku administratīvo 

slogu visām procesā iesaistītajām pusēm, palēninot procesu norisi un palielinot administratīvās 

izmaksas. 

 

4. Iepriekšējās pieredzes ierobežotas izmantošanas iespējas pārbaudījumu darbu izveidē 

Valsts pārbaudījumu organizēšana sākas ar programmu un uzdevumu izstrādi, kur katram no 

valsts pārbaudījumu veidiem tiek izveidota darba grupa. Darba grupas pārbaudījumu uzdevumu 

sagatavošanas ietvaros ņem vērā iepriekšējo gadu pieredzi, labo praksi, kā arī jomas, kur 

iepriekšējos gados izglītojamo demonstrētais sniegums ir norādījis uz iespējamām problēmām 

un nepietiekamu prasību apgūšanu atbilstoši valsts izglītības standartam. Esošajā situācijā 

iepriekšējo gadu pārbaudījumu darbi tiek uzglabāti necentralizēti, teksta datņu formā (.pdf, 

.docx, .doc u.c.) un tajos ietvertie uzdevumi nav pieejami strukturētā un pēc noteiktiem 

metadatiem meklējamā formā. Tas būtiski palielina nepieciešamos resursus jauno uzdevumu 

izstrādē, jo pārbaudījumu darbu sagatavošanā ir nepieciešams manuāli izskatīt iepriekšējo gadu 

pārbaudījumu darbus un uzdevumus no to satura viedokļa un kombinēt to ar darbu izpildes 

statistiku. Tāpat iepriekšējo gadu uzdevumi nav izmantojami automātiskai pārbaudījumu darbu 

izveidei, piem., diagnosticējošo darbu gadījumā, kur tas būtiski paātrinātu un padarītu 

efektīvāku šī procesa norisi. 

 

5. Iepriekšējo gadu valsts pārbaudījumu datu pieejamība 

Esošajā situācijā centralizēto un necentralizēto valsts pārbaudījumu organizēšanā VPIS tiek 

izveidots mācību gads, kā ietvaros tiek veidoti  pārbaudījumi. Pēc valsts pārbaudījumu norises 

mācību gads Sistēmā tiek slēgts, pārbaudījumu rezultāti tiek nodoti VIIS replikācijas DB, bet 

pārējie pārbaudījumu dati dzēsti no VPIS. Tā rezultātā pašlaik dati par iepriekšējo gadu valsts 

pārbaudījumiem pēc dzēšanas VPIS lietotājam nav pieejami, un, piem., iepriekšējo gadu 

salīdzinošo pārskatu sagatavošana par noteikta veida uzdevumu izpildi nav iespējama. 

Iepriekšējo gadu datu pieejamība apgrūtina analīzes iespējas gan no VISC atbildīgo darbinieku 

puses, gan politikas plānotāju (piem., IZM) puses. Vēsturisko datu nepieejamības dēļ pedagogi 

VPIS nevar sekot līdzi izglītojamo vēsturiski kārtoto valsts pārbaudījumu dinamikai uzdevumu 

līmenī, kas ļautu laikā izsekot izglītojamā zināšanu attīstībai un secināt, vai veiktie pasākumi ir 

bijuši sekmīgi un ļāvuši izglītojamajam apgūt problēmu jautājumus. 

 

 

6. Atbalsts jaunajam, kompetenču pieejā balstītajam saturam 

Latvijā šobrīd tiek īstenota vispārējas izglītības satura reforma, kas aptver visus vispārējās 

izglītības posmus – gan pirmsskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības 

posmu. Tās rezultātā tiks fundamentāli mainīts esošais mācību saturs, kā arī tiks mainīta valsts 

pārbaudījumu organizēšana gan no saturiskās, gan procesu perspektīvas. VPIS tika būvēta laika 

periodā no 2011. līdz 2013. gadam, lai atbalstītu centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts 
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pārbaudījumu organizēšanas procesus, kādi tie bija attiecīgajā laikā. Ņemot vērā paredzamās 

fundamentālās izmaiņas valsts pārbaudījumu vadības procesos un saturā, esošā VPIS 

funkcionalitāte nenodrošina pilnvērtīgu atbalstu valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu 

norisei atbilstoši jaunajam mācību saturam, piem., ir plānots ieviest eksāmenu grozus un 3 

līmeņu eksāmenus, vērtēšanā fiksēt prasmju līmeni un informāciju par risināšanas ceļu, kādā 

izglītojamais uzdevumu ir izpildījis, u.c. Tā rezultātā valsts pārbaudījumu organizēšana 

atbilstoši jaunajam saturam VPIS ietvaros var nebūt pilnvērtīgi iespējama un ir nepieciešams 

veikt būtiskus VPIS pilnveidojumus. 

 

7. Tehnoloģiju ierobežota izmantošana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts 

valodas pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam 

Esošajā situācijā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas pārbaudījumu 

organizēšanas procesi tiek veikti manuālā veidā, tikai ierobežotā apjomā izmantojot tehnoloģiju 

atbalstu, piem., valsts valodas pārbaudījumu rezultāti pēc to norises tiek reģistrēti datu bāzē 

(MS Access), kā arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu gadījumā aptuveni puse centralizēto 

eksāmenu testu daļas tiek kārtotas elektroniskā formā DIT sistēmā, kā arī informācija par 

iegūtajiem izglītības dokumentiem tiek reģistrēta VIIS. 

 

Tajā pašā laikā visa procesa virzība tiek veikta uz iesniegumu un vēstuļu pamata – pieteikšanās 

pakalpojumam, ziņas no NVA par personas bezdarbnieka statusu vai VSAA par bezdarbnieka 

pabalsta saņemšanas faktu, informācija par valsta valodas pārbaudījuma rezultātiem, apliecības 

dublikāta izsniegšanas pieprasījums, pieprasījums no iestādes / darba devēja par personas valsts 

valodas zināšanu līmeni, atbilde utt. Iesniegumu, vēstuļu, pieteikumu u.c. dokumentu 

sagatavošana un apstrāde rada būtisku administratīvo slogu visām procesā iesaistītajām pusēm, 

palēninot procesu norisi un palielinot administratīvās izmaksas. 

 

Izmantojot mūsdienīgas informācijas sistēmas atbalstu un jau esošās valsts koplietošanas 

komponentes, valsts valodas pārbaudījumu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

organizēšanas procesu norisi būtu iespējams būtiski uzlabot un optimizēt no galalietotāju 

skatupunkta. Īpaši nozīmīgi tas būtu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu nākotnē, 

kad valsts valodas pārbaudījumu kārtotāju skaits, prognozējams, tikai palielināsies, ņemot vērā 

demogrāfisko situāciju un darbaspēka problēmas Latvijā un attiecīgi arī nepieciešamību pēc 

darbaspēka imigrācijas no citām valstīm, kuras ietvaros personām, lai sekmīgi iekļautos 

Latvijas darba tirgū radīsies interese par  valsts valodas pārbaudījumu kārtošanu, t.sk., kārtojot 

valsts valodas pārbaudījumu attālināti ārvalstīs pirms ierašanās Latvijā. 

 

 

 

8. Valsts valodas pārbaudījumu rezultāti papīra formā arhīvā 

No 1992. līdz 2001. gada 31. janvārim atbildīgā iestāde par valsts valodas pārbaudījumu 

organizēšanu bija Valsts valodas centrs. Sākot ar 2001. gada 1. februāri valsts valodas 

pārbaudījumu organizēšanu nodrošina VISC. Esošajā situācijā vēsturiskie valsts valodas 

pārbaudījumu rezultāti tiek uzglabāti papīra formā arhīvā VVC (~ 150 000 pārbaudījumu 

kārtotāji) un daļa no rezultātiem ir digitalizēti un ievadīti VVC lokālajā datu bāzē (~ 300 000 

pārbaudījumu kārtotāji). Katru gadu VISC saņem ~ 500 pieprasījumus valsts valodas prasmes 

apliecības dublikāta saņemšanai, kā arī pieprasījumus no PMLP par valsts valodas prasmes 
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pārbaudes kārtotāju rezultātiem. Gadījumā, ja persona valsts valodas pārbaudījumu ir kārtojusi 

līdz 2001. gada 1. februārim VISC ir jāraksta vēstule VVC veikt pārbaudi par attiecīgās 

personas valsts valodas pārbaudījuma kārtošanas faktu un rezultātiem, kur vidēji gadā šāda 

pārbaude ir jāveic par 320 personām. Šīs pārbaudes šobrīd tiek veiktas manuālā formā, meklējot 

informāciju arhīvā vai lokālajā datu bāzē. Viena pieprasījuma apstrāde kopumā aizņem vidēji 

vienu mēnesi, tāpat arī vēstuļu sagatavošana un apstrāde rada būtisku administratīvo slogu 

visām procesā iesaistītajām pusēm. 

 

Veicamo pārbaužu apjoms par valsts valodas pārbaudījuma nokārtošanu, paredzams, nākotnē 

būtiski palielināsies, jo, līdz ar izmaiņām Sabiedriskā transporta likumā tiek paredzēta 

taksometru un vieglo automobiļu, kas veic pasažieru komercpārvadājumus, vadītāju 

reģistrāciju, kur viena no prasībām vadītāja reģistrēšanai ir valsts valodas zināšanas. Attiecīgi 

arī palielināsies administratīvais slogs šo pieprasījumu apstrādē gadījumos, kad persona 

pārbaudījumu būs kārtojusi līdz 2001. gada. 1. februārim. Atbildīgā organizācija par taksometru 

un vieglo automobiļu, kas veic pasažieru komercpārvadājumus, vadītāju reģistrāciju, valsts SIA 

“Autotransporta direkcija”, var veikt vadītāja reģistrāciju tikai pēc pozitīvas atbildes 

saņemšanas. Ņemot vērā datu kontrolei nepieciešamo laiku VVC arhīvā, personas iespējas 

strādāt par taksometra vadītāju šajā laikā būs ierobežotas. 

 

Digitalizējot VVC arhīva datus par valsts pārbaudījumu rezultātiem, kas kārtojušas valsts 

valodas pārbaudījumu laika periodā no 1992. līdz 2001. gada 31. janvārim, un, nodrošinot to 

pieejamību e-vidē VISC sadarbības partneriem, būtu iespējams būtiski optimizēt procesu, kas 

nepieciešams, lai iegūtu informāciju par konkrētas personas valsts valodas prasmes pārbaudes 

rezultātu. Tādējādi tiks samazināts administratīvais slogs visām pusēm, kā arī nodrošināta 

iespējami ātrāka pakalpojuma sniegšana gan privātpersonām (piemēram, valsts valodas 

prasmes apliecības dublikāta pieprasīšanas gadījumā), gan VISC sadarbības partneriem. 
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2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

2.1. Projekta ietvars 

Lai risinātu pastāvošās nepilnības un problēmas valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos 

un izmantotu tos ieguvumus un papildus iespējas, ko jau šobrīd spēj nodrošināt mūsdienu 

tehnoloģijas, IZM sadarbībā ar VISC kā atbildīgo iestādi par valsts pārbaudījumu organizēšanu 

ir uzsākusi īstenot iniciatīvu, kas paredz realizēt būtiskas ilgtermiņa izmaiņas valsts 

pārbaudījumu procesu īstenošanā, uzsākot virzību uz valsts pārbaudījumu kārtošanu 

elektroniskā formā (e-pārbaudījumi). 

 

E-pārbaudījumi ir ilgtermiņa iniciatīva valsts pārbaudījumu procesu pilnveidei, pārveidojot 

esošo valsts pārbaudījumu organizēšanas procesus un efektīvi izmantojot mūsdienu IKT 

risinājumu piedāvātās iespējas. E-pārbaudījumu iniciatīvas kopējais mērķis ir panākt, lai 

Latvijas valstī īstenotie valsts pārbaudījumu organizēšanas procesi kļūst būtiski ātrāki, lētāki 

un efektīvāki, kā arī samazinātu valsts pārbaudījumu noplūdes riskus. 

 

Šī iniciatīva nav ierobežojama ar kādu konkrētu programmu, projektu vai aktivitāti. Tā sastāv 

no vairākām programmām, projektiem un aktivitātēm organizatoriskajā, juridiskajā un IKT 

jomā, kas var tikt finansētas no dažādiem finansējuma avotiem (ES fondu finansējums, valsts 

vai pašvaldību budžets, valstu divpusējie finanšu instrumenti u.c.), bet kas visas kopā un katra 

atsevišķi sekmē e-pārbaudījumu iniciatīvas kopējā mērķa sasniegšanu. Piemēram, šajā ES 

fondu plānošanas perioda ietvarā šobrīd tiek īstenoti projekti izglītības iestāžu tehniskā 

nodrošinājuma attīstībai (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"4 un Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu"5), t.sk., IKT infrastruktūras attīstībai, atbilstoši 

programmas vadlīnijām (ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai, 

t.sk., IKT infrastruktūras risinājumiem6), projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”7, kura 

ietvaros tiek fundamentāli mainīts vispārējās izglītības saturs atbilstoši kompetenču pieejai, 

t.sk., arī attiecībā uz valsts pārbaudījumu organizēšanas procesiem gan no saturiskās, gan 

procesu perspektīvas, t.sk., izmantojot IKT u.c. 

 

Viens no kritiski nepieciešamajiem elementiem e-pārbaudījumu iniciatīvas kopējo mērķu 

sasniegšanai ir tādas informācijas sistēmas pieejamība, kas nodrošinātu efektīvu atbalstu 

nākotnes valsts pārbaudījumu organizēšanas procesiem, t.sk., nodrošinātu iespēju valsts 

pārbaudījumus kārtot e-vidē. Šādas informācijas sistēmas izveide tiek paredzēta projektā 

“Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide”, veicot VPIS attīstību. Atbilstoši 

projekta indikatīvajam laika grafikam, tā realizācija plānota no 08.2019. līdz 08.2022. (skat. 2. 

attēls). 

 

 
4 https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-
merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu  
5 https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-
merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas  
6 http://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/812_6_pielikums_Ieteikumi_09062017.docx  
7 https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-
merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas 

https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu
https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu
https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas
https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas
http://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/812_6_pielikums_Ieteikumi_09062017.docx
https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas


 
 

22 

Pēc Projekta realizācijas plānota pakāpeniska pāreja uz valsts pārbaudījumu organizēšanu un 

kārtošanu elektroniskā formā, sākot no Projekta realizācijas pabeigšanas (atbilstoši Projekta 

indikatīvajam laika plānam – 2022. gada augusts) līdz 2031. gadam: 

1. Attiecībā uz valsts pārbaudījumiem vispārējā izglītībā (centralizētie eksāmeni, 

necentralizētie eksāmeni, diagnosticējoši darbi) no 2022./2023. mācību gada 

izglītojamajiem VPIS tiks piedāvāti uzdevumu paraugi treniņu nolūkam, lai izglītojamie 

iegūtu iemaņas un pierastu pie Sistēmas un iespējām pildīt valsts pārbaudījumu darbus e-

vidē VPIS ietvaros (skat. 2. attēls [2]). 

Sākot no 2022./2023. mācību gada, VISC nodrošinās diagnosticējošo darbu kārtošanu 

nodrošinās tikai e-vidē, izņemot izglītojamos ar speciālajām vajadzībām (skat. 2. attēls [3]). 

Arī izglītības iestādēm un pašvaldībām sākot ar 2022./2023. mācību gadu būs iespējas 

veidot diagnosticējošos darbus VPIS un piedāvāt tos risināšanai izglītojamajiem. Tāpat 

sākot no 2023./2024. mācību gada VISC nodrošinās vismaz šādu centralizēto eksāmenu vai 

to daļu kārtošanu e-vidē: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu, franču, vācu, 

krievu un poļu valoda) (pamatskolā) un vēsture, latviešu valoda, matemātika, fizika, ķīmija 

bioloģija (vidusskolā) (skat. 2. attēls [4]). Turpmākā CE e-pārbaudījumu ieviešanas procesā 

paredzama pakāpeniska pāreja uz pārējo CE kārtošanu e-vidē līdz 2032. gadam, laika gaitā 

palielinot pārbaudījuma daļu skaitu, kas tiek kārtotas elektroniski īpatsvaru.  

2. Attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem plānots, ka pēc projekta realizācijas, 

sākot ar 2022. gada decembri e-vidē tiks piedāvāti pārbaudījumi 20 kvalifikācijām 

(atslēdznieks, autoelektriķis, automehāniķis, datorsistēmu tehniķis, elektrotehniķis, 

ēdināšanas pakalpojumu speciālists, galdnieks u.c.), kas ietver 215 profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenus (skat. 2. attēls [6]), 2 gadu periodā pēc projekta realizācijas 

sasniedzot 90% kārtotāju e-vidē, 3 gadu periodā – 100%. Turpmāk šo valsts pārbaudījumu 

ieviešanas procesā paredzama pakāpeniska pāreja uz valsts pārbaudījumu kārtošanu e-vidē 

arī citām kvalifikācijām, ņemot vērā to ietvaros kārtojamo pārbaudījuma specifiku un spēju 

tos nodrošināt e-vidē. 

3. Attiecībā uz valsts valodas pārbaudījumiem, plānots, ka tos pārbaudījuma kārtotāji varēs 

sākt kārtot e-vidē sākot no 2022. gada 1.janvāra (skat. 2. attēls [8]), VISC pakāpeniski 

novirzot klientus uz elektronisko valsts pārbaudījuma kārtošanas kanālu, un, 2 gadu periodā 

pēc projekta realizācijas, sasniedzot 50% kārtotāju e-vidē, 3 gadu periodā 60%, bet līdz 

2032. gadam (10 gadi kopš projekta pabeigšanas) tuvotos 100% no pārbaudījumu 

kārtotājiem. 
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Attēls 2 Valsts pārbaudījumu e-vidē pakāpeniskas ieviešanas process 

 

Turpmāk šīs nodaļas apakšnodaļās ir sniegts detalizēts Projekta mērķu, rādītāju, to sasniegšanas 

pasākumu un vīzijas apraksts. 

 

2.2. Projekta mērķi 

Projekts ir vērsts uz valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu pilnveidi, uzsākot virzību uz 

valsts pārbaudījumu kārtošanu e-vidē, un sekmēs šādu trīs būtiskāko mērķu sasniegšanu: 

M1 Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu optimizācija, attīstot efektīvus un modernus 

risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam, t.sk., nodrošinot iespēju 

valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, uzlabojot informācijas apmaiņu un datu 

apstrādes iespējas. 

M2  Publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotājiem draudzīgus e-

pakalpojumus. 

M3  Informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko 

faktoru valsts pārbaudījumu satura noplūdē valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos. 

 

Projekts sekmē Pasākuma mērķa un rādītāju (skat. 4.1. sadaļa) sasniegšanu, kas paredz 

lietotājiem draudzīgu valsts pārvaldes pakalpojumu, publiskā sektora darbības efektivitātes 

nodrošināšanu, valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību 

iestādēs, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas 

izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu 

uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem. Tāpat Projekts ir vērsts uz izglītības nozares prioritāšu 

risināšanu, kas definētas Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam, kas paredz, 

ka ir jānodrošina pilnveidotā, uz kompetenču pieejas balstītā mācību satura ieviešana, t.sk. 

izmantojot IKT, kur valsts pārbaudījumi ir viena no jaunā mācību satura komponentēm, kam 

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt VPIS pilnveidi, lai tā atbalstītu jauno, kompetenču pieejā 
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balstīto, mācību saturu pēc tā ieviešanas. Arī Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2015.–

2020.gadam ir noteikts izstrādāt latviešu valodas prasmes elektroniskos pašpārbaudes testus 

sešos valodas prasmes līmeņos, kur attiecīgi šo testu izpilde e-vidē tiks nodrošināta pilnveidotās 

VPIS ietvaros. 

 

2.3. Projekta rezultāta rādītāji 

Minēto projekta mērķu izpilde tiks vērtētā pēc šādiem rezultāta rādītājiem: 

# Rezultāta rādītājs 

Mērķis, 
kura 
izpilde 
tiek 
mērīta 

Mērvie-
nība 

Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 gadus 
pēc projekta 
beigām 

1.  Kārtotāju īpatsvars, 
kas necentralizētos 
valsts pārbaudījumu 
darbus 
(diagnosticējošos 
darbus) kārtos e-vidē 
VPIS, tiem 
diagnosticējošajiem 
darbiem, kuriem 
VISC nodrošinās 
šādu iespēju. 

M1 % 0 90 100 

2.  Kārtotāju īpatsvars, 
kas centralizētos 
eksāmenus vai to 
daļas kārto e-vidē 
VPIS, tiem 
centralizētajiem 
eksāmeniem, kuriem 
VISC nodrošinās 
šādu iespēju. 

M1 % 0 50 70 

3.  Kārtotāju īpatsvars, 
kas profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmenu e-vidē 
kārtojamo daļu kārtos 
VPIS,  tiem 
profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmeniem, kuriem 
VISC nodrošinās 
šādu iespēju. 

M1 % 0 90 100 

4.  Kārtotāju īpatsvars, 
kas valsts valodas 
pārbaudījumus kārtos 
e-vidē. 

M1 % 0 50 60 

5.  Valsts pārvaldes 
iestāžu īpatsvars, kas 
pārietu uz pārbaudes 
veikšanu elektroniskā 
veidā par konkrētas 
personas valsts 

M1 % 0 50 90 
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# Rezultāta rādītājs 

Mērķis, 
kura 
izpilde 
tiek 
mērīta 

Mērvie-
nība 

Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 gadus 
pēc projekta 
beigām 

valodas pārbaudījuma 
nokārtošanu. 

6.  Iedzīvotāju īpatsvars, 
kas izmanto projekta 
ietvaros izveidotos e-
pakalpojumus 
sadarbībai ar VISC un 
iesniedz veidlapas 
elektroniski. 

M2 % 0 30 50 

7.  Gadījumu skaits, kad 
ir apstiprināta 
informācijas noplūde 
par valsts 
pārbaudījumu darbu 
saturu  tiem valsts 
pārbaudījumiem, kas 
šobrīd tiek īstenoti 
papīra formā, bet pēc 
Projekta īstenošanas 
tiek nodrošināti e-
vidē. 

M3 Skaits 3 0 0 

 

2.4. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

Lai nodrošinātu rezultātu rādītāju sasniegšanu, tiks veikti vismaz šādi būtiskākie pasākumi: 

# Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

1  Kārtotāju īpatsvars, kas necentralizētos 

valsts pārbaudījumu darbus 

(diagnosticējošos darbus) kārtos e-vidē 

VPIS, tiem diagnosticējošajiem 

darbiem, kuriem VISC, atbilstoši 

ieviešanas plānam, nodrošinās šādu 

iespēju. 

• Tehniskās specifikācijas sagatavošanas aktivitātes 

ietvaros tiks veikta valsts pārbaudījumu 

organizēšanas nākotnes biznesa procesu un 

atbilstošo prasību definēšana, t.sk., ņemot vērā 

izglītības iestāžu tehnisko nodrošinājumu un tā 

plānoto attīstību, lai rezultātā nodrošinātu tādu 

valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu 

ieviešanu un atbilstošu Sistēmas un tehniskā 

nodrošinājuma risinājumu, kas atbalstītu iespēju 

valsts pārbaudījumus vai noteiktas to daļas kārtot 

e-vidē izglītības iestādēs atbilstoši to pieejamajam 

IKT nodrošinājumam. 

• Tiks veikta to pedagogu apmācība, kas ir iesaistīti 

diagnosticējošo darbu organizēšanā, norisē un 

vērtēšanā. 

• Pēc Projekta realizācijas pabeigšanas  2022./2023. 

mācību gada ietvaros Sistēmā tiks paredzēti 

treniņu uzdevumi, lai izglītojamie un pedagogi 

iegūtu iemaņas un pierastu darbam Sistēmā. 
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# Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

• Tiks veiktas izmaiņas normatīvos, regulējumā 

paredzot, ka diagnosticējošie darbi izglītības 

iestādēm ir brīvprātīgi un VISC šo valsts 

pārbaudījumu darbu kārtošanu no 2022./2023. 

mācību gada piedāvā tikai e-vidē VPIS ietvaros. 

2  Kārtotāju īpatsvars, kas centralizētos 

eksāmenus vai to daļas kārto e-vidē 

VPIS, tiem centralizētajiem 

eksāmeniem, kuriem VISC ieviešanas 

plānam nodrošinās šādu iespēju. 

• Tehniskās specifikācijas sagatavošanas aktivitātes 

ietvaros tiks veikta valsts pārbaudījumu 

organizēšanas nākotnes biznesa procesu un 

atbilstošo prasību definēšana, t.sk., ņemot vērā 

izglītības iestāžu tehnisko nodrošinājumu un tā 

plānoto attīstību, lai rezultātā nodrošinātu tādu 

valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu 

ieviešanu un atbilstošu Sistēmas un tehniskā 

nodrošinājuma risinājumu, kas atbalstītu iespēju 

valsts pārbaudījumus vai noteiktas to daļas kārtot 

e-vidē izglītības iestādēs, atbilstoši to pieejamajam 

IKT nodrošinājumam. 

• Tiks veikta to pedagogu un izglītības iestāžu 

darbinieku apmācība, kas ir iesaistīti centralizēto 

eksāmenu organizēšanā, norisē un vērtēšanā. 

• Pēc Projekta realizācijas pabeigšanas  2022./2023. 

mācību gada ietvaros tiks paredzēti treniņu 

uzdevumi, lai izglītojamie iegūtu iemaņas un 

pierastu pie darba Sistēmā. 

• Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos regulējumā, 

nosakot pakāpenisku centralizēto eksāmenu 

kārtošanu e-vidē, t.sk., paredzot sākotnējos pilota 

eksāmenus 2023./2024. mācību gadā (latviešu 

valoda, svešvaloda (angļu, franču, vācu un krievu 

valoda) (pamatskolā) un vēsture, latviešu valoda 

un bioloģija (vidusskolā)), kā arī nosakot termiņus, 

kādos notiks pāreja uz pārējo centralizēto 

eksāmenu kārtošanu e-vidē. 

3  Kārtotāju īpatsvars, kas profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu e-vidē 

kārtojamo daļu kārtos VPIS,  tiem 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeniem, kuriem VISC ieviešanas 

plānam nodrošinās šādu iespēju. 

• Tehniskās specifikācijas sagatavošanas aktivitātes 

ietvaros tiks veikta valsts pārbaudījumu 

organizēšanas nākotnes biznesa procesu un 

atbilstošo prasību definēšana, t.sk., ņemot vērā 

izglītības iestāžu tehnisko nodrošinājumu un tā 

plānoto attīstību, lai rezultātā nodrošinātu tādu 

valsts pārbaudījumu organizēšanas procesus 

ieviešanu un atbilstošu Sistēmas un tehniskā 

nodrošinājuma risinājumu, kas atbalstītu iespēju 

valsts pārbaudījumus vai noteiktas to daļas kārtot 

e-vidē izglītības iestādēs atbilstoši to pieejamajam 

IKT nodrošinājumam. 

• Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos regulējumā, 

nosakot pakāpenisku PKE kārtošanu e-vidē, t.sk., 
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# Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

sākotnēji paredzot 215 PKE kārtošanu e-vidē, kā 

arī nosakot termiņus, kādā notiks pāreja uz pārējo 

PKE kārtošanu e-vidē. 

4  Kārtotāju īpatsvars, kas valsts valodas 

pārbaudījumus kārtos e-vidē. 
• Pēc Projekta realizācijas pabeigšanas tiks 

paredzēti treniņu uzdevumi, lai valsts valodas 

pārbaudījumu kārtotāji iegūtu iemaņas un pierastu 

darboties Sistēmā. 

• Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos regulējumā 

paredzot, ka valsts valodas pārbaudījumu 

kārtošana tiek veikta e-vidē, sākot no 2022. gada 

vidus. 

• Klienti tiks informēti par iespēju valsts valodas 

pārbaudījumus kārtot e-vidē. 

• Pakāpeniski, līdz 2031. gadam, tiks veikta pāreja 

tikai uz elektronisku valsts pārbaudījumu 

kārtošanu e-vidē. 

5  Valsts pārvaldes iestāžu īpatsvars, kas 

pārietu uz pārbaudes veikšanu 

elektroniskā veidā par konkrētas 

personas valsts valodas pārbaudījuma 

nokārtošanu. 

• Iestādes tiks informētas par iespēju izmantot VISC 

portālā latvija.lv izvietotos e-pakalpojumus vai 

REST API pārbaužu veikšanai par valsts valodas 

pārbaudījumu nokārtošanu. 

• Pakāpeniski tiks veikta pāreja tikai uz elektronisku 

pārbaužu veikšanas kanālu, attiecībā uz valodas 

pārbaudījumu nokārtošanu. 

6  Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto 

projekta ietvaros izveidotos e-

pakalpojumus sadarbībai ar VISC un 

iesniedz veidlapas elektroniski. 

• E-pakalpojumu izstrādes procesā īpaša uzmanība 

tiks pievērsta lietotājiem, viņu vajadzībām un 

prasībām, lai izstrādātie e-pakalpojumi 

nodrošinātu tādas īpašības kā lietojamība, 

lietderība un nodrošinātu augstu lietotāju 

apmierinātību. E-pakalpojumu lietojamības 

analīzes procesā tiks ievēroti nosacījumi, lai 

nodrošinātu, ka e-pakalpojumi būtu pieejami 

visiem iedzīvotājiem, tostarp cilvēkiem ar 

invaliditāti, veciem cilvēkiem un citām 

nelabvēlīgā situācijā esošām iedzīvotāju grupām 

saskaņā ar Eiropas un Latvijas normatīviem (skat. 

Projekta pašvērtējuma anketa 1. Prasības).  

• Izstrādājot e-pakalpojumus, tiks ņemtas vērā 

klientu vajadzības, ievērojot lietotājorientētu 

pieeju un iteratīvas izstrādes principu saskaņā ar 

Latvijas nacionālā standarta LVS EN ISO 9241-

210:2016 "Cilvēka un sistēmas mijiedarbības 

ergonomika" 210. daļu "Cilvēkorientēta 

interaktīvo sistēmu projektēšana" prasībām, kā arī 

ņemot vērā piekļūstamības prasības, atbilstoši 

standarta EN 301 549 9. nodaļai. 
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# Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

• Tiks nodrošināta regulāra lietotāju vērtējuma 

apzināšana, publicēšana un izvērtēšana, izmantojot 

pakalpojumu portāla latvija.lv, PSPP un VIRSIS 

koplietošanas komponentes. Lietotāju vērtējumu 

rezultāti tiks izmantoti pakalpojuma un ar to 

saistīto procesu kvalitātes uzlabošanā, tādējādi 

veicinot lietotāju apmierinātību un IS 

izmantošanas reižu skaita pieaugumu. Ņemot vērā 

kā projekta iesniedzējam esošajā situācijā nav e-

pakalpojumu, bet tādi tiks radīti projekta ietvaros, 

projekta īstenošanas ietvaros tiks izstrādāta 

procedūra e-pakalpojuma kvalitātes un darbības 

pastāvīgai pilnveidei. 

• Tiks nodrošināti publicitātes pasākumi, kas 

sekmēs pakalpojuma popularitāti, t.sk., plānota 

sadarbība ar VARAM attiecībā uz centralizētām e-

iespēju komunikācijas aktivitātēm. 

7  Gadījumu skaits, kad ir apstiprināta 

informācijas noplūde par valsts 

pārbaudījumu darbu saturu  tiem valsts 

pārbaudījumiem, kas šobrīd tiek kārtoti 

papīra formā, bet pēc Projekta 

īstenošanas – e-vidē, VPIS ietvaros. 

• Projekta izstrādes ietvaros tiks paredzēti drošības 

risinājumi Sistēmā uzkrāto valsts pārbaudījumu 

datu aizsardzībai pret ļaunprātīgiem uzbrucējiem, 

piem., datu bāzes šifrēšana, iespējami minimāls 

personu skaits, kam ir piekļuve valsts 

pārbaudījumu saturam u.c. 

• Atbilstoši ieviešanas plānam, notiks pakāpeniska 

pāreja uz valsts pārbaudījumu organizēšanu e-

vidē, kas attiecīgi samazina uzdevumu noplūdes 

riskus saistībā ar cilvēcisko faktoru valsts 

pārbaudes darbu sagatavošanā, pavairošanā, 

uzglabāšanā līdz valsts pārbaudījuma norisei. 

• Izstrādājot prasības Sistēmas attīstībai un veicot 

Sistēmas attīstīšanu, tiks paredzēti risinājumi 

noplūdes risku mazināšanai e-vidē (piem., 

šifrēšana, piekļuve pārbaudījumu saturam tikai 

ierobežotam skaitam noteiktu personu, darbību 

auditācija u.c.). 

 

Papildus pasākumi rezultāta rādītāju sasniegšanai ir aprakstīti projekta apraksta pielikuma 

sadaļā 2.3. Pakalpojumu ieviešana. 

 

2.5. Projekta rezultāta vīzija 

Pilnveidotā VPIS, jo īpaši komponente valsts pārbaudījumu kārtošanai e-vidē, rada 

fundamentāli jaunu pieeju valsts pārbaudījumu organizēšanai visos tās procesos (skat. 3.1 

sadaļa) un attiecībā uz lielāko daļu no procesos iesaistītajām pusēm un personām. Būtiskākās 

izmaiņas attiecībā uz katru no pusēm/personām, kuras skar VPIS pilnveidojumu pilnīga 

ieviešana, kā arī ieguvumi ir apkopoti zemāk: 
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# 
Iesaistītā 
puse / 
personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdiena 
darbā  Ieguvumi  

1.  VISC • Valsts pārbaudījumu darbi un 

uzdevumi tiek radīti un 

uzglabāti vienuviet VPIS 

elektroniskā formā, 

strukturētā un lietotājam ērti 

sameklējamā veidā. 

• Valsts valodas pārbaudījumu 

organizēšanas procesu 

virzības nodrošināšana un 

kontroles pasākumu izpilde 

(biznesa procesa atbalsts) tiek 

veikta e-vidē. 

• Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu organizēšanas 

procesu virzības 

nodrošināšana un kontroles 

pasākumu izpilde (biznesa 

procesa atbalsts) tiek veikta e-

vidē. 

• Noteikti papīra formā 

aizpildāmi valsts 

pārbaudījumu darbi / to daļas 

tiek aizvietotas ar e-vidē 

aizpildāmiem darbiem / to 

daļām. 

• Centralizēto eksāmenu 

gadījumā nebūs nepieciešams 

veikt e-vidē aizpildīto 

pārbaudījumu darbu / darbu 

daļu vērtēšanu, kur rezultāti 

tiek iegūti automātiski. E-vidē 

aizpildīto darbu / darbu daļu 

gadījumā būs nepieciešams 

veikt tikai kvalitatīvo 

uzdevumu vērtēšanu. 

• Valsts valodas pārbaudījumu 

gadījumā nebūs nepieciešams 

veikt e-vidē aizpildīto 

pārbaudījumu darbu 

vērtēšanu, kur rezultāti tiek 

iegūti automātiski. 

• Sadarbība ar citām valsts 

valodas pārbaudījumu 

organizēšanas procesos 

iesaistītajām pusēm/ 

personām tiek realizēta, 

• Vienuviet pieejami visi valsts 

pārbaudījumu darbi un uzdevumi, 

iespēja izveidot jaunu valsts 

pārbaudījumu, balstoties uz 

iepriekšējo gadu pieredzi, iespēja 

pārbaudījumu darbus izveidot 

automatizētā veidā. 

• Samazināts administratīvais darbs, 

kas nepieciešams valsts 

pārbaudījumu darbu pavairošanai, 

sūtīšanai, aizpildīto darbu 

apkopošanai, skenēšanai u.c. 

• Samazināts administratīvais darbs 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu un valsts valodas 

pārbaudījumu organizēšanas 

procesos, kas ir nepieciešams 

dokumentu sagatavošanai, 

izsūtīšanai, apstiprinājumu 

saņemšanai un reģistrēšanai u.c. 

• Vērtēšanā samazināts 

“mehāniskais” darba apjoms, veicot 

pareizi / nepareizi atzīmēto atbilžu 

fiksēšanu, tā vietā vērtētājs var veltīt 

padziļinātu uzmanību citu valsts 

pārbaudījumu daļu vērtēšanai, kur 

nepieciešams kvalitatīvs vērtējums 

pēc būtības, tādējādi uzlabojot 

vērtēšanas procesa kvalitāti. 

Samazinoties “mehāniskā” darba 

apjomam, vienam vērtētājam ir 

iespēja izvērtēt vairāk valsts 

pārbaudījumu darbus, tādējādi 

optimizējot vērtēšanas procesu. 

• Izslēgta nepieciešamība pirms valsts 

pārbaudījuma norises atklāt tā 

uzdevumus (pavairošanas ietvaros), 

tādējādi samazinot riskus saistībā ar 

iespējamo uzdevumu noplūdi. 

• Valsts valodas pārbaudījumu 

gadījumā visa eksāmena kārtošana 

e-vidē attālināti, tādā veidā ietaupot 

VISC eksaminācijas komisijas ceļā 

pavadīto laiku uz reģionālajām 

eksāmenu kārtošanas vietām vai 

ārvalstīm, gadījumos, kad valsts 
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# 
Iesaistītā 
puse / 
personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdiena 
darbā  Ieguvumi  

izmantojot elektronisku 

informācijas apmaiņu. 

valodas pārbaudījumu kārto 

diasporas pārstāvji ārvalstīs. 

2.  Pašvaldības • Pašvaldības atbildīgajām 

personām nebūs nepieciešams 

noteiktus centralizētos 

eksāmenu darbus fiziski 

saņemt un nodot šīs 

pašvaldības izglītības 

iestādēm. 

• Pašvaldības apvienotajai 

vērtēšanas komisijai nebūs 

nepieciešams veikt e-vidē 

aizpildīto pārbaudījumu darbu 

/ darbu daļu vērtēšanu, kur 

rezultāti tiek iegūti 

automātiski. E-vidē aizpildīto 

darbu / darbu daļu gadījumā 

komisijai būs nepieciešams 

veikt kvalitatīvo uzdevumu 

vērtēšanu. 

• Vienuviet pieejami dati par 

savu izglītības iestāžu 

izglītojamo valsts 

pārbaudījumu darbu 

rezultātiem. 

• Ietaupīti pašvaldības resursi saistībā 

ar valsts pārbaudījumu darbu 

transportēšanu un vērtēšanu. 

• Atvieglota iespēja veikt savu 

izglītības iestāžu snieguma analīzi. 

3.  Izglītības 

iestādes 

• Nebūs nepieciešamas veikt to 

valsts pārbaudījumu darbu vai 

to daļu materiālu pavairošanu, 

kas tiks kārtoti e-vidē. 

• Izglītības iestādes vērtēšanas 

komisijai nebūs nepieciešams 

veikt e-vidē aizpildīto 

pārbaudījumu darbu / darbu 

daļu vērtēšanu, kur rezultāti 

tiek iegūti automātiski. E-vidē 

aizpildīto darbu / darbu daļu 

gadījumā būs nepieciešams 

veikt kvalitatīvo uzdevumu 

vērtēšanu. 

• Nebūs nepieciešams veikt e-

vidē aizpildīto valsts 

pārbaudījumu darbu / darbu 

daļu apkopošanu un 

nogādāšanu VISC. 

• Profesionālās izglītības 

iestādes sistēmas ietvaros 

varēs sagatavot sertifikātus. 

• Ietaupīti izglītības iestādes resursi 

saistībā ar valsts pārbaudījumu 

darbu pavairošanu, vērtēšanu, 

nogādāšanu VISC, informācijas 

sūtīšanu iesniegumu formā  

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu gadījumā, sertifikātu 

izgatavošanas risinājumu 

uzturēšanu u.c. 

• Atvieglota iespēja veikt savu 

pedagogu snieguma analīzi. 
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# 
Iesaistītā 
puse / 
personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdiena 
darbā  Ieguvumi  

• Vienuviet pieejami dati par 

savu pedagogu  izglītojamo 

pārbaudījumu darbu 

rezultātiem. 

4.  Pedagogi • Atgriezeniskā saite un iespēja 

sekot līdzi katra tā izglītojamā 

progresam pa gadiem, kārtojot 

valsts pārbaudījumu darbus 

uzdevumu līmenī. 

• Nebūs nepieciešams valsts 

pārbaudījumu rezultātus 

manuāli pārvadīt no VPIS uz 

izglītības iestāžu atbalsta 

informācijas sistēmu (piem., 

E-klase.lv, Mykoob.lv u.c.). 

• Iespēja identificēt problemātiskās 

jomas, kuras izglītojamais nav 

pietiekami apguvis, paredzēt 

papildus izglītojošus pasākumus 

attiecīgās jomas apguvei, kā arī 

izmērīt veikto pasākumu efektivitāti 

atbilstoši nākamo valsts 

pārbaudījumu rezultātiem. 

• Laika ietaupījums valsts 

pārbaudījumu rezultātu apstrādē. 

5.  Izglītojamie • Uz obligātajiem valsts 

pārbaudījumiem tiks pieteikti 

automātiski. 

• Tiks nodrošināta iespēja e-

vidē pieteikties izvēles valsts 

pārbaudījumu kārtošanai. 

• Iespēja e-vidē nokārtot visu 

vai daļu no valsts 

pārbaudījuma darba. 

• Iespēja e-vidē iegūt 

informāciju par saviem 

kārtotajiem valsts 

pārbaudījumu gala 

rezultātiem. 

• E-vidē treniņu nolūkam 

izpildei pieejami iepriekšējo 

gadu valsts pārbaudījumi un 

VISC izstrādāti sagatavošanās 

uzdevumi. 

• Nebūs nepieciešams izglītības 

iestādes vadītājam iesniegt rakstisku 

iesniegumu par valsts 

pārbaudījumiem, ko izglītojamais 

vēlas kārtot. 

• Samazināts risks, ka izglītības 

iestādes vadītājs izglītojamo nav 

pieteicis tam nepieciešamā valsts 

pārbaudījuma kārtošanai. 

• Informācija par noteiktu valsts 

pārbaudījuma daļu rezultātiem 

izglītojamajam būs pieejama uzreiz 

pēc attiecīgās daļas nokārtošanas. 

• Valsts pārbaudījumu rezultāti 

izglītojamajiem pieejami ātrāk. 

• Tiek nodrošināta objektīvāka 

konkurence starp izglītojamajiem, jo 

tiek samazināts risks, ka citi 

izglītojamie ir ieguvuši pareizās 

atbildes pirms valsts pārbaudījuma 

norises. 

• Iespēja labāk sagatavoties valsts 

pārbaudījumiem un pārliecināties 

par savām zināšanām, e-vidē pildot 

iepriekšējo gadu valsts 

pārbaudījumus un sagatavošanās 

uzdevumus. 

6.  Valsts valodas 

pārbaudījumu 

kārtotāji 

• Iespēja e-vidē pieteikties 

valsts valodas pārbaudījuma 

kārtošanai, t.sk., veikt 

pakalpojuma apmaksu. 

• Valsts valodas pārbaudījumu 

kārtotājiem nebūs nepieciešams 

rakstīt pakalpojuma saņemšanas 

iesniegumu VISC, tādējādi 

samazinot administratīvo slogu un 
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# 
Iesaistītā 
puse / 
personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdiena 
darbā  Ieguvumi  

• Iespēja e-vidē nokārtot visu 

vai daļu no valsts valodas 

pārbaudījuma. 

• Iespēja e-vidē iegūt 

informāciju par valsts valodas 

pārbaudījuma gala 

rezultātiem. 

• Iespēja e-vidē pieteikties 

valsts valodas pārbaudījuma 

apliecības atkārtotai 

izsniegšanai un saņemt 

apliecību elektroniski, kā arī 

nodrošināt iespēju trešajām 

pusēm pārliecināties par 

valsts valodas pārbaudes 

rezultāta īstumu un 

patiesumu. 

• E-vidē treniņu nolūkam 

izpildei pieejami valsts 

valodas pārbaudījumu 

sagatavošanās testi. 

birokrātiju saistībā ar pakalpojuma 

iesniegumu iesniegšanu, ko šobrīd 

lielākā daļa iesniedz klātienē. 

• Informācija par noteiktu valsts 

valodas pārbaudījuma daļu 

rezultātiem būs pieejama uzreiz pēc 

attiecīgās daļas nokārtošanas. 

• Valsts valodas pārbaudījuma gala 

rezultāti personai būs brīvi pieejami 

e-vidē, kā arī iespēja nodrošināt 

piekļuvi rezultātiem personas 

izvēlētajām trešajām pusēm. 

• Iespēja labāk sagatavoties valsts 

valodas pārbaudījumiem un 

pārliecināties par savām zināšanām, 

e-vidē pildot valodas pārbaudījumu 

sagatavošanās testus. 

7.  Datu sniedzēji 

(NVA, 

VSAA, VVC) 

• Projekta laikā tiks izvērtēta 

nepieciešamība veidot 

automātiskas pārbaudes par 

bezdarbnieka statusa faktu / 

bezdarbnieka pabalsta 

saņemšanas faktu. Nebūs 

nepieciešams apstrādāt VISC 

iesniegumus par valsts 

valodas pārbaudījuma 

rezultātiem.  

• Automātiski izveidotu pārbaužu 

gadījumā datu sniedzējiem (NVA, 

VSAA) nebūs nepieciešams manuāli 

apstrādāt VISC iesniegumus, 

tādējādi samazinot administratīvo 

slogu un birokrātiju saistībā ar to 

apstrādi. 

• VVC nebūs nepieciešams apstrādāt 

VISC iesniegumus tādējādi 

samazinot administratīvo slogu un 

birokrātiju saistībā ar to apstrādi. 

8.  Sadarbības 

partneri 

(organizācijas, 

kam 

nepieciešama 

informācija 

par valsts 

valodas 

pārbaudījuma 

nokārtošanu 

un rezultātiem 

(piem., 

PMLP, ATD)) 

• Iespēja e-vidē veikt pārbaudi 

par to, vai persona ir kārtojusi 

un vai ir sekmīgi nokārtojusi 

valsts valodas pārbaudījumu. 

• Sadarbības partneriem nebūs 

nepieciešams rakstīt iesniegumu 

VISC, lai pārliecinātos, vai persona 

ir kārtojusi un vai ir sekmīgi 

nokārtojusi valsts valodas 

pārbaudījumu, tādējādi samazinot 

administratīvo slogu un birokrātiju 

saistībā ar iesniegumu iesniegšanu 

un apstrādi, kā arī būtiski paātrinot 

atbildes saņemšanas laiku. 
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# 
Iesaistītā 
puse / 
personas 

Būtiskākās izmaiņas ikdiena 
darbā  Ieguvumi  

9.  Politikas 

plānotāji 

(IZM, EM, 

LM u.c.) 

• Tiks nodrošināti papildus dati 

politikas plānošanai attiecībā 

uz centralizētajiem 

eksāmeniem, 

necentralizētajiem valsts 

pārbaudījumiem, 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeniem un valsts valodas 

pārbaudījumiem atbilstoši 

katra politikas plānotāja 

vajadzībām. 

• Uzlabota politikas plānošana, 

balstoties uz pamatotiem datiem. 
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3. Risinājuma apraksts 

Projekta ietvaros tiks veikta VPIS attīstīšana, kas, atbilstoši veiktajiem uzlabojumiem, 

nodrošinās: 

1. Vienotu informācijas sistēmu valsts pārbaudījumu organizēšanai, kas nodrošinās 

pilnvērtīgu atbalstu procesu virzībai dažādiem valsts pārbaudījumu veidiem 

(centralizētie eksāmeni, necentralizētie valsts pārbaudījumi, profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeni, valsts valodas pārbaudījumi, diagnosticējošie darbi) no programmu un 

uzdevumu izstrādes procesa līdz analīzes procesam. 

2. Valsts valodas pārbaudījumu procesiem, kas ietver pakalpojumu sniegšanu klientiem, 

tiks attīstīti lietotājam draudzīgi e-pakalpojumi (skat. 3.1 sadaļa), savukārt valsts 

pārbaudījumu procesiem, ja tie ietvers datu apmaiņu ar citām pusēm, tiks attīstīti 

automatizēti datu apmaiņas risinājumi (piem., datu apmaiņa ar NVA, VSAA, sadarbības 

partneriem, izglītības iestāžu atbalsta informācijas sistēmām, Latvijas atvērto datu 

portālu) (skat. 3.3 sadaļa). 

3. Pārbaudījumu uzdevumu krātuves izveidi, kas nodrošinās iespēju e-vidē izstrādāt, 

apstrādāt un saglabāt valsts pārbaudījumu uzdevumus un automatizētā veidā komplektēt 

no tiem jaunus valsts pārbaudījumu darbus, t.sk., balstoties uz vēsturisko pieredzi 

attiecībā uz dažāda veida uzdevumu izpildes rezultātiem. 

4. Komponenti valsts pārbaudījumu kārtošanai tiešsaistē, kas nodrošinātu iespēju valsts 

pārbaudījumu noteiktas daļas rakstveida uzdevumus kārtot interaktīvā formā e-vidē, 

t.sk., uz dažādām ierīcēm (dators, mobilais telefons, planšete). Komponente nodrošinās 

iespēju e-vidē veikt pārbaudījumu mutvārdu daļu, veicot tās ierakstīšanu vai ieraksta 

saglabāšanu Sistēmā, atbilstoši attiecīgā valsts pārbaudījuma veidam. 

5. Atbalsta dienesta komponentes izveidi, lai nodrošinātu efektīvu lietotāju atbalstu un 

problēmu risināšanu, jo īpaši, valsts pārbaudījumu norises laikā. 

6. Vēsturisko datu pieejamību (t.sk., par valsts valodas pārbaudījumu rezultātiem no 1992. 

līdz 2001. gada 31. janvārim) un paplašinātas analīzes iespējas, kas būtu izmantojamas 

gan izstrādājot jaunos valsts pārbaudījumu uzdevumus un darbus, gan veicot politikas 

plānošanu, gan nodrošinātu atbalstu pedagogiem darbā ar izglītojamajiem, kā arī 

izglītības iestādēm un pašvaldībām, izvērtējot savu pedagogu / izglītības iestāžu darba 

kvalitāti. 

 

Veicot VPIS attīstību, tā tiks attīstīta kā atvērta informācijas sistēma, lai nākotnē tā būtu 

pielietojama arī citu valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam, ja tādi no valsts 

puses tiks noteikti, kā arī tā nodrošinātu sadarbspēju ar izglītības jomā esošiem risinājumiem, 

piem., izglītības iestāžu atbalsta informācijas sistēmas. 

 

Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegti šādi iznākuma rādītāji: 

# Iznākuma rādītājs Mērvienība 
Sasniedzamā 
vērtība 
projekta beigās 

1. Pilnveidoti publiskās pārvaldes pamatdarbības 
procesi 

Skaits 20 

2. Pilnveidoti publiskās pārvaldes pakalpojumi, t.sk., Skaits 3 

2.1 pilnveidoti esošie; Skaits 2 

2.2. izveidoti jauni. Skaits 1 

3. Publicētas atvērto datu kopas Skaits 12 
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Minēto izmaiņu izstrādes un sekmīgas ieviešanas nodrošināšanai, projektā ir nepieciešams 

realizēt kompleksu pasākumu kopumu, kas aptver izmaiņas gan biznesa procesos, gan 

normatīvajā regulējumā, gan IKT nodrošinājumā, kas turpmāk detalizētāk ir aprakstīts šajā 

sadaļā. 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums 

Lai nodrošinātu esošās situācijas analīzes ietvaros identificēto problēmu risināšanu, projekta 

ietvaros tiks pilnveidoti visi valsts pārbaudījumu organizēšanas procesi centralizēto eksāmenu, 

necentralizēto valsts pārbaudījumu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas 

pārbaudījumu gadījumā. Gan centralizēto eksāmenu, gan necentralizēto valsts pārbaudījumu, 

gan profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu, gan valsts valodas pārbaudījumu organizēšana 

katra ietver 5 būtiskākos procesus (skat. 3. attēls), līdz ar to kopumā projekta ietvaros tiks 

pilnveidoti 20 publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Attēls 3 Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesi centralizēto eksāmenu, necentralizēto valsts 
pārbaudījumu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas pārbaudījumu gadījumā 

 

Minētie 20 publiskās pārvaldes procesi, atbilstoši SAM 2.2.1. finansējuma saņemšanas 

vērtēšanas kritērijiem, ir kvalificējami kā starpnozaru (pārnozaru) procesi, vienas nozares 

vairāku iestāžu darbības procesi, kā arī vienas nozares pārrobežu procesi (detalizētāku aprakstu 

par procesu atbilstību kritērijiem skat. DPA pielikuma 2.1. sadaļā). 

 

Projekta ietvaros, tehniskās specifikācijas sagatavošanas analīzes fāzē, tiks definēti detalizēti 

nākotnes valsts pārbaudījumu organizēšanas biznesa procesi katram no valsts pārbaudījumu 

veidiem, ņemot vērtā to specifiku, t.sk., tiks paredzētas esošo procesu izmaiņas attiecībā uz 

vienlaicīgu valsts pārbaudījumu kārtošanu, ņemot vērā izglītības iestāžu IKT nodrošinājumu. 

Projektā tiks izstrādāta un pilnveidota noteikta VPIS funkcionalitāte, kas kopumā nodrošinās 

šādu būtiskāko izmaiņu un uzlabojumu valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu norisē 

pakāpenisku ieviešanu: 

 

• Programmu un uzdevumu izstrāde (ietver šādus procesus: 1)centralizēto eksāmenu 

programmu un uzdevumu izstrāde, 2)necentralizēto valsts pārbaudījumu (eksāmeni, 

diagnosticējošie darbi)  programmu un uzdevumu izstrāde, 3)profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu programmu un uzdevumu izstrāde, 4)valsts valodas 

pārbaudījumu  programmu un uzdevumu izstrāde). Programmu un uzdevumu izstrādes 

Programmu 
un uzdevumu 

izstrāde
Organizēšana Norise Vērtēšana Analīze

Centralizēto eksāmenu organizēšana 

Necentralizēto valsts pārbaudījumu (eksāmeni, diagnosticējošie darbi) organizēšana 

Valsts valodas pārbaudījumu organizēšana 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšana 



 
 

36 

procesa atbalstam Sistēmā tiks izstrādāta pārbaudījumu un uzdevumu krātuves 

komponente, kas ļaus tās ietvaros valsts pārbaudījumu darbu izstrādātājiem saturiski 

sagatavot dažāda veida valsts pārbaudījumu uzdevumus, definēt to atbilžu variantus, 

pareizās atbildes, kā arī risināšanas ceļus. Uzdevumiem būs iespējams pievienot 

noteiktus metadatus, lai tie lietotājam būtu ērtā veidā meklējami uzdevumu krātuves 

ietvaros. Sagatavojot jaunā mācību gada centralizēto eksāmenu, necentralizēto valsts 

pārbaudījumu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu uzdevumus vai nākamā 

ceturkšņa valsts valodas pārbaudījumu uzdevumus, būs iespējams balstīties uz 

vēsturisko uzdevumu izpildes statistiku no iepriekšējiem gadiem / periodiem, piem., 

uzdevumu krātuvē atlasot uzdevumus, kas iepriekšējos gados / periodos izglītojamajiem 

ir sagādājušas lielākās problēmas, vai uzdevumus, kur zināšanu līmenis ar katru gadu 

izglītojamajiem pasliktinās. Uzdevumu krātuves komponente nodrošinās iespēju 

automatizētā veidā izveidot noteiktu valsts pārbaudījumu daļas no tajā iekļautajiem 

uzdevumiem, tādējādi nodrošinot ātrāku un efektīvāku valsts pārbaudījumu darbu 

sagatavošanu. 

 

• Organizēšana (ietver šādus 4 procesus: 1)centralizēto eksāmenu organizēšana, 

2)necentralizēto valsts pārbaudījumu (eksāmeni, diagnosticējošie darbi) organizēšana, 

3)profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšana, 4)valsts valodas pārbaudījumu 

organizēšana). Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa ietvaros izglītojamie paši 

varēs pieteikties valsts pārbaudījumu kārtošanai VPIS ietvaros, savukārt obligātajiem 

valsts pārbaudījumiem izglītojamie Sistēmā tiks reģistrēti automatizētā veidā. Izglītības 

iestādes vadītājam Sistēmā tiks nodrošināts risinājums uzskatāmai izglītojamo 

reģistrācijas kontroles pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu, ka visi izglītojamie ir 

atbilstoši reģistrēti valsts pārbaudījumu kārtošanai pirms to norises. Tāpat izglītības 

iestādes vadītājs būs tiesīgs Sistēmā reģistrēt izglītojamo atbrīvojumu no valsts 

pārbaudījumu kārtošanas. Valsts valodas pārbaudījumiem, kas ir publisks pakalpojums, 

šī pārbaudījuma kārtotāji varēs pieteikties attālināti, t.sk., atrodoties ārvalstīs, 

izmantojot Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv izvietoto e-pakalpojumu, t.sk., 

pakalpojuma sniegšanas ietvaros veicot 1) validācijas attiecībā uz personai 

piemērojamajiem pakalpojuma maksas atvieglojumiem, ja tādi tiks paredzēti projekta 

laikā un 2) apmaksu. Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa atbalstam tiks 

izstrādāta komponente, kas nodrošinās iespēju noteiktus valsts pārbaudījumu darbus vai 

to daļas kārtot e-vidē, līdz ar to šo darbu vai to daļu piegādē nebūs nepieciešams veikt 

to izdrukāšanu, pavairošanu un transportēšanu, kas attiecīgi samazinās procesa 

izmaksas un novērsīs riskus saistībā ar uzdevumu noplūdi cilvēka faktora dēļ, valsts 

pārbaudījumu organizēšanas procesā. 

 

• Norise (ietver šādus 4 procesus: 1)centralizēto eksāmenu norise, 2)necentralizēto valsts 

pārbaudījumu (eksāmeni, diagnosticējošie darbi) norise, 3)profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu norise, 4)valsts valodas pārbaudījumu norise). Valsts pārbaudījumu norises 

procesa atbalstam tiks izveidota komponente, kas nodrošinās iespēju noteiktus valsts 

pārbaudījumu darbus vai to daļas kārtot tiešsaistē e-vidē, t.sk., tas nodrošinās iespēju 

valsts valodas pārbaudījumus kārtot ārvalstīs Latvijas diasporas pārstāvjiem. Pirms 

attiecīgā valsts pārbaudījuma testu daļas Sistēma nodrošinās iespēju automatizētā veidā 

katram no pārbaudījuma kārtotājiem ģenerēt attiecīgā pārbaudījuma daļu, pēc 

nejaušības principa veidojot pārbaudes darba uzdevumu secību, kā arī atbilžu secību, 

tādējādi katram no pārbaudījuma kārtotājiem tiks izveidots unikāls, bet līdzvērtīgs 

darbs. Tā rezultātā tiks samazināti riski saistībā ar savstarpēju atbilžu saskaņošanu vai 
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atbilžu variantu iemācīšanos iespējamo uzdevumu noplūdes gadījumos. Tāpat Sistēma 

nodrošinās iespēju pārbaudījumu domrakstu un mutvārdu daļas tematu izvēlēties pēc 

nejaušības principa automatizētā veidā no vairākiem attiecīgā darba tematiem un 

izvēlēto tematu padarīt pieejamu tieši pirms attiecīgās pārbaudījumu daļas sākuma, 

tādējādi izslēdzot cilvēka faktoru gala temata izvēlē un piegādē, kas attiecīgi samazina 

iespējamos tematu noplūdes riskus. Pēc attiecīgās pārbaudījumu daļas pabeigšanas, 

pārbaudījumu kārtotāju sniegtās atbildes tiks automatizēti fiksētas un saglabātas jau 

Sistēmas ietvaros. Tāpat komponente nodrošinās atbalstu jaunajam, kompetenču pieejā 

balstītajam, saturam attiecībā uz problēmu risināšanu sadarbojoties, kā arī iespējamiem 

interaktīvu uzdevumu elementiem tiem pārbaudījumu veidiem, kur tas būs attiecināms. 

Sistēmā tiks nodrošināta iespēja valsts valodas pārbaudījuma mutvārdu daļu kārtot 

attālināti e-vidē, nodrošinot šīs daļas ierakstīšanu un saglabāšanu Sistēmā. Attiecībā uz 

centralizētajiem eksāmeniem un necentralizētajiem valsts pārbaudījumiem, Sistēmā tiks 

nodrošināta iespēja saglabāt izglītības iestādē veiktās mutvārdu daļas ierakstu, kā arī 

mutvārdu daļas vērtējumus. Pārbaudījuma norises laikā pārbaudījuma vadītājam tiks 

nodrošināta virtuāla “pārbaudījuma norises telpa”, kurā tam būs pieejama operatīva 

informācija, kas raksturos attiecīgā pārbaudījuma norisi. Pārbaudījuma norises laikā tiks 

nodrošināts atbalsta dienesta atbalsts problēmjautājumu operatīvai risināšanai un 

pārbaudījumu norises kopējai uzraudzībai. 

 

• Vērtēšana (ietver šādus 4 procesus: 1)centralizēto eksāmenu vērtēšana, 

2)necentralizēto valsts pārbaudījumu (eksāmeni, diagnosticējošie darbi) vērtēšana, 

3)profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtēšana, 4)valsts valodas pārbaudījumu 

vērtēšana). E-vidē nokārtotās valsts pārbaudījumu darbu daļas Sistēma vērtēs 

automatizētā veidā, salīdzinot ar iepriekš Sistēmā reģistrētajām uzdevumu pareizajām 

atbildēm, tādējādi no laika resursu patēriņa būtiski optimizējot vērtēšanas procesu, jo 

vērtētājiem nevajadzēs uz papīra veiktos vērtējumus manuāli pārvadīt Sistēmā, kur datu 

ievadē vienmēr pastāv kļūdas risks. Atbilstoši automatizētajai uzdevumu vērtēšanai, 

kvalificēti vērtētāji varēs padziļināti uzmanību veltīt to valsts pārbaudījumu daļu 

vērtēšanai, kur nepieciešams kvalitatīvs vērtējums pēc būtības, nevis pareizi atzīmēto 

atbilžu fiksēšana. Gadījumos, kad noteiktiem uzdevumiem atbildē ir jāieraksta vārds/-i, 

tiks nodrošināta iespēja manuāli pārskatīt atbildes pēc būtības, attiecīgi, 

nepieciešamības gadījumā, koriģējot automatizēto vērtējumu. Pārbaudījumu darbu 

vērtēšanas procesa optimizācija, izmantojot automatizācijas iespējas, nodrošinās 

iespēju pārbaudes darbu vērtējumus saņemt ātrāk, kas to kārtotājiem ir būtisks 

ieguvums, ja rezultāti ir nepieciešami, lai iestātos ārvalstu augstskolā. Tāpat, atbilstoši 

jaunajam, kompetenču pieejā balstītajam, saturam, Sistēmā tika nodrošināta iespēja 

iekļaut neformālu novērtējumu. 

 

Valsts pārbaudījumu rezultāti anonimizētā formā atvērto datu veidā tiks publicēti 

Latvijas atvērto datu portālā (skat. 3.2 sadaļa). Valsts valodas pārbaudījumu gadījumā 

VISC klienti un organizācijas, ar kurām VISC būs noslēgts sadarbības līgums, portālā 

latvija.lv, vai izmantojot REST API, varēs veikt pārbaudi par valsts valodas eksāmena 

nokārtošanu, t.sk., arī attiecībā uz personām, kas valsts valodas pārbaudījumu kārtoja 

laika periodā no 1992. līdz 2001. gada 31. janvārim. Profesionālās izglītības iestādēm 

Sistēmā tiks nodrošināta iespēja uzturēt savu sertifikātu sagataves un ģenerēt 

sertifikātus, atbilstoši pārbaudījumu rezultātiem.  Informācija par VPIS izveidotajiem 

dokumentiem tiks automatizētā veidā nodota VIIS replikācijas DB un būs pieejama 

VIIS, līdz ar to nebūs nepieciešams veikt atkārtotu datu ievadi. Tāpat VPIS nodrošinās 
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atvērtu datu apmaiņas risinājumu centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts 

pārbaudījumu rezultātu nodošanai izglītības iestāžu atbalsta informācijas sistēmām 

(piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.). 

 

• Analīze (ietver šādus 4 procesus: 1)centralizēto eksāmenu analīze, 2)necentralizēto 

valsts pārbaudījumu (eksāmeni, diagnosticējošie darbi) analīze, 3)profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu analīze, 4)valsts valodas pārbaudījumu analīze). Sistēmā tiks 

nodrošināta iespēja uzkrāt vēsturiskos datus par valsts pārbaudījumiem un veikt dažāda 

veida analīzi gadu griezumā, atbilstoši katras biznesa lietotāja grupas vajadzībām. 

Piem., pedagogiem būs iespējams sekot līdzi katra tā izglītojamā progresam pa gadiem, 

kārtojot valsts pārbaudījumu darbus, kas attiecīgi ļaus identificēt problemātiskās jomas, 

kuras izglītojamais nav pietiekami apguvis, paredzēt papildus izglītojošus pasākumus 

attiecīgās jomas apguvei, kā arī izmērīt veikto pasākumu efektivitāti, atbilstoši nākamo 

valsts pārbaudījumu rezultātiem. Pašvaldības varēs veikt analīzi attiecībā uz savu 

izglītības iestāžu sniegumu, savukārt izglītības iestādes – attiecībā uz savu pedagogu 

sniegumu. Politikas plānotājiem (IZM, EM, LM u.c.) tiks nodrošināta specifisku 

pielāgotu atskaišu izveide lietošanai, atbilstoši to politikas plānošanas vajadzībām. 

Valsts pārbaudījumu darbu rezultāti pēc to norises Sistēmā tiks attēloti pārskatāmā 

formā gan attiecībā uz kopvērtējumu, gan atsevišķajiem uzdevumiem, tiks nodrošināta 

iespēja veikt to salīdzinošo analīzi pa gadiem, kuras veikšana esošajā situācijā ir 

ierobežota. 

 

Atbilstoši esošās situācijas analīzes ietvaros identificētajām problēmām, valsts valodas 

pārbaudījumu procesu ietvaros klienti VISC sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem 

“Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai” un “Pieteikšanās apliecības dublikāta 

saņemšanai” piesakās galvenokārt klātienē, aizpildot iesnieguma veidlapu, iesniedz ziņas par 

tā bezdarbnieka statusu un bezdarbnieka pabalstu, kā arī saņem pēcapmaksas rēķinu, ko 

klientam vēlāk apmaksāt. Tāpat sadarbības partneri, lai pārliecinātos par personas valsts 

valodas pārbaudījuma rezultātiem, šobrīd gatavo iesnieguma dokumentus, ko iesniedz VISC, 

kas attiecīgi tiek apstrādāti laika periodā līdz vienam mēnesim, kad tiek sniegta atbilde. VISC 

klātienes apmeklējumi, dažāda veida dokumentācijas sagatavošana (iesniegumi, rēķini, vēstules 

u.c.) un apstrāde rada būtisku administratīvo slogu visām procesā iesaistītajām pusēm, 

palēninot procesu norisi un palielinot administratīvās izmaksas. Lai palielinātu klientu ērtības 

un samazinātu nepieciešamību ierasties klātienē, samazinātu administratīvo slogu un 

pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kā arī paātrinātu pakalpojumu sniegšanu, Projekta ietvaros 

tiks pilnveidoti 2 publiskie pakalpojumi “Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai” 

un “Mani dati izglītības reģistros” un radīts 1 jauns publiskais pakalpojums “Pārbaude par 

personas valsts valodas eksāmena nokārtošanu” (kas būs pieejams gan iedzīvotājiem, gan 

sadarbības partneriem), nodrošinot to pieejamību e-pakalpojumu veidā. Lai nodrošinātu šo 

pakalpojumu izmaksu efektīvāko digitalizācijas formu, e-pakalpojumi tiks veidoti, maksimāli 

izmantojot jau pieejamos koplietošanas risinājumus – Latvijas valsts pakalpojumu portālu 

latvija.lv, VISS infrastruktūru un koplietošanas komponentes (Vienotās pieteikšanās modulis, 

Maksājumu modulis u.c.). Attiecīgi VISC klienti varēs minētos pakalpojumus saņemt e-

pakalpojumu veidā Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv: 

1. Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai. VISC klienti Latvijas valsts 

pakalpojumu portālā latvija.lv varēs pieteikties valsts pārbaudījumu kārtošanai tiešsaistē 

uz konkrētu datumu, kurā vēl ir pieejamas brīvas vietas, veikt apmaksu par pakalpojuma 

saņemšanu un valsts nodevas apmaksu. Pakalpojuma sniegšanas ietvaros tiks veikta 
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automātiska pārbaude pret ārējiem reģistriem (VSAA, NVA) attiecībā uz samazinātas 

valsts nodevas maksas piemērošanu, ja projekta laikā būs paredzēts valsts nodevas 

atšķirīgs apmērs, balstoties uz VSAA un NVA informāciju. 

Pieteikšanās apliecības vai sertifikāta saņemšanai papīra formā. Paredzams, ka līdz ar 

projekta pabeigšanu VISC apliecības par valsts valodas prasmes pārbaudi un sertifikātus 

par centralizēto eksāmenu nokārtošanu saņems elektroniski VPIS kā dokumentus, kas 

parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai apstiprināti ar VISC e-zīmogu. Ar šo 

pakalpojumu VISC klienti varēs pieteikties dokumenta saņemšanai papīra formātā, kas 

nepieciešams, piemēram, studijām ārzemēs. Tāpat VISC klienti Latvijas valsts 

pakalpojumu portālā latvija.lv varēs pieteikties apliecības un centralizēto eksāmenu 

sertifikāta dublikāta saņemšanai (tai skaitā par dokumentiem, kas izdoti pirms projekta 

realizācijas) un veikt apmaksu par pakalpojuma saņemšanu pēc apstiprinājuma 

saņemšanas no VISC, ja projekta laikā būs paredzēta šāda pakalpojuma apmaksa, kā arī 

saņemt apliecību elektroniski vai papīra formā.  

2. Pārbaude par personas valsts valodas eksāmena nokārtošanu (iedzīvotājiem un 

sadarbības partneriem). VISC klientiem un organizācijām, ar kurām būs noslēgti 

sadarbības līgumi (piemēram, PMLP, ATD), Latvijas valsts pakalpojumu portālā 

latvija.lv tiks nodrošināta iespēja veikt pārbaudi par to, vai persona ir nokārtojusi un vai 

ir sekmīgi nokārtojusi valsts valodas pārbaudījumu, t.sk., arī attiecībā uz personām, kas 

valsts valodas pārbaudījumu kārtoja laika periodā no 1992. līdz 2001. gadam, kur 

pārbaudes rezultātu paredzēts saņemt tiešsaistē. 

3. Mani dati. Tiks pilnveidots e-pakalpojums “Mani dati izglītības reģistros” iekļaujot 

informāciju par visu valsts pārbaudījumu rezultātiem, kurus persona ir kārtojusi, t.i., 

bērna likumīgie pārstāvji (līdz 18 gadu vecumam) varēs saņemt informāciju par valsts 

pārbaudījumu rezultātiem, kā arī iegūt informāciju par saviem iepriekš kārtotajiem valsts 

pārbaudījumiem, ka šāda informācija būs pieejama VPIS un VIIS datubāzēs.  

 

Projektā plānotie e-pakalpojumi paredz strukturētu datu sniegšanu no klientu puses ar piesaisti 

turpmākai biznesa loģikai e-pakalpojuma saņemšanas ietvaros, t.sk., lai nodrošinātu korektas 

pārbaudes pret ārējiem reģistriem, kas projekta laikā tiks izvērtēts (NVA, VSAA), maksājuma 

piemērošanu, atbilstoši validācijas rezultātiem, un pakalpojuma apmaksu, izmantojot 

Maksājumu moduli, līdz ar to Projektā e-pakalpojumu realizācijai nav paredzams izmantot e-

formas risinājumu, kas nodrošina atbalstu vienkāršo pakalpojumu automatizēšanai attiecībā uz 

noteiktas formas pieteikuma iesniegšanu. E-pakalpojumi lietotājiem tiks nodrošināti latviešu 

valodā, ņemot vērā, ka VISC klienta valsts valodas zināšanu līmenim ir jābūt pietiekamam, lai 

tas vēlētos pieteikties valsts valodas pārbaudījuma kārtošanai vai tas attiecīgo pārbaudījumu ir 

nokārtojis. E-pakalpojumi tiks veidoti, ievērojot 2017. gada 4. jūlija MK noteikumu Nr. 402 

Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi8 prasības. Risinājums  klientiem sniegtu 

pakalpojumu optimizēšanu no galalietotāju skatupunkta. 

 

E-pakalpojumu izstrādes procesā īpaša uzmanība tiks pievērsta lietotājiem, viņu vajadzībām un 

prasībām, lai izstrādātie e-pakalpojumi nodrošinātu tādas īpašības kā lietojamība, lietderība un 

nodrošinātu augstu lietotāju apmierinātību. E-pakalpojumu lietojamības analīzes procesā tiks 

ievēroti nosacījumi, lai nodrošinātu, ka e-pakalpojumi būtu pieejami visiem iedzīvotājiem, 

tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un citām nelabvēlīgā situācijā esošu 

 
8 https://likumi.lv/doc.php?id=292261  

https://likumi.lv/doc.php?id=292261
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iedzīvotāju grupām, saskaņā ar Eiropas un Latvijas normatīviem (skat. Projekta pašvērtējuma 

anketa 1. Prasības). Izstrādājot e-pakalpojumus, tiks ņemtas vērā klientu vajadzības, ievērojot 

lietotājorientētu pieeju un iteratīvas izstrādes principu saskaņā ar Latvijas nacionālā standarta 

LVS EN ISO 9241-210:2016 "Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika" 210. daļu 

"Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana" prasībām, kā arī, ņemot vērā piekļūstamības 

prasības, atbilstoši standarta EN 301 549 9.sadaļai. Tāpat tiks nodrošināta regulāra lietotāju 

vērtējuma apzināšana, publicēšana un izvērtēšana, izmantojot, pakalpojumu portāla lavija.lv, 

PSPP un VIRSIS koplietošanas komponentes. Lietotāju vērtējumu rezultāti tiks izmantoti 

pakalpojuma un ar to saistīto procesu kvalitātes uzlabošanā, tādējādi veicinot lietotāju 

apmierinātību un e-pakalpojumu izmantošanas reižu skaita pieaugumu. Ņemot vērā, ka projekta 

iesniedzējam esošajā situācijā nav e-pakalpojumu, bet tādi tiks radīti Projekta ietvaros, Projekta 

īstenošanas laikā tiks izstrādāta procedūra e-pakalpojuma kvalitātes un darbības pastāvīgai 

pilnveidei. 

 

Atbilstoši valsts valodas pārbaudījumu ieviešanas plānam e-vidē (skat. 2.1 sadaļa) un 

plānotajiem sasniedzamajiem rezultāta rādītājiem, pāreja uz e-pakalpojumu lietošanu tiek 

veikta pakāpeniski 2 gadus pēc projekta beigām sasniedzot 30% pieprasījumu e-vidē un 50% 

pieprasījumu 3 gadus pēc projekta realizācijas. Sākotnēji iespēja klātienē iesniegt pakalpojuma 

iesniegumu VISC klientiem tiek saglabāta. Lai nodrošinātu, ka 3 gadus pēc projekta īstenošanas 

vismaz 50% no pakalpojuma pieprasījumiem tiks veikti elektroniski, tiks īstenoti vismaz šādi 

būtiskākie pasākumi: 

1. Tiesību aktu un iekšējā normatīvā regulējuma izmaiņas, lai nodrošinātu procedūru 

pārkārtošanu un pakalpojumu saņemšanu e-vidē. 

2. VISC darbinieku, kuri veic klientu klātienes apkalpošanu, pienākumu noteikšanu, lai tie 

aktīvi informētu klientus un izskaidrotu iespējas un priekšrocības VISC elektronisko 

pakalpojumu saņemšanā. 

3. Sabiedrības informēšanas pasākumi, lai informētu un izskaidrotu tai iespējas un 

priekšrocības iestādes elektronisko pakalpojumu saņemšanā, kā arī aicinātu sabiedrību 

izmantot iestādes e-iespējas, piem., klātienes konsultāciju nodrošināšana pakalpojumu 

elektroniskā izmantošanā. 

4. Konsultatīvais atbalsts iedzīvotājiem e-pakalpojumu izmantošanā, atbilstoši to 

pieprasījumiem. 

5. Informācijas izvietošana VISC tīmekļa vietnē un vienotajā valsts un pašvaldību 

pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 

 

Lai nodrošinātu centralizēto eksāmenu, necentralizēto valsts pārbaudījumu, profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas pārbaudījumu organizēšanas procesu pilnveidi un 

pakalpojumu sniegšanu e-pakalpojumu veidā, būs nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas gan 

ārējos, gan iekšējos normatīvajos aktos. Par to veikšanu projektā būs atbildīgs IZM un VISC. 

Izmaiņu normatīvajā regulējumā apzināšana un veikšana ir paredzēta kā būtiska atsevišķa 

aktivitāte projekta laika plānā (skat. 5.1 sadaļa), un tiks uzsākta jau savlaicīgi 2019. gada beigās 

un noslēgta līdz 2021. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu, ka Projekta īstenošanas 

pabeigšanas brīdī (2022. gada augusts) ir apstiprināts tiesiskais regulējums, kas nosaka Projekta 

ietvaros attīstītās informācijas sistēmas un izveidoto elektronisko pakalpojuma darbību un 

lietošanu. Būtiskākās izmaiņas skars šādus normatīvos aktus: 

1. 2010. gada 6. aprīļa MK noteikumi Nr.335 Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu 

un norises kārtību; 

http://www.latvija.lv/
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2. 2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr.1510 Valsts pārbaudījumu norises kārtība; 

3. 2011.gada 30.augusta MK noteikumi Nr.662 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās; 

4. 2009. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr.733 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu 

un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu 

veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā 

iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi. 

 

3.2. Dati 

Automatizēta datu apmaiņa ar citām informācijas sistēmām ir būtisks priešnosacījums, lai 

nodrošinātu efektīvu nākotnes valsts pārbaudījumu procesu norisi. Veicot analīzi par Sistēmā 

uzkrātajām datu kopām, ko ir jāizmanto citās informācijas sistēmās, un datu kopām, kas ir 

nepieciešamas Sistēmai, bet ko uzkrāj citas valsts iestādes savās informācijas sistēmās, ir 

identificējamas šādas datu kopas, kam vēl nav izstrādāti automatizēti risinājumi to nodošanai / 

iegūšanai no ārējām informācijas sistēmām, kas attiecīgi var tikt izstrādāti Projekta ietvaros: 

1. Atvērtie dati.  

2. Centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts valodas pārbaudījumu rezultāti. 

3. Valsts valodas pārbaudījumu rezultāti.  

4. Dati par bezdarbnieka statusu. 

5. Dati par bezdarbnieka pabalstu. 

6. Pilnveidota datu apmaiņa ar VIIS.  

 

Turpmāk šajā nodaļā ir sniegts detalizētāks katras datu kopas apraksts, t.sk., norādot plānoto 

risinājumu automatizētai datu apmaiņai. 

Atvērtie dati 

Lai Projekta ietvaros veicinātu publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu, tādējādi radot 

priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā 

sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem, tajā 

ir plānots attīstīt risinājumu, kas nodrošinās 12 datu kopu par valsts pārbaudījumiem publisku, 

bez maksas pieejamību neierobežotā veidā atvērto datu formā, kas nozīmē, ka dati tiks publicēti 

atbilstoši atvērtam standartam, atvērtā formātā un mašīnlasāmā veidā kopā ar to metadatiem. 

 

Projekta ietvaros atvērto datu veidā ir plānots publicēt šādas 12 datu kopas par valsts 

pārbaudījumiem, kas, atbilstoši VISC pieredzei, ir pieprasītākās datu kopas no to izmantotāju 

(pētnieki, studenti, žurnālisti u.c.) puses: 

1. Kārtotāju skaits centralizētajos eksāmenos pa izglītības iestādēm un izglītības 

programmām priekšmetos; 

2. Kārtotāju skaits necentralizētajos valsts pārbaudījumos pa izglītības iestādēm un 

izglītības programmām priekšmetos; 

3. Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa izglītības iestādēm un 

izglītības programmām priekšmetos; 

4. Necentralizēto valsts pārbaudījumu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa izglītības 

iestādēm un izglītības programmām priekšmetos; 

5. Centralizēto eksāmenu kopvērtējums pa dzimumiem izglītības iestādēs un izglītības 

programmās; 
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6. Centralizēto eksāmenu kopvērtējums pa izglītības iestāžu tipiem; 

7. Centralizēto eksāmenu kopvērtējums pēc urbanizācijas; 

8. Necentralizēto valsts pārbaudījumu kopvērtējums pa dzimumiem izglītības iestādēs un 

izglītības programmās; 

9. Necentralizēto valsts pārbaudījumu kopvērtējums pa izglītības iestāžu tipiem; 

10. Necentralizēto valsts pārbaudījumu kopvērtējums pēc urbanizācijas; 

11. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti pa izglītības iestādēm, profesionālajām 

kvalifikācijām un vērtējums; 

12. Valsts valodas prasmes pārbaužu kārtotāju skaits pa līmeņiem un pakāpēm. 

 

Projekta ietvaros publicējamo datu kopu skaits var tikt precizēts un palielināts. 

 

Lai veicinātu atvērto datu izmantošanu, t.sk., arī no pašvaldību puses, atvērto datu kopas tiks 

izvietotas LADP, kas ir centrālais piekļuves punkts Latvijas publiskās pārvaldes atvērtajiem 

datiem. Atvērtie dati LADP tiks publicēti automatizētā veidā. Atvērto datu kopas tiks publicētas 

LADP mašīnlasāmā formā, atvērtā formātā (CSV), nodrošinot to metadatu un struktūras 

aprakstīšanu atbilstoši LADP izmantotajam metadatu standartam, kas balstās uz Latvijas 

situācijai pielāgotu DCAT-AP v1.1 standartu, un datu struktūras standartu. Dati tiks publicēti 

atbilstoši portālā nodrošinātajām atvērtajām licencēm (Creative Commons), tādējādi nodrošinot 

to atbilstību atvērto datu principiem. LADP publicēto datu kopu tīmekļa adrese tiks veidota un 

strukturēta atbilstoši LADP nodrošinātajiem vienotajam resursu identifikatoru (URI) 

veidošanas mehānismam. LADP aprakstot datu kopu struktūru, tiks norādītas ar attiecīgo datu 

kopu saistītās datu kopas, piemēram, pēc izglītības iestādes būs iespējams sasaistīt valsts 

pārbaudījumu kārtotāju skaita datu kopu un rezultātu datu kopu, tādējādi nodrošinot saistīto 

datu (linked data) veidošanos. 

 

Pie LADP publicētajiem datiem būs pieejama kontaktinformācija, lai datu lietotāji varētu ziņot 

par datu kvalitāti. Saņemtie paziņojumi tiks apstrādāti atbilstoši VISC iekšējam procesam, 

nodrošinot ātru atbildi un nepieciešamo pasākumu iniciēšanu un veikšanu datu kvalitātes 

uzlabošanai. Dati LADP tiks automatizētā veidā publicēti un atjaunoti, atbilstoši to 

atjaunošanas regularitātei, kas būs definēta attiecīgās datu kopas metadatos. VISC atbildīgā 

persona pēc datu publicēšanas pārliecināsies par publicēto datu kvalitāti, tādējādi nodrošinot, 

ka LADP tiek publicēti kvalitatīvi dati. 

 

Centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts valodas pārbaudījumu rezultāti 

Centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts valodas pārbaudījumu rezultāti ir VPIS datu 

kopa, kas ietver centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts valodas pārbaudījumu rezultātus 

izglītojamo griezumā, kas esošajā situācijā izglītības iestāžu atbalsta informācijas sistēmās 

(piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.) tiek ievadīti manuāli, atbilstoši attiecīgajos pārbaudījumu 

darbos fiksētajam.  

 

Projekta ietvaros VPIS tiks izstrādāts risinājums (REST API), kas nodrošinās iespēju valsts 

pārbaudījumu rezultātus automatizētā veidā saņemt izglītības iestāžu atbalsta informācijas 

sistēmām (piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.), tādējādi samazinot izglītības iestāžu atbildīgajiem 

darbiniekiem nepieciešamo laiku pārbaudījumu rezultātu manuālai ievadei. Projekta ietvaros 

tiks veikta datu saņēmēju biznesa vajadzību apzināšana attiecībā uz VISS izmantošanu 

integrācijas risinājuma realizācijā. VISS tiks izmantots visos gadījumos, kur tas būs iespējams. 
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Valsts valodas pārbaudījumu rezultāti 

Valsts valodas pārbaudījumu rezultāti ir VPIS datu kopa, kas ietver valsts valodas 

pārbaudījumu rezultātus valsts valodas pārbaudījumu kārtotāju griezumā, kas esošajā situācijā 

tiek uzturēti MS Acess datu bāzē vai valsts valodas centra papīra arhīvā un šobrīd tiek pieprasīti 

uz iesnieguma pamata VISC. Šī datu kopa esošajā situācijā ir nepieciešama PMLP un ATD 

savu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. 

 

Projekta ietvaros Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv tiks izstrādāts e-pakalpojums  

“Pārbaude par personas valsts valodas eksāmena nokārtošanu”, kas nodrošinās pieejamību šai 

datu kopai VPIS, kā arī ir paredzēta REST API programmsaskarnes veidošanu automatizētai 

datu nodošanai sadarbības partneriem PMLP un ATD. Projekta ietvaros tiks veikta datu 

saņēmēju biznesa vajadzību apzināšana attiecībā uz VISS izmantošanu integrācijas risinājuma 

realizācijā. VISS tiks izmantots visos gadījumos, kur tas būs iespējams. 

 

Dati par bezdarbnieka statusu 

Dati par bezdarbnieku statusu ir NVA informācijas sistēmās uzkrātā datu kopa, kas ietver 

bezdarbnieka statusa datus konkrētas personas griezumā un pret ko, VISC sniedzot 

pakalpojumu “Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai”, esošajā situācijā pārbaude 

tiek veikta manuālā veidā.  

 

Projekta ietvaros Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv tiks izstrādāts e-pakalpojums 

“Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai”, kas, t.sk., paredz automatizētu 

risinājumu (tīmekļa serviss) pārbaudes veikšanai pret NVA informācijas sistēmu attiecībā uz 

bezdarbnieka statusa faktu, projekta laikā izvērtējot šādas pārbaudes vajadzību. 

 

Dati par bezdarbnieka pabalstu 

Dati par bezdarbnieka pabalstu ir VSAA informācijas sistēmās uzkrātā datu kopa, kas ietver 

bezdarbnieka pabalsta saņemšanas fakta datus konkrētas personas griezumā un pret ko, VISC 

sniedzot pakalpojumu “Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai”, esošajā situācijā 

pārbaude tiek veikta manuālā veidā. Nepieciešamība VPIS apstrādāt šo informāciju tiks 

izvērtēta normatīvā regulējuma projektu un tehniskās specifikācijas izstrādes laikā.  

 

Projekta ietvaros Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv tiks izstrādāts e-pakalpojums 

“Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai”, kas, nepieciešamības gadījumā 

paredzēs automatizētu risinājumu (tīmekļa serviss) pārbaudes veikšanai pret NVA informācijas 

sistēmu attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanas faktu.  

 

Pilnveidota datu apmaiņa ar VIIS 

Pašlaik VPIS sistēma (skat. 3.3. nodaļu) atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija 

noteikumiem Nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi” no VIIS saņem 

šādu informāciju: 

1) par personu, kurai jākārto valsts pārbaudījumi: vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, klase 

vai kurss (izņemot gadījumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par vidējo izglītību), 

izglītības iestādes un tās struktūrvienības (ja tāda ir izveidota) nosaukums, kurā persona apgūst 

pamatizglītību vai vidējo izglītību (izņemot gadījumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par 

vidējo izglītību); 
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2) par izglītības iestādēm, kurās kārto pārbaudījumus: izglītības iestādes nosaukums, 

reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā, izglītības iestādes juridiskā adrese, 

kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), izglītības iestādes vadītāja vārds (vārdi), 

uzvārds; 

3) par personu, kura piedalās valsts pārbaudījumu vērtēšanā: vārds (vārdi), uzvārds, personas 

kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, izglītības iestāde, kurā pedagogs nodarbināts, – 

nosaukums, izglītības iestāde, kurā pedagogs nodarbināts, – juridiskā adrese, amats, apgūtās 

izglītības programmas veids, pedagoga darba tiesisko attiecību ar izglītības iestādi izbeigšanas 

datums. 

Projekta ievaros paplašinot VPIS lietotāju loku var būt nepieciešams saņemt papildus 

informāciju no VIIS par pedagogu nodarbinātību, kā arī papildus informāciju par 

izglītojamajiem, lai nodrošinātu pedagogu un izglītojamo VPIS lietotāja tiesību automātisku 

pārvaldību ar piekļuvi noteiktas izglītības iestādes(iestāžu) datiem un noteiktam valsts 

pārbaudījumam atbilstošā lomā. Tāpat datu apmaiņa jāpapildina arī ar augstākās izglītības 

iestāžu akadēmisko personālu, kas arī var piedalīties valsts pārbaudījumu vērtēšanā.  

3.3. Programmatūra 

VPIS ir centrālā valsts pārbaudījumu sagatavošanas, norises organizēšanas un rezultātu 

uzkrāšanas informācijas sistēma. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija 

noteikumiem Nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi” tās pārzinis ir 

IZM un turētājs ir VISC9. VPIS ir viena no vairākām informācijas sistēmām, kas esošajā 

situācijā tiek izmantota Latvijas izglītības jomā. Sistēmas vieta Latvijas izglītības jomas 

atbalsta informācijas sistēmu ekosistēmā ir parādīta 4. attēlā. 

 

 
Attēls 4 VPIS vieta Latvijas izglītības jomas atbalsta informācijas sistēmu ekosistēmā 

 

Sistēma tika izveidota Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013. gada periodā Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. 

apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta “Valsts 

pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” ietvaros (Vienošanās Nr. 

 
9 https://www.visr.eps.gov.lv/visr/default.aspx?action=2&rid=131  

https://www.visr.eps.gov.lv/visr/default.aspx?action=2&rid=131
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3DP/3.2.2.1.1/089/IPIA/IUMEPLS/020)10. Projekta ietvaros īstenotie pasākumi turpina 

iepriekšējā plānošanas perioda projekta ietvaros veiktos pasākumus. Lai neveidotu jaunus 

risinājumus un efektīvi izmantotu jau esošo un pieejamo programmatūru, projekta ietvaros tiks 

veikta VPIS attīstīšana, pilnveidojot esošās komponentes un izstrādājot jaunas komponentes, 

tādējādi nodrošinot esošās situācijas izvērtējumā identificēto problēmu risināšanu, kā arī 

veicinātu politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu un virzību uz e-

pārbaudījumu pakāpenisku ieviešanu. 

 

VPIS būtiskākās komponentes un mijiedarbība ar ārējām informācijas sistēmām pēc Projekta 

realizēšanas ir parādīta 5. attēlā, kur violetā krāsā ir iezīmētas esošas VPIS komponentes, kas 

Projekta ietvaros tiks attīstītas un pilnveidotas, bet zaļā krāsā – VPIS komponentes, kas tiks 

Projektā pilnībā radītas no jauna. 

 

 
Attēls 5 VPIS komponentes un mijiedarbība ar ārējām informācijas sistēmām un biznesa 
lietotājiem pēc Projekta īstenošanas 

 

Projekta ietvaros tiks attīstītas visas esošās VPIS komponentes, kas ir parādītas 5. attēlā, lai 

1) nodrošinātu atbalstu diagnosticējošo darbu, centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts 

pārbaudījumu organizēšanai pēc kompetenču pieejas izglītības saturā ieviešanas (skar visas 

esošās komponentes), 2) nodrošinātu atbalstu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 

organizēšanai (skar visas esošās komponentes, izņemot komponenti Izglītības pārvaldes 

modulis) un 3) nodrošinātu atbalstu valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai (skar visas esošās 

komponentes, izņemot komponenti Izglītības pārvaldes modulis un komponenti Izglītības 

iestādes modulis. Projektā tiks attīstīta kopējā Sistēmas funkcionalitāte, lai tā spētu pilnvērtīgi 

uzkrāt vēsturiskos datus un komponente Pārskatu modulis, lai nodrošinātu iespēju šos 

vēsturiskos datus apstrādāt un analizēt atbilstoši dažādu grupu biznesa lietotāju vajadzībām. 

 

 
10 http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/projektu-arhivs/vpis-2-karta  

http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/projektu-arhivs/vpis-2-karta
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Sistēmai tiks izstrādātās šādas jaunas komponentes: 

• Komponente valsts pārbaudījumu kārtošanai e-vidē, kas nodrošinātu iespēju valsts 

pārbaudījumu noteiktas daļas uzdevumus kārtot interaktīvā formā e-vidē. Komponentē 

varēs veidot un pildīt gan uzdevumus teksta formā, gan uzdevumā iekļaut video un 

audio atskaņošanu, gan pievienot interaktīvus uzdevumus. Tāpat komponente 

nodrošinās iespēju izglītojamajiem pildīt uzdevumus sadarbojoties. Komponente 

nodrošinās iespēju valsts pārbaudījuma mutvārdu daļu attālināti kārtot e-vidē, 

nodrošinot šīs daļas ierakstīšanu vai ieraksta saglabāšanu Sistēmā. Komponente 

nodrošinās e-vidē aizpildīto uzdevumu automātisku vērtēšanu atbilstoši iepriekš 

definētām pareizajām atbildēm. 

• Pārbaudījumu un uzdevumu krātuves komponente, kas ļaus Sistēmas ietvaros 

saturiski sagatavot dažāda veida valsts pārbaudījumu uzdevumus, definēt to atbilžu 

variantus, pareizās atbildes, kā arī risināšanas ceļus. Uzdevumiem būs iespējams 

pievienot noteiktus metadatus, lai tie būtu ērtā veidā meklējami uzdevumu krātuves 

ietvaros. Sagatavojot jaunā mācību gada centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts 

pārbaudījumu uzdevumus vai nākamā ceturkšņa valsts valodas pārbaudījumu 

uzdevumus, būs iespējams balstīties uz vēsturisko uzdevumu izpildes statistiku no 

iepriekšējiem gadiem, piem., uzdevumu krātuvē atlasot uzdevumus, kas iepriekšējos 

gados izglītojamajiem ir sagādājušas lielākās problēmas, vai uzdevumus, kur zināšanu 

līmenis ar katru gadu izglītojamajiem pasliktinās. Uzdevumu krātuves komponente 

nodrošinās iespēju automatizētā veidā izveidot noteiktu valsts pārbaudījumu darbu daļas 

no tajā iekļautajiem uzdevumiem. 

• Atbalsta dienests ir komponente, kas nodrošinās nepieciešamo funkcionalitāti 

efektīvam atbalsta dienesta darbam valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos, jo 

īpaši valsts pārbaudījumu norises laikā, nodrošinot ērtu problēmu pieteikšanu, 

risināšanu, slēgšanu, operatīvu informāciju Sistēmas darbības uzraudzībai, t.sk., 

problēmas cēloņa ātrai identificēšanai un drošības nodrošināšanai. 

• VPIS e-pakalpojumus (skat. 3.1 sadaļa), kurus ir plānots izmitināt Latvijas valsts 

pakalpojumu portālā latvija.lv un kas nodrošinās iespēju personai pieteikties valsts 

valodas eksāmena kārtošanai, pieteikties valsts valodas apliecības dublikāta 

saņemšanai, kā arī VISC klientiem un sadarbības partneriem tiks nodrošināta iespēja 

veikt pārbaudi par to, vai klients / persona ir nokārtojusi valsts valodas pārbaudījumu 

un kāds ir pārbaudījuma rezultāts. 

 

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas analīzes fāzes ietvaros tiks izvērtēta iespēja izmantot 

tirgū pieejamus gatavus risinājumus (atvērtā koda) no jauna radāmo VPIS komponenšu izveidē 

(Komponente valsts pārbaudījumu kārtošanai e-vidē, Pārbaudījumu un uzdevumu krātuves 

komponente, Atbalsta dienests). Realizējot Sistēmas attīstīšanu, tā tiks veidota iespējami plaši 

konfigurējama no Sistēmas administratora puses, lai jaunu reģistru, datu ievades lauku, 

metadatu, klasifikatoru vērtību u.c. pārvaldība (pievienošana, labošana, dzēšana) neprasītu 

programmēšanas darbu veikšanu no izstrādātāja puses, tādējādi samazinot nepieciešamās 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas tās ekspluatācijas laikā. Tāpat veidojot Sistēmas arhitektūru tiks 

ņemti vērā e-vides radītie drošības riski saistībā ar valsts pārbaudījumu saturu, paredzot vairāku 

līmeņu drošības risinājumus (piekļuves tiesību ierobežojumi līdz minimālam lietotāju skaitam 

pārbaudījumu saturam līdz pārbaudījumu norisei, šifrēšana u.c.). Ņemot vērā izglītības iestāžu 

tehnisko nodrošinājumu, Projektā tiks paredzēti risinājumi valsts pārbaudījumu norisei lēna 
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interneta pieslēguma gadījumā, piemēram, valsts pārbaudījumu darbu lejupielāde uz datora 

šifrētā veidā, pārbaudījuma norises dienā izglītības iestādei saņemot tikai piekļuves atslēgu. 

 

Lietotāju autentifikācijai tiks izmantota esošā izglītības resora koplietošanas autentifikācijas 

komponente – IKTIK sistēmu vienotā autentifikācija, kas nodrošina iespēju autentificēties gan 

izmantojot latvija.lv autentifikāciju, gan e-klase.lv, gan Mykoob.lv, gan lietotāja/paroles 

mehānismu. Papildus drošības nolūkos valsts pārbaudījumu norises procesā Projektā tiks 

izvērtēta iespēja ieviest alternatīvus lietotāju identifikācijas līdzekļus piekļuvei konkrētam 

pārbaudījumam tikai šī pārbaudījuma norises laikā. 

 

Lai nodrošinātu e-pakalpojumu darbību Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv, projekta 

ietvaros Sistēmai tiks izstrādāts integrācijas risinājums ar Valsts informācijas sistēmu 

savietotāju atbilstoši VRAA definētajiem e-pakalpojumu izveides nosacījumiem. Projektā 

plānoto atvērto datu kopu publicēšanai automatizētā veidā Sistēmai tiks izstrādāts integrācijas 

risinājums ar LADP atbilstoši tā nodrošinātajam integrācijas risinājumam, kā arī tiks radīts 

risinājums (REST API), kas nodrošinās iespēju valsts pārbaudījumu rezultātu automatizētā 

veidā saņemt izglītības iestāžu atbalsta informācijas sistēmām (piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.) 

un valsts valodas pārbaudījumu rezultātus saņemt sadarbības partneriem (PMPL un ATD). 

Projekta ietvaros tiks veikta datu saņēmēju biznesa vajadzību apzināšana attiecībā uz VISS 

izmantošanu integrācijas risinājuma realizācijā. VISS tiks izmantots visos gadījumos, kur tas 

būs iespējams. 

 

Sistēmā tiks nodrošināta šādu IKT mērķarhitektūrā apstiprināto būtiskāko arhitektūras 

elementu pielietojums un atkalizmantošana: 

1. Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) un tā komponentes. Projekta ietvaros 

tiks izstrādās integrācijas risinājums ar Valsts informācijas sistēmu savietotāju, lai 

nodrošinātu projektā plānoto e-pakalpojumu darbību Latvijas valsts pakalpojumu 

portālā latvija.lv. Tīmekļa servisi tiks izstrādāti atbilstoši VISS vadlīnijām un 

standartiem attiecībā uz tīmekļa servisu izstrādi. VISS izvietotos tīmekļa servisus citas 

iestādes varēs atkalizmantot atbilstoši to biznesa vajadzībām, piem., PMLP sistēmas, lai 

veiktu validāciju par personas valsts valodas pārbaudes nokārtošanu un rezultātiem. E-

pakalpojuma realizācijas ietvaros tiks atkalizmantoti VSAA VISS publicētie servisi, lai 

iegūtu informāciju par to, vai personas saņem bezdarbnieka pabalstu, kā arī plānots 

izveidot tīmekļa servisu bezdarbnieka statusa pārbaudei pret NVA IS. Lai uzkrātu un 

izplatītu informāciju par personu valsts valodas pārbaudījuma nokārtošanu, sagatavojot 

tehnisko specifikāciju, tiks izvērtēta iespēja izmantot VISS infrastruktūras komponenti 

"Koplietošanas risinājums mazajiem reģistriem", paredzot tā izmantošanu iespēju, ja 

reģistrs un tā dokumentācija būs pieejama Sistēmas tehniskās specifikācijas 

sagatavošanas aktivitātes īstenošanas laikā. 

2. Vienotās pieteikšanās pakalpojums. Kā lietotāju autentifikācijas risinājums VPIS tiks 

izmantota IKTIK sistēmu vienotā autentifikācija, kas, tiks pilnveidota projekta laikā, 

paredzot arī ar lietotāju saistītās informācijas apstrādi, ne tikai autentifikācijas 

pakalpojuma nodrošināšanu. IZM IKTIK sistēmu vienotais autentifikācijas risinājums, 

jau pašlaik izmanto VRAA nodrošināto Vienotās pieteikšanās (autentifikācijas) 

pakalpojumu. Vienotās pieteikšanās pakalpojums tiks izmantots Latvijas valsts 

pakalpojumu portālā latvija.lv izvietoto e-pakalpojumu lietotāju autentifikācijai, 

paredzot veikt fizisku personu, kā arī, plānots, ārzemnieku identificēšanu, izmantojot 



 
 

48 

ES dalībvalsts paziņoto (eIDAS prasībām atbilstošo) identifikācijas līdzekli. Ņemot 

vērā, ka e-pakalpojumu “Pārbaude par personas valsts valodas eksāmena nokārtošanu” 

izmantos arī iestādes, tiks izmantots vienotās autentifikācijas risinājums pārvaldes 

darbiniekiem (V_FAUTH). 

3. Pakalpojumu izpildes vide, Maksājumu modulis, Klienta darba vieta (KDV) valsts 

pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv. Projekta ietvaros izstrādātie e-

pakalpojumi, t.sk., pakalpojuma apraksti, tiks izmitināti pakalpojumu izpildes vidē 

Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv. 

E-pakalpojumu ietvaros (Pieteikšanās valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai un 

Pieteikšanās apliecības dublikāta saņemšanai) ir paredzēts veidot apmaksas soli, kuru 

tehniskā realizācija tiks veikta, izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotāja 

koplietošanas komponenti “Maksājumu modulis”. 

E-pakalpojumu rezultātu paziņojumi un notifikācijas (korespondence), tiks nodotas uz 

klienta profilu (KDV), izmantojot automātisko saskarni. 

Par sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas valsts pakalpojumu portālā latvija.lv tiks 

uzkrāta uzskaites informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu skaitu, to 

izpildes ilgumu, rezultātu, vismaz griezumā pa mēnešiem, pakalpojumu saņēmējiem, 

citus kvalitātes rādītājus pēc nepieciešamības, kur plānots izmantot pakalpojumu 

sniegšanas un pārvaldības platformas (PSPP) funkcionalitāti. 

4. Latvijas atvērto datu portāls. Projektā plānoto atvērto datu kopu (skat. 3.2 sadaļa) 

publicēšanai automatizētā veidā tiks izstrādāts integrācijas risinājums ar LADP, 

atbilstoši tā nodrošinātajam integrācijas risinājumam (REST servisi). 

 

Informācija par Projekta ietvaros attīstāmajiem risinājumiem un resursiem tiks publicēta valsts 

informācijas resursu,  sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā VIRSIS (t.sk., pēc projekta 

apstiprināšanas – tehniski projektu īstenotāju sadarbības vidē VARAM CONFLUENCE). 

 

Projekta pasākumu rezultātā projekta sadarbības partnera VISC dokumentu apmaiņai ar 

iesaistītajām iestādēm tiks izmantota Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 

integrācijas vide (DIV), atbilstoši 2015.gada 17. novembra MK noteikumos Nr. 653 

noteiktajam. Projekta iesniedzējs integrācijas risinājumu ar DIV ir paredzējis izveidot projekta 

“VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” ietvaros. 

 

3.4. Infrastruktūra 

Sistēmas pārzinis ir IZM un turētājs ir VISC. Tā ir izmitināta IZM resora ietvaros centralizētajā 

IKT infrastruktūrā, kas esošajā situācijā tiek iegādāta un uzturēta ārpakalpojuma veidā no SIA 

“Lattelecom”, kas nodrošina IKT infrastruktūras resursu nomas, datu centra un datu pārraides 

tīkla izveides un nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Ārpakalpojuma ietvaros tiek 

nodrošināts primārais un sekundārais datu centrs, kur sekundārā datu centra pakalpojumus 

nodrošina SIA “Lattelecom” apakšuzņēmējs VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. 

Ārpakalpojuma sniedzējs pakalpojuma ietvaros nodrošina IKT infrastruktūras pārvaldību līdz 

virtualizācijas līmenim. Sākot no virtualizācijas līdz sistēmprogrammatūras līmenim, 

infrastruktūras pārvaldību nodrošina IZM, savukārt VISC kā Sistēmas turētājs veic tās biznesa 

līmeņa administrēšanu un lietošanu. Ārpakalpojuma sniedzējs pakalpojuma ietvaros nodrošina  

ugunsmūra risinājumu, kā arī aizsardzību pret DoS un DDoS uzbrukumiem, kas ir būtiska 
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Sistēmas pieejamības risku samazināšanai, jo īpaši valsts pārbaudījumu norises laikā, ja 

ļaunprātīgi uzbrucēji šādus uzbrukumus veiktu.  

 

Projekta ietvaros pilnveidoto VPIS ir plānots turpināt izmitināt IZM resora centralizētajā IKT 

infrastruktūrā, kur papildus ieguldījumi infrastruktūrā netiks veikti. Projekta ietvaros tiks 

izvērtēta iespēja nodrošināt Sistēmas datu rezerves kopēšanu un avārijas darbības atjaunošanu 

pakalpojumu Valsts vienotā datu centra VESPC pakalpojumu ietvaros, izvērtējot šī 

pakalpojuma izmaksas, kad tās būs zināmas, un izvēloties izmaksu ziņā optimālāko risinājumu 

Sistēmas datu rezerves kopēšanas un avārijas darbības atjaunošanas pakalpojuma 

nodrošināšanai. 

 

Projekta ietvaros izstrādātos VPIS e-pakalpojumus plānots izmitināt Latvijas valsts 

pakalpojumu portālā latvija.lv (VISS, latvija.lv), kur VRAA attiecīgi nodrošina PaaS līmeņa 

pakalpojumu. 

 

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām un sadarbspēja ar Eiropas Savienības 

dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām  

Esošā situācijā mijiedarbību ar pašvaldībām (pašvaldību izglītības pārvaldes vai izglītības 

speciālisti) tiek realizēta VPIS ietvaros un tām ir izveidota atsevišķa Sistēmas komponente 

Izglītības pārvaldes modulis, kas pašvaldību izglītības pārvaldēm / izglītības speciālistiem 

nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti un piekļuvi datiem, lai tās spētu nodrošināt savu 

uzdevumu veikšanu centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts pārbaudījumu 

organizēšanas procesu ietvaros. Projektā ir plānots šo funkcionalitāti pilnveidot atbilstoši jaunā 

kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanas prasībām, kā arī nodrošināt pašvaldībām 

datus savu izglītības iestāžu snieguma analīzei. Jauna veida mijiedarbība ar pašvaldībām (starp 

projekta ietvaros attīstāmo informācijas sistēmu un procesiem pašvaldībās) projektā nav 

paredzēta. 

 

Galvenie pašvaldību ieguvumi saistībā ar projekta realizāciju ir saistīti ar pašvaldību resursu 

ietaupījumu attiecībā uz valsts pārbaudījumu darbu transportēšanu un vērtēšanu. Tāpat 

pašvaldībām vienuviet būs pieejami dati par savu izglītības iestāžu izglītojamo valsts 

pārbaudījumu darbu rezultātiem, kas attiecīgi būtiski atvieglos iespēju veikt savu izglītības 

iestāžu snieguma izvērtēšanu un identificēt tās iestādes, kurās būtu veicami pasākumi izglītības 

kvalitātes līmeņa paaugstināšanai. 

 

Galvenie riski projekta rezultātu pilnvērtīgai izmantošanai pašvaldībām ir saistīti ar atbilstoša 

IKT nodrošinājuma pieejamību esošajā situācijā tās izglītības iestādēs, lai būtu iespējams kārtot 

valsts pārbaudījumus vienlaicīgi. Ņemot vērā šo risku, tehniskās specifikācijas sagatavošanas 

aktivitātes ietvaros tiks veikta valsts pārbaudījumu organizēšanas nākotnes biznesa procesu un 

atbilstošo prasību definēšana, t.sk., ņemot vērā izglītības iestāžu IKT nodrošinājumu un tā 

plānoto attīstību, lai rezultātā nodrošinātu tādu valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu 

ieviešanu un atbilstošu Sistēmas un tehniskā nodrošinājuma risinājumu, kas atbalstītu iespēju 

valsts pārbaudījumus vai noteiktas to daļas kārtot e-vidē izglītības iestādēs, atbilstoši to 

pieejamajam IKT nodrošinājumam. Tāpat pāreja uz valsts pārbaudījumu kārtošanu e-vidē pēc 

projekta īstenošanas paredzēta pakāpeniski līdz 2031. gadam, līdz ar to pašvaldībām tiek 
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nodrošināts pārejas periods, kā ietvaros ir iespējams plānot un īstenot pakāpenisku savu 

izglītības iestāžu IKT infrastruktūras attīstību, ņemot vērā mūsdienu attīstības tendences, kur 

aizvien lielāku lomu izglītībā ieņem dažādi IT atbalsta risinājumi, kam attiecīgi ir nepieciešama 

atbilstoša IKT infrastruktūra. 

 

Mijiedarbība ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām Projektā nav 

plānota.  
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4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekts sekmēs MK noteikumu Nr.653 7.1 un 7.2. apakšpunktā minēto rādītāju sasniegšanu: 

• Pilnveidoti darbības procesi (atbilstoši MK noteikumu Nr.653 7.1.1. punktam). 

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti visi valsts pārbaudījumu organizēšanas procesi 

centralizēto eksāmenu, necentralizēto valsts pārbaudījumu, profesionālās kvalifikācijas 

pārbaudījumu un valsts valodas pārbaudījumu gadījumā. Gan centralizēto eksāmenu, 

gan necentralizēto valsts pārbaudījumu, gan profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, gan 

valsts valodas pārbaudījumu organizēšana katra ietver 5 būtiskākos procesus (skat. 3.1. 

sadaļa), līdz ar to kopumā projekta ietvaros tiks pilnveidoti 20 publiskās pārvaldes 

pamatdarbības procesi. 

• Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts 

institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski (atbilstoši MK noteikumu Nr.653 

7.2.1. punktam). Projekta ietvaros tiks izstrādāti e-pakalpojumi (skat. 3.1. sadaļa), kas 

ļaus iedzīvotājiem pieteikties valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai, apliecības 

dublikāta saņemšanai, t.sk., veicot arī pakalpojuma apmaksu, kā arī iespēju iegūt 

informāciju par pārbaudījuma rezultātu un saņemt apliecības dublikātu elektroniski. 

Atbilstoši rezultāta rādītājiem, ir plānots palielināt elektroniski sagatavoto iesniegumu 

īpatsvaru no 0% līdz 50%. 

• Latvijas reitings Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju 

ģenerāldirektorāta atbalstītās iniciatīvas ePSIplatform ietvaros veidotajā 

atkalizmantošanas indeksā PSI Scoreboard palielinās līdz 475 punktiem (atbilstoši 

MK noteikumu Nr.653 7.2.2. punktam). Projekta ietvaros tiks publicētas 12 atvērto datu 

kopas, tādējādi sniedzot ieguldījums Latvijas reitinga Eiropas Komisijas Komunikācijas 

tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās iniciatīvas ePSIplatform 

ietvaros veidotajā atkalizmantošanas indeksā PSI Scoreboard. 

 

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums11   

Projekta realizācijas sociālekonomisko lietderību kopumā veido divi būtiskākie nosacījumi:  

• Samazinātas valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu izmaksas, kuras ir attiecināmas 

uz VISC īstenotajām darbībām. 

• Sasniegti sociālekonomiskie ieguvumi valstiskā līmenī, samazinot izmaksas attiecībā 

uz izglītības iestāžu un pašvaldību veicamajiem pasākumiem valsts pārbaudījumu 

organizēšanas procesos, kā arī tālākās attīstības plānošanas pasākumu realizācijā 

atbilstoši rezultātiem, kuri ir tikuši iegūti valsts pārbaudījumu ietvaros. 

Atbilstoši projekta plānotajām izmaksām Sistēmas izstrādes un ar tās ieviešanu saistītās 

izmaksas sastāda 3,5 milj. EUR, papildu 80 tūkst. EUR katru gadu ir izmaksas Sistēmas 

uzturēšanai  izstrādes projekta īstenošanas laikā un 120 tūkst. EUR katru gadu pēc projekta 

 
11 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 
17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
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īstenošanas. Kopā 13 gadu laikā izstrādes un uzturēšanas izmaksas ir 4,90 milj. EUR. Attiecīgos 

ieguldījumus atsver sociālekonomiskie ieguvumi, kuri tiks sasniegti līdz ar projekta realizāciju, 

un ir izklāstīti zemāk: 

1. Centralizēto eksāmenu veidlapu pavairošanas un piegādes procesa nodrošināšanas 

izmaksu samazinājums. Atbilstoši esošajiem VISC aprēķiniem, centralizēto eksāmenu 

pavairošanas un piegādes izmaksas, kuras aptver procesos iesaistītā personāla atalgojumu, 

kā arī nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu sastāda 180 800 EUR gadā. Līdz ar 

Sistēmas ieviešanu būtiski tiks samazinātas izmaksas, kas ir attiecināmas uz centralizēto 

eksāmenu pavairošanai veicamajām darbībām un materiāliem. Indikatīvie aprēķini liecina, 

ka ietaupījums tiks sasniegts pakāpeniskā veidā, atbilstoši e-pārbaudījumu ieviešanas 

plānam (skat. 2.1 sadaļa) sākot no 2023. gada, kad tiks uzsākta noteiktu centralizēto 

eksāmenu norises veikšana Sistēmā. Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, ikgadējais 

ietaupījums varētu veidot 12,5% jeb 22 600 EUR pirmajos trīs Sistēmas izmantošanas gados 

un 19% jeb 34 242 EUR laika periodā sākot no 2026. gada, to lielākoties nodrošinot, 

samazinot nepieciešamo papīra izdruku apjomus, kuru kopējās izmaksas esošajā situācijā 

sastāda 42 780 EUR gadā. Sasniedzot attiecīgo ietaupījumu 8 gadu laikā pēc Sistēmas 

pilnvērtīgas ieviešanas produktīvajā lietošanā, tiktu nodrošināts ietaupījums 239 010 EUR 

apjomā. 

2. Centralizēto eksāmenu vērtēšanas pasākumu īstenošana. Atbilstoši esošajiem VISC 

aprēķiniem, centralizēto eksāmenu vērtēšanas pasākumu ikgadējās izmaksas sastāda 

113 610 EUR, kuras veido vērtēšanas procesā iesaistītajām personām izmaksātā atlīdzība 

un ar to saistītās nodokļu izmaksas. Ņemot vērā, ka līdz ar Sistēmas ieviešanu tiktu būtiski 

samazināts centralizēto eksāmenu darbu sadaļu apjoms, kura vērtēšanā ir nepieciešams 

iesaistīt cilvēkresursus, to aizstāj ar automatizētām pārbaudēm Sistēmas līmenī, tiek 

sagaidīts, ka piesaistāmo ekspertu atlīdzības apjoms varētu tikt samazināts vismaz par 1/3 

jeb 33% pirmajos trīs gados pēc Sistēmas izmantošanas uzsākšanas un par 1/2 tālākajā laika 

periodā sākot no 2026. gada. Attiecīgais samazinājums 37 490 EUR apjomā pirmo trīs gadu 

laikā, un 56 805 EUR apjomā turpmākajos gados, veidos kopējo ietaupījumu 396 495 EUR 

8 gadu laikā pēc Sistēmas pilnvērtīgas ieviešanas produktīvajā lietošanā. 

3. Valsts valodas pārbaudījuma organizēšanas procesu īstenošana. Atbilstoši esošajiem 

VISC datiem, esošajā situācijā valsts valodas pārbaudījumu ikgadējās izmaksas sastāda 

65 720 EUR, ko veido attiecīgajos procesos iesaistītā personāla atlīdzība, materiāltehniskā 

nodrošinājuma pieejamība, nepieciešamo pārbaudes materiālu pavairošana. Ņemot vērā, ka 

attiecīgos procesus līdz ar Sistēmas ieviešanu ir plānots pilnībā elektronizēt, esošie aprēķini 

liecina, ka kopējās procesu izmaksas varētu tikt samazinātas par 58,5% jeb 38 440 EUR, 

samazinot personāla atlīdzības izmaksas par 1,5 slodzi jeb ~15 000 EUR gadā, izbraukumu 

sesiju veikšanas izmaksas, kurās pārbaudes tiek organizētas ārpus valsts teritorijas tajās 

dalību ņemot VISC atbildīgajam personām par ~ 10 000 EUR, kā arī papīra formāta 

dokumentu aprites izmaksas, kuras ietvar nepieciešamo pieteikumu dokumentu apstrādi, 

atbilžu sūtīšanu par pārbaužu rezultātiem, kā arī apliecību izgatavošanu – kopā ~ 13 440 

EUR. Attiecīgais ieguvums tiktu iegūts pakāpeniski, atbilstoši Sistēmas izmantošanas 

uzsākšanai no 2022. gada vidus (skat 2.1 sadaļa). Attiecīgais ieguvums veidotu ietaupījumu 

326 740 EUR apmērā 9 gadu laikā pēc Sistēmas pilnvērtīgas ieviešanas produktīvajā 

lietošanā. 

4. Iespējamo pārsūdzību gadījumu samazinājums. Katru gadu personas, kuras ir kārtojušas 

valsts pārbaudījumus un nav apmierinātas ar saņemto novērtējumu, vēršas ar iesniegumiem 

veikt atkārtotu to darbu novērtēšanu. Attiecīgo iesniegumu apjoms katra gada ietvaros ir 

mainīgs, tomēr nereti tuvojas vismaz 100 iesniegumu robežai. Katra attiecīgā gadījuma 

izvērtēšana un atkārtotas vērtēšanas procesa īstenošana prasa noteiktas izmaksas, kuras 

atšķiras, ņemot vērā konkrētā iesnieguma būtību. Indikatīvi vidēji vērtējot viena 
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pārsūdzības gadījuma kopējās izmaksas sastāda ~200 EUR, kurās ietilpst gan pārvērtēšanā 

iesaistīto ekspertu atlīdzības nodrošināšana, gan procesa vadība sākot no iesnieguma 

izskatīšanas brīža, līdz atbildes sniegšanai tā pieteicējam. Līdz ar to attiecīgā procesa 

kopējās izmaksas gadā sastāda 20 000 EUR. Līdz ar sistēmas ieviešanu, ņemot vērā 

nodrošināto automatizācijas līmeni, pārsūdzību apjomam būtu būtiski jāsamazinās. Esošajā 

situācijā paredzamais samazinājuma līmenis tiek pieņemts 50% apjomā, kā rezultātā katru 

gadu tiktu sasniegts ietaupījums 10 000 EUR apmērā, kas 8 gadu periodā pēc sistēmas 

ieviešanas produktīvajā lietošanā veido 80 000 EUR. 

5. Laika ekonomija valsts pārbaudījumu rezultātu analīzei. Valsts pārbaudījumu darbu 

rezultāti ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem tālāko plānošanas pasākumu veikšanai 

attiecībā uz izglītības iestādes darbības nodrošināšanu, jo norāda uz iespējamajām 

nepilnībām mācību procesa īstenošanā, noteiktu jautājumu apskatē un saistītajiem 

nosacījumiem. Katru gadu izglītības iestādes patērē ievērojamus laika resursus datu 

apkopošanai un analīzes veikšanai par iepriekšējo gadu mācību rezultātiem, to izmaiņām 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un citiem saistītajiem jautājumiem. Attiecīgās 

informācijas analīze esošajā situācijā nereti tiek veikta īstenojot liela apjoma manuāla darbu 

attiecībā uz nepieciešamo atskaišu sagatavošanu un korelāciju meklēšanu vairāku gadu 

griezumā. Līdz ar Sistēmas ieviešanu attiecīgās analīzes darbības būs īstenojamas tās 

ietvaros, tādējādi būtiski samazinot nepieciešamos laika resursus izglītības iestādēm un arī 

pašvaldībām, kuras ir iesaistītas izglītības īstenošanas nodrošināšanā. Indikatīvie aprēķini 

liecina, ka kopējais laika ietaupījums izglītības iestādēs un pašvaldībās var sastādīt 28 darba 

stundas katrā organizācijā gada ietvaros. Ņemot vērā, ka Latvijā ir 110 novadu pašvaldības 

un 9 republikas pilsētas (kopā 119) kā arī 1066 vispārizglītojošās un profesionālās izglītības 

iestādes, kas ir iesaistīta centralizēto un necentralizēto valsts pārbaudījumu un profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu īstenošanā, kopējā laika ekonomija var sasniegt 33 180 darba 

stundas gadā. Pieņemot, ka vienas darba stundas vidējās izmaksas ir 5,40 EUR, tad attiecīgā 

laika ekonomija sniedz finansiālo ieguvumu 179 172 EUR gadā jeb 1 433 376 EUR 8 gadu 

periodā pēc Sistēmas izmantošanas uzsākšanas. 

6. Necentralizēto valsts pārbaudījumu veidlapu pavairošanas (organizē izglītības 

iestādes) izmaksu samazinājums. Līdzīgi kā centralizēto eksāmenu gadījumā, arī 

necentralizēto valsts pārbaudījumu organizēšanā ļoti būtiskas izmaksas veido attiecīgo 

pārbaudes darbu pavairošanas nodrošināšana, kas tiek īstenota izglītības iestādēs. Ņemot 

vērā, ka necentralizēto valsts pārbaudījumu darbu apjoms pārsniedz centralizēto eksāmenu 

darbu apjomu (darbu skaits centralizētajiem eksāmeniem ir ~52000 bet necentralizētajiem 

~203000), tad arī kopējais ietaupījums ir plānots lielāks. Atbilstoši indikatīvajiem 

aprēķiniem, katras izglītības iestādes iespējamā ekonomija uz pavairošanas pasākumu 

veikšanu sastādītu vismaz 150 EUR gadā, kas veido kopējo ikgadējo ietaupījumu 147 150 

EUR gadā, ņemot vērā, ka kopumā ir 981 izglītības iestādes. Attiecīgi 8 gadu periodā 

kopējais ietaupījums veidojas 1 177 200 EUR. 

7. Necentralizēto valsts pārbaudījumu vērtēšana pasākumu īstenošanas (veic izglītības 

iestādes) izmaksu samazinājums. Necentralizēto valsts pārbaudījumu vērtēšanas 

pasākumu īstenošana esošajā situācijā tiek īstenota pašās izglītības iestādēs, tajās iesaistot 

attiecīgās iestādes darbiniekus. Līdz ar Sistēmas ieviešanu būtiski tiks samazināts arī 

necentralizēto valsts pārbaudījumu apjoms, kuru labošana būtu veicama manuālā veidā, 

tādā veidā samazinot arī kopējās šī procesa izmaksas. Potenciālā izmaksu ekonomija, 

attiecībā uz necentralizētajiem valsts pārbaudījumiem ir noteikta, piemērojot identisku 

samazinājuma koeficientu kā centralizēto eksāmenu gadījumā, sākot no 2026. gada, kur uz 

52000 centralizēto eksāmenu darbiem plānotais ikgadējais ietaupījums ir novērtēts 56 805 

EUR apmērā, jeb 1,092 EUR uz vienu pārbaudes darbu. Ņemot vērā, ka kopumā gadā 

necentralizēto valsts pārbaudījumu darbu apjoms sastāda 203 000, tad ikgadējais 
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ietaupījums to vērtēšanas pasākumu veikšanai sastādītu 221 676 EUR jeb 1 773 408 EUR 

8 gadu periodā pēc Sistēmas ieviešanas produktīvajā lietošanā. 

8. Laika ekonomija informācijas sniegšanai par valsts valodas pārbaudījumu 

kārtotājiem. Esošajā situācijā gadījumos, kad personai vai kādai organizācijai ir 

nepieciešama informācija par personas valsts valodas pārbaudījuma nokārtošanu, tai ar 

iesniegumu ir nepieciešams griezties VISC. VISC esošajā situācijā ir pieejama informācija 

par valsts valodas pārbaudījumu kārtotājiem no 2001. gada 1. februāra. Ja persona valsts 

valodas pārbaudījumu ir kārtojusi pirms līdz 2001. gada 1. februāra, VISC ir jāraksta 

iesniegums VVC, kas bija atbildīgā iestāde par valsts valodas pārbaudījumu organizēšanu 

no 1992. līdz 2001. gada 31. janvārim un kuras arhīvā ir pieejami dati par valsts valodas 

pārbaudījumu kārtotājiem šajā laika periodā. VVC, atbilstoši pieprasījumam, veic 

iesnieguma apstrādi, kas ietver meklēšanas pasākumus arhīvā, atbildes vēstules 

sagatavošanu un saskaņošanu, pārbaudījuma protokola skenēšanu un  pievienošanu, 

reģistrēšanu lietvedībā u.c., kur kopējā iesnieguma apstrāde aizņem ~ 1 mēnesi, no kā, 

atbilstoši veiktajam novērtējumam, “tīrais” laiks pieteikuma apstrādei par vienu personu 

aizņem vidēji 8 darba stundas. Ņemot vērā, ka vidēji gadā tiek apstrādāti pieteikumi par 320 

personām, līdz ar Sistēmas ieviešanu, attiecīgā informācija būs pieejama tās ietvaros 

elektroniskā veidā, kā rezultātā šādu pieteikumu apstrāde no VVC puses vairs nebūs 

veicama. Pieņemot, ka vienas darba stundas vidējās izmaksas ir 5,40 EUR, gada laikā tiks 

ietaupītas 2560 darba stundas, un kopējais ekonomiskais ietaupījums gada laikā veido 

13 824 EUR (6 912 EUR pirmā gada laikā, kad Sistēma tiks izmantota, sākot no gada otrās 

puses) jeb 117 504 EUR 9 gadu periodā pēc Sistēmas ieviešanas produktīvajā lietošanā. 

 

Atbilstoši veiktajiem indikatīvajiem Projekta ieguvumu un izdevumu analīzes aprēķiniem visā 

Projekta dzīves ciklā (13 gadi), tā ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) veido 1,14 (detalizētu 

informāciju skat. Projekta ieguvumu un izdevumu analīze). Tas nozīmē, ka katrs ieguldītais (ar 

fiskālo korekciju koriģētais) 1 EUR Projekta rezultātā spēs ģenerēt sociāli ekonomisko efektu 

1,14 EUR vērtībā, kas liecina par Projekta sociālo nozīmīgumu un tā ekonomisko vērtību. 
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Sadaļā ir sniegta informācija par indikatīvu projekta īstenošanas laika grafiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, 

ar “X” atzīmējot projekta darbību īstenošanas laiku (ceturkšņos): 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 
Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

2018 2019 2020 2021 2022 

  1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1.  Projekta vadības nodrošināšana 
       X X X X X X X X X X X X  

2.  Projekta īstenošanas nodrošināšana 
      X X X X X X X X X X X X X  

3.  Informācijas sistēmas izstrādes 

tehniskās specifikācijas izstrāde 
   X X X               

4.  Informācijas sistēmas izstrāde 
        X X X X X X X X X X   

4.1.  Lietotāju vajadzību analīze un 

lietojamības plānošana 
        X            

4.2.  Informācijas sistēmas izstrāde 
          X X X X X X X X   

4.3.  Programmatūras lietotāja un 

administratora lietošanas atbalsta 

materiālu izstrāde 

              X X X X   

5.  Informācijas sistēmas ieviešana 
           X X X X X X X X  

5.1.  Informācijas sistēmas 

konfigurēšana 
                X X   
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Nr.p.k. Darbības nosaukums 
Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

2018 2019 2020 2021 2022 

5.2.  Informācijas resursu digitalizācija 
             X X X     

5.3.  Datu imports un migrācija 
              X X X    

5.4.  Administratoru un informācijas 

sistēmas lietotāju apmācības 
               X X X X  

6.  Informācijas sistēmas izstrādes un 

ieviešanas kvalitātes kontroles 

izmaksas, t.sk., testēšana 

           X X X X X X X X  

7.  Nepieciešamo izmaiņu 

normatīvajos aktos nodrošināšana 
       X X X X X X X X X X X X  

8.  Informatīvo un publicitātes 

pasākumu nodrošināšana 
      X X X X X X X X X X X X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

Projektā plānoto izmaksu sadalījums pa gadiem un finansēšanas avotiem, ievērojot 5.2. sadaļā norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai 

darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu, ir parādīs sekojošā tabulā: 
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# Finansējuma avots 2019, euro 2020, euro 2021, euro 2022, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 
4135,00 127853,00 136035,00 2706978,00 2 975 000,00 85 

2. Valsts budžeta finansējums 
730,0012 22562,00 24006,00 477701,00 525 000,00 15 

3. Pašvaldības budžeta 

finansējums 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4. Kopējās izmaksas 4865,00 150415,00 160041,00 3184679,00 3 500 000,00 100 

 

Nr.p.k. 

Nepieciešamās IKT 

risinājuma uzturēšanas 

izmaksas 

2019, euro 2020, euro 2021, euro 2022, euro 2023, euro 2024, euro 2025, euro KOPĀ, euro 

1.  

Valsts pārbaudījumu 

informācijas sistēma 
80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 680 000,00 

 

 

 
12 faktiskais projekta finansējums 
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6. Projekta organizācija un pārvaldība 

 

Projekta realizācija aptver ļoti plašu iesaistīto pušu skaitu (VISC, izglītības pārvaldes, izglītības 

iestādes, izglītojamie, vērtētāji u.c.). Tā ietver gan biznesa un tehnisko prasību specificēšanu, 

gan programmatūras izstrādi un tehnisko ieviešanu, gan tās ieviešanu pilnvērtīgai izmantošanai 

valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos, t.sk., nepieciešamo izmaiņu veikšanu normatīvajā 

regulējumā. Visu šo aktivitāšu realizācijas koordinācijai ir jānodrošina efektīvs projekta 

realizācijas  pārvaldības modelis. 

 

Projektu realizēs IZM. Projekta īstenošanas sadarbības partneru un citu iesaistīto institūciju 

lomas ir šādas: 

Iestāde Loma projektā (partneris vai 

iesaistīts) 

Loma pēc projekta 

VISC Projekta sadarbības partneris, kas ir 

VPIS turētājs un kas tiks iesaistīts 

visās projekta aktivitātēs (prasību 

definēšana, izstrāde, ieviešana, 

apmācības u.c.). 

Iestāde nodrošinās Sistēmas 

lietošanu atbilstoši tās biznesa 

vajadzībām. 

VVC Projekta sadarbības partneris, kas ir 

valsts valodas pārbaudījumu rezultātu 

laika periodā no 1992. līdz 2001. gada 

31. janvārim arhīva un iekšējās datu 

bāzes turētājs un tiks iesaistīts 

digitalizācijas un datu migrācijas 

aktivitātēs. 

Iestādei pēc projekta vairs nebūs 

nepieciešams apstrādāt VISC 

iesniegumus par valsts valodas 

pārbaudījumu rezultātiem laika 

periodā no 1992. līdz 2001. gada 31. 

janvārim. 

Pašvaldības Projektā iesaistītās puse kā izglītības 

iestāžu uzturētājas un kā iesaistītā 

puses centralizēto eksāmenu un 

necentralizēto valsts pārbaudījumu 

organizēšanas procesos. Pašvaldību 

deleģēti pārstāvji no projekta sākuma 

tiks iesaistīti projekta komandā vismaz 

šādās tematiskajās darba grupās: 

• Nākotnes biznesa procesi – 

izmaiņas  valsts pārbaudījumu 

organizēšanas procesos (piem., 

pārbaudījumu kārtošana pa 

grupām u.c.) 

• IKT nodrošinājums – tehniskie  

risinājumi, t.sk., pieejamības 

jautājumi, lai izglītības iestādes 

spētu nodrošināt pārbaudījumu 

kārtošanu e-vidē, atbilstoši 

nākotnes biznesa procesiem 

(piem., nepieciešamības 

Pašvaldības nodrošinās Sistēmas 

lietošanu atbilstoši tās biznesa 

vajadzībām. 
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Iestāde Loma projektā (partneris vai 

iesaistīts) 

Loma pēc projekta 

gadījumā pārbaudījumu 

lejupielādēšana uz 

darbstacijām iepriekšējā dienā 

šifrētā veidā un atslēgas 

pieejamība pārbaudījuma 

norises laikā iestādēm ar lēnu 

interneta nodrošinājumu u.c.). 

 

Tāpat pašvaldību deleģētie pārstāvji 

tiks iesaistīti pie tehniskās 

specifikācijas izstrādes, kā arī 

programmatūras izstrādes un 

ieviešanas laikā. 

Izglītības 

iestādes 

Projektā iesaistītās puse centralizēto 

eksāmenu, necentralizēto valsts 

pārbaudījumu un profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas 

procesos. Izglītības iestāžu deleģēti 

pārstāvji no projekta sākuma tiks 

iesaistīti projekta komandā vismaz 

šādās tematiskajās grupās: 

• Nākotnes biznesa procesi – 

izmaiņas  valsts pārbaudījumu 

organizēšanas procesos (piem., 

pārbaudījumu kārtošana pa 

grupām u.c.). 

• IKT nodrošinājums – tehniskie  

risinājumi, t.sk., pieejamības 

jautājumi, lai izglītības iestādes 

spētu nodrošināt pārbaudījumu 

kārtošanu e-vidē, atbilstoši 

nākotnes biznesa procesiem 

(piem., pārbaudījumu 

lejupielādēšana uz 

darbstacijām iepriekšējā dienā 

šifrētā veidā un atslēgas 

pieejamība pārbaudījuma 

norises laikā iestādēm ar lēnu 

interneta nodrošinājumu u.c.). 

 

Tāpat izglītības iestāžu deleģētie 

pārstāvji tiks iesaistīti pie tehniskās 

specifikācijas izstrādes, kā arī 

Izglītības iestādes nodrošinās 

Sistēmas lietošanu atbilstoši tās 

biznesa vajadzībām. 
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Iestāde Loma projektā (partneris vai 

iesaistīts) 

Loma pēc projekta 

programmatūras izstrādes un 

ieviešanas laikā. 

VRAA Projektā iesaistītā iestāde, kas uztur 

koplietošanas komponentes, kam 

jānodrošina integrāciju ar projektā  

attīstāmo IS, kā arī jānodrošina plānoto 

e-pakalpojumu izmitināšana. Iestāde 

tiks iesaistīta pie tehniskās 

specifikācijas izstrādes, kā arī 

programmatūras izstrādes un 

ieviešanas laikā. 

 

Gadījumā, ja analīzes fāzes ietvaros 

sagatavojot tehnisko specifikāciju, tiks 

identificēta nepieciešamība veikt 

ieguldījumus VRAA infrastruktūrā, 

VRAA kļūs par projekta sadarbības 

partneri. 

Iestāde nodrošinās izstrādāto e-

pakalpojumu uzturēšanu, kā arī 

VPIS izmantoto koplietošanas 

komponenšu darbību. 

VSAA Projektā iesaistītā iestāde, kas atbild 

par VISS izmitinātajiem VSAA 

servisiem, kas ir viens no projekta 

laikā izvērtējamiem varbūtējiem 

servisiem  izmantošanai e-

pakalpojumu validācijas ietvaros. 

Lēmuma par izmantošanu gadījumā 

iestāde tiks iesaistīta pie tehniskās 

specifikācijas izstrādes, kā arī 

programmatūras izstrādes un 

ieviešanas laikā. 

 

Gadījumā, ja analīzes fāzes ietvaros 

sagatavojot tehnisko specifikāciju, tiks 

identificēta nepieciešamība veikt 

ieguldījumus VSAA infrastruktūrā, 

VSAA kļūs par projekta sadarbības 

partneri. 

Iestāde nodrošinās datu nodošanu 

VISS validāciju veikšanai e-

pakalpojuma ietvaros. 

NVA Projekta laikā tiks izvērtēts, un, ja tā 

būs Projektā iesaistītā iestāde, tās IS 

tiks nodrošināta integrācija ar VISS 

izmitinātajiem e-pakalpojumu 

validāciju veikšanai un tādā gadījumā 

iestāde tiks iesaistīta pie tehniskās 

specifikācijas izstrādes, kā arī 

Iestāde nodrošinās datu nodošanu 

VISS validāciju veikšanai e-

pakalpojuma ietvaros. 
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Iestāde Loma projektā (partneris vai 

iesaistīts) 

Loma pēc projekta 

programmatūras izstrādes un 

ieviešanas laikā. 

Gadījumā, ja analīzes fāzes ietvaros 

sagatavojot tehnisko specifikāciju, tiks 

identificēta nepieciešamība veikt 

ieguldījumus NVA infrastruktūrā, 

NVA kļūs par projekta sadarbības 

partneri. 

 

Projekta pārvaldība tiks īstenota atbilstoši vairāku līmeņu organizatoriskajai struktūrai, katrai 

no tām nosakot konkrētus pienākumus un atbildības jomas, kā arī definējot savstarpējos 

sadarbības mehānisms. Kopējā projekta pārvaldības organizatoriskā struktūra ir sniegta zemāk 

(skat. 6.attēls). 

 

 

Attēls 6 Projekta pārvaldības shēma 

 

Organizatoriskais 

elements 

Iesaistītās puses Atbildība/ galvenie pienākumi  

Projekta 
uzraudzības 
padome 

IZM, VISC un VVC 
vadības līmeņa darbinieki, 
darbinieki, kā arī VARAM 
kā Pasākuma īstenotāja 
deleģēts pārstāvis. 

 

PUP dalību ņem IZM 
projekta vadītājs, kā arī 
piesaistītā konsultanta,  un 
izstrādātāja digitalizēšanas 
projekta vadītājs. 

 

PUP dalību ņem pašvaldību, 
izglītības iestāžu deleģēti 
pārstāvji. 

• Nodrošina projekta realizācijas 

kopējo uzraudzību. 

• Pieņem vadības līmeņa un 

konceptuālos lēmumus par 

projekta īstenošanas 

nosacījumiem, kā arī risina 

konflikta situācijas. 

• Dod norādījumus un uzdevumus 

projekta vadības grupai attiecībā 

uz tās veicamajām darbībām. 
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Organizatoriskais 
elements 

Iesaistītās puses Atbildība/ galvenie pienākumi  

 

Nepieciešamības gadījumā 
noteiktu jautājumu 
risināšanai var tikt 
piesaistīti citu iesaistīto 
pušu atbildīgie darbinieki. 

Projekta vadības 
grupa 

Ar IZM rīkojumu 01-
09.1e/360 izveidota VPIS 
attīstības darba grupa, kurā 
dalību ņem IZM, VISC un 
IKVD pārstāvji, kā arī VVC 
pārstāvis. Darba grupas 
vadību nodrošina IZM 
projekta vadītājs. 

 

PVG dalību ņem piesaistītā 
konsultanta, izstrādātāja un  
digitalizēšanas projekta 
vadītājs. 

 

Nepieciešamības gadījumā 
noteiktu jautājumu 
risināšanai var tikt 
piesaistīti citu iesaistīto 
pušu atbildīgie darbinieki 
(pašvaldības, izglītības 
iestādes, ĀM). 

• Organizē projekta realizāciju, 

veicot nepieciešamos 

organizatoriskos un tehniskos 

pasākumus. 

• Veic projekta risku pārvaldību. 

• Veido sadarbību ar projektā 

iesaistītajām pusēm. 

• Sagatavo nepieciešamās atskaites 

un pārskatus par projekta virzību 

PUP. 

• Ievēro PUP norādījumus attiecībā 

uz projekta realizāciju.  

• Sadarbojas ar projekta darba 

grupas pārstāvjiem. 

Projekta komanda Projekta komandu veido 
Projekta vadības un 
īstenošanas personāls: IZM 
projekta vadītājs (Projekta 
vadības personāla atlīdzības 
izmaksas) un risinājumu 
(pakalpojumu) attīstības 
vadītājs/sistēmas arhitekts 
((projekta īstenošanas 
personāla izmaksas). 
Projekta komandā tiek 
iekļauti IZM, VISC, VVC 
pārstāvji, iesaistīto iestāžu 
deleģētie pārstāvji 
(pašvaldības, izglītības 
iestādes, ĀM, VRAA, pēc 
izvērtējuma NVA, VSAA), 
kā arī piesaistītie 
pakalpojuma sniedzēji 
(konsultanti, izstrādātāji, 
digitalizētāji). 

• Projekta komanda īsteno Projekta 

aktivitātes piešķirtā budžeta un 

noteikto aktivitāšu izpildes 

termiņu ietvaros. 

• Ievēro PUP norādījumus attiecībā 

uz darbu realizāciju. 

• Informē projekta vadības grupu 

par problēmām / riskiem projekta 

realizācijai, ko projekta tematisko 

darba grupu ietvaros nav iespējas 

atrisināt. 
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Organizatoriskais 
elements 

Iesaistītās puses Atbildība/ galvenie pienākumi  

 

Projekta komanda Projekta 
ietvaros strādās vairākās 
tematiskajās darba grupās, 
atbilstoši risināmā 
jautājuma specifikai (piem., 
valsts valodas 
pārbaudījumu rezultātu 
digitalizācijas, IKT 
nodrošinājuma, biznesa 
procesu pārkārtošanas u.c. 
darba grupas). Projekta 
komandas darbu vada 
Projekta vadītājs. 
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7. Projekta ierosināšana un kontaktpersonas 

Projekts tiek īstenots, jo tas ir augsti prioritārs izglītības nozares politikas īstenošanai, risinot 

esošajos valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos identificējamās problēmas (skat. 1. 

sadaļa), kā arī sekmējot izglītības nozares politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu 

sasniegšanu (skat. 2. sadaļa). 

 

Projekts ir vērsts uz valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu pilnveidi, uzsākot virzību uz 

valsts pārbaudījumu kārtošanu e-vidē, un sekmēs šādu trīs būtiskāko mērķu sasniegšanu: 

M1  Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu optimizācija, attīstot efektīvus un modernus 

risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam, t.sk., nodrošinot iespēju 

valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, uzlabojot informācijas apmaiņu un datu 

apstrādes iespējas. 

M2  Publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotājiem draudzīgus e-

pakalpojumus. 

M3  Informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko 

faktoru valsts pārbaudījumu satura noplūdē valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos. 

 

Projekta realizācijas rezultātā plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus: 

# Iznākuma rādītājs Mērvienība 
Sasniedzamā 
vērtība projekta 
beigās 

1. Pilnveidoti publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi Skaits 20 

2. Pilnveidoti publiskās pārvaldes pakalpojumi, t.sk.,  Skaits 4 

2.1 pilnveidoti esošie; Skaits 3 

2.2. izveidoti jauni. Skaits 1 

3. Publicētas atvērto datu kopas Skaits 12 

 

Minēto projekta mērķu izpilde tiks vērtētā pēc šādiem rezultāta rādītājiem, kas raksturo projekta 

ieguvumus 2 un 3 gadu periodā pēc projekta beigām: 

# Rezultāta rādītājs 

Mērķis, 
kura 
izpilde 
tiek 
mērīta 

Mērvie-
nība 

Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 gadus 
pēc projekta 
beigām 

1.  Kārtotāju īpatsvars, kas 
necentralizētos valsts 
pārbaudījumu darbus 
(diagnosticējošos 
darbus) kārtos e-vidē 
VPIS, tiem 
diagnosticējošajiem 
darbiem, kuriem VISC 
nodrošinās šādu 
iespēju. 

M1 % 0 90 100 

2.  Kārtotāju īpatsvars, kas 
centralizētos 
eksāmenus vai to daļas 
kārto e-vidē VPIS, tiem 
centralizētajiem 
eksāmeniem, kuriem 
VISC nodrošinās šādu 
iespēju. 

M1 % 0 50 70 
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# Rezultāta rādītājs 

Mērķis, 
kura 
izpilde 
tiek 
mērīta 

Mērvie-
nība 

Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā  
vērtība 2 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 gadus 
pēc projekta 
beigām 

3.  Kārtotāju īpatsvars, kas 
profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmenu e-vidē 
kārtojamo daļu kārtos 
VPIS,  tiem 
profesionālās 
kvalifikācijas 
eksāmeniem, kuriem 
VISC nodrošinās šādu 
iespēju. 

M1 % 0 90 100 

4.  Kārtotāju īpatsvars, kas 
valsts valodas 
pārbaudījumus kārtos 
e-vidē. 

M1 % 0 50 60 

5.  Valsts pārvaldes 
iestāžu īpatsvars, kas 
pārietu uz pārbaudes 
veikšanu elektroniskā 
veidā par konkrētas 
personas valsts valodas 
pārbaudījuma 
nokārtošanu. 

M1 % 0 50 90 

6.  Iedzīvotāju īpatsvars, 
kas izmanto projekta 
ietvaros izveidotos e-
pakalpojumus 
sadarbībai ar VISC un 
iesniedz veidlapas 
elektroniski. 

M2 % 0 30 50 

7.  Gadījumu skaits, kad ir 
apstiprināta 
informācijas noplūde 
par valsts 
pārbaudījumu darbu 
saturu  tiem valsts 
pārbaudījumiem, kas 
šobrīd tiek īstenoti 
papīra formā, bet pēc 
Projekta īstenošanas 
tiek nodrošināti e-vidē. 

M3 Skaits 3 0 0 

 

Uz projekta apraksta iesniegšanas brīdi tam ir identificējami šādi galvenie ierobežojumi un 

ārējās atkarības, kas var ietekmēt Projekta norisi vai sasniedzamos rezultātus: 

• Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”13. Projektā tiek fundamentāli mainīts 

vispārējās izglītības saturs atbilstoši kompetenču pieejai, t.sk., arī attiecībā uz valsts 

pārbaudījumu organizēšanas procesiem gan no saturiskās, gan procesu perspektīvas. 

Projektā, definējot prasības VPIS, ir jāņem vērā projekta “Kompetenču pieeja mācību 

 
13 https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-
merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas 

https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
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saturā” rezultāti, lai pilnveidotā VPIS nodrošinātu atbalstu centralizēto eksāmenu un 

necentralizēto valsts pārbaudījumu organizēšanas procesiem atbilstoši jaunajai kārtībai. 

• Projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un 

kvalitātes nodrošināšanai”14. Projekta ietvaros tiek izstrādāta jauna kārtība profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu organizēšanai un saturam, lai ieviestu izglītības programmu 

modulāro pieeju. Projektā, definējot prasības VPIS, ir jāņem vērā projekta “Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes 

nodrošināšanai” rezultāti, lai pilnveidotā VPIS nodrošinātu atbalstu profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas procesiem, atbilstoši jaunajai kārtībai. 

• Izglītības iestāžu IKT nodrošinājuma attīstība. Lai Projekta rezultātā radītie risinājumi 

būtu pilnvērtīgi izmantojami, izglītības iestādēm ir jāturpina sava IKT nodrošinājuma 

attīstība. Šajā ES fondu plānošanas periodā tas ir realizējams Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi"15 ietvaros attiecībā uz vispārējām izglītības iestādēm un 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu"16 ietvaros attiecībā uz 

profesionālajām izglītības iestādēm. 

 

Loma Amats, Vārds Uzvārds Kontaktinformācija 

Projekta pārvaldnieks Informācijas tehnoloģiju un 
nodrošinājuma departamenta 
direktore Inguna Kampāne  

67047939 
inguna.kampane@izm.gov.lv  

Risinājuma īpašnieks Vispārējās izglītības pārbaudījumu 
nodaļas vadītājs Kaspars Špūle 

60001606, 
kaspars.spule@visc.gov.lv  

Projekta vadītājs Informācijas tehnoloģiju un 
nodrošinājuma departamenta 
direktore  Pakalpojumu vadītājs 
Kaspars Veldre 

67047857 
kaspars.veldre@izm.gov.lv  

 

Projekta iesniedzējs      paraksts    Vārds, Uzvārds 

Rīgā,  

Datums 

 
14 https://likumi.lv/ta/id/281890-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-2-specifiska-atbalsta-
merka-nodrosinat-profesionalas-izglitibas-atbilstibu  
15 https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-
merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu  
16 https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-
merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas  

mailto:inguna.kampane@izm.gov.lv
mailto:ingrida.kamarute@visc.gov.lv
mailto:kaspars.veldre@izm.gov.lv
https://likumi.lv/ta/id/281890-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-2-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-profesionalas-izglitibas-atbilstibu
https://likumi.lv/ta/id/281890-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-2-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-profesionalas-izglitibas-atbilstibu
https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu
https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu
https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas
https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas
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