3.3.1.6.aktivitates ,,Liepajas Karostas ilgtspejigas
attistibas priekSnoteikumu nodroSinasana”

2. projektu iesniegumu atlases kartas projektu iesniegumu vértéSanas

LAIKA PLANS (AKTUALIZETS 12.11.)

Termini
Nr.p.k. Darbiba
Projektu iesnieguma iesniegS§anas beigu
1. termins 07.11.2014.
2. | VerteéSanas komisijas 1. sede lidz 14.11.2014.

3. | Individuala projekta iesnieguma veértéSana
(ar ekspertiem) — 10 dienas péc iepirkuma | 1idz 01.12.2014.
dokumentiem.

4. Ind1v1d_1_1515 projekta iesnieguma vertéSana [idz 08.12.2014.
(komisija)
5. Vertesanas komisijas séde (izskata

projekta iesnieguma atbilstibu krit€rijiem) lidz 08.12.2014.

6. | Vertesanas komisijas séde (apstiprina
verté$anas komisijas atzinumu)

1. Atbildigas iestades vaditaja léemuma
pienems$ana

8. Nosacijumu izpilde un iesniegsana (Al
noteikta termina, maksimali 2 ménesi,
terminu nevar pagarinat)

l1dz 08.12.2014.

Iidz 11.12.2014.

Iidz 19.02.2014.

9. | Nosacfjumu vérteéSana ( maksimali 20
d.d.) 11dz 06.03.2014.

10. | Vertésanas komisijas séde (vert€sanas
komisijas atzinuma un atbildigas iestades 11dz 06.03.2014.
vaditaja atzinuma projekta apstiprinaSana)
11. | Atbildigas iestades atzinums par

nosacijumu izpildi Iidz 09.03.2014.




