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Projekta sagatavošanas nozīmīgums

Projekta ieviešanas laikā var mainīties fiziskie 
indikatori, bet nedrīkst mainīties projektā
nospraustie mērķi.

Datu izmantošanai TEP un projekta iesniegumā, 
kuru ir apstiprinājusi novada pašvaldība un 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jāatbilst 
faktam



Projekta atbilstība sākotnējā mērķa 
sasniegšanai (I)

TEP sagatavošanas kvalitāte būtiski atsaucas uz projekta 
ieviešanu

• Ko darīt, ja, izstrādājot tehnisko projektu pēc apstiprinātā
projekta  - tiek plānots sadārdzinājums?

• Ko darīt, ja izstrādājot tehnisko projektu pēc apstiprinātā
projekta – tiek plānots ietaupījums?



Projekta atbilstība sākotnējā mērķa 
sasniegšanai (II)

• Ja tehniskajā projektā tiek mainīti tehniskie risinājumi

• Tehniskā projekta izstrāde pirms TEP un tā neatbilstība 
esošajai situācijai, TEP un projekta iesniegumam

• Tīklu izbūves/ rekonstrukcijas apjoms projekta iesniegumā
(pievadi nav jāskaita, ja nav bijis tehniskais projekts)



Projekta ietaupījumu 
izmantošana

1. Atbilstoši 912.not. 17.p:
17.1.p. – ja tiek mainīts finanšu apmērs vairāk kā 20 % 
apjomā;

17.2.p. – ja tiek mainīti indikatori vairāk kā 5 % naudas 
izteiksmē

2. Ietaupījumu var izmantot atbilstoši akceptētā TEP 
ilgtermiņa programmai

3. Plānojot ietaupījuma izmantošanu jārēķinās ar 
kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (nepieprasot 
visu apjomu, pēc grozījumiem iepriekš plānotais kopējais finansējums 
nav saistošs)



Būvindikatoru izmaiņas
īstenošanas laikā

• Ietaupījuma izmantošana, nepārsniedzot 5 % būvindikatorus –
var tikt izmantotas tikai darbībām, kas ir skaidri aprakstītas 
TEP ilgtermiņa programmā atbilstoši prioritātēm

• Precizējumi atbilstoši tehniskā projekta uzmērījumiem, to pašu 
mērķu sasniegšanai nav būtiskas izmaiņas un nav jāskaņo 
ŪBK

• Tehnisko risinājumu maiņa ir jāskaņo ŪBK neatkarīgi no 
izmaiņu sliekšņiem

• Iekārtu jaudu izmaiņas ir jāskaņo ŪBK



Raksturīgākās problēmas projekta 
ieviešanā (I)

1. Būvdarbu veikšana bez saskaņošanas (gan tehniskie 
risinājumi, gan ietaupījuma gadījumā)

2. Izpratne par pieslēgumu/ pārslēgumu izbūvi projekta 
ietvaros un to attiecināmību

2. Nekvalitatīvi tehniskie projekti



Raksturīgākās problēmas projekta 
ieviešanā (II)

4.     Neatbilstošs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs

5. Projekta vadības nodrošinājums (faktiski netiek 
nodrošināta)

6. Būvuzrauga un būvnieka atbildība

7.     TEP un projekta iesniegumā norādītā informācija 
neatbilst faktiskajai (pamatlīdzekļi, iedzīvotāji, 
pieslēgumi)



ŪBK līdzdalība projekta 
ieviešanā

1. Atbilstoši 912.not. nosacījumiem ŪBK turpmāk projekta 
ietvaros sadarbosies tikai ar sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju

2.     Atbilstoši 912.not. lūdzam iesniegt projekta monitoringu 
(2 gadus pēc akcepta saņemšanas)

3.     Jāskaņo tehnisko risinājumu maiņa būvniecības laikā
vai ietaupījuma izmantošana



Kontaktpersonas:

ŪBK sekretāre – Maija Gleizde, 

maija.gleizde@vidm.gov.lv;                                           
t‐66016723

ŪBK vadītāja – Ilze Krēmere,

Ilze.kremere@vidm.gov.lv;

t‐66016721
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