3.5.1.1.apakSaktivitates
" Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba aglomeracijas ar cilvéku ekvivalentu lielaku par
2000 "
piektas projektu iesniegumu atlases kartas
projektu iesniegumu veértesanas

LAIKA PLANS (AKTUALIZETS 24.09.)

Nr.p.k. Darbiba Termini

Projektu iesniegumu iesniegS§anas beigu
1. termins

16.09.2013.
2. | Vertesanas komisijas 1. séde 25.09.2013.
3. Ind1v1du?11€1 projektu iesniegumu vertésana lidz 01.11.2013.
(ekspertiem)
4. Ind1v¥d‘1‘1ala projektu iesniegumu vertésana lidz 22.11.2013.
(komisija)
5. | Vertesanas komisijas séde (izskata -
projektu iesniegumu atbilstibu krit€rijiem) lidz 28.11.2013.
6. | Vertesanas komisijas séde (apstiprina

vert€Sanas komisijas atzinumu) lidz 05.12.2013

7. | Atbildigas iestades vaditaja lemuma

. < 13.12.2013.
pienemsana
8. | Nosacijumu izpilde un iesniegSana (2
meénesi) 20.02.2014.
9. | Nosacijumu vértésana (20 d.d.) 14.03.2014.

10. | Veértesanas komisijas séde (vertéSanas
komisijas atzinuma un atbildigas iestades 17.03.2014.
vaditaja atzinuma projekta apstiprinaSana)
11. | Atbildigas iestades atzinums par

nosacijumu izpildi 20.03.2014.




