3.5.1.1.apakSaktivitates

,Udenssaimniecibas infrastruktiiras attistiba aglomeracijas
ar cilvéku ekvivalentu lielaku par 2000”

6. projektu iesniegumu atlases kartas

projektu iesniegumu vértésanas

LAIKA PLANS (AKTUALIZETS 10.03.2015.)

Nr.p.k. Darbiba Termini
Projektu iesniegumu iesnieg§anas beigu
1. | termips 06.03.2015
2. | VerteéSanas komisijas 1. sede lidz 10.03.2015.
3. | Individuala projektu iesniegumu vertéSana [idz 23.03.2015
(ekspertiem) e '
4. | Individuala projektu iesniegumu vertésana lidz 30.03.2015
(komisija) s '
5. | Vértesanas komisijas sédes (izskata -
projektu iesniegumu atbilstibu krit€rijiem) lidz 10.04.2015.
6. | Vertésanas komisijas séde (apstiprina lidz 13.04.2015
vertéSanas komisijas atzinumu) T '
7. A.tblldlgas iestades vaditaja lemuma Iidz 15.04.2015.
pienemsana
8. Ja nepiecieSams, nosacijumu izpilde un
iesniegsana (1 ménesis) Iidz 15.05.2015.
9. | NosacTjumu vértésana lidz 27.05.2015.
10. | Vertésanas komisijas séde (vertéSanas
komisijas atzinuma un atbildigas iestades l1dz 28.05.2015.
vaditaja atzinuma projekta apstiprinasana)
11. | Atbildigas iestades atzinums par

nosacijumu izpildi

Iidz 29.05.2015.




