

# Izmaiņas projekta aktivitātēs



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



# Projekta sagatavošanas nozīmīgums

Projekta ieviešanas laikā var mainīties fiziskie indikatori, bet nedrīkst mainīties projektā nospraustie mērķi.

Datu izmantošanai TEP un projekta iesniegumā, kuru ir apstiprinājusi novada pašvaldība un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jāatbilst faktam

# Projekta atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai (II)

- Ja tehniskajā projektā tiek mainīti tehniskie risinājumi
- Tehniskā projekta izstrāde pirms TEP un tā neatbilstība esošajai situācijai, TEP un projekta iesniegumam
- Tīklu izbūves/ rekonstrukcijas apjoms projekta iesniegumā (pievadi nav jāskaita, ja nav bijis tehniskais projekts)
- Projekta sadārdzinājums atbilstoši projekta iesnieguma 8.p. Apliecinājumam jāsedz finansējuma saņēmējam

# Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums

## Situācija:

- no 21 veiktās iepirkumu procedūras (laikā no 1.2011.līdz 4.2011.), tikai 10 gadījumos vismaz viens no piedāvājumiem iekļāvās plānoto līgumcenu robežās. Piedāvātās cenas veido līgumu sadārdzinājumu vidēji 50-100% robežās, (augstākās piedāvātās cenas veido līdz par 562% sadārdzinājumu);
- Projektam nav iespējams palielināt ERAF finansējumu;
- MK 19.02.008. protokollēmuma Nr.11. 9§ paragrāfa 5.punkts nosaka, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansētajos projektos radies sadārdzinājums netiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

# Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums

## Iespējamie risinājumi:

1) sludināt iepirkumu atkārtoti, izvērtējot sekojošas iespējas:

- sadalīt būvdarbu iepirkumu vairākās iepirkuma daļās,
- pārskatīt izvirzītās prasības pretendentiem (tai skaitā labiekārtošanas darbi, ilgtermiņa programmā paredzētie darbi),
- mainīt prasības attiecībā uz būvdarbu metodēm,
- dokumentācijā noteikt prognozēto iepirkuma cenu,

2) pārvērtēt projekta tehniskos risinājumus;

3) samazināt projekta apjomu, ja to pieļauj projektam apstiprinātie mērķi, iepriekš saskaņojot ar ŪBK;

4) pārtraukt projekta realizāciju un iesniegt jaunu projekta iesniegumu nākošajā projektu atlases kārtā (10.2011. un 3.2012.)

# Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums

## Nepieciešamās rīcības un ieteikumi:

- 1)projekta finanšu analīzes aktualizācija, lai novērtētu iespējas segt sadārdzinājumu un pārliecinātos par projekta dzīvotspēju, ja pieņemts lēmums segt sadārdzinājumu;
- 2)Projekta tehnisko risinājumu vai būvdarbu izmaiņu saskaņošana ŪBK;
- 3)Projekta civiltiesiskā līguma/vienošanās grozījumi;
- 4)Iepirkuma dokumentācijā paredzēt darbu izcenojumu pa galvenajām komponentēm, paredzot iespēju slēgt līgumu tikai par daļu darbu;

Aicinām FS savlaicīgi informēt CFLA un VARAM par situācijām, kad tiek konstatēts sadārdzinājums iepirkuma rezultātā, lai vienotos par tālāko rīcību.

# Aktuālie jautājumi - projekta mērķa izpilde

**Projektam var tikt piemērota finanšu korekcija, ja netiek nodrošināta projekta mērķu izpilde:**

- 1)Izbūvēto iekārtu atbilstoša darbība;
- 2)Sasniegtie vides ieguvumi;
- 3)Faktiskais iedzīvotāju skaits, kas saņem pakalpojumus (var tikt izpildīts noteiktā periodā pēc projekta realizācijas, atbilstoši finanšu analīzes prognozēm);
- 4)Projekta finanšu rādītāji:
  - ieņēmumu/izdevumu atbilstība;
  - Tarifa atbilstība;
  - Projekta dzīvotspējas novērtējums
- 5)Projekta ilgtspējas nodrošinājums:
  - ekspluatācijas jautājumi (izmaksas, personāls)
  - juridiskie jautājumi (līgumi, saistošie noteikumi);
- 6)Projekta pamatlīdzekļu piederība (finansējuma saņēmēja maiņa);

# Projekta ietaupījumu izmantošana

## **1. Atbilstoši 912.not. 17.p:**

- 17.1.p. – ja tiek mainīts finanšu apmērs vairāk kā 20 % apjomā;
- 17.2.p. – ja tiek mainīti indikatori vairāk kā 5 % naudas izteiksmē

## **2. Ietaupījumu var izmantot atbilstoši akceptētā TEP ilgtermiņa programmai**



# Būvindikatoru izmaiņas īstenošanas laikā

- Ietaupījuma izmantošana, nepārsniedzot 5 % būvindikatorus – var tikt izmantotas tikai darbībām, kas ir skaidri aprakstītas TEP ilgtermiņa programmā atbilstoši prioritātēm
- Precizējumi atbilstoši tehniskā projekta uzmērījumiem, to pašu mērķu sasniegšanai nav būtiskas izmaiņas un nav jāaskaņo ŪBK (papildus KSS, metru izmaiņas)
- Tehnisko risinājumu maiņa, izvēloties citu tehnisko risinājumu ir jāaskaņo ŪBK neatkarīgi no izmaiņu sliekšņiem
- Iekārtu jaudu izmaiņas ir jāaskaņo ŪBK

# **Raksturīgākās problēmas projekta ieviešanā (I)**

- 1. Būvdarbu veikšana bez saskaņošanas (gan tehniskie risinājumi, gan ietaupījuma gadījumā)**
- 2. Izpratne par pieslēgumu/ pārslēgumu izbūvi projekta ietvaros un to attiecināmību**
- 3. Nekvalitatīvi vai projekta iesniegumam neatbilstoši tehniskie projekti**

# **Raksturīgākās problēmas projekta ieviešanā (II)**

- 4. Neatbilstošs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs**
- 5. Projekta vadības nodrošinājums (faktiski netiek nodrošināta)**
- 6. Būvuzrauga un būvnieka atbildība**
- 7. TEP un projekta iesniegumā norādītā informācija neatbilst faktiskajai (pamatlīdzekļi, iedzīvotāji, pieslēgumi)**

# **ŪBK līdzdalība projekta ieviešanā**

- 1. Atbilstoši 912.not. lūdzam iesniegt projekta monitoringu (2 gadus pēc akcepta saņemšanas)**
- 2. Jāaskaņo tehnisko risinājumu maiņa pirms iepirkuma būvdarbiem vai sadārdzinājuma gadījumā iespēja atteikties no kādas komponentes**

## Kontaktpersonas:

ŪBK sekretāre – Maija Gleizde,  
[maija.gleizde@varam.gov.lv](mailto:maija.gleizde@varam.gov.lv);  
t-66016723

ŪBK vadītāja – Ilze Krēmere,  
[ilze.kremere@varam.gov.lv](mailto:ilze.kremere@varam.gov.lv);  
t-66016721