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TERMINI

Bioloģiskā kvalitāte - virszemes ūdeņu kvalitātes novērtējums pēc tajā sastopamajiem organismiem – bentosa, fitoplanktona, zooplanktona, makrofītiem u.c. 

Biomasa - bioloģiski noārdāms augu, dzīvnieku vai mikroorganismu producēts materiāls

Difūzs piesārņojuma avots – avots, kuram, atšķirībā no stacionāra piesārņojuma avota, nav telpā skaidri lokalizēta viena vai vairākas emisijas izplūdes vietas

Notekūdeņu dūņas - koloidālas nogulsnes, kas rodas, apstrādājot sadzīves, komunālos un ražošanas notekūdeņus attīrīšanas iekārtās, kā arī nosēdumi no septiskām tvertnēm un citām līdzīgām iekārtām notekūdeņu attīrīšanai. 

Notekūdeņu dūņu komposts - notekūdeņu dūņu un dažādu augu izcelsmes materiālu (kūdras, lapu, salmu, zāģskaidu un citu pildmateriālu) sadalīšanās produkts, ko iegūst, cilvēkam ietekmējot aktīvu aerobu mikrobioloģisko darbību. 

Eitrofikācija - augu barības vielu daudzuma palielināšanās (dabisko procesu rezultātā vai cilvēka darbības ietekmē) Eitrofikācija ir augu barības vielu jeb biogēnu, galvenokārt slāpekļa un fosfora, pārmērīga uzkrāšanās ūdens vai sauszemes vidē

Ekoloģiskā kvalitāte - virszemes ūdeņu hidroloģiskās, bioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības, pēc kuru kvantitatīvajām vai kvalitatīvajām vērtībām var spriest par ūdeņu kvalitāti; vienkāršākais veids, kā to novērtēt, ir novērtēt pēc sliktākā rādītāja

Emisija - tieša vai netieša vielu, vibrācijas, siltuma, nejonizējošā starojuma, trokšņa vai citāda izplūde no stacionāra vai difūza piesārņojuma avota, kura rodas, veicot piesārņojošu darbību, un ietekmē vai var ietekmēt vidi

Notece - lietus un sniega kušanas ūdeņu notecēšana jūrā vai reljefa pazeminājumos pa zemes virsmu (virszemes notece), pa augsnes un iežu slāņiem (pazemes notece) vai upēm (upju notece)

Monitorings - regulāri novērojumi laikā un telpā, saskaņā ar noteiktu programmu un pēc vienotas metodikas, kuru mērķis ir sekot kāda procesa norisei 

Potamāla tipa upe - upe vai upes posms ar lēnu tecējumu (straumes ātrums mazāks par 0,2 m/s)

Ritrāla tipa upe - upe vai upes posms ar ātru tecējumu (straumes ātrums lielāks par 0,2 m/s)

Sateces baseins - teritorija, no kuras upe un tās pietekas vai ezers saņem ūdeni

Upju baseinu apgabals - sauszemes un jūras teritorija, ko veido vienas upes vai vairāku blakus esošu upju baseini, kā arī ar tiem saistītie pazemes ūdeņi un piekrastes ūdeņi, kas ir upju baseinu apsaimniekošanas lielākā vienība

Caurplūde - ūdens daudzums, kas vienā sekundē izplūst pa upes šķērsgriezumu

Virszemes ūdensobjekts - nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms, kas ir upju baseinu apsaimniekošanas mazākā vienība 

Apdzīvota vieta - zona, kur iedzīvotāju skaits un/vai ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai varētu savākt komunālos notekūdeņus un novadīt tos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē.

BSP5 - bioķīmiskais skābekļa patēriņš (angļu val. BOD5) raksturo izšķīdušā skābekļa daudzumu, kuru baktērijas patērē, oksidējot ūdens paraugā esošās organiskās vielas. Šo rādītāju nosaka pēc parauga piecas dienas ilguša inkubācijas perioda 20°C temperatūrā; paraugs tiek novietots tumsā. Noteikumi paredz nitrifikācijas kavētāja pievienošanu homogēnam, nefiltrētam, nedekantētam paraugam, kurš tiek izmantots šī rādītāja noteikšanai. Nitrifikācijas kavētāja pievienošana paraugam ir būtiska tādēļ, ka amonija oksidēšanās par nitrātiem palielina izšķīdušā skābekļa patēriņu un paaugstina iegūto rezultātu.

ĶSP - ķīmiskais skābekļa patēriņš ir rādītājs, kas raksturo kopējo kālija dihromāta daudzumu, kas nepieciešams paraugos esošo organisko vielu oksidēšanai. Veicot analīzes, paraugam tiek pievienotas arī citi reaģenti, lai samazinātu rādītāju kļūdas, ko izraisa dažādi parauga piejaukumi, piemēram, hlorīdi. Parasti BSP5 veido tikai aptuveni 65% no kopējā skābekļa patēriņa, ko nosaka ogleklis vielās, kas ietilpst komunālo notekūdeņu sastāvā. ĶSP analīžu, ar kuru palīdzību iespējams panākt gandrīz pilnīgu izšķīdušā skābekļa patēriņu, rezultātus iespējams iegūt salīdzinoši īsā laikā (2-4 stundās), turklāt, pēc pietiekama komunālo notekūdeņu analīžu skaita veikšanas iespējams izstrādāt šī rādītāja pārrēķina formulu, lai noteiktu atbilstošo BSP5 līmeni.

Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi no apdzīvotām vietām un pakalpojumu sniegšanas, kas galvenokārt rodas cilvēku vielmaiņas un mājsaimniecību veikto darbību rezultātā.

Ražošanas notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanas vietās un nav klasificējami kā sadzīves notekūdeņi vai lietus notekūdeņi.

Biogēnu samazinājums -  kopējā fosfora un/vai kopējā slāpekļa līmeņa samazināšana līdz KNAD noteiktajam līmenim ķīmisku un/vai bioloģisku procesu rezultātā.

Pirmējā attīrīšana - notekūdeņu fizikāla un/vai ķīmiska attīrīšana, tai skaitā suspendēto vielu nostādināšana vai izgulsnēšana. Parasti pirmējās attīrīšanas procesā BSP5 tiek samazināts ne mazāk kā par 20% pret ienākošo slodzi un kopējo suspendēto vielu rādītājs ne mazāk kā par 50% pret ienākošo slodzi (Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu).

Kopējais slāpeklis -  kopējais pēc Kjeldāla metodes noteiktā slāpekļa (organisko vielu sastāvā ietilpstošais slāpeklis un amonijs (NH3)), nitrātu sastāvā esošā slāpekļa (NO3) un nitrītu sastāvā esošā slāpekļa (NO2) daudzums. Atšķirībā no fosfora slāpeklis uzskatāms par augšanas procesā neaizstājamu biogēnu eitrofikācijai pakļautā jūras ūdenī. Neskatoties uz eitrofikācijas jautājumu, liela daudzuma amonija novadīšanai ir toksiska ietekme uz ūdenī mītošajiem dzīvajiem organismiem.

Kopējais fosfors - kopējais ortofosfātu, polifosfātu un organisko vielu sastāvā esošā slāpekļa daudzums. Šis ir viens no svarīgākajiem eitrofikāciju raksturojošiem rādītājiem ezeros un citos saldūdeņos, jo tas ir augšanas procesā neaizstājams biogēns elements.

Kopējās suspendētās vielas - kopējo suspendēto vielu daudzums no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajā ūdenī ir labs rādītājs, kas raksturo attīrīšanas iekārtas darbības efektivitāti. Nosakot suspendēto vielu jeb cietvielu daudzumu, tiek ņemtas vērā gan organiskas, gan neorganiskas vielas.

Otrējā attīrīšana - tādu tehnoloģiju izmantošana, kur galvenokārt veic komunālo notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu ar otrreizēju nostādināšanu vai izmanto citus procesus.

Īpaši jutīgas teritorijas - visa Latvijas Republikas teritorija saskaņā ar KNAD nosacījumiem tiek uzskatīta par īpaši jutīgu teritoriju.

Dūņas - atlikušās dūņas no sadzīves vai komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un citām iekārtām, kurās attīrāmo notekūdeņu sastāvs ir līdzīgs sadzīves un komunālo notekūdeņu sastāvam, septisko tvertņu dūņas, citu sadzīves notekūdeņu attīrīšanas sistēmu dūņas.

Komunālie notekūdeņi - sadzīves notekūdeņi, sadzīves, ražošanas un/vai lietus notekūdeņu sajaukums 

Īpaši bīstamas vielas – vielas vai vielu grupas, kas ir toksiskas, noturīgas ūdens vidē un spēj uzkrāties dzīvajos organismos (bioakumulatīvas), kā arī citas vielas un vielas grupas, kas izraisa iepriekš minētajām līdzvērtīga līmeņa problēmas.

Pārejas ūdeņi - virszemes ūdeņi upes grīvu tuvumā, kas tuvējo piekrastes ūdeņu ietekmē daļēji ir sālsūdeņi, tomēr tos būtiski ietekmē saldūdens plūsmas.
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2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS

2.1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

2.1.1 Projekta teritorijas definējums

Teritorija, kurā tiek realizēts investīciju projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”, atrodas Jēkabpils novada Vidsalas ciemā. Projekta teritorija ir lielāka par Vidsalas ciema administratīvo teritoriju, kāda tā noteikta Kalna pagasta teritorijas plānojumā. Projekta teritorijā ietilpst Vidsalas ciems un ārpus ciema esošā ēka- z/s „Spodrītes”, kas saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu. Projekta teritorijas robežu skatīt kartogrāfiskajā materiālā.
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Attēls 1: Vidsalas ciema ģeogrāfiskais novietojums 

2.1.2 Projekta teritorijas piesārņojuma slodze

CE nosaka atbilstoši 2002.g. MK not. Nr. 34. Vidsalas ciemā CE noteikt summējot projekta teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu pluss papildus institucionālo iestāžu radīto slodzi un ražošanas uzņēmumu radīto slodzi.

Iestāžu un uzņēmumu cilvēku ekvivalentu sastāda Vidsalas ciemā strādājošo, bet ciemā nedzīvojošo iedzīvotāju skaits 

Tabula 1: Piesārņojuma slodzes Vidsalas ciemā

	 Rādītāji
	Faktiskie dati
	Prognoze
	Prognoze

	
	2010
	2013
	2022

	Cilvēkevivalents ciemā (CE)
	142
	142
	142

	Ciema iedzīvotāji (CE)
	137
	137
	137

	Uzņēmumi/institūcijas(CE)
	5
	5
	5


Informācijas avots: Kalna pagasta pārvalde
2.1.3 Aglomerācijas piederība upes sateces baseinam

Pēc hidrogrāfiskā iedalījuma Kalna pagasta ūdensteces un ūdenstilpes ietilpst Daugavas un Lielupes sateces baseinos. Pagasta teritoriju saposmo ūdensteču - upju, strautu un meliorācijas novadgrāvju tīkls. Pagastā atrodas 12 ezeri un ūdenskrātuves. Ūdeņi aizņem 416,2 ha jeb 2,4 % pagasta teritorijas.
Vidsalas ciems atrodas Daugavas sateces baseinā.
2.1.4 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Pēc dabas aizsardzības pārvaldes datiem  Vidsalas ciemā nav Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kas būtu iekļautas ar Vides ministrijas 2004. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.102 apstiprinātajā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā. 

Kalna pagastā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - 
· Klaucānu un Priekulānu ezeri ar apkārtējo ainavu /dabas liegums/;

· Nomavas purvs (daļa) /dabas liegums/;

· Spuļģu purvs (daļa) /dabas liegums/ ;

· Kaušņu (Vagulānu) purvs (daļa) /dabas liegums/;

· Saltais purvs (daļa) /dabas liegums/;

· “Ābeļi” (daļa) / dabas liegums/;

· Dimantu mežs /dabas liegums/;
2.1.5 Klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums

Kalna pagasts izvietots Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenumā, Jēkabpils rajona centrālajā daļā. Tas robežojas ziemeļos ar Ābeļu un Salas pagastiem, rietumos ar Viesītes pilsētu ar lauku teritoriju un Elkšņu pagastu, dienvidos ar Aknīstes pilsētu ar lauku teritoriju un austrumos ar Leimaņu un Dignājas pagastiem.

Pagastu DA – ZR virzienā šķērso valsts 1.šķiras autoceļš P 72 „Ilūkste – Bebrene – Birži” un Z – D virzienā valsts 1. šķiras autoceļš P 74 „Siliņi – Aknīste”.

Attālums līdz Latvijas galvaspilsētai- ~150 km, Jēkabpilij- 26 km, tuvāko rajonu centriem: Aizkrauklei- 67 km, Preiļiem- 64km, Madonai- 83 km.
Reljefs. Kalna pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidrietumu stūrī- Aknīstes nolaidenumā. Pārsvarā lēzens, rietumdaļā vidēji viļņots reljefs. Augstums pārsvarā 90 – 125 m vjl (lielākais- 142,1 m pie „Ceriņiem” pagasta austrumdaļā, kur ir 5 – 15 m augstu sīkpauguru masīvu un izspiedumu vaļņu virknes.). Teritorijā izceļas savstarpēji paralēli, AZA – RDR virzienā orientēti, līdz 21 km gari, 0,5 – 2 km plati, 4 – 12 m augsti pacēlumi, kuru virsu sarežģī flūtingveida vaļņi. Pacēlumus vietām šķērso ZR – DA virzienā stieptas frontālo veidojumu joslas. Starp Leimaņiem un Vidsalu ir 5-15 m augstu sīkpauguru masīvu un izspieduma vaļņu virknes

Ģeoloģija un gruntsūdeņi. Kalna pagasta teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kas ir ūdeni saturošu un ūdeni vāji caurlaidīgu slāņkopu mija. Litoloģiski viendabīgie ūdeni saturošie slāņi, kurus vienu no otra atdala ūdeni vāji caurlaidīgi slāņi (sprostslāņi), veido ūdens horizontus. Blakus ieguļošie un hidrauliski saistītie ūdens horizonti tiek apvienoti ūdens horizontu kompleksos.
Augšējo, pastāvīgo ūdens horizontu, kas izveidojies virs ūdensnecaurlaidīgā slāņa, sauc par gruntsūdeņiem. Zemes virskārtu teritorijā veido atšķirīgi kvartāra un holocēna vecuma ieži, kuru biezums mainās no dažiem metriem līdz 35 m. Gruntsūdens horizonts atšķirīgos nogulumos atrodas dažādā dziļumā un ir mainīgs. Tā kā virs gruntsūdeņiem nav ūdensnecaurlaidīga slāņa tad to režīms ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem. Ūdens pieplūdi nosaka atmosfēras nokrišņi un virszemes ūdeņu infiltrācija. Gruntsūdeņus papildina arī citu horizontu ūdeņi, ja apakšējais ūdensnecaurlaidīgais slānis nav viendabīgs. Gruntsūdeņos izdala šādus ūdens horizontus: purvu, aluviālo nogulumu, limnoglaciālo nogulumu un fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizonts.
Pagasta teritorijas lielākajā daļā zemes virskārtu veido morēnas smilšmāls un mālsmilts, kuros sporādiski ir iekļauti ar ūdeni piesātināti smilts - grants slāņi un lēcas, kuru biezums vietām sasniedz 10 - 15 un vairāk metrus. Šie ūdeņi ir labāk pasargāti no piesārņošanas. Šādiem horizontiem ir visai neliela saimnieciska nozīme, jo ūdens krājumi ir ierobežoti, un tas horizontos izvietojies ļoti nevienmērīgi. Šī iemesla dēļ ledāja nogulumu ūdens horizontus izmanto tikai individuālo māju ūdens apgādei, ierīkojot grodu akas. Horizontā sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija-magnija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,4 – 0,8 g/l, vietām, kur horizonti nav aizsargāti no virszemes piesārņojuma - hidrogēnkarbonātu - hlorīdu – nātrija - kalcija tipa ūdeņi ar paaugstinātu (līdz 1,3 g/l) mineralizāciju.

Artēziskie ūdeņi pārsvarā izplatīti pirmskvartāra nogulumos. Tie aizpilda smilšaino nogulumu poras, kā arī karbonātisko iežu plaisas un kavernas.

Klimats Klimats ir mēreni kontinentāls. Gada vidējā temperatūra ir 6°, siltākais mēnesis – jūlijs(17,3°), aukstākais – februāris (no -6,5° līdz -7°). Aktīvo temperatūru summa 2000- 2100°C. Bezsala periods ir viens no garākajiem Latvijā. Nokrišņi 620-650 mm gadā. Sniega sega līdz 106 dienām.
Meži. Kalna pagastā kopējā meža zemju platība ir 11327,5 ha. Valsts mežu platības Kalna pagasta teritorijā aizņem 8725 ha, no kuras meža zemju platība sastāda 8569,7 ha (75,65% no kopējās pagasta meža zemju platības), tai skaitā purvi- 981ha, 3928,2 ha aizņem skuju koku audzes.
2.1.6 Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā

Būvniecība Vidsalas ciemā tiks veikta saskaņā ar Kalna pagasta teritorijas plānojumu un LR atbilstošajiem normatīvajiem aktiem.

Nozīmīgāko inženierkomunikāciju aizsargjoslas:

· Sakaru līniju aizsargjoslas,

· Elektroapgādes līniju aizsargjoslas,

· Aizsargjosla ap ūdens spiedvadiem,

· Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām – stingrā režīma aizsargjosla, ķīmiskā aizsargjosla,

· Aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm,

· Aizsargjosla gar kanalizācijas pašteces vadiem.

2.1.7 Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā

Vidsalas ciema ūdenssaimniecības inženierkomunikācijām nav rūpniecisku pieslēgumu.

2.1.8 Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana

Vidsalas ciemā netiek ievērots princips „piesārņotājs maksā”, jo situācijā, kad nav precīza ūdens patēriņa uzskaites sistēma, principa “piesārņotājs maksā” piemērošana ir ierobežota, jo maksa par saņemto ūdeni un notekūdeņu attīrīšanu tiek piemērota balstoties uz teorētiskām patēriņa normām.

Problēma- Vidsalas ciemā nevienai mājsaimniecībām nav uzstādīti ūdens skaitītāji.

Problēma- Nevienam uzņēmumam vai iestādei, kas saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu nav uzstādīti ūdens skaitītāji. 

Jēkabpils novada pašvadībā ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.4 „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un letošanas un aizsardzības noteikumi”, kuros nav pieņemtas maksimālās ūdens patēriņa normas, lai veicinātu skaitītāju uzstādīšanu, kas atbilstu principam „piesārņotājs maksā”. Ilgtermiņā būtu nepieciešama saistošo noteikumu koriģēšana, lai izvairītos no patēriņu normu noteikšanas aprēķinu ceļā, kas neveicina principu „piesārņotājs maksā”.

Vidsalas ciemā visas esošās ēkas saņem centralizētu kanalizācijas pakalpojumu, par to maksājot atbilstoši patērētajam ūdenim, kas atbilst principam „piesārņotājs maksā”.

2.1.9 Iedzīvotāju skaits, uzņēmumi un institūcijas projekta teritorijā

Vidsala ir apdzīvotā vieta Jēkabpils novadā ar 137 iedzīvotājiem jeb 2 % no iedzīvotāju kopskaita novadā (uz 25.08.2010. novadā dzīvoja 5747 iedzīvotāji). 

Vidsalas ciemā katru gadu netiek veikta iedzīvotāju uzskaite, kas apgrūtina informācijas iegūšanu TEP izstrādei par pēdējo 3 gadu iedzīvotāju skaita dinamiku, līdz ar to tiek pieņemts, ka Vidsalas ciemā pēdējos 3 gados iedzīvotāju skaits ir bijis nemainīgs - 137 iedzīvotāji.
 No 137 Vidsalas ciema iedzīvotājiem 69 cilvēki jeb 50 % no ciema iedzīvotājiem dzīvo daudzstāvu dzīvojamās ēkās. Pārējie iedzīvotāji apmetušies mazstāvu apbūves ēkas.

Tabula 2: Iedzīvotāju skaits Vidsalas ciemā

	 Rādītāji
	Faktiskie dati
	Prognoze
	Prognoze atbilstoši teritorijas plānojuma

	
	2010
	2013
	2022

	  Iedzīvotāju skaits kopā
	137
	137
	137

	  Mājsaimniecību skaits (pēc aprēķina) kopā
	48
	48
	48


Informācijas avots: Jēkabpils novada dome, Kalna pagasta teritorijas plānojums

Galvenās sabiedriskās nozīmes būves ir pagasta pārvalde. 

Visas iestādes un uzņēmumi, kas izvietoti Vidsalas ciemā un saņem ūdeni no centralizētas ūdensapgādes sistēmas ūdeni izmanto sadzīves vajadzībām.
Tabula 3: Iestāžu un uzņēmumu raksturojums Vidsalā
	N.p.k.
	Iestādes vai uzņēmuma nosaukums
	Darbinieku/ apmeklētāju skaits
	Darbības nozare

	1
	Pasts
	1
	Pasta pakalpojumi

	2
	Bibliotēka
	1
	Izglītības iestāde

	3
	Veikals/kafejnīca
	1
	Mazumtirdzniecība /ēdināšana

	4
	z/s „Spodrīte”
	nav zināms
	Lauksaimniecība

	5
	Kalna pagsta pārvalde
	7
	Pašvaldības iestāde

	6
	Remontdarbnīcas, 2 gab.
	 20
	Mehāniskās darbnīcas


Informācijas avots: Kalna pagasta pārvalde
2.1.10  Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā

Pēc Vidsalas ciema mājsaimniecību izpētes, secinām, ka ciemā ir 48 mājsaimniecības, kurās apmetušies 137 iedzīvotāji, kas vidēji veido 2,9 iedzīvotāju uz mājsaimniecību. Aprēķiniem finanšu modelī tiek pieņemts aprēķinos iegūtais iedzīvotāju skaits uz mājsaimniecību.

2.1.11  Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā

Detalizētas izpētes par augšņu, gaisa piesārņojuma, trokšņa līmeni pagasta teritorijā līdz šim nav veiktas. 

Vidsalas ciema attīrītie notekūdeņi pēc mitrājiem tiek novadīti uz biodīķi un pēc tam infiltrēti gruntī. Gruntī novadītie notekūdeņi tiek attīrīti līdz normai, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanas normām- LBN 223-99 1.piel. 16.tab.

Notekūdeņu novadīšana gruntī ir atbilstoša likumdošanas normatīvajiem aktiem, kas nerada vides problēmas.

2.1.12  Novadītos notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte

Vidsalas ciema teritorija atrodas Daugavas baseinā.

Eiropas Savienības (ES) Ūdens struktūrdirektīva (2000/60/EC) paredz kardināli jaunu pieeju ūdens saimniecībai dalībvalstīs: 

· ūdens saimniecība tiek veikta upju sateces baseina līmenī, ņemot vērā dažādu ūdens resursu lietotāju intereses 

· ūdenssaimniecības elementārā vienība ir virszemes un pazemes ūdensobjekti 

· galvenais kritērijs virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanai ir tā ekoloģiskā kvalitāte.
Daugavas baseina apgabalā nozīmīgas slodzes ūdens resursu izmantošanā rada:

· punktveida piesārņojums no lielākajām pilsētām, kas ir nozīmīgi piesārņotāji šajā apgabalā, kā arī par punktveida piesārņojuma avotiem uzskatāmi saimnieciskie un ražošanas notekūdeņi, kas, neatkarīgi no to attīrīšanas pakāpes, ir koncentrēti vienā vietā ar izplūdi konkrētā upē vai ezerā. Parasti šo ūdeņu sastāvs un apjoms ir zināms, un šos piesārņojuma avotus ir vieglāk kontrolēt. 

· Izkliedētais jeb difūzais piesārņojums, ko veido piesārņojums, kas rodas lietus un sniega kušanas ūdeņiem uztverot vielas, kas akumulējušās augsnē vai augsnes virspusē. Ūdeņiem, kas plūst no izkliedētajiem piesārņojuma avotiem, bieži nav zināma rašanās vieta, tāpat kā nav zināma vieta, kur tie ieplūst upē vai ezerā. 

· Hidromorfoloģiskie pārveidojumi – upju padziļināšana un taisnošana, aizsprostu veidošana uz upēm, ezeru regulēšana.

· Transporta piesārņojums- Transporta ietekme uz vidi un ūdens resursiem galvenokārt izpaužas kā gaisa, augsnes, gruntsūdens un virszemes ūdeņu piesārņojums ar degvielu, eļļām, riepu dilšanas un degvielas sadegšanas produktiem, kā arī dažādu bīstamu vielu noplūdi no kravām.

· Nitrātu piesārņojums analizēts atbilstoši prasībām, kuras nosaka 2001. gada 18.decembrī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 531 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”. Par kritisko nitrātu robežkoncentrāciju noteikta 11,3 mg/l liela koncentrācija, rēķinot pēc nitrāta slāpekļa satura (N/NO3).

Vidsalas ciemā saņemošā ūdensobjekta kvalitāti regulē ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtā C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums. 

No Vidsalas ciema NAI novadīto notekūdeņu apjoms un sastāvs būtiski neietekmē ap izplūdi apkārtējos ūdensobjektus.
2.1.13  Projekta teritorijas un ūdenssaimniecības attīstības plāni

Investīciju projekta teritorija ir Vidsalas ciema administratīvā teritorija un atbilst ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonai. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonu Vidsalā veido esošās apbūves teritorijas, kas ietver mazstāvu dzīvojamo apbūves zonu, daudzstāvu dzīvojamo apbūves zonu, jauktas sabiedriskās/darījumu apbūves zonas, retinātas dzīvojamās apbūves lauku ainavā zonas un ražošanas un tehniskās apbūves zona, kuru plānoto (atļauto) izmantošanu nosaka Kalna pagasta teritorijas plānojums 2005.- 2017. gadam. 

2.1.14  Pieejamie tehniskās informācijas avoti 

„Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai izmantoti sekojoši informācijas avoti:

· Kalna pagasta teritorijas plānojums 2005-2017;

· Ūdensapgādes un kanalizācijas pase;

· Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai;

· Ūdens analīzes;

· Notekūdeņu analīzes;

· Ūdensapgādes urbumu pases;

· Aizsargjoslu aprēķins;

· Atskaite „Nr.2- Ūdens”

· Grāmatvedības dati.

3. ŪDENSAPGĀDE – IEGUVE, SAGATAVOŠANA, SADALE

3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Vidsalas ciema teritorijā ir viena ūdensapgādes sistēma, kas sastāv no dzeramā ūdens ūdensvada, un viena kanalizācijas sistēma, ar kuru pakalpojumiem tiek nodrošināti iedzīvotāji Vidsalas ciemā. Projekta teritorija ir Vidsalas ciems, kurā tiek sniegts ūdenssaimniecības pakalpojums un ēkas ārpus ciema, kuras saņem centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu. Ārpus ciema ir dzīvojamā ēka- “Ošāres”, „Pīlādži” un z/s „Spodrītes”, kas saņem centralizētu pakalpojumu. Projekta teritorijas robežu skatīt kartogrāfiskajā materiālā.

Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēma dzeramo ūdeni iegūst no vienas dziļurbuma akas, otra ir rezervē. LBN 222-99/56.p. nosaka, ka dzeramā ūdensapgādē priekšroka dodama pazemes ūdeņu izmantošanai, tad Vidsalas ciems ir pie tā arī pieturējies. Pazemes ūdeņi nodrošina ūdeņu krājumus, ūdensgūtnes aizsargātību visā tās ekspluatācijas laikā.
Vidsalas ciema ūdenssaimniecības inženierkomunikācijām nav rūpniecisku pieslēgumu. Iestādes un uzņēmumi, kas izmanto centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus, ūdeni izmanto sadzīves vajadzībām, lopkopībai un lauksaimniecības kultūru apūdeņošanai.

Tabula 4: Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija Vidsalā
	Apdzīvotās vietas nosaukums
	Paceltais ūdens daudzums 2010.gadā (m3)
	Pieslēgumu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu 
	  Tīklu garums, (m)
	Ūdens​apgādes sistēma
	Kanalizā​cijas sistēma

	
	
	ūdensapgāde
	kanalizācija
	ūdensapgāde
	kanalizācija
	
	

	Vidsala
	5250
	98%
	45%
	3445
	330
	Centralizēta
	Centralizēta


Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase, konsultantu aprēķini

No Vidsalas ciema teritorijā esošajām 28 dzīvojamām ēkām, tajā skaitā 3 daudzstāvu, centralizēta ūdensapgāde ir 134 jeb 98% no ciema iedzīvotājiem. Šobrīd centralizēta dzeramā ūdens apgāde nodrošināta 26 dzīvojamām ēkām jeb 93 % no ēkām, kas atrodas Vidsalas ciemā (sk. tabulu Nr.8). 

Tabula 5: Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanas līmenis

	Rādītājs
	Vidsala

	
	kopā 
	daudzstāvu ēkās
	savrupmājās

	Iedzīvotāju skaits, cilv.
	137
	66
	71

	Ūdensapgādes patērētāju skaits, cilv.
	134
	66
	69

	Ūdensapgādes pakalpojuma līmenis, %
	98%
	100%
	97%


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Centralizētajai ūdens apgādes sistēmai Vidsalas ciemā pievienoti arī visi pašvaldības objekti un uzņēmumi. 

Uzņēmumos un iestādēs ūdens tiek izmantots tikai sadzīves vajadzībām, ūdens patēriņa normas, uzņēmumos un iestādēs, kur nav uzstādīti ūdens skaitītāji, pieņemtas, atbilstoši LBN 221-98, 15 l/dnn (skat. tabula Nr.7). 
Tabula 6: Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība – iestādēs un uzņēmumos

	Nr.p.k.
	Adrese
	Ūdens izmantošanas veids
	Darbinieku skaits
	Skaitītājs
	Ūdens-apgāde
	 Vidējā patēriņa norma 
	Objekta vidējais ūdens patēriņš

	 
	 
	 
	cilv.
	 
	 
	l/dnn
	l/dnn
	m3/dnn

	Uzņēmumi

	1
	"Krejotava"-pasts
	sadzīves vajadzībām
	2
	Nav
	Lokāla
	15
	30
	0,030

	2
	z/s "Spodrītes" 50 govis
	sadzīves un ražošanas vajadzībām
	50
	Nav
	Centralizēta
	100
	5000
	5,000

	 3
	Remontdarbnīca
	sadzīves vajadzībām
	10
	Nav
	Lokāla
	15
	150
	0,150

	 4
	"Silāres" (darbnīcas)
	sadzīves vajadzībām
	10
	Nav
	Lokāla
	15
	150
	0,150

	5
	Veikals/kafejnīca
	sadzīves vajadzībām
	2
	Nav
	Centralizēta
	15
	30
	0,030

	Kopā uzņēmumi ar centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu
	74
	 
	 
	 
	5030
	5,03

	Iestādes

	6
	Bibliotēka
	sadzīves vajadzībām
	1
	Nav
	Centralizēta
	15
	15
	0,015

	7
	Pagasta pārvalde
	sadzīves vajadzībām
	7
	Nav
	Centralizēta
	15
	105
	0,105

	Kopā iestādes ar  centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu
	8
	 
	 
	 
	120
	0,12

	Kopā ar centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu
	82
	 
	 
	 
	5150
	5,2

	KOPĀ ciemā:
	82
	 
	 
	 
	5480
	5,5


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini, Kalna pagasta pārvalde
Tabulā redzams ūdens patēriņš iestādēm un uzņēmumiem. Redzam, ka iestādes un uzņēmumi ar centralizētu ūdensapgādi diennaktī vidēji patērē 5,2 m3. 

Tabulā zemāk redzams visu ūdensapgādes sistēmu pieejamība iedzīvotājiem un kopējais iedzīvotāju skaits, kuri saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu. Vidsalas ciemā ir identificētas visas ēkas un iedzīvotāju skaits tajās, lai radītu izpētītu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Vidsalas ciemā. Ēku identificēšana ciemā atvieglo ilgtermiņa investīciju programmas izveidi.

Iedzīvotājiem, kas saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu vidējais patēriņš tiek pieņemts 70 l/dnn, kas noteikts izmantojot LBN 222-99 un tendenci samazināties ūdens patēriņam. Iedzīvotājiem, kas nesaņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu vidējā patēriņa norma tiek pieņemta arī 70 l/dnn. 

Pēc tabulas redzam, ka iedzīvotāji, kas saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu diennaktī vidēji patērē 9,4 m3.

Tabula 7: Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība Vidsalas ciema iedzīvotājiem

	Nr.p.k.
	Dzīvojamā ēka
	Tips
	Dzīvokļu/ mājsaimniecību skaits
	Ūdensapgāde uz 2010
	Kanalizācija uz 2010
	Ūdens patēriņš uz cilvēku
	Objekta ūdens patēriņš vidēji gada laikā
	Objekta notekūdeņu daudzums vidēji gada laikā

	 
	 
	 
	 
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti
	 
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti

	 
	 
	 
	 
	Patērētāju skaits
	Patērētāju skaits
	Patērētāju skaits
	Patērētāju skaits
	 
	 
	Qvid.-1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	gab
	 
	 
	 
	 
	l/dn
	m3/dn
	m3/dn
	m3/gadā
	m3/gadā
	m3/dn
	m3/dn
	m3/gadā
	m3/gadā

	1
	"Akmentiņi"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	 
	1
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,00
	0,07
	0
	26

	2
	"Virši"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	3
	"Veldres"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	 
	4
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,00
	0,28
	0
	102

	4
	"Gundegas"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	5
	"Vāverītes"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	 
	4
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,00
	0,28
	0
	102

	6
	"Tērces"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	 
	1
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,00
	0,07
	0
	26

	7
	"Vīgriezes"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	8
	"Efejas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	 
	4
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,00
	0,28
	0
	102

	9
	"Bērzkalni"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	10
	"Griezes"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	11
	"Zīlītes"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	 
	4
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,00
	0,28
	0
	102

	12
	"Eglītes"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	 
	1
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,00
	0,07
	0
	26

	13
	"Tūjas"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	14
	"Mežrozes"
	M.dz.ē.
	1
	5
	 
	 
	5
	70
	0,35
	0,00
	128
	0
	0,00
	0,35
	0
	128

	15
	"Dainas"
	D.dz.ē.
	2
	5
	 
	5
	 
	70
	0,35
	0,00
	128
	0
	0,35
	0,00
	128
	0

	16
	"Birztalas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	 
	4
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,00
	0,28
	0
	102

	17
	"Birznieki"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	 
	1
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,00
	0,07
	0
	26

	18
	"Bērzi/ Kalna pag"
	D.dz.ē.
	2
	5
	 
	 
	5
	70
	0,35
	0,00
	128
	0
	0,00
	0,35
	0
	128

	19
	"Irbītes"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	 
	1
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,00
	0,07
	0
	26

	20
	"Ozoliņi"
	M.dz.ē.
	1
	2
	 
	 
	2
	70
	0,14
	0,00
	51
	0
	0,00
	0,14
	0
	51

	21
	"Gobas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	 
	4
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,00
	0,28
	0
	102

	22
	"Akācijas"
	M.dz.ē.
	1
	2
	 
	 
	2
	70
	0,14
	0,00
	51
	0
	0,00
	0,14
	0
	51

	23
	"Cielavas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	 
	4
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,00
	0,28
	0
	102

	24
	"Pīlādži"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	25
	"Ošāres"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	26
	"Kalnabirzes"
	M.dz.ē.
	1
	2
	 
	 
	2
	70
	0,14
	0,00
	51
	0
	0,00
	0,14
	0
	51

	27
	"Sarmas"
	D.dz.ē.
	18
	56
	 
	56
	 
	70
	3,92
	0,00
	1431
	0
	3,92
	0,00
	1431
	0

	28
	"Baltiņi"
	M.dz.ē.
	1
	 
	2
	 
	2
	70
	0,00
	0,14
	0
	51
	0,00
	0,14
	0
	51

	29
	"Laukezeriņi"
	M.dz.ē.
	1
	 
	1
	 
	1
	70
	0,00
	0,07
	0
	26
	0,00
	0,07
	0
	26

	 
	KOPĀ
	 
	48
	134
	3
	61
	76
	 
	9,38
	0,21
	3424
	77
	4,27
	5,32
	1559
	1942

	Iedzīvotāji ciemā
	 
	137
	 
	137
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

3.2. Ūdens ņemšanas avoti

Vidsalas ciemā dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kas tiek iegūti no viena ūdensapgādes urbuma, viens ir rezervē:

1.  ūdensapgādes urbums VĢD DB 13483, izbūves gads – 1972., urbuma dziļums – 40m, īpatnējais debits – 1,0 l/s, maksimāli pieļaujamais debits 3,0 l/s;

2. ūdensapgādes rezerves urbums –nav pieejama nekāda informācija;

Ūdensapgādes darba urbums izbūvēts, lai varētu izmērīt ūdens līmeni, debitu un paņemt ūdens paraugus, kā arī veikt remontu. Vidsalas ciema ūdensapgādes artēziskajam urbumam Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā ir izstrādāts aizsargjoslu aprēķins. Artēziskajam urbumam VĢD DB 713483 noteikta stingrā režīma aizsargjosla 10 metri.

Tabula 8: Akas raksturojums

	 Aka
	Urbuma gads
	Akas dziļums (m)
	Atļautais ūdeņu ieguves daudzums
	Darba debits (l/s)
	Funkcionālā nozīme
	Aizsargjoslas raksturojums

	
	
	
	  m3/dnn
	  m3/gadā
	
	
	

	VĢD DB 13483
	1972
	40
	30,7
	11205,5
	3,0
	Darba
	Atbilstošs

	Rzerves aka
	n/p
	n/p
	atrodas rezervē
	atrodas rezervē
	n/p
	Rezerves
	Atbilstošs


Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

Urbumā atļautais ūdens ieguves daudzums noteikts ūdens resursu lietošanas atļaujā, kas izsniegta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē 2009. gada 31. augustā.

3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie ūdens patērētāji 

Ūdens Vidsalas ciemā tiek patērēts tikai sadzīves vajadzībām, galvenie patērētāji ir iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi. Vidsalas ciemā ir 5 uzņēmumi un 2 iestādes.

Tabula 9: Pieslēgumu skaits ūdensapgādē

	Vidsalas ciems 2010.gads
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi

	Iedzīvotāji 
	134 (iedzīvotāji)

26 (ēkas)


	98
93
	70 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju no pārdotā apjoma) 
9,38 m3/dnn (kopā)

	Iestādes
	2
	100
	0,12 m3/dnn

	Uzņēmumi
	2
	40
	5,03 m3/dnn

	Kopā
	14,53 m3/dnn


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

3.4. Ūdens kvalitāte

Dzeramajam ūdenim Vidsalas ciemā tiek izmantoti tikai pazemes ūdeņi, ko pašlaik iegūst no viena urbuma. Ūdens kvalitātei jāatbilst LR likumdošanas noteiktajiem normatīviem (MK 29.04.2003 noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”). Ūdens kvalitātes kritēriji attiecas uz dzeramo ūdeni pie patērētāja, kura arī tiek ņemti paraugi dzeramā ūdens pārbaudei. Pārbaužu veikšanas biežums ir 4 reizes gadā.

Ūdens vada tīklā tiek veiktas regulāras analīzes. Pēc analīžu datiem, ūdenī tiek kontrolēti sekojoši rādītāji –E.coli, kopējās koliformas, krāsa, duļķainība, garša, smarža, amonijs, PH, elektrovadītspēja un dzelzs.

Jēkabpils novada teritorijā pazemes un virszemes ūdens resursu krājumi ir pietiekami. Lai gan ūdens resursu daudzums kopumā ir nemainīgs, tomēr ūdens krājumu taupīšana un racionāla izmantošana ir būtiska, jo izmantošanas rezultātā ūdens tiek piesārņots.


Vidsalas ciema teritorijā ir pieejami sekojoši ūdens resursi:

· pazemes ūdeņi;

Urbums ir ierīkots Pļaviņu ūdens horizontā (D3pl).

Pazemes ūdeņus no piesārņojuma pasargā Valsts ģeoloģijas dienesta veiktais aizsargjoslu aprēķini, kurus reglamentē 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.

Tabula 10: Pazemes ūdeņu sastāvs

	 
	Robežlielums
	VĢD DB 13483

	pH
	≥6,5≤9,5
	8,3

	SO42-, mg/l
	250
	22,8

	Cl, mg/l
	250
	12

	Ca2+, mg/l
	-
	60,1

	Mn2+, mg/l
	0,05
	Nav noteikts

	Na+, mg/l
	200
	6,9

	K+, mg/l
	-
	

	NH4+, mg/l
	0,50
	0,1

	NO3+, mg/l (Nitrāti)
	50
	nav

	NO2+, mg/l (Nitrīti)
	0,5
	nav

	Fekop, mg/l
	0,2
	0,17


Informācijas avots: urbuma pase
Pēc analīzēm, kas veiktas urbumā pirms tā nodošanas ekspluatācijā, redzams, ka urbumā netiek pārsniegti likumdošanā noteiktie robežlielumi. Laika gaitā ir pasliktinājusies kvalitāte urbumā un ir uzstādītas USI.
Dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti nosaka pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem un ķīmiskajiem rādītājiem, katram no tiem MK noteikumi Nr.235 nosaka maksimāli pieļaujamās normas. Galvenie neatbilstošas ūdens ķīmiskās kvalitātes cēloņi Latvijas teritorijā ir augstais dzelzs saturs ūdenī, duļķainība un neatbilstoša smarža un garša, arī sulfātu, amonija, mangāna un krāsas neatbilstība noteiktajām normām.

Ūdens mikrobioloģiskie rādītāji, kas parāda mikroorganismu un parazītu daudzumu ūdenī, atbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības” 1.pielikumam, koliformās baktērijas un E koli dzeramajā ūdenī nav sastopamas. 

Dzeramā ūdens kvalitāte Vidsalas ciemā ir vērtējama kā slikta, pēc analīzēm pie patērētāja redzam, ka ūdens kvalitāte neatbilst prasībām.
Tabula 11: Dzeramā ūdens kvalitāte

	Analīzes vieta 

un datums
	Dzelzs mg/l
	Ūdens duļķainība, NTU
	Ūdens cietība, mgekv/l
	Amonija joni, mg/l
	Mangāna joni, mg/l
	Sulfāti, SO42-mg/l
	E.coli 100ml
	Koliformās baktērijas, 100ml
	Smarža/ garša
	Krāsa mg Pt/l
	Elektro-vadītspēja μS/cm
	pH
	Nitrīti, NO2+ mg/l
	NitrātiNO3+ mg/l
	Hlorīdimg/l

	Akās

	Vidsala, dziļurbums (10.04.2007.)
	1,42
	n.n.
	n.n.
	0,07
	0,05
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	546
	7,25
	<0,04
	<0,18
	12

	Aiz sagatavošanas iekārtas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pie patērētāja (pie māju pievadiem)

	Kalna pagasta pārvaldes ēka (11.02.2010.)
	1,14
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	 n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	0,022

	Kalna pagasta pārvaldes ēka (22.01.2009.)
	1,2
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	 n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.

	Kalna pagasta pārvaldes ēka (21.08.2009.)
	0,23
	2,4
	n.n.
	<0,06
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	n.n.
	ļoti vāja/ļoti vāja
	10
	560
	7,61
	n.n.
	n.n.
	<0,3

	Pēc projekta īstenošanas pie patērētāja
	0,2
	3
	7
	0,50
	0,05
	250
	0
	0
	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām
	
	2500
	6,5-9,5
	0,5
	50
	250

	Normatīvās prasības
	0,2
	3
	7*
	0,50
	0,05
	250
	0
	0
	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām
	
	2500
	6,5-9,5
	0,5
	50
	250


Piezīmes: 
n.n.-nav noteikts

atb.- atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām



neatb.- neatbilst likumdošanā noteiktajām prasībām

Informācijas avots: Kalna pagasta pārvalde, testēšanas pārskati

3.5. Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa analīze

3.5.1 Ūdens ņemšanas ierīces

Tabula 12: Aku darbība

	 Aka
	Izsūknētais ūdens 2010.gadā (m3)
	  Sūknis

	
	
	sūkņa marka
	Sūkņa uzstādīšanas gads
	Jauda (kW)
	 Ražība (m3/h)
	elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	fiziskais nolietojums (%)

	VĢD DB 13483
	5250
	4SR8/15
	2010
	2,2
	8
	n/p
	5

	Rezerves urb.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100


Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

Urbuma konstrukcija ir tāda, lai varētu izmērīt ūdens līmeni un debitu un paņemt ūdens paraugus, kā arī veikt remontu, atbilstoši LBN 222-99/71.p. Urbumā ierīkotā filtra konstrukcija un izmēri ir izvēlēti atbilstoši hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, debitam un ekspluatācijas režīmam, atbilstoši LBN 222-99/76.p. Lai noteiktu faktisko urbuma debitu tika veikta pārbaudes atsūknēšana, atbilstoši LBN 222-99/85.p.
Urbumā ir uzstādīts frekvenču pārveidotājs.
Urbums ir novecojis, bet labās ekspluatācijas dēļ, tā rekonstrukcija tuvākajā laikā nav nepieciešama. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros gan būtu nepieciešams uzlabot urbumu un veikt tā rekonstrukciju. 
3.5.2 Ūdens sagatavošanas stacijas

2006.gadā ciemā tika uzstādīta Baltkrievijā ražota ūdens sagatavošanas stacija ar kopējo maksimālo jaudu 3,5 m3/h. Iekārtas ar šādu jaudu ir nepietiekamas Vidsalas ciemam maksimālā patēriņa laikā, līdz ar to ir situācija, ka ūdens filtros netiek attīrīts pilnībā. Esošās iekārtas nodrošina vidējo aprēķināto ūdens plūsmu uz ciemu (q=1 m3/h).

Tabula 13: Ūdens sagatavošanas stacija

	Iekārtas tips un marka
	Izbūves gads
	Reaktoru skaits, gab
	Nominālā jauda (m3/h) vienam reaktoram
	Maksimālā jauda (m3/h) vienam reaktoram
	Tehni-skais stāvoklis
	Ēkas stāvoklis
	Iekārtu nolietojums%

	FE 1.010.00
	2006
	1
	3,5
	3,5
	Neapmierinošs
	labs
	80


Informācijas avots: Ūdens sagatavošanas iekārtu tehniskā pase

Filtru skalojamie ūdeņi tiek novadīti novadgrāvī. Diennakts apjoms veido 2 m3, kas gadā kopā rada 730 m3 notekūdeņu.

Ūdens attīrīšanas procesā tiek pielietota vaļēja tipa filtri ar granulām. Sīkāka informācija par ūdens sagatavošanas iekārtām nav pieejama, jo pagasta pārvaldē nav pieejama ŪSI pase. Papildus filtriem ir uzstādīti mehāniskie filtri, bet arī tie nesniedz vēlamo rezultātu.
Galvenā iekārtu problēma ir nespēja attīrīt tajās nonākošo ūdeni. Filtru atgriezeniskās skalošanas rezultātā filtri tiek uzirdināti un atsākot ūdens padeves procesu ūdensapgādes sistēmā tiek novadīts ūdens ar paaugstinātu krāsu un dzelzs saturu, jo pēc filtru skalošanas tajos parādījušās duļķes.
Iekārtas ir uzstādītas salīdzinoši nesen, bet tās nenodrošina atbilstošu ūdens kvalitāti, ko varētu izskaidrot ar nekvalitatīvu iekārtu uzstādīšanu, ar nepietiekamas jaudas iekārtām un nekvalitatīvu atgriezeniskās skalošanas procesu. Pagasta pārvalde regulāri veic iekārtu apkopi un ekspluatāciju atbilstoši noteikumiem, bet rezultātā iekārtas nespēj nodrošināt atbilstošas kvalitātes ūdeni, un regulāri tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par nekvalitatīvu ūdeni, kā rezultātā vienīgais loģiskais risinājums ir veikt šo iekārtu rekonstrukciju. 
[image: image3.jpg]—





Attēls 2: Vidsalas ciema USI 

3.5.3 Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Vidsalas ciemā ūdensapgādes sistēmā ūdens spiediena nodrošināšanai uzstādīts frekvenču pārveidotājs urbumā. Ciemā ir ūdenstornis, kurš ir novecojis un pašlaik netiek izmantos spiediena un rezervju nodrošināšanai ūdensapgādes sistēmā.
Tabula 14: Ūdens uzkrāšanas tilpnes

	Ūdens tilpne/tips
	Izbūves gads
	Darba tilpums (m3)
	 Augstums (m)
	Tvertnes materiāls
	Fiziskais nolietojums (%)

	ūdenstornis
	1973
	25
	15
	tērauds
	90


Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

Problēma – Vidsalas ciema ūdenstornis ir sliktā stāvoklī, IIP ietvaros būtu nepieciešamas paredzēt tā demontāžu.

3.5.4 stacijas. Sūkņu stacijas

Vidsalas ciemā nav uzstādītas otrā pacēluma sūkņu
3.5.5 Ūdensapgādes tīkli

Vidsalas ciemā ūdensvada cauruļvadu kopgarums sasniedz 3445 m. Tas izbūvēts no polietilēna un kaltā ķeta caurulēm. 

Atbilstošas ūdensvada tīkla aizsargjoslas tiek nodrošinātas daļēji, jo vairumā gadījumu cauruļvadi atrodas privātas zemes teritorijā, kur veidojas problēma – aizsargjoslu likuma prasības tiek ievērotas nepilnīgi, kas apgrūtina piekļuvi ūdensapgādes trasēm remonta vai profilakses darbu gadījumā.

Tabula 15: Ūdensapgādes sistēmu kopējais raksturojuma

	Ūdensapgādes sistēmu izbūves gadi
	1972-1973. gads

	Spiediens sistēmā (atmosfēras)
	2,2-4,5

	Sacilpojuma raksturojums (ir/nav)
	Nav

	Reģistrēto avāriju skaits gadā
	2-3

	Ūdens zudumi tīklā, m3/gadā, pēc aprēķina
	1216


Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

Tabula 16: Ūdensapgādes cauruļvadu raksturojums Vidsalas ciemā

	Cauruļvadu materiāls
	Cauruļvadu garums kopā (m)
	  t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm)

	
	
	15
	32
	40
	50
	63
	65
	100
	110
	150

	M1- kaļamais ķets
	1480
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1480

	PE – polietilēns
	1965
	-
	-
	370
	1595
	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase, kartogrāfiskais materiāls

Kopumā centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkli ir sliktā stāvoklī – katru gadu notiek ap 2-3 avārijām, problēma – caurules ir stipri aizsērējušas, pamatne zem tām izsēdusies, ventiļi un aizbīdņi ir sarūsējuši. 

Vidsalas ciemā ūdensapgādes sistēma sastāv no vienas centralizētas ūdensapgādes sistēmas ar dzeramā ūdens un tehniskā ūdens ūdensvadiem un individuālās ūdensapgādes sistēmām. Par individuālajām ūdensapgādes sistēmām (urbtajām vai grodu akām) datu nav.

Vidsalas ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes kategorijas pieder pie III kategorijas, jo ciemā ir mazāk par 5000 iedzīvotājiem. Šī kategorija avārijas vai remonta gadījumā atļauj samazināt ūdens piegādi saimnieciskām vajadzībām un pārtikai līdz 30% no aprēķina patēriņa, bet ražošanas vajadzībām – līdz robežai, ko nosaka uzņēmuma darba avārijas grafiks. Ūdens piegādes samazināšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 15 diennaktis. Šīs kategorijas ūdensapgādes sistēmā remontu dēļ ūdens piegādes samazināšana vai pārtraukšana atļauta līdz 24 stundām, pēc LBN 222-99/47.3.p. 

Ūdensapgādes tīkli atbilst LBN 222-99/147.p., kas nosaka, ka ja ūdens tiek padots pa vienu maģistrāli, kā tas ir Vidsalas ciemā, tad nepieciešams rezerves ūdens apjoms sadzīves vajadzībām 70% apmērā no vidējā ūdens patēriņa stundā. Diennaktī nepieciešamais kopējais ūdens apjoms avārijas gadījumā ir 6 m3, kas kopumā Vidsalas ciemā netiek nodrošināti, bat tā ka ciems ir neliels, tad paredzēt ūdens rezervuāru ar 2. pacēluma sūkņu staciju vai paredzēt ūdenstorņa rekonstrukciju rezervju nodrošināšanai būtu nelietderīgi un dārgi.

Ugunsdzēsība. Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēmas maģistrālo cauruļvadu tehniskie parametri nenodrošina nepieciešamo ūdens plūsmu, lai būtu iespējama ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana. Pašlaik ciemā ūdens rezerves tiek nodrošinātas, jo ciemā ir izbūvēti divi ugunsdzēsības ūdens rezervuāri, bet to darbības uzlabošanai nepieciešamas paredzēt to rekonstrukciju IIP ietvaros.

Tabula 17: Ūdensapgādes sistēmas raksturlielumi lielumi esošai situācijai

	 
	 
	Diennakts ūdens patēriņš
	Stundas ūdens patēriņi
	Ugunsdzēsība
	Artēziskās aka un USI
	Avārijas rezerve
	Ūdens krājumu atjaunošanas laiks

	Projekta gads
	Gads
	Vidējais
	Maksimālais
	Minimālais
	Maksimālais
	Minimālais
	Vidējais
	Normatīvs
	Nepieciešamais tilpums
	Normatīvais nepieciešamais ūdens krājumu atjaunošanās daudzums
	Faktiskais debits
	 
	USI ražiba
	Nepieciešamais tilpums
	Ūdens patēriņš avārijas laikā
	Ugunsdzēsības krājumi
	Avārijas krājumi

	 
	 
	 
	kdnmax=1,3
	kdnmin=0,7
	Max nevienmērības koef = 5,85
	Min nevienmērības koef = 0,005
	 
	15 l/s
	1 ārējais ugunsgrēks
	
	urbuma pases dati
	urbuma sūkņa ražība
	atbilstoši sūkņa ražībai
	LBN p.119
	12 stundas
	 
	70% no vidējā patēriņa stundā
	 
	 

	 
	 
	LBN p.11
	LBN p.22 tab.5
	LBN p.21 tab.4
	
	
	
	
	
	LBN p.148
	 
	LBN p.185
	 
	 

	 
	 
	Qvid
	Qmax
	Qmin
	qmax
	qmin
	qvid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m3/dnn
	m3/dnn
	m3/dnn
	m3/h
	l/s
	m3/h
	m3/h
	l/s
	m3
	m3/h
	l/s
	l/s
	m3/h
	m3/h
	m3
	l/s
	m3/h
	h
	h

	-4
	2006
	18
	23
	13
	6
	1,7
	0,00
	0,74
	15
	162
	4,5
	3,0
	2,2
	8
	6
	6
	0,1
	0,5
	36
	24

	-3
	2007
	18
	23
	13
	6
	1,7
	0,00
	0,74
	15
	162
	4,5
	3,0
	2,2
	8
	6
	6
	0,1
	0,5
	36
	24

	-2
	2008
	18
	23
	13
	6
	1,7
	0,00
	0,74
	15
	162
	4,5
	3,0
	2,2
	8
	6
	6
	0,1
	0,5
	36
	24

	-1
	2009
	18
	23
	13
	6
	1,7
	0,00
	0,74
	15
	162
	4,5
	3,0
	2,2
	8
	6
	6
	0,1
	0,5
	36
	24

	0
	2010
	18
	23
	13
	6
	1,7
	0,00
	0,74
	15
	162
	4,5
	3,0
	2,2
	8
	6
	6
	0,1
	0,5
	36
	24

	0
	2011
	18
	23
	13
	6
	1,7
	0,00
	0,74
	15
	162
	4,5
	3,0
	2,2
	8
	6
	6
	0,1
	0,5
	36
	24


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzami aprēķini ūdensapgādes sistēmai, atbilstoši LBN 222-99, lai noteiktu vai esošās iekārtas un būves nodrošina sekmīgu sistēmas darbību un nepieciešamos uzlabojumus ilgtermiņā.

Nepieciešamais ūdens apjoms ugunsdzēsības vajadzībām ir 162 m3, kas esošajā situācijā tiek nodrošināti.

3.5.6 Sistēmas energoefektivitāte 

Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēmas energoefektivitāte vērtējama kā slikta.

Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēmā pašreiz ir divi elektropatērētāji – viens artēziskais urbums un ūdens sagatavošanas iekārtas, kas gadā patērē ap 12141 kWh. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā ir bijis 1,7 kWh/m3.

3.6. Ūdens bilance

Vidsalas ciema ūdenssaimniecības sistēmā plūsmu instrumentālā uzskaite netiek pielietota pietiekami intensīvi, tāpēc datus par esošo ūdens patēriņa struktūru ir iespējams iegūt tikai izmantojot analītiskās pētniecības metodes. Kalna pagasta pārvaldes LVĢMA iesniegtajā pārskatā „Nr.2-Ūdens. Pārskats par resursu lietošanu” paceltā ūdens apjoms norādīts paceltā ūdens apjoms 5250 m3.

Esošā stāvokļa ūdens bilances pamatā ir Latvijas Republikas būvnormatīvos LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” noteiktās ūdens patēriņa normas, kuras piemērotas, izvēloties reālās iespējamās.

Aprēķinu, kuri balstās uz normatīvām ūdens patēriņa normām, ceļā noskaidrots, ka Vidsalas ciemā 2010. gadā katru dienu centralizētam ūdens patēriņam tiek pacelti apmēram 19,9 m3 ūdens, kas sadalās – iedzīvotāju patēriņā, uzņēmumu un institūciju un ūdens zudumos.
Tabula 18: Ūdens bilance 2010. gadam Vidsalas ciemā

	 
	m3/dnn
	m3/gadā

	Iegūtais ūdens Vidsalas ciemā
	20,44
	7447

	Individuālās akas –uzņēmumi, iestādes, iedzīvotāji
	0,54
	197

	Ūdens sadale (ūdens no artēziskajām akām)
	19,9
	7250

	Sadzīves vajadzībām-iedzīvotāji 
	9,38
	3424

	Sadzīves vajadzībām- uzņēmumi, iestādes 
	5,15
	1880

	Ūdens zudumi (ietver tehnoloģiskos ūdeņus)
	5,37
	1946

	Ūdens zudumi no paceltā ūdens daudzuma kopā ar tehnoloģiskajiem ūdeņiem (%)
	27%
	


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Lai noteiktu iespējamo ūdens zudumu apjomu Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēmā, izmantota ekspertnovērtēšanas metode, kā arī veikti analītiskie pētījumi, kuru rezultātā izveidota aprēķina metodika, kuras uzdevums ir iegūt iedzīvotāju vidējo īpatnējo ūdens patēriņu, jo ciema ūdenssaimniecībā nenotiek instrumentāla patēriņa uzskaite un rezultātā pēc būtības nav iespējams noskaidrot ne faktiskos zudumus.

Konstantes aprēķinu modelī ir ūdens ieguves urbumu instrumentālās uzskaites žurnāla dati par skaitītāja rādījumiem 2010. gadam.

Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēmā iegūtā pazemes ūdens uzskaites dati, pēc caurplūdes mērītāja nolasījumiem, tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42. punkta un 3. pielikuma prasībām. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecina atbildīgā amatpersona.

3.7. Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Tabula 19: Ūdensapgādes sistēmas attīstība normatīvo aktu prasībām

	Normatīvais akts
	Prasību izpildes pakāpe
	Uzdevums

	MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
	Daļēji atbilst
	rekonstruēt USI un  tīklus

	MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
	Daļēji atbilst
	rekonstruēt USI un tīklus

	MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.
	Atbilst
	-

	Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” 
	Tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, radot biežas avārijas
	Novērst avārijas, rekonstruējot cauruļvadus.

	Pašvaldības lēmums par ūdensapgādes pakalpojuma standartu
	Atbilst
	-

	Aizsargjoslu likuma 19. pants
	Nav nodrošinātas ūdenssaimniecības infrastruktūras ekspluatācijas aizsargjoslas
	Nodrošināt ekspluatācijas aizsargjoslas

	MK noteikumu Nr.1069 “ Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 4.; 12 punkts 
	Cauruļvadu trasējums nav atbilstošs noteikumu prasībām
	Nodrošināt cauruļvadu izvietojumu atbilstoši prasībām

	Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006.gada 15.februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu)
	Atbilst
	-

	Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva 98/83/EK(1998. gada 3. novembris) Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva
	Neatbilst
	Uzlabot ūdens kvalitāti nododot to tīklā un patērētājam saņemot, aredzot uzstādīt atbilstošas jaudas USI un rekonstruēt tīklus

	Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK Ūdens struktūrdirektīva
	Nenodrošina principu „piesārņotājs maksā” un netiek veikta 100 % uzskaite par patēriņu
	Nodrošināt principu „piesārņotājs maksā” un veikt 100 % uzskaiti par patēriņu


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

4. NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA
4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Vidsalas ciemā ir viena notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma. Centralizētas notekūdeņu savākšanas pakalpojums ir pieejams iedzīvotājiem ciema robežās. Komunālie notekūdeņi Vidsalas ciemā tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu novadīti uz mitrāju.
Vidsalas ciemā centralizētās kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami 61 jeb 45% iedzīvotāju un visām iestādēm un uzņēmumiem, kuri pēc tam paštecē tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (mitrājiem), pēc kurāa tie tiek caur biodīķi infiltrēti gruntī.
Tabulā Nr.7 „Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība Vidsalas ciema iedzīvotājiem” redzams centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma pieejamība Vidsalas ciema iedzīvotājiem un kopējais iedzīvotāju skaits. Vidsalas ciemā ir identificētas visas ciema robežās esošas ēkas. Tabulā redzamas arī patēriņa normas iedzīvotājiem ar centralizētu un decentralizētu pakalpojumu. 

Tabula 20: Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas līmenis

	Rādītājs
	Vidsala

	
	kopā 
	daudzstāvu ēkās
	savrupmājās

	Iedzīvotāju skaits, cilv.
	137
	69
	68

	Kanalizācijas patērētāju skaits, cilv.
	61
	56
	5

	Kanalizācijas pakalpojuma līmenis, %
	45%
	81%
	7 %


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 21: Centralizētas kanalizācijas pakalpojumu pieejamība uzņēmumos un institūcijās

	 Nr.p.k.
	Adrese
	Ūdens izmantošanas veids
	Darbinieku skaits
	Skaitītājs
	Kanali-zācija
	 Vidējais patēriņš uz cilvēku
	Objekta vidējais notekūdeņu patēriņš

	 
	 
	 
	cilv.
	 
	 
	l/dnn
	l/dnn
	m3/dnn

	Uzņēmumi

	1
	"Krejotava"-pasts
	sadzīves vajadzībām
	2
	Nav
	Lokāla
	15
	30
	0,030

	2
	z/s "Spodrītes" 50 govis
	sadzīves un ražošanas vajadzībām
	50
	Nav
	Lokāla
	100
	5000
	5,000

	3
	Remontdarbnīca
	sadzīves vajadzībām
	10
	Nav
	Lokāla
	15
	150
	0,150

	4
	"Silāres" (darbnīcas)
	sadzīves vajadzībām
	10
	Nav
	Lokāla
	15
	150
	0,150

	5
	Veikals/kafejnīca
	sadzīves vajadzībām
	2
	Nav
	Centralizēta
	15
	30
	0,030

	Kopā uzņēmumi ar centralizētu kanalizācijas pakalpojumu
	74
	 
	 
	 
	30
	0,03

	Iestādes

	6
	Bibliotēka
	sadzīves vajadzībām
	1
	Nav
	Centralizēta
	15
	15
	0,015

	7
	Pagasta pārvalde
	sadzīves vajadzībām
	7
	Nav
	Centralizēta
	15
	105
	0,105

	Kopā iestādes ar centralizētu kanalizācijas  pakalpojumu
	8
	 
	 
	 
	120
	0,12

	Kopā ar centralizētu kanalizācijas pakalpojumu
	82
	 
	 
	 
	150
	0,2

	KOPĀ ciemā:
	82
	 
	 
	 
	5480
	5,5


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini, Kalna pagasta pārvalde
Visu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iestāžu un uzņēmumu radītie notekūdeņi ir sadzīves notekūdeņi un tiek novadīti uz ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji

Notekūdeņi Vidsalas ciemā tiek centralizēti savākti un attīrīti mitrājā. 

Ciemā pie NAI nav izbūvēta notekūdeņu pieņemšanas kamera un tās izbūve pie mitrāja nav tehniski iespējama. 

Tabula 22: Pieslēgumu skaits kanalizācijā

	Vidsalas ciems 2010.gads
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi

	Iedzīvotāji  
	61 (iedzīvotāju skaits)

2 (ēkas)
	45
7
	70  l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

4,27 m3/dnn (kopā)

	Iestādes
	2 (iestāžu skaits)
	100
	0,12 m3/dnn

	Uzņēmumi
	1 (uzņēmumu skaits)
	20
	0,03 m3/dnn

	Kopā
	4,42 m3/dnn


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Pēc tabulas augstāk redzams, ka galvenais notekūdeņu radītājs ir iedzīvotāji, kas pēc aprēķiniem rada aptuveni 4,27 m3/dnn centralizētā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmā Pilnu aprēķinu par notekūdeņu daudzumu, kas tiek radīts no Vidsalas ciemā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir redzams tabulā Nr.7.

4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze

4.3.1 Kanalizācijas tīkli

Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 330 m, kas izbūvēti no keramikas un PVC caurulēm.

Kā neliela problēma tiek saskatīta - esošiem kanalizācijas tīkliem nepieciešams uzlabot hermētiskuma spējas, veicot grodu šuvju hidroizolēšanu. Kā arī nepieciešams rekonstruēt aku vākus, lai novērstu virszemes ūdeņu pieteci.

Tabula 23: Kanalizācijas tīklu raksturojums

	  Kanalizācijas sistēmas tips
	 kopējā

	  Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi
	 1972, mitrāji 2006

	  Reģistrēto avāriju skaits gadā
	nav

	  Notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3)
	4814

	  Lietusūdens infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3)
	3201


Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase, konsultantu aprēķini

Tabula 24: Kanalizācijas cauruļvadi

	 Cauruļvadu materiāls
	 Cauruļvadu garums kopā (m)
	 t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm)

	
	
	 90
	 100
	 110
	 150
	160
	 200
	 300
	 320
	 ...


	PAŠTECES TĪKLI

	M.1 - kaļa​mais ķets
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	PVC - poli​vinilhlorīds
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	125
	-
	-
	-

	PE - poli​etilēns
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Azbestcements
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Keramika
	205
	-
	-
	-
	-
	-
	205
	-
	
	-

	Dzelzsbetons
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Citi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	SPIEDVADI

	 M.1 - kaļa​mais ķets
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 M.2 - melnais tērauds
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 PVC - poli​vinilhlorīds
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 PE - poli​etilēns
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Azbests
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Keramika
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Dzelzsbetons
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 citi materiāli
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase, kartogrāfiskais materiāls

Vidsalas ciemā notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantota bioloģiskā attīrīšanas metode mitrājos. 

4.3.2 Tiešās izplūdes ūdensobjektos

Vidsalas ciemā ir viena notekūdeņu izplūdes vieta – pēc mitrāja caur bioloģisko dīķi notekūdeņi infiltrējas gruntī. 

4.3.3 Sūkņu stacijas

Vidsalas ciemā ir izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, lai paceltu uz mitrāju septiķos nostādinātos notekūdeņus.
Tabula 25: Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas
	Sūkņu stacija/ sūkņu marka
	Izbūves

gads
	Sūkņu skaits
	Notekūdeņu plūsmas mērītājs (ir/nav)
	Sūkņa jauda, kW
	Sūkņu ražība, m3/h
	Tehniskais stāvoklis

	Ap35B.50.06.A1V
	22.09.2003.
	1
	nav
	1,1
	18
	jauns


Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase

4.3.4 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanai Vidsalas ciemā mitrāju (niedru stādījums ar smilts- grants filtru un drenāžu) ar projektēto ražību 10 m3/dnn. Attīrītie notekūdeņi tiek infiltrēti gruntī. Mitrājs ekspluatācijā nodotas 2003. gadā.
Tabula 26: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rādītāji

	  Projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn)
	10

	  Bioloģiskā jauda (cilvēku ekvivalents)
	61

	  Reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekšējā gadā (m3/g)
	4814


Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase

Tabula 27: Notekūdeņu attīrīšanas procesa un iekārtu apraksts

	Mitrājs
Kopējā platība, m2
Nolietojums
	Mitrājs
360,0

50%

	Teritorijas raksturojums
	apmierinošs

	Stāvokļa un darbības novērtējums
	apmierinošs


Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase

Notekūdeņu attīrīšana notiek pēc sekojošas shēmas:

· Notekūdeņi ciema no ciema teritorijas nonāk septiķos pirms mitrāja, kur notiek to mehāniskā attīrīšana 3 diennaktis;

· Mehāniski attīrītos notekūdeņus ar sūkni pārsūknē uz bioloģisko attīrīšanu mitrājā ar niedru stādījumu;

· Bioloģiski attīrītos notekūdeņus uztver drenāžā un aizvada uz biodīķi, no kurienes tie iesūcas gruntī.
Mitrāja ekspluatācijas noteikumi nosaka, ka:

· Mitrājs pirmajā gadā ir rūpīgi jākopj, lai ieaugtu niedru stādi. Nokaltušās niedres jāatjauno. Šie darbi sekmīgi tika veikti.

· Ja veidojas virsūdeņi, tad nepieciešams pievērt aizbīdni uz spiedvada un samazināt pieplūdes intensitāti. Tā kā komunālajā saimniecībā ir tikai viens cilvēks, kurš apseko un uztur sistēmu tehniskā kārtībā, tad ne vienmēr ir iespējams savlaicīgi konstatēt virsūdeņu veidošanos un tos novērst.
· Mitrājs nav speciāli jākopj, vecās niedres paliek uz lauka. Mitrājs rada smaku, kas traucē iedzīvotājiem, iespējams tas ir no vecajām niedrēm, kas uzkrājušās mitrājā.

Ekspluatācijas noteikumi tiek ievēroti, bet mitrāja darbība ir traucēta un ciemā ir jūatama smaka no mitrāja puses R vēju ietekmē, kas ir valdoši Latvijā, līdz ar to ciemā smaka ir jūtama diezgan bieži.

Notekūdeņu analīžu rezultāti izplūdē daļēji atbilst LBN 223-99 16. pielikuma noteiktajām normām.

4.3.5 Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI 

Vidsalas ciemā pirms NAI nav uzstādīts notekūdeņu plūsmas mērītājs.
4.3.6 Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija

Ciemam ir izsniegta atļauja C kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA 09 IC 0057. 

Notekūdeņu testēšanu ir jāveic saskaņā ar LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. p., 58.p., 59.p., 65.p. notekūdeņu analīzes jāveic attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, ievērojot minēto noteikumu 5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes.
4.3.7 Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte

Vidsalas ciema kanalizācijas sistēmā ir viens elektroenerģijas patērētājs – kanalizācijas parsūknēšanas stacija. 

Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 1600 kWh. Uz viena m3 notekūdeņu apstrādāšanu tiek patērētas 0,33 kWh/m3. Šis rādītājs vērtējams kā vidējs. 

4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Kopš 2004. gada 1. maija, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā (ES), ir kļuvusi saistoša ES direktīvu prasību izpilde, tai skaitā arī Padomes Direktīva 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu. Šīs Direktīvas prasības ir pārņemtas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Direktīva izvirza prasību noteiktos termiņos nodrošināt apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu savākšanu un atbilstošu attīrīšanu, kā arī iesniegt regulārus ziņojumus Eiropas Komisijai (EK) par Direktīvas prasību izpildi. Prasības pilnībā ir jāievieš līdz 2015.gada beigām.

Tā kā upju, ezeru un Baltijas jūras eitrofikācija ir viena no prioritārajām vides problēmām, visa Latvijas teritorija ir noteikta kā īpaši jutīga teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātās prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Mazākām aglomerācijām (2000-10000 CE) Direktīva prasa nodrošināt otrējo attīrīšanas pakāpi– panākt lielākās organiskā piesārņojuma daļas bioloģisko noārdīšanos.

Vidsalas ciema notekūdeņi atbilst komunālo notekūdeņu raksturojumam, kas nosaka, ka tie ir tādi notekūdeņi, kas atbilstoši MK noteikumiem nr.34 2.3.4. punktam satur sadzīves notekūdeņus, sadzīves un ražošanas notekūdeņu sajaukums un lietus ūdeņi. Vidsalas ciemā notekūdeņi sastāv no sadzīves notekūdeņiem un lietus ūdeņiem.

Tabula 28: Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

	  Analīzes vieta un datums
	  Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	
	  SV
	N/NH4
	  BSP5
	  ĶSP
	  Pkop
	  Nkop

	Pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

	17.06.2009.
	116
	n.n.
	373
	581
	9,8
	68

	03.05.2011.
	114
	82,7
	392
	902
	13,2
	121

	
	
	
	
	
	
	

	Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
	
	
	
	
	
	

	17.06.2009.
	8,35
	n.n.
	68
	155
	4,0
	35

	04.11.2009.
	7,2
	n.n.
	8,2
	40
	n.n.
	n.n.

	01.11.2011.
	6,4
	n.n.
	20,0
	59,0
	3,26
	28,2

	03.05.2011.
	8,4
	30,5
	8,2
	<30
	1,08
	37,1

	Reģionālās vides pārvaldes noteiktās prasības
	 <35
	
	<25 
	<125 
	Nelimitē 
	 Nelimitē

	Pēc projekta realizācijas
	 <35
	
	<25 
	<125 
	 
	 

	Normatīvos noteiktās prasības
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Piezīmes:
	
	
	
	
	
	

	1 SV – suspendētās vielas

	2 BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš

	3 ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš

	4 Pkop – kopējais fosfors

	5 Nkop – kopējais slāpeklis                                         n.n.- nav  noteikts


Informācijas avots: Kalna pagasta pārvalde, testēšanas pārskati

Saskaņā ar atļaujā par C kategoriju, Vidsalas ciema NAI- pie CE zem 200, ir jānodrošina sadzīves notekūdeņu atbilstoša attīrīšana BSP5, ĶSP, kopējā fosfora un kopējā slāpekļa rādītājos bez piesārņojuma samazinājuma %. (LR MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 1. un 2. tabulu).
4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā

Attīrīšanas iekārtām ir piesaistīti 61 iedzīvotāji, kas ir vienlīdzīgi CE=61 un 0 institūcijas/uzņēmumi ar aprēķināto CE=0, kopā pie NAI CE=61, kas saņem centralizētu kanalizācijas pakalpojumu.. Kopējais NAI attīrītais notekūdeņu apjoms vienlīdzīgs ar CE=61.

Lai NAI aprēķinātu apdzīvotās vietas radīto piesārņojuma slodzi, ņemot vērā cilvēku ekvivalentu, jāveic notekūdeņu sākotnējā izpēte, analizējot paraugu un plūsmu, tādējādi iegūstot visaptverošu informāciju par savākto notekūdeņu apjomu un organisko vielu saturu tajos. Tā kā notekūdeņu analīzes tiek veiktas vienu reizi gadā, tad pēc 1 rādītāja nav iespējams noteiktu pamatotu piesārņojuma slodzi, tādejādi tiek ņemti vērā LBN 223-99 noteiktie piesārņojuma lielumi no 1 cilvēka.
Notekūdeņu radītais piesārņojums atstāj negatīvas sekas gan uz cilvēku veselību, gan uz vidi. Ja ūdenī tiek ievadīts pārāk daudz neattīrītu notekūdeņu, baktēriju skaits, īpaši vasaras temperatūrā ātri aug. Tā kā notekūdeņu attīrīšanai nepieciešams skābeklis, tad šādā piesārņotā vietā skābeklis tiek iztērēts īsā laikā, tas veicina aerobu mikroorganismu un citu dzīvu būtņu (piemēram, zivju) aiziešanu bojā.

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš BSP5 ir viens no rādītājiem, kas raksturo notekūdeņus. Tas ir rādītājs, pēc kura tiek rēķināts cilvēku ekvivalents (CE), kura viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 dienā.

Tā kā notekūdeņu koncentrācija NAI ieplūdē ir svārstīga, tad notekūdeņu slodžu aprēķiniem tiek pieņemtas vidējās vērtības 1 CE, kādas tās uzrādītas LBN 223-99 1. pielikuma 17. tabulā.

Tabula 29: Pamata vērtības slodžu aprēķināšanai no iedzīvotājiem pēc LBN 223-99 1.piel.17.tab.

	Standarta slodze

	Piesārņojums
	Apjoms (g/h/d)

	BSP
	60

	ĶSP
	110


	SV
	70

	N
	10

	P
	2


Informācijas avots: Likumdošana

Tabula 30: Piesārņojuma slodžu aprēķins

	 
	Komponents
	Piesārņojums
	Esošais

	Izsmeļamās bedres 
	CE (mājsaimn.)
	 
	76

	
	CE (uzņ.+iest.)
	 
	0

	
	Kopējais CE
	 
	76

	
	 
	
	 

	
	CE slodze ieplūdē izsmeļamās bedrēs (t/g)
	BSP
	0,55

	
	
	ĶSP
	1,02

	
	
	SV
	0,65

	
	
	N
	0,09

	
	
	P
	0,02

	
	 
	
	 

	
	Izsmeļamo bedru slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g)
	BSP
	0,55

	
	
	ĶSP
	1,02

	
	
	SV
	0,65

	
	
	N
	0,09

	
	
	P
	0,02

	NAI
	Pievienotais CE (mājsaimn.)
	 
	61

	
	Pievienotais CE (uzņ.+iest.)
	 
	5

	
	Kopējais pievienotais CE
	 
	66

	
	 
	
	 

	
	Pieslēgtā CE slodze ieplūdē (t/g)
	BSP
	1,45

	
	
	ĶSP
	2,65

	
	
	SV
	1,69

	
	
	N
	0,24

	
	
	P
	0,05

	
	 
	
	 

	
	Slodzes % sadalīts attīrīšanā
	BSP
	70%

	
	
	ĶSP
	50%

	
	
	SV
	80%

	
	
	N
	10%

	
	
	P
	10%

	
	 
	
	 

	
	Slodze sadalīta attīrīšanā (t/g)
	BSP
	1,01

	
	
	ĶSP
	1,32

	
	
	SV
	1,35

	
	
	N
	0,02

	
	
	P
	0,00

	
	 
	
	 

	
	NAI slodze uz upi (t/g)
	BSP
	0,43

	
	
	ĶSP
	1,32

	
	
	SV
	0,34

	
	
	N
	0,22

	
	
	P
	0,04

	Kopā
	Kopējā piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm, kas tiek radīa ciemā (t/g)
	BSP
	2,00

	
	
	ĶSP
	3,67

	
	
	SV
	2,33

	
	
	N
	0,33

	
	
	P
	0,07

	
	 
	
	 

	
	Kopējā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm, kas nonāk vidē(t/g)
	BSP
	0,99

	
	
	ĶSP
	2,34

	
	
	SV
	0,98

	
	
	N
	0,31

	
	
	P
	0,06

	
	 
	
	 

	
	Kopējā attīrītā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm, kas paliek mitrājā (t/g)
	BSP
	1,01

	
	
	ĶSP
	1,32

	
	
	SV
	1,35

	
	
	N
	0,02

	
	
	P
	0,00


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Aprēķinu ceļā noskaidrots, ka Vidsalas ciemā kopējā radītā piesārņojuma slodze esošaja situācijā uz apkārtējo vidi pēc BSP5 ir 2 t/gadā. NAI katru gadu tiek attīrītas 0,99 t/gadā BSP5. Pārējais apjoms nonāk apkārtējā vidē, kas ilgstošā laika posmā var radīt būtisku vides piesārņojumu, it īpaši sabojājot gruntsūdeņus, ko pašlaik 2% ciema iedzīvotāju izmanto dzeramā ūdens ieguvei, radot arī iespējamas veselības problēmas cilvēkiem.

Veiktais notekūdeņu piesārņojuma slodžu aprēķins veikts visai projekta teritorijai un atšķirās no  Kalna pagasta pārvaldes LVĢMA iesniegtā pārskata „Nr.2-Ūdens. Pārskats par resursu lietošanu”, jo pārskatā tiek veikti aprēķini piesārņojuma slodzēm no centralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas, ņemot vērā vienu analīžu rezultātu, kas nav pamatojami.

4.6.  Notekūdeņu bilance

Šajā nodaļā tiek analizēti visi Vidsalas ciemā radītie notekūdeņu apjomi, kā arī procentuāli salīdzināti notekūdeņu apjomi, kas nonāk NAI, kas tiek uzkrāti izvedamajās bedrēs. Procentuālais sadalījums dots notekūdeņu apjomiem, nevis iedzīvotājiem, kam nodrošināta centralizēta kanalizācija. Vidsalas ciemā visi radītie notekūdeņi nonāk NAI.
2010. gadā Vidsalas ciema ūdenssaimniecība rada aptuveni 9431 m3 notekūdeņu, no kuriem 5501 m3 ir iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu radītie notekūdeņi. Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs tiek attīrīti 1614 m3 notekūdeņu no iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm, kas kopumā veido 29 % no notekūdeņu apjoma, ko kopumā rada patērētāji Vidsalas ciemā. Atlikušos 71% veido tie notekūdeņi, kurus rada tie patērētāji, kam pieejams centralizēts ūdensapgādes pakalpojums, taču nav pieejams centralizēts notekūdeņu savākšanas pakalpojums, un tie patērētāji, kuriem nav pieejams neviens no ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Kā viena, tā otra patērētāju grupa notekūdeņus uzkrāj izvedamajās nosēdakās.

Tabula 31: Notekūdeņu apjoms Vidsalas ciemā 2010. gadā
	 
	m3/dnn
	m3/gadā

	iedzīvotāji ar lokālu kanalizāciju
	5,3
	1942

	iedzīvotāji ar centralizētu kanalizāciju
	4,27
	1559

	infiltrācija
	8,8
	3201

	iestādes un uzņēmumi ar centralizētu kanalizācija
	0,15
	55

	iestādes un uzņēmumi ar lokālu kanalizācija
	5,33
	1945

	tehnoloģiskie ūdeņi (nenonāk centralizētā kanalizācijas sistēmā)
	2,0
	730

	Kopā individuālās akas, notekūdeņi, kas rodas, bet nenonāk NAI
	12,63
	4617

	Kopā notekūdeņi, kas nonāk NAI
	13,22
	4814

	Kopā Vidsalas ciemā
	25,84
	9431


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

4.7. Dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņas ir cietais atlikums un mikroorganismu biomasa, kas rodas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas rezultātā. Tā kā notekūdeņu dūņu masa sastāv galvenokārt no organiskas izcelsmes materiāla un tajās ir daudz biogēno elementu (slāpeklis, fosfors), šo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas blakusproduktu ir iespējams izmantot kā mēslojumu vai piedevu komposta gatavošanā. Dūņu izmantošana augsnes mēslošanai ir pieļaujama tikai pēc to apstrādes, kuras mērķis ir samazināt dūņu masas mitrumu, kā arī patogēno mikroorganismu saturu. Jāatzīmē, ka dūņu izmantošanu lauksaimniecībā ierobežo dažādas bīstamas vielas, piemēram, smagie metāli, kas tajās var uzkrāties ievērojamos daudzumos. 

Notekūdeņu attīrīšanā ar mitrāju dūņas rodas nostādināšanas procesā- septiķos. Atbilstoši teorētiskiem aprēķiniem, attīrīšanas ietaisēm ar šādu ražību dūņu apjomam gadā jābūt ap 6 m3, pie noteikuma, ka septiķos nonāk notekūdeņi, kas atbilst saimnieciskajiem notekūdeņiem. 
Dūņu sastāva analīzes nav veiktas.
Bīstamie atkritumi NAI darbības rezultātā neveidojas. 

4.8. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana

Vidsalas ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietusūdeņu savākšanas sistēma, tomēr novecojušo cauruļvadu dēļ liela daļa lietusūdeņu ieplūst centralizētajā notekūdeņu savākšanas sistēmā, kā arī nav veikta izpēte par šī jautājuma risināšanu, kas samazina ieteicamo risināju piemērotību konkrētajai vietai.

4.9. Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Tabula 32: Kanalizācijas sistēmas atbilstība standartiem 

	Normatīvais akts
	Prasību izpildes pakāpe
	Uzdevums

	Pašvaldības lēmums par kanalizācijas pakalpojuma standartu
	Neatbilst
	Paplašināt centralizētu kanalizācijas sistēmu nodrošinot plāšakai ciema teritorijai centralizētu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu

	Aizsargjoslu likuma 19. pants
	Nav nodrošinātas ūdenssaimniecības infrastruktūras ekspluatācijas aizsargjoslas
	Nodrošināt ekspluatācijas aizsargjoslas

	MK noteikumu Nr.1069 “ Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 4.; 12 punkts 
	Cauruļvadu trasējums nav atbilstošs noteikumu prasībām
	Nodrošināt cauruļvadu izvietojumu atbilstoši prasībām



	MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
	Daļēji atbilst
	-Nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu

	MK noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
	-
	-

	Padomes Direktīva 76/464/EEK (1976. gada 4. maijs) par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras pagasta Kopienas ūdens vidē
	Atbilst
	-

	Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu
	Daļēji atbilst
	Nodrošināt NAI pret pārplūdēm rekonstruējot kanalizācijas tīklus. 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

4.9.1 Ūdenssaimniecības sistēmu atbilstība normatīvo aktu prasībām

Uz Vidsalas ciemu attiecas vairāku normatīvo aktu prasības saistībā ar ūdenssaimniecības sistēmu:

LR 01.01.2008. likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

LR 26.06.2007. „Ūdens apsaimniekošanas likums”

LR 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”

LR 06.08.1991. likums „Par vides aizsardzību”

LR 05.02.1997. „Aizsargjoslu likums”

LR MK 04.02.2000. Noteikumi Nr.38 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”

LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

LR MK 22.01.2002. Noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

LR MK 20.01.2004. Noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”

LR MK 25.02.2004. Noteikumi Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” 

LR MK 01.10.2002 Noteikumi Nr. 118 „Par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”

LR MK 29.04.2003. Noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības”

LR MK 02.05.2006. Noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”

MK 23.12.2003. Noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens lietošanas atļauju”

MK 22.10.2004. Noteikumi Nr.857 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem”

MK 19.10.2004. Noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”.

5. INSTITUCIONĀLĀ SITUĀCIJA

5.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs projekta teritorijā, tā juridiskais statuss, īpašnieku struktūra, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi

Lai īstenotu likumā Par pašvaldībām noteiktas funkcijas, Jēkabpils novada dome ir izveidojusi iestādi „Kalna pagasta pārvalde”, kuras uzdevums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem.

Pamatojums Jēkabpils novada domes P/I „Kalna pagasta pārvalde” - pieņemtais pārvaldes lēmums Jēkabpils novada domē.

Jēkabpils novada dome ir pilnvarojusi P/I „Kalna pagasta pārvalde” veikt iepirkumus un slēgt visus nepieciešamos līgumus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta RuVidsalas ciemā” ietvaros.

Kalna pagasta pārvalde sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus Kalna pagasta iedzīvotājiem:

· Ūdensapgāde un kanalizācija,

· Pašvaldības teritoriju uzkopšana,

· Namu apsaimniekošana.

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Jēkabpils novadā sniedz:

· Ābeļu pagastā– pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Dignājas pagastā– pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Dunavas pagastā– pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Kalna pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Kalna pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Kalna pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Zasas pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde.

Šāda ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja juridiskā forma saglabāsies vismaz līdz 2017.gadam 31.decemrim.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek sniegti Kalna pagasta Vidsalas ciemā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem nepieciešama regulāra apkope, tai skaitā skalošana.

5.2. Organizatoriskā struktūra

Kalna pagasta parvaldes komunālajā saimniecībā ūdensapgādē un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanai  nodarbināti 3 darbinieki, kuru amata pienākumos ietilpst aktivitātes, kas attiecināmas uz Vidsalas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu. Visi darbinieki uzdotos darbus izpilda sekmīgi un atbilstošā kvalitātē.

Tabula 33: Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja ūdenssaimniecības nozarē strādājošo darbinieku raksturojums

	 
	  Strādājošie
	  Izglītība

	
	  pilnā slodzē uz Vidsalas ciemu
	  daļējā slodzē uz Vidsalas ciemu
	  augstākā
	  vidējā
	  Pamata

	
	ūdensapgāde
	kanalizācija
	ūdensapgāde
	kanalizācija
	
	
	

	Darbinieku skaits
	1
	2
	1
	2
	-


Informācijas avots: Kalna pagasta pārvalde
Tabulā augstāk doti Kalna pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieki, kas darbojas Vidsalas ciema ūdenssaimniecībā. Šeit netiek apskatīti darbinieki, kas darbojas citās pārvaldes struktūrās un kas nav iesaistīti sekmīgas Vidsalas ciema ūdenssaimniecības nodrošināšanā.

5.3. Darbības atbilstība un efektivitāte

Kalna pagasta pārvaldes pakalpojuma organizācijas efektivitāti nevar novērtēt kā vidēju. Galvenās problēmas saistāmas ar:

· neefektīvu debitoru parādu iekasēšanas sistēma,

· uzturēšanas un avārijas novēršanas darbu izpildes reģistrēšanas un uzraudzības sistēmas trūkums,

· nepietiekami efektīva iekārtu darbības uzraudzības sistēma.

5.4. Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi

Vidsalas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļi atrodas Jēkabpils novada domes bilancē.  Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi Vidsalā veido divas grupas – iekārtas un būves. 

Par plānotajām aktivitātēm ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Vidsalas ciema ūdenssaimniecībai, gan esošie gan plānotie patērētāji, tiek informēti kopš 2008.gada. Par prioritāro aktivitāšu veikšanu, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nekustamo īpašumu īpašnieki tiek informēti.

6. FINANSES

6.1. Pašvaldības kapacitāte

Kalnu pagasts un tajā esošais Vidsalas ciems ir iekļauts Jēkabpils novadā. Jēkabpils novads atrodas Austrumlatvijas zemienē Daugavas ielejas kreisajā krastā. Novada teritorijā ietilpst 60 kilometri Daugavas krasta. Novads robežojas ar Krustpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Līvānu un Ilūkstes novadiem un Jēkabpils pilsētu.

Novada kopējā platība ir 90 409,7 hektāri.

Iedzīvotāju skaits uz 2009. gada 1. jūliju – 5816 cilvēki.

Novada teritorijā ietilpst 7 pagasti – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas.

Novada administratīvais centrs atrodas Jēkabpils pilsētā.

Jēkabpils novada pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas, atbilstoši 19.05.1994. likumam “Par pašvaldībām”: 

· organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

· gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

· noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi; 

· gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

· rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 

· nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 

· nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 

· gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību; 

· sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

· sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu; 

· izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

· piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību; 

· saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

· nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

· veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

· savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

· veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās; 

· piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

· organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

· organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

· veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

· īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. .

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Jēkabpils novadā sniedz:

· Ābeļu pagastā– pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Dignājas pagastā– pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Dunavas pagastā– pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Kalna pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Leimaņu pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Rubenes pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde;

· Zasas pagastā – pagasta pārvalde, pašvaldības iestāde.

Šāda ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja juridiskā forma saglabāsies vismaz līdz 2017.gadam 31.decemrim.

Turpmāk tiks apskatīts Jēkabpils novada pašvaldības budžets un saistības.

Tabula 34: Jēkabpils novada pašvaldības budžets, LVL

	Klasifikā- cijas kods
	Rādītāju nosaukums
	2011.gada plāns

	A
	B
	1

	I.
	KOPĀ IEŅĒMUMI
	3 238 442

	1.0.
	Nodokļu ieņēmumi
	934 207

	1.0.0.0.
	Ienākuma nodokļi
	743 316

	1.1.
	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
	743 316

	1.1.0.0.
	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
	743 316

	1.1.1.0.
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
	743 316

	1.1.1.1.
	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
	9 146

	1.1.1.2.
	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
	734 170

	1.4.
	Īpašuma nodokļi
	190 891

	4.0.0.0.
	Īpašuma nodokļi
	190 891

	4.1.0.0.
	Nekustamā īpašuma nodoklis
	190 891

	4.1.1.0.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	181 393

	4.1.1.1.
	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
	168 748

	4.1.1.2.
	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
	12 645

	4.1.2.0.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
	5 995

	4.1.2.1.
	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
	4 585

	4.1.2.2.
	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem
	1 410

	4.1.3.0.
	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
	3 503

	4.1.3.1.
	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
	3 328

	4.1.3.2.
	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem
	175

	2.0.
	Nenodokļu ieņēmumi
	163 141


	8.0.0.0.
	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
	1 053

	8.6.0.0.
	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem
	1 053

	8.6.1.0.
	Procentu ieņēmumi par depozītiem
	300

	8.6.1.2.
	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
	300

	8.6.2.0.
	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
	753

	8.6.2.2.
	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs
	753

	9.0.0.0.
	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
	3 559

	9.4.0.0.
	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
	2 870

	9.4.2.0.
	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
	2 270

	9.4.5.0.
	Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu
	100

	9.4.6.0.
	Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu
	400

	9.4.9.0.
	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
	100

	9.5.0.0.
	Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 9521 līdz 9529)
	689

	9.5.1.1.
	Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
	240

	9.5.1.2.
	Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
	100

	9.5.1.4.
	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
	80

	9.5.1.7.
	Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
	9

	9.5.2.9.
	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
	260

	10.0.0.0.
	Naudas sodi un sankcijas
	4 270

	10.1.0.0.
	Naudas sodi
	4 270

	10.1.4.0.
	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
	4 270

	12.0.0.0.
	Pārējie nenodokļu ieņēmumi
	48 093

	12.3.0.0.
	Dažādi nenodokļu ieņēmumi
	48 093

	12.3.1.0.
	Ieņēmumi no privatizācijas
	0

	12.3.1.3.
	Ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala privatizācijas
	0

	12.3.9.0.
	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
	48 093

	12.3.9.9.
	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
	48 093

	13.0.0.0.
	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
	106 166

	13.2.0.0.
	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
	90 550

	13.2.1.0.
	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
	86 450

	13.2.2.0.
	Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas
	4 100

	13.4.0.0.
	Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
	15 616

	3.0.
	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
	210 584

	21.3.0.0.
	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	209 784

	21.3.7.0.
	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
	110

	21.3.7.9.
	Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem
	110

	21.3.8.0.
	Ieņēmumi par nomu un īri
	21 228

	21.3.8.1.
	Ieņēmumi par telpu nomu
	14 978

	21.3.8.4.
	Ieņēmumi par zemes nomu
	6 250

	21.3.9.0.
	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
	188 446

	21.3.9.3.
	Ieņēmumi par biļešu realizāciju
	8 350

	21.3.9.4.
	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
	128 000

	21.3.9.5.
	Ieņēmumi par projektu īstenošanu
	0

	21.3.9.9.
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
	52 096

	21.4.0.0.
	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	800

	21.4.9.0.
	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi
	800

	21.4.9.9.
	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
	800

	5.0.
	Transferti
	1 930 510

	18.0.0.0.
	Valsts budžeta transferti
	1 854 753

	18.6.0.0.
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta
	1 523 380

	18.6.1.0.
	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija
	7 611

	18.6.2.0.
	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas
	511 753

	18.6.3.0.
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
	317 288

	18.6.4.0.
	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
	685 388

	18.6.9.0.
	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
	1 340

	18.7.0.0.
	Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta
	1 010

	18.7.3.0.
	Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām
	1 010

	18.8.0.0.
	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
	330 363

	18.8.1.0.
	Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
	328 599

	18.8.1.1.
	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
	192 005

	18.8.1.2.
	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
	136 594

	18.8.2.0.
	Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
	1 764

	18.8.2.1.
	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
	0

	18.8.2.2.
	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
	1 764

	19.0.0.0.
	Pašvaldību budžetu transferti
	75 757

	19.1.0.0.
	Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
	12 476

	19.1.1.0.
	Saņemtie transferta ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem
	12 476

	19.1.1.2.
	No speciālā budžeta uz pamatbudžetu
	12 476

	19.2.0.0.
	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
	63 281

	19.2.1.0.
	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
	60 400

	19.2.4.0.
	Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu
	2 881

	II.
	KOPĀ IZDEVUMI
	3 603 369

	II.1
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
	3 603 369

	01.000
	Vispārējie valdības dienesti
	450 768

	03.000
	Sabiedriskā kārtība un drošība
	4 983

	04.000
	Ekonomiskā darbība
	377 708

	05.000
	Vides aizsardzība
	205 778

	06.000
	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
	565 459

	07.000
	Veselība
	16 210

	08.000
	Atpūta, kultūra un reliģija
	368 220

	09.000
	Izglītība
	1 310 047

	10.000
	Sociālā aizsardzība
	304 196

	II.2
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
	3 603 369

	1.0.
	Uzturēšanas izdevumi
	2 758 147

	1.1.
	Kārtējie izdevumi
	2 206 114

	1000
	Atlīdzība
	1 426 328

	1100
	Atalgojums
	1 143 244

	1200
	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
	283 084

	2000
	Preces un pakalpojumi
	779 786

	2100
	Komandējumi un dienesta braucieni
	13 665

	2200
	Pakalpojumi
	385 709

	2300
	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	356 911

	2400
	Izdevumi periodikas iegādei
	3 850

	2500
	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
	19 651

	1.2.
	Procentu izdevumi
	40 967

	4000
	Procentu izdevumi
	40 967

	4200
	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
	200

	4300
	Pārējie procentu maksājumi
	40 767

	1.3.
	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
	258 513

	3000
	Subsīdijas un dotācijas
	7 606

	3200
	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu
	7 606

	6000
	Sociālie pabalsti
	250 907

	6200
	Pensijas un sociālie pabalsti naudā
	241 407

	6400
	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
	9 500

	7000
	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība
	252 553

	1.5.
	Uzturēšanas izdevumu transferti
	252 553

	7200
	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
	252 553

	2.0.
	Kapitālie izdevumi
	844 222

	2.1.
	Pamatkapitāla veidošana
	839 640

	5000
	Pamatkapitāla veidošana
	839 640

	5100
	Nemateriālie ieguldījumi
	19 860

	5200
	Pamatlīdzekļi
	819 780

	2.2.
	Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas
	4 582

	9000
	Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem
	4 582

	9300
	Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no pamatbudžeta uz pamatbudžetu
	4 582

	3.0.
	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš
	1 000

	8000
	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš
	1 000

	8200
	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem
	1 000

	III.
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
	-364 927

	IV.
	Finansēšana
	364 927


Informācijas avots: Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada kopējais budžets 2011.gadā ir Ls 3 238 442,-, bet atņemot pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas un transfērus, tad pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām 2011.gadā ir Ls 2 726 689,-.

Jēkabpils novada pašvaldības finanšu kapacitāte ir novērtējama kā pozitīva.

6.2. Pašvaldības esošie kredīti un saistības

Ņemot vērā visus saistību veidus - aizņēmumus, galvojumus un citas ilgtermiņa saistības, Jēkabpils novada pašvaldībai saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2011. gadā ir 6,55%, jeb Ls 178 619,-. Kopējās Jēkabpils novada pašvaldības ilgtermiņa saistības uz šo brīdi sastāda Ls 1 716 239,-.

Tabula 35: Jēkabpils novada pašvaldības aizņēmumi

	Mērķis
	Aizdevējs
	Līguma noslēgšana datums
	Aizņēmumi
	Kopā

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	Turpmāka-jos gados
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saistību veids
	
	
	Aizņēmums
	

	Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija
	Valsts kase
	06.07.2010
	10 892
	10 602
	10 312
	10 022
	49 932
	91 760

	Dignājas pamatskolas siltumapgādes sistēmas modernizācija
	Valsts kase
	11.05.2007
	2 575
	2 536
	2 498
	2 459
	26 632
	36 700

	Dignājas pagasta estrādes un atpūtas zonas vienkāršotā rekonstrukcija
	Valsts kase
	27.05.2010
	792
	3 548
	3 452
	3 356
	16 045
	27 193

	Bārzgala pamatskola mācību korpusa rekonstrukcija
	Valsts kase
	20.11.2006
	10 757
	10 479
	10 201
	9 924
	125 764
	167 125

	Leimaņu tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija
	Valsts kase
	06.07.2010
	11 362
	11 059
	10 756
	10 454
	52 084
	95 715

	Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu pagastā
	Valsts kase
	16.03.2006
	5 372
	5 197
	0
	0
	0
	10 569

	Sporta laukuma rekonstrukcija un brīvdabas estrādes būvniecība Ābeļu pamatskolas teritorijā
	Valsts kase
	06.07.2010
	10 142
	9 929
	9 716
	9 502
	119 997
	159 286

	Ābeļu pagasta sorta zāles jaunbūve
	Valsts kase
	29.07.2010
	17 660
	17 312
	16 963
	16 615
	212 975
	281 525

	Rubenes pamatskolas rekonstrukcijas un energoefektivitātes paaugstināšana
	Valsts kase
	15.08.2005
	5 050
	4 933
	4 817
	4 700
	42 589
	62 089

	Rubenes kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija
	Valsts kase
	19.05.2009
	8 907
	8 633
	8 358
	2 046
	0
	27 944

	Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība
	Valsts kase
	01.07.2003
	2 604
	2 515
	2 427
	2 338
	15 787
	25 671

	Zasas vidusskolas sporta zāles celtniecība
	Valsts kase
	29.06.2004
	21 013
	20 515
	20 017
	19 519
	160 595
	241 659

	Pagasta administratīvās ēkas iegāde un remonts
	Valsts kase
	17.09.2008
	8 560
	8 160
	7 759
	7 359
	24 029
	55 867

	Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pārrobežu amatbiecības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijas pievilcības veicinātājs"
	Valsts kase
	11.05.2009
	6 425
	0
	0
	0
	0
	6 425

	Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Pārrobežu amatbiecības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas teritorijas pievilcības veicinātājs"
	Valsts kase
	12.02.2010
	6 434
	6 280
	6 126
	5 972
	71 115
	95 927

	ERAF projekts "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība-rekonstrukcija un renovācija Jēkabpils rajona Zasas pagasta Zasas ciematā"
	Valsts kase
	27.05.2010
	7 846
	0
	0
	0
	0
	7 846

	ELFLA projekts "Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija"
	Valsts kase
	06.07.2010
	38 427
	0
	0
	0
	0
	38 427

	ELFLA projekts nr.10-05-L32100-000234 "Sabiedriskās ēkas "Doktorāts" labiekārtošana Kalna pagastā"
	Valsts kase
	10.06.2011
	400
	2 344
	2 344
	2 344
	16 008
	23 440

	ELFLA projekta nr.10-05-L32100-000007 "Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija"
	Valsts kase
	10.06.2011
	1 332
	7 806
	7 806
	7 806
	53 305
	78 055

	ELFLA projekts Nr.11-05-L32100-000018 "Kalna pagasta kultūras nama "Zītari" vienkāršota rekonstrukcija
	Valsts kase
	05.08.2011
	290
	5 493
	7 324
	7 324
	12 809
	33 240

	ERAF projekts nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/010/021 "Ūdenssaimniecības attīstība Dunavas pagasta Dunavas ciemā"
	Valsts kase
	29.09.2011
	0
	2 288
	6 119
	6 119
	41 556
	56 082

	ERAF projekts Nr.3DP/3.2.1.3.2/10/APIA/CFLA/066/023 "Velo-gājēju celiņa izbūve satiksmes drošības uzlabošanai Rubeņu ciemā"
	Valsts kase
	29.09.2011
	0
	5 647
	9 661
	9 661
	65 609
	90 578

	Aizņēmumi kopā
	
	
	176 840
	145 276
	146 656
	137 520
	1 106 831
	1 713 123

	Saistību veids
	
	
	Galvojumi
	

	Galvojumi kopā
	
	X
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Saistību veids
	
	
	Ilgtermiņa saistības
	

	Ilgtermiņa saistības kopā
	
	
	1 779
	1 337
	0
	0
	0
	3 116

	PAVISAM KOPĀ
	 
	 
	178 619
	146 613
	146 656
	137 520
	1 106 831
	1 716 239


Informācijas avots: Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldības budžets bez mērķdotācijām ir Ls 2 726 689,-, kopējās saistības Ls 1 716 239,-, bet 2011.gadā dzēšamās saistības Ls 178 619,-, kas ir 6,55% no budžeta.

6.3. Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumu Jēkabpils novada Kalnu pagasta Vidsalu ciemā sniedz Kalnu pagasta pārvalde, kas ir pašvaldības iestāde, par kuru pakalpojumiem patērētāji veic norēķinus par dzeramā ūdens apgādi un kanalizācijas pakalpojumiem.

Tabula 36: Vidsalu ciema ūdenssaimniecības rādītāji, LVL

	Rādītājs
	2008
	2009
	2010
	2009/2008
	2010/2009

	Ūdensapgāde
	
	
	
	
	

	Ieņēmumi
	1 614
	1 583
	1 584
	-1,95%
	0,08%

	Ražošanas izdevumi (bez amortizācijas)
	2 712
	2 917
	3 322
	7,56%
	13,88%

	Administrācijas u.c. izdevumi
	1 228
	1 231
	893
	0,24%
	-27,46%

	Saimnieciskās darbības rezultāts
	-2 326
	-2 565
	-2 631
	10,30%
	2,56%

	Kanalizācija
	 
	 
	 
	 
	 

	Ieņēmumi
	192
	184
	182
	-4,25%
	-1,18%

	Ražošanas izdevumi (bez amortizācijas)
	184
	200
	238
	8,70%
	19,00%

	Administrācijas u.c. izdevumi
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	Saimnieciskās darbības rezultāts
	8
	-16
	-56
	-294,04%
	251,85%

	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	Ieņēmumi
	1 807
	1 767
	1 766
	-2,20%
	-0,05%

	Izdevumi
	4 124
	4 348
	4 453
	5,43%
	2,41%

	Saimnieciskās darbības rezultāts
	-2 318
	-2 581
	-2 687
	11,38%
	4,10%


Informācijas avots: Kalnu pagasta pārvalde

Pēc tabulā redzamajiem rādītājiem redzam, ka 2009.gadā ieņēmumi nedaudz samazinājušies par 2,20%, jo palielinājušies debitoru parādi. Savukārt 2010.gadā ieņēmumi palikuši 2009.gada līmenī. Ūdensapgādes izdevumu posteņos redzams pieaugums, ražošanas izdevumos 2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu par 7,56%, jeb Ls 250,-, bet 2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu ražošanas izdevumi pieauga par 13,88%, jeb Ls 405,-, izdevumi ir palielinājušies tādēļ, ka infrastruktūra ir fiziski un morāli nolietojusies. Savukārt administrācijas izdevumi ūdensapgādei 2009.gadā ir samazinājušies par 0,24%, bet 2010.gadā palielinājušies par 27,46% salīdzinājumā ar 2009.gadu. 

Ūdensapgādes pakalpojums visā periodā noslēdzies ar zaudējumiem, attiecīgi Ls 2 326,-, Ls 2 565,- un Ls 2 631,-, tas ir pateicoties lielajiem ražošanas un administrācijas izdevumiem. Saimnieciskās darbības rezultāts 2009. gadā pasliktinājies par 10,30% salīdzinot ar 2008.gadu. 2010.gadā rezultāts atkal pasliktinājies - par 2,56%.

Ražošanas izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem ir bijuši ļoti līdzīgi visā apskatītā periodā, tie ir pieauguši 2009.gadā par 8,70% jeb Ls 16,-, bet 2010.gadā par 19,00% jeb Ls 38,-. Kanalizācijas pakalpojumu jomā saimnieciskā darbība ir bijusi pozitīva 2008.gadā, kad noslēdzās ar peļņu Ls 8,-, bet turpmāk saimnieciskā darbība ir bijusi ar zaudējumiem - 2009.gadā ar Ls 16,- un 2010.gadā ar Ls 56,- lieliem zaudējumiem. Negatīvai rezultāts ir izskaidrojams ar to, ka ir palielinājušies debitoru parādi. Bet pateicoties tam, ka kanalizācijas pakalpojumiem netika izdalīti atsevišķi administrācijas izdevumi, zaudējumi ir tik nelieli.

Kopējais saimnieciskās darbības rezultāts visā periodā ir bijis negatīvs. 2008. gads noslēdzās ar Ls 2 318,- lieliem zaudējumiem, 2009.gads ar Ls 2 581,- zaudējumiem, bet 2010.gads ar LV 2 687,- zaudējumiem. Ieņēmumi 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinājušies tikai par 2,20%, izdevumi arī palielinājušies par 5,43%. Ieņēmumi 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu samazinājušies par 0,05%, savukārt izdevumi pieauguši par 2,41%. Sliktais saimnieciskās darbības rezultāts ir izsaidrojams ar zemajiem tarifiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī ar lielajiem ražošanas un administrācijas izdevumiem.

6.4. Ienākumi pa darbības nozarēm
Sekojošām tabulā atspoguļoti aprēķini, pēc kuriem noteikti ūdenssaimniecības ieņēmumi 

Tabula 37: Vidsalu ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības ieņēmumi

	Gads
	Pārdotie m3/gadā
	ls/m3
	Apgrozījums pēc pārdotā ls/gadā
	Izmaiņas m3 gadā%
	Kases ieņēmumi, Ls

	Ūdensapgāde

	2008
	5 303
	0,35
	1856
	 
	1 614

	2009
	5 303
	0,35
	1856
	0,00%
	1 583

	2010
	5 303
	0,35
	1856
	0,00%
	1 584

	Kanalizācija

	2008
	1 613
	0,12
	194
	 
	192

	2009
	1 613
	0,12
	194
	0,00%
	184

	2010
	1 613
	0,12
	194
	0,00%
	182

	Kopā

	2008
	2050
	 
	1 807

	2009
	2050
	0,00%
	1 767

	2010
	2050
	0,00%
	1 766


Informācijas avots: Kalnu pagasta pārvalde
Tabulā redzams, ka noteiktie tarifi nedaudz ir palikuši nemainīgi visā apskatītā periodā gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā. Arī pārdotais apjoms ir bijis nemainīgs gan ūdensapgādē, gan kanalizācijas pakalpojumā, līdz ar to apgrozījums ir palicis nemainīgs visā apskatītajā periodā .

6.5. Izdevumi 

Sekojošā tabulā atspoguļoti ūdenssaimniecības mainīgo un fiksēto izmaksu struktūra. Ūdenssaimniecības mainīgās izmaksas ir ražošanas izmaksas, bet fiksētās – administrācijas izmaksas.

Tabula 38: Vidsalu ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības izdevumi

	Izdevumi
	2008
	2009
	2010
	2009/2008
	2010/2009

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	3 940
	4 148
	4 215
	5,28%
	1,62%

	Mainīgās izdevumi
	2 712
	2 917
	3 322
	7,56%
	13,88%

	Materiāli un remontdarbu izdevumi
	250
	250
	309
	0,00%
	23,60%

	Elektroenerģija
	854
	1059
	1075
	24,00%
	1,51%

	Dabas resursu nodoklis
	108
	108
	108
	0,00%
	0,00%

	Pakalpojumi
	900
	900
	1200
	0,00%
	33,33%

	Citas mainīgās izmaksas
	600
	600
	630
	0,00%
	5,00%

	Fiksētās izdevumi
	1 228
	1 231
	893
	0,24%
	-27,46%

	Darba algas 
	990
	750
	720
	-24,24%
	-4,00%

	Darba devēja sociālais nodoklis
	238
	481
	173
	102,10%
	-64,03%

	Kanalizācijas pakalpojumi
	184
	200
	238
	8,70%
	19,00%

	Mainīgās izdevumi
	184
	200
	238
	8,70%
	19,00%

	Materiāli un remontdarbu izdevumi
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	Elektroenerģija
	84
	100
	128
	19,05%
	28,00%

	Dabas resursu nodoklis
	10
	10
	10
	0,00%
	0,00%

	Pakalpojumi
	90
	90
	100
	0,00%
	11,11%

	Citas mainīgās izmaksas
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	Fiksētās izdevumi
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	Darba algas 
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	Darba devēja sociālais nodoklis
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%


Informācijas avots: Kalnu pagasta pārvalde
Tabulā redzam, ka ūdensapgādes mainīgie izdevumi pieauguši par 13,88% 2010.gadā attiecībā uz 2009.gadu pateicoties materiālu un remontdarbu izdevumiem, kas pieauguši par 23,60%, un pakalpojumu izdevumiem, kas pieuguši par 33,33%. Bet 2009.gada mainīgie izdevumi pieauguši pateicoties elektroenerğijas izdevumiem, kas pieauguši par 24,00%. 

Kanalizācijas ražošanas izmaksas 2009.gadā pieaugušas tikai uz elektroenerģijas izdevumu rēķina, par 19,05%. 2010.gadā ir pieauguši elektroenerģijas izdevumi (28,00%), kā arī pakalpojumu izdevumi (11,11%). Kopējie mainīgie izdevumi 2009.gadā pieauguši par 8,70%, bet 2010.gadā par 19,00%.

Fiksētās izmaksas ūdensapgādē būtiski ir samazinājušās 2010.gadā par 27,46%, savukārt 2009.gadā ir pieaugušas (0,24%). Fiksētās izmakisas kanalizācijas pakalpojumiem nav uzskaitītas, tāpēc tur nav notikušas izmaiņas..

6.6. Pakalpojuma pieprasījums 

Tabula 39: Pakalpojuma pieprasījums Vidsalu ciemā

	
	2008
	2009
	2010

	Ūdens patēriņš m3/gadā
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	3 424
	3 424
	3 424

	
	Institūcijas
	44
	44
	44

	
	Uzņēmumi
	1 836
	1 836
	1 836

	
	Kopā
	5 303
	5 303
	5 303

	Notekūdens patēriņš m3/gadā
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	1 559
	1 559
	1 559

	
	Institūcijas
	44
	44
	44

	
	Uzņēmumi
	11
	11
	11

	
	Kopā
	1 613
	1 613
	1 613


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka pieprasījums pēc ūdens un kanalizācijas ir bijis nemainīgs no 2008 līdz 2010.gadam, attiecīgi 5 303 m3 ūdenim un 1 613 m3 notekūdeņi. 

6.7. Tarifi 

Tabula 40: Vidsalu ciema ūdenssaimniecības, bez PVN, LVL/m3 

	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2009/

2008
	2010/

2009
	2010/

2011

	Fiziskām personām
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	0,35
	0,35
	0,35
	0,37
	0,00%
	0,00%
	6,57%

	Kanalizācijas pakalpojumi
	0,12
	0,12
	0,12
	0,20
	0,00%
	0,00%
	66,67%

	Juridiskām personām
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	0,35
	0,35
	0,35
	0,37
	0,00%
	0,00%
	5,71%

	Kanalizācijas pakalpojumi
	0,12
	0,12
	0,12
	0,20
	0,00%
	0,00%
	66,67%


Informācijas avots: Kalnu pagasta pārvalde
Tabulā redzams, ka tarifi ir bijuši vienādi gan juridiskām, gan fiziskām personām. Tarifi gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā ir bijuši nemainīgi no 2008.gada līdz 2010.gadam. 2011.gadā tie pieauga par 6,57% ūdensapgādes pakalpojumiem un par 66,67% kanalizācijas pakalpojumiem. 

6.8. Iedzīvotāju maksātspēja un debitori

Turpmāk apskatīsim Vidsalu ciema iedzīvotāju maksātspēju par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī debitoru parādu daudzumu. Maksātspējas analīzē tiek izmantoti tarifi bez PVN, jo Kalnu pagasta pārvalde nav bijusi pievienotās vērības nodokļa maksātājs.

Tabula 41:Maksātspējas analīze 

	
	2008
	2009
	2010
	2009/2008
	2010/2009

	Ūdensapgāde
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarifs fiziskām personām
	0,350
	0,350
	0,350
	0,00%
	0,00%

	Mājsaimniecības patēriņš, m3/mēn.
	9,38
	9,38
	9,38
	0,00%
	0,00%

	Maksājuma lielums, LVL/mēn.
	3,28
	3,28
	3,28
	0,00%
	0,00%

	Kanalizācija
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarifs fiziskām personām
	0,120
	0,120
	0,120
	0,00%
	0,00%

	Mājsaimniecības apjoms, m3/mēn.
	4,27
	4,27
	4,27
	0,00%
	0,00%

	Maksājuma lielums, LVL/mēn.
	0,51
	0,51
	0,51
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopējais maksājums, LVL/mēn.
	3,79
	3,79
	3,79
	0,00%
	0,00%

	Mājsaimniecību ienākumi, LVL/mēn.
	367,74
	342,00
	332,08
	-7,00%
	-2,90%

	Maksājumu īpatsvars, %
	1,03%
	1,11%
	1,14%
	7,53%
	2,99%


Informācijas avots: Konsultanta aprēķini, CSP dati
Tā kā noteiktie ūdenssaimniecības tarifi ir palikuši nemainīgi visā apskatāmajā periodā, bet mājsaimniecības ienākumi ir samazinājušies, tad maksājumu īpatsvars mājsaimniecību budžetā no 1,03% pieauguši līdz 1,14%. Kopējie maksājumi uz mājsaimniecību par ūdenssaimniecības pakalpojumiem šai laika posmā ir bijuši nemainīgi - Ls 3,79.

Tabula 42:Debitoru analīze

	Gads
	Apgrozījums ls/gadā
	Izmaiņas %
	Ieņēmumi, Ls
	Debitori, Ls
	Izmaiņas ieņēmumos, Ls
	Debitori, %

	2008
	2050
	 
	1 807
	243
	 
	11,87%

	2009
	2050
	0,00%
	1 767
	283
	-39,69
	13,81%

	2010
	2050
	0,00%
	1 766
	284
	-0,87
	13,85%


Informācijas avots: Kalnu pagasta pārvalde
Maksājumu īpatsvars mājsaimniecību budžetā ir bijis mazs, tomēr debitoru parādi ir bijuši lieli. 2008.gadā debitoru parādi no apgrozījuma bija 11,87%, 2009.gadā 13,81%, un 2010.gadā 13,85%. Vidējais debitoru parāds no apgrozījuma par šiem gadiem ir bijis 13,17%. 2009.gadā situācija ir nedaudz pasliktinājusies. Tabulā redzams, ka debitora parādi no Ls 243,- 2008.gadā pieauguši līdz Ls 284,- 2009.gadā. 

Tabulā uzrādītais debitoru parāds sastāv, gan no īslaicīgajiem debitoriem, gan no ilglaicīgajiem debitoriem. Ja tiek ņemti vērā tikai ilglaicīgie debitori, tad vidējais ilgtermiņa debitoru parāds no apgrozījuma par šiem gadiem ir bijis aptuveni 4,50%

6.9. Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Lai raksturotu esošo situāciju, nepieciešams aplūkot esošos pamatlīdzekļus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai, to struktūru vērtību un nolietojumu. Sekojošā tabulā uzskaitīta pa kategorijām pamatlīdzekļu atlikusī vērība uz 2010.gada 31.decembri, kā arī nolietojumu apmērus gada laikā. Derīgās lietošanas termiņš ēkām un būvēm ir noteikt 50 gadi, bet iekārtām 15 gadi.

Tabula 43: Pamatlīdzekļu piederība

	Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem, t.sk.
	

	Ēkas un būves
	900

	Iekārtas un mašīnas
	0

	Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi
	

	Ēkas un būves
	1 605

	Iekārtas un mašīnas
	0

	Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība
	2 505

	Esošo pamatlīdzekļu nolietojums ūdensapgādes pakalpojumiem
	

	Ēkas un būves
	0

	Iekārtas un mašīnas
	0

	Esošo pamatlīdzekļu nolietojums kanalizācijas pakalpojumi
	

	Ēkas un būves
	0

	Iekārtas un mašīnas
	0


Informācijas avots: Kalnu pagasta pārvalde
Uz 2010. gada 31. decembri pamatlīdzekļu kopējā atlikusī vērtība bija Ls 2 505,-.

6.10. Uzņēmuma (pašvaldības) PVN apgrozījums

Kalna pagasta pārvalde pagaidām nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

7. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA 

Stratēģiskā plāna mērķis ir izvērtējot vairākus iespējamos risinājumus noteikt ilgtermiņa, zemāko izmaksu, praktiskāko un efektīvāko, konkrētajai situācijai un vajadzībām atbilstošāko, pakāpenisku esošās situācijas uzlabošanas un attīstības plānu projekta teritorijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmām. Plānā ietverti sistēmas attīstības tehniskie, vides, institucionālie un administratīvie aspekti līdz 2022. gadam.

Konkrētais stratēģiskā plāna mērķis ir:

1. Uzlabot Vidsalas ciemā vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantot dabas resursus,

2. Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības Vidsalas ciema ūdenssaimniecības sektorā,

3. Ilgtermiņā nodrošināt Vidsalas ciemā kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un drošību,

4. Palielināt Vidsalas ciema ūdenssaimniecības darbības efektivitāti, izmantojot cilvēkresursu, elektroenerģijas un citus resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas, lai īstermiņa rīcības plāns (projekts), kas tiks realizēts līdz 2012.gadam, ietvertu prioritāros darbus un organiski iekļautos ilgtermiņa stratēģijā, tai skaitā nodrošinot atbilstošu sistēmas jaudu. Plāns izstrādāts saskaņā ar teritorijas plānojumu.

7.1. Prioritātes pakalpojumu standartu noteikšanā un sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Investīciju nepieciešamību Jēkabpils novada Vidsalas ūdenssaimniecības infrastruktūrā attīstībā diktē sociālekonomiskie procesi, kas veicina cilvēku vēlmi, kā mājvietu izvēlēties no Jēkabpils netālu esošo Vidsalas ciemu. Pašvaldības uzdevums un mērķis, kas izvirzīts teritorijas plānošanas dokumentos, ir radīt tādu vietējo infrastruktūru, kas spētu piedāvāt kvalitatīvu dzīves vidi, kvalitatīvus komunālos pakalpojumus un paaugstināt to pieejamību Vidsalas iedzīvotājiem.

Ūdens apsaimniekošana tiek regulēta ar valsts un starptautiskajiem likumiem, un tajā ir iesaistītas visas ūdens patērētāju puses - sākot no nelielas mājsaimniecības un beidzot ar lielajiem rūpniecības uzņēmumiem. Galvenās darbības ir vērstas uz ūdens kvalitātes uzlabošanu vai nepasliktināšanu, izmantojot efektīvākas metodes izmantošanas un attīrīšanas procesā. 

Vidsalas ūdenssaimniecības attīstības plāns tiek balstīts uz izvirzītajiem pakalpojumu mērķiem, politiku un standartiem. Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

Vidsalas ūdenssaimniecības sistēmas darbība un sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstība  būvniecības un vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vērtējama kā daļēji atbilstoša.  Vairums no konstatētajām neatbilstībām pēc rakstura ir regulāras, kuru novēršanai nepieciešamas būtiskas investīcijas, pretstatā īslaicīgajām, kuras varētu novērst veicot iekārtu remontu.

Jēkabpils novada dome ir definējusi sasniedzamos ūdensapgādes pakalpojuma standartus.

Tabula 44: Ūdensapgādes pakalpojuma mērķi un standarti

	Parametrs
	Standarti
	Mērķi
	Sistēmas uzlabojums Vidsalas ciemā

	Pakalpojuma nodrošinājums
	
	Pašvaldības mērķis ar kvalitatīvu centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināt esošos patērētājus un maksimāli paplašināt patērētāju loku, kur tas ir ekonomiski un tehniski pamatojams, aptverot gan daudzstāvu apbūvi, gan mazstāvu apbūvi.
	Tiks nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums esošajiem centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem  98% iedzīvotājiem. Ciema apbūves īpatnības nosaka, ka lielākas iedzīvotāju daļas pieslēgšana centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir ekonomiski neizdevīga, jo prasa pārāk lielus ieguldījumus sistēmas uzlabošanai. Lai pieslēgtu atlikušās ēkas jābūvē jauni un gari ūdensvada posmi. 

	Pakalpojuma pieejamība
	Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”
	Nodrošināt pakalpojumu atbilstoši LBN 222-99 46. un 47. p.
	Pakalpojums tik nodrošināts visām patērētāju grupām, nepieciešamajos apjomos un ar atbilstošu spiedienu. Tiks nodrošināta pakalpojuma nepārtrauktība.   (24h/7dnn/12mēn)

	Uzskaite
	Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”
	Ievērot „piesārņotājs maksā” principu.

Nodrošināt atbilstību LBN 222-99 122.p.
	Ūdens plūsmas mērītāju nodrošināšana pie ēku ievadiem- nodrošinās pakalpojuma sniedzējs, dzīvokļos nodrošina pakalpojuma saņēmējs, tiks ievērots princips „piesārņotājs maksā”

	Zudumi
	
	Uzlabot ūdensapgādes sistēmas tehnisko stāvokli, rekonstruējot tīklus
	Tiks samazināti zudumi līdz 17% no tīkos nodotā ūdens daudzuma

	Minimālās spiediena prasības
	Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”
	Nodrošināt LBN-222-99 2.3. daļā noteiktās prasības, uzstādot sistēmā atbilstošas spiediena nodrošināšanas iekārtas un izbūvējot cauruļvadus atbilstošā diametrā
	Sistēmā tiks nodrošināts spiediens atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām, rekonstruējot ūdenstorni un nomainot aizsērējušos cauruļvada posmus, kas pašlaik samazina ūdens plūsmu, samazinot arī spiedienu

	Piegādātā ūdens kvalitāte
	LVS EN 10311:2005 Ūdens un citu ūdens šķidrumu transportēšanai paredzētu tērauda cauruļu un fitingu savienojumi

LVS EN 10312:2003/A1:2005 Metinātas nerūsējošā tērauda caurules ūdeni saturošu šķidrumu, arī dzeramā ūdens, transportēšanai - Piegādes tehniskie nosacījumi

Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti- mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību no jebkādas kaitīgas dzeramā ūdens piesārņojuma ietekmes, nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs.

2003. gada 29. aprīļa  MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
	-
	Iedzīvotāji tiek nodrošināti ar kvalitatīvu ūdeni.

	Apgādes stabilitāte (drošums)
	Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”
	Nodrošināt sistēmas drošumu atbilstoši LBN 222-99
	Sistēmas drošums tiks nodrošināts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”

	Ūdensapgādes sistēmas ekspluatācija
	Aizsargjoslu likums
	-
	-

	Ugunsdzēsības prasības
	LVS EN 14339:2005 Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti

LVS EN 14384:2005 Virszemes ugunsdzēsības hidranti

Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”
	-
	-


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Atbilstoši likumam Par pašvaldībām un 2002. gada 22. janvāra MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, Jēkabpils novada dome ir definējusi sasniedzamos kanalizācijas pakalpojuma standartus.

Tabula 45: Kanalizācijas pakalpojumu vispārējais standarts

	Rādītājs
	Standarti
	Mērķi
	Sistēmas uzlabojums Vidsalas ciemā

	Pakalpojuma pieejamība
	MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (19.04.2008.)- Apdzīvotās vietās, kur cilvēku ekvivalents ir mazāks par 2000, par centralizētas kanalizācijas sistēmas ierīkošanu lemj attiecīgā pašvaldība.
	Pašvaldības mērķis nodrošināt notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu esošos centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējus un maksimāli paplašināt patērētāju loku, kur tas ir ekonomiski un tehniski pamatojams, aptverot gan daudzstāvu apbūvi, gan mazstāvu apbūvi.
	Tiks nodrošināts notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojums esošajiem centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem un paplašināta pakalpojuma pieejamība līdz 92% iedzīvotājiem. Lielāku pakalpojuma nodrošinājumu ieviest traucē ģeomorfoloģiskie apstākļi, kā arī ciema apbūves īpatnības. Vairākas ēkas atrodas tālu no esošajiem kanalizācijas tīkliem, jaunu tīklu izbūvi prasītu ļoti lielas investīcijas.

	Uzskaite
	
	
	

	Infiltrācija
	Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu- mērķis ir novērst gruntsūdeņu piesārņošanu ar vielām, kas pieder pie direktīvas pielikumā dotajā I un II sarakstā uzskaitīto vielu saimēm un grupām, un pēc iespējas apzināt vai likvidēt jau notikušā piesārņojuma sekas.
	Ievērot „piesārņotājs maksā” principu

Samazināt gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas tīklos, tos rekonstruējot.
	Infiltrācijas apjoms tiks samazināts līdz 22% no kopējā attīrītā notekūdeņu daudzuma.

Rekonstruēti kanalizācijas tīkli uzlabos sistēmas tehnisko stāvokli

	Kanalizācijas sistēma un attīrīšanas iekārtu elementi
	LVS EN 12050-1:2003 Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas - Uzbūves principi un testēšana - 1.daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas

LVS EN 295-10:2005 Keramikas caurules, veidgabali, cauruļu savienojumi notekūdeņiem un kanalizācijai - 10.daļa: Izpildījuma prasības
	
	

	Standarti attiecībā uz

notekūdeņiem
	Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.
	Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā, rekonstruējot NAI un kanalizācijas tīklus
	Ciemā tiks veikta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, samazināta svešūdeņu pieplūde kanalizācijas sistēmai

	Standarti attiecībā uz

dūņu

apsaimniekošanu
	Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

Latvijas MK Noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli".
	Regulēt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā tā, lai nepieļautu kaitīgu iedarbību uz augsni, veģetāciju, dzīvniekiem un cilvēkiem
	Atbilstoša notekūdeņu dūņu izmantošana

	Notekūdeņus saņemošā objekta ūdens kvalitāte
	Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006.gada 15.februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā
	Izveidot Kopienas pasākumu ietvaru iekšzemes virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un mazinātu piesārņojumu, veicinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens ekosistēmu stāvokli un mazinātu plūdu un sausumu ietekmi

Izveidot Kopienas pasākumu ietvaru iekšzemes virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un mazinātu piesārņojumu, veicinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens ekosistēmu stāvokli un mazinātu plūdu un sausumu ietekmi.
	NAI rekonstrukcijas rezultātā uzlabosies saņemošā ūdensobjekta ūdens kvalitāte, Daugavas  baseina ūdens kvalitāti, kas radīs pozitīvāku ietekmi uz Baltijas jūru, samazinot tajā nonākošo fosfora apjomu, kas samazinās tās eitrofikāciju.
Paplašinot kanalizācijas sistēmu tiks aizsargāta gruntsūdeņu piesārņošanās no nehermētiskām izsmeļamajām bedrēm.

	
	
	
	


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Centralizēts ūdensapgādes pakalpojums pieejams 98 % iedzīvotāju un centralizēta kanalizācijas notekūdeņu sistēmai pieslēgti 92 % iedzīvotāju. Ne visām ēkām, kur pieslēgts ūdensvads, ir pievienota arī centralizēta kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēma. 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums arī izvirza mērķus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības attīstību:

· Veicināt Jēkabpils novada teritorijas līdzsvarotu attīstību;

· Nodrošināt resursu racionālu izmantošanu;

· Līdzsvarot vides aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses;

· Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi pagasta iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā.

Citi būtiski jautājumi, kas tiek apskatīti ilgtermiņa investīciju programmas izstrādē ir piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

Ilgtermiņa investīciju programmā projektētā tīklu rekonstrukcija un paplašināšana veikta atbilstoši Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Cauruļvadus projektējot ir ievērotas ielu sarkano līniju robežas. Cauruļvadi projektēti tā, lai maksimāli izvairītos no privāto zemju šķērsošanas. Diametri un materiāli cauruļvadiem izvēlēti atbilstoši Vidsalas ciema projektētajām ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas jaudām, projektētajam pieslēgto iedzīvotāju skaitam centralizētai sistēmai. 

7.2. Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem un iestādēm

Ņemot vērā, ka ūdensapgādes sistēmas kapacitātei jānodrošina ne tikai šodienas, bet arī  nākotnes pieprasījums, ūdens patēriņš modelēts līdz 2022. gadam, atbilstoši ciema iedzīvotāju skaita dinamikas prognozei. Pēc iedzīvotāju dinamikas prognozēm, iedzīvotāju pieaugums netiek prognozēts.

Tabula 46: Ūdenssaimniecības pakalpojuma prognoze Vidsalas ciema iedzīvotājiem

	Nr.p.k.
	Dzīvojamā ēka
	Tips
	Dzīvokļu  skaits
	Ūdensapgāde uz 2022
	Kanalizācija uz 2022
	Ūdens patēriņš uz cilvēku
	Objekta ūdens patēriņš vidēji gada laikā
	Objekta notekūdeņu daudzums vidēji gada laikā

	 
	 
	 
	 
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti
	 
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti
	centralizēti
	decentralizēti

	 
	 
	 
	 
	Patērētāju skaits
	Patērētāju skaits
	Patērētāju skaits
	Patērētāju skaits
	 
	 
	Qvid.-1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	gab
	 
	 
	 
	 
	l/dnn
	m3/dnn
	m3/dnn
	m3/gadā
	m3/gadā
	m3/dnn
	m3/dnn
	m3/gadā
	m3/gadā

	1
	"Akmentiņi"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	1
	 
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,07
	0,00
	26
	0

	2
	"Virši"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	3
	 
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,21
	0,00
	77
	0

	3
	"Veldres"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	4
	 
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,28
	0,00
	102
	0

	4
	"Gundegas"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	3
	 
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,21
	0,00
	77
	0

	5
	"Vāverītes"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	4
	 
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,28
	0,00
	102
	0

	6
	"Tērces"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	1
	 
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,07
	0,00
	26
	0

	7
	"Vīgriezes"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	3
	 
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,21
	0,00
	77
	0

	8
	"Efejas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	4
	 
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,28
	0,00
	102
	0

	9
	"Bērzkalni"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	3
	 
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,21
	0,00
	77
	0

	10
	"Griezes"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	3
	 
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,21
	0,00
	77
	0

	11
	"Zīlītes"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	4
	 
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,28
	0,00
	102
	0

	12
	"Eglītes"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	1
	 
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,07
	0,00
	26
	0

	13
	"Tūjas"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	3
	 
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,21
	0,00
	77
	0

	14
	"Mežrozes"
	M.dz.ē.
	1
	5
	 
	5
	 
	70
	0,35
	0,00
	128
	0
	0,35
	0,00
	128
	0

	15
	"Dainas"
	D.dz.ē.
	2
	5
	 
	5
	 
	70
	0,35
	0,00
	128
	0
	0,35
	0,00
	128
	0

	16
	"Birztalas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	4
	 
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,28
	0,00
	102
	0

	17
	"Birznieki"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	1
	 
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,07
	0,00
	26
	0

	18
	"Bērzi/ Kalna pag"
	D.dz.ē.
	2
	5
	 
	5
	 
	70
	0,35
	0,00
	128
	0
	0,35
	0,00
	128
	0

	19
	"Irbītes"
	M.dz.ē.
	1
	1
	 
	1
	 
	70
	0,07
	0,00
	26
	0
	0,07
	0,00
	26
	0

	20
	"Ozoliņi"
	M.dz.ē.
	1
	2
	 
	2
	 
	70
	0,14
	0,00
	51
	0
	0,14
	0,00
	51
	0

	21
	"Gobas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	4
	 
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,28
	0,00
	102
	0

	22
	"Akācijas"
	M.dz.ē.
	1
	2
	 
	2
	 
	70
	0,14
	0,00
	51
	0
	0,14
	0,00
	51
	0

	23
	"Cielavas"
	M.dz.ē.
	1
	4
	 
	4
	 
	70
	0,28
	0,00
	102
	0
	0,28
	0,00
	102
	0

	24
	"Pīlādži"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	25
	"Ošāres"
	M.dz.ē.
	1
	3
	 
	 
	3
	70
	0,21
	0,00
	77
	0
	0,00
	0,21
	0
	77

	26
	"Kalnabirzes"
	M.dz.ē.
	1
	2
	 
	 
	2
	70
	0,14
	0,00
	51
	0
	0,00
	0,14
	0
	51

	27
	"Sarmas"
	D.dz.ē.
	18
	56
	 
	56
	 
	70
	3,92
	0,00
	1431
	0
	3,92
	0,00
	1431
	0

	28
	"Baltiņi"
	M.dz.ē.
	1
	 
	2
	 
	2
	70
	0,00
	0,14
	0
	51
	0,00
	0,14
	0
	51

	29
	"Laukezeriņi"
	M.dz.ē.
	1
	 
	1
	 
	1
	70
	0,00
	0,07
	0
	26
	0,00
	0,07
	0
	26

	 
	KOPĀ
	 
	48
	134
	3
	126
	11
	 
	9,38
	0,21
	3423,7
	76,65
	8,82
	0,77
	3219,3
	281,05

	Iedzīvotāji ciemā
	 
	137
	 
	137
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Informācijas avots: Kalna pagasta pārvalde, konsultantu aprēķini

Ņemot vērā esošos un plānotos centralizētās kanalizācijas tīklus, centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma iespēja tiks nodrošināta attiecīgi 134 iedzīvotājiem ūdensapgāde un 126 iedzīvotājiem kanalizācija ciema robežās. 

Realizējot ilgtermiņa investīciju programmu, nav iespējams nodrošināt centralizētu kanalizāciju visām ēkām, kuras saņem centralizētu ūdeni. Tas pamatojams ar reljefa īpatnībām, lielo attālumu līdz kādai ēkai, kurā dzīvo neliels skaits iedzīvotāju. Piemēram, ciema rietumu daļā ir dzīvojamās ēkas „Ošāres” un „Pīlādži”, kurās dzīvo 6 cilvēki, lai šīm ēkām izbūvētu centralizētu kanalizāciju ir nepieciešama KSS izbūve, jo ēkas ciema centrālajā ir augstāk kā šīs divas ēkas. KSS izbūve divām ēkām nav ekonomiski pamatojama, jo tikai izbūves izmaksas vien uz šāda pieslēguma izbūvi būtu aptuveni 10000 Ls. 
Iedzīvotājiem, kas saņem centralizētu ūdensapgādi tiks nodrošināta notekūdeņu krājrezervuāru izvešanas pakalpojums, izvedot viņu notekūdeņus, tādejādi tiks ievērots princips „piesārņotājs maksā”.

Atsevišķi novietoto ēku īpašniekiem, kuriem nav centralizēts ūdens vai kanalizācija, bet kas to vēlēsies, tiks norādītas vietas, kur viņi, izbūvējot ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izmantojot savas investīcijas, var pieslēgties centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

7.3. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām

Tabula 47: Dzeramā ūdens sadalījums pa grupām

	
	2010 (m3/dnn)
	2013 (m3/dnn)
	2022 (m3/dnn)

	Iedzīvotāji
	134 no 137 iedzīvotājiem (98%) 70 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

9,38 m3/dnn (kopā)
	134 no 137 iedzīvotājiem (98%) 70 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

9,38 m3/dnn (kopā)
	134 no 137 iedzīvotājiem (98%) 70 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

9,38 m3/dnn (kopā)

	Iestādes
	0,12 m3/dnn
	0,12 m3/dnn
	0,12 m3/dnn

	Uzņēmumi
	5,03 m3/dnn
	5,03 m3/dnn
	5,03 m3/dnn

	Zudumi (tehnoloģiskie ūdeņi+ zudumi tīklā)
	5,37 m3/dnn

un 27 % no paceltā apjoma
	4m3/dnn

un 22 % no paceltā apjoma
	3 m3/dnn

un 17 % no paceltā apjoma

	Kopā
	19,9 m3/dnn
	18,6 m3/dnn
	17,5 m3/dnn


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

IIP nav paredzams patērētāju pieaugums, līdz ar to iedzīvotāju patēriņš paliks nemainīgs, tomēr ūdensvadu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi. Gala rezultātā ciema ūdens patēriņš samazinās.

IIP tiek saglabāta iedzīvotāju patēriņa norma 70 l/dnn. Šī norma tiek pieņemta par pamatu, lai atbilstošāk varētu izvēlēties plānoto iekārtu jaudas.

Tabulā redzamie paceltie ūdens apjomi ir izejas dati plānoto iekārtu jaudu noteikšanai.

Tabula 48: Notekūdeņu sadalījums pa grupām, kas tiek attīrīts Vidsalas ciema NAI

	
	2010 (m3/dnn)
	2013 (m3/dnn)
	2022(m3/dnn)

	Iedzīvotāji
	61 no 137 iedzīvotājiem (45%)
70  l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

4,27 m3/dnn (kopā)
	103 no 137 iedzīvotājiem (75%)

70  l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

7,21 m3/dnn (kopā)
	126 no 137 iedzīvotājiem (92%)

70  l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

8,82 m3/dnn (kopā)

	Iestādes
	0,12 m3/dnn
	0,12 m3/dnn
	0,12 m3/dnn

	Uzņēmumi
	0,03 m3/dnn
	0,03 m3/dnn
	0,03 m3/dnn

	Infiltrācija
	8,8 m3/dnn

un 66 % no kopējā apjoma
	8,8 m3/dnn

un 54% no kopējā apjoma
	2,5  m3/dnn

un 22% no kopējā apjoma

	Kopā
	13,22 m3/dnn
	16,2 m3/dnn
	11,5 m3/dnn


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini 

Tabulā ir redzami notekūdeņu apjomi, kas tiek attīrīti Vidsalas ciema NAI, kur nonāk centralizētās kanalizācijas notekūdeņi no iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm un infiltrācija. Notekūdeņi no krājrezervuāriem nenonāk Vidsalas ciema NAI un nav plānots, ka tie tiks uz šīm iekārtām nogādāti.

Tabulā redzams, ka notekūdeņu apjoms, kas tiek savākts centralizētā notekūdeņu savākšanas sistēmā, palielināsies, jo palielināsies iedzīvotāju skaits, kam būs pieejams centralizēts notekūdeņu savākšanas pakalpojums. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros plānots samazināt infiltrācijas apjomu līdz 22% no NAI attīrītā notekūdeņu daudzuma, rekonstruējot kanalizācijas tīklus.

IIP nav plānots pie ciema NAI izbūvēt notekūdeņu pieņemšanas kameru no izsmeļamajām bedrēm, jo šāda kamera ir izbūvēta Jēkabpils pilsētā, uz kuru tiek nogādāti notekūdeņi no izsmeļamajām bedrēm. 
7.4. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

7.4.1 Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pirmās pakāpes alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums

Vidsalas ūdenssaimniecības sistēmas attīstības alternatīvu izstrāde veikta balstoties uz kvalitatīvās prognozēšanas metodēm, jo kvalitatīvo metožu lietošanai nav pieejami visi nepieciešamie dati. 

Ekspertvērtējumu metodes rezultātā tika izstrādātas trīs Vidsalas ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīvas, kuras balstās sekojošiem attīstības virzieniem:

· Sistēmas attīstības, kas balstītās uz apdzīvotās vietas  ģeogrāfisko novietojumu,

· Sistēmas attīstības, kas balstītās uz apbūves zonām un patērētāju koncentrēšanās zonām,

· Sistēmas attīstības, kas balstās uz apdzīvotās vietas attīstību.

Pirmā Vidsalas ūdenssaimniecības ilgtermiņa alternatīva – balstīta uz apdzīvotas vietas ūdenssaimniecības apvienošanu ar kādu lielāku ūdenssaimniecību. Šajā gadījumā šāda alternatīva nav iespējama, jo tuvākā lielāka apdzīvota vieta ir Jēkabpils, kas atrodas apmēram 20 km attālumā no Vidsalas ciema, tādejādi šāda apvienošana nav ne ekonomiski, ne tehniski izdevīga. 

Otrā Vidsalas ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīva, kas pamatojas nevis uz divu blakus esošas sistēmu apvienošanu, bet gan uz jaunu patērētāju grupu, kas atrodas netālās apdzīvotās vietās, iekļaušanu pakalpojumu sniegšanas zonā - esošās ūdenssaimniecības sistēmas tuvumā apdzīvotās vietas, kurās nav pieejama centralizēta ūdens apgāde un kanalizācija. Šajā gadījumā jāizvērtē šo patērētāju pievienošanas iespējas un lietderība esošajai sistēmai, taču attālumi starp apdzīvotām vietām ir vairāk par 3 km un detalizētāk šī alternatīva netiek izskatīta, tuvākās apdzīvotās vietas ir Leimaņi 5 km attālumā un Dubulti  6,5 km attālumā no Vidsalas. Izbūvēt tīklus 5 km garumā nav ekonomiski izdevīgi, tam nepieciešamas lielas investīcijas un uzturēšanas izmaksas. Izbūves izmaksas vienai no inženierkomunikācijām  vien sastādītu 250000 Ls.
Trešā Vidsalas ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīva, kas balstās uz pašas apdzīvotās vietas attīstību. 

Jēkabpils pagasts pēc pašvaldības reformas ir iekļauts Jēkabpils novadā, kurā ir izveidota komunālā saimniecība un tā nodarbojas pagasta teritorijā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu. 

Ekspertu novērtējuma rezultātā kā pieņemamākā alternatīva tiek pieņemta Vidsalas ūdenssaimniecības sistēmas autonomu attīstība, jo tā atrisina ūdenssaimniecības darbības un attīstības problēmu - esošo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas fiziskā nolietojuma novēršanu, sistēmu paplašināšanu un to tālāku ekspluatāciju. Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus, jebkuras attīstības alternatīvas gadījumā ir jāveic ūdensvada maģistrālo tīklu  nomaiņa un paplašināšana ciema teritorijā, kanalizācijas sistēmas skalošana un paplašināšana ciema teritorijā.

7.4.2 Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības otrās pakāpes alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums

Pirmajā posma tālākai izvērtēšanai pieņemtās ūdenssaimniecības attīstības alternatīvas tehniskā realizācija lielā mērā balstās uz esošās infrastruktūras rekonstrukciju un pasākumiem, kas nodrošina normatīvo aktu prasību izpildi un noteikto pakalpojumu standarta nodrošināšanu ciema iedzīvotājiem. Tomēr kopumā tālākai analīzei pieņemto sistēmas attīstības alternatīvu var realizēt izmantojot dažādus tehniskos risinājumus atsevišķām ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS KOMPONENTĒM, kas tehniski un loģiski spēj funkcionēt neatkarīgi no pārējās. 

Pirms veikt sistēmas komponenšu alternatīvu izvērtēšanu, nepieciešams noteikt Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēmas nepieciešamos kvantitatīvos un kvalitatīvos nosacījumus, kas atkarīgi no pirmās pakāpes alternatīvas izvēles:

· ūdens pieprasījums, kas jānodrošina Vidsalas ūdensapgādes sistēmai;

· ugunsdzēsību prasību izpildes faktiskās iespējas.

Ūdens apjoms, kas nepieciešams patērētājam ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka ūdens apgādes sistēmas uzbūvi. Ūdens patēriņa aprēķinu veic saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām. Pirmās pakāpes alternatīvu izvērtēšanas gaitā tika atzīts, ka Vidsalas ciema  ūdenssaimniecības sistēmas patērētāju loks laika periodā līdz 2022. gadam būs tikai ciema iedzīvotāji un neliels skaits organizāciju, kas ūdeni patērē sadzīves vajadzībām. Balstoties uz Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, Vidsalas ciema ūdens patēriņa aprēķins veikts, izmantojot dzeramā ūdens patēriņa normas uz vienu iedzīvotāju atkarībā no ēku labiekārtotības pakāpes, plānošanas nolūkos vienkāršojot ēku labiekārtotības klasifikāciju.

Vidsalas ciema esošo iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš noteikts, balstoties uz Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

Lai nodrošinātu ūdensapgādes sistēmas ilgtermiņā nepieciešamo kapacitāti, atbilstoši aprēķiniem Vidsalas ciema ūdensapgādes sistēmai jānodrošina ūdens daudzums 17,5 m3/diennaktī jeb                       6388 m3/gadā, kas nepārsniedz pašreiz atļauto ūdeņu ieguves daudzumu. 

Ugunsdzēsības prasību izpildes iespējas ir otrs nozīmīgs faktors, kas nosaka ūdensapgādes sistēmas  uzbūvi. Ūdensapgādi ugunsdzēsības vajadzībām, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām, iespējams nodrošināt izmantojot:

· atklātās ūdens tilpnes,

· slēgtus ūdens rezervuārus,

· atsevišķu ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu,

· centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

Plānojot Vidsalas ciema ūdenssaimniecības attīstību, sākotnēji nepieciešams veikt izvērtējumu par to, kādas ir iespējas nodrošināt Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasību izpildi konkrētajā apdzīvotajā vietā, ņemot vērā pirmās pakāpes alternatīvu izvēli, kas noteiks teritoriju, kas jāizvērtē no šī aspekta.

Tabula 49: Ugunsdzēsību prasību izpildes iespēju izvērtējums

	Alternatīva
	Situācijas izvērtējums
	Realizācijas iespēju novērtējums

	Atklātās ūdens tilpnes
	Vidsalas ciema teritorijā neatrodas atklāta ūdens tilpne, ko varētu izmantot ugunsdzēsības vajadzībām.
	Nav realizējama

	Slēgti ūdens rezervuāri
	Vidsalas ciema teritorijā ir slēgti ūdens rezervuāri, ugunsdzēsības prasībām, ja nepieciešams ilgtermiņa nepieciešams paredzēt to rekonstrukciju. 
	Realizējama ilgtermiņā, ja nepieciešams

	Autonoma ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma
	Jāizbūvē paralēla sistēma, kas prasīs papildus investīcijas. 
	Nav realizējama

	Apvienot dzeramā ūdensvada un ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma
	Esošie ūdensapgādes tīkli nodrošina nepieciešamo caurplūdi ugunsdzēsības vajadzībām un spiedienu, kā arī nepieciešamo rezervi.
	Realizējams, paredzot atbilstošu ūdensapgāde sistēmas attīstību, ar ļoti lielām investīcijām.


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini
7.4.3 Divu sistēmu alternatīvu identifikācija pa ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sastāvdaļām

Abu alternatīvu izvirzītais mērķis ir viens – nodrošināt pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību ilgtermiņā atbilstoši ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasībām (pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes sistēmai 98% un kanalizācijas sistēmai vismaz 92%, nodrošinot tiem kvalitatīvu ūdeni un normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu).

Ūdens ieguve U-1

	Alternatīva A
	Alternatīva B

	PAZEMES ŪDENSAPGĀDES AVOTI
	PAZEMES ŪDENSAPGĀDES AVOTI

	· Esošā rezerves  urbuma tamponāža

· Esoša darba urbuma rekonstrukcija
	· Esošā rezerves  urbuma tamponāža

· Esoša darba urbuma tamponāža
· Jauna urbuma izbūve blakus esošajam rezerves urbumam


Vidsalas ciema ūdenssaimniecība atbilst III ūdensapgādes sistēmas kategorijai, kur noteikts, ja sistēmā ir 1 ūdensapgādes urbums, tad rezerves urbums nav nepieciešams. 
Alternatīvā „A” paredzēts izmantot esošo darba urbumu, veicot tā rekonstrukciju. Neizmantojamo urbumu paredzēts rekonstruēt.

Alternatīvā „B” paredzēts mainīt ūdens ņemšanas vietu , paredzot esošo darba un rezerves urbumu tamponēt un blakus rezerves urbumam izveidot jaunu ūdenspagādes urbumu, tādejādi ūdens ņemšanas vieta būt  tuvāk ciema centram un tālāk no fermas, ūdensapgādes tīklu izbūves garums abās alternatīvās būs vienāds.

 Ūdens sagatavošana U-2

	Alternatīva A
	Alternatīva B

	ŪDENS SAGATAVOŠANA
	ŪDENS SAGATAVOŠANA

	· Esošo sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija


	· Esošo sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija, paredzot esošās iekārtas demontēt un uzstādīt jaunas iekārtas pie jaunizbūvējamā urbuma


Ūdens uzkrāšana U-3

Šajā komponentē alternatīvas netiek izvirzītas, jo esošajā situācijā urbums un USI spēj nodrošināt ciemu maksimālā patēriņa laikā, kā rezultātā būves ūdens rezervju nodrošināšanai netiek paredzētas. Paredzēts demontēt ūdenstorni, kurš nav izmantojams ūdensapgādē.
Ūdens sadales sistēma U-4

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai alternatīvas netiek analizētas, jo cauruļvadu nomaiņa tiek plānota optimizējot ūdensvada tīkla izvietojumu uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem, tīklu trasējums atbilst izstrādātajam teritorijas plānojumam. Tā kā ūdensapgādes tīklos būtiski remonta un rekonstrukcijas darbi teritorijā nav veikti kopš tīklu ekspluatācijā nodošanas brīža, tīkli ir no  neatbilstoša materiāla caurulēm un tīklos pastāvīgi notiek avārijas un noplūdes, tad plānota tīklu nomaiņa uz atbilstoša materiāla un kvalitātes cauruļvadiem. Ūdensvada rekonstrukcija ir plānota ar PE caurulēm.

Ūdensapgādes sistēmā ir izvēlēta izzaru sistēmas izbūve. Šāda sistēma nodrošinās patērētājam atbilstošas kvalitātes ūdeni, atbilstošā spiedienā un daudzumā. Šādas sistēmas ekspluatācijas izmaksas ir nelielas. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ar kopējo garumu L=2230m Ø32-63 mm. Ūdensvada rekonstrukcijas sastāvā ietilpst cauruļvadi, veidgabali, armatūra, grunts, šķembas, asfaltseguma, zālāja atjaunošana. 

Sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma K-1 un K-2

	Alternatīva A
	Alternatīva B

	ESOŠĀ KANALIZĀCIJAS TĪKLA   REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA
	ESOŠĀ KANALIZĀCIJAS TĪKLA   REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA

	Vienas kanalizācijas sistēmas uzturēšana.

Pašteces kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve.

·  Jaunizbūvējamo tīklu garums L =980 m, Ø160 - 200 mm

· Rekonstruējamo tīklu garums L = 100 m, Ø160- 200 mm. 

· Kanalizācijas spiedvada jaunbūve 370 m Ø63 mm
· KSS izbūve 2 gab.
	Divu kanalizācijas sistēmu izveide.

Kanalizācijas tīkla jaunu posmu izbūve izveidojot otru kanalizācijas sistēmu ciema A daļā:

· jaunizbūvējamo tīklu garums L =980 m, Ø160 - 200 mm.
· Kanalizācijas spiedvada jaunbūve 170 m Ø 63mm

· KSS izbūve 1 gab.
Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija ciema R daļā:

· Rekonstruējamo tīklu garums L = 100 m, Ø160- 200 mm. 

· KSS rekonstrukcija 1 gab

	NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS 
	NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS

	NAI izbūve sadalīta divās kārtās Q=5 m3/dnn un  Q=10 m3/dnn, izbūvējot ciema A daļā.
Iekārtu sastāvs: mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tenks, labiekārtošanas darbi, infiltrācijas tuneļi, elektroapgāde, pie NAI, kas tiks izbūvētas 1. kārtā tiek  paredzēta KSS izbūve.
Esošo NAI demontāža
	NAI izbūve Q=5 m3/dnn ciema A daļā
NAI izbūve ciema R daļā Q=10 m3/dnn, mitrāja vietā
Iekārtu sastāvs: mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tenks, labiekārtošanas darbi, elektroapgāde.

Pie NAI ciema A daļā tiek paredzēta infiltrācijas tuneļu izbūve, attīrīto notekūdeņu novadīšanai vidē.

Esošo NAI demontāža


A alternatīvā plānots izveidot vienu notekūdeņu savākšanas sistēmu novadot notekūdeņus uz jauno NAI atrašanās vietu ciema A daļā.
B alternatīvā plānota divu NAI izbūve. Esošās NAI plānots demontēt, notekūdeņu attīrīšanai paredzēts izbūvēt divas jaunas NAI uz pašvaldībai piederoša īpašuma, šādas sistēmas izbūvei nebūs nepieciešama spiedvada izbūve. 
Alternatīvās netiek izskatīts variants par esošo attīrīšanas ietaišu izmantošanu, jo jau esošajā situācijā ietaises rada nepatīkamu aromātu ciemā, valdošo vēju ietekmē, kaut arī notekūdeņu analīzes atbilst likumdošanā noteiktajām normām. Mitrājs projektēts tikai uz 60 cilvēkiem, tā kā nav iespējams šai tehnoloģijai pievieno papildus patērētājus. Neveicot detalizētu sistēmas izpēti, nav iespējams noteikt precīzus iemeslus mitrāja smakošanai, tādejādi IIP ir paredzēts atteikties no šādas tehnoloģijas notekūdeņu attīrīšanai
Pilns NAI raksturojums atrodams tabulā, kurā raksturots izvēlētais ilgtermiņa risinājums ūdenssaimniecības attīstībai nodaļā 7.6.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves nosacījumi:

Projekta realizācija nevar pasliktināt situāciju esošajiem patērētājiem, kāda tā bija pirms projekta realizācijas. 

Jaunizbūvējamie kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti līdz īpašuma robežām, izņemot, gadījumā, ja ēka, kurai izbūvē jaunu pieslēgumu, pieder pakalpojuma sniedzējam, tad tīkls tiks izbūvēts līdz ēkai.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija tiks veikta, paredzot ūdensvada pārslēgumus, lai patērētājiem netiktu liegta iespēja lietot viņam piederošu infrastruktūras daļu un viņš joprojām saņemtu pakalpojumus. 

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiks veikta, paredzot kanalizācijas pārslēgumus, lai patērētājiem netiktu liegta iespēja lietot viņam piederošu infrastruktūras daļu un viņš joprojām saņemtu pakalpojumus. 

Projekta ietvaros paredzēts vienoties par tās infrastruktūras daļas pārņemšanu, kura nepieciešama sistēmu atbilstošai ekspluatācijai un projekta izmaksu attiecināmībai, no patērētāja un tad paredzēt tā rekonstrukciju projekta ietvaros.

7.4.4 Tehnisko alternatīvu paredzamo būvniecības un ekspluatācijas izmaksu salīdzinājums

Pilnvērtīgs tehnisko alternatīvu salīdzinājums iespējams, ja novērtē sistēmu kopumā, tādejādi izvairoties no situācijas, kad sākotnēji izmaksu ziņā izdevīgākās komponentes izvēle  atstāj iespaidu uz citas sistēmas komponentes realizācijas izmaksām un sadārdzina sistēmas summārās izmaksas.

Tabula 50: Tehnisko alternatīvu būvniecības un ekspluatācijas izmaksu salīdzinājums

	 
	Alternatīva “A”
	Alternatīva “B”

	Kods
	Sistēmas loģiskā komponente
	Izmaksas kopā
	Būvniecības izmaksas
	Ekspluatācijas izmaksas/30 gados
	Izmaksas kopā
	Būvniecības izmaksas
	Ekspluatācijas izmaksas/30 gados

	ŪDENS APGĀDE

	U-1
	Ūdens ieguve
	24247,60
	7000,00
	17247,60
	31247,60
	14000,00
	17247,60

	U-2
	Ūdens sagatavošana
	38662,40
	8000,00
	30662,40
	38662,40
	8000,00
	30662,40

	U-3
	Ūdens uzkrāšana
	8000,00
	8000,00
	0,00
	8000,00
	8000,00
	0,00

	U-4
	Ūdens sadales sistēma
	93963,40
	82465,00
	11498,40
	93963,40
	82465,00
	11498,40

	Kopā alternatīva U:
	164873,4
	 
	171873,40
	 

	KANALIZĀCIJA

	K1
	Sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēma
	108711,00
	96150,00
	12561,00
	100711,00
	88150,00
	12561,00

	K2
	Notekūdeņu attīrīšana
	63237,85
	40000,00
	23237,85
	67006,15
	40000,00
	27006,15

	Kopā alternatīva K:
	171948,85
	 
	167717,15
	 

	KOPĀ
	336822,25
	 
	 
	339590,55
	 
	 


 Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzamas katras komponentes būvniecības izmaksas un ekspluatācijas izmaksas. Ūdensapgādē un kanalizācijā nav iespējams izvērtēt katru komponenti atsevišķi, izvēlēties lētāko, jo izvirzītās komponentes ir jāizvērtē kā vienots komplekss un to tehniskā savietojamība. 

Kanalizācijā izvirzītās komponentes sastāda vienu kompleksu un nav izvērtējama katra komponente atsevišķi, alternatīvā „A” tas ir viena kanalizācijas sistēma, alternatīvā „B”- divas kanalizācijas sistēmas, kur izvērtējot katru komponenti atsevišķi redzam, ka izvēloties vienu komponenti no alternatīvas „A”, otru no alternatīvas „B”, tad tās nav tehniski savietojamas, tāpēc kanalizācijā jāizvēlas komponente, kur, izvērtējot tehnisko savietojamību un summējot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izbūves un ekspluatācijas izmaksas ir lētākas.

Izvērtējot kanalizācijas sistēmā izvirzītās alternatīvas kā izdevīgāka no izbūves un ekspluatācijas izmaksām tiek izvirzīta alternatīva „A”, kurā paredzēts izbūvēt vienu kanalizācijas sistēmu. 

Tabula 51: Uzturēšanas izmaksas vienā gadā

	Kods
	Sistēmas loģiskā komponente
	Mat.Rem./Pak.
	El.
	DRN
	AL+ Soc
	Mat.Rem./Pak.
	El.
	DRN
	AL+ Soc
	Kopā A
	Kopā B

	U-1
	Gūtne
	63,9
	63,9
	127,8
	319,4
	63,9
	63,9
	127,8
	319,4
	574,9
	574,9

	U-2
	Sagatavošana
	191,6
	191,6
	0,0
	638,8
	191,6
	191,6
	0,0
	638,8
	1022,1
	1022,1

	U-3
	Uzkrašana
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	U-4
	Ūd. Sadale
	63,9
	0,0
	0,0
	319,4
	63,9
	0,0
	0,0
	319,4
	383,3
	383,3

	K1
	Not.savākšana
	83,7
	125,6
	0,0
	209,4
	83,7
	125,6
	0,0
	209,4
	418,7
	418,7

	K2
	NAI
	167,5
	167,5
	20,9
	418,7
	293,1
	167,5
	20,9
	418,7
	774,6
	900,2

	 
	Kopā
	570,6
	548,6
	148,7
	1905,7
	696,2
	548,6
	148,7
	1905,7
	3173,6
	3299,2

	 
	Pavisam Kopā
	3173,6
	 
	 
	 
	3299,2
	 
	 
	 
	 
	 


 Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Projekta ieguvumi

Ilgtermiņa investīciju programmas komponentes tika izvēlētas, lai uzlabotu vides kvalitāti Daugavas baseinā, nodrošinot LR un ES tiesisko aktu prasību izpildi vides aizsardzības jomā. Realizējot projektu ilgtermiņā, paredzēts izpildīt ES direktīvu 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja (ievada mājā), kā arī direktīvas 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu un LR normatīvo aktu prasības. Projekta īstermiņa investīciju programmas ietvaros paredzēts sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kas ļaus paaugstināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu līmeni.

Pamatojoties uz to, ka „A” alternatīvas ekspluatācijas izmaksas sastāda 3173,6 Ls/gadā, bet „B” alternatīvas 3299,2 Ls/gadā, kā izdevīgākā tiek noteikta „A” alternatīva.

7.4.5 Vides ieguvumu salīdzinājums

Tabula 52: Investīciju programmas alternatīvu “A”  un  “B” sagaidāmā ietekme uz dabas faktoriem  

	Investīciju

programmas komponente
	

	
	Alternatīva A
	Alternatīva B

	Ūdens ieguve 
	Rekonstruējot urbumu, uzlabosies ūdens kvalitāte, mazāk tiks noslogotas USI .
	Rekonstruējot urbumu, uzlabosies ūdens kvalitāte, mazāk tiks noslogotas USI .

	Ūdens sagatavošana 
	Rekonstruējot esošās USI tiks uzlabota ūdens kvalitāte pirms padošanas tīklā
	Rekonstruējot esošās USI tiks uzlabota ūdens kvalitāte pirms padošanas tīklā

	Ūdens uzkrāšana 
	Tā kā ūdenstornis nav atrekonstruējams, tad paredzama tā demontāža, kas uzlabos ainavu
	Tā kā ūdenstornis nav atrekonstruējams, tad paredzama tā demontāža, kas uzlabos ainavu

	Ūdens sadales sistēma 
	Rekonstruējot tīklus, samazināsies ūdens zudumi, kas samazinās pacelto ūdens daudzumu līdz ar to samazinot elektroenerģijas patēriņu
	Rekonstruējot tīklus, samazināsies ūdens zudumi, kas samazinās pacelto ūdens daudzumu līdz ar to samazinot elektroenerģijas patēriņu

	Sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēma 
	Paplašinot kanalizācijas sistēmu tiks uzlabota gruntsūdeņu un augsnes kvalitāte, jo samazināsies neattīrītu notekūdeņu  apjomi, kas nonāk vidē
	Paplašinot kanalizācijas sistēmu tiks uzlabota gruntsūdeņu un augsnes kvalitāte, jo samazināsies neattīrītu notekūdeņu  apjomi, kas nonāk vidē

	Notekūdeņu attīrīšana 
	Aizstājot esošās iekārtas ar jaunām, palielinās to kalpošanas laiks.
Vidē novadīto piesārņojuma apjomi samazināsies, jo uzlabosies iekārtu darbība
	Aizstājot esošās iekārtas ar jaunām, palielinās to kalpošanas laiks.

Vidē novadīto piesārņojuma apjomi samazināsies, jo uzlabosies iekārtu darbība


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Izvērtējot abas alternatīvas no vides viedokļa, tās abas atstāj vienādu iespaidu uz vides kvalitāti Vidsalas ciemā. 

7.4.6 Ilgtermiņa investīciju programmas risku analīze

Tabula 53: „A” alternatīvas riska analīze

	Riska veidi
	Risks
	Riska vērtējums 
	Pasākumi

	Saimnieciskais


	Līgumsaistību neizpilde.

Nekvalitatīvs darbaspēks.

Neliels pieprasījums pēc pakalpojuma.

Neveiksmīga personāla atlase.

Alternatīvas realizēšanas finanšu avotu trūkums.
	5%

5%

5%

5%

15%
	Paredzētas soda sankcijas līgumā.

Paredzētas soda sankcijas līgumā par  nekvalitatīvu darbu.

Mērķtiecīgs mārketings.

Darba līguma slēgšana uz pārbaudes laiku 3 mēn.

ES līdzfinansējuma piesaiste 

	Sociālais


	Klienti nav maksātspējīgi.

Nelabvēlīgo mājsaimniecību antisociāla uzvedība.
	25%

5%
	Sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu.

Audzināšanas darbs

	Juridiskais
	Nepilnības normatīvo aktu bāzē
	30%
	Ieteikumi vadošajām iestādēm

	Tehniskais
	Ūdensapgādes infrastruktūras defekti
	5%
	Sadarbība ar būvuzņēmēju 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 54:  „B” alternatīvas riska analīze

	Riska veidi
	Risks
	Riska vērtējums 
	Pasākumi

	Saimnieciskais


	Līgumsaistību neizpilde.

Nekvalitatīvs darbaspēks.

Neliels pieprasījums pēc pakalpojuma.

Neveiksmīga personāla atlase.

Alternatīvas realizēšanas finanšu avotu trūkums.
	5%

5%

5%

5%

15%
	Paredzētas soda sankcijas līgumā.

Paredzētas soda sankcijas līgumā par  nekvalitatīvu darbu.

Mērķtiecīgs mārketings.

Darba līguma slēgšana uz pārbaudes laiku 3 mēn.

ES līdzfinansējuma piesaiste 

	Sociālais


	Klienti nav maksātspējīgi.

Nelabvēlīgo mājsaimniecību antisociāla uzvedība.
	25%

5%
	Sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu.

Audzināšanas darbs

	Juridiskais
	Nepilnības normatīvo aktu bāzē
	30%
	Ieteikumi vadošajām iestādēm

	Tehniskais
	Ūdensapgādes infrastruktūras defekti
	5%
	Sadarbība ar būvuzņēmēju 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Izskatot ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu risku analīzi, riski abām alternatīvām ir vienādi.

Tālāk tabulā apkopoti visi izvērtētie alternatīvu faktori, kuri var ietekmēt alternatīvas izvēli

Tabula 55:  Alternatīvu stiprās un vājās puses

	Izvērtētie faktori
	Alternatīvas „A” un „B”

	Tehniskais izvērtējums
	Abām alternatīvām vienāds

	Būvniecības izmaksas
	Lētākas alternatīvai „B”

	Ekspluatācijas izmaksas
	Lētākas alternatīvai „A”

	Vides ieguvumi
	Abām alternatīvām vienādi

	Risku analīze
	Abām alternatīvām vienāda

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums
	Abām alternatīvām vienāda


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tā kā vairāk stiprās puses ir alternatīvai „A”, tad ilgtermiņa investīciju programmā tiks realizēta „A” alternatīva, jo iekārtām ir lielāks garantētais kalpošanas ilgums un sākotnējo un ekspluatācijas izmaksu starpība ir relatīvi neliela un to atsver daudz ilgākais iekārtu garantētais kalpošanas ilgums.
Tabula 56: Izvēlētā alternatīva realizācijai ilgtermiņa investīciju programmā

	Alternatīva A

	PAZEMES ŪDENSAPGĀDES AVOTI

	· Esošā rezerves  urbuma tamponāža

· Esoša darba urbuma rekonstrukcija

	ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJA

	· Esošo sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija

	ŪDENS REZERVES UN SPIEDIENA NODROŠINĀŠANA

	· Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija demontāža

	ŪDENSVADA TĪKLI

	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ar kopējo garumu L=2230m Ø32-63 mm.

	ESOŠĀ KANALIZĀCIJAS TĪKLA   REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA

	· Jaunizbūvējamo spiedvada tīklu garums L = 370m,   Ø63 mm

· Jaunizbūvējamo pašteces tīklu garums L = 980m,   Ø160 un 200 mm

· Rekonstruējamo pašteces  tīklu garums L = 100 m,   Ø160 -200  mm.

· 2  gab. KSS izbūve

	ESOŠO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU REKONSTRUKCIJA

	NAI izbūve sadalīta divās kārtās Q=5 m3/dnn un  Q=10 m3/dnn, izbūvējot ciema A daļā.

Iekārtu sastāvs: mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tenks, labiekārtošanas darbi, infiltrācijas tuneļi, elektroapgāde, pie NAI, kas tiks izbūvētas 1. kārtā tiek  paredzēta KSS izbūve.

Esošo NAI demontāža


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 57:  Iekārtu funkcionēšanas ilgums

	Ūdens un kanalizācijas vadi
	50 gadi

	Rezervuāri un tilpnes
	50 gadi

	Ēkas un būves
	50 gadi

	Iekārtas un mašīnas jaunas
	20 gadi

	Iekārtas un mašīnas atrekonstruētas vecās
	15 gadi

	Nemateriālie ieguldījumi
	10 gadi 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

7.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes

7.5.1 No tehniskā viedokļa

7.5.1.1. Nepieciešamā sistēmas kapacitāte, lai nodrošinātu pakalpojumu visā teritorijā atbilstoši teritorijas plānojumam vai teritorijas attīstības programmai

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonu Vidsalas ciemā šobrīd veido esošā ciema apbūves teritorija, kā arī dažas ēkas ārpus ciema robežām.

Sistēmas kapacitātes aprēķins balstās uz ūdens patēriņa aprēķina metodiku, kas noteikta Latvijas būvnormatīvā LBN 222-99 un tā piemērošana aprakstīta iepriekš. Aprēķins veikts nosakot sistēmas nepieciešamo kapacitāti pie esošā pakalpojuma nodrošināšanas līmeņa – pie 98% centralizētā ūdensapgādē un 92 % centralizētā kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanas līmeņa.

Kā redzams, sistēmas kapacitāte, atbilstoši LBN 222-99,  nepieciešama 17,5 m3/dnn, ja pakalpojuma izmantošana teritoriālās pieejamības zonā sasniegtu 98 %. 

Ūdens sagatavošanas iekārtu jauda uz visu centralizēto ūdensapgādes sistēmu  nepieciešama 5 m3/h, kas nodrošina vienmērīgu ūdens sagatavošanu dienas maksimālajā patēriņā.

Ugunsdzēsības rezerves nepieciešamais tilpums 162 m3 tiks nodrošināts ar esošajām tvertnēm ciema teritorijā.

7.5.2 NAI jaudas aprēķins
137 iedzīvotāju notekūdeņus plānots savākt NAI, izbūvētot tās divās kārtās. Iedzīvotājiem, kuriem netiks nodrošināta centralizēta notekūdeņu savākšana, tiks nodrošināts pakalpojums par izsmeļamo bedru izvešanu uz Jēkabpils NAI.

Plānots, ka vienas NAI attīrīs tajā nonākošos notekūdeņus no iedzīvotājiem, kas dzīvo ciema A daļā no ēkām “Mežrozes” līdz “Efejas”, kurās dzīvo 42 iezīvotāji, ar pieņemto patēriņu 70 l/c/dnn, tātad šo iedzīvotāju aprēķinātais patēriņš ir 3 m3/dnn. Tātad ņemot vērā, ka iekārtas jāparedz uz rezervi, tad šīm ēkām plānota iekārtu izbūve Q=5 m3/dnn. 

Otru NAI izbūvei jānodrošina atlikušās ēkas ciema A daļā un ēkas ciema R daļā, kuras pašlaik pieslēgtas mitrājam. Tas nozīmē, ka otrās NAI plānots attīrīt 84 iedzīvotāju radītos notekūdeņus, kas atbilstoši izvēlētajam patēriņam būtu 6 m3/dnn. NAI kopējā jauda ar rezervi pieņemta  Q=10m3/dnn, pie nosacījuma, ka pašteces kanalizācijas kolektori ir izbūvēti hermētiski.

Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, Vidsalas ciemā pēc IIP , radītais notekūdeņu apjoms būs 11,5 m3/dnn, kas tiks novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tātad nepieciešamā kopējā NAI jauda ar rezervi ir 15 m3/dnn, šādu NAI izbūve nodrošinās atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, atbilstoši likumdošanā noteiktajām normām un novadīti vidē.

Tabula 58: Ūdensapgādes sistēmas raksturlielumi ilgtermiņa investīciju programmai

	 
	 
	Diennakts ūdens patēriņš
	Stundas ūdens patēriņi
	Ugunsdzēsība
	Artēziska aka un USI
	Avārijas rezerve
	Ūdens krājumu atjaunošanas laiks

	Projekta gads
	Gads
	Vidējais
	Maksimālais
	Minimālais
	Maksimālais
	Minimālais
	Vidējais
	Normatīvs
	Nepieciešamais tilpums
	Normatīvais nepieciešamais ūdens krājumu atjaunošanās daudzums
	 Faktiskais urbuma debits
	urbuma sūkņa ražība
	atbilstoši urbuma sūkņa ražībai
	LBN p.119
	Nepieciešamais tilpums
	Ūdens patēriņš avārijas laikā
	Ugunsdzēsības krājumi
	Avārijas krājumi

	
	
	
	
	
	Max nevienmērības koef = 5,85
	Min nevienmērības koef = 0,005
	 
	20 l/s
	1 ārējais ugunsgrēks
	
	
	
	
	
	12 stundas
	 
	70% no vidējā patēriņa stundā
	
	

	 
	 
	LBN p.11
	LBN p.22 tab.5
	LBN p.21 tab.4
	
	
	
	
	
	LBN p.148
	 
	LBN p.185
	 
	 

	 
	 
	Qvid
	Qmax
	Qmin
	qmax
	qmin
	qvid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m3/dnn
	m3/dnn
	m3/dnn
	m3/h
	l/s
	m3/h
	m3/h
	l/s
	m3
	m3/h
	l/s
	l/s
	m3/h
	m3/h
	m3
	l/s
	m3/h
	h
	h

	1
	2011
	17
	22
	12
	5
	1,4
	0,00
	0,7
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	2
	2012
	17
	22
	12
	5
	1,4
	0,00
	0,7
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	3
	2013
	17
	22
	12
	5
	1,4
	0,00
	0,7
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	4
	2014
	17
	22
	12
	5
	1,4
	0,00
	0,7
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	5
	2015
	16
	20
	11
	5
	1,4
	0,00
	0,6
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	6
	2016
	16
	20
	11
	5
	1,4
	0,00
	0,6
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	7
	2017
	16
	20
	11
	5
	1,4
	0,00
	0,6
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	8
	2018
	16
	20
	11
	5
	1,4
	0,00
	0,6
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	9
	2019
	16
	20
	11
	5
	1,4
	0,00
	0,6
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24

	10
	2020
	16
	20
	11
	5
	1,4
	0,00
	0,6
	15
	162
	16,4
	3,0
	2,2
	8
	5
	5
	0,12
	0,42
	36
	24


 Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Pēc šīs tabulas pieņemtas uzstādāmo iekārtu jaudas un noteikta to nepieciešamība. 

7.5.3 No institucionālā viedokļa

7.5.3.1. Pakalpojuma sniegšanas organizācijas optimizācija

Vidsalas ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu organizē Kalna pagasta pārvalde, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, kuras kompetencē ir administratīvo un tehnisko funkciju īstenošana.

Pakalpojuma sniegšanas administratīvo ietvaru jāveido:

· civiltiesisko attiecību dibināšana,

· pakalpojuma standartu noteikšana,

· pakalpojuma maksas noteikšana un norēķinu sistēma.

Pakalpojuma sniegšanas funkcionālo ietvaru jāveido:

· pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras darbības uzturēšana un kontrole,

· pakalpojuma standartu izpilde.

Esošā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizatoriskā forma nav optimāla turpmākai pakalpojuma sniegšanai, tās darbības efektivitātes uzlabošanai tiek rekomendēts veikt sekojošas korektīvās darbības:

· izveidot novadā komercsabiedrību, kas nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu,

· ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu detalizēta uzskaite, nodrošinot gan tiešo, gan grāmatvedisko izmaksu posteņu nodalīšanu pēc ūdenssaimniecības sistēmām un piekritības noteiktam pakalpojumam,

· norēķinus par pakalpojumiem balstīt uz faktiskajiem patēriņiem, nevis patēriņa normām,

· uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras apkopes un uzturēšanas kvalitāti,

· uzlabot pakalpojuma kvalitātes monitoringa sistēmu.

7.5.3.2. Pakalpojuma sniedzēja kapacitātes paaugstināšana, tai skaitā projekta ieviešanas nodrošināšanai

Kalna pagasta pārvaldes kapacitāte ir pieņemama attiecībā uz personāla prasmju un zināšanu līmeni, kas nepieciešams administratīvo un tehnisko funkciju izpildei, kā arī nav novērojams atbilstošas materiāli tehniskās bāzes trūkums administratīvo funkciju izpildei.

Prioritārās investīciju programmas realizācijas laikā, nepieciešams komunālās saimniecības organizatorisko struktūru papildināt ar projekta vadīšanas komandu, kuras organizēšanai un vadīšanai nepieciešams piesaistīt projektu vadīšanas speciālistu, kam ir pieredze ES līdzfinansētu projektu realizācijā. Lietderīgi šo pakalpojumu sniegšanu apvienot ar būvuzraudzību, jo veicamie uzdevumi ir saistīti. 

7.5.4 No vides aizsardzības viedokļa

7.5.4.1. Dzeramā ūdens resursu pieejamība

Vidsalas ciema apkārtnē dzeramā ūdens resursi saistāmi ar pazemes ūdensgūtnēm.

7.5.4.2. Radītā un vidē novadītā piesārņojuma apjoma prognozes

Vidsalas ciema ūdenssaimniecības radītais piesārņojums noteikts izmantojot rādītājus par piesārņojuma koncentrāciju pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas fiksēts notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskatos un notekūdeņu apjoma, kas atbilst ūdensapgādei un kanalizācijai ilgtermiņa programmas apdzīvotas teritorijas zonā.

Tabula 59: Piesārņojuma slodžu aprēķins

	 
	Komponents
	Piesārņojums
	Esošais
	PIP beigās mitrājs
	PIP beigās jaunās NAI
	PIP beigās, kopā
	IIP beigās

	Izsmeļamās bedres 
	CE (mājsaimn.)
	 
	76
	0
	0
	34
	11

	
	CE (uzņ.+iest.)
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Kopējais CE
	 
	76
	0
	0
	34
	11

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	CE slodze ieplūdē izsmeļamās bedrēs (t/g)
	BSP
	0,55
	0,00
	0,00
	0,25
	0,08

	
	
	ĶSP
	1,02
	0,00
	0,00
	0,46
	0,15

	
	
	SV
	0,65
	0,00
	0,00
	0,29
	0,09

	
	
	N
	0,09
	0,00
	0,00
	0,04
	0,01

	
	
	P
	0,02
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Izsmeļamo bedru slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g)
	BSP
	0,55
	0,00
	0,00
	0,25
	0,08

	
	
	ĶSP
	1,02
	0,00
	0,00
	0,46
	0,15

	
	
	SV
	0,65
	0,00
	0,00
	0,29
	0,09

	
	
	N
	0,09
	0,00
	0,00
	0,04
	0,01

	
	
	P
	0,02
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	NAI
	Pievienotais CE (mājsaimn.)
	 
	61
	61
	42
	103
	126

	
	Pievienotais CE (uzņ.+iest.)
	 
	5
	5
	5
	10
	5

	
	Kopējais pievienotais CE
	 
	66
	66
	47
	113
	131

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pieslēgtā CE slodze ieplūdē (t/g)
	BSP
	1,45
	1,45
	1,03
	2,47
	2,87

	
	
	ĶSP
	2,65
	2,65
	1,89
	4,54
	5,26

	
	
	SV
	1,69
	1,69
	1,20
	2,89
	3,35

	
	
	N
	0,24
	0,24
	0,17
	0,41
	0,48

	
	
	P
	0,05
	0,05
	0,03
	0,08
	0,10

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Slodzes % sadalīts attīrīšanā
	BSP
	70%
	70%
	97%
	 
	97%

	
	
	ĶSP
	50%
	50%
	88%
	 
	88%

	
	
	SV
	80%
	80%
	94%
	 
	94%

	
	
	N
	10%
	10%
	62%
	 
	62%

	
	
	P
	10%
	10%
	50%
	 
	50%

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Slodze sadalīta attīrīšanā (t/g)
	BSP
	1,01
	1,01
	1,00
	2,01
	2,79

	
	
	ĶSP
	1,32
	1,32
	1,66
	2,99
	4,63

	
	
	SV
	1,35
	1,35
	1,13
	2,48
	3,15

	
	
	N
	0,02
	0,02
	0,11
	0,13
	0,30

	
	
	P
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,05

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	NAI slodze uz upi (t/g)
	BSP
	0,43
	0,43
	0,03
	0,46
	0,08

	
	
	ĶSP
	1,32
	1,32
	0,22
	1,55
	0,63

	
	
	SV
	0,34
	0,34
	0,07
	0,41
	0,20

	
	
	N
	0,22
	0,22
	0,07
	0,28
	0,18

	
	
	P
	0,04
	0,04
	0,02
	0,06
	0,05

	Kopā
	Kopējā piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm (t/g)
	BSP
	2,00
	1,45
	1,28
	2,72
	2,95

	
	
	ĶSP
	3,67
	2,65
	2,34
	4,99
	5,41

	
	
	SV
	2,33
	1,69
	1,49
	3,18
	3,44

	
	
	N
	0,33
	0,24
	0,21
	0,45
	0,49

	
	
	P
	0,07
	0,05
	0,04
	0,09
	0,10

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kopējā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g)
	BSP
	0,99
	0,43
	0,28
	0,71
	0,16

	
	
	ĶSP
	2,34
	1,32
	0,68
	2,00
	0,77

	
	
	SV
	0,98
	0,34
	0,36
	0,70
	0,29

	
	
	N
	0,31
	0,22
	0,11
	0,32
	0,20

	
	
	P
	0,06
	0,04
	0,03
	0,07
	0,05

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kopējā attīrītā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm (t/g)
	BSP
	1,01
	1,01
	1,00
	2,01
	2,79

	
	
	ĶSP
	1,32
	1,32
	1,66
	2,99
	4,63

	
	
	SV
	1,35
	1,35
	1,13
	2,48
	3,15

	
	
	N
	0,02
	0,02
	0,11
	0,13
	0,30

	
	
	P
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,05


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

7.5.4.3. Upju baseinu apsaimniekošanas plāna ieviešanai nepieciešamās aktivitātes

Daugavas baseina virszemes ūdens objektu pasākumu programmās ir iekļauti šajā plānā noteiktie pasākumi notekūdeņu attīrīšanai un apdzīvoto vietu pieslēgšanai centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām:

· Direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana

Virszemes ūdens objektos, kur minēto programmu pasākumi un projekti nenodrošina noteikto ūdens kvalitātes mērķu sasniegšanu, pasākumu programmās ir iekļauti papildus pasākumi:

· notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sakārtošana;

· mazo NAI rekonstrukcija, to darbības optimizēšana, jaunu pieslēgumu veidošana, un jaunu NAI būvniecība apdzīvotās vietās, ar iedzīvotāju skaitu <2000;

· regulāra krājbedru iztukšošana un to satura utilizācija videi pieņemamā veidā apdzīvotās vietās;

· notekūdeņu attīrīšana individuālās apbūves teritorijās; 

· lietus ūdeņu savākšana un attīrīšana.

7.5.4.4. Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas

Prasības ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslās nosaka LR Aizsargjoslu likums (05.02.1997.). Viens virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanas veids no izkliedētā piesārņojuma avotiem, ir ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslu atbilstošas funkcionēšanas nodrošināšana. Šo aizsargjoslu praktiskā ietekme un efektivitāte līdz šim nav pietiekoši pētīta un izvērtēta. Programmās ir ietverts pasākums – ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslu apsaimniekošana un kontrole.

Pazemes ūdeņi 

· Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC mērķis attiecībā uz pazemes ūdeņiem ir “izveidot tādu sistēmu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai…, kas nodrošina pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērš to turpmāku piesārņošanu.”  

· Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1998.gadā ir izstrādājusi “Pazemes ūdeņu aizsardzības stratēģiju”.  Tās ilgtermiņa mērķi ir:

· Atjaunot ūdeņu ekoloģisko līdzsvaru, to dabiskos līmeņus un kvalitāti;

· Nodrošināt atbilstošas kvalitātes un daudzuma dzeramā un tehniskā ūdens apgādi visā valsts teritorijā;

· Nodrošināt, lai visi ūdeņi dažādiem lietotājiem un lietojuma veidiem sabiedrības vajadzībām būtu pieejami arī nākotnē.

Tabula 60: Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

	Mērķi
	Komponentes
	Rezultāti

	Kvalitatīvas dzīves vides   nodrošināšana
	2230 m ūdensvada rekonstrukcija

1 gab. urbuma tamponāža

1 gab. urbumu rekonstrukcija
1 gab. USI rekonstrukcija

1 gab. ūdenstorņa demontāža
100 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija

980 m kanalizācijas kolektora izbūve

2 gab. kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve

370 m kanalizācijas spiedvada izbūve

2 gab. NAI izbūve
	· 98% Vidsalas ciema iedzīvotāju tiks nodrošināta centralizēta ūdensapgāde

· Kvalitatīva (atbilstošas kvalitātes) ūdens piegāde patērētājam

· Atbilstoša ūdens apjoma nodrošināšana iedzīvotājam

· Samazināti ūdens zudumi ciema ūdenssaimniecībā par 10%

· Tiks nodrošināta droša dzīves vide

· 92% Vidsalas ciema iedzīvotāju tiks nodrošināta centralizēta kanalizācija

	Vides piesārņojuma samazināšana

	100 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija

980 m kanalizācijas kolektora izbūve

2 gab. kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve

370 m kanalizācijas spiedvada izbūve

2 gab. NAI izbūve 
	· 92% Vidsalas ciema iedzīvotāju tiks nodrošināta centralizēta kanalizācija Samazināsies vides piesārņojums uz gruntsūdeņiem Vidsalas ciemā, jo samazināsies iedzīvotāju skaits ar decentralizētām notekūdeņu savākšanas sistēmām

· Samazināsies infiltrācijas apjoms Vidsalas ciemā par 44%

	Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana


	100 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija

980 m kanalizācijas kolektora izbūve

2 gab. kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve

370 m kanalizācijas spiedvada izbūve

2 gab. NAI izbūve 
	· Samazinās piesārņojuma slodze uz apkārtējo vidi un gruntsūdeņiem  par 0,83 t/g (BSP5)

	Ūdens resursu racionāla izmantošana
	2230 m ūdensvada rekonstrukcija

1 gab. urbuma tamponāža

1 gab. urbumu rekonstrukcija
	· Samazināti ūdens zudumi ciemā par 10 %

	Energoresursu racionāla izmantošana 
	2230 m ūdensvada rekonstrukcija

1 gab. urbuma tamponāža

1 gab. urbumu rekonstrukcija
	· Samazinās ūdens zudumi, kas samazina pacelto ūdens daudzumu, kas savukārt samazina elektroenerģijas patēriņu


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

7.5.4.5. Ilgtspējīgas attīstības principu ievērošana

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā “Mūsu kopējā nākotne” (saukts arī par Bruntlandes komisijas ziņojumu, 1987) un starptautiski plaši tiek lietots kopš 1992.gada ANO konferences Riodežaneiro “Vide un attīstība”.  Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā “attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. 

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, sociālā. Tas nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte.

Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu mērķi nosaka, ka Latvijai ir:

· jāveido labklājības sabiedrība, kura augstu vērtē un attīsta demokrātiju, līdztiesību, godīgumu un savu kultūras mantojumu, 

· jāveido stabila tautsaimniecība, kas nodrošina sabiedrības vajadzības, vienlaicīgi panākot, lai ekonomiskās izaugsmes tempi pārsniegtu vides piesārņojuma un resursu patēriņa tempus, 

· jānodrošina droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un nākamajām paaudzēm, 

· jānodrošina pietiekami pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, 

· jāattīsta atbildīga attieksme sabiedrībā pret dabas resursiem un nepārtraukti jāpaaugstina resursu izmantošanas efektivitāte, 

· jānodrošina vides jautājumu integrācija un jāattīsta plašs vides politikas līdzekļu pielietojums visās citās nozaru politikās, 

· jānodrošina, lai tirgus ekonomikas mehānismi kalpotu ilgtspējīgai attīstībai, 

· jānodrošina sabiedrības līdzdalība ilgtspējīgas attīstības procesos.  

· ierobežot ūdeņu piesārņojumu gan no punktveida, gan difūzajiem avotiem, veicinot labāko pieejamo tehnisko paņēmienu un vidi saudzējošu tehnoloģiju lietošanu.

· novērst vai maksimāli samazināt piesārņojošo vielu novadīšanu pazemes ūdeņos.

Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" nosaka prasības, kas jāievēro, ja vidē tiek novadīti notekūdeņi, kā arī ūdens videi kaitīgas vielas. Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 294 "Par A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību pieteikšanas un A un B kategorijas atļauju izsniegšanas kārtību" nosaka kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī atļaujā iekļaujamo informāciju un prasības. Ar Ministru kabineta 2004.gada 31. marta rīkojumu Nr.181 apstiprināta Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai. 

Nodrošināt valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu, veselības normām atbilstošu dzeramo ūdeni, paaugstināt ūdensapgādes sistēmu drošību, taupīgi izmantot ūdens resursus.

Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām, paaugstināt kanalizācijas sistēmu kvalitāti un drošību, samazināt ūdenstilpju eitrofikāciju un aizsargāt gruntsūdeņus no piesārņošanas.

Veikt aprīkoto pazemes ūdens ieguves vietu aizsardzības pasākumus.

2004. gadā izdoti jauni noteikumi: Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. 

Noteikt tādus maksājumus (nodokļus, tarifus, maksas) par ūdens resursu lietošanu, kas nodrošina, ka pilnībā tiek segtas visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās izmaksas, tiek ievērots princips “piesārņotājs maksā” un tiek sekmēta racionāla ūdens izmantošana.

7.5.4.6. Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespēju analīze

Dūņu izmantošana augsnes mēslošanai ir pieļaujama tikai pēc to apstrādes, kuras mērķis ir samazināt dūņu masas mitrumu, kā arī patogēno mikroorganismu saturu. Atbilstoši 2006. gada 02. maija MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 4.punktam par dūņu apstrādi ir uzskatāma arī aukstā fermentēšana – dūņu uzglabāšana, arī šķidrā veidā, vismaz 12 mēnešus bez sajaukšanas un pārvietošanas glabāšanas laikā, kas ir vienkāršākā dūņu apstrādes tehnoloģija piemērota nelielu NAI apsaimniekotājiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām dūņu un to kompostu iespējams izmantot:

· augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs 

· mežsaimniecībā 

· teritorijas apzaļumošanai 

· degradēto platību rekultivācijai

· atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

IIP NAI radīsies notekūdeņu dūņas, kas atbilstoši paredzamajai NAI tehnoloģijai ir 25m3/gadā, (pie notekūdeņu koncentrācijas ieplūdē, kas atbilst saimniecisko notekūdeņu vidējai koncentrācijai) no izbūvētajām NAI tiks uzkrātas dūņu tenkos, turpat dabiski sablīvētas un pēc tam izvestas tālākai pārstrādei uzņēmumam, kas veic dūņu apstrādi.

Bīstamie atkritumi NAI darbības rezultātā neveidojas. 

7.5.4.7. Vides kvalitātes prasību nodrošināšana decentralizēto vai individuālo ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumos

Decentralizētu sadzīves kanalizācijas risinājuma gadījumā Vidsalas ciema individuālās apbūves zonā pastāv neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē risks, jo notekūdeņi no individuālajām dzīvojamām ēkām sadzīves notekūdeņi tiek uzkrāti krājtvertnēs, kuru hermētiskus man pietiekams, par ko liecina asenizācijas pakalpojuma zemais pieprasījums, kas neatbilst noteiktajam ūdens patēriņam.

Neattīrīto notekūdeņu noplūde no krājtvertnēm paaugstina arī sabiedrības veselības risku, jo tie var piesārņot seklos gruntsūdeņus.

7.6. Prioritārā projekta identifikācija
Jēkabpils novada, Vidsalas ciema ūdenssaimniecības attīstības programma izveidota balstoties uz Pašvaldībā izvirzītajiem mērķiem ūdenssaimniecības attīstībā, kas ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu jau esošajiem klientiem un paplašināt pakalpojuma robežas, tik tālu, cik tas ir tehniski un ekonomiski pamatojams. Pašvaldība izvirzīja sasniegt vismaz 98 % pārklājumu ūdensapgādē un vismaz 92 % notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, nolemjot, ka pārējiem iedzīvotājiem tiks norādītas vietas, kur tie varēs pieslēgties kādai no centralizētajām sistēmām, jo izbūvēt centralizētu sistēmu atsevišķi novietotām ēkām, kur trases izbūvei jāšķērso privātīpašumi, kurus nepieciešams atpirkt no zemju īpašniekiem nav ekonomiski izdevīgi.

Tabula 61: Izvēlētais ilgtermiņa risinājums ūdenssaimniecības attīstībai

	Posms
	Veicamie darbi
	Mērvienība
	Skaits
	Diametrs (mm)
	Materiāls
	Vienības cena
	PIP 2011. gada cenās
	Novērtējums
	Novērtējums, ballēs

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  no urbuma 13483 ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	770
	Ø63
	PE
	35
	26950
	Ūdensvada tīkls ir novecojis, šajā posmā rodas plīsumi un ūdens kvalitāte pie patērētāja ir zemāka kā pēc USI.
	1

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  ar ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	310
	Ø63
	PE
	35
	10850
	Ūdensvada tīkls ir novecojis un  rodas bieži cauruļvadu plīsumi, kā arī esošais tīkls šķērso privātīpašumus, kur ir grūtības ar tā apkalpošanu
	1

	 
	 
	m
	300
	Ø32
	PE
	32
	9600
	
	

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  no  "Birznieki" līdz "Dainas" ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	315
	Ø63
	PE
	35
	11025
	Ūdensvada tīkls ir novecojis, šajā posmā rodas plīsumi un ūdens kvalitāte pie patērētāja ir zemāka kā pēc USI.
	1

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija no "Tūjas"  līdz "Vīgriezes" ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi zem asfalta seguma
	m
	230
	Ø63
	PE
	45
	10350
	Ūdensvada tīkls ir novecojis un šajos posmos rodas bieži cauruļvadu plīsumi.
Lai nodrošinātu centralizētu kanalizāciju ēkām, kurām tas nav pieejams ir nepieciešama kanalizācijas tīkla izbūve
	1

	 
	 
	m
	130
	Ø32
	PE
	38
	4940
	
	

	 
	Pašteces kanalizācijas kolektora jaunbūve ar asfalta seguma atjaunošanu
	m
	240
	Ø200
	PP
	85
	20400
	
	

	 
	 
	m
	110
	Ø160
	PP
	80
	8800
	
	

	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
	kompl.
	1
	Būvniecība- Q=5 m3/dnn, ietverot komponentes- KSS, mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tanks, labiekārtošana, elektroapgāde
	20000
	20000
	Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu jaunizveidotajā tīklā, ir nepieciešama NAI izbūve
	1,00

	6.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Urbuma tamponāža
	kompl.
	1
	Rezerves urbuma tamponāža
	2000
	2000
	Lai ūdenssaimniecība atbilstu vides normatīvo aktu prasībām ir nepieciešama urbuma tamponāža
	1

	7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	USI rekonstrukcija
	kompl.
	1
	Esošo iekārtu rekonstrukcija, paredzot aizstāt esošās iekārtas ar jaunām, Q=5m3/h, ēkas rekonstrukcija
	8000
	8000
	Lai padotais ūdens sistēmā atbilstu  normatīvo aktu prasībām ir nepieciešama Usi rekonstrukcija
	1

	8.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pašteces kanalizācijas kolektora jaunbūve ar zālaja seguma atjaunošanu
	m
	350
	Ø200
	PP
	50
	17500
	Pašlaik 8 ēkas nesaņem centralizētu kanalizāciju, lai tās saņemtu šo pakalpojumu ir nepieciešama kanlizācijas tīkla izbūve. Reljefa pārvarēšanai nepieciešama KSS izbūve.
	0

	 
	 
	m
	70
	Ø160
	PP
	45
	3150
	
	

	 
	Kanalizācijas spiedvada jaunbūve ar zālāja seguma atjaunošanu
	m
	170
	Ø63
	PE
	40
	6800
	
	

	 
	kanalizācijas sūkņu stacijas jaunbūve (KSS-2)
	kompl.
	1
	Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Q=0,5 m3/h
	8000
	8000
	
	

	9.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pašteces kanalizācijas kolektora jaunbūve ar zālaja seguma atjaunošanu
	m
	110
	Ø200
	PP
	50
	5500
	Lai nodrošinātu centralizētu kanalizāciju ēkām, kurām tas nav pieejams ir nepieciešama kanalizācijas tīkla izbūve
	0

	 
	 
	m
	100
	Ø160
	PP
	45
	4500
	
	

	 
	Pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija ar asfalta seguma atjaunošanu
	m
	100
	Ø200
	PP
	85
	8500
	
	

	 
	Kanalizācijas spiedvada jaunbūve ar zālāja seguma atjaunošanu
	m
	200
	Ø63
	PE
	40
	8000
	
	

	 
	kanalizācijas sūkņu stacijas jaunbūve (KSS-3)
	kompl.
	1
	Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Q=0,5 m3/h
	5000
	5000
	
	

	10.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu jaudas palielināšana
	kompl.
	1
	Būvniecība- Q=10 m3/dnn, ietverot komponentes- mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tanks, labiekārtošanas darbi, infiltrācijas tuneļi, elektroapgāde
	20000
	20000
	Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu centralizētajā tīklā, ir nepieciešama NAI jaudas palielināšana
	0

	11.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  ar zālāja atjaunošanu
	m
	175
	Ø50
	PE
	50
	8750
	Ūdensvada tīkls ir novecojis un  rodas bieži cauruļvadu plīsumi
	0

	12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Urbuma rekonstrukcija
	gab.
	1
	Esošā darba urbuma rekonstrukcija
	5000
	5000
	Urbums ir novecojis un nepieciešama tā rekonstrukcija
	0

	13.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdenstorņa demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	8000
	8000
	
	0

	Kopā ūdensapgāde
	105465
	 
	 

	Kopā kanalizācija
	136150
	 
	 

	Kopā 
	241615
	 
	 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Visām IIP komponentēm ir noteiktas būvniecības izmaksas. Materiālu un iekārtu izmaksas tiek  noteiktas saskaņā ar esošajām tirgus cenām 2011.gadā, pēc izpildītāja rīcībā esošajiem katalogiem un, ja nepieciešams, tieši iegūtiem datiem no dažādām ražotāju un izplatītāju uzņēmumiem, kā arī no izpildītāja pieredzes citos projektos. Cauruļvada vienības cena tiek noteikta viena metra izbūves cena. Tā sastāv no dažādiem parametriem:

· Cauruļvada materiāla izmaksas;

· Aku, noslēgarmatūras un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas;

· Tīklu un iekārtu montāžas, kā arī veco tīklu demontāžas izmaksas;

· Tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas;

· Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām un pieslēgumi esošajām komunikācijām;

· Bojātā seguma atjaunošanas izmaksas;

· Gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas nepieciešamība un tās izmaksas.

Ņemot vērā, ka Vidsalas ciema ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības komponentes ir kapitālietilpīgas, tad efektīvai investīciju projekta plānošanai un realizācijai, nepieciešams definētos pasākumus izvērtēt mazākās aktivitātēs un veikt aktivitāšu prioritizāciju. 

Aktivitāšu definēšana balstās uz esošās situācijas izpētē konstatēto problēmu loku un katras aktivitātes uzdevums ir risināt ietekmi uz ūdenssaimniecības problēmām.

Prioritizācijai tiek pakļautas aktivitāšu komponentes, kuras tiek novērtētas pēc sekojošiem parametriem:

· ietekme uz ūdenssaimniecības pakalpojuma drošumu, vērtējums 1 vai 0;

· ietekme uz vides normatīvo aktu prasību izpildi, vērtējums 1 vai 0;

· ietekme uz iedzīvotāju blīvumu pakalpojuma sniegšanas teritorijā, vērtējums 1 vai 0;

· ietekme uz citu normatīvo dokumentu prasību izpildi, vērtējums 1 vai 0.

Komponente iekļaujama prioritārajā programmā, ja saņēmusi vērtējumu “1“ visos četros vērtēšanas kritērijos, saņemot kopējo vidējo balli “1”, bet kopējās prioritārās investīciju programmas būvniecības izmaksas nepārsniedz 351 402 Ls bez PVN .

Vērtējums “Ietekme uz ūdenssaimniecības pakalpojuma drošumu” ataino konkrētās aktivitātes ietekmi uz pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktību un ietekmi uz ūdenssaimniecības spēju nodrošināt pakalpojumu kopumā. 

Vērtējums “Ietekme uz vides normatīvo aktu prasību izpildi” norāda konkrētās aktivitātes realizācijas nepieciešamību, lai sasniegtu ūdenssaimniecības atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Vērtējums “Ietekme uz iedzīvotāju blīvumu pakalpojuma sniegšanas teritorijā” norāda konkrētās aktivitātes nozīmīgumu, lai nodrošinātu sistēmas pārklājumu projekta teritorijā. 

Vērtējums “Ietekme uz citu normatīvo dokumentu prasību izpildi” norāda uz aktivitātes realizācijas ietekmi uz pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, attīstības plānu realizāciju un citu saistošo normatīvo aktu, kas nosaka ūdenssaimniecības pakalpojuma standartu izpildi Vidsalas ciemā.

Aktivitāšu izmaksu prognoze veikta 2011. gada cenās, veicot pietuvinātu darba apjoma aprēķinu un izmantojot aprēķināto nepieciešamo ūdenssaimniecības sistēmas kapacitāti. Projekta naudas plūsmas un finansēšanas plānā 2011.-2013. gada investīcijas ir aprēķinātas ņemot vērā makroekonomiskos pieņēmumus.

Izstrādājot ilgtermiņa investīciju programmu, sākotnēji tika izstrādāts shematiskais materiāls, ar kura palīdzību tika noteikti tehniskie risinājumi un parametri, kā rezultātā tika iezīmēti posmi, kuri tika analizēti atbilstoši noteiktajiem prioritizācijas kritērijiem un būvniecības izmaksām. Rezultātā tika secināts, ka vienīgais kritērijs pilnīgai un efektīvai ūdenssaimniecības sistēmas izbūvei ir pieejamie un pierādāmie finanšu līdzekļi. Mainoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, investīciju apjomā var ietvert vienu vai vairākus norādītos posmus, līdz ar to, posmu izbūves secība, ir atbilstoša tabulā noteiktajai secībai un izbūvējama atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Novērtējot alternatīvos ilgtermiņa attīstības risinājumus pēc ekonomiskajiem, institucionālajiem un vides aspektiem, turpmākai realizācijai tiek izvirzīts sekojošs Vidsalas ciema ūdenssaimniecības prioritārais attīstības risinājums: 

Tabula 62: Izvēlētā prioritārā investīciju programma ūdenssaimniecības attīstībai

	Posms
	 
	Mērvienība
	Skaits
	Diametrs (mm)
	Materiāls
	Vienības cena
	PIP 2011 gada cenās

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  no urbuma 13483 ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	770
	Ø63
	PE
	35
	26950

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  ar ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	310
	Ø63
	PE
	35
	10850

	 
	 
	m
	300
	Ø32
	PE
	32
	9600

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  no  "Birznieki" līdz "Dainas" ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	315
	Ø63
	PE
	35
	11025

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija no "Tūjas"  līdz "Vīgriezes" ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi zem asfalta seguma
	m
	230
	Ø63
	PE
	45
	10350

	 
	 
	m
	130
	Ø32
	PE
	38
	4940

	 
	Pašteces kanalizācijas kolektora jaunbūve ar asfalta seguma atjaunošanu
	m
	240
	Ø200
	PP
	85
	20400

	 
	 
	m
	110
	Ø160
	PP
	80
	8800

	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
	kompl.
	1
	Būvniecība- Q=5 m3/dnn, ietverot komponentes- KSS, mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tanks, labiekārtošana, elektroapgāde
	20000
	20000

	6.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Urbuma tamponāža
	kompl.
	1
	 
	 
	2000
	2000

	7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	USI rekonstrukcija
	kompl.
	1
	Esošo iekārtu rekonstrukcija, paredzot aizstāt esošās iekārtas ar jaunām, Q=5m3/h, ēkas rekonstrukcija
	8000
	8000

	KOPĀ BŪVNIECĪBA
	132915,00


 Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

8.1. Prioritārās investīciju programmas konkrētie un detalizētie mērķi

8.1.1 Prioritārās investīciju programmas apraksts

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:  

· 2055 m ūdensvada rekonstrukcija;

· 1 gab USI rekonstrukcija;

· 1 gab. urbuma tamponāža;

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai:
Nav plānotas aktivitātes projekta ietvaros
Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

· 350 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve;

· 1 gab. NAI izbūve.

Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi:


Tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 98% iedzīvotāju Vidsalas ciemā, kā arī samazināti ūdens zudumi Vidsalas ciema ūdenssaimniecībā. 
Projekta realizācija nevar pasliktināt situāciju esošajiem patērētājiem, kāda tā bija pirms projekta realizācijas. 

Jaunizbūvējamie kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti līdz īpašuma robežām, izņemot, gadījumā, ja ēka, kurai izbūvē jaunu pieslēgumu, pieder pakalpojuma sniedzējam, tad tīkls tiks izbūvēts līdz ēkai.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija tiks veikta, paredzot ūdensvada pārslēgumus, lai patērētājiem netiktu liegta iespēja lietot viņam piederošu infrastruktūras daļu un viņš joprojām saņemtu pakalpojumus. 

Projekta ietvaros paredzēts vienoties par tās infrastruktūras daļas pārņemšanu, kura nepieciešama sistēmu atbilstošai ekspluatācijai un projekta izmaksu attiecināmībai, no patērētāja un tad paredzēt tā rekonstrukciju projekta ietvaros.

Realizējot projektu, maģistrālie ūdensvadi, kanalizācijas kolektori un citas ūdenssaimniecības būves būs izvietotas uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem. Daudzdzīvokļu ēkas ir pašvaldības īpašums, līdz ar to tīkli projektēti līdz ēku pamatiem. Privātās zemes tiks skartas attiecīgās komunikācijas pārslēguma izveidei, maģistrālo tīklu izbūvei privātīpašumi netiks skarti. 

Tabula 63: Prioritārās investīciju programmas izmaksas 2011.gada līdz 2013.gada cenās

	Posms
	 
	Mērvienība
	Skaits
	Diametrs (mm)
	Materiāls
	Vienības cena
	PIP 2011 gada cenās
	PIP 2012 gada cenās ar cenu pieauguma koeficientu  k=1,02
	PIP 2013 gada cenās ar cenu pieauguma koeficientu  k=1,04

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  no urbuma 13483 ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	770
	Ø63
	PE
	35
	26950
	27489
	28028

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  ar ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	310
	Ø63
	PE
	35
	10850
	11067
	11284

	 
	 
	m
	300
	Ø32
	PE
	32
	9600
	9792
	9984

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija  no  "Birznieki" līdz "Dainas" ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi
	m
	315
	Ø63
	PE
	35
	11025
	11245,5
	11466

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensvada rekonstrukcija no "Tūjas"  līdz "Vīgriezes" ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi zem asfalta seguma
	m
	230
	Ø63
	PE
	45
	10350
	10557
	10764

	 
	 
	m
	130
	Ø32
	PE
	38
	4940
	5038,8
	5137,6

	 
	Pašteces kanalizācijas kolektora jaunbūve ar asfalta seguma atjaunošanu
	m
	240
	Ø200
	PP
	85
	20400
	20808
	21216

	 
	 
	m
	110
	Ø160
	PP
	80
	8800
	8976
	9152

	5.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
	kompl.
	1
	Būvniecība- Q=5 m3/dnn, ietverot komponentes- KSS, mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tanks, labiekārtošana, elektroapgāde
	20000
	20000
	20400
	20800

	6.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Urbuma tamponāža
	kompl.
	1
	 
	 
	2000
	2000
	2040
	2080

	7.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	USI rekonstrukcija
	kompl.
	1
	Esošo iekārtu rekonstrukcija, paredzot aizstāt esošās iekārtas ar jaunām, Q=5m3/h, ēkas rekonstrukcija
	8000
	8000
	8160
	8320

	KOPĀ BŪVNIECĪBA
	132915,00
	135573,30
	138231,60

	Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
	2000,00
	 
	 

	Tehniskā projekta izstrāde
	6645,75
	6778,67
	 

	Būvprojekta ekspertīze
	664,58
	677,87
	 

	Autoruzraudzība
	664,58
	677,87
	691,16

	Būvuzraudzība
	1993,73
	2033,60
	2073,48

	KOPĀ PA GADIEM ATSEVIŠĶI 
	2000,00
	7456,54
	140996,24

	KOPĀ INVESTĪCIJAS BEZ PVN (2011+2012+2013)
	 
	9456,54
	150452,78


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 606 pieņemti sekojošie ierobežojumi, nosakot saistītos izdevumus:

· TEP, tehniskā projekta un būvekspertīzes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas nepārsniedz 10% no ERAF projekta attiecināmajām izmaksām, kuru maksimāli pieļaujamais apjoms ir 351 402 lati;

· finanšu rezerve varbūt ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i. no 351 402 latiem.

Prioritārajai investīciju programmai analīze un aprēķini veikti atbilstoši pieņemtiem principiem un izdarītiem pieņēmumiem:

· aprēķini veikti prioritārajai investīciju programmai;

· prognožu periods – no 2011.gada līdz 2042. gadam;

· projekta realizācija notiks 2012. gadā, ieteicamais ūdenssaimniecības projekta investīciju efektivitātes novērtējuma periods ir 2013.-2042.g. – 30 gadi no brīža, kad būvobjekti nodoti ekspluatācijā;

· izejas dati naudas plūsmas prognozēšanai pieņemti atbilstoši ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības faktiskiem rādītājiem par 2008.-2010.gadiem.;

· aprēķini ir veikti atsevišķi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kas nodrošina attiecīgo pakalpojumu pašizmaksu un tarifu pamatojumu;

· amortizācijas atskaitījumi tiek aprēķināti, balstoties uz organizācijas, kas nodrošina centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, pamatlīdzekļu vērtību, un plānotajiem investīciju ieguldījumiem;

· ilgtermiņa kredītresursu piesaistīšanas nosacījumi: procentu likme – (ekonomiskā situācija valstī var ietekmēt šo rādītāju); kreditēšanas periods - 20 gadi; atliktais atmaksāšanas periods - 2 gadi

· nodokli un nodokļu likmes

	Dabas resursu nodoklis (DRN)
	Sākot no 2009. gada 1. janvāra, piemērota 0,02 LVL/m3 likme par ūdens ieguvi.

	Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
	Ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas un iegādes izmaksām, kā arī materiālu iegādēm un pakalpojumiem ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai piemērota 22% likme. 

Pakalpojumu realizācijai - ūdensapgādei un kanalizācijas pakalpojumiem piemērota 22% likme (no 2011. gada 1. janvāra).

Kalna pagasta pārvalde, kas būs projekta atbalsta saņēmēja, pašlaik vēl nav  PVN maksātājs, bet līdz projekta realizācijas sākumam par tādu kļūs, tādēļ plānota pārmaksātā PVN atgūšana no valsts budžeta.

	Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN)
	15%


· makroekonomisko rādītāju dinamika pieņemta saskaņā ar norādījumiem izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai Eiropas Savienības fondu projektiem 

Lai novērtēt ūdens patēriņu ilgtermiņa perspektīvā, ņemti vērā sekojošie faktori:

· demogrāfiskā situācija Vidsalas ciemā pēdējos gados;

· centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas pakalpojumu pieejamība, ņemot vērā tehniskās iespējas;

· vidējais ūdens patēriņš uz cilvēku diennaktī;

· sociāli – ekonomiskā aktivitāte projekta teritorijā.

Finanšu modelī ir izdalītas mainīgās un fiksētās izmaksas.

Pie fiksētām izmaksām attiecās: darba samaksa un VSAOI, administrācijas izmaksas. 

Darba algas dinamika tiek prognozēta, ņemot vērā faktisko darba samaksas pieaugumu. 

Pastāvīgās izmaksas palielinās proporcionāli gada vidējai inflācijai.

Mainīgās izmaksas (elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, remontdarbi, pakalpojumi) tiek prognozētas, ņemot vērā reālās patēriņa apjomu izmaiņas. 

Ieņēmumi veidojas no pakalpojumu apmaksas un ir proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomiem, t.i., patērētā ūdens apjomiem un kanalizācijas sistēmā ieplūstošajiem notekūdeņu apjomiem.  

Rādītājs, kas regulē ieņēmumus, ir tarifs. Tarifs tiek uzskatīts par ekonomiski pamatotu, ja ieņēmumi atbilst pakalpojumu pašizmaksai, t.i., ir pietiekams, lai apmaksātu ražošanas un administratīvās izmaksas, apkalpotu kredītsaistības, kā arī veiktu nodokļu maksājumus. (Tiek ņemts vērā, ka tiks izskatīta iespēja tarifa amortizācijas daļu dotēt no pašvaldības budžeta.)

Nepieciešamā tarifa līmeņa izvērtējums ir veikts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Projekta finansu analīze ietver:

· Projekta naudas plūsmas analīzi, pamatojoties uz prognozētajiem ienākumiem un izdevumiem.

· Projekta efektivitātes rādītāju aprēķinu (NPV, IRR).

Tīrais diskontētais ienākums (Net present value - NPV),

NPV = [NVt / (1+r)t]


NVt = Bt - Ct
Bt – ienākumi

Ct – izdevumi

r – diskonta likme

t – laika periods.

Iekšējais rentabilitātes rādītājs (Internal rate of return - IRR),

IRR iegūst, atrisinot vienādojumu:  [NVt / (1+r)t] = 0


· Projekta finansēšanas shēmas novērtējumu, ņemot vērā piesaistāmos kredītresursus, Valsts un pašvaldību līdzekļus, ERAF līdzfinansējumu.

Kā galvenie projekta finansēšanas avoti ir apskatīti:

· ERAF finansējums,

· valsts līdzfinansējums,

· pašvaldības līdzekļi.

Investīciju finansu efektivitāti var vērtēt gan ūdenssaimniecības sistēmas darbībai kopumā, gan atsevišķi projektam. Šajā gadījumā novērtēta investīciju projekta efektivitāte.

Apskatot projekta radīto naudas plūsmu, iekšējā rentabilitāte tiek lēsta -3,6% līmenī bez ERAF granta un nevar aprēķināt, ieskaitot ERAF finansējumu.

Tabula 64: Projekta efektivitātes rādītāji

	
	Bez Kopienas palīdzības
(FRR/C)
A
	Ar Kopienas palīdzību
(FRR/K) 

B

	Finansiālā ienesīguma norma (%)
	-3,6%
	Nevar aprēķināt

	Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)
	-97 694,26
	38 182,25


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Par projekta dzīvotspēju liecina līdzekļu pietiekamība sistēmas efektīvai darbībai projekta realizācijas procesā un pēc tā pabeigšanas. Visā periodā (2011.-2042.) finanšu resursu plūsma ir pozitīva.

8.1.2 Prioritārās investīciju programmas ietvaros sasniedzamie mērķi

Sistēmu patreizējā neatbilstība vides sektora normatīvo aktu prasībām:

· Ūdensvada kvalitātes neatbilstība, biežās avārijas nenodrošina efektīvu energoresursu lietošanu.

· Kanalizācijas tīklu kvalitātes neatbilstība, tīklu nehermētiskuma dēļ notiek nokrišņu rezultātā radušos notekūdeņu infiltrācija kanalizācijas tīklā.

· NAI teritorijā nav nodrošināta notekūdeņu pieņemšanas kamera. 

Sistēmas patreizējā atbilstība vispārējiem pakalpojumu standartiem, tai skaitā būvnormatīviem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem

Tabula 65: Esošo pakalpojumu atbilstība standartiem

	
	Atbilst
	Neatbilst

	Spiediena nodrošināšana
	daļēji
	

	Dzeramā ūdens kvalitāte
	
	X

	Ūdens zudumi ūdensvadā
	
	X

	Kanalizācijas sistēmas skataku hermētiskums, nepieļaujot gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas sistēmā
	
	X

	Infiltrācijas apjoms kanalizācijas tīklā
	
	X

	NAI darbības efektivitāte

                       Noslogojums
	daļēji

daļēji
	


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Standartu neatbilstības dēļ konstatētās problēmas, kas tieši rada  vides kvalitātes pasliktināšanos vai rada būtisku vides kvalitātes pasliktināšanās risku:

· Izsmeļamo bedru nehermētiskums palielina vides piesārņojumu;

· Kanalizācijas aku nehermētiskums veicina lietus ūdeņu un gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas sistēmā;

· Ūdensvada kvalitātes neatbilstība un biežās avārijas nenodrošina efektīvu energoresursu lietošanu un rada lielus ūdens zudumus Vidsalas ūdenssaimniecībā.
8.1.3 Problēmu apraksti un risinājumi

Šajā tabulā doti problēmu apraksti  par visām nepieciešamajām aktivitātēm, kas sniegtas ir TEP, tai skaitā ilgtermiņa investīciju programmā, nākamajā tabulā doti šajā tabulā izvirzīto problēmu risinājumi.

Tabula 66: Projektā  ietvaros izvirzītās problēmas un to apraksts

	Problēma
	Apraksts

	ūdensapgādes kvalitāte

Avāriju esamība ūdensapgādes sistēmā, spiediena nenodrošināšana.

Ugunsdzēsības ūdens rezervju nenodrošināšana.
	Ūdenstornis ir novecojis un nenodrošina regulāru spiedienu ūdensapgādes sistēmā, tādējādi veicinot avārijas. Ūdensapgādes tīkla fiziskais nolietojums rada nepieciešamību to nomainīt, jo gadā ūdensapgādes sistēmā notiek ap 2-3 avārijām.

Cauruļvadi vietām ir izbūvēti pārāk sekli un regulāri pie lielāka sala aizsalst, liedzot patērētājiem iespēju saņemt ūdeni.
Ciema teritorijā netiek nodrošināts pietiekams daudzums ugunsdzēsības ūdens rezerves.

	notekūdeņu savākšanas kvalitāte

Fiziski nolietojušos tīkos nonāk liels infiltrācijas apjoms.
	Ciema teritorijā izbūvēti notekūdeņu savākšanas tīkli ir novecojuši un tajos notiek liela apkārtējo ūdeņu infiltrācija

	notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

NAI nespēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu
	Kanalizācijas sistēmas cauruļvadi ir sliktā stāvoklī un nehermētiski, tādēļ periodiski pie lieliem infiltrācijas apjomiem NAI nonāk lielāks apjoms nekā tās spēj attīrīt un notekūdeņi netiek attīrīti līdz likumdošanā paredzētajām normām. Pielietotā notekūdeņu attīrīšanas metode ar mitrājiem rada nepatīkamu aromātu, kas savukārt rada diskomfortu ciema iedzīvotājiem.

	Ūdensapgādes sistēmas pieejamība ciema iedzīvotājiem


	Pašlaik 98% iedzīvotāju saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu.

	notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība

Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	Vidsalas ciemā 61 iedzīvotājiem jeb 55% nav pieejams centralizētas notekūdeņu savākšanas pakalpojums. 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 67: Projektā  ietvaros izvirzītās problēmas un to risinājumi

	Problēma
	Risinājums

	ūdensapgādes kvalitāte

Avāriju esamība ūdensapgādes sistēmā, spiediena nenodrošināšana.


	Lai samazinātu avāriju skaitu ūdensapgādes sistēmā, tiks rekonstruēti arī esošie ūdensapgādes tīkli.

Lai nodrošinātu maksimālajās patēriņa stundās ēku augšējos stāvos atbilstošu spiedienu tiks nomainīti cauruļvadi.

	notekūdeņu savākšanas kvalitāte

Fiziski nolietojušos tīkos nonāk liels infiltrācijas apjoms.
	Lai samazinātu infiltrācijas apjomu kanalizācijas tīklā tiks rekonstruēts esošais centralizēts kanalizācijas tīkls.

	notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

NAI nespēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu.
	Rekonstruējot kanalizācijas cauruļvadus un novadot notekūdeņus uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kuru 1. kārtu plānots izbūvēt PIP ietvaros, problēma tiks novērsta. 



	Ūdensapgādes sistēmas pieejamība ciema iedzīvotājiem


	

	Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība

Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	Izbūvējot kanalizācijas tīklus tiks izveidotas pieslēgumu vietas, kur blakus esošās ēkas ir paredzēts pievienot centralizētam kanalizācijas tīklam.




Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Izvērtētie alternatīvie risinājumi
Izskatīti konkrētās problēmas vairāki alternatīvie risinājumi un veikts to izvērtējums ilgtermiņa investīciju programmas izstrādes ietvaros, nodaļā Nr. 7.4. 

Tīklu izbūves komponentēm par alternatīvu izvēli pieņemts ekonomiskais izvērtējums, kas tiek veikts projekta komponenšu prioritārās secības noteikšanas ietvaros, jo tādejādi tika izvērtēts aktuālākais un ekonomiski izdevīgākais projekta izbūves posms ierobežota finansējuma ietvaros.

8.1.4 Projekta mērķi

Atbilstoši iepriekšējās sadaļās definētajām problēmām un to risinājumiem, šeit norādīti projekta mērķi, kādi tiks sasniegti, īstenojot visu projektu. Norādīts sasniedzamais līmenis, izmantotās mērvienības un rādītāji, kas izmantoti normatīvajos aktos, izvirzot prasības pakalpojumu līmenim. 
Aprakstā definēts sasniedzamais līmenis vai panāktais uzlabojums pēc projekta realizācijas un ilgtermiņā plānotie pasākumi pilnas atbilstības sasniegšanai, ja tas netiek atrisināts PIP ietvaros (norādīti termiņi un vērtības) tie norādīti kā sasniedzamie rezultāti – Ārpus projekta aktivitātēm.
Tabula 68: Prioritārās investīciju programmas mērķi un sasniedzamais līmenis

	 Mērķis
	 Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums

	ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Nodrošināt efektīvu sistēmas darbību
	Projekta ietvaros:

Lai uzlabotu sistēmas darbības efektivitāti sistēmā tiks veikta novecojušo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, kā rezultātā tiks sasniegts mērķis.

Lai samazinātu avāriju skaitu ūdensapgādes tīklos tiks veikta to rekonstrukcija.
Lai uzlabotu ūdens kvalitāti pirms padošanas tīklā tiks vaikta USI rekonstrukcija
Aktivitāte ietver:

1 gab. USI rekonstrukcija;

1gab urbuma tamponāža;

2055 m ūdensvada rekonstrukcija;

Ārpus projekta aktivitātēm:

Daļas ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija tiks realizēta līdz 2022.gadam, sistēmas uzturēšanas darbu ietvaros realizējot darbu programmu.

	notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Uzlabot notekūdeņu savākšanas kvalitāti
	Projekta ietvaros:

Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu savākšanu ir nepieciešama kanalizācijas tīkla izbūve.

Aktivitāte ietver:

350 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve.

Ārpus projekta aktivitātēm:

Cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana tiks realizēta līdz 2022. gadam.

	notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

 Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti
	Projekta ietvaros:

Tiks samazināts vides piesārņojums no iedzīvotājiem, kas savus notekūdeņus uzkrāj izsmeļamajās bedrēs un nav zināms, kur utilizē. Šiem iedzīvotājiem tiks nodrošināta centralizēta notekūdeņu savākšana un  attīrīšana
Aktivitāte ietver:

350 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve;
1 gab. NAI jaunizbūve
Ārpus projekta aktivitātēm:

Cauruļvadu un NAI 2. kārtas būvniecība, cauruļvadu rekonstrukcija tiks realizēta līdz 2022. gadam.

	ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana


	Nav paredzētas aktivitātes

	notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Palielināt notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamību
	  Projekta ietvaros:

Lai nodrošinātu centralizētu notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu iedzīvotājiem ir nepieciešama kanalizācijas tīkla paplašināšana
350 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve;

1 gab. NAI jaunizbūve 

Ārpus projekta aktivitātēm:

Paplašinot kanalizācijas tīklus tiks izveidotas pieslēguma vietas, lai ēkas, kuras esošajā situācijā nesaņem centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu to saņemtu, tīklu rekonstrukcija tiks realizēta līdz 2022. gadam


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8.1.5 Projekta atbilstība normatīvajos aktos par attiecīgās ERAF aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim

Tabula 69: Projekta atbilstība normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim:  

	Mērķis
	Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai 

	Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana
	Aktivitāte „Būvniecība”- ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana nodrošinās kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi centralizētajā ūdensapgādē.

Aktivitāte ietver:

1 gab. USI rekonstrukcija;

1gab urbuma tamponāža;

2055 m ūdensvada rekonstrukcija;



	Vides piesārņojuma samazināšana
	Aktivitāte „Būvniecība”- notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana samazinās vidē novadītā piesārņojuma apjomu.
Aktivitātes ietver:

350 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve;

1 gab. NAI jaunizbūve 

	Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana
	Aktivitāte „Būvniecība”- notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana samazinās vidē novadītā piesārņojuma apjomu.
Aktivitātes ietver:

350 m pašteces kanalizācijas kolektora jaunizbūve;

1 gab. NAI jaunizbūve 

	Ūdens resursu racionālu izmantošanu
	Aktivitāte „Būvniecība ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana nodrošinās avāriju skaita samazinājumu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā. 
Aktivitāte ietver:

2055 m ūdensvada rekonstrukcija;


	Energoresursu racionālu izmantošana
	Aktivitāte „Būvniecība”- ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi.

Aktivitāte ietver:

2055 m ūdensvada rekonstrukcija;




8.1.6 Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem

Iznākuma rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Skaits
	Mērvienība

	1
	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts
	137
	iedzīvotājs


 

Rezultāta rādītāji:

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	 Skaits
	Mērvienība

	1.
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi
	61 un 45%


	iedzīvotāju skaits un %

	2.
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi
	134 un 98%


	iedzīvotāju skaits un %


8.2. Plānotā projekta ieguvumi

8.2.1 Projekta realizācijas ieguvumi  

Tabula 70: Ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros 

	Ekonomiskais ieguvums

(prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1.  kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai PIP ietvaros nemainīsies un paliks tāds pats kā esošajā situācijā 1,7 kWh/m3.
2. kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai PIP ietvaros palielināsies par 0,6 kWh/m3 un būs 1,0 kWh/m3, jo kanalizācijas sistēmā tiks izbūvētas NAI, kuru sastāvā būs KSS .
3. zudumu samazinājums no 27% uz 22%.

4. infiltrācijas samazinājums nebūs un paliks esošajā apjomā (8,8 m3/dnn), bet palielinoties patērētājiem centralizētajā sistēmā mainīsies procentuālais infiltrācijas apjoms no 66% uz 54%

	Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1. Dzeramā ūdens kvalitāte mainīsies dzelzs no 1,14 mg/l uz ne vairā kā 0,2 mg/l.

2. Novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilst likumdošanā noteiktajām normām 

BSP5 izplūdē ne vairāk kā 25 mg/l 

ĶSP izplūdē ne vairāk kā 125 mg/l

SV izplūdē ne vairāk kā 35 mg/l

	Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta)
	1. Piesārņojuma samazinājums uz uztverošo ūdenstilpni un gruntsūdeņiem t/gadā, no visas projekta teritorijas (iedzīvotāju piesārņojums, no nehermētiskām izsmeļamajām bedrēm un piesārņojums no NAI, kas netiek sadalīts attīrīšanā)
BSP5 no 0,99 t/gadā uz 0,71 t/gadā 

ĶSP no 2,34 t/gadā uz 2,00 t/gadā

2. Piesārņojums uz projekta teritoriju samazināsies no iedzīvotājiem ar decentralizētu kanalizācijas sistēmu no nehermētiskām izsmeļamajām bedrēm, jo pašlaik 76 iedzīvotājiem ir izsmeļamās bedres, pēc projekta realizācijas 103 iedzīvotājiem būs izsmeļamās bedres, tātad projekta realizācijas laikā centralizēta kanalizācija tiks nodrošināta 42 iedzīvotājiem papildus esošajiem patērētājiem. Piesārņojuma samazinājums uz apkartējo vidi no decentralizētām sistēmām, t/gadā
BSP5 no 0,55 t/gadā uz 0,25 t/gadā 

ĶSP no 1,02 t/gadā uz 0,46 t/gadā

2. kvalitatīvs dzeramais ūdens, 100 % no visa tīklā padotā ūdens 

3. notekūdeņu dūņu  izmantošanas iespējas, 1. kārtā paredzētajās NAI plānotais dūņu apjoms ir 8m3/gadā, kas tiks uzkrātas dūņu tenkos, turpat dabiski sablīvētas un pēc tam izvestas tālākai pārstrādei uzņēmumam, kas veic dūņu apstrādi.




Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 71: Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu galveno prasību nodrošināšanā

	ES direktīvas prasība
	Patreizējā atbilstība prasībām
	Atbilstība prasībām pēc projekta īstenošanas

	91/271/EEK:
	atbilst/neatbilst un 

vērtība
	atbilst/neatbilst un

vērtība

	Notekūdeņu savākšana (%):

a) no visiem notekūdeņiem projekta teritorijā
	Neatbilst 55 %
	Atbilst 75%

	Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši projekta teritorijas iedzīvotāju skaitam (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas) 
	Atbilst
	Atbilst

	98/83/EK:
	
	

	Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas):
	Neatbilst
	atbilst



	Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits (%)
	0%
	98%

	2000/60/EK:
	
	

	Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši saņemošā ūdensobjekta kvalitātes nodrošināšanas prasībām
	atbilst
	atbilst


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini
8.2.2 Projektā ietverto ūdenssaimniecības būvju paredzamās būvniecības izvērtējums

Tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma detalizēts tehniskais apraksts un izvēles pamatojums

Tabula 72:  Tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma detalizēts apraksts

	Nr.
	  Investīciju projekta pasākums
	Pasākuma uzdevumi
	Tehnoloģisko iekārtu raksturojums

	1
	Ūdens apgādes tīkla rekonstrukcija
	Rekonstruēt esošo ūdens vadu
	Ūdens apgādes cauruļvadiem jāatbilst (sertifikācija, atļaujai izmantot ūdensapgādei, materiālam, diametri no līdz, precizējami TP izstrādes laikā) paredzamais materiāls ūdensvadam PE  Ø63; 32

	2
	Urbuma tamponāža
	Tamponēt urbumu
	Urbuma tamponāža atbilstoši likumdošanā noteiktajām normām

	3
	USI rekonstrukcija
	Rekonstruēt USI
	Esošo USI rekonstrukcija, Q=5 m3/h, ēkas rekonstrukcija

	4
	Kanalizācijas kolektora jaunizbūve
	Izbūvēt kanalizācijas kolektoru
	Paredzēta kanalizācijas izbūve no PP materiāla caurulēm Ø200; 160 

	5
	NAI izbūve
	Izbūvēt NAI
	Q=5 m3/dnn, ietverot komponentes- KSS, mehāniskā attīrīšana(redeles), anaerobā fermentācijas zona, denitrifikācijas zona, aerobā zona, otrējais nostādinātājs, aerācijas sistēma, kompresors, lieko dūņu tanks, labiekārtošana, elektroapgāde


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8.3. Izvērtētie projekta īstenošanas riski 

Identificētie riski 

· riski, kas aprēķināti projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros, atbilstoši MK not. Nr.606. 1.pielikuma prasībām, (risku analīzes secinājumos norādītie faktori, kam ir visbūtiskākā ietekme un projekta rezultātiem),

· riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma,

· riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu, kredītsaistību apjoma pieaugumu,

· riski saistībā ar iepirkumu izpildes laika grafiku vai sezonas/laika apstākļu ietekmi uz laika grafiku u.t.t.)
· riski saistībā ar tehnoloģiju izvēli.
Plānotie pasākumi, kā novērst identificētos riskus 

· pašvaldības atbalsts iedzīvotajiem, lai segtu maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 

· atbilstošas kvalifikācijas projekta vadības komandas izveidošana,

· kvalifikācijas prasību noteikšana būvuzņēmējam. 

Tabula 73: Izstrādātais konkrēto pasākumu plāns identificēto risku samazināšanai un novēršanai
	N.p.k.
	Risks
	Pasākums riska novēršanai vai samazināšanai
	Resursi
	Termiņi

	1.
	Finanšu risks

Tarifa paaugstināšana

Iedzīvotāju maksātspēja
	Celt tarifu

Atbalsts tarifa amortizācijas daļas samazināšanā 
	Pašvaldības lēmums

Pašvaldības lēmums
	05.05.2012.

05.05.2012.

	2.
	Institucionālais risks:

Nepieciešamība pēc darbiniekiem, kas veiktu projekta vadību
	Slēgt darba līgumus ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem
	Pašvaldības darbinieki vai pakalpojums 
	01.01.2013.

	3.
	Projekta būvniecības īstenošanas riski:

Būvuzņēmēja izvēle

Projekta ieviešanas laika grafika neievērošana

Izmaiņas normatīvajos aktos


	Kvalitatīva iepirkuma dokumentācijas sagatavošana

Sankciju iestrāde līgumos 

Laicīga normatīvo aktu projektu izpēte
	Pašvaldības darbinieki un konsultanti

Pašvaldības darbinieki un konsultanti

Jurista piesaiste
	01.01.2013.
01.04.2013.

01.04.2013.


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8.3.1 Finanšu riski

Finanšu analīzes rezultāti rāda, ka projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai ir jāceļ tarifi.
8.3.2 Institucionālie riski

Projekta vadībai no pasūtītāja puses nozīmēs darbinieku ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi, kas uzraudzīs un koordinēs projekta izpildītāju darbu. Iesniedzējam ir  pieredze ES projektu īstenošanā. Riska mazināšanai tiek plānots pieņemt darbā papildus speciālistu. Iesniedzējs paredz līdzekļus tā atalgojumam no pašvaldības budžeta un darba vieta jau ir aprīkota.

8.3.3 Projekta būvniecības īstenošanas riski

Ar būvdarbiem un finansējuma neefektīvu izlietojumu saistītos riskus novērsīs, veidojot efektīvu projekta realizācijas organizāciju un izstrādājot projekta realizācijas konkursa noteikumus, kas nepieļaus nekvalificētu uzņēmumu piedalīšanos projekta realizācijā. Pasūtītāja līdzdalība projekta finansēšanā paaugstinās viņa ieinteresētības līmeni pabeigt projekta realizāciju iecerētajā laikā un apjomā, kas arī samazinās būvdarbu un finansējuma riskus.

Liels ieinteresēto skaits dalībai iepirkuma konkursā uz būvdarbiem varētu būt viens no riskiem. Riska mazināšanai tiek plānots kvalitatīvi izstrādāt iepirkuma dokumentāciju, lai varētu noteikt atbilstošāko būvdarbu veicēju. Sekot līdzi iespējamām izmaiņām normatīvajos aktos.

8.4. Projekta ieviešanas vadība

1. Projekta administratīvā vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija 
	Galvenie uzdevumi



	Projekta vadītājs, augstākā izglītība, pieredze Eiropas struktūrfondu finansētu būvniecības projektu vadība 
	Projekta grupas vadīšana, iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedības procesa organizēšana, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.


2. Projekta finanšu vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi

	Grāmatvede, darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, pieredze Eiropas struktūrfondu projektu finanšu uzskaitē
	grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana


3. Projekta tehniskā vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi

	Būvuzraugs, pieredze līdzīgu pēc tehniskajiem rādītājiem projektu realizācijā
	Saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, 

	Projekta vadītāja asistents - lietvedis , pieredze Eiropas struktūrfondu finansētu būvniecības projektu realizēšanā
	Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, sarakstes un sapulču protokolēšana


Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums (ieskaitot tehniskā projekta izstrādi) : 24 mēneši

8.5. Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas  

Projekts turpina nodrošināt projekta teritorijas iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši projektā plānotajam, tai skaitā tiek nodrošināta plānotās ilgtermiņa attīstības iespēja. 

Tabula 74:Sistēmas ilgtspējīgas lietošanas novērtējums

	Sistēmas ilgtspējīgas lietošanas novērtējums
	Apraksts

	Izveidotās/rekonstruētās ūdenssaimniecības sistēmas kalpošanas laiks 
	Ūdens un kanalizācijas vadi

50 gadi

Rezervuāri un tilpnes

50 gadi

Ēkas un būves

50 gadi

Iekārtas un mašīnas

15 gadi

Nemateriālie ieguldījumi

10 gadi 



	Pamatlīdzekļu piederība
	P/I „Kalna pagasta pārvalde”

	Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas/ atjaunošanai paredzētie uzkrājumi
	Pirmajā gadā pēc projekta realizācijas pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas plānojas – 3792 LVL

Kopā pa visu periodu 2012. -2041. uzturēšanas izmaksas plānojas –     150 160 LVL 

	Personāla nodrošinājums pamatlīdzekļu ekspluatācijai (skaits, kvalifikācija)
	3 personāla darbinieki

2– santehniķis, vidējā izglītība

1 – grāmatvedis, augstākā izglītība
1- kasieris, augstākā izglītība


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8.6.  Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi

Tabula 75:Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi
	Plāksne telpās
	

	Preses relīzes
	

	Informēšana masu medijos
	X

	Lielformāta informācijas stendi
	

	Informācijas plāksnes
	

	Informācija mājas lapā internetā
	X

	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	X

	Citi - Uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF

simboliku uz projekta ietvaros iegādātām

kustamām lietām.
	X


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8.6.1 Pasākumi, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti

Tabula 76:Pasākumi, kas tiks rīkoti, lai izpildītu ES prasības attiecībā uz projekta publicitāti

	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas

(ja tiek paredzētas)

	Preses relīzes

(obligātas)
	Informācijas sagatavošana masu medijiem
	1 reizes projekta ieviešanas laikā: (1 - piešķirot ERAF finansējumu)
	Finansējuma saņēmējs
	0LVL 

	Informācija mājas lapā internetā

(obligāta, ja finansējuma saņēmējam ir mājas lapa)
	
	Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. 
	Finansējuma saņēmējs
	0 LVL

	Paziņojums par ERAF līdzfinansējuma iekļaušanu ikvienā projekta dokumentā
	Jānodrošina paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē”  iekļaušana ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Finansējuma saņēmējs
	0 LVL

	Uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF

simboliku uz projekta ietvaros iegādātām

kustamām lietām.
	Finansējuma saņēmējs

nodrošina uzlīmes ar

Eiropas Savienības logo

- karoga - (lieto kopā ar

norādi „Eiropas

Savienība”), ERAF logo,

kā arī saukli

„Ieguldījums Tavā

nākotnē”. Uzlīmes

norāda, ka konkrētais

priekšmets ir iegādāts

par ERAF līdzekļiem un

tās jānodrošina uz

projekta ietvaros

iegādātajām kustamajām

lietām (iekārtām,

transporta līdzekļiem

u.tml.).


	Visā projekta

īstenošanas laikā un

pēcieviešanas

uzraudzības laikā
	Finansējuma saņēmējs
	0 LVL

	
	
	
	Kopā:
	0 LVL


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8.7. Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Ietekme vērtējama kā pozitīva, ja projekta aktivitātes ir attiecināmas uz zemāk paskaidrojumos minēto horizontālo prioritāšu mērķiem un sekmēs to ieviešanu. 

Ietekme vērtējama kā neitrāla, ja projekta aktivitātes nav saistītas ar horizontālo prioritāšu mērķu ieviešanu, taču arī nekavē šo mērķu sasniegšanu.  

Projekts, kuram ir negatīva ietekme uz horizontālo prioritāšu ieviešanu, netiks atbalstīts, jo aktivitātes mērķi, cita starpā, ir veicināt iesniegumā norādītās horizontālās prioritātes. Līdz ar to projektam nedrīkst būt negatīva ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Projekta ietekme uz prioritāti „teritorijas līdzsvarota attīstība”

	
	
	           Pozitīva
	X
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Saistība ar horizontālo prioritāti: 

Teritorijas līdzsvarotas attīstības kopējais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana visā Latvijas teritorijā, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. 

Horizontālās prioritātes – teritoriju līdzsvarota attīstība – mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk., plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai. Izmantojot teritoriju attīstības īpatnības un izaugsmes potenciālu, ir iespējams panākt maksimālu investīciju atdevi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai. 

Aktivitātes ietvaros netiek paredzēti specifiski principi teritoriju līdzsvarotas attīstības horizontālās prioritātes sekmēšanai, bet tās īstenošanas rezultātā valsts teritorijā tiks sekmēta kvalitatīvas dzīves apstākļu veidošanās. 
Projekts, kura realizācijas ietekmē tiks uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte un centralizēta pakalpojuma pieejamība ūdensapgādē 134 iedzīvotājiem.   
Realizējot projektu centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība nemainīsies. 
Realizējot projektu centralizētas kanalizācijas pakalpojumu pieejamība mainīsies un papildus ar kanalizāciju tiks nodrošinātas 14 mazstāvu dzīvojamās ēkas, kurās dzīvo 42 cilvēki.

Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”

	
	
	           Pozitīva
	X
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Saistība ar horizontālo prioritāti: 

Ilgtspējīgas attīstības politika tās klasiskajā izpratnē aptver trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomikas, sociālo un vides, un tai nepieciešama šo trīs dimensiju savstarpēja integrācija. Vides aspekti tiek integrēti visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu veselīgu, drošu dzīvi un labklājību gan esošajām, gan nākamajām paaudzēm.

Savukārt plānošanas dokumentu ES fondu atbalstam kontekstā ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota tikai kā vides aizsardzība, jo dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums valsts izaugsmei.

Horizontālās prioritātes – ilgtspējīga attīstība – mērķis ir:

· Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu. 

· Nodrošināt labu kvalitāti (stāvokli) visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu. 

· Mazināt piesārņojumu ar ūdens videi kaitīgām vielām.

· Veicināt efektīvāku iekārtu darbību

· Veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos Vidsalas ciemā

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

· nodrošinot kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, tādejādi novēršot iedzīvotāju saslimšanas risku,

· paaugstinot ūdenssaimniecības sistēmu darbības efektivitāti, tādejādi nodrošinot resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, 

· samazinot ūdensobjektus ietekmējošo vides piesārņojumu, 

· Samazinot vides piesārņojumu no iedzīvotāju mājsaimniecībām, kas PIP realizēšanas gadījumā pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Realizējot projektu ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru. Ūdensapgādes infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju.  Projekta teritorijā nav ĪADT.

Rezultātu rādītāji: 

1) Ietekme uz ĪADT netiek paredzēta; 

2) Vidsalas ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, piegādājot tiem likumdošanā noteiktajam prasībām atbilstošu ūdeni,  ar atbilstošu spiedienu.

Projekta ietekme uz prioritāti „makroekonomiskā stabilitāte”

	           Pozitīva
	X
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Projekta saistība ar horizontālo prioritāti: 

Makroekonomiskā stabilitāte – valsts makroekonomiskā stabilitāte ir atkarīga no tautsaimniecības spējas saglabāt ekonomiskās izaugsmes tempus un nodrošināt šādas izaugsmes ilgtspēju. Līdz ar to SF un KF investīcijām pamatā ir jābūt vērstām uz produktīvajām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā var garantēt ieguldījumu ekonomikas kopapjoma pieaugumā. 

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

· veicinot resursu racionālu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot arī finanšu līdzekļu ekonomiju 

· sekmējot ilgtermiņa plānošanu, tādejādi nodrošinot investīciju efektivitāti 

· veicinot pilnu pakalpojumu sniegšanas izmaksu segšanu no ieņēmumiem, kas tiek saņemti par pakalpojuma nodrošināšanu. 

	Apraksts:

Projekta realizācijai tiks izmantoti ERAF grants – 85% un  pakalpojumu sniedzēja līdzekļi (aizdevums)  - 15%.

Rezultātu rādītāji:

Projekta iesniedzēja finansiālais ieguldījums projekta realizācijā - 15% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām (kā arī izdevumi neattiecināmo izmaksu segšanai PVN - 22 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām)


8.8. Projekta ietekme uz vidi

 Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām.

Prasības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrai Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998., ar grozījumiem 30.05.2001., 19.06.2003., 26.02.2004., 15.09.2005., 07.06.2007.) un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (attiecīgi likuma 1. un 2. pielikums).

Atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijam (41.6 kritērijs MK noteikumu Nr.606 4.pielikumā), pievienots Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinums, par to, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams. 

Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē iesniegts iesniegums par IVN nepieciešamību.

8.8.1  Ietekmes uz vidi analīze

Pēc projekta realizācijas samazināsies vidē novadītā piesārņojuma apjoms, jo centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiks nodrošināta 42 iedzīvotājiem, papildus esošajiem patērētājiem.

Tabula 77:  Piesārņojuma samazinājuma aprēķins

	  
	Komponents
	Piesārņojums
	Esošais
	PIP beigās mitrājs
	PIP beigās jaunās NAI
	PIP beigās, kopā

	Izsmeļamās bedres 
	CE (mājsaimn.)
	 
	76
	0
	34
	34

	
	CE (uzņ.+iest.)
	 
	0
	0
	0
	0

	
	Kopējais CE
	 
	76
	0
	34
	34

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	CE slodze ieplūdē izsmeļamās bedrēs (t/g)
	BSP
	0,55
	0,00
	0,25
	0,25

	
	
	ĶSP
	1,02
	0,00
	0,46
	0,46

	
	
	SV
	0,65
	0,00
	0,29
	0,29

	
	
	N
	0,09
	0,00
	0,04
	0,04

	
	
	P
	0,02
	0,00
	0,01
	0,01

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Izsmeļamo bedru slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g)
	BSP
	0,55
	0,00
	0,25
	0,25

	
	
	ĶSP
	1,02
	0,00
	0,46
	0,46

	
	
	SV
	0,65
	0,00
	0,29
	0,29

	
	
	N
	0,09
	0,00
	0,04
	0,04

	
	
	P
	0,02
	0,00
	0,01
	0,01

	NAI
	Pievienotais CE (mājsaimn.)
	 
	61
	61
	42
	103

	
	Pievienotais CE (uzņ.+iest.)
	 
	5
	5
	5
	10

	
	Kopējais pievienotais CE
	 
	66
	66
	47
	113

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Pieslēgtā CE slodze ieplūdē (t/g)
	BSP
	1,45
	1,45
	1,03
	2,47

	
	
	ĶSP
	2,65
	2,65
	1,89
	4,54

	
	
	SV
	1,69
	1,69
	1,20
	2,89

	
	
	N
	0,24
	0,24
	0,17
	0,41

	
	
	P
	0,05
	0,05
	0,03
	0,08

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Slodzes % sadalīts attīrīšanā
	BSP
	70%
	70%
	97%
	 

	
	
	ĶSP
	50%
	50%
	88%
	 

	
	
	SV
	80%
	80%
	94%
	 

	
	
	N
	10%
	10%
	62%
	 

	
	
	P
	10%
	10%
	50%
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Slodze sadalīta attīrīšanā (t/g)
	BSP
	1,01
	1,01
	1,00
	2,01

	
	
	ĶSP
	1,32
	1,32
	1,66
	2,99

	
	
	SV
	1,35
	1,35
	1,13
	2,48

	
	
	N
	0,02
	0,02
	0,11
	0,13

	
	
	P
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	NAI slodze uz upi (t/g)
	BSP
	0,43
	0,43
	0,03
	0,46

	
	
	ĶSP
	1,32
	1,32
	0,22
	1,55

	
	
	SV
	0,34
	0,34
	0,07
	0,41

	
	
	N
	0,22
	0,22
	0,07
	0,28

	
	
	P
	0,04
	0,04
	0,02
	0,06

	Kopā
	Kopējā piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm (t/g)
	BSP
	2,00
	1,45
	1,28
	2,72

	
	
	ĶSP
	3,67
	2,65
	2,34
	4,99

	
	
	SV
	2,33
	1,69
	1,49
	3,18

	
	
	N
	0,33
	0,24
	0,21
	0,45

	
	
	P
	0,07
	0,05
	0,04
	0,09

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Kopējā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g)
	BSP
	0,99
	0,43
	0,28
	0,71

	
	
	ĶSP
	2,34
	1,32
	0,68
	2,00

	
	
	SV
	0,98
	0,34
	0,36
	0,70

	
	
	N
	0,31
	0,22
	0,11
	0,32

	
	
	P
	0,06
	0,04
	0,03
	0,07

	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Kopējā attīrītā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm (t/g)
	BSP
	1,01
	1,01
	1,00
	2,01

	
	
	ĶSP
	1,32
	1,32
	1,66
	2,99

	
	
	SV
	1,35
	1,35
	1,13
	2,48

	
	
	N
	0,02
	0,02
	0,11
	0,13

	
	
	P
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Aprēķinot piesārņojuma slodzes, tika izmantoti rādītāji, kas noteikti  normatīvajos aktos LBN 223-99 1.pielikuma 17. tabula, kuras tika attiecinātas uz visu projekta teritoriju – gan ietekmi uz gruntsūdeņiem, gan uz ūdenstilpnēm. 

Atskaitē „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” aprēķinātā piesārņojuma slodze balstās uz analīžu rezultātiem, kas veikti no paraugiem, kas, izmantojot centralizētu notekūdeņu sistēmu, nonākuši notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Pie tam, ņemot vērā iespējamo gruntsūdeņu un virsūdeņu infiltrāciju sistēmā, arī nokrišņu daudzums nosaka notekūdeņu piesārņojuma slodzes koncentrāciju NAI ieplūdē. Sausā laika periodā iespējama notekūdeņu noplūde no sistēmas, kā rezultātā piesārņojuma slodze paliek uz projekta teritorijas gruntsūdeņiem.

Ņemot vērā to, ka notekūdeņu tīklu rekonstrukcija vai jaunbūve nodrošinās saimniecisko notekūdeņu aiztransportēšanu līdz NAI bez milzīgas atšķaidīšanas ar gruntsūdeņiem vai virszemes ūdeņiem, piesārņojuma slodze projekta teritorijai tiks mazināta, jo būs iespējams veikt notekūdeņu attīrīšanas procesu, nevis, atšķaidot, mazināt koncentrāciju notekūdeņos.

8.9. Nepieciešamo pakalpojumu līgumu pārskats

Tabula 78: Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros

	 Nr.
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērv.

	1
	Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums
	1
	gab.

	2
	Tehniskā projekta izstrāde
	Izstrādāts tehniskais projekts
	1
	gab.

	3
	Būvniecība
	Tamponēts urbums
	1
	gab.

	
	
	Rekonstruētas USI
	1
	gab.

	
	
	Rekonstruēts ūdensvads
	2055
	m

	
	
	Izbūvēts kanalizācijas kolektors
	350
	m

	
	
	Izbūvētas NAI
	1
	gab.

	4
	Būvuzraudzība
	Noslēgts pakalpojumu līgums
	1
	gab.

	5
	Autoruzraudzība
	Noslēgts pakalpojumu līgums
	1
	gab.


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini
8.10. Īpašumtiesības projektā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem zemei
Visi pamatlīdzekļi, kas ir saistīti ar ūdens pakalpojumu sniegšanu atrodas Kalna pagasta pārvaldes valdījumā. Pamatlīdzekļus sastāda dziļurbums, ūdens sagatavošanas stacija ūdenstornis, dzeramā ūdens apgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, KSS, mitrājs, biodīķis. Visi esošie pamatlīdzekļi, kā arī visi realizējamā projekta objekti atradīsies uz pašvaldības vai finansējuma saņēmēja zemes.

Ja tehniskā projekta izstrādes laikā atklāsies, ka projekta efektīvākai ieviešanai ir nepieciešams šķērsot privātīpašnieku zemes, tiks slēgtas vienošanās par tīklu izbūvi zemēs. 
Privātie zemes īpašumi tiek skarti gadījumos, kad nepieciešams atjaunot esošajiem patērētājiem ūdens pieslēgumu, galvenās maģistrāles trasējuma maiņas gadījumā. Saskaņojumi no privātīpašniekiem jāsaņem tehniskā projekta izstrādes gaitā.
8.11. Finanses

Finanšu analīzē tiek analizēs periods no 2011.līdz 2042.gadam. Šai laika griezumā paralēli tiek analizēta situācija bez prioritārās programmas realizācijas un ar prioritārās programmas realizāciju, analizējot izmaiņas, ko projekta ieviešana atstās uz ūdenssaimniecības saimniecisko darbību un finansēm. 

Finanšu analīzē pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, nosakot sekojošus lietošanas termiņus – ēkas un būves 50 gadi, iekārtas un mašīnas 15 gadi, nemateriālie ieguldījumi 10.gadi.

8.11.1  Makroekonomiskie pieņēmumi

Par atskaites cenām gan investīcijām, gan izdevumiem, gan ieņēmumiem un iedzīvotāju maksātspējai tika pieņemtas 2011.gada esošās cenas, tās koriģējot pēc sekojošiem makroekonomikas rādītājiem:

Tabula 79: Makroekonomiskie pieņēmumi

	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Patēriņa cenu inflācija, %
	-1,20%
	3,50%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%

	Indekss
	1,00
	1,00
	1,02
	1,04
	1,06
	1,08
	1,10

	Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, %
	-2,90%
	-1,70%
	0,00%
	0,30%
	0,50%
	1,90%
	1,90%

	Indekss
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,01
	1,03
	1,05

	PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	21,0%
	22,0%
	22,0%
	22,0%
	22,0%
	22,0%
	22,0%

	Darba devēja sociālais nodoklis
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%

	Uzņēmumu ienākuma nodoklis
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%

	PVN investīcijām
	21%
	22%
	22%
	22%
	22%
	22%
	22%


Informācijas avots: LR Vides Ministrija mājas lapa 16.09.2011.

8.11.2  Ieņēmumi, izdevumi – saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Esošais ūdens patēriņš uz vienu cilvēku ir 70,0 l/dnn. No 137 ciema iedzīvotājiem ūdensapgādei ir pieslēgti 134, tas ir 98% no viesiem ciema iedzīvotājiem. Kopējais patēriņš mājsaimniecībām ir 3 424 m3 gadā. Kaut gan prioritārās investīcijas projekts paredz investīcijas ūdensapgādes sistēmā, esošais patēriņš paliks tāds pats kā esošais.

Notekūdeņu patēriņš uz vienu cilvēku pašreiz ir 70,0 l/dnn, un pēc projekta realizācijas tas paliks līdzšinējais. Kanalizācijai pieslēgto iedzīvotāju skaits ir 61 jeb 45% no iedzīvotāji. Pašreizējais notekūdeņu patēriņš mājsaimniecībām gadā ir 1 559 m3. Tā kā Prioritārās investīcijas projekts paredz investīcijas kanalizācias sistēmā, kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgti  42 iedzīvotāji un notekūdeņu patēriņš mājsaimniecībām gadā palielināsies līdz 2 632 m3. Pēc Prioritārās investīcijas projekta realizācijas kanalizācijai pieslēgto iedzīvotāju skaits būs 103 jeb 75% no iedzīvotājiem.

Projekta realizācija neatstās iespaidu uz iestāžu un uzņēmumu ūdens un notekūdeņu patēriņu. Uzņēmumu ūdens patēriņš gadā ir 1 836 m3. Iestādēm ūdens patēriņš gadā ir 44 m3. Bet notekūdeņu patēriņš iestādēs ir 11 gadā, bet uzņēmumu notekūdeņu patēriņš – 11 m3 gadā.

Pēc projekta realizācijas nemainīgs paliks kopējais ūdens patēriņš 5 303 m3, bet kopējais kanalizācijas patēriņš pieaugs līdz 2 687 m3 gadā.

Sekojošā tabulā aplūkots saimnieciskais rezultāts bez projekta, ar projekta un projekta realizācijas radītās izmaiņas.

Tabula 80: Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

	SITUĀCIJAI BEZ PROJEKTA
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	IZDEVUMI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensapgādes pakalpojumi mainīgās izmaksas
	3 118
	3 180
	3 242
	3 305
	3 368
	3 430

	Kanalizācijas pakalpojumi mainīgās izmaksas
	238
	243
	247
	253
	257
	262

	Kopā mainīgās izmaksas
	3 356
	3 423
	3 489
	3 558
	3 625
	3 692

	Ūdensapgādes pakalpojumi patstāvīgās izmaksas
	893
	893
	893
	902
	921
	938

	Kanalizācijas pakalpojumi patstāvīgās izmaksas
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā fiksētās izmaksas
	893
	893
	893
	902
	921
	938

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	4 249
	4 316
	4 382
	4 460
	4 546
	4 630

	IEŅĒMUMI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	1 591
	4 090
	4 153
	4 227
	4 307
	4 385

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	404
	404
	408
	413
	418
	422

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	1 995
	4 494
	4 561
	4 640
	4 725
	4 807

	 Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-2 254
	178
	179
	180
	179
	177

	SITUĀCIJAI AR PROJEKTA
	
	
	
	
	
	

	IZDEVUMI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensapgādes pakalpojumi mainīgās izmaksas
	3 118
	3 180
	2 652
	2 680
	2 731
	2 781

	Kanalizācijas pakalpojumi mainīgās izmaksas
	238
	243
	247
	253
	257
	262

	Kopā mainīgās izmaksas
	3 356
	3 423
	2 899
	2 933
	2 988
	3 043

	Ūdensapgādes pakalpojumi patstāvīgās izmaksas
	893
	893
	893
	902
	921
	938

	Kanalizācijas pakalpojumi patstāvīgās izmaksas
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā fiksētās izmaksas
	893
	893
	893
	902
	921
	938

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	4 249
	4 316
	3 792
	3 835
	3 909
	3 981

	IEŅĒMUMI
	
	
	
	
	
	

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	1 591
	4 110
	4 180
	4 402
	4 471
	4 523

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	404
	477
	547
	1 004
	1 131
	1 137

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	1 995
	4 587
	4 727
	5 406
	5 602
	5 660

	 Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-2 254
	271
	935
	1 571
	1 693
	1 679

	PROJEKTA REZULTĀTS
	
	
	
	
	
	

	Saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	0
	0
	-590
	-625
	-637
	-649

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	0
	93
	166
	766
	877
	853

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	0
	93
	756
	1 391
	1 514
	1 502


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka pēc projekta realizācijas 2014 gadā saimnieciskās pamatdarbības rezultāts uzlabojas par Ls 1 391,-, bet 2016.gadā par Ls 1 502,-. Galvenie iemesli pozitīvam rezultātam ir tarifu korekcijas. 

Realizējot projektu, ūdensapgādes izmaksās samazināsies materiālu un remontu darba izdevumi, kas saistīts ar tīklu rekonstrukciju, samazinot maksājumus ūdensapgādē par Ls 90,-, rēķinot 2011.gada cenās. Kā arī samaziāsies pakalpojumu izdevumi, kas arī saistīts ar tīklu rekonstrukciju, līdz ar to mazāk avāriju, samazinot maksājumus ūdensapgādē par Ls 500,- rēķinot 2011.gada cenās. Turpmākajos gados šīs izdevumu izmaiņas tiek koriģētas atbilstoši makroekonomikas rādītājiem.

Realizējot projektu kanalizācijas pakalpojumu izmaksās izmaiņas nebūs.

Patstāvīgo izdevumi izmaiņas ūdensapgādē saistītas tikai ar makroekonomisko rādītāju piemērošanu.

Savukārt ieņēmumi pieaugs, jo pieaugs tarifi gan par ūdenspagādes, gan par kanalizācijas pakalpojumiem.

8.11.3 Tarifi

Tarifu prognozes veiktas atbilstoši SPRK lēmuma Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" ("LV", 76 (4268), 14.05.2010.) prasībām.

Tarifa aprēķins balstās uz cilvēku skaitu, kas izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus, ūdens patēriņa apjomu, sistēmu uzturēšanas izdevumiem, kredītprocentu maksājumu grafiku un pamatlīdzekļu nolietojumu. Tarifā iekļautā rentabilitāte ir 0%.

Tarifu līmeni ietekmē divi ierobežojumi. No vienas puses tarifam ir jābūt pietiekamam, lai segtu visas izmaksas, no otras puses izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju nevar pārsniegt 4% no mājsaimniecības budžeta, iekļaujoties robežās 2%-4%. 

No 2012.gada līdz analīzes perioda beigām tarifu līmenis iekļaujas noteiktajās robežās, arī ņemot vērā tarifa izmaiņas, kas nepieciešams investīciju projekta realizācijai. Pēc projekta realizācijas līdz pat apskatītā perioda beigām tarifs iekļaujas robežās 2%-4% no mājsaimniecības budžeta. Pašreiz noteiktie tarifi ir pārāk zemi un nesasniedz 2% no mājsaimniecības budžeta. 

Tarifu aprēķinā tika izmantota metodika, kurā ņemts vērā pamatlīdzekļu nolietojums, bet ne aizņēmuma pamatsummas atmaksa. Tarifā iekļautas gan mainīgās gan fiksētās izmaksas attiecīgi ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī kredītprocentu maksājumi, un iekļauta rentabilitāte 0%. Tabulā redzami finanšu modeļa aprēķinātie tarifi situācijai bez projekta un situācijā ar projekta.

Lai turpmāk izvairītos no tarifa svārstībām, ūdensapgādes pakalpojumiem 2012.gadā tiek plānots tarifā iekļaut pamatlīdzekļu nolietojumu 10% apmērā, no 2014.gada līdz 2016.gadam - 20% apmērā, no 2017.gada līdz 2018.gadam – 30% apmērā, no 2019.gada līdz 2020.gadam – 40% apmērā, no 2021.gada līdz 2022.gadam – 50% apmērā, bet 2023.gadā tiek plānots tarifā iekļaut pamatlīdzekļu nolietojums 85% apmērā, un visas izmaksas un kredītprocentu maksājumi. 

Lai turpmāk izvairītos no tarifa svārstībām, kanalizācijas pakalpojumiem 2013.gadā un 2014.gadā tiek plānots tarifā iekļaut pamatlīdzekļu nolietojumu 40% apmērā, no 2015.gada līdz 2016.gadam - 20% apmērā, no 2017.gada līdz 2018.gadam – 30% apmērā, no 2019.gada līdz 2020.gadam – 40% apmērā, no 2021.gada līdz 2022.gadam – 650% apmērā, bet 2023.gadā tiek plānots tarifā iekļaut pamatlīdzekļu nolietojums 90% apmērā, un visas izmaksas un kredītprocentu maksājumi. 

Tabula 81: Tarifi, LVL bez PVN

	Rādītāji
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Situācija bez projekta
	
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	0,300
	0,771
	0,783
	0,797
	0,812
	0,827

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem 
	0,250
	0,250
	0,253
	0,256
	0,259
	0,262

	Kombinētais tarifs
	0,550
	1,021
	1,036
	1,053
	1,071
	1,089

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%)
	1,21%
	2,24%
	2,23%
	2,23%
	2,22%
	2,22%

	Situācija ar projektu
	
	
	
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem
	0,300
	0,775
	0,788
	0,830
	0,843
	0,853

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem
	0,250
	0,296
	0,339
	0,374
	0,421
	0,423

	Kombinētais tarifs
	0,550
	1,071
	1,127
	1,204
	1,264
	1,276

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%)
	1,21%
	2,35%
	2,43%
	2,55%
	2,62%
	2,60%


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Realizējot projektu, tuvākajos piecos gados (2016) ūdens tarifs pieaugs par Ls 0,553, bet kanalizācijas tarifs pieaugs par Ls 0,173, bet nerealizējot projektu ūdensapgādes tarifs pieaugs par Ls 0,527, bet kanalizācijas tarifs pieaugs par Ls 0,012.

Iedzīvotāju kopīgie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sākot no 2012.gada būs robežās 2%-4% no ienākumiem gan situācijā ar, gan bez projekta. Pēc projekta realizācijas tarifi iekļausies pieļaujamās robežās. Nākamajos piecos gados kopējais maksājumu apjoms būs lielāks realizējot projektu, no esošajiem 1,21% līdz maksimumam 3,22%, ar projektu, un līdz 2,24% bez projekta.

8.11.4 Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori

Šai sadaļā tiks aplūkoti iedzīvotāju spēja apmaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumus pie finanšu modeļa aprēķinātiem tarifiem. Sakarā ar to, ka iedzīvotājiem par pakalpojumiem ir jāmaksā arī pievienotais vērības nodoklis, aprēķinos tiks ņemts vērā tarifi ar pievienotās vērības nodokli. 

Izvērtējot iedzīvotāju maksātspēju, tiek pieņemts, ka vidējais ienākums 2009. gadā uz vienu iedzīvotāju bija Ls 120. Pēc Leimaņu pagasta pārvaldes datiem 137 ciema iedzīvotāji dzīvo 48 mājsaimniecībās, līdz ar to vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā ir 2,85, tātad ienākumi uz vienu mājsaimniecību 2009. gadā bija Ls 342. Vidējais iedzīvotāju ienākums tika noteikts pamatojoties uz iepriekš izstrādātajiem tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem Jēkabpils novada ciemiem un uz pašvaldības sniegto informāciju. Precīzs vidējā ienākuma pamatojums aprakstīts nodaļā 8.14.2. Maksātspējas analīzes vajadzībām šis ienākums tika koriģēts izmantojot makroekonomikas rādītājos prognozēto darba algas pieaugumu attiecīgajā gadā. Aprēķinos izmantoti tarifi ar pievienotās vērtības nodoklis.
Arī situācijā bez projekta tarifi tika aprēķināti tāpat  kā situācijā ar projektu, lai būtu korekti tos salīdzināt. 

Tabula 82: Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	
	Vienība
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Mājsaimniecības ienākumi mēnesī
	LVL
	224,03
	224,03
	228,51
	232,99
	237,47
	241,95

	Ūdens patēriņš
	
	
	
	
	
	
	

	Uz vienu cilvēku
	litri/dnn
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0

	Uz vienu mājsaimniecību
	m3/mēn.
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99

	Kanalizācijas  patēriņš
	
	
	
	
	
	
	

	Uz vienu cilvēku
	litri/dnn
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0

	Uz vienu mājsaimniecību
	m3/mēn.
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99

	Vienotais tarifs
	
	
	
	
	
	
	

	ūdens
	LVL/m3
	0,37
	0,95
	0,96
	1,01
	1,03
	1,04

	kanalizācija
	LVL/m3
	0,31
	0,36
	0,41
	0,46
	0,51
	0,52

	Mēneša izdevumi
	
	
	
	
	
	
	

	ūdens
	LVL
	2,19
	5,66
	5,75
	6,06
	6,16
	6,23

	kanalizācija
	LVL
	1,83
	2,16
	2,48
	2,73
	3,07
	3,09

	Kopējie mēneša izdevumi
	LVL
	4,02
	7,82
	8,23
	8,79
	9,23
	9,32

	% no mājsaimniecības izdevumiem
	
	1,21%
	2,35%
	2,43%
	2,55%
	2,62%
	2,60%

	ūdens
	%
	0,66%
	1,70%
	1,70%
	1,76%
	1,75%
	1,74%

	kanalizācija
	%
	0,55%
	0,65%
	0,73%
	0,79%
	0,87%
	0,86%


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tarifu pieļaujamais īpatsvars mājsaimniecības ienākumos ir robežas 2%-4%. Tabulā redzams, ka kopējie mājsaimniecību izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem sākot ar 2012.gadu ir pieļaujamās robežās. Visu analīzes periodu maksājumi ūdensapgādei ir lielāki par maksājumiem kanalizācijai. Kopējie mēneša izdevumi pēc projekta realizācijas 2014.gadā vienai mājsaimniecībai būs Ls 8,79 mēnesī, kas ir 2,55% no mājsaimniecības budžeta. Lielākais īpatsvars maksājumiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir 2024. gadā, kad tas ir 3,22%.

Analizējot debitora parādus no 2008. līdz 2010.gadam, tika konstatēts, ka debitoru parādi sastādīja attiecīgi 11,87%, 13,81% un 13,85%. Vidējais debitoru parādu īpatsvars šai periodā ir bijis 13,11%. Finanšu modelī tika ņemta vērā tikai ilgtermiņa debitori, tā kā no debitoru parādu īpatsvara, kas ir 13,11%, tikai aptuveni 4,50% ir ilgtermiņa debitori, tādēļ turpmākajos gados tiek plānots vidējais debitoru parādu īpatsvars 4,50%
8.11.5 Princips „piesārņotājs maksā”, taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana

Vidsalas ciema ūdens apgādes sistēmā nav rūpniecisko patērētāju, un visi patērētāji ūdeni izmanto sadzīves vajadzībām. Pēc projekta realizācijas tiks pilnvērtīgāk ieviests princips “piesārņotājs maksā”, jo tiks novērsta norēķinu sistēmas nepilnība, kas to kavēja. Ieviešot ūdens patēriņa instrumentālu uzskaiti visiem patērētājiem, tiks nodrošināta norēķinu sistēma, kas balstās uz faktisko ūdens patēriņu, nevis uz pieņemtām patēriņa normām.

Principa ievērošana:

1) maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu;

2) maksājumi par pakalpojumu pēc mērītāju rādītājiem 

· ūdens patēriņam

· notekūdeņu apjomam;

Piemērot situācijām, kurās pašreiz par notekūdeņu novadīšanu, un līdz ar to piesārņojuma novadīšanu vidē, netiek maksāts vispār, jo ēkām, kurām nav pieejams centralizēts notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojums, ir pieejams pakalpojums par izsmeļamo bedru izvešanu uz Jēkabpils pilsētas NAI.

Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros nepieciešams risināt problēmu par izsmeļamo bedru izvešanas pakalpojuma neizmantošanu un pieņemt saistošos noteikumus, kas noteiktu minimālo izsmeļamo bedru izvešanas reižu skaitu noteiktā laika posmā iedzīvotājiem, kam nav savas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai nenovada savus notekūdeņus centralizētā kanalizācijas sistēmā, lai iedzīvotājiem nebūtu iespēja piesārņot vidi ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Pēc prioritārās investīciju programmas realizācijas pašvaldība pieņems saistošos noteikumus par ūdens patēriņa normu piemērošanu iedzīvotājiem, kuriem nav uzskaite, atbilstoši maksimāli iespējamām ūdens patēriņa normām. Šīs darbības veicinās aktīvāku patērētāju ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kas rezultātā panāks 100% uzskaites nodrošinājumu.

8.11.6  Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineārās metodes, izmantojot sekojošas likmes:

Tabula 83: Pamatlīdzekļu nolietojumu likmes
	
	Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja
	Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

	Būves, tīkli
	50
	2%

	Iekārtas 
	15
	6,67%

	Nemateriālie ieguldījumi
	10
	10%


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Realizējot projektu tiks veikti ieguldījumi ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas tīklos, veicot jaunu tīklu izbūvi, un veco tīklu rekonstrukcija, kā arī tiks izbūvētas notekūdeņu atīrīšanas iekārtas. Analīzē tika ņemti vērā arī esošie pamatlīdzekļi, kam ir grāmatvedības uzskaites vērtība, kas sastāv no ēkām un būvēm. Arī esošajiem pamatlīdzekļiem ir analogas nolietojuma likmes.

8.12. Plānotais projekta budžets

Tabulā parādīts projekta budžeta sadalījums pa izmaksu pozīcijām, kur ar apzīmējumu “izmaksu pozīcija” domāts līguma veids, attiecīgi izmaksu sīkākā vienība ir paredzamā līgumcena. Izmaksu sadalījums starp attiecināmām un neattiecināmām izmaksām norādīts atbilstoši MK not.Nr.606.

Attiecināmo izmaksu maksājumi nav veikti pirms 2006.gada 24.oktobra un to veikšana nav plānota pēc 2015.gada 31.decembra.

Par izmaksu bāzes gadu tiek pieņemtas 2011.gada izmaksas, kuras attiecīgi tiek koriģētas saskaņā ar patēriņu cenu inflāciju attiecīgi ieguldījuma gadam.

Tabula 84: Projekta budžets

	Nr.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Daudz.
	Kopējā summa
	Izmaksas

	
	
	
	LVL
	%
	attiecin.
	PVN

	
	
	
	
	
	
	

	 1
	Būvdarbu izmaksas kopā:
	1
	168642,54
	91,88%
	138231,60
	30410,95

	 1.1
	 Līgums Nr.6– “Ūdenssaimniecības attīstība Vidsalu ciemā" 
	1
	168642,54
	91,88%
	138231,60
	30410,95

	 2
	Piegāžu izmaksas kopā:
	0
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00

	 2.1
	 Līgums Nr.
	0
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00

	 3
	Pakalpojumu izmaksas kopā:
	5
	14909,84
	8,12%
	12221,18
	2688,66

	 3.1
	 Autoruzraudzības izmaksas, t.sk.
	1
	843,22
	0,46%
	691,16
	152,06

	 3.1.1
	Līgums Nr.5 – Par autoruzraudzību
	1
	843,22
	0,46%
	691,16
	152,06

	 3.2
	 Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk.
	1
	2529,65
	1,38%
	2073,48
	456,17

	 3.2.1
	Līgums Nr.4 – Par būvuzraudzību
	1
	2529,65
	1,38%
	2073,48
	456,17

	 3.3
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, t.sk.
	3
	11536,98
	6,29%
	9456,54
	2080,44

	 3.3.1
	Līgums Nr.2 – Būvprojekta izstrāde
	1
	8269,98
	4,51%
	6778,67
	1491,31

	 3.3.2
	Līgums Nr.3 – Būvprojekta ekspertīze
	1
	827,00
	0,45%
	677,87
	149,13

	 3.3.3
	Līgums Nr.1 – Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstāde
	1
	2440,00
	1,33%
	2000,00
	440,00

	 
	KOPĀ 1.,2.,3.:
	6
	183552,38
	100,00%
	150452,78
	33099,61


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka 91,88% no projekta budžeta sastāda būvniecības izmaksas, jeb attiecināmajās izmaksās Ls 138 231,61. Nenozīmīgu īpatsvaru sastāda arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, attiecīgi 0,46% un 1,38%. Projekta sagatavošanas izmaksu īpatsvars ir Ls 9 456,54 attiecināmās izmaksās, jeb 6,29% no visām izmaksām, kas paredzētas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un būvprojekta izstrādei un tā ekspertīzei. 

8.13. Paredzamais projekta ieviešanas laika grafiks

Projektu plānots īstenot no 2011. gada I ceturkšņa līdz 2013. gada III ceturksnim. 

Tabula 85: Projekta ieviešanas laika grafiks

	  Pasākums (projekta komponenti)
	2011.gads, pa ceturkšņiem
	2012.gads, pa ceturkšņiem
	2013.gads, pa ceturkšņiem

	
	  1.
	  2.
	  3.
	  4.
	  1.
	  2.
	  3.
	  4.
	  1.
	  2.
	  3.
	  4.

	Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekta iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un vērtēšana
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Iepirkumu procesu veikšana
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Būvuzraudzības veikšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Autoruzraudzības veikšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Būvdarbu veikšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

8.14. Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

8.14.1  Prognozētie ienākumi un izdevumi

Pēc projekta realizācijas 2014.gadā plānoti aptuveni Ls 4 402,- ienākumi gadā no ūdensapgādes pakalpojumiem un Ls 1 004,- no kanalizācijas pakalpojumiem, kas kopā veido Ls 5 406,- gadā. 

Aprēķinātais ieņēmumu apjoms balstās uz cilvēku skaitu, kas izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus, ūdens patēriņa normām, atbilstoši labiekārtotības pakāpei un tarifu, kurš ietver sevī pamatlīdzekļu nolietojumu, un tas iekļaujas 2% - 4% robežās no mājsaimniecības ienākumiem.

Turpmākajos gados saimnieciskās darbības ienākumi vienmērīgi palielinās atbilstoši finanšu modeļa aprēķinātam tarifam. Ienākumu samazinājums, salīdzinot ar attiecīgi iepriekšējo gadu, gaidāms vienīgi pēc pamatlīdzekļu pilnīgas amortizācijas.

Sistēmu uzturēšanas izdevumi 2014.gadā sastādīs ūdensapgādē Ls 3 582,-, kanalizācijā Ls 253,- un kopā Ls 3 835,-. Turpmākajos gados izdevumi palielinās atbilstoši patēriņu cenu indeksam un darba algas pieauguma indeksam. 

Projekta radīto izmaiņu analīze liecina, ka jau 2014.gadā prognozētie ienākumi realizējot projektu palielināsies par Ls 766,- salīdzinot ar situāciju nerealizējot projektu. Savukārt, izdevumi samazināsies par Ls 625,- salīdzinot ar situāciju nerealizējot projektu.. Arī turpmākajos gados projekta radītās izmaiņas palielinās ūdenssaimniecības ienākumus salīdzinot ar bāzes gadu. Visā analīzē apskatītā perioda laikā projekta radītās izmaiņas ir pozitīvas.

Skatīt pielikumu “Saimnieciskās darbības rezultāts”

8.14.2  Iedzīvotāju maksātspējas analīze

Pamatojoties uz iepriekš izstrādātajiem Tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem Jēkabpils novada ciemos un pašvaldības sniegtajai informācijai, tika pieņemts ka Vidsalu ciema vidējais ienākums uz vienu iedzīvotāju 2009.gadā sastādīja Ls 120, bet uz vienu mājsaimniecību Ls 342,00. Šis ienākums analīzē tiek koriģēts, izmantojot makroekonomikas rādītājos prognozēto patēriņa cenu inflāciju attiecīgajā gadā. 

Šāda mājsaimniecības ienākumu dinamika nodrošina situāciju, kad maksa ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija) no nepārsniegs 4% no mājsaimniecības budžeta.

Uz projekta rezultātā izbūvēto pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā laiku 2014.gadu paredzams, ka mājsaimniecības ieņēmumi sastādīs Ls 345,37. Mēneša maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sasniegs 2,55% no ienākumiem – Ls 8,79 (ūdensapgādē – Ls 6,06 un kanalizācijā Ls 2,73). Visas analīzes periodā maksimālais maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars mājsaimniecību budžetos būs 2024.gadā, kad tas sastādīs Ls 13,25, jeb 3,22%.

Skatīt pielikumu „Iedzīvotāju maksātspēja”

8.14.3 . Aizņēmuma atmaksas aprēķini

Attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļas segšanai projekta īstenotājam nepieciešams Ls 22 567,92 un PVN segšanai – Ls 33 099,61. Aizņēmums nepieciešams projekta līdzfinansēšanai 15% apmērā. Kredīta ņēmējs – Jēkabpils novada Kalnu pagasta pārvalde. Kredīta atmaksāšanas periods tiek noteikts 20 gadi ar atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem un procentu likme 2, 092%, kas atbilst Valsts kases noteiktajai ilgtermiņa likmei latos.

Finanšu analīzē tiek ņemts vērā attiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamais kredīts. Ik gadu pamatsummas atmaksai nepieciešami Ls 1 128,- un procentu maksājumiem sākot ar Ls 6,- 2011.gadā un Ls 472,- 2014.gadā līdz pēdējam maksājumam Ls 24,- 2034.gadā.

Skatīt pielikumu “Aizņēmumu atmaksas grafiks”

Pašvaldības ilgtermiņa kredītsaistību analīzē tika izmantoti Jēkabpils novada budžets un esošo saistību un galvojumu visā Jēkabpils novadā. Visā analīzes periodā gadu griezumā saistību apjoms nepārsniedz 7% no pašvaldības budžeta. Maksimālais punkts ir 2011.gadā, kad saistības sastādīs 6,57% no budžeta ieņēmumiem.

Skatīt pielikumu “Pašvaldības ilgtermiņa saistības”

8.14.4  Prognozējamā uzņēmuma finanšu situācijas analīze

Pēc projekta realizācijas tiek nodrošināta pozitīva naudas plūsma. Tabulā redzama naudas plūsma 2011.-2016.gadam.

Tabula 86: Naudas plūsma, realizējot projektu

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	 Saimnieciskās darbības naudas plūsma
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
	-79
	56
	585
	322
	445
	454

	Debitoru parādi
	-90
	-206
	-213
	-243
	-252
	-255

	Pamatlīdzekļu nolietojums
	179
	379
	1 124
	4 165
	4 165
	4 165

	Citi ieņēmumi
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Saimnieciskās darbības rezultāts
	10
	228
	1 496
	4 244
	4 358
	4 364

	Investīciju darbības naudas plūsma
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Investīcijas pamatlīdzekļos
	-2 000
	-7 457
	-140 996
	0
	0
	0

	Investīciju darbības rezultāts
	-2 000
	-7 457
	-140 996
	0
	0
	0

	 Finansiālās darbības naudas plūsma
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopā finanšu avoti
	2 000
	7 457
	140 996
	0
	0
	0

	ERAF līdzfinansējums
	1 700
	6 338
	119 847
	0
	0
	0

	Pašvaldības aizņēmumi
	300
	1 118
	21 149
	0
	0
	0

	 Pašvaldības aizņēmumu atmaksa
	0
	0
	0
	0
	-1 128
	-1 128

	ERAF līdzfinansējuma norakstīšana
	0
	-170
	-804
	-3 389
	-3 389
	-3 389

	 Finansiālās darbības rezultāts
	2 000
	7 287
	140 192
	-3 389
	-4 517
	-4 517

	Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pārskata perioda laikā
	10
	58
	692
	855
	-159
	-153

	Naudas un tās atlikumu atlikums pārskata perioda beigās
	10
	68
	760
	1 616
	1 456
	1 304


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Investīciju darbības naudas plūsmā redzams, ka 2011., 2012. un 2013.gadā tiek investēts pamatlīdzekļos, kas daļēji tiek finansēts ar ERAF līdzfinansējumu (ilgtermiņa saistības) un pašvaldības aizņemtajiem līdzekļiem.

Turpinājumā apskatīsim peļņas vai zaudējuma aprēķinu pēc projekta realizācijas.

Tabula 87: Peļņas vai zaudējuma aprēķins, realizējot projektu

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Saimnieciskās pamatdarbības ienākumi
	1 995
	4 587
	4 727
	5 406
	5 602
	5 660

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	1 591
	4 110
	4 180
	4 402
	4 471
	4 523

	Kanalizācijas pakalpojumi
	404
	477
	547
	1 004
	1 131
	1 137

	Saimnieciskās pamatdarbības izmaksas
	4 249
	4 316
	3 792
	3 835
	3 909
	3 981

	Mainīgās izmaksas
	3 356
	3 423
	2 899
	2 933
	2 988
	3 043

	Fiksētās izmaksas
	893
	893
	893
	902
	921
	938

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-2 254
	271
	935
	1 571
	1 693
	1 679

	Procentu maksājumi 
	6
	6
	30
	472
	472
	449

	Nolietojums
	179
	379
	1 124
	4 165
	4 165
	4 165

	Ārkārtas ieņēmumi
	0
	170
	804
	3 389
	3 389
	3 389

	Nepieciešamās pašvaldības vai uzņēmuma subsīdījas
	2 361
	0
	0
	0
	0
	0

	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
	-79
	56
	585
	322
	445
	454

	Tīrā peļņa vai zaudējumi 
	-79
	56
	585
	322
	445
	454


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

2011.gadā ūdensaimniecība strādās ar zaudējumiem, būs arī nepieciešamas pašvaldības subsīdijas Ls 2 361,- apmērā. Savukārt 2012.gadā un 2013.gadā ūdenssaimniecība strādās ar peļņu. 

Realizējot projektu, ūdenssaimniecība jau no 2014.gada strādās ar peļņu. Sakarā ar to, ka tiks būtiski investēts pamatlīdzekļos, peļņu būtiski ietekmēs to nolietojums, bet sakarā ar to, ka 85% ieguldījumu tiks finansēti no ERAF, tad peļņa tiks paaugstināta ar ārkārtas ieņēmumiem, kuros ieskaitīti 85% no pamatlīdzekļu nolietojuma. 

Savukārt, veicot investīcijas pamatlīdzekļos, būtiski palielināsies bilances vērība. Tas redzams sekojošā tabulā.

Tabula 88: Bilance, realizējot projektu

	 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	AKTĪVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ilgtermiņa ieguldījumi
	4 327
	11 405
	151 278
	147 111
	142 946
	138 781

	Apgrozāmie līdzekļi
	100
	364
	1 269
	2 368
	2 461
	2 563

	Kopā aktīvi
	4 427
	11 769
	152 547
	149 479
	145 407
	141 344

	PASĪVI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pašu kapitāls
	2 427
	2 482
	3 067
	3 389
	3 834
	4 288

	Kreditori
	2 000
	9 287
	149 479
	146 090
	141 573
	137 056

	Kopā pasīvi
	4 427
	11 769
	152 546
	149 479
	145 407
	141 344


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Sakarā ar to, ka projekts tiek realizēts, izmantojot aizņemto kapitālu, tad kreditori ir ERAF līdzfinansējuma nenorakstītā daļa un finansējuma saņēmēja aizņēmums. Samazinoties kreditoriem, pieaug pašu kapitāls. 2011.gadā pašu kapitāls sastāda 54,82% no pasīvu struktūras, 2016.gadā tas sastāda tikai 3,03% no pasīvu struktūras, bet no 2041.gada pašu kapitāls pārsniedz aizņemto kapitālu.

Savukārt finanšu rādītāj sistēmas analīze uzrāda sekojošus koeficientus:

Tabula 89: Projekta finanšu darbību raksturojoši koeficienti

	Rādītāji
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa parādi
	-
	-
	-
	-
	2,18
	2,27

	Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums = 

Neto apgrozījums  / Debitori kopā 
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22

	Apgrozāmo līdzekļu kustība = 

Neto Apgrozījums / Apgrozāmie līdzekļi
	19,95
	12,59
	3,72
	2,28
	2,28
	2,21

	Kopējo aktīvu apgrozījums = 

Neto Apgrozījums / Kopējiem aktīviem
	0,45
	0,39
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04

	Finanšu līdzsvara koeficients =

 Pašu kapitāls / Kopējie aktīvi
	0,55
	0,21
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03

	Parāds pret pašu kapitālu = 

Kreditori / Pašu kapitāls
	0,82
	3,74
	48,74
	43,11
	36,93
	31,97

	 Ilgtermiņa aktīvi pret Pašu kapitālu =

 Ilgtermiņa ieguldījumi / Pašu kapitāls
	1,78
	4,59
	49,33
	43,41
	37,29
	32,37

	Peļņa pēc nodokļiem+ (Amortizācija*50%)
	11
	245
	1 147
	2 405
	2 527
	2 536


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients parāda cik ātri ir iespējam segt īstermiņa parādus, izmantojot apgrozāmos līdzekļu. Tā kā kredīts tiks ņemts ar atlikto maksājumu, tad šis rādītājs parādās tikai 2015.gadā, jo pirms tam nav īstermiņa parādu. Parāda nomaksas koeficents parāda, ka plānotie debitora parādi ir 4,50% apmērā. Apgrozāmo līdzekļu kustība norāda, ka efektīgāk tiks izmantoti apgrozāmie līdzekļi. Finanšu līdzsvara koeficents parāda, ka ūdenssaimniecības aktīvi 2011.gadā par 55% tiek finansēti no pašu kapitāla, bet 2014.gadā tikai 2% tiks finansēti no pašu kapitāla. Parāds pret pašu kapitālu liecina, ka 2014 kreditori pārsniedz pašu kapitālu par 43 reizēm. Rādītājs “Peļņa pēc nodokļiem+ (Amortizācija*50%)” pēc projekta realizācijas būtiski palielinās, neskatoties uz to, ka tiek investēts nozīmīgs kapitāls pamatlīdzekļos, jo tīrā peļņa pēc šīm investīcijām ir palielinājusies būtiskāk.

8.14.5  Jutīguma analīze

Jutīguma analīze šim projektam nav nepieciešama
8.14.6  Projekta realizēšanas naudas plūsma

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 183 552,39, no kurām attiecināmas ir Ls 150 452,78, savukārt neattiecināmas – Ls 33 099,61 PVN segšanai. Attiecināmās izmaksas veido tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas, tehniskā projekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, būvniecības izmaksas, būvuzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksas, bet neattiecināmās izmaksas pievienotās vērtības nodokļa izmaksas. 

Tabula 90: Naudas plūsma attiecināmo izmaksu segšanai

	
	Apstiprinātais budžets, LVL
	Apstipri- nātā budžeta  struktūra, %
	2011
	2012
	2013
	2014
	KOPĀ

	Pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	ERAF
	127 884,86
	85%
	0,00
	0,00
	73 953,80
	53 931,06
	127 884,86

	Valsts budžets
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Finansējuma saņēmējs
	22 567,92
	15%
	2 000,00
	7 456,54
	13 111,38
	0,00
	22 567,92

	Pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem kopā
	150 452,78
	100%
	2 000,00
	7 456,54
	87 065,18
	53 931,06
	150 452,78

	Attiecināmie izdevumi 
	
	
	
	
	
	
	

	Līgums 7. Piegāde
	0,00
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Līgums 6. Būvdarbi
	138 231,60
	91,13%
	0,00
	0,00
	138 231,60
	0,00
	138 231,60

	Līgumi 4,5. Būvuzraudzība, autoruzraudzība
	2 764,64
	2,64%
	0,00
	0,00
	2 764,64
	0,00
	2 764,64

	Līgumi 1,2,3. TEP, TP izmaksas
	9 456,54
	6,23%
	2 000,00
	7 456,54
	0,00
	0,00
	9 456,54

	Attiecināmie izdevumi kopā
	150 452,78
	100%
	2 000,00
	7 456,54
	140 996,24
	0,00
	150 452,78

	Attiecināmo izdevumu bilance
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Neattiecināmie izdevumi (PVN) - ja ir
	33 099,61
	
	440,00
	1 640,44
	31 019,17
	0,00
	33 099,61

	Pārējie neattiecināmie izdevumi
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kopējā BILANCE
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Papildus finansējums
	
	
	
	
	
	
	

	attiec. izdevumu segšanai
	0,00
	
	0,00
	0,00
	53 931,06
	-53 931,06
	0,00

	neattiecināmo izdevumu segšanai
	33 099,61
	
	440,00
	1 640,44
	31 019,17
	0,00
	33 099,61

	Papildus finansējums kopā
	33 099,61
	
	440,00
	1 640,44
	84 950,23
	-53 931,06
	33 099,61


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Atbilstoši finansēšanas plānam, attiecināmās izmaksas 2011. gadā prognozētas Ls 2 000,- apmērā, 2012.gadā Ls 7 456,54 un 2013.gadā Ls 140 996,24. Savukārt neattiecināmās izmaksas 2011.gadā paredzētas PVN segšanai Ls 440,-, 2012. gadā Ls 1 640,44 bet 2013.gadā Ls 31 019,17,-.

Būtiskākais projekta finansēšanas avots ir Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonds, no kura saņemt līdzfinansējumu 85% apmērā attiecināmo izmaksu segšanai. Projekta īstenotāja finansējums, kam jāsedz īstenotāja līdzfinansējuma daļa attiecināmajām izmaksām 15% apmērā, plānots 2011.gadā Ls 2 000,- apmērā, 2012.gadā Ls 7 456,54 un 2013.gadā Ls 13 111,38. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda piešķirtās naudas plūsma, ņemot vērā 6 mēnešu audita laiku plānots – 2013.gadā Ls 73 953,80 un 2014.gadā Ls 53 931,06.

Skatīt pielikumu “Naudas plūsmas prognoze projektam”

8.14.7  Projekta finansēšanas plāns

Tabulā parādīts finansējuma detāls sadalījums starp finansētājiem un finansējuma sadalījumu pa gadiem. 

Projekta ERAF finansējuma atbalsta likme noteikta 85% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.

Valsts budžeta ieguldījums ir 0% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām. 

Pašvaldības komercsabiedrības ieguldījums ir 15% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.

Tabula 91: Projekta finansēšanas plāns

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	Publiskās attiecināmās izmaksas
	Privātās attiecināmās izmaksas
	ERAF / KF finansējums
	Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	
	
	Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
	Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
	Cits publiskais finansējums

	 
	1=2+3
	2
	3=4+5
	4=6+8+10+12+14
	5
	6
	%
7=6/3
	8
	%
9=8/3
	10
	%
11=10/3
	12
	%
13=12/3
	14
	%
15=14/3

	2011
	2 440,00
	440,00
	2 000,00
	2 000,00
	0,00
	1 700,00
	85,00%
	0,00
	 
	 
	 
	300,00
	0,15
	0,00
	 

	2012
	9 096,98
	1 640,44
	7 456,54
	7 456,54
	0,00
	6 338,06
	85,00%
	0,00
	 
	 
	 
	1 118,48
	0,15
	0,00
	 

	2013
	172 015,41
	31 019,17
	140 996,24
	140 996,24
	0,00
	119 846,80
	85,00%
	0,00
	 
	 
	 
	21 149,44
	0,15
	0,00
	 

	2014
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 

	2015
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 

	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 

	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 

	Kopā
	183 552,39
	33 099,61
	150 452,78
	150 452,78
	0,00
	127 884,86
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	22 567,92
	 
	0,00
	 


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzam, ka 2011.gadā paredzēts finansējums Ls 2 440,-, kas nepieciešams tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei, t.i. attiecināmās izmaksas Ls 2 000,-, kā arī PVN apmaksai. 2012.gadā paredzēts finansējums Ls 9 096,98, kas nepieciešams būvprojekta izstrādei un tā ekspertīzei, t.i. attiecināmās izmaksas Ls 7 456,54 kā arī PVN apmaksai. 2013.gadā paredzēts finansējums Ls 172 015,41, kas nepieciešams būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, t.i. attiecināmās izmaksas Ls 140 996,24, kā arī PVN apmaksai. 

8.14.8  Projekta indikatīvais iepirkumu plāns

Projekta nosaukums: „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalnu pagasta Vidsalas ciemā”

ERAF finansējuma īpatsvars projekta attiecināmajās izmaksās (%): 85, Valsts budžeta finansējuma īpatsvars projekta attiecināmajās izmaksās (%): 0

Projekta iesniedzēja finansējuma īpatsvars projekta attiecināmajās izmaksās (%): 15

Tabula 92: Projekta finansēšanas plāns

	Līgums
	Īss apraksts 
	Izmantojamās iepirkuma procedūras
	Iepirkuma paziņojuma publikācijas datums
	Līguma parakstīšanas datums
	Izmaksas

	
	
	
	
	
	Attiec., LVL
	Neattiec., LVL
	KOPĀ, LVL
	%

	Līgums Nr.1 – Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde
	Izstrādāt TEP Vidsalu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras projektam
	Nepiemēro
	2011
	2011
	2 000,00
	440,00
	2 440,00
	1,33%

	Līgums Nr.2 – Tehniskā projekta izstrāde
	Izstrādāt TP Vidsalu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras projektam
	No 3 000 līdz 20 000
	2012
	01.01.2012.
	6 778,67
	1 491,31
	8 269,97
	4,51%

	Līgums Nr.3 – Tehniska projekta ekspertīze
	Veikt tehniskā projekta ekspertīzi atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
	Nepiemēro
	-
	20.02.2012.
	677,87
	149,13
	827,01
	0,45%

	Līgums Nr.4 - Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta būvdarbiem
	Veikt būvdarbu būvuzraudzību, atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
	No 3 000 līdz 20 000
	-
	01.03.2013.
	2 073,48
	456,17
	2 529,65
	1,38%

	Līgums Nr.5 - Autoruzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta būvdarbiem
	Veikt būvdarbu autoruzraudzību, atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
	Nepiemēro
	-
	01.03.2013.
	691,16
	152,06
	843,22
	0,46%

	Līgums Nr.6 - Būvdarbi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta būvdarbiem
	Veikt būvdarbus, atbilstoši tehniskajam projektam un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
	20 000
	 
	01.06.2013.
	138 231,60
	30 410,95
	168 642,55
	91,88%

	KOPĀ
	150 452,78
	33 099,61
	183 552,39
	100%


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini
8.15. Analīze situācijā „ Bez projekta” 

Izvērtējot situāciju, kad netiek investēti līdzekļi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā, secinājumi ir atbilstoši esošai situācijai. Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts ir pozitīvs visu analīzes periodu. Tomēr saimnieciskās pamatdarbības rezultāts situācijā bez projekta jau 2014.gadā ir vairāk nekā 8 reizes sliktāks nekā situācijā ar projektu. Tātad saimniecības darbība var turpināties, bet nav sagaidāma izaugsme. 

Tarifs ūdensapgādei situācijā bez investīcijām jau 2016.gadā palielināsies par Ls 0,527, salīdzinot ar esošo, savukārt kanalizācijas pakalpojumiem tarifs pieaugs par Ls 0,012. Tas liecina, ka pašreiz noteiktais ūdensapgādes tarifs ir par zemu, bet kanalizācijai normas līmenī. Salīdzinot ar situāciju ar projektu, tarifs gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā ir zemāks.

Kopējie mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniegs 4% robežu visu analīzes periodu. Tātad pašvaldības dotācijas nebūs nepieciešamas situācijā bez projekta. Kopējie iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem mēnesī 2014.gadā sastādīs Ls 7,69, no kā Ls 5,82 par ūdensapgādi un Ls 1,87 par kanalizāciju. Kopējais maksājums mēnesī 2014.gadā situācijā bez projekta būs par Ls 1,10 mazāks nekā situācijā ar projektu, bet par Ls 3,67 lielāks nekā pie pašreiz noteiktiem tarifiem.

Skatīt finanšu modeli “Bez projekta”

8.16. Izdevumu un ieguvumu analīzes galvenie secinājumi

8.16.1  Finanšu analīze

Projekta dzīvotspēja (t.i. projekta iesniedzēja finanšu iespējas veikt pamatlīdzekļu nolietojumu un to uzturēšu, kā arī nodrošināt normālo saimniecisku darbību (kredītu atdošana kredīta devējiem, norēķini ar piegādātājiem utt.) pie plānotās tarifu politikas un plānotajiem ieņēmumiem tiek novērtēta kā pozitīva visā analīzes periodā. Sekojošā tabulā redzama finanšu, ilgtspēja realizējot projektu.

Tabula 93: Finanšu ilgtspēja

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Kopā finanšu avoti
	2 000
	7 457
	140 996
	0
	0
	0
	0

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	1 995
	4 587
	4 727
	5 406
	5 602
	5 660
	6 114

	Kopā ienākošās naudas plūsma
	3 995
	12 044
	145 723
	5 406
	5 602
	5 660
	6 114

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	4 249
	4 316
	3 792
	3 835
	3 909
	3 981
	4 052

	Kopā investīciju izmaksas
	2 000
	7 457
	140 996
	0
	0
	0
	0

	Procentu maksājumi (pašvaldībai)
	6
	6
	30
	472
	472
	449
	425

	Aizņēmuma pamatsummas maksājumi (pašvaldībai.)
	0
	0
	0
	0
	1 128
	1 128
	1 128

	Kopā izejošās naudas plūsma
	6 256
	11 779
	144 818
	4 307
	5 509
	5 558
	5 606

	Neto naudas plūsma
	-2 261
	264
	905
	1 099
	93
	102
	508

	Nepieciešamās pašvaldības subsīdijas
	2 261
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kumulatīvā naudas plūsma
	0
	264
	1 169
	2 268
	2 361
	2 463
	2 971


Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka pašvaldības subsīdijas būs nepieciešamas tikai 2011.gadā, pārējā periodā nebūs nepieciešama pašvaldības subsīdijas, bet investīcijas palielinās ieņēmumus un samazinās izdevumu pietiekami, lai atmaksātos bez subsīdijām, samaksāt ražošanas izmaksas, procentu maksājumus un veikt pamatsummas maksājumus.

Visas analīzes periodā sagaidāma pozitīva naudas plūsma un peļņa sākot jau no 2012.gada līdz pat analīzes beigām 2042.gadā.

Investīciju apjoms aprēķināts izmantojot 2011.gada cenas.
Iedzīvotāju maksātspējas analīze, tai skaitā:

a. iedzīvotāju ienākuma līmenis analizēts izmantojot esošās situācijas radītājus (Centrālās Statistikas Pārvaldes dati), nākotnes pieņēmumos izmantoti atbilstoši makroekonomiskie pieņēmumi (Finanšu Ministrijas dati);

b. iedzīvotāju dinamika projekta teritorijā tiek pieņemta kā atbilstoši pašvaldības sniegtajām ziņām par periodu 2008.-2010.gadam, un tiek prognozēts neliels iedzīvotāju pieaugums, pateicoties Vidsalu ciema ģeogrāfiskai atrašanās vietai, netālu no Jēkabpils;

c. kopīgie mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniedz 4% barjeru.
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