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Engures novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības
1. Aizņēmumi
	Nr. p. k.
	Konstatējumu daļa
	Lēmumu daļa

	
	aizņēmuma mērķis (saskaņā ar noslēgto līgumu)
	aizdevējs
	līguma noslēgšanas datums (dd.mm.gg.)
	atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)
	aizņēmuma apmērs uz 31.12.2020. (euro)
	kopējais saistību apjoms (pamatsumma un procenti) uz 31.12.2020.
	plānotais nodošanas datums Tukuma novada pašvaldībai
	aizņēmuma daļas parāds uz 30.06.2021. (euro)
	cita būtiska informācija

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Energoefektivitātes paaugstināšana Engures sabiedriskajās ēkās
	Valsts kase/Eiropas investīciju banka
	25.07.2003
	25.03.2021
	5947
	5 954
	31.12.2021
	0
	

	2.
	Tautas nama ēkas fasādes un administratīvā korpusa 2.stāva rekonstrukcijai
	Valsts kase
	21.02.2006
	2002.2026
	145 847
	156 023
	31.12.2021
	131 937
	

	  3.
	ERAF projektam "Gājēju celiņa izbūve Lapmežciema pagastā"

	Valsts kase
	19.09.2006
	20.08.2026
	117 198
	125 561
	31.12.2021
	107 010
	

	4.
	Engures Mūzikas un mākslas skolas būvniecības 1.kārta
	Valsts kase
	14.03.2008
	20.01.2028
	191 804
	206 249
	31.12.2021
	178 571
	

	5.
	Sporta halles celtniecībai Lapmežciema novadā
	Valsts kase
	25.08.2008
	20.08.2033
	1 892 420
	1 080 198
	31.12.2021
	955 919
	

	6.
	Engures Mūzikas un mākslas skolas būvniecības 2.kārta
	Valsts kase
	28.10.2008
	20.10.2028
	113 581
	122 268
	31.12.2021
	106 253
	

	7.
	Tukuma slimnīcas ķirurģiskā korpusa renovācija
	Valsts kase
	11.11.2009
	20.05.2033
	121 101
	131 431
	31.12.2021
	126 585
	

	8.
	ERAF projekta "Smārdes ciema ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta - ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana"  īstenošanai


	Valsts kase
	28.08.2012
	20.12.2022
	65 053
	65 281
	31.12.2021
	48 790
	

	9.
	SIA "Krants" pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā, 2.kārta" īstenošanai
	Valsts kase
	27.12.2012
	20.12.2022
	55 287
	55 480
	31.12.2021
	41 465
	

	10.
	ERAF projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē 2.kārta īstenošanai
	Valsts kase
	24.03.2014
	20.12.2024
	14 272
	14 359
	31.12.2021
	12 488
	

	11.
	ERAF  projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē  īstenošanai
	Valsts kase
	24.03.2014
	19.03.2024
	82 400
	82 894
	31.12.2021
	72 100
	

	12.
	EZF projekta "Engures ciema teritorijas labiekārtošana" īstenošanai


	Valsts kase
	16.10.2014
	20.10.2024
	22 000
	22 133
	31.12.2021
	19 250
	

	13.
	SIA Tukuma slimnīca pamatkapitāla palielināšanai prioritārā investīciju projekta Datortomogrāfa iegāde īstenošanai
	Valsts kase
	07.07.2015
	20.06.2025
	25 416
	25 586
	31.12.2021
	22 592
	

	14.
	Prioritārā investīciju projekta Milzkalnes ielas izbūve īstenošanai
	Valsts kase
	09.09.2015
	20.09.2025
	54 226
	54 603
	31.12.2021
	48 508
	

	15.
	Prioritārā investīciju projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Engures ciemā" īstenošanai
	Valsts kase
	15.06.2017
	29.12.2027
	207 116
	209 144
	31.12.2021
	192 322
	

	16.
	ELFLA projekta "Engures novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai
	Valsts kase
	10.08.2017
	20.12.2027
	210 140
	212 198
	31.12.2021
	195 130
	

	17
	Līdzfinansējuma nodrošināšanai EJZF projekta "Engures novada pludmaļu un to pieguļošo teritoriju labiekārtošana" īstenošanai   
	Valsts kase
	02.07.2018
	20.06.2028
	47 850
	48 350
	31.12.2021
	44 660
	

	18.
	ERAF projekta "Engures Dienas sociālās centra energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai
	Valsts kase
	16.04.2019
	20.03.2029
	32 670
	33 094
	31.12.2021
	30 690
	

	19.
	ES projekta 5.5.1. "Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē" īstenošanai
	Valsts kase
	20.06.2019
	04.06.2029
	66 232
	67 007
	31.12.2021
	62 336
	

	20.
	Projekta "Apšuciema skolas pārbūve par Zvejas un jūras kultūras mantojuma centru" īstenošanai
	Valsts kase
	20.06.2019
	18.06.2029
	57 290
	57 961
	31.12.2021
	53 920
	

	21.
	Projekta Engures novada ielu un ceļu attīstība īstenošanai
	Valsts kase
	02.10.2020
	20.09.2030
	289 457
	293 387
	31.12.2021
	307 761
	

	22.
	Projekta Lapmežciema pagasta ielu attīstība īstenošanai
	Valsts kase
	28.10.2020
	21.10.2030
	169 704
	171 917
	31.12.2021
	193 979
	

	 
	 
	 
	Kopā
	3 089 531 
	3 241 078
	Kopā
	 2 952 266
	 



Apstiprināts ar Engures novada Domes 2021. gada 25. februāra lēmumu (protokols Nr.3 p.1).
	Domes priekšsēdētājs
	Gundars Važa
	 
	 
	 
	 

	 
	(vārds, uzvārds)
	 
	(paraksts*)
	 
	(datums*)



Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."






2. Galvojumi
	Nr. p. k.
	Konstatējumu daļa
	Lēmumu daļa

	
	galvojuma mērķis
(saskaņā ar noslēgto līgumu)
	aizdevējs
	līguma noslēgšanas datums (dd.mm.gg.)
	atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)
	galvojuma apmērs uz 31.12.2020. (euro)
	cita būtiska informācija
	plānotais nodošanas datums Tukuma novada pašvaldībai
	galvojuma daļas parāds uz 30.06.2021. (euro)
	cita būtiska informācija

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	
Projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā" īstenošana

	Swedbanka
	19.05.2010
	21.11.2030
	79 794
	
	31.12.2021
	0
	

	 
	 
	 
	Kopā
	 79 794
	 
	 
	0
	 



Apstiprināts ar Engures  novada Domes 2021. gada 25. februāra lēmumu (protokols Nr. 3 p.1)
	
Domes priekšsēdētājs
	 
Gundars Važa
	 
	 
	 
	 

	 
	(vārds, uzvārds)
	 
	(paraksts*)
	 
	(datums*)


Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."


3. Citas ilgtermiņa saistības
	Nr. p. k.
	Konstatējumu daļa
	Lēmumu daļa

	
	citu ilgtermiņa saistību mērķis (saskaņā ar noslēgto līgumu)
	dokuments, kurā noteiktas citas ilgtermiņa saistības
	dokumenta numurs un datums (dd.mm.gg.)
	atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)
	saistību apmērs uz 31.12.2020. (euro)
	cita būtiska informācija
	plānotais nodošanas datums Tukuma novada pašvaldībai
	pašvaldības pārņemto saistību apmērs uz 30.06.2021. (euro)
	cita būtiska informācija

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	0
	-

	 
	 
	 
	Kopā
	0
	-
	-
	0
	 -



Apstiprināts ar Engures  novada Domes 2021. gada 25. februāra lēmumu (protokols Nr. 3 p.1).
	
Domes priekšsēdētājs
	 
Gundars Važa
	 
	
	 
	 
	 

	 
	(vārds, uzvārds)
	 
	
	(paraksts*)
	 
	(datums*)



Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."



II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti

1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā (2016.-2020.)

	Nr.
p. k.
	Konstatējumu daļa
	Lēmumu daļa

	
	projekta 1)nosaukums, 
2)līguma noslēgšanas datums,
3)līguma numurs,
4)līgumslēdzēja institūcija
	projekta īstenošanas termiņš, 
(no–līdz)
	finansējums (euro)
	saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/saglabāšanu
(piemēram, nomas, patapinājuma, apbūves tiesību, īres, apsaimniekošanas, darba utml. līgumi)
	cita būtiska informācija (ja ir)
	plānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) Tukuma novada pašvaldībai
	nodod
	cita būtiska informācija

	
	
	
	KOPĀ
	no finanšu instrumenta
	no valsts budžeta
	no pašvaldības līdzfinansējuma
	saistību apmērs (euro)
	saistību ilgums pēc projekta īstenošanas
	
	
	saistības (euro)
	dokumentāciju
	mantu (norāda, kādu)
	

	
	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I. Finanšu instrumenta nosaukums – Kohēzijas fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	1)Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Engures novadā
2) 12/06/2018
3) 3.3.1.0/17/I/020
4) CFLA
	12.06.2018
–
11.02.2019

	584 040.17
	496 434.14
	21 901.51
	65 704.52
	0
	n/a
	n/a
	31.12.2021
	n/a
	Projekta dokumentācija
	Veikta šādu ceļu posmu asfaltēšana:
1.Pļavas un Šlokenbekas ielas
2. Balvas-Durbe (A19) un Jelgavas šos.-balvas (B36)
3.Industriālā parka pievadceļi 
	Līdz 2022.g. sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:
1)komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos –
 4 235 000,00 EUR;
2)Jaunizveidoto darba vietu skaits  119

	2.
	1) Uzņēmējdarbības attīstība Smārdes pagastā
2) 04.06.2018
3) 3.3.1.0/17/I/010
4) CFLA
	04.06.2018 - 
03.01.2019
	143 856.90	
	122 278.37
	5 394.63
	16 183.90
	0
	n/a
	n/a
	31.12.2021
	n/a
	Projekta dokumentācija
	Veikta šādu ceļu posmu asfaltēšana:
1. Jelgavas šoseja-Ercmaņi (B 25)

	Līdz 2022.g. sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:
1)komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos –
 1 900 000,00 EUR;
2)Jaunizveidoto darba vietu skaits  17

	3.
	„Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana”
28.06.2018. nr.4.2.2./17I/066 ar CFLA
	28.06.2018.-28.10.2019.
	


120 826.30
	
80 580.00
	
3 555.00
	
36 691.30
	
	5 gadi pēc noslēguma maks.veikšanas
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5;             2 mapes
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikta Veselības centra ēkas siltināšana

	4.
	”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” (objekts – piebraucamais ceļš pie jūras Klapkalnciemā) partneru sadarbības līgums 13.04.2017. ar Kurzemes plānošanas reģionu.
Līgums 06.09.2017. ar VARAM Nr. 5-44/2017/I-34-77/2017-75 par valsts budžeta līdzfinansējumu.

	01.05.2017.-30.06.2019.
	






28 151.12
	22563.24
	
	5587.88
	
	5 gadi pēc noslēguma maks.veikšanas
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5; 1 mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikta nobrauktuves uz jūru būvniecība Klapkalnciemā

	5.
	SAM 5.5.1. “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” projekta partnera sadarbības līgums 21.12.2017.nr.1.2-16.8/1883 ar Jūrmalas pilsētas domi, CFLA vienošanās nr.5.5.1.0/17/I/010
	29.11.2018.-28.08.2021.
	




276882.86
	169463.92

	
	107418.94
	
	Darbinieki parka un pludmales uzturēšanai (0,5 slodzes parkā un 0,5slodzes pludmalē) 5 gadi pēc noslēguma maks.veikšanas
	Pabeigti Engures objekti, bet pat projekts vēl turpinās, plānots  grozīt pagarinājumu līdz 28.08.2021.
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5; 2 mapes
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikts pludmales un parka pie Saieta nama labiekārtojums Engures pagastā

	III. Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Sociālais fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Finanšu instrumenta nosaukums – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
	
	
	
	
	
	

	1.
	1) Engures novada kapsētu digitalizācija
2) 07/09/2017
3) 17-08-AL01-A019.2202-000007
4) LAD
	07/09/2017
-
30/09/2018
	20394,55
	17999,99
	0
	2394,56
	n/a
	Pēc-uzraudzība līdz 31/12/2023 
	n/a
	31.12.2021
	n/a
	Projekta dokumentācija
	Digi-talizētas 14.kapsētas
	Sistēmu uztur SIA Cemety 

	2.
	1) Kopienu centra izveide Smārdē
2) 28/05/2019
3) 19-08-AL01-A019.2201-000001
4) LAD
	28/05/2019
-
30/09/2018
	253033.43
	45 000,00
	0
	208 033,00
	n/a
	Pēc-uzraudzība līdz
31/12/2024
	n/a
	31.12.2021
	n/a
	Projekta dokumentācija
	Atjaunota Smārdes stacijas ēka
	Atjaunotās telpas nodotas bezatlīdzības lietošanā senioru biedrībai Sarma.

	3.
	1) Engures novada Smārdes pagasta bibliotēkas pakalpojumu dažādošana
2) 12/09/2016
3) 16-08-AL01-A019.2202-000006
3) LAD
	12/09/2016
-
01/12/2016
	4106.82
	3696,14
	0
	410.68
	n/a
	Pēc-uzraudzība līdz
31.12.2021
	n/a
	31.12.2021
	n/a
	Projekta dokumentācija
	1.Tv ekrāna komplekts
2. Atpūtas pufi
3.Plaukti
4.Foto kamera
5.Krēsli 

	Nodrošināt projekta publicitāti līdz pēc-uzraudzības beigām. 

	4.
	Engures pagasta bibliotēkas pārbūve un labiekārtošana 16-08-AL01-A019.2201-000004
	12.08.2016.-08.05.2017.
	

48236,16
	40023.90
	
	8 212,260
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5; 1 mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikta bibliotēkas izbūve

	5.
	Brīvā laika pavadīšanas centra izveide Engures pagastā 16-08-AL01-A019.2202-000005
	24.08.2016.-25.04.2017. 
	

34 286.57
	
18000
	
	
16 286,57
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5; 1 mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikta centra telpu izbūve

	6.
	Pašvaldība kā labuma guvējs VRG „Partnerība laukiem un jūrai"realizētā projektāNr. 19-00-A019.333-000002. „Senie amati- no tradīcijām līdz mūsdienām"saskaņojums 31.01.2019. par labiekārtojuma elementa uzstādīšanu. Līgums par pamatlīdzekļu nodošanu un uzturēšanu nr.2020/10 18.08.2020.ar BDR “Partnerība laukiem un jūrai” (par vitrīnu tirdziņā)
	
	






15045,41
	
	
	0,00
	
	Līgums par uzturēšanu līdz 31.12.2025.
	
	31.12.2021
	
	Līgums ar biedrību
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Izvietota vitrīna Piejūras tirdziņā.

	7.
	Pašvaldība kā labuma guvējs VRG „Partnerība laukiem un jūrai” realizētā  projektā ”Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana”. 19.06.2018.Līgums par pamatlīdzekļu nodošanu un uzturēšanu Nr.2018/2 ar BDR „Partnerība laukiem un jūrai” (par laipu Bērzciemā)
	.
	
	28 286,00
	
	0,00
	
	Līgums par pamatlīdzekļa uzturēšana līdz 31.12.2026.
	
	31.12.2021
	
	Līgums ar biedrību 
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Izvietota laipa jūrā Bērzciemā

	8.
	Pašvaldība kā labuma guvējs Liepājas rajona partnerības realizēta projekta “Vides gidi” projekta Nr. 18-00-F043.0442-000004 ietvaros līgums par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietojumā 26.10.2020. nr.10/327 ar Liepājas rajona partnerību  (par dabas foto rāmjiem)
	26.10.2020.-31.12.2025.
	
	2559.15
	
	0,00
	
	Līgums par pamatlīdzekļa uzturēšanu līdz 31.12.2025. 
	
	31.12.2021
	
	Līgums ar biedrību 
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Dabas fotorāmji piekrastē 5 vietās

	V. Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Zivsaimniecības fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	Engures Saieta nama ekspozīcijas pilnveide ar interaktīviem risinājumiem, lēm.nr. 19-08-FL01-F043.0203-000002
	11.07.2019.-29.05.2020.
	

7261.03
	
6534.93
	
	
726,10
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Izveidoti 2 interaktīvie stendi

	2.
	Noejas uz jūru izveide un pludmalei pieguļošo teritoriju labiekārtošana Engures pagastā, lēm.nr. 19-08-FL01-F043.0202-000002
	11.07.2019.-29.10.2020.
	





143908.52
	129517.67
	
	14 390,85
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikta promenādes būvniecība Labiešu ielā un labiekārtojums ap Veselības centru, kā arī Bērzciema laipas gala platformas ražošana

	3.
	Zvejas un jūras kultūras mantojuma centra izveide Apšuciemā. Lēm.nr. 17-08-FL01-F043.0203-000002
	10.08.2017.-08.08.2019.
	




200740.49 
	
116100
	
	
84 640.49
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5;1mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikta Apšuciema skolas ēkas fasādes atjaunošana, apkures sistēmas izveide, 1.stāva telpu rekosntr.

	4.
	Engures novada pludmaļu un to piegulošo teritoriju labiekārtošana 16-08-FL01-F043.0202-000004
	17.08.2016-26.07.2018.
	


240669

	
180000
	
	
60 669
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikts labiekārtojums 8 vietās pludmalēs vai teritorijās pie tām

	5.
	Zušuciema parka izveide 16-08-FL01-F043.0203-000001
	
12.08.2016.-21.08.2018.
	
161 456.40
	
135000
	
	
26 456.40
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikts parka labiekārtojums

	6.
	Lapmežciema muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide 17-08-FL01-F043.0203-000003
	02.08.2017.-28.02.2019.
	197470,99
	171305.16
	
	26165,83
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021.
	
	projekta lieta nr.3-5;2 mapes
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Veikta muzeja vienkāršotā atjaunošana un  ekspozīcijas telpu izveide   

	7.
	Lapmežciema sporta stadiona attīstīšana 17-08-AL01-A019.2201-000003
	10.08.2017.-24.12.2018.
	29956.65
	26960.98
	
	2995,62
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021.
	
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	
	Uzstādīta Scan-Plast tualetes ēka ar ūdens un elektrības pievadu

	8.
	Meliorācijas sistēmu būve vecajam Ķemeru ceļam uzplūstošo ūdeņu novadīšana uz jūru, Lapmežciemā 19-08-FL01-F043.0202-000003
	22.07.2019.-22.04.2020.
	59 315,91
	31 500,00
	
	27815,91
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
		
	31.12.2021



	
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	
	Izbūvēta meliorācijas sistēma Ķemeru vecajam ceļam, ūdeņu novadīšanai uz jūru

	9.
	Kupskalnu parka laipas atjaunošana Bigauņciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā 19-08-FL01-F043.0202-000001
	01.08.2019.- 31.05.2020. 
	66753,33
	60078,00
	
	6675,30
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021.
	
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	
	Atjaunota vecā Kupskalnu laipa no ilgmūžīgiem kopozītmateriāla terases dēļiem

	VI. Finanšu instrumenta nosaukums - citi ārvalstu finanšu instrumenti
	
	
	
	
	
	

	1.
	Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos 
1)Pašvaldības grants ceļu izbūve
2) 28/06/2019
3) 17-08-A00702-000050
4) Lauku atbalsta dienests
	28/06/2019 
-30/06/2018
	552417.63
	420000.00
	0
	132417,63
	0
	Pēc-uzraudzība līdz 31.12.2022
	n/a
	31.12.2021
	n/a
	Projekta dokumentācija
	Renovēti ceļu posmi:
1. Ventspilsšos.-Jurģeļi – Liepkalni un Šlokenbeka – Milzkalnes stac. – Bērziņu karjers – Liepiņas
2. Rūķi – Aizpure
3. Esteres – Kalna žagari

	

	2.
	1) Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma. Vienlīdzīgas iespējas ilgtermiņa bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ActiveAge
2) 01/03/2016
3) Nr.CB468
4) Regional Council of Southwest Finland
	01/03/2016
-
28/02/2018
	50.181,74
	42.654,47
	0
	7.527,27
	0
	Pēc-uzraudzība līdz 28/02/2023 
	Kopprojekts ar Apes nov. un Setoma apvienību. Kopējais projekta finansējums 197.552,15
	31.12.2021
	n/a
	Projekta dokumentācija
	Iegādātas aprīkojums kas, nodots lietošanā biedrībām:
Dators, printeris, blenderis, virtuves piederumi, overloks, šujmašīna, steles (2gb.) 
	n/a

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII. Finanšu instrumenta nosaukums – valsts budžets - Latvijas Vides aizsardzības fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	Rīgas  jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā 1-08 / 89 / 2018
	01.05.2018.-30.04.2019.
	41 956,73
	35179,72
	
	6777,01
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	900,00 eur/gadā, līgums  par zālāju un niedru pļaušanu Engurē
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	katru gadu jāslēdz līgums par  zālāju un niedru pļaušanu
	1. Sakopt, apsaimniekot dažādos biotopus šādās teritorijās – jūras piekraste Engures un Lapmežciema pagastā, pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas Lapmežciema pagastā.
2. Izveidot piemērotu infrastruktūru vairākās vietās  - labiekārtojumu peldvietā pie Kaņiera ezera Starpiņupes iztekas un peldvietai blakus esošā stāvlaukumā Lapmežciema pagastā,  kā arī apmeklētāju plūsmu novirzošu, norobežojošu margu pie nobrukušas jūras krasta kāpas Engures pagastā .
3. Nodrošināt sabiedrības informēšanu par sastopamajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām sakoptajās teritorijās izveidojot informatīvos stendus un norādes.


	2.
	Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā 1-08/398 / 2018 
	01.03.2019.-31.05.2020.
	63112,64
	46 018,00
	
	17094,64
	
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	31.12.2021.
	750eur gadā par niedru pļaušanu Bērzciemā. Katru gadu jāslēdz līgum par niedru pļaušanu
	projekta lieta nr.3-5;1 mape
	
	Veikta Kupskalnu parka gājēju laipas pagarinājumu izveide Veikta niedru pļaušanu, sagrābšanu, utilizēšanu jūras piekrastē Engures pagasta Bērzciemā



Apstiprināts ar Engures  novada Domes 2021. gada 18. februāra lēmumu Nr.____
	
Domes priekšsēdētājs
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(vārds, uzvārds)
	 
	(paraksts*)
	 
	(datums*)











2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta

	Nr.
p. k.
	Konstatējumu daļa
	Lēmumu daļa

	
	projekta 1)nosaukums, 
2)līguma noslēgšanas datums,
3)līguma numurs,
4)līgumslēdzēja institūcija
	projekta īstenošanas termiņš 
(no–līdz)
	finansējums (euro)
	saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/saglabāšanu
	cita būtiska informācija
	plānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) Tukuma novada pašvaldībai
	nodod
	cita būtiska informācija

	
	
	
	KOPĀ
	no finanšu instrumenta
	no valsts budžeta
	no pašvaldības līdzfinansējuma
	saistību apmērs (euro)
	saistību laikposms pēc projekta īstenošanas
	
	
	saistības (euro)
	dokumentāciju
	mantu (norāda, kādu)
	

	
	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I. Finanšu instrumenta nosaukums – Kohēzijas fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Reģionālās attīstības fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	1) Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē
2) 29/11/2019
3)5.5.1.0/17/I/010
4) CFLA
	29/11/2019
-
28/08/2021

	512,176.98
	360,000.00
	29,627.65
	122,549.33
	0
	Pēcuzraudzība līdz 28/08/2026

	Vadošais partneris, līguma slēdzējs ir Jūrmalas pilsētas dome.
Visas Engures novada aktivitātes projektā ir ieviestas pilnā apmērā.
	31.12.2021
	0
	Projekta lieta
	Saskaņā ar grāmatvedibas uzskaiti

	Sasniedzamais apmeklējuma pieaugums:
1)Šlokenbekas muižā 2500 gadā.
2) parkā pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas 4000 gadā
3) Enguers pludmalē
2000 gadā

	III. Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Sociālais fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Finanšu instrumenta nosaukums – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds
	
	
	
	
	
	

	1.
	"Piejūras tirdziņa" tirdzniecības vietu labiekārtošana 20-08-AL01-A019.2101-000002
	12.06.2020.-01.06.2022.
	



28000
	
16800
	
	
11200
	

	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	Lieta nr.3-5
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Termiņi norādīti pēc proj.iesniegumā plānotā, bet reāli plānojam pabeigt šajā gadā.

	2.
	Pašvaldība kā labuma guvējs VRG “Partnerība laukiem un jūrai  realizētā projektā "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās". Nr. 19-00-F043.0443-000001.  Iespējams, būs jāpārņem uzturēšanā projekta rezultātā radītās vērtības.
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.12.2021
	
	
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Vēl nav zināms, kas tieši projekta rezultātā būs jāpārņem uzturēšanā.

	3.
	Zvejnieka zvaigžņu ceļš 19-08-FL01-F043.0203-000003
	01.08.2019.-30.07.2021.
	164711,92
	103500.00
	
	61211,92
	
	5 gadi no pirmā noslēgtā gada pēc pēd.maksājuma
	
	31.12.2021
	
	Lieta nr.3-5
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Lapmežciema parka labiekārtošanas darbi

	4.
	Pašvaldība kā labuma guvējs VRG “Partnerība laukiem un jūrai  realizētā projektā par viedajiem ciemiem "Ceļā uz viedumu piekrastēs", Lapmežciems kā pilotteritorija
	Pirmā tikšanās zoom 25.02.2021
	
	
	
	
	
	
	
	31.12.2021
	
	
	
	

	5.
	Lapmežciema un Engures Pašvaldības kā labuma guvējs projektā VRG biedrības "Jūras zeme" realizētā projektā "Jūra visu gadu"
Nr.20-00-F043.0442-000002
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.12.2021
	
	
	
	Projekts ir tikko apstiprināts un vēl nav īstenots. Projektā tiks izveidoti3  jauni tūrisma maršruti ar informācijas zīmēm, kas pašvaldībai būs jāuztur. Iespējamā summa 8000 EUR (pašlaik iepirkums).

	VI. Finanšu instrumenta nosaukums - citi ārvalstu finanšu instrumenti
	
	
	
	
	
	

	1.
	1) Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma. 
Act Local.
2) 01.05.2019
3) CB778
4) Regional Council of Southwest Finland

	01.05.
2019
-
30.04.
2021
	56.844,95
	44.907,51
	0
	11.937,44
	0
	Pēc-uzarudzība līdz 30/04/2026 
	Kopprojekts ar Apes nov., Setoma apbvienību un Alutaguse pašbald., kopējais budžets  EUR 264.787,03
	31.12.2021
	
	
	
	

	1.
	“Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014), 14.04.2020. nr. 2020/35, ar vadošo partneri LVĢMC.
	01.01.2020.-31.12.2027.
	


150 576
	90 346 
	45173
	15 058
	
	
	
	31.12.2021
	
	Lieta nr.3-5
	Saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti
	Projektu realizē kā parnteris. Pie valsts budžeta finansējum ir norādīt LVAF finansējuma daļa projektā. Veikts pētījums un tiks  būvniecība NAI teritorijā.

	VII. Finanšu instrumenta nosaukums – valsts budžets 
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Apstiprināts ar Engures  novada Domes 2021. Gada 25. februāra lēmumu protokols Nr.3 p.1
	
Domes priekšsēdētājs
	 
Gundars Važa
	 
	 
	 
	 

	 
	(vārds, uzvārds)
	 
	(paraksts*)
	 
	(datums*)





Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."



3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi

	Nr.
p. k.
	Konstatējumu daļa
	Lēmumu daļa

	
	projekta 1)nosaukums, 2)līgumslēdzēja institūcija
	projekta īstenošanas termiņš
(no–līdz)
	plānotais finansējums (euro)
	saistības, ko pašvaldība uzņemsies ar projekta īstenošanas līgumu par projektā radīto vērtību uzturēšanu/saglabāšanu
	cita būtiska informācija
	plānotais nodošanas datums (dd.mm.gg.) __________ pašvaldībai
	nododamā dokumentācija
	cita būtiska informācija

	
	
	
	KOPĀ
	no finanšu instrumenta
	no valsts budžeta
	no pašvaldības līdz-finansējuma
	saistību apmērs (euro)
	saistību laikposms pēc projekta īstenošanas
	
	
	
	

	
	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Rosmes ielas rekonstrukcija uz zvejniecības uzņēmumu „Nemo Z”, LAD (EJZF)
	22.04.2021.-22.04.2022.
	


55000
	
49 500
	
	
5 500
	
	
	
	31.12.2021
	
	Tiek gatavots projekta iesniegums

	2.
	Slimnīcas ielas rekonstrukcija piekļuvei pludmalei, LAD (EJZF)
	22.04.2021.-22.04.2022.
	

55000
	49 500
	
	5 500
	
	
	
	31.12.2021
	
	Tiek gatavots projekta iesniegums

	3.
	Centralizētās notekūdeņu savākšanas un ūdens piegādes sistēmas izveide Engures ciemā, LAD (EJZF)
	22.04.2021.-22.04.2022.
	

650 000
	585 000
	
	65 000
	
	
	
	31.12.2021
	
	Tiek gatavots projekta iesniegums

	4.
	Undas ielas rekonstrukcija uz novada lielāko zivju pārstrādes uzņēmumu SIA „Unda”, LAD (EJZF)
	22.04.2021.-22.04.2022.
	158 000
	142 200
	
	15 800
	
	
	
	31.12.2021
	
	Tiek gatavots projekta iesniegums

	5.
	Centralizētās siltumapgādes sistēma izveide Engures ciemā
	
	1200000

	
	
	
	
	
	
	31.12.2021
	
	Tiek gatavota informācija projekta iesniegumam



Apstiprināts ar Engures  novada Domes 2021. gada 25. februāra lēmumu (protokols Nr.3 p.1).
	
Domes priekšsēdētājs
	 
Gundars Važa
	 
	 
	 
	 

	 
	(vārds, uzvārds)
	 
	(paraksts*)
	 
	(datums*)



Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

