

TIEŠSAISTES SEMINĀRS
EEZ un Norvēģijas grantu programmu
iepriekš noteikto projektu īstenotājiem un partneriem

Projektu iepirkumu veikšana



Iepirkumu plānošana



Iepirkuma plāns

Iepirkuma plāna izskatīšanas mērķis – noteikt vai atbilstoši norādītajai paredzamajai līgumcenai izvēlēta atbilstoša iepirkuma metode un vai līguma priekšmetu un iepirkumu uzskaitījums neliecina par iespējamu iepirkuma sadalīšanu daļās, kā arī vai norādītie iepirkumi atbilst projekta nosacījumiem. Iepirkuma plāna sagatavošanā jāievēro **leteikumi projekta iepirkumu plāna aizpildīšanā**.

Grozījumi iepirkuma plānā – veicami projekta īstenošanas laikā. Gadījumi, kad tie nepieciešami, ir iekļauti **Metodiskajos norādījumos, kādos gadījumos projektu ietvaros iesniegtajos iepirkumu plānos nepieciešams veikt grozījumus**

Jāievēro:


- ka iepirkuma plānā ir jānorāda plānotā iepirkuma nosaukums nevis tikai aktivitātes nosaukums
- jāiekļauj visas preces/ pakalpojumi, kas paredzēti projekta budžetā
- sagatavojot Projekta iepirkuma plānu ir jāņem vērā pasūtītāja kopējās līdzīgās vajadzības, tāpēc iesakām iepirkuma plānu sagatavot kopā ar iepirkuma daļu

Jāveic grozījumi

- projektā jauna aktivitāte, kuras nodrošināšanai nepieciešams slēgt piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līgumu
- izmaiņas iepirkuma plānotajā līgumcenā, kuru dēļ mainās iepirkuma procedūra
- izmaiņas iepirkuma procedūru (*piem., atklātu konkursu*) paredzamajā līgumcenā
- izmaiņas plānotajā iepirkuma veikšanas laikā, ja tas maina piemērojamo iepirkuma procedūru
- izmaiņas iepirkuma priekšmetā

Grozījumi nav jāveic

- izmaiņu rezultātā nemainās iepirkuma plānotā procedūra
- izmaiņas iepirkumu izsludināšanas termiņos
- cenu aptauju paredzamo līgumcenu izmaiņas
- faktiski noslēgts līgums periodā vai par atšķirīgu līgumcenu




Biežāk pieļautās kļūdas iepirkumu plānošanā

- Svarīgi ir pareizi kvalificēt pakalpojumus (2.pielikums) (jāsaglabā liecības par klasifikāciju – sevišķi ja iepirkums nav veikts)
- Netiek vienā iepirkumā apvienoti līdzīgi preces / pakalpojumi
- Nepamatoti apvienoti dažādi iepirkuma priekšmeti vienā iepirkumā
- Netiek ņemtas vērā iestādes kopējās vajadzības
- Nepareizi noteikta paredzamā līgumcena (piemēram, netiek ņemtas vērā visas projekta vajadzības)

NB!! Iepirkumu plānošanā jāņem vērā visas projekta vajadzības (un jāaskaņo tās ar iestādes vajadzībām). Izņēmumi:

- ja iestādē tiek veikti regulāri iepirkumi
- ja ir objektīvi un pamatoti iemesli, kādēļ nevar nopirkt kopā



Iepirkumu pirmspārbaudes

Programmas apsaimniekotājs iepirkumu pirmspārbaudes veic atbilstoši **Metodikai par iepirkumu pirmspārbažu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrai**

Programmas apsaimniekotājs ar vēstuli informē līdzfinansējuma saņēmēju par atlasītajiem iepirkumiem uz iepirkumu pirmspārbaudi. Iepirkumu pirmspārbaudes var veikt arī IUB.

Sagatavošanās:

- ✓ dokumentu izstrādes laikā var izmantot IUB tīmekļa vietnē pieejamos paraugolikumus (<https://www.iub.gov.lv/lv/prakses-piemeri-iepirkuma-dokumentacija>)
- ✓ Paškontrolei aizpildīt pārbaudes lapu – metodiku (<https://www.iub.gov.lv/lv/metodika-par-iepirkumu-pirmsparbauzu-veikšanu-programmas-apsaimniekotajiem-un-agenturam-2014-2021gada-perioda>)


Iesniedzamie dokumenti:

- dokumentācijas pirmspārbaude – pēc iepirkuma izsludināšanas jāinformē programmas apsaimniekotājs un jānorāda tīmekļa vietne kur iepirkums pieejams un tirgus izpētes dokumenti (ja attiecas)
- norises pirmspārbaude – rīkojums par iepirkuma komisijas izveidi, iepirkuma komisijas sēžu protokoli, sarakste ar piegādātājiem, piedāvājumi, neieinteresētības apliecinājumi, ziņojums



Iepirkuma dokumentus pārbaudei var iesniegt, izmantojot EIS FTP serveri.

Pārliedzinieties, ka informācija ir saņemta.



Iepirkumu pirmspārbaudes

Atzinums par pirmspārbaudi tiek sniegts **20 darbdienu laikā** pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas.

Dokumentācijas pārbaudes gadījumā:

- ne vēlāk kā 4 darbdienas pirms (ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 25 dienas un īsāks)
- ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms (ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir virs 25 dienām)
- ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms (ja iepirkums ir izsludināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī)

Pozitīvs atzinums


- nav konstatēti pārkāpumi
- konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu

Atzinums ar iebildumiem

- konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma laikā
- trūkumi jānovērš 20 darbdienu laikā
- tiek sniegts atkārtots atzinums – pozitīvs vai negatīvs

Negatīvs atzinums

- pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktā iepirkuma laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu
- PA var lemt, ka izdevumi, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu, ir pilnīgi vai daļēji (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) neattiecināmi



Tirgus izpēte un zemsliedzība iepirkumi


Jāievēro Vadlīnijas līdzfinansējuma saņēmējiem un projektu partneriem tirgus izpētes veikšanai

Atbilstoši Vadlīnijām līdzfinansējuma saņēmējs:

- nedefinē vajadzības – tehniskās prasības, izpildes termiņš u.c.
- dokumentē tirgus izpēti, ja iepirkuma paredzamā līgumcena pārsniedz 1000 EUR bez PVN
- jāsaņem ar vismaz **3** potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem vai piegādātājiem (ja pakalpojumam/precei ir īpašs raksturs un to sniedz viens vai divi pakalpojuma sniedzēji/pielādātāji un tāpēc nevar iegūt vismaz 3 piedāvājumus ir jāsniedz pamatojums, izklāstot pakalpojuma/preces īpašo raksturu un cenu, kā arī norādot konkrētus pakalpojuma sniedzējus vai piegādātājus)

Tirgus izpēti var neveikt:

- ja tirgus dalībnieku skaits ir nepietiekams, lai būtu objektīvi iespējams veikt tirgus izpēti, jāiesniedz pamatojums par apstākļiem, kādēļ tirgus izpēte nav veikta
- ja tiek izsludināts iepirkums, kura līgumcena atbilst projekta iesniegumā norādītajai un izdevumu pozīcijas ir tikušas detalizēti atrunātas. Minētais nav attiecināms uz gadījumiem, kad iepirkums tiek veikts ar ievērojamu laika nobīdi
- ja iepirkums tiek veikts, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas E-pasūtījumu apakšsistēmu.




Tirgus izpēte un zemsliedzība iepirkumi

Tirgus izpētes veikšanas veidi:

- **Pakalpojumu un piegāžu līgumi** - rakstiski, telefoniski, aptauja klātienē, potenciālo piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju tīmekļu vietu izpēte, brošūru vai bukletu un katalogu izpēte, ekspertu atzinums par iespējamajām izmaksām, paša pasūtītāja uzkrātā informācija un pieredze (jomās, kurās pasūtītājs iepirkuma līgumus slēdz regulāri), citu pasūtītāju noslēgto līdzīgu piegāžu vai pakalpojumu līgumu izmaksu izpēte.
- **Būvdarbu līgumi** - būvobjekta tehniski ekonomiskais pamatojums, sertificēta speciālista sagatavots darbu un materiālu kopsavilkums ar attiecīgi noteiktu līgumcenu (ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem, aktualizē paredzamo līgumcenu, piemērojot statistikas datus noteiktos koeficientus), tehniskā projekta (būvprojekta) ekonomikas daļa (t.sk. būvobjekta kontroltāme); būvdarbu, kuriem netiek izstrādāts tehniskais projekts – sertificēta speciālista veikta objekta novērtējuma rezultātā sagatavots aprēķins (tāme).

! Uzaicinājumi sniegt piedāvājumu ir jānosūta vienlaicīgi visiem piegādātājiem, dodot vienādu termiņu piedāvājumu iesniegšanai



Tirgus izpēte un zemsliedzņa iepirkumi

Tirgus izpētes dokumentēšana

Tirgus izpēti dokumentē aizpildot Vadlīniju **1.pielikumā** esošo veidlapu.

Ja Finansējuma saņēmējam ir izstrādāta sava veidlapa tirgus izpētes dokumentēšanai, kurā ir visa nepieciešamā informācija, var papildus neaizpildīt 1.pielikumā esošo.


Iepirkuma priekšmeta apraksts (tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības, darba apjoms, termiņi u.c.)	12 galdu piegāde, atbilstoši pievienotajai tehniskajai specifikācijai
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars	Zemākā cena

Informācija par piedāvājumiem:

	Piedāvājums Nr.1	Piedāvājums Nr.2	Piedāvājums Nr.3
1. Piegādātāja/ pakalpojuma sniedzēja/ būvdarbu veicēja nosaukums	SIA ABC	SIA KOKS	SIA Ozols
2. Piedāvājuma kopējā cena bez PVN ²	9020,00	1100,00	12000,00
3. Informācija par piedāvājuma saņemšanas veidu ³ un laiku	11.09.2021. plkst.13:25.	11.09.2021. plkst.13:59	11.09.2021. plkst.13:43
4. Piezīmes, papildu informācija			

Paredzamā līgumcena/ izvēlētais piedāvājums

5. Paredzamā līgumcena bez PVN ir:	
6. Vai jāveic iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.104 vai Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem"?	Jā / Nē
7. Izvēlētais piedāvājums (aizpilda, ja atbilde 6.punktā ir "Nē")	
8. Pamatojums piedāvājuma izvēlei	




Konsultācijas publisko iepirkumu jomā

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) viena no darbības jomām - nodrošināt metodisko palīdzību pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem.

IUB tīmekļa vietnē (<https://www.iub.gov.lv/lv>) sadaļā - **Profesionalizācija - Metodika** pieejami IUB skaidrojumi publisko iepirkumu jomā.

Neskaidru vai sarežģītu jautājumu gadījumā, aicinām rakstveidā sazināties ar IUB **Tiesību aktu piemērošanas departamenta** darbiniekiem un **IUB sniegto skaidrojumu pievienot projekta pārskatam.**



Projekta ietvaros veikto iepirkumu līgumu izpilde



Publisko iepirkumu likums

Iepirkumu līgumu veidi

Būvdarbi

Pakalpojumi

Piegādes


Svarīgi!

PIL 60.panta otrā daļa nosaka līguma saturu

Noslēgtajam līgumam ir jāatbilst līguma projektam.

Ir jāpārskata līguma projekta **standartveidne**.

(ja attiecināms) Ministru kabineta 20.09.2016. **instrukcija Nr.3** «Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija **valsts tiešās pārvaldes iestādēs**».



Pakalpojumi un piegādes

Iepirkuma līgums ar pielikumiem.

Grozījumi iepirkuma līgumā ar izmaiņu pamatojumu un klasifikāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un līgumam.


Rēķini, pieņemšanas - nodošanas akti, pavadzīmes.

Līgumā un/vai tehniskajā specifikācijā noteiktie nodevumi.

Līgumā paredzētos nodrošinājumus: saistību izpildes nodrošinājums, avansa nodrošinājums, visu risku apdrošināšana, garantijas laika nodrošinājums (t.sk. apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokuments).

Iesniegums par apakšuzņēmēju un/vai speciālistu nomainas saskaņošanu, atbilstoši kvalifikācijas dokumenti, kā arī pasūtītāja saskaņojums.

Iesniegums par jauna apakšuzņēmēja piesaisti līguma izpildē (*attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, kuriem nododamais darbu apjoms ir mazāks kā 10%*) un pasūtītāja saskaņojums.



Būvdarbi

Iepirkuma līgums ar pielikumiem (*piem., veicamo darbu un pielietojamo materiālu izmaksu tāme, darbu izpildes grafiks u.c dokumentācija atbilstoši iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajam*).

Grozījumi iepirkuma līgumā ar izmaiņu pamatojumu un klasifikāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un līgumam (*piem., būvsapulču protokoli, konstatācijas akti, būvprojekta izmaiņu rasējumi, būvvaldes saskaņojumi, ieraksti būvdarbu/autoruzraudzības žurnālā par izmaiņu veikšanu atoruzraudzības kārtībā u.c.*).

Rēķini un izpildīto darbu akti (*Forma 2*), kuri apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā).

Līgumā un/vai tehniskajā specifikācijā noteiktie nodevumi (*piem., starpposma darbu p/n akti, specifisku darbu p/n akti, darbu daļas p/n akti, kā arī jebkura cita dokumentācija, kas apliecina līgumā noteiktā izpildi atbilstoši līguma nosacījumiem*).

Līgumā paredzētos nodrošinājumus. (*Saistību izpildes nodrošinājums, avansa nodrošinājums, visu risku apdrošināšana, garantijas laika nodrošinājums (t.sk. apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokuments).*)


Būvdarbu veicēja un būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polises, kā arī apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka minētās polises ir attecināmas uz līguma priekšmetu.

Rīkojumi par būvdarbu vadītāju norīkošanu.

Iesniegums par apakšuzņēmēju un/vai speciālistu nomaiņas saskaņošanu, atbilstoši kvalifikācijas dokumenti, kā arī pasūtītāja saskaņojums.

Iesniegums par jauna apakšuzņēmēja piesaisti līguma izpildē (*attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, kuriem nododamais darbu apjoms ir mazāks kā 10%*) un pasūtītāja saskaņojums.

Līguma izpildes gadījumā paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, vai aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (*ja izsniegta būvatļauja*).



lesniedzamie dokumenti

Ja nav veikta iepirkuma norises pirmspārbaude

Iepirkuma dokumentācija.

Piegādātāju jautājumi par iepirkuma dokumentāciju un iepirkuma komisijas atbildes.


Piedāvājumi.

Iepirkuma protokoli ar pielikumiem.

Neieteresētības apliecinājumi.

Sarakste piedāvājumu vērtēšanas laikā ar pretendentiem, t.sk., vēstules par rezultātiem.

Iepirkuma ziņojums.




Pārkāpumi publisko iepirkumu jomā

Iepirkumu līmenis

Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā finanšu korekcijas apjomu nosaka saskaņā ar vadlīnijām *Projekta ietvaros piemērojamās finanšu korekcijas apjoma noteikšana (pieejamas: eeagrants.lv)*

Finanšu korekcijas apmēru nosaka atbilstoši noteiktajām likmēm vai konkrētā apjomā pārkāpumiem, kuru finansiālo ietekmi iespējams precīzi skaitliski izmērīt.

-
- Līguma paziņojums un tehniskā specifikācija
 - Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana
 - **Līguma izpilde**
-



Iepirkuma līguma grozījumi (PIL 61.pants)


Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumi

21.12.2020. skaidrojums **iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšana** (<https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-iepirkuma-liguma-un-visparigas-vienosanas-grozisana>).



30.04.2020. seminārā **iepirkuma līguma grozījumi** (prezentācija pieejama <https://www.iub.gov.lv/lv/notikums/tiessaistes-seminara-iepirkuma-liguma-grozijumi-prezentacija-un-video?date>).


Aicinām iepazīties un izmantot pirms grozījumu veikšanas!



Pārkāpumi līguma izpildes laikā (Vadlīniju 31.punkts)

Nepamatoti veikti būtiski grozījumi līguma nosacījumos, kas noteikti paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentācijā


Pārkāpuma apraksts	Korekcijas likme
<p>Līgumā veikti grozījumi (ieskaitot līguma apjoma samazināšanu), kas neatbilst Direktīvas Nr.2014/24/ES 72. panta 1. punktam;</p> <p>Tomēr līguma elementu izmaiņas neuzskata par neatbilstību, uz kuru attiecas finanšu korekcijas, ja:</p> <p>(1) grozījumu vērtība ir mazāka par abām šīm vērtībām:</p> <p>i) Direktīvas 2014/24/ES 4. pantā noteiktās robežvērtības; un</p> <p>ii) 10% no sākotnējās līgumcenas pakalpojumu un piegādes līgumiem un zem 15% no sākotnējās līgumcenas būvdarbu līgumiem, un</p> <p>(2) izmaiņas nemaina līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo būtību.</p> <p>Būtiski tiek mainīti līguma elementi (piemēram, cena, būvdarbu raksturs, izpildes laiks, apmaksas nosacījumi, izmantotie materiāli), ja izmaiņas padara izpildītā līguma raksturu būtiski atšķirīgu no sākotnēji noslēgtā līguma. Jebkurā gadījumā izmaiņas tiek uzskatītas par būtiskām, ja izpildās viens vai vairāki nosacījumi, kas paredzēti Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 4. punktā.</p>	<p>a) 25% no sākotnējā līguma un izmaiņu rezultātā radušos jauno būvdarbu/ piegāžu/ pakalpojumu (ja tādi ir) vērtības. Piemēro gadījumā, ja cenu pieaugums nepārsniedz 50% no sākotnējās līguma vērtības.</p> <p>b) 25% no sākotnējā līguma un 100% no saistītajiem līguma grozījumiem (cenu pieaugums). Piemēro gadījumā, ja cenu pieaugums pārsniedz 50% no sākotnējās līguma vērtības</p>



Pārkāpumi līguma izpildes laikā

Neatbilstoši būtiski (*katrs gadījums individuāli vērtējams*) līguma grozījumi (*arī faktiski veiktie, neizdarot grozījumus rakstveida formā*)

- Maina iepirkuma līguma vispārējo raksturu - veidu un noteikto mērķi (PIL 61.panta pirmā daļa).
- Līgumslēdzēju pusi aizstāj ar citu piegādātāju neievērojot PIL 61.panta trešās daļas 4.punktā noteikto.
- Izmaiņas darbu apjomos pārsniedz 10% no sākotnējās līgumcenas publiska piegādes/ pakalpojuma līguma gadījumā un 15 % no sākotnējās līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā, t.sk., nav ievērots PIL 61.panta piektās daļas 1.punktā noteiktais. **UN** Izmaiņas darbu apjomos nav veiktas atbilstoši PIL 61.panta trešās daļas 1., 2. vai 3.punkta kārtībā.
- Būtiski mainīti līguma elementi (piemēram, cena, būvdarbu veids, izpildes termiņš, maksāšanas nosacījumi, izmantotie materiāli).



Būtiski līguma elementu grozījumi

PIL 61.panta otrās daļa


Līguma noteikumi

(būtiskie elementi, piemēram, cena, būvdarbu veids, izpildes termiņš, maksāšanas nosacījumi, izmantotie materiāli) **ir būtiski grozīti, ja:**

- Grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citū kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā
- Ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs
- Iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās
- Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju


Visbiežāk par līguma būtiskajiem elementiem uzskatāmas šādas pozīcijas

- Līguma puses
- priekšmets, tehniskā specifikācija, t.sk., materiāli
- Izpildes termiņš un starptermiņi
- līgumcena
- Maksāšanas kārtība (gala maksājums, avansa maksājums, starpmaksājumi)
- Piedāvātie un līguma izpildē iesaitētie speciālisti (ja vērtēti iepirkuma laikā)
- Personas, uz kuru iespējām pretendents iepirkumā balstījies
- Līgumā paredzētie saistību izpildes pastiprināšanas veidi, t.sk., saistību izpildes nodrošinājums, to apmērs u.c.



Daži piemēri no prakses, kad tika piemērota finanšu korekcija par līguma būtisko noteikumu grozīšanu

- Līgumā, kurā bija paredzēts veikt vienu maksājumu pēc visu darbu pabeigšanas, tika veikti starpmaksājumi.
- Nebija iesniegts līgumā paredzētais saistību izpildes nodrošinājums (līdzīgi būtu ar jebkuru citu nodrošinājuma veidu).
- Gala maksājums samaksāts pirms garantijas laika garantijas iesniegšanas
- Netika ievērots līguma izpildes termiņš
- Objekts no pasūtītāja puses pieņemts pirms tā pieņemšanas ekspluatācijā, līgums noteica, ka objektu varēja pieņemt tikai pēc pieņemšanas ekspluatācijā
- Par līguma izpildes termiņā neievērošanu netika aprēķināts līgumā paredzētais līgumsods



PIL 61.panta piektās daļas kārtībā veiktie grozījumi


- Grozījumi ir pamatoti ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti, līguma kvalitātes uzlabošanu.
- Pieļaujami, ja nerasniedz 10% no sākotnējās līgumcenas publiska piegādes / pakalpojuma līguma gadījumā un 15 % no sākotnējās līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā.
- Pieļaujami, ja nerasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu vai paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
- Izmaiņu vērtība - vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu).

Kā faktiski nosākama izmaiņu vērtība - secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summa: Izmaiņu vērtība aprēķināma, ņemot vērā šo izmaiņu **absolūto vērtību**. *Piemēram,*

Darbi	Izslēgtie darbi, EUR	Papildu darbi, EUR	Izmaiņu vērtība, EUR
Griestu krāsošana	500		
Radiatori		1000	1500

Izņemot, ja darbi ir savstarpēji aizvietojami, t.i., tie attiecas uz vienu un to pašu, aprēķina starpību starp attiecīgajiem izslēgtajiem un papildu darbiem. *Piemēram,*

Darbi	Izslēgtie darbi, EUR	Papildu darbi, EUR	Izmaiņu vērtība, EUR
Bruģis 5 cm, pelēks	500		
Bruģis 5 cm, melns		1000	500



Iepirkuma līguma grozījumi

PIL 61.panta trešās daļas kārtībā grozījumi
1.punkta veiktie

Piemērojams:

- Ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums **skaidri un nepārprotami** paredz grozījumu iespēju, **nosacījumus**, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, **grozījumu apjomu un būtību**
- Atrunāti iepirkuma līguma grozījumi ir tad, ja: grozījumu iespēja ir paredzēta; noteikti nosacījumi, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami; grozījumu apjoms; grozījumu būtība


Piemērs, kad iepirkuma līguma grozījumi nav atrunāti: Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikvienu Līguma izmaiņu tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses.

PIL 61.panta trešās daļas kārtībā grozījumi
3.punkta veiktie

Piemērojams, ja pasūtītājam Iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš **nevarēja paredzēt** (nevis neparedzēja).

FS jāiesniedz:

1. Detalizēts izklāsts par nepieciešamo darbu konstatēšanu, veicamajiem darbiem
2. Pamatojums, kas skaidro šo darbu neparedzamību, kāpēc pasūtītājam darbi nebija paredzami iepirkuma laikā
3. Dokumenti, kas pamato skaidrojumā minētos faktiskos apstākļus




Iepirkuma līguma grozījumi *papilddarbi*

PIL 61.panta trešās daļas 2.punkta veiktie grozījumi kārtībā

Piemērojams, ja pasūtītājam ir nepieciešami **papildu** būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības.

Līdzfinansējuma saņēmējam jāiesniedz:

1. Detalizētu izklāstu par nepieciešamo darbu konstatēšanu un veicamajiem darbiem.
2. Pamatojums, vai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, iekļaujot izmaksu pieauguma aptuvenu aprēķinu:
 -) kāpēc cits izpildītājs nevar veikt papilddarbus tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām
 -) vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības (pamatot ar darbu organizāciju atbilstību PIL prasībām)
 -) ietekme uz atbildības sadalījumu būvlaukumā, ietekme uz darbu termiņa pagarināšanu, ietekme uz kopēju projekta termiņu u.c.
3. Dokumenti, kas pamato skaidrojumā minētos faktiskos apstākļus.




Pamatojuma sagatavošana, ja veiktas izmaiņas darbu apjomos

Līdzfinansējuma saņēmējam jāiesniedz pamatojums izmaiņu nepieciešamībai un veiktās izmaiņas jāsaklasificē atbilstoši iepirkuma līgumam un PIL

Piemērs, kad izmaiņu tāmei klāt, atsevišķās kolonnās, sagatavots FS skaidrojums:

		izslēgts apjoms, EUR	palielināts apjoms, EUR	aizstātāti darbi (pieāvājumā norādītais materiāls aizstāts ar ekvivalentu), starpība materiālu cenās	Izmaiņu pieļaujamības pamatojums	Skaidrojums izmaiņu nepieciešamībai
me hānis mi	summa					
11,25	236,25		110,25		PIL 61.panta trešās daļas 2.punkts.	Atbilstoši faktiskajai situācijai un uzmerījumiem, palielinājās darbu



Līguma izpildes termiņa pagarināšana COVID-19 situācijas dēļ

Nepārvaramas varas apstākļi vai iepriekš neparedzami apstākļi PIL 61.panta trešās daļas 3.punkts


Lai pagarinātu līguma izpildes termiņu, nepieciešamā rīcība

Jāievēro līgumā noteiktā kārtība, piemēram, cik ilgā laikā no situācijas rašanās, izpildītājam jāinformē pasūtītājs.

Izpildītājam jāiesniedz pamatojums un pamatojošie dokumenti, kādēļ darbu izpilde kavējas vai nav iespējams tos turpināt. Pamatojums varētu būt saistīts ar to, ka:

-) vairāki darbinieki pārtraukuši veikt darbu inficēšanās risku dēļ, pamatojot, kāpēc būvdarbu veicējam nav iespējams piesaistīt nepieciešamos darbiniekus, ņemot vērā, ka vairākās nozarēs ārkārtējās situācijas laikā ir dīkstāve,
-) kavējumiem materiālu piegādēs, jāpaskaidro, vai nav iespējams materiālus piegādāt no cita piegādātāja u.c.

Pasūtītājam jāizvērtē, vai apstākļi, ar ko tiek pamatota šāda nepieciešamība, nav novēršami Līguma izpildes termiņa pagarināšana ir iespējama samērīgi ar apstākļiem, kuri nosaka šo vajadzību. Nav pieļaujama līguma termiņa pagarināšana uz visu ārkārtējās situācijas laiku, jo ārkārtējā situācija pati par sevi neliedz izpildīt būvdarbu līgumu.



Strādājam kopā **zaļai** Eiropai

Paldies!

www.eeagrants.lv

www.norwaygrants.lv



EEANorwayGrantsLatvia