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Vides ministrijas
ziņojums

par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

 
par pārskata periodu no 01.10.2008. līdz 31.12.2008.
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I Finanšu līdzekļu apguve
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1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju
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1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju
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1.3.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā lauzti vai grozīti līgumi ar ES fonda finansējuma saņēmēju
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1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju
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II Aktivitāšu ieviešanas apraksts
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2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā
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2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju
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2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā
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2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju
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III Iznākuma un rezultāta rādītāji
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3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji
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3.2.tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju
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IV Horizontālie jautājumi
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4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā
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4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju
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4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā
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4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju
16
V Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
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5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā
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5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju
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5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai
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5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju
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VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
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6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai
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6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai
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Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk - DP) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.10.2008. līdz 31.12.2008.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas progresu un par horizontālo prioritāšu ieviešanu.
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