
Pielikums 

Situācijas apraksts Risks Zema Vidēja Augsta Zema Vidēja Augsta 

Projekta vadība Projekta komanda 

Konkrētās projekta īstenošanai ir 

atbilstošas kompetences projekta vadības 

komanda. Vadības līmeņa iesaiste , 

atbalsts Projekta īstenošanā 

IS izstrādes Līgums nav noslēgts

Iesākts - 1.posms (laika plāns un tml.)

izstrādē 

Īstenota nodalāmos posmos

Nav iespējams sadalīt posmos vai 

samaznāt  izstrādes tvērumu, lai 

neietekmētu projekta rezultātus 

Kavēto darbību nodalāmība, 

ietekme uz citām darbībām un 

rezultātiem  

Kavēto darbību izstrādes progress (ir/nav 

uzsākts,ietekme uz projekta rezultātiem, 

ietekme uz citiem projektiem 

Projekta īstenošanas laika 

grafiks 

Laika grafika izpildes kontrole 

un progress 

Projekta īstenošanai atlikušais termiņs, 

paveiktais līdz šim, atlikušo darbu un 

nenoslēgto līgumu apjoms.

Kavējumi FS pusē nodevumu 

saskaņošanas procesā 

Nekvalitatīvi nodevumi, daudz kļūdas 

nodevumu  testēšanā

Neskaidri definētas vajadzības, analīze 

nepilnīga

Trešo pušu vai saistīto projektu  ietekme uz 

izstrādes termiņiem

Turpmākā ietekme ir novērsta un 

turpmāko izstrādes procesu ietekmē/ 

neietekmē

Ietekmes novēršanas termiņš tiek 

prognozēts nākotnē un var  radīt arī 

turpmāk  IS iztrādes kavējumus 

Cits

Spēja precīzi identificēt ietekmi uz 

konkrētu projekta pakalpojumu vai 

procesu 

Projekta rezultātu lietošanai 

nepieciešamā normatīvā akta 

izstrāde 

Iestādes organizatoriskās 

sistēmas izmaiņas, lietotāju 

apmācību organizēsana

Projektā veiktie izdevumi KP VIS dati 

Neatbilstību risks
Kavēto darbību veiktie izdevumi, kas var 

radīt netabilstoši veiktu izdevumu riskus

Finanšu progress 

Kopā 

Kavējumu iemesli 

Projekta īstenošanas riska kritēriji
Analīze Riska ietekme

Darbu izpildes kavējumi 

Projekta īstenošanas 

progress

Iestāšanās varbūtība 

Trešo pušu atkarība 

Iepirkumu Līgumu progress

IS izstrādes progress un 

izstrādes principi

Normatīvā akta izstrādes 

progress

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

mērķarhitektūrā iekļauto projektu īstenošanas 

uzraudzības metodikai

Scenāriju analīze (ja 

nepieciešams)

Esošā situācija 

Projekta risku analīzes veidlapa 
Projekta īstenotājs 

Projekta nosaukums

Projekta īstenošanas termiņs 



Analīze

Ietekme uz projekta 

apstiprināšanas kritērijiem, 

ietekme Valsts budžeta 

izdevumiem

Vērtē, vai projekts atbilst tā 

apstiprināšanas kritērijiem 

Administratīvais slogs 

Vērtē risku samazināšanas 

pasākumu veikšanai 

nepieciešamās darbības un 

prognozējamo termiņu  

Ietekme uz projekta (ari citu 

projektu)  rezultātiem, 

ieguvumiem t.sk. SAM 

kopējiem sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

Vērtē risku mazināšanas 

pasākumu ietekmi uz konkrēā 

projekta un citu projektu 

rezultātiem

 

Sabiebiedrības vajadzības, 

publicitāte un citi aspekti.

Vērtē risku mazināšanas 

pasākumu ietekmi uz 

sabiedrības vajadzibām, 

ieguvumiem, publicitāti

Gala vērtējums 

Riska vērtējums punktos 

pa kritērijiem Zems  - 1

Vidējs  -2

Augsts- 3

Kopējais kritērija vērtējums punktos

Zems 1-3 

Vidējs 4

Augsts 6-9

Scenāriju salīdzināšana

Vērtējot projekta  risku mazināšanas pasākumus tiek izvēlēts risinājums, kas samazina riskus un :

1) rada vismazāko negatīvo ietekmi uz SAM rādītājiem un citiem (saistītajiem projektiem) ,sabiedrības interesēm (ieguvumiem), administratīvo slogu;

2) rada vismazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz valsts budžetu (neatbilstību riski) vērtējot arī ietekmi pēc projekta pabeigšanas. 

Darbību pārcelšanaKritērijs Projekta tvēruma samazināšana Projekta pagarināšana 

Risku mazināšanas pasākumu ietekmes vērtējums uz projekta rezultātātiem un administratīvo slogu


