




# Projekta ieviešanas nosacījumi

# Vides investīciju fonds

**08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos"**


- ✓ projektu iesniegumu vērtēšanas organizēšana
- ✓ uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi
- ✓ pārbauda projektu īstenotāju iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu un veic projektu rezultātu monitoringu





## Pirms līguma noslēgšanas

- 15 darbdienu laikā rakstiski (pa pastu vai elektroniski) informē Fondu par bankas rekvizītiem.
- atvērts atsevišķs norēķina konts **visu ar projekta īstenošanu saistīto maksājumu veikšanai un maksājumu saņemšanai.**



## Pirms līguma noslēgšanas

- FS (komersants) iesniedz Fondā lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu piešķiršanu vai nodrošināšanu projektam ar tajā norādītu projektam piešķiramā finansējuma apmēru, ja tāds jau nav iesniegts ar projekta iesniegumu
- ģpašumtiesības, valdījuma vai lietojuma, vai nomas tiesības līdz projekta līguma noslēgšanai ir nostiprinātas zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par 5 gadiem pēc projekta īstenošanas

# IEPIRKUMS



Publiskā iepirkuma  
likums

2008.gada 5.februāra  
Ministru kabineta  
noteikumi Nr.65  
"Noteikumi par iepirkuma  
procedūru un tās  
piemērošanas kārtību  
pasūtītāja finansētiem  
projektiem"

## Iepirkumu sadalīšana

- Projektēšana + autoruzraudzība
  - kopēja paredzamā līgumcena - atbilstoša procedūra
  - iepirkuma dokumentācijā un iepirkuma līguma projektā precīzi noteikt, kāds pakalpojumu apjoms tiks iepirkts uzreiz par pasūtītāja rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, bet kāds apjoms **iespējams tiks nopirkts nākotnē**
  - Iepirkuma dokumentos nepārprotami jānorāda, ka iepirkuma priekšmeta papildu apjoms var netikt nopirkts, ja papildu finansējumu neizdosies piesaistīt. Piedāvājumi tiek salīdzināti, ņemot vērā visu apjomu – arī nākotnē plānoto.

- **Starpposma pārskati** – reizi projekta ceturksnī līdz nākamā mēneša 20.datumam
- **Noslēguma pārskats** – mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām
- **Monitoringa pārskats** – piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām līdz nākamā gada 31.janvārim



# Maksājumi

**Valsts budžeta iestādēm – transferta maksājumi**

**Pārējiem finansējuma saņēmējiem:**

- **avansa - līdz 15% no KPFI (garantija!)**
- **1 vai 2 starpposma (vienlaicīgi ar starpposma pārskatu) – ne vairāk kā 75% no KPFI**
- **noslīguma (vienlaicīgi ar noslīguma pārskatu) = KPFI finansējums – (avansa +starpposma maksājumi)**



# Maksājuma pieprasījumam vai maksājumu dokumentiem pievienojamie dokumenti

- **Pakalpojumu/būvdarbu līgums, tāme**
- **Darbu/pakalpojuma saņemšanu  
apliecinošs dokuments** (pieņemšanas-  
nodošanas akts)
- **Izdevumus pamatojošais dokuments**  
(rēķins, faktūrrēķins, preču-pavadzīme  
rēķins)
- **Projekta konta izdruka** (par periodā  
veiktajiem darījumiem)



## Netiek atbalstīti:

- ! Jaunu aktivitāšu iekļaušana (kas nav paredzētas projektā)*
- ! Papildu finansējuma piešķiršana*
- ! Sasniedzamā CO<sub>2</sub> emisijas samazinājuma rādītāja samazināšana*
- ! Termiņa pagarināšana*

- ! Savlaicīgi informē par izmaiņām un saskaņo pirms to veikšanas**
- ! Sniedz pamatojumu**
- ! Noformē atbilstoši prasībām**



# Publicitātes prasības



## Projekta rezultāti

**Līgumā noteiktais CO<sub>2</sub>  
emisijas samazinājums  
tonnās gadā!**

**5 gadu monitorings –  
enerģijas uzskaite  
(skaitītāji)**



# Atbildība par rezultātu

**MK noteikumiem Nr. 559** – Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā par CO<sub>2</sub> emisijas samazinājumu.

⇒ Ja pēc I ekspluatācijas gada CO<sub>2</sub> emisijas plānotais **samazinājums nav sasniegts** - iesniedz **pasākumu plānu CO<sub>2</sub> emisijas samazinājuma neatbilstību novēršanai**

⇒ Plānu īsteno **par saviem līdzekļiem gada laikā**

⇒ Ja pēc II ekspluatācijas gada atkārtoti konstatē, ka CO<sub>2</sub> emisijas plānotais **samazinājums gadā nav sasniegts**, **atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par KPFI līdzekļu atgūšanu**

# Projekta ieviešanas riski



- **Termiņš – (31.05.2014 – nav iespējams pagarināt!)**
  - tehniskā dokumentācija
  - iepirkums
  - saskaņojumi
  - izpildes termiņa kavējums
- **Tehniskās un projekta dokumentācijas kvalitāte**
- **Izmaksu pieaugums**

**Izpēte, plānošana, uzraudzība!**

[www.lvif.gov.lv](http://www.lvif.gov.lv)



- Vadlīnijas projekta iesnieguma sagatavošanai
- Projekta līguma veidne
- Pārskata un maksājuma pieprasījuma forma
- Jautājumi un atbildes

## Kontakti



**SIA "Vides investīciju fonds"**

**Tālr.: 67845111**

**E-pasts: [kpfi@lvif.gov.lv](mailto:kpfi@lvif.gov.lv)**