

# Izmaiņas projekta aktivitātēs



# Projekta sagatavošanas nozīmīgums

Projekta ieviešanas laikā var mainīties fiziskie indikatori, bet nedrīkst mainīties projektā nospraustie mērķi.

Datu izmantošanai TEP un projekta iesniegumā, kuru ir apstiprinājusi novada pašvaldība un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jāatbilst faktam

# Projekta atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai (I)

## TEP sagatavošanas kvalitāte būtiski atsaucas uz projekta ieviešanu

- Ko darīt, ja, izstrādājot tehnisko projektu pēc apstiprinātā projekta - tiek plānots sadārdzinājums?
- Ko darīt, ja izstrādājot tehnisko projektu pēc apstiprinātā projekta – tiek plānots ietaupījums?

# Projekta atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai (II)

- Ja tehniskajā projektā tiek mainīti tehniskie risinājumi
- Tehniskā projekta izstrāde pirms TEP un tā neatbilstība esošajai situācijai, TEP un projekta iesniegumam
- Tīklu izbūves/ rekonstrukcijas apjoms projekta iesniegumā (pievadi nav jāskaita, ja nav bijis tehniskais projekts)

# Projekta ietaupījumu izmantošana

## 1. Atbilstoši 912.not. 17.p:

- 17.1.p. – ja tiek mainīts finanšu apmērs vairāk kā 20 % apjomā;
- 17.2.p. – ja tiek mainīti indikatori vairāk kā 5 % naudas izteiksmē

## 2. Ietaupījumu var izmantot atbilstoši akceptētā TEP ilgtermiņa programmai

## 3. Plānojot ietaupījuma izmantošanu jāērķinās ar kopējām projekta attiecināmajām izmaksām (nepieprasot visu apjomu, pēc grozījumiem iepriekš plānotais kopējais finansējums nav saistošs)

# Būvindikatoru izmaiņas īstenošanas laikā

- Ietaupījuma izmantošana, nepārsniedzot 5 % būvindikatorus – var tikt izmantotas tikai darbībām, kas ir skaidri aprakstītas TEP ilgtermiņa programmā atbilstoši prioritātēm
- Precizējumi atbilstoši tehniskā projekta uzmērījumiem, to pašu mērķu sasniegšanai nav būtiskas izmaiņas un nav jāaskaņo ŪBK
- Tehnisko risinājumu maiņa ir jāaskaņo ŪBK neatkarīgi no izmaiņu sliekšņiem
- Iekārtu jaudu izmaiņas ir jāaskaņo ŪBK

# **Raksturīgākās problēmas projekta ieviešanā (I)**

- 1. Būvdarbu veikšana bez saskaņošanas (gan tehniskie risinājumi, gan ietaupījuma gadījumā)**
- 2. Izpratne par pieslēgumu/ pārslēgumu izbūvi projekta ietvaros un to attiecināmību**
- 2. Nekvalitatīvi tehniskie projekti**

# **Raksturīgākās problēmas projekta ieviešanā (II)**

- 4. Neatbilstošs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs**
- 5. Projekta vadības nodrošinājums (faktiski netiek nodrošināta)**
- 6. Būvuzrauga un būvnieka atbildība**
- 7. TEP un projekta iesniegumā norādītā informācija neatbilst faktiskajai (pamatlīdzekļi, iedzīvotāji, pieslēgumi)**



# **ŪBK līdzdalība projekta ieviešanā**

- 1. Atbilstoši 912.not. nosacījumiem ŪBK turpmāk projekta ietvaros sadarbosies tikai ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju**
- 2. Atbilstoši 912.not. lūdzam iesniegt projekta monitoringu (2 gadus pēc akcepta saņemšanas)**
- 3. Jāaskaņo tehnisko risinājumu maiņa būvniecības laikā vai ietaupījuma izmantošana**

## Kontaktpersonas:

ŪBK sekretāre – Maija Gleizde,

[maija.gleizde@vidm.gov.lv](mailto:maija.gleizde@vidm.gov.lv);

t-66016723

ŪBK vadītāja – Ilze Krēmere,

[ilze.kremere@vidm.gov.lv](mailto:ilze.kremere@vidm.gov.lv);

t-66016721