Vadlīnijas projektu iesniedzējiem

3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 " 

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai
3.versija

Vadlīnijas ir papildinātas 2009.gada oktobrī, ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu.
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IEVADS
Šis dokuments ietver ieteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai projektiem, kuriem paredzēts piesaistīt ERAF finansējumu 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei" 3.4.1.pasākuma "Vide" 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros. 

Aktivitātes ietvaros finansējums tiek piešķirts, piemērojot atklātu projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumu atlase notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada  26.augusta noteikumos Nr.606  „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1.aktivitāti " Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"” (turpmāk - MK noteikumi Nr.606) noteikto kārtību, balstoties uz projektu iesniedzēja aizpildīto projekta iesniegumu. Finansējums tiek piešķirts tikai tādiem projektiem, kuru ietvaros realizējamās darbības un veicamās izmaksas ir atbilstošas MK noteikumos Nr. 606 paredzētajiem aktivitātes mērķiem, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām un kuriem atbilstoši novērtējumam prioritārajā secībā projektu atlases kārtā attiecīgā reģiona finansējuma kvotas ietvaros pietiek finansējums.  
Projekta iesnieguma aizpildīšana atbilstoši ieteikumiem un iesniegumā (un tā pielikumos) sniegtās informācijas pilnīgums palīdzēs projekta iesniegumu izvērtēt atbilstoši apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, neizvirzot papildus nosacījumus par informācijas precizēšanu. Tikai saņemot apstiprinošu vērtējumu katrā no kritērijiem, ir iespējama pozitīva lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšana. Pēc iespējas kvalitatīvākas informācijas iekļaušana projekta iesniegumā ir pamats projektu iesniegumu atbilstošai novērtēšanai un tā ieņemtajai vietai prioritārajā projektu iesniegumu sarakstā. 
Vadlīniju tālākajās sadaļās sniegti ieteikumi, kā aizpildāmi konkrēti ES fondu projekta iesnieguma (turpmāk – iesniegums) punkti (atbilstoši MK noteikumu Nr.606 3.pielikumā ietvertās veidlapas numerācijai), kāda informācija un kādā detalizācijas pakāpē ietverama iesniegumā, kā arī doti piemēri un sniegtas norādes par informācijas avotiem, kādos dokumentos meklējama iesniegumā iekļaujamā informācija. Vadlīnijas sagatavotas, izmantojot iesnieguma veidlapas formu, piedāvājot arī informācijas sniegšanas formātu. 

Pirms veidlapas aizpildīšanas nepieciešams iepazīties ar MK noteikumos Nr. 606 ietvertajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un pārliecināties, ka sagatavotajā ERAF projekta iesniegumā tiek sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī pievienoti visi prasītie pielikumi. 

Ieteicams iepazīties arī ar citiem Vides ministrijas mājas lapā ietvertajiem dokumentiem, kas attiecas uz šīs aktivitātes projektu sagatavošanu un vērtēšanu, kas atrodami sekojošā adresē: http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7042 

Lūdzam ņemt vērā, ka 2009.gada 14.jūlijā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka maksājumu veikšanas kārtību projektos, attiecīgi ietekmē to, kā ir jāplāno projekta īstenošanas nepieciešamais finansējums. 
SAĪSINĀJUMI 

	A/S
	Akciju sabiedrība

	BSP
	Bioloģiskais skābekļa patēriņš

	CE
	Cilvēku ekvivalents

	ES
	Eiropas Savienība

	ERAF
	Eiropas Reģionālās attīstības fonds

	Fe
	Dzelzs

	FNPV/C
	Finansiālā pašreizējā vērtība investīcijām

	FNVP/K
	Finansiālā pašreizējā vērtība pamatkapitālam

	FRR/C
	Finansiālā iekšējā ienesīguma likme investīcijām

	FRR/K
	Finansiālā iekšējā ienesīguma likme pamatkapitālam

	FIDIC
	Starptautiskā konsultantinženieru federācija

	gab.
	gabals

	IKS
	Iekšējās kontroles sistēmas apraksts

	IVN
	Ietekmes uz vidi novērtējums

	IRR
	Iekšējā ienesīguma norma (internal rate of return)

	ĪADT
	Īpaši aizsargājama dabas teritorija

	KF
	Kohēzijas fonds

	KSS
	Kanalizācijas sūkņu stacija

	kompl.
	komplekts

	ĶSP
	Ķīmiskais skābekļa patēriņš

	LR
	Latvijas Republika

	MK
	Ministru kabinets

	MK not. Nr.606
	Ministru kabineta 2008.gada 26.jūlija noteikumi Nr.  606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1.aktivitāti " Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

	MK not. Nr.34
	Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (ar grozījumiem līdz 16.01.2007.)

	MK not. Nr.235
	Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (ar grozījumiem līdz 03.01.2006.)

	MK not. Nr.118
	Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" (ar grozījumiem līdz 07.07.2008.)

	MK not. Nr.362
	Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli"

	MK not. Nr.912
	Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr. 912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" (ar grozījumiem līdz 03.02.2009.)

	Mn
	Mangāns

	n/a
	Nav attiecināms
(Lūdzam ņemt vērā, ka projekta iesniegumā nedrīkst dzēst sadaļas, kurās jau ir ietverts „N/A” teksts)

	NACE
	Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikators

	NAI
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

	Natura 2000 teritorija
	Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija

	Nkop
	Kopējais slāpeklis

	Pkop
	Kopējais fosfors

	RVP
	Reģionālā vides pārvalde

	SIA
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	SV
	Suspendētās vielas

	TEP
	Tehniski ekonomiskais pamatojums

	ŪAS
	Dzeramā ūdens attīrīšanas stacija

	ŪBK
	Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija

	VAS
	Valsts akciju sabiedrība

	VPVB
	Vides pārraudzības valsts birojs

	91/271/EEK
	Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 

	98/83/EK
	Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti

	97/11/EK
	Padomes Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu


JĒDZIENU SKAIDROJUMI

2008.gada  26.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.606  „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (MK not.Nr.606) ietverto nosacījumu un lietotās terminoloģijas skaidrojums, attiecināmības/neattiecināmības pamatojums.

	Projekta aktivitāte
	Projekta laikā veicamā darbība, kas vērsta uz projekta mērķa/u un plānoto rezultātu sasniegšanu. 

Aktivitātes, kuru rezultātā nerodas pamatlīdzekļi, piemēram, būvuzraudzība un autoruzraudzība, ir  uzskatāmas par projekta aktivitātēm, ja tās ir attiecināmās izmaksas saskaņā ar MK not.Nr 606 11.2. punktu. 

Aktivitātes, kuras tiek veiktas projekta sagatavošanas vajadzībām, un kuru izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar MK not.Nr 606.  11.1. punktu, nav uzskatāmas par projekta aktivitātēm un to apraksts nav jāiekļauj projekta iesniegumā, taču to izmaksas ir jāiekļauj projekta budžeta kopsavilkumā un jāietver projekta izmaksās. Aktivitātes, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, nav jānorāda projekta laika grafikā. 

	Atbalstāmās darbības
	Norādītas MK not.Nr.606.  9.punktā. Projekta iesniegumā un finanšu analīzē var būt iekļautas tikai izmaksas, kas attiecas uz atbalstāmajām darbībām. 
Finansējums, kas tiek novirzīts neatbalstāmo darbību finansēšanai netiek atspoguļots projekta iesniegumā un neietekmē projekta kopējās izmaksas.

	Neatbalstāmās darbības
	Norādītas MK not.Nr.606. 10.punktā. Finanšu analīzē nevar būt iekļautas izmaksas, kas attiecas uz neatbalstāmajām darbībām.

Projekta izmaksās iekļauj neattiecināmās izmaksas, kas ir saistītas ar atbalstāmajām darbībām. Vienlaikus arī projekta izmaksās neiekļauj izmaksas, kuras ir saistītas ar neatbalstāmajām darbībām.

	Atbildīgā iestāde
	Atbildīgā iestāde par šīs aktivitātes ieviešanu ir Vides ministrija.

	Atbildīgā persona
	Atbildīgā persona ir projekta iesniedzēja (uzņēmuma, iestādes) vadītājs.

	Atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis
	Ievērojot MK not. Nr. 606  uzskaitītos attiecināmo izmaksu veidus un atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” (ar grozījumiem līdz 01.01.2009.) 10.pantam nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai tiek iekļautas nodokļa deklarācijā (atskaitītas kā priekšnodoklis), t.i. budžetā maksājamā nodokļa aprēķinā tiek ņemta iepirkuma līguma izpildītāja nodokļa rēķinos uzrādītā nodokļa summa (pilna ar nodokli apliekamā darījuma vērtība).

Attiecīgi PVN šīs aktivitātes ietvaros nav attiecināmas izmaksas.

PVN attiecināmība nav atkarīga no tā, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izveidojis grāmatvedības uzskaites sistēmu, kas ļauj atgūt pārmaksāto nodokli, tikai plāno tās izveidi vai arī to neplāno.
Papildus lūdzam ievērot, ka PVN attiecināmības jautājumus reglamentē arī Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”.

	Attiecināmās izmaksas projektiem, kuru kopējās izmaksas (t.sk. PVN) pārsniedz 702 804 lati
	MK noteikumu un vadlīniju ietvaros, jēdzienam „attiecināmās izmaksas” ir vairākas nozīmes, atkarībā no tā, vai tas tiek attiecināts uz konkrētu projekta ietvaros veicamo darbu pozīciju vai uz finanšu analīzes ietvaros aprēķinātajiem projekta rezultātiem un attiecīgi no šiem rezultātiem izrietošajiem izmaksu apmēriem, kas tiek atzīti par pamatotiem līdzfinansējuma piešķiršanai no ERAF līdzekļiem.

Pamatā ir izdalāmi trīs attiecināmo izmaksu formulējumi, kas tiek lietoti MK noteikumos un šajās vadlīnijās:

1) „projekta kopējās attiecināmās izmaksas” (dažos metodiskajos materiālos „juridiski attiecināmās izmaksas”, „ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma”)

2) „projekta attiecināmo izmaksu summa”, (dažos metodiskajos materiālos „lēmuma summa”),

3) „projekta maksimālās attiecināmās izmaksas”.

Šīs aktivitātes noteikumu izpratnē tie ir atšķirīgi jēdzieni, pie tam projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latu, „projekta attiecināmo izmaksu summa” vienmēr būs mazāka par „projekta kopējām attiecināmajām izmaksām”. Tālāk dots katra šī jēdziena plašāks skaidrojums.

	
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir projekta izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Komisijas un Latvijas tiesību aktu noteikumiem drīkst finansēt no ERAF  līdzekļiem, t.i., projekta izmaksas, kurās iekļautas tikai atbalstāmās darbības bez pievienotās vērtības nodokļa un tikai atbilstoši MK not.Nr. 606. 11.punktā noteiktajām izmaksu pozīcijām. 

NB! Šo izmaksu apjomu sauc arī par „atbilstīgajiem ieguldījumiem”, kā arī ES tiesību aktu tulkojumos tiek lietots termins „atbilstīgie izdevumi”.

ERAF likmes aprēķina ietvaros (iesnieguma 7.3.1. sadaļas tabulā un 7.3.3.sadaļā) šis izmaksu apjoms tiek apzīmēts ar terminu „Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma”. 

Nosakot attiecināmo izmaksu apjomu attiecībā uz projekta sagatavošanas izmaksām (MK not.Nr.606 un 13.1.punkts), noteiktais % ir jāaprēķina attiecībā pret projekta attiecināmo izmaksu summas, nepārsniedzot maksimālo attiecināmo izmaksu summas (sk. nākamos punktus).

	
	Projekta attiecināmo izmaksu summa 

Atbilstoši ES tiesību aktiem (Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999) investīciju summa projektiem (attiecināmie ieguldījumi), kuru īstenošanas rezultātā gūst ieņēmumus, tiek samazināta par gūto ieņēmumu summu un jaunradītās infrastruktūras atlikušo vērtību pēc projekta pabeigšanas un tādā veidā tiek noteikta „projekta attiecināmo izmaksu summa”, kas ir mazāka par projekta kopējām attiecināmām izmaksām (vai „juridiski attiecināmajām” izmaksām).

Šis izmaksu apjoms tiek saukts arī par projekta „lēmuma summu”.

	
	Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas:

Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas ir noteiktas MK noteikumos Nr. 606  27.punktā – 351 402 lati. Ja aprēķinu rezultātā tās veidojas lielākas par noteikto limitu, starpība tiek pieskaitīta pie projekta neattiecināmajām izmaksām.

	Attiecināmās izmaksas projektiem, kuru kopējais izmaksu apjoms (t.sk. PVN) nepārsniedz 702 804 latus
	Šajā gadījumā MK noteikumu un vadlīniju ietvaros, jēdzienu „attiecināmās izmaksas” arī ir izdalāmas trīs formulējumos: 

1) „projekta kopējās attiecināmās izmaksas” (dažos metodiskajos materiālos „ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma”)
2) „projekta attiecināmo izmaksu summa”, („lēmuma summa”),

3) „projekta maksimālās attiecināmās izmaksas”.

Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas ir noteiktas MK noteikumos Nr. 606  27.punktā – 351 402 lati. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir projekta izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Komisijas un Latvijas tiesību aktu noteikumiem drīkst finansēt no ERAF  līdzekļiem, t.i., projekta izmaksas, kurās iekļautas tikai atbalstāmās darbības bez pievienotās vērtības nodokļa un tikai atbilstoši MK not.Nr. 606. 11.punktā noteiktajām izmaksu pozīcijām. 

Pastāv divi gadījumi:
1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir lielākas par projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.

Ja aprēķinu rezultātā izmaksas veidojas lielākas par noteikto limitu, starpība tiek pieskaitīta pie projekta neattiecināmajām izmaksām. Ja šī starpība un citi neattiecināmie izdevumi sasniegs 702 804 latus, lūdzam sk. iepriekšējo skaidrojumu punktu. Savukārt, lēmuma summa („projekta attiecināmo izmaksu summa”) sastādīs 351 402 latu.
2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas nav lielākas par projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas projektiem, kuru kopējais izmaksu apjoms (t.sk. PVN) nepārsniedz 702 804 latus, ir arī „lēmuma summa”.

	Finanšu rezerve
	Projekta budžetā var iekļaut finanšu rezervi kā attiecināmās izmaksas, kas nepārsniedz 5% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām (MK noteikumu Nr.606 12.punkts). Finanšu rezervi drīkst izmantot būvdarbu līgumu neparedzēto izmaksu segšanai (mīnas, zemestrīces, vētras u.tml. gadījumu rezultātā), kā arī iepirkumu rezultātā veidojošo izmaksu segšanai. 
Finanšu rezerve nav atsevišķs izmaksu veids, par šīs rezerves izmantošanu projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir jāvienojas ar atbildīgo iestādi.

Finanšu rezervi izmanto MK noteikumos Nr.606 11.punktā noteikto attiecināmo izmaksu segšanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas vienošanās noteikumos veicot attiecīgos grozījumus.

	Būvdarbu attiecināmās izmaksas 


	Tās ir izmaksas, ko veido tikai konkrēto līgumu ietvaros paredzēto būvdarbu izmaksu apjoms, ņemot vērā nosacījumus par attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām (MK not.Nr.606 13.punkts un 27.punkts)

	Cilvēku ekvivalents
	Cilvēku ekvivalentos izteikto piesārņojuma daudzumu aprēķina, pamatojoties uz maksimālo nedēļas vidējo piesārņojuma daudzumu, kas normālos laikapstākļos komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk - attīrīšanas iekārtas) nonāk gada laikā. Spēcīga lietus un citu netipisku apstākļu radīto slodzi šajos aprēķinos neņem vērā. Plānošanas vajadzībām cilvēku ekvivalentos izteikto piesārņojuma daudzumu var aprēķināt, pamatojoties uz iedzīvotāju un uzņēmumu skaitu, kam plānots pieslēgums, un atkarībā no tiem raksturīgā ūdens patēriņa un notekūdeņu bioķīmiskā skābekļa patēriņa (BSP5) vērtībām. Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 dienā.

Jāņem vērā, ka CE būs lielāks par kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaitu, jo jāpieskaita piesārņojums no uzņēmumiem, ja tādi ir pieslēgti, kā arī tie iedzīvotāji, kas šobrīd neizmanto sistēmu, bet atrodas potenciālajā sistēmas apkalpes zonā, paredzot ka notekūdeņi tiek izvesti attīrīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

	Izmaksu ieguvumu analīze
	Izdevumu un ieguvumu analīze (angļu valodā CBA – cost benefit analysis vai IIA) ir publisko investīciju projektu izvērtēšanas metodika. IIA vispārējā gadījumā izmanto, lai noteiktu: labāko iespējamo alternatīvu; finanšu resursus, kas nepieciešami projekta īstenošanai; projekta ietekmi uz reģionu, kurā tas tiks ieviests; projekta riskus un tā finansiālo un ekonomisko ietekmi.

IIA veic atbilstoši MK not.606 , kuros ir ietverti norādījumi izmantot Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments).

Vadlīnijas IIA veikšanai ir pieejamas arī Finanšu ministrijas administrētajā mājas lapā www.esfondi.lv.

Atbilstoši MK not.606, sagatavojot projektu iesniegumus, pilnas IIA izstrāde nav nepieciešama. ERAF projektam izstrādā šādas izmaksu un ieguvumu analīzes sadaļas: 

- finanšu analīze; 

- risku analīze; 

- alternatīvu analīze.

VIDM ir publicējusi savā mājas lapā modeli finanšu analīzes veikšanai, kā arī rokasgrāmatu tā izmantošanai. VIDM ir izstrādājusi modeli, kas vispārīgi raksturo veidu, kā var veikt finanšu aprēķinus. Modelis ir uzskatāms par palīgmateriālu, tas ir maināms un precizējams pēc projekta iesniedzēja uzskatiem, ievērojot tiesību aktu normas.
Saistoši ir makroekonomiskie rādītāji, kuri ir apstiprināti ar grozījumiem Ministru kabineta 26.06.07. noteikumos Nr.419.
Vienlaikus, prognozējot tirgus izmaksas, iesakām veikt cenu aptaujas vai komunicēt ar citiem projektu īstenotājiem. Lūdzam pārliecināties, lai makroekonomiskie rādītāji, kuri ir apstiprināti ar grozījumiem Ministru kabineta 26.06.07. noteikumos Nr.419, netiktu izmantoti projekta izmaksu vērtības aritmētiskā kāpuma veidošanai.
Aktuālo rādītāju iegūšanai lūdzam kontaktēties ar atbildīgo iestādi!
NB! Tikai finanšu analīzē ir obligāti jāizmanto aprēķina metodes, savukārt risku analīze un alternatīvu analīze var būt sniegtas arī apraksta veidā.

	Ilglietojuma iekārtas, kas ir īpaši pirktas vai ražotas projekta ieviešanai
	Ilglietojuma iekārtas, kas ir īpaši pirktas vai ražotas projekta ieviešanai, ir smagās būvniecības mašīnas, kā arī biroja un cita veida aprīkojums, kuru izmanto objekta sagatavošanas vai būvniecības darbiem. Izdevumi par tādu ilglietojuma iekārtu pirkumu vai būvēšanu, ko lieto projekta ieviešanas posmā, nav iekļaujami projekta izmaksās.

	Ilglietojuma iekārtas, kas ir daļa no pasākumu kapitālizdevumiem
	Ilglietojuma iekārtas, kas ir daļa no pasākumu kapitālizdevumiem, ir mašīnas un iekārtas, kas ir pastāvīgi uzstādītas un noteiktas projektā, un ir nepieciešamas projektā paredzēto mērķu sasniegšanai, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai (piemēram, dīzeļģeneratori). Izdevumi par tādu mašīnu un iekārtu pirkumu ir attiecināmi izdevumi, ja tie tiek ietverti finansējuma saņēmēja (projekta iesniedzēja) iestādes ilglietojuma iekārtu sarakstā un, ka tos uzskata par kapitāla izmaksām saskaņā ar standarta uzskaites pamatprincipiem. 

	Ilglietojuma iekārtas, ko lieto ar pasākumu ieviešanu saistītiem administratīvajiem mērķiem
	Ilglietojamas iekārtas, ko lieto ar pasākumu ieviešanu saistītiem administratīvajiem mērķiem, ir mašīnas, iekārtas un aprīkojums, kuru izmanto projekta ieviešanas vajadzībām. Izdevumi par tādu ilglietojuma iekārtas pirkumu un nomu, ko lieto tikai administratīviem mērķiem, nav iekļaujami projekta izmaksās.

	Infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi
	Infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi ir visas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi. Izdevumi par infrastruktūras ekspluatāciju nav iekļaujami projekta izmaksās, izņemot vienreiz īstenojamos pasākumus, kā arī sagatavojot projekta finanšu analīzi šīs izmaksas ir ietvertas projekta izmaksās būvdarbu līgumu ietvaros (piemēram, cauruļvadu skalošana, aizbīdņu nomaiņa, neveicot pilnu tīkla rekonstrukciju, mērītāju uzstādīšana, neveicot kompleksu darbu izbūvi vai rekonstrukciju.). 

	Kontaktpersona
	Kontaktpersona ir ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēta persona projekta jautājumu risināšanai.

	Lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai rekonstrukcija
	Lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai rekonstrukcija nav atbalstāma darbība šīs aktivitātes ietvaros, izņemot, ja tas tieši neattiecas uz lietus notekūdeņu atdalīšanu no komunālo notekūdeņu kanalizācijas, vietās, kur joprojām pastāv kopēja sistēma. Šādā situācijā nepieciešams sniegt pilnu informāciju par esošo un plānoto pamatlīdzekļu piederības jautājumiem, jaunradīto pamatlīdzekļu apsaimniekošanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar lietus ūdeņu sistēmas atsevišķu elementu izbūvi ES fondu projekta ietvaros. Ja šādā situācijā jaunradītie pamatlīdzekļi nepieder projekta finansējuma saņēmējam, tad šīs izmaksas tiek ietvertas būvdarbu līgumos kā pakalpojums un tā izmaksas ietveramas pozīcijā „ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi”, un tās nav attiecināmas izmaksas.

	Neattiecināmās izmaksas


	Neattiecināmās izmaksas nosaka katra ES dalībvalsts, bet Latvijā arī katra nozares ministrija katrai konkrētai aktivitātei/apakšaktivitātei.
Neattiecināmās izmaksas šīs aktivitātes ietvaros ir MK not.Nr. 606  13. punktā noteiktās izmaksas. MK not.Nr.606  ir ietverta arī atsauce uz ES tiesību aktu (Padomes 2006.gada 11.jūlija Regula (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr.1183/1999 atcelšanu), kurā arī ir iekļautas atsevišķas neattiecināmo izmaksu kategorijas, saistošas visām ES dalībvalstīm (t.sk. neatgūstamais PVN).

Neattiecināmās izmaksas, kuras nosaka Padomes 2006.gada 5.jūlija Regula (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr.1183/1999 atcelšanu

a) procenti par parādiem;

b) zemes iegāde, ja summa pārsniedz 10 % no attiecīgās

darbības kopējiem atbilstīgajiem izdevumiem. Izņēmuma un

attiecīgi pamatotos gadījumos pārvaldes iestāde var noteikt

augstāku procenta likmi darbībām, kas saistītas ar vides

saglabāšanu;

c) kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana;

d) atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis.
Projekta neattiecināmo izmaksu kopsummā projekta finanšu plānā iekļauj to izmaksu daļu, kas ERAF likmes aprēķina ietvaros tiek noteikta kā neattiecināmās izmaksas, jo pārsniedz MK noteikumos noteikto maksimālo projekta attiecināmo izmaksu summu. Projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latu, neattiecināmo izmaksu kopsummā iekļauj arī to izmaksu daļu, kas ERAF likmes aprēķina ietvaros tiek noteikta kā tīrie ieņēmumi (finansējuma deficīta metodes piemērošanas rezultātā – papildus neattiecināmās izmaksas).
Neattiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros netiek līdzfinansētas no ES fondu līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējuma. 

Aktivitātes, kuras plāno īstenot ilgtermiņā, nenorāda projekta iesniegumā un finanšu analīzē. 

Gadījumā, ja finanšu analīzē atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 55.pantam (pro rata princips) ir iekļauti projekti (aktivitātes, līgumi, komponentes), kuri tiek īstenoti vienlaikus ar ES fondu projektu un attiecas uz atbalstāmajām darbībām šīs aktivitātes ietvaros, neattiecināmās izmaksas norāda projekta iesniegumā.
Projekta iesniedzējam ir jāapzinās, ka šādā gadījumā norādītās neattiecināmās izmaksas (aktivitātes, līgumi, komponentes) kļūst saņēmējam saistošas, tās realizējot iesniegumā norādītajā laikā, jo šādas izmaksas ietekmē ES fondu atbalsta likmi.
Neattiecināmās izmaksas ir arī aprīkojuma, kas attiecas uz tīklu uzturēšanu un izbūves pasākumiem, iegādes izmaksas (13.3.p.), līdz ar to par attiecināmām piegāžu līgumu izmaksām (11.4.p.) var uzskatīt tikai vakummašīnu (asenizācijas mašīnu) piegādes.

Ņemot vērā to, ka projektu skaits ar kopējām izmaksām virs 1milj. eiro ir salīdzinoši neliels, informāciju par izmaksu ieguvumu analīzes vai finanšu analīzes veikšanu var iegūt pēc papildus pieprasījuma atbildīgajā iestādē. Skaidrojošs materiāls ir pieejamas arī semināru materiālos par šo aktivitāti:

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8213
(finanšu analīzes izstrāde)

	Neiekļaujamās izmaksas
	Projekta iesniegumā neiekļaujamās izmaksas šīs aktivitātes ietvaros ir MK not.Nr. 606  14. punktā noteiktās izmaksas.

Neiekļaujamās izmaksas nenorāda projekta iesniegumā un tās neiekļauj projekta finanšu analīzē veiktajos aprēķinos. Projekta vadības izmaksas ir neiekļaujamās izmaksas.

	Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi
	Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi ir līgumi, kurus atbilstoši Latvijas tiesību aktu prasībām slēdz finansējuma saņēmējs un atklātā konkursā uzvarējušais (izraudzītais) uzņēmums.



	Projekta iesniedzējs
	Projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros ERAF projektu īstenošanai ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniedzējs (pašvaldība, pašvaldības aģentūra, kapitālsabiedrība – A/S, SIA). Kapitālsabiedrības gadījumā projekta iesniedzējam ir jābūt licencei par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un līgumam (pašvaldībai vai tās iestādei – pārvaldes lēmumam) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu projekta teritorijā. Projekta iesniedzējam ir tiesības  iesniegt projekta iesniegumu, tiesības veikt iepirkumus, tajā skaitā iepirkumus projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanai

	Finansējuma saņēmējs
	MK noteikumu Nr. 606 izpratnē projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma saņēmēju pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta realizēšanu noslēgšanas.

	Projekta īstenojamības princips, tarifu plānošana
	Projekta īstenojamības princips ir atrunāts Eiropas Komisijas izstrādātajās vadlīnijās par Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments). Vadlīnijas nosaka, ka dalībvalsts dod norādījumus izmaksu ieguvumu analīzes izstrādātājiem ar mērķi nodrošināt projektu īstenojamību, t.i. spēju realizēt projektu un nodrošināt tā rezultātu ilgtspēju. Šīs aktivitātes ietvaros projekta īstenojamība ir tieši saistīta ar izstrādāto tarifu plānu.

Vērtējot tarifa līmeni, nepieciešams pārbaudīt vai tarifi nav pārmērīgi augsti vai nepamatoti zemi. Gadījumos, ja tarifs ir tuvu vai pārsniedz 4% vai ir zemāks par 2% (kopējais maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pret mājsaimniecības vidējiem ienākumiem), finanšu analīzes ziņojumā nepieciešams sniegt detalizētus skaidrojumus izvēlētajam tarifa līmenim, vai attiecīgi veikt šādās darbības:

- gadījumā, ja ir tuvu vai pārsniedz 4% - skaidrot ieņēmumu un izdevumu pozīciju attiecību un novērtēt risku, vai pie šāda augsta maksājumu līmeņa izpildīsies ieņēmumu prognoze rēķinoties ar iespējamo debitoru parādu pieaugumu (finanšu analīze pierāda, ka pakalpojumu patēriņa izmaiņas 10-15% neietekmē naudas plūsmas zīmi);

- gadījumā, ja ir zem 2% - precizēt finanšu analīzi, jo atbilstoši MK not. 606, tas ir zemākais iespējamais tarifu līmenis.

Projekta iesniedzējam ir jāapzinās, ka paaugstinot tarifus straujāk, nekā tas ir noteikts iesnieguma (tehniski ekonomiskajā pamatojumā) ietvertajā tarifu plānā un veidojoties ieņēmumiem, kas ir lielāki par tiem, uz kuru pamata ir pieņemts lēmums par ES fondu atbalsta likmi, atbalsta likme var būt samazināta vēl piecus gadus pēc darbības programmas slēgšanas (t.i. līdz 2022.gadam). 
Svarīgi! Galvenais ir nevis nemainīt tarifus salīdzinājumā ar iesniegumu, bet saglabāt tīro ieņēmumu prognozi.

	Projekta teritorija
	Projekta teritorija ir vienas apdzīvotas vietas teritorija, kurā saskaņā ar tehniski ekonomiskā pamatojuma ietvaros veikto ilgtermiņa attīstības analīzi un izvēlēto risinājumu, tiek plānots nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, attiecīgi šī teritorija ietver visu apdzīvotas vietas (pilsētas /ciemata/ciema) teritoriju +lauku  teritorijas, kur pakalpojumus ekonomiski mērķtiecīgi nodrošināt centralizēti no apdzīvotas vietas (pilsētas /ciemata) ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas. 

	Ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības efektivitātes uzlabošana
	Ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības efektivitātes uzlabošana ir esošo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu elementu (cauruļvadu, iekārtu) nomaiņa pret plūsmai un jaudai atbilstošākiem, mūsdienīgākiem, kā arī iekārtu un tehnoloģiju maiņa, kā rezultātā tiks panākta  ietekmes uz vidi samazināšana, ietaupīti resursi, nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktība vai samazināts avāriju risks.

	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ārpus esošās apbūves
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ārpus esošās apbūves ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve perspektīvā plānotās apbūves teritorijās, t.i., vietās, kur pašlaik apbūves nav vai tā nav pietiekoši blīva un tā nav atbalstāma darbība šīs aktivitātes ietvaros.

Projekta ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar maģistrālā vada izbūvi, lai nodrošinātu perspektīvās apbūves teritorijas ūdensapgādes un vai notekūdeņu sistēmas pieslēguma centralizētajai sistēmai iespēju, izbūvējot maģistrālo cauruļvadu esošās pakalpojumu teritorijas robežai, kā arī piegādes no ūdens ieguves vietas vai transportēšanas uz novadīšanas vietu maģistrālo cauruļvadu būvi.

	Tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējuma saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas
	Tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējuma saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas ietver visas ar projekta sagatavošanas dokumentācijas izstrādi saistītās izmaksas līdz būvprojekta izstrādes uzsākšanai, tai skaitā finanšu analīzes aktualizācijas, tehnisko specifikāciju u.tml. dokumentācijas izstrādes izmaksas. 

Finanšu analīzes sagatavošana tiek uzskatīta par tehniski ekonomiskā pamatojuma daļu (un attiecīgi ir attiecināmās izmaksas), savukārt, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana ir neattiecināmas izmaksas.

	Valsts budžeta finansējums
	Aktivitātes ietvaros nav paredzēts.

	Eitrofikācija
	Ūdensobjektu, it sevišķi ezeru, bagātināšanās ar barības vielām (pamatā fosforu), kas izraisa pastiprinātu augstāko ūdensaugu un aļģu savairošanos, ūdens “ziedēšanu”, zivju slāpšanu ziemā un pakāpenisku ūdenstilpes pārpurvošanos. Eitrofikācijas samazināšana projekta ietvaros tiek veicināta samazinot piesārņojuma slodzi (jo īpaši fosfora), kas tiek novadīta konkrētā ūdensobjektā un vidē kopumā.


VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS

Aizpildot iesniegumu jāņem vērā:

1) Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija  noteikumu Nr.606.   „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1.aktivitāti " Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"” prasības iesnieguma noformēšanai;

2) 1996.gada 23.aprīļa MK noteikumos Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” minētās vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības. Ja projekta iesniegumā tiek pievienots izdrukāts elektroniskais dokuments, elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts papīra formā (piemēram, RVP atzinums), tad kopijai jābūt apliecinātai atbilstoši MK noteikumiem Nr.154.  

3) Finanšu tabulās:

- summas jānorāda LVL, ar precizitāti līdz 2 zīmēm aiz komata. 

- % vērtības jānorāda ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata.

- Visās finanšu aprēķinu tabulās noapaļo skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas vietas) uz augšu. Piemēri: skaitli „12,555” noapaļo kā „12,56”, skaitli „12,554” noapaļo kā „12,55”. 

4) Visām tabulām, kuras pārsniedz vairāk kā vienu A4 lappusi, tabulas virsrakstu noformē tā, lai tas atkārtotos arī pārējās lappusēs [iezīmēta izvēles rūtiņa „Repeat as header row at the top of each page” (Microsoft Office 2007 Word lietotnē)]. 
5) Gadījumā, ja kāds projekta iesnieguma pielikums nav saistošs iesniedzējam, tā vietā ir jāpievieno lapa ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis pielikums nav saistošs iesniedzējam. Arī uz pielikumiem attiecas prasība par caurauklošanu un lapu numurēšanu. Ja tie ir atsevišķi sagatavoti dokumenti un jau paši par sevi cauraukloti (ar atbilstoši numurētām lappusēm un norādītu kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķus sējumus, taču šajā gadījumā caurauklotajā iesnieguma eksemplārā noteikti ir jānorāda, ka attiecīgais pielikums tiek iesniegts kā atsevišķs sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu skaitu.
VEIDLAPA

Projekta iesnieguma titullapa

1. Ailē „Projekta nosaukums” norādīt konkrētā projekta, kura finansēšanai tiek pieprasīts ERAF finansējums, nosaukumu. Nosaukumā jābūt iekļautam apdzīvotās vietas, kurā tiek realizēts projekts, nosaukumam, kā arī, ja ūdenssaimniecības attīstība tiek realizēta vairākās kārtās, jānorāda konkrētā projekta kārta vai fāze. Būtiski, lai nosaukums, kas norādīts iesnieguma veidlapā, atbilstu tam projekta nosaukumam, kāds ir lietots projekta pamatojošā dokumentācijā, tai skaitā atzinumos par projektu (Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akceptā par tehniski ekonomisko pamatojumu, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja lēmumā u.t.t.).

2. Ailē „Projekta iesniedzējs” norādīt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, kas realizēs šo projektu, nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.1.punktā un 8. sadaļā norādīto.

	1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju


1.1. Projekta iesniedzējs:

	1.1.1. Nosaukums: 
	Projekta iesniedzēja (pašvaldība, pašvaldības iestāde, pašvaldības aģentūra, kapitālsabiedrība – A/S, SIA) nosaukums. Jāsakrīt ar titullapā un 8.sadaļā norādīto.

ERAF projekta iesniedzējs un attiecīgi finansējuma saņēmējs var būt tikai ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas saskaņā ar pārvaldes lēmumu, pārvaldes līgumu vai līgumu starp pašvaldību un kapitālsabiedrību (atkarībā no projekta iesniedzēja juridiskā statusa) sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus projekta teritorijā. Projekta iesniedzējam jāatbilst visiem MK not. Nr.606   III nodaļā (vai 4.pielikuma kritēriji Nr.29.-37.) noteiktajiem kritērijiem. 

	1.1.2. Reģistrācijas numurs:
	Kapitālsabiedrības reģistrācijas numurs Komercreģistrā 

Neattiecas uz pašvaldību, pašvaldības iestādi vai aģentūru, kuras attiecīgi norāda  - „n/a”

	1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	Reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā (nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs). 

Attiecas  uz visiem projekta iesnieguma iesniedzējiem.

Ievērojot to, ka pastāv vienotā reģistrācija, šis numurs būs tas pats Komercreģistra reģistrācijas numurs 

	1.1.4. Juridiskā adrese:
	Iela, mājas nr.

	
	Pilsēta, rajons

	
	Valsts

	
	Pasta indekss


	1.1.5. Kontaktpersonas:


	Tālrunis:
	Fakss:
	E-pasts:

	Atbildīgā persona (projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs):

Norāda Projekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu, kas ir tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas tiek norādīta iesnieguma 8.sadaļā un paraksta projekta iesniegumu. Norādītajai personai būtu jābūt institūcijas vadītājam vai komercsabiedrības paraksttiesīgai amatpersonai, ja vien nav apstākļi, kas nosaka pilnvarot citu personu. Gadījumā, ja ir pilnvarojums citai personai, pielikumā pievienot attiecīgo dokumentu. 
	
	
	

	Vārds, uzvārds


	
	
	

	Ieņemamais amats


	
	
	

	Kontaktpersona:
Norāda personu, kas ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma aizpildīšanu un paredzamā projekta ieviešanu, ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēts projekta koordinators.
	
	
	

	Vārds, uzvārds


	
	
	

	Ieņemamais amats


	
	
	


1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo): 
Jāatzīmē viens atbilstošais lauciņš.

	

	Kods

Nosaukums

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-11

Pašvaldības aģentūra

I-16

Pašvaldību iestāde

I-28
Pašvaldība



 

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):
 Norāda projekta iesniedzēja vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu.

2008. gada 1. janvārī NACE 1.1 red. tika nomainīta ar jauno versiju NACE 2.red., kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006., ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

Kodi meklējami:

Sakot no 2008. gadā 1.janvāra ir jālieto NACE aktualizētā versija – NACE 2. red. 

NACE 2.red. klašu kodu atbilstības tabula ir pieejama LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā, adresē: http://www.ur.gov.lv/) un Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā
Jānorāda visi kodi, kas raksturo projekta iesniedzēja ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu jomu.  

Piemēri:

	36
	
	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

	37
	
	Notekūdeņu savākšana un apstrāde

	kods
	
	nosaukums


1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):
Šajā aktivitātē sadarbības partneru iesaistīšana saskaņā ar MK not. Nr.606 16.punktu netiek paredzēta. Tāpēc atbilstošās ailēs jānorāda „n/a”

	1.2.1. Nosaukums: 
	n/a

	1.2.2. Reģistrācijas numurs:
	n/a

	1.2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	n/a

	1.2.4. Juridiskā adrese:
	Iela, mājas nr. n/a

	
	Pilsēta, rajons n/a

	
	Valsts n/a

	
	Pasta indekss n/a


	1.2.5. Kontaktpersonas:


	Tālrunis:
	Fakss:
	E-pasts:

	Atbildīgā persona
	n/a
	n/a
	n/a

	Vārds, uzvārds

n/a
	
	
	

	Ieņemamais amats

n/a
	
	
	

	Kontaktpersona:
	n/a
	n/a
	n/a

	Vārds, uzvārds

n/a
	
	
	

	Ieņemamais amats

n/a
	
	
	


	2. Sadaļa – Projekta apraksts


	2.1. Kopsavilkums par ERAF projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par ERAF projekta iesniegumu):
Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros veicamās aktivitātēs atbilstoši šādām atbalstāmajām darbībām: 


	1.Projekta apraksts
Jāsniedz īss projektā paredzēto darbu uzskaitījums un vispārīgs apjoma raksturojums, izdalot atbilstoši norādītajām darbībām. Paredzētajām komponentēm jāatbilst MK not.Nr.606. 9.punktā uzskaitītajām atbalstāmajām darbībām. Uzskaitījumā jānorāda galvenās būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu komponentes neatkarīgi no to sadalījuma līgumos. Skatīt piemērus zemāk.

ERAF līdzekļi netiek piešķirti darbiem, kas noteikti MK not.Nr.606.    10.punktā (neatbalstāmās darbības), kā, piemēram, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei teritorijās, kurās pašlaik apbūves nav, vai lietus ūdeņu kanalizācijas būvniecība vai rekonstrukcija. Vienlaikus, lietus ūdeņu kanalizācijas atdalīšana no sadzīves notekūdeņu kanalizācijas vietās, kur ir kopsistēma, pieder pie notekūdeņu savākšanas tīkla rekonstrukcijas, un tā ir atbalstāmā darbība. Arī lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un rekonstrukcija ir atbalstāmā darbība, jo samazina nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūdi. 3.4.1.1. aktivitātes ieviešanā zemes iegādes izmaksas ir neattiecināmās izmaksas, bet projekta vadības izmaksas – neiekļaujamās izmaksas.
Darbus neatbalstāmo darbību realizēšanai projekta aprakstā un izmaksās neiekļauj.

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai  (dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade, uzkrāšana, ūdensapgādes tīkla darbības nodrošināšana, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana u.c.)
Piemēram:
· 2 esošo artēzisko aku rekonstrukcija un 1 jaunas dziļurbuma akas būvniecība;

· Ūdens attīrīšanas stacijas būvniecība (jauda 250 m3/dnn);

· 2 km ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija.

· ..............................

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai (notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas nodrošināšana, neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu tiešo izplūžu likvidēšana, notekūdeņu izplūdes vietas izmaiņa uz mazāk jūtīgu ūdensobjektu,  u.c.)
Piemēram:
· Galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija

· Nosēddīķu izveidošana notekūdeņu attīrīšanas  iekārtās,  

· Cauruļvada un pārsūknēšanas stacijas izbūve notekūdeņu izlaides vietas izmaiņai no ezera uz upi  (mazāk jutīgu ūdensobjektu);.

· dūņu atūdeņošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana

· Ziedu ielas kanalizācijas sistēmas (60 iedzīvotāji) pieslēgšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

· ..............................

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšana, sistēmu uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, investīcijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai u.c.)
Piemēram:

· Ūdensapgādes tīkla paplašināšana par 1 km.

· Notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana par 2 km

· Septisko dūņu savākšanas mašīnas iegāde.

· ..............................

· ..............................

2. Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi: Jāsniedz vispārīgs kvalitatīvs un, iespēju robežās, kvantitatīvs raksturojums par galvenajiem rezultātiem, kas raksturo projekta rezultātā sasniedzamo vides kvalitātes uzlabojumu projekta teritorijā vai plašākā teritorijā. Jānorāda uzlabojumi, kas attiecināmi uz kopējās situācijas uzlabojumu  projekta teritorijā pēc projekta. Jānorāda kaitīgo komponentu (Pkop, BSP, ĶSP) ) emisijas samazinājuma apjomu pēc projekta realizācijas, tai skaitā rēķinoties ar centralizētajā notekūdeņu sistēmā novadītā notekūdeņu apjoma palielinājumu un tā ietekmi uz ūdensobjektu vietā, kur ir notekūdeņu izplūde no NAI.

Piemēram:


Tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 85% iedzīvotājiem ... pilsētā un ... ciemā.... Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti ūdens zudumi. Tiks uzlabota NAI darbības efektivitāte, par 85% samazinot Pkop emisiju un nodrošinot saņemošā ūdensobjekta pakāpenisku atbilstību labam ekoloģiskam stāvoklim. Tiks samazināts piesārņojuma apjoms, kas nonāk ...ezerā, novirzot notekūdeņu tiešo izplūdi uz meliorācijas grāvi un mitraini starppauguru ieplakā. Ar notekūdeņu dūņām tiks mēslotas enerģētisko kārklu plantācijas.




2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

	Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
	Norādīt attiecīgo apdzīvoto vietu, kurā projekts tiks īstenots, ja projekts tiek īstenots tikai daļā no apdzīvotās vietas, to norādīt atsevišķi.
Projekta iesniegumā drīkst iekļaut tikai vienu apdzīvotu vietu. Projekta iesniedzējam gan aktivitātes, gan atbilstošās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir tiesības iesniegt neierobežotu skaitu projektu iesniegumu, bet vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par vienu apdzīvotu vietu projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.
Projekta īstenošanas vietai jāatrodas līgumā (lēmumā) par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu norādītajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā. 

Iesnieguma pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jābūt attēlotai projekta teritorijai.

	Pašvaldība:
	

	Plānošanas reģions (atzīmēt):


	Kurzeme
	

	
	Latgale 
	

	
	Zemgale 
	

	
	Vidzeme
	

	
	Rīga 
	

	
	Rīgas reģions
	

	
	Visa Latvija
	


2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

Norāda projekta saturam atbilstošo vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu.

2008. gada 1. janvārī NACE 1.1 red. tika nomainīta ar jauno versiju NACE 2.red., kas apstiprināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006., ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

Kodi meklējami:

Sākot no 2008. gada 1.janvāra ir jālieto NACE aktualizētā versija – NACE 2. red. 

NACE 2.red. klašu kodu atbilstības tabula ir pieejama LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā, adresē: http://www.ur.gov.lv/) 

Jānorāda visi kodi, kas raksturo projektā ietverto aktivitāšu darbības jomu: 

	36
	
	Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

	37
	
	Notekūdeņu savākšana un apstrāde

	kods
	
	nosaukums


 2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (<Ne vairāk kā 2000  rakstu  zīmes>):

	! Lūdzam ņemt vērā:

	No 2.4. līdz 2.6.punktam ietverot problēmu aprakstu, alternatīvas, risinājumus un sasniedzamos mērķus ir jānorāda par visām nepieciešamajām aktivitātēm, kas sniegtas ir TEP, tai skaitā ilgtermiņa investīciju programmā plānotos risinājumus, tos norādot kā sasniedzamos rezultātus ‘Ārpus projekta aktivitātēm’. 


Pirms problēmu apraksta, jāsniedz ļoti īss projekta teritorijas raksturojums (4-5 teikumi), norādot projekta teritorijas lielumu (gan izteiktu cilvēku ekvivalentos, gan norādot tieši iedzīvotāju skaitu), tās piederību konkrētam upju sateces baseinam, kā arī norādot, kur sākotnēji tiek novadīti un kur tālāk nonāk notekūdeņi, tai skaitā norādot konkrētu ūdensobjektu. 

Tabulā jāformulē apdzīvotās vietas ūdenssaimniecībā pastāvošā problēma vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām (atbilstošos normatīvo aktu nosaukumus skatīt saīsinājumu tabulā) atbilstoši norādītajām kategorijām un blakus jāsniedz īss apraksts. Ja konkrētajā kategorijā nav konstatētas problēmas un neatbilstība prasībām, tas attiecīgi jānorāda apraksta daļā. 

2.4.un 2.5.nodaļās informācija jāsniedz par situāciju visā projekta teritorijā, neatkarīgi no ERAF projektā iekļautajām aktivitātēm, lai raksturotu situāciju kopumā.  

Problēmas aprakstā, iespēju robežās izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, jāiekļauj sekojoša rakstura informācija: 

1) sistēmu patreizējā neatbilstība vides sektora normatīvo aktu prasībām (piemēram, dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju atbilstība apstrādājamā ūdens kvalitātei, iekārtu spēja nodrošināt dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši izvirzītajām prasībām (norādot sasniedzamo kvalitāti katram no parametriem atbilstoši normatīvu aktu prasībām (MK not. Nr.235) un pakalpojumu sniedzējam izdotajām atļaujām), rūpniecisko notekūdeņu novadīšana centralizētajā sistēmā/tieši saņemošajā ūdensobjektā, individuālo notekūdeņu savākšanas un/vai attīrīšanas risinājumu atbilstība, notekūdeņu dūņu izmantošana (atbilstība MK not.Nr.34, Nr.362.)) 
2) sistēmas patreizējā atbilstība vispārējiem pakalpojumu standartiem, tai skaitā būvnormatīviem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem (piemēram, sistēmas un tās elementu jaudu pietiekamība (ūdens uzkrāšanas rezerves, ugunsdzēsības prasību un spiediena nodrošināšana), iekārtu darbības efektivitāte, centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas savākšanas pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāju skaits un % no projekta teritorijas iedzīvotājiem), ūdens zudumi un infiltrācija, lietusūdeņu slodzes radīto pārplūžu piesārņojums,  

3) konstatētās problēmas, kas tieši rada vides kvalitātes pasliktināšanos vai rada būtisku vides kvalitātes pasliktināšanās risku (piemēram, neattīrītu notekūdeņu tieša novadīšana vidē (% no savāktajiem notekūdeņiem), novadītajos notekūdeņos palikušo biogēnu pašreizēja vai potenciāla būtiska negatīva ietekme uz vidi, sistēmas elementu avārijas stāvoklis, juridiskie jautājumi, kas apdraud kvalitatīvu pakalpojuma nodrošināšanu)

4) konstatētās problēmas ārpus ūdenssaimniecības sistēmas, kas norāda uz nepieciešamajām rīcībām sistēmas sakārtošanā (piemēram, notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitātes problēmas (neatbilstība Ūdens apsaimniekošanas likuma un tam pakārtoto noteikumu prasībām), peldvietu bakterioloģiskais piesārņojums, piesārņojums pazemes ūdens horizontos, kurus izmanto ūdensapgādei)

Piemēram:

	Problēma
	Apraksts

	ūdensapgādes kvalitāte

1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst prasībām. 
	No artēziskajām akām iegūtā ūdens kvalitāte visos rādītājos ir laba, izņemot pieļaujamās dzelzs un mangāna koncentrācijas (Fe saturs 2.5 mg/l, Mn saturs 0.4 mg/l).

Atsevišķi esošā ūdensapgādes tīkla posmi ir nolietojušies, korodējuši, tīkls nav sacilpots, līdz ar to ūdens kvalitāte ūdensvada tīklā transportēšanas procesā pazeminās.

	notekūdeņu savākšanas kvalitāte

1. nekvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	Kanalizācijas cauruļvadiem visā ciema teritorijā ir bojājumi, kas rada noplūdes.
Netiek nodrošināta neattīrītu notekūdeņu izvešana uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to attīrīšanai. 



	notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte 

1. Netiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Attīrīto notekūdeņu izplūde ietekmē jutīgu objektu
	NAI nenodrošina normatīviem aktiem atbilstošu (BSP saturs....mg/l, SV saturs ....mg/l) un konkrētajam ūdensobjektam pietiekamu ietekmējošo komponentu samazinājumu notekūdeņu izplūdē. 

Netiek nodrošināta nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, novadot notekūdeņus ....ezerā, kas uzskatāms par riska ūdensobjektu (saskaņā ar LVGMC mājas lapā publicēto sarakstu) un/vai ir īpaši aizsargājams biotops 

	ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība
	

	notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība

1.Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	Dzīvojamās mājas, kas atrodas upes krastā, nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijai


2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (<norādīt arī atsauci uz dokumentāciju ar alternatīvo risinājumu izvērtējumu,  ne vairāk kā 1000  rakstu zīmes>):

2.5.1. Risinājuma apraksts:

Atbilstoši iepriekšējā sadaļā definētajām problēmām (izmantojot tos pašus problēmu formulējumus), šeit jānorāda konkrētajai problēmai izvēlētais risinājums. 
Piemēram:

	Problēma
	Risinājums

	ūdensapgādes kvalitāte

1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst prasībām.
	1. Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, paredzot tehnoloģiju Fe un Mn attīrīšanai. 

Kritiskāko ūdensapgādes tīkla posmu rekonstrukcija, nomainot esošos cauruļvadus. Ūdensvada tīkla sacilpošana visā sistēmā, izbūvējot sistēmas izzaru savienojošos cauruļvadus. 

	notekūdeņu savākšanas kvalitāte

1. nekvalitatīvs un nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	1.cauruļvadu rekonstrukcija vietās, kur tiek novērotas būtiskākās noplūdes un noteik vairāk plīsumu. Kanalizācijas tīkla izbūve daudzdzīvokļu māju notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

	notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte 

1. Netiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Attīrīto notekūdeņu izplūde ietekmē jutīgu objektu 
	1.  dzelzs sulfāta šķīduma padeves ierīkošana uz bioloģisko attīrīšanu padotajos notekūdeņos, nosēddīķu kaskādes izbūve,

2. Sūkņu stacijas un cauruļvada ierīkošana notekūdeņu aizvadīšanai uz no ezera iztekošo ūdensteci. 

	ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība
	

	notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība

1.nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
	Ierīkota notekūdeņu savākšanas sistēma upes krastam tuvu izvietoto māju notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.


2.5.2. Izvērtētie projekta īstenošanas riski: 

Jānorāda izvērtētos projekta īstenošanas riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, un citus būtiskus priekšnoteikumus, kas ir ņemti vērā, plānojot projekta aktivitātes. 

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt projekta iesniegumu atbilstoši ERAF projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem (lai kritērijā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir jābūt veiktam vismaz iespējamo risku izvērtējumam), ir nepieciešams norādīt:

1) kādi riski ir identificēti (piemēram, riski, kas aprēķināti projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros, atbilstoši MK not. Nr.606. 1.pielikuma prasībām), risku analīzes secinājumos norādītie faktori, kam ir visbūtiskākā ietekme uz projekta rezultātiem), riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma, riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā (iedzīvotāju skaita dinamika un patēriņa dinamika), riski saistībā ar novadu veidošanos, riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu, kredītsaistību apjoma pieaugumu, riski saistībā ar iepirkumu izpildes laika grafiku vai sezonas/laikapstākļu ietekmi uz laika grafiku u.t.t.)

2) vai ir plānoti pasākumi, kā novērst identificētos riskus (piemēram, pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, atbilstoša iekārtu jaudas rezerve vai pasākumi jaudas regulēšanai, rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā);

3) vai ir izstrādāts konkrēts pasākumu plāns identificēto risku samazināšanai un novēršanai, paredzot konkrētus resursus un termiņus pasākumu izpildei.
Lai projekta iesniegums saņemtu maksimālo punktu skaitu (3 punktus) atbilstoši ERAF  projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem, šajā sadaļā ir jāsniedz informācija, kas pamatotu, ka ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai 

Ja projekta dokumentācijā riski ir kvalitatīvi izanalizēti, taču pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi, projekts vērtējumā  šajā kritērijā saņems tikai 2 punktus, un attiecīgi, ja risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi, tad tikai 1 punktu.

Ja risku izvērtējums projekta ietvaros, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros nebūs veikts vispār un netiks aprakstīts šajā sadaļā, projekts šajā kritērijā saņems 0 punktus un tiks noraidīts.

Piemēram:
	Projekta risku analīzes rezultāti norādīti iesnieguma 7.3.nodaļā, kā arī ....pielikuma Nr......nodaļā (pielikums, kur ietverta izdevumu un ieguvumu analīze)
Finanšu riski:

Finanšu analīzes rezultāti rāda, ka projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai ir jāceļ tarifi vismaz par 100%, lai sasniegtu 2% līmeni (no vidējiem mājsaimniecību ieņēmumiem).

Riska mazināšanai tiek plānots tarifu celt pakāpeniski trīs gadu laikā, pirmo tarifa pieaugumu plānojot pirms projekta īstenošanas uzsākšanas. Vienlaikus pašvaldība izskatīs iespēju sniegt atbalstu maznodrošināto iedzīvotāju grupai, lai mazinātu tarifu pieauguma ietekmi uz patēriņu un attiecīgi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ieņēmumiem.

Institucionālie riski:

Iesniedzējam ir maza pieredze ES projektu īstenošanā (2005.gadā ir īstenots viens Sociālā fonda projekts). Riska mazināšanai tiek plānots pieņemt darbā papildus speciālistu. Iesniedzēja budžetā jau ir paredzēti līdzekļi tā atalgojumam, bet darba vieta jau ir aprīkota. Riski, kas saistīti ar administratīvi teritoriālo reformu un attiecīgo kapacitāti projekta teritorijā, lai nodrošinātu projekta ieviešanu.
Projekta īstenošanas riski:

Pastāv bažas par pietiekamo ieinteresēto skaitu dalībai iepirkuma konkursā uz būvdarbiem. Riska mazināšanai tiek plānots publicēt paziņojumu par plānoto līgumu vietējā avīzē un reģiona avīzē vismaz mēnesi pirms konkursa.




2.5.3. Izvērtētie alternatīvie risinājumi: 

Par katru no 2.5.1. sadaļā norādītajiem risinājumiem jānorāda konkrētu atsauci uz dokumentāciju (dokumenta Nr. pielikumā un atbilstošās nodaļas Nr.), kur izskatīti konkrētās problēmas vairāki alternatīvie risinājumi un veikts to izvērtējums, šajā tabulā  nosaucot citus izskatītos risinājumus. Ja projektā iekļautajam risinājumam nav izskatīti citi risinājumi, jāsniedz pamatojums, kādēļ tas nav veikts un informācija, kā izvēlēts projektā iekļaujamais risinājums. Attiecībā uz tīklu izbūves komponentēm par alternatīvu izvēli uzskatāms arī ekonomiskais izvērtējums, kas tiek veikts projekta komponenšu prioritārās secības noteikšanas ietvaros, jo tādejādi tiek izvērtēts aktuālākais un ekonomiski izdevīgākais tīklu izbūves posms ierobežota finansējuma ietvaros.

Ja tehniskais risinājums ticis mainīts būvdarbu iepirkumu dokumentācijas izstrādes gaitā (tehniskā projekta vai skiču projekta izstrādes laikā), nepieciešams norādīt apstākļus, kas ietekmēja risinājuma maiņu, un pamatojumu lēmumam.

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt projekta iesniegumu atbilstoši ERAF  projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem, projekta iesniegumā nepieciešams sniegt vismaz sekojošu informāciju par veikto projekta risinājumu izvērtējumu:

1) vai alternatīvo risinājumu izvēlē izmantota ekonomiskā analīze (salīdzinātas vairāku tehnisko risinājumu investīciju un ekspluatācijas izmaksas), kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem

2) vai izvēlēta alternatīva ar viszemākajām izmaksām (zemākās investīciju un ekspluatācijas izmaksas);

3) vai alternatīvas izvēle (konkrētā pasākuma iekļaušana projektā) projekta dokumentācijā ir pamatota no tehniskā viedokļa un tehnoloģiskā.
Izmaksu noteikšana alternatīviem risinājumiem nav obligāta, bet tā dod iespēju saņemt augstāku punktu skaitu konkrētajā vērtēšanas kritērijā. 
Lai projekta iesniegums saņemtu maksimālo punktu skaitu (3 punktus) atbilstoši ERAF  projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem, projekta sagatavošanas gaitā ir jāveic dažādo alternatīvo risinājumu analīze, kas pamatota ar katra risinājuma izmaksu  aprēķiniem, pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, pie tam izvēlētā alternatīva ir ar viszemākajām izmaksām (analizējot gan investīciju izdevumus, gan ekspluatācijas izdevumus). 

Ja projektam ir veikta alternatīvu analīze attiecībā uz izmaksu salīdzinājumu (tai skaitā tīklu izbūves gadījumā prioritātes noteikšana projektā iekļaujamo tīklu posmu izvēlei), taču izvēlētais risinājums nav ar viszemākajām izmaksām, bet tas izvēlēts citu pamatotu apsvērumu dēļ, tad projekts vērtējumā iegūs 2 punktus. Projekts iegūs 2 punktus arī gadījumā, ja ir pamatota situācija, kad alternatīvi risinājumi nav iespējami (un tas ir pamatots), bet konkrētie risinājumi tiek atrasti kādas papildus izpētes ietvaros (piemēram, hidrauliskais modelis, tīklu cauruļvadu inspekcija u.t.t.). 

Gadījumā, ja alternatīvu analīzē izvērtējums veikts tikai vienam no risinājumiem (finanšu vai tehnoloģiskais, vai tehniskais risinājums), projekta iesniegums tiks vērtēts ar 1 punktu.

0 punktus saņems tāda projekta iesniegums, kura ietvaros citi iespējamie tehniskie risinājumi vispār netiek apskatīti un nav pamatota to neizskatīšana, kā arī nav sniegts pamatojums projekta aktivitāšu iekļaušanai prioritārajā programmā (respektīvi, nav izvērtēta un pamatota darbu prioritāte salīdzinājumā ar citiem ilgtermiņa programmā paredzētajiem pasākumiem).
Zemāk sniegts piemērs par projekta pasākumu alternatīvo risinājumu analīzes aprakstu.

Piemēram:
	Projekta ekonomiskās analīzes rezultāti norādīti iesnieguma 7.3.nodaļā, kā arī pielikuma Nr......nodaļā (pielikums, kur ietverta finanšu analīzes aktualizācija)

	Risinājums, paredzētā komponente
	Izskatītie alternatīvie risinājumi

	Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve, paredzot tehnoloģiju Fe un Mn attīrīšanai.


	TEP ....nodaļā (iesnieguma X pielikums) izvērtēts risinājums arī esošās ŪAS rekonstrukcijai, taču neatbilstošo jaudu un neekonomiskās tehnoloģijas dēļ, kā ekonomiski izdevīgāks novērtēts risinājums izbūvēt jaunas iekārtas. Izvēle pamatota ar variantu izmaksu salīdzinājumu 30 gadu periodā. Izvēlētais variants ir zemāko izmaksu variants, vērtējot investīciju izmaksas.



	Ūdensvada tīkla sacilpošana visā sistēmā, izbūvējot sistēmas izzaru savienojošos cauruļvadus.
	Alternatīvi tehniskie risinājumi netika izskatīti, taču sacilpojuma optimālā konfigurācija noteikta ar hidrauliskās datormodelēšanas palīdzību (Izpildītājs, XXXX gads).  Pētījums pierādīja, ka šāds tehnisks risinājums nodrošinās zemākās sistēmas ekspluatācijas izmaksas pēc projekta īstenošanas (ziņojuma XXX lapā).

	Kritiskāko ūdensapgādes tīkla posmu rekonstrukcija, nomainot esošos cauruļvadus.
	Alternatīvi tehniskie risinājumi tika izskatīti, nomaināmie posmi izvēlēti saskaņā ar veikto cauruļvadu izpētes rezultātiem (Izpildītājs, XXXX gads).

	Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija biogēnu emisijas samazināšanai
	TEP ....nodaļā (iesnieguma X pielikums) izskatītie varianti ietekmes uz ūdensobjektu samazināšanai: 1) jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu iepirkšana un uzstādīšana, ar esošo nosēddīķu likvidēšanu, 2) esošo attīrīšanas iekārtu papildināšana ar fosforu izgulsnējošu reaģentu padeves sistēmu, 3) izplūdes vietas pārvietošana uz mitraini. Izvēle pamatota ar variantu izmaksu salīdzinājumu 30 gadu periodā. Izvēlēts otrais variants kā lētākais, ātrāk izveidojamais un efektīvākais.


2.6. Norādīt projekta mērķi (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):
Atbilstoši iepriekšējās sadaļās definētajām problēmām un to risinājumiem, šeit jānorāda projekta mērķi, kādi tiks sasniegti, īstenojot šo projektu. Norādot sasniedzamo līmeni, jāizmanto mērvienības un rādītāji, kas izmantoti normatīvajos aktos, izvirzot prasības pakalpojumu līmenim.

Aprakstā jādefinē sasniedzamais līmenis vai panāktais uzlabojums pēc projekta realizācijas (atbilstoši neatbilstību raksturojošiem parametriem 2.4.sadaļā) un ilgtermiņā plānotie pasākumi pilnas atbilstības sasniegšanai, ja tas netiek atrisināts iesniegtā projekta ietvaros (norādot termiņus un vērtības)

Piemēram:

	1. Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem: 

Mērķis

Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums

ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana 

Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām.
Projekta ietvaros:

Ūdensapgādes tīklā padotā ūdens kvalitāte būs pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām (Fe un Mn saturs attiecīgi 0.2 mg/l un 0.05 mg/l). Neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa projekta ietvaros tiks realizēta 60% apmērā, sacilpojums nodrošināts visā esošajā ūdensapgādes sistēmā. 

Ārpus projekta aktivitātēm:

Cauruļvadu nomaiņa tiks realizēta līdz 2015.gadam, sistēmas uzturēšanas darbu ietvaros realizējot darbu programmu, kas sagatavota cauruļvadu izpētes rezultātā.  

notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Notekūdeņu atbilstoša attīrīšana un „labas” ūdens kvalitātes sasniegšana .....ezerā. 
Projekta ietvaros:

Novadīto notekūdeņu kvalitāte būs pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām, tai skaitā papildus prasībām biogēno vielu samazināšanai, kā rezultātā tiks panākta ....... ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanās no “sliktas” uz “vidēju” 3 gadu laikā pēc projekta realizācijas pabeigšanas, un tālāka paaugstināšanās uz “labu” 6 gadu laikā.

ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

............




2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (<ne vairāk kā 1000 rakstu  zīmes>):
	! Lūdzam ņemt vērā:

	Sākot no šī punkta un turpmāk ir jānorāda apraksts tikai par šajā projektā (TEP prioritārā investīciju programma) ietvertajām aktivitātēm un to sasniedzamajiem rezultātiem.


Aktivitātes ir projekta ietvaros veicamās darbības, tai skaitā būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumu ietvaros realizējamie darbi (skatīt arī pie jēdzienu skaidrojumiem). Šeit jāapraksta projekta aktivitātes, kuras izdalāmas paredzamo līgumu (iepirkumu daļu) līmenī un norādītas projekta īstenošanas laika grafikā (1.papilddokuments). Aktivitātes nosaukums un numurs jāizmanto vienāds šajā nodaļā, 2.8.nodaļā, 3.3.nodaļā 1.papilddokumentā, 3.papilddokumentā , kā arī projekta naudas plūsmas prognozē un iepirkuma plānā. Katra aktivitāte var ietvert vairākas komponentes ar dažādiem rezultātiem.
Iesnieguma pielikumā pievienojams kartogrāfiskais materiāls ar aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā, norādot aktivitātes numuru.
Projekta aktivitāšu aprakstam jāietver sekojoši raksturojošie rādītāji:

1) Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts – tehniskajā aprakstā īsi jānorāda iekārtas, to jaudas un tehnoloģijas raksturojums, iekārtu un kopējās sistēmas darbībai nepieciešamie elementi (tai skaitā, skatakas, hidranti, aprīkojums notekūdeņu dūņu apstrādei, laboratorijas aprīkojums, septisko dūņu pieņemšanas kameras, artēziskās akas savienojošie cauruļvadi u.t.t.). 

Lai raksturotu infrastruktūras lietošanas ilgtspēju, kas ir viens no projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem, jānorāda projektā izveidojamās vai rekonstruējamās ūdenssaimniecības sistēmas elementu kalpošanas laiku (gados, pa objektu kategorijām), papildus norādot arī, pēc cik ilga laika perioda būs nepieciešams veikt jaunas investīcijas sistēmā, lai nodrošinātu kopējo sistēmas darbību.

Jānorāda, ja konkrētie darbi sniegs uzlabojumu tikai atsevišķām projekta teritorijas daļām (jo īpaši par ŪAS un NAI). 

Pie projekta aktivitāšu apraksta jāsniedz arī pakalpojumu līgumu (būvuzraudzība un/vai autoruzraudzība) vai citu aktivitāšu (kas nav tieši būvdarbi) apraksts, norādot pakalpojumu apjomu (piemēram, cik līgumu ieviešanai tiek paredzēta būvuzraudzība vai kuru līgumu ieviešanai nepieciešama autoruzraudzība u.t.t.).

 Aktivitāšu tehniskais apraksts jāsniedz par katru aktivitāti atsevišķi. Aktivitātes būvdarbu/piegāžu/pakalpojumu indikatori jānorāda 2.8 nodaļā ietvertajā tabulā.

2) Projekta realizācijas ieguvumi - ekonomiskie ieguvumi, kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula, tajā dzēšot un papildinot rādītājus atbilstoši konkrētajam projektam.

Pēc iespējas konkrēti jānorāda prognozējamās izmaiņas, ņemot vērā projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto projekta ieguvumu aprakstu. Jānorāda tikai tie tabulā minētie vai papildus ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros. Nav jānorāda tādi ieguvumi, kas attiecināmi uz darbiem, kas nav ietverti projektā (piemēram, infiltrācijas samazinājums, ja projektā nav iekļauti kanalizācijas cauruļvadu un skataku rekonstrukcijas darbi vai lietus kanalizācijas atvienošana no sadzīves kanalizācijas).

	Ekonomiskais ieguvums

(prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1. < kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) no.....kWh līdz.....kWh > (ja elektroenerģijas patēriņš pieaug, jo pirms projekta realizācijas nav veikta ūdens attīrīšana, to nepieciešams norādīt)

2. < infiltrācijas samazinājums, par ... % >

3. < zudumu samazinājums, par ....% >

4. < izmaksu pilnas segšanas rādītājs, par ...% (ienākumi par pakalpojumu sniegšanu/izdevumi pakalpojuma nodrošināšanai)>

	Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1. < dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi (norādīt tos parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

Fe no.....mg/l uz ....mg/l

Mn no.....mg/l uz ....mg/l

u.t.t. >

2. < novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi (norādīt tos parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

P kop no....mg/l uz ....mg/l

BSP no.....mg/l uz ....mg/l

ĶSP no.....mg/l uz ....mg/l

u.t.t. >

3. < notekūdeņu dūņu uzglabāšanas un izmantošanas  iespēju uzlabojumi (nodrošinot atbilstošu apstrādi,  uzglabāšanu, transportēšanas iespējas):

Neatbilst / atbilst (izmantošanai lauksaimniecībā/ izmantošanai apzaļumošanā/izmantošanai....u.c.) >

4. < saņemošo ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa uzlabojumi:

- Neatbilst/atbilst dzeramā ūdens ieguvei/lašveidīgie/karpveidīgie/u.c.; 

- Ūdensobjekta atbilstība ..„labai”/„vidējai”/„sliktai”.. kvalitātei; 

- Nodrošināta zilaļģu izplatības samazināšana;

- Ūdens “ziedēšanas” samazinājums;

- Ūdenstilpes aizaugšanas palēnināšanās par;

- Ietekmes uz īpaši aizsargājamiem biotopiem vai sugām samazinājums >

	Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta)
	1. < piesārņojuma samazinājums t/gadā 

Pkop no .... t/gadā uz ... t/gadā 

BSP no.....t/gadā uz .... t/gadā

ĶSP no..... t/gadā uz .... t/gadā>

2. < savākto notekūdeņu apjoms, % no visiem >

3. < attīrīto notekūdeņu apjoms, % no visiem >

4. < kvalitatīvs dzeramais ūdens, % no visa tīklā padotā >

5. < notekūdeņu dūņu  izmantošanas iespējas, t/gadā un % saražotā daudzuma >

u.t.t.


3) Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu galveno prasību nodrošināšanā
Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Tabulā jānorāda atbilstība ar „atbilst” vai „neatbilst”. Ja atbilstība ir daļēja, jānorāda „neatbilst”, papildus norādot atbilstības līmeni procentuāli (ja runa ir par pakalpojumu nodrošinājumu vai atbilstoši attīrīto ūdens/notekūdens apjomu) vai norādīt konkrētu parametru, attiecībā uz kuru atbilstība netiek nodrošināta (ja runa ir par attīrīšanas kvalitāti). 

	ES direktīvas prasība
	Patreizējā atbilstība prasībām
	Atbilstība prasībām pēc projekta īstenošanas

	91/271/EEK:
	atbilst/neatbilst un 

vērtība
	atbilst/neatbilst un

vērtība

	Notekūdeņu savākšana (%):

a) no visiem notekūdeņiem projekta teritorijā* 

b) no mājsaimniecībām
	
	

	Savākto notekūdeņu attīrīšana (%)**
	
	

	Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši projekta teritorijas iedzīvotāju skaitam (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas) 
	
	

	98/83/EK:
	
	

	Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas):
	
	

	Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits (%)***:
	
	

	2000/60/EK:
	
	

	Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši saņemošā ūdensobjekta kvalitātes nodrošināšanas prasībām
	
	


* - būtiski norādīt, ja lielu daļu notekūdeņu veido institucionālā un komercsektora abonenti, kad mājsaimniecībām nodrošināto centralizēto pakalpojumu rādītājs nesniedz informāciju par kopējo savākto notekūdeņu proporciju.

** - mazāka par 100%, ja daļa centralizētajā sistēmā savākto notekūdeņu tiek novadīti vidē bez attīrīšanas (nav NAI vai tās nestrādā), vai arī, ja esošās NAI pastāvīgi vai periodiski nenodrošina pietiekamu attīrīšanu.

*** - ja ir vairākas sistēmas, un ne visās tiek nodrošināta atbilstoša ūdens kvalitāte, norādīt tikai to iedzīvotāju daļu, kas izmanto sistēmas, kurās tiek nodrošināta atbilstoša kvalitāte.

2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:
Tabulā jānorāda galvenie līgumu ietvaros izbūvējamie/rekonstruējamie objekti vai piegādājamās iekārtas, kas būs par pamatu projekta gala ziņojuma apstiprināšanai un  gala maksājumu veikšanai. 

Tabulas 2.kolonnā, pie projekta aktivitātes nosaukuma jānorāda plānotā līguma nosaukums, kāds tas tiek lietots citur iesniegumā (aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.papilddokuments) norādītajām) un projektu pamatojošā dokumentācijā, un, ja iespējams, aktivitāte  jāsadala pa iepirkuma daļām, ja tādas tiek izdalītas līguma ietvaros. 

3. kolonnā pie rezultāta norādāmi līguma darbu galvenie rezultāti, kas tiek izdalīti arī tehnisko projektu vai skiču projektu dokumentācijā.

4.kolonnā, attiecībā uz rezultātiem, kas objektīvu iemeslu dēļ projekta realizācijas gaitā var mainīties (jo īpaši izbūvējamo vai rekonstruējamo cauruļvadu garumiem), ieteicams izvēlēties tādu precizitātes līmeni, lai nebūtu nepieciešams veikt grozījumus noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu, ņemot vērā, ka „grozījumus neizdara, ja nepieciešams mainīt projekta fiziskos rādītājus, ja šīs izmaiņas nepārsniedz 5 % no to apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē”.

Piemēram:
	Aktivitātes Nr.*
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.


	Ūdens kvalitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošana
	Rekonstruētas artēziskās akas
	2
	gab.

	
	
	Ierīkotas jaunas artēziskās akas
	1
	gab.

	
	
	Slēgtas neizmantojamās artēziskās akas
	1
	gab.

	
	
	Rekonstruēta ŪAS
	1
	kompl.

	
	
	Jauna ŪAS 
	1
	kompl.

	
	
	Jauns maģistrālais  ūdensvads 
	0.9
	km

	
	
	Jauns krājrezervuārs 
	1
	gab.

	
	
	Rekonstruēta otrā pacēluma sūkņu stacija
	1
	gab.

	
	
	Jauna otrā pacēluma sūkņu stacija
	1
	gab.

	
	
	Rekonstruēti ūdensvadi
	1.3
	km

	
	
	Jauni ūdensvadi
	2.4
	km

	2.
	Septisko dūņu savākšanas mašīnas iegāde
	Piegādāta vakuumcisternas mašīna
	1
	gab.

	3.
	Projekta būvuzraudzība
	inženiertehniski uzraudzīti visi projekta būvdarbu līgumi 
	1
	līgumi

	4.
	Autoruzraudzība
	Uzraudzīts autorlīgums, saskaņā ar tehnisko projektu
	1
	līgums


*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.papilddokuments) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.
2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās ERAF aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim:  

	Tabulā pretī katram no uzskaitītajiem mērķiem jānorāda projekta aktivitātes nosaukums (jāsakrīt ar 2.7., 2.8.nodaļās un citur iesniegumā izmantoto aktivitātes nosaukumu) un tās ietvaros sasniedzamais uzlabojums, ņemot vērā arī uzskaitītās problēmas (2.4.nodaļa) un ieteiktos problēmas risinājumus (nodaļa 2.5), kas raksturo, kāda mērķa sasniegšanai konkrētā aktivitāte tika izvirzīta. 
Piemēram, ūdensgūtnes sakārtošanas nepieciešamību var noteikt gan jaudas palielinājuma nepieciešamība, kas attiecīgi ir vērsta uz kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu, gan nepieciešamību aizstāt vecos, ekspluatācijai neekonomiskos urbumus, kas savukārt vērsts uz ūdens un energoresursu patēriņa samazināšanu. Izejot no mērķa, kas noteicis objekta izbūvi, jānorāda tā atbilstība kādam no ERAF  aktivitātes īstenošanai noteiktajiem (šis nodaļas tabulā norādītajiem) mērķiem. Katra aktivitāte var sekmēt vairāku mērķu īstenošanu. 

Īpaša uzmanība pievēršama projekta teritorijai – riska ūdens objektu (ūdens objekti, kuros biogēno elementu slodzes dēļ pastāv risks līdz 2015.gadam nesasniegt labu ūdens kvalitāti) atrašanās vietai un projekta ietekmei uz tiem, kā arī īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un projekta ietekmei uz tām, tādēļ norādot projekta aktivitātes un to atbilstību mērķim, noteikti jānorāda konkrētie ūdensobjekti vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ja projektā paredzama ietekme (pozitīva, neitrāla vai negatīva) uz tiem. Projekta ietekme uz šādiem objektiem tiek vērtēta ar kvalitātes kritēriju palīdzību attiecībā uz horizontālajām prioritātēm, tādēļ plašāka informācija par projekta aktivitāšu atbilstību horizontālo prioritāšu kritērijiem aprakstāma iesnieguma 5.2. sadaļā. 

Piemēram:

	Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem: 

Mērķis

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai (ne vairāk kā 600 rakstu zīmes)
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana

Aktivitāte „Ūdens kvalitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” nodrošinās kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi centralizētajā ūdensapgādes sistēmā;

Aktivitāte „Septisko dūņu savākšanas mašīnas iegāde” nodrošinās regulāru notekūdeņu savākšanu no iedzīvotājiem teritorijās, kur nav pieejama centralizētā notekūdeņu savākšanas sistēma. 

u.t.t.

vides piesārņojuma samazināšana

Aktivitāte „Septisko dūņu savākšanas mašīnas iegāde” nodrošinās notekūdeņu savākšanu no iedzīvotājiem teritorijās, kur nav pieejama centralizētā notekūdeņu savākšanas sistēma, un šo notekūdeņu izvešanu attīrīšanai uz NAI, kuras ir pietiekami efektīvas, un neietekemē jūtīgu ūdensobjektu, tādejādi samazinot vidē novadīto piesārņojumu 

Aktivitāte „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija” nodrošinās NAI tehnoloģijas atbilstību Nkop un Pkop attīrīšanai un tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums. Samazinot piesārņojuma apjomu, tiks sekmēta ūdens objekta kvalitātes uzlabošanās, mazinot ietekmi uz ....ezeru, kas ir riska ūdensobjekts. 

u.t.t.

ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana

Aktivitāte „Notekūdeņu savākšanas tīkla rekonstrukcija un paplašināšana” novērsīs tiešo neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.  

Aktivitāte „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija” samazinās vidē novadītā Pkop piesārņojuma, kas veicina ūdenstilpju eitrofikāciju, apjomu.

u.t.t 

ūdens resursu racionālu izmantošanu

Aktivitāte „Ūdens kvalitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazinās ūdens zudumus. 
u.t.t.

energoresursu racionālu izmantošana

Aktivitāte „Notekūdeņu savākšanas tīkla rekonstrukcija un paplašināšana” samazinās notekūdeņu pārsūknēšanai nepieciešamo energoresursu patēriņu, rekonstruējot esošās neefektīvās KSS un samazinot pārsūknējamā ūdens apjomu kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā. 

u.t.t




2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās ERAF aktivitātes īstenošanu norādītajiem 

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

Šeit jānorāda visu projekta teritorijā esošo iedzīvotāju skaits, respektīvi, apdzīvotas vietas iedzīvotāju skaits (pilsētas/ciemata/ciema iedzīvotāju skaits + iedzīvotāju skaits teritorijās, kurās pakalpojumi tiek nodrošināti centralizēti no pilsētas/ciemata ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmas) neatkarīgi no sistēmu pieslēguma nodrošinājuma īpatsvara.

Šis rādītājs ir viens no būtiskiem  rādītājiem, kas tiks izmantots 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu  līdz 2000" ieviešanas uzraudzībai, tādēļ tas formulēts atbilstoši visas aktivitātes kopējā sasniedzamā Iznākuma rādītāja definējumam. Projekta raksturojuma izpratnē vārdam „papildu” nav nozīmes !!!. 

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts
	
	iedzīvotājs


2.10.2. Rezultāta rādītāji:
Šeit jānorāda iedzīvotāju skaits un īpatsvars (% no projekta teritorijas iedzīvotāju skaita), kuriem pēc projekta īstenošanas būs pieejami centralizētās ūdensapgādes un centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojumi, ieskaitot tos, kam abi pakalpojumi pieejami jau pašlaik.

Jāņem vērā, ka viens no projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijiem paredz, ka minimālais pakalpojuma nodrošinājums pēc projekta realizācijas, kas jāsasniedz, lai varētu pretendēt uz finansējumu, ir vismaz 50%  atbilstoša ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte (ūdensapgāde vai kanalizācija) no apdzīvotās vietas iedzīvotājiem (skatīt MK not. Nr.606  4.pielikuma 6.kritēriju) 

Gadījumā, ja projekta teritorijā ir vairākas ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas, kurās ir atšķirīgs līmenis attiecībā uz piegādātā ūdens kvalitāti vai savākto notekūdeņu attīrīšanu, nepieciešams norādīt rādītājus par katru sistēmu atsevišķi.

	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi
	
	iedzīvotāju skaits un % 

	2.
	Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi
	
	iedzīvotāju skaits un %


	3. Sadaļa – Projekta īstenošana 


3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):
Šeit, atbilstoši MK not.Nr.606. noteiktajam (4.pielikums, 31.kritērijs), jāiekļauj informācija par plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu projekta vadībai. Projekta iesniedzējam projekta ieviešanā jāiesaista pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, kas nodrošinās projekta administratīvo vadību, finanšu vadību, tehnisko vadību. Projekta iesniedzējam jānodrošina arī projekta vadībai nepieciešamās telpas, sakaru ierīces (telefonus, telefaksus), datorus, programmatūras u.c. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Informācija jānorāda atbilstoši projekta Iekšējās kontroles sistēmas aprakstam (IKS), ja tāds jau izstrādāts, noslēgtajiem darba vai pakalpojumu līgumiem vai sagatavotajiem darba aprakstiem (ja līgumi vēl nav noslēgti). Jānorāda galvenās veicamās funkcijas atbilstoši konkrētā projekta ieviešanas vajadzībām un MK not.Nr.606 izvirzītajām prasībām. Projekta iesnieguma pielikumā var pievienot projekta vadības struktūrshēmu.
Papildus projekta iesnieguma pielikumā var pievienot vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) sertifikātu, ja pašvaldībai, kuras teritorijā tiks īstenots projekts, tāds ir piešķirts. Šādā gadījumā projekts vērtējumā par to iegūs 1 papildus punktu. Pievienot sertifikātu ir nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja uz iesnieguma iesniegšanas brīdi informācija par izsniegto sertifikātu nav uzrādīta Vides pārraudzības valsts biroja  mājaslapā internetā: 

http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/emas/Lreg.htm. Informācijas struktūras piemērs:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija
	Administratīvā vadība
	Galvenie uzdevumi



	Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija (piemēram, projekta koordinators, augstākā profesionālā  izglītība)
	Tai skaitā:  iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība u.c.

	
	

	
	


	Projekta finanšu vadība


	Galvenie uzdevumi

	Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija
	Tai skaitā: grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana, u.c.

	
	

	
	


	Projekta tehniskā vadība
	Galvenie uzdevumi

	Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija
	Tai skaitā: saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.

	
	

	
	


Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:
	Tehniskais nodrošinājums
	Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums

	Telpas
	

	Aprīkojums
	

	Programmatūra
	


	3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:



	
	
	

	
	
	(pilnos mēnešos)


Šeit jāskaita projekta kopējais iesviešanas periods atbilstoši iesnieguma 1.papilddokumentā pievienotajā laika grafikā norādītajam. Projekta īstenošana uzsākas līdz ar pirmā līguma parakstīšanu un beidzas līdz ar pēdējā līguma izpildes termiņu, ko apliecina pieņemšanas-nodošanas akts (neskaitot projekta sagatavošanas līgumus un iepirkuma procedūru, kā arī maksājumu veikšanai nepieciešamo laiku pēc līguma darbu izpildes). 

Visu projekta aktivitāšu īstenošana nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas. Ja līguma realizācija ir uzsākta pirms civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšanas, projekta kopējais īstenošanas ilgums var būt garāks par 24 mēnešiem, nepārsniedzot MK not.Nr.606 49.punktā noteiktos ierobežojumus.
3.3. projekta gatavības stadija:
Tabulā jānorāda katras aktivitātes nosaukums un atbilstoši konkrētā līguma dokumentācijas gatavības stadijai jānorāda viena no sekojošām stadijām (atbilstoši MK not. Nr.606.   4.pielikumā ietvertajam  1.kritērijam):

1) sagatavota tehniskā specifikācija būvdarbu līguma iepirkuma izsludināšanai saskaņā ar iepirkumu regulējošajiem tiesību aktiem (tai skaitā akceptēts tehniskais projekts gadījumos, ja netiek piemērots apvienotais būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas iepirkums),

2) sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija tehniskā projekta izstrādei vai noslēgts līgums tehniskā projekta izstrādei;

3) sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota;

Ja dokumentācija ir citā izstrādes stadijā, tas jānorāda. 

Jāņem vērā, ka projekta dokumentācijas gatavība ir viens no projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurā jāiegūst vismaz viens punkts, lai varētu pretendēt uz finansējuma saņemšanu, kā arī tas ietekmē punktu skaitu, kas tiek saņemts kopā par projektu kvalitātes kritērijiem. Augstāka projekta dokumentācijas gatavība un attiecīgi augstāks iegūto punktu skaits ietekmē arī vērtējumu projektu sarindošanai prioritārajā secībā, ja atklātai projektu iesniegumu atlasei  iesniegto projektu pieprasītā finansējuma kopējais apjoms pārsniedz pieejamo apjomu pa reģioniem kvotas ietvaros. 

Piemērs:
	Aktivitāte
	Līgumu iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija

	Tīklu rekonstrukcija (būvdarbi)
	Iepirkums ir gatavs izsludināšanai, sagatavotas tehniskās specifikācijas, konkursa nolikums atbilstoši Vides ministrijas izstrādātajām vadlīnijām
(http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=6511)

	
	


3.4. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>): 
Šeit jānorāda, kā tiks nodrošināta projekta gaitā gūto labumu uzturēšana.

Projekts uzskatāms par ilgtspējīgu, ja pēc projekta beigām, tas turpina nodrošināt projekta teritorijas iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši projektā plānotajam, tai skaitā tiek nodrošināta plānotās ilgtermiņa attīstības iespēja. 
Šajā sadaļā ir jānorāda konkrēts ieguldījumu plānotais termiņš. Šis ir izslēdzošs projektu vērtēšanas kritērijs un, ja nav veikts novērtējums par ilgtermiņa ieguldījumiem vai tas ir plānots līdz 1 gadam, pie vērtēšanas netiek sasniegts minimālais punktu skaits (1).
 Sniedzot aprakstu, ir jānorāda sekojoša rakstura informācija:
	Ilgtermiņa ieguldījuma novērtējums
	Apraksts

	Ilgtermiņa ieguldījumu plānotais termiņš
	Jānorāda kvantitatīvs lielums (gadi), saskaņā ar tehniski ekonomiskajā pamatojumā plānoto ilgtermiņa investīciju programmu.

Piemērs:

Ilgtermiņa ieguldījumi plānoti 8 gadu laikā.

	Izveidotās/rekonstruētās ūdenssaimniecības sistēmas kalpošanas laiks 
	Norāda plānoto kalpošanas laiku sistēmai kopumā vai atsevišķiem sistēmas elementiem, piemēram:
Tīkli (rekonstrukcija) – 50 gadi

	Pamatlīdzekļu piederība
	Norāda, kā tiks nodrošināta kontrole par pamatlīdzekļu piederību pēc projekta pabeigšanas.
Piemēram:
Pēc projekta īstenošanas pašvaldība pieņems speciālu lēmumu, ar kuru piecu gadu laikā aizliegs jebkādā veidā mainīt pamatlīdzekļu īpašnieku.
 

	Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas/ atjaunošanai paredzētie uzkrājumi
	Norāda, vai esošais vai plānotais tarifs ļaus nodrošināt pamatlīdzekļu uzturēšanu labā kvalitātē.

	Personāla nodrošinājums pamatlīdzekļu ekspluatācijai (skaits, kvalifikācija)
	Sniedz īsu aprakstu par pieejamajiem vai plānotajiem cilvēkresursiem, piemēram:
Tehniskie speciālisti: pieejami trīs (vidējā speciālā izglītība, darba pieredze), nepieciešami pieci.

Plānots piesaistīt vēl divus speciālistus projekta noslēguma stadijā.



	Citi pasākumi
	Aizpilda pēc iesniedzēja uzskatiem.
Piemēram, šeit var iekļaut plānotos publicitātes pasākumus iedzīvotājiem saistībā ar pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, tādējādi saglabājot vecus un piesaistos jaunus klientus, nodrošinot stabilu ienākošo naudas plūsmu.


3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta principa „piesārņotājs maksā” ievērošana, īstenojot projektu (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):

Nepieciešams īsi aprakstīt, kā pašvaldība/ uzņēmums pašreiz piemēro, un kā ir plānojis piemērot pēc projekta ieviešanas principu "piesārņotājs maksā". Aprakstā jānorāda, kādi principa piemērošanas instrumenti pašreiz tiek izmantoti, un kādus paredzēts izmantot turpmāk, kā arī jānorāda, vai principa piemērošana tiks izmantota plašāk, tieši projekta īstenošanas rezultātā. Aprakstā jāpievērš uzmanība tādiem principa piemērošanas instrumentiem, kā:

1) maksas par resursu lietošanu un piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu;

2) maksājumi par pakalpojumu proporcionāli dzeramā ūdens patēriņam m3 /notekūdeņu apjomam m3, norādot sadalījumā vai uz iedzīvotāju, vai mājsaimniecību, vai iekļauti kādi papildu nosacījumi;

3) maksājumi par pakalpojumu proporcionāli novadīto piesārņojošo vielu apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu)

4) papildus maksas par virslimita piesārņojuma apjomu, ja tiek pārsniegti kvalitātes kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā.

Jāpievērš uzmanība situācijām, kurās pašreiz par notekūdeņu novadīšanu, un līdz ar to piesārņojuma novadīšanu vidē, netiek maksāts vispār (centralizētai kanalizācijas sistēmai nepieslēgtie īpašumi, kas neregulāri vai nemaz nemaksā par notekūdeņu izvešanu, tai pat laikā netiek nodrošināta lokālā notekūdeņu attīrīšana un tiek piesārņota vide) vai netiek maksāts par būtiski lielāku piesārņojuma apjomu, kas prasa papildus attīrīšanu (rūpnieciskie uzņēmumi, kas nenodrošina notekūdeņu priekšattīrīšanu, līdz ar to ir nepieciešama papildus attīrīšana centralizētajās NAI). Attiecībā uz šādiem gadījumiem, jāsniedz informācija, kā situācija tiks mainīta pēc projekta realizācijas.

Situācijās, ja konkrētā projekta teritorijā centralizētājā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti rūpnieciskie notekūdeņi, un to kopējais apjoms pārsniedz 50% no kopējiem uz NAI novadītajiem notekūdeņiem, šajā sadaļā vēlams sniegt informāciju par to, kādēļ rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana centralizētajās NAI tiek uzskatīta par pamatotu risinājumu un kā tiek ievērots princips „piesārņotājs maksā”.

Papildus lūdzam aprakstā iekļaut informāciju par plānoto pakalpojuma tarifa kāpumu (atbilstoši MK not. Nr.606 maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nav mazāki par diviem procentiem no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem). Savukārt, nav ieteicam, ka  tarifs ir lielāks par 4% no mājsaimniecību ienākumiem, šādā gadījumā būs atsevišķi jāpamato iedzīvotāju spēja veikt šādus maksājumus.
Sadaļa var būt aizpildīta pēc šāda parauga:

1. maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu;
Plānotais tarifs pēc projekta pabeigšanas sastādīs 2% (lūdzu ciparu sk. finanšu analīzes ziņojumā) no mājsaimniecību ikmēneša vidējiem ieņēmumiem. Šāds tarifs ļauj pilnībā nosegt darbības izmaksas.
2. maksājumi par pakalpojumu proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam;
Maksājumu par pakalpojumu nosaka, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem.

3. maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu)

Sistēmai netiek pieslēgti tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novada notekūdeņus ar netipisku notekūdeņu sastāvu. Ja šādi piesārņotāji veidosies pēc projekta pabeigšanas, tiks noteikti papildus noteikumi saistībā ar netipisko notekūdeņu priekšattīrīšanas pasākumiem.   
4. papildus maksas par virslimita piesārņojuma apjomu, ja tiek pārsniegti kvalitātes kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā.

Ir noteikta papildus maksa par virslimita piesārņojuma apjomu.
	4. sadaļa - Publicitāte


4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Šeit jāatzīmē projekta publicitātes veicināšanai paredzētie pasākumi, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.1828/2006 (KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 8.pantu atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiem. Prasības formātiem un vizuālās identitātes nodrošināšanai (logo lietošana) ir precizētas Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība". Vides ministrija ir izstrādājusi „Vides ministrijas vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā”, kas pieejamas vides ministrijas mājas lapā (http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8254) sadaļā pie metodiskajiem materiāliem attiecībā uz 2007-2013.gadu finanšu plānošanas periodu un ir izmantojamas, sagatavojot atbilstošas publicitātes aktivitātes 
Obligātie informācijas un publicitātes pasākumu veidi ir atšķirīgi ņemot vērā projekta kopējās (attiecināmās un neattiecināmās) izmaksās. 

1) ja projekta kopējas izmaksas pārsniedz 500 000 eiro jeb 351 402 LVL
	Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai
	 FORMCHECKBOX 


	Lielformāta informatīvi stendi 2 veidu*(projekta īstenošanas laikā)
	 FORMCHECKBOX 


	Patstāvīgas informācijas plāksnes (pēc projekta pabeigšanas)
	 FORMCHECKBOX 


	Informācija mājas lapā internetā (ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir)
	 FORMCHECKBOX 


	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	 FORMCHECKBOX 


	Citi (lūdzu norādīt)
	 FORMCHECKBOX 

	Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.


*1.veids- lielformāta stends ar lielo ES karogu, ko izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana);
2.veids – vidēja izmēra lielformāta stends bez lielā ES karoga, kas jāizvieto pie objektiem, kur notiek būvdarbi projekta īstenošanai un ko var apvienot vienā stendā ar norādēm par būvdarbu veikšanu)

2) ja projekta kopējas izmaksas nepārsniedz 500 000 eiro jeb 351 402 LVL, 
	Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai
	 FORMCHECKBOX 


	Informācija mājas lapā internetā(ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir)
	 FORMCHECKBOX 


	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	 FORMCHECKBOX 


	Citi (lūdzu norādīt)
	 FORMCHECKBOX 

	Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.


4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:
Informācija jāsniedz atbilstoši 4.1. punktā norādītajiem publicitātes pasākumu veidiem, nevis atsevišķi par katru aktivitāti.
Par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu atbildīgs ir finansējuma saņēmējs. Publicitātes izmaksas ir netiešās projekta izmaksas, ko projekta izmaksās neiekļauj, tomēr lielformāta informācijas stenda un informācijas plāksnes izmaksas var atrunāt un iekļaut būvdarbu līgumā. 
Piemēram:
	Pasākumu veidi
	Pasākumu raksturojums
	Pasākumu īstenošanas skaits un termiņš

	
	
	

	Lielformāta informācijas stendi (2 veidi)
	1.veida lielformāta stendu ar lielo ES karogu izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana;
2.veida vidēja izmēra lielformāta stendu bez lielā ES karoga izvieto pie objektiem, kur notiek būvdarbi projekta īstenošanai un ko var apvienot vienā stendā ar norādēm par būvdarbu veikšanu;
Tekstam uz plāksnes ir jābūt labi redzamam un viegli salasāmam.
Piezīme: par stenda uzstādīšanu saskaņā ar regulas prasībām atbildīgs ir finansējuma saņēmējs, bet, atrunājot noteikumus būvdarbu līgumā, stendu var uzstādīt arī būvuzņēmējs, turklāt stenda izmaksas, kas ir iekļautas būvdarba līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas. Vēlams tekstu saskaņot ar Vides ministrijas Investīciju departamenta Kvalitātes vadības nodaļu. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas lielformāta informācijas stendu aizstāj ar informācijas plāksni.

Ja projekta īstenošanas vietā nav kur uzstādīt lielformāta stendu, piemēram, tehniskās palīdzības projektiem, tad uzstāda plāksni telpās.
	1.veida stendus izvieto ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu;
2.veida  stendus izvieto ne vēlāk kā 45 dienu laikā  pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas.

	Informācijas plāksne
	Pēc lielformāta informācijas stenda noņemšanas finansējuma saņēmējs būvdarbu vietā uzstāda informācijas plāksni par to, ka tika īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. 

Piezīme: ja informācijas plāksni nav lietderīgi uzstādīt pabeigto būvdarbu vietā, piemēram, nomaļā upes gultnes tīrīšanas vietā, tad to jāuzstāda finansējuma saņēmēja administratīvajā ēkā vai pašvaldības ēkā redzamā un sabiedrībai pieejamā vietā. Informācijas plāksnes izmaksas, kas ir iekļautas būvdarbu līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas
	Viena plāksne 6 mēnešu laikā pēc objekta pabeigšanas

	Preses relīze un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai

	Īpašā formā sastāstīta un parasti elektroniski izsūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem (presei, radio, TV, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) ar mērķi bez maksas izplatīt informāciju par jaunumiem vai notikumiem saistībā ar projektu. Šo informāciju plašsaziņas līdzekļi var tālāk izmantot savu materiālu veidošanā – ziņas, raksti, reportāžas u.c.

Vietējos vai nacionālos:

· laikrakstos, žurnālos

· radio

· televīzijas kanālā

Finansējuma saņēmēja īpaši sagatavotas un apmaksātas publikācijas par ES fondu projektu plašsaziņas līdzekļos vai apmaksāti TV sižeti, radio raidījumi pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas vismaz uzsākot un pabeidzot projektu, kā arī pēc nepieciešamības projekta īstenošanas laikā. Šeit var norādīt bezmaksas publikācijas finansējuma saņēmēja (piemēram, pašvaldības) informatīvajos izdevumos.
	Vismaz 3 reizes projekta ieviešanas laikā, piemēram:

1) piešķirot ERAF finansējumu, 

2) parakstot iepirkuma līgumus,

3) pabeidzot iepirkuma līgumus.

	Informācija mājas lapā internetā
	Projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu un nākotnes plānu atspoguļošana.

Piezīme: pasākums ir obligāts tikai tādā gadījumā, ja finansējuma saņēmējam ir jau iepriekš izveidota mājas lapa, speciāli veidot mājas lapu nav nepieciešams
	Visā projekta īstenošanas laikā

	Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	Jānodrošina paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušana ikvienā projekta informācijas un publicitātespasākumā/ dokumentā (preses relīzes, ziņojumi, prezentācijas, apliecības un citi apliecinoši dokumenti u.c.).
	Visā projekta īstenošanas laikā

	Citi pasākumi
	Uzlīmes ar ES simboliku uz visām projektā iegādātām kustamām lietām 
	Visā projekta īstenošanas laikā


* - ja līguma ietvaros ir liels skaits būvobjektu, informācijas stendus un plāksnes izvieto pie galvenajiem būvobjektiem.

Visā informācijas plākšņu un stendu turēšanas laikā par tās uzturēšanu kārtībā atbild plāksnes/stenda izvietotājs. Gadījumos, ja plāksni savā būvdarbu vietā izvieto būvuzņēmējs, nosacījumi par plāksnes uzturēšanu jāparedz līgumā.

Visu informācijas nesēju noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība" prasībām.

Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam būs saistoši arī citi atbildīgās iestādes norādījumi un vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai, saskaņā ar noslēgtā civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu prasībām. 

	5. Sadaļa- Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 


Šajā sadaļā projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstā jānorāda projekta plānoto rezultātu atbilstība horizontālās prioritātes mērķim, norādot atbilstošos sasniedzamos rezultātus (ja iespējams, kvantificējot). Novērtējot saistību, pie katra punkta atbilstošajā lodziņā jānorāda vai projekta ietekme būs pozitīva vai neitrāla. 

Ietekme vērtējama kā pozitīva, ja projekta aktivitātes ir attiecināmas uz zemāk paskaidrojumos minēto horizontālo prioritāšu mērķiem un sekmēs to ieviešanu. 

Ietekme vērtējama kā neitrāla, ja projekta aktivitātes nav saistītas ar horizontālo prioritāšu mērķu ieviešanu, taču arī nekavē šo mērķu sasniegšanu.  

Projekts, kuram ir negatīva ietekme uz horizontālo prioritāšu ieviešanu, netiks atbalstīts, jo aktivitātes mērķi, cita starpā, ir veicināt iesniegumā norādītās horizontālās prioritātes. Līdz ar to projektam nedrīkst būt negatīva ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Lai sagatavotu projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstu, katrā apakšpunktā sniegta informācija par horizontālās politikas vispārējiem mērķiem un plānošanas dokumentos ES fondu atbalstam izvirzītajiem horizontālās prioritātes mērķiem. Katrā apakšpunktā norādītas arī konkrētas prasības iesnieguma aizpildīšanai, lai varētu izvērtēt projekta atbilstību MK not. Nr.606.  4.pielikumā noteiktajiem konkrētiem projektu iesniegumu kritērijiem (kritēriji Nr.7., Nr9., Nr. 10., Nr. 11., 12. un 13.).

Plašākai informācijai vadlīnijas par katras horizontālās prioritātes ievērošanu ir pieejamas ES fondu interneta mājas lapā www.esfondi.lv sadaļā 2007-2013 / Vispārīgā informācija / Horizontālās politikas (http://www.esfondi.lv/page.php?id=846)

5.1.Projekta ietekme uz prioritāti „teritorijas līdzsvarota attīstība”:

	
	
	           Pozitīva
	
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti: 
Teritorijas līdzsvarotas attīstības kopējais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana visā Latvijas teritorijā, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. 

Horizontālās prioritātes – teritoriju līdzsvarota attīstība – mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk., plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai. Izmantojot teritoriju attīstības īpatnības un izaugsmes potenciālu, ir iespējams panākt maksimālu investīciju atdevi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai. 

Aktivitātes ietvaros netiek paredzēti specifiski principi teritoriju līdzsvarotas attīstības horizontālās prioritātes sekmēšanai, bet tās īstenošanas rezultātā konkrētās valsts teritorijās tiks sekmēta kvalitatīvas dzīves apstākļu veidošanās. 
Projekti tiks vērtēti atbilstoši saņemtajam punktu skaitam, piešķirot punktus atbilstoši kritērijam „Projekta nozīmība teritorijas attīstībā” (MK not.Nr.606 4.pielikums, 7.kritērijs). Šis kritērijs ir vērsts uz atbalsta piešķiršanu projektiem, kuru realizācijas ietekmē tiks uzlabota ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem.  Tādēļ projekta iesniegumā jānorāda iedzīvotāju skaitu attiecīgajā projekta teritorijā un to iedzīvotāju skaitu, kam projekta ietvaros tiks nodrošināts pakalpojums (kas iepriekš nav bijis pieejams). 
Jāņem vērā, ka vērtējums šajā kritērijā ietekmē arī projekta vērtējumu finansējuma piešķiršanas kritērijā (MK not.Nr.606 4.pielikums,57. un 58.kritērijs).
Prioritātes mērķu sasniegšanu sekmēs aktivitātes, kas saistītas ar vides kvalitātes uzlabošanu projekta teritorijā dzīvojošajiem, sakārtojot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūru un attīstot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm. 

Piemēram:

	Apraksts:

Realizējot projektu tiks palielināta ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība attiecīgi par 10% un par 25%, tai skaitā nodrošinot šos pakalpojumus pilsētas teritorijā, kur paredzama uzņēmējdarbības attīstība, tādejādi veicinot ekonomisko aktivitāti reģionā. Uzlabojot pakalpojumu kvalitāti (atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens), tiks uzlabota dzīves kvalitāte, un veicināta teritorijas pievilcība. 

Rezultātu rādītāji:

1) Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - ....iedzīvotāji

2) Iedzīvotāju skaits, kas saņems pakalpojumus (kam iepriekš nebija pieejami pakalpojumi) pēc projekta realizācijas - ....iedzīvotāji

3) Uzņēmumu skaits, kam nodrošināts pakalpojums projekta teritorijā - .... 
4)   Pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība:

4.1. Pakalpojumu sniegšanas izmaksas (LVL);
4.2. Apkalpoto iedzīvotāju skaits.


5.2. Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”:

	
	
	           Pozitīva
	
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti: 

Ilgtspējīgas attīstības politika tās klasiskajā izpratnē aptver trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomikas, sociālo un vides, un tai nepieciešama šo trīs dimensiju savstarpēja integrācija. Vides aspekti tiek integrēti visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu veselīgu, drošu dzīvi un labklājību gan esošajām, gan nākamajām paaudzēm.

 Savukārt plānošanas dokumentu ES fondu atbalstam kontekstā ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota tikai kā vides aizsardzība, jo dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums valsts izaugsmei.

Horizontālās prioritātes – ilgtspējīga attīstība – mērķis ir:

· Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu. 

· Nodrošināt labu kvalitāti (stāvokli) visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu. 

· Mazināt piesārņojumu ar ūdens videi kaitīgām vielām.
· Nodrošināt aizsardzību pret plūdiem. 

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

· nodrošinot kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, tādejādi novēršot iedzīvotāju saslimšanas risku,

· paaugstinot ūdenssaimniecības sistēmu darbības efektivitāti, tādejādi nodrošinot resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, 

· samazinot ūdensobjektus ietekmējošo vides piesārņojumu. 

Ņemot vērā, ka vides infrastruktūras projektu realizācija ir tieši vērsta uz horizontālās prioritātes „ilgtspējīga attīstība” ieviešanu, izvērtējot projekta iesniegumus, attiecībā uz šo horizontālo prioritāti, tie tiks vērtēti četros kritērijos (MK not.Nr.606 4.pielikums, 10.-13.kritēriji): 

· „Projekta ietekme uz ūdens objektiem, kuros biogēno elementu slodzes dēļ pastāv risks līdz 2015.gadam nesasniegt labu ūdens kvalitāti-riska ūdens objektiem” - jāsniedz informācija, vai ūdensobjekts(-i), ko ietekmē projekta aktivitātes, ir klasificēts kā riska ūdensobjekts vai potenciāls riska ūdensobjekts, un kāda ir projekta ietekme uz to;

· „Projekta īstenošanai ir pozitīva ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” – jāsniedz informācija, vai projekta aktivitātes skars īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, norādot konkrētās teritorijas, un vai projekta ietekme būs pozitīva;

· „Projekta ietvaros plānots būvēt vai rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas” – jānorāda precīzas atsauces uz projekta iesnieguma sadaļām, kur sniegta nepieciešamā informācija, vai jānorāda nepieciešamā informācija šajā sadaļā;  
· „Projekta rezultātā plānota normatīvo aktu prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un dzeramā ūdens kvalitāte” – jānorāda precīzas atsauces uz projekta iesnieguma sadaļām, kur sniegta nepieciešamā informācija, vai jānorāda nepieciešamā informācija šajā sadaļā. 

Līdz ar to projekta aprakstā ir jānorāda projekta ietekme, kas raksturo tā atbilstību minētajiem kritērijiem, kā arī konkrēti rezultātu rādītāji.

Piemēram:

	Apraksts:

Realizējot projektu, ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru un paplašinot šo pakalpojumu pieejamību. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju. Projekta teritorijā atrodas .... riska ūdens objekti. Projekta ietvaros tiks izbūvētas jaunas NAI, kuras būtiski samazinās ..... faktoru ietekmi uz riska ūdensobjektu ..... . Tiks novērsts ...upītes piesārņojums, novēršot neattīrītu notekūdeņu tiešu izplūdi upē no upītes krastā esošajām dzīvojamajām mājām... Pirms projekta realizācijas .....ciemā darbojas novecojušas NAI, kas nenodrošina RVP noteiktās prasības notekūdeņu attīrīšanai. Projektā tiks nodrošināta arī esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, novēršot biežos cauruļvadu plīsumus. Projekta teritorijā nav ĪADT.

Rezultātu rādītāji: 

1) Ietekme uz riska ūdensobjektu - kopējais riska ūdensobjektā novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies par 20% BSP5, par 20% ĶSP, par 50 % Pkop un par 35% Nkop salīdzinot ar situāciju pirms projekta realizācijas. Tas nodrošinās līdz šim stipri piesārņotās  ....... ūdenstilpes derīgumu rekreācijai tuvāko 6 gadu laikā.

2) Ietekme uz ĪADT netiek paredzēta; 

3) nodrošināta normatīviem aktiem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana 630 iedzīvotājiem ...ciemā

4) ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības efektivitātes uzlabojumi - Tiks samazināta neracionāla ūdens resursu izmantošana un ūdens sagatavošanas izmaksas, samazinot ūdens zudumus par 10%




5.3.Projekta ietekme uz prioritāti „makroekonomiskā stabilitāte”:

	
	
	           Pozitīva
	
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti: 
Makroekonomiskā stabilitāte – valsts makroekonomiskā stabilitāte ir atkarīga no tautsaimniecības spējas saglabāt ekonomiskās izaugsmes tempus un nodrošināt šādas izaugsmes ilgtspēju. Līdz ar to SF un KF investīcijām pamatā ir jābūt vērstām uz produktīvajām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā var garantēt ieguldījumu ekonomikas kopapjoma pieaugumā. SF un KF intervencei publisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumos jāspēlē svarīga loma šo nozaru izmaksu efektivitātes pieaugumā, tādējādi nostiprinot valsts finanšu ilgtspējību. Ilgtspējīgai finanšu politikai svarīgs nosacījums 2007.-2013.gadu periodā būs arī publiskās un privātās partnerības risinājumu pielietojums dažādu sabiedrības interesēm atbilstošu attīstības projektu īstenošanai. Tādēļ īpaši atbalstāmas būtu tās SF un KF līdzfinansētās iniciatīvas, kas papildus publiskajam finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī privāto finansējumu. Turklāt būs jāīsteno arī virkne iniciatīvu, lai mazinātu milzīgā apjomā ieplūstošo ES fondu izraisīto cenu pieauguma efektu Latvijā, tai skaitā veicot pētījumus par cenu pieauguma iemesliem. Bez tam, Latvijas varas iestādes izvairīsies no lielu iepirkumu vienlaicīgas izsludināšanas, atbalsts uzņēmējdarbībai vairs netiks piešķirts grantu veidā, bet vairāk izmantojot citas dalības formas un metodes, piemēram, finanšu inženierijas mehānismus un citas.” 

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

· veicinot resursu racionālu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot arī finanšu līdzekļu ekonomiju 

· sekmējot ilgtermiņa plānošanu, tādejādi nodrošinot investīciju efektivitāti 

· veicinot pilnu pakalpojumu sniegšanas izmaksu segšanu no ieņēmumiem, kas tiek saņemti par pakalpojuma nodrošināšanu. 

Lai norādītu horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” mērķu sasniegšanu projekta ieviešanas rezultātā, papildus projekta aprakstā jānorāda informācija par finansējuma saņēmēja papildu ieguldītajiem līdzekļiem, LVL - ieekonomētais ERAF līdzfinansējums, kas rodas, ja finansējuma pieprasījumā projekta iesniedzējs samazina projektam aprēķināto ERAF atbalsta intensitāti.
Projekti tiks vērtēti atbilstoši kritērijam „Pieprasītā atbalsta intensitāte” (MK not.Nr.606 4.pielikums, 9.kritērijs), saskaņā ar projekta iesniegumā iekļauto finanšu plānu (iesnieguma 2.papilddokuments). Šis kritērijs ir tieši vērsts uz pakalpojuma sniedzēja finansiālās stabilitātes novērtēšanu, veicinot pakalpojuma sniegšanas izmaksu pilnas segšanas principa ievērošanu, tādejādi veicinot, ka nebūs nepieciešami papildus ieguldījumi, lai arī turpmāk nodrošinātu stabilu pakalpojuma sniegšanu, kas attiecīgi veicinās arī kopējo makroekonomisko stabilitāti valstī. Lielāku punktu skaitu saņems projekti, kuros pieprasītā atbalsta intensitāte būs zemāka - samazinot intensitāti par diviem procentpunktiem no aprēķinātās atbalsta intensitātes saskaņā ar finanšu analīzi, vērtējums tiek palielināts par vienu punktu. Gadījumā, ja atbalsta intensitāti samazina vairāk par 10 procentpunktiem, tiek piešķirts maksimālais vērtējums.
Piemēram:

	Apraksts:

Projekta realizācijai tiks izmantots pakalpojumu sniedzēja ņemts aizņēmums, nevis pašvaldības sniegtais atbalsts, kas veicinās pakalpojuma izmaksu segšanu no pašu līdzekļiem, līdz ar to mazinot atkarību no papildus dotāciju apjoma un nodrošinot pakalpojuma sniegšanas stabilitāti.  

Rezultātu rādītāji:

Projekta iesniedzēja finansiālais ieguldījums projekta realizācijā - ....% no projekta attiecināmajām izmaksām (kā arī izdevumi neattiecināmo izmaksu segšanai - ....% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām)


	6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi


 6.1 Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

( izvērtējums nav nepieciešams;

( nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

( nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

Šajā punktā projekta iesniedzējam jāatzīmē projekta darbību atbilstība kādai no trīs norādītajām situācijām (atzīmējot ar krustiņu attiecīgajā lodziņā). Jāņem vērā, ka realizējot vairākas aktivitātes viena projekta ietvaros, ietekme ir jāvērtē kompleksi visām darbībām, tātad izvērtējumam jāattiecas uz visām darbībām kopumā. Ja izvērtējums ir agrākā vai vēlākā laika posmā veikts par kādu atsevišķu projekta komponenti, tam ir jāietver secinājumi par ietekmi uz kopējā projekta izvērtējumu (vai realizējot komponentes kopā, to ietekmēm mijiedarbojoties neveidojas papildus ietekmes). Ja konkrētajām projekta darbībām jau ir RVP izsniegti tehniskie noteikumi, netiek prasīts atkārtots izvērtējums, ja papildinājumi pēc būtības nemaina projekta ietekmi un RVP ir sniegusi atzinumu, ka sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums konkrētai komponentei nav nepieciešams.

Prasības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrai Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  (14.10.1998., ar grozījumiem 30.05.2001., 19.06.2003., 26.02.2004., 15.09.2005., 07.06.2007.) un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (attiecīgi likuma 1. un 2. pielikums).

Ja paredzētajai darbībai veicams IVN (ja paredzētā darbība/projekta aktivitāte ir iekļauta likuma 1.pielikumā), tad tā jāpiesaka Vides pārraudzības valsts birojā.

Ja  paredzētajai darbībai nav jāveic IVN saskaņā ar likuma 1.pielikumu, bet tā var būtiski ietekmēt vidi vai iekļauta to darbību sarakstā, kurām veicams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (likuma 2.pielikums), tad darbības ierosinātājam paredzētā darbība jāpiesaka, attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē iesniedzot aizpildītu iesniegumu. Reģionālajā vides pārvaldē pieteiktajām paredzētajām darbībām veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu (kas ir maksas pakalpojums, un izdevumus sedz darbības pieteicējs/projekta iesniedzējs), kas tālāk tiks iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā, lai noteiktu, vai attiecīgajām paredzētajām darbībām ir nepieciešams veikt IVN vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu. 

Ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību, kuru nosaka Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)", nepieciešamības gadījumā veicot papildus izpētes, ko apmaksā darbības ierosinātājs/projekta iesniedzējs).

RVP sagatavoto sākotnējo ziņojumu  izvērtē Vides pārraudzības valsts birojs un izdod kādu no šiem lēmumiem:

· Lēmums par IVN nepiemērošanu

· Lēmumu par IVN piemērošanu 

· Lēmums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma piemērošanu.

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu*:

Situācijā, ja izvērtējums nav nepieciešams, iesniegumā ir jānorāda atsauces uz projekta pamatojošo dokumentāciju, kur ir izvērtēti projekta pasākumi un to ietekme uz vidi, tai skaitā ietverta informācija par veicamo pasākumu raksturu un to atbilstību prasībām par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu vai ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanu. 

Jebkurā gadījumā, lai nodrošinātu atbilstību projektu vērtēšanas kritērijam (56.5 kritērijs MK noteikumu Nr.606 4.pielikumā), iesniegumam ir jāpievieno Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinums, par to, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams. 

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

Šajā sadaļā jāsniedz atbildes uz zemāk norādītajiem jautājumiem, īsi raksturojot lēmumā vai atzinumā uzskaitītos galvenos ietekmju raksturojumus, kas bijuši par pamatu attiecīgā lēmuma pieņemšanai. 

Gadījumā, ja VPVB pieņēmis lēmumu par to, ka nav nepieciešams IVN, taču šajā lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, projekta realizācija ir uzsākama tikai pēc attiecīgā atzinuma par šī izvērtējuma veikšanu saņemšanas. Šī nosacījuma izpilde tiks iekļauta lēmumā par finansējuma piešķiršanu, ja izvērtējums nebūs veikts uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi un atzinums pievienots iesnieguma pielikumā. Iesniegumam pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jānorāda Natura 2000 teritorijas un projekta aktivitāšu ietekme uz tām.

1. Norādīt lēmuma vai atzinuma datumu un derīguma termiņu: 

· Datums: dd.mm.gggg
· Derīguma termiņš (ja piemērojams): dd.mm.gggg
2. Norādīt galvenos lēmuma/atzinuma secinājumus par projekta ietekmēm, t.sk. uz NATURA 2000 teritorijām:
· ......................

· .....................

· ....................

3. Norādīt lēmumā/atzinumā ietvertos nosacījumus un termiņus, kādas darbības veicamas (ja piemērojams):
Šeit jāuzskaita nosacījumi, attiecīgi parādot to izpildes termiņus, informējot par izpildes faktisko statusu, kā arī par to, kura institūcija ir atbildīga par nosacījuma izpildi un par tā izpildes kontroli. 

Attiecībā uz gadījumu, ja lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu, jānorāda termiņi, kad tiks iesniegts atzinums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, ja tas nav jau iesniegts kopā ar iesniegumu.
· līdz projekta realizācijas uzsākšanai

· realizācijas laikā

· pēc realizācijas

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinums, par to, ka nav nepieciešams veikt sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu

	7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti 


Viscaur 7.sadaļā jāizmanto informācija un rādītāji, kas iegūti no projekta pamatojošās dokumentācijas, kas sagatavota atbilstoši MK not.Nr. 606.  ietvertajiem nosacījumiem:

1. Jāizmanto šo MK noteikumu 1.pielikumā iekļautos norādījumus ERAF projekta finanšu analīzes veikšanai;

2. Jāizmanto aktuālie makroekonomiskie rādītāji:

Plānotajiem projektiem, kuru izmaksas nepārsniedz 1 milj.EUR drīkst izmantot pieņēmumus, kas izmantoti likumā „Par valsts budžetu 2009.g.” un ir iekļauti VIDM mājas lapā ŪBK sadaļā publicētajā finanšu modelī ERAF projektiem vai arī zemāk norādītos makroekonomiskos rādītājus. 

Plānotajiem projektiem, kuru izmaksas pārsniedz 1 milj. EUR un ir jāpiemēro finansējuma deficīta likmes metode, iesniedzot TEP izvērtēšanai pēc 16.10.2009. jāizmanto Makroekonomiskie rādītāji saskaņā ar Finanšu ministrijas vēstuli Nr 31.08.2009. Nr. 4-2-08/324:

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Vidēji 2007-2013

	PCI (gads pret gadu), %
	15,4
	3,1
	-3,5
	-2,5
	0,2
	0,9
	-0,4

	Iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmās cenās , %
	-4,6
	-18,0
	-4,0
	1,5
	3,9
	3,6
	-2,6

	Iekšzemes kopprodukts (IKP) deflators, %
	15,2
	-2,5
	-4,4
	-1,6
	0,8
	1,1
	-1,3

	Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators , %
	13,7
	-10
	-3,5
	0,5
	2,5
	1,6
	-1,8

	Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, %
	4,4
	-14,7
	-4,7
	2,4
	1,6
	0,8
	-2,9

	Nodarbinātības pieaugums, %
	0,5
	-8,4
	-2,9
	0,1
	0,5
	0,5
	-2,0


Turpmākiem gadiem jāizmanto MK 26.06.07. noteikumos Nr.419 (ar grozījumiem – MK 13.05.2008. noteikumi Nr.332 lietotie makroekonomiskie rādītāji.

TEP, kuri ir iesniegti līdz 16.10.2009 un saņēmuši akceptu ŪBK., to izvērtējums un lietotie makroekonomiskie rādītāji ir derīgi 2 gadus pēc akcepta izsniegšanas un izvērtētie rādītāji iesniedzami ar projekta iesniegumu.

Finanšu analīzes galvenais mērķis ir pārliecināties par principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu un projekta finansiālo dzīvotspēju. 

Izmaksu ieguvumu analīze pēc savas būtības ir biznesa plāns, kas attiecīgi nozīmē to, ka atsevišķi pieņēmumi nevar būt standartizēti. Izmaksu un ieņēmumu veidi ir ilustrēti VIDM mājas lapā publicētajā elektroniskajā IIA modelī.
Iesniedzējam ir tiesības izstrādāt pieņēmumus par iedzīvotāju skaita dinamiku konkrētajā pašvaldībā (ja Centrālās statistikas pārvaldes dati reģionu griezumā  ievērojami atšķiras no konkrētās situācijas), jauno patērētāju pieslēgumiem un pieslēgumu dinamiku utt., bet atsevišķie tālāk minētie norādījumi (paredzēti tiesību aktos) ir obligāti. Izmantoto pieņēmumu kontrole (piemēram, tarifu plāns) tiks veikta projekta ieviešanas laikā, kā arī piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Vienlaikus EK varēs pieprasīt informāciju par projektiem arī piecu gadu laikā pēc darbības programmas slēgšanas (2022.gads). Atšķirību gadījumā var tikt pieņemts lēmums par ES fondu atbalsta likmes korekciju (samazināšanu) un atmaksas veikšanu.

Izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai ir izmantojami vadošās iestādes publicētie norādījumi http://www.esfondi.lv/page.php?id=613, kā arī Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments). 

Izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai var būt izmantots finanšu modelis, kas ir publicēts Vides ministrijas mājas lapā www.vidm.gov.lv, modeli var precizēt un papildināt.

Izmaksu ieguvumu analīzes ietvaros tiek ņemta vērā iesniedzēja saimnieciskā darbība kopumā (ja tiek sniegti tikai ūdenssaimniecības pakalpojumi), vai arī  struktūrvienības saimnieciskās darbības rezultāti (ja tiek sniegti dažādi pakalpojumu veidi).

Vides ministrijas mājas lapā sadaļā, kur tiek sniegta informācija projektu iesniedzējiem, ir ievietota prezentācija, kurā ir atspoguļota finanšu analīzes veikšanas kārtība šīs aktivitātes projektiem, kā arī ERAF likmes noteikšanas piemērs (finanšu analīze un atbalsta likmes modelēšana). 

7.1 Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.papilddokumentu).

Parādīt 2.papilddokumenta tabulā finansējuma detālu sadalījumu starp finansētājiem (tai skaitā pašvaldību un plānoto finansējuma saņēmēju) un finansējuma sadalījumu pa gadiem. 

Projekta ERAF finansējuma atbalsta likme nedrīkst pārsniegt 85% no projekta attiecināmajām izmaksām (lēmuma summas). Projekta iesniegumā samazinot projektam pieprasīto nepieciešamo ERAF atbalsta likmi, salīdzinājumā pret aprēķināto nepieciešamo, un nodrošinot šo finansējumu no projekta iesniedzēja līdzekļiem, tiek iegūti papildus punkti 9.vērtēšanas kritērijā( MK not.606 4.pielikuma 9.kritērijs), kas vienlaikus ir arī kritērijs attiecībā uz horizontālo prioritāti „makroekonomiskā stabilitāte”.

Projekta pieteicēja finansējums 15% no projekta attiecināmajām izmaksām (lēmuma summas). Pašvaldības finansējums projekta īstenošanā, ja projekta ieviesējs ir pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, var tikt realizēts kā pašvaldības ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.
5.kolonna „Privātais finansējums” neattiecas uz pašvaldību kapitālsabiedrībām. Finanšu plāna veidne tiek aizpildīta, pamatojoties uz izstrādāto naudas plūsmas prognozi (plānoto maksājumu sadalījumu pa gadiem). 

Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam ir 351 402 lati, kas nozīmē, ka projekta „lēmuma summa” nedrīkst pārsniegt šo apjomu. Gadījumā, ja aprēķinu rezultātā (tabulas 7.3.2. un 7.3.3.sadaļā) lēmuma summa pārsniedz norādīto apjomu, starpība ir jāparedz kā projekta neattiecināmās izmaksas, finansējot to no projekta iesniedzēja līdzekļiem un finanšu plānā parādot 2.kolonnā.  

7.2 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns (skat. 3.papilddokumentu).

Parādīt 3.papilddokumenta tabulā projekta budžeta sadalījumu pa izmaksu pozīcijām, kur ar apzīmējumu „izmaksu pozīcija” domāts līguma veids, attiecīgi izmaksu sīkākā vienība ir paredzamā līgumcena. Izmaksu sadalījumu starp attiecināmām un neattiecināmām izmaksām norāda atbilstoši MK not.Nr.606.  11.-13.punktos (ieskaitot) norādītajiem nosacījumiem, kā arī ņemot vērā starpību, kas rodas starp „ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsummu” un „lēmuma summu”, sadalot to proporcionāli starp līgumiem. 

Lai izmaksas varētu plānot kā attiecināmās izmaksas, projekta ietvaros maksājumi (tai skaitā projekta sagatavošanas izmaksas) nedrīkst būt veikti pirms 2006.gada 24.oktobra un to veikšanu nedrīkst plānot pēc 2015.gada 31.decembra. Nosacījumus izmaksu attiecināmībai, kā arī attiecināmības perioda sākuma datuma noteikšanas kārtību  lūdzam skatīt MK not.Nr.606.  11.-14.punktus (ieskaitot), kā arī MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) 5.punktu.
7.3.   Izdevumu un ieguvumu analīzes galvenie secinājumi (7.3.1. un 7.3.3. apakšpunkts attiecas tikai uz tiem projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latu, 7.3.2. apakšpunkts attiecas tikai uz tiem projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 latu).
Atbilstoši MK not.606, sagatavojot projektu iesniegumus, ERAF projektam izstrādā šādas izmaksu un ieguvumu analīzes sadaļas: 

- finanšu analīze; 

- risku analīze; 

- alternatīvu analīze.

Šajā projekta iesnieguma veidlapas daļā tiek apskatīti veiktās finanšu analīzes rezultāti. Šajā sadaļā sniedz īsu pārskatu par veikto finanšu analīzi un iekļauj galvenos secinājumus (tarifi, dzīvotspēja, pozitīvā naudas plūsma). 
Piemērs:
 (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>) 

	1. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir līdz 702 804 latu

2. Finanšu analīze veikta, piemērojot MK not.Nr.419 noteiktos makroekonomiskos rādītājus, kā arī aktuālus pieņēmumus, kas tiek izmantoti likumā „Par valsts budžetu 2009.g.”
3. Finanšu analīzē ietvertas šādas sadaļas:

3.1. Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda 2,67% no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem;

3.2. Darbības izdevumu un ieguvumu analīze sagatavota naudas plūsmas prognozes formā 30 gadu pārskata periodam. Pārskata perioda sākums ir gads, kad visi būvobjekti ir pieņemti ekspluatācijā (2011.);

3.3. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiks tika noteikts, pamatojoties uz alternatīvu analīzi;
3.4. Darbības naudas plūsma pozitīva visos gados.
4. darbības izdevumu un ieguvumu ietvertas visas MK not.Nr.606 1.pielikumā minētās sadaļās (sk. informāciju iesnieguma pielikumā)
5.Finanšu analīze pierādījusi projekta dzīvotspēju (t.i. projekta iesniedzēja finanšu spējas aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu un veikt to uzturēšu, nodrošināt normālo saimniecisku darbību (kredītu maksājumus, norēķini ar piegādātājiem utt.) pie plānotās tarifu politikas un plānotajiem ieņēmumiem).



Izmaksu ieguvumu analīze ir jāveic, pamatojoties uz konkrētiem pieņēmumiem, kuri ir jāapraksta tehniski ekonomiskā pamatojuma dokumentācijā vai finanšu analīzes dokumentācijā (projekta iesnieguma pielikumi). Papildus jāsniedz īss projekta iesniedzēja finanšu situācijas raksturojums un pakalpojumu saņēmēju maksātspējas raksturojums, kam ir ietekme uz projekta finanšu rādītājiem un pieņēmumiem, kas izmantoti analīzē. 

Piemērs (dažādu scenāriju analīzei, šāda analīze nav jāveic obligāti):

Pieņēmumi aprēķiniem projekta attīstībai bez ERAF līdzfinansējuma

1. Ūdenssaimniecības attīstības projekta pamatmērķis ir Vispārējo pakalpojuma standartu ieviešana pašvaldībā līdz 2015.gada beigām. 

2. Piemēro MK Not. Nr.419 prognozes pieņēmumus, kā arī pieņēmumus, kas tiek izmantoti likumā „Par valsts budžetu 2009.g.”
3. Projektu pilnībā finansē pašvaldība un ūdenssaimniecības uzņēmums.

4. Jāizskata vismaz 2 iespējamie projekta realizācijas scenāriji, atbilstoši šādiem nosacījumiem:

· Scenārijs 1:

· Projektu realizē laikposmā no 2009.-2015.gadam (ieskaitot);

· Projektu realizē līdzvērtīgā kapitālieguldījumu apjomā kā projektā ar ERAF līdzfinansējumu;

· Scenārijs 2:

· Projektu realizē laikposmā no 2009.-2015.gadam (ieskaitot);

· Projektu realizē, balstoties uz ierobežojošiem faktoriem- 1) maksimāli 4% no mājsaimniecības ienākumiem var tikt atvēlēti ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem;  2) uzņēmuma  saistību seguma koeficients ir ne mazāks kā 1.5; 3) pašvaldības kredītsaistību apjoms pret „aktīvo” budžetu nepārsniedz 20%.

7.3.1. Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri
	Attiecas tikai uz tiem projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latu !


Tabulā atspoguļotā informācija tiek iegūta no projekta izmaksu ieguvumu analīzes datiem.

Īpaša uzmanība tabulas aizpildīšanā ir jāpievērš PADOMES REGULAS (EK) Nr. 1083/2006

(2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 55.pantam. Regulas teksts ir pieejams Finanšu ministrijas mājas lapā tīmeklī www.esfondi.lv.

Izvilkums no iepriekšminētās regulas 55.panta. 

„Projekti, no kuriem gūst ieņēmumus

1. Šajā regulā projekts, no kura gūst ieņēmumus, ir jebkura darbība, kas ir saistīta ar ieguldījumiem infrastruktūrā, kuras izmantošanas maksu tieši sedz lietotāji, vai jebkura darbība, kas ietver zemes vai ēku pārdošanu vai iznomāšanu vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. 

2. Attiecībā uz turpmāk norādītajiem gadījumiem atbilstīgie izdevumi projektos, no kuriem gūst ieņēmumus, nepārsniedz ieguldījumu izmaksu pašreizējo vērtību, atskaitot tādu tīro ieņēmumu

pašreizējo vērtību, kas gūti no ieguldījumiem konkrētā atsauces periodā:

a) ieguldījumi infrastruktūrā vai

b) citi projekti, kuriem ir iespējams iepriekš objektīvi paredzēt

ieņēmumus.

Ja ne visi ieguldījumi ir atbilstīgi līdzfinansējumam, tīros ieņēmumus sadala pro rata ieguldījuma izmaksu atbilstīgajās un neatbilstīgajās daļās.”

Finanšu aprēķinos  iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz atbalstāmajām darbībām. 

Ieguldījumu izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli.

	
	Galvenie parametri
	Nediskontētā vērtība
	Diskontētā vērtība



	1
	Pārskata periods (gados): 


	
	

	2
	Finansiālā diskonta likme (%):


	
	

	3
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, nediskontēta)
	
	

	4
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, diskontēta)
	
	

	5
	Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta)
	
	

	6
	Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)


	
	

	7
	Ieņēmumi (LVL, diskontētie)


	
	

	8
	Darbības izmaksas (LVL, diskontētas)
	
	

	9
	Tīrie ieņēmumi (LVL) = ieņēmumi – darbības izmaksas + atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)
(7) – (8) + (6) *
	
	

	10
	Attiecināmās izmaksas = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (LVL, diskontētie) = (4)– (9)
	
	

	11
	Finansējuma deficīta

likme (%) = (10) /(4):


	
	


(izmaksas un ieņēmumi tiek aprēķināti bez PVN)

Tabulas 3. un 4.rindā norādāmā summa (attiecīgi nediskontētā vai diskontētā) ir projekta kopējās attiecināmās izmaksas, kas noteiktas atbilstoši MK not.Nr.606. 11.-14.punktos (ieskaitot) norādītajiem nosacījumiem. Uz šo summu nav attiecināms MK noteikumu 27.punktā minētais nosacījums par viena projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.  

Tabulas 10.rindā aprēķinātās attiecināmās izmaksas jāuztver tikai kā aprēķina starprezultāts – tās nav saistāmas ar noteiktajiem ierobežojumiem kopējām projekta izmaksām, kā arī netiek izmantotas par pamatu ERAF vai pašvaldības līdzfinansējuma aprēķinam.

* - Kā ir skaidrots vadlīniju jēdzienu skaidrojumos, gadījumā, ja finanšu analīzē atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 55.pantam (pro rata princips) ir iekļauti projekti (aktivitātes, līgumi, komponentes), kuri tiek īstenoti vienlaikus ar ES fondu projektu un attiecas uz atbalstāmajām darbībām šīs aktivitātes ietvaros (bet nav šī projekta līgumu sastāvdaļa), neattiecināmās izmaksas norāda projekta iesniegumā. ERAF līdzfinansējuma likmes aprēķinā šīs izmaksas netiek iekļautas, taču tās tiek iekļautas finanšu analīzē un augstāk norādītajā tabulā, 9. rindā norādot tīros ieņēmumus, to sadala pro rata kopējo izmaksu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sadalījumam. Projekta iesniedzējam ir jāapzinās, ka šādā gadījumā norādītās neattiecināmās izmaksas (aktivitātes, līgumi, komponentes) kļūst saņēmējam saistošas, tās realizējot iesniegumā norādītajā laikā, jo šādas izmaksas ietekmē ES fondu atbalsta likmi. Neattiecināmās izmaksas, kas veidojas citā vienlaikus īstenotajā projektā iekļauj analīzē (pro rata princips) tikai gadījumā, ja projekti tiek realizēti vienlaikus un arī otrais projekts attiecas uz atbalstāmajām darbībām. Projekta iesniedzējam nav obligāti jāparedz neattiecināmās komponentes (paralēli īstenojamo projektu) iesniegumā, bet tas ir ieteicams, ja šādas komponentes neieviešana var ietekmēt ES fonda projektā iekļautas infrastruktūras ekspluatāciju.

7.3.2. ERAF ieguldījuma aprēķins projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 latu. 
Tabulā atspoguļotā informācija tiek iegūta no citām projekta iesnieguma sadaļām, t.sk. finanšu analīzes datiem.
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
	Lēmuma summa, LVL
	ERAF ieguldījums

	1
	2
	3 = (2) x 85%

	
	= (1), ja (1) < 351 402

= 351 402 <= (351 402)
	


7.3.3. ERAF ieguldījuma aprēķins projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latu.
„1. Aprēķina DA = EC*R, kur


DA ir paredzamā lēmuma summa, tas ir summa, uz kuru attiecas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu  līdz 2000”” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme, 


EC ir ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma; 

R ir finansējuma deficīta likme.

2. Aprēķina ERAF fonda ieguldījumu = DA*Max CRpa, kur 


Max CRpa ir darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme (85%) .
	Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL


	Finansējuma deficīta likme projektam (%)


	Max CRpa
	Lēmuma summa, LVL
	ERAF ieguldījums (% no ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsummas)
	ERAF ieguldījums (LVL)

	1
	2
	3
	4=1*2
	5=6/1
	6=4*3

	
	
	
	(4) < 351 402
	
	


Tabulas 4.kolonnā norādītā lēmuma summa projektam nedrīkst pārsniegt 351 402 latus, kas ir maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam, atbilstoši MK not.Nr.606 27.punktam. Ja norādītā summa pārsniedz maksimāli pieļaujamo, tad par lēmuma summu tiek pieņemta maksimāli iespējamā (lēmuma summa = 351 402 LVL), bet starpība tiek pieskaitīta projekta neattiecināmajām izmaksām iesnieguma 2.papilddokumenta 2.kolonnā.

8. Sadaļa – Apliecinājums

Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta iesniedzēja apliecinājums. Vienīgā izmaiņa, kas tiek pieļauta, ir pirmais apliecinājuma punkts, kuru nepieciešams dzēst, ja projekta iesniedzējs nav kapitālsabiedrība. 

Apliecinājumā iekļautie punkti apliecina projekta iesniedzēja atbilstību kritērijiem, kas nosaka, ka pieteicējs ir tiesīgs saņemt finansējumu šīs ES fondu aktivitātes ietvaros, kā arī apliecina projekta iesniedzēja apņemšanos pildīt saistības, ko tas uzņemsies parakstot līgumu par projekta īstenošanu, ja projektam tiks apstiprināts finansējums. 

Es, apakšā parakstījies (-usies),

	projekta iesniedzēja
	Jāsakrīt ar titullapā un iesnieguma 1.1.1. punktā norādīto.______________________________

	
	projekta iesniedzēja nosaukums

	atbildīgā amatpersona,
	 Jāsakrīt ar iesnieguma 1.1.5. punktā norādīto atbildīgo personu. ______________________________________,

	
	vārds, uzvārds

	
	Atbilstoši 1.1.5. punktā norādītajam un tam jābūt projekta iesniedzēja institūcijas vadītājam vai atbilstoši pilnvarotai personai.______________________________________,

	
	amata nosaukums

	apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,
	nedrīkst būt vēlāk par VIDM  izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas datumu._____________________:

	
	dd/mm/gggg


· projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja iesniedzējs nav kapitālsabiedrība, šo punktu svītro);

· projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu;

· projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

· projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids; 

· projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

· projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

· nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

· tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

· projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

· projekta iesniedzējam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi;

· projekta iesniedzēja īpašumā ir visa infrastruktūra ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai atbilstoši pašvaldības un kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā noteiktajam (ja iesniedzējs nav kapitālsabiedrība, šo punktu neattiecina); 

· projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

· starpniekinstitūcijai tiks iesniegts projekta īstenošanas iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

· projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi.

Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināšu finansējumu no saviem līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālas attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.
Apliecinu, ka projekta īstenošanas gaitā tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un netiks pieļauta jebkāda diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.
Apliecinu, ka nodrošināšu finansējumu no saviem līdzekļiem vismaz 15 procentu apmērā no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai.

	Paraksts:
	

	Datums:
	

	
	dd/mm/gggg

	Zīmoga vieta


Piezīme.
 Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Papilddokumenti

1.papilddokuments (1.pielikums) Eiropas Savienības ERAF 

projekta iesnieguma veidlapai

Projekta īstenošanas laika grafiks:

	

	Atbilstošās aktivitātes Nr
.
	Projekta īstenošanas
 laika grafiks (ceturkšņos)



	
	2007
	2008
	2009
	2010
	201…
	201…
	2015

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
	1.
	2.
	3.
	4.
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20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

20XX

Kopā

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums

Gads

Valsts budžeta 

dotācija pašvaldībām

Kopējās attiecināmās izmaksas

Privātās 

attiecināmās 

izmaksas

Kopējās 

izmaksas

Attiecināmais 

valsts budžeta 

finansējums

2.papilddokuments (2.pielikums)  Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projekta iesnieguma veidlapai

Cits publiskais 

finansējums*

Kopējās 

attiecinā

mās 

izmaksas

FINANSĒŠANAS PLĀNS 

Neattiecin

āmās 

izmaksas

Publiskās izmaksas

Pārējais finansējums

ERAF 

finansējums

Attiecināmais 

pašvaldības budžeta 

finansējums

Publiskās 

attiecināmās 

izmaksas

2.aile: neattiecināmās izmaksas veido: 1) PVN, 2) investīcijas darbībām, kas definētas kā neattiecināmās izmaksas MK noteikumu 13.punktā, 3) gūto ieņēmumu summa un jaunradītās infrastruktūras atlikusī vērtība, kā arī 4) izmaksas, kas veidojas, ja aprēķinātā „lēmuma summa” pārsniedz 351 402 LVL. (2.aile = PVN + „Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma ” - „lēmuma summa”)

3.aile: atbilst „lēmuma summai” (7.3.2. nodaļas 2.ailē vai 7.3.3. nodaļas 4.ailē (projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 latu))
aprēķinātā summa, vai 351 402 LVL, ja aprēķinātā summa >351 402 LVL). 

5.aile: neattiecas uz pašvaldību kapitālsabiedrībām vai pašvaldībām

7.aile: norādītais % būs 85, jo tiek aprēķināts no „lēmuma summas”, vai mazāks, ja finansējuma saņēmējs paredz papildu finanšu ieguldījumu projektā, samazinot pieprasīto atbalsta intensitāti. 

8.un 9.aile:saskaņā ar 2008.g. MK not. nr. 606 (grozījumi 14.07.2009.) 26.p. netiek paredzēts valsts līdzfiannsējums , 12. aile: Saskaņā ar 2008.g. MK not. nr. 606 (grozījumi 14.07.2009.) 26.p. projekta iesniedzējs nodrošina finansējumu 15%, apmērā. kas tiek attiecināts uz „lēmuma summu”, 

14.aile: norāda projekta iesniedzēja (14.aile) līdzfinansējuma daļu, ja tāda tiek paredzēta (iespējams, ja tiek samazināta pieprasītā ERAF atbalsta intensitāte), kas veido attiecināmās izmaksas. Pārējais pašvaldības vai komercsabiedrības finansējums sedz projekta neattiecināmās izmaksas un tiek atspoguļots 2.ailē.
3.papilddokuments (3.pielikums) ERAF projekta iesnieguma veidlapai

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns, LVL:
	 Nr.p.k.
	 Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Daudzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	
	
	
	LVL
	%
	attiecināmās
	neattiecināmās

	  1.
	  Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā:
	 


	 
	 
	 
	 

	  1.1.
	   TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas
	  
	 
	 
	 
	 

	  1.2.
	   IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas
	
	 
	 
	 
	 

	 1.3.
	 Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas
	 


	 
	 
	 
	 

	  2.
	 Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā
, tai skaitā:
	  
	 
	 
	 
	 

	  2.1.
	
	  
	 
	 
	 
	 

	  2.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	  3.
	 Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā:
	
	 
	 
	 
	 

	  3.1.
	
	
	
	
	
	

	  3.2.
	
	
	 
	 
	 
	 

	 4.
	Piegāžu līgumu izmaksas kopā, tai skaitā:
	
	
	
	
	

	  4.1.
	
	
	
	
	
	

	  4.2.
	
	
	
	
	
	

	 
	KOPĀ
	
	 
	 100%
	 
	 

	
	tai skaitā finanšu rezerve no projekta attiecināmo izmaksu summas līdz 5%

	
	
	
	
	


4. pielikums. Būvdarbu tāme. 
Jāpievieno būvdarbu tāme, kas sagatavota piemērojot Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” un grupējot būvniecības izmaksas pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem un izmantojot 3.pielikumā ietverto Pasūtītāja būvniecības koptāmi, to izvēršot atbilstoši sekojošai tabulai:

ERAF projekta līgumu tāme

<Līguma Nr. un nosaukums>1
	Nr.p.k 
	Objekta2 nosaukums
	Pozīcijas izmaksas

(LVL)

	1.
	< objekts>
	

	2.
	< objekts>
	

	3.
	< objekts>
	

	...
	...
	

	
	Kopā
	

	Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)3
	

	Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 10% no būvdarbu izmaksām) 4
	

	Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN
	

	PVN (21%)
	

	Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN
	

	
	

	Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN):
	

	Būvuzraudzība
	

	Būvprojekta autoruzraudzība
	

	Izpētes un projektēšanas darbi5, tai skaitā:
	

	Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros6 (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā)
	

	Tehniskā projekta izstrāde 
	

	Būvprojekta ekspertīze
	

	Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums)
	

	Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību saistītajiem izdevumiem 4
	


1 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā lietotajam aktivitātes numuram un nosaukumam
2 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā indikatoru sarakstā lietotajiem rezultātu nosaukumiem. 
3 - norāda tikai tad, ja būvdarbu izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots realizēt darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. Šajā gadījumā jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.  

4 – šo izmaksu kopsumma par visiem projektā paredzētajiem līgumiem nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

5 - šajā pozīcijā nenorāda izmaksas tehnisko specifikāciju (tai skaitā pasūtītāja prasību) sagatavošanai tehniskā projekta un skiču projekta izstrādei. 

6 - šis izmaksas projekta iesniegumā tiek ieskaitītas attiecīgā būvdarbu līguma izmaksās.

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu, kā arī par piegāžu līgumiem, ja tādi tiek paredzēti. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros izmaksas netiek paredzētas, norāda „n/a”.  

Tāmes detalizācijai jānodrošina iespēja izvērtēt iesniegtā projekta paredzamās izmaksas atbilstoši MK not. Nr.606  4.pielikumā ietvertajiem kritērijiem (kritērijs Nr. 29)

5. pielikums. Pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam.

Lai veiktu jebkura veida būvniecību, tai ir jāatbilst attiecīgas pašvaldības teritorijas plānojumam, detālplānojumam un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem (Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa). 

Pašvaldības apliecinājumā jāietver:

1) pilsētas (novada) domes /pagasta padomes nosaukums;

2) projekta iesniedzēja nosaukums;

3) projekta nosaukums;

4) teritorijas plānojuma/detālplāna pilns nosaukums un datums, kad tas stājies spēkā.

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas (novada) domes /pagasta padomes nosaukums] apliecina, ka …………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtais projekts …………………………………… [iesniegtā projekta nosaukums]

atbilst spēkā esošajam …………………………………… [pilsētas (novada) domes /pagasta padomes nosaukums] teritorijas plānojumam/detālplānam, kas apstiprināts ……. gada ………[datums/mēnesis].

Apliecinājumu paraksta domes/padomes priekšsēdētājs. 

Parasti šādu apliecinājumu, izskatot būvniecības ieceri vai iesniegto būvprojektu 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes reģistrācijas dienas izsniedz būvvalde, un balstoties uz to pašvaldība var sagatavot šādu apliecinājumu.

Saskaņā ar likumu:

Ja attiecīgās pašvaldības teritorijā nav apstiprināts teritoriālplānojums vai detālplānojums, tad pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana (Būvniecības likuma 12.pants). Pašvaldībai, iesniedzot projekta iesniegumu, ir jāievēro būvniecību reglamentējošie normatīvie akti. Bez attiecīgās teritorijas teritoriālplānojumam vai detālplānojumam pastāv risks projekta realizācijai, kā arī var ieilgt projekta realizācijas termiņi. 

Projekta iesniegumus var iesniegt, klāt pievienojot apstiprinātas pašvaldību lēmumu kopijas par teritoriālplānojuma vai detālplānojuma apstiprināšanu, ja šādas lēmuma kopijas nav, tad pašvaldībai ir jāiesniedz apliecinājums, ka projekta realizācijas gaitā tiks paredzēta būvniecības publiskā apspriešana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

6.pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinums, par to, ka sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums nav nepieciešams.
Atbilstoši veidlapas 6.sadaļā prasītajam. Ja projektam veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju  novērtējums, tad jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma vai atzinuma kopijas. Var pievienot Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus, kas izdoti saskaņā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.91 „Kārtība,  kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.
7. pielikums. Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akcepts tehniski ekonomiskajam pamatojumam saskaņā ar ūdenssaimniecības objektu būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Lai saņemtu Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas (ŪBK) atzinumu, projekta pieteicējam nepieciešams iesniegt Vides ministrijā iesniegumu par sākotnējo projekta ieceri (MK noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 1.pielikums). Komisija izvērtē to un sniedz atzinumu, norādot prasības tehniski ekonomiskā pamatojuma saturam un detalizācijai. Izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projekta pieteicējs iesniedz Vides ministrijā, to izvērtē Komisija un akceptē vai pieprasa veikt labojumus. Komisijas akceptētais tehniski ekonomiskais pamatojums ir pamats būvprojekta izstrādei.

8. pielikums. Pārvaldes lēmuma, pārvaldes līguma vai līguma starp pašvaldību un kapitālsabiedrību (atkarībā no ERAF  projekta iesniedzēja juridiskā statusa) līguma par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopija. 
Ņemot vērā  projekta iesniedzēja juridisko statusu, jāpievieno pārvaldes lēmuma, pārvaldes līguma vai līguma starp pašvaldību un kapitālsabiedrību kopija.

Ja ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus sniedz pašvaldība vai pašvaldības iestāde, tad pievieno pārvaldes lēmuma kopiju (attiecīgi domes vai padomes lēmums), kurā noteikti konkrētie sniedzamie ūdenssaimniecības pakalpojumi, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorija un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

Ja ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus sniedz pašvaldības aģentūra, tad pievieno pārvaldes līguma kopiju, kurā noteiktas pašvaldības aģentūrai uzdotās funkcijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, tajā skaitā konkrēti sniedzamie ūdenssaimniecības pakalpojumi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

Ja ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība, tad pievieno līguma, kurš noslēgts starp kapitālsabiedrību un pašvaldību, kopiju, kurā:

-  noteikti konkrētie sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi (ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā, ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam, notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē);

- iekļauta prasība ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu minētā pakalpojuma vai minēto pakalpojumu izpildi saskaņā ar konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām prasībā;,

- norādīts līguma darbības laiks, t.i. termiņš uz kādu līgums ir noslēgts;

- norādīta iepriekš minēto konkrēto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija (pilsēta, pilsētas daļa, novads, pagasts,  atsevišķas apdzīvotās vietas vai arī to daļas);

- norādītas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības sniegt līgumā iepriekš minētos pakalpojumus noteiktajā teritorijā (ekskluzīvās tiesības piešķir tajā gadījumā, ja ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus konkrētajā administratīvajā teritorijā/ās sniedz viens pakalpojumu sniedzējs, ja pakalpojumu sniedzēji ir vairāki, tad piešķir īpašās tiesības);

- paredzēta iespēja saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai. Tas nozīmē, ka līgumā ir punkts, kas nosaka, ka, ”lai nodrošinātu šā līguma x. punktā noteikto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai”.

9. pielikums. Licences par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu kopija, ja pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība (ja attiecināms) 

Jāpievieno, ja pakalpojumus sniedz kapitālsabiedrība. 

10. pielikums. Noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma, ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma (ja attiecināms). 
Ja ir paredzēts kredīts bez pašvaldības galvojuma, jāiesniedz noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītinstitūcijas izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma. Kredītinstitūcijas izdotajā dokumentā noteikti jānorāda plānotā kredīta summa. 

11. pielikums. Pašvaldības lēmums par finansējuma piešķiršanu vai nodrošināšanu (ja attiecināms).
Šajā pielikumā ir atbilstošs arī lēmums par TEP apstiprināšanu, ja tas ietver arī visus nepieciešamos punktus, kas sniegti zemāk un projekta iesniegumā norādītais finanšu plāns atbilst TEP apstiprinātajam.
Pašvaldības lēmumā jāietver:

1) pilsētas (novada) domes / pagasta padomes nosaukums;

2) datums

3) projekta iesniedzēja nosaukums;

4) projekta nosaukums;

5) summa, kādu pašvaldība projekta īstenošanai nolēmusi piešķirt, atsevišķi izdalot attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

6) jānorāda, vai finansējums būs no pašvaldības budžeta vai aizņēmuma.

Piemēram: 

………………………..........................[pilsētas (novada) domes /pagasta padomes nosaukums]

………gada …………
LĒMUMS

Piešķirt ar ERAF  līdzekļiem līdzfinansētā, ………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtā projekta …………………………… …………………… [iesniegtā projekta nosaukums] īstenošanai

....................LVL [...................tūkstošus .................. simtus latu], no kuriem

 ....................LVL (...................tūkstoši .................. simti latu) ir attiecināmās izmaksas un  ....................LVL (...................tūkstoši .................. simti latu) ir neattiecināmās izmaksas.

Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai, ņemot aizņēmumu ...................[kredītiestādes nosaukums].

!!!Lēmumā iekļautajām summām jāatbilst Finansēšanas plānā (pieteikuma veidlapas 2.papilddokuments) norādītajām.

Vienā lēmumā drīkst apvienot 11., un/ vai 12. un/ vai 13. pielikumā prasīto.

12. pielikums. Pašvaldības lēmums par galvojumu vai aizņēmumu, ja ERAF  projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums (ja attiecināms)
Jāiesniedz, ja ES projektā paredzēts pašvaldības galvojums vai aizņēmums.
Piemēram:

……………………….................................[pilsētas (novada) domes /pagasta padomes nosaukums] 

………gada …………

LĒMUMS

Lai nodrošinātu ar ERAF  līdzekļiem līdzfinansētā, …………………………….. [projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtā projekta ………………………………………… …………………… [iesniegtā projekta pieteikuma nosaukums] īstenošanu, galvot …………………………….. [projekta iesniedzēja nosaukums] finansējumu ....................LVL [...................tūkstoši .................. simti latu] apmērā.

13. pielikums. Pašvaldības lēmums par to, ka pašvaldība saskaņo projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas (novada) domes /pagasta padomes nosaukums] 

………gada …………
LĒMUMS


Akceptēt  …………………….. [projekta iesniedzēja nosaukums]  ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokumnts) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).

14. pielikums. Projekta naudas plūsmas prognoze, 
kas atspoguļo projekta finanšu līdzekļu kustību projekta īstenošanas laikā

Vienlaikus lūdzam ievērot šādu normatīvo tiesību aktu noteikumus naudas plūsmas prognozes sastādīšanā:
1.Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”; 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka maksājumu kārtības plānošanai ir jāizmanto 24.p.,25.p., 26.p. 
Lūdzam ņemt vērā, ka projekta izdevumu plānošanā ir jāpiemēro MK noteikumu NR.418  25.p. (pašfinansēšanas shēma):

2.1 Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nav pieejami finanšu resursi civiltiesiskā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk - līgums) saistību izpildei, bet Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, līguma saistības var izpildīt par saviem līdzekļiem (tai skaitā no sava budžeta ieņēmumiem, budžeta līdzekļu atlikumiem vai aizņēmuma), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde slēdz līgumu ar šādu finansējuma saņēmēju un atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.

25. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, ar kuru līgums tiek slēgts atbilstoši šo noteikumu 2.1 punktā noteiktajai kārtībai:

25.1. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saviem līdzekļiem;

25.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tam pievienotos izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 25.2.apakš​punktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

25.4. un ja pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, norādot izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Par aizņēmuma atmaksu valsts budžeta kontā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu;

25.5. atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam veic saskaņā ar šo noteikumu 30.1 punktu.

30.1 Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, kuram tiek piemērota šo noteikumu 25.punktā minētā maksājumu kārtība, maksājumu iestāde veic atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai aizņēmuma atmaksu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par trim darbdienām) un pēc tam, kad ir saņemti Eiropas Savienības fonda līdzekļi no Eiropas Komisijas. Neapstiprināto maksājuma pieprasījumu vai maksājuma uzdevumu maksājumu iestāde divu darbdienu laikā pēc ieraksta veikšanas maksājuma pieprasījumā par maksājuma pieprasījuma neapstiprināšanu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde pieņem no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzdevumu līdz 2015.gada 15.novembrim.
 Gadījumā, ja izdosies projekta īstenošanas laikā piemērot 24.p. tas nemainīs projekta dzīvotspējas novērtējumu.

2. Ministru kabineta 2008.gada .jūlija noteikumi Nr.606.  „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz  2000"” .

Papildus norādām, ka šobrīd notiek diskusija ar Finanšu ministriju par noteikumu Nr.418 26.p. piemērošanu:

26.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izskata šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, apstiprina un sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un – ja projektā ir paredzēts – valsts budžeta finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

Starpība starp 25. un 26.p. ir tajā, ka 26.4.p. gadījumā netiek atmaksāts aizņēmums, bet nauda tiek atgriezta finansējuma saņēmējam.

Sastādot naudas plūsmas prognozi, lūdzam ņemt vērā atšķirīgo būvdarbu intensitāti vasaras un ziemas sezonā, kā arī to, ka projektēšanas fāzē maksājumu apjoms ir ievērojami mazāks no maksājumu apjoma būvdarbu veikšanas fāzē. 

Maksājumu skaitu (periodiskumu) iepirkuma līgumu ietvaros nosaka projekta iesniedzējs. Iepirkuma līgumu izpildītāju maksājuma pieprasījumu apmaksas termiņi tiek noteikti iepirkuma līgumā.

Pašfinansēšanas shēma (MK not. Nr.418 25. vai 26.p.).

Apmaksātie rēķini tiek apkopoti maksājuma pieprasījumā, kuru iesniedz CFLA. CFLA skata maksājuma pieprasījumu līdz 20 darbdienām un iesniedz tos Valsts kasē. Mēneša robežās (līdz nākamā mēneša desmitajam datumam par izdevumiem, kas ir veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām) iesniegtos maksājuma pieprasījumus iesniedz Valsts kasē kā deklarējamās izmaksas (ar izdevumu deklarāciju). Valsts kase apkopo tos visā valstī un iesniedz EK, kura skatās tos līdz 45 dienām. Kopējais laiks – 3-5 mēnešiem .

naudas apritei. Saņēmējs var izvēlēties šīs shēmas pielietošanu. T.i., 2010. gada budžetā iezīmēti 244 milj.Ls., kurā nav ietverti šīs atlases kārtas potenciālie projekti. Ja nav pārliecības sagaidīt pārdali no Valsts budžeta 41.08.00 apakšprogrammas (iepriekšēja maksājumu shēma), var pielietot pašfinansēšanās shēmu, ja pietiek kapacitātes apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Ja aprēķini rāda, ka pašfinansēšanas shēma nav piemērojama, jāgaida valsts budžeta pārdale, un mainīt viedokli nevarēs, jo šīs shēmas pielietošana pamatojas finanšu aprēķinos. Iespējamas izmaiņas gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par avansu piemērošanu ES fonda līdzfinansētajiem projektiem, bet tas var skart tikai aktivitāti kopumā nevis individuālo projektu.

Atbildīgā iestāde iesaka naudas plūsmas prognozes sastādīšanai piemērot pašfinansēšanas shēmu. Ja finanšu aprēķini pierāda, ka tas nav iespējams, iesniedzējs var izmantot MK not.Nr.418 24.p.:

24. Ja Eiropas Savienības fonda finansējumu saņem pašvaldība vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions vai pašvaldība (turpmāk - cits finansējuma saņēmējs), ar kuru līgums tiek slēgts pēc tam, kad atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei:

24.1. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saviem līdzekļiem;

24.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tam pievienotos izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

24.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 24.2.apakš­punktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

24.4. un ja pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, norādot izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Par aizņēmuma atmaksu valsts budžeta kontā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu;

24.5. atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam veic saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu.

Jāņem vērā, ka šajā gadījumā nav iespējams prognozēt projekta uzsākšanu.

Naudas plūsmas piemērs saskaņā ar 26.06.2007. MK not. nr. 418 tiek pievienots pielikumā.
 15. pielikums. Ūdenssaimniecības attīstības projekta tehniski ekonomiskais pamatojums, tai skaitā papildu dokumentācija, kas paskaidro vai aktualizē tehniski ekonomiskajā pamatojumā sniegto projekta pamatojumu, ja tāda ir nepieciešama.

Tehniski ekonomiskajam pamatojumam jābūt izstrādātam atbilstoši Vides ministrijas  nosacījumiem, ko regulē 18.12.2007 MK noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (ar grozījumiem līdz 03.02.2009.).
16. pielikums. ERAF projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par ERAF projekta aktivitāšu izvietojumu ERAF projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā.
Kartogrāfiskajam materiālam jāsniedz sekojoša informācija:

1) pakalpojuma sniegšanas teritorija (saskaņā ar līgumu (lēmumu) par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu projekta aglomerācijā);

2) Esošās infrastruktūras un projekta aktivitāšu izvietojums projekta teritorijā (norādot aktivitātes numuru un pievienojot apzīmējumu atšifrējumu). Ja tiek izmantots projekta pamatojošās dokumentācijas ietvaros sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kura projekta attēlojums ir atbilstošs, bet atšķiras projekta aktivitāšu apzīmējumi, nav nepieciešams obligāti sagatavot jaunu kartogrāfisko materiālu, taču nepieciešams pievienot skaidrojumu, kādi projekta komponenšu kodi atbilst projekta aktivitātes numuram;

3) Notekūdeņu novadīšanas saņemošajos ūdensobjektu vietas (esoša un plānotā situācija);

4) Natura 2000 teritorijas. 

17. pielikums. Ja pieteiktajā apdzīvotajā vietā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 200 vai projekts plānots atsevišķā objektā (piemēram, skolas) ar autonomu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kompetentās institūcijas atzinums, par vides piesārņojuma risku, sabiedrības veselības risku; ieguvumiem reģionālās attīstības veicināšanai (ja tas ir attiecināms).
Jāpievieno attiecīgās kompetentās iestādes sniegts atzinums, kurā tiek norādīta konkrētā situācija un kritēriji vai iemesli, kas raksturo un pamato risku būtiskumu. Riska būtiskums nevar tikt pamatots tikai ar situācijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām, un ir nepieciešams sniegt konkrētu informāciju par sagaidāmo kaitējumu videi, sabiedrības veselībai vai reģionālajai attīstībai. Atbilstoši konkrētajai situācijai jāpievieno:

1) attiecīgās RVP atzinums par vides piesārņojuma risku būtiskumu, skaidrojot situāciju, kāda veidosies, ja projekts netiks realizēts, vai
2) Veselības inspekcijas atzinums par kaitējuma sabiedrības veselībai riska būtiskumu, skaidrojot situāciju, kāda veidosies, ja projekts netiks realizēts, vai
3) Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas atzinums par projekta ieguvumu būtiskumu reģionālās attīstības veicināšanai, skaidrojot situāciju, kāda veidosies, ja projekts netiks realizēts. 
Finanšu analīzes kopsavilkuma piemērs (projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 latu)

	.5. Finanses
	Pirms projekta (gads)
	Pēc projekta (1.gads)
	Pēc projekta (30.gads)

	Apkalpoto iedzīvotāju skaits
	
	
	

	Pašvaldības kredītsaistību līmenis (% pret budžeta pašu ieņēmumiem vai arī no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF.)
	
	
	

	Projekta pieteicēja kredītsaistību līmenis (%), ja projekta pieteicējs nav pašvaldība
	
	
	

	Ieņēmumi
	
	
	

	Dzeramais ūdens kopā (m3/gadā) 
	
	
	

	Iedzīvotājiem (m3/gadā)
	
	
	

	Tarifs bez PVN 21% (Ls)
	
	
	

	Uzņēmumiem/Iestādēm (m3/gadā)
	
	
	

	Tarifs bez PVN 21% (Ls)
	
	
	

	Novadītie notekūdeņi kopā (m3/gadā) 
	
	
	

	Iedzīvotājiem (m3/gadā)
	
	
	

	Tarifs bez PVN 21% (Ls)
	
	
	

	Uzņēmumiem/Iestādēm (m3/gadā)
	
	
	

	Tarifs bez PVN 21% (Ls)
	
	
	

	Iedzīvotājiem, kuriem nav mērītāju – piemērotā norma 1/c/dnn
	
	
	

	Mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju (LVL)
	
	
	

	Ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu īpatsvars (%) no vidējiem ienākumiem
	
	
	

	Ieņēmumi kopā
	
	
	

	Izmaksas (dzeramajam ūdenim)
	
	
	

	Personāla darba alga (iesk. nodokļus)
	
	
	

	Patērētā elektroenerģija kopā (Ls)
	
	
	

	Remonti, materiāli (Ls)
	
	
	

	Dabas resursu nodoklis (Ls)
	
	
	

	Citi (sakari, admin. izd., pakalpojumi)
	
	
	

	Izmaksas (notekūdeņi)
	
	
	

	Personāla darba alga (iesk. nodokļus)
	
	
	

	Patērētā elektroenerģija kopā (Ls)
	
	
	

	Remonti, materiāli (Ls)
	
	
	

	Dabas resursu nodoklis (Ls)
	
	
	

	Citi (sakari, admin. izd., pakalpojumi)
	
	
	

	Nolietojums
	
	
	

	Aizdevuma procentu summa
	
	
	

	Dāvināto pamatlīdzekļu nolietojums
	
	
	

	Peļņa vai zaudējumi
	
	
	

	Peļņas vai zaudējumu aprēķins
	
	
	

	Ja kādā no ailēm nav pieejami dati, jāsniedz skaidrojumi un pieņēmumi par katru no sadaļām

	


Minimālās prasības finanšu analīzes struktūrai ir noteiktas MK not. Nr.606 1.pielikumā.
� � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/upload/05-saistosie_dokumenti/2006-07-05_regula_1080_2006_lv.pdf" �http://www.esfondi.lv/upload/05-saistosie_dokumenti/2006-07-05_regula_1080_2006_lv.pdf� 





� Jāsakrīt ar 2.7.punktā norādītās aktivitātes numuru





� Līguma izpildes periods (neskaitot sagatavošanu un iepirkuma procedūru). 


� Autoruzraudzības  un būvuzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 4 % no būvdarbu attiecināmajām izmaksām


� Finanšu rezerves izmaksas tiek norādītas tad, ja tās tiek paredzētas projekta būvdarbu līgumos vai iepirkumu rezultātā veikto sadārdzinājuma izmaksu segšanai, atbilstoši 4.pielikumā „Būvdarbu tāme” norādītajām izmaksu pozīcijām. Rezerves izmaksu iekļaušanu projekta līgumos jāpamato pie projekta risku izvērtējuma
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																				2.papilddokuments (2.pielikums)  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapai

		FINANSĒŠANAS PLĀNS

		Projekta Nr.

		Gads		Kopējās izmaksas		Neattiecināmās izmaksas		Kopējās attiecināmās izmaksas		Kopējās attiecināmās izmaksas				Publiskās izmaksas

										Publiskās attiecināmās izmaksas		Privātās attiecināmās izmaksas		ERAF finansējums				Pārējais finansējums

																		Attiecināmais valsts budžeta finansējums				Valsts budžeta dotācija pašvaldībām				Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums				Cits publiskais finansējums*

																%				%				%				%				%

				1=2+3		2		3=4+5		4=6+8+10+12+14		5		6		7=6/3		8		9=8/3		10		11=10/3		12		13=12/3		14		15=14/3

		20XX

		20XX

		20XX

		20XX

		20XX

		20XX

		20XX

		20XX

		Kopā

				*		Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums
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