

PROGRESA PĀRSKATA PĀRBAUDE

Pārskata numurs	
Finansējuma saņēmējs	
Līguma numurs	

Tehniskā progresā pārbaude	1 PV	2 PV	Komentāri	Avots
Projekta aktivitātes/apakšaktivitātes				
Progresā pārskatākatrā plānotā projekta aktivitāte aprakstīta atbilstoši līgumam				PP 2.1.1. tabula un pieteikuma 2.7.2. Tabula
Projekta ietvaros plānoto aktivitāšu/apakšaktivitāšu ieviešanas gaitas novirze no pieteikuma laika grafika ir mazāka par 2 mēnešiem				PP 2.1.1. tabula un pieteikuma 2.7.2. Tabula, <i>ja ir vairāk, jāsniedz analīze</i>
Projekta aktivitāšu beigu datums nepārsniedz līgumā noteikto termiņu				PP 2.1.1. tabula un līguma 4.1.punkts
Projekta rezultāti un mērķi				
Progresā pārskatā plānotie projekta rezultāti aprakstīti atbilstoši līgumam				PP 2.2.1. tabula un pieteikuma 2.pielikums
Ir sasniegti projekta pieteikumā norādītie rezultāti GADĪJUMĀ, ja pēdējais				Gala PP un pieteikuma 2.pielikums
Ir sasniegti projekta pieteikumā norādītie mērķi GADĪJUMĀ, ja pēdējais progresā pārskats				Gala PP un pieteikuma 2.1.punkts
Riski				
Ir norādīta informācija par riskiem, interešu konfliktiem vai citām problēmām, kas radušās projekta realizācijas laikā				PP 2.3punkts
Minētie riski un problēmas ietekmē projekta izpildi				PP 2.3punkts
Ir dots minēto problēmu un risku risinājums kā plānots tos novērst vai atrisināt				PP 2.3punkts
atrisināt				PP 2.3punkts
Iepirkums				
Ir veikta iepirkumu procedūra				PP 2.4.punkts, 6 mēnešu laikā no līguma datuma jābūt obligāti veiktam
Informācija par projekta ietvaros veiktajiem iepirkumiem ir pilnīga,				PP 2.4.punkts
Tika paredzēts Zaļais iepirkums				Pieteikuma 2.5.punkts
Ir ievēroti pieteikumā norādītie kritēriji				Sheet "Iepirkums"
Projekta ietvaros noslēgtie līgumi atbilst iesniegtajiem līgumiem				PP 2.4.2.tabula un iesniegtie līgumi
Ir veikti iepirkumi atbilstoši iepirkuma plānam				PP 2.4.1.tabula un iepirkumu plāns
Auditi un kontroles				
Ir norādīta informācija par veiktajiem auditiem				

Gadījumā, ja ir saņemti norādījumi vai ieteikumi, ir sniegta informācijas par to ka tie ir novērsti vai arī kādas darbības ir veiktas to novēršanai				
Publicitāte				
Informācijas stenda izvietošana pie ēkām projekta laikā, kurās tiek veikti energoefektivitātes pasākumi (plāksne, stands u.tml) un iesniegti apliecinājošie dokumenti. Obligāti, ja uzsākti būvdarbi.				Tabula 2.2.1.pārbauda, vai uzsākti būvdarbi. Un pārbauda apstiprinošos dokumentus - Sheet "Publicitāte"
Informācijas stenda izvietošana pie ēkām, kurās ir veikti energoefektivitātes pasākumi (plāksne, stands u.tml). Obligāti, ja pabeigti būvdarbi.				Tabula 2.2.1.pārbauda, vai pabeigti būvdarbi. Un pārbauda apstiprinošos dokumentus - Sheet "Publicitāte"
kvalitātes uzlabojumu izvietota savā tīmekļa vietnē vismaz reizi ceturksnī, ja tāda ir				Pārbauda apstiprinošos dokumentus - Sheet "Publicitāte"
Projekta īstenošanas laikā ne retāk kā reizi pusgadā sagatavota informācija un nosūtīta Vides ministrijai, kā arī publicēta vietējā laikrakstā				Ne vēlāk kā pusgadu no līguma noslēgšanas vai ne vēlāk kā pusgadu no iepriekšējās publikācijas. Pārbauda apstiprinošos dokumentus - Sheet "Publicitāte"
Projekta īstenošanas laikā organizēts vismaz viens pasākums, kurā par projekta aktivitātēm un rezultātiem informēta sabiedrība				Pārbauda apstiprinošos dokumentus - Sheet "Publicitāte"
Informācijas izvietošana interneta portālos				Pārbauda apstiprinošos dokumentus, ja aktivitāte ir pieteikumā.
Informācijas publicēšana laikrakstos				Pārbauda apstiprinošos dokumentus, ja aktivitāte ir pieteikumā.
Informācijas publicēšana žurnālos				Pārbauda apstiprinošos dokumentus, ja aktivitāte ir pieteikumā.
Informācijas izplatīšana TV				Pārbauda apstiprinošos dokumentus, ja aktivitāte ir pieteikumā.
Citi				Pārbauda apstiprinošos dokumentus, ja aktivitāte ir pieteikumā.
Kopsavilkums				
Projekta progresu pārskatu ir nepieciešams precizēt vai papildināt iesniegto dokumentāciju				Ja nepieciešami papildinājumi, sūta vēstuli/epastu
Projekta pārskats ir apstiprināms				Vērtē maksājuma pieprasījumu

