

Nepieciešamie grozījumi projektos pēc aglomerāciju noteikšanas

Ūdenssaimniecības
būvju būvniecības
projektu vērtēšanas
komisijas vadītāja
Ilze Krēmere



Grozījumi (I)

Projektos, kuri ir īstenošanas stadijā:

- nepieciešami grozījumi
noslēgtajos apstiprināto projektu
civiltiesiskajos līgumos vai
vienošanās par projektu īstenošanu
par šādiem kritērijiem:



1. Iedzīvotāju skaits aglomerācijā

- Lielākoties tas samazinās, jo aglomerācija tiek noteikta mazākai teritorijai, nekā pilsētas administratīvā robeža;
- Var arī palielināties, ja aglomerācijā tiek iekļautas apkārtējās apdzīvotās vietas, kurās jau ir vai projekta ietvaros tiek radīti centralizēti notekūdeņu savākšanas pakalpojumi kopā ar pilsētas sistēmu.



Pieslēgumi:

- Izmaiņas sasniedzamajos rādītājos, gan pret
grozīto iedzīvotāju skaitu, gan projekta
rezultāta sasniegšanas īpatsvars - %



Piemērs

Rādītāji	Pirms projekta realizācija	Pēc projekta realizācija	Ilgtermiņā
Kanalizācija			
Kopējais iedzīvotāju skaits xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pilsētā	1 010	1 010	1 010
Kopējais iedzīvotāju skaits xxxxxx aglomerācijā	762	762	762
Projekta iesniegumā: 1) pieslēgumu skaits procentos 2) iedzīvotāju skaits	31 % 313	67 % 680	75 % 762
Nodrošinājums aglomerācijā: 1) pieslēgumu skaits procentos 2) iedzīvotāju skaits	41 % 313	89 % 680	100% 762



Grozījumi (II)

Projektos, kuri ir noslēgušies:

- Izmaiņas un precizējumi attiecībā uz aglomerāciju, jāsniedz ikgadējās projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapā (5 gadus pēc projekta pabeigšanas)



Atšķirības

Aglomerācija attiecas tikai uz notekūdeņu savākšanas pakalpojumu teritoriju, tā var atšķirties no ūdensapgādes pakalpojumu teritorijas.

Piemēram, esošie ūdensapgādes tīkli ir ievērojami lielākā apjomā, t.sk. ārpus pilsētas, bet tiem nav pieejama kanalizācija, kā arī to izbūvēt nav ekonomiski pamatoti



Projekta sagatavošanas nozīmīgums

Projekta ieviešanas laikā var mainīties fiziskie indikatori, bet nedrīkst mainīties projektā nospraustie mērķi.

Datu izmantošanai TEP un projekta iesniegumā, kuru ir apstiprinājusi novada pašvaldība un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jāatbilst faktam



Projekta atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai

- Ja tehniskajā projektā tiek mainīti tehniskie risinājumi
 - Tīklu izbūves/ rekonstrukcijas apjoms projekta iesniegumā (pievadi nav jāskaita, ja nav bijis tehniskais projekts)
 - Projekta sadārdzinājums atbilstoši projekta iesnieguma 8.p. Apliecinājumam jāsedz finansējuma saņēmējam (ņemot vērā MK noteikumu ierobežojumus)



Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums

Situācija:

- 2011.gada pēdējā pusgada laikā pusei iepirkumu vismaz viens no piedāvājumiem iekļāvās plānoto līgumcenu robežās. Otrai pusei piedāvātās cenas veido līgumu izmaksu pieaugumu vidēji 15-65% robežās, (augstākās piedāvātās cenas veido līdz pat 155% izmaksu pieaugumu);
- Projektam nav iespējams palielināt KF finansējumu;
- MK 19.02.2008. protokollēmuma Nr.11. 9§ paragrāfa 5.punkts nosaka, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu līdzfinansētajos projektos radies sadārdzinājums netiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem (t.sk. kredīta līdzekļiem valsts kasē)



Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums/ izmaksu pieaugums

Katra projekta gadījumā sadārdzinājums/ izmaksu pieaugums tiek izvērtēts individuāli, taču konceptuāli tiek noteikti trīs sadārdzinājuma sliekšņi (saskaņā ar ŪBK 17.10.2011. sēdes lēmumu)

1. Sadārdzinājums ir līdz 20% - jāiesniedz aktualizēts finanšu plāns, iepirkumu plāns, pašvaldības saistības. Jāizvērtē, kas un no kādiem finanšu avotiem nodrošinās sadārdzinājumu, un kā tas ietekmēs galvenos finanšu rādītājus (tarifus, pamatlīdzekļus utt.).

2. Sadārdzinājums ir robežās no 20% līdz 50% - papildus jāveic pilna finanšu analīzes aktualizācija TEP ietvaros, pierādot projekta dzīvotspēju un izmaiņas finanšu rādītājos.

3. Sadārdzinājums ir virs 50% - šāds sadārdzinājums principā netiek atbalstīts, tas nav saskaņojams un ir uzskatāms par pilnīgi citu projektu, jo būtiski tiek mainīts sākotnēji projektā paredzētais.



Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums/ izmaksu pieaugums

Iespējamie risinājumi:

1) sludināt iepirkumu atkārtoti, izvērtējot sekojošas iespējas:

- sadalīt būvdarbu iepirkumu vairākās iepirkuma daļās,
- pārskatīt izvirzītās prasības pretendentiem (tai skaitā labiekārtošanas darbi, ilgtermiņa programmā paredzētie darbi),
- mainīt prasības attiecībā uz būvdarbu metodēm,
- dokumentācijā noteikt prognozēto iepirkuma cenu,

2) pārvērtēt projekta tehniskos risinājumus;

3) samazināt fiziskos indikatorus (t.sk. pirmkārt, atsakoties no papildus darbiem, kas neattiecas uz projekta mērķu sasniegšanu, ja tādi ir radušies), nemainot projekta mērķus, lai iekļautos robežās līdz 50%, saskaņojot to ar ŪBK



Aktuālie jautājumi - sadārdzinājums/ izmaksu pieaugums

Nepieciešamās rīcības un ieteikumi:

- 1)projekta finanšu analīzes aktualizācija, lai novērtētu iespējas segt sadārdzinājumu un pārliecinātos par projekta dzīvotspēju, ja pieņemts lēmums segt sadārdzinājumu;
- 2)Projekta tehnisko risinājumu vai būvdarbu izmaiņu saskaņošana ŪBK;
- 3)Projekta civiltiesiskā līguma/vienošanās grozījumi;
- 4)Iepirkuma dokumentācijā paredzēt darbu izcenojumu pa galvenajām komponentēm, paredzot iespēju slēgt līgumu tikai par daļu darbu;

Aicinām FS savlaicīgi informēt VARAM par situācijām, kad tiek konstatēts sadārdzinājums iepirkuma rezultātā, lai vienotos par tālāko rīcību.



ŪBK līdzdalība projekta ieviešanā

ŪBK izstrādātās Vadlīnijas TEP papildinājumu un precizējumu sagatavošanā, apstiprinātajiem Kohēzijas fonda un Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētiem ūdenssaimniecības projektiem

Pieejamas VARAM mājas lapā sadaļā «Fondi un investīcijas»

-> Ūdenssaimniecības būvju būvniecības komisija -> Aktuālā informācija

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=10283



PALDIES PAR UZMANĪBU!

WWW.VARAM.GOV.LV

