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Ievads

 

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2006. līdz 30.06.2006.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

 

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 1
	Nr.p.k.
	 Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni
	  %
	  1 % pieaugums
	0,46 %
	46
	0,99
	99
	No 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām ir jau par 99% sasniegts PP definētais rezultatīvā rādītāja apjoms. 

	 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

	2. 
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	  

	 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

	3.
	  Rekultivētas atkritumu izgāztuves
	%
	7 % palielinājums
	0,19 %
palielinājums
	2,71
	1,02 %
palielinājums
	14,57
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti tikai vienā projektā 2 ha platībā

	 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

	4.
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	  


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	Aktivitātēm  1.1.2. un 1.1.6. nav iekļauti PP rezultatīvie rādītāji.



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1
 

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” 

	2.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 0

	3.
	Vides piesārņojuma slodzes 
samazinājums,
rekultivējot izgāztuves
	ha
	Samazinājums
par 75 ha
	Samazinājums
par 2 ha
	2,7
	Samazinājums

par 10,9 ha
	15.6
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti tikai vienā projektā 2 ha platībā. 


	1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 

	4.
	Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas
	%
	20% pieaugums
	-
	-
	-
	-
	No 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām nav pabeigta projekta ieviešana nevienā aktivitātes projektā


 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	 Aktivitātēm  1.1.1. un 1.1.2. nav iekļauti PP ietekmes rādītāji.
 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	   Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	  1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	  1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai
	  Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	1.
	1.1.1.
1.1.3.

1.1.6.
	
	Projekta saņēmēju nepilnīgas zināšanas iepirkumu organizēšanas, projekta progresa pārskatu sagatavošanas un projekta īstenošanas jomā, kas kavē efektīvu struktūrfonda finansējuma apguvi.

	Tika organizēti 4 semināri sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Iepirkumu uzraudzības biroju un Vides investīciju fondu  projektu saņēmēju kapacitātes paaugstināšanai.

1SI sniedz regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko regulārus seminārus par projektu ieviešanu
	Sniegt konsultācijas un rīkot seminārus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā. 


	Pastāvīgi



	2.
	1.1.1.
1.1.3.

1.1.6.
	
	Projektu īstenošanas izmaksu (galvenokārt būvdarbu) sadārdzinājums.


	Konsultācijas par iespēju rast papildu finanšu līdzekļus (sadārdzinājuma segšanai projekta saņēmējs izmanto aizņēmumu, budžeta līdzekļus, 1SI atsevišķu projektu īstenošanai, kuriem ir ietekme uz NATURA 2000 teritorijām, piešķīra papildus finansējumu) vai arī atteikties no atsevišķu aktivitāšu realizācijas, kas neatstāj būtisku ietekmi uz projekta mērķu sasniegšanu, kā arī pārdalot finansējumu projekta budžeta tāmes ietvaros.
	Pieprasīt papildus finansējumu kā virssaistības projektu īstenošanai.
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Ministru kabinetam apstiprināt nepieciešamību uzņemties virssaistības.
	31.12.2006.

	3.
	1.1.1.
1.1.3.
	
	Ierobežotās iespējas  (ilgstoša dokumentu izskatīšana un kredītlimita ierobežojums, kas aizkavēja projektu īstenošanas uzsākšanu) projektu saņēmējiem saņemt atļauju no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes aizņēmumu saņemšanai. 


	Sarakste ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi un Finanšu ministriju par nepieciešamajiem aizņēmumiem.
	1SI sniedz konsultatīvu atbalstu projektu pieteicējiem dokumentācijas sagatavošanā iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem aizņēmumiem
	Pastāvīgi
	
	

	
	1.1.2.
	
	Sakarā ar to, ka nebija vienota izpratne par līdzfinansējuma likmes aprēķināšanu, kas ir viens no administratīvās atbilstības kritērijiem, līdz viedokļu saskaņošanai aizkavējās projektu administratīvā izvērtēšana.
	Sarakste ar Vadošo iestādi un 2.līmeņa starpniekinstitūciju, konsultācijas Eiropas Komisiju.
	Panākt kopēju viedokli ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Finanšu ministriju), lai būtu iespējams veikt projektu iesniegumu vērtēšanu
	01.08.2006.
	Panākt kopēju viedokli ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Finanšu ministriju un Vides ministriju), lai būtu iespējams veikt projektu iesniegumu vērtēšanu
	01.08.2006.


 

2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	  

 

 


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

 

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai*
	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 2.1. F)
	  1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai 
	  Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai
(no 2.1. H)
	  Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai 
	  Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 G
	 F
	 H

	1.
	1.1.1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	1.1.2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	1.1.3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	1.1.6.
	
	
	
	
	
	


 
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	*tabula tiks aizpildīta iesniedzot nākamo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu 01.07.2006. – 31.12.2006.
 

 


 

III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	 Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks ievērojami pārsniegts.
	Pabeidzot projektu īstenošanu 10 apdzīvotajās vietās izvirzītais rādītājs izpildīts par ~ 99 %.
	Nav nepieciešami.
	
	

	2.
	1.1.2.
	
	PP nav iekļauti rezultatīvie un ietekmes rādītāji.
	
	
	
	

	3.
	1.1.3.
	
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks ievērojami pārsniegts.
	Saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto rekultivējamo platību, realizējot visus aktivitātes ietvaros apstiprinātos projektus, tiks rekultivētas atkritumu izgāztuves aptuveni 90 ha lielā teritorijā
	Nav nepieciešami.
	
	

	4.
	1.1.6.
	
	Līdz pārskata perioda beigām nav iespējams veikta secinājumus, jo nav pabeigta projektu ieviešana.
	
	
	
	


 
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 1
	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	
	Aktivitātei viss plānotais finansējums ir piesaistīts konkrētiem projektiem, par kuru īstenošanu noslēgti 89 līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. Pārskata periodā struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atmaksāts 
6,09 % no aktivitātei pieejamā struktūrfondu finansējuma. 
	ERAF VK saskaņojusi aktivitātei 89 projektus par kuru īstenošanu noslēgti līgumi.

Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojumā iekļautā informācija.
	Informēt struktūrfonda finansējuma saņēmējus par iespēju saņemt starpmaksājumus pēc katras auditējamas vērtības pabeigšanas. 


	01.10.2006.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 

	2.
	1.1.2.
	
	Finanšu līdzekļu apguve nav uzsākusies, jo līdz pārskata perioda beigām tiek veikta projektu administratīvā izvērtēšana.
	
	
	
	

	3.
	1.1.3.
	
	Līdz pārskata perioda beigām aktivitātes ietvaros paredzētais struktūrfonda finansējums gandrīz pilnībā tika apgūts, sedzot sadārdzinājumu apstiprinātajos projektos. Atlikušais struktūrfonda finansējums 10 746 LVL paredzēts sadārdzinājuma segšanai apstiprinātajos projektos.
Pārskata periodā, saņemot struktūrfonda finansējuma gala atmaksas, tika precizētas faktiskās projekta izmaksas, tādejādi ieekonomējot struktūrfonda finansējumu 26 271,09 LVL apmērā. 
	ERAF vadības komiteja 28.06.2006. saskaņoja nacionālo programmu, kurā apstiprināto projektu kopējais struktūrfonda finansējums ir 3151872 LVL, kas ir par 10 746 LVL mazāk nekā ir paredzēts aktivitātes ietvaros.
Struktūrfonda finansējums tika precizēts pēc gala atmaksas saņemšanas 3 projektos.
	Regulāri precizēt projektu faktiskās izmaksas pēc struktūrfonda finansējuma gala atmaksas. 
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	

	4.
	1.1.6.
	
	Aktivitātes ietvaros paredzētais struktūrfonda finansējums ir pilnībā piesaistīts apstiprinātajiem nacionālās programmas projektiem, līdz ar to jauni projekti šajā ES finanšu plānošanas periodā netiek paredzēti.
	
	
	
	


 
Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.

IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1 2
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	2006.gads
	2007.gads

	
	
	
	
	
	
	Struk-tūrfondi LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struk-tūrfondi LVL


	Nacionālais finansējums, LVL
	Struk-tūrfondi LVL


	Nacionālais finansējums, LVL
	Struk-tūrfondi LVL


	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašval-dību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašval-dībai
	Cits finansē-jums
	
	Valsts budžets
	Pašval-dību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašval-dībai
	Cits finan-sējums
	
	Valsts budžets
	Pašval-dību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašval-dībai
	Cits finan-sējums
	
	Valsts budžets
	Pašval-dību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašval-dībai
	Cits finan-sējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1. 
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb- as attīstība Vecpils pagasta Vecpils ciemā, grozījumi Nr.1 no 24.01.2006.
	Vecpils pagasta padome
	39359
	28073
	0
	0
	0
	0
	0
	21054
	0
	0
	2807
	15498
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb- as attīstība Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā, grozījumi Nr.1 no 31.01.2006.
	Naukšēnu pagasta padome
	408785
	342692
	0
	0
	0
	0
	0
	77405
	5213
	4417
	7741
	31953
	179613
	0
	0
	17961
	84482
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Ķoņu pagasta Eriņu un Dīķeru ciemos, grozījumi Nr.1 no 10.02.2006.
	Ķoņu pagasta padome
	229985
	188770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106410
	7478
	7480
	14188
	39190
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	1.1.1.
	Sesavas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana, grozījumi Nr.1. no 01.03.2006.
	Sesavas pagasta padome
	214271
	181841
	0
	0
	0
	0
	0
	136380
	0
	68799
	9092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	1.1.1.
	Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana, grozījumi Nr.1 no 02.03.2006.
	Elejas pagasta padome
	405688
	344059
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	258044
	0
	130441
	17203
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, grozījumi Nr.1 no 06.03.2006.
	Strūžānu pagasta padome
	283015
	226742
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16800
	0
	0
	0
	170056
	0
	2785
	34011
	59363
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Tērvetes novada Augstkalnes, Bukaišu un Kroņauces ciemos, grozījumi Nr.1 no 06.03.2006.
	Tērvetes novada dome
	92696
	78915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59186
	0
	0
	5918
	27592
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Vecpils pagasta Vecpils ciemā, grozījumi Nr.2 no 07.03.2006.
	Vecpils pagasta padome
	40682
	28073
	0
	0
	0
	0
	0
	21054
	0
	0
	2807
	16821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	1.1.1.
	Līgatnes pagasta Augšlīgatnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Līgatnes pagasta padome
	1333639
	1126773
	0
	0
	0
	0
	0
	116248
	7565
	0
	7750
	63308
	454643
	0
	0
	30310
	213319
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
	807504
	668308
	0
	0
	0
	0
	0
	187674
	1333
	21468
	0
	102874
	173122
	0
	0
	0
	99706
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Sausnējas pagasta padome
	122445
	100689
	0
	0
	0
	0
	0
	37761
	0
	0
	6293
	17 166
	37755
	0
	0
	6293
	17177
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Ipiķu pagasta padome
	77 276
	49737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37302
	0
	10366
	6217
	23 391
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Burtnieku pagasta Burtnieku ciemā un Burtnieku Ausekļa vidusskolā, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Burtnieku pagasta padome
	343172
	285026
	0
	0
	0
	0
	0
	74233
	0
	0
	9897
	40148
	139535
	0
	0
	18604
	60755
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Krāslavas novada Ezerkalna ciemā, grozījumi Nr.1 no 10.03.2006.
	Krāslavas novada dome
	43267
	30591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7170
	2696
	0
	0
	22943
	0
	6634
	3824
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Eglaines pagasta Eglaines un Baltmuižas ciemos, grozījumi Nr.1 no 10.03.2006.
	Eglaines pagasta padome
	200790
	126320
	0
	0
	0
	0
	0
	90990
	0
	0
	0
	80818
	3750
	0
	0
	18948
	6284
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā, grozījumi Nr.1 no 10.03.2006.
	Dvietes pagasta padome
	175319
	143514
	0
	0
	0
	0
	0
	28981
	0
	0
	4830
	13160
	78654
	0
	6784
	13109,5
	29800,5
	0
	0
	0
	0
	0

	17.
	1.1.1.
	Ceraukstes ciemata un Griķu pamatskolas ūdens apgādes rekonstrukcija, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve, grozījumi Nr.2 no 13.03.2006.
	Ceraukstes pagasta padome
	165000
	139830
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104872
	0
	53136
	6992
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Dunalkas pagasta Dunalkas ciemā, grozījumi Nr.1 no 13.03.2006.
	Dunalkas pagasta padome
	182632
	147842
	0
	0
	0
	0
	0
	43333
	0
	0
	5778
	18889
	67548
	0
	0
	9006
	38078
	0
	0
	0
	0
	0

	19.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Ances pagasta Ances ciemā, grozījumi Nr.1 no 14.03.2006.
	Ances pagasta padome
	84 891
	70107
	0
	0
	0
	0
	0
	1582
	0
	0
	211
	2806
	50998
	0
	0
	6799
	22495
	0
	0
	0
	0
	0

	20.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Krimuldas pagasta Raganas, Inciema un Sunīšu ciemos, grozījumi Nr.1 no 15.03.2006.
	Krimuldas pagasta padome
	954179
	809725
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	546792
	0
	0
	36456
	276066
	0
	0
	0
	0
	0

	21.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā, grozījumi Nr.1 no 16.03.2006.
	Trikātas pagasta padome
	153414
	122822
	0
	0
	0
	0
	0
	5393
	0
	0
	719
	10858
	86723
	0
	0
	11563
	38158
	0
	0
	0
	0
	0

	22.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, grozījumi Nr.1 no 21.03.2006.
	Kandavas novada dome
	231890
	192445
	0
	0
	0
	0
	0
	32820
	471
	0
	4376
	19304
	111513
	0
	0
	14868
	52914
	0
	0
	0
	0
	0

	23.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Liepupes pagasta Tūjas ciemā, grozījumi Nr.1 no 21.03.2006.
	Liepupes pagasta padome
	146394
	120533
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90 399
	0
	0
	9040
	46 955
	0
	0
	0
	0
	0

	24.
	1.1.1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija Vīpes pamatskolā, grozījumi Nr.3 no 23.03.2006.
	Vīpes pagasta padome
	44082
	44082
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33061
	0
	5511
	5510
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Umurgas pagasta Umurgas ciemā, grozījumi Nr.1 no 27.03.2006.
	Umurgas pagasta padome
	250519
	211461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158595
	0
	0
	21146
	70778
	0
	0
	0
	0
	0

	26.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Vecpils pagasta Vecpils ciemā, grozījumi Nr.1 no 24.01.2006.
	Vecpils pagasta padome
	39359
	28073
	0
	0
	0
	0
	0
	21054
	0
	0
	2807
	15498
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā, grozījumi Nr.1 no 31.01.2006.
	Naukšēnu pagasta padome
	408785
	342692
	0
	0
	0
	0
	0
	77405
	5213
	4417
	7741
	31953
	179613
	0
	0
	17961
	84482
	0
	0
	0
	0
	0

	28.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Ķoņu pagasta Eriņu un Dīķeru ciemos, grozījumi Nr.1 no 10.02.2006.
	Ķoņu pagasta padome
	229985
	188770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106410
	7478
	7480
	14188
	39190
	0
	0
	0
	0
	0

	29.
	1.1.1.
	Sesavas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana, grozījumi Nr.1. no 01.03.2006.
	Sesavas pagasta padome
	214271
	181841
	0
	0
	0
	0
	0
	136380
	0
	68799
	9092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30.
	1.1.1.
	Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana, grozījumi Nr.1 no 02.03.2006.
	Elejas pagasta padome
	405688
	344059
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	258044
	0
	130441
	17203
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, grozījumi Nr.1 no 06.03.2006.
	Strūžānu pagasta padome
	283015
	226742
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16800
	0
	0
	0
	170056
	0
	2785
	34011
	59363
	0
	0
	0
	0
	0

	32.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Tērvetes novada Augstkalnes, Bukaišu un Kroņauces ciemos, grozījumi Nr.1 no 06.03.2006.
	Tērvetes novada dome
	92696
	78915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59186
	0
	0
	5918
	27592
	0
	0
	0
	0
	0

	33.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Vecpils pagasta Vecpils ciemā, grozījumi Nr.2 no 07.03.2006.
	Vecpils pagasta padome
	40682
	28073
	0
	0
	0
	0
	0
	21054
	0
	0
	2807
	16821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34.
	1.1.1.
	Līgatnes pagasta Augšlīgatnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Līgatnes pagasta padome
	1333639
	1126773
	0
	0
	0
	0
	0
	116248
	7565
	0
	7750
	63308
	454643
	0
	0
	30310
	213319
	0
	0
	0
	0
	0

	35.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Naujenes pagasta Naujenes, Lociku, Kraujas, Dunsku un Vecstropu ciemos, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”
	807504
	668308
	0
	0
	0
	0
	0
	187674
	1333
	21468
	0
	102874
	173122
	0
	0
	0
	99706
	0
	0
	0
	0
	0

	36.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Sausnējas pagasta padome
	122445
	100689
	0
	0
	0
	0
	0
	37761
	0
	0
	6293
	17 166
	37755
	0
	0
	6293
	17177
	0
	0
	0
	0
	0

	37.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Ipiķu pagasta padome
	77 276
	49737
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37302
	0
	10366
	6217
	23 391
	0
	0
	0
	0
	0

	38.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Burtnieku pagasta Burtnieku ciemā un Burtnieku Ausekļa vidusskolā, grozījumi Nr.1 no 09.03.2006.
	Burtnieku pagasta padome
	343172
	285026
	0
	0
	0
	0
	0
	74233
	0
	0
	9897
	40148
	139535
	0
	0
	18604
	60755
	0
	0
	0
	0
	0

	39.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Krāslavas novada Ezerkalna ciemā, grozījumi Nr.1 no 10.03.2006.
	Krāslavas novada dome
	43267
	30591
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7170
	2696
	0
	0
	22943
	0
	6634
	3824
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Eglaines pagasta Eglaines un Baltmuižas ciemos, grozījumi Nr.1 no 10.03.2006.
	Eglaines pagasta padome
	200790
	126320
	0
	0
	0
	0
	0
	90990
	0
	0
	0
	80818
	3750
	0
	0
	18948
	6284
	0
	0
	0
	0
	0

	41.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā, grozījumi Nr.1 no 10.03.2006.
	Dvietes pagasta padome
	175319
	143514
	0
	0
	0
	0
	0
	28981
	0
	0
	4830
	13160
	78654
	0
	6784
	13109,5
	29800,5
	0
	0
	0
	0
	0

	42.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Vestienas pagasta Vestienas ciemā, grozījumi Nr.1 no 03.04.2006.
	Vestienas pagasta padome
	171 906
	146 232
	0
	0
	0
	0
	0
	47 774
	0
	0
	6 370
	20 806
	61 899
	0
	0
	8 254
	26 803
	0
	0
	0
	0
	0

	43.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, grozījumi Nr.1 no 12.04.2006
	Skaņkalnes pagasta padome
	193 222
	161 101
	0
	0
	0
	0
	0
	64 421
	0
	0
	8 589
	34 008
	56 404
	0
	0
	7 521
	22 279
	0
	0
	0
	0
	0

	44.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Andzeļu pagasta Andzeļu ciemā , grozījumi Nr.1 no 20.04.2006.
	Andzeļu pagasta padome
	234 811
	186 711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	68 184
	0
	0
	13 637
	19 600
	71 848
	0
	0
	14 370
	47 172

	45.
	1.1.1.
	Ceraukstes ciemata un Griķu pamatskolas ūdens apgādes rekonstrukcija, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve, grozījumi Nr.3 no 19.04.2006.
	Ceraukstes pagasta padome
	165 000
	139 830
	0
	0
	0
	0
	0
	104 872
	0
	0
	6 992
	53 136
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	46.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Staiceles pilsētā, grozījumi Nr.1 no 03.05.2006.
	Staiceles pilsētas dome
	70 379
	52 329
	0
	0
	0
	0
	0
	16 080
	0
	0
	3 216
	10 245
	6 376
	0
	0
	1 275
	2 109
	16 789
	0
	2 451
	3 358
	8 480

	47.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Klintaines pagasta Stukmaņu un Rīteru ciemos, grozījumi Nr.1 no 27.04.2006.
	Klintaines pagasta padome
	249 489
	210 167
	0
	0
	0
	0
	0
	62 715
	0
	0
	6 272
	26 746
	94 910
	0
	0
	9 491
	49 355
	0
	0
	0
	0
	0

	48.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā, grozījumi Nr.1 no 19.04.2006.
	Sakas novada dome
	472 666
	284 825
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	284 825
	0
	20 000
	56 964
	110 877
	0
	0
	0
	0
	0

	49.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Irlavas pagasta Irlavas ciemā, grozījumi Nr.1 no 08.05.2006.
	Irlavas pagasta padome
	396 040
	326 686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	185 397
	0
	0
	18 539
	95 597
	59 616
	0
	0
	5 961
	30 930

	50.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Apes pilsētā, grozījumi Nr.1 no 08.05.2006.
	Apes pilsētas dome ar lauku teritoriju
	300 125
	247 376
	0
	0
	0
	0
	0
	71 368
	0
	0
	14 274
	34 867
	114 163
	0
	12 942
	22 832
	29 679
	0
	0
	0
	0
	0

	51.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Valmieras pagasta Valmiermuižas, Vanagu un Viestura laukuma ciemos, grozījumi Nr.1 no 24.04.2006.
	Valmieras pagasta padome
	422 914
	347 431
	0
	0
	0
	0
	0
	63 690
	0
	0
	4 246
	32 068
	196 883
	0
	0
	13 125
	112 902
	0
	0
	0
	0
	0

	52.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Tērvetes novada Augstkalnes, Bukaišu un Kroņauces ciemos, grozījumi Nr.2 no 24.05.2006.
	Tērvetes novada dome
	92 696
	78 915
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 186
	0
	0
	5 918
	27 592
	0
	0
	0
	0
	0

	53.
	1.1.1.
	Līgatnes pagasta Augšlīgatnes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana, grozījumi Nr.2 no 30.05.2006.
	Līgatnes pagasta padome
	1 333 639
	1 126 773
	0
	0
	0
	0
	0
	116 248
	0
	0
	7 750
	70 873
	454 643
	0
	0
	30 310
	231 319
	274 188
	0
	102 483
	18 279
	27 546

	54.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā, grozījumi Nr.1 no 26.05.2006.
	Pilskalnes pagasta padome
	301 933
	247 028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94 809
	0
	0
	15 802
	49 052
	90 460
	0
	494
	15 077
	36 239

	55.
	1.1.1.
	Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana, grozījumi Nr.2 no 29.05.2006.
	Elejas pagasta padome
	405 688
	344 059
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	258 044
	0
	130 441
	17 203
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56.
	1.1.1.
	Rundāles pagasta ūdenssaimniecības attīstība, grozījumi Nr.2 no 31.05.2006.
	Rundāles pagasta padome
	541 059
	458 525
	0
	0
	0
	0
	0
	58 062
	0
	29 418
	3 870
	0
	285 831
	0
	144 823
	19 055
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, grozījumi Nr.1 no 09.06.2006.
	Mērsraga pagasta padome
	940 850
	779 128
	0
	0
	0
	0
	0
	13 755
	0
	1 375
	0
	28 152
	295 796
	0
	0
	29 579
	131 011
	274 794
	0
	0
	27 479
	138 909

	58.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Dikļu pagasta Dikļu ciemā, grozījumi Nr.1 no 19.06.2006.
	Dikļu pagasta padome
	227 532
	188 441
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82 026
	0
	0
	10 936
	41 562
	59 304
	0
	0
	7 907
	25 797

	59.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā, grozījumi Nr.1 no 21.06.2006.
	Salienas pagasta padome
	266 477
	228 247
	0
	0
	0
	0
	0
	4 497
	0
	0
	900
	1 072
	90 708
	0
	0
	18 141
	32 832
	75 979
	0
	22 825
	15 196
	4 327

	60.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Iršu pagasta Iršu ciemā, grozījumi Nr.1 no 14.06.2006.
	Iršu pagasta padome
	243 349
	203 147
	0
	0
	0
	0
	0
	27 776
	0
	0
	4 629
	16 384
	124 584
	0
	5 213
	20 764
	43 999
	0
	0
	0
	0
	0

	61.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Durbes novada Durbes pilsētā un Jaunlieģu ciemā, grozījumi Nr.1 no 19.06.2006.
	Durbes novada dome
	553 325
	450 034
	0
	0
	0
	0
	0
	72 167
	0
	0
	12 028
	42 966
	265 358
	0
	18 000
	44 226
	98 580
	0
	0
	0
	0
	0

	62.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Īles pagasta Īles ciemā, grozījumi Nr.1 no 16.06.2006.
	Īles pagasta padome
	159 721
	133 382
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45 826
	0
	0
	6 110
	22 819
	54 209
	0
	0
	7 228
	23 529

	63.
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecīb-as attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos, grozījumi Nr.1 no 21.06.2006.
	Ilūkstes novada dome
	675 032
	555 238
	0
	0
	0
	0
	0
	20 734
	0
	29 581
	3 455
	0
	395 694
	0
	159 619
	65 949
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64.
	1.1.3.
	Pāles pagasta atkritumu izgāztuves "Čiekurkalni" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 05.01.2006.
	Pāles pagasta padome
	62 574
	59 311
	0
	3263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44 483
	0
	10 380
	4 448
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65.
	1.1.3.
	Lēdurgas pagasta atkritumu izgāztuves "Mežāres" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 06.01.2006.
	Lēdurgas pagasta padome
	62 574
	59 311
	0
	3263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44 483
	0
	10 380
	4 448
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66.
	1.1.3.
	Daugmales pagasta atkritumu izgāztuves "Līves" (Geriņi) rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 10.01.2006.
	Daug-

males pagasta padome
	74 136
	70 476
	0
	3 600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 857
	0
	14 096
	3 523
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67.
	1.1.3.
	Ērģemes pagasta atkritumu izgāztuves "Kalniņi" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 10.01.2006.
	Ērģemes pagasta padome
	17 784
	15 421
	0
	2 363
	0
	0
	0
	368
	0
	62
	61
	0
	11 197
	0
	1 867
	1 866
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68.
	1.1.3.
	Alojas pilsētas atkritumu izgāztuves "Reiši" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 10.01.2006.
	Alojas pilsētas dome
	62 574
	59 311
	0
	3 263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44 483
	0
	7 415
	7 413
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69.
	1.1.3.
	Ropažu novada atkritumu izgāztuves "Tumšupe" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 12.01.2006.
	Ropažu novada dome
	34 059
	31 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 772
	0
	6 340
	1 584
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70.
	1.1.3.
	Suntažu pagasta atkritumu izgāztuves "Zvirgzdiņi" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 13.01.2006.
	Suntažu pagasta padome
	20 459
	18 096
	0
	2 363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 572
	0
	3 620
	904
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71.
	1.1.3.
	Mazsalacas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Zirņubirzs" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 13.01.2006.
	Maz-salacas pilsētas ar lauku teritoriju dome
	108 050
	104 787
	0
	3 263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78 590
	0
	10 479
	15 718
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72.
	1.1.3.
	Kārķu pagasta atkritumu izgāztuves "Lāčkalni" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 16.01.2006.
	Kārķu pagasta padome
	20 409
	18 046
	0
	2 363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 534
	0
	2 708
	1 804
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73.
	1.1.3.
	Blomes pagasta atkritumu izgāztuves "Lapsiņas" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 16.01.2006.
	Blomes pagasta padome
	47 792
	44 979
	0
	2 813
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 734
	0
	7 872
	3 373
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74.
	1.1.3.
	Birzgales pagasta atkritumu izgāztuves "Rūķīši" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 18.01.2006.
	Birzgales pagasta padome
	24 005
	21 642
	0
	2 363
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 231
	0
	3 788
	1 623
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75.
	1.1.3.
	Amatas novada atkritumu izgāztuves "Baloži" rekultivācija, grozījumi Nr.3 no 02.03.2006.
	Amatas novada dome
	12 534
	10 171
	0
	2 363
	0
	0
	0
	7 628
	0
	2 035
	508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76.
	1.1.3.
	Ropažu novada atkritumu izgāztuves "Kangari" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 15.03.2006.
	Ropažu novada dome
	158 960
	158 960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	119 220
	0
	31 792
	7 948
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77.
	1.1.3.
	Ropažu novada atkritumu izgāztuves "Tumšupe" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 15.03.2006.
	Ropažu novada dome
	34 059
	31 696
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23 772
	0
	6 340
	1 584
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	78.
	1.1.3.
	Olaines pagasta atkritumu izgāztuves "Olaine" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 29.03.2006.
	Olaines pagasta padome
	461 226
	458 601
	0
	843
	0
	0
	0
	0
	1 782
	0
	0
	0
	343 951
	0
	91 720
	22 930
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79.
	1.1.3.
	Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Stienūži" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 27.04.2006.
	Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
	319 542
	315 887
	0
	0
	0
	0
	0
	45 807
	0
	9 161
	6 108
	0
	191 108
	0
	38 222
	25 481
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80.
	1.1.3.
	Limbažu pilsētas atkritumu izgāztuves "Limbaži" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 03.05.2006.
	Limbažu pilsētas dome
	218 648
	218 648
	0
	0
	0
	0
	0
	16 399
	0
	3 825
	1 640
	0
	147 587
	0
	34 438
	14 759
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81.
	1.1.3.
	Baldones pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Skurbas" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 25.05.2006.
	Baldones pilsētas ar lauku teritoriju dome
	91 649
	91 649
	0
	0
	0
	0
	0
	2 546
	0
	679
	170
	0
	66 191
	0
	17 650
	4 413
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82.
	1.1.6.
	Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā, grozījumi Nr.2. no 23.02.2006.
	Ķemeru nacionālā parka admini-strācija
	633 957
	633 957
	0
	0
	0
	0
	0
	184 533
	61 511
	0
	0
	0
	290 934
	96 978
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	83.
	1.1.6.
	Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā, grozījumi Nr.3 no 03.05.2006.
	Ķemeru nacionālā parka admini-strācija
	633 957
	633 957
	0
	0
	0
	0
	0
	173 748
	57 917
	0
	0
	0
	301 719
	100 573
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	84.
	1.1.6.
	Dabas izglītības centrs, grozījumi Nr.2 no 26.05.2006.
	Gaujas nacionālā parka admini-strācija
	732 631
	732 631
	0
	0
	0
	0
	0
	124 000
	41 333
	0
	0
	0
	424 138
	141 380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	85.
	1.1.6.
	Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senielejā - Natura 2000 teritorijā, grozījumi Nr.2 no 12.06.2006.
	Gaujas nacionālā parka admini-strācija
	1 020 225
	1 020 225
	0
	0
	0
	0
	0
	62 200
	20 734
	0
	0
	0
	701 485
	233 829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kopā:
	13683939
	11555554
	0
	32123
	0
	0
	0
	3028076
	259910
	270896
	204596
	1186672
	11201114
	587716
	1177772
	1027784
	2955929
	977187
	0
	128253
	114855
	342929

	Struktūrfondu atklātu konkursu projekti

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Aktivitātes 1.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 63 grozījumi – tiek pagarināti projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi, veikti grozījumi projektu budžetu tāmēs (būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma dēļ), precizētas auditējamās vērtības. 

Aktivitātes 1.1.3. „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
18 grozījumi, kuros tika precizētas auditējamās vērtības – rekultivētā platība, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros, kā arī veikti citi grozījumi atbilstoši projekta ieviešanas gaitai. 
Aktivitātes 1.1.6. „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
4 līgumu grozījumi, kuros tika precizētas auditējamās vērtības, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros, kā arī veikti citi grozījumi atbilstoši projekta ieviešanas gaitai. 


 Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.
 

V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	  Nr.p.k.
	  Horizontālais jautājums
	  Veiktā darbība

	 A
	 B
	 C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi struktūrfondu finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu.

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Visi struktūrfondu finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies šos principus ievērot. Projektiem izstrādājot būvprojektu vai tehnisko projektu nepieciešami Reģionālās vides pārvaldes (RVP) izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. RVP izdotie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām darbībām. Atsevišķiem projektiem, Likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos, veikts arī sākotnējais izvērtējums likuma izpratnē, lai noskaidrotu vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.  

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	Visi struktūrfondu finansējuma saņēmēji projektu pieteikumos apņēmušies veikt konkrētus informācijas un publicitātes pasākumus, visbiežāk - publicēt informāciju par projektu mājas lapā, uzstādīt informācijas plāksnes, preses relīzes u.c. sabiedrības informēšanas pasākumus. Pārskata periodā struktūrfondu finansējuma saņēmējiem Vides ministrija organizēja Finanšu ministrijas izgatavoto informācijas plākšņu dalīšanu, kuras projektu saņēmēji uzstādīja pie izbūvētajiem infrastruktūras objektiem. 

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

 
	Aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti projekti visos Latvijas reģionos, kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu. 


Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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